
DE

NIT

No. 1

No. N/A
No. N/A

No. N/A
No. N/A

TOTAL ADICIONES

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)
No. N/A
No. N/A
No. N/A

TOTAL RECONOCIMIENTO

No. 7
No. 8
No. 12
No. 19
No. 20
No. 21
No. 24

No. 26
No. 27
No. 28
No. 29

DE

DE

ACTA DE  SUSPENSIÓN  3 DE FECHA 30/12/2024 No. DIAS 60

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  4 DE FECHA 07/10/2025 No. DIAS 15
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  4 DE FECHA 22/9/2025 No. DIAS 14
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1. ANTECEDENTES

CONTRATO No 1450 DE 2023
(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS
SELECCIÓN ABREVIADA
CONTRATACIÓN DIRECTA IDU-LP-SGI-022-2022-LOTE 2

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS 

CICLORUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA 
INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.-LOTE 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO AVENIDA CALLE 13 DESDE LA CARRERA 55 HASTA LA CARRERA 69F
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 1653 DE 2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 34 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 7 DE SEPTIEMBRE 2023
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 499.589.297.791,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

CONTRATISTA CONSORCIO CC2023
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

INTERVENTOR CONSORCIO BOGOTA CYP 901.739.604-1
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ - WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS DE FECHA 19/04/2024 PLAZO 3 MESES
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS PLAZO 3 MESES

ADICIONES:
CONTRATOS ADICIONALES DE FECHA VALOR

DE FECHA VALOR

ADICIONES: DE FECHA VALOR
DE FECHA VALOR

VALOR

MAYORES CANTIDADES DE FECHA VALOR
MAYORES AJUSTES DE FECHA VALOR

MAYOR PERMANENCIA DE FECHA VALOR
VALOR

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 499.589.297.791,00$                                   

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:
ACTA DE SUSPENSIÓN 1 DE FECHA 06/03/2024 No. DIAS 15

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  1 DE FECHA 05/04/2024 No. DIAS 11

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS 207

ACTA DE SUSPENSIÓN  2 DE FECHA 17/07/2024 No. DIAS 12
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  2 DE FECHA 29/07/2024 No. DIAS 31
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  2 DE FECHA 28/08/2024 No. DIAS 61

FECHA DE REINICIACIÓN 20 DE 1 2026

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 4 DE FECHA 21/10/2025 No. DIAS 90

ACTA DE  SUSPENSIÓN  4 DE FECHA 09/09/2025 No. DIAS 14

(Día) (Mes) (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 10 DE 9 2027
(Día) (Mes) (Año)

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  1 DE FECHA 19/03/2024 No. DIAS 17
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 de la interventoría con número de Radicado IDU. de de

De conformidad con la solicitud efectuada por el contratista CONSORCIO CC 2023 mediante comunicado CC1450-INT-1020-25 y de acuerdo con el 
concepto emitido por la interventoría Consorcio Bogotá CYP mediante comunicado CYP-OF-0493-2025 fechado del 21 de octubre de 2025 y radicado 
202552601529672, en el que concluye:
“1. En mérito de lo anteriormente expuesto, la Interventoría considera que la solicitud presentada por el Contratista se encuentra debidamente 
justificada debido al trámite judicial actualmente en curso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por lo tanto, se emite concepto favorable 
para la ampliación 3 de la suspensión No. 4 del Contrato de Obra No. 1450 de 2023, por un término de tres (3) meses, contados a partir del 22 de 
octubre de 2025 y hasta el 19 de enero de 2026.
2. La Interventoría reitera la importancia de que, durante este período, se mantenga una comunicación efectiva entre las partes, y se recomienda que, 
en caso de persistir la falta de decisión judicial al finalizar dicho término, se evalúe oportunamente la conveniencia de una nueva ampliación de la 
suspensión.”
En virtud de lo anterior, se hace necesario que las partes de común acuerdo amplíen la suspensión del contrato recomendado por la Interventoría, esto 
es, a partir del día 22 de octubre de 2025 (inclusive), hasta el 19 de enero de 2026, reiniciando el martes 20 de enero de 2026 o, a la emisión de 
decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, si esto tuviera lugar antes del plazo pactado. Lo anterior, en consideración a que actualmente 
media entre partes una controversia contractual que cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con radicado 25000233600020250016900, 
iniciada por el contratista y demandada en reconvención por el IDU. A la fecha, las partes adelantan una solución que propenda por la terminación 
anticipada del contrato y del litigio a través del acuerdo conciliatorio formulado por las partes ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el día 9 
de Octubre de 2025.

Las partes representadas por: JOSE LUIS HURTADO MEDINA
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

representante legal de la interventoría;  y ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ - WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a)  IDU de contrato de interventoría, acuerdan SUSPENDER    el  contrato de  conformidad con el oficio

202552601529672 21 10 2025
Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)

4. CAUSAS

SALVEDAD CONTRATISTA

El Contratista se reserva el derecho de reclamar los perjuicios y sobrecostos que se causen en virtud de la ampliación de la suspensión de la Etapa de
Preconstrucción, en concordancia con lo manifestado en diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Agencia Nacional de Contratación
Pública Colombia Compra Eficiente (Concepto C ‒ 759 de 2022 del 11 de noviembre de 2022 (radicado No. RS202211112013730), así:

“(…)Es claro que los Contratistas conservan el derecho de estipular en los acuerdos bilaterales modificatorios sus salvedades o reclamaciones frente
a las posibles alteraciones al equilibrio económico del contrato, y por tanto, las entidades no pueden negarse a incluir las mismas en los documentos
bilaterales suscritos, con fundamento en formalidades que no están estipuladas en las normas de la contratación estatal, sin importar la naturaleza de
las mismas siempre que estén asociadas a alteraciones al equilibrio económico del contrato (…)”.

Finalmente, se deja salvedad expresa que no obstante la ampliación de la suspensión, las Partes buscarán una definición sobre el futuro del contrato
que abarque lo jurídico, técnico y financiero o, en su defecto, la terminación anticipada del mismo y además, se deja constancia que en aras de
construir una solución que propenda por la protección del interés público se solicita la ampliación de la suspensión por el término de seis (6) meses.

En atención a lo manifestado por la Interventoría, mediante los oficios Nos. CYP-OF-0441-2025 y CYP-OF-0443-2025, este Contratista se permite
reiterar que, ante la situación actual que compromete la viabilidad en la ejecución del Contrato, resulta necesario que las Partes involucradas busquen
alternativas orientadas a que se logre resolver las controversias que han surgido en el marco del Contrato de Obra. 

Si bien la suspensión se pactó inicialmente el 9 de septiembre de 2025 por un término de diez (10) días hábiles, lo que habría implicado la reactivación
del Contrato el 23 de septiembre de 2025, esta debió ampliarse en dos (2) ocasiones mediante las actas No. 27 y No. 28 y que, esta última, vence el 21
de octubre de 2025. 

Considerando que, a la fecha, no se han superado las causas que dieron origen a la suspensión inicial del Contrato y que el 09 de octubre de 2025 se
allegó la información requerida para la suscripción del acuerdo conciliatorio, mediante índice No. 56, se considera necesario que, de común acuerdo se
amplíe la suspensión por el término de seis (6) meses mientras se adopta la decisión judicial correspondiente.

En virtud de lo anterior, este Contratista advierte que a la fecha no ha renunciado a las Controversias planteadas en el marco del Contrato de Obra y
que, en caso de no materializarse la ampliación de la suspensión del Contrato o un acuerdo de conciliación entre las Partes, no renunciará a las
mismas.

(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)
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( 21 ) de
(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

VEINTIÚN días del mes de

EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA WILLIAM ORLANZO LUZARDO TRIANA
Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte Director Técnico de Proyectos - Supervisor etapa de Preconstrucción

Instituto de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo Urbano

ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
Director Técnico de Construcciones - Supervisor

OCTUBRE 2025
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta)

JOSE LUIS HURTADO MEDINA CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
Representante Legal del Contratista Representante Legal del Interventor

(Año de firma del acta)

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones 
establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos 
en el mismo y/o en el Manual de Interventoría
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones
desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

SALVEDADES DE LA INTERVENTORIA 

La Interventoría emite concepto favorable a la solicitud de ampliación de la suspensión No. 4 del contratista, teniendo en cuenta que la solicitud del 
contratista mediante comunicación CC1450-INT-1018-25 del 22 de septiembre de 2025, radicada al IDU con número 202552601374462, donde se 
manifiesta que la Entidad contratante IDU y el contratista de obra Consorcio CC 2023 requieren de este tiempo en procura para buscar una solución de 
común acuerdo que propenda por la terminación del contrato 1450 de 2023 y del litigio que actualmente cursa ante el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca con radicado 25000233600020250016900. 
Así mismo, la Interventoría deja constancia de que no tiene responsabilidad alguna frente a las causas que determinan la presente suspensión. 
La Interventoría se reserva el derecho a reclamar cualquier afectación que esta suspensión del contrato de obra cause o afecte al contrato de 
interventoría. 
La necesidad de incluir la anterior salvedad se realiza al amparo de la jurisprudencia vigente sobre esta materia, y con el objeto de que el IDU esté 
informado de los conceptos que están generando mayores costos y de las afectaciones económicas que se están presentando en el Contrato de 
Interventoría.

SALVEDADES DEL IDU 
•La suspensión del Contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista. Frente a cualquier manifestación de reclamación por los posibles 
costos asociados al periodo de suspensión, se aclara que la simple manifestación de reclamación de costos no implica reconocimiento por la Entidad.
• Con la suscripción de la presente suspensión, el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
•El plazo de la suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución del mismo. Para efectos del 
reinicio de las actividades producto de la suspensión, se entenderá que la fecha de reinicio será la consignada en el acta de suspensión, por lo cual para 
todos los efectos no habrá lugar a suscribir un actaa dicional, no obstante, lo anterior el contratista deberá actualizar las respectivas pólizas. Sin 
embargo, si antes de la fecha de reinicio se advierte la superación de la causa, las partes suscribirán acta de reinicio.

Subdirector General de Infraestructura 
Instituto de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo Urbano

Consorcio CC2023 Consorcio Bogotá CYP

ROSA VICTORIA GAMBOA MARTINEZ CHRIS BRIGGETTE BRICEÑO MARTINEZ
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - DTP

Instituto de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo Urbano
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