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CONTRATO No. 4600104455 de 2025 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 al 30 de septiembre de 2025  

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 21 de octubre de 2025 

 

CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 

SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA:  GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S. 

NIT:  900.445.736-7 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 
GUILLERMO RAMIREZ MORA 

CÉDULA DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

7.513.868 

OBJETO: 

Prestación de servicios para la atención alimentaria a población 

escolar. Lote 1: Complemento AM-PM, complemento ración 

industrializada de contingencia - RIC y complemento Ración 

Industrializada Vaso de Leche – RIVL 

VALOR INICIAL: 

SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 

MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L 

($77.341.625.451), excluido IVA 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 

ADICIONES: 

Setenta y siete mil trescientos cuarenta y un millones seiscientos 

veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y un pesos m/l 

($77.341.625.451), excluido iva 

DURACIÓN INICIAL: 

Doscientos noventa y cuatro (294) días calendario 

correspondientes a 153 días escolares sin superar la presente 

vigencia. 

AMPLIACIONES: N/A 

SUSPENSIONES: N/A 
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DURACIÓN DESPUÉS 

DE AMPLIACIONES: 

Doscientos noventa y cuatro (294) días calendario 

correspondientes a 153 días escolares sin superar la presente 

vigencia. 

FECHA DE INICIO: 1 DE ABRIL DE 2025 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 

31 DE DICIEMBRE DE 2025 

 

 

OTROSÍ 01:  1. REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS No 01: Realizar 

redistribución de recursos del valor raciones al Fondo 

Aprendices Sena por valor de  treinta y un millones ciento 

setenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos m/l 

($ 31.174.384) y para Mantenimientos correctivos de 

Treinta millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento 

cuarenta y ocho pesos ($30.457.148). 

2. Modificar la cláusula décimo segunda Imputación del 

gasto, del anexo del contrato.  

 

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104455 

de 2025,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la 

referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 

de 16 de julio de 2007, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 

Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 

1082 de 26 de mayo de 2015, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 

Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 

siguientes ítems: 

El CONSORCIO PAE BIENESTAR ESCOLAR 2025, identificado con NIT 901.930.029-1  

bajo ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAE N° 4600104650 de 2025, en 

cumplimiento de su objeto contractual y del deber de ejercer control y vigilancia sobre la 

ejecución contractual de los Contratos PAE 2025, a fin de verificar el cumplimiento de las 

condiciones pactadas en los mismos, fue delegado para adelantar visitas de interventoría 
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a los establecimientos educativos y bodega del CONTRATO N°4600104455 de 2025 

suscrito entre la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial De Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín y GR LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S. 

En el Programa de Alimentación Escolar se proyecta la atención, para la vigencia de 2025, 

de 244.000 cupos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta asignación de cupos 

a contratar obedece a las necesidades evaluadas en cada institución educativa teniendo 

en cuenta diferentes factores como criterios de priorización, infraestructura, dotación, tipo 

de jornada, historial de cupos y modalidades ejecutadas en vigencias anteriores; lo cual 

incide directamente en la asignación de cupos. Los escolares beneficiarios pertenecen a 

diferentes establecimientos educativos oficiales y de cobertura contratada de todas las 

comunas y corregimientos del Distrito Especial de Medellín. 

El alcance del programa es prestar el servicio de alimentación escolar en las modalidades 

de complemento alimentario:  ración para preparar en sitio (AM/PM y Almuerzo),  Ración 

Industrializada de contingencia y Ración Industrializada - Vaso de leche, en 

establecimientos educativos tanto oficiales como de cobertura contratada de la Secretaría 

de Educación, ubicados en los diferentes barrios y corregimientos de la ciudad, durante los 

días hábiles escolares y cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el 

Equipo de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos. 

El Lote 1 con el Contrato N° 4600104455 de 2025 bajo la Licitación Pública - LP 70007688, 

ejecutado por G.R Logística Integral S.A.S, tiene la responsabilidad de atender a 184 

Establecimientos Educativos en las siguientes zonas y con las siguientes modalidades de 

atención:  

 

Lote/contratista Zonas atendidas Modalidades de 

atención 

 

Lote 1 

G.R Logística Integral 

S.A.S 

 

Zona 1 ARANJUEZ: Comuna 1, 2, 3, 4  

Complemento AM/PM 

Complemento RIVL 

Complemento RIC. 

 

Zona 2 CASTILLA: Comuna 5, 6, 7 

Zona 3 LA CANDELARIA: Comuna 8, 9, 

10, 90 

Zona 4 AMÉRICA: Comuna 11, 12, 13, 

50, 60 
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Zona 6 BELÉN: Comuna 14, 15, 16, 70, 

80 

 

A continuación, se presenta el informe que describe las obligaciones del contratista y el 

avance de la ejecución del contrato entre el 1 y el 30 de septiembre  de 2025. La 

interventoría realizó las acciones encaminadas a que el contratista diera cumplimiento a la 

totalidad de obligaciones del contrato, cargando la información completa en el sistema de 

información del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional – ESAN-, desde el área 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y de mantenimiento, y así emitir el cumplimiento 

al contrato en el periodo reportado. 

 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

La interventoría realizó el proceso de seguimiento a través de la metodología establecida 

en el plan de interventoría que contempla la verificación documental, visitas a los puntos 

de atención del contratista y reuniones, para ello se realizaron 451 visitas a los 

establecimientos educativos y 22 visitas a la bodega del contratista GR Logística Integral 

S.A.S. 

Se verificaron los soportes correspondientes al período evaluado del 1 al 30 de septiembre 

de 2025 en el Sistema de Información del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SIESAN), teniendo en cuenta que el calendario académico de los establecimientos 

educativos comprendió dicho período. Durante este tiempo, se registraron 22 días hábiles 

en los cuales se llevó a cabo la operación del programa. 

La interventoría dispuso de un link en línea para el trámite de autorizaciones solicitadas por 

el contratista, con el objetivo de realizar las peticiones respecto a situaciones que dificulten 

la prestación del servicio a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar – PAE. 

El contratista realiza la descripción en la solicitud de autorización indicando los 

inconvenientes presentados y adjunta el soporte que permita evidenciar las gestiones 

realizadas, al igual que la alternativa para dar solución a la situación descrita. 

 

La interventoría analiza la información suministrada, los soportes entregados a la luz de los 

documentos precontractuales (estudios previos, especificaciones técnicas y anexos) y 

contractuales, según el resultado del análisis se procede a aprobar o denegar la solicitud 

de autorización. 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y como producto de la verificación 

documental y a la verificación en los puntos de intervención del contratista, a continuación, 

se presenta el avance en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de acuerdo 

con cada una de las áreas:  

 

 

OBLIGACIONES TÉCNICAS 

 

Tabla N° 1. Seguimiento a obligaciones técnicas del 01 al 30 de septiembre de 2025 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Garantizar que la bodega, el 

concepto sanitario y los equipos 

presentados en la propuesta 

mantengan las condiciones 

establecidas en el contrato y 

cumplan con las normas 

higiénico-sanitarias 

establecidas en la Resolución 

2674 de 2013. 

El contratista contó con una bodega ubicada en 

la carrera 52 N.° 14-200, barrio Guayabal, la cual 

cumplió con las condiciones establecidas, 

incluyendo la ubicación geográfica y el área 

mínima exigida en las especificaciones técnicas, 

excluyendo oficinas, unidades sanitarias, 

cocinas y el área de cargue y descargue. El 

cumplimiento de estos requisitos fue verificado 

desde la etapa precontractual por el ESAN, 

garantizando así la idoneidad del espacio para el 

adecuado desarrollo de los procesos. 

Durante el período evaluado, correspondiente al 

mes de septiembre de 2025, la interventoría 

validó la permanencia de los equipos mínimos 

requeridos para llevar a cabo adecuadamente 

todos los procesos durante la ejecución del 

contrato. Asimismo, se verificaron las 

condiciones higiénico-sanitarias conforme a lo 

establecido en la Resolución 2674 de 2013, lo 

cual respalda el concepto FAVORABLE otorgado 

a la bodega del contratista el 7 de enero de 2025 

por la autoridad sanitaria del Distrito Especial de 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Medellín. 

OBLI-BODEGA Y/O PLANTA / CONCEPTO 

SANITARIO / SOPORTE DE ÁREA Y 

CAPACIDAD DE LA BODEGA 

6 Entregar termómetros, básculas 

y balanzas a más tardar dentro 

de los tiempos establecidos en 

las Especificaciones Técnicas. 

El contratista entregó oportunamente, en calidad 

de préstamo, los equipos de medición 

(termómetro, báscula y balanza) a los 

establecimientos educativos que no contaban 

con ellos. Esta entrega se realizó dentro de los 

tiempos establecidos y conforme a las 

características descritas en las especificaciones 

técnicas para el inicio de la ejecución contractual. 

Los soportes correspondientes se encuentran 

cargados en el sistema de información del ESAN 

y fueron verificados y aprobados por la 

interventoría. 

Durante las visitas efectuadas por la 

interventoría en el mes de septiembre de 2025, 

se constató la existencia y el correcto 

funcionamiento de los equipos entregados 

(básculas, balanzas y termómetros). Así mismo, 

se verificó la existencia del registro de calibración 

del equipo patrón, cuya trazabilidad se encuentra 

documentada desde la bodega. 

No obstante, se generaron 9 hallazgos 

relacionados con la falta de evidencia de la 

verificación de los equipos de medición por parte 

del supervisor. Frente a esta situación, el 

contratista implementa las acciones correctivas 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

correspondientes, subsanando así dichos 

hallazgos. 

Durante el periodo evaluado, no fue necesaria la 

entrega de equipos de medición en los 

establecimientos educativos correspondientes al 

Lote 1, toda vez que las actividades 

desarrolladas se efectuaron con los instrumentos 

previamente dispuestos, sin que se presentarán 

novedades que ameritan su reposición o 

suministro adicional. 

OBLI-EQUIPOS DE MEDICIÓN / ACTA DE 

ENTREGA DE EQUIPOS PRESTAMO 

7 El contratista debe cumplir con 

el ciclo de menú (Anexo A ciclo 

de menú) definido para la 

modalidad de atención en cada 

establecimiento educativo 

atendido; entregando los 

alimentos según la frecuencia 

establecida y garantizando la 

preparación de acuerdo con el 

anexo E (guías de preparación). 

Si durante la ejecución del 

contrato se presentan 

situaciones que ameriten un 

cambio se debe notificar o 

solicitar la autorización según 

sea el caso. Las 

especificaciones técnicas 

contemplan las condiciones 

requeridas para el cumplimiento 

Durante el período del presente informe, el 

contratista cumplió con la implementación del 

ciclo de menú correspondiente en las 

modalidades de complemento AM/PM, ración 

industrializada de contingencia (RIC) y ración 

industrializada vaso de leche (RIVL), conforme a 

lo establecido en el Anexo A. Asimismo, 

garantizó la preparación de los menús de 

acuerdo con las especificaciones contenidas en 

el Anexo E (Guías de Preparación de Alimentos). 

Adicionalmente, el contratista gestionó, a través 

del enlace de autorizaciones habilitado, las 

solicitudes necesarias para asegurar la 

prestación ininterrumpida del servicio a los 

beneficiarios. Estas solicitudes fueron cargadas 

oportunamente al sistema de información del 

ESAN. 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

de esta obligación. En total, la interventoría tramitó 41 solicitudes de 

autorización durante el período, discriminadas de 

la siguiente manera: 

Durante el periodo evaluado, se presentaron 

solicitudes relacionadas con ajustes al menú, 

tales como: intercambio de bebidas por fallas 

eléctricas en dos sedes educativas, intercambio 

de menú completo, cambio de sabor del yogur, 

para la modalidad, intercambio de fruta grupo 2 

por fruta grupo 1 de RIC y RIVL. Para la 

modalidad AM/PM, se registraron solicitudes de 

cambio de sabor de yogur. 

Las autorizaciones otorgadas cumplieron con los 

lineamientos establecidos en el Anexo A – Ciclos 

de Menú, y respetaron los intercambios 

permitidos conforme a la lista incluida en dicho 

anexo. Esto permitió garantizar la atención 

adecuada a los escolares, asegurando el 

suministro de productos con calidad, inocuidad y 

en las cantidades requeridas, contribuyendo así 

al cumplimiento del objeto contractual. Sin 

embargo, se generaron 2 hallazgos relacionados 

con el intercambio de panificados. Frente a esta 

situación, el contratista tomó acciones 

correctivas, y adjuntó los respectivos soportes, 

los cuales se encuentran actualmente en 

proceso de validación. La evaluación de estos 

será reportada en el siguiente informe. 

Finalmente, las autorizaciones que ameritan la 

aplicación de descuentos fueron remitidas al 

área financiera para su respectivo análisis, 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

tasación y trámite, correspondientes. 

Durante las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos en el mes de 

septiembre de 2025, se evidenciaron sobrantes 

de alimentos que no fueron debidamente 

remisionados, así como inconsistencias en la 

estandarización de la porción servida a los 

beneficiarios. Esta situación permitió establecer 

que, en algunos casos, no se entregó la totalidad 

de los componentes del menú establecido. En 

consecuencia, la interventoría generó los 

hallazgos correspondientes y aplicó los 

descuentos respectivos. Cabe resaltar que estos 

hallazgos fueron resueltos satisfactoriamente, 

una vez verificados los soportes presentados por 

el contratista, por lo cual se encuentran 

subsanados. 

OBLI-CICLOS-MENÚ / SOLICITUD DE 

AUTORIZACIONES 

8 El contratista deberá garantizar 

la entrega y permanencia en los 

comedores escolares de los 

Anexos A-ciclos de menú, 

Anexo E-guías de preparación, 

Anexo F-planeación ciclo de 

menús y Ficha técnica de 

información del PAE, adicional 

debe publicar en coordinación 

con las directivas del 

establecimiento educativo, en 

un lugar visible para la 

Durante las visitas realizadas por la interventoría 

en el periodo del mes de septiembre de 2025, se 

evidenció la permanencia en los 

establecimientos educativos del Anexo A – 

Ciclos de Menú, Anexo E – Guías de Preparación 

y Anexo F – Planeación del Ciclo de Menú. 

Asimismo, se constató la publicación en un lugar 

visible del Anexo F y de la ficha técnica, 

cumpliendo con las especificaciones de diseño, 

impresión e información definidas por la Unidad 

Administrativa Especial de Alimentación Escolar 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

comunidad el Anexo F y la Ficha 

Técnica de información del 

PAE, la cual debe cumplir con 

las especificaciones de diseño, 

impresión e información 

definidas por la UApA dando 

cumplimiento a las 

especificaciones técnicas del 

pliego de condiciones. 

– Alimentos para Aprender (UApA), dando 

cumplimiento a esta obligación contractual. 

Sin embargo, se presentaron dos hallazgos 

relacionados con la ausencia del Anexo A. En 

atención a ello, el contratista procedió a capacitar 

al personal manipulador y a publicar el Anexo A, 

con lo cual se dio subsanación a dichos 

hallazgos. 

9 Suministrar ciclos de menú 

diferenciales para población 

étnica según las necesidades 

establecidas desde la 

administración Distrital, previa 

concertación con la Secretaría 

de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, con la 

entrega de alimentos y 

preparaciones acorde a sus 

usos y costumbres sin que este 

afecte el valor establecido para 

la ración y modalidad a 

entregar. 

Para el periodo del mes de septiembre de 2025 

el contratista no recibió solicitudes para el 

suministro de ciclos de menú diferenciales 

dirigidos a poblaciones étnicas.  

 

 

10 Suministrar alimentos de 

primera calidad e inocuidad, 

cumpliendo con lo exigido en el 

Anexo B características 

generales de los alimentos, 

utilizando las marcas aprobadas 

y relacionadas en el anexo D del 

pliego de condiciones, conforme 

a la normatividad colombiana 

Durante el periodo evaluado correspondiente al 

mes de septiembre de 2025, en las visitas 

realizadas por la interventoría, tanto a la planta 

como a los establecimientos educativos, se 

evidenció, en general, que el contratista 

garantizó el suministro de alimentos conforme a 

lo establecido en el Anexo B – Características 

Generales de los Alimentos, para la atención de 

las modalidades de ración preparada en sitio 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

vigente en el tema de alimentos 

y a las especificaciones 

técnicas del pliego de 

condiciones. 

AM/PM, ración industrializada de contingencia 

RIC y ración industrializada vaso de leche RIVL. 

Sin embargo se generaron 7 hallazgos, por 

inconsistencias presentadas frente al anexo B, 

de los cuales 4 fueron subsanados una vez 

validados los soportes los cuales fueron acordes 

a lo requerido, los 3 restantes se encuentran en 

proceso de validación y su evaluación de 

soportes allegados se reportará en el siguiente 

informe. 

Asimismo, el contratista utilizó las marcas 

ofertadas en el proceso precontractual, 

manteniéndose el listado conforme a lo 

dispuesto en el Anexo D. 

Es de anotar que, para el mes de septiembre de 

2025, se incluyó la marca Volti para el producto 

Maní con Sal. Una vez realizada la evaluación de 

los requisitos técnicos y normativos establecidos 

por el Programa de Alimentación Escolar (PAE), 

la Interventoría determinó que el producto 

cumple con las condiciones exigidas, por lo cual 

se aprueba la inclusión de dicha marca para ser 

suministrada en el programa. 

OBLI-MARCAS DE ALIMENTOS /  LISTADO 

DE MARCAS AUTORIZADO/SOPORTES 

SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE MARCAS 

11 Cuando en el comedor escolar 

se detecte productos que no 

cumplen con las características 

El contratista cargó al sistema de información del 

equipo de seguridad alimentaria y nutricional - 

SIESAN, el procedimiento para el tratamiento de 
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generales de materia prima 

estipuladas en el anexo B del 

presente pliego de condiciones, 

el contratista deberá 

identificarlos como “productos 

no conformes” e indicar por 

escrito el procedimiento para la 

disposición final de los mismos, 

además de reponerlo en las 16 

horas antes de ser utilizado 

para su preparación. 

los productos no conformes, describiendo la 

metodología para realizar la disposición final de 

dichos alimentos identificados como “productos 

no conformes” que no cumplieron con el Anexo 

B. “Características de los Alimentos”. 

La interventoría, durante el mes de septiembre 

de 2025, mediante las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos y a la bodega del 

contratista, verificó por medio de observación 

directa el espacio destinado para la ubicación de 

producto no conforme, así mismo la debida 

identificación de estos, cuando se presentaron. 

No obstante, se generó un hallazgo por 

inconsistencias en de identificación como  

producto no conforme. A la fecha de emisión del 

presente informe, dicho hallazgo se encuentra 

subsanado, toda vez que el contratista aportó los 

soportes correspondientes, los cuales fueron 

revisados por la Interventoría y dieron una 

respuesta satisfactoria al mismo. 

OBLI-PRODUCTO NO CONFORME / 

PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO 

CONFORME 

13 Cumplir con las condiciones 

fisicoquímicas y microbiológicas 

establecidas en las 

Especificaciones Técnicas del 

proceso de selección según los 

estándares definidos por la 

Para el mes de septiembre de 2025, se 

continuó con la toma de muestras de 

alimentos para la realización de análisis 

microbiológicos y fisicoquímicos, 

correspondientes al primer momento de 
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normatividad existente para 

alimentos. Así mismo, el 

contratista deberá tomar las 

medidas correctivas y 

preventivas pertinentes a que 

haya lugar. Todo lo 

concerniente al muestreo para 

verificar las condiciones 

fisicoquímicas y 

microbiológicas, deberá 

realizarse conforme a las 

especificaciones técnicas 

adjuntas a este contrato (anexo 

especificaciones técnicas). 

ejecución del contrato. Asimismo, se dio 

inicio al proceso de muestreo 

correspondiente al momento 2, de acuerdo 

con el plan de seguimiento establecido por la 

Interventoría. 

La interventoría acompañó al laboratorio 

Biotrends durante la recolección de muestras 

perteneciente al momento 1 de los siguientes 

productos: bebida láctea entera con avena 

UHT, pulpa de pasteurizada de guayaba, 

pulpa pasteurizada de fresa, queso 

mozarella tajado y   mayonesa. 

así mismo se tomaron muestras 

correspondientes al momento 2 de Los 

siguientes productos: albóndiga precocida 

de res, carne de cerdo, carne de res, crema 

de leche UHT, leche en polvo, leche en polvo 

entera, leche UHT larga vida entera, leche 

UHT larga vida entera sabor vainilla, leche 

UHT larga vida entera sabor fresa,    pulpa 

de pasteurizada de guayaba,  pulpa 

pasteurizada  de guanábana, pulpa 

pasteurizada de tomate de árbol, pulpa 

pasteurizada de fresa, pulpa pasteurizada de 

tomate de árbol,  queso campesino, queso 

mozarella tajado, torta de carne precocida de 

res, yogur tipo griego con sabor a fresa, 

yogur tipo griego con sabor a piña, yogur  con 

sabor a guanábana, yogur  con sabor a fresa, 
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yogur  con sabor a melocotón y yogur  con 

sabor a mora. 

De acuerdo con los resultados emitidos por 

el laboratorio Biotrends, se evidenció el 

cumplimiento de los parámetros 

establecidos en la normatividad vigente para 

los productos analizados tanto del momento 

1 como del momento 2, excepto la pulpa de 

guayaba marca las Lolas la cual,  no cumplió 

para  el parámetro fisicoquímico 

correspondiente a sólidos solubles por 

lectura refractométrica a 20ºC, por lo anterior 

se verificarán las acciones de mejora 

implementadas por el contratista a través del 

proveedor de dicho producto, y su 

seguimiento se reportará en el siguiente 

informe. 

Con respecto al análisis de laboratorio que 

se encontraba pendiente por confirmación 

para la pulpa de guayaba, se informa que, 

una vez realizados los análisis confirmatorios 

del parámetro de acidez titulable (expresada 

como ácido cítrico anhidro), el producto 

cumplió con lo establecido en la normativa 

vigente. Así mismo, durante la visita 

realizada por la Interventoría a la planta de 

producción de pulpas Frutysabor el día 

23/09/2025, se dejaron observaciones 

técnicas que el proveedor subsano dentro 
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del mismo periodo, dando cumplimiento 

tanto a los requerimientos normativos como 

a la efectividad del plan de mejora propuesto 

por el mismo. 

OBLI-ANÁLISIS FISICOQUIMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS / RESULTADO DE 

ANÁLISIS MB Y FQ 

14 El contratista enmarcará la 

ejecución del Programa de 

Alimentación Escolar, bajo los 

lineamientos establecidos en la 

Resolución 2674 de 2013, y las 

demás normas vigentes que le 

apliquen 

En general, durante el mes de septiembre de 

2025, el Contratista desarrolló las actividades 

requeridas para la ejecución del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE), conforme a los 

lineamientos establecidos en la Resolución 2674 

de 2013 y demás normatividad vigente aplicable. 

La Interventoría, mediante las visitas realizadas 

a la bodega del contratista, verificó el 

cumplimiento de los requisitos higiénico–

sanitarios relacionados con la edificación e 

instalaciones, equipos y utensilios, personal 

manipulador de alimentos, aseguramiento y 

control de la calidad e inocuidad, saneamiento 

básico, almacenamiento, distribución y 

transporte de materias primas. 

Asimismo, durante las visitas efectuadas a los 

establecimientos educativos, se verificó el 

cumplimiento de los requisitos higiénico–

sanitarios en aspectos como el complemento 

alimentario entregado, las condiciones de 

transporte, almacenamiento, preparación, 

distribución y el desempeño del personal 
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encargado de la atención a los beneficiarios del 

PAE en los comedores escolares asignados al 

contratista. 

No obstante, se identificaron algunas situaciones 

que generaron hallazgos en diferentes 

establecimientos educativos. Frente a ello, el 

contratista presentó los respectivos soportes de 

las acciones correctivas, logrando subsanar las 

situaciones evidenciadas. Sin embargo, un 

hallazgo continúa en proceso de validación, cuya 

verificación y resultado serán reportados en el 

informe correspondiente al siguiente periodo. 

15 El contratista diariamente para 

el complemento vaso de leche, 

ración industrializada y Ración 

de Contingencia guardará una 

muestra completa del menú 

ofrecido por día y por número de 

lote a los que haya lugar, de 

acuerdo con las 

especificaciones técnicas. 

El contratista guardó en la bodega diariamente 

una muestra completa del menú ofrecido en las 

modalidades de Ración Industrializada de 

Contingencia y Ración Industrializada – Vaso de 

Leche, de cada uno de los lotes y de acuerdo con 

las especificaciones técnicas, lo cual fue 

verificado por la interventoría durante las visitas 

realizadas a la bodega en el periodo evaluado del 

mes de septiembre de 2025, confirmando así el 

cumplimiento de este compromiso por parte del 

contratista. 

16 El contratista deberá reportar de 

manera inmediata la presencia 

de signos y/o síntomas 

característicos de presunta 

enfermedad o brote alimentario 

en uno o más beneficiarios, al 

123 área de salud, a la 

Secretaría de Salud del Distrito, 

Durante el mes de septiembre de 2025, no se 

reportaron signos ni síntomas característicos de 

presunta enfermedad o brote alimentario en 

ninguno de los comedores escolares asignados 

al contratista del Lote 1. 
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a la interventoría o Supervisión 

y al Equipo de Seguridad 

Alimentaria. 

17 Diseñar un plan de saneamiento 

básico donde se incluya la 

planta y un plan maestro para 

los comedores escolares que 

contemple todas las 

modalidades de atención y 

presentarlo en medio magnético 

a la interventoría o supervisión 

acorde a los tiempos 

establecidos en las 

especificaciones técnicas, para 

su aprobación e 

implementación en la bodega 

de almacenamiento y 

distribución y los diferentes 

comedores escolares; este 

debe estar acorde a lo 

establecido en el capítulo VI, 

artículo 26 de la Resolución 

2674 de 2013 y las demás 

normas que lo complementen, 

el cual debe incluir como 

mínimo: objetivos, alcance, 

política de calidad, responsable, 

procedimientos, cronogramas, 

listas de chequeo y 

responsables de los siguientes 

programas: Programa de 

limpieza y desinfección, 

El contratista diseñó el plan de saneamiento 

básico – PSB, para la bodega y los comedores 

escolares contemplando las modalidades de 

atención complemento AM/PM, ración 

industrializada de contingencia y ración 

industrializada vaso de leche. Dicho plan fue 

entregado por el contratista dentro de los 

tiempos establecidos en las especificaciones 

técnicas del contrato. Una vez recibido, la 

interventoría procedió con la revisión técnica del 

documento, y posteriormente se  socializó al 

contratista las observaciones pertinentes, con el 

fin de que este realizara los ajustes necesarios 

conforme a los lineamientos del proyecto. 

Finalizado el proceso de ajustes y tras verificar 

que las modificaciones realizadas cumplían con 

las observaciones emitidas, la interventoría 

aprobó el documento ajustado, y dicha 

aprobación fue socializada tanto al contratista 

como a la supervisión del equipo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

Durante las visitas realizadas a la bodega y a los 

establecimientos educativos, se evidenciaron 

condiciones adecuadas de limpieza y 

desinfección, así como un manejo apropiado de 

los residuos sólidos. No obstante, se detectaron 

situaciones relacionadas con las condiciones de 

limpieza, preparación de la solución 
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programa de desechos sólidos, 

programa de control de plagas y 

programa de abastecimiento y 

suministro de aguas. En cada 

comedor escolar de Ración 

Preparada en sitio, espacio de 

funcionamiento del Vaso de 

Leche y Ración de 

Contingencia, se deberá contar 

con una copia de dicho plan de 

saneamiento. Las 

especificaciones técnicas 

contemplan las condiciones 

requeridas para el cumplimiento 

de esta obligación. 

desinfectante, no ficha técnica del desinfectante, 

inconsistencias en la implementación del anexo 

G, necesidad de aplicación de control químico e 

instalación de barreras físicas que generaron 

algunos hallazgos y situaciones de alerta en 

determinados  establecimientos educativos, 

frente a los  cuales el contratista implementó 

acciones correctivas, que incluyeron: 

capacitación al personal involucrado, instalación 

de barreras físicas y aplicación del control 

químico en las áreas requeridas, logrando de 

esta manera subsanar las situaciones 

presentadas. No obstante, se mantienen siete  

hallazgos pendientes de validación de las 

acciones implementadas en las sedes 

educativas, cuya verificación y reporte serán 

presentados en el informe correspondiente al 

mes de octubre de 2025. 

Así mismo, en el mes de septiembre de 2025, el 

contratista cargó al sistema de información 

dispuesto por el ESAN los soportes 

correspondientes a las siguientes actividades: 

Control químico de plagas: durante el mes de 

septiembre de 2025, el contratista realizó la 

aplicación de control químico de plagas en 15 

comedores escolares que lo requirieron. 

Instalación de barreras físicas: Se realizó 

instalación de mallas y bandas de neopreno en 

16 establecimientos educativos que lo 

requirieron. 
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Recolección de aceite usado: Durante el mes 

de septiembre de 2025, no se requirió la 

recolección de bidones con aceite usado en los 

comedores escolares, dado que no se 

presentaron acumulaciones ni necesidades de 

retiro del material en las sedes educativas. 

La Interventoría está realizando la validación de 

los datos registrados en el aplicativo ESAN, 

referentes al aceite residual (usado). El resultado 

sobre la conformidad de estos registros será 

reportado en el siguiente informe. 

Agua Reutilizada: durante el periodo evaluado 

del mes de septiembre de 2025, el contratista 

reutilizó 106.850 litros de agua de desinfección, 

en actividades de limpieza para baños, 

implementos de aseo, trampas de grasa, pisos y 

paredes. 

Adicionalmente, durante las visitas realizadas a 

los establecimientos educativos, se evidenció 

que el contratista diligenció el documento 

“Formato 1 - Anexo G: Registro de agua de 

desinfección reutilizada”, conforme a lo 

establecido en el instructivo correspondiente. 

Sobras y desperdicios de alimentos: La 

Interventoría se encuentra validando los datos 

registrados en el aplicativo ESAN, referentes a 

los residuos sólidos y líquidos posconsumo 

(sobras generadas por el no consumo total de la 

ración preparada en sitio por los beneficiarios). 
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El resultado de esta actividad será detallado en 

el siguiente informe. 

OBLI-PLAN DE SANEAMIENTO /  

 APROBACIÓN DEL PLAN DE 

SANEAMIENTO BÁSICO PSB / 

CONTROL QUÍMICO / 

INSTALACIÓN DE BARRERAS / 

CONSOLIDADO DE AGUA REUTILIZADA. 

18 El contratista realizará 

mantenimiento y limpieza de las 

trampas de grasa con la 

frecuencia y procedimiento 

descrito en el pliego de 

condiciones. Para las trampas 

de grasa subterráneas o de 

concreto deberá hacerse con 

una Empresa que acredite 

actividad económica 

relacionada con el tema. 

En el mes de septiembre de 2025, el contratista 

ejecutó la limpieza preventiva de trampas de 

grasa de Pozuelo, específicamente en los 

comedores escolares que cuenta con este 

dispositivo, de acuerdo con la frecuencia y el 

procedimiento establecido en las 

especificaciones técnicas, para las modalidades 

de atención AM/PM, RIC y RIVL. 

La interventoría realizó el seguimiento 

correspondiente y verificó el cumplimiento 

técnico y operativo de esta actividad conforme a 

lo estipulado. 

Durante el periodo evaluado, correspondiente al 

mes de septiembre de 2025, no se ejecutó el 

mantenimiento de las trampas de grasa 

subterráneas, toda vez que dicha actividad fue 

programada por el contratista para el segundo 

momento de ejecución, a desarrollarse en el mes 

de octubre de 2025. La Interventoría realizará el 

seguimiento y verificación del cumplimiento de 

esta actividad durante el próximo periodo de 

evaluación. 
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19 Garantizar en cada 

establecimiento atendido, los 

insumos e implementos 

necesarios para llevar a cabo de 

forma adecuada el programa de 

limpieza y desinfección, según 

la periodicidad y condiciones 

establecidas en las 

Especificaciones Técnicas de 

este contrato. El contratista 

deberá hacer entrega del acta 

de remisión de dichos insumos 

al equipo de seguridad 

Alimentaria, Supervisión o 

Interventoría, anexo al informe 

de ejecución del contrato. 

Durante las visitas realizadas en el mes de 

septiembre de 2025 a los establecimientos 

educativos, la interventoría verificó la 

disponibilidad y entrega de los elementos 

incluidos en el kit de aseo, necesarios para la 

adecuada ejecución de los procesos de limpieza 

y desinfección. 

Sin embargo, se generaron hallazgos en los 

establecimientos educativos donde no se 

contaba con la totalidad de los insumos 

requeridos. Frente a esta situación, el contratista 

tomó acciones correctivas inmediatas, 

realizando la entrega de los insumos requeridos, 

subsanando así los hallazgos detectados. 

Adicionalmente, la interventoría llevó a cabo la 

verificación documental de los soportes 

cargados al sistema de información del ESAN, 

evidenciándose el cumplimiento de esta 

obligación contractual. 

Es importante señalar que, durante el proceso de 

verificación documental llevado a cabo por la 

interventoría, los soportes presentados por el 

contratista correspondientes a las remisiones de 

aseo del mes de septiembre de 2025 aún se 

encuentran en proceso de validación. El 

resultado de dicha revisión será incluido en el 

siguiente informe. 

Por otra parte, se aclara que los soportes 

correspondientes al mes de agosto de 2025 

fueron corregidos oportunamente por el 
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contratista, y, a la fecha de emisión del presente 

informe, han sido aprobados por la interventoría. 

OBLI-REMISIONES DE ASEO / REMISIÓN DE 

ASEO 

23 Entregar a los EE los alimentos 

o complementos en los horarios 

establecidos y con las 

características descritas en las 

especificaciones técnicas. 

Durante el periodo evaluado correspondiente al 

mes de septiembre de 2025, el contratista realizó 

la entrega de los complementos alimentarios a 

los establecimientos educativos en los horarios 

establecidos en las especificaciones técnicas. 

Adicionalmente, e hizo uso del link de 

autorizaciones y/o notificaciones dispuesto y 

reportó oportunamente los casos con dificultades 

de movilidad. 

28 Dar cumplimiento a los horarios 

para el suministro del 

complemento alimentario a los 

beneficiarios acorde a lo 

establecido en el 

establecimiento educativo 

basados en los rangos 

estipulados en las 

especificaciones técnicas. 

En las visitas realizadas a los establecimientos 

educativos durante el mes de septiembre de 

2025 permitieron evidenciar, en términos 

generales, la entrega oportuna de los 

complementos alimentarios a los beneficiarios, 

cumpliendo con los horarios y características 

establecidas en las especificaciones técnicas. 

Sin embargo, en dos establecimientos 

educativos se identificaron inconsistencias en la 

llegada del personal manipulador, lo cual generó 

demoras en los procesos previos a la 

distribución. Como consecuencia, las raciones 

fueron entregadas a los beneficiarios fuera del 

horario estipulado. 

Frente a esta situación, el contratista implementó 

acciones correctivas que permitieron subsanar 
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los hallazgos identificados, mientras que el otro 

permanece en proceso de validación de 

soportes, cuyo resultado será reportado en el 

informe correspondiente al mes de octubre de 

2025. Es de aclarar que dichas novedades 

fueron informadas oportunamente a las 

directivas de la sede educativa, sin que ello 

generará afectaciones en el desarrollo de las 

actividades académicas ni en la prestación del 

servicio de alimentación escolar. 

29 Tener disponible en la planta o 

bodega una porción completa 

de los alimentos que componen 

el complemento tipo vaso de 

leche, ración industrializada y 

Ración de Contingencia, con el 

fin de ser evaluado por parte de 

la Interventoría o Supervisión en 

el momento del despacho, tal y 

como lo indican las 

Especificaciones Técnicas. 

En las verificaciones realizadas en la bodega del 

contratista durante el mes de septiembre de 

2025 permitieron evidenciar la disponibilidad de 

una porción completa de los alimentos que 

conforman el complemento de Ración 

industrializada de Contingencia y ración 

industrializada Vaso de Leche; esta 

disponibilidad facilitó la evaluación 

correspondiente por parte de la interventoría en 

el momento del despacho, en cumplimiento con 

las especificaciones técnicas. 

30 En los casos en que los 

productos correspondientes al 

menú del día presenten 

desviaciones conforme al anexo 

B de Especificaciones Técnicas, 

que impidan el despacho de los 

mismos; el contratista deberá 

tener la capacidad para 

suministrar un alimento de 

características nutricionales y 

de costo similar a la del 

El contratista contó en la bodega con la 

disponibilidad de un alimento con características 

nutricionales y de costo similar, previsto para ser 

suministrado en caso de presentarse 

desviaciones, conforme a lo establecido en el 

Anexo B de las Especificaciones Técnicas. 

La Interventoría evidenció esta disposición 

durante las visitas realizadas a la bodega del 

contratista, lo que permitió verificar el 

cumplimiento de esta obligación contractual. 
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producto retenido, diferente al 

entregado el día anterior o al 

que se entregará el día 

posterior, para evitar el 

consumo repetido del menú, 

haciendo las entregas a los EE, 

máximo hasta las 11 AM.  

Cabe anotar que, durante el periodo evaluado, fue 

necesario suministrar algunos productos 

(panificados y sabor de bebida láctea) en 

reemplazo de los establecidos en el ciclo de 

menú, de acuerdo con la lista de intercambios 

correspondiente a las modalidades asignadas al 

Lote 1.  

31 Transportar los alimentos en 

vehículos que garanticen las 

adecuadas condiciones 

higiénico-sanitarias de éstos, 

dando cumplimiento a lo 

establecido en la Resolución 

2674 de 2013 del Ministerio de 

Salud y Protección Social en su 

artículo 29 y 30, asegurando 

que los alimentos de alto riesgo 

microbiológico como productos 

cárnicos y lácteos conserven la 

cadena de frío hasta el 

momento del recibo y 

almacenamiento en cada uno 

de los EE; igualmente deberá 

dar cumplimiento a la 

Resolución 2505 de 2004 del 

Ministerio de Transporte y 

demás normas que las 

modifiquen, adicionen o 

sustituyan contando a la vez 

con la documentación al día 

incluida la revisión técnica 

mecánica del vehículo. 

Para el periodo evaluado correspondiente al mes 

de septiembre de 2025, la interventoría verificó y 

validó el uso de 24 vehículos empleados en la 

distribución de los complementos alimentarios en 

las modalidades AM/PM, RIC y RIVL. Dichos 

vehículos cumplieron con lo establecido en la 

Resolución 2674 de 2013 y la Resolución 2505 de 

2004 del Ministerio de Transporte, en cuanto a las 

condiciones higiénico-sanitarias y los requisitos 

para el transporte de alimentos. 

Durante las visitas diarias a las bodegas del 

contratista, la interventoría evidenció el 

cumplimiento de las condiciones sanitarias 

requeridas, el uso adecuado de canastillas y la 

dotación del personal transportador. Asimismo, 

en las visitas realizadas a los establecimientos 

educativos se verificó que las condiciones 

observadas en bodega se conservaran hasta el 

punto de entrega final. 

En cuanto a la verificación documental, la 

interventoría confirmó que los vehículos utilizados 

para el transporte de alimentos contaban con la 

documentación vigente exigida, la cual incluye: 

SOAT, revisión técnico-mecánica, inspección 
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sanitaria, certificados de capacitación en 

manipulación de alimentos tanto del conductor 

como del auxiliar, certificados de aptitud laboral 

para la manipulación de alimentos y licencia de 

conducción vigente. 

32 Para la prestación del Servicio 

de Transporte se deberá tener 

en cuenta las 

responsabilidades, directrices y 

demás dispuestas en la Circular 

SSS201960000008 del 14 de 

enero de 2019 que establece lo 

siguiente: Todos los vehículos 

empleados en la entrega de los 

alimentos e insumos para el 

Programa, deberán estar 

identificados con lona, imantado 

u otro material, según los 

lineamientos emitidos por el 

área de Comunicaciones del 

Distrito Especial de Ciencia 

Tecnología e Innovación de 

Medellín, identificación que 

deberá ser utilizada única y 

exclusivamente durante la 

jornada que demande la 

prestación del servicio PAE, por 

lo tanto el contratista deberá 

establecer los mecanismos o 

acciones que sean necesarios 

para evitar que la imagen del 

programa sea utilizada en otras 

Para el periodo evaluado durante el mes de 

septiembre de 2025 el contratista identificó los 

vehículos destinados a la entrega de alimentos e 

insumos con la imagen institucional y la 

implementación del logo y eslogan vigentes 

según los lineamientos recibidos por el área de 

comunicaciones del Distrito Especial de 

Medellín, 

Esta medida permitió asegurar la visibilidad, 

trazabilidad e identificación oficial de los 

vehículos asignados al programa, tal como lo 

exigen las especificaciones técnicas del contrato. 

Durante el periodo no se requirió cargar el 

certificado de devolución de dotación con logo, 

debido a que el contrato se encuentra en 

operación. 
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actividades particulares que 

pueda generar malestar o malos 

entendidos en perjuicio del 

programa y el Distrito, so pena 

de hacerse acreedor a las 

sanciones que correspondan 

por desatender esta obligación. 

Adicionalmente al finalizar el 

contrato, el contratista deberá 

requerir la devolución de los 

avisos donde figuren 

esquemas, logos, eslogan o 

imágenes de programas y/o 

proyectos del Distrito Especial 

de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín, 

escudos o frases como 

“trabajamos para el Distrito 

Especial de Ciencia y 

Tecnología de Innovación 

Medellín”. 

33 El contratista a través del 

personal procesador de 

alimentos deberá verificar el día 

anterior a la preparación del 

menú, junto con el coordinador 

del establecimiento educativo o 

docente responsable, la 

asistencia de los escolares y el 

número total de raciones a 

preparar, según la asistencia de 

éstos, realizando la 

Durante el mes de septiembre de 2025, el 

personal procesador del contratista efectuó la 

verificación diaria de la asistencia de los 

escolares y del número de raciones a preparar 

para el día siguiente, en coordinación con el 

personal administrativo de los establecimientos 

educativos. 

No obstante, se generaron seis hallazgos 

asociados a la omisión de esta actividad. Frente 

a esta situación, el contratista implementó 
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consignación de dicha 

información en la bitácora 

disponible en el comedor 

escolar, (ver anexo 

especificaciones técnicas) 

acciones correctivas y capacitación al personal, 

logrando con ello subsanar los hallazgos 

identificados. 

34 Recoger oportunamente los 

alimentos, reportando por 

escrito al equipo de seguridad 

Alimentaria, Interventoría o 

supervisión el mismo día que se 

presenta las sobras de víveres 

con la definición clara de los 

productos que serán donados y 

aquellos que se utilizarán para 

intercambio en siguientes 

despachos. (ver anexo 

especificaciones técnicas). El 

Equipo de Seguridad 

Alimentaria diseñará y 

socializará una vez se inicie la 

ejecución del contrato, un 

formato para tal fin. 

En el periodo del mes de septiembre de 2025, el 

contratista comunicó al equipo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (ESAN), así como al 

nutricionista de cada zona, las sobras de 

alimentos generadas y las cancelaciones 

ocurridas en algunos comedores escolares. 

A partir de dichos reportes, el contratista recogió 

y trasladó los alimentos solicitados por los 

diferentes Centros Integrados de Familia (CIF), 

lo que posibilitó el cumplimiento de lo establecido 

en las especificaciones técnicas y la garantía de 

la trazabilidad en el manejo de las sobras de 

alimentos. 

Durante el período evaluado, el contratista 

realizó un total de diez traslados, discriminados 

de la siguiente manera: uno correspondiente al 

complemento AM/PM y nueve al complemento 

RIVL.  

Estas acciones evidencian el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales relacionadas con 

la gestión responsable de los excedentes, así 

como la articulación efectiva con los entes del 

PAE para su debida autorización y ejecución. 

 OBLI-FORMATOS DEL MEN / 
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REMISIONES DE COMPLEMENTOS PAE 

40 Dar cumplimiento a la Directiva 

00848 de 1998 y a la Circular 

K2018090000276 de 2018, 

regulada por la Dirección 

Seccional de Salud y Protección 

Social de Antioquia, en cuanto 

al plan de capacitación continua 

a realizar con el personal 

manipulador de alimentos 

vinculado para la ejecución del 

contrato y demás normatividad 

sanitaria vigente. Dicho plan no 

podrá ser inferior a 10 horas 

anuales y deberá tratar temas 

relacionados con el manejo 

adecuado de los alimentos. El 

plan de capacitación y/o 

actualización debe contener: 

metodología, duración, 

profesional que dicte la 

actualización, cronograma y 

temas específicos a impartir; 

plan que debe ser entregado a 

la interventoría y/o supervisión a 

los 5 días hábiles escolares 

posteriores a la fecha de inicio 

del contrato. 

El contratista presentó a la interventoría el Plan 

de Capacitación Continua dentro de los tiempos 

establecidos en las especificaciones técnicas. 

Dicho plan fue devuelto con observaciones por 

parte de la interventoría para su respectivo ajuste 

y una vez realizadas las modificaciones 

solicitadas, el plan fue aprobado el 28 de abril de 

2025, quedando aprobado para su 

implementación con el personal correspondiente, 

en cumplimiento a la obligación contractual. 

Con relación a la capacitación continua del mes 

de septiembre, la interventoría constató soportes 

de asistencia de la capacitación sobre 

“Empaque, rotulado y vida útil de los alimentos”, 

con una intensidad de dos horas, dirigido a 

personal de bodega y procesadoras. En cuanto 

a la asistencia de conductores y auxiliares, el 

contratista reprogramó dicha capacitación al 

personal en mención, para la semana de receso 

escolar del 6 al 10 de octubre; situación que 

reportó vía link de autorizaciones (línea 272) y 

fue aprobada por la interventoría. El seguimiento 

y trazabilidad con relación a esta información 

será reportada en el siguiente informe.  

De igual forma se evidenció soportes de 

capacitación de adiestramiento, a personal 

administrativo y procesadoras, que ingresó en el 

mes de septiembre, en temas como gestión 

humana, seguridad y salud en el trabajo y 
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aspectos técnicos. 

OBLI-PLAN DE CAPACITACIONES / PLAN 

DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN / 

SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN 

CAPACITACIÓN 

41 Para la ración industrializada, la 

ración de contingencia y el vaso 

de leche suministrar el 

panificado empacado en bolsa 

de polipropileno transparente 

que cumpla con la Resolución 

683 de 2012 y marcada con 

rótulo de color rojo para el grupo 

de transición, amarillo para 

primero a tercero, verde para 

cuarto y quinto, blanco para 

sexto a noveno y negro para 

decimo y once, con la siguiente 

leyenda: “Distrito Especial de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín, 

Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos; 

prohibida su venta o 

comercialización”. Además, 

debe contener el logo y slogan 

vigente del Distrito, nombre del 

Contratista y teléfono. Cada una 

de las bolsas donde sea 

empacado el panificado debe 

contener una servilleta en su 

Esta obligación no aplica para Lote 1, debido a 

que el código de colores por grado de 

escolaridad no está contemplado en las 

especificaciones técnicas para el producto 

panificado, suministrado por este contratista para 

la modalidad RIC y RIVL. 
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interior. El contratista debe 

remitir en medio magnético los 

artes parciales y el arte final al 

equipo de comunicaciones del 

Equipo de Seguridad 

Alimentaria antes del inicio de la 

ejecución del contrato, el cual 

está encargado de verificar que 

cumpla con las especificaciones 

técnicas anexas al presente 

contrato. 

42 En el empaque de las bebidas 

para ración industrializada, 

ración de contingencia y vaso 

de leche, debe ir impresa la 

siguiente leyenda: “Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología 

e Innovación de Medellín, 

Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos; 

prohibida su venta o 

comercialización”. Además, 

debe contener el logo y slogan 

vigente del Distrito Especial de 

Medellín acorde a los 

lineamientos impartidos por el 

área de comunicaciones del 

Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

Medellín. 

El contratista garantizó la entrega de las bebidas 

correspondientes a la modalidad Vaso de Leche 

y Ración de Contingencia, con el rotulo exigido 

que incluye la leyenda: “Distrito Especial de 

Medellín – Secretaría de Inclusión Social, Familia 

y Derechos Humanos prohibida su venta o 

comercialización”, así como el logo y eslogan 

vigentes del Distrito Especial de Medellín. 

En el mes de septiembre de 2025 la 

interventoría, mediante visitas a los 

establecimientos educativos y a la bodega del 

contratista, verificó el cumplimiento de esta 

obligación, evidenciando la correcta 

implementación de la imagen institucional en los 

productos entregados.  

 

45 Reportar de forma escrita a la 

supervisión y/o interventoría y al 

Durante el mes de septiembre de 2025, no se 

presentaron situaciones imprevistas que 
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Equipo de Seguridad 

Alimentaria las situaciones 

imprevistas y/o específicas que 

ocurran al interior o fuera del 

establecimiento educativo y que 

afecten la prestación del 

servicio y/o el normal desarrollo 

del contrato inmediatamente 

tenga conocimiento de ellas. 

afectaran la prestación del servicio, tanto al 

interior como en las áreas externas de los 

establecimientos educativos. En consecuencia, 

se cumplió con los criterios de continuidad y 

calidad del servicio, de acuerdo con lo 

establecido en las especificaciones técnicas. 

No obstante, se registraron cuatro (4) 

notificaciones por llegadas tarde del 

complemento alimentario, las cuales fueron 

atendidas de inmediato y no afectaron la 

prestación del servicio. 

 

OBLI-IMPREVISTOS / REPORTE DE 

NOTIFICACIONES 

46 Utilizar el logo y slogan vigente 

del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

Medellín, en uniformes, 

dotación, formatos, papelería 

utilizada para la ejecución del 

contrato, carné del personal y 

en piezas publicitarias para la 

identificación de los furgones 

que transportan los alimentos, 

vallas, según el manual de 

identidad gráfica del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Medellín. Cada 

uno de los artes de las piezas 

comunicacionales deben ser 

avalados por el área de 

En las visitas realizadas en el mes de septiembre 

de 2025, a la bodega del contratista y a los 

establecimientos educativos asignados al Lote 1, 

se observó en los formatos, dotación y papelería 

utilizada el logo y el slogan vigente del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín. 
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Comunicaciones del equipo de 

seguridad Alimentaria 

47 Garantizar que los excedentes 

de empaques que contengan la 

imagen del Distrito Especial de 

Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín no sean 

empleados en la distribución de 

otros alimentos por parte de los 

proveedores contratados. 

Durante el periodo evaluado, correspondiente al 

mes de septiembre de 2025, y con base en las 

visitas diarias realizadas por la interventoría a la 

bodega del contratista, se evidenció que no se 

utilizaron empaques con la imagen del Distrito 

Especial de Medellín para la distribución de 

alimentos distintos a los contemplados en el 

Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

Cabe señalar que el contrato aún no ha 

finalizado, por lo que la verificación de posibles 

excedentes de empaques por parte de los 

diferentes proveedores vinculados al programa 

se realizará al cierre de este. 

48 Implementar todas las acciones 

requeridas para garantizar la 

prestación del servicio en forma 

permanente, con calidad, 

inocuidad y oportunidad en 

todos los EE donde el Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología 

e Innovación de Medellín lo 

requiera y conforme a las 

especificaciones técnicas 

anexas a este contrato. 

En el mes de septiembre de 2025, la 

interventoría verificó que el contratista garantizó 

la prestación del servicio de alimentación escolar 

de forma continua, cumpliendo con los criterios 

de calidad, inocuidad y oportunidad establecidos 

en las especificaciones técnicas del contrato, y 

asegurando la cobertura total en los 

establecimientos educativos asignados. 

 

49 Responder a las solicitudes de 

información o PQRS allegadas 

por la ciudadanía o asistencia a 

reuniones o eventos 

Durante este mes la interventoría recibió 

respuesta a 1 pqrsd que habían sido trasladadas 

al contratista en la última semana de agosto, la 

cual se encuentra cerrada. 
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OBLIGACIÓN 
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relacionados con la ejecución 

del contrato que requiera el 

Ministerio de Educación 

Nacional, la Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, el equipo 

de seguridad Alimentaria, la 

Interventoría o Supervisión y/o 

los entes de control 

 

De igual manera se trasladaron al contratista 5 

pqrsd recibidas por la interventoría en el mes de 

septiembre de las cuales el contratista a 30 de 

septiembre dio respuesta a 2 pqrsd quedando 3 

pqrsd pendientes de respuestas en los primeros 

días de octubre, esta última se encuentra en los 

tiempos establecidos para respuesta. 

 

Los soportes de las pqrsd, trámites, respuestas y 

soportes se encuentran cargadas en el sistema 

de información del ESAN en la siguiente ruta. 

 

OBLI-REUNIONES Y PETICIONES / PQRSD / 

MATRIZ DE PQRSD 

 

El contratista no reportó citaciones a reuniones o 

eventos relacionados con la ejecución del 

contrato que requiera el Ministerio de Educación 

Nacional, la Secretaría de Inclusión Social y 

Familia, el equipo de seguridad Alimentaria, la 

Interventoría o Supervisión y/o los entes de 

control 

50 Aceptar y recibir las visitas de 

interventoría o supervisión en el 

caso que corresponda, o las 

realizadas por los diferentes 

entes de control y/o entidades 

aliadas en la ejecución del 

Programa de Alimentación 

Escolar en el momento en que 

sea requerido para verificar la 

Desde el componente técnico, durante el periodo 

evaluado correspondiente al mes de septiembre 

de 2025, el contratista cumplió con esta 

obligación, al recibir en la bodega y en los 

establecimientos educativos las visitas 

realizadas por la interventoría. En estos espacios 

se efectuó el seguimiento y verificación de los 

diferentes procesos, lo cual permitió garantizar la 

adecuada prestación del servicio de atención 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
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ejecución del contrato e 

implementar los planes de 

mejoramiento que requieran 

dichas entidades. 

alimentaria a la población escolar. 

Desde los componentes administrativo y 

financiero no se programó visita para el mes de 

septiembre.  

51 Dar cumplimiento a los criterios 

de calidad ofertados según lo 

estipulado en el pliego de 

condiciones en los casos en que 

aplique. Así mismo deberá 

hacer entrega de los equipos de 

acuerdo con las 

especificaciones de estos y en 

los tiempos requeridos. 

Para el mes de septiembre la interventoría 

evidenció para Gr Logística Integral S.A.S el 

cumplimiento de la oferta de los criterios de 

calidad, así:  

1. Equipos de calidad: Con respecto a los 

equipos de calidad, los 20 refrigeradores y 

10 congeladores verticales que habían sido 

ofertados por el contratista, desde el mes de 

julio se dio cumplimiento a la obligación con 

la entrega de dichos equipos en los 

establecimientos educativos, y cargó los 

soportes en el sistema de información del 

Esan. 

2. Contrato de proveeduría: se observa del 

contratista firma de contratos de proveeduría 

con: Cooperativa Agromultiactiva de San 

Bartolo, Cooperativa Colanta y con 

Corporación de Ganaderos del Norte de 

Antioquia - Corpogansa del Norte. Para 

septiembre, la interventoría evidenció 

soportes de compra a la Cooperativa 

Colanta. Con relación al proveedor 

Corpogansa, el contratista manifiesta en su 

informe, que no realizó compra, puesto que 

dicho proveedor no ha realizado los ajustes 

necesarios a las especificaciones técnicas 

del producto, según anexo B. 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

3. Vehículos amigables con el medio ambiente: 

el contratista dispuso de 5 vehículos para la 

operación del programa de Alimentación 

Escolar PAE, los cuales no superan una 

antigüedad de 5 años desde el momento en 

que se realizó su matrícula a la fecha.  

4. Estímulo a la Industria nacional: para 

septiembre la interventoría evidenció el 

cargue de soportes que dan cuenta que, del 

total del personal requerido para el 

cumplimiento del contrato, por lo menos el 

80% es de nacionalidad colombiana. Lo 

anterior se constató por medio de soportes 

como certificación del representante legal de 

fecha de 5/10/2025 y contratos laborales. 

5. Fortalecimiento social al empleo: con 

relación a la verificación del mes de agosto, 

la interventoría constató el cumplimiento de 

este criterio posterior a la revisión de los 

soportes relacionados. La información del 

mes de septiembre se encuentra en revisión 

por parte de la interventoría y se dará reporte 

en el siguiente informe. 

6. Implementación de la estrategia de gestión 

para la recolección y transformación de 

empaques plásticos: Para el mes de 

septiembre de 2025, el contratista presentó 

los soportes correspondientes a la 

recolección de plástico en los 

establecimientos educativos donde se 

implementa el Plan de Gestión Ambiental. 

Durante este periodo, se recolectó un total 

de 270 kg de plástico, los cuales fueron 
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OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

gestionados por COOTRAMA, cooperativa 

responsable de los procesos posteriores a la 

recogida, incluyendo la clasificación, 1.    

lavado y triturado del material, con destino a 

la fabricación de envases y empaques 

plásticos. En cuanto a la validación de los 

soportes del mes de agosto de 2025, se 

aclara que para dicho periodo se 

recolectaron un total de 111 kg de plástico. 

 

Los siguientes criterios son propios de la etapa 

precontractual, por lo tanto, no se evalúan en la 

etapa de ejecución: Proveedor directo, 

Emprendimiento mujeres y Mipyme. 

Discapacidad: No aplica para el contratista. 

 

OBLI CRITERIOS DE CALIDAD / 

CUMPLIMIENTO CRITERIO DE CALIDAD 

ACTAS DE ENTREGA DE EQUIPOS 

FACTURA DE COMPRA EQUIPOS 

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS CALIDAD 

54 Hacer seguimiento al sistema 

de gestión de proveedores 

presentado en la propuesta, 

para garantizar las condiciones 

de entrega de productos 

(alimentos e insumos) con 

calidad; seguimiento que 

deberá ser documentado para 

el seguimiento por parte de la 

supervisión y/o interventoría del 

programa. 

Durante el periodo evaluado correspondiente al 

mes de septiembre de 2025, la interventoría llevó 

a cabo un total de 22 visitas a la bodega del 

contratista. Estas visitas permitieron constatar la 

implementación de los procedimientos 

establecidos en el Programa de Gestión de 

Proveedores, elaborado por el contratista. 

Adicionalmente, se evidenció que, durante el 

mismo periodo, el contratista llevó a cabo visitas 

de seguimiento a los proveedores Servihuevo y 
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Frutysabor, como parte de las actividades de 

control y verificación establecidas en el plan de 

seguimiento a proveedores.  

 

OBLI-GESTIÓN DE PROVEEDORES / 

SISTEMA DE GESTIÓN DE PROVEEDORES /  

SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN PROVEEDORES 

55 El contratista deberá realizar y 

enviar a la interventoría o 

supervisión en los tiempos en 

que ésta defina, un plan de 

mejora mensual 

correspondiente a los hallazgos 

presentados en el período 

inmediatamente anterior que no 

fueron subsanados. Dicho plan 

deberá contener como mínimo: 

análisis de causas de los 

hallazgos, acciones planteadas 

para eliminar las causas 

fundamentales, fecha y 

responsable de la 

implementación de las acciones 

planteadas; el cual estará sujeto 

a revisión y devoluciones por 

parte de la interventoría o 

supervisión para los ajustes 

correspondientes. 

Para el período evaluado correspondiente al mes 

de septiembre de 2025, no se solicitó un plan de 

mejora general por los hallazgos generados 

durante el mes anterior, ya que se recibieron 

respuestas por parte del contratista, las cuales, 

tras ser validadas por la interventoría, fueron 

acordes y subsanaron los hallazgos reportados, 

adicionalmente, se encuentran en proceso de 

validación algunos soportes, los cuales fueron 

entregados dentro de los tiempos establecidos 

para la implementación de acciones de mejora y 

presentación de documentación. 

Es de anotar que el plan de mejora solicitado por 

la interventoría en el mes de abril de 2025, 

relacionado con la no fortificación con vitaminas 

A (retinol, ácido retinoico) y D3 (colecalciferol) en 

la leche líquida entera y las leches líquidas UHT 

saborizadas, aún se encuentra en estado 

abierto. Esto obedece a los tiempos establecidos 

en dicho plan, toda vez que las acciones de 

mejora propuestas están programadas para ser 

implementadas en el mes de septiembre de 

2025, ya que el 27 de agosto el contratista recibió 
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OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

solicitud del proveedor Betania para ampliación 

del plazo hasta enero de 2026 para cumplir con 

los requerimientos de fortificación de la leche 

entera UHT exigida por el anexo B de las 

especificaciones técnicas. Así mismo, el 

proveedor Colanta solicitó el 22 de agosto 

ampliación del plazo para el 5 de octubre de 

2025, con el mismo fin. Por lo anterior, la 

interventoría continúa con el seguimiento al plan 

de mejora en curso, y su evaluación final será 

reportada en el siguiente informe.  

 

OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO 

 

Tabla N° 2. Seguimiento a obligaciones de mantenimiento del 01 al 30 de septiembre 

de 2025 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

2 Inventariar la dotación que se 

encuentre en el espacio físico 

destinado para el funcionamiento 

del programa y que será utilizada 

sólo en la modalidad de atención de 

cada uno de los contratistas e 

identificar las necesidades de 

equipos y menaje por cada 

establecimiento educativo para la 

adecuada prestación del servicio 

acorde con la modalidad de 

atención y cobertura, dando 

cumplimiento a las 

Inventario de equipos: 

El contratista, presentó a la interventoría en 

el mes de septiembre una actualización del 

inventario de equipos el cual se encuentra 

aprobado por la interventoría en el sistema 

de información. 

Diagnóstico de necesidades de equipos y 

menaje: 

El contratista, presentó a la interventoría el 

soporte de diagnóstico de necesidades de 

equipos y menaje, los cuales fueron 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

especificaciones técnicas verificados y aprobados por la interventoría 

en el sistema de información del equipo de 

seguridad alimentaria y nutricional - ESAN 

 

OBLI-INVENTARIO/ 

INVENTARIO DE DOTACIÓN / 

 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

DE EQUIPOS Y MENAJE 

3 Realizar un plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo para 

equipos, de planta y comedores 

escolares; que debe cumplir con lo 

estipulado en las especificaciones 

técnicas anexas. 

El contratista presentó, mediante el sistema 

de información del Esan el Plan de 

Mantenimiento, la cotización de 

mantenimientos preventivos, capacitación en 

manejo cuidadoso de equipos y el 

cronograma de los mantenimientos 

preventivos del ciclo 1 y 2. 

Durante las visitas de la interventoría a los 

establecimientos educativos del mes de 

septiembre, se verificó la permanencia del 

documento del plan de mantenimiento de 

equipos y el cronograma de mantenimientos 

preventivos. 

Mantenimiento preventivo: Para el periodo 

del mes de septiembre de 2025 el contratista 

presentó a la interventoría 806 soportes de 

mantenimientos preventivos en 88 

establecimientos educativos, avanzando con 

el cumplimiento de esta obligación; se da 

claridad que, estos soportes se encuentran 

en verificación por parte de la interventoría, 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

ya que la certificación se realiza mes 

vencido. 

Para este periodo, al subcontratista se le 

aplicarán descuentos correspondientes a 

seis (6) mantenimientos preventivos, debido 

a que durante el primer ciclo no se ejecutó 

dicha actividad. 

Mantenimiento Correctivo: Para el periodo 

del mes de septiembre el contratista cargo en 

el sistema de información del Esan - SIESAN 

los soportes de 236 mantenimientos 

correctivos, de los cuales la interventoría se 

encuentra en verificación; es de aclarar que 

la certificación de los mantenimientos 

correctivos del mes de septiembre se 

realizará para el siguiente periodo. 

 

OBLI-PLAN DE MANTENIMIENTO/ PLAN 

DE MANTENIMIENTO / CRONOGRAMA 

PREVENTIVOS / COTIZACIONES 

PREVENTIVOS / SOPORTES  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO / 

SOPORTES MANTENIMIENTOS 

PREVENTIVO / SOPORTE DE 

IMPLEMENTACION CAPACITACION 

4 Elaborar tanto la ficha técnica como 

la hoja de vida de cada equipo y 

mantenerlas actualizadas 

incluyendo los resultados de los 

mantenimientos preventivos y 

correctivos que se hayan realizado 

Para el periodo del mes de septiembre la 

interventoría por medio de visitas a los 

establecimientos educativos atendidos por el 

contratista evidenció que las hojas de vida y 

fichas técnicas de los equipos se 
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durante su vida útil o ejecución del 

contrato. Entregar al finalizar la 

ejecución del contrato una copia 

escaneada de estos documentos al 

Rector y/o Coordinador del 

Establecimiento Educativo y a la 

Interventoría o Supervisión del 

Programa, incluyendo hoja de 

Excel con resumen de la 

información contenida en las fichas 

técnicas, hojas de vida, y estado de 

los equipos según sea establecido. 

actualizaron de acuerdo con los diferentes 

mantenimientos realizados. 

Para el periodo informado, el contratista no 

entregó copia escaneada de fichas técnicas 

ni hojas de vida de los equipos, ya que el 

contrato se encuentra en plena ejecución. El 

cumplimiento de esta obligación se verificará 

al finalizar la ejecución del contrato.  

 

5 Tener disponibilidad de un equipo 

que supla la función del equipo en 

reparación o mantenimiento, de 

manera que se garantice la 

prestación del servicio cuando 

éstos son retirados de los EE para 

realizar esta actividad, como se 

indica en las especificaciones 

técnicas. 

Durante el mes de septiembre el contratista 

no tuvo que reemplazar con un equipo, otro 

que necesitará ser retirado del 

establecimiento educativo para 

mantenimiento correctivo.  

 

 

 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Tabla N° 3. Seguimiento a obligaciones administrativas del 01 al 30 de septiembre de 

2025 
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12 Dar cumplimiento a las disposiciones 

de la Ley 2046 de 2020 

reglamentada con el Decreto 248 del 

2021, por la cual se establecen 

mecanismos para promover la 

participación de pequeños 

productores locales agropecuarios y 

de la agricultura campesina, familiar 

y comunitaria a nivel Distrital 

(Medellín), departamental 

(Antioquia) o Regional (región 

Andina) en los mercados de compras 

públicas de alimentos mínima del 

30% del valor destinado a la 

adquisición de alimentos del 

contrato. Cabe anotar que, en el 

cumplimiento de esta obligación de 

Ley, deberá darse prioridad a los 

pequeños productores de la 

agricultura campesina familiar y 

comunitaria de los corregimientos 

del Distrito Especial de Medellín que 

cumplan con los requisitos 

establecidos en la norma aplicable al 

respecto, con la compra de mínimo 

el 1% del valor total de los recursos 

destinados a la compra de alimentos; 

es de anotar que este 1% sumará al 

30% mínimo establecido por ley. 

La interventoría con el fin de verificar el 

cumplimiento de la Ley 2046 de 2020 por 

parte del contratista, constató en primer 

lugar, que la información tanto de 

proveedores locales y sus respectivos 

productos cumplen con la condición de ser 

producidos por pequeños productores, lo 

que se validó en el aplicativo Compan y por 

medio de correos electrónicos con 

Compras Públicas de Alimentos Secretaría 

de Desarrollo Económico de la 

Gobernación de Antioquia. 

 

En segundo lugar, para septiembre, la 

interventoría evidenció el cargue de 

soportes como: formato UAPA de reporte 

de compra y proveedores, así como 

facturas de compra a los siguientes 

proveedores locales: Asociación de 

pequeños productores de Rionegro, Olga 

Patricia Ocampo, Cooperativa Colanta y 

Lácteos Betania.  

 

El reporte total de compra a proveedores 

locales para el mes de septiembre fue de 

$1.547.336.285, lo que en porcentaje 

representa el 30,24% de la compra de 

alimentos reportada en el mes por el 

contratista.  

 

Para dar cumplimiento a la compra a 

proveedores del Distrito presenta facturas 
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DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

de proveedores como: Cooperativa de 

Agricultores de los Corregimientos de 

Medellín y Saul Ospina. De este último 

proveedor reporta adicionalmente una 

factura del mes de agosto que le había 

quedado pendiente de reportar en el 

informe anterior. Manifiesta también en su 

informe que se han tenido acercamientos 

con otros proveedores inscritos, pero han 

manifestado no poder cumplir con las 

necesidades del programa. De igual forma 

reportan su asistencia a los espacios 

convocados como el encuentro 

agroempresarial y rueda de negocios, 

convocada para el 30 de septiembre, con 

el fin de establecer nuevas alianzas 

comerciales. 

 

En cuanto a que se “deberá dar prioridad a 

los pequeños productores de la agricultura 

campesina familiar y comunitaria de los 

corregimientos del Distrito Especial de 

Medellín que cumplan con los requisitos 

establecidos en la norma aplicable al 

respecto, con la compra de mínimo el 1% 

del valor total de los recursos destinados a 

la compra de alimentos”, se evidenció para 

el mes de septiembre compras a 

proveedores de los Corregimientos de 

Medellín como Cooperativa de 

Agricultores de los Corregimientos de 

Medellín (Copacormed) y Saul Ospina por 
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DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

valor de $12.864.000, que significa el 

0,25% de la compra reportada en 

alimentos por el contratista.  

 

Importante mencionar que desde el equipo 

de apoyo a la Supervisión fue aceptado el 

proveedor Colanta como proveedor que 

suma al 1% de la compra a proveedores 

de corregimientos de Medellín, con base 

en certificación emitida por Colanta de 

fecha 4/9/2025, en la que indica que entre 

sus asociados se cuenta con pequeños 

productores locales ubicados en los 

corregimientos de Medellín, a los cuales le 

compran leche cruda, para la fabricación 

de productos lácteos como avena, leche 

UHT entera y saborizada y yogur. Por lo 

que se observa para el contratista el 

cumplimiento del 1% de compra a 

pequeños productores del Distrito. 

 

La interventoría evidenció que el 

contratista GR Logística Integral S.A.S, 

realizó pagos según acuerdos con cada 

uno de sus proveedores. Se observa 

soportes de pago contra entrega o a 

plazos no superiores a 30 días, a 

proveedores como Copacormed, 

Asociación de Productores de plátano de 

Ebéjico, Saul Ospina y San Bartolo.  
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

OBLI-COMPRAS LOCALES /  INFORME 

REPORTE DE PROVEEDORES - UApA / 

FACTURA / PAGO A PROVEEDORES 

21 Contar mínimo con una (1) línea 

telefónica fija o un (1) PBX o línea 

celular con servicio de telefonía y 

WhatsApp y correo electrónico, las 

cuales deberá reportar durante los 

primeros cinco (5) días hábiles 

posteriores a la fecha de inicio del 

contrato al Equipo de Seguridad 

Alimentaria, a la Interventoría o 

Supervisión y a la comunidad 

educativa a través de la Ficha 

técnica de información del PAE. Así 

mismo, deberá asignar el personal 

suficiente para la atención de los 

diferentes medios de comunicación 

que garanticen la oportunidad en la 

misma, conforme al anexo 

Especificaciones Técnicas del 

presente contrato. El contratista 

deberá enviar documento donde 

conste la creación o existencia de los 

medios de comunicación definidos y 

del personal dispuesto para la 

atención de estos a la Interventoría o 

supervisión del contrato. 

El contratista GR logística Integral S.A.S 

informó los siguientes como canales de 

comunicación para el contrato de la 

referencia: 

 

Línea telefónica PBX 604 - 6042561, 

Correos electrónicos: 

 

operaciones@grlogistica.com.co 

lidertecnico@grlogistica.com.co  

calidad@grlogistica.com.co 

 

La interventoría validó la información por 

medio de llamadas y envío de correos 

electrónicos, sin novedad a reportar al 

respecto para el mes de evaluación. 

 

OBLI-LÍNEAS TELEFÓNICAS / 

CANALES DE COMUNICACIÓN  
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26 Exigir al personal la presentación del 

certificado de consulta de 

inhabilidades por la comisión de 

delitos sexuales contra menores. Ley 

1918 del 2018. 

La interventoría identifica a la fecha que 

ninguna de las personas reportadas por el 

operador PAE para la ejecución del 

contrato presenta inhabilidad por delitos 

sexuales contra menores. El contratista 

cargó para el mes de septiembre soportes 

de inhabilidades de personal que reportó 

como novedad de ingreso. De los cuales 

no se evidencia inhabilidad por la comisión 

de derechos sexuales. Lo anterior con 

base en la revisión de los certificados que 

descarga el contratista de la página de la 

Policía Nacional. 

 

Se encuentra en hallazgo la información 

relacionada con los certificados de 

inhabilidades de población migrante, de la 

cual el contratista informa que se 

encuentra en gestión, pues es un trámite 

que realiza directamente el empleado ante 

la Policía Nacional. El seguimiento y 

trazabilidad se presentarán en el siguiente 

informe. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES  
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35 Presentar mensualmente entre los 

primeros 5 días hábiles del mes 

siguiente a lo reportado en ejecución 

a la supervisión o interventoría, un 

informe de ejecución que dé cuenta 

del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales estipuladas en el 

pliego de condiciones y 

especificaciones técnicas (anexas al 

contrato) del mes anteriormente 

ejecutado y un informe final que dé 

cuenta del total de obligaciones 

ejecutadas en el tiempo de duración 

del contrato, 5 días hábiles 

posteriores a la terminación del 

contrato. La estructura del informe, 

soportes y demás aspectos a tener 

en cuenta para la presentación se le 

señalará al contratista por parte del 

Equipo de Seguridad  Alimentaria 

una vez iniciada la ejecución del 

contrato. 

La interventoría evidenció el cargue 

oportuno del informe de ejecución del 

periodo comprendido entre el 1 al 30 de 

septiembre, por parte del contratista en el 

sistema de información del ESAN.  

 

Con relación a soportes como pago de 

aportes a la seguridad social, pago de 

nómina, fondo SENA, parafiscales y 

soportes de pago de nómina, el contratista 

solicitó autorización para la entrega el 9 de 

octubre, la cual fue aprobada por la 

interventoría. 

 

No aplica la presentación del informe final, 

toda vez que el contrato se encuentra en 

ejecución. 

 

OBLI-INFORMES / INFORME DE 

EJECUCIÓN 

36 Asumir el personal requerido para 

llevar a cabo todas las actividades 

desarrolladas durante la ejecución 

del contrato, cumpliendo con el perfil 

y la entrega de la dotación y los 

elementos de protección personal 

que le corresponda según el 

personal contratado y la actividad 

que éstos desempeñen, que 

De la revisión de soportes de la 

documentación del personal de 

septiembre tales como: base de datos, 

nómina, contratos y pago de aportes a la 

seguridad social, se pudo constatar que el 

contratista dispuso del personal mínimo 

requerido para la ejecución. Se encuentra 

en revisión la respuesta del contratista 

frente a hallazgo al no evidenciar personal 
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permitan el desarrollo de actividades 

en un ambiente saludable, de 

acuerdo a lo contemplado en la Ley 

9 de Enero 24 de 1979 (Título III, 

Artículos 122 a 124) y en la 

Resolución 2400 de Mayo 22 de 

1979 del Ministerio del Trabajo y la 

Seguridad Social (Título IV, Capitulo 

ll, Artículos 176 a 201) y conforme a 

las especificaciones técnicas anexas 

a este contrato. Así mismo el 

contratista deberá remitir relación y 

copia física de las actas recibo de 

dotación y elementos de protección 

personal a el Equipo de Seguridad 

Alimentaria y a la Supervisión o 

Interventoría, firmadas por el 

personal que tenía derecho a recibir 

los artículos de dotación y protección 

personal para cumplir las funciones 

en desarrollo del objeto contractual 

vigente con la entidad, conforme a 

las especificaciones técnicas anexas 

a este contrato. 

distribuidor presente al momento de la 

visita por parte de la interventoría en una 

institución educativa. El seguimiento se 

presentará en el siguiente informe. 

 

Con relación a la entrega de dotación y 

elementos de protección personal del mes 

de agosto, posterior a la revisión por parte 

de la interventoría, se reporta que encontró 

la información acorde al personal 

reportado en la base de datos. La 

información de septiembre se encuentra 

en verificación y se dará reporte en el 

siguiente informe. 

 

Frente al acompañamiento gastronómico, 

para el mes de septiembre, la interventoría 

verificó el cargue de información de 162  

Archivos-APG (Acompañamiento Práctico 

Gastronómico) , identificados  para el 

complemento AM/PM de los cuales 150 

son APG y  12 son asesorías al APG. 

De los archivos que habían sido 

rechazados del mes de agosto, el 

contratista aportó las evidencias para 

subsanar, por lo cual la interventoría 

aprobó dichos soportes.  

Para el mes de septiembre 6 archivos 
fueron rechazados para el complemento 
AM/PM, los cuales quedaron subsanados. 
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Adicionalmente se realizaron 10 visitas a 
los gastrónomos en los EE donde realizan 
intervención -APG.  

Durante estas visitas de intervención al 

Acompañamiento Práctico Gastronómico 

realizado por los gastrónomos de los 

operadores, se valida la aplicación y 

cumplimiento del instrumento guía 

MANUAL DE ACTIVIDADES o anexo J 

para dicho fin, como producto de esa 

verificación se realizaron los siguientes 

hallazgos, debido a los incumplimientos 

evidenciados durante la visita:  

Para modalidad AM/PM, se generan 5 

hallazgos por los siguientes motivos o 

incumplimientos. 

*Inadecuada preparación de la solución 

desinfectante. 

*Inexistencia de la jarra medidora en 

plástico. 

*Inadecuado lavado de mano, no cuentan 

con jabón de manos, usa jabón de loza. 

*No uso guantes en procesos de lavado. 

*Incumplimiento al cronograma, indicó 

realización de APG para finalmente 

realizar Asesoría y asistencia al APG. 

Los hallazgos quedaron subsanados antes 

del cierre del presente informe.  

 

OBLI-RECURSO HUMANO /  
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ACTAS DE RECIBO DE DOTACIÓN Y 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

 

OBLI-ACOMPAÑAMIENTO PRÁCTICO 

GASTRONÓMICO /  

ACOMPAÑAMIENTO PRÁCTICO  

 GASTRONÓMICO APG-MODALIDAD 

RACIÓN PREPARADA EN SITIO 

37 Garantizar que todo el personal que 

tenga contacto con los alimentos 

cuente con certificado de 

manipulación de alimentos, examen 

médico que certifique que es apto 

para manipular alimentos, examen 

coprológico, examen de frotis 

faríngeo y examen de KOH de uñas; 

dicha documentación deberá tener 

una vigencia no mayor a doce (12) 

meses. El contratista deberá 

conservar copia de dichos exámenes 

y certificados en planta y en el 

comedor escolar sólo la copia del 

certificado de manipulación de 

alimentos y del examen médico que 

certifique que es apto para manipular 

alimentos. 

La interventoría a la fecha evidenció la 

vigencia y aptitud de los certificados 

médicos del personal reportado por el 

contratista. De la revisión documental de 

soportes a la fecha, se constata que el 

personal es apto para la manipulación de 

alimentos. 

 

Durante las visitas diarias efectuadas a la 

bodega del contratista en el mes de 

septiembre de 2025, se verificó la 

disponibilidad tanto del certificado de 

manipulación de alimentos como del 

certificado de aptitud laboral del personal.  

 

Así mismo, en los comedores escolares, 

se constató que dichos documentos del 

personal encargado del procesamiento de 

alimentos se encontraban debidamente 

disponibles para la revisión y validación 

por parte de la interventoría. 
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 OBLI-RECURSO HUMANO / 

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL 

/ CERTIFICADO DE MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS 

38 Hacer entrega en el momento de la 

contratación a cada empleado, de la 

copia del contrato laboral; a los 5 

días hábiles posteriores a la 

afiliación los certificados de afiliación 

a Seguridad Social; un (1) mes 

posterior a la afiliación los 

certificados de pago de aportes a la 

Seguridad Social y Parafiscales y de 

acuerdo a la periodicidad del pago 

(quincenal o mensual según el caso) 

copia de colillas o comprobantes de 

pago con soportes de transferencia 

en caso de realizarse de manera 

electrónica; para pagos por otros 

medios la colilla o comprobante 

deberá indicar el medio de pago 

utilizado y estar debidamente 

firmada, lo cual será verificado por  

parte de la Interventoría o 

Supervisión. 

La interventoría constató para el personal 

que el contratista reportó como novedad 

de ingreso en el mes de septiembre el 

cargue de soportes relacionados con la 

contratación del personal, tales como 

contratos de personal, copias de contratos, 

bases de datos, colillas de nómina, 

soportes de liquidación (según novedad 

del mes), transferencias bancarias y pago 

de aportes a la seguridad social. Todo el 

personal cuenta a la fecha con contrato 

laboral y afiliación al sistema de seguridad 

social.  

 

OBLI-RECURSO HUMANO / REPORTE 

DE ENTREGA DE CONTRATOS Y 

CONTRATOS FIRMADOS / PLANILLA 

PAGO DE SGSSI /  COLILLAS DE 

PAGO /  SOPORTES DE 

TRANSFERENCIA PAGOS 

39 Establecer e implementar acorde al 

Decreto 1072 de 2015, la Resolución 

0312 de 2019 y la circular 

20196000014 de 2019 un programa 

de Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud en el Trabajo al momento de 

Con relación al cumplimiento de la 

normatividad del SGSST, la interventoría 

evidenció que el contratista cargó los 

soportes autoevaluación de estándares 

mínimos presentado al Ministerio de 
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la ejecución del contrato. El 

contratista debe conservar estos 

programas en los EE y plantas del 

contratista. 

Trabajo el 20/3/2025 con una calificación 

de 95%.  

 

Para el mes de septiembre se observa  

soportes de la realización de acciones 

para la implementación del SGSST de 

acciones tales: reporte de accidentalidad 

(certificado de la ARL) y recomendaciones; 

jornada de inducción a personal que 

reportaron como novedad de ingreso en el 

mes de septiembre;  realización de reunión 

del COPASST; reunión de capacitación del 

COCOLAB en temas como Resolución 

3465 de 2025; realización de  inspección 

de equipos (botiquines y extintores) en 

sede principal; y soportes de 

implementación del plan de seguridad vial 

como preoperacionales, registros de 

mantenimientos y seguimiento a 

infracciones.  

 

Del 20% de la segunda entrega de 

dotación pendiente de reportar por el 

contratista del mes de agosto, se informa 

que se encontró su entrega acorde a la 

base de datos reportada. 

 

Con relación a las evidencias de 

certificados de aptitud laboral, es 

importante aclarar que el contratista ha 

cargado los soportes desde el inicio del 

contrato, bajo la tipología compartida al 
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AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

inicio del contrato: Obli Recurso humano / 

certificado de aptitud laboral.  

 

En cuanto a la formación en SGSST al 

personal, el contratista ha cargado los 

soportes de adiestramiento, bajo la obli - 

capacitación / soportes de implementación 

de capacitación. De igual forma con 

relación a los soportes de entrenamiento 

del cargo, el contratista presenta soportes 

bajo la obli - plan de capacitaciones / 

soportes de implementación de 

capacitación. Lo anterior bajo la tipología 

compartida al inicio del contrato. 

 

Se observa a la fecha, que el contratista 

hace entrega de los elementos de 

protección personal (según matriz de EPP, 

cargo y frecuencia) y de dotación (reporte 

de segunda entrega según 

especificaciones técnicas). La información 

de septiembre se encuentra en verificación 

por parte de la interventoría y se dará 

reporte en el siguiente informe. 

 

Desde el área técnica, se evidenció en las 

visitas realizadas a los diferentes EE, en el 

periodo evaluado del mes de septiembre 

de 2025, el programa de la ARL y la ruta a 

seguir en caso de accidente laboral del 

personal manipulador de alimentos.  
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OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO /  SOPORTES DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO /OBLI RECURSO HUMANO / 

SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL SGSST 

53 El contratista deberá presentar de 

manera mensual, el reporte de 

abono o pagos de todos los 

proveedores relacionados para la 

ejecución del contrato. Adicional 

deberá presentar para la liquidación 

del contrato, el paz y salvo de todos 

los proveedores igualmente 

relacionados para la ejecución del 

contrato. 

La interventoría evidenció el cargue de 

soportes relacionados con el pago y/o 

abono a proveedores del mes de 

septiembre en el sistema de información 

del ESAN. 

 

No aplica para el periodo la presentación 

de paz y salvos, toda vez que el contrato 

se encuentra en ejecución. 

 

OBLI-PROVEEDORES / BASE DE 

DATOS DE PROVEEDORES 

SELECCIONADOS / REPORTE 

MENSUAL DE PAGO PROVEEDORES 

56 El contratista deberá cargar al 

sistema de información designado 

por el equipo de Seguridad 

alimentaria y nutricional, las fuentes 

de verificación o soportes de 

ejecución digitalizados y electrónicos 

generados en la ejecución del 

contrato para dar cumplimiento al 

objeto contractual, de igual forma la 

documentación física que sea 

Desde el componente administrativo, se 

evidenció el cargue de soportes de la 

ejecución relacionados con el 

componente. En los casos en los que se 

identificó inconsistencias o falencias en el 

cargue de soportes se solicitó al contratista 

la corrección, lo que procedió a realizar en 

los tiempos del debido proceso. 
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generada deberá custodiarse 

cumpliendo con los lineamientos 

establecidos por el archivo general 

de nación, la dirección de gestión 

documental y el equipo de seguridad 

alimentaria y nutricional del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. Una vez 

perfeccionado el contrato e iniciado 

el equipo de seguridad alimentaria 

realizará entrega de los lineamientos 

para los procesos de calidad, 

organización, carga de documentos, 

administración y custodia de la 

documentación. 

Importante mencionar que ya se cuenta 

con los lineamientos relacionados para el 

cargue de la información en el sistema de 

información del ESAN para los contratistas 

PAE, por medio de la tipología documental 

compartida. 

 

Con relación a la documentación física, el 

18 de septiembre, la interventoría 

acompañó la inducción de los lineamientos 

de archivo físico, convocada por la líder de 

gestión documental del equipo de apoyo 

de la Supervisión con el contratista 

 

Desde el área financiera, el contratista 

realizó el cargue de todos los soportes de 

ejecución digitalizados y electrónicos, 

correspondientes al mes de septiembre de 

2025. 

 

Con respecto al área técnica, en el mes de 

septiembre de 2025 se evidenció que el 

contratista cargó en el sistema de 

información del ESAN los diferentes 

soportes relacionados con las obligaciones 

establecidas en esta materia, dando 

cumplimiento a lo estipulado en el 

contrato. 

57 Tener el personal mínimo requerido 

debidamente contratado para iniciar 

la ejecución del contrato, dando 

La interventoría evidenció por medio de la 

revisión de soportes como contratos 

laborales, afiliaciones al SGSS y pagos de 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

cabal cumplimiento a la normatividad 

vigente y de acuerdo con la 

modalidad de contratación 

convenida con el personal. 

aportes a la seguridad social que todo el 

personal cuenta a la fecha con contrato por 

obra o labor, a término fijo o a término 

indefinido (a discreción del contratista). 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS 

58 Realizar la correspondiente afiliación 

al Sistema General de Seguridad 

Social Integral (SGSSI) para el caso 

de las vinculaciones laborales, y 

para las contrataciones de orden 

civil, velar por la afiliación y aportes 

que se realicen al SGSSI. En ambos 

casos y de conformidad con el 

ordenamiento jurídico colombiano, el 

contratista deberá afiliar al personal 

contratado a la Aseguradora de 

Riesgos Laborales (ARL). 

Para el mes de septiembre la interventoría 

constató el cargue de soportes de 

certificados de afiliación y el pago de 

aportes a la seguridad social del periodo. 

En caso de evidenciar alguna 

inconsistencia se reportará en el siguiente 

informe.  

 

OBLI-RECURSO HUMANO / PLANILLA 

PAGO DE SGSSI  

59 Conservar en los archivos de planta 

copia del contrato laboral, los 

certificados de afiliación a Seguridad 

Social, los certificados de pago de 

aportes a la Seguridad Social y 

Parafiscales, y de acuerdo con la 

periodicidad del pago (quincenal o 

mensual según el caso) copia de 

colillas o comprobantes de pago con 

soportes de transferencia en caso de 

realizarse de manera electrónica; 

para pagos por otros medios la colilla 

En septiembre, no se programó visita 

administrativa a las instalaciones del 

contratista. Sin embargo, la interventoría 

constató el cargue en el sistema de 

información del ESAN de soportes como 

colillas de nómina, transferencias 

bancarias, pago de aportes a la seguridad 

social y certificado de parafiscales del 

revisor fiscal. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

o comprobante deberá indicar el 

medio de pago utilizado y estar 

debidamente firmada, lo cual será 

verificado por parte de la 

Interventoría o Supervisión. 

OBLI-RECURSO HUMANO / PLANILLA 

PAGO DE SGSSI /  COLILLAS DE 

PAGO / SOPORTES DE 

TRANSFERENCIA PAGOS 

60 Cumplir con el pago de salarios u 

honorarios y prestaciones debidas, 

de acuerdo con la periodicidad 

convenida y adicionalmente con el 

reconocimiento de horas extras, 

dominicales y festivos, según el 

caso, de acuerdo con el tipo contrato 

y la normatividad colombiana 

vigente. Respecto personal 

vinculado mediante contrato laboral: 

La interventoría constató para el mes de 

septiembre el cargue de soportes como 

bases de datos, colillas de pago de nómina 

y soportes de transferencias bancarias, de 

acuerdo con el tipo de contrato y 

novedades reportadas por el contratista en 

el mes. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO /  COLILLAS 

DE PAGO / SOPORTES DE 

TRANSFERENCIA PAGOS 

61 Tener a disposición de la 

administración Distrital o a quien ésta 

delegue, la documentación exigida 

en las especificaciones técnicas 

debidamente diligenciada, de todo el 

personal contratado para la 

ejecución del PAE, adicionalmente y 

de manera oportuna, en plazo 

máximo de 10 días hábiles escolares 

contados a partir de la fecha de inicio 

del contrato, esta información deberá 

ser remitida a el Equipo de 

La interventoría por medio del componente 

administrativo evidenció que el contratista 

dispone de la documentación relacionada 

con la contratación del personal, lo anterior 

por medio de la verificación del cargue de 

soportes relacionados en el sistema de 

información del ESAN para el mes de 

septiembre.  

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS / HOJA DE VIDA / COLILLAS 

DE PAGO / ENTREGA DE DOTACIÓN / 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Seguridad Alimentaria o en su 

defecto al ente interventor 

contratado, para su verificación. 

CERTIFICADO JURAMENTADO / 

ACTAS DE RECIBO DE DOTACIÓN Y 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN / 

REPORTE DE ENTREGA DE 

CONTRATOS Y CONTRATOS 

FIRMADOS / SOPORTES DE 

TRANSFERENCIA PAGOS / 

DOCUMENTACIÓN 

TRANSPORTADORES Y AUXILIARES 

DE RUTA 

62 Cumplir de manera rigurosa y 

permanente, con la cantidad de 

personal mínimo requerido en el 

pliego de condiciones. En caso de 

retiros de personal, el contratista 

deberá garantizar en un tiempo 

máximo de 5 días hábiles el 

reemplazo del cargo, con 

cumplimiento de las mismas 

características del anterior; enviando 

a el equipo de seguridad Alimentaria, 

Supervisión y/o Interventoría, como 

anexo al informe mensual la base de 

datos en Excel donde se detalle 

claramente las fechas de las 

novedades del personal que se retiró 

e ingresó, junto con el motivo del 

retiro (renuncia, despido, abandono 

del puesto de trabajo, entre otros), El 

contratista deberá conservar copia 

de las hojas de vida, certificados de 

De la revisión de soportes como: base de 

datos, nómina, contratos y pago de 

aportes a la seguridad social, se pudo 

constatar que el contratista dispuso del 

personal mínimo requerido para la 

ejecución. Se encuentra en revisión la 

respuesta del contratista frente a hallazgo 

al no evidenciar personal distribuidor 

presente al momento de la visita por parte 

de la interventoría en una institución 

educativa. El seguimiento se presentará 

en el siguiente informe. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS  
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

estudio y laborales, conforme a los 

requisitos  mínimos exigidos en el 

pliego de condiciones. 

63 Garantizar el cumplimiento que los 

conductores asignados a los 

vehículos cumplan con los requisitos 

exigidos por las normas colombianas 

para tal actividad, así como las 

afiliaciones al SGSSI según el tipo de 

contratación, lo cual deberá ser 

verificado de manera permanente 

por parte del contratista y los 

auxiliares de ruta. 

En cuanto a la revisión del mes de agosto 

con relación al personal transportador, la 

interventoría encontró acordes los 

soportes presentados por el contratista. En 

cuanto a la verificación del mes de 

septiembre se constata el cargue de 

soportes y en caso de evidenciar alguna 

inconsistencia se reportará en el siguiente 

informe. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

DOCUMENTACIÓN 

TRANSPORTADORES Y AUXILIARES 

DE RUTA 

64 El contratista debe cumplir las 

disposiciones contempladas en el 

Decreto 1072 de 2015 y la 

Resolución 0312 de 2019 y las 

demás disposiciones vigentes en 

materia de Seguridad Social y 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Esta obligación será verificada por 

los supervisores o interventores 

según aplique, con los siguientes 

documentos:                                                                                           

● La Autoevaluación del SGSST o 

En la obli 39 se detalla las acciones que el 

contratista ha venido realizando a la fecha 

para la implementación del SGSST 

 

Del 20% de la segunda entrega de 

dotación pendiente de reportar por el 

contratista, se informa que se encontró su 

entrega acorde a la base de datos 

reportada. 

 

En cuanto a la entrega de elementos de 

protección personal se constató para el 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

autoevaluaciones del año en curso. 

Conforme a los resultados de la 

autoevaluación que aporte el 

contratista, éste asume unas 

obligaciones que están expresas en 

el artículo 28 Resolución 0312 de 

2019, las cuales serán verificadas 

por el supervisor según sea el caso. 

● Plan de Trabajo del SG-SST 

acorde a la autoevaluación o 

autoevaluaciones del año en curso. 

● En los contratos donde el 

contratista deba dotar de elementos 

de protección personal, el supervisor 

debe constatar en  campo dicha 

obligación, y solicitar al contratista 

formato de entrega de los elementos 

de protección personal que lleve la 

firma de los trabajadores que están 

prestando sus servicios en el Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín, dejando 

todas las evidencias en el informe 

parcial de supervisión, y debe ser 

revisada en cada pago. 

mes de agosto, la constancia de entrega 

de acuerdo con la matriz de elementos de 

protección personal, cargo y frecuencia. El 

reporte con relación a la verificación del 

mes de septiembre se presentará en el 

siguiente informe.  

 

 

OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO / SOPORTES 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO  

 

OBLI-RECURSO HUMANO / ACTAS DE 

RECIBO DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS 

DE PROTECCIÓN 

65 Atender lo dispuesto en el Decreto 

1860 de 2021 Artículo 2.2.1.2.4.2.16. 

Fomento a la ejecución de contratos 

estatales por parte de población en 

pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de 

Para el mes de septiembre, la interventoría 

constató que el contratista GR Logística 

Integral S.A.S, dio cumplimiento al 5% 

estipulado en el Decreto 1860 de 2021 con 

soportes del personal en condición de 



 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 

Supervisión y/o Interventoría 

         
Versión 16 

  

 

Página 61 de 95 

_______________________________________________________________________

___ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 

Medellín - Colombia 
 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

reintegración o reincorporación y 

sujetos de especial protección 

constitucional, para lo cual se  

establece que, El CONTRATISTA 

destinará al cumplimiento del objeto 

contractual en un porcentaje no 

inferior al cinco por ciento (5%) de los 

bienes o servicios requeridos para la 

ejecución del contrato, la provisión 

de bienes o servicios por parte de 

población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, 

personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y 

sujetos de especial protección 

constitucional, garantizando las 

condiciones de calidad y sin perjuicio 

de los Acuerdos Comerciales 

vigentes. 

pobreza extrema, con nivel de calificación 

del SISBEN de A1 a A5. 

 

 

OBLI-RECURSO HUMANO /  DECRETO 

1860 DE 2021 

66 Realizar la contratación de 

aprendices en cumplimiento de la 

Ley 789 de 2002 y la normativa 

aplicable, garantizando el 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos por el SENA, la 

selección de perfiles acordes a las 

necesidades de la operación del 

Programa de Alimentación Escolar 

(PAE) acorde a los lineamientos 

técnicos, el pago de los aportes 

correspondientes a la seguridad 

La interventoría para el contratista GR 

Logística Integral S.A.S, con relación a la 

contratación de aprendices SENA para el 

mes de septiembre, se informa que: 

 

1. Con la modificación 1 al contrato, se 

incrementó el valor para el 

reconocimiento de los valores 

pagados al fondo en ($ 31.174.384). 

2. Con relación a la actualización de la 

Resolución SENA, se informa que el 

contratista recibió del SENA una 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

social, respetando los montos o 

descuentos del rubro destinado a 

esta contratación en la propuesta 

económica como un presupuesto 

específico y aparte, así como la 

presentación de los soportes 

necesarios para su aprobación por 

parte de la interventoría, quien 

verificará la correcta ejecución y 

destinación de los recursos 

asignados para este propósito. 

nueva Resolución de la entidad con 

fecha de 22/9/2925, con una 

asignación de 38 aprendices. Sin 

embargo, el contratista informa del 

recurso de apelación a la decisión, por 

lo que el cálculo del valor a reconocer 

se basa en la Resolución 7500 del 

12/09/2024 (vigente a la fecha) y en el 

reporte de aprendices para el contrato 

PAE reportado por el contratista que 

es de 27 aprendices. 

3. De los 27 aprendices, 19 se 

encuentran en etapa lectiva por los 

que se reconoce el 75% del salario 

mínimo legal vigente (SMLV), EPS y 

ARL hasta riesgo III. Uno de ellos, con 

reporte de retiro de la formación a 

partir del 30 de septiembre. 

4. En etapa productiva se hace 

reconocimiento por 7 aprendices del 

100% de un SMLV, EPS, ARL 

(máximo riesgo III), Caja de 

Compensación Familiar, pensión y 

auxilio de transporte. 

5. De igual forma se hace 

reconocimiento de monetización por 

un aprendiz no contratado, por 1.5 

SMMLV para el año 2025 (Ley 2466 

de 2025), según soporte de pago de 

monetización del contratista al SENA 

para el mes de septiembre. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

6. Se aplica valor pendiente por 

descontar por aportes a salud y 

pensión de la primera quincena por 5 

aprendices en etapa productiva en el 

mes de agosto por valor de: $284.700. 

De igual forma se aplica descuentos 

de los meses de julio y agosto por 

concepto de valor deducido por el 

contratante al aprendiz por seguridad 

social por $402.376 y $614.952, 

respectivamente. Dichos valores valor 

se reflejan en los cuadros financieros 

de este informe y en la matriz y acta 

de descuentos respectiva 

 

El detalle del valor reconocido por este 

concepto para el mes de septiembre se 

presenta en los cuadros financieros, así 

como en las matrices y actas de 

reconocimiento anexas a este informe. 
 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

DOCUMENTOS DEL PERSONAL 

PLANILLA PAGO DE SGSSI 

 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

Tabla N° 4. Seguimiento a obligaciones financieras del 01 al 30 de septiembre de 

2025 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

20 Asumir el valor del combustible gas 

utilizado para el funcionamiento de 

los equipos y en caso tal de que se 

cuente con red de gas, el Contratista 

deberá realizar el pago de los meses 

correspondientes a la ejecución del 

PAE, solicitando al rector o 

coordinador del establecimiento la 

factura mensual. De estos soportes, 

se enviará copia en medio 

magnético a la Interventoría o 

Supervisión, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas. 

El contratista da cumplimiento a esta 

obligación, realizando el cargue de las 

facturas y soportes de pago del servicio de 

gas por red suministrado en los 

establecimientos educativos asignados y 

los cuales atiende con la modalidad ración 

preparada en sitio (am/pm) 

correspondientes al consumo del mes de 

agosto de 2025, esto de acuerdo con la 

dinámica de EE PP, la cual distribuye la 

facturación mes vencido y en diferentes 

fechas de acuerdo con las zonas 

atendidas. 

 

De acuerdo con la necesidad de los 

establecimientos educativos que son 

atendidos con gas de pipeta o cilindro, no 

se requirió de este suministro por la 

existencia de este. 

 

OBLI-PAGO PAGO DE GAS / 

FACTURA RED DE GAS / BASE DE 

DATOS 

22 Reportar al equipo de seguridad 

Alimentaria, el despacho efectuado 

a cada uno de los EE atendidos, en 

el tiempo definido por ella, 

reportando el período 

inmediatamente anterior al corte del 

envío de información, el cual deberá 

coincidir con lo solicitado por el 

equipo de seguridad Alimentaria, 

Para periodo de ejecución del mes de 

septiembre, la interventoría verificó a 

través de las remisiones de entrega de 

alimentos, certificaciones y los pedidos en 

los formatos definidos por el Sistema de 

Información del ESAN, las novedades o 

cambios ocurridos durante el periodo de 

ejecución. De igual manera, verificó que el 

contratista reportó al Equipo de Seguridad 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

con todas las novedades que hayan 

sido requeridas. El formato 

establecido para este reporte será 

establecido por esta misma Unidad 

para el control respectivo, el cual 

será socializado al inicio del 

contrato. 

Alimentaria, el despacho efectuado a cada 

uno de los establecimientos educativos 

atendidos en el tiempo definido por el 

equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

24 Consignar en el sistema de pedidos 

diariamente en el transcurso de la 

mañana, el consolidado de todos los 

despachos relacionados en las 

remisiones de entrega del día 

inmediatamente anterior.  

Para el mes de septiembre de 2025, la 

interventoría verificó que el contratista 

consignó el consolidado de todos los 

despachos realizados diariamente en las 

remisiones de entrega del día 

inmediatamente anterior. 

Esta verificación se realizó con la matriz de 

pedidos reportada por la coordinación del 

PAE y las remisiones de entrega en cada 

uno de los Establecimientos Educativos y 

en las modalidades asignadas al 

Contratista.    

25 Exigir al personal procesador de 

alimentos llevar registro diario 

(Kardex) de ingreso y salida de 

alimentos basados en las 

cantidades entregadas para la 

semana y las necesidades de 

despacho diarias para el 

procesamiento de las preparaciones 

estipuladas en el menú, conforme al 

anexo especificaciones técnicas y 

anexo A. El contratista deberá 

anexar copia en medio magnético 

Durante las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos en el mes de 

septiembre de 2025, se verificó la existencia 

y el diligenciamiento del formato Kardex por 

parte del personal manipulador de 

alimentos, para la modalidad AM/PM. 

El área financiera de la interventoría verificó 

que, para el mes de septiembre, el 

contratista ingresó los formatos del kárdex 

de cada establecimiento educativo, acorde 

a la modalidad de la ración preparada en 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

del Kardex de cada establecimiento 

educativo junto con el informe de 

ejecución del contrato. 

sitio (am/pm) acompañados con el informe 

de ejecución mensual. 

OBLI-KARDEX /  

KARDEX 

27 Diligenciar y entregar a la 

Interventoría o Supervisión, los 

formatos establecidos por el MEN 

(Rutas, periodicidad y días de 

entrega de víveres, formato entrega 

víveres, registro y control diario de 

asistencia) ver página web 

https://www.mineducacion.gov.co/p

ortal/micrositios-preescolar-basica-

y-media/Programade-Alimentacion-

Escolar-PAE-/Documentos-y-

Formatos/369472: Formato. 

Adicional los requeridos por el 

Equipo de Seguridad Alimentaria en 

los tiempos establecidos en las 

especificaciones técnicas del 

presente contrato. 

Desde el área financiera y técnica se 

verificó el ingreso de los formatos 

establecidos por el MEN correspondientes 

al mes de septiembre de 2025: formato 

entrega víveres, rutas, registro y control 

diario de asistencia.  Los soportes de la 

presente obligación se encuentran 

cargados en el sistema de información del 

ESAN.  

OBLI-FORMATOS DEL MEN / RUTAS, 

PERIODICIDAD Y DÍAS DE ENTREGA 

DE VÍVERES /  REGISTRO CONTROL 

DIARIO DE ASISTENCIA / REMISIONES 

DE COMPLEMENTOS PAE / KARDEX 

52 Entregar los soportes financieros 

que demuestren la correcta 

ejecución del recurso, acorde a los 

valores ración ofertados, el pago 

gas, pago de mantenimientos 

correctivos, pagos a personal, entre 

otros con el fin de certificar la 

facturación. Las remisiones de 

entrega a I.E deberán ser remitidas 

de forma digital, acorde a los 

La interventoría, en revisión documental, 

verificó el cargue de soportes por parte del 

contratista, como: remisiones de 

complementos PAE, las cuales se 

verificaron con la matriz de pedidos de 

acuerdo con las modalidades atendidas 

por el contratista, el 100% de éstas son 

ingresadas al Sistema de Información del 

ESAN, Certificado de rectores, certificados 

de registro y control diario de asistencia, 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

lineamientos emitidos por el equipo 

de Seguridad Alimentaria. 

formatos de Kardex, certificados de 

cobertura y facturas de gas con sus 

respectivos soportes de pago. 

Igualmente, para el mes de septiembre, se 

constató el cargue de soportes de pago de 

nómina, liquidación (según reporte de 

novedades del mes) y transferencias 

bancarias correspondientes. 

Para el mes de septiembre el equipo de 

mantenimientos de la interventoría certificó 

al contratista mantenimientos correctivos 

por valor de $39.409.388 correspondiente 

al mes de agosto de 2025, donde se 

encuentra incluido un descuento por 

mantenimientos preventivos de $480.629 

correspondiente al del ciclo 1, a través del 

subcontratista AGG. 

OBLI-SOPORTES FINANCIEROS / 

CERTIFICADO DE COBERTURA / 

CERTIFICADO DE RECTORES / 

SOPORTE DE RECONOCIMIENTOS / 

REPORTE DE NOTIFICACIONES / 

DESCUENTOS / SOPORTES / 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO / 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Los soportes de mantenimientos 

correctivos correspondientes al mes de 

agosto se encuentran en proceso de 

revisión por parte de la interventoría, la 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

cual realizará la certificación de este 

periodo para el siguiente mes. 

 

 

 

OBLIGACIONES JURÍDICAS 

 

Tabla N° 5. Seguimiento a obligaciones jurídicas del 01 al 30 de septiembre de 2025 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

43 Contar con todas las licencias, 

permisos y autorizaciones 

respectivas de acuerdo con la 

normatividad colombiana para el 

desarrollo del presente objeto 

contractual. 

El contratista cuenta con las licencias, 

permisos y autorizaciones que requiere de 

acuerdo con la normatividad colombiana 

para el desarrollo del presente contrato. 

 

44 Mantener indemne al Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín – Secretaría 

de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, de cualquier 

reclamación proveniente de terceros 

que tenga como causa las 

actuaciones de éste antes, durante y 

posterior a la ejecución del contrato, 

de conformidad con el Decreto 1082 

del 2015 y normas que lo 

complementen o sustituyan 

No se han presentado reclamaciones que 

pongan en riesgo o afecten la indemnidad 

y el buen nombre de la entidad 

contratante. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

67 El contratista y/o sus proveedores 

deberán contar con todas las 

licencias, pólizas, permisos y 

autorizaciones públicas y privadas 

respectivas, de acuerdo con la 

normativa colombiana para el 

desarrollo del presente objeto 

contractual.  

El contratista y sus proveedores cuentan 

con las licencias, permisos y 

autorizaciones que requiere de acuerdo 

con la normatividad colombiana para el 

desarrollo del presente contrato. 

 

OBLI-PÓLIZAS / PÓLIZA  

68 El Contratista sólo podrá 

subcontratar los servicios que se 

establezcan con dicha posibilidad en 

las especificaciones técnicas, previa 

autorización de la entidad 

contratante a través de la 

supervisión; para tal efecto, el 

contratista deberá garantizar que 

tanto el subcontratista como las 

actividades subcontratadas cumplan 

con los requisitos técnicos exigidos 

para una correcta ejecución del 

objeto contractual. Los servicios 

subcontratados deberán tener 

pólizas de cumplimiento. Lo anterior 

no limita o restringe a la entidad 

estatal en ejercer el control y 

vigilancia de la ejecución del 

contrato principal, conforme a lo 

estipulado en el artículo 14 de la Ley 

80 de 1993 y el artículo 83 de la Ley 

1474 de 2011. En este sentido, el 

contratista conserva frente a la 

En el mes de septiembre el contratista no 

realizó subcontrataciones. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

entidad pública la responsabilidad 

por la debida ejecución del contrato. 

 

 

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 DE 2020 - PLÁSTICO DE UN SOLO USO 

 

Con el objetivo de reducir el plástico de un solo uso, GR logística continuó en el mes de 

septiembre de 2025 con la implementación de las siguientes estrategias. 

● Utilizando cajas de cartón como empaque secundario de algunos alimentos, para 

minimizar el uso del plástico. 

● El personal administrativo no utiliza vasos desechables. 

● Incluyeron en el MIR, la adecuada gestión de los empaques biodegradables. 

● No utilizan bolsas para el envío de faltantes a los EE, se envían en canastillas. 

● Las entregas de insumos de aseo se realizan en una bolsa que pueda ser utilizada en el 

restaurante escolar según programa de residuos sólidos. 

 

 

ACUERDO 016 

Con relación al cumplimiento del acuerdo 016, "Por medio del cual se establecen los 

lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable del 

Distrito de Medellín y su conglomerado y se dictan otras disposiciones”, el contratista 

presentó para el mes de septiembre con relación al eje de responsabilidad social, soportes 

de condiciones como: personas mayores, mujer cabeza de familia, pobreza extrema, 

personas desplazadas por la violencia y población víctimas del conflicto armado 

 

 

LEY 2042 DE 2020 

En septiembre, la interventoría constató el cumplimiento de la ley 2042 de 2020, al 

evidenciar soportes por los que el contratista garantiza que el 20% del personal procesador 
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y distribuidor es padre de familia o adulto responsable de los escolares beneficiarios de los 

establecimientos educativos.  

 

COMPONENTE AMBIENTAL 

 

En septiembre la interventoría constató que el contratista dispuso de cinco vehículos 

amigables con el medio ambiente. De igual forma, según lo señalado en la obligación 17 

de este informe, desarrolla acciones de implementación del plan de saneamiento básico.  

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 

Tabla N° 6. Seguimiento a obligaciones del contratante del 01 al 30 de septiembre de 

2025 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Cancelar al Contratista el valor del 

contrato, de acuerdo con la forma de 

pago establecida. 

La Secretaría de Inclusión Social y 

Familia del Distrito Especial de Medellín 

realizó el pago correspondiente a la 

ejecución del mes de agosto. 

2 Asignar Supervisor para vigilar el 

desarrollo y ejecución del contrato. 

La Secretaría de Inclusión Social y 

Familia del Distrito Especial de Medellín, 

de conformidad con los lineamientos 

definidos en el Manual de Contratación y 

en el Plan de Supervisión e Interventoría, 

el 31 de marzo asignó como supervisor 

de la vigilancia de la ejecución del 

presente contrato a Claudia María 

Ramírez Orrego y Adriana Lucía 

Londoño Grajales.   

3 Suministrar la información que 

requiera EL CONTRATISTA en 

ocasión a la ejecución del contrato. 

La interventoría mediante las jornadas 

de socialización del plan de interventoría 

realizadas al contratista suministró la 

información requerida para el correcto 

desarrollo del contrato, adicionalmente, 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

se dispuso de canales de comunicación 

como: el link de autorizaciones, correos 

electrónicos y números de contacto del 

personal interventor, con la finalidad de 

suministrar la información requerida por 

parte del contratista. 

4 Apoyo y acompañamiento durante la 

ejecución del contrato. 

La interventoría mediante las jornadas 

de socialización del plan de interventoría 

realizadas al contratista, brindo los 

lineamientos y metodología establecida 

desde el Equipo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional del Distrito de 

Medellín para hacer el seguimiento y 

acompañamiento al contrato: 

1. Visitas a los espacios de intervención 

(bodegas y EE) 

2. Verificación documental de los 

soportes entregados 

3. Reuniones periódicas 

5 Cumplir con las obligaciones en torno 

al programa acorde a lo establecido 

en el Decreto 1852 del 16 de 

septiembre del 2015 y la Resolución 

335 de 2021. 

Las especificaciones técnicas del 

Programa de Alimentación Escolar 

(PAE) junto con sus anexos y pliego de 

condiciones, fueron elaborados bajo la 

reglamentación solicitada en el Decreto 

1852 del 2015 del Ministerio de 

Educación Nacional y la Resolución 335 

del 2021 de la UApA, por lo tanto, el 

Distrito de Medellín a través del Equipo 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional - 

ESAN, da cumplimiento a lo solicitado. 

6 Socializar con los contratistas para el La interventoría realizó las jornadas de 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

inicio de los contratos, la estructura y 

funcionamiento del Programa de 

Alimentación Escolar en el Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. 

socialización del plan de interventoría 

realizadas al contratista, brindo los 

lineamientos y metodología establecida 

desde el Equipo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional del Distrito de 

Medellín para hacer el seguimiento y 

acompañamiento al contrato 

7 Velar por el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos para la 

ejecución del Programa. 

La interventoría veló porque el 

contratista diera cumplimiento a los 

lineamientos establecidos para la 

ejecución del contrato durante el mes de 

septiembre. 

8 Fomentar el cumplimiento de los 

criterios de focalización para el 

programa. 

La entidad contratante por medio de la 

Coordinación del PAE y a través de las 

especificaciones técnicas establecidas 

en la etapa precontractual impartió los 

criterios de focalización definidos por la 

Unidad Administrativa Especial de 

Alimentación Escolar. Es así como las 

modalidades de atención descritas en el 

documento fueron aplicadas de acuerdo 

con los lineamientos del Gobierno 

Nacional y/o Distrito Especial de 

Medellín con respecto a la 

implementación del Modelo educativo en 

los EE oficiales de la ciudad y de la 

Resolución 335 del 2021 de la UapA. 

9 Coordinar con el Contratista la 

ejecución del programa a través del 

contrato suscrito para tal fin. 

La interventoría coordinó con el 

contratista mediante la reunión de 

socialización del plan de interventoría, al 

igual que los lineamientos y metodología 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

establecida para hacer seguimiento al 

contrato 

10 Brindar apoyo y acompañamiento 

durante la ejecución del contrato, 

tanto al contratista como a los EE. 

La interventoría apoyó y acompañó al 

contratista en la ejecución del contrato 

durante el mes de septiembre, además 

mediante la reunión de socialización del 

plan de interventoría, al igual que los 

lineamientos y metodología establecida 

para hacer seguimiento al contrato. 

11 Brindar información al contratista con 

respecto a los lineamientos emitidos 

por el área de comunicaciones de la 

para el diseño e implementación de 

logo y slogan vigente Distrito Especial 

de Ciencia Tecnología e Innovación 

de Medellín, en uniformes, dotación, 

formatos, papelería utilizada para la 

ejecución del contrato, carné del 

personal y en piezas publicitarias para 

la identificación de los furgones que 

transportan los alimentos. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN, mediante correo 

electrónico, brindó la información al 

contratista con respecto a los 

lineamientos emitidos por el área de 

comunicaciones, lo relacionado con el 

diseño e implementación de logo y 

slogan vigente, en uniformes, dotación, 

formatos, papelería utilizada para la 

ejecución del contrato, carné del 

personal y en piezas publicitarias para la 

identificación de los furgones que 

transportan los alimentos. 

12 Designar la interventoría o 

supervisión al contrato suscrito para 

la ejecución del programa. 

La Secretaría de Inclusión Social y 

Familia del Distrito Especial de Medellín, 

de conformidad con los lineamientos 

definidos en el Manual de Contratación y 

en el Plan de Supervisión e Interventoría, 

el 31 de marzo asignó como supervisor 

de la vigilancia de la ejecución del 

presente contrato a Claudia María 

Ramírez Orrego y Adriana Lucía 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Londoño Grajales.  A partir del 01 de abril 

asume la interventoría integral del 

contrato 4600104455 de 2025, el 

Consorcio PAE Bienestar Escolar 2025. 

13 Coordinar con la interventoría o 

supervisión las acciones requeridas 

para garantizar la adecuada ejecución 

del contrato. 

la entidad contratante a través del Equipo 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional - 

ESAN, la supervisión del contrato y la 

interventoría coordinó y llevó a cabo las 

acciones requeridas para socializar la 

estructura y el funcionamiento del 

Programa de Alimentación Escolar 

(PAE), al igual que los lineamientos y 

metodología establecida desde el equipo 

de apoyo a la supervisión para hacer 

seguimiento al contrato y así garantizar 

la adecuada ejecución. 

14 Coordinar con las dependencias 

distritales, las actividades requeridas 

para el adecuado desarrollo del 

Programa. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN de La Secretaría de 

Inclusión Social y Familia del Distrito 

Especial de Medellín, coordinó con las 

Dependencias Distritales 

correspondientes, las actividades 

requeridas para el adecuado desarrollo 

del Programa. 

15 Liderar la conformación y 

dinamización del Comité territorial de 

planeación y seguimiento al 

Programa de Alimentación Escolar, 

con el fin de gestionar acciones que 

propendan por la atención integral de 

este grupo poblacional. 

La Administración Distrital por medio de 

la coordinación del PAE lideró la 

conformación del Comité Distrital del 

Programa de Alimentación Escolar, junto 

con la Secretaría de Educación para el 

análisis de la cobertura escolar.  
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Para este período, se realizaron las 

actividades de seguimiento por parte de 

la interventoría en torno a la ejecución 

del contrato. 

16 Brindar orientación, capacitación y 

acompañamiento a los integrantes del 

Comité de Alimentación Escolar 

(docentes, procesadoras de 

alimentos, rector y/ coordinador, 

personero, contralor, representantes 

de grupos). 

El Distrito Especial de Medellín, a través 

de la Coordinación del PAE, el 

componente de Gestión social y 

Participación Ciudadana realizó la 

revisión documental de la normatividad 

vigente (Resolución 0335/2021-Anexo 

técnico de Participación Ciudadana, 

protocolos y guías de trabajo), 

especificaciones técnicas, 

recomendaciones e informes anteriores 

en aras de plantear ajustes pertinentes 

que apliquen para el componente, para 

lograr el cumplimiento de los objetivos y 

metas. 

17 Gestionar los pagos al contratista de 

acuerdo con el cronograma 

establecido para ello, previo aval de la 

interventoría o supervisión. 

La interventoría, para este informe está 

gestionando el sexto pago para el 

contratista de la ejecución 

correspondiente del 01 al 30 de 

septiembre. 

18 Responder todas las inquietudes que 

tengan los contratistas, interventoría o 

supervisión y EE con relación a los 

lineamientos del Programa. 

La interventoría, dispuso de canales de 

comunicación como: correos 

electrónicos y números de contacto del 

personal de supervisión, con la finalidad 

de responder todas las inquietudes que 

presentó el contratista durante el periodo 

de ejecución. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

19 Verificar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Decreto 1072 de 

2015. 

La interventoría, verificó los soportes 

presentados por el contratista para el 

cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 

que regula las obligaciones y 

responsabilidades de los empleadores 

en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST). 

20 Verificar el cumplimiento del protocolo 

de bioseguridad registrado y 

aprobado por la ARL del contratista. 

Así mismo, vigilar que, durante toda la 

ejecución del contrato, el contratista 

aplique las medidas necesarias de 

protección y bioseguridad de todos 

los trabajadores. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN, verificó el protocolo 

de bioseguridad registrado y aprobado 

por la ARL del contratista. Se evidencio 

la entrega de elementos de protección 

personal por parte del contratista a cada 

uno de los empleados. 

21 Verificar el cumplimiento del pago de 

salarios / honorarios y demás 

obligaciones laborales, así como los 

aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral, conforme a lo 

señalado en el Artículo 50 de la Ley 

789 de 2002 y normas 

reglamentarias. 

La interventoría, Verificó el pago de la 

nómina a todos los empleados, al igual 

que el pago de la seguridad social del 

contratista. 

22 Verificar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Decreto 1860 de 2021 

Artículo 2.2.1.2.4.2.16. 

Fomento a la ejecución de contratos 

estatales por parte de población en 

pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y 

La interventoría, verificó los soportes del 

Sisbén presentados por el contratista, 

donde se evidencia personal que tienen 

condición de pobreza extrema. Tal y 

como se señaló en la obligación 65 de 

este informe. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

sujetos de especial protección 

constitucional. 

Ejecución física al 30 de septiembre de 2025, 70.34%. 

Tabla 7. Relación de retenciones en la fuente 

Relación de retenciones practicadas al contratista del 01 de abril al 31 de agosto de 2025, 

según información suministrada por el SAP. 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR VALOR RETENCIONES 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $ 900.240.340 

Estampilla Pro-Cultura de Medellín 0,5% $ 225.060.086 

Estampilla Universidad de Antioquia $ 450.120.170 

Ret.renta servicios generales. 4% $ 1.800.480.676 

Tasa Prodeporte Y recreación 1.3% $ 585.156.219 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 $ 900.240.340 

TOTAL GENERAL $ 4.861.297.831 

          

 

 2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 

● Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral.  

 

Del contratista Gr Logística Integral S.A.S. 

 

Tabla 8. Certificado pagos de seguridad social 

Periodo de 

Cotización 
N° Planilla Pago Salud Pago Pensión Pago ARL 

Total pagado en el 

periodo 

Septiembre de 

  2025 

80970493 $ 60.857.100 $ 190.751.500 $ 28.651.900 $ 280.260.500 
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Certificación al pago realizado al sistema de seguridad social integral por revisor 

fiscal  

 

     Tabla 9. Certificado de Revisor fiscal y/o Representante legal 

Fecha del 

Documento  

Fechas de cobertura de la 

certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social 

Integral  

Relación de los datos de quien 

firma el documento (Firmado 

por el Revisor Fiscal o 

Representante Legal) 

9/10/2025 Hasta 30/9/2025 

JOHN FREDY HIDALGO 

FLOREZ  Tarjeta Profesional 

54258-T Revisor Fiscal 

 

● Durante el periodo el contratista no tuvo subcontratos. 

● Durante este período no se ha realizado registro y marcación de los bienes adquiridos 

en el contrato y que son objeto de marcación. 

● Durante este período se realizó la modificación No. 1 al contrato: 

- Realizar redistribución de recursos del valor raciones al Fondo Aprendices Sena 

por valor de treinta y un millones ciento setenta y cuatro mil trescientos ochenta y 

cuatro pesos m/l ($ 31.174.384) y para Mantenimientos correctivos de Treinta 

millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y ocho pesos 

($30.457.148). 

- Modificar la cláusula décimo segunda Imputación del gasto, del anexo del contrato.  

● Durante este período no se presentaron ausencias temporales o definitivas y 

reasignaciones del supervisor del contrato. 

● Durante este período no se materializó ninguna clase de riesgo. 

● Del presente contrato no se desprende ningún contrato de comodato. 

● Durante este período el contrato no fue auditado por parte de los Entes de Control o 

por de la Secretaría de Evaluación y Control. 

 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

Debe contener el detalle de: 

 

● Relación de la Imputación del gasto 
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Contrato Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal  

Proyecto CDP 
Solicitud 
de Pedido 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

Valor Facturado 
 

4600104455 

110000125 

72200000 

2320202006 

240025 4000120198 

70007688 

4700056100 

$ 11.587.680.078 

110004425 $ 1.690.762.136 

110007425 $ 0 

110009025 $ 5.131.173.881 

110022625 $ 6.527.409.247 

110070125 $ 14.883.069.113 

110090125 $ 2.927.575.168 

110094424 $ 123.347.918 

110099024 $ 2.140.999.378 

110020424 

71100000 240056 4000122402 4700056425 

$ 0 

110020624 $ 0 

110020425 $ 0 

  TOTAL  $ 45.012.016.919 

 

● Relación de los pagos realizados 

 

Contrato 
Fecha 

Contabiliza 
Nro. Factura 

Documento 
Contable 

Número 
Pedido 

Elemento 
PEP 

Fondo Valor 

4600104455 

26/05/2025 

FEGR2260 5100449071 

4700056100 240025 

110000125 $ 5.597.032.482 

FEGR2261 5100449076 110000125 $ 5.415.701.163 

FEGR2260* 5100449072 110099024 $ 2.140.999.378 

FEGR2260** 5100449074 110004425 $ 350.015.754 

FEGR2260*** 5100449075 110094424 $ 123.347.918 

22/06/2025 

FEGR2285 5100450798 110000125 $ 574.946.433 

FEGR2285 6000872834 110000125 -$ 574.946.433 

FEGR2285 5100450798 110022625 $ 645.463.187 

FEGR2285 6000872834 110022625 -$ 645.463.187 

FEGR2285* 5100450799 110004425 $ 1.340.746.382 

FEGR2285* 6000872833 110004425 -$ 1.340.746.382 

FEGR2285* 5100450799 110009025 $ 5.131.173.881 

FEGR2285* 6000872833 110009025 -$ 5.131.173.881 
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Contrato 
Fecha 

Contabiliza 
Nro. Factura 

Documento 
Contable 

Número 
Pedido 

Elemento 
PEP 

Fondo Valor 

FEGR2286 5100450797 110022625 $ 2.413.974.991 

26/06/2025 

FEGR2285 5100451080 110000125 $ 574.946.433 

FEGR2285 5100451080 110022625 $ 645.463.187 

FEGR2285* 5100451081 110004425 $ 1.340.746.382 

FEGR2285** 5100451082 110009025 $ 5.131.173.881 

28/07/2025 FEGR2302 5100452959 110022625 $ 2.764.377.347 

26/08/2025 FEGR2325 5100454887 
110070125 $ 9.028.114.726 

110022625 $ 703.593.722 

24/09/2025 FEGR2346 5100456906 
110090125 $ 2.927.575.168 

110070125 $ 5.854.954.387 

TOTAL $ 45.012.016.919 

 

● Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  

 

Contrat
o 

Registro 
Presupuest
al (Pedido) 

Grupo 
de 

compra
s 

Denominació
n Grupo de 
Compras 

Proyect
o 

Nombre 
Proyecto 

Valor proyecto 
por pedido 

Valor 
Facturado por 
proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

460010
4455 
DE 

2025 

4700056100 
7220000

0 

SECRETARÍ
A 

INCLUSIÓN 
SOCIAL, 

FAMILIA Y 
DH 

240025 

DESARROLLO 
DEL 

PROGRAMA 
DE 

ALIMENTACIÓ
N ESCOLAR - 

PAE 
MEDELLIN 

$ 
77.341.625.451 

$ 
45.012.016.919 

$ 
32.329.608.532 

 

 

 

TOTALES 
$ 

77.341.625.451 
$ 

45.012.016.919 
$ 

32.329.608.532  

 

● Resumen de la ejecución de los recursos: 

 

Valor del Contrato $ 77.341.625.451 

Total, valor del contrato más adiciones $ 77.341.625.451 

Pagos Realizados (Acumulado a agosto 31) $ 45.012.016.919 

Pago autorizado del mes de septiembre 2025 $ 9.389.767.869 
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Porcentaje de ejecución financiera SIN pago de septiembre 58,20% 

Porcentaje de ejecución financiera CON pago de septiembre 70,34% 

 

● Relación de los informes de ejecución de recursos (mensual y acumulada) 

  

CONTRATISTA GR LOGÍSTICA INTEGRAL SAS 

NÚMERO DE CONTRATO 4600104455 

LOTE 1 

VALOR INICIAL CONTRATO $ 77.341.625.451 

TOTAL, ABRIL 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 13.578.390.263 

RECONOCIMIENTOS $ 3.283.732 

DESCUENTOS $ 0 

CORRECTIVOS $ 45.422.700 

APRENDICES SENA $ 0 

TOTAL, ABRIL $ 13.627.096.695 

TOTAL, MAYO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 10.046.865.696 

RECONOCIMIENTOS $ 10.844.281 

DESCUENTOS $ 46.204.545 

CORRECTIVOS -$ 258.059 

APRENDICES SENA $ 95.057.501 

TOTAL, MAYO $ 10.106.304.874 

TOTAL, JUNIO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 2.763.269.717 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 69.852.432 

CORRECTIVOS $ 46.669.937 

APRENDICES SENA $ 24.290.125 

TOTAL, JUNIO $ 2.764.377.347 

TOTAL, JULIO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 9.697.063.602 

RECONOCIMIENTOS $ 47.495 

DESCUENTOS $ 8.496.383 

CORRECTIVOS $ 34.149.549 

APRENDICES SENA $ 8.944.185 

TOTAL, JULIO $ 9.731.708.448 

TOTAL, AGOSTO 2025 VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 8.651.503.766 
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RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 2.724.136 

CORRECTIVOS $ 55.641.240 

APRENDICES SENA $ 78.108.685 

TOTAL, AGOSTO $ 8.782.529.555 

TOTAL, SEPTIEMBRE 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 9.313.240.946 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 1.823.857 

CORRECTIVOS $ 39.409.388 

APRENDICES SENA $ 38.941.392 

TOTAL, SEPTIEMBRE $ 9.389.767.869 

TOTAL, PRESUPUESTO 
ACUMULADO  

RECURSOS EJECUTADOS $ 54.401.784.788 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 70,34% 

RECURSOS POR EJECUTAR $ 22.939.840.663 

PORCENTAJE POR EJECUTAR 29,66% 

Reconocimientos y descuentos  

CONTRATO 
 PERIODO 
DE PAGO  

RECONOCIMIENTO POR 
OTROS  

SERVICIOS 
 COMPLEMENTARIOS 

DESCUEN 
TOS 

OBSERVACIONES 

4600104455 

 INFORMACIÓN 
FACTURA EJEC. 
SEPT. DE 2025 - 

PARA PAGO 
MEDIANTE 

INFORME DE 
PAGO EN 

OCTUBRE. DE 
2025.  

  $ 1.823.857 

 
Descuentos por: 
1. Hallazgos de MP $425,372. 
2. PQRS $7,547 
3. Fortificación $1,324,691 
4. Implementos de aseo $21,360. 
5. MP mal almacenada $44,887 

$ 0   No se aplicaron para ese mes 

De acuerdo con la información enviada desde las áreas técnica administrativa se realizaron 

los descuentos de víveres y recurso humano por un valor de $1.778.970 reportados en el 

mes de septiembre de 2025.  Los valores y conceptos de estos descuentos se reflejan en 

el cuadro superior. 

Mantenimientos correctivos 
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Para el mes de septiembre, el equipo de mantenimientos de la interventoría certificó al 

contratista loe 1, mantenimientos correctivos por valor de $39.409.388 correspondientes al 

mes de agosto 2025, en dicho valor, se incluye un descuento por mantenimientos 

preventivos del ciclo 1, el cual se realizó a través del subcontratista AGG. 

Con el fin de evitar el agotamiento de los recursos de este rubro antes de la culminación 

de la vigencia 2025, el Distrito de Medellín, autorizó para el mes de septiembre una 

asignación de recursos por valor de $30.457.148 obtenida de la redistribución de los 

recursos del valor de las raciones. 

Estado de los recursos de mantenimientos correctivos al 31 de agosto de 2025. 

CONTRA 
TISTA 

NUMERO DE 
CONTRATO 

VALOR INICIAL 
CORRECTIVOS 

VALOR 
REDISTRIBUCIÓN 

TOTAL, 
RECURSOS 

VALOR 
EJECUCIÓN 

RECURSOS 
POR 

EJECUTAR  

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 

Gr Logística  
Integral S A 

S 
4600104455 289.404.558 30.457.148 319.861.706 221.034.755 98.826.951 69,10% 

 

Recursos del fondo para aprendices Sena 

En cuanto al valor de la ARL del mes de junio que se encontraba pendiente de verificar, se aclara 

que éste se hizo para dos aprendices en la modalidad productiva. Se hizo reconocimiento de 

$42.176. Del valor calculado inicialmente por ($69.500), el cual se tenía con base en una 

ARL en riesgo IV, se hace el reajuste en riesgo III., por lo tanto, a diferencia de $27.324 

será asumida por el contratista PAE. 

Cumplimiento de la Ley 789 de 2002 junto con la normativa aplicable y cumpliendo con los 

soportes necesarios y la aprobación de los mismos, se realizó el siguiente reconocimiento 

para el mes de septiembre $38.941.392.  Dentro de la cifra certificada, se encuentran 

incluidos 2 descuentos correspondiente a la deducción de seguridad social, del empleado 

al aprendiz, en el mes de julio por $614.952  y $687.076 del mes de agosto de 2025. 

Con el fin de evitar el agotamiento de los recursos de este rubro antes de la culminación 

de la vigencia 2025, el Distrito de Medellín, autorizó para el mes de septiembre una 

asignación de recursos por valor de $31.174.384 obtenida de la redistribución de los 

recursos del valor de las raciones. 
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Estado de los recursos para aprendices Sena al 30 de septiembre de 2025 

CONTRATISTA 
NUMERO 

DE 
CONTRATO 

VALOR 
INICIAL 

FONDO SENA 
REDISTRIBUCIÓN 

TOTAL, 
RECURSOS 

VALOR 
EJECUCIÓN 

RECURSOS 
POR 

EJECUTAR  

PORCENTAJE 
 DE 

EJECUCIÓN 

Gr Logística 
Integral S A S 

4600104455 364.026.303 31.174.384 395.200.687 245.341.888 149.858.799 62,08% 
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EJECUCIÓN POR ZONA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  

ZONAS 1 2 3 4 6 

MODALIDAD 
 GRADOS 

RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS 

 
D
E
L 
01  
A
B
RI
L 
A
L 
31 
D
E 
A
G
O
S
T
O 
D
E 
20
25 

 AM/PM-
TRANSICIÓN 46.377 $ 260.142.792 85.202 $ 477.523.029 46.491 $ 260.684.965 43.600 $ 244.649.604 17.122 $ 96.074.658 

 AM/PM-DE 1° A 3° 192.700 $ 1.171.812.164 321.486 $ 1.954.936.374 148.164 $ 900.755.309 157.503 $ 958.052.780 69.082 $ 420.236.909 

 AM/PM-DE  4° A 5° 121.970 $ 776.874.133 257.377 $ 1.639.747.670 115.746 $ 737.380.308 89.797 $ 572.260.660 41.250 $ 262.866.808 

 AM/PM-DE 6° A 9° 180.055 $ 1.274.129.972 333.157 $ 2.356.404.921 117.308 $ 829.223.760 126.968 $ 898.439.361 49.002 $ 346.731.862 

 AM/PM-DE 10° A 11° 105.046 $ 767.727.579 270.835 $ 1.978.608.890 85.959 $ 627.927.892 77.882 $ 569.034.775 42.927 $ 313.955.424 

 CTA - DE T°   16.660 $ 100.909.498 5.361 $ 32.480.106 8.067 $ 48.863.784 5.559 $ 33.671.796 9.886 $ 59.872.606 

 CTA - DE 1° a 3°  43.610 $ 283.152.429 17.012 $ 110.468.289 28.530 $ 185.220.132 23.798 $ 154.503.537 30.400 $ 197.326.461 

 CTA - DE 4° a 5°  34.524 $ 240.789.816 9.925 $ 69.233.694 19.400 $ 135.275.208 16.649 $ 116.082.366 20.524 $ 143.087.136 

 CTA - DE  6° a 9  33.590 $ 249.800.575 19.627 $ 145.951.007 33.590 $ 249.733.318 21.079 $ 156.710.090 37.022 $ 275.247.379 

 CTA - DE 10° a 11°  40.151 $ 323.135.168 22.551 $ 181.457.898 24.329 $ 195.755.312 20.552 $ 165.383.396 29.051 $ 233.777.198 

 RIVL-TRANSICIÓN 7.037 $ 34.878.991 74.014 $ 368.752.163 29.148 $ 144.957.106 0 $ 0 10.956 $ 54.494.086 

 RIVL-DE 1° A 3° 22.805 $ 129.506.575 253.917 $ 1.449.426.335 76.436 $ 435.270.092 0 $ 0 46.631 $ 265.664.863 

 RIVL-DE  4° A 5° 20.352 $ 135.427.744 170.473 $ 1.141.142.067 61.022 $ 407.821.901 2.328 $ 15.483.088 24.063 $ 160.873.086 

 RIVL-DE 6° A 9° 41.948 $ 294.586.246 316.002 $ 2.230.429.270 129.712 $ 914.444.279 25.371 $ 178.932.315 37.312 $ 262.242.372 

 RIVL-DE 10° A 11° 10.043 $ 78.803.964 65.109 $ 513.515.915 32.421 $ 255.334.188 7.504 $ 59.249.382 20.601 $ 161.649.396 

 RIC-TRANSICIÓN 45.834 $ 228.089.444 33.419 $ 166.319.329 17.496 $ 86.857.383 17.712 $ 88.112.805 12.836 $ 63.754.307 

 RIC-DE 1° A 3° 161.039 $ 918.238.181 114.217 $ 650.957.469 76.403 $ 435.307.321 63.097 $ 359.765.533 54.004 $ 307.566.002 

 RIC-DE  4° A 5° 154.859 $ 1.036.052.754 71.255 $ 476.366.272 40.734 $ 271.876.493 41.158 $ 275.205.056 23.264 $ 155.506.308 

 RIC-DE 6° A 9° 146.068 $ 1.030.540.127 129.300 $ 912.551.717 16.663 $ 117.030.748 43.278 $ 305.379.967 31.254 $ 220.383.752 

 RIC-DE 10° A 11° 85.951 $ 678.028.768 91.104 $ 717.998.327 18.777 $ 147.892.307 25.735 $ 202.976.865 40.648 $ 321.194.454 

 RE-TRANSICIÓN 153 $ 638.928 490 $ 2.051.459 166 $ 694.646 456 $ 1.910.931 356 $ 1.495.377 

 RE-DE 1° A 3° 501 $ 2.092.176 1.564 $ 6.558.813 808 $ 3.384.944 1.496 $ 6.269.773 1.024 $ 4.300.637 
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 RE-DE  4° A 5° 426 $ 1.778.976 1.344 $ 5.639.766 978 $ 4.086.960 1.121 $ 4.703.285 277 $ 1.162.333 

 RE-DE 6° A 9° 140 $ 587.300 3.222 $ 13.514.324 711 $ 2.969.136 953 $ 3.997.382 555 $ 2.322.694 

 RE-DE 10° A 11° 167 $ 700.565 2.530 $ 10.605.777 368 $ 1.539.238 653 $ 2.740.625 105 $ 439.088 

SUB TOTALES 1.512.006 10.018.424.865 2.670.493 17.612.640.881 1.129.427 7.400.286.730 814.249 5.373.515.372 650.152 4.332.225.196 

COSTO RACIONES  44.737.093.044 

RECONOCIMIENTOS 14.175.508 

DESCUENTOS 127.277.496 

MTOS CORRECTIVOS 181.625.367 

PRENDICES SENA 206.400.496 

ACUMULADO 
A AGOSTO 31 

45.012.016.919 

 
D
E
L 
01 
A
L 
05 
D
E 
S
E
P
T 
D
E 
20
25 

 AM/PM-
TRANSICIÓN 

2.708 $ 15.278.536 4.439 $ 25.044.838 2.480 $ 13.992.160 2.480 $ 13.992.160 1.061 $ 5.986.162 

 AM/PM-DE 1° A 3° 12.127 $ 74.192.986 21.802 $ 133.384.636 8.412 $ 51.464.616 9.905 $ 60.598.790 3.930 $ 24.043.740 

 AM/PM-DE  4° A 5° 7.707 $ 49.401.870 16.850 $ 108.008.500 6.898 $ 44.216.180 6.621 $ 42.440.610 2.358 $ 15.114.780 

 AM/PM-DE 6° A 9° 11.851 $ 84.367.269 23.401 $ 166.591.719 6.644 $ 47.298.636 9.697 $ 69.032.943 2.956 $ 21.043.764 

 AM/PM-DE 10° A 11° 7.641 $ 56.191.914 18.308 $ 134.637.032 5.580 $ 41.035.320 5.598 $ 41.167.692 3.509 $ 25.805.186 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 $ 0 4.817 $ 24.195.791 1.300 $ 6.529.900 0 $ 0 455 $ 2.285.465 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 16.578 $ 95.406.390 3.163 $ 18.203.065 0 $ 0 1.785 $ 10.272.675 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 11.199 $ 75.638.046 2.897 $ 19.566.338 0 $ 0 1.225 $ 8.273.650 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 18.346 $ 130.715.250 5.963 $ 42.486.375 1.220 $ 8.692.500 325 $ 2.315.625 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 3.705 $ 29.514.030 1.510 $ 12.028.660 480 $ 3.823.680 0 $ 0 

 RIC-TRANSICIÓN 2.067 $ 10.382.541 1.392 $ 6.992.016 545 $ 2.737.535 764 $ 3.837.572 300 $ 1.506.900 

 RIC-DE 1° A 3° 7.379 $ 42.466.145 3.860 $ 22.214.300 2.812 $ 16.183.060 2.958 $ 17.023.290 2.241 $ 12.896.955 

 RIC-DE  4° A 5° 8.511 $ 57.483.294 3.063 $ 20.687.502 993 $ 6.706.722 1.699 $ 11.475.046 1.111 $ 7.503.694 

 RIC-DE 6° A 9° 7.077 $ 50.423.625 5.114 $ 36.437.250 0 $ 0 2.192 $ 15.618.000 1.072 $ 7.638.000 

 RIC-DE 10° A 11° 4.480 $ 35.687.680 3.824 $ 30.461.984 592 $ 4.715.872 1.239 $ 9.869.874 3.241 $ 25.817.806 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 43 $ 182.191 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 
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 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 267 $ 1.131.279 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 331 $ 1.402.447 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 330 $ 1.398.210 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 470 $ 1.991.390 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES 
SEMANA 

71.548 $ 475.875.860         158.139  $ 1.046.034.801       49.789  $ 327.164.439       44.853  $ 297.572.157       25.569  $ 170.504.402 

 
D
E
L 
08 
A
L 
12 
D
E 
S
E
P
T 
20
25 

 AM/PM-
TRANSICIÓN 

2.649 $ 14.945.658 4.617 $ 26.049.114 2.557 $ 14.426.594 2.895 $ 16.333.590 1.026 $ 5.788.692 

 AM/PM-DE 1° A 3° 12.689 $ 77.631.302 23.077 $ 141.185.086 8.843 $ 54.101.474 11.061 $ 67.671.198 4.001 $ 24.478.118 

 AM/PM-DE  4° A 5° 8.830 $ 56.600.300 17.574 $ 112.649.340 7.541 $ 48.337.810 6.867 $ 44.017.470 2.545 $ 16.313.450 

 AM/PM-DE 6° A 9° 11.993 $ 85.378.167 25.093 $ 178.637.067 7.008 $ 49.889.952 9.680 $ 68.911.920 3.159 $ 22.488.921 

 AM/PM-DE 10° A 11° 6.069 $ 44.631.426 18.895 $ 138.953.830 5.393 $ 39.660.122 5.600 $ 41.182.400 3.934 $ 28.930.636 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 $ 0 4.859 $ 24.406.757 1.388 $ 6.971.924 0 $ 0 406 $ 2.039.338 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 16.633 $ 95.722.915 3.303 $ 19.008.765 0 $ 0 1.497 $ 8.615.235 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 10.912 $ 73.699.648 3.089 $ 20.863.106 0 $ 0 1.056 $ 7.132.224 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 18.625 $ 132.703.125 5.786 $ 41.225.250 1.220 $ 8.692.500 325 $ 2.315.625 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 3.867 $ 30.804.522 1.407 $ 11.208.162 480 $ 3.823.680 0 $ 0 

 RIC-TRANSICIÓN 1.825 $ 9.166.975 1.397 $ 7.017.131 471 $ 2.365.833 782 $ 3.927.986 325 $ 1.632.475 

 RIC-DE 1° A 3° 6.429 $ 36.998.895 3.331 $ 19.169.905 3.042 $ 17.506.710 3.223 $ 18.548.365 1.919 $ 11.043.845 

 RIC-DE  4° A 5° 7.744 $ 52.302.976 2.389 $ 16.135.306 1.060 $ 7.159.240 1.732 $ 11.697.928 1.097 $ 7.409.138 

 RIC-DE 6° A 9° 6.494 $ 46.269.750 5.043 $ 35.931.375 354 $ 2.522.250 2.035 $ 14.499.375 1.340 $ 9.547.500 

 RIC-DE 10° A 11° 4.018 $ 32.007.388 3.226 $ 25.698.316 887 $ 7.065.842 1.047 $ 8.340.402 3.390 $ 27.004.740 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 
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 TOTALES 
 SEMANA 

68.740 $ 455.932.837        159.538  $ 1.058.763.437        52.129  $ 342.313.034       46.622  $ 307.646.814       26.020  $ 174.739.937 

 
D
E
L 
15 
A
L 
19 
D
E 
S
E
P
T 
20
25 

 AM/PM-
TRANSICIÓN 

3.240 $ 18.280.080 4.712 $ 26.585.104 2.788 $ 15.729.896 2.627 $ 14.821.534 994 $ 5.608.148 

 AM/PM-DE 1° A 3° 13.720 $ 83.938.960 23.598 $ 144.372.564 9.342 $ 57.154.356 10.141 $ 62.042.638 3.646 $ 22.306.228 

 AM/PM-DE  4° A 5° 9.770 $ 62.625.700 18.557 $ 118.950.370 7.476 $ 47.921.160 6.293 $ 40.338.130 2.367 $ 15.172.470 

 AM/PM-DE 6° A 9° 12.710 $ 90.482.490 26.022 $ 185.250.618 6.749 $ 48.046.131 8.986 $ 63.971.334 3.199 $ 22.773.681 

 AM/PM-DE 10° A 11° 7.559 $ 55.588.886 20.000 $ 147.080.000 5.255 $ 38.645.270 5.247 $ 38.586.438 4.043 $ 29.732.222 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 $ 0 4.965 $ 24.939.195 1.176 $ 5.907.048 0 $ 0 420 $ 2.109.660 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 16.687 $ 96.033.685 3.016 $ 17.357.080 0 $ 0 1.746 $ 10.048.230 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 10.780 $ 72.808.120 2.796 $ 18.884.184 0 $ 0 1.201 $ 8.111.554 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 18.783 $ 133.828.875 5.518 $ 39.315.750 1.220 $ 8.692.500 260 $ 1.852.500 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 4.008 $ 31.927.728 1.347 $ 10.730.202 480 $ 3.823.680 0 $ 0 

 RIC-TRANSICIÓN 1.861 $ 9.347.803 1.276 $ 6.409.348 433 $ 2.174.959 810 $ 4.068.630 220 $ 1.105.060 

 RIC-DE 1° A 3° 6.393 $ 36.791.715 3.114 $ 17.921.070 2.509 $ 14.439.295 3.259 $ 18.755.545 1.864 $ 10.727.320 

 RIC-DE  4° A 5° 6.845 $ 46.231.130 2.156 $ 14.561.624 812 $ 5.484.248 1.900 $ 12.832.600 1.103 $ 7.449.662 

 RIC-DE 6° A 9° 6.276 $ 44.716.500 4.024 $ 28.671.000 0 $ 0 2.175 $ 15.496.875 1.197 $ 8.528.625 

 RIC-DE 10° A 11° 3.765 $ 29.991.990 2.341 $ 18.648.406 592 $ 4.715.872 1.175 $ 9.360.050 3.261 $ 25.977.126 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 113 $ 478.781 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 106 $ 449.122 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 70 $ 296.590 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES 
 SEMANA 

72.139 477.995.254 161.312 1.069.212.200 49.809 326.505.451 44.313 292.789.954 25.521 171.502.486 

 
D
E
L 
22 

 AM/PM-
TRANSICIÓN 

2.758 
$ 15.560.636 

3.650 
$ 20.593.300 

1.603 
$ 9.044.126 

1.013 
$ 5.715.346 

735 
$ 4.146.870 

 AM/PM-DE 1° A 3° 12.559 $ 76.835.962 17.420 $ 106.575.560 6.095 $ 37.289.210 3.740 $ 22.881.320 2.517 $ 15.399.006 

 AM/PM-DE  4° A 5° 7.801 $ 50.004.410 14.312 $ 91.739.920 4.703 $ 30.146.230 2.318 $ 14.858.380 1.489 $ 9.544.490 
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 AM/PM-DE 6° A 9° 10.658 $ 75.874.302 21.027 $ 149.691.213 5.455 $ 38.834.145 3.941 $ 28.055.979 1.891 $ 13.462.029 

 AM/PM-DE 10° A 11° 6.834 $ 50.257.236 17.339 $ 127.511.006 4.449 $ 32.717.946 2.352 $ 17.296.608 2.737 $ 20.127.898 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 $ 0 4.267 $ 21.433.141 1.101 $ 5.530.323 0 $ 0 455 $ 2.285.465 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 14.514 $ 83.528.070 2.745 $ 15.797.475 0 $ 0 1.782 $ 10.255.410 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 9.306 $ 62.852.724 2.850 $ 19.248.900 0 $ 0 1.219 $ 8.233.126 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 16.158 $ 115.125.750 5.779 $ 41.175.375 1.220 $ 8.692.500 316 $ 2.251.500 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 3.153 $ 25.116.798 1.427 $ 11.367.482 480 $ 3.823.680 0 $ 0 

 RIC-TRANSICIÓN 2.203 $ 11.065.669 1.311 $ 6.585.153 479 $ 2.406.017 816 $ 4.098.768 325 $ 1.632.475 

 RIC-DE 1° A 3° 7.175 $ 41.292.125 3.396 $ 19.543.980 2.855 $ 16.430.525 3.052 $ 17.564.260 2.255 $ 12.977.525 

 RIC-DE  4° A 5° 8.625 $ 58.253.250 2.245 $ 15.162.730 910 $ 6.146.140 1.851 $ 12.501.654 1.288 $ 8.699.152 

 RIC-DE 6° A 9° 6.970 $ 49.661.250 3.588 $ 25.564.500 23 $ 163.875 2.434 $ 17.342.250 1.340 $ 9.547.500 

 RIC-DE 10° A 11° 3.714 $ 29.585.724 2.601 $ 20.719.566 799 $ 6.364.834 1.217 $ 9.694.622 2.812 $ 22.400.392 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 20 $ 84.740 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 390 $ 1.652.430 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 120 $ 508.440 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES 
 SEMANA 

69.297 $ 458.390.564        134.287  $ 893.989.021        41.273  $ 272.662.603       24.434  $ 162.525.367         21.161  $ 140.962.838 

 
D
E
L 
29 
A
L 
30 
D
E 
S
E
P
T 

 AM/PM-
TRANSICIÓN 

303 
$ 1.709.526 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

 AM/PM-DE 1° A 3° 1.286 $ 7.867.748 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 AM/PM-DE  4° A 5° 816 $ 5.230.560 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 AM/PM-DE 6° A 9° 112 $ 797.328 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 AM/PM-DE 10° A 11° 201 $ 1.478.154 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 $ 0 1.929 $ 9.689.367 430 $ 2.159.890 0 $ 0 133 $ 668.059 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 6.766 $ 38.938.330 1.129 $ 6.497.395 0 $ 0 424 $ 2.440.120 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 4.360 $ 29.447.440 1.110 $ 7.496.940 0 $ 0 317 $ 2.141.018 
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25 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 7.421 $ 52.874.625 2.261 $ 16.109.625 488 $ 3.477.000 124 $ 883.500 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 1.426 $ 11.359.516 580 $ 4.620.280 192 $ 1.529.472 0 $ 0 

 RIC-TRANSICIÓN 683 $ 3.430.709 562 $ 2.822.926 426 $ 2.139.798 446 $ 2.240.258 130 $ 652.990 

 RIC-DE 1° A 3° 2.038 $ 11.728.690 1.487 $ 8.557.685 1.632 $ 9.392.160 1.906 $ 10.969.030 739 $ 4.252.945 

 RIC-DE  4° A 5° 2.948 $ 19.910.792 1.205 $ 8.138.570 867 $ 5.855.718 1.088 $ 7.348.352 404 $ 2.728.616 

 RIC-DE 6° A 9° 2.397 $ 17.078.625 2.066 $ 14.720.250 0 $ 0 1.344 $ 9.576.000 401 $ 2.857.125 

 RIC-DE 10° A 11° 1.556 $ 12.395.096 1.243 $ 9.901.738 148 $ 1.178.968 530 $ 4.221.980 1.336 $ 10.642.576 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

  
 TOTALES 
SEMANA 

12.340 $ 81.627.228 28.465 $ 186.450.447 8.583 $ 55.450.774 5.994 $ 39.362.092 4.008 $ 27.266.949 

 
T
O
T
A
L 

EJ
E
C
U
CI
O
N 
S
E
P
T. 
20
25  

 AM/PM-
TRANSICIÓN 

11.658 $ 65.774.436 17.418 $ 98.272.356 9.428 $ 53.192.776 9.015 $ 50.862.630 3.816 $ 21.529.872 

 AM/PM-DE 1° A 3° 52.381 $ 320.466.958 85.897 $ 525.517.846 32.692 $ 200.009.656 34.847 $ 213.193.946 14.094 $ 86.227.092 

 AM/PM-DE  4° A 5° 34.924 $ 223.862.840 67.293 $ 431.348.130 26.618 $ 170.621.380 22.099 $ 141.654.590 8.759 $ 56.145.190 

 AM/PM-DE 6° A 9° 47.324 $ 336.899.556 95.543 $ 680.170.617 25.856 $ 184.068.864 32.304 $ 229.972.176 11.205 $ 79.768.395 

 AM/PM-DE 10° A 11° 28.304 $ 208.147.616 74.542 $ 548.181.868 20.677 $ 152.058.658 18.797 $ 138.233.138 14.223 $ 104.595.942 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 0 20.837 104.664.251 5.395 27.099.085 0 $ 0 1.869 $ 9.387.987 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 0 71.178 409.629.390 13.356 76.863.780 0 $ 0 7.234 $ 41.631.670 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 0 46.557 314.445.978 12.742 86.059.468 0 $ 0 5.018 $ 33.891.572 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 0 79.333 565.247.625 25.307 180.312.375 5368 $ 38.247.000 1.350 $ 9.618.750 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 0 16.159 128.722.594 6.271 49.954.786 2112 $ 16.824.192 0 $ 0 

 RIC-TRANSICIÓN 8.639 43.393.697 5.938 29.826.574 2.354 11.824.142 3.618 18.173.214 1.300 $ 6.529.900 

 RIC-DE 1° A 3° 29.414 169.277.570 15.188 87.406.940 12.850 73.951.750 14.398 82.860.490 9.018 $ 51.898.590 

 RIC-DE  4° A 5° 34.673 234.181.442 11.058 74.685.732 4.642 31.352.068 8.270 55.855.580 5.003 $ 33.790.262 
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 RIC-DE 6° A 9° 29.214 208.149.750 19.835 141.324.375 377 2.686.125 10.180 72.532.500 5.350 $ 38.118.750 

 RIC-DE 10° A 11° 17.533 139.667.878 13.235 105.430.010 3.018 24.041.388 5.208 41.486.928 14.040 $ 111.842.640 

 RE-TRANSICIÓN 0 0 176 745.712 0 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 0 763 3.232.831 0 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 0 521 2.207.477 0 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 0 330 1.398.210 0 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 0 470 1.991.390 0 0 0 $ 0 0 $ 0 

SUB TOTALES 294.064 $ 1.949.821.743        642.271  $ 4.254.449.906      201.583  $ 1.324.096.301      166.216  $ 1.099.896.384      102.279  $ 684.976.612 

COSTO RACIONES  $ 9.313.240.946 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 1.823.857 

MTOS CORRECTIVOS $ 39.409.388 

APRENDICES SENA $ 38.941.392 

EJECUCIÓN  
SEPT. 2025 

$ 9.389.767.869 

 
EJ
E
C
U
C 
A
C
U
M
U
L
A
D
A 
A 
S
E
P

 AM/PM-
TRANSICIÓN 

58.035 $ 325.917.228 102.620  $ 575.795.385 
              

55.919  
$ 313.877.741 52615 $ 295.512.234 

             
20.938  

$ 117.604.530 

 AM/PM-DE 1° A 3° 245.081 $ 1.492.279.122 407.383  $ 2.480.454.220 
            

180.856  
$ 1.100.764.965 192350 $ 1.171.246.726 

              
83.176  

$ 506.464.001 

 AM/PM-DE  4° A 5° 156.894 $ 1.000.736.973 324.670  $ 2.071.095.800 
            

142.364  
$ 908.001.688 111896 $ 713.915.250 

             
50.009  

$ 319.011.998 

 AM/PM-DE 6° A 9° 227.379 $ 1.611.029.528 428.700  $ 3.036.575.538 
             

143.164  
$ 1.013.292.624 159272 $ 1.128.411.537 

             
60.207  

$ 426.500.257 

 AM/PM-DE 10° A 11° 133.350 $ 975.875.195 345.377  $ 2.526.790.758 
            

106.636  
$ 779.986.550 96679 $ 707.267.913 

              
57.150  

$ 418.551.366 

 CTA -DE T°   16.660 $ 100.909.498 5.361 $ 32.480.106 8.067 $ 48.863.784 5.559 $ 33.671.796 9.886 $ 59.872.606 

 CTA - DE 1° a 3°  43.610 $ 283.152.429 17.012 $ 110.468.289 28.530 $ 185.220.132 23.798 $ 154.503.537 30.400 $ 197.326.461 

 CTA -DE 4° a 5°  34.524 $ 240.789.816 9.925 $ 69.233.694 19.400 $ 135.275.208 16.649 $ 116.082.366 20.524 $ 143.087.136 

 CTA - DE 6° a 9  33.590 $ 249.800.575 19.627 $ 145.951.007 33.590 $ 249.733.318 21.079 $ 156.710.090 37.022 $ 275.247.379 

 CTA - DE 10° a 11°  40.151 $ 323.135.168 22.551 $ 181.457.898 24.329 $ 195.755.312 20.552 $ 165.383.396 29.051 $ 233.777.198 
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T 
30 
20
25 

 RIVL-TRANSICIÓN 7.037 $ 34.878.991 94.851 $ 473.416.414 34.543 $ 172.056.191 0 $ 0 12.825 $ 63.882.073 

 RIVL-DE 1° A 3° 22.805 $ 129.506.575 325.095 $ 1.859.055.725 89.792 $ 512.133.872 0 $ 0 53.865 $ 307.296.533 

 RIVL-DE  4° A 5° 20.352 $ 135.427.744 217.030 $ 1.455.588.045 73.764 $ 493.881.369 2.328 $ 15.483.088 29.081 $ 194.764.658 

 RIVL-DE 6° A 9° 41.948 $ 294.586.246 395.335 $ 2.795.676.895 155.019 $ 1.094.756.654 30.739 $ 217.179.315 38.662 $ 271.861.122 

 RIVL-DE 10° A 11° 10.043 $ 78.803.964 81.268 $ 642.238.509 38.692 $ 305.288.974 9.616 $ 76.073.574 20.601 $ 161.649.396 

 RIC-TRANSICIÓN 54.473 271.483.141 
                 

39.357  
                      

196.145.903  
              

19.850  
                             

98.681.525  
21330 106286019 

               
14.136  

$ 70.284.207 

 RIC-DE 1° A 3° 190.453 1.087.515.751 
                

129.405  
                    

738.364.409  
             

89.253  
                          

509.259.071  
77495 442626023 

             
63.022  

$ 359.464.592 

 RIC-DE  4° A 5° 189.532 1.270.234.196 
                  

82.313  
                     

551.052.004  
             

45.376  
                          

303.228.561  
49428 331060636 

             
28.267  

$ 189.296.570 

 RIC-DE 6° A 9° 175.282 1.238.689.877 
                 

149.135  
                 

1.053.876.092  
              

17.040  
                            

119.716.873  
53458 377912467 

             
36.604  

$ 258.502.502 

 RIC-DE 10° A 11° 103.484 817.696.646 
                

104.339  
                    

823.428.337  
              

21.795  
                           

171.933.695  
30943 244463793 

             
54.688  

$ 433.037.094 

 RE-TRANSICIÓN 153 638.928 666 2.797.171 166 694.646 456 1.910.931 356 $ 1.495.377 

 RE-DE 1° A 3° 501 2.092.176 2.327 9.791.644 808 3.384.944 1.496 6.269.773 1.024 $ 4.300.637 

 RE-DE  4° A 5° 426 1.778.976 1.865 7.847.243 978 4.086.960 1.121 4.703.285 277 $ 1.162.333 

 RE-DE 6° A 9° 140 587.300 3.552 14.912.534 711 2.969.136 953 3.997.382 555 $ 2.322.694 

 RE-DE 10° A 11° 167 700.565 3.000 12.597.167 368 1.539.238 653 2.740.625 105 $ 439.088 

SUB TOTALES  1.806.070 $ 11.968.246.608     3.312.764  $ 21.867.090.787    1.331.010  $ 8.724.383.031     980.465  $ 6.473.411.756      752.431  $ 5.017.201.808 

COSTO RACIONES  $ 54.050.333.990 

RECONOCIMIENTOS $ 14.175.508 

DESCUENTOS $ 129.101.353 

MTOS CORRECTIVOS $ 221.034.755 

PRENDICES SENA $ 245.341.888 

ACUMULADO A 
A SEPT. 30  2025 

$ 54.401.784.788 
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INFORME JURÍDICO: 

 

En cumplimiento del objetivo de acompañamiento legal a los contratos suscritos por el 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Equipo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional-, que implica supervisar el cumplimiento de normas jurídicas, actos 

administrativos y en general el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las 

especificaciones técnicas y demás documentos vinculantes se informa que: 

 

● No se inició proceso sancionatorio contra el contratista, no se dio lugar a 

controversias ni reclamaciones por las partes, ni de terceros. 

● No se impusieron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o 

incumplimiento por parte del contratista.  

● El contratista ha ejecutado el contrato conforme a lo pactado en los documentos 

precontractuales y contractuales. 

● Las garantías pactadas en el contrato están vigentes. 

 

Nombre 

Aseguradora 
N° Póliza 

Tipo de 

Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobación 

de la Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

 Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

10125162

1 

Calidad  1/04/2025  20/07/2026  31/03/2025  $ 7.734.162.545,10 

Cumplimiento 1/04/2025   20/07/2026  31/03/2025  $ 7.734.162.545,10 

Pago de 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales, 

otros 

1/04/2025  20/01/2029  31/03/2025  $ 3.867.081.272,55 

10-40-

10107610

1 

Responsabilid

ad Civil 

Extracontractu

al 

1/04/2025  20/01/2026 31/03/2025  $ 3.867.081.272,55 
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