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                                 CONTRATO No. 4600104456 de 2025 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: del 1 al 30 de septiembre de 2025  

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 21 de octubre de 2025 

 

CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 

SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA:  NUTRISER COLOMBIA S.A.S 

NIT:  900.084.859-4 

REPRESENTANTE LEGAL: EDDY ALEJANDRA CALLE ARTEAGA 

CÉDULA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL: 
43.973.527 

OBJETO: 

Prestación servicios para la atención alimentaria a población 

escolar. Lote 3: Complemento Ración Industrializada – RI, 

complemento Ración Industrializada Vaso de Leche – RIVL 

y Comida Caliente Transportada - CCT (Almuerzo). 

VALOR INICIAL: 

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL 

SESENTA Y NUEVE PESOS M/L ($89.764.919.069), 

excluido IVA 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS ADICIONES: 

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL 

SESENTA Y NUEVE PESOS M/L ($89.764.919.069), 

excluido IVA 

DURACIÓN INICIAL: 

Doscientos noventa y cuatro (294) días calendario 

correspondientes a 153 días escolares sin superar la 

presente vigencia. 

AMPLIACIÓN 1: 

Ampliar la ejecución del contrato en cuatro (4) días 

calendario escolar (del 25 al 28 de noviembre de 2025) y 

tres (3) días calendario (del 29 al 31 de diciembre de 2025) 

SUSPENSIONES: N/A 

DURACIÓN DESPUÉS DE 

AMPLIACIONES: 

Doscientos noventa y cuatro (297) días calendario 

correspondientes a 157 días escolares sin superar la 

presente vigencia. 

FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2025 
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FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

MODIFICACIÓN 1: 

Modificar la cláusula décimo segunda Imputación del gasto, 

del anexo 

 del contrato 

 

 

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104456 

de 2025 ,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la 

referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 

de 16 de julio de 2007, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 

Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 

1082 de 26 de mayo de 2015, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 

Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 

siguientes ítems: 

 

El CONSORCIO PAE BIENESTAR ESCOLAR 2025, identificado con NIT 901.930.029-1  

bajo ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAE N° 4600104650 de 2025, en 

cumplimiento de su objeto contractual y del deber de ejercer control y vigilancia sobre la 

ejecución contractual de los Contratos PAE 2025, a fin de verificar el cumplimiento de las 

condiciones pactadas en los mismos, fue delegado para adelantar visitas de interventoría a 

los establecimientos educativos y bodega del CONTRATO N°4600104456 de 2025 suscrito 

entre la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Medellín y Nutriser Colombia S.A.S. 

En el Programa de Alimentación Escolar se proyecta la atención, para la vigencia 2025, de 

244.000 cupos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta asignación de cupos a 

contratar obedece a las necesidades evaluadas en cada institución educativa teniendo en 

cuenta diferentes factores como criterios de priorización, infraestructura, dotación, tipo de 

jornada, historial de cupos y modalidades ejecutadas en vigencias anteriores; lo cual incide 

directamente en la asignación de cupos. Los escolares beneficiarios pertenecen a 

diferentes establecimientos educativos oficiales y de cobertura contratada de todas las 

comunas y corregimientos del Distrito Especial de Medellín. 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm


 

  

Cód. FO-GECO-006 

Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría 
 
 
         

Versión 16 

  

 

Página 3 de 84 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

El alcance del programa es prestar el servicio de alimentación escolar en las modalidades 

de complemento alimentario, ración para preparar en sitio (AM/PM y Almuerzo) y Ración 

Industrializada de contingencia y Ración Industrializada - Vaso de leche, Comida Caliente 

Transportada, en establecimientos educativos tanto oficiales como de cobertura contratada 

de la Secretaría de Educación, ubicados en los diferentes barrios y corregimientos de la 

ciudad, durante los días hábiles escolares y cumpliendo con las especificaciones técnicas 

definidas por el Equipo de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos. 

 

El Lote 3 con el Contrato N° 4600104456 de 2025 bajo la Licitación Pública - LP 70007688, 

ejecutado por Nutriser Colombia S.A.S, tiene la responsabilidad de atender a 188 

Establecimientos Educativos en las siguientes zonas y con las siguientes modalidades de 

atención:  Ración Industrializada, Ración Industrializada Vaso de Leche y Comida Caliente 

Transportada. 

 

Lote/contratista Zonas atendidas Modalidades de 

atención 

 

 

Lote 3 

Nutriser Colombia S.A.S 

 

Zona 1 ARANJUEZ: Comuna 1, 2, 3, 4  

 

 

Complemento RI-VL 

CCT 

 

Zona 2 CASTILLA: Comuna 5, 6, 7 

Zona 3 LA CANDELARIA: Comuna 8, 9, 

10, 90 

Zona 4 AMÉRICA: Comuna 11, 12, 13, 

50, 60 

Zona 6 BELÉN: Comuna 14, 15, 16, 70, 

80 

 

A continuación, se presenta el informe que describe las obligaciones del contratista y el 

avance de la ejecución del contrato entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025. La interventoría 

realizó las acciones encaminadas a que el contratista diera cumplimiento a la totalidad de 

obligaciones del contrato, cargando la información completa en el sistema de información 

del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional – ESAN-, desde el área técnica, 

administrativa, financiera, jurídica y de mantenimiento, y así emitir el cumplimiento al 

contrato en el periodo reportado. 

 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
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La interventoría realizó el proceso de seguimiento a través de la metodología establecida 

en el plan de interventoría que contempla la verificación documental, visitas a los puntos de 

atención del contratista y reuniones, para ello durante el mes de septiembre se realizaron 

en establecimientos educativos 437 visitas y 65 visitas en total a la planta/bodega de las 

modalidades Ración Industrializada, Ración Industrializada Vaso de leche y al centro de 

producción de la modalidad Comida Caliente Transportada.  

 

De acuerdo a lo anterior se informa que La ración Comida Caliente Transportada - CCT 

inició a distribuirse desde el día 21 de abril del 2025, la cual hace parte de la operación del 

Lote 3 suministrado por el contratista NUTRISER COLOMBIA S.A.S. en el marco del 

contrato Nº 4600104456 de 2025, previa instrucción de la Coordinación del PAE, quien 

informó que solo podría darse inicio a la ejecución de la modalidad CCT en la IE CIUDAD 

DON BOSCO ubicada en la zona 2 Castilla comuna 7 con 308 cupos, debido que ya 

contaba con el área, equipos y dotación necesarios para su adecuada implementación. El 

contratista cuenta con un centro de producción con concepto favorable por parte de la 

autoridad sanitaria, donde la interventoría realiza controles relacionados a todas las 

obligaciones contractuales que se describen en el análisis de cada obligación relacionada 

con esta planta. de igual manera en los Establecimientos educativos se realiza seguimiento 

en lo que concierne con la distribución a los beneficiarios del programa desde las áreas 

administrativas, financiera y jurídica, se realiza en seguimiento documental en todas las 

obligaciones relacionadas con estas áreas. Además de lo anterior, la interventoría verifica 

los procesos desde la producción en planta, el embalaje y transporte de alimentos, así como 

la recepción en el establecimiento educativo, el ensamble y emplatado, y la distribución a 

los beneficiarios, llevando así, un control de todo el proceso productivo, donde se controlan 

las temperaturas límites permitidas, las características organolépticas y la inocuidad de los 

alimentos. 

Es de aclarar que la licitación pública proyectó la atención con modalidad CCT en once 

establecimientos educativos, repartidos en la zona 1-Aranjuez con 5.878 cupos y zona 6-

Belén con 2.359, para un total de 8.237 cupos que debían atenderse con la modalidad CCT. 

Durante el mes de septiembre se inició atención en Sec Esc Santo Domingo Savio y Sec Esc 

Mano de Dios con la modalidad Comida Caliente Transportada, dichos establecimientos 

educativos están suministrando raciones para 302 y 342 escolares respectivamente. 

Las tres sedes atendidas actualmente bajo dicha modalidad han recibido alimentación acorde 

con lo sugerido en el anexo A, sin embargo, es importante mencionar que algunos menús en 

ocasiones deben ajustarse en tanto las preparaciones allí descritas no se ajustan en la 
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totalidad a las características sensoriales requeridas para alimentación transportada, motivo 

por el cual el contratista en ocasiones solicita cambios con el fin de mejorar la aceptación. Así 

mismo, es importante mencionar que pese a la existencia de contenedores isotérmicos, en 

ocasiones no ha sido posible garantizar el rango de temperatura requerido, situación que ha 

ocasionado hallazgos por parte de interventoría y acciones de mejora por parte del contratista. 

Desde la planta de producción del contratista de comida caliente transportada – CCT, 

durante el mes de septiembre se verificó los procesos productivos, la aplicación de buenas 

prácticas de manufactura – BPM, distribución de alimentos que cumplieron con las 

características organolépticas, las cuales fueron distribuidas en vehículos aptos para el 

transporte de alimentos para consumo humano, cumpliendo con la resolución 25025 de 

2004.  

 

Asimismo, las diferentes áreas de la Interventoría realizaron la verificación sobre el 

cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en los contratos suscritos con 

cada operador, donde se realizó verificación, seguimiento y revisión a los soportes cargados 

de manera documental en el sistema de información del Equipo de Seguridad Alimentaria -

ESAN-, así mismo a través de las visitas a campo del área técnico alimentaria y de 

mantenimiento, a los escenarios de ejecución del PAE, en donde las acciones de verificación, 

fueron consignadas en actas de visita, utilizando para ello, dispositivos móviles (Tablets); 

dentro de estas actividades la interventoría verificó en el centro de producción, las condiciones 

higiénico sanitarias de las preparaciones de los menús, control metrológico de alimentos pre 

empacados, personal manipulador de alimentos, calidad y oportunidad en el suministro de 

alimentos, temperaturas de salida de los alimentos en los contenedores, condiciones higiénico 

sanitarias del vehículo, recepción, ensamble o emplatado y distribución del complemento en 

el establecimiento educativo.  

 

Se verificaron los soportes correspondientes al período evaluado en el Sistema de 

Información del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIESAN), del 1 al 30 de 

septiembre de 2025 para el contratista NUTRISER COLOMBIA S.A.S. 

 

La interventoría dispuso de un link en línea para el trámite de autorizaciones solicitadas por 

el contratista, con el objetivo de realizar las peticiones respecto a situaciones que dificulten 

la prestación del servicio a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar – PAE. 

El contratista realiza la descripción en la solicitud de autorización indicando los 

inconvenientes presentados y adjunta el soporte que permita evidenciar las gestiones 

realizadas, al igual que la alternativa para dar solución a la situación descrita. 
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La interventoría analizó la información suministrada, los soportes entregados a la luz de los 

documentos precontractuales (estudios previos, especificaciones técnicas y anexos) y 

contractuales, según el resultado del análisis se procedió a aprobar o denegar la solicitud 

de autorización. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y como producto de la verificación 

documental y la verificación en los puntos de intervención del contratista, a continuación, 

se presenta el avance en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de acuerdo 

con cada una de las áreas:  

 

 

OBLIGACIONES TÉCNICAS 

 

Tabla N° 1. Seguimiento a obligaciones técnicas del 01 al 30 de septiembre de 2025 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Garantizar que la bodega, el concepto 

sanitario y los equipos presentados en 

la propuesta mantengan las 

condiciones establecidas en el 

contrato y cumplan con las normas 

higiénico-sanitarias establecidas en la 

Resolución 2674 de 2013. 

El contratista para el periodo de este 

informe contó con dos bodegas, que 

cumplieron con las condiciones 

establecidas, ubicación geográfica y área 

mínima exigida en las especificaciones 

técnicas, para el adecuado desarrollo de 

los procesos, verificado desde la etapa 

precontractual por el ESAN. Una de las 

bodegas está ubicada en la Calle 42 

N°32-27 sector autopista y la otra en la 

Calle 34A N°44- 03 barrio San Pio. 

Ambas bodegas cuentan con concepto 

sanitario FAVORABLE emitido por 

Secretaría de Salud y Protección social 

del municipio de Itagüí el 20/11/2024. 

Es importante mencionar que al interior 

de la bodega ubicada en el sector 

autopista se encuentra el centro de 

producción de la modalidad Comida 
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Caliente transportada. Este también 

presenta concepto sanitario 

FAVORABLE emitido por Secretaría de 

Salud y Protección social del municipio 

de Itagüí el 09/06/2025. 

La interventoría validó la permanencia de 

los equipos mínimos requeridos para 

llevar a cabo adecuadamente los 

procesos durante la ejecución del 

contrato y las condiciones higiénico-

sanitarias de acuerdo con la Resolución 

2674 de 2013 que garantiza el concepto 

FAVORABLE, que fue otorgado por la 

autoridad competente. 

OBLI-BODEGA Y/O PLANTA 

CONCEPTO SANITARIO 

6 Entregar termómetros, básculas y 

balanzas a más tardar dentro de los 

tiempos establecidos en las 

Especificaciones Técnicas. 

El contratista entregó de manera 

oportuna termómetros en los 

establecimientos educativos que no 

contaban con dichos equipos o que se 

encontraban en mal estado, esta entrega 

se realizó cumpliendo con los tiempos 

indicados y las características descritas 

en las especificaciones técnicas para el 

inicio de la ejecución. Los soportes de 

entrega se encuentran en el sistema de 

información del ESAN, fueron verificados 

y aprobados por la supervisión. 

Por medio de las visitas realizadas por la 

interventoría a los establecimientos 

educativos durante el periodo evaluado 

de ejecución, se verificó la existencia y 

estado de termómetros entregados por el 

contratista, evidenciando que dichos 
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equipos se encuentran en adecuadas 

condiciones. 

Durante el mes de septiembre se realizó 

entrega de 1 termómetro en Sec Esc 

Alfredo Cock Arango, esto en tanto 

durante una de las visitas de interventoría 

se evidenció termómetro que no cumplía 

con las características requeridas en 

especificaciones técnicas, situación que 

generó un hallazgo y posterior acción 

correctiva por el contratista. 

OBLI-EQUIPOS DE MEDICIÓN / ACTA 

DE ENTREGA DE EQUIPOS 

PRESTAMO 

7 El contratista debe cumplir con el ciclo 

de menú (Anexo A ciclo de menú) 

definido para la modalidad de atención 

en cada establecimiento educativo 

atendido; entregando los alimentos 

según la frecuencia establecida y 

garantizando la preparación de 

acuerdo con el anexo E (guías de 

preparación). Si durante la ejecución 

del contrato se presentan situaciones 

que ameriten un cambio se debe 

notificar o solicitar la autorización 

según sea el caso. Las 

especificaciones técnicas contemplan 

las condiciones requeridas para el 

cumplimiento de esta obligación. 

El contratista cumplió con la 

implementación del ciclo de menú para 

las modalidades de ración industrializada, 

ración industrializada vaso de leche y 

Comida Caliente Transportada conforme 

a lo establecido en el Anexo A - Ciclos de 

Menú, respecto al cumplimiento de 

gramajes exigidos a los productos 

panificados y preempacados, se validó 

mediante controles metrológicos 

realizados por la interventoría en la planta 

del contratista que el suministro a los 

escolares se diera de acuerdo con el 

gramaje establecido en el Anexo A. 

Adicionalmente, durante el periodo del   

informe, el contratista tramitó mediante el 

link de autorizaciones las solicitudes 

necesarias para garantizar la prestación 

del servicio a los escolares. El contratista 

cargó al sistema de información del ESAN 
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las solicitudes de autorización que fueron 

generadas en el periodo. 

En total, la interventoría tramitó 38 

solicitudes de autorización relacionadas 

con menú: entrega de leche UHT por 

mantenimiento de equipos, intercambio 

de menús, intercambio de bebidas, 

cambio de panificados. Posterior al 

análisis de cada solicitud la interventoría 

determinó cuáles situaciones generaban 

descuentos y las informó al área 

financiera. 

Las autorizaciones dadas sobre 

alimentos cumplieron con los 

intercambios establecidos desde el 

Anexo A. Ciclos de Menú y la lista de 

intercambios incluida en este, los cuales 

permitieron cumplir con la atención de los 

escolares con productos de calidad, 

inocuidad y cantidades necesarias, 

permitiendo así el cumplimiento del objeto 

del contrato. 

A través de la verificación documental, 

visitas a las bodegas y a los comedores 

escolares asignados al contratista, se 

pudo constatar el cumplimiento de la 

obligación. 

Las autorizaciones tramitadas por el 

contratista se encuentran en el sistema de 

información del ESAN con la Obligación 

Ciclos de Menú y el tipo de archivo, 

“Solicitud de Autorizaciones”. 

OBLI-CICLOS DE MENÚ/SOLICITUD 
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DE AUTORIZACIONES 

8 El contratista deberá garantizar la 

entrega y permanencia en los 

comedores escolares de los Anexos 

A-ciclos de menú, Anexo E-guías de 

preparación, Anexo F-planeación ciclo 

de menús y Ficha técnica de 

información del PAE, adicional debe 

publicar en coordinación con las 

directivas del establecimiento 

educativo, en un lugar visible para la 

comunidad el Anexo F y la Ficha 

Técnica de información del PAE, la 

cual debe cumplir con las 

especificaciones de diseño, impresión 

e información definidas por la UApA 

dando cumplimiento a las 

especificaciones técnicas del pliego 

de condiciones. 

El contratista garantizó la permanencia en 

los comedores escolares de los 

siguientes anexos: 

Anexo A - Ciclos de menú, Anexo F (Plan 

de alimentación) y Ficha técnica de 

información del PAE. 

Durante las visitas de interventoría 

realizadas para este periodo de 

evaluación, se verificó que dichos 

documentos estuvieran en un lugar visible 

para ser consultado por la comunidad 

educativa; respecto a la ficha técnica se 

verificó que cumpliera con las 

especificaciones de diseño, impresión e 

información definidas por la Unidad 

Administrativa Especial de alimentación 

escolar- alimentos para aprender -UAPA, 

sin embargo, se evidenció en Inst Educ 

Gonzalo Restrepo Jaramillo - Comedor 2 

que esta se encontraba desactualizada 

respecto a los cupos atendidos; así 

mismo, en Inst Educ Mater Dei se 

visualizó que la ficha técnica estaba en un 

lugar al cual no tiene acceso la 

comunidad educativa. Las situaciones 

mencionadas anteriormente fueron objeto 

de hallazgo al contratista. A la fecha de 

elaboración de este informe los hallazgos 

se encuentran subsanados con las 

acciones correctivas aportadas. 

9 Suministrar ciclos de menú 

diferenciales para población étnica 

según las necesidades establecidas 

Durante el periodo del informe el 

contratista no recibió solicitudes para 

suministrar ciclos de menú diferenciales a 
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desde la administración Distrital, 

previa concertación con la Secretaría 

de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, con la entrega de 

alimentos y preparaciones acorde a 

sus usos y costumbres sin que este 

afecte el valor establecido para la 

ración y modalidad a entregar. 

poblaciones étnicas por parte del Distrito 

de Medellín. 

 

 

 

10 Suministrar alimentos de primera 

calidad e inocuidad, cumpliendo con lo 

exigido en el Anexo B características 

generales de los alimentos, utilizando 

las marcas aprobadas y relacionadas 

en el anexo D del pliego de 

condiciones, conforme a la 

normatividad colombiana vigente en el 

tema de alimentos y a las 

especificaciones técnicas del pliego 

de condiciones. 

En las visitas realizadas por la 

interventoría tanto a la planta como a 

establecimientos educativos durante este 

periodo, se evidenció en general que el 

contratista garantizó el suministro de 

alimentos acorde con lo establecido en el 

Anexo B “características generales de los 

alimentos”, así mismo, utilizó las marcas 

ofertadas en el proceso pre licitatorio que 

habían sido verificadas por la supervisión, 

quien generó observaciones respecto a 

inconsistencias, para lo que el contratista 

cargó ajustes para subsanación los 

cuales fueron verificados por interventoría 

durante el mes de septiembre 

encontrando aún faltantes para cumplir 

de manera satisfactoria con lo requerido. 

La interventoría está a la espera de 

soportes que permitan generar la 

aprobación total del listado de marcas. 

Es importante mencionar que para la 

presente ejecución el anexo B presentó 

variaciones respecto a fortificación con 

vitaminas, adición de fibra prebiótica y 

estableció límites máximos para azúcares 

añadidos, situación que conlleva a 

evidenciar que los productos lácteos 

suministrados no cumplieron con lo 
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indicado en el documento guía, pero no 

representan riesgo para el consumo por 

los escolares. 

De acuerdo con la situación 

anteriormente expuesta, el contratista 

gestionó con sus proveedores la 

reformulación de productos, así mismo, 

aportó evidencias de comunicaciones con 

la coordinación del PAE para establecer 

el proceder respecto a los alimentos que 

no cuentan con la totalidad de requisitos 

según anexo B. El contratista a través de 

sus gestiones con proveedores generó un 

plan de mejora, que para el caso de 

Colanta arrojó un cronograma de 

reformulación de productos, el cual 

inicialmente proyectaba el 17 de 

septiembre de 2025 como fecha para 

entregar bebidas con fortificación de 

vitaminas A (retinol, ácido retinoico) y 

vitaminas D3 (Colecalciferol), sin 

embargo, durante el proceso de 

reformulación, evaluación de vida útil de 

los productos y demás actividades para 

dar cumplimiento a la fortificación de 

manera exitosa, el proveedor modificó el 

cronograma para la primera producción 

comercial, situación que fue informada a 

interventoría con los respectivos 

soportes; por tanto, durante el mes de 

septiembre se continuó entregando leche 

entera UHT y saborizada UHT sin 

fortificación, sin embargo, para las 

unidades suministradas bajo estas 

condiciones se realizaron los respectivos 

descuentos. 
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El cronograma ajustado por el proveedor 

Colanta define como fecha posible de 

entrega de productos fortificados a partir 

del 20 de octubre de 2025, en el informe 

de ese periodo se indicará si se dio 

cumplimiento a las fechas proyectadas. 

Durante este periodo no se incluyeron 

productos en listado de marcas de las 

modalidades atendidas por el contratista. 

OBLI-MARCAS DE ALIMENTOS / 

LISTADO DE MARCAS AUTORIZADO 

11 Cuando en el comedor escolar se 

detecte productos que no cumplen 

con las características generales de 

materia prima estipuladas en el anexo 

B del presente pliego de condiciones, 

el contratista deberá identificarlos 

como “productos no conformes” e 

indicar por escrito el procedimiento 

para la disposición final de los 

mismos, además de reponerlo en las 

16 horas antes de ser utilizado para su 

preparación. 

La supervisión verificó desde el inicio de 

la ejecución, que el contratista cargó al 

sistema de información del equipo de 

seguridad alimentaria y nutricional 

SIESAN, el procedimiento para el 

tratamiento de los productos no 

conformes, describiendo el método 

utilizado para realizar la disposición final 

de dichos alimentos identificados como 

“productos no conformes” según lo 

solicitado en el Anexo B. “Características 

de los Alimentos”, sin embargo, durante 

este periodo se evidenció en Inst Educ 

Gabriel García Márquez que no había un 

área definida para realizar la separación 

de producto no conforme en caso de 

presentarse. El contratista aportó 

acciones correctivas suficientes para 

subsanar la situación. 

Las visitas realizadas durante este 

periodo permitieron identificar que el 

contratista no realizó separación de 

lácteos como productos no conforme, 
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esto teniendo presente que para esta 

ejecución estos no cumplen con lo 

sugerido en el anexo B respecto a 

fortificación y porcentaje de azúcares 

añadidos, sin embargo, la interventoría 

constató que su consumo no presentó 

riesgo para los escolares y está a la 

espera de la reformulación de productos 

descrita en el plan de mejora presentado 

por el contratista y los soportes de gestión 

con el proveedor, por tanto, no se 

generaron hallazgos por dicha situación. 

OBLI-PRODUCTO NO CONFORME / 

PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO 

CONFORME 

13 Cumplir con las condiciones 

fisicoquímicas y microbiológicas 

establecidas en las Especificaciones 

Técnicas del proceso de selección 

según los estándares definidos por la 

normatividad existente para 

alimentos. Así mismo, el contratista 

deberá tomar las medidas correctivas 

y preventivas pertinentes a que haya 

lugar. Todo lo concerniente al 

muestreo para verificar las 

condiciones fisicoquímicas y 

microbiológicas, deberá realizarse 

conforme a las especificaciones 

técnicas adjuntas a este contrato 

(anexo especificaciones técnicas). 

Para el mes de septiembre de 2025, la 

interventoría continuó la recolección de 

muestras correspondientes al primer 

momento de algunos alimentos 

pertenecientes a las modalidades RI y 

RIVL según las especificaciones técnicas 

por medio de los servicios del laboratorio 

Biotrends, así mismo, se inició la 

recolección de muestras del segundo 

momento para la modalidad Comida 

Caliente Transportada y para los 

alimentos de Ración Industrializada y 

Ración Industrializada Vaso de leche que 

ya habían tenido su primera recolección. 

Desde la planta del contratista, el 

laboratorio realizó la toma de muestras en 

compañía de los profesionales de 

interventoría. 

Los análisis microbiológicos y 

fisicoquímicos de los productos 
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distribuidos en el programa de 

Alimentación Escolar PAE, recolectados 

para este periodo fueron: 

-Pendientes momento 1 RI-RIVL: Bebida 

láctea entera con avena UHT, carne 

hamburguesa de res, pernil de cerdo, 

yogur tipo griego sabor a fresa, jugo de 

mandarina. 

-Momento 2 RI-RIVL: Bebida láctea entera 

con avena UHT, leche entera UHT sabor 

vainilla, leche entera UHT sabor 

chocolate, torta de carne de res, pernil de 

cerdo, queso mozzarella en lonjas, 

sanduche de pernil de cerdo y queso, 

hamburguesa de carne de res, yogur 

griego sabor a fresa, entre otros. 

-Momento 2 CCT: jugo de mora, jugo de 

tomate de árbol, sorbete de mango, 

ensalada de lechuga y tomate, ensalada 

de repollo, zanahoria, tomate y limón, 

ensalada de mango y zanahoria, ensalada 

de lechuga, tomate y cilantro, albóndiga 

en salsa criolla, carne sofrita de cerdo, 

torta de atún, huevo cocido. 

Observándose cumplimiento en los 

resultados emitidos y socializados por el 

laboratorio Biotrends al corte del 30 de 

septiembre de acuerdo con los 

parámetros establecidos por la 

normatividad vigente. 

OBLI-ANÁLISIS FISICOQUIMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS / RESULTADO DE 

ANÁLISIS MB Y FQ. 
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14 El contratista enmarcará la ejecución 

del Programa de Alimentación 

Escolar, bajo los lineamientos 

establecidos en la Resolución 2674 de 

2013, y las demás normas vigentes 

que le apliquen 

En general durante el periodo de 

ejecución, el contratista llevó a cabo las 

actividades requeridas para la ejecución 

del Programa de Alimentación Escolar - 

PAE, bajo los lineamientos establecidos 

en la Resolución 2674 de 2013 y las 

demás normas vigentes que le aplicaron. 

La interventoría por medio de las visitas 

realizadas a la planta y/o bodega del 

contratista verificó el cumplimiento de los 

requisitos higiénico-sanitarios que se 

desarrollaron en cuanto a edificación e 

instalaciones, equipos y utensilios, 

personal manipulador de alimentos, 

requisitos higiénicos de fabricación, 

aseguramiento y control de la calidad e 

inocuidad, saneamiento, 

almacenamiento, distribución y transporte 

de materias primas para alimentos. 

Durante las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos se verificó el 

cumplimiento de los requisitos higiénico-

sanitarios que se desarrollaron en cuanto 

al complemento entregado, el transporte, 

almacenamiento, distribución y personal 

que lleva a cabo todas las actividades 

para la atención de los escolares del PAE 

en los comedores asignados al 

contratista. El seguimiento realizado a los 

procesos permitió identificar falencias que 

generaron hallazgos, a la fecha de 

generación de este informe el contratista 

aportó soportes de acción correctiva que 

permitieron subsanar las situaciones 

evidenciadas. 
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15 El contratista diariamente para el 

complemento vaso de leche, ración 

industrializada y Ración de 

Contingencia guardará una (1) 

muestra completa del menú ofrecido 

por día y por número de lote a los que 

haya lugar, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas. 

El contratista guardó diariamente en la 

planta una muestra completa del menú 

ofrecido en las modalidades Ración 

industrializada, Ración Industrializada 

Vaso de Leche y Comida Caliente 

Transportada, de cada uno de los lotes y 

de acuerdo con las especificaciones 

técnicas, lo cual fue verificado por la 

interventoría en las visitas realizadas a la 

bodega durante el periodo escolar, 

identificando así el cumplimiento de esta 

obligación contractual. 

16 El contratista deberá reportar de 

manera inmediata la presencia de 

signos y/o síntomas característicos de 

presunta enfermedad o brote 

alimentario en uno o más 

beneficiarios, al 123 área de salud, a 

la Secretaría de Salud del Distrito, a la 

interventoría o Supervisión y al Equipo 

de Seguridad Alimentaria. 

Durante este periodo no se presentaron 

signos y/o síntomas característicos de 

presunta enfermedad o brote alimentario, 

en ninguno de los comedores escolares 

asignados a este contratista. 

 

 

17 Diseñar un plan de saneamiento 

básico donde se incluya la planta y un 

plan maestro para los comedores 

escolares que contemple todas las 

modalidades de atención y 

presentarlo en medio magnético a la 

interventoría o supervisión acorde a 

los tiempos establecidos en las 

especificaciones técnicas, para su 

aprobación e implementación en la 

bodega de almacenamiento y 

distribución y los diferentes 

comedores escolares; este debe estar 

acorde a lo establecido en el capítulo 

VI, artículo 26 de la Resolución 2674 

El contratista diseñó el plan de 

saneamiento básico para la bodega y 

comedores escolares contemplando las 

modalidades de atención asignadas, 

dicho plan fue entregado a la supervisión 

cumpliendo con los tiempos establecidos 

en las especificaciones técnicas. La 

supervisión realizó la revisión del 

documento y socializó las observaciones 

al contratista para el ajuste de este en 

cumplimiento con lo solicitado en la 

normatividad vigente y las 

especificaciones técnicas. 

En el mes de abril la supervisión había 
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de 2013 y las demás normas que lo 

complementen, el cual debe incluir 

como mínimo: objetivos, alcance, 

política de calidad, responsable, 

procedimientos, cronogramas, listas 

de chequeo y responsables de los 

siguientes programas: Programa de 

limpieza y desinfección, programa de 

desechos sólidos, programa de 

control de plagas y programa de 

abastecimiento y suministro de aguas. 

En cada comedor escolar de Ración 

Preparada en sitio, espacio de 

funcionamiento del Vaso de Leche y 

Ración de Contingencia, se deberá 

contar con una copia de dicho plan de 

saneamiento. Las especificaciones 

técnicas contemplan las condiciones 

requeridas para el cumplimiento de 

esta obligación. 

aprobado el plan de saneamiento tanto de 

la bodega, como el de los 

establecimientos educativos, dichos 

documentos reposan en el sistema de 

información del ESAN, sin embargo, 

durante el mes de junio el contratista 

solicitó realizar ajustes al documento de 

las bodegas durante el receso escolar, 

durante el mes de julio se verificaron los 

ajustes realizados por el contratista, 

identificando que aún se requería corregir 

asuntos relacionados con actividades de 

saneamiento y periodicidad que no 

concordaban con lo realmente ejecutado 

en la planta, teniendo presente estas 

observaciones el contratista realizó los 

ajustes necesarios y el documento se 

aprobó nuevamente el 15/08/2025. 

Para la modalidad Comida Caliente 

Transportada el contratista cargó el plan 

de saneamiento básico de acuerdo con 

los tiempos establecidos respecto al inicio 

de dicha modalidad, para lo cual la 

interventoría realizó verificación de este y 

sus anexos evidenciando necesidad de 

ajustes, el contratista realizó las 

modificaciones necesarias y el 

documento se aprobó el 4/06/2025. 

La interventoría verificó en la planta y/o 

bodega del contratista y en los comedores 

escolares la implementación y aplicación 

del plan de saneamiento básico. 

Se evidenciaron situaciones como 

presencia de plagas y necesidad de 

control físico y químico, para lo cual el 
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contratista realizó las acciones 

correctivas necesarias y subsanó las 

situaciones de alerta generadas. 

El contratista cargó al sistema de 

información dispuesto por el ESAN los 

soportes de: 

-Control físico: Se realizó instalación de 

mallas y bandas de neopreno en 11 

establecimientos educativos, en dos de 

ellos se realizó instalación en dos fechas 

diferentes durante el periodo ejecutado. 

-Control químico: Se realizó esta actividad 

en 10 establecimientos educativos. 

-Agua reutilizada: Las visitas realizadas 

en establecimientos educativos 

permitieron evidenciar que el contratista 

diligenció el documento “Formato 1 Anexo 

G, Registro de agua de desinfección 

reutilizada” según el instructivo, así 

mismo, realizó el cargue de información 

en la plataforma asignada para tal fin. 

Durante este periodo el contratista 

reutilizó 38659 litros de agua de 

desinfección. 

La interventoría ha verificado desde el 

inicio de la modalidad Comida Caliente 

Transportada el diligenciamiento físico 

del formato 1 Anexo I “Registro diario 

cuantificación de desperdicio de 

alimentos 2025”, durante el mes de 

septiembre el contratista realizó el 

registro en el aplicativo asignado para tal 

fin, evidenciándose en este registros de 
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abril a septiembre para el establecimiento 

educativa Ins Educ Ciudad Don Bosco y 

para los establecimientos educativos Sec 

Esc Mano de Dios y Sec Esc Santo 

Domingo Savio se visualizan registros 

correspondientes al mes de septiembre, 

en tanto, estos dos establecimientos 

iniciaron ejecución en esta modalidad en 

dicho mes. 

Para la modalidad Comida Caliente 

Transportada no aplica la recolección de 

Aceite en establecimiento educativo, por 

tanto, no se realiza registro en el 

aplicativo, sin embargo, el contratista 

indica en su informe de ejecución que 

realizó dicha actividad en el centro de 

producción. 

OBLI-PLAN DE SANEAMIENTO / 

APROBACIÓN DEL PLAN DE 

SANEAMIENTO BÁSICO PSB / 

INSTALACIÓN DE BARRERAS / 

CONTROL QUÍMICO/CONSOLIDADO 

DE AGUA 

REUTILIZADA/RECOLECCIÓN DE 

ACEITE. 

18 El contratista realizará mantenimiento 

y limpieza de las trampas de grasa con 

la frecuencia y procedimiento descrito 

en el pliego de condiciones. Para las 

trampas de grasa subterráneas o de 

concreto deberá hacerse con una 

Empresa que acredite actividad 

económica relacionada con el tema. 

El contratista realizó mantenimientos y 

limpieza preventiva a 14 trampas de 

grasa en acero inoxidable con la 

frecuencia y el procedimiento descrito en 

el pliego de condiciones según la 

modalidad de atención. 

Por el tipo de modalidad que suministra el 

contratista (RI), no tiene dentro de sus 

obligaciones el mantenimiento a trampas 
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de grasa subterráneas. 

Durante las visitas a las sedes de 

atención se verificó la realización de la 

actividad y en el sistema de información 

del ESAN se evidenció el soporte de cada 

establecimiento educativo. 

OBLI-TRAMPAS DE GRASA / 

MANTENIMIENTO TRAMPA DE 

GRASA 

19 Garantizar en cada establecimiento 

atendido, los insumos e implementos 

necesarios para llevar a cabo de forma 

adecuada el programa de limpieza y 

desinfección, según la periodicidad y 

condiciones establecidas en las 

Especificaciones Técnicas de este 

contrato. El contratista deberá hacer 

entrega del acta de remisión de dichos 

insumos al equipo de seguridad 

Alimentaria, Supervisión o 

Interventoría, anexo al informe de 

ejecución del contrato. 

Por medio de las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos, la 

interventoría realizó la verificación de la 

disponibilidad de todos los elementos 

incluidos en el kit de aseo para la 

adecuada realización de los procesos de 

limpieza y desinfección, sin embargo, 

durante este periodo se presentaron 3 

hallazgos debido a deterioro y ausencia 

de algunos implementos del kit. A la fecha 

de cierre del mes de ejecución, el 

contratista aportó acciones correctivas 

para subsanación. 

Adicionalmente la interventoría realizó 

verificación documental a los soportes 

cargados al sistema de información del 

ESAN, evidenciándose de esta manera el 

cumplimiento de esta obligación. 

OBLI-REMISIONES DE ASEO / 

REMISIÓN DE ASEO 

23 Entregar a los EE los alimentos o 

complementos en los horarios 

establecidos y con las características 

descritas en las especificaciones 

Para el periodo comprendido en este 

informe el contratista realizó en general la 

entrega de los complementos en los 

horarios definidos en las especificaciones 
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técnicas. técnicas, se evidenciaron 3 

establecimientos educativos que 

recibieron alimentos después del horario 

definido y pese a la notificación de retraso 

en ruta a la interventoría, no lograron 

cumplir con el tiempo autorizado, lo cual 

generó hallazgo en esta obligación 

contractual. 

A la fecha de cierre del mes de ejecución, 

el contratista aportó acciones correctivas 

que permitieron subsanar las situaciones 

evidenciadas. 

28 Dar cumplimiento a los horarios para 

el suministro del complemento 

alimentario a los beneficiarios acorde 

a lo establecido en el establecimiento 

educativo basados en los rangos 

estipulados en las especificaciones 

técnicas. 

Las visitas realizadas a establecimientos 

educativos durante este periodo 

permitieron evidenciar en general entrega 

oportuna de complementos en horarios y 

con características establecidas en 

especificaciones técnicas. 

Durante el mes de septiembre se 

evidenció suministro de complementos 

por fuera de los horarios estipulados en 

especificaciones técnicas en el 

establecimiento educativo INST EDUC 

MATER DEI. A la fecha de cierre del mes 

de ejecución, el contratista aportó 

acciones correctivas que permitieron 

subsanar la situación evidenciada. 

29 Tener disponible en la planta o bodega 

una porción completa de los alimentos 

que componen el complemento tipo 

vaso de leche, ración industrializada y 

Ración de Contingencia, con el fin de 

ser evaluado por parte de la 

Interventoría o Supervisión en el 

Las verificaciones realizadas durante este 

periodo en la bodega del contratista 

permitieron evidenciar disponibilidad de 

una porción completa de aquellos 

alimentos que componen el complemento 

Ración industrializada, Ración 

industrializada Vaso de Leche y Comida 
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momento del despacho, tal y como lo 

indican las Especificaciones Técnicas. 

Caliente Transportada, disponibilidad que 

permitió la evaluación por parte de la 

Interventoría en el momento del 

despacho. 

30 En los casos en que los productos 

correspondientes al menú del día 

presenten desviaciones conforme al 

anexo B de Especificaciones 

Técnicas, que impidan el despacho de 

los mismos; el contratista deberá tener 

la capacidad para suministrar un 

alimento de características 

nutricionales y de costo similar a la del 

producto retenido, diferente al 

entregado el día anterior o al que se 

entregará el día posterior, para evitar 

el consumo repetido del menú, 

haciendo las entregas a los EE, 

máximo hasta las 11 AM. 

Durante las verificaciones realizadas en la 

bodega del contratista durante este 

periodo se logró evidenciar disponibilidad 

de alimentos con características 

nutricionales y de costo similar en caso de 

impedirse el despacho de algún producto. 

En aquellos casos en que el contratista 

identificó alimentos que presentaban 

características diferentes al anexo B, 

solicitó a través del link de autorizaciones, 

los cambios necesarios para dar 

cumplimiento a la obligación contractual. 

31 Transportar los alimentos en 

vehículos que garanticen las 

adecuadas condiciones higiénico-

sanitarias de éstos, dando 

cumplimiento a lo establecido en la 

Resolución 2674 de 2013 del 

Ministerio de Salud y Protección 

Social en su artículo 29 y 30, 

asegurando que los alimentos de alto 

riesgo microbiológico como productos 

cárnicos y lácteos conserven la 

cadena de frío hasta el momento del 

recibo y almacenamiento en cada uno 

de los EE; igualmente deberá dar 

cumplimiento a la Resolución 2505 de 

2004 del Ministerio de Transporte y 

demás normas que las modifiquen, 

Las visitas de verificación realizadas a 

establecimientos educativos y a las 

bodegas del contratista permitieron 

evidenciar que en general los vehículos de 

transporte presentaron adecuadas 

condiciones higiénico-sanitarias de 

acuerdo con lo establecido en la 

resolución 2674 de 2013 y resolución 2505 

de 2004 del Ministerio de Transporte. 

Durante este periodo se evidenció 1 

vehículo que no garantizó la conservación 

de cadena de frío de los alimentos debido 

a que no se encendió el termo durante 

todo la ruta de transporte, así mismo, se 

evidenció otro vehículo transportando 

alimentos e insumos de aseo en el mismo 
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adicionen o sustituyan contando a la 

vez con la documentación al día 

incluida la revisión técnica mecánica 

del vehículo. 

espacio, estas situaciones generaron 

hallazgos, los cuales se subsanaron con 

las acciones correctivas aportadas por el 

contratista. 

El contratista utilizó 40 vehículos para la 

distribución de los complementos RI, RIVL 

y CCT, a los establecimientos educativos 

atendidos. 

La interventoría a través de verificación 

documental evidenció que los vehículos 

empleados para el transporte de 

alimentos tuvieran los soportes 

requeridos:  SOAT, revisión técnico-

mecánica, inspección sanitaria, 

certificados de capacitación en 

manipulación de alimentos del conductor 

y auxiliar, certificados de aptitud laboral 

para manipular alimentos y licencia de 

conducción, vigentes. 

32 Para la prestación del Servicio de 

Transporte se deberá tener en cuenta 

las responsabilidades, directrices y 

demás dispuestas en la Circular 

SSS201960000008 del 14 de enero 

de 2019 que establece lo siguiente: 

Todos los vehículos empleados en la 

entrega de los alimentos e insumos 

para el Programa, deberán estar 

identificados con lona, imantado u otro 

material, según los lineamientos 

emitidos por el área de 

Comunicaciones del Distrito Especial 

de Ciencia Tecnología e Innovación 

de Medellín, identificación que deberá 

ser utilizada única y exclusivamente 

Para el periodo evaluado del mes de 

septiembre, el contratista identificó los 

vehículos empleados para la entrega de 

los alimentos e insumos para el Programa 

de Alimentación Escolar - PAE y  se 

evidenció en general el uso de imantados 

de acuerdo con lo establecido desde el 

área de comunicaciones en cuanto a la 

implementación de logo y slogan vigente 

del Distrito Especial de Medellín, sin 

embargo, dos de los vehículos no 

contaron con identificación del programa, 

situación que generó hallazgos y las 

correspondientes acciones correctivas 

por parte del contratista que permitieron 
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durante la jornada que demande la 

prestación del servicio PAE, por lo 

tanto el contratista deberá establecer 

los mecanismos o acciones que sean 

necesarios para evitar que la imagen 

del programa sea utilizada en otras 

actividades particulares que pueda 

generar malestar o malos entendidos 

en perjuicio del programa y el Distrito, 

so pena de hacerse acreedor a las 

sanciones que correspondan por 

desatender esta obligación. 

Adicionalmente al finalizar el contrato, 

el contratista deberá requerir la 

devolución de los avisos donde 

figuren esquemas, logos, eslogan o 

imágenes de programas y/o proyectos 

del Distrito Especial de Ciencia 

Tecnología e Innovación de Medellín, 

escudos o frases como “trabajamos 

para el Distrito Especial de Ciencia y 

Tecnología de Innovación Medellín”. 

subsanar las situaciones. 

Durante el periodo no se requirió cargar el 

certificado de devolución de dotación con 

logo, debido a que el contrato se 

encuentra en ejecución. 

  

  

  

  

33 El contratista a través del personal 

procesador de alimentos deberá 

verificar el día anterior a la 

preparación del menú, junto con el 

coordinador del establecimiento 

educativo o docente responsable, la 

asistencia de los escolares y el 

número total de raciones a preparar, 

según la asistencia de éstos, 

realizando la consignación de dicha 

información en la bitácora disponible 

en el comedor escolar, (ver anexo 

especificaciones técnicas) 

Durante el mes de septiembre se 

evidenció que el personal procesador del 

contratista verificó con el personal 

administrativo la asistencia de escolares y 

el número de raciones a preparar para el 

día siguiente en el establecimiento 

educativo que atiende con la modalidad 

Comida Caliente Transportada. 

Para las modalidades Ración 

Industrializada y Ración Industrializada 

Vaso de Leche no aplica esta actividad. 

34 Recoger oportunamente los En el seguimiento realizado por la 
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alimentos, reportando por escrito al 

equipo de seguridad Alimentaria, 

Interventoría o supervisión el mismo 

día que se presenta las sobras de 

víveres con la definición clara de los 

productos que serán donados y 

aquellos que se utilizarán para 

intercambio en siguientes despachos. 

(ver anexo especificaciones técnicas). 

El Equipo de Seguridad Alimentaria 

diseñará y socializará una vez se inicie 

la ejecución del contrato, un formato 

para tal fin. 

interventoría para el periodo de ejecución, 

se evidenciaron algunos traslados de 

raciones de la modalidad ración 

industrializada y/o Ración industrializada 

vaso de leche por parte del contratista, los 

cuales se realizaron oportunamente.   

40 Dar cumplimiento a la Directiva 00848 

de 1998 y a la Circular 

K2018090000276 de 2018, regulada 

por la Dirección Seccional de Salud y 

Protección Social de Antioquia, en 

cuanto al plan de capacitación 

continua a realizar con el personal 

manipulador de alimentos vinculado 

para la ejecución del contrato y demás 

normatividad sanitaria vigente. Dicho 

plan no podrá ser inferior a 10 horas 

anuales y deberá tratar temas 

relacionados con el manejo adecuado 

de los alimentos. El plan de 

capacitación y/o actualización debe 

contener: metodología, duración, 

profesional que dicte la actualización, 

cronograma y temas específicos a 

impartir; plan que debe ser entregado 

a la interventoría y/o supervisión a los 

5 días hábiles escolares posteriores a 

la fecha de inicio del contrato. 

Con base en el plan de capacitación 

continua (aprobado por el equipo de 

apoyo a la supervisión del ESAN), la 

interventoría identificó que el contratista 

llevó a cabo en el mes de septiembre 

capacitación en el siguiente tema: 

“Concientizar al personal manipulador 

sobre la gravedad de una mala 

manipulación en los alimentos y de los 

productos antes de consumir”; con una 

intensidad de 1 hora, dirigido a personal 

manipulador. La interventoría evidenció el 

cargue de los listados de asistencia, los 

cuales se encuentran en revisión y 

subsanación solicitada al contratista. El 

resultado de la verificación se presentará 

en el siguiente informe. 

Con relación a los soportes presentados 

en agosto por el contratista de asistencia 

a la capacitación programada, se informa 

que la interventoría los encontró acordes 

al personal reportado en la base de datos 
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para dicho mes. 

OBLI-PLAN DE CAPACITACIONES / 

PLAN DE INDUCCIÓN Y 

CAPACITACIÓN / SOPORTES DE 

IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN 

41 Para la ración industrializada, la ración 

de contingencia y el vaso de leche 

suministrar el panificado empacado en 

bolsa de polipropileno transparente 

que cumpla con la Resolución 683 de 

2012 y marcada con rótulo de color 

rojo para el grupo de transición, 

amarillo para primero a tercero, verde 

para cuarto y quinto, blanco para sexto 

a noveno y negro para decimo y once, 

con la siguiente leyenda: “Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín, Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos; prohibida su venta o 

comercialización”. Además, debe 

contener el logo y slogan vigente del 

Distrito, nombre del Contratista y 

teléfono. Cada una de las bolsas 

donde sea empacado el panificado 

debe contener una servilleta en su 

interior. El contratista debe remitir en 

medio magnético los artes parciales y 

el arte final al equipo de 

comunicaciones del Equipo de 

Seguridad Alimentaria antes del inicio 

de la ejecución del contrato, el cual 

está encargado de verificar que 

cumpla con las especificaciones 

técnicas anexas al presente contrato. 

El contratista durante el periodo reportado 

en este informe suministró el panificado 

empacado en bolsa de polipropileno 

transparente tal y como la normatividad lo 

exige, esto para las modalidades que 

atiende el contratista (RI y RIVL), cada 

empaque contó con la leyenda “Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín, Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos; prohibida su venta o 

comercialización”. 

Durante las visitas realizadas a las 

bodegas y a establecimientos educativos, 

se evidenció que el contratista garantizó 

la entrega de panificados con rótulos de 

colores de acuerdo con el grado de 

escolaridad. 

Respecto a la entrega de servilleta al 

interior del panificado, en general el 

contratista realizó el suministro de esta 

manera, sin embargo, durante este 

periodo se realizó entrega del producto 

torta cubierta con chocolate sin servilleta. 

Esta situación generó un hallazgo y el 

respectivo descuento. A la fecha de 

elaboración de este informe la situación 

se encuentra subsanada con las acciones 

correctivas que aportó el contratista. 
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42 En el empaque de las bebidas para 

ración industrializada, ración de 

contingencia y vaso de leche, debe ir 

impresa la siguiente leyenda: “Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín, Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos; prohibida su venta o 

comercialización”. Además, debe 

contener el logo y slogan vigente del 

Distrito Especial de Medellín acorde a 

los lineamientos impartidos por el área 

de comunicaciones del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. 

El contratista garantizó en general la 

entrega de las bebidas para la modalidad 

Ración Industrializada y Ración 

Industrializada Vaso de Leche con la 

leyenda “Distrito Especial de Medellín 

Secretaría de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos; prohibida su venta o 

comercialización, logo y slogan del 

Distrito Especial de Medellín, sin 

embargo, durante este periodo se 

evidenció que el contratista en una 

ocasión entregó  leche UHT en empaque 

comercial, dicha situación generó 1 

hallazgo en la planta del contratista. 

A la fecha de generación de este informe 

el contratista aportó acciones correctivas 

que permitieron subsanar la situación 

evidenciadas. 

45 Reportar de forma escrita a la 

supervisión y/o interventoría y al 

Equipo de Seguridad Alimentaria las 

situaciones imprevistas y/o 

específicas que ocurran al interior o 

fuera del establecimiento educativo y 

que afecten la prestación del servicio 

y/o el normal desarrollo del contrato 

inmediatamente tenga conocimiento 

de ellas. 

El contratista durante el periodo del 

informe tramitó mediante el link de 

autorizaciones/notificaciones las 

situaciones que dificultaron la prestación 

del servicio, sin embargo, se aclara que 

no se afectó el normal desarrollo del 

contrato, de esta manera se identificó el 

cumplimiento a esta obligación por parte 

del contratista. 

OBLI-IMPREVISTOS / REPORTE DE 

NOTIFICACIONES 

46 Utilizar el logo y slogan vigente del 

Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, 

en uniformes, dotación, formatos, 

papelería utilizada para la ejecución 

La interventoría durante el mes de 

septiembre por medio de revisión 

documental y las visitas a los 

establecimientos educativos y 

planta/bodega del contratista, evidenció 
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del contrato, carné del personal y en 

piezas publicitarias para la 

identificación de los furgones que 

transportan los alimentos, vallas, 

según el manual de identidad gráfica 

del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín. 

Cada uno de los artes de las piezas 

comunicacionales deben ser avalados 

por el área de Comunicaciones del 

equipo de seguridad Alimentaria 

en general que el contratista utilizó el logo 

y el slogan vigente del Distrito Especial de 

Medellín, en uniformes, dotación, 

formatos, papelería utilizada para la 

ejecución del contrato, carné del personal 

según el manual de identidad gráfica del 

Distrito Especial de Medellín. 

 

47 Garantizar que los excedentes de 

empaques que contengan la imagen 

del Distrito Especial de Ciencia 

Tecnología e Innovación de Medellín 

no sean empleados en la distribución 

de otros alimentos por parte de los 

proveedores contratados. 

La interventoría evidenció, por medio de 

las visitas diarias a la planta/bodega del 

contratista, que no se utilizaron 

excedentes de empaques con la imagen 

del Distrito Especial de Medellín para 

hacer distribución de otros alimentos, 

identificando de esta manera el 

cumplimiento a esta obligación. 

48 Implementar todas las acciones 

requeridas para garantizar la 

prestación del servicio en forma 

permanente, con calidad, inocuidad y 

oportunidad en todos los EE donde el 

Distrito Especial de Ciencia 

Tecnología e Innovación de Medellín 

lo requiera y conforme a las 

especificaciones técnicas anexas a 

este contrato. 

Durante este periodo el contratista en 

general implementó todas las acciones 

requeridas para garantizar la prestación 

del servicio de forma permanente, con 

calidad, inocuidad y oportunidad en todos 

los establecimientos educativos 

asignados. 

49 Responder a las solicitudes de 

información o PQRS allegadas por la 

ciudadanía o asistencia a reuniones o 

eventos relacionados con la ejecución 

del contrato que requiera el Ministerio 

de Educación Nacional, la Secretaría 

Durante el mes de septiembre la 

interventoría recibió respuesta a 2 pqrsd 

que se habían trasladado al contratista en 

el mes de agosto. 

 

Durante el mes de ejecución la 
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de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, el equipo de 

seguridad Alimentaria, la Interventoría 

o Supervisión y/o los entes de control 

interventoría trasladó al contratista 11 

pqrsd relacionadas con la ejecución de su 

contrato. A 30 de septiembre la empresa 

Nutriser dio respuesta a (10) pqrsd 

quedando pendientes de respuesta (1) 

pqrsd que fue traslada el 30/09/2025 por 

lo tanto se encuentra dentro de los plazos 

de respuesta.. 

 

OBLI-REUNIONES Y PETICIONES / 

PQRSD 

 

El contratista no reportó invitaciones a 

reuniones o eventos relacionados con la 

ejecución del contrato que requiera el 

Ministerio de Educación Nacional, la 

Secretaría de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, el equipo de 

seguridad Alimentaria, la Interventoría o 

Supervisión y/o los entes de control 

50 Aceptar y recibir las visitas de 

interventoría o supervisión en el caso 

que corresponda, o las realizadas por 

los diferentes entes de control y/o 

entidades aliadas en la ejecución del 

Programa de Alimentación Escolar en 

el momento en que sea requerido para 

verificar la ejecución del contrato e 

implementar los planes de 

mejoramiento que requieran dichas 

entidades. 

Desde el componente técnico el 

contratista durante el mes de septiembre 

recibió y atendió las visitas realizadas por 

los profesionales de la interventoría en los 

diferentes espacios de atención, 

identificando de esta manera el 

cumplimiento a esta obligación. 

Desde el componente administrativo se 

llevó a cabo la visita administrativa No.3, 

el 30 de septiembre en las instalaciones 

de contratista, para la revisión aleatoria 

de soportes de personal transportador, 

retroalimentación de procesos (como 

SGSST, contratación de personal, cargue 

de soportes en el SIESAN). 
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51 Dar cumplimiento a los criterios de 

calidad ofertados según lo estipulado 

en el pliego de condiciones en los 

casos en que aplique. Así mismo 

deberá hacer entrega de los equipos 

de acuerdo con las especificaciones 

de estos y en los tiempos requeridos. 

Para el mes de septiembre la 

interventoría evidenció el cumplimiento 

de la oferta de los criterios de calidad, 

así:  

1. Valor agregado - Equipos de calidad: 

Con respecto a los equipos de calidad, 

los 15 refrigeradores y 5 congeladores 

verticales que habían sido ofertados 

por el contratista, en el mes de 

septiembre se dio cumplimiento a la 

obligación con la entrega de dichos 

equipos en los establecimientos 

educativos, y cargó los soportes en el 

sistema de información del Esan. 

2. Contrato de proveeduría: el contratista 

Nutriser firmó contratos de 

proveeduría con los siguientes 

proveedores: Cooperativa 

Agropecuaria de Girardota, 

Cooperativa Colanta, Cooperativa 

Agromultiactiva de San Bartolo y 

Michael Thomas Robbin. En 

septiembre, la interventoría evidenció 

facturas de compra a los siguientes 

proveedores: Cooperativa Colanta, 

Cooperativa Agropecuaria de 

Girardota y Michael Thomas 

Robbin.Vehículos amigables con el 

medio ambiente: la interventoría 

evidenció en revisión documental en 

el sistema de información del ESAN 

que el contratista Nutriser dispuso de 

5 vehículos amigables para la 

operación. Lo anterior con base en las 

licencias de matrícula de los vehículos 

que no superan los 5 años de 
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antigüedad a la fecha, en revisión 

documental y en verificación en las 

instalaciones del contratista. 

 

3. Estímulo a la Industria nacional: La 

interventoría constató el cumplimiento 

de este criterio, por medio de la 

verificación del cargue del certificado 

del representante legal con fecha 

2/10/2025, así como de la relación de 

los contratos laborales de mínimo el 

80% de su personal de nacionalidad 

colombiana. 

 

4. Fortalecimiento social al empleo: se 

informa que posterior a la revisión de 

soportes relacionados para el mes de 

agosto, el contratista dio cumplimiento 

a la obligación de este criterio. La 

información de septiembre se 

encuentra en revisión y se presentará 

reporte en el siguiente informe.  

 

5. Implementación de la estrategia de 

gestión para la recolección y 

transformación de empaques 

plásticos: Al 25% de los 

establecimientos educativos 

asignados para la ejecución del PAE. 

Al 30 de septiembre, el cumplimiento 

de instituciones sensibilizadas y 

programadas para la realización de 

talleres alcanza el 68%.  

 

Al finalizar el mes de septiembre, se    

contó con 32 instituciones educativas 

sensibilizadas. Aún faltan 15 colegios 

por atender, y se han presentado 
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algunas dificultades para la 

programación de las jornadas, debido 

a que varias instituciones tienen 

actividades previamente agendadas 

con otros proyectos, algunas no han 

definido fecha disponible, y en otros 

casos no ha sido posible establecer 

una comunicación efectiva para 

coordinar la sensibilización. 

  

Durante el mes de septiembre se 

llevaron a cabo siete jornadas de 

recolección de ecobotellas, en las 

cuales se recopilaron 17 kilogramos 

de material en diferentes instituciones 

educativas operadas por Nutriser, 

ubicadas en diversos sectores de la 

ciudad de Medellín. En total, a la fecha 

se han recolectado 173 kilogramos de 

empaques plásticos, cifra que supera 

en un 44 % la meta proyectada para el 

presente año (120 kg) y excede los 

resultados obtenidos en el periodo 

anterior, reflejando un avance 

significativo en la consolidación de la 

estrategia de circularización. 

 

6. Discapacidad: el contratista aportó 

certificado de discapacidad del 

Ministerio de Trabajo con fecha del 

4/9/2025, el cual se encuentra vigente 

a la fecha, con una relación de 8 

trabajadores, con un porcentaje de 

trabajadores con discapacidad de 

0,63%. De acuerdo con el pliego de 

condiciones, el contratista mantiene la 

relación del número mínimo de  

trabajadores exigidos en discapacidad 
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(que para el caso es de 5 personas) 

teniendo en cuenta que la cantidad de 

personas en planta es de 200. 

 

Los siguientes criterios, por ser propios 

de la etapa precontractual no se verifican 

durante la ejecución del contrato: 

Proveedor directo y Emprendimiento 

mujeres. 

 

OBLI-CRITERIOS DE CALIDAD / 

CUMPLIMIENTO CRITERIO DE 

CALIDAD  

54 Hacer seguimiento al sistema de 

gestión de proveedores presentado en 

la propuesta, para garantizar las 

condiciones de entrega de productos 

(alimentos e insumos) con calidad; 

seguimiento que deberá ser 

documentado para el seguimiento por 

parte de la supervisión y/o 

interventoría del programa. 

El contratista cargó en el sistema de 

información del ESAN el “Sistema de 

gestión de proveedores” presentado en la 

propuesta inicial, el cual fue aprobado por 

la supervisión desde el mes de abril de 

2025. 

Durante el periodo evaluado la 

interventoría realizó 65 visitas a las 

bodegas del contratista las cuales 

permitieron evidenciar la implementación 

de procedimientos descritos en el 

programa de gestión de proveedores. 

Durante el mes de septiembre el 

contratista no programó visita de control a 

sus proveedores. 

OBLI-GESTIÓN DE PROVEEDORES / 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

PROVEEDORES / SOPORTES DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN PROVEEDORES 

55 El contratista deberá realizar y enviar Durante el mes de julio se envió al 
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a la interventoría o supervisión en los 

tiempos en que ésta defina, un plan de 

mejora mensual correspondiente a los 

hallazgos presentados en el período 

inmediatamente anterior que no 

fueron subsanados. Dicho plan 

deberá contener como mínimo: 

análisis de causas de los hallazgos, 

acciones planteadas para eliminar las 

causas fundamentales, fecha y 

responsable de la implementación de 

las acciones planteadas; el cual estará 

sujeto a revisión y devoluciones por 

parte de la interventoría o supervisión 

para los ajustes correspondientes. 

contratista requerimiento por el suministro 

de bebidas lácteas con temperatura por 

encima de los parámetros permitidos, en 

agosto se recibió plan de mejora y 

soportes de implementación para 

actividades propuestas en este, sin 

embargo, la totalidad de evidencias no 

lograron subsanar la situación 

evidenciada, por tanto, se otorgó nuevo 

plazo para envío de evidencias. Durante 

el mes de septiembre el contratista aportó 

los soportes solicitados y se evidenció 

cumplimiento al plan de mejora solicitado 

a través del requerimiento. 

Respecto al plan de mejora del proveedor 

Colanta, el contratista recibió 

reprogramación de cronograma para la 

primera producción comercial de leche 

fortificada, evidenciándose fecha máxima 

para el 28 de octubre de 2025. En el 

próximo informe se indicará si se dio 

cumplimiento al nuevo cronograma.  

La interventoría frente a los certificados 

de inhabilidades por delitos sexuales 

contra menores,  correspondientes a  dos 

extranjeros (personal transportador), al 

identificar que los certificados 

descargados de la página de la Policía 

Nacional no cuentan con la totalidad del 

información (como nombre y tipo de 

documento), solicitó al contratista un plan 

de mejora. El contratista cargó el plan 

solicitado el cual se encuentra en 

subsanación por parte del contratista y 

con fecha límite al 17 de octubre.  
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OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO 

 

Tabla N° 2. Seguimiento a obligaciones de mantenimiento del 01 al 30  de septiembre 

de 2025 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

2 Inventariar la dotación que se 

encuentre en el espacio físico 

destinado para el funcionamiento del 

programa y que será utilizada sólo en 

la modalidad de atención de cada 

uno de los contratistas e identificar 

las necesidades de equipos y menaje 

por cada establecimiento educativo 

para la adecuada prestación del 

servicio acorde con la modalidad de 

atención y cobertura, dando 

cumplimiento a las especificaciones 

técnicas. 

Inventario de equipos: 

El contratista, presentó a la interventoría 

en el mes de septiembre una 

actualización del inventario de equipos el 

cual se encuentra aprobado en el 

sistema de información. 

Diagnóstico de necesidades de 

equipos y menaje: 

El contratista, presentó a la interventoría 

el soporte de diagnóstico de 

necesidades de equipos y menaje, los 

cuales fueron verificados y aprobados 

por la interventoría en el sistema de 

información del equipo de seguridad 

alimentaria y nutricional - ESAN. 

 

OBLI-INVENTARIO / 

INVENTARIO DE DOTACIÓN /  

 DIAGNÓSTICO DE 

NECESIDADES DE EQUIPOS Y 

MENAJE 

3 Realizar un plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo para equipos, 

de planta y comedores escolares; 

que debe cumplir con lo estipulado en 

las especificaciones técnicas anexas. 

El contratista presentó, mediante el 

sistema de información del ESAN el 

Plan de Mantenimiento, la cotización de 

mantenimientos preventivos, 

capacitación en manejo cuidadoso de 

equipos y el cronograma de los 
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mantenimientos preventivos del ciclo 1 y 

2. 

Durante las visitas de la interventoría a 

los establecimientos educativos del mes 

de septiembre, se verificó la 

permanencia del documento del plan de 

mantenimiento de equipos y el 

cronograma de mantenimientos 

preventivos. 

Mantenimiento Preventivo: Para el 

periodo del mes de septiembre de 2025 

el contratista presentó a la interventoría 

4 soportes de mantenimientos 

preventivos de 3 establecimientos 

educativos; se da claridad que, estos 

soportes se encuentran en verificación 

por parte de la interventoría, ya que la 

certificación se realiza mes vencido. 

En relación al ciclo 1 de mantenimientos 

preventivos relacionados con la 

modalidad CCT, se encuentra pendiente 

por  realizar el descuento de los equipos 

baño maría Industrial, debido a que los 

EE proyectados inicialmente para 

ejecutar esta modalidad, no han iniciado 

en su totalidad la ejecución; así mismo, 

los 3 EE que actualmente operan han 

iniciado escalonadamente.  

Mantenimiento Correctivo: Para el 

periodo del mes de septiembre el 

contratista cargo en el sistema de 

información del Esan - SIESAN 13 

soportes de mantenimientos correctivos, 

los cuales se encuentran en verificación 
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por parte de la interventoría y se 

reportará en el siguiente mes. 

OBLI-PLAN DE MANTENIMIENTO / 

PLAN DE MANTENIMIENTO / 

CRONOGRAMA PREVENTIVOS / 

COTIZACIONES PREVENTIVOS / 

SOPORTES MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO / SOPORTES 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO / 

SOPORTE DE IMPLEMENTACION 

CAPACITACION 

4 Elaborar tanto la ficha técnica como 

la hoja de vida de cada equipo y 

mantenerlas actualizadas incluyendo 

los resultados de los mantenimientos 

preventivos y correctivos que se 

hayan realizado durante su vida útil o 

ejecución del contrato. Entregar al 

finalizar la ejecución del contrato una 

copia escaneada de estos 

documentos al Rector y/o 

Coordinador del Establecimiento 

Educativo y a la Interventoría o 

Supervisión del Programa, 

incluyendo hoja de Excel con 

resumen de la información contenida 

en las fichas técnicas, hojas de vida, 

y estado de los equipos según sea 

establecido. 

Para el periodo del mes de septiembre la 

interventoría por medio de visitas a los 

establecimientos educativos atendidos 

por el contratista evidenció que las hojas 

de vida y fichas técnicas de los equipos 

se actualizaron de acuerdo con los 

diferentes mantenimientos realizados. 

Para el periodo informado, el contratista 

no entregó copia escaneada de fichas 

técnicas ni hojas de vida de los equipos, 

ya que el contrato se encuentra en plena 

ejecución. El cumplimiento de esta 

obligación se verificará al finalizar la 

ejecución del contrato. 

5 Tener disponibilidad de un equipo 

que supla la función del equipo en 

reparación o mantenimiento, de 

manera que se garantice la 

prestación del servicio cuando éstos 

son retirados de los EE para realizar 

Durante el mes de septiembre el 

contratista no tuvo que reemplazar con 

un equipo, otro que necesitará ser 

retirado del establecimiento educativo 

para mantenimiento correctivo.  
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esta actividad, como se indica en las 

especificaciones técnicas. 

 

 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Tabla N° 3. Seguimiento a obligaciones administrativas del 01 al 30 de septiembre de 

2025 

 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

12 Dar cumplimiento a las disposiciones 

de la Ley 2046 de 2020 reglamentada 

con el Decreto 248 del 2021, por la 

cual se establecen mecanismos para 

promover la participación de 

pequeños productores locales 

agropecuarios y de la agricultura 

campesina, familiar y comunitaria a 

nivel Distrital (Medellín), 

departamental (Antioquia) o Regional 

(región Andina) en los mercados de 

compras públicas de alimentos 

mínima del 30% del valor destinado a 

la adquisición de alimentos del 

contrato. Cabe anotar que, en el 

cumplimiento de esta obligación de 

Ley, deberá darse prioridad a los 

pequeños productores de la 

agricultura campesina familiar y 

comunitaria de los corregimientos del 

Distrito Especial de Medellín que 

cumplan con los requisitos 

establecidos en la norma aplicable al 

respecto, con la compra de mínimo el 

La interventoría con el fin de verificar el 

cumplimiento de la Ley 2046 de 2020 

por parte del contratista, constató en 

primer lugar, que la información tanto de 

proveedores locales y sus respectivos 

productos cumplan con la condición de 

ser producidos por pequeños 

productores, por lo que se validó en el 

aplicativo Compan de la Gobernación de 

Antioquia, dicha condición. 

 

Para el mes de septiembre la 

interventoría evidenció que el contratista 

presentó soportes como: formato de 

proveedores de la UAPA y facturas de 

compra  a los siguientes proveedores: 

Cooperativa Agropecuaria de Girardota, 

Asociación de Pequeños Productores de 

Rionegro, Cooperativa Colanta, 

Francisco Loaiza y Michael Thomas 

Robbin. 

 

El reporte total de compra a proveedores 

locales en el mes de septiembre fue de 
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1% del valor total de los recursos 

destinados a la compra de alimentos; 

es de anotar que este 1% sumará al 

30% mínimo establecido por ley. 

$1.824.840.828. Lo que equivale al 

41,31% de la compra de alimentos 

reportada por el contratista en el formato 

de reporte de proveedores de la UApA. 

 

En septiembre, se constató que el 

contratista Nutriser aportó soportes de 

pago a proveedores según acuerdos de 

pago establecidos.  

 

Con relación a la compra a pequeños 

proveedores de los corregimientos de 

Medellín, se aclara que si le aplica al 

contratista dar cumpliminento a la 

compra a dichos productores. 

Importante mencionar que desde el 

equipo de apoyo a la Supervisión fue 

aceptado el proveedor Colanta como 

proveedor que suma al 1% de la compra 

a proveedores de corregimientos de 

Medellín, con base en certificación 

emitida por Colanta de fecha 4/9/2025, 

en la que indica que entre sus asociados 

se cuenta con pequeños productores 

locales ubicados en los corregimientos 

de Medellín, a los cuales le compran 

leche cruda, para la fabricación de 

productos lácteos como avena, leche 

UHT entera y saborizada y yogur.  Por lo 

que se observa que el contratista cumple 

a la fecha con la compra del 1% a  

productores locales del Distrito 

 

OBLI-COMPRAS LOCALES / 

INFORME REPORTE DE 

PROVEEDORES - UApA / FACTURA / 

PAGO A PROVEEDORES 
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21 Contar mínimo con una (1) línea 

telefónica fija o un (1) PBX o línea 

celular con servicio de telefonía y 

WhatsApp y correo electrónico, las 

cuales deberá reportar durante los 

primeros cinco (5) días hábiles 

posteriores a la fecha de inicio del 

contrato al Equipo de Seguridad 

Alimentaria, a la Interventoría o 

Supervisión y a la comunidad 

educativa a través de la Ficha técnica 

de información del PAE. Así mismo, 

deberá asignar el personal suficiente 

para la atención de los diferentes 

medios de comunicación que 

garanticen la oportunidad en la 

misma, conforme al anexo 

Especificaciones Técnicas del 

presente contrato. El contratista 

deberá enviar documento donde 

conste la creación o existencia de los 

medios de comunicación definidos y 

del personal dispuesto para la 

atención de estos a la Interventoría o 

supervisión del contrato. 

El contratista Nutriser informó los 

siguientes como canales de 

comunicación para el contrato de la 

referencia: 

 

PBX: 4445654 EXT 113-120-121-122- 

101 Línea fija: 3719120 Correos 

electrónicos:  

 

Correos electrónicos: 

admon.medellin@fundacionalimentart 

e.org – Alejandra Gil, administradora 

 

calidad.fundalimentarte@gmail.com – 

Edwin Álvarez, jefe de calidad 

 

Jlogistica1med@gmail.com - Miguel 

Olarte, jefe logística 

 

Asistentenutriser338@gmail.com. Jhon 

Edwar Urrego, jefe de logística 

 

recursoshumanosnutriser107@gmail.co

m - Valentina Guzmán, jefe de recursos 

humanos. 

 

La interventoría validó la información por 

medio de llamadas y envío de correos 

electrónicos. 

 

OBLI-LÍNEAS TELEFÓNICAS/ 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

mailto:Jlogistica1med@gmail.com
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26 Exigir al personal la presentación del 

certificado de consulta de 

inhabilidades por la comisión de 

delitos sexuales contra menores. Ley 

1918 del 2018. 

La interventoría en septiembre evidenció 

el cargue de los certificados de la Policía 

Nacional con relación al cumplimiento de 

la Ley 1918 de 2018 del personal que el 

contratista reportó como novedad de 

ingreso y las actualizaciones respectivas 

(según el caso). No se evidencia a la 

fecha registro de inhabilidades por 

delitos sexuales por parte del personal 

presentado para la ejecución. 

 

Con relación a las falencias en dos 

certificados a personal transportador por 

los cuales se abrió hallazgo al 

contratista, se informa que implementó 

un plan de mejora. Sin embargo, el 

mismo fue rechazado por la interventoría 

y el contratista se encuentra en el tiempo 

del debido proceso para dar una nueva 

respuesta. Al cual solicitó plazo hasta el 

17 de octubre. El seguimiento y 

trazabilidad se presentarán en el 

siguiente informe.  

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES 

35 Presentar mensualmente entre los 

primeros 5 días hábiles del mes 

siguiente a lo reportado en ejecución 

a la supervisión o interventoría, un 

informe de ejecución que dé cuenta 

del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales estipuladas en el pliego 

de condiciones y especificaciones 

técnicas (anexas al contrato) del mes 

anteriormente ejecutado y un informe 

final que dé cuenta del total de 

La interventoría verificó que el 

contratista realizó el cargue oportuno del 

informe de ejecución correspondiente al 

periodo del 1 al 30 de septiembre, así 

como los soportes relacionados de la 

operación. 

 

No aplica la presentación del informe 

final, toda vez que el contrato se 

encuentra en ejecución. 
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obligaciones ejecutadas en el tiempo 

de duración del contrato, 5 días 

hábiles posteriores a la terminación 

del contrato. La estructura del informe, 

soportes y demás aspectos a tener en 

cuenta para la presentación se le 

señalarán al contratista por parte del 

Equipo de Seguridad Alimentaria una 

vez iniciada la ejecución del contrato. 

OBLI-INFORMES / INFORME DE 

EJECUCIÓN 

36 Asumir el personal requerido para 

llevar a cabo todas las actividades 

desarrolladas durante la ejecución del 

contrato, cumpliendo con el perfil y la 

entrega de la dotación y los elementos 

de protección personal que le 

corresponda según el personal 

contratado y la actividad que éstos 

desempeñen, que permitan el 

desarrollo de actividades en un 

ambiente saludable, de acuerdo a lo 

contemplado en la Ley 9 de Enero 24 

de 1979 (Título III, Artículos 122 a 

124) y en la Resolución 2400 de Mayo 

22 de 1979 del Ministerio del Trabajo 

y la Seguridad Social (Título IV, 

Capitulo ll, Artículos 176 a 201) y 

conforme a las especificaciones 

técnicas anexas a este contrato. Así 

mismo el contratista deberá remitir 

relación y copia física de las actas 

recibo de dotación y elementos de 

protección personal a el Equipo de 

Seguridad Alimentaria y a la 

Supervisión o Interventoría, firmadas 

por el personal que tenía derecho a 

recibir los artículos de dotación y 

protección personal para cumplir las 

En cuanto a la información del mes de 

agosto del personal mínimo requerido 

para la operación, se informa aplicación 

de descuento de un supervisor de la 

modalidad RI. Y para el mes de 

septiembre, del tecnólogo gastrónomo 

de la modalidad comida caliente 

transportada (CCT). Las dos situaciones 

por falencias en el cumplimiento del 

perfil, por lo que se reporta en este 

informe descuento de 9 días del mes de 

agosto del supervisor y 15 días del 

tecnólogo gastrónomo (para 

septiembre), por los que el contratista no 

dispuso del personal requerido según 

especificación técnica. El valor del 

descuento se relaciona en los cuadros 

financieros del informe así como en la 

matriz y acta respectiva.  

 

La información de septiembre se 

encuentra en revisión y se dará reporte 

en el siguiente informe. 

 

Con relación a la entrega de dotación y 

elementos de protección personal del 

mes de agosto, se informa que la 

interventoría constató acorde su 
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funciones en desarrollo del objeto 

contractual vigente con la entidad, 

conforme a las especificaciones 

técnicas anexas a este contrato. 

entrega, de acuerdo con la información 

del personal reportado en la base de 

datos del mes.  

 

Para el mes de septiembre se constató 

la entrega de dotación y elementos de 

protección personal al personal que el 

contratista reportó como novedad de 

ingreso. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / ACTAS 

DE RECIBO DE DOTACIÓN Y 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

37 Garantizar que todo el personal que 

tenga contacto con los alimentos 

cuente con certificado de 

manipulación de alimentos, examen 

médico que certifique que es apto 

para manipular alimentos, examen 

coprológico, examen de frotis faríngeo 

y examen de KOH de uñas; dicha 

documentación deberá tener una 

vigencia no mayor a doce (12) meses. 

El contratista deberá conservar copia 

de dichos exámenes y certificados en 

planta y en el comedor escolar solo la 

copia del certificado de manipulación 

de alimentos y del examen médico 

que certifique que es apto para 

manipular alimentos. 

Posterior a la revisión por parte de la 

interventoría con relación a la 

información de agosto, se reporta que la 

información es correcta. Todo el 

personal cuenta con examen médico y 

es apto para la manipulación de 

alimentos.  

 

Con relación a la información de 

septiembre  la interventoría constató el 

cargue de soportes de exámenes de 

aptitud laboral y certificados de 

manipulación del personal que el 

contratista reportó como novedad de 

ingreso. Dicha información se encuentra 

en revisión y en caso de presentar 

alguna inconsistencia se reportará en el 

siguiente informe. 

Durante este periodo en general el 

contratista conservó copia del certificado 

de manipulación de alimentos y del 

examen médico de aptitud laboral (sin 

restricciones para manipular alimentos) 
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en establecimientos educativos y 

bodegas asignadas para la ejecución, 

sin embargo, logró evidenciarse en el 

establecimiento educativo Sec Esc 

República de Panamá un auxiliar de 

transporte sin dichos documentos, a la 

fecha de proyección de este informe la 

situación se encuentra subsanada con 

las acciones correctivas que aportó el 

contratista. 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

CERTIFICADO DE APTITUD 

LABORAL / CERTIFICADO DE 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

38 Hacer entrega en el momento de la 

contratación a cada empleado, de la 

copia del contrato laboral; a los 5 días 

hábiles posteriores a la afiliación los 

certificados de afiliación a Seguridad 

Social; un (1) mes posterior a la 

afiliación los certificados de pago de 

aportes a la Seguridad Social y 

Parafiscales y de acuerdo a la 

periodicidad del pago (quincenal o 

mensual según el caso) copia de 

colillas o comprobantes de pago con 

soportes de transferencia en caso de 

realizarse de manera electrónica; para 

pagos por otros medios la colilla o 

comprobante deberá indicar el medio 

de pago utilizado y estar debidamente 

firmada, lo cual será verificado por 

parte de la Interventoría o 

Supervisión. 

Posterior a la revisión de la información 

cargada por el contratista en el sistema 

de información del ESAN en el mes de 

agosto, se reporta que la información se 

encuentra acorde a la base de datos 

reportada por el contratista.  

 

En septiembre la interventoría constató 

el cargue de soportes relacionados con 

la contratación del personal, tales como 

contratos, copias de contratos, bases de 

datos, colillas de nómina, soportes de 

liquidación, transferencias bancarias y 

pago de aportes a la seguridad social. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

REPORTE DE ENTREGA DE 

CONTRATOS Y CONTRATOS 

FIRMADOS / PLANILLA PAGO DE 

SGSSI / COLILLAS DE PAGO / 

SOPORTES DE TRANSFERENCIA 

PAGOS 
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39 Establecer e implementar acorde al 

Decreto 1072 de 2015, la Resolución 

0312 de 2019 y la circular 

20196000014 de 2019 un programa 

de Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud en el Trabajo al momento de 

la ejecución del contrato. El contratista 

debe conservar estos programas en 

los EE y plantas del contratista. 

El contratista implementa en sus 

procesos el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo 

anterior se evidencia por medio de 

soportes como: Reporte al Ministerio de 

trabajo con la autoevaluación de 

estándares con fecha del 17/3/2025 con 

una calificación del 100%.  

 

Así como por medio de acciones  como:  

Realización mensual de reunión del 

Copasst, inducción en SGSST al 

personal que ingresó en septiembre, 

reporte de accidentalidad laboral y 

avances en la implementación del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial. 

 

De igual forma se evidencia que el 

contratista cuenta con la matriz de 

riesgos y peligros, el plan de trabajo y el 

plan de capacitación, los cuales 

continúan en seguimiento mensual por 

parte de la interventoría.  

 

Con relación a los exámenes de aptitud 

laboral el contratista cuenta con los 

soportes relacionados y los carga en el 

sistema de información del ESAN, bajo 

la obli recurso humano/ certificado de 

aptitud laboral, de acuerdo con la 

tipología compartida al inicio del 

contrato. De igual forma, con soportes 

de adiestramiento del cargo, que hacen 

parte del cumplimiento del plan de 

capacitación continua. Así como con los 

soportes de entrega de dotación y 

elementos de protección personal que 

cargan con obli recurso humano / actas 
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de dotación y elementos de protección 

personal.  

Las visitas realizadas durante este 

periodo permitieron evidenciar que el 

contratista contó con el documento de 

SGSST y la ruta a seguir en caso de 

accidente laboral en los 

Establecimientos Educativos y plantas 

del contratista. 

OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO / AUTOEVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

53 El contratista deberá presentar de 

manera mensual, el reporte de abono 

o pagos de todos los proveedores 

relacionados para la ejecución del 

contrato. Adicional deberá presentar 

para la liquidación del contrato, la paz 

y salvo de todos los proveedores 

igualmente relacionados para la 

ejecución del contrato. 

Para el mes de septiembre la 

interventoría evidenció el cargue en el 

sistema de información del ESAN, de 

soportes de las transferencias por 

concepto de abonos realizados por el 

contratista a los proveedores 

relacionados en la base de datos y 

según acuerdos de pago.  

 

No aplica para el periodo la presentación 

de paz y salvos, toda vez que el contrato 

se encuentra en ejecución. 

 

OBLI-PROVEEDORES / REPORTE 

MENSUAL DE PAGO PROVEEDORES 

/ BASE DE DATOS DE 

PROVEEDORES SELECCIONADOS 

56 El contratista deberá cargar al sistema 

de información designado por el 

equipo de Seguridad alimentaria y 

nutricional, las fuentes de verificación 

La interventoría desde el componente 

administrativo, para el contratista 

Nutriser Colombia S.A.S. evidenció el 

cargue de soportes de la ejecución 
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o soportes de ejecución digitalizados 

y electrónicos generados en la 

ejecución del contrato para dar 

cumplimiento al objeto contractual, de 

igual forma la documentación física 

que sea generada deberá custodiarse 

cumpliendo con los lineamientos 

establecidos por el archivo general de 

nación, la dirección de gestión 

documental y el equipo de seguridad 

alimentaria y nutricional del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. Una vez 

perfeccionado el contrato e iniciado el 

equipo de seguridad alimentaria 

realizará entrega de los lineamientos 

para los procesos de calidad, 

organización, carga de documentos, 

administración y custodia de la 

documentación. 

relacionados con el componente. En los 

casos en los que se identificó 

inconsistencias o falencias en la 

información se solicitó al contratista la 

respectiva corrección 

 

De igual forma, con relación a la 

documentación física de soportes de 

contratación del personal, se informa 

que el contratista dispone de un archivo 

físico con la documentación. Lo anterior 

se evidenció en visita administrativa 

realizada el 30 de septiembre en las 

instalaciones del contratista, en la cual 

se hizo una revisión aleatoria de la 

documentación del personal 

transportador.  

 

Importante mencionar que ya se cuenta 

con los lineamientos relacionados para 

el cargue de la información en el sistema 

de información del ESAN para los 

contratistas PAE, por medio de la 

tipología documental compartida. Con 

relación a los lineamientos para el 

archivo de la documentación física, se 

informa que desde el equipo de apoyo a 

la Supervisión con el acompañamiento 

de la interventoría, se llevó a cabo el 25 

de septiembre la socialización al 

contratista de los lineamientos 

relacionados con la custodia de la 

documentación física. 

Desde el área financiera, se verificó que 

el contratista realizó el cargue de todos 

los documentos digitalizados que sirven 
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de soportes para demostrar la ejecución 

de los recursos asignados al contrato. 

Desde el componente técnico para el 

periodo reportado, el contratista ingresó 

en el sistema de información indicado 

por el Equipo de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional, los documentos soporte 

del cumplimiento de las obligaciones del 

periodo bajo los criterios de calidad y de 

gestión documental. La Interventoría, a 

través de la verificación documental del 

área técnica, realizó devoluciones y 

solicitudes de ajustes frente a los 

soportes presentados, novedades 

socializadas por medio del correo oficial 

destinado para tal fin y el sistema de 

información. Los soportes presentados 

por el contratista que dan cuenta del 

cumplimiento del contrato y revisados 

por la interventoría se encuentran en el 

sistema de información del ESAN. 

57 Tener el personal mínimo requerido 

debidamente contratado para iniciar la 

ejecución del contrato, dando cabal 

cumplimiento a la normatividad 

vigente y de acuerdo con la modalidad 

de contratación convenida con el 

personal. 

Con relación a la contratación del 

personal, la interventoría evidenció que 

todo el personal cuenta con contrato por 

obra o labor a la fecha. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS / REPORTE DE ENTREGA DE 

CONTRATOS Y CONTRATOS 

FIRMADOS 
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58 Realizar la correspondiente afiliación 

al Sistema General de Seguridad 

Social Integral (SGSSI) para el caso 

de las vinculaciones laborales, y para 

las contrataciones de orden civil, velar 

por la afiliación y aportes que se 

realicen al SGSSI. En ambos casos y 

de conformidad con el ordenamiento 

jurídico colombiano, el contratista 

deberá afiliar al personal contratado a 

la Aseguradora de Riesgos Laborales 

(ARL). 

La interventoría evidenció para el 

personal que el contratista reportó como 

novedad de ingreso para el mes de 

septiembre, que dispone de los soportes 

de las afiliaciones del personal al 

SGSSI, de acuerdo con el tipo de 

contrato, que para el caso es por obra o 

labor. La totalidad del personal cuenta 

con afiliación a la ARL. De igual forma se 

constató el pago de aportes a la 

seguridad social del periodo del informe 

de acuerdo con las novedades 

reportadas. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

PLANILLA PAGO DE SGSSI 

59 Conservar en los archivos de planta 

copia del contrato laboral, los 

certificados de afiliación a Seguridad 

Social, los certificados de pago de 

aportes a la Seguridad Social y 

Parafiscales, y de acuerdo con la 

periodicidad del pago (quincenal o 

mensual según el caso) copia de 

colillas o comprobantes de pago con 

soportes de transferencia en caso de 

realizarse de manera electrónica; para 

pagos por otros medios la colilla o 

comprobante deberá indicar el medio 

de pago utilizado y estar debidamente 

firmada, lo cual será verificado por 

parte de la Interventoría o 

Supervisión. 

Con relación a la verificación de los 

archivos físicos relacionados con la 

contratación del personal, se informa 

que la interventoría llevó a cabo la 

tercera visita administrativa en las 

instalaciones del contratista el día 30 de 

septiembre, con el fin de realizar la 

revisión aleatoria de soportes de 

personal transportador. De igual forma 

por medio de la revisión de soportes en 

el sistema de información del ESAN, se 

constató que el contratista da 

cumplimiento a la obligación. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

REPORTE DE ENTREGA DE 

CONTRATOS Y CONTRATOS 

FIRMADOS / PLANILLA PAGO DE 

SGSSI / COLILLAS DE PAGO / 

SOPORTES DE TRANSFERENCIA 

PAGOS 
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60 Cumplir con el pago de salarios u 

honorarios y prestaciones debidas, de 

acuerdo con la periodicidad convenida 

y adicionalmente con el 

reconocimiento de horas extras, 

dominicales y festivos, según el caso, 

de acuerdo con el tipo de contrato y la 

normatividad colombiana vigente. 

Respecto personal vinculado 

mediante contrato laboral: 

Para el mes de septiembre la 

interventoría constató, el cargue de 

soportes como colillas de pago, pago de 

aportes a la seguridad social y soportes 

de transferencias bancarias, según las 

novedades reportadas por el contratista 

en el mes. 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

COLILLAS DE PAGO / SOPORTES 

DE TRANSFERENCIA PAGOS 

61 Tener a disposición de la 

administración Distrital o a quien ésta 

delegue, la documentación exigida en 

las especificaciones técnicas 

debidamente diligenciada, de todo el 

personal contratado para la ejecución 

del PAE, adicionalmente y de manera 

oportuna, en plazo máximo de 10 días 

hábiles escolares contados a partir de 

la fecha de inicio del contrato, esta 

información deberá ser remitida a el 

Equipo de Seguridad Alimentaria o en 

su defecto al ente interventor 

contratado, para su verificación. 

La interventoría evidenció el cargue de 

soportes relacionados con la 

contratación del personal en el sistema 

de información del ESAN. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS / HOJA DE VIDA / ENTREGA 

DE DOTACIÓN / CERTIFICADO 

JURAMENTADO / ACTAS DE 

RECIBO DE DOTACIÓN Y 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN / 

REPORTE DE ENTREGA DE 

CONTRATOS Y CONTRATOS 

FIRMADOS / SOPORTES / COLILLAS 

DE PAGO DE TRANSFERENCIA 

PAGOS 

62 Cumplir de manera rigurosa y 

permanente, con la cantidad de 

personal mínimo requerido en el 

pliego de condiciones. En caso de 

retiros de personal, el contratista 

deberá garantizar en un tiempo 

máximo de 5 días hábiles el 

reemplazo del cargo, con 

cumplimiento de las mismas 

En cuanto a la información del mes de 

agosto del personal mínimo requerido 

para la operación, se informa aplicación 

de descuento de un supervisor de la 

modalidad RI. Y para el mes de 

septiembre, del tecnólogo gastrónomo 

de la modalidad comida caliente 

transportada (CCT). Las dos situaciones 

por falencias en el cumplimiento del 
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características del anterior; enviando 

a el equipo de seguridad Alimentaria, 

Supervisión y/o Interventoría, como 

anexo al informe mensual la base de 

datos en Excel donde se detalle 

claramente las fechas de las 

novedades del personal que se  retiró 

e ingresó, junto con el motivo del retiro 

(renuncia, despido, abandono del 

puesto de trabajo, entre otros), El 

contratista deberá conservar copia de 

las hojas de vida, certificados de 

estudio y laborales, conforme a los 

requisitos mínimos exigidos en el 

pliego de condiciones. 

perfil, por lo que se reporta en este 

informe descuento de 9 días del mes de 

agosto del supervisor y 15 días del 

tecnólogo gastrónomo (para 

septiembre), por los que el contratista no 

dispuso del personal requerido según 

especificación técnica. El valor del 

descuento se relaciona en los cuadros 

financieros del informe así como en la 

matriz y acta respectiva.  

 

La información de septiembre se 

encuentra en revisión y se dará reporte 

en el siguiente informe. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS 

63 Garantizar el cumplimiento que los 

conductores asignados a los 

vehículos cumplan con los requisitos 

exigidos por las normas colombianas 

para tal actividad, así como las 

afiliaciones al SGSSI según el tipo de 

contratación, lo cual deberá ser 

verificado de manera permanente por 

parte del contratista y los auxiliares de 

ruta. 

En cuanto a la información del mes de 

agosto del personal transportador, se 

informa de la aplicación de descuento 

por la no presentación de 2 planillas de 

seguridad social de personal 

transportador (tercero contratado por el 

operador. La relación del descuento sed 

detalla en los cuadros financieros de 

este informe y en la matriz y acta de 

descuento respectiva.  

 

La información de septiembre se 

encuentra en revisión y se dará reporte 

en el siguiente informe. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

DOCUMENTACIÓN 

TRANSPORTADORES Y AUXILIARES 

DE RUTA 
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64 El contratista debe cumplir las 

disposiciones contempladas en el 

Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 

0312 de 2019 y las demás 

disposiciones vigentes en materia de 

Seguridad Social y Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Esta obligación será 

verificada por los supervisores o 

interventores según aplique, con los 

siguientes documentos:                                                                                           

● La Autoevaluación del SGSST o 

autoevaluaciones del año en curso. 

Conforme a los resultados de la  

autoevaluación que aporte el 

contratista, éste asume unas 

obligaciones que están expresas en el 

artículo 28 Resolución 0312 de 2019, 

las cuales serán verificadas por el 

supervisor según sea el caso. 

● Plan de Trabajo del SG-SST acorde 

a la autoevaluación o 

autoevaluaciones del año en curso. 

● En los contratos donde el contratista 

deba dotar de elementos de 

protección personal, el supervisor 

debe constatar en campo dicha 

obligación, y solicitar al contratista 

formato de entrega de los elementos 

de protección personal que lleve la 

firma de los trabajadores que están 

prestando sus servicios en el Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín, dejando 

todas las evidencias en el informe 

parcial de supervisión, y debe ser 

revisada en cada pago. 

Como se mencionó en la obligación 39, 

la interventoría evidenció el cargue de 

soportes de las diferentes actividades 

desarrolladas por el contratista para la 

implementación del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

En cuanto a la entrega de dotación y 

elementos de protección personal, se 

informa que la interventoría constató por 

medio de las actas de entrega que el 

contratista llevó a cabo la entrega al 

personal que reportó como novedad de 

ingreso en el mes de septiembre. Los 

cuales el contratista carga en el sistema 

de información bajo la tipología 

informada al inicio del contrato. 

 

OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO / SOPORTES 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO  

 

OBLI-RECURSO HUMANO / ACTAS 

DE RECIBO DE DOTACIÓN Y 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
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65 Atender lo dispuesto en el Decreto 

1860 de 2021 Artículo 2.2.1.2.4.2.16. 

Fomento a la ejecución de contratos 

estatales por parte de población en 

pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y 

sujetos de especial protección 

constitucional, para lo cual se 

establece que, El CONTRATISTA 

destinará al cumplimiento del objeto 

contractual en un porcentaje no 

inferior al cinco por ciento (5%) de los 

bienes o servicios requeridos para la 

ejecución del contrato, la provisión de 

bienes o servicios por parte de 

población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, 

personas en proceso de reintegración 

o reincorporación y sujetos de 

especial protección constitucional, 

garantizando las condiciones de 

calidad y sin perjuicio de los Acuerdos 

Comerciales vigentes. 

Para el mes de septiembre, la 

interventoría constató que el contratista 

Nutriser Colombia S.A.S, dio 

cumplimiento con el 5% estipulado en el 

Decreto 1860 de 2021 con soportes del 

personal en condición de pobreza 

extrema, con calificación del SISBEN de 

A1 a A5. 

 

 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

DECRETO 1860 DE 2021 

66 Realizar la contratación de aprendices 

en cumplimiento de la Ley 789 de 

2002 y la normativa aplicable, 

garantizando el cumplimiento de los 

requisitos establecidos por el SENA, 

la selección de perfiles acordes a las 

necesidades de la operación del 

Programa de Alimentación Escolar 

(PAE) acorde a los lineamientos 

técnicos, el pago de los aportes 

correspondientes a la seguridad  

social, respetando los montos o 

descuentos del rubro destinado a esta 

Para el mes de septiembre Con relación 

al seguimiento del cumplimiento de la 

Ley 789 de 2002, la interventoría llevó a 

cabo el reconocimiento y para el cálculo 

se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 

1. Se continúa con la información de la 

Resolución SENA No,007414 del 

11/9/2024. que establece la cuota 

máxima de aprendices para el 

contratista y el reporte del personal 

destinado por Nutriser para la 

operación del PAE, que para el caso 
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contratación en la propuesta 

económica como un presupuesto 

específico y aparte, así como la 

presentación de los soportes 

necesarios para su aprobación por 

parte de la interventoría, quien 

verificará la correcta ejecución y  

destinación de los recursos asignados 

para este propósito. 

es 15 aprendices. Toda vez que a la 

fecha el contratista se encuentra en 

gestión con el SENA de la nueva 

resolución. 

2. En septiembre, se hace 

reconocimiento por 15 aprendices 

así: En etapa lectiva, 9 aprendices, 

por los que se hace reconocimiento 

del 75% del salario mínimo legal 

vigente (SMLV), EPS y ARL. Y 6 

aprendices en etapa productiva por 

los cuales se hace reconocimiento del 

100% de un salario mínimo legal 

vigente, EPS, ARL, pensión y Caja de 

Compensación Familiar. 

3. Se aplica el reconocimiento de valor 

no pagado al contratista en el mes de 

agosto por $258.360, debido a un 

error en la fórmula aplicada. El valor 

corresponde a la suma del auxilio de 

transporte ($600.000) menos el valor 

de salud y pensión ($341.640) de 6 

personas en etapa productiva del 

mes de agosto. Este valor se detalla 

en los cuadros financieros de este 

informe, así como en la matriz y acta 

de reconocimientos respectiva. 

4. Se aplica en el pago del mes de 

septiembre descuento por deducción 

de seguridad social del empleador a 

los aprendices en etapa productiva 

para los meses de julio y agosto, por 

valor de $413.764 y $683.280, 

respectivamente. Estos valores se 

detallan en los cuadros financieros de 

este informe, así como en la matriz y 

acta de descuento respectivas. 
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OBLI-RECURSO HUMANO / 

DOCUMENTOS DEL PERSONAL / 

PLANILLA PAGO DE SGSSI 

 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

Tabla N° 4. Seguimiento a obligaciones financieras del 01 al 30 de septiembre de 2025 

 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

20 Asumir el valor del combustible gas 

utilizado para el funcionamiento de los 

equipos y en caso tal de que se cuente 

con red de gas, el Contratista deberá 

realizar el pago de los meses 

correspondientes a la ejecución del 

PAE, solicitando al rector o coordinador 

del establecimiento la factura mensual. 

De estos soportes, se enviará copia en 

medio magnético a la Interventoría o 

Supervisión, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas. 

De acuerdo a las modalidades de las 

raciones entregadas por el contratista, 

(comida caliente transportada (CCT), 

ración industrializada (RI), y ración 

industrializada vaso de leche (RIVL), esta 

obligación no le aplica. 

22 Reportar al equipo de seguridad 

Alimentaria, el despacho efectuado a 

cada uno de los EE atendidos, en el 

tiempo definido por ella, reportando el 

período inmediatamente anterior al 

corte del envío de información, el cual 

deberá coincidir con lo solicitado por el 

equipo de seguridad Alimentaria, con 

todas las novedades que hayan sido 

requeridas. El formato establecido para 

este reporte será establecido por esta 

misma Unidad para el control 

Para periodo de ejecución del mes de 

septiembre, la interventoría verificó a 

través de las remisiones de entrega de 

alimentos, certificaciones y los pedidos 

en los formatos definidos por el Sistema 

de Información del ESAN, las novedades 

o cambios ocurridos durante el periodo 

de ejecución.  

De igual manera, verificó que el 

contratista reportó al Equipo de 

Seguridad Alimentaria, el despacho 
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respectivo, el cual será socializado al 

inicio del contrato. 

efectuado a cada uno de los 

establecimientos educativos atendidos 

en el tiempo definido por la Supervisión 

del Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

24 Consignar en el sistema de pedidos 

diariamente en el transcurso de la 

mañana, el consolidado de todos los 

despachos relacionados en las 

remisiones de entrega del día 

inmediatamente anterior. 

Para el mes de septiembre de 2025, la 

interventoría verificó que el contratista 

consignó el consolidado de todos los 

despachos realizados diariamente en las 

remisiones de entrega del día 

inmediatamente anterior. 

Esta verificación se realizó con la matriz 

de pedidos reportada por la coordinación 

del PAE y las remisiones de entrega en 

cada uno de los Establecimientos 

Educativos y en cada una de las 

modalidades asignadas al Contratista. 

25 Exigir al personal procesador de 

alimentos llevar registro diario (Kardex) 

de ingreso y salida de alimentos 

basados en las cantidades entregadas 

para la semana y las necesidades de 

despacho diarias para el 

procesamiento de las preparaciones 

estipuladas en el menú, conforme al 

anexo especificaciones técnicas y 

anexo A. El contratista deberá anexar 

copia en medio magnético del Kardex 

de cada establecimiento educativo 

junto con el informe de ejecución del 

contrato. 

De acuerdo a las modalidades de las 

raciones entregadas por el contratista, 

comida caliente transportada (CCT), 

ración industrializada (RI), y ración 

industrializada vaso de leche (RIVL) esta 

obligación no le aplica. 
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27 Diligenciar y entregar a la Interventoría 

o Supervisión, los formatos 

establecidos por el MEN (Rutas, 

periodicidad y días de entrega de 

víveres, formato entrega víveres, 

registro y control diario de asistencia) 

ver página web 

https://www.mineducacion.gov.co/port

al/micrositios-preescolar-basica-y-

media/Programade-Alimentacion-

Escolar-PAE-/Documentos-y-

Formatos/369472: Formato. Adicional 

los requeridos por el Equipo de 

Seguridad Alimentaria en los tiempos 

establecidos en las especificaciones 

técnicas del presente contrato. 

Desde el área financiera se verificó el 

ingreso del formato de rutas, periodicidad 

y días de entrega de víveres y, formato el 

registro de control diario de asistencia, 

establecido por el MEN al igual que los 

requeridos por el Equipo de Seguridad 

Alimentaria en los tiempos definidos por 

ésta. 

Dado que el contratista no atiende la 

modalidad de ración preparada en sitio 

(am/pm y complemento tipo almuerzo), el 

formato de Kardex no aplica para el 

contratista. 

 

OBLI-FORMATOS DEL MEN / RUTAS, 

PERIODICIDAD Y DÍAS DE ENTREGA 

DE VÍVERES / REGISTRO CONTROL 

DIARIO DE ASISTENCIA / 

REMISIONES DE COMPLEMENTOS 

PAE 

52 Entregar los soportes financieros que 

demuestren la correcta ejecución del 

recurso, acorde a los valores ración 

ofertados, el pago gas, pago de 

mantenimientos correctivos, pagos a 

personal, entre otros con el fin de 

certificar la facturación. Las remisiones 

de entrega a I.E deberán ser remitidas 

de forma digital, acorde a los 

lineamientos emitidos por el equipo de 

Seguridad Alimentaria. 

La interventoría, en revisión documental, 

verificó el cargue de soportes por parte 

del contratista, como: remisiones de 

complementos PAE, las cuales se 

verificaron con la matriz de pedidos de 

acuerdo a las modalidades atendidas por 

el contratista, el 100% de éstas son 

ingresadas al Sistema de Información del 

ESAN, Certificado de rectores, 

certificados de registro y control diario de 

asistencia, certificados de cobertura y 

demás documentos que soportan la 

correcta ejecución de los recursos. 

Igualmente, se constató el cargue de 

soportes de pago de nómina y 
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transferencias bancarias a 31 de agosto 

de 2025. 

En cuanto a los reconocimientos por 

mantenimientos correctivos, la 

interventoría certificó  para el mes de 

septiembre, $3.275.268 

correspondientes al mes de agosto. 

 

Los soportes correspondientes al mes de 

septiembre se encuentran en procesos 

de revisión por parte de la interventoría. 

la cual realizará el seguimiento y 

trazabilidad para la certificación en el mes 

siguiente. 

OBLI-SOPORTES FINANCIEROS / 

CERTIFICADO DE COBERTURA / 

CERTIFICADO DE RECTORES /  

SOPORTE DE RECONOCIMIENTOS / 

REPORTE DE NOTIFICACIONES / 

DESCUENTOS / SOPORTES 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO/MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 

 

 

OBLIGACIONES JURÍDICAS 

 

Tabla N° 5. Seguimiento a obligaciones jurídicas del 01 al 30 de septiembre de 2025 

 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

43 Contar con todas las licencias, 

permisos y autorizaciones 

respectivas de acuerdo con la 

El contratista cuenta con las licencias, 

permisos y autorizaciones que requiere de 
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normatividad colombiana para el 

desarrollo del presente objeto 

contractual. 

acuerdo con la normatividad colombiana 

para el desarrollo del presente contrato. 

44 Mantener indemne al Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín – Secretaría 

de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, de cualquier 

reclamación proveniente de terceros 

que tenga como causa las 

actuaciones de éste antes, durante y 

posterior a la ejecución del contrato, 

de conformidad con el Decreto 1082 

del 2015 y normas que lo 

complementen o sustituyan 

No se han presentado reclamaciones que 

pongan en riesgo o afecten la indemnidad 

y el buen nombre de la entidad 

contratante. 

67 El contratista y/o sus proveedores 

deberán contar con todas las 

licencias, pólizas, permisos y 

autorizaciones públicas y privadas 

respectivas, de acuerdo con la 

normativa colombiana para el 

desarrollo del presente objeto 

contractual. 

El contratista y sus proveedores cuentan 

con las licencias, permisos y 

autorizaciones que requiere de acuerdo 

con la normatividad colombiana para el 

desarrollo del presente contrato. 

 

OBLI-PÓLIZAS / PÓLIZA 

68 El Contratista sólo podrá 

subcontratar los servicios que se 

establezcan con dicha posibilidad en 

las especificaciones técnicas, previa 

autorización de la entidad 

contratante a través de la 

supervisión; para tal efecto, el 

contratista deberá garantizar que 

tanto el subcontratista como las 

actividades subcontratadas cumplan 

con los requisitos técnicos exigidos 

para una correcta ejecución del 

Durante el mes de septiembre el 

contratista no realizó subcontratación 
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objeto contractual. Los servicios 

subcontratados deberán tener 

pólizas de cumplimiento. Lo anterior 

no limita o restringe a la entidad 

estatal en ejercer el control y 

vigilancia de la ejecución del 

contrato principal, conforme a lo 

estipulado en el artículo 14 de la Ley 

80 de 1993 y el artículo 83 de la Ley 

1474 de 2011. En este sentido, el 

contratista conserva frente a la 

entidad pública la responsabilidad 

por la debida ejecución del contrato. 

 

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 DE 2020 - PLÁSTICO DE UN SOLO USO 

 

Con respecto al uso del plástico en la entrega de los complementos de ración 

industrializada, ración industrializada vaso de leche y Comida Caliente Transportada, el 

contratista refiere que los proveedores entregan alimentos que presentan empaques de los 

siguientes componentes: Polipropileno biorientado transparente, Poliéster transparente, 

poliéster metalizado, polietileno de baja densidad transparente, los cuales se ajustan a la 

normatividad vigente. 

ACUERDO 016 

Con relación al cumplimiento del acuerdo 016, "Por medio del cual se establecen los 

lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable del 

Distrito de Medellín y su conglomerado y se dictan otras disposiciones”, el contratista 

presentó para el mes de septiembre con relación al eje de responsabilidad social el cargue 

de  soportes de condiciones como pobreza extrema, mujer cabeza de hogar, población 

afrocolombiana, población campesina, víctimas del conflicto armado y víctimas violencia de 

género y población LGTBIQ+. 

 

LEY 2042 DE 2020 

En septiembre, la interventoría constató el cumplimiento de la ley 2042 de 2020, al 

evidenciar soportes por los que el contratista garantiza que el 20% del personal procesador 
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y distribuidor es padre de familia o acudiente de los escolares beneficiarios de los 

establecimientos educativos. 

 

COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Para septiembre, de la verificación por parte de la interventoría de los soportes relacionados 

con el cumplimiento del componente ambiental, se evidenció que el contratista dispone de 

vehículos amigables con el medio ambiente. Así como, de acuerdo con lo señalado en la 

obligación 17 de este informe, se encuentra en el desarrollo de acciones de implementación 

del plan de saneamiento básico.  

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 

Tabla N° 6. Seguimiento a obligaciones del contratante del 01 al 30 de septiembre de 

2025 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Cancelar al Contratista el valor 

del contrato, de acuerdo con la 

forma de pago establecida. 

La Secretaría de Inclusión Social y Familia del 

Distrito Especial de Medellín realizó el pago por 

la ejecución de agosto. 

2 Asignar Supervisor para vigilar 

el desarrollo y ejecución del 

contrato. 

La Secretaría de Inclusión Social y Familia del 

Distrito Especial de Medellín, de conformidad 

con los lineamientos definidos en el Manual de 

Contratación y en el Plan de Supervisión e 

Interventoría, asignó como supervisor de la 

vigilancia de la ejecución del presente contrato 

a Claudia María Ramírez Orrego y Cesar 

Augusto Trujillo Morales. 

3 Suministrar la información que 

requiera EL CONTRATISTA en 

ocasión a la ejecución del 

contrato. 

La interventoría mediante las jornadas de 

socialización del plan de interventoría 

realizadas al contratista suministró la 

información requerida para el correcto 

desarrollo del contrato. 

 

La interventoría en junio dispuso de canales de 



 

  

Cód. FO-GECO-006 

Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría 
 
 
         

Versión 16 

  

 

Página 63 de 84 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

comunicación como: el link de autorizaciones, 

correos electrónicos y números de contacto del 

personal interventor, con la finalidad de 

suministrar la información requerida por parte 

del contratista. 

4 Apoyo y acompañamiento 

durante la ejecución del 

contrato. 

La interventoría ha realizado el seguimiento y 

acompañamiento al contrato a través de: 

1. Visitas a los espacios de intervención 

(bodegas y EE) 

2. Verificación documental de los soportes 

entregados 

3. Reuniones periódicas 

5 Cumplir con las obligaciones en 

torno al programa acorde a lo 

establecido en el Decreto 1852 

del 16 de septiembre del 2015 

y la Resolución 335 de 2021. 

Las especificaciones técnicas del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) junto con sus 

anexos y pliego de condiciones, fueron 

elaborados bajo la reglamentación solicitada en 

el Decreto 1852 del 2015 del Ministerio de 

Educación Nacional y la Resolución 335 del 

2021 de la UApA, por lo tanto, el Distrito de 

Medellín a través del Equipo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional - ESAN, da 

cumplimiento a lo solicitado. 

6 Socializar con los contratistas 

para el inicio de los contratos, 

la estructura y funcionamiento 

del Programa de Alimentación 

Escolar en el Distrito Especial 

de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN, mediante las jornadas de 

inducción realizadas al contratista el día 20 y 21 

de marzo, socializo la estructura y el 

funcionamiento del Programa de Alimentación 

Escolar (PAE), al igual que los lineamientos y 

metodología establecida desde la supervisión 

para hacer seguimiento al contrato. 

7 Velar por el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos para 

La interventoría veló porque el contratista diera 

cumplimiento a los lineamientos establecidos 



 

  

Cód. FO-GECO-006 

Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría 
 
 
         

Versión 16 

  

 

Página 64 de 84 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

la ejecución del Programa. para la ejecución del contrato durante el mes 

de septiembre. 

8 Fomentar el cumplimiento de 

los criterios de focalización 

para el programa. 

La entidad contratante por medio de la 

Coordinación del PAE y a través de las 

especificaciones técnicas establecidas en la 

etapa precontractual impartió los criterios de 

focalización definidos por la Unidad 

Administrativa Especial de Alimentación 

Escolar. Es así como las modalidades de 

atención descritas en el documento fueron 

aplicadas de acuerdo con los lineamientos del 

Gobierno Nacional y/o Distrito Especial de 

Medellín con respecto a la implementación del 

Modelo educativo en los EE oficiales de la 

ciudad y de la Resolución 335 del 2021 de la 

UapA. 

9 Coordinar con el Contratista la 

ejecución del programa a 

través del contrato suscrito 

para tal fin. 

La interventoría coordinó con el contratista 

mediante la reunión de socialización del plan de 

interventoría, al igual que los lineamientos y 

metodología establecida para hacer 

seguimiento al contrato 

10 Brindar apoyo y 

acompañamiento durante la 

ejecución del contrato, tanto al 

contratista como a los EE. 

La interventoría apoyó y acompañó al 

contratista en la ejecución del contrato durante 

el mes de septiembre, además mediante la 

reunión de socialización del plan de 

interventoría, al igual que los lineamientos y 

metodología establecida para hacer 

seguimiento al contrato  

11 Brindar información al 

contratista con respecto a los 

lineamientos emitidos por el 

área de comunicaciones de la 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN, mediante correo 

electrónico, brindó la información al contratista 

con respecto a los lineamientos emitidos por el 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

para el diseño e 

implementación de logo y 

slogan vigente Distrito Especial 

de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín, en 

uniformes, dotación, formatos, 

papelería utilizada para la 

ejecución del contrato, carné 

del personal y en piezas 

publicitarias para la 

identificación de los furgones 

que transportan los alimentos. 

área de comunicaciones, lo relacionado con el 

diseño e implementación de logo y slogan 

vigente, en uniformes, dotación, formatos, 

papelería utilizada para la ejecución del 

contrato, carné del personal y en piezas 

publicitarias para la identificación de los 

furgones que transportan los alimentos. 

12 Designar la interventoría o 

supervisión al contrato suscrito 

para la ejecución del programa. 

La Secretaría de Inclusión Social y Familia del 

Distrito Especial de Medellín, de conformidad 

con los lineamientos definidos en el Manual de 

Contratación y en el Plan de Supervisión e 

Interventoría, el 31 de marzo asignó como 

supervisor de la vigilancia de la ejecución del 

presente contrato a Claudia María Ramírez 

Orrego y Adriana Lucía londoño Grajales.  A 

partir del 01 de abril asume la interventoría 

integral del contrato 4600104456 de 2025, el 

Consorcio PAE Bienestar Escolar 2025. 

13 Coordinar con la interventoría o 

supervisión las acciones 

requeridas para garantizar la 

adecuada ejecución del 

contrato. 

la entidad contratante a través del Equipo de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional - ESAN, la 

supervisión del contrato y la interventoría 

coordinó y llevó a cabo las acciones requeridas 

para socializar la estructura y el funcionamiento 

del Programa de Alimentación Escolar (PAE), 

al igual que los lineamientos y metodología 

establecida desde el equipo de apoyo a la 

supervisión para hacer seguimiento al contrato 

y así garantizar la adecuada ejecución. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

14 Coordinar con las 

dependencias distritales, las 

actividades requeridas para el 

adecuado desarrollo del 

Programa. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN de La Secretaría de 

Inclusión Social y Familia del Distrito Especial 

de Medellín, coordinó con las Dependencias 

Distritales correspondientes, las actividades 

requeridas para el adecuado desarrollo del 

Programa. 

15 Liderar la conformación y 

dinamización del Comité 

territorial de planeación y 

seguimiento al Programa de 

Alimentación Escolar, con el fin 

de gestionar acciones que 

propendan por la atención 

integral de este grupo 

poblacional. 

La Administración Distrital por medio de la 

coordinación del PAE lideró la conformación del 

Comité Distrital del Programa de Alimentación 

Escolar, junto con la Secretaría de Educación 

para el análisis de la cobertura escolar. Para 

este período, se realizaron las actividades de 

seguimiento por parte de la interventoría en 

torno a la ejecución del contrato. 

16 Brindar orientación, 

capacitación y 

acompañamiento a los 

integrantes del Comité de 

Alimentación Escolar 

(docentes, procesadoras de 

alimentos, rector y/ 

coordinador, personero, 

contralor, representantes de 

grupos). 

El Distrito Especial de Medellín, a través de la 

Coordinación del PAE, el componente de 

Gestión social y Participación Ciudadana 

realizó la revisión documental de la 

normatividad vigente (Resolución 0335/2021-

Anexo técnico de Participación Ciudadana, 

protocolos y guías de trabajo), especificaciones 

técnicas, recomendaciones e informes 

anteriores en aras de plantear ajustes 

pertinentes que apliquen para el componente, 

para lograr el cumplimiento de los objetivos y 

metas. 

17 Gestionar los pagos al 

contratista de acuerdo con el 

cronograma establecido para 

ello, previo aval de la 

La interventoría se encuentra a través de este 

informe gestionando el séptimo pago para el 

contratista de la ejecución correspondiente del 

01 al 30 de septiembre de 2025. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

interventoría o supervisión. 

18 Responder todas las 

inquietudes que tengan los 

contratistas, interventoría o 

supervisión y EE con relación a 

los lineamientos del Programa. 

La interventoría, dispuso de canales de 

comunicación como: correos electrónicos y 

números de contacto del personal de 

supervisión, con la finalidad de responder todas 

las inquietudes que presentó el contratista 

durante el periodo de ejecución. 

19 Verificar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Decreto 1072 

de 2015. 

La interventoría, verificó los soportes 

presentados por el contratista para el 

cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 que 

regula las obligaciones y responsabilidades de 

los empleadores en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST). 

20 Verificar el cumplimiento del 

protocolo de bioseguridad 

registrado y aprobado por la 

ARL del contratista. Así mismo, 

vigilar que, durante toda la 

ejecución del contrato, el 

contratista aplique las medidas 

necesarias de protección y 

bioseguridad de todos los 

trabajadores. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN, verificó el protocolo de 

bioseguridad registrado y aprobado por la ARL 

del contratista. Se evidencio la entrega de 

elementos de protección personal por parte del 

contratista a cada uno de los empleados. 

21 Verificar el cumplimiento del 

pago de salarios / honorarios y 

demás obligaciones laborales, 

así como los aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral, 

conforme a lo señalado en el 

Artículo 50 de la Ley 789 de 

2002 y normas reglamentarias. 

La interventoría, Verificó el pago de la nómina 

a todos los empleados, al igual que el pago de 

la seguridad social del contratista y el 

subcontratista. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

22 Verificar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Decreto 1860 

de 2021 Artículo 2.2.1.2.4.2.16. 

Fomento a la ejecución de 

contratos estatales por parte de 

población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, 

personas en proceso de 

reintegración o reincorporación 

y sujetos de especial 

protección constitucional. 

La interventoría, verificó los soportes del 

Sisbén presentados por el contratista, donde se 

evidencia personal que tienen condición de 

pobreza extrema. Tal y como se señaló en la 

obligación 65 de este informe. 

 

EJECUCIÓN FÍSICA 

Ejecución física acumulada al 30 de septiembre de 2025, 70.65%. 

 

Tabla 7. Relación de retenciones en la fuente 

 

Retenciones practicadas al contratista del 10 de marzo al 31 de agosto de 2025, según 

información suministrada por la ESAP. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR VALOR RETENCIONES 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $ 1.041.603.691 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% $ 260.400.921 

Estampilla Universidad de Antioquia $ 520.801.843 

Ret.renta servicios generales. 4% $ 2.083.207.379 

Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3% $ 677.042.397 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 $ 1.041.603.691 

TOTAL GENERAL $ 5.624.659.922 

 “ZMMPUR179  

 

 

1. INFORME ADMINISTRATIVO:  
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● Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral.  

 

Del contratista Nutriser Colombia S.A.S 

 

Tabla 8. Certificado pagos de seguridad social 

Periodo de 

Cotización 
N° Planilla Pago Salud 

Pago 

Pensión 
Pago ARL 

Total, pagado 

en el periodo 

Septiembre de 

  2025 

80981919 $ 88.191.300 $ 340.832.300 $ 28.728.100 $ 457.751.700 

  

 

Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos 

de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal 

respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 

 

  Tabla 9. Certificado de Revisor fiscal y/o Representante legal 

● Durante el periodo el contratista no tuvo subcontratos. 

● Durante este período no se ha realizado registro y marcación de los bienes adquiridos 

en el contrato y que son objeto de marcación.  

● Durante este período se realizó la modificación No. 1 al contrato: 

- AMPLIACIÓN NO 1: Ampliar la ejecución del contrato en cuatro (4) días calendario 

escolar (del 25 al 28 de noviembre de 2025) y tres (3) días calendario (del 29 al 31 

de diciembre de 2025). 

 

- MODIFICACIÓN 1: Modificar la cláusula décimo segunda Imputación del gasto, del 

anexo del contrato 

Fecha del 

Documento  

Fechas de cobertura de la 

certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social 

Integral  

Relación de los datos de quien 

firma el documento (Firmado 

por el Revisor Fiscal o 

Representante Legal) 

15/10/2025 Hasta 30/09/2025 

Sara Cristina Hernández Valencia 

Revisor Fiscal Principal Tarjeta 

Profesional 280042-T Designada 

por OCH ASSURANCE & AUDIT 

S.A.  
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● Durante este período no se presentaron ausencias temporales o definitivas y 

reasignaciones del supervisor del contrato.  

● Durante este período no se materializó ninguna clase de riesgo.  

● Del presente contrato no se desprende ningún contrato de comodato.  

● Durante este período el contrato no fue auditado por parte de los Entes de Control o por 

de la Secretaría de Evaluación y Control. 

 

 

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

● Relación de la Imputación del gasto:  

 

Contra 
to 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal  

Proyecto CDP 
Solicitud de 

Pedido  
Registro 

Presupuestal  
Valor Facturado 

460010
4456 

110000125 

72200000 
2320202006 

240025 
4000120198 

70007688 

4700056101 

$ 13.448.995.393 

110004425 $ 990.730.628 

110007425 $ 0 

110009025 $ 8.482.644.280 

110022625 $ 7.575.899.256 

110070125 $ 11.325.040.508 

110090125 $ 7.628.807.690 

110094424 $ 143.161.149 

110099024 $ 2.484.905.571 

110004423 4000122395 4700056424 $ 0 

110020425 71100000 240056 4000122404 4700056426 $ 0 

  TOTAL $ 52.080.184.475 

SAP ZMMPUR027C 

 

 

● Relación de los pagos realizados:  

 

Contato 
Fecha de 
Contabiliz 

Factura 
Documento 

contable 
Nº Pedido 

Elemento 
PEP 

Fondo Vr Recibido 

46104
456 
DE 

2025 

28/04/2025 

NUTR4531 5100447468 

4700056101 240025 

110000125 $ 2.866.125.286 

NUTR4531* 5100447469 110009025 $ 2.642.401.697 

NUTR4531** 5100447470 110099024 $ 1.254.554.744 

NUTR4531*** 5100447471 110004425 $ 990.730.628 
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NUTR4531- 5100447472 110094424 $ 109.616.522 

22/05/2025 

NUTR4570** 5100448931 

4700056101 240025 

110000125 $ 6.969.741.933 

NUTR4571 5100448923 110000125 $ 2.203.763.297 

NUTR4570** 5100448931 110022625 $ 830.491.339 

NUTR4570 5100448928 110094424 $ 33.544.627 

NUTR4570* 5100448929 110099024 $ 1.230.350.827 

22/06/2025 

NUTR4609 5100450800 

4700056101 240025 

110000125 $ 264.522.797 

NUTR4609 5100450800 110022625 $ 5.610.580.307 

NUTR4609* 5100450801 110009025 $ 3.005.226.476 

25/06/2025 NUTR4610 5100451059 110022625 $ 1.134.827.610 

24/07/2025 
NUTR4647 5100452776 

4700056101 240025 
110000125 $ 1.144.842.080 

NUTR4647* 5100452778 110009025 $ 2.835.016.107 

26/08/2025 NUTR4712 5100454893 4700056101 240025 110090125 $ 9.696.222.904 

24/09/2025 NUTR4756 5100456849 4700056101 240025 
110090125 $ 6.729.046.424 

110070125 $ 2.528.578.870 

TOTAL $ 52.080.184.475 

SAP ZMMPUR029 

 

 

● Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  

 

Contrat
o 

Registro 
Presupuest
al (Pedido) 

Grupo 
de 

compras 

Denominació
n Grupo de 
Compras 

Proyect
o 

Nombre 
Proyecto 

Valor proyecto 
por pedido 

Valor 
Facturado por 
proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

46001
04456 

4700056101 
7220000

0 
INCL.SOCIAL 

Y FLIA 
240025 

DESARROLLO 
DEL 

PROGRAMA 
DE 

ALIMENTACIÓ
N ESCOLAR - 

PAE 
MEDELLIN 

$ 
89.764.919.069 

$ 
52.080.184.475 

$ 
37.684.734.594 

TOTALES 
$ 

89.764.919.069 
$ 

52.080.184.475 
$ 

37.684.734.594 

SAP ZMMPUR189 

 

● Resumen de la ejecución de los recursos: 

 

Valor del Contrato $ 89.764.919.069 

Adiciones $ 0 

Total, valor del contrato más adiciones $ 89.764.919.069 

Pagos Realizados (Acumulado al 31 de agosto 2025) $ 52.080.184.475 
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Pago autorizado del mes de septiembre 2025 $ 11.341.188.318 

Porcentaje de ejecución financiera SIN pago de septiembre 58,02% 

Porcentaje de ejecución financiera CON pago de septiembre 70,65% 

 

 

● Relación del informe de ejecución de recursos (mensual y acumulada) 

 

  

CONTRATISTA  NUTRISER COLOMBIA S.A.S 

NUMERO DE CONTRATO 4600104456 

LOTE 3 

VALOR INICIAL CONTRATO $ 89.764.919.069 

VALOR TOTAL CONTRATO $ 89.764.919.069 

TOTAL, DEL 10 AL 31 DE 
MARZO 2025 

VALOR EJECUCION RACIONES $ 7.853.820.252 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 0 

CORRECTIVOS $ 0 

FONDO APRENDICES SENA $ 9.608.625 

TOTAL, MARZO $ 7.863.428.877 

TOTAL, ABRIL 2025 

VALOR EJECUCION RACIONES $ 11.269.783.653 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 21.785.681 

CORRECTIVOS $ 5.349.397 

FONDO APRENDICES SENA $ 14.544.654 

TOTAL, ABRIL $ 11.267.892.023 

TOTAL, MAYO 2025 

VALOR EJECUCION RACIONES $ 10.002.794.547 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 22.036.044 

CORRECTIVOS -$ 97.899 

FONDO APRENDICES SENA $ 34.496.586 

TOTAL, MAYO $ 10.015.157.190 

TOTAL, JUNIO 2025 

VALOR EJECUCION RACIONES $ 4.012.565.311 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 52.638.813 

CORRECTIVOS $ 2.944.872 

FONDO APRENDICES SENA $ 16.986.817 

TOTAL, JUNIO $ 3.979.858.187 

TOTAL, JULIO 2025 

VALOR EJECUCION RACIONES $ 9.734.731.746 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 29.799.193 

CORRECTIVOS $ 2.855.550 

FONDO APRENDICES SENA -$ 11.565.199 
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TOTAL, JULIO $ 9.696.222.904 

TOTAL, AGOSTO 2025 

VALOR EJECUCION RACIONES $ 9.238.502.922 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 29.257.507 

CORRECTIVOS $ 5.490.252 

FONDO APRENDICES SENA $ 42.889.627 

TOTAL, AGOSTO $ 9.257.625.294 

TOTAL, SEPTIEMBRE 2025 

VALOR EJECUCION RACIONES $ 11.331.982.837 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 14.913.594 

CORRECTIVOS $ 3.275.268 

FONDO APRENDICES SENA $ 20.843.807 

TOTAL, SEPTIEMBRE $ 11.341.188.318 

TOTAL PRESUPUESTO 
ACUMULADO  

VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA $ 63.421.372.793 

VALOR POR EJECUTAR  $ 26.343.546.276 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 70,65% 

PORCENTAJE POR EJECUTAR 29,35% 

● Reconocimientos y Descuentos 

 

CONTRA 
TO 

 PERIODO  
PAGO  

RECONOCIMIENTO 
POR OTROS SERVI 
CIOS COMPLEMEN 

TARIOS 

DESCUEN 
TOS 

OBSERVACIONES 

46001044
56 

 INFORMACION 
FACTURA EJEC. 
SEPT. DE 2025 - 

PARA PAGO 
MEDIANTE 

INFORME DE 
PAGO 

ENOCTUBRE DE 
2025.  

  $ 14.913.594 

Descuentos por: 
1. Hallazgos de mp $8,645,458. 
     PQRS $13,495. 
2, Fortificación $3,024273. 
3, Recurso humano $963,974 de agosto.  
$2,266,394 de sept. 

$ 0   No se generaron para este mes 

De acuerdo con la información enviada por las áreas técnica y administrativa, en el mes de 

septiembre se certificaron descuentos por $14.953.914. 

  Los conceptos y valores de estos descuentos se reflejan en el cuadro superior. 

● Recursos de reconocimientos por mantenimientos correctivos 
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Para el mes de septiembre, la interventoría certificó $3.275.268 correspondientes al mes 

de agosto de 2025.  

Los reconocimientos correspondientes al mes de septiembre se certificarán en el próximo 

informe. 

Estado de los recursos al 31 de agosto de 2025 

CONTRATISTA 
NÚMERO DE 
CONTRATO 

VALOR INICIAL 
CORRECTIVOS 

VALOR 
EJECUCIÓN 

VALOR POR 
EJECUTAR  

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

Nutriser Colombia  S A 
S 

4600104456 59.205.707 19.817.440 39.388.267 33,47% 

  Recursos de aprendices del Sena 

Cumplimiento de la Ley 789 de 2002 junto con la normativa aplicable y cumpliendo con los 

soportes necesarios y la aprobación de estos, la interventoría certifica reconocimientos por 

valor de $20.843.807, de la siguiente manera: 

$21.682.491 correspondientes a la ejecución del mes de septiembre y reconocimiento por 

valor de $258.360 correspondiente a la suma del auxilio de transporte ($600.000) menos el 

valor de salud y pensión ($341.640)  de 6 personas en etapa productiva del mes de agosto. 

Descuento por por deducciones de seguridad social del empleador a los aprendices en 

etapa productiva reportados por el contratista, , para el mes de julio por $413.764  y agosto 

por $683.280.  

Estado de los recursos al 30 de septiembre de 2025 

CONTRATISTA 
NÚMERO DE 
CONTRATO 

VALOR INICIAL 
APRENDICES SENA 

VALOR 
EJECUCIÓN 

VALOR POR 
EJECUTAR  

PORCENTAJE  
DE EJECUCIÓN 

Nutriser Colombia  S 
A S 

4600104456 206.609.523 127.804.917 78.804.606 61,86% 
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● EJECUCIÓN POR ZONAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 

ZONAS 1   2   3   4   6   

 
EJ
E
C
U
CI
O
N 
A
C
U
M
U
L
A
D
A 
D
E
L 
10 
D
E 
M
A
R
Z
O 
A
L 
31 
D
E 
A
G
O
S
T
O 

MODALIDA 
VS GRADOS 

RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS 

C CT TRANSICION 0 $ 0 974  $ 5.677.856 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 1° A 3° 0 $ 0 4.054  $ 25.013.754 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE  4° A 5° 0 $ 0 3.684  $ 24.615.184 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 6° A 9° 0 $ 0 8.464  $ 60.605.940 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 10° A 11° 0 $ 0 3.182  $ 24.762.148 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RIVL-
TRANSICIÓN 

14.826 $ 72.897.462 12.597  $ 61.962.123 6.975 $ 34.280.399 2.952 $ 14.504.436 13.975 $ 68.944.911 

 RIVL-DE 1° A 3° 57.272 $ 323.478.808 52.927  $ 299.108.799 29.697 $ 167.843.577 8.056 $ 45.458.344 81.602 $ 462.361.971 

 RIVL-DE  4° A 5° 47.492 $ 315.034.555 39.170  $ 260.275.410 25.206 $ 167.743.575 22.891 $ 152.250.905 37.373 $ 248.662.035 

 RIVL-DE 6° A 9° 80.472 $ 563.270.544 96.389  $ 675.528.630 109.315 $ 768.460.822 116.142 $ 816.068.232 55.325 $ 389.828.006 

 RIVL-DE 10° A 11° 36.963 $ 289.506.264 24.562  $ 192.885.125 35.459 $ 279.015.299 12.189 $ 95.530.059 25.909 $ 202.260.692 

 RI-TRANSICIÓN 250.573 $ 1.236.054.541 30.709  $ 151.235.282 64.113 $ 316.127.229 130.775 $ 645.395.976 49.033 $ 241.935.983 

 RI-DE 1° A 3° 863.431 $ 4.896.188.375 98.054  $ 555.239.556 214.208 $ 1.213.709.482 490.491 $ 2.780.558.254 218.822 $ 1.239.626.762 

 RI-DE  4° A 5° 537.142 $ 3.573.889.391 57.680  $ 383.554.167 139.218 $ 927.273.279 325.523 $ 2.167.055.642 208.477 $ 1.388.425.447 

 RI-DE 6° A 9° 1.104.137 $ 7.763.204.693 149.233  $ 1.047.849.625 189.231 $ 1.330.044.646 461.604 $ 3.244.675.690 430.225 $ 3.023.146.559 

 RI-DE 10° A 11° 378.216 $ 2.973.048.237 79.881  $ 627.610.954 125.650 $ 988.565.956 143.955 $ 1.131.589.355 145.495 $ 1.143.701.283 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 92  $ 384.376 0 $ 0 67 $ 279.926 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 401  $ 1.675.378 175 $ 731.150 262 $ 1.094.636 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 266  $ 1.111.348 184 $ 768.752 142 $ 593.276 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 346  $ 1.445.588 235 $ 981.830 646 $ 2.698.988 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 93  $ 388.554 107 $ 447.046 413 $ 1.725.514 80 $ 329.840 

SUB TOTALES 3.370.524 22.006.572.870 662.758 4.400.929.797 939.773 6.195.993.042 1.716.108 11.099.479.233 1.266.316 8.409.223.489 

COSTO RACIONES  $ 52.112.198.431 
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RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 155.517.238 

MTOS CORRECTIVOS $ 16.542.172 

PRENDICES SENA $ 106.961.110 

ACUMULADO 
A AGOSTO 31 

$ 52.080.184.475 

 
D
E
L 
01 
A
L 
05 
D
E 
S
E
P
T 
20
25 

C CT TRANSICION 0 $ 0 65 $ 380.900 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 1° A 3° 0 $ 0 300 $ 1.860.900 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE  4° A 5° 0 $ 0 280 $ 1.881.040 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 6° A 9° 0 $ 0 640 $ 4.610.560 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 10° A 11° 0 $ 0 235 $ 1.840.050 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RIVL-
TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 88 $ 438.944 0 $ 0 548 $ 2.733.424 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 5 $ 28.660 860 $ 4.929.520 0 $ 0 3.371 $ 19.322.572 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 695 $ 4.681.520 1.137 $ 7.658.832 875 $ 5.894.000 1.222 $ 8.231.392 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 1.203 $ 8.554.533 5.786 $ 41.144.246 5.339 $ 37.965.629 2.964 $ 21.077.004 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 600 $ 4.776.600 1.895 $ 15.086.095 175 $ 1.393.175 0 $ 0 

 RI-TRANSICIÓN 12.946 $ 64.574.648 1.475 $ 7.357.300 3.294 $ 16.430.472 7.293 $ 36.377.484 2.846 $ 14.195.848 

 RI-DE 1° A 3° 48.542 $ 278.242.744 5.485 $ 31.440.020 11.461 $ 65.694.452 27.822 $ 159.475.704 11.586 $ 66.410.952 

 RI-DE  4° A 5° 25.619 $ 172.569.584 2.761 $ 18.598.096 8.079 $ 54.420.144 17.081 $ 115.057.616 11.793 $ 79.437.648 

 RI-DE 6° A 9° 59.186 $ 420.871.646 6.936 $ 49.321.896 11.000 $ 78.221.000 26.044 $ 185.198.884 23.246 $ 165.302.306 

 RI-DE 10° A 11° 17.265 $ 137.446.665 4.082 $ 32.496.802 7.030 $ 55.965.830 7.111 $ 56.610.671 6.633 $ 52.805.313 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 
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 TOTALES 
 SEMANA 163.558 1.073.705.287 24.762 167.828.877 50.630 339.989.535 91.740 597.973.163 64.209 429.516.459 

 
D
E
L 
08 
A
L 
12 
D
E 
S
E
P
T 
20
25 

C CT TRANSICION 0 $ 0 52 $ 304.720 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 1° A 3° 0 $ 0 240 $ 1.488.720 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE  4° A 5° 0 $ 0 224 $ 1.504.832 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 6° A 9° 200 $ 1.440.800 512 $ 3.688.448 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 10° A 11° 0 $ 0 188 $ 1.472.040 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RIVL-
TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 84 $ 418.992 0 $ 0 610 $ 3.042.680 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 4 $ 22.928 824 $ 4.723.168 0 $ 0 3.855 $ 22.096.860 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 695 $ 4.681.520 1.063 $ 7.160.368 875 $ 5.894.000 1.336 $ 8.999.296 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 1.153 $ 8.198.983 5.370 $ 38.186.070 5.940 $ 42.239.340 2.964 $ 21.077.004 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 516 $ 4.107.876 1.639 $ 13.048.079 185 $ 1.472.785 0 $ 0 

 RI-TRANSICIÓN 13.019 $ 64.938.772 1.403 $ 6.998.164 3.284 $ 16.380.592 7.479 $ 37.305.252 2.749 $ 13.712.012 

 RI-DE 1° A 3° 49.325 $ 282.730.900 5.294 $ 30.345.208 11.316 $ 64.863.312 28.186 $ 161.562.152 11.403 $ 65.361.996 

 RI-DE  4° A 5° 26.932 $ 181.413.952 2.689 $ 18.113.104 8.175 $ 55.066.800 17.348 $ 116.856.128 11.455 $ 77.160.880 

 RI-DE 6° A 9° 57.960 $ 412.153.560 6.839 $ 48.632.129 10.870 $ 77.296.570 26.676 $ 189.693.036 21.423 $ 152.338.953 

 RI-DE 10° A 11° 16.774 $ 133.537.814 4.052 $ 32.257.972 6.871 $ 54.700.031 7.290 $ 58.035.690 6.317 $ 50.289.637 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES  
SEMANA 164.210 1.076.215.798 23.861 161.816.644 49.496 331.843.982 93.979 613.058.383 62.112 414.079.318 

 
D
E
L 
15 

C CT TRANSICION 0 $ 0 65 $ 380.900 0 $ 0 0 $ 0 196 $ 1.148.560 

 CCT-DE 1° A 3° 0 $ 0 300 $ 1.860.900 0 $ 0 0 $ 0 672 $ 4.168.416 

 CCT-DE  4° A 5° 0 $ 0 280 $ 1.881.040 0 $ 0 0 $ 0 336 $ 2.257.248 
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A
L 
19 
D
E 
S
E
P
T 
20
25 

 CCT-DE 6° A 9° 1.564 $ 11.267.056 640 $ 4.610.560 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 10° A 11° 0 $ 0 235 $ 1.840.050 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RIVL-
TRANSICIÓN 0 

$ 0 
0 

$ 0 
92 

$ 458.896 
0 

$ 0 
610 

$ 3.042.680 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 5 $ 28.660 845 $ 4.843.540 0 $ 0 3.855 $ 22.096.860 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 695 $ 4.681.520 1.070 $ 7.207.520 525 $ 3.536.400 1.445 $ 9.733.520 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 1.203 $ 8.554.533 5.203 $ 36.998.533 4.295 $ 30.541.745 3.705 $ 26.346.255 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 600 $ 4.776.600 1.592 $ 12.673.912 121 $ 963.281 0 $ 0 

 RI-TRANSICIÓN 12.728 $ 63.487.264 1.413 $ 7.048.044 3.246 $ 16.191.048 6.723 $ 33.534.324 2.399 $ 11.966.212 

 RI-DE 1° A 3° 48.313 $ 276.930.116 5.152 $ 29.531.264 10.986 $ 62.971.752 25.788 $ 147.816.816 10.006 $ 57.354.392 

 RI-DE  4° A 5° 26.554 $ 178.867.744 2.571 $ 17.318.256 7.778 $ 52.392.608 16.609 $ 111.878.224 11.116 $ 74.877.376 

 RI-DE 6° A 9° 58.926 $ 419.022.786 6.775 $ 48.177.025 10.282 $ 73.115.302 26.126 $ 185.781.986 22.766 $ 161.889.026 

 RI-DE 10° A 11° 16.830 $ 133.983.630 4.215 $ 33.555.615 6.764 $ 53.848.204 7.397 $ 58.887.517 7.014 $ 55.838.454 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES 
SEMANA 

164.915 1.083.558.596 24.149 164.244.967 47.858 320.701.315 87.584 572.940.293 64.120 430.718.999 

 
D
E
L 
22 
A
L 
26 
D
E 
S
E

C CT TRANSICION 0 $ 0 52 $ 304.720 0 $ 0 0 $ 0 235 $ 1.377.100 

 CCT-DE 1° A 3° 0 $ 0 240 $ 1.488.720 0 $ 0 0 $ 0 904 $ 5.607.512 

 CCT-DE  4° A 5° 0 $ 0 224 $ 1.504.832 0 $ 0 0 $ 0 515 $ 3.459.770 

 CCT-DE 6° A 9° 1.050 $ 7.564.200 512 $ 3.688.448 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 10° A 11° 0 $ 0 188 $ 1.472.040 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RIVL-
TRANSICIÓN 0 

$ 0 
0 

$ 0 
92 

$ 458.896 
0 

$ 0 
488 

$ 2.434.144 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 4 $ 22.928 899 $ 5.153.068 0 $ 0 2.452 $ 14.054.864 
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P
T 
20
25 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 566 $ 3.812.576 1.178 $ 7.935.008 876 $ 5.900.736 1.263 $ 8.507.568 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 1.055 $ 7.502.105 4.919 $ 34.979.009 5.950 $ 42.310.450 3.031 $ 21.553.441 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 563 $ 4.482.043 1.716 $ 13.661.076 222 $ 1.767.342 0 $ 0 

 RI-TRANSICIÓN 12.728 $ 63.487.264 1.268 $ 6.324.784 3.083 $ 15.378.004 6.901 $ 34.422.188 2.345 $ 11.696.860 

 RI-DE 1° A 3° 48.368 $ 277.245.376 4.922 $ 28.212.904 10.431 $ 59.790.492 27.027 $ 154.918.764 10.049 $ 57.600.868 

 RI-DE  4° A 5° 26.760 $ 180.255.360 2.800 $ 18.860.800 7.543 $ 50.809.648 16.593 $ 111.770.448 10.549 $ 71.058.064 

 RI-DE 6° A 9° 60.597 $ 430.905.267 6.457 $ 45.915.727 10.403 $ 73.975.733 24.916 $ 177.177.676 20.971 $ 149.124.781 

 RI-DE 10° A 11° 17.830 $ 141.944.630 3.339 $ 26.581.779 6.693 $ 53.282.973 7.010 $ 55.806.610 6.052 $ 48.179.972 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES  
SEMANA 

167.333 $ 1.101.402.097      22.190  $ 150.174.406       46.957  $ 315.423.907       89.495  $ 584.074.214      58.854  $ 394.654.944 

 
D
E
L 
29 
A
L 
30 
D
E 
S
E
P
T 
20
25 

C CT TRANSICION 0 $ 0 24 $ 140.640 0 $ 0 0 $ 0 104 $ 609.440 

 CCT-DE 1° A 3° 0 $ 0 118 $ 731.954 0 $ 0 0 $ 0 374 $ 2.319.922 

 CCT-DE  4° A 5° 0 $ 0 116 $ 779.288 0 $ 0 0 $ 0 206 $ 1.383.908 

 CCT-DE 6° A 9° 620 $ 4.466.480 256 $ 1.844.224 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 10° A 11° 0 $ 0 90 $ 704.700 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RIVL-
TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 40 $ 199.520 0 $ 0 244 $ 1.217.072 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 2 $ 11.464 368 $ 2.109.376 0 $ 0 1.544 $ 8.850.208 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 288 $ 1.939.968 474 $ 3.192.864 343 $ 2.310.448 576 $ 3.879.936 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 508 $ 3.612.388 2.091 $ 14.869.101 1.563 $ 11.114.493 1.482 $ 10.538.502 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 260 $ 2.069.860 630 $ 5.015.430 47 $ 374.167 0 $ 0 

 RI-TRANSICIÓN 5.148 $ 25.678.224 608 $ 3.032.704 1.310 $ 6.534.280 2.708 $ 13.507.504 780 $ 3.890.640 

 RI-DE 1° A 3° 18.421 $ 105.589.172 2.174 $ 12.461.368 4.324 $ 24.785.168 10.506 $ 60.220.392 3.300 $ 18.915.600 
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 RI-DE  4° A 5° 10.541 $ 71.004.176 1.130 $ 7.611.680 3.050 $ 20.544.800 6.627 $ 44.639.472 3.789 $ 25.522.704 

 RI-DE 6° A 9° 23.805 $ 169.277.355 2.728 $ 19.398.808 4.203 $ 29.887.533 10.254 $ 72.916.194 8.484 $ 60.329.724 

 RI-DE 10° A 11° 6.563 $ 52.248.043 1.504 $ 11.973.344 2.722 $ 21.669.842 2.871 $ 22.856.031 2.422 $ 19.281.542 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

  
 TOTALES  
SEMANA 

65.098 $ 428.263.450 9.806 $ 66.312.390 19.212 $ 128.807.914 34.919 $ 227.938.701 23.305 $ 156.739.198 

 
T
O
T
A
L 

EJ
E
C
U
CI
Ó
N 
M
E
S 
D
E 
S
E
P
T 
20
25 

C CT TRANSICION 0 $ 0 258 $ 1.511.880 0 $ 0 0 $ 0 535 $ 3.135.100 

 CCT-DE 1° A 3° 0 $ 0 1.198 $ 7.431.194 0 $ 0 0 $ 0 1.950 $ 12.095.850 

 CCT-DE  4° A 5° 0 $ 0 1.124 $ 7.551.032 0 $ 0 0 $ 0 1.057 $ 7.100.926 

 CCT-DE 6° A 9° 3.434 $ 24.738.536 2.560 $ 18.442.240 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 10° A 11° 0 $ 0 936 $ 7.328.880 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RIVL-
TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 396 $ 1.975.248 0 $ 0 2.500 $ 12.470.000 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 20 $ 114.640 3.796 $ 21.758.672 0 $ 0 15.077 $ 86.421.364 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 2.939 $ 19.797.104 4.922 $ 33.154.592 3.494 $ 23.535.584 5.842 $ 39.351.712 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 5.122 $ 36.422.542 23.369 $ 166.176.959 23.087 $ 164.171.657 14.146 $ 100.592.206 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 2.539 $ 20.212.979 7.472 $ 59.484.592 750 $ 5.970.750 0 $ 0 

 RI-TRANSICIÓN 56.569 $ 282.166.172 6.167 $ 30.760.996 14.217 $ 70.914.396 31104 $ 155.146.752 11.119 $ 55.461.572 

 RI-DE 1° A 3° 212.969 $ 1.220.738.308 23.027 $ 131.990.764 48.518 $ 278.105.176 119329 $ 683.993.828 46.344 $ 265.643.808 

 RI-DE  4° A 5° 116.406 $ 784.110.816 11.951 $ 80.501.936 34.625 $ 233.234.000 74258 $ 500.201.888 48.702 $ 328.056.672 

 RI-DE 6° A 9° 260.474 $ 1.852.230.614 29.735 $ 211.445.585 46.758 $ 332.496.138 114016 $ 810.767.776 96.890 $ 688.984.790 

 RI-DE 10° A 11° 75.262 $ 599.160.782 17.192 $ 136.865.512 30.080 $ 239.466.880 31679 $ 252.196.519 28.438 $ 226.394.918 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 



 

  

Cód. FO-GECO-006 

Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría 
 
 
         

Versión 16 

  

 

Página 81 de 84 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

   RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

SUB TOTALES 725.114 4.763.145.228 104.768 710.377.284 214.153 1.436.766.653 397.717 2.595.984.754 272.600 1.825.708.918 

COSTO RACIONES  $ 11.331.982.837 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 14.913.594 

MTOS CORRECTIVOS $ 3.275.268 

PRENDICES SENA $ 20.843.807 

EJECUCION  
SEPT. 2025 

$ 11.341.188.318 

 
EJ
E
C
U
CI
Ó
N 
A
C
U
M
U
L
A
D
A 
A 
S
E
P
T 
30 

C CT TRANSICION 0 0 1.232 7.189.736 0 $ 0 0 $ 0 535 $ 3.135.100 

 CCT-DE 1° A 3° 0 0 5.252 32.444.948 0 $ 0 0 $ 0 1.950 $ 12.095.850 

 CCT-DE  4° A 5° 0 0 4.808 32.166.216 0 $ 0 0 $ 0 1.057 $ 7.100.926 

 CCT-DE 6° A 9° 3.434 24.738.536 11.024 79.048.180 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 10° A 11° 0 0 4.118 32.091.028 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RIVL-
TRANSICIÓN 

14.826 $ 72.897.462 12.597  $ 61.962.123 
                 

7.371  
$ 36.255.647 2952 $ 14.504.436 

             
16.475  

$ 81.414.911 

 RIVL-DE 1° A 3° 57.272 $ 323.478.808 
          

52.947  
$ 299.223.439 

              
33.493  

$ 189.602.249 8056 $ 45.458.344 
            

96.679  
$ 548.783.335 

 RIVL-DE  4° A 5° 47.492 $ 315.034.555 
           

42.109  
$ 280.072.514 

               
30.128  

$ 200.898.167 26385 $ 175.786.489 
             

43.215  
$ 288.013.747 

 RIVL-DE 6° A 9° 80.472 $ 563.270.544 
            

101.511  
$ 711.951.172 

            
132.684  

$ 934.637.781 139229 $ 980.239.889 
             

69.471  
$ 490.420.212 

 RIVL-DE 10° A 11° 36.963 $ 289.506.264 
            

27.101  
$ 213.098.104 

               
42.931  

$ 338.499.891 12939 $ 101.500.809 
            

25.909  
$ 202.260.692 

 RI-TRANSICIÓN 307.142 $ 1.518.220.713 36.876 $ 181.996.278 78.330 $ 387.041.625 161.879 $ 800.542.728 60.152 $ 297.397.555 

 RI-DE 1° A 3° 1.076.400 $ 6.116.926.683 121.081 $ 687.230.320 262.726 $ 1.491.814.658 609.820 $ 3.464.552.082 265.166 $ 1.505.270.570 

 RI-DE  4° A 5° 653.548 $ 4.358.000.207 69.631 $ 464.056.103 173.843 $ 1.160.507.279 399.781 $ 2.667.257.530 257.179 $ 1.716.482.119 

 RI-DE 6° A 9° 1.364.611 $ 9.615.435.307 178.968 $ 1.259.295.210 235.989 $ 1.662.540.784 575.620 $ 4.055.443.466 527.115 $ 3.712.131.349 

 RI-DE 10° A 11° 453.478 $ 3.572.209.019 97.073 $ 764.476.466 155.730 $ 1.228.032.836 175.634 $ 1.383.785.874 173.933 $ 1.370.096.201 
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 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 92 $ 384.376 0 $ 0 67 $ 279.926 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 401 $ 1.675.378 175 $ 731.150 262 $ 1.094.636 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 266 $ 1.111.348 184 $ 768.752 142 $ 593.276 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 346 $ 1.445.588 235 $ 981.830 646 $ 2.698.988 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 93 $ 388.554 107 $ 447.046 413 $ 1.725.514 80 $ 329.840 

SUB TOTALES  4.095.638 $ 26.769.718.098   767.526  $ 5.111.307.081    1.153.926  $ 7.632.759.695   2.113.825  $ 13.695.463.987   1.538.916  $ 10.234.932.407 

COSTO RACIONES  $ 63.444.181.268 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 170.430.832 

MTOS CORRECTIVOS $ 19.817.440 

PRENDICES SENA $ 127.804.917 

ACUMULADO A 
A SEPT. 30  2025 

$ 63.421.372.793 
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3. INFORME JURÍDICO: 

 

En cumplimiento del objetivo de acompañamiento legal a los contratos suscritos por el 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Equipo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional-, que implica supervisar el cumplimiento de normas jurídicas, actos 

administrativos y en general el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las 

especificaciones técnicas y demás documentos vinculantes se informa que: 

 

● No se inició proceso sancionatorio contra el contratista, no se dio lugar a 

controversias ni reclamaciones por las partes, ni de terceros. 

● No se impusieron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o 

incumplimiento por parte del contratista.  

● El contratista ha ejecutado el contrato conforme a lo pactado en los documentos 

precontractuales y contractuales. 

● Las garantías pactadas en el contrato están vigentes. 

 

 

Nombre 

Aseguradora 
N° Póliza 

Tipo de 

Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

 Seguros 

Generales 

Suramericana 

S.A. 

4227388 

Calidad  07/03/2025  30/06/2026  7/03/2025  $ 8.976.491.906 

Cumplimiento 07/03/2025  30/06/2026  7/03/2025  $ 8.976.491.906 

Pago de 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales, 

otros 

07/03/2025  31/12/2028  7/03/2025  $ 4.488.245.953 

 
013001004

161 

Responsabilid

ad civil 

extracontractu

al 

07/03/2025 31/12/2025 7/03/2025 $ 4.488.245.953 

 

Modificación 1 (acta de inicio) 

 

Nombre 

Aseguradora 
N° Póliza 

Tipo de 

Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 
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