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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

NUMERO DE CONTRATO CO1.PCCNTR. 2978784 DE 2021 
OBJETO:   REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL. 
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 29/10/21 

CONTRATISTA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 
BOGOTÁ 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 830.144.890-8 

PROYECTO 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO – COLEGIO LA MAGDALENA 
– COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS Y COLEGIO SAN 
FRANCISCO SEDE B. 

VALOR INICIAL: $65.059.802.328 
PLAZO VEINTIUN (21) MESES 

LUGAR DE EJECUCION 
COLEGIO TERESA MARTINEZ DE VARELA – Carrera 94 N°8C-49 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - Calle 1C Bis N°19 -79 
COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B - Carrera 22H No. 64-80 Sur 

FECHA ACTA DE INICIO 12/11/2021 
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL 
CONTRATO 30 de marzo de 2026 

MODIFICACION 
VALOR ADICION No 1 $15.834.085.629 
VALOR ADICION No 2 $20.501.375.430 
VALOR ADICION No 3 $ 3.094.462.579,00 
VALOR TOTAL (VR INICIAL + ADICION) $ 104.489.725.966,00 
PRORROGA No 1 3 meses y 11 días (Modificación Contractual N°1) 
PRORROGA No 2 7 meses (Modificación Contractual N°2) 
PRORROGA No 3 8 meses (Modificación Contractual N°3) 
PRORROGA No 4 3 meses y 8 días (Modificación Contractual N°4) 
PRORROGA No 5 4 meses (Modificación Contractual N°5) 
PRORROGA No 6 4 meses (Modificación Contractual N°6) 
SUSPENSIÓN N/A 
ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución 
GARANTIAS VIGENCIA 
Cumplimiento del contrato (12/11/2021 – 30/11/2026) - $ 20.279.052.677,40  
Pago de salarios, prestaciones sociales (12/11/2021 – 30/11/2028) - $ 5.069.763.169,35 
Calidad del servicio (12/11/2021 – 30/11/2026) - $ 5.069.763.169,35 

 
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION: 

 EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO 
En el presente informe: 76.75% 78.99% 100% (*) 
Informe anterior: 73.49% 73.40% 100% 
Atraso / Avance: 3.26% 5.59% - 

NOTA 1 (*): Porcentaje de avance financiero - 100% (porcentaje equivalente - valor total contrato / Desembolsos 
realizados - $104.489.725.966).  
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ESTADO TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS 
COLEGIO LA MAGDALENA (TERESA MARTINEZ DE VARELA) 

EAAB  

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor  N/A 

Número de Cuenta   N/A 

Cuenta con disponibilidad de Servicio SI NO Número de Disponibilidad  TPO 49103211 

Fecha Expedición  Octubre de 2022 

Cuenta con estado técnico de redes SI NO Número de Respuesta de la 
EAAB 

 35531003S-2021-
188914 

Fecha Expedición  28/06/2021 

Trámite que se adelanta a la fecha del 
informe 

Pendiente CCTV de redes existentes, se ha presentado dificultad  para su toma, 
teniendo en cuenta colmatación de los pozos. 

Radicado Numero N/A 

Fecha de Radicado N/A  

 

ENEL CODENSA 

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor Energía  N/A 

Número de Cuenta  N/A 

Numero de Medidor RCI N/A 

Número de Cuenta  N/A 

Cuenta con Disponibilidad del Servicios SI NO Numero de Factibilidad  1500392416 

Fecha  28/12/2024 

Cuenta con Serie 3 Aprobado SI NO Numero de Aprobación  08844181 

Fecha  24/01/2024 

x 
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Trámite que se adelanta a la fecha del 
informe Ninguno  

Radicado Numero N/A  

Fecha de Radicado  N/A 

VANTI GAS NATURAL 

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor Colegio  N/A 

Número de Cuenta  N/A 

Numero de Medidor Cocina N/A 

Número de Cuenta   N/A 

Cuenta con Disponibilidad del Servicios 

  

SI NO 
Numero de Disponibilidad 

 NEDII 515017-
2021 

Fecha  19/08/2021 

Cuenta con Proyecto Aprobado 

  

SI NO 

Numero de Aprobación 

 Expediente 
155988 NEREV-
515017-2021 

Fecha  19/08/2021 

Trámite que se adelanta a la fecha del 
informe 

El ajuste de diseño por inclusión de medidor y revalidación de este se encuentra 
en trámite a través de acuerdo con Vanti.  

Radicado Numero N/A  

Fecha de Radicado N/A  

 

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 

EAAB  

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor AF52410576 

Número de Cuenta   11442663 

  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Cuenta con disponibilidad de Servicio 
 

SI NO 
Número de Disponibilidad 
 

33-10001-S-2021-
401918 

Fecha Expedición 
Diciembre 31 de 
2021 

Cuenta con estado técnico de redes SI NO 

Número de Respuesta de la 
EAAB 

3331003-S-2023-
201917 
(Aprobación 
domiciliarias) 

Fecha Expedición 
 Agosto 18 de 
2023 

Trámite que se adelanta a la fecha del 
informe N/A 

Radicado Numero N/A 

Fecha de Radicado N/A 

 

ENEL CODENSA 

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor Energía  10188870 

Número de Cuenta  Cuenta nueva 

Numero de Medidor RCI 10188871 

Número de Cuenta  Cuenta nueva 

Cuenta con Disponibilidad del Servicios SI NO 

Numero de Factibilidad 

1402440622 - 
Revalidación 
(1500288863) 

Fecha  26/03/2024 

Cuenta con Serie 3 Aprobado SI NO Numero de Aprobación 08885741 

Fecha 17/01/2024 

Trámite que se adelanta a la fecha del 
informe Maniobra de energización realizada entre el 23 y 24 de septiembre de 2024. 
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Radicado Numero N/A 

Fecha de Radicado N/A 

VANTI GAS NATURAL 

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor Colegio 3922514  

Número de Cuenta  64081438 

Numero de Medidor Cocina 3681614 

Número de Cuenta  64081698 

Cuenta con Disponibilidad del Servicios 

  

SI NO Numero de Disponibilidad NEDII 9740-2020 

Fecha  13/07/2020 

Cuenta con Proyecto Aprobado 

  

SI NO 
Numero de Aprobación 

 12646 NEREV-
398793-2021 

Fecha  03/06/2021 

Trámite que se adelanta a la fecha del 
informe N/A  

Radicado Numero N/A  

Fecha de Radicado N/A  

 

COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B 

EAAB  

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor N/A 

Número de Cuenta   N/A 

Cuenta con disponibilidad de Servicio 
 

SI NO Número de Disponibilidad 
 

 TPO 12620235 

 

Fecha Expedición 
 Febrero 28 de 
2023 
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Cuenta con estado técnico de redes SI NO Número de Respuesta de la 
EAAB 

3431003-2020-
0014 

Fecha Expedición  Enero 13 de 2020 

Trámite que se adelanta a la fecha del 
informe 

En proceso ajuste de planimetría y memorias de cálculo de domiciliarias para 
revisión de la EAAB. 

Radicado Numero N/A 

Fecha de Radicado N/A 

ENEL CODENSA 

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor Energía  N/A 

Número de Cuenta  N/A 

Numero de Medidor RCI N/A 

Número de Cuenta  N/A 

Cuenta con Disponibilidad del Servicios SI NO Numero de Factibilidad 1500210056 

Fecha 24/09/2023 

Cuenta con Serie 3 Aprobado SI NO Numero de Aprobación 1500210056 

Fecha 17/11/2022 

Trámite que se adelanta a la fecha del 
informe Diseño y aprobación de proyecto SERIE 3 realizado a través de ENEL Codensa. 

Radicado Numero 

 

N/A  

Fecha de Radicado 

 

 N/A 

VANTI GAS NATURAL 

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor Colegio N/A 

Número de Cuenta  N/A 
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Numero de Medidor Cocina N/A 

Número de Cuenta  N/A 

Cuenta con Disponibilidad del Servicios 

  

SI NO Numero de Disponibilidad NEDS 9604-2020 

Fecha 15/05/2020 

Cuenta con Proyecto Aprobado 

  

SI NO 
Numero de Aprobación 

NEDII-389438-
2021 

Fecha Mayo 27 de 2021 

Trámite que se adelanta a la fecha del 
informe 

El ajuste de diseño por inclusión de medidor y revalidación de este se encuentra 
en trámite a través de acuerdo con Vanti.   

Radicado Numero N/A  

Fecha de Radicado N/A  

 
DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO 

NOMBRE DEL SUPERVISOR ANDRES IVANNO GALEANO TORO Director de 
construcción y conservación de Establecimientos educativos 
a partir del 16 de diciembre de 2024 según resolución 2027 
del 16 de diciembre de 2024 Director de construcción y 
conservación de Establecimientos educativos. 

DEPENDENCIA Dirección de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos – DCCEE-SED 

CARGO Director de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos 

APOYO A LA SUPERVISIÓN LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS  
CARGO Contratista – DCCEE - SED 

 
 

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO 
REPORTADO 

Durante el presente periodo, el apoyo a la supervisión designado ha realizado seguimiento a las actividades 
realizadas del Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.2978784 de 2021, cuyo objeto es: “REALIZAR LA 
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL”.  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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El seguimiento a las actividades en este periodo describe las tareas realizadas por la Gerencia Integral, ejercida 
por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – RENOBO, respecto al seguimiento a los frentes 
de obra en ejecución y sus respectivos avances y revisiones.  

 
ACTIVIDADES EN EJECUCION: 

El Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.2978784 de 2021 tiene por objeto realizar la Gerencia Integral de 
los proyectos de infraestructura educativa priorizados por la SED (Colegio La Magdalena, Colegio San Francisco 
de Asís y Colegio San Francisco Sede B). La última novedad contractual, fue la Modificación N°5 con póliza 
actualizada aprobada por la Oficina de Contratos de la entidad el 28 de mayo de 2025. Modificación N°6 publicada 
el 29 de mayo de 2025 en la plataforma transaccional Secop II. 

 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS: 

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO 
En el presente informe: 100.00% 100.00% 99.56% 

 
Actividades: 

Seguimiento a conexión definitiva de servicios públicos. Conexión definitiva de gas: Proyecto gasificado el 09 de 
marzo de 2024 - Informe A 56307. Conexión definitiva de acueducto y alcantarillado: Instalación de medidor de 
agua potable y taponamiento de acometida provisional realizado el 3 de julio de 2024. Conexión definitiva de 
energía: Maniobra de energización de proyecto llevada a cabo entre el 23 y 24 de septiembre de 2024. Cambio 
de medidor realizado el 26 de mayo de 2025. Acta de liquidación de contrato de obra publicada por la Gerencia 
Integral de RENOBO en la plataforma Secop II el 28 de agosto de 2025. En seguimiento posventas requeridas 
por la institución. 
 
COLEGIO TERESA MARTINEZ DE VARELA:  

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO 
En el presente informe: 81.22% 87.08% 76.12% 

 
Actividades:  

Revalidación de licencia de construcción ejecutoriada en la Curaduría Urbana N°2 del 19 de junio de 2024. 
Mediante el Modificatorio N°4 suscrito entre RENOBO y el Consorcio Colegio ERU 2022 se autorizó la cesión del 
contrato de obra. Contrato de obra e interventoría prorrogados por seis (6) meses, sujeto reinicio a cumplimiento 
de condiciones pactadas entre la Gerencia de RENOBO y contratistas. Modificación Contractual N°5 del Contrato 
Interadministrativo N°2978784 de 2021 suscrita el 21 de abril de 2025 para amparar la terminación del proyecto. 
Acta de reinicio de contrato de obra suscrita el 09 de mayo de 2025, con el contratista NOVA URBANO SAS. 
Teniendo en cuenta el porcentaje atraso reportado por la interventoria de obra (5%), la Gerencia de Renobo 
requirió a la interventoría la presentación del plan de contingencia respectivo. 

En el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Bloque laboratorios: Continuación de instalación de perfilería para ventanería, fabricación de puertas en obra, 
se realiza limpieza de muros y ladrillos para la instalación de ventanería, se realiza empalme bloque (Puente).  

Bloque Aula múltiple – comedor: Continuación de mampostería interior, se termina instalación de correas 
metálicas de cubierta, culminación actividad enchape piso 1, avance en el enchape de cocina muros y piso. 
Definición cielo raso biblioteca, inicio y nivelación para piso biblioteca.  

Bloque cuartos técnicos y auditorio: Iniciar instalación de estructura metálica de la cubierta e instalación tubería 
red contra incendios, se inicia instalación de tejas.  

Bloque – Puente: Fundición de columna y placa para segundo piso. 

Bloque – Tienda Escolar: Fundida de placa 

COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B:  

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO 
En el presente informe: 24.06% 13.94% 11.14%  

 
Actividades: 

Modificación de licencia de construcción N°11001-2-25-1681 expedida por la Curaduría Urbana N°2 el 08 de mayo 
de 2025, con fecha ejecutoria del 19 de mayo de 2025. Modificación Contractual N°6 del Contrato 
Interadministrativo N°2978784 de 2021 suscrita el 29 de mayo de 2025 entre la SED y RENOBO, (prorroga y 
adición por $3.094.462.579), para contratación derivada (obra e interventoría), incluido cuota de gerencia. Acta de 
reinicio suscrita el 12 de junio de 2025. Modificatorio suscrito con prorroga por 5 meses y adición. Terminación: 
19 de marzo de 2026. 
 
En el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

Reforzamiento cimentación: Continua ejecución de micropilotes externos e internos, verificación zonas de los 
dados placa primer piso, pruebas de presión tuberías, cambio de piezas de mampostería en muros interiores retiro 
de escombros, desmonte tubería eléctrica, descabezado de pilotes, emboquillado de muros y mejoramiento de 
fachada. 

NOVEDADES MES ACTUAL 

Ninguna 

SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS 

Ninguna 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLICACIONES: 

A continuación, se realiza una verificación de las obligaciones generales del contratista según lo indicado en el 
DOCUMENTO ESTUDIO PREVIO para el proceso No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021: 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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OBSERVACIONES 

1 Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, de acuerdo con 
los términos y condiciones pactadas   X   El contratista cumple 

2 
Llevar a cabo las actividades inherentes a la Gerencia 
Integral de Proyectos necesaria para la debida ejecución 
del contrato.  

  X   El contratista cumple 

3 
Velar por el cumplimiento de los principios que rigen la 
actividad contractual y la función administrativa durante 
la ejecución del contrato, en especial, transparencia y 
selección objetiva.  

  X   El contratista cumple 

4 

Presentar a la SED para aprobación dentro de los diez 
(10) días hábiles después de la suscripción del contrato, 
el manual en el que se especifiquen las actividades 
administrativas, técnicas, jurídicas y financieras; la 
planeación y cronograma de ejecución; de ejecución de 
recursos (flujo); hitos y metas en el que se incluyan las 
recomendaciones de la SED frente a las contrataciones 
de los proyectos, entre otros: Una empresa o persona 
natural no podrá ser adjudicataria de más de un contrato, 
tanto para la obra como para la interventoría. Se debe 
garantizar la pluralidad de oferentes y la efectiva 
aplicación de los principios de la función pública; debe 
existir una correcta planeación de insumos de obra, etc. 
y las demás que se evidencien en la ejecución del 
contrato. 

  X   El contratista cumple 

5 
Garantizar el cumplimiento de los parámetros 
establecidos en los lineamientos técnicos de la SED en 
cada uno de los proyectos que se ejecuten.   

  X   El contratista cumple 

6 
Desarrollar todas las actividades administrativas, 
técnicas, jurídicas y financieras requeridas para 
desarrollar en debida forma el objeto del contrato. 

  X   El contratista cumple 

7 
Adelantar acorde con el manual operativo aprobado, bajo 
su propio riesgo y responsabilidad todos los trámites 
precontractuales, contractuales y postcontractuales a que 
haya lugar para la ejecución de los proyectos. 

  X   El contratista cumple 

8 

En caso de requerirse tramitar, con el apoyo de la SED, 
los respectivos permisos, licencias urbanísticas y de 
construcción, disponibilidad de servicios públicos, 
incluyendo las consultas necesarias para el cumplimiento 
del objeto precontractual 

  X   El contratista cumple 

9 
Interactuar con otras entidades relacionadas con el objeto 
del contrato, especialmente en lo relacionado con 
permisos y trámites ante otras Entidades del Distrito, 
necesarios para la ejecución de los proyectos 

  X   El contratista cumple 

10 
Adelantar todos los trámites necesarios para entregar los 
bienes y servicios objeto del contrato de acuerdo con las 
especificaciones técnicas que se definan por la SED en 
los estudios y diseños entregados 

  X   El contratista cumple 

11 Presentar a la SED oportunamente informes de gestión 
mensual sobre el avance técnico de ejecución del  X    Aspecto a mejorar por parte 

del contratista 
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contrato, con sus respectivos soportes. El informe de 
gestión deberá incluir aspectos precontractuales, 
contractuales, postcontractuales. Cada informe será 
entregado a los cinco (05) días hábiles a partir del 
vencimiento del periodo correspondiente. El informe de 
gestión final del contrato interadministrativo será 
entregado dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes al vencimiento del contrato. El formato de los 
informes será acordado con el comité técnico operativo. 

12 

Remitir al supervisor del contrato designado por la SED, 
un informe ejecutivo semanal por proyecto en el formato 
que se defina con el mismo, que incluya porcentajes de 
avance y programados, días de adelanto o atraso, hitos 
de ejecución de la semana, proyección de la siguiente 
semana, tramites adelantados ante entidades del Distrito. 
El formato de informe ejecutivo semanal será acordado 
con el supervisor del contrato de la SED. 

  X   El contratista cumple 

13 

Presentar cada mes, informes financieros, contables y de 
gestión sobre el avance de ejecución del proyecto con 
sus respectivos soportes. Sin perjuicio de lo anterior, 
ERU suministrará la información que sobre la ejecución 
del Convenio le solicite la SED en forma expresa. cada 
informe será entregado a los cinco (05) días calendario a 
partir del vencimiento del periodo correspondiente. 

 X    Aspecto a mejorar por parte 
del contratista 

14 
Remitir mensualmente los informes de los contratos 
derivados de obra y de interventoría debidamente 
revisados y avalados. 

 X    Aspecto a mejorar por parte 
del contratista 

15 

Entregar a la SED, cumpliendo las directrices en materia 
de gestión documental de la SED, el archivo consolidado 
de la ejecución de los proyectos, con toda la 
documentación tales como planos récord, manuales de 
uso y mantenimiento, garantías de equipos especiales y 
pólizas actualizadas de los contratos derivados, 
organizarlas de acuerdo a los temas; Estos documentos 
deberán ser remitidos como requisito para dar como 
recibido el colegio. (con 2 copias) 

    X No aplica obligación en el 
periodo del informe 

16 
Responder por la gestión documental de la contratación 
derivada y de los proyectos y atender con oportunidad 
todos los requerimientos de información formulados tanto 
por la entidad contratante como por los entes de control. 

  X   El contratista cumple 

17 
Entregar al supervisor del Contrato los informes que se 
soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos 
cuando así se requiera. 

  X   El contratista cumple 

18 
Adelantar la supervisión de la contratación derivada del 
presente contrato, que se requiera para el cumplimiento 
del objeto contractual. 

  X   El contratista cumple 

19 

Elaborar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los 
términos de referencia y pliegos de condiciones a que 
haya lugar para adelantar los procesos de selección y 
contratación de las personas naturales o jurídicas que 
ejecutarán la construcción y la interventoría de las obras 
de la infraestructura educativa 

  X   El contratista cumple 

20 
Adelantar el seguimiento y el control técnico, 
administrativo y financiero de todos los contratos 
celebrados en desarrollo del presente contrato, velando 
por su correcta ejecución y liquidación 

  X   El contratista cumple 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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21 
Estructurar los cronogramas que permitan la planeación 
de la ejecución del Proyecto objeto del contrato 
interadministrativo. 

  X   El contratista cumple 

22 Contratar la interventoría externa y supervisar los 
contratos de interventoría derivados, según se requiera   X   El contratista cumple 

23 

Designar como mínimo un (1) gerente de proyecto o líder 
del programa con dedicación del 100 %, de acuerdo con 
las características definidas en su propuesta y necesarios 
para la ejecución del contrato. Este equipo deberá estar 
disponible a partir de la suscripción del presente contrato. 
 

  X   El contratista cumple 

24 

Designar como mínimo dos (02) supervisores técnicos 
con dedicación del 100 %, de acuerdo con las 
características definidas en su propuesta y necesarios 
para la ejecución del contrato. Este equipo deberá estar 
disponible a partir de la suscripción del presente contrato. 

  X   El contratista cumple 

25 
Designar y mantener en la ejecución del contrato, como 
mínimo los profesionales incluidos en la propuesta 
económica presentada. 

  X   El contratista cumple 

26 

Atender las solicitudes, quejas, reclamos, resolver 
inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para 
la correcta ejecución del contrato, apoyar oportunamente 
y en los plazos establecidos por la SED en las respuestas 
a las solicitudes de información respecto a la ejecución 
del contrato y los proyectos que sean formuladas por la 
SED o por cualquier ente de control 

  X   El contratista cumple 

27 
Entregar en funcionamiento la infraestructura educativa, 
materia del presente contrato, con las conexiones 
definitivas a los servicios públicos dentro del plazo del 
presente contrato. 

    X No aplica obligación en el 
periodo del informe 

28 

Suscribir las actas de inicio, entrega y recibo a 
satisfacción y liquidación de los bienes y servicios de los 
contratos derivados, ejecutados dentro del marco del 
contrato, una vez exista acuerdo pleno sobre el contenido 
de éstas. 

    X No aplica obligación en el 
periodo del informe 

29 
Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato 
interadministrativo, suscribir junto con la SED el acta de 
liquidación del contrato interadministrativo, dentro de los 
plazos de ley. 

    X No aplica obligación en el 
periodo del informe 

30 
Destinar los recursos pagados por la SED única y 
exclusivamente para el cumplimiento del objeto del 
contrato interadministrativo 

  X   El contratista cumple 

31 Reintegrar a la SED los recursos económicos no 
ejecutados que resulten al vencimiento del contrato.     X No aplica obligación en el 

periodo del informe 

32 

Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la 
Tesorería Distrital que indique la Secretaría de Educación 
del Distrito, generados en el marco del contrato, 
mensualmente dentro de los cinco (5) primeros días 
hábiles del mes siguiente, previa instrucción por parte de 
este procedimiento a seguir indicando los datos de las 
cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido 
en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito 
Capital. 

  X   El contratista cumple 

33 
De conformidad con lo establecido en la forma de pago, 
remitir a la SED para la gestión de pagos, copia de la 
documentación necesaria y requerida dentro de los 
plazos que indique el supervisor del contrato. 

    X No aplica obligación en el 
periodo del informe 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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34 

Presentar la respectiva factura o su documento 
equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con 
el régimen tributario aplicable al objeto contratado, 
acompañada de los documentos soporte que permitan 
establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, 
incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por 
la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) 
expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, 
requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo 
pago. Es obligación del contratista conocer y 
presupuestar todos los gravámenes de los cuales es 
responsable al momento de celebrar el presente 
Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los 
costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse 
por la inexactitud de la información fiscal que se haya 
entregado. 

    X No aplica obligación en el 
periodo del informe 

35 
Responder por el pago de los tributos que se causen o 
llegaren a causarse por la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato, cuando a esta hubiere lugar. 

  X   El contratista cumple 

36 

EL CONTRATISTA se obliga a acreditar ante la SED el 
cumplimiento de sus obligaciones aplicables de aporte al 
Sistema Seguridad Social Integral en relación con el 
último pago del contrato, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha que le corresponde el pago 
respectivo de dicho aporte, de acuerdo con plazos fijados 
en la normativa. En caso de que no allegue al supervisor 
el soporte de cumplimiento de sus obligaciones, será 
reportado por aquél ante la Unidad de Gestión Pensional 
y Parafiscales UGPP, sin perjuicio de las demás 
sanciones contractuales y de ley aplicables. Lo anterior 
no aplica en el evento que entre a operar la retención y 
giro de los aportes directamente por la SED 

  X   El contratista cumple 

37 Exigir el cumplimiento de los pagos parafiscales 
correspondiente a la contratación derivada.   X   El contratista cumple 

38 
Incluir y hacer cumplir en las contrataciones derivadas de 
los proyectos, todas las obligaciones ambientales 
definidas por la SED y por la Secretaría de Ambiente en 
todos los aspectos objeto del contrato 

  X   El contratista cumple 

39 
Convocar los comités establecidos o necesarios, y 
realizar las actas de los comités, así como los reportes 
y/o informes que se requieran por el supervisor del 
contrato 

  X   El contratista cumple 

40 

Mantener a la SED libre de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven 
de sus actuaciones o de las de sus funcionarios, 
contratistas o dependientes (si fueren autorizados). En 
consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrá indemne a 
la SED contra todo reclamo, demanda, acción legal y 
costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones 
a personas o propiedades de terceros incluido el personal 
de la SED, ocasionados por EL CONTRATISTA en la 
ejecución del objeto y las obligaciones contractuales 

  X   El contratista cumple 

41 

 
Los documentos y expedientes que para la ejecución del 
objeto pactado se entreguen al Contratista, quedarán 
bajo la responsabilidad de éste, quien deberá 
conservarlos y usarlos adecuadamente con la obligación 
de responder por su deterioro o pérdida imputables al 

    X No aplica obligación en el 
periodo del informe 
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mismo. Igualmente, el Contratista deberá a la terminación 
del contrato efectuar la devolución de los documentos y 
expedientes entregados para el desarrollo de éste y 
obtener el recibo a satisfacción del área de la SED que 
corresponda, que tendrá que anexarse al informe de 
finalización del contrato 

42 
Cumplir las directrices implementadas en el Sistema de 
Correspondencia y Archivos Oficiales dispuesto por la 
Entidad, para el manejo integral de la información 

  X   El contratista cumple 

43 
Atender los requerimientos, instrucciones y/o 
recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato 
le imparta la SED a través del supervisor para una 
correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 

  X   El contratista cumple 

44 

Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para 
lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y 
las obligaciones contractuales, aunque no estén 
específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la 
naturaleza y objeto del Contrato. 

  X   El contratista cumple 

45 

Cuando el contratista deba efectuar algún tipo de 
publicidad exterior visual (pendones, vallas, entre otros.), 
pieza o arte que implique diseño y lleve el logo de las 
entidades, deberá seguir todas las disposiciones 
previstas en el Manual de Imagen Corporativa de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, la normatividad vigente sobre 
el particular y las disposiciones internas sobre la materia. 

  X   El contratista cumple 

46 
Mantener correctamente actualizados cada uno de los 
sistemas de información que maneje en desarrollo de su 
actividad. 

  X   El contratista cumple 

47 
Cumplir con la política de buen trato para con los demás 
colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con 
responsabilidad, eficiencia y transparencia. 

  X   El contratista cumple 

48 
Cumplir con los lineamientos establecidos en las políticas 
de los Sistemas de Gestión Ambiental y Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  X   El contratista cumple 

49 

En el evento que se hayan constituido garantías, el 
contratista deberá cumplir los requisitos para mantenerla 
vigente y serán de su cargo el pago de todas las primas 
y demás erogaciones de constitución, actualización y 
mantenimiento de la garantía mencionada. 

  X   

Actualización de la póliza 
conforme a la Modificación 
Contractual N°6. 
 

50 
Garantizar el adecuado aseguramiento de los riesgos de 
los contratos de obra pública e interventoría relacionados 
con el presente contrato interadministrativo. 

  X   El contratista cumple 

51 
El contratista deberá allegar la información producida en 
virtud de la ejecución de sus actividades, en el medio que 
establezca el supervisor, la cual hará parte de la cuenta 
de cobro para el último pago. 

    X No aplica obligación en el 
periodo del informe 

52 
Mantenerse actualizado en los términos, condiciones, 
manuales y guías del SECOP ll, de la página de Colombia 
Compra Eficiente y operar dicha plataforma en lo que le 
corresponde con responsabilidad y transparencia. 

  X   El contratista cumple 

53 

Seguir los protocolos establecidos por el Ministerio de 
Salud y de Protección Social, así como de las autoridades 
competentes para el manejo, la prevención, contención y 
mitigación de la pandemia por COVID-19, así como 
consultar y poner en práctica los protocolos establecidos 
por la Entidad en la prevención del COVID-19. 

    X No aplica obligación en el 
periodo del informe 
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54 

Remitir mensualmente a la SED, por cada proyecto todas 
las actuaciones surtidas en el periodo (Modificaciones, 
adiciones, suspensiones), pagos realizados a los 
contratos derivados e informes de interventoría. Esta 
Información será entregada a los cinco (05) días 
calendario a partir del vencimiento del periodo 
correspondiente. 

 X    Aspecto a mejorar por parte 
del contratista 

 
RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA DE 
INTERVENTORIA 

Se recomienda al contratista: 
 

1. Teniendo en cuenta el atraso en la presentación de los informes de gestión y financieros se refirió a la 
Gerencia Integral de Renobo oficio S-2025-304914 con requerimiento para presentación en oportunidad 
de estos.  
 

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE 
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:  

 
1. Se reitera la necesidad de optimizar los tiempos y tramites al interior de la Gerencia Integral para remitir 

los informes tanto de gestión como financieros del Contrato interadministrativo en oportunidad.  

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: 
 
RENOBO presentó soportes de pago para cobro de cuota de gerencia conforme a las condiciones suscritas tanto 
en el documento de Estudio Previo para el proceso No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021, como las 
modificaciones contractuales correspondientes al Contrato Interadministrativo N°2978784 de 2021. 
 
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 
No se presentan riegos para el presente periodo. 
 
RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO 
No aplica para este periodo. 
 
¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?  
 

SI 
  

NO 
  

X    
    

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 
 
El contratista presenta el INFORME DE GESTION No. 44, según lo estipulado en el Estudio Previo del proceso 
No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021, que dio origen al Contrato Interadministrativo No 2978784 de 
2021. El INFORME DE GESTION No. 45 se encuentra en trámite. 
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OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 
 
De acuerdo con el atraso evidenciado en la ejecución del proyecto Teresa Martínez de Varela, se solicitó a la 
Gerencia Integral las acciones correspondientes en el marco de las reuniones de seguimiento con la supervisión. 

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2025 

El apoyo a la supervisión certifica con la suscripción del presente documento, haber verificado, revisado y 
aprobado los informes del contratista, los cuales se encuentran acorde a las exigencias del pliego de condiciones 
del proceso N°SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021. 
 
Se deja constancia que, las actividades descritas anteriormente, fueron verificadas por el apoyo a la supervisión, 
e informadas al líder técnico del Área de Diseño y construcción, Arq. Yasser Kalil Perdomo – contratista DCCEE. 
 
 
     
 
 
Líder técnico del Área de Diseño y Construcción 
YASSER KALIL PERDOMO 
C.C. 80.122.604 de Bogotá 
Dirección de Construcción y Conservación de  
Establecimientos Educativos  
 

Apoyo a la Supervisión 
LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS 
C.C. 52.538.833 de Bogotá 
Dirección de Construcción y Conservación de  
Establecimientos Educativos  
 

 
 
 
 
 
Supervisor 
ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO 
C.C. 16.070.546 de Manizales  
Director de Construcción y Conservación de  
Establecimientos Educativos 
  

 
 
 
 
 
 

Revisó: Yasser Kalil Perdomo – Contratista - DCCEE - SED 
 
Elaboró: Luz Adriana Santos – Contratista – DCCEE – SED  
 
Anexo: Oficio S-2025-304914  
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Bogotá D.C., septiembre de 2025                            

 
 
Doctora 
DANIELA GUZMAN ALVAREZ 
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO 
Dirección: Carrera 10 N°17-18 Edificio Colseguros 
Correo electrónico: dguzmana@renobo.com.co  
Tel: (+60 1) 359 94 94 - Extensión: 500  
Ciudad 
 

   
ASUNTO: Contrato CO1.PCCNTR.2978784 de 2021 - “Realizar la Gerencia Integral de 

Proyectos de Infraestructura Educativa priorizados por la Secretaria de Educación 
Distrital” y Contrato CO1.PCCNTR.4352924 de 2022 - “Realizar la Gerencia Integral 
de Proyectos Patrimoniales de Infraestructura Educativa Priorizados por la Secretaría 
de Educación del Distrito”. 

 
   
REFERENCIA: Requerimiento 02 – Presentación en oportunidad de los Informes de Gestión y 

Financieros.  
 
Respetada Doctora: 

En el marco del desarrollo de los Contratos Interadministrativos CO1.PCCNTR.2978784 de 
2021 cuyo objeto es “Realizar la Gerencia Integral de Proyectos de Infraestructura Educativa 
priorizados por la Secretaria de Educación Distrital”  y el CO1.PCCNTR.4352924 de 2022, cuyo 
objeto es “Realizar la Gerencia Integral de Proyectos Patrimoniales de Infraestructura Educativa 
Priorizados por la Secretaría de Educación del Distrito”, se solicita remitir en oportunidad los 
Informes de Gestión y Financieros de los contratos citados, ya que a la fecha no se ha allegado 
a la entidad de manera formal, junto con el Formato de Reporte de Información Financiera 
firmado por el profesional designado por Renobo para tal fin, los siguientes informes: 
 
Contrato Interadministrativo N°2978784 de 2021 
 

• Informe de Gestión e Informe Financiero N°45 (01 al 30 de agosto de 2025) 
 
Contrato Interadministrativo N°4352924 de 2022 
 

• Informe de Gestión e Informe Financiero N°27 (01 al 30 de agosto de 2025) 

 

 

 

RADICACION CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

Radicado 

Fecha        

No. Referencia   

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:dguzmana@renobo.com.co
dmsot
Sello
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Es importante tener en cuenta las obligaciones contractuales suscritas a este respecto en el 
Estudio Previo del Contrato Interadministrativo N°2978784 de 2021, así: 
 
“(…) 
 9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

11. Presentar a la SED oportunamente informes de gestión mensual sobre el avance técnico de 
ejecución del contrato, con sus respectivos soportes. El informe de gestión deberá incluir aspectos 
precontractuales, contractuales, postcontractuales. Cada informe será entregado a los cinco (05) 
días hábiles a partir del vencimiento del periodo correspondiente. El informe de gestión final del 
contrato interadministrativo será entregado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al 
vencimiento del contrato. El formato de los informes será acordado con el comité técnico 
operativo. (…) 
 

13.  Presentar cada mes, informes financieros, contables y de gestión sobre el avance de ejecución 
del proyecto con sus respectivos soportes. Sin perjuicio de lo anterior, ERU suministrará la 
información que sobre la ejecución del Convenio le solicite la SED en forma expresa. cada informe 
será entregado a los cinco (05) días calendario a partir del vencimiento del periodo 
correspondiente. 

(..)” 
 
Y en el documento de Estudio Previo del Contrato Interadministrativo N°4352924 de 2022, que 
especifica: 
 
“(…) 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 

• Presentar a la SED oportunamente informes de gestión mensual sobre el avance técnico de ejecución del 
contrato, con sus respectivos soportes. El informe de gestión deberá incluir aspectos precontractuales, 
contractuales, postcontractuales. Cada informe será entregado a los diez (10) días hábiles a partir del 
vencimiento del periodo correspondiente. El informe de gestión final del contrato interadministrativo será 
entregado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al vencimiento del contrato. El formato de 
los informes será acordado con el comité técnico operativo. (…) 
 

•  Presentar cada mes, informes financieros, contables y de gestión sobre el avance de ejecución de los 
proyectos con sus respectivos soportes. Sin perjuicio de lo anterior, ERU suministrará la información que 
sobre la ejecución del Contrato Interadministrativo le solicite la SED en forma expresa. cada informe será 
entregado a los diez (10) días calendario a partir del vencimiento del periodo correspondiente. (El contenido 
de los informes será previamente acordado con la SED) (…) 
 

De igual forma es importante acotar que la periodicidad de estos se concertó al cierre de la 
vigencia 2024, para los informes citados del 01 al 30 de cada mes, conservando el plazo 
establecido en el documento de “Estudios Previos” de cada contrato interadministrativo, para 
su presentación a la entidad. 
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Así las cosas, se solicita de manera perentoria la remisión de los Informes de Gestión e Informes 
Financieros que se encuentran pendientes de los Contratos Interadministrativos N°2978784 de 
2021 y N°4352924 de 2022. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ANDRES IVANNÓ GALEANO TORO 
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – SED  
 

Revisó:  Yasser Kalil Perdomo – Contratista DCCEE - SED  
  
Elaboró:  Luz Adriana Santos – Contratista DCCEE – SED  
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