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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento público 
del orden Distrital, creado mediante el Acuerdo 19 de 1972, expedido por el Concejo de Bogotá, 
D.C.,  y el Acuerdo del Consejo Directivo No. 004 del 2 de abril de 2025 “Por el cual se adopta la 
estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, se determinan las funciones 
de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, con NIT 899.999.081-6, ubicado en la Calle 
22 No. 6-27 de la ciudad de Bogotá D.C., teléfono 3386660 y página web www.idu.gov.co, 
legalmente representado por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA, mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.503.059, obrando en su condición de 
SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, nombrado mediante Resolución No. 575 
del 1 de abril de 2024, y posesionado mediante Acta No. 059 del 1 de abril de 2024, debidamente 
facultado para suscribir el presente documento, mediante Resolución de delegación No. 1381 del 
4 de julio 2025 expedida por la Dirección General, quien se viene denominando el IDU y de otra 
parte el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV 68, identificado con NIT 901.360.221-3, 
integrado por PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S., con NIT 860.024.586-8, con una participación 
del 65%, INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S., con NIT 860.025.054-6, con 
una participación del 25% y COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S., con NIT 
860.513.857-7, con una participación del 10%, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., en la 
Avenida 82 No. 10 - 50 Piso 9, con teléfono 3760030 y dirección de correo electrónico 
mfvidal@pavcol.com, representado por MARÍA FERNANDA VIDAL ORTIZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 52.963.701, en calidad de apoderada especial, quien manifiesta bajo 
la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento, no 
encontrarse ella, ni los miembros del Consorcio que representa, en causal alguna de inhabilidad 
e incompatibilidad contenida en la Constitución Política y el Artículo 8º de la Ley 80 de 1993, y 
que en caso de sobrevenir alguna, lo informará inmediatamente al IDU para los fines a que haya 
a lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el Artículo 9º de la Ley 80 de 1993, y que en adelante 
se denominará el CONTRATISTA, acordamos suscribir la presente Modificación No. 30 al 
Contrato de Obra No. IDU-348-2020, previas las siguientes:   
 

CONSIDERACIONES 
  
1. Que el DOCUMENTO CONPES 3900 del 2017, establece en su numeral 3.1.2. para 

Troncales alimentadoras y complementarias que “En consideración de la demanda 
proyectada para los diferentes corredores troncales planteados a futuro, el distrito priorizó 
para el corto plazo la implementación de las troncales de la Avenida 68, la Avenida Boyacá 
y la Avenida Ciudad de Cali, en razón a su alta demanda y a que, en conjunto con la Carrera 
7 y la PLMB, generan importantes mejoras de los niveles de servicio del sistema", además 
describe "Por su parte Transmilenio S.A. con base a la actual operación del sistema definió 
los parámetros técnicos operacionales de las troncales priorizadas en toda su extensión, a 
partir de la modelación de la demanda del sistema en el modelo de transporte con que cuenta 
la entidad”. 
 

2. Que mediante el documento CONPES 3945 del 2018 se establece la declaración de 
importancia estratégica del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 1 DE LA PRIMERA 
LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD 



 

MODIFICACIÓN No. 30 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU-348-2020, CELEBRADO ENTRE EL 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 

   

Página 2 de 21 

DE SUS HABITANTES. BOGOTÁ” del cual hacen parte las troncales alimentadoras de la 
Avenida 68 y Avenida Ciudad de Cali. El numeral 4.2. Plan de acción, del precitado 
documento respecto de las citadas troncales, señala: 
 

“Considerando la problemática descrita en el diagnóstico, a continuación, se presenta el 
componente correspondiente a las troncales alimentadoras Av. Cali y Av. 68 que hacen parle 
del proyecto de la PMLB - tramo 1, con las cuales se busca mejorar las condiciones de 
movilidad en el Distrito Capital. Las troncales alimentadoras Av. Cali y Av. 68 se declaran de 
importancia estratégica en el presente documento, dando cumplimiento a la continuidad al 
apoyo del Gobierno nacional a la destinación de recursos para la implementación de la 
estrategia de movilidad definida en el Documento CONPES 3882, actualizada y ratificada en 
el Documento CONPES 3899.” 
 

3. Que teniendo en cuenta lo anterior, entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la Empresa de 
Transporte del Tercer Milenio — Transmilenio S.A., se celebró el Convenio 
Interadministrativo CONV612-2019 de 2019, el día 26 de junio de 2019, cuyo objeto es 
“Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de las Troncales 
Alimentadoras Avenida 68 y Avenida Ciudad de Cali de la Primera Línea de Metro de Bogotá 
— PLMB”, en el cual se establecen obligaciones para cada Parte, para el desarrollo, 
vigilancia y control de los procesos de selección y de los contratos requeridos para la 
construcción de dichas troncales. 
 

4. Que, en la cláusula SEGUNDA del convenio citado, se establece: “CLÁUSULA SEGUNDA. 
- ESQUEMA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL: Las partes acuerdan definir un 
esquema de cooperación interinstitucional para la ejecución de los recursos destinados a la 
construcción de las troncales el cual tendrá las siguientes características y condiciones (…)”.  

 
5. Que mediante la Resolución No. 010994 del 06 de diciembre de 2019, el IDU ordenó la 

apertura de la licitación Pública No. IDU-LP-SGI-031-2019 con el fin de seleccionar un 
Contratista que se encargue de ejecutar, a través de un Contrato de Obra Pública la 
“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA 
AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA 
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 4”.  

 
6. Que la licitación se rigió de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 

2007, sus decretos reglamentarios y demás normas sobre la materia. 
 

7. Que como resultado del proceso de selección No. IDU-LP-SGI-031-2019, el 8 de mayo de 
2020 el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 
suscribieron el Contrato de obra No. IDU-348-2020 cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN 
PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO 
EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 4”. 
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8. Que conforme con la Cláusula 4, del Contrato de Obra IDU-348-2020, denominada “Plazo 
Estimado” se pactó un Plazo Total Estimado de CIENTO DIECISÉIS (116) MESES, contados 
a partir de la fecha de iniciación, dividido en las siguientes tres Etapas: 
 

ETAPA DURACIÓN DE 
ETAPA PLAZO TOTAL 

PRECONSTRUCCIÓN  8 meses 
116 meses  CONSTRUCCIÓN  48 meses  

MANTENIMIENTO 60 meses  
 

9. Que conforme con la Cláusula 11 del Contrato de Obra No. IDU-348-2020, denominada 
“Valor Estimado y Valor Efectivo del Contrato”, se pactó el valor estimado por la suma de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS ($247.625.771.607,00) 
M/CTE, equivalentes a 282.027,203 SMLMV para el año 2020. 
 

10. Que las partes acordaron el inicio de la ejecución del Contrato de Obra No. IDU-348-2020 a 
partir del 12 de junio de 2020, de conformidad con el Acta No. 1 de inicio de contrato de obra.   
 

11. Que en el marco del Contrato de Obra IDU-348-2020, a la fecha, se han suscrito los 
siguientes documentos de modificación contractual: 

 
MODIFICACIÓN      DESCRIPCIÓN FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN      

Modificación No. 1 
 

- Modificación del inciso 3º del Numeral 8.1 Garantía Única de 
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato. 

- Modificación de la Cláusula 13 Apropiaciones Presupuestales. 
- Aclaración del Anexo 1 Tabla de Hitos del Apéndice G - 
LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA 
ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. 

12-dic-2020 
 

Modificación No. 2 

- Modificación del Anexo 1 – Anexo Técnico de los Contratos 
numeral 7 literal f.  

- Modificación de la Cláusula 5 Alcance y desarrollo del contrato, 
Numeral 5.1.4 Obligaciones contenidas en los Apéndices, 5.1.8 
Elaboración, presentación y aprobación por parte de la 
Interventoría del Diagnóstico de las Obras de Adecuación de 
Desvíos, Numeral 5.1.7 Elaboración, entrega a la Interventoría y 
aprobación del Plan de manejo de Tránsito, Señalización y 
Desvío. 

- Modificación de la Cláusula 5.1.5 Anticipo y 8.1 del contrato. 
- Modificar la cláusula 16 denominada “Obras de adecuación de 

desvíos”.  
- Modificar el numeral 6.3.3 denominada “Rutas de desvío de 

Transito”. 

11-feb-2021 

Modificación No. 3 

- Incorporación Apéndice Bioseguridad Versión 2. 
- Modificación de la Cláusula 12 del Contrato, denominada “Fondo 

de Compensaciones. 
- Inclusión del el numeral 14.11.8 a la Cláusula 14.11 denominada 

“Pagos Asociados al Fondo de Compensaciones”. 
- Modificación de la Sección 14.4 “Retención en Garantía” del 

Contrato. 
- Modificación de la Sección 14.10.1 “Hallazgos Arqueológicos” del 

Contrato. 

14-may-2021 
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MODIFICACIÓN      DESCRIPCIÓN FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN      

- Modificación del segundo inciso de la Sección 14.11.1 “Mayores 
Cantidades de Obras para Redes” del Contrato. 

- Modificación del segundo inciso de la Sección 14.11.2 “Mayores 
Cantidades de Obras Para Adecuación de Desvíos” del Contrato. 

- Modificación del segundo inciso de la Sección 14.11.3 “Mayores 
Cantidades de Obras Para Obras Especiales” del Contrato. 

- Modificación del segundo inciso de la Sección 14.11.4 “Ítems de 
Obra no previstos” del Contrato. 

- Inclusión de un parágrafo en la Cláusula 6 “Obligaciones 
Principales del Contratista”, Cláusula 14.1 “Remuneración para 
Obras de Construcción”, Cláusula 21 “Hitos y Cronograma de 
Obras”, en el numeral 1.10 del Apéndice G y 1.3 segundo inciso 
del Apéndice F. 

- Modificación de los porcentajes de los hitos de pago establecidos 
en la cláusula 14.1 Remuneración para Obras de Construcción. 

- Inclusión de la tabla adjunta a la presente modificación como 
Anexo 1 de la TABLA DE HITOS DEL APÉNDICE G – 
LINEAMIENTOS DE LA PROGRAMACIÓN, PARA LA 
ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, del Contrato de Conformidad 
con los Hitos previstos en la cláusula 14.1. 

Modificación No. 4 

- Modificar la Sección 5.1.8 denominada “Elaboración, 
presentación y aprobación por parte de la Interventoría del 
Diagnóstico de las Obras de Adecuación de Desvíos”. 

- Modificar la Sección 6.3.3. “Rutas de Desvío de Tránsito” del 
Apéndice A. 

- Modificar el parágrafo incluido a través del Modificatorio 2 en las 
Cláusulas 6 “Obligaciones Principales del Contratista”, Cláusula 
14.1 “Remuneración para Obras de Construcción”, Cláusula 21 
“Hitos y Cronograma de Obras”, en la Sección 1.10 del Apéndice 
G y la Sección 1.3 segundo inciso del Apéndice F. 

- Incluir veintitrés (23) ítems no previstos (NP 1- NP 23) de acuerdo 
con la cláusula 14 del Contrato 348-2020. 

20-ago-2021 

 

Modificación No. 5 

- Modificación de la Sección 14.2. “Remuneración de las Obras 
para Redes”. 

- Modificación de la Sección 14.3. “Remuneración de las obras de 
adecuación de desvíos” del Contrato. 

- Modificación de la Sección 5.1.8. “Elaboración, presentación y 
aprobación por parte de la Interventoría del diagnóstico de las 
obras de adecuación de desvíos” del Contrato. 

- Modificación de la Cláusula 16 “Obras de adecuación de desvío” 
del Contrato, 

- Modificación de la Sección 6.3.3. “Rutas de Desvío del Tránsito” 
del Apéndice A del Contrato. Modificar la Sección 6.2. 
“Especificaciones de los elementos a implementar” del Apéndice 
de Bioseguridad COVID 19 versión 2. 

- Incorporación Apéndice Bioseguridad COVID 19 Versión 3. 
- Intervenciones por reacción y adecuaciones temporales en el 

corredor de la Avenida carrera 68 de acuerdo al Comité 
Contractual del 26 de octubre de 2021. 

- Inclusión de cuarenta (40) ítems No Previstos NP 24 al 64 
(Exceptuando el NP 39). 

28-dic-2021 
 

 

Modificación No. 6 Inclusión de veintiocho (28) ítems de obra no previstos (NP065 
al NP92). 11-mar-2022  

Modificación No. 7 

- Modificar la Cláusula 14.11.6. Ajustes por variaciones en el precio 
del insumo asfalto emitido por ECOPETROL y en el ICCP, así 
como realizar la Inclusión de una fórmula de ajuste para el insumo 
acero para las actividades no previstas (NP’s). 

- Inclusión de tres (3) NP´S - NP 39, P93 y NP 94. 

18-ago-2022 
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MODIFICACIÓN      DESCRIPCIÓN FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN      

Modificación No. 8 
- Aclaración de la forma de pago de las gestiones señaladas en las 

Cláusulas 14.5.2, 14.6.2 y 14.7.2 
- Modificar la plantilla mínima del contrato 
- Eliminación del Apéndice de Bioseguridad 

24-ago-2022 

 

Modificación No. 9 - Inclusión de Cincuenta y Cuatro (54) Precios No Previsto del NP 
95 al 148 11-nov-2022  

Modificación No. 
10 - Modificación de la Cláusula 13 Apropiaciones Presupuestales.   24-dic-2022  

Modificación No. 
11 

- Aclaración al modificatorio 9 específicamente la descripción de 
los NP 125 y 141 

- Modificación Cláusula 14.1 Remuneración para Obras de 
Construcción del Contrato - Deprimido Peatonal CL 13 

-  Inclusión de veintidós (22) ítems no previstos del 129 al 170 

10-mar-2023 

 

Modificación No. 
12 

- Inclusión de sesenta y dos (62) ítems no previstos: del 171 al 224 
y del 226 al 233 11-abr-2023  

Modificación No. 
13 - Subdivisión de Hitos, Paso deprimido Calle 13 10-jun-2023  

Modificación No. 
14 - Inclusión de diecinueve (19) ítems no previstos de 234 al 252 30-ago-2023  

Modificación No. 
15 - Inclusión de ocho (8) ítems no previstos de 253 al 260 08-sep-2023  

Modificación No. 
16 

- Inclusión de cinco (5) ítems no previstos de 261 al 265 
- Aclaración al modificatorio 14 específicamente la descripción del 

NP 251 
15-nov-2023 

 

Modificación No. 
17 

-  Cláusula 4 – plazo estimado del contrato. Prórroga por el término 
de ocho (8) meses del plazo inicial del contrato. 

- Numeral 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el 
sentido de adicionar el valor resultante en virtud del pago por 
componentes (AMBIENTAL & SST; DIALOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA; Y PLAN DE MANEJO DE 
TRÁNSITO SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS) por un valor de: DOS 
MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS M/CTE ($2.199.568.424). 

- Cláusula 12 del contrato: fondo de compensaciones. 
- Numeral 14.11. PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE 

COMPENSACIONES de la Cláusula 14. FORMA DE PAGO. 
- Modificar la Plantilla Mínima de Personal para el periodo de la 

prórroga. 

14-feb-2024 

 

Modificación No. 
18 - Incorporación de veinte (20) items no previstos, del 266 al 285. 29-feb-2024  

Modificación No. 
19 

- Incorporación de diez (10) items no previstos, del 286 al 295. 
- Modificación cláusula 11.1 valor estimado del contrato, 

componente valor para reembolso de compensaciones y ensayos 
de laboratorio. 

- Modificación cláusula 14.1 Remuneración para Obras de 
Construcción del Contrato (Subdivisión hitos: deprimido peatonal 
calle 13, Box Culvert Canal San Francisco – calle 22a, Puente 
peatonal P7, Puente peatonal P8, Taquillas y cicloestaciones). 

24-abr-2024 

 

Modificación No. 
20 - Incorporación de nueve (9) ítems No Previstos, del 296 al 304 

16-ago-2024 
 
 

 
 

Modificación No. 
21 

- Modificar la Cláusula 12 – FONDO DE COMPENSACIONES, en 
el sentido de incluir el siguiente romanillo: ix) Requerimientos 
operacionales adicionales del sistema, solicitados por 
Transmilenio S.A., para la infraestructura asociada a las 
estaciones, taquillas y cicloestaciones, durante la ejecución del 
contrato)”  

26-sept-2024 



 

MODIFICACIÓN No. 30 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU-348-2020, CELEBRADO ENTRE EL 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 

   

Página 6 de 21 

MODIFICACIÓN      DESCRIPCIÓN FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN      

-  Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1. VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO, en el sentido de trasladar la suma 
de TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS ($3.916.460.328,00) del Fondo de 
Compensaciones, al componente denominado “VALOR PARA 
REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
(INCLUYE A.I.U)”. - Modificar el numeral 14.1. REMUNERACIÓN 
PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, en el sentido de segmentar 
el pago de los subhitos que los conforman.  

-  Modificar el numeral 4.2.4 del Apéndice A: Arquitectura. - 
Incorporación de catorce (14) ítems no previstos, del 305 al 318. 

Modificación No. 
22 

- Modificar la tabla de la Cláusula 11.1 “Valor Estimado del 
Contrato” en el sentido de trasladar ONCE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y UN MILLONES DOS MIL SETECIENTOS 
VEINTIDÓS PESOS M/C ($ 11.971.002.722,00) al “VALOR 
PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE 
COMPENSACIONES”, y descontar el mismo del componente 
“VALOR PARA REMUNERACION DE LAS OBRAS PARA 
REDES” 

- Incorporación de cinco (05) ítems no previstos, del 321 al 325. 

07-nov-2024 

 

Modificación No. 
23, Adición No. 1 e 
Incorporación No. 

1 

- Modificar el Numeral 4.2.2.1.4 Regiotram de Occidente del 
Apéndice A. Especificaciones Particulares de Construcción con 
la incorporación de los estudios de detalle de las intervenciones 
en el cruce con el corredor férreo en la av.68 con calle 22. 

- Modificar la Cláusula 12 “Fondo de Compensaciones” del 
Contrato, incluyendo el romanillo “x”, relacionado con la 
incorporación de los estudios de detalle de las intervenciones en 
el cruce con el corredor férreo en la av.68 con calle 22. 

- Modificar la Cláusula 14.11 Pagos asociados al fondo de 
compensaciones incluyendo el romanillo “14.11.8”, relacionado 
con el pago por los estudios de detalle de las intervenciones en 
el cruce con el corredor férreo en la av.68 con calle 22. 

- Incorporación de recursos al Contrato de Obra, equivalentes al 
valor de obras a cargo de la EAAB. Modificar la Cláusula 11.1 
“Valor Estimado del Contrato”, en el sentido de incorporar SIETE 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 
($7.889.400.088,00), al componente denominado “Fondo de 
compensaciones” 

- Incorporación de cuatro (04) ítems no previstos: NP319, NP 320, 
NP326 y NP327. 

10-dic.-2024 

 

Modificación No. 
24 - Modificación de la Cláusula 13. Apropiaciones Presupuestales. 24-dic-2024  

 

Modificación No. 
25 

- Modificar la cláusula 14.4. retención aplicable a la remuneración 
para obras de construcción, remuneración para las obras de 
adecuación de desvíos, remuneración de las obras para redes y 
remuneración para obras especiales. 

- Incorporación de dos (02) ítems no previstos: NP328 y NP331. 

28-feb-2025 

 
 
 
 
 

Modificación No. 
26 

- Modificar el apéndice A “Especificaciones particulares de 
construcción” en el capítulo 4. “Componente de urbanismo, 
espacio público y arquitectura”, subcapítulo 4.2.4 “Arquitectura”, 
ítem Taquillas Externas, en relación al tipo de taquillas de 
suplencia para las Estaciones Calle 13, Calle 19 y Av. La 
Esperanza. 

- Incorporar en la CLÁUSULA 6. OBLIGACIONES PRINCIPALES 
DEL CONTRATISTA, el literal “ss”, relacionado con las gestiones 
necesarias para solicitar y obtener frente a su Garante, las 
garantías que la ANI le exija al IDU para el desarrollo y ejecución 

23-abr-2025 
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de las obras necesarias para el cumplimiento del Objeto y 
Alcance del Contrato de Obra IDU-348-2020.  

- Modificar parcialmente la Cláusula 11.1 “Valor Estimado del 
Contrato”, en el sentido de trasladar del componente “VALOR 
FONDO DE COMPENSACIONES” al componente denominado 
“VALOR PARA REMUNERACION PARA OBRAS DE 
CONSTRUCCION (INCLUYE A.I.U)”, la suma de CINCUENTA 
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($50,239,578). Valor 
que será utilizado para el cambio del tipo de taquillas de suplencia 
derivado de las cargas del sistema de recaudo de las estaciones 
calle 13, calle 19 y av. La esperanza. 

- Modificar la CLÁUSULA 12. FONDO DE COMPENSACIONES, 
modificada previamente por la cláusula 2 de la Modificación No. 
23, en el sentido de incorporar el romanillo “xi”: Remuneración 
del valor de las garantías que amparan el cumplimiento de las 
obligaciones que se deriven de los permisos dados por la ANI en 
el marco de la Resolución 716 de 2015 de esta entidad, para el 
desarrollo y ejecución de las obras necesarias para el 
cumplimiento del Objeto y Alcance del Contrato de Obra IDU-
348-2020. 

- Modificar el numeral 14.11 denominado “PAGOS ASOCIADOS 
AL FONDO DE COMPENSACIONES” de la Cláusula 14 
“FORMA DE PAGO” del Contrato de Obra No. IDU-348-2020, 
modificada previamente por la Cláusula tercera del modificatorio 
No. 23, en el sentido de incluir el numeral 14.11.9. 

- Incorporar a la lista de precios unitarios del Contrato IDU-348-
2020, diecisiete (17) ítems No Previstos.   

Modificación No. 
27 

- Incorporación de recursos para ajustes etapa de construcción. 
- Inclusión del sistema de comunicación bus – estación tecnología 

doble antena – RFID. 
- Incorporación de siete (7) ítems no previstos: NP349 al NP 354 y 

NP 364. 

17-jul-2025 

 

Modificatorio No. 
28 

- Prorrogar el plazo del Contrato de Obra No. IDU-348-2020, por 
el término de TRES (3) MESES 

- Incorporación de la sustitución de las losas férreas existentes, el 
traslado de la caseta existente y la instalación de todo el sistema 
de operación, señalización y semaforización de un paso a nivel. 

- Modificar parcialmente la cláusula 4 del contrato de Obra No. 
IDU-348-2020, denominada “Plazo Estimado”, incorporando el 
nuevo plazo de ejecución 

- Modificar parcialmente el numeral 5.2. “Etapa de Construcción” 
de la cláusula 5 “Alcance y Desarrollo del Objeto”. 

- Modificar parcialmente el numeral 8.1, denominado “Garantía 
Única de Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato”, 
numeral 8.2., denominado “Responsabilidad Civil 
Extracontractual” y numeral 8.3. denominado “Seguro Todo 
Riesgo Construcción” de la Cláusula 8 “Garantías”. 

- Modificar parcialmente la Cláusula 25 denominada “Términos y 
Condiciones para la Verificación de las Obras de Construcción y 
de las Obras para Redes”, el numeral 25.1. denominado 
“Procedimiento de Verificación” y el numeral 25.2 denominado 
“Entrega Sustancial de Obras de Construcción”. 

- Modificar parcialmente el numeral 26.1, denominado “Acta de 
Finalización de la Etapa de Construcción” de la Cláusula 26 
denominada “Obras y Labores de Mantenimiento”. 

- Modificar parcialmente el numeral 29.5., denominado “Multa por 
Incumplimiento en la Terminación de las Obras de Construcción, 
Obras para Redes y para el Componente de Obras Especiales”. 

13-ago-2025 
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MODIFICACIÓN      DESCRIPCIÓN FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN      

- Modificar parcialmente el cuadro de Hitos del Apéndice G 
“Lineamientos de Programación para la Elaboración, 
Seguimiento y Control de Cronograma de Ejecución del Contrato” 

- Modificar parcialmente la tabla contenida en el numeral 14.1., 
denominado “Remuneración para Obras de Construcción, 
Reglas Aplicables al Pago de los Hitos”, de la Cláusula 14 “Forma 
de Pago”. 

- Modificar parcialmente la Cláusula 12, denominada “Fondo de 
Compensaciones” del Contrato de Obra No. IDU-348-2020, en el 
sentido de incorporar los romanillo “xii” y “xiii” 

- Modificar parcialmente el numeral 14.11 “Pagos asociados al 
Fondo de Compensaciones” de la Cláusula 14, denominada 
“Forma de Pago”. 

- Modificar parcialmente la tabla de la Cláusula 11.1 “Valor 
Estimado del Contrato”, de la Cláusula 11 denominada “Valor 
Estimado Del Contrato Y Valor Efectivo”. 

- Modificar parcialmente el “Anexo Requerimientos de Personal 
Mínimo y Equipo Mínimo”. 

Modificatorio No. 
29 

- Modificar parcialmente el cuadro de Hitos del Apéndice G 
“Lineamientos de Programación para la Elaboración, 
Seguimiento y Control de Cronograma de Ejecución.  

- Modificar parcialmente la tabla contenida en el numeral 14.1, 
denominado “Remuneración para Obras de Construcción del 
Contrato – Obras de Estructuras” de la Cláusula 14 “Forma de 
Pago”. 

- Incorporar al Contrato IDU-348-2020, tres (03) ítems No 
Previstos (NP 329, NP369 y NP372). 

12-sep-2025 

 
12. Que en el desarrollo del Contrato de Obra No. IDU-348-2020 no se han suscrito actas de 

suspensión, ampliación de suspensión y/o reinicio. 
 
13. Que entre las partes se suscribió el Acta No. 11 de cambio de Etapa e inicio de la etapa de 

construcción, determinando el inicio de la etapa de construcción a partir del 12 de febrero de 
2021. 

 
14. Que una vez revisado el plazo del Contrato de Obra No. IDU-348-2020, es preciso establecer 

que actualmente se encuentra en la Etapa de Construcción, la cual termina el día 11 de enero 
de 2026. Por su parte, la fecha de terminación del plazo total del contrato es el 11 de enero 
de 2031. 

 
15. Que actualmente la Entidad no adelanta procesos administrativos sancionatorios en contra 

de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68, en virtud del contrato de obra No. IDU-348-
2020. 

 
16. Que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68, como contratista de obra, solicitó al 

CONSORCIO INTERTRONCAL 68, en calidad de contratista de interventoría, concepto y 
aval para la modificación No. 30 al Contrato de Obra No. IDU-348-2020, mediante la siguiente 
comunicación: 
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a) A través de la comunicación E-IDU-0348-0454-25 del 16 de mayo de 2025, solicitó: a) 
INCORPORAR al valor del contrato, la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($3.438.272.359,00). 

 
En la comunicación mencionada, el contratista expuso los antecedentes y fundamentos que 
a su criterio justifican las modificaciones solicitadas. Dicha comunicación hace parte integral 
de la presente modificación.   

 
17. Que CONSORCIO INTERTRONCAL 68, en calidad de contratista de interventoría, mediante 

comunicación C.1443/CE7842/25/5.3 con radicado IDU 202552600760982 del 28 de mayo 
de 2025, presentó al IDU su análisis y concepto respecto a la solicitud de incorporación de 
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($3.438.272.359,00). 

 
18. Que mediante memorando con radicado STEST 202534600312803 del 20 de octubre de 

2025, la Dirección Técnica de Construcciones (DTC), con el acompañamiento de la 
Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte (STEST), en calidad 
de área supervisora del Contrato de Interventoría No. IDU-602-2020, el cual realiza 
seguimiento, vigilancia y control al Contrato de Obra No. IDU-348-2020, presentó su análisis 
respecto a la solicitud del contratista de obra y la recomendación del contratista de 
interventoría, en los siguientes términos: 
 

“(…) 
 
IV. ANÁLISIS DEL ÁREA SUPERVISORA. 
 
1. Incorporación de recursos al contrato por valor de obra y ajustes del acta de competencias 
de red matriz de la EAAB.  
 
Mediante el comunicado No. E-IDU-0348-0454-25 con radicado IDU No. 202552600698802 del 16 
de mayo de 2025, el contratista remite a la interventoría la necesidad de incorporación de recursos 
a cargo del Acueducto de conformidad al acta de competencias de red matriz, así mismo la 
Interventoría mediante comunicado No. C.1443/CE7842/25/5.3 con radicado IDU No. 
202552600760982 del 28 de mayo de 2025 manifestó procedente la incorporación de estos 
recursos al contrato IDU-348-2020, debido a la necesidad que se presenta en el proyecto. 
 
ANÁLISIS TÉCNICO  
 
La justificación técnica que viabiliza y fundamenta la petición del contratista de obra, además de lo 
dicho en las solicitudes, está basada en la necesidad de incorporar recursos al Fondo de 
Compensaciones equivalente al valor de las obras a cargo de la EAAB de la red matriz, es decir, 
por $3.438.272.359,00 según Acta de Competencia de red matriz suscrita el 7 de febrero de 2025, 
encontrándose así procedente, por cuanto corresponde a un recobro de actividades ejecutadas por 
el contratista y que fueron respaldadas presupuestalmente con los rubros del contrato IDU-348-
2020 destinados específica de acuerdo con lo establecido en el Convenio Interadministrativo 
EAAB1570-2022/IDU-1702-2022 en cuanto a “Incorporar al presupuesto IDU los recursos 
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aportados por la EAAB-ESP para el desarrollo de las obras de acueducto y alcantarillado sanitario 
y pluvial, de acuerdo con las actas de competencia suscritas entre las entidades”.  
 
Convenio interadministrativo IDU 1702 -2022  
 
El IDU y la EAAB-ESP adelantó la revisión de las competencias de la totalidad de las redes de 
acueducto y alcantarillado a construir en el corredor de la Av. 68, para tal efecto se emitieron las 
actas de competencia de las cuales se concluyen los siguientes resultados: 
 

TIPO DE RED 

TOTAL IDU EAAB 

COSTO DIRECTO 
+AIU 

COMPONENTES, 
AJUSTES, DISEÑOS 
E INTERVENTORÍA 

TOTAL COMPETENCIA 
IDU 

COMPETENCIA 
EAAB 

PLUVIAL EMISARIO 
NORTE  $ 29.375.488.578 $ 11.828.021.133 $ 41.203.509.711 $ 12.918.061.924 $ 28.285.447.787 

GENERAL - PLUVIAL $ 59.752.734.680 $ 24.061.917.853 $ 83.814.652.533 $ 61.962.866.649 $ 21.851.785.884 

GENERAL - SANITARIO $ 69.682.296.943 $ 28.050.532.276 $ 97.732.829.219 $ 34.689.273.770 $ 63.043.555.449 

GENERAL - ACUEDUCTO  $ 5.140.338.071 $ 2.069.505.085 $ 7.209.843.156 $ 3.570.948.468 $ 3.638.894.688 

RED MATRIZ $ 797.197.936 $ 338.596.382 $ 1.135.794.318 $ 1.135.794.318  

TOTAL  $171.723.600.295 $ 69.280.154.769 $ 241.003.755.064 $ 124.184.071.256 $ 116.819.683.808 

 
Estos valores corresponden a la construcción de la Troncal Transmilenio por la Av. 68, y de los 
nueve tramos que la componen. Es así que, se demuestra la necesidad de recursos adicionales 
para la construcción de las redes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y por tal razón 
durante el pasado mes de diciembre de 2022, se celebró entre el Instituto de desarrollo Urbano y 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
EAAB 1570-2022 – IDU 1702-2022, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para el desarrollo de las actividades propias que se generan con ocasión de la ejecución 
de la obras de protección, traslado, reubicación, ampliación, ajuste a norma y renovación de redes 
de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial que se requieren para garantizar su correcto 
funcionamiento y operación en la adecuación al Sistema Transmilenio de la Avenida Congreso 
Eucarístico ( carrera 68)”. 
 
En dicho convenio se estableció, en el aparte de “CONSIDERACIONES”, entre otros aspectos lo 
siguiente:  
“(…)  
18. Que la ejecución de las obras de infraestructura de transporte asociadas a la construcción para 
la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (carrera 68) desde la 
carrera 9 hasta la autopista sur, las cuales están a cargo del IDU, implican la ejecución de obras y 
actividades en las redes de servicios públicos a cargo de la EAAB-ESP, lo que justifica la 
celebración de un convenio interadministrativo que permita armonizar y coordinar las actividades 
entre la EAAB ESP y el IDU, en procura de optimizar los tiempos de ejecución de las obras, 
minimizando el impacto a la ciudad.  
(…)  
20. Que, en los diseños realizados por el IDU para este proyecto, se contempló la intervención de 
las redes de acueducto y alcantarillado que debe ser trasladadas por interferencia con el proyecto 
o renovadas por necesidades de la EAAB-ESP, y que el IDU, a través de los contratos de obra 
respectivos, las ejecutará. Para algunos tramos, se requiere minimizar el impacto social-
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económico, teniendo en consideración no generar mayor afectación de la movilidad de la zona, las 
resoluciones de tratamiento silvicultural emitidas por la SDA, la profundidad de instalación de las 
redes de servicios públicos y las características geotécnicas del suelo, para lo cual se realizará la 
ejecución de las obras de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial a través de la 
implementación de métodos sin zanja, simultáneamente con la ejecución de las obras viales y de 
espacio público a cargo del IDU para la construcción y/o adecuación de los carriles BRT.  
21.Que se hace necesario garantizar la ejecución de las obras conforme a lo mencionado 
anteriormente, para facilitar y garantizar su ejecución, consolidando en este convenio las labores a 
realizar para la protección, traslado, reubicación, ampliación, ajuste a norma y renovación de redes 
de acueducto y alcantarillado del proyecto Adecuación al Sistema Transmilenio de la Avenida 
Congreso Eucarístico (Carrera 68). (…)”.  
 
Por tal razón, en esta asociación interadministrativa se contempla en las cláusulas tercera, cuarta 
y séptima el desembolso para la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado, como a 
continuación se transcribe: 
 
“CLÁUSULA TERCERA: 
 
ALCANCE DEL OBJETO. Las obras objeto del presente Convenio se ejecutarán en el marco de 
los Contratos de Obra suscritos por el IDU para la “CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACION AL 
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (Carrera 68) DESDE 
LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ 
D.C.”, los cuales corresponden a los siguientes contratos de obra: IDU-345- 2020 (AV. 68 G1), IDU-
346-2020 (AV. 68 G2), IDU-347-2020 (AV 68 G3), IDU-348-2020 (AV 68 G4), IDU-349-2020 (AV 
68 G5), IDU-350-2020 (AV 68 G6), IDU-351-2020 AV 68 G7, IDU-352-2020 (AV 68 G8), IDU-353-
2020 (AV 68 G9) y sus respectivas Interventorías.  
 
CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  
a. A cargo del IDU  
(…)  
x. Incorporar al presupuesto IDU los recursos aportados por la EAAB-ESP para el desarrollo de las 
obras de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial, de acuerdo con las actas de competencia 
suscritas entre las entidades,  
xvi. Utilizar los recursos desembolsados por la EAAB-ESP exclusivamente para los fines 
contemplados en el presente convenio.  
xvii. Administrar de forma independiente los recursos entregados por la Empresa con destino a 
este convenio.  
 
b. A cargo de la EAAB-ESP  
(…)  
ii. Realizar las apropiaciones presupuestales para desembolsar el valor de los aportes y 9 
trasladarlos al IDU – fuente “Convenios”, establecidos en el presente convenio (…)  
 
(…) CLÁUSULA SÉPTIMA: DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS  
La EAAB-ESP girará al IDU los recursos y se trasladarán a través de la figura de desembolso, de 
la siguiente manera:  
 
1. El primer desembolso se realizará a más tardar el 26/12/2022 por la suma de CUARENTA MIL 
MILLONES DE PESOS MCTE ($ 40.000.000.000), con la suscripción del presente convenio.  
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PARAGRAFO PRIMERO: El IDU deberá gestionar los recursos en una cuenta contable separada 
como Recursos Recibidos en Administración y efectuar los trámites internos necesarios para 
realizar la incorporación de los recursos a su presupuesto con el fin de poder disponer de los 
mismos para realizar las obras de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial de que trata el 
presente convenio.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los recursos no ejecutados por el IDU y que hayan sido desembolsados 
por la EAAB ESP deberán ser reintegrados de conformidad con el balance y los valores que se 
indiquen en el Acta de Liquidación del presente Convenio, así como, los rendimientos generados”. 
 
Con ocasión de la necesidad de recursos que se requieren para la construcción de la infraestructura 
de las redes húmedas del proyecto, la EAAB se comprometió al giro de los recursos al IDU según 
lo que establece la cláusula SEXTA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL – APORTES, así: (…)  
 
La EAAB-ESP adelantara todos los tramites presupuestales que corresponden, de acuerdo con la 
ley aplicable mediante la autorización de vigencias futuras anuales que soporten la vigencia del 
convenio, de acuerdo con las obras que el IDU ejecutara con cargo a los recursos presupuestales 
de la EAAB-ESP.  
 
Para el presente convenio la EAAB-ESP cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal: 
 

 
 
Como se puede analizar, el convenio IDU 1702-2022, celebrado entre el IDU y la EAAB ESP, 
asegura el ingreso de recursos para el contrato, en lo que, se refiere a la responsabilidad de la 
EAAB-ESP al CONTRATO IDU-348-2020 mediante desembolso estimado por el convenio para los 
contratos de la Troncal Avenida 68, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre el 
IDU y la EAAB ESP, el cual indica que “Los recursos no ejecutados por el IDU y que hayan sido 
desembolsados por la EAAB ESP deberán ser reintegrados de conformidad con el balance y los 
valores que se indiquen en el Acta de Liquidación del presente Convenio, así como, los 
rendimientos generados” y contando con el Acta de Competencia de red matriz suscrita el 07 de 
febrero de 2025, se requiere de la incorporación de un valor de TRES MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($3.438.272.359,00), que corresponde a los costos directos de las 
obras + AIU + Ajustes. 
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De acuerdo con lo anterior, mediante correo del 01 de octubre de 2025 la Subdirección Técnica de 
Presupuesto y Contabilidad - STPC remite el CDP No. 4480 que respalda el siguiente compromiso: 
CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN SISTEMA TRANSMILENIO AVENIDA CONGRESO 
EUCARÍSTICO (CR 68) DESDE AV CENTENARIO (CALLE 13) HSTA AV ESPERANZA (CL 24) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 4.  
 
Finalmente, el estado del fondo de compensaciones para el contrato de obra será el siguiente:  
 
BALANCE FONDO DE COMPENSACIÓN CONTRATO 348-2020 
 

ESTADO FONDO DE COMPENSACIONES 
Valor Total Fondo Compensaciones (a)  $        49.749.919.088 

Concepto 
Modificatorio / Acta 

incorporación / Acta de 
mayores cantidades 

Comprometido 

Incorporación de NP 

Modificatorio No. 4 - 
Incorporación de 23 NP  

    $           819.568.047 

Modificatorio No. 5 - 
Incorporación de 40 NP  

$               924.062.298 

Modificatorio No. 6 - 
Incorporación de 28 NP  

$            3.485.373.415 

Modificatorio No. 7 - 
Incorporación de 3 NP  

$            1.653.474.873 

Modificatorio No. 9 - 
Incorporación de 54 NP 

$            1.036.434.156 

Modificatorio No. 11 - 
Incorporación de 22 NP 

$            1.396.006.698 

Modificatorio No. 12 - 
Incorporación de 62 NP 

$              571.098.608 

Modificatorio No. 14 - 
Incorporación de 19 NP 

$              495.892.871 

Modificatorio No. 15 - 
Incorporación de 8 NP 

$              217.090.235 

Modificatorio No. 16 - 
Incorporación de 5 NP 

$            1.971.490.721 

Modificatorio No. 18 - 
Incorporación de 20 NP 

$            6.143.706.023 

Modificatorio No. 19 - 
Incorporación de 10 NP $               403.844.964 

Modificatorio No. 20 - 
Incorporación de 09 NP $            1.021.600.855 

Modificatorio No. 21 -  
incorporación de 14NP $               329.798.865 
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Modificatorio No. 22 -  
incorporación de 5NP $               146.879.957 

Modificatorio No. 23 -  
incorporación de 4NP     $              167.081.425 

Modificatorio No. 25 -  
incorporación de 2NP $                 22.587.654 

 Modificatorio No. 26 – 
incorporación de 17NP $               273.092.039 

 Modificatorio No. 27  
Incorporación de 7NP $                 73.097.472 

 Modificatorio No. 29  
Incorporación de 3NP $                756.011.571 

Total NP y mayores cantidades (b)  $           21.908.192.747 

Ajustes Construcción (a RPO 55) (c)  $           42.869.348.479 

Bioseguridad (d)     $              261.567.229 

Valor de Z facturado (a RPO 55) (e)  $                431.064.604 

Modificatorio No. 17 (componentes prórroga 8 meses) (f) $            2.199.568.424 

Modificatorio No. 21 (Lineamientos estaciones) (g) $            3.916.460.328 

Modificatorio No. 23 Incorporación de los estudios de 
detalle de las intervenciones en el cruce con el corredor 
férreo en la av.68 con calle 22 (h) 

 $                  32.945.150 

Modificatorio No. 26. Taquillas (i) $                 50.239.578 

Modificatorio No. 27. RFID (j)     $               197.402.198 

Modificatorio No. 28 (componente prórroga 3 meses + 
Obras para la sustitución de losas del paso férreo, etc + 
Estimación costo impuesto Timbre) (k) 

$       2.560.091.922,30 

TOTAL COMPROMETIDO (l) = (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k) $     74.426.880.659,30 
Modificatorio No. 22 (Traslado componente de redes al 
Fondo de compensación) (m) $          11.971.002.722 

Modificatorio No. 23 Incorporación al Fondo de 
compensación acta de competencias redes menores (n) $             7.889.400.088 

Adición Ajustes Etapa de Construcción (o) $          34.281.749.689 

SALDO ACTUAL FONDO DE COMPENSACIONES  
(p)= ((a-l)+m+n+o) $     29.465.190.927,70 

VALOR PRESENTE MODIFICACIÓN: 
Incorporación al Fondo de compensación acta de 

competencias red matriz (q) 
$              3.438.272.359 

SALDO FONDO DE COMPENSACIÓN INCLUYENDO 
LA PRESENTE MODIFICACIÓN  

(r) = (p+q) 
$      32.903.463.286,70 

 
Así las cosas, la Dirección Técnica de Construcciones, considera técnicamente y financieramente 
necesario, conveniente y oportuno, recomendar a la Ordenación del Gasto, efectuar la 
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incorporación al Contrato de Obra IDU-348-2020 mediante desembolso estimado, en el marco del 
convenio interadministrativo celebrado entre el IDU y la EAAB ESP, el cual indica que “Los recursos 
no ejecutados por el IDU y que hayan sido desembolsados por la EAAB ESP deberán ser 
reintegrados de conformidad con el balance y los valores que se indiquen en el Acta de Liquidación 
del presente Convenio, así como, los rendimientos generados” y contando con el Acta de 
Competencia de red matriz suscrita el 07 de febrero de 2025, el valor a incorporar será igual a 
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($3.438.272.359,00), que corresponde a los 
costos directos de las obras + AIU + Ajustes. 

(…)” 
 
19. Que mediante memorando STEST 202534600312803 del 20 de octubre de 2025, el 

Subdirector General de Infraestructura, en calidad de ordenador del gasto, consideró 
procedente técnica, jurídica y financieramente adelantar la Modificación No. 30 al Contrato 
de Obra No. IDU-348-2020, con fundamento en el análisis y recomendación realizada por la 
Dirección Técnica de Construcciones (DTC), con el apoyo de la Subdirección Técnica de 
Ejecución del Subsistema de Transporte (STEST). En consecuencia, solicitó a la Dirección 
Técnica de Gestión Contractual la elaboración del presente documento.  
 

20. Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las Entidades 
podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
 

21. Que el contrato estatal a la luz de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 tiene por 
fin el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.  

 
En ese sentido se ha expresado la Corte Constitucional, en los siguientes términos:  
 

“La actividad contractual en el Estado Social de Derecho es una modalidad de gestión pública que 
está directamente asociada al cumplimiento del interés general. Esto, en tanto, el contrato público 
es uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, 
hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los 
particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas”1 

 
22. Que sumado a lo anterior, los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993 consagran la posibilidad 

de modificar los contratos estatales, bien sea de común acuerdo o de forma unilateral, “(...) 
para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar 
la inmediata, continua y adecuada prestación”2 
 
En consideración a lo anteriormente citado, es posible afirmar que las modificaciones al 
contrato estatal son posibles, siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la 

 
1 Corte Constitucional. Sentencia SU-214 de 2022. 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012. Cabe anotar que la Corte a través de la Sentencia SU-214 de 2022 concluyó que ha desaparecido el 
sustento legal para justificar la aplicación de la Sentencia C-300 de 2012. No obstante, consideramos que ésta providencia contiene importantes 
consideraciones a nivel de obiter dicta, por lo que algunos de sus apartes pueden resultan de interés para los efectos del presente estudio. 
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consecución del objeto del contrato estatal y la finalidad pública, como consecuencia lógica. 
En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y los conceptos de la Sala de 
Consulta y Servicio Civil, coinciden en establecer que, para las modificaciones contractuales, 
es necesario que exista “una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente a la mera 
voluntad de los contratantes”3 y que dicha modificación sea “en virtud de los principios de 
planeación y seguridad jurídica”4. 
 

23. Que la presente modificación es viable considerando que el MANUAL DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL MG-GC-06 VERSIÓN 20, establece lo siguiente, respecto de la posibilidad 
de incorporar modificaciones contractuales: 
 

“(…) 11 SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en 
aras de la realización de los fines del Estado. Esta situación se genera cuando con posterioridad a 
la celebración del contrato, surgen circunstancias que hacen imperativo modificar las condiciones 
existentes al momento de proponer o de contratar, según el caso. Cuando durante la ejecución del 
contrato se presenten situaciones que afectan su desarrollo, el ordenador del gasto, previa solicitud 
del interventor deberá solicitar a la Dirección Técnica de Gestión contractual con al menos 10 días 
hábiles de antelación, la elaboración del documento respectivo, señalando las razones que 
justifican la modificación, el análisis de conveniencia de este, así como sus consecuencias frente 
a las condiciones esenciales del negocio jurídico (…)” 

 
24. Que de acuerdo con los argumentos expuestos por la Subdirección General de 

Infraestructura, la Dirección Técnica de Construcciones, la Subdirección Técnica de 
Ejecución del Subsistema de Transporte y el Consorcio Intertroncal 68, en calidad de 
interventor, se procede a suscribir la presente Modificación No. 30 al Contrato de Obra No. 
IDU-348-2020, bajo el entendido que la revisión y validación de los aspectos técnicos y 
financieros fueron debidamente examinados por la área supervisora y el área ordenadora del 
gasto que solicita la modificación contractual, y que adicionalmente son de su exclusiva 
responsabilidad. 

 
Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden es procedente suscribir la presente 
Modificación No. 30 al Contrato de Obra No. IDU-348-2020, la cual se regirá por las siguientes:  

 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA – INCORPORACIÓN: INCORPORAR al valor del contrato, la suma de TRES MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($3.438.272.359,00), recursos que 
corresponden a la incorporación de los valores derivados de las competencias de la EAAB S.A. 
E.S.P. 

 
3 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Expediente 1952. (CP. Enrique Jose Arboleda Perdomo. 13 de agosto de 2009) 
4 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012. (MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 25 de abril de 2012) 
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SEGUNDA - MODIFICACIÓN: Modificar parcialmente la tabla de la Cláusula 11.1 “Valor 
Estimado del Contrato”, modificada previamente en el modificatorio No. 28 en la cláusula décima 
tercera, en el sentido de incorporar TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS ($3.438.272.359,00), al componente denominado “Fondo de compensaciones” del 
Contrato, la tabla del valor del contrato quedará de la siguiente manera: 
 

EL PRESUPUESO TOTAL, se estima en la suma de: 

$ 293.235.193.743,00 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS M/C 

VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U) 

Es la suma de $ 131.489.668.815 
CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
QUINCE PESOS M/C 

  
VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES (INCLUYE A.I.U) 

Es la suma de $ 25.968.862.720 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/C 

PORCENTAJE OFICIAL DEL A.I.U. DE 
OBRAS PARA REDES 33,900% TREINTA Y TRES PUNTO NOVECIENTOS POR 

CIENTO 

VALOR OFICIAL DEL A.I.U. DE OBRAS 
PARA REDES $ 6.574.641.122 

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS M/C 

VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA DESVÍOS DE TRÁFICO (INCLUYE A.I.U) 

Es la suma de $ 595.315.099 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVENTA Y 
NUEVE PESOS M/C 

PORCENTAJE OFICIAL DEL A.I.U. DE 
OBRAS PARA ADECUACIÓN DE 
DESVÍOS 

33,900% TREINTA Y TRES PUNTO NOVECIENTOS POR 
CIENTO 

VALOR OFICIAL DEL A.I.U. DE OBRAS 
PARA ADECUACIÓN DE DESVÍOS $ 150.718.311 

CIENTO CINCUENTA MILLONES 
SETECIENTOS DIECIOCHO MIL 
TRESCIENTOS ONCE PESOS M/C 

     
VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES (INCLUYE A.I.U) 

Es la suma de $ 48.788.985 
CUARENTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
M/C 

PORCENTAJE OFICIAL DEL A.I.U. DE 
OBRAS ESPECIALES 33,900% TREINTA Y TRES PUNTO NOVECIENTOS POR 

CIENTO 
VALOR OFICIAL DEL A.I.U. DE OBRAS 
ESPECIALES $ 12.352.103 DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y DOS MIL CIENTO TRES PESOS M/C 
     
VALOR PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

Es la suma de $ 521.335.221 
QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS M/C 
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COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS 
DE LABORATORIO (INCLUYE 
AJUSTES E IVA) 

$ 457.603.331 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL 
TRECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/C 

COSTOS ESTIMADOS PARA 
COMPENSACIONES SDA (INCLUYE 
AJUSTES) 

$ 63.731.890 
SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
PESOS M/C 

     
VALOR PARA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST (*) 

Es la suma de $ 7.667.508.285 
SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C 

VALOR OFICIAL DE LA 
REMUNERACIÓN AMBIENTAL PARA 
ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 
 

$ 175.643.645 
CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
M/Ct 

VALOR OFICIAL DE LA 
REMUNERACIÓN AMBIENTAL PARA 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

$ 6.866.037.396 
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MILLONES TREINTA Y SIETE MIL  
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/C. 

VALOR OFICIAL DE LA 
REMUNERACIÓN AMBIENTAL PARA 
ETAPA DE MANTENIMIENTO 

$ 625.827.244 
SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
M/C 

     
VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA  
(*) 

Es la suma de $ 4.463.214.488 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
TRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL  
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
M/C 

VALOR OFICIAL DE LA 
REMUNERACIÓN DE DIÁLOGO 
CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE 
PRECONSTRUCCIÓN 

$ 432.910.919 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS 
DIECINUEVE PESOS M/C 

VALOR OFICIAL DE LA 
REMUNERACIÓN DE DIÁLOGO 
CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN  

$ 2.814.518.835 
DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 
MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS  
TREINTA Y CINCO PESOS M/C 

VALOR OFICIAL DE LA 
REMUNERACIÓN DE DIÁLOGO 
CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE 
MANTENIMIENTO 

$ 1.215.784.734 
MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
M/C 

     
VALOR PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS (*) 

Es la suma de $ 8.835.681.474 
OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL  
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS M/C 

VALOR OFICIAL DE LA 
REMUNERACIÓN POR MANEJO DE 
TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 
PARA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 

$ 111.650.186 
CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 
PESOS M/C 

VALOR OFICIAL DE LA 
REMUNERACIÓN POR MANEJO DE 
TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 
PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (*) 

$ 6.541.260.896 
SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL  
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/C 
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VALOR OFICIAL DE LA 
REMUNERACIÓN POR MANEJO DE 
TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 
PARA ETAPA DE MANTENIMIENTO 

$ 2.182.770.392 
DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS M/C 

   
VALOR PARA REMUNERACIÓN POR OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO 

Es la suma de $ 15.229.604.057 
QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL 
CINCUENTA Y SIETE PESOS M/C 

     
VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES (*) 

Es la suma de  $98.415.214.599 
NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
M/C 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El saldo del FONDO DE COMPENSACIÓN, posterior a la presente 
modificación es de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS 
M/CTE ($ 32.903.463.286,70) como se ilustra en la siguiente tabla: 
 

SALDO FONDO DE COMPENSACIONES DE ACUERDO CON 
MODIFICATORIO No. 29 (Contempla RPO53) (a) $        36.501.351.412,70 

Valor facturado RPO = 
RPO53 modificatorio 29 (ajustes + Z) – RPO55 modificatorio 30 (ajustes 

+Z)  
(b)   $          7.036.160.485,00 

SALDO ACTUAL DEL FONDO (c) = (a-b) $         29.465.190.927,70 

VALOR PRESENTE MODIFICACIÓN: 
Incorporación al Fondo de compensación acta de competencias 

red matriz 
(d)   $           3.438.272.359,00  

SALDO FONDO DE COMPENSACIÓN INCLUYENDO LA 
PRESENTE MODIFICACIÓN  (e) = c+d $         32.903.463.286,70 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las notas, subnumerales y parágrafos descritos en la Cláusula 11.1 
“Valor Estimado del Contrato” del Contrato No. IDU-348-2020 que no fueron objeto de 
modificación continuarán vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan. 
 
TERCERA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Para respaldar la presenta incorporación, se 
cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP: 
 

NUMERO 
CDP 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

EXPEDIDO 
POR VALOR VALOR POR 

APROPIAR 
4480 1/10/2025 STPC $3.438.272.359,00 $3.438.272.359,00 

TOTAL  $3.438.272.359,00 
 
CUARTA-IMPUESTO DE TIMBRE En el evento en que se cause el Impuesto de Timbre Nacional, 
se procederá al reembolso a favor del CONTRATISTA en los términos establecidos en la Cláusula 
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DÉCIMA PRIMERA de la Modificación No. 28 al Contrato de Obra No. IDU-348-2020. 
 
QUINTA - MANIFESTACIONES DE LAS PARTES:  
 
POR PARTE DEL CONTRATISTA: El Contratista expresamente señala que nada de lo acordado 
en el presente Modificatorio limita o perjudica la reserva del Contratista en esta materia, quedando 
a salvo todo reclamo o defensa del Contratista por los hechos o causas acontecidos con 
anterioridad a la suscripción del modificatorio y los efectos futuros que le sean adversos por su 
celebración. 
 
POR PARTE DEL IDU: Frente a la manifestación realizada por el Contratista de obra, la Entidad 
aclara que, que la modificación contractual no está atada a solicitudes de reconocimiento o 
reclamaciones por parte del contratista, por lo anterior, se precisa, que en caso de presentarse 
una futura reclamación en los términos anteriormente expuestos, la misma será analizada de 
manera particular, en las instancias internas o externas respectivas, bajo los procedimientos 
aplicables y de conformidad con las pruebas conducentes e idóneas que allegue el contratista 
con el fin de acreditar dicha situación, cuando a ello hubiere lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El IDU no renuncia a su facultad sancionatoria por los hechos que, 
mediando el debido proceso, den lugar a un proceso administrativo sancionatorio por un eventual 
incumplimiento del contratista de obra.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa, la presente Modificación No. 30 al Contrato de Obra No. IDU-348-2020, no 
genera costos adicionales para el IDU, ni erogación presupuestal y no afecta el equilibrio 
económico del Contrato. 
 
SEXTA - GARANTÍAS: El CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes 
certificados de modificación a las garantías contractuales, y allegarlas a la Dirección Técnica de 
Gestión Contractual del IDU, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma 
de este documento.  
 
PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de las obligaciones consagradas en esta estipulación, 
el CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato. 
 
SÉPTIMA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos, son documentos de la presente 
Modificación No. 30 al Contrato de Obra No. IDU-348-2020, los enunciados en la parte 
considerativa y forman parte integral del presente documento.  
 
OCTAVA - PROBIDAD Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Las partes que suscribimos el 
presente documento, manifestamos expresamente que: 
 

1. No estamos en causal de inhabilidad alguna para suscribir el presente documento. 
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2. No hemos ofrecido ni dado sobornos, ni ninguna otra forma de dadiva, prebenda o halago 
a ningún servidor público, asesor o contratista de prestación de servicios profesionales 
del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en relación con la modificación del contrato o la 
ejecución del mismo y nos comprometemos a no permitir que nadie, bien sea empleado, 
agente, asesor o representante de las partes lo haga en nuestro nombre. 

3. Nos comprometemos a informar, notificar, denunciar o poner en conocimiento oportuno 
del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y/o de las autoridades correspondientes, cualquier 
intento de soborno por parte de servidores públicos o contratistas del Instituto. 

4. Nos comprometemos formalmente a comunicar el contenido de la presente cláusula 
anticorrupción a todos nuestros empleados, agentes, asesores y cualquier otro 
representante nuestro, explicándoles su importancia y las consecuencias de su 
incumplimiento. 

5. No hemos realizado acuerdos, actos o conductas en relación con la presente modificación 
contractual que estén en contravía del ordenamiento jurídico vigente. 

 
NOVENA - PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la aceptación y 
firma electrónica del mismo por las partes a través de la plataforma SECOP II y su 
correspondiente publicación.  
 
DÉCIMA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato de Obra 
No. IDU-348-2020 no modificadas, continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan.   
    
Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá y se acepta 
a través de la plataforma SECOP II. 
 
POR EL IDU, 

 
POR EL CONTRATISTA, 

 
 
____________________________________ 
NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA 
Subdirector General de Infraestructura  
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

 
 
________________________________ 
MARÍA FERNANDA VIDAL ORTIZ  
Apoderada Especial 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 

 
 
Aprobó: Iván Sarmiento Galvis - Director Técnico de Gestión Contractual 

Isis Paola Díaz Muniz - Directora Técnica de Construcciones 
                   Edwin Oswaldo Santisteban Balaguera - Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte   
 
Revisó:  Oscar David Cortés Pérez – Asesor Dirección Técnica de Gestión Contractual  
                  Juan Camilo Forero – Dirección Técnica de Construcciones 
                  Juan Carlos Pinilla Salgado - Subdirección General de Infraestructura  
                  Giscela Martínez Suárez - Subdirección General de Infraestructura 
                  María Camila Castañeda Caro - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 
            Lady Rozo López - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 
 
Elaboró:  Juan Sebastián De Las Salas G. - Dirección Técnica de Gestión Contractual  
 


