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CONTRATO No. 4600104393 DE 2025 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Informe No. 4 de julio 01 de 2025 al 31 de julio 

de 2025 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: octubre 24 de 2025 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
EDUCACION 

CONTRATISTA:  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – E.D.U 

NIT:  800.223.337-6 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

EMIRO CARLOS VALDES LOPEZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.104.409.111 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO 
SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE 
MEDELLÍN 

  

VALOR INICIAL: 

OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
UN PESOS. M/L ($81.211.472.601 M/L) (IVA DEL 19% 
DEL VALOR CORRESPONDIENTE A LOS 
HONORARIOS INCLUIDOS) 

  

DURACIÓN INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES 

FECHA DE INICIO: ABRIL 10 DE 2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

OCTUBRE 09 DE 2026 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600104393 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato 
de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, 
previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
Durante el periodo de verificación comprendido entre el 01 de julio y el 31 del 
mismo mes, se viene cumpliendo con el objeto del contrato, el cual es 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN”. 
 
Se vienen ejecutando las actividades necesarias para cumplir con el alcance 
propuesto “Realizar diagnósticos, diseños arquitectónicos y técnicos, estudios, 
trámites y licencias, (en caso de requerirse previa autorización del contratante), 
presupuestos, estructuras de desglose de trabajo y la ejecución de las obras 
necesarias para la renovación de treinta y tres (33) establecimientos educativos, 
dentro de los cuales se incluye el mejoramiento de cinco (5) de estos 
establecimientos priorizados por la Secretaría de Educación”. 
 

 Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y 
especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las 
especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de 
condiciones, como en la propuesta económica.  
 
Durante el periodo de verificación, se viene dando cumplimiento a las 
especificaciones técnicas señaladas en el Estudio Previo 39439, para el periodo 
del presente informe se cuenta con los contratos adscritos e iniciados del 
personal, los cuales apoyan las actividades del contrato interadministrativo; de 
esta manera se avanza con la activación de los equipos de las fases de diseño 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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y estructuración de acuerdo con los avances del proyecto. El seguimiento y 
control del cronograma de trabajo del proyecto de renovaciones y mejoramiento 
(mantenimiento), toma como referencia el cronograma y la EDT (Estructura de 
Desglose de Trabajo) aprobada. 

 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del 
contratante establecidas en el contrato. 

Obligación Cumple Observaciones 

1. Gestionar el suministro de la 
información y documentos 
necesarios en relación con el 
desarrollo del presente Contrato 
Interadministrativo, de 
conformidad con las 
instrucciones, apoyo y 
acompañamiento de la 
supervisión. 

CUMPLE 

 

 La centralización y el almacenamiento de la información 
generada para el proyecto se encuentra Administrada 
desde el Ecosistema Digital de la EDU. 

 La información digital es tramitada a través de los 
correos electrónicos con un enlace de OneDrive. 

 En el desarrollo de las actividades la información 
pertinente se da a través de comunicaciones escritas y 
electrónicas, con el fin de oficializar, dejar su 
trazabilidad y dar cumplimento a los requerimientos 
emitidos por SEDM. 

 

2. Custodiar la información 
producida durante la ejecución 
del presente Contrato 
Interadministrativo. 

CUMPLE 

 

 La Empresa de Desarrollo Urbano EDU, conserva la 
documentación producida, y es compartida mediante el 
Ecosistema Digital de la EDU. 

 

3. Garantizar la idoneidad del 
personal puesto a disposición 
en la ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo. 

CUMPLE 

 

 La empresa de Desarrollo Urbano EDU tramita, gestiona 
y aprueba el personal requerido de acuerdo con los 
perfiles propuestos desde la Secretaría de Educación y 
presentados por la EDU en la ficha técnico-económica. 
Desde la SEDM se realiza control y seguimiento 
emitiendo las observaciones pertinentes a las que haya 
lugar. 

 

4. Aportar para la revisión de la 
SEDM, las hojas de vida del 
personal que trabajará de 
manera exclusiva en el contrato 
interadministrativo en cuestión 

CUMPLE 

 

 Durante este periodo la EDU continúa con el proceso de 
selección y contratación de los profesionales requeridos 
en el desarrollo del contrato de acuerdo con los perfiles 
presentados en la ficha técnico-económica presentada 
por la EDU. Se tiene un desarrollo del 86% de la 
actividad específica requerida en el proceso 
administrativo, de diagnóstico y diseño. 

 

5. Acompañar y apoyar en las 
reuniones interinstitucionales y 
comunitarias que puedan 
programarse y que estén 
relacionadas con el objeto del 
Contrato. 

CUMPLE 

 

 Se ha vinculado el personal del componente 
administrativo, técnico, financiero, y social del contrato 
por parte de la EDU, lo que ha permitido el enlace, la 
coordinación y acompañamiento en las diferentes 
actividades requeridas en el marco del desarrollo del 
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contrato. 

 Se da continuidad a las actividades de trabajo de 
campo, con los acercamientos a los públicos 
estratégicos por establecimientos educativos y 
recorridos técnicos de diagnóstico y evaluación. 

 Se han desarrollado mesas técnicas de trabajo para 
coordinar, analizar y tomar decisiones necesarias en el 
desarrollo del proyecto. 

 

6. Prestar acompañamiento 
técnico, jurídico y financiero 
dentro del desarrollo del 
presente Contrato 
Interadministrativo en caso de 
que sea requerido. 

CUMPLE  

 

 Se han vinculado ya al proceso contractual y se tiene el 
apoyo de los respectivos profesionales técnicos, 
sociales, PMP, jurídico y financiero, quienes realizan las 
actividades de acompañamiento en cada una de las 
líneas profesionales definidas. 

 

7. Atender de manera oportuna las 
consultas y requerimientos 
realizados por EL DISTRITO 
relacionados con el presente 
Contrato Interadministrativo. 

CUMPLE 

 

 Se han atendido con oportunidad las solicitudes que se 
han presentado mediante correos, oficios, e iniciado los 
comités y reuniones de programación y planeación de 
actividades.  

 

8. Participar en reuniones de 
seguimiento o acompañamiento 
concertadas con el supervisor 
designado por EL DISTRITO 
DE MEDELLIN. 

CUMPLE 

 

 Durante el periodo se han realizado los comités de 
seguimiento contractual, además de reuniones técnicas 
periódicas de planeación, programación y de consulta 
entre las entidades, con el fin de acotar los lineamientos 
técnicos para un adecuado desarrollo de los procesos 
de toma de información. 

 

9. Acatar las recomendaciones de 
la supervisión y sustentar las 
razones técnicas, jurídicas y 
financieras por las cuales serán 
o no serán tenidas en cuenta, 
siempre y cuando guarden 
estrecha relación con el objeto 
contractual. 

CUMPLE 

 

 Se han atendido las solicitudes realizadas a la Empresa 
de Desarrollo Urbano EDU, por parte de la supervisión y 
de los apoyos técnicos, jurídicos, financieros y socio-
comunicacional del proyecto. 

 

10. Realizar el seguimiento de las 
actividades que se deban 
desarrollar en ejecución del 
presente Contrato 
Interadministrativo y velar por el 
cabal cumplimiento de este. 

CUMPLE 

 

 El seguimiento y control de las actividades 
correspondientes al mes de julio de 2025 se hacen 
tomando como referencia el cronograma y la EDT 
(Estructura de Desglose de Trabajo) aprobada en el 
mes de mayo. 

 Se avanza actualmente en una nueva estructura de 
cronograma, desglosando cada uno de los 
establecimientos educativos, lo que permite hacer un 
seguimiento detallado, más acorde con las estrategias 
de trabajo implementadas y con las duraciones de las 
actividades más ajustadas a la realidad 
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 Los reportes de los avances de las actividades 
realizadas por la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, 
se encuentran reportadas hasta la fecha en los informes 
mensuales de ejecución por la entidad. 

 

11. Informar oportunamente al 
DISTRITO DE MEDELLIN 
sobre cualquier decisión 
administrativa que tenga 
incidencia en la ejecución del 
objeto contractual 

CUMPLE 

 

 Las definiciones técnicas y administrativas se realizan 
por las partes en los respectivos comités y se consultan, 
cuando supera las actuaciones desde la supervisión, 
con el ordenador del gasto con el fin de garantizar el 
adecuado desarrollo del contrato. 

 

12. Socializar ante el Comité 
Técnico del Contrato 
interadministrativo, los 
presupuestos desagregados de 
la propuesta técnica económica, 
para que evalúe que el gasto 
esté acorde con las actividades 
y partidas presupuestales de las 
distintas fichas, dentro de los 
límites del total aportado por EL 
DISTRITO DE MEDELLIN y 
para el desarrollo único y 
exclusivo del objeto del 
presente contrato. 

CUMPLE 

 A la fecha, se cuenta con la aprobación del plan de 
trabajo, POAI, protocolo y cronograma como elementos 
se seguimiento y control. 

 Durante el periodo se avanza en las revisiones y 
aprobación de los presupuestos y elaboración de los 
EDT para iniciar los procesos contractuales de las obras 
de mejoramiento (mantenimiento) en los 
establecimientos educativos priorizados. 

13. Realizar reuniones periódicas 
de seguimiento en el que se dé 
cuenta del avance del proceso y 
el estado de cada uno de los 
proyectos 

CUMPLE 

 

 Durante el periodo se ha realizado cinco (5) comités de 
seguimiento contractual, además de doce (12) 
reuniones técnicas periódicas de planeación, 
programación y de consulta entre las entidades, con el 
fin de acotar los lineamientos técnicos para el 
levantamiento de la información. 

 A la fecha se han presentado por parte de la Empresa 
de Desarrollo Urbano EDU cuatro (4) informes de 
ejecución en él se copila la información del avance y 
estado del contrato. 

 

14. Cumplir con las actividades 
correspondientes al alcance del 
Contrato Interadministrativo y 
cada una de las acciones 
descritas para el desarrollo del 
mismo, con la diligencia, 
eficacia y responsabilidad 
requerida. 

CUMPLE 

 

 Se ha cumplido por parte de la Empresa de Desarrollo 
Urbano EDU con los compromisos contractuales 
adquiridos, la información se encuentra anexa en los 
informes mensuales de ejecución realizados por la 
entidad.  

 

15. Destinar la totalidad de los 
recursos a administrar 
desembolsados por EL 
DISTRITO DE MEDELLIN, 

CUMPLE 

 

 A la fecha Se ha cumplido por parte de la Empresa de 
Desarrollo Urbano EDU con el manejo de los recursos a 
administra. Presenta un porcentaje de ejecución 
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única y exclusivamente para los 
fines propuestos en el objeto 
del Contrato de acuerdo con la 
priorización realizada. 

financiera del 1.71%.  

16. Presentar un informe 
administrativo, financiero, legal 
y técnico, mensualmente al 
supervisor del contrato, con la 
respectiva relación de pagos 
discriminando clara y 
detalladamente la forma como 
fueron ejecutados los recursos 
para la realización del objeto 
contratado, junto con las 
correspondientes copias de los 
soportes que permitan la 
liquidación de los honorarios del 
contrato. Dichos informes 
deberán ser remitidos junto con 
sus debidos soportes en los 
primeros quince (15) días de 
cada mes. 

CUMPLE 

 A la fecha se ha presentado por parte de la Empresa de 
Desarrollo Urbano EDU los informes de ejecución 
correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y 
julio de 2025 con sus respectivos anexos y soportes. 
 

17. Remisión de los extractos 
bancarios asociados a las 
cuentas bancarias del contrato 
en los primeros 10 días del 
mes. 

CUMPLE  

 

 A la fecha la Empresa de Desarrollo Urbano EDU ha 
entregado los respectivos extractos bancarios, de 
acuerdo con las fechas acordadas. 

 

18. Cumplir con el manual de 
imagen corporativa y las 
políticas de la dirección de 
comunicaciones del DISTRITO 
DE MEDELLIN en todos los 
elementos comunicacionales. 

CUMPLE 

 

 Se ha dado instrucción a la Empresa de Desarrollo 
Urbano EDU, para que durante la ejecución contractual 
se tenga presente, se socialice y se implementen las 
políticas comunicacionales de la entidad. 

 

19. Presentar al DISTRITO DE 
MEDELLIN las pólizas 
requeridas con ocasión del 
presente contrato. 

CUMPLE 

 

 Se han entregado y ajustado las pólizas a las vigencias 
requeridas de acuerdo con las obligaciones 
contractuales. 

 

20. Realizar los procesos de 
contratación con terceros 
requeridos para el cumplimiento 
del alcance del Contrato 
Interadministrativo 

CUMPLE 

 

 En el componente Administrativo y financiero se han 
vinculado las cuentas bancarias necesarias para el 
manejo de los recursos. 

 En el componente de Personal Se han vinculado ya al 
proceso contractual, los profesionales: social, 
administrativo PMP, jurídico y financiero y técnico. 

 En el componente de Apoyo Logístico se cuenta con el 
contrato para la prestación de los servicios de 
transporte, puestos de trabajo y equipos de cómputo 
necesarios para el desarrollo de las actividades de los 
profesionales vinculados. 
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21. Exigir pólizas a los terceros 
contratados para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo, en 
las cuales EL DISTRITO DE 
MEDELLIN será asegurado y 
beneficiario 

CUMPLE 

 

 Desde la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, en 
cumplimiento de lo establecido en el contrato se solicita 
a cada contratista expedir pólizas de sus contratos, 
donde no sólo la entidad este amparada sino también el 
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de 
Medellín. 

 

22. Realizar el seguimiento y 
control técnico, financiero, legal, 
administrativo y socio ambiental 
de los contratos con terceros 
requeridos para el cumplimiento 
del alcance del Contrato 
Interadministrativo 

CUMPLE 
 Se ha realizado seguimiento y control técnico, 

financiero, legal, administrativo y socio ambiental de los 
contratos firmados con terceros. 

23. Ejecutar cada uno de los 
proyectos de acuerdo con las 
especificaciones y entregables 
de cada uno de estos y de 
acuerdo con las necesidades y 
requerimientos dados para su 
ejecución. 

NO 
APLICA 

 Para el perdido de evaluación, no se tienen aún 
ejecución de proyectos obras para el mantenimiento o 
renovaciones en las Instituciones Educativas. 

24. Realizar entrega efectiva y 
según cronograma, de los 
productos generados en los 
estudios, diseños, licencias, 
permisos y demás documentos, 
requeridos y necesarios para la 
ejecución de los proyectos. 

CUMPLE 

 

 Fueron aprobados los diagnósticos de los 33 
establecimientos Educativos, siendo priorizados 20 
establecimientos educativos dentro del componente de 
renovación para continuar con la etapa de 
levantamiento de la información y presentación de idea 
base. 

 

25. Entregar un informe final que 
comprenda los aspectos 
técnico, administrativo, legal y 
financiero donde conste el 
desarrollo y ejecución del 
Contrato Interadministrativo. 

NO 

APLICA 
 No se ha cumplido el plazo contractual. 

26. Facilitar la labor de la 
supervisión del presente 
Contrato Interadministrativo, 
dando respuesta oportuna a las 
observaciones o requerimientos 
que se realicen. 

CUMPLE 

 

 Se han atendido las solicitudes realizadas por la 
supervisión y sus apoyos por parte de la Empresa de 
Desarrollo Urbano EDU, dentro de los plazos 
apropiados. 

 

27. Manejar en cuentas bancarias 
independientes los recursos de 
acuerdo con la naturaleza de 
estos y su destinación por 
proyecto (Ordinarios para 
administrar por proyecto, 
Ordinarios para el pago de 

CUMPLE 

 

 A partir del mes de marzo de 2025 se abrieron dos 
cuentas de ahorro para el manejo de los recursos del 
contrato. 
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honorarios, entre otros). 

28. Hacer el reintegro respectivo de 
los rendimientos financieros 
generados según las políticas 
de la Secretaría de Hacienda de 
DISTRITO DE MEDELLIN, 
dentro de los plazos 
establecidos. 

CUMPLE 

 

 Se han reintegrado los rendimientos de los recursos a 
administrar de las Cuentas de ahorros N° 405-89252-2 y 
405-89253-0 del Banco de Occidente dentro de los 
plazos establecidos  

 

29. Hacer el reintegro respectivo de 
los recursos no ejecutados en el 
marco del contrato 
interadministrativo. 

NO 

APLICA 
 No se ha cumplido el plazo contractual. 

 

30. Informar oportunamente a la 
Secretaría de Educación del 
DISTRITO DE MEDELLÍN, los 
requerimientos que pudiere 
tener respecto de los diseños 
de las diferentes obras que 
hacen parte del presente 
Contrato, para que pueda darse 
respuesta oportuna. 

CUMPLE  

 Se ha cumplido por parte de la Empresa de Desarrollo 
Urbano EDU, con las solicitudes oportunas de la 
información pertinente a través de comunicaciones 
escritas y electrónicas, y a su vez, se ha dado 
respuesta por parte de la Secretaría de Educación, 
mediante oficios, correos, reuniones, mesas de trabajo 
y comités técnicos a estos requerimientos. 

31. Las demás derivadas de la 
naturaleza jurídica de este tipo 
de Contrato Interadministrativo 
y que sean inherentes a un 
cabal, eficiente, oportuno y 
eficaz cumplimiento del objeto 
del contrato. 

CUMPLE 

 Durante este periodo se han dado respuesta a las 
solicitudes legales realizadas dentro del desarrollo del 
contrato tanto desde la Empresa de desarrollo Urbano 
EDU, como desde la Secretaría de Educación. 

 

 Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista. 
 

Con respecto al periodo de verificación de este informe, se ha recibido de parte de 
la EDU el informe mensual correspondiente al mes de julio de 2025, teniendo en 
cuenta que el mismo fue remitido el 21 de agosto de 2025, el cual fue observado y 
el día 22 de octubre de 2025, se aprueba el informe por parte de la supervisión. 

 
Al 31 de julio se tiene el cierre de la actividad de diagnóstico de las treinta y tres 
(33) Establecimientos Educativos, con la subsanación de las observaciones 
emitidas por la SEDM, su revisión y aprobación de los respectivos diagnósticos, 
esta actividad se realzó a través de la plataforma ACC (Autodesk Construction 
Cloud), es de anotar que hasta la fecha, la Secretaría de Educación no cuenta 
con la totalidad de las licencias necesarias para adelantar la revisión y 
aprobación de los insumos, razón por la cual ha sido necesario gestionar 
medios alternativos de revisión y aprobación utilizando otros mecanismos, como 
la utilización de licencias temporales, correos electrónicos o mesas de trabajo. 
 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 9 de 30 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

A continuación, se relaciona de manera general el estado de los treinta y tres 
(33) diagnósticos entregados por la EDU en su etapa de diagnóstico. 
 
 

N.º 
Establecimientos 
Educativos 

Fecha Recibido 
SEDM 

Fecha envío de 
observaciones EDU 

Fecha recibido 
ajustes SEDM 

Estado 

1 
I.E La Salle de 
Campoamor 

6 de junio de 2025 Sin Observaciones Sin Observaciones 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM desde 
junio 

2 
I.E Gilberto Álzate 
Avendaño 

6 de junio de 2025 Sin Observaciones Sin Observaciones 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM desde 
junio 

3 
S.E Escuela Imperio del 
Japón 

6 de junio de 2025 Sin Observaciones Sin Observaciones 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM desde 
junio 

4 S.E Municipal Castilla 6 de junio de 2025 Sin Observaciones Sin Observaciones 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM desde 
junio 

5 
I.E Sor Juana Inés de la 
Cruz 

6 de junio de 2025 25 de junio de 2025 3 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

6 
S.E Cardenal Crisanto 
Luque 

6 de junio de 2025 25 de junio de 2025 3 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

7 I.E Alfonso López 6 de junio de 2025 25 de junio de 2025 3 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

8 I.E Marco Fidel Suarez 6 de junio de 2025 25 de junio de 2025 4 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

9 I.E La Independencia 6 de junio de 2025 25 de junio de 2025 4 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

10 
I.E Antonio Derka - Santo 
Domingo 

6 de junio de 2025 25 de junio de 2025 4 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

11 S.E Antonio Derka 6 de junio de 2025 25 de junio de 2025 4 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

12 
I.E INEM José Félix de 
Restrepo 

6 de junio de 2025 25 de junio de 2025 7 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

13 I.E Corvide 6 de junio de 2025 25 de junio de 2025 7 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

14 I.E Juvenil Nuevo Futuro 9 de junio de 2025 25 de junio de 2025 9 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

15 
I.E Colegio Loyola Para La 
Ciencia y la Innovación 

10 de junio de 2025 Sin Observaciones Sin Observaciones 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM desde 
junio 

16 
S.E Fidel Antonio 
Saldarriaga 

10 de junio de 2025 25 de junio de 2025 3 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

17 
I.E Escuela Normal 
Superior de Medellín 

10 de junio de 2025 25 de junio de 2025 4 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

18 I.E Rodrigo Correa Palacio 12 de junio de 2025 Sin Observaciones Sin Observaciones 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM desde 
junio 

19 I.E Vallejuelos 12 de junio de 2025 Sin Observaciones Sin Observaciones 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM desde 
junio 

20 C.E Fabio Zuluaga Orozco 12 de junio de 2025 Sin Observaciones Sin Observaciones 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM desde 
junio 

21 
S.E Juan Nepomuceno 
Morales 

12 de junio de 2025 Sin Observaciones Sin Observaciones 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM desde 
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N.º 
Establecimientos 
Educativos 

Fecha Recibido 
SEDM 

Fecha envío de 
observaciones EDU 

Fecha recibido 
ajustes SEDM 

Estado 

junio 

22 I.E Luis López de Mesa 12 de junio de 2025 25 de junio de 2025 3 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

23 I.E José Horacio Betancur 12 de junio de 2025 25 de junio de 2025 4 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

24 S.E Julia Agudelo 12 de junio de 2025 25 de junio de 2025 4 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

25 I.E San José Obrero 12 de junio de 2025 25 de junio de 2025 4 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

26 
I.E Presbítero Juan J. 
Escobar 

12 de junio de 2025 25 de junio de 2025 9 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

27 I.E Rodrigo Lara Bonilla 13 de junio de 2025 25 de junio de 2025 3 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

28 
I.E José María Espinosa 
Prieto - Casd 

13 de junio de 2025 25 de junio de 2025 3 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

29 I.E Carlos Vieco Ortiz 13 de junio de 2025 25 de junio de 2025 4 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

30 
I.E Nuevo Horizonte - 
Paulo VI 

13 de junio de 2025 25 de junio de 2025 4 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

31 I.E San Roberto Belarmino 16 de junio de 2025 Sin Observaciones Sin Observaciones 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM desde 
junio 

32 I.E Débora Arango Pérez 16 de junio de 2025 25 de junio de 2025 4 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

33 I.E Santa Elena 16 de junio de 2025 25 de junio de 2025 9 de julio de 2025 
Recibido a satisfacción 
por la SEDM 

 
Durante este periodo se priorizan 30 establecimientos educativos, iniciando la 
etapa de levantamiento de la información y presentación de la idea base, 
teniendo en cuenta las áreas priorizadas en cada establecimiento educativo. 
 

N.º Establecimientos Educativos Priorización  
Fecha envío Priorización 

EDU 

1 I.E Gilberto Álzate Avendaño Grupo 1 11 de julio de 2025 

2 I.E Rodrigo Correa Palacio Grupo 1 11 de julio de 2025 

3 
I.E Colegio Loyola Para La 
Ciencia y la Innovación 

Grupo 1 11 de julio de 2025 

4 S.E Escuela Imperio del Japón Grupo 1 11 de julio de 2025 

5 S.E Municipal Castilla Grupo 1 11 de julio de 2025 

6 I.E Vallejuelos Grupo 1 11 de julio de 2025 

7 I.E La Salle de Campoamor Grupo 1 11 de julio de 2025 

8 S.E Juan Nepomuceno Morales Grupo 1 11 de julio de 2025 
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N.º Establecimientos Educativos Priorización  
Fecha envío Priorización 

EDU 

9 I.E San Roberto Belarmino Grupo 1 11 de julio de 2025 

10 C.E Fabio Zuluaga Orozco Grupo 1 11 de julio de 2025 

11 I.E Marco Fidel Suarez Grupo 2 22 de julio de 2025 

12 I.E Carlos Vieco Ortiz Grupo 2 22 de julio de 2025 

13 S.E Fidel Antonio Saldarriaga Grupo 2 22 de julio de 2025 

14 I.E Rodrigo Lara Bonilla Grupo 2 22 de julio de 2025 

15 I.E Juvenil Nuevo Futuro Grupo 2 22 de julio de 2025 

16 I.E Luis López de Mesa Grupo 2 22 de julio de 2025 

17 I.E Sor Juana Inés de la Cruz Grupo 2 22 de julio de 2025 

18 S.E Julia Agudelo Grupo 2 22 de julio de 2025 

19 S.E Cardenal Crisanto Luque Grupo 2 22 de julio de 2025 

20 I.E Alfonso López Grupo 2 22 de julio de 2025 

21 I.E Nuevo Horizonte - Paulo VI Grupo 3 29 de julio de 2025 

22 
I.E Antonio Derka - Santo 
Domingo 

Grupo 3 29 de julio de 2025 

23 S.E Antonio Derka Grupo 3 29 de julio de 2025 

24 I.E La Independencia Grupo 3 29 de julio de 2025 

25 I.E INEM José Félix de Restrepo Grupo 3 29 de julio de 2025 

26 I.E José Horacio Betancur Grupo 3 29 de julio de 2025 

27 I.E Presbítero Juan J. Escobar Grupo 3 29 de julio de 2025 

28 I.E Débora Arango Pérez Grupo 3 29 de julio de 2025 

29 I.E Corvide Grupo 3 29 de julio de 2025 

30 I.E Santa Elena Grupo 3 29 de julio de 2025 

 
A su vez se presentaron los insumos finales para iniciar los procesos 
contractuales de las obras de mejoramiento (mantenimiento) en los siguientes 
establecimientos educativos. 

 Mejoramiento I.E INEM José Félix de Restrepo. Recibido el 18 de julio de 
2025. 
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 Mejoramiento I.E San José Obrero. Recibido el 31 de julio de 2025. 

 Mejoramiento IE La Independencia. Recibido el 31 de julio de 2025 
 

 Porcentaje de ejecución física del contrato. 
 
El avance en las actividades correspondientes a este periodo, parte del 
seguimiento al cronograma aprobado en el mes de mayo de 2025. 
 
Durante el periodo reportado, se registra un avance del 4 % frente a un 11 % 
programado, lo que evidencia una desviación del 7 % entre el avance real y el 
programado del Contrato Interadministrativo.  
 
Actualmente se viene trabajando en una nueva estructura de cronograma, 
desglosando cada uno de los establecimientos educativos y no por grupos 
como se tenía inicialmente proyectado, esto permitirá hacer un seguimiento 
detallado, más acorde con las estrategias de trabajo implementadas y con las 
duraciones de las actividades más ajustadas a la realidad.  
 
La desviación, se debe al atraso en las siguientes actividades: 
 

 Activación del personal: Durante el mes de julio se sigue presentando 
atraso correspondiente a esta actividad. Sin embargo, dicho retraso no 
impactó el desarrollo de las demás actividades.  

 

 Revisión de presupuestos y elaboración EDT (fase I – Mantenimiento 
INEM): Pendientes por ajuste y aprobación de la I.E José María Espinosa 
Prieto – CASD, toda vez que está pendiente la actividad de levantamiento 
de redes para proceder con los diseños requeridos. 

 

 Diagnósticos renovaciones: Durante el mes de julio se ajustaron y se 
cerraron los diagnósticos, los cuales fueron aprobados, teniendo en cuenta 
que a la fecha se han priorizado 30 establecimientos educativos y se está 
pendiente de la priorización de 3 más, dado su nivel de complejidad. 

 
Durante el mes de julio, la ruta crítica del contrato interadministrativo estuvo 
determinada por el ajuste de presupuestos y EDTs (para mejoramientos-
mantenimientos), la priorización de los diseños con base en los diagnósticos y 
el inicio de los levantamientos y diseños a cargo de la EDU (para renovaciones) 
 

 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a 
este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo. 
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Desde el Plan de desarrollo "MEDELLÍN TE QUIERE 2024-2027" se establece 
como proyecto estratégico la infraestructura de primer nivel, cómo un 
compromiso con la ciudad de resignificar las infraestructuras educativas, como 
movilizadoras y potenciadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se 
conviertan en apoyos pedagógicos de los docentes, que promuevan el 
desarrollo integral, la motivación, la inspiración, la creatividad, la innovación, la 
investigación y el disfrute de experiencias formativas y a su vez, permitan la 
promoción del acceso y la inclusión educativa en condiciones de igualdad. Este 
nuevo concepto implica la adaptación de los espacios como aulas de clase, 
zonas deportivas y recreativas, restaurantes, laboratorios, bibliotecas, entre 
otros. 
 
En el marco del plan de desarrollo "MEDELLÍN TE QUIERE 2024-2027" la 
Secretaría hace parte del proyecto estratégico "Instituciones educativas de 
primer nivel", enmarcados en el pilar "1-creemos en la educación y en las 
oportunidades para el bienestar económico", a ser ejecutado en el marco del 
componente "1.2-educación para el progreso social" y el programa "1.2.5-
escuela inteligente: ambientes inspiradores para el aprendizaje" cuyo 
cumplimiento se enlaza al desarrollo de tres indicadores: 
 
- 1.2.5.1 Sedes educativas oficiales con intervenciones mayores en su 
infraestructura física. 
- 1.2.5.2 Avance de obra de nuevos equipamientos educativos. 
- 1.2.5.5 Sedes educativas oficiales con restituciones o ampliaciones. 
 
En este sentido, las intervenciones buscan la resignificación de las 
infraestructuras educativas como movilizadoras y potenciadoras de los 
aprendizajes, que se convierten en apoyos pedagógicos de los docentes para la 
implementación de los modelos de enseñanza y aprendizaje, y que permiten la 
promoción del acceso y la inclusión educativa en condiciones de igualdad. Este 
nuevo concepto implica la adaptación de los espacios como aulas de clase, 
zonas deportivas y recreativas, restaurantes, laboratorios, bibliotecas, entre 
otros, no solo desde la infraestructura, como nuevas construcciones, 
ampliaciones y restituciones; sino también, desde la dotación y herramientas 
tecnológicas e informáticas. 
 
En este marco de ideas, mediante el proyecto propuesto por la Secretaría, 
estructurado mediante el proyecto de inversión 240019 "Construcción, 
Mejoramiento y Mantenimiento de la infraestructura educativa de la ciudad 
Medellín” se pretende intervenir en diferentes escalas la infraestructura 
educativa del distrito. 
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Bajo estos lineamientos, el contrato tiene como propósito realizar los 
diagnósticos, diseños arquitectónicos y técnicos, estudios, trámites y licencias, 
(en caso de requerirse previa autorización del contratante), presupuestos, 
estructuras de desglose de trabajo y la ejecución de las obras necesarias para 
la renovación de treinta y tres (33) establecimientos educativos, dentro de los 
cuales se incluye el mejoramiento de cinco (5) de estos establecimientos 
priorizados por la Secretaría de Educación. 
 

N.º  ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RENOVACIONES  COMUNA Consecutivo DANE  

1  Institución Educativa Inem José Félix De Restrepo  14 10500101334001  

2  Institución Educativa La Salle De Campoamor  15 10500100048501  

3  Institución Educativa Marco Fidel Suarez  11 10500100211901  

4  Institución Educativa Carlos Vieco Ortiz  13 10500100188101  

5  Institución Educativa La Independencia  13 10500102119901  

6  Institución Educativa San Roberto Belarmino  16 10500100200301  

7  Institución Educativa Antonio Derka - Santo Domingo  1 10500102584401  

8  Institución Educativa Nuevo Horizonte - Paulo VI  1 10500100182101  

9  Sección Escuela Antonio Derka  1 10500102584402  

10  Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga  2 10500101945302  

11  Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla  3 10500101953401  

12  Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño  4 10500100098101  

13  Institución Educativa José María Espinosa Prieto - CASD  6 10500102407301  

14  Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro  6 10500100788901  

15  Institución Educativa Luis López De Mesa  7 10500101439701  

16  Institución Educativa Vallejuelos  7 10500101583101  

17  Centro Educativo Fabio Zuluaga Orozco  60 20500101998902  

18  Institución Educativa José Horacio Betancur  60 10500101344701  

19  Institución Educativa Presbítero Juan J. Escobar  60 20500101026401  

20  Sección Escuela Juan Nepomuceno Morales  60 20500101026402  

21  Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín  8 10500100062101  

22  Sección Escuela Julia Agudelo  8 10500101269602  

23  Institución Educativa Débora Arango Pérez  70 10500102576301  

24  Institución Educativa Corvide  80 20500102663201  

25  Institución Educativa San José Obrero  80 20500101931801  

26  Institución Educativa Santa Elena  90 20500101103101  

27  Institución Educativa Alfonso López  5 10500101979801  
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28  
Institución Educativa Colegio Loyola para la Ciencia y la 
Innovación  

5 10500102598401  

29  Institución Educativa Rodrigo Correa Palacio  5 10500100648301  

30  Institución Educativa Sor Juana Inés De La Cruz  5 10500100184801  

31  Sección Escuela Cardenal Crisanto Luque  5 10500101979803  

32  Sección Escuela Imperio del Japón  5 30500101568602  

33  Sección Escuela Municipal Castilla  5 30500101568603  

 

Nº  ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO MEJORAMEINTOS COMUNA  Consecutivo DANE  

1  Institución Educativa José María Espinosa Prieto - CASD 6 10500102407301  

2  Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín  8 10500100062101  

3  Institución Educativa La Independencia  13 10500102119901  

4  Institución Educativa INEM José Félix De Restrepo  14 10500101334001  

5  Institución Educativa San José Obrero  80 20500101931801  

 
Además, en el marco del Plan de Acción 2024, se incluye el indicador: “Estudios 
y diseños de infraestructura educativa elaborados", donde actualmente, se da 
cumplimiento a través del proceso de elaboración de estudios, diseños y 
licenciamientos, para los proyectos estratégicos anteriormente mencionados. 
 

 Otros aspectos relevantes  
 

 Componente Mejoramientos (mantenimientos). 
En el mes de julio fue posible contar con los documentos en sus versiones 
finales, requeridos para iniciar la estructuración de los procesos contractuales 
destinados a ejecutar las obras de mantenimiento en tres (3) de los cinco (5) 
establecimientos educativos, como se detalla a continuación. 
 
- Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo: 
El 18 de julio, la EDU remitió remitió a través de correo electrónico las versiones 
finales de los documentos necesarios para iniciar la estructuración de los 
procesos de obra e interventoría, con el fin de ejecutar las obras de 
mantenimiento. Sin embargo, se realizaron observaciones a los insumos 
remitidos, los cuales, a la fecha de corte del presente informe, se encuentran en 
proceso de ajuste. 
 
- Institución Educativa La Independencia 
El 31 de julio de 2025, la EDU remitió a través de correo electrónico a la SEDM 
las versiones finales de los documentos necesarios para iniciar la estructuración 
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de los procesos de obra e interventoría para la ejecución de las obras de 
mantenimiento. 
 
- Institución Educativa San José Obrero: 
El 31 de julio de 2025, la EDU remitió remitió a través de correo electrónico a la 
SEDM las versiones finales de los documentos necesarios para iniciar la 
estructuración de los procesos de obra e interventoría para la ejecución de las 
obras de mantenimiento.  
 
- Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín: 
Se avanzó en el ajuste de los insumos requeridos y se compartieron por medio 
de correo electrónico. 
 

- El 3 de julio de 2025, se envió a la EDU el diagnóstico ajustado, los 
diseños hidráulicos y el presupuesto de obra civil. 

- El 13 de julio, se envió el presupuesto de las obras eléctricas para 
revisión. 

- El 17 de julio, se elaboró por parte de la EDU la EDT (Estructura de 
Desglose de Trabajo) 

 
- Institución Educativa José María Espinosa Prieto – CASD: 
A la fecha, la SEDM continúa gestionando el desarrollo del levantamiento de las 
redes existentes, con el fin de establecer el alcance de los diseños 
hidrosanitarias requeridos. Una vez se cuente con este diseño y se determine el 
alcance, se deberá ajustar el diagnóstico, así como el presupuesto y remitir a la 
EDU la información correspondiente. 
 

 Elaboración de los diseños. 
Aprobado los diagnósticos y priorizados los espacios, se inicia la etapa de 
levantamiento y presentación de idea base, de acuerdo con el plan de trabajo 
presentado por la EDU, para la posterior elaboración de los diseños, los cuales 
se desarrollarán teniendo en cuenta las siguientes fases: 
 
- Levantamiento y elaboración de idea básica: 
Posterior a la aprobación de los diagnósticos y priorización de las áreas a 
levantar y diseñar, se inician las visitas de levantamiento, las cuales estuvieron 
a cargo de los arquitectos desarrolladores, arquitectos junior y 
presupuestadores de la EDU. Estos últimos participaron con el fin de comenzar 
la elaboración de los presupuestos a partir de tenores. Durante dichas visitas se 
realizó la medición de los espacios a intervenir, dado que la planimetría base 
suministrada no cuenta con el nivel de detalle necesario para desarrollar los 
diseños. 
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Desde la supervisión se realizaron diferentes encuentros con los apoyos, en los 
cuales se revisó la información suministra por la EDU de los diagnósticos de las 
diferentes instituciones educativas, donde se presentaron observaciones de los 
mismos y enviados a la EDU mediante correo electrónicos o cuando es posible 
en la plataforma autodesk. 
 
Una vez subsanadas las observaciones, se realiza la aprobación por parte de la 
secretaría a estos diagnósticos a la supervisión el día 29 de julio de 2025, 
mediante correo electrónico.  

  
- Anteproyecto: 
Se estima que esta fase iniciará en el mes de agosto de 2025. Durante esta 
etapa, la EDU realizará la revisión y los ajustes a los diseños presentados en la 
idea básica. Conforme a las observaciones emitidas por la SEDM, la EDU 
ajustará los anteproyectos y serán remitidos nuevamente para su aprobación. 
 
- Proyecto: 
Mediante esta fase se realizará la remisión de los insumos finales a través de la 
plataforma ACC (Autodesk Construction Cloud). La entrega incluirá la 
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), el modelo, los detalles, la planimetría 
y el presupuesto definitivo, con el fin de que emitan las observaciones 
correspondientes. 
 
2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 

 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral.  

 

Fecha del 
Documento   

Fechas de cobertura de la certificación 
del pago realizado al Sistema de 

Seguridad Social Integral   

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 
Legal)  

(01/07/2025) 

Ha cumplido durante los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de expedición de 

este documento con los pagos al sistema 
de seguridad social en salud, pensiones y 

riesgos laborales y con los aportes 
parafiscales 

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ 
GERENTE GENERAL 

 
LEIDY JOHANA RÚA MONTOYA 

232980-T 
CONTADOR  

 

 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación. 
A la fecha no se ha realizado marcación de bienes. 
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 Informe de las modificaciones realizadas al contrato. 
A la fecha no se ha realizado modificaciones al contrato. 

 

 Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión. 

 
Mediante oficio del 04 de marzo de 2025 firmado por el secretario encargado, 
se designó al siguiente equipo de supervisión: 
 

SUPERVISOR   

HERNÁN STIVES BUILES TOBÓN Principal 

JUAN GUILLERMO RENDON CARDONA Suplente 

 
 

APOYOS COMPONENTE 

CINDY TATIANA BETANCUR RUIZ Administrativo, financiero y contable 

DARLYN ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ Administrativo, financiero y contable 

CAROLINA PRIETO PALACIO Jurídico 

JONATHAN GARCES MOLINA Jurídico 

ALVARO ALBERTO ALVAREZ OCAMPO Técnico 

ANDRES FELIPE LEYVA QUIROGA Técnico 

ANYI MARLIN ALVAREZ CARTAGENA Técnico 

EDY ALBERTO AMAYA GUTIERREZ Técnico 

GUSTAVO LOPEZ VELEZ Técnico 

HERNANDO JOSE CALLE RICARDO Técnico 

ISABEL CRISTINA MEJIA GIRALDO Técnico 

JEFERSON HURTADO GALLEGO Técnico 

JENNIFER ANDREA AMAYA TORRES Técnico 

JORGE OSWALDO GONZALEZ DUQUE Técnico 

JUAN FELIPE ALVAREZ POSADA Técnico 

JULIANA GOMEZ QUIJANO Técnico 

JUAN PABLO CARVAJAL GRACIANO Técnico 

LAURA MARCELA CASTILLO SAZA Técnico 

LAURA PATRICIA ESCOBAR BUSTAMANTE Técnico 

LAURA VANESSA OSPINA MUÑOZ Técnico 

LIESET RUA CORREA Técnico 

LUISA FERNANDA ESTRADA PEREZ Técnico 

MARIA LUISA LOPEZ MARIN Técnico 

MARIANA JARAMILLO ROMANO Técnico 
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MARGARITA MARIA ARENAS MADRIGAL Técnico 

MELISA GONZALEZ SERNA Técnico 

OSCAR MAURICIO GARCIA GALEANO Técnico 

SAMUEL PARRA PALACIO Técnico 

SEBASTIAN ESPINOSA JARAMILLO Técnico 

SERGIO ANDRES MONTOYA GIRALDO Técnico 

VICTOR AUGUSTO CASTILLA HURTADO Técnico 
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 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 
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 Ocurrencia de retrasos (Contratista): 
A la fecha no se han presentado retrasos  

 

 Fluctuaciones en los precios de los componentes (entidad/contratista):  
No se evidencian fluctuaciones para el periodo reportado. 
 

 Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los 
criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que 
haya lugar.  
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

 Relación de la Imputación del gasto. 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición Presupuestal 
(Pospre) 

Proyecto 
Solicitud 
de Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110000225 71100000 23201010010207 240019 50101407 4800015626 

 

 Relación de los pagos realizados. 

Nro. Factura 
Fecha 

Contabiliza 
Vlr. Recibido Número Pedido Documento Material 

FA1590 22/05/2025 1.009.205.939,00 4800015626 5105613364 

PT.03-9400 21/08/2025 668.926.151,00 4800015626 5105619070 

PT03-9327 24/07/2025 700.427.489,00 4800015626 5105617459 

PT.03-9257 18/06/2025 700.427.489,00 4800015626 5105615083 

PT. 03-9191 20/05/2025 410.066.439,00 4800015626 5105613180 

PT.03.9187 13/05/2025 236.885.915,00 4800015626 5105612939 

PT 03-9487 24/09/2025 7.562.158.710,00 4800015626 5105621462 

PT. 03-9399 21/08/2025 7.562.158.710,00 4800015626 5105619064 

PT.03-9326 24/07/2025 7.921.752.501,00 4800015626 5105617426 

PT.03-9258 18/06/2025 7.921.752.501,00 4800015626 5105615081 

PT. 03-9190 16/05/2025 4.654.673.867,00 4800015626 5105613065 

PT.03-9186 09/05/2025 2.963.025.877,00 4800015626 5105612751 

PT03-9488 23/09/2025 668.926.151,00 4800015626 5105621385 
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 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos. 
 

Contrato 
Registro 

presupuestal 
(Pedido) 

Grupo 
de 

compras 

Denominación 
Grupo de 
Compras 

Proyecto Nombre Proyecto 
Valor proyecto 

por pedido 

Valor 
Facturado 

proyecto del 
pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

Saldo 
Liberado 

4600104393 4800015626 207 Educación 240019 

CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
DE LA CIUDAD MEDELLÍN 

51.211.472.601 42.980.387.739 8.231.084.862 0 
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 Resumen de la ejecución de los recursos. 
Valor del Contrato $ 81.211.472.601  

Adiciones $ -    

Total del valor del contrato más adiciones $ 81.211.472.601  

Pagos desembolsados y ejecutados hasta 
el 30 de julio $ 211.988.910 

Pago de honorarios autorizados hasta el 
30 de julio  $ 1.009.205.939  

Porcentaje de ejecución financiera 1,5% 

 

 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración. 
A la fecha de acuerdo con las fichas entregadas y revisadas se ha presentado 
ejecución del 1.5% en el mes de julio de 2025. 
 

 Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los 
recursos entregados para administración. 

A la fecha se han pagado honorarios por valor de $ 1.009.205.939 a la fecha de 
corte julio de 2025. 
 

 Relación de los informes de reintegros financieros  

Concepto de la cuenta Número 
Rendimientos 

generados a junio de 
2025 

Rendimientos 
reintegrados a julio 

2025 

Contrato 
Interadministrativo 
4600104393 de 2025 

405-89252-2 $     212.662.746,67 $                      0 

Contrato 
Interadministrativo 
4600104393 de 2025 

405-89253-0 $   17.308.335,26 $                      0 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 
A la fecha no se han presentado reclamaciones, controversias o acuerdos entre 
las partes para resolver diferencias, y en este sentido, no ha habido lugar a la 
apertura de procesos en los que sea necesario observar el debido proceso 
sancionatorio y el derecho de contradicción. De igual forma, no se ha requerido 
disponibilidad de recursos para el pago de este tipo de reclamaciones. 

 
Así mismo, no se han presentado multas, sanciones, cláusula penal, declaración 
de la caducidad o incumplimiento. 
 

 Estado de las garantías del contrato: 
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Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación de 

la Garantía 
Valor Amparado 

Desde Hasta 

Seguros 
Mundial 

CVA-
100008525 

Calidad 28-feb-2025  28-feb-2027 10-abr-2025 COP 7.214.874,59 

Cumplimiento 28-feb-2025 28-feb-2027 10-abr-2025 COP 7.214.874,59 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales 

28-feb-2025 28-ago-2029 10-abr-2025 COP 8.114.263,06 

DATOS DE LAS AMPLIACIONES/MODIFICACIONES 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación de 

la Garantía 
Valor Amparado 

Desde Hasta 

Seguros 
Mundial 

CVA-
100008525 

Calidad 10-abr-2025  10-abr-2027 24-abr-2025 COP 7.214.874,59 

Cumplimiento 10-abr-2025  10-abr-2027 24-abr-2025 COP 7.214.874,59 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales 

10-abr-2025 8-oct-2029 24-abr-2025 COP 8.114.263,06 

 
 

5. INFORME SOCIAL Y DE COMUNICACIONES: 
 
El presente informe recoge las principales acciones, avances, dificultades y metas 
proyectadas en el marco de la supervisión del contrato interadministrativo N.º 
46000104393, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín 
(SEDM) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). El periodo de análisis 
corresponde al mes de julio de 2025 y se centra en el componente social y 
comunicacional. 
 
1. Actividades administrativas y de gestión social 
 
En julio de 2025 se realizaron actividades tanto de oficina, como de gestión social 

en los establecimientos educativos, enmarcada en el Plan de trabajo social y 

comunicacional y en el cronograma, donde se enmarca cada una de las 

estrategias y actividades para desarrollar la gestión en el territorio. 

 

Se realizan actividades de trabajo de campo, con acercamiento a los públicos 

estratégicos por establecimientos educativos y recorridos en los territorios, en la 

activación y divulgación del proyecto, se realizan estrategias encaminadas a la 

corresponsabilidad, autocuidado y apropiación. 

 

Se avanzó en la elaboración de mapas de actores por zona, instrumento 

empleado para identificar intereses, grados de influencia y canales de 

interlocución para la gestión social; en total se elaboraron siete (7) diagnósticos 
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sociales por zonas, acompañados de matrices de riesgo social orientadas a 

priorizar medidas de mitigación. 

 

Asimismo, se brindó apoyo logístico y la gestión operativa de la reunión de 

socialización con rectores y jefes de núcleo celebrada el 3 de julio de 2025 en el 

ITM Fraternidad de Boston, evento que contó con la participación aproximada de 

sesenta y cinco (65) asistentes entre rectores, representantes de la SEDM y 

personal de la EDU; en esta reunión se difundieron los alcances del proyecto, los 

criterios de priorización, el cronograma y los lineamientos de supervisión. 

       
 

 

2. Programa de información y comunicación a la comunidad  
El componente comunicacional jugó un rol estratégico en la construcción y en la 

difusión de la información del proyecto. Sus principales aportes se resumen en: 

 

1. Reunión de socialización con rectores: Encuentro de socialización con 

los rectores de los treinta y tres (33) establecimientos contemplados en el 

contrato de mejoramiento y renovaciones, que se llevó a cabo en el ITM 

Fraternidad de Boston el 3 de julio. 

 

2. Propuesta de activación en los colegios: Desde comunicaciones se 

lideró, en compañía del equipo social, la propuesta de activación en 

territorio. Dicha propuesta, se implementará a partir de agosto según 

cronograma aprobado del plan de trabajo, se denomina la Ruta de los 

sentidos y contempla una serie de actividades lúdicas creadas para divulgar 

varios elementos como Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere, las 

generalidades de las intervenciones propuestas, los cuidados a tener en 
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cuenta cuando se inicien las obras y los conceptos de sostenibilidad y 

apropiación fundamentales para todo el desarrollo del proyecto. 

 

3. Reuniones con los rectores: Se inició con los recorridos y acercamiento 

con los rectores de los establecimientos que se van a intervenir, para 

presentar el equipo y en términos generales los alcances del contrato. 

Desde comunicaciones también se destinaron estos encuentros para 

identificar los principales canales de divulgación con los que cuentan los 

establecimientos para ser tenidos en cuenta en el proceso, como grupos de 

WhatsApp, programas institucionales, medios internos, encuentros y 

espacios de cada establecimiento, entre otros. 

 

4. Seguimientos fotográficos de los establecimientos: Se inició con los 

recorridos para hacer los seguimientos fotográficos de los antes de los 

establecimientos educativos y en especial de los espacios donde se 

pretenden hacer las intervenciones. 

 

5. Plan de trabajo final: Pendientes por parte de la EDU la atención de las 

observaciones y las correcciones sugeridas desde la Secretaría de 

Educación al plan de gestión social y comunicaciones. 

 

3. Supervisión y seguimiento a las actividades de gestión del área social de 
la interventoría: 

 

N/A. 

 

Contrato/ 

Comuna 
Asunto Fechas Medios 

Receptores/ 

Participantes 

N/A N/A N/A N/A 
N/A 

 

 Listas de chequeo social. 
 

N/A 

 

 

RENOVACIONES 

Contrato / comuna Porcentaje de cumplimiento del mes 
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N/A N/A 

 

4. Reporte de las actividades del proyecto para el cumplimiento e 
implementación de la Guía de Manejo Socioambiental de Obra. 

 

 Actas de vecindad 
 

Para este periodo el convenio de Mejoramiento y Renovaciones se encuentra en 

fase de diseño y diagnóstico. 

 

Contrato/ 

comuna 

Actas 

proyectadas 

Actas 

elaboradas 

Actas 

levantadas en 

el periodo 

Actas 

pendientes 

Actas revisadas 

y aprobadas 

Interventoría 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 Actas de entorno 
 

Para este periodo el convenio de Mejoramiento y Renovaciones se encuentra en 

fase de diseño y diagnóstico. 

 

N° Contrato/comuna 
Actas 

proyectadas 

Actas 

elaboradas 

Actas 

levantadas en 

el periodo 

Actas 

pendientes 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

5. Programa de participación comunitaria 
 

Durante el periodo se da el ajuste y consolidación del plan de trabajo y 

cronograma por establecimiento; elaboración y entrega parcial de diagnósticos 

sociales y matrices de riesgo; elaboración de mapas de actores; logística y 

ejecución de la reunión de socialización con rectores (03/07/2025); diseño y 

sistematización de la Ruta de los Sentidos; acercamientos con rectores y 

coordinadores; conformación de carpetas fotográficas 'antes' para diez 

instituciones educativas; participación en las jornadas de 'El Barrio es Como Vos'. 

 

N° 
Contrato/ 

comuna 
Fecha Tipo de reunión Población objeto 

No. 

Asistentes 

 N/A N/A N/A N/A N/A 

  Total N/A 
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N° Registro fotográfico N° Registro fotográfico 

1 N/A 2 N/A 

 

 Revisión al funcionamiento del Comité Ciudadano de Obra – CCO 
Para este periodo el convenio de Mejoramiento y Renovaciones se encuentra en fase de 

diseños y diagnósticos. 

 

N° Contrato/comuna Fecha Observaciones 
Total 

asistentes 
Registro fotográfico 

 N/A N/A N/A N/A N/A 

 

6. Programa de manejo de la contratación de mano de obra local 
Para este periodo el convenio de Mejoramiento y Renovaciones se encuentra en 

fase de diseños y diagnósticos. 

 

Renovaciones 2025 

Paquete 
% Empleabilidad mano de 

obra no calificada local 

% Empleabilidad mano de 

obra Femenina 

N/A N/A N/A 

Total consolidado N/A N/A 

 

7. Actividades de apropiación y sostenibilidad 
 
El objetivo principal de estas actividades que van dirigidas a la comunidad 
educativa es fortalecer el sentido de pertenencia y apropiación de la nueva 
infraestructura, además de fomentar el compromiso activo de la ciudadanía para 
garantizar el apoyo, cuidado y duración del proyecto a través de actividades 
lúdicas, culturales, algunas enfocadas de forma transversal en el cuidado del 
medio ambiente y artísticas, para así generar la consciencia del cuidado por las 
obras realizadas en el establecimiento educativo. 
 
Para este periodo el convenio de Mejoramiento y Renovaciones se encuentra en 

fase de diseños y diagnósticos. 
 

N° Contrato/comuna Fecha 
Objetivo de la 

actividad 

N° 

Asistentes 

Registro 

Fotográfico 

 N/A N/A N/A N/A N/A 

 

8. Dificultades 
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Se han presentado dificultades durante el mes  

 
9. Metas proyectadas para julio 2025 
 

Iniciar las activaciones en los establecimientos educativos priorizados según la 

metodología propuesta llamada la Ruta de los sentidos.  

 

La supervisión realizada en julio de 2025 permite evidenciar avances importantes 

en la planeación administrativa, social y comunicacional del contrato. Los avances 

reportados por el contratista permiten sustentar la etapa de diagnóstico y 

planificación, incluyendo ajustes al plan de trabajo, cronogramas por Institución, 

mapas de actores, propuestas metodológicas para activaciones, registros 

fotográficos iniciales, entregas parciales de diagnósticos y matrices de riesgo, y la 

ejecución de actividades de divulgación territorial. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
Hernán Stives Builes T 
Supervisor 
Profesional Universitario Equipo de Infraestructura - Supervisor Contrato 
interadministrativo 4600104393 de 2025 
Subsecretaria Administrativa y Financiera  -  Secretaría de Educación  
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín 
 

 


