
  CONSORCIO ISLA SANTANDER

  Nit: 901441547

  CR 7 C 125 08

  Tel: (7)4926970Fax:

  BOGOTA D.C.

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha: 25/07/2023

Dirección: TV 45 26 60 Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS

Ciudad: BOGOTA D.C. Moneda: COP

Teléfono: 7056000 Vendedor: JYMO

Servicio Cantidad Valor bruto Valor IVA Amortización

VS0024 1,0000 $3.767.506.758,00 $0,00

VS0053 1,0000 $753.501.351,00 $0,00

VS0054 1,0000 $188.375.338,00 $0,00

VS0038 1,0000 $188.375.338,00 $35.791.314,00

$1.469.327.636,00

$4.897.758.785,00 $35.791.314,00 -$1.469.327.636,00

      #$24-02-00;1684-2020;ldiazp@invias.gov.co#$

      ACTA DE OBRA 28 DEL CONTRATO 1684 DE 2020

      IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%

      PERIODO JUNIO 2023

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo) $3.767.506.758,00

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000093

        ORDEN DE VENTA

Descripción Valor neto

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración) $753.501.351,00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos) $188.375.338,00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) $224.166.652,00

AMORTIZACIÓN ANTICIPO -$1.469.327.636,00

Elaborado Aprobado Recibido

TOTALES $3.464.222.463,00

jmeneses mforero

Notas



INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE OBRA
CONTRATO 1684 DE 2020

VALOR

ACTA DE OBRA No. 28 JUNIO 23

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS 4.897.758.785$                       
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SOSTENIBILIDAD 

TOTAL BASICO DE LAS OBRAS 4.897.758.785$                       

COSTO DIRECTO 3.767.506.758$                 

A 20% 753.501.352$                    
I 5% 188.375.338$                    
U 5% 188.375.338$                    
AIU 30% 1.130.252.028$                 

IVA 19% SOBRE UTILIDAD  (U) 35.791.314$                            

PROVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (SEGÚN FORMULARIO GUIA) -$                                        
IVA PROVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS 19% -$                                        

SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALOR IVA MANTENIENTO RUTINARIO 19% -$                                        

SUBTOTAL BASICO SERVICIOS AL USUARIO

TOTAL IVA SERVICIOS AL USUARIO 19% -$                                        

GESTION  PREDIAL (valor basico) -$                                        
 IVA GESTION PREDIAL 19% -$                                        

REEMBOLSO POR PAGO DE PREDIOS

Gravamen Financiero 4*1000 sobre el valor de los predios -$                                        
OTROS  (Costos Administrativos 2.5%) 2,5% -$                                        
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19% 19% -$                                        

VALOR TOTAL BASICO  PREACTA PREDIAL -$                                        
VALOR IVA PREACTA PREDIAL -$                                        

IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (valor basico)

OTROS  (Costos Administrativos 2.5%) 2,5% -$                                        
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19% 19% -$                                        

VALOR TOTAL BASICO  PREACTA BIOSEGURIDAD -$                                        
VALOR TOTAL BIOSEGURIDAD -$                                        

GESTION SOCIAL -$                                        

                                      VALOR UNITARIO BASICO -$                                        

VALOR BASE GRAVABLE 4.5% -$                                        
IVA 19% SOBRE VALOR BASE GRAVABLE -$                                        

GESTION AMBIENTAL -$                                        
                                      VALOR UNITARIO BASICO -$                                        
COSTO DIRECTO -$                                        
ADMINISTRACION (20%) -$                                        
IMPREVISTO (5%) -$                                        
UTILIDAD (5%) -$                                        
IVA 19%  SOBRE LA UTILIDAD 5% -$                                        

VALOR TOTAL BASICO 4.897.758.785$                       

VALOR TOTAL IVA 35.791.314$                            

VALOR TOTAL 4.933.550.099$                       

 NOTA: Valor a amortizar acta No.28 : 030% 1.469.327.636$                

INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE AJUSTE
VALOR

ACTA DE AJUSTE No. 

VALOR BASICO ACTA DE AJUSTE

COSTO DIRECTO -$                                   

A 20% -$                                
I 5% -$                                
U 5% -$                                
AIU 30% -$                                        

IVA 19% SOBRE UTILIDAD  (U) -$                                              

VALOR TOTAL BASICO -$                                              

VALOR TOTAL IVA -$                                              

VALOR TOTAL -$                                              



FECHA 25 7 2023

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: 1 JUNIO 23 - 30 JUNIO 23 0 0

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 28 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE PEDRO NEL SARMIENTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA PEDRO NEL SARMIENTO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DE 2020

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma

Nombre:  LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Nombre: Diego Osorio Gamboa Nombre:Luis Jaime Díaz Perez

Matricula No: 68700-63803 Matricula No 68700-63803 Matricula No 68202-243884 STD Matricula No: 22202-273807 COR

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL ( E) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ORDEN DE PAGO

28/07/2023

VALOR TOTAL A PAGAR:   $  3,464,222,463.00 TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 28

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

DE

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN

PÁGINA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

(Día / Mes / Año)

SANTANDER

$4.897.758.785

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:Día/Mes/Año

27/07/2023

27/07/2023

DEL PERIODO 1 JUNIO 23 - 30 JUNIO 23
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES" MODULO 1

CONSORCIO ISLA SANTANDER 901.441.547-7

EL CONSORCIO ISLA SANTANDER

 

Firmado 
digitalmente por 
LILIANA IVONNE 
ORJUELA DIAZ

 

Firmado 
digitalmente por 
LILIANA IVONNE 
ORJUELA DIAZ

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR, LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ  autoriza el pago a favor del contratista Consorcio ISLA SANTANDER  AUTORIZA EL PAGO A:

USUARIO
Texto tecleado
28/07/2023

USUARIO
Texto tecleado
Diego Osorio Gamboa



FECHA 25 7 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 28 4.897.758.785,00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

No. DE ORDEN 

GRUPO 

DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 11

de fecha: 5-2023

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

I - EXPLANACIONES 

1 1 200-13 Ha 5,00 $ 1.324.813,00  $                              6.624.065,00 0,30 $ 397.444,00 $ 0,00                                               0,30 

1.1 1-11601 200-13 Ha $ 1.324.813,00  $                                                 -   4,70 $ 6.226.621,00                                                  -   $ 0,00                                               0,60 

2 1 201-13 m3 275,00 $ 121.488,00  $                           33.409.200,00 318,00 $ 38.633.184,00 $ 0,00                                           318,00 

2.1 1-11601 201-13 m3 $ 121.488,00  $                                                 -   3.044,00 $ 369.809.472,00                                         233,00 $ 28.306.704,00                                        3.043,00 

3 1 201.13 m 45,00 $ 76.340,00  $                              3.435.300,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00                                                   -   

3.1 1-11601 201.13 m $ 76.340,00  $                                                 -   100,00 $ 7.634.000,00                                                  -   $ 0,00                                                   -   

4 1 210-13 m3 57.579,00 $ 12.480,00  $                         718.585.920,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00                                                   -   

4.1 1-11601 210-13 m3 $ 12.480,00  $                                                 -   95.420,00 $ 1.190.841.600,00                                      1.869,00 $ 23.325.120,00                                     95.420,00 

5 1 210-13 m3 32.746,00 $ 49.241,00  $                      1.612.445.786,00 2.763,00 $ 136.052.883,00 $ 0,00                                        2.763,00 

5.1 1-11601 210-13 m3 $ 49.241,00  $                                                 -   31.214,00 $ 1.537.008.574,00                                         908,00 $ 44.710.828,00                                     29.002,70 

6 1 210-13 m3 343.405,00 $ 6.968,00  $                      2.392.846.040,00 9.248,00 $ 64.440.064,00 $ 0,00                                        9.248,00 

6.1 1-11601 210-13 m3 $ 6.968,00  $                                                 -   146.827,00 $ 1.023.090.536,00                                      4.635,00 $ 32.296.680,00                                     92.938,00 

7 1 211-13 m3 30.000,00 $ 9.626,00  $                         288.780.000,00 38.000,00 $ 365.788.000,00 $ 0,00                                     38.000,00 

7.1 1-11601 211-13 m3 $ 9.626,00  $                                                 -   51.415,00 $ 494.920.790,00                                      3.000,00 $ 28.878.000,00                                     51.415,00 

8 1 220.1 m3 29.140,00 $ 13.009,00  $                         379.082.260,00 4.799,00 $ 62.430.191,00 $ 0,00                                        4.799,00 

8.1 1-11601 220.1 m3 $ 13.009,00  $                                                 -   12.696,00 $ 165.162.264,00                                      2.516,00 $ 32.730.644,00                                        5.213,00 

9 1 230.1P m3 57.579,00 $ 10.295,00  $                         592.775.805,00 4.559,00 $ 46.934.905,00 $ 0,00                                        4.559,00 

9.1 1-11602 230.1P m3 $ 10.295,00  $                                                 -   63.455,00 $ 653.269.225,00                                      3.526,00 $ 36.300.170,00                                     62.627,10 

10 1 231-13 m2 80.000,00 $ 7.380,00  $                         590.400.000,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00                                                   -   

10.1 1-11606 231-13 m2 $ 7.380,00  $                                                 -   0,00 $ 0,00                                                  -   $ 0,00                                                   -   

II- SUBBASES. BASES Y AFIRMADOS

11 2 310-13 m2 35.000,00 $ 843,00  $                           29.505.000,00 156.174,00 131.654.682,00$                                -$                                                                                                         156.174,00 

11.1 2-11602 310-13 m2 $ 843,00  $                                                 -   150.022,00 126.468.546,00$                                                                                 -   -$                                                                                                         130.022,00 

12 2 311-13 m3 26.400,00 $ 99.742,00  $                      2.633.188.800,00 569,00 56.753.198,00$                                  -$                                                                                                                 569,00 

12.1 2-11602 311-13 m3 $ 99.742,00  $                                                 -   500,00 49.871.000,00$                                                                                   -   -$                                                                                                                         -   

13 2 320-13 m3 32.120,00 $ 140.088,00  $                      4.499.626.560,00 6.473,00 906.789.624,00$                                -$                                                                                                              6.473,00 

13.1 2-11602 320-13 m3 $ 140.088,00  $                                                 -   32.950,00 4.615.899.600,00$                                                                     535,00 74.947.080,00$                                                                                        25.535,60 

14 2 330-13 m3 46.597,00 $ 161.475,00  $                      7.524.250.575,00 5.902,00 953.025.450,00$                                -$                                                                                                              5.902,00 

14.1 2-11602 330-13 m3 $ 161.475,00  $                                                 -   35.724,80 5.768.662.080,00$                                                                  3.939,00 636.050.025,00$                                                                                      31.631,20 

15 2 330-13 m3 1.400,00 $ 192.768,00  $                         269.875.200,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

15.1 2-11602 330-13 m3 $ 192.768,00  $                                                 -   99,00 19.084.032,00$                                                                                   -   -$                                                                                                                         -   

III- PAVIMENTOS ASFALTICOS

16 8 420-13 m2 189.351,00 $ 2.834,00  $                         536.620.734,00 34.852,00 $ 98.770.568,00 $ 0,00                                     34.852,00 
16.1 8-11603 420-13 m2 $ 2.834,00  $                                                 -   262.221,00 $ 743.134.314,00                                      6.480,00 $ 18.364.320,00                                   236.349,20 
17 8 421-13 m2 189.351,00 $ 1.765,00  $                         334.204.515,00 52.029,00 $ 91.831.185,00 $ 0,00                                     52.029,00 

17.1 8-11603 421-13 m2 $ 1.765,00  $                                                 -   310.465,00 $ 547.970.725,00                                    14.490,00 $ 25.574.850,00                                   176.744,00 
18 8 450.2P m3 4.340,00 $ 802.053,00  $                      3.480.910.020,00 8.450,00 $ 6.777.347.850,00 $ 0,00                                        8.450,00 

18.1 8-11603 450.2P m3 $ 802.053,00  $                                                 -   9.139,00 $ 7.329.962.367,00                                         115,00 $ 92.236.095,00                                        6.684,70 
19 8 450.9P m3 560,00 $ 957.754,00  $                         536.342.240,00 5.300,90 $ 5.076.958.179,00 $ 0,00                                        5.300,90 

19.1 8-11603 450.9P m3 $ 957.754,00  $                                                 -   3.473,10 $ 3.326.375.417,00                                              6,00 $ 5.746.524,00                                        3.154,30 
20 8 460.1P m3 700,00 $ 83.887,00  $                           58.720.900,00 10.663,20 $ 894.503.858,00 $ 0,00                                     10.663,20 

20.1 8-11603 460.1P m3 $ 83.887,00  $                                                 -   20.215,80 $ 1.695.842.815,00                                                  -   $ 0,00                                     19.965,50 

21 8 465-13 m3 630,00 $ 78.663,00  $                           49.557.690,00 167,10 $ 13.144.587,00 $ 0,00                                           167,10 

21.1 8-11603 465-13 m3 $ 78.663,00  $                                                 -   3.083,10 $ 242.525.895,00                                                  -   $ 0,00                                        3.082,80 

IV - PAVIMENTOS DE CONCRETO

22 6 500-13 m3 44.659,00 $ 696.518,00  $                    31.105.797.362,00 2.229,50 $ 1.552.886.881,00 $ 0,00                                        2.229,50 

22.1 6-11603 500-13 m3 $ 696.518,00  $                                                 -   4.035,50 $ 2.810.798.389,00                                                  -   $ 0,00                                        1.657,20 

V- ESTRUCTURAS Y DRENAJES

23 1 600-13 m3 36.875,00 $ 32.493,00  $                      1.198.179.375,00 8.868,30 288.157.672,00$                                -$                                                                                                              8.868,30 

23.1 1-11604 600-13 m3 $ 32.493,00  $                                                 -   121.099,50 3.934.886.054,00$                                                                  2.665,00 86.593.845,00$                                                                                      121.098,30 

24 1 600-13 m3 33.266,00 $ 54.918,00  $                      1.826.902.188,00 675,80 37.113.584,00$                                  -$                                                                                                                 675,80 

24.1 1-11604 600-13 m3 $ 54.918,00  $                                                 -   12.745,00 699.929.910,00$                                                                                 -   -$                                                                                                           11.744,50 

25 2 610-13 m3 9.454,00 $ 43.718,00  $                         413.309.972,00 672,30 29.391.611,00$                                  -$                                                                                                                 672,30 
25.1 2-11604 610-13 m3 $ 43.718,00  $                                                 -   13.595,20 594.354.954,00$                                                                        959,00 41.925.562,00$                                                                                           3.427,90 
26 2 610-13 m3 14.183,00 $ 95.040,00  $                      1.347.952.320,00 2.358,30 224.132.832,00$                                -$                                                                                                              2.358,30 

26.1 2-11604 610-13 m3 $ 95.040,00  $                                                 -   24.959,50 2.372.150.880,00$                                                                     384,00 36.495.360,00$                                                                                        21.064,50 

27 6 621.1P m 2.290,00 $ 2.350.411,00  $                      5.382.441.190,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

27.1 6-11606 621.1P m $ 2.350.411,00  $                                                 -   0,00 -$                                                                                                      -   -$                                                                                                                         -   

28 6 621.1.2P m 3.200,00 $ 780.000,00  $                      2.496.000.000,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

28.1 6-11606 621.1.2P m $ 780.000,00  $                                                 -   0,00 -$                                                                                                      -   -$                                                                                                                         -   

29 5 623-13 m 5.083,00 $ 318.427,00  $                      1.618.564.441,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   
29.1 5-11606 623-13 m $ 318.427,00  $                                                 -   1,00 318.427,00$                                                                                         -   -$                                                                                                                         -   
30 5 623-13 m 3.050,00 $ 391.615,00  $                      1.194.425.750,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

30.1 5-11606 623-13 m $ 391.615,00  $                                                 -   0,00 -$                                                                                                      -   -$                                                                                                                         -   

31 6 630-13 m3 13.995,00 $ 750.000,00  $                    10.496.250.000,00 77,80 58.350.000,00$                                  -$                                                                                                                   77,80 

31.1 6-11604 630-13 m3 $ 750.000,00  $                                                 -   8.796,20 6.597.150.000,00$                                                                     276,00 207.000.000,00$                                                                                         6.814,50 
31.2 6-11606 630-13 m3 $ 750.000,00  $                                                 -   3.899,50 2.924.625.000,00$                                                                        15,00 11.250.000,00$                                                                                           2.417,20 
32 6 630-13 m3 15.988,00 $ 664.980,00  $                    10.631.700.240,00 846,60 562.972.068,00$                                -$                                                                                                                 846,60 

32.1 6-11604 630-13 m3 $ 664.980,00  $                                                 -   827,40 550.204.452,00$                                                                                 -   -$                                                                                                                 739,20 
33 6 630.4.1P m3 754,00 $ 1.314.607,00  $                         991.213.678,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

33.1 6-11606 630.4.1P m3 $ 1.314.607,00  $                                                 -   0,00 -$                                                                                                      -   -$                                                                                                                         -   
34 6 630-13 m3 661,00 $ 546.793,00  $                         361.430.173,00 37,80 20.668.775,00$                                  -$                                                                                                                   37,80 

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares

Conformación de la calzada existente

Conformación de la calzada existente

Afirmado

Afirmado

Subbase Granular clase A

Subbase Granular clase A

Base granular clase A

Base granular clase A

Excavación sin clasificar de préstamos

Excavación en roca de la explanación y canales

Excavación en roca de la explanación y canales

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Remoción de Derrumbes

Remoción de Derrumbes

Terraplenes 

Terraplenes 

CONSORCIO SAIN

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Demolición de Estructuras 

Demolición de Estructuras 

Remoción de alcantarillas   

Remoción de alcantarillas   

Excavación sin clasificar de préstamos

Base granular  para bacheo clase A

Base granular  para bacheo clase A

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1
Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos
Fresado de pavimento asfaltico

Fresado de pavimento asfaltico

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de 

las subyacentes.

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de 

las subyacentes.

Pavimento de concreto Hidráulico

Pavimento de concreto Hidráulico

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias en roca en seco

Excavaciones varias en roca en seco

Rellenos para Estructuras con suelo
Rellenos para Estructuras con suelo
Relleno para estructuras con recebo

Relleno para estructuras con recebo

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no 

incluye acero de refuerzo) 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no 

incluye acero de refuerzo) 

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m  (incluye excavación  y no incluye acero de refuerzo) 

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m  (incluye excavación  y no incluye acero de refuerzo) 

Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)
Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)
Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)
Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)

Concreto clase  28 MPA

Concreto clase  28 MPA
Concreto clase  28 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)
Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)
Concreto clase 14 MPA

 $                                    365.788.000,00 

 $                                    494.920.790,00 

 $                                      67.815.917,00 

 $                                      46.934.905,00 

 $                                    644.745.995,00 

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

VALOR

214.979.857.834,00$                                                                   

 $                                            397.444,00 

 $                                            794.888,00 

 $                                      38.633.184,00 

 $                                    369.687.984,00 

 $                                                            -   

 $                                                            -   

 $                                                            -   

 $                                 1.190.841.600,00 

 $                                    136.052.883,00 

 $                                 1.428.121.951,00 

 $                                      64.440.064,00 

 $                                    647.591.984,00 

 $                                 5.107.648.020,00 

 $                                                            -   

 $                                                            -   

 $                                                            -   

 $                                    131.654.682,00 

 $                                    109.608.546,00 

 $                                      56.753.198,00 

 $                                                            -   

 $                                    906.789.624,00 

 $                                 3.577.231.133,00 

 $                                    953.025.450,00 

 $                                      62.430.191,00 

SMCN- GRUPO CENTRO SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

1684 DE 2020 DIECIOCHO (18) MESES

(Día / Mes / Año)

1 JUNIO 23 - 30 JUNIO 23

TREINTA Y DOS (32) MESES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO ISLA SANTANDER 153.011.879.099,00$                                                     
(Según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

N/A

(Indique día/mes/año)

61.967.978.735,00$                                                            
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 

DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

N/A

 $                                                            -   

 $                                      98.770.568,00 
 $                                    669.813.633,00 
 $                                      91.831.185,00 
 $                                    311.953.160,00 
 $                                 6.777.347.851,00 
 $                                 5.361.483.690,00 
 $                                 5.076.958.179,00 
 $                                 3.021.043.442,00 
 $                                    894.503.859,00 

 $                                 1.674.845.898,00 

 $                                      13.144.588,00 

 $                                    242.502.296,00 

 $                                 1.552.886.882,00 

 $                                 1.154.269.630,00 

 $                                    288.157.673,00 

 $                                 3.934.847.063,00 

 $                                      37.113.584,00 

 $                                    644.984.451,00 

 $                                      29.391.612,00 
 $                                    149.860.933,00 
 $                                    224.132.832,00 

 $                                 2.001.970.080,00 

 $                                                            -   

 $                                                            -   

 $                                                            -   

 $                                                            -   

 $                                                            -   
 $                                                            -   
 $                                                            -   
 $                                                            -   

 $                                      58.350.000,00 

 $                                 5.110.867.500,00 
 $                                 1.812.907.500,00 
 $                                    562.972.068,00 
 $                                    491.553.216,00 
 $                                                            -   
 $                                                            -   
 $                                      20.668.776,00 



FECHA 25 7 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 28 4.897.758.785,00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

No. DE ORDEN 

GRUPO 

DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 11

de fecha: 5-2023

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONSORCIO SAIN

DESCRIPCIÓN ÍTEM

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

VALOR

214.979.857.834,00$                                                                   

SMCN- GRUPO CENTRO SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

1684 DE 2020 DIECIOCHO (18) MESES

(Día / Mes / Año)

1 JUNIO 23 - 30 JUNIO 23

TREINTA Y DOS (32) MESES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO ISLA SANTANDER 153.011.879.099,00$                                                     
(Según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

N/A

(Indique día/mes/año)

61.967.978.735,00$                                                            
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 

DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

N/A

34.1 6-11604 630-13 m3 $ 546.793,00  $                                                 -   499,00 272.849.707,00$                                                                             3,00 1.640.379,00$                                                                                                 439,80 
35 6 630-13 m3 1.144,00 $ 415.902,00  $                         475.791.888,00 570,00 237.064.140,00$                                -$                                                                                                                 570,00 

35.1 6-11606 630-13 m3 $ 415.902,00  $                                                 -   4.179,20 1.738.137.638,00$                                                                     191,00 79.437.282,00$                                                                                           4.056,90 

36 4 640-13 kg 2.296.399,00 $ 4.700,00  $                    10.793.075.300,00 42.652,80 200.468.160,00$                                -$                                                                                                           42.652,80 

36.1 4-11604 640-13 kg $ 4.700,00  $                                                 -   131.199,00 616.635.300,00$                                                                             2,00 9.400,00$                                                                                                131.199,00 

36.2 4-11606 640-13 kg $ 4.700,00  $                                                 -   368.329,70 1.731.149.590,00$                                                                     763,00 3.586.100,00$                                                                                         368.329,70 

36.3 4-11603 640-13 kg $ 4.700,00  $                                                 -   212.999,40 1.001.097.180,00$                                                                              -   -$                                                                                                           61.542,90 

37 4 640-13 Kg 58.597,00 $ 4.963,00  $                         290.816.911,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   
37.1 4-11604 640-13 Kg $ 4.963,00  $                                                 -   2.320,00 11.514.160,00$                                                                             58,00 287.854,00$                                                                                                    739,80 

38 6 661-13 m 609,00 $ 634.703,00  $                         386.534.127,00 77,60 49.252.953,00$                                  -$                                                                                                                   77,60 

38.1 6-11604 661-13 m $ 634.703,00  $                                                 -   640,00 406.209.920,00$                                                                           13,00 8.251.139,00$                                                                                                 577,40 

39 6 663.3P m 47.086,00 $ 24.918,00  $                      1.173.288.948,00 8.969,00 223.489.542,00$                                -$                                                                                                              8.969,00 
39.1 6-11604 663.3P m $ 24.918,00  $                                                 -   22.642,00 564.193.356,00$                                                                     2.214,00 55.168.452,00$                                                                                        21.301,70 

40 6 671-13 m3 6.240,00 $ 606.138,00  $                      3.782.301.120,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

40.1 6-11604 671-13 m3 $ 606.138,00  $                                                 -   0,00 -$                                                                                                      -   -$                                                                                                                         -   

41 6 672-13 m 15.300,00 $ 73.550,00  $                      1.125.315.000,00 20,00 1.471.000,00$                                    -$                                                                                                                   20,00 

41.1 6-11605 672-13 m $ 73.550,00  $                                                 -   1.047,00 77.006.850,00$                                                                                   -   -$                                                                                                                 928,10 

42 8 673-13 m2 72.280,00 $ 8.833,00  $                         638.449.240,00 35.404,90 312.731.482,00$                                -$                                                                                                           35.404,90 
42.1 8-11604 673-13 m2 $ 8.833,00  $                                                 -   97.176,00 858.355.608,00$                                                                     8.854,00 78.207.382,00$                                                                                        93.545,40 
43 2 673-13 m3 35.417,00 $ 109.573,00  $                      3.880.746.941,00 5.746,90 629.705.074,00$                                -$                                                                                                              5.746,90 

43.1 2-11604 673-13 m3 $ 109.573,00  $                                                 -   38.772,00 4.248.364.356,00$                                                                  1.372,00 150.334.156,00$                                                                                      38.618,40 

44 6 673.3P m 11.368,00 $ 109.918,00  $                      1.249.547.824,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   
44.1 6-11604 673.3P m $ 109.918,00  $                                                 -   2.637,00 289.853.766,00$                                                                                 -   -$                                                                                                                 981,00 
45 6 674-13 m 16.925,00 $ 117.162,00  $                      1.982.966.850,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

45.1 6-11606 674-13 m $ 117.162,00  $                                                 -   100,00 11.716.200,00$                                                                                   -   -$                                                                                                                         -   

46 6 681-13 m3 1.292,00 $ 240.205,00  $                         310.344.860,00 958,00 230.116.390,00$                                -$                                                                                                                 958,00 

46.1 6-11606 681-13 m3 $ 240.205,00  $                                                 -   1.800,00 432.369.000,00$                                                                             6,00 1.441.230,00$                                                                                              1.632,00 

VI - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

47 8 m 103.524,00 $ 1.804,00  $                         186.757.296,00 369.484,00 666.549.136,00$                                -$                                                                                                         369.484,00 

47.1 8-11607 m $ 1.804,00  $                                                 -   1.165.516,00 2.102.590.864,00$                                                                37.978,00 68.512.312,00$                                                                                   1.096.823,00 

48 8 m2 350,00 $ 22.657,00  $                              7.929.950,00 243,00 5.505.651,00$                                    -$                                                                                                                 243,00 

48.1 8-11607 m2 $ 22.657,00  $                                                 -   10.107,00 228.994.299,00$                                                                     1.060,00 24.016.420,00$                                                                                           4.567,70 

49 8 u 1.644,00 $ 8.328,00  $                           13.691.232,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

49.1 8-11607 u $ 8.328,00  $                                                 -   15.644,00 130.283.232,00$                                                                                 -   -$                                                                                                              1.644,00 

50 4 u 196,00 $ 393.178,00  $                           77.062.888,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

50.1 4-11607 u $ 393.178,00  $                                                 -   196,00 77.062.888,00$                                                                                   -   -$                                                                                                                   58,00 

51 4 u 20,00 $ 322.901,00  $                              6.458.020,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

51.1 4-11607 u $ 322.901,00  $                                                 -   50,00 16.145.050,00$                                                                                   -   -$                                                                                                                         -   

52 4 720-13 u 27,00 $ 251.841,00  $                              6.799.707,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

52.1 4-11607 720-13 u $ 251.841,00  $                                                 -   27,00 6.799.707,00$                                                                                     -   -$                                                                                                                         -   

53 4 730-13 m 4.100,00 $ 228.676,00  $                         937.571.600,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

53.1 4-11607 730-13 m $ 228.676,00  $                                                 -   2.548,00 582.666.448,00$                                                                                 -   -$                                                                                                                         -   

54 4 730-13 u 100,00 $ 102.870,00  $                           10.287.000,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   
54.1 4-11607 730-13 u $ 102.870,00  $                                                 -   160,00 16.459.200,00$                                                                                   -   -$                                                                                                                         -   
55 4 740-13 u 1.039,00 $ 21.965,00  $                           22.821.635,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

55.1 4-11607 740-13 u $ 21.965,00  $                                                 -   800,00 17.572.000,00$                                                                                   -   -$                                                                                                                         -   
VII - OBRAS VARIAS

56 6 800-13 m 300,00 $ 17.353,00  $                              5.205.900,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

56.1 6-11606 800-13 m $ 17.353,00  $                                                 -   0,00 -$                                                                                                      -   -$                                                                                                                         -   

57 6 800-13 m 150,00 $ 33.469,00  $                              5.020.350,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

57.1 6-11606 800-13 m $ 33.469,00  $                                                 -   9.920,00 332.012.480,00$                                                                                 -   -$                                                                                                                         -   

58 6 810-13 m2 16.120,00 $ 18.372,00  $                         296.156.640,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

58.1 6-11606 810-13 m2 $ 18.372,00  $                                                 -   120,00 2.204.640,00$                                                                                     -   -$                                                                                                                         -   

VIII - TRANSPORTES

59 3 900-13 m3-km 8.935.784,00 $ 1.100,00  $                      9.829.362.400,00 53.013,00 58.314.300,00$                                  -$                                                                                                           53.013,00 

59.1 3-11608 900-13 m3-km $ 1.100,00  $                                                 -   4.788.911,50 5.267.802.650,00$                                                                62.017,00 68.218.700,00$                                                                                   4.659.002,90 

60 3 900-13 m3-km 607.500,00 $ 1.100,00  $                         668.250.000,00 472.934,00 520.227.400,00$                                -$                                                                                                         472.934,00 

60.1 3-11608 900-13 m3-km $ 1.100,00  $                                                 -   1.586.218,50 1.744.840.350,00$                                                                26.045,00 28.649.500,00$                                                                                   1.390.833,90 

ÍTEM NO PREVISTOS

61 8 700.1.P m $ 1.443,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

61.1 8-11607 700.1.P m $ 1.443,00 225.494,00 325.387.842,00$                                                                                 -   -$                                                                                                         225.284,00 

62 8 700.3.P m2 $ 19.052,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

62.1 8-11607 700.3.P m2 $ 19.052,00 685,10 13.052.525,00$                                                                             13,00 247.676,00$                                                                                                    684,70 

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

Captafaros

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Captafaros

Suministro y aplicación de imprimante acrílico para

línea de demarcación en pavimento.

Suministro y aplicación de imprimante acrílico para

línea de demarcación en pavimento.

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para

linea de demarcación en pavimento.

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para

linea de demarcación en pavimento.

Poste de referencia

Poste de referencia

Defensa metálica 

Defensa metálica 

Sección final
Sección final

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Protección de Taludes con bloques de césped

Protección de Taludes con bloques de césped

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores 

de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores 

de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

Concreto clase 14 MPA
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.
Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm
Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo 

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo 

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 

Geotextil Tipo II no tejido
Geotextil Tipo II no tejido
Material granular drenante

Material granular drenante

Geodren
Geodren
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

 $                                    240.479.561,00 
 $                                    237.064.140,00 

 $                                 1.687.272.823,00 

 $                                    200.468.160,00 

 $                                    616.635.112,00 

 $                                 1.731.149.684,00 

 $                                    289.251.724,00 

 $                                                            -   
 $                                         3.671.627,00 

 $                                      49.252.953,00 

 $                                    366.477.514,00 

 $                                    223.489.542,00 
 $                                    530.795.760,00 

 $                                                            -   

 $                                                            -   

 $                                         1.471.000,00 

 $                                      68.261.755,00 

 $                                    312.731.483,00 
 $                                    826.286.518,00 
 $                                    629.705.074,00 

 $                                 4.231.533.944,00 

 $                                                            -   
 $                                    107.829.558,00 
 $                                                            -   
 $                                                            -   

 $                                                            -   

 $                                                            -   

 $                                    230.116.390,00 

 $                                    392.014.560,00 

 $                                    666.549.136,00 

 $                                 1.978.668.692,00 

 $                                         5.505.651,00 

 $                                    103.490.380,00 

 $                                                            -   

 $                                      13.691.232,00 

 $                                                            -   

 $                                      22.804.324,00 

 $                                                            -   

 $                                                            -   

 $                                                            -   

 $                                                            -   

 $                                                            -   

 $                                                            -   

 $                                                            -   
 $                                                            -   
 $                                                            -   
 $                                                            -   

 $                                                            -   

 $                                                            -   

 $                                                            -   

 $                                                            -   

 $                                      58.314.300,00 

 $                                 5.124.903.190,00 

 $                                    520.227.400,00 

 $                                 1.529.917.290,00 

 $                                                            -   

 $                                    325.084.812,00 

 $                                                            -   

 $                                      13.044.904,00 



FECHA 25 7 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 28 4.897.758.785,00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

No. DE ORDEN 

GRUPO 

DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 11

de fecha: 5-2023

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONSORCIO SAIN

DESCRIPCIÓN ÍTEM

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

VALOR

214.979.857.834,00$                                                                   

SMCN- GRUPO CENTRO SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

1684 DE 2020 DIECIOCHO (18) MESES

(Día / Mes / Año)

1 JUNIO 23 - 30 JUNIO 23

TREINTA Y DOS (32) MESES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO ISLA SANTANDER 153.011.879.099,00$                                                     
(Según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

N/A

(Indique día/mes/año)

61.967.978.735,00$                                                            
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 

DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

N/A

63 8 461.1.P m3 $ 57.011,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

63.1 8-11603 461.1.P m3 $ 57.011,00 43.895,00 2.502.497.845,00$                                                                              -   -$                                                                                                           38.389,40 

64 6 663.1.1 663.1.1 m $ 1.575.574,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

64.1 6-11604 663.1.1 663.1.1 m $ 1.575.574,00 900,00 1.418.016.600,00$                                                                              -   -$                                                                                                                 678,90 

65 8 450.1.P m3 $ 801.420,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

65.1 8-11603 450.1.P m3 $ 801.420,00 15.699,00 12.581.492.580,00$                                                                   518,00 415.135.560,00$                                                                                      13.959,40 

66 8 7P m $ 361.131,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

66.1 8-11607 7P m $ 361.131,00 24,00 8.667.144,00$                                                                                     -   -$                                                                                                                   24,00 

67 6 8P m2 $ 31.539,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

67.1 6-11606 8P m2 $ 31.539,00 4.866,00 153.468.774,00$                                                                        491,00 15.485.649,00$                                                                                           2.858,80 

68 6 9P und $ 1.771.103,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

68.1 6-11606 9P und $ 1.771.103,00 586,00 1.037.866.358,00$                                                                        64,00 113.350.592,00$                                                                                            354,00 

69 6 10P m2 $ 19.549,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

69.1 6-11606 10P m2 $ 19.549,00 2.700,00 52.782.300,00$                                                                          448,00 8.757.952,00$                                                                                              1.908,00 

70 2 230-2P m3 $ 58.891,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

70.1 2-11602 230-2P m3 $ 58.891,00 36.458,00 2.147.048.078,00$                                                                     667,00 39.280.297,00$                                                                                        36.458,00 

71 2 230.3P m3 $ 24.577,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

71.1 2-11602 230.3P m3 $ 24.577,00 12.500,00 307.212.500,00$                                                                                 -   -$                                                                                                           12.455,00 

72 2 11P m2 $ 81.678,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

72.1 2-11602 11P m2 $ 81.678,00 64.115,00 5.236.784.970,00$                                                                              -   -$                                                                                                           41.365,00 

73 2 12P m2 $ 70.056,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

73.1 2-11604 12P m2 $ 70.056,00 133.260,00 9.335.662.560,00$                                                                              -   -$                                                                                                         128.822,00 

74 8 450.10P m3 $ 934.237,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

74.1 8-11603 450.10P m3 $ 934.237,00 24.877,00 23.241.013.849,00$                                                                            -   -$                                                                                                           24.846,70 

75 2 310-13 1P m3 $ 34.803,00 0,00 -$                                                     -$                                                                                                                         -   

75.1 2-11606 310-13 1P m3 $ 34.803,00 40.000,00 1.392.120.000,00$                                                                              -   -$                                                                                                           40.000,00 

76 2-11602 13P m2 $ 71.053,00 80.974,00 5.753.445.622,00$                                                                              -   -$                                                                                                           80.706,00 

77 3-11608 900.13 m3-E $ 1.097,00 800.000,00 877.600.000,00$                                                                                 -   -$                                                                                                         800.000,00 

78 6-11603 500.2 m3 $ 963.552,00 1.579,00 1.521.448.608,00$                                                                              -   -$                                                                                                              1.579,00 

79 6-11606 621.13 m $ 2.684.620,00 810,00 2.174.542.200,00$                                                                              -   -$                                                                                                                 480,00 

80 6-14102 621.14 m $ 2.684.620,00 252,00 676.524.240,00$                                                                           98,00 263.092.760,00$                                                                                              98,00 

81 1-11601 210.13P m3 $ 122.400,00 7.840,00 959.616.000,00$                                                                                 -   -$                                                                                                              7.528,00 

82 4-11606 621.5 m $ 3.658.725,00 271,00 991.514.475,00$                                                                                 -   -$                                                                                                                 145,00 

83 4-14102 621.6 m $ 3.658.049,00 50,00 182.902.450,00$                                                                           50,00 182.902.450,00$                                                                                              50,00 

84 6-11603 500.3P m3 $ 1.121.979,00 400,00 448.791.600,00$                                                                                 -   -$                                                                                                                 342,00 

85 6-11603 500.4P m $ 19.634,00 430,00 8.442.620,00$                                                                                     -   -$                                                                                                                         -   

86 6-11606 630.1 m3 $ 879.382,00 530,00 466.072.460,00$                                                                           37,00 32.537.134,00$                                                                                              289,00 

87 1-11606 210.1.1 m3 $ 10.017,00 230.000,00 2.303.910.000,00$                                                                              -   -$                                                                                                         228.975,00 

88 8-11603 450.2.3P m3 $ 1.238.661,00 2.811,60 3.482.619.268,00$                                                                     770,00 953.768.970,00$                                                                                         1.005,00 

89 6-11604 663.1.2 ml $ 3.769.815,00 70,00 263.887.050,00$                                                                                 -   -$                                                                                                                   70,00 

90 5-14103 650.2 kg $ 16.271,00 264.500,00 4.303.679.500,00$                                                                51.792,00 842.707.632,00$                                                                                    204.582,00 

91 3-11608 650.3 kg $ 339,00 185.150,00 62.765.850,00$                                                                                   -   -$                                                                                                                         -   

92 5-14103 650.4 kg $ 6.136,00 185.150,00 1.136.080.400,00$                                                                              -   -$                                                                                                                         -   

Ajuste el Peso 0,00 476,00-$                                               

133.797.906.926,00$                  $ 180.174.004.673,00 $4.897.758.785,00

* 10.866.073.596,00$                    24.236.346.491,00$                           -$                                                                       

* 180.803.590,00$                          180.803.590,00$                                -$                                                                       

* 144.844.784.112,00$                  204.591.154.754,00$                         4.897.758.785,00$                                               

* 1.058.481.115,00$                      1.495.089.208,00$                             35.791.314,00$                                                    

145.903.265.227,00$                  206.086.243.962,00$                         4.933.550.099,00$                                               

910.000.000,00$                          910.000.000,00$                                

172.900.000,00$                          ,, 172.900.000,00$                                -$                                                                       

1.082.900.000,00$                      1.082.900.000,00$                             -$                                                                       

1.500.000.000,00$                             

285.000.000,00$                                

1.785.000.000,00$                             -$                                                                       

360.000.000,00$                          360.000.000,00$                                -$                                                                       

* 5.665.713.872,00$                      5.665.713.872,00$                             

*
* 153.011.879.099,00$                     214.979.857.834,00$                         4.933.550.099,00$                                               

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30,0 %

Utilidad 5,0 %

%

35,54%

30%

78%

22%

Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo 

Conformación de jarillon para encauce de rio

Conformación de jarillon para encauce de rio

Material de mejoramiento para subrasante

Material de mejoramiento para subrasante

Material clasificado para relleno de geoceldas

Material clasificado para relleno de geoceldas

Geocelda para refuerzo de terraplenes y capas granulares.

geodren triplanar 

Geocelda para refuerzo de terraplenes y capas granulares.

geodren triplanar 

Geodren Triplanar

Geodren Triplanar

Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo 

Geocelda para refuerzo de terraplenes y capas granulares de 31 cm de diámetro de celda y 15 cm de altura

Excavacion en Roca a cielo abierto por implosión mediante la implementación de tecnologías expansivas no explosivas

Concreto clase 28 MPA Acelerado a 7 dias 

Transporte de Estructura Metálica

Reciclado de pavimento asfático en frio en el lugar

Reciclado de pavimento asfático en frio en el lugar

Mezcla Densa en Caliente MDC-25

Suministro e instalación de resalto de plastico

Tuberia de plástico tipo Novafort de 36"

Tuberia de plástico tipo Novafort de 36"

Mezcla Densa en Caliente MDC-25

Geotextil tejido de poliéster de 650 kn/m.

Geotextil tejido de poliéster de 650 kn/m.

Suministro e instalación de resalto de plastico

Manto permanente de fibras de alto modulo de 50 kn/m

Manto permanente de fibras de alto modulo de 50 kn/m

Contenedor en geotextil de poliester de alto modulo de 150 kn/m, incluye llenado con material de sitio

Contenedor en geotextil de poliester de alto modulo de 150 kn/m, incluye llenado con material de sitio

Valor Amortizado Acumulado 49.692.609.525,00$                                                                          

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye IVA)

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)

SUBTOTAL BÁSICO DE  OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

14.332.839.805,00$                                                                          

VALOR TOTAL

Valor
Valor Anticipo Otorgado 64.025.449.330,00$                                                                          

1.469.327.636,00$                                                                            Valor Amortizado Presenta Acta

155.808.267.801,00$                             

11.622.998.718,00$                               

-$                                                              

167.431.266.519,00$                             

 $                                                            -   

 $                                 2.188.618.084,00 

 $                                                            -   

 $                                 1.069.657.189,00 

 $                                                            -   

 $                               11.187.342.348,00 

 $                                                            -   

 $                                         8.667.144,00 

 $                                                            -   

 $                                      90.163.693,00 

 $                                                            -   

 $                                    626.970.462,00 

 $                                                            -   

 $                                      37.299.492,00 

 $                                                            -   

 $                                 2.147.048.078,00 

 $                                                            -   

 $                                    306.106.535,00 

 $                                                            -   

 $                                 3.378.610.470,00 

 $                                                            -   

 $                                 9.024.754.032,00 

 $                                                            -   

 $                               23.212.706.469,00 

 $                                                            -   

 $                                 1.392.120.000,00 

12.964.005,0$                                         

874.263.041,0$                                       

171.249.679.745$                                  

1.223.536.180$                                       

168.654.802.698,79$                             

1.082.900.000,00$                                 

525.000.000$                                          

 $                                 5.734.403.418,00 

 $                                    877.600.000,00 

Pavimento de concreto Hidraulico fraguado rapido

(FAST TRACK), acelerado a 1 dia.
 $                                 1.521.448.608,00 

Pilote en concreto clase C 28 Mpa de diámetro 1.3 m para obras geotécnicas y mitigación ambiental, incluye 

excavaciones, soporte temporal, concreto Tremie, bombeo (no incluye acero de refuerzo) 
 $                                 1.288.617.600,00 

Pilote en concreto clase C 28 Mpa de diámetro 1.3 m para subestructura y cimentación de puentes, incluye excavaciones, 

soporte temporal, concreto Tremie, bombeo (no incluye acero de refuerzo)
 $                                    263.092.760,00 

 $                                    921.427.200,00 

Camisa para pilotes para muros en obras geotécnicas y mitigación ambiental  $                                    530.515.125,00 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, entre cien metros (100 

m) y mil metros (1000 m) de distancia

 $                                    182.902.450,00 

Concreto Hidráulico MR 43 acelerado a 1 dia para reparación de losas de concreto existentes  $                                    383.716.818,00 

Sello de juntas para pavimento hidraulico existente  $                                                            -   

 $                                    254.141.398,00 

Excavación sin clasificar de la explanación y canales  $                                 2.293.642.575,00 

Mezcla densa en caliente MDC-19 con Asfalto Modificado con polimeros Tipo 2B + Aditivado al 1,5% con Mejorador de 

Adherencia
 $                                 1.244.854.305,00 

Camisa para pilotes para puentes en subestructura y cimentación de puentes

Valor Saldo por Amortizar

99.750.000$                                            

624.750.000$                                          

Suministro e instalacion de tuberia plastica para alcantarilla 48  $                                    263.887.050,00 

Fabricación de Estructura Metálica.  $                                 3.328.753.722,00 

910.000.000$                                          

172.900.000$                                          

 $                                                            -   

Montaje de Estructura Metálica.  $                                                            -   

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)



FECHA 25 7 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 28 4.897.758.785,00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

No. DE ORDEN 

GRUPO 

DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS    

Última Acta de Modificación No. 11

de fecha: 5-2023

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONSORCIO SAIN

DESCRIPCIÓN ÍTEM

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

VALOR

214.979.857.834,00$       

SMCN- GRUPO CENTRO SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

1684 DE 2020 DIECIOCHO (18) MESES

(Día / Mes / Año)

1 JUNIO 23 - 30 JUNIO 23

TREINTA Y DOS (32) MESES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO ISLA SANTANDER 153.011.879.099,00$       
(Según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

N/A

(Indique día/mes/año)

61.967.978.735,00$        
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 

DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

N/A

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $ 4.933.550.099 5.559.197.780$       1 Obras de Explanación 313.141.991,00$        

 $ - 10.842.710.653$       2 Sub-bases y bases 979.032.480,00$        

 $ - 24.234.198.348$       3 Transporte de materiales 96.868.200,00$        

 $ - 2.707.156.512$       4 Aceros y elementos metálicos 186.785.804,00$        

 $ - 28.343.736.175$       5 Acero Estructural y cables de acero 842.707.632,00$        

 $ - 2.790.709.415$       6 Concretos, morteros y obras varias 797.412.569,00$        

 $ - -$       7 Concreto para superestructuras -$        

 $ - 7.233.362.178$       
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
1.681.810.109,00$       

 $ 4.933.550.099 74.097.196.739$       (N) Ítems no sujetos a ajuste -$        

155.808.267.801$        

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

VALOR ACUMULADO 

5.121.202.314,00$        
21.005.402.195,00$        
52.463.850.008,00$        
29.616.098.801,00$        

68.261.755,00$       
12.136.807.318,00$        

2.465.451.488,00$        
7.532.420.480,00$        
3.328.753.722,00$        

445.995.210,00$       
134.184.243.291,00$        

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre:  SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: SANTIAGO PAÉZ TALERO 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula No: 05202-66520 ANT Matricula No: 25202-40972 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente

formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

VI

VII

VIII 96.868.200$        

IX 2.867.266.672$         

TOTAL 4.897.758.785$        

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $ -   92.528.732$        

 $ -    $ -   -$         GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $ -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $ 4.897.758.785,00  $ 35.791.314,00 

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

4.  El valor basico del acta es  $  4,897,758,785.00 y la amortización es $1469327 636,00 equivalente al 030%, el valor de IVA es  $  35,791,314,00. la factura es  $  3,464,222,463.00

5. El valor del acta basico es  $  4,897,758,785.00, la amortización es 30% que corresponde en la presente acta a  $1469327 636,00

265.845.939$        11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental
11607 - Señalización y control de transito 92.776.408$        

4.897.758.785$         

3.428.431.149$         

3.464.222.463$         
TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

Para la presente acta de recibo parcial de obra No. 28 correspondiente al mes de Junio de 2023, y  teniendo en cuenta el Acta de Reclasificación  de items del día 20 de septiembre de 2022 en donde se incorpora el indice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV), la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cual el Instituto 

Nacional de Vías adopta el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios”  y la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) 

aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste"; se relacionan los valores de las actividades ejecutadas en la presente acta y los acumulados a la fecha para cada uno de los nuevos grupos de ajuste según los indices ICOCIV en la siguiente tabla:

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV
** Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

11601 - Preliminares y explanación 190.247.976$        
11602 - Afirmados, subbases y bases
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto

786.577.572$        
1.510.826.319$         

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 665.913.529$        
11605 - Obras de urbanismo -$         

96.868.200$        

TOTAL ICOCIV 4.897.758.785$         

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR ACUMULADO 

I 226.548.146$        13.679.370.326$         

IV

V 3.328.753.722$         

20.697.996.198$         

-$         

66.321.439.508$         

40.092.347.661$         

8.110.962.180$         

3.577.398.206$         -$         

761.628.141$        

 $ -   

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

OBRA  $ 4.897.758.785,00 

IMPLEMENTACION PROTOCLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID -19
 $ -    $ -   

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES
 $ -    $ -   

 $ -    $ -   
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 

DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $ -    $ -   

 $ 35.791.314,00 

11608 - Transporte y sobre acarreos
14103 - Estructura,subestructura, supestructura y andenes
14102 - Subestructura y cimentación

842.707.632$        
445.995.210$        

II 710.997.105$        

III 141.921.789$        
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% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA X 28

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA _____________ _____________________

ACTA DE AJUSTE _____________ _____________________
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO _____________ _____________________

CUAL? _________________________ _____________ _____________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 859822 RUBRO No. C-2401-0600-86-0-2401029-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $3.464.222.463

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

SANTIAGO PAÉZ TALERO 

Formulado   RP859822;20;3464222463
Texto Libre SMCN G CEN - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 28 CONT 1684 CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT:  901.441.547-7
Asunto SMCN G CEN - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 28 CONT 1684 CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT:  901.441.547-7  RP859822;20;3464222463

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 

PERIODO

1 JUNIO 23 - 30 JUNIO 23

$3.464.222.463

1

CONTRATO N°: 1684 DE 2020

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
Interventor

Matricula No: 25202-40972 CND
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Contrato N° Contratista

Objeto del Contrato  

Valor básico Período

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

VALOR CON IVA

20.434.756$                           

-$                                            

-$                                            

32.863.561$                           

3.961.459$                             

-$                                            

194.622.687$                         

11.046.124$                           

-$                                            

374.982.055$                         

637.910.643$                         

VALOR CON IVA

232.786.184$                         

46.217.916$                           

5.835.153$                             

43.490.322$                           

1.217.180.041$                      

1.429.751.223$                      

2.975.260.839$                      

VALOR CON IVA

1.320.378.617$                      

-$                                            

-$                                            

1.320.378.617$                      

4.933.550.099$                      

05202-66520 ANT.

CONTRATISTA INTERVENTOR

5503 PR 131 + PR 134 +200 -$                                    -$                                 

PR 5 + 315 a  PR 5 + 973 -$                                 

194.622.687,48$                -$                                   

11.046.124,07$                  11.046.124$                    

374.982.055$                  

5503

5503 PR 91 + 500 a PR 97 + 500

5503 PR 127 + 500 a PR127 + 500 374.982.055,36$                

PR 076 + 300 a PR 78 +000 194.622.687$                  

PR 10 + 000 a PR 12 + 000 46.217.915,67$                  

5503

5504 PR 7 + 479 a  PR 8 + 066 232.786.183,66$                -$                                   

5504

-$                                    

5504 PR 27 + 835 a PR 28 + 060 5.835.153,15$                    -$                                   

5504 PR 34 + 000 a PR 36 + 550 43.490.322,26$                  

5504 PR 58 +200 a PR 58 + 640 1.217.180.041,36$             

PR 75 +524 a PR 98 + 079 1.429.751.223,35$             5504

5505 PR 0 + 00 a PR 68 +520 1.320.378.616,86$             -$                                   

4.933.550.099$                  -$                                   TOTALES

PÁGINA 1 DE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

1684 DE 2020 CONSORCIO ISLA SANTANDER

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR 

PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

Acta Obra N° 28 4.897.758.785$         1 JUNIO 23 - 30 JUNIO 23

Valor Incluido Iva  $                                          4.933.550.099 

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 

vía)

Denominación  (Carretera - Puente-

Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

5503 PR 0 + 500  PR 41 +000 57.259.775,99$                  -$                                   57.259.776$                    

NIT DEPARTAMENTO  2

MUNICIPIO 1

232.786.184$                  

46.217.916$                    

5.835.153$                      

43.490.322$                    

1.217.180.041$               

1.429.751.223$               

1.320.378.617$               

TIPACOQUE

COVARACHIA

-$                                 

4.933.550.099$               

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 BOYACÁ VALOR SIN IVANIT

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2 ENCISO

MUNICIPIO 3 SAN JOSÉ DE MIRANDA

MUNICIPIO 4 MÁLAGA

MUNICIPIO 5 CONCEPCIÓN

MUNICIPIO 6 CERRITO

TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER

NIT DEPARTAMENTO  3 NORTE DE SANTANDER VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 CHITAGA 1.310.799.696$               

1.310.799.696$               

MUNICIPIO 2 CACOTA

MUNICIPIO 3 PAMPLONA

SANTIAGO PAEZ TALERO

CONSORCIO SAIN

25202-40972 CND

TOTAL DEPARTAMENTO 3

VALOR TOTAL BASICO

TOTAL 4.897.758.785$               

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

CONSORCIO ISLA SANTANDER

MUNICIPIO 3 CERINZA

MUNICIPIO 4 BELÉN

20.286.508$                    

32.625.147$                    

3.932.720$                      

DUITAMA

MUNICIPIO 2 SANTA ROSA DE VITERBO

193.210.763$                  

MUNICIPIO 5 TUTAZÁ

MUNICIPIO 6 SATIVANORTE

MUNICIPIO 7 SUSACON

SOATA 10.965.988$                    MUNICIPIO 8

1.208.349.793$               

1.419.378.840$               

2.953.676.282$               

372.261.682$                  

633.282.807$                  

VALOR SIN IVA

231.097.395,00$             

45.882.620$                    

5.792.821$                      

43.174.814$                    

TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SANTANDER

CAPITANEJO

MUNICIPIO 9

MUNICIPIO 10
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-$                                4,5% -$                                -$                                3 1.422.293$                  1.500.000$                  Campañas 3 X 1.580.325$                  

VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL($) 

-$                                

158.032$                     0Perifomeo 500.000$                     

PRE-ACTA FECHA 29 JUNIO 2023
(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 28TIPO DE DOCUMENTO

1. DATOS DEL PROYECTO

No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  1912 de 2020

1.053.550$                  526.775$                     1.000$                        1.500.000$                  

1.274.796$                  

450.000$                     

-$                                4,5%1.580.325$                  0 -$                                X

6

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO PÁGINA

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

3.950.812$                  

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

4.214.200$                  0 -$                                -$                                1000

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO
R
E
E
M

VALOR OTROS 
MES ($)

OTROS * 
(%)

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN OCTUBRE
Í
T
E
M

ACTIVIDAD
CANTIDAD 

EJECU. 
ACUMU. **

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Volantes Unitario 4,5%10000 400$                           4.000.000$                  263.388$                     -$                                X

Abanicos 

-$                                

Avisos Unitario

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL2022
No.
FECHA 29

3 INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - 
PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

Pasacalles Unitario 15 350.000$                     5.250.000$                  X 5.531.138$                  0 -$                                4,5% -$                                -$                                14 4.256.342$                  

CANTIDAD

OBJETO DEL CONTRATO

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander

Unitario 1000 1000

1. Folletos inicio de Contrato Unitario 3000 360$                           1.080.000$                  X 1.137.834$                  2000 -$                                4,5% -$                                -$                                3000 1.137.834$                  -$                                

UNIDAD

4,5% -$                                -$                                17 17.804.995$                29.604.755$                

2.700.000$                  X 2.844.585$                  60 -$                                4,5% -$                                -$                                1.833.177$                  1.011.408$                  

2. Cuñas radiales Campañas 30 1.500.000$                  45.000.000$                X 47.409.750$                3

1 -$                                4,5% -$                                -$                                Global 14.630.340$                7.494.210$                  

Campaña # 1 Bolsas de cambrel Unitario 1000 1.500$                        1.500.000$                  X 1.580.325$                  

3. Logística para reuniones 
extraordinarias Global 1 21.000.000$                21.000.000$                X 22.124.550$                

0 -$                                4,5% -$                                -$                                1000 1.158.892$                  421.433$                     

-$                                4,5% -$                                -$                                150 4.625.464$                  3.276.161$                  
Campaña # 2 Taller pedagógico de 

seguridad vial 
Kit de seguridad vial 

Global 150 50.000$                      7.500.000$                  X 7.901.625$                  

Campaña # 3 Biciusuarios Unitario 500 10.000$                      5.000.000$                  X 5.267.750$                  

0

0 -$                                4,5% -$                                -$                                500 5.198.742$                  69.008$                      

-$                                4,5% -$                                -$                                3 851.058$                     2.309.592$                  4. Campaña # 4 Talleres 
Pedagógicos Unitario 6 500.000$                     3.000.000$                  X 3.160.650$                  

5. Logística para reuniones con el 
Comité de Participación Comunitaria Unitario 17 200.000$                     3.400.000$                  X 3.582.070$                  

3

2 -$                                4,5% -$                                -$                                9 1.101.487$                  2.480.583$                  

8. Adecuación y mantenimiento de la 
cancha de michofutbol del barrio 
Santo Domingo del municipio de 

Capitanejo- Santander. 

Global 1 83.283.963$                83.283.963$                

2, Información y 
Divulgación

5. Cultura vial y 
participación 
comunitaria

87.743.819$                0$                               

-$                                -$                                0 64.098.042$                0$                               

X 87.743.819$                0 -$                                4,5% -$                                -$                                0

Global 1

7. Adecuación de las instalaciones 
locativas de la sede Escuela Rural 
Siberia del municipio del Cerrito- 

Santander. 

60.840.057$                60.840.057$                X 64.098.042$                0 -$                                4,5%

GRUPO CENTRO 

Otra:UNIDAD EJECUTORA No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  1684 de 2020

7. Obras con 
participación 
comunitario  

-$                                4,5% -$                                -$                                0 62.818.904$                105.355-$                     

6. Mejoramiento y mantenimiento de 
la Institución Educativa Susana 

Guillemin Sede Caracoles Bajo del 
municipio de Belen- Boyaca.

Global 1 59.525.935$                59.525.935$                X 62.713.549$                0



X

Firma Firma Firma Firma
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Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

-$  4,5% -$  -$  0 -$  2.107.100$  Proyección Factor Arrendamiento Unitario 1 2.000.000$  2.000.000$  X 2.107.100$  0

0 -$  73.748.500$  

Proyección Factor TDO Unitario 1 2.000.000$  2.000.000$  X 2.107.100$  0 -$  4,5% -$  -$  0 -$  2.107.100$  

70.000.000$  X 73.748.500$  0 -$  4,5% -$  -$  

7. Obras con 
participación 
comunitario 

12, Proyecciones OPC Global 1

Proyección Factor UMV Unitario 1 70.000.000$  

0 -$  4,5% -$  0 -$  1.201.047.000$           

0

0 -$  

10. Mejoramiento y mantenimiento 
de la Institución Educativa Susana 

Guillemin sede Caracoles Alto 
municipio de Belén (Boyacá).

53.305.540$  53.305.540$  X 56.160.052$  0 -$  4,5% -$  -$  0 56.160.052$  0-$  

57.150.528$  0 -$  

1

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 1.947.098.591$  L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)

0

-$  4,5%

X

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I
J

-$  4,5% -$  -$  0 -$  

-$  0 -$  2.107.100$  

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE 

05202-66520 ANT

LIZBETH ADRIANA LIZCANO DELGADO

111794 COLPSIC

SANTIAGO PAÉZ TALERO 

25202-40972 CND 

DORY SMITH CARO JIMÉNEZ 

Resolución 9522/05

1

C
D

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

E

4. RESUMEN

0

Reconocimiento de factores - 
Florinda Carvajal Arrendamiento 

2.000.000$  2.000.000$  X 2.107.100$  

2.000.000$  2.000.000$  X

Unitario

VALOR GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

70.000.000$  X 73.748.500$  

1.140.000.000$           1.140.000.000$           1.201.047.000$           

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

2.107.100$  0

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

2.107.100$  

Gestión Sociopredial Reconocimiento de factores - Diana 
Ortiz - UMV Unitario 1

-$  4,5% -$  -$  0 -$  2.107.100$  Gestión Socipredial 2.000.000$  2.000.000$  Reconocimiento de factores - Diana 
Ortiz - TDO

Unitario

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN No. 3 INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES
FECHA 20 OCTUBRE 2022

PROYECTO ACTIVIDAD VALOR 
POR EJECUTAR  ($)UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

73.748.500$  

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

R
E
E
M

-$  0 -$  

VALOR OTROS 
MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

70.000.000$  

OTROS * 
(%)

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

VALOR IVA MENSUAL -$              
VALOR BÁSICO PRE-ACTA

Reconocimiento de factores - 
Florinda Carvajal TDO Unitario 1 -$  

Í
T
E
M

20,85%

6. FIRMAS

NOTAS: 

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$              
H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA -$              -$              

A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS -$              
B

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 1.541.074.371$  
VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL -$              

K

G

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

406.024.220$  

-$              
-$              

2.107.100$  0 -$  4,5% -$  

CANTIDAD 
EJECU. MES

11. Imprevistos OPC Global 1 50.000.000$  50.000.000$  X 52.677.500$  0 -$  4,5% -$  -$  0 22.715.313$  29.962.187$  

Global 

8. Protección al 
patrimonio arqueológico Arqueología preventiva Global 1 20.000.000$  20.000.000$  X 21.071.000$  0 -$  4,5% -$  -$  0 -$  21.071.000$  

Reconocimiento de factores - Diana 
Ortiz -UME Unitario 1 2.500.000$  2.500.000$  X 2.633.875$  4,5% -$  -$  0 -$  2.633.875$  

4,5% -$  -$  0 -$  2.107.100$  Reconocimiento de factores - Diana 
Ortiz - Arrendamiento Unitario 1 2.000.000$  2.000.000$  X 2.107.100$  

Reconocimiento de factores - 
Florinda Carvajal UMV Unitario 1 70.000.000$  70.000.000$  X 73.748.500$  0 -$  4,5% -$  -$  0 -$  73.748.500$  

0 -$  

1

57.150.528$  0-$  54.245.672$  

9. Adecuación de las instalaciones
locativas de la sede Escuela Rural 

Llano Grande, del municipio de 
Chitagá (Norte de Santander).

54.245.672$  XGlobal 1 -$  -$  4,5%

 

Firmado digitalmente 
por SANTIAGO PAEZ 
TALERO



OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA No
NOMBRE DEL CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)

CA 035-F1
890.207.840 
28.052.034

  KM 8+367 D KM 8+460 D PREACTA 11

Firma Firma 
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No:  76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA
GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO

 $                  47.654.316,00 

SMCN-GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORAL:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN 

Cedula Ciudadanía 

UNIDAD EJECUTORA:

Abs. Final 

RELACION DE ADQUISICION PREDIAL
1

1

MASPS-MN1-IN-5-FR-8

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA 24/06/2023

Avalúo

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, 
SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

PREDIO 

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 
(Chitaga - Pamplona)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No
NOMBRE  INTERVENTORIA 

1912 de 2020
CONSORCIO SAIN

1684 de 2020

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO ISLA SANTANDER

 Propietario   Abs. Inicial  

SANTANDER



UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO:
CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

Entrega 
Anticipada

Promesa
Pago 
No. 1

Entrega Real Escritura Entrega mejoratario
Compraventa 

Mejoras
Pago 

Mejoras

CA 035-F1
SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA
GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO

0 0 11

001-I-T1-MCDP LUIS ALEJANDRO LÓPEZ CELY Y OTRO 19 19 20 0 0

002-I-T2-MCDP CRISTANCHO PATINO MARÍA-MERCEDES Y OTRA 16 16 20 0 0

003-I-T2-MCDP ARCADIO PRADA BONILLA Y OTRA 19 19 20 0 0

005-I-T2-MCDP BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO Y OTRAS 16 16 20 0 0

006-D-T2-MCDP BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO 16 16 19 27 27

007-I-T2-MCDP RODRIGO GALVIS CACERES 16 16 20 27 27

009-D-T2-MCDP CASTELLANOS CARDENAS ANA HILDA Y OTRAS 16 16 20 27 27

010-D-T2-MCDP ORDUZ VARGAS EDILIA Y OTRO 16 16 19 0 0

011-D-T2-MCDP JOSE CERAFICO CALDERON TARAZONA Y OTROS 17 17 20 0 0

012-D-T2-MCDP FLORENCIO CALDERÓN TARAZONA 16 16 19 27 27

013-A-ID-T2-MCDP RUDENCINDO CASTRO ARIAS Y OTRA 16 16 27 0 0

014-D-T2-MCDP ORTIZ JAIMES CHELO 16 16 19 0 0

015-D-T2-MCDP ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO Y OTRA 17 17 19 0 0

016-D-T2-MCDP MARTHA CONSUELO TORRES BASTO Y OTROS 17 19 20 0 0

017-ID-T2-MCDP SALINAS RANGEL JORGE 16 16 20 27 27

018-I-T2-MCDP JOSE DE LOS SANTOS TORRES BASTO  Y OTRA 17 17 19 0 0

019-ID-T2-MCDP PEÑA SALINAS WILSON ORLANDO 17 17 20 0 0

020-D-T2-MCDP CARVAJAL GIL FLORINDA Y OTRO 16 16 19 0 0

021-D-T2-MCDP BASTO MANOSALVA MAXIMINA 17 17 19 27 27

022-I-T2-MCDP LUZ EDILMA CALDERON BASTO Y OTRA 17 17 19 0 0

023-D-T2-MCDP BASTO ORTIZ GONZALO 17 17 20 0 0

024-D-T2-MCDP LUIS FÉLIX ORTIZ CHUSCANO 16 16 20 27 27

025-ID-T2-MCDP JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS y OTRA 17 17 27 0 0

025-A-I-T2-MCDP ALFONSO PACHECO MURILLO Y OTRA 16 16 19 20 27

026-I-T2-MCDP VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO 16 16 19 20 27

026A-ID-T2-MCDP EDWIN CARVAJAL ESTUPIÑAN y OTROS 17 17 19 20 0

026B-ID-T2-MCDP ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ 16 16 19 27 27

026C-ID-T2-MCDP CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO 16 16 19 27 27

027-D-T2-MCDP SANDRA MILENA OCHOA CELIS Y OTROS 17 19 17 0 0

028-I-T2-MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO 16 16 19 20 27

029-I-T2-MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO 17 17 17 20 27

030-I-T2-MCDP SEVERIANO ANTOLINES ANTOLINES Y OTROS 16 16 19 27 27

031-I-T2-MCDP CARVAJAL SEPÚLVEDA JESÚS MIGUEL 16 16 19 0 0

032-I-T2-MCDP JULIO CESAR CONDE OSORIO 16 16 19 20 27

033-I-T2-MCDP PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO Y OTRO 16 16 19 27 27

034-I-T2-MCDP MUNICIPIO DE CERRITO 17 17 17 0 0

035-I-T2-MCDP MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y OTRO 17 19 17 27 27

036-I-T2-MCDP CORREA MORENO MARGARITA 17 17 17 20 0

037-I-T2-MCDP FRIONILDE CASTELLANOS DE ROMERO  Y OTROS 17 17 27 0 0

038-D-T2-MCDP MARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO 16 16 19 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 16 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 17 16 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 19 2 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 20 0 0 0 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 27 0 0 0 3 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA 40 0 40 40 19 17 0 0 1 0 0 0 0 0

Firma Firma 

Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No:  76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

30/09/2023

$ 61.967.978.735,00

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo 
- Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)

1912 de 2020

$ 61.967.978.735,00

24 de junio de 2023
JUNIO DE 2023

28

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

32 MESES

N.A

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1684 de 2020 PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

PRE ACTA PREDIAL No: 
PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

TOTAL

CONSORCIO ISLA SANTANDER FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR ADICIÓN No 1:
VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN 

No. Predio Propietario Ficha
Correcc

Ficha
Estudio 
Título

Avalúo Oferta
Oficio de 

Inscripción

Gestión Predios Gestión Mejoras

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 
PÁGINA 1

FECHA 24/06/2023



UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: PLAZO ACUMULADO: 32 MESES

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: NA

CONTRATISTA: FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de septiembre de 2023

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR ADICIÓN No 1:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: VALOR TOTAL ADICIONES:

 VALOR PAGO SALDO POR PAGAR

-$                                     

-$                                     

-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     

-$                        -$                                     
-$                        -$                                     

Firma Firma 
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No:  76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

1912 de 2020

 $                                                          61.967.978.735,00 Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.  NUMERO 
DOCUMENTO 

BENEFICIARIO 
Y/O TRADENTE

No. MATRICULA 
INMOBILIARIA 

PREDIO MATRIZ

 MATRICULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE INVIAS
BENEFICIARIO Y/O TRADENTE FECHA AVALÚO  VALOR AVALÚO 

61.967.978.735,00$                                                           

JUNIO DE 2023
24 de junio de 2023

1684 de 2020

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 
DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

CONSORCIO ISLA SANTANDER

PERIODO - MES:
FECHA ELABORACION:

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

TOTAL

FECHA 

DESCRIPCION DEL PAGO 
(PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)

(Día / Mes / Año)

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN 

COMPROBANTE DE 
PAGO

FECHA 
COMPROBANTE

FICHA PREDIAL
ÁREA 

ADQUIRIDA

MEJORA, CULTIVOS 
Y/O ESPECIES

(SI/NO)
ABS. INICIAL ABS. FINAL

24/06/2023

ESCRITURA (E: Numero-
Fecha-Notaria-Ciudad)
PROMESA VENTA (CV: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

Pre-acta Predial No. 28

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL
PÁGINA 



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 
BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)

IVA

$ 0,0023. VR. ADICIÓN No 2:
23. VR. ADICIÓN No 3: $ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 4: $ 0,00

SANTANDER

2023 JUNIO

901441547-7

23. VR. ADICIÓN No 5: $ 0,00

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0 0
0

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 0

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0 $ 150.000,00 0

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
0 $ 640.000,00 0

0 $ 300.000,00 0

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  REQUISITOS DE 
DOCUMENTO COMPRAVENTA 0 $ 150.000,00 0

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE 0 $ 642.000,00 0

1.3. COMPRA DE MEJORAS 
PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0 $ 150.000,00 0
58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

0 $ 107.000,00 0
55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0 $ 749.000,00 0

1.2. TRÁMITES ADICIONALES 
PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL 
(Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA 
ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 0 $ 321.000,00 0
53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0 $ 321.000,00 0
54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE 
DEL VENDEDOR 0 $ 231.000,00 0

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° 
PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 0 $ 231.000,00 0

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR 0 $ 115.500,00 0
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0 $ 462.000,00 0

0 $ 346.500,00 0
47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 0 $ 231.000,00 01.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 
Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 0 $ 346.500,00 0
45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 0 $ 231.000,00 0

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR 
INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0 $ 0,00 0
43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0 $ 0,00 0

0 $ 860.000,00 0
41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV  0 $ 430.000,00 0

ELABORACIÓN DE AVALUO 
COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO 0 $ 1.340.000,00 0

39.  AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN 
COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS 
COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO. 0 $ 2.680.000,00 0

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y 
ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A  2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 
LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA 
Y/O LINDEROS    0 $ 320.000,00 0

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS)    0 $ 217.000,00 0

0 $ 377.000,00 0

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS 0 $ 377.000,00 0

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA) 0 $ 268.500,00 0

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES 
(TERRENO) 0 $ 754.000,00 0

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE 
POSTERIORES A SU APROBACIÓN

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, 
MEJORAS Y ESPECIES 0 $ 1.074.000,00 0
31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 0 $ 805.500,00 0

0 $ 1.045.000,00 0
29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO) 0 $ 348.500,00 0

ELABORACIÓN DE FICHA 
PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES  INMUEBLE 0 $ 1.394.000,00 0

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL 
INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015) 0 $ 2.788.000,00 0

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 
AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

25. VR. TOTAL ACUMULADO: $ 214.979.857.834,00
24. VR. TOTAL ADICIONES: $ 61.967.978.735,00

22. VR. ADICIÓN No 1: $ 61.967.978.735,00

PÁGINA 1

FECHA 24/06/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): $ 153.011.879.099,00
21. VR. ANTICIPO: $ 43.453.435.234,00

32 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: NA 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2023

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $                     5.665.713.872,00 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:  $                                  1.300.000.000,00 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1912 de 2020

18 MESES 12. FECHA DE INICIO: 17/03/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: NA

1684 de 2020
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO 

DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

CONSORCIO ISLA SANTANDER
901442347-5CONSORCIO SAIN

SMCN-GRUPO CENTRO 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - 
Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)



2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.
PAGO(S) 

ACUMULADO(S) 
DEL TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. X_  C.E. __ NUMERO C.C. X  C.E. __ NUMERO

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONALNUMERO

Representante Legal x Apoderado Representante Legal x Apoderado

NOTAS
 1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE SANTIAGO PAEZ TABLERO

71.714.292 79.339.188

05202-66520 ANT 25202-40972 CND

76. VALOR TOTAL ACUMULADO  $                                                                                                                                                                                         391.572.099,00 

77. SALDO POR EJECUTAR  $                                                                                                                                                                                         908.427.901,00 

73. DESEMBOLSOS PREDIALES  $                                                                                                                                                                                                                -   

74. OTROS  $                                                                                                                                                                                                                -   

75. IVA  $                                                                                                                                                                                                                -   

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES  $                                                                                                                                                                                         391.572.099,00 

72. GESTIÓN PREDIAL  $                                                                                                                                                                                                                -   

68. IVA PRESENTE PREACTA  $                                                                                                                                                                                                                -   

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)  $                                                                                                                                                                                                                -   

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL  $                                                                                                                                                                                                                -   

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS  $                                                                                                                                                                                                                -   

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA  $                                                                                                                                                                                                                -   

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)  $                                                                                                                                                                                                                -   
64. OTROS  $                                                                                                                                                                                                                -   
65. IVA  $                                                                                                                                                                                                                -   

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)  $                                                                                                                                                                                                                -   

VALOR AVALÚO 
TERRENO

VALOR TOTAL 
AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 
ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)

OBSERVACIONES DEL 
PAGO DEL TERRENO

Predio: P
Mejora: M

TRADENTE 
(EN CASO DE TENER 

VARIOS PROPIETARIOS 
SEPARE CON / ASI: 

PEPITO PEREZ/PEPITA 
LUGO/…...)

NUM DOC 
TRADENTE

MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)
PROMESA VENTA 

(CV: Numero-Fecha-
Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 
INVÍAS

 

Firmado digitalmente 
por SANTIAGO PAEZ 
TALERO



FECHA: 30 6 2023

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 28

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

1684 DE 2020 FECHA DE INICIO
N° CONTRATO 1912 DE 2020 FECHA DE INICIO 17/03/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

13.467.978.735,00$         

48.500.000.000,00$         

-$                                

214.979.857.834,00$        

0,25

0,05

SUBTOTAL $ 0,00 $ 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0 $ 0 $ 0,00

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO Nombre : ARIANETH AMAYA CARDONA Nombre : GERMAN ALFONSO NIÑO MORENO

Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental

Contratista Interventoría Contratista de Obra Interventoría

Matricula No. : 05202-66520 ANT Matricula No. : 25202-40972 CND Matricula No. : 15236166645BYC Matricula No. : 54238142488 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

7.199.841.492,00$                                  

1.500.000.000,00$                                  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

3.240.336.167$                                                                       

Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

SANTANDER

30/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

CONSORCIO ISLA SANTANDER

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

30/09/2023

CONSORCIO SAIN

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN

MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1

N° CONTRATO  17/03/2021

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

Valor Provisión Ambiental por ejecutar $ 1.209.928.261AIU %:

U %:

-$                                                                                       

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTARCONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______

-$                                                                                                

8.699.841.492,00$                                  

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                       

Valor Total Valor Total Provisión Ambiental 1.209.928.261$                                                                       Valor Adicional No.

Valor Total

Valor Adicional No. -$                                                                                                

OBSERVACIONES

Valor Inicial Contrato Obra 153.011.879.099,00$        Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                       

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado $ 0

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

SMCN-GRUPO CENTRO

MEDIDA A EJECUTARNOMBRE DEL INSUMO O ITEM

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

CANTIDAD VALOR TOTAL  ($)

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)
CANTIDAD

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

CANTIDAD
CODIGO / 

FICHA
CANTIDAD VALOR TOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

$ 0,00

UNIDAD VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A: VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTROOTRO

 

Firmado digitalmente 
por SANTIAGO PAEZ 
TALERO
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BOGOTÁ - COLOMBIA 
CARRERA 7C  N° 125-08 

USAQUÉN-BOGOTÁ  
PBX: +57 (1) 492 69 70 

 
NIT: 901441547-7 

 

 
Bogotá, 2 de Julio de 2023 

 

 

 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE 

CONSORCIO ISLA SANTANDER CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE 

CONSTRUCCIONES S.A.  E ISMOCOL S.A. CERTIFICA: 

 

 

 

Que la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit. 901.441.547-7 ha cumplido y se 

encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en 

lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de 

compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas 

durante el mes de Junio de 2023, dentro del contrato de obra No.1684 de 2020. 

 

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 
SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE 
C.C.#71.714.292 
Representante Legal 
CONSORCIO ISLA SANTANDER 
 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14920558071

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO ISLA SANTANDER

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CARRERA 7 C  NO 125   08
notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

                   4 9 2 6 9 7 0                 

4 2 1 0 2 0 2 0 1 2 1 7 4 2 9 0 2 0 2 0 1 2 1 7                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                         

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 06 - 26 / 04 : 40: 32

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 28-07-2023 10:16:07AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14920558071

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2     

      

 3    1

0 1   

                    

2 0 2 0 1 1 1 0         

    

9 8   

2 0 2 0 1 1 1 0         
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 0 1 1 1 0         

2 0 2 3 0 6 3 0         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Ministerio de Transporte 2 9

8 0  

   

   

   

   

2 0 2 0 1 2 2 4

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 28-07-2023 10:16:08AM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14920558071

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 0 1 1 1 0

2 0 2 0 1 1 1 0

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 1 7 1 4 2 9 2             

5 5 6 7 8 0 0              

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

RAMIREZ

ESCOBAR

ARROYAVE

SAAVEDRA

SERGIO

ALVARO

HUMBERTO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    
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148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

ISMOCOL S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 100   13   76 P 7 TO     MANSAROVAR
contabilidad@ismocol.com

                   7 4 4 2 6 3 6          7 4 4 2 5 0 5

4 2 9 0 2 0 2 2 1 0 1 1 0 9 1 0 1 9 8 2 1 0 1 8 4 2 1 0              

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                               

2 2  2 3                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2022 - 10 - 11 / 11 : 00: 39

ESCOBAR SAAVEDRA ALVARO  

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

2 6

 2  3   

      

     1

0 5 0 1

3 4 3 6       0          

1 9 8 2 1 0 1 8 2 0 1 4 0 3 2 6

 2   

0 3 0 3

2 0 1 0 1 2 1 8 2 0 1 4 0 4 0 9
0 2 0 5 0 8 4 2   0 2 0 5 0 8 4 2   

1 1 1 1

4      4      

1 9 8 2 1 0 1 8 2 0 1 4 0 4 0 9

2 0 5 0 1 0 1 8         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1
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3
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

4 6
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Cédula de Ciudada 1 3
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
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119. Razón social
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144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

6 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 0 8 6 1 7 8              3 5 0 9 T    

FLOREZ ROJAS JOSE JOAQUIN

               

1 9 9 5 0 4 0 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 1 5 9 3 5 8 9              1 7 2 8 9 T   

PINZON VELASCO SANDRA LILIANA

               

2 0 1 1 0 6 2 1

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 3 8 6 1 8 2 7              1 4 7 5 9 7 T  

LEON SILVA JULIAN GUILLERMO

               

2 0 1 5 0 4 0 1
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. LATINCO S A

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 18   35   69  IN  424
info@latincosa.com

                6 0 4 6 0 4 0 1 1 1                 

4 2 1 0 1 9 9 4 0 6 0 2 4 2 9 0 1 9 9 4 0 6 0 2 4 2 2 0 4 1 1 2         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4

21- Declarar ingreso o salida del país de d

2 1
41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                             

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 12 - 20 / 08 : 33: 36

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

2 6

 2  3   

      

     1

0 5 0 5

1 5 8 1       1 8 7 6       

1 9 9 4 0 6 0 2 2 0 1 6 0 7 1 5

 7 1 7

0 3 0 3

2 0 0 1 0 7 1 3 2 0 1 6 0 7 1 5
7 6 5 2 0      2 1 3 8 3 4 0 9 0 4

0 5 0 5

2 6 6    0 2 1    

1 9 9 4 0 6 0 2 1 9 9 4 0 6 0 2

2 0 4 4 0 6 0 2 2 0 7 5 0 4 0 1

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 20-12-2022 08:40:58AM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 0 9 1 1 2 0

2 0 0 9 0 2 0 3

2 0 0 9 1 1 2 0

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

7 1 7 1 4 2 9 2             

7 1 6 2 7 0 8 3             

7 0 0 9 4 5 2 2             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

RAMIREZ

RAMIREZ

PEREZ

ARROYAVE

ARROYAVE

RESTREPO

SERGIO

CARLOS

RAMIRO

HUMBERTO

ALBERTO

ALBERTO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

8 3 1 8 6 4 6              

4 2 8 8 4 5 6 9             

7 1 7 1 4 2 9 2             

1 1 2 8 2 7 7 4 4 8           

1 0 3 7 6 0 0 5 0 2           

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

ARISTIZABAL

TORO

RAMIREZ

PEREZ

QUINTERO

GUEVARA

VELASQUEZ

ARROYAVE

RAMIREZ

CATAÑO

JESUS

MARIA

SERGIO

ALEJANDRA

JONATHAN

ARTURO

VICTORIA

HUMBERTO

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 2 0 0 6 0 4

2 0 2 0 0 6 0 4

2 0 2 0 0 6 0 4

2 0 2 0 0 6 0 4

2 0 2 0 0 9 0 9
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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o
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sc
al
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u
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

5 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 8 7 2 3 4 8              6 6 2 0 0 T   

MENCO VARGAS RAUL ALBERTO

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 2 0 0 1 0 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 2 0 9 1 1 4              1 0 1 4 2 5 T  

CARVAJAL VEGA MARIBEL CRISTINA

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 2 1 0 3 1 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 4 9 6 6 4 8              4 3 6 9 2 T   

POSOS MARGARITA MARIA

               

2 0 1 8 0 5 0 4
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

6 6

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

    

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.

Antioquia 0 5

  

  

Medellín 0 0 1    
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2 1 4 4 7 3 3 1 0 2

          

          

2 0 0 7 0 7 1 1

        

        

         4 4 4 4 7 4 4
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Comprobante

de pago en línea

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE

Nro. de factura: 94264587

Descripción del pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Nro. de referencia: 190.0.43.170

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 9014415477

Valor pagado: $ 6,333,000.00

Fecha y hora de la transacción: Viernes 28 de Julio de 2023 02:26:33 PM

Pago realizado por: SARA CATALINA SALAZAR PEREZ

Cuenta: *******1138

Nro. de comprobante: 00001

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554
0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país
01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en

caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com



COMPROBANTE

No. Transacción
eCollect 70445662

1

100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Medio de Pago

901441547

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

94264587 28/07/2023
02:26:26-p.m.

Valor Servicio

Descripción del Pago:

Dirección IP:

Descripción Cantidad Valor Pagado

100000194 - Estampilla Pro-
UPTC

190.0.43.170

$ 6,333,000.00

COP$ 6,333,000.00

Usuario Pagador:

$ 6,333,000.00

Total Pagado

8918003301 BANCOLOMBIA

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA
DE COLOMBIA

Razón Social:

NIT



28/07/2023
02:26:26-p.m.

No. Transacción
eCollect

NIT

633282807

1684

70445662

Numero de Contrato

2020

Vigencia

NIT

800215807CONSORCIO ISLA

Numero Identificación Contratante

INVIAS

Nombre Contratista

Medio de Pago

Base Gravable

Fecha y Hora

8918003301 94264587

Numero Identificación ContratistaTipo de Documento

901441547

BANCOLOMBIA

No. Autorización/CUS

Nombre Contratante



$633282807

CONSORCIO ISLA

28/07/2023

$ 6,333,000.00

INVIAS 800215807

901441547

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA PAMPLONA EN
LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE
SANTANDER

7363911

7363911

1684 2020
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