FACTURA PROFORMA No.

0OV-00000103 Nit: 901441547

CR7C 12508
Tel: (7)4926970Fax:
BOGOTA D.C.

CONSORCIO ISLA SANTANDER

A

CONSORCIO ISLA SANTANDER

ORDEN DE VENTA

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha: 24/11/2023

Direccién: TV 45 26 60 Forma de Pago:  CREDITO A 30 DIAS

Ciudad: BOGOTAD.C. Moneda: CoP

Teléfono: 7056000 Vendedor: JYMO

Servicio Descripcion Cantidac Valor bruto Valor IVA Amortizacion Valor neto
VS0024 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo) 1,0000{  $4.407.419.488,00 $0,00 $4.407.419.488,00
VS0053 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administracién) 1,0000 $881.483.897,00 $0,00 $881.483.897,00
VS0054 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos) 1,0000 $220.370.974,00 $0,00 $220.370.974,00
VS0038 OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1,0000 $220.370.974,00 $41.870.485,00 $262.241.459,00
CS0018 ESTUDIOS Y DISENOS 1,0000 $431.250.000,00 $81.937.500,00 $513.187.500,00
VS0059 REEMBOLSABLES SOCIAL, PREDIALY AMBIENTAL 1,0000 $1.522.596.462,00 $0,00 $1.522.596.462,00
VS0057 GESTION ADMINISTRATIVA 1,0000 $68.516.841,00 $13.018.200,00 $81.535.041,00

AMORTIZACION ANTICIPO

$2.864.822.667,00

-$2.864.822.667,00

TOTALES

$7.752.008.636,00

$136.826.185,00

-$2.864.822.667,00

$5.024.012.154,00

Notas

#$24-02-00;1684-2020;Idiazp@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA 32 DEL CONTRATO 1684 DE 2020
IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO OCTUBRE 2023

mariza
Elaborado

mforero

Aprobado

Recibido




INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE OBRA
CONTRATO 1684 DE 2020

ACTA DE OBRA No.

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SOSTENIBILIDAD

TOTAL BASICO DE LAS OBRAS
COSTO DIRECTO

A

|

U
AlU

IVA 19% SOBRE UTILIDAD (U)

PROVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS (SEGUN FORMULARIO GUIA)
IVA PROVISION ESTUDIOS Y DISENOS

SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALOR IVA MANTENIENTO RUTINARIO

SUBTOTAL BASICO SERVICIOS AL USUARIO
TOTAL IVA SERVICIOS AL USUARIO

GESTION PREDIAL (valor basico)

IVA GESTION PREDIAL

REEMBOLSO POR PAGO DE PREDIOS

Gravamen Financiero 4*1000 sobre el valor de los predios
OTROS (Costos Administrativos 2.5%)

IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACION) 19%

VALOR TOTAL BASICO PREACTA PREDIAL
VALOR IVA PREACTA PREDIAL

20%
5%
50/0

OCT 23

4.407.419.487

881.483.897
220.370.974
220.370.974

30%

19%

19%

19%

19%

2,5%
19%

IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (valor basico)

OTROS (Costos Administrativos 2.5%)
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACION) 19%

VALOR TOTAL BASICO PREACTA BIOSEGURIDAD
VALOR TOTAL BIOSEGURIDAD

GESTION SOCIAL
VALOR UNITARIO BASICO

VALOR BASE GRAVABLE 4.5%
IVA 19% SOBRE VALOR BASE GRAVABLE

GESTION AMBIENTAL

VALOR UNITARIO BASICO
COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION (20%)

IMPREVISTO (5%)

UTILIDAD (5%)

IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD 5%

VALOR TOTAL BASICO
VALOR TOTAL IVA
VALOR TOTAL

2,5%
19%

A AP N «

1.322.225.845

@ N AP LN

AP NH P R R 2R

¥ P P AAPRANAL

VALOR

5.729.645.333

5.729.645.333

41.870.485

431.250.000
81.937.500

1.604.131.503
1.522.596.462

68.516.841
13.018.200

7.752.008.636
136.826.185
7.888.834.821

NOTA: Valor a amortizar acta No.32 : 050%

2.864.822.667

INFORMACTON PARA FACTURAACTADE AJUSTE

ACTA DE AJUSTE No.

VALOR BASICO ACTA DE AJUSTE

COSTO DIRECTO

A
|
u

AlU

IVA 19% SOBRE UTILIDAD (U)
VALOR TOTAL BASICO

VALOR TOTAL IVA
VALOR TOTAL

20%
5%
5%

30%

Perrner &
'

@ D P

VALOR




UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO CENTRO

CODIGO MEPHMN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE D DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA | DE |
FECHA 24 | 11 | 2023
(O7a Vs 1 Aro)

DIRECCION TERRITORIAL:

SANTANDER

PERIODO MES: 1.0CT 23 - 31 OCT 23

CTA PARCIAL DE OBRA No. 32 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA: $7.752.008.636
(Indiaue el nimero del acta) (Indiaue el nimero del acta) (Indiaue el nimero del acta)
FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 24/11/2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE PEDRO NEL SARMIENTO M_ 0

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Para la orden de naao debe estar diliaenciada la hoia de ruta en su totalidad.

24/11/2023

30/11/2023

30/11/2023

30/11/2023

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

PEDRO NEL SARMIENTO

) o

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Tl 5

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Diego Osorio Gamboa

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS
REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT. 901.441.547-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 5,024,012,154.00

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticioo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

Ing. LUIS JAIME DIAZ PEREZ

AUTORIZA EL PAGO A EL CONSORCIO ISLA SANTANDER

(indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL VEINTICUATRO MILLONES DOCE MIL CIENTO CINCUENTA'Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

DEL PERIODO

1.0CT 23 - 31 OCT 23

vy con cargo al reqistro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.

Firmado,
digitalmente por

- MARLON OSWALDO
GAMBOA DUARTE

Firma

Nombre:MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matricula No:.011050785 CPITVC

'SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:

(Suscribe sequn su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.

32
indicar s 63 Ada dé Recibo Barcial de Gbra o de Ajuste y &l No. del Acta)

Firmado

Firma

digitalmente por
MARLON OSWALDO
GAMBOA DUARTE

Nombre:MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Matricula No .011050785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL ( E)
Fecha firma:

(Suscribe sequn su competencia)

{indicar el periodo del Acta)

Firma,

bie: Diego O
Matricula No

lo Gamboa

GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha firma:
(Suscribe segun su competencia)

/DM

& M

Firma

Nombre:Luis Jaime Diaz Perez
Matricula No: 22202-273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:



USUARIO
Texto tecleado
30/11/2023

USUARIO
Texto tecleado
Diego Osorio Gamboa
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s ACTA DE RECIO PARCIAL DE OBRA o
FECHA 24 | 11 ] 2023
o TV T
UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER ACTAN. 2 VALOR BASICO ACTA: S 7.752.008.636.00 MES 10CT23-3100T23
ACTA FINAL
CONTRATO No 1684 DE 2020 PLAZO INGIAL DIECIOCHO (18) MESES PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y meses
findawe nimero y afe) (En meses segn conato pincipal (Enimeses seginlos proTogas s sispensionse)
GBIETO. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1710372021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL {Indiaue dia/mes/afio) (Inchidas las susoensiones. indicue dia/mes/afio) |
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONGLUIR Y CONGLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 1
FECHA DE SUSPENSION NA FECHA DE REANUDACION NA
(Indve darmesiaro)
[CONTRATISTA: ISLA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 153.011.879.099,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 61.967.978.735,00
00 a ot y e T acance 6t conirato sogin G590 v Sogin conrao prncipa)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1912 DE 2020 INTERVENTOR: CCONSORCIO SAIN VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 214.979.857.834,00
GRUPO CONDICIONES ACTUALIZADAS
No.DE ORDEN|  DE INICIALES (SEGUN LA ECONOMICA APROBADA) Gltima Acta de Modificacion No. 14 OBRAEJECUTADA
AwsTe de focha: 112023
| PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. e | DESCRIPCION ITEM [ oo [ cawmom [ vaor T vaorrora cANTIDAD VALOR cANTIDAD VALOR ‘ caNTIDAD VALOR
T EUACOES
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CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
z NSTITUTO KACIONAL O ViAS
TRANSPORTE = 3
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
s 'ACTA DE RECIS0 PARCIAL DE OBRA Ty
FECHA 24 [ 11| 2023
O T¥es T o)
UNIDAD EJECUTORA: 'SMCN- GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER ACTA No. 32 VALOR :_$ 7.752.008.636,00 MES 10CT23-310CT23
ACTAFINAL
CONTRATO No 1684 DE 2020 PLAZO INICIAL: 18) MESES PLAZO ACUMULADO: TREINTAY
(indique nimero y ano) (En meses seqin contralo prncipal) (En meses segin s prorogas sin suspensionss)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1710372021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOGIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DE BOYACA, Y NORTE DE EN MARCO DEL lindaue diaimesianol inckicas las suspensiones. indaue diaimos/anol
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONGLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 1
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION NA
(Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: ISLA VALOR INICIAL (incluido IVA) AY s 153.011.879.099,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _$ 61.967.978.735,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE No. 1912 DE 2020 SAIN VALOR ACUMULADO fincluido IVA) (G=A+BY s 214.979.857.834,00
‘GRUPO _ CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE ORDEN DE INICIALES (SEGUN LA ECON( APROBADA) Ultima Acta de Modificacion OBRA EJECUTADA
AUSTE de fecha: 10-2023
| PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM unp cantoap | NALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
7 [Ery o Corcrel cse T4 MPA = Smanerol < = Tmon s 27831755700 TS Tow037900 T[S 20513465300
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362 411608 640.13 | Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg saz0000 s - 51832070 | 2436.149.590,00 8412600 | § 39539220000 51687370 | § 2.429.306.484.00
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a1 6-11605 67213 m $7355000] $ 928,10 | § 68.261.755,00 - s = 92810 | $ 68.261.755,00
yo) = e Fo > om0 Sazm] 5 22 7an o Acanaon [ PR s - “eanzon |5 37273148300
o) EXTTYY raen > <ammnl < - an om0 |5 571.163.458.00 s = on snaan |'S 857.130.310,00
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pre) Ty Fn) S <inaain ol < - T[S s = Thmeals 257061600
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6-11606 68113 m3 $24020500 § - 188000 | § 451.585.400,00 2800| $ 6.725.740,00 181800 | $ 436.692.690,00
N Y SEGURIDAD
a7 s Manual de S m 103.524.00 s 120400[ § 186.757.296.00 36948400 | § 666.549.136,00 s - 36948400 | $ 666.549.136.00
a7 811607 m $1.80400| § - 114851600 | § 2.071.922.864,00 3661200 | § 66.048.048,00 113343500 | $ 2.044.716.740,00
48 8 Manual de Sef: m2 350,00 $22657,00 § 7.929.950,00| 24300 | § 5.505.651,00 $ - 24300 | § 5.505.651,00
481 11607 i i m s2265700 s - 1010700 | § 22899429000 4300 [ 10.037.051,00 s107.70[$ 11572516000
49 8 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 u 1.644.00 $8.32800] § 13.691.232.00 $ $ - - 1S
491 811607 u $8.32800] S 11.644.00 | § 96.971.232,00 -1s - 164400 $ 13.691.232.00
- z Sty (75
50 4 Manaldo ey u 196,00 $393.17800| § 77.062.888.00 BB - s - s
'7 T 7o
504 411607 ratraafiocia DO u $393.47800| § - 46100 | § 181.255.056,00 1600 | $ 6.290.848,00 7400 | $ 29.095.172.00
51 4 Manualdo Ser o KD 2000 s322901.00[ 5 6.458.02000 - s - s - - s
514 411607 Ex #l . $322901.00| § 5000 | s 16.145.050,00 - s - HIE -
) ) 720 Poste do referancia W 2700 799 70700, - B B - -
0 607 72015 T m = 7700 675070700 - 5 - -
730- I m 410000 937 571 600.00 - - - - N
T 607 73 m = TaaE 00 TT122848.00 B 5 a0 37654566800
< yRIT X i . [y T65453.200.00 Zn 205740.00 500 20574000
) RIS Zan. m . Fonon 7572060000 Y T2EAE 00 Xy TA45565000
[Vi-cerasvAmAs —
5 Ty TCorca do Alambro da Pias con posios do madara = 0000 TomR 0000 - ) - 5
561 1606 80012 m 5 50 70927050 B 5 00 0735500
57 & 800-13 & m 5000 502035000, - B B B
571 1606 B00-13 m 567000 769667 530,00 - 5 - -
58 6 810-13 de d m2 16.120.00 - - - - -
611606 81013 Proteccion de m2 1837200 5 - 12000 220464000 = - = -
Vil TRANSPORTES
59 3 00-13  tareins meyores So mimtros (1000 m). mackis pov c clammeircs {100 m) pera makm | 593578400 s1.10000[ s 9829.362.40000 5301300 | § 5831430000 s - 5201300 | $ 5831430000
501 311608 900-13 B Fiooam) 7 makm s 110000 s 5 507891150 [ § 558680265000 1129600 | § 1242560000 470263190 | § 517289500000
60 3 900-13 ‘medido a partir de cien metros (100m) m3-km 607.500,00 $1.10000| $ 668.250.000,00 47293400 | § 520.227.400,00 $ - 47293400 | $ 520.227.400,00
60.1 3-11608 90013 ‘medido a partir m3-km $1.10000f § - 1436.10950 | § 1.579.720.450,00 2096600 | § 23.062.600,00 141612890 | § 1.557.741.790,00
TTEW NG PREVISTOS
Suriioroy pkcacin o rprt a0 pra
61 8 700.1.P -a de demarcacion en pavimento. m $ 1.443,00| -] - s - - |8 -
611 11607 7001P e m $144300 22549400 | 25.387.842,00 s - 22528400 | § 325.084812,00
Sunirioroy apkcacendompiari stk pra §
62 8 7003P e demarcacidn en pavime m2 $19.052.00) - s - (1 s - - s -
Suministro y aplcacion de imprimante acrilco para. \
621 811607 7003P ey m2 $19.052,00) 88010 | § nlr 66520 - s - 879.70 | 16.760.044,00




Co0Go VP AR
STIUTO NACKONAL 0 ks
E
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
"ACTA DE RECIEG PARCIAL DE OBRA oA
o w0l o
O TS TARo)
UNIDAD EJECUTORA: 'SMCN- GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: 'SANTANDER ACTA No. 32 VALOR BASICO ACTA: § 7.752.008.636,00 MES 10CT23-310CT23
ACTAFINAL
CONTRATO No 1684 DE 2020 PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y CUATRO (34) MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorogas sin suspensiones)
OBJETO. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1710312021 FECHADE TUAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
M GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARE DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DE BOYACA, Y NORTE DE EN MARCO DEL (indiaue diaimes/afio) (Inchidas las susoensiones. indioue dia/mes/afio)
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 1
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION: NA
(Indique dia/mes/afio)
ISLA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 153.011.879.099,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 61.967.978.735,00
(Indique a ruta y tramo del akcance del contrato segin c6digo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1912 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+BY): $ 214.979.857.834,00
GRUPO  CONDICIONES ACTUALIZADAS
No.DE ORDEN|  DE INICIALES (SEGUN LA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 14 OBRA EJECUTADA
AJUSTE de fecha: 11-2023
PRESENTE ACTA 'ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM uND CANTIDAD | WLOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
& 0 wo11p Recicldo de pavmento asfaico on o on o gar m 55701100 s 5 s B s g
63.1 8-11603 461.1P Reciclado de pavimento asfatico en frio en el kugar m3 $57.011,00] 3838940 | § 2.188.618.083.40 - s = 38.389.40 | § 2.188.618.084,00
64 6 663.1.1 663.1.1 uberia de pldstico tipo Novafort de 36" m $ 1.575.574.00) - - - - -
64.1 6-11604 663.1.1 663.1.1 Tuberia de pidstico tipo Novafort de 36" m $1.575.574.00] 730.00 1.150.169.020,00 20.00 31.511.480,00 719.90 1.134.265.723,00
65 ) 450.1P fzcla Densa en Catente MDC-25 =) 80142000 - - - - -
551 11608 4501p MDC25 ma) 80142000 1548900 241319438000 500 4648236000 1536940 PRI
6 ) 7 m 361.131.00 - - - - -
66.1 8-11607 7P m 361.131.00] 84.00 30.335.004,00 B = 45.00 16.250.895.00
o7 © P m 53153900 - - - - -
67.1 6-11606 8P m2 $ 31.539.00] 3.029.00 95.531.631,00 - B 2858.80 90.163.693,00
68 6 P g pol 150 kim, und $1.771.103,00| - s - s - - s B
68.1 6-11606 %® 150 knim, und $1.771.103,00| 37600 | § 665.934.728,00 - |8 = 35400 | § 626.970.462,00
60 © 10p a0 650 ki w2 5 1958900 s - s - s -
69.1 611606 10p | Geotexil tejdo de poliéster de 650 kn/m. m2 $19.549,00 225000 | § 43.985.25000 - s - 190800 | § '37.299.492.00
70 2 2020 Vateria ds meporamiento para suasante s 5 58.691.00 s - s g s -
701 211602 230-2P Material de mejoramiento para subrasante m3 $58.891,00) 4070400 | $ 2.397.099.264,00 23600 | $ 13.898.276,00 38.760,00 | § 2.282.615.160.00
7 2 22030 Waterialclasiicado para releno de geoceldas ms S 26577.00 s - s - s -
7 211602 2303P Material clasificado para relleno de geoceldas m3 $24.577.00] 1361000 | § 334.492.970,00 100300 | $ 24.650.731,00 1350300 | $ 331.863.231,00
Geocela para refuerzo Ge errapienes y capas gramiares.
7 2 e ol m 58167800 s - s - s .
Geocekia para refuerzo de trrapienas y capas grandares.
721 211602 e Serontpkosr ST m 58167800 4136500 | § 337861047000 HIE - 4136500 | § 337861047000
73 2 12P Geodren Triplanar m2 $ 70.056,00| - |s - $ - - s -
731 2-11604 12P | Geodren Triplanar m2 $70.056,00] 12882200 | § 9.024.754.032,00 - s = 12692200 | § 8.891.647.632,00
7 s 450,100 | Mezch densa en calents lpo m-19 para parcheo w §934.237.00 s - s g s .
741 8-11603 450.10P Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo m3 '$934.237,00| 2487700 | $ 23.241.013.849,00 - s = 2484670 | § 23.212.706.469,00
75 2 310-13 1P Conformacién de jarilon para encauce de rio m3 $34.803.00) - [s - s - - [s -
751 2-11606 310-13 1P | Conformacién de jarilon para encauce de rio m3 $34.803,00] 7150000 | $ 2.488.414.500,00 - s = 49.92400 | § 1
” 211002 [ i v w $ 7105309 7920000 | $ serrszssinm s - T840 |8 55303920200
por —
4 311608 90013 metros (100 m)y mimefros (1000 m) de dstancia mIE $1.097.00] 210592602 | $ 231020084394 5895600 | $ 64674.732,00 204575500 | 2244.193.235,00
Pavimento de concrelo Hidralico fraguade ra
s 611603 5002 e oAy sty ragvado epido s 596355200 165100 § 159082435200 s000 s 4817760000 165100 | $ 159082435200
T
7 611606 62113 RS n 5268462000 53000 | s 142284860000 s - 4000 | 128661760000
80 14102 a21.14 b e | 5268462000 25200 | § 67652424000 s . 12000 | $ 32215440000
8 11601 210130 il m §122400,00 752800 | § 921427.20000 - s - 752800 | 921427.200,00
82 4-11606 6215 Camisa para m $ 3.658.725,00| 14500 | § 530.515.125,00 - |8 - 14500 | $ 530.515.125,00
83 4-14102 6216 Camisa para pilot m $3.658.049,00 10500 | $ 384.095.145,00 - |s - 10500 | § 384.095.145,00
84 6-11603 500.3P 1 m3 $ 1.121.979,00| 43000 | § 482.450.970,00 - |8 - 34200 | $ 383.716.818,00
85 611603 500.4P Selo de juntas para pavimento hidauico existente. m $19.634,00) 43000 | $ 844262000 _ s B _ s B
86 611606 6301 Concrelo clase 28 MPA Acelerado a 7 dias m3 $879.382.00 289,00 [ § 254.141.398,00 - [s - 289,00 | § 254.141.398,00
87 1-11606 21011 Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 $10.017,00| 29387530 | § 2.943.748.880.10 842200 | § 84.363.174,00 29379500 | $ 2.942.944.515,00
9028 + Aditvado i 157
8 811603 450230 Mejorador e Adhe Tipo 28 + Adtiado al 1.8% con 3 $1238661.00 745286 | § 9231564 543,14 254500 | $ 3.153630.906.00 745200 | 923050177200
ffracor de Adnerencia
89 6-11604 663.12 m $3.769.815.00 13600 | § 512.694.840,00 -1s - 13600 | § 512.694.840,00
90 514103 6502 Fabricacion de Estructura Metalica. kg $16.271.00 354.753,00 | § 5.772.186.063,00 1060200 | § 172.505.142,00 35339900 | § 5.750.155.129,00
9 3-11608 6503 | Transporte de Estructura Metalica kg $ 339,00 35475300 | § 120.261.267.00 87.28000 | § 29.587.920,00 303.807,00 | $ 102.990.573,00
92 5-14103 650.4 Montaje de Estructura Metaica. kg $6.136,00) 354.753,00 | § 2.176.764 408,00 10336400 | § 63424150400 31001000 | 1.902.221.360,00
B 57640
[SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 133.797.906.926,00 | $ 182.674.004.673,00 $5.729.645.333,00 s 177.916.777.882,0
ATUSTES, OBRAS CONPLENENTARIAS Y10 70T 10.866.073.596.00 s 173634649100 s - 5 6229967760
3 7 DIAS DE LA SEWANA (C) 18080359000 s s - s -
« [VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLENENTARIAS ¥ AJUSTES D=7 144544 76411200 s 204591.164.754.00 s 572964533300 5 TEEHI66000
- [FACoR VA toBRA (B 1.056.461.115.00 | s 1.495.089.208.00 s 4187048500 5 73850363668
VALOR CBRAS (NCLUYE VA F=0 €] s s 577151581800 5 909248749688
REVISION, AJUSTE V10 ACTUAL TS ) s 5 5700000000
VA REVISION. AJUSTE Y10 AGTUAL DISER0S () 17290000000 s s - 5 729000000
TOTAL ESTUDIOS Y DISEROS, REVISION, AJUSTE Y10 ACTUALL VOISR s 1.082.900.000,00 s 1,082.900.000,00 s B s 10829000000
[REVISION, AIUSTE YI0 ACTUAL 10 conp ESTUDIOS ¥ DISEROS DE es s 150000000000 s 43125000000 s 11812500000
VA~ REVISION. AJUSTE Y10 AGTUAL DiSeNoS D s 285.000.000.00 s 8193750000 s 2244375000
TOTAL ESTUDIOS Y DISEROS, REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALL Y DISENOS DE s 1.785.000.000,00 s 513.187.500,00 s 1.405.687.500,0
[ELEMENTOS DE WA B 360.000.000,00 B '360.000.000,00 s - s 129640050
- [GESTION ANBIERTAL. SOGIAL ¥ PREDIAL (inciaye VAT 3} s 566571387200 s 566571387200 s 160413150300 5 24033135600
. 5  —TY T AN | — Y] [ — N UAEE
- Estos conceotos deben comesponder a o3 relacionados en Ia DroouEsSIa sconGmica abrobada o modiicacion contratual

AU 300 %
Utiidad 50 %

Vaior %
Valor Anficipo Olorgado ) 54075 449330.00 35.05%
Valor Amortizado Presenta Aca 5 2:854.522.667.00 500%
Valor Amorlizado AGumulado 5 7.730.908.358.00 96%
Valor Saido por Amorizar 5 229454097200 358%




- CoDIGo VEPLANTINA FRT
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION T
"MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 24 [ 1] 2023
% T Aol
UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER ACTANo. 32 VALOR BASICO ACTA: _§, 7.752.008.636,00. MES 10CT23-310CT23
ACTAFINAL
CONTRATO No 1684 DE 2020 PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES. PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y CUATRO (34) MESES
(Iindique nimero y afo) (En meses segin conirato principal) (Enmeses segin as prormogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1710372021 FECHA DE \CTUAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIGN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL (indiaue diaimesianc) (inchicdas las susoensiones. indaue diamesian)

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES® MODULO 1
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION N,

(Indique diaimesario)

(CONTRATISTA: CONSOI ISLA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 153.011.879.099,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 61.967.978.735,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)

CONTRATO DE No. 1912 DE 2020 SAIN VALOR AGUMULADO (incluido IVA) (C=A+B: $ 14.979.857.834,00

GRUPO CONDICIONES ACTUALIZADAS
No.DEORDEN| DE | ESPECIFICACION ONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 14 OBRA EJECUTADA

AJUSTE do focha: 11-2023

] PRESENTE ACTA [ AGUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM l UND ‘ CANTIDAD l uuerm o l VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR ‘ CANTIDAD VALOR
ESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Estos conceptos deben cormesponder a los relacionados en la propuesta econdmica aprobada sin incluir ajustes

* Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE MES WA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR, ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
0BRA 5 5.720.645.333,00| § 4187048500 | § 5.771.515.818 | s 172991519 | 5 5.870.451.036 1 Obras de Explanacion s 278.150.213,00 | § 14.834.103.690
CBRAS COWPL Yi6 GBRAS
ADICIONALES $ - -l - " $ 42197250 | § 11.361.851.869 2 Sub-bases y bases s 262.052.761,00 | 41.295 882,697
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION -l s - l $ 96757799 | § 25.468.757.482 3 Transporte de materiales s 120.750.852,00 | § 9656.362.388
ESTUDIOS Y DISENOS 5 431.250.000,00 | § 81.937.500,00 | § 513.187.500 [ B -ls 2.707.156.512 4 Aceros y elementos metdlicos s 411.524.833,00 | § 4.872.887.754
IMPLEMENTACION PROTOCLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID -19 $ s -ls B v s 995.180.208 | § 31.524.062511 5 Acero Estructural y cables de acero s 806.746.646,00 | $ 7.652.376.489
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -8 - A $ 83.306.532 | § 3.195.484.189 6 Concretos, morteros y obras varias $ 478.463.864,00 | $ 22.803.091.044
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ 1.591.113.303,00| $ 13.018.200,00 | § 1.604.131.503 Vil $ ME] 607.355 7 Concreto para superestructuras $ -8 -
(GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s s . vin s 35488200 | § 7.300.178.578 8 Pavmentaciones con asal, pinuras, | ¢ 3372956.164.00 | § 76.802.073.820
aeotexties
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 7.752.008.636,00 | $ 136.826.185,00 | § 7.888.834.821 X $ 4.303.723.825 | § 90.479.228.349 (N) items no sujetos a ajuste $ -
TOTAL $ 5.729.645.333 | § 177.916.777.882
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: S 7.752.008.636
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 4.887.185.969
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 5024012154 VALOR EN LETRAS: NGO MIL VEINTICUATRO MILLONES DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS MICTE

(Indicar el valor inchido IVA con amortizacién de antcipo)

El recibo oor parte de la Interventoria de las obr tadas no exime al su v de las obii aue hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES:
Para prosente aca dorecibo parcial do obra N, 32 conespondiente al mes do Octubre e 2023y lenendo en cuentaof Acta do Reclasfiacien defems el dia 20 de optiembro do 2022 en donde se incorporaef ndice [COGIV ver columna GRUPO DE AJUSTE (IGGP-IGOCIV) Ia Resolucén N 320.de 2 de enero do 2022, For s cusl
ol Instituto Nacional de Vias adopta el Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios” y la Resolucién N° 2845 de 3 de agosto del 2022 *Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacién el indice de costos de la construccién de obras
civiles (ICOCIV) aplicable alos contratos de obra con férmula de ajuste”; se relacionan los valores de las actividades ejecutadas en la presente acta y los acumulados a la fecha para cada uno de los nuevos grupos de ajuste segan los indices ICOCIV en Ia siguiente tabla:

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV
con los capitulos constructivos sefialados por el DANE.

‘CAPITULOS CONSTRUCTIVOS| VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO
[TTB0T - Prelimnares y explanacion T705ETET 5380 435.175.00 |
11602 - Afirmados, subbases y bases 831758, 21.500.200.138.00 |
[TT603 - Pavimentos asTallicos T concrels T35 04665 62,683,434 553.00 |
11604 - Estrucluras hidraulicas y drenajes 430323748 31 393 090 443, &
5 d ubanismo - 17550
“ﬂ% Jbras geotécnicas y mitigacion ambiental BB0.731.114 14 249 359 483, OO
1607 Sofalisaciony contol g ransits B3 306537 881525.153.00 |
[TT608 - Transporte y sobre acarreos 79750857 5077 625 05 001
103 Eutra sobesiostur. sspesrueiura y anderes 806,746 646 7652 376.489.00
[T4702 - Subestruciura y cimentacion - 706.249.545.00 |
[TOTALICOCIV' 5.729.645.333 156.292.753.372,00

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio e Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida dela letra A, situacién que debe indicarse en el campo de "Observaciones” del
presente formato.

El Interventor certifica que revis6 y verifico el pago de la Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la igente relacionada con la i
ElInterventor y ol Contratista asumen piena responsabilidad por a veracidad de [a informacion, los vahves asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Act;
El pago de la presente o base en el principi a4 1 Inarvntona o Contatisa ealza IS madicones an campo y as revisiones sfectuadas por patdo a intenventora, que deben coresponder co s calculadas on fas pre-actas respociivas (Obra, Estudiosy Dissios, Ambienal, Social, rodial, Sostent

idad, Mantenimiento Rutinario, Operacién y las demés pre-actas que sean requeridas).

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que oo abras reciidns cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, y particulares y demés condi tractuales, d a planos estipuladas para el proyecto.

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplid la nomatidad y gestion ambiental, calidad de los materiales y ol PMT.
Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental ylo P-A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato,
El valor basico del acta es $ 7,752,008,636.00 y la amortizacién es $2864822 667,00 equivalente al 050%, el valor de Vs S 136,826,185,00. Ia factura es § 5,024,012,154.00 Firmado

El valor del acta basico es $ 7,752,008,636.00, la 50%

digitalmente por
SANTIAGO PAEZ
TALERO

2
3
4.
5.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el 1a factura presentada por el C de amortizar el del caso.
7.
i
4
5.

Para constancia de lo anterior firman

Fima; Fima:
Nombre: WMEERW RAMIREZ ARROYVE Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
REPRES! LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL 0 APODERADO
Contratist; Interventor

Watioula No: 05202.66520 ANT Watncula Not 25202-40972 CND

risnat e cara el aco de la ceria (Subdroccion Fnancera)
¥ Dieccion Teriorial




CcODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE
CONTRATO N°: 1684 DE 2020
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO

ANTICIPO [ ] ACTA DE OBRA X 32 10CT 23 -31 0CT 23
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTADE INTERVENTORIA [ |

ACTA DE AJUSTE 1
DESEMBOLSO [ 1

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 859822 RUBRO No. C-2401-0600-86-0-2401029-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $5.024.012.154
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
TOTAL ACTA $5.024.012.154
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA
SANTIAGO/PAEZ TALERO

Formulado RP859822;20;5024012154
Texto Libre SMCN G CEN - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 32 CONT 1684 CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT: 901.441.547-7
Asunto SMCN G CEN - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 32 CONT 1684 CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT: 901.441.547-7 RP859822;20;5024012154




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 l DE | 1

1684 DE 2020

Contrato N° Contratista

Objeto del Contrato

CONSORCIO ISLA SANTANDER

REACTIVACION DE LAS REGIONES”. MODULO 1.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA

Acta Obra N° 32 Valor basico $

Valor Incluido Iva $

7.752.008.636 Periodo

10CT 23 -310CT 23

7.888.834.821

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA R }
tem Ruta (codigo Denominacién (Carretera - Puente- (Construccién, Valor incluido IVA Estudios (‘&Z‘:{e':ﬂ?;:‘g\;ﬁ) Subtotal
via) Tunel) Rel?abilit_acién, disefios Conservacion)
Mejoramiento)
1 5503 PR O +500 PR 41 +000 $ 305.578.146 | $ - $ 305.578.146
2 5503 PR 076 + 300 a PR 78 +000 19.719.550 | $ - $ 19.719.550
3 5503 PR 91 + 500 a PR 97 + 500 18.555.000 $ 18.555.000
4 5503 PR 127 + 500 a PR127 + 500 527.149.965 $ 527.149.965
5 5503 PR 131 + PR 134 +200 $ - $ -
6 5503 PR5+315a PR5 + 973 $ B $ B
7 5504 PR7 +479a PR 8 + 066 $ - $ B S -
8 5504 PR 10 + 000 a PR 12 + 000 25.536.022 $ 25.536.022
9 5504 PR 27 + 835 a PR 28 + 060 70.276.782 | $ - 70.276.782
10 5504 PR 34 + 000 a PR 36 + 550 468.308.632 468.308.632
11 5504 PR 58 +200 a PR 58 + 640 $ 125.711.104 125.711.104
12 5504 PR 75 +524 a PR 98 + 079 $ 4.307.851.037 4.307.851.037
13 5505 PR O + 00 a PR 68 +520 $ 2.020.148.585 | $ - 2.020.148.585
3 -
TOTALES| $ 7.888.834.821 | $ - 0l $ 7.888.834.821
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 DUITAMA -
MUNICIPIO 2 SANTA ROSA DE VITERBO 138.795.302 137.694.469
MUNICIPIO 3 CERINZA 131.643.680 130.575.336
MUNICIPIO 4 BELEN 35.139.163 34.884.240
MUNICIPIO 5 TUTAZA -
MUNICIPIO 6 SATIVANORTE -
MUNICIPIO 7 SUSACON 19.719.550 | $ 19.576.491
MUNICIPIO 8 SOATA 18.555.000 | $ 22.080.450
MUNICIPIO 9 TIPACOQUE 136.798.821 | $ 135.688.642
MUNICIPIO 10 COVARACHIA 390.351.143 | $ 370.133.898
TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACA 871.002.660 | $ 850.633.526
NIT DEPARTAMENTO 2 SANTANDER VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 CAPITANEJO -
MUNICIPIO 2 ENCISO 25.536.022 25.350.766
MUNICIPIO 3 SAN JOSE DE MIRANDA 70.276.782 69.706.456
MUNICIPIO 4 MALAGA 468.308.632 464.508.111
MUNICIPIO 5 CONCEPCION 125.711.104 124.713.930
MUNICIPIO 6 CERRITO 4.307.851.037 4.256.308.894
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER 4.997.683.576 4.940.588.157
NIT DEPARTAMENTO 3 NORTE DE SANTANDER VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 CHITAGA 2.020.148.585 | $ 1.960.786.954
MUNICIPIO 2 CACOTA -
MUNICIPIO 3 PAMPLONA -
~ TOTAL DEPARTAMENTO 3 2.020.148.585 $ 1.960.786.954
VALOR TOTAL BASICO
TOTAL $ 7.888.834.821 $ 7.752.008.636
Firmado digitalmente
// : por SANTIAGO PAEZ
TALERO
SERGIO RTO RAMIREZ OYAVE 11C.0 PAEZ TALERO

CONSORCIO ISLA SANTANDER
05202-66520 ANT.
CONTRAJSTA

CONSORCIO SAIN

25202-40972 CND

0

o

INTERVENTOR




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CODIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO PAGINA
_ PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL No. | 23 NOVIEMBRE 2023
TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 32 FECHA (Dia/ Mes ] ARo)
1. DATOS DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA Otra: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - Z‘I;R(;OIN:'?:TO DE 1684 de 2020
SMCN - GRUPO CENTRO OBJETO DEL CONTRATO PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA
ireccié itori PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES”. MODULO 1. No. CONTRATO DE
DIRECCION TERRITORIAL Direccion Territorial Santander INTERVENTORIA / ANO 1912 de 2020
2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA
|No. 5
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSION [FECHA 3 GCTUBRE] 2023 INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO = T VALOR GESTION . VALOR MES GESTION CANTIDAD VALOR OBSERVACIONES
PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) GESTION E ; SOCIOAMBIENTAL (incluye Eﬁégal_Dr\:gs :fEL(?UR ;AEZI(?; OT:E/O)S VAL:ERSO(;;?OS SOCIOAMBIENTAL (incluye |  EJECU. . EJECUTADO POR E\J/QI(ES'IBAR ®
SOCIOAMBIENTAL(S) | m | m OTROS") ($) . i OTROS") ($) ACUMU.™ | ACUMULADO ($) **
Volantes Unitario 8000 |$ 250 | $ 2.000.000 | X $ 2.107.100 0 4,5% -|s -| 000 |$ 1.316.938 | § 790.162
Abanicos Unitario 1000 |$ 1.000 | $ 1.000.000 | X $ 1.053.550 0 - 45% -8 -| 1000 |$ 1.053.550 | $ -
Valla publicitaria tipo pancarta Unitario 8 $ 280.000 | $ 2.240.000 [ X $ 2.359.952 0 - 4,5% -8 - 8 $ 2.359.952 | $ -
Pasacalles de 1m x 6m en banner & Unitario 6 $ 300.000 | § 1.800.000 | X $ 1.896.390 0 - 45% -ls - 6 $ 1.896.390 | $ -
impresioén digital
il FEEEEElEH EIMIMEEERED AMED || (g 6 $ 150.000 | § 900.000 | X $ 948.195 6 900.000 |  4,5% 48.195 | § 948.195 6 |s 948.195 | $ e M ER G Sl
ancho x 1.50m de alto fotograficos
2 FEEREEIED D MR UMEN BEMIEFO || e 6 $ 350.000 | § 2.100.000 | X $ 2.212.455 2 700.000 | 4,5% 37.485 | § 737.485 2 $ 737.485 | $ 1.474.970 SR EEE- R e
" impresion digial fotograficos
2, Informacion y
Divulgacién SEEROUBMBAMENTRY || ufis 6 $ 200.000 | $ 1.200.000 | X $ 1.264.260 6 1.200.000 |  4,5% 64.260 | $ 1.264.260 6 $ 1.264.260 | $ e M ER G Sl
ojalete fotograficos
Folletos inicio de Contrato Unitario 3000 $ 360 | $ 1.080.000 | X $ 1.137.834 0 - 4,5% -1$ - 3000 $ 1137834 | $ -
Avisos con estructura metalica Unitario 6 $ 290.000 | $ 1.740.000 | X $ 1.833.177 0 - 4,5% -1$ - 6 $ 1.833.177 | $ -
Soportes: cuentas de cobro -
certifciados de emisién - audios
4. Cufias radiales Campafias 31 $ 940.000 | $ 29.140.000 | X $ 30.700.447 2 1.880.000 4,5% 100.674 | $ 1.980.674 30 $ 28.698.702 | $ 2.001.745 En la presente preacta se esta
cobrando los meses de septiembre y
octubre de 2023
Perifoneo Campafias 3 $ 450.000 | $ 1.350.000 [ X $ 1.422.293 0 - 45% -8 - 3 $ 1.422.293
Sopoﬁes: Actas de reunion - RengfI'OS
5.Logistica para reuniones extraordinarias| Unitario 18 $ 300.000 | $ 5.400.000 | X $ 5.689.170 4 800.000 4,5% 42.840 | $ 842.840 14 $ 2545740 | $ 3.143.430 fotogréficos - Facturas
Se han cobrado las siguientes
Campaiia # 1 Bolsas de cambrel Unitario 1000 |$ 1.100 | $ 1.100.000 | X $ 1.158.905 0 - 45% -8 -| 1000 |$ 1.158.892 | $ 13
Campana # 2 Taller pedagdgico de
seguridad vial Global 150 $ 29270 | $ 4.390.500 [ X $ 4.625.611 0 - 45% -8 - 150 $ 4.625.464 | $ 147
Kit de seguridad vial
Campania # 3 Biciusuarios Unitario 500 |$ 9.869 | $ 4934500 | X $ 5.198.742 0 -l a5% -l -| s00 |3 5.198.742 | $ 0




5. Cultura vial y
participacion

tori Campafia # 4 Talleres Pedagdgicos Unitario 6 300.000 1.800.000 1.896.390 4,5% - - 6 851.058 | § 1.045.332
comunitaria
S.lLcglatica parareuniones conielComite | 17 200.000 3.400.000 3.582.070 200000 | 4,5% 10.710 210710 | 15 2155038 | § 147,080 | o e et e cl
delParticpacioniComunitana nitario I .400.! .582.1 8 ,5% L L .155.! 427 - listado de asistencia - actas de
reunion - registros fotograficos
Mejoramiento y mantenimiento de la
Institucion Educafiva Susana Guillemin | - gy5pq 1 50.525.935 50.525.935 62.713.549 | as% - -l o 62.818.904 |3 105.355
Sede Caracoles Bajo del municipio de
Belen- Boyaca.
7. Obras con Adecuacién de las instalaciones locativas
participacion de la sede Escuela Rural Siberia del Global 1 60.840.057 60.840.057 64.098.042 - 4,5% - - 0 64.098.042 | $ 0
comunitario municipio del Cerrito- Santander.
Adecuacion y mantenimiento de la
cancha de michofutbol del barrio Santo | - g 1 83.283.963 83.283.963 87.743.819 | a5% - 1 o 87743819 | § 0
Domingo del municipio de Capitanejo-
Santander.
7.
Obra
s
con Adecuacion de las instalaciones locativas
oarti de la sede Escueta Rural Llano Grande, | o,y 1 54.245.672 54.245.672 57.150.528 S| 45% - - 0 57.150.528 |-§ 0
del municipio de Chitaga (Norte de
Santander).
Mejoramiento y mantenimiento de la
Institucién Educativa Susana Guillemin | = g5y ) 1 53.305.540 53.305.540 56.160.052 | a5% - 1 o 56.160.052 |5 0
sede Caracoles Alto municipio de Belén
(Boyaca).
Soportes: No objecion de INVIAS
Recibido obras Interventoria
7. Construccion cerramiento hogar Cuenta de cobro OPC
agrupado e instalacion de puertas y Cuenta de cobro refrigerios
MENEATTID A LD SENEES €l | gy 1 105.323.875 105.323.875 110.963.969 103.566.925 |  4,5% 5.546.009 109.112.934 1 109.112.934 | $ 1.851.035 RIS i
colegio Carlos Arturo Torres Pefia del Factura placas (Se instalaron dos
municipio de Santa Rosa de Viterbo placas - Una en el Hogar agrupado y
(Boyaca) una en el colegio Carlos Arturo Torres)
El valor de lo logistica para la entrega
es de $1.543.050
Soportes: No objecion de INVIAS
Recibido obras Interventoria
Cuenta de cobro OPC
8. Mejoramiento y mantenimiento del Cu;nta. dte cofb;o reéf;!genos
restaurante escolar de la Escuela N° 1 de| Global 1 127.079.185 127.079.185 133.884.275 124.952.475 | 45% 6.691.205 131.643.680 1 131.643.680 | $ 2.240.595 egif r‘t’s & ‘I’,g' 22
la |.E. del municipio de Cerinza (Boyaca) acturas libros
Factura placas
El valor de la logistica para la entrega
es de $1.230.000
Mantenimiento del teatro municipal Simén| 51,7 1 94.463.000 94.463.000 99.521.494 45% - - s 99.521.494

Bolivar del municipio de Soata (Boyaca)




9. Propuesta de mantenimiento salones
de la Institucién Educativa Lucas

Soportes: No objecién de INVIAS
Recibido obras Interventoria
Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios
Registros fotograficos

y S Global 131.972.300 131.972.300 139.039.417 129.845.590 4,5% 6.953.231 136.798.821 136.798.821 2.240.595 "
Caballero Calderén sede primaria urbana Facturas libros
del municipio de Tipacoque (Boyaca) Factura placas
El valor de la logistica para la entrega
es de $1.230.000
Soportes: No objecion de INVIAS
10. Mejoramiento de la via de acceso Regﬂg&:z’:z;ﬁ?\gsgna
entre las veredas Montecillo del municipio ] A R
de Capitanejo (Santander), Las Tapias del| Global 113.699.613 113.699.613 119.788.227 111.620613 |  4,5% 5.977.766 117.607.379 117.607.379 2.180.848 e
municipio de Covarachia (Boyacd) y la via egFSac(t)\,?rao Tagc:scos
troncal central del norte. ra p
El valor de la logistica para la entrega
es de $1.230.000
Soportes: No objecién de INVIAS
Recibido obras Interventoria
11. Mejoramiento y mantenimiento de La Cuenta de cobro OPC
e EEeERE SED B BN | gepgy 135.200.725 135.200.725 142.440.724 133130725 |  4,5% 7.129.150 140.259.875 140.259.875 2.180.849 QUi COEED (EHEIES
Sede Puerto Rico del municipio de Registros fotograficos
Covarachia (Boyaca) Factura placas
El valor de la logistica para la entrega
es de $1.230.000
Soportes: No objecién de INVIAS
12. Adecuacion y construccion de Rezﬁ:;:z‘:i;gir‘ggg ra
cerramiento del escenario deportivo La O
Curva, en la vereda Salado Bravo, del Global 68.774.743 68.774.743 72.457.630 66.704.743 4,5% 3.572.039 70.276.782 70.276.782 2.180.849 Registros foto réfigos
municipio de San José de Miranda 9 9
(Santander) Factura placas
El valor de la logistica para la entrega
es de $1.230.000
Mejoramiento y mantenimiento de la
escuela rural sede La Macarena vereda
Loma del Negro adscrita al colegio Pefia | - gypq 110.165.663 110.165.663 116.065.034 45% . . - 116.065.034
Colorada mediante la construccion de
placa huella, del municipio de Enciso
(Santander)
Soportes: No objecion de INVIAS
13. Adecuacion y mejoramiento de Recibido obras Interventoria
espacios deportivos y recreativos que Cuenta de cobro OPC
G N I [ o ARTETE Global 72.599.449 72.599.449 76.487.149 70.520.449 |  4,5% 3.776.852 74.306.301 74.306.301 2.180.849 (Gl Gl e (RS
integracion ciudadana en el barrio El Registros fotograficos
Tajamar, del municipio de Malaga Factura placas
(Santander) El valor de la logistica para la entrega
es de $1.230.000
Soportes: NO objecion de TNVIAS
Recibido obras Interventoria
Cuenta de cobro OPC
14. Mantenimiento, reparacion y Cuenta de cobro refrigerios
CREEIEED (OB MEE BRI G || qgne 110.042.862 110.042.862 115.935.657 107.916.152 |  4,5% 5778.910 113.695.062 113.695.062 2.240.595 ReRlies e
del Instituto Técnico Industrial del Facturas libros
municipio de Malaga (Santander) Factura placas
El valor de la logistica para la entrega
es de $1.230.000
Mantenimiento del auditorio y
mejoramiento de la cancha de futbol del o ~ ~ ~
ITAFELCO Sede A, del municipio de Global 141.782.814 141.782.814 149.375.284 4,5% 149.375.284
Concepcion (Santander)
Soportes: No objecion de INVIAS
Recibido obras Interventoria
15. Mantenimiento de la cancha de futbo Cuenta de cobro OPC
del polideportivo municipal de Concepcion| Global 96.001.972 96.001.972 101.142.878 93.931.972 4,5% 5.030.057 98.962.029 98.962.029 2.180.848 Cuenta de cobro refrigerios
(Santander) Registros fotograficos
Factura placas El valor de la logistica
para la entrega es de $1.230.000
Mejoramiento y construccion del comedor
escolary parque ludico recreativo de fa | - ), 86.590.030 86.590.030 91.226.926 45% - - -

Escuela Rural sede La Platera, del
municipio de Cerrito (Santander)




16. Mejoramiento y mantenimiento De La
Institucion Educativa Rural Presidente,

SUPUTES: VU UDJSCION US TINVIAS
Recibido obras Interventoria
Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios
Registros fotograficos

. P Global 111.189.595 111.189.595 117.143.798 $ 109.062.885 4,5% 5.840.317 114.903.202 114.903.202 2.240.595 .
del municipio de Chitaga (Norte de Facturas libros
Santander). Factura placas
El valor de la logistica para la entrega
es de $1.230.000
SUPUITES: NUUDJETIoNT Ue TNV IAS
Recibido obras Interventoria
Cuenta de cobro OPC
17. Mejoramiento de la unidad sanitaria Cuenta de cobro refrigerios
i 2 st [ Balezive sz Camlle, || gy 79.447.014 79.447.014 83.701.402 $ 77.320.304 | 4,5% 4.140.502 81.460.806 81.460.806 2.240.595 Relies wieEiles
del municipio de Chitaga (Norte de Facturas libros
Santander). Factura placas
El valor de la logistica para la entrega
es de $1.230.000
Soportes: No objecion de INVIAS
18. Mejoramiento y mantenimiento de la Re(é?:;:tér:zgzt;r\ée;tcona
sede | Escuela Agua Blanca — sector ] A R
Calichal adscrita al Instituto Politécnico | Global 36.155.460 36.155.460 38.091.585 $ 34.085.460 | 4,5% 1.825.276 35.910.736 35.910.736 2.180.849 vt
Monsefior Manuel Sorzano Gonzalez De egFSac?:rao T:C:Scos
Malaga- Santander. A P
El valor de la logistica para la entrega
es de $1.230.000
Soportes: No objecién de INVIAS
19. Mantenimiento de infraestructura Rezzf;:z‘:z;gir‘ggg ra
fisica del Instituto Politecnico Escuela S
Rural Sede "J" ubicada en la vereda EI Global 47.600.000 47.600.000 50.148.980 $ 45.515.918 4,5% 2.437.377 47.953.295 47.953.295 2.195.685 Registros foto réfigos
Barzal del municipio de Malaga 9 9
(Santander) Factura placas
El valor de la logistica para la entrega
es de $1.230.000
Soportes: No objecion de INVIAS
20. Mantenimiento de infraestructura Regﬁf&:z’:z;ﬁzﬂggg ra
fisica del Instituto Politecnico Escuela Cuenta d 5 v
Rural sede "H" ubicada en lavereda | Global 46.700.000 46.700.000 49.200.785 $ 44.600.109 |  4,5% 2.388.336 46.988.445 46.988.445 2.212.340 “;” a ‘e °°f ;° ’f, f.ge 0s
Guasimo sector las Tapias del municipio eg;sa;?:rao Tgczslcos
de Malaga (Santander) Ira p
El valor de la logistica para la entrega
es de $1.230.000
Soportes: No objecion de INVIAS
- . Recibido obras Interventoria
21. Mantenimiento de infraestructura
fisica del Instituto Técnico Industrial Cug:tean:jae‘iig;b::ffi)z(:ios
Escuela Rural sede "J" La Planta ubicada | Global 62.699.959 62.699.959 66.057.542 $ 60.629.959 4,5% 3.246.734 63.876.693 63.876.693 2.180.849 Rt G réf'gos
en la vereda Calichal municipio de gl;actura plagcasl
e (L) El valor de la logistica para la entrega
es de $1.230.000
Soportes: No objecion de INVIAS
Recibido obras Interventoria
22. Mantenimiento del Instituto Cuenta de cobro OPC
Fellizans Emiek Rl s = Global 83.300.000 83.300.000 87.760.715 $ 81.228322 |  4,5% 4.349.777 85.578.099 85.578.099 2.182.616 i COEED [EHEIES
ubicada en la vereda Pescadero Registros fotograficos
municipio de Malaga (Santander) Factura placas
El valor de la logistica para la entrega
es de $1.230.000
Mantenimiento y adecuacion del
escenario deportivo de vereda Quebrada | - g,y 123.217.200 123.217.200 129.815.481 45% - - - 129.815.481
de Vera municipio de Capitanejo del
departamento de Santander
Mejoramiento del escenario deportivo de
la vereda Mosgua del municipio de Enciso| Global 85.500.000 85.500.000 90.078.525 4,5% - - - 90.078.525
Santander
Mejoramiento de via terciaria mediante
placa huella en vereda Pichincha, Global 108.483.239 108.483.239 114.292.516 4,5% - - - 114.292.516

municipio de Concepcion, departamento
de Santander




23. Mejoramiento de la via de acceso
entre la vereda Platera Alta sector Siberia

Soportes: No objecién de INVIAS
Recibido obras Interventoria
Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios

/ere i Global $ 124.335.861 | $ 124.335.861 $ 130.994.046 4,5% $ 128.813.198 1 $ 128.813.198 | § 2.180.849 ! L
del municipio de Cerrito (Santander) y la Registros fotograficos
via Troncal Central del Norte. Factura placas
El valor de la logistica para la entrega
es de $1.230.000
Mantenimiento de la infraestructura de (@ | - o,y $ 71.501.020 | $ 71.501.020 $ 75.329.900 4,5% $ - $ -ls 75.329.900
base militar del municipio de Malaga
Propuesta de mejoramiento y
mantenimiento de [a sede cota, del SER | - gy $ 69.363.251 | § 69.363.251 $ 73.077.653 4.5% $ - $ s 73.077.653
La Fenicia, municipio de Cacota, Norte de
Santander.
Proyectos del Aula a la obra Unitario $ 4574219 | $ 4.574.219 $ 4.819.168 4,5% $ - 1 $ 4.819.168 | $ 0
Caminata Ecoldgica Pet Friendly Unitario 3 7.609.589 | $ 7.609.589 5 5.017.082 3 75% 7 3 5.017.082 | § 0
3. BALANCE DE LA INVERSI REDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSION IgEéH = OCTSBRE[ 5673 INFORMACION PR INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO A VALOR GESTION OTROS * VALOR MES GESTION | CANTIDAD VALOR VALOR OBSERVACIONES
PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) GESTION E E SOCIOPREDIAL (incluye o SOCIOPREDIAL EJECU. EJECUTADO POR EJECUTAR (§
SOCIOPREDIAL(S) | w | m OTROS") ($) (%) (incluye OTROS") ($) ACUMU.** | ACUMULADO (§) ** $)
Gestion Socipredial | Reconecimiento deTfsg‘”es - Diana Ontiz 1 itario $ 2.320.000 | $ 2.320.000 | X $ 2.444.236 4,5% $ . 0 $ s 2.444.236
Reconocimiento deuf;gms -Diana Ortiz - itario $ 1.740.000 | § 1.740.000 | X $ 1.833.177 45% $ - 0 $ s 1.833.177
Rew”"dmie';:?r:j df:r(;:(;:\etz Diana Ortiz | -y itario $ 2.320.000 | $ 2.320.000 $ 2.444.236 45% $ - 0 $ s 2.444.236
Re°°”°°imiec";$vgjealfa&:/‘l’\r/es -Florinda 1y itario $ 36575310 | § 36.575.310 $ 38.533.918 45% $ - 0 $ s 38.533.918
R9°°"°°im‘%‘a“:vijeafa%‘ges - Florinda | ynitario $ 2320000 | § 2.320.000 $ 2.444.236 45% $ -l o s -|s 2.444.236
Reconocimiento de factores - Florinda Unitario $ 2.320.000 | $ 2.320.000 $ 2.444.236 45% $ - 0 $ s 2.444.236
Carvajal Arrendamiento
A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS 3 T.522.506.462 G VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO 5 -
B VALOR BASICO PRE-ACTA 5 1,522,596 462 A GTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA 5 68.516.841
c VALOR IVA MENSUAL 5 T VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL 3 1.604.131.503
D VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL 5 7.604.131.503 J VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL 5 )
E RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 5 1.035.795.769 K VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 5 1.998.158.644
F VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO VA 3 3.033.954.412 T EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 65,86%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
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Al contestar cite este radicado: 2023S-VBOG-021028
Fecha: 2023-11-17 15:55:57

Seiior (a):

PEDRO NEL SARMIENTO MUNOZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SAIN

CLL 70 BIS NO 4 60

5713215958
inter.duitama-pamplona@incoplansa.com
BOGOTA, D.C. BOGOTA

Asunto: Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-027641. PREACTA 32.

Respetado ingeniero Sarmiento:

En atencion a su radicado de la preacta No. 32 del componente social, en el
marco de la ejecucion del proyecto vial MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA,
SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS
REGIONES" MODULO 1, esta Subdireccion manifiesta lo siguiente:

Las actividades aprobadas por la interventoria con sus valores son las siguientes:

1. Informacion y Divulgacion

- Pasacalles con medida de 2m de ancho x 1.50m de alto: cantidad a cobrar; 6
-total a cobrar: $948.195.

- Pasacalles de 1m x 7m en banner e impresion digital: cantidad a cobrar; 2 — Total
a cobrar: $737.485.

- Avisos de 1.5 m x 2.3m en lona y ojalete: cantidad a cobrar; 6 - Total a cobrar:
$1.264.260.
-Cufas radiales: 2 campafias - Total a cobrar: $1.980.674.

Instituto Nacional de Vias

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
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- Logistica para reuniones extraordinarias: cantidad a cobrar; 4 - Total a cobrar:
$842.840.

2. Cultura vial y participacion comunitaria

- Logistica para reuniones con el Comité de Participacion Comunitaria: cantidad a
cobrar; 1 - Total, a cobrar: $210.710.

3. Obras con Participacion Comunitaria

- Construccidon cerramiento hogar agrupado e instalacion de puertas y
mantenimiento de baterias sanitarias del colegio Carlos Arturo Torres Pefa del
municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyaca): total a cobrar $109.112.934,

- Mejoramiento y mantenimiento del restaurante escolar de la Escuela N° 1 de la
I.LE. del municipio de Cerinza (Boyacd): total a cobrar $131.643.680,

- Propuesta de mantenimiento salones de la Institucién Educativa Lucas Caballero
Calderon sede primaria urbana del municipio de Tipacoque (Boyaca): total a
cobrar $136.798.821.

- Mejoramiento de la via de acceso entre las veredas Montecillo del municipio de
Capitanejo (Santander), Las Tapias del municipio de Covarachia (Boyacd) y la via
troncal central del norte: total a cobrar $117.607.379.

- Mejoramiento y mantenimiento de la Institucion Educativa San Luis Beltran Sede
Puerto Rico del municipio de Covarachia (Boyaca): total a cobrar $140.259.875,

- Adecuacion y construccion de cerramiento del escenario deportivo La Curva, en
la vereda Salado Bravo, del municipio de San José de Miranda (Santander): total a
cobrar $70.276.782.

- Adecuacion y mejoramiento de espacios deportivos y recreativos que contribuyan
con la convivencia e integracion ciudadana en el barrio El Tajamar, del municipio
de Malaga (Santander): total a cobrar $74.306.301.

- Mantenimiento, reparacion y adecuacion de la infraestructura critica del Instituto
Técnico Industrial del municipio de Malaga (Santander): total a cobrar
$113.695.062.

- Mantenimiento de la cancha de futbol del polideportivo municipal de Concepcion

Instituto Nacional de Vias

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
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(Santander): total a cobrar $98.962.029.

- Mejoramiento y mantenimiento De La Institucion Educativa Rural presidente, del
municipio de Chitaga (Norte de Santander): total a cobrar $114.903.202.

- Mejoramiento de la unidad sanitaria en la Institucion Educativa sede Carrillo, del
municipio de Chitaga (Norte de Santander): total a cobrar $81.460.806.

- Mejoramiento y mantenimiento de la sede | Escuela Agua Blanca — sector
Calichal adscrita al Instituto Politécnico Monsefior Manuel Sorzano Gonzalez De
Méalaga- Santander: total a cobrar $35.910.736.

- Mantenimiento de infraestructura fisica del Instituto Politécnico Escuela Rural
Sede "J" ubicada en la vereda ElI Barzal del municipio de Malaga
(Santander): total a cobrar $47.953.295.

- Mantenimiento de infraestructura fisica del Instituto Politécnico Escuela Rural
sede "H" ubicada en la vereda Guasimo sector las Tapias del municipio de Malaga
(Santander): total a cobrar $46.988.445.

- Mantenimiento de infraestructura fisica del Instituto Técnico Industrial Escuela
Rural sede "J" La Planta ubicada en la vereda Calichal municipio de Malaga
(Santander): total a cobrar $63.876.693.

- Mantenimiento del Instituto Politécnico Escuela Rural sede "E" ubicada en la
vereda Pescadero municipio de Malaga (Santander): total a cobrar $85.578.099,

- Mejoramiento de la via de acceso entre la vereda Platera Alta sector Siberia del
municipio de Cerrito (Santander) y la via Troncal Central del Norte: total a
cobrar $128.813.198,

Las anteriores actividades se encuentran en el documento PAGA, igualmente
aprobadas por la firma interventora y son concordantes con el plan de inversion
social -PIS- version 5, reflejadas de forma coherente en la presente preacta No.
32.

La interventoria revisoé la documentacion de soporte al presente reconocimiento;
se requiere que continde con el control y verificacion al cumplimiento de la gestidon
social, incluyendo el tema del PIS, con sus actividades, cantidades y valores, tal
como establece el manual de interventoria de INVIAS, garantizando la indemnidad
al Instituto.
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Con este contexto, esta oficina brinda la no-objecion a esta acta social No. 32.

Atentamente,

Jairo Femando Arguelio Urrego, SUBDIRECTOR DE S
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INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE APROBACION PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISENOS

PAGINA 1 de 3

FECHA 24/11/2023

(Dia / Mes / Aio)
ACTA Parcial No.

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS:
ELABORACION - ACTUALIZACION [ MODIFICACION El COMPLEMENTACION El AJUSTE [0 REVISIC”

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS:

Teniendo en cuenta la Adicion 02 del 29 de julio de 2022, se envidencié que producto de fendmenos naturales y antropicos se ha visto comprometido el ancho de la banca, lo que esta
generando afectaciones en la transitabilidad del usuario.Por tal razén se realizé la identificacion de sectores atipicos los cuales no estaban considerados inicialmente en el alcance del
contrato:

-Estudios y disefios de sitios de intervenciones con condiciones especiales: Ruta 5503(Boyaca) PR 76+280, PR 76+400,PR 77+800,PR 80+800, PR 90+080, PR 90+200, PR 92+200, PR
94+100, PR 97+100, PR 100+730, PR 133

-Ruta 5504 (Santander): PR 46+669 a PR 49+175 (Variante concepcion), PR 53-PR 55 y PR 62+500

-Ruta 5505(Norte de Santander): PR 3, PR 54 y PR 64

Con base en los resultados de dichos disefios, se realizara la atencion a estos, dentro de los limites presupuestales dispuestos para tales efectos.

En cumplimiento con las obligaciones del contrato 1684 de 2020 el Consorcio Isla Santander elaboré y presenté los volumenes parcialmente elaborados mencionados, los cuales fueron
presentados en el transcurso de la ejecucion del contrato y que a la fecha no cuentan con la aprobacion total de la interventoria.

DESCRIPCION DE LA APROBACION PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS:

ETAPA DE REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ETAPA DE ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL.

VOLUMEN I - Estudio de Transito

VOLUMEN I - Estudio de trazado, disefio geométrico y sefializacion

VOLUMEN lII - Geologia para Ingenieria y Geotecnia

VOLUMEN |V - Estudio de suelos para el disefio de fundaciones de puentes y otras estructuras de contencion

VOLUMEN V - Estudio de estabilidad y estabilizacién de taludes

VOLUMEN VI - Estudio Geotécnico para el disefio del pavimento

VOLUMEN VII - Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion

VOLUMEN VIII - Estudios y disefios de estructuras

CONTRATO DE OBRA No: 1684 de 2020

(In

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES’.
MODULO 1

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE 3 DE 2021
(Mes) (Afioy
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE 12 DE 2023
(Dia) (Mes) (Afioy
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER
INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN CONTRATO No.

(Indicar numers 'y ano)’

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO FECHA DE
PRINCIPAL No.| < SCRIPCION PLAZO VALOR CONTRATO CON IVA VALOR ACUMULADO
Y ADICIONAL No.
1684 22/12/2020 18 meses $ 153.011.879.099,00 $153.011.879.099,00
Adicién No 1 22/12/2020 18 meses $ 13.467.978.735,00 $ 166.479.857.834,00
Adicibn No 2y | - 59/07/2020 23 meses $ 48.500.000.000,00 $214.979.857.834,00
Prorroga No 1
Prérroga No 2 21/12/2022 23 meses $214.979.857.834,00
Prérroga No 3 21/09/2023 33 meses $214.979.857.834,00
Prorroga No 4 24/11/2023 34 meses $214.979.857.834,00
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FECHA DEL ACTA
SUSPENSION No. No. REANUDACION
DESDE HASTA
1
2
3
CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS EJECUTADOS :
PROYECTO: DUITAMA - PAMPLONA (RUTAS 5503 - 5504 - 5505)
CONDICIONES INICIALES AVANCE ACTA No. 2
Tomo DESCRIPCION % VALOR
PARTICIPACION VALOR ——— VALOR
. Informe
VOLUMEN | ESTUDIO DE TRANSITO 12,5% $ 187.500.000,0 100,0% s 187.500.000,0 100,0% $ 187.500.000,0
Aforos
Levantamiento T.
ESTUDIO DE TRAZADO, DISENO GEOMETRICO Y Disefio Geométrico y
VOLUMEN Il SENALZACION VIAL Seomeln 12,5% $ 187.500.000,0 100,0% s 187.500.000,0 100,0% $ 187.500.000,0
Informe y Planos
Estudios
VOLUMEN Il GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA Informe 12,5% $ 187.500.000,0 100,0% s 187.500.000,0 60,0% $ 112.500.000,0
Planos
. Campafia Geot.
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISERO DE FUNDACIONES DE —
VOLUMEN IV UENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION Disefios 12,5% $ 187.500.000,0 100,0% s 187.500.000,0 70,0% $ 131.250.000,0
Informe
Campafia Geot.
VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES Disefios 12,5% $ 187.500.000,0 100,0% s 187.500.000,0 60,0% $ 112.500.000,0
Informe
Estudio de Suelos
VOLUMEN VI ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISENO DE PAVIMENTOS Disefios 12,5% $ 187.500.000,0 100,0% $ 187.500.000,0 100,0% $ 187.500.000,0
Informe
Estudio
VOLUMEN VII ESTUDIO HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION Disefios 12,5% $ 187.500.000,0 100,0% $ 187.500.000,0 70,0% $ 131.250.000,0
Planos
Informe
VOLUMEN VIl ESTUDIO Y DISENOS DE ESTRUCTURAS Disefios 12,5% $ 187.500.000,0 100,0% s 187.500.000,0 70,0% $ 131.250.000,0
Planos
SUB-TOTAL $ 1.500.000.000 $ 1.500.000.000 $ 1.181.250.000
IVA 19% $ 285.000.000 19% $ 285.000.000 19% $ 224.437.500
TOTAL $ 1.785.000.000 $ 1.785.000.000 $ 1.405.687.500
VALOR BASICO IVA TOTAL % AVANCE
ACTA 1 $ 525.000.000,00 $99.750.000,00 $ 624.750.000,00 35%
ACTA 2 $ 225.000.000,00 $ 42.750.000,00 $ 267.750.000,00 15%
ACTA 3 $ 431.250.000,00 $ 81.937.500,00 $ 513.187.500,00 29%
TOTAL $ 1.181.250.000,00 $ 224.437.500,00 $ 1.405.687.500,00 79%

Se deja constancia que la interventoria recibié, revisé y aprobé cada uno de los documentos que se relacionan a continuacién de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas
y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

El Constructor, Consorcio Isla Santander, ha realizado la entrega parcial de los estudios y disefios para los sitios priorizados dentro del contrato de obra No 1684 de 2020.

La Interventoria realizo la estimacion porcentual dadas las entregas parciales realizadas por el Consorcio Constructor que de acuerdo a la modalidad de pago del contrato de obra permite el
pago parcial de la actividades realizadas por el Consorcio Constructor.

Se hace claridad que tal como se indica en el cuadro adjunto, el contratista ha entregado la documentacién requerida seguin el anexo técnico numerales 4.1.1 al 4.1.5 y lo solicitado en el
Apéndice B del Pliego de Condiciones; Especificaciones Particulares para la Revisién, ajuste, y/o actualizaciéon y/o modificaciéon y/o complementacién de los Estudios y Disefios y/o
elaboracion del calculo de la estructura del Pavimento y/o célculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la Infraestructura Vial.




CcODIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS 3 4 3
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE APROBACION PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISENOS
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(Dia / Mes / Afio)
2. Planos.

El Constructor, Consorcio Isla Santander, ha realizado la entrega parcial de la planimetria requerida como soporte de los Estudios y Disefios para los sitios priorizados dentro del contrato de
obra No 1684 de 2020.

La Interventoria realizo la estimacion porcentual dadas las entregas parciales realizadas por el Consorcio Constructor que de acuerdo a la modalidad de pago del contrato de obra permite el
pago parcial de la actividades realizadas por el Consorcio Constructor.

Se hace claridad que tal como se indica en el cuadro adjunto, el contratista ha entregado la documentacién requerida segun el anexo técnico numerales 4.1.1 al 4.1.5 y lo solicitado en el
Apéndice B del Pliego de Condiciones; Especificaciones Particulares para la Revisién, ajuste, y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacion de los Estudios y Disefios y/o
elaboracion del calculo de la estructura del Pavimento y/o célculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la Infraestructura Vial.

3. Otros.

El Constructor, Consorcio Isla Santander, ha venido realizando la entrega parciales de documentos de apoyo o memorandos técnicos de los volimenes descritos, soportando procesos
constructivos definidos en comités de obra.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACION PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISENOS: $ 513.187.500

NOTAS:

1. Con la suscripcién de la presente acta la Interventoria certifica que recibié del contratista los documentos correspondientes a la aprobacion total de los estudios y disefios definitdos como
contractuales al inicio del contrato, sin tener en cuenta adiciones y/o modificaciones

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantia de calidad de los estudios y disefios, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobaciéon
Definitiva de Estudios y Disefios. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobacion parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA: QUIEN jruesa: Firmado digitalmente
// < por SANTIAGO PAEZ

Firma: Firma: _Z TALERO

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARRDYAVE Nombre: SANIIAGO PAEZ TALERO

Representante legal o apoderado. Representante legal o apoderado. V j

Contratista. Interventoria.

Matricula Profesional No.: 05202 - 66520 ANT Matricula Profesional No.: 25202 - 40972 CND

Original: Anexo para el paqo parcial de Estudios v Disefios. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA:

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
RELACION DE ADQUISICION PREDIAL — ]
FECHA 24/11/2023

(Dia/ Mes / Afio)

SMCN-GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORAL: SANTANDER

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA,
SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES”. MODULO 1

CONTRATO DE OBRA No

1684 de 2020 [CONTRATO DE INTERVENTORIA No | 1912 de 2020

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSORCIO ISLA SANTANDER |NOMBRE_INTERVENTORIA [ CONSORCIO SAIN

LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO)

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505
(Chitaga - Pamplona)

2. DESCRIPCION

PREDIO Cedula Ciudadania Propietario Abs. Inicial Abs. Final Avallo
890.207.840 SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA
CA 035-F1 8.052.034 GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO KM 8+367 D KM 8+460 D $ 47.654.316,00 PREACTA 11

Firma

Firma T/ far?2s?? % preres =

Profesional Predial Contratista

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdireccion de Sostenibilidad.

Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: HECTOR-EDUARDO RIVERA LOPEZ

Profesional Predial Interventor

Matricula Profesional No: 76335-246353 VLL Matricula Profesional No: 25335144832 CND
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CODIGO
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LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):
DE No:

'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
RESUMEN MENSUAL GESTION PREDIAL AGNA T
FECHA 211202
o es Aol
UNIDAD E SMCN-GRUPO CENTRO PRE ACTA PREDIAL No: 32
PERIODO - MES: OCTUBRE DE 2023
: SANTANDER FECHA ELABORACION: 31 de octubre de 2023
7_DATOS GENERALES DEL PROVECTO
[CONTRATO DE OBRA No: 1684 de 2020 PLAZO ACUMULADO: 34 MESES
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA NA
loBJETO: REACTIVACION DE LAS REGIONES'. MODULO 1 FECHA DE SUSPENSION:
[CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER FECHA DE : 311212023

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo

VALOR ADICION No 1:

- Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)
1912 de 2020

$61.967.978.735,00

VALOR TOTAL

$61.967.978.735,00

2. DESCRIPCION

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
[Copias: Contratista, Interventor.

[Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE
Profesional Predial Contratista
Matricula Profesional No: 76335-246353 VLL

Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ
Profesional Predial Interventor
Matricula Profesional No: 25335144832 CND

Geslion Predios Gestion Mejoras,
Correce | Estudio . Oficio de
No. Predio Propietario Ficha Ficha Titulo | Avaldo | Oferta |y ceripcion | EMTe92 | poroca | P390 | Envvega eal | Escritura |Entrega mejoratario| COMPraventa Pago
Anticipada No. 1 Mejoras Mejoras
OGIEDAD PINTO BALLESTEROS E FIJOS LTDA
Ch 035 Ft |GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO ° ° "
001--T1-MCDP LUIS ALEJANDRO LOPEZ CELY Y OTRO 10 10 20 0 0
002-1-T2-MCDP CRISTANCHO PATINO MARIAMERCEDES Y OTRA 16 16 20 0 0
003-1-T2-MCDP [ARCADIO PRADA BONILLA Y OTRA 19 19 20 0 0
005-1-T2-MCDP BELCY YANETH BOHORQUEZ RUBIANO Y OTRAS 16 16 20 0 0
006-D-T2-MCDP BELCY YANETH BOHORQUEZ RUBIANO 16 16 19 27 27
007-1-T2-MCDP RODRIGO GALVIS CACERES 16 16 20 27 27
009-D-T2-MCDP CASTELLANOS CARDENAS ANA HILDA Y OTRAS 16 16 20 27 27
010-D-T2-MCDP |IORDUZ VARGAS EDILIA Y OTRO 16 16 19 30 0
011-D-T2-MCDP |JOSE CERAFICO CALDERON TARAZONA Y OTROS 17 17 20 30 30
012-D-T2-MCDP FLORENCIO CALDERGN TARAZONA 16 16 19 27 27
016-A1D-T2-MCDP RUDENGINDO CASTRO ARIAS Y OTRA 16 16 27 30 0
014-D-T2-MCDP |ORTIZ JAIMES CHELO 16 16 19 30 0
015-D-T2-MCDP [ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO Y OTRA 7 17 19 30 0
016-D-T2-MCDP MARTHA CONSUELO TORRES BASTO Y OTROS 7 19 20 0 0
017-1D-T2-MCDP SALINAS RANGEL JORGE 16 16 20 27 27
018-1-T2-MCDP |JOSE DE LOS SANTOS TORRES BASTO Y OTRA 17 17 19 0 0
019-1D-T2-MCDP PENA SALINAS WILSON ORLANDO 7 17 20 30 0
020-D-T2-MCDP CARVAJAL GIL FLORINDA Y OTRO 16 16 19 30 0
021-D-T2-MCDP [BASTO MANOSALVA MAXIMINA 7 7 B 27 27
022-1-T2-MCDP LUZ EDILMA CALDERON BASTO Y OTRA 17 17 19 0 0
023-D-T2-MCDP BASTO ORTIZ GONZALO 7 17 20 0 0
024-D-T2-MCDP LUIS FELIX ORTIZ CHUSCANO 16 16 20 27 27
025-1D-T2-MCDP JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS y OTRA 17 17 27 0 0
025-A-1-T2-MCDP |ALFONSO PACHECO MURILLO Y OTRA 16 16 19 20 27
026-1-T2-MCDP VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO 16 16 19 20 27
026A-1D-T2-MCDP [EDWIN CARVAJAL ESTUPINAN y OTROS 7 17 19 20 0
0268-1D-T2-MCDP ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ 16 16 19 27 27
026C-1D-T2-MCDP CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO 16 16 19 27 27
027-D-T2-MCDP 'SANDRA MILENA OCHOA CELIS Y OTROS 17 19 17 30 0
028-1-T2-MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO 16 16 10 20 27
029-1-T2-MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO 7 7 7 20 27
030-1-T2-MCDP 'SEVERIANO ANTOLINES ANTOLINES Y OTROS 16 16 19 27 27
031-1-T2:MCDP CARVAJAL SEPULVEDA JESUS MIGUEL 16 16 19 30 o
032:1-T2:MCDP JULIO CESAR CONDE OSORIO 16 16 10 20 27
033-1-T2-MCDP PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO Y OTRO 16 16 19 27 27
034-1-T2-MCDP MUNICIPIO DE CERRITO 17 17 17 0 0
035-1-T2:MCDP MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y OTRO 7 19 17 27 27
036-1-T2-MCDP (CORREA MORENO MARGARITA 7 17 17 20 0
037-1-T2-MCDP FRIONILDE CASTELLANOS DE ROMERO Y OTROS 7 17 27 0 0
038-D-T2-MCDP IMARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO 16 16 19 0 0
051-D-T2-MCDP |ANA DE JESUS VERA RIVERA
052-D-T2-MCDP LUDDY YURLEY FLOREZ VERA
053-1-T2-MCDP MILTON JAVIER SIERRA TARAZONA
054-1-T2-MCDP MARINO FLOREZ VILLAMIZAR Y OTROS'
055-1-T2:MCDP GARMEN ALICIA ROMERO ABRIL
056-1-T2-MCDP MERCEDES MOLINA DE FLOREZ Y OTROS
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestion y o
Preacta gestion y o
Preacta gestion y o
Preacta gestion y o
Preacta gestion y o
Preacta gestion y o
Preacta gestion y o
Preacta gestion y o
Preacta gestion y o
reacta gestion o
Preacta gestion o
Preacta gestion o
Preacta gestion o
Preacta gestion o
Preacta gestion o
Preacta gestion o 22 22
Preacta gestion o
Preacta gestion 018
Preacta gestion 019 20
Preacta gestion 020 2
Preacta gestion 021
Preacta gestion 022
Preacta gestion 023
Preacta gestion 024
Preacta gestion 025
Preacta gestion 026
Preacta gestion 027 2
Preacta gestion 028
Preacta gestion 029
Preacta gestion 030
Preacta gestion 031
Preacta gestion y adquisicion No 32
[TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA 18
- - AT g g
- O e vrenret
Firma Firma % 7 ~
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1
WANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION
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GESTION Y PAGINA
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UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO CENTRO Pre-acta Predial No. a2
PERIODO - MES: OGTUBRE DE 2023
IDIRECCION TERRITORAL: SANTANDER FECHA ELABORACION: 24 Go noviembre do 2023
7_DATOS GENERALES DEL PROVECTO
[CONTRATO DE OBRA No: 1684 de 2020 PLAZO ACUMULADO: 34 MESES
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE
oBJETO: ‘OBRA PUBLICA "CONGLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES'. MODULO 1 FECHA DE SUSPENSION: NA
CONSORCIO ISLA SANTANDER FECHADE 31 do diciembre de 2023
[LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, ramos 5503 (Duitama - Covarachia). 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona) VALOR ADICION No 1:_$ 61.967.978.735,00
oE No: 1912 de 2020 VALOR TOTAL s 61.967.976.735.00
2. DESCRIPCION
(E- Rumero- NUMERO OR ADGUISICIO! 0.
MEJORA, CULTIVOS No.MATRICULA | Fecha-Notaria-Ciudad) MATRICULA VALOR ADQUISICION PREDIAL NO.
COMPROBANTE DE COMPROBANTE | FICHA PREDIAL ADé‘l‘JIEHAID " YIOESPECIES | ABS.INICIAL | ABS.FINAL | INMOBILIARIA | PROMESA VENTA (C INMOBILIARIA A :&‘:E"F’I"CEI;';:’O BENEFICIARIO Y/O TRADENTE FECHA AVALUO VALOR AVALUO (Maé’:’ff:;:ﬂg:g:; : :g‘f, AG0)
(SINO) PREDIO MATRIZ NummcF[:::;-)Neur - | NomeRE DE INvias | ¢ SEFITARE VALORPAGO | SALDO POR PAGAR
s
s
s
s
s
s
s
TOTAL] - -
NOTA:
En1a casilla Descripcion del pago el nterventor debe relacionar a actividad ejecutada
~ /
el — LA
— LT ferrrrwre® ] reri = -
Firma Firma -

[Nombre:
Profesional Predial Contratista
[Matricula Profesional No: 76335246353 VLL

ABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
[Copias: Contratista, Interventor,

Nombre: HEGTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ
Profesional Predial Interventor
Matricula Profesional No: 25335144832 CND
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Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTOR{A OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL PAGINA 1DE2
L
FECHA 24/11/2023
(Dfa/ Mes / Afio)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO CENTRO [2. DIRECCION TERRITORAL: SANTANDER

3. ANO 2023 MES OCTUBRE

5. LOCALIZACION: RUTA: Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo TRAMO:

|6: CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

1684 de 2020

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO

DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONGCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES”. MODULO 1

8. CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA SANTANDER

[NIT

901441547-7

[9- INTERVENTOR:

CONSORCIO SAIN

[NIT

901442347-5

[
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No: [

1912 de 2020
11. PLAZO INICIAL: 18 MESES 12. FECHA DE INICIO: 17/03/2021 13. FECHA DE REANUDACION: NA
14. PLAZO ACUMULADO: 34 MESES 15. FECHA DE SUSPENSION: NA 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023
17. TIPO DE GESTION: PREDIAL 18. VR. DE LA GESTION: $ 5.665.713.872,00 |19. VR. PROVISION GESTION PREDIAL: 1.300.000.000,00
. INFOHMACION FINANCIERA
VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): 153.011.879.099,00
21 . VR. ANTICIPO: 43.453.435.234,00
22. VR. ADICION No 1: 61.967.978.735,00
23. VR. ADICION No 0,00
23. VR. ADICION No ,00
23. VR. ADICION No ,00
23. VR. ADICION No 5: ,00
24. VR. TOTAL ADICIONES: 1.967.978.735,00
25. VR. TOTAL ACUMULADO: 214.979.857.834,00
|11 INFORMACION BASE LIQUIDACIH! 10N
|1. GESTION MENSUAL PREDIAL (B) (Valor/ Cantidad] CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL
26. ELABORACION FICHA PREDIAL, COMPONENTE TECNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES INMUEBLE 0 $1.394.000,00 0
27. ELABORACION DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TECNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL
) INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACION ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015) 0 $2.788.000,00 0
ELABORACION DE FICHA |28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA
PREDIAL AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO 0 $1.045.000,00 0
29. ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIN COMPONENTE TOPOGRAFICO (TERRENO) 0 $ 348.500,00 0
30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES,
|MEJORAS Y ESPECIES 0 $ 1.074.000,00 0
31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 0 $805.500,00 0
32. ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIN COMPONENTE TOPOGRAFICO (MEJORA) 0 $ 268.500,00 0
33. ELABORACION DE ESTUDIO DE TiTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES
(TERRENO) 0 $ 754.000,00 0
ELABORACION DE TiTULOS [34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TI'TLIILOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
POSTERIORES A SU APROBACION 0 $377.000,00 0
35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNOSTICO JURIDICO) PARA MEJORAS 0 $ 377.000,00 0
36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACION CABIDA
ACLARACION DE CABIDA Y |Y/O LINDEROS 0 $320.000,00 0
LINDEROS 37. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE AREA RESTANTE POR HECTAREA (INCLUYE PLANO CON
COORDENADAS GEOGRAFICAS) 0 $217.000,00 0
38. ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO 0 $ 1.340.000,00 0
39. AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACION
COMPONENTES DE LA _RESOLUCION MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS
ELABORACION DE AVALUO [COMPONENTES DE DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO. 0 $ 2.680.000,00 0
COMERCIAL
40. ELABORACION DE /'AVALUO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y
ESPECIES PARA AVALUOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV 0 $860.000,00 0
. AVALUOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV 0 $ 430.000,00 0
42. AVALUOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV. 0 0,00 0
43. AVALUOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0 0,00 0
44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACION 0 $ 346.500,00 0
45. INSCRIPCION DE OFERTA DE COMPRA 0 $231.000,00 0
46. PERMISO DE INTERVENCION VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR
INSCRITO EN FOLIO MATRIC. INMOBILIARIA 0 $ 346.500,00 0
1.1, ENAJENACION 47. ELABORACION, LEGALIZACION PROMESA DE COMPRA 0 $ 231.000,00 0
VOLUNTARIA (Valor / B . .
Cantidad) 48. TRAMITE DE PRIMER PAGO — VERIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL VENDEDOR 0 $ 115.500,00 0
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0 $ 462.000,00 0
|50. TRAMITE DE PAGO — VERIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION DEL ULTIMO CONTADO POR PARTE
DEL VENDEDOR 0 $231.000,00 0
51. RADICACION SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACION N°
PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACION CATASTRAL 0 $231.000,00 0
52. ELABORACION Y NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPROPIACION (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA
A ENAJENACION VOLUNTARIA) 0 321.000,00 0
1.2. TRAMITES ADICIONALE:
PARA IIS\IICIOCD% S 53. CONTESTACION DE RECURSO DE REPOSICION EN VIA ADMINISTRATIVA 0 321.000,00 0
EXPROPIACION JUDICIAL |24: NOTIFICACION DE RECURSO DE REPOSICION EN ViA ADMINISTRATIVA 0 107.000,00 0
i 55. PRESENTACION DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0 749.000,00 0
(Valor / Cantidad)
56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE 0 $ 642.000,00 0
57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0 $ 150.000,00 0
1.3. COMPRA DE MEJORAS 58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACION 0 $300.000,00 0
PREVIUA AUORIZAGION DE |59- ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PUBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE
SMA (Valor / Cantidad) DOCUMENTO COMPRAVENTA 0 $ 150.000,00 0
60.TRAMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCION DEL ULTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0 $150.000,00 0
1.4, RESTITUCION DE
BIENES DE USO PUBLICO [61. TRAMITE DE ACCION POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCION
(Valor / Cantidad) 0 $ 640.000,00 0
|SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0 0
|IVA 0
VALOR A PAGAR POR GESTION PREDIAL 0
r




CcODIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11

Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL PAGINA 1DE2
L
FECHA 24/11/2023
(Dia/ Mes / Afio)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO CENTRO T2. DIRECCION TERRITORAL: SANTANDER

3. ANO 2023 MES OCTUBRE

5. LOCALIZAGION: RUTA: Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

1684 de 2020

7. OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO
DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES". MODULO 1
8. CONTRATISTA: | CONSORCIO ISLA SANTANDER [NIT 901441547-7
9. INTERVENTOR: | CONSORCIO SAIN INIT 901442347-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No: [ 1912 de 2020
11. PLAZO INICIAL: 18 MESES 12. FECHA DE INICIO: 17/03/2021 13. FECHA DE REANUDACION: NA
14. PLAZO ACUMULADO: 34 MESES 15. FECHA DE SUSPENSION: NA 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023
17. TIPO DE GESTION: PREDIAL 18. VR. DE LA GESTION: $ 5.665.713.872,00 |19. VR. PROVISION GESTION PREDIAL: $ 1.300.000.000,00
2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICION PREDIAL (A)
TRADENTE ESCRITURA (E: "
(EN CASO DE TENER Numero-Fecha-Notaria-| No. MATRICULA
FICHA PREDIAL N Predio: P VARIOS PROPIETARIOS NUM DOC INMI:;:IIEILA’:‘I\A Ciudad) INMOBILIARIA A [ VALOR AVALUO ACUPI\:SI?A(gz) S VALOR TOTAL VEASI'-I'?ARPPRAE(-;:(?I‘OA(%(IDD? OBSERVACIONES DEL
o- Mejora: M SEPARE CON / ASI: TRADENTE MATRIZ PROMESA VENTA NOMBRE DE TERRENO DEL TERHEN(O) AVALUO VA PAGO DEL TERRENO
PEPITO PEREZ/PEPITA (CV: Numero-Fecha- INViAS )
LUGO!......) Notaria-Ciudad)

Si la informacién excede las casil
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICION DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE

las dispuestas para tal fin, favor util

izar un anexo con la relacion

aqui la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

ACTA (A)

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)

64. OTROS

65. IVA

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICION DE PREDIOS

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA

68. IVA PRESENTE PREACTA

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)

70. VALOR GESTION PREDIAL

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES $ 3965.558.004,00
72. GESTION PREDIAL -
73. DESEMBOLSOS PREDIALES
74. OTROS
75. IVA -
76. VALOR TOTAL ACUMULADO $ 395.558.004,00
77. SALDO POR EJECUTAR $ 904.441.996,00
VI. FIRMAS / L C Aloclioital &
FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR LIRLLLLL AR L ” LU LU
/ por SANTIAGO PAEZ /9
TALERO {i ‘—’@
NOMBRES Y APELLIDOS [ SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE NOMBRES Y APELLIDOS SANTIAGO PAEZ TABLERO
C.C.X_ CE. _ NUMERO 71.714.292 C.C.X CE. __ NUMERO 79.339.188
MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 05202-66520 ANT MATRICULA PROFESIONANUMERO 25202-40972 CND
Representante Legal Apoderado :I Representante Legal X Apoderado |:|
NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.
2. El Interventor certifica que reviso, verificé y aprobé las activi de gestion y isicion predial de ilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provision predial vigente.
4. El nimero de la presente preacta debe coincidir con el nimero del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan de gestion y predial de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra

Archivo de Gestion del INVIAS

Copias: Contratista, Interventor, Direccion Territorial, Subdireccién de Sostenibilidad




CARRERA 7C N° 125-08
USAQUEN-BOGOTA
PBX: +57 (1) 492 69 70

CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT: 901441547-7

]
i
: BOGOTA - COLOMBIA
1
]
i

Bogota, 24 de Noviembre de 2023

EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA SANTANDER CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:

Que la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit. 901.441.547-7 ha cumplido y se
encuentra al dia con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en
lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de
compensacion familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas
durante el mes de Octubre de 2023, dentro del contrato de obra No.1684 de 2020.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

7/

SERGIO HUMB O RAMIREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292

Representante Legal

CONSORCIO ISLA SANTANDER

v dvdv dv A dv A dv dv dw 4N



saitec G GINCOPLANm
INGECON CONSORCIO

CERTIFICADO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES

POR CONCEPTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

EI CONSORCIO SAIN, con NIT. 901.442.347- 5, en uso de las facultades otorgadas
en el contrato de Interventoria No. 1912 de 2020, cuyo objeto contractual es la
‘INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER."

CERTIFICA QUE:

El consorcio Isla Santander identificado con NIT. 901441547-7, en su calidad de
contratista mediante Contrato de obra No. 1684 de 2020, cuyo objetivo es el
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN
MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA
LA REACTIVACION DE LAS REGIONES”, realizo los pagos de aportes al
Sistema de Seguridad Social y Parafiscales en el desarrollo del contrato
mencionado.

Dado en Malaga, Santander para el periodo del 1 al 31 de octubre de 2023.

Sin otro particular,

Cordialmente;

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal de Interventoria
CONSORCIO SAIN

Calle 70 bis No. 4-60 Bogota, D.C. - Colombia PBX: (57) (1) 3215958 Fax (57) (1) 3215961
Celular 311 531 3050 E-mail: inter.duitama-pamplona@incoplansa.com Pag. 3 de 4
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D IAN

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14870728177

001487072817 7

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

89 0209174 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £ 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-0tios nombres
35. Razoén social
ISMOCOL S.A.
36. Nombre comercial 37.Sigia
N AN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL100 13 76 P7TO MANSAROVAR
42. Correo electrénico contabilidad@ismocol.com
43. Codigo postal 44, Teléfona 1 7 4 4 2 6 3 6|45 Teléfono 2 7442505
CLASIFICACION
Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52, Namero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 49! Fechainicio dctividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|
|4290||2022|10|11|09__1_0J!_1982_L10|18| [4 2 1 0] | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. | i
sceols [5 [7 [0 |1 o[t s14azlaglsalss [ | | [ [ | [ [ [ | [ [ | [ |
03- Impuesto al patrimonio 42--Obligado a-llevar contabilidad
05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar/ 48 -/Impueste sobre las ventas - IVA
07- Retencion en la fuente a titulo de~rent~ 52 - Facturador electrénico
09- Retencion en la fuente en el impuesto / /55~ Informante de Beneficiarios Finales
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
o2z s | [ [ [ [ [ | [ ] "
54. Cédigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1
| | ‘ ‘ ‘ |58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

SI|:| NO

59. Anexos

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2022-10-11/11:00:39 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

ESCOBAR SAAVEDRA ALVARO

Fecha generacién documento PDF: 15-02-2023 10:20:20AM



D IAN

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Péagina

4. NUmero de formulario

2 de 6 Hoja 2

14870728177

07212489984

001487072817 7

6.DV
7 411

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 9020091

12. Direcci6n seccional
Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas

=l

municipal y'descentralizados

64. Entidedes a inslitutos de derechapuplico de orden nacional, departamental,

-

economica

65. Fondos 66. Cooperativas gztra'ﬂgrnodsadeb Vv organismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 0 1 82. Nacional 100 %
72. Numero 34 36 0
73. Fecha 19821018 220440326 83. Nacional publico 0 0 %
1 A A DL A L
74. Nimero de notaria 2
75. Entidad de registro 0 3 0 3 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20101218 i 2°0 # 4 0 4 09
77. No. Matricula mercantil 020508 4 2 0 2 0 5 0 8 4 2
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 19821018 | 201404009
81. Hasta 205010 1_8_ i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0./Fecha cambio de’ estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 [20160101] -
|
2 [ . . | ;
|
9 [ . . | ;
4 | o :
5 | o :
Vinculacién econémica
93_Vinculacion | o4 Nombre del grupo econémico y/o empresarial 95. Nimero de IIdentufncacuon Tributaria (NIT) dela g5 py.

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 15-02-2023 10:20:20AM



Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

D IAN

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario

(415)770

Pagina 3 de 6 Hoja 3
14870728177
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-“«‘JBUOHJHJW7

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion
REPRS LEGAL PRIN

99. Fecha inicio ejercicio representacion

18

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién

CéduladeCiudadani {1 3 |5 5 6 7 8 0 0

1 P
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre

ESCOBAR |SAAVEDRA ALVARO

201203089

VAR .

103~Numero de tarjeta profesional

102-DV

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio representacién

19

~ 20130307

101. Numero de identificacion

7 9 2 8 4 8 9 4

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan { 3

102. DV

103. Numero de tarjeta profesional

106. Primefnsmbre

[MILTON

104. Primer apellido
SALAZAR

105. Segundo apellido
|REY

107. Otros nombres

AUGUSTO

109. DV

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 110. Razén sociai representante, legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha.inicio/ejercicie.vepreseritacion

19

197001,01]

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |9 1 4 7 7 7 A1 |
3 A -
104. Primer apellido 105. Segunde.apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
ESCOBAR PARADA ALVARO HERNANDO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 140. Razéri social representante legal
i
1
98. Representacion | 99. Fecha inicio ejercicio representacion
L | — 1 1 |
100. Tipo de documento 101\ Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
] N |
104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. DV

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 15-02-2023 10:20:20AM



) I jj\\ N Formulario del Registro Unico Tributario

e C L Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
Pagina 4 de 6 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14870728177
(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
8 9 020917 4|1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 118, B\L] 174. Nacionaiidad
CéduladeCiudada { 3 |5 5 6 7 8 0 0 | ’ COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-Otros nombres
ESCOBAR SAAVEDRA |ALVARO |

1 FaX VAR WS

119. Razon social

120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122: Fa\a de ingreso 123. Fecha de retiro
A/ /42071 012 1 8| L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificaciéon 113._ BV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada { 3 |7 9 2 8 4 8 9 4 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nomhre— 118. Otros nombres
SALAZAR REY iMILTON AUGUSTO

119. Razoén social

120. Valor capital del socio 121. % Participacior!,. </ / /1~ 122, Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2010121 8| L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada { 3 |9 1 4 7 7 7 1 1 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo-apellido — 117. Primer nombre 118. Otros nombres

ESCOBAR |PARADA ALVARO HERNANDO

119. Razén social

120. Valor capital del socio 7121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 20101218 L
111. Tipo de documento 112. Numero.de identificagidn 113. DV | 114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 |7 914 -8 -0 5 1 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116 Segundo—apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
GARCIA !DURAN ARTURO JOSE
4 119. Razon social N\
120. Valor capital del socio N\ 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2010121 8 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan{ 3 |5 5 3 8 9 8 0 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
RUIZ RIVERA MILTON ERNESTO
d 119. Razon social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

20101218

Fecha generacién documento PDF: 15-02-2023 10:20:20AM



D IAN

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

POR UMA COLOMBIA MAS HONESTA
Pagina 5 de 6 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. NUmero de formulario 14870728177
(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
8 9 020917 4|1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 118, B\L] 174. Nacionaiidad
CéduladeCiudada {1 3 |1 3 5 4 4 1 6 4 | COLOMBIA 169
I — £,
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-Otros nombres
ESCOBAR PARADA |OSCAR |MAURKHO
119. Razon social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122:Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
N/ /l2 0’1 2,03 0 9 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificaciéon 113._ BV | 114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 2 7 9 46 50 5 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
REY DE SALAZAR iLEONOR
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122, Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
201203.09] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 37 7 951 9 2 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
PARADA |DEESCOBAR ANA LUCIA
119. Razén social
120. Valor capital del socio 7121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 201203009 L
111. Tipo de documento 112. Numero.de identificagidn 113. DV | 114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 4 9 1 2-3 6.9 -8 1 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
HERNANDEZ !MANTmLA ALVARO ERNESTO
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
201203009 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 4 2 7 95 9 3 9 1 | COLOMBIA 169

115. Primer apellido
SERRANO

116. Segundo apellido
DE DIAZ

117. Primer nombre

CARMEN

118. Otros nombres

IRENE

119. Razoén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

20120309

123. Fecha de retiro

Fecha generacién documento PDF: 15-02-2023 10:20:20AM
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POR UMA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Pagina 6 de 6 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14870728177
(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
89 0209174 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
Revisor Fiscal y Contador
124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126.. DV~ 127. /Numerc.de tdrjeta profesional
CéduladeCiudadania { 3 /1 9 0 8 6 1 7 8 i | 3509 T
128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 13]. Otros nombres
FLOREZ |ROJAS JOSE |JOAQUIN

132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

133. DV | 134. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal principal

135. Fecha de nombramiento

1995040 4]

136. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

5 1

137. Numero de identificacion

593589

188,/DV [ 139. Numero de tarjeta profesional

17 2 8 9T

140. Primer apellido
PINZON

142.. Ptimer hombre

iSANDRA

141. Segundo apellido
|VELASCO

144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

143. Otros nombres

LILIANA

145. DV | 146. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal suplente

147. Fecha de nombramiento

2011062 1]

148. Tipo de documento

149. Numero de identificacion

150. DV [ 151. Numero de tarjeta profesional

Contador

Cédulade Ciudadania { 3 |1 3 8 6 1 8 27 1475 97T
152. Primer apellido 153. Segundoapellide 154. Primer nombre 155. Otros nombres
LEON SILVA JULIAN GUILLERMO
156. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 157DV | 138./Sociedad ofirma.designada
|
1< S

159. Fecha de nombramiento

201500409 |

Fecha generacién documento PDF: 15-02-2023 10:20:20AM



D I A \ N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Namero de formulario 14883997650

(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
8 0023388 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre /7 / 34:-0tios nombres
35. Razén social N
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A
36. Nombre comercial 37.Sigia
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. JLATINCO SA
LIBICACION

38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioguia 0 5 | Medellin 001

41. Direccion principal

CL18 35 69 IN 424

42, Correo electrénico info@latincosa.com
43. Cédigo postal 44. Teléfonq 1 6046 0401 1 1|45 Teléfono2
CLASIFICACION
Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52, Namero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 49! Fechainicio dctividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|

|42 10[[199406,02||[4290}1998206,0 2] [4 2 20[4 11 2] | | 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 38 9 , 10 1 12
sa.codgo|5 |7 9 |1 0[1 81 4)2 1]4 1[4 2]4 8|5 2|5 5]

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._41-Declaracion-anual de activos en el exte
07- Retencion en la fuente a titulo de\rent / }42- Obligado.a llevar contabilidad

09- Retencion en la fuente en el impuesto~" 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero 52~ Facturador electrénico

13- Gran contribuyente 55 - Informante de Beneficiarios Finales
14- Informante de exogena

21- Declarar ingreso o salida del pais de d

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
123
54. Cédigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ |58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos sl D NO 60. No. de Folios: Ijl 61. Fecha |2022-12-20/08133136 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 20-12-2022 08:40:58AM



D | ;’f\ N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Pagina 2 de 6 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14883997650
07212489984 000001488399765 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
8 002338 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
Caracteristicas y formas de las organizaciones
it 64. Entidedes o insfitutos de derechopublico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 3 municipal y descentraiizados e P
65. Fondos 66. Cooperativas thrﬁr?fzrnodsadeb \gapEmes
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 100 %
72. Numero 158 1 i 8,76
73. Fecha 19940602 20416 0 715 83. Nacional pablico 0. 0 %
L L N AN
74. Nimero de notaria 7 i 7
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 100. 0 *%
76. Fecha de registro 20010713 20 ¥.6-07 15
L L | S/ v, -
77. No. Matricula mercantil 7 6 520 2 1.3.83 4090 4
78. Departamento 0 5 05
79. Ciudad/Municipio 2 6 6 | 0 1 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 19940602 | y¥9940602
81. Hasta 204406 02 i 207 5 0 4. 01 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0./Fecha cambio de’ estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 [20160101] -
|
2 [ . . | ;
|
9 [ . . | ;
4 | o :
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacién

. R 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial | 96. DV.

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacién tributaria | 171. Pais 172. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 20-12-2022 08:40:58AM



Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

D IAN

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario

07212489984

3 de 6 Hoja 3

14883997650

001488399765 0

Pagina

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

8 0023388 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18
20091120 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 702-DV |103-Numero de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani |
; 187 171 4292 N A\
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMIREZ |ARROYAVE SERGIO |HUMBERTO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_2 0.0.9.002 0 3|
ey — ——S Sl 1

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV

103. Numero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadan 1 3 |7 1 6 2 7 0 8 3 |
2 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primefnsmbre 107. Otros nombres
RAMIREZ |ARROYAVE !CARLOS ALBERTO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon®ociai répresentante legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha.inicio/ejercicie.vepreseritacion

19

200911,.20]|

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 0 0 9 4 § 22 |
3 A -
104. Primer apellido 105. Segunde.apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
PEREZ RESTREPQ RAMIRO ALBERTO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 10. Razéri SO\,Ial representante legal
I
98. Representacion | 99. Fecha inicio ejercicio representacion
L | 1 1 |
100. Tipo de documento 101\ Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
] N |
104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. DV

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 20-12-2022 08:40:58AM



Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

D IAN

POR UMA COLOMBIA MAS HONESTA
Pagina 4 de 6 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14883997650
(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
8 00233818 14 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 118, B\L] 174. Nacionaiidad
CéduladeCiudada { 3 (8 3 1 8 6 4 6 | COLOMBIA 169
I — £,
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-Otros nombres
ARISTIZABAL GUEVARA |JESUS |ARTURO
1 P A N\
119. Razon social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122:Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
|/ /127072 0,046 ,0 4] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificaciéon 113._ BV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada { 3 |4 2 8 8 4 5 6 9 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
TORO |VELASQUEZ iMARIA VICTORIA
2
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122, Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2020,06,0 4] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada { 3 |7 1 7 1 4 2 9 2 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
RAMIREZ |ARROYAVE SERGIO HUMBERTO
3 A -
119. Razén social
120. Valor capital del socio 7121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN |2020,06,0 4] L
111. Tipo de documento 112. Numero.de identificagidn 113. DV | 114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan{ 3 |1 1428 -2 77 4/4 8 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
PEREZ !RAMIREZ ALEJANDRA
4 —
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|2020,06,0 4] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudadan1 3 (|1 0 3 7 6 0 0 5 0 2 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
QUINTERO CATANO JONATHAN
5
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2020090 9] L

Fecha generacién documento PDF: 20-12-2022 08:40:58AM



F ot p
AN
o+ -

POR UNA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. NUmero de formulario

Pagina 5 de 6 Hoja 5
14883997650
(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 0023388 1|4

6. DV

12. Direccién seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126 Dml Numero.de tdrjeta/profesional
3 CéduladeCiudadania { 3 (1 9 8 7 2 3 4 8 __i | 6 6 2 00T
g 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 13]. Otros nombres
g' MENCO |VARGAS RAUL \ IALBERTO
2 |132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
§ 900347 22 5|5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A'S:
& |135. Fecha de nombramiento
20200107 | 04 Lo
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,/DV | 139. Numero de tarjeta profesional
£ |Cédula de Ciudadania 13143209114 101 4 25T
§. 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __142. Ptimer hombrg 143. Otros nombres
‘_:s CARVAJAL |VEGA _iMﬂ:{IBEL CRISTINA
2 |144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firma designada
"g 90034722 5| 5 |AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.
E 147. Fecha de nombramiento AN S/
2021031 2 N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV [ 151. Numero de tarjeta profesional
Cédulade Ciudadania { 3 |4 3 4 9 6 6 48 436 92T
152. Primer apellido 153. Segundoapellide 7N 154. Primer nombre 155. Otros nombres
-‘.s POSOS MARGARITA MARIA
§ 156. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 1757 . DV| 138, Socie(gdofirma designada
Y )
159. Fecha de nombramiento ‘
201800504 |

Fecha generacién documento PDF: 20-12-2022 08:40:58AM



) | g ,;‘:"A\ N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA EStabIeCimientos
Pagina 6 de 6 Hoja 6
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14883997650
(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
8 0023388 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negozios-entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica |
Establecimiento de comerci () 2 | Construccién de carreteras y vias de ferrocarril 4 510 |

162. Nombre del establecimiento

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

Antioquia 0 5 | Medellin 0 01

165. Direccion

CL18 35 69 IN 424

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de’la Eﬂ’cja mercantil_—
2144733102 /o Tl2ooz0 71 1]
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
4444744 /0 | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
2 1 —N
165. Direccion
166. Numero de matricula mercantil _| 167/ Fecha de la matricula mercantil
— — | 1 1 |
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
_ | L
160. Tipo de establecimiento 61 Actividad-econdmica
162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
3

165. Direccion

166. Numero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono 169. Fecha de cierre

Fecha generacién documento PDF: 20-12-2022 08:40:58AM



D I A \ N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Namero de formulario 14834034361
(415)7707212489984(8020) 000001483403436 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
901 4415 47 7 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-0tios nombres
35. Razén social
CONSORCIO ISLA SANTANDER
36. Nombre comercial 37.Sigia
NN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001

41. Direccion principal

CARRERA7C NO 125 08

42. Correo electronico notificacionesjudiciales@consorcioisla.com-.
43. Cédigo postal |44. Teléfona 1 4 92 6 9 7 0|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52, Namero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 49! Fechainicio dctividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|
42 10J[202012717|[42980}20207121 7 | | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 C) 9 10 1 12

scodgo|7 |1 4[4 2[4 852 ) AN | ]

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

07- Retencién en la fuente a titulo de” rent
14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo | 57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ | 58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos sl D NO 60. No. de Folios: Ijl 61. Fecha |2022 -06-21/11:14: 11 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 14-02-2023 03:02:50PM



D | ff\ N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Pagina 2 de 5 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. NUmero de formulario 14834034361
07212489984 000001483403436 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
90144154 7|7 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas ﬁﬁ;nESBgT'yj‘?SeQJE?}'rtﬂfgiddo%1e'e°h” puplico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas thr?r?fzrnodsadeb \gapEmes
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 1 82. Nacional 100 %
72. Numero
73. Fecha 20201110 83. Nacional pUblico 0. 0 %
1 1 A A DL A L
74. Numero de notarfia
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 *%
76. Fecha de registro 20201110

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 001 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 202 0.1 1.1 0 I X X
81. Hasta 202306 3.0 i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Ministerio de Transporte 29
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 2020122 4| -
|
2 [ . . | ;
|
¢ [ . . | ;
4 | o :
5 | o :

Vinculacién econémica

gséégﬂg#?g;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &5athlzuQggﬂ@[’%llggfglflcacwn Tributaria (NIT) dela gg py.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacién tributaria | 171. Pais 172. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 14-02-2023 03:02:50PM



D IAN

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. NUmero de formulario

(415)770

7212489984(802

Pagina 3 de 5

Hoja 3
14834034361

001483403436 1

0) C

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

90144154 7|7 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 20201110
1 — L,

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 702-DV |103-Numero de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani |
1817 17 1 42 9 2 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMIREZ |ARROYAVE SERGIO |HUMBERTO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio representacién

|
19 ~ 202001 .1 0

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |5 5 6 7 8 0 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primefnsmbre 107. Otros nombres
ESCOBAR |SAAVEDRA !ALVARO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon®ociai répresentante legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.vepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. , / |
104. Primer apellido 105. Segunde.apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 140. Razéri social representante legal
i
1
98. Representacion | 99. Fecha inicio ejercicio representacion
L | — 1 1 |
100. Tipo de documento 101\ Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
] N |
104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 14-02-2023 03:02:50PM




) I N N Formulario del Registro Unico Tributario

e G e Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
Pagina 4 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14834034361
(415)7707212489984(8020) 000001483403436 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
9 0144154 7|7 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 118, B\L] 174. Nacionaiidad
NIT 31/8002338 81 !4’COLOMB'A 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-Otros nombres
1 | FANZ2800\D),
119. Razon social
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
5 01/ /20’2 0,111 0 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificaciéon 113._ BV | 114. Nacionalidad
|
NIT 311890209174 | 1 | coLomBiA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
|
2 |
119. Razoén social
ISMOCOL S.A.
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122, Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
50 2020111 0] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
s | /
119. Razén social
120. Valor capital del socio 7121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —NN, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero.de identificagidn 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 SO
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
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D IAN

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. NUmero de formulario

Pagina 5 de 5 Hoja 5
14834034361
‘“MUMD12JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-“c‘t‘JmsJe‘,e 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

90144105

6. DV | 12. Direcci6n seccional

7 Impuestos de Bogota

4 7

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Numero de identificacion

126.. DV~ 127. /Numerc.de tdrjeta profesional
|

136. Tipo de documento

137. Numero de identificacion

]

8 | |

g 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 13]. Otros nombres
s |

3 | \ j

2 |132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada

: |

2

3 —\

ot |135. Fecha de nombramiento

188,/DV [ 139. Numero de tarjeta profesional

148. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania {1 3 |1

Q

c A A

§. 140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Piimer nombre 143. Otros nombres
2] |

i | -

2 |144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firma designada

: |

]

E —_— <

o | 147. Fecha de nombramiento

149. Numero de identificacion

0987 3,933 8

150. DV [ 151. Numero de tarjeta profesional
2 7 2 48 7T

152. Primer apellido

153. Segundoapellide 154. Primer nombre

155. Otros nombres

“3 FORERO BAYONA MONICA YUSLIN
§ 156. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) ‘.57I DV | 188,/Sociedad ofirma.designada
1< S
159. Fecha de nombramiento ‘
l202206018] |
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