FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764049322071,

Numeracion Habilitada Rango desde: CISA 57 al CISA 500, Vigencia CISA 82
i desde: 2023/05/23 hasta 2024/05/23 - 12 Meses
DRI EA BT
901441547-7 Responsable de IVA
Sefior(es): INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha
C.Co NIT: 800215807 2 13.12.2023
Direccion: TV 45 26 60 BOGOTA NEIVA GIRARDOT
16:50:35
Ciudad: Bogota D.C.
Telefono: 4280400 Vencimiento
e-mail: iifnacion.f: raelectroni minhacienda. .
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 13.01.2024
Contrato 1684 Condicién de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS Medio de Pago: C. Operacion: 001-GENERAL CONSORCIO
Lineas Descripcion Valor Bruto IVA Valor IVA Valor Neto
1 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) $1.016.763.697 0% $0.00 $1,016,763,697
2 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) $203.352.740 0% $0.00 $203,352,740
3 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) $50.838.185 0% $0.00 $50,838,185
4 OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19%b (Utilidad) $50.838.185 19 % $9,659,255.00 $60,497,440
5 REEMBOLSABLES SOCIAL,PREDIAL Y AMBIENTAL $1.269.999 0% $0.00 $1,269,999
6 GESTION ADMINISTRATIVA $57.151 19 % $10,859.00 $68,010
#$24-02-00;1684-2020;|diazp@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA No0.34 DEL CONTRATO 1684 DE 2020
DE 2020 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO DICIEMBRE 2023
No. Lineas Totales: 6
CONSORCIADOS:
Latinco S.A. NIT. 800.233.881-4 50% Gran Contribuyente
Ismocol S.A. NIT. 890.209.174-1 50% Gran Contribuyente
Valor letras:  UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTER * * % % % % % % % SUB-TOTAL $1,323,119,957
Suma esta que el comprador se servirdA pagar a la orden del vendedor, en caso de mora pagara intereses
comerciales a la tasa maxima permitida por la ley. Se excusa el aviso de rechazo. IVA $9’670’114
Las mercancias y/o servicios aqui descritos han sido real y materialmente recibidos por el comprador
autorizo para que en caso de incumplimiento de esta obligacién sea reportado a cualquier base de datos.
RETE FUENTE $0
DEDUCCION %0
ANTICIPO
TOTAL $1,332,790,071
Firma y Sello del Cliente
Direccion: CR 7 C 125 08 Tel: (7)4926970 Fax:
Web: E-Mail: cartera@conislasantander.com mariza mforero
Bogota D.C. - Bogota - Colombia Elaborado Aprobado
Factura generada con software de Sistemas de Informacién Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia FACTURA ORIGINAL

Fecha y hora de generacion: 12/13/23 4:50:38 PM
o)

CUFE: 678fd221e2cc2dccel5efld638a76e3eb295d7f46f7f6¢c2df7f43448b71129158b157ale7bbcca020e06f2b7257d1e02




FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764049322071,

Numeracion Habilitada Rango desde: CISA 57 al CISA 500, Vigencia CISA 82
i desde: 2023/05/23 hasta 2024/05/23 - 12 Meses
DRI EA BT
901441547-7 Responsable de IVA
Sefior(es): INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha
C.Co NIT: 800215807 2 13.12.2023
Direccion: TV 45 26 60 BOGOTA NEIVA GIRARDOT
16:50:35
Ciudad: Bogota D.C.
Telefono: 4280400 Vencimiento
e-mail: iifnacion.f: raelectroni minhacienda. .
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 13.01.2024
Contrato 1684 Condicién de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS Medio de Pago: C. Operacion: 001-GENERAL CONSORCIO
Lineas Descripcion Valor Bruto IVA Valor IVA Valor Neto
1 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) $1.016.763.697 0% $0.00 $1,016,763,697
2 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) $203.352.740 0% $0.00 $203,352,740
3 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) $50.838.185 0% $0.00 $50,838,185
4 OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19%b (Utilidad) $50.838.185 19 % $9,659,255.00 $60,497,440
5 REEMBOLSABLES SOCIAL,PREDIAL Y AMBIENTAL $1.269.999 0% $0.00 $1,269,999
6 GESTION ADMINISTRATIVA $57.151 19 % $10,859.00 $68,010
#$24-02-00;1684-2020;|diazp@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA No0.34 DEL CONTRATO 1684 DE 2020
DE 2020 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO DICIEMBRE 2023
No. Lineas Totales: 6
CONSORCIADOS:
Latinco S.A. NIT. 800.233.881-4 50% Gran Contribuyente
Ismocol S.A. NIT. 890.209.174-1 50% Gran Contribuyente
Valor letras:  UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTER * * % % % % % % % SUB-TOTAL $1,323,119,957
Suma esta que el comprador se servirdA pagar a la orden del vendedor, en caso de mora pagara intereses
comerciales a la tasa maxima permitida por la ley. Se excusa el aviso de rechazo. IVA $9’670’114
Las mercancias y/o servicios aqui descritos han sido real y materialmente recibidos por el comprador
autorizo para que en caso de incumplimiento de esta obligacién sea reportado a cualquier base de datos.
RETE FUENTE $0
DEDUCCION %0
ANTICIPO
TOTAL $1,332,790,071
Firma y Sello del Cliente
Direccion: CR 7 C 125 08 Tel: (7)4926970 Fax:
Web: E-Mail: cartera@conislasantander.com mariza mforero
Bogota D.C. - Bogota - Colombia Elaborado Aprobado
Factura generada con software de Sistemas de Informacién Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia FACTURA COPIA

Fecha y hora de generacion: 12/13/23 4:50:38 PM
o)

CUFE: 678fd221e2cc2dccel5efld638a76e3eb295d7f46f7f6¢c2df7f43448b71129158b157ale7bbcca020e06f2b7257d1e02




INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE OBRA
CONTRATO 1684 DE 2020

ACTA DE OBRA No.

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SOSTENIBILIDAD
TOTAL BASICO DE LAS OBRAS

COSTO DIRECTO

>C— >

U

IVA 19% SOBRE UTILIDAD (U)

PROVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS (SEGUN FORMULARIO GUIA)
IVA PROVISION ESTUDIOS Y DISENOS

SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALOR IVA MANTENIENTO RUTINARIO

SUBTOTAL BASICO SERVICIOS AL USUARIO
TOTAL IVA SERVICIOS AL USUARIO

GESTION PREDIAL (valor basico)

IVA GESTION PREDIAL

REEMBOLSO POR PAGO DE PREDIOS

Gravamen Financiero 4*1000 sobre el valor de los predios
OTROS (Costos Administrativos 2.5%)

IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACION) 19%

VALOR TOTAL BASICO PREACTA PREDIAL
VALOR IVA PREACTA PREDIAL

IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (valor basico)

20%
5%
5%

1.016.763.698

203.352.740
50.838.185
50.838.185

OTROS (Costos Administrativos 2.5%)
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACION) 19%

VALOR TOTAL BASICO PREACTA BIOSEGURIDAD
VALOR TOTAL BIOSEGURIDAD

GESTION SOCIAL

VALOR UNITARIO BASICO
VALOR BASE GRAVABLE 4.5%
IVA 19% SOBRE VALOR BASE GRAVABLE

GESTION AMBIENTAL

VALOR UNITARIO BASICO
COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION (20%)

IMPREVISTO (5%)

UTILIDAD (5%)

IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD 5%

VALOR TOTAL BASICO
VALOR TOTAL IVA
VALOR TOTAL

30%

19%

19%

19%

19%

2,5%

19%

2,5%
19%

RABHH B

305.029.110

N A

A HBHH

BH BB BLH B

» BB B PH PR PHBHH P

VALOR

1.321.792.807

1.321.792.807

9.659.255

1.338.009
1.270.000

57.150
10.859

1.323.119.957
9.670.114
1.332.790.071

NOTA: Valor a amortizar acta No.34 : 000%

INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE AJUSTE

ACTA DE AJUSTE No.

VALOR BASICO ACTA DE AJUSTE

COSTO DIRECTO

A
|
U

AlU

IVA 19% SOBRE UTILIDAD (U)
VALOR TOTAL BASICO

VALOR TOTAL IVA
VALOR TOTAL

20%
5%
5%

30%

Alrren &
'

LR

VALOR




UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO CENTRO

CODIGO MEPI-MNL-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA | oE |
FECHA 12 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 34
(Indiaue el nimero del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

(Indiaue el nimero del acta)

DIRECCION TERRITORIAL:

SANTANDER

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

(indiaue el nimero del acta)

PERIODO MES: DICIEMBRE 2023

VALOR BASICO ACTA:

$1.323.119.957

(O7a/Mes T ARo)

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Dia/Mes/Afo

12/2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

12/2023 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Parala orden de naao dehe estar dilinenciada la hoia de ruta en su totalidad

FIRMA
'y
PEDRO NEL SARMIENTO / L [J
T
PEDRO NEL SARMIENTO P 7
’TL

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Diego Osorio Gamboa

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION
DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT. 901.441.547-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1,332,790,071.00

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticioo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

Ing. LUIS JAIME DIAZ PEREZ

AUTORIZA EL PAGO A: E| CONSORCIO ISLA SANTANDER

(indicar ef ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

. "3
G~ L
( D! D

Nombre:OSCAR PATINO BUSTAMANTE
Matricula No:1521930424BYC

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:

(Suscribe seqtin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Eiecutora, Interventor v Direccion Territorial.

34
indicar si 65 Acta de Recibo Barcial de Gbia o de Ajiste y o o' del Actaj

Fima,

v con carqo al reqistro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.

DEL PERIODO DICIEMBRE 2023
(ifdicar & periodo dei Acta)
Firmado
digitalmente por
MARLON OSWALDO pos
GAMBOA DUARTE Fir

Nombre:MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Matricula No .011050785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL ( E)
Fecha firma:

(Suscribe seqtin su competencia)

Nombrer Diégo OO Gamtoe
Matricula No 68202-243884 STD
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma:

(Suscribe sequn su competencia)

Firma

Nombre:Luis Jaime Diaz Perez

Matricula No: 22202-273807 COR

ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:



USUARIO
Texto tecleado
Diego Osorio Gamboa


=
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS 000 MEPLNLIN4FR L
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE ROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSFORTE VERSON T
WANUAL OE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIB0 PARCIAL DE OBRA T
= Tl w
TR
UNIDAD EJECUTORA SMCN: GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER ACTANo. 3 VALOR BASICOACTA: _$ 1.323119.957.00 MES DICIEMBRE 2023
ACTA FINAL
CONTRATO No 1684 DE 2020 PLAZO INICIAL DIECIOCHO (18) MESES PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y SEIS (36) MESES
(Indque nimero y ao) meses sequn contrato princpal) (En meses segun a5 prorogas sn suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 29 FEBRERO 2024
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL (indave diaimesiacl (Incuidas las susoensiones. ndiaue diaimesianc)
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 1
FECHA DE SUSPENSION NA FECHA DE REANUDACION: A
(Inique fa suspension que corresponda con ol periodo delacta) (iniaue dimesiario)
CONTRATISTA CONSORCIO ISLA SANTANDER VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) 153.011,879.099,00_ VALOR ADICIONES (incuido IVA) (8): _§ 61.967.978.735,00
(indiaue fa rta y vamo del acance del contrato segin codigo vial (Segin contrato princpal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1912 DE 2020 INTERVENTOR CONSORCIO SAIN (C=AvB) $ 214.979.857.834,00
GRUPO CONDICIONES ACTUALIZADAS.
No.DEORDEN| DE | ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacion No. 16 OBRA EJECUTADA
AUSTE de fecha: 12-2023
I PRESENTE AGTA I ARG
GraL | DESCRIPCION TEM [ oo [ canmowo [ vwor T vaorrorar cANTIAD vaLoR cANTIAD vaLoR | cwmono VALOR
LRGN
1 1 ‘mwnmp y impieza en zonas no boscosas Ha 500 s132081300] 5 6624.065.00 030 397.443,90) 5000 0a0|s 397.404.00
111601 ‘ Desmonte y impieza en zonas no boscosas, Ha s132481300( s 060 $794.887,80 $000] 0s0 [ s 794.883,00
T Demolcion de Estructras ma 7m0 s iamon s 40870000 I EETTEERETN 00 Fim00 5633 1400
EETT Demoicén de Esirucuras ms s114m00] s - Fsasan - Funs 25 585 660,00
5 Remocion de alcantaras m 00 Teas000[ S a0000 s000) 000 - -
a1 EETT Remocion de alcantarlas m a000] s - = s000) - - -
r cavacion si clasiicar de préstamos m 75700 1 as000 Tinems 87000 000 - ]
a1 EETT de préstamos ms as000[ - LD - 07000 7318 4000 |
s cavacion en roca de a explanacion y canales ms ras00 076100] s 617 425 786,00 > 76300 000 > 76300 136.052.365.00 |
51 EETT T explanaclon y canales ms a0 00] § - Z56ar0 im0 SR E3R 05 00 Fa63070 3675353 466,00 |
o material comin e la Explanaclén y Canales ms Aaas 00 s cosmool s 390 aar 040 00 954800 000 9 54800 54,440 06400 |
51 R i e I Explanacien y Ganales ms asa o0 s - can - a0 566.349.840.00 |
7 emocion de Derumbes ms 000000 o600l s A 780 000,00 3000000 000 8,000 00 365 766.000.00 |
71 EETT Remocion de Derumbes ms o600] 5 - 77 - o 552 096.402.00 |
u Tenaplenes ms 7014000 5 1300000 9 087 760,00 479000 000 4 79000 5243019100 |
A1 EETT Terrapk ms < - a7 5 a7 7335730 |
o Zane Wejoramient e T subrasante con adicon Ge materales ms 75700 51070500 S0 s A0G 00 455000 49050 000 55000 954 505,00 |
a1 R 2a01p Wejoraminto de I subrasante con adicion Ge materle ms s10705.00] 5 - Es01500 S 660.320 475,00 7500 EEEYET 210 565.990.720.00 |
0 1 i Geotonl e suelos de subrasantey capas granulares m2 000000 s 730000] 5 S0.00) 000
T01 11606 23113 Geotoal e suelos de subrasanie z m2 s7as000l s 455600 5000 455600 3562328000
T-SUBBASES BASES Y AFIRMADOS
m 3 Conorasin O 1 CATaa e rm Eomi semo] T S aa0 TR e 00 5 - et TSR0
ETX) P < mo spaz00] s - 196.00200 165230.520.00 - = 195 00300 165,230 526,00
; > imado ma 7640000 o0 7a200[ 3 188 80000 s60.00 56.753.196.00 - s60.00 56.753.156.00
PRI fimado ms 7 - - = - = - =
> ubbase Granar clase A ms 1000 S 100800 s Lam 26 56000 00 506 780.624.00 - ca7aon 505 769.624.00
X ubbase Granular dase A ms s1anosool s - 5715460 3604,033.604.60 - = 7621750 S672.771145,00
> ase granular clase A ms 650700 s 161475.00] 5 77475057500 5 0000 953.026.50.00 - 5 0000 953,025 450,00
X ase granular ma si6Las00] - ERET 5674.199.205.00 - = Sua037 5553641 670,00
2 ase granular_para bacheo ciase A m3 Laono0 s 192.760.00] s 60.675.20000 -
i51 ase granulr_para bacheo ciase A = SToaearlie - - - 5
T PAVIVENTOS ASFALTICOS, —]
e pm = SErERE CerT T T CEREE i T EERIETACN
61 i onia = 5 aaon - ESTen w718 dnd s 00 5 oo EETEIE Tisaarors 007
i3 ot m SR <16 00 onieEmn oo S0t it in 0o o0 a0
i) i i = S 170e 00 - e S er s T 00 o0 Ao
i = S 302 0 ol - Sex St aas 10 5 oo Sexon
m Snon S 05 754 ol S sinon £ S areom 17860 o0 E
i = S 05774 00l - 150 STt ona 10740 o ST a0 ) gL
201 811603 4601p Fresado de pavimento astalico ma seaeero0] s - 1996580 $ 167487106460 - $000) 1996550 | $ 1674.845898.00
Excavacion para reparacion Ge pavimeno asilico exsiene indayendo el core y a remocion Ge as
2 8 46513 e e ms 620,00 $78.603.00| 5 4955769000 167,00 51314456730 $000) 16700 | 13.144568,00
5 on e Coneya
o 811603 46513 e v m 7860300 s 312080 $245.491.490,40) 5000) 212080 | 8 245.491.490,00
[V PAVIVENTGS DE CONCRETG
I ———— — TPt 32 Conrets Faics T Y W Y- 0 T ] EEzET| e ] T ] EET e
V-ESTRUCTURAS Y DRENATES
o ; ey TcavacneS Varss S ShsTEar ) ET YT S RIS TS T TETeTS T - R TEIETETI0
221 111604 013 Excavaciones vaias s clasiicar m 3243300 s 11430 [ 3 421199442090 18900 [ 5491.317,00 s [ 427198443100
£ T Dy o enseco P EEErA Seison] & Taor o o e |5 ETAYEEX s TS 37TT358800
201 111608 w0013 Excavaciones varias en 1oca en seco m sseowso0] s 1248450 | 5 68562277100 s - 1248250 | $ 685513.935,00
> > FTeEy ) v STl © T @ SEETNES pIEI s - GRS 753975200
g AT i Sarzinonl < - EECENE 7907055360 Tmls TEEIIA00 CEITNE] 796.799.897.00
o6 > i PRI Sosainon & R EETEIN 72413283200 s 5 EEETIES 720132832.00
1 211004 013 Relleno para esructuras con recebo m 9500000 s 2715950 | § 2561238.88000 7300 [ 3 6681312000 255748 | $ 2.430634.694,00
Piote de concreto vaciado in i tpo caissons concreto clase fc=28 MPA de ddmetro 1.2 m, (ncuye R R i R
2 6 ca11p e ey m 229000 $2350412.00| 5362.441.19000
vaciado in st fo-28 MPA de dmetro 1.2 m, (ncuye R . i R i
71 611505 62L1P | oxcavaciones, y no incluye acero de refuerzo) - Cereangy| O
Piote de concreto vaciado n i, de dametro 06 m (ncuye excavacion y no inclye acero de
2 6 rize  [Poede (el o ey m 220000 $780.00000| s 2.496.000,000,00 s s . s
i, g6 GAmErO O Vo ey acera de
281 611506 w1z [PRet m s 78000000 $ s - s - s -
£ = Ry ncljes s6ivos 0 30 onelades (Congiud Varahie = o < e s s - 5 -
g Srin Ancljes actos de 30 oneladas (Longiud variable = 5 - T —Ts 5 TS =
5 0 aia (Ancljos actvos de 40 oneladas (Longiud varabie) o oo = RV s s 5 s -
At I faia Ancljes acios de 40 oneladas (Longiud varapic = S 5 3 5 s 5 s 5
B 3 62013 Concreto clase 28 MPA ms 1399500 s 10496.250000.00 760 |3 56.350,000.00 s - e 5635000000
A it (EIEEy = 5 OTEn 55075000000 wron 7275000000 e ISTETE0000
GE3 110 fnia i - e 2557625,00000 o0 1350000000 0720 2480407 500,00
5 o o o e T e i o Sz 57200800 - Hic o S67.972068.00
£ T i = - Faaon 45155321600 5 5 Sa0o0 351 55321600
3 wnite m Teron = aiorammn 5 -
T 0 1o = s - 5 - = - =
a ey - o T e ORI - i oEETTE00




=
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copeo MEPHINLINAFRL
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE eRson T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA AaA
FECHA [2] 202:
O THes T}
UNIDAD EJECUTORA SMCN- GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER ACTANo. 34 VALOR BASICO ACTA: _§ 1323.110.057,00 MES DICIEMBRE 2023
ACTA FINAL
CONTRATO No 1684 DE 2020 PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y SEIS (36) MESES
(Indique nimero y ano) meses segtin conlrato princpal) (En meses segin las prérogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 29 FEBRERO 2024
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIGN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL (Indiaue diamesiafo) (Includas as susoensiones. indiaue diaimes/ano)
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES” MODULO 1
FECHA DE SUSPENSION A FECHA DE REANUDACION. A
(Indique Ia suspensién que corresponda con el perodo del acta) (ndique diames/ano)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER VALOR INICIAL (incluido IVA) (AY: 153,011.879.099,00 VALOR ADICIONES fincluido IVA) (B): _$ 61.967.978.735,00
(Indique 1a ruta y ramo del aicance del contato segin codigo vial) (Segin contato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1012 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN (C=A+B) s 214.979.857.834,00
GRUPO CONDICIONES ACTUALIZADAS.
No.DEORDEN| DE | ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacion No. 16 OBRA EJECUTADA
AIUSTE de fecha: 122023
| PRESENTE ACTA 'ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM uno CANTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
7 eoriena TContreto clase 14 MPA = rarvoronl < Zaon s 246.241.022.00 s = P 75 134.665.00
s 3 Concrelo clase 14 MPA Cciopeo m T a15am 00l & 75 7e mmR N 7000 |5 237.064.140.00 s 7000 |5 257.064.140,00
351 611508 Concreto clase 14 MPA Ciciopea m3 sa15.90200] s 415920 | s 1.720.819.598.40 s - 44890 | 1725535.807,00
3 4 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ko 229639900 5470000] 5 10.793.075.300.00 4265280 | $ 200.468.160,00 s - 4265280 | S 200.468.160,00
61 41160 64013 Acero de refuerzo Fy=420 Wpa. kg 5470000 s 15219800 | 8 715:335.300,00 369900 | 17.385.300,00 15178400 | 713.384.612,00
362 411608 64013 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ko 5470000 s - 567.320.70 | 8 2666.449.590,00 & - 54510470 | 8 2561.992.184,00
63 411508 1013 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg s 150340 |5 289.253.980,00 s - 6150200 | $ 289.251.724,00
a7 p Fanin il de refuerzo Fy = 592 Vpa e “raron < e s arion s s - s -
A71 pEITYY fan1a Mala de refuerzo_Fy= 4502 M o < - Tesana [s 506472700 —Ts = TemRan S 0BS540
38 o Tuberia de ASE I de 900mm de m 609,00 s 386534.127.00 760 [ s 49.252.952,80 s - 7760 s 49.252.953,00
381 611604 66113 Tuberia de ASE I, do m s - 65450 | 41541311350 s - 65040 | S 415.349.645,00
a 3 R Tiberta_para 170 PVC perforada Gametio 100 mm ™ 7 om0 < T 7 e ez o Foraon | S 275 45051200 s Aoraon | S 775459 592,00
Aot EIE) e Tuberia para firo PVC periorada diametro 100 nm: m < 5 5750500 ]S 550.770,590,00 —Is = S asa 7 [S 55027703400
a0 6 insi, 1a superice de apoyo, ms 624000 5606.138.00| 5 578230112000 s s . s -
01 611604 ) Ta superficie e apoyo. m3 60613800 5 - HE s 5 s N
a s Bordil vaciado i si, p de la superficie de apoyo m 15.300,00 7355000 1.125.315.00000 2000 [ s 1.471.00000 s 2000 | s 147100000
a1 611605 . p P m s73s5000[ s - 92810 | 68.261.755,00 s - 92810 | $ 68.261.755,00
7 " 5 7> om0 = o 4a6 5an o0 A anaon | ST ] - e anaon | § 273300
yox) EETEY m7 < = on 3000 |5 550149 534 00 s = n1g0an S 867.130 310,00
yoy > a7 m s < Ao 72 a1 o cvaron |5 620.705.073.70 s - c7aran S ©29.705.07%,00
431 241604 67313 m3 s - 023500 | 4.408.669.655,00 s - 4013440 | $ 4397.646.612,00
7y 3 o T e = o0 a7 oA o ) £ B i
pre] I F < TarToa |S 57 A5 766,00 S s SE2670.00 T oA s T2 650
s " fE7EE) m Trasn = T o5 a0 s s TS -
yIE) I 3750 m < 5 I —Is = s B
% 3 6o113 Gaviones de malla de alambe de acero enrelazado clase 1: ecubrimiento de zinc (galvanizado) ms 1.292.00 s 310:344.860.00 958,00 | 230.116.390,00 s - 95800 | $ 230.116.390,00
461 611606 68113 ‘Gavmnes de malla i ms 524020500| $ - 205000 | 492.420.250,00 10000 | $ 24.020.500,00 203000 | 487.616.150,00
VI SENALIZACION ¥ SEGURIDAD
" SummSTo y apicacon de i on o AcTICa pUra ba5e agua para neas de demarcadion G0
a7 3 Manual de Senalzacicn Vial 2015 e P B 90a ™ 10352400 $180400] s 186.757.296.00 360.484.00 | 5 666.549.136,00 s - 36948400 | § 666.549.136,00
s s 11607 Wanualde Sonalzacin Vial 2015 | Sunrito  aplacin e pmuraan o artca pua o sis0000] s E 113243600 | 5 204105400 s - 115343500 | 208471674000
® 3 Manual de Sefalzacion Vial 2015 Suministo y aplicacion de pintura en fro acrlica pura base agua para marca Vial con pinura en fro m2 35000 $22657.00] 5 792095000 26300 | 5505.65100 s 21300 [ 550565100
81 811607 Manual de Sefalzacicn Vial 2015 Suministo y aplicacien de pintura en fro acriica pura base agua para marca Vial con pintura en fro m2 s2265700[ s 510770 | § 115.725.158.90 s - 510770 [ 115.725.160,00
o o Wanual de Senalizacion Vial 2015 de tachas u 1.644.00 58328.00] 5 15,691.232.00 s s s -
491 511607 Wanual de Senalizacion Vial 2015 de tachas u 5832800 s B 164400 [ S 369123200 s - 164400 [ S 15691232,00
anual ge Senaizacon v D G wansio sp, 5Ty 51 Tamina acero -
50 4 Manual de Senalzacicn Vial 2015 e v u 196,00 $393.17800| $ 77.062.888,00 s s s
” F——" ’75'»"‘"‘;"0 @ instalacion G tansiosp, 5Ty 51 C N
501 411607 Manualde Sefalzacion Via 2015 | STISIE © AR e u 339317800 $ - 7400 | s 20.095.172,00 s 7400 | s 20.095.172,00
I talacion de Tetorefeciva
s1 4 Manual de Sefalzacion vial 2015 | SIS u 2000 532290100 § 6.458.02000 s s A -
T T sen TerareNeca
511 411607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 orefect u s32200000| s s - s . s .
] 720 m 2700 675970700 B
521 11607 720 m - - = -
750 ™ 410000 93757160000 -
531 11607 730 m 139300 316,545.668.00 - 135300 316545 668,00
Tt PRI 7an m ~ 5o 20574060 = = 5o 270,00
7an- m Tra 57 1w on - -
) YT 7an m 5 ) T 5000 = G TR0
V- GBRAS VARIAS
o 3 o013 [Gerca Ge Alarbre de PUas con poses de madera ) o000 s 70500000 - - -
So.1 11608 Ao0-13 Gas con posies de madera m s = E 60735500 = B o0 60735500
57 o A00-13 e Alambre de Paas con postes de concreto m 15000 s 07035000 - - B
52} 11608 Ao0-13 Gas con posies de concreto m s = - = - 5 5 -
58 6 81013 roteccion de cesped m2 1612000 s 96.156.640.00 -
561 11605 81013 roteceion de 5 m2 s1837200[ s 5 5 - -
TRANSPORTES
50 3 0013 e e e e o expianacen. para aa 6935.784,00 110000 s 9.829.362.400,00 5301300 [ 56.314.300.00 s - 5301300 | $ 58.314.300,00
istancias mayores de mi meiros (1000 m), medido a part de cien metros (100 m) ma4m s L
Transporte de. I
so1 311608 %0013 e e e a part ot makm 5110000 s 472888250 | 8 520177075000 416000 | $ 4576.00000 471892290 [ 519015.190,00
0 3 90013 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a pari de cien metros (100m) makm | 607.500.00 $110000( 668.250.000,00 4293000 | 5 520.227.400.00 s - 472.984.00 | $ 520227.400,00
601 341608 90013 Transporte de materiales medido a pari mam 5110000 s - 141612950 | 1557.742.45000 s - 141612890 [ 1,557.741.790,00
[FENTo PREVSTOS
Sumisto y aplcacion de mprmante acriico para
o s T01P|inen'de cemarcacn enpavmenie, " s146300 s s - s :
Sumimsio y aplcacion de imprimante acriico para
611 811607 7001P S A Ao P m $1.44300 225.284.00 | $ 325.084.812,00 - e - 225.284,00 | $ 325.084.812,00
Suminisio y aplicacion de imprmante aciico para
62 8 03P tinea de demarcacion en pavimento m2 $19.05200 s s - N -
Suminisio y aplcacn de mprmante acTIco para
621 811607 7003p e e ek o et G m2 $1905200 88010 | § 16.767.665.20 s - 87970 | 16.760.044,00




STITUTO RACIONAL e VRS CoDiGo MEPLINLIN A FRL
PROCESO MISONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE eRson T
AL DE INTERVENTORIA OBRA
e NCTADE RECIS0 PARCIAL OF OBRA RGN
FECHA [12 ] 202:
O THes T}
UNIDAD EJECUTORA SMCN- GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER ACTANo. 34 VALOR BASICO ACTA: _§ 1323.110.057,00 MES DICIEMBRE 2023
ACTA FINAL
CONTRATO No 1684 DE 2020 PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y SEIS (36) MESES
(Indique nimero y ano) meses segin contrato princpal) (En meses segin las prorogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 29 FEBRERO 2024
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIGN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAVPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL (ndiaue diamesiaiio) (Includas as susoensiones. indiaue diaimes/ano)
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES MODULO 1
FECHA DE SUSPENSION A FECHA DE REANUDACION. A
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acia) (ndiaue diaimes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER VALOR INICIAL (incluido IVA) (AY: 153,011.879.099,00 VALOR ADICIONES fincluido IVA) (B): _$ 61.967.978.735,00
(Indique 1a ruta y ramo del aicance del contato segin codigo vial) (Segin contato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1012 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN (C=A+B) $ 214.979.857.834,00
GRUPO CONDICIONES ACTUALIZADAS
No.DEORDEN| DE | ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacion No. 16 OBRA EJECUTADA
AIUSTE de fecha: 122023
PRESENTE ACTA 'ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM uno CANTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
63 5 a611p Reciclado de pavimento asfalico en 10 en el lugar m3 55701100 s s - s
631 811603 611P Recilado de pavimento asfatico en o en el ugar m3 $57.011.00 38399.40 [ § 2.186.616.083,40 G - 3838940 | S 2188.618.084,00
60 o 66311 66311 Tuberia de plasiico ipo Novafort de 3 ™ 157557400 s s - -
[YEY 611604 66311 663.1.1 [Tuberia de plsiico ipo Novalort de 36 m 1.575.574,00) 71990 |5 1134, 50 —[s - 71990 1134255.723,00
65 ) 450.1p Wezcla Densa en Caliente MDC 25 ) 5 801.420.00| .
o1 511603 a50.1p Ta Densa en Callente MDC-25 m3 s 801.420.00) 1557000 12.317.825.400.00 B - 15:360.40 1231734454800
66 5 7 m 361.131.00| - -
66,1 811607 7P m 5 361.13100) 4500 16.250895.00 = - 3500 16250895,00
67 3 & s 50 kam m2 $31.539.00 - 5
o1.0 611606 ap i m2 $31.539.00 265900 90.170,001,00 = - 285680 90163693,00
6 3 o Contenedor en geotexti de poliester de alto modlo de 150 knm, incluye llnado con material e sifo | und $177110300) s s . s B
1 611608 o Contenador en geotexti de poliester de alto modulo de 150 knm, incluye llnado con material de sito | und $1771.10300 3400 | § 626.970.462.00 s - 35000 | $ 626.970.462,00
o o 10 Geotextl tejd0 de poliéster de 650 knim m2 51954900 s s s
o1 611605 100 Geotextl tejdo de poléster de 650 Knim m2 $19549.00 190800 | S 37.299.492.00 s 5 190800 | S 57.299.492.00
o 2 23020 Waterial de mejoramiento para subrasante m3 $56.891.00 s s - s
701 211602 23020 Waterial de mejoramiento para subrasante m3 $58.891.00 3950400 [ § 2:326.430,064.00 25200 s 14840532,00 3932800 [§ 2316.065.248,00
2 2 23030 Waterial clasiicado para releno de geoceldas ms 52457700 s s s
711 211602 23030 Waterial dasiicado para rellend de geoceldas m3 $24577.00 1350300 | 33186323100 s 5 1350300 [ § 331863.231,00
Geocelda para refuerzo de (errapiencs y capas granulares
7 2 e gooden planar m2 $81678.00 s s - s -
Geocel ara euezo de erapene  capas graniares
721 211602 1P i it m2 $81678.00 4136500 | 337861047000 s - 4136500 | $ 3378.610.470,00
7 2 12p Geodren mv\anav m2 57005600 s s s
781 211604 120 Geodren Triplanar m2 $70.056.00 12692200 | 8:891.647.632.00 s 5 12692200 | 8891647.632,00
7 o 450,100 Wezcla densa en calient tpo mdc-19 para parcheo w3 5934.237,00) s s - s
741 811603 450,100 Wiezcla densa en callene tpo mdc-19 para parcheo m3 5934237.00) 2081670 | 5 2321270646790 s - 2484670 [ S 23212.706.469.00
s 2 310431p | Conformacion de arilon para encauce de fio m3 $34.803.00 s s s
751 211605 310131 | Conformacion de jarllon para encauce de o ms $34.803.00 5690240 | S 1980.374.227.20 s 5 4992400 [ 3 1737.504.972,00
Geoselda para P a1 de calday 15 cm de
7 2411602 130 Snectaa P Y m2 $71053.00 7783000 [ 8 5530.339.20200 s 7783400 | $ 5530.339.202,00
[Transporte de materiales de la explanacion, o entre
7 31608 90013 cien metros (100 m)y mil meros (1000 m) de distancia m3E $1.097.00 210092602 | 8 2:348.505.843.04 s - 213088000 | 2.347.448.360,00
Painento de concrtoFiaulco aguado oo
i 611603 5002 (FAST TRACI), meelees ms 5 963.55200) 170300 | § 1.640.929.06.00 s . 170200 | $ 1639.965.504,00
P o oo dase 28 Mpa o GameT T3 par v geoGcrics y T gaoGn e
7 611606 62113 e omporal. Concreto Tremie, bormbeo (no incuye acero de refuerz m $2:684.620.00 48000 [ 1.288.617.600.00 s - 48000 | 8 1.288.617.600,00
Piote en concr i ra subestnuctura y cimentacion de puen
0 614102 62114 e e pueries m 52.684.62000) 45800 | $ 1.229.555.960.00 s - 45600 [ $ 1224.186.720,00
incluye excavaciones, soporte temporal, concreto Tremie, bombeo (no ncluye acero de refuerzo)
ExavATon e R PGSR edaRTe T e eenoogas
81 111601 210130 ; m3 $122.400.00) 752800 | 921.427.200.00 s - 752800 | 921.427.200,00
82 11606 6215 Canisa muros en ] m 53.658.725.00) 14500 | $ 53051512500 s - 14500 | 3 530,515.125,00
& 414102 6216 c: i puenies m 53.656.049.00) 10500 | s 384.095.145,00 s - 10500 [ 384,095 145,00
8 611603 500,37 Concreto Hidréulico MR 43 acelerado a 1 dia para reparacion m3 51121.979.00) 32200 | § 382.716.618.00 s - 34200 | 3 383.716.818,00
85 611603 500.4P Sello de untas para pavimento hidraulco existente m $19.634.00 s s - s
s 611606 6301 Concreto clase 28 MPA Acelerado a 7 dias m3 5679.382.00) 28900 | S 254.141398.00 s - 28900 | S 254.141398,00
87 111606 21011 Excavacion si clasiicar de a explanacion y canales ma $10.017.00 20387530 | 8 2.943.748.880.10 s - 20379500 | 5 2.942.944.515,00
Wiezcla densa en caliente MDC-19 con Astalto Nodiicado con polmeros Tipo 25 + Adivado al 15%
E &11603 5023p ot Melprador de Adherenda P P . ms 51238.66100) 761286 | $ 9.429.750.303,14 s - 7607.00 | $ 9.422.494.227,00
8 611604 66312 Suministro e instalacion de tuberia plasiica para alcanarila 48 m 53.769.815.00) 13600 | S 512,694.840,00 s 13600 S 512:694.840,00
o0 514103 6502 Fabricacion de Estructura Metdica. ko $16271.00 35375300 | S 5755.915.063.00 s - 35339900 | 8 5750155 129,00
o1 311608 6503 Transporte de Estructura Metalca ko 339,00 35375300 | 119.922.267.00 s - 35339800 | S 119.801.922,00
02 514103 6504 Wontaje de Estructura Metaica ko 613600 353.753.00 | S 2170,628.408,00 s - 35339800 | 5 2168.450.128,00
% 14103 2037 Sumnsio, Transporte e Instalacon de Steel Deck para puenes m2 5 140.124.00) 75300 | S 10551337200 75300 S 10551337200 753,00 | § 105513.372.00
o 714108 63080 Concreto clase 35 MPA Para Tablero Puenes s 5 921.59200) 10850 | S 99.992.732,00 10800 5 99531.936,00 10800 S 99.531.936,00
95 414103 642.3P Junta de Dilatacion Elastomerica_100+/- 50mm para Puentes m $1.315.984,00 4860 | S 63.956.822.40 s - $
% 414103 6421 [Apoyo Elastomerico Reforzado de 40 cm x 40 cm una 5 959.639.00) 1000 |5 9598.390.00 1000] 8 9598.390,00 1000[$ 9598.390.00
o7 414103 6422 [Apoyo Elastomerico Reforzado de 45 cm x 45 cm und 5 110131200) 800 5 9.530.496.00 800[ 9530.496,00 s00[s 953049600
% 514103 6621 Baranda Vetalca Peatonal Para Puenies m 999.006.00| 10400 [ § 103.896.624.00 s - s -
=25 PR G Gamero © 5 e
B 614102 2115 o e o e | P m 5 4.047.629.00) 7000 |$ 263.334.030.00 s . s -
VoA Ge S0 14 m o Subestuea y o n T u uertes,
100 614102 62116 ot laroeal santere romie v m‘“ o e “ o m $3.004.459.00) 1000 |5 30.044.590,00 s s -
A Fmere LA A SopesIGuTS S G preTes "
101 614102 62117 ‘soport temporel S ncioys acera o m 5 4.960.657.00) 4500 [ s 223.229.565,00 s - s B
Tiie ol oo T s T s 37E00 £ -
SUBTOTAL BASICO DE GBRAS () 153797 906.926.00 § 185569 326.624.00 132179260700 s 1637916795470
AJUSTES, GERAS COMPLEVENTARIAS VIO ADICIGNALES @] 10,866,073 596,00 s 0 s s 178029376430
oF 7 DIAS OE LA SEVANA () 180.803.590.00 s s B
AIUSTES D-(A78+C) 142,824,784 112.00 s 204935 673.115,00 s 132179260700 s 2015948169900
+ [vALoR A toBRA) (8) 1.058.481.115.00 s 1497.606.84200 s 9659.255.00 s TAT3 1528971
[VALOR GBRAS (NCLUYE IVA) F=(5 7€) 145,903,265 227,00 s 206433.279.957.00 s 135145206200 s 205.066.000.867.1
REVISION, AUSTE VIO ACTUALIZAGION HPLENENTACION DE ESTUDIGS ¥ DISENGS (6] 910,000000,00 s s 910.000.000,0
VA REVISION. AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/0 MOBIFIGAGION Y/0 COMPLEMENTAGION DE ESTUDIOS Y DISEROS () 172,900.000.00 s 17290000000 s s 1725000000
TOTAL ESTUDIOS ¥ DISEROS, REVISION, AJUSTE ESTUDIOS ¥ DISEROS 1= s 1.062.900.000,00 s 1.082.900.000.00 - s 10829000000
REVISION, AJUSTE Y0 ACTUALIZACION Y10 MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS DE SITIOS CRITICOS YI0 SITIOS INESTABLES s 150000000000 s 11812500000
AJUSTE Y10 ACTUALIZACION 10 compLs DISENOS OE V10 SITIOS INESTABLES s 285.000.000.00 s 224.437.500,0
7OTAL ESTUDIOS ¥ DISEROS, REVISION, AJUSTE ESTUDIOS ¥ DISEROS DE es s 1.785.000.000,00 s s 1.405.687.500,0
ELEVENTOS DE BIOSEGURIDAD (nclye VA) 5 60.000.000,00 s 12.964.005.00 s s 128640050
+[GESTION AVBIENTAL, SOGIAL ¥ PREDIAL (ncluye IVA) O) s 665713 872, s 65.713.872.00 s 133800000 s 34102538940
" VALORTI 3 T53.011,679.089.00 [§ — vueessreacn] [ i3wsoono] [ 0B 79855 26t
- Estos concentos deben corresoonder a los relacionados en la bada o mediicacion contratual
AU 300 %
Utiidad 50 %
Valor %
Valor Anicipo Otorgado 5 64,075 449.330,00 3450%
Valor Amorizado Presenta AGa s 0.0%
Valor Amortizado Acumulado 5 64.025.449.330,00 100%
[Valor Saldo por Amortzar s - 0,00%




eTTUTo ML o s Conico NEPINLIN A FRL
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RN T
WANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
—~t 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ey
FECHA 12 | 2023
TV TARD)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER ACTANo. 34 VALOR BASICO ACTA: _§ 1323.110.057,00 MES DICIEMBRE 2023
ACTAFINAL

(CONTRATO No 1684 DE 2020 PLAZO INICIAL DIECIOCHO (18) MESES PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y SEIS (36) MESES

(Indique nimero y ano) n meses segtin conlrato princpal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1710312021 FECHADE 0 ACTUAL: HASTA 20 FEBRERO 2024
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL (Indiaue diamesiafo) (Includas as susoensiones. indiaue diaimes/ano)
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONGLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES” MODULO 1

FECHA DE SUSPENSION A FECHA DE REANUDACION: A
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 153.011.879.099,00 _ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 61.967.978.735,00
(indique fa ruta y vamo del aicance del contrato segin c6digo via) (Segin coniaio principa)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1912 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN (C=A+B): $ 214.979.857.834,00
GRUPO CONDICIONES ACTUALIZADAS
No.DEORDEN| DE | ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacion No. 16 OBRA EJECUTADA
AIUSTE de fecha: 122023
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO
GRAL. PART. ‘ DESCRIPCION ITEM | uno l CANTIDAD | —— l VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR ‘ CANTIDAD VALOR
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
-+ Estos concepios deben corresponder a o relacionados en bada sin incluir ajustes,
* Debe corresponder con los grupos de ajuste seNalados por el DANE.

VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR, ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
oBRA s 1321.792807.00| § 9.659.25500 | 5 1.331.452.062 [ s 849.293.335 | 5 8071901082 1 Obras de Explanacion s 85478465200 | S 17.219.052.420
GBRAS COMPLI YIo GBRAS -

ADICIONALES s -8 s - " $ $ 11.439.866.602 2 Sub-bases y bases s 89.216.866,00 | $ 42.134.208.078
|JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
0 - . " 11403048 9.794.348.962
e e o s s 5 - s s 25,603.800.796, 3 Transporte de materiales s 457600000 | $
[ESTUDIOS Y DISEROS $ s - v $ k] 2.707.156.512 4 Aceros y elementos metalicos. s 142.027.558,00 | $ 5.161.729.212
IMPLEMENTACION PROTOCLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID .16 B -|s -ls - v $ 217.416.071 | § 33.179.650.331 5 Acero Estructural y cables de acero s ols 7.918.605.257
GESTION PREDIAL (PREACTA) vi s -ls 3.195.484.189 6 Concretos, morteros y obras varias s 120.163.120,00 | $ 24.335.203.892
(GESTION SOCIAL (PREACTA) s 1327.15000 | $ 1085000 5 1338.009 i s -Is 607.355 7 Concreto para superesiucturas, s 99.531.036.00 | $ 99.531.936
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ s s . il $ 4576.000 | § 7.327.008.678 ::;;rmzr:acmes con asfalto, pinturas, | ¢ 11.493.04800 | § 77.120.100.500
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 1.323.119.957,00 | $ 9.670.114,00 | § 1.332.790.071 x s 230014353 | 5 92.266.313.800 (N) iters no sujetos a ajuste s s .
TOTAL B 1321792807 | $ 183.791.879.347
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 1323.119.057
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 1323.119.957
32.790.071
[VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: (indicar el valor inclido VA con amortzacién de anticipo) VALOR ENLETRAS: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS MICTE
E1 recibo nor narte de la Interventoria de Ias obras siecutadas no exime al Contratista de su v de las obi a aue hace referencia obra
0B SERVACIONES:
Para la presente acta de recibo parcial e obra No. 34 correspondiente al mes de Diciembre de 2023, y teniendo en cuenta el Acta de Reclasificacion de items del dia 20 de septiembre de 2022 en donde se incorpora el indice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV), a Resolucién N° 320 de 26 de enero
e 2022, Por la cual el Insiituto Nacional de Vias adopta el Indice de Costos de la Construccion de Obras Civies (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitaros y la Resolucion N 2645 de 3 de agosto del 2022 *Por Ia cual el Insituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para Ia implementacion del indice
a obras civiles (ICOCIV) aplicable a los de obra con formula de ajuste”; se relacionan los valores de las actvidades ejecutadas en la presente acia y los acumulados a la fecha para cada uno de los nuevos grupos de ajuste segn los indices ICOCIV en la siguiente tabla:
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV
D con i lados por el DANE
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA |VALOR ACUMULADO
[TIG0T = Preliminares y explanacion BIE 5T 7576037 611,00
~ Afirmados, subbases y bases. 17434872 21.617.512.519.00
~Pavimentos asfalicos [ concreo TLAT308 53.750611.478.00
[ 11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes 179895571 33.000.105.807.00
TG0 ~Obras do arpamsmo- - - 261.755.00
| TT608 - Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 37520.500 14.797.931.939.00
TG0~ Sealsaciony contol e gansio - 881525.153.00
B0B - Transporte y sobre acarreos 2576.000 215.807.262.00
FATOS E ST e oS st SupesTuciura y anceres 172198 142.779.451.00
[TI07 - Subestruciura y mentacion - 605.281.865.00
TOTAL IcOCIV 1321793.180 162.167.854.836.00
NOTAS:
L. Si por efecto de la suspensién en la ejecucién del contrato o del cambio de Intervenor se hace necesario ranitar dos actas aun mismo mes, Ia segunda acta se numera con el nimero que corresponda a a primera acta del periodo seguida de Ia lera A, siuacién que debe indicarse en el campo de
"Observaciones” del presente formato.
El Interventor certifica que reviso y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electronica cuando aplique.
ElInterventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por Ia veracidad de la informacion, 0s valores, asf como por las operaciones artmélicas contenidas en esta Acta.
Elpago de la presente acta se realizaré con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las medi campoy las fectuadas por parte de fa interventoria, que deben corresponder con las calculad bra, , Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Manteniniento Rutinario, Operacion y las demés pre-actas que sean requeridas)

2

3

n

5. Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con I , conlas normas, les y particulares demas condi w
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7.
s
n
5.

de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplio la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certiican que han verificado cuales de las g#fdades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serén el valor de las en el contrato
El valor basico del acta es $ 1,323,119,957.00y la
El valor del acta basico es $ 1,323,119,957.00, la

de IVAes $ 9,670,114,00. la factura es $ 1,332,790,071.00
fa.a $000 000,00

Para constancia de lo anterior firman

Fin Firma:
Nombre: SERJ RTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: SANTI/

REPRESENT i TE4BAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL 0 APODERADD [} | () N
Contratista. Interventor {_ N/
Matricula No: 05202-66520 ANT Matricula No: 25202-40972 gND

(Oricinal: Anexo bara el paco de la cuent. (Subdireccion Financieral.
Copias: Unidad Ejecitora, Contatista, Interventor y Direccion Termtoria
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CcODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA | 1 DE
CONTRATO N°: 1684 DE 2020
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO

ANTICIPO [ ] ACTA DE OBRA X 34 DICIEMBRE 2023
PAGO ANTICIPADO L ACTADE INTERVENTORIA [ ]

ACTA DE AJUSTE L]
DESEMBOLSO I

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte lainformacioén en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
TOTAL ACTA
S XL
/ — /s
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 0 A
SANTIAGO IAAEZ TALERO ’T‘L“ ’

Formulado RP859822;20;1332790070
Texto Libre SMCN G CEN - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 34 CONT 1684 CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT: 901.441.547-7

Asunto SMCN G CEN - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 34 CONT 1684 CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT: 901.441.547-7 RP859822;20;1332790070




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato N°

1684 DE 2020

Objeto del Contrato

Acta Obra N° 34

Valor Incluido Iva

Contratista

CONSORCIO ISLA SANTANDER

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR
PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES’. MODULO 1.

Valor bésico

$

1.323.119.957 Periodo  DICIEMBRE 2023

$ 1.332.790.071

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA . .
Ruta (codigo Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, Valor incluido IVA Estudios valor 'n,CIL_“dO VA
Item via) Tunel) Rehabilitacion. disefios (Mggtnegé:\;ll:cr}gon;/lo Subtotal
Mejoramiento)
1 5503 PR O +500 PR 41 +000 $ 42485821 | $ - $ 42.485.821
2 5503 PR 076 + 300 a PR 78 +000 $ - $ - $ -
3 5503 PR 91 + 500 a PR 97 + 500 $ - $ R
4 5503 PR 127 + 500 a PR127 + 500 $ - $ N
5 5503 PR 131 + PR 134 +200 $ - $ N
6 5503 PR5+315a PR5+973 $ - $ N
7 5504 PR7+479a PR 8 + 066 $ 5.788.518 | $ - $ 5.788.518
8 5504 PR 10 + 000 a PR 12 + 000 $ - $ N
9 5504 PR 27 + 835 a PR 28 + 060 $ - $ - $ -
10 5504 PR 34 + 000 a PR 36 + 550 $ - $ N
11 5504 PR 58 +200 a PR 58 + 640 $ - $ N
12 5504 PR 75 +524 a PR 98 + 079 $ 997.192.980 $ 997.192.980
13 5505 PR 0 + 00 a PR 68 +520 $ 287.322.752 | $ - $ 287.322.752
$ R
TOTALES| $ 1.332.790.071 | $ - 0| $ 1.332.790.071
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 DUITAMA -
MUNICIPIO 2 SANTA ROSA DE VITERBO 25.706.230 | $ 25.519.740
MUNICIPIO 3 CERINZA -
MUNICIPIO 4 BELEN 16.779.591 | $ 16.657.860
MUNICIPIO 5 TUTAZA -
MUNICIPIO 6 SATIVANORTE -
MUNICIPIO 7 SUSACON -
MUNICIPIO 8 SOATA -
MUNICIPIO 9 TIPACOQUE -
MUNICIPIO 10 COVARACHIA -
TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACA 42.485.821 | $ 42.177.600
NIT DEPARTAMENTO 2 SANTANDER VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 CAPITANEJO $ 5.788.518 | $ 5.746.524,00
MUNICIPIO 2 ENCISO $ -
MUNICIPIO 3 SAN JOSE DE MIRANDA $ -
MUNICIPIO 4 MALAGA $ -
MUNICIPIO 5 CONCEPCION $ -
MUNICIPIO 6 CERRITO $ 997.192.980 | $ 989.957.515
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER $ 1.002.981.498 $ 995.704.039
NIT DEPARTAMENTO 3 NORTE DE SANTANDER VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 CHITAGA $ 287.322.752 | $ 285.238.318
MUNICIPIO 2 CACOTA $ -
MUNICIPIO 3 PAMPLONA $ -
TOTAL DEPARTAMENTO 3 $ 287.322.752 $ 285.238.318
VALOR TOTAL BASICO
TOTAL $ 1.332.790.071 $ 1.323.119.957
7/ >
SERGI®HUMBERTO RAMIREZ ARRJYAVE SANTIAGO PAEZTALERO
CONSORCIO ISLA SANTANDE‘Q CONS®RCIO SAIN
.
05202-66520 ANT. 25202-40972 CND 1 )

CONTRATISTA

INTERVENTOR
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copico MASPS-MNL-IN-3-FR-6
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS y———" i
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO AGINA
1PO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL No. 34 reom 1 DICIEMBRE 03

(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Dfa/ Mes | Afio)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA oua MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - (N)‘;'Rio/"/‘:;gm DE 1684 de 2020
SMCN - GRUPO CENTRO OBJETO DEL CONTRATO PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA
DIRECCION TERRITORIAL Direccién Territorial Santander PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES”. MODULO 1. No. CONTRATO DE _ 1912 de 2020
INTERVENTORIA / ANO
_BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBR:
P ” TRG. 3 . y . "
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSION =g e INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO VALOR GESTION , " VALOR MES GESTION | CANTIDAD VALOR OBSERVACIONES
PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD | canTioap | VALOR UNITARIO ($) GESTION : ; SOCIOAMBIENTAL (incluye E‘EQZL‘D:SS gfégﬁ ;ésslc(g) OTE::)S VAL&)ERSC;;TOS SOCIOAMBIENTAL (incluye | EJECU EJECUTADO POR Egéé?}?AR ®
SOCIOAMBIENTAL(S) | , | OTROS") (5) - OTROS) (5) ACUMU.** | ACUMULADO ($) **
Volantes
Unitario | 8000 | $ 250 | § 2,000,000 | X $ 2,107,100 0 45% | s -ls -| s000 |s 1,316,938 | $ 790,162
Abanicos Unitario | 1000 | $ 1,000 | $ 1,000,000 | X $ 1,053,550 [ $ < asw |s -|s -| 1000 |s 1,053,550 | $ -
Valla publicitaria tipo pancarta Unitario 8 $ 280,000 | $ 2,240,000 | X $ 2,359,952 0 $ - asw |s -|s - 8 $ 2,359,952 | $ -
Pasacalles de 1m x 6m en banner e Unitario 6 $ 300,000 | $ 1,800,000 | X $ 1,896,390 0 $ S| as% |8 -ls - 6 $ 1,896,390 | $ -
impresion digital
Pasacalles con medida de 2m de ancho x| - ynjiario 6 $ 150,000 | $ 900,000 [ X $ 948,195 0 $ S| 45w |s - 6 $ 948,195 | $ -
1.50m de alto
Pasacalles de 1m x 7m enbannere | - ynjiarig 6 |3 350,000 | § 2,100,000 | X $ 2,212,455 o |s S| oasw |s - 2 |s 737485 | $ 1,474,970
impresion digial
Avisos de 1.5 m x 2.3m en lona y ojalete | Unitario 6 $ 200,000 | 1,200,000 | X $ 1,264,260 0 $ - asw |s - 6 $ 1,264,260 | $ -
Folletos inicio de Contrato Unitario | 3000 | $ 360 | $ 1,080,000 | X $ 1,137,834 0 $ - asw |s -|s -| 3000 |s 1,137,834 | $ -
Avisos con estructura metdlica Unitario 6 $ 290,000 | $ 1,740,000 | X $ 1,833,177 0 $ - asw |s -|s - 6 $ 1833177 | $ -
2, Informacién y Soportes: cuentas de cobro -
Divulgacion certifciados de emision - audios
En la presente preacta se esta
cobrando el mes de diciembre.
Se cobra la campana 31, teniendo
en cuenta que en la preacta # 17,
se cobraron 14 campatias por un
valor de $940.000 cada una; sin
1. Cufias radiales Campafias 31 $ 940,000 | $ 29,140,000 | X $ 30,700,447 1 $ 940,000 | 45% |$ 50,337 | $ 990,337 31 $ 30,679,376 | $ i o || G Gl G BB V2 i e
esa fecha (julio 2022) el valor
estaba proyectado por $1.500.000,
por lo que son soportes se cobraron
trece (13) campanas.
Razon por lo que en la presente
preacta # 34 se cobra la campafia
de diciembre de 2023, para
completar las 31 campafias
proyectadas segin el PIS V5
Perifoneo Camparias 3 $ 450,000 | $ 1,350,000 | X $ 1,422,293 0 $ 5% |8 $ 3 $ 1,422,293
En la preacta # 32 se sumé el valor
acumulado a lo correspondiente a la
Logistica para reuniones extraordinarias | Unitario 18 |s 300,000 | $ 5,400,000 | X 3 5,689,170 5% |3 s - 14 |s 2,636,930 | $ 3,052,240 | 2dministracion y el IVA (Otros), por
o tanto, en la presente preacta se
ajusta el valor completo de
$2.636.930
Campatia # 1 Bolsas de cambrel Unitario | 1000 | $ 1100 | $ 1,100,000 | X $ 1,158,905 0 $ < asw |s -|s -] 1000 |s 1,158,892 | 13
Campatia # 2 Taller pedagégico de
seguridad vial Global 150 | $ 20270 | $ 4,390,500 | X $ 4,625,611 0 $ < asw |s -|s -l 10 |8 4,625,464 | $ 147
Kit de seguridad vial
Campaa # 3 Biciusuarios Unitario | 500 | $ 9,869 | $ 4,934,500 | X s 5,198,742 o |s S| oas% [ s s -l s00 s 5198742 | $ 0
En la preacta # 32 no se sumé al
valor ejecutado acumulado el valor
correspondiente al valor del taller
realizado en septiembre, el cual es
5. Cultura vial y de $120.707.
participacion 2. Campafia # 4 Talleres Pedagdgicos | Unitario 6 $ 300,000 | $ 1,800,000 | X $ 1,896,390 2 $ 330,000 [ 45% |3 17672 | $ 347,672 6 $ 1328527 | $ 567,864 | En la presente preacta se estan
comunitaria cobrando dos talles, uno por valor
de $150.000 desarrollado en el mes
de agosto de 2023 y otro por valor
de $180.000 desarrollado en el mes
de septiembre de 2023
Logistica para reuniones con el Comité de| )iz 17 $ 200,000 | $ 3,400,000 | X $ 3,582,070 0 45% |8 -ls - 16 $ 2,365,748 | $ 1,216,322
Participacién Comunitaria




7. Obras con
participacion
comunitario

Mejoramiento y mantenimiento de la

Institucion Educativa Susana Guillemin

Sede Caracoles Bajo del municipio de
Belen- Boyaca.

Global

59,525,935

59,525,935

62,713,549

62,713,549

Adecuacion de las instalaciones locativas
de la sede Escuela Rural Siberia del
municipio del Cerrito- Santander.

Global

60,840,057

60,840,057

70,271,845

70,271,845

Adecuacion y mantenimiento de la
cancha de michofutbol del barrio Santo
Domingo del municipio de Capitanejo-
Santander.

Global

83,283,963

83,283,963

98,480,269

4.5%

98,480,269

Adecuacion de las instalaciones locativas
de la sede Escuela Rural Llano Grande,
del municipio de Chitagé (Norte de
Santander).

Global

54,245,672

54,245,672

62,955,588

62,955,588

Mejoramiento y mantenimiento de la

Institucion Educativa Susana Guillemin

sede Caracoles Alto municipio de Belén
(Boyaca).

Global

53,305,540

53,305,540

56,160,052

56,160,052

c hogar agrupad

e instalacion de puertas y mantenimiento
de baterias sanitarias del colegio Carlos
Arturo Torres Pefia del municipio de
Santa Rosa de Viterbo (Boyacé)

Global

105,323,875

105,323,875

110,963,969

109,112,934

1,851,035

Mejoramiento y mantenimiento del
restaurante escolar de la Escuela N° 1 de
I |.E. del municipio de Cerinza (Boyac4)

Global

127,079,185

127,079,185

133,884,275

4.5%

131,643,680

2,240,595

Mantenimiento del teatro municipal
Simén Bolivar del municipio de Soata
(Boyacé)

Global

94,463,000

94,463,000

99,521,494

4.5%

97,594,544

1,926,949

Propuesta de mantenimiento salones de
Ia Institucién Educativa Lucas Caballero
Calder6n sede primaria urbana del
municipio de Tipacogue (Boyaca)

Global

131,972,300

131,972,300

139,039,417

136,798,821

2,240,595

Mejoramiento de la via de acceso entre
las veredas Montecillo del municipio de
Capitanejo (Santander), Las Tapias del

municipio de Covarachia (Boyacd) y la via

troncal central del norte.

Global

113,699,613

113,699,613

119,788,227

117,607,379

2,180,848

Mejoramiento y mantenimiento de La
Institucion Educativa San Luis Beltran
Sede Puerto Rico del municipio de
Covarachia (Boyac)

Global

135,200,725

135,200,725

142,440,724

140,259,875

2,180,849

Adecuacion y construccion de
cerramiento del escenario deportivo La
Curva, en la vereda Salado Bravo, del
municipio de San José de Miranda
(Santander)

Global

68,774,743

68,774,743

72,457,630

70,276,782

2,180,849

Mejoramiento y mantenimiento de la
escuela rural sede La Macarena vereda
Loma del Negro adscrita al colegio Pefia
Colorada mediante la construccion de
placa huella, del municipio de Enciso
(Santander)

Global

110,165,663

110,165,663

116,065,034

113,884,186

2,180,849

Adecuacion y mejoramiento de espacios
deportivos y recreativos que contribuyan
con la conviviencia e integracion
ciudadana en el barrio El Tajamar, del
municipio de Mélaga (Santander)

Global

72,599,449

72,599,449

76,487,149

74,306,301

2,180,849

Mantenimiento, reparacion y adecuacion
de la infraestructura critica del Instituto
Técnico Industrial del municipio de
Mélaga (Santander)

Global

110,042,862

110,042,862

115,935,657

113,695,062

2,240,595

Mantenimiento del auditorio y
mejoramiento de la cancha de futbol del
ITAFELCO Sede A, del municipio de
Concepcién (Santander)

Global

141,782,814

141,782,814

149,375,284

4.5%

139,292,809

10,082,475




7. Obras con

Mantenimiento de la cancha de futbo del
polideportivo municipal de Concepcion
(Santander)

Global

96,001,972

96,001,972

101,142,878

98,962,029

2,180,848

Mejoramiento y construccién del comedor|
escolar y parque lidico recreativo de la
Escuela Rural sede La Platera, del
municipio de Cerrito (Santander)

Global

86,590,030

86,590,030

91,226,926

45%

89,572,853

1,654,074

Mejoramiento y mantenimiento De La
Institucion Educativa Rural Presidente, del
municipio de Chitaga (Norte de
Santander).

Global

111,189,595

111,189,595

117,143,798

114,903,202

2,240,595

Mejoramiento de la unidad sanitaria en la
Institucion Educativa sede Carillo, del
municipio de Chitaga (Norte de
Santander).

Global

79,447,014

79,447,014

83,701,402

81,460,806

2,240,595

Mejoramiento y mantenimiento de la sede
| Escuela Agua Blanca — sector Calichal
adscrita al Instituto Politécnico Monsefior
Manuel Sorzano Gonzalez De Mélaga-
Santander.

Global

36,155,460

36,155,460

38,091,585

35,910,736

2,180,849

Mantenimiento de infraestructura fisica
del Instituto Politecnico Escuela Rural
ubicada en la vereda E| Barzal
del municipio de Mélaga (Santander)

Global

47,600,000

47,600,000

50,148,980

47,953,295

2,195,685

de fisica

del Instituto Politecnico Escuela Rural

sede "H" ubicada en la vereda Guasimo|

sector las Tapias del municipio de Malaga
(Santander)

Global

46,700,000

46,700,000

49,200,785

4.5%

46,988,445

2,212,340

Mantenimiento de infraestructura fisica

del Instituto Técnico Industrial Escuela

Rural sede "J" La Planta ubicada en la

vereda Calichal municipio de Mélaga
(Santander)

Global

62,699,959

62,699,959

66,057,542

4.5%

63,876,693

2,180,849

Mantenimiento del Instituto Politecnico

Escuela Rural sede "E" ubicada enla

vereda Pescadero municipio de Malaga
(Santander)

Global

83,300,000

83,300,000

87,760,715

4.5%

85,578,099

2,182,616

Mantenimiento y adecuacion del
escenario deportivo de vereda Quebrada
de Vera municipio de Capitanejo del
departamento de Santander

Global

123,217,200

123,217,200

129,815,481

127,634,633

2,180,849

Mejoramiento del escenario deportivo de
la vereda Mosgua del municipio de Enciso
Santander

Global

85,500,000

85,500,000

90,078,525

87,895,764

2,182,761

Mejoramiento de via terciaria mediante
placa huella en vereda Pichincha,
municipio de Concepcion, departamento
de Santander

Global

108,483,239

108,483,239

114,292,516

112,638,443

1,654,074

Mejoramiento de la via de acceso entre la
vereda Platera Alta sector Siberia del
municipio de Cerito (Santander) y la via
Troncal Central del Norte.

Global

124,335,861

124,335,861

130,994,046

128,813,198

2,180,849

Mantenimiento de la infraestructura de la
base militar del municipio de Malaga

Global

71,501,020

71,501,020

75,329,900

75,025,133

304,767

Propuesta de mejoramiento y
mantenimiento de la sede Icota, del SER
La Fenicia, municipio de Cacota, Norte de
Santander

Global

69,363,251

69,363,251

73,077,653

70,896,805

$

2,180,849

Proyectos del Aula a la obra

Unitario

4,574,219

4,574,219

4,819,168

4,819,168

Caminata Ecolégica Pet Friendly

Unitario

7,609,589

7,609,589

8,017,082

4.5%

8,017,082




3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

- ” TNo. 3 " 3 ” ”
NOMBRE DEL INSUMO O fTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSION  {Fere o ToCTURE 50 INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO VALOR GESTION A VALOR MES GESTION CANTIDAD VALOR OBSERVACIONES
- E T *
PROYECTO ACTIVIDAD UNDAD | canTiDaD | VALOR UNITARIO ($) GESTION £ | & | socioprepiAL (ncluye | SANTIPAD ‘éﬁégﬁ fﬂ’gcg OTRWOS VALSESO;ROS SOCIOPREDIAL BIECU EJECUTADO PoR E\g’ég’ﬁm s
SOCIOPREDIAL($) | | OTROS") ($) i ® ) ® (incluye OTROS?) ($) ACUMU.™* | ACUMULADO ($) ** ®
Gestion Socipredial | Reconocimiento ‘{QT'S%O’QS -Danaoriz | ypitario 1 $ 2.320.000 | $ 2.320.000 [ X $ 2.444.236 0 $ S 4% | s $ 0 $ s 2.444.236
Reconocmiento de factores - Diana Ort | unitario 1 s 1.740.000 | $ 1.740.000 | X $ 1.833.177 0 $ S| oasw | s $ 0 $ s 1833.177
Reconocimiento de factores - Diana OMiz | - nirarig 1 s 2320000 | $ 2.320.000 | X $ 2.444.236 0 $ S| oasw | s $ 0 $ s 2.444.236
- Arrendamiento
Reconocimiento de factores - Florinda | iz 1 $ 36.575.310 | $ 36.575.310 | X $ 38.533.918 0 s S| oasw | s $ 0 $ BE 38.533.918
Carvajal UMV
Reconocimiento de factores - Florinda. | - niarig 1 $ 2320000 | $ 2.320.000 [ X $ 2.444.236 0 $ S| oasw | s $ 0 $ s 2.444.236
Carvajal TDO
Reconocimiento de factores - Florinda Unitario 1 $ 2.320.000 | $ 2320000 [ X $ 2.444.236 0 $ -l asw | s $ 0 $ gL 2.444.236
Carvajal Arrendamiento
7 RESUMEN
) VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLS0 DE GASTOS 5 T270.000 T VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO TEM NG PREVISTO 3 -
B VALOR BASICO PRE-ACTA B 1.270.000 A OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PREACTA 5 57.150
c VALOR VA MENSUAL 5 10,859 T VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL 5 1.338.009
D VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL B 1.338.009 3 VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL B g
E RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 5 T18.705.912 K VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO B 2.937.063.614
T VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA 5 3.056.669.726 T EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 96.12%
5 OBSERVACIONES. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
T FIRVAS
)%E\M»LECA@ .
Firma Firma Firma Firma
Nombre Nombre: LIZBETH ADRIANA LIZCANO DELGADO Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO Nombre: MARIA CAROLINA GOMEZ ANTIA

erventoria
25202-40972 CND

Representante Leaal |
Matricula Profesional No.:

Profesional Social Contratista
Matricula Profesional No.

Representante Leaal Contratista

Matricula Profesional No.: 05202-66520 ANT 111794 COLPSIC

NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y
2. Solo seran reconocidas las actas mensuales, una vez el Plan de Inversién Social en su versién 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objecién por parte de la Subdireccién Sostenibilidad.

reconocidos cor como el IVA para actividades sociales tramitadas por item no Previsto.

contener ir 6n mensual y con las pre-actas tramitadas anteriormente.

5. En los numerales 2,3 yJf es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la informacion solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribucion del formato.

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdireccion

Apoderado ]

cios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversion Social vigente.

Profesional Social Interventoria

Matricula Profesional No.: N/A
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* Fecha: 2023-12-07 09:55:22

- Radicado: 20238-VBOG-026786
Destino: PEDRO NEL SARMIENTO MUROZ
Anexos: 0

Al contestar cite este radicado: 2023S-VBOG-026786
Fecha: 2023-12-07 09:55:22 o

Sefior (a) ¢ Lonsorcio SAIN
PEDRO NEL SARMIENTO MUNOZ | CORRESPONDENCIA KECIEIDA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA FECHA: DCanbe-O-1023
CONSORCIO SAIN HORA: 064 om .
CLL 70 BIS NO 4 60 b“i@o BNeL
5713215958 RECIBIO0 T
inter.duitama-pamplona@incoplansa.com T T el Lo
BOGOTA, D.C. BOGOTA

Asunto: RESPUESTA A ENTRADA 2023E-VUVRAZ-035421 PREACTA DUITAMA-
PAMPLONA.

Respetado ingeniero Sarmiento:

En atencion a su radicado mediante el cual revisa, analiza y aprueba la preacta social No. 34, y le da
un alcance, en el marco de la ejecucion del proyecto vial carretera Duitama-Pamplona, Concluir,
concluir, para la reactivacion de las regiones toda vez que no se habia explicado, argumentado y
soportado lo siguiente: “Logistica para reuniones extraordinarias”, donde la interventoria reporta que
en actas de afios anteriores se cobré de forma erronea por un valor de $842.840, cuando el valor
debio ser de $2.636.930 y deciden ajustarlo en la presente acta, asi las cosas, esta Subdireccion
objeta la preacta No. 34, pues la firma interventora no explica ni conceptia frente a este tema”.

En el alcance dado por la firma interventora, oficio 2023-447-IDP-1913, del 6 de diciembre de 2023
la firma interventora explica y argumenta: “Ahora bien, cuando en la preacta numero 32, se cobraron
4 reuniones extraordinarias, por un valor de $842.840,00, valor al cual se le suma el de la preacta
anterior, para determinar el valor ejecutado acumulado, se cometié el error de sumar el valor de la
preacta numero 22 ($1.702.900,00), sin incluir el costo de administracién del contrato y el IVA,
cuando el valor que debi6 sumarse fue de $1.794.090,00, por esta razon el valor ejecutado
acumulado de la preacta nimero 34 se ajustd de $2.545.430,00 a $2.636.930,00".

Frente a los talleres pedagogicos, la interventoria aclara: “Camparia # 4 Talleres Pedagégicos: En el
Plan de Inversion Social version 5, se defino una cantidad de seis camparias de talleres pedagogicos
a ejecutar, pero ya en la preacta nimero 22 se habian cobrado tres por un valor de $851.058,00 y en
la preacta 31 se hizo el cobro de uno, con un costo de $129.797,00 para un total de cuatro
campaiias ejecutadas, con un valor ejecutado acumulado de $980.855,00. Luego cuando se elabord

Instituto Nacional de Vias

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
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Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
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la preacta numero 32 al pasar la informacion a la columna de cantidad ejecutada acumulada, se
cometio el error de colocar seis campafas, cuando en realidad eran cuatro, asi las cosas, se
presumia que ya se habia realizo el cobro de acuerdo con lo proyectado en el PIS V5 pero una vez
verificada la informacion, especificamente los anexos de todas las pre-actas a la fecha, se concluyé
que estaban pendientes por cobrar dos talleres de cultura vial, de acuerdo con esto, en la preacta
nimero 34 se estan cobrando estos talleres, uno por valor de $150.000 desarrollado en el mes de
agosto de 2023 y otro por valor de $180.000 realizado en el mes de septiembre de 2023, para un
total de $330.000 pesos, sin incluir gastos de administracion e IVA, incluyendo estos valores se
cobraré en total $347.672 pesos”.

Frente a las cufias aclaran que le habian reconocido 30 divulgaciones con cufias radiales y no 31.

Para finalmente concluir la interventoria con su concepto de la siguiente manera: “Es importante
precisar que los ajustes relacionados anteriormente y aplicados en la preacta numero 34, fueron
realizados para dar soporte a la elaboracién de Plan de Inversién Social V6 y que ademas no tienen
repercusiones sobre los calculos realizados en cada una de las pre-actas anteriores debido a que los
errores presentados en su mayoria fueron relacionados con las cantidades ejecutadas acumuladas o
con los gastos de administracion e IVA, mismos que fueron incluidos para cobro en su momento en
las respectivas actas, razon por la que el Instituto Nacional de Vias INVIAS, no estaria incurriendo
en manipulacion de recursos o peculado”.

Asi las cosas, con este concepto soportado, argumentado y aclaratorio emitido por la interventoria,
no se objeta la preacta No. 34 por un valor de $ 1.338.009, acorde con el PIS V 5 y con las
actividades del documento PAGA, en la cual la firma interventora reconoce las siguientes actividades
con sus valores:

1. Cunas radiales por valor de $990.337.
2. Talleres pedagégicos por un valor de $347.672.

Es importante recordar que la responsabilidad de las actividades, valores, cantidades, segun el
manual de interventoria es de la interventoria y el contratista.

La firma interventora debe garantizar la indemnidad al INVIAS; continuar con el control y verificacion
al cumplimiento de la gestion social, incluido su tema presupuestal.

Atentamente,

Instituto Nacional de Vias

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
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CODIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA:

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
RELACION DE ADQUISICION PREDIAL PAGINA 1
FECHA 12/2023

(Dia / Mes / Afo)
SMCN-GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORAL: SANTANDER

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA,
SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES”. MODULO 1
CONTRATO DE OBRA No 1684 de 2020 [CONTRATO DE INTERVENTORIA No [ 1912 de 2020
NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO ISLA SANTANDER |[NOMBRE INTERVENTORIA | CONSORCIO SAIN
LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO) Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplogznl:l;lr;iac;e Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga -
2. DESCRIPCION
PREDIO Cedula Ciudadania Propietario Abs. Inicial Abs. Final Avaluo
890.207.840 SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA

CA 035-F1 28.052.034 GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO KM 8+367 D KM 8+460 D $ 47.654.316,00 PREACTA 11
Firma Firma N
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: PEDRO NEL SARMIENTO MUNOZ
Profesional Predial Contratista Director de Interventoria
Matricula Profesional No: 76335-246353 VLL Matricula Profesional No: 01199-0520

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdireccién de Sostenibilidad.
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MASPS-MN1-IN-5-FR-9

LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo

- Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
RESUMEN MENSUAL GESTION PREDIAL Ao ;
FECHA 122028
©1a s Aol
UNIDAD E. SMCN-GRUPO CENTRO PRE ACTA PREDIAL No: 34
PERIODO - MES: DICIEMBRE DE 2023
: SANTANDER FECHA ELABORACION: Diciembre 2023
7_DATOS GENERALES DEL PROVECTO
[CONTRATO DE OBRA No: 1684 de 2020 PLAZO ACUMULADO: 36 MESES
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA GARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA NA
OBJETO: REAGTIVACION DE LAS REGIONES". MODULO 1 FECHA DE SUSPENSION:
|CONTRATISTA: 'CONSORCIO ISLA SANTANDER FECHA DE 29/02/2024

VALOR ADICION No 1:

$61.967.978.735,00

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
[Copias: Contratista, Interventor,

[Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE
Profesional Predial Contratista

Matricula Profesional No: 76335-246353 VLL

Nombre: PEDRO NEL
Director de Interventoria
Matricula Profesional No: 01199-0520

RMIENTO MUNOZ

ICONTRATO DE No: 1912 de 2020 VALOR TOTAL $61.967.978.735,00
2. DESCRIPCION
Gestion Predios Gestion Mejoras
. I y Correcc Estudio . Oficio de
No. Predio Propietario Ficha - o Avalio | Oferta Py Entrega Pago . " N Compraventa Pago
Ficha Titulo nscripcion |y 00, | Promesa | (297 | Entrega Real | Escritura |Entrega mejoratario Meloras Meloras
[SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA
CA 035-F1 GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO ° ° "
001-1-T1-MCDP LUIS ALEJANDRO LOPEZ CELY Y OTRO 19 19 20 0 0
002-1-T2-MCDP CRISTANCHO PATINO MARIA-MERCEDES Y OTRA 16 16 20 0 0
003-1-T2-MCDP |ARCADIO PRADA BONILLA Y OTRA 19 19 20 o 0
005-1-T2-MCDP BELCY YANETH BOHORQUEZ RUBIANO Y OTRAS 16 16 20 0 0
006-D-T2-MCDP BELCY YANETH BOHORQUEZ RUBIANO 16 16 19 27 27
007-1-T2-MCDP IRODRIGO GALVIS CACERES 16 16 20 27 27
009-D-T2-MCDP CASTELLANOS CARDENAS ANA HILDA Y OTRAS 16 16 20 27 27
010-D-T2-MCDP |IORDUZ VARGAS EDILIA Y OTRO 16 16 19 30 0
011-D-T2-MCDP |JOSE CERAFICO CALDERON TARAZONA Y OTROS 17 17 20 30 30
012-D-T2-MCDP FLORENCIO CALDERON TARAZONA 16 16 19 27 27
013-A-ID-T2-MCDP RUDENCINDO CASTRO ARIAS Y OTRA 16 16 27 30 ]
014-D-T2-MCDP |ORTIZ JAIMES CHELO 16 16 19 30 0
015-D-T2-MCDP |ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO Y OTRA 17 17 19 30 0
016-D-T2-MCDP MARTHA CONSUELO TORRES BASTO Y OTROS 17 19 20 0 0
017-1D-T2-MCDP SALINAS RANGEL JORGE 16 16 20 27 27
018-1-T2-MCDP |JOSE DE LOS SANTOS TORRES BASTO Y OTRA 17 17 19 [ 0
019-1D-T2-MCDP PENA SALINAS WILSON ORLANDO 17 17 20 30 0
020-D-T2-MCDP (CARVAJAL GIL FLORINDA Y OTRO 16 16 19 30 0
021-D-T2-MCDP [BASTO MANOSALVA MAXIMINA 17 17 19 27 27
022-1-T2-MCDP LUZ EDILMA CALDERON BASTO Y OTRA 17 17 19 [ 0
023-D-T2-MCDP BASTO ORTIZ GONZALO 17 17 20 0 0
024-D-T2-MCDP LUIS FELIX ORTIZ CHUSCANO 16 16 20 27 27
025-1D-T2-MCDP |JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS y OTRA 17 17 27 [ o
025-A-1-T2-MCDP IALFONSO PACHECO MURILLO Y OTRA 16 16 19 20 27
026-1-T2-MCDP |VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO 16 16 19 20 27
026A-ID-T2-MCDP [EDWIN CARVAJAL ESTUPINAN y OTROS 17 17 19 20 0
026B-1D-T2-MCDP ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ 16 16 19 27 27
026C-ID-T2-MCDP CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO 16 16 19 27 27
027-D-T2-MCDP 'SANDRA MILENA OCHOA CELIS Y OTROS 17 19 17 30 0
028-1-T2-MCDP [FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO 16 16 19 20 27
029-1-T2-MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO 17 17 17 20 27
030-1-T2-MCDP SEVERIANO ANTOLINES ANTOLINES Y OTROS 16 16 19 27 27
031-1-T2-MCDP CARVAJAL SEPULVEDA JESUS MIGUEL 16 16 19 30 0
032-1-T2-MCDP |JULIO CESAR CONDE OSORIO 16 16 19 20 27
033-1-T2-MCDP PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO Y OTRO 16 16 19 27 27
034-1-T2-MCDP MUNICIPIO DE CERRITO 17 17 17 [ 0
035-1-T2-MCDP MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y OTRO 17 19 17 27 27
036-1-T2-MCDP (CORREA MORENO MARGARITA 17 17 17 20 0
037-1-T2-MCDP FRIONILDE CASTELLANOS DE ROMERO Y OTROS 17 17 27 [ o
038-D-T2-MCDP MARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO 16 16 19 [ 0
051-D-T2-MCDP |ANA DE JESUS VERA RIVERA 0
052-D-T2-MCDP LUDDY YURLEY FLOREZ VERA 0 0
053-1-T2-MCDP MILTON JAVIER SIERRA TARAZONA ]
054-1-T2-MCDP MARINO FLOREZ VILLAMIZAR Y OTROS 0 0
055-1-T2-MCDP (CARMEN ALICIA ROMERO ABRIL 0 0
056-1-T2-MCDP MERCEDES MOLINA DE FLOREZ Y OTROS 0 0
TOTAL ('] ['] (1] 0 '] ['] (1] '] 0 ['] ['] (1] ['] 0
Preacta gestion y o 0 0
Preacta gestion y o 0 0
Preacta gestion y o 0 0
Preacta gestion y o 0 0
Preacta gestion y o 0 0
Preacta gestion y o 0 0
Preacta gestion y o 0 0
Preacta gestion y 08 0 0
Preacta gestion y 09 0 0
reacta gestion y o 0 0
Preacta gestion y o 0 0
Preacta gestion y o 0 0
Preacta gestion y o 0 0
Preacta gestion y o 0 0
Preacta gestion y o 0 0
Preacta gestion y o 22 22 0 0
Preacta gestion y o 16 1 0 0
Preacta gestion y 018 0 0
Preacta gestion y 019 2 0 0
Preacta gestion y 020 12 0 0
Preacta gestion y 021 0 0
Preacta gestion y 022 0 0
Preacta gestion y 023 0 0
Preacta gestion y 024 0 0
Preacta gestion y 0 25 0 0
Preacta gestion y 026 0 0
Preacta gestion y 027 12 7 0 0
Preacta gestion y 028 0 0
Preacta gestion y 029 0 0
Preacta gestion y 0 30 0 0
Preacta gestion y 031 0 0
Preacta gestion y 032 0 0
Preacta gestion y 033 0 0
Preacta gestion y adquisicion No 3: 0 0
[TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA A 1 [1] [1]
rm.r 3 ()—
Firma Firma
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UNIDAD EJECUTORA:

SMCN-GRUPO CENTRO

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL
PAGINA
FECHA 1212028

Pre-acta Predial No.

(ia Mo Aro)

36
DICIEMBRE DE 2023

PERIODO - MES:
[DIRECCION TERRITORAL: SANTANDER FECHA ELABORACION: 29 Febrero 2024
1_DATOS GENERALES DEL PROYECTO
[CONTRATO DE OBRA No: 1684 de 2020 PLAZO ACUMULADO: 36 MESES
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE
0BJETO: OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES". MODULO 1 FECHA DE SUSPENSION: NA
CCONSORCIO ISLA SANTANDER FECHA DE 29 de Febrero de 2024

[LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):

Ruta nacional 55, Carretera Gentral del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga). 5505 (Chitaga - Pamplona)

VALOR ADICION No 1: _$.

61.967.978.735,00

[CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1912 de 2020 VALOR TOTAL $ 61.967.978.735.00
2. DESCRIPCION
TE- Numero- NUMERO -
MEJORA, CULTIVOS No.MATRICULA |  Fecha-Notaria-Ciudad) MATRICULA VALOR ADQUISICION PREDIAL NO.
COMPROBANTE DE FECHA FICHA PREDIAL AREA YIOESPECIES | ABS.INICIAL | ABS. FINAL INMOBILIARIA | PROMESA VENTA (C INMOBILIARIA A | DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE FECHA AVALUO VALOR AVALUO DESCRIPCION DEL PAGO
PAGO COMPROBANTE ADQUIRIDA (SINO) PREDIO MATRIZ | Numero-Fecha-Not NOMBRE DE INvias | BENEFICIARIO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
e Y/O TRADENTE VALORPAGO | SALDO POR PAGAR
s .
s .
5 ,
s ,
s B
s .
s .
$ B .
TOTAL[ S — s 5

NOTA:
En la casilla Descripeion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

oo

Firma
[Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE

Profesional Predial Contratista
[Matricula Profesional No: 76335-246353 VLL

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
[Copias: Contratista, Interventor,

Firma
Nombre: PEDRO NEL SARMIENTO MUNOZ
Director de Interventori

Matricula Profesional No: 01199-0520




cODIGO

MASPS-MN1-IN-5-FR-11

Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTOR{A OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL PAGINA 1DE2
n
FECHA 12/2023
(Dfa/ Mes / Afo)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO CENTRO [2. DIRECCION TERRITORAL: SANTANDER

3. ANO 2023 MES DICIEMBRE

5. LOGALIZACION: RUTA: Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo TRAMO:

1684 de 2020

|6: CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO

DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES". MODULO 1

8. CONTRATISTA: I CONSORCIO ISLA SANTANDER [NIT 901441547-7
9. INTERVENTOR: [ CONSORCIO SAIN INIT 901442347-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No: I 1912 de 2020
11. PLAZO INICIAL: 18 MESES 12. FECHA DE INICIO: 17/03/2021 13. FECHA DE REANUDACION: NA
14. PLAZO ACUMULADO: 36 MESES 15. FECHA DE SUSPENSION: NA 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 29/02/2024
17. TIPO DE GESTION: PREDIAL 18. VR. DE LA GESTION: $ 5.665.713.872,00 |19. VR. PROVISION GESTION PREDIAL: 1.300.000.000,00
|11. INFORMACION FINANCIERA
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): 153.011.879.099,00
21. VR. ANTICIPO: 43.453.435.234,00
22.VR. ADICION No 1: 61.967.978.735,00
23.VR. ADICION No 2: 0,00
23.VR. ADICION No 3: ,00
23.VR. ADICION No 4: .00
23.VR. ADICION No 5: ,00
24.VR. TOTAL ADICIONES: 1.967.978.735,00
25. VR. TOTAL ACUMULADO: 214.979.857.834,00
|11, INFORMACION BASE LIQUIDACION
1. GESTION MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad) CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL
26. ELABORACION FICHA PREDIAL, COMPONENTE TECNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES INMUEBLE 0 $1.394.000,00 0
27. ELABORACION DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TECNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL
) INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACION ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015) 0 $2.788.000,00 0
ELABORACION DE FICHA |28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA
PREDIAL AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO 0 $ 1.045.000,00 0
29. ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIN COMPONENTE TOPOGRAFICO (TERRENO) 0 $348.500,00 0
30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES,
MEJORAS Y ESPECIES 0 $1.074.000,00 0
31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 0 $805.500,00 0
32. ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIN COMPONENTE TOPOGRAFICO (MEJORA) 0 $ 268.500,00 0
33. ELABORAGION DE ESTUDIO DE TiTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES
(TERRENO) 0 $ 754.000,00 0
ELABORACION DE TITULOS (34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TITULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
POSTERIORES A SU APROBACION 0 $377.000,00 0
35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNOSTICO JURIDICO) PARA MEJORAS 0 $377.000,00 0
) 36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACION CABIDA
ACLARACION DE CABIDA Y |Y/O LINDEROS 0 $320.000,00 0
LINDEROS 37. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE AREA RESTANTE POR HECTAREA (INCLUYE PLANO CON
COORDENADAS GEOGRAFICAS) 0 $217.000,00 0
38. ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO 0 $ 1.340.000,00 0
39. AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACION
COMPONENTES DE LA RESOLUCION MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS
ELABORACION DE AVALUO |COMPONENTES DE DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO. 0 $ 2.680.000,00 0
COMERCIAL
40. ELABORACION DE AVALUO COMERGIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y
ESPECIES PARA AVALUOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV 0 $ 860.000,00 0
41. AVALUOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV 0 $430.000,00 0
42. AVALUOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0 0,00 0
43. AVALUOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0 0,00 0
44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACION 0 $ 346.500,00 0
45. INSCRIPCION DE OFERTA DE COMPRA 0 $231.000,00 0
46. PERMISO DE INTERVENCION VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR
INSCRITO EN FOLIO MATRIC. INMOBILIARIA 0 $346.500,00 0
1.1, ENAJENACION 47. ELABORACION, LEGALIZACION PROMESA DE COMPRA 0 $231.000,00 0
VOLUNTARIA (Valor / . . .
Cantidad) 48. TRAMITE DE PRIMER PAGO — VERIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL VENDEDOR 0 $115.500,00 0
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0 $ 462.000,00 0
50. TRAMITE DE PAGO - VERIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION DEL ULTIMO CONTADO POR PARTE
DEL VENDEDOR 0 $231.000,00 0
51. RADICACION SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACION N°
PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACION CATASTRAL 0 $231.000,00 0
52. ELABORACION Y NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPROPIACION (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA
i ENAJENACION VOLUNTARIA) 0 321.000,00 0
2 TR:X'F"LEHS\“@?(')C[')%NALES 53. CONTESTACION DE RECURSO DE REPOSICION EN ViA ADMINISTRATIVA 0 321.000,00 0
EXPROPIACION JUDICIAL |54 NOTIFICACION DE RECURSO DE REPOSICION EN VA ADMINISTRATIVA 0 107.000,00 0
i 55. PRESENTACION DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0 749.000,00 0
(Valor / Cantidad)
56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE 0 $642.000,00 0
57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0 $150.000,00 0
13, COMPRA DE MEJORAS |38 DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZAGION 0 $300.000,00 0
PREVIUA AUORIZACION DE |59- ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PUBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE
SMA (Valor / Cantidad) | ROCUMENTO COMPRAVENTA 0 $150.000,00 0
60.TRAMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCION DEL ULTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0 $150.000,00 0
1.4 RESTITUCION DE
BIENES DE USO PUBLICO (61. TRAMITE DE ACCION POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCION
Valor / Cantidad| 0 $640.000,00 0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0 0
IVA 0
|VALOR A PAGAR POR GESTION PREDIAL 0




Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)

DAL = " CODIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11
N INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
(57 PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSION 1
Q MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
s PRE-ACTA MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL PAGINA 1DE2
L
FECHA 12/2023
(Dia/ Mes / Afio)
I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO CENTRO T2 DIRECCION TERRITORAL: SANTANDER
3. ANO 2023 MES DICIEMBRE
5. LOCALIZACION: RUTA: Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

1684 de 2020

7. OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYAA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO
DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONGLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES'. MODULO 1
6. CONTRATISTA: T CONSORCIO ISLA SANTANDER INIT 9014415477
9. INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN NIT 901442347-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | 1912 de 2020
1. PLAZO INICIAL: 18 MESES 12. FECHA DE INICIO: 17/03/2021 13. FECHA DE REANUDACION: NA
14. PLAZO ACUMULADO: 36 MESES 15. FECHA DE SUSPENSION: NA 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 29/02/2024
17. TIPO DE GESTION: PREDIAL 18. VR. DE LA GESTION: $ 5.665.713.872,00 |19. VR. PROVISION GESTION PREDIAL: $ 1.300.000.000,00
2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICION PREDIAL (A)
TRADENTE ESCRITURA (E: )
(EN CASO DE TENER 0 Numero-Fecha-Notaria-| No. MATRICULA
FIGHA PREDIAL N Predio:P | VARIOS PROPIETARIOS |  NUMDOC | taTRcucl Giudad) INMOBILIARIA A | VALOR AVALGO |, PAGOE) | vaLorToTaL | VA-ORPAGRDOCON | opservaciones beL
o- Mejora: M SEPARE CON/AS. | TRADENTE i PROMESA VENTA | NOMBRE DE TERRENO (CUNULADO® | avaLuo e PAGO DEL TERRENO
PEPITO PEREZ/PEPITA (CV: Numero-Fecha- INVIAS
LUGOY......) Notaria-Ciudad)

Si la informacién excede las casillas
|62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICION DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)

para tal fin, favor utilizar un anexo con la relacion

aqui la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)

64. OTROS

65. IVA

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICION DE PREDIOS

B

. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA

68. IVA PRESENTE PREACTA

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)

70. VALOR GESTION PREDIAL

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

72. GESTION PREDIAL

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES $

395.558.004,00

73. DESEMBOLSOS PREDIALES

74. OTROS

75.IVA

76. VALOR TOTAL ACUMULADO

/

395.558.004,00

77. SALDO POR EJECUTAR

»|o

p 4

904.441.996,00

VI. FIRMAS

/

FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL INTERVENTOR

Rk

,/
-

NOMBRES Y APELLIDOS SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE NOMBRES Y APELLIDOS
C.C.X_CE.__ NUMERO 71.714.292 CC.X CE._ NUMERO 79.339.188
MATRICULA PROFESIONAL NUMERO v 05202-66520 ANT MATRICULA PROFESIONANUMERO 25202-40972 CND

U

Representante Legal Apoderado \:l Representante Legal X Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

2. El Interventor certifica que reviso, verifico y aprobd las actividades de gestion y isicion predial de il del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provision predial vigente.

4. El nimero de la presente preacta debe coincidir con el nimero del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan de gestion y predial de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra

Archivo de Gestion del INVIAS

Copias: Contratista, Interventor, Direccion Territorial, Subdireccion de Sostenibilidad
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS conco SOMB NN 71
Y AMBIENTAL VERSION '
PREACTA DE GESTION PREDIAL P Tors
UNIDAD EJECUTORA: PRE ACTA PREDIAL No: ——
PERIODO - HES
DIRECCION TERRITORAL: ~ SANTANDER. FECHA ELABORACION:
ICONTRATO DE 0BRA No: PLAZO ACUMULADO: 3smEsts
oBET MEIORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIALY AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES”_MODULO 1 FECHA DE SUSPENSIGN:
CONTRATISTA: FECHA DE VENCIMIENTO: 29/02/2024
CONSORCIO ISLA SANTANDER VALOR ADICIGN No s 61567978735,00
LOCALIZACION (RUTA Y P - < .
TRAMO): i 'VALOR ADICION No
'VALOR ADICION No 1: s
\coNTRATO DE
1912 de 2020 VALOR TOTAL ADICIONES: s 61967978.735,00
7 ESCRPGION
ACLARACION DE CABIDA Y UNDEROS ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL ENAENACION VOLUNTARIA COMPRADE MEIORAS BIENES OE USO
. puBLICO
No. Predio Propietario O REPECTNOS SOPORTE OFL MANUENE + FeAPEDALSIN | puwovAe | actomunsiy | e | ©EIR | G | Euoiosoe PromEDa0 oc . o omien | sscumuna oEANOA omscaon o it
'REQUERIMIENTO IDENTIFICACION ENCARGO Tiruios i TERRENO MesoRassiy | AVALUOS ENTRE | AvALOS NTRE OFERTADE | nscipcion | "TEWVENCION | \puuzacion | TrAMITEDE | Reay | oroRGapay | IRAMITE RECURSO DF ADMITIDA cON pUBLI RIDAD
ToPoGRAFICO NEIoRA cawpo TOPOGRAFICO MEIoRAS TOPOGRAFICO DE AREA 15 HASTA STALS comPRAY INTARIA DE PAGO | LA sOUCITUD
VALUATORIO POR RESOLUCION 898 DE 2014 DELINMuUEBLE AUTORIDAD. Pliuakivrt TERNO | (o, | TERREND e oo onmcacon | PEORERTA | VOIWREA | eromesa | prmeaco | mATERAL | RecisTRaDA A | PR | LSRR SouCITUD OE MEIORAS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL GLTIMO CONTADO | COMPETENTE
! ey | compaa DELPREDIO| FAVOR DE INVIAS ENTREGA LEGALIZACION R PARTE DELVENDEDOR|  LOGRANDO LA
ANTICPADA RESTITUCION
HiI0S 1701
AT |GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO ° ° n i
00171 McoP LUIS ALEIANDRO LPEZ CELY
[CRISTANCHO PATING MARIA-MERCEDES ¥ OTRA
[ARCADIO PRADA BONILLA Y OTRA
[BELCY YANETH BOHORQUEZ RUBIANO ¥ OTRAS
[BELCY YANETH BOHGRQUEZ RUBIANG. 27
RODRIGO GALVIS CACERES 27
(CASTELLANOS CARDENAS AN HILDAY OTRAS. 7
[ORDUZ VARGAS EDILIAY OTRO
LIOSE CERAFICO CALDERON TARAZONA Y OTROS £
ENCIO CALDERGN TARA 2
[RUDENCINDO CASTRO ARIAS Y OTRA
(ORTIZIAMES CHELD
(ORTIZ ANTOUNEZ SIDRO ¥ OTA
IMARTHA CONSUELO TORRES BASTO ¥ OTROS
[SAUINAS RANGEL JORGE 27 27
LIOSE DE LOS SANTOS TORRES BASTO ¥ OTRA
PER WILSON ORLANDO £
[CARVAIAL GIL FLORINDA Y OTRO £
[BASTO MANOSALVA MAXMIN 7 7
LU EDILMA CALDERON BASTO Y OTRA
[BASTO ORTIZ GONZALO
LUIS FELIX ORTIZ CHUSCANO 7 7
0SE ROSO ANTOUNEZ CUADROS y OTRA
[ALFONS0 PACHECO MURILLOY OTRA 7
[VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO 7
[EDWIN CARVAIAL ESTUPINAN y OTROS
ISABEL ANTOLINEZ ANTOU 7
A MILENA JAIMES ALVA 27
[SANDRA MILENA OCHOA CELIS Y OTROS
FLORINDA ALVARADO RUBIANO ¥ OTRO 7
FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO 27
/SEVERIANO ANTOLINES ANTOLNES Y OTROS 27
[CARVAIAL SEPULVEDA JESUS MIGUEL
LIULIO CESAR CONDE 7
PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTOY OTRO 27
IMUNICIPIO DE CERRITO
IMARY MURILLO DE ANTOLINEZY OTRO 27 27
[CORREA MORENO MARGARITA 2
FRIONILDE CASTELLANOS DE ROMERO Y OTROS
IMARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO.
[ANA DE JESUS VERA RIVERA
LUODY YURLEY FLOREZ VERA
IMILTON JAVIER SIERRA TARAZONA
IMARING FLOREZ VILLAMIZARY OTROS
055-1.T2.MCDP _|CARMEN ALICIA ROMERO ABRIL
056-172.MCOP IMERCEDES MOLINA DE FLOREZY OTROS
[roTaL o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
[Acta consolidada_gestion y adquisicien
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA




CARRERA 7C N° 125-08
USAQUEN-BOGOTA

1

: ’

: BOGOTA - COLOMBIA
I

' PBX: +57 (1) 492 69 70

CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT: 901441547-7

Bogota, 5 de Diciembre de 2023

EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA SANTANDER CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:

Que la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit. 901.441.547-7 ha cumplido y se
encuentra al dia con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en
lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de
compensacion familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas
durante el mes de Noviembre de 2023, dentro del contrato de obra No.1684 de 2020.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

7

SERGIO MOMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292

Representante Legal

CONSORCIO ISLA SANTANDER

vdwdwndndwdndndndn dvn 4y
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= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

14870728177

001487072817 7

0) C

7212489984(802 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 9 0 2 0 9 17 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
ISMOCOL S.A.
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL100 13 76 P7TO MANSAROVAR
42. Correo electrénico contabilidad@ismocol.com
43. Cédigo postal 44, Teléfond 1 7 4 4 2 6 3 6|45. Teléfono 2 7442505
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
4290[2022101 1|0 91 0}198210/1 8] [4 2 1 0] | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. la2aslsess| | | [ [ | [ [ [ | [ [ | [ [ |
sacodgo[3 |5 [7 |9 [1 0|1 31 4{4 2[4 8]5 2|5 5
03- Impuesto al patrimonio 42--Obligado a-llevar contabilidad
05- Impto. renta y compl. régimen (ordinar/ /48 -/Impuesto_sobre las ventas - IVA
07- Retencion en la fuente a titulo de~rent~ 52 - Facturador electrénico
09- Retencion en la fuente en el impuesto / /55~ Informante de Beneficiarios Finales
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo 22 23
- <odig |57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2022 -10-11/11:00: 39 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberad ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos

sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

984. Nombre
985. Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

ESCOBAR SAAVEDRA ALVARO

Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 15-02-2023 10:20:20AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 2 de 6 Hoja 2
4. Numero de formulario 14870728177
(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 9 0209174

6.DV
1

12. Direccién seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

]

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,
municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 01 82. Nacional 100 %
72. Nimero 34 36 0
73. Fecha 19821018 22701 40 34_2 6 83. Nacional publico 0 0 %
74. Namero de notaria 2
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20101218 | 2°0 ¥.4-0°4 0 9
L L . NIV AN S S . N W E—
77. No. Matricula mercantil 020508 42 0 20050 8 4 2
78. Departamento 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 198210138 | 201404009
81. Hasta 205010138 i ) ) 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 2018010 1] -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econémico ylo empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g5 py/.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 15-02-2023 10:20:20AM



) I ¥ ff\% N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HOMESTA Representa0|on
Pagina 3 de 6 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14870728177
(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20120309 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |5 5 6 7 8 0 0 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ESCOBAR |SAAVEDRA ALVAROQ |
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 30307 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 9 2 8 4 8 9 4 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
SALAZAR |REY !MILTON AUGUSTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
REPRS LEGAL SUPL 19 19700101 |
e 1 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |9 1 4 7 7 7 1,1 |
3 A, 4
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
ESCOBAR PARADA ALVARO HERNANDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 15-02-2023 10:20:20AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 6 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14870728177
(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 9 020917 4|1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |5 5 6 7 8 0 0 | COLOMBIA 16 9
I — £,
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
ESCOBAR SAAVEDRA |ALVARO |
l N, £ A\
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122.:Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
N/ /b2 e/t 0,12 1 8 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 9 2 8 4 8 9 4 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer riombre 118. Otros nombres
SALAZAR REY i MILTON AUGUSTO
2
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacior 122 /Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2010121 8| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |9 1 4 7 7 7 1 1 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
ESCOBAR |PARADA ALVARO HERNANDO
3 A, £ 4
119. Razén social
120. Valor capital del socio 71_21. % Palrticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 2010121 8 L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadanq1 3 |7 014 -8 -0 5 1 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
GARCIA !DURAN ARTURO JOSE
4 —
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2010121 8 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 |5 5 3 8 9 8 0 | COLOMBIA 169

115. Primer apellido
RUIZ

116. Segundo apellido
RIVERA

117. Primer nombre

MILTON

118. Otros nombres

ERNESTO

119. Razén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

2010121 8

123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 15-02-2023 10:20:20AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Pagina 5 de 6 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14870728177
(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 9 020917 4|1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |1 3 5 4 4 1 6 4 | | COLOMBIA 16 9
I — £,
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
ESCOBAR PARADA |OSCAR |MAURKHO
l N, £ A\
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
N/ /b2 e/t 2,03 0 9 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |2 7 9 4 6 5 0 5 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
REY DE SALAZAR iLEONOR
2
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacior 122 /Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
201203,009] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |3 7 7 9 5 1 9 2 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
PARADA |DEESCOBAR ANA LUCIA
3 A, £ 4
119. Razén social
120. Valor capital del socio 71_21. % Palrticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 2012030 9] L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 |9 423 6.9 ~8 1 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
HERNANDEZ !MANTmLA ALVARO ERNESTO
4 —
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2012030 9] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudadan1 3 |2 7 9 5 9 3 9 1 | COLOMBIA 169

115. Primer apellido
SERRANO

116. Segundo apellido
DE DIAZ

117. Primer nombre

CARMEN

118. Otros nombres

IRENE

119. Razén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso
2012030 9]

123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 15-02-2023 10:20:20AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Pagina 6 de 6 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14870728177
(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 9 0 2 0 9 17 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
Revisor Fiscal y Contador
124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
CéduladeCiudadania 17 3 /1 9 0 8 6 1 7 8 ! 350 9T

Revisor fiscal principal

128. Primer apellido
FLOREZ

129. Segundo apellido
| ROJAS

130. Primer nombre

JOSE

131. ,Otros nombres

IJOAQUIN

132. NUmero de Identificacién Tributaria (NIT)

133. DV | 134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

1995040 4]

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

137. Ndmero de identificacion

515935829

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

17 2 8 9T

140. Primer apellido
PINZON

141. Segundo apellido
|VELASCO

142. Primer nhombre

iSANDRA

144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT)

143. Otros nombres

LILIANA

145. DV | 146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

2011062 1]

Contador

148. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

149. NUmero de identificacion

1386 18,27

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
1475 97T

152. Primer apellido

153. Segundo ‘apellido 154. Primer nombre

155. Otros nombres

LEON SILVA JULIAN GUILLERMO
156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV ?8. Sociedad ofirma.designada
|
1< =

159. Fecha de nombramiento

20150 4|o_1J_‘

4N

Fecha generacion documento PDF: 15-02-2023 10:20:20AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

14883997650

001488399765 0

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico

8 002338281

4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion

Persona juridica 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

37¢Sigia

36. Nombre comercial
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. JLATINCO SA
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Medellin 001

41. Direccion principal

CL18 35 69 IN 424

42. Correo electrénico info@latincosa.com

43. Codigo postal 44. Teléfong 1 6 046 0401 1 1|45 Teléfono2

CLASIFICACION

Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad 1 2 51. Cédigo establecimientos

50. Cédigo

|4 210[|1909406,02||[4290}196206,0 2] [4 220411 2| | |

4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

9 [1of1sfuafz farfazfaslsoss| | | | [ [ | [ [ [ [ [ [ [ |

53. Cédigo | 5 | 7

05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de\rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto

41-Declaracion-anual de activos en el exte
42- Obligado.a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero 52~ Facturador electrénico

13- Gran contribuyente 55 - Informante de Beneficiarios Finales
14- Informante de exogena

21- Declarar ingreso o salida del pais de d

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo 23 |57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN
Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos 61. Fecha |2022 -12-20/08:33: 36 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 20-12-2022 08:40:58AM



D I ;f‘f‘\a N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Pagina 2 de 6 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14883997650
(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 3 gﬁjnl?cr}gg?:;j%seg’viggl(irt?tﬁggddotes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 100 %
72. Nimero 1581 1 876
73. Fecha 19940602 220160715 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Namero de notaria 7 1 7
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 20010713 20 ¥.6-0°7 1 5
L L | XA /(- v, = -
77. No. Matricula mercantil 76 520 2 1'3.83 4090 4
78. Departamento 0 5 05
79. Ciudad/Municipio 2 6 6 | 0 2 1 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 19940602 | 9940602
81. Hasta 204406 0.2 i 207 5 0 4. 01 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 2018010 1] -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 20-12-2022 08:40:58AM



Formulario del Registro Unico Tributario

= OS]

POR UNA COLOMBIA MAS HOMESTA Representa0|on
Pagina 3 de 6 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14883997650
(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20091120 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 7 1 4 2 9 2
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMIREZ |ARROYAVE SERGIO |HUMBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 902 0 3 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadan 1 3 |7 1 6 2 7 0 8 3 |
2 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
RAMIREZ |ARROYAVE !CARLOS ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion

19

20009,1120]

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 0 O 9 4 5\ 272 |
3 A, £ 4
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
PEREZ RESTREPO RAMIRO ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. bV

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 110. Razén social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 20-12-2022 08:40:58AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 6 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14883997650
(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 002 3388 1|4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |8 3 1 8 6 4 6 | | COLOMBIA 16 9
I — £,
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
ARISTIZABAL GUEVARA |JESUS |ARTURO
l N, £ A\
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122.:Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
|/ /127072 0,060 4] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 2 8 8 4 5 6 9 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
TORO |VELASQUEZ iMARIA VICTORIA
2
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2020060 4] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 1 7 1 4 2 9 2 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
RAMIREZ |ARROYAVE SERGIO HUMBERTO
3 A, £ 4
119. Razén social
120. Valor capital del socio 71_21. % Palrticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 2020060 4] L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 |1 1-2~-8 -2 77 4/4 8 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
PEREZ !RAMIREZ ALEJANDRA
4 —
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2020060 4] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudadan1 3 (1 0 3 7 6 0 O 5 0 2 | COLOMBIA 169

115. Primer apellido
QUINTERO

116. Segundo apellido
CATANO

117. Primer nombre

JONATHAN

118. Otros nombres

119. Razén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso
20200

9.0 9]

123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 20-12-2022 08:40:58AM



DA

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 5 de 6 Hoja 5
14883997650
U‘Jmm(‘m12JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-“MJBJWGS 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 0023388 1|4

6. DV

12. Direccién seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126 DV'B 7./Numerc.de tdrjeta/profesional
3 CéduladeCiudadania 17 3 (1 9 8 7 2 3 4 8 /- i | 6 6 2 00 T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
%‘ MENCO |VARGAS RAUL \ IALBERTO
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
_g 90034722 5| 5 |AUREN CONSULTORES MEDELLIN'S.A'S.
é 135. Fecha de nombramiento N
20200107 | 04 Lo
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
g CéduladeCiudadania 1 3 4 3 2 0 9 1 1 4 1 01 4 25T
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre 143. Otros nombres
g CARVAJAL |VEGA _iMﬁIBEL CRISTINA
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 900347225 | 5 |AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2021031 2] N X
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
Cédulade Ciudadania 1 3 (4 3 4 9 6 6 48 4 36 9 2 T
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre 155. Otros nombres
% POSOS MARGARITA MARIA
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV z& Socied'_ad ofirma.designada
Y =
159. Fecha de nombramiento ‘
201805004 |

Fecha generacion documento PDF: 20-12-2022 08:40:58AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

Pagina 6 de 6

0) C

Hoja 6
14883997650

001488399765 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV

8 0023388 1|4

12. Direccién seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14./Buzén electrénico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negogios-entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica |
Establecimiento de comerci g 2 | Construccion de carreteras y vias de ferrocarril I 4 21 0|
162. Nombre del establecimiento
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5 | Medellin 0 01
l —
165. Direccién
CL18 35 69 IN 424
166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de’lazmatricula mercantil
21447331002 l20070 71 1|
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
4444744 | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
162. Nombre del establecimiento
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
2 1 —N
165. Direccién
166. Nimero de matricula mercantil _| 167, Fecha de la matricula mercantil
— — | 1 1 |
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
_ | L
160. Tipo de establecimiento P61 Actividad-econdmica
162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
3
165. Direccién
166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil
| o
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
| .

Fecha generacion documento PDF: 20-12-2022 08:40:58AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico

Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14834034361

001483403436 1

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

9014415 47 7 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
CONSORCIO ISLA SANTANDER
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CARRERA 7 C NO 125 08
42. Correo electronico notificacionesjudiciales@consorcioisla,com
43. Codigo postal |44. Teléfong 1 4 9 2 6 9 7 0]|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
[4210[[202012,17]|[4 290202012017 | | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N I N N A
sa.congo|7 |1 4[4 2[4 8[5 2| ) 4]
07- Retencion en la fuente a titulo de” rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 ] e |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

SI|:| NO

59. Anexos 60. No. de Folios:

[

61. Fecha |2022 -06-21/11:14:11 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 14-02-2023 03:02:50PM



D I ;"f\ N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Pagina 2 de 5 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14834034361
(415)7707212489984(8020) 000001483403436 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9014415 47 7 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?g%se;viggl(irt?tﬁggddoes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\s:gisades v 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 01 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20201110 83. Nacional publico 0. 0 %

74. Nimero de notaria

75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 20201110 |
L L . NIV AN S S . N W E—

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento 1 1

79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %

AT
80. Desde 20201110 | ) )
81. Hasta 202306 3.0 i ) ) 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Ministerio de Transporte 29
Estado y Beneficio

ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV

1 8 0 270720122 4 -

|
2 [ . . | -
|

g [ . . | -

4 | o -

5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 14-02-2023 03:02:50PM



= OS]

Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HOMESTA Representa0|on
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14834034361
(415)7707212489984(8020) 000001483403436 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9014415 47 7 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20201100 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 7 1 4 2 9 2 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMIREZ |ARROYAVE SERGIO |HUMBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01110 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |5 5 6 7 8 0 O |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ESCOBAR |SAAVEDRA !ALVARO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 14-02-2023 03:02:50PM




) I ¥ ff\% N Formulario del Registro Unico Tributario

B R B AR e SRR Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
pagina 4 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14834034361
(415)7707212489984(8020) 000001483403436 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 014415 4 7|7 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31/8 00233881 !4|COLOMB'A 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ ()
119. Razén social
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
5 0/1//4202 00,1110 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|89 02 0917 4 1 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
|
2 |
119. Razén social
ISMOCOL S.A.
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
50 202011.10| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
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POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 5 de 5 Hoja 5
14834034361
‘“‘Js‘)m(‘m12JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-“c‘t‘JmsJJ,e 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

901441547

6. DV

7 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

136. Tipo de documento

137. Ndmero de identificacion

©

3 | |

E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
s | [

3 \ |

£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada

8 |

= AN

@ |135. Fecha de nombramiento

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

148. Tipo de documento

Q

=4 A A N

[

& |140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Primer nhombre 143. Otros nombres
=1

2] |

3 | 1

£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada

: |

1%2)

E 7 J
o |147. Fecha de nombramiento

149. NUmero de identificacion

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 (1 0 9 8 7 3 ,9-3 3 8 272 487T
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 154. Primer nombre 155. Otros nombres
§ FORERO BAYONA MONICA YUSLIN
§ 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV ?8. Sociedad ofirma.designada
|
1< =
159. Fecha de nombramiento ‘
|202206l138] /|
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