
OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000VS0024 $921,762,545.00 $0.00 $921,762,545.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000VS0053 $184,352,509.00 $0.00 $184,352,509.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000VS0054 $46,088,127.00 $0.00 $46,088,127.00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000VS0038 $46,088,127.00 $8,756,744.00 $54,844,871.00

GESTION PREDIAL GRAVADA AL 19% 1.0000VS0039 $3,534,000.00 $671,460.00 $4,205,460.00

REEMBOLSABLES SOCIAL,PREDIAL Y AMBIENTAL 1.0000VS0059 $6,602,098.00 $0.00 $6,602,098.00

COBROS REEMBOLSABLES 1.0000VS0013 $26,408.00 $0.00 $26,408.00

GESTION ADMINISTRATIVA 1.0000VS0057 $165,052.00 $31,360.00 $196,412.00

Fecha:

COPBogotá D.C.

17/06/2024

Moneda:Ciudad:

Forma de pago:

CREDITO A 30 DIASTV 45 26 60 BOGOTA

Teléfono:

Bogotá D.C.

Dirección:

CR 7 C 125 08

7056000

Tel: (7)4926970Fax:

ORDEN DE VENTA

OV-00000142

Nombre:

Vendedor:

JYMO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSORCIO ISLA SANTANDER

FACTURA PROFORMA No.

Nit: 901441547

Valor IVA

Descripción Cantidad Valor netoServicio Valor bruto

Cliente

Página 1 de 1

Elaborado Aprobado Recibido

jmeneses mforero

Notas

$1,218,078,430.00

TOTALES

$9,459,564.00$1,208,618,866.00

#$24-02-00;1684-2020;ldiazp@invias.gov.co#$

ACTA DE OBRA No.39 DEL CONTRATO 1684

DE 2020 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%

PERIODO MAYO 2024



INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE OBRA
CONTRATO 1684 DE 2020

VALOR

ACTA DE OBRA No. 39 MAY 24

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS 1.198.291.308$                       
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SOSTENIBILIDAD 

TOTAL BASICO DE LAS OBRAS 1.198.291.308$                       

COSTO DIRECTO 921.762.545$                    

A 20% 184.352.509$                    
I 5% 46.088.127$                      
U 5% 46.088.127$                      
AIU 30% 276.528.763$                    

IVA 19% SOBRE UTILIDAD  (U) 8.756.744$                              

PROVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (SEGÚN FORMULARIO GUIA) -$                                         
IVA PROVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS 19% -$                                         

SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALOR IVA MANTENIENTO RUTINARIO 19% -$                                         

SUBTOTAL BASICO SERVICIOS AL USUARIO

TOTAL IVA SERVICIOS AL USUARIO 19% -$                                         

GESTION PREDIAL (Valor Basico) 3.534.000$                              
 IVA GESTION PREDIAL 19% 671.460$                                 

REEMBOLSO POR PAGO DE PREDIOS 6.602.098$                              
Gravamen Financiero 4*1000 sobre el valor de los predios 26.408$                                   
OTROS  (Costos Administrativos 2.5%) 2,5% 165.052$                                 
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN 2,5%) *19% 19% 31.360$                                   

VALOR TOTAL BASICO  PREACTA PREDIAL 10.327.558$                            
VALOR IVA PREACTA PREDIAL 702.820$                                 

IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (valor basico)

OTROS  (Costos Administrativos 2.5%) 2,5% -$                                         
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19% 19% -$                                         

VALOR TOTAL BASICO  PREACTA BIOSEGURIDAD -$                                         
VALOR TOTAL BIOSEGURIDAD -$                                         

GESTION SOCIAL -$                                         

VALOR UNITARIO BASICO

OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTO EN LA 

PREACTA SOCIAL (VB*4,5% )

VALOR IVA (19%)

IVA 19% SOBRE VALOR BASE GRAVABLE

GESTION AMBIENTAL -$                                         
                                      VALOR UNITARIO BASICO -$                                         
COSTO DIRECTO -$                                         
ADMINISTRACION (20%) -$                                         
IMPREVISTO (5%) -$                                         
UTILIDAD (5%) -$                                         
IVA 19%  SOBRE LA UTILIDAD 5% -$                                         

VALOR TOTAL BASICO 1.208.618.866$                       

VALOR TOTAL IVA 9.459.564$                              

VALOR TOTAL 1.218.078.430$                       

 NOTA: Valor a amortizar acta No.39 : 000% -$                                  

INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE AJUSTE
VALOR

ACTA DE AJUSTE No. 

VALOR BASICO ACTA DE AJUSTE

COSTO DIRECTO -$                                   

A 20% -$                                
I 5% -$                                
U 5% -$                                
AIU 30% -$                                        

IVA 19% SOBRE UTILIDAD  (U) -$                                              

VALOR TOTAL BASICO -$                                              

VALOR TOTAL IVA -$                                              

VALOR TOTAL -$                                              



FECHA 13 6 20204

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: 1 MAY 24 - 31 MAY 24 1 MAY 24 - 30 MAY 241 MAY 24 - 30 MAY 24

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 39 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE PEDRO NEL SARMIENTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA PEDRO NEL SARMIENTO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DE 2020

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma

Nombre:OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE Nombre:MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Nombre: Andrés Julián Idárraga Rodríguez Nombre:Javier Augusto Cañon Bonilla 

Matricula No:1521930424BYC Matricula No .011050785 CPITVC Matricula No. 70202116456 TLM Matricula No: 01108-0943

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL ( E) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

DEL PERIODO 1 MAY 24 - 31 MAY 24
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONSORCIO ISLA SANTANDER 901.441.547-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, EL CONSORCIO ISLA SANTANDER Ing. Javier Augusto Cañon Bonilla  AUTORIZA EL PAGO A:

Día/Mes/Año

19/06/2024

(Día / Mes / Año)

SANTANDER

$1.208.618.866

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

11 DE

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN

PÁGINA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

VALOR TOTAL A PAGAR: $  1,218,078,430.00 MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 39

ORDEN DE PAGO

19/06/2024

19/06/2024

20/06/2024

AIR
Texto tecleado
25-jun-2024

AIR
Texto tecleado
ANDRÉS JULIÁN IDÁRRAGA RODRÍGUEZ

26/06/2024

JAVIER AUGUSTO CAÑON

Junio 26 de 2024



FECHA 13/06/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 39 1.208.618.866,00$       MES 1 MAY 24 - 31 MAY 24

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) 

(C=A+B):

No. DE ORDEN 

GRUPO 

DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

I - EXPLANACIONES 

1 1 200-13 Ha 5,00 $ 1.324.813,00  $        6.624.065,00 0,30 $ 397.443,90 $ 0,00 0,30  $        397.444,00 

1.1 1-11601 200-13 Ha $ 1.324.813,00  $        -   0,60 $ 794.887,80 -   $ 0,00 0,60  $        794.888,00 

2 1 201-13 m3 275,00 $ 121.488,00  $        33.409.200,00 318,00 $ 38.633.184,00 $ 0,00 318,00  $        38.633.184,00 

2.1 1-11601 201-13 m3 $ 121.488,00  $        -   3.912,30 $ 475.297.502,40 85,00 $ 10.326.480,00 3.697,00  $        449.141.136,00 

3 1 201.13 m 45,00 $ 76.340,00  $        3.435.300,00 -   $ 0,00 $ 0,00 -    $        -   

3.1 1-11601 201.13 m $ 76.340,00  $        -                                                                -   $ 0,00 -   $ 0,00 -    $        -   

4 1 210-13 m3 57.579,00 $ 12.480,00  $        718.585.920,00 -   $ 0,00 $ 0,00 -    $        -   

4.1 1-11601 210-13 m3 $ 12.480,00  $        -   102.830,00 $ 1.283.318.400,00 -   $ 0,00 102.830,00  $        1.283.318.400,00 

5 1 210-13 m3 32.746,00 $ 49.241,00  $        1.612.445.786,00 2.763,00 $ 136.052.883,00 $ 0,00 2.763,00  $        136.052.883,00 

5.1 1-11601 210-13 m3 $ 49.241,00  $        -   74.639,70 $ 3.675.333.467,70 -   $ 0,00 74.639,70  $        3.675.333.468,00 

6 1 210-13 m3 343.405,00 $ 6.968,00  $        2.392.846.040,00 9.248,00 $ 64.440.064,00 $ 0,00 9.248,00  $        64.440.064,00 

6.1 1-11601 210-13 m3 $ 6.968,00  $        -   100.030,00 $ 697.009.040,00 1.580,00 $ 11.009.440,00 98.610,00  $        687.114.480,00 

7 1 211-13 m3 30.000,00 $ 9.626,00  $        288.780.000,00 38.000,00 $ 365.788.000,00 $ 0,00 38.000,00  $        365.788.000,00 

7.1 1-11601 211-13 m3 $ 9.626,00  $        -   65.277,00 $ 628.356.402,00 1.048,00 $ 10.088.048,00 58.145,00  $        559.703.770,00 

8 1 220.1 m3 29.140,00 $ 13.009,00  $        379.082.260,00 4.799,00 $ 62.430.191,00 $ 0,00 4.799,00  $        62.430.191,00 

8.1 1-11601 220.1 m3 $ 13.009,00  $        -   9.470,00 $ 123.195.230,00 567,00 $ 7.376.103,00 9.436,00  $        122.752.924,00 

9 1 230.1P m3 57.579,00 $ 10.295,00  $        592.775.805,00 4.559,00 $ 46.934.905,00 $ 0,00 4.559,00  $        46.934.905,00 

9.1 1-11602 230.1P m3 $ 10.295,00  $        -   68.559,10 $ 705.815.934,50 881,00 $ 9.069.895,00 67.393,10  $        693.811.965,00 

10 1 231-13 m2 80.000,00 $ 7.380,00  $        590.400.000,00 -   $ 0,00 $ 0,00 -    $        -   

10.1 1-11606 231-13 m2 $ 7.380,00  $        -   4.556,00 $ 33.623.280,00 -   $ 0,00 4.556,00  $        33.623.280,00 

II- SUBBASES. BASES Y AFIRMADOS

11 2 310-13 m2 35.000,00 $ 843,00  $        29.505.000,00 156.174,00 131.654.682,00$         -$        156.174,00  $        131.654.682,00 

11.1 2-11602 310-13 m2 $ 843,00  $        -   196.003,00 165.230.529,00$         -   -$        196.003,00  $        165.230.529,00 

12 2 311-13 m3 26.400,00 $ 99.742,00  $        2.633.188.800,00 569,00 56.753.198,00$         -$        569,00  $        56.753.198,00 

12.1 2-11602 311-13 m3 $ 99.742,00  $        -                                                                -   -$                                                     -   -$                                                     -    $        -   

13 2 320-13 m3 32.120,00 $ 140.088,00  $        4.499.626.560,00 6.473,00 906.789.624,00$         -$        6.473,00  $        906.789.624,00 

13.1 2-11602 320-13 m3 $ 140.088,00  $        -   28.459,60 3.986.848.444,80$         34,00 4.762.992,00$         27.893,60  $        3.907.558.637,00 

14 2 330-13 m3 46.597,00 $ 161.475,00  $        7.524.250.575,00 5.902,00 953.025.450,00$         -$        5.902,00  $        953.025.450,00 

14.1 2-11602 330-13 m3 $ 161.475,00  $        -   36.832,00 5.947.447.200,00$         -   -$        36.216,20  $        5.848.010.895,00 

15 2 330-13 m3 1.400,00 $ 192.768,00  $        269.875.200,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

15.1 2-11602 330-13 m3 $ 192.768,00  $        -                                                                -   -$                                                     -   -$                                                     -    $        -   
III- PAVIMENTOS ASFALTICOS

16 8 420-13 m2 189.351,00 $ 2.834,00 $ 536.620.734,00 34.852,00 $ 98.770.568,00 $ 0,00 34.852,00 $ 98.770.568,00 
16.1 8-11603 420-13 m2 $ 2.834,00 $ - 265.773,00 $ 753.200.682,00 124,00 $ 351.416,00 263.046,20 $ 745.472.931,00 
17 8 421-13 m2 189.351,00 $ 1.765,00 $ 334.204.515,00 52.029,00 $ 91.831.185,00 $ 0,00 52.029,00 $ 91.831.185,00 

17.1 8-11603 421-13 m2 $ 1.765,00 $ - 318.447,00 $ 562.058.955,00 2.256,00 $ 3.981.840,00 315.625,00 $ 557.078.125,00 
18 8 450.2P m3 4.340,00 $ 802.053,00 $ 3.480.910.020,00 8.450,00 $ 6.777.347.850,00 $ 0,00 8.450,00 $ 6.777.347.851,00 

18.1 8-11603 450.2P m3 $ 802.053,00 $ - 8.578,70 $ 6.880.572.071,10 135,00 $ 108.277.155,00 8.406,70 $ 6.742.618.956,00 
19 8 450.9P m3 560,00 $ 957.754,00 $ 536.342.240,00 5.300,90 $ 5.076.958.178,60 $ 0,00 5.300,90 $ 5.076.958.179,00 

19.1 8-11603 450.9P m3 $ 957.754,00 $ - 3.439,30 $ 3.294.003.332,20 34,00 $ 32.563.636,00 3.433,30 $ 3.288.256.808,00 
20 8 460.1P m3 700,00 $ 83.887,00 $ 58.720.900,00 10.663,20 $ 894.503.858,40 $ 0,00 10.663,20 $ 894.503.859,00 

20.1 8-11603 460.1P m3 $ 83.887,00  $        -   19.965,50 $ 1.674.845.898,50 -         1.308,00 ($ 109.724.196,00) 18.657,50  $        1.565.121.702,00 

21 8 465-13 m3 630,00 $ 78.663,00  $        49.557.690,00 167,10 $ 13.144.587,30 $ 0,00 167,10  $        13.144.588,00 

0 8-11603 465-13 m3 $ 78.663,00  $        -   3.811,80 $ 299.847.623,40 105,00 $ 8.259.615,00 3.515,80  $        276.563.375,00 

IV - PAVIMENTOS DE CONCRETO

22 6 500-13 m3 44.659,00 $ 696.518,00 $ 31.105.797.362,00 2.229,50 $ 1.552.886.881,00 $ 0,00 2.229,50 $ 1.552.886.882,00 

22.1 6-11603 500-13 m3 $ 696.518,00  $        -   1.657,20 $ 1.154.269.629,60 -   $ 0,00 1.657,20  $        1.154.269.630,00 

V- ESTRUCTURAS Y DRENAJES

23 1 600-13 m3 36.875,00 $ 32.493,00 $ 1.198.179.375,00 8.868,30 288.157.671,90$         -$        8.868,30 $ 288.157.673,00 

23.1 1-11604 600-13 m3 $ 32.493,00  $        -   134.755,30 4.378.603.962,90$         519,00 16.863.867,00$        133.546,30  $        4.339.319.927,00 

24 1 600-13 m3 33.266,00 $ 54.918,00 $ 1.826.902.188,00 675,80 37.113.584,40$         -$        675,80 $ 37.113.584,00 

24.1 1-11604 600-13 m3 $ 54.918,00  $        -   12.482,50 685.513.935,00$         -   -$        12.482,50  $        685.513.935,00 

25 2 610-13 m3 9.454,00 $ 43.718,00 $ 413.309.972,00 672,30 29.391.611,40$         -$        672,30 $ 29.391.612,00 
25.1 2-11604 610-13 m3 $ 43.718,00 $ - 19.515,20 853.165.513,60$         -   -$        18.514,90 $ 809.434.399,00 
26 2 610-13 m3 14.183,00 $ 95.040,00 $ 1.347.952.320,00 2.358,30 224.132.832,00$         -$        2.358,30 $ 224.132.832,00 

26.1 2-11604 610-13 m3 $ 95.040,00  $        -   27.684,86 2.631.169.094,40$         11,00 1.045.440,00$         24.045,86  $        2.285.318.534,00 

27 6 621.1P m 2.290,00 $ 2.350.411,00  $        5.382.441.190,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

27.1 6-11606 621.1P m $ 2.350.411,00  $        -                                                                -   -$                                                     -   -$                                                     -    $        -   

28 6 621.1.2P m 3.200,00 $ 780.000,00  $        2.496.000.000,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

28.1 6-11606 621.1.2P m $ 780.000,00  $        -                                                                -   -$                                                     -   -$                                                     -    $        -   

29 5 623-13 m 5.083,00 $ 318.427,00 $ 1.618.564.441,00 -   -$         -$                                                     -   $ -
29.1 5-11606 623-13 m $ 318.427,00 $ - 800,00 254.741.600,00$         700,00 222.898.900,00$        700,00 $ 222.898.900,00 
30 5 623-13 m 3.050,00 $ 391.615,00 $ 1.194.425.750,00 -   -$         -$                                                     -   $ -

30.1 5-11606 623-13 m $ 391.615,00 $ -                                                              -   -$         -$                                                     -   $ -

31 6 630-13 m3 13.995,00 $ 750.000,00  $        10.496.250.000,00 77,80 58.350.000,00$         -$        77,80  $        58.350.000,00 

31.1 6-11604 630-13 m3 $ 750.000,00 $ - 9.100,20 6.825.150.000,00$         62,00 46.500.000,00$        8.977,50 $ 6.733.117.500,00 
31.2 6-11606 630-13 m3 $ 750.000,00 $ - 3.842,20 2.881.650.000,00$         -   -$        3.323,20 $ 2.492.407.500,00 
32 6 630-13 m3 15.988,00 $ 664.980,00 $ 10.631.700.240,00 846,60 562.972.068,00$         -$        846,60 $ 562.972.068,00 

32.1 6-11604 630-13 m3 $ 664.980,00 $ - 749,20 498.203.016,00$         -   -$        739,20 $ 491.553.216,00 
33 6 630.4.1P m3 754,00 $ 1.314.607,00 $ 991.213.678,00 -   -$         -$                                                     -   $ -

33.1 6-11606 630.4.1P m3 $ 1.314.607,00 $ -                                                              -   -$                                                     -   -$                                                     -   $ -
34 6 630-13 m3 661,00 $ 546.793,00 $ 361.430.173,00 37,80 20.668.775,40$         -$        37,80 $ 20.668.776,00 

34.1 6-11604 630-13 m3 $ 546.793,00 $ - 546,00 298.548.978,00$         3,00 1.640.379,00$         468,80 $ 256.336.558,00 

CONSORCIO ISLA SANTANDER 153.011.879.099,00$         
(Según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

HASTA 31 DICIEMBRE 2024

N/A

(Indique día/mes/año)

71.367.525.121,00$      
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE 

DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1
N/A

SMCN- GRUPO ORIENTE SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

1684 DE 2020 DIECIOCHO (18) MESES CUARENTA Y SEIS (46) MESES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

 1 DE  4ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

224.379.404.220,00$       

Concreto clase 21 MPA
Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)
Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)
Concreto clase 14 MPA
Concreto clase 14 MPA

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m  (incluye excavación  y no incluye acero de refuerzo) 

Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)
Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)
Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)
Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)

Concreto clase  28 MPA

Concreto clase  28 MPA
Concreto clase  28 MPA
Concreto clase 21 MPA

Excavaciones varias en roca en seco

Excavaciones varias en roca en seco

Rellenos para Estructuras con suelo
Rellenos para Estructuras con suelo
Relleno para estructuras con recebo

Relleno para estructuras con recebo

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye 

excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye 

excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m  (incluye excavación  y no incluye acero de refuerzo) 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos
Fresado de pavimento asfaltico

Fresado de pavimento asfaltico

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las 

capas asfálticas y de las subyacentes.

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las 

capas asfálticas y de las subyacentes.

Pavimento de concreto Hidráulico

Pavimento de concreto Hidráulico

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar

Base granular  para bacheo clase A

Base granular  para bacheo clase A

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1
Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

CONSORCIO SAIN

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Demolición de Estructuras 

Demolición de Estructuras 

Remoción de alcantarillas   

Remoción de alcantarillas   

Excavación sin clasificar de préstamos

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

Excavación sin clasificar de préstamos

Excavación en roca de la explanación y canales

Excavación en roca de la explanación y canales

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Remoción de Derrumbes

Remoción de Derrumbes

Terraplenes 

Terraplenes 

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares

Conformación de la calzada existente

Conformación de la calzada existente

Afirmado

Afirmado

Subbase Granular clase A

Subbase Granular clase A

Base granular clase A

Base granular clase A

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

Última Acta de Modificación No. 20 

de fecha: 31-05-2024



FECHA 13/06/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 39 1.208.618.866,00$       MES 1 MAY 24 - 31 MAY 24

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) 

(C=A+B):

No. DE ORDEN 

GRUPO 

DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

CONSORCIO ISLA SANTANDER 153.011.879.099,00$         
(Según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

HASTA 31 DICIEMBRE 2024

N/A

(Indique día/mes/año)

71.367.525.121,00$      
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE 

DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1
N/A

SMCN- GRUPO ORIENTE SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

1684 DE 2020 DIECIOCHO (18) MESES CUARENTA Y SEIS (46) MESES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

 2 DE  4ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

224.379.404.220,00$       CONSORCIO SAIN

DESCRIPCIÓN ÍTEM

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

Última Acta de Modificación No. 20 

de fecha: 06-2024

35 6 630-13 m3 1.144,00 $ 415.902,00 $ 475.791.888,00 570,00 237.064.140,00$         -$        570,00 $ 237.064.140,00 

35.1 6-11606 630-13 m3 $ 415.902,00  $        -   4.183,90 1.740.092.377,80$         -   -$        4.151,90  $        1.726.783.513,00 

36 4 640-13 kg 2.296.399,00 $ 4.700,00  $        10.793.075.300,00 42.652,80 200.468.160,00$         -$        42.652,80  $        200.468.160,00 

36.1 4-11604 640-13 kg $ 4.700,00  $        -   156.263,00 734.436.100,00$         647,00 3.040.900,00$         152.630,00  $        717.360.812,00 

36.2 4-11606 640-13 kg $ 4.700,00  $        -   608.856,90 2.861.627.430,00$         -   -$        576.343,70  $        2.708.815.484,00 

36.3 4-11603 640-13 kg $ 4.700,00  $        -   68.542,90 322.151.630,00$         1.172,00 5.508.400,00$         62.714,90  $        294.760.124,00 

37 4 640-13 Kg 58.597,00 $ 4.963,00 $ 290.816.911,00 -   -$         -$                                                     -   $ -

37.1 4-11604 640-13 Kg $ 4.963,00  $        -   1.628,80 8.083.734,40$        -   -$        1.628,80  $        8.083.734,00 

38 6 661-13 m 609,00 $ 634.703,00  $        386.534.127,00 77,60 49.252.952,80$         -$        77,60  $        49.252.953,00 

38.1 6-11604 661-13 m $ 634.703,00  $        -   689,40 437.564.248,20$         23,00 14.598.169,00$        688,40  $        436.929.547,00 

39 6 663.3P m 47.086,00 $ 24.918,00  $        1.173.288.948,00 8.969,00 223.489.542,00$         -$        8.969,00  $        223.489.542,00 

39.1 6-11604 663.3P m $ 24.918,00  $        -   23.093,70 575.448.816,60$         -   -$        22.613,70  $        563.488.176,00 

40 6 671-13 m3 6.240,00 $ 606.138,00  $        3.782.301.120,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

40.1 6-11604 671-13 m3 $ 606.138,00  $        -                                                                -   -$                                                     -   -$                                                     -    $        -   

41 6 672-13 m 15.300,00 $ 73.550,00  $        1.125.315.000,00 20,00 1.471.000,00$        -$        20,00  $        1.471.000,00 

41.1 6-11605 672-13 m $ 73.550,00  $        -   928,10 68.261.755,00$         -   -$        928,10  $        68.261.755,00 

42 8 673-13 m2 72.280,00 $ 8.833,00 $ 638.449.240,00 35.404,90 312.731.481,70$         -$        35.404,90 $ 312.731.483,00 
42.1 8-11604 673-13 m2 $ 8.833,00 $ - 98.717,40 871.970.794,20$         2,00 17.666,00$         98.519,40 $ 870.221.860,00 
43 2 673-13 m3 35.417,00 $ 109.573,00 $ 3.880.746.941,00 5.746,90 629.705.073,70$         -$        5.746,90 $ 629.705.074,00 

43.1 2-11604 673-13 m3 $ 109.573,00  $        -   40.304,40 4.416.274.021,20$         9,00 986.157,00$         40.262,40  $        4.411.671.956,00 

44 6 673.3P m 11.368,00 $ 109.918,00 $ 1.249.547.824,00 -   -$         -$                                                     -   $ -
44.1 6-11604 673.3P m $ 109.918,00 $ - 3.473,00 381.745.214,00$         -   -$        1.372,00 $ 150.807.496,00 
45 6 674-13 m 16.925,00 $ 117.162,00 $ 1.982.966.850,00 -   -$         -$                                                     -   $ -

45.1 6-11606 674-13 m $ 117.162,00 $ - 340,00 39.835.080,00$         -   -$                                                     -   $ -

46 6 681-13 m3 1.292,00 $ 240.205,00  $        310.344.860,00 958,00 230.116.390,00$         -$        958,00  $        230.116.390,00 

46.1 6-11606 681-13 m3 $ 240.205,00  $        -   2.485,00 596.909.425,00$         88,00 21.138.040,00$        2.322,00  $        557.756.010,00 

VI - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

47 8 m 103.524,00 $ 1.804,00  $        186.757.296,00 369.484,00 666.549.136,00$         -$        369.484,00  $        666.549.136,00 

47.1 8-11607 m $ 1.804,00  $        -   1.198.771,00 2.162.582.884,00$         3.704,00 6.682.016,00$         1.187.475,00  $        2.142.204.900,00 

48 8 m2 350,00 $ 22.657,00  $        7.929.950,00 243,00 5.505.651,00$        -$        243,00  $        5.505.651,00 

48.1 8-11607 m2 $ 22.657,00  $        -   5.771,70 130.769.406,90$         -   -$        5.471,70  $        123.972.308,00 

49 8 u 1.644,00 $ 8.328,00  $        13.691.232,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

49.1 8-11607 u $ 8.328,00  $        -   1.644,00 13.691.232,00$         -   -$        1.644,00  $        13.691.232,00 

50 4 u 196,00 $ 393.178,00  $        77.062.888,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

50.1 4-11607 u $ 393.178,00  $        -   453,00 178.109.634,00$         -   -$        66,00  $        25.949.748,00 

51 4 u 20,00 $ 322.901,00  $        6.458.020,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

51.1 4-11607 u $ 322.901,00  $        -   1.550,00 500.496.550,00$         -   -$                                                     -    $        -   

52 4 720-13 u 27,00 $ 251.841,00  $        6.799.707,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

52.1 4-11607 720-13 u $ 251.841,00  $        -                                                                -   -$                                                     -   -$                                                     -    $        -   

53 4 730-13 m 4.100,00 $ 228.676,00  $        937.571.600,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

53.1 4-11607 730-13 m $ 228.676,00  $        -   4.452,10 1.018.088.419,60$         -   -$        1.393,00  $        318.545.668,00 

54 4 730-13 u 100,00 $ 102.870,00 $ 10.287.000,00 -   -$         -$                                                     -   $ -
54.1 4-11607 730-13 u $ 102.870,00 $ - 102,00 10.492.740,00$         -   -$        2,00 $ 205.740,00 
55 4 740-13 u 1.039,00 $ 21.965,00 $ 22.821.635,00 -   -$         -$                                                     -   $ -

55.1 4-11607 740-13 u $ 21.965,00 $ - 66,00 1.449.690,00$        -   -$        66,00 $ 1.449.690,00 
VII - OBRAS VARIAS

56 6 800-13 m 300,00 $ 17.353,00  $        5.205.900,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

56.1 6-11606 800-13 m $ 17.353,00  $        -   3.835,00 66.548.755,00$         164,00 2.845.892,00$         599,00  $        10.394.447,00 

57 6 800-13 m 150,00 $ 33.469,00  $        5.020.350,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

57.1 6-11606 800-13 m $ 33.469,00  $        -                                                                -   -$                                                     -   -$                                                     -    $        -   

58 6 810-13 m2 16.120,00 $ 18.372,00  $        296.156.640,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

58.1 6-11606 810-13 m2 $ 18.372,00  $        -                                                                -   -$                                                     -   -$                                                     -    $        -   

VIII - TRANSPORTES

59 3 900-13 m3-km 8.935.784,00 $ 1.100,00  $        9.829.362.400,00 53.013,00 58.314.300,00$         -$        53.013,00  $        58.314.300,00 

59.1 3-11608 900-13 m3-km $ 1.100,00  $        -   4.904.339,30 5.394.773.230,00$         33.935,00 37.328.500,00$        4.858.273,90  $        5.344.101.290,00 

60 3 900-13 m3-km 607.500,00 $ 1.100,00  $        668.250.000,00 472.934,00 520.227.400,00$         -$        472.934,00  $        520.227.400,00 

60.1 3-11608 900-13 m3-km $ 1.100,00  $        -   1.496.128,90 1.645.741.790,00$         7.379,00 8.116.900,00$         1.430.193,90  $        1.573.213.290,00 

ÍTEM NO PREVISTOS

61 8 700.1.P m $ 1.443,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

61.1 8-11607 700.1.P m $ 1.443,00 225.284,00 325.084.812,00$         -   -$        225.284,00  $        325.084.812,00 

62 8 700.3.P m2 $ 19.052,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

62.1 8-11607 700.3.P m2 $ 19.052,00 879,70 16.760.044,40$         -   -$        879,70  $        16.760.044,00 

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 

pavimentos

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo 

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo 

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 

Geotextil Tipo II no tejido
Geotextil Tipo II no tejido
Material granular drenante

Material granular drenante

Geodren
Geodren
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Protección de Taludes con bloques de césped

Protección de Taludes con bloques de césped

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 

distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 

distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

Captafaros

Suministro y aplicación de imprimante acrílico para

línea de demarcación en pavimento.

Suministro y aplicación de imprimante acrílico para

línea de demarcación en pavimento.

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para

linea de demarcación en pavimento.

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para

linea de demarcación en pavimento.

Poste de referencia

Poste de referencia

Defensa metálica 

Defensa metálica 

Sección final
Sección final
Captafaros

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 

pavimentos

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 

75 cm 

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 

75 cm 



FECHA 13/06/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 39 1.208.618.866,00$       MES 1 MAY 24 - 31 MAY 24

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) 

(C=A+B):

No. DE ORDEN 

GRUPO 

DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

CONSORCIO ISLA SANTANDER 153.011.879.099,00$         
(Según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

HASTA 31 DICIEMBRE 2024

N/A

(Indique día/mes/año)

71.367.525.121,00$      
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE 

DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1
N/A

SMCN- GRUPO ORIENTE SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

1684 DE 2020 DIECIOCHO (18) MESES CUARENTA Y SEIS (46) MESES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

3 DE  4ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

224.379.404.220,00$       CONSORCIO SAIN

DESCRIPCIÓN ÍTEM

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

Última Acta de Modificación No. 20 

de fecha: 06-2024

63 8 461.1.P m3 $ 57.011,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

63.1 8-11603 461.1.P m3 $ 57.011,00 38.389,40 2.188.618.083,40$         -   -$        38.389,40  $        2.188.618.084,00 

64 6 663.1.1 663.1.1 m $ 1.575.574,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

64.1 6-11604 663.1.1 663.1.1 m $ 1.575.574,00 734,90 1.157.889.332,60$         15,00 23.633.610,00$        734,90  $        1.157.889.333,00 

65 8 450.1.P m3 $ 801.420,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

65.1 8-11603 450.1.P m3 $ 801.420,00 16.403,00 13.145.692.260,00$         11,00 8.815.620,00$         16.135,40  $        12.931.232.268,00 

66 8 7P m $ 361.131,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

66.1 8-11607 7P m $ 361.131,00 45,00 16.250.895,00$         -   -$        45,00  $        16.250.895,00 

67 6 8P m2 $ 31.539,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

67.1 6-11606 8P m2 $ 31.539,00 4.358,80 137.472.193,20$         -   -$        2.858,80  $        90.163.693,00 

68 6 9P und $ 1.771.103,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

68.1 6-11606 9P und $ 1.771.103,00 354,00 626.970.462,00$         -   -$        354,00  $        626.970.462,00 

69 6 10P m2 $ 19.549,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

69.1 6-11606 10P m2 $ 19.549,00 1.908,00 37.299.492,00$         -   -$        1.908,00  $        37.299.492,00 

70 2 230-2P m3 $ 58.891,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

70.1 2-11602 230-2P m3 $ 58.891,00 45.223,00 2.663.227.693,00$         881,00 51.882.971,00$        43.615,00  $        2.568.530.965,00 

71 2 230.3P m3 $ 24.577,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

71.1 2-11602 230.3P m3 $ 24.577,00 13.503,00 331.863.231,00$         -   -$        13.503,00  $        331.863.231,00 

72 2 11P m2 $ 81.678,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

72.1 2-11602 11P m2 $ 81.678,00 41.365,00 3.378.610.470,00$         -   -$        41.365,00  $        3.378.610.470,00 

73 2 12P m2 $ 70.056,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

73.1 2-11604 12P m2 $ 70.056,00 126.922,00 8.891.647.632,00$         -   -$        126.922,00  $        8.891.647.632,00 

74 8 450.10P m3 $ 934.237,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

74.1 8-11603 450.10P m3 $ 934.237,00 24.846,70 23.212.706.467,90$         -   -$        24.846,70  $        23.212.706.469,00 

75 2 310-13 1P m3 $ 34.803,00 -   -$         -$                                                     -    $        -   

75.1 2-11606 310-13 1P m3 $ 34.803,00 74.174,00 2.581.477.722,00$         7.751,00 269.758.053,00$        72.925,00  $        2.538.008.775,00 

76 2-11602 13P m2 $ 71.053,00 83.834,00 5.956.657.202,00$         -   -$        77.834,00  $        5.530.339.202,00 

77 3-11608 900.13 m3-E $ 1.097,00 2.191.327,20 2.403.885.938,40$         -   -$        2.158.564,00  $        2.367.944.708,00 

78 6-11603 500.2 m3 $ 963.552,00 1.702,00 1.639.965.504,00$         -   -$        1.702,00  $        1.639.965.504,00 

79 6-11606 621.1.3 m $ 2.684.620,00 480,00 1.288.617.600,00$         -   -$        480,00  $        1.288.617.600,00 

80 6-14102 621.1.4 m $ 2.684.620,00 155,00 416.116.100,00$         -   -$        155,00  $        416.116.100,00 

81 1-11601 210.13P m3 $ 122.400,00 7.528,00 921.427.200,00$         -   -$        7.528,00  $        921.427.200,00 

82 4-11606 621.5 m $ 3.658.725,00 145,00 530.515.125,00$         -   -$        145,00  $        530.515.125,00 

83 4-14102 621.6 m $ 3.658.049,00 112,10 410.067.292,90$         7,00 25.606.343,00$        112,00  $        409.701.488,00 

84 6-11603 500.3P m3 $ 1.121.979,00 342,00 383.716.818,00$         -   -$        342,00  $        383.716.818,00 

85 6-11603 500.4P m $ 19.634,00 11.362,40 223.089.361,60$         -   -$                                                     -    $        -   

86 6-11606 630.1 m3 $ 879.382,00 289,00 254.141.398,00$         -   -$        289,00  $        254.141.398,00 

87 1-11606 210.1.1 m3 $ 10.017,00 313.295,00 3.138.276.015,00$         16.429,00 164.569.293,00$        312.936,00  $        3.134.679.912,00 

88 8-11603 450.2.3P m3 $ 1.238.661,00 7.607,01 9.422.504.136,29$         -   -$        7.607,00  $        9.422.494.227,00 

89 6-11604 663.1.2 ml $ 3.769.815,00 162,00 610.710.030,00$         26,00 98.015.190,00$        162,00  $        610.710.030,00 

90 5-14103 650.2 kg $ 16.271,00 353.399,00 5.750.155.129,00$         -   -$        353.399,00  $        5.750.155.129,00 

91 3-11608 650.3 kg $ 339,00 353.398,00 119.801.922,00$         -   -$        353.398,00  $        119.801.922,00 

92 5-14103 650.4 kg $ 6.136,00 353.398,00 2.168.450.128,00$         -   -$        353.398,00  $        2.168.450.128,00 

93 4-14103 640,3P m2 $ 140.124,00 832,00 116.583.168,00$         -   -$        832,00  $        116.583.168,00 

94 7-14103 630,8P m3 $ 921.592,00 120,00 110.591.040,00$         -   -$        120,00  $        110.591.040,00 

95 4-14103 642,3P m $ 1.315.984,00 49,00 64.483.216,00$         46,00 60.535.264,00$        46,00  $        60.535.264,00 

96 4-14103 642,1 und $ 959.839,00 10,00 9.598.390,00$        -   -$        10,00  $        9.598.390,00 

97 4-14103 642,2 und $ 1.191.312,00 8,00 9.530.496,00$        -   -$        8,00  $        9.530.496,00 

98 5-14103 662,1 m $ 999.006,00 104,00 103.896.624,00$         -   -$        96,00  $        95.904.576,00 

99 6-14102 621,1,5 m $ 4.047.629,00 70,00 283.334.030,00$         -   -$        70,00  $        283.334.030,00 

100 6-14102 621,1,6 m $ 3.004.459,00 6,00 18.026.754,00$         -   -$        6,00  $        18.026.754,00 

101 6-14102 621,1,7 m $ 4.960.657,00 102,00 505.987.014,00$         2,00 9.921.314,00$         102,00  $        505.987.014,00 

Ajuste el Peso 157,10-$        

133.797.906.926,00$         $ 193.020.682.334,00 $1.198.291.308,00 188.234.873.509,0$         

* 10.866.073.596,00$         21.246.346.491,00$         -$        18.082.546.688,0$         

* 180.803.590,00$         -$         -$        -$         

* 144.844.784.112,00$         214.267.028.825,00$         1.198.291.308,00$        206.317.420.197,0$         

* 1.058.481.115,00$         1.565.797.518,00$         8.756.744,00$         1.507.704.228,4$         

145.903.265.227,00$         215.832.826.343,00$         1.207.048.052,00$        207.825.124.425,4$         

910.000.000,00$         910.000.000,00$         910.000.000,0$         

172.900.000,00$         ,, 172.900.000,00$         -$        172.900.000,0$         

1.082.900.000,00$         1.082.900.000,00$         -$        1.082.900.000,0$         

1.500.000.000,00$         1.181.250.000,0$         

285.000.000,00$         224.437.500,0$         

1.785.000.000,00$         -$        1.405.687.500,0$         

360.000.000,00$         12.964.005,00$         -$        12.964.005,0$         

* 5.665.713.872,00$         5.665.713.872,00$         11.030.377,97$        3.423.515.656,0$         

*
* 153.011.879.099,00$         224.379.404.220,00$         1.218.078.429,97$        213.750.191.586$         

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30,0 %

Utilidad 5,0 %

%

33,17%

0,0%

100%

0,00%

Suministro e instalacion de tuberia plastica para alcantarilla 48

Fabricación de Estructura Metálica.

Montaje de Estructura Metálica.

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

Valor Saldo por Amortizar

Pavimento de concreto Hidraulico fraguado rapido

(FAST TRACK), acelerado a 1 dia.

Pilote en concreto clase C 28 Mpa de diámetro 1.3 m para obras geotécnicas y mitigación ambiental, 

incluye excavaciones, soporte temporal, concreto Tremie, bombeo (no incluye acero de refuerzo) 

-$        

VALOR TOTAL

Valor
Valor Anticipo Otorgado 64.025.449.330,00$        

-$        Valor Amortizado Presenta Acta

Valor Amortizado Acumulado

Pilote en concreto clase C 28 Mpa de diámetro 1.3 m para subestructura y cimentación de puentes, 

incluye excavaciones, soporte temporal, concreto Tremie, bombeo (no incluye acero de refuerzo)

Camisa para pilotes para muros en obras geotécnicas y mitigación ambiental

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, entre cien 

metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

Concreto Hidráulico MR 43 acelerado a 1 dia para reparación de losas de concreto existentes 

Sello de juntas para pavimento hidraulico existente

Excavación sin clasificar de la explanación y canales

Mezcla densa en caliente MDC-19 con Asfalto Modificado con polimeros Tipo 2B + Aditivado al 1,5% con 

Mejorador de Adherencia

Camisa para pilotes para puentes en subestructura y cimentación de puentes

64.025.449.330,00$        

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye IVA)

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)

SUBTOTAL BÁSICO DE  OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

Mezcla Densa en Caliente MDC-25

Suministro e instalación de resalto de plastico

Tuberia de plástico tipo Novafort de 36"

Tuberia de plástico tipo Novafort de 36"

Mezcla Densa en Caliente MDC-25

Geotextil tejido de poliéster de 650 kn/m.

Geotextil tejido de poliéster de 650 kn/m.

Suministro e instalación de resalto de plastico

Manto permanente de fibras de alto modulo de 50 kn/m

Manto permanente de fibras de alto modulo de 50 kn/m

Contenedor en geotextil de poliester de alto modulo de 150 kn/m, incluye llenado con material de sitio

Contenedor en geotextil de poliester de alto modulo de 150 kn/m, incluye llenado con material de sitio

Reciclado de pavimento asfático en frio en el lugar

Reciclado de pavimento asfático en frio en el lugar

Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo 

Conformación de jarillon para encauce de rio

Conformación de jarillon para encauce de rio

Material de mejoramiento para subrasante

Material de mejoramiento para subrasante

Material clasificado para relleno de geoceldas

Material clasificado para relleno de geoceldas

Geocelda para refuerzo de terraplenes y capas granulares.

geodren triplanar 

Geocelda para refuerzo de terraplenes y capas granulares.

geodren triplanar 

Geodren Triplanar

Geodren Triplanar

Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo 

Geocelda para refuerzo de terraplenes y capas granulares de 31 cm de diámetro de celda y 15 cm de 

altura

Excavacion en Roca a cielo abierto por implosión mediante la implementación de tecnologías expansivas 

no explosivas

Concreto clase 28 MPA Acelerado a 7 dias 

Transporte de Estructura Metálica

Suministro, Transporte e Instalación de Steel Deck para puentes

Concreto clase 35 MPA Para Tablero Puentes

Junta de Dilatacion Elastomerica  100+/- 50mm para Puentes

Apoyo Elastomerico Reforzado de 40 cm x 40 cm

Apoyo Elastomerico Reforzado de 45 cm x 45 cm

Baranda Metalica Peatonal Para Puentes

Pilote de concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.3 m para subestructura y cimentacion de puentes, 

(incluye excavacion en Roca bajo agua, soporte temporal , concreto tremie ( no incluye acero de refuerzo) 

Pilote de concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.4 m para subestructura y cimentacion de puentes, 

(incluye excavacion en Roca en seco, soporte temporal , concreto tremie ( no incluye acero de refuerzo) 

Pilote de concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.4 m para subestructura y cimentacion de puentes, 

(incluye excavacion en Roca bajo agua, soporte temporal , concreto tremie ( no incluye acero de refuerzo) 



FECHA 13/06/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 39 1.208.618.866,00$       MES 1 MAY 24 - 31 MAY 24

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) 

(C=A+B):

No. DE ORDEN 

GRUPO 

DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

CONSORCIO ISLA SANTANDER 153.011.879.099,00$         
(Según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

HASTA 31 DICIEMBRE 2024

N/A

(Indique día/mes/año)

71.367.525.121,00$      
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE 

DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1
N/A

SMCN- GRUPO ORIENTE SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

1684 DE 2020 DIECIOCHO (18) MESES CUARENTA Y SEIS (46) MESES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

4 DE  4ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

224.379.404.220,00$       CONSORCIO SAIN

DESCRIPCIÓN ÍTEM

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

Última Acta de Modificación No. 20 

de fecha: 06-2024

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES
11601

VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

 $      1.207.048.052 
11602

8.220.270.982$        1 Obras de Explanación 229.303.126,00$       17.626.483.213$        

 $      - 
11603

11.969.023.015$       2 Sub-bases y bases 328.435.613,00$       43.597.677.697$        

 $      - 

11604

26.127.668.126$       3 Transporte de materiales 45.445.400,00$       9.983.602.910$        

 $      - 
11605

2.707.156.512$        4 Aceros y elementos metálicos 94.690.907,00$       5.412.103.091$        

 $      - 

11606

33.935.926.228$       5 Acero Estructural y cables de acero 222.898.900,00$       8.237.408.733$        

 $      11.030.378 
16501135

3.298.074.073$        6 Concretos, morteros y obras varias 218.292.594,00$       24.891.315.327$        

 $      - 
11608

10.394.447$        7 Concreto para superestructuras -$       110.591.040$        

 $      - 
14103

7.495.856.278$        
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
59.224.768,00$       78.375.691.498$        

 $      1.218.078.430 
14102

94.470.503.846$       (N) Ítems no sujetos a ajuste -$       -$        

188.234.873.509$       

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

VALOR ACUMULADO 

7.699.586.266,00$        

22.423.955.894,00$        

64.402.874.924,00$        

33.419.412.338,00$        

68.261.755,00$       

16.253.067.997,00$        

2.984.115.037,00$        

9.405.061.210,00$        

8.321.348.191,00$        

1.633.165.386,00$        

166.610.848.998,00$       

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre:  SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: SANTIAGO PAÉZ TALERO 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula No: 05202-66520 ANT Matricula No: 25202-40972 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.762.992$        

III 43.709.466$        

 $      -   

11608 - Transporte y sobre acarreos

14103 - Estructura,subestructura, supestructura y andenes

14102 - Subestructura y cimentación

60.535.264$        

35.527.657$        

II

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

OBRA  $      1.198.291.308,00  $      8.756.744,00 

IMPLEMENTACION PROTOCLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID -19
 $      -    $      -   

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES
 $      -    $      -   

 $      -    $      -   
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 

DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $      -   

I 47.869.966$        

45.445.400$        

TOTAL ICOCIV 1.198.291.308$        

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

IV

V

-$        

334.237.918$        

681.210.178$        11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 - Señalización y control de transito 6.682.016$        

1.208.618.866$        

1.208.618.866$        

1.218.078.430$        
MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

Para la presente acta de recibo parcial de obra No. 39 correspondiente al mes de Mayo de 2024, y  teniendo en cuenta el Acta de Reclasificación  de items del día 20 de septiembre de 2022 en donde se incorpora el indice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV), la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, 

“Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios” y la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de 

la construcción de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste"; se relacionan los valores de las actividades ejecutadas en la presente acta y los acumulados a la fecha para cada uno de los nuevos grupos de ajuste según los indices ICOCIV en la siguiente tabla:

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV

** Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

11601 - Preliminares y explanación 38.800.071$        

11602 - Afirmados, subbases y bases

11603 - Pavimentos asfalticos / concreto

65.715.858$        

58.033.486$        

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 206.341.378$        

11605 - Obras de urbanismo -$        

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

4. El valor basico del acta es  $  1,208,618,866.00 y la amortización es $000 000,00 equivalente al 000%, el valor de IVA es  $  9,459,563,97. la factura es  $  1,218,078,429.97

5. El valor del acta basico es  $  1,208,618,866.00, la amortización es 00% que corresponde en la presente acta a  $000 000,00

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 

"Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

VI

VII

VIII 45.445.400$        

IX 712.737.658$        

TOTAL 1.198.291.308$       

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $      10.327.558,00  $      702.820,0 6.682.016$        

2.845.892$        GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $      -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $      1.208.618.866,00  $      9.459.563,97 
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Contrato N° Contratista

Objeto del Contrato  

Valor básico Período

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

VALOR CON IVA

-$    

-$    

-$    

-$    

110.526.027-$    

-$    

-$    

70.449.051$    

-$    

437.501.277$    

397.424.301$    

VALOR CON IVA

428.502.046$    

2.443.479$    

-$    

-$    

-$    

190.606.443$    

621.551.968$    

VALOR CON IVA

199.102.161$    

-$    

-$    

199.102.161$    

1.218.078.430$    

05202-66520 ANT.

CONTRATISTA INTERVENTOR

188.600.857$     

616.420.011$     

434.327.346$     

394.541.116$    

VALOR SIN IVA

425.393.402$     

2.425.752$     

TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SANTANDER

CAPITANEJO

MUNICIPIO 9

MUNICIPIO 10

MUNICIPIO 5 TUTAZÁ

MUNICIPIO 6 SATIVANORTE

MUNICIPIO 7 SUSACON

SOATA 69.937.966$     MUNICIPIO 8

MUNICIPIO 3 CERINZA

MUNICIPIO 4 BELÉN

109.724.196-$     

DUITAMA

MUNICIPIO 2 SANTA ROSA DE VITERBO

SANTIAGO PAEZ TALERO

CONSORCIO SAIN

25202-40972 CND

TOTAL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

VALOR TOTAL BASICO

TOTAL 1.208.618.866$     

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

CONSORCIO ISLA SANTANDER

197.657.739$     

MUNICIPIO 2 CACOTA

MUNICIPIO 3 PAMPLONA

NIT DEPARTAMENTO  3 NORTE DE SANTANDER VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 CHITAGA 197.657.739$     

MUNICIPIO 2 ENCISO

MUNICIPIO 3 SAN JOSÉ DE MIRANDA

MUNICIPIO 4 MÁLAGA

MUNICIPIO 5 CONCEPCIÓN

MUNICIPIO 6 CERRITO

TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER

NIT DEPARTAMENTO  2

MUNICIPIO 1

428.502.046$     

2.443.479$     

-$    

-$    

-$    

190.606.443$     

199.102.161$     

TIPACOQUE

COVARACHIA

-$    

1.218.078.430$     

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 BOYACÁ VALOR SIN IVANIT

MUNICIPIO 1

Ruta (codigo 

vía)

Denominación  (Carretera - Puente-

Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA Estudios 

diseños
Subtotal

5503 PR 0 + 500  PR 41 +000 110.526.027-$     -$     110.526.027-$     

1684 DE 2020 CONSORCIO ISLA SANTANDER

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 

"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

Acta Obra N° 39 1.208.618.866$     1 MAY 24 - 31 MAY 24

Valor Incluido Iva  $    1.218.078.430 

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

PÁGINA 1 DE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

1.218.078.430$    -$     TOTALES

PR 75 +524 a PR 98 + 079 190.606.443$     5504

5505 PR 0 + 00 a PR 68 +520 199.102.161$     -$     

5504 PR 27 + 835 a PR 28 + 060 -$     -$     

5504 PR 34 + 000 a PR 36 + 550 -$     

5504 PR 58 +200 a PR 58 + 640 -$     

PR 10 + 000 a PR 12 + 000 2.443.479$     

5503

5504 PR 7 + 479 a  PR 8 + 066 428.502.046$     -$     

5504

-$     

5503 PR 131 + PR 134 +200 -$     -$    

PR 5 + 315 a  PR 5 + 973 -$    

-$     -$     

70.449.051$     70.449.051$     

437.501.277$     

5503

5503 PR 91 + 500 a PR 97 + 500

5503 PR 127 + 500 a PR127 + 500 437.501.277$     

PR 076 + 300 a PR 78 +000 -$   
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% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA X 39

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA _____________ _____________________

ACTA DE AJUSTE _____________ _____________________

DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO _____________ _____________________

CUAL? _________________________ _____________ _____________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1389423 RUBRO No. C-2401-0600-86-0-2401029-02 RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO $1.218.078.430

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Formulado   RP1389423;10;1218078429,97

Texto Libre SMCN G CEN - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 39 CONT 1684 CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT:  901.441.547-7

Asunto SMCN G CEN - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 39 CONT 1684 CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT:  901.441.547-7  RP1389423;10;1218078429,97

CONTRATO N°: 1684 DE 2020

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

SANTIAGO PAÉZ TALERO 

PERIODO

1 MAY 24 - 31 MAY 24

$1.218.078.430

1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

DE 



Folletos inicio de Contrato Unitario 3000 360$  1.080.000$  1.137.834$  0 4,5% -$  -$  3000 1.137.834$  

 Avisos de 1.5 m x 2.3m en lona y ojalete Unitario 6 200.000$  1.200.000$  1.264.260$  0 4,5% -$  6 1.264.260$  -$  -$  

-$  2 737.485$  737.485$  0 4,5%

Pasacalles con medida de 2m de ancho x 
1.50m de alto 

Unitario 6 150.000$  900.000$  X

X -$  

948.195$  0 -$  

Unitario 2 350.000$  700.000$  
 Pasacalles de 1m x 7m en banner e 

impresión digial 

Campaña # 2 Taller pedagógico de 
seguridad vial 

Kit de seguridad vial 
Global 150 29.270$  4.390.500$  

4,5% -$  

Avisos con estructura metálica 

0

5.057.040$  

Campaña # 1 Bolsas de cambrel Unitario 1000 1.100$  1.100.000$  

Logística para reuniones extraordinarias Unitario 16 300.000$  4.800.000$  

-$  

X

5.198.742$  0$  

1.158.892$  

-$  -$  150 4.625.464$  

-$  -$  

-$  -$  

33.650.387$  4,5%

-$  

2.636.930$  2.420.110$  

4,5% -$  

969.266-$  -$  33

1.833.177$  -$  

-$  14

6

4,5%

4.625.611$  

-$  4,5%

300.000$  

62.713.549$  

-$  -$  17

70.271.845$  

4,5%

X 4,5%

X 1.158.905$  

4,5%

Unitario 6 1.800.000$  

2, Información y 
Divulgación

5. Cultura vial y 
participación 
comunitaria

1. Cuñas radiales Campañas 33 940.000$  31.020.000$  X

X

290.000$  1.740.000$  

Abanicos 1.000$  1.000.000$  X

X

Unitario 500 9.869$  4.934.500$  X

Unitario

7. Obras con 
participación 66.700.057$  70.271.845$  0 -$  X

Global 1 59.525.935$  59.525.935$  X

 Mejoramiento y mantenimiento de la 
Institución Educativa Susana Guillemin 
Sede Caracoles Bajo del municipio de 

Belen- Boyaca.

1000

Campaña # 3 Biciusuarios 
5.198.742$  

4,5% -$  -$  6 1.896.390$  

0

17 200.000$  

  Campaña # 4 Talleres Pedagógicos 

3.400.000$  3.582.070$  

0

1.896.390$  

2. Logística para reuniones con el Comité 
de Participación Comunitaria 

Unitario

0

CÓDIGO

Unitario 1000 1000

Pasacalles de 1m x 6m en banner e 
impresión digital

Unitario 6 300.000$  1.800.000$  X 1.896.390$  0 -$  4,5%

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2023

No.
FECHA

-$  

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

-$  8 2.359.952$  

6 1.896.390$  -$  

-$  4,5%1.053.550$  0 -$  1.053.550$  -$  

Otra:

6000 250$  1.500.000$  1.316.938$  

2.240.000$  X 2.359.952$  0 -$  4,5% -$  -$  

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

20

No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

1912 de 2020

PRE-ACTA FECHA
31 MAYO 2024

(Día / Mes / Año)

OBJETO DEL CONTRATO

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

39

-$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 

"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

CANTIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL
6

Volantes 
Unitario 4,5%

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL($) 

TIPO DE DOCUMENTO

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

1.580.325$  0

1. DATOS DEL PROYECTO

4,5% -$  

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

X

UNIDAD EJECUTORA

-$  

263.387$  -$  5000

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R
E
E
M

VALOR OTROS 
MES ($)

OTROS * 
(%)

SMCN - GRUPO ORIENTE 
1684 de 2020

Valla publicitaria tipo pancarta Unitario 8 280.000$  

-$  

6

X 1.833.177$  0 -$  6

-$  -$  062.713.549$  

-$  

X

32.681.121$  

500

0-$  -$  

DICIEMBRE
Í
T
E
M

ACTIVIDAD
CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

0

Global 1
 Adecuación de las instalaciones locativas 

de la sede Escuela Rural Siberia del

948.195$  -$  

-$  

-$  

-$  

0Perifoneo -$  4,5% -$  -$  3 1.422.293$  

4

450.000$  1.350.000$  Campañas 3 X 1.422.293$  

-$  

4,5%

-$  

1.005.612$  

-$  

0-$  

2.576.458$  

-$  

13$  

147$  

X

66.700.057$  

0

1 DE 5

1



CÓDIGO

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2023

No.
FECHA

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Otra:

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

20

No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

1912 de 2020

PRE-ACTA FECHA
31 MAYO 2024

(Día / Mes / Año)

OBJETO DEL CONTRATO

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

39

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 

"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

CANTIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL
6

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL($) 

TIPO DE DOCUMENTO

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

1. DATOS DEL PROYECTO

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R
E
E
M

VALOR OTROS 
MES ($)

OTROS * 
(%)

SMCN - GRUPO ORIENTE 
1684 de 2020

DICIEMBRE
Í
T
E
M

ACTIVIDAD
CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

X

X

X

X

X

X

X 70.276.782$  -$  

97.594.544$  0

70.276.782$  0 4,5% -$  -$  1

1 140.259.875$  

4,5% -$  -$  1 117.607.379$  

136.798.821$  

-$  4,5% -$  

4,5% -$  -$  

-$  

-$  97.594.544$  -$  

136.798.821$  01

-$  

Global 1 124.952.475$  124.952.475$  131.643.680$  0 4,5% -$  -$  1 131.643.680$  -$  

103.566.925$  

-$  4,5% -$  92.633.994$  

129.845.590$  

103.566.925$  1 109.112.934$  

4,5% -$  -$  1

4,5% 70.271.845$  participación 
comunitario  

Global 

Global 1 -$  59.755.672$  

66.700.057$  

93.474.699$  93.474.699$  98.480.269$  0 -$  

70.271.845$  0 -$  X

Construcción cerramiento hogar agrupado 
e instalación de puertas y mantenimiento 
de baterías sanitarias del colegio Carlos 

Arturo Torres Peña del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo (Boyacá) 

133.130.725$  Global 

Global 1

 Mejoramiento y mantenimiento del 
restaurante escolar de la Escuela N° 1 de 
la I.E. del municipio de Cerinza (Boyacá) 

 Mantenimiento del teatro municipal Simón 
Bolívar del municipio de Soatá (Boyacá) 

 Propuesta de mantenimiento salones de 
la Institución Educativa Lucas Caballero 

Calderón sede primaria urbana del 
municipio de Tipacoque (Boyacá)

 Mejoramiento de la vía de acceso entre 
las veredas Montecillo del municipio de 
Capitanejo (Santander), Las Tapias del 

municipio de Covarachía (Boyacá) y la vía 
troncal central del norte.

 Mejoramiento y mantenimiento de La 
Institución Educativa San Luis Beltrán 

Sede  Puerto Rico del municipio de 
Covarachía (Boyacá)

111.629.613$  

Global 1

Global 1

Global 1

92.633.994$  

66.704.743$  

 Adecuación y construcción de 
cerramiento del escenario deportivo La 
Curva, en la vereda Salado Bravo, del 

municipio de San José de Miranda 
(Santander) 

129.845.590$  

1

Global 

133.130.725$  140.259.875$  0

66.704.743$  

-$  -$  4,5%

1

-$  -$  0

0

4,5%

-$  

X

-$  

117.607.379$  0

X

-$  

109.112.934$  0

56.160.052$  0 -$  

 Adecuación y mantenimiento de la 
cancha de michofutbol del barrio Santo 
Domingo del municipio de Capitanejo- 

Santander. 

Global 1

Global 1de la sede Escuela Rural Siberia del
municipio del Cerrito- Santander. 

59.755.672$  

Adecuación de las instalaciones locativas 
de la sede Escuela Rural Llano Grande, 

del municipio de Chitagá (Norte de 
Santander).

0

Mejoramiento y mantenimiento de la 
Institución Educativa Susana Guillemin 
sede Caracoles Alto municipio de Belén 

(Boyacá).

62.955.588$  

-$  56.160.052$  0-$  -$  0

-$  

53.305.540$  53.305.540$  

62.955.588$  -$  0

-$  98.480.269$  X

66.700.057$  

-$  

4,5%

111.629.613$  
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CÓDIGO

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2023

No.
FECHA

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Otra:

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

20

No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

1912 de 2020

PRE-ACTA FECHA
31 MAYO 2024

(Día / Mes / Año)

OBJETO DEL CONTRATO

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

39

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 

"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

CANTIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL
6

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL($) 

TIPO DE DOCUMENTO

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

1. DATOS DEL PROYECTO

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R
E
E
M

VALOR OTROS 
MES ($)

OTROS * 
(%)

SMCN - GRUPO ORIENTE 
1684 de 2020

DICIEMBRE
Í
T
E
M

ACTIVIDAD
CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-$  

1

4,5% -$  -$  1

-$  -$  1 35.910.736$  

-$  

Global 1 109.062.885$  109.062.885$  114.903.202$  0 4,5% -$  -$  1 114.903.202$  -$  

Global 1 85.020.030$  85.020.030$  89.572.853$  0

0 4,5% -$  -$  1

1 89.572.853$  4,5% -$  

1 113.695.062$  -$  

139.292.809$  0$  

Global 1 93.931.972$  93.931.972$  98.962.029$  0 4,5% -$  -$  1 98.962.029$  -$  

132.212.813$  132.212.813$  139.292.809$  

1 74.306.301$  -$  4,5% -$  -$  

113.884.186$  4,5% -$  -$  

Global 1 34.085.460$  34.085.460$  35.910.736$  

81.460.806$  -$  81.460.806$  0 4,5% -$  -$  

0 4,5%

45.515.918$  47.953.295$  045.515.918$  47.953.295$  -$  

 Mejoramiento y construcción del comedor 
escolar y parque lúdico recreativo de la 

Escuela Rural sede La Platera, del 
municipio de Cerrito (Santander) 

77.320.304$  77.320.304$  

Mantenimiento de la cancha de futbo del 
polideportivo municipal de Concepción 

(Santander) 

 Adecuación y mejoramiento de espacios 
deportivos y recreativos que contribuyan 

con la conviviencia e integración 
ciudadana en el barrio El Tajamar, del 

municipio de Málaga (Santander) 

Global 1

Mantenimiento, reparación y adecuación 
de la infraestructura crítica del Instituto 

Técnico Industrial  del municipio de 
Málaga (Santander) 

107.916.152$  

70.529.449$  

Mejoramiento y mantenimiento de la 
escuela rural sede La Macarena vereda 
Loma del Negro adscrita al colegio Peña 

Colorada mediante la construcción de 
placa huella, del municipio de Enciso 

(Santander) 

Global 1

 Mejoramiento y mantenimiento De La 
Institución Educativa Rural Presidente, del 

municipio de Chitagá (Norte de 
Santander).

 Mejoramiento de la unidad sanitaria en la 
Institución Educativa sede Carrillo, del 

municipio de Chitagá (Norte de 
Santander).

Global 1

1 108.095.663$  

 Mantenimiento del auditorio y 
mejoramiento de la cancha de futbol del 

ITAFELCO Sede A, del municipio de 
Concepción (Santander) 

Global 113.884.186$  0

107.916.152$  113.695.062$  0

70.529.449$  74.306.301$  0

108.095.663$  

Mejoramiento y mantenimiento de la sede 
I Escuela Agua Blanca – sector Calichal 
adscrita al Instituto Politécnico Monseñor 
Manuel Sorzano González De Málaga- 

Santander.

 Mantenimiento  de infraestructura fisica 
del Instituto Politecnico Escuela Rural 

Sede "J" ubicada en la vereda El Barzal 
del municipio de Málaga (Santander) 

Global 1

Global 1

4,5% -$  -$  

7. Obras con 
participación 
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CÓDIGO

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2023

No.
FECHA

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Otra:

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

20

No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

1912 de 2020

PRE-ACTA FECHA
31 MAYO 2024

(Día / Mes / Año)

OBJETO DEL CONTRATO

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

39

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 

"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

CANTIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL
6

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL($) 

TIPO DE DOCUMENTO

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

1. DATOS DEL PROYECTO

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R
E
E
M

VALOR OTROS 
MES ($)

OTROS * 
(%)

SMCN - GRUPO ORIENTE
1684 de 2020

DICIEMBRE
Í
T
E
M

ACTIVIDAD
CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

X

X

X

X

X

X -$  

4,5% -$  -$  

-$  

14,5% -$  -$  

4,5% -$  

106.913.239$  112.638.443$  0 4,5% -$  

-$  14,5% -$  44.600.109$  46.988.445$  0

4,5% -$  -$  1

1

1

87.895.764$  

 Mantenimiento y adecuación del 
escenario deportivo de vereda Quebrada 

de Vera municipio de Capitanejo del 
departamento de Santander 

Mejoramiento  del escenario deportivo de 
la vereda Mosgua del municipio de Enciso 

Santander

1

83.428.185$  83.428.185$  

81.228.322$  81.228.322$  85.578.099$  0

44.600.109$  

121.147.200$  121.147.200$  127.634.633$  0

63.876.693$  0

0

Mejoramiento de vía terciaria mediante 
placa huella en vereda Pichincha, 

municipio de Concepción, departamento 
de Santander 

Global 1

Global 

60.629.959$  60.629.959$  

127.634.633$  

87.895.764$  

46.988.445$  -$  

63.876.693$  -$  

85.578.099$  -$  

0$  

1

Global 1

1

Global 1

Global 

 Mantenimiento  de infraestructura fisica 
del Instituto Técnico Industrial Escuela 
Rural sede "J" La Planta ubicada en la 
vereda  Calichal municipio de Málaga 

(Santander)  

 Mantenimiento del Instituto  Politecnico  
Escuela  Rural  sede  "E"  ubicada  en la 
vereda  Pescadero municipio de Málaga 

(Santander)  

 Mantenimiento  de infraestructura fisica  
del Instituto  Politecnico  Escuela  Rural  

sede  "H"  ubicada  en la vereda  Guasimo 
sector las Tapias del municipio de Málaga 

(Santander)   

112.638.443$  Global 1 106.913.239$  

participación 
comunitario  
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CÓDIGO

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2023

No.
FECHA

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Otra:

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

20

No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

1912 de 2020

PRE-ACTA FECHA
31 MAYO 2024

(Día / Mes / Año)

OBJETO DEL CONTRATO

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

39

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 

"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

CANTIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL
6

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL($) 

TIPO DE DOCUMENTO

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

1. DATOS DEL PROYECTO

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R
E
E
M

VALOR OTROS 
MES ($)

OTROS * 
(%)

SMCN - GRUPO ORIENTE 
1684 de 2020

DICIEMBRE
Í
T
E
M

ACTIVIDAD
CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

X

X

X

X

Firma Firma Firma Firma
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:
Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

4,5% -$  

1 128.813.198$  

-$  

-$  4,5% -$  

Global 1 71.211.744$  71.211.744$  75.025.133$  0

122.265.861$  122.265.861$  128.813.198$  0Global 1

-$  1 70.896.805$  Global 1 67.293.251$  67.293.251$  70.896.805$  0 4,5% -$  

1 75.025.133$  0-$  

VALOR BÁSICO PRE-ACTA

Í
T
E
M

6
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

4.819.168$  0

E
L

C
D

25202-40972 CND 

MARIA CAROLINA GÓMEZ ANTÍA 

VALOR IVA MENSUAL -$  -$  
J

99,91%

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

NOTAS: 

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$  
H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA -$  -$  

A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS -$  
B

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 2.720.002$  
VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL -$  

K

G

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I

2.941.713.399$  
-$  

05202-66520 ANT

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

R
E
E
M

-$  1

CANTIDAD 
EJECU. MES

X

OTROS * 
(%)

20

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

6. FIRMAS

EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)

1

FECHA

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

PROYECTO ACTIVIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)
UNIDAD

1

DICIEMBRE 2023
No.

0

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

-$  0

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

-$  4,5% -$  -$  0 -$  -$  Gestión Socipredial
Reconocimiento de factores de 

compensación social 

LIZBETH ADRIANA LIZCANO DELGADO

111794 COLPSIC

SANTIAGO PAÉZ TALERO SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE 

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 2.944.433.402$  

4. RESUMEN

Unitario

VALOR GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

7.609.589$  

VALOR OTROS 
MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

-$  

X

1 8.017.082$  0$  

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

0$  

4,5%

CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL($) 

Proyectos del Aula a la obra Unitario 1 4.574.219$  4.574.219$  

7.609.589$  

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

4.819.168$  

Caminata Ecológica Pet Friendly Unitario 8.017.082$  

-$  4,5% -$  

-$  

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

 Mejoramiento de la vía de acceso entre la 
vereda Platera Alta sector Siberia del 

municipio de Cerrito (Santander) y la vía 
Troncal Central del Norte.

 Mantenimiento de la infraestructura de la 
base militar del municipio de Málaga 

 Propuesta de mejoramiento y 
mantenimiento de la sede Icota, del SER 
La Fenicia, municipio de Cacota, Norte de 

Santander.

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
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o e

CONTRATO DE OBRA No
NOMBRE DEL CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)

CA 035-F1
890.207.840 
28.052.034

  KM 8+367 D KM 8+460 D PREACTA 11

007IT2MCDP 5.613.223 58+065,02 58+081,65 PREACTA 37
012DT2MCDP 5.613.517 58+515,16 58+579,28 PREACTA 37

026CIDT2MCDP 28.068.890 86+452,37 86+532,46 PREACTA 37

028IDT2MCDP
13.926.871 
63.395.948

86+532,32 86+613,62 PREACTA 37

032IT2MCDP 5.612.257 86+853,68 86+955,11 PREACTA 37

Firma Firma 
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No:  76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

JULIO CESAR CONDE OSORIO  $    2.159.368,00 

FLORENCIO CALDERON TARAZONA  $    3.156.828,86 
CLAUDIA MILENA JAIMES  $    790.230,00 

YESIDT JACINTO VEGA SILVA
FLORINDA ALVARADO RUBIANO

 $    504.016,00 

FECHA 31/05/2024

Avalúo

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, 
SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

PREDIO 

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, rutas 5503 (Duitama - La Palmera), 5504 (La Palmera - Presidente), 5505 
(Presidente - Pamplona)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No
NOMBRE  INTERVENTORIA 

1912 de 2020
CONSORCIO SAIN

1684 de 2020

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO ISLA SANTANDER

 Propietario   Abs. Inicial  

SANTANDER

RELACION DE ADQUISICION PREDIAL
1 DE 1

1

MASPS-MN1-IN-5-FR-8

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN

SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA
GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO

 $    47.654.316,00 

SMCN-GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORAL:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2. DESCRIPCIÓN 

Cedula Ciudadanía 

UNIDAD EJECUTORA:

Abs. Final 

RODRIGO GALVIS CACERES  $    725.221,64 

bre: H: H: H: H: H: H: H: H: H: H: H: HECTECTECTECTECTECTECTECTECTECTECTECTECTECTECTECTECTECTECTECTECTECTECTECTECTOR OR OR EDUEDUEDUEDUEDUEDUEDUEDUEDUEDUEDUEDUEDUEDUEDUEDUEDUEDUEDUEDUEDUEDUEDUARDARDARDARDARDARDARDARDARDARDARDARDARDARDARDARDARDARDARDARDO RIVERA LOPEZ
fesionionionionionionionionionionionionionionionionionionionionionionionionionionionionionionionional alal Prediadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadial Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Intentententententententententententerventor
rícula Profesiosional No: 25335144832 CND



UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE 

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO:
CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

Entrega 
Anticipada

Promesa
Pago 
No. 1

Entrega Real Escritura Entrega mejoratario
Compraventa 

Mejoras
Pago 

Mejoras

CA 035-F1
SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA
GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO

0 0 11

001-I-T1-MCDP LUIS ALEJANDRO LÓPEZ CELY Y OTRO 19 19 20 0 0
002-I-T2-MCDP CRISTANCHO PATINO MARÍA-MERCEDES Y OTRA 16 16 20 0 0
003-I-T2-MCDP ARCADIO PRADA BONILLA Y OTRA 19 19 20 0 0 39
005-I-T2-MCDP BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO Y OTRAS 16 16 20 0 0
006-D-T2-MCDP BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO 16 16 19 27 27
007-I-T2-MCDP RODRIGO GALVIS CACERES 16 16 20 27 27 39
009-D-T2-MCDP CASTELLANOS CARDENAS ANA HILDA Y OTRAS 16 16 20 27 27
010-D-T2-MCDP ORDUZ VARGAS EDILIA Y OTRO 16 16 19 30 39
011-D-T2-MCDP JOSE CERAFICO CALDERON TARAZONA Y OTROS 17 17 20 30 30
012-D-T2-MCDP FLORENCIO CALDERÓN TARAZONA 16 16 19 27 27 39

013-A-ID-T2-MCDP RUDENCINDO CASTRO ARIAS Y OTRA 16 16 27 30 39
014-D-T2-MCDP ORTIZ JAIMES CHELO 16 16 19 30 39
015-D-T2-MCDP ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO Y OTRA 17 17 19 30 39
016-D-T2-MCDP MARTHA CONSUELO TORRES BASTO Y OTROS 17 19 20 0 0
017-ID-T2-MCDP SALINAS RANGEL JORGE 16 16 20 27 27
018-I-T2-MCDP JOSE DE LOS SANTOS TORRES BASTO  Y OTRA 17 17 19 0 0

019-ID-T2-MCDP PEÑA SALINAS WILSON ORLANDO 17 17 20 30 39
020-D-T2-MCDP CARVAJAL GIL FLORINDA Y OTRO 16 16 19 30 39
021-D-T2-MCDP BASTO MANOSALVA MAXIMINA 17 17 19 27 27
022-I-T2-MCDP LUZ EDILMA CALDERON BASTO Y OTRA 17 17 19 0 0
023-D-T2-MCDP BASTO ORTIZ GONZALO 17 17 20 0 0
024-D-T2-MCDP LUIS FÉLIX ORTIZ CHUSCANO 16 16 20 27 27
025-ID-T2-MCDP JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS y OTRA 17 17 27 0 0
025-A-I-T2-MCDP ALFONSO PACHECO MURILLO Y OTRA 16 16 19 20 27
026-I-T2-MCDP VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO 16 16 19 20 27

026A-ID-T2-MCDP EDWIN CARVAJAL ESTUPIÑAN y OTROS 17 17 19 20 39
026B-ID-T2-MCDP ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ 16 16 19 27 27
026C-ID-T2-MCDP CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO 16 16 19 27 27 39
027-D-T2-MCDP SANDRA MILENA OCHOA CELIS Y OTROS 17 19 17 30 0
028-ID-T2-MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO 16 16 19 20 27 39
029-I-T2-MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO 17 17 17 20 27
030-I-T2-MCDP SEVERIANO ANTOLINES ANTOLINES Y OTROS 16 16 19 27 27
031-I-T2-MCDP CARVAJAL SEPÚLVEDA JESÚS MIGUEL 16 16 19 30 39
032-I-T2-MCDP JULIO CESAR CONDE OSORIO 16 16 19 20 27 39
033-I-T2-MCDP PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO Y OTRO 16 16 19 27 27
034-I-T2-MCDP MUNICIPIO DE CERRITO 17 17 17 0 0
035-I-T2-MCDP MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y OTRO 17 19 17 27 27
036-I-T2-MCDP CORREA MORENO MARGARITA 17 17 17 20 39
037-I-T2-MCDP FRIONILDE CASTELLANOS DE ROMERO  Y OTROS 17 17 27 39 39
038-D-T2-MCDP MARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO 16 16 19 0 0
051-D-T2-MCDP ANA DE JESUS VERA RIVERA
052-D-T2-MCDP LUDDY YURLEY FLOREZ VERA
053-I-T2-MCDP MILTON JAVIER SIERRA TARAZONA
054-I-T2-MCDP MARINO FLOREZ VILLAMIZAR Y OTROS
055-I-T2-MCDP CARMEN ALICIA ROMERO ABRIL
056-I-T2-MCDP MERCEDES MOLINA DE FLOREZ Y OTROS

0 0 0 0 1 10 0 0 5 0 0 0 1 0

Preacta gestión y adquisición No 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 16 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 17 16 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 19 2 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 20 0 0 0 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 27 0 0 0 3 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 30 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 39 0 0 0 0 1 10 0 0 5 0 0 0 1 0

TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA 40 0 40 40 28 18 0 0 1 0 0 0 0 0

Firma Firma 

Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No:  76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):
Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, rutas 5503 (Duitama - La Palmera), 5504 (La Palmera - 

Presidente), 5505 (Presidente - Pamplona)

$ 13.467.978.735,00
$ 48.500.000.000,00

VALOR ADICIÓN No 1:
VALOR ADICIÓN No 2:

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 
PÁGINA 1 DE 2

FECHA 31/05/2024

TOTAL

CONSORCIO ISLA SANTANDER FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR ADICIÓN No 3:
VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN 

No. Predio Propietario Ficha
Correcc

Ficha
Estudio 
Título

Avalúo Oferta
Oficio de 

Inscripción

Gestión Predios Gestión Mejoras

MAYO DE 2024
39

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

46 MESES

N.A

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1684 de 2020 PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

PRE ACTA PREDIAL No: 
PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

31/12/2024

$ 71.367.525.121,001912 de 2020
$ 9.399.546.386,00

31 de mayo de 2024

Nombre: HECTORHECTORHECTORHECTORHECTORHECTORHECTORHECTORHECTORHECTORHECTORHECTORHECTORHECTORHECTORHECTORHECTORHECTORHECTORHECTOR EDUARD EDUARD EDUARD EDUARD EDUARD EDUARDEDUARDEDUARDEDUARDEDUARDEDUARDEDUARDEDUARDEDUARDEDUARDEDUARDEDUARD EDUARD EDUARD EDUARD EDUARD EDUARD EDUARD EDUARDEDUARDEDUARDEDUARDEDUARDEDUARDEDUARDEDUARDO RIVERO RIVERO RIVERO RIVERO RIVERO RIVERO RIVERO RIVERO RIVERO RIVERO RIVERO RIVERO RIVERO RIVERO RIVERO RIVERO RIVERO RIVERO RIVERO RIVERO RIVERA LOPEZ
onal Pronal Pronal Pronal Pronal Pronal Pronal Pronal Pronal Pronal Pronal Pronal Pronal Pronal Pronal Pronal Pronal Pronal Pronal Pronal Pronal Pronal Predial Iedial Iedial Intervenntervenntervenntervenntervenntervenntervenntervenntervenntervenntervenntervenntervenntervenntervenntervenntervenntervennterventortor
la Profla Profla Profesional No: 25 No: 25 No: 25 No: 25 No: 25 No: 25 No: 25 No: 25 No: 25 No: 25 No: 25 No: 25 No: 25335144832 CND

8 18 0 0 1 0 0 0 0 0



UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: PLAZO ACUMULADO: 46 MESES

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: NA

CONTRATISTA: FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2024

VALOR ADICIÓN No 1:
VALOR ADICIÓN No 2:
VALOR ADICIÓN No 3:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: VALOR TOTAL ADICIONES:

 VALOR PAGO SALDO POR PAGAR

890.207.840 SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS 23.827.158,00$     
28.052.034 GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO 23.827.158,00$     

CERTIFICACIÓN DE 
PAGO EN EFECTIVO 

4/12/2023 007IT2MCDP 47,26 NO K58+065,02 K58+081,65 308-9924 5.613.223 RODRIGO GALVIS CACERES 12/10/2022 725.221,64$       652.699,48$      72.522,16$      

CERTIFICACIÓN DE 
PAGO EN EFECTIVO 

18/12/2023 012DT2MCDP 177,85 NO K58+515,16 K58+579,28 308-1930 5.613.517 FLORENCIO CALDERÓN TARAZONA 31/08/2022 3.156.828,86$       2.841.145,97$      315.682,89$      

CERTIFICACIÓN DE 
PAGO EN EFECTIVO 

4/12/2023 026CIDT2MCDP 314,45 NO K86+452,37 K86+532,46 308-5397 28.068.890 CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO 14/06/2022 790.230,00$       711.207,00$      79.023,00$      

63.395.948 FLORINDA ALVARADO RUBIANO 226.807,20$     
13.926.871 YESIDT JACINTO VEGA SILVA 226.807,20$     

CERTIFICACIÓN DE 
PAGO EN EFECTIVO 

4/12/2023 032IT2MCDP 184,65 NO K86+853,68 K86+955,11 308-1269 5.612.257 JULIO CESAR CONDE OSORIO 14/06/2022 2.159.368,00$       1.943.431,20$      215.936,80$      

54.256.414$      733.566$      

Firma Firma 
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No:  76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

 $      48.500.000.000,00 
 $      13.467.978.735,00 

FECHA 31/05/2024

(Día / Mes / Año)

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

MAYO DE 2024
31 de mayo de 2024

Pre-acta Predial No. 39
PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

DESCRIPCION DEL PAGO 
(PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)

 VALOR AVALÚO 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL
PÁGINA 

LOCALIZACIÓN (RUTA 
Y TRAMO):

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, rutas 5503 (Duitama - La Palmera), 5504 (La Palmera - Presidente), 5505 (Presidente - Pamplona)

PAGO DEL 90% CONTRA LA FIRMA DE LA ESCRITURA DE 
COMPRAVENTA 

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

TOTAL

 $      9.399.546.386,00 

71.367.525.121,00$       

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.  NUMERO 
DOCUMENTO 

BENEFICIARIO 
Y/O TRADENTE

No. MATRICULA 
INMOBILIARIA 

PREDIO MATRIZ

 MATRICULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE INVIAS
BENEFICIARIO Y/O TRADENTE FECHA AVALÚO

2. DESCRIPCIÓN 

COMPROBANTE DE 
PAGO

FECHA 
COMPROBANTE

FICHA PREDIAL
ÁREA 

ADQUIRIDA

MEJORA, CULTIVOS 
Y/O ESPECIES

(SI/NO)
ABS. INICIAL ABS. FINAL

K37+242,96 K37+276,52
Sentencia del 05-02-2021 del 

Juzgado Promiscuo del 

1684 de 2020

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE 
OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

CONSORCIO ISLA SANTANDER

1912 de 2020

ESCRITURA (E: Numero-
Fecha-Notaria-Ciudad)
PROMESA VENTA (CV: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

Transferencia bancaria 
bancoBANCOLOMBIA

29/10/2021 CA 035-F1 1152,21 NO

CERTIFICACIÓN DE 
PAGO EN EFECTIVO 

4/12/2023 028IDT2MCDP 331,44 NO K86+532,32 K86+613,62 308-2592 14/06/2022 504.016,00$       50.401,60$       
PAGO DEL 90% CONTRA LA FIRMA DE LA ESCRITURA DE 

COMPRAVENTA 

312-2736 -$       47.654.316,00$       
PAGO DEL 50% ORDENADO POR SENTENCIA 05-02-2021 DEL 

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE MÁLAGA

PAGO DEL 90% CONTRA LA FIRMA DE LA ESCRITURA DE 
COMPRAVENTA 

PAGO DEL 90% CONTRA LA FIRMA DE LA ESCRITURA DE 
COMPRAVENTA 

PAGO DEL 90% CONTRA LA FIRMA DE LA ESCRITURA DE 
COMPRAVENTA 

Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma 
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre: HECTORHECTOR EDUARD EDUARD EDUARD EDUARDEDUARDEDUARDEDUARD EDUARDEDUARD EDUARDEDUARD EDUARD EDUARDEDUARDEDUARD EDUARDEDUARD EDUARDEDUARD EDUARDO RIVERA LOPEZ
ProfesiProfesiProfesiProfesiProfesional Pronal Predial Iedial Iedial Iedial Iedial Iedial Iedial Iedial Iedial Iedial Iedial Iedial Iedial Iedial Iedial Iedial Iedial Iedial Iedial Iedial Intervennterventor
Matrícula Profla Profla Profla Profla Profla Profla Profla Profla Profla Profla Profla Profla Profla Profla Profla Profla Profla Profesionalesionalesionalesionalesionalesionalesionalesionalesionalesionalesionalesionalesional No: 25335144832 CND
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I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 
BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)

IVA

$ 48.500.000.000,0023. VR. ADICIÓN No 2:
23. VR. ADICIÓN No 3: $ 9.399.546.386,00
23. VR. ADICIÓN No 4: $ 0,00

SANTANDER

2024 MAYO

901441547-7

23. VR. ADICIÓN No 5: $ 0,00

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 17 3.534.000
671.460

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 4.205.460

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0 $ 150.000,00 0

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
0 $ 640.000,00 0

1 $ 300.000,00 300.000

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  REQUISITOS DE DOCUMENTO
COMPRAVENTA 0 $ 150.000,00 0

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE 0 $ 642.000,00 0

1.3. COMPRA DE MEJORAS 
PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0 $ 150.000,00 0
58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

0 $ 107.000,00 0
55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0 $ 749.000,00 0

1.2. TRÁMITES 
ADICIONALES PARA INICIO 

DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL 
(Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN
VOLUNTARIA) 0 $ 321.000,00 0
53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0 $ 321.000,00 0
54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0 $ 231.000,00 0
51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL 
Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 0 $ 231.000,00 0

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR 5 $ 115.500,00 577.500
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0 $ 462.000,00 0

0 $ 346.500,00 0
47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 0 $ 231.000,00 01.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 
Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 1 $ 346.500,00 346.500
45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 10 $ 231.000,00 2.310.000

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO
MATRÍC. INMOBILIARIA

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0 $ 0,00 0
43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0 $ 0,00 0

0 $ 860.000,00 0
41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV 0 $ 430.000,00 0

ELABORACIÓN DE AVALUO 
COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO 0 $ 1.340.000,00 0

39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA 
RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO
CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO. 0 $ 2.680.000,00 0

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES 
PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A  2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 
LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS 0 $ 320.000,00 0
37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS)  0 $ 217.000,00 0

0 $ 377.000,00 0

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS 0 $ 377.000,00 0

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA) 0 $ 268.500,00 0

ELABORACIÓN DE TÍTULOS
33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO) 0 $ 754.000,00 0
34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU
APROBACIÓN

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y 
ESPECIES 0 $ 1.074.000,00 0
31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, 0 $ 805.500,00 0

0 $ 1.045.000,00 0
29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO) 0 $ 348.500,00 0

ELABORACIÓN DE FICHA 
PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES  INMUEBLE 0 $ 1.394.000,00 0

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE +
REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015) 0 $ 2.788.000,00 0
28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, 
CON TRABAJO DE CAMPO

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

25. VR. TOTAL ACUMULADO: $ 224.379.404.220,00
24. VR. TOTAL ADICIONES: $ 71.367.525.121,00

22. VR. ADICIÓN No 1: $ 13.467.978.735,00

PÁGINA 1 DE 2

FECHA 31/05/2024

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): $ 153.011.879.099,00
21. VR. ANTICIPO: $ 64.025.449.330,00

46 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: NA 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $    5.665.713.872,00 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:  $    1.300.000.000,00 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1912 de 2020

18 MESES 12. FECHA DE INICIO: 17/03/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: NA

1684 de 2020
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

CONSORCIO ISLA SANTANDER
901442347-5CONSORCIO SAIN

SMCN-GRUPO ORIENTE 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, rutas 5503 (Duitama - La Palmera), 5504 (La Palmera - Presidente), 5505 
(Presidente - Pamplona)



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

SANTANDER

2024 MAYO

901441547-7
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(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

46 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: NA 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $    5.665.713.872,00 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:  $    1.300.000.000,00 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1912 de 2020

18 MESES 12. FECHA DE INICIO: 17/03/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: NA

1684 de 2020
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

CONSORCIO ISLA SANTANDER
901442347-5CONSORCIO SAIN

SMCN-GRUPO ORIENTE 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, rutas 5503 (Duitama - La Palmera), 5504 (La Palmera - Presidente), 5505 
(Presidente - Pamplona)

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.
PAGO(S) 

ACUMULADO(S) 
DEL TERRENO

007IT2MCDP 0

012DT2MCDP 0

026CIDT2MCDP 0

028IDT2MCDP 0

032IT2MCDP 0

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. X_  C.E. __ NUMERO C.C. X  C.E. __ NUMERO

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONALNUMERO

Representante Legal x Apoderado Representante Legal x Apoderado

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

P
YESIDT JACINTO VEGA SILVA / FLORINDA 

ALVARADO RUBIANO
13.926.871 / 
63.395.948

308-2592 464.016,00$      $    504.016,00  $    453.614,00 
PAGO DEL 90% CONTRA LA 

FIRMA DE LA ESCRITURA DE 
COMPRAVENTA 

P FLORENCIO CALDERON TARAZONA 5.613.517 308-1930 567.341,50$      $    3.156.828,86  $    2.841.145,97 
PAGO DEL 90% CONTRA LA 

FIRMA DE LA ESCRITURA DE 
COMPRAVENTA 

P CLAUDIA MILENA JAIMES 28.068.890 308-5397 440.230,00$      $    790.230,00  $    711.207,00 
PAGO DEL 90% CONTRA LA 

FIRMA DE LA ESCRITURA DE 
COMPRAVENTA 

P JULIO CESAR CONDE OSORIO 5.612.257 308-1269 711.368,00$      $    2.159.368,00  $    1.943.431,20 
PAGO DEL 90% CONTRA LA 

FIRMA DE LA ESCRITURA DE 
COMPRAVENTA 

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE SANTIAGO PAEZ TALERO

71.714.292 79.339.188

05202-66520 ANT 25202-40972 CND

76. VALOR TOTAL ACUMULADO  $    406.588.382,00
77. SALDO POR EJECUTAR  $    893.411.618,00

73. DESEMBOLSOS PREDIALES  $    6.602.098,00 
74. OTROS  $    191.460,00 
75. IVA  $    1.339.225,00 

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES  $    394.921.599,00 
72. GESTIÓN PREDIAL  $    3.534.000,00 

68. IVA PRESENTE PREACTA  $    702.820,00
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)  $    11.035.378,00
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL  $    4.205.460,00 

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS  $    6.824.918,00 

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA  $    10.327.558,00 

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)  $    6.602.098,00 
64. OTROS  $    191.460,00 
65. IVA  $    31.360,00

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)  $    6.602.098,00 

150.759,40$      $    725.221,64  $    652.699,48 
PAGO DEL 90% CONTRA LA 

FIRMA DE LA ESCRITURA DE 
COMPRAVENTA 

VALOR AVALÚO 
TERRENO

VALOR TOTAL 
AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 
ESTA PRE-ACTA(SIN 

IVA)

OBSERVACIONES DEL PAGO 
DEL TERRENO

P RODRIGO GALVIS CACERES 5.613.223 308-9924

Predio: P
Mejora: M

TRADENTE 
(EN CASO DE TENER VARIOS 

PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: 
PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/…...)

NUM DOC 
TRADENTE

MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)
PROMESA VENTA 

(CV: Numero-Fecha-
Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 
INVÍAS

NUMERO

NUMERO

x

dos en la presente Preacta son responsasponsasponsasponsasponsasponsabilidad exclusiva del Contratista
só, verificó y aprobó las actividades de geste geste geste geste geste gestión y adquisición predial de resp

y valores totales consignados en la prla prla prla prla prla presenteesenteesenteesenteesenteesente preacta no pueden superar 
debe coincidir con el número del Acta dActa dActa dActa dActa dActa de Recibo Parcial de Obra correspo

SERGIO HUMBERTO RARTO RARTO RARTO RARTO RARTO RAMIREZ ARROYA



UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER
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PERIODO - MES: MAYO DE 2024

FECHA ELABORACION: 31 de mayo de 2024

PÁGINA 1  DE  1

PRE ACTA PREDIAL No: 39

CÓDIGO MSOAMB-MN-IN-4-FR-1 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
VERSIÓN 1

PREACTA DE GESTIÓN PREDIAL 



     Al contestar cite este radicado:  2024S-VBOG-037423
  Fecha: 2024-06-11 16:17:20

Señor (a):
PEDRO NEL SARMIENTO MUÑOZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
CONSORCIO SAIN
CLL 70 BIS NO 4 60
5713215958
inter.duitama-pamplona@incoplansa.com
BOGOTÁ, D.C.  BOGOTA

Asunto: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-047103

Respetado Ingeniero,

Esta Subdirección acusa el recibido de su radicado No 2024E-VUVRAZ-047103 donde se
presenta la preacta predial No 39, del mes de mayo de 2024, del contrato de obra No
1684  de  2020,  cuyo  objeto  es  “MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO,  GESTIÓN
PREDIAL,  SOCIAL  Y  AMBIENTAL  SOSTENIBLE  DE  LA  CARRETERA  DUITAMA-
PAMPLONA EN  LOS  DEPARTAMENTOS  DE  BOYACÁ,  SANTANDER  Y NORTE  DE
SANTANDER,  EN  MARCO  DEL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  "CONCLUIR  Y
CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" y se radican los siguientes
adjuntos:

- 2024_447_IDP_1270__Presentacion_pre_acta_predial_No_39_correspondiente_a
l_mes_de_mayo_de_2024.pdf

- 2024E_VUVRAZ_047103_2024_447_IDP_1270._Presentacion_pre_acta_predial_
N_TRAMITE_1.pdf

- PREACTA_PREDIAL_No_39_MAYO_DE_2024.pdf

Una vez revisada la información, se valida que no se allegaron los soportes de la preacta,
sin embargo, se aclara que el día 24 de mayo de 2024 se envió correo electrónico con
copia a la Gestora Jurídica de la Subdirección, con los anexos en una carpeta compartida,
sin  permiso  de  consulta,  razón  por  la  cual  tuvo  que  solicitarse  acceso  nuevamente.
Considerando lo anterior, se solicita que todos los archivos que deban ser consultados
como anexos a las comunicaciones sean relacionados dentro de los oficios enviados,
mediante  enlaces que estén habilitados para  consulta  y  descarga  de información,  de
cualquier  usuario del  grupo predial  de la  Subdirección de Sostenibilidad,   en aras de
emplear solamente medios oficiales de comunicación de la entidad.

________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
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Dicho lo anterior, se indica que por razones administrativas internas de la entidad, se tuvo
que  emitir  visto  de  no  objeción  de  la  preacta  predial  el  día  05/06/2024,  vía  correo
electrónico, que se ratifica por medio del presente comunicado. No obstante, se reitera
que los vistos de no objeción generados tanto por el Subdirector de Sostenibilidad, como
los gestores prediales  del  proyecto  no constituyen aprobación,  sino la  verificación del
cumplimiento de los lineamietnos establecidos en el manual de contratación, manual de
interventoría y apéndice predial, en el entendido que la aprobación es competencia de la
Interventoría.  La  trazabilidad  de  comunicaciones  vía  e-mail  se  puede  consultar  en  el
siguiente enlace: 2024E-VUVRAZ-047103

Cordialmente,

Angie Juliet Mila Diaz
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado Por: LUZ ADRIANA  BELTRAN FRANCO
Revisado Por: OMAR CAMELO OSORIO
Aprobado Por: 

Copia Interna a: 
Copia Externa a: 

________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
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FECHA: 31 5 2024

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 39

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

1684 DE 2020 FECHA DE INICIO
N° CONTRATO 1912 DE 2020 FECHA DE INICIO 17/03/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

13.467.978.735,00$          

48.500.000.000,00$          

9.399.546.386,00$            

224.379.404.220,00$        

0,25
0,05

1. DESARROLLO 

Y APLICACIÓN DE

LA GESTIÓN

AMBIENTAL

3. CUMPLIMIENTO 

REQUERIMIENTOS 

LEGALES

X 1 UNIDAD $ 46.211.100,00 $ 0 $ 46.211.100 $ 0 $ 337.696,50 $ 46.548.796,50 $ 1,00 $ 46.548.796,50 $ 0,00 $ 0,00

X 1 GL $ 200.000.000 $ 0,00 $ 200.000.000 $ 0,00 $ 1.461.538,46 $ 201.461.538,46 $ 1,00 $ 201.461.538,46

X 1 GL $ 65.000.000 $ 65.000.000,00 $ 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1,00 $ 65.000.000,00

X 1 G $ 240.000.000 $ 0,00 $ 240.000.000 $ 0,00 $ 1.753.846,15 $ 241.753.846,15 $ 1,00 $ 241.753.846,15

4. PROGRAMA DE 

BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE 

AREAS AFECTADAS
X 1 GL $ 280.000.000 $ 0,00 $ 280.000.000 $ 0,00 $ 2.046.153,85 $ 282.046.153,85 $ 1,00 $ 282.046.153,85

4. PROGRAMA DE 

BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE 

AREAS AFECTADAS
X 710 UNIDAD $ 5.614 $ 0,00 $ 3.985.940 $ 0,00 $ 29.128,02 $ 4.015.068,02 $ 710,00 $ 4.015.068,02 $ 0,00 $ 0,00

PBSE-4.2-11
4. PROGRAMA DE 

BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE 

AREAS AFECTADAS
X 710 UNIDAD $ 18.245 $ 0,00 $ 12.953.950 $ 0,00 $ 94.663,48 $ 13.048.613,48 $ 710,00 $ 13.048.613,48 $ 0,00 $ 0,00

PBSE-4.2-11
4. PROGRAMA DE 

BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE 

AREAS AFECTADAS
X 710 UNIDAD $ 17.549 $ 0,00 $ 12.459.790 $ 0,00 $ 91.052,31 $ 12.550.842,31 $ 710,00 $ 12.550.842,31 $ 0,00 $ 0,00

4. PROGRAMA DE 

BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE 

AREAS AFECTADAS
X 250 UNIDAD $ 1.999,00 $ 0,00 $ 499.750 $ 0,00 $ 3.652,02 $ 503.402,02 $ 250,00 $ 503.402,02 $ 0,00 $ 0,00

X 1 GLOBAL $ 300.000.000,00 $ 300.000.000,00 $ 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 1,00 $ 300.000.000,00

X 1 GLOBAL $ 43.000.000,00 $ 43.000.000,00 $ 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000.000,00 $ 1,00 $ 43.000.000,00

1 GLOBAL $ 1.174.254.507,00 $ 408.000.000,00 $ 796.110.530 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.817.730,80 $ 801.928.260,80 $ 343.000.000,00 $ 0,00 0,00 $ 0 $ 76.666.722 $ 1.133.261.538,46

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO Nombre : ARIANETH AMAYA CARDONA Nombre : LUZ AMANDA LAVERDE PLAZAS

Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental

Contratista Interventoría Contratista de Obra Interventoría

Matricula No. : 05202-66520 ANT Matricula No. : 25202-40972 CND Matricula No. : 15236166645BYC Matricula No. : 54238-281378 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

3.240.336.167$           

Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

SANTANDER

31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

CONSORCIO ISLA SANTANDER

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR

PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

31/12/2024

CONSORCIO SAIN

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE

SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS

REGIONES”. MÓDULO 1

N° CONTRATO  17/03/2021

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

7.199.841.492,00$            

1.500.000.000,00$            

1 de 1 

Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado $ 76.666.722

-$            

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTARCONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______

1.600.453.614,00$            

10.850.295.106,00$            

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$            

Valor Total Valor Total Provisión Ambiental 1.209.928.261$           Valor Adicional No.

Valor Total

Valor Adicional No. 550.000.000,00$            

Compensación ambiental por el permiso de

aprovechamiento forestal. PR 133. Ruta

5503. NO PREVISTO RESTAURACION

PASIVA

Compensación ambiental por permisos

ambientales compara de predio por

permiso de Ocupación de Cauce, Ruta

5503.

Programa Escuelas verdes

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

SMCN - GRUPO ORIENTE

MEDIDA A EJECUTARNOMBRE DEL INSUMO O ITEM

Valor Inicial Contrato Obra 153.011.879.099,00$        Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional No.

CANTIDAD

Valor Provisión Ambiental por ejecutar $ 1.133.261.539AIU %:
U %:

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$            

Valor Adicional No.

Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

CANTIDAD
CODIGO / 

FICHA
CANTIDAD VALOR TOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

DAGA-1.3-

03

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

CANTIDAD
OBSERVACIONES

Realización del estudio de caracterización

biótica a detalle sobre las áreas a intervenir

que incluya inventario forestal,

caracterización de especímenes de

especial importancia ecológica,

caracterización completa del componente

fauna, identificación de impactos

ambientales que puedan derivarse de las

actividades a realizar y proponer plan de

compensación de acuerdo a lo establecido

en el manual de compensación ambiental

del componente Biótico de acuerdo al

numeral 4.7 del Concepto Tecnico CAS

SPL 0052 del 06 de agosto de 2021. 

$ 1.209.928.260,80

UNIDAD VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A: VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTROOTRO

VALOR TOTAL  ($)

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)

Compensación ambiental por permisos

ambientales (puentes) Ruta 5505

PBSE-4.2-13
Rescate de Individuos de la Especie

Tilandsia Articulo octavo Resolucion

Corpoboyaca 2593 de 2021.

PBSE-4.2-12
4. PROGRAMA DE 

BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE 

AREAS AFECTADAS

PBSE-4.2-13

Compensación ambiental por los permisos

ambientales asociados a la intervencion del

paramo del almorzadero Ocupación de

Cauces Ruta 5504 (CAS).

Otros Requerimientos ambientales asociados a la viabilidad del Páramo del Almorzadero.

Apendice D del contrato.

Acopio Individuos trasladados Especie

Tillandsia Articulo octavo Resolucion

Corpoboyaca 2593 de 2021.

Reubicacion de Individuos de la Especie 

Tilandsia Articulo octavo Resolucion 2593 

Corpoboyaca. 

PBSE-4.2-

11

Compensaciones forestales 

Aprovechamiento forestales

X

Mobile User
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BOGOTÁ - COLOMBIA 
CARRERA 7C  N° 125-08 

USAQUÉN-BOGOTÁ  
PBX: +57 (1) 492 69 70 

 
NIT: 901441547-7 

 

 
Bogotá, 4 de Junio de 2024 

 

 

 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE 

CONSORCIO ISLA SANTANDER CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE 

CONSTRUCCIONES S.A.  E ISMOCOL S.A. CERTIFICA: 

 

 

 

Que la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit. 901.441.547-7 ha cumplido y se 

encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en 

lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de 

compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas 

durante el mes de Mayo de 2024, dentro del contrato de obra No.1684 de 2020. 

 

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 
SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE 
C.C.#71.714.292 
Representante Legal 
CONSORCIO ISLA SANTANDER 
 

Mobile User
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S
A
I
N 

CONSORCIO 

Málaga, Santander, junio 19 de 2024              
Enviado vía correo electrónico 19/06/2024 
 
Ingeniero 
Javier Augusto Cañón Bonilla 
Gerente Grupo Oriente 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Bogotá 
 
 

Referencia: Contrato 1912 de 2020 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 
DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES" MODULO 1. 

 
Asunto: Certificación Del Cumplimiento De La Normatividad Y Gestión Ambiental Y 
Del PAGA Vigente Del Contratista De Obra 

 
Respetado Ingeniero: 
 
En cumplimiento de lo establecido para el trámite de las obras ejecutadas durante el periodo del 
01 al 31 de mayo de 2024, correspondiente al Acta de Obra No. 39, el contratista de Interventoría 
CONSORCIO SAIN certifica que el Contratista de Obra CONSORCIO ISLA SANTANDER, dio 
cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental 
- PAGA vigente y de la legislación y normatividad vigente que aplica para el contrato. 
 
 
Sin otro particular. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

PEDRO NEL SARMIENTO MUÑOZ. 
Director de Interventoría 

Consorcio SAIN 
 
Anexo: n/a 
 
 
 
 

mailto:inter.duitama-pamplona@incoplansa.com
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S
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CONSORCIO 

Málaga, Santander, junio 19 de 2024              
Enviado vía correo electrónico 19/06/2024 
 
Ingeniero 
Javier Augusto Cañón Bonilla 
Gerente Grupo Oriente 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Bogotá 
 
 

Referencia: Contrato 1912 de 2020 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 
DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES" MODULO 1. 

 
Asunto: Certificación Del Cumplimiento A Las Especificaciones Generales De 
Construcción De Carreteras Y Normas De Ensayo De Materiales Para Carreteras Del 
Invias Por Parte Del Contratista De Obra 

 
 
Respetado Ingeniero: 
 
 
En cumplimiento de lo establecido para el trámite de las obras ejecutadas durante el periodo del 
01 al 31 de mayo de 2024, correspondiente al Acta de Obra No. 39, el contratista de Interventoría 
CONSORCIO SAIN certifica que el Contratista de Obra CONSORCIO ISLA SANTANDER, dio 
cumplimiento a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y Normas de 
Ensayo de materiales para carreteras del INVIAS por parte del Contratista de Obra vigente que 
aplica para el Contrato. 
 
 
Sin otro particular. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

PEDRO NEL SARMIENTO MUÑOZ. 
Director de Interventoría 

Consorcio SAIN 
 
Anexo: n/a 
 
 
 
 

mailto:inter.duitama-pamplona@incoplansa.com
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S
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CONSORCIO 

Málaga, Santander, junio 19 de 2024              
Enviado vía correo electrónico 19/06/2024 
 
Ingeniero 
Javier Augusto Cañón Bonilla 
Gerente Grupo Oriente 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Bogotá 
 
 

Referencia: Contrato 1912 de 2020 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 
DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES" MODULO 1. 

 
Asunto: Certificación De Cumplimiento Del Manual De Señalización Vial Vigente Y 
Del PMT Por Parte Del Contratista De Obra. 

 
 
Respetado Ingeniero: 
 
 
En cumplimiento de lo establecido para el trámite de las obras ejecutadas durante el periodo del 01 
al 31 de mayo de 2024, correspondiente al Acta de Obra No. 39, el contratista de Interventoría 
CONSORCIO SAIN CERTIFICA que el Contratista de Obra CONSORCIO ISLA SANTANDER, dio 
cumplimiento del Manual de Señalización Vial vigente y del PMT por parte del Contratista de Obra 
que aplica para el contrato. 
 
 
Sin otro particular. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

PEDRO NEL SARMIENTO MUÑOZ. 
Director de Interventoría 

Consorcio SAIN 
 
Anexo: n/a 
 
 
 
 

mailto:inter.duitama-pamplona@incoplansa.com
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S
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N 

CONSORCIO 

Málaga, Santander, junio 19 de 2024              
Enviado vía correo electrónico 19/06/2024 
 
Ingeniero 
Javier Augusto Cañón Bonilla 
Gerente Grupo Oriente 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Bogotá 
 
 

Referencia: Contrato 1912 de 2020 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 
DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES" MODULO 1. 

 
Asunto: Certificación De Cumplimiento Pago De Aportes Al Sistema Integral De 
Salud Y Pago De Los Parafiscales Por Parte Del Contratista de Obra. 

 
 
Respetado Ingeniero: 
 
 
En cumplimiento de lo establecido para el trámite de las obras ejecutadas durante el periodo del 01 
al 31 de mayo de 2024, correspondiente al Acta de Obra No. 39, el contratista de Interventoría 
CONSORCIO SAIN CERTIFICA que una vez revisada la presentación del pago de seguridad social 
y parafiscales del periodo del 01 al 31 de mayo de 2024 y la certificación del representante legal del 
CONSORCIO ISLA SANTANDER, de los respectivos pagos, estas corresponden al personal que 
laboró en el periodo antes referido. 
 
 
Sin otro particular. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

PEDRO NEL SARMIENTO MUÑOZ. 
Director de Interventoría 

Consorcio SAIN 
 
Anexo: n/a 
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

ISMOCOL S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 100   13   76 P 7 TO     MANSAROVAR
contabilidad@ismocol.com

                   7 4 4 2 6 3 6          7 4 4 2 5 0 5

4 2 9 0 2 0 2 2 1 0 1 1 0 9 1 0 1 9 8 2 1 0 1 8 4 2 1 0              

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                               

2 2  2 3                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2022 - 10 - 11 / 11 : 00: 39

ESCOBAR SAAVEDRA ALVARO  

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 15-02-2023 10:20:20AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

2 6

 2  3   

      

     1

0 5 0 1

3 4 3 6       0          

1 9 8 2 1 0 1 8 2 0 1 4 0 3 2 6

 2   

0 3 0 3

2 0 1 0 1 2 1 8 2 0 1 4 0 4 0 9
0 2 0 5 0 8 4 2   0 2 0 5 0 8 4 2   

1 1 1 1

4      4      

1 9 8 2 1 0 1 8 2 0 1 4 0 4 0 9

2 0 5 0 1 0 1 8         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14870728177

               Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 1 2 0 3 0 9

2 0 1 3 0 3 0 7

1 9 7 0 0 1 0 1

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

5 5 6 7 8 0 0              

7 9 2 8 4 8 9 4             

9 1 4 7 7 7 1 1             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

ESCOBAR

SALAZAR

ESCOBAR

SAAVEDRA

REY

PARADA

ALVARO

MILTON

ALVARO

AUGUSTO

HERNANDO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

5 5 6 7 8 0 0              

7 9 2 8 4 8 9 4             

9 1 4 7 7 7 1 1             

7 9 1 4 8 0 5 1             

5 5 3 8 9 8 0              

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

ESCOBAR

SALAZAR

ESCOBAR

GARCIA

RUIZ

SAAVEDRA

REY

PARADA

DURAN

RIVERA

ALVARO

MILTON

ALVARO

ARTURO

MILTON

AUGUSTO

HERNANDO

JOSE

ERNESTO

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 1 0 1 2 1 8

2 0 1 0 1 2 1 8

2 0 1 0 1 2 1 8

2 0 1 0 1 2 1 8

2 0 1 0 1 2 1 8
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

5 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

1 3 5 4 4 1 6 4             

2 7 9 4 6 5 0 5             

3 7 7 9 5 1 9 2             

9 1 2 3 6 9 8 1             

2 7 9 5 9 3 9 1             

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

ESCOBAR

REY

PARADA

HERNANDEZ

SERRANO

PARADA

DE SALAZAR

DE ESCOBAR

MANTILLA

DE DIAZ

OSCAR

LEONOR

ANA

ALVARO

CARMEN

MAURICIO

LUCIA

ERNESTO

IRENE

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 1 2 0 3 0 9

2 0 1 2 0 3 0 9

2 0 1 2 0 3 0 9

2 0 1 2 0 3 0 9

2 0 1 2 0 3 0 9
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al
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ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
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C
o

n
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d
o

r
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

6 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 0 8 6 1 7 8              3 5 0 9 T    

FLOREZ ROJAS JOSE JOAQUIN

               

1 9 9 5 0 4 0 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 1 5 9 3 5 8 9              1 7 2 8 9 T   

PINZON VELASCO SANDRA LILIANA

               

2 0 1 1 0 6 2 1

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 3 8 6 1 8 2 7              1 4 7 5 9 7 T  

LEON SILVA JULIAN GUILLERMO

               

2 0 1 5 0 4 0 1
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. LATINCO S A

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 18   35   69  IN  424
info@latincosa.com

                6 0 4 6 0 4 0 1 1 1                 

4 2 1 0 1 9 9 4 0 6 0 2 4 2 9 0 1 9 9 4 0 6 0 2 4 2 2 0 4 1 1 2         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4

21- Declarar ingreso o salida del país de d

2 1
41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                             

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 12 - 20 / 08 : 33: 36

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

2 6

 2  3   

      

     1

0 5 0 5

1 5 8 1       1 8 7 6       

1 9 9 4 0 6 0 2 2 0 1 6 0 7 1 5

 7 1 7

0 3 0 3

2 0 0 1 0 7 1 3 2 0 1 6 0 7 1 5
7 6 5 2 0      2 1 3 8 3 4 0 9 0 4

0 5 0 5

2 6 6    0 2 1    

1 9 9 4 0 6 0 2 1 9 9 4 0 6 0 2

2 0 4 4 0 6 0 2 2 0 7 5 0 4 0 1

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 0 9 1 1 2 0

2 0 0 9 0 2 0 3

2 0 0 9 1 1 2 0

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

7 1 7 1 4 2 9 2             

7 1 6 2 7 0 8 3             

7 0 0 9 4 5 2 2             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

RAMIREZ

RAMIREZ

PEREZ

ARROYAVE

ARROYAVE

RESTREPO

SERGIO

CARLOS

RAMIRO

HUMBERTO

ALBERTO

ALBERTO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

8 3 1 8 6 4 6              

4 2 8 8 4 5 6 9             

7 1 7 1 4 2 9 2             

1 1 2 8 2 7 7 4 4 8           

1 0 3 7 6 0 0 5 0 2           

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

ARISTIZABAL

TORO

RAMIREZ

PEREZ

QUINTERO

GUEVARA

VELASQUEZ

ARROYAVE

RAMIREZ

CATAÑO

JESUS

MARIA

SERGIO

ALEJANDRA

JONATHAN

ARTURO

VICTORIA

HUMBERTO

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 2 0 0 6 0 4

2 0 2 0 0 6 0 4

2 0 2 0 0 6 0 4

2 0 2 0 0 6 0 4

2 0 2 0 0 9 0 9
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev
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o

r 
fi
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al
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ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
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is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
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n
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C
o
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d
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r
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

5 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 8 7 2 3 4 8              6 6 2 0 0 T   

MENCO VARGAS RAUL ALBERTO

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 2 0 0 1 0 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 2 0 9 1 1 4              1 0 1 4 2 5 T  

CARVAJAL VEGA MARIBEL CRISTINA

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 2 1 0 3 1 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 4 9 6 6 4 8              4 3 6 9 2 T   

POSOS MARGARITA MARIA

               

2 0 1 8 0 5 0 4
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

6 6

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

    

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.

Antioquia 0 5

  

  

Medellín 0 0 1    

      

      

CL 18   35   69  IN  424

2 1 4 4 7 3 3 1 0 2

          

          

2 0 0 7 0 7 1 1

        

        

         4 4 4 4 7 4 4
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14834034361

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO ISLA SANTANDER

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CARRERA 7 C  NO 125   08
notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

                   4 9 2 6 9 7 0                 

4 2 1 0 2 0 2 0 1 2 1 7 4 2 9 0 2 0 2 0 1 2 1 7                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 06 - 21 / 11 : 14: 11

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 14-02-2023 03:02:50PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14834034361

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2     

      

 3    1

0 1   

                    

2 0 2 0 1 1 1 0         

    

9 8   

2 0 2 0 1 1 1 0         
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 0 1 1 1 0         

2 0 2 3 0 6 3 0         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Ministerio de Transporte 2 9

8 0  

   

   

   

   

2 0 2 0 1 2 2 4
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14834034361

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 0 1 1 1 0

2 0 2 0 1 1 1 0

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 1 7 1 4 2 9 2             

5 5 6 7 8 0 0              

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

RAMIREZ

ESCOBAR

ARROYAVE

SAAVEDRA

SERGIO

ALVARO

HUMBERTO

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

Fecha generación documento PDF: 14-02-2023 03:02:50PM



114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14834034361

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

8 0 0 2 3 3 8 8 1            

8 9 0 2 0 9 1 7 4            

                    

                    

                    

4

1

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

ISMOCOL S.A.

 

 

 

 

 

      5 0

      5 0

        

        

        

2 0 2 0 1 1 1 0

2 0 2 0 1 1 1 0

        

        

        

        

        

        

        

        

Fecha generación documento PDF: 14-02-2023 03:02:50PM



127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14834034361

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

                               

               

        

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 9 8 7 3 9 3 3 8            2 7 2 4 8 7 T  

FORERO BAYONA MONICA YUSLIN

               

2 0 2 2 0 6 1 8

Fecha generación documento PDF: 14-02-2023 03:02:50PM


		2024-06-25T19:05:04-0500
	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE


		2024-06-25T19:05:17-0500
	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE


		2024-06-25T19:05:32-0500
	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE


		2024-06-26T15:33:37-0500
	JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA


		2024-06-26T15:33:46-0500
	JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA




