
  CONSORCIO ISLA SANTANDER

  Nit: 901441547

  CR 7 C 125 08

  Tel: (7)4926970Fax:

  BOGOTA D.C.

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha: 22/03/2023

Dirección: TV 45 26 60 Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS

Ciudad: BOGOTA D.C. Moneda: COP

Teléfono: 7056000 Vendedor: JYMO

Servicio Cantidad Valor bruto Valor IVA Amortización

VS0024 1,0000 $3.091.318.038,00 $0,00

VS0053 1,0000 $618.263.608,00 $0,00

VS0054 1,0000 $154.565.902,00 $0,00

VS0038 1,0000 $154.565.902,00 $29.367.521,00

VS0062 1,0000 $58.546.562,00 $0,00

VS0063 1,0000 $11.709.315,00 $0,00

VS0064 1,0000 $2.927.328,00 $0,00

VS0065 1,0000 $2.927.325,00 $556.192,00

$1.205.614.035,00

$4.094.823.980,00 $29.923.713,00 -$1.205.614.035,00

      #$24-02-00;1684-2020;lorjuela@invias.gov.co#$

      ACTA DE OBRA 24 DEL CONTRATO 1684 DE 2020

      IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%

      PERIODO FEBRERO 2023

GESTION AMBIEN GRAV 19% (Utilidad) $3.483.517,00

GESTION AMBIEN NO GRAV (C.Directo) $58.546.562,00

GESTION AMBIEN NO GRAV (Administración) $11.709.315,00

GESTION AMBIEN NO GRAV (Imprevistos) $2.927.328,00

TOTALES $2.919.133.658,00

ccalderon mforero

Elaborado Aprobado Recibido

AMORTIZACIÓN ANTICIPO -$1.205.614.035,00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración) $618.263.608,00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos) $154.565.902,00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) $183.933.423,00

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000080

        ORDEN DE VENTA

Descripción Valor neto

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo) $3.091.318.038,00

Notas



INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE OBRA
CONTRATO 1684 DE 2020

VALOR
ACTA DE OBRA No. 24 FEB 23

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS 4.018.713.450$                       

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SOSTENIBILIDAD 
Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES Y DEL PAGA)   
TOTAL BASICO DE LAS OBRAS 4.018.713.450$                       

COSTO DIRECTO 3.091.318.038$                  

A 20% 618.263.608$                     
I 5% 154.565.902$                     
U 5% 154.565.902$                     
AIU 30% 927.395.412$                     

IVA 19% SOBRE UTILIDAD  (U) 29.367.521$                            

PROVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (SEGÚN FORMULARIO GUIA) -$                                         
IVA PROVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS 19% -$                                         

SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO
VALOR IVA MANTENIENTO RUTINARIO 19% -$                                         

SUBTOTAL BASICO SERVICIOS AL USUARIO
TOTAL IVA SERVICIOS AL USUARIO 19% -$                                         

GESTION  PREDIAL (valor basico) -$                                         
 IVA GESTION PREDIAL 19% -$                                         

REEMBOLSO POR PAGO DE PREDIOS
Gravamen Financiero 4*1000 sobre el valor de los predios -$                                         
OTROS  (Costos Administrativos 2.5%) 2,5% -$                                         
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19% 19% -$                                         

VALOR TOTAL BASICO  PREACTA PREDIAL -$                                         
VALOR IVA PREACTA PREDIAL -$                                         

IMPLEMENTACION PROTOCLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (valor basico)

OTROS  (Costos Administrativos 2.5%) 2,5% -$                                         
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19% 19% -$                                         

VALOR TOTAL BASICO  PREACTA BIOSEGURIDAD -$                                         
VALOR TOTAL BIOSEGURIDAD -$                                         

GESTION SOCIAL -$                                         
                                      VALOR UNITARIO BASICO -$                                         

VALOR BASE GRAVABLE 4.5% -$                                         
IVA 19% SOBRE VALOR BASE GRAVABLE -$                                         

GESTION AMBIENTAL 76.666.722$                            
                                      VALOR UNITARIO BASICO 76.110.530$                            
COSTO DIRECTO 58.546.562$                            
ADMINISTRACION (20%) 11.709.312$                            
IMPREVISTO (5%) 2.927.328$                              
UTILIDAD (5%) 2.927.328$                              
IVA 19%  SOBRE LA UTILIDAD 5%  ($2.927.328*19%) 556.192$                                 

VALOR TOTAL BASICO 4.094.823.980$                       
VALOR TOTAL IVA 29.923.713$                            
VALOR TOTAL 4.124.747.693$                       
 NOTA: Valor a amortizar acta No.24 : 030% 1.205.614.035$                 

INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE AJUSTE
VALOR

ACTA DE AJUSTE No. 
VALOR BASICO ACTA DE AJUSTE

COSTO DIRECTO -$                                   

A 20% -$                                 
I 5% -$                                 
U 5% -$                                 
AIU 30% -$                                         

IVA 19% SOBRE UTILIDAD  (U) -$                                                

VALOR TOTAL BASICO -$                                                
VALOR TOTAL IVA -$                                                
VALOR TOTAL -$                                                



FECHA 28 2 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: 1 FEB 23 - 28 FEB 23 0 0

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 24 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE PEDRO NEL SARMIENTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA PEDRO NEL SARMIENTO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE OSCAR PATIÑO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE OSCAR PATIÑO

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DE 2020

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma
Nombre: Oscar Patiño Bustamante Nombre: Oscar Patiño Bustamante Nombre: Diego Osorio Gamboa Nombre: Liliana ivonne orjuela Díaz
Matricula No 15219-30424 BYC Matricula No 15219-30424 BYC Matricula No 68202-243884 STD Matricula No 68700-63803
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL (E) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA DE

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

20/03/2023

20/03/2023

22/03/2023

22/03/2023

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:   $  2,919,133,658.00 DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 24 DEL PERIODO 1 FEB 23 - 28 FEB 23

SANTANDER

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN 
DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONSORCIO ISLA SANTANDER 901.441.547-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,  la GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3  autoriza el pago a favor del contratista Consorcio ISLA SANTANDER  AUTORIZA EL PAGO A: EL CONSORCIO ISLA SANTANDER 

ORDEN DE PAGO

(Día / Mes / Año)

$4.094.823.980

USUARIO
Texto tecleado
Diego Osorio Gamboa

USUARIO
Texto tecleado
23/03/2023



FECHA 28 2 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 24 4.094.823.980,00$     MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR:
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) 
(C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR  
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

I - EXPLANACIONES 

1 1 200-13 Ha 5,00 $ 1.324.813,00  $ 6.624.065,00 0,30 $ 397.444,00 $ 0,00 0,30 

1.1 1-11601 200-13 Ha $ 1.324.813,00  $ -   4,70 $ 6.226.621,00 $ 0,00 0,60 

2 1 201-13 m3 275,00 $ 121.488,00  $ 33.409.200,00 318,00 $ 38.633.184,00 $ 0,00 318,00 
2.1 1-11601 201-13 m3 $ 121.488,00  $ -   3.044,00 $ 369.809.472,00 2,00 $ 242.976,00 2.761,00 
3 1 201.13 m 45,00 $ 76.340,00  $ 3.435.300,00 -   $ 0,00 $ 0,00 -   

3.1 1-11601 201.13 m $ 76.340,00  $ -   100,00 $ 7.634.000,00 $ 0,00 -   
4 1 210-13 m3 57.579,00 $ 12.480,00  $ 718.585.920,00 -   $ 0,00 $ 0,00 -   

4.1 1-11601 210-13 m3 $ 12.480,00  $ -   81.200,00 $ 1.013.376.000,00 $ 0,00 79.927,00 
5 1 210-13 m3 32.746,00 $ 49.241,00  $ 1.612.445.786,00 2.763,00 $ 136.052.883,00 $ 0,00 2.763,00 

5.1 1-11601 210-13 m3 $ 49.241,00  $ -   29.454,00 $ 1.450.344.414,00 3.123,70 $ 153.814.112,00 26.019,70 
6 1 210-13 m3 343.405,00 $ 6.968,00  $ 2.392.846.040,00 9.248,00 $ 64.440.064,00 $ 0,00 9.248,00 

6.1 1-11601 210-13 m3 $ 6.968,00  $ -   146.827,00 $ 1.023.090.536,00 9.789,00 $ 68.209.752,00 74.632,00 
7 1 211-13 m3 30.000,00 $ 9.626,00  $ 288.780.000,00 38.000,00 $ 365.788.000,00 $ 0,00 38.000,00 

7.1 1-11601 211-13 m3 $ 9.626,00  $ -   53.358,00 $ 513.624.108,00 238,00 $ 2.290.988,00 44.498,00 
8 1 220.1 m3 29.140,00 $ 13.009,00  $ 379.082.260,00 4.799,00 $ 62.430.191,00 $ 0,00 4.799,00 

8.1 1-11601 220.1 m3 $ 13.009,00  $ -   12.696,00 $ 165.162.264,00 $ 0,00 2.697,00 
9 1 230.1P m3 57.579,00 $ 10.295,00  $ 592.775.805,00 4.559,00 $ 46.934.905,00 $ 0,00 4.559,00 

9.1 1-11602 230.1P m3 $ 10.295,00  $ -   52.705,00 $ 542.597.975,00 1.880,10 $ 19.355.630,00 50.485,10 
10 1 231-13 m2 80.000,00 $ 7.380,00  $ 590.400.000,00 -   $ 0,00 $ 0,00 -   

10.1 1-11606 231-13 m2 $ 7.380,00  $ -                                                              -   $ 0,00 $ 0,00 -   
II- SUBBASES. BASES Y AFIRMADOS

11 2 310-13 m2 35.000,00 $ 843,00  $ 29.505.000,00 156.174,00 131.654.682,00$  -$  156.174,00 
11.1 2-11602 310-13 m2 $ 843,00  $ -   193.826,00 163.395.318,00$  -$  130.022,00 
12 2 311-13 m3 26.400,00 $ 99.742,00  $ 2.633.188.800,00 569,00 56.753.198,00$  -$  569,00 

12.1 2-11602 311-13 m3 $ 99.742,00  $ -   500,00 49.871.000,00$  -$                                                 -   
13 2 320-13 m3 32.120,00 $ 140.088,00  $ 4.499.626.560,00 6.473,00 906.789.624,00$  -$  6.473,00 

13.1 2-11602 320-13 m3 $ 140.088,00  $ -   30.950,00 4.335.723.600,00$  1.664,60 233.190.485,00$  22.134,60 
14 2 330-13 m3 46.597,00 $ 161.475,00  $ 7.524.250.575,00 5.902,00 953.025.450,00$  -$  5.902,00 

14.1 2-11602 330-13 m3 $ 161.475,00  $ -   52.978,00 8.554.622.550,00$  808,20 130.504.095,00$  26.018,20 
15 2 330-13 m3 1.400,00 $ 192.768,00  $ 269.875.200,00 -   -$  -$                                                 -   

15.1 2-11602 330-13 m3 $ 192.768,00  $ -   999,00 192.575.232,00$  -$                                                 -   
III- PAVIMENTOS ASFALTICOS - 

16 8 420-13 m2 189.351,00 $ 2.834,00  $ 536.620.734,00 34.852,00 $ 98.770.568,00 $ 0,00 34.852,00 
16.1 8-11603 420-13 m2 $ 2.834,00  $ -   346.221,00 $ 981.190.314,00 9.610,20 $ 27.235.307,00 206.307,20 
17 8 421-13 m2 189.351,00 $ 1.765,00  $ 334.204.515,00 52.029,00 $ 91.831.185,00 $ 0,00 52.029,00 

17.1 8-11603 421-13 m2 $ 1.765,00  $ -   410.465,00 $ 724.470.725,00 2.389,00 $ 4.216.585,00 151.209,00 
18 8 450.2P m3 4.340,00 $ 802.053,00  $ 3.480.910.020,00 8.450,00 $ 6.777.347.850,00 $ 0,00 8.450,00 

18.1 8-11603 450.2P m3 $ 802.053,00  $ -   21.690,00 $ 17.396.529.570,00 143,30 $ 114.934.195,00 6.138,70 
19 8 450.9P m3 560,00 $ 957.754,00  $ 536.342.240,00 5.300,90 $ 5.076.958.179,00 $ 0,00 5.300,90 

19.1 8-11603 450.9P m3 $ 957.754,00  $ -   11.073,10 $ 10.605.305.817,00 6,10 $ 5.842.299,00 3.148,30 
20 8 460.1P m3 700,00 $ 83.887,00  $ 58.720.900,00 10.663,20 $ 894.503.858,00 $ 0,00 10.663,20 

20.1 8-11603 460.1P m3 $ 83.887,00  $ -   24.715,80 $ 2.073.334.315,00 $ 0,00 19.965,50 

21 8 465-13 m3 630,00 $ 78.663,00  $ 49.557.690,00 167,10 $ 13.144.587,00 $ 0,00 167,10 

21.1 8-11603 465-13 m3 $ 78.663,00  $ -   3.883,10 $ 305.456.295,00 $ 0,00 3.031,80 

IV - PAVIMENTOS DE CONCRETO
22 6 500-13 m3 44.659,00 $ 696.518,00  $ 31.105.797.362,00 2.229,50 $ 1.552.886.881,00 $ 0,00 2.229,50 

22.1 6-11603 500-13 m3 $ 696.518,00  $ -   4.935,50 $ 3.437.664.589,00 12,40 $ 8.636.823,00 3.588,20 
V- ESTRUCTURAS Y DRENAJES

23 1 600-13 m3 36.875,00 $ 32.493,00  $ 1.198.179.375,00 8.868,30 288.157.672,00$  -$  8.868,30 
23.1 1-11604 600-13 m3 $ 32.493,00  $ -   104.999,50 3.411.748.754,00$  2.203,20 71.588.578,00$  104.266,30 
24 1 600-13 m3 33.266,00 $ 54.918,00  $ 1.826.902.188,00 675,80 37.113.584,00$  -$  675,80 

24.1 1-11604 600-13 m3 $ 54.918,00  $ -   8.529,00 468.395.622,00$  -$  7.468,50 
25 2 610-13 m3 9.454,00 $ 43.718,00  $ 413.309.972,00 672,30 29.391.611,00$  -$  672,30 

25.1 2-11604 610-13 m3 $ 43.718,00  $ -   7.995,20 349.534.154,00$  929,70 40.644.625,00$  1.509,90 
26 2 610-13 m3 14.183,00 $ 95.040,00  $ 1.347.952.320,00 2.358,30 224.132.832,00$  -$  2.358,30 

26.1 2-11604 610-13 m3 $ 95.040,00  $ -   18.999,50 1.805.712.480,00$  1.503,20 142.864.128,00$  18.999,50 

27 6 621.1P m 2.290,00 $ 2.350.411,00  $ 5.382.441.190,00 -   -$  -$                                                 -   

27.1 6-11606 621.1P m $ 2.350.411,00  $ -                                                              -   -$  -$                                                 -   

28 6 621.1.2P m 3.200,00 $ 780.000,00  $ 2.496.000.000,00 -   -$  -$                                                 -   

28.1 6-11606 621.1.2P m $ 780.000,00  $ -                                                              -   -$  -$                                                 -   

29 5 623-13 m 5.083,00 $ 318.427,00  $ 1.618.564.441,00 -   -$  -$                                                 -   
29.1 5-11606 623-13 m $ 318.427,00  $ -   1.028,00 327.342.956,00$  -$                                                 -   
30 5 623-13 m 3.050,00 $ 391.615,00  $ 1.194.425.750,00 -   -$  -$                                                 -   

30.1 5-11606 623-13 m $ 391.615,00  $ -   261,00 102.211.515,00$  -$                                                 -   
31 6 630-13 m3 13.995,00 $ 750.000,00  $ 10.496.250.000,00 77,80 58.350.000,00$  -$  77,80 

31.1 6-11604 630-13 m3 $ 750.000,00  $ -   8.796,20 6.597.150.000,00$  614,00 460.500.000,00$  5.453,50 
31.2 6-11606 630-13 m3 $ 750.000,00  $ -   2.599,50 1.949.625.000,00$  318,40 238.800.000,00$  2.338,20 
32 6 630-13 m3 15.988,00 $ 664.980,00  $ 10.631.700.240,00 846,60 562.972.068,00$  -$  846,60 

32.1 6-11604 630-13 m3 $ 664.980,00  $ -   3.782,40 2.515.220.352,00$  -$  727,20 
33 6 630.4.1P m3 754,00 $ 1.314.607,00  $ 991.213.678,00 -   -$  -$                                                 -   

33.1 6-11606 630.4.1P m3 $ 1.314.607,00  $ -   252,00 331.280.964,00$  -$                                                 -   
34 6 630-13 m3 661,00 $ 546.793,00  $ 361.430.173,00 37,80 20.668.775,00$  -$  37,80 

34.1 6-11604 630-13 m3 $ 546.793,00  $ -   749,00 409.547.957,00$  51,40 28.105.160,00$  411,80 
35 6 630-13 m3 1.144,00 $ 415.902,00  $ 475.791.888,00 570,00 237.064.140,00$  -$  570,00 

Concreto clase  28 MPA  $ 1.753.657.500,00 
Concreto clase  28 MPA  $ 4.090.117.500,00 

Concreto clase 21 MPA  $ 483.573.456,00 

Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)  $ -   

Concreto clase 21 MPA  $ 562.972.068,00 

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: 1 FEB 23 - 28 FEB 23GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 SANTANDER

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

OBJETO: HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE
SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

N/A N/A

(Indique día/mes/año)

1684 DE 2020 DIECIOCHO (18) MESES TREINTA Y DOS (32) MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

 $ 520.035.776,00 

Remoción de Derrumbes

Base granular clase A

Base granular  para bacheo clase A

 $ 131.654.682,00 

 $ 56.753.198,00 

 $ 906.789.624,00 

 $ 953.025.450,00 

 $ -   

Afirmado

 $ 3.100.791.845,00 

Base granular clase A  $ 4.201.288.845,00 

Conformación de la calzada existente  $ 109.608.546,00 

Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)  $ -   

Concreto clase  28 MPA  $ 58.350.000,00 

CONSORCIO ISLA SANTANDER 153.011.879.099,00$  61.967.978.735,00$  
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

Remoción de alcantarillas   

Excavación sin clasificar de préstamos

Conformación de la calzada existente

Excavación en roca de la explanación y canales

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas  $ 794.888,00 

Demolición de Estructuras  $ 335.428.368,00 

Remoción de alcantarillas    $ -   

Excavación sin clasificar de préstamos  $ 997.488.960,00 

Excavación en roca de la explanación y canales

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye 
excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)  $ -   

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m  (incluye excavación  y no incluye acero de 
refuerzo)  $ -   

Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)

Base granular  para bacheo clase A  $ -   

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 1  $ 584.674.605,00 

 $ -   

Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)  $ -   

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye 
excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)  $ -   

Concreto clase 14 MPA  $ 225.169.357,00 
Concreto clase 14 MPA

 $ -   

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m  (incluye excavación  y no incluye acero de 
refuerzo)  $ -   

Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)  $ -   

214.979.857.834,00$  

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS  

Última Acta de Modificación No. 9
de fecha: 12-2022

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONSORCIO SAIN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

 $ 136.052.883,00 

 $ 64.440.064,00 

 $ 365.788.000,00 

 $ 62.430.191,00 

 $ 46.934.905,00 

Pavimento de concreto Hidráulico  $ 2.499.245.888,00 

Excavaciones varias sin clasificar  $ 3.387.924.887,00 

Excavaciones varias en roca en seco  $ 410.155.083,00 

Rellenos para Estructuras con suelo  $ 66.009.809,00 

Relleno para estructuras con recebo  $ 1.805.712.480,00 

Rellenos para Estructuras con suelo  $ 29.391.612,00 

Relleno para estructuras con recebo  $ 224.132.832,00 

Excavaciones varias sin clasificar  $ 288.157.673,00 

Excavaciones varias en roca en seco  $ 37.113.584,00 

 $ 237.064.140,00 

 $ 20.668.776,00 

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

 $ 894.503.859,00 

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las 
capas asfálticas y de las subyacentes.  $ 13.144.588,00 

 $ 98.770.568,00 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1  $ 91.831.185,00 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19  $ 6.777.347.851,00 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1  $ 266.883.885,00 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19  $ 4.923.562.752,00 

Pavimento de concreto Hidráulico  $ 1.552.886.882,00 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos  $ 3.015.296.918,00 

Fresado de pavimento asfaltico  $ 1.674.845.898,00 

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las 
capas asfálticas y de las subyacentes.

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 1

 $ 238.490.483,00 

Demolición de Estructuras 

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Remoción de Derrumbes

Terraplenes 

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares  $ -   

 $ -   

Subbase Granular clase A

 $ 397.444,00 

 $ 38.633.184,00 

 $ -   

 $ -   

Afirmado

Subbase Granular clase A

 $ 428.337.748,00 

Terraplenes  $ 35.085.273,00 

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales  $ 519.744.105,00 

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares  $ -   

 $ 1.281.236.048,00 

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

 $ 5.076.958.179,00 

Fresado de pavimento asfaltico



35.1 6-11606 630-13 m3 $ 415.902,00  $                                              -                                                   3.999,20 1.663.275.278,00$                                                         335,00 139.327.170,00$                                                                                   3.761,90 
36 4 640-13 kg 2.296.399,00 $ 4.700,00  $                   10.793.075.300,00                                               42.652,80 200.468.160,00$                              -$                                                                                                     42.652,80 

36.1 4-11604 640-13 kg $ 4.700,00  $                                              -                                               147.999,00 695.595.300,00$                                                         3.284,00 15.434.800,00$                                                                                 131.197,00 
36.2 4-11606 640-13 kg $ 4.700,00  $                                              -                                               320.829,70 1.507.899.590,00$                                                         988,80 4.647.360,00$                                                                                   320.829,70 
36.3 4-11603 640-13 kg $ 4.700,00  $                                              -                                                 62.999,40 296.097.180,00$                              -$                                                                                                     53.490,90 
37 4 640-13 Kg 58.597,00 $ 4.963,00  $                        290.816.911,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

37.1 4-11604 640-13 Kg $ 4.963,00  $                                              -                                                   7.320,00 36.329.160,00$                                                              303,70 1.507.263,00$                                                                                          377,80 

38 6 661-13 m 609,00 $ 634.703,00  $                        386.534.127,00                                                      77,60 49.252.953,00$                                -$                                                                                                            77,60 

38.1 6-11604 661-13 m $ 634.703,00  $                                              -                                                      730,00 463.333.190,00$                                                              61,50 39.034.235,00$                                                                                        509,40 

39 6 663.3P m 47.086,00 $ 24.918,00  $                     1.173.288.948,00                                                 8.969,00 223.489.542,00$                              -$                                                                                                       8.969,00 
39.1 6-11604 663.3P m $ 24.918,00  $                                              -                                                 24.142,00 601.570.356,00$                                                         1.466,00 36.529.788,00$                                                                                   16.872,70 

40 6 671-13 m3 6.240,00 $ 606.138,00  $                     3.782.301.120,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

40.1 6-11604 671-13 m3 $ 606.138,00  $                                              -                                                              -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

41 6 672-13 m 15.300,00 $ 73.550,00  $                     1.125.315.000,00                                                      20,00 1.471.000,00$                                  -$                                                                                                            20,00 

41.1 6-11605 672-13 m $ 73.550,00  $                                              -                                                   1.047,00 77.006.850,00$                                -$                                                                                                          928,10 

42 8 673-13 m2 72.280,00 $ 8.833,00  $                        638.449.240,00                                               35.404,90 312.731.482,00$                              -$                                                                                                     35.404,90 
42.1 8-11604 673-13 m2 $ 8.833,00  $                                              -                                               102.176,00 902.520.608,00$                                                         5.826,80 51.468.124,00$                                                                                   75.273,40 
43 2 673-13 m3 35.417,00 $ 109.573,00  $                     3.880.746.941,00                                                 5.746,90 629.705.074,00$                              -$                                                                                                       5.746,90 

43.1 2-11604 673-13 m3 $ 109.573,00  $                                              -                                                 37.872,00 4.149.748.656,00$                                                      1.375,30 150.695.747,00$                                                                                 34.996,40 
44 6 673.3P m 11.368,00 $ 109.918,00  $                     1.249.547.824,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

44.1 6-11604 673.3P m $ 109.918,00  $                                              -                                                   4.637,00 509.689.766,00$                              -$                                                                                                          668,00 
45 6 674-13 m 16.925,00 $ 117.162,00  $                     1.982.966.850,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

45.1 6-11606 674-13 m $ 117.162,00  $                                              -                                                   2.500,00 292.905.000,00$                              -$                                                                                                                  -   

46 6 681-13 m3 1.292,00 $ 240.205,00  $                        310.344.860,00                                                    958,00 230.116.390,00$                              -$                                                                                                          958,00 

46.1 6-11606 681-13 m3 $ 240.205,00  $                                              -                                                   3.100,00 744.635.500,00$                                                            320,00 76.865.600,00$                                                                                     1.504,00 

VI - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD -                                                        

47 8 m 103.524,00 $ 1.804,00  $                        186.757.296,00                                             369.484,00 666.549.136,00$                              -$                                                                                                   369.484,00 

47.1 8-11607 m $ 1.804,00  $                                              -                                            1.130.516,00 2.039.450.864,00$                                                    25.032,00 45.157.728,00$                                                                              1.006.973,00 

48 8 m2 350,00 $ 22.657,00  $                            7.929.950,00                                                    243,00 5.505.651,00$                                  -$                                                                                                          243,00 

48.1 8-11607 m2 $ 22.657,00  $                                              -                                                 10.107,00 228.994.299,00$                              -$                                                                                                       3.361,70 

49 8 u 1.644,00 $ 8.328,00  $                          13.691.232,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   
49.1 8-11607 u $ 8.328,00  $                                              -                                                 15.644,00 130.283.232,00$                              -$                                                                                                       1.644,00 

50 4 u 196,00 $ 393.178,00  $                          77.062.888,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

50.1 4-11607 u $ 393.178,00  $                                              -                                                      196,00 77.062.888,00$                                -$                                                                                                                  -   

51 4 u 20,00 $ 322.901,00  $                            6.458.020,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

51.1 4-11607 u $ 322.901,00  $                                              -                                                        50,00 16.145.050,00$                                -$                                                                                                                  -   

52 4 720-13 u 27,00 $ 251.841,00  $                            6.799.707,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   
52.1 4-11607 720-13 u $ 251.841,00  $                                              -                                                        27,00 6.799.707,00$                                  -$                                                                                                                  -   
53 4 730-13 m 4.100,00 $ 228.676,00  $                        937.571.600,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

53.1 4-11607 730-13 m $ 228.676,00  $                                              -                                                   3.048,00 697.004.448,00$                              -$                                                                                                                  -   
54 4 730-13 u 100,00 $ 102.870,00  $                          10.287.000,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

54.1 4-11607 730-13 u $ 102.870,00  $                                              -                                                      160,00 16.459.200,00$                                -$                                                                                                                  -   
55 4 740-13 u 1.039,00 $ 21.965,00  $                          22.821.635,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

55.1 4-11607 740-13 u $ 21.965,00  $                                              -                                                      800,00 17.572.000,00$                                -$                                                                                                                  -   
VII - OBRAS VARIAS -                                                        

56 6 800-13 m 300,00 $ 17.353,00  $                            5.205.900,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   
56.1 6-11606 800-13 m $ 17.353,00  $                                              -                                                 31.500,00 546.619.500,00$                              -$                                                                                                                  -   
57 6 800-13 m 150,00 $ 33.469,00  $                            5.020.350,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

57.1 6-11606 800-13 m $ 33.469,00  $                                              -                                                        20,00 669.380,00$                                     -$                                                                                                                  -   
58 6 810-13 m2 16.120,00 $ 18.372,00  $                        296.156.640,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

58.1 6-11606 810-13 m2 $ 18.372,00  $                                              -                                                 16.120,00 296.156.640,00$                              -$                                                                                                                  -   
VIII - TRANSPORTES -                                                        

59 3 900-13 m3-km 8.935.784,00 $ 1.100,00  $                     9.829.362.400,00                                               53.013,00 58.314.300,00$                                -$                                                                                                     53.013,00 

59.1 3-11608 900-13 m3-km $ 1.100,00  $                                              -                                            3.488.861,00 3.837.747.100,00$                                                  367.176,90 403.894.590,00$                                                                            3.459.855,90 

60 3 900-13 m3-km 607.500,00 $ 1.100,00  $                        668.250.000,00                                             472.934,00 520.227.400,00$                              -$                                                                                                   472.934,00 

60.1 3-11608 900-13 m3-km $ 1.100,00  $                                              -                                            1.402.447,00 1.542.691.700,00$                                                      1.908,90 2.099.790,00$                                                                                1.295.747,90 

ÍTEM NO PREVISTOS -                                                        

61 8 700.1.P m $ 1.443,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

61.1 8-11607 700.1.P m $ 1.443,00                                             262.494,00 378.778.842,00$                                                         4.000,00 5.772.000,00$                                                                                   225.284,00 

62 8 700.3.P m2 $ 19.052,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

62.1 8-11607 700.3.P m2 $ 19.052,00                                                 1.485,10 28.294.125,00$                                -$                                                                                                          671,70 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.  $                    1.507.899.684,00 
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.  $                       251.407.324,00 

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para
linea de demarcación en pavimento.

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

 $                         58.314.300,00 

 $                       520.227.400,00 

 $                                             -   

 $                                             -   

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 
distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)  $                    3.805.841.490,00 

Suministro y aplicación de imprimante acrílico para
línea de demarcación en pavimento.

 $                                             -   

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para
linea de demarcación en pavimento.  $                         12.797.228,00 

 $                    1.425.322.690,00 

Suministro y aplicación de imprimante acrílico para
línea de demarcación en pavimento.  $                       325.084.812,00 

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 
60x 75 cm  $                                             -   

Manual de Señalización 
Vial 2015

Manual de Señalización 
Vial 2015

Manual de Señalización 
Vial 2015

Manual de Señalización 
Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales  $                         13.691.232,00 

 $                                             -   

 $                                             -   

 $                                             -   

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 
60x 75 cm 

Geodren  $                                             -   

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.  $                                             -   

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

 $                         76.166.038,00 

Manual de Señalización 
Vial 2015

Manual de Señalización 
Vial 2015

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva  $                                             -   

 $                           5.505.651,00 

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)  $                       361.268.320,00 

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos  $                    1.816.579.292,00 

 $                       230.116.390,00 

Geodren  $                         73.425.224,00 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.  $                                             -   

 $                       666.549.136,00 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos

Material granular drenante  $                    3.834.660.538,00 

Geotextil Tipo II no tejido  $                       312.731.483,00 

Material granular drenante  $                       629.705.074,00 
Geotextil Tipo II no tejido  $                       664.889.942,00 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

 $                                             -   

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.  $                                             -   

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior  $                         49.252.953,00 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

Defensa metálica 

Sección final

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 
distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Protección de Taludes con bloques de césped

 $                                             -   

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

 $                                             -   

 $                                             -   

 $                                             -   

 $                                             -   

 $                                             -   

 $                                             -   

 $                                             -   

Captafaros

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo  $                    1.564.581.733,00 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.  $                       616.625.712,00 

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo  $                         68.261.755,00 

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm  $                       223.489.542,00 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.  $                       200.468.160,00 

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  $                                             -   

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo  $                           1.471.000,00 

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.  $                           1.875.021,00 

 $                       323.317.710,00 

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm  $                       420.433.938,00 

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo 

 $                                             -   

 $                                             -   
 $                                             -   

Poste de referencia

Defensa metálica 

Sección final

Captafaros

Poste de referencia

 $                                             -   

Protección de Taludes con bloques de césped  $                                             -   

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)



63 8 461.1.P m3 $ 57.011,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   
63.1 8-11603 461.1.P m3 $ 57.011,00                                               63.495,00 3.619.913.445,00$                           -$                                                                                                     33.267,40 
64 6 663.1.1 663.1.1 m $ 1.575.574,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

64.1 6-11604 663.1.1 663.1.1 m $ 1.575.574,00                                                    900,00 1.418.016.600,00$                                                         124,40 196.001.406,00$                                                                                      669,90 
65 8 450.1.P m3 $ 801.420,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

65.1 8-11603 450.1.P m3 $ 801.420,00                                               17.699,00 14.184.332.580,00$                                                       739,80 592.890.516,00$                                                                                 11.455,40 
66 8 7P m $ 361.131,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

66.1 8-11607 7P m $ 361.131,00                                                      94,00 33.946.314,00$                                -$                                                                                                            24,00 
67 6 8P m2 $ 31.539,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

67.1 6-11606 8P m2 $ 31.539,00                                                 4.316,00 136.122.324,00$                                                            317,80 10.023.094,00$                                                                                     2.367,80 

68 6 9P und $ 1.771.103,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

68.1 6-11606 9P und $ 1.771.103,00                                                    446,00 789.911.938,00$                                                              50,00 88.555.150,00$                                                                                        280,00 

69 6 10P m2 $ 19.549,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

69.1 6-11606 10P m2 $ 19.549,00                                                 2.200,00 43.007.800,00$                                                              175,00 3.421.075,00$                                                                                       1.361,00 

70 2 230-2P m3 $ 58.891,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

70.1 2-11602 230-2P m3 $ 58.891,00                                               27.108,00 1.596.417.228,00$                                                      1.454,00 85.627.514,00$                                                                                   27.108,00 

71 2 230.3P m3 $ 24.577,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

71.1 2-11602 230.3P m3 $ 24.577,00                                               12.000,00 294.924.000,00$                              -$                                                                                                     11.999,00 

72 2 11P m2 $ 81.678,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

72.1 2-11602 11P m2 $ 81.678,00                                               64.115,00 5.236.784.970,00$                           -$                                                                                                     64.015,00 

73 2 12P m2 $ 70.056,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

73.1 2-11604 12P m2 $ 70.056,00                                             114.260,00 8.004.598.560,00$                                                      3.989,00 279.453.384,00$                                                                               114.260,00 

74 8 450.10P m3 $ 934.237,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

74.1 8-11603 450.10P m3 $ 934.237,00                                               29.777,00 27.818.775.149,00$                                                         42,10 39.331.378,00$                                                                                   24.846,70 

75 2 310-13 1P m3 $ 34.803,00                                                            -   -$                                                  -$                                                                                                                  -   

75.1 2-11606 310-13 1P m3 $ 34.803,00                                               40.000,00 1.392.120.000,00$                           -$                                                                                                     40.000,00 

Ajuste el Peso (616)$                                          

133.797.906.926,00$                 $ 180.174.004.673,00 $4.018.713.450,00
* 10.866.073.596,00$                   24.236.346.491,00$                         -$                                                                   
* 180.803.590,00$                        180.803.590,00$                              -$                                                                   
* 144.844.784.112,00$                 204.591.154.754,00$                       4.018.713.450,00$                                            
* 1.058.481.115,00$                     1.495.089.208,00$                           29.367.521,00$                                                 

145.903.265.227,00$                 206.086.243.962,00$                       4.048.080.971,00$                                            
910.000.000,00$                        910.000.000,00$                              -$                                                                   
172.900.000,00$                        172.900.000,00$                              -$                                                                   

1.082.900.000,00$                     1.082.900.000,00$                           -$                                                                   

1.500.000.000,00$                           -$                                                                   

285.000.000,00$                              -$                                                                   

1.785.000.000,00$                           -$                                                                   

360.000.000,00$                        360.000.000,00$                              -$                                                                   
* 5.665.713.872,00$                     5.665.713.872,00$                           76.666.722,00$                                                 
*
* 153.011.879.099,00$                         214.979.857.834,00$                       4.124.747.693,00$                                            

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30,0 %
Utilidad 5,0 %

%
35,54%

30%
65%
35%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $                         4.048.080.971 4.832.827.837$                           1 Obras de Explanación 315.502.036,00$                  

 $                                              - 9.459.912.190$                           2 Sub-bases y bases 1.062.979.978,00$               

 $                                              - 23.656.310.770$                         3 Transporte de materiales 405.994.380,00$                  

 $                                              - 4.052.132.770$                           4 Aceros y elementos metálicos 21.589.423,00$                    

 $                                              - 25.016.052.265$                         5 Acero Estructural y cables de acero -$                                         

 $                                              - 2.578.491.349$                           6 Concretos, morteros y obras varias 1.325.799.501,00$               

 $                                              - -$                                                7 Concreto para superestructuras -$                                         

 $                              76.666.722 5.809.705.878$                           8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

886.848.132,00$                  

 $                   4.124.747.693 52.805.772.538$                         (N) Ítems no sujetos a ajuste

128.211.205.597$                

Conformación de jarillon para encauce de rio  $                    1.392.120.000,00 

Geocelda para refuerzo de terraplenes y capas granulares.
geodren triplanar  $                    5.228.617.170,00 

Geodren Triplanar  $                    8.004.598.560,00 

Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo  $                  23.212.706.469,00 

Geotextil tejido de poliéster de 650 kn/m.  $                         26.606.189,00 

Material de mejoramiento para subrasante  $                    1.596.417.228,00 

Material clasificado para relleno de geoceldas  $                       294.899.423,00 

Suministro e instalación de resalto de plastico  $                           8.667.144,00 

Manto permanente de fibras de alto modulo de 50 kn/m

 $                                             -   

IX 1.301.075.517$                                                                               

Material clasificado para relleno de geoceldas

136.870.089.155,00$                 
682.500.000$                             

JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 
SEMANA E ILUMINACIÓN

 $                                              -    $                                            -   III 152.228.386$                                                                                  5.809.705.880$                     

TOTAL 4.018.713.450$                                                                   

 $                                              -   

Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo 

Conformación de jarillon para encauce de rio

 $                                             -   

 $                                             -   

 $                                             -   

 $                                             -   

Geocelda para refuerzo de terraplenes y capas granulares.
geodren triplanar 

Geodren Triplanar

Manto permanente de fibras de alto modulo de 50 kn/m

 $                                             -   

 $                         74.678.044,00 

Contenedor en geotextil de poliester de alto modulo de 150 kn/m, incluye llenado con material de sitio  $                       495.908.840,00 

Contenedor en geotextil de poliester de alto modulo de 150 kn/m, incluye llenado con material de sitio

Geotextil tejido de poliéster de 650 kn/m.

Material de mejoramiento para subrasante

 $                                             -   

 $                                             -   

SUBTOTAL BÁSICO DE  OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

 $                    1.896.607.742,00 

 $                    1.055.477.023,00 

 $                                             -   

135.877.140.818,00$                 
992.948.337,00$                        

128.211.205.597,00$                 
7.665.935.221,00$                     

-$                                                

Reciclado de pavimento asfático en frio en el lugar

Tuberia de plástico tipo Novafort de 36"

Mezcla Densa en Caliente MDC-25

Suministro e instalación de resalto de plastico

 $                                             -   

 $                                             -   

 $                                             -   

 $                                             -   

Reciclado de pavimento asfático en frio en el lugar

Tuberia de plástico tipo Novafort de 36"

Mezcla Densa en Caliente MDC-25  $                    9.180.586.668,00 

 $                                            -   

 $                                              -   

 $                                            -   

129.675.000$                             

812.175.000,00$                        

243.913.458$                                                                                  8.956.179.064$                     

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

VALOR TOTAL PRESENTE MES

 $                            76.110.530,00 

 $                4.094.823.980,00  $                   29.923.713,00 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

VALOR TOTAL 138.555.086.251$                      

Valor

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS 
INESTABLES

-$                                                

-$                                                

-$                                                

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J) 859.858.091,0$                          
12.964.005,0$                            ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye IVA)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

Valor Amortizado Acumulado 41.413.490.864,00$                      
Valor Saldo por Amortizar 22.611.958.466,00$                      

OBRA  $                       4.018.713.450,00 

VIII

IV

I

VI

VII

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 
OBRAS ADICIONALES

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

IMPLEMENTACION PROTOCLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID -19

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                            -   

 $                                              -   

Valor Anticipo Otorgado 64.025.449.330,00$                      
Valor Amortizado Presenta Acta 1.205.614.035,00$                        

405.994.380$                                                                                  

32.566.176.916$                   

61.848.873.608$                   

 $                                            -   II

 $                              556.192,00 

363.694.580$                                                                                  

 $                         29.367.521,00 

 $                                            -   

V 1.498.012.578$                                                                               -$                                          

8.636.823$                                                                                      2.578.275.901$                     

45.157.728$                                                                                    16.451.994.228$                   

-$                                                                                                    -$                                          

 $                                              -   



VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

VALOR ACUMULADO 

3.598.407.061,00$     
15.051.367.162,00$     
47.744.308.535,00$     
25.463.973.933,00$     

68.261.755,00$     
7.176.712.716,00$     
2.252.985.746,00$     
5.231.164.180,00$     

106.587.181.088,00$  

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre:  SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: SANTIAGO PAÉZ TALERO 
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula No: 05202-66520 ANT Matricula No: 25202-40972 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5. El valor del acta basico es  $  4,094,823,980.00, la amortización es 30% que corresponde en la presente acta a  $1205614 035,00

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que
sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

4.  El valor basico del acta es  $  4,094,823,980.00 y la amortización es $1205614 035,00 equivalente al 030%, el valor de IVA es  $  29,923,713,00. la factura es  $  2,919,133,658.00

4.094.823.980$      

TOTAL ICOCIV 4.018.713.450$      
11608 - Transporte y sobre acarreos

793.087.103$      
1.513.827.238$      

-$      
561.639.449$      
50.929.728$      

405.994.380$      

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS

11601 - Preliminares y explanación
11602 - Afirmados, subbases y bases
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto

2.889.209.945$      

2.919.133.658$      
DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV
** Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

VALOR PRESENTE ACTA 

224.557.828$      
468.677.724$      

OBSERVACIONES:
Para la presente acta de recibo parcial de obra No. 24 correspondiente al mes de Febrero de 2023, y  teniendo en cuenta el Acta de Reclasificación  de items del día 20 de septiembre de 2022 en donde se incorpora el indice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV), la Resolución N° 320 de 26 de 
enero de 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios”  y la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la 
implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste"; se relacionan los valores de las actividades ejecutadas en la presente acta y los acumulados a la fecha para cada uno de los nuevos grupos de ajuste según los indices ICOCIV en 
la siguiente tabla:

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes
11605 - Obras de urbanismo
11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental
11607 - Señalización y control de transito



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CONTRATO N°: 1684 DE 2020

% TIPO PAGO:

ANTICIPO ACTA DE OBRA X

PAGO ANTICIPADO  

DESEMBOLSO
 

OTRO  

CUAL? _________________________ _____________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RUBRO No. C-2401-0600-86-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

NOMBRE
Mantricula N° MATRICULA: 15219-30424BYC

-$                                             

-$                                             

2.919.133.658$                            

SUPERVISOR DEL CONTRATO 
NOMBRE: Oscar Patiño Bustamante 

-$                                             

-$                                             

89922 2.919.133.658$                            

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

PERIODO

DEF. No 24 1 FEB 23 - 28 FEB 23

ACTA DE INTERVENTORIA 

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1 DE 1

AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1



Contrato N° Contratista

Objeto del Contrato  

Valor básico Período

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

0

VALOR CON IVA
-$  
-$  
-$  

3.270.930$  
-$  
-$  

4.971.813$  
-$  
-$  

342.546.714$  
350.789.456$  

VALOR CON IVA
12.233.834$  
28.767.608$  

-$  
-$  

3.659.350.882$              
3.700.352.323$              

VALOR CON IVA
43.629.662$  

9.892.163$  
20.084.089$  
73.605.914$  

4.124.747.693$              

05202-66520 ANT.

CONTRATISTA INTERVENTOR

CONSORCIO ISLA SANTANDER CONSORCIO SAIN

25202-40972 CND

TOTAL 4.094.823.980$               

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE SANTIAGO PAEZ TALERO

TOTAL DEPARTAMENTO 3 73.071.927$  
MUNICIPIO 3 PAMPLONA 19.938.385$  

MUNICIPIO 1 CHITAGA 43.313.143$  
MUNICIPIO 2 CACOTA 9.820.399$  

TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER 3.673.507.461$               

NIT DEPARTAMENTO  3 NORTE DE SANTANDER VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 5 CONCEPCIÓN
MUNICIPIO 6 CERRITO 3.632.803.472$               

MUNICIPIO 3 SAN JOSÉ DE MIRANDA
MUNICIPIO 4 MÁLAGA

MUNICIPIO 1 CAPITANEJO 12.145.081,00$               
MUNICIPIO 2 ENCISO 28.558.908$  

TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 348.244.592$  

NIT DEPARTAMENTO  2 SANTANDER VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 9 TIPACOQUE
MUNICIPIO 10 COVARACHIA 340.061.648$  

MUNICIPIO 7 SUSACON 4.935.744$  
MUNICIPIO 8 SOATA

MUNICIPIO 5 TUTAZÁ
MUNICIPIO 6 SATIVANORTE

MUNICIPIO 3 CERINZA
MUNICIPIO 4 BELÉN 3.247.200$  

MUNICIPIO 1 DUITAMA
MUNICIPIO 2 SANTA ROSA DE VITERBO

TOTALES 4.124.747.693$  -$  4.124.747.693$               

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACÁ VALOR SIN IVA

5504 PR 75 +524 a PR 98 + 079 3.659.350.881,69$            3.659.350.881,69$          
5505 PR 0 + 00 a PR 68 +520 73.605.914,16$  73.605.914,16$               

-$  
-$  

5504 PR 27 + 835 a PR 28 + 060 -$  -$  -$  

5504 PR 58 +200 a PR 58 + 640 -$  
PR 34 + 000 a PR 36 + 550 -$  -$  5504

5504 PR 7 + 479 a  PR 8 + 066 12.233.833,52$  -$  12.233.833,52$               
5504 PR 10 + 000 a PR 12 + 000 28.767.607,71$  28.767.607,71$               

5503 PR 131 + PR 134 +200 -$  -$  
5503 PR 5 + 315 a  PR 5 + 973 -$  -$  

5503 PR 91 + 500 a PR 97 + 500 -$  -$  
5503 PR 127 + 500 a PR127 + 500 342.546.713,89$  342.546.713,89$             

5503 PR 076 + 300 a PR 78 +000 4.971.812,90$  -$  4.971.812,90$  

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta 
(codigo 

vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños Subtotal

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Valor Incluido Iva  $ 4.124.747.693 

5503 PR 0 + 500  PR 41 +000 3.270.929,54$  -$  3.270.929,54$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y 
CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

Acta Obra N° 24 4.094.823.980$         1 FEB 23 - 28 FEB 23

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

1684 DE 2020 CONSORCIO ISLA SANTANDER



-$     4,5% -$     -$     3 1.422.293$     Perifomeo 500.000$     1.500.000$     Campañas 3 X 1.580.325$     0

6

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

-$     

158.032$     

PRE-ACTA FECHA
28 FEBRERO 2023

(Día / Mes / Año)
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

24TIPO DE DOCUMENTO

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
1912 de 2020

1.053.550$     8.550-$     1.000$     1.000.000$     

1.274.796$     

450.000$     

-$     4,5%1.045.000$     0 -$     X

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

3.950.812$     

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

4.214.200$     0 -$     -$     1000

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

B

VALOR OTROS 

MES ($)

OTROS * 

(%)

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
OCTUBRE

Í

T

E

M

(

X

)

ACTIVIDAD

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
1684 de 2020

Volantes 
Unitario 4,5%10000 400$     4.000.000$     263.388$     -$     X

Abanicos 

-$     

Avisos Unitario

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2022

No.

FECHA 29

3
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - 

PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

Pasacalles Unitario 15 350.000$     5.250.000$     X 5.531.138$     0 -$     4,5% -$     -$     14 4.256.342$     

CANTIDAD

Grupo Gerencia de Grandes Proyectos 3

OBJETO DEL CONTRATO

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander

Unitario 1000 1000

1. Folletos inicio de Contrato Unitario 3000 360$     1.080.000$     X 1.137.834$     2000 -$     4,5% -$     -$     3000 1.137.834$     -$     
Soportes: Factura- registros 

fotográficos 

4,5% -$     -$     17 17.804.995$     29.604.755$     
Soportes: cuentas de cobro - 

certifciados de emisión - audios 

2.700.000$     X 2.844.585$     60 -$     4,5% -$     -$     1.833.177$     1.011.408$     

2. Cuñas radiales Campañas 30 1.500.000$     45.000.000$     X 47.409.750$     3

1 -$     4,5% -$     -$     Global 14.630.340$     7.494.210$     

Soportes: Facturas - cuentas de 

cobro - listados de asistencia a 

reuniones - registros fotográficos 

Campaña # 1 Bolsas de cambrel Unitario 1000 1.500$     1.500.000$     X 1.580.325$     

3. Logística para reuniones 

extraordinarias 
Global 1 21.000.000$     21.000.000$     X 22.124.550$     

0 -$     4,5% -$     -$     1000 1.158.892$     421.433$     

-$     4,5% -$     -$     150 4.625.464$     3.276.161$     

Campaña # 2 Taller pedagógico de 

seguridad vial 

Kit de seguridad vial 

Global 150 50.000$     7.500.000$     X 7.901.625$     

Campaña # 3 Biciusuarios 
Unitario 500 10.000$     5.000.000$     X 5.267.750$     

0

0 -$     4,5% -$     -$     500 5.198.742$     69.008$     

-$     4,5% -$     -$     3 851.058$     2.309.592$     

Soportes: Facturas - cuentas de 

cobro - listado de asistencia - 

registros fotográficos

4. Campaña # 4 Talleres 

Pedagógicos 
Unitario 6 500.000$     3.000.000$     X 3.160.650$     

5. Logística para reuniones con el

Comité de Participación 

Comunitaria 

Unitario 17 200.000$     3.400.000$     X 3.582.070$     

3

2 -$     4,5% -$     -$     9 1.101.487$     2.480.583$     

Soportes: Facturas - cuentas de 

cobro - listado de asistencia - actas 

de reunión - registros fotográficos 

8. Adecuación y mantenimiento de 

la cancha de michofutbol del barrio 

Santo Domingo del municipio de 

Capitanejo- Santander.

Global 1 83.283.963$   83.283.963$   

2, Información y 

Divulgación

5. Cultura vial y 

participación 

comunitaria

87.743.819$   0$  

Soportes: Concepto de 

favorabilidad de la propuesta por 

parte de la SS - Acta de 

satistacción y autorización para la 

entrega, por parte de la 

Interventoría - Acta de entrega a la

comunidad - Registro fotográfico

antes y después de las obras - 

Factura proveedores

60.840.057$     60.840.057$     X 64.098.042$     0 -$     4,5% -$     -$     0 64.098.042$     0$     

Soportes: Concepto de 

favorabilidad de la propuesta por 

parte de la SS - Acta de 

satistacción y autorización para la 

entrega, por parte de la 

Interventoría - Acta de entrega a la 

comunidad - Registro fotográfico 

antes y después de las obras - 

Factura proveedores 

X 87.743.819$   0 -$   4,5% -$   -$   0

Soportes: Concepto de 

favorabilidad de la propuesta por 

parte de la SS - Acta de 

satistacción y autorización para la 

entrega, por parte de la 

Interventoría - Acta de entrega a la 

comunidad - Registro fotográfico 

antes y después de las obras - 

Factura proveedores 

6. Mejoramiento y mantenimiento 

de la Institución Educativa Susana 

Guillemin Sede Caracoles Bajo del

municipio de Belen- Boyaca.

Global 1 59.625.935$     59.625.935$     X 62.818.904$     0

7. Obras con 

participación 

comunitario 

-$     4,5% -$     -$     0 62.818.904$     0-$     

Global 1

7. Adecuación de las instalaciones 

locativas de la sede Escuela Rural 

Siberia del municipio del Cerrito- 

Santander. 



X

-$     4,5% -$     -$     0 -$     2.107.100$     Proyección Factor Arrendamiento Unitario 1 2.000.000$     2.000.000$     X 2.107.100$     0

Proyección Factor TDO Unitario 1 2.000.000$     2.000.000$     X 2.107.100$     0 -$     4,5% -$     -$     0 -$     2.107.100$     

-$     1.201.047.000$     

7. Obras con 

participación 

comunitario 

12, Proyecciones OPC Global 1

Proyección Factor UMV Unitario 1 70.000.000$     70.000.000$     X 73.748.500$     0 -$     4,5% -$     -$     0 -$     73.748.500$     

1.140.000.000$     1.140.000.000$     1.201.047.000$     0 -$     4,5% -$     0

0

0 -$     

Soportes: Concepto de 

favorabilidad de la propuesta por 

parte de la SS - Acta de 

satistacción y autorización para la 

entrega, por parte de la 

Interventoría - Acta de entrega a la 

comunidad - Registro fotográfico 

antes y después de las obras - 

Factura proveedores 

10. Mejoramiento y mantenimiento 

de la Institución Educativa Susana 

Guillemin sede Caracoles Alto 

municipio de Belén (Boyacá).

53.305.540$     53.305.540$     X 56.160.052$     0 -$     4,5% -$     -$     0 56.160.052$     0-$     

Soportes: Concepto de 

favorabilidad de la propuesta por 

parte de la SS - Acta de 

satistacción y autorización para la 

entrega, por parte de la 

Interventoría - Acta de entrega a la 

comunidad - Registro fotográfico 

antes y después de las obras - 

Factura proveedores 

57.150.528$     0 -$     

1

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 1.868.705.921$     L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)

0

-$     4,5%

X

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I

J

-$     4,5% -$     -$     0 -$     

-$     0 -$     2.107.100$     

1

C

D

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

E

4. RESUMEN

0

Reconocimiento de factores - 

Florinda Carvajal Arrendamiento 
Unitario

Unitario

VALOR GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

70.000.000$     X 73.748.500$     

2.000.000$     2.000.000$     X 2.107.100$     

2.000.000$     2.000.000$     X

2.107.100$     0

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

2.107.100$     

Gestión Sociopredial
Reconocimiento de factores - Diana 

Ortiz - UMV
Unitario 1

-$     4,5% -$     -$     0 -$     2.107.100$     Gestión Socipredial 2.000.000$     2.000.000$     
Reconocimiento de factores - Diana 

Ortiz - TDO

OTROS * 

(%)

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 3

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 20 OCTUBRE 2022

PROYECTO ACTIVIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)
UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

73.748.500$     

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

R

E

E

M

B

CANTIDAD 

EJECU. MES

-$     0 -$     

VALOR OTROS 

MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

70.000.000$     

VALOR IVA MENSUAL -$     

VALOR BÁSICO PRE-ACTA

Reconocimiento de factores - 

Florinda Carvajal TDO 
Unitario 1 -$     

Í

T

E

M

(

X

)

21,73%

6. FIRMAS

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$     

H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA -$     -$     

A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS -$     

B

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 1.462.681.701$     

VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL -$     

K

G

406.024.220$     

-$     

-$     

2.107.100$     0 -$     4,5% -$     

11. Imprevistos OPC Global 1 50.000.000$     50.000.000$     X 52.677.500$     0 -$     4,5% -$     -$     0 22.715.313$     29.962.187$     

Soportes: Otrosí contratos OPC - 

Facturas proveedores - 

Comunicado aprobación de 

Interventoría 

8. Adecuación y mantenimiento de

la cancha de michofutbol del barrio 

Santo Domingo del municipio de 

Capitanejo- Santander. 

Global 1 83.283.963$   83.283.963$   

Global 

8. Protección al

patrimonio 
Arqueología preventiva Global 1 20.000.000$     20.000.000$     X 21.071.000$     0 -$     4,5% -$     -$     0 -$     21.071.000$     

Reconocimiento de factores - Diana 

Ortiz -UME
Unitario 1 2.500.000$     2.500.000$     X 2.633.875$     4,5% -$     -$     0 -$     2.633.875$     

4,5% -$     -$     0 -$     2.107.100$     
Reconocimiento de factores - Diana 

Ortiz - Arrendamiento
Unitario 1 2.000.000$     2.000.000$     X 2.107.100$     

Reconocimiento de factores - 

Florinda Carvajal UMV 
Unitario 1 70.000.000$     70.000.000$     X 73.748.500$     0 -$     4,5% -$     -$     0 -$     73.748.500$     

0 -$     

87.743.819$   0$  

Soportes: Concepto de

favorabilidad de la propuesta por 

parte de la SS - Acta de

satistacción y autorización para la

entrega, por parte de la 

Interventoría - Acta de entrega a la 

comunidad - Registro fotográfico 

antes y después de las obras - 

Factura proveedores 

X 87.743.819$   0 -$   4,5% -$   -$   0

7. Obras con

participación

comunitario

1

57.150.528$     0-$     54.245.672$     

9. Adecuación de las instalaciones 

locativas de la sede Escuela Rural 

Llano Grande, del municipio de 

Chitagá (Norte de Santander).

54.245.672$     XGlobal 1 -$     -$    4,5%



Firma Firma Firma Firma

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE 

05202-66520 ANT

LIZBETH ADRIANA LIZCANO DELGADO

111794 COLPSIC

SANTIAGO PAÉZ TALERO 

25202-40972 CND 

DORY SMITH CARO JIMÉNEZ 

Resolución 9522/05

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.



FECHA: 16 1 2023

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 24

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

1684 DE 2020 FECHA DE INICIO

N° CONTRATO 1912 DE 2020 FECHA DE INICIO 17/03/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

13.467.978.735,00$         

48.500.000.000,00$         

-$                                

214.979.857.834,00$       

0,25

0,05

1. DESARROLLO 

Y APLICACIÓN DE 

LA GESTIÓN 

AMBIENTAL

3. CUMPLIMIENTO 

REQUERIMIENTOS 

LEGALES

X 1 UNIDAD  $    46.211.100,00 $ 0,00 $ 46.211.100 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.696,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.548.796,50 $ 0,00 1,00 $ 0,00 $ 46.211.100,00 $ 0,00 $ 337.696,50 $ 0,00 $ 46.548.796,50 $ 0,00 $ 1,00 $ 46.548.797 $ 0,00 $ 0,00
Estudio de 

caracterización Páramo 

del Almorzadero

4. PROGRAMA DE 

BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE 

AREAS AFECTADAS
X 710 UNIDAD  $             5.614,00 $ 0,00 $ 3.985.940 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.128,02 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.015.068,02 $ 0,00 710 $ 0,00 $ 3.985.940,00 $ 0,00 $ 29.128,02 $ 0,00 $ 4.015.068,02 $ 0,00 $ 710,00 $ 4.015.068 $ 0,00 $ 0,00

Cumplimiento articulo

octavo Resolucion 2593-

21 Corpoboyaca,

Rescate, traslado,

reubicación y

mantenimiento de

Epífitas.

4. PROGRAMA DE 

BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE 

AREAS AFECTADAS
X 710 UNIDAD  $           18.245,00 $ 0,00 $ 12.953.950 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.663,48 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.048.613,48 $ 0,00 710 $ 0,00 $ 12.953.950,00 $ 0,00 $ 94.663,48 $ 0,00 $ 13.048.613,48 $ 0,00 $ 710,00 $ 13.048.613 $ 0,00 $ 0,00

Cumplimiento articulo

octavo Resolucion 2593-

21 Corpoboyaca,

Rescate, traslado,

reubicación y

mantenimiento de

Epífitas.

4. PROGRAMA DE 

BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE 

AREAS AFECTADAS
X 710 UNIDAD $ 17.549,00 $ 0,00 $ 12.459.790 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.052,31 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.550.842,31 $ 0,00 710 $ 0,00 $ 12.459.790,00 $ 0,00 $ 91.052,31 $ 0,00 $ 12.550.842,31 $ 0,00 $ 710,00 $ 12.550.842 $ 0,00 $ 0,00

Cumplimiento articulo 

octavo Resolucion 2593-

21 Corpoboyaca, 

Rescate, traslado, 

reubicación y 

mantenimiento de 

Epífitas.

4. PROGRAMA DE 

BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE 

AREAS AFECTADAS
X 250 UNIDAD $ 1.999,00 $ 0,00 $ 499.750 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.652,02 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.402,02 $ 0,00 250 $ 0,00 $ 499.750,00 $ 0,00 $ 3.652,02 $ 0,00 $ 503.402,02 $ 0,00 $ 250,00 $ 503.402 $ 0,00 $ 0,00

Cumplimiento medidas 

de compensacion  

ambiental Autorizaciones  

CAS 0027,0028, 0030 y 

0031 de 2022.

SUBTOTAL $ 46.254.507,00 $ 76.110.530 $ 556.192,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.666.722,33 $ 0,00 $ 0,00 76.110.530,00 $ 0 $ 76.666.722 $ 0,00

$ 0

$ 76.110.530

$ 76.110.530

$ 556.192

$ 76.666.722

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO Nombre : MARY NANCY RIVERA DELGADO Nombre : GERMAN ALFONSO NIÑO MORENO

Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental

Contratista Interventoría Contratista de Obra Interventoría

Matricula No. : 05202-66520 ANT Matricula No. : 25202-40972 CND Matricula No. : 12.014 AGR Matricula No. : 54238142488 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

Cumplimiento articulo octavo Resolucion 2593-21

Corpoboyaca, Rescate, traslado reubicación y

mantenimiento de Epífitas.(Anexo 2).

Se debera ajustar el IVA en la versión 3 del Plan de

Inversión Ambiental para cobrar el valor restante de la

actividad. 

Cumplimiento medidas de comspensacion ambiental

autorizaciones CAS 0027,0028, 0030 y 0031 de 2022.

(Anexo 3).

Suministro de material vegetal consistente en 250 árboles de

especies nativas a las juntas de acción comunal existente en

la zona objeto de la solicitud, con el fin de proteger algunas

áreas de recarga hídrica en el municipio del cerrito para que

ellas (J.A.C.) se encarguen de hacerles mantenimiento

consistente en plateo, fertilización y podas mínimo por dos

años.

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

CANTIDAD

Cumplimiento articulo octavo Resolucion 2593-21

Corpoboyaca, Rescate, traslado reubicación y

mantenimiento de Epífitas. (Anexo 2.)

$ 76.666.722,33

DAGA-1.3-03

UNIDAD VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

PBSE-4.2-11

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

Realización del estudio de caracterización

biótica a detalle sobre las áreas a intervenir

que incluya inventario forestal,

caracterización de especímenes de

especial importancia ecológica,

caracterización completa del componente

fauna, identificación de impactos

ambientales que puedan derivarse de las

actividades a realizar y proponer plan de

compensación de acuerdo a lo establecido

en el manual de compensación ambiental

del componente Biótico de acuerdo al

numeral 4.7 del Concepto Tecnico CAS SPL 

0052 del 06 de agosto de 2021. 

CANTIDAD VALOR TOTAL  ($)

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)

OBSERVACIONES

Documentos técnicos requeridos y gestión ambiental para el

trámite y obtención de los permisos ambientales asociados

al paramo del almorzadero.

Se anexa el estudio con todos los anexos que soportan el

pago del presente item. (Anexo 1.)

Se debera ajustar el IVA en la versión 3 del Plan de

Inversión Ambiental para cobrar el valor restante de la

actividad. 

Cumplimiento articulo octavo Resolucion 2593-21

Corpoboyaca, Rescate, traslado reubicación y

mantenimiento de Epífitas. (Anexo 2.)

Rescate de individuos de la TILLANDSIA

artículo 8 resolución No.2593-21,

CORPOBOYACA.

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

MEDIDA A EJECUTAR

PBSE-4.2-11

PBSE-4.2-

11

Reubicacion de Individuos de la Especie

Tilandsia Articulo octavo Resolucion 2593-

21  Corpoboyaca. 

PBSE-4.2-

11

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

Compensaciones forestales

Aprovechamiento forestales

Acopio Individuos trasladados Especie

Tillandsia Articulo octavo Resolucion

Corpoboyaca 2593 de 2021.

Valor Inicial Contrato Obra 153.011.879.099,00$       Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                        

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado $ 76.666.722,33

Valor Provisión Ambiental por ejecutar $ 1.133.261.538,67AIU %:

U %:

-$                                                                                        

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

CANTIDAD
CODIGO / 

FICHA
CANTIDAD VALOR TOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

-$                                                                                                

8.699.841.492,00$                                  

CONSORCIO ISLA SANTANDER

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

30/09/2023

CONSORCIO SAIN

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN

MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1

N° CONTRATO  17/03/2021

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                        

Valor Total Valor Total Provisión Ambiental $ 1.209.928.261,00 Valor Adicional No.

Valor Total

7.199.841.492,00$                                  

1.500.000.000,00$                                  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

3.240.336.167,00$                                                                   

Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

SANTANDER

30/09/2023

FECHA DE TERMINACIÓN

1. DATOS DEL PROYECTO

-$                                                                                                

LICENCIADO

INCOPLAN PC
Sello
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MEMORANDO
No SS 20428

Fecha
21/03/2023

DD/MM/AAAA

 No. Radicación Interna 1789164 

Información de Asignación 

 Para GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3
LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ 

 De JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO 
 De Dependencia SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD 
 Copia a DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER; 
 Asignacion de la Copia: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE ; 
 Asignado a: DIEGO OSORIO GAMBOA

Información del Documento 

 Referencia Proyecto de la Interventoría con contrato No. 1912 de 2020 para el Mejoramiento y 
mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera 
Duitama-Pamplona en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de 
Santander, en marco del programa de obra pública 

Anexos 

 Anexo

Contenido 

Respetada Ingeniera:

La Subdirección de Sostenibilidad SS del INVIAS le informa que recibe copia magnética del comunicado 2022-447-IDP-311 del 
03 de marzo de 2023 y 2022-447-IDP-362 de 07 de marzo de 2023 , radicado en INVIAS con No.134745 del 09 de diciembre de 
2022, por el cual da respuesta a las observaciones que desde el componente ambiental de esta Dependencia se emitieron 
mediante oficio SS 9824 del 23 de febrero de 2023, referente al Plan de Inversión Ambiental PIA V3 y preacta 24 del proyecto 
que se ejecuta con Contrato de Obra No. 1864 de 2020 bajo la supervisión del Contrato de Interventoría 1912 de 2020, para 
las actividades de Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Duitama-
Pamplona en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander, en marco del programa de obra pública 
"concluir y concluir” para la reactivación de las regiones.

Al respecto, se informa que se recibe copia del PIA V2, donde la Interventoría reitera y confirma que las actividades, 
cantidades y valores a probados por la misma para ser reconocidos al Contratista de obra son las siguientes:

APU 1. Para la actividad DAGA-1.3-03 denominada en el APU como “Realización del estudio de caracterización biótica a detalle 
sobre las áreas a intervenir que incluya inventario forestal, caracterización de especímenes de especial importancia ecológica, 
caracterización completa del componente fauna, identificación de impactos ambientales que puedan derivarse de las 
actividades a realizar y proponer plan de compensación de acuerdo a lo establecido en el manual de compensación ambiental 
del componente Biótico de acuerdo al numeral 4.7 del Concepto técnico CAS SPL 0052 del 06 de agosto de 2021”. La Firma 
Interventora aprueba un total de costo directo por $ 35.547.000,00. Precio Unitario total más AIU incluido $ 46.211.100,00. En 
cumplimiento a lo establecido en el concepto técnico SPL 0052 del 06 de agosto de 2021 de la Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS.

APU 2. Para la actividad PBSE-4.2-11 2 denominada “Rescate de individuos de la especie Tillandsia artículo octavo resolución 
2593 Corpoboyaca”. El valor aprobado por el total costo directo unitario asciende a $4.318. Precio unitario total incluido AIU $ 
5.614 Valor Ítem no previsto sin IVA incluido por $ 3.985.940 para las 710 individuos. 

APU 3. Para la actividad PBSE-4.2-11 denominada “Acopio individuos trasladados especie Tillandsia artículo octavo resolución 
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2593 Corpoboyaca”. El valor aprobado por el total costo directo unitario asciende a $14.034. Precio unitario total incluido AIU 
$ 18.245. Valor Ítem no previsto sin IVA incluido por $ 12.953.950,00 para las 710 individuos.

APU 4. Para la actividad. PBSE-4-11 “Reubicación de individuos de la especie Tillandsia artículo octavo resolución 2593 
Corpoboyaca”. El valor aprobado por el total costo directo unitario asciende a $ 13.499. Precio unitario total incluido AIU 
$17.549. Valor Ítem no previsto sin IVA incluido por $12.459.790,00 para las 710 individuos.

APU 5. Actividad para el PBSE-4.2-11 “Suministro de material vegetal consistente en 250 árboles de especies nativas a las 
juntas de acción comunal existente en la zona objeto de la solicitud, con el fin de proteger algunas áreas de recarga hídrica en 
el municipio del cerrito para que ellas (j.a.c.) se encarguen de hacerles mantenimiento consistente en plateo, fertilización y 
podas mínimo por dos años.”. El valor aprobado total costo directo unitario asciende a $ 1.537. Precio unitario total incluido 
AIU $ 1.999. En cumplimiento a las obligaciones establecidas en las Autorizaciones de tala No. 27-22, No. 28-22, No. 30-22 y 
No. 31-22 emitidas por la Autoridad el 07 de marzo de 2022. Valor Ítem no previsto sin IVA incluido por $ 499.750,00 para los 
250 árboles entregados.

Como soporte de la actividad 1, se recibe el informe Caracterización identificación Biótica, copia del concepto técnico de la 
CAS 01848/21 del 30 de noviembre de 2021 y No. 052-2021 30-07-2021 del 06 de agosto de 2021. Copia del diseño 
geométrico del sector del páramo, copia de los planos de la cobertura vegetal, copia del plano de los ecosistemas y copia de la 
ficha de caracterización biotica formato CC&A. 

Para la actividad 2, 3 y 4, se recibe copia del Informe de junio de 2022, mediante el cual reportan el rescate, reubicación y 
monitoreo de individuos del género Tillandsia. El informe registra que fueron reubicadas “710 individuos del género Tillandsia 
en las camas o eras temporales sin presentar porcentaje de mortalidad. Posteriormente se ubicaron de 3 a 4 individuos por 
cada forófito seleccionado identificados con etiquetas que contienen el nombre de la especie, fecha de reubicación y altura; 
donde previamente fueron ubicados los individuos con las condiciones óptimas, buscando siempre árboles o troncos con 
corteza rugosa y materia orgánica para proporcionar una mayor adherencia de la planta y ubicando cada individuo en las 
intersecciones de las ramas principales o en sitios de las ramas que facilitaron la sujeción de los ejemplares al hospedero. Para 
el anclaje o amarre, se utilizó tela elástica para evitar el daño a los individuos trasladados y a la planta hospedera”. De igual 
forma se recibe copia del radicado a la CAS, mediante el cual, el Contratista de obra remitió mencionado informe. Se recibe 
copia de la Resolución 2593 del 27 de diciembre de 2021. 

Para la actividad 5. Se recibe copia de la autorización No. 00027/22 del 07 de marzo de 2022, No. 00028/22 del 07 de marzo 
de 2022 y No. 00030/22 del 07 de marzo de 2022; y se recibe copia del acta de entrega a la Junta de Acción comunal de 
Siberia.

Con respecto al Plan Inversión Ambiental V3, no se tienen observaciones toda vez que concuerdan con las actividades, 
cantidades y valores a probados por la Interventoría mediante los APUS correspondientes. 

Con respecto a los siguientes APUS Esta dependencia no emite concepto, teniendo en cuenta que son proyecciones emitidas 
por el Contratista y avaladas por la Firma Interventora, para dar cumplimiento a las posibles obligaciones ambientales del 
proyecto de acuerdo con los permisos ambientales que el Contratista tramita, y las posibles obligaciones ambientales que las 
Autoridades impongan.

APU Para la actividad PBSE-4.2-12 denominada en el APU como “Compensación ambiental por permisos ambientales compara 
de predio por permiso de Ocupación de Cauce, Ruta 5503”

APU Para la actividad PBSE-4.2-12 denominada en el APU como “Compensación ambiental por permisos ambientales 
(puentes) Ruta 5505”

APU Para la actividad PBSE-4.2-13 denominada en el APU como “Compensación ambiental por los permisos ambientales 
asociados a la intervención del páramo del almorzadero Ocupación de Cauces Ruta 5504 (CAS).

APU Denominada como “Otros Requerimientos ambientales asociados a la viabilidad del Páramo del Almorzadero
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Historia del documento

En cuanto a la Pre-Acta Mensual de Inversión Ambiental No. 24, se remite aprobada por la Interventoría y firma por las 
partes. La presente Pre-acta contiene las actividades, cantidades y valores que concuerdan con los aprobados por la 
Interventoría para el Plan de Inversión Mensual Ambiental No.2, y al cual se emite el concepto correspondiente mediante el 
presente oficio. 

Con lo anterior, es importante recordar que, el control y seguimiento a la estimación de las cantidades y valores indicados en 
los APUs que fueron plasmados en el Plan de Inversión Ambiental V2 y que serán reconocidos al Contratista mediante la Pre-
Acta Mensual de Inversión Ambiental No. 24, es de responsabilidad total de la Interventoría, quien deberá asegurar y 
mantener la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, 
así como de los requerimientos formulados por Autoridades Ambientales competentes.

De igual forma, y como se cita en el Manual de Interventoría de Obra Pública “las cantidades y valores consignados en la 
mencionada preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría, verificando así mismo que los 
valores de los impuestos y gravámenes aplicables estén contenidos en los valores totales reportados”.

Así las cosas, desde el componente ambiental de Subdirección no tiene objeciones ni comentarios a la presente Pre-acta 
Mensual Ambiental No 24. 

Esta Dependencia copia a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial de Santander para su conocimiento y fines pertinentes, y 
solicita a la Interventoría tomar las acciones pertinentes de acuerdo con sus funciones que le fueron conferidas.

Lo anterior, en el ejercicio de las responsabilidades establecidas en el Manual de Interventoría y a las funciones de esta 
Subdirección, sin perjuicio de las acciones que desde la supervisión se realicen.

Cordial saludo.

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO

Subdirector de Medio Ambiente y Gestión Social 

Proyectó: Julieth Natalia 

Revisó: Mario Casallas Rubio

Historia de Correcciones 

 Fecha  Creador

21/03/2023 12:16:43 pm MARIO ALEJANDRO CASALLAS RUBIO

21/03/2023 12:16:33 pm MARIO ALEJANDRO CASALLAS RUBIO
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OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA No

NOMBRE DEL CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)

CA 035-F1
890.207.840 

28.052.034
  KM 8+367 D KM 8+460 D PREACTA 11

Firma Firma 

Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ

Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor

Matrícula Profesional No:  76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA

GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO
 $                     47.654.316,00 

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCIÓN TERRITORAL:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN 

Cedula Ciudadanía 

UNIDAD EJECUTORA:

Abs. Final 

RELACION DE ADQUISICION PREDIAL
1

1

MASPS-MN1-IN-5-FR-8

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA 24/02/2023

Avalúo

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER 

Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

PREDIO 

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - 

Pamplona)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No

NOMBRE  INTERVENTORIA 

1912 de 2020

CONSORCIO SAIN

1684 de 2020

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO ISLA SANTANDER

 Propietario   Abs. Inicial  

SANTANDER



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO:

CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

Entrega 

Anticipada
Promesa

Pago 

No. 1
Entrega Real Escritura Entrega mejoratario

Compraventa 

Mejoras

Pago 

Mejoras

CA 035-F1
SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA

GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO
11

001-I-T1-MCDP LUIS ALEJANDRO LÓPEZ CELY Y OTRO 19 19 20

002-I-T2-MCDP CRISTANCHO PATINO MARÍA-MERCEDES Y OTRA 16 16 20

003-I-T2-MCDP ARCADIO PRADA BONILLA Y OTRA 19 19 20

005-I-T2-MCDP BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO Y OTRAS 16 16 20

006-D-T2-MCDP BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO 16 16 19 24 24

007-I-T2-MCDP RODRIGO GALVIS CACERES 16 16 20 24 24

009-D-T2-MCDP CASTELLANOS CARDENAS ANA HILDA Y OTRAS 16 16 20 24 24

010-D-T2-MCDP ORDUZ VARGAS EDILIA Y OTRO 16 16 19

011-D-T2-MCDP JOSE CERAFICO CALDERON TARAZONA Y OTROS 17 17 20

012-D-T2-MCDP FLORENCIO CALDERÓN TARAZONA 16 16 19

013-A-ID-T2-MCDP RUDENCINDO CASTRO ARIAS Y OTRA 16 16 24

014-D-T2-MCDP ORTIZ JAIMES CHELO 16 16 19

015-D-T2-MCDP ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO Y OTRA 17 17 19

016-D-T2-MCDP MARTHA CONSUELO TORRES BASTO Y OTROS 17 19 20

017-ID-T2-MCDP SALINAS RANGEL JORGE 16 16 20 24 24

018-I-T2-MCDP JOSE DE LOS SANTOS TORRES BASTO  Y OTRA 17 17 19

019-ID-T2-MCDP PEÑA SALINAS WILSON ORLANDO 17 17 20

020-D-T2-MCDP CARVAJAL GIL FLORINDA Y OTRO 16 16 19

021-D-T2-MCDP BASTO MANOSALVA MAXIMINA 17 17 19 24 24

31/07/2022

$ 13.467.978.735,00

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - 

Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)

1912 de 2020

$ 13.467.978.735,00

24 de febrero de 2023

FEBRERO DE 2023

24

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES”. MODULO 1

18 MESES

N.A

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1684 de 2020
PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

PRE ACTA PREDIAL No: 

PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

CONSORCIO ISLA SANTANDER FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR ADICIÓN No 1:

VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN 

No. Predio Propietario Ficha
Correcc

Ficha

Estudio 

Título
Avalúo Oferta

Oficio de 

Inscripción

Gestión Predios Gestión Mejoras

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 
PÁGINA 1

FECHA 24/02/2023



Entrega 

Anticipada
Promesa

Pago 

No. 1
Entrega Real Escritura Entrega mejoratario

Compraventa 

Mejoras

Pago 

Mejoras

No. Predio Propietario Ficha
Correcc

Ficha

Estudio 

Título
Avalúo Oferta

Oficio de 

Inscripción

Gestión Predios Gestión Mejoras

022-I-T2-MCDP LUZ EDILMA CALDERON BASTO Y OTRA 17 17 19

023-D-T2-MCDP BASTO ORTIZ GONZALO 17 17 20

024-D-T2-MCDP LUIS FÉLIX ORTIZ CHUSCANO 16 16 20 24 24

025-ID-T2-MCDP JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS y OTRA 17 17 24

025-A-I-T2-MCDP ALFONSO PACHECO MURILLO Y OTRA 16 16 19 20 24

026-I-T2-MCDP VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO 16 16 19 20 24

026A-ID-T2-MCDP EDWIN CARVAJAL ESTUPIÑAN y OTROS 17 17 19 20

026B-ID-T2-MCDP ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ 16 16 19

026C-ID-T2-MCDP CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO 16 16 19 24 24

027-D-T2-MCDP SANDRA MILENA OCHOA CELIS Y OTROS 17 19 17

028-I-T2-MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO 16 16 19 20 24

029-I-T2-MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO 17 17 17 20 24

030-I-T2-MCDP SEVERIANO ANTOLINES ANTOLINES Y OTROS 16 16 19 24 24

031-I-T2-MCDP CARVAJAL SEPÚLVEDA JESÚS MIGUEL 16 16 19

032-I-T2-MCDP JULIO CESAR CONDE OSORIO 16 16 19 20 24

033-I-T2-MCDP PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO Y OTRO 16 16 19 24 24

034-I-T2-MCDP MUNICIPIO DE CERRITO 17 17 17

035-I-T2-MCDP MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y OTRO 17 19 17 24 24

036-I-T2-MCDP CORREA MORENO MARGARITA 17 17 17 20

037-I-T2-MCDP FRIONILDE CASTELLANOS DE ROMERO  Y OTROS 17 17 24

038-D-T2-MCDP MARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO 16 16 19

0 0 0 3 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL



Entrega 

Anticipada
Promesa

Pago 

No. 1
Entrega Real Escritura Entrega mejoratario

Compraventa 

Mejoras

Pago 

Mejoras

No. Predio Propietario Ficha
Correcc

Ficha

Estudio 

Título
Avalúo Oferta

Oficio de 

Inscripción

Gestión Predios Gestión Mejoras

Preacta gestión y adquisición No 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 16 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 17 16 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 19 2 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 20 0 0 0 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 24 0 0 0 3 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA 40 0 40 40 17 15 0 0 1 0 0 0 0 0

Firma Firma 

Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ

Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor

Matrícula Profesional No:  76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: PLAZO ACUMULADO: 18 MESES

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: NA

CONTRATISTA: FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de julio de 2022

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR ADICIÓN No 1:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: VALOR TOTAL ADICIONES:

 VALOR PAGO SALDO POR PAGAR

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                        -$                                    

-$                        -$                                    

Firma Firma 

Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ

Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor

Matrícula Profesional No:  76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

1912 de 2020

 $                                           13.467.978.735,00 Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.  NUMERO 

DOCUMENTO 

BENEFICIARIO 

Y/O TRADENTE

No. MATRICULA 

INMOBILIARIA 

PREDIO MATRIZ

 MATRICULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE INVIAS

BENEFICIARIO Y/O TRADENTE FECHA AVALÚO  VALOR AVALÚO 

13.467.978.735,00$                                            

FEBRERO DE 2023

24 de febrero de 2023

1684 de 2020

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

CONSORCIO ISLA SANTANDER

PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

NOTA:

En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

TOTAL

FECHA 

DESCRIPCION DEL PAGO 

(PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)

(Día / Mes / Año)

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN 

COMPROBANTE DE 

PAGO

FECHA 

COMPROBANTE
FICHA PREDIAL

ÁREA 

ADQUIRIDA

MEJORA, CULTIVOS 

Y/O ESPECIES

(SI/NO)

ABS. INICIAL ABS. FINAL

24/02/2023

ESCRITURA (E: Numero-

Fecha-Notaria-Ciudad)

PROMESA VENTA (CV: 

Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

Pre-acta Predial No. 24

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL
PÁGINA 



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 

BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)

IVA

$ 0,0023. VR. ADICIÓN No 2:

23. VR. ADICIÓN No 3: $ 0,00

23. VR. ADICIÓN No 4: $ 0,00

SANTANDER

2023 FEBRERO

901441547-7

23. VR. ADICIÓN No 5: $ 0,00

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 28 0

0

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 0

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0 $ 150.000,00 0

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN

0 $ 640.000,00 0

0 $ 300.000,00 0

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  REQUISITOS DE 

DOCUMENTO COMPRAVENTA 0 $ 150.000,00 0

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE 0 $ 642.000,00 0

1.3. COMPRA DE MEJORAS 

PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0 $ 150.000,00 0

58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

0 $ 107.000,00 0

55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0 $ 749.000,00 0

1.2. TRÁMITES 

ADICIONALES PARA INICIO 

DE EXPROPIACIÓN 

JUDICIAL (Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA 

ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 0 $ 321.000,00 0

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0 $ 321.000,00 0

54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE 

DEL VENDEDOR 0 $ 231.000,00 0

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° 

PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 0 $ 231.000,00 0

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR 0 $ 115.500,00 0

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0 $ 462.000,00 0

0 $ 346.500,00 0

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 0 $ 231.000,00 01.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 10 $ 346.500,00 0

45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 15 $ 231.000,00 0

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR 

INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0 $ 0,00 0

43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0 $ 0,00 0

0 $ 860.000,00 0

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV  0 $ 430.000,00 0

ELABORACIÓN DE AVALUO 

COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO 3 $ 1.340.000,00 0

39.  AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN 

COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS 

COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO. 0 $ 2.680.000,00 0

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y 

ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A  2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 

LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA 

Y/O LINDEROS    0 $ 320.000,00 0

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS)    0 $ 217.000,00 0

0 $ 377.000,00 0

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS 0 $ 377.000,00 0

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA) 0 $ 268.500,00 0

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES 

(TERRENO) 0 $ 754.000,00 0

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE 

POSTERIORES A SU APROBACIÓN

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, 

MEJORAS Y ESPECIES 0 $ 1.074.000,00 0

31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 0 $ 805.500,00 0

0 $ 1.045.000,00 0

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO) 0 $ 348.500,00 0

ELABORACIÓN DE FICHA 

PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES  INMUEBLE 0 $ 1.394.000,00 0

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL 

INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015) 0 $ 2.788.000,00 0

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 

AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

25. VR. TOTAL ACUMULADO: $ 166.479.857.834,00
24. VR. TOTAL ADICIONES: $ 13.467.978.735,00

22. VR. ADICIÓN No 1: $ 13.467.978.735,00

PÁGINA 1

FECHA 24/02/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): $ 153.011.879.099,00

21. VR. ANTICIPO: $ 43.453.435.234,00

18 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: NA 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2022

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $                     5.665.713.872,00 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:  $                                 1.300.000.000,00 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1912 de 2020

18 MESES 12. FECHA DE INICIO: 17/03/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: NA

1684 de 2020

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO 

DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

CONSORCIO ISLA SANTANDER

901442347-5CONSORCIO SAIN

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - 

Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)



2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 

ACUMULADO(S) 

DEL TERRENO

0

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. X_  C.E. __ NUMERO C.C. X  C.E. __ NUMERO

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONALNUMERO

Representante Legal x Apoderado Representante Legal x Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE SANTIAGO PAEZ TABLERO

71.714.292 79.339.188

05202-66520 ANT 25202-40972 CND

76. VALOR TOTAL ACUMULADO  $                                                                                                                                                                                          377.167.149,00 

77. SALDO POR EJECUTAR  $                                                                                                                                                                                          922.832.851,00 

73. DESEMBOLSOS PREDIALES  $                                                                                                                                                                                                                 -   

74. OTROS  $                                                                                                                                                                                                                 -   

75. IVA  $                                                                                                                                                                                                                 -   

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES  $                                                                                                                                                                                          377.167.149,00 

72. GESTIÓN PREDIAL  $                                                                                                                                                                                                                 -   

68. IVA PRESENTE PREACTA  $                                                                                                                                                                                                                 -   

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)  $                                                                                                                                                                                                                 -   

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL  $                                                                                                                                                                                                                 -   

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS  $                                                                                                                                                                                                                 -   

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA  $                                                                                                                                                                                                                 -   

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)  $                                                                                                                                                                                                                 -   

64. OTROS  $                                                                                                                                                                                                                 -   

65. IVA  $                                                                                                                                                                                                                 -   

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)  $                                                                                                                                                                                                                 -   

 $                        -    $                                     -   

VALOR AVALÚO 

TERRENO

VALOR TOTAL 

AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 

ESTA PRE-ACTA(SIN 

IVA)

OBSERVACIONES DEL 

PAGO DEL TERRENO

0

Predio: P

Mejora: M

TRADENTE 

(EN CASO DE TENER 

VARIOS PROPIETARIOS 

SEPARE CON / ASI: 

PEPITO PEREZ/PEPITA 

LUGO/…...)

NUM DOC 

TRADENTE

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: 

Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

PROMESA VENTA 

(CV: Numero-Fecha-

Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 

INVÍAS



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No:
OBJETO:
CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y 
TRAMO):

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No:

1912 de 2020

SOLICITUD ANTE IGAC O 
AUTORIDAD

LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO DE ÁREA 

RESTANTE POR HECTÁREA

CON PROPIEDAD DE 
TERRENO

PROPIEDAD DE 
TERRENO + 

VALORACIÓN 
COMPONENTES (RES. 

2684/2015)

MEJORAS SIN 
TERRENO

AVALÚOS ENTRE 
1,5 HASTA 2 

SMMLV

AVALÚOS ENTRE 
1 HASTA 1,5 

SMMLV

AVALÚOS ENTRE 
0 HASTA 1 

SMMLV 

OFERTA DE 
COMPRA Y 

NOTIFICACIÓN

INSCRIPCIÓN 
DE OFERTA

PERMISO 
INTERVENCIÓN 
VOLUNTARIA 

(TITULAR 
INSCRITO)

ELABORACIÓN - 
LEGALIZACIÓN 

PROMESA 
COMPRA

TRÁMITE DE 
PRIMER PAGO

ENTREGA 
REAL Y 

MATERIAL 
DEL PREDIO

ESCRITURA 
OTORGADA Y 

REGISTRADA  A 
FAVOR DE INVIAS

TRÁMITE 
DE PAGO 

FINAL

RADICACIÓN DE 
LA SOLICITUD 

ANTE IGAC

ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE 
LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN

CA 035-F1 SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA
GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO

0 0 0 11

001-I-T1-MCDP LUIS ALEJANDRO LÓPEZ CELY Y OTRO 19 19 20
002-I-T2-MCDP CRISTANCHO PATINO MARÍA-MERCEDES Y OTRA 16 16 20
003-I-T2-MCDP ARCADIO PRADA BONILLA Y OTRA 19 19 20
005-I-T2-MCDP BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO Y OTRAS 16 16 20
006-D-T2-MCDP BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO 16 16 19 24 24
007-I-T2-MCDP RODRIGO GALVIS CACERES 16 16 20 24 24
009-D-T2-MCDP CASTELLANOS CARDENAS ANA HILDA Y OTRAS 16 16 20 24 24
010-D-T2-MCDP ORDUZ VARGAS EDILIA Y OTRO 16 16 19
011-D-T2-MCDP JOSE CERAFICO CALDERON TARAZONA Y OTROS 17 17 20
012-D-T2-MCDP FLORENCIO CALDERÓN TARAZONA 16 16 19

013-A-ID-T2-MCDP RUDENCINDO CASTRO ARIAS Y OTRA 16 16 24
014-D-T2-MCDP ORTIZ JAIMES CHELO 16 16 19
015-D-T2-MCDP ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO Y OTRA 17 17 19
016-D-T2-MCDP MARTHA CONSUELO TORRES BASTO Y OTROS 17 19 20
017-ID-T2-MCDP SALINAS RANGEL JORGE 16 16 20 24 24
018-I-T2-MCDP JOSE DE LOS SANTOS TORRES BASTO  Y OTRA 17 17 19

019-ID-T2-MCDP PEÑA SALINAS WILSON ORLANDO 17 17 20
020-D-T2-MCDP CARVAJAL GIL FLORINDA Y OTRO 16 16 19
021-D-T2-MCDP BASTO MANOSALVA MAXIMINA 17 17 19 24 24
022-I-T2-MCDP LUZ EDILMA CALDERON BASTO Y OTRA 17 17 19
023-D-T2-MCDP BASTO ORTIZ GONZALO 17 17 20
024-D-T2-MCDP LUIS FÉLIX ORTIZ CHUSCANO 16 16 20 24 24
025-ID-T2-MCDP JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS y OTRA 17 17 24
025-A-I-T2-MCDP ALFONSO PACHECO MURILLO Y OTRA 16 16 19 20 24

026-I-T2-MCDP VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO 16 16 19 20 24
026A-ID-T2-MCDP EDWIN CARVAJAL ESTUPIÑAN y OTROS 17 17 19 20
026B-ID-T2-MCDP ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ 16 16 19
026C-ID-T2-MCDP CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO 16 16 19 24 24
027-D-T2-MCDP SANDRA MILENA OCHOA CELIS Y OTROS 17 19 17
028-I-T2-MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO 16 16 19 20 24
029-I-T2-MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO 17 17 17 20 24
030-I-T2-MCDP SEVERIANO ANTOLINES ANTOLINES Y OTROS 16 16 19 24 24
031-I-T2-MCDP CARVAJAL SEPÚLVEDA JESÚS MIGUEL 16 16 19
032-I-T2-MCDP JULIO CESAR CONDE OSORIO 16 16 19 20 24
033-I-T2-MCDP PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO Y OTRO 16 16 19 24 24
034-I-T2-MCDP MUNICIPIO DE CERRITO 17 17 17
035-I-T2-MCDP MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y OTRO 17 19 17 24 24
036-I-T2-MCDP CORREA MORENO MARGARITA 17 17 17 20
037-I-T2-MCDP FRIONILDE CASTELLANOS DE ROMERO  Y OTROS 17 17 24
038-D-T2-MCDP MARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO 16 16 19

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Acta consolidada  gestión y adquisición No 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 16 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 17 16 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 19 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 17 15 0 0 0 0 0 0 0 1

Firma Firma   

Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ

PROFESIONAL PREDIAL INTERVENTORIA:  

Matrícula Profesional No:  76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

PÁGINA 

PRE ACTA PREDIAL No: 24

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
VERSIÓN

PREACTA DE GESTIÓN PREDIAL 

PERIODO - MES: FEBRERO DE 2023

FECHA ELABORACION: 24 de febrero de 2023

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)
VALOR ADICIÓN No 2:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

PLAZO ACUMULADO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1 FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONSORCIO ISLA SANTANDER FECHA DE VENCIMIENTO:
VALOR ADICIÓN No 1:

VALOR ADICIÓN No 1:

VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN 

TRAMITES ADICIONALES PARA EL INICIO DE LA EXPROPIACIÓN JUDICIAL

TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA

ELABORACIÓN DE LA 
FICHA PREDIAL SIN 

COMPONENTE 
TOPOGRÁFICO

ELABORACIÓN DE 
PLANO Y FICHA 
PREDIAL PARA 

MEJORA

MODIFICAR Y 
ACTUALIZAR SIN 

TRABAJO DE 
CAMPO

ELABORAR FICHA 
PREDIAL SIN 

COMPONENTE 
TOPOGRÁFICO

ELABORACIÓN DE 
ESTUDIO DE 

TÍTULOS

AJUSTE AL ESTUDIO 
DE TÍTULOS POR 
CAMBIOS  EN LA 

SITUACIÓN JURÍDICA 
DEL INMUEBLE

No. Predio Propietario

ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL: 
COMPONENTE TÉCNICO Y 

TOPOGRÁFICO

ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: 
COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON 
LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + 
REQUERIMIENTO IDENTIFICACIÓN ENCARGO 
VALUATORIO POR RESOLUCIÓN 898 DE 2014

MODIFICAR Y/O 
ACTUALIZAR LA 
FICHA PREDIAL

Profesional Predial Contratista:

ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL

ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS DE 
TITULOS PARA 

MEJORAS

ENAJENACIÓN VOLUNTARIA



  

v 

BOGOTÁ - COLOMBIA 
CARRERA 7C  N° 125-08 

USAQUÉN-BOGOTÁ 
PBX: +57 (1) 492 69 70 

NIT: 901441547-7 

Bogotá, 2 de Marzo de 2023 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE 

CONSORCIO ISLA SANTANDER CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE 

CONSTRUCCIONES S.A.  E ISMOCOL S.A. CERTIFICA: 

Que la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit. 901.441.547-7 ha cumplido y se 

encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en 

lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de 

compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas 

durante el mes de Febrero de 2023, dentro del contrato de obra No.1684 de 2020. 

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Cordialmente, 

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE 
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA SANTANDER



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

ISMOCOL S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 100   13   76 P 7 TO     MANSAROVAR
contabilidad@ismocol.com

                   7 4 4 2 6 3 6          7 4 4 2 5 0 5

4 2 9 0 2 0 2 2 1 0 1 1 0 9 1 0 1 9 8 2 1 0 1 8 4 2 1 0              

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                               

2 2  2 3                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2022 - 10 - 11 / 11 : 00: 39

ESCOBAR SAAVEDRA ALVARO  

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 15-02-2023 10:20:20AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

2 6

 2  3   

      

     1

0 5 0 1

3 4 3 6       0          

1 9 8 2 1 0 1 8 2 0 1 4 0 3 2 6

 2   

0 3 0 3

2 0 1 0 1 2 1 8 2 0 1 4 0 4 0 9
0 2 0 5 0 8 4 2   0 2 0 5 0 8 4 2   

1 1 1 1

4      4      

1 9 8 2 1 0 1 8 2 0 1 4 0 4 0 9

2 0 5 0 1 0 1 8         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14870728177

               Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 1 2 0 3 0 9

2 0 1 3 0 3 0 7

1 9 7 0 0 1 0 1

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

5 5 6 7 8 0 0              

7 9 2 8 4 8 9 4             

9 1 4 7 7 7 1 1             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

ESCOBAR

SALAZAR

ESCOBAR

SAAVEDRA

REY

PARADA

ALVARO

MILTON

ALVARO

AUGUSTO

HERNANDO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

5 5 6 7 8 0 0              

7 9 2 8 4 8 9 4             

9 1 4 7 7 7 1 1             

7 9 1 4 8 0 5 1             

5 5 3 8 9 8 0              

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

ESCOBAR

SALAZAR

ESCOBAR

GARCIA

RUIZ

SAAVEDRA

REY

PARADA

DURAN

RIVERA

ALVARO

MILTON

ALVARO

ARTURO

MILTON

AUGUSTO

HERNANDO

JOSE

ERNESTO

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 1 0 1 2 1 8

2 0 1 0 1 2 1 8

2 0 1 0 1 2 1 8

2 0 1 0 1 2 1 8

2 0 1 0 1 2 1 8
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

5 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

1 3 5 4 4 1 6 4             

2 7 9 4 6 5 0 5             

3 7 7 9 5 1 9 2             

9 1 2 3 6 9 8 1             

2 7 9 5 9 3 9 1             

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

ESCOBAR

REY

PARADA

HERNANDEZ

SERRANO

PARADA

DE SALAZAR

DE ESCOBAR

MANTILLA

DE DIAZ

OSCAR

LEONOR

ANA

ALVARO

CARMEN

MAURICIO

LUCIA

ERNESTO

IRENE

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 1 2 0 3 0 9

2 0 1 2 0 3 0 9

2 0 1 2 0 3 0 9

2 0 1 2 0 3 0 9

2 0 1 2 0 3 0 9
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

6 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 0 8 6 1 7 8              3 5 0 9 T    

FLOREZ ROJAS JOSE JOAQUIN

               

1 9 9 5 0 4 0 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 1 5 9 3 5 8 9              1 7 2 8 9 T   

PINZON VELASCO SANDRA LILIANA

               

2 0 1 1 0 6 2 1

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 3 8 6 1 8 2 7              1 4 7 5 9 7 T  

LEON SILVA JULIAN GUILLERMO

               

2 0 1 5 0 4 0 1
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. LATINCO S A

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 18   35   69  IN  424
info@latincosa.com

                6 0 4 6 0 4 0 1 1 1                 

4 2 1 0 1 9 9 4 0 6 0 2 4 2 9 0 1 9 9 4 0 6 0 2 4 2 2 0 4 1 1 2         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4

21- Declarar ingreso o salida del país de d

2 1
41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                             

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 12 - 20 / 08 : 33: 36

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

2 6

 2  3   

      

     1

0 5 0 5

1 5 8 1       1 8 7 6       

1 9 9 4 0 6 0 2 2 0 1 6 0 7 1 5

 7 1 7

0 3 0 3

2 0 0 1 0 7 1 3 2 0 1 6 0 7 1 5
7 6 5 2 0      2 1 3 8 3 4 0 9 0 4

0 5 0 5

2 6 6    0 2 1    

1 9 9 4 0 6 0 2 1 9 9 4 0 6 0 2

2 0 4 4 0 6 0 2 2 0 7 5 0 4 0 1

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 0 9 1 1 2 0

2 0 0 9 0 2 0 3

2 0 0 9 1 1 2 0

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

7 1 7 1 4 2 9 2             

7 1 6 2 7 0 8 3             

7 0 0 9 4 5 2 2             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

RAMIREZ

RAMIREZ

PEREZ

ARROYAVE

ARROYAVE

RESTREPO

SERGIO

CARLOS

RAMIRO

HUMBERTO

ALBERTO

ALBERTO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

8 3 1 8 6 4 6              

4 2 8 8 4 5 6 9             

7 1 7 1 4 2 9 2             

1 1 2 8 2 7 7 4 4 8           

1 0 3 7 6 0 0 5 0 2           

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

ARISTIZABAL

TORO

RAMIREZ

PEREZ

QUINTERO

GUEVARA

VELASQUEZ

ARROYAVE

RAMIREZ

CATAÑO

JESUS

MARIA

SERGIO

ALEJANDRA

JONATHAN

ARTURO

VICTORIA

HUMBERTO

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 2 0 0 6 0 4

2 0 2 0 0 6 0 4

2 0 2 0 0 6 0 4

2 0 2 0 0 6 0 4

2 0 2 0 0 9 0 9
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev
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o

r 
fi

sc
al
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ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

5 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 8 7 2 3 4 8              6 6 2 0 0 T   

MENCO VARGAS RAUL ALBERTO

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 2 0 0 1 0 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 2 0 9 1 1 4              1 0 1 4 2 5 T  

CARVAJAL VEGA MARIBEL CRISTINA

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 2 1 0 3 1 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 4 9 6 6 4 8              4 3 6 9 2 T   

POSOS MARGARITA MARIA

               

2 0 1 8 0 5 0 4
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

6 6

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

    

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.

Antioquia 0 5

  

  

Medellín 0 0 1    

      

      

CL 18   35   69  IN  424

2 1 4 4 7 3 3 1 0 2

          

          

2 0 0 7 0 7 1 1

        

        

         4 4 4 4 7 4 4
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14834034361

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO ISLA SANTANDER

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CARRERA 7 C  NO 125   08
notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

                   4 9 2 6 9 7 0                 

4 2 1 0 2 0 2 0 1 2 1 7 4 2 9 0 2 0 2 0 1 2 1 7                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 06 - 21 / 11 : 14: 11

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14834034361

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2     

      

 3    1

0 1   

                    

2 0 2 0 1 1 1 0         

    

9 8   

2 0 2 0 1 1 1 0         
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 0 1 1 1 0         

2 0 2 3 0 6 3 0         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Ministerio de Transporte 2 9

8 0  

   

   

   

   

2 0 2 0 1 2 2 4
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14834034361

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 0 1 1 1 0

2 0 2 0 1 1 1 0
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