
  CONSORCIO ISLA SANTANDER

  Nit: 901441547

  CR 7 C 125 08

  Tel: (7)4926970Fax:

  BOGOTA D.C.

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha: 16/05/2023

Dirección: TV 45 26 60 Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS

Ciudad: BOGOTA D.C. Moneda: COP

Teléfono: 7056000 Vendedor: JYMO

Servicio Cantidad Valor bruto Valor IVA Amortización

VS0024 1,0000 $2.001.927.090,00 $0,00

VS0053 1,0000 $400.385.417,00 $0,00

VS0054 1,0000 $100.096.355,00 $0,00

VS0038 1,0000 $100.096.355,00 $19.018.307,00

CS0018 1,0000 $752.500.000,00 $142.975.000,00

$780.751.565,00

$3.355.005.217,00 $161.993.307,00 -$780.751.565,00

      #$24-02-00;1684-2020;lorjuela@invias.gov.co#$

      ACTA DE OBRA 26 DEL CONTRATO 1684 DE 2020

      IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%

      PERIODO ABRIL 2023

Elaborado Aprobado Recibido

TOTALES $2.736.246.959,00

ccalderon mforero

AMORTIZACIÓN ANTICIPO -$780.751.565,00

ESTUDIOS Y DISEÑOS $895.475.000,00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración) $400.385.417,00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos) $100.096.355,00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) $119.114.662,00

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000084

        ORDEN DE VENTA

Descripción Valor neto

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo) $2.001.927.090,00

Notas



INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE OBRA
CONTRATO 1684 DE 2020

VALOR

ACTA DE OBRA No. 26 ABR 23

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS 2.602.505.217$                       
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SOSTENIBILIDAD 

TOTAL BASICO DE LAS OBRAS 2.602.505.217$                       

COSTO DIRECTO 2.001.927.090$                 

A 20% 400.385.418$                    
I 5% 100.096.355$                    
U 5% 100.096.355$                    
AIU 30% 600.578.128$                    

IVA 19% SOBRE UTILIDAD  (U) 19.018.307$                            

PROVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (SEGÚN FORMULARIO GUIA) 752.500.000$                          
IVA PROVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS 19% 142.975.000$                          

SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALOR IVA MANTENIENTO RUTINARIO 19% -$                                        

SUBTOTAL BASICO SERVICIOS AL USUARIO

TOTAL IVA SERVICIOS AL USUARIO 19% -$                                        

GESTION  PREDIAL (valor basico) -$                                        
 IVA GESTION PREDIAL 19% -$                                        

REEMBOLSO POR PAGO DE PREDIOS

Gravamen Financiero 4*1000 sobre el valor de los predios -$                                        
OTROS  (Costos Administrativos 2.5%) 2,5% -$                                        
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19% 19% -$                                        

VALOR TOTAL BASICO  PREACTA PREDIAL -$                                        
VALOR IVA PREACTA PREDIAL -$                                        

IMPLEMENTACION PROTOCLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (valor basico)

OTROS  (Costos Administrativos 2.5%) 2,5% -$                                        
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19% 19% -$                                        

VALOR TOTAL BASICO  PREACTA BIOSEGURIDAD -$                                        
VALOR TOTAL BIOSEGURIDAD -$                                        

GESTION SOCIAL -$                                        

                                      VALOR UNITARIO BASICO -$                                        

VALOR BASE GRAVABLE 4.5% -$                                        
IVA 19% SOBRE VALOR BASE GRAVABLE -$                                        

GESTION AMBIENTAL -$                                        
                                      VALOR UNITARIO BASICO -$                                        
COSTO DIRECTO -$                                        
ADMINISTRACION (20%) -$                                        
IMPREVISTO (5%) -$                                        
UTILIDAD (5%) -$                                        
IVA 19%  SOBRE LA UTILIDAD 5%  ($2.927.328*19%) -$                                        

VALOR TOTAL BASICO 3.355.005.217$                       

VALOR TOTAL IVA 161.993.307$                          

VALOR TOTAL 3.516.998.524$                       

 NOTA: Valor a amortizar acta No.26 : 030% 780.751.565$                   

INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE AJUSTE
VALOR

ACTA DE AJUSTE No. 

VALOR BASICO ACTA DE AJUSTE

COSTO DIRECTO -$                                   

A 20% -$                                
I 5% -$                                
U 5% -$                                
AIU 30% -$                                        

IVA 19% SOBRE UTILIDAD  (U) -$                                              

VALOR TOTAL BASICO -$                                              

VALOR TOTAL IVA -$                                              

VALOR TOTAL -$                                              



FECHA 1 5 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: 1 ABRIL 23 -30 ABRIL 23

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 26 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE PEDRO NEL SARMIENTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA PEDRO NEL SARMIENTO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE OSCAR PATIÑO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE OSCAR PATIÑO

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DE 2020

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma

Nombre: Oscar Patiño Bustamante Nombre: Oscar Patiño Bustamante Nombre: Nombre: Liliana ivonne orjuela Díaz

Matricula No 15219-30424 BYC Matricula No 15219-30424 BYC Matricula No Matricula No 68700-63803

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL (E) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

DEL PERIODO 1 ABRIL 23 -30 ABRIL 23
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES" MODULO 1

CONSORCIO ISLA SANTANDER 901.441.547-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, EL CONSORCIO ISLA SANTANDER  la GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3  autoriza el pago a favor del contratista Consorcio ISLA SANTANDER  AUTORIZA EL PAGO A:

Día/Mes/Año

19/05/2023

19/05/2023

(Día / Mes / Año)

SANTANDER

$3.355.005.217

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

DE

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN

PÁGINA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

VALOR TOTAL A PAGAR:   $  2,736,246,959.00 DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 26

ORDEN DE PAGO

20/05/2023

20/05/2023

USUARIO
Texto tecleado
24-05-2023

USUARIO
Texto tecleado
24-05-2023

lorjuela
Texto escrito a máquina
26-05-2023

lorjuela
Texto escrito a máquina
Liliana Orjuela



FECHA 1 5 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 26 3.355.005.217,00$                                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) 

(C=A+B):

No. DE ORDEN 

GRUPO 

DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 10

de fecha: 3-2023

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

I - EXPLANACIONES 

1 1 200-13 Ha 5,00 $ 1.324.813,00  $                           6.624.065,00 0,30 $ 397.444,00 $ 0,00                                          0,30 

1.1 1-11601 200-13 Ha $ 1.324.813,00  $                                           -   4,70 $ 6.226.621,00 $ 0,00                                          0,60 

2 1 201-13 m3 275,00 $ 121.488,00  $                         33.409.200,00 318,00 $ 38.633.184,00 $ 0,00                                      318,00 

2.1 1-11601 201-13 m3 $ 121.488,00  $                                           -   3.044,00 $ 369.809.472,00 $ 0,00                                    2.763,00 

3 1 201.13 m 45,00 $ 76.340,00  $                           3.435.300,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00                                              -   

3.1 1-11601 201.13 m $ 76.340,00  $                                           -   100,00 $ 7.634.000,00 $ 0,00                                              -   

4 1 210-13 m3 57.579,00 $ 12.480,00  $                       718.585.920,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00                                              -   

4.1 1-11601 210-13 m3 $ 12.480,00  $                                           -   93.920,00 $ 1.172.121.600,00                                  3.648,00 $ 45.527.040,00                                  93.551,00 

5 1 210-13 m3 32.746,00 $ 49.241,00  $                    1.612.445.786,00 2.763,00 $ 136.052.883,00 $ 0,00                                    2.763,00 

5.1 1-11601 210-13 m3 $ 49.241,00  $                                           -   34.014,00 $ 1.674.883.374,00 $ 0,00                                  28.094,70 

6 1 210-13 m3 343.405,00 $ 6.968,00  $                    2.392.846.040,00 9.248,00 $ 64.440.064,00 $ 0,00                                    9.248,00 

6.1 1-11601 210-13 m3 $ 6.968,00  $                                           -   146.827,00 $ 1.023.090.536,00                                59.273,00 $ 413.014.264,00                                146.826,00 

7 1 211-13 m3 30.000,00 $ 9.626,00  $                       288.780.000,00 38.000,00 $ 365.788.000,00 $ 0,00                                  38.000,00 

7.1 1-11601 211-13 m3 $ 9.626,00  $                                           -   53.358,00 $ 513.624.108,00                                  1.414,00 $ 13.611.164,00                                  48.415,00 

8 1 220.1 m3 29.140,00 $ 13.009,00  $                       379.082.260,00 4.799,00 $ 62.430.191,00 $ 0,00                                    4.799,00 

8.1 1-11601 220.1 m3 $ 13.009,00  $                                           -   12.696,00 $ 165.162.264,00 $ 0,00                                    2.697,00 

9 1 230.1P m3 57.579,00 $ 10.295,00  $                       592.775.805,00 4.559,00 $ 46.934.905,00 $ 0,00                                    4.559,00 

9.1 1-11602 230.1P m3 $ 10.295,00  $                                           -   60.705,00 $ 624.957.975,00                                  2.033,00 $ 20.929.735,00                                  57.617,10 

10 1 231-13 m2 80.000,00 $ 7.380,00  $                       590.400.000,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00                                              -   

10.1 1-11606 231-13 m2 $ 7.380,00  $                                           -   0,00 $ 0,00 $ 0,00                                              -   

II- SUBBASES. BASES Y AFIRMADOS

11 2 310-13 m2 35.000,00 $ 843,00  $                         29.505.000,00 156.174,00 131.654.682,00$                             -$                                                                                               156.174,00 

11.1 2-11602 310-13 m2 $ 843,00  $                                           -   193.826,00 163.395.318,00$                             -$                                                                                               130.022,00 

12 2 311-13 m3 26.400,00 $ 99.742,00  $                    2.633.188.800,00 569,00 56.753.198,00$                               -$                                                                                                     569,00 

12.1 2-11602 311-13 m3 $ 99.742,00  $                                           -   500,00 49.871.000,00$                               -$                                                                                                             -   

13 2 320-13 m3 32.120,00 $ 140.088,00  $                    4.499.626.560,00 6.473,00 906.789.624,00$                             -$                                                                                                   6.473,00 

13.1 2-11602 320-13 m3 $ 140.088,00  $                                           -   30.950,00 4.335.723.600,00$                                                              212,00 29.698.656,00$                                                                                24.912,60 

14 2 330-13 m3 46.597,00 $ 161.475,00  $                    7.524.250.575,00 5.902,00 953.025.450,00$                             -$                                                                                                   5.902,00 

14.1 2-11602 330-13 m3 $ 161.475,00  $                                           -   44.924,80 7.254.232.080,00$                                                              123,00 19.861.425,00$                                                                                27.358,20 

15 2 330-13 m3 1.400,00 $ 192.768,00  $                       269.875.200,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

15.1 2-11602 330-13 m3 $ 192.768,00  $                                           -   999,00 192.575.232,00$                             -$                                                                                                             -   
III- PAVIMENTOS ASFALTICOS

16 8 420-13 m2 189.351,00 $ 2.834,00  $                       536.620.734,00 34.852,00 $ 98.770.568,00 $ 0,00                                  34.852,00 
16.1 8-11603 420-13 m2 $ 2.834,00  $                                           -   346.221,00 $ 981.190.314,00                                11.180,00 $ 31.684.120,00                                222.450,20 
17 8 421-13 m2 189.351,00 $ 1.765,00  $                       334.204.515,00 52.029,00 $ 91.831.185,00 $ 0,00                                  52.029,00 

17.1 8-11603 421-13 m2 $ 1.765,00  $                                           -   410.465,00 $ 724.470.725,00 $ 0,00                                151.209,00 
18 8 450.2P m3 4.340,00 $ 802.053,00  $                    3.480.910.020,00 8.450,00 $ 6.777.347.850,00 $ 0,00                                    8.450,00 

18.1 8-11603 450.2P m3 $ 802.053,00  $                                           -   19.690,00 $ 15.792.423.570,00 $ 0,00                                    6.138,70 
19 8 450.9P m3 560,00 $ 957.754,00  $                       536.342.240,00 5.300,90 $ 5.076.958.179,00 $ 0,00                                    5.300,90 

19.1 8-11603 450.9P m3 $ 957.754,00  $                                           -   11.073,10 $ 10.605.305.817,00 $ 0,00                                    3.148,30 
20 8 460.1P m3 700,00 $ 83.887,00  $                         58.720.900,00 10.663,20 $ 894.503.858,00 $ 0,00                                  10.663,20 

20.1 8-11603 460.1P m3 $ 83.887,00  $                                           -   24.715,80 $ 2.073.334.315,00 $ 0,00                                  19.965,50 

21 8 465-13 m3 630,00 $ 78.663,00  $                         49.557.690,00 167,10 $ 13.144.587,00 $ 0,00                                      167,10 

21.1 8-11603 465-13 m3 $ 78.663,00  $                                           -   3.883,10 $ 305.456.295,00 $ 0,00                                    3.031,80 

IV - PAVIMENTOS DE CONCRETO

22 6 500-13 m3 44.659,00 $ 696.518,00  $                  31.105.797.362,00 2.229,50 $ 1.552.886.881,00 $ 0,00                                    2.229,50 

22.1 6-11603 500-13 m3 $ 696.518,00  $                                           -   4.035,50 $ 2.810.798.389,00 $ 0,00                                    3.600,20 

V- ESTRUCTURAS Y DRENAJES

23 1 600-13 m3 36.875,00 $ 32.493,00  $                    1.198.179.375,00 8.868,30 288.157.672,00$                             -$                                                                                                   8.868,30 

23.1 1-11604 600-13 m3 $ 32.493,00  $                                           -   114.799,50 3.730.180.154,00$                                                              479,00 15.564.147,00$                                                                              114.799,30 

24 1 600-13 m3 33.266,00 $ 54.918,00  $                    1.826.902.188,00 675,80 37.113.584,00$                               -$                                                                                                     675,80 

24.1 1-11604 600-13 m3 $ 54.918,00  $                                           -   13.529,00 742.985.622,00$                             -$                                                                                                 11.744,50 

25 2 610-13 m3 9.454,00 $ 43.718,00  $                       413.309.972,00 672,30 29.391.611,00$                               -$                                                                                                     672,30 
25.1 2-11604 610-13 m3 $ 43.718,00  $                                           -   7.995,20 349.534.154,00$                                                                 322,00 14.077.196,00$                                                                                  2.415,90 
26 2 610-13 m3 14.183,00 $ 95.040,00  $                    1.347.952.320,00 2.358,30 224.132.832,00$                             -$                                                                                                   2.358,30 

26.1 2-11604 610-13 m3 $ 95.040,00  $                                           -   19.499,50 1.853.232.480,00$                                                              262,00 24.900.480,00$                                                                                19.499,50 

27 6 621.1P m 2.290,00 $ 2.350.411,00  $                    5.382.441.190,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

27.1 6-11606 621.1P m $ 2.350.411,00  $                                           -   0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

28 6 621.1.2P m 3.200,00 $ 780.000,00  $                    2.496.000.000,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

28.1 6-11606 621.1.2P m $ 780.000,00  $                                           -   0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

29 5 623-13 m 5.083,00 $ 318.427,00  $                    1.618.564.441,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   
29.1 5-11606 623-13 m $ 318.427,00  $                                           -   1.028,00 327.342.956,00$                             -$                                                                                                             -   
30 5 623-13 m 3.050,00 $ 391.615,00  $                    1.194.425.750,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

30.1 5-11606 623-13 m $ 391.615,00  $                                           -   261,00 102.211.515,00$                             -$                                                                                                             -   

31 6 630-13 m3 13.995,00 $ 750.000,00  $                  10.496.250.000,00 77,80 58.350.000,00$                               -$                                                                                                       77,80 

31.1 6-11604 630-13 m3 $ 750.000,00  $                                           -   8.796,20 6.597.150.000,00$                                                              528,00 396.000.000,00$                                                                                 6.371,50 
31.2 6-11606 630-13 m3 $ 750.000,00  $                                           -   3.899,50 2.924.625.000,00$                                                              153,00 114.750.000,00$                                                                                 2.549,20 
32 6 630-13 m3 15.988,00 $ 664.980,00  $                  10.631.700.240,00 846,60 562.972.068,00$                             -$                                                                                                     846,60 

32.1 6-11604 630-13 m3 $ 664.980,00  $                                           -   3.782,40 2.515.220.352,00$                          -$                                                                                                     727,20 
33 6 630.4.1P m3 754,00 $ 1.314.607,00  $                       991.213.678,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

33.1 6-11606 630.4.1P m3 $ 1.314.607,00  $                                           -   252,00 331.280.964,00$                             -$                                                                                                             -   
34 6 630-13 m3 661,00 $ 546.793,00  $                       361.430.173,00 37,80 20.668.775,00$                               -$                                                                                                       37,80 

 $                                                     -   
 $                                  20.668.776,00 

 $                                                     -   
 $                                                     -   
 $                                                     -   

 $                                  58.350.000,00 

 $                              4.778.617.500,00 
 $                              1.911.907.500,00 
 $                                 562.972.068,00 
 $                                 483.573.456,00 
 $                                                     -   

 $                                  29.391.612,00 
 $                                 105.618.317,00 
 $                                 224.132.832,00 

 $                              1.853.232.480,00 

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                              1.674.845.898,00 

 $                                  13.144.588,00 

 $                                 238.490.483,00 

 $                              1.552.886.882,00 

 $                              2.507.604.104,00 

 $                                 288.157.673,00 

 $                              3.730.173.656,00 

 $                                  37.113.584,00 

 $                                 644.984.451,00 

 $                                  98.770.568,00 
 $                                 630.423.867,00 
 $                                  91.831.185,00 
 $                                 266.883.885,00 
 $                              6.777.347.851,00 
 $                              4.923.562.752,00 
 $                              5.076.958.179,00 
 $                              3.015.296.918,00 
 $                                 894.503.859,00 

 $                                 109.608.546,00 

 $                                  56.753.198,00 

 $                                                     -   

 $                                 906.789.624,00 

 $                              3.489.956.309,00 

 $                                 953.025.450,00 

 $                              4.417.665.345,00 

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                 365.788.000,00 

 $                                 466.042.790,00 

 $                                  62.430.191,00 

 $                                  35.085.273,00 

 $                                  46.934.905,00 

 $                                 593.168.045,00 

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                 131.654.682,00 

CONSORCIO ISLA SANTANDER 153.011.879.099,00$                                                       
(Según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

N/A

(Indique día/mes/año)

61.967.978.735,00$                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

1684 DE 2020 DIECIOCHO (18) MESES

(Día / Mes / Año)

1 ABRIL 23 -30 ABRIL 23

TREINTA Y DOS (32) MESES

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

N/A

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

VALOR

214.979.857.834,00$                                                                     

 $                                       397.444,00 

 $                                       794.888,00 

 $                                  38.633.184,00 

 $                                 335.671.344,00 

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                              1.167.516.480,00 

 $                                 136.052.883,00 

 $                              1.383.411.123,00 

 $                                  64.440.064,00 

 $                              1.023.083.568,00 

Concreto clase 21 MPA
Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)
Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)
Concreto clase 14 MPA

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m  (incluye excavación  y no incluye acero de refuerzo) 

Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)
Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)
Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)
Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)

Concreto clase  28 MPA

Concreto clase  28 MPA
Concreto clase  28 MPA
Concreto clase 21 MPA

Excavaciones varias en roca en seco

Excavaciones varias en roca en seco

Rellenos para Estructuras con suelo
Rellenos para Estructuras con suelo
Relleno para estructuras con recebo

Relleno para estructuras con recebo

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no 

incluye acero de refuerzo) 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no 

incluye acero de refuerzo) 

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m  (incluye excavación  y no incluye acero de refuerzo) 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos
Fresado de pavimento asfaltico

Fresado de pavimento asfaltico

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las 

subyacentes.

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las 

subyacentes.

Pavimento de concreto Hidráulico

Pavimento de concreto Hidráulico

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar

Base granular  para bacheo clase A

Base granular  para bacheo clase A

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1
Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares

Conformación de la calzada existente

Conformación de la calzada existente

Afirmado

Afirmado

Subbase Granular clase A

Subbase Granular clase A

Base granular clase A

Base granular clase A

CONSORCIO SAIN

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Demolición de Estructuras 

Demolición de Estructuras 

Remoción de alcantarillas   

Remoción de alcantarillas   

Excavación sin clasificar de préstamos

Excavación sin clasificar de préstamos

Excavación en roca de la explanación y canales

Excavación en roca de la explanación y canales

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Remoción de Derrumbes

Remoción de Derrumbes

Terraplenes 

Terraplenes 

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares



FECHA 1 5 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 26 3.355.005.217,00$                                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) 

(C=A+B):

No. DE ORDEN 

GRUPO 

DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 10

de fecha: 3-2023

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONSORCIO ISLA SANTANDER 153.011.879.099,00$                                                       
(Según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

N/A

(Indique día/mes/año)

61.967.978.735,00$                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

1684 DE 2020 DIECIOCHO (18) MESES

(Día / Mes / Año)

1 ABRIL 23 -30 ABRIL 23

TREINTA Y DOS (32) MESES

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

N/A

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

VALOR

214.979.857.834,00$                                                                     CONSORCIO SAIN

DESCRIPCIÓN ÍTEM

34.1 6-11604 630-13 m3 $ 546.793,00  $                                           -   749,00 409.547.957,00$                                                                   25,00 13.669.825,00$                                                                                    436,80 
35 6 630-13 m3 1.144,00 $ 415.902,00  $                       475.791.888,00 570,00 237.064.140,00$                             -$                                                                                                     570,00 

35.1 6-11606 630-13 m3 $ 415.902,00  $                                           -   3.999,20 1.663.275.278,00$                                                                77,00 32.024.454,00$                                                                                  3.865,90 

36 4 640-13 kg 2.296.399,00 $ 4.700,00  $                  10.793.075.300,00 42.652,80 200.468.160,00$                             -$                                                                                                 42.652,80 

36.1 4-11604 640-13 kg $ 4.700,00  $                                           -   147.999,00 695.595.300,00$                             -$                                                                                               131.197,00 

36.2 4-11606 640-13 kg $ 4.700,00  $                                           -   357.829,70 1.681.799.590,00$                                                           5.386,00 25.314.200,00$                                                                              357.829,70 

36.3 4-11603 640-13 kg $ 4.700,00  $                                           -   62.999,40 296.097.180,00$                                                              7.935,00 37.294.500,00$                                                                                61.425,90 

37 4 640-13 Kg 58.597,00 $ 4.963,00  $                       290.816.911,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   
37.1 4-11604 640-13 Kg $ 4.963,00  $                                           -   7.320,00 36.329.160,00$                               -$                                                                                                     681,80 

38 6 661-13 m 609,00 $ 634.703,00  $                       386.534.127,00 77,60 49.252.953,00$                               -$                                                                                                       77,60 

38.1 6-11604 661-13 m $ 634.703,00  $                                           -   730,00 463.333.190,00$                                                                   55,00 34.908.665,00$                                                                                    564,40 

39 6 663.3P m 47.086,00 $ 24.918,00  $                    1.173.288.948,00 8.969,00 223.489.542,00$                             -$                                                                                                   8.969,00 
39.1 6-11604 663.3P m $ 24.918,00  $                                           -   24.142,00 601.570.356,00$                                                                 622,00 15.498.996,00$                                                                                18.494,70 

40 6 671-13 m3 6.240,00 $ 606.138,00  $                    3.782.301.120,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

40.1 6-11604 671-13 m3 $ 606.138,00  $                                           -   0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

41 6 672-13 m 15.300,00 $ 73.550,00  $                    1.125.315.000,00 20,00 1.471.000,00$                                 -$                                                                                                       20,00 

41.1 6-11605 672-13 m $ 73.550,00  $                                           -   1.047,00 77.006.850,00$                               -$                                                                                                     928,10 

42 8 673-13 m2 72.280,00 $ 8.833,00  $                       638.449.240,00 35.404,90 312.731.482,00$                             -$                                                                                                 35.404,90 
42.1 8-11604 673-13 m2 $ 8.833,00  $                                           -   102.176,00 902.520.608,00$                                                              2.612,00 23.071.796,00$                                                                                82.085,40 
43 2 673-13 m3 35.417,00 $ 109.573,00  $                    3.880.746.941,00 5.746,90 629.705.074,00$                             -$                                                                                                   5.746,90 

43.1 2-11604 673-13 m3 $ 109.573,00  $                                           -   37.872,00 4.149.748.656,00$                                                              664,00 72.756.472,00$                                                                                36.620,40 

44 6 673.3P m 11.368,00 $ 109.918,00  $                    1.249.547.824,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   
44.1 6-11604 673.3P m $ 109.918,00  $                                           -   4.637,00 509.689.766,00$                             -$                                                                                                     668,00 
45 6 674-13 m 16.925,00 $ 117.162,00  $                    1.982.966.850,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

45.1 6-11606 674-13 m $ 117.162,00  $                                           -   2.500,00 292.905.000,00$                             -$                                                                                                             -   

46 6 681-13 m3 1.292,00 $ 240.205,00  $                       310.344.860,00 958,00 230.116.390,00$                             -$                                                                                                     958,00 

46.1 6-11606 681-13 m3 $ 240.205,00  $                                           -   3.100,00 744.635.500,00$                             -$                                                                                                   1.626,00 

VI - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

47 8 m 103.524,00 $ 1.804,00  $                       186.757.296,00 369.484,00 666.549.136,00$                             -$                                                                                               369.484,00 

47.1 8-11607 m $ 1.804,00  $                                           -   1.130.516,00 2.039.450.864,00$                          -$                                                                                            1.006.973,00 

48 8 m2 350,00 $ 22.657,00  $                           7.929.950,00 243,00 5.505.651,00$                                 -$                                                                                                     243,00 

48.1 8-11607 m2 $ 22.657,00  $                                           -   10.107,00 228.994.299,00$                             -$                                                                                                   3.507,70 

49 8 u 1.644,00 $ 8.328,00  $                         13.691.232,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

49.1 8-11607 u $ 8.328,00  $                                           -   15.644,00 130.283.232,00$                             -$                                                                                                   1.644,00 

50 4 u 196,00 $ 393.178,00  $                         77.062.888,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

50.1 4-11607 u $ 393.178,00  $                                           -   196,00 77.062.888,00$                               -$                                                                                                             -   

51 4 u 20,00 $ 322.901,00  $                           6.458.020,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

51.1 4-11607 u $ 322.901,00  $                                           -   50,00 16.145.050,00$                               -$                                                                                                             -   

52 4 720-13 u 27,00 $ 251.841,00  $                           6.799.707,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

52.1 4-11607 720-13 u $ 251.841,00  $                                           -   27,00 6.799.707,00$                                 -$                                                                                                             -   

53 4 730-13 m 4.100,00 $ 228.676,00  $                       937.571.600,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

53.1 4-11607 730-13 m $ 228.676,00  $                                           -   3.048,00 697.004.448,00$                             -$                                                                                                             -   

54 4 730-13 u 100,00 $ 102.870,00  $                         10.287.000,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   
54.1 4-11607 730-13 u $ 102.870,00  $                                           -   160,00 16.459.200,00$                               -$                                                                                                             -   
55 4 740-13 u 1.039,00 $ 21.965,00  $                         22.821.635,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

55.1 4-11607 740-13 u $ 21.965,00  $                                           -   800,00 17.572.000,00$                               -$                                                                                                             -   
VII - OBRAS VARIAS

56 6 800-13 m 300,00 $ 17.353,00  $                           5.205.900,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

56.1 6-11606 800-13 m $ 17.353,00  $                                           -   31.500,00 546.619.500,00$                             -$                                                                                                             -   

57 6 800-13 m 150,00 $ 33.469,00  $                           5.020.350,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

57.1 6-11606 800-13 m $ 33.469,00  $                                           -   20,00 669.380,00$                                    -$                                                                                                             -   

58 6 810-13 m2 16.120,00 $ 18.372,00  $                       296.156.640,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

58.1 6-11606 810-13 m2 $ 18.372,00  $                                           -   16.120,00 296.156.640,00$                             -$                                                                                                             -   

VIII - TRANSPORTES

59 3 900-13 m3-km 8.935.784,00 $ 1.100,00  $                    9.829.362.400,00 53.013,00 58.314.300,00$                               -$                                                                                                 53.013,00 

59.1 3-11608 900-13 m3-km $ 1.100,00  $                                           -   4.538.861,00 4.992.747.100,00$                                                        115.677,00 127.244.700,00$                                                                          4.538.860,90 

60 3 900-13 m3-km 607.500,00 $ 1.100,00  $                       668.250.000,00 472.934,00 520.227.400,00$                             -$                                                                                               472.934,00 

60.1 3-11608 900-13 m3-km $ 1.100,00  $                                           -   1.586.218,50 1.744.840.350,00$                                                         24.692,00 27.161.200,00$                                                                           1.364.788,90 

ÍTEM NO PREVISTOS

61 8 700.1.P m $ 1.443,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

61.1 8-11607 700.1.P m $ 1.443,00 262.494,00 378.778.842,00$                             -$                                                                                               225.284,00 

62 8 700.3.P m2 $ 19.052,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

62.1 8-11607 700.3.P m2 $ 19.052,00 1.485,10 28.294.125,00$                               -$                                                                                                     671,70 

 $                              4.992.746.990,00 

 $                                 520.227.400,00 

 $                              1.501.267.790,00 

 $                                                     -   

 $                                 325.084.812,00 

 $                                                     -   

 $                                  12.797.228,00 

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                                     -   
 $                                                     -   
 $                                                     -   
 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                  58.314.300,00 

 $                                 230.116.390,00 

 $                                 390.573.330,00 

 $                                 666.549.136,00 

 $                              1.816.579.292,00 

 $                                    5.505.651,00 

 $                                  79.473.960,00 

 $                                                     -   

 $                                  13.691.232,00 

 $                                                     -   

 $                                  68.261.755,00 

 $                                 312.731.483,00 
 $                                 725.060.338,00 
 $                                 629.705.074,00 

 $                              4.012.607.090,00 

 $                                                     -   
 $                                  73.425.224,00 
 $                                                     -   
 $                                                     -   

 $                                                     -   
 $                                    3.383.773,00 

 $                                  49.252.953,00 

 $                                 358.226.375,00 

 $                                 223.489.542,00 
 $                                 460.850.934,00 

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                    1.471.000,00 

 $                                 238.839.182,00 
 $                                 237.064.140,00 

 $                              1.607.835.541,00 

 $                                 200.468.160,00 

 $                                 616.625.712,00 

 $                              1.681.799.684,00 

 $                                 288.701.824,00 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

Captafaros
Captafaros

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo 

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 

Geotextil Tipo II no tejido
Geotextil Tipo II no tejido
Material granular drenante

Material granular drenante

Geodren
Geodren

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.
Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm
Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo 

Concreto clase 14 MPA
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Suministro y aplicación de imprimante acrílico para

línea de demarcación en pavimento.

Suministro y aplicación de imprimante acrílico para

línea de demarcación en pavimento.

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para

linea de demarcación en pavimento.

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para

linea de demarcación en pavimento.

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Protección de Taludes con bloques de césped

Protección de Taludes con bloques de césped

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de 

mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de 

mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

Poste de referencia

Poste de referencia

Defensa metálica 

Defensa metálica 

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

Sección final
Sección final

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales



FECHA 1 5 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 26 3.355.005.217,00$                                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) 

(C=A+B):

No. DE ORDEN 

GRUPO 

DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 10

de fecha: 3-2023

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONSORCIO ISLA SANTANDER 153.011.879.099,00$                                                       
(Según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

N/A

(Indique día/mes/año)

61.967.978.735,00$                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

1684 DE 2020 DIECIOCHO (18) MESES

(Día / Mes / Año)

1 ABRIL 23 -30 ABRIL 23

TREINTA Y DOS (32) MESES

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

N/A

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

VALOR

214.979.857.834,00$                                                                     CONSORCIO SAIN

DESCRIPCIÓN ÍTEM

63 8 461.1.P m3 $ 57.011,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

63.1 8-11603 461.1.P m3 $ 57.011,00 63.495,00 3.619.913.445,00$                                                           3.212,00 183.119.332,00$                                                                               38.389,40 

64 6 663.1.1 663.1.1 m $ 1.575.574,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

64.1 6-11604 663.1.1 663.1.1 m $ 1.575.574,00 900,00 1.418.016.600,00$                                                                  9,00 14.180.166,00$                                                                                    678,90 

65 8 450.1.P m3 $ 801.420,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

65.1 8-11603 450.1.P m3 $ 801.420,00 15.699,00 12.581.492.580,00$                                                             895,00 717.270.900,00$                                                                               13.309,40 

66 8 7P m $ 361.131,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

66.1 8-11607 7P m $ 361.131,00 94,00 33.946.314,00$                               -$                                                                                                       24,00 

67 6 8P m2 $ 31.539,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

67.1 6-11606 8P m2 $ 31.539,00 4.316,00 136.122.324,00$                             -$                                                                                                   2.367,80 

68 6 9P und $ 1.771.103,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

68.1 6-11606 9P und $ 1.771.103,00 446,00 789.911.938,00$                                                                   10,00 17.711.030,00$                                                                                    290,00 

69 6 10P m2 $ 19.549,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

69.1 6-11606 10P m2 $ 19.549,00 2.200,00 43.007.800,00$                                                                     99,00 1.935.351,00$                                                                                    1.460,00 

70 2 230-2P m3 $ 58.891,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

70.1 2-11602 230-2P m3 $ 58.891,00 35.108,00 2.067.545.228,00$                                                           2.033,00 119.725.403,00$                                                                               34.307,00 

71 2 230.3P m3 $ 24.577,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

71.1 2-11602 230.3P m3 $ 24.577,00 12.000,00 294.924.000,00$                             -$                                                                                                 11.999,00 

72 2 11P m2 $ 81.678,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

72.1 2-11602 11P m2 $ 81.678,00 64.115,00 5.236.784.970,00$                          -$                                                                                                 64.015,00 

73 2 12P m2 $ 70.056,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

73.1 2-11604 12P m2 $ 70.056,00 129.260,00 9.055.438.560,00$                          -$                                                                                               126.582,00 

74 8 450.10P m3 $ 934.237,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

74.1 8-11603 450.10P m3 $ 934.237,00 29.777,00 27.818.775.149,00$                         -$                                                                                                 24.846,70 

75 2 310-13 1P m3 $ 34.803,00 0,00 -$                                                -$                                                                                                             -   

75.1 2-11606 310-13 1P m3 $ 34.803,00 40.000,00 1.392.120.000,00$                          -$                                                                                                 40.000,00 

Ajuste el Peso 0,00 556,00-$                                          

133.797.906.926,00$                 $ 180.174.004.673,00 $2.602.505.217,00

* 10.866.073.596,00$                   24.236.346.491,00$                         -$                                                                

* 180.803.590,00$                        180.803.590,00$                             -$                                                                

* 144.844.784.112,00$                 204.591.154.754,00$                       2.602.505.217,00$                                           

* 1.058.481.115,00$                     1.495.089.208,00$                          19.018.307,00$                                               

145.903.265.227,00$                 206.086.243.962,00$                       2.621.523.524,00$                                           

910.000.000,00$                        910.000.000,00$                             227.500.000,00$                                              

172.900.000,00$                        ,, 172.900.000,00$                             43.225.000,00$                                               

1.082.900.000,00$                     1.082.900.000,00$                          270.725.000,00$                                              

1.500.000.000,00$                          525.000.000,00$                                              

285.000.000,00$                             99.750.000,00$                                               

1.785.000.000,00$                          624.750.000,00$                                              

360.000.000,00$                        360.000.000,00$                             -$                                                                

* 5.665.713.872,00$                     5.665.713.872,00$                          -$                                                                
*
* 153.011.879.099,00$                        214.979.857.834,00$                       3.516.998.524,00$                                           

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30,0 %

Utilidad 5,0 %

%

35,54%

30%

68%

32%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $                           2.621.523.524 5.719.450.182$                             1 Obras de Explanación 508.646.350,00$                    

 $                                                 - 10.065.453.154$                           2 Sub-bases y bases 281.019.632,00$                    

 $                                                 - 23.702.060.032$                           3 Transporte de materiales 154.405.900,00$                    

 $                              895.475.000 4.060.490.986$                             4 Aceros y elementos metálicos 62.608.700,00$                      

 $                                                 - 27.139.383.414$                           5 Acero Estructural y cables de acero -$                                            

 $                                                 - 2.581.799.271$                             6 Concretos, morteros y obras varias 640.678.487,00$                    

 $                                                 - -$                                                   7 Concreto para superestructuras -$                                            

 $                                                 - 7.072.556.478$                             
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
955.146.148,00$                    

 $                  3.516.998.524 55.904.628.448$                           (N) Ítems no sujetos a ajuste

136.245.821.965$                

II 49.560.081$                                                                                                 

III 31.684.120$                                                                                                 

-$                                                                                                                  

819.830.731$                                                                                               

IV

V -$                                                       

17.502.483.295$                               

-$                                                       

63.735.944.210$                               

34.723.979.281$                               

7.072.556.480$                                 

2.790.979.153$                                 

 $                              5.228.617.170,00 

 $                                                     -   

 $                              8.867.828.592,00 

 $                                                     -   

 $                            23.212.706.469,00 

 $                                                     -   

 $                              1.392.120.000,00 

I 493.082.203$                                                                                               10.419.879.546$                               

12.964.005,0$                                     

859.858.091,0$                                   

147.543.892.124$                               

1.051.662.841,00$                              

144.963.420.028,00$                           

910.000.000$                                      

172.900.000$                                      

 $                                                     -   

 $                                 513.619.870,00 

 $                                                     -   

 $                                  28.541.540,00 

 $                                                     -   

 $                              2.020.373.537,00 

 $                                                     -   

 $                                 294.899.423,00 

 $                                                     -   

 $                              2.188.618.084,00 

 $                                                     -   

 $                              1.069.657.189,00 

 $                                                     -   

 $                            10.666.419.348,00 

 $                                                     -   

 $                                    8.667.144,00 

 $                                                     -   

 $                                  74.678.044,00 

 $                                                     -   

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR ACUMULADO 

1.082.900.000,00$                              

525.000.000$                                      

99.750.000$                                        

624.750.000$                                      

136.245.821.966,00$                           

7.665.935.221,00$                              

-$                                                        

143.911.757.187,00$                           

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                                                                             -    $                                                                -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                                                      3.355.005.217,00  $                               161.993.307,00 

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                                                        752.500.000,00  $                                          142.975.000,00 

IMPLEMENTACION PROTOCLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID -19
 $                                                                                             -    $                                                                -   

VI

VII

VIII 154.405.900$                                                                                               

IX 1.053.942.182$                                                                                            

TOTAL 2.602.505.217$                                                                           

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                                                -   -$                                                                                                                  

 $                                                                                             -    $                                                                -   -$                                                                                                                  

OBRA  $                                                                     2.602.505.217,00  $                                            19.018.307,00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES
 $                                                                                             -    $                                                                -   

 $                                                                                             -    $                                                                -   
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 

DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN

20.201.573.556,00$                                                                   

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

Valor Saldo por Amortizar

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

VALOR TOTAL

Valor
Valor Anticipo Otorgado 64.025.449.330,00$                                                                   

780.751.565,00$                                                                        Valor Amortizado Presenta Acta

Valor Amortizado Acumulado 43.823.875.774,00$                                                                   

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye IVA)

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)

SUBTOTAL BÁSICO DE  OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

Mezcla Densa en Caliente MDC-25

Suministro e instalación de resalto de plastico

Tuberia de plástico tipo Novafort de 36"

Tuberia de plástico tipo Novafort de 36"

Mezcla Densa en Caliente MDC-25

Geotextil tejido de poliéster de 650 kn/m.

Geotextil tejido de poliéster de 650 kn/m.

Reciclado de pavimento asfático en frio en el lugar

Reciclado de pavimento asfático en frio en el lugar

Suministro e instalación de resalto de plastico

Manto permanente de fibras de alto modulo de 50 kn/m

Manto permanente de fibras de alto modulo de 50 kn/m

Contenedor en geotextil de poliester de alto modulo de 150 kn/m, incluye llenado con material de sitio

Contenedor en geotextil de poliester de alto modulo de 150 kn/m, incluye llenado con material de sitio

Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo 

Conformación de jarillon para encauce de rio

Conformación de jarillon para encauce de rio

Material de mejoramiento para subrasante

Material de mejoramiento para subrasante

Material clasificado para relleno de geoceldas

Material clasificado para relleno de geoceldas

Geocelda para refuerzo de terraplenes y capas granulares.

geodren triplanar 

Geocelda para refuerzo de terraplenes y capas granulares.

geodren triplanar 

Geodren Triplanar

Geodren Triplanar

Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo 



FECHA 1 5 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 26 3.355.005.217,00$                                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) 

(C=A+B):

No. DE ORDEN 

GRUPO 

DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 10

de fecha: 3-2023

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONSORCIO ISLA SANTANDER 153.011.879.099,00$                                                       
(Según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

N/A

(Indique día/mes/año)

61.967.978.735,00$                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

1684 DE 2020 DIECIOCHO (18) MESES

(Día / Mes / Año)

1 ABRIL 23 -30 ABRIL 23

TREINTA Y DOS (32) MESES

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

N/A

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

VALOR

214.979.857.834,00$                                                                     CONSORCIO SAIN

DESCRIPCIÓN ÍTEM

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:  

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

VALOR ACUMULADO 

4.411.605.466,00$                      
16.154.288.375,00$                    
49.613.553.535,00$                    
28.022.711.962,00$                    

68.261.755,00$                           
7.601.067.915,00$                      
2.256.293.668,00$                      
6.494.014.780,00$                      

114.621.797.456,00$                  

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre:  SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: SANTIAGO PAÉZ TALERO 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula No: 05202-66520 ANT Matricula No: 25202-40972 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

11607 - Señalización y control de transito -$                                                                  
11608 - Transporte y sobre acarreos 154.405.900$                                               
TOTAL ICOCIV 2.602.505.217$                                            

11602 - Afirmados, subbases y bases 190.215.219$                                               
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 969.368.852$                                               
11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 624.627.743$                                               
11605 - Obras de urbanismo -$                                                                  

191.735.035$                                               11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental

2.736.246.959$                                            
DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

Para la presente acta de recibo parcial de obra No. 26 correspondiente al mes de Abril de 2023, y  teniendo en cuenta el Acta de Reclasificación  de items del día 20 de septiembre de 2022 en donde se incorpora el indice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV), la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cual el Instituto 

Nacional de Vías adopta el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios”  y la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) 

aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste"; se relacionan los valores de las actividades ejecutadas en la presente acta y los acumulados a la fecha para cada uno de los nuevos grupos de ajuste según los indices ICOCIV en la siguiente tabla:

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV
** Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

11601 - Preliminares y explanación 472.152.468$                                               

3.355.005.217$                                            

2.574.253.652$                                            

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

4.  El valor basico del acta es  $  3,355,005,217.00 y la amortización es $780751 565,00 equivalente al 030%, el valor de IVA es  $  161,993,307,00. la factura es  $  2,736,246,959.00

5. El valor del acta basico es  $  3,355,005,217.00, la amortización es 30% que corresponde en la presente acta a  $780751 565,00

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CONTRATO N°:

% TIPO PAGO:

ANTICIPO ACTA DE OBRA X

PAGO ANTICIPADO  

DESEMBOLSO

 

OTRO  

CUAL? _________________________ _____________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

NOMBRE

Mantricula N°

PRESTACION DE SERVICIOS

C-2401-0600-86-0-2401023-02

859822 C-2401-0600-86-0-2401023-02

ACTA DE AJUSTE

89922

_______________

_______________

1.470.639.113$                                             

_______________ACTA DE INTERVENTORIA 

1684 DE 2020

NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO
PERIODO

DEF. No 26 1 ABRIL 23 -30 ABRIL 23

DE 1

AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

NOMBRE: Oscar Patiño Bustamante 

MATRICULA: 15219-30424BYC

1.265.607.846$                                             

-$                                                               

-$                                                               

2.736.246.959$                                             

SUPERVISOR DEL CONTRATO 



Contrato N° Contratista

Objeto del Contrato

Valor básico Período

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

VALOR CON IVA

48.669.640$     

5.439.690$     

5.439.689,63$     
61.472.748$     

46.282.849$     

5.439.690$     

15.388.421$     

174.012.204$     

5.439.690$     

371.578.388$     

739.163.008$     

VALOR CON IVA

48.253.909$     

14.731.965$     

59.371.713$     

9.735.084$     

622.309.295$     

1.820.556.932$    

2.574.958.899$    

VALOR CON IVA

182.163.610$     

10.356.503$     

10.356.503$     

202.876.617$     

3.516.998.524$    

05202-66520 ANT.

CONTRATISTA INTERVENTOR

608.301.131$      

1.775.760.047$     

2.485.387.307$     

6.481.399$      

335.637.046$      

685.497.387$    

VALOR SIN IVA

39.473.288,18$     

9.873.835$      

46.505.697$      

5.473.308$      

TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SANTANDER

CAPITANEJO

MUNICIPIO 9

MUNICIPIO 10

6.481.399$      

16.357.956$      

MUNICIPIO 5 TUTAZÁ

MUNICIPIO 6 SATIVANORTE

MUNICIPIO 7 SUSACON

SOATA 156.113.804$      MUNICIPIO 8

MUNICIPIO 3 CERINZA

MUNICIPIO 4 BELÉN

42.326.777$      

6.481.399$      

6.481.399$      

62.107.956$      

47.028.254$      

DUITAMA

MUNICIPIO 2 SANTA ROSA DE VITERBO

SANTIAGO PAEZ TALERO

CONSORCIO SAIN

25202-40972 CND

TOTAL DEPARTAMENTO 3

VALOR TOTAL BASICO

TOTAL 3.355.005.217$     

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

CONSORCIO ISLA SANTANDER

184.120.523$      

MUNICIPIO 2 CACOTA

MUNICIPIO 3 PAMPLONA

NIT DEPARTAMENTO  3 NORTE DE SANTANDER VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 CHITAGA 166.714.636$      

8.702.944$      

8.702.944$      

MUNICIPIO 2 ENCISO

MUNICIPIO 3 SAN JOSÉ DE MIRANDA

MUNICIPIO 4 MÁLAGA

MUNICIPIO 5 CONCEPCIÓN

MUNICIPIO 6 CERRITO

TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER

NIT DEPARTAMENTO  2

MUNICIPIO 1

-$     

14.731.965$      

59.371.713$      

9.735.084$      

622.309.294$      

1.820.556.933$     

202.876.617$      

TIPACOQUE

COVARACHIA

-$     

3.516.998.524$     

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 BOYACÁ VALOR SIN IVANIT

MUNICIPIO 1

Ruta 

(codigo 

vía)

Denominación  (Carretera - Puente-

Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

5503 PR 0 + 500  PR 41 +000 96.876.217$    70.428.398$      167.304.615$      

1684 DE 2020 CONSORCIO ISLA SANTANDER

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y 

CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

Acta Obra N° 26 3.355.005.217$     1 ABRIL 23 -30 ABRIL 23

Valor Incluido Iva  $     3.516.998.524 

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

PÁGINA 1 DE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

2.621.523.524$     895.475.000$      TOTALES

PR 75 +524 a PR 98 + 079 1.635.788.176$     184.768.757$      5504

5505 PR 0 + 00 a PR 68 +520 89.469.488$    113.407.129$      

5504 PR 27 + 835 a PR 28 + 060 59.371.713$      

5504 PR 34 + 000 a PR 36 + 550

5504 PR 58 +200 a PR 58 + 640 594.883.306$    27.425.988$      

9.735.084$      

PR 10 + 000 a PR 12 + 000 1.321.890$    

5503

5504 PR 7 + 479 a  PR 8 + 066 -$     

5504 13.410.075$      

48.253.909$      

5503 PR 131 + PR 134 +200 140.910.594$    230.667.794$      371.578.388$      

PR 5 + 315 a  PR 5 + 973 48.253.909$      

9.948.732$    10.879.379$      

52.325.121$    121.687.084$      174.012.205$      

5.439.690$      

5503

5503 PR 91 + 500 a PR 97 + 500

5503 PR 127 + 500 a PR127 + 500 5.439.690$      

PR 076 + 300 a PR 78 +000 20.828.111$      



7. Obras con 

participación 

comunitario 

-$     4,5% -$     -$     0 62.818.904$     0-$     

Global 1

7. Adecuación de las instalaciones 

locativas de la sede Escuela Rural 

Siberia del municipio del Cerrito- 

Santander. 

Soportes: Concepto de 

favorabilidad de la propuesta por 

parte de la SS - Acta de 

satistacción y autorización para la 

entrega, por parte de la 

Interventoría - Acta de entrega a la 

comunidad - Registro fotográfico 

antes y después de las obras - 

Factura proveedores 

6. Mejoramiento y mantenimiento 

de la Institución Educativa Susana 

Guillemin Sede Caracoles Bajo del

municipio de Belen- Boyaca.

Global 1 59.625.935$     59.625.935$     X 62.818.904$     0

Soportes: Concepto de 

favorabilidad de la propuesta por 

parte de la SS - Acta de 

satistacción y autorización para la 

entrega, por parte de la 

Interventoría - Acta de entrega a la

comunidad - Registro fotográfico

antes y después de las obras - 

Factura proveedores

60.840.057$     60.840.057$     X 64.098.042$     0 -$     4,5% -$     -$     0 64.098.042$     0$     

Soportes: Concepto de 

favorabilidad de la propuesta por 

parte de la SS - Acta de 

satistacción y autorización para la 

entrega, por parte de la 

Interventoría - Acta de entrega a la 

comunidad - Registro fotográfico 

antes y después de las obras - 

Factura proveedores 

X 87.743.819$   0 -$   4,5% -$   -$   0

2, Información y 

Divulgación

5. Cultura vial y 

participación 

comunitaria

87.743.819$   0$  

Soportes: Facturas - cuentas de 

cobro - listado de asistencia - actas 

de reunión - registros fotográficos 

8. Adecuación y mantenimiento de 

la cancha de michofutbol del barrio 

Santo Domingo del municipio de 

Capitanejo- Santander.

Global 1 83.283.963$   83.283.963$   

3

2 -$     4,5% -$     -$     9 1.101.487$     2.480.583$     

4. Campaña # 4 Talleres 

Pedagógicos 
Unitario 6 500.000$     3.000.000$     X 3.160.650$     

5. Logística para reuniones con el

Comité de Participación 

Comunitaria 

Unitario 17 200.000$     3.400.000$     X 3.582.070$     

-$     4,5% -$     -$     500 5.198.742$     69.008$     

-$     4,5% -$     -$     3 851.058$     2.309.592$     

Soportes: Facturas - cuentas de 

cobro - listado de asistencia - 

registros fotográficos

Campaña # 3 Biciusuarios 
Unitario 500 10.000$     5.000.000$     X 5.267.750$     

0

0

-$     4,5% -$     -$     150 4.625.464$     3.276.161$     

Campaña # 2 Taller pedagógico de 

seguridad vial 

Kit de seguridad vial 

Global 150 50.000$     7.500.000$     X 7.901.625$     

0 -$     4,5% -$     -$     1000 1.158.892$     421.433$     Campaña # 1 Bolsas de cambrel Unitario 1000 1.500$     1.500.000$     X 1.580.325$     

3. Logística para reuniones 

extraordinarias 
Global 1 21.000.000$     21.000.000$     X 22.124.550$     1 -$     4,5% -$     -$     Global 14.630.340$     7.494.210$     

Soportes: Facturas - cuentas de 

cobro - listados de asistencia a 

reuniones - registros fotográficos 

2. Cuñas radiales Campañas 30 1.500.000$     45.000.000$     X 47.409.750$     3 4,5% -$     -$     17 17.804.995$     29.604.755$     
Soportes: cuentas de cobro - 

certifciados de emisión - audios 

2.700.000$     X 2.844.585$     60 -$     4,5% -$     -$     1.833.177$     1.011.408$     

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander

Unitario 1000 1000

1. Folletos inicio de Contrato Unitario 3000 360$     1.080.000$     X 1.137.834$     2000 -$     4,5% -$     -$     3000 1.137.834$     -$     
Soportes: Factura- registros 

fotográficos 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - 

PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

Pasacalles Unitario 15 350.000$     5.250.000$     X 5.531.138$     0 -$     4,5% -$     -$     14 4.256.342$     

CANTIDAD

Grupo Gerencia de Grandes Proyectos 3

OBJETO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2022

No.

FECHA 29

3
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Volantes 
Unitario 4,5%10000 400$     4.000.000$     263.388$     -$     X

Abanicos 

-$     

Avisos Unitario

3.950.812$     

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

4.214.200$     0 -$     -$     1000

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

B

VALOR OTROS 

MES ($)

OTROS * 

(%)

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
OCTUBRE

Í

T

E

M

(

X

)

ACTIVIDAD

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
1684 de 2020

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
1912 de 2020

1.053.550$     513.950$     1.000$     1.500.000$     

1.274.796$     

450.000$     

-$     4,5%1.567.500$     0 -$     X

PRE-ACTA FECHA
1 MAYO 2023

(Día / Mes / Año)
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

26TIPO DE DOCUMENTO

6

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

-$     

158.032$     0Perifomeo 500.000$     1.500.000$     Campañas 3 X 1.580.325$     -$     4,5% -$     -$     3 1.422.293$     



X

7. Obras con 

participación 

comunitario  

1

57.150.528$                0-$                               54.245.672$                

9. Adecuación de las instalaciones 

locativas de la sede Escuela Rural 

Llano Grande, del municipio de 

Chitagá (Norte de Santander).

54.245.672$                XGlobal 1 -$                                -$                                4,5%

Soportes: Concepto de 

favorabilidad de la propuesta por 

parte de la SS - Acta de 

satistacción y autorización para la 

entrega, por parte de la 

Interventoría - Acta de entrega a la 

comunidad - Registro fotográfico 

antes y después de las obras - 

Factura proveedores 

X 87.743.819$                0 -$                                4,5% -$                                -$                                0

Reconocimiento de factores - 

Florinda Carvajal UMV 
Unitario 1 70.000.000$                70.000.000$                X 73.748.500$                0 -$                                4,5% -$                                -$                                0 -$                                73.748.500$                

0 -$                                

87.743.819$                0$                               

Reconocimiento de factores - Diana 

Ortiz - Arrendamiento
Unitario 1 2.000.000$                  2.000.000$                  X 2.107.100$                  

4,5% -$                                -$                                0 -$                                2.633.875$                  

4,5% -$                                -$                                0 -$                                2.107.100$                  

Reconocimiento de factores - Diana 

Ortiz -UME
Unitario 1 2.500.000$                  2.500.000$                  X 2.633.875$                  

0 -$                                4,5% -$                                -$                                0 -$                                21.071.000$                
8. Protección al 

patrimonio 
Arqueología preventiva Global 1 20.000.000$                20.000.000$                X 21.071.000$                

11. Imprevistos OPC Global 1 50.000.000$                50.000.000$                X 52.677.500$                0 -$                                4,5% -$                                -$                                0 22.715.313$                29.962.187$                

Soportes: Otrosí contratos OPC - 

Facturas proveedores - 

Comunicado aprobación de 

Interventoría 

8. Adecuación y mantenimiento de 

la cancha de michofutbol del barrio 

Santo Domingo del municipio de 

Capitanejo- Santander. 

Global 1 83.283.963$                83.283.963$                

Global 

2.107.100$                  0 -$                                4,5% -$                                

21,72%

6. FIRMAS

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$                                                                            

H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA -$                                                                            -$                                                                            

A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS -$                                                                            

B

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 1.463.204.201$                                                           

VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL -$                                                                            

K

G

406.024.220$                                                              

-$                                                                            

-$                                                                            

VALOR IVA MENSUAL -$                                                                            

VALOR BÁSICO PRE-ACTA

Reconocimiento de factores - 

Florinda Carvajal TDO 
Unitario 1 -$                                

Í

T

E

M




(

X

)

CANTIDAD 

EJECU. MES

-$                                0 -$                                

VALOR OTROS 

MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

70.000.000$                

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

73.748.500$                

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

 

R

E

E

M

B

OTROS * 

(%)

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 3

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 20 OCTUBRE 2022

PROYECTO ACTIVIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

2.107.100$                  0

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

2.107.100$                  

Gestión Sociopredial
Reconocimiento de factores - Diana 

Ortiz - UMV
Unitario 1

-$                                4,5% -$                                -$                                0 -$                                2.107.100$                  Gestión Socipredial 2.000.000$                  2.000.000$                  
Reconocimiento de factores - Diana 

Ortiz - TDO

Unitario

Unitario

VALOR GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

70.000.000$                X 73.748.500$                

2.000.000$                  2.000.000$                  X 2.107.100$                  

2.000.000$                  2.000.000$                  X 2.107.100$                  

1

C

D

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

E

4. RESUMEN

0

Reconocimiento de factores - 

Florinda Carvajal Arrendamiento 
1

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 1.869.228.421$                                                           L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)

0

-$                                4,5%

X

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I

J

-$                                4,5% -$                                -$                                0 -$                                

-$                                0 -$                                

0

0 -$                                

Soportes: Concepto de 

favorabilidad de la propuesta por 

parte de la SS - Acta de 

satistacción y autorización para la 

entrega, por parte de la 

Interventoría - Acta de entrega a la 

comunidad - Registro fotográfico 

antes y después de las obras - 

Factura proveedores 

10. Mejoramiento y mantenimiento 

de la Institución Educativa Susana 

Guillemin sede Caracoles Alto 

municipio de Belén (Boyacá).

53.305.540$                53.305.540$                X 56.160.052$                0 -$                                4,5% -$                                -$                                0 56.160.052$                0-$                               

Soportes: Concepto de 

favorabilidad de la propuesta por 

parte de la SS - Acta de 

satistacción y autorización para la 

entrega, por parte de la 

Interventoría - Acta de entrega a la 

comunidad - Registro fotográfico 

antes y después de las obras - 

Factura proveedores 

57.150.528$                0 -$                                

1.140.000.000$           1.140.000.000$           1.201.047.000$           0 -$                                4,5% -$                                0 -$                                1.201.047.000$           

7. Obras con 

participación 

comunitario  

12, Proyecciones OPC Global 1

Proyección Factor UMV Unitario 1 70.000.000$                70.000.000$                X 73.748.500$                0 -$                                4,5% -$                                -$                                0 -$                                73.748.500$                

Proyección Factor TDO Unitario 1 2.000.000$                  2.000.000$                  X 2.107.100$                  0 -$                                4,5% -$                                -$                                0 -$                                2.107.100$                  

-$                                4,5% -$                                -$                                0 -$                                2.107.100$                  Proyección Factor Arrendamiento Unitario 1 2.000.000$                  2.000.000$                  X 2.107.100$                  0



Firma Firma Firma Firma

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE 

05202-66520 ANT

LIZBETH ADRIANA LIZCANO DELGADO

111794 COLPSIC

SANTIAGO PAÉZ TALERO 

25202-40972 CND 

DORY SMITH CARO JIMÉNEZ 

Resolución 9522/05



OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA No
NOMBRE DEL CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)

CA 035-F1 890.207.840 
28.052.034   KM 8+367 D KM 8+460 D PREACTA 11

Firma Firma 
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No:  76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

FECHA 1/05/2023

Avalúo

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER 
Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

PREDIO 

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - 
Pamplona)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No
NOMBRE  INTERVENTORIA 

1912 de 2020
CONSORCIO SAIN

1684 de 2020

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO ISLA SANTANDER

 Propietario   Abs. Inicial  

SANTANDER

RELACION DE ADQUISICION PREDIAL
1

1

MASPS-MN1-IN-5-FR-8

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN

SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA
GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO  $ 47.654.316,00 

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCIÓN TERRITORAL:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2. DESCRIPCIÓN

Cedula Ciudadanía 

UNIDAD EJECUTORA:

Abs. Final 



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO:
CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

Entrega 
Anticipada Promesa Pago 

No. 1 Entrega Real Escritura Entrega mejoratario Compraventa 
Mejoras

Pago 
Mejoras

CA 035-F1 SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA
GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO

11

001-I-T1-MCDP LUIS ALEJANDRO LÓPEZ CELY Y OTRO 19 19 20

002-I-T2-MCDP CRISTANCHO PATINO MARÍA-MERCEDES Y OTRA 16 16 20

003-I-T2-MCDP ARCADIO PRADA BONILLA Y OTRA 19 19 20

005-I-T2-MCDP BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO Y OTRAS 16 16 20

006-D-T2-MCDP BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO 16 16 19

007-I-T2-MCDP RODRIGO GALVIS CACERES 16 16 20

009-D-T2-MCDP CASTELLANOS CARDENAS ANA HILDA Y OTRAS 16 16 20

010-D-T2-MCDP ORDUZ VARGAS EDILIA Y OTRO 16 16 19

011-D-T2-MCDP JOSE CERAFICO CALDERON TARAZONA Y OTROS 17 17 20

012-D-T2-MCDP FLORENCIO CALDERÓN TARAZONA 16 16 19

013-A-ID-T2-MCDP RUDENCINDO CASTRO ARIAS Y OTRA 16 16

014-D-T2-MCDP ORTIZ JAIMES CHELO 16 16 19

015-D-T2-MCDP ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO Y OTRA 17 17 19

016-D-T2-MCDP MARTHA CONSUELO TORRES BASTO Y OTROS 17 19 20

017-ID-T2-MCDP SALINAS RANGEL JORGE 16 16 20

018-I-T2-MCDP JOSE DE LOS SANTOS TORRES BASTO  Y OTRA 17 17 19

019-ID-T2-MCDP PEÑA SALINAS WILSON ORLANDO 17 17 20

020-D-T2-MCDP CARVAJAL GIL FLORINDA Y OTRO 16 16 19

021-D-T2-MCDP BASTO MANOSALVA MAXIMINA 17 17 19

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 

PÁGINA 1

FECHA 01/5/2023

CONSORCIO ISLA SANTANDER FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR ADICIÓN No 1:
VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN 

No. Predio Propietario Ficha Correcc
Ficha

Estudio 
Título Avalúo Oferta Oficio de 

Inscripción

Gestión Predios Gestión Mejoras

21 de abril de 2023
ABRIL DE 2023

26

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES”. MODULO 1

32 MESES

N.A

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1684 de 2020 PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

PRE ACTA PREDIAL No: 
PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

30/09/2023

$ 61.967.978.735,00

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - 
Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)

1912 de 2020

$ 61.967.978.735,00



Entrega 
Anticipada Promesa Pago 

No. 1 Entrega Real Escritura Entrega mejoratario Compraventa 
Mejoras

Pago 
Mejoras

No. Predio Propietario Ficha Correcc
Ficha

Estudio 
Título Avalúo Oferta Oficio de 

Inscripción

Gestión Predios Gestión Mejoras

022-I-T2-MCDP LUZ EDILMA CALDERON BASTO Y OTRA 17 17 19

023-D-T2-MCDP BASTO ORTIZ GONZALO 17 17 20

024-D-T2-MCDP LUIS FÉLIX ORTIZ CHUSCANO 16 16 20

025-ID-T2-MCDP JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS y OTRA 17 17

025-A-I-T2-MCDP ALFONSO PACHECO MURILLO Y OTRA 16 16 19 20

026-I-T2-MCDP VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO 16 16 19 20

026A-ID-T2-MCDP EDWIN CARVAJAL ESTUPIÑAN y OTROS 17 17 19 20

026B-ID-T2-MCDP ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ 16 16 19

026C-ID-T2-MCDP CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO 16 16 19

027-D-T2-MCDP SANDRA MILENA OCHOA CELIS Y OTROS 17 19 17

028-I-T2-MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO 16 16 19 20

029-I-T2-MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO 17 17 17 20

030-I-T2-MCDP SEVERIANO ANTOLINES ANTOLINES Y OTROS 16 16 19

031-I-T2-MCDP CARVAJAL SEPÚLVEDA JESÚS MIGUEL 16 16 19

032-I-T2-MCDP JULIO CESAR CONDE OSORIO 16 16 19 20

033-I-T2-MCDP PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO Y OTRO 16 16 19

034-I-T2-MCDP MUNICIPIO DE CERRITO 17 17 17

035-I-T2-MCDP MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y OTRO 17 19 17

036-I-T2-MCDP CORREA MORENO MARGARITA 17 17 17 20

037-I-T2-MCDP FRIONILDE CASTELLANOS DE ROMERO  Y OTROS 17 17

038-D-T2-MCDP MARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO 16 16 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL



Entrega 
Anticipada Promesa Pago 

No. 1 Entrega Real Escritura Entrega mejoratario Compraventa 
Mejoras

Pago 
Mejoras

No. Predio Propietario Ficha Correcc
Ficha

Estudio 
Título Avalúo Oferta Oficio de 

Inscripción

Gestión Predios Gestión Mejoras

Preacta gestión y adquisición No 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 16 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 17 16 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 19 2 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 20 0 0 0 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA 40 0 40 37 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Firma Firma 

Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No:  76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: PLAZO ACUMULADO: 32 MESES

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: NA

CONTRATISTA: FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de septiembre de 2023

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR ADICIÓN No 1:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: VALOR TOTAL ADICIONES:

 VALOR PAGO SALDO POR PAGAR

-$  

-$  

-$  
-$  
-$  
-$  
-$  

-$  -$  
-$  -$  

Firma Firma 
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No:  76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

01/05/2023

ESCRITURA (E: Numero-
Fecha-Notaria-Ciudad)
PROMESA VENTA (CV: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

Pre-acta Predial No. 26

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL
PÁGINA 

FECHA 

DESCRIPCION DEL PAGO 
(PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)

(Día / Mes / Año)

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN 

COMPROBANTE DE 
PAGO

FECHA 
COMPROBANTE FICHA PREDIAL ÁREA 

ADQUIRIDA

MEJORA, CULTIVOS 
Y/O ESPECIES

(SI/NO)
ABS. INICIAL ABS. FINAL

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

TOTAL

ABRIL DE 2023
21 de abril de 2023

1684 de 2020

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE 
OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

CONSORCIO ISLA SANTANDER

PERIODO - MES:
FECHA ELABORACION:

1912 de 2020

 $ 61.967.978.735,00 Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.  NUMERO 
DOCUMENTO 
BENEFICIARIO 
Y/O TRADENTE

No. MATRICULA 
INMOBILIARIA 

PREDIO MATRIZ

 MATRICULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE INVIAS
BENEFICIARIO Y/O TRADENTE FECHA AVALÚO  VALOR AVALÚO 

61.967.978.735,00$  



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:
3. AÑO MES

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 
BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)

IVA

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:
4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - 
Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)

PÁGINA 1

FECHA 01/05/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): $ 153.011.879.099,00
21. VR. ANTICIPO: $ 43.453.435.234,00

32 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: NA 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2023

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $ 5.665.713.872,00 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:  $ 1.300.000.000,00 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1912 de 2020
18 MESES 12. FECHA DE INICIO: 17/03/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: NA

1684 de 2020
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO 

DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

CONSORCIO ISLA SANTANDER
901442347-5CONSORCIO SAIN

22. VR. ADICIÓN No 1: $ 61.967.978.735,00

24. VR. TOTAL ADICIONES: $ 61.967.978.735,00
25. VR. TOTAL ACUMULADO: $ 214.979.857.834,00

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

0 $ 377.000,00 0
35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS 0 $ 377.000,00 0

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA) 0 $ 268.500,00 0

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES 
(TERRENO) 0 $ 754.000,00 0
34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE 
POSTERIORES A SU APROBACIÓN

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, 
MEJORAS Y ESPECIES 0 $ 1.074.000,00 0
31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 0 $ 805.500,00 0

0 $ 1.045.000,00 0
29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO) 0 $ 348.500,00 0

ELABORACIÓN DE FICHA 
PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES  INMUEBLE 0 $ 1.394.000,00 0

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL
INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015) 0 $ 2.788.000,00 0
28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA
AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0 $ 0,00 0
43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0 $ 0,00 0

0 $ 860.000,00 0
41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV 0 $ 430.000,00 0

ELABORACIÓN DE AVALUO 
COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO 0 $ 1.340.000,00 0

39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN
COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS 
COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO. 0 $ 2.680.000,00 0

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y 
ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A  2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 
LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA
Y/O LINDEROS 0 $ 320.000,00 0
37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON
COORDENADAS GEOGRÁFICAS) 0 $ 217.000,00 0

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE 
DEL VENDEDOR 0 $ 231.000,00 0
51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N°
PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 0 $ 231.000,00 0

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR 0 $ 115.500,00 0
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0 $ 462.000,00 0

0 $ 346.500,00 0
47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 0 $ 231.000,00 01.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 
Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 0 $ 346.500,00 0
45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 0 $ 231.000,00 0
46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR 
INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0 $ 150.000,00 0

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
0 $ 640.000,00 0

0 $ 300.000,00 0
59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  REQUISITOS DE 
DOCUMENTO COMPRAVENTA 0 $ 150.000,00 0

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE 0 $ 642.000,00 0

1.3. COMPRA DE MEJORAS 
PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0 $ 150.000,00 0
58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

0 $ 107.000,00 0
55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0 $ 749.000,00 0

1.2. TRÁMITES 
ADICIONALES PARA INICIO 

DE EXPROPIACIÓN 
JUDICIAL (Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA 
ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 0 $ 321.000,00 0
53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0 $ 321.000,00 0
54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0 0
0

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 0

SANTANDER
2023 ABRIL

901441547-7

23. VR. ADICIÓN No 5: $ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 4: $ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 3: $ 0,00

$ 0,0023. VR. ADICIÓN No 2:



2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.
PAGO(S) 

ACUMULADO(S) 
DEL TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS
FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. X   C.E. NUMERO C.C. X  C.E. NUMERO

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONANUMERO

Representante Legal x Apoderado Representante Legal x Apoderado

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

VALOR AVALÚO 
TERRENO

VALOR TOTAL 
AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 
ESTA PRE-ACTA(SIN 

IVA)

OBSERVACIONES DEL 
PAGO DEL TERRENO

Predio: P
Mejora: M

TRADENTE 
(EN CASO DE TENER 

VARIOS PROPIETARIOS 
SEPARE CON / ASI: 

PEPITO PEREZ/PEPITA 
LUGO/…...)

NUM DOC 
TRADENTE

MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)
PROMESA VENTA 
(CV: Numero-Fecha-

Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 
INVÍAS

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS  $                                                                                                                                                                                                                 -   

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA  $                                                                                                                                                                                                                 -   

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)  $                                                                                                                                                                                                                 -   
64. OTROS  $                                                                                                                                                                                                                 -   
65. IVA  $                                                                                                                                                                                                                 -   

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)  $                                                                                                                                                                                                                 -   

76. VALOR TOTAL ACUMULADO  $                                                                                                                                                                                          377.167.149,00 
77. SALDO POR EJECUTAR  $                                                                                                                                                                                          922.832.851,00 

73. DESEMBOLSOS PREDIALES  $                                                                                                                                                                                                                 -   
74. OTROS  $                                                                                                                                                                                                                 -   
75. IVA  $                                                                                                                                                                                                                 -   

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES  $                                                                                                                                                                                          377.167.149,00 
72. GESTIÓN PREDIAL  $                                                                                                                                                                                                                 -   

68. IVA PRESENTE PREACTA  $                                                                                                                                                                                                                 -   
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)  $                                                                                                                                                                                                                 -   
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL  $                                                                                                                                                                                                                 -   

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE SANTIAGO PAEZ TABLERO
71.714.292 79.339.188

05202-66520 ANT 25202-40972 CND

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No:
OBJETO:
CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y 
TRAMO):

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No:

1912 de 2020

SOLICITUD ANTE IGAC O 
AUTORIDAD

LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO DE ÁREA 

RESTANTE POR HECTÁREA

CON PROPIEDAD DE 
TERRENO

PROPIEDAD DE 
TERRENO + 

VALORACIÓN 
COMPONENTES (RES. 

2684/2015)

MEJORAS SIN 
TERRENO

AVALÚOS ENTRE 
1,5 HASTA 2 

SMMLV

AVALÚOS ENTRE 
1 HASTA 1,5 

SMMLV

AVALÚOS ENTRE 
0 HASTA 1 

SMMLV 

OFERTA DE 
COMPRA Y 

NOTIFICACIÓN

INSCRIPCIÓN 
DE OFERTA

PERMISO 
INTERVENCIÓN 
VOLUNTARIA 

(TITULAR 
INSCRITO)

ELABORACIÓN - 
LEGALIZACIÓN 

PROMESA 
COMPRA

TRÁMITE DE 
PRIMER PAGO

ENTREGA 
REAL Y 

MATERIAL 
DEL PREDIO

ESCRITURA 
OTORGADA Y 

REGISTRADA  A 
FAVOR DE INVIAS

TRÁMITE 
DE PAGO 

FINAL

RADICACIÓN DE 
LA SOLICITUD 

ANTE IGAC

ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE 
LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN

CA 035-F1 SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA
GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO

0 0 0 11

001-I-T1-MCDP LUIS ALEJANDRO LÓPEZ CELY Y OTRO 19 19 20
002-I-T2-MCDP CRISTANCHO PATINO MARÍA-MERCEDES Y OTRA 16 16 20
003-I-T2-MCDP ARCADIO PRADA BONILLA Y OTRA 19 19 20
005-I-T2-MCDP BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO Y OTRAS 16 16 20
006-D-T2-MCDP BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO 16 16 19
007-I-T2-MCDP RODRIGO GALVIS CACERES 16 16 20
009-D-T2-MCDP CASTELLANOS CARDENAS ANA HILDA Y OTRAS 16 16 20
010-D-T2-MCDP ORDUZ VARGAS EDILIA Y OTRO 16 16 19
011-D-T2-MCDP JOSE CERAFICO CALDERON TARAZONA Y OTROS 17 17 20
012-D-T2-MCDP FLORENCIO CALDERÓN TARAZONA 16 16 19

013-A-ID-T2-MCDP RUDENCINDO CASTRO ARIAS Y OTRA 16 16
014-D-T2-MCDP ORTIZ JAIMES CHELO 16 16 19
015-D-T2-MCDP ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO Y OTRA 17 17 19
016-D-T2-MCDP MARTHA CONSUELO TORRES BASTO Y OTROS 17 19 20
017-ID-T2-MCDP SALINAS RANGEL JORGE 16 16 20
018-I-T2-MCDP JOSE DE LOS SANTOS TORRES BASTO  Y OTRA 17 17 19

019-ID-T2-MCDP PEÑA SALINAS WILSON ORLANDO 17 17 20
020-D-T2-MCDP CARVAJAL GIL FLORINDA Y OTRO 16 16 19
021-D-T2-MCDP BASTO MANOSALVA MAXIMINA 17 17 19
022-I-T2-MCDP LUZ EDILMA CALDERON BASTO Y OTRA 17 17 19
023-D-T2-MCDP BASTO ORTIZ GONZALO 17 17 20
024-D-T2-MCDP LUIS FÉLIX ORTIZ CHUSCANO 16 16 20
025-ID-T2-MCDP JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS y OTRA 17 17
025-A-I-T2-MCDP ALFONSO PACHECO MURILLO Y OTRA 16 16 19 20

026-I-T2-MCDP VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO 16 16 19 20
026A-ID-T2-MCDP EDWIN CARVAJAL ESTUPIÑAN y OTROS 17 17 19 20
026B-ID-T2-MCDP ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ 16 16 19
026C-ID-T2-MCDP CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO 16 16 19
027-D-T2-MCDP SANDRA MILENA OCHOA CELIS Y OTROS 17 19 17
028-I-T2-MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO 16 16 19 20
029-I-T2-MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO 17 17 17 20
030-I-T2-MCDP SEVERIANO ANTOLINES ANTOLINES Y OTROS 16 16 19
031-I-T2-MCDP CARVAJAL SEPÚLVEDA JESÚS MIGUEL 16 16 19
032-I-T2-MCDP JULIO CESAR CONDE OSORIO 16 16 19 20
033-I-T2-MCDP PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO Y OTRO 16 16 19
034-I-T2-MCDP MUNICIPIO DE CERRITO 17 17 17
035-I-T2-MCDP MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y OTRO 17 19 17
036-I-T2-MCDP CORREA MORENO MARGARITA 17 17 17 20
037-I-T2-MCDP FRIONILDE CASTELLANOS DE ROMERO  Y OTROS 17 17
038-D-T2-MCDP MARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO 16 16 19

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acta consolidada  gestión y adquisición No 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Acta consolidada  gestión y adquisición No 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 16 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 17 16 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 19 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta consolidada  gestión y adquisición No 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Firma Firma   
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ

PROFESIONAL PREDIAL INTERVENTORIA:  
Matrícula Profesional No:  76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 25335144832 CND
Profesional Predial Contratista:

ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL

ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS DE 
TITULOS PARA 

MEJORAS

ENAJENACIÓN VOLUNTARIA TRAM

TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA

ELABORACIÓN DE LA 
FICHA PREDIAL SIN 

COMPONENTE 
TOPOGRÁFICO

ELABORACIÓN DE 
PLANO Y FICHA 
PREDIAL PARA 

MEJORA

MODIFICAR Y 
ACTUALIZAR SIN 

TRABAJO DE 
CAMPO

ELABORAR FICHA 
PREDIAL SIN 

COMPONENTE 
TOPOGRÁFICO

ELABORACIÓN DE 
ESTUDIO DE 

TÍTULOS

AJUSTE AL ESTUDIO 
DE TÍTULOS POR 
CAMBIOS  EN LA 

SITUACIÓN JURÍDICA 
DEL INMUEBLE

No. Predio Propietario
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL: 

COMPONENTE TÉCNICO Y 
TOPOGRÁFICO

ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: 
COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON 
LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + 
REQUERIMIENTO IDENTIFICACIÓN ENCARGO 
VALUATORIO POR RESOLUCIÓN 898 DE 2014

MODIFICAR Y/O 
ACTUALIZAR LA 
FICHA PREDIAL

2. DESCRIPCIÓN 

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

CONSORCIO ISLA SANTANDER

PERIODO - MES: ABRIL 2023
FECHA ELABORACION: 21 de Abril de 2023

PRE ACTA PREDIAL No: 26

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

PREACTA DE GESTIÓN PREDIAL 



FECHA: 01 5 2023
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE‐ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 26

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Indicar con una X)

Resolución N°  NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

1684 DE 2020 FECHA DE INICIO
N° CONTRATO 1912 DE 2020 FECHA DE INICIO 17/03/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

13.467.978.735,00$          
48.500.000.000,00$          

-$  
214.979.857.834,00$        

0,25
0,05

SUBTOTAL $ 0,00 $ 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0 $ 0 $ 0,00

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO Nombre : ARIANETH AMAYA CARDONA Nombre : GERMAN ALFONSO NIÑO MORENO

Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental
Contratista Interventoría Contratista de Obra Interventoría
Matricula No. : 05202-66520 ANT Matricula No. 25202-40972 CND Matricula No. : 15236166645BYC Matricula No. : 54238142488 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

CANTIDAD

$ 0,00

UNIDAD VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

C
O

N
TR

O
L

PR
EV

EN
C

IÓ
N

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A: VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

C
O

M
PE

N
SA

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($) OTRO VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

CANTIDAD VALOR TOTAL  ($)

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 

correspondiente)

OBSERVACIONES

C
O

R
R

EC
C

IÓ
N

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($) OTRO

CANTIDADCODIGO / 
FICHA CANTIDAD VALOR TOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($) OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)OTRO

Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 
VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

MEDIDA A EJECUTARNOMBRE DEL INSUMO O ITEM

Valor Inicial Contrato Obra 153.011.879.099,00$        Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$  
Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado $ 0

Valor Provisión Ambiental por ejecutar $ 1.209.928.261AIU %:
U %:

-$  

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTARCONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______

-$  

8.699.841.492,00$  

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$  
Valor Total Valor Total Provisión Ambiental 1.209.928.261$             Valor Adicional No.

Valor Total

Valor Adicional No. -$  

7.199.841.492,00$  

1.500.000.000,00$  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

3.240.336.167$             
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

SANTANDER

30/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

CONSORCIO ISLA SANTANDER

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA ‐ PAMPLONA EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

30/09/2023

CONSORCIO SAIN

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE
LA CARRETERA DUITAMA ‐ PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1

N° CONTRATO   17/03/2021

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

Escriba el texto aquí



                             

 

                                               

 

 

 

   
 

v 

 

BOGOTÁ - COLOMBIA 
CARRERA 7C  N° 125-08 

USAQUÉN-BOGOTÁ  
PBX: +57 (1) 492 69 70 

 
NIT: 901441547-7 

 

 
Bogotá, 3 de Mayo de 2023 

 

 

 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE 

CONSORCIO ISLA SANTANDER CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE 

CONSTRUCCIONES S.A.  E ISMOCOL S.A. CERTIFICA: 

 

 

 

Que la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit. 901.441.547-7 ha cumplido y se 

encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en 

lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de 

compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas 

durante el mes de Abril de 2023, dentro del contrato de obra No.1684 de 2020. 

 

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 
SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE 
C.C.#71.714.292 
Representante Legal 
CONSORCIO ISLA SANTANDER 
 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

ISMOCOL S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 100   13   76 P 7 TO     MANSAROVAR
contabilidad@ismocol.com

                   7 4 4 2 6 3 6          7 4 4 2 5 0 5

4 2 9 0 2 0 2 2 1 0 1 1 0 9 1 0 1 9 8 2 1 0 1 8 4 2 1 0              

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                               

2 2  2 3                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2022 - 10 - 11 / 11 : 00: 39

ESCOBAR SAAVEDRA ALVARO  

Representante legal Certificado
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93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

2 6

 2  3   

      

     1

0 5 0 1

3 4 3 6       0          

1 9 8 2 1 0 1 8 2 0 1 4 0 3 2 6

 2   

0 3 0 3

2 0 1 0 1 2 1 8 2 0 1 4 0 4 0 9
0 2 0 5 0 8 4 2   0 2 0 5 0 8 4 2   

1 1 1 1

4      4      

1 9 8 2 1 0 1 8 2 0 1 4 0 4 0 9

2 0 5 0 1 0 1 8         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14870728177

               Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 1 2 0 3 0 9

2 0 1 3 0 3 0 7

1 9 7 0 0 1 0 1

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

5 5 6 7 8 0 0              

7 9 2 8 4 8 9 4             

9 1 4 7 7 7 1 1             
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

5 5 6 7 8 0 0              

7 9 2 8 4 8 9 4             

9 1 4 7 7 7 1 1             

7 9 1 4 8 0 5 1             

5 5 3 8 9 8 0              

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9
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COLOMBIA 1 6 9
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ESCOBAR

GARCIA
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

5 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

1 3 5 4 4 1 6 4             
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3 7 7 9 5 1 9 2             

9 1 2 3 6 9 8 1             
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

6 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 0 8 6 1 7 8              3 5 0 9 T    

FLOREZ ROJAS JOSE JOAQUIN

               

1 9 9 5 0 4 0 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 1 5 9 3 5 8 9              1 7 2 8 9 T   

PINZON VELASCO SANDRA LILIANA

               

2 0 1 1 0 6 2 1

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 3 8 6 1 8 2 7              1 4 7 5 9 7 T  

LEON SILVA JULIAN GUILLERMO

               

2 0 1 5 0 4 0 1
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. LATINCO S A

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 18   35   69  IN  424
info@latincosa.com

                6 0 4 6 0 4 0 1 1 1                 

4 2 1 0 1 9 9 4 0 6 0 2 4 2 9 0 1 9 9 4 0 6 0 2 4 2 2 0 4 1 1 2         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4

21- Declarar ingreso o salida del país de d

2 1
41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                             

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 12 - 20 / 08 : 33: 36

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 0 9 1 1 2 0

2 0 0 9 0 2 0 3

2 0 0 9 1 1 2 0

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

7 1 7 1 4 2 9 2             

7 1 6 2 7 0 8 3             

7 0 0 9 4 5 2 2             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

RAMIREZ

RAMIREZ

PEREZ

ARROYAVE

ARROYAVE

RESTREPO

SERGIO

CARLOS

RAMIRO

HUMBERTO

ALBERTO

ALBERTO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

8 3 1 8 6 4 6              

4 2 8 8 4 5 6 9             

7 1 7 1 4 2 9 2             

1 1 2 8 2 7 7 4 4 8           

1 0 3 7 6 0 0 5 0 2           

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

ARISTIZABAL

TORO

RAMIREZ

PEREZ

QUINTERO

GUEVARA

VELASQUEZ

ARROYAVE

RAMIREZ

CATAÑO

JESUS

MARIA

SERGIO

ALEJANDRA

JONATHAN

ARTURO

VICTORIA

HUMBERTO

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 2 0 0 6 0 4

2 0 2 0 0 6 0 4

2 0 2 0 0 6 0 4

2 0 2 0 0 6 0 4

2 0 2 0 0 9 0 9
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

5 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 8 7 2 3 4 8              6 6 2 0 0 T   

MENCO VARGAS RAUL ALBERTO

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 2 0 0 1 0 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 2 0 9 1 1 4              1 0 1 4 2 5 T  

CARVAJAL VEGA MARIBEL CRISTINA

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 2 1 0 3 1 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 4 9 6 6 4 8              4 3 6 9 2 T   

POSOS MARGARITA MARIA

               

2 0 1 8 0 5 0 4
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

6 6

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

    

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.

Antioquia 0 5

  

  

Medellín 0 0 1    

      

      

CL 18   35   69  IN  424

2 1 4 4 7 3 3 1 0 2

          

          

2 0 0 7 0 7 1 1

        

        

         4 4 4 4 7 4 4
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14834034361

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO ISLA SANTANDER

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CARRERA 7 C  NO 125   08
notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

                   4 9 2 6 9 7 0                 

4 2 1 0 2 0 2 0 1 2 1 7 4 2 9 0 2 0 2 0 1 2 1 7                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 06 - 21 / 11 : 14: 11

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14834034361

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2     

      

 3    1

0 1   

                    

2 0 2 0 1 1 1 0         

    

9 8   

2 0 2 0 1 1 1 0         
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 0 1 1 1 0         

2 0 2 3 0 6 3 0         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Ministerio de Transporte 2 9

8 0  

   

   

   

   

2 0 2 0 1 2 2 4
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14834034361

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 0 1 1 1 0

2 0 2 0 1 1 1 0

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 1 7 1 4 2 9 2             

5 5 6 7 8 0 0              

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

RAMIREZ

ESCOBAR

ARROYAVE

SAAVEDRA

SERGIO

ALVARO

HUMBERTO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14834034361

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

8 0 0 2 3 3 8 8 1            

8 9 0 2 0 9 1 7 4            

                    

                    

                    

4

1

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

ISMOCOL S.A.

 

 

 

 

 

      5 0

      5 0

        

        

        

2 0 2 0 1 1 1 0

2 0 2 0 1 1 1 0
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14834034361

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

                               

               

        

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 9 8 7 3 9 3 3 8            2 7 2 4 8 7 T  

FORERO BAYONA MONICA YUSLIN

               

2 0 2 2 0 6 1 8
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