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Cartagena de Indias D. T y C., martes, 28 de octubre de 2025
Oficio AMC-OFI-0174865-2025

Sr.

ALEXANDER ROMERO HERNANDEZ

Asesor Cédigo 105 Grado 47 Pagaduria

Alcaldia Mayor de Cartagena DTy C

Centro 54, Cra. 10 #32, Edificio de las antiguas empresas publicas
Ciudad

Asunto: AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO CONTRATO LP-SEGD-001-2024 A NOMBRE
DE CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024 CON NIT. 901852323-8

Cordial saludo,

Atendiendo lo dispuesto en el certificado de supervision suscrito por JHON ALFONSO
COSTA ORTEGA, Representante Legal del CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH,
en calidad de Interventor quien certifica, valida y aprueba el cumplimiento satisfactorio
del objeto contractual y ejecucion de las obligaciones derivadas del Contrato LPSEGD-
001-2024, se autoriza y ordena dar tramite al pago del acta parcial N° 2 equivalente al
20% del contrato por valor de NUEVE MIL TREINTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON OCHENTA Y
CUATRO CENTAVOS M/CTE ($9.037.923.211,84).

La certificacion, validacion y aprobacion del certificado de supervision e interventoria
gue sustenta la presente, se ha efectuado por el interventor y supervisor del contrato
en virtud de lo consagrado en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Lo anterior, dando alcance a lo consagrado en el MEMORANDO AMC-MEM-000825-
2024.

Atentamente,

W*:%fv \% |

Maria Patricia Porras Mendoza
Secretaria General Distrital

RESPONSABLE NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA
Proyectd Enid Patricia Guerra R Asesora Externa S.G.D Do for
Revisé Yeimi Cardenas Contreras Asesora Externa S.G.D

2D
Aprobd (si aplica) Gustavo Alfonso Marrugo L Asesor Juridico Externo S.G.D @
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.




ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Codigo: GHATE01-F011

MACROPROCESO: GESTION DE HACIENDA

Version: 10.0

PROCESO / SUBPROCESO: TESORERIA / GESTION DE PAGOS

Fecha: 29/01/2024

CERTIFICACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA DE BIENES,

SERVICIOS Y OBRAS

Paginas: 1de 1

CON FUNDAMENTO EN EL INFORME PRESENTADO PARA LA EVALUACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA, EL SUSCRITO
SUPERVISOR O INTERVENTOR CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL CONTRATISTA DE
ACUERDO CON LA INFORMACION RELACIONADA A CONTINUACION:

CONTRATISTA:

CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024

IDENTIFICACION:

901852323-8

FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:

01 DE AGOSTO 2024

N.° DEL CONTRATO:

LP-SEGD-001-2024, OTROSI ACLARATORIO No. 1 DE 06 DE AGOSTO DE 2025

CLASE DE ACTO:

CONTRATO DE OBRA

OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:

DISTRITO DE CARTAGENA».

«CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU,

VALOR DEL CONTRATO:

CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON
VEINTICINCO CENTAVOS ($45.189.616.059,25) M/CTE

PLAZO:

PARTIR DEL ACTA DE INICIO,

HASTA EL TREINTA'Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A

NATURALEZA DE LA ENTIDAD CONTRATISTA

POLIZAS DEL CONTRATO

Natural

Juridica

X

11-44-101231716
11-40-101066231

Aprobacion Pdélizas: 03/09/2024

FECHA DE INICIO:

04 de septiembre de 2024

ACTAS DE INICIO

04 de septiembre de 2024

ACTA PARCIAL No. 1:

19 de junio de 2025

ACTA PARCIAL No. 2:

04 de octubre de 2025

FECHA FINAL: 31 de diciembre de 2025
VALOR DE PAGO DE SALUD N.A.
VALOR DE PAGO DE PENSION N.A.
VALOR DE PAGO ARL N.A.
NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL NA

SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAS NATURALES

MES PAGADO

FECHA DE PAGO

N. A

N. A

SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAS JURIDICAS

Certificacion de pago seguridad social y parafiscales FECHA DE CERTIFICACION
DD/MM/AAAA
Representante Legal X 23/10/2025
Revisor Fiscal
Certificados Numero Unidad Ejecutora Fecha Valor

Disponibilidad % 01-Despacho del Acalde 02-07-2024 $ 47.564.268.713,27
Registro 1262 01-Despacho Del Acalde 03-09-2024 $ 45,189,616,059.25
Disponibilidad 94-01-VF-R 01-Despacho del Acalde 20-01-2025 $ 45.189.616.059,25
Registro 1262-VF-R 01-Despacho del Acalde 20-01-2025 $ 45,189,616,059.25

OBSERVACIONES: Se anexa Acuerdo 140 de Vigencias Futura de 30 de mayo de 2024. Se anexa Otrosi 1 de cambio de representante legal de la
interventoria, Tener en cuenta Oficio AMC-OFI-0109051-2025 de 22/07/2025

La presente certificacion se expide para el cobro de NUEVE MIL TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL
DOSCIENTOS ONCE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE. ($9.037.923.211,84), correspondiente al acta parcial No.2,
equivalente al 20 % del valor del contrato. Esta acta corresponde al periodo del 20 de junio al 04 de octubre de 2025.

Atentamente,

nod @osflo O.

JAON ALFONSO COSTA ORTEGA
epregentante Legal CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH

teryentor

Actuando en mi calidad de supervisor o interventor de este contrato, certifico que he validado la informacién aqui relacionada y que
toda la documentacion que se encuentra anexa a este certificado es fidedigna. Razén por la cual doy fe que la cuota o servicio fue
ejecutada satisfactoriamente por el contratista, por lo tanto, doy mi autorizacién y orden para que se realice su pago.




24/10/25, 16:26 Factura - iSiigo

CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024
NIT 901.852.323-8
CR 32 13 A45 BRR CHAMBACU ZN VERDE

Factura electrénica de venta
Tel: (605) 3003811080

No. FE 4

s CONSORCIO Cartagena - Colombia

DEongaiE:\!?)Ezgg consorciocomplejodeportivo2024@gmail.com

Fecha y hora Factura
Sefiores DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Generacion 24/10/2025, 16:25
NIT 890.480.184-4 Teléfono (57) 3156560284 - Ext. 000
E dicio :
Direccién BRR CENTRO PLAZADE LAADUANA  Ciudad  Cartagena - Colombia xpedieton 2471072025, 16:26
Vencimiento 24/10/2025
item Descripcion Cantidad Vr. Total
COSTO DIRECTO OBRA PUBLICA - ACTA #2
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL 20% PARA
ALCANZAR EL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO N° LP-
1 SEGD-001-2024. OBJETO DEL CONTRATO: «CONSTRUCCION 1.00 7,006,142,024.68
DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU, DISTRITO =
DE CARTAGENA». ;
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Total items: 1 Total Bruto 7,006,142,024.68 g
i
Valor en Letras: Administracion 20.00% 1,401228,404.94 &
Nueve mil treinta y siete millones novecientos veintitres mil doscientos once pesos m/cte con ochenta y cuatro E
cent. Imprevistos 4.00% 280,245,680.99 &
i}
B
Forma de pago: Utilidad 5.00% 350,307,101.23 £
Crédito a
Total a Pagar 9,037,923,211.84

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-24 por $ 9,037,923,211.84

Observaciones:
COSTO DIRECTO OBRA PUBLICA - ACTA #2 CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL 20% PARA
ALCANZAR EL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO N° LP-SEGD-001-2024. OBJETO DEL CONTRATO:
«CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU, DISTRITO DE CARTAGENAb.

Porcentaje de participacién de los miembros:

TORON S.A.S - NIT 901.325.128 - 90%
FUNDACION NUESTRO CONSTRUIR - NIT 900.424.322 - 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. NGmero Autorizacion Electronica 18764076761841 aprobado en 20240808 prefijo FE desde el nimero 1 al
1000 Vigencia: 24 Meses Meses
Responsable de IVA - Actividad Econémica 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil Tarifa
CUFE: caa6eb8e34ad24ef17¢c23b924b2f90198febc76bdb347e6752daf5d9d 1ae24a60f6856cfdb8d87792e07f1a524b38e4e
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Cartagena de Indias D. Ty C., martes, 22 de julio de 2025
Oficio AMC-OFI-0109051-2025

Sra.

MONICA PAOLA MANOSALVA GONZALEZ

Tesorera Distrital

Alcaldia Mayor de Cartagena DTy C

Centro 54, Cra. 10 #32, Edificio de las antiguas empresas publicas
Ciudad

REF.
CONTRATO No. LP-SEGD-001-2024, CUYO OBJETO: «CONSTRUCCION DEL
COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU, DISTRITO DE CARTAGENA»

ASUNTO: ACLARACION DE INCONSISTENCIAS SOBRE EL COBRO DEL ACTA PARCIAL
1 DE CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024

Cordial saludo,

Por medio de la presente, y con la finalidad de evitar inconsistencias futuras en la primera cuenta
de cobro relativa al contrato No. LP-SEGD-001-2024, el suscrito se permite aclarar lo siguiente:

1. Revisada el Acta de inicio del contrato, se observa que el Certificado de disponibilidad
presupuestal relacionado, esto es, el No. 64 del 02 de mayo de 2024, corresponde al
empleado para respaldar presupuestalmente el proceso de seleccion de contratista, sin
embargo, el relacionado en la minuta del contrato es el certificado de disponibilidad No.
94 de fecha 02 de julio de 2024, el cual reemplazé al certificado inicial y es el que
actualmente respalda los compromisos presupuestales adquiridos por el Distrito en el
margen del contrato de obra.

Por lo expuesto, se procede aclarar mediante el presente oficio que el certificado de
disponibilidad presupuestal que actualmente respalda el contrato No. LP-SEGD-001-
2024, es el No. 94 de fecha 02 de julio de 2024.

2. El plazo pactado por las partes dentro del contrato No. LP-SEGD-001-2024, es de
diecisiete (17 meses) contados a partir del acta de inicio, habiendo sido iniciado el
contrato el dia 09 de septiembre de 2024 (04/09/2025), con una fecha de finalizacion del
04 de febrero de 2026 (04/02/2026).

Sin embargo, el Acuerdo No. 140 de fecha 30 de mayo de 2024 por el cual el Concejo
Distrital de Cartagena “autoriza a la Alcaldia Mayor de Cartagena, la recepcion de bienes,
obras y/o servicios para las vigencias fiscal 2025...”, establece en su articulo primero que
el plazo aprobado para la recepcion de las obras del contrato para la construccion del
Complejo deportivo Nuevo Chambacu es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, por
lo que claramente se identifica que la fecha de finalizaciéon del contrato supera la fecha
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autorizada por el Acuerdo del Concejo, lo anterior en atencion a la fecha de inicio de dicho
contrato.

Siendo entonces, que el contrato se encuentra actualmente en ejecucion y que aun resta
plazo del tiempo gutorizado, se procedera a la realizaciéon de un modificatorio con la
finalidad de acomypasar el plazo establecido por el Acuerdo de vigencias futuras y el plazo
de ejecucion deffi obra, una vez se realice el analisis técnico correspondiente para ajustar
las activifadegfbrevistas en la programacion de obra.

Lo anterior para
L

[ )
Atentamente,

WILMER TE RESTREPO
Secretario de Infraestructura

RESPONSABLE NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA
Proy ectd Paola Betancourt Asesora Juridica Externa SID 2Ty
Revisé Jose Torres Asesor Juridico Externo SID &7

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legéles y/o técnicas
vigentes v, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.
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CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES % CartagenadeIndias
DEL CONTRATO No. LP-SEGD-001-2024

OBJETO: «CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU,
) DISTRITO DE CARTAGENA»
CONTRATANTE: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024

Entre el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad publica, identificada con
NIT. 890.480.184-4, representada legalmente por DUMEK JOSE TURBAY PAZ, identificado con cédula de
ciudadania No. 73.547.859, expedida en el Carmen de Bolivar, quien actia en calidad de Alcalde, elegido
popularmente para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027,
posesionado mediante acta de fecha 28 de diciembre de 2023 ante la Notaria Sexta del Circulo de Cartagena,
quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales y reglamentarias delegd por medio el
Decreto 0533 del 09 de abril del 2024, en el Secretario de Despacho, Cédigo 020, Grado 61, asignado a la
Secretaria General, cargo ostentado por MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA mayor de edad, vecina de la
ciudad de Cartagena, identificada con la cédula de ciudadania No. 64.561.657 expedida en Sincelejo, nombrada
mediante Decreto Distrital No. 0001 de 1 de enero de 2024, el ejercicio de la facultad para comprometer
contractualmente a este ente territorial, y quien en adelante se denominara el DISTRITO, y por la otra,
CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024, identificado con NIT. 901852323-8, representado por
GIOVANNY ALEXIS ARROYO VANEGAS identificado con la cédula de ciudadania No. 92.251.707, figura
plural integrada por TORON S.A.S. identificado con el NIT. 901325128-8, con un porcentaje de participacion de
90% y FUNDACION NUESTRO CONSTRUIR identificada con el NIT. 900424322-1, con un porcentaje de
participacion del 10%, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I Que mediante Resolucion No. 3196 del 11 de junio del 2024 la Entidad abrié el Proceso de
Contratacion Licitacion de Obra Publica LP-SEGD-001-2024.

Il. Que mediante Resolucion No. 3785 del 4 de julio de 2024 la Entidad adjudicé el Contrato al
CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024.

M. Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el
Cadigo Civil y el Cadigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes
clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se
les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y
obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es: «<CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU, DISTRITO
DE CARTAGENA».

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién LICITACION PUBLICA LP-SEGD-001-
2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se
detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

 Codigo | CCE-EICP-IDI-16 | Versién | 3 |
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CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES ‘Qj,"" Cartagenade Indias
DEL CONTRATO No. LP-SEGD-001-2024
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria Ios riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion
de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato serd de DIECISIETE (17) MESES, contados a partir
del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de los
documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS
($45.189.616.059,25) M/CTE., equivalentes a 34,761.2 SMLMV para la vigencia fiscal 2024. suma que se
discrimina conforme a la propuesta econémica aportada y publicada en el SECOP II:

Ne ITEM DE ESPECIFICACIONE DESCRIPCION UND | CANTIDA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
PAGO

GENERAL PARTICULA

[
Pyl
o

1,1 Localizacién y replanteo topogréafico m2 14.422,00 $1.825,00 $ 26.320.150,00
1,2 Cerramiento en Lamina de zinc m 564,00 $49.945,00 $ 28.168.980,00
h=2.0 m, incluye listones de madera
1" x 2"y concreto 3000 psi

13 DESCAPOTE CON EQUIPO -Corte m3 893,05 $65.391,00 $58.397.432,55
de maleza, descapote y nivelacién
del area Interior al campo de juego
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO)

14 Demolicién de anden (Incluye retiro m2 1.178,00 $17.629,00 $20.766.962,00
al botadero autorizado)
15 Demolicién de plantillas y Senderos m2 919,00 $34.053,00 $31.294.707,00

internos existentes (Incluye retiro al
botadero autorizado)

16 Corte de arboles ( 10 m<H<20 m. Und 40,00 $428.044,00 $17.121.760,00
incluye desenraice, retiro y
disposicién final)

1,7 Demolicién de estructuras en m3 134,70 $292.796,00 $39.439.621,20
concreto reforzado (Incluye retiro al
botadero autorizado)

1,8 Demolicién de Muros en block No 4 y m2 566,00 $27.092,00 $15.334.072,00
No 6, e=0,10y 0,15 mts (Incluye
retiro al botadero autorizado)

19 DESMONTE DE CUBIERTAS m2 370,00 $9.397,00 $3.476.890,00
EXISTENTES: Desmonte cubiertas
existentes en laminas de zinc

1,10 DESMONTE DE ESTRUCRURA DE M 100,00 $2.461,00 $ 246.100,00
CUBIERTA EXISTENTE
1,11 Desmonte de malla existente incluye m2 580,00 $ 15.381,00 $8.920.980,00
corte de verticales
Subtota $ 249.487.654,75
|
2,1 Acero de Refuerzo 60000 PSI KG 148.277,64 $10.670,00 $1.582.122.419,27
(incluye suministro, figurado y
fijacion)
22 ACERO ESTRUCTURAL: ASTM A KG 93.984,47 $17.175,00 $1.614.183.186,38

500 Gr. C 6 A36 - GRADERIAS,
BANCA DE SUPLENTES (incluye
suministro, figurado y fijacién)

23 ESTRUCTURA EN PERFILERIA KG 71.559,34 $ 18.662,00 $1.335.440.379,75
IPE: ASTM A 572 Gr. 50 Y
Columnas en PTE-16"X12.7mm
ASTM A 500 Gr (incluye suministro,
figurado y fijacién).

2,4 ESTRUCTURA EN TUBERIA: ASTM KG 1.000,00 $17.175,00 $17.175.000,00
A 500 Gr. C 6 A36 para banca de
suplentes (incluye suministro,
figurado y fijacién).

25 Acero de refuerzo Tanque de KG 5.609,10 $10.670,00 $59.849.097,00
almacenamiento (incluye suministro,
figurado y fijacion)

Subtota $4.608.770.082,40
|

31 EXCAVACIONES :Excavacién 2.513,86 $83.705,00 $210.422.467,15
manual, cimentacién (Incluye cargue,
transporte y disposicion final).

3,2 Concreto ciclépeo 3000 psi, relacién 230,09 $463.039,00 $106.539.022,87
60%C/40%P. (Incluye suministro y
colocacion).

33 Solado de limpieza- concreto de 663,26 $41.144,00 $27.289.313,44
2000 psi, incluye suministro e
instalacion).

3,4 RELLENO SELECCIONADO: m3 134,30 $108.681,00 $14.595.760,49
Relleno compactado para area
cimentaciones, con material
seleccionado, zahorra al 95% del
proctor estandar en cimentacion.
(suministro, humedecimiento y
compactacion).
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35

CONCRETO VIGAS CIMIENTOS,
ZAPATAS Y AMARRES: Concreto
premezclado de 4000 PSI para Viga
Cimiento y zapatas (incluye
suministro e instalacién)

m3

680,69 $1.082.757,00 $737.024.244,40

3,6

COLUMNAS DE CONCRETO A LA
VISTA: Concreto de 4000 PSI
(incluye suministro, formaleteria e
instalacion).

m3

291,69 $1.547.998,00 $451.533.988,62

37

CONCRETOS DE VIGAS: Concreto
de 4000 PSI (incluye suministro e
instalacion)

m3

613,77 $1.429.563,00 $877.423.954,68

3,8

Losa Graderias €=0,10, Concreto f'c
= 4000 PS (incluye suministro e
instalacion)

M2

698,02 $364.929,00 $ 254.726.280,86

39

Losa e=0,060, Concreto f'c = 4000
PS_(incluye suministro e instalacion)

3,10

M2

890,81 $184.699,00 $ 164.532.085,59

Losa Graderias e=0,15, Concreto f'c
= 4000 PS (incluye suministro e
instalacion)

M2

1.167,07 $364.929,00 $425.899.001,77

3,11

CONCRETO PARA TANQUE DE
AGUA POTABLE 4000 PSI., (Incluye
suministro, formaleteria e
instalacion).

m3

52,60 $1.547.998,00 $81.421.598,80

Subtota
|

41

EXCAVACIONES MECANICAS
VARIAS EN MATERIAL COMUN
SECO (Incluye cargue, transporte y
disposicion final).

m3

$3.351.407.718,68

4.335,38 $ 58.639,00 $ 254.222.347,82

4,2

EXCAVACIONES: (Excavacion
manual incluye cargue, transporte y
disposicioén final)

m3

676,33 $ 83.705,00 $56.612.370,06

4,3

Conformacion de subrasante por
compactacién simple.

m2

4.122,58 $4.360,00 $17.974.448,80

Material de mejoramiento segiin
estudio de suelo e=0.30 m,
compactado al 95% del Proctor
estandar y conformacion de la
superficie de drenaje con pendientes
de 0,5% en direccion a filtros.
(Incluye suministro e instalacion).

m3

2.473,55 $84.792,00 $209.737.082,02

45

Geomembrana homogénea PEAD
30 mils, con resistencia a la
intemperie, impermeabilizante,
(Incluye suministro e instalacion).

M2

8.987,22 $21.564,00 $193.800.506,96

4,6

Relleno triturado 1/2" - 1" filtrante 20
cm espesor, (Incluye suministro e
instalacién).

m3

1.649,03 $200.721,00 $330.995.352,07

47

Suministro e instalacién de
MACDRAIN 2L 20.2, (Incluye
suministro e instalacion).

m2

8.245,16 $70.463,00 $580.978.709,08

4,8

Suministro e instalacién Geodren
Tubular MACDRAIN TD 2L 20.2,
(Incluye suministro e instalacién).

ml

464,00 $75.149,00 $34.869.136,00

4,9

Suministro e instalacién Tuberia
Tuberia Novafort 8" perforada
corrugada, (Incluye suministro e
instalacién).

ml

928,00 $127.081,00 $117.931.168,00

4,10

Suministro e instalacién de Tuberia
Novafort 6", (Incluye suministro e
instalacion).

ml

284,00 $95.101,00 $27.008.684,00

4,11

Suministro e instalacién de Tuberia
Novafort 14", (Incluye suministro e
instalacion).

ml

186,20 $ 336.569,00 $62.669.147,80

Grama sintética en fibra artificial de
polietileno fibrilado, de tercera
generacion, incluye un riego con
arena de silice y grano de caucho,
(Incluye suministro e instalacion).

m2

4.656,16 $109.710,00 $510.827.313,60

4,13

Céamaras de inspeccién: 80 CM X 80
CM en concreto 3000 psi, (Incluye
suministro e instalacién).

11,00 $2.083.416,00 $22.917.576,00

2,14

Losa para cancha mdltiple e=15 cm
en concreto 3500 psi, (Incluye
suministro e instalacién).

m3

91,06 $887.959,00 $80.855.326,64

Suministro e instalacion de sistema
de drenaje ACODRAINE N200 20,0
H36

ml

190,00 $808.027,00 $153.525.130,00

4,16

Suministro y Relleno material
seleccionado con zahorra de
granulometria fina, arena y polvillo,
en relacion 2:2:1, (Cernida-
mezclada), extendida en forma
homogénea, en un e=0,10 my
acabada en una capa de 1cm en la
parte superior para material
acondicionador tipo polvo de ladrillo.

m3

355,30 $338.222,00 $120.170.276,60

Subtota
|

51

Suministro y Levante en Block No 6
hueco, con mortero pega 1:4

m2

$2.775.094.575,45

311,64 $105.547,00 $32.892.667,08

52

Suministro y Levante en Block No 4
hueco, con mortero pega 1:4

m2

2.142,03 $98.370,00 $210.711.796,05

53

Pafiete en mortero 1:3 para muros y
paredes (incluye suministro)

m2

4.270,31 $41.627,00 $177.760.036,19

54

Dintel en concreto de 3000psi.
(incluye suministro, instalacion de

concreto y formaletaria)

55

ml

196,38 $82.372,00 $16.175.883,87

CONCRETO VIGA ANILLO:
Concreto para viga anillo de 3500
PSI (incluye suministro, instalacion

de concreto y formaletaria).

m3

40,37 $1.302.115,00 $52.562.059,53

5,6

Meson de lavamanos A 0.60 mts,
fabricado en sitio con laminas de

ml

64,52 $1.313.009,00 $84.715.340,68
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granito San Gabriel o similar
acabado brillante. (Incluye suministro
y mortero de fijacién)

57 MESONES EN CONCRETO A=0.60 m2 20,04 $232.170,00 $4.652.686,80
mts. (incluye suministro, instalacion
de concreto 2500PS]I, formaleta y
refuerzo) e:0.10 m.

Subtota $579.470.470,19
|
6,1 EXCAVACIONES :Excavacion m3 594,01 $83.705,00 $49.721.669,83
manual, cimentacién cerramiento
6,2 Concreto ciclépeo 3000 psi, relacion m3 89,65 $570.473,00 $51.144.045,40
60%C/40%P. (Incluye suministro y
colocacién)
6,3 RELLENO SELECCIONADO: m3 98,90 $108.681,00 $10.748.279,20

Relleno compactado para area
cimentaciones, con material
seleccionado, zahorra al 95% del
proctor estandar en cimentacion.
(suministro, humedecimiento y

compactacién)

6,4 Solado de limpieza- concreto de m2 98,90 $41.144,00 $4.069.038,74
2000 psi, incluye suministro e
instalacion).

6,5 CONCRETO VIGAS CIMIENTOS, m3 133,85 $1.082.757,00 $144.921.610,67

ZAPATAS Y AMARRES: (incluye
suministro e instalacion, Concreto
4000 PSI).

6,6 Suministro y levante MURO DE m2 598,15 $170.104,00 $101.747.231,31
BLOCK No6 HUECO abujardado con
mortero 1:4.

6,7 Suministro y levante MURO DE m2 312,42 $113.273,00 $ 35.388.750,66
BLOCK No8 HUECO con mortero
1:4.

6,8 COLUMNAS DE CONCRETO A LA m3 16,78 $1.547.998,00 $ 25.976.954,44
VISTA: Concreto de 4000 PSI
(incluye suministro, formaleteria e
instalacion).

6,9 CONCRETO VIGA DE m3 40,92 $1.302.115,00 $53.282.545,80
CONFIANAMIENTO 4000 PSI,
(Incluye suministro, formalete ria e
instalacién).

6,10 Muro en tuberia galvanizada de 2.5" ml 381,00 $ 609.602,00 $ 232.258.362,00
e:2.5mm h=3.0 m serapados cada
15 cm y empotrado 50cm, incluye
pintura epoxica poliamida tipo 1.
6,11 CERRAMIENTO EN PANELES m2 1.139,20 $452.099,00 $515.031.180,80
GALVANIZADO: Panel reja
contemporaneo de acero de 2.4 m
de alto por 2.5 de Ancho con un
doble alambre vertical calibre 656 y
un alambre horizontal calibre 6y un
alambre horizontal calibre, abertura
50 mm x 200mm.Tubo calibre 16 de
3" x 3" con tapa en polipropileno Y
Abrazadera metdlica de acero 3" x 3"
con tornillo cabeza de coche en
acero inoxidable, perno en acero
inoxidable y tuerca de seguridad en
acero inoxidable.

6,12 Pariete en mortero 1:3 para muros y m2 381,00 $41.627,00 $15.859.887,00
paredes (incluye suministro)
6,13 Pintura en Vinilo tipo Koraza o m2 2.302,80 $ 16.965,00 $39.067.002,00

similar para exterior, dos manos.
Incluye suministro.

6,14 Cerramiento en malla eslabonada m2 42,00 $231.275,00 $9.713.550,00
tipo ciclén cal9 ojo 2x2" enmarcados
en tuberia hg 2" cal 2,5mm, con viga
superior hg 2" cal 2,5mm, h>=1,5m
segun planos de disefio.

Subtota $1.288.930.107,83
|

71 Cubierta en lamina tipo Sandwich m2 2.789,47 $328.602,00 $916.626.998,23
con aislante en poliuretano PUR
expandido de alta densidad espesor
30mm, Incluye kit de fijacién para
cubierta, accesorio de aceros D305 -
DCI10 e instalacién de la lamina.

7,2 Cubiertas metélica con estructura m2 26,00 $165.772,00 $4.310.072,00
tubular y paneles de policarbonato
alveolar traslucido gris ahumado
para_Banca suplentes

7,3 Impermeabilizacion de cubierta plana m2 1.127,75 $ 74.227,00 $ 83.709.499,25
con manto edil 3mm con foil de
aluminio (incluye suministro e

instalacion)
Subtota $1.004.646.569,48
|
8,1 Localizacion y replanteo topogréfico ml 2.775,20 $ 2.898,00 $ 8.042.529,60
8,2 Excavaciones: excavacion manual, m3 1.062,38 $ 83.705,00 $88.926.517,90

(incluye cargue, transporte y
disposici6n final)

8,3 Relleno en arena, (incluye suministro m3 257,14 $124.019,00 $31.890.245,66
e instalacion).

8,4 Relleno en material seleccionado del m3 257,30 $ 24.249,00 $6.239.267,70
sitio.

8,5 Suministro e instalacion tuberia pvc- ml 248,00 $25.020,00 $ 6.204.960,00
sanitaria de 2"

8,6 Suministro e instalacion tuberia pvc- ml 256,90 $ 48.983,00 $12.583.732,70
sanitaria de 4"

8,7 Suministro e instalacion tuberia pvc- ml 478,20 $61.091,00 $29.213.716,20

sanitaria de 6"
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838 Suministro e instalacién tuberia de ml 138,00 $29.285,00 $4.041.330,00
ventilacion pvc-s de 2"

89 Suministro e instalacién codo Und 165,00 $22.262,00 $3.673.230,00
sanitario pvc-s 45° de 2"

8,10 Suministro e instalacion codo Und 182,00 $18.070,00 $3.288.740,00
sanitario pvc-s 90° de 2"

8,11 Suministro e instalacion codo Und 88,00 $33.413,00 $2.940.344,00
sanitario pvc-s 45° de 4"

8,12 Suministro e instalacion codo Und 76,00 $31.430,00 $2.388.680,00
sanitario pvc-s 90° de 4"

8,13 Suministro e instalacion reduccion Und 8,00 $ 26.450,00 $211.600,00
sanitario pvc-s de 4"-2"

8,14 Suministro e instalacion sifén Und 78,00 $ 25.449,00 $1.985.022,00
sanitario_pvc-s de 2"

8,15 Suministro e instalacion tapén Und 14,00 $12.813,00 $179.382,00
sanitario_pvc-s de 2"

8,16 Suministro e instalacion tapén Und 5,00 $12.813,00 $64.065,00
sanitario_pvc-s de 4"

8,17 Suministro e instalacién Yee Und 99,00 $24.992,00 $2.474.208,00
sanitario pvc-s de 2"

8,18 Suministro e instalacién Yee Und 102,00 $46.431,00 $4.735.962,00
sanitario pvc-s de 4"-2"

8,19 Suministro e instalacién Yee Und 71,00 $ 47.540,00 $3.375.340,00
sanitario pvc-s de 4"

8,20 Suministro e instalacion unién Und 35,00 $20.313,00 $710.955,00
sanitario pvc-s de 4"

8,21 Céamara de inspeccion sanitaria: 60 Und 31,00 $899.855,00 $ 27.895.505,00
cm x 60 cm

8,22 Suministro e instalacién tuberia ml 492,30 $9.594,00 $4.723.126,20
hidraulica pvc-p de 3/4"

8,23 Suministro e instalacién tuberia ml 88,20 $9.630,00 $849.366,00
hidraulica pvc-p de 1"

8,24 Suministro e instalacién tuberia ml 391,90 $18.762,00 $7.352.827,80
hidraulica pvc-p de 1 1/2"

8,25 Suministro e instalacién tuberia ml 158,80 $29.054,00 $4.613.775,20
hidraulica pvc-p de 2"

8,26 Suministro e instalacién tuberia ml 78,20 $34.335,00 $2.684.997,00
hidraulica pvc-p de 2 1/2"

8,27 Suministro e instalacién tuberia ml 8,40 $ 48.353,00 $ 406.165,20
hidraulica pvc-p de 3"

8,28 Suministro e instalacion de codo pvc- | Und 495,00 $2.413,00 $1.194.435,00
p 90° de 3/4"

8,29 Suministro e instalacion de Tee pvc- Und 35,00 $4.594,00 $160.790,00
p de 3/4"

8,30 Suministro e instalacion Tee de pvc- Und 106,00 $2.795,00 $296.270,00
pdel1/2"

8,31 Suministro e instalacion codo pvc-p Und 86,00 $14.429,00 $1.240.894,00
de 90° de 1 1/2"

8,32 Suministro e instalacion Tee pvc-p Und 67,00 $8.695,00 $ 582.565,00
de 1"

8,33 Suministro e instalacion codo pvc-p Und 22,00 $7.373,00 $ 162.206,00
de90°de1"

8,34 Suministro e instalacion Tee pvc-p Und 3,00 $31.575,00 $94.725,00
de de 2"

8,35 Suministro e instalacion Tee de pvc- Und 10,00 $21.047,00 $210.470,00
pde21/2"

8,36 Suministro e instalacion codo pvc-p Und 1,00 $40.712,00 $40.712,00
de 90° de 2 1/2"

8,37 Suministro e instalacion Tee pvc-p Und 1,00 $ 78.377,00 $ 78.377,00
de 3"

8,38 Suministro e instalacion reduccion Und 99,00 $9.384,00 $929.016,00
pvc-p de 1" - 3/4"

8,39 Suministro e instalacion reduccion Und 92,00 $8.871,00 $816.132,00
pve-p de 1 1/2" - 3/4"

8,40 Suministro e instalacion reduccion Und 23,00 $8.614,00 $198.122,00
pve-p de 1 1/2" - 1"

8,41 Suministro e instalacion reduccion Und 8,00 $11.117,00 $ 88.936,00
pve-p de 2" - 1 1/2"

8,42 Suministro e instalacion reduccion Und 2,00 $ 24.287,00 $48.574,00
pve-p de 2 1/2" - 2"

8,43 Suministro e instalacion reduccion Und 1,00 $ 35.270,00 $ 35.270,00
pve-p de 3"- 2 1/2"

8,44 Suministro e instalacion reduccion Und 271,00 $9.289,00 $2.517.319,00
pve-p de 3/4" - 1/2"

8,45 Suministro e instalacion unioén pvc-p Und 15,00 $2.782,00 $41.730,00
de 1"

8,46 Suministro e instalacion unioén pvc-p Und 26,00 $10.352,00 $269.152,00
de 2"

8,47 Suministro e instalacion unioén pvc-p Und 13,00 $22.697,00 $295.061,00
de 2 1/2"

8,48 Suministro e instalacion de Und 271,00 $2.179,00 $590.509,00
adaptador macho pve-p de 1/2"

8,49 Suministro e instalacion de Und 20,00 $2.179,00 $43.580,00
adaptador hembra pve-p de 1/2"

8,50 Suministro e instalacion de valvula Und 2,00 $103.724,00 $ 207.448,00
de cierre rapido de 3/4"

8,51 Suministro e instalacion de valvula Und 1,00 $147.572,00 $147.572,00
de cierre rapido de 1 1/4"

8,52 Suministro e instalacion de valvula Und 17,00 $181.994,00 $ 3.093.898,00
de cierre répido de 1 12"

8,53 Suministro e instalacion de punto Und 225,00 $54.287,00 $12.214.575,00
hidraulico de 1/2"

8,54 Suministro e instalacion de sistema GLB 1,00 $ 40.164.853,00 $ 40.164.853,00
de bombeo de agua potable,
consiste en dos bombas de g = 9,0
Ips, cdt: 40 m; pot: 8,0 hp y tanque
hidroneumético de vol: 1000 Its

8,55 Suministro e instalacion de tuberia ml 312,00 $ 156.880,00 $ 48.946.560,00
contraincendios pvc-c900 de 4"

8,56 Suministro e instalacion Tee pvc c- Und 6,00 $4.148.385,00 $ 24.890.310,00
900 de 4" incluye restrictores

8,57 Suministro e instalacion codo 90 pvc Und 12,00 $2.713.212,00 $ 32.558.544,00
€-900 de 4" incluye restrictores

8,58 Suministro e instalacion transicién de | Und 7,00 $2.009.042,00 $14.063.294,00
tuberia pvc c-900 de 4" a tuberia
astm-a795 con costura sch 10 2 1/2"
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8,59 Suministro e instalacién codo Und
ranurado ul/fm 2 1/2"
8,60 Suministro e instalacién Tee Und 7,00 $74.572,00 $522.004,00
ranurada ul/fm 2 1/2"
8,61 Reducci6n concéntrica ranurada Und 7,00 $ 48.836,00 $341.852,00
ulffm —21/2"x 1 1/2"
8,62 Suministro e instalacion unién rigida Und 7,00 $48.515,00 $ 339.605,00
ul/fm 1 1/2"
8,63 Suministro e instalacion unién rigida Und 35,00 $56.195,00 $1.966.825,00
ul/fm 2 1/2"
8,64 Suministro e instalacion gabinete Und 7,00 $3.696.890,00 $ 25.878.230,00
contra incendios tipo iii medidas de
99 x 77 x 22 incluye (valvula angular
de 2 1/2", valvula angular regulada
de 1 1/2", llave sppaner, hacha
mango fibra de vidrio, manguera de
1 1/2" x 100ft, boquilla chorro niebla
de11/2"

8,65 Suministro e instalacion de equipos GLB 1,00 $ 65.748.264,00 $ 65.748.264,00
de bombeo: comprende una bomba
de: g =200 gpm-100 psi,cdt: 60 m;
p: 16 hp, incluye tablero de control
de bomba, valvula de alivio de aire,
fluxémetro, bomba jockey, tablero de
control de jockey, accesorios
hidraulicos y otros.

Subtota $543.107.634,16
|

$56.195,00 $393.365,00

91 EXCAVACIONES : (Excavacion m3 535,80 $83.705,00 $44.849.139,00
manual incluye cargue, transporte y
disposicion final).

9,2 RELLENO SELECCIONADO: m3 377,00 $124.019,00 $ 46.755.163,00
Relleno compactado con material
seleccionado, zahorra al 95% del
Proctor estandar en cimentacion.
(suministro, humedecimiento y
compactacion).

9,3 Plantilla para piso e: 0,1 m (incluye m2 188,50 $105.387,00 $19.865.449,50
malla electrosoldada, suministro,
instalacién de concreto 3000PSI y
formaleta).

9,4 Rampas para movilidad reducida e= m2 7,20 $94.459,00 $680.104,80
0,08 cm (incluye malla
electrosoldada, suministro e
instalacién de concreto 3000PSI,
formaleta y rayado en forma espina
pescado)

9,5 Pisos en granito de 30x30 cm, m2 1.643,00 $141.371,00 $ 232.272.553,00
Barios, cafeteria, camerinos. (incluye
suministro y aplicacion de boquilla en
juntas).

9,6 Enchape en pared ceramica blanca m2 1.321,14 $100.955,00 $133.375.688,70
20x30 o similar (Incluye suministro,
pegante, y aplicacién de boquilla en

juntas).

9,7 Pintura en Vinilo tipo 1, dos manos m2 1.258,89 $ 16.656,00 $20.968.138,46
(incluye suministro)

9,8 Pintura en Vinilo tipo Koraza o m2 7.023,21 $ 16.965,00 $119.148.757,65

similar para exterior, dos manos,
incluye suministro.

9,9 Suministro e instalacion de Cielo m2 1.650,50 $ 70.458,00 $116.290.647,17
Raso en superboard 6 mm incluye
pintura en vinilo tipo | y estructura.

9,10 Suministro e instalacion de Estuco m2 7.264,34 $ 26.433,00 $192.018.404,95
pléstico, para muros y paredes
9,11 Suministro e instalacion de piso en m2 60,00 $150.524,00 $9.031.440,00
estoperol para Dugouts.
9,12 Suministro e instalacion de Media ml 937,29 $ 46.533,00 $43.614.915,57
Cafia en Granito Pulido 10cm
Subtota $978.870.401,80
|
10,1 Ventana Corrediza NC300 en M2 61,95 $539.844,00 $ 33.443.335,80

perfileria de aluminio extruido 6063-
T5 con acabado Polycron Anodic
clear o similar, con vidrios en cristal
incoloro de 6mm templado.. Sistema
con 76 mm de profundidad del
marco.

10,2 Puerta en aluminio P-6, disefio y Und 43,00 $ 1.450.691,00 $62.379.713,00
dimensiones segun planos. (Incluye
suministro e instalacién).

10,3 Puerta Lateral doble de acceso al Und 3,00 $1.418.517,00 $4.255.551,00
campo en tuberia metélica P-2,
disefio y dimensiones seguin planos.
Incluye suministro e instalacién).
10,4 Puerta Principal doble en tuberia Und 3,00 $7.055.952,00 $21.167.856,00
metdlica, disefio y dimensiones
segun planos.

10,5 Suministro e instalacion de puertas Und 4,00 $2.996.349,00 $11.985.396,00
doble hoja para depdsitos, tableros
generales y subestacion eléctrica en
aluminio, (Incluye suministro e
instalacion).

10,6 Baranda metalica en tubular de ml 268,60 $409.034,00 $109.866.532,40
acero con pintura de esmalte color
rojo, (Incluye suministro e
instalacion).

10,7 Divisiones de Bafios en laminas de m2 237,60 $954.494,00 $226.787.774,40
acero Galvanizada Cal-20 y soportes
y espesor de €3 mm y con herrajes
en acero inoxidable, (Incluye
suministro e instalacion).

10,8 Suministro puertas acceso bafios Und 86,00 $1.317.551,00 $ 113.309.386,00
metalica cal-20, Cald Rol o similar,

incluye marco metélico , anclajes y
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herrajes, (Incluye suministro e
instalacion).

10,9 Divisiones de Orinales en laminas de | Und 34,00 $684.731,00 $23.280.854,00
acero Galvanizada Cal-20 y espesor
de e3 mm vy con herrajes en acero
inoxidable, (Incluye suministro e
instalacién)

Subtota $606.476.398,60
|

11,1 Lavamanos de empotrar tipo san Und 71,00 $577.327,00 $40.990.217,00
lorenzo de corona o similar, (incluye
griferia, suministro e instalacion).
112 Suministro instalacién de orinales Und 48,00 $675.612,00 $32.429.376,00
Colgantes de uso institucional
incluye griferia y acceso

11,3 Sanitario de tanque color blanco tipo Und 70,00 $619.289,00 $43.350.230,00
corona o similar, linea institucional

11,4 Sanitario para discapacitados color Und 8,00 $1.188.456,00 $9.507.648,00
blanco tipo corona o similar, linea
institucional

115 Dispensador de toallas de papel en Und 31,00 $ 328.849,00 $10.194.319,00
acero inoxidable

11,6 Dispensador de jabén liquido en Und 31,00 $260.221,00 $8.066.851,00
acero inoxidable

11,7 Porta papel en acero inoxidable Und 78,00 $ 175.662,00 $ 13.701.636,00

11,8 Juego de ducha ceramico nacional Und 30,00 $331.412,00 $9.942.360,00
blanco tipo corona o similar

119 Kit de para ducha Und 30,00 $225.942,00 $6.778.260,00

11,10 Suministro de papelera en acero de Und 70,00 $75.351,00 $5.274.570,00
pedal de 5 Its.

1,11 Suministro e instalacion de Juego de Und 8,00 $612.593,00 $4.900.744,00

barras de apoyo para personas con
movilidad reducida

11,12 Suministro e instalacién de Und 6,00 $ 684.383,00 $4.106.298,00
lavaplatos doble poceta en acero
inoxidable de 120x50 c¢m, incluye
sifén mas canastilla y griferia con

acople 1/2"
Subtota $ 189.242.509,00
|

12,1 Salidas electricas para iluminacion un 240,00 $ 250.645,00 $ 60.154.800,00
interna 120v en tuberia Shc 40

12,2 Salidas electricas para iluminacion un 30,00 $ 339.588,00 $10.187.640,00
graderias principal 220v en tuberia
EMT 3/4

12,3 Salida de tomacorrientes 120V un 50,00 $289.089,00 $ 14.454.450,00
completo

12,4 Salida de tomacorrientes y aires un 5,00 $319.359,00 $1.596.795,00
220V completo

12,5 Salida tomacorriente tipo GFCI un 6,00 $ 325.854,00 $1.955.124,00
completo

12,6 Salida para interruptor sencillo un 40,00 $195.139,00 $ 7.805.560,00
completo

12,7 Salida para interruptor doble un 10,00 $ 228.656,00 $ 2.286.560,00
completo

12,8 Salida para ilumiancion de sendero a un 71,00 $ 358.551,00 $25.457.121,00
220V en tuberia Sch 40

12,9 Salida para ilumiancion de sendero y un 106,00 $398.073,00 $42.195.738,00

areas internas de lamparas street
light a 220V en tuberia PVC

12,10 Salida para ilumiancion de cancha un 14,00 $926.603,00 $12.972.442,00
de basquetbol a 220V en tuberia
EMT 3/4"

12,11 Lampara cerrada super puesta de un 240,00 $ 231.540,00 $ 55.569.600,00

24 watios led o colgantes de
18Wcon garantia de 5 afios. incluye
instalacion

12,12 Lampara Led ILUMINACION SOLAR un 50,00 $5.174.043,00 $ 258.702.150,00
40W 3948LM IP66 IK 08
AUTONOMA MARCA 5G con su
respectivo POSTE DE 5 METROS 2
1/2 CON BRAZO SENCILLO 0,5CM
PINTURA ELECTROSTATICA
ENRIQUECIDA EN ZING PARA
ALTA SALINIDAD CON
CANASTILLA DE ANCLAJE incluye
instalacion

12,13 Lampara Led ILUMINACION un 21,00 $3.522.069,00 $ 73.963.449,00
CONVENCIONAL LUMINARIA ORA
GLO02 SS 525 3K 2A 3000K MARCA
5G con su respectivo BRAZO
SENCILLO PARA MURO 50CM
PINTURA ELECTROSTATICA
ENRIQUECIDA EN ZING PARA
ALTA SALINIDAD incluye instalacion
12,14 Reflector led 100w 220volt 12000 un 30,00 $1.214.431,00 $ 36.432.930,00
lumenes de 5 afios de garantia
incluye instalacion

12,15 Luminaria de Emergencia 20W con un 65,00 $820.511,00 $53.333.215,00
Cargador y Bateria incluye
instalacion

12,16 BOLARDOS DE 35CM PHB90 360 un 45,00 $ 3.469.306,00 $156.118.770,00

G LO1 350K 3000K MARCA 5G CON
5 ANOS DE GARANTIA incluye
instalacion

12,17 Acometidas para lamparas en ml 1.690,00 $ 356.932,00 $603.215.080,00
mastiles 1, 2, 3, 4, 5y 6 de cancha
de Softbol en tuberia PVC 1-1/2"
cable 3x#2 awg thhn + 1T 1/0
incluye tendido

12,18 Acometidas para lamparas en ml 660,00 $293.697,00 $ 193.840.020,00
mastiles 1, 2, 3y 4 de cancha de
futbol 11 Y tablero de control en
tuberia PVC 1-1/2" cable 3x#2 awg
thhn + 1T 1/0 incluye tendido
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12,19 Acometidas para lamparas en ml 1.370,00 $193.696,00 $ 265.363.520,00
mastiles 1, 2,3 y 4 de zona de Skate
Park en tuberia PVC cable 3x#8 awg
thhn + 1T 1/0 incluye tendido

12,20 Breakers de 1x15 incluye instalacion un 20,00 $80.379,00 $ 1.607.580,00

12,21 Registro de baja tension tipo CS 274 un 49,00 $2.142.888,00 $105.001.512,00
60x60cm completo

12,22 Acometidas para Bomba de sistema ml 45,00 $ 248.666,00 $11.189.970,00

hidraulico en cable 3Fx#4+1T#1/0
awg thhn_incluye tendido

12,23 Acometidas para tableros TBS1 ml 1.835,00 $67.319,00 $123.530.365,00
,TBS7,TBS8,TBS9,TBS10y TBS11
en cable 3Fx#12+1N#12+1T#12
awg thhn_incluye tendido

12,24 Acometidas para tableros TBS3 ml 755,00 $77.258,00 $58.329.790,00
,TBSy TBS6 en cable
3Fx#10+1N#10+1T#10 awg thhny
tuberia 3/4" incluye tendido

12,25 Acometidas para tableros TBS2 ml 410,00 $ 358.912,00 $147.153.920,00
cable 3Fx#2+1N#2+1T#1/0 awg thhn
y tuberia 2" incluye tendido

12,26 Acometidas para tableros TBS4 ml 270,00 $217.980,00 $ 58.854.600,00
cable 3Fx#8+1N#8+1T#8 awg thhn y
tuberia 1-1/2" incluye tendido

12,27 Mastiles desde 18 hasta 20mts un 12,00 $52.682.063,00 $ 632.184.756,00
metalicos, con canastilla para
maximo 16 reflectores, con linea de
vida y pasos para escalar, deben de
ser embonados y con suficiente
resistencia para los vientos de 130
KM/h, galvanizado en caliente con
espesor de recubrimiento de acuerdo
a lo estipulado en la norma NTC2076
y al alto impacto a la salinidad.
Espesor minimo 75 micras. incluye
trasnsporte, descargue, armado,
izado e instalacion

12,28 Mastiles hasta 23mts metalicos, con un 2,00 $60.035.063,00 $120.070.126,00
canastilla para maximo 16
reflectores, con linea de vida y pasos
para escalar, deben de ser
embonados y con suficiente
resistencia para los vientos de 130
KM/h, galvanizado en caliente con
espesor de recubrimiento de acuerdo
a lo estipulado en la norma NTC2076
y al alto impacto a la salinidad.
Espesor minimo 75 micras. incluye
trasnsporte, descargue, armado,
izado e instalacion

12,29 Base de concreto para mastiles de un 14,00 $ 15.495.679,00 $ 216.939.506,00
hasta 23 mt de altura Velocidad del
viento 130 km/h

12,30 CAJA DE ABONADO 6 circuitos un 42,00 $2.108.439,00 $ 88.554.438,00
trifasicos_incluye instalacion
12,31 Cable equipotencial de ml 450,00 $123.785,00 $ 55.703.250,00

apantallamiento en cable de cobre
#1/0 enterrado al suelo y conectado
a electrodos

12,32 Cableado Superior del mastiles para ml 972,00 $ 87.464,00 $ 85.015.008,00
conexion de luminarias en cable
multifilar Encauchetados de 3x#12

12,33 Pararrayos Tipo Franklin 5 Puntas un 14,00 $1.377.001,00 $19.278.014,00
F.rincluye izado, ensamble e
instalacion

12,34 Luminarias Proyector Led de 500W un 134,00 $3.901.409,00 $522.788.806,00

75000 lumenes IP 65 eficacia de
150Im/W incluye izado e instalacion.
GARANTIA DE 5 ANOS.
PROTECCION A AMBIENTES DE
SALINIDAD

12,35 Luminarias Proyector Led de 300W un 16,00 $3.484.739,00 $ 55.755.824,00
42000 lamenes IP 65 eficacia de
140Im/W incluye izado e instalacion.
GARANTIA DE 5 ANOS.
PROTECCION A AMBIENTES DE
SALINIDAD

12,36 Elementos de sujecién de un 150,00 $ 142.667,00 $ 21.400.050,00
Reflectores, incluye tornillos
arandelas etc incluye instalacion

12,37 Placas de identificacion y un 150,00 $21.079,00 $ 3.161.850,00
marquillados
12,38 Orientacion de los reflectores segin un 150,00 $161.643,00 $ 24.246.450,00

disefio en el plano desde mastiles
hacia campo de Futbol

12,39 Tablero de 6 Ctos Trifasicos para un 11,00 $1.119.372,00 $12.313.092,00
circuitos internos certificado incluye
instalacion

12,40 Interruptor breaker 1x20Amp incluye un 50,00 $ 84.564,00 $ 4.228.200,00
instalacion

12,41 GENERADOR DE 150KVA 220/127v un 1,00 $ 264.313.635,00 $ 264.313.635,00

con cabina insonorizada incluye
transporte, descargue, izado,
instalacién y puesta en marcha
12,42 Acometida para conexion de planta ml 90,00 $1.028.413,00 $92.557.170,00
eléctrica de 150 KVA a transferencia-
planta eléctrica y tablero principal
(cable cobre No
3F2#4/0+1N2#4/0+1T#1/0 THNN
90°) incluye tendido

12,43 Placas de identificacion y un 80,00 $45.527,00 $ 3.642.160,00
marquillados incluye instalacién

12,44 Adecuacién y montaje de exosto un 1,00 $3.273.966,00 $3.273.966,00
desfogue de planta de 150KVA en
tuberia de 3"

12,45 Acometida para conexion de tablero ml 120,00 $ 478.733,00 $57.447.960,00

de control de bomba contraincendios
desde transformador -transferencia-
planta eléctrica y transferencia-
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tablero principal contraincendios
(cable cobre No 3F#4+1N#4+1T#1/0
THNN 90°) incluye tendido

12,46

TRANSFERENCIA AUTOMATICA
DE 450Amp certificada para planta
de Emergencia de 150KVA incluye
transporte, descargue, izado,
instalacién y puesta en marcha

$41.391.862,00

$41.391.862,00

12,47

TRANSFERENCIA AUTOMATICA
DE 150Amp certificada para
TABLERO DE BOMBA
CONTRAINCENDIOS DESDE planta
de Emergencia de 100 KW incluye
transporte, descargue, izado,
instalacion y puesta en marcha

$20.304.904,00

$20.304.904,00

12,48

Transformador Trifasico
13200/220/127 Vac 150KVA tipo
PAD MOUTED con accesorios de
conexion incluye transporte,
descargue, izado, instalacion y
energizacion

$88.045.631,00

$ 88.045.631,00

12,49

Acometida principal desde poste
existente hasta punto de conexion de
transformador en cable de XLPE CU

170,00

$402.565,00

$ 68.436.050,00

12,50

Sistema de puesta a tierra de la
subestacion eléctrica e
interconexién a apantallamiento
segun disefio

$22.064.114,00

$22.064.114,00

12,51

Estructura de MT tipo horizontal
trifasico Alineacién y angulo menor a
5° a 13,2 KV (MT 332) con retenida

$13.486.581,00

$13.486.581,00

12,52

Sistema de Medida Indirecta
completa en poste con medidor
clase 0.5 incluye instalacién

$46.574.124,00

$46.574.124,00

12,53

TABLERO de Potencia Central de
baja tension tipo armario Certificado
incluye instalacién

$53.200.756,00

$53.200.756,00

12,54

TABLERO control de luces cancha
de futbol 11 periféricas incluye
instalacion

$38.433.457,00

$38.433.457,00

12,55

TABLERO control de luces cancha
de softbol periféricas incluye
instalacion

$ 46.276.606,00

$ 46.276.606,00

12,56

TABLERO control de luces de area
de Skate park y sendero ecolégico
incluye instalacién

$34.756.957,00

$34.756.957,00

12,57

Tubo de 3" X 3M Galv con curva pvc
de 3" incluye Tubo de 1-1/2" X 3M
Galv con curva pvc de 1-1/2" incluye
instalacion

$1.881.231,00

$3.762.462,00

12,58

Capacete de 3"y 1-1/2"incluye
instalacion

$392.160,00

$392.160,00

12,59

Zanja para acometidas principales
de todo el proyecto

$31.562,00

$41.977.460,00

12,60

Registro tipo CS 274 de baja tension
al pie del poste 1000x1000

$2.355.601,00

$2.355.601,00

12,61

Gestiones ante Afinia Disefio para
aprobacion de mantenimiento y
montaje del proyecto final, incluye
ubicacion de medidor en poste, y
pruebas de funcionamiento

$13.002.555,00

$13.002.555,00

12,62

Certificacion Retilap de todo el
proyecto

$ 47.080.568,00

$47.080.568,00

12,63

Certificaciones RETIE de
Transformacion, distribucion y uso
final para proyectos

$ 26.538.124,00

$ 26.538.124,00

Subtota
|

Salidas para minisplits split de
18.000 btuh (Incluye suministro e
instalacion).

$369.570,00

$5.272.226.934,00

$1.108.710,00

Instalacion tuberia aire
acondicionado para mini split de
18.000 btuh (1 TRH) SEER 13 con
F.C. de lujo y condensadora
horizontal para 220V/1F/60Hz para
R410a. INCLUYE EQUIPO

$4.903.298,00

$14.709.894,00

Subtota
|

14,1

PORTERIA DE FUTBOL EN
HIERRO NEGRO; Porteria de futbol,
elaborados en Tuberia galvanizada,
de diametro Interior De 3 Pulgadas
de 2.0 mm, El Resto De La
Estructura De 2 1/2 Pulgadas de 2.5
mm espesor segun los planos de
disefio. (Incluye acabado en esmalte
acrilico e instalacién de rodachinas
de 4" con frenos)

$5.043.048,00

$15.818.604,00

$10.086.096,00

Suministro e Instalacién de silleteria
para graderias.

1.813,00

$168.744,00

$305.932.872,00

PINTURA DE PLACA,; Pintura
acrilica para placa deportiva. Incluye:
sello de juntas en poliuretano,
preparacion de superficie, pintura
epoxica base solvente y pintura para
canchas deportivas dos manos.
(Incluye suministro e instalacién).

608,00

$57.302,00

$34.839.616,00

Juego de estructuras deportivas
mdltiples. (Micro - Baloncesto) Fija y
juego de postes para voleibol fijos,
elaborados en Tuberia galvanizada,
de diametro Interior De 3 Pulgadas
de 2.0 mm, El Resto De La
Estructura De 2 Pulgadas del mismo
espesor segun los planos de disefio,

$11.613.321,00

$23.226.642,00

Cédigo | CCE-EICP-IDI-16

Version




CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES
DEL CONTRATO No. LP-SEGD-001-2024

LR ) Alcaldia Mayor de
 Cartagenade Indias

Tableros para baloncesto en acrilico
De 10 mm, color Cristal de medidas
1.20 X 1.80 m, debidamente
demarcados con Aros Y Malla De
Baloncesto. (mallas de 100% Nylon
de porterias, malla de voleibol y
canasta de baloncesto incluidas).
(Incluye pintura tres manos con
epoxi poliamida de primera calidad)
,(Incluye suministro e instalacion).

14,5

DEMARCACION FRANJAS:
Demarcacion Franjas de lineas de
Juego de Micro Futbol, Basckett,
Voleibol, con un espesor de e= 0,08
mts a 0,1 mts, con dos manos, con
pintura de placa dos manos, (Incluye
suministro e instalacion).

346,60

$7.696,00

$2.667.433,60

14,6

Suministro de Instalacion de bases
de Softbol de 18"x2.5"

glb

1,00

$ 3.837.755,00

$ 3.837.755,00

Subtota
|

manual, (Incluye cargue, transporte y
disposicioén final).

$380.590.414,60

EXCAVACIONES MECANICAS
VARIAS EN MATERIAL COMUN
SECO (Incluye cargue, transporte y
disposicién final)

m3

2.482,64

$ 58.639,00

$ 145.579.526,96

15,3

RELLENO SELECCIONADO:
Relleno compactado para area
cimentaciones, con material
seleccionado, zahorra al 95% del
proctor estandar en cimentacion.
(suministro, humedecimiento y
compactacion)

m3

1.556,58

$108.681,00

$169.170.670,98

154

Relleno de Subbase Granular clase
C (incluye suministro, extendido,
nivelacion, humedecimiento y
compactacion con
vibrocompactador)

m3

287,60

$151.344,00

$43.526.534,40

15,5

Losas en concreto Mr 42 Mpa psi
para parqueaderos , (Incluye
suministro y colocacién de concreto).

m3

287,60

$ 887.959,00

$255.377.008,40

15,6

Sardinel H=0.3, E=0.15 en concreto
3000 psi (incluye suministro, acero
de refuerzo, formaleta y
construccion).

ml

743,00

$69.352,00

$51.528.536,00

15,7

Plantilla para piso e: 0,1 m (incluye
malla electrosoldada, suministro,
instalacién de concreto 3000PSI y
formaleta).

M2

360,00

$105.387,00

$37.939.320,00

15,8

Piso en loseta prefabricadas A60
(400x200x60mm) o similar (incluye,
Suministro e instalacion y 4 cm de
arena de nivelacion y arena de
sello).

M2

4.768,60

$131.905,00

$629.002.183,00

15,9

Suministro e instalacion de
Gramoquin - Ecoldgico.

M2

32,00

$118.838,00

$3.802.816,00

15,10

Zonas Verdes (Incluye suministro de
grama natural y tierra negra).

M2

1.850,00

$26.182,00

$ 48.436.700,00

15,11

Siembra de durantas o similar,
(incluye tierra negra y cascarilla
siembre).

un

4.000,00

$22.534,00

$90.136.000,00

15,12

Suministro y siembra de arboles 3m
de altura Pomarrosa o similar
(incluye suministro de tierra negra)

un

80,00

$ 447.964,00

$ 35.837.120,00

15,13

Suministro e instalacion de Tope
llantas para parqueadero.

UN

64,00

$113.133,00

$7.240.512,00

15,14

Demarcacion con pintura tipo trafico
E= 12 cm (Incluye suministro y
aplicacion).

ml

335,80

$12.873,00

$4.322.753,40

15,15

Demarcacion pictogramas con
pintura tipo trafico, (Incluye
suministro y aplicacién).

m2

46,00

$69.384,00

$3.191.664,00

15,16

Banca Dobbelt médulo a marca
konkretus, (Incluye suministro e
instalacion).

UN

5,00

$2.515.576,00

$12.577.880,00

15,17

Banca Dobbelt médulo a con
espaldar marca konkretus (Incluye
suministro e instalacion).

15,18

UN

20,00

$2.850.138,00

$57.002.760,00

Banca Mc marca Konkretus, (Incluye
suministro e instalacion).

15,19

UN

6,00

$3.373.426,00

$ 20.240.556,00

Banca Samle con konkretus,
(Incluye suministro e instalacion).

15,20

UN

10,00

$1.760.668,00

$17.606.680,00

Caneca tipo m120 en malla metélica
inoxidable, (Incluye suministro e
instalacion).

UN

10,00

$1.145.918,00

$11.459.180,00

15,21

Suministro e instalacién de
sonorizacion de espacios (incluyes:
Altavoz de Bocina, Amp. Behringer,
Procesador de Audio DBX,
Microfonia Inalambrica Shure, y

cables de conexiones)..

Subtota
|

16,1

UN

1,00

$77.876.516,00

$77.876.516,00

Suministro e instalacién de
sefializacion en acrilico de cristal de
30 cm x 15 cm y 5mm de espesor
(incluye dilatadores de soporte en
aluminio).

UN

29,00

$ 85.044,00

$1.725.457.161,82

$2.466.276,00

16,2

Suministro e instalacion de letras en
acrilico de cristal del nombre del
estadio de color y dimensiones de
acuerdo a disefio (incluye
instalacion).

UN

90,00

$ 85.044,00

$7.653.960,00

Subtota
|

$10.120.236,00
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PLAN MANEJO AMIENTAL (P.M.A.)

$
15.889.825,00

PLAN INTEGRAL GESTION DE OBRA (P.G.1.0)

$
14.234.769,00
PLAN MANEJO DE TRANSITO (P.M.T) [ $

7.578.508,00

VALOR TOTAL CANCHAS DE FUTBOL 11, SOFTBOL Y BALONCESTO

Ne ITEM DE ESPECIFICACIONE DESCRIPCION UND | CANTIDA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
PAGO S . D
GENERAL PARTICULA
R
1,1 Localizacion y replanteo topogréafico m2 22.860,00 $ 1.825,00 $ 41.719.500,00
1,2 Cerramiento en Lamina de zinc m 597,00 $49.945,00 $29.817.165,00

h=2.0 m, incluye listones de madera
1" x 2"y concreto 3000 psi

13 DESCAPOTE CON EQUIPO -Corte m3 754,52 $65.391,00 $49.338.918,68
de maleza, descapote y nivelacion
del area Interior al campo de juego
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO)

1,4 Demolicion de anden (Incluye retiro m2 731,00 $17.629,00 $12.886.799,00
al botadero autorizado)
15 Demolicion de plantillas y Senderos m2 4,00 $ 34.053,00 $136.212,00

internos existentes (Incluye retiro al
botadero autorizado)

16 Corte de arboles ( 10 m<H<20 m. Und 40,00 $428.044,00 $17.121.760,00
incluye desenraice, retiro y
disposicioén final)

17 Demolicién de estructuras en m3 152,88 $292.796,00 $44.762.652,48
concreto reforzado (Incluye retiro al
botadero autorizado)

1,8 Demolicién de concreto ciclépeo m3 304,04 $ 265.585,00 $80.748.463,40
(Incluye retiro al botadero
autorizado)
Subtota $ 276.531.470,56
|
21 Acero de Refuerzo 60000 PSI KG | 106.594,70 $10.670,00 $1.137.365.473,01
(incluye suministro, figurado y
fijacién)
22 ACERO ESTRUCTURAL: ASTM A KG 35.727,76 $17.175,00 $613.624.192,13

500 Gr. C 6 A36 - GRADERIAS,
BANCA DE SUPLENTES (incluye
suministro, figurado y fijacién)

23 ESTRUCTURA EN PERFILERIA KG 64.279,47 $18.662,00 $1.199.583.445,81
IPE: ASTMA572Gr. 50 Y
Columnas en PTE-16"X12.7mm
ASTM A 500 Gr (incluye suministro,
figurado y fijacién).

24 ESTRUCTURA EN TUBERIA: ASTM KG 1.300,00 $17.175,00 $22.327.500,00
A 500 Gr. C 6 A36 para banca de
suplentes (incluye suministro,
figurado y fijacién).

2,5 Acero de refuerzo Tanque de KG 156.108,22 $10.670,00 $1.665.674.696,73
almacenamiento y Box culvter Tipo 1
y Tipo 2 (incluye suministro, figurado

y fijacion)
Subtota $4.638.575.307,68
|
3,1 EXCAVACIONES :Excavacion m3 3.849,17 $83.705,00 $322.194.758,11

manual, cimentacién (Incluye cargue,
transporte y disposicion final).
3,2 Concreto ciclépeo 3000 psi, relacion m3 746,47 $ 463.039,00 $ 345.644.490,81
60%C/40%P. (Incluye suministro y
colocacién).
33 Solado de limpieza- concreto de m2 485,67 $41.144,00 $19.982.241,90
2000 psi, incluye suministro e
instalacion).
3,4 RELLENO SELECCIONADO: M3 485,67 $108.681,00 $52.782.666,55
Relleno compactado para area
cimentaciones, con material
seleccionado, zahorra al 95% del
proctor estandar en cimentacion.
(suministro, humedecimiento y
compactacion).
35 CONCRETO VIGAS CIMIENTOS, M3 420,48 $1.082.757,00 $455.281.561,29
ZAPATAS Y AMARRES: Concreto
premezclado de 4000 PSI para Viga
Cimiento y zapatas (incluye
suministro e instalacién)
3,6 COLUMNAS DE CONCRETO A LA M3 103,75 $ 1.547.998,00 $160.609.049,49
VISTA: Concreto de 4000 PSI
(incluye suministro, formaleteria e
instalacion).
3,7 CONCRETOS DE VIGAS: Concreto M3 329,63 $1.429.563,00 $471.225.193,40
de 4000 PSI (incluye suministro e
instalacion)
3,8 Losa Graderias e=0,10, Concreto f'c m2 644,64 $ 364.929,00 $ 235.247.830,56
= 4000 PS (incluye suministro e
instalacion)
3,9 Losa e=0,060, Concreto f'c = 4000 m2 689,05 $184.699,00 $127.267.215,35
PS (incluye suministro e instalacion)
3,10 Losa Graderias e=0,15, Concreto f'c m2 735,70 $ 364.929,00 $ 268.479.725,02
= 4000 PS (incluye suministro e
instalacion)
3,11 CONCRETO PARA BOXCULVERT m3 1.064,03 $1.547.998,00 $1.647.116.311,94
4000 PSI., (Incluye suministro,
formaleteria e instalacion).
Subtota $4.105.831.044,41
|
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4,1 EXCAVACIONES MECANICAS m3 3.076,55 $58.639,00 $ 180.405.815,45
VARIAS EN MATERIAL COMUN
SECO (Incluye cargue, transporte y
disposicién final).

4,2 EXCAVACIONES: (Excavacion m3 377,64 $83.705,00 $31.610.356,20
manual incluye cargue, transporte y
disposicién final)

43 Conformacion de subrasante por m2 6.153,10 $4.360,00 $ 26.827.516,00
compactacion simple.
4,4 Material de mejoramiento segiin m3 1.845,93 $84.792,00 $ 156.520.096,56

estudio de suelo e=0.30 m,
compactado al 95% del préctor
estandar y conformacion de la
superficie de drenaje con pendientes
de 0,5% en direccion a filtros.
(Incluye suministro e instalacion).
4,5 Geomembrana homogénea PEAD m2 6.706,88 $ 21.564,00 $144.627.138,76
30 mils, con resistencia a la
intemperie, impermeabilizante,
(Incluye suministro e instalacion).

4,6 Relleno triturado 1/2" - 1" filtrante 20 m3 1.230,62 $200.721,00 $247.011.277,02
cm espesor, (Incluye suministro e
instalacion).

4,7 Suministro e instalacion de m2 6.153,10 $ 70.463,00 $ 433.565.885,30

MACDRAIN 2L 20.2, (Incluye
suministro e instalacion).

4,8 Suministro e instalacion Geodren ml 370,00 $ 75.149,00 $ 27.805.130,00
Tubular MACDRAIN TD 2L 20.2,
(Incluye suministro e instalacion).
4,9 Suministro e instalacion Tuberia mi 740,00 $127.081,00 $94.039.940,00
Tuberia Novafort 8" perforada
corrugada, (Incluye suministro e
instalacion).

4,10 Suministro e instalacion de Tuberia mi 48,00 $95.101,00 $ 4.564.848,00
Novafort 6", (Incluye suministro e
instalacion).

4,11 Suministro e instalacion de Tuberia ml 60,00 $ 336.569,00 $20.194.140,00
Novafort 14", (Incluye suministro e
instalacién).

4,12 Grama sintética en fibra artificial de m2 6.153,10 $109.710,00 $ 675.056.601,00
polietileno fibrilado, de tercera
generacion, incluye un riego con
arena de silice y grano de caucho,
(Incluye suministro e instalacién).
4,13 Camaras de inspeccion: 80 CM X 80 Un 11,00 $2.083.416,00 $22.917.576,00
CM en concreto 3000 psi, (Incluye
suministro e instalacion).

4,14 Suministro e instalacion de sistema ml 152,00 $ 808.027,00 $122.820.104,00
de drenaje ACODRAINE N200 20,0
H36
Subtota $2.187.966.424,29
|
51 Suministro y Levante en Block No 6 m2 216,72 $ 105.547,00 $22.874.145,84
hueco, con mortero pega 1:4
5.2 Suministro y Levante en Block No 4 m2 1.819,16 $98.370,00 $ 178.950.965,94
hueco, con mortero pega 1:4
53 Pafiete en mortero 1:3 para muros y m2 5.215,76 $41.627,00 $217.116.608,03
paredes (incluye suministro)
54 Dintel en concreto de 3000psi. ml 152,80 $82.372,00 $12.586.441,60

(incluye suministro, instalacion de
concreto y formaletaria)

55 CONCRETO VIGA ANILLO: M3 28,40 $1.302.115,00 $36.982.670,23
Concreto para viga anillo de 3500
PSI (incluye suministro, instalacion
de concreto y formaletaria).

5,6 Meson de lavamanos A 0.60 mts, ml 57,80 $1.313.009,00 $ 75.891.920,20
fabricado en sitio con laminas de
granito San Gabriel o similar
acabado brillante. (Incluye suministro
y mortero de fijacién)

57 MESONES EN CONCRETO A=0.60 m2 101,04 $232.170,00 $ 23.458.456,80
mts. (incluye suministro, instalacion
de concreto 2500PS]I, formaleta y
refuerzo) e:0.10 m.

Subtota $567.861.208,64
|
6,1 EXCAVACIONES :Excavacién m3 623,73 $83.705,00 $52.209.277,80
manual, cimentacién cerramiento
6,2 Concreto ciclépeo 3000 psi, relacién m3 99,67 $570.473,00 $56.857.332,49
60%C/40%P. (Incluye suministro y
colocacién)
6,3 RELLENO SELECCIONADO: m3 85,09 $108.681,00 $9.247.122,89

Relleno compactado para area
cimentaciones, con material
seleccionado, zahorra al 95% del
proctor estandar en cimentacion.
(suministro, humedecimiento y

compactacion)

6,4 Solado de limpieza- concreto de m2 85,09 $41.144,00 $3.500.737,24
2000 psi, incluye suministro e
instalacion).

6,5 CONCRETO VIGAS CIMIENTOS, m3 146,20 $1.082.757,00 $158.295.013,06

ZAPATAS Y AMARRES: (incluye
suministro e instalacion, Concreto
4000 PSI).

6,6 Suministro y levante MURO DE m2 535,55 $170.104,00 $91.099.265,24
BLOCK No6 HUECO abujardado con
mortero 1:4.

6,7 Suministro y levante MURO DE m2 453,58 $113.273,00 $51.378.707,16
BLOCK No8 HUECO con mortero
1:4.

6,8 COLUMNAS DE CONCRETO A LA M3 18,31 $1.547.998,00 $ 28.346.939,38
VISTA: Concreto_de 4000 PSI
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(incluye suministro, formaleteria e
instalacion).

6,9 CONCRETO VIGA DE m3 45,04 $1.302.115,00 $58.642.051,14
CONFIANAMIENTO 4000 PSI,
(Incluye suministro, formalete ria e
instalacion).

6,10 Muro en tuberia galvanizada de 3" ml 553,15 $609.602,00 $ 337.201.346,30
e: 2.5 mm h=2.5 m separado cada
15 cm y empotrado 50cm, incluye
pintura epoxica poliamida tipo 1.
6,11 CERRAMIENTO EN PANELES m2 1.140,40 $452.099,00 $515.573.699,60
GALVANIZADO: Panel reja
contemporaneo de acero de 2.4 m
de alto por 2.5 de Ancho con un
doble alambre vertical calibre 656 y
un alambre horizontal calibre 6y un
alambre horizontal calibre, abertura
50 mm x 200mm.Tubo calibre 16 de
3" x 3" con tapa en polipropileno Y
Abrazadera metélica de acero 3" x 3"
con tornillo cabeza de coche en
acero inoxidable, perno en acero
inoxidable y tuerca de seguridad en
acero inoxidable.

6,12 Pariete en mortero 1:3 para muros y m2 553,15 $41.627,00 $23.025.975,05
paredes (incluye suministro)
6,13 Pintura en Vinilo tipo Koraza o m2 2.480,90 $ 16.965,00 $ 42.088.468,50

similar para exterior, dos manos.
Incluye suministro.

Subtota $1.427.465.935,84
|

7,1 Cubierta en lamina tipo Sandwich 1.486,98 $328.602,00 $ 488.622.958,95
con aislante en poliuretano PUR
expandido de alta densidad espesor
30mm, Incluye kit de fijacién para
cubierta, accesorio de aceros D305 -
DC10 e instalacién de la lamina.

72 Cubiertas metélica con estructura m2 52,00 $165.772,00 $8.620.144,00
tubular y paneles de policarbonato
alveolar traslucido gris ahumado
para_Banca suplentes

73 Impermeabilizacioén de cubierta plana m2 786,25 $74.227,00 $58.360.978,75
con manto edil 3mm con foil de
aluminio (incluye suministro e

instalacién)
Subtota $555.604.081,70
|
81 Localizacién y replanteo topogréfico ml 534,00 $2.898,00 $ 1.547.532,00
82 Excavaciones: excavacién manual, M3 175,65 $ 83.705,00 $14.702.603,28

(incluye cargue, transporte y
disposicién final)

8,3 Relleno en arena, (incluye suministro M3 59,65 $124.019,00 $7.397.256,65
e instalacion).

84 Relleno en material seleccionado del M3 101,15 $24.249,00 $2.452.802,60
sitio.

8,5 Suministro e instalacion tuberia ml 242,00 $ 25.020,00 $ 6.054.840,00
PVC-sanitaria de 2"

8,6 Suministro e instalacion tuberia ml 191,00 $48.983,00 $9.355.753,00
PVC-sanitaria de 4"

8,7 Suministro e instalacion tuberia ml 327,30 $61.091,00 $19.995.084,30
PVC-sanitaria de 6"

8,8 Suministro e instalacion tuberia de ml 101,00 $ 29.285,00 $2.957.785,00
ventilacién PVC-s de 2"

8,9 Suministro e instalacion codo Und 84,00 $22.262,00 $1.870.008,00
sanitario PVC-s 45° de 2"

8,10 Suministro e instalacion codo Und 220,00 $18.070,00 $ 3.975.400,00
sanitario PVC-s 90° de 2"

8,11 Suministro e instalacion codo Und 51,00 $ 33.413,00 $1.704.063,00
sanitario PVC-s 45° de 4"

8,12 Suministro e instalacion codo Und 72,00 $ 31.430,00 $ 2.262.960,00
sanitario PVC-s 90° de 4"

8,13 Suministro e instalacion reduccion Und 9,00 $ 26.450,00 $ 238.050,00
sanitario PVC-s de 4"-2"

8,14 Suministro e instalacion sifén Und 57,00 $ 25.449,00 $ 1.450.593,00
sanitario PVC-s de 2"

8,15 Suministro e instalacion tapén Und 17,00 $12.813,00 $217.821,00
sanitario PVC-s de 2"

8,16 Suministro e instalacion tapén Und 5,00 $12.813,00 $ 64.065,00
sanitario PVC-s de 4"

8,17 Suministro e instalacion Yee Und 123,00 $24.992,00 $3.074.016,00
sanitario PVC-s de 2"

8,18 Suministro e instalacion Yee Und 60,00 $46.431,00 $ 2.785.860,00
sanitario PVC-s de 4"-2"

8,19 Suministro e instalacion Yee Und 70,00 $ 47.540,00 $ 3.327.800,00
sanitario PVC-s de 4"

8,20 Suministro e instalacion unién Und 35,00 $20.313,00 $ 710.955,00
sanitario PVC-s de 4"

8,21 Céamara de inspeccion sanitaria: 60 Und 18,00 $ 899.855,00 $16.197.390,00
cm x 60 cm

8,22 Suministro e instalacion tuberia ml 357,39 $9.594,00 $3.428.798,70
hidraulica PVC-p de 3/4"

8,23 Suministro e instalacion tuberia ml 127,17 $9.630,00 $1.224.615,32
hidraulica PVC-p de 1"

8,24 Suministro e instalacion tuberia ml 49,43 $ 16.544,00 $817.824,52
hidraulica PVC-p de 1 1/4"

8,25 Suministro e instalacion tuberia ml 154,06 $18.762,00 $2.890.513,12
hidraulica PVC-p de 1 1/2"

8,26 Suministro e instalacion tuberia ml 124,04 $29.054,00 $3.603.988,90
hidraulica PVC-p de 2"

8,27 Suministro e instalacion tuberia ml 178,06 $34.335,00 $6.113.700,40
hidraulica PVC-p de 2 1/2"

8,28 Suministro e instalacion tuberia ml 5,93 $ 48.353,00 $286.863,84

hidraulica PVC-p de 3"
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8,29

Suministro e instalacién de codo
PVC-p 90° de 3/4"

Und

$2.413,00

$907.288,00

8,30

Suministro e instalacion de Tee
PVC-p de 3/4"

Und

$4.594,00

$55.128,00

8,31

Suministro e instalacion Tee de
PVC-pde11/2"

Und

$2.795,00

$223.600,00

8,32

Suministro e instalacion codo PVC-p
de 90° de 1 1/2"

Und

$14.429,00

$923.456,00

8,33

Suministro e instalacion Tee PVC-p
de 1"

Und

$8.695,00

$ 756.465,00

8,34

Suministro e instalacion codo PVC-p
de90°de1"

Und

$7.373,00

$58.984,00

8,35

Suministro e instalacion Tee PVC-p
de de 2"

Und

$31.575,00

$189.450,00

8,36

Suministro e instalacion Tee de pvc-
pde21/2"

Und

$21.047,00

$63.141,00

8,37

Suministro e instalacion codo pvec-p
de 90° de 2 1/2"

Und

$40.712,00

$40.712,00

8,38

Suministro e instalacion Tee pvc-p
e 3"

Und

$78.377,00

$78.377,00

8,39

Suministro e instalacion Tee pvc-p
de 11/4"

Und

18,00

$16.874,00

$303.732,00

8,40

Suministro e instalacion codo pvec-p
de 90° de 1 1/4"

Und

30,00

$8.310,00

$249.300,00

8,41

Suministro e instalacion reduccion
pvc-p de 1" - 3/4"

Und

82,00

$9.384,00

$769.488,00

8,42

Suministro e instalacion reduccion
pvc-p de 1 1/2" - 3/4"

Und

66,00

$8.871,00

$585.486,00

8,43

Suministro e instalacion reduccion
pvc-pde11/2"-1"

Und

66,00

$8.614,00

$568.524,00

8,44

Suministro e instalacién reduccion
pvc-p de 1 1/4"-1"

Und

30,00

$5.908,00

$177.240,00

8,45

Suministro e instalacion reduccion
pvc-p de 2" - 3/4"

Und

4,00

$11.117,00

$ 44.468,00

8,46

Suministro e instalacion reduccion
pvc-p de 2 1/2" - 2"

Und

4,00

$24.287,00

$97.148,00

8,47

Suministro e instalacion reduccion
pvc-p de 3"-2 1/2"

Und

3,00

$35.270,00

$105.810,00

8,48

Suministro e instalacion reduccion
pvc-p de 3/4" - 1/2"

Und

125,00

$9.289,00

$1.161.125,00

8,49

Suministro e instalacion unioén pvc-p
de 1"

Und

20,00

$2.782,00

$ 55.640,00

8,50

Suministro e instalacion unioén pvc-p
o

Und

20,00

$10.352,00

$207.040,00

8,51

Suministro e instalacion unioén pvc-p
de 21/2"

Und

30,00

$22.697,00

$680.910,00

8,52

Suministro e instalacién de
adaptador macho pvc-p de 1/2"

Und

268,00

$2.179,00

$583.972,00

8,53

Suministro e instalacién de
adaptador hembra pvc-p de 1/2"

Und

27,00

$2.179,00

$58.833,00

8,54

Suministro e instalacién de vélvula
de cierre rapido de 3/4"

Und

13,00

$103.724,00

$1.348.412,00

8,55

Suministro e instalacién de vélvula
de cierre rapido de 1 1/4"

Und

2,00

$147.572,00

$295.144,00

8,56

Suministro e instalacién de vélvula
de cierre répido de 1 12"

Und

12,00

$181.994,00

$2.183.928,00

8,57

Suministro e instalacion de punto
hidréulico de 1/2"

Und

175,00

$54.287,00

$9.500.225,00

8,58

Suministro e instalacion de punto
hidréulico de 1"

Und

6,00

$56.107,00

$336.642,00

8,59

Suministro e instalacion de punto
hidréulico de 1 1/4"

Und

8,00

$ 68.280,00

$546.240,00

8,60

Suministro e instalacion de sistema
de bombeo de agua potable,
consiste en dos bombas de q = 9,0
Ips, cdt: 40 m; pot: 8,0 hp y tanque
hidroneumético de vol: 1000 Its

GLB

1,00

$40.164.853,00

$40.164.853,00

8,61

Suministro e instalacion de tuberia
contraincendios pvc-c900 de 4"

ml

401,00

$ 156.880,00

$62.908.880,00

8,62

Suministro e instalacion Tee pvc c-
900 de 4" incluye restrictores

Und

8,00

$4.148.385,00

$ 33.187.080,00

8,63

Suministro e instalacion codo 90 pvc
€-900 de 4" incluye restrictores

Und

6,00

$2.713.212,00

$16.279.272,00

8,64

Suministro e instalacion transicion de
tuberia pvc c-900 de 4" a tuberia
astm-a795 con costura sch 10 2 1/2"

Und

7,00

$2.009.042,00

$14.063.294,00

8,65

Suministro e instalacion codo
ranurado ul/fm 2 1/2"

Und

7,00

$56.195,00

$393.365,00

8,66

Suministro e instalacion Tee
ranurada ul/fm 2 1/2"

Und

7,00

$74.572,00

$522.004,00

8,67

Reduccién concéntrica ranurada
ulffm—21/2"x 1 1/2"

Und

7,00

$ 48.836,00

$ 341.852,00

8,68

Suministro e instalacion union rigida
ul/fm 1 1/2"

Und

7,00

$48.515,00

$ 339.605,00

8,69

Suministro e instalacion union rigida
ul/fm 2 1/2"

Und

35,00

$56.195,00

$1.966.825,00

8,70

Suministro e instalacion gabinete
contra incendios tipo iii medidas de
99 x 77 x 22 incluye (valvula angular
de 2 1/2", vélvula angular regulada
de 1 1/2", llave sppaner, hacha
mango fibra de vidrio, manguera de
1 1/2" x 100ft, boquilla chorro niebla
de11/2"

Und

7,00

$ 3.696.890,00

$ 25.878.230,00

8,71

Suministro e instalacion de equipos
de bombeo: comprende una bomba
de: g =200 gpm-100 psi,cdt: 60 m;
p: 16 hp, incluye tablero de control
de bomba, vélvula de alivio de aire,
fluxémetro, bomba jockey, tablero de
control de jockey, accesorios
hidraulicos y otros.

GLB

1,00

$65.748.264,00

$65.748.264,00

Subtota
|

$405.658.374,63
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91

EXCAVACIONES : (Excavacion
manual incluye cargue, transporte y
disposicion final).

m3

359,10 $ 83.705,00 $30.058.465,50

9,2

RELLENO SELECCIONADO:
Relleno compactado con material
seleccionado, zahorra al 95% del
Proctor estandar en cimentacion.
(suministro, humedecimiento y
compactacion).

m3

239,40 $124.019,00 $29.690.148,60

93

Plantilla para piso e: 0,1 m (incluye
malla electrosoldada, suministro,
instalacion de concreto 3000PSI y
formaleta).

m2

1.197,00 $105.387,00 $126.148.239,00

94

Rampas para movilidad reducida e=
0,08 cm (incluye malla
electrosoldada, suministro e
instalacion de concreto 3000PSI,
formaleta y rayado en forma espina
pescado)

m2

7,20 $94.459,00 $680.104,80

95

Pisos en granito de 30x30 cm,
Bafios, cafeteria, camerinos. (incluye
suministro y aplicacion de boquilla en
juntas).

m2

1.197,00 $141.371,00 $169.221.087,00

9,6

Enchape en pared ceramica blanca
20x30 o similar (Incluye suministro,

pegante, y aplicacién de boquilla en
juntas).

m2

1.114,34 $100.955,00 $112.498.194,70

9,7

Pintura en Vinilo tipo 1, dos manos
(Altura menor a 2 m, incluye
suministro)

m2

1.759,71 $ 16.656,00 $29.309.663,14

9,8

Pintura en Vinilo tipo Koraza o
similar para exterior, dos manos,
incluye suministro.

m2

5.165,30 $ 16.965,00 $87.629.348,43

9,9

Suministro e instalacién de Cielo
Raso en superboard 6 mm incluye
pintura en vinilo tipo | y estructura.

m2

1.312,26 $ 70.458,00 $92.459.215,08

9,10

Suministro e instalacién de Estuco
pléstico, para muros y paredes

m2

5.791,89 $ 26.433,00 $153.096.975,50

9,11

Suministro e instalacion de piso en
estoperol para Dugouts.

m2

60,00 $150.524,00 $9.031.440,00

9,12

Suministro e instalacién de Media
Caiia en Granito Pulido 10cm

ml

682,21 $ 46.533,00 $31.745.277,93

Subtota
|

10,1

Ventana Corrediza NC300 en
perfileria de aluminio extruido 6063-
T5 con acabado Polycron Anodic
clear o similar, con vidrios en cristal
incoloro de 6mm templado.. Sistema
con 76 mm de profundidad del
marco.

m2

$871.568.159,68

42,99 $539.844,00 $23.207.893,56

10,2

Puerta en aluminio P-6, disefio y
dimensiones segun planos. (Incluye
suministro e instalacion).

Und

36,00 $1.450.691,00 $52.224.876,00

10,3

Puerta Lateral doble de acceso al
campo en tuberia metalica P-2,
disefio y dimensiones seguin planos.
Incluye suministro e instalacién).

Und

2,00 $1.418.517,00 $2.837.034,00

10,4

Puerta Principal doble en tuberia
metalica, disefio y dimensiones
segun planos.

Und

3,00 $7.055.952,00 $21.167.856,00

10,5

Suministro e instalacion de puertas
doble hoja para depésitos, tableros
generales y subestacion eléctrica en
aluminio, (Incluye suministro e
instalacion).

Und

3,00 $2.996.349,00 $8.989.047,00

10,6

Baranda metdlica en tubular de
acero con pintura de esmalte color
rojo, (Incluye suministro e
instalacion).

ml

199,60 $409.034,00 $81.643.186,40

10,7

Divisiones de Bafios en laminas de
acero Galvanizada Cal-20 y soportes
2"x4" y espesor de 3 mm operacién
satinado externo #4 y con herrajes
en acero inoxidable, (Incluye
suministro e instalacién)

m2

124,83 $954.494,00 $119.149.486,02

108

Suministro puertas acceso bafios
metélica cal-20, Cald Rol o similar,
de 0.85,0mts X 2,10, incluye marco
metdlico de 2"x4", anclajes y
herrajes, (Incluye suministro e
instalacién).

Und

69,00 $1.317.551,00 $90.911.019,00

10,9

Divisiones de Orinales en laminas de
acero Galvanizada Cal-20 y espesor
de e3 mm y con herrajes en acero
inoxidable, (Incluye suministro e
instalacién)

Und

50,00 $684.731,00 $34.236.550,00

Subtota
|

11,1

Lavamanos de empotrar tipo san
lorenzo de corona o similar, (incluye
griferia, suministro e instalacién).

11,2

Und

$434.366.947,98

71,00 $577.327,00 $40.990.217,00

Suministro instalacién de orinales
Colgantes de uso institucional
incluye griferia y acceso

Und

58,00 $675.612,00 $39.185.496,00

11,3

Sanitario de tanque color blanco tipo
corona o similar, linea institucional

11,4

Und

63,00 $619.289,00 $39.015.207,00

Sanitario para discapacitados color
blanco tipo corona o similar, linea
institucional

Und

6,00 $1.188.456,00 $7.130.736,00

115

Dispensador de toallas de papel en
acero inoxidable

Und

12,00 $328.849,00 $3.946.188,00

11,6

Dispensador de jabon liquido en
acero inoxidable

Und

19,00 $260.221,00 $4.944.199,00

11,7

Porta papel en acero inoxidable

Und

69,00 $175.662,00 $12.120.678,00

Cédigo | CCE-EICP-IDI-16 : Version




CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES
DEL CONTRATO No. LP-SEGD-001-2024

G
Gy

s

o Alcaldia Mayor de

Cartagenade Indias

11,8

Juego de ducha ceramico nacional
blanco tipo corona o similar

Und

22,00

$331.412,00

$7.291.064,00

119

Kit de para ducha

Und

22,00

$225.942,00

$4.970.724,00

11,10

Suministro de papelera en acero de
pedal de 5 Its.

Und

69,00

$75.351,00

$5.199.219,00

1,11

Suministro e instalacion de Juego de
barras de apoyo para personas con
movilidad reducida

Und

6,00

$612.593,00

$3.675.558,00

11,12

Suministro e instalacién de
lavaplatos doble poceta en acero
inoxidable de 120x50 c¢m, incluye
sifon mas canastilla y griferia con
acople 1/2"

Und

4,00

$684.383,00

$2.737.532,00

Subtota
|

12,1

Sallidas electricas para iluminacion
interna 120v en tuberia Shc 40

un

180,00

$250.645,00

$171.206.818,00

$45.116.100,00

12,2

Sallidas electricas para iluminacion
graderias principal 220v en tuberia
EMT 3/4

un

16,00

$339.588,00

$5.433.408,00

12,3

Salida de tomacorrientes 120V
completo

un

40,00

$289.089,00

$11.563.560,00

12,4

Salida de tomacorrientes y aires
220V completo

un

5,00

$319.359,00

$1.596.795,00

12,5

Salida tomacorriente tipo GFCI
completo

un

4,00

$ 325.854,00

$1.303.416,00

12,6

Sallida para interruptor sencillo
completo

un

36,00

$195.139,00

$7.025.004,00

12,7

Sallida para interruptor doble
completo

un

6,00

$228.656,00

$1.371.936,00

12,8

Lampara cerrada super puesta de
24 watios led con garantia de 5
afios. incluye instalacion

un

112,00

$231.540,00

$25.932.480,00

12,9

Lampara Led ILUMINACION SOLAR
40W 3948LM IP66 IK O8
AUTONOMA MARCA 5G con su
respectivo POSTE DE 5 METROS 2
1/2 CON BRAZO SENCILLO 0,5 CM
PINTURA ELECTROSTATICA
ENRIQUECIDA EN ZING PARA
ALTA SALINIDAD CON
CANASTILLA DE ANCLAJE incluye
instalacion

un

49,00

$5.174.043,00

$253.528.107,00

12,10

Lampara Led ILUMINACION SOLAR
40W 3948LM IP66 IK O8
AUTONOMA MARCA 5G con su
respectivo BRAZO SENCILLO PARA
MURO 50CM PINTURA
ELECTROSTATICA ENRIQUECIDA
EN ZING PARA ALTA SALINIDAD
incluye instalacion

un

40,00

$4.318.644,00

$172.745.760,00

12,11

Reflector led 100w 220volt 12000
lumenes de 5 afios de garantia
incluye instalacion

un

16,00

$1.214.431,00

$19.430.896,00

12,12

Luminaria de Emergencia 20W con
Cargador y Bateria incluye
instalacion

un

25,00

$820.511,00

$20.512.775,00

12,13

BALAS DE PISO STALEY STEEL
IP66 IK 08 12.7W 64LM ALTA
RESISTENCIA MARCA 5G incluye
instalacion

un

34,00

$2.425.180,00

$82.456.120,00

12,14

Acometidas para lamparas en
mastiles 1, 2, 3y 4 de cancha de
futbol 9 en tuberia PVC 1-1/2" cable
3x#8 awg thhn + 1T 1/0 incluye
tendido

ml

680,00

$193.696,00

$131.713.280,00

12,15

Acometidas para lamparas en
mastiles 1y 2 de cancha de futbol 11
Y tablero de control en tuberia PVC
de 2" cable 3x65 mm+50 mm (3x2 +
1x1/0) incluye tendido

ml

608,00

$395.529,00

$240.481.632,00

12,16

Acometidas para lamparas en
mastiles 3 y 4 de cancha de futbol 11
en tuberia PVC de 3" cable 3x1/0 +
1x1/0) incluye tendido

ml

905,00

$517.769,00

$ 468.580.945,00

12,17

Breakers de 1x15 incluye instalacion

un

15,00

$80.379,00

$ 1.205.685,00

12,18

Registro de baja tension tipo CS 274
60x60cm completo

un

25,00

$2.142.888,00

$53.572.200,00

12,19

Acometidas para Bomba de
sistema hidraulico en cable
3Fx#4+1T#1/0 awg thhn incluye
tendido

ml

40,00

$ 248.666,00

$9.946.640,00

12,20

Acometidas para tableros TBS1
,TBS2,TBS5,TBS6,TBS8 en cable
3Fx#12+1N#12+1T#12 awg thhn
incluye tendido

ml

795,00

$67.319,00

$53.518.605,00

12,21

Acometidas para tableros TBS3
,TBS4 en cable
3Fx#10+1N#10+1T#10 awg thhn y
tuberia 3/4" incluye tendido

ml

579,00

$77.258,00

$44.732.382,00

12,22

Acometidas para tableros TBS7 y
tablero control de cancha futbol 9 en
cable 3Fx#6+1N#6+1T#6 awg thhn y
tuberia 3/4" incluye tendido

ml

370,00

$195.540,00

$72.349.800,00

12,23

Mastiles desde 18 hasta 20mts
metalicos, con canastilla para
maximo 16 reflectores, con linea de
vida y pasos para escalar, deben de
ser embonados y con suficiente
resistencia para los vientos de 130
KM/h, galvanizado en caliente con
espesor de recubrimiento de acuerdo
a lo estipulado en la norma NTC2076
y al alto impacto a la salinidad.
Espesor minimo 75 micras. incluye
trasnsporte, descargue, armado,
izado e instalacion

un

8,00

$52.682.063,00

$421.456.504,00
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12,24 Base de concreto para mastiles de un 8,00 $15.495.679,00 $123.965.432,00
hasta 20 mt de altura Velocidad del
viento 130 km/h

12,25 CAJA DE ABONADO 6 circuitos un 20,00 $2.108.439,00 $42.168.780,00
trifésicos _incluye instalacion
12,26 Cable equipotencial de ml 377,00 $123.785,00 $ 46.666.945,00

apantallamiento en cable de cobre
#1/0 enterrado al suelo y conectado
a electrodos

12,27 Cableado Superior del mastiles para ml 653,00 $87.464,00 $57.113.992,00
conexion de luminarias en cable
multifilar Encauchetados de 3x#12

12,28 Pararrayos Tipo Franklin 5 Puntas un 8,00 $1.377.001,00 $11.016.008,00
F.rincluye izado, emsable e
instalacion

12,29 Luminarias Proyector Led de 500W un 64,00 $3.901.409,00 $ 249.690.176,00

75000 lumenes IP 65 eficacia de
150Im/W incluye izado e instalacion.
GARANTIA DE 5 ANOS.
PROTECCION A AMBIENTES DE
SALINIDAD

12,30 Luminarias Proyector Led de 300W un 32,00 $ 3.484.739,00 $111.511.648,00
42000 lumenes IP 65 eficacia de
140lm/W incluye izado e instalacion.
GARANTIA DE 5 ANOS.
PROTECCION A AMBIENTES DE
SALINIDAD

12,31 Elementos de sugecion de un 96,00 $ 142.667,00 $ 13.696.032,00
Rerflectores, incluye tornillos
arandelas etc incluye instalacion

12,32 Placas de identificacion y un 96,00 $21.079,00 $2.023.584,00
marquillados
12,33 Orientacion de los reflectores segin un 96,00 $161.643,00 $15.517.728,00

disefio en el plano desde mastiles
hacia campo de Futbol

12,34 Tablero de 6 Ctos Trifasicos para un 8,00 $1.119.372,00 $ 8.954.976,00
circuitos internos certificado incluye
instalacion

12,35 Interruptor breaker 1x20Amp incluye un 30,00 $84.564,00 $2.536.920,00
instalacion

12,36 GENERADOR DE 100KW 220/127v un 1,00 $ 154.018.635,00 $154.018.635,00

con cabina insonorizada incluye
trasnsporte, descargue, izado,
instalacion y puesta en marcha
12,37 Acometida para conexién de planta ml 120,00 $793.607,00 $95.232.840,00
electrica de 100 KW a tranferencia-
planta electrica y tablero principal
(cable cobre No
3F2#2/0+1N2#2/0+1T#1/0 THNN
90°) incluye tendido

12,38 Placas de identificacion y un 30,00 $45.527,00 $1.365.810,00
marquillados incluye instalacion
12,39 Adecuacion y montaje de exosto un 1,00 $3.273.966,00 $3.273.966,00
desfogue de planta de 100KW en
tuberia de 3"

12,40 Acometida para conexion de tablero ml 80,00 $478.733,00 $ 38.298.640,00
de control de bomba contraincendios
desde transformador -tranferencia-
planta electrica y tranbsfernecia-
tablero principal contraincendios
(cable cobre No 3F#4+1N#4+1T#1/0
THNN 90°) incluye tendido

12,41 TRANSFERENCIA AUTOMATICA un 1,00 $28.673.108,00 $28.673.108,00
DE 350Amp certificada para planta
de Emergencia de 100KW incluye
trasnsporte, descargue, izado,
instalacion y puesta en marcha
12,42 TRANSFERENCIA AUTOMATICA un 1,00 $20.304.904,00 $20.304.904,00
DE 150Amp certificada para
TABLERO DE BOMBA
CONTRAINCENDIOS DESDE planta
de Emergencia de 100 KW incluye
trasnsporte, descargue, izado,
instalacion y puesta en marcha
12,43 Transformador Trifasico un 1,00 $48.851.114,00 $48.851.114,00
13200/220/127 Vac 112.5KVA tipo
poste con accesorios de conexion
incluye trasnsporte, descargue,
izado, instalacion y energizacion
12,44 Acometida principal desde poste ml 160,00 $181.233,00 $28.997.280,00
existente hasta punto de conexién de
transformador en cable de #1/0 AL
ASCR

12,45 Sistema de puesta a tierra de la un 1,00 $17.638.833,00 $17.638.833,00
subestacion electrica e
interconexion a apantallamiento
segun disefio

12,46 Estructura de MT tipo horizontal un 1,00 $13.486.581,00 $13.486.581,00
trifasico Alineacion y angulo menor a
5° a 13,2 KV (MT 332) con retenida
12,47 Sistema de Medida Semidirecta un 1,00 $14.233.862,00 $14.233.862,00
completa en poste con medidor
clase 0.5 incluye instalacion
12,48 TABLERO de Potencia Central de un 1,00 $44.622.256,00 $44.622.256,00
baja tension tipo armario Certificado
incluye instalacion

12,49 TABLERO control de luces cancha un 1,00 $ 35.982.457,00 $ 35.982.457,00
de futbol 11 perifericas y mastiles
incluye instalacion

12,50 TABLERO control de luces cancha un 1,00 $ 32.484.696,00 $ 32.484.696,00
de futbol 9 perifericas y mastiles
incluye instalacion

12,51 Poste de 14m 1050 kg f en punto de un 1,00 $18.620.863,00 $18.620.863,00
llegada de transformador de 112.5
KVA incluye montaje de estructura
en alineacion incluye trasnsporte,
descargue, cimentacion, izado e
instalacion
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12,52

Tubo de 3" X 3M Galv con curva pvc
de 3" incluye Tubo de 1-1/2" X 3M
Galv con curva pvc de 1-1/2" incluye
instalacion

un

$1.881.231,00

$3.762.462,00

12,53

Capacete de 3"y 1-1/2"incluye
instalacion

un

1,00

$392.160,00

$392.160,00

12,54

Zanja para acometida principal hasta
la subestacion principal

1.254,00

$31.562,00

$39.578.748,00

12,55

Registro tipo CS 274 de baja tension
al pie del poste 1000x1000

un

1,00

$2.355.601,00

$2.355.601,00

12,56

Gestiones ante electricaribe Disefio
para aprobacion de mantenimiento y
montaje del proyecto final, incluye
ubicacion de medidor en poste, y
pruebas de funcionamiento

un

1,00

$13.002.555,00

$13.002.555,00

12,57

Certificacion Retilap de todo el
proyecto

un

1,00

$ 37.276.568,00

$ 37.276.568,00

12,58

Certificaciones RETIE de
Transformacion, distribucion y uso
final para proyectos

un

1,00

$25.312.624,00

$25.312.624,00

Subtota
|

13,1

Salidas para minisplits split de
18.000 btuh (Incluye suministro e
instalacion).

UN

3,00

$369.570,00

$3.548.202.814,00

$1.108.710,00

13,2

Instalacion tuberia aire
acondicionado para mini split de
18.000 btuh (1 TRH) SEER 13 con
F.C. de lujo y condensadora
horizontal para 220V/1F/60Hz para
R410a. INCLUYE EQUIPO

UN

3,00

$4.903.298,00

$14.709.894,00

Subtota

14,1

PORTERIA DE FUTBOL EN
HIERRO NEGRO; Porteria de futbol,
elaborados en Tuberia galvanizada,
de diametro Interior De 3 Pulgadas
de 2.0 mm, El Resto De La
Estructura De 2 1/2 Pulgadas de 2.5
mm espesor segun los planos de
disefio. (Incluye acabado en esmalte
acrilico e instalacién de rodachinas
de 4" con frenos)

un

4,00

$5.043.048,00

$15.818.604,00

$20.172.192,00

14,2

Suministro e Instalacién de silleteria
para graderias.

UN

1.300,00

$168.744,00

$219.367.200,00

Subtota
|

15,1

EXCAVACIONES :Excavacion
manual, (Incluye cargue, transporte y
disposicién final).

556,49

$ 83.705,00

$239.539.392,00

$46.580.744,34

15,2

EXCAVACIONES MECANICAS
VARIAS EN MATERIAL COMUN
SECO (Incluye cargue, transporte y
disposicién final)

2.645,20

$58.639,00

$155.111.882,80

15,3

RELLENO SELECCIONADO:
Relleno compactado para area
cimentaciones, con material
seleccionado, zahorra al 95% del
proctor estandar en cimentacion.
(suministro, humedecimiento y
compactacion)

2.162,76

$108.681,00

$235.050.593,52

154

Relleno de Subbase Granular clase
C (incluye suministro, extendido,
nivelacion, humedecimiento y
compactacion con
vibrocompactador)

189,80

$151.344,00

$28.725.091,20

155

Losas en concreto Mr 42 Mpa psi
para parqueaderos , (Incluye
suministro y colocacién de concreto).

189,80

$ 887.959,00

$168.534.618,20

156

Sardinel H=0.3, E=0.15 en concreto
3000 psi (incluye suministro, acero
de refuerzo, formaleta y
construccion).

1.490,15

$69.352,00

$103.344.882,80

15,7

Plantilla para piso e: 0,1 m (incluye
malla electrosoldada, suministro,
instalacién de concreto 3000PSI y
formaleta).

484,89

$105.387,00

$51.101.102,43

158

Piso en loseta prefabricadas A60
(400x200x60mm) o similar (incluye,
Suministro e instalacion y 4 cm de
arena de nivelacion y arena de
sello).

5.047,20

$131.905,00

$665.750.916,00

159

Suministro e instalacion de
Gramogquin - Ecolégico.

243,00

$118.838,00

$ 28.877.634,00

15,10

Sendero en concreto color e=0.10 m
3000 psi (Incluye mezcla, formaleta,
fundida y curado)

747,80

$114.625,00

$85.716.575,00

15,11

Zonas Verdes (Incluye suministro de
grama natural y tierra negra).

4.134,00

$26.182,00

$108.236.388,00

15,12

Siembra de durantas o similar,
(incluye tierra negra y cascarilla
siembre).

un

4.000,00

$22.534,00

$90.136.000,00

15,13

Suministro y siembra de arboles 3m
de altura Pomarrosa o similar

(incluye suministro de tierra negra)

15,14

un

80,00

$ 447.964,00

$ 35.837.120,00

Suministro e instalacion de Tope
llantas para parqueadero.

UN

100,00

$113.133,00

$11.313.300,00

15,15

Demarcacion con pintura tipo trafico
E= 12 cm (Incluye suministro y
aplicacion).

395,00

$12.873,00

$5.084.835,00

15,16

Demarcacion pictogramas con
pintura tipo trafico, (Incluye
suministro y aplicacién).

39,70

$ 69.384,00

$2.754.544,80
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15,17 Banca Dobbelt médulo a marca UN 5,00 $2.515.576,00 $12.577.880,00
konkretus, (Incluye suministro e
instalacion).
15,18 Banca Dobbelt médulo a con UN 20,00 $2.850.138,00 $57.002.760,00

espaldar marca konkretus (Incluye
suministro e instalacion).

15,19 Banca Mc marca Konkretus,(Incluye UN 6,00 $3.373.426,00 $ 20.240.556,00
suministro e instalacion).
15,20 Banca Samle con konkretus, UN 10,00 $1.760.668,00 $17.606.680,00
(Incluye suministro e instalacion).
15,21 Caneca tipo m120 en malla metélica UN 10,00 $1.145.918,00 $11.459.180,00
inoxidable, (Incluye suministro e
instalacion).

15,22 Suministro e instalacion de juegos UN 1,00 $59.255.758,00 $59.255.758,00
didacticos en madera ( incluyen
columpios de madera de 3
canastas,un trompo metalico, sube y
baja doble en madera, 1 parque
infantil de madera conformado por 2
resbaladeros de fibra de vidrio, 1
puente colgante, 1 barra para
colgarse, 1 barra de pasamanos, 1
columpio de 3 canastas y 3 modulos
miradores con techo)-incl. colocacion
15,23 Suministro e instalacion de UN 1,00 $ 77.876.516,00 $ 77.876.516,00
sonorizacion de espacios (incluyes:
Altavoz de Bocina, Amp. Behringer,
Procesador de Audio DBX,
Microfonia Inalambrica Shure, y
cables de conexiones)..

Subtota $2.078.175.558,08
|

16,1 Suministro e instalacion de UN 29,00 $85.044,00 $ 2.466.276,00
sefializacion en acrilico de cristal de
30 cm x 15 cm y 5mm de espesor
(incluye dilatadores de soporte en
aluminio).

16,2 Suministro e instalacion de letras en UN 90,00 $ 85.044,00 $ 7.653.960,00
acrilico de cristal del nombre del
estadio de color y dimensiones de
acuerdo a disefio (incluye
instalacion).

Subtota $10.120.236,00
|

PLAN MANEJO AMIENTAL (P.M.A) | $
15.889.827,00

PLAN INTEGRAL GESTION DE OBRA (P.G.I.O) | $
14.234.770,00

PLAN MANEJO DE TRANSITO (P.M.T) | $
7.578.510,00

VALOR TOTAL CANCHAS DE LIGAS MENORES

VALOR TOTAL CANCHAS DE FUTBOL 11, SOFTBOL Y BALONCESTO | $
23.617.420.574,77

VALOR TOTAL CANCHAS DE LIGAS MENORES | $
21.572.195.484,48

VALOR TOTAL «CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO

CHAMBACU»
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero | ADMINISTRACION A= 20,00%
entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al
numero entero del peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 4,00%
UTILIDAD U= 5,00%
TOTAL A.LU AlU= 29,00%

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de

disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal

94 02 de julio de 2024 $ 47,564,268,713.27

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.
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La presente contratacion cuenta con las vigencias futuras correspondientes.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario sera un contrato de obra a precios unitarios que la
Entidad pagara de la siguiente manera:

El Contratista antes de iniciar las obras, debe presentar un Cronograma de Ejecucién y Pagos que debe ser
aprobado por la Interventoria y por la Entidad. Dicho cronograma debe establecer las etapas de construccién
gue deben corresponder a los siguientes porcentajes de avance de obra y de valor del contrato:

Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecucion del 30 %, se pagara el 30 % del valor del
contrato. Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecucion del 50 %, se pagara el 20 % del valor
del contrato. De aqui en adelante se pagara por avances de obra que en ningln caso podran ser menos del 10
% de las etapas de construccion establecidas en el Cronograma. De todos modos, el Gltimo 10 % del valor del
contrato se pagara con el recibo a satisfaccion de la obra, sin pendientes, aprobado por la Interventoria y la
Entidad. Si el Contratista asi lo considera, podra presentar la primera factura de cobro, por el 50% del valor del
contrato, cuando haya ejecutado el 50 % del mismo. Los pagos se realizaran previa factura entregada por el
Contratista junto con los soportes de pago de seguridad social y parafiscales y cumplimiento de requisitos
exigidos por la Entidad.

La forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a que los tramites
para desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una programacion financiera ligada al Plan
Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad, por lo tanto, el futuro contratista debera tener un flujo de caja amplio y
suficiente con el fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta
ejecucion del contrato. Sumado a lo anterior, en los indicadores financieros del proceso se esté solicitando
capital de trabajo, el cual brinda seguridad a que quien ejecute el contrato cuente con solvencia econémica y
los recursos necesarios para ejecutar la obra hasta el primer avance, mas el tempo que se demore su pago por
parte de la Entidad.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso vigente durante la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucidn del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior al
quince por ciento (15 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento
(30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo
caso, el cinco por ciento 5% (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio
del sector y caracteristicas propias de la region, que no podra superar el 30%) de la mano de obra no
calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al menos
el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutard el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
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Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla
el contrato. Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del
personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del de cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que el
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de bienes o servicios por
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccién
constitucional: victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las
personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos asi por la Ley o la jurisprudencia,
de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato deberan mantenerse durante
toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento
contractual.

El Interventor, hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el
contratista presentara la documentacion respectiva que acredita la condicion de los sujetos mencionados
incorporados a la ejecucion del contrato y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato.
El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el Interventor dentro de los TRES (3) DIAS habiles
siguientes contados a partir de la orden de iniciacién del Contrato de interventoria.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicidon de discapacidad,
adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
0 gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
Por su parte, la condicién de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema
de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicién de victima
de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberd demostrarse con el certificado de inclusién en
el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta
clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

6. Dar aconocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

7. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El
Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de conformidad
con la Ley Aplicable.

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

9. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

13. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que impliqgue una modificacién del estado de
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucién del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos
0 acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o0 accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales
que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacién del auto de iniciacién
de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista o de alguno de sus integrantes
en caso de Proponentes Plurales.

El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto elaborado conforme con las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los TRES (03) dias héabiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

Conocer el disefio entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al
mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el disefio entregado es id6neo y adecuado para que
sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la Entidad

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo
previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

1. Antes de iniciar las obras, el Contratista debe presentar un Cronograma de Ejecucion y Pagos
gue debe ser aprobado por la Interventoria y por la Entidad. Dicho Cronograma debe
establecer las etapas de construcciéon que deben corresponder a los porcentajes de avance
de obra y de valor establecidos en el contrato.

2. Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato de
interventoria, el Contratista enviara para su revision y aprobacion, los documentos que se
relacionan a continuaciénotros:

a) Hojas de vida del personal profesional;

b) Relacion del equipo minimo obligatorio;

c) Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica;

d) Programa de obra;

e) Plan de manejo de transito- PMT;

f) Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el
Contratista obtuvo puntaje dentro del proceso de seleccion;

g) Los demas exigidos en el proceso de seleccion.

3. Presentar a la Interventoria junto con las actas de avance de obras los documentos que
certifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecucion del contrato.

4. Apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio
magnético e impreso, de toda la informacion relacionada con el avance de la ejecucion del
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V.

contrato, el avance financiero, y en general, de todo lo requerido para que la Entidad disponga
de informacién completa y actualizada sobre las obras del contrato.

EN RELACION CON LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

1.

Suministrar todos los materiales de consumo y equipos necesarios para la obra. El Contratista
debera informarse sobre la disponibilidad de materiales en el mercado local y mantener en
depdsito las cantidades apropiadas y razonables para ejecutar las obras segun el desarrollo
de ejecucién de la misma, con prevision de posible escasez. La Entidad no aceptara demora
o reclamo del Contratista debido a la falla o escasez de materiales que sean previsibles. Los
materiales y demas elementos que el Contratista emplee en la ejecucion de la obra deberan
ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destina. Cuando lo
prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, sometera a la previa aprobacién de
aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en la obra, como también sus fuentes
de abastecimiento. Debera suministrar libre de costo para la Entidad todas las muestras que
hayan de utilizarse para futura referencia, cuando tales muestras sean solicitadas por el
Interventor o por la Entidad. Los materiales y elementos que se empleen sin dicha aprobacion,
podrén ser rechazados. El material rechazado serd retirado del lugar y se reemplazara por
otro adecuado, corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin dar lugar a pago
extra. Las aprobaciones de la Entidad a los materiales y elementos estipulados en esta
cldusula y las inspecciones y pruebas de los materiales, no exonera al Contratista de su
responsabilidad por la calidad de la obra, ni se la atentia. La Entidad podra rechazar la obra
ejecutada por deficiencias en el material o en los elementos empleados. Toda obra rechazada
por defecto en los materiales, en los elementos, en la mano de obra o por deficiencias en los
equipos, debera ser retirada, reconstruida o reparada por cuenta del Contratista, si asi lo
ordena la Entidad y dentro del plazo razonable que éste fije, mediante comunicacién escrita
en la cual se informara al Contratista sobre los defectos y deficiencias encontrados, ademas
el Contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo, los materiales o elementos
defectuosos, cuando asi lo exija la Entidad, en las mismas condiciones pactadas
anteriormente. Si el Contratista no cumple las érdenes de la Entidad de acuerdo con lo
establecido, éste podra retirar los materiales y elementos y reemplazarlos por otros,
repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del Contratista, de acuerdo
con los costos que sean del caso. Los materiales y elementos retirados de la obra seran
entregados al Contratista, éste se obliga a recibirlos y a acarrearlos fuera del sitio de la obra.
En ninguno de los casos contemplados en esta clausula habréa lugar a plazos adicionales, ni
a reajuste de pagos.

El Contratista llevara a cabo las obras con equipo de su propiedad o alquilado, situara
oportunamente en el lugar de los trabajos, el equipo minimo para el desarrollo de los mismos.
La Entidad podré exigir y el Contratista estard obligado a suministrar oportunamente los
equipos adicionales necesarios, adecuados en capacidad y caracteristicas, para cumplir con
los programas, planos y especificaciones técnicas de las obras contratadas.

EN RELACION CON EL PERSONAL.

1.

Mantener al frente de las obras al Director de Obra y al personal propuesto, para dirigir la obra
y tomar los correctivos necesarios con el Interventor sobre las cuestiones relacionadas con
las mismas.

Contratar los trabajadores para la ejecucion de la obra de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.

EN RELACION CON LAS OBRAS.
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1.

BITACORA: Se contara con una bitacora, en donde el Contratista y la Interventoria, deberan
dejar anotado todo lo que sucede cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta
bithcora se dejaran consignados todas las ordenes, instrucciones y acuerdos entre el
Contratista y la Interventoria, estado del clima entre otros. La bitacora es el conducto formal
y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es
obligatorio y solo tendran derecho a usarla el representante del Contratista, el Interventor, y
la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitacora debera ser entregada a la Entidad para
su custodia al suscribirse el acta de recibo final de obra.

PRESENCIA EN OBRA: El Contratista debera controlar la permanencia en los frentes de
obra de todo el personal requerido y ofrecido en su propuesta. Si por algin motivo se
programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, debera
contarse con la presencia del Residente de Obra.

ACTAS DE AVANCE: En las fechas indicadas por la Entidad, el Contratista debera presentar
las actas de avance de obras correspondientes. A las actas deberdn anexarse todos los
documentos que soporten el avance de la obra. Todas las actas deberan estar firmadas y
aceptadas por la Interventoria y el Contratista. Se verificara estrictamente que las obras
ejecutadas cumplan con lo establecido en el contrato y en el Anexo Técnico. No se cancelara
obra ejecutada por el Contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la autorizacién expresa
por parte de la Interventoria y que las cantidades no estén incluidas en la el alcance
contratado.

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:

4.1. Durante la ejecucion del contrato, el Contratista en todo momento proveera los recursos
gue sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las
instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores
y la de los empleados y bienes la Entidad, el Interventor y de terceras personas. El
Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucion del contrato el
cumplimiento de todas las condiciones relativas a los aspectos aqui enunciados y los
forzara a cumplirlas. El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan
sufrir no solo sus empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o
bienes de la Entidad, el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o
descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las
precauciones 0 medidas de seguridad necesarias para la prevencion de accidentes. Por
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista. Durante la ejecucion del contrato el Interventor le podra ordenar al Contratista
cualquier medida adicional que considere conveniente 0 necesaria para garantizar la
prevencion de accidentes y éste debera proceder de conformidad. En el caso de peligro
inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podra obviar la notificacion
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere
necesarias. El Contratista en estos casos no tendrd derecho a reconocimiento o
indemnizacién alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de
las medidas de seguridad e higiene y prevencion de accidentes seran por cuenta de éste
y no tendra derecho a pago por separado.

4.2. El Contratista debera informar al Interventor dentro del plazo y en forma establecida a
continuacién, acerca de cualquier accidente que ocurra con relaciéon a la ejecucion del
contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o dafio a propiedad y en
todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relacion a la ejecucion del
contrato. El Contratista tendra un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el
informe de los datos que exija la Entidad o el Interventor. El informe incluirg, al menos, la

i Codigo

| CCE-EICP-IDI-16 | Version | 3




" Alcaldia Mayor de

A

CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES '»‘.‘i“;_':f Cartagenade Indias
DEL CONTRATO No. LP-SEGD-001-2024
siguiente informacion: lugar, fecha y hora del accidente; nombre del accidentado; estado

civil y edad; oficio que desempefia y su experiencia; actividad que desempefiaba en el
momento del accidente; indicar si hubo o no lesién; clase de lesion sufrida; posibles
causas del accidente; tratamiento recibido y concepto médico y ARP.

Nota: El Contratista exhibira un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la
estadistica de accidentalidad.

4.3. El Contratista es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que debera contratar
la vigilancia de la misma. El Contratista no debera acceder a peticiones o0 amenazas de
quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho.

5. RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES: EL CONTRATISTA velara
gue no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de las mismas o de
las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de estos debera hacerse en
forma inmediata y directa desde la excavacion y areas despejadas hasta el equipo de acarreo.
Dichos materiales deberan ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el
Contratista y aprobados por la autoridad ambiental competente. La Interventoria verificara
que la disposicion de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada.

6. DEPOSITOS Y OFICINAS: El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos, la
direccion exacta de la oficina donde pueda ser requerido en cualquier momento y numero
telefonico con el fin de tener una comunicacion mas activa. El Contratista proveera,
mantendra y manejara a su costo las oficinas y depdsitos que sean necesarios para la
seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecucion de la obra.

7. SEGURIDAD DE ALMACENAMIENTOS: En caso de que el Contratista tenga necesidad de
almacenar combustible y explosivos, deberd someterse a las reglamentaciones y normas
comunes de seguridad para el manejo de estos elementos. Si por el uso de éstos resultaren
perjuicios y dafios a terceros, el Contratista asume toda la responsabilidad por estos dafios y
perjuicios causados.

8. PROPIEDADES DE LA ENTIDAD: Cuando se autorice al Contratista a utilizar construcciones
e instalaciones existentes, propiedad de la Entidad, éste dard como contraprestacion la
mejora a la edificacion previo acuerdo escrito entre las partes. Tan pronto se haya concluido
la obra y antes de que se efectle el acta de recibo final de obra, el Contratista retirara todas
las edificaciones provisionales, depoésitos y construcciones anexas que se hubiesen hecho
con ocasion de la obra y reacondicionara el sitio utilizado para sus instalaciones provisionales
y que hayan sido deterioradas a juicio del Interventor. No se hara ningun pago al Contratista
por la construccién, operacion y mantenimiento de oficinas, depdsitos y otros servicios
ejecutados con ocasion de la obra. Corresponde al Contratista, por su cuenta, la instalacion
y pago de servicios publicos de agua, energia, teléfono y alcantarillado entre otros, necesarios
en sus instalaciones provisionales y para la ejecucion de la obra.

9. LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, el
Contratista deberd mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus
alrededores para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con mas frecuencia
si asi lo ordena el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales
de manera que no aparezca en ninglin momento una acumulaciéon desagradable y peligrosa
de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista debera retirar prontamente
todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser
usados mas tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecucién de otras partes de las
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10.

11.

12.

13.

obras y debera disponer, el mismo dia, satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y
basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados
por la entidad competente.

DISTINTIVO DEL PERSONAL.: El Contratista debera dotar al personal que labora en la obra
de algun distintivo o uniforme que lo identifique ante la Entidad y la ciudadania. Este distintivo
debera ser acordado con el Interventor y la Entidad antes del inicio de la obra.

SENALIZACION DE OBRA:

a) Al iniciar los trabajos, debera situar en cada frente de trabajo una valla cuyo disefio
definird la Entidad Contratante, en la que se anotara el objeto y valor del contrato, asi
como el lema alusivo a la gestion de la actual Administracion. La valla debe permanecer
en el sitio hasta cuando la Entidad Contratante autorice su retiro, lo cual es a sus costas.

b) Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en vias o espacio publicos y en
general, cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones
normales del transito vehicular y peatonal, el Contratista esté en la obligacion de tomar
todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes para lo cual debera
acatar las normas vigentes en la materia.

c) El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes tanto en
horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamafo, forma, clase, color y a las
distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las
instrucciones del Interventor. Ser& responsabilidad del Contratista cualquier accidente
ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales.
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente, el Contratista
suministrara la iluminacion eléctrica adecuada dependiendo del tipo de actividad a
ejecutar. No se permitirdn extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos
cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de
trabajo deberan colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva segun lo estipulado en
las normas anteriores y luces intermitentes. Los gastos en que incurra el Contratista para
la colocacion de las sefiales y avisos y para la adopcion de todas las medidas necesarias
para la prevencién de accidentes seran por cuenta de éste y deberan reponerse a su
costo las que se pierdan o se deterioren.

ESPACIO PUBLICO Y ASPECTOS AMBIENTALES:

a) Evitar una ocupacion total del espacio y mas alla del tiempo requerido para la ejecucion
de la obra.

b) Observar las normas de ocupacion del espacio publico en forma temporal.

c) Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos de
bienes inmuebles de particulares.

d) Observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, o compensar los
impactos y efectos ambientales que se generen durante la ejecucién de las obras.

OBRAS ADICIONALES: Cuando por algin motivo se vayan a ejecutar items o actividades
no contempladas o previstas dentro del contrato principal, que requieren ser ejecutadas para
la obtencion y cumplimiento del objeto, para su reconocimiento se requiere de la suscripcion
de Otrosi que debe estar soportado con los recursos presupuestales necesarios para su
ejecucion. La Entidad, la Interventoria y el Contratista, convendran los precios, la forma de
pago Yy las especificaciones correspondiente. Por ningin motivo se ejecutaran los trabajos sin
haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el Contratista ejecuta
trabajos sin antes acordar el precio respectivo, seran a riesgo propio y por esta razén no podra
hacer alguna reclamacioén posterior.
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14. MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Cuando se vayan a ejecutar items o actividades
contempladas o previstas dentro del contrato principal, que sobrepasen durante la ejecucion
del contrato el estimativo inicial pactado, surgiendo asi una prolongaciéon de la prestacién
debida, se requiere la autorizacién por parte de la Entidad, y perfeccionarlas mediante Otrosi
que debe estar soportado con los recursos presupuestales necesarios para su ejecuciéon. En
consecuencia, su ejecucién no puede obedecer a la simple iniciativa auténoma del
Contratista, quien en principio sélo debe realizar las obras en la cantidad y clase estipulados
en el contrato. En todo caso, si el Contratista ejecuta mayores cantidades no autorizadas,
seran a riesgo propio y por esta razén no podra hacer alguna reclamacion posterior.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccidn que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucién de la obra.

4. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con las
condiciones y términos del proceso y el contrato.

5. Aprobar la Garantia Unica una vez presentada por el Contratista.

6. Resolver las peticiones presentadas por el Contratista en los términos consagrados en la Ley.

7. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte
de él.

8. Informar de manera inmediata al Contratista acerca de cualquier circunstancia que amenace con
perturbar el desarrollo normal del contrato.

9. Contratar la interventoria.

10. Las demés obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o
empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a EL DISTRITO de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio
causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne a EL DISTRITO
por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las
obligaciones laborales que EL CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucidn de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el diez por ciento (10 %) de mano de obra no calificada de
la region causara multas equivalentes a al uno por ciento (1 %) del valor total del contrato por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la
ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al
uno por ciento (1 %) del valor total del contrato.
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2.

Incumplir la obligacion de destinar minimamente el cinco por ciento (5 %) de la provision de bienes o
servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblaciéon en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposiciéon de esta multa no procedera en
aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables
al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del noventa por ciento (90%) de personal colombiano,
causara multas equivalentes a 5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia
habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del
valor del contrato.

Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causard una multa equivalente al cero punto cinco
por ciento (0,5 %) del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de aplicar), corregir
o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al uno por ciento (1 %) del valor del
Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se
haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione con el
objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa
equivalente al cero punto dos por ciento (0,2 %) del valor del Contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigié el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del interventor.

Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al cero punto tres por ciento (0,3 %) del valor del Contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no reinicie la ejecucion del
Contrato después de levantada la suspensién del Contrato.

Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al uno por ciento (1%) del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

10. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hard acreedor a una multa equivalente

al cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

11. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa

equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacién.

12. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le impondra

una multa equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5 %) del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

13. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, se impondra una

multa equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5 %) del valor del Contrato.

14. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago

de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se le
impondra una multa equivalente a 1 SMMLYV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.
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Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Caodigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicién procedera mientras se
halle pendiente la ejecucién de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomaré directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucién del Contrato
ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones
se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias héabiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en
el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial de las obligaciones a su cargo
contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de
perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o
del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las
mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (5) dias héabiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(i) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con
beneficiario NIT 890.480.184-4.
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacién | Diez por ciento (10 %)
contrato y el pago de las multas y | del contrato del valor total del
la clausula penal pecuniaria que se contrato.
le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Cinco por ciento (5%)
A sociales legales e | tres (3) afios mas. del valor del contrato
mparos, ; >
) . indemnizaciones laborales del
vigencia y valores .
asegurados persqqal que el Co.ntrgtlsta haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios | Veinte por ciento (20
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir de | %) del valor total del
satisfaccion la fecha de | contrato.
suscripcion del Acta
de Recibo Definitivo
a satisfaccion
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Cadmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
T integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o
omador X ) . . . ; PR
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.
e Numeroy afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del Contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por €l y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de CINCO (5) ANOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo
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Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condici6n

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con

Asegurados NIT 890.480.184-4 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integran_tes del consorgio. Quandq el contratista sea una u_n_ién _tgmporal o
consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

vValor Cinco por ciento (5%) del valor del contrato
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS identificado con NIT 890.480.184-4

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
Amparos responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Beneficiarios

e Numeroy afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentro de | ¢  Firma del representante legal del Contratista
la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales
legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.
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El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
0 mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos
los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que
éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a
la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la
Construccion y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con
los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento previo
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cddigo de Comercio en concordancia con
las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. INTERVENTORIA

La Entidad se encuentra obligada a contratar la Interventoria con el propésito de hacer seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico, social, ambiental y SISO sobre el cumplimiento del contrato.

El ejercicio de la Interventoria se extiende hasta la liquidacion del contrato, puesto que comprende el tramite y
revisién pertinente a pago que se adeude, informes a los 6rganos de control, y demas de la etapa
postcontractual.

El Interventor no podra exonerar al Contratista de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales.
Tampoco podra sin autorizacion escrita previa de la Entidad, ordenar trabajo alguno que traiga consigo prérroga
del plazo o incremento en el valor del contrato, lo que conlleva previo a su ejecucion, la existencia de un Otrosi
al contrato principal, con el lleno de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

El Interventor ejercera un control integral sobre el contrato, para lo cual podra, en cualquier momento exigir al
Contratista la informacion que considere necesaria, asi como adopcién de las medidas para mantener, durante
el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes al momento
de la celebracién del mismo.

Dentro de las funciones del Interventor se encuentran:

Velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

Facilitar los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato.

Dar el visto bueno a los informes que sobre que sobre la ejecucién del mismo presente el Contratista.
Requerir al Contratista sobre el cumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el contrato,
en el Pliego de Condiciones y en su propuesta.

PonhpE
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5. En caso que se presenten situaciones en que se requieran conceptos juridicos especializados, de los
cuales no tenga el suficiente conocimiento, asi lo hara saber a la Oficina Asesora Juridica de la Entidad,
con miras a lograr la mejor decision para las partes.

6. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato,
conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecucion, manteniendo
siempre el equilibrio contractual.

Proyectar y tramitar el acta de recibo final de obra.

Revisar y aprobar las facturas que presente el Contratista de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

Verificar que el Contratista cumpla con la obligacion frente al Sistema de Seguridad Social Integral de

acuerdo con la normatividad vigente.

10. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato e inherentes al cumplimiento de su objeto
como son entre otras, la suscripciéon del acta de inicio, el acta de recibo final, las actas de avance de
obras, y el acta de liquidacion.

© o~

De conformidad con el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, especialmente en el
articulo 82 de la Ley 1474 de 2011, el Interventor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones
gue les sean imputables y causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracién y ejecucién de
los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de Interventoria.

CLAUSULA 23. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o
por demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato,
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA 24. SOLUCION DE CONFLICTOS.

Las partes acuerdan que, en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasién de la
celebracidn, ejecucion o liquidacion del presente contrato, las mismas podran buscar mecanismos de arreglo
directo, para lo cual dispondran de un término de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha en que
cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podra ser prorrogado por
mutuo acuerdo. En caso de no llegar a arreglo o no se aplique el arreglo directo, las diferencias se resolveran
a través de la Jurisdiccién Contenciosa Administrativa.

CLAUSULA 25. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad consagrada en el articulo 8° la ley 80 de 1993, articulo 18 de la Ley
1150 de 2007, demas normas constitucionales y legales aplicables.

CLAUSULA 26. LIQUIDACION

El contrato serd objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacion del contrato sera de CUATRO (4) meses, contados a partir de la finalizaciéon o
cumplimiento del contrato.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de arriba indicado,
previa notificacién o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a
ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de
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acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la
liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 27. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de
las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 28. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Cartagena y el domicilio
contractual es la misma ciudad.

CLAUSULA 29. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
Contrato.

agrwdPE
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/\4iii3 SN CODIGO
ACTA DE INICIO -
p VERSION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PAGINA 1 |oE 1
FECRA __[4__[9 2024
OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATO No LP-SEGD-001-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024
ATos cuatro (04) dias deTmes de septiembre de 2024 se reunieron las SAgmenEes personas: el senor ANDRES FELITPE QUINTERO CORDOEA,
Ccon cedula de cluaadania No. , representante qe! - NIL . , €n su calidal e Interven
del contrato en cuestion Yy por la ofra G OURQ NY ALEXTS ARROYO VANEGAS, identificado con la cedula de mudaaanla NO 92.267.707, en calidad d
representante del - . -0,CoN el 1in de suscribir 1a presen[a acta de nicio previo 1as siguien
consideraciones:

Afendiendo al cump Tmiento de [0S requisitos senalados en el clausulado contractual establecidos para dar inicio ala ejecucion de las actividades

contractuales, Ias partes constatan el cumplimiento de Ios mismos COmo Se anota:

ORDEN DE INICIO 04 de septiembre de 2024
(Fecha en la cual se imparte)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DIECISIETE (17) MESES
(Numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)
VIGENCIA
1. Garantia Unica de Cumplimiento: I_x__l DESDE: | 1 | 8 | 2024 | HASTA n 2026
1.1. Buen manejo ta i ion del antici / .
T jo y correcta inversion del anticipo y/o  pegpE: b M A HASTA
pago anticipado
1.2. Pago de Salarios, prestaciones sociales e DESDE: HASTA
indemnizaciones |I| : | 1 | 8 | 2024 | 2029
1.3. Estabilidad de la Obra
[x ] DEesDE: | ] | o | 2024 | HASTA 201
1.3. Calidad del servicio DESDE: HASTA
[ [ o [m]Al] [ofm[ A |
Responsabilidad extracontractual .
1.4. - HASTA
DESDE: | 1 | 8 | 2024 | S 2026

Observaciones sobre cumplimiento:

1.El contratista ratifica su compromiso, obligaciones y responsabilidades contractuales de atender diligente y oportunamente las observaciones del
Supervisor designado. 2. El Contratista conforme a lo dispuesto en el clausulado contractual se compromete a cumplir a cabalidad cada una de las
actividades del contrato.

Certificados de Disponibilidad Presupuestal No:64 del 02 de mayo de 2024.
Certificados de Registro Presupuestal No: 1262 del 03 de septiembre de 2024

Firma Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE QUINTERO CORDOBA Nombre: GIOVANNY ALEXIS ARROYO VANEGAS
CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH - CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024 - NIT. 901852323
Nit.901.860.846-1 Representante

Representante
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OTROSI ACLARATORIO NO. 1 - LP-SEGD-001-2024

OBJETO: «CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO
CHAMBACU,

DISTRITO DE CARTAGENA»

CONTRATANTE: | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTRATISTA: | CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024

Entre el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad publica, identificada con NIT.
890.480.184-4, representada legalmente por DUMEK JOSE TURBAY PAZ, identificado con cédula de ciudadania No.
73.547.859, expedida en el Carmen de Bolivar, quien actda en calidad de Alcalde, elegido popularmente para el
periodo comprendido entre el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027, posesionado mediante acta de
fecha 28 de diciembre de 2023 ante la Notaria Sexta del Circulo de Cartagena, quien en ejercicio de sus funciones y
facultades constitucionales, legales y reglamentarias delegd por medio el Decreto 1917 del 31 de julio de 2025, en el
Secretario de Despacho, Cddigo 020, Grado 61, asignado a la Secretaria General, cargo ostentado por MARIA
PATRICIA PORRAS MENDOZA mayor de edad, vecina de la ciudad de Cartagena, identificada con la cédula de
ciudadania No. 64.561.657 expedida en Sincelejo, nombrada mediante Decreto Distrital No. 0001 de 1 de enero de
2024, el ejercicio de la facultad para comprometer contractualmente a este ente territorial, y quien en adelante se
denominara el DISTRITO, y por la otra, CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024, identificado con NIT.
901852323-8, representado por GIOVANNY ALEXIS ARROYO VANEGAS identificado con la cédula de ciudadania
No. 92.251.707, figura plural integrada por TORON S.A.S. identificado con el NIT. 901325128-8, con un porcentaje de
participacion de 90% y FUNDACION NUESTRO CONSTRUIR identificada con el NIT. 900424322-1, con un porcentaje
de participacion del 10%, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, no encontrandonos incursos en causal
de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibicion de rango constitucional o legal, manifestacion que
se entiende efectuada con la suscripcion del presente acuerdo o su aprobacién en la plataforma transaccional SECOP
I, hemos acordado celebrar el presente OTROSI ACLARATORIO 1 al Contrato No. LP-SEGD-001-2024, por medio
del cual, se aclara el plazo de ejecucion de este, previas las siguientes consideraciones:

l. Que acorde con el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, contenido en las Leyes
80 de 1993, 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, el Secretario de Infraestructura,
adelant6 todos los tramites, actuaciones, estudios, presupuesto, necesidad y alcance tendientes a la
elaboracién de los documentos previos cuyo propdsito es satisfacer el objeto de: «CONSTRUCCION
DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU, DISTRITO DE CARTAGENAb».

L. Que mediante Resoluciéon No. 3196 de 11 de junio del 2024 EL DISTRITO dio apertura el Proceso de
Contratacion numero LP-SEGD-001-2024.

lil. Que mediante Resolucion No. 3785 de 04 de julio del 2024 EL DISTRITO adjudico el proceso de
seleccion a EL CONTRATISTA.

Iv. Que el dia 01 de agosto de 2024, las partes arriba enunciadas, por medio de la plataforma transaccional
del SECORP Il, aprobaron electronicamente el Contrato No. LP-SEGD-001-2024, con un término de
ejecucion determinado de DIECISIETE (17) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos
de ejecucion, y por un valor inicial de CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($45.189.616.059,25) M/CTE, equivalentes a 34.761,2 SMLMV para el afio de celebracién
del contrato.

V. Que, una vez cumplidos los requisitos de ejecucion del contrato No. LP-SEGD-001-2024, las partes
dieron inicio al plazo de ejecucion, el dia cuatro (04) de septiembre de 2024, con fecha de finalizacién
el dia cuatro (04) de febrero de 2026; segun el plazo de diecisiete (17) meses, establecido en los
documentos precontractuales.

VL. Que, a la luz del principio de anualidad, la Administracion Distrital cuenta con la autorizacién del
Honorable Concejo Distrital de Cartagena, quien, mediante Acuerdo No. 140 de fecha 30 de mayo de
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2024, “Por el cual se autoriza a la Alcaldia Mayor del Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias
la recepcion de bienes, obras y/o servicios para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones”.

VII. Que, al interior del Acuerdo No. 140 del 30 de mayo de 2024, se determina en su articulo primero, la
autorizacion al Alcalde Mayor para la recepcién de bienes, obras y/o servicios para la vigencia fiscal 2025,
entre los cuales, se incluye el presente contrato, para recibir del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

VIIL. Que por el tiempo que la Administracién Distrital, invirtié en los tramites propios de la Gestion contractual,
no fue posible la coincidencia entre los plazos del contrato y el de la autorizacion consignada en el
Acuerdo Distrital 140 de 2024; razén por la cual el dia treinta y uno (31) de julio de 2025, el contratista
de obra CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024, remitié oficio OF25 cuyo asunto es: SOLICITUD
DE REVISION AREPROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA LAS EJECUCION DEL CONTRATO DE
OBRA No LP-SEGD-001-2024, cuyo objeto es: CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO
NUEVO CHAMBACU, DISTRITO DE CARTAGENA, mediante el cual, solicitd al interventor, la revision
técnica y juridica de la propuesta de reajuste en la programacién de actividades, para que la misma
finalizara el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.

IX. Que, a su vez, el contratista interventor, CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH, mediante oficio CINCH-
013-2025, cuyo asunto es: Respuesta a Solicitud de Revision de Reprogramacion de Actividades -
Contrato de Obra No. LP-SEGD-001-2024, en la que manifiesta: “(...) Dicha propuesta fue puesta en
conocimiento de la interventoria del contrato, la cual realizé la revisién correspondiente. Teniendo en
cuenta lo anterior, y considerando la viabilidad del nuevo plazo planteado, esta dependencia manifiesta
su conformidad con la reprogramacion propuesta por el contratista.”

1. Que el articulo 3.° de la Ley 80 de 1993 establece que: Los servidores publicos tendran en consideracion
que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los
fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos
e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines; se discurre
que las Entidades Estatales podran atender y dar respuestas satisfactorias a las vicisitudes que
se dan en la ejecucién del contrato, dadas las circunstancias, y consequir realizar el fin ultimo de
la_actividad contractual. (Sentencia C-300 de 2012 Corte Constitucional). (Cursivas y negrillas para
destacar).

Il Que las partes, en uso de la autonomia de la voluntad, celebran el presente OTROSIi ACLARATORIO,
con el animo de armonizar el plazo de ejecucion del contrato, con el plazo autorizado en el Acuerdo
Distrital 140 de 2014; en atencion a los principios que rigen en materia de contratacion.

Que, en mérito de lo expuesto, las partes contratantes,
ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA: ACLARESE la Clausula 4 relativa a la «PLAZO DEL CONTRATO» conforme a las
consideraciones antes sefialadas, quedando asi:

ll(. . .)
CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE
2025, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.”

CLAUSULA SEGUNDA: La suscripcién del presente OTROSI ACLARATORIO al Contrato No. LP-SEGD-001-2024,
no causa costos, ni gastos adicionales a los acordados por las partes. Esta afirmacion se realiza con base en las
manifestaciones del CONTRATISTA, quien lo ratifica con su firma.
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CLAUSULA TERCERA: Las partes contratantes ratifican todas las clausulas y aspectos del contrato LP-SEGD-001-
2024, que no hayan sido objeto de aclaracién expresa por medio del presente instrumento y en consecuencia
contintan vigentes.

CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente OTROSi ACLARATORIO 1, se
perfecciona con la aprobacion electronica del mismo por las partes a través de la plataforma transaccional del SECOP
Il.
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CONTRATO No. LP-SEGD-001-2024

CONTRATO DE OBRA X | CONTRATO DE CONSULTORIA
CONTRATO DE SUMINISTRO O COMPRAVENTA PRESTACION DE SERVICIO
CONTRATO No: LP-SEGD-001-2024 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE2024
CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENADE INDIAS.
CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024
CONTRATISTA: NIT.901.852.323-8
" OBJETO: «CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU,
; DISTRITO DE CARTAGENA».
CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES
VALOR: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($45.189.616.059,25) M/CTE
CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH NIT. 901.860.846-1
INTERVENTOR:
SUPERVISOR: WILMER ENRIQUE IRIARTE RESTREPO
PLAZO: DIECISIETE (17) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO,
FECHA DE INICIO: 04 DE SEPTIEMBRE DE2024
VALOR ACTA PARCIAL N°1 $13.556.884.817,78
CORRESPONDIENTE AL 30% DEL
VALOR DEL CONTRATO

Alos diecinueve (19) dias del mes de junio de 2025, se reunieron GIOVANNY ALEXIS ARROYO VANEGAS identificado
con C.C. No. 92.251.707, en calidad de Representante Legal de la firma CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024
NIT 901.852.323-8, en su calidad de CONTRATISTA, y JHON ALFONSO COSTA ORTEGA identificado con C.C. No.
1.050.034.482, en calidad de Representante Legal de la firma CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH NIT
901.860.846-1, en su calidad de INTERVENTOR, acuerdan mediante el presente acto efectuar el ACTA PARCIAL No.
1 del presente contrato de obra, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y previas las
consideraciones que se describen a continuacion:

Esta acta corresponde al periodo del 04 de septiembre de 2024 al 19 de junio de 2025.

CONSIDERACIONES

Que el Distrito de Cartagena de Indias suscribié el contrato No. LP-SEGD-001-2024 con CONSORCIO COMPLEIO
DEPORTIVO 2024 cuyo objeto es «CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBAC(), DISTRITO DE
CARTAGENAD».
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™ FECHA DE APROB:
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ACUERDO DE ACTA PARCIAL NO. 1
1. AVALUO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL ACTA PARCIAL NO. 1:

CONTRATO INICIAL: $ 45.189.616.059,25
CONTRATO ACTUAL: $ 45.189.616.059,25
VALOR ACTA ACUMULADO A LA FECHA: $ 13.556.884.817,78
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA: 30%

VALOR ACTA PARCIAL 1: $ 13.556.884.817,78
SALDO PENDIENTE POR PAGAR: $31.632.731.241,47

2. CUENTA PARCIAL
El Distrito adeuda al contratista por concepto de Acta Parcial No. 1 equivalente al 30% la suma de TRECE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE
PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE. ($13.556.884.817,78) que se cancelara previa presentacion de la
factura o cuenta correspondiente, anexando copia de |a presente Acta, de acuerdo con el contrato en la cldusula
octava, forma de pago Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecucion del 30 %, se pagara el 30 %
del valor de contrato. Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecucion del 50 %, se pagara el 20 %
del valor del contrato. De aqui en adelante se pagara por avances de obra que en ningtin caso podran ser menos
del 10 % de las etapas de construccion establecidas en el Cronograma. De todos modos, el tltimo 10 % del valor
del contrato se pagara con el recibo a satisfaccion de la obra, sin pendientes, aprobado por la Interventoriay la
Entidad.

3. CONSTANCIA

Se deja constancia que las obras correspondientes a la fecha diecinueve (19) de junio de 2025 presentan un avance
actual del 30% segun el cuadro de cantidades de obra anexo, avalado por el interventor. Las obras ejecutadas en la
presenta Acta Parcial No. 1 corresponden a obras contractuales.

Para constancia de lo anterior se suscribe la presenta Acta en Cartagena de Indias, a los diecinueve (19) dias del mes
de junio de 2025, por las personas que en ella intervienen.

Lol o

ROYO VANEGAS ON COSTA ORTEGA

C.C. 1.050.034.482

Representante Legal

CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH
Interventor
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CONTRATO No. LP-SEGD-001-2024

CONTRATO DE OBRA X | CONTRATO DE CONSULTORIA
CONTRATO DE SUMINISTRO O COMPRAVENTA PRESTACION DE SERVICIO
CONTRATO No: LP-SEGD-001-2024 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE2024
CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENADE INDIAS.
CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024
CONTRATISTA: NIT.901.852.323-8
oRETo «CONSTRUCCION DEL. COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU,
: DISTRITO DE CARTAGENA».
CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES
VALOR: SEISCIENTOS DIECISETS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINGO
CENTAVOS ($45.189.616.059,25) M/CTE
CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH NIT. 901.860.846-1
INTERVENTOR:
SUPERVISOR: WILMER ENRIQUE IRIARTE RESTREPO
PLAZO: HATA EL TREINTA Y UNO DE 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR
DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO: 04 DE SEPTIEMBRE DE2024
ACTA PARCIAL No. 1: 19 DE JUNIO DE 2025
VALOR ACTA PARCIAL N°2 $9.037.923.211,84
CORRESPONDIENTE AL 20% DEL
VALOR DEL CONTRATO

A los cuatro (04) dias del mes de octubre de 2025, se reunieron GIOVANNY ALEXIS ARROYO VANEGAS identificado
con C.C. No. 92.251.707, en calidad de Representante Legal de la firma CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024
NIT 901.852.323-8, en su calidad de CONTRATISTA, y JHON ALFONSO COSTA ORTEGA identificado con C.C. No.
1.050.034.482, en calidad de Representante Legal de la firma CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH NIT
901.860.846-1, en su calidad de INTERVENTOR, acuerdan mediante el presente acto efectuar el ACTA PARCIAL No.
2 del presente contrato de obra, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y previas las
consideraciones que se describen a continuacion:

Esta acta corresponde al periodo del 20de junio al 04 de octubre de 2025.

CONSIDERACIONES

Que el Distrito de Cartagena de Indias suscribié el contrato No. LP-SEGD-001-2024 con CONSORCIO COMPLEJO
DEPORTIVO 2024 cuyo objeto es «CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU, DISTRITO DE
CARTAGENA».
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ACUERDO DE ACTA PARCIAL NO. 2

1. AVALUO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN ELACTA PARCIAL NO. 2:

CONTRATO INICIAL: $ 45.189.616.059,25
CONTRATO ACTUAL: $ 45.189.616.059,25
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA: 50%

VALOR ACTA PARCIAL 1: $ 13.556.884.817,78
VALOR ACTA PARCIAL 2: $9.037.923.211,84
SALDO PENDIENTE POR PAGAR: $ 22.594.808.029,63

2. CUENTA PARCIAL

El Distrito adeuda al contratista por concepto de Acta Parcial No. 2 equivalente al 20% la suma de NUEVE MIL
TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO
CENTAVOS MCTE. ($9.037.923.211,84). que se cancelard previa presentacion de la factura o cuenta
correspondiente, anexando copia de la presente Acta, de acuerdo con el contrato en la clausula octava, forma de
pago Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecucion del 30 %, se pagara el 30 % del valor de
contrato. Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecucién del 50 %, se pagara el 20 % del valor del
contrato. De aqui en adelante se pagara por avances de obra que en ningun caso podrdn ser menos del 10 % de las
etapas de construccion establecidas en el Cronograma. De todos modos, el ultimo 10 % del valor del contrato se
pagara con el recibo a satisfaccion de la obra, sin pendientes, aprobado por la Interventoria y la Entidad.

3. CONSTANCIA

Se deja constancia que las obras correspondientes a la fecha cuatro (04) de octubre de 2025 presentan un avance
actual del 50% segun el cuadro de cantidades de obra anexo, avalado por el interventor. Las obras ejecutadas en la
presenta Acta Parcial No. 2 corresponden a obras contractuales.

Para constancia de lo anterior se suscribe la presenta Acta en Cartagena de Indias, a los cuatro (04) dias del mes de
octubre de 2025, por las personas que en ella intervienen.

Vo e,

GIOVANNYMLEXIS ARROYO VANEGAS ON COSTA ORTEGA
C.C.92.261.707 C.C. 1.050.034.482

Representante Legal Representante Legal

CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024 CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH
Contratista Interventor

WILMER ENKIQUE IRIARTE RESTREPO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Secretaria de Infraestructura Distrital
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No. LP-SEGD-001-2024

FORMATO 2A
DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Sefior
ALCALDIA DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Ciudad

REFERENCIA: Proceso de Licitacion Publica No. LP-SEGD-001-2024
OBJETO: CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU, DISTRITO DE CARTAGENA

Estimados sefores:

Entre los suscritos, a saber, MIGUEL ANGEL RAMIREZ GUZMAN identificado con Cedula de Ciudadania
No. 71.330.151 de Medellin, quien obra en representacion legal de la empresa TORON S.A.S con Nit.
901.325.128-8 y IVAN DAVID VANEGAS MAGALLANES identificado con Cedula de Ciudadania No.
1.148.692.376 de Cartagena, quien obra en representacion legal de la empresa FUNDACION NUESTRO
CONSTRUIR con Nit. 900.424.322-1, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido
asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratacién y, por lo tanto, expresamos lo
siguiente:

1. Elconsorcio estd integrado por los siguientes miembros:

NOMBRE DEL INTEGRANTE IDENTIFICACION | % DE PARTICIPACION
TORONS.A.S 901.325.128-8 90%
FUNDACION NUESTRO CONSTRUIR 900.424.322-1 10'%

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024.

3. El objeto del consorcio es presentar en forma conjunta propuesta, para el Proceso de Licitacion
Publica No. LP-SEGD-001-2024, cuyo objeto es CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO
CHAMBACU, DISTRITO DE CARTAGENA y para la ejecucién del contrato si nos fuere adjudicado.

4. Laduracion del consorcio sera desde el 1 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las
obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecucién del contrato.

6. El Representante Legal del Consorcio es GIOVANNY ALEXIS ARROYO VANEGAS identificado con
Cédula de Ciudadania No. 92.261.707 de Sampués, quien esta expresamente facultado para firmar,
presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacién del Contrato, firmarlo y
tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion, con
amplias y suficientes facultades.

7. Elrepresentante suplente del Consorcio es RAFAEL SAMITH MANJARREZ HERRERA identificado con
Cedula de Ciudadania No. 1.102.839.012, quien esta expresamente facultado para firmar, presentar
la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas
las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacién, con
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amplias y suficientes facultades, Quien reemplazara al Representante Legal de CONSORCIO en caso
de ausencia temporal o definitiva.

8. Los Sefiores GIOVANNY ALEXIS ARROYO VANEGAS identificado con Cédula de Ciudadania No.
92.261.707 de Sampués, RAFAEL SAMITH MANJARREZ HERRERA identificado con Cedula de
Ciudadania No. 1.102.839.012, acepta su nombramiento como representante legal y representante
legal suplente, respectivamente, del CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024.

9. Encaso deresultar adjudicatario, la facturacién del Proponente la realizard el CONSORCIO COMPLEJO
DEPORTIVO 2024.

El Domicilio del Consorcio es: Direccion: CR 32 13A 45 Barrio Chambacu Zona Verde
Direccidn electrénica: consorciocomplejodeportivo2024@gmail.com

Teléfono Celular: 3007942448

Ciudad: Cartagena Bolivar

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los 17 dias del mes
de Junio de 2024

MIEGUEL I-'\NG:L RAMIREZ GUZMAN AN DAVID VANEGASAAAGALLANES

C.C.No.71.330.151 de Medellin C. C.No. 1.148.692.376 de Cartagena
Representante Legal Representante Legal
TORON S.ASS. FUNDACION NUESTRO CONSTRUIR

YONEGAS RAFAEL SAMITH/MANJARREZ HERRERA
.No0.92.261.707 de Sampués C.C.No0.1.102.839.012

Representante Legal Representante Legal Suplente
CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024 CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024

9 Diagonal 57 #43 — 109 @ 3116174635 @ gerencia.toron@gmail.com
QF] Medellin 3207770567 X
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AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

07212489984(8

141146070248

01411460702

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV

12. Direccién seccional

14. Buzén electrénico

9 0 1 8 5 2 3 2 3 8 Impuestos de Cartagena 6
IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion
Persona juridica 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento i 30. Clu'iad Muicipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre |’34 Otrg's nombres

35. Razén social
CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024

36. Nombre comercial 37 Sigla

VA WA A\ . NN
CUBICACION

38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 |Cartagena 001
41. Direccion principal

CR 32 # 13 A - 45 BRR CHAMBACU ZN VERDE

42. Correo electrénico consorciocomplejodeportivo2024@gmail.com

43.Cédigopostat 1 3 0 0 0O 2 |44.Te|éfonol 3’007 9 4 2 4 4 8|45. Teléfono 2 3003811080

CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
i | |
4290f[2o24061 7| — |V LY/ | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 T ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
- I

sscomo|7 [1alasls2fs/s[ 1 N | [ | [ | [ ] [ L[ ] [ ] [ ] [ ]
07- Retencion en la fuente a titulo de_rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

(] w [

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de

tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Fecha generacién documento PDF: 26-05-2025 10:35:36AM




; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario O 0 1

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Namero de formulario 141186416016
(415)7707212489984(8020) 000014118641601 6
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901325128 8 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
TORON S.A.S
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Medellin 001
41. Direccion principal
DG 57 43 109 BRR NIQUIA
42. Correo electrénico Contabilidad.toron@gmail.com
43. Codigo postal |44. Teléfong 1 3187 116 7 8 1|45.Teléfono2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
711 1[[2019009109||[4220}20490091 9] [4 2 9 0] | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

sowols |7 |1alazlaglsalssy N | | | | | | [ L [ L [ [ 1 [ [ ]

05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar

07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

55 - Informante de Beneficiarios Fihales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

084. Nombre VARGAS CAMINO JESUS MARIA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 14-06-2025 10:26:38AM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario O 0 1

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario 141192544550

07212489984(8 01411925445

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
9004 2 4 3 2 2| 1 |mpuestosyAduanas de Monteria 152
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion
Persona juridica 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento e 30. Clu'iad Muicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre J’M Otrg's nombres
35. Razén social N
FUNDACION NUESTRO CONSTRUIR
36. Nombre comercial AN 37 Sigla
VAR 4 WARY A\ ..\
UBICACION
38. Pais 39, Departamento N [/ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 [Cdrdoba 2 3 |Lorica 4 17
41. Direccion principal
CL62B 10 62 BRR LA CASTELLANA
42. Correo electrénico fund.nuestroconstruir@gmail.com N/
43. Codigo postal |44. Teléfono 1 Ve 3’006 81 00 7 9|45. Teléfono 2
B CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria — Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
94 99[[201103,14]|[8 899|2041,0314 |3 9 0 0f | | |
——_—R—esbonsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 5— i ) ’)— 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

sscoals |7 [1afnefa/glsolss[~ 7| | | [ [ | [ [ | [ [ [ [ [ | [ [ |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retencion en la fuente a titulo de rent
14- Informante de exogena

16- Obligacién facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad

52 - Facturador electrénico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA
985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 22-07-2025 09:03:34AM



® CONSORCIO
DEPORTIVO 2024
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
Sefiores
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, y en el
articulo 23 de la ley 1150 de 2007, CERTIFICO que CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024 identificado con NIT:
901.852.323, ha cumplido en forma oportunay completa con los aportes y demas obligaciones legales que le corresponden
respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y
cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y Cajas de Compensacion Familiar.

ACTUO EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL

Lo anterior se expide en Cartagena, Bolivar a los 23 dias del mes de OCTUBRE de 2.025

Sl

GIOVANNY ALEXIS ARROYO VANEGAS

C.C92.261.707

Representante Legal

CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024 - NIT. 901852323

CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024

NIT 901852323-8 —

. 3003811080 &4 consorciocomplejodeportivo2024@gmail.com







ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS Codigo:
GHAPR02-F003

MACROPROCESO : GESTION DE HACIENDA Version: 3.0

ey
£

Py,
£ Q\E;: N

PROCESO/SUBPROCESO: PRESUPUESTO/ EJECUCION PRESUPUESTAL | Vigencia: 08/02/2024

ALCALDIA MAYOR FORMATO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) Pagina 1 de 1

DE CARTAGENA DE INDIAS

100 - ALCALDIA DE CARTAGENA
01 - DESPACHO DEL ALCALDE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 94

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2024 existe apropiacion disponible para atender la presente solicitud asi:

[ CODIGO - FUENTE ] | CONCEPTO ][ VALOR
47,564,268,713.27
2.3.4301.1604.2024130010112 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL
1.3.3.1.00-95-001 RB ICLD DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
TOTAL: 47,564,268,713.27
OBJETO:

CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU, DISTRITO DE CARTAGENA.

Este CDP sustituye el cdp N° 64 ';en el marco de la armonizacién del presupuesto del plan de Desarrollo 2024-2027

Se expide a solicitud de MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA, SECRETARIA GENERAL, DESPACHO, mediante solicitud numero
DECRE-0962 recibida en junio 27 del 2024.

Cartagena D.C. y T., 02 de julio del 2024.

A~
LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Elabora:
RPOLOM Imprime: RPOLOM



Elabora:

Codigo:
ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS GHAPRO02-F004

MACROPROCESO : GESTION DE HACIENDA

Version: 3.0

PROCESO/SUBPROCESO: PRESUPUESTO/ EJECUCION PRESUPUESTAL| Vigencia: 08/02/2024

ALCALDIA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

FORMATO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) Paginaldel

100 - ALCALDIA DE CARTAGENA
01 - DESPACHO DEL ALCALDE

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 1262

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos asi:

\ CODIGO PRESUPUESTAL || CONCEPTO

VALOR |

2.3.4301.1604.2024130010112 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL DISTRITO DE
1.3.3.1.00-95-001 RB ICLD CARTAGENA DE INDIAS

Codigo DANE: 54290 - Servicios generales de construccion de otras obras de
ingenieria civil

Total:
CDP No. 94

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: CONTRATO DE OBRA - 12024

OBJETO: CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU, DISTRITO DE CARTAGENA.

BENEFICIARIO : CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024 identificado con NIT 901852323-8

Cartagena D.C. y T., 03 de septiembre del 2024.

_A‘/s«‘,a/é!’_'

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESP@NSABLE DEL PRESUPUESTO

GGONZALEZ Imprime:  GGONZALEZ

45,189,616,059.25

45,189,616,059.25



ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CODIGO: GHAPR02-F003

MACROPROCESO: GESTION DE HACIENDA

Version: 4.0

PROCESO / SUBPROCESO: PRESUPUESTO / EJECUCION PRESUPUESTAL

Fecha: 15/01/2025

FORMATO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

Paginas:
ldel

CDP: 94-01-VF-R

OBJETO
COMPROMISO CON AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA Que en el presupuesto de gastos e inversiones de la

vigencia 2025 existe apropiacion disponible para atender la presente solicitud asi:

Unidad Ejecutora Rubro Fuente De Financiacion
01 - DESPACHO R-2.3.4301.1604.2024130010112 - 1.3.3.1.00-95-001 - RB ICLD
DEL ALCALDE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Valor

$45.189.616.059,25

$ 45.189.616.059,25

TOTAL CDP: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS

MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CTVS

Se expide en Cartagena, a los 20 dias del mes de enero del afio 2025.

/s

LUCELYg(ARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Elabor6: RESERVAS IP Imprimio: Imprimio: LUCELY MARIA MORALES RAMOS
Solicito : RESERVAS Unidad Ejecutora: 05 - SECRETARIA GENERAL
Numero SDP : 94-01-VF-R Elabor6 SDP: RESERVAS Fecha Impresion: 06/06/2025

Paginalde 1




ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS COPIGO: - CHAPROZ-
MACROPROCESO: GESTION DE HACIENDA Version: 4.0
PROCESO / SUBPROCESO: PRESUPUESTO / EJECUCION PRESUPUESTAL Fecha: 15/01/2025
FORMATO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) Pjg(jg"‘f:

CRP: 1262-VF-R

Beneficiario: 901852323 - CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024

CDP: 94-01-VF-R Fecha CDP: lunes 20 enero 2025
DANE:

Tipo de compromiso: Contrato Numero de compromiso: 12024

Fecha de compromiso:

OBJETO
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU, DISTRITO DE CARTAGENA.

UNIDAD EJECUTORA RUBRO FUENTE DE FINANCIACION VALOR
01 - DESPACHO DEL R-2.3.4301.1604.2024130010112 - 1.3.3.1.00-95-001 - RB ICLD $45.189.616.059,25
ALCALDE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Total $ 45.189.616.059,25

TOTAL: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CTVS
Se expide en Cartagena, a los 20 dias del mes de enero del afio 2025.

Lo Lo T

LUCELY I\?@IA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Solicito: RESERVAS

Elabor6: RESERVA Imprimié: RAUL PUERTA CASTRO... Fecha: 22/07/2025 IP Imprimi6: 2801:1e:d800:

Numero SRP : 1262-VF-R Elabor6: SRP: RESERVA Fecha Impresion:  22/07/2025

Paginalde 1



. g , Alcaldia Mayor de

= Cartagena de Indias

ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cadigo

CCE-EICP-IDI-55 . Pagina | ldel4

Version No.

01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

ANEXO 5- MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

TABLA DE CONTENIDO

CLAUSULA 1.
CLAUSULA 2.
CLAUSULA 3.
CLAUSULA 4.
CLAUSULA 5.
CLAUSULA 6.
CLAUSULA 7.
CLAUSULA 8.
CLAUSULA 9.

CLAUSULA 10.
CLAUSULA 11.
CLAUSULA 12.
CLAUSULA 13.
CLAUSULA 14.
CLAUSULA 15.
CLAUSULA 16.
CLAUSULA 17.
CLAUSULA 18.
CLAUSULA 19.

CLAUSULA 20.
CLAUSULA 21.
CLAUSULA 22.
CLAUSULA 23.
CLAUSULA 24,

DEFINICIONES
OBJETO

ALCANCE DEL OBJETO

PLAZO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

APROPIACION PRESUPUESTAL

FORMA DE PAGO

OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR
DERECHOS DEL INERVENTOR

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

RESPONSABILIDAD

INDEMNIDAD

MULTAS

CLAUSULA PENAL

GARANTIAS

INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

CESION

LIQUIDACION

SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
DOCUMENTOS

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-55 . Version | 01 |




7 {4 Alcaldia Mayor de
= CartagenadelIndias

ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo CCE-EICP-IDI-55 . Pagina | 2de 14
Version No. | 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

Entre el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad publica, identificada con
NIT. 890.480.184-4, representada legalmente por DUMEK JOSE TURBAY PAZ, identificado con cédula de
ciudadania No. 73.547.859, expedida en el Carmen de Bolivar, quien actia en calidad de Alcalde, elegido
popularmente para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027,
posesionado mediante acta de fecha 28 de diciembre de 2023 ante la Notaria Sexta del Circulo de Cartagena,
quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales y reglamentarias deleg6 por medio el
Decreto 0533 del 09 de abril del 2024, en el Secretario de Despacho, Coédigo 020, Grado 61, asignado a la
Secretaria General, cargo ostentado por MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA mayor de edad, vecina de la
ciudad de Cartagena, identificada con la cédula de ciudadania No. 64.561.657 expedida en Sincelejo, nombrada
mediante Decreto Distrital No. 0001 de 1 de enero de 2024, el ejercicio de la facultad para comprometer
contractualmente a este ente territorial, y quien en adelante se denominara el DISTRITO, y por la otra,
CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH, identificado con el NIT. 901.860.846-1, representado por ANDRES
FELIPE QUINTERO CORDOBA, identificado con cedula de ciudadania 1.065.824.223, estructura plural
conformada por las siguientes sociedades: PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S., con NIT.
900.181.247-2, con un porcentaje de participacion del 50% y COMPANIA DE INTERVENTORIAS Y
CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S. con NIT. 900.845.211-9, con un porcentaje de participacion del 50%,
hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucion 4284 del 29 de julio de 2024, la Entidad abrid el Procedimiento de
Contratacion CMA-SEGD-001-2024.

Il. Que a través de la Resolucion 4491 12 de agosto de 2024, la Entidad adjudicé el contrato al oferente
CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado que se les
asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura social. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural segin lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros
términos con mayuscula inicial se comprenderdn de acuerdo con la definicion contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su
significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura social en el que se pretende ejecutar
las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es «INTERVENTORIA AL PROYECTO CONSTRUCCION DEL COMPLEJO
DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU».

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion CMA-SEGD-001-2024, los cuales hacen parte
integral de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las actividades propias de
interventoria segln lo establece la legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato
al cual se ejercerd la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacién de la propuesta.
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CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de DIECISIETE (17) MESES, contados a partir
de Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los
documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comudn acuerdo
podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita,
no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la
suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($2.435.731.286) M/CTE,
equivalentes a 1.873,639 SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato 2024, suma que se discrimina de la
siguiente manera:

|

Seftores
TALCALDIA MAYOR OF CARTAGENA DE MOAS
(O 2 W 3686

E‘*."
?mn—ammw
;” HTERVENTORIA AL PROYECTO *CONSTRUCCION DEL COMPLEIO DEFORTIVO NUEVO CHAMBACO

FORMULARIO 1 PROPUESTA ECONOMICA

- =
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TSPECALETA T ES TR TR 10 o 170 | § 4000000 24 § 81 750 M0
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GPECTOR T, 10 oo% 190 | 82800000 34 S 220 027 440
jJOrOGRARO 20 | WO% | 170 1|$20000001 24 3 13 3¢9.600
DELREANTE 0 V. 90| 81 soamn 4 § 112 hN6 00
i Tubtoda) Pervons $ 1.000. 163090
STOL AN O GENERALES
,'A:::toom\ocu  CAMPAMENTO s 100 190 s P— $40044000
[SERWCKS PURILOE Es 100 170 i b 2] T 16036 344
[ antt AL } - - ) — L ———o Ml
TRANSFONTE =] ) 170 ) (S50 $ 1174 408
[COMmMATN s 100 170 3 1 ABS S60 7
) = 100 170 ) RELT 1] ] X
[ENSAYOS OF LABORATCRO =1 1040 170 L) LI 3 136 374307
i ST Gaim ANV I8 A Game des 3364069923
20038018
§ 28800373
COROVOTA | SzassTaies |

ANDRLS FILIT QUINTERD CORDOOA
CC 1085524225 DE VALLEDUPAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONEONOD NTRRDEPORTIVO MO

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
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Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
correspondiente:

Numero Certificado Fecha Certificado Valor Certificado Disponibilidad
Disponibilidad Presupuestal Disponibilidad Presupuestal Presupuestal

95 02 de julio de 2024 $2.435.731.286,73

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario sera un contrato de a precios unitarios que la Entidad
pagara de la siguiente manera:

El Distrito pagara al Contratista el contrato a celebrar, a través de actas mensuales de interventoria, de manera
proporcional al avance fisico de las obras contempladas en el Contrato de obras al que se le va a realizar la
interventoria, que deberan ser debidamente aprobadas por el supervisor del contrato y cuya sumatoria
corresponderd al noventa por ciento (90 %) del valor del mismo. El Ultimo pago del valor del contrato,
corresponderd al diez por ciento (10 %) de su valor, y se hara efectivo con la presentacion de las actas de recibo
y de liquidacion final. Cada acta mensual debera ir acompafiada de por lo menos doce (12) fotografias, donde
se muestre el avance de cada una de las obras.

Para los pagos a Contratistas se seguiran los procedimientos y formatos establecidos para tal fin.

El contratista para cada factura debera presentar el pago de los impuestos cancelados de acuerdo a la
liquidacion de la Tesoreria Distrital y las polizas debidamente aprobadas y vigentes de acuerdo a lo sefialado
en el Contrato.

La totalidad de la documentacion requerida debera ser presentada por el contratista al supervisor dentro de los
cinco (05) dias siguientes a la fecha de corte o segun lo establecido contractualmente.

En forma previa a la autorizacion de cada pago el Contratista debera acreditar el cumplimiento en los aportes
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales,
pensiones, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje). El Distrito no se responsabilizara por la demora en el pago al Contratista y/o
Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de Soporte
para el tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente
Contrato.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, debera presentar la factura electrénica
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042
del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al interventor cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.
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El interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

En atencién al objeto del contrato y las implicaciones de su ejecucion, la entidad requiere que el contratista
demuestre autonomia financiera y de organizacion que le permita la ejecucién sin que medie desembolsos para
la iniciacion de las actividades contratadas, toda vez que los tramites para desembolsos de pagos anticipados
0 anticipos requieren de una programacion financiera ligada al Plan Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad.
En conclusion, la forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a la
Disponibilidad de PAC de la Entidad, por lo tanto, el contratista debera tener un flujo de caja amplio y suficiente
con el fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta ejecucion
del contrato.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso y de las establecidas en documento
adicional aplicable al Proceso de Contratacion, vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga
a:

1) Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

2) Estar en comunicacion con el supervisor del contrato.

3) Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4) Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5) Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en
el documento base y en el “Anexo 1 — Técnico” en los plazos acordados con la Entidad.

6) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

7) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

8) Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas el Sistema de Seguridad y
Salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

9) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad Social
Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera
demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789
de 2002y el articulo 41 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta
de acuerdo a la forma de pago.

10) Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucion del contrato.

11) Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por la Entidad.

12) Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estdndares Minimos del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

13) Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4- Lineamiento de
Personal referente a los perfiles profesionales y porcentaje de dedicacion de estos.

14) Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacion. En
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente
del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes
para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de que el
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Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal
Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de
requisitos del personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

15) Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por componentes)
en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental
Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales
y libre de cloro elemental.

16) Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el cumplimiento
del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1) Conocer sobre la organizacién, normatividad y procedimientos del Distrito de Cartagena, para su
aplicacion en desarrollo del contrato de obra y de interventoria.

2) Estudios, disefios y planos (Si se requiere). Verificar que los estudios, disefios y planos cumplan
con las condiciones actuales del proyecto, las normas y especificaciones vigentes y aprobar de ser el
caso, los estudios, disefios y planos, requeridos en la vigencia de la ejecucion de la obra.

3) Documentos para la revisién, seguimiento y control de la obra. Revisar y aprobar la
documentacion correspondiente a:

a) Hojas de vida del personal profesional;

b) Relacién del equipo minimo obligatorio;

c) Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica;

d) Programa de obra;

e) Plan de manejo de transito- PMT;

f) Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el Contratista obtuvo
puntaje dentro del proceso de seleccion;

g) Los demas exigidos en el proceso de seleccion.

4) Iniciacion de los trabajos. Exigir al contratista de obra, una vez se tenga la orden de inicio, la iniciacion
de los trabajos, dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en
cumplimiento de la programacién contractual vigente. Para el inicio de aquellas actividades que
requieran permisos y/o autorizaciones ambientales se debera contar con ellos previamente.

5) Reunidn técnicay visita al proyecto. Maximo dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la orden
de iniciacion del proyecto, el interventor coordinara una reunion técnica en el sitio de la obra con la
asistencia de: un representante de la unidad ejecutora y los Directores de Obra e Interventoria, el
Ingeniero Residente del contratista e interventoria. Se deberd analizar con el contratista de obra las
especificaciones del proyecto, el programa de inversiones, el programa de trabajo, el equipo disponible,
las fuentes de materiales, requerimientos de mano de obra y ambientales, sitios de disposicion de
materiales, manejo del transito, la seguridad de los trabajadores y la comunidad y en general todo
aquello que permita el desarrollo normal de lasobras.

6) Puntos topograficos. Hacer entrega de los puntos topograficos necesarios, con sus coordenadas y
cotas, que le permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y ejecutar
las obras correspondientes.

7) Replanteo. Verificar el replanteo que el constructor de obra realice con base en las referencias
entregadas y ordenar la correccion cuando se encuentren diferencias.

8) Recursos necesarios. Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el
tiempo de ejecucion del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos
de laboratorio ycontrol y una organizacion logistica adecuada para el ejercicio de las obligaciones de
interventoria.

9) Bitacora. Se contard con una bitacora, en donde el Contratista y la Interventoria, deberan dejar
anotado todo lo que sucede cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitacora se
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dejaran consignados todas las érdenes, instrucciones y acuerdos entre el Contratista y la Interventoria,
estado del clima entre otros. La bitacora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones
y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendran derecho a usarla el representante
del Contratista, el Interventor, y la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitAcora debera ser
entregada a la Entidad para su custodia al suscribirse el acta de recibo final de obra.

10)Actualizacion del archivo. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la
interventoria, con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demas
documentos requeridos para el control de la ejecucion de las obras, donde se detallen las condiciones
geologicas, topograficas y meteoroldgicas, equipos utilizados, métodos constructivos, y en general todo
aquello que permita determinar completamente las caracteristicas de la obra ejecutada. Este archivo
debe ser entregado a la Unidad Ejecutora correspondiente como requisito para recibo de la
interventoria.

11)Estado, calidad y cantidad del equipo disponible. Durante todo el desarrollo del proyecto, verificara
que el equipo ofrecido por el contratista de obra en su propuesta se encuentre completo y en perfecto
estado de funcionamiento. El interventor exigira el cambio o adicion del equipo necesario dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, deberéa
iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento
escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de
reincidencia procederd a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento la
normatividad vigente para el caso.

12)Personal y equipo del contratista de obra. Durante todo el desarrollo del proyecto debera mantener
una relacion diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de obra empleados en la
ejecucion de las obras y en las oficinas o campamentos. El interventor exigira el cambio o adicion del
personal necesario dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a su requerimiento; de no darse
cumplimiento a lo anterior, debera iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas
obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad
Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procederd a iniciar los procesos sancionatorios
correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso.

13)Ensayos y controles de calidad (Si se requiere). Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio para
el control de la calidad de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento
de las normas y especificaciones de construccién. En caso de incumplimiento de estas, se abstendra
de recibir la obra requiriendo al Contratista de obra para que efectué las acciones correctivas a que
haya lugar informando a la Entidad.

14)Seguimiento del avance del contrato de obra. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero
del contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e inversion, de tal manera que si se
detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se requerird oportunamente al contratista de
obra y se adopte un plan de contingencia adecuado y de continuar con los mismos atrasos, de ser
procedente, se inicien los procedimientos sancionatorios establecidos en la reglamentacion vigente.

15)Acta de recibo parcial de obra o actas de avance. Realizar las mediciones y calcular las cantidades
de obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar el acta de
recibo parcial de las obras ejecutadas en el periodo a reconocer al Contratista de obra, de acuerdo con
las normas y especificaciones técnicas. Dichas actas seran suscritas conjuntamente con el contratista
de obra y constituyen el soporte para el recibo definitivo de la obra. Sera obligacién del interventor
verificar cuales de las actividades del PAGA o PMA se encuentran inmersas dentro de los items de
obra, de tal manera que estas no sean canceladas con la provision del valor del contrato reservada.

16)Registro de provisién, consumo y existencia de explosivos (Si se requiere). llevar un registro de
la provisién, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados y el personal encargado de
su manejo. Exigir ademas el cumplimiento de las normas establecidas para su manejo y control.
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17)Estudio técnico, financiero y legal del contrato. Conocer al detalle el estado financiero y legal del
contrato y registrar las operaciones efectuadas con los fondos del mismos, asi como el tramite oportuno
de otrosies, actas de modificacion de cantidades de obra, aprobacién de precios para items no previsor.

18)Informe mensual. Elaborar informe dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes de ejecucion
durante la vigencia de la interventoria. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo
en cuenta los aspectos técnicos, econdmicos, financieros, legales, contractuales, estado del equipo,
personal, materiales, programa de trabajo, avance en la ejecucion de la obra, problemas pendientes
de solucién que afecten la realizacion del proyecto y en general, todo aquello que de una u otra forma
esté relacionado con el desarrollo de la obra.

19)Informe semanal. Se debe elaborar un informe semanal segin el formato establecido en el manual
de interventoria y presentarlo a la Unidad Ejecutora cuando sea requerido, en aquellos proyectos que
por su importancia se necesite efectuar seguimiento y control con el fin de llevar un avance fisico y
financiero actualizado, de forma que le sigue a la Entidad para la toma de decisiones con respecto al
contrato en ejecucion.

20)Programa de utilizacién del equipo. Verificar que el programa de utilizacién del equipo esté de
acuerdo con el programa de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, deberd iniciar las
acciones que conlleven al cumplimiento de estas acciones, mediante requerimiento escrito con copia
a la Unidad Ejecutora correspondiente. En caso de reincidencia, procedera a iniciar los procesos
sancionatorios pertinentes, cumpliendo con la hormatividad vigente para el caso.

21)Revisiones periddicas. Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista de obra, la
revision de las cantidades de obra ejecutadas contra las contempladas en el programa de obra,
haciendo un balance general del proyecto y consignarlas en el informe semanal.

22)Aplicacién de lareglamentacion sobre sefializacion. Velar porque el contratista de obra de estricto
cumplimiento a la reglamentacion vigente sobre sefializacion temporal durante la etapa de construccion
y sobre sefializacion definitiva, en caso de estar incluida en el contrato de obra. En caso de no estar
cumpliendo dicho programa, debera iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas
obligaciones mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad
Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos sancionatorios
correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso.

23)Entidades encargadas de los recursos materiales. Verificar y controlar el cumplimiento de las
obligaciones del contratista de obra frente a la los tramites administrativos para la gestion y obtencién
de los permisos ambientales ante las entidades encargadas del manejo ambiental y control de los
recursos naturales cuando asi lo requiera.

24)Concepto sobre modificaciones: Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados y con
la debida justificacion técnica, econdmica y juridica, relacionados con:

e Cambios o modificaciones en el disefio y/o especificaciones iniciales del proyecto;

e Cambios o modificaciones en cantidades de obra;

e Andlisis, comparacion y fijacion de precios no previstos;

e Cambios o modificaciones en métodos constructivos;

e Reprogramaciones;

e Fijacion de costos y/o tarifas de maquinaria de construccion;

e Solicitudes de adicién y prérroga.

25)Sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra: estudiar las sugerencias,
reclamaciones y consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente, y emitir concepto técnico,
financiero y legal segun el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones
remitiéndolas a la Unidad Ejecutora para su tramite.

26)Informe final. Presentar original y ejemplar a la Unidad Ejecutora correspondiente.
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27)Recibo definitivo de la obra. Efectuar el acta de entrega y recibo definitivo de la obra mediante la
elaboracion del acta correspondiente, con representante legal o delegado de obra e interventoria.

28)Recibo de la interventoria. Cumplir con las normas vigentes que fijen el procedimiento para el recibo
de la interventoria.

29)Manejo de los impactos sociales y ambientales de la obra. Hacer cumplir los requerimientos
sociales y ambientales establecidos para el proyecto. Exigir la ejecucion de las medidas de manejo
gue aparecen en el PAGA o PMA.

30)Normas de seguridad industrial. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de todas las normas
sobre seguridad industrial y salud ocupacional del personal al su cargo.

31)Documentos para la liquidacion de los contratos de obra e interventoria. Elaborar proyecto de
acta de liquidacion de obra y allegar la documentacion requerida para la liquidacién del respectivo
contrato de obra e interventoria de acuerdo con la normatividad vigente en la materia. Debera contener:
acta de visita previa, acta de recibo definitivo, relacion de pagos, certificacion con los debidos soportes
del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecucién de obra e interventoria, paz y salvo de
proveedores, comunidad y trabajadores, podlizas y garantias actualizadas y aprobadas, cierre
ambiental, entre otros.

32)Atencién de procesos administrativos y/o judiciales. Durante las etapas contractual y post-
contractual del contrato de interventoria, el interventor atendera las solicitudes de apoyo que formule
la Entidad, en los procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar
con ocasion de la ejecucioén de las obras objeto de la interventoria. Asi mismo y teniendo en cuenta la
responsabilidad que pueda imputarse al interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el
contratista de obra, se constituye en un deber de la Interventoria el acompafiamiento a la Entidad en
los procesos administrativos y/o judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento después de
liquidado el contrato de interventoria.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos pactados en la
clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.
2.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Pagar la remuneracion por la ejecucidn de la Interventoria en los términos pactados en la Clausula
8 del presente contrato.

Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.
Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con las
condiciones y términos del proceso y el contrato.

Aprobar la Garantia Unica una vez presentada por el Contratista.

Resolver las peticiones presentadas por el Contratista en los términos consagrados en la Ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman
parte de él.

Informar de manera inmediata al Contratista acerca de cualquier circunstancia que amenace con
perturbar el desarrollo normal del contrato.

Contratar la interventoria.

10. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.
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CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los
dafos generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus
subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El futuro contratista mantendra indemne a EL DISTRITO contra todo reclamo, demanda, accion legal y costos
que pueden causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o bienes, ocasionados durante la ejecucion del
objeto y obligaciones del contrato, por el futuro contratista o sus dependientes. En caso de que se formule
reclamo, demandas o acciones legales contra EL DISTRITO por asuntos que segun el contrato sean de
responsabilidad del contratista, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a EL DISTRITO y en adelante los
tramites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquier de los eventos previstos el contratista no asume
debida y oportunamente la defensa de EL DISTRITO, podra hacerlo directamente previa comunicacion escrita
al futuro contratista, quien pagara todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que asi
no lo hiciera el fututo contratista, EL DISTRITO tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de
cualquier suma que adeude al mismo por raz6n de los servicios motivo del contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causardn multas equivalentes a 5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del
Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser
superior al 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 %), de
personal colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente al 0,5% del
Contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del Contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el
objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y
en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en funcion de la informacion
exigida, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del Contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Poratraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del Contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en
la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado
en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, se causara una multa
equivalente al 0,5% del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.
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6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes en papel
certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a 0,3 % del valor total del contrato.

7. Porincumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco
del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 0,5% del contrato, por
cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor, al
Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal
debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas y también con todas
aquellas que fueron objeto de puntuacion para el Proponente, so pena de una multa equivalente al 0,5%
del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o en su
defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacién de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a 5 SMLMV.

Paréagrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude, sin
perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Interventor,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la ejecucion del contrato
ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones podran
imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario 0 mensual vigente, ser aquel
que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a
aguellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las
sanciones no podra ser superior al 5% del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perijuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias héabiles
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la
obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o
parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, el Interventor pagara a la Entidad una
suma equivalente al 15 % al valor total del contrato. a titulo de tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo
de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
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Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con
la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las
mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma

del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

| Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con
beneficiario NIT 890.480.184-4.
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | Quince por ciento
contrato y el pago de las multas y | del contrato (15%) del valor total del
la clausula penal pecuniaria que se Contrato
le impongan
Buen manejo y correcta | N/A N/A
inversion del Anticipo
Garantia de Pago Anticipado N/A N/A
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10%)
sociales legales e | tres (3) afios mas. del valor del Contrato
Amparos, indemnizaciones laborales del
vigencia y valores persqnal que el Int_erv_entor haya
de utilizar en el territorio nacional
asegurados - vt
para la ejecucién del contrato
Calidad del Servicio Vigencia de este | Quince por ciento
por los perjuicios derivados de la | amparo debe ser | (15%) del valor total del
deficiente calidad del servicio | igual al plazo de | Contrato
prestado. Garantia de
estabilidad del
contrato principal en
cumplimiento del
paragrafo del articulo
85 de la Ley 1474 de
2011.
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
Tomador legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.
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Caracteristica | Condicién

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una
Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el
NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Uniébn Temporal,
Consorcio): la Garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros, su
identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del Interventor
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos de adicion, suspension
ylo prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adiciéon o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciardn los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

17.2DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra en cuenta
que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se produzcan con posterioridad
a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de
los productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio
prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar
a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario.
El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos
los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo
que este contrate y la Entidad no existe, ni existir4 vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la
afiliaciéon de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a
la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando dicha
subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inicio la
ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades
que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no
adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira
a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo
y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
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este(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo
de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato ser& objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacioén bilateral del contrato sera de cuatro (4) meses contados a partir de la finalizacion del
contrato por cualquier causa.

Para la liquidaciéon se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término los cuatro (4)
meses contados a partir de la finalizacion, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la
liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningiin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su
liquidacion por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asimismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacién
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se requerira que
el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y deméas aportes
parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Distrito de Cartagena y el domicilio contractual
es la misma ciudad.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan,
regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
contrato.

ghrwdPE
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OTROSI ACLARATORIO NO. 1 - CMA-SEGD-001-2024

OBJETO: «INTERVENTORIA AL PROYECTO CONSTRUCCION DEL COMPLEJO
DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU».

CONTRATANTE: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH

Entre el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad publica, identificada con NIT.
890.480.184-4, representada legalmente por DUMEK JOSE TURBAY PAZ, identificado con cédula de ciudadania No.
73.547.859, expedida en el Carmen de Bolivar, quien actua en calidad de Alcalde, elegido popularmente para el
periodo comprendido entre el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027, posesionado mediante acta de
fecha 28 de diciembre de 2023 ante la Notaria Sexta del Circulo de Cartagena, quien en ejercicio de sus funciones y
facultades constitucionales, legales y reglamentarias delegé por medio el Decreto 1917 del 31 de julio de 2025, en el
Secretario de Despacho, Cédigo 020, Grado 61, asignado a la Secretaria General, cargo ostentado por MARIA
PATRICIA PORRAS MENDOZA mayor de edad, vecina de la ciudad de Cartagena, identificada con la cédula de
ciudadania No. 64.561.657 expedida en Sincelejo, nombrada mediante Decreto Distrital No. 0001 de 1 de enero de
2024, el ejercicio de la facultad para comprometer contractualmente a este ente territorial, y quien en adelante se
denominara el DISTRITO, y por la otra, CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH, identificado con el NIT. 901.860.846-
1, representado por JHONN ALFONSO COSTA ORTEGA, identificado con cedula de ciudadania 1.050.034.482,
segun OTRO SI NO. 01 al Acuerdo Consorcial de fecha 9 de septiembre de 2024, estructura plural conformada por
las siguientes sociedades: PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S., con NIT. 900.181.247-2, con un
porcentaje de participacién del 50% y COMPANIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S.
con NIT. 900.845.211-9, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, no encontrandonos incursos en causal
de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibicién de rango constitucional o legal, manifestacion que
se entiende efectuada con la suscripcion del presente acuerdo o su aprobacion en la plataforma transaccional SECOP
II, hemos acordado celebrar el presente OTROSIi ACLARATORIO 1 al Contrato No. CMA-SEGD-001-2024, por medio
del cual, se aclara el plazo de ejecucion de este, previas las siguientes consideraciones:

l. Que acorde con el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, contenido en las Leyes
80 de 1993, 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, el Distrito de Cartagena celebré
contrato de obra publica No. LP-SEGD-001-2024, con el contratista CONSORCIO COMPLEJO
DEPORTIVO 2024, con el fin de satisfacer el objeto de: «CONSTRUCCION DEL COMPLEJO
DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU, DISTRITO DE CARTAGENA», por valor de CUARENTA Y CINCO
MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE
PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($45.189.616.059,25) M/CTE.

1. Que, el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece que: «La interventoria consistird en el seguimiento
técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal
fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado
en la materia, o cuando la complejidad o la extensiéon del mismo lo justifiquen. No obstante, lo
anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podré
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro
de la interventoria», con lo cual, EL DISTRITO, abrié proceso de concurso de méritos para seleccionar
contratista interventor, para la vigilancia de las obras contratadas.

111. Que, mediante Resolucion No. 4284 del 29 de julio de 2024 EL DISTRITO dio apertura el Proceso de
Contratacion numero CMA-SEGD-001-2024.

IV. Que mediante Resolucion No. 4491 12 de agosto de 2024 EL DISTRITO adjudicé el proceso de seleccion
a EL CONTRATISTA, CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH.

. Que el dia 22 de agosto de 2024, las partes arriba enunciadas, por medio de la plataforma transaccional
del SECORP II, aprobaron electronicamente el Contrato No. CMA-SEGD-001-2024, con un término de
ejecucion determinado de DIECISIETE (17) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos
de ejecucion, y por un valor inicial de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($2.435.731.286)
M/CTE, equivalentes a 1.873,639 SMMLYV, para el afio de celebracion del contrato.

1. Que, una vez cumplidos los requisitos de ejecucion del contrato de interventoria, las partes dieron inicio
al plazo de ejecucion, el dia cuatro (04) de septiembre de 2024, con fecha de finalizacion el dia cuatro
(04) de febrero de 2026; de conformidad con lo establecido en los documentos precontractuales.
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OTROSI ACLARATORIO NO. 1 - CMA-SEGD-001-2024

I1l. Que, a la luz del principio de anualidad, la Administracion Distrital cuenta con la autorizacién del
Honorable Concejo Distrital de Cartagena, quien, mediante Acuerdo No. 140 de fecha 30 de mayo de
2024, “Por el cual se autoriza a la Alcaldia Mayor del Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias
la recepcion de bienes, obras y/o servicios para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones”.

IV. Que, al interior del Acuerdo No. 140 del 30 de mayo de 2024, se determina en su articulo primero, la
autorizacion al Alcalde Mayor para la recepciéon de bienes, obras y/o servicios para la vigencia fiscal
2025, entre los cuales, se incluye el presente contrato de interventoria, para recibir del 01 de enero al 31
de diciembre de 2025.

V. Que por el tiempo que la Administracion Distrital, invirtié en los tramites propios de la Gestion contractual,
no fue posible la coincidencia entre los plazos del contrato y el de la autorizacién consignada en el
Acuerdo Distrital 140 de 2024; razon por la cual el dia treinta y uno (31) de julio de 2025, el contratista
de obra CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024, remite oficio OF25 cuyo asunto es: SOLICITUD
DE REVISION A REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA LAS EJECUCION DEL CONTRATO
DE OBRA No LP-SEGD-001-2024, cuyo objeto es: CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO
NUEVO CHAMBACU, DISTRITO DE CARTAGENA, mediante el cual, solicita al interventor, la revision
técnica y juridica de la propuesta de reajuste en la programacion de obra, cuya ejecucién de actividades
con fecha de terminacion el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.

VI. Que, a su vez, el contratista interventor, CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH, mediante oficio CINCH-
013-2025, cuyo asunto es: Respuesta a Solicitud de Revision de Reprogramacion de Actividades -
Contrato de Obra No. LP-SEGD-001-2024, en la que manifiesta: “(...) Dicha propuesta fue puesta en
conocimiento de la interventoria del contrato, la cual realizé la revisién correspondiente. Teniendo en
cuenta lo anterior, y considerando la viabilidad del nuevo plazo planteado, esta dependencia manifiesta
su conformidad con la reprogramacién propuesta por el contratista. En consecuencia, se solicitara el
ajuste del plazo del contrato de interventoria, con el fin de garantizar la coherencia técnica y contractual
entre ambos contratos.”

VIL. Que, el contratista interventor mediante oficio CINCH-014-2025 fechado del 5 de agosto de 2025,
presentaron al DISTRITO la justificacion técnica y econdmica para el ajuste en la dedicacion de algunos
miembros del equipo de trabajo de la interventoria; que se surtira a partir del ajuste del plazo de ejecucion;
considerando que la reduccién del plazo implica la ejecucion del mismo volumen de actividades en menor
tiempo, lo cual demanda una intensificacion del seguimiento técnico y administrativo por parte del equipo
de interventoria, con el fin de garantizar el cumplimiento cabal del objeto del contrato y la calidad de las
obras.

VIIL. Que, el supervisor del contrato, una vez realizado el analisis, ha determinado que la solicitud presentada,
es técnicamente viable; garantizando la ejecucion integral de las obras contratadas.

. Que el articulo 3.° de la Ley 80 de 1993 establece que: Los servidores publicos tendran en consideracion
que al celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los
fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos
e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines; se discurre
que las Entidades Estatales podran atender y dar respuestas satisfactorias a las vicisitudes que
se dan en la ejecucion del contrato, dadas las circunstancias, y conseguir realizar el fin ultimo de
la_actividad contractual. (Sentencia C-300 de 2012 Corte Constitucional). (Cursivas y negrillas para
destacar).

Il Que las partes, en uso de la autonomia de la voluntad, celebran el presente OTROSIi ACLARATORIO,
con el animo de armonizar el plazo del contrato de interventoria con el plazo de ejecucién del contrato
de obra; en atencion a los principios que rigen en materia de contratacion.

Que, en mérito de lo expuesto, las partes contratantes,
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OTROSI ACLARATORIO NO. 1 - CMA-SEGD-001-2024

ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA: ACLARESE la Clausula 4 relativa a la «PLAZO DEL CONTRATO» conforme a las
consideraciones antes sefialadas, quedando asi:

117

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE
DICIEMBRE DE 2025, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.”

CLAUSULA SEGUNDA: La suscripcién del presente OTROSI ACLARATORIO al Contrato No. CMA-SEGD-001-
2024, no causa costos, ni gastos adicionales a los acordados por las partes. Esta afirmacién se realiza con base en
las manifestaciones del CONTRATISTA, quien lo ratifica con su firma.

CLAUSULA TERCERA: Las partes contratantes ratifican todas las clausulas y aspectos del contrato CMA-SEGD-
001-2024, que no hayan sido objeto de aclaracion expresa por medio del presente instrumento y en consecuencia
continuan vigentes.

CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente OTROSi ACLARATORIO 1, se
perfecciona con la aprobacion electrénica del mismo por las partes a través de la plataforma transaccional del SECOP
II.
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CMA-SEGD-001-2024
FORMATO 2 — CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL
FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Sefiores

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
Cra. 2 N° 36-86

Cartagena- Bolivar

REFERENCIA: Proceso de Contratacion CMA-SEGD-001-2024

Objeto: INTERVENTORIA AL PROYECTO “CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO
CHAMBACU

Estimados sefiores:

Los suscritos, VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA y ANDRES FELIPE QUINTERO CORDOBA debidamente
autorizados para actuar en nombre y representacién PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.AS. y
COMPANIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S. Respectivamente,
manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio para
participar en el Proceso de Contratacién y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio esta integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante Compromiso (%)

PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA 50%
S.AS.

NIT 900.181.247-2

y COMPARNIA DE INTERVENTORIAS Y 50%
CONSULTORIAS DE LA COSTAS.AS

NIT.: 900.845.211 -9

) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los
integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina Consorcio CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH

3. Elobjeto del Consorcio es INTERVENTORIA AL PROYECTO “CONSTRUCCION DEL COMPLEJO
DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU

4. Laduraciéon de este Consorcio es desde el 31 de julio de 2024 hasta el 31 de julio de 2028,
es decir, 4 afios.

5. El representante del Consorcio es ANDRES FELIPE QUINTERO CORDOBA identificado con
cédula de ciudadania 1.065.824.223 de Valledupar quien estd expresamente facultado para

. Cédigo | CCE-EICP-FM-171 .~ Version 11




FORMATO 2 — CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Cédigo CCE-EICP-FM-171 " Pagina | 2de3
Version No. . 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacién del
contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su
ejecucion y liquidacidn, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del Consorcio es: VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA identificado
con cédula de ciudadania 45.691.060 de Cartagena, quien estd expresamente facultado
para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del
contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su
ejecucién y liquidacidn, con amplias y suficientes facultades en caso de ausencia total o
parcial del representante legal

7. El sefior[a] ANDRES FELIPE QUINTERO CORDOBA acepta su nombramiento como
representante legal del CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH

8. Encaso de resultar adjudicatario, la facturacion la realizard: CONSORCIO INTERDEPORTIVO
NCH

9. El domicilio del Consorcio es:

Direccion de correo Carrera 3 No. 8-06 Oficina 601
Direccion electrdnica cincosasl@gmail.com
Teléfono 6522819

Celular 320 2666727

Ciudad Cartagena

En constancia, se firma en Cartagena., a los 31 dias del mes de julio de 2024.

OB s Pl )
(exdee YlauDo s

COMPAIA DE INTERVENTORIAS Y PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S
CONSULTORIAS DE LA COSTAS.A.S NIT 900.181.247-2
NIT: 900.845.211-9 VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA
ANDRES FELIPE QUINTERO CORDOBA CC. 45.691.060 de Cartagena
C.C. 1065824223 DE VALLEDUPAR REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL

.-—-.\ : C .'"lD ( ‘r ~ -\.
(\ } 73('7,:( dee Y ‘~,u,@é3 Q‘JI
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OTRO SI No. 1 AL ACUERDO ENTRE COMPANIA DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS
S.A.S y PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S, CONSORCIO DENOMINADO
“CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH"

OBJETO: INTERVENTORIA AL PROYECTO “CONSTRUCCION DEL
COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU

Los suscritos, VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA y ANDRES FELIPE QUINTERO
CORDOBA debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion
PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S. y COMPANIA DE
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S. Respectivamente,
manifestamos por este documento que estamos debidamente facultados por los
érganos sociales competentes de las respectivas sociedades que representamos,
conforme consta en los correspondientes certificados de existencia y representacion
legal y hemos acordado realizar la siguiente modificacion:

CONSIDERACIONES

CLAUSULA 5 : El representante del Consorcio es ANDRES FELIPE QUINTERO
CORDOBA identificado con cédula de ciudadania 1.065.824.223 de Valledupar
quien estd expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso
de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucién y liquidacion, con
amplias y suficientes facultades.

ACUERDAN

Modificar la Clausula 5 del acuerdo consorcial de ‘CONSORCIO
INTERDEPORTIVO NCH’, el cual quedara de |a siguiente manera:

CLAUSULA 5 : El representante del Consorcio es JHONN ALFONSO COSTA
ORTEGA identificada con cedula de ciudadania No. 1.050.034.482 de San
Jacinto quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y,
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OTRO Sl No. 1 AL ACUERDO ENTRE COMPANIA DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS
S.A.S y PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA 5.A.S, CONSORCIO DENOMINADO
“CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH"

en caso de salir favorecidos con la adjudicacién del contrato, firmarlo y tomar todas
las determinaciones que fueren necesarias respecto de su gjecucién vy liquidacion,
con amplias y suficientes facultades.

En constancia, se firma en Bogota, a los 9 dias del mes de septiembre de 2024.
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NIT: 900.845.211-8 VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA
ANDRES FELIPE QUINTERO CORDOBA CC. 45.691.060 de Cartagena
C.C. 1065824223 de Valledupar REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE LEGAL
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ﬁé@é@%&g

JHONN ALFONSO COSTA ORTEGA
€C No. 1.050.034.482 de San Jacinto.
v REPRESENTANTE LEGAL
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ACUERDO No. 740
( 30 MAYD 2024 )

“POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS LA RECEPCION DE
BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025 Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”,

EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, D.Ty C, en uso de
sus atribuciones constitucionales y legales especialmente las contempladas

en ¢l articulo 313 de la constitucion politica y en las leyes 136 de 1994, 1551
de 2012, 768 de 2002 y 1617 de 2013,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Autorizase al Alcaldia Mayor del Distrito Turistico y
Cultural de Cartagena de Indias la recepcién de bienes, obras y/o servicios para
la vigencia fiscal 2025.

La autorizacién de que trata el presente articulo comprende las siguientes

obras:
CDPY
PLAZO SOLICITUD EN FUENTE DE
ESTIMAD TIEMPO DE LA FINANCIACION
O DE VIGENCIA FUTURA
OBJETO EJECUCIO | yvALOR ORDINARIA PARA
N LARECEPCIONDE
BIENES , OBRAS Y
SERVICIOS PARA
LA
VIGENCIA 2025
) UE 02
“CONSTRUCCION CDP 60 $
DE LA ESTACION 2369.329.058,00
venta Bomberos
DE BOMBEROS 61,% 770.230.117,00
DE RB sobretasa bomberil
BOCAGRANDE, DEL 1 DE ENERO 6215$ 1.373.758.3‘_3]3,00
sobretasa bomberi
ADECUADA PARA | 18 MESES | $17.893.654.440,00 AL 31 63 $ 11.986.311.836,00
BRINDAR DICIEMBRE RB sobretasa bomberil
RESPUESTAS DE 2025 64 $ 1.794.025.036,00
TER[}ESTRES Y RB RF sobretasa
ACUATICAS DEL bomberil
DISTRITO DE
CARTAGENA”
“CONSTRUCCION DEL 1 DE ENERO
DEL COMPLE]JO
DEPORTIVO AL 31  DE
NUEVO 17 MESES $ DICIEMBRE DE UE 01
CHAMBACU, EN 2025 CDP 64 (RBICLD)
EL DISTRITO DE 50.000.000.000,00
CARTAGENA"

Paragrafo: La autorizacién de que trata el presente articulo incluye la
interventoria a los respectivos contratos de obras.




Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERDO No. 740
( 30 MAYD 2026 )

ARTICULO SEGUNDO: La Secretaria de Hacienda Distrital, una vez
comprometidos los recursos a que se refiere el articulo anterior, debera realizar
los movimientos presupuestales necesarios para cumplir con los compromisos
adquiridos y garantizar la ejecucion del presente Acuerdo.

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo debera ser publicado por el H.
Concejo Distrital, previa sancién.

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su sancién y
publicacién.

DAVID CABALLERO RODRIGUEZ
Presidente - Secretario general

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE
INDIAS, D. T. Y C.; Cartagena de Indias, D. T. y C., a los 30 (treinta) dias del
mes de mayo de 2024, CERTIFICA: Que el Acuerdo que antecede fue aprobado
en Comisién el dia 20 (veinte) del mes de mayo de 2024 y en Plenaria a los 30
(treinta) dias del mes de mayo de 2024. |

Secretario General

Proyecto de Acuerdo No. 015 de 2024

Proyectd: Jeffrey Fortich G.




2 2 Alcaldia Mayor de
=7 x$ CartagenadeIndias

EL ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.y C,,

En ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 315 de la Constitucion Politica de
Colombia, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, en {a fecha se sanciona
el Acuerdo, “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS LA RECEPCION DE BIENES,
OBRAS Y/O SERVICIOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025 Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”.

Dado en Cartagena de indias, a los treinta (30) dias del mes de mayo de dos mil veinticuatro
(2024). .

PUBLIQUESRY CY

H TURBAY PAZ
Agena de Indias D. Ty O

(¥, DUMEK Jg
Alcalde Mayor de Cz:

Vo.Bo. Milton José Perelra Blanco
Jefe Oficina Asesora Juridica

Revisd. Elkin Oforo Coneo

P.E Cédigo 222 Grado 43-0AJ
Proyectd, Teresa Ordonez Carreter;
P.U Cédigo 219 Grado 35-0AJ
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