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1. OBJETIVO 
El presente informe tiene como objetivo presentar de manera detallada el avance 

de obra correspondiente al contrato No. 151-2025, cuyo objeto es la ejecución de 

adecuaciones locativas en el Hospital Santa Lucía E.S.E., municipio de El Dovio – 

Valle del Cauca, durante el periodo comprendido entre el 29 de agosto de 2025 y 

25 de septiembre de 2025. 

Se busca informar al contratante y a la interventoría sobre las actividades 

ejecutadas, los procedimientos constructivos, las medidas de seguridad aplicadas, 

los aspectos administrativos, el control de cantidades mediante metodología BIM y 

los entregables parciales al hospital. 

 

  



 

 
 

2. INTRODUCCIÓN 
Con el fin de garantizar la prestación de los servicios médicos y hospitalarios, el 

método de trabajo fue concertado con la Gerente del Hospital, estableciendo que la 

primera fase de intervención se realizaría en el área de hospitalización, la cual fue 

desocupada completamente. 

Dicha área representa aproximadamente la mitad de la superficie total a intervenir, 

y en ella se adelantaron actividades de cambio de cubierta, reemplazo de puertas y 

ventanas, sustitución de cielo falso, instalación de luminarias y construcción de 

mediacaña. 

Una vez culminada y entregada esta primera etapa al hospital, se procederá con la 

desocupación del área de consulta externa para dar continuidad a las actividades 

constructivas programadas en dicha zona. 

 

  



 

 
 

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

CONTRATO No 151-2025 

CONTRATANTE E.S.E HOSPITAL SANTA LUCIA 

GERENTE GLORIA ANGELICA BUSTAMANTE CARDENAS 

CEDULA 1.116.245.542 

CONTRATISTA CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA 

NIT 901979346-3 

REPRESENTALE 
REGAL 

ADRIAN FELIPE ALVARADO SEPULVEDA 

CEDULA 6.446.359 

OBJETO 
ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL HOSPITAL 
SANTA LUCÍA E.S.E., MUNICIPIO DE EL DOVIO 
– VALLE DEL CAUCA. 

VALOR DEL 
CONTRATO 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MILLONES SIETE MIL CIENTO TREINTA Y 
NUEVE $445.007.139 

PLAZO DE 
EJECUION 

120 DÍAS CALENDARIO. 

FECHA DE INICIO 29 de AGOSTO de 2025. 

FECHA DE 
TERMIANCION 

23 de DICIEMBRE de 2025. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la intervención de las instalaciones del Hospital Santa Lucía 
E.S.E., mediante la ejecución de adecuaciones locativas orientadas a optimizar la 
infraestructura y mejorar la funcionalidad de los espacios. Para ello, se contemplan 
labores de renovación de cubiertas, cambio de carpintería metálica por carpintería 
de aluminio, construcción de elementos complementarios, así como la 
modernización de acabados interiores, cielos falsos e iluminación. 

5. ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance contempla la ejecución de las actividades establecidas en el presupuesto 
contractual, enmarcadas en capítulos de preliminares, instalaciones eléctricas, 
cubiertas, revestimiento, pisos, carpintería metálica, pintura, limpieza y equipos. 

En el presente contrato contempla se ejecutarán las siguientes actividades: 

• Cerramiento con tela fib. tejida. 



 

 
 

• Desmonte de marco más nave sencilla. 

• Desmonte de marco más nave doble. 

• Desmonte de ventanas metálicas. 

• Desmonte de cubierta en teja de barro. 

• Demolición de enchape cerámico. 

• Desmonte de cielo falso. 

• Demolición de piso y enchape 

• Demolición de guarda escoba. 

• Desmonte de cubierta en teja de barro y teja de fibrocemento. 

• Retiro y acarreo de material en volqueta. 

• Instalación de salidas eléctricas 

• Instalación de panel led 

• Instalación de perfil abierto HR C 5x2. 

• Instalación de teja UPVC. 

• Instalación de caballete UPVC. 

• Instalación de cielo falso 

• Instalación de mediacaña sobre piso. 

• Instalación de marcos, puertas y ventanas en aluminio 

• Rasqueteada, resane, lijada y pintada de paredes 

• Limpieza general 

6. COBERTURA Y BENEFICIARIOS 
La intervención beneficia directamente a los usuarios del Hospital Santa Lucía 

E.S.E., garantizando condiciones seguras y adecuadas para la atención en salud. 

Indirectamente, se favorece a la comunidad del municipio de El Dovio y su área de 

influencia. 

 

7. IMPACTO ESPERADO 
• Garantizar condiciones óptimas de seguridad, impermeabilidad y durabilidad 

en la infraestructura hospitalaria. 

• Prevenir filtraciones y deterioro estructural derivados de cubiertas en mal 

estado. 

• Mejorar el confort térmico con cubiertas modernas en teja UPVC. 

• Facilitar el control técnico y la trazabilidad mediante el uso de la metodología 

BIM. 

• Asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de salud con un 

esquema de trabajo por etapas. 



 

 
 

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

8.1. Cerramiento con tela fib. tejida 
Se ejecutó cerramiento perimetral con malla eslabonada (fibra tejida) a 2.10 m de 

altura, El objetivo fue impedir el ingreso al personal ajeno al área de acopio de 

escombros. 

 

 
Ilustración 1 cerramiento calle 

 

 
Ilustración 2 cerramiento interno 

  

8.2. Desmonte de marco más nave sencilla 
Retiro manual y controlado de marcos metálicos y naves sencillas, evitando daños 

a elementos estructurales. 

 

 
Ilustración 3 desmonte de marco y nave sencilla 

 

 
Ilustración 4 desmonte de marco y nave sencilla 

  

8.3. Desmonte de marco doble más nave doble 
Retiro manual y controlado de marcos metálicos doble y nave doble, evitando daños 

a elementos estructurales. 



 

 
 

 

 

 
Ilustración 5 desmonte de marco y nave doble 

 

 
Ilustración 6  desmonte de marco y nave doble 

 

8.4. Desmonte de ventanas metálicas 
Se retiraron ventanas metálicas. Estos serán reemplazados por ventanas en 

aluminio, según especificaciones contractuales. 

 

 
Ilustración 7 desmonte ventana metálica 

 

 
Ilustración 8 desmonte ventana metálica 

 

8.5. Desmonte de cubierta en teja de barro 
Retiro ordenado de tejas, acopio de piezas reutilizables y evacuación del material 

dañado. 

 

 



 

 
 

 

 
Ilustración 9 desmonte de teja de barro 

 

 
Ilustración 10 desmonte de teja de barro 

 

8.6. Desmonte de cubierta en fibrocemento 
Retiro ordenado de tejas, acopio de piezas reutilizables y evacuación del material 

dañado, ejecución cuidadosa, con protocolos de seguridad y transporte a sitio 

autorizado. 

 

 
Ilustración 11 desmonte de cubierta de fibrocemento 

 

 
Ilustración 12 desmonte de cubierta de fibrocemento 

 

8.7. Instalación de perfil abierto HR C 5x2 
Montaje y alineación de perfiles en acero HR C 5x2. Incluyó perforación, fijación con 

autoperforante. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Ilustración 13 instalación de perfil 

 

 
Ilustración 14  instalación de perfil 

  

8.8. Instalación de teja UPVC 
Colocación de tejas UPVC sobre estructura metálica, asegurando estanqueidad y 

resistencia, fijación con tornillos autoperforantes. 

 

 
Ilustración 15 instalación de teja UPVC 

 

 

 
Ilustración 16 cubierta frontal en tena UPVC 

 

 

8.9. Instalación de caballete UPVC 
Instalación de caballetes en UPVC, fijación con tornillos autoperforantes. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Ilustración 17 Caballete UPVC 

 

 
Ilustración 18  Caballete UPVC 

  

9. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA Y AVANCE DE OBRA 
Al corte de este informe, se encuentra ejecutada la totalidad de las actividades de 

preliminares y cubierta en el área de hospitalización. El avance corresponde al 

cumplimiento del cronograma pactado. 
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10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
El proyecto contó con personal calificado, debidamente afiliado a seguridad social y 

con certificación vigente en trabajo seguro en alturas conforme a la Resolución 4272 

de 2021. Para el desarrollo de las actividades se dispuso de equipos, herramientas 

menores y escaleras. 

Las condiciones climáticas fueron favorables y no generaron retrasos significativos. 

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo se garantizó el cumplimiento de 

protocolos de protección laboral, con uso obligatorio de elementos de protección 

personal tales como arnés de cuerpo completo con línea de vida, cascos, guantes, 

botas reforzadas y gafas de seguridad. Asimismo, se implementó la señalización 

preventiva en las áreas de intervención, la supervisión constante en campo y la 

verificación permanente de los equipos y líneas de vida temporales durante las 

labores de desmonte e instalación de cubiertas. 

La bitácora de obra se mantuvo actualizada diariamente, registrando las actividades 

ejecutadas, las cantidades de obra y las observaciones de la interventoría. 

11. METODOLOGÍA BIM 
Para el control de la obra se implementa la metodología BIM (Building Information 

Modeling), promovida en Colombia bajo la Resolución 113 de 2021 del Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio. En este proyecto se desarrolla un modelo as-built 

en Autodesk Revit, en el cual se han incorporado, hasta la fecha, los elementos 

correspondientes a las actividades ejecutadas, tales como la estructura metálica 

instalada, la cubierta en teja UPVC con sus caballetes, las puertas, ventanas y 

demás componentes cuantificables. 

Es importante resaltar que el modelo se encuentra en construcción permanente, de 

modo que, a medida que avanza la obra, se integran los nuevos elementos 

desarrollados en campo, permitiendo así mantener actualizado el registro digital. 

Del modelo se generan tablas de cantidades, cómputos de materiales y planos 

técnicos, los cuales sirven como soporte de las cantidades ejecutadas y constituyen 

parte de los entregables al contratante. 

 

  



 

 
 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Se completó con éxito la etapa inicial en el área de hospitalización, en cuanto 

al cambio de cubierta dejándola lista para la cuadrilla que abordara las 

actividades en piso. 

2. Los elementos retirados (ventanas metálicas, puertas en madera y marcos 

metálicos) serán reemplazados por sistemas en aluminio, conforme al 

contrato, por lo cual en este momento se avanza en la fabricación de estos. 

3. La adopción de la metodología BIM asegura control, trazabilidad y precisión 

en los cómputos. 

4. El trabajo por etapas concertado con la Gerencia del Hospital permite 

garantizar la continuidad de los servicios médicos. 

5. La obra avanza según el cronograma y sin retrasos significativos. 

 

giproc.sas@gmail.com
Texto tecleado
______________________
Elaboro
Residente de obra
Uriel adrian orrego velarde

giproc.sas@gmail.com
Texto tecleado
____________________
Aprobo
Director de obra
Adrian Felipe Alvarado Sepulveda



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESO No. 151 - 2025

FECHA:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR.TOTAL CANT.  VR.TOTAL CANT.  VR.TOTAL

1 1 PRELIMINARES 33,499,161.70 

1.1 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB M 50 25,300.00 1,265,000.00 29.59  $                    748,627.00 20.41  $                516,373.00 
1.2 DESM.MARCO + NAVE SENCILLA UND 26 36,099.00 938,574.00 14.00  $                    505,386.00 12.00  $                433,188.00 
1.3 DESM.MARCO DOBLE + NAVE DOBLE UND 5 90,687.00 453,435.00 3.00  $                    272,061.00 2.00  $                181,374.00 
1.4 DESM.VENTANA EXISTENTE M2 28.96 28,263.00 818,496.48 26.51  $                    749,252.13 2.45  $                   69,244.35 
1.5 DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 99.72 10,500.00 1,047,060.00 0.00  $                                      -   99.72  $             1,047,060.00 
1.6 DESM.CIELO FALSO ALUM-XXX M2 231.8 6,217.00 1,441,100.60 0.00  $                                      -   231.80  $             1,441,100.60 

1.7 DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO M2 88.19 10,050.00 886,309.50 0.00  $                                      -   88.19  $                886,309.50 

1.8 DEMOL.GUARDAESCOBA M 440.94 4,551.00 2,006,717.94 0.00  $                                      -   440.94  $             2,006,717.94 

1.9 DESM.CUBIERTA TEJA BARRO M2 967.74 7,991.00 7,733,210.34 558.74  $                 4,464,891.34 409.00  $             3,268,319.00 

1.1 DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 967.74 8,000.00 7,741,920.00 558.74  $                 4,469,920.00 409.00  $             3,272,000.00 

1.11 RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM M3K 2958.16 3,099.00 9,167,337.84 0.00  $                                      -   2,958.16  $             9,167,337.84 

SUBTOTAL CAP. 1  1 PRELIMINARES: 33,499,161.70 11,210,137.47$          22,289,024.23$      

2 17 INSTALACIONES ELECTRICAS 16,469,946.00 

2.1 PANEL LED 600X600CM 45-50W UND 54 185,968.00 10,042,272.00 0.00  $                                      -   54.00  $           10,042,272.00 

2.2 SAL LAMP EMT UND 54 119,031.00 6,427,674.00 0.00  $                                      -   54.00  $             6,427,674.00 

SUBTOTAL CAP. 2  17 INSTALACIONES ELECTRICAS: 16,469,946.00 -$                            16,469,946.00$      

3 18 CUBIERTA 125,862,977.06 

3.1 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM M2 353.87 87,142.00 30,836,939.54 0.00  $                                      -   353.87  $           30,836,939.54 

3.2 PERFIL ABIERTO HR C 5x2" -1.5MM" M 727.68 29,700.00 21,612,096.00 446.15  $              13,250,655.00 281.53  $             8,361,441.00 

3.3 TEJA UPVC M2 967.74 72,548.00 70,207,601.52 622.74  $              45,178,541.52 345.00  $           25,029,060.00 

3.4 CABALLETE UPVC M 45.48 70,500.00 3,206,340.00 20.99  $                 1,479,795.00 24.49  $             1,726,545.00 

SUBTOTAL CAP. 3  18 CUBIERTA: 125,862,977.06 59,908,991.52$          65,953,985.54$      

4 19 REVESTIMIENTOS 15,000,337.86 

4.1 REPELLO MEDIA CANA M 440.94 34,019.00 15,000,337.86 0.00  $                                      -   440.94  $           15,000,337.86 

SUBTOTAL CAP. 4  19 REVESTIMIENTOS: 15,000,337.86 -$                            15,000,337.86$      

5 20 PISOS 28,755,461.16 

5.1 GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 C + DIL. PLAST. M 440.94 65,214.00 28,755,461.16 0.00  $                                      -   440.94  $           28,755,461.16 

SUBTOTAL CAP. 5  20 PISOS: 28,755,461.16 0.00 28,755,461.16

6 22 CARPINTERIA METALICA 79,025,676.22 

6.1 MARCO ALUM. 0.81-1.00 M PEST C/LUCETA UND 14 342,794.00 4,799,116.00 2.00  $                    685,588.00 12.00  $             4,113,528.00 

6.2 MARCO ALUM. 1.01-1.20 M PEST C/LUCETA UND 12 418,944.00 5,027,328.00 12.00  $                 5,027,328.00 0.00  $                                  -   

6.3 MARCO ALUM. 1.41-1.60 M LISO C/LUCETA UND 4 588,906.00 2,355,624.00 3.00  $                 1,766,718.00 1.00  $                588,906.00 

6.4 INSTALACION MARCO ALUMINIO 0.70-1.00 M UND 14 35,552.00 497,728.00 0.00  $                                      -   14.00  $                497,728.00 

6.5 INSTALACION MARCO ALUMINIO 1.01-1.50 M UND 12 41,380.00 496,560.00 0.00  $                                      -   12.00  $                496,560.00 

6.6 INSTALACION MARCO ALUMINIO 1.51-2.00 M UND 4 48,087.00 192,348.00 0.00  $                                      -   4.00  $                192,348.00 

6.7 NAVE ALUM.ENCHAPADA LLENA BAT. M2 54.41 574,266.00 31,245,813.06 31.49  $              18,083,636.34 22.92  $           13,162,176.72 

6.8 NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VISOR VAI. M2 13.97 726,992.00 10,156,078.24 9.72  $                 7,066,362.24 4.25  $             3,089,716.00 

6.9 INSTALACION NAVE ALUMINIO ENTAMB.VIDRIO UND 4 34,274.00 137,096.00 0.00  $                                      -   4.00  $                137,096.00 

6.10 INSTALACION NAVE ALUMINIO ENTAMB. UND 26 28,557.00 742,482.00 0.00  $                                      -   26.00  $                742,482.00 

6.11 MARCO ALUM. 2.01-2.20 M LISO C/LUCETA UND 9 574,965.00 5,174,685.00 7.00  $                 4,024,755.00 2.00  $             1,149,930.00 

6.12 MARCO ALUM. 1.61-1.80 M PEST C/LUCETA UND 1 535,176.00 535,176.00 1.00  $                    535,176.00 0.00  $                                  -   

6.13 MARCO ALUM. 1.41-1.60 M LISO C/LUCETA UND 1 588,906.00 588,906.00 1.00  $                    588,906.00 0.00  $                                  -   

6.14 MARCO ALUM. 1.01-1.20 M PEST C/LUCETA UND 2 418,944.00 837,888.00 1.00  $                    418,944.00 1.00  $                418,944.00 

6.15 INSTALACION MARCO ALUMINIO 1.01-1.50 M UND 3 41,380.00 124,140.00 0.00  $                                      -   3.00  $                124,140.00 

6.16 INSTALACION MARCO ALUMINIO 1.51-2.00 M UND 10 48,087.00 480,870.00 0.00  $                                      -   10.00  $                480,870.00 

6.17 VENTANA ALUM.CORREDIZA P.7-44 V-[ OXO] M2 28.96 431,702.00 12,502,089.92 26.51  $              11,444,420.02 2.45  $             1,057,669.90 

6.18 INSTALACION VENTANA-LUCETA ALUMINIO UND 12 46,709.00 560,508.00 0.00  $                                      -   12.00  $                560,508.00 

6.19 MANIJA ALUMINIO "OREJA DE BURRO" UND 30 22,551.00 676,530.00 0.00  $                                      -   30.00  $                676,530.00 

6.20 CERRADURA BANO ALUMINIO UND 30 63,157.00 1,894,710.00 0.00  $                                      -   30.00  $             1,894,710.00 

SUBTOTAL CAP. 6  22 CARPINTERIA METALICA: 79,025,676.22 49,641,833.60 29,383,842.62

7 24 DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES 937,729.50 

7.1 MURO 1-BOARD 10MM 1-PANEL 13MM M2 5.8 136,922.00 794,147.60 0.00  $                                      -   5.80  $                794,147.60 

7.2 ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 60MM C26 M2 2.9 49,511.00 143,581.90 0.00  $                                      -   2.90  $                143,581.90 

SUBTOTAL CAP. 7  24 DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES: 937,729.50 0.00 937,729.50

8 29 PINTURA 25,747,718.67 

8.1 ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE M2 99.72 21,496.00 2,143,581.12 0.00  $                                      -   99.72  $             2,143,581.12 

8.2 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 1145.35 4,781.00 5,475,918.35 0.00  $                                      -   1,145.35  $             5,475,918.35 

8.3 ACRILICA MURO [3M] M2 1245.07 14,560.00 18,128,219.20 0.00  $                                      -   1,245.07  $           18,128,219.20 

SUBTOTAL CAP. 8  29 PINTURA: 25,747,718.67 0.00 25,747,718.67

9 31 LIMPIEZA-VARIOS 2,397,404.58 

9.1 LIMPIEZA GENERAL M2 834.17 2,874.00 2,397,404.58 0.00  $                                      -   834.17  $             2,397,404.58 

SUBTOTAL CAP. 9  31 LIMPIEZA-VARIOS: 2,397,404.58 0.00 2,397,404.58

29 PINTURA

31 LIMPIEZA-VARIOS 31 LIMPIEZA-VARIOS

24 DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES

29 PINTURA

20 PISOS 20 PISOS

22 CARPINTERIA METALICA 22 CARPINTERIA METALICA

24 DIVISIONES INTERIORES-

17 INSTALACIONES ELECTRICAS 17 INSTALACIONES ELECTRICAS

18 CUBIERTA 18 CUBIERTA

19 REVESTIMIENTOS 19 REVESTIMIENTOS

ACTA DE COBRO

1 PRELIMINARES 1 PRELIMINARES

ACTA DE COBRO PACIAL No 01

Objeto: ADECUACIONES LOCATIVAS HOSPITAL SANTA LUCIA 

E.S.E. MUNICIPIO DEL DOVIO, VALLE DEL CAUCA
SALDO

CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA 



10 33 EQUIPO MAQUINARIA OBRA 5,642,268.24 

10.1 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM M 881.88 6,398.00 5,642,268.24 0.00  $                                      -   881.88  $             5,642,268.24 

SUBTOTAL CAP. 10  33 EQUIPO MAQUINARIA OBRA: 5,642,268.24 0.00 5,642,268.24

VALOR COSTOS DIRECTOS 333,338,680.99
VALOR COSTOS 

DIRECTOS
120,760,962.59$       

VALOR COSTOS 

DIRECTOS
212,577,718.40$    

COSTOS INDIRECTOS

VALOR COSTOS DIRECTOS 333,338,680.99
VALOR COSTOS 

DIRECTOS
120,760,962.59$       

VALOR COSTOS 

DIRECTOS
212,577,718.40$    

ADMINISTRACION 26.50% 88,334,750.46 ADMINISTRACION 32,001,655.09$               ADMINISTRACION 56,333,095.37$           

IMPREVISTOS 1.00% 3,333,386.81 IMPREVISTOS 1,207,609.63$                 IMPREVISTOS 2,125,777.18$             

UTILIDAD 6.00% 20,000,320.86 UTILIDAD 7,245,657.76$                 UTILIDAD 12,754,663.10$           

TOTAL AIU 33.50% 111,668,458.13 TOTAL AIU 40,454,922.48 TOTAL AIU 71,213,535.65$           

COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 445,007,139.12
COSTOS DIRECTOS 

+ INDIRECTOS
161,215,885.07

COSTOS 

DIRECTOS + 

INDIRECTOS

283,791,254.05

Contratista de obra Interventoria Supervisor

Consorcio hospital santa lucia Construcciones Ingeniatech S.A.S Hopital Santa Lucia E.S.E

901979346-3 901799993-6 Luis Alexander Loaiza Jaramillo

R/L. ADRIAN FELIPE ALVARADO SEPULVEDA R/L. NICOLAS RESTREPO SANDOVAL C.C. 94.192.804 de EL Dovio, Valle

C.C. 6.446.359 de San Pedro, Valle C.C.  1.062.331.459 de Santander de Qulichao, Cauca Cel. 313 676 9323

Cel. 318 642 4663 Cel. 3016820730

33 EQUIPO MAQUINARIA OBRA 33 EQUIPO MAQUINARIA OBRA

COSTOS INDIRECTOS COSTOS INDIRECTOS



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

LONGITUD ANCHO ALTO PESO

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                  29.59 

Observaciones:

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

LONGITUD ANCHO ALTO CANT.

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                  14.00 

Observaciones:

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

 UND                           1.00 ESTERILIZACIÓN                    1.00                    1.00                    1.00 

 UND                           1.00 OBSTETRICIA                    1.00                    1.00                    1.00 

 UND                           1.00 LACTARIO                    1.00                    1.00                    1.00 

 UND                           1.00 PROCEDIMIENTOS

 UND                    2.00 INFECTOLOGIA               2.00               2.00               1.00 

                   1.00                    1.00                    1.00 

 UND                    2.00 ARCHIVO               2.00               2.00               1.00 

HOSPITALIZACIÓN P               2.00               2.00               1.00  UND                    2.00 

Item        Página   1   de   1  

 UND                    2.00 HOSPITALIZACIÓN H               2.00               2.00               1.00 

 UND                    2.00 HOSPITALIZACIÓN M               2.00               2.00               1.00 

CAP. 1: 1 PRELIMINARES ITEM  1.2:   DESM.MARCO + NAVE SENCILLA UNIDAD: UND
CANTIDAD:                          14.00 0

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL
N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD TOTAL

Item        Página   1   de   1  

 ML                  25.00 FACHADA CIERRE DE MEDIO CARRIL               25.00             25.00               1.00 

 ML                    2.12 PASILLO POSTERIOR HOSPITALIZACION                 2.12               2.12               1.00 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL
N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD TOTAL

CAP. 1: 1 PRELIMINARES 

CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:
ADECUACIONES LOCATIVAS HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E MUNICIPIO DEL 

DOVIO, VALLE DEL CAUCA

 ML                    2.47 PASILLO LAVANDERIA                 2.47               2.47               1.00 

UNIDAD: ML
0                          29.59 

ITEM  1.1:   CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB
CANTIDAD:

PRESUPUESTO CHEQ PROT EXPORTAR



CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:
ADECUACIONES LOCATIVAS HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E MUNICIPIO DEL 

DOVIO, VALLE DEL CAUCA

PRESUPUESTO CHEQ PROT EXPORTAR

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

LONGITUD ANCHO ALTO CANT.

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                    3.00 

Observaciones:

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

LONGITUD ANCHO ALTO PESO

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                  26.51 

Observaciones:

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

DIMENSIONES 
V. PARCIAL

N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD TOTALAREA O LUGAR

 M2                           3.48 HOSPITALIZACIÓN M                       2.23                    1.56                    3.48                    1.00 

Item        Página   1   de   1  

 M2                           3.43 HOSPITALIZACIÓN H                       2.20                    1.56                    3.43                    1.00 

                   -   

 M2                           2.39 PROCEDIMIENTOS                       2.23                    1.07                    2.39                    1.00 

 M2                           3.49 ARCHIVO                       2.24                    1.56                    3.49                    1.00 

 M2                           3.43 INFECTOLOGIA                       2.20                    1.56                    3.43                    1.00 

 M2                           2.41 OBSTETRICIA                       2.25                    1.07                    2.41                    1.00 

 M2                           2.60 LACTARIO                       2.43                    1.07                    2.60                    1.00 

 M2                           3.43 HOSPITALIZACIÓN P                       2.20                    1.56                    3.43                    1.00 

 M2                           1.85 ESTERILIZACIÓN                       1.73                    1.07                    1.85                    1.00 

CAP. 1: 1 PRELIMINARES 

DIMENSIONES 
V. PARCIAL

N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD TOTALAREA O LUGAR

 UND                    3.00               3.00               1.00 SALA PARTOS               3.00 

UNIDAD: M2

Item        Página   1   de   1  

0                          26.51 
ITEM  1.4:   DESM.VENTANA EXISTENTE

CANTIDAD:

 UND                         -                      -   

UNIDAD: UND
0                            3.00 

ITEM  1.3:   DESM.MARCO DOBLE + NAVE DOBLE
CANTIDAD:

CAP. 1: 1 PRELIMINARES 



CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:
ADECUACIONES LOCATIVAS HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E MUNICIPIO DEL 

DOVIO, VALLE DEL CAUCA

PRESUPUESTO CHEQ PROT EXPORTAR

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

LONGITUD ANCHO ALTO ÁREA

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                558.74 

Observaciones:

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

LONGITUD ANCHO ALTO PESO

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                558.74 

Observaciones:

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

                   -                  257.25 AREA DE HOSPITALIZACION - POSTERIOR           257.25           257.25               1.00 

CAP. 1: 1 PRELIMINARES 

DIMENSIONES 
V. PARCIAL

N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD TOTALAREA O LUGAR

 M2                301.49           301.49               1.00 AREA DE HOSPITALIZACION - FRONTAL           301.49 

                   -                  257.25 AREA DE HOSPITALIZACION - POSTERIOR           257.25           257.25               1.00 

CAP. 1: 1 PRELIMINARES 

DIMENSIONES 
V. PARCIAL

N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD TOTALAREA O LUGAR

0

Item        Página   1   de   1  

 M2                301.49 AREA DE HOSPITALIZACION - FRONTAL           301.49           301.49               1.00 

ITEM  1.9:   DESM.CUBIERTA TEJA BARRO UNIDAD: M2
0 CANTIDAD:                        558.74 

UNIDAD:
CANTIDAD:

Item        Página   1   de   1  

ITEM  1.10:   DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2
                       558.74 



CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:
ADECUACIONES LOCATIVAS HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E MUNICIPIO DEL 

DOVIO, VALLE DEL CAUCA

PRESUPUESTO CHEQ PROT EXPORTAR

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

LONGITUD ANCHO ALTO PESO

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                446.15 

Observaciones:

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

              3.50               7.00 TRAMO 1                 3.50 

                   -                    41.40 TRAMO 2                 6.90               6.90               6.00 

                   -                    28.00 TRAMO 3                 7.00               7.00               4.00 

                   -                    22.20 TRAMO PATIOPERPENDICULAR                 7.40               7.40               3.00 

TRAMO DEL PATIO CENTRAL

                   -                    56.00 TRAMO PATIO TRANSVERSAL                 8.00               8.00               7.00 

                   -                    15.20 TRAMO 6 P                 3.80               3.80               4.00 

                   -                    21.00 TRAMO 6 P                 7.00               7.00               3.00 

                   -                    35.50 TRAMO 4 P                 7.10               7.10               5.00 

                   -                    18.40 TRAMO 5 P                 3.68               3.68               5.00 

                   -                    35.00 TRAMO 2 P                 7.00               7.00               5.00 

                   -                    35.00 TRAMO 3 P                 7.00               7.00               5.00 

TRAMO POSTERIOR DEL HOSPITAL

                   -                    19.00 TRAMO 1 P                 3.80               3.80               5.00 

                 62.55 TRAMO 4                 6.95               6.95               9.00 

                   -                    32.40 TRAMO 5                 3.60               3.60               9.00 

 ML                  24.50 

CAP. 3: 18  CUBIERTA

DIMENSIONES 
V. PARCIAL

N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD TOTALAREA O LUGAR

SE DETALLAN LAS CANTIDADES EN EL PLANO A101

Item        Página   1   de   1  

TRAMO FRENTE A LA VIA 

                   -   

0                        446.15 
ITEM  3.2:   PERFIL ABIERTO HR C 5x2" -1.5MM"

CANTIDAD:
UNIDAD: ML



CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:
ADECUACIONES LOCATIVAS HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E MUNICIPIO DEL 

DOVIO, VALLE DEL CAUCA

PRESUPUESTO CHEQ PROT EXPORTAR

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

LONGITUD ANCHO ALTO PESO

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                622.74 

Observaciones:

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

LONGITUD ANCHO ALTO PESO

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                  20.99 

Observaciones:

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

              1.00 

 M2                257.25 AREA DE HOSPITALIZACION - POSTERIOR           257.25           257.25               1.00 

 ML                  20.99             20.99               1.00 LONGITUD               20.99 

 M2                301.49 

CAP. 3: 18  CUBIERTA

DIMENSIONES 
V. PARCIAL

N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD TOTALAREA O LUGAR

          301.49               1.00 AREA DE HOSPITALIZACION - FRONTAL           301.49 

                   -                    64.00 AREA DE HOSPITALIZACION - PATIO             64.00             64.00 

CAP. 3: 18  CUBIERTA

DIMENSIONES 
V. PARCIAL

N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD TOTALAREA O LUGAR

0                        622.74 
ITEM  3.3:   TEJA UPVC

CANTIDAD:

UNIDAD: ML

SE DETALLAN LAS CANTIDADES EN EL PLANO A102

Item        Página   1   de   1  

ITEM  3.4:   CABALLETE UPVC
CANTIDAD:

UNIDAD: M2

Item        Página   1   de   1  

0                          20.99 



CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:
ADECUACIONES LOCATIVAS HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E MUNICIPIO DEL 

DOVIO, VALLE DEL CAUCA

PRESUPUESTO CHEQ PROT EXPORTAR

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

LONGITUD ANCHO ALTO CANT.

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                    2.00 

Observaciones:

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

LONGITUD ANCHO ALTO CANT.

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                  12.00 

Observaciones:

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

 UND                           1.00 LACTARIO               1.00                    1.00               1.00 

CAP. 6: 22 CARPINTERIA METALICA

DIMENSIONES 
V. PARCIAL

N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD TOTALAREA O LUGAR

 UND                           1.00                    1.00                    1.00 ESTERILIZACIÓN                    1.00 

DIMENSIONES 
V. PARCIAL

N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD TOTALAREA O LUGAR

 UND                           1.00 PROCEDIMIENTO                    1.00                    1.00                    1.00 

Item        Página   1   de   1  

                   2.00                    2.00                    1.00 

 UND                           2.00 HOSPITALIZACIÓN H                    2.00                    2.00                    1.00 

 UND                         -                      -   

 UND                           2.00 HOSPITALIZACIÓN P                    2.00                    2.00                    1.00 

 UND                    1.00 OBSTETRIA               1.00               1.00               1.00 

0                          12.00 
ITEM  6.2:   MARCO ALUM. 1.01-1.20 M PEST C/LUCETA

CANTIDAD:

 UND                           2.00 HOSPITALIZACIÓN M                    2.00                    2.00                    1.00 

 UND                           2.00 ARCHIVO                    2.00                    2.00                    1.00 

 UND                           2.00 INFECTOLOGIA

UND
0                            2.00 

ITEM  6.1:   MARCO ALUM. 0.81-1.00 M PEST C/LUCETA
CANTIDAD:

UNIDAD: UND

Item        Página   1   de   1  

UNIDAD:CAP. 6: 22 CARPINTERIA METALICA



CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:
ADECUACIONES LOCATIVAS HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E MUNICIPIO DEL 

DOVIO, VALLE DEL CAUCA

PRESUPUESTO CHEQ PROT EXPORTAR

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

LONGITUD ANCHO ALTO PESO

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                  31.49 

Observaciones:

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

LONGITUD ANCHO ALTO CANT.

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                    9.72 

Observaciones:

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

                   2.16                    3.24                    3.00 

                      0.87                    2.16                    1.88                    1.00 

 M2                           2.31 OBSTETRICIA                       1.07                    2.16                    2.31                    1.00 

CAP. 6: 22 CARPINTERIA METALICA

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL
N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD TOTAL

 M2                           4.62 ARCHIVO                       1.07                    2.16                    2.31                    2.00 

 M2                           4.62 INFECTOLOGIA                       1.07                    2.16                    2.31                    2.00 

CAP. 6: 22 CARPINTERIA METALICA

DIMENSIONES 
V. PARCIAL

N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD TOTALAREA O LUGAR

0                          31.49 
ITEM  6.7:   NAVE ALUM.ENCHAPADA LLENA BAT.

CANTIDAD:
UNIDAD: M2

Item        Página   1   de   1  

ITEM  6.8:   NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VISOR VAI. M2
                           9.72 0

Item        Página   1   de   1  

 M2                           9.72 SALA PARTOS                       1.50 

                      1.07                    2.16                    2.31                    2.00 

 M2                           2.31 PROCEDIMIENTOS                       1.07                    2.16                    2.31                    1.00 

UNIDAD:
CANTIDAD:

 M2                           1.88 ESTERILIZACIÓN

 M2                           1.88 LACTARIO                       0.87                    2.16                    1.88                    1.00 

 M2                           4.62 HOSPITALIZACIÓN H                       1.07                    2.16                    2.31                    2.00 

 M2                           4.62 HOSPITALIZACIÓN M                       1.07                    2.16                    2.31                    2.00 

 M2                           4.62 HOSPITALIZACIÓN P



CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:
ADECUACIONES LOCATIVAS HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E MUNICIPIO DEL 

DOVIO, VALLE DEL CAUCA

PRESUPUESTO CHEQ PROT EXPORTAR

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

LONGITUD ANCHO ALTO CANT

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                    7.00 

Observaciones:

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

LONGITUD ANCHO ALTO CANT

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                    1.00 

Observaciones:

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

                   1.00                    1.00 

 UND                           1.00                    1.00                    1.00 ESTERILIZACIÓN                    1.00 

CAP. 6: 22 CARPINTERIA METALICA

DIMENSIONES 
V. PARCIAL

N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD TOTALAREA O LUGAR

                   1.00                    1.00 ARCHIVO                    1.00 

 UND                           1.00 INYECTOLOGIA                    1.00                    1.00                    1.00 

 UND 

 UND                    1.00 OBSTETRICIA               1.00               1.00               1.00 

                   1.00                    1.00                    1.00 

 UND                           1.00 

CAP. 6: 22 CARPINTERIA METALICA

DIMENSIONES 
V. PARCIAL

N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD TOTALAREA O LUGAR

 UND                           1.00 HOSPITALIZACIÓN M                    1.00                    1.00                    1.00 

                          1.00 HOSPITALIZACIÓN H                    1.00 

UNIDAD: UND

Item        Página   1   de   1  

0                            1.00 
ITEM  6.12:   MARCO ALUM. 1.61-1.80 M PEST C/LUCETA

CANTIDAD:

 UND                           1.00 HOSPITALIZACIÓN P                    1.00                    1.00                    1.00 

 UND                           1.00 PROCEDIMIENTOS

UNIDAD: UNDITEM  6.11:   MARCO ALUM. 2.01-2.20 M LISO C/LUCETA
0 CANTIDAD:                            7.00 

Item        Página   1   de   1  



CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:
ADECUACIONES LOCATIVAS HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E MUNICIPIO DEL 

DOVIO, VALLE DEL CAUCA

PRESUPUESTO CHEQ PROT EXPORTAR

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

LONGITUD ANCHO ALTO CANT.

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                    1.00 

Observaciones:

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

LONGITUD ANCHO ALTO CANT

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                    1.00 

Observaciones:

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

 UND                           1.00 LACTARIO                    1.00                    1.00                    1.00 

CAP. 6: 22 CARPINTERIA METALICA

DIMENSIONES 
V. PARCIAL

N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD TOTALAREA O LUGAR

CAP. 6: 22 CARPINTERIA METALICA

DIMENSIONES 
V. PARCIAL

N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD TOTALAREA O LUGAR

UNIDAD: UND

Item        Página   1   de   1  

0                            1.00 
ITEM  6.14:   MARCO ALUM. 1.01-1.20 M PEST C/LUCETA

CANTIDAD:

 UND                           1.00 LACTARIO                    1.00                    1.00                    1.00 

Item        Página   1   de   1  

0                            1.00 
ITEM  6.13:   MARCO ALUM. 1.41-1.60 M LISO C/LUCETA

CANTIDAD:

UNIDAD: UND



CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:
ADECUACIONES LOCATIVAS HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E MUNICIPIO DEL 

DOVIO, VALLE DEL CAUCA

PRESUPUESTO CHEQ PROT EXPORTAR

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

LONGITUD ANCHO ALTO PESO

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                  26.51 

Observaciones:

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

 M2                           3.43 HOSPITALIZACIÓN H                       2.20                    1.56                    3.43                    1.00 

 M2                           3.49 ARCHIVO                       2.24                    1.56                    3.49                    1.00 

 M2                           3.43 INFECTOLOGIA                       2.20                    1.56                    3.43                    1.00 

 M2                           2.39 PROCEDIMIENTOS                       2.23                    1.07                    2.39                    1.00 

 M2                           2.41 OBSTETRICIA                       2.25                    1.07                    2.41                    1.00 

 M2                           2.60 LACTARIO                       2.43                    1.07                    2.60                    1.00 

                   3.48                    1.00 

 M2                           3.43 HOSPITALIZACIÓN P                       2.20                    1.56                    3.43                    1.00 

 M2                           1.85 ESTERILIZACIÓN                       1.73                    1.07                    1.85                    1.00 

CAP. 6: 22 CARPINTERIA METALICA

DIMENSIONES 
V. PARCIAL

N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD TOTALAREA O LUGAR

ITEM  6.17:   VENTANA ALUM.CORREDIZA P.7-44 V-[ OXO]
CANTIDAD:

 M2                           3.48 HOSPITALIZACIÓN M                       2.23                    1.56 

Item        Página   1   de   1  

UNIDAD: M2
0                          26.51 



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 2  
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CUBIERTA FRONTAL

CUBIERTA PATIO

CUBIERTA POSTERIOR
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Número de proyecto
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CUBIERTA
151-2025

.

Adecuaciones
Hospital Santa

Lucia

25/SEP/2025

ADRIAN ORREGO

ADRIAN ALVARADO

A102

Nº Descripción Fecha

A102
1 CUBIERTA

HOSPITALIZACION

 1 : 50A102
2 Sección 2

 1 : 50A102
3 Sección 3

 1 : 50A102
4 Sección 4

 1 : 50A102
5 Sección 5

 1 : 50A102
6 Sección 6

1 : 75A102
7 CUBIERTA PLANTA

 1 : 200A102
8 CUBIERTA ESQUEMA

COLORES

Tabla de planificación de cubiertas

Familia Tipo Área Comentarios

FRONTAL
Cubierta básica CUBIERTA ASB 257.39 m² FRONTAL
Cubierta básica CUBIERTA ASB 44.10 m² FRONTAL
FRONTAL: 2 301.49 m²
PATIO CENTRA
Cubierta básica CUBIERTA ASB 64.01 m² PATIO CENTRA
PATIO CENTRA: 1 64.01 m²
POSTERIOR
Cubierta básica CUBIERTA ASB 223.31 m² POSTERIOR
Cubierta básica CUBIERTA ASB 33.95 m² POSTERIOR
POSTERIOR: 2 257.25 m²
Total general: 5 622.75 m²
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PERFILES
151-2025

Adecuaciones
Hospital Santa

25/SEP/2025

ADRIAN ORREGO

ADRIAN ALVARADO

A101

Nº Descripción Fecha

 1 : 50A101
2 PERFILES PLANO

Tabla de Cuantificacion de perfiles

Familia y tipo Longitud
Estado de

Intervencion Comentarios Recuento

MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2"
Tramo 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 24.50 ok Tramo 1 7
Tramo 1 P
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 19.00 ok Tramo 1 P 5
Tramo 2
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 41.40 ok Tramo 2 6
Tramo 2 P
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 35.00 ok Tramo 2 P 5
Tramo 3
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 28.00 ok Tramo 3 4
Tramo 3 P
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 35.00 ok Tramo 3 P 5
Tramo 4
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 62.55 ok Tramo 4 9
Tramo 4 P
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 35.50 ok Tramo 4 P 5
Tramo 5
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 32.40 ok Tramo 5 9
Tramo 5 P
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 18.40 ok Tramo 5 P 5
Tramo 6 P
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 36.20 ok Tramo 6 P 7
Tramo patio
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 78.20 ok Tramo patio 10
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2": 77 446.15 77
Total general: 77 446.15 77

1 : 75A101
3 Arquitectura

A101
4 VISTA PERFILES

 1 : 100

Lucia

1 ESQUEMA DE RFILES



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia y tipo
Longitud 

(m)
Estado de 

Intervencion
Comentarios Recuento

MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.5 ok Tramo 1 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.5 ok Tramo 1 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.5 ok Tramo 1 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.5 ok Tramo 1 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.5 ok Tramo 1 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.5 ok Tramo 1 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.5 ok Tramo 1 1
Tramo 1: 7 24.5 7

MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.8 ok Tramo 1 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.8 ok Tramo 1 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.8 ok Tramo 1 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.8 ok Tramo 1 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.8 ok Tramo 1 P 1
Tramo 1 P: 5 19 5

MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 6.9 ok Tramo 2 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 6.9 ok Tramo 2 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 6.9 ok Tramo 2 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 6.9 ok Tramo 2 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 6.9 ok Tramo 2 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 6.9 ok Tramo 2 1
Tramo 2: 6 41.4 6

MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7 ok Tramo 2 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7 ok Tramo 2 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7 ok Tramo 2 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7 ok Tramo 2 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7 ok Tramo 2 P 1
Tramo 2 P: 5 35 5

MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7 ok Tramo 3 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7 ok Tramo 3 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7 ok Tramo 3 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7 ok Tramo 3 1
Tramo 3: 4 28 4

Tabla de planificación de armazones estructurales

Tramo 1

Tramo 1 P

Tramo 2

Tramo 2 P

Tramo 3



Familia y tipo
Longitud 

(m)
Estado de 

Intervencion
Comentarios Recuento

Tabla de planificación de armazones estructurales

MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7 ok Tramo 3 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7 ok Tramo 3 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7 ok Tramo 3 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7 ok Tramo 3 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7 ok Tramo 3 P 1
Tramo 3 P: 5 35 5

MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 6.95 ok Tramo 4 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 6.95 ok Tramo 4 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 6.95 ok Tramo 4 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 6.95 ok Tramo 4 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 6.95 ok Tramo 4 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 6.95 ok Tramo 4 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 6.95 ok Tramo 4 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 6.95 ok Tramo 4 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 6.95 ok Tramo 4 1
Tramo 4: 9 62.55 9

MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7.1 ok Tramo 4 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7.1 ok Tramo 4 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7.1 ok Tramo 4 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7.1 ok Tramo 4 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7.1 ok Tramo 4 P 1
Tramo 4 P: 5 35.5 5

MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.6 ok Tramo 5 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.6 ok Tramo 5 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.6 ok Tramo 5 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.6 ok Tramo 5 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.6 ok Tramo 5 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.6 ok Tramo 5 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.6 ok Tramo 5 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.6 ok Tramo 5 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.6 ok Tramo 5 1
Tramo 5: 9 32.4 9

MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.68 ok Tramo 5 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.68 ok Tramo 5 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.68 ok Tramo 5 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.68 ok Tramo 5 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.68 ok Tramo 5 P 1
Tramo 5 P: 5 18.4 5

Tramo 4

Tramo 4 P

Tramo 5

Tramo 5 P

Tramo 3 P



Familia y tipo
Longitud 

(m)
Estado de 

Intervencion
Comentarios Recuento

Tabla de planificación de armazones estructurales

MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.8 ok Tramo 6 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.8 ok Tramo 6 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.8 ok Tramo 6 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 3.8 ok Tramo 6 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7 ok Tramo 6 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7 ok Tramo 6 P 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7 ok Tramo 6 P 1
Tramo 6 P: 7 36.2 7

MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7.4 ok Tramo patio 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 8 ok Tramo patio 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7.4 ok Tramo patio 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 7.4 ok Tramo patio 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 8 ok Tramo patio 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 8 ok Tramo patio 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 8 ok Tramo patio 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 8 ok Tramo patio 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 8 ok Tramo patio 1
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2" 8 ok Tramo patio 1
Tramo patio: 10 78.2 10
MC-Canal varios: PERFIL ABIERTO 5X2": 77 446.15 77
Total general: 77 446.15 77

Tramo 6 P

Tramo patio



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 









































 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

 

 



                                        

 

 

 INFORME MENSUAL 1 

 SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO  

 

 

 

 

 

CONTRATO DE OBRA 
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INGENIATECH. SAS 
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1. INTRODUCCION   
 

SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  EL  TRABAJO 

 

El informe de SST permite que los empleadores desarrollen un proceso lógico, basado en la 

mejora continua, con el objetivo de gestionar los peligros y riesgos que puedan afectar la 

seguridad y la salud de sus trabajadores. 

Teniendo en cuenta la importancia de prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo a los cuales están expuestos los trabajadores, el SG- SST es una 

herramienta simple que permite desarrollar de manera organizada, las fases de la seguridad 

y salud en el trabajo para toda empresa dentro del territorio colombiano. 

objetivo de actividades de seguridad y salud en el trabajo 

Garantizar un ambiente de trabajo seguro, a través de la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales en los trabajadores, mediante el control de los peligros y riesgos 

propios de sus actividades, el desarrollo de actividades de promoción y prevención, la mejora 

continua, y el cumplimiento a la normatividad vigente de riesgos laborales. 

objetivos específicos  

⮚ Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, además de establecer los 
controles necesarios. 

⮚ Proteger la seguridad y salud en todos los trabajadores, mediante la mejora 
continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la 
organización. 

⮚ Cumplir con la normativa nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 

 

2. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE 

TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  

  
El plan de trabajo para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se 
encuentra establecido en el Artículo 2.2.4.6.8. Titulo 4 Capitulo 6 Decreto 1072/2015. 

 
Toda empresa está obligada a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente el Plan de Trabajo en SST: Debe 
diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos 
propuestos en el Sistema de Gestión. el cual debe identificar claramente metas, 
responsabilidades, recursos y actividades. 
 
Con base a esto se genera un cronograma con las necesidades en los tiempos del presente 
contrato. ver ANEXO 1. 



                                        

 

 

  
 

3. SEGUIMIENTO A LA AFILIACIÓN Y APORTE OPORTUNO AL SISTEMA 

GENERAL DE RIESGOS LABORALES  

 
El Sistema General de Riesgos Laborales articula el sistema de prevención de accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales a través de planes de salud ocupacional y prevención 

de riesgos al tiempo de atender los siniestros laborales por medio de las prestaciones de 

subsidio por incapacidad, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de 

invalidez y pensión de sobrevivientes. 

Se adjuntan las planillas correspondientes al periodo. ver ANEXO 2. 

 

4. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
  

Los Elementos de Protección Personal (EPP) tienen como función principal proteger 

diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con 

factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad, no evitan el accidente 

o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave. 

Se adjunta formato de entrega de EPP. Ver ANEXO 3. 

          

          

Figura 1 Entrega de EPP. 

 



                                        

 

 

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE 

CAPACITACIONES 
 

El objetivo de brindar capacitaciones al personal que labora en la obra, es propiciar una cultura 

de prevención y autocuidado, para preservar la salud de los trabajadores.  

Se adjunta el cronograma de capacitaciones con sus respectivos formatos de asistencia de 

capacitaciones, ver ANEXO 4. 

                                                   

Figura 2 Trabajadores recibiendo charlas y capacitaciones. 

6. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS  
 

En cada visita se realiza pausas activas, de duración máxima de 5 minutos, estas con el ánimo 

de activar al personal, prevenir lesiones y enfermedades generadas por malas posturas. 

Se adjuntan los registros de asistencia y pausas activas, ver ANEXO 5.  

                   

Figura 3 Pausas activas. 



                                        

 

 

7. SEGUIMIENTO A LA INSPECCION DE HERRAMIENTA MENOR  
 

Durante el periodo se realizó entrevistas a los trabajadores, sobre el uso y estado de las 

herramientas. Se recomienda inspeccionar diariamente antes de realizar cada actividad, y 

reportar fallas y mal funcionamiento. 

Se adjuntan formatos de inspección de herramienta, ver ANEXO 6. 

                          

Figura 4 inspección de herramienta 

8. SEGUIMIENTO AL KIT DE EMERGENCIAS 

 
La existencia de los componentes del kit de emergencias es muy importante, porque son 

necesario a la hora de prestar los primeros auxilios (iniciales) en caso de presentase algún 

suceso repentino. Es por eso que se realiza el seguimiento para garantizar que se encuentren 

en buen estado. Estos se encuentran ubicados en un lugar visible de la obra y por la parte 

administrativa en la oficina. 

Se adjunta formatos de inspección de botiquín y extintores, ver ANEXO 7. 

Figura 5 kit de emergencias 

                                                                                                

                                         



                                        

 

 

 

9. ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA  
 

Al inicio de cada obra se actualiza la encuesta sociodemográfica, esta es una herramienta que 

permite recolectar información general sobre un grupo de personas en específico, con el fin 

de tener a disposición la información base del personal que se encuentra laborando en el 

presente contrato. 

Se adjunta formato de encuesta sociodemográfica, ver ANEXO 8. 

 

10. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO  
 

Se realiza en campo el análisis de trabajo seguro, esta técnica se basa en identificar, en el 

mismo lugar de trabajo y con los propios trabajadores, los peligros a los que están expuestos 

al realizar su labor diaria. Tiene como objetivo analizar cada una de las actividades que 

realizan los trabajadores en el día, arrojando así los posibles riesgos y la forma de hacerles 

frente a cada uno.  

10.1. PERMISOS DE TRABAJO 
 

Una vez diligenciado el ATS se procedo a realizar El permiso de trabajo en alturas y de 

trabajos en caliente siendo estos un mecanismo administrativo que se utiliza para prevenir 

accidentes y lesiones en trabajos que se realizan a alturas y en caliente, cuyos objetivos son: 

• Verificar y controlar los aspectos de seguridad antes y durante la ejecución de los 
trabajos  

• Garantizar que los trabajadores tengan el equipo de protección personal adecuado  
• Promover actitudes positivas de seguridad y salud  
• Estimular la cooperación y participación de todos los trabajadores involucrados  

Así mismo una vez diligenciados los permisos se procede a realizar la señalización del lugar 

de trabajo. 

Se adjunta formato de análisis de trabajo seguro, ver ANEXO 9 y 10. 

              

Figura 6 señalización 

 



                                        

 

 

 

11. SEGUIMIENTO AL REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD DE LOS 

TRABAJADORES  
 

Este es un proceso mediante el cual el trabajador debe reportar por escrito o verbal a el 

ingeniero residente, al Profesional SST o al vigía, las condiciones adversas de seguridad y 

salud que identifica en su lugar de trabajo. Durante el periodo de ejecución del contrato no se 

presentaron reportes de este tipo.  

 

12. ORDEN Y ASEO 
 

Teniendo en cuenta que el CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA tiene como meta cero 

accidentes brindando a sus colaboradores condiciones seguras de trabajo, se realizan 

capacitaciones y jornadas de Orden y Aseo fomentando el trabajo seguro en cada frente de 

trabajo. 

      

                                                                                                        

Figura 7 Orden y Aseo 

 

13. CONCLUSIONES DEL PORFESIONAL SST 

 
Las actividades realizadas y evidenciadas en este informe, son orientadas en la promoción de 

la salud y en la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales. 

Implica un arduo y constante trabajo tanto de la parte directiva, como de los ingenieros y de 

la persona responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para así 

crear una cultura de autocuidado en los ayudantes de obra.  

Se ha dado cumplimiento al cronograma de ejecución en las labores ejecutadas según lo 

programado, se cumplirá con el plazo pactado de no ocurrir ninguna eventualidad. 



                                        

 

 

 

14. RECOMENDACIONES DEL PORFESIONAL SST 

 

• Es necesario el trabajo en equipo, si no se cuenta con la presencia del Profesional 
SST en determinado momento y se observa un acto inseguro o una condición 
insegura, este debe ser reportado posteriormente se debe intervenir y evitar que el 
trabajador esté en riesgo. 
 

• Enfatizar y concientizar mucho al personal de obra para que acate y ponga en práctica 
los conocimientos dados en cada charla o capacitación, de manera que estos se les  
 

• convierta en un hábito. 
 

• Uso adecuado y constante de los Elementos de Protección Personal, en especial en 
el personal ayudante de obra.    

 

• Fortalecimiento de los hábitos saludables, como alimentación sana y practicar algún 
deporte.  

 

• Seguir realizando las actividades del SG-SST, en los próximos contratos con el 
objetivo de que los obreros reciban continuamente charlas, capacitaciones y 
recomendaciones las cuales les den orientación en su forma de trabajar, buscado 
que siempre este sea de manera segura.  

 
 

• Realizar la actualización y alimentación constate del SG-SST de la empresa, dando 
siempre cumplimiento a lo estipulado por la ley. 
 

 

Elaborado: 

 

 

 

Elsa Lorena Pérez Penagos 

Profesional SST 

 

 

 

 



                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD DIRIGIDO A RESPONSABLE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Programados 7

Asistentes 7

Programados 5

Asistentes 5

ELEMENTOS 11

ELEMENTOS EN 

BUEN ESTADO
11

Programados 3

Asistentes 3

Programados 2

Ejecutados 2

Programados 5

Asistentes 5

ELEMENTOS 1

ELEMENTOS EN 

BUEN ESTADO
1

EXTINTORES 2
EXTINTORES 

EN BUEN 

ESTADO

2

Programados 15

Asistentes 15

X

X

X

X

ELABORADO POR:  ELSA LORENA PEREZ PENAGOS - PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO 

CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA

ENTREGA DE EPP´S 100%

TODOS LOS TRABAJADORES 

IDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO 

DE CONTRATACION. 

SST

REPRESENTANTE

LEGAL

X

INSPECCION DE EXTINTORES 100% EMPRESA

SST

REPRESENTANTE

LEGAL

INSPECCION DE BOTIQUIN 100% EMPRESA

SST

REPRESENTANTE

LEGAL

ENCUESTA 

SOCIODEMOGRAFICA
100%

TODOS LOS TRABAJADORES 

IDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO 

DE CONTRATACION. 

SST

REPRESENTANTE

LEGAL

X
ANALISIS DE TRABAJO 

SEGURO 
100%

TODOS LOS TRABAJADORES 

IDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO 

DE CONTRATACION. 

SST

REPRESENTANTE

LEGAL

X
INDUCCION, CHARLAS Y 

CAPACITACIONES 
100%

TODOS LOS TRABAJADORES 

IDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO 

DE CONTRATACION. 

SST

REPRESENTANTE

LEGAL

X

X X X X X
INSPECCION DE 

HERRAMIENTA MENOR 
100%

TODOS LOS TRABAJADORES 

IDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO 

DE CONTRATACION. 

SST

REPRESENTANTE

LEGAL

X X X X X

X X XX X X X X
ASISTENCIA Y PAUSAS 

ACTIVAS
100%

TODOS LOS TRABAJADORES 

IDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO 

DE CONTRATACION. 

SST

REPRESENTANTE

LEGAL

X X

COBERTURA

A FILIACION AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
100%

TODOS LOS TRABAJADORES 

IDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO 

DE CONTRATACION. 

SST

REPRESENTANTE

LEGAL

AREA Y/O PRECESO: ADECUACIONES LOCATIVAS HOSPITAL SANTA 

LUCIA E.S.E MUNICIPIO DEL DOVIO, VALLE DEL CAUCA

CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO DENTRO DEL 

PERIODO DEL CONTRATO EN MENCION: 



                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL  



Medellín, 12 de September de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO HOSPITAL
SANTA LUCIA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL VALLE DEL CAUCA

C4783602 MUÑOZ PINEDA  GUSTAVO 15/09/2025 16322617 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/09/2025 13:24:45 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.108.77.151, 192.230.104.4, 172.16.42.57

null



Medellín, 15 de September de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO HOSPITAL
SANTA LUCIA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL VALLE DEL CAUCA

C1059062626 PEREZ PENAGOS  ELSA LORENA 16/09/2025 18416518 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 15/09/2025 16:22:28 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.108.77.151, 192.230.104.4, 172.16.42.57

null



Medellín, 12 de September de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO HOSPITAL
SANTA LUCIA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL VALLE DEL CAUCA

C6402278 OSORIO RODRIGUEZ  JAIME 15/09/2025 226221r2 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/09/2025 13:18:32 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.108.77.151, 192.230.104.4, 172.16.42.57

null



Medellín, 15 de September de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO HOSPITAL
SANTA LUCIA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL VALLE DEL CAUCA

C1113675690 ORREGO VELARDE  URIEL ADRIAN 16/09/2025 147u2112 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 15/09/2025 15:56:23 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.108.77.151, 192.230.104.4, 172.16.42.57

null



Medellín, 12 de Septiembre de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO
HOSPITAL SANTA LUCIA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL VALLE DEL CAUCA, Clase de riesgo
5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

C1006218438 VARGAS UCECHE  JOHAN ALEJANDRO 15/09/2025 20122013 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/09/2025 13:13:21 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.108.77.151, 192.230.104.4, 172.16.42.57

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí
contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único
de generación válido por un mes:C64463592525547601



Medellín, 12 de Septiembre de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO
HOSPITAL SANTA LUCIA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL VALLE DEL CAUCA, Clase de riesgo
5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

C1112227726 OSORIO FRANCO  JAIME IVAN 15/09/2025 24317Ct2 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/09/2025 13:13:26 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.108.77.151, 192.230.104.4, 172.16.42.57

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí
contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único
de generación válido por un mes:C64463592525547606



Medellín, 12 de Septiembre de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO
HOSPITAL SANTA LUCIA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL VALLE DEL CAUCA, Clase de riesgo
5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

C94304710 MUÑOZ MOLINA  GUSTAVO HERNAN 15/09/2025 96463623 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/09/2025 13:06:27 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.108.77.151, 192.230.104.4, 172.16.42.57

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí
contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único
de generación válido por un mes:C64463592525547187









NUEVA EPS S.A

CERTIFICA QUE:

NIT: 900156264-2

FECHA DE RADICACIÓNNÚMERO DE RADICACIÓN TIPO DE SOLICITUD
9359556 01/10/2025 Reingresos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE COTIZANTETIPO IBC CARGO FECHA

El 01/10/2025, el empleador CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA identificado con NIT número
901979346 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

DETALLE

PROFESIONALES DE LA
SALUD Y LA HIGIENE

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

1059062626 2025-09-151423500ELSALORENA PEREZ PENAGOS

Cordialmente,

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 1 días del mes de Octubre del año
2025.

Nueva

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES



NUEVA EPS S.A

CERTIFICA QUE:

NIT: 900156264-2

FECHA DE RADICACIÓNNÚMERO DE RADICACIÓN TIPO DE SOLICITUD
9359543 01/10/2025 Reingresos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE COTIZANTETIPO IBC CARGO FECHA

El 01/10/2025, el empleador CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA identificado con NIT número
901979346 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

DETALLE

INGENIERO CIVIL
CÉDULA DE
CIUDADANÍA

1113675690 2025-09-153300000URIELADRIAN ORREGO VELARDE

Cordialmente,

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 1 días del mes de Octubre del año
2025.

Nueva

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES



NUEVA EPS S.A

CERTIFICA QUE:

NIT: 900156264-2

FECHA DE RADICACIÓNNÚMERO DE RADICACIÓN TIPO DE SOLICITUD
9342748 26/09/2025 Reingresos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE COTIZANTETIPO IBC CARGO FECHA

El 26/09/2025, el empleador CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA identificado con NIT número
901979346 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

DETALLE

AYUDANTE DE OBRA
CÉDULA DE
CIUDADANÍA

4783602 2025-09-151423500GUSTAVO MUÑOZ PINEDA

Cordialmente,

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 26 días del mes de Septiembre del
año 2025.

Nueva

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES



NUEVA EPS S.A

CERTIFICA QUE:

NIT: 900156264-2

FECHA DE RADICACIÓNNÚMERO DE RADICACIÓN TIPO DE SOLICITUD
9342735 26/09/2025 Reingresos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE COTIZANTETIPO IBC CARGO FECHA

El 26/09/2025, el empleador CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA identificado con NIT número
901979346 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

DETALLE

AYUDANTE DE OBRA
CÉDULA DE
CIUDADANÍA

1112227726 2025-09-151423500JAIMEIVAN OSORIO FRANCO

Cordialmente,

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 26 días del mes de Septiembre del
año 2025.

Nueva

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES



NUEVA EPS S.A

CERTIFICA QUE:

NIT: 900156264-2

FECHA DE RADICACIÓNNÚMERO DE RADICACIÓN TIPO DE SOLICITUD
9342740 26/09/2025 Reingresos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE COTIZANTETIPO IBC CARGO FECHA

El 26/09/2025, el empleador CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA identificado con NIT número
901979346 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

DETALLE

AYUDANTE DE OBRA
CÉDULA DE
CIUDADANÍA

6402278 2025-09-151423500JAIME OSORIO RODRIGUEZ

Cordialmente,

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 26 días del mes de Septiembre del
año 2025.

Nueva

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES



Bogotá, 

Señor(a)
GUSTAVO HERNAN MUÑOZ MOLINA
C – 94304710

Referencia: certificado radicación de afiliación
Formulario No.: 4015523649
Fecha Radicación: 09/19/2025

Apreciado afiliado:

Reciba un cordial saludo en nombre de Salud Total EPS-S S.A., y nuestros agradecimientos por 
habernos escogido como su Entidad Promotora de Salud (EPS) de su preferencia.

Salud Total EPS-S S.A., certifica que su solicitud de afiliación y/o Novedad de la afiliación se 
encuentra radicada al Plan de Beneficios del Régimen Contributivo como trabajador dependiente de 
la empresa CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA N 901979346, bajo el tipo de cotizante C con 
una base de cotización para el 2025 de $ 1423500.

A continuación, relacionamos la información de los miembros del grupo familiar asociados a este 
formulario:

Información Afiliación
EPS Anterior: NINGUNA                                           
Posible inicio vigencia afiliación: 10/19/2025 (sujeto a autorización de traslado)

Información Laboral
Dirección Empleador: CL 7 8 CA 57
Dirección Laboral: CL 7 8 CA 57
Fondo de Pensiones: 
Administradora Riesgos Profesionales: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A                  
Fecha Ingreso a laborar(mm/dd/aaaa): 09/15/2025

Es importante que tenga en cuenta que este documento hace las veces de copia de formulario de 
afiliación. Recuerde que la información relacionada con los derechos y deberes se encuentra en la 
página web www.saludtotal.com.co. Si usted requiere algún tipo de información adicional puede 
comunicarse con el asesor que lo atendió, el Sr (a) AFILIACION EMPRESA SIN ASESOR Código: 
X019, o dirigirse a la oficina de SALUD TOTAL EPS-S S.A. más cercana.

25/09/2025

Nombre y Apellido Documento 
/ Tipo

Fecha 
Nacimiento 

(mm/dd/aaaa)
Parentesco Sexo Anexos 

pendientes

GUSTAVO HERNAN 
MUÑOZ MOLINA C 12/05/1979 COTIZANTE                  

                       M

    M-PYGA-F171 V.2.0-2022



Señor usuario, con el ánimo de brindar a usted y a sus beneficiarios un mejor servicio, le solicitamos 
por favor que los documentos relacionados como Anexos pendientes sean entregados

al asesor a la mayor brevedad. De Acuerdo al decreto 780 de 2016, estos documentos son parte 
integral de la afiliación y de no ser entregados pueden ocasionar la suspensión de la afiliación de los 
beneficiarios.

Descripción de anexos:

Cordialmente,

GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIAL
SALUD TOTAL EPS-S S.A.

Si al momento de recibir esta comunicación, usted ya solucionó dicha situación, por favor haga caso 
omiso de esta información. ¿Sabía usted que, si nos suministra una dirección válida de correo 
electrónico, podemos comunicarnos de manera rápida, efectiva y, además, evitamos el uso 
exagerado de hojas de papel? Ingrese ya mismo a nuestra página WEB www.saludtotal.com.co, y en 
la opción “Te Escuchamos” registre la información que desea actualizar, y ayúdenos a preservar el 
planeta.

    M-PYGA-F171 V.2.0-2022



Resumen General de Pago

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (13 Afiliados) $24,800,300 $3,968,400 $24,800,300 $992,600 $24,800,300 $992,600 $24,800,300 $1,726,400 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 13 Afiliados) $24,800,300 $3,968,400 $24,800,300 $992,600 $24,800,300 $992,600 $24,800,300 $1,726,400 $0 $0

Ciudad: PRADERA Depto: VALLE ( 13 Afiliados) $24,800,300 $3,968,400 $24,800,300 $992,600 $24,800,300 $992,600 $24,800,300 $1,726,400 $0 $0

1 CC 6446359 ALVARADO ADRIAN 25-14 30 $4,000,000 $640,000 EPS010 30 $4,000,000 $160,000 CCF57 30 $4,000,000 $160,000 14-23 30 $4,000,000 $278,400 30 $0 $0

2 CC 1113979869 ALVAREZ ELBER 230301 27 $1,281,150 $205,000 ESSC18 27 $1,281,150 $51,300 CCF57 27 $1,281,150 $51,300 14-23 27 $1,281,150 $89,200 27 $0 $0

3 CC 1144201183 CALERO CATALINA 25-14 30 $1,423,500 $227,800 EPS037 30 $1,423,500 $57,000 CCF57 30 $1,423,500 $57,000 14-23 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

4 PT 6005429 CANARIO ARMANDO 25-14 30 $1,423,500 $227,800 EPS041 30 $1,423,500 $57,000 CCF57 30 $1,423,500 $57,000 14-23 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

5 CC 1112227005 CASTAÑO CRISTHIAN 230201 27 $1,281,150 $205,000 EPS037 27 $1,281,150 $51,300 CCF57 27 $1,281,150 $51,300 14-23 27 $1,281,150 $89,200 27 $0 $0

6 CC 6406305 CASTAÑO YEISON 230301 30 $1,423,500 $227,800 ESSC18 30 $1,423,500 $57,000 CCF57 30 $1,423,500 $57,000 14-23 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

7 PT 6837934 CASTELLANOS 
WILLIAN

25-14 30 $1,423,500 $227,800 EPS018 30 $1,423,500 $57,000 CCF57 30 $1,423,500 $57,000 14-23 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

8 PT 4905874 CHIRINOS HECTOR 25-14 30 $1,423,500 $227,800 ESSC18 30 $1,423,500 $57,000 CCF57 30 $1,423,500 $57,000 14-23 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

9 CC 1112227217 DIAZ MANUEL 230201 30 $1,423,500 $227,800 ESSC18 30 $1,423,500 $57,000 CCF57 30 $1,423,500 $57,000 14-23 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

10 CC 1113675690 ORREGO URIEL 230301 30 $3,600,000 $576,000 EPS037 30 $3,600,000 $144,000 CCF57 30 $3,600,000 $144,000 14-23 30 $3,600,000 $250,600 30 $0 $0

11 CC 1059062626 PEREZ ELSA 25-14 30 $3,250,000 $520,000 EPS037 30 $3,250,000 $130,000 CCF57 30 $3,250,000 $130,000 14-23 30 $3,250,000 $226,200 30 $0 $0

12 PT 6514680 SUAREZ ELIXON 230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS037 30 $1,423,500 $57,000 CCF57 30 $1,423,500 $57,000 14-23 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

13 CC 1112038471 YANDE JHONNIER 230301 30 $1,423,500 $227,800 ESSC18 30 $1,423,500 $57,000 CCF57 30 $1,423,500 $57,000 14-23 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

Total         Afiliados( 13) $24,800,300 $3,968,400 $24,800,300 $992,600 $24,800,300 $992,600 $24,800,300 $1,726,400 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901352822 6 GIPROC SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CALLE 7 8 57 2P PRADERA-VALLE 2841303 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-08 2025-09 1781762141 9491828411 E 2025/09/05 2025/09/16 BANCOLOMBIA 11 $7,733,600
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Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901352822 6 GIPROC SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CALLE 7 8 57 2P PRADERA-VALLE 2841303 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-08 2025-09 1781762141 9491828411 E 2025/09/05 2025/09/16 BANCOLOMBIA 11 $7,733,600

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 13 $3,968,400 $27,600 $0 $3,996,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 6 $2,071,200 $14,400 $0 $2,085,600

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 5 $1,464,400 $10,200 $0 $1,474,600

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $432,800 $3,000 $0 $435,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 13 $1,726,400 $12,000 $0 $1,738,400

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 13 $1,726,400 $12,000 $0 $1,738,400

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 13 $992,600 $6,900 $0 $999,500

     COMFANDI CCF57 890,303,208 5 13 $992,600 $6,900 $0 $999,500

EPS (ADMINISTRADORAS: 5) 13 $992,600 $7,100 $0 $999,700

     EMSSANAR ESSC18 901,021,565 8 5 $279,300 $2,000 $0 $281,300

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $160,000 $1,200 $0 $161,200

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 5 $439,300 $3,100 $0 $442,400

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 1 $57,000 $400 $0 $57,400

     S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 
S.A.

EPS018 805,001,157 2 1 $57,000 $400 $0 $57,400

TOTAL 13 $7,680,000 $53,600 $0 $7,733,600
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ANEXO 3 

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

CHARLAS Y CAPACITACIONES 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 









                                        

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

PAUSAS ACTIVAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







                                        

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

INSPECCION DE HERRAMIENTA MENOR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







                                        

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

INSPECCION DE BOTIQUIN Y EXTINTORES   
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1 OBRA X 20 B B NT B B B B B B B B B B NT sep-26 EN BUEN ESTADO

2 OFICINA X 10 B B NT B B B B B B NT B B B NT sep-26 EN BUEN ESTADO

M MALO NR NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE
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PQS

C
O

R
N

E
T

A

B BUENO NT NO TIENE

M
A

N
IJ

A
 D

E
 

D
IS

P
A

R
O

P
R

E
S

IÓ
N

M
A

N
Ó

M
E

T
R

O

B
O

Q
U

IL
L

A

M
A

N
G

U
E

R
A

R
IN

G
 O

 A
R

O
 D

E
 

S
E

G
U

R
ID

A
D

C
O

2

Q
U

IM
IC

O
 S

E
C

O
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OBSERVACIONES

El presente documento hace parte del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas integrantes del Consorcio Hospital Santa Lucia, integrado por las empresas 

GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS OBRAS & CONSULTORIA - GIPROC S.A.S y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A.S  quienes responden solidariamente por el 

cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de SST

FECHA INSPECCIÓN: 15/09/2025 Nº INSPECCIÓN: MENSUAL

Codigo: FT-SST-062

Fecha:ENERO 2024

Version: 01

Pagina: 1 de 1

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Elsa Lorena Perez Penagos

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

UBICACIÓN
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No 1

Verifique si el botiquín cuenta con los elementos mínimos marcando con una "X" según su existencia:

UNIDAD
PAQUETE/

CAJA
DIA MES AÑO

BOLSA DE SUERO FISIOLOGICO X 250ML X 1 1 2027

CINTA DE MICROPORE X 1 - -

CURAS VENDA ADHESIVA X 5 - -

JABON QUIRURGICO EN ESPUMA

ISODINE SOLUCION X 1 3 2 2027

INMOVILIZADORES PARA DEDO X 1 20 9 2029

LINTERNA TIPO DINAMO X - -

MECHA NASAL DE GASA 7.5X7.5 X

ALCOHOL X 1 9 2026

PITO X 1 - -

PINZA TIPO DEPILADOR X

SULFATO DE MAGNESIO X 30MGR X

SOBRE DE GASA ESTERIL X 1 5 2029

TERMOMETRO DIGITAL X 1 - -

VENDA ELASTICA 2X5 X 1 - -

VENDA ELASTICA 3X5 X 1 - -

VENDA ELASTICA 4X5 X 1 - -

TAPA BOCAS X 4 - -

GUANTES X 1 - -

TIJERAS X 1 - -

ALGODON X

INMOVILIZADOR DE CUELLO X

Responsable de la inspección

El presente documento hace parte del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas integrantes del Consorcio Hospital Santa Lucia, integrado por las empresas GERENCIA 

INTEGRAL DE PROYECTOS OBRAS & CONSULTORIA - GIPROC S.A.S y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A.S  quienes responden solidariamente por el cumplimiento de la 

normatividad aplicable en materia de SST

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN 

FT-SST-061

Versión: 1

Fecha: ENERO 2024

Pagina 1

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Fecha:  15/09/2025

SI

ELSA LORENA PEREZ PENAGOS

Cargo: Profesional en Salud y Salud en el 

Trabajo

SI

SI

SI

SI

JABON QUIRURGICO EN ESPUMA

SI

ELEMENTO SI NO

CANTIDAD FECHA DE VENCIMIENTO

¿INSUMOS EN BUEN ESTADO?

SI

SI

SI



                                        

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEMS FECHA
NOMBRE COMPLETO 

DEL TRABAJADOR
CARGO GENERO

DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD

FECHA 

NACIMIENTO
EDAD TELEFONO DIRECCION

ESTADO 

CIVIL

PERSONAS 

A CARGO

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD

TIPO DE 

VIVIENDA
EPS

FONDO DE 

PENSION
ARL CCF

PRESENTADO 

AT/EL

SUFRE DE 

ALGUNA 

ENFERMEDAD

TIENE ALGUNA 

DISCAPACIDAD

USO 

LENTES

TOMA ALGUN 

MEDICAMENTO

PRACTICA 

ALGUN 

DEPORTE

FUMA?
CONSUME 

ALCOHOL?

SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS

CUENTA 

CON 

CARNÉ DE 

VACUNAC

1 15/09/2025
GUSTAVO HERNAN 

MUÑOS MOLINA 
MAESTRO MASCULINO 94304710 6/12/1979 46 3137870024 Calle 8 #15-78 CASADO 4 TEGNOLOGO PROPIA

SALUD 

TOTAL
COLPENSIONES SURA COMFANDI NO NO NO SI NO SI NO OCASIONALMENTE NO 2

2 15/09/2025
JAIME OSORIO 

RODRIGUEZ
AYUDANTE MASCULINO 6402278 1/02/1961 64 3137870024 Calle 8 #15-78 CASADO 1

BACHILLERAT

O
PROPIA

NUEVA 

EPS
COLPENSIONES SURA COMFANDI NO NO NO NO NO NO NO NO NO 1

3 15/09/2025
JOHAN ALEJANDRO 

VARGAS UCECHE
AYUDANTE MASCULINO 1006218438 24/07/2000 25 3155444834

CALLE 12 #19-104 

Barrio Comuneros
SOLTERO 4 TECNICO PROPIA SANITAS PORVENIR SURA COMFANDI NO NO NO NO NO SI NO NO NO 2

4 15/09/2025
JAIME IVAN OSORIO 

FRANCO
AYUDANTE MASCULINO 1112227726 5/12/1993 32 3218873765

CALE 8 N 15-78 

Barrio Antonioo 

Ricaute 

SOLTERO 0 TECNICO PROPIA
NUEVA 

EPS
COLPENSIONES SURA COMFANDI NO NO NO NO NO SI NO OCASIONALMENTE NO 2

5 15/09/2025
GUSTAVO MUÑOZ 

PINEDA
AYUDANTE MASCULINO 4783602 1/12/1953 71 3137870024 Calle 8 #15-78 CASADO 1 BACHILLERATO PROPIA

NUEVA 

EPS
PORVENIR SURA COMFANDI NO NO NO NO NO NO NO OCASIONALMENTE NO 2

FT-SST-026

FECHA:01/2024

VERSIÓN 1

PAGINA 1 

ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA

El presente documento hace parte del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas integrantes del Consorcio Hospital Santa Lucia, integrado por las empresas GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS OBRAS & CONSULTORIA - GIPROC S.A.S y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A.S  quienes responden 

solidariamente por el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de SST



                                        

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO   

 



























giproc.sas@gmail.com
Texto tecleado
6
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### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

100%
100%  y 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 1,265,000               $ 
100%  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 938,574                  $ 
100%  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 453,435                  $ 
100%  x  x  x  x  x  x  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 818,496                  $ 
100%  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 1,047,060               $ 
100%  x  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 1,441,101               $ 
100%  x  x  x  x  x  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 886,310                  $ 
100%  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 2,006,718               $ 
100%  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 7,733,210               $ 
100%  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 7,741,920               $ 
100%  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 9,167,338               $ 
### ### ###

100%
100%  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 10,042,272             $ 
100%  x  x  x  x  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 6,427,674               $ 
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

100%
100%  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 30,836,940             $ 
100%  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  -1.13686837721616E-13 21,612,096             $ 
100%  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 70,207,602             $ 
100%  y  y  y 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 3,206,340               $ 
### ### ###

100%
100%  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  5.6843418860808E-14 15,000,338             $ 
### ### ### ### ### ### ### ### ###

100%
100%  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  1.13686837721616E-13 28,755,461             $ 
### ### ### ### ### ### ### ### ###

100%
100%  x  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 4,799,116               $ 
100%  x  x  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 5,027,328               $ 
100%  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 2,355,624               $ 
100%  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 497,728                  $ 
100%  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 496,560                  $ 
100%  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 192,348                  $ 
100%  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 31,245,813             $ 
100%  x  x  x  x  x  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 10,156,078             $ 
100%  x 
 % 100.00%

                   137,096 0.04%6.9 INSTALACION NAVE ALUMINIO 
ENTAMB.VIDRIO

               1       1  UND                 4 

                                    -                                       -                                       -                         10,156,078                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                           13.97                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
3.05%6.8 NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VISOR 

VAI.
               7       1  M2               14               10,156,078 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                           1,420,264                         9,941,850                         9,941,850                         9,941,850                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                           17.31                         17.31                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                             2.47                         17.31 

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

4.55% 31.82% 31.82% 31.82%
              31,245,813 9.37%6.7 NAVE ALUMINIO ENCHAPADA LLENA BAT.              22       1  M2               54 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                              192,348                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                             4.00                               -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
0.06%6.6 INSTALACION MARCO ALUMINIO 1.51-2.00 M                1       1  UND                 4                    192,348 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                              496,560                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                           12.00                               -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
                   496,560 0.15%6.5 INSTALACION MARCO ALUMINIO 1.01-1.50 M                2       1  UND               12 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                              497,728                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                           14.00                               -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
0.15%6.4 INSTALACION MARCO ALUMINIO 0.70-1.00 M                2       1  UND               14                    497,728 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                           2,355,624                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                             4.00                               -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
                2,355,624 0.71%6.3 MARCO ALUMINIO  1.41-1.60 M LISO 

C/LUCETA
               2       1  UND                 4 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                           5,027,328                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                           12.00                               -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
1.51%6.2 MARCO ALUMINIO  1.01-1.20 M PEST 

C/LUCETA
               4       1  UND               12                 5,027,328 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                           4,799,116 

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                           14.00                               -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
                4,799,116 1.44%6.1 MARCO ALUMINIO  0.81-1.00 M PEST 

C/LUCETA
               3       1  UND               14 

12.1% 9,571,765 2.4% 1,894,71013.5% 10,684,332 13.0% 10,293,174 15.1% 11,909,02812.6% 9,989,852 12.6% 9,941,850 12.6% 9,941,8506.1% 4,799,116

6 22 CARPINTERIA METALICA $ 79,025,676 Programado

                        3,659,786                         3,659,786                         3,659,786                            522,827                                     -                                       -                                       -                           2,614,133                         3,659,786                         3,659,786                         3,659,786                         3,659,786                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                        56.12                           8.02                               -                                 -                           56.12                         56.12                         56.12                         56.12                         56.12                         56.12                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                           40.09 

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -   

12.73% 12.73% 12.73% 12.73% 1.82%9.09% 12.73% 12.73% 12.73%
            441               28,755,461 8.63%5.1 GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 C + DIL. 

PLAST.
             55       1  M 

3,659,786 12.7% 3,659,786 1.8% 522,8273,659,786 12.7% 3,659,786 12.7% 3,659,786 12.7%2,614,133 12.7% 3,659,786 12.7% 3,659,786 12.7%9.1%

5 20 PISOS $ 28,755,461 Programado

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                           5,250,118                         5,250,118                         4,500,101                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                         132.28                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                         154.33                       154.33 

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

35.00% 35.00% 30.00%
              15,000,338 4.50%4.1 REPELLO MEDIA CANA              20       1  M             441 

35.0% 5,250,118 35.0% 5,250,118 30.0% 4,500,101

4 19 REVESTIMIENTOS $ 15,000,338 Programado

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                           3,206,340                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                           45.48 

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
0.96%3.4 CABALLETE UPVC                3       1  M               45                 3,206,340 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                           8,190,887                         8,190,887                         3,510,380                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                           1,170,127                         8,190,887                         8,190,887                         8,190,887                         8,190,887                         8,190,887                         8,190,887 

                              -                                 -                                 -                           48.39                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                         112.90                       112.90                       112.90                       112.90                       112.90                       112.90 

                  -   

                              -                                 -                           16.13                       112.90                       112.90 

11.67% 11.67% 11.67% 5.00%1.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67%
              70,207,602 21.06%3.3 TEJA UPVC              60       1  M2             968 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                           1,440,806                       10,085,645                       10,085,645                                     -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                           48.51                       339.58                       339.58                               -   

6.67% 46.67% 46.67%
6.48%3.2 PERFIL ABIERTO HR C 5X2" - 1.5MM"              15       1  M             728               21,612,096 

                        8,994,107                         5,139,490                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                           7,709,235                         8,994,107                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                           88.47                       103.21                       103.21                         58.98                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

29.17% 29.17% 16.67%25.00%
              30,836,940 9.25%3.1 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM              24       1  M2             354 

7.1% 8,994,107 4.1% 5,139,4906.1% 7,709,235 7.1% 8,994,1076.5% 8,190,887 6.5% 8,190,887 5.3% 6,716,7206.5% 8,190,887 6.5% 8,190,887 6.5% 8,190,88714.5% 18,276,532 14.5% 18,276,532 6.5% 8,190,8872.1% 2,610,933

3 18 CUBIERTA $ 125,862,977 Programado

                                    -                                       -                           5,356,395                         1,071,279                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                           45.00                           9.00                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

83.33% 16.67%
1.93%2.2 SAL LAMP EMT                6       1  UND               54                 6,427,674 

                                    -                         10,042,272                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                           54.00                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
              10,042,272 3.01%2.1 PANEL LED 600X600CM 45-50W                2       1  UND               54 

61.0% 10,042,27232.5% 5,356,395 6.5% 1,071,279

2 17 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 16,469,946 Programado

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                           9,167,338                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      2,958.16                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
2.75%1.11 RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA 

KILM
               1       1  M3K          2,958                 9,167,338 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                          1,032,256                         3,612,896                         3,096,768                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                      129.03                       451.61                       387.10                               -                                 -   

13.33% 46.67% 40.00%
                7,741,920 2.32%1.10 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO              15       1  M2             968 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                          1,031,095                         3,608,831                         3,093,284                                     -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                      129.03                       451.61                       387.10                               -                                 -                                 -   

13.33% 46.67% 40.00%
2.32%1.9 DESMONTE CUBIERTA TEJA BARRO              15       1  M2             968                 7,733,210 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                              445,937                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                              780,390                            780,390 

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                         171.48                       171.48                         97.99                               -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

38.89% 22.22%38.89%
                2,006,718 0.60%1.8 DEMOLICION GUARDAESCOBA              18       1  M             441 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                              379,847                            506,463                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                           37.80                         50.39                               -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

57.14%42.86%
0.27%1.7 DEMOLICION PISO ENCHAPE-

BALDOSA+MORTERO
               7       1  M2               88                    886,310 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                              480,367                            960,734                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                           77.27                       154.53                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

33.33% 66.67%
                1,441,101 0.43%1.6 DESMONTE CIELO FALSO ALUM.XXX                3       1  M2             232 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                              814,380                            232,680                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                           77.56                         22.16                               -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

77.78% 22.22%
0.31%1.5 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO                9       1  M2             100                 1,047,060 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                              409,248                            409,248 

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                           14.48                         14.48                               -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

50.00%50.00%
                   818,496 0.25%1.4 DESMONTE VENTANA EXISTENTE                8       1  M2               29 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                              453,435                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                             5.00                               -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
0.14%1.3 DESMONTE MARCO DOBLE + NAVE DOBLE                2       1  UND                 5                    453,435 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                              104,286                            730,002                            104,286                                     -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                             2.89                         20.22                           2.89                               -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

11.11% 77.78% 11.11%
                   938,574 0.28%1.2 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA                9       1  UND               26 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                          1,265,000                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                        50.00                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
0.38%1.1 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-

SINB
               1       1  M               50                 1,265,000 

27.4% 9,167,3381.4% 480,367 2.9% 960,7342,561,740 5.4% 1,802,165 2.8% 952,4000.3% 104,286 2.2% 730,002 7.6%7,221,727 18.5% 6,190,052

1 1 PRELIMINARES $ 33,499,162 Programado

9.9% 3,328,351 21.6%

5-ene-2624-nov-25 1-dic-25 8-dic-25 15-dic-25 22-dic-25 29-dic-2513-oct-25 20-oct-25 27-oct-25 3-nov-25 10-nov-25 17-nov-2525-ago-25 1-sep-25 8-sep-25 15-sep-25 22-sep-25 29-sep-25 6-oct-25

 SEM  16  SEM  17  SEM  18  SEM  19  SEM  20  SEM  10  SEM  11  SEM  12  SEM  13  SEM  14  SEM  15  SEM  4  SEM  5  SEM  6  SEM  7  SEM  8  SEM  9  CANT.  Valores  %  SEM  1  SEM  2  SEM  3 

Fecha: 11-sep-25

No. ACTIVIDAD  Durac.
Días 

 #
Fr

en
te

 

 Und 

Obra: ADECUACIONES LOCATIVAS HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. MUNICIPIO DEL DOVIO, VALLE DEL CAUCA Proceso: 001 DE 2025

GIPROC S.A.S
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Y FLUJO DE CAJA SEMANAL 

Duración Obra Fecha Inicio: 29-ago-2025

117 Días calendario Fecha Final: 23-dic-2025

CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA SEMANAL Duración 117 días Programado: 100%

 SEM  18  SEM  19  SEM  20  SEM  12  SEM  13  SEM  14  SEM  15  SEM  16  SEM  17  SEM  6  SEM  7  SEM  8  SEM  9  SEM  10  SEM  11 445,007,139.12  SEM  1  SEM  2  SEM  3  SEM  4  SEM  5 



 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 137,096                  $ 
100%  x  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 742,482                  $ 
100%  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 5,174,685               $ 
100%  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 535,176                  $ 
100%  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 588,906                  $ 
100%  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 837,888                  $ 
100%  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 124,140                  $ 
100%  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 480,870                  $ 
100%  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  3.5527136788005E-15 12,502,090             $ 
100%  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 560,508                  $ 
100%  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 676,530                  $ 
100%  x  x  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 1,894,710               $ 
### ###

100%
100%  y  y 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 794,148                  $ 
100%  y 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 143,582                  $ 
### ### ### ### ### ###

100%
100%  y  y  y 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 2,143,581               $ 
100%  y  y  y  y  y  y  y  y  y 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 5,475,918               $ 
100%  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  2.27373675443232E-13 18,128,219             $ 
### ### ### ###

100%
100%  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 2,397,405               $ 
###

100%
100%  x 
 % 

 C 

Falta:  0%,      $ 0 1     C:  0 5,642,268               $ 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 100.00%  $ 

COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL

 % 

 $ 

 % 

INVERSION ACUMULADA:  $A 

% DE EJECUCION ACUMULADA:  %A 

   $A = Valor de ejecucion Acumulada

   %A = Porcentaje de ejecución Acumulada

   Actividad / R-Crítica

117    % = Porcentaje de ejecución

DÍAS CALENDARIO    C = Cantidad SemanalGIPROC S.A.S
R/L. ADRIAN FELIPE ALVARADO SEPULVEDA

PLAZO DE EJECUCION    P = Barra de programación en días

 INGENIATECH S.A.S
R/L. NICOLAS RESTREPO SANDOVAL 

80.61% 88.94% 96.81% 100.00%31.29% 39.39% 47.50% 55.33% 62.76% 71.84%100.00% 1.00% 3.16% 5.81% 11.29% 16.77% 19.26% 21.94% 25.16%
                    445,007,140                                     -                                       -                       246,227,739                     279,300,649                     319,709,370                     358,739,430                     395,778,844                     430,829,909                       85,706,065                       97,615,452                     111,970,208                     139,250,181                     175,291,697                     211,393,622 445,007,139.72                        4,443,348                       14,084,354                       25,833,669                       50,232,839                       74,632,009 

% DE EJECUCION MENSUAL: 11% 14% 30% 34% 11%

INVERSION MENSUAL: 37,627,595 46,245,220 100,567,439 112,023,300 36,875,128
9% 8% 8% 3%6% 8% 8% 8% 7% 9% PORCENTAJE DE EJECUCION SEMANAL 1% 2% 3% 5% 5% 2% 3% 3%

14,177,231.00                                     -                                       -   34,834,117.00 33,072,910.00 40,408,721.00 39,030,060.00 37,039,414.00 35,051,065.00 11,074,056.00 11,909,387.00 14,354,756.00 27,279,973.00 36,041,516.00 36,101,925.00 445,007,139.12 4,443,348.20 9,641,006.00 11,749,315.00 24,399,170.00 24,399,170.00 
9,794,060.08 9,294,534.58 8,795,585.56 3,557,582.22                                     -                                       -   6,845,536.25 9,044,125.67 9,059,284.62 8,741,145.44 8,299,194.67 10,140,016.08 111,668,458.13 1,114,997.49 2,419,278.71 2,948,330.05 6,122,638.10 6,122,638.10 2,778,882.90 2,988,497.76 3,602,129.84 

10,619,648.40                                     -                                       -   26,092,971.48 24,773,715.45 30,268,704.72 29,236,000.24 27,744,879.34 26,255,479.28 8,295,172.84 8,920,888.84 10,752,626.39 20,434,436.56 26,997,390.05 27,042,640.67 333,338,680.99 3,328,350.71 7,221,727.49 8,800,985.23 18,276,531.64 18,276,531.64 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                           5,642,268 

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                         881.88                               -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
                5,642,268 1.69%10.1 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM                1       1  M             882 

100.0% 5,642,268

10 33 EQUIPO MAQUINARIA OBRA $ 5,642,268 Programado

                           141,024                            987,167                            987,167                            282,048                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                      343.48                         98.14                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                           49.07                       343.48                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -   

5.88% 41.18% 41.18% 11.76%
            834                 2,397,405 0.72%9.1 LIMPIEZA GENERAL              17       1  M2 

987,167 41.2% 987,167 11.8% 282,0485.9% 141,024 41.2%

9 31 LIMPIEZA-VARIOS $ 2,397,405 Programado

                        4,532,055                         4,532,055                            647,436                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                           3,884,618                         4,532,055                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                        44.47                               -                                 -                                 -                                 -                         266.80                       311.27                       311.27                       311.27                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

25.00% 25.00% 25.00% 3.57%21.43%
              18,128,219 5.44%8.3 ACRILICA MURO [3M]              28       1  M2          1,245 

                                    -                                       -                           1,825,306                         3,650,612                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                         381.78                       763.57                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

33.33% 66.67%
1.64%8.2 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE                9       1  M2          1,145                 5,475,918 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                           2,143,581                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                           99.72                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
                2,143,581 0.64%8.1 ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE                3       1  M2             100 

17.6% 4,532,055 17.6% 4,532,055 2.5% 647,43615.4% 3,968,887 29.3% 7,535,231 17.6% 4,532,055

8 29 PINTURA $ 25,747,719 Programado

                                    -                                       -                              143,582                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                             2.90                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
0.04%7.2 ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 

60MM C26
               1       1  M2                 3                    143,582 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                              794,148                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                             5.80                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
                   794,148 0.24%7.1 MURO 1-BOARD 10MM 1-PANEL 13MM                2       1  M2                 6 

15.3% 143,58284.7% 794,148

7 24 DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES $ 937,730 Programado

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                           1,894,710                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                           30.00                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
0.57%6.20 CERRADURA BANO ALUMINIO                3       1  UND               30                 1,894,710 

                           676,530                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                           30.00                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
                   676,530 0.20%6.19 MANIJA ALUMINIO "OREJA DE BURRO"                1       1  UND               30 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                              560,508                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                           12.00                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
0.17%6.18 INSTALACION VENTANA-LUCETA ALUMINIO 

30-50CM  x 50-
80 CM

               2       1  UND               12                    560,508 

                        8,334,727                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                           4,167,363                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                             9.65                         19.31                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

33.33% 66.67%
              12,502,090 3.75%6.17 VENTANA ALUMINIO CORREDIZA P.7-44 V-[ 

OXO]
               9       1  M2               29 

                                    -                                       -                                       -                                       -                              480,870                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                           10.00                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
0.14%6.16 INSTALACION MARCO ALUMINIO 1.51-2.00 M                2       1  UND               10                    480,870 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                              124,140                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                             3.00                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
                   124,140 0.04%6.15 INSTALACION MARCO ALUMINIO 1.01-1.50 M                1       1  UND                 3 

                                    -                                       -                                       -                                       -                              837,888                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                             2.00                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
0.25%6.14 MARCO ALUMINIO  1.01-1.20 M PEST 

C/LUCETA
               1       1  UND                 2                    837,888 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                              588,906                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                             1.00                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
                   588,906 0.18%6.13 MARCO ALUMINIO  1.41-1.60 M LISO 

C/LUCETA
               1       1  UND                 1 

                                    -                                       -                                       -                                       -                              535,176                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                             1.00                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
0.16%6.12 MARCO ALUMINIO  1.61-1.80 M PEST 

C/LUCETA
               1       1  UND                 1                    535,176 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                           5,174,685                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                             9.00                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
                5,174,685 1.55%6.11 MARCO ALUMINIO  2.01-2.20 M LISO 

C/LUCETA
               1       1  UND                 9 

                                    -                                       -                              742,482                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                           26.00                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

100.00%
0.22%6.10 INSTALACION NAVE ALUMINIO ENTAMB.                3       1  UND               26                    742,482 

                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                              137,096                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                             4.00                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

                  -   

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   
ENTAMB.VIDRIO
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OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

 1DLF143817C

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CALI 45CALI

08 09 2025 29 08 2025 00:00 29 12 2030 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA NIT: 901.979.346-3

CL 7  NRO. 8  - 57 SEGUNDO PISO PRADERA, VALLE 3186424663

HOSPITAL SANTA LUCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE EL DOVIO VALLE

CARRERA 6 # 7-65 EL DOVIO, VALLE

NIT: 891.901.296-2

2229200

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******111,251,784.78

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION No.1 SE ELIMINA EL AMPARO DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINAUN IGUAL.

$ ***(187,488.00) $ ***********0.00 $ ****(35,622.00) $ *********(223,110.00)

DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA.      143817         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO CIVIL N. 151-2025 REFERENTE A:
ADECUACIONES LOCATIVAS HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. MUNICIPIO DEL DOVIO, VALLE DEL CAUCA

ASEGURADOS/BENEFICIARIOS: HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO VALLE Y MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL   SUMA ASEG/ANTERIOR

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                            29/08/2025      29/04/2026      $44,500,713.91
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES    29/08/2025      29/12/2028      $22,250,356.96
LABORALES
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                     29/12/2025      29/12/2030      $44,500,713.91

45-44-101168808 3

45-44-101168808



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

 2DLF143817C

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CALI 45CALI

08 09 2025 29 08 2025 00:00 29 12 2030 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA NIT: 901.979.346-3

CL 7  NRO. 8  - 57 SEGUNDO PISO PRADERA, VALLE 3186424663

HOSPITAL SANTA LUCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE EL DOVIO VALLE

CARRERA 6 # 7-65 EL DOVIO, VALLE

NIT: 891.901.296-2

2229200

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

DLF143817C

TEXTO ACLARATORIO

45-44-101168808 3
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OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

BENEFICIARIO:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

 1DLF143817C

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CALI 45CALI

08 09 2025 29 08 2025 00:00 29 04 2026 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA NIT: 901.979.346-3

CL 7  NRO. 8  - 57 SEGUNDO PISO PRADERA, VALLE 3186424663

HOSPITAL SANTA LUCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE EL DOVIO VALLE

CARRERA 6 # 7-65 EL DOVIO, VALLE

NIT: 891.901.296-2

2229200

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

891901296 - HOSPITAL SANTA LUCIA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO DE EL DOVIO VALLE

$ ******284,700,000.00

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO SE REALIZA AJUSTE SOBRE LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA MISMA CONTINUAN IGUAL

$ *****473,850.00 $ *******3,000.00 $ ******90,601.00 $ ***********567,451.00

DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA.      143817         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22
-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE
DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL N. 151-2025 REFERENTE A:
ADECUACIONES LOCATIVAS HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. MUNICIPIO DEL DOVIO, VALLE DEL CAUCA

ASEGURADOS: CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA Y HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO VALLE Y MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

BENEFICIARIO: HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO VALLE Y MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL  Y TERCEROS AFECTADOS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                 DEDUCIBLE                      VIGENCIA    VIGENCIA         SUMA ASEG               SUMA ASEG
                                                                        DESDE       HASTA             ACTUAL                 ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES           10.00 % DEL VALOR DE LA       29/08/2025  29/04/2026     $284,700,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS          10.00 % DEL VALOR DE LA       29/08/2025  29/04/2026     $284,700,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS          10.00 % DEL VALOR DE LA       29/08/2025  29/04/2026     $284,700,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

45-40-101102345 2

45-40-101102345



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

 2DLF143817C

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CALI 45CALI

08 09 2025 29 08 2025 00:00 29 04 2026 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA NIT: 901.979.346-3

CL 7  NRO. 8  - 57 SEGUNDO PISO PRADERA, VALLE 3186424663

HOSPITAL SANTA LUCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE EL DOVIO VALLE

CARRERA 6 # 7-65 EL DOVIO, VALLE

NIT: 891.901.296-2

2229200

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

891901296 - HOSPITAL SANTA LUCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE EL
DOVIO VALLE

DLF143817C

AMPAROS                                 DEDUCIBLE                      VIGENCIA    VIGENCIA         SUMA ASEG               SUMA ASEG
                                                                        DESDE       HASTA             ACTUAL                 ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL          10.00 % DEL VALOR DE LA       29/08/2025  29/04/2026     $284,700,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA           10.00 % DEL VALOR DE LA       29/08/2025  29/04/2026     $284,700,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS                          10.00 % DEL VALOR DE LA       29/08/2025  29/04/2026     $284,700,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE          10.00 % DEL VALOR DE LA       29/08/2025  29/04/2026     $284,700,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES           10.00 % DEL VALOR DE LA       29/08/2025  29/04/2026     $284,700,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

45-40-101102345 2

45-40-101102345



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

 3DLF143817C

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CALI 45CALI

08 09 2025 29 08 2025 00:00 29 04 2026 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA NIT: 901.979.346-3

CL 7  NRO. 8  - 57 SEGUNDO PISO PRADERA, VALLE 3186424663

HOSPITAL SANTA LUCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE EL DOVIO VALLE

CARRERA 6 # 7-65 EL DOVIO, VALLE

NIT: 891.901.296-2

2229200

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

891901296 - HOSPITAL SANTA LUCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE EL
DOVIO VALLE

DLF143817C

TEXTO ACLARATORIO

45-40-101102345 2

45-40-101102345



giproc.sas@gmail.com
Texto tecleado
8 INFORME ADMINISTRATIVO



Firma Digital: LjVPYGmoB3EEY6qiFC5F18SWTjLX9prNSKzYb7fTP4uiI6X+b3Urx9rhwz7LhvqK
ZI3yVIHZY8fxh0+aoH5mLPwP88QM6oUpK6gmBBCZpb62yoeuZv
QuXun2XINKNB3S bhPEHe0Z5i4nkXv0XNNwy5wB5opr24Kcu+LOCSg2qujUB8R7kvKMkQ50qUpRNLK0 1G08sSl69K3vRxPBvwUqynRUMYH8XZ9XeP/
lPROtKHcXU6fIFTvhA0UealLkUJt5 Rjz6vjBzKuBxgCjROC/0EJsPo5IBGSdgKRe/dYV3q3rcyjfy9lo/f9NXoSfmoqb/ eqn6NlmnUh7nceBGxw28
GQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA
NIT: 901979346-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

calle 7 8 57P2, Pradera, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3186424663

Email. consorciohospitalsantalucia@gmail.com

No somos grandes contribuyentes ni auto retenedores, resolucion facturacion electronica N° 18764099370669
vigencia hasta el 28 de septiembre de 2027

Autorización factura electrónica de venta No. 18764099370669 válida desde 2025-09-29 hasta 2027-09-29 rango
desde FVEE1 hasta FVEE20.

Por favor consignar a nuestra cuenta de ahorros bancolombia N° 86400004804 a nombre de CONSORCIO
HOSPITAL SANTA LUCIA NIT. 901.979.346-3

Nombre o Razón
Social:

HOSPITAL SANTA LUCIA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO DE EL DOVIO VALLE

NIT : 891901296
Dirección: CR 6 7 75, El Dovio, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 3148327207
Email: facturaelectronica@hospitaleldovio.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 03/10/2025
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA : FVEE1

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:53:55-05:00
FECHA FIRMADO: 02/10/2025 11:54:12

FECHA DE EMISIÓN

DIA MES AÑO
02 10 2025

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO
03 10 2025

# CÓDIGO DESCRIPCIÓN U.M CANTIDAD PRECIO U.
IMPUESTOS

DCTO. TOTAL
NOM. % o VAL MONTO

1 01 OBRA
Acta de cobro parcial N° 01OBJETO:
ADECUACIONES LOCATIVAS HOSPITAL
SANTA LUCIA
E.S.E. MUNICIPIO DEL DOVIO, VALLE DEL
CAUCA

WSD 1,00 $120.760.962,59 0,00 $120.760.962,59

2 02 ADMINISTRACION WSD 1,00 $32.001.655,09 0,00 $32.001.655,09

3 03 IMPREVISTOS WSD 1,00 $1.207.609,63 0,00 $1.207.609,63

4 04 UTILIDAD WSD 1,00 $7.245.657,76 0,00 $7.245.657,76
           

Notas:

SON: (ciento sesenta y un millones doscientos quince mil ochocientos ochenta y cinco pesos siete centavos)
CUFE: d98bd1fc18f160bd80f071b6d059f21d279738de50dd57ccb1bc7d2596773c29a46756ada06185b41d855d1e9f2a88d7

Subtotal: $161.215.885,07

Cargos: $0.00

Descuento: $0.00

Total: $161.215.885,07
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24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764099370669

     9 0 1 9 7 9 3 4 6 3

CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA

Impuestos y Aduanas de Palmira 1 5

CL 7    8   57  SEGUNDO PISO

Colombia Valle del Cauca Pradera

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 5 -0 9 -2 9 /2 0 :4 1 :0 0

ALVARADO SEPULVEDA ADRIAN FELIPE

Cédula de Ciudadanía

6 4 4 6 3 5 9        5
Representante Legal Principal

CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA

2025-09-29 / 08:41:00 PM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764099370669

     9 0 1 9 7 9 3 4 6 3

CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA

2 2

CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA CL 7    8   57  SEGUNDO PISO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio2 5

141199195769

     9 0 1 9 7 9 3 4 6 3 Impuestos y Aduanas de Palmira 1 5

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA

COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 7 6 Pradera 5 6 3

CL 7    8   57  SEGUNDO PISO
giproc.sas@gmail.com

                3 1 8 6 4 2 4 6 6 3                 

4 2 9 0 2 0 2 5 0 7 1 8 4 1 1 2 2 0 2 5 0 7 1 8                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0

ALVARADO SEPULVEDA ADRIAN FELIPE

Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 21-08-2025 01:36:46PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141199195769
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación
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119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
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calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA
CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

Razón social:            CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE SAS
Sigla:                   CCO SAS
Nit.:                    900220405-8
Domicilio principal:     Cali

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Matrícula No.:                      739677-16
Fecha de matrícula en esta Cámara:  27 de mayo de 2008
Último año renovado:                2025
Fecha de renovación:                30 de marzo de 2025
Grupo NIIF:                         Grupo II.

MATRÍCULA

Dirección del domicilio principal:      KR 28 # 6 - 102
Municipio:                              Cali - Valle
Correo electrónico:                     info@ccosas.com
Teléfono comercial 1:                   3187356835
Teléfono comercial 2:                   No reportó
Teléfono comercial 3:                   No reportó

Dirección para notificación judicial:  KR 28 # 6 - 102
Municipio:                              Cali - Valle
Correo electrónico de notificación:     info@ccosas.com
Teléfono para notificación 1:           3187356835
Teléfono para notificación 2:           No reportó
Teléfono para notificación 3:           No reportó

La persona jurídica CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE SAS SI autorizó recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

UBICACIÓN

Página: 1 de 7



Recibo No. 9908460, Valor: $11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0825ERV7AI

Fecha expedición: 29/09/2025  10:57:57 am
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Por documento privado  del 02 de abril de 2008   de Cali ,inscrito en esta Cámara de
Comercio el 23 de mayo de 2008 con el No. 5769 del Libro IX ,se constituyó sociedad de
naturaleza Comercial denominada CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE LTDA  SIGLA:CCO
LTDA.

CONSTITUCIÓN

Por Acta No. 01-2011 del 11 de enero de 2011   Junta De Socios  ,inscrito en esta
Cámara de Comercio el 03 de febrero de 2011 con el No. 1261 del Libro IX ,se transformó
de SOCIEDAD LIMITADA en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA bajo el nombre de
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE SAS  SIGLA: CCO SAS .

REFORMAS ESPECIALES

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es  Indefinida

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica  no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar
el servicio público de transporte terrestre automotor en la modalidad de carga.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La sociedad tendrá como objeto principal el ejercicio y la explotación de la ingeniería
civil y las actividades relacionadas con la ingeniería en general, además de las
siguientes actividades: diseño, construcción e interventoría de obras civiles públicas
y/o privadas. La presentación de proyectos de construcción y reparación de obras de
carácter público y/o privado en los procesos de licitación abiertos al público por
parte de las autoridades gubernamentales a nivel municipal, departamental y/o nacional.
Asesorar a entidades de carácter público y/o privado en el diseño, construcción,
mantenimiento y/o reparación de obras civiles. Ejecutar estudios de mercadeo, proyectos
de factibilidad, proyectos topográficos, proyectos arquitectónicos, proyectos
estructurales, estudios de suelos, proyectos eléctricos y/o electrónicos, proyectos
hidrosanitarios, proyectos hidráulicos y/o hidrológicos, proyectos geológicos,
proyectos mecánicos y/o electromecánicos, supervisión y pruebas en procesos de
soldadura, presupuestos, programación y control de obra y/o asesorías administrativas.
Suministrar y/o alquilar equipos y/o materiales para la construcción de obras civiles
en general.  Ejecutar proyectos de consultoría, construcción, mantenimiento y/o
reparación de obras de infraestructura tales como vías terrestres, vías marítimas y/o
fluviales, acueductos y alcantarillados, obras de urbanismo, represas, tanques de

OBJETO SOCIAL
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almacenamiento, puentes, canales de riego, centrales hidroeléctricas, oleoductos,
puertos, muelles, terminales de transporte y/o aeropuertos. Ejecutar proyectos de
consultoría, construcción, mantenimiento y/o reparación de redes de electrificación y/o
comunicación. Ejecutar proyectos de consultoría, construcción mantenimiento y/o
reparación de edificaciones habitacionales unifamiliares, multifamiliares y conjuntos
habitacionales, oficinas, centros comerciales, centros de convenciones, estaciones de
servicio y/o centros de mercado.  Ejecutar proyectos de consultoría, construcción,
mantenimiento y/o reparación de obras civiles de salud, educación y culto tales como
centros de salud, hospitales, clínicas, iglesias, escuelas, colegios, universidades,
centros de recreación, piscinas y/o parques. Ejecutar proyectos de consultoría,
construcción, mantenimiento y/o reparación de obras civiles industriales tales como
bodegas, fábricas, plantas químicas y/o parques industriales. Ejecutar proyectos de
consultoría, construcción, mantenimiento y/o reparación de obras civiles para el
mejoramiento del suelo. Elaboración, promoción y ejecución de proyectos y programas de
desarrollo social que comprendan capacitación y asesoría. Desarrollo de eventos
deportivos, recreativos, culturales y sociales. Administración  y asesoría de
polideportivos, escenarios deportivos y recreativos. Programas y proyectos de intereses
social en áreas de salud, vivienda y mejoramiento de la calidad de vida de las
personas. La administración de bienes muebles e inmuebles, la compra y venta de
propiedad raíz. Realizar asesorías y capacitación a personas naturales y/o jurídicas en
los campos de ingeniería, salud, recreación, deporte y cultura.

En desarrollo de las actividades anteriores la sociedad podrá ejecutar actos y celebrar
contratos que se relacionen con su objeto; adquirir, enajenar, dar o tomar en arriendo
bienes, muebles o inmuebles, gravarlos, en cualquier forma, tomar o dar en mutuo con o
sin garantía de los bienes sociales y celebrar toda clase de operaciones con entidades
bancarias, de crédito, aduaneras, girar, endosar, descontar, protestar, ceder, aceptar,
anular, cancelar, cobrar, recibir letras de cambio, cheques, adquirir a cualquier
título concesiones, permisos, marcas, patentes, franquicias, representaciones y demás
bienes y derechos mercantiles y cualesquiera otros efectos de comercio, contratar toda
clase de operaciones que sean necesarias al objeto social.  Presentar licitaciones,
concursar y en general toda clase de actos, contratos que se relacionen con el objeto
social principal o que sean afines o complementarios al mismo.

                     *CAPITAL AUTORIZADO*
Valor:               $30,000,000
No. de acciones:     3,000
Valor nominal:       $10,000

                     *CAPITAL SUSCRITO*
Valor:               $30,000,000
No. de acciones:     3,000
Valor nominal:       $10,000

                     *CAPITAL PAGADO*
Valor:               $30,000,000

CAPITAL
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No. de acciones:     3,000
Valor nominal:       $10,000

La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del
representante legal, cuyo suplente podrá reemplazarlos en sus faltas absolutas,
temporales o accidentales.

El representante legal puede celebrar o ejecutar todos los actos y contratos
comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y
funcionamiento de la sociedad.

REPRESENTACIÓN LEGAL

Funciones de la gerencia general. Además de los actos de disposición y administración
concerniente al giro ordinario de las operaciones de la sociedad, son atribuciones del
gerente general y sus suplentes las siguientes:

1.Representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos sin
límite de cuantía. 3. Custodiar los bienes sociales. 4. .; 5. .; 6. Constituir
apoderados o mandatarios que representen a la sociedad judicial administrativa o
extrajudicialmente. 7. .; 8. Todas las demás que permitan el desarrollo del objeto
social de la empresa dentro del marco de la ley.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Por Acta No. 01-2011 del 11 de enero de 2011, de Junta De Socios, inscrito en esta
Cámara de Comercio el 03 de febrero de 2011 con el No. 1262 del Libro IX, se designó a:

CARGO                    NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN
GERENTE GENERAL O        OSCAR EDUARDO GALLEGO GONZALEZ            C.C.14637922
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 2022-04 del 10 de noviembre de 2022, de Accionista Único, inscrito en esta
Cámara de Comercio el 25 de noviembre de 2022 con el No. 21196 del Libro IX, se designó
a:

CARGO                    NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL      ANGELICA  RIOS MEJIA                      C.C.29544711
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SUPLENTE

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO                                              INSCRIPCIÓN
ACT 002 del 24/10/2008 de Junta De Socios              12325 de 30/10/2008 Libro IX
ACT 01-2010 del 04/01/2010 de Junta De Socios          3437 de 29/03/2010 Libro IX
ACT 01-2010 del 04/01/2010 de Junta De Socios          3438 de 29/03/2010 Libro IX
ACT 01-2011 del 11/01/2011 de Junta De Socios          1261 de 03/02/2011 Libro IX
ACT 2022-03 del 03/10/2022 de Asamblea De Accionistas  18440 de 10/10/2022 Libro IX

REFORMAS DE ESTATUTOS

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro,
quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que
para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en
efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo
79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún
recurso.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 7112
Otras actividades Código CIIU: 4210
Otras actividades Código CIIU: 4923

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de
Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
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Nombre:               CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE SAS
Matrícula No.:        739678-2
Fecha de matricula:   27 de mayo de 2008
Ultimo año renovado:  2025
Categoría:            Establecimiento de comercio
Dirección:            KR 28 # 6 - 102
Municipio:            Cali

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O
DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ
SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE
MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN
WWW.RUES.ORG.CO.

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y
la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: PEQUEÑA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el
formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $2,132,326,478

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:4290

**************************************************************************************

TAMAÑO EMPRESARIAL

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su
expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente
certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de
registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha
de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día
hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los
mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la
firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada
por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional
de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.
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Grupo Bancolombia Clasificación – Interna 

 
 
 
Palmira , 16  SEPTIEMBRE  del 2025 
 
 
A QUIEN PUEDA INTERESAR 
 
 
Cordial saludo    
 
BANCOLOMBIA S.A.S se permite informar que CONSORCIO HOSPITAL SANTA 
LUCIA  NIT 901979346 a la fecha de  expedición de ésta certificación tiene con el 
Banco los siguientes productos: 
  

Nombre 
Producto 

No Producto 
Fecha de 
Apertura  

Estado 

CUENTA AHORROS  
ACTIVA  

  
86400004804 2025/09/16 ACTIVA  

 
 
El manejo de este (os) producto (s)  es adecuado y responde a las condiciones y 
compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.   
Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 
5540505  de Cali  o en nuestras sucursales de todo el país. 
 
 
Atentamente,      
 
 
 
 

 

 
Astrid Alarcon Delgado  
ASESORA PYME PALMIRA PRINCIPAL 
Vicepresidencia personas y pymes  

                                                                                              3103209508                

 Palmira Valle – Colombia 
                                                                                            asadelga@bancolombia.com.co 

 

 



 

 
 

 

CERTIFICADO DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

PERSONA JURÍDICA 

 

Yo ADRIAN FELIPE ALVARADO SEPULVEDA , identificado con C.C.6.446.359 de SAN PEDRO- VALLE, 

en mi condición de Representante legal y DAVID GONZALEZ NOSSA, identificado con C.C 

1.113.527.318 de Candelaria con Tarjeta Profesional No.297789-T de la Junta Central de Contadores  

de Colombia, en mi condición de contador público de la empresa CONSORCIO HOSPITAL SANTA 

LUCIA, con NIT 901,979.346-3 según contrato de OBRA No.151-2025 cuyo objeto es 

“ADECUACIONES LOCATIVAS HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E MUNICIPIO DEL DOVIO, VALLE DEL 

CAUCA”. 

 

Por lo anterior, CERTIFICAMOS que el personal vinculado al contrato de obra No. OB-151-2025, 

suscrito con la empresa CONSORCIO HOSPITAL SANTA LUCIA, se encuentra debidamente afiliado 

al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales, y Caja de Compensación 

Familiar, estos montos serán contabilizados y pagados por el contratista durante el periodo 

comprendido entre el 29 de Agosto del 2025 al 25 de Septiembre de 2025. 

 

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la ley 789/2002 Artículo 50 “Control a la evasión de los 

recursos parafiscales. La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de 

contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del 

cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades 

públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del 

cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su 

vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron 

haber sido cotizadas”. 

 

La presente certificación se firma a los dos (2) días del Mes de octubre de 2025. 

 

 

 

_______________________________                      _________________________________ 

ADRIÁN FELIPE ALVARADO SEPULVEDA  DAVID GONZALEZ NOSSA 

RL. GIPROC S.A.S CONTADOR PUBLICO 

 T.P 297789-T 

 



 

 

 



 

 

 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público DAVID GONZALEZ NOSSA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 1113527318 de CANDELARIA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 297789-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados
apartir de la fecha de su expedición.

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:C7E8E327F4C8FE7E
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