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I. Datos Generales del Contrato 

 

1. DENOMINACION DEL CONTRATO INFORME No. 005 
Contrato N° 202001164 
Nombre del Supervisor MARIBEL CASTRO FLÓREZ 

2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL 

Tipo de contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

Nombre del contratista YULEIDYS ESTER SUAREZ ACOSTA 
Identificación del contratista 22741337 

Objeto del contrato OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS  

Plazo 

El plazo de ejecución del contrato será por CINCO (5) meses más adición y prórroga 

de dos meses y 15 días contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución. 

Numero de Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P) 

202000759- 
202003053 

Fecha del C.D.P  
18 de marzo de 2020       

29 de septiembre de 2020. 

Número de Registro Presupuestal 
(R.P.) 

202002636- 
202005312 

Fecha del R.P  
14 de mayo de 2020 
13 de octubre de 2020 

Valor del contrato 

Contrato Inicial $ 22.500.000 

Adición 1 $ 11.250.000 

Adición 2 $ 

Adición 3 $ 

Total $ 33.750.000 
 

Fecha de inicio del contrato 
2020-05-14 

Fecha de terminación del 

contrato 
2020-12-28 

Fecha de Suspensión   Fecha de reinicio  

FECHA INCIO CONTRATO YYYY-
MM-DD 

FECHA FIN CONTRATO YYYY-
MM-DD 

  

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):  

Amparos Aseguradora No de Póliza 

Vigencia 

Desde 
(yyyy-mm-dd) 

Hasta 
(yyyy-mm-dd) 

Calidad del servicio     

Cumplimiento     

Anticipo     

Pago anticipado     

Calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes y equipos suministrados 

    

Salarios y prestaciones     

Responsabilidad Civil Extracontractual     

Otros      
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4. EJECUCION DEL CONTRATO  

Descripción Valor 

Valor del Contrato Inicial  $ 22.500.000 

Adición No. 1 $11.250.000 

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor Total del contrato $ 33.750.000 

Porcentaje del Anticipo % $ 

Porcentaje del Pago 
anticipado 

% $ 

Valor Ejecutado del Contrato $ 22.500.000 

Valor por ejecutar $ 11.250.000 

Valor a pagar en el presente Informe $ 4.500.000 

No. Factura o Cuenta de Cobro 005 
 

 
II. Ejecución Contractual: 

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de 
ejecución del contrato. 

 

Obligación Contractual Producto 

• Apoyar y realizar el acompañamiento 

pedagógico especializado para resignificar 
los documentos que orienten la práctica de 
aula y el clima organizacional de cara a la 

jornada única. 
 

 
 

 
 

 
• Revisar propuestas de ampliación de 

Jornada Única en el componente 
pedagógico. 
 
• Elaborar retroalimentaciones de 

propuestas de ampliación en el componente 
pedagógico. 
 

• Gestión  de instrumento  de evaluación y seguimiento 

del componente pedagógico de la implementación de 

jornada aplicada a los rectores de las Instituciones 

Educativas.  

• Gestión al  Plan de implementación de jornada única 

PIJU 

• Informe del PAM. 

• Análisis de la propuesta enviada por el EE para la 

ampliación de jornada única.  

• Gestión y análisis  de los documentos solicitado a los 

rectores en el instrumento de evaluación de jornada 

única para evaluar el componente pedagógico (PEI, 

Manual de Convivencia, Planes de estudios, Horarios 

de clases donde se establece la jornada única) 

enviados por los rectores.   Ficha de caracterización 

por los EE con JU que implementan  jornada única. 

• Presentación y socialización de la ficha de 

caracterización  
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• Elaborar infografías de cada una de las 
instituciones con Jornada Única con la 

siguiente información: número de 
estudiantes beneficiados, grados, docentes, 

áreas de profundización y aliados. 
 
 
• Las demás actividades que sean asignadas en 

pro de la calidad educativa que requieran 

• Asistencia a diferentes encuentros de formación por 

el MEN  

• Cargue de información de los estudiantes de 10 y 11 a 

la CUL 

• Asistencia técnica en los encuentros virtuales. 

• Equipo técnico y pedagógico del diplomado 

planeación estratégica. 

• Seguimiento del proceso de las clases impartidas de la 

sesión de saber 10 y 11. 

 

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes 
mencionadas son los siguientes: N/A.  

 

MARIBEL CASTRO FLÓREZ quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del 
contrato conforme a lo señalado en el Estudio p revio y la propuesta presentada, como también la 

verif icación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social. 
 
Se f irma en Barranquilla, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2020 

 
 
 

 
 
 

 
 

         

  
 
 

 

MARIBLE CASTRO FLÓREZ 

FIRMA DEL SUPERVISOR 

 YULEIDYS ESTER SUAREZ ACOSTA 
CONTRATISTA 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

Identificación: 32.873.423   Identificación  : 22741337 
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