
Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de 
estos pagos fueron revisados y cotejadoscon los originales  y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

Persona Jurídica:

APORTES SEGURIDAD 
SOCIAL

INFRAESTRUCTURA

CODIGO: S-002
Versión: 2.01

Fecha:
05/01/2018

Anexos: Copia de aporte de saludSI SI Cuenta de CobroCopia de aporte de pensión

SI Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano: 

SI Entregó Informe: SI Suspensión No.: En tiempo: En tiempo:

Prestación de servicios Profesionales como Ingeniero en la Oficina de Infraestructura del Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER, en el marco del proyecto Fortalecimiento de la 
red de Infraestructura Deportiva del Distrito de Cartagena de IndiasOBJETO DEL CONTRATO:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: JEAN CARLOS GAIBAO ARROYO

Corriente: Número:

Marque con "X" Persona Natural: X

Gran Contribuyente:  

Persona Jurídica:

 Autoretenedor:

SI Fecha: Ago 24 2025

SI: X NO:  

Regimen: NO RESPONSABLE DE IVA 

  
 
 

APLICACION RETENCION
Manifiesto y declaro bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de 
ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos.

EA410DD2-FDBC-46DC-828F-147F94E5BE13

E0CEF859-076B-4366-9047-809699B203AD

Dependencia: Fecha: 24/8/2025

ACTO ADMINISTRATIVO

Valor Contrato: 

DATOS DEL CONTRATO

Número: 

N° CDP: 

N° RP:

Rubro Presupuestal: 

Requiere Informe:

$20,000,000.00

CPS-IDER-727-2025

119  

880  

Fortalecimiento de la red de Infraestructura Deportiva del Distrito de Cartagena 
de Indias  

Fec. Suscripción: 

Fecha:

Fecha:

Jun 25 2025

Jun  4 2025  

Jun 25 2025  

Valor a Pagar: $4,000,000.00

Fecha de iniciación: Jun 25 2025

Nov 24 2025Fecha de terminación:

Duración: Meses 5 Días 0

Jul 25 2025 - Ago 24 2025Periodo a pagar:

Prorroga No.:

EL IDER pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante cinco  (05) pagos iguales por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000) y que se tramitarán mes 
vencido, el pago se efectuará previa presentación de la documentación que exija para tal efecto el área administrativa y financiera del IDER, acompañada de la certificación de servicios 
prestados, suscrita por el supervisor, en la cual deberá constar que el contratista se encuentra a paz y salvo por los conceptos correspondientes a Seguridad Social Integral. El valor 
descrito se encuentra amparado en la disponibilidad presupuestal anexa al presente estudio.

FORMA DE PAGO:

Número de Teléfono:

Dirección:

Identificación:

Clase y número de cuenta:

Tipo de documento: Cédula X Nit. Número: 1102872212-7 DV.  

CR 24 I 8 A 17

 3015946617 FAX:  CEL. 3015946617

 Ahorros Banco:488401782492X

ASPECTOS TRIBUTARIOS

He verificado de esta información frente al RUT:

INFORME DEL SUPERVISOR 

AVANCE DEL CONTRATO 
POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente: XSI: NO:  # de folios:

Persona Natural:

Aportes a Salud Aportes a Pensión

Aportes a ARL NOTA:

Valor pagado 

Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

$200,900.00

9489149403

Ago 12 2024

JULIOPeriodo JULIOPeriodo$257,200.00Valor pagado 

Ago 12 2024

9489149403Comprobante de pago Número:

Fecha de pago:

$39,200.00Valor pagado Periodo JULIO

9489149403Comprobante de pago Número:

Fecha de pago: Ago 12 2024

Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO:

SOLICITUD DE PAGO

SI

FIRMA CONTRATISTA:

C.C.:

NOMBRE 
CONTRATISTA:

JEAN CARLOS GAIBAO ARROYO

1102872212-7

FIRMA SUPERVISOR

CARGO:

NOMBRE SUPERVISOR:  KAREN KATHERINE VELASQUEZ ROJANO

 ASESOR INFRAESTRUCTURA

FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP

Davivienda

El informe cumple con lo estipulado en el contrato:

Observaciones del interventor a las antividades ejecutadas: Se cumplio a cabalidad el objeto contractual

*--329801--*



DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE  CONTRATO:
Número: CPS-IDER-727-

2025
Fec. Suscripción: Jun 25 2025 Fecha de iniciación: Jun 25 2025

Duración:    Meses: 5   Días: 0 Fecha de terminación: Nov 24 2025

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios Profesionales como Ingeniero en la Oficina de Infraestructura del Instituto Distrital de Deporte y Recreación-
IDER, en el marco del proyecto Fortalecimiento de la red de Infraestructura Deportiva del Distrito de Cartagena de Indias

OBLIGACIONES CONTRACTUALES ACTIVIDADES EJECUTADAS

BRINDAR ASESORÍA EN DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 
DESDE SUS COMPETENCIAS.

Brindé apoyo en la estructuración y revisión de presupuestos para la ejecución de 
obras de mantenimiento, adecuación y construcción de los siguientes escenarios 
deportivos: 
- Presupuesto proyecto Coliseo del Norte
- Presupuesto Proyecto escenario Recreo deportivo Manzanillo.
Se adjunta los documentos pertinentes

REALIZAR INSPECCIÓN OCULAR EN LOS DIFERENTES PROYECTOS SE 
ADELANTEN POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL 
PROYECTO.

Apoyé en la realización de visitas periódicas a los trabajos realizados en el marco 
del convenio 800-2025 GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO 
"CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA” 
Se anexa registro fotográfico de evidencia

ASESOR EN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO 
ESCENARIOS ESPECIALMENTE EN LOS ASPECTOS DE DISEÑO 
ESTRUCTURAL QUE SE REQUIERAN.

Brinde apoyo en la estructuración de presupuesto para el mantenimiento y 
adecuación de la unidad deportiva del barrio El campestre.
Se adjunta los documentos pertinentes

EMITIR CONCEPTOS TÉCNICOS SOBRE EL ESTADO DE LOS ESCENARIOS. Bridé apoyo en la estructuración de los siguientes documentos:
-
Informes semanales de estado de avance de los proyectos llevados a cabo a 
cargo de la oficina asesora de Infraestructura del IDER.
-
Anexo Técnico proyecto “construcción del coliseo del norte en el distrito de 
Cartagena”
-
Anexo técnico proyecto “construcción de la unidad deportiva de bayunca en el 
distrito de Cartagena”.
-
Anexo técnico proyecto “construcción de escenario recreo deportivo manzanillo 
del mar en el distrito de Cartagena”.
Se adjunta los documentos pertinentes

PARTICIPAR EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS DIFERENTES 
PROCESOS CONTRACTUALES PROVENIENTES DE LA OFICINA DE 
INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO.

Brindé apoyo en las reuniones sostenidas con la Jefe de Oficina Asesora de 
Infraestructura con el equipo técnico con la finalidad de realizar la evaluación 
estado de avance de procesos de evaluación de proyectos de mantenimiento, 
adecuación y construcción de Escenarios deportivos

ASISTIR A LAS REUNIONES QUE SEAN CITADAS POR EL SUPERVISOR 
CONTRACTUAL.

Brindé apoyo a la Oficina Asesora de Infraestructura del IDER asistiendo a las 
reuniones programadas por el supervisor.

INFRAESTRUCTURA

Cartagena de Indias D.T. y C., Ago 24 2025

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE 
CONTRATISTAS

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Jul 25 2025 - Ago 24 
2025, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:  

JEAN CARLOS GAIBAO ARROYONombre:

Identificación: 1102872212-7

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA 



BRINDAR APOYO EN LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL AL ASESOR DE 
INFRAESTRUCTURA EN LOS CASOS QUE ASÍ LO REQUIERA, DE 
ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS DEL CONTRATISTA.

Brindé apoyo en la supervisión de actividades desarrolladas en el marco del 
convenio Interadministrativo numero 094-2025: “GERENCIA INTEGRAL DEL 
PROYECTO "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, DEL DISTRITO DE CARTAGENA” 
800-2025 GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, 
RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL 
DISTRITO DE CARTAGENA”.

LAS DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO, EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRATADO.

Brindé apoyo y acompañamiento a todas las actividades indicadas por el 
supervisor relacionadas con la Ingeniería Civil.

Final de las obligaciones contractuales. Final de las actividades ejecutadas.

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA:

C. C. :

JEAN CARLOS GAIBAO ARROYO

1102872212-7

Vo.Bo. SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: 

CARGO: 

KAREN KATHERINE 
VELASQUEZ ROJANO

ASESOR 
INFRAESTRUCTURA

EA410DD2-FDBC-46DC-828F-147F94E5BE13
E0CEF859-076B-4366-9047-809699B203AD

INFRAESTRUCTURA

Cartagena de Indias D.T. y C., Ago 24 2025

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE 
CONTRATISTAS

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Jul 25 2025 - Ago 24 
2025, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:  

JEAN CARLOS GAIBAO ARROYONombre:

Identificación: 1102872212-7

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA 



Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados) $1,600,000 $256,000 $1,600,000 $200,000 $0 $0 $1,600,000 $39,000 $0 $0 $495,000

Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) $1,600,000 $256,000 $1,600,000 $200,000 $0 $0 $1,600,000 $39,000 $0 $0 $495,000

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados) $1,600,000 $256,000 $1,600,000 $200,000 $0 $0 $1,600,000 $39,000 $0 $0 $495,000

1 CC 1102872212 GAIBAO JEAN                  23030
1

30 $1,600,000 $256,000 EPS010 30 $1,600,000 $200,000 0 $0 $0 14-11 30 $1,600,000 2.436% $39,000 0 $0 $0 No $495,000

Total         Afiliados( 1) $1,600,000 $256,000 $1,600,000 $200,000 $0 $0 $1,600,000 $39,000 $0 $0 $495,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1102872212 GAIBAO ARROYO JEAN CARLOS INDEPENDIENTE PRINCIPAL Calle 47 #13 93 Apto 1402 CARTAGENA-BOLIVAR 2802587 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-08 2025-08 1772201365 9490531804 I 2025/09/03 2025/09/12 BANCO DAVIVIENDA 9 $498,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1102872212 GAIBAO ARROYO JEAN CARLOS INDEPENDIENTE PRINCIPAL Calle 47 #13 93 Apto 1402 CARTAGENA-BOLIVAR 2802587 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-08 2025-08 1772201365 9490531804 I 2025/09/03 2025/09/12 BANCO DAVIVIENDA 9 $498,000

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $256,000 $1,500 $0 $257,500

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $256,000 $1,500 $0 $257,500

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $39,000 $300 $0 $39,300

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 1 $39,000 $300 $0 $39,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $200,000 $1,200 $0 $201,200

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $200,000 $1,200 $0 $201,200

TOTAL 1 $495,000 $3,000 $0 $498,000
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INFORME DE ACTIVIDADES 

 
            Informe parcial  Informe final  
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-IDER- 727-
2025 

Del 
Año: 

2025 

NOMBRE 
CONTRATISTA: 

JEAN CARLOS GAIBAO ARROYO C.C. No. 1.102.872.212 

PERIODO DEL INFORME: Desde: 
25 08  2025 

Hasta: 
24 09 2025 

Día Mes Año Día Mes Año 

OBJETO: Prestación de servicios Profesionales como Ingeniero en la Oficina de Infraestructura del 
Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER, en el marco del proyecto Fortalecimiento de la red de 
Infraestructura Deportiva del Distrito de Cartagena de Indias 

PLAZO 
CONTRATO 

Fecha 
inicio 

25 06 2025 Fecha 
Terminación 

24 11 2025 

  Día   Mes      Año   Día Mes      Año 

 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 20.000.000 
VALOR MENSUAL DEL CONTRATO $4.000.000 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 880 
CDP No. 119 
DURACIÓN DEL CONTRATO 5 MESES  
MES A COBRAR DE LA DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

De 25/08/2025 a 24/09/2025 

NÚMERO DEL INFORME 03 
FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME 23– 10– 2025 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A OBLIGACIONES DEL CONTRATO 

 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 
ELPERIODO 

 

BRINDAR ASESORÍA EN DISEÑO Y 
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DESDE 
SUS COMPETENCIAS. 

Brindé apoyo en la estructuración y revisión de 
Análisis de Precios Unitarios para la ejecución de 
obras de mantenimiento, adecuación y construcción 
de los siguientes escenarios deportivos:  

• APUs Coliseo del Norte. 

• APUs Complejo Deportivo Manzanillo. 

• APUs Complejo Deportivo Bayunca. 
Se adjunta los documentos pertinentes.  

REALIZAR INSPECCIÓN OCULAR EN LOS 
DIFERENTES PROYECTOS SE ADELANTEN 
POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EN 
EL MARCO DEL PROYECTO. 

Apoyé en la realización de visitas periódicas a los 
trabajos realizados en el marco del convenio 800-
2025 GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO 
"CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y 
ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 
DEL DISTRITO DE CARTAGENA”  
 
 

 X  



 
 

 
  

Apoyé en la realización de visitas periódicas a los 
trabajos realizados en el marco del convenio 1048-
2025 “MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL 
TEMPLO DEL FUTBOL MENOR, UBICADO EN 
EL BARRIO ALAMEDA LA VICTORIA, DISTRITO 
DE CARTAGENA”  
 
Se anexa registro fotográfico de evidencia. 

ASESOR EN LAS ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO 
ESCENARIOS ESPECIALMENTE EN LOS 
ASPECTOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL QUE 
SE REQUIERAN. 

Brinde apoyo en la estructuración de presupuesto 
para el mantenimiento del escenario deportivo  
Coliseo de Combate. 
Se adjunta los documentos pertinentes. 

EMITIR CONCEPTOS TÉCNICOS SOBRE EL 
ESTADO DE LOS ESCENARIOS. 

Bridé apoyo en la estructuración de los siguientes 
documentos:  
- Informes semanales de estado de avance de 

los proyectos llevados a cabo a cargo de la 
oficina asesora de Infraestructura del IDER. 

- Aspectos técnicos de Informe  de supervisión 
del contrato interadministrativo 094-2025 

- Aspectos técnicos de Informe de supervisión 
del contrato interadministrativo 800-2025 

Se adjunta los documentos pertinentes. 

PARTICIPAR EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LOS DIFERENTES PROCESOS 
CONTRACTUALES PROVENIENTES DE LA 
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EN EL 
MARCO DEL PROYECTO. 

Brindé apoyo en las reuniones sostenidas con la Jefe 
de Oficina Asesora de Infraestructura con el equipo 
técnico con la finalidad de realizar la evaluación 
estado de avance de procesos de evaluación de 
proyectos de mantenimiento, adecuación y 
construcción de Escenarios deportivos  
 

ASISTIR A LAS REUNIONES QUE SEAN 
CITADAS POR EL SUPERVISOR 
CONTRACTUAL. 

Brindé apoyo a la Oficina Asesora de 
Infraestructura del IDER asistiendo a las reuniones 
programadas por el supervisor. 
 
Se anexa registro fotográfico de evidencia. 

BRINDAR APOYO EN LA SUPERVISIÓN 
CONTRACTUAL AL ASESOR DE 
INFRAESTRUCTURA EN LOS CASOS QUE 
ASÍ LO REQUIERA, DE ACUERDO CON LAS 
COMPETENCIAS DEL CONTRATISTA. 

Brindé apoyo en la supervisión de actividades 
desarrolladas en el marco del convenio 
Interadministrativo numero 800-2025: 
“GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO 
"CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y 
ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 
DEL DISTRITO DE CARTAGENA” 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

LAS DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS 
POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EN 
EL MARCO DEL OBJETO CONTRATADO. 

Brindé apoyo y acompañamiento a todas las 
actividades indicadas por el supervisor 
relacionadas con la Ingeniería Civil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y ANEXOS  
  

Anexo 1:   Registro fotográfico Visitas de inspección de apoyo en la supervisión de convenio 800-
2025. 
                      

  
 

      

EL CONTRATISTA:   
JEAN CARLOS GAIBAO ARROYO 

CC: 1.102.872.212 
TEL: 3015946617 
CORREO: JEAN.GAIBAO@GMAIL.COM 
 
FIRMA: 
 
 

EL SUPERVISOR: Certifico y apruebo informe presentado 
por el contratista que cumple con las actividades y 
evidencias. 
 

KAREN KATHERINE VELASQUEZ ROJANO 

 
 
 
EL PRESENTE INFORME SE APRUEBA POR EL 
SUPERVISOR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA 
DEL FORMATO SCAP E INFORME DE 
ACTIVIDADES EXPEDIDO POR EL SISTEMA 
SAFE DEL MISMO PERIODO DE COBRO. 



 
 

 
  

                 
 
 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE PROYECTOS  

  

























































































Jean Carlos Gaibao 
Ingeniero Civil Asesor OAI































































































































































































































































































































































































































































































































































 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
ANEXO 2 

INFORME DE ESTADO DE AVANCES DE OBRA 
 



ESTADO DE AVANCE 
PROYECTOS

OFICINA ASESORA 
INFRAESTRUCTURA IDER

AÑO 2025



A

M A C R OA LOCALIZACIÓN

P A R Q U EA FLANAGAN

TIPO DE 
ESCENARIO

CARTAGENA, BOLIVAR
BOCAGRANDE

RECREO 
DEPORTIVO

LOCALIDAD FECHA ENTREGA:
HISTÓRICA 
Y DEL 
CARIBE 
NORTE1 31 DE OCTUBRE 

2025

INVERSIÓN: $5.074.340.137

▪ Localización  y Replanteo 
▪ Cerramiento Perimetral
▪ Desmonte de adoquines 
▪ Excavación para cimentación
▪ Demolición de bordillos 
▪ Demolición de Jardineras existentes 
▪ Demolicion de placas existentes 
▪ Retiro de material de excavación
▪ Desmonte de poste de energía
▪ Solado Para cimentación 
▪ Figurado y colocación de acero de 

refuerzo.
▪ Fundida de zapatas en concreto.  
▪ Levante de muro en Block 
▪ Excavaciones Alcorque de jardineras.

TIPO DE INTERVENCIÓN
RECONSTRUCCIÓN

PROGRESO

INICIO DE OBRA

33%



B

M A C R OB LOCALIZACIÓN

C A N C H AB SINTÉTICA

TIPO DE 
ESCENARIO

CARTAGENA, BOLIVAR
FREDONIA

DEPORTIVO

LOCALIDAD FECHA ENTREGA:
DE LA 
VIRGEN Y 
TURÍSTICA2 7 DE DICIEMBRE 

2025

INVERSIÓN: $1.211.633.456

▪ Localización y Replanteo 
▪ Cerramiento Provisional en tela verde 
▪ Desmonte de Grama Sintética 
▪ Desmonte de Malla eslabonada
▪ Desmonte de estructura de cubierta
▪ Demolicion de muro perimetral de 

cancha.
▪ Demolicion de bordillo y Andenes 
▪ Excavación Manual para cimentación
▪ Desmonte de adoquines existentes 
▪ Relleno en material seleccionado
▪ Fundida de Zapata
▪ Fundida de muro estructutal

TIPO DE INTERVENCIÓN
RECONSTRUCCIÓN

PROGRESO

INICIO DE OBRA

22%



C

M A C R OC LOCALIZACIÓN

C A N C H AC SINTÉTICA

TIPO DE 
ESCENARIO

CARTAGENA, BOLIVAR
VILLAS DE LA CANDELARIA

CANCHA DE 
FUTBOL 

LOCALIDAD FECHA ENTREGA:
DE LA 
VIRGEN Y 
TURÍSTICA2 31 DE DICIEMBRE 

2025

INVERSIÓN: $2.054.620.230

▪ Localización Replanteo 
▪ Cerramiento perimetral en lona verde.
▪ Construcción de campamento 

Perimetral.
▪ Descapote 
▪ Demolición de placas existentes.
▪ Retiro de Material de Desmonte 
▪ Relleno y compactación de material.
▪ Fundida de Zapata de graderías
▪ Fundida de Viga cimiento 
▪ Excavacion de viga de cerramiento 

de cancha 
▪ Trazado y replanteo de unidad 

sanitaria

TIPO DE INTERVENCIÓN
CONSTRUCCIÓN

PROGRESO

24%

INICIO DE OBRA



D

M A C R OA LOCALIZACIÓN

P A R Q U EA CENTENARIO

TIPO DE 
ESCENARIO

CARTAGENA, BOLIVAR
CENTENARIO

RECREO 
DEPORTIVO

LOCALIDAD FECHA ENTREGA:
HISTÓRICA 
Y DEL 
CARIBE 
NORTE1 31 DE DICIEMBRE 

2025

INVERSIÓN: $1.991.255.325

TIPO DE INTERVENCIÓN
RECONSTRUCCIÓN

PROGRESO

INICIO DE OBRA

7%

▪ Localización y Replanteo 
▪ Desmonte de Malla eslabonada
▪ Desmonte de estructura de cubierta
▪ Demoliciones
▪ Demolicion de bordillo y Andenes 
▪ Retiro de Estructura de cubierta de 

gradería
▪ Retiro de Cerramiento de Cancha

múltiple 
▪ Retiro de Cerramiento de cancha 
▪ Demolición de Cancha Múltiple 
▪ Demolición de baños existentes 
▪ Demolición de Tapas de cunetas en 

área perimetral de pista de patinaje 



ESTADO DE AVANCE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Ítem Número de proceso Objeto Estado Fecha de recibo 
de ofertas

Fecha de 
Adjudicación

Observaciones

1 LP-IDER-002-2025 MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIÓN DEL 

TEMPLO DEL FUTBOL 

MENOR, UBICADO EN 

EL BARRIO ALAMEDA 

LA VICTORIA, DISTRITO 
DE CARTAGENA

Adjudicado 25 de julio de 
2025

20 de agosto de 2025

2 CM-IDER-001-2025 INTERVENTORÍA 

INTEGRAL AL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIÓN DEL 

TEMPLO DEL FUTBOL 

MENOR, UBICADO EN 

EL BARRIO ALAMEDA 

LA VICTORIA, DISTRITO 
DE CARTAGENA

Adjudicado 11 de agosto de 
2025

21 de agosto de 2025



ESTADO DE AVANCE 
PROYECTOS

OFICINA ASESORA 
INFRAESTRUCTURA IDER

AÑO 2025



ESTADO DE AVANCE 
PROYECTOS

OFICINA ASESORA 
INFRAESTRUCTURA IDER

AÑO 2025



A

M A C R OA LOCALIZACIÓN

P A R Q U EA FLANAGAN

TIPO DE 
ESCENARIO

CARTAGENA, BOLIVAR
BOCAGRANDE

RECREO 
DEPORTIVO

LOCALIDAD FECHA ENTREGA:
HISTÓRICA 
Y DEL 
CARIBE 
NORTE1 31 DE OCTUBRE 

2025

INVERSIÓN: $5.074.340.137

▪ Localización  y Replanteo 
▪ Cerramiento Perimetral
▪ Desmonte de adoquines 
▪ Excavación para cimentación
▪ Demolición de bordillos 
▪ Demolición de Jardineras existentes 
▪ Demolicion de placas existentes 
▪ Retiro de material de excavación
▪ Desmonte de poste de energía
▪ Solado Para cimentación 
▪ Figurado y colocación de acero de 

refuerzo.
▪ Fundida de zapatas en concreto.  
▪ Levante de muro en Block 
▪ Excavaciones Alcorque de jardineras.

TIPO DE INTERVENCIÓN
RECONSTRUCCIÓN

PROGRESO

INICIO DE OBRA

28%



B

M A C R OB LOCALIZACIÓN

C A N C H AB SINTÉTICA

TIPO DE 
ESCENARIO

CARTAGENA, BOLIVAR
FREDONIA

DEPORTIVO

LOCALIDAD FECHA ENTREGA:
DE LA 
VIRGEN Y 
TURÍSTICA2 7 DE DICIEMBRE 

2025

INVERSIÓN: $1.211.633.456

▪ Localización y Replanteo 
▪ Cerramiento Provisional en tela verde 
▪ Desmonte de Grama Sintética 
▪ Desmonte de Malla eslabonada
▪ Desmonte de estructura de cubierta
▪ Demolicion de muro perimetral de 

cancha.
▪ Demolicion de bordillo y Andenes 
▪ Excavación Manual para cimentación
▪ Desmonte de adoquines existentes 
▪ Relleno en material seleccionado

TIPO DE INTERVENCIÓN
RECONSTRUCCIÓN

PROGRESO

INICIO DE OBRA

19%



C

M A C R OC LOCALIZACIÓN

C A N C H AC SINTÉTICA

TIPO DE 
ESCENARIO

CARTAGENA, BOLIVAR
VILLAS DE LA CANDELARIA

CANCHA DE 
FUTBOL 

LOCALIDAD FECHA ENTREGA:
DE LA 
VIRGEN Y 
TURÍSTICA2 31 DE DICIEMBRE 

2025

INVERSIÓN: $2.054.620.230

▪ Localización Replanteo 
▪ Cerramiento perimetral en lona 

verde.
▪ Construcción de campamento 

Perimetral.
▪ Descapote 
▪ Demolición de placas existentes.
▪ Retiro de Material de Desmonte 
▪ Relleno y compactación de 

material. 

TIPO DE INTERVENCIÓN
CONSTRUCCIÓN

PROGRESO

20%

INICIO DE OBRA



D

M A C R OA LOCALIZACIÓN

P A R Q U EA CENTENARIO

TIPO DE 
ESCENARIO

CARTAGENA, BOLIVAR
CENTENARIO

RECREO 
DEPORTIVO

LOCALIDAD FECHA ENTREGA:
HISTÓRICA 
Y DEL 
CARIBE 
NORTE1 31 DE DICIEMBRE 

2025

INVERSIÓN: $1.991.255.325

TIPO DE INTERVENCIÓN
RECONSTRUCCIÓN

PROGRESO

INICIO DE OBRA

2%

▪ Localización y Replanteo 
▪ Desmonte de Malla eslabonada
▪ Desmonte de estructura de cubierta
▪ Demoliciones
▪ Demolicion de bordillo y Andenes 



ESTADO DE AVANCE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Ítem Número de proceso Objeto Estado Fecha de recibo 
de ofertas

Fecha de 
Adjudicación

Observaciones

1 LP-IDER-002-2025 MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIÓN DEL 

TEMPLO DEL FUTBOL 

MENOR, UBICADO EN 

EL BARRIO ALAMEDA 

LA VICTORIA, DISTRITO 
DE CARTAGENA

Adjudicado 25 de julio de 
2025

20 de agosto de 2025

2 CM-IDER-001-2025 INTERVENTORÍA 

INTEGRAL AL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIÓN DEL 

TEMPLO DEL FUTBOL 

MENOR, UBICADO EN 

EL BARRIO ALAMEDA 

LA VICTORIA, DISTRITO 
DE CARTAGENA

Adjudicado 11 de agosto de 
2025

21 de agosto de 2025



ESTADO DE AVANCE 
PROYECTOS

OFICINA ASESORA 
INFRAESTRUCTURA IDER

AÑO 2025



ESTADO DE AVANCE 
PROYECTOS

OFICINA ASESORA 
INFRAESTRUCTURA IDER

AÑO 2025



A

M A C R OA LOCALIZACIÓN

P A R Q U EA FLANAGAN

TIPO DE 
ESCENARIO

CARTAGENA, BOLIVAR
BOCAGRANDE

RECREO 
DEPORTIVO

LOCALIDAD FECHA ENTREGA:
HISTÓRICA 
Y DEL 
CARIBE 
NORTE1 31 DE OCTUBRE 

2025

INVERSIÓN: $5.074.340.137

▪ Localización  y Replanteo 
▪ Cerramiento Perimetral
▪ Desmonte de adoquines 
▪ Excavación para cimentación
▪ Demolición de bordillos 
▪ Demolición de Jardineras existentes 
▪ Demolicion de placas existentes 
▪ Retiro de material de excavación
▪ Desmonte de poste de energía
▪ Solado Para cimentación 
▪ Figurado y colocación de acero de 

refuerzo.
▪ Fundida de zapatas en concreto.  
▪ Levante de muro en Block 
▪ Excavaciones Alcorque de jardineras.

TIPO DE INTERVENCIÓN
RECONSTRUCCIÓN

PROGRESO

INICIO DE OBRA

20%



B

M A C R OB LOCALIZACIÓN

C A N C H AB SINTÉTICA

TIPO DE 
ESCENARIO

CARTAGENA, BOLIVAR
FREDONIA

DEPORTIVO

LOCALIDAD FECHA ENTREGA:
DE LA 
VIRGEN Y 
TURÍSTICA2 7 DE DICIEMBRE 

2025

INVERSIÓN: $1.211.633.456

▪ Localización y Replanteo 
▪ Cerramiento Provisional en tela verde 
▪ Desmonte de Grama Sintética 
▪ Desmonte de Malla eslabonada
▪ Desmonte de estructura de cubierta
▪ Demolicion de muro perimetral de 

cancha.
▪ Demolicion de bordillo y Andenes 
▪ Excavación Manual para cimentación
▪ Desmonte de adoquines existentes 
▪ Relleno en material seleccionado

TIPO DE INTERVENCIÓN
RECONSTRUCCIÓN

PROGRESO

INICIO DE OBRA

14%



C

M A C R OC LOCALIZACIÓN

C A N C H AC SINTÉTICA

TIPO DE 
ESCENARIO

CARTAGENA, BOLIVAR
VILLAS DE LA CANDELARIA

CANCHA DE 
FUTBOL 

LOCALIDAD FECHA ENTREGA:
DE LA 
VIRGEN Y 
TURÍSTICA2 31 DE DICIEMBRE 

2025

INVERSIÓN: $2.054.620.230

▪ Localización Replanteo 
▪ Cerramiento perimetral en lona 

verde.
▪ Construcción de campamento 

Perimetral.
▪ Descapote 
▪ Demolición de placas existentes.
▪ Retiro de Material de Desmonte 
▪ Relleno y compactación de 

material. 

TIPO DE INTERVENCIÓN
CONSTRUCCIÓN

PROGRESO

14%

INICIO DE OBRA



ESTADO DE AVANCE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Ítem Número de proceso Objeto Estado Fecha de recibo 
de ofertas

Fecha de 
Adjudicación

Observaciones

1 LP-IDER-002-2025 MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIÓN DEL 

TEMPLO DEL FUTBOL 

MENOR, UBICADO EN 

EL BARRIO ALAMEDA 

LA VICTORIA, DISTRITO 
DE CARTAGENA

Adjudicado 25 de julio de 
2025

20 de agosto de 2025 1. Adjudicado Pendiente de RUT para 
suscripción de contrato 

2 CM-IDER-001-2025 INTERVENTORÍA 

INTEGRAL AL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIÓN DEL 

TEMPLO DEL FUTBOL 

MENOR, UBICADO EN 

EL BARRIO ALAMEDA 

LA VICTORIA, DISTRITO 
DE CARTAGENA

Adjudicado 11 de agosto de 
2025

21 de agosto de 2025 1. Adjudicado Pendiente de RUT para 
suscripción de contrato 



ESTADO DE AVANCE 
PROYECTOS

OFICINA ASESORA 
INFRAESTRUCTURA IDER

AÑO 2025



 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
INFORMES DE SUPERVISOR DE CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 800-2025 Y 094-2025 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 094-2025 

OFICINA ASESORA DE INFRAESTRUCTURA INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – 

IDER  

   Fecha de Elaboración: 02 DE OCTUBRE DE 2025   

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

No. Del contrato 094-2025 

Fecha del contrato 7 DE FEBRERO DE 2025  

 

Objeto del Contrato 

“GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, DEL DISTRITO DE CARTAGENA”  

Nombre del 
contratista 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR – EDURBE S.A 

No. NIT/ Cédula 890.481.123-1 

Valor del contrato OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($8.473.581.468.59) 

Valor adicionado TRES MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DIECIOCHO PESOS 
CON  NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (3.375.508.018.96) 

VALOR total del contrato ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS 
($11.849.089.487,55) 

No. Disponibilidad 
Presupuestal y fecha de 
expedición 

 
21 DE 4 DE FEBRERO DE 2025 
101 DE 7 DE MAYO DE 2025 

No. Registro Presupuestal 
y fecha de expedición 

 
101 DE 7 DE FEBRERO DE 2025  
698 DE 7 DE MAYO DE 2025 

Nombre y Cargo del 
Supervisor 

KAREN VELASQUEZ ROJANO  

Asesor Oficina de Infraestructura 

Fecha de Inicio 7 DE FEBRERO DE 2025  

Plazo incial del 
contrato  

3 MESES  

Aclaratorio #1 Feb 10 de 2025, se aclara anexo técnico 

ADICIONAL #1 TRES MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DIECIOCHO PESOS 
CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (3.375.508.018.96)  
+ 1 MES DE PLAZO DE EJECUCIÓN  

MODIFICATORIO 
#1   

45 DIAS DE PLAZO DE EJECUCIÓN  

Fecha De 
Terminación  

22 de Julio de 2025 

No. De Póliza 
De acuerdo a la clausula 14 del contrato 094-2025, se estableció la no obligatoriedad de garantías para 

esta modalidad de contratación directa. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO – SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONTRATO 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

TÉCNICAS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Efectuar por su cuenta y riesgo las actividades jurídicas, técnicas, 
administrativas y financieras requeridas 

para la ejecución del proyecto. 

2. Planear, programar y coordinar las actividades del proyecto para 
cumplir con los plazos. 

3. Preparar y presentar las estimaciones presupuestarias, informes 
de progreso, o informes sobre los costos 

de seguimiento. 

4. Efectuar bajo su cuenta y riesgo la(s) contratación(es) derivada(s) 
que se requiera(n) para la ejecución 

del proyecto con cargo a los recursos aportados al presente contrato 
interadministrativo. 

5. Efectuar las actividades de monitoreo, seguimiento y control a la 
ejecución de el(los) contrato(s) 

derivado(s) que se suscriba(n) en el desarrollo del contrato 
interadministrativo de gerencia de proyectos, 

mediante una supervisión eficaz que identifique de manera oportuna 
los requerimientos del proyecto, y 

contribuya a agilizar los procesos y procedimientos necesarios para 
garantizar la ejecución de los 

recursos asignados. 

6. Designar y mantener en el proyecto el personal técnico y 
administrativo con la suficiente idoneidad y 

autoridad para representarlo y actuar en su nombre. No obstante, el 
IDER tendrá derecho a solicitar el 

cambio del personal que no considere conveniente en la ejecución 
de este contrato interadministrativo. 

7. Velar por la calidad en la ejecución de las obras, al tenor de lo 
dispuesto por la ley. 

8. Realizar la socialización del proyecto con la comunidad 
beneficiaria. 

9. EL GERENTE debe garantizar al IDER en el(los) contrato(s) 
derivado(s), el cumplimiento de las normas 

de planeación, licencias, retiros, permisos y en general velar porque 
en ningún caso se adelante la obra 

sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos 
necesarios para adelantarlas y 

ponerlas en funcionamiento. El costo de estas licencias será asumido 
por los contratistas de el(los) 

contrato(s) derivado(s). Los soportes de tales permisos o licencias 
deberán entregarse al IDER en 

originales y copia auténtica de las mismas reposará en los archivos 
de EL GERENTE. 

10. La verificación sobre la interferencia y presencia de redes de 
servicios públicos domiciliarios es 

responsabilidad de EL GERENTE, quien deberá gestionar 
adecuadamente los aspectos necesarios para 

garantizar que su existencia no obstaculice el objeto de la obra, 
incluidos permisos y autorizaciones de 

Entre las actividades de obra desarrolladas en el 
periodo se tiene:  

• Levantamiento topografico 

• Localización, Trazado y Replanteo 

• Cerramiento en malla (polisombra) 

• Demolición de piso en concreto o similar 

• Excavación manual de zanja de de 
0,30x0,65, incluye retiro del material 
excavado 

• Relleno en material seleccionado tipo 
zahorra o similar debidamente compactado 

• Suministro, figuración y colocación de 
acero de refuerzo F'c = 60,0000 PSI  

• Excavación y construcción de micropilote 
en concreto de 0,30 x 0,70m en concreto de 
F'c=3500 PSI 

• Viga corrida de 0.30x0.60 en concreto 
F'c=3500 PSI 

• Suministro e instalación de cerramiento en 
tubo galvanizado 2" x 0.075" x 3.00m. 
Acabado según especificación 
arquitectonica y doblado  

• Construcción de porton P2 según plano 
arquitectónico en tubería perimetral 
rectangular y tubería circular 2" en el 
centro. Incluye anclajes, herrajes, cerrojos, 
bisagras y sistema de movimiento. 

• Aseo, limpieza general y retiro de 
escombros 

• Retiro de material sobrante. Incluye 
disposición a botadero autorizado 

• Pedestal en concreto de F'c=4000 PSI de 
0.60 x 0.30 x 1.20m 

• Desmonte, remoción de material 
contaminado, nivelación de suelo, cama de 
arena y colocación de adoquin o similar 

• Pañete 1:3 impermeabilizado en muro. 
Hasta 5 m 

• Pintura en koraza o similar, dos manos a 
una altura hasta h=5m 

• Movimiento de tierra en zona de parque,  
incluye relleno en material 

• Suministro e instalacion de sillas con 
espaldar fabricada en polipropileno de alto 
impacto por inyección, con masterbatch, 
con proteccion UV ultravioletas y retardante 
a la flama, con tres puntos de anclaje, y 
apta para graderías y tribunas. Con bordes 
redondeados para más confort; eliminando 
cualquier zona de presión en las piernas y 
posee orificio central para evacuación de 
líquidos. Numerada. garantia de 5 años UV 



 
 

 
 

ser necesarias. 

11. Atender las indicaciones que haga el IDER, a través del 
Supervisor del contrato interadministrativo. 

12. Velar porque el personal que ejecute labores directamente 
relacionadas con el objeto del contrato 

interadministrativo cumpla con las obligaciones laborales que la ley 
exige para con los obreros a su 

servicio. 

13. Suministrar al Supervisor del contrato interadministrativo, cuando 
esta le solicite, informes sobre cualquier 

aspecto del proyecto. 

14. Realizar la coordinación técnica y administrativa de el(los) 
contrato(s) derivado(s) que se suscriba(n), de 

tal forma que se garantice la continuidad en el avance de las obras y 
el funcionamiento total de la misma. 

15. Rendir informes, entregar documentación y en general la 
información que requiera el IDER o cualquier 

particular en ejercicio del derecho de petición, de manera oportuna, 
veraz completa precisa, que se 

genere del contrato interadministrativo o de el(los) contrato(s) 
derivado(s) que se suscriba(n) con ocasión 

del mismo. 

16. Presentar informes mensuales sobre avance físico y financiero de 
el(los) contrato(s) derivado(s) que se 

suscriba(n), de los cuales enviará copia al IDER. 

17. En relación con la ejecución de las obras deberá mantener 
informado al Supervisor del contrato 

interadministrativo, sobre los detalles de ejecución de los contratos, 
como: dificultades durante la 

ejecución de las obras, solicitudes de adiciones, ampliaciones, 
modificaciones y en general, deberá 

informarle de cualquier aspecto relacionado con el(los) contrato(s) 
derivado(s). 

18. Garantizar la entrega de la información contractual que le requiera 
el IDER, de manera oportuna, 

suficiente y completa 

Al iniciar cada proceso de selección, si es el caso, deberá informar al 
Supervisor del contrato 

interadministrativo el avance de cada etapa del mismo. 

20. Garantizar que en todos los trabajos materiales que se ejecuten 
y reciban en virtud del contrato 

interadministrativo de gerencia, se den los respectivos créditos o 
menciones al IDER, pudiendo hacer 

alusión a que son desarrollados mediante contrato con EL 
GERENTE. Por tal razón la imagen del IDER 

debe primar en todos los documentos, piezas publicitarias, videos, 
maquetas y demás productos y 

medios informativos que se desarrollen y/o utilicen en cumplimiento 
del contrato. 

21. Abrir archivos de los procesos de selección que inicia con ocasión 
del contrato interadministrativo, 

garantizando la custodia de la información de manera organizada, 
foliada y completa en los términos y 

plazos a que se refiere la ley general de archivos o Ley 594 de 2000. 

y 8 de dureza. incluye los elementos 
necesarios para su corecta instalacion , 
anclaje y resane. 

• Suministro e instalación de grama sintética 
monofilamento, 40mm de espesor incluye 
insumos para adecuada estabilidad, 
incluye letras Cartagena en blanco 

• Mortero 1:4 para nivelación de piso e=5 cm. 
Incluye repración con mortero de 
reparación tipo sikatop 122 o similar 

• Suministro e instalación de Cielo Raso en 
superboard  

• Suministro e instalación de baldosa 
cerámica para Interior, antideslizante. 

• Suministro de puertas en aluminio blanco, 
incluye desmonte de puerta y marco 
existente, incluye bisagras, marco y 
cerradura. 

• Suministro E Instalación De Tomacorriente 
Doble, Incluye Mantenimiento De Punto 
Eléctrico, Reposición De Cable Dañado De 
Acuerdo A Norma Retie. 

• Suministro y montaje de bancas en madera 
variedad flor morado, con compartimientos 
en zona baja y en la parte superior cojinería 
abullonada cubierta en cuerotex, y  
acabado color natural 

• Suministro, configuración y PEM de 
sistema de control de pantalla Anamorfica 
P5, FHD, 6:10. Incluye creacion de 
plantillas para manejo de informacion de 
juegos en vivo y control de score   

• Suministro, configuración e instalacion de 
computador para CMS de CCTV 

• Desmonte de baldosa cerámica, Incluye 
limpieza y retiro de escombros 

• Mantenimiento puertas hierro, incluye 
desmonte, arreglo y pintura 

• Mantenimineto preventivo y correctivo con 
analisis predicitivo de fallas de los 
subsistemas de Pantalla LED 6x10, Audio 
y CCTV (Evento por año) 

• Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo para ascensor, incluyendo 
inspección, ajuste, lubricación y pruebas de 
seguridad según cronograma establecido. 

• SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS 
ELEMENTOS DE SONIDO: Seis (6) 
Amplificadores administrables Q-SYS de 4 
canales CX-Q8K4, un (1) amplificador 
CXD4.5Q de 8KW administrable, dos (2) 
Parlantes AD-S12, Una (1) Licencia Q-SYS 
Core 110 SLMST-110-P. Un (1) 
Procesador QSC DSP Integrado CORE 
110F V2. Un (1) Micrófono con 16 botones 
Q-SYS PS-1600H. Dos (2) Núcleos de la 
Serie Unificada con 24 canales de E/S 



 
 

 
 

22. Para la liquidación del contrato interadministrativo, deberá hacer 
entrega al IDER, de toda la 

documentación que repose en sus archivos relacionadas con el 
proyecto que se le encarga. 

23. Establecer en los contratos a celebrar, conforme su régimen 
jurídico, por lo menos las garantías 

necesarias de conformidad con lo establecido en la legislación y el 
Manual Interno de Contratación, 

estableciendo como beneficiario y asegurado a la Entidad. En general 
preverá, establecerá y exigirá 

todas las garantías que sean necesarias para que se cumpla el objeto 
contractual y se aminoren los 

riesgos específicos de su objeto, que contendrá como mínimo los 
siguientes amparos, vigencias y 

coberturas: 

Suscribir junto con el IDER las Actas de Inicio, Finalización y 
Liquidación del contrato interadministrativo, 

así como los demás documentos que fueren necesarios. 

27. Realizar las reclamaciones al contratista de obra y/o aseguradora 
sobre estabilidad de la obra o calidad 

del servicio, cuando ésta presente deficiencias, en la oportunidad que 
legalmente se tenga para ello. 

28. En el(los) contrato(s) derivado(s) que celebre EL GERENTE para 
la ejecución del contrato 

interadministrativo pactará la imposición de multas y cláusula penal, 
contemplando que en caso de que 

se multe al contratista o se aplique la cláusula penal, tendrá lugar en 
sede judicial. Si para el momento 

en el que se obtengan dichos recursos, el plazo del contrato 
interadministrativo ya ha vencido, dicho valor 

deberá ser reintegrado al IDER, sin embargo, el contrato podrá 
liquidarse, aunque esté en curso el 

proceso judicial, estipulando que en caso de que la sentencia 
imponga la multa o clausula penal EL 

GERENTE deberá reintegrar este dinero al IDER. Igual destinación 
se dará́ a los recursos que EL 

GERENTE obtenga producto de la aplicación de las garantías 
contractuales. 

29. EL GERENTE deberá informar oportunamente al IDER, sobre las 
solicitudes de conciliaciones 

prejudiciales, notificaciones y demandas que se presenten con 
ocasión de el(los) contrato(s) derivado(s) 

con ocasión del contrato interadministrativo, enviando la 
recomendación del Comité de Conciliaciones de 

EL GERENTE, si este existiese, acompañado del informe técnico del 
Supervisor y del concepto jurídico 

de EL GERENTE al IDER, a fin de que se analice y autorice el asunto 
al interior del Comité de 

Conciliaciones, si fuere el caso. 

locales 128x128 canales de E/S de red 
puertos LAN duales teléfono POTS, SIN 
GPIO 16 canales AEC 1RU. Un (1) Switch 
de red Q-SYS PoE AV. Cuarenta y seis (46) 
Parlantes ASC de dos vías AD-S10. Dos 
(2) Acondicionadores Furman de 9 salidas 
15AMP. Cuarenta y seis (46) Yokes de 
anclajes para parlantes AD-S12, catorce  
(14) caretas de protección en varillas de 
hierro, pintadas con pintura epoxica negra, 
Servicio de instalación configuración y 
programación del sistema incluyendo 
infraestructura necesaria como Tubería 
IMC de ¾, Cableado calibre 12 polarizado. 

• Suministro de sillas con espaldar 
fabricadas en polipropileno de alto impacto 
por inyección, con masterbatch, protección 
UV y retardante a la flama, aptas para 
graderías y tribunas. Diseño ergonómico 
con bordes redondeados y orificio central 
para evacuación de líquidos. Silla 
numerada. Garantía de 5 años contra rayos 
UV y 8 años por dureza. 

• Suministro de silla fabricada en 
polipropileno inyectado de alta resistencia, 
con estructura ergonómica reforzada, apta 
para uso institucional, escolar, comunitario 
o en espacios públicos, resistente a rayos 
UV, humedad y uso continuo. Capacidad 
mínima de carga: 90 kg. Incluye transporte 
y acarreo. 

• Reparación de viga soporte para sillas de 
polipropileno con mortero estructural tipo 
Sikatop 122 o equivalente, incluye 
demolición localizada, preparación de 
superficie, restitución de secciones 
afectadas y limpieza final. 

• Suministro de silletería abatible individual, 
fabricada en polipropileno de alta 
resistencia con estructura metálica en 
acero recubierto con pintura electrostática 
anticorrosiva. Las sillas cuentan con 
asiento y respaldo de textura 
antideslizante, brazos en material plástico y 
sistema de abatimiento automático por 
contrapeso que permite el plegado del 
asiento al no estar en uso. El suministro 
incluye transporte y entrega de las 
unidades totalmente nuevas y funcionales. 

• Suministro e instalación de silletería 
abatible individual, fabricada en 
polipropileno de alta resistencia con 
estructura metálica en acero recubierto con 
pintura electrostática anticorrosiva. Las 
sillas deben contar con asiento y respaldo 
de textura antideslizante, brazos en 
material plástico y un sistema de 
abatimiento automático por contrapeso que 



 
 

 
 

permite el plegado del asiento al no estar 
en uso. Se instalan mediante anclaje con 
pernos de expansión sobre superficie dura, 
garantizando estabilidad y seguridad. El 
suministro incluye transporte, armado, 
fijación, limpieza del área y entrega de las 
unidades totalmente funcionales (Incluye 
desmonte de sillas abatibles en mal estado 
y limpieza) 

• Suministro e instalación de señalización 
EMPUJE/HALE utilizando placas en 
material rígido de alta resistencia de 
dimensiones de 25 x 10 cm 

• Suministro e instalación de aviso sobre 
vidrio de fachada exterior. Material vinilo 
plastificado para paredes, vinilo 
microperforado para vidrios, aviso en 
acrílico con letras volumétricas y luz LED. 
(Incluye instalaciones electricas y 
acabados interiores) 

• Suministro e instalación de ornamentación 
con plantas nativas y grama natural. 
(Incluye excavacion, suministro de tierra 
negra, sustratos y elementos para su 
correcta fijación) 

• Mantenimiento de puerta doble  en aluminio 
y vidrio, incluye cambio de bisagras y 
cerradura, ajuste de gato hidraulico y 
cambio de perfiles de aluminio en mal 
estado  

• Suministro e instalación de cerramiento en 
aluminio gris claro tipo lenteja, incluyendo 
desinstalación de elementos existentes, 
ajuste de soportes, reparaciones en obra 
civil y acabados finales. La actividad 
comprende el suministro y la instalación de 
cerramiento fabricado en perfilería de 
aluminio estructural color gris claro. El 
alcance incluye la desinstalación de 
cualquier elemento existente que interfiera 
en el área de trabajo y las reparaciones de 
daños en el piso o muro mediante la 
aplicación de mortero epóxico, acabados 
en pintura en las áreas afectadas. 

• Suministro e instalación de portón  en 
aluminio gris claro tipo lenteja, incluyendo 2 
puertas, desinstalación de elementos 
existentes, ajuste , reparaciones en obra 
civil y acabados finales.La actividad 
comprende el suministro y la instalación de 
portón fabricado en perfilería de aluminio 
estructural color gris claro, conformado por 
dos puertas batientes con manijas 
cerraduras. El alcance incluye la 
desinstalación de cualquier elemento 
existente que interfiera en el área de 
trabajo, el ajuste y nivelación de rieles 
existentes y la instalación de nuevos rieles, 



 
 

 
 

las reparaciones de daños en el piso o 
muro mediante la aplicación de mortero 
epóxico, acabados en pintura en las áreas 
afectadas.  

• Suministro e instalación de portón 
corredizo en aluminio gris claro tipo lenteja, 
incluyendo desinstalación de elementos 
existentes, ajuste de rieles, reparaciones 
en obra civil y acabados finales.La 
actividad comprende el suministro y la 
instalación de portón fabricado en perfilería 
de aluminio estructural color gris claro, 
conformado por dos puertas corredizas 
laterales con manijas cerraduras. El 
alcance incluye la desinstalación de 
cualquier elemento existente que interfiera 
en el área de trabajo, el ajuste y nivelación 
de rieles existentes y la instalación de 
nuevos rieles, las reparaciones de daños 
en el piso o muro mediante la aplicación de 
mortero epóxico, acabados en pintura en 
las áreas afectadas.  

• Fabricación e instalación de marco en 
estructura metálica en forma de cercha 
para pantalla digital del estadio, 
conformada por perfiles de aluminio 
rectangulares, ensamblados mediante 
pernos  de acero inoxidable y forrado en 
tela resistente a la intemperie. 

• Desmonte, Suministro e intalacion vidrios 
incoloro 

• Desistalacion, suministro e instalacion,  
espejos 4 mm flotado y pulido 

• Desisntalacion Suministro e Instalacion de 
Papel Esmerilado Sobre Vidrio  

• Desintalacion, Suministro e Instalacion de 
Papel Polarizado Sobre Vidrio 

• Reconstruccion de mesas zona prensa 
(incluye mantenimiento de estructuras de 
soporte de mesas y cambio de Tablero ) 

• Suministro e instalación de cerramiento en 
aluminio gris claro tipo persiana, ajuste de 
soportes, reparaciones en obra civil y 
acabados finales. La actividad comprende 
el suministro y la instalación de cerramiento 
fabricado en perfilería de aluminio 
estructural color gris claro. El alcance 
incluye las reparaciones de daños en el 
piso o muro mediante la aplicación de 
mortero epóxico, acabados en pintura en 
las áreas afectadas. 

• Modificación de banco de árbitros 
consistente en la ampliación de su 
estructura para la instalación de una silla 
adicional acolchada. La incluye actividad el 
desmonte de la estructura del banco 
existente, ajuste y refuerzo de la estructura 
metálica para incorporar un nuevo puesto, 



 
 

 
 

aplicación de pintura epóxica de alta 
resistencia en toda la estructura metálica, y 
suministro e instalación de cubierta en 
policarbonato alveolar de 8 mm 

• Suministro e instalacion de sistema de 
anclaje para bancos de arbitros, visitantes 
y local 

• Revisión, sondeo y reparación tubería 
acometida en tubería pvc p 1 1 /4" 

• Desmonte de válvulas de control en muro, 
Incluye apique, excavación, tapón y manejo 
de agua 

• Desmonte de válvula grifería sanitario flux. 
1 11/4", incluye rotura y retiro de sobrantes. 

• Suministro e instalación de tasa sanitario 

• Desmonte, suministro y instalacion meson 
lavamanos en granito 60cmx150cm 

• Suministro e instalación grifería orinal push 
tradicional incluye desmonte de grifería 
existente  

• suministo e instlacion de orinal institucional 
con push 

• Suministro e instalacion de lavamanos  

• Suministro e instalación grifería sanitariol 
push tradicional incluye desmonte de 
grifería existente  

• Suministro e instalación grifería lavamanos 
institucional push O SIMILAR  incluye 
desmonte de grifería existente  

• Suministro e instalación dispensador papel 
sanitario incluye desmonte del existente  

• Suministro e instalación dispensador   de 
jabón expuesto incluye desmonte del 
existente  

• Suministro e Instalación de Secador de 
Manos de uso institucional, en acero 
inoxidable y con sistema de sensor 
automatico. Potencia minima de 1000 w 

• Suministro e instalación de ceramica de 
pared para baños 

• Suministro e instalación de porcelanato   60 
x 120  

• 10.0 SUMINSTRO E INSTLACION DE 
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION  

• SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CAMARA IP 8MP 

• SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CAMARA IP 4MP 

• SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDEO 
GRABADOR DIGITAL 

• SUMINISTRO E INSTALCION DE DOMO 
IP PTZ 2MP 

• SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MONITOR DE 32 PULGADAS LCD 

• "SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MATRIZ DE VIDEO 6 SALIDAS 4 

• ENTRADAS" 



 
 

 
 

• "SUMIISTRO E INSTALACION DE 
DISCOS MECANICOS DE 10 

• TERABYTES" 

• SUMINISTRO E INSTALACION DE 
SWITCH GB DE 24 PUERTOS POE 

• SUMINISTRO E INSTALACION DE 
SWITCH GB DE 8 PUERTOS POE 

• SUMINISTRO E INSTALCION DE UPS DE 
750VA INT 

• SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DUCTERIA EMT DE 1 PULGADA 
INCLUYE ACCESORIOS DE 
INSTALACION Y ANCLAJE, CAJAS DE 
PASO CURVAS ETC. 

• SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DUCTERIA EMT DE 3/4 D3  PULGADA 
INCLUYE ACCESORIOS DE 
INSTALACION Y ANCLAJE, CAJAS DE 
PASO CURVAS ETC. 

• SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CABLE CATEGORIA 6 CERTIFICADO 
LINKEDPRO 

• SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 
3X12 TRENZADO PARA ACOMETIDAS 
ELECTRICAS DE GABINETES DE PASO 

• SUMINSITRO E INSTALACION DE 
FIRBRA OPTICA MONOMODO PARA 
CASCADAS DE SWITCH 

• GABINETE INDUSTRIAL ACERO 
LAMINADO EN FRIO (ATLANTIC3) 
620X420X250 MM IP66 IK10 INCLUYE 
BANDEJA DOBLE FONDO MARCA 
LEGRAND 

• SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE 
SOFTWARE DE  CMS, DSS, 
(LICENCIAMINETO PERPETUO DE 
CADA CAMARA) INCLUYE 
CONFIGURACION EN EQUIPO DE 
COMPUTO, ACTIVACION DE 
INTELIGENCIAS DE VIDEO Y 
MONITOREO REMOTO 

• SERVICIO DE MONTAJE DE GABINETE, 
INSTALACION DE EQUIPS INTERNOS, 
MARQUILLAJE Y CONECTORIZACION 

• SERVICIO DE CONFIGURACION Y 
PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE 
CCTV AUTONOMO, GRABACION 
CONTINUA 2 MESES O MAS, 
BUSQUEDA INTELIGENTE ETC. 

• Mantenimiento y soporte tecnico 
 

2. SEGUIMIENTO JURÍDICO AL CONTRATO 

OBLIGACIONES JURÍDICAS DEL CONTRATO ACTIVIDADES DESARROLLADAS O VERIFICACIÓN REALIZADA 
POR LA SUPERVISIÓN 

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su 
cargo y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 

EL CONTRATISTA CUMPLE CON LA OBLIGACIÓN planilla 
#79580745 



 
 

 
 

 

 

 

4. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO / PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA 

CONCEPTO PERIODO VALOR 

Primer Desembolso 30% gastos técnicos del contrato 
FACT ELE297  

Febrero  $2.372.666.082.30 

Segundo Desembolso 30% de avance físico de las obras, 
desembolso del 20% FACT ELE302 

Marzo  $1.581.777.388.20 

Tercer desembolso avance del 50% de avance físico, 
desembolso de 20% los gastos técnicos correspondientes 
a 1.581.777.388.20 + 50% honorarios de gerencia integral, 
correspondiente a $282.347.263.80   FACT ELE303  

Marzo  $1.864.124.652.00 

Cuarto desembolso Avance físico del 70%, desembolso 
del 20% gastos técnicos FACT ELE326 

ABRIL $1.581.777.388.20 

QUINTO DESEMBOLSO. Avance físico del 100% del 
contrato inicial, desembolso 10% $ 790.888.694.10 + 50% 
correspondientes a honorarios de gerencia integral 
$282.347.263.80  FACT ELE334 

Junio $ 1.073.235.957.90 

 SEXTO DESEMBOLSO correspondiente al 100% del 
adicional y acta final FACT ELE364 

 
ACTA FINAL  

 

$3.375.336.495.96 

Total, acumulado, incluyendo el Quinto desembolso:  $11.848.917.964,56 

Saldo por cancelar:  $0 
 

5. OBSERVACIONES:  
Costo de la gerencia integral a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar – EDURBE: 
El valor que el IDER pagará a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar – EDURBE, por concepto de la gerencia integral a su 
cargo, será cancelado a través de actas mensuales, de manera proporcional al avance físico de las obras y actividades objeto de(l) 
el(los) contrato(s) gerenciado(s) derivado(s). Las actas deberán ser debidamente aprobadas por el Supervisor del Contrato 
Interadministrativo y su sumatoria corresponderá al noventa por ciento (90 %) del valor del costo de la gerencia integral. El último 
pago, corresponderá al diez por ciento (10 %) del valor del costo de la gerencia integral, y se hará efectivo con la presentación de las 
Actas de Recibo Final y liquidación de(l) el(los) contrato(s) gerenciado(s) derivado(s). 
Cada acta mensual deberá ir acompañada de: descripción de las actividades realizadas, registro fotográfico (antes, durante y después) 
y bitácora, y recibido a satisfacción por parte del Supervisor. 
 
Gastos técnicos para el desarrollo del proyecto: Para la aplicación de pagos al contratista de obra, los recursos que se destinarán 
para la financiación del proyecto de obra se desembolsarán de la siguiente manera: 
a. Un primer desembolso por valor del treinta por ciento (30 %) de los gastos técnicos para el desarrollo del proyecto. Esta primera 

indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 
seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal 
que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el 
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 
50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 
Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en 
cuenta según la forma de pago. 

 
 

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO ACTIVIDADES DESARROLLADAS O VERIFICACIÓN 
REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN 

EL CONTRATISTA REALIZA COMO MINIMO UN COMITÉ DE OBRA AL MES EL CONTRATISTA CUMPLE CON LA OBLIGACIÓN 
 

EL CONTRATISTA PRESENTA INFORME TECNICO FINAL DE GESTIÓN  
CORRESPONDIENTE AL AVANCE DEL 100% DE LAS OBRAS DEL CONTRATO 
INICIAL  

EL CONTRATISTA CUMPLE CON LA OBLIGACIÓN 



 
 

 
 

transferencia se efectuará previa: i) presentación de la cuenta independiente de administración de los recursos del presente contrato 
interadministrativo, ii) aprobación de la garantía de cumplimiento debidamente presentada; iii) presentación de la respectiva cuenta de 
cobro con sus soportes, para lo cual, deberá consultar los requisitos exigidos por la Subdirección Financiera para estos efectos. 
b. Un segundo desembolso por valor del veinte por ciento (20 %) por ciento de los gastos técnicos para el desarrollo del proyecto, una 
vez la ejecución de las obras presenten un avance físico del treinta por ciento (30 %), previa presentación de informe técnico de ejecución 
por parte de EDURBE, el cual deberá ser aprobado por el supervisor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera 
que se requiere para la presentación de los informes mensuales de la contratación derivada. 
c. Un tercer desembolso por valor del veinte por ciento (20 %) de los gastos técnicos para el desarrollo del proyecto, una vez la ejecución 
de las obras presenten un avance físico del cincuenta por ciento (50 %), previa presentación de informe técnico de ejecución por parte 
de EDURBE, el cual deberá ser aprobado por el supervisor del presente contrato, y el que deberá contener la misma información técnica 
y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales de la contratación derivada. 
d. Un cuarto desembolso por valor del veinte por ciento (20 %) de los gastos técnicos para el desarrollo del proyecto, una vez la ejecución 
de las obras presenten un avance físico del setenta por ciento (70 %), previa presentación de informe técnico del ejecución por parte de 
EDURBE, el cual deberá ser aprobado por el supervisor del presente contrato, y el que deberá contener la misma información técnica 
y financiera que se requiera para la presentación de los informes  mensuales de la contratación derivada. 
e. Un último desembolso por el valor del diez por ciento (10 %) de los gastos técnicos para el desarrollo del proyecto, una vez el proyecto 
se encuentre ejecutado al cien por ciento (100 %), previa presentación por parte de EDURBE, del informe final de ejecución del proyecto, 
debidamente aprobado por el supervisor del presente contrato, acorde con la cláusula respectiva del contrato derivado, y lo demás 
requisitos técnicos, administrativo y financieros conducentes.   
Requiere, además, entrega de una copia física y en medio magnético de los Planos Récord de la Obra ejecutada, memorias de cálculo, 
registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio si se requieren, planos, estudios necesarios, planes de gestión, permisos 
obtenidos, certificaciones ambientales de ser necesarias y todo el repositorio técnico necesario para el cierre del proyecto, además de 
lo anterior se requiere que se materialice el desembolso por parte del IDER de los recursos, según la forma de desembolso establecida 
en la presente clausula. 

 

1. MANIFESTACIÓN DE APROBACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA 

Se Deja Constancia  La Revisión Y Aprobación Del Informe De Gestión N5 Presentado Por La Empresa De Desarrollo Urbano De 
Bolivar – Edurbe S.A.S 

  

2. ANEXOS 

DOCUMENTO APORTADO VERIFICACIÓN 

INFORME FINAL  APROBADO 

Factura ELE364 APROBADO  

ACTA FINAL FIRMADA APROBADO  
 
 

 

       KAREN VELASQUEZ ROJANO  

Asesora de Oficina de Infraestructura 

SUPERVISOR   
 NOMBRE CARGO FIRMA 

Proyectó: Maria José Vega Altamiranda  Asesora Juridica Externa   

 

Proyectó:  Jean Carlos Gaibao  Asesor Externo/ingeniero   

 

Revisó: Lucy Lopez Negrette Asesora jurídica externa   

Los funcionarios y/o contratistas mencionados declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones legales vigente y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma 

 



 
 

 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 800-2025 

OFICINA ASESORA DE INFRAESTRUCTURA INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – 

IDER  

   Fecha de Elaboración: 03 DE OCTUBRE DE 2025   

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

No. Del contrato 800-2025 

Fecha del contrato 4 DE JULIO DE 2025  

 

Objeto del Contrato 

“GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN Y 
ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA”  

Nombre del 
contratista 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR – EDURBE S.A 

No. NIT/ Cédula 890.481.123-1 

Valor del contrato DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($10.946.594.165.83) IVA 
INCLUIDO 

Valor adicionado TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
VEINTITRES PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($342.636.223.47)  

No. Disponibilidad 
Presupuestal y fecha de 
expedición 

 
136 DE 27 DE JUNIO DE 2025 
166 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2025 

No. Registro Presupuestal 
y fecha de expedición 

939 DE 4 DE JULIO DE 2025 
1271 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025  

Nombre y Cargo del 
Supervisor 

KAREN VELASQUEZ ROJANO  

Asesor Oficina de Infraestructura 

Fecha de Inicio 4 DE JULIO DE 2025 

Plazo incial del 
contrato  

5 MESES Y 27 DIAS  

Fecha De 
Terminación  

31 DE DICIEMBRE DE 2025 

No. De Póliza 
De acuerdo a la clausula 14 del contrato 800-2025, se estableció la no obligatoriedad de garantías para 

esta modalidad de contratación directa. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO – SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONTRATO 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

TÉCNICAS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

1. Efectuar por su cuenta y riesgo las actividades jurídicas, técnicas, 
administrativas y financieras requeridas para la ejecución del 
proyecto. 

2. Planear, programar y coordinar las actividades del proyecto para 
cumplir con los plazos. 

3. Preparar y presentar las estimaciones presupuestarias, informes 
de progreso, o informes sobre los costos de seguimiento. 

4. Efectuar bajo su cuenta y riesgo la(s) contratación(es) derivada(s) 
que se requiera(n) para la ejecución del proyecto con cargo a los 
recursos aportados al presente contrato interadministrativo. 

5. Efectuar las actividades de monitoreo, seguimiento y control a la 
ejecución de el(los) contrato(s) derivado(s) que se suscriba(n) en el 
desarrollo del contrato interadministrativo de gerencia de proyectos, 
mediante una supervisión eficaz que identifique de manera oportuna 
los requerimientos del proyecto, y contribuya a agilizar los procesos 
y procedimientos necesarios para garantizar la ejecución de los 

recursos asignados. 

6. Designar y mantener en el proyecto el personal técnico y 
administrativo con la suficiente idoneidad y autoridad para 
representarlo y actuar en su nombre. No obstante, el IDER tendrá 
derecho a solicitar el cambio del personal que no considere 
conveniente en la ejecución de este contrato interadministrativo. 

7. Velar por la calidad en la ejecución de las obras, al tenor de lo 
dispuesto por la ley. 

8. Realizar la socialización del proyecto con la comunidad 
beneficiaria. 

9. EL GERENTE debe garantizar al IDER en el(los) contrato(s) 
derivado(s), el cumplimiento de las normas de planeación, licencias, 
retiros, permisos y en general velar porque en ningún caso se 
adelante la obra sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en 
funcionamiento. El costo de estas licencias será asumido por los 
contratistas de el(los) contrato(s) derivado(s). Los soportes de tales 
permisos o licencias deberán entregarse al IDER en originales y 
copia auténtica de las mismas reposará en los archivos de EL 
GERENTE. 

10. La verificación sobre la interferencia y presencia de redes de 
servicios públicos domiciliarios es responsabilidad de EL GERENTE, 
quien deberá gestionar adecuadamente los aspectos necesarios 
para garantizar que su existencia no obstaculice el objeto de la obra, 
incluidos permisos y autorizaciones de ser necesarias. 

11. Atender las indicaciones que haga el IDER, a través del 
Supervisor del contrato interadministrativo. 

12. Velar porque el personal que ejecute labores directamente 
relacionadas con el objeto del contrato interadministrativo cumpla con 
las obligaciones laborales que la ley exige para con los obreros a su 
servicio. 

13. Suministrar al Supervisor del contrato interadministrativo, cuando 
esta le solicite, informes sobre cualquier aspecto del proyecto. 

14. Realizar la coordinación técnica y administrativa de el(los) 
contrato(s) derivado(s) que se suscriba(n), de tal forma que se 
garantice la continuidad en el avance de las obras y el funcionamiento 
total de la misma.  

Dentro de las actividades de obra desarrollada en 
el periodo se tienen:  

FRENTE DE TRABAJO CANCHA SINTETICA 
FREDONIA:  

Preliminares 
- Localización y replanteo 
- Escarificación para pedestales verticales 

de tubería del cerramiento 
- Campamento provisional 
- Cerramiento provisional en tela verde. 

Altura de 2,1 m 
- Demoliciones de andenes en mal estado y 

placas (Incluye retiro) 
- Desmonte de cerramiento de malla 

eslabonada 
- Demolición de muros en block No 4 y No 6 

(Incluye retiro al botadero autorizado) 
- Demolición de estructuras en concreto 

reforzado y de gradas 
- Desmonte de grama sintética 
- Desmonte de cubierta 

 Excavaciones y rellenos 
- Excavación manual 
- Relleno en material seleccionado 

compactado 
 Estructuras en concreto 

- Bordillos para muros interno y externo, en 
concreto reforzado 3500 PSI 

- Solado en concreto 2500 psi 
- Concreto 3500 PSI 

Acero de refuerzo 
- Acero de refuerzo PDR 60 (Fy: 60,000 psi 

o 4,200 kg/cm2) 
 Placa deportiva 

- Placa deportiva e: 10 cm 
- GRAMA SINTÉTICA DE TERCERA 

GENERACIÓN: Hilo 
- 11 mm altura 50 mm color verde en fibra 

artificial de polietileno, fibrilado, 
estabilizado con protección U.V. ancho, 
suministro e instalación, grama sintética, 
color verde de tercera generación, en fibra 
artificial de polietileno, monofilamento 
extruido, grosor de fibras mayor o igual de 
250 micras, ancho fibra mayor o igual a 1,4 
mm, fibrilado, estabilizado con protección 
uv, de y altura 50 mm estabilizado, incluye: 
Demarcación lineal en franjas sintéticas 
blancas, de 8 a 10 cm, imprimación densa, 
con material bituminoso para mayor 
adherencia, e. imprimación densa, con 
arena y caucho en relación de arena colma 
10kg/m2 con caucho triturado de 2kg/m2. 
Cerramiento 

- CERRAMIENTO EN PANELES 



 
 

 
 

15. Rendir informes, entregar documentación y en general la 
información que requiera el IDER o cualquier particular en ejercicio 
del derecho de petición, de manera oportuna, veraz completa precisa, 
que se genere del contrato interadministrativo o de el(los) contrato(s) 
derivado(s) que se suscriba(n) con ocasión 

del mismo. 

16. Presentar informes mensuales sobre avance físico y financiero de 
el(los) contrato(s) derivado(s) que se suscriba(n), de los cuales 
enviará copia al IDER. 

17. En relación con la ejecución de las obras deberá mantener 
informado al Supervisor del contrato 

interadministrativo, sobre los detalles de ejecución de los contratos, 
como: dificultades durante la ejecución de las obras, solicitudes de 
adiciones, ampliaciones, modificaciones y en general, deberá 
informarle de cualquier aspecto relacionado con el(los) contrato(s) 
derivado(s). 

18. Garantizar la entrega de la información contractual que le requiera 
el IDER, de manera oportuna, suficiente y completa. Al iniciar cada 
proceso de selección, si es el caso, deberá informar al Supervisor del 
contrato interadministrativo el avance de cada etapa del mismo. 

20. Garantizar que en todos los trabajos materiales que se ejecuten 
y reciban en virtud del contrato interadministrativo de gerencia, se 
denlos respectivos créditos o menciones al IDER, pudiendo hacer 
alusión a que son desarrollados mediante contrato con EL 
GERENTE. Por tal razón la imagen del IDER debe primar en todos 
los documentos, piezas publicitarias, videos, maquetas y demás 
productos y medios informativos que se desarrollen y/o utilicen en 
cumplimiento del contrato. 

21. Abrir archivos de los procesos de selección que inicia con ocasión 
del contrato interadministrativo, garantizando la custodia de la 
información de manera organizada, foliada y completa en los 
términos y plazos a que se refiere la ley general de archivos o Ley 
594 de 2000. 

22. Para la liquidación del contrato interadministrativo, deberá hacer 
entrega al IDER, de toda la documentación que repose en sus 
archivos relacionadas con el proyecto que se le encarga. 

23. Establecer en los contratos a celebrar, conforme su régimen 
jurídico, por lo menos las garantías necesarias de conformidad con 
lo establecido en la legislación y el Manual Interno de Contratación, 
estableciendo como beneficiario y asegurado a la Entidad. En general 
preverá, establecerá y exigirá todas las garantías que sean 
necesarias para que se cumpla el objeto contractual y se aminoren 
los riesgos específicos de su objeto, que contendrá como mínimo los 
siguientes amparos, vigencias y coberturas. 

Suscribir junto con el IDER las Actas de Inicio, Finalización y 
Liquidación del contrato interadministrativo, 

así como los demás documentos que fueren necesarios. 

27. Realizar las reclamaciones al contratista de obra y/o aseguradora 
sobre estabilidad de la obra o calidad del servicio, cuando ésta 
presente deficiencias, en la oportunidad que legalmente se tenga 
para ello. 

28. En el(los) contrato(s) derivado(s) que celebre EL GERENTE para 
la ejecución del contrato interadministrativo pactará la imposición de 
multas y cláusula penal, contemplando que en caso de que se multe 
al contratista o se aplique la cláusula penal, tendrá lugar en sede 
judicial. Si para el momento en el que se obtengan dichos recursos, 

- GALVANIZADO: Cerramiento perimetral 
en malla modular de 2x2,5 m en alambre de 
5 mm galvanizado y recubierto con resina 
de poliéster en sistema de inmersión. 
Fijada en tubería con abrazadera en acero 
galvanizado recubierta en PVC, según 
planos de diseño. Altura max 3,8 m. 
(Incluye tapas en polipropileno 

- resistentes a rayos UV y bases soportes y 
anclajes expansivos con tuercas y 
arandelas) 
Estructuras metálicas y cubiertas 

- ACERO REFUERZO PARA 
ESTRUCTURA METALICA DE 

- GRADERIA en perfiles 
HSS228.6X76.2X12.8; HSS 
152,4X50,8X6,4; HSS 254X154,4X6,4; 
PHR 254X67X3; 

- Platinas 32 cm x 32 cm x 3/4" (Incluye todo 
lo necesario parasu correcta instalación y 

- funcionamiento)Estructuras metálicas en 
ángulos de 2x2x3/8", 

- Suministro e instalación de cubierta en 
lamina UPVC blanca 

FRENTE DE TRABAJO CANCHA SINTETICA 
VILLAS DE LA CANDELARIA 2:  

Preliminares 
- Localización y replanteo 
- Picada concreto anden en mal estado 
- Campamento provisional 
- Cerramiento provisional en tela verde. 

Altura de 2,1 m 
- Demoliciones de Bordillos en mal estado 

(Incluye retiro) 
Excavaciones y rellenos 

- Excavación manual 
- Relleno en material seleccionado 

compactado 
Cimentaciones 

- Solado en concreto 2500 psi e: 5 cm 
- Concreto 3500 PSI para cimentaciones 

 Estructuras en concreto 
- Anden en Concreto 21 MPA 
- Acero de refuerzo PDR 60 (Fy: 60,000 psi 

o 4,200 kg/cm2) 
- Malla electrosoldada 5 mm 15x15 cm 

Drenaje 
- Tubería de 4 pulgada de drenaje 
- Gravilla compactada para zona de 

calistenia y drenaje tubería 4 pulg de A-LL 
aguas lluvias 

- Cuneta de aguas lluvias de 40x40 incluye 
tapa y acero refuerzo 
Pisos en concreto con estría exteriores 

- Concreto 3000 psi para ciclovías y andenes 
y pisos de la plazoleta, con estrías de 
1.20m, 

- incluye malla electrosoldada 15x15 e=4.5 



 
 

 
 

el plazo del contrato interadministrativo ya ha vencido, dicho valor 

deberá ser reintegrado al IDER, sin embargo, el contrato podrá 
liquidarse, aunque esté en curso el proceso judicial, estipulando que 
en caso de que la sentencia imponga la multa o clausula penal EL 

GERENTE deberá reintegrar este dinero al IDER. Igual destinación 
se dará́ a los recursos que EL GERENTE obtenga producto de la 
aplicación de las garantías contractuales. 

29. EL GERENTE deberá informar oportunamente al IDER, sobre las 
solicitudes de conciliaciones prejudiciales, notificaciones y demandas 
que se presenten con ocasión de el(los) contrato(s) derivado(s) 

con ocasión del contrato interadministrativo, enviando la 
recomendación del Comité de Conciliaciones de EL GERENTE, si 
este existiese, acompañado del informe técnico del Supervisor y del 
concepto jurídico de EL GERENTE al IDER, a fin de que se analice y 
autorice el asunto al interior del Comité de Conciliaciones, si fuere el 
caso. 

mm 
Placa deportiva 

- Placa deportiva e: 10 cm 
- Sello de juntas 
- Juego de estructuras deportivas. (Micro) 

Fija elaborados en Tubería galvanizada, de 
diámetro Interior De 3 Pulgadas de 2.0 mm, 
(mallas de 100% Nylon de porterías, 
incluidas). (Incluye pintura tres manos con 
epoxi poliamida de primera calidad) 

- GRAMA SINTÉTICA DE TERCERA 
GENERACIÓN: Hilo 

- 11 mm altura 50 mm color verde en fibra 
artificial de polietileno, fibrilado, 
estabilizado con protección U.V. ancho, 
incluye capa rodadura asfáltica mezcla 
caliente MDC-II de e=05 cm: suministro e 
instalación, grama sintética, color verde de 
tercera generación, en fibra artificial de 
polietileno, monofilamento extruido, grosor 
de fibras mayor o igual de 250 micras, 
ancho fibra mayor o igual a 1,4 mm, 
fibrilado, estabilizado con protección UV, 
de y altura 50 mm estabilizado, incluye: 
Demarcación lineal en franjas sintéticas 
blancas, de 8 a 10 cm, imprimación densa, 
con material bituminoso para mayor 
adherencia, e. imprimación densa, con 
arena y caucho en relación de arena colma 
10kg/m2 con caucho triturado de 2kg/m2. 
 Cerramiento 

- CERRAMIENTO EN PANELES 
- GALVANIZADO: Cerramiento perimetral 

en malla modular de 2x2,5 m en alambre de 
5 mm galvanizado y recubierto con resina 
de poliéster en sistema de inmersión. 
Fijada en tubería con abrazadera en acero 
galvanizado recubierta en PVC, según 
planos de diseño. Altura máx. 3,8 m. 
(Incluye tapas en polipropileno resistentes 
a rayos UV y bases soportes y anclajes 
expansivos con 
Estructuras metálicas y cubiertas 

- ACERO REFUERZO PARA 
ESTRUCTURA METALICA DE 
GRADERIA en perfiles 
HSS228.6X76.2X12.8; HSS 
152,4X50,8X6,4; HSS 254X154,4X6,4; 
PHR 254X67X3; 
Platinas 32 cm x 32 cm x 3/4" 
(Incluye todo lo necesario para su correcta 
instalación yfuncionamiento)Estructuras 
metálicas en ángulos de 2x2x3/8", 

- Suministro e instalación de cubierta en 
lamina UPVC blanca. 

 

 

 



 
 

 
 

FRENTE DE TRABAJO MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION PARQUE EL CENTENARIO:  

PRELIMINARES 
- Cerramiento provisional en tela verde. 

Altura de 2,1 m 
- Descapote y nivelación (Incluye retiro) 
- Demolición de estructuras en concreto 

reforzado 
- Demolición de Muros en block No 4 y No 6 

(Incluye retiro al botadero autorizado) 
- DESMONTE DE CUBIERTAS 
- EXISTENTES: Desmonte cubiertas 

existentes en láminas de zinc 
- Desmonte de estructura metálica de la 

cubierta existente 
- Desmonte de cerramiento de malla 

eslabonada 
- Campamento provisional 

EXCAVACIONES Y RELLENOS Y 
MEJORAMIENTOS 

- EXCAVACIONES: En conformación unidad 
sanitaria 

- RELLENO SELECCIONADO: 
- Relleno compactado para área externa y 

cimentaciones, con material seleccionado, 
zahorra al 90% del Proctor estándar para 
subir cota terreno. 
AREA DE JUEGO, CERRAMIENTO 
CANCHA CENTENARIO 

- Concreto premezclado de 24,5 MPA, de 
placa e=0,10 cancha múltiple 

- Pintura de Placa de color acuerdo a 
interventoría, incluye sello de juntas 

- Reconstrucción de Cáncamo pista patinaje 
de 40x40 

- CERRAMIENTO EN PANEL ALTO 
- IMPACTO: Cerramiento en paneles 

galvanizados: Cerramiento perimetral en 
malla modular de 2x2,5 m en alambre de 5 
mm galvanizado y recubierto con resina de 
poliéster en sistema de inmersión. Fijada 
en tubería con abrazadera en acero 
galvanizado recubierta en PVC, según 
planos de diseño. Altura Max 3,8 m. 
(Incluye tapas en polipropileno resistentes 
a rayos UV y bases soportes y anclajes 
expansivos con tuercas y arandelas). 
CUBIERTAS, GRADERIAS CANCHA Y 
PISTA PATINAJE PARQUE 
CENTENARIO 

- ACERO REFUERZO para losa cubierta: 
Acero de refuerzo de 420 MPA, 60 PDR, 
para Vigas de anillo 

- ACERO REFUERZO PARA 
ESTRUCTURA METALICA DE GRADERIA  
en perfiles HSS228.6X76.2X12.8; HSS 
152,4X50,8X6,4; HSS 254X154,4X6,4; 
PHR 254X67X3; 



 
 

 
 

- Platinas refuerzos de 32 cm x 32 cm x 3/4", 
revestidas este perfil en maderamen 
plástico. 

- (Incluye todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento) 

- CONCRETO 3500 PSI PARA GRADAS DE 
3 CUERPOS: 

- Concreto para Cimentaciones, vigas y 
columnas, estructural, gradas de tres 
cuerpos en cancha múltiple y vista a 
Patinaje de acuerdo a diseños 

- CUBIERTA: CUBIERTA EN LÁMINA 
POLICARBONATADA 

- DE 4mm: Cubierta policarbonatada en teja 
arquitectónica, Alveolar, Calibre de 4 mm, 
de color gris ahumado, apoyado en perfiles 
HSS C o PHR estructural. 

- Suministro e instalación de maderamen 
plastificado, amarillo cobrizado, de 2.5"x8" 
0 3"x8" , donde descansan laminas 
policarbonatadas de cubiertas, con 
refuerzos a módulos de las cubiertas de, 
gradas patinaje y cancha multiple, de 
acuerdo a diseño, incluye trasporte, de 
barandas del 1er y 2do piso 

- Impermeabilización de cubierta plana con 
manto no3 mm multicapa. Incluye 
nivelación en mortero Sika y bitumen 

- Subtotal 
- 5.0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

UNIDAD SANITARIA 
- Reconstrucción de Cáncamo pista patinaje 

de 40x40 
- Registros sanitarios en concreto de 0,60 m 

x 0,60 m profundidad variable hasta 1 m de 
- profundidad. (Incluye tapa en concreto con 

marco metálico, cañuelas y relleno de 
fondo en zahorra) 

- RECUBRIMIENTO SINTÉTICO PISTA 
PATINAJE, BANDAS REDUCTORAS, 
LÁMINAS 

- POLICARBONATO. 
- Raspado y Lavado de superficie con 

solución oxálica y Sello de juntas y fisuras. 
Incluye el alistamiento de las grietas 
existentes en placas y las 
juntasautonivelante, poliuretano mono 
componente de alta resistencia. 

- entre placas, con sellante elástico 
- Sello de juntas y fisuras. Incluye el 

alistamiento de las grietas existentes en 
placas y las juntas entre placas, con 
sellante elástico autonivelante, poliuretano 
mono componente de alta 

- resistencia. 
- Pintura acrílica para placa deportiva. 

Incluye: preparación de superficie, pintura 
epóxica base solvente y pintura para 



 
 

 
 

canchas deportivas dos manos en interior a 
la pista 

- Aplicación a pista patinaje de, sistema, en 
Rojo Envejecido, de recubrimiento sintético 
en capas, avalado por Fedepatin. La 
primera capa de afinado y llenado de la 
superficie sintética, una segunda capa con 
látex para el sellado y textura; y dos capas 
de acabado de resistencia con pequeños 
porcentajes de arena colma, al desgaste y 
factores ambientales. 

FRENTE DE TRABAJO PARQUE FLANAGAN:  

PRELIMINARES 
- Localización, trazado, replanteo y 

nivelación. 
- Cerramiento en lámina de zinc h=2.0 m , 

incluye listones de madera 1" x 2" y 
mantenimiento durante la obra Descapote 
y nivelación (Incluye retiro) 
DEMOLICIONES Y DESMONTES 

- Demolición de losas de concreto y/o 
adoquín/desmonte de pisos y/o plantillas, 
incluye 

- disposición y retiro de material sobrante a 
lugar autorizado. 

- Demolición jardineras, incluye disposición y 
retiro de material sobrante a lugar 
autorizado. 

- Desmonte de postes de iluminación en 
concreto o metálico, incluye disposición y 
retiro de 

- material sobrante a lugar autorizado. 
- Demolición de bordillo en concreto de 0.20 

x 0.20m, incluye cargué y retiro a lugar de 
- disposición. 
- Corte de arboles (10 m<H<20 m. incluye 

desenraice, retiro y disposición final). 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

- Excavación manual 
- Conformación de la subrasante con 

material de sitio, incluye riego y 
compactación 

- Relleno en material seleccionado 
compactado 
CONTENEDORES DE RAIZ 

- Excavación manual 
- Relleno en material seleccionado 

compactado 
- Solado en concreto 2500 psi e: 5 cm 
- Concreto para muro pantalla de carga 

e=variable según diseño. F'c=4.000 PSI 
(28 MPa). de 

- baja permeabilidad. Incluye cinta de PVC 
para junta constructiva. 

- Acero de refuerzo PDR 60 (Fy: 60,000 psi 
o 4,200 kg/cm2) 
ZONA FORO ABIERTO 

- Excavación manual de material 



 
 

 
 

heterogéneo de 0,0m < H ≤ 2,00m de 
profundidad, bajo cualquier grado de 
humedad. Incluye acarreo desde el sitio de 
excavación hasta el sitio de cargue. Incluye 
sistema de 

- entibado en madera y conformación y 
compactación de subrasante. 

- Suelo-cemento clase SC-D, gradación tipo 
a (material de préstamo), incluye transporte 
hasta 5 km. (incluye suministro de 
cemento) 

- Suministro e instalación de arena amarilla. 
- Viga cinta de confinamiento fundido en sitio 

en concreto F'c=3000 PSI de 0,10x0,20, 
incluye formaleteado, desencofrado y 
acabado a la vista. 
 PARQUE INFANTIL 
EXCAVACIONES 

- Excavación manual de material 
heterogéneo de 0,0m < H ≤ 2,00m de 
profundidad, bajo cualquier grado de 
humedad. Incluye acarreo desde el sitio de 
excavación hasta el sitio de cargue. Incluye 
sistema de entibado en madera y 
conformación y compactación de 
subrasante. 

- Relleno seleccionado: Relleno compactado 
con material de afirmado CBR ≥ 15%. 

- (suministro, humedecimiento y 
compactación). 

- Placa de contrapiso en concreto F'c=3500 
PSI, e=0.10 m. Incluye junta de dilatación, 
curado, 

- vibrado y refuerzo en malla electrosoldada 
- Suministro e instalación de piso tipo EPDM 

para espacios 
- públicos. Incluye todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento, color a definir. 
MOBILIARIO 

- Suministro e instalación de juego infantil 
HEX102 o similar, con estructura de acero 
galvanizado de 4 pulgadas, paneles en 
HDPE (Polietileno de alta densidad), 
cuerdas de polipropileno con alma de 6 
torones de acero trenzado con terminales 
que garanticen resistencia de 1,200 kg. 
Plataformas en HDPE antideslizante, 
tornillería de acero inoxidable recubierta 
con tapones de nylon. Puentes con 
Neopreno antideslizante. 

- Elemento diseñado y fabricado bajo 
estándar de la norma UNE EN1176 

- Suministro e instalación de juego infantil 
ROP102 o similar, con medidas 6,45 mt x 
7,15 mtx 2,5mt, cuenta con estructura de 
acero galvanizado con recubrimiento en 
pintura electrostática de alta resistencia de 
4, 3 y 2 pulgadas. Cuerdas de polipropileno 



 
 

 
 

con alma de 6 torones de acero trenzado 
con terminales que garanticen resistencia 
de 1,200 kg. 

- Resbaladero en HDPE, trepas en neopreno 
antideslizante con presas de escalar. 

- Suministro e instalación de panel de 
columpios ATI047 o similar, con capacidad 
para 5 usuarios, incluye dos asientos 
inclusivos. Estructura de acero galvanizado 
con recubrimiento en pintura electrostática 
de alta resistencia, asientos certificados y 

cumplimiento de norma UNEEN1176 
- Suministro e instalación de parque infantil 

col107c o similar, con estructura de acero 
galvanizado y recubrimiento en pintura 
electrostática de alta resistencia, cuenta 
con un columpio tipo canasta para 5 
usuarios, resbaladero en HDPE, 
plataformas en HDPE antideslizante, 
cumplimiento de la norma UNEEN1176 

- Suministro e instalación de muelle 
resortado fabricado en HDPE, capacidad 
para 1 usuario y cumplimiento de norma 
Uneen1176 

- Suministro e instalación de juego infantil 
art002 o similar, fabricado con estructura 
de acero galvanizado con recubrimiento en 
pintura electrostática de alta resistencia, 
paneles de HDPE cumplimiento de norma 
une en 1176 

- Banca Corrida en concreto F'c=3500 PSI 
fabricada en sitio de 0.80m x 0.45m, incluye 
armado de formaleta metálica, 
desmoldante, desarmado y curado del 
concreto 

- Kit de juegos biosaludables y calistenia 
- Suministro e instalación de canecas con 

tapa antilluvia en lámina de acero 
inoxidable calibre 20 de 75L 
ESTRUCTURAS DE CUBIERTA 

- Concreto de F'c=3500 PSI para 
cimentación de estructura de cubiertas 

- Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 MPA. 
- Suministro e instalación de estructura 

metálica para cubiertas perfilería ASTM 
a572 gr50 y ASTM a37. soldadura e70xx. 
inc. cerchas, correas, tensores, anclajes y 
accesorios, pintura 

- anticorrosiva 3 mils y acabado esmalte 3 
mils. 
MODULO DE SERVICIOS  

- CIMENTACION 
- . Excavación manual de material 

heterogéneo de 0,0m < H ≤ 2,00m de 
profundidad, bajo 

- cualquier grado de humedad. Incluye 
acarreo desde el sitio de 

- excavación hasta el sitio de cargue. Incluye 



 
 

 
 

sistema de entibado en madera y 
conformación y compactación de 
subrasante. 

- Concreto ciclópeo 3000psi relac.60c/40p. 
- Concreto para Zapatas, F'c=4.000 PSI (28 

MPa). Incluye curado y vibrado, según 
diseños 

- Pedestal en concreto F'c=4000 PSI (28 
MPa). Incluye encofrado, curado y vibrado, 
según iseños. 

- Concreto para Viga de Cimentación, 
F'c=4000 PSI (28 MPa). Incluye encofrado, 
curado y 

- vibrado, según diseños. 
ESTRUCTURA EN CONCRETO 

- Vigas aéreas en concreto reforzado de 
F'c=4000 PSI (28mpa). Incluye formaleta, 
vibrado y 

- curado del concreto. 
- Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 MPA. 
- ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA 
- Suministro e instalación de estructura 

metálica para cubiertas perfilería ASTM 
a572 gr50 y ASTM a37. soldadura e70xx. 
inc. cerchas, correas, tensores, anclajes y 
accesorios, pintura anticorrosiva 3 mils y 
acabado esmalte 3 mils. 

- Suministro e instalación de lámina 
termoacústica Ecorrof UPVC 2.5 mm 
1.07x5.90 mts rojo 

- incluye accesorios. 
- Suministro e instalación de pérgola en 

madera plástica y estructura de listones 
con alma metálica, incluye soportes y 
anclajes. 

- Suministro e instalación de canal lámina 
galvanizada ds = 100 cm - cal 20. incluye 
soportes, 

- soscos, refuerzos y gárgolas de rebose. 
- MAMPOSTERIA 
- Levante de muros en block No. 4 vibrado 

mortero de pega 1:4 
- Vigueta de confinamiento en concreto 

S=0,10x0,20m, F'c=3000 PSI (21 MPa), 
para 

- dinteles. Incluye acero de refuerzo, 
encofrado, vibrado y curado. Según 
diseños. 

- Suministro e instalación de alfajía en 
concreto prefabricada, según diseño 
arquitectónico. 

- Pañete sobre muros interior y exterior, 
impermeabilizado con Sika mortero 101 o 
similar en paredes y placa de cubierta 

- Pañete 1:4 sobre muros interior y exterior, 
impermeabilizado con Sika mortero 101 o 
similar 

- en muros de cerramientos. (Filos de 



 
 

 
 

Puertas, Ventanas y Muros) 

INSTALACIONES HIDRAULICAS 

- Construcción de caja de inspección de 1,00 
m x 1,00 m en concreto reforzado de 3.000 
PSI, incluye: excavación, construcción de 
muros y fondo, instalación de herrajes 
metálicos, tapa en concreto armado, y 
todos los elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

- Bordillo en concreto F'c=3500 PSI a la 
compresión, dimensiones 0,15 x 0,30 mts, 
2Ø3/8" + 

- 1Ø3/8" c.0,33 m 
- Relleno seleccionado: Relleno compactado 

con material de afirmado CBR ≥ 15%. 
- (suministro, humedecimiento y 

compactación). 

 

  

 

 

 

 

4. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO / PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA 

CONCEPTO PERIODO VALOR A 
PAGAR  

Primer Desembolso(anticipo) 20% gastos técnicos del 
contrato FACT ELE343 (20%  que se va a amortizar en 
los pagos parciales que se realicen)  

ANTICIPO $2.189.318.833.17 

2. SEGUIMIENTO JURÍDICO AL CONTRATO 

OBLIGACIONES JURÍDICAS DEL CONTRATO ACTIVIDADES DESARROLLADAS O VERIFICACIÓN REALIZADA 
POR LA SUPERVISIÓN 

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su 
cargo y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 
seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal 
que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el 
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 
50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 
Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en 
cuenta según la forma de pago. 

EL CONTRATISTA CUMPLE CON LA OBLIGACIÓN planilla 
#79580745 

 
 

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO ACTIVIDADES DESARROLLADAS O VERIFICACIÓN 
REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN 

EL CONTRATISTA REALIZA COMO MINIMO UN COMITÉ DE OBRA AL MES  

EL CONTRATISTA PRESENTA INFORME TÉCNICO DE GESTIÓN N°1 
CORRESPONDIENTE AL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO DEL 40% DE LAS 
OBRAS DEL CONTRATO INICIAL  

ACTA DE RECIBO PARCIAL #1 



 
 

 
 

Valor ACTA #1 GASTOS TECNICOS + HONORARIOS 
DE GERENCIA 

 $4.378.637.666,33 

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 20% $875.727.533.26 

Segundo desembolso ACTA PARCIAL 1 40% de avance 
físico de las obras – 40% de Honorarios de gerencia FACT 
ELE365 

OCTUBRE   $3.502.910.133.06 

Total, acumulado:  $5.692.228.966,23 

Saldo por cancelar:  $ 5.597.101.423,07 
 

5. OBSERVACIONES:  
De acuerdo a la forma de pago:  
GASTOS TECNICOS.  

- Valor parcial de las obras No.1 (Gastos técnicos): $4.132.739.656.80 

- Amortización de anticipo 20%:                                 $826.547.931.36 

- Valor a pagar acta parcial de obra:                           $3.306.191.725.44 

 

COSTO DE LA GERENCIA INTEGRAL. 

- 40% costo de la gerencia integral.                            $245.898.009.53 

- Amortización de anticipo 20%.                                  $49.179.601.91 

- Valor a pagar honorarios de gerencia.                      $196.718.407.62 

 

VALOR TOTAL DEL ACTA (GASTOS TECNICOS + HONORARIOS DE GERENCIA):  $3.502.910.133.06 

 
 
 
 

1. MANIFESTACIÓN DE APROBACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA 

Se Deja Constancia La Revisión Y Aprobación Del Informe Presentado Por La Empresa De Desarrollo Urbano De Bolivar – Edurbe 
S.A.S 

  

 

 

2. ANEXOS 

DOCUMENTO APORTADO VERIFICACIÓN 

INFORME DE GESTIÓN N°1 APROBADO 

Factura ELE365 APROBADO  

ACTA PARCIAL 1 FIRMADA  APROBADO  
 

 

 

       KAREN VELASQUEZ ROJANO  

Asesora de Oficina de Infraestructura 

SUPERVISOR   
 NOMBRE CARGO FIRMA 

Proyectó: Maria José Vega Altamiranda  Asesora Juridica Externa   

 

Proyectó:  Jean Carlos Gaibao  Asesor Externo/ingeniero   

 

Revisó: Lucy Lopez Negrette Asesora jurídica externa   

Los funcionarios y/o contratistas mencionados declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones legales vigente y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma 
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