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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Secretaría de Educación del Distrito es un organismo del Sector Central del Distrito 
Capital, con autonomía administrativa y financiera, encargada del sector educativo, la cual 
tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas 
para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al 
conocimiento y la formación integral, esto de acuerdo con el Decreto 310 de 2022. 
 

El Colegio General Santander, se pretende construir en la, Calle 159 No. 8-56 perteneciente 

a la localidad 1 – Usaquén – UPL 26 – Toberín, en una zona donde se reporta una 

insuficiente cobertura del sistema Educativo de la jornada única, de acuerdo con los 

estudios de población existentes y los estudios de insuficiencia emitidos por la Dirección de 

Cobertura de la Secretaría de Educación del Distrito para el año 2023, razón por la cual, es 

de gran importancia la construcción del colegio en dicha localidad y en el Distrito Capital 

 

La población que será beneficiada con el proyecto incluye niños, niñas y jóvenes de la 

localidad 1 de Usaquén y a su vez, la población estudiantil de las localidades de Chapinero 

y Suba, en razón a su cercanía (localidades colindantes), siendo un programa 

arquitectónico que contempla beneficiar a una población de 1.120 estudiantes. 

 
Fuente: textual del PLIEGO DE CONDICIONES - LICITACIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Página 1-3) 

 

El presente informe contiene los aspectos técnicos y administrativos desarrollados en la 

ejecución de las actividades del CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5698312 que tiene 

por «Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y 

construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado 

en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y 

especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito». ubicado en 

la Calle 159 No. 8-56, localidad No. 1 – Usaquén, en el periodo comprendido entre el 05 

de septiembre de 2025 y el 04 de octubre del año 2025. 
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2. ASPECTOS GENERALES 

Ver Anexo 1 – Documentos legales del contrato (medio magnético) 

 
2.1 DATOS DEL CONTRATO 

 
CONTRATO DE OBRA N.º  CO1.PCCNTR.5698312. 
CONTRATISTA:   CONSORCIO URBANOVA SED.  
NIT:     901.784.778-3 
REPRESENTANTE LEGAL:  HARVEY ACUÑA CAVIEDES. 
CEDULA DE CIUDADANÍA:  79.058.668 DE BOGOTÁ 
OBJETO: “Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, 

cerramiento y construcción obra nueva de la planta 
física del colegio General Santander ubicado en la 
localidad de Usaquén, del distrito capital, de acuerdo 
con los planos y especificaciones entregados por la 
Secretaría de Educación del Distrito “. 

VALOR: CUARENTA MIL VEINTE MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 
PESOS M/CTE. ($40.020.746.260.00) Incluido AIU 

ACTA DE INICIO: 5 de agosto de 2024 
FORMA DE PAGO: La Entidad efectuara al contratista pagos mensuales 

en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades 
de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y 
recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes 
inmediatamente anterior, las cuales además deben ser 
verificables físicamente y deberán soportarse en actas 
de obra, de conformidad con los precios unitarios y el 
valor del aiu pactado. 

 Nota: la entidad realizará al contratista el ultimo pago, 
cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato, el cual se hará a la liquidación 
del contrato.  

PLAZO DE EJECUCIÓN: Diez y ocho (18) meses, contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de inicio. 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 4 de febrero de 2026 
GARANTÍAS: De acuerdo a lo estipulado en el contrato de obra 

Consorcio Urbanova Sed, suscribió las siguientes 
garantías únicas a favor de la Secretaria de Educación 
del Distrito. expedidas por la Compañía Mundial de 
Seguros S.A., aprobadas mediante radicado e-2024-
8013 de fecha 17 de enero de 2024 por la entidad: 

 Póliza cumplimiento – no. By-100039550 
 Buen manejo e inversión anticipo – no. By-100039550 

Salarios y prestaciones – no. By-100039550 
Estabilidad y calidad – no By-100039550 
Responsabilidad civil – no By-1000039550 
Todo riesgo – no By-100000009 
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2.2 VIGENCIA PÓLIZAS  
 
 

Aseguradora Póliza No. Amparos % 

Vigencia 
Valor Asegurado 

Tiempo 
solicitado 

Desde Hasta 

PÓLIZA EXPEDIDAS A LA FIRMA DEL CONTRATO 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 

ANEXOS 0,1 
Y 2 

Cumplimiento 
General del 
contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se 
le impongan 

20% 
Hasta 

liquidación 
del contrato  

28/12/2023 30/12/2025 $8.004.149.252.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 

ANEXOS 0,1 
Y 2 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

100% 

100% del 
monto que el 
contratista de 
obra reciba a 
título de 
anticipo 

28/12/2023 30/06/2025 $12.006.223.878.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 

ANEXOS 0,1 
Y 2 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el 
contratista haya de 
utilizar en el 
territorio nacional 
para la ejecución 
del contrato 

10% 

Plazo de 
ejecución del 

contrato y 
tres (3) años 

más. 

28/12/2023 30/06/2028 
$4.002.074.626,00 

 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 

ANEXOS 0,1 
Y 2 

Estabilidad y 
calidad de las 
obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

20% 
Cinco (5) 

años a partir 
de la entrega 

28/12/2023 28/12/2028 $8.004149.252.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100005339 
ANEXOS 
0,1,2 Y 3 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 

Igual al 
periodo de 
Ejecución 
contrato 

28/12/2023 30/06/2025 $2.001.037.313.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100000009 
ANEXOS 
0,1,2 Y 3 

Todo riesgo en 
construcción 

100% 
contra

to 

Igual al 
periodo de 
Ejecución 
contrato 

04/01/2023 05/07/2026 $40.020.746.260.00 

Tabla 1 Pólizas firma de contrato 
 

PÓLIZAS EXPEDIDAS CON FECHA 15 DE ENERO DE 2024 Y 17 DE ENERO DE 2024 
Ver Anexo 2 - Pólizas a firma de contrato (medio magnético) 
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Aseguradora Póliza No. Amparos % 

Vigencia 
Valor Asegurado 

Tiempo 
solicitado 

Desde Hasta 

ACTUALIZACIÓN PÓLIZA EXPEDIDAS ACTA DE INICIO 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 
ANEXO 3 

Cumplimiento 
General del 
contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se 
le impongan 

20% 
Hasta 

liquidación 
del contrato  

05/08/2024 05/08/2026 $ 8.004.149.252.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 
ANEXO 3 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

100% 

100% del 
monto que el 
contratista de 
obra reciba a 
título de 
anticipo 

05/08/2024 05/02/2026 $12.006.223.878.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 
ANEXO 3 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el 
contratista haya de 
utilizar en el 
territorio nacional 
para la ejecución 
del contrato 

10% 

Plazo de 
ejecución del 

contrato y 
tres (3) años 

más. 

05/082024 05/02/2029 
 $4.002.074.626,00  

 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 
ANEXO 3 

Estabilidad y 
calidad de las 
obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

20% 
Cinco (5) 

años a partir 
de la entrega 

05/02/2026 05/02/2031 $8.004149.252.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100005339 
ANEXO 4 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 

Igual al 
periodo de 
Ejecución 
contrato 

28/12/2023 
*Se ajusta 

vigencia según 
acta de inicio 

de fecha 
05/08/2024 

05/02/2026 $2.001.037.313.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100000009 
ANEXO 5 

Todo riesgo en 
construcción 

100% 
contra

to 

Igual al 
periodo de 
Ejecución 
contrato 

05/08/2024 04/02/2027 $40.020.746.260.00 

Tabla 2 Pólizas acta inicio 
 

PÓLIZAS EXPEDIDAS CON FECHA 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2024  
Ver Anexo 3 - Pólizas a firma acta de inicio (medio magnético) 
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2.3 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 

CONSORCIO URBANOVA SED.  
REPRESENTANTE LEGAL HARVEY ACUÑA CAVIEDES  
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ PINZÓN  
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. MÓNICA PAOLA ÁLVAREZ 
RESIDENTE DE OBRA: ING. DAVID ALBERTO MORALES 

SANCHEZ  
RESIDENTE DE OBRA:  ARQ. LEIDY ANDREA MORENO LADINO  
RESIDENTE ADMINISTRATIVO: ING. CAROLINA AVENDAÑO CARRILLO

  
ASESOR ESTRUCTURAL: ING. CAMILO ANDRES CONTRERAS 

ROJAS 
ASESOR REDES ELÉCTRICAS, VOZ  
Y DATOS ING. JENNY ANDREA TORRES OSPINA 
ASESOR REDES HIDROSANITARIAS, 
GAS Y RED CONTRA INCENDIOS ING. OSCAR ANDRÉS RAMÍREZ ARIZA  
ASESOR EN GEOTECNIA: ING. ALFONSO URIBE SARDIÑA 
ASESOR FORESTAL: OSCAR JAVIER FORIGUA PANCHE 
PROFESIONAL EN COSTOS, 
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 
DE OBRA: ING. WILMER ANDRÉS DUQUINO MELO 
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN 
A LA COMUNIDAD – TRABAJADOR 
SOCIAL LEIDY VIVIANA PINEDA ESCOBAR 
ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO SANDRA MILENA ROCHA SANCHEZ 
ASESOR AMBIENTAL MARGIE CRISTINA SALAZAR MEDINA  
 
2.4 INFORMACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS 
REPRESENTANTE LEGAL EHIDA JULIET RAMÍREZ GUINA 
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  ING. LUIS SANTIAGO CELY BAEZ 
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA  ING. JUAN SEBASTIÁN GODOY 

HERNÁNDEZ 
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA  ING. OSCAR IVAN SALAMANCA  
RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO DEISY TATIANA COTAME VARGAS 
RESIDENTE CALIFICADO PARA LA  
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD CATALINA PISCO 
PROFESIONAL EN COSTOS Y  
PRESUPUESTOS ING. WILLIAM ANDRES BAEZ ARBELAEZ 
 
2.5 DATOS DE CONTACTO 
Toda correspondencia se dirigirá con la siguiente información: 
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2.5.1 LA SED 

 ARQ. SANDRA XIMENA MENDIETA MORENO 
Supervisor del Contrato – CO1.PCCNTR.5698312 
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
Dirección: Av. El Dorado N° 66-63 

 PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3147 
 E-mail: sherrera@educacionbogota.gov.co  

 

2.5.2 Contratista:  

  CONSORCIO URBANOVA SED 
  Representante Legal: HARVEY ACUÑA CAVIEDES 

  Dirección: CRA 7 No. 155C-20 OF. 3301 Bogotá D.C. 
 Teléfono: 3112377824 
 E-mail:  administracion@novaurbano.com 

generalsantander@novaurbano.com 
 
 
 
2.5.3 Interventoría:   

 LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S. 
  Representante Legal: EHIDA JULIET RAMÍREZ GUINA Dirección: 

Carrera 51 No. 64 – 83 Oficina 201 – Bogotá 
Teléfono: (601) 3656724 3118091853 
E-mail:  interventoria.generalsantander@gmail.com 
  

 
 
2.6 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

  

LOCALIZACIÓN: 

El predio destinado a la construcción del 
COLEGIO GENERAL SANTANDER se 
encuentra ubicado en la calle 159 8-56, localidad 
de Usaquén en Bogotá 

ÁREA ÚTIL DEL PREDIO: 5425,43 m2 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 9.242,54 m2 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:sherrera@educacionbogota.gov.co
mailto:administracion@novaurbano.com
mailto:generalsantander@novaurbano.com
mailto:interventoria.generalsantander@gmail.com
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Fig. 1 Ubicación 

LOCALIDAD: LOCALIDAD 01 USAQUÉN. 

UPZ: SAN CRISTÓBAL 

DIRECCIÓN: CALLE 159 #8-56 

USO DEL INMUEBLE: EDUCACIONAL 

TOPOGRAFÍA: REGULARMENTE PLANA 

CLIMA: TEMPLADO 

 

 

Fig. 2 Mapa Upz Localidad Usaquén Fig. 3 Localización del Proyecto – IED General Santander 
calle 159 8-56 Usaquén. 

Tabla 3 Ubicación obra 
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2.6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR. 

 

El proyecto incluye la ejecución de las obras de demolición, construcción de la nueva 
planta física del colegio, ejecución de obras exteriores la construcción del cerramiento, 
así como las obras de urbanismo, de acuerdo con las especificaciones de construcción, 
los estudios, diseños, programación de obra y el presupuesto entregado por la 
consultoría contratada para tal fin” 
 
El Proyecto comprende la construcción de tres unidades estructurales de cuatro, seis, 
dos pisos y sótano, áreas exteriores y obras de urbanismo distribuidas de la siguiente 
forma: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El área total del lote es de aproximadamente 5.425.43 m2, contemplando un índice de 
ocupación de 0.62, los cuales se encuentran divididos en tres bloques: BLOQUE No 1; 
BLOQUE No 2 y BLOQUE No 3, distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

ARQUITECTÓNICO 

 

 
Fig. 4 Renders proyecto arquitectónico 
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Fuente: textual del PLIEGO DE CONDICIONES - LICITACIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Página 11-12) 
 
 

2.6.2 PROYECTO  
 

Las obras se basarán en los planos y especificaciones del proyecto, aprobados por la 
Curaduría Nº4., el proyecto cuenta con la licencia de construcción LC-11001-4-23-0549 
expedida el 16 de marzo de 2023, en la modalidad de Urbanización, demolición total, obra 
nueva y cerramiento, con fecha de ejecutoria del 06 de julio de 2023. 
 
El término de la vigencia de la licencia de Urbanización en la modalidad de desarrollo y la 
licencia de construcción en la modalidad de obra nueva y cerramiento será de cuarenta y 
ocho (48) meses contados a partir de su ejecutoria. Prorrogables hasta por doce (12) 
meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.4.1 del decreto nacional 
1077 de 2015, modificado y adicionado por el artículo 27 del decreto 1783 de 2021 aún se 
encuentre pendiente la modificación por el cambio de método de cimentación. 

3. AVANCE DE ACTIVIDADES  

 

A continuación, se describen las actividades que fueron iniciadas o ejecutadas durante el 

periodo comprendido entre el 05 de septiembre al 04 de octubre del 2025.  

3.1 ADMINISTRATIVO 
 

De acuerdo a los exigido en el contrato, se realiza la implementación de la bitácora de obra 

para realizar el registro diario de las actividades realizadas en obra y las definiciones en 

campo por parte de los profesionales.  

Ver Anexo 4 – Bitácora de obra (medio magnético) 
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El lote fue entregado al Consorcio el día 2 de agosto de 2024, con la participación de 

profesionales de la secretaria de Educación, la interventoría, ese día se procedió con la 

instalación del punto de vigilancia por parte de la compañía SEGURIDAD ATLANTIS LTDA., 

igualmente se tomó el registro de los medidores de agua potable y de servicio eléctrico. 

 

La obra dio inicio el día 05 de agosto de 2024 y se procedió a las obras preliminares y las 

adecuaciones necesarias para el inicio del contrato 

CONTRATO DE OBRA 

CONTRATO No.:  CO1.PCCNTR.5698312 

PLAZO INICIAL:  DIECIOCHO (18) MESES 

FECHA DE INICIACIÓN: 5 de agosto de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN: 4 de febrero de 2026 

PLAZO EN DÍAS:  548 

FECHA CORTE INFORME 4 de octubre de 2025 

PLAZO TRANSCURRIDO  426 EQUIVALE AL  77,74% 

Tabla 4 Periodo transcurrido 

 

Al corte del presente informe han transcurrido 426 días calendario del contrato, lo que 

equivale el 77,74% del plazo total 

3.2 SERVICIOS PÚBLICOS  
 
El día 2 de agosto del 2024 se realiza la entrega del predio por parte de secretaria de 

educación al Consorcio. Se recibe los medidores en las siguientes condiciones:  

 

Acueducto: Medidor No 18099285 medición 0430627 (cuenta secretaria de educación). 

 

El día 01 de julio del 2025 hace presencia la empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá para realizar el cierre de la cuenta existente y dar conexión a la cuenta de la 

provisional de obra. Se hace entrega del medidor de la cuenta existente al consorcio para 

tener la custodia del mismo y se procede a la conexión del medidor No. 2431035268 marca 

MADDALENA para iniciar su Uso.  

 

A la fecha se han recibido las facturas abajo listadas por concepto de consumo, las cuales 

se han pagado oportunamente de acuerdo al cuadro de servicios públicos.  

 

 
Tabla 5 Servicios Públicos – Empresa de Acueducto 

no. Fecha Expedicion Periodo VALOR Fecha de pago

1 AGO/14/2025 JUL/01/2025 JUL/24/2025 $ 1.609.570,00 1 de septiembre de 2025

2 SEP/12/2025 JUL/25/2025 - AGO/23/2025 $ 2.038.190,00 18 de septiembre de 2025

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - CUENTA 49113918
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Fig. 5 Acta ejecución taponamiento y cierre cuenta existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6 Lectura final medidor cuenta existente 
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Fig. 7 Acta ejecución urbanizadores y constructores (apertura de cuenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8 Lectura inicial medidor cuenta TPO 
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Enel: Medidor Cuenta existente No. 5007704-1064452  

 

El día 6 de marzo de 2025 sed realizo la instalación de la provisional eléctrica por parte de 

la empresa Enel – CODENSA.  

 

A la fecha se remiten las facturas del servicio de Enel recibidas a la fecha, el pago se realizó 

oportunamente de acuerdo a cuadro servicios públicos.  

 

 
Tabla 6 Servicios Públicos – Enel - CODENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9 Acta conexión TPO eléctrica  

no. Fecha Expedicion Periodo VALOR Fecha de pago

1 23 de mayo de 2025 23 ABR / 2025 A 20 MAY/2025 $ 1.688.260,00 4 de junio de 2025

2 24 de junio de 2025 21 MAY/2025 A 19 JUN/2025 $ 568.560,00 2 de julio de 2025

3 24 de julio de 2025 20 JUN/2025 A 21 JUL/2025 $ 511.210,00 30 de julio de 2025

4 26 de agosto de 2025 22 JUL/2025 A 21 AGO/2025 $ 886.020,00 10 de septiembre de 2025

5 25 de septiembre de 2025 21 AGO/2025 A 20 SEP/2025 $ 1.958.430,00 30 de septiembre de 2025

ENEL - CODENSA - CUENTA 7903794-9
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Gas: Se envía registro fotográfico a VANTI para verificando en sistema donde se evidencia 

que se ejecutó de forma satisfactoria el cese del servicio, así mismo se evidencia que en la 

actualidad no cuenta con deudas pendientes, por ende, se generó la suspensión del servicio 

del medidor 5007704-1064452 con ultima lectura de 0m3, el cual se dejó en poder de 

secretaria de educación, quien se encontraba presente en el momento de la visita.  

 

Se realizo el desmonte del medidor existente y se encontró que la acometida del mismo 

aun contaba con servicio, según indicaciones y de acuerdo a lo revisado con la Secretaria 

de educación y VANTI, se informó que la cuenta se encuentra cancelada, pero es necesario 

realizar el taponamiento de la tubería que alimentaba el medidor.  

Ver Anexo 5 – servicios públicos 

 

 

Ítems Actividades No previstas 

 

Para el presente periodo del informe a la fecha se cuenta con las siguientes actividades no 

previstas aprobadas por la SED 

 

 

Memorando 1. I-2024-119156 fecha de aprobación octubre de 2024   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 medidor  
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Memorando 2. I-2024-123188 fecha de aprobación octubre de 2024 

 
Memorando 3. I-2024-126306 fecha de aprobación Octubre de 2024 

 
 

Memorando 4. I-2024-132117 fecha de aprobación noviembre de 2024 
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Memorando 5. I-2025-5200 fecha de aprobación Enero de 2025 

 
Memorando 6. I-2025-57543 fecha de aprobación mayo de 2025 
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Memorando 7. I-2025-122117 fecha de aprobación Septiembre 2025 

 

 

Memorando 8. I-2025-129238 fecha de aprobación Septiembre 2025 
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Memorando 9. I-2025-129238 fecha de aprobación Septiembre 2025 
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Dando alcance a los procesos que se han llevado a cabo en días pasados, se realiza la 

entrega de 3 memorandos de aprobación de precios por parte de la secretaria de Educación 

quedando a la espera de aprobación de los apu’s abajo listados, los cuales están siendo 

objeto de validación por las partes del precio final a acordar.  

• NP. 022 suministro e instalación de acometida en cable 4X(3X250 KCMIL) Cu 

LSHF + 4X250 KCMIL Cu LSHF) + 2/0 AWG Cu desde Transformador a TGD. Se 

incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. 

• NP. 023 suministro e instalación de acometida cable 3X300 AWG Cu LSHF + 

1X300 AWG Cu LSHF) + 2 AWG desde PLANTA a TTA-SCI. Desde 

TRANSFORMADOR A TTA-SCI y desde TTA-SCI a BCI Se incluye incidencias de 

bornas, accesorios de fijación y soporte. 

• NP. 024 suministro e instalación de acometida en cable 2X3x2/0 AWG + 2x2/0 

AWG + 4 T desde TTA a TRES PRE. Se incluye incidencias de bornas, accesorios 

de fijación y soporte. 
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• NP. 029 suministro e instalación de acometida en cable 3X(4/0 KCMIL) + 

3X4/0 KCMIL + 2/0 AWG D desde PLANTA a TGD por cárcamo. Se incluye 

incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. 

• NP. 030 suministro e instalación de acometida en cable 3x8 AWG + 4 AWG + 

8 AWG desde TRES PRI a TBP PRI. Se incluye incidencias de bornas, accesorios 

de fijación y soporte. 

• NP. 040 suministro e instalación de ladrillo Tolete gran formato (39x11.5x5cm) 

color cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios 

con un 1cm de pega, junta rehundida. A= 0-60cm 

• NP. 043 suministro e instalación de Celda M.T. para transformador de 300 

kVA. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación, rieles para 

transformador y frenos. 

• NP. 044 suministro e instalación de transformador tipo seco 300 kVA clase H 

• NP. 045 suministro e instalación de planta Diesel tipo stand by, de 300kVA/240 

kW, efectivos a nivel Bogotá, con cabina insonora y tanque patín de 300 lts, motor 

6 cilindros con gobernador electrónico, incluye todos los elementos necesarios para 

su correcto funcionamiento (No incluye desfogue) 

 

Análisis de Precios Unitarios aprobados (Apu’s) 

Debido a los ajustes en la cimentación de la estructura el consorcio urbanova sed remite a 
la interventoría para aprobación de los APU’s de cimentación Ítems 3.1.1 y 3.1.2 a fin de 
adelantar trámite parar la presentación de un análisis de precio unitario de la actividad no 
prevista para la construcción de la cimentación referente a pilotes. 
 
Paralela mente se presentó por el consorcio la entrega oficial de los APU’S contractuales 
el día 3 de septiembre. Una vez revisado por la interventoría enviaron las observaciones el 
12 de septiembre las cuales fueron sub sanadas hasta el 26 de septiembre por el consorcio. 
Posterior mente el día 30 de septiembre del 2024 la interventoría bajo el radicado E-2024-
150339 entrega a la entidad los APU’S contractuales para el proyecto 
 
La SED remite a la interventoría el comunicado con radicado interno I-2025-32495 el día 25 
de abril de 2025. Donde indican que los análisis de precios unitarios no presentan lo 
necesario con lo establecido en el pliego de condiciones determinado en el numeral 8.2 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
 
Por consiguiente, la interventoría solicita a contratista de obra presentar alcance a los APU 
contractuales los cuales deberán comprender en sus análisis de precios unitarios los 
siguientes componentes específicos: 
 
Equipos: 
• Se debe realizar una descripción del equipo y herramienta necesaria para la 
realización de cada actividad. 
• La tarifa/hora relacionada con la utilización del equipo y los costos de la herramienta 
deben incluir valor el transporte. 
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• Rendimientos de los equipos y/o herramientas necesarias para la realización de 
cada actividad, acorde con la unidad de medida y descripción del Análisis de precios 
unitario. 
 
Materiales: 
• Se debe hacer una descripción clara del tipo de material, con sus especificaciones 
técnicas. 
• Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para 
cada ítem. 
• El costo de cada uno de los insumos requeridos para la elaboración de los precios 
unitarios deberá incluir el valor del transporte de los mismos al lugar de la obra. 
 
Transporte: 
• En este componente sólo se deben incluir los costos necesarios para el transporte 
de equipo especial. En ningún caso se deben incluir los costos de transporte de materiales, 
equipo, personal y/o herramientas. 
 
Mano de obra: 
•Estos deben estar de acuerdo con las tarifas establecidas y según el perfil necesario para 
cada actividad. 
 
Actualmente se realizó la aprobación de los apu’s contractuales, con la observación por 
parte de la interventoría a las actividades de mampostería, considerando que los mismos 
presentan un error técnico en la etapa de consultoría y que de acuerdo a la respuesta 
emitida por la consultoría y trasladada al consorcio, se debe incluir el material de acabado 
tipo hidrofugo e incluir la actividad no prevista de lavado de ladrillo, dicha respuesta está en 
revisión por parte del consorcio para posterior entrega y análisis por parte de las partes.  
Ver Anexo 6 – Memorandos aprobación de precios (medio magnético) servicios públicos 

 
Comité de Obra 

Para el presente periodo se realiza la programación de 3 comités de obra, contando con la 

participación de profesionales de la secretaria de educación, Interventoría y contratista de 

obra. 

COMITÉ DE OBRA 

NO. COMITÉ FECHA 

Comité de obra No. 50 9 de septiembre de 2025 

Comité de obra No. 51 16 de septiembre de 2025 

Comité de obra No. 52 23 de septiembre de 2025 

 

Ver Anexo 7 – Copia acta Comité de obra (medio magnético) 

 
 
3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS – COMPONENTE TÉCNICO 
 
Conforme al presupuesto contractual, se dio avance a las actividades relacionadas en la 
tabla siguiente:  
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

OBJETO: “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL 
COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y 

ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

3 ESTRUCTURAS   

3,2 SUPERESTRUCTURA - CONCRETO   

3.2.2 Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros pantalla. kg 

3.2.13 

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los 
tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye 
aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado 
y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Tercer nivel. 

m³ 

3.2.15 
Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos 
redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y 
desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Tercer nivel. 

m³ 

3.2.17 

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los 
tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye 
aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado 
y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cuarto nivel. 

m³ 

3.2.21 

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los 
tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye 
aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado 
y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Quinto nivel. 

m³ 

4 MUROS Y PAÑETES   

4,1 MUROS MAMPOSTERÍA   

4.1.1 

C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a 
la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con Boquilla de 1 cm de 
profundidad Ref: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con 
hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas en planos estructurales.  

m² 

4.1.5 
Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de perforación horizontal estriados, 
unidades de 9cm x 23cm x 33cm, aparejo tipo pandereta a medios. Mortero de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 
17.5MPa, espesor de 1cm. 

m² 

4.1.8 
Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m 
para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo 
gran formato. 

und 

4.1.11 
Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' para refuerzo de 
mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye varilla de refuerzo. 

m 

4,3 PAÑETES   

4.3.1 
Suministro e instalación de mortero de pañete para muros de mampostería de cemento y arena 1:3.5 f'cp 
12.5MPa, e=1.5cm. 

m² 

6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS   

6,24 RED DE CONTRA INCENDIO    

6.24.5 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 2 1/2" m 

6.24.8 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 1 1/4" m 

6.24.15 Accesorio ranurado 2 1/2" Und 

6.24.22 Acople rigido 2 1/2" Und 

6.24.25 Acople rigido 1 1/4" Und 

6.24.48 Soporte sencillo ul/fm 2 1/2" Und 

6.24.51 Soporte sencillo ul/fm 1 1/4" Und 

11 ACABADOS   

11,1 PISOS   

11.1.4 

B3 - Suministro e instalación de piso en Baldosa de grano terrazo 30x30cm color Gris tipo ROCA Ref: 132749- B02 
gris grano Danta 1-2 pulida 30x30 o equivalente que cumpla la norma NTC 2849, uso institucional y trafico intenso 
con dilatación en varilla plástica de igual color, bidireccionalmente cada 1.80m y boquilla de 3mm 
correspondiente al mismo color de la baldosa. Pulida y brillada a máquina. + Mezcla adhesiva cementica en polvo 
compuesta por cemento gris, áridos con dosificaciones, granulometría controlada y aditivos especiales Ref: 
350107 - 000 pega Roca o equivalente. Instalación y modulación según detalle especifico de pisos. 

m² 

11.1.6 Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5MPa, e=0.04m. m² 
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11.1.11 Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5mpa, e=0.06m. m² 

11,3 ENCHAPES DE MUROS   

11.3.2 

C13 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a 
la vista, CORTADO EN FORMA DE U para cubrir bordes completos. Dimensiones y disposición según planos 
arquitectónicos y de cortes por fachada. Instalación: hiladas pegadas con 2 cm aproximados de Adhesivo para 
pega en vertical, encarradas con juntas de un 1 cm y repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: 
Boquilla y lavado con hidrófugo. 

m 

15 ACTIVIDADES NO PREVISTAS   

NP. 009 
Suministro e instalación de murete en concreto 3000PSI, E=0,10m, H=0,28m, para cimentación de Sótano, incluye 
pases en tubería PVC 1" cada 1m.  

ml 

NP. 012 
Suministro e instalación de muro en mampostería a la vista de ladrillo portante de perforación vertical 
de 6cm x 24,5cm x 12cm, color Topo o cocoa o Similar liso. (incluye suministro, transporte e 
instalación) 

m² 

NP. 016 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 kg 

NP. 017 
Suministro e instalación de sub-base granular reciclada incluye Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 
Compactación Con Vibrocompactador.  

m³ 

NP. 021 Suministro e instalación cinta PVC H=15cm, para sellado contra placa y muros de tanques en concreto M 

NP. 031 Viga en concreto de 175KG canchada en mampostería h=Hasta 15cm (Incluye mano de obra y material) ml 

NP. 032 
Suministro e instalación de Poyo en concreto de 3000PSI mezclado en obra, ancho hasta 20cm x alto hasta 21cm, 
bordes bocelados (Incluye mano de obra y materiales) 

ml 

NP. 034 
Suministro e instalación de muro en mampostería de bloque estriado de arcilla de perforación vertical , unidades 
de 9cm x 23cm x 33 cm, aparejo tipo pandereta a medios, mortero de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPA, 
espesor de 1cm (Ancho hasta 60cm) 

ml 

NP. 035 

Suministro e instalación de viga aérea en voladizo en concreto acabado a la vista de 35MPa, h=0,30 - 0.85m. 
Incluye formaleta con equipo para trabajos a doble altura, contemplando armado de doble cama para lograr la 
base de apoyo donde se realiza el armado de la viga por diferencia de sección con la placa de entrepiso; así como 
los sobreanchos de 2m, requeridos para trabajo de armado hasta el borde de viga. Incluye formaleteado de 
vacíos entre borde de placa y viga aérea, para distancia total en voladizo de 1.40m. Incluye vaciado y curado del 
concreto. 

m³ 

NP. 037 Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa Ø3/8" L:9cm und 

NP. 039 Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa Ø5/8" L:15cm und 

Tabla 7 Actividades realizadas 

A continuación, se da un alcance a las actividades iniciadas en el periodo y se deja registro 
fotográfico de las mismas:  
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 
Durante el desarrollo del presente periodo, se dio avance a las actividades de estructura, 
armado y fundida de elementos estructurales tales como placas, columnas, pantallas, 
actividades de mampostería y pañetes, acabado de pisos y se continua el avance en las 
actividades correspondiente a la instalación de redes hidrosanitarias y eléctricas del 
proyecto. Estas actividades se desarrollaron en los diferentes bloques del proyecto, así: 
 
 
ZONA COMEDOR Y SOTANO  
 

• Suministro y vaciado de concreto en columnas: Se realizó el amarre de acero de 
refuerzo, y el posterior suministro y vaciado de concreto en columnas del bloque 
comedor piso 3 
 

• Se dio avance al armado de la placa del 3er piso de la zona del comedor, se inició 
el armado de acero de las vigas y viguetas que conforman esta zona, comprendida 
entre el eje D-G / 10-14 y se procedió al fundido de la primer parte de esta placa.  
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• Se continuo el avance de la mampostería y pañetes de zona de cocinas, previa 
verificación entre las partes de las actividades eléctricas e hidrosanitarias a 
implementar en los distintos muros que la componen.  
 

• Se dio avance en la instalación de la red contraincendios del sotano, espacio que 
conforma la zona de cuartos técnicos del proyecto y los parqueaderos.  
 

• Se inicio el armado y fundida de los muretes en concreto para la ejecución del filtro 
en el sotano.  
 
 

ZONA AULAS  
 

• Actividades de mampostería: se continua la instalación de muros en bloque y ladrillo, 
incluyendo refuerzos verticales y horizontales, esta actividad se realizó en el 2do 
piso y 3er piso entre los ejes A y B del 1 al 9. De la misma forma se dio avance a 
los pañetes de la zona administrativa.  
 

• Instalación de red contra incendios: Se avanzó en la disposición de la tubería 
metálica ranurada y accesorios correspondientes, incluyendo su fijación a los 
elementos estructurales entre los ejes A y B del 1 al 9. 2do y 3er piso 
 

• Suministro y vaciado de concreto para placa 4to piso ejes A-B / 9-14: Se ejecutaron 
las actividades de instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto de esta 
zona.  
 

• Suministro y vaciado de concreto para placa 4to piso ejes A-B / 9-14: Se ejecutaron 
las actividades de instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto de esta 
zona. De la misma forma el primer tramo de la placa del 5to piso ejes A-B / 1-4’ 
 

• Armado de pantallas y fundida de concreto de las mismas en la zona administrativa 
piso 4 y pantallas y columnas en concreto del 4to piso bloque aulas  
 

• Armado de escaleras: se realiza armado de escalera incluye acero y vaciado de 
concreto para acceso entre pisos del bloque de aulas, en los ejes comprendidos A-
B / 11-12 del piso 1 a piso 4.  

 
ZONA LUDOTECA  
 

• Se realiza el amarre de la viga nivel +2.40 y la prolongación de las columnas de este 
bloque, seguido de la fundida en concreto de estos elementos para dar paso al 
armado de la placa del 2do piso de esta zona.  

 
Detalle actividades ejecutadas:  
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Ítem 3.2.2 - Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros pantalla. 
 
Se da avance a las actividades de armado y fundido de placas en concreto del nivel 4 y 5 

en el bloque de Aulas, en los ejes comprendidos entre ejes A-B / 8-14 piso 4to y ejes A-B / 

1-4’ 5to piso.  
 

  

Fig. 11 y 12 Armado de acero de refuerzo elementos estructurales 

 
Ítem 3.2.13 - Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 
35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa 
con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y 
formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye 
armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Tercer nivel.  
 
Se realiza el armado y vaciado de placa del nivel 3 bloque de comedor entre los ejes F-G / 

10-14 

 

 

Fig. 13  suministro de concreto placa  

 
Ítem 3.2.15 - Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, 
acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida 
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con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 
vaciado y curado del concreto. Tercer nivel. 
 
Una vez avanzada la fundida de la placa zona comedor 3er piso, se procede al armado y 
fundida de columnas de esta zona. 

 

 

 

Fig. 14 columnas  

 
 
 

Ítem 3.2.17 - Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 
35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa 
con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y 
formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye 
armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cuarto nivel.  
 
Se da avance a la placa del 4to piso en el bloque de aulas en los bloques comprendidos 
entre los ejes A-B / 9-14 
 
 

  

Fig. 15 Placa aérea 4to piso  
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Ítem 3.2.21 - Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 
35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa 
con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y 
formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye 
armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Quinto nivel. 
 
Durante el presente periodo se dio avance a la fundida de la placa del 5to nivel en los ejes 
comprendidos entre el A-B / 1-4’  
 
 

 
Fig. 16 placa 5to piso  

 

 
Fig. 17 placa 5to piso  

 
 
 
 

Capítulo 4 - MUROS Y PAÑETES 
Ítem 4.1.1 - C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 
cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a 
tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad 
Ref.: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. 
Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado 
de las celdas en planos estructurales.  
Ítem 4.1.5 - Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla 
de perforación horizontal estriados, unidades de 9cm x 23cm x 33cm, aparejo tipo 
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pandereta a medios. Mortero de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, espesor 
de 1cm. 
Ítem 4.1.8 - Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla 
corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en 
ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato. 
Ítem 4.1.11 - Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta 
fluidez tipo 'grouting' para refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x 
a=0.05m. Incluye varilla de refuerzo. 
Item NP. 012 - Suministro e instalación de muro en mampostería a la vista de ladrillo 
portante de perforación vertical de 6cm x 24,5cm x 12cm, color Topo o cocoa o Similar 
liso. (incluye suministro, transporte e instalación) 
Item NP. 031 - Viga en concreto de 175KG canchada en mampostería h=Hasta 15cm 
(Incluye mano de obra y material) 
 
 

Conforma al avance generado por la estructura del proyecto y contando con los pisos 1, 2, 
3 y 4 del proyecto liberados de equipos de estructura, se da avance al replanteo de muros 
en mampostería, bien sea en muros en ladrillo y/o en bloque, realizando el respectivo 
planteamiento en seco para revisión de las partes para dar avance al anclaje y levante del 
muro.  
 

 

  

Fig. 18, 19 y 20 Muros en mampostería ladrillo tolete gran formato 
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Fig. 21 y 22 Armado y levante de muros en mampostería bloque de arcilla  

 
 

  

Fig. 23 y 24 Armado y levante de muros en mampostería bloque de arcilla  

 

  

Fig. 25 y 26 Anclaje de acero de refuerzo, dovelas  
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Fig. 27  Fundida dovelas para muros mampostería 

 
 
Dentro de las actividades de mampostería, para garantizar la estabilidad de los muros, se 
realiza el armado y fundida de viga canchada de los mismos.  
 

  

Fig. 28 y 29 Armado y fundida de viga canchada   

 

 
Fig. 30 muros en ladrillo color topo  
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Ítem 4,3 - PAÑETES 
Ítem 4.3.1 - Suministro e instalación de mortero de pañete para muros de 
mampostería de cemento y arena 1:3.5 f'cp 12.5MPa, e=1.5cm. 
 

Conforme se tiene el muro en bloque conformado, se procede al pañetado del mismo.  
 

 
Fig. 31 Pañete de muros 

 
 
 

Capítulo 6 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS 
Subcapítulo 6,24 - RED DE CONTRA INCENDIO 
 
Dando continuidad a las instalaciones de las redes hidrosanitarias del proyecto, se avanzó 
en la instalación de los ramales de aguas lluvias y negras, así como de las salidas sanitarias 
que comprenden el edificio.  
 
Se realizo la complementación de la instalación de tubería PVC-s de 2, 3 y 4” en el 1er, 2do 
y 3er piso del proyecto.  
 
 

  

Fig. 32 Redes Contraincendio, tuberías 2 1/2” 3er piso  Fig. 33 Redes Contraincendio, tuberías 1 1/4” 3er piso 
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Fig. 34 accesorios ranurados 2 ½” 

 
 

  
Fig. 35 Acoples 2 ½” Fig. 36 Acople 1 ¼” 

 
 
 

 
Fig. 37 Soportes 

 
 

De la misma forma y de manera paralela, se da avance a las redes contra incendio del 
proyecto. Realizando la instalación de tuberías en sotano del bloque comedor y en el 2do 
piso del bloque de aulas.  
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Capítulo 11,1 - PISOS 
Ítem 11.1.4 - B3 - Suministro e instalación de piso en Baldosa de grano terrazo 
30x30cm color Gris tipo ROCA  
Ítem 11.1.6 - Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena 
de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5MPa, e=0.04m. 
Ítem 11.1.11 - Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena 
de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5mpa, e=0.06m. 
 
Dando avance a los acabados del proyecto. Se continua la nivelación de los pisos del 1er 
nivel, realizando la verificación arquitectónica para considerar el acabado a instalar y de 
esta manera el espesor requerido para la nivelación del piso.  
 
De la misma forma, se da avance a la instalación del piso en baldosa de grano terrazo en 
1er piso baños preescolar y zona administrativa, y aulas 3er piso  
 

 
Fig. 38 Nivelación de piso e: 4cm – pasillos 1er piso 

 

 
 

Fig. 39 instalación tableta grano terrazo  Fig. 40 instalación de grano terrazo 

 
 
 

Ítem NP. 009 - Suministro e instalación de murete en concreto 3000PSI, E=0,10m, 
H=0,28m, para cimentación de Sótano, incluye pases en tubería PVC 1" cada 1m. 
 

De acuerdo al avance de actividades, se inicia la ejecución de muretes en concreto en 
sotano para la ejecución del filtro de esta zona.  
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Fig. 41 muertes piso sotano 

 
 

Ítem NP. 016 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, 
DE 0.15 X 0.15  
 
 

Conforme se realiza el armado de las placas entrepiso del proyecto, y de acuerdo a lo 
estipulado en los planos estructurales entregados por la SED para la ejecución del contrato, 
se realiza la instalación de la malla electrosoldada para las tortas inferiores y superiores de 
las placas.  
 

 
Fig. 42 malla electrosoldada.  

 
 
Ítem NP. 035 - Suministro e instalación de viga aérea en voladizo en concreto acabado 
a la vista de 35MPa, h=0,30 - 0.85m. Incluye formaleta con equipo para trabajos a 
doble altura, contemplando armado de doble cama para lograr la base de apoyo 
donde se realiza el armado de la viga por diferencia de sección con la placa de 
entrepiso; así como los sobreanchos de 2m, requeridos para trabajo de armado hasta 
el borde de viga. Incluye formaleteado de vacíos entre borde de placa y viga aérea, 
para distancia total en voladizo de 1.40m. Incluye vaciado y curado del concreto. 
 
Conforme se realiza el avance progresivo en la estructura del proyecto, placas, columnas y 
pantallas, se realiza el armado y fundida de vigas aéreas que cierran las estructuras de 
cada piso.  
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Fig. 43, 44 y 45 vigas aéreas en concreto  

4. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS  

A continuación, se relacionan las obras ejecutadas a corte 4 de octubre de 2025, de acuerdo 
a las especificaciones y condiciones presentadas en las edificaciones existentes. 
 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

OBJETO: “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL 
COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y 

ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

ACTUALIZADA 

CANTIDAD 
EJECUTADA 
PRESENTE 
PERIODO  

3 ESTRUCTURAS     . 

3,2 SUPERESTRUCTURA - CONCRETO     . 

3.2.2 Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros pantalla. kg 598.085,08 26.854,02 

3.2.13 

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. 
Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado 
a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 
melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Tercer 
nivel. 

m³ 474,86 20,04 

3.2.15 
Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos 
redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye 
armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Tercer nivel. 

m³ 49,44 6,44 
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3.2.17 

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. 
Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado 
a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 
melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cuarto 
nivel. 

m³ 393,85 130,86 

3.2.21 

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. 
Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado 
a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 
melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Quinto 
nivel. 

m³ 276,37 80,67 

4 MUROS Y PAÑETES     . 

4,1 MUROS MAMPOSTERÍA     . 

4.1.1 

C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura 
rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con 
Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran 
Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado 
de las celdas en planos estructurales.  

m² 2.783,35 256,62 

4.1.5 
Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de perforación horizontal 
estriados, unidades de 9cm x 23cm x 33cm, aparejo tipo pandereta a medios. Mortero de pega de 
cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, espesor de 1cm. 

m² 4.016,08 366,92 

4.1.8 
Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 420Mpa 
Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para dovelas de 
refuerzo de muros en ladrillo gran formato. 

und 2.357,00 797,00 

4.1.11 
Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' para 
refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye varilla de refuerzo. 

m 12.500,00 1.459,86 

4,3 PAÑETES     . 

4.3.1 
Suministro e instalación de mortero de pañete para muros de mampostería de cemento y arena 1:3.5 
f'cp 12.5MPa, e=1.5cm. 

m² 4.747,21 460,75 

6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS     . 

6,24 RED DE CONTRA INCENDIO      . 

6.24.5 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 2 1/2" m 1.702,00 140,59 

6.24.8 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 1 1/4" m 600,00 55,60 

6.24.15 Accesorio ranurado 2 1/2" Und 447,00 23,00 

6.24.22 Acople rigido 2 1/2" Und 4.255,00 46,00 

6.24.25 Acople rigido 1 1/4" Und 150,00 24,00 

6.24.48 Soporte sencillo ul/fm 2 1/2" Und 740,00 55,00 

6.24.51 Soporte sencillo ul/fm 1 1/4" Und 261,00 31,00 

11 ACABADOS     . 

11,1 PISOS     . 

11.1.4 

B3 - Suministro e instalación de piso en Baldosa de grano terrazo 30x30cm color Gris tipo ROCA Ref: 
132749- B02 gris grano Danta 1-2 pulida 30x30 o equivalente que cumpla la norma NTC 2849, uso 
institucional y trafico intenso con dilatación en varilla plástica de igual color, bidireccionalmente cada 
1.80m y boquilla de 3mm correspondiente al mismo color de la baldosa. Pulida y brillada a máquina. 
+ Mezcla adhesiva cementica en polvo compuesta por cemento gris, áridos con dosificaciones, 
granulometría controlada y aditivos especiales Ref: 350107 - 000 pega Roca o equivalente. Instalación 
y modulación según detalle especifico de pisos. 

m² 3.518,87 244,56 

11.1.6 
Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 
17.5MPa, e=0.04m. 

m² 3.818,87 90,12 

11.1.11 
Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 
17.5mpa, e=0.06m. 

m² 4.470,95 65,75 

11,3 ENCHAPES DE MUROS     . 

11.3.2 

C13 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura 
rugosa a la vista, CORTADO EN FORMA DE U para cubrir bordes completos. Dimensiones y disposición 
según planos arquitectónicos y de cortes por fachada. Instalación: hiladas pegadas con 2 cm 
aproximados de Adhesivo para pega en vertical, encarradas con juntas de un 1 cm y repellado a ras 
con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla y lavado con hidrófugo. 

m 814,77 40,27 

15 ACTIVIDADES NO PREVISTAS     . 

NP. 009 
Suministro e instalación de murete en concreto 3000PSI, E=0,10m, H=0,28m, para cimentación de 
Sótano, incluye pases en tubería PVC 1" cada 1m.  

ml 577,00 129,76 
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DISP. FECHA REG. FECHA VALOR REGISTRO NUEVO SALDO REG.

3500 26-oct-23 6431 28-dic-23 $ 12.495.830.797,00

9 1-ene-24 42 1-ene-24 $ 15.625.203.356,00 $ 3.109.253.072,00

27 1-ene-25 321 1-ene-25 $ 11.899.712.107,00 $ 11.899.712.107,00

$ 40.020.746.260,00 $ 15.008.965.179,00TOTAL $ 15.750.545.572,00 $ 741.580.393,00

$ 3.850.833.465,00 $ 741.580.393,00

$ 11.899.712.107,00

SALDO REGISTRO VR. REG.AFECTAR

NP. 012 
Suministro e instalación de muro en mampostería a la vista de ladrillo portante de 
perforación vertical de 6cm x 24,5cm x 12cm, color Topo o cocoa o Similar liso. (incluye 

suministro, transporte e instalación) 

m² 1.279,14 108,57 

NP. 016 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 kg 45.096,72 6.528,95 

NP. 017 
Suministro e instalación de sub-base granular reciclada incluye Extendido, Nivelación, 
Humedecimiento y Compactación Con Vibrocompactador.  

m³ 1.087,16 412,74 

NP. 021 Suministro e instalación cinta PVC H=15cm, para sellado contra placa y muros de tanques en concreto M 105,05 105,05 

NP. 031 
Viga en concreto de 175KG canchada en mampostería h=Hasta 15cm (Incluye mano de obra y 
material) 

ml 2.075,06 1.127,85 

NP. 032 
Suministro e instalación de Poyo en concreto de 3000PSI mezclado en obra, ancho hasta 20cm x alto 
hasta 21cm, bordes bocelados (Incluye mano de obra y materiales) 

ml 557,22 108,68 

NP. 034 
Suministro e instalación de muro en mampostería de bloque estriado de arcilla de perforación vertical 
, unidades de 9cm x 23cm x 33 cm, aparejo tipo pandereta a medios, mortero de pega de cemento y 
arena 1:3 f'cp 17.5MPA, espesor de 1cm (Ancho hasta 60cm) 

ml 130,46 66,70 

NP. 035 

Suministro e instalación de viga aérea en voladizo en concreto acabado a la vista de 35MPa, h=0,30 - 
0.85m. Incluye formaleta con equipo para trabajos a doble altura, contemplando armado de doble 
cama para lograr la base de apoyo donde se realiza el armado de la viga por diferencia de sección con 
la placa de entrepiso; así como los sobreanchos de 2m, requeridos para trabajo de armado hasta el 
borde de viga. Incluye formaleteado de vacíos entre borde de placa y viga aérea, para distancia total 
en voladizo de 1.40m. Incluye vaciado y curado del concreto. 

m³ 103,13 61,21 

NP. 037 Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa Ø3/8" L:9cm und 6.950,00 1.734,00 

NP. 039 Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa Ø5/8" L:15cm und 2.245,00 136,00 

 
Tabla 8 Cantidades ejecutadas 

 
4.1 ESTADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
De acuerdo a corte realizado el día 4 de octubre de 2025 
 

% PROGRAMADO 
ACUMULADO 

% EJECUTADO 
ACUMULADO 

ATRASO (-) ADELANTO 
(+) 

47,31% 53,30% 5,99% 

De acuerdo a las actividades no previstas pactadas y dando revisión al alcance contractual 
establecido con los recursos que se tienen disponibles a la fecha en el contrato, se realiza 
una reprogramación del contrato considerando las fechas actualizadas de actividades 
ejecutadas, así como las nuevas estrategias y organización de obra establecida.  
Tabla 9 Programado vs. Ejecutado  

5. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO  

5.1 Valor contrato 
 
Contrato de obra CO1.PCCNTR.5698312/23 por un valor de $ 40.020.746.260,00 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 10 Información disponibilidades y registros 
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De acuerdo al cronograma de obra establecido y el flujo de inversión viabilizado por la 
interventoría, nos encontramos acordes a la inversión y facturación prevista  
 
5.2 BALANCE FINANCIERO CONSORCIO URBANOVA SED  
 
A la fecha de corte del presente informe se realizó la facturación del acta no. 1 al acta no. 
13, el presente corte corresponde al acta no. 14 
 

 
 
Tabla 11 Balance Financiero 

Se adjunta copia en medio magnético de actas parciales de acuerdo a la tabla siguiente 
Ver Anexo 8 – Actas parciales y memorias de obra (medio magnético) 

 

 
Tabla 12 Relación cortes de obra 

 
 
 
 
 

DESCRIPCION FACTURA VALOR 
FECHA 

DESEMBOLSO
NETO PAGADO SALDO POR PAGAR

VALOR TOTAL CONTRATO $ 40.020.746.260,00 - -

ANTICIPO $ 12.006.223.878,00 6/09/2024 $ 12.006.223.878,00

ACTA NO. 1 FE 1 $ 447.556.669,90 29/10/2025 $ 313.289.669,00

ACTA NO. 2 FE 2 $ 506.143.608,80 15/11/2025 $ 354.300.526,00

ACTA NO. 3 FE 3 $ 1.633.734.496,37 16/12/2025 $ 1.143.614.147,00

ACTA NO. 4 FE 4 $ 4.284.537.302,04 20/12/2025 $ 2.999.176.111,00

ACTA NO. 5 FE 5 $ 1.031.803.425,50 25/02/2025 $ 722.262.398,00

ACTA NO. 6 FE 6 $ 1.725.346.372,27 25/03/2025 $ 1.207.742.460,00

ACTA NO. 7 FE 7 $ 1.438.162.501,67 23/04/2025 $ 1.006.713.751,00

ACTA NO. 8 FE 8 $ 1.124.423.863,52 15/05/2025 $ 787.145.103,00

ACTA NO. 9 FE 9 $ 919.992.979,42 16/06/2025 $ 643.995.085,00

ACTA NO. 10 FE 10 $ 1.058.668.759,71 18/07/2025 $ 741.068.132,00

ACTA NO. 11 FE 12 $ 1.086.325.043,08 19/08/2025 $ 760.427.530,00

ACTA NO. 12 FE 13 $ 1.110.067.425,47 9/09/2025 $ 777.047.197,00

ACTA NO. 13 FE 14 $ 1.153.204.427,07 25/09/2025 $ 807.243.099,00

ACTA NO. 14 $ 1.059.400.562,31 $ 741.580.393,00

BALANCE FINANCIERO

$ 15.008.916.781,00

Contrato inicial  $ 40.020.746.260,00 

Valor anticipo (30%)  $ 12.006.223.878,00 

ACTA DE 

CORTE No. 
PERIODO DE ACTA  VR. ACTA 

 AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO 

 AJUSTE AL 

PESO 

 NETO PAGAR EN 

ACTA 

% TOTAL 

EJECUTADO

ESTADO 

DESEMBOLSO

1 5 de agosto al 4 de septiembre de 2024 $ 447.556.669,90 $ 134.267.001,00 $ 0,10 $ 313.289.669,00 1,12% PAGADO

2 5 de septiembre al 4 de octubre de 2024 $ 506.143.608,80 $ 151.843.083,00 $ 0,20 $ 354.300.526,00 1,26% PAGADO

3 5 de octubre al 4 de noviembre de 2024 $ 1.633.734.496,37 $ 490.120.349,00 -$ 0,37 $ 1.143.614.147,00 4,08% PAGADO

4 5 de noviembre al 4 de diciembre de 2024 $ 4.284.537.302,04 $ 1.285.361.191,00 -$ 0,04 $ 2.999.176.111,00 10,71% PAGADO

5 5 de diciembre  al 4 de enero de 2025 $ 1.031.803.425,50 $ 309.541.028,00 $ 0,50 $ 722.262.398,00 2,58% PAGADO

6 5 de enero  al 4 de febreo  de 2025 $ 1.725.346.372,27 $ 517.603.912,00 -$ 0,27 $ 1.207.742.460,00 4,31% PAGADO

7 5 de febrero  al 4 de marzo  de 2025 $ 1.438.162.501,67 $ 431.448.751,00 $ 0,33 $ 1.006.713.751,00 3,59% PAGADO

8 5 de marzo  al 4 de abril de 2025 $ 1.124.423.863,52 $ 337.278.761,00 $ 0,48 $ 787.145.103,00 2,81% PAGADO

9 5 de abril al 4 de mayo de 2025 $ 919.992.979,42 $ 275.997.894,00 -$ 0,42 $ 643.995.085,00 2,30% PAGADO

10 5 de mayo al 4 de junio de 2025 $ 1.058.668.759,71 $ 317.600.628,00 $ 0,29 $ 741.068.132,00 2,65% PAGADO

11 5 de junio al 4 de julio de 2025 $ 1.086.325.043,08 $ 325.897.513,00 -$ 0,08 $ 760.427.530,00 2,71% PAGADO

12 5 de julio al 4 de agosto de 2025 $ 1.110.067.425,47 $ 333.020.228,00 -$ 0,47 $ 777.047.197,00 2,77% PAGADO

13 5 de agosto al 4 de septiembre de 2025 $ 1.153.204.427,07 $ 345.961.328,00 -$ 0,07 $ 807.243.099,00 2,88% PAGADO

14 5 de septiembre al 4 de octubre de 2025 $ 1.059.400.562,31 $ 317.820.169,00 -$ 0,31 $ 741.580.393,00 2,65% EN CURSO

$ 18.579.367.437,13 $ 5.573.761.836,00 -$ 0,13 $ 13.005.605.601,00 46,42% 13,93%VR. ACUMULADO
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5.3 INFORME DE MANEJO E INVERSIÓN DE ANTICIPO CON SUS RESPECTIVOS 
SOPORTES 

 
Se suscribió contrato de Fiducia Mercantil irrevocable para la administración de los recursos 
recibidos a título de anticipo, celebrado entre CONSORCIO URBANOVA SED. y Alianza 
Fiduciaria. Se Adjuntan documentos de órdenes de giro presentadas con corte 5 de agosto 
de 2025 
 

 
 

Fig. 46 Acuerdo Fiduciario. 

 
El día 5 de octubre de 2024 se realizó el pago al consorcio del valor total del anticipo 
equivalente al 30% del valor total del contrato y del cual realizaron el descuento 
correspondiente al 5% bajo el concepto de contribución especial de obra pública.  
 

  
Fig. 47 soporte pago anticipo 
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VALOR DEL CONTRATO  $ 40.020.746.260,00  

VALOR DEL ANTICIPO  $ 12.006.223.878,00  
   

DETALLE DE DESCUENTOS TRIBUTARIOS   

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA PUBLICA 5%  $ (600.311.194,00) 

VALOR NETO PAGADO DE ANTICIPO  $ 11.405.912.684,00  
Tabla 13 Detalle pago neto anticipo 

A la fecha de corte del presente informe ya se cuenta con los recursos del anticipo en la 
cuenta del Fondo Fiduciario y se ha amortizado con las actas la suma de 
($5.573.810.234,00) CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS  
 
Se Adjuntan documentos de ordenes de giro presentadas con corte 4 de octubre de 2025 
Ver Anexo 9 – Ordenes de giro (medio magnético) 

 

Conforme se realiza las ordenes de giro se suministra a la interventoría los informes 
financieros donde reflejan los gastos generados por cada orden de giro generados por la 
fiducia  
 
 

DETALLE INVERSIÓN ANTICIPO 

        

VALOR TOTAL ANTICIPO (30%) $ 12.006.223.878,00   

VALOR PAGO IMPUESTO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA (5%) $ 600.311.193,90   

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO A FIDUCIA $ 11.405.912.684,10   

        

OG  DESCRIPCIÓN DEL PAGO DESTINO VALOR TOTAL % INVERSIÓN 

NO. 1  OG 1 ANTICIPO NO 1 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 500.000.000,00 4,38% 

NO. 2  OG2 - ANTICIPO DISEPIL DISEÑOS Y PILOTAJES DISEPIL SAS $ 156.392.327,00 1,37% 

NO. 3  OG3 - ANTICIPO 1 POLIMIX 
POLIMIX CONCRETO COLOMBIA 

S.A.S 
$ 400.000.000,00 3,51% 

NO. 4  OG 4 ANTICIPO NO 2 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 300.000.000,00 2,63% 

NO. 5  OG5 - ANTICIPO 2 POLIMIX 
POLIMIX CONCRETO COLOMBIA 

S.A.S 
$ 400.000.000,00 3,51% 

NO. 6  OG6 - REEMBOLSO ANTICIPO POLIMIX CONSORCIO ECOPARQUE FONTUR $ 30.000.000,00 0,26% 

NO. 7  OG7 - ANTICIPO CEMEX CEMEX COLOMBIA S.A. $ 100.000.000,00 0,88% 

NO. 8  OG8 - ANTICIPO 3 POLIMIX 
POLIMIX CONCRETO COLOMBIA 

S.A.S 
$ 200.000.000,00 1,75% 

NO. 9  OG9 - ANTICIPO CEMEX CEMEX COLOMBIA S.A. $ 100.000.000,00 0,88% 

NO. 10  OG10 - ANTICIPO 3 CEMEX CEMEX COLOMBIA S.A. $ 200.000.000,00 1,75% 

NO. 11  OG11 - ANTICIPO 4 POLIMIX 
POLIMIX CONCRETO COLOMBIA 

S.A.S 
$ 140.000.000,00 1,23% 

NO. 12  OG 12 ANTICIPO NO 3 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 460.000.000,00 4,03% 

NO. 13  OG13 - ANTICIPO 5 POLIMIX 
POLIMIX CONCRETO COLOMBIA 

S.A.S 
$ 803.260.712,00 7,04% 

NO. 14  OG14 - ANTICIPO MS INGELECTRICOS  MS INGELECTRICOS S.A.S. $ 335.433.290,00 2,94% 

NO. 15  OG15 - ANTICIPO ROCA 
ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA 

SAS 
$ 67.435.500,00 0,59% 

NO. 16  OG16 - ANTICIPO ROCA 
ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA 

SAS 
$ 10.016.133,00 0,09% 

NO. 17  OG 17 ANTICIPO NO 4 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 400.000.000,00 3,51% 

NO. 18  OG 18 ANTICIPO NO 5 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 600.000.000,00 5,26% 
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NO. 19  OG 19 ANTICIPO INST. HIDROSANITARIAS BP 
(MAT. HS) 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
BP S.A.S. 

$ 46.586.577,00 0,41% 

NO. 20  OG 20 ANTICIPO INST. HIDROSANITARIAS BP 
(MAT. RCI) 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
BP S.A.S. 

$ 75.565.943,00 0,66% 

NO. 21  OG 21 ANTICIPO GRECO 
GRANULADOS RECICLADOS DE 

COLOMBIA S.A.S. 
$ 30.000.000,00 0,26% 

NO. 22  OG 22 REEMBOLSO PAGO FACTURAS 
CEMENTOS ARGOS SA 

CEMENTOS ARGOS SA $ 61.372.365,00 0,54% 

NO. 23  OG 23 REEMBOLSO PAGO FACTURAS CASTELUS 
ME COLIMBAIA SAS 

CASTELUS ME COLOMBIA SAS $ 46.005.180,00 0,40% 

NO. 24  OG 24 ANTICIPO CASTELUS ME COLIMBAIA SAS CASTELUS ME COLOMBIA SAS $ 65.106.864,00 0,57% 

NO. 25  OG 25 PAGO FACTURAS CEMENTOS ARGOS SA CEMENTOS ARGOS SA $ 342.843.810,00 3,01% 

NO. 26  OG 26 PAGO FACTURAS DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 304.093.934,00 2,67% 

NO. 27  OG27 - ANTICIPO 2 ROCA PISOS 
ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA 

SAS 
$ 30.304.800,00 0,27% 

NO. 28  OG 28 ANTICIPO No. 6 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 300.000.000,00 2,63% 

NO. 29  OG 29 REEMBOLSO PAGO FACTURAS 
CEMENTOS ARGOS SA 

CEMENTOS ARGOS SA $ 127.763.458,00 1,12% 

NO. 30  OG 30 PAGO FACTURAS CEMENTOS ARGOS SA CEMENTOS ARGOS SA $ 181.572.243,00 1,59% 

NO. 31  OG 31 ANTICIPO CEMENTOS ARGOS SA CEMENTOS ARGOS SA $ 200.000.000,00 1,75% 

NO. 32  OG 32 ANTICIPO No. 7 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 200.000.000,00 1,75% 

NO. 33  OG 33 ANTICIPO No. 2 GRECO 
GRANULADOS RECICLADOS DE 

COLOMBIA S.A.S. 
$ 30.000.000,00 0,26% 

NO. 34  OG 34 ANTICIPO No. 2 CEMENTOS ARGOS SA CEMENTOS ARGOS SA $ 350.000.000,00 3,07% 

NO. 35  OG 35 ANTICIPO LADRILLERA GREDOS SAS LADRILLERA GREDOS SAS $ 22.815.000,00 0,20% 

NO. 36  OG36 - ANTICIPO No. 4 CEMEX CEMEX COLOMBIA S.A. $ 20.000.000,00 0,18% 

NO. 37  OG 37 - ANTICIPO No. 8 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 200.000.000,00 1,75% 

NO. 38  OG 38 ANTICIPO No. 3 CASTELUS ME 
COLOMBIA SAS 

CASTELUS ME COLOMBIA SAS $ 47.184.800,00 0,41% 

NO. 39  OG 39 ANTICIPO SCALA ASCENSORES S A S SCALA ASCENSORES S A S $ 122.029.129,00 1,07% 

NO. 40  OG 40 - ANTICIPO No. 9 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 200.000.000,00 1,75% 

NO. 41  OG 41 ANTICIPO No. 3 CEMENTOS ARGOS SA CEMENTOS ARGOS SA $ 450.000.000,00 3,95% 

NO. 42  OG42 - ANTICIPO No. 5 CEMEX CEMEX COLOMBIA S.A. $ 30.013.464,00 0,26% 

NO. 43  OG 43 ANTICIPO No. 4 CASTELUS ME 
COLOMBIA SAS 

CASTELUS ME COLOMBIA SAS $ 21.145.400,00 0,19% 

NO. 44  OG 44 ANTICIPO No. 1 ALFAGRES S.A. - EN 
REORGANIZACIÓN 

ALFAGRES S.A. - EN 
REORGANIZACIÓN 

$ 16.771.765,00 0,15% 

NO. 45  OG 45 ANTICIPO No. 2 LADRILLERA GREDOS 
SAS 

LADRILLERA GREDOS SAS $ 7.605.000,00 0,07% 

   TOTAL EN ORDENES DE OPERACIÓN    $ 8.731.317.694,00   

        

   TOTAL INVERSIÓN ANTICIPO   $ 8.731.317.694,00 76,55% 

   TOTAL DESEMBOLSADO   $ 11.405.912.684,00   

    PENDIENTE POR INVERTIR   $ 2.674.594.990,00 23,45% 

Tabla 14 Relación inversión anticipo 

De acuerdo al informe presentado por la fiducia referente a los rendimientos generados en 
el mes, se realiza la solicitud a la secretaria de Educación del recibo de pago de estos 
rendimientos para su posterior pago por parte de la fiduciaria.  
 

No.  
PERIODO INFORME Valor 

intereses 
Fecha solicitud 

recibo 
Fecha 

emisión  
Fecha 
pago Desde Hasta 

1 31-ago-24 30-sep-24 4.055.713,00 21-oct-24 21-oct-24 28-oct-24 

2 1-oct-24 31-oct-24 4.521.994,00 20-nov-24 17-dic-24 20-dic-25 

3 1-nov-24 30-nov-24 3.918.642,00 16-dic-24 17-dic-24 20-dic-25 
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4 1-dic-24 31-dic-24 3.480.627,00 16-ene-25 22-ene-25 23-ene-25 

5 1-ene-25 31-ene-25 3.070.051,98 10-feb-25 14-mar-25 16-abr-25 

6 1-feb-25 28-feb-25 2.544.431,00 17-mar-25 21-abr-25 16-abr-25 

7 1-mar-25 31-mar-25 2.571.455,00 17-mar-25 21-abr-25 16-abr-25 

8 1-abr-25 30-abr-25 2.445.975,00 12-may-25 13-may-25 15-may-25 

9 1-may-25 31-may-25 2.112.376,00 25-jul-25 20-jun-25 25-jun-25 

10 1-jun-25 30-jun-25 1.775.384,00 22-jul-25 23-jul-25 25-jul-25 

11 1-jul-25 31-jul-25 1.599.493,00 21-ago-25 22-ago-25 25-ago-25 

12 1-ago-25 31-ago-25 1.408.965,00 16-sep-25 17-sep-25 30-sep-25 
       

TOTAL INTERESES 
GENERADOS 

33.505.106,98    

 
Tabla 15 Rendimientos financieros 

6. INFORME COMPONENTE AMBIENTAL  

 
Durante el presente periodo se realizaron las actividades abajo relacionadas dando 
cumplimiento al PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL GENERAL SANTANDER 
presentado y aprobado para este periodo se da alcance a la resolución de la actividad 
silvicultural la cual salió el día 25/03/2025.  
 
Se define que en obra se deberá contar con registros ambientales de: control de RCD, 
inducción y capacitación ambiental, evidencia de cumplimiento ambiental en obra, control 
de emisiones atmosféricas, y demás registros que evidencien el cumplimiento del PMA y 
plan de RCD. 
 
Durante el periodo se realizan las siguientes actividades dando cumplimiento al PMA y el 
PGRCD: 
 

• Mantenimiento de sumideros externos perimetrales al proyecto. 

• Orden, aseo y limpieza de frente de obra y de campamentos. 

• Jornada de limpieza de cerramientos de individuos arbóreos (retiro de basura y 
maleza). 

• Charlas de sensibilización ambiental al personal de obra. 

• Jornada de aseo a zonas externas circundantes al proyecto. 

• Retiro de material de excavación proveniente de las actividades constructivas con 
destino a disposición final. 

• Entrega de material potencialmente reciclable a recuperador específico. 

• Acompañamiento en recorrido a Profesional Forestal para seguimiento de individuos 
arbóreos en conservación al interior del proyecto. 

• Participación en comité de participación ciudadana del componente social 

• Participación en Comité Integral de Obra 

• Acompañamiento visita Secretaría Distrital de Educación, Secretaría de Ambiente y 
Contraloría 
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 Ver Anexo 10 – Informe componente ambiental 

 Ver Anexo 11 – Informe forestal  

 

 

           

Fig. 48 Protección material granular Fig. 49 Manejo de residuos 
 

7. INFORME COMPONENTE SST  

Durante el presente periodo y dando cumplimiento a lo establecido en el MANUAL 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO aprobado, 
se realizaron capacitaciones y charlas al personal, así como la inspección de los elementos 
de protección personal (EPP). Inducciones y retiro de personal. De la misma forma se 
realizaron las siguientes actividades: 
 
 

• Verificación de documentos personal nuevo. 

• Capacitaciones y charlas de seguridad y salud en el trabajo. 

• Acompañamiento en el desarrollo de las diferentes actividades, valorando 
comportamientos seguros.  

• Inspecciones de Vehículos.  

• Inspecciones preoperacionales. 

• Jornadas de orden y aseo en la obra. 

• Inspección de extintores y camilla de primeros auxilios.  

• Verificación de permisos para actividades de alto riesgo. 

• Limpieza de baños. 

• Limpieza de las vías. 
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Fig. 50 señalización  Fig. 51 Pausas activas 

 

Se Adjunta informe mensual del periodo con toda la información y documentación asociada 
a este componente.  
Ver Anexo 12 – Informe componente SSt 

8. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 

Para el presente periodo se realizaron las siguientes actividades para el componente social 
 

• Elaboración de un total de un (01) comunicado social, relacionado con la 
invitación a la Reunión 50% de avance de obra; con un total de entrega de 
diez (10) piezas de divulgación. 
 

• Actualización de los cuatro (4) Puntos Satélites de información cambiando 
los comunicados por deterioro. 

 

• Actualización de la valla informativa con los datos de porcentaje de avance 
de obra y días faltantes 

 

• Seguimiento a las peticiones de la comunidad del sector en relación con el 
aseo de la vía (calle 159), por lo que conjuntamente con las áreas técnica, 
SST, ambiental y social se ha dado atención oportuna e inmediata a estos 
requerimientos 

 

• Realización de socialización 50% de avance de obra llevada a cabo el día 
30/09/2025 de manera presencial 

 
Ver Anexo 13 – Informe componente SOCIAL 
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Fig. 52 Atención a requerimiento de la comunidad del 

sector 
Fig. 53 Actualización valla de obra 

9. INFORME DE CALIDAD 

• se realiza la actividad de fundida de columnas, pantallas, placa y columnas en las 
zonas del tercer, cuarto y quinto piso, al igual que poyos y mochetas en el sotano, y 
piso 1, y 2. El concreto es suministrado por la empresa argos para tener más claridad 
sobre la información se suministra la siguiente tabla donde se relacionan los 
concretos suministrados. 

 

•  pantallas, columnas, placas, escaleras 
 

FECHA ELEMENTO CONCRETERA VOLUMEN 

5-septiembre-25 Columnas Argos 4,25 

6-septiembre-25 Viga Ludoteca n. +2.40 Argos 7 

6-septiembre-25 Viga Ludoteca n. +2.40 Argos 6 

9-septiembre-25 Pantallas 3er piso eje A-B/ 12 Argos 6,5 

9-septiembre-25 Pantallas 3er piso eje A-B/ 12 Argos 7,25 

9-septiembre-25 Pantallas 3er piso eje A-B/ 12 Argos 7 

10-septiembre-25 Columnas zona administrativa 3er piso  Argos 4 

10-septiembre-25 Columnas zona administrativa 3er piso  Argos 3,5 

13-septiembre-25 Pantalla eje 11 / A-B  Argos 6 

13-septiembre-25 Pantalla eje 11 / A-B  Argos 6 

13-septiembre-25 Pantalla eje 11 / A-B - COLUMNA 11A Argos 5,75 

18-septiembre-25 Placa Zona comedor 3er piso - eje E'-G (10-14) Argos 6,25 

18-septiembre-25 Placa Zona comedor 3er piso - eje E'-G (10-14) Argos 10 

18-septiembre-25 Placa Zona comedor 3er piso - eje E'-G (10-14) Argos 10 

18-septiembre-25 Placa Zona comedor 3er piso - eje E'-G (10-14) Argos 9 

18-septiembre-25 Placa Zona comedor 3er piso - eje E'-G (10-14) Argos 6 

18-septiembre-25 Placa Zona comedor 3er piso - eje E'-G (10-14) Argos 5 

18-septiembre-25 Placa Zona comedor 3er piso - eje E'-G (10-14) Argos 10 
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18-septiembre-25 Placa Zona comedor 3er piso - eje E'-G (10-14) Argos 7 

18-septiembre-25 Placa Zona comedor 3er piso - eje E'-G (10-14) Argos 7 

18-septiembre-25 Placa Zona comedor 3er piso - eje E'-G (10-14) Argos 7 

18-septiembre-25 Placa Zona comedor 3er piso - eje E'-G (10-14) Argos 3,5 

25-septiembre-25 Fosos eyectores y trampa de grasas Argos 7,5 

26-septiembre-25 Paca 5to piso - eje 1-5 Argos 7 

26-septiembre-25 Paca 5to piso - eje 1-5 Argos 7 

26-septiembre-25 Paca 5to piso - eje 1-5 Argos 7 

26-septiembre-25 Paca 5to piso - eje 1-5 Argos 7 

26-septiembre-25 Paca 5to piso - eje 1-5 Argos 7 

26-septiembre-25 Paca 5to piso - eje 1-5 Argos 7 

26-septiembre-25 Paca 5to piso - eje 1-5 Argos 8 

26-septiembre-25 Paca 5to piso - eje 1-5 Argos 7 

26-septiembre-25 Paca 5to piso - eje 1-5 Argos 7,5 

26-septiembre-25 Paca 5to piso - eje 1-5 Argos 10 

26-septiembre-25 Paca 5to piso - eje 1-5 Argos 10 

29-septiembre-25 Columnas 3er piso zona comedor, eje f-g 11-14 Argos 4,25 

29-septiembre-25 
Columnas 3er piso zona comedor, eje f-g 11-14 
- escalera 

Argos 4 

1-octubre-25 Escalera Argos 3,75 

2-octubre-25 Placa 4to piso eje 11-14 / A-B Argos 10 

2-octubre-25 Placa 4to piso eje 11-14 / A-B Argos 6 

2-octubre-25 Placa 4to piso eje 11-14 / A-B Argos 10 

2-octubre-25 Placa 4to piso eje 11-14 / A-B Argos 10 

2-octubre-25 Placa 4to piso eje 11-14 / A-B Argos 10 

2-octubre-25 Placa 4to piso eje 11-14 / A-B Argos 10 

2-octubre-25 Placa 4to piso eje 11-14 / A-B Argos 10 

2-octubre-25 Placa 4to piso eje 11-14 / A-B Argos 7 

2-octubre-25 Placa 4to piso eje 11-14 / A-B Argos 8 
Tabla 16 Seguimiento de concreto 

 
Para asegurar la calidad del concreto suministrado, se realizan pruebas de asentamiento, 
las cuales y de acuerdo a la solicitud a las plantas de concreto, este debe venir con un 
asentamiento de 8” +-1”. Estas pruebas se efectúan a todos los vehículos que entreguen 
concreto diariamente. toman muestras del concreto para realizar los ensayos de resistencia.  
 
Durante el trascurso del presente periodo se recibieron los informes del 184 hasta el informe 
193 por parte de la empresa Concrelab. Empresa contratada para realizar los ensayos de 
compresión para dar seguimiento a las resistencias del concreto recibido en obra. Se 
realizaron desplazamientos para la recolección de muestras y testigos por parte de la 
empresa Concrelab. A continuación, se relacionan los resultados de los ensayos realizados 
por Concrelab.  
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Ver Anexo 14 –Pruebas de laboratorio (medio magnético) 

 
 

• RESULTADO ENSAYOS CONCRELAB (7 DÍAS) 
 
 

No. 
Cilindro 

No. 
INFORME 

Tipo de mezcla Proveedor Localización 
Fecha de 

toma 

 Ensayo 1 (7 días) 

 Fecha de 
ensayo 

Días 
Resistencia 

Nominal  
(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 

(Mpa) 
% 

1 1-4-13 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 1 

15-oct-
24 

 23-oct-24 8 24,5 34,6 141,22% 

2 1-4-13 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 3 

15-oct-
24 

 23-oct-24 8 24,5 22,3 91,02% 

3 1-4-14 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 5 

16-oct-
24 

 23-oct-24 7 24,5 32,9 134,29% 

4 1-6-15 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 6 

17-oct-
24 

 24-oct-24 7 24,5 27,3 111,43% 

5 1-6-15 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 9 

17-oct-
24 

 24-oct-24 7 24,5 32,5 132,65% 

6 2-7-16 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 2 

18-oct-
24 

 23-oct-24 7 24,5 31 126,53% 

7 2-7-16 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 15 

19-oct-
24 

 23-oct-24 7 24,5 33,8 137,96% 

8 3-8-17 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 4 

21-oct-
24 

 23-oct-24 7 24,5 35,9 146,53% 

9 4-9-20 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 10 

22-oct-
24 

 29-oct-24 7 24,5 33,1 135,10% 

10 7-10-21 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 54 

23-oct-
24 

 1-nov-24 9 24,5 33,2 135,51% 

11 7-10-21 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 72 

24-oct-
24 

 1-nov-24 8 24,5 34 138,78% 

12 7-12-22 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 18 

25-oct-
24 

 1-nov-24 7 24,5 30,5 124,49% 

13 7-12-22 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 70 

26-oct-
24 

 2-nov-24 7 24,5 17,5 71,43% 

14 8-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 67 

28-oct-
24 

 1-nov-24 7 24,5 22,9 93,47% 

15 9-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 48    5-nov-24 7 24,5 22,5 91,84% 

16 9-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 38    5-nov-24 7 24,5 27 110,20% 
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17 11-14-24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 45    6-nov-24 7 24,5 31,5 128,57% 

18 

18 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 61 

31-oct-
24 

           

18-26 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 61 

31-oct-
24 

           

19 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 47 

31-oct-
24 

           

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 47 

31-oct-
24 

           

20 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote 33 

31-oct-
24 

           

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote 33 

31-oct-
24 

           

21 18-19-29 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 28 

31-oct-
24 

 18-nov-
24 

13 24,5 22,2 90,61% 

22 19-21-31 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 35 6-nov-24  18-nov-

24 
12 24,5 13,7 55,92% 

23 19-21-33 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 36 7-nov-24  18-nov-

24 
11 24,5 28,3 115,51% 

24 19-22-34 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 32 8-nov-24  18-nov-

24 
10 25,6 22,2 86,72% 

25 19-22-34 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 53 9-nov-24  18-nov-

24 
9 24,5 25,9 105,71% 

26 19-23-35 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 40 

12-nov-
24 

 18-nov-
24 

7 24,5 22,9 93,47% 

27 21-24-36 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A19 

13-nov-
24 

 20-nov-
24 

7 24,5 22,9 93,47% 

28 

24-36 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex Pilote 41 

13-nov-
24 

           

24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex Pilote 41 

13-nov-
24 

           

29 24-25-37 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote 29 

14-nov-
24 

 27-nov-
24 

13 24,5 29,8 121,63% 

30 24-27-38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A38 

14-nov-
24 

 27-nov-
24 

12 24,5 29,8 121,63% 

31 24-27-39 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote 43 

16-nov-
24 

 27-nov-
24 

11 24,5 33,7 137,55% 

32 24-28 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 51 

19-nov-
24 

 27-nov-
24 

8 24,5 22,3 91,02% 
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33 24-28 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A34 

19-nov-
24 

 27-nov-
24 

8 24,5 26,8 109,39% 

34 30-31 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A12  

20-nov-
24 

 29-nov-
24 

9 24,5 26,6 108,57% 

35 24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A48 

22-nov-
24 

 29-nov-
24 

7 24,5 24 97,96% 

36 32 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A10 

22-nov-
24 

 29-nov-
24 

7 24,5 24 97,96% 

37 30 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A47 

23-nov-
24 

 30-nov-
24 

7 24,5 24,1 98,37% 

38 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A49 

25-nov-
24 

 12-dic-24 17 24,5 28,3 115,51% 

39 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A40 

26-nov-
24 

 12-dic-24 16 24,5 24 97,96% 

40 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A54 

27-nov-
24 

 12-dic-24 15 24,5 16 65,31% 

41 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A11 

28-nov-
24 

 12-dic-24 14 24,5 28,9 117,96% 

42 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex Pilote A41 

29-nov-
24 

 12-dic-24 13 24,5 25,3 103,27% 

43 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A62 

30-nov-
24 

 12-dic-24 12 24,5 22,6 92,24% 

44 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex Pilote A36 2-dic-24  12-dic-24 10 24,5 26,6 108,57% 

45 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A64 3-dic-24  12-dic-24 9 24,5 24,3 99,18% 

46 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A60 4-dic-24  12-dic-24 8 24,5 18,9 77,14% 

47 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex Pilote A28 5-dic-24  12-dic-24 7 24,5 22,4 91,43% 

48 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A98 6-dic-24  12-dic-24 7 24,5 15,9 64,90% 

49 39 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex Pilote A49 7-dic-24  14-dic-24 7 24,5 25,2 102,86% 

50 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A26 9-dic-24  20-dic-24 11 24,5 22,5 91,84% 

51 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A74 10-dic-24  20-dic-24 10 24,5 22,6 92,24% 

52 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A46 11-dic-24  20-dic-24 9 24,5 25,7 104,90% 
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53 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A26 12-dic-24  20-dic-24 8 24,5 22,7 92,65% 

54 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A88 13-dic-24  20-dic-24 7 24,5 19,1 77,96% 

55 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A69 14-dic-24  21-dic-24 7 24,5 17,6 71,84% 

56 44 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A17 16-dic-24  23-dic-24 7 24,5 19,7 80,41% 

57 45 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix piloteA65 17-dic-24  24-dic-24 7 24,5 28,9 117,96% 

58 45 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A81 18-dic-24  25-dic-24 7 24,5 14,8 60,41% 

59 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A93 19-dic-24  3-ene-25 15 24,5 28,5 116,33% 

60 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A56 20-dic-24  3-ene-25 14 24,5 22 89,80% 

61 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A75 21-dic-24  3-ene-25 13 24,5 26,7 108,98% 

62 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A 78 23-dic-24  3-ene-25 11 24,5 23,7 96,73% 

63 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A95 23-dic-24  3-ene-25 11 24,5 27,5 112,24% 

64 61 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A 76 24-dic-24      24,5   0,00% 

65 62 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A 70 26-dic-24      24,5   0,00% 

66 63 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A 58 27-dic-24      24,5   0,00% 

67 50 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A83 28-dic-24  4-ene-24 7 24,5 16,4 66,94% 

68 55 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote a91 30-dic-24      24,5   0,00% 

69 55-69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote 1-6-11-16-21 3-ene-25  13-ene-

24 
10 24,5 31,1 126,94% 

70 55-69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 26-30-35-40-
45-48 

4-ene-25  13-ene-
25 

9 24,5 32,9 134,29% 

71 55 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 2-7-12-17-
22-28-37 

7-ene-25  14-ene-
25 

7 24,5 33,6 137,14% 

72 56 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 28-18-13-9-
5-213 

8-ene-25  15-ene-
25 

7 24,5 24,6 100,41% 
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73 57 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 4-213-211-
208-201-199 

9-ene-25  16-ene-
25 

7 24,5 17,6 71,84% 

74 58 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 8-3-208-202-
193-190 

10-ene-
25 

 17-ene-
25 

7 24,5 17,1 69,80% 

75 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 76-80-84-89-
92-94 

11-ene-
25 

     24,5   0,00% 

76 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
polimix 

pilote 95-99-104-
109-114-119 

13-ene-
25 

     24,5   0,00% 

77 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 63-67-72-79-
87-91 

14-ene-
25 

     24,5   0,00% 

78 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 56-62-64-70-
81 

15-ene-
25 

     24,5   0,00% 

79 76 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote 61-65-71-83 

16-ene-
25 

           

80 77 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pillote 59-93-97-
101-106 

17-ene-
25 

           

81 77 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

Pilote 60, 103, 
107,113, 118, 122 

17-ene-
25 

           

82 78 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 10, 15, 20 

20-ene-
25 

           

83 80 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

Pilote 61, 57, 52, 
47 

21-ene-
25 

           

84 67 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote 88-78-73-67 

22-ene-
25 

 29-ene-
25 

7 24,5 19,2 78,37% 

85 68 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 86-93-101-
105 

23-ene-
25 

 30-ene-
24 

7 24,5 30,6 124,90% 

86 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

cimentación dado 
y viga  

24-ene-
25 

 31-ene-
25 

7 24,5 32 130,61% 

87 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote D96-91-85-
79 

24-ene-
25 

 31-ene-
25 

7 24,5 34,7 141,63% 

88 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote D 103-99-
89-81 

25-ene-
25 

 1-feb-25 7 24,5 38,4 156,73% 

89 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote dado 221-
226-230-235-238 

27-ene-
25 

           

90 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote dado 216-
220-225-229-234-

239 

28-ene-
25 

           

91 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote dado 217-
227-231-236-240 

29-ene-
25 

           

92 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix viga corona sotano  

31-ene-
25 

 11-feb-
25 

11 24,5 21,9 89,39% 
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93 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote dado 95-90-
83-64 

31-ene-
25 

 11-feb-
25 

11 24,5 36,2 147,76% 

94 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix piilote dado  

31-ene-
25 

 11-feb-
25 

11 24,5 35,8 146,12% 

95 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix viga corona sotano  1-feb-25  11-feb-

25 
10 24,5 25,4 103,67% 

96 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A34-A35 3-feb-25  11-feb-

25 
8 24,5 15 61,22% 

97 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25  11-feb-

25 
7 24,5 29,8 121,63% 

98 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25  11-feb-

25 
7 24,5 37,6 153,47% 

99 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25  11-feb-

25 
7 24,5 30,3 123,67% 

100 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25  11-feb-

25 
7 24,5 31,4 128,16% 

101 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25  11-feb-

25 
7 24,5 30,9 126,12% 

102 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25  11-feb-

25 
7 24,5 42,2 172,24% 

103 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25  11-feb-

25 
7 24,5 34,1 139,18% 

104 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix viga cabezal  6-feb-25  17-feb-

25 
11 24,5 14,6 59,59% 

105 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Vigas Cimentación 7-feb-25  17-feb-

25 
10 24,5 17,3 70,61% 

106 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Vigas Cimentación 7-feb-25  17-feb-

25 
10 24,5 20,3 82,86% 

107 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

Viga Corona 
Sótano 

8-feb-25  17-feb-
25 

9 24,5 17,3 70,61% 

108 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Dado Tipo 2 

10-feb-
25 

 17-feb-
25 

7 24,5 24,1 98,37% 

109 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Dado Tipo 2 

10-feb-
25 

 17-feb-
25 

7 24,5 24,9 101,63% 

110 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

viga cabezal 
sotano  

11-feb-
25 

           

111 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 3 

11-feb-
25 

           

112 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado vigas tipo 3 

11-feb-
25 
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113 95 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 5 

15-feb-
25 

           

114 97 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

columnas A12-
A13-A14 

20-feb-
25 

           

115 98 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix placa contrapiso 

24-feb-
25 

           

116 94 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

columnas piso 1 
ejes 4-5-6-7 B 

26-feb-
25 

 12-mar-
25 

14 35 25,4 72,57% 

117 95 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

columnas ejes b-a 
9-a 

1-mar-25            

118 96 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos viga corona  3-mar-25            

119 96 
Concreto Tremie C 

PLASTICO 4000PSI TM1 
Argos solado sotano 4-mar-25  11-mar-

25 
7 14 25 178,57% 

120 94 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

placa sub presión 
sotano  

6-mar-25  13-mar-
25 

7 28 26,3 93,93% 

121 94 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa sub presión  6-mar-25  13-mar-

25 
7 28 23 82,14% 

122 99 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

columna sotano 
ejes 6-12 

11-mar-
25 

           

123 33 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

muro sotano ejes 
10-11-12 g 

11-mar-
25 

           

124   
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

vigas y dado 
sotano  

12-mar-
25 

           

125 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

columna y muro 
sotano ejes g13 

13-mar-
25 

           

126 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

muro sotano ejes 
12-13 

13-mar-
25 

           

126 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

muro sotano ejes 
12-14 

14-mar-
25 

           

126 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

muro sotano ejes 
12-15 

15-mar-
25 

           

126 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

muro sotano ejes 
12-16 

16-mar-
25 

           

126 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

muro sotano ejes 
12-17 

17-mar-
25 

           

126 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

muro sotano ejes 
12-18 

18-mar-
25 

           

126 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

muro sotano ejes 
12-19 

19-mar-
25 
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127 101 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa supresión 

14-mar-
25 

           

128 101 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

placa supresión 
sotano y muros  

14-mar-
25 

           

129 102 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos ejes 4 g-g prima 14 

14-mar-
25 

           

130 103 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

columnas sotano 
viga dado sotano  

18-abr-
25 

           

131 103 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos dado m eje 13 b 

18-abr-
25 

           

132 104 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa contrapiso 

19-mar-
25 

           

133 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

muro contención 
sotano  

20-mar-
25 

 27-mar-
25 

7 35 26 74,29% 

134 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

vigas sotano y 
dados  

20-mar-
25 

 27-mar-
25 

7 28 17,4 62,14% 

135 101 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa supresión  

21-mar-
25 

 28-mar-
25 

7 28 25,7 91,79% 

136 101 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

placa supresión 
sotano  

21-mar-
25 

 28-mar-
25 

7 28 15,1 53,93% 

137 101 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa contrapiso 

22-mar-
25 

 29-mar-
25 

7 28 25,3 90,36% 

138 108 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos pantallas  

26-mar-
25 

           

139 108 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos pantallas  

26-mar-
25 

           

140 124 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos pantallas  2-mar-25  8-may-25 11 34,48 26,2 75,99% 

141 108 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos columnas sotano  

29-mar-
25 

 8-abr-25 10 34,48 39 113,11% 

142 108 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos cortina  1-abr-25  8-abr-25 7 34,48 22 63,81% 

143 108 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos cortina  1-abr-25  8-abr-25 7 27,59 18 65,24% 

144 111 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

base tanque agua 
lluvias y potable  

5-abr-25  12-abr-
25 

7 27,59 28 101,49% 

145 111 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

base tanque agua 
lluvias y potable  

5-abr-25  12-abr-
25 

7 27,59 21,7 78,65% 

146 116 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Dado tipo 1 

15-abr-
25 

 22-abr-
25 

7 27,59 24,3 88,08% 
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147 116 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Dado tipo 1 

15-abr-
25 

 22-abr-
25 

7 27,59 23,4 84,81% 

148 116 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Dado tipo 1 

15-abr-
25 

 22-abr-
25 

7 27,59 22,9 83,00% 

149 116 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Dado tipo 1 

15-abr-
25 

 22-abr-
25 

7 27,59 20,2 73,21% 

150 116 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Dado tipo 1 

15-abr-
25 

 22-abr-
25 

7 27,59 29,4 106,56% 

151 116 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Dado tipo 1 

15-abr-
25 

 22-abr-
25 

7 27,59 24,3 88,08% 

152 116 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Dado tipo 1 

15-abr-
25 

 22-abr-
25 

7 27,59 25,4 92,06% 

153 116 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Dado tipo 1 

15-abr-
25 

 22-abr-
25 

7 27,59 21,1 76,48% 

154 117 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos columnas ludoteca  

16-abr-
25 

 23-abr-
25 

7 34,48 27,3 79,18% 

155 119 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos muros tanque RCI 

21-abr-
25 

 28-abr-
25 

7 34,48 21,8 63,23% 

156 119 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos muros tanque RCI 

21-abr-
25 

 28-abr-
25 

7 27,59 21,1 76,48% 

159 126 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa muro tanque 
eje D E 14 

28-abr-
25 

           

160 125 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas N°396 
ejes 1-A-B, 2-A-B 

2-may-25  10-may-
25 

8 34,48 31,8 92,23% 

161 125 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Muro Tanque ejes 
D E 13 14 

2-may-25  10-may-
25 

8 27,59 36,3 131,57% 

162 126 
Concreto Tremie C 

PLASTICO 4000PSI TM1 
Argos 

Muro Contención 
Sótano N°350 ejes 

12-13-B 
5-may-25  12-may-

25 
7 34,48 33,4 96,87% 

163 128 
Concreto Tremie C 

PLASTICO 4000PSI TM1 
Argos 

Muro desarenador 
ejes 13 - B - D 

7-may-25  14-may-
25 

7 27,59 26,2 94,96% 

164 131 
Concreto Tremie C 

PLASTICO 4000PSI TM1 
Argos 

Cortina nivel + 396 
ejes 3-A-B 

10-may-
25 

 19-may-
25 

9 34,48 25,7 74,54% 

165 132 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Pantalla dado tipo 
1 ejes B-11-12 

19-may-
25 

 21-may-
25 

7 34,48 32,5 94,26% 

166 131 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa nivel + 396 
ejes 5-6-A 

16-may-
25 

 19-may-
25 

3 34,48 32,7 94,84% 

167 133 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Cortinas N+ 396 
ejes A-B-4 

17-may-
25 

 24-may-
25 

7 34,48 31,8 92,23% 
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168 136 
Concreto Tremie C 

PLASTICO 4000PSI TM1 
Argos 

Muro de 
contención ejes A-

11-12 

21-may-
25 

 24-may-
25 

7 34,48 31,6 91,65% 

169 134 
Concreto Tremie C 

PLASTICO 4000PSI TM1 
Argos contención ejes A- 

22-may-
25 

 25-may-
25 

3 34,48 28,2 81,79% 

170 134 
Concreto Tremie C 

PLASTICO 4000PSI TM1 
Argos 11-dic 

22-may-
25 

 25-may-
25 

3 34,48 27,6 80,05% 

171 134 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa nivel +396 
ejes B-9-8 

22-may-
25 

 25-may-
25 

3 34,48 29,1 84,40% 

172 138 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columna N+396 
ejes 5 - A 8 - A 

24-may-
25 

 31-may-
25 

7 34,48 31,7 91,94% 

173 138 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Cortina Nivel - 312 
ejes 11 - A, B 

31-may-
25 

 31-may-
25 

7 34,48 25,8 74,83% 

174 141 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Cortina y muro 
nivel-312 

30-may-
25 

 6-jun-25 7 34,48 20 58,00% 

175 141 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Cortina y muro A-
B- 
12 

30-may-
25 

 6-jun-25 7 34,48 20,2 58,58% 

176 141 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa contrapiso 
ludoteca 

31-may-
25 

 7-jun-25 7 27,59 17,8 64,52% 

177 142 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Columna eje 9 6-jun-25  9-jun-25 3 34,48 26,7 77,44% 

178 142 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa comedor  6-jun-25  9-jun-25 3 34,48 27,6 80,05% 

179 142 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa comedor  6-jun-25  9-jun-25 3 34,48 28,5 82,66% 

180 148 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa nivel +786 

12-jun-
25 

 15-jun-25 3 34,48 42,7 123,84% 

181 147 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos columnas n 0,06 

12-jun-
25 

 16-jun-25 4 34,48 35,5 102,96% 

182 148 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa nivel +786 

12-jun-
25 

 15-jun-25 3 34,48 40,8 118,33% 

183 148 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa nivel +786 

12-jun-
25 

 15-jun-25 3 34,48 38,8 112,53% 

185 152 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos columnas n 7,86 

16-jun-
25 

 24-jun-25 8 34,48 24 69,61% 

186 152 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Pantalla + 786 eje 
3 - A - B 

18-jun-
25 

 25-jun-25 7 34,48 18 52,20% 

187 153 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Muro Contención 
eje B-11 Nivel - 

3,50 

20-jun-
25 

 27-jun-25 7 34,48 28,5 82,66% 

190 158 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa Nivel - 0,06 
ejes E - 12 

26-jun-
25 

 10-jul-25 7 34,48 38,6 111,95% 
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191 158 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa Nivel - 0,06 
ejes A - 14 

26-jun-
25 

 10-jul-25 7 34,48 39,7 115,14% 

192 159 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos columnas nivel 006 

26-jun-
25 

 12-jul-25 7 34,48 31 89,91% 

195 158 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa nivel +786 
ejes 8-B 

3-jul-25  10-jul-25 7 34,48 32,9 95,42% 

196 158 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos columnas nivel 006 3-jul-25  10-jul-25 7 34,48 32,7 94,84% 

197 158 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos columnas nivel 006 3-jul-25  10-jul-25 7 34,48 30,3 87,88% 

198 159 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos columnas nivel 006 4-jul-25  11-jul-25 7 34,48 28,8 83,53% 

199 161 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

escalera de 
emergencia  

9-jul-25  16-jul-25 7 27,59 25,6 92,79% 

200 161 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

columnas nivel 
+776 

12-jul-25  16-jul-25 7 34,48 33,4 96,87% 

202 163/165 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Cortina nivel - 0,06 
ejes 12-A-B 

12-jul-25  19-jul-25 7 34,48 28,5 82,66% 

203 166 
Concreto PLASTICO 

4000PSI TM1 
Argos 

Placa contrapiso 
ejes A-B 13-14 

15-jul-25  29-jul-25 14 27,59 29,9 108,37% 

204 163 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Vigas nivel + 3,90 
ejes 11-14 E-F 

16-jul-25  19-jul-25 3 34,48 36,5 105,86% 

205 163 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa nivel + 3,90 
ejes 11-14 F-G 

16-jul-25  19-jul-25 3 34,48 52,1 151,10% 

206 163 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa nivel + 3,90 
ejes 11-14 F-G 

16-jul-25  19-jul-25 3 34,48 40,8 118,33% 

207 165 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas ejes D -
11 - 12 - 13 - 14. 

18-jul-25  25-jul-25 7 34,48 27,9 80,92% 

208 167 Concreto PLASTICO TM1 Argos 
Escalera piso 3 - 4, 

ejes 4 - B - A. 
24-jul-25  31-jul-25 7 27,59 18,7 67,78% 

209 168 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa piso 4, ejes 2 
- A. 

25-jul-25  31-jul-25 7 34,48 29,4 85,27% 

210 168 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa piso 4, ejes 4 
- B. 

25-jul-25  31-jul-25 7 34,48 29,4 85,27% 

211 169 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas Nivel + 
3,90 ejes E - 11 - F - 

11 - E - 14 - F 14 
26-jul-25  2-ago-25 7 34,48 31,5 91,36% 

212 170 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas Nivel + 
3,90 ejes G - 11 - 

12 - 13 - 14 
28-jul-25  4-ago-25 7 34,48 36,8 106,73% 
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213 171 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Escalera Nivel 
+3,12 ejes 11- A - B 

29-jul-25  5-ago-25 7 27,59 25,9 93,87% 

214 171 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas Nivel 
+7,86 ejes 12 - F - 

13 - F 
29-jul-25  5-ago-25 7 34,48 27 78,31% 

215 174 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa Piso 2 ejes 14 
- A 

1-ago-25  8-ago-25 7 34,48 28,7 83,24% 

216 173 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa piso 2 ejes 
11- 13 

1-ago-25  8-ago-25 7 34,48 27,8 80,63% 

217 173 
Concreto PLASTICO 

3000PSI TM1 
Argos 

Dado base torre 
grúa 

4-ago-25  7-ago-25 3 20,69 21,2 102,46% 

218 175/176 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Escalera corredor 
eje 11-G 

5-ago-25  12-ago-
25 

7 34,48 24,5 71,06% 

219 175/176 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas zona 
comedor eje E 12-

3 
5-ago-25  12-ago-

25 
7 34,48 28,4 82,37% 

220 175/176 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas eje 12 -A 
14-B 

5-ago-25  12-ago-
25 

7 34,48 20,9 60,61% 

221 177/179 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa piso 4 ejes 5 
- A - B 

12-ago-
25 

 21-ago-
25 

7 34,5 25,1 72,75% 

222 177/179 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa piso 4 eje 5 - 
6 - B 

12-ago-
25 

 21-ago-
25 

7 34,5 38,5 111,59% 

223 177/180 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Pantalla eje 11 - A - 
B 

13-ago-
25 

 21-ago-
25 

7 34,5 31,7 91,88% 

224 178/181 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Pantalla eje 12 - A - 
B 

15-ago-
25 

 22-ago-
25 

7 34,5 32,4 93,91% 

225 178/181 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Pantalla eje B - 12, 
columna eje A - 11 

15-ago-
25 

 22-ago-
25 

7 34,5 30 86,96% 

226 178/181 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas piso 4 
eje 1 - A al B, 

escalera sótano 
cocina 

16-ago-
25 

 23-ago-
25 

7 34,5 25,7 74,49% 

227 179/182 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Rampa vehicular 
sótano 

19-ago-
25 

 26-ago-
25 

7 34,5 29,4 85,22% 

228 181/185 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Pantalla Piso 4 

22-ago-
25 

 29-ago-
25 

7 34,5 23 66,67% 

229 181/185 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas Piso 4 
Eje A - 3 , A - 4, A - 

5, A - 6 

23-ago-
25 

 30-ago-
25 

7 34,5 24,2 70,14% 

230 182/186 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Pantalla piso 4 eje 
4 - A - B 

26-ago-
25 

 2-sep-25 7 34,5 31,2 90,43% 
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231 183/186 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Escalera nivel 1 eje 
11 - 12 - A - B 

27-ago-
25 

 3-sep-25 7 34,5 27 78,26% 

232 185/187 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas eje 8 - A, 
8 - B, 7 - B, 6 - B, 7 

- A 

28-ago-
25 

 4-sep-25 7 34,5 31,6 91,59% 

233 184/192 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 - Acelere 
Argos 

Piso 3 placa eje 14 
A-B 

2-sep-25  4-sep-25 2 35 24,7 70,57% 

234 184/186 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 - Acelere 
Argos 

Placa piso 3 eje 13, 
A-B 

2-sep-25  4-sep-25 2 35 24,9 71,14% 

235 184/186 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 - Acelere 
Argos 

Placa piso 3 eje 10, 
A-B 

2-sep-25  4-sep-25 2 35 19,3 55,14% 

236 185/186 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 - Acelere 
Argos 

Piso 3 placa eje 9 -
10 

3-sep-25  6-sep-25 3 35 20,1 57,43% 

237 187/188 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Columnas piso 3 
ejes 13 - A - B - 14 - 

A - B 
5-sep-25  12-sep-

25 
7 34,5 23,6 68,41% 

238 187/188 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Vigas nivel + 2.40 
ludoteca 

6-sep-25  13-sep-
25 

7 34,5 17,8 51,59% 

239 188/189 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Pantalla piso 3 eje 
11 A B 

9-sep-25  16-sep-
25 

7 34,5 28 81,16% 

240 188/189 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Columnas piso 3 
eje 10 A - B - 9 - A - 

B 

10-sep-
25 

 17-sep-
25 

7 34,5 31,4 91,01% 

241 189/191 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Pantalla 12 A y B 
eje A 

13-sep-
25 

 20-sep-
25 

7 34,5 31,8 92,17% 

242 190 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Placa piso 3 eje 14 
F 

18-sep-
25 

 25-sep-
25 

7 34,5 27,6 80,00% 

243 190/192 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Placa piso 3 eje 11 
G 

18-sep-
25 

 25-sep-
25 

7 34,5 26,2 75,94% 

244 191 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Escalera piso 2 eje 
9 A - B 

19-sep-
25 

 26-sep-
25 

7 34,5 26,8 77,68% 

245 192 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Trampa grasa pozo 
inyector sotano 

19-sep-
25 

 25-sep-
25 

7 34,5 25,7 74,49% 

246 193 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Placa piso 5 ejes A 
- B, 1 - 2 

26-sep-
25 

 3-oct-25 7 34,5 26,3 76,23% 

247 193 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Eje AB, 3 - 4 placa 
piso 2 

26-sep-
25 

 3-oct-25 7 34,5 30,2 87,54% 

 
 
 

• RESULTADO ENSAYOS CONCRELAB (14 DÍAS) 
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No. 
Cilindro 

No. 
INFORME 

Fecha de 
toma 

 
Fecha 

de 
ensayo 

Días 
Resistencia 

Nominal  
(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 

(Mpa) 
% 

1 1-4-13 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 1 

15-oct-
24 

 29-oct-
24 

14 24,5 38,6 157,55% 

2 1-4-13 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 3 

15-oct-
24 

 29-oct-
24 

14 24,5 25,9 105,71% 

3 1-4-14 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 5 

16-oct-
24 

 30-oct-
24 

14 24,5 36,9 150,61% 

4 1-6-15 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 6 

17-oct-
24 

 31-oct-
24 

14 24,5 31,5 128,57% 

5 1-6-15 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 9 

17-oct-
24 

 31-oct-
24 

14 24,5 36,5 148,98% 

6 2-7-16 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 2 

18-oct-
24 

 1-nov-
24 

14 24,5 34,7 141,63% 

7 2-7-16 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 15 

19-oct-
24 

 2-nov-
24 

14 24,5 37,1 151,43% 

8 3-8-17 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 4 

21-oct-
24 

 4-nov-
24 

14 24,5 39,1 159,59% 

9 4-9-20 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 10 

22-oct-
24 

 5-nov-
24 

14 24,5 36,5 148,98% 

10 7-10-21 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 54 

23-oct-
24 

 6-nov-
24 

14 24,5 36,4 148,57% 

11 7-10-21 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 72 

24-oct-
24 

 7-nov-
24 

14 24,5 37,6 153,47% 

12 7-12-22 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 18 

25-oct-
24 

 8-nov-
24 

14 24,5 34,7 141,63% 

13 7-12-22 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 70 

26-oct-
24 

 9-nov-
24 

14 24,5 20,8 84,90% 

14 8-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 67 

28-oct-
24 

 11-
nov-24 

14 24,5 28,4 115,92% 

15 9-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 48    12-

nov-24 
14 24,5 25,6 104,49% 

16 9-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 38    12-

nov-24 
14 24,5 30,6 124,90% 

17 11-14-24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 45    13-

nov-24 
14 24,5 34,7 141,63% 

18 

18 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 61 

31-oct-
24 

 18-
nov-24 

18 24,5 31,1 126,94% 

18-26 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 61 

31-oct-
24 

 18-
nov-24 

18 24,5 31,9 130,20% 
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19 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 47 

31-oct-
24 

 18-
nov-24 

17 24,5 21,2 86,53% 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 47 

31-oct-
24 

 18-
nov-24 

17 24,5 21,7 88,57% 

20 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote 33 

31-oct-
24 

 18-
nov-24 

16 24,5 28,6 116,73% 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote 33 

31-oct-
24 

 18-
nov-24 

16 24,5 29,3 119,59% 

21 18-19-29 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 28 

31-oct-
24 

 19-
nov-24 

14 24,5 23,2 94,69% 

22 19-21-31 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 35 6-nov-24  20-

nov-24 
14 24,5 16,3 66,53% 

23 19-21-33 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 36 7-nov-24  21-

nov-24 
14 24,5 32 130,61% 

24 19-22-34 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 32 8-nov-24  22-

nov-24 
14 24,5 28,7 117,14% 

25 19-22-34 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 53 9-nov-24  23-

nov-24 
14 24,5 30,2 123,27% 

26 19-23-35 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 40 

12-nov-
24 

 26-
nov-24 

14 24,5 26,7 108,98% 

27 21-24-36 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A19 

13-nov-
24 

 27-
nov-24 

14 24,5 30,8 125,71% 

28 

24-36 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex Pilote 41 

13-nov-
24 

 27-
nov-24 

14 24,5 25 102,04% 

24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex Pilote 41 

13-nov-
24 

 27-
nov-24 

14 24,5 24,3 99,18% 

29 24-25-37 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote 29 

14-nov-
24 

 27-
nov-24 

14 24,5 31,3 127,76% 

30 24-27-38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A38 

14-nov-
24 

 29-
nov-24 

14 24,5 32,3 131,84% 

31 24-27-39 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote 43 

16-nov-
24 

 30-
nov-24 

14 24,5 36,3 148,16% 

32 24-28 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 51 

19-nov-
24 

 3-dic-
24 

14 24,5 26,9 109,80% 

33 24-28 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A34 

19-nov-
24 

 3-dic-
24 

14 24,5 30 122,45% 

34 30-31 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A12  

20-nov-
24 

 4-dic-
24 

14 24,5 29,5 120,41% 

35 24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A48 

22-nov-
24 
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36 32 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A10 

22-nov-
24 

           

37 30 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A47 

23-nov-
24 

           

38 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A49 

25-nov-
24 

           

39 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A40 

26-nov-
24 

           

40 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A54 

27-nov-
24 

           

41 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A11 

28-nov-
24 

           

42 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex Pilote A41 

29-nov-
24 

           

43 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A62 

30-nov-
24 

           

44 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex Pilote A36 2-dic-24            

45 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A64 3-dic-24            

46 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A60 4-dic-24            

47 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex Pilote A28 5-dic-24            

48 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A98 6-dic-24            

49 39 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex Pilote A49 7-dic-24            

50 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A26 9-dic-24            

51 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A74 10-dic-24            

52 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A46 11-dic-24            

53 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A26 12-dic-24            

54 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A88 13-dic-24            

55 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A69 14-dic-24            
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56 44 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A17 16-dic-24            

57 45 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix piloteA65 17-dic-24            

58 45 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A81 18-dic-24            

59 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A93 19-dic-24            

60 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A56 20-dic-24            

61 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A75 21-dic-24            

62 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A 78 23-dic-24            

63 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A95 23-dic-24            

64 61 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A 76 24-dic-24            

65 62 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A 70 26-dic-24            

66 63 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A 58 27-dic-24            

67 50 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A83 28-dic-24            

68 55 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote a91 30-dic-24  13-

ene-24 
14 24,5 27,1 110,61% 

69 55-69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote 1-6-11-16-21 3-ene-25            

70 55-69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 26-30-35-40-
45-48 

4-ene-25            

71 55 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 2-7-12-17-
22-28-37 

7-ene-25            

72 56 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 28-18-13-9-
5-213 

8-ene-25            

73 57 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 4-213-211-
208-201-199 

9-ene-25            

74 58 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 8-3-208-202-
193-190 

10-ene-
25 

           

75 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 76-80-84-89-
92-94 

11-ene-
25 

 28-
ene-25 

17 24,5 36,7 149,80% 
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76 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
polimix 

pilote 95-99-104-
109-114-119 

13-ene-
25 

 28-
ene-25 

15 24,5 44,9 183,27% 

77 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 63-67-72-79-
87-91 

14-ene-
25 

 28-
ene-25 

14 24,5 44,5 181,63% 

78 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 56-62-64-70-
81 

15-ene-
25 

 28-
ene-25 

13 24,5 40,1 163,67% 

79 76 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote 61-65-71-83 

16-ene-
25 

           

80 77 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pillote 59-93-97-
101-106 

17-ene-
25 

           

81 77 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

Pilote 60, 103, 
107,113, 118, 122 

17-ene-
25 

           

82 78 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 10, 15, 20 

20-ene-
25 

           

83 80 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 61, 57, 52, 47 

21-ene-
25 

           

84 67 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote 88-78-73-67 

22-ene-
25 

           

85 68 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 86-93-101-
105 

23-ene-
25 

           

86 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

cimentación dado y 
viga  

24-ene-
25 

           

87 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote D96-91-85-
79 

24-ene-
25 

           

88 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote D 103-99-89-
81 

25-ene-
25 

           

89 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote dado 221-
226-230-235-238 

27-ene-
25 

 11-feb-
25 

15 24,5 31,9 130,20% 

90 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote dado 216-
220-225-229-234-

239 

28-ene-
25 

 11-feb-
25 

14 24,5 33,2 135,51% 

91 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote dado 217-
227-231-236-240 

29-ene-
25 

 11-feb-
25 

13 24,5 43,7 178,37% 

92 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix viga corona sotano  

31-ene-
25 

           

93 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote dado 95-90-
83-64 

31-ene-
25 

           

94 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix piilote dado  

31-ene-
25 

           

95 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix viga corona sotano  1-feb-25            
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96 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A34-A35 3-feb-25            

97 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25  18-feb-

25 
14 24,5 33,8 137,96% 

98 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25  18-feb-

25 
14 24,5 43,2 176,33% 

99 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25  18-feb-

25 
14 24,5 34,5 140,82% 

100 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25  18-feb-

25 
14 24,5 35,6 145,31% 

101 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25  18-feb-

25 
14 24,5 34,6 141,22% 

102 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25  18-feb-

25 
14 24,5 46,2 188,57% 

103 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25  18-feb-

25 
14 24,5 37,8 154,29% 

104 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix viga cabezal  6-feb-25  20-feb-

25 
14 24,5 17,9 73,06% 

105 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Vigas Cimentación 7-feb-25  21-feb-

25 
14 28 25,4 90,71% 

106 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Vigas Cimentación 7-feb-25  21-feb-

25 
14 28 25,1 89,64% 

107 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Viga Corona Sótano 8-feb-25  22-feb-

25 
14 28 20,3 72,50% 

108 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Dado Tipo 2 

10-feb-
25 

 24-feb-
25 

14 28 28,2 100,71% 

109 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Dado Tipo 2 

10-feb-
25 

 24-feb-
25 

14 28 28,1 100,36% 

110 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix viga cabezal sotano  

11-feb-
25 

           

111 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 3 

11-feb-
25 

           

112 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado vigas tipo 3 

11-feb-
25 

           

113 95 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 5 

15-feb-
25 

           

114 97 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

columnas A12-A13-
A14 

20-feb-
25 

           

115 98 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix placa contrapiso 

24-feb-
25 
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116 94 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

columnas piso 1 
ejes 4-5-6-7 B 

26-feb-
25 

           

117 95 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

columnas ejes b-a 
9-a 

1-mar-25  15-
mar-25 

14 35 42,7 122,00% 

118 96 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos viga corona  3-mar-25  17-

mar-25 
14 28 26,3 93,93% 

119 96 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos solado sotano 4-mar-25  18-

mar-25 
14 14 26,3 187,86% 

120 94 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

placa sub presión 
sotano  

6-mar-25  20-
mar-25 

14 28 29,2 104,29% 

121 94 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa sub presión  6-mar-25  20-

mar-25 
14 28 26,5 94,64% 

122 99 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

columna sotano 
ejes 6-12 

11-mar-
25 

 26-
mar-25 

15 28 45,2 161,43% 

123 33 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

muro sotano ejes 
10-11-12 g 

11-mar-
25 

 26-
mar-25 

15 28 39,8 142,14% 

124   
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos vigas y dado sotano  

12-mar-
25 

           

125 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

columna y muro 
sotano ejes g13 

13-mar-
25 

 27-
mar-25 

14 35 32,3 92,29% 

126 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

muro sotano ejes 
12-13 

13-mar-
25 

 27-
mar-25 

14 28 43,1 153,93% 

126 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

muro sotano ejes 
12-14 

14-mar-
25 

 27-
mar-25 

14 28 43,1 153,93% 

126 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

muro sotano ejes 
12-15 

15-mar-
25 

 27-
mar-25 

14 28 43,1 153,93% 

126 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

muro sotano ejes 
12-16 

16-mar-
25 

 27-
mar-25 

14 28 43,1 153,93% 

126 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

muro sotano ejes 
12-17 

17-mar-
25 

 27-
mar-25 

14 28 43,1 153,93% 

126 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

muro sotano ejes 
12-18 

18-mar-
25 

 27-
mar-25 

14 28 43,1 153,93% 

126 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

muro sotano ejes 
12-19 

19-mar-
25 

 27-
mar-25 

14 28 43,1 153,93% 

127 101 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa supresión 

14-mar-
25 

 28-
mar-25 

14 28 26,4 94,29% 

128 101 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

placa supresión 
sotano y muros  

14-mar-
25 

 28-
mar-25 

14 28 28,8 102,86% 

129 102 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos ejes 4 g-g prima 14 

14-mar-
25 

 31-
mar-25 

14 28 25,4 90,71% 



 

INFORME 14 DE OBRA CONSORCIO 

URBANOVA SED 
   

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DISTRITAL 
 

73 de 83 
 
 
 

130 103 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

columnas sotano 
viga dado sotano  

18-abr-
25 

 1-abr-
25 

14 35 29,8 85,14% 

131 103 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos dado m eje 13 b 

18-abr-
25 

 1-abr-
25 

14 28 22,7 81,07% 

132 104 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa contrapiso 

19-mar-
25 

 2-abr-
25 

14 28 23,5 83,93% 

133 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

muro contención 
sotano  

20-mar-
25 

 3-abr-
25 

14 35 29,8 85,14% 

134 100 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

vigas sotano y 
dados  

20-mar-
25 

 3-abr-
25 

14 28 22,9 81,79% 

135 101 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa supresión  

21-mar-
25 

 4-abr-
25 

14 28 28,7 102,50% 

136 101 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

placa supresión 
sotano  

21-mar-
25 

 4-abr-
25 

14 28 23,1 82,50% 

137 101 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa contrapiso 

22-mar-
25 

 4-abr-
25 

14 28 28,2 100,71% 

138 108 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos pantallas  

26-mar-
25 

 8-abr-
25 

14 34,48 32,5 94,26% 

139 108 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos pantallas  

26-mar-
25 

 8-abr-
25 

14 34,48 31,2 90,49% 

140 124 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos pantallas  2-mar-25  11-abr-

25 
14 34,48 29,1 84,40% 

141 108 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos columnas sotano  

29-mar-
25 

           

142 108 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos cortina  1-abr-25  14-abr-

25 
14 34,48 28,9 83,82% 

143 108 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos cortina  1-abr-25  14-abr-

25 
14 27,59 23,6 85,54% 

144 111 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

base tanque agua 
lluvias y potable  

5-abr-25            

145 111 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

base tanque agua 
lluvias y potable  

5-abr-25            

146 116 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Dado tipo 1 

15-abr-
25 

 29-abr-
25 

14 27,59 28 101,49% 

147 116 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Dado tipo 1 

15-abr-
25 

 29-abr-
25 

14 27,59 27,5 99,67% 

148 116 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Dado tipo 1 

15-abr-
25 

 29-abr-
25 

14 27,59 26,7 96,77% 

149 116 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Dado tipo 1 

15-abr-
25 

 29-abr-
25 

14 27,59 23,2 84,09% 
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150 116 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Dado tipo 1 

15-abr-
25 

           

151 116 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Dado tipo 1 

15-abr-
25 

           

152 116 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Dado tipo 1 

15-abr-
25 

           

153 116 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Dado tipo 1 

15-abr-
25 

           

154 117 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos columnas ludoteca  

16-abr-
25 

           

155 119 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos muros tanque RCI 

21-abr-
25 

           

156 119 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos muros tanque RCI 

21-abr-
25 

           

159 126 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa muro tanque 
eje D E 14 

28-abr-
25 

 
12-

may-
25 

14 34,48 39,7 115,14% 

160 125 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas N°396 
ejes 1-A-B, 2-A-B 

2-may-25  
16-

may-
25 

14 34,48 35,9 104,12% 

161 125 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Muro Tanque ejes 
D E 13 14 

2-may-25  
16-

may-
25 

14 27,59 39,2 142,08% 

162 126 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro Contención 
Sótano N°350 ejes 

12-13-B 
5-may-25            

163 128 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro desarenador 
ejes 13 - B - D 

7-may-25            

164 131 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Cortina nivel + 396 
ejes 3-A-B 

10-may-
25 

           

165 132 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Pantalla dado tipo 
1 ejes B-11-12 

19-may-
25 

           

166 131 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa nivel + 396 
ejes 5-6-A 

16-may-
25 

 
23-

may-
25 

7 34,48 47,3 137,18% 

167 133 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Cortinas N+ 396 
ejes A-B-4 

17-may-
25 

           

168 136 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro de 
contención ejes A-

11-12 

21-may-
25 

           

169 134 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos contención ejes A- 

22-may-
25 

           

170 134 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 11-dic 

22-may-
25 
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171 134 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa nivel +396 
ejes B-9-8 

22-may-
25 

 
24-

may-
25 

7 34,48 37,8 109,63% 

172 138 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columna N+396 
ejes 5 - A 8 - A 

24-may-
25 

           

173 138 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Cortina Nivel - 312 
ejes 11 - A, B 

31-may-
25 

           

174 141 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Cortina y muro 
nivel-312 

30-may-
25 

 25-jul-
25 

56 34,48 35,2 102,09% 

175 141 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Cortina y muro A-B- 
12 

30-may-
25 

           

176 141 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa contrapiso 
ludoteca 

31-may-
25 

           

177 142 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Columna eje 9 6-jun-25            

178 142 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa comedor  6-jun-25            

179 142 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa comedor  6-jun-25            

180 148 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa nivel +786 

12-jun-
25 

           

181 147 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos columnas n 0,06 

12-jun-
25 

           

182 148 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa nivel +786 

12-jun-
25 

           

183 148 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos placa nivel +786 

12-jun-
25 

           

185 152 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos columnas n 7,86 

16-jun-
25 

           

186 152 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Pantalla + 786 eje 
3 - A - B 

18-jun-
25 

 25-jul-
25 

68 34,48 33,33 96,66% 

187 153 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Muro Contención 
eje B-11 Nivel - 

3,50 

20-jun-
25 

           

190 158 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa Nivel - 0,06 
ejes E - 12 

26-jun-
25 

           

191 158 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa Nivel - 0,06 
ejes A - 14 

26-jun-
25 

           

192 159 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos columnas nivel 006 

26-jun-
25 

           

195 158 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa nivel +786 
ejes 8-B 

3-jul-25  17-jul-
25 

14 34,48 37,4 108,60% 



 

INFORME 14 DE OBRA CONSORCIO 

URBANOVA SED 
   

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DISTRITAL 
 

76 de 83 
 
 
 

196 158 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos columnas nivel 006 3-jul-25            

197 158 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos columnas nivel 006 3-jul-25            

198 159 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos columnas nivel 006 4-jul-25            

199 161 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

escalera de 
emergencia  

9-jul-25            

200 161 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

columnas nivel 
+776 

12-jul-25            

202 163/165 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Cortina nivel - 0,06 
ejes 12-A-B 

12-jul-25  26-jul-
25 

14 34,48 32 92,81% 

203 166 
Concreto PLASTICO 

4000PSI TM1 
Argos 

Placa contrapiso 
ejes A-B 13-14 

15-jul-25  29-jul-
25 

14 27,59 29,2 105,84% 

204 163 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Vigas nivel + 3,90 
ejes 11-14 E-F 

16-jul-25            

205 163 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa nivel + 3,90 
ejes 11-14 F-G 

16-jul-25            

206 163 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa nivel + 3,90 
ejes 11-14 F-G 

16-jul-25            

207 165 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas ejes D -
11 - 12 - 13 - 14. 

18-jul-25  1-ago-
25 

14 34,48 39 113,11% 

208 167 
Concreto PLASTICO 

TM1 
Argos 

Escalera piso 3 - 4, 
ejes 4 - B - A. 

24-jul-25  7-ago-
25 

14 27,59 23 83,36% 

209 168 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa piso 4, ejes 2 
- A. 

25-jul-25  7-ago-
25 

14 34,48 34,8 100,93% 

210 168 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa piso 4, ejes 4 
- B. 

25-jul-25  7-ago-
25 

14 34,48 29,5 85,56% 

211 169 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas Nivel + 
3,90 ejes E - 11 - F - 

11 - E - 14 - F 14 
26-jul-25  9-ago-

25 
14 34,48 38,5 111,66% 

212 170 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas Nivel + 
3,90 ejes G - 11 - 12 

- 13 - 14 
28-jul-25  11-

ago-25 
14 34,48 41,7 120,94% 

213 171 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Escalera Nivel +3,12 
ejes 11- A - B 

29-jul-25  12-
ago-25 

14 27,59 30,3 109,82% 

214 171 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas Nivel 
+7,86 ejes 12 - F - 

13 - F 
29-jul-25  12-

ago-25 
14 27,59 32,8 118,88% 

215 174 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa Piso 2 ejes 14 
- A 

1-ago-25  15-
ago-25 

14 34,48 33,3 96,58% 
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216 173 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa piso 2 ejes 
11- 13 

1-ago-25  15-
ago-25 

14 34,48 33,6 97,45% 

217 173 
Concreto PLASTICO 

3000PSI TM1 
Argos 

Dado base torre 
grúa 

4-ago-25  11-
ago-25 

7 20,69 31,4 151,76% 

218 175/176 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Escalera corredor 
eje 11-G 

5-ago-25  19-
ago-25 

14 34,48 37,3 108,18% 

219 175/176 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas zona 
comedor eje E 12-3 

5-ago-25  19-
ago-25 

14 34,48 43,9 127,32% 

220 175/176 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas eje 12 -A 
14-B 

5-ago-25  19-
ago-25 

14 34,48 37,4 108,47% 

221 177/179 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa piso 4 ejes 5 - 
A - B 

12-ago-
25 

 26-
ago-25 

14 34,5 37,2 107,83% 

222 177/179 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Placa piso 4 eje 5 - 
6 - B 

12-ago-
25 

 26-
ago-25 

14 34,5 43,8 126,96% 

223 177/180 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Pantalla eje 11 - A - 
B 

13-ago-
25 

 27-
ago-25 

14 34,5 37,2 107,83% 

224 178/181 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Pantalla eje 12 - A - 
B 

15-ago-
25 

 29-
ago-25 

14 34,5 37,3 108,12% 

225 178/181 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Pantalla eje B - 12, 
columna eje A - 11 

15-ago-
25 

 29-
ago-25 

14 34,5 38,8 112,46% 

226 178/181 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas piso 4 eje 
1 - A al B, escalera 

sótano cocina 

16-ago-
25 

 30-
ago-25 

14 34,5 32,7 94,78% 

227 179/182 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Rampa vehicular 
sótano 

19-ago-
25 

 2-sep-
25 

14 34,5 34,3 99,42% 

228 181/185 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos Pantalla Piso 4 

22-ago-
25 

 5-sep-
25 

14 34,5 32,5 94,20% 

229 181/185 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas Piso 4 Eje 
A - 3 , A - 4, A - 5, A 

- 6 

23-ago-
25 

 6-sep-
25 

14 34,5 27,9 80,87% 

230 182/186 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Pantalla piso 4 eje 4 
- A - B 

26-ago-
25 

 9-sep-
25 

14 34,5 37,4 108,41% 

231 183/186 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Escalera nivel 1 eje 
11 - 12 - A - B 

27-ago-
25 

 10-sep-
25 

14 34,5 31,2 90,43% 

232 185/187 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 
Argos 

Columnas eje 8 - A, 
8 - B, 7 - B, 6 - B, 7 - 

A 

28-ago-
25 

 11-sep-
25 

14 34,5 35,7 103,48% 

233 184/192 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 - 
Acelere 

Argos 
Piso 3 placa eje 14 

A-B 
2-sep-25  30-sep-

25 
28 35 42,4 121,14% 
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234 184/186 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 - 
Acelere 

Argos 
Placa piso 3 eje 13, 

A-B 
2-sep-25  9-sep-

25 
7 35 32,9 94,00% 

235 184/186 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 - 
Acelere 

Argos 
Placa piso 3 eje 10, 

A-B 
2-sep-25  9-sep-

25 
7 35 34,3 98,00% 

236 185/186 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1 - 
Acelere 

Argos 
Piso 3 placa eje 9 -

10 
3-sep-25  10-sep-

25 
7 35 35,6 101,71% 

237 187/188 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Columnas piso 3 
ejes 13 - A - B - 14 - 

A - B 
5-sep-25  19-sep-

25 
14 34,5 28,1 81,45% 

238 187/188 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Vigas nivel + 2.40 
ludoteca 

6-sep-25  20-sep-
25 

14 34,5 29,8 86,38% 

239 188/189 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Pantalla piso 3 eje 
11 A B 

9-sep-25  23-sep-
25 

14 34,5 33,8 97,97% 

240 188/189 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Columnas piso 3 eje 
10 A - B - 9 - A - B 

10-sep-
25 

 24-sep-
25 

14 34,5 34,6 100,29% 

241 189/191 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Pantalla 12 A y B 
eje A 

13-sep-
25 

 27-sep-
25 

14 34,5 36,1 104,64% 

242 190 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Placa piso 3 eje 14 
F 

18-sep-
25 

 2-oct-
25 

14 34,5 32,5 94,20% 

243 190/192 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Placa piso 3 eje 11 
G 

18-sep-
25 

 2-oct-
25 

14 34,5 36 104,35% 

244 191 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Escalera piso 2 eje 
9 A - B 

19-sep-
25 

           

245 192 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Trampa grasa pozo 
inyector sotano 

19-sep-
25 

           

246 193 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Placa piso 5 ejes A - 
B, 1 - 2 

26-sep-
25 

           

247 193 
Concreto PLASTICO 

5000PSI TM1  
Argos 

Eje AB, 3 - 4 placa 
piso 2 

26-sep-
25 

           

 
A continuación, se realiza cuadro comparativo referente a los resultados de los ensayos 
que están presentando una baja resistencia indicada por el diseño, atendiendo la 
recomendación del especialista estructuras se remiten los testigos a fin de realizar el 
respectivo seguimiento a los elementos que presentan una baja resistencia.  
 

• Seguimiento cilindros baja resistencia  
 

No. 
Cilindro  

Tipo de 
mezcla 

Localización 
Fecha de 

toma 
No. 

INFORME 

Ensayo resistencia baja Ensayo cilindro testigo 

Fecha de 
ensayo 

Días 
Resistencia 

Nominal  
(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 

(Mpa) 
% 

No. 
INFORME 

Fecha de 
ensayo 

Días 
Resistencia 

Nominal  
(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 

(Mpa) 
% 

22  (24.5 Mpa) Pilote 35 6-nov-24 19-21-31 4-dic-24 28 24,5 19,7 80,41% 31 27-dic-24 51 24,5 24,8 101,22% 

40  (24.5 Mpa) Pilote A54 27-nov-24 21, 38 12-dic-24 15 24,5 16 65,31% 51 25-dic-24 28 24,5 25,4 103,67% 

58  (24.5 Mpa) pilote A81 18-dic-24 45, 56 15-ene-25 28 24,5 22,5 91,84% 119 28-abr-25 152 24,14 28,3 117,23% 

64  (24.5 Mpa) pilote A 76 24-dic-24 61 21-ene-25 28 24,5 22,9 93,47% 119 28-abr-25 125 24,14 25 103,56% 

67  (24.5 Mpa) pilote A83 28-dic-24 50, 64 25-ene-25 28 24,5 23,5 95,92% 119 24-abr-25 121 24,14 48,4 200,50% 

96  (24.5 Mpa) pilote A34-A35 3-feb-25 75, 88 3-mar-25 28 24,5 20,8 84,90% 119 28-abr-25 152 24,14 35,6 147,47% 

155  (34.5 Mpa) muros tanque 21-abr-25 119, 123 19-may-25 28 34,48 33.3 96,40% 154 01/07/202 71 34.48 34.5  100.1% 
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RCI 5 

164 (34.5 Mpa) 
Cortina nivel + 

396 
ejes 3-A-B 

10/05/202
5 

142 7/06/2025 28 34,48 32,9 
95,42% 

 
165 

25/07/202
5 

76 34.48 40.8 118,05% 

174 (34.5 Mpa) 
Cortina y muro 

nivel-312 
30/05/202

5 
141 6/06/2025 28 34,48 20 58,00% 165 

25/07/202
5 
 

56 34.48 35.2 102% 

186 (34.5 Mpa) 
Pantalla + 786 

eje 
3 - A - B 

18/06/202
5 

152 
25/06/202

5 
7 34,48 18 52.20% 165 

25/07/202
5 
 

68 34.48 34.48 96,66% 

238 34,5 Mpa 
Vigas nivel + 2.40 

ludoteca 

Vigas nivel 
+ 2.40 

ludoteca 
187 

06/09/202
5 

7 34,48 17,8 51,6%  
Pendiente 
resultado 
de testigo 

    

Tabla 17 Seguimiento resistencia elementos 
 
Nota revisión especialista estructural:  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en ensayos de probetas testigos con valores de 
resistencia inferiores a fc′, se procedió a realizar la falla de dichas probetas. Los resultados 
mostraron resistencias entre el 90% y 95% de fc. Según lo establecido en la NSR-10, 
sección C.5.6.5, estas probetas testigos pueden considerarse equivalentes a núcleos 
extraídos para efectos de evaluación. 
 
Adicionalmente, conforme a la sección C.5.6.4 de la misma normativa, el concreto de la 
zona representada por los núcleos (o probetas equivalentes) se considera estructuralmente 
adecuado si: 
 
• El promedio de tres núcleos es al menos igual al 85% de fc′. 
• Ningún núcleo individual presenta una resistencia inferior al 75% de fc′. 
 
Dado que los resultados cumplen con ambos requisitos de manera holgada (promedio 
superior al 85% y ningún valor por debajo del 75%), se concluye que el concreto satisface 
los criterios normativos. Por lo tanto, se considera que la porción en estudio tiene la 
resistencia adecuada 
 
 
 
 
Camilo A Contreras 
IC MSc MP 25202 -101550 CND 
Asesor estructural 

 

  

Fig. 54 recolección de muestras  Fig. 55 recolección de muestras  
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Fig. 56 almacenamiento de muestras  Fig. 57 T de muestras  

 
 

• Calidad del acero  
 
El suministro del hierro figurado y malla electrosoldada estándar es generado por la 
empresa DISHIERROS S.A.S se evidencia que el material se encuentra en los parámetros 
establecidos y exigidos por la norma. El fabricante certifica que el material ha sido fabricado 
de acuerdo con los requisitos de la norma NTC 5806 VERSIÓN 2010 Y NTC VERSIÓN 
2019 y cumple con ellos, y es la base para la aceptación del material, según numeral 14.1 
y 14.2 de la norma en mención.  
 
Esta conformidad se fundamenta en el ensayo y aceptación del alambre grafilantes de su 
fabricación, junto con ensayos aleatorios de resistencia al corte, durante la producción. Los 
ensayos fueron realizados según la norma NTC 5806 VERSIÓN 2010 Y NTC VERSIÓN 
2019. 
 

• Suministros materiales de obra  
 
Se suministran los certificados de calidad de los materiales utilizados en la obra de los 
respectivos proveedores. Estos documentos son fundamentales para garantizar que los 
insumos cumplen con las especificaciones técnicas y normativas exigidas para el desarrollo 
del proyecto. 
 
Ver Anexo 15 – certificados de cálida. (medio magnético)  
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10. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PARTES 

 
10.1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERVENTORÍA 

Ver Anexo 16 – correspondencia recibida. (medio magnético) 

 
FECHA ASUNTO  RECIBIDO DE 

2/10/2025  
Oficio 365. Respuesta comunicado I-NU-1698- hoja de vida asesor en redes hidrosanitarias, gas y red 
contra incendios. 

INTERVENTORÍA  

1/10/2025  OFICIO 364. REMISIÓN PAGO RENDIMIENTOS FIDUCIARIA AGOSTO 2025 COLEGIO GENERAL SANTANDER INTERVENTORÍA  

1/10/2025  OFICIO 362. TRASLADO RESPUESTA I-2025-133022 APROBACIÓN DE 10 NP'S ENTRE ENTREGA Y INTERVENTORÍA  

30/09/2025 
OFICIO 361 ALCANCE COMUNICADO I-1694 INCLUSIÓN DE APU'S DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS 
AVALADAS MESA TÉCNICA 25 DE SEPTIEMBRE - ENTREGAS 5 Y 6 

INTERVENTORÍA  

29/09/2025 
OFICIO 359 ALCANCE COMUNICADO I-1606 ACLARACIONES TEMAS ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS Y 
OTROS 

INTERVENTORÍA  

29/09/2025 
OFICIO 347. SOLICITUD RECIBO DE PAGO RENDIMIENTOS ANTICIPO AGOSTO 2025-COLEGIO GENERAL 
SANTANDER - USAQUÉN 

INTERVENTORÍA  

26/09/2025 OFICIO 357. Respuesta comunicado I-NU-1664-Revisión individuos arbóreos Colegio General Santander INTERVENTORÍA  

26/09/2025 
Oficio 356. Alcance comunicado LOGIA-SED-PCCNTR.5696030-2023-333 solicitud factor de calidad - 
implementación programa gerencia de proyectos 

INTERVENTORÍA  

26/09/2025 OFICIO 355. TRASLADO RESPUESTA I-2025-129238 APROBACIÓN DE 4 NP'S ENTRE ENTREGA 5 Y INTERVENTORÍA  

26/09/2025 
OFICIO 351 ALCANCE COMUNICADO I-1676 INCLUSIÓN DE APU'S DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS 
AVALADAS EN MESAS TÉCNICAS - ENTREGAS 5 Y 6 

INTERVENTORÍA  

26/09/2025 
OFICIO 353. CONCEPTO ASESOR ESTRUCTURAL VIGA PATÍN, COLUMNA VIGA Y ESCALERA COLEGIO IED 
GENERAL SANTANDER 

INTERVENTORÍA  

25/09/2025 OFICIO 349. RECIBO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES AGOSTO 2025 INTERVENTORÍA  

25/09/2025 OFICIO 354. TRASLADO RESPUESTA I-2025-122117 APROBACIÓN DE 7 NP'S DE 20 PAQUETE ENTREGA 5 INTERVENTORÍA  

24/09/2025 
OFICIO 351 ALCANCE COMUNICADO I-1676 INCLUSIÓN DE APU'S DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS 
AVALADAS EN MESAS TÉCNICAS - ENTREGAS 5 Y 6(1) 

INTERVENTORÍA  

23/09/2025 
OFICIO 348 ALCANCE OFICIOS I-NU-1647 y I-NU-1657 INCLUSIÓN DE APU'S ACTIVIDADES NO PREVISTAS 
DEFINITIVAS - ENTREGA 5 y 6 

INTERVENTORÍA  

19/09/2025 
OFICIO 348 ALCANCE OFICIOS I-NU-1647 y I-NU-1657 INCLUSIÓN DE APU'S ACTIVIDADES NO PREVISTAS 
DEFINITIVAS - ENTREGA 5 y 6(1) 

INTERVENTORÍA  

18/09/2025 OFICIO 349. RECIBO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES AGOSTO 2025(1) INTERVENTORÍA  

16/09/2025 OFICIO 347. SOLICITUD RECIBO DE PAGO RENDIMIENTOS ANTICIPO AGOSTO 2025 INTERVENTORÍA  

16/09/2025 OFICIO 346. ENTREGA ACTA PARCIAL 13 DE CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORÍA  

16/09/2025 OFICIO 345. ENTREGA INFORME MENSUAL 13 DE OBRA INTERVENTORÍA  

16/09/2025 
DARP-CGS-396 RESPUESTA A CORREO ELECTRÓNICO "Solicitud de respuesta oficios 257 283 y 284 por 
parte de la consultoría 3127" 

INTERVENTORÍA  

15/09/2025 
OFICIO 341 ENVIÓ OBSERVACIONES DE LA SED PARA INCLUSIÓN DE APU'S ACTIVIDADES NO PREVISTAS - 
ENTREGA 6 

INTERVENTORÍA  

12/09/2025 
OFICIO 339 ALCANCE OFICIO I-NU-1621 INCLUSIÓN DE APU'S ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEFINITIVAS - 
ENTREGA 5 

INTERVENTORÍA  

11/09/2025 
OFICIO 328 ALCANCE COMUNICADO I-NU 1527 VIABILIDAD PARA INCLUSIÓN DE APU'S ACTIVIDADES NO 
PREVISTAS - ENTREGA 5 

INTERVENTORÍA  

11/09/2025 
OFICIO 328 ALCANCE COMUNICADO I-NU 1527 VIABILIDAD PARA INCLUSIÓN DE APU'S ACTIVIDADES NO 
PREVISTAS - ENTREGA 5(1) 

INTERVENTORÍA  

10/09/2025 
OFICIO 335 RESPUESTA A COMUNICADO INICIO DE ACTIVIDADES CARTA DE COMPROMISOS DE LA EAAB I-
NU-1548 

INTERVENTORÍA  

10/09/2025 
OFICIO 336 ALCANCE COMUNICADOS I-NU-1466, I-NU-1602 VIABILIDAD PARA INCLUSIÓN DE APU'S 
ACTIVIDADES NO PREVISTAS - ENTREGA 6 

INTERVENTORÍA  

 
Tabla 18 Correspondencia Recibida 
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10.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA CONSORCIO 
Ver Anexo 17 – correspondencia enviada. (medio magnético) 

 

FECHA CONSECUTIVO ASUNTO ENVIADO A 

3/10/2025 I-UN-1718 Oficio I-NU 1718 SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA INTERVENTORÍA 

2/10/2025 I-UN-362 
OFICIO 362. TRASLADO RESPUESTA I-2025-133022 APROBACIÓN DE 10 NP'S ENTRE 
ENTREGA 5 Y 6 

INTERVENTORÍA 

29/09/2025   
BALANCE PRESUPUESTO DE OBRA - ADICIÓN Y PRÓRROGA VR 7 con soportes ajuste 
290925 INT 

INTERVENTORÍA 

29/09/2025 I-UN-349 
OFICIO 349. RECIBO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES AGOSTO 2025 - 
FIDEICOMISO PROYECTO URBANOVA SED - 120460 

INTERVENTORÍA 

27/09/2025   ORDEN DE GIRO No. 45 - LADRILLERA GREDOS (Anticipo No. 2 Bloque) INTERVENTORÍA 

27/09/2025   ORDEN DE GIRO No. 44 - ALFA (Enchape) - ANTICIPO No. 1 INTERVENTORÍA 

26/09/2025   4TO INFORME TOPOGRÁFICO - VISITA 17-09-2025 INTERVENTORÍA 

25/09/2025   ORDEN DE GIRO No. 43 - CASTELUS (Ladrillo gran formato) - ANTICIPO No. 4 INTERVENTORÍA 

16/09/2025   ORDEN DE GIRO No. 42 - CEMEX (mortero) ANTICIPO No. 5 INTERVENTORÍA 

16/09/2025   ORDEN DE GIRO No. 41 - ARGOS (Anticipo No. 3 para cupo) INTERVENTORÍA 

15/09/2025 I-UN-1635 OFICIO I-NU-1635 - ENTREGA INFORME MENSUAL NO. 13 INTERVENTORÍA 

13/09/2025 CS-UN-0116 OFICIO CS-NU-0116 - ENTREGA ACTA PARCIAL NO. 13 INTERVENTORÍA 

11/09/2025 I-UN-1621 
Oficio I-NU-1621 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - NO PREVISTOS DEFINITIVOS 
CONCERTADOS - ENTREGA 5 

INTERVENTORÍA 

11/09/2025   ORDEN DE GIRO No. 40 - DISHIERROS (Acero) - ANTICIPO No. 9 INTERVENTORÍA 

10/09/2025   Re programación PAC obra General Santander. INTERVENTORÍA 

9/09/2025 I-UN-1606 
Oficio I-NU-1606 ACLARACIONES SOBRE TEMAS ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS Y 
OTROS 

INTERVENTORÍA 

9/09/2025   ORDEN DE GIRO No. 40 - DISHIERROS (Acero) - ANTICIPO No. 9(1) INTERVENTORÍA 

9/09/2025 I-UN-1602 
Oficio I-NU-1602 Alcance I-NU-1466 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIOS DEFINITIVOS NO 
PREVISTOS - ENTREGA 6(1) 

INTERVENTORÍA 

9/09/2025 I-UN-1602 
Oficio I-NU-1602 Alcance I-NU-1466 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIOS DEFINITIVOS NO 
PREVISTOS - ENTREGA 6 

INTERVENTORÍA 

5/09/2025 I-UN-1548 
Oficio I-NU-1548- INICIO DE ACTIVIDADES PARA INTERVENCIÓN SEGÚN CARTA DE 
COMPROMISOS DE LA EAAB 

INTERVENTORÍA 

5/09/2025 I-UN-1466 Alcance Oficio I-NU-1466-ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIOS NO PREVISTOS - ENTREGA 6 INTERVENTORÍA 

8/09/2025 I-UN-1601 
I-NU-1601 Respuesta Respuesta OFICIO 331 ENVIÓ OBSERVACIONES DE LA SED PARA 
INCLUSIÓN DE APU'S ACTIVIDADES NO PREVISTAS - ENTREGA 5 – Alcance oficios I-NU-
1435 e I-NU-1527 

INTERVENTORÍA 

8/09/2025 I-UN-1647 
Oficio I-NU-1647 Respuesta OFICIO 341 ENVIÓ OBSERVACIONES DE LA SED PARA 
INCLUSIÓN DE APU'S ACTIVIDADES NO PREVISTAS - ENTREGA 6 – Alcance oficios I-NU-
1466 e I-NU-1602 y NO PREVISTOS DEFINITIVOS CONCERTADOS - ENTREGA 6  

INTERVENTORÍA 

24/09/2025 I-UN-1676 
Oficio I-NU-1676 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - NO PREVISTOS DEFINITIVOS 
CONCERTADOS - ENTREGA 5 Y 6, MÁS AJUSTE APU'S ACTIVIDADES NO PREVISTAS 
SEGÚN OBSERVACIONES SED DEL 23_09_25 – Alcance OFICIOS 331, I-NU-1435, I-NU-1 

INTERVENTORÍA 

29/09/2025 I-UN-1694 
Oficio I-NU-1694 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - NO PREVISTOS DEFINITIVOS 
CONCERTADOS - ENTREGA 5 Y 6 SEGÚN MESA DE TRABAJO SED DEL 25_09_25 – 
Alcance OFICIOS 331, I-NU-1435, I-NU-1527, I-NU-1601 e I-NU-1621, I-NU-1466 e  

INTERVENTORÍA 
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11. CONCLUSIONES 

 
Durante el presente periodo se realizaron mesas de trabajo conjunto para dar revisión y 

validación final a los apu’s presentados y se obtienen 3 memorandos de aprobación de 

precios 

 

A la fecha, no se ha realizado la modificación de la licencia LC-11001-4-23-0549 expedida 

el 16 de marzo de 2023.  

 

De acuerdo a la revisión realizada por el profesional estructural a los resultados de los 

cilindros tomados en obra, se concluye que la totalidad de los elementos tienen la 

resistencia adecuada de acuerdo a las especificaciones  

 

CONSORCIO URBANOVA SED cumple con la mayoría de los aspectos básicos en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo debe proteger su compromiso en cumplir 

todas las medidas tendentes a asegurar y resguardar la salud e integridad de sus 

trabajadores, es por esto que se propone el SG-SST para que sirva como herramienta 

fundamental en materia de difusión, aplicación, conocimiento y ejecución de la seguridad 

laboral, así como su legislación y enfoque en todos los puntos oportunos que presenta la 

empresa en su ambiente socialmente laborable 

 

Se realizó la Reunión 50% de avance de obra de manera presencial donde se contó con la 

participación del rector, representantes de la comunidad educativa, espacio en el cual se 

informaron las actividades ejecutadas a la fecha en cada una de las áreas técnica, social, 

SST y ambiental, así como se resolvieron las inquietudes de los asistentes. 

 

El Componente Ambiental continúa dando cumplimiento de los requerimientos establecidos 

contractualmente del P.M.A., para el periodo del 05 de Septiembre de 2025 al 04 de 

Octubre de 2025 y por la normatividad ambiental vigente 

 

 

 

 

Realizo:       Aprobó 

 

 

 

 

 

ING. DAVID A. MORALES SANCHEZ  Arq. MÓNICA PAOLA ÁLVAREZ 

Residente de obra     Directora de obra 

 


