Secretaria de
Infraestructura

Alcaldia Distrital de
Barrancabermeja

ACTA DE PRORROGA N°02 AL ACTA DE SUSPENSION N°02

CONTRATO DE OBRA

No 4046-23

CONTRATANTE MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.201.900-6

CONTRATISTA DE OBRA
CONTRATISTA RAHS INGENIERIA SAS
NIT 830.113.525-1
REP. LEGAL JUAN BUITRAGO CORTES
CEDULA 19.101.782 de Bogota
DIRECCION CARRERA 10 N°97 A—13 Torre A
TELEFONO 6428911

INTERVENTOR

CONTRATISTA UT I. MARGEN
NIT. 901.731.332 -5
REP LEGAL CARLOS ARTURO GOMEZ GARCIA
C.C. 13.893.741 de Barrancabermeja

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY

SUPERVISOR Ing. JUAN CARLOS SILVA RINCON
CONSTRUCCION DE LA PROTECCION DE LA MARGEN
OBJETO DERECHA DEL RIO MAGDALENA TRAMO | EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO
VALOR MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE
($17.745.369.437,00)
ANTICIPO NO APLICA

FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO

NOVIEMBRE 14 DE 2023

FECHA ACTA DE INICIO

NOVIEMBRE 14 DE 2023

REGIMEN TRIBUTARIO

COMUN

DURACION INICIAL

NUEVE (09) MESES

DURACION TOTAL

DIECISIETE (17) MESES

ACTA ADICIONAL EN PLAZO N° 01

24 DE JULIO DE 2024

PLAZO ADICIONADO No. 01

CUATRO (04) MESES

ACTA ADICIONAL EN PLAZO No. 2

03 DE DICIEMBRE DE 2024

PLAZO ADICIONADO No. 2

CUATRO (04) MESES

DURACION TOTAL

DIECISIETE (17) MESES

ACTA DE SUSPENSION No.01

23 DE DICIEMBRE DE 2024

SUSPENSION No. 01

ACTA DE PRORROGA No. 01 AL ACTA DE

21 DE FEBRERO DE 2025

SUSPENSION No. 01

ACTA DE PRORROGA No. 02 AL ACTA DE

21 DE MARZO DE 2025

ACTA DE REINICIO No. 01

22 DE ABRIL DE 2025

ACTA DE SUSPENSION No.02

30 DE JULIO DE 2025

SUSPENSION No. 02

ACTA DE PRORROGA No. 01 AL ACTA DE

29 DE AGOSTO DE 2025
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Alcaldia Distrital de
Barrancabermeja

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 23-00680 del 02 de febrero de 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL

23-06755 del 17 de agosto de 2023 ($18.841.769.393,00)

APROBACION DE GARANTIAS

CO1.WRT.12514634 DEL 22 DE SEPTIEMBRE -

Cumplimiento
CO1.WRT.12514634 DEL 22 DE SEPTIEMBRE -

Responsabilidad Civil

BANCO DE PROYECTOS

BPPID 20220680810048
BPIN 2021680810092

CEPAA

545 DEL 26 DE ENERO DEL 2023

ACTA DE INICIO

NOVIEMBRE 14 DE 2023

PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO

64,03%

SALDO PENDIENTE POR PAGAR A LA FECHA

$12.246.638.150

FECHA DE LA PRESENTE ACTA

OCTUBRE 31 DEL 2025

Secretaria de
Infraestructura

En Barrancabermeja, a los treinta y un (31) dias del mes de octubre de 2025, se reunieron la siguientes personas en
la Secretaria de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, el Ing. JUAN BUITRAGO CORTES, Rep. Legal de RAHS
INGENIERIA SAS, Contratista de la obra, el Ing. CARLOS ARTURO GOMEZ GARCIA, Rep. legal de UT I. MARGEN,
interventor de la obra, Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY mayor de edad, identificada con cedula de ciudadania No.
37.713.409, en calidad de Secretario de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 002 del 01 de enero de
2024 y Acta de posesidon No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representacidon del Distrito de
Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designdandolo como
Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turistico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT
No. 890.201.900-6, quien para los efectos de este contrato se denominarad EL DISTRITO CONTRATANTE y el Ing. JUAN
CARLOS SILVA RINCON como supervisor, con el fin de elaborar y suscribir el Acta de prorroga N°02 al acta de
suspension N°02 del contrato de obra 4046-23, en los siguientes términos:

CONSIDERANDO:

1. Que el dia 30 de julio de 2025 se celebré el acta de suspensién No.02 de contrato de obra No. 4046-23 por un
(1) mes.

2. Que el dia 29 de agosto de 2025 se celebro el acta de prérroga No. 01 al acta de suspensién No.02 de contrato

de obra No. 4046-23 por sesenta y dos (62) dias

Que el contrato se encuentra suspendido por un periodo de tres meses y dos dias.

Que la suspension temporal del contrato fue autorizada por el ordenador del gasto en la respectiva acta.

5. Que, por parte de la ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA se esta realizando la actualizacién de disefios, mediante
contrato de consultoria No. 1823-25, dando solucidon a las recomendaciones realizadas por el DNP; RAHS
INGENIERIA SAS contratista de obra, UNION TEMPORAL I. MARGEN interventoria de obra y Supervision ante la
Alcaldia Distrital de Barrancabermeja.

6. Que una vez realizadas las revisiones de disefio se deben realizar documentaciones de modificaciones de
contrato por parte de RAHS INGENIERIA SAS contratista de obra, UNION TEMPORAL I. MARGEN interventoria de
obra y Supervisién ante la Alcaldia Distrital de Barrancabermeja y modificacion del proyecto por parte del DNP;

7. Que, la fecha de reinicio segln el acta de Prorroga No.01 al acta de suspensidon No.02 esta establecida para el

dia 01 de noviembre de 2025.

Que el plazo de ejecucion pactado en el contrato sigue vigente.

9. Que, por las razones expuestas anteriormente, se hace necesario prorrogar por setenta y cinco (75) dias mas la
suspension N°02 celebrada el dia 30 de julio de 2025.
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Secretaria de
Infraestructura

Alcaldia Distrital de
Barrancabermeja

ACUERDAN:

1. Aprobar el acta de Prorroga N° 02 al acta de suspension N° 02 temporalmente hasta que las causas que

ocasionaron dicha suspensién sean superadas.

2. Dar la orden de reiniciacion de los trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final del objeto del
presente contrato a satisfaccion del Municipio una vez las causas sean superadas.
3. Que en ese orden de ideas la nueva fecha de reinicio N°02 seria para el dia 15 de enero de 2026.

E

Modificar el cubrimiento de las garantias con base en la fecha de la presente acta.

5. Actualizar el programa de trabajo de acuerdo con el avance de obra establecido en el acta de suspensién y con

la fecha de la presente acta.

En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron el 31 de octubre de 2025.
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UT I. MARGEN
R.L./ CARLOS ARTURO GOMEZ GARCIA
Interventor
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RLOS SILVA RINCON
rvisor del contrato No. 4049 - 2023
rofesional Universitario
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R.L./ JUAN BUITRAGO CORTES

Contratista
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: Ing }O/HANNA PAOLA SANTOS REY

secretaria de Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

NOMBRE FUNCIONARIO FIRMA FECHA
Proyecto: Juan Carlos Silva Rincén - Supervisor 31/10/2025
_ .. Ing. Johanna Santos Rey — secretario de Infraestructura
Revis6 - Aprobo: Distrito de Barrancabermeja 31/10/2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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