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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, suscribió con 
CONSORCIO CGSM4 el Contrato de Obra No. LP-005-2023 para realizar las obras 
de “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE 
SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y 
OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES” Igualmente, celebró el Contrato de 
interventoría No. CM-008-2023 con INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S., para 
realizar la Interventoría al presente proyecto; como Supervisor del Contrato, fue 
designada la ingeniera Katty Paola Amaya Brieva funcionaria de CORPAMAG. 
 
El contrato consta de una duración de 146 meses, por lo cual se desarrollará por 
medio de vigencias que se renovarán anualmente en año calendario, en este 
informe de obra se registra las actividades desarrolladas por el CONSORCIO 
CGSM4 en el periodo del mes de agosto de 2025, correspondiente a la vigencia 
2025, acorde a la programación de actividades emitida por CORPAMAG. 
 
Hasta la fecha el Contrato no ha tenido adiciones, otrosí o modificaciones. 
 
1.1 Estado detallado del contrato 
 
A fecha de elaboración del presente informe se han presentado los siguientes 
cambios: 
 

 Suspensiones: No se han presentado suspensiones en el contrato. 
 Reinicios: No se han presentado reinicios en el contrato. 
 Prórrogas: No se han aprobado prórrogas para el contrato. 
 Adiciones: No se han realizado adiciones. 

 
1.2 Estado de las garantías del proyecto 
 
A fecha de elaboración del presente informe las garantías del proyecto se 
encuentran actualizadas. En la tabla 1 se presenta el detalle de las garantías del 
proyecto, correspondientes a la vigencia 2025. 
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Tabla 1. Detalle de garantías del proyecto en la vigencia 2025. 

 
1.3 información técnica general 

Tabla 2. Información Técnica General 

Póliza de cumplimiento
Expedida por
Fecha de expedición

Fecha inicial Fecha final
Cumplimiento de Contrato 11/03/2025 30/09/2026 757.582.566,70$      
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 11/03/2025 11/03/2029 378.791.283,35$      
Estabilidad de las obras 11/03/2026 11/03/2028 236.718.812,00$      

Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual
Expedida por
Fecha de expedición

Fecha inicial Fecha final
Responsabilidad Civil Extracontractual 11/03/2025 11/03/2026 711.750.000,00$      

AMPARO VIGENCIA

AMPARO

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

VALOR 
ASEGURADO

400063973
Nacional de Seguros

8/05/2025
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CG-1064217
Compañía Mundial de Seguros S.A

7/05/2025

CONTRATO DE OBRA: No. LP-005-2023 

OBJETO: 

"MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE 
LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL 
COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA 
GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA 
INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 
Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES". 

LOCALIZACIÓN: Departamento del Magdalena 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATISTA: Consorcio CGSM4 
INTERVENTORÍA: Interventores e Ingeniería S.A.S 
NIT CONSORCIO CGSM4: 901.782.967-1 
VALOR INICIAL: $ 340.466.351.223,00 
PLAZO INICIAL: 146 meses 
FIRMA DEL CONTRATO: 26 de diciembre de 2023 
ACTA DE INICIO: 11 de marzo de 2024 
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 de mayo de 2036 
VALOR A EJECUTAR VIGENCIA 
2025: $ 7.575.825.667,00 

PORCENTAJE EJECUTADO EN 
EL PERIODO: 4,37% 

PORCENTAJE EJECUTADO 
ACUMULADO VIGENCIA 2025: 4,94% 

PRORROGA: NINGUNA 
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2. FICHA PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
CORPAMAG, realizó el siguiente cuadro resumen de la intervención para el 
Contrato No. LP-005-2023 del 26 de diciembre de 2023 de los Principales Ítems de 
pago. 
 
A continuación, se presentan las actividades correspondientes a condiciones 
iniciales para la vigencia 2025. 
 

AÑO 2 (2025) 

 
Tabla 3. Ficha programa de Intervención Inicial Vigencia 2025. 
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Durante la vigencia 2023 - 2024 (Año 1) se realizaron actividades relacionadas en 
la tabla 4. 
 

AÑO 1 (2023 - 2024): 

 
Tabla 4. Ficha programa de Intervención Vigencia 2024. 
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3. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
3.1 Localización general 
 
La Ciénaga Grande de Santa Marta se localiza al norte del país en el extremo 
noroccidental del departamento del Magdalena, su área de influencia está 
comprendida entre el nacimiento del caño Schiller en la Ciénaga de Cerro de San 
Antonio al sur, el río Magdalena por el oeste, el Mar Caribe al norte y al este por la 
desembocadura de los ríos Fundación, Aracataca, Sevilla y Frío que nacen en la 
Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en la Ciénaga Grande de Santa 
Marta. 
 
La ciénaga Grande de Santa Marta es la laguna costera más grande del país con 
una extensión lagunar de 430 km2, cuenta con una sola conexión con el mar Caribe 
a través del puente de la barra y está conectada al complejo lagunar del pajaral por 
intermedio de caños que permiten a su vez intercomunicación con el río Magdalena. 
 

Ilustración 1. Localización General Ciénaga Grande de Santa Marta. 
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3.2 Localización general del sector a intervenir 
 
Específicamente el área de la Ciénaga Grande que se pretende intervenir durante 
la vigencia del año 2025 es el caño Hondo, localizado en el Municipio de Salamina 
(Magdalena). 
 
El municipio de Salamina se localiza en Colombia, en el Departamento del 
Magdalena, pertenece a la región geográfica de la ciénaga Grande del Magdalena, 
fue fundado en 1765, se encuentra ubicado al Centro del departamento del 
Magdalena, localizado a los 10° 29`25” de latitud norte y 74° 47`38” de longitud al 
oeste de Greenwich, comprende una extensión de 175 Km2 que equivale al 0.75% 
del área departamental y al 0.015% del total nacional, su altura sobre el nivel del 
mar es de 3m, dista 173.3 Km con la ciudad de Santa Marta (Capital del 
Departamento) y a 75.5 Km del distrito de Barranquilla. Su relieve está caracterizado 
por poseer un territorio bajo plano y cenagoso, bañado por algunos caños 
convirtiéndose en una inmensa llanura de inundaciones que contienen depósitos de 
terraza aluvial generándose una terraza ligeramente inclinada. 
 
3.2.1 Localización del caño El Salado 
 
El caño Hondo es un conector del Río Magdalena y del complejo Estuarino Ciénaga 
Grande de Santa Marta, el cual se localiza en el delta exterior del río Magdalena, en 
el municipio de Salamina sobre la margen derecha del Rio Magdalena, a unos 1,9 
kilómetros de distancia, aguas abajo, de la Cabecera municipal de Salamina y con 
una longitud aproximada de 17.5 kilómetros desde su embocadura sobre el río 
Magdalena, hasta su intercepción con el caño Martinica. 
 

 
Ilustración 2. Caño Hondo Localización general 
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4. ALCANCE CONTRACTUAL DE LAS ACTIVIDADES 
 
Las principales actividades y/o obras a ejecutar son las siguientes: 
 
4.1 Movilización y desmovilización. 
Se suministra el equipo necesario en los frentes de trabajo, para realizar las obras, 
cuyo transporte se realiza por vía terrestre o vía fluvial; por vía terrestre utilizando 
las vías de acceso que intercomunican la ciudad de origen de las máquinas con el 
frente de trabajo y por vía fluvial utilizando los ríos y caños que permitan el acceso 
de la maquinaria. Para la desmovilización o retiro de toda la maquinaria o equipo 
del frente de trabajo, se utilizan los medios de transporte descritos anteriormente. 
 
4.2 Remoción hidráulica de sedimentos incluye trazado y replanteo. 
La actividad consiste en la remoción de materiales del fondo del cauce, utilizando 
para ello el sistema de remoción de succión el cual corta el sedimento depositado 
en el fondo y los dispone en las zonas definidas por el contratista. La remoción 
hidráulica, se realizará una vez sean localizadas y conformadas las zonas de 
disposición previa aprobación de la interventoría. La actividad incluye el seguimiento 
y control topo batimétrico permanente, la cual realizará el control y seguimiento a la 
actividad, con el fin de que se cumplan las cotas establecidas en los diseños. 
 
4.3 Remoción mecánica de sedimentos incluye trazado y replanteo. 
Se realiza la ubicación, nivelación y control topográfico permanente de las obras por 
ejecutar, siguiendo lo establecido en los planos de diseño suministrados al proyecto, 
de tal manera que ocupen la posición indicada con relación a las obras existentes y 
los accidentes topográficos, una vez materializado el trazado se realiza la extracción 
de los sedimentos, del lecho o cauce del caño mediante procesos mecánico, 
aumentando la sección hidráulica de los mismos, utilizando para esta labor equipo 
retroexcavadoras, dando así un estricto cumplimiento a los diseños, 
especificaciones técnicas, plan de dragado y Plan de Manejo Ambiental.  
 
4.4 Cargue, retiro y disposición final del material 
Esta actividad consiste en el cargue, retiro y disposición final en el botadero más 
cercano autorizado por la interventoría y/o supervisión, del material sobrante 
proveniente de la remoción mecánica y excavaciones generales. 
 
4.5 Limpieza de vegetación flotante 
Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de Limpieza manual y 
mecánica, retiro de vegetación y residuos sólidos ordinarios del cuerpo de agua 
indicado en los planos o requeridas durante el proceso constructivo. 
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4.6 muro en geocontenedores ensamblado con tensores internos en 

geotextil. 
La actividad consiste en la construcción in situ de Muro en Geocontenedores 
ensamblado con tensores internos en geotextil de poliéster. Incluye: Relleno con 
Material Proveniente de la Excavación, formaletería y Costuras. 
 
4.7 Manto anti-socavación ensamblado en geotextil. 
La actividad consiste en el suministro e instalación de manto anti-socavación. 
Incluye: Arena inyectada y Lastre Inferior, de acuerdo con los lineamientos, formas 
y dimensiones establecidas en los planos. 
 
4.8 Manto para el control de erosión permanente, tipo TRM50. 
La actividad consiste en el Suministro e Instalación de geo-manto para el Control de 
Erosión, Tipo TRM, de acuerdo con los lineamientos, formas y dimensiones 
establecidas en los planos. 
 
4.9 Geotextil tejido de poliéster. 
La actividad consiste en el suministro e instalación de Geotextil tejido en poliéster 
de acuerdo con los alineamientos, perfiles y secciones que se indiquen en los 
planos. 
 
4.10 Aislamiento al área de objeto de la restauración ecológica. 
Delimitar con algún tipo de barrera física a las zonas objeto de restauración, 
restringiendo el tráfico de personas, vehículos o animales. Generalmente las 
barreras de aislamiento son realizadas a partir de cercas de alambre de púas, para 
las cuales se colocan estacones cada cierta distancia. 
 
4.11 Establecimiento de la estrategia de restauración ecológica. 
Esta estrategia contempla la siembra de individuos arbóreos, es usada 
principalmente cuando la sucesión vegetal presenta algunos factores que impiden 
su natural desarrollo y por lo tanto se emplea la misma para acelerar o apoyar dicho 
proceso. 
 
4.12 Mantenimiento al material vegetal establecido. 
Realizar labores silviculturales como la limpieza, plateo, podas de formación, control 
fitosanitario y fertilización, con el fin de favorecer y dar seguimiento a los individuos 
plantados. Esta actividad se pretende realizar cada tres meses paras las actividades 
antes mencionadas y para la fertilización, durante un periodo de nueve (9) meses 
después de la siembra, dichos mantenimientos están ubicados de acuerdo con el 
cronograma en el mes 6, mes 9 y mes 12. Se contempla también la actividad de 
riego para la plantación cuando se encuentren ausentes las lluvias.  
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Luego de estos nueve (9) meses de mantenimiento, se espera que los individuos 
se muestren vigorosos y alcancen una altura prudente que les permita competir con 
pastos u otras plantas que desarrollen un rápido crecimiento. 
 
4.13 Salvamento de fauna acuática y terrestre. 
Esta actividad consiste en el ahuyentamiento y salvamento de la fauna que se 
encuentre amenazada durante la ejecución de las obras. Las actividades del 
dragado que se desarrollan sobre ecosistemas estratégicos (Manglares, eneales), 
pueden tener etapas como el descapote, remoción de la capa vegetal, remoción del 
suelo y procesos del dragado que pueden influir negativamente en la supervivencia 
de las especies. 
 
4.14 Implementación de estrategia de sensibilización y participación 

ambiental dirigido a la comunidad en la zona de influencia del proyecto. 
Es un componente que acompaña a los proyectos de restauración Hidráulica y 
Ambiental que se ejecutan desde la Corporación Autónoma Regional del 
Magdalena. Este contempla jornadas educativo-ambiental, que buscan promover la 
conservación y protección de los cuerpos de agua, utilizando como mecanismo la 
educación ambiental no formal. 
 
4.15 Mantenimiento preventivo de estación de monitoreo. 
Esta actividad consiste en la revisión, calibración, ajustes, limpieza y descarga de 
información de cada uno de los equipos que se encuentran en las estaciones de 
monitoreo, a las cuales se les realizará el mantenimiento preventivo. 
 
4.16 Actividades proyectadas para el año 2025. 
Durante la vigencia 2024 no se ejecutó el Ítem “Mantenimiento al Material Vegetal 
Establecido”, correspondiente al costo total de $76.647.470,00, que representa un 
1,39% del valor del contrato en el año 2024. Este valor será adicionado para 
ejecución en la presente vigencia. 
 
A continuación, se muestra las cantidades de obra actualizadas para la presente 
vigencia. 
 

 
Tabla 5. Cantidades de obra actualizadas de vigencia 2024. 

ITEM DE 
PAGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

3
3.3 Mantenimiento al Material Vegetal Establecido. Ha 20,00

AÑO 2024

REHABILITACIÓN ECOLÓGICA
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Tabla 6. Cantidades de obra actualizadas para vigencia 2025. 

 
 
 

1
1.1 Movilización y desmovilización de equipos und 2,00
2

2.1

Remoción Hidráulica de Sedimentos Mediante el uso de Draga 
Cortadora de Succión y Disposición de material en piscina de 
sedimentos por medio de tubería. Incluye: Seguimiento y 
Control Topobatimétrico. 

m3 77.713,01

2.2

Remoción Mecánica de Sedimentos Mediante el Uso de 
Excavadora Brazo Largo y Explanación Lateral del Material 
sobrante de la Remoción. Incluye: Seguimiento y Control 
Topobatimétrico.

m3 20.000,00

2.3
Cargue, Retiro y Disposición Final de Material proveniente del 
Dragado y Excavaciones. Incluye: Disposición en Escombrera 
Autorizada.

m3 34.560,00

2.5
Limpieza de vegetación flotante y/o macrófitas. Incluye 
explaneación lateral de material vegetal. m2 10.000,00

2.6
Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos 
en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la 
Excavación, Formaletería y Costuras.

m3 7.245,00

2.7 Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: m2 2.700,00

2.8 Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50. m2 8.437,50

2.9 Geotextil Tejido de Poliéster.
3

3.1 Aislamiento al Área Objeto de la Restauración Ecológica. ha 20,00
3.2 Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica. ha 20,00
3.3 Mantenimiento al Material Vegetal Establecido. ha 40,00
4

4.1 Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre mes 8,00

4.2
Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación 
Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del 
Proyecto.

und 1,00

4.5 Mantenimiento Preventivo Estación de Monitoreo. und 5,00

PRELIMINARES

MANTENIMIENTO HIDRÁULICO

REHABILITACIÓN ECOLÓGICA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

AÑO 2025
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5. AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO EN LA VIGENCIA 2025. 
 
En la tabla No.9 se presenta el avance financiero programado para la vigencia 2025, 
de acuerdo con el programa de inversiones del proyecto. 
 

 
Tabla 7. Avance financiero programado vs ejecutado en la vigencia 2025. 

 
6. MODIFICACIONES 
 
6.1 Diseño 
 
Durante el desarrollo del proyecto no se ha generado modificación alguna al diseño 
específico de las obras, conservando el trazado natural del caño y los lineamientos 
establecidos contractualmente fundamentados. 
 
6.2 Valor de obra 
 
Por tratarse de un contrato cuya vigencia es de doce años, se aplicará lo relacionado 
con la indivisibilidad de la garantía, consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.3 del 
decreto 1082 de 2015. Por lo anterior, cada periodo contractual será de un año. 
Para efectos de suficiencias o cuantías a asegurar, se deberán tener en cuenta los 
valores detallados en la tabla 10. 
 

Valor Programado %Periodo %Acumulado Valor Ejecutado %Periodo %Acumulado
Marzo 5.524.366,44$                0,07% 0,07% -$                                  0,00% 0,00%
Abril 7.365.821,92$                0,10% 0,17% 11.279.953,00$             0,15% 0,15%
Mayo 9.207.277,41$                0,12% 0,29% 14.269.205,00$             0,19% 0,34%
Junio 7.365.821,92$                0,10% 0,39% -$                                  0,00% 0,34%
Julio 13.947.292,92$             0,18% 0,57% 17.861.424,00$             0,23% 0,57%

Agosto 180.626.245,63$           2,38% 2,96% 330.714.566,00$           4,37% 4,94%
Septiembre 1.011.274.226,88$       13,35% 16,31%

Octubre 2.503.552.352,35$       33,05% 49,35%
Noviembre 1.909.247.033,62$       25,20% 74,55%
Diciembre 1.927.715.227,90$       25,4% 100,00%

PERIODO AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO AVANCE FINANCIERO EJECUTADO
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Tabla 8. Presupuesto inicial del contrato. 

 
7. RECURSOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE 
 
Para llevar a cabo el correcto desarrollo de las obras dentro de los términos de 
referencia se exige como mínimo el siguiente personal y equipo el cual se 
implementará acorde a necesidades y exigencias del trabajo a desarrollar. 
 
7.1 Personal 
 

CARGO DEDICACIÓN CANTIDAD 
Gerente de obra 50% 1 
Director de obra 50% 1 

Ingeniero Residente 100% 1 
Especialista hidráulico 50% 1 
Ingeniero Topográfico 100% 1 
Especialista ambiental 50% 1 

Profesional SST 100% 1 
Profesional en Trabajo social 100% 1 

Tabla 9. Personal empleado durante la vigencia 2025. 

AÑO PRESUPUESTO

2023 $ 373.831.754,00

2024 $ 5.157.831.143,00

2025 $ 7.499.178.197,00

2026 $ 9.288.760.538,00

2027 $ 10.844.940.805,00

2028 $ 12.798.878.393,00

2029 $ 18.695.134.989,00

2030 $ 22.064.785.300,00

2031 $ 40.643.579.127,00

2032 $ 45.323.780.165,00

2033 $ 49.656.838.902,00

2034 $ 55.823.229.009,00

2035 $ 62.295.582.901,00

TOTAL $ 340.466.351.223,00

RESUMEN DEL CONTRATO
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7.1.1 Personal previo al inicio de la ejecución de los trabajos 
 

Personal Dedicación  Cantidad 

Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 100% 1 

Profesional En Trabajo Social 100% 1 
Vigía HSE 100% 1 
Personal Técnico, Operadores, 
Mecánicos.  100% 8 

Mano de obra No Calificada debe 
ser local de Marinos, vigilantes y 
demás. 

100% 10 

Tabla 10. Dedicación del personal empleado durante la vigencia 2025. 
 
7.2 Maquinaria y equipos 
 

EQUIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
 

Excavadora con brazo 
Largo de 18 m o superior. 

Excavadora sobre oruga con 
potencia de motor de 175 HP y 

capacidad de balde igual o 
superior a 0.8 m3. 

5 

Equipo de topografía 
completo 

Debe Incluir: Sistema de 
posicionamiento global satelital 
- GPS - Estación Total, Nivel de 
Precisión, Ecosonda, Software 

de levantamiento y 
procesamiento Hidrotopográfico 

debidamente licenciado. 

1 

Drones Drones Phantom 4 pro 1 

Cámara fotográfica 
Digital camera Kodak Pixpro 

FZ51 
1 

Tabla 11. Maquinaria y equipos durante la vigencia 2025. 
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7.3 Equipo de contingencia 
Para suplir cualquier eventualidad de daño a maquinaria mínima exigida se dispone 
permanentemente de Dos (2) excavadoras con potencia de motor de 175 HP y 
capacidad de balde igual o superior a 0.8 m3, las cuales se encuentran ubicadas en 
nuestras instalaciones en el municipio de Barranquilla – Atlántico. 
 
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Las obras incluidas dentro de los Estudios Previos, página 53, nota 3, y en las 
Medidas de Manejo ambiental, en la página 18, numeral 28, se registran a 
continuación. 
 
8.1 Levantamiento topográfico 
Durante el periodo actual no se han realizado levantamientos topográficos. 
 
8.2 Informe de gestión ambiental 
Durante el período actual, se llevaron a cabo las actividades planteadas en las 
Medidas de Manejo Ambiental del contrato  
 
8.3 Informe de seguridad y salud en el trabajo (SST) 
Durante el período actual, se llevaron a cabo todas las actividades planteadas en el 
área de seguridad y salud en el trabajo.  
 
8.4 Informe de gestión social 
Durante el periodo actual se llevaron a cabo todas las actividades planteadas en la 
gestión social. 
 
8.5 Salvamento de fauna acuática y terrestre 
Durante el periodo se realizaron actividades del ítem. 
 
8.6 Informe de jornadas de sensibilización 
Durante el periodo se realizaron actividades del ítem. 
 
9. ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO 
 
En el presente periodo se realizaron actividades del componente de rehabilitación 
ecológica, específicamente del ítem Mantenimiento al Material Vegetal Establecido 
perteneciente al valor de la vigencia 2024, adicionalmente se inicia la ejecución del 
ítem “Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental 
Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto.” 
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10. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO 
 
Para este periodo se realiza reprogramación de obra, tenía programado 2,38% de 
avance, obteniendo 4,94% de ejecución. En la siguiente gráfica se presenta el 
avance. 
 

 
Gráfica 1. Avance Programado Vs Ejecutado 

 
Para este periodo CONSORCIO CGSM4 presentó el siguiente avance para las 
condiciones contractuales, relacionadas así:  
 
10.1 Actividades generales 
 
10.1.1 Ítem 1.1 Movilización y desmovilización de equipos, unidad: unidad. 
 
Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem, a la 
fecha se presenta un 50,00% de avance acumulado para la vigencia 2025. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
Movilización y desmovilización 

de equipos Und 1,00 
 

TOTAL   1,00  
 
10.1.2 Ítem 4.2 Implementación de Estrategia de Sensibilización y 
Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del 
Proyecto. Unidad: unidad 
 
Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem, a la 
fecha se presenta un 29,56% de avance acumulado para la vigencia 2025. 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
Implementación de Estrategia 

de Sensibilización y 
Participación Ambiental. 

Und 0,2788 
 

TOTAL   0,2956  
 
10.2 Actividades de obra 
 
10.2.1 ÍTEM 2.2, Remoción mecánica de sedimentos, Unidad: m3 
 
Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem. 
 

 Se intervino las secciones iniciando en la K0+325 y finalizando en la K0+400 
para un avance de 125 metros en el periodo actual. 

 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Remoción Mecánica de 
Sedimentos entre las abscisas 

(Solera) K0+375 - K0+500. 
m3 6.577,02 

 
TOTAL   6.577,02  

 
El volumen ejecutado en el periodo representa un avance del 32.88% del ítem y se 
llega a un acumulado de 6.577,02 m3, lo que equivale a un avance total acumulado 
del 32,88% del ítem. En la tabla 12 se presentan las secciones intervenidas. 
 

Abscisa Vol Sección 
0+375.000 1046,112 
0+400.000 948,942 
0+425.000 1080,516 
0+450.000 1195,332 
0+475.000 1165,506 
0+500.000 1140,612 

Tabla 12. Abscisas intervenidas en el periodo. 
 
10.2.2 ÍTEM 2.6, Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos 
en geotextil, Unidad: m3 
 
Para este periodo CONSORCIO CGSM4, no ejecutó actividades de este ítem. 
 
10.2.3 ÍTEM 2.7, Manto Anti-socavación ensamblado en geotextil, Unidad: m2 
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Para este periodo CONSORCIO CGSM4, no ejecutó actividades de este ítem. 
 
10.2.4 ÍTEM 2.8, Manto para el control de erosión permanente. Tipo TRM 50, 
Unidad: m2 
 
Para este periodo CONSORCIO CGSM4, no ejecutó actividades de este ítem. 
 
10.2.5 ÍTEM 2.9, Geotextil tejido en poliéster, Unidad: m2 
 
Para este periodo CONSORCIO CGSM4, no ejecutó actividades de este ítem. 
 
10.2.6 ÍTEM 3.1, Aislamiento del área de objeto de la restauración ecológica, 
Unidad: Ha. 
 
Para este periodo CONSORCIO CGSM4, no ejecutó actividades de este ítem. 
 
10.2.7 ÍTEM 3.2, Establecimiento de la estrategia de restauración ecológica, 
Unidad: Ha. 

 
Para este periodo CONSORCIO CGSM4, no ejecutó actividades de este ítem. 

 
10.2.8 ÍTEM 3.3, Mantenimiento de material vegetal establecido, Unidad: Ha. 
 
Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem, a la 
fecha se presenta un 66,67% de avance acumulado para la vigencia 2025. 

 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Mantenimiento del material 
vegetal establecido. 

Has 3,72 
 

TOTAL   13,33  
 
10.2.9 ÍTEM 4.5, Mantenimiento preventivo de estación de monitoreo, Unidad: 
Ha. 
 
Para este periodo CONSORCIO CGSM4, no ejecutó actividades de este ítem. 
 
10.2.10 ÍTEM 4.1, Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre, Unidad: Mes. 
 
Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem, a la 
fecha se presenta un 3,13% de avance acumulado para la vigencia 2025. 
 
 



 

DIRECCIÓN: Calle 76 No. 54-11- Oficina 712- Teléfono: 3692364- Barranquilla. 
Email: consorciocgsm4.2023@gmail.com 

 
 

23 

 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
Salvamento de Fauna Acuática 

y Terrestre  mes 0,25 
 

TOTAL   0,25  
 
10.3 Tiempo transcurrido 
 
A la fecha de elaboración del Informe de avance No. 6, del período de agosto de 
2025, han transcurrido 25 semanas de desarrollo del proyecto, para un porcentaje 
de 59,52% del plazo de la vigencia 2025 (42 semanas). 
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ANEXO 1 
Registro fotográfico. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CONSORCIO CGSM4 

Actividad: Mantenimiento de siembra 
Foto No 1:  05 de agosto de 2025 

 

 
 

Foto No 2: Mantenimiento siembra – 13 de agosto de 2025 
 

 
 

 
 

 



REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CONSORCIO CGSM4 

Actividad: Mantenimiento de siembra 
Foto No 3:  21 de agosto de 2025 

 

 
 

Foto No 4: Salvamento de fauna – 21 de agosto de 2025 
 

 
 

 
 



REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CONSORCIO CGSM4 

Actividad: Movilización de equipos 
Foto No 5:  22 de agosto de 2025 

 

 
 

Foto No 6: Remoción mecánica de sedimentos – 25 de agosto de 2025 
 

 
 

 
 



REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CONSORCIO CGSM4 

Actividad: Remoción mecánica de sedimentos 
Foto No 7:  26 de agosto de 2025 

 

 
 

Foto No 8: Jornadas de sensibilización – 12 de agosto de 2025 
 

 
 

 
 



REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CONSORCIO CGSM4 

Actividad: Jornadas de sensibilización 
Foto No 9:  12 de agosto de 2025 

 

 
 

Foto No 10: Jornadas de sensibilización – 12 de agosto de 2025 
 

 
 

 
 



REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CONSORCIO CGSM4 

Actividad: Remoción mecánica de sedimentos 
Foto No 11:  22 de agosto de 2025 

 

 
 

Foto No 12: Jornadas de sensibilización – 26 de agosto de 2025 
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ANEXO 2 
Bitácora de obra. 
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ANEXO 3 
Informe Mantenimiento 

siembra. 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - 

CORPAMAG. 
 

 
 

CONTRATISTA: 

 

CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2023. 
 

OBJETO: “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA 

ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE 
LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS 

ESTRATEGIAS ADICIONALES”. 
 

INFORME DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL 
ESTABLECIDO 

 
 

AGOSTO 2025. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, suscribió con 
CONSORCIO CGSM4 el Contrato de Obra No. LP-005-2023 para realizar las obras 
de “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA 
MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS 
ESTRATEGIAS ADICIONALES” Igualmente, celebró el Contrato de interventoría No. 
CM-008-2023 con INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S., para realizar la 
Interventoría al presente proyecto. 
 
Dentro del alcance del contrato, se encuentra contemplado el “Mantenimiento del 
material vegetal establecido”, que contempla el mantenimiento de la siembra de 
individuos arbóreos en una extensión de 20 hectáreas. La actividad de siembra se 
realizó en la zona de intervención de la vigencia 2024 del contrato, específicamente 
en el caño El Salado, municipio de Remolino. 
 
Esta actividad implica el mantenimiento de la plantación de árboles que utiliza 
principalmente cuando la sucesión natural de la vegetación se ve obstaculizada por 
ciertos factores, lo que requiere un apoyo o aceleración de este proceso. Entre los 
elementos que pueden dificultar el desarrollo de la sucesión vegetal se encuentran: 
la disponibilidad de agua, la distancia a fuentes de semillas, el uso histórico del 
suelo, la falta de fauna dispersora, entre otros. Por esta razón, la restauración activa 
mediante la plantación de árboles puede omitir algunas etapas del proceso 
sucesional, ayudando a recuperar gradualmente las funciones que el ecosistema 
tenía antes de las perturbaciones. 

 
2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 
2.1 Localización  
 

La Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), es el complejo lagunar más grande de 
Colombia con un área aproximada de 3.487 km2 de los cuales 73 corresponden al 
espejo de agua. Dentro de esta área se encuentran localizados la vía - Parque Isla 
de Salamanca y el Santuario de Flora y Fauna. La CGSM está ubicada en el extremo 
noroccidental del Departamento del Magdalena, al norte del país y esta globalmente 
comprendido entre el nacimiento del caño Schiller en la Ciénaga de Cerro de San 
Antonio por el Sur, el río Magdalena por el Oeste, el Mar Caribe al Norte y al Este por 
la desembocadura de los ríos Fundación, Aracataca, Sevilla y Frío que nacen en la 
Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
(Estudios previos). 
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Imagen No 1. Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta. 

 
2.2 Localización Especifica 

 
Específicamente el área de la Ciénaga Grande que se intervino durante la vigencia 
del año 2024 fue el caño El Salado, localizado en el Municipio de Remolino 
(Magdalena). 
 
El municipio de Remolino se localiza en Colombia, en el Departamento del 
Magdalena, pertenece a la región geográfica de la ciénaga Grande del Magdalena, 
fue fundado en 1752, se encuentra ubicado al noroccidente del departamento del 
Magdalena, localizado a los 10° 42” de latitud norte y 74° 43” de longitud al oeste de 
Greenwich, su relieve está caracterizado por poseer un territorio bajo plano y 
cenagoso, bañado por el río Magdalena y algunos caños convirtiéndose en una 
inmensa llanura de inundaciones que contienen depósitos de terraza aluvial 
generándose una terraza ligeramente inclinada. 
 
Las actividades del componente de rehabilitación ecológica se llevaron a cabo en el 
predio “Doña María”, ubicado en el caño El Salado en inmediaciones de la abscisa 
K2+550. 
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Imagen No 2. Polígono seleccionado para la siembra 

 
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
 
En el mes de agosto se desarrollaron las siguientes actividades en mantenimiento: 

 
3.1 Resiembra  
 

Se realizó labor de resiembra en el lote No. 3 de 400 árboles con un tamaño 
aproximado de 80 a 100 cm para un total de 840 árboles resembrados en este lote. 
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Imagen No 3. Resiembra Individuos arbóreos   

 

 
Imagen No 4. Resiembra Individuo Arbóreo   

 
3.2 Riego  
 

Se realiza de manera semanal en cada uno de los lotes dependiendo de la incidencia 
de lluvia, adicional se realizó una zanja alrededor de los árboles para que retengan 
más el agua al momento del riego y en caso de lluevia permanezca húmedo. 

 
 

 
Imagen No 5. Riego Individuo Arbóreo 

 

 
Imagen No 6. Riego Individuo Arbóreo 
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3.4 Control Fitosanitario 

 
Se realiza de manera semanal, los árboles se encuentran en buenas condiciones 
fitosanitarias. 
 

  

 
Imagen No 7.  Inspección Individuo Arbóreo 

      

 
Imagen No 8. Inspección Individuo Arbóreo 

 
3.5 Plateo 
 

Se está realizando labor de plateo en cada uno de los lotes debido al incremento de 
las lluvias ha crecido la maleza, lo que se hace necesario para mantener el plato de 
los árboles libres de malezas, con la finalidad de facilitar las labores de 
mantenimiento que requieran los árboles. 
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Imagen No 9. Actividades de Plateo 

       
Imagen No 10. Actividades de Plateo 

    

 
Imagen No 11. Actividades de Plateo 

 

 
  Imagen No 12. Actividades de Plateo 

 
3.6 Fertilización 
 

Se realizó labor de fertilización foliar y aplicación de insecticida como medida 
preventiva en cada uno de los lotes. 
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Imagen No 13. Fertilización foliar   

 

 
Imagen No 14. Fertilización foliar  

 
3.7 Entrega de insumos 

 
Se realizó la entrega elementos de protección personal (guantes y gafas), 
herramientas limas y caja de grapas para el arreglo de cerca. 

 
3.8 Visita de seguimiento 
 

Se realizó vista de seguimiento por parte de interventoría y la autoridad ambiental 
Corpamag, durante el recorrido se observaron los árboles con buen crecimiento y 
desarrollo, labor de riego y de plateo. Se sugiere que en los sitios donde no se 
desarrollaron los árboles y murieron por ser parches salinos, dejar que crezca 
espontáneamente el trupillo que se encuentra en esos sitos y solo realizarles labor 
de poda, adicional resembrar con especies nativas del mismo sitio como buche, 
naranjito, trupillo y olivo. 
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Imagen No 13. Fertilización foliar   

 

 
Imagen No 14. Fertilización foliar  

 
4. HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPOS 

 
Para este mes se necesitaron las siguientes herramientas, insumos y equipos. 

 
 Herramientas menores (machetes, grapas, matillos, mano de diablo, limas, 

paladragas, y metro). 
 Mangueras. 
 Baldes. 
 Motor para riego. 
 Madrinas. 
 Equipo de fertilización. 
 Elementos de protección personal (Guantes, botas de protección para 

trabajo en campo). 
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ANEXO 4 
Planillas de seguridad 

social. 
 

 

 
 





PAGOSIMPLE | 
 
AUTOLIQUIDACION  
   CONSOLIDADA

 
Fecha creación reporte:   2025-09-12, 01:17:47 PM 

 
Tipo Planilla: 

 
E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. 

 
Número Planilla: 

 
1075616305

 
Periodo Cotización: 

 
agosto de 2025 

 
Periodo Servicio: 

 
septiembre de 2025

 
 

 
PAGADO 12/09/2025 

 
I. DATOS DEL APORTANTE 

 

Razón Social ANAVRIN CONSTRUCCIONES SAS Nombre Sucursal BARRANQUILLA Código Sucursal 1001 

Documento NI901453203 Dirección CR 26 #64 - 22 

Tipo de Empresa EMPLEADOR Teléfono 3001807 

Tipo Persona JURÍDICA Forma Presentación SUCURSAL Total Afiliados 2 

Ciudad BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO Departamento ATLANTICO 

Representante Legal HERNANDEZ HERNANDEZ ANDREA CAROLINA Identificación CC1002157909 
 

II. DETALLE DEL APORTANTE 
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Aporte 

Pensión 

 
Administradora IBC 

Salud 
Aporte 
Salud 

 
Administradora IBC 

Riesgos 
Aporte 

Riesgos 

 
Administradora IBC 

Caja 
Aporte 
Caja 

Aporte 
SENA 

Aporte 
ICBF 

ESAP Aporte 
Ministerio 

 
Total 

CC 5078785 
CHARRIS BOLAÑO TEOVALDO 
ENRIQUE 01 00                0 30 30 30 30 PORVENIR $ 1.423.500 $ 227.800 NUEVA EPS S.A. CM $ 1.423.500 $ 57.000 ARL SURA $ 1.423.500 $ 34.700 CAJACOPI ATLANTICO $ 1.000 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 319.600 

CC 5082536 
CASTAÑEDA RETAMOZO 
AROLDO RAFAEL 01 00                0 30 30 30 30 COLPENSIONES $ 1.423.500 $ 227.800 NUEVA EPS S.A. $ 1.423.500 $ 57.000 ARL SURA $ 1.423.500 $ 34.700 CAJACOPI ATLANTICO $ 1.000 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 319.600 

III.TOTALES 
 

IBC Pensión IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pensión Aportes FSP Aportes FSS Aportes Salud Aportes Riesgos Aportes Cajas Aportes Sena Aportes ICBF Aportes 
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Aportes 
Min Educación 

(Incapacidades, 
Licencias, Saldos 

Incapacidades 
ARP 

SUBTOTAL SIN 
INTERESES DE 

TOTAL 
INTERESES 

TOTAL FINAL 

$ 2.847.000 $ 2.847.000 $ 2.847.000 $ 2.000 $ 455.600 $ 0 $ 0 $ 114.000 $ 69.400 $ 200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 639.200 $ 4.400 $ 643.600 
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Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del 
País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE! 

 

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos. 

















BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

CC19145528

PAGADO 03/10/2025

Fecha creación reporte: 2025-10-03, 12:47:55 PM Numéro Planilla:

agosto de 2025 agosto de 2025

1076139930

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

EUGENIO  JOSE PRADA DAZA
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ÚNICO

CL 76 #54 - 11

 Teléfono Tipo de Empresa
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 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

INDEPENDIENTE 6692364
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 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud
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S

Novedades

0,522 $ 9.400 (NIN-CC) NINGUNA CCF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 19145528 02 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (EPS010) EPS SURA $ 1.800.000 $ 225.000 $ 1.800.000EUGENIO JOSE PRADA DAZA 300 03057 0 $ 234.400

$ 234.400

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
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MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 4.200 $ 238.600

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 0 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 0 $ 0 $ 225.000 $ 9.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
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SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO,CULTURAL HISTORICO

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación
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PAGADO 22/09/2025

Fecha creación reporte: 2025-09-22, 05:22:09 AM Numéro Planilla:
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IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
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0,000 $ 0 (NIN-CC) NINGUNA CCF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 85474247 00 (230301) PORVENIR $ 1.423.500 $ 227.800 (EPS037) NUEVA EPS S.A. $ 1.423.500 $ 178.000 $ 0DANILO GREGORIO
RODRIGUEZ CORREA 3030 0003 0 $ 405.800

$ 405.800
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ESAP
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SUBTOTAL SIN
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MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 3.200 $ 409.000

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 1.423.500 $ 1.423.500 $ 0 $ 0 $ 227.800 $ 178.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

 1Página 1 de
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ANEXO 5 
Informe Gestión ambiental. 
 

 

 
 
 



 

 

1 

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

 
 

CONTRATISTA: 

 

CONTRATO No. LP-005-2023 
 
 

OBJETO: “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA 

ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE 
LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS 

ESTRATEGIAS ADICIONALES”. 
 

 
 
 

AGOSTO 2025 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En atención a los lineamientos establecidos por la Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena – CORPAMAG, el presente documento expone la 
formulación y puesta en marcha de las Medidas de Manejo Ambiental 
correspondientes al proyecto “Obras de mantenimiento para la Ciénaga Grande de 
Santa Marta en vigencias futuras”, enmarcado en el Contrato de Obra No. LP-005-
2023, cuyo objeto es el “Mantenimiento y recuperación de las condiciones 
ambientales del complejo delta estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta mediante 
la intervención de los cuerpos de agua y otras estrategias adicionales”. 
Estas medidas han sido definidas con el propósito de prevenir, evitar, controlar, 
mitigar y compensar los impactos ambientales que puedan generarse durante la 
ejecución de las obras, garantizando la sostenibilidad de los procesos y el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
El documento integra una descripción general de las actividades desarrolladas, 
organizadas en fichas de manejo ambiental, donde se relacionan las acciones 
ejecutadas de acuerdo con el contrato. Cada ficha está acompañada de un registro 
fotográfico y de los soportes correspondientes, que evidencian la gestión realizada 
en el marco del cumplimiento ambiental del proyecto. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo General 

 
Definir y aplicar las medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir, evitar, 
controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales y sociales potenciales 
derivados de las actividades contempladas en la ejecución del proyecto 
“Mantenimiento y recuperación de las condiciones ambientales del complejo delta 
estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta, mediante la intervención de los cuerpos 
de agua y otras estrategias adicionales”. 
 

2.2  Objetivos Específicos 
 
 Identificar los posibles impactos ambientales y sociales negativos asociados 

a las actividades previstas durante la ejecución del proyecto. 
 Diseñar e implementar medidas de manejo orientadas a prevenir, mitigar, 

controlar, minimizar y compensar los efectos adversos de las obras sobre el 
entorno natural y las comunidades. 

 Garantizar la protección y conservación de los componentes bióticos, 
abióticos y socioeconómicos presentes en el área de influencia durante el 
desarrollo de las intervenciones. 
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3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

3.1  Localización  
 
La Ciénaga Grande de Santa Marta se localiza al norte del país en el extremo 
noroccidental del departamento del Magdalena, su área de influencia está 
comprendida entre el nacimiento del caño Schiller en la Ciénaga de Cerro de San 
Antonio al sur, el río Magdalena por el oeste, el Mar Caribe al norte y al este por la 
desembocadura de los ríos Fundación, Aracataca, Sevilla y Frío que nacen en la 
Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en la Ciénaga Grande de Santa 
Marta. 
 
La ciénaga Grande de Santa Marta es la laguna costera más grande del país con 
una extensión lagunar de 430 km2, cuenta con una sola conexión con el mar Caribe 
a través del puente de la barra y está conectada al complejo lagunar del pajaral por 
intermedio de caños que permiten a su vez intercomunicación con el río Magdalena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No 1. Localización General Ciénaga Grande de Santa Marta. 
 
 

3.2  Localización Del Sector A Intervenir 
 
El municipio de Salamina se localiza en Colombia, en el Departamento del 
Magdalena, pertenece a la región geográfica de la ciénaga Grande del Magdalena, 
fue fundado en 1765, se encuentra ubicado al Centro del departamento del 
Magdalena, localizado a los 10° 29`25” de latitud norte y 74° 47`38” de longitud al 
oeste de Greenwich, comprende una extensión de 175 Km2 que equivale al 0.75% 
del área departamental y al 0.015% del total nacional, su altura sobre el nivel del 
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mar es de 3m, dista 173.3 Km con la ciudad de Santa Marta (Capital del 
Departamento) y a 75.5 Km del distrito de Barranquilla. Su relieve está caracterizado 
por poseer un territorio bajo plano y cenagoso, bañado por algunos caños 
convirtiéndose en una inmensa llanura de inundaciones que contienen depósitos de 
terraza aluvial generándose una terraza ligeramente inclinada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen No 2. Localización del sector a intervenir. Caño Hondo 

 
 

3.3  Localización De Caño Hondo 
 
El caño Hondo es un conector del Río Magdalena y del complejo Estuarino Ciénaga 
Grande de Santa Marta, el cual se localiza en el delta exterior del río Magdalena, en 
el municipio de Salamina sobre la margen derecha del Rio Magdalena, a unos 1,9 
kilómetros de distancia, aguas abajo, de la Cabecera municipal de Salamina y con 
una longitud aproximada de 17.5 kilómetros desde su embocadura sobre el río 
Magdalena, hasta su intercepción con el caño Martinica. 
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Imagen No 3. Localización de Caño Hondo 
 

3.4  Zonas De Intervención 
 
Los cuerpos de agua a intervenir serán definidos año a año por la entidad, soportado 
en el informe de INVEMAR y/o IDEAM, así como en el concepto expedido por la 
INTERVENTORÍA.  
 
La entidad sugiere de manera preliminar priorizar las intervenciones en los 
siguientes cuerpos de agua:  
 
✓ CAÑO EL BURRO  
✓ CAÑO SALADO  
✓ CAÑO CLARIN VIEJO  
✓ CAÑO CLARIN NUEVO  
✓ CAÑO CALETA DEL TAMBOR  
✓ CAÑO BRISTOL  
✓ CAÑO CERRO DE SAN ANTONIO  
✓ CAÑO TORNO, ALIMENTADOR Y ALMENDROS  
✓ CAÑO REAL DEL OBISPO  
✓ CAÑO AGUAS NEGRAS  
✓ CAÑO MARTINICA  
✓ CAÑO CONDAZO  
✓ CAÑO RENEGADO  
✓ CIENAGA BUENAVISTA  
✓ CAÑO HONDO 
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Para la vigencia del año 2025, se tiene prevista realizar la intervención en el sector 
de “Caño Hondo”, que incluirá la remoción mecánica de sedimentos a lo largo de 
1.300 metros (ver ilustración No. 4), con el objetivo de conectar Caño Hondo con 
Caño Martinica.  
 

 
Imagen No 4. Eje de remoción mecánica de sedimentos 

 
Dentro del componente de rehabilitación ecológica, se contempla el aislamiento del 
área objeto de intervención, la implementación de una estrategia de restauración 
ecológica y el mantenimiento del material vegetal previamente establecido. 
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4. FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 
 
 
Las medidas dirigidas a la prevención, control, mitigación, protección, recuperación 
o compensación de los impactos que se generen durante las actividades del 
proyecto, se presentan dentro de una serie de actividades y/o obras a ejecutar como 
programas descritos en las fichas de manejo ambiental. 
 
A continuación, se relacionan los programas ambientales y sus respectivas fichas 
de seguimiento las cuales aplican al contrato en curso: 
 

 
COMPONENTE FICHA NOMBRE 

PROGRAMAS DEL 
MEDIO ABIÓTICO 

P-MA-P1 Programa de control de calidad de aire y 
ruido. 

P-MA-P2 Programa de protección de suelos. 

P-MA-P3 Programa de manejo del recurso hídrico 
para el manejo de residuos líquidos 

PROGRAMAS DEL 
MEDIO BIÓTICO P-MB-P1 Programa de protección de fauna y flora. 

PROGRAMAS DEL 
MEDIO 

SOCIOECONÓMICO 

P-MS-P1 Programa socioeconómico y cultural. 

P-MS-P2 Programa manejo de residuos. 
Tabla No 1.  Fichas de manejo ambiental 
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4.2  PROGRAMAS DEL MEDIO ABIÓTICO 
 
4.2.1 P-MA-P1 Programa De Control De Calidad De Aire Y Ruido 
 
Medidas Para El Control De La Alteración De La Calidad Del Aire:   
 

1. Durante el presente periodo se realizó traslado sobre cama baja de la 
maquina al frente de trabajo. 
 

Fecha Equipos 
22 agosto 2025 CAT 345 
26 agosto 2025 CAT 323 
28 agosto 2025 Phd08 

Tabla No 4.  Maquinaria  
 

2. Para el inicio de proyecto se ingresa la maquinaria correspondiente a las 
labores de campo retroexcavadoras por lo tanto aún no se efectúan 
mantenimientos a la misma. 
 

3. El vehículo de apoyo (camioneta de placas HQM 275) cuenta con revisión 
técnico–mecánica vigente y con aprobación de prueba de emisiones de 
gases, así como con la totalidad de sus documentos soporte. (Ver Anexo 
No. 1 – Documentos del vehículo). 
 

4. Se prohíbe realizar incineración de desperdicios en el área de influencia del 
proyecto  
 

5. Durante la ejecución de las labores se han presentado lluvias aisladas que 
han permitido el control de material particulado en suspensión dentro de la 
zona de trabajo. 

 
Medidas Para El Control En La Generación De Olores Molestos: 
 

 La camioneta asignada al proyecto, con placa HQM 275, cuenta con revisión 
técnico-mecánica vigente, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares 
de emisión de gases para este tipo de vehículo. 
 

 Durante las actividades de las jornadas de sensibilización con la institución 
educativa como en la comunidad se realiza una gestión adecuada de los 
residuos generados. Los salones o espacios de reunión se mantienen en 
condiciones de orden y aseo, asegurando un ambiente apropiado para el 
desarrollo de las jornadas. 
 



 

DIRECCIÓN: Calle 76 No. 54-11- Oficina 712- Teléfono: 3692364- Barranquilla. 
Email: info@panamerican.com.co 

 
 

12 

 Los residuos solidos generados durante la jornada de sensibilización se 
realizaron entrega la fundación Ecopalermo  

 
 Se prohíbe realizar quemas/incineración de desperdicios en el área de 

influencia del proyecto. 
 
Medidas Para El Control Del Incremento De Los Niveles De Ruido:   
 

 Este periodo no se realizó mantenimiento correctivo ni preventivo  
 

 Los trabajos se realizan en una única jornada diurna. 
 

 Durante este periodo se realizó el traslado de la maquinaria e instalación del 
punto base no se entrego protector auditivo al personal  

 

Imagen No 6. Traslado de maquinaria   Imagen No 7. Traslado de maquinaria   

 
Imagen No 8. Traslado de maquinaria   Imagen No 9. Dique formado de dragado 
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Imagen No 10.  Dragado y conformación de talud Imagen No 9. Dragado y conformación de talud 

 
 
4.2.2 P-Ma-P2 Programa De Protección De Suelos 
 
Medidas para la conservación de suelos (erosión y sedimentación): 
 

 Para el inicio de las actividades se realizó en lo posible que las operaciones 
de mayor movimiento y perturbación de tierras durante los periodos de menor 
lluvia (para evitar escorrentías) priorizando el inicio de estas operaciones en 
los sectores de mayor pendiente. 
 

 Se realizan las actividades en el periodo en que se da inicio el contrato, en el 
cual, se presentan lluvias aisladas, que no generan escorrentías de mayor 
cuantía, que provoquen erosión.  

 
Medidas para el control de la compactación de suelos: 
 

 Se restringe al mínimo el número de vehículos a la zona directa de ejecución 
del proyecto.   

 
 Realizar la mayor cantidad de operaciones durante la estación seca, ya que 

al entrar la estación lluviosa la compactación de los suelos es mucho mayor. 
 

 Se realizan las actividades en condiciones climáticas días soleados con 
lluvias aisladas, corresponde a fechas acordadas en contrato 

 
 En la zona de operaciones solo circulan vehículos, maquinaria y equipos de 

trabajo para la de ejecución del proyecto. 
 

 
 
 

Medidas para controlar la contaminación del suelo: 
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 No se realizo mantenimientos correctivo y preventivo en este periodo 

 
 Durante este periodo se realizo suministro de combustible. Es realizo de 

acuerdo con los establecido en el GI-I-003 Instructivo de toma de combustible 
y preoperativo de toma de combustible, Ver Anexo No 2. 
 

 Se cuenta con kit control de derrames en el proyecto 
 

Imagen No 10.  Suministro de combustible  Imagen No 11. Equipos de emergencia  
 
 
4.2.3 P-MA-P3 Programa De Manejo Del Recurso Hídrico Para El Manejo De 

Residuos Líquidos 
 
Medidas para mitigar la alteración del régimen de drenaje de las aguas:  
 

 Se trabaja sobre el caño sin obstruir drenajes ni pasos de agua. 
 
Medidas para el control de la alteración del nivel freático local:  
 

 Se trabaja sobre el caño sin obstaculizar la infiltración natural de las aguas 
superficiales. 

 
 A la fecha, no es necesario construir las obras de drenaje y ni cunetas. 

 
Medidas para mitigar el deterioro de la calidad de las aguas superficiales:  
 

 No se vertió aguas contaminadas u otras sustancias al suelo, de modo que 
puedan escurrir hasta los caños y ciénagas. 

 
 Para este periodo no se generó residuos solidos ni peligrosos en el frente de 

trabajo  



 

DIRECCIÓN: Calle 76 No. 54-11- Oficina 712- Teléfono: 3692364- Barranquilla. 
Email: info@panamerican.com.co 

 
 

15 

 
Medidas para mitigar el deterioro de la calidad de las aguas por la actividad de 
dragado:  
 

 Para el inicio de proyecto se ingresa la maquinaria correspondiente a las 
labores de campo retroexcavadoras por lo tanto aún no se efectúan 
mantenimientos a la misma. 
 

 Las aguas sanitarias se manejan desde los campamentos, por medio del 
servicio de manejo de aguas residuales local. 
 

 Se cuenta con kits control derrame por máquina en zona de trabajo y punto 
base, así como equipos de emergencia, como se menciona y soporta en P-
MA-P2 Programa de protección de suelos de este mismo documento. 
 

 No se presentan derrames en la obra. 
 

 Se realiza supervisión en el suministro de combustible, para tal fin se utilizan 
los lineamientos del formato Ver Anexo No 2 Preoperativo de toma de 
combustibles en equipos 
 

 La movilización de los equipos a los frentes de trabajo es vía terrestre 
utilizando las vías de acceso que intercomunican la ciudad de origen de las 
máquinas con el frente de trabajo. 
 

Monitoreo Y Seguimiento Hidro climatológico Y Ambiental: 
 
Calidad de Aguas y Sedimentos:  
 

 Durante este periodo no se realizo monitoreo de agua superficial  
 

Imagen No 12. Material vegetal (biomasa) como 
enriquecimiento del suelo 

 Imagen No 13. Material vegetal (biomasa) como 
enriquecimiento del suelo 
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4.3 PROGRAMAS DEL MEDIO BIÓTICO 
 
4.3.1 P-MB-P1 Programa De Protección De Fauna Y Flora. 
 
Medidas para mitigar la afectación de la flora presente en el área de influencia  
directa del proyecto:  
 

 Se identifican los lugares de interés con estacas de identificación para la zona 
de trabajo. 

 
 Toda la biomasa vegetal producto de la tarea es aprovechado incorporándola 

al suelo para su aprovechamiento en el enriquecimiento de este. 
 

Medidas para el control a la perturbación de la fauna silvestre:   
 

 Para las operaciones se maneja una única jornada diurna. 
 

 A la fecha se ingresa la maquinaria a obra, aún sin reporte de 
mantenimientos. 

 
 Para este periodo la única fuente de ruido es la maquinaria amarilla 

(retroexcavadoras) en operación cuyo impacto es menor por encontrarse 
trabajando al aire libre – lugar abierto. 

 
 No se depositaron restos vegetales en sitios donde se obstruyan cauces de 

agua y que finalmente pueden ser arrastrados hacia los cuerpos de agua. 
 

  En ninguna circunstancia se depositó vegetación en áreas donde se 
obstruyeran canales de drenaje 

 
Medidas para el control al incremento de la cacería furtiva:  
 

 En la obra está prohibida la práctica de cacería furtiva y el porte de armas. 
 
Medidas para el rescate y salvamento de especies: 
 

 Se realizo capacitación y entrega de la vuvuzela al personal que va a realizar 
el ahuyenta miento diario antes de iniciar la jornada laboral  
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Imagen No 14. Material vegetal (biomasa) como 
enriquecimiento del suelo  

Imagen No 15. Entrega de Vuvuzela e 
indicaciones de la actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No 16.  Entrega de vuvuzela e indicaciones de la actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 PROGRAMAS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
4.4.1 P-MS-P1 Programa Socioeconómico Y Cultural. 
 
Medidas para reducir el incremento en el riesgo de accidentes laborales: 
 

 Durante este periodo no se realizaron capacitaciones acerca de los 
programas ambientales quedan programados para el mes de septiembre 
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 Se realiza entrega de EPP a los trabajadores. Verificar en el informe de HSE 
 

 Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en el área de influencia del 
Proyecto  
 

 Se prohíbe realizar fuego en área de influencia del proyecto. 
 

 Los trabajadores se encuentran afiliados y tienes todas sus prestaciones 
sociales. Este dato se puede verificar en el informe de HSE  

 
 Se instala valla informativa del proyecto en el fren de trabajo. Ver informe de 

Gestión Social.  
 
Medidas para controlar la migración y el establecimiento de asentamientos 
humanos:  
 

 Para la contratación de mano de obra local. Ver Informe Gestión Social del 
periodo. 

 
 Se ejecutan trabajos en las zonas específicas del contrato donde hay 

restricción del personal externo. 
 

 Se realizan las actividades con conocimiento de la policía nacional y/o fuerza 
militar de la zona 

 
 

Imagen No 17.  Entrega de EPP Imagen No 18.  Entrega de EPP  
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Imagen No 19.  Instalación de Valla informativa  
 
 
4.4.2 P-MS-P2 Programa Manejo De Residuos. 
 
Manejo de residuos sólidos:   
 

 Durante las jornadas de sensibilización realizadas en el mes de agosto los 
residuos aprovechables y no aprovechables se entregaron a la fundación 
ECOPALERMO, para su aprovechamiento. Se incluirá en el próximo informe 
el certificado de disposición final. 

 
Manejo de residuos líquidos: 
 

 Durante el periodo reportado no se generaron residuos líquidos asociados a 
las actividades del proyecto. 

 
Manejo De Residuos Peligrosos:   
 

 Durante el periodo reportado no se generaron residuos líquidos asociados a 
las actividades del proyecto. 

 
Almacenamiento de Residuos Peligrosos:   
 

 Durante el periodo reportado no se generaron residuos líquidos asociados a 
las actividades del proyecto. 
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5. MEDIDA DE COMPENSACIÓN

5.1 Establecimiento De La Estrategia De Restauración Ecológica. 

 Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.

6. OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES

6.1 Salvamento De Fauna Acuática Y Terrestre 



 

DIRECCIÓN: Calle 76 No. 54-11- Oficina 712- Teléfono: 3692364- Barranquilla. 
Email: info@panamerican.com.co 

 
 

21 

 Durante el periodo reportado no se realizaron actividades relacionadas con 
el salvamento de fauna acuática ni terrestre en el área de influencia del 
proyecto. 

 
6.2 Implementación De Estrategia De Sensibilización Y Participación 

Ambiental Dirigido A La Comunidad En La Zona De Influencia Del 
Proyecto. 

 
 Durante este periodo se continuó con las estrategias de sensibilización y 

participación ambiental dirigidas a la comunidad 
 

 Esta información será complementada con el informe detallado de las 
estrategias de sensibilización y participación ambiental, en el cual se 
presentarán los resultados y evidencias de las jornadas desarrolladas. 

 

 
Imagen No 20 Jornada Institución Educativa – 

Nueva Venecia  

 
Imagen No 21 Jornada comunidad – Carmen 

del Magdalena 

Imagen No 22 Jornada comunidad – Carmen del 
Magdalena  

Imagen No 23 Jornada institución educativa – 
Carmen del Magdalena  
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Imagen No 24 Jornada Institución Educativa – 
Nueva Venecia  

Imagen No 25 Jornada Comunidad – Nueva 
Venecia  

 
6.3 Mantenimiento Preventivo De Estación De Monitoreo.  

 
 En este periodo no se realizó limpieza general en las siguientes estaciones 

de monitoreo 
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D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

263,13

180
750

701,68
8,77

SALARIOS 
MÍNIMOS 
LEGALES 
DIARIOS 
VIGENTES

HASTA

1

2
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1. OBJETIVO. 

Establecer la forma correcta de realizar la toma y trasiego de combustible en los equipos 
de la organización. 

 

2. ALCANCE. 

Equipos de PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING. 

 

3. RESPONSABLE. 

Operadores de equipos, Ingeniero Residente, Ingeniero Ambiental. 

 

4. DEFINICIONES. 
 

• INCIDENTE: suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que 
tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que 
sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los 
procesos. Artículo 3 de la Resolución 1401 de 2007. 

• CONDICION INSEGURA: es todo elemento de los equipos, la materia prima, las 
herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte 
en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio ambiente y que 
bajo determinadas condiciones puede generar un incidente o accidente. 

• ACTO O COMPORTAMIENTO INSEGURO: se refieren a todas las acciones y 
decisiones humanas, que pueden causar una situación insegura o incidente, con 
consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras 
personas. También el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para 
informar o corregir condiciones inseguras. 

• PELIGRO: fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones 
o enfermedades o la combinación de ellas. 

• RIESGO: probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 
condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Combinación de 
la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de 
las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el evento o la exposición 

• COMBUSTIBLE: líquido generalmente derivado del petróleo que arde al ser 
encendido. 
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• SUSTANCIAS QUÍMICAS: sustancias de origen natural, sintético o semi sintético 
que se usan como materias primas reactivos o que por sí mismas pueden ser 
productos terminados, se consideran potencialmente peligrosos. 

• KIT CONTROL DERRAME: kit de elementos que ayudan a controlar una 
salpicadura o derrame y a minimizar el impacto ambiental. 

• FICHA DE SEGURIDAD:  la ficha de datos de seguridad (FDS), es el documento 
que contiene información relevante para el destinatario de sustancias y 
mezclas químicas. En la FDS se especifican las particularidades, propiedades y 
peligrosidad de una determinada sustancia o mezcla.  

• EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: elementos destinados a proteger la 
integridad el individuo.  La ley establece que son de uso obligatorio y el no utilizarlos 
da lugar a despido con justa causa. 
 

5. CONDICIONES GENERALES. 

El prestador de servicios previamente recibe la orden por parte del proceso de Compras 
y Logística de PANAMERCIAN DREDGING & ENGINEERING de la cantidad y equipos 
a abastecer de combustible. 

El personal del prestador de servicios debe cumplir con las normas de seguridad, salud 
en el trabajo y medio ambiente, tales como la utilización de los equipos de protección 
por parte del personal y garantizar que sus equipos se encuentren en óptimas 
condiciones para realizar el tanqueo de los equipos de la organización de manera 
segura.  El conductor del vehículo debe tener certificación vigente como conductor de 
mercancías peligrosas. 

La EDS se traslada a cada equipo en un motor canoa o embarcación segura similar, de 
capacidad para cinco (5) cubitanques de 250 galones provista de pistola con 
dispensador contador. 

El Maquinista encargado de la embarcación es el responsable de recibir y verificar la 
cantidad suministrada de combutible. 

Para la toma de combustible de los remolcadores, el Maquinista debe tener en cuenta 
las siguientes medidas antes de iniciar con la toma: 

• Medidas en pulgadas antes de iniciar el proceso, teniendo la conversión a galones 
de acuerdo a las pulgadas. 

• Medidas finales al finalizar la toma. 

• Comparar lo recibido físicamente vs lo entregado del cubitanque o EDS. 
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Toda operación de tanqueo de combustible debe: 

- Contar con un extintor 
- Contar con un kit control derrame 
- El área debe estar demarcada 
- Ser realizada por personal calificado 
- El personal que realice la actividad debe portar los epp requeridos para 

manipulación de combustible (guantes para manejo de hidrocarburos, gafas, entre 
otros) 

Las actividades de tanqueo de combustible y las observaciones correspondientes, se 
registran en los siguientes formatos de acuerdo al equipo así: 

EQUIPO REGISTRO 
General GI-R-016 Preoperativo de toma de combustible en 

equipos        
Draga GI-R-001 Bitácora Cuarto de Máquinas Dragas 
Remolcadores y excavadoras EP-R-002 Control Diario Remolcador – Excavadoras         

 

6.  CONTENIDO. 
6.1. RECURSOS. 

 
• PERSONAL: Dos Marinos deben realizar el descargue: operadores de draga, 

operadores de excavadora y maquinistas. 

• EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Casco, gafas, uniforme, guantes para 
manejo de hidrocarburos, botas suela antideslizante resistente a derivados del 
petróleo. 

• ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: Extintores, kit de control de 
derrames, alarmas, ficha de seguridad del combustible. 
 

6.2.  PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. 

6.2.1. Suministro de combustible de manera directa a la embarcación. 

Antes de comenzar la carga de combustible el Piloto/Operador de la embarcación debe 
realizar lo siguiente: 

• Acoderar la embarcación y asegurarla. 
• Apagar los equipos que se le va a realizar el tanqueo. 

• Informar a todo el personal de la embarcación que se va a realizar el abastecimiento 
del combustible. 
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• Mantener la ficha de seguridad para el manejo del combustible y atender las 
medidas preventivas allí establecidas. 

• Mantener kit control derrame disponible. 

• Mantener extintores recargados y disponibles en las embarcaciones. 

 

6.2.2. Suministro de combustible mediante aprovisionamiento de cubitanques en 
barcaza. 

• Movilizar al sitio autorizado para el aprovisionamiento de combustible, una barcaza 
acondicionada con cubitanques de 250 galones debidamente rotulados de acuerdo 
con lo establecido en el SGA, los cuales se ubicarán en la popa del mismo. 

• En la zona de ubicación de los cubitanques se debe contar con un sistema de 
contención de derrames. 

• Asegurar la barcaza con sus respectivos puntales, en el sitio donde se descargará 
el combustible. 

• El camión cisterna se dirige a sitio autorizado para aprovisionamiento de 
combustible.  Se verifica que se cumplan las condiciones para el aprovisionamiento 
mediante el diligenciamiento del GI-R-016 PREOPERATIVO DE TOMA DE 
COMBUSTIBLE EN EQUIPOS. 

• El operario a cargo del tanqueo, debe estar atento al nivel de combustible en los 
cubitanques para evitar derrames por sobre llenado. Tener en cuenta la capacidad 
promedio de cada cubitanque es de 250 galones. 

• Una vez descargado el combustible en los cubitanques, movilizar la barcaza hacia 
la embarcación (draga/remolcador) donde se acoderará a esta y posteriormente se 
hará trasiego a las bodegas de la misma mediante bombeo. 

• Antes que la embarcación (draga/remolcador) reciba el combustible, se debe 
suspender la operación de dragado, para que pueda asegurase de recibir el 
combustible.  

• Acercar la barcaza a la embarcación (draga/remolcador) y asegurarla de nuevo con 
sus puntales para poder iniciar el trasiego de combustible. 

• Para trasegar el combustible se debe utilizar una motobomba con sus respectivas 
mangueras y acoples, la cual se inspeccionará con antelación para verificar que se 
encuentre en buenas condiciones para la actividad, con el fin de prevenir fugas. 

• Señalizar el área de la bodega de la embarcación (draga/remolcador) donde será 
trasegado el combustible, esto para que los tripulantes eviten transitar por este 
punto. 

• Conectar las mangueras de la motobomba, a las válvulas de los cubitanques para 
iniciar el descargue del combustible. 
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• Para el trasiego del combustible en la embarcación (draga/remolcador) debe haber 
mínimo tres (3) personas, las cuales se ubicarán de la siguiente manera: una 
persona en los cubitanques, otra persona en la bodega de la embarcación 
(draga/remolcador) y otra persona supervisando la actividad.  Quien supervisa la 
actividad, después de verificar que todo está seguro, da la orden para iniciar el 
descargue del combustible 

• Una vez finalice el suministro, se debe tener precaución al momento de desconectar 
la manguera de la motobomba debido a los remanentes que quedan en las mismas.  
Para ello, las personas encargadas del trasiego levantan los extremos de la 
manguera y de forma segura se debe desocupar en la bodega de la embarcación 
(draga/remolcador).  En caso de presentarse algún derrame durante el 
aprovisionamiento de combustible, se implementa el GIM-P-008 PROCEDIMIENTO 
OPERATIVO NORMALIZADO PARA DERRAMES Y FUGAS  

• Los registros de las actividades de tanqueo de combustible y las observaciones 
correspondientes, se registran en los siguientes formatos de acuerdo al equipo: GI-
R-001 Bitácora Cuarto de Máquinas Dragas y EP-R-002 Control Diario Remolcador 
– Excavadoras. 

 

6.2.3. Suministro de combustible por parte de la estación de servicio de combustible 
(EDS) para aprovisionamiento en sitio. 

 

• La EDS previamente debe inspeccionar el estado de la embarcación, estado del 
motor, verificando que tengan el combustible requerido para cubrir toda la ruta de 
tanqueos de equipos. 

• Ubicar el motor canoa en posición correcta como lo indique el operador de la bomba 
de servicio. 

• Ubicar el extintor y kit control derrame en un lugar visible de fácil acceso y que el 
personal de la EDS utilice los equipos de protección personal. 

• En la estación de servicio y durante el cargue de combustible se debe cumplir con 
los lineamientos de seguridad. 

• El operador debe estar atento al nivel de combustible en los cubitanques para evitar 
derrames por sobre llenado. Capacidad promedio 250 galones. 

• Durante el transporte fluvial del combustible respetar las normas de velocidad 
durante el trayecto, no exceder la velocidad limite. 

• Verificar que los cubitanques se encuentren asegurados y que la carga sea la 
adecuada a la de la embarcación. 

• Contar con personal calificado para operar el motor canoa o embarcación y que 
cuente con certificados o licencias establecidas. 
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• Previamente observar que las condiciones de navegabilidad y/o transitabilidad y 
climáticas sean las adecuadas. 
 

6.2.2. Suministro de combustible mediante aprovisionamiento de cubitanques en 
tierra para posteriormente transportar a los equipos. 

 
• El camión cisterna se dirige a sitio autorizado para aprovisionamiento de 

combustible, en o cerca al área de los trabajos.  Se verifica que se cumplan las 
condiciones para el aprovisionamiento mediante el diligenciamiento del GI-R-016 
PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS. 

• Verificar que los cubitanques estén debidamente rotulados de acuerdo con lo 
establecido en el SGA, los cuales se ubican en lugar aireado o dentro de 
contenedor(es)  

• La zona de ubicación de los cubitanques debe contar con un sistema de contención 
de derrames y de aireación deforma que pueda extraer los gases de combustible 

• El operario que este a cargo del tanqueo, debe estar atento al nivel de combustible 
en los cubitanques para evitar derrames por sobre llenado. Tener en cuenta la 
capacidad promedio de cada cubitanque es de 250 galones. 

• Una vez descargado el combustible en los cubitanques, se procede mediante 
bomba de trasiego al llenado de pimpinas de 5 galones (o de mayor capacidad) en 
cantidades de 10 unidades aproximadamente por equipo, las cuales se llevan hasta 
el sitio donde se encuentra la embarcación fluvial (motorcanoa, o lancha, o 
remolcador, o bongo, o barcaza) en óptima condición de seguridad, que transportan 
las pimpinas hasta el lugar de la obra donde se encuentran las máquinas. Allí se 
entregarán a cada operador para que estos con los elementos de protección 
personal, kit control derrame, y con la supervisión del Vigía HSE procedan a 
tanquear el equipo asignado utilizando los accesorios requeridos. 

• Las máquinas para recibir el combustible deben encontrarse apagadas o 
inmovilizadas. 

• El área de almacenamiento de combustible debe estar debidamente señalizada para 
evitar el tránsito de personal ajeno a la obra. 

• En caso de presentarse algún derrame durante el aprovisionamiento de 
combustible, se implementará el GIM-P-008 PROCEDIMIENTO OPERATIVO 
NORMALIZADO PARA DERRAMES Y FUGAS  

• Las actividades de tanqueo de combustible y las observaciones correspondientes, 
se registran en los siguientes formatos de acuerdo al equipo así: GI-R-001 Bitácora 
Cuarto de Máquinas Dragas y EP-R-002 Control Diario Remolcador – Excavadoras. 
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7.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 

• GIM-P-008 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA DERRAMES Y 
FUGAS 
 

8.  REGISTROS ASOCIADOS.  
 

• GI-R-016 Preoperativo de toma de combustible en equipos        

• GI-R-001 Bitácora Cuarto de Máquinas Dragas 

• EP-R-002 Control Diario Remolcador – Excavadoras               

 

REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN CAMBIOS EFECTUADOS FECHA 

1 Creación del documento. 15/09/2015 

2 

Se agregan directrices para la toma de 
combustible en remolcadores y se ajusta el 
documento según el procedimiento para el 

control de la información documentada. 

16/11/2018 

3 

Se incluyen elementos necesarios de Seguridad 
y Salud en el Trabajo necesarios para realizar la 

actividad.  Se incluye numeral 8 documentos 
relacionados. 

1-07-2021 

4 

Se incluyen actividades necesarias para 
aprovisionar combustible en barcazas y usando 
cubitanques.  Se reemplaza definición de hoja y 

seguridad por ficha de seguridad.  Se incluye 
como requisito que el conductor del vehículo 

cisterna se encuentre certificado como 
conductor de mercancías peligrosas 

16-02-2022 

5 

Se incluyen actividades necesarias para 
aprovisionar combustible mediante acopio en 

tierra, usando cubitanques y transportando luego 
en embarcación fluvial hasta llegar al sitio donde 

se encuentran las máquinas.  Se reorganiza 
procedimiento acorde con lo  

13-04-2022 

 



https://v3.camscanner.com/user/download


 

DIRECCIÓN: Calle 76 No. 54-11- Oficina 712- Teléfono: 3692364- Barranquilla. 
Email: consorciocgsm4.2023@gmail.com 
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ANEXO 6 
Informe Gestión social. 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - 
CORPAMAG. 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2023. 

CONTRATISTA: 
 

 

 

 

CONTRATO No. LP-005-2023. 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA 

ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE 
LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS 

ESTRATEGIAS ADICIONALES”. 

 

INFORME SOCIAL  

 

DEL  1 AL 31 DE AGOSTO 2025. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Con el presente informe se dan a conocer las actividades desarrolladas durante el 
periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025, actividades contempladas 
en el marco del proyecto “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO 
CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS 
CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES”. CONTRATO 
NO. LP-005-2023. El componente social, continua en el desarrollo de estrategias 
que contribuyen a reducir y mitigar los impactos sociales negativos que pudieran 
ocasionar las actividades realizadas. 

A continuación, se detallan cada una de las actividades con sus respectivos 
productos.  
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LOCALIZACIÓN GENERAL DE SECTOR A INTERVENIR  
 

LOCALIZACIÓN GENERAL 
La Ciénaga Grande de Santa Marta se localiza al Norte del país en el extremo 
Noroccidental del Departamento del Magdalena, su área de influencia está 
comprendida entre el nacimiento del caño Schiller en la Ciénaga de Cerro de San 
Antonio al Sur, el río Magdalena por el Oeste, el Mar Caribe al Norte y al Este por 
la desembocadura de los ríos Fundación, Aracataca, Sevilla y Frío que nacen en la 
Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en la Ciénaga Grande de Santa 
Marta. 

La ciénaga Grande de Santa Marta es la laguna costera más grande del país con 
una extensión lagunar de 430 km2, cuenta con una sola conexión con el mar Caribe 
a través del puente de la barra y está conectada al complejo lagunar del pajaral por 
intermedio de caños que permiten a su vez intercomunicación con el rio Magdalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Localización General Ciénaga Grande de Santa Marta 
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LOCALIZACIÓN GENERAL DEL SECTOR A INTERVENIR  
Específicamente el área de la Ciénaga Grande que se pretende intervenir con este 
proyecto se encuentra ubicada en el sector este donde se ubica Caño Hondo del 
complejo lagunar, el cual se encuentran en la jurisdicción del municipio de Salamina, 
por tanto, los beneficiarios directos son los pobladores de los municipios de 
Salamina y Remolino. Ver figura No.2. 

El municipio de Salamina es un municipio ubicado al norte del departamento 
del Magdalena, Colombia a escasos 50 kilómetros de la desembocadura del río 
Magdalena. Funciona como punto de conexión de la Vía de la Cordialidad del 
Magdalena con el Corregimiento Puerto Giraldo en el Departamento del Atlántico. 
El desarrollo social y económico de la cabecera ha estado marcado, históricamente 
desde principios de siglo, por las actividades agropecuarias, fluvial y comercial, lo 
cual le representó un auge significativo durante los primeros cincuenta años del 
anterior siglo. Sin lugar a dudas, a ello contribuyó el efecto de sus fuertes vínculos 
con el comercio de Barranquilla y su importante y estratégica localización sobre el 
río Magdalena y el Departamento del Atlántico con relación a las poblaciones del 
interior del departamento del Magdalena, sobre las cuales debía configurarse un 
importante mercado regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Caño Hondo, Localización general Tomado de Google Earth 2018 
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1. COMPONENTE LECTURA TERRITORIAL 

1.1. IDENTIFICACIÓN AREA DE INFLUENCIA  
 

Salamina, Magdalena  

Salamina es un municipio ubicado al norte del departamento del Magdalena, 
Colombia a escasos 50 kilómetros a la desembocadura del rio Magdalena Funciona 
como punto de conexión de la Vía de la Cordialidad del Magdalena con el 
Corregimiento Puerto Giraldo en el Departamento del Atlántico. Con una población 
estimada en 12.500 habitantes, está constituida como uno de los municipios mas 
antiguos del departamento.  

Como tal, cuenta con una significativa infraestructura urbana representada en un 
importante puerto fluvial, acueducto, alcantarillado, telefonía entre otros. Presenta 
como Límites generales los siguientes: por el norte limita con el municipio de 
Remolino, al Este limita con el municipio de Pivijay y de El Piñón, al Oeste limita con 
el río Magdalena y al Sur limita con el municipio de El Piñón. 

División política 

El municipio de Salamina tiene como cabecera municipal a SALAMINA y cuenta con 
un corregimiento y cinco veredas: Corregimiento Guaimaro y veredas El Salado, 
Julepe, Vainillal, Aserradero, La Loma.  

Economía 

El desarrollo social y económico de la cabecera ha estado marcado, históricamente 
desde principios de siglo, por las actividades agropecuarias, fluvial y comercial, lo 
cual le representó un auge significativo durante los primeros cincuenta años del 
anterior siglo. Sin lugar a duda, a ello contribuyó el efecto de sus fuertes vínculos 
con el comercio de Barranquilla y su importante y estratégica localización sobre el 
río Magdalena y el Departamento del Atlántico con relación a las poblaciones del 
interior del departamento del Magdalena, sobre las cuales debía configurarse un 
importante mercado regional. 
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1.2. DIRECTORIO DE ACTORES  
El directorio de actores se convierte en una herramienta práctica, donde se recopila 
información como datos personales, contactos y ubicación de cada uno de los 
actores o de las partes interesadas, el cual es verificado y actualizado 
periódicamente en el desarrollo del contrato “MANTENIMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO 
DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA 
INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS 
ADICIONALES”. CONTRATO NO. LP-005-2023. Ver Anexo No. 5.1 (Directorio 
de actores) 

1.3. IDENTITIFCACIÓN CONTROLES DE RIESGOS 

La identificación de los riesgos socioeconómicos, culturales, ambientales que 
pueden ser causados por la ejecución de actividades de dragado nos permite definir 
los impactos ya sean positivos o negativos y su efecto en las comunidades. Por este 
motivo es importante identificar las situaciones que puedan afectar el desarrollo y la 
sostenibilidad del proyecto durante su ejecución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Identificación de impactos sociales 

RIESGO EVENTO  NIVEL DE IMPACTO 

1 Conflictos con comunidades y entidades 
ubicadas en el área conflictivas – No dejan 
realizar actividades 

Muy Alto – Negativo 

2 Presencia y/o aumento de reasentamientos. Muy Alto – Negativo 

3 Atención de PQRSF por impactos generados 
de las actividades de dragado por parte de la 
comunidad y/o partes interesadas. 

Muy Alto – Negativo 

4 Contratación de Mano de Obra Local Muy Alto - Positivo 

5 Cambios en el tránsito de embarcaciones 
menores de pescadores que se encuentren 
en la zona de intervención. 

Muy Alto – Negativo 

6 Ubicación de equipos en áreas donde afecten 
cultivos de pan coger. 

Muy Alto - Negativo 
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2. COMPONENTE COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL 

 

2.1. INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PAC 
En el punto de atención a la comunidad es un espacio donde la profesional social 
atiende de manera presencial y telefónica a todas las personas que deseen adquirir 
información o atención especializada sobre el proyecto. Sin embargo, para este 
periodo se realizó atención a la comunidad en el punto rodante en el que se 
encuentra el equipo interdisciplinario.   

 

2.2. DIVULGACIÓN COMUNITARIA 

2.2.1. PIEZAS DE DIVULGACIÓN  
Se describe las piezas de divulgación e información utilizadas durante el periodo 
reportado, entre las cuales se encuentran (cartas de invitación o perifoneo a las 
diferentes reuniones de socialización o información de interés para las toda la 
comunidad y entes de los diferentes municipios). Para este periodo se enviaron de 
manera digital invitaciones para las actividades de Sensibilización y participación 
ambiental dirigidas a la comunidad. Ver Anexo No. 5.2. (Piezas de divulgación)   

 

2.2.2. VALLA INFORMATIVA  
La valla informativa es donde se contempla la información general de la obra. 
Durante este periodo fue instalada el 30 de agosto en el predio del sr. Luis Pabón.  
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Ilustración 3 Instalación de valla informativa 

2.2.3. REUNIONES DE PARTICIPACIÓN  
 

 El 8 de agosto se realizó identificación y visita a dueños de predios donde 
están ubicados los Box culvert en Caño Hondo. Esta actividad contó con el 
acompañamiento del topógrafo, la ingeniera Ivonne Santiesteban y la 
ingeniera Mayrin Vega.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Acercamiento dueño de predio 
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 El 11 de agosto se realizó recorrido a los puntos a intervenir durante la 
vigencia 2024 como caño Hondo, y dos Box Culvert. Esta actividad se realizó 
en compañía de la Interventoría Ingeniera Any Diaz y el especialista 
hidráulico Fernando Ortiz, por parte de CORPAMAG la supervisora del 
contrato Ingeniera Katty Amaya y en representación del consorcio los 
ingenieros Yurani Acevedo, Edilberto Roys y la profesional social Lina 
Fuentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Visita Box Culvert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Recorrido Box Culvert. 
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 En el mes de agosto desde el área de Gestión social se brindó apoyo en las 
“Estrategias de sensibilización y participación ambiental dirigidos a la 
comunidad” con cuatro comunidades:  

1. Institución Educativa Departamental San José (Nueva Venecia) 
2. Comunidad Mixta (Nueva Venecia) 
3. Institución Educativa Otilia Mena (Nueva Venecia) 
4. Asociación de mujeres emprendedoras del Carmen del Magdalena 

(Nueva Venecia) 

Durante este periodo se realizaron actividades como:  

 Jornada de sensibilización educativa Ambiental Guardianes de la 
CGSM 

 Jornada de sensibilización para la conservación de la fauna y flora 
existentes en los cuerpos de agua 

 Jornada de sensibilización para la conservación y aprovechamiento 
del recurso hídrico 

 Jornada de sensibilización Compostaje MODULO 1: Eco-cultivos 
Buenas prácticas desde la comunidad. 

 Jornada de sensibilización Compostaje MODULO 2: Manejo integral y 
aprovechamiento 

 Jornada de sensibilización Compostaje MODULO 3: Eco-Guía 
Compostaje paso a paso 

  

2.3. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, 
FELICITACIONES (P.Q.R.S.F) 

 

Durante la ejecución del proyecto: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE 
LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO 
CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS 
CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES" Durante este 
periodo no se recibieron manifestaciones por parte de la comunidad. Ver Anexo 
No. 5.3 (Consolidado PQRSF) 
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2.4. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

2.4.1. ACTAS DE VECINDAD  
Para la ejecución del proyecto es indispensable la realización de actas de vecindad 
en predios o viviendas que hacen parte de área de influencia directa del caño. 
Durante este periodo se realizaron 1 (un) acta de vecindad a dueños de predios 
para realizar actividades de dragado Ver Anexo No. 5.4. (Acta de vecindad) 

 

3. COMPONENTE CAPACIDAD DE MANO DE OBRA EN LA ZONA  
 

Para este periodo se tuvo en cuenta la contratación de mano de obra calificada y no 
calificada. Para este periodo se cuenta con 8 (ocho) personas para los siguientes 
cargos:  

NO. NOMBRE CARGO RESIDENCIA 
1 Jesús Daniel Palencia Guzmán Topógrafo La Loma  
2 Pedro Wilches  Marino  La Loma  
3 Carlos Barrera Martínez Marino  La Loma  
4 Sinibaldo Gómez Escorcia  Marino  Salamina  
5 Daniel Maestre Charris Marino Salamina 
6 Johendrys Orozco Ferreira Marino Salamina 
7 Jonathan Padilla Ferreira Marino Salamina 
8 Yesmith Polo Vigía HSE Salamina 

Tabla 3 Información personal contratado 

 

También se tuvo en cuenta la contratación de bienes y servicios donde se promueve 
la economía local mediante compra de insumos en ferreterías, estación de servicios, 
alquiler de viviendas, locales y compra de alimentos.  

 

4. COMPONENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 

Durante este periodo se realizaron informes semanales, adicional para cada 
actividad realizada se contó con el acompañamiento de la interventoría.  



  

NO. ENTIDAD CARGO NOMBRE CONTACTO CORREO

1
ALCALDE EDWIN PABÓN

NO INFORMA contactenos@salamina-magdalena.gov.co

2 SECRETARIO DE PLANEACIÓN FABIO ANDRES MONTENEGRO BUSTAMANTE NO INFORMA secretariadeplaneacion@salamina-magdalena.gov.co

3 ALCALDE JORGE IVAN SALAH ROPAIN NO INFORMA alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co

4 SECRETARIA DE PLANEACIÓN LAURA CARPIO 3225150313

5
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

GANADEROS CARMEN DEL 

MAGDALENA - ASOPEGACAMAG

GERENTE ARNULFO ACUÑA 3145593544 NO INFORMA 

6
MUJERES CAMPESINAS . CARMEN 

DEL MAGDALENA 
GERENTE ZOILA OROZCO 3213453818 NO INFORMA 

7
INSPECCIÓN DE POLICIA CARMEN 

DEL MAGDALENA 
INSPECTORA CRISTINA OROZCO 3128934556 NO INFORMA 

8 RECTOR BENJAMIN DE LA CRUZ FONTALVO 3205435289 NO INFORMA 

9 COORDINADOR JAIDER MOYA 3135296712 NO INFORMA 

10
ASOCIACIÓN DE MUJERES 

EMPRENDEDORAS DEL CARMEN 

DEL MAGDALENA 

PRESIDENTE BIODILSA OROZCO 3113582414 NO INFORMA 

11 LIDER 
ROSA SIERRA

3215962022 NO INFORMA 

12 LIDER 
ENA OROZCO 

3135296712 NO INFORMA 

13 SUPERVISORA DEL CONTRATO KATY AMAYA BRIEVA ____ katty.amaya@corpamag.gov.co

14 SUBDIRECTORA TÉCNICA ANGELICA RODRÍGUEZ ____ subdtecnica@corpamag.gov.co 

15 DIRECTOR FRANCISCO FERNÁNDEZ ____

16
COORDINADORA ANY ZAMBRANO 

____

17
INGENIERO CIVIL FERNANDO MORRON 

3023733631 ________________________

18 INGENIERA AMBIENTAL MARIA CECILIA ESCORCIA 3014555226 __________________

19 DIRECTOR DE OBRA ING. ÁNGEL VIZCAINO 3218484421 directorobra@panamerican.com.co

20 INGENIERO RESIDENTE ING. EDILBERTO ROYS 3015744289 ingproyectos@panamerican.com.co

21 PROFESIONAL SST ADRIANA GONZALEZ 3004664534 hse@panamerican.com.co

22 INGENIERO AMBIENTAL YURANI ACEVEDO 3016712587 yurani.acevedo@panamerican.com.co

23 FRANCISCO BALLESTAS VETERINARIO 3104220728 fmballestas@gmail.com

24 PROFESIONAL SOCIAL LINA FUENTES 3003436183 lina.fuentes@panamerican.com.co

DIRECTORIO DE ACTORES CGSM4 VIGENCIA 2025  

ALCALDÍA SALAMINA 

CORPAMAG 

CONSORCIO CGSM4 

interventoriacienagagrandeiei@gmail.com

LIDERES DE LA COMUNIDAS 

CARMEN DEL MAGDALENA 

ALCALDIA DE PIVIJAY

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA 

OTILIA MENA 

INTERVENTORÍA INTERVENTORES 

E INGENIERÍA SAS
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TIPO DE PQRS MOTIVO MEDIO DESCRIPCIÓN ACCIÓN TOMADA/SOLUCIÓN
EL PETICIONARIO 

MANIFIESTA 
SATISFACCIÓN 

FECHA DE SOLUCIÓN (DD-MM- 
AA) 

OBSERVACIONES

Para el periodo comprenndido entre el 1 al 31 de julio de 2025 no se atendieron PQRSF.

 

PETICIÓN - QUEJA - RECLAMO - SUGERENCIA -  FELICITACIONES 

MUNICIPIO: SALAMINA,

FECHA DE RECIBO (DD-
MM-AA)

NOMBRE PETICIONARIO TELEFONO

INTERVENTORÍA: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S. CONTRATISTA: CONSORCIO CGSM4CONTRATO No. LP-005 

“MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA 
MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES”









 

DIRECCIÓN: Calle 76 No. 54-11- Oficina 712- Teléfono: 3692364- Barranquilla. 
Email: consorciocgsm4.2023@gmail.com 
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ANEXO 7 
Informe SST. 
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Agosto de 2025 

 
 

   

 

 

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL 
COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE 
LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS 
ADICIONALES.  

Áreas de intervención:  Caño Hondo  

 PERIODO: agosto de 2025  
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1 LOCALIZACIÓN DEL SECTOR A INTERVENIR 

 
1.1. LOCALIZACION GENERAL. 

La Ciénaga Grande de Santa Marta se localiza al Norte del país en el extremo 
Noroccidental del Departamento del Magdalena, su área de influencia está comprendida 
entre el nacimiento del caño Schiller en la Ciénaga de Cerro de San Antonio al Sur, el río 
Magdalena por el Oeste, el Mar Caribe al Norte y al Este por la desembocadura de los 
ríos Fundación, Aracataca, Sevilla y Frío que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta 
y desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

La ciénaga Grande de Santa Marta es la laguna costera más grande del país con una 
extensión lagunar de 430 km2, cuenta con una sola conexión con el mar Caribe a través 
del puente de la barra y está conectada al complejo lagunar del pajaral por intermedio de 
caños que permiten a su vez intercomunicación con el rio Magdalena. 

Ilustración 1.  Localización general del proyecto 

Figura 1, Localización General Ciénaga Grande de Santa Marta 
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1.2. LOCALIZACION GENERAL DEL SECTOR A INTERVENIR 

Específicamente el área de la Ciénaga Grande que se pretende intervenir con este proyecto se 
encuentra ubicada en el sector este, donde se ubica Caño Hondo del complejo lagunar, el cual 
se encuentran en la jurisdicción del municipio de Salamina, por tanto, los beneficiarios directos 
son los pobladores de los municipios de Salamina y Remolino. Ver figura No.2. 

El municipio de Salamina es un municipio ubicado al norte del departamento 
del Magdalena, Colombia a escasos 50 kilómetros de la desembocadura del río Magdalena. 
Funciona como punto de conexión de la Vía de la Cordialidad del Magdalena con el 
Corregimiento Puerto Giraldo en el Departamento del Atlántico. El desarrollo social y económico 
de la cabecera ha estado marcado, históricamente desde principios de siglo, por las actividades 
agropecuarias, fluvial y comercial, lo cual le representó un auge significativo durante los primeros 
cincuenta años del anterior siglo. Sin lugar a duda, a ello contribuyó el efecto de sus fuertes 
vínculos con el comercio de Barranquilla y su importante y estratégica localización sobre el río 
Magdalena y el Departamento del Atlántico con relación a las poblaciones del interior del 
departamento del Magdalena, sobre las cuales debía configurarse un importante mercado 
regional. 

Figura 2. Caño Hondo, Localización general Tomado de Google Earth 2018. 
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2. PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Como compromiso establecido en nuestra Política Integrada de Gestión y cumplimiento de la 
legislación colombiana en materia de Seguridad y Salud en el trabajo CONSORCIO CGSM 4, en 
su ANEXO 4.1 entrega los aportes a seguridad social del personal participante del proyecto, el 
cual se relaciona a continuación. 

 

Tabla 1.  Personal asignado al proyecto 

CEDULA PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

NOMBRES CARGO EMPRESA 

1129578658 ACEVEDO  COLON YURANI ANDREA 
INGENIERA 
AMBIENTAL 
SENIOR 

PANAMERICAN 

1081905903 ALMENDRALES MEDINA RICHARD DE JESUS OPERADOR DE 
EXCAVADORA PHD 

1143119327 BALLESTAS QUINTERO FRANCISCO VETERINARIO CONSORCIO 
CGSM 4 

1010080507 BARRERA MARTINEZ CARLOS MARINO CONSORCIO 
CGSM 4 

5082536 CASTAÑEDA RETAMOZO AROLDO RAFAEL AYUDANTE ANAVRIN 
5078785 CHARRIS BOLAÑO TEOVALDO ENRIQUE AYUDANTE ANAVRIN 

1108767049 FUENTES ACOSTA LINA MARIA 
PROFESIONAL 
EN TRABAJO 
SOCIAL 

VIAS Y 
DRAGADOS  

1004121723 GOMEZ ESCORCIA SINIBALDO JOSE  MARINO CONSORCIO 
CGSM 4 

1010150262 GONZALEZ VERGARA ADRIANA CRISTINA PROFESIONAL 
EN SST PANAMERICAN 

1084738073 IBAÑEZ OSPINO ALFONSO ENRIQUE OPERADOR DE 
EXCAVADORA 

VIAS Y 
DRAGADOS 

15368529 JIMENEZ SALGADO SANTANDER OPERADOR DE 
EXCAVADORA PANAMERICAN 

7598807 MAESTRE  CHARRIS DANIEL ALBERTO MARINO CONSORCIO 
CGSM 4 

1085224296 MARTINEZ JIMENEZ MARIA AUXILIADORA BIOLOGA PANAMERICAN 
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CEDULA PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

NOMBRES CARGO EMPRESA 

1004298507 OROZCO  FERREIRA JOHENDRYS MARINO CONSORCIO 
CGSM 4 

1082045696 PADILLA  FERREIRA JONATAN ALBERTO MARINO CONSORCIO 
CGSM 4 

70530541 PAEZ ARRIETA ARMANDO ENRIQUE OPERADOR DE 
EXCAVADORA PANAMERICAN 

1100549999 PALENCIA GUZMAN JESUS DANIEL  TOPOGRAFO VIAS Y 
DRAGADOS 

1082046517 POLO NAVARRO YESMITH VANESSA VIGIA HSE  CONSORCIO 
CGSM 4 

9464493661 PRADA DAZA EUGENIO  GERENTE DEL 
PROYECTO INDEPENDIENTE 

1064705032 RODRIGUEZ  CORREA DANILO GREGORIO ESPECIALISTA 
HIDRAULICO INDEPENDIENTE 

1118813194 ROYS CORZO EDILBERTO GREGORIO INGENIERO 
RESIDENTE PANAMERICAN 

1031127390 SANTISTEBAN MURIEL IVONNE STIBALIZ INGENIERO 
TOPOGRAFICO PANAMERICAN 

73475172 VIZCAINO ESCOBAR ANGEL MARIA DIRECTOR DE 
PROYECTOS PANAMERICAN 

1081028028 WILCHES GONZALEZ PEDRO MIGUEL MARINO CONSORCIO 
CGSM 4 

 

Ver ANEXO 4.1. Seguridad Social        

Ver ANEXO 4.2. Consolidado de personal 
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3. ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 

3.1 INDUCCIONES O REINDUCCIONES. 
Durante el periodo reportado se programaron las inducciones relacionadas a continuación.  

Tabla 2.  Tabla de inducciones o Reinducciones 

CEDULA PRIMER  
APELLIDO 

SEGUNDO 
 APELLIDO 

NOMBRES FECHA DE LA 
REINDUCCION 

7598807 MAESTRE  CHARRIS DANIEL 
ALBERTO 

23/08/2025 

1082045696 PADILLA  FERREIRA JONATAN 
ALBERTO 

23/08/2025 

1004121723 GOMEZ ESCORCIA SINIBALDO 
JOSE  

27/08/2025 

1004298507 OROZCO  FERREIRA JOHENDRYS 27/08/2025 

1082046517 POLO NAVARRO YESMITH 
VANESSA 

27/08/2025 

 

 

Ver ANEXO 4.3. Inducciones - Reinducciones 
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3.2  CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Durante este período se programaron las charlas de SST, dirigidas al personal operativo del 
proyecto, relacionadas a continuación:  

Tabla 3.  Charlas y capacitaciones SST 

PROCESO/PROGRAMA TIPO DE 
ACTIVIDAD 

TEMA  
(NOMBRE DE 

LA 
CAPACITACION) 

FECHA ASISTENTES  

Tareas de alto riesgo Charla Trabajo en 
caliente - 
Soldadura 

28-ago-25 
7 

Programa de riesgo 
psicosocial 

Charla ¿Cómo mejorar 
la concentración 
en el trabajo? 

30-ago-25 
9 

Ver ANEXO 4.4. Asistencia a charlas o capacitaciones  
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Fotografía 1. Charlas y capacitaciones SST 

 

Fuente:  Autores, 2025 
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Fotografía 2.  Charlas y capacitaciones SST 

 

Fuente:  Autores, 2025 

 

 

 



 

 
CONTRATO No. LP-005-2023 

INFORME SST 
Agosto 2025 

  

                                   

 

 
Realizó: 
 
 
 
Adriana Gonzalez Vergara 
Profesional SST 

Revisó: 
 

 
 
Adriana González Vergara 
Profesional SST 

Aprobó: 

 
Angel Vizcaino Escobar 
Director de Proyecto 

13 
 

3.3  INSPECCIONES DE SEGURIDAD.  

Se realizaron las inspecciones a los elementos de seguridad relacionados a continuación:   
 

Tabla 4. Cronograma de inspecciones 

TIPO DE INSPECCION PROGRAMADA EJECUTADA 

GIM-R-011 Inspección de extintores 1 1 

GIM-R-012 Inspección de Kit control 
derrame 1 1 

GIM-R-018 Inspección de elementos de 
protección personal  1 1 

GIM-R-021 Inspección de señalización  2 1 

GIM-R-022 Inspección de botiquines 1 1 

GIM-R-023 Inspección orden y aseo  1 0 

GIM-R-064 Inspección de camilla 1 1 
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Grafica 1. Cumplimiento programa inspecciones 

 

 

Ver ANEXO 4.5. Programa general de inspecciones 2025 

Ver ANEXO 4.6. Registros de inspecciones 
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3.4 ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP). 

Como compromiso con nuestras Políticas HSEQ en la prevención de accidentes se entrega al 
personal del proyecto los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo seguro 
de la operación. Se anexan soportes de entrega de los EPP. Ver ANEXO 4.7. Entrega de EPP 

 

Fotografía 3.  Entrega de EPP 

 

 
 

Fuente:   Autores, 2025  
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Fotografia 4. Entrega de EPP 

 

 
 

Fuente: Autores, 2025  
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Fotografia 5. Entrega de EPP 

 

Fuente: Autores, 2025  
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Fotografia 6. Entrega de EPP 

 

Fuente: Autores, 2025 
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3.5 SEÑALIZACION. 

En CONSORCIO CGSM 4 se utiliza la señalización como medida correctiva o preventiva en el 
ambiente laboral, antes que ocurran accidentes o incidentes. 
 

4. MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 

Con el fin de garantizar un manejo adecuado de sustancias químicas y prevenir derrames y/o 
fugas se siguen los siguientes lineamientos: 

 Todas las sustancias químicas que manipule el personal deben tener las etiquetas, acorde 
con las disposiciones del Sistema Globalmente Armonizado -SGA.   

 Almacenar la sustancia asegurando la conservación y cumpliendo los criterios de 
compatibilidad de productos. 

 Revisar se manera periódica el estado de envases y empaques de manera que se 
identifiquen puntos por donde pueda haber derrames o fugas. 

 Disponer de las fichas de seguridad y seguir las recomendaciones que allí aparecen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

El proyecto cuenta con un plan de preparación y respuesta ante emergencias cuyo objeto es, 
proporcionar a los empleados los elementos adecuados que les permitan responder con eficacia 
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en la prevención y atención de una emergencia, para así disminuir las lesiones que se puedan 
presentar tanto humanas como económicas. 

Dentro de este plan, se cuenta con procedimientos de actuación en caso de:    

 Evacuación  
 Sismo  
 Inundaciones 
 Tormenta tropical o eléctrica 
 Mordedura de serpiente 
 Ataque de abejas africanas 
 Incendio 
 Explosión 
 Derrame de sustancias químicas 
 Hundimiento 
 Colisión de embarcaciones 
 Hombre al agua 
 Atentado terrorista 
 Robo o asalto 
 Accidente de transito  

Ver ANEXO 4.8. Medevac 

Ver ANEXO 4.9. Directorio de emergencias 
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Fotografia 7. Equipos de emergencia 

 

Fuente: Autores, 2025  

 

Fotografia 8. Equipos de emergencia 
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Fuente: Autores, 2025  

 

 

6. INCIDENTES Y/O ACCIDENTES LABORALES 

Durante el periodo no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo.  
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7. EXAMENES MEDICOS 
 

En el proyecto se realiza exámenes de ingreso a su personal, con el fin de determinar las 
condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función 
de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la 
tarea y perfil del cargo y de manera periódica con el de monitorear la exposición a factores de 
riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas 
del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la exposición al medio ambiente 
de trabajo. Así mismo, para detectar enfermedades de origen común, con el fin de establecer un 
manejo preventivo.  Ver ANEXO 4.10. Conceptos médicos  

Durante el periodo de reporte se programaron los exámenes médicos relacionados a 
continuación:  

Tabla 5 Conceptos Médicos 

 

8. HIDRATACION  
En el proyecto se cuenta con punto de hidratación ubicado en el punto base, con el propósito de 
proteger la salud y el bienestar de todos nuestros colaboradores, teniendo en cuenta que una 
buena hidratación es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo ya que previene 
la fatiga, el agotamiento físico, y reduce el riesgo de deshidratación especialmente en labores 
que demandan esfuerzo físico y que se desarrollan en ambientes calurosos como es nuestro 
caso.  

CEDULA PRIMER  
APELLIDO 

SEGUNDO 
 APELLIDO 

NOMBRES TIPO DE 
EXAMEN  

FECHA DEL 
CONCEPTO 

MEDICO 
1082045696 PADILLA  FERREIRA JONATAN 

ALBERTO 
INGRESO 01/07/2025 

1004121723 GOMEZ ESCORCIA SINIBALDO 
JOSE  

INGRESO 07/07/2025 

7598807 MAESTRE  CHARRIS DANIEL 
ALBERTO 

INGRESO 07/07/2025 

1004298507 OROZCO  FERREIRA JOHENDRYS INGRESO 12/07/2025 
1082046517 POLO NAVARRO YESMITH 

VANESSA 
INGRESO 04/08/2025 
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Fotografia 9. Punto de hidratación 

 

Fuente: Autores, 2025 
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ANEXO 4.1.  

SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
CONSORCIO CGSM4

Identificada con NT No. 901782967

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley
100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 2000669422602, a
partir del 27 de Agosto del año 2025.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente
manera:     

TIPO DE

IDENTIFICACIÓN

NÚMERO DE

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL EMPLEADO

CENTRO DE

TRABAJO
CLASE TASA

FECHA INICIO
COBERTURA

FECHA DE
RETIRO

TIPO
COTIZANTE

ESTADO

CC 7598807
DANIEL ALBERTO
MAESTRE CHARRIS

OPERATIVO
RIESGO 4

4 4.35% 23/08/2025 DEPENDIENTE ACTIVO

Co
m

pa
ñí

a 
de

 S
eg

ur
os

 B
ol

ív
ar

 S
.A

.

Página 1 de 1

Se expide a solicitud del interesado el 22 de Agosto del año 2025.

                                                                         
                                                                         Firma Representante Legal







Realizado!
Has finalizado exitosamente tu registro de

afiliación No. AFI-00550893
puede hacer seguimiento a través de este

mismo portal opción (Consultar).

OK

23/8/25, 10:48 Portal Empleador

https://portalempleador.coosalud.com/afiliacion/registrar 1/1



FORMULARIO PARA REPORTES DE NOVEDADES
23/08/2025Fecha expedición:

Formulario Extranet

1. DATOS DE EMPRESA

Nombre

Dirección

CL 76 # 54-11 OFIC 712

901782967

NIT

CONSORCIO CGSM4

Correo Empresa

asistentegestionhumana@panamerican.com.co

Correo Encargado

asistentegestionhumana@panamerican.com.co

2. DATOS DEL TRABAJADOR

Documento 7598807 Nombre MAESTRE CHARRIS DANIEL

Dirección CRA 13  98 Fecha Nac. 1975/04/26

Ciudad PIVIJAY Fecha Afi. 2025/08/23

Barrio SIN BARRIO

Teléfono 1111111Correo DAMACHA2106@GMAIL.COM

Celular 3126274015Estado EN PROCESO

Fecha Ing. 2025/08/23

3. DATOS DEL GRUPO FAMILIAR

Autorizo, permito y acepto que la información que suministro en este formulario o que suministré en documentos anteriores para afiliarme a
COMFAMILIAR ATLANTICO sea utilizada por esta entidad para fines administrativos, publicitarios, de mercadeo  y de ventas.



1 de 1

1.  
2.  

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a)  identificado(a) con  número  se encuentra afiliado(a)MAESTRE CHARRIS DANIEL ALBERTO CC 7.598.807

en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 11 de julio de 2019 y sus recursos se encuentran distribuidos
como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

El 80% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO
El 20% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 23 de agosto de 2025. 

Cordialmente, 

 

Cesar Mauricio Aubad Echeverry 

Equipo Soporte para Clientes

 Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente. *Importante:

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros: 
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en: 

Bogotá  � Medellín  � Cali  - (601) 482 33 64 (604) 510 90 99 (602) 386 00 80

Barranquilla  � Cartagena  � WhatsApp  (605) 319 79 99 (605) 642 49 99 +57 310 220 5575

o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a  https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/



LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
CONSORCIO CGSM4

Identificada con NT No. 901782967

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley
100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 2000669422602, a
partir del 27 de Agosto del año 2024.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente
manera:     

TIPO DE

IDENTIFICACIÓN

NÚMERO DE

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL EMPLEADO

CENTRO DE

TRABAJO
CLASE TASA

FECHA INICIO
COBERTURA

FECHA DE
RETIRO

TIPO
COTIZANTE

ESTADO

CC 1004298507
JOHENDRYS  OROZCO
FERREIRA

OPERATIVO
RIESGO 4

4 4.35% 27/08/2025 DEPENDIENTE ACTIVO
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Se expide a solicitud del interesado el 03 de Septiembre del año 2025.

                                                                         
                                                                         Firma Representante Legal



Que el (la) señor(a) OROZCO FERREIRA JOHENDRYS, identificado(a) con número de documento
1004298507, se encuentra inscrito(a) con la categoría A en esta Caja de Compensación Familiar desde el
29/08/2025, en el programa sin derecho al pago de subsidio familiar, a través de la empresa CONSORCIO
CGSM4, identificada con el NIT 901782967 con fecha de ingreso 27/08/2025 presentando en su grupo familiar a
los siguientes beneficiarios:

CERTIFICA

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

BARRANQUILLA, 03 SEPTIEMBRE 2025

COMFAMILIAR ATLÁNTICO

COMFAMILIAR ATLÁNTICO

Se expide la presente certificacion a solicitud del interesado.

Atentamente,

Certificado Generado Electrónicamente

Elaborado por: Extranet



SINIBALDO JOSE GOMEZ ESCORCIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.004.121.723, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 3 de Septiembre del 2025.

Tenga en cuenta:

 En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está
acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.



FORMULARIO PARA REPORTES DE NOVEDADES
23/08/2025Fecha expedición:

Formulario Extranet

1. DATOS DE EMPRESA

Nombre

Dirección

CL 76 # 54-11 OFIC 712

901782967

NIT

CONSORCIO CGSM4

Correo Empresa

asistentegestionhumana@panamerican.com.co

Correo Encargado

asistentegestionhumana@panamerican.com.co

2. DATOS DEL TRABAJADOR

Documento 1082045696 Nombre PADILLA FERREIRA JONATAN

Dirección CALLE 10  4    949 GUAIMARO Fecha Nac. 1992/10/30

Ciudad PIVIJAY Fecha Afi. 2025/08/23

Barrio SIN BARRIO

Teléfono 1111111Correo JONATANPADILLAFERREIRA@GMAI

Celular 3012068588Estado EN PROCESO

Fecha Ing. 2025/08/23

3. DATOS DEL GRUPO FAMILIAR

Autorizo, permito y acepto que la información que suministro en este formulario o que suministré en documentos anteriores para afiliarme a
COMFAMILIAR ATLANTICO sea utilizada por esta entidad para fines administrativos, publicitarios, de mercadeo  y de ventas.



1 de 1

1.  

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a)  identificado(a) con  número  se encuentraPADILLA FERREIRA JONATAN ALBERTO CC 1.082.045.696

afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 06 de agosto de 2016 y sus recursos se encuentran
distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 23 de agosto de 2025. 

Cordialmente, 

 

Cesar Mauricio Aubad Echeverry 

Equipo Soporte para Clientes

 Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente. *Importante:

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros: 
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en: 

Bogotá  � Medellín  � Cali  - (601) 482 33 64 (604) 510 90 99 (602) 386 00 80

Barranquilla  � Cartagena  � WhatsApp  (605) 319 79 99 (605) 642 49 99 +57 310 220 5575

o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a  https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/







LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
CONSORCIO CGSM4

Identificada con NT No. 901782967

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley
100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 2000669422602, a
partir del 27 de Agosto del año 2025.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente
manera:     

TIPO DE

IDENTIFICACIÓN

NÚMERO DE

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL EMPLEADO

CENTRO DE

TRABAJO
CLASE TASA

FECHA INICIO
COBERTURA

FECHA DE
RETIRO

TIPO
COTIZANTE

ESTADO

CC 1082045696
JONATAN ALBERTO
PADILLA FERREIRA

OPERATIVO
RIESGO 4

4 4.35% 23/08/2025 DEPENDIENTE ACTIVO
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Se expide a solicitud del interesado el 22 de Agosto del año 2025.

                                                                         
                                                                         Firma Representante Legal



LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
CONSORCIO CGSM4

Identificada con NT No. 901782967

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley
100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 2000669422602, a
partir del 27 de Agosto del año 2025.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente
manera:     

TIPO DE

IDENTIFICACIÓN

NÚMERO DE

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL EMPLEADO

CENTRO DE

TRABAJO
CLASE TASA

FECHA INICIO
COBERTURA

FECHA DE
RETIRO

TIPO
COTIZANTE

ESTADO

CC 1004121723
SINIBALDO JOSE GOMEZ
ESCORCIA

OPERATIVO
RIESGO 4

4 4.35% 27/08/2025 DEPENDIENTE ACTIVO
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Se expide a solicitud del interesado el 26 de Agosto del año 2025.

                                                                         
                                                                         Firma Representante Legal







FORMULARIO PARA REPORTES DE NOVEDADES
29/08/2025Fecha expedición:

Formulario Extranet

1. DATOS DE EMPRESA

Nombre

Dirección

CL 76 # 54-11 OFIC 712

901782967

NIT

CONSORCIO CGSM4

Correo Empresa

asistentegestionhumana@panamerican.com.co

Correo Encargado

asistentegestionhumana@panamerican.com.co

2. DATOS DEL TRABAJADOR

Documento 1004121723 Nombre GOMEZ ESCORCIA SINIBALDO

Dirección CALLE 4   10  10 Fecha Nac. 2001/09/14

Ciudad MAGDALENA Fecha Afi. 2025/08/29

Barrio SALAMINA

Teléfono 1111111Correo GOMEZESCORCIASINIBALDO@GMAI

Celular 3241297742Estado EN PROCESO

Fecha Ing. 2025/08/27

3. DATOS DEL GRUPO FAMILIAR

Autorizo, permito y acepto que la información que suministro en este formulario o que suministré en documentos anteriores para afiliarme a
COMFAMILIAR ATLANTICO sea utilizada por esta entidad para fines administrativos, publicitarios, de mercadeo  y de ventas.



SINIBALDO JOSE GOMEZ ESCORCIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.004.121.723, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 29 de Agosto del 2025.

Tenga en cuenta:

 En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está
acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.



LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
CONSORCIO CGSM4

Identificada con NT No. 901782967

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley
100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 2000669422602, a
partir del 27 de Agosto del año 2025.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente
manera:     

TIPO DE

IDENTIFICACIÓN

NÚMERO DE

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL EMPLEADO

CENTRO DE

TRABAJO
CLASE TASA

FECHA INICIO
COBERTURA

FECHA DE
RETIRO

TIPO
COTIZANTE

ESTADO

CC 1082046517
YESMITH VANESSA POLO
NAVARRO

OPERATIVO
RIESGO 4

4 4.35% 27/08/2025 DEPENDIENTE ACTIVO
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Se expide a solicitud del interesado el 26 de Agosto del año 2025.

                                                                         
                                                                         Firma Representante Legal







FORMULARIO PARA REPORTES DE NOVEDADES
29/08/2025Fecha expedición:

Formulario Extranet

1. DATOS DE EMPRESA

Nombre

Dirección

CL 76 # 54-11 OFIC 712

901782967

NIT

CONSORCIO CGSM4

Correo Empresa

asistentegestionhumana@panamerican.com.co

Correo Encargado

asistentegestionhumana@panamerican.com.co

2. DATOS DEL TRABAJADOR

Documento 1082046517 Nombre POLO NAVARRO YESMITH

Dirección CALLE 33 C  15  04 Fecha Nac. 1995/09/05

Ciudad MAGDALENA Fecha Afi. 2025/08/29

Barrio SALAMINA

Teléfono 3020146Correo YESMITHPOLO@HOTMAIL.COM

Celular 3104529960Estado EN PROCESO

Fecha Ing. 2025/08/27

3. DATOS DEL GRUPO FAMILIAR

Autorizo, permito y acepto que la información que suministro en este formulario o que suministré en documentos anteriores para afiliarme a
COMFAMILIAR ATLANTICO sea utilizada por esta entidad para fines administrativos, publicitarios, de mercadeo  y de ventas.



YESMITH VANESSA POLO NAVARRO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.082.046.517, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 29 de Agosto del 2025.

Tenga en cuenta:

 En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está
acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.





PAGOSIMPLE | 
 
AUTOLIQUIDACION  
   CONSOLIDADA

 
Fecha creación reporte:   2025-09-12, 01:17:47 PM 

 
Tipo Planilla: 

 
E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. 

 
Número Planilla: 

 
1075616305

 
Periodo Cotización: 

 
agosto de 2025 

 
Periodo Servicio: 

 
septiembre de 2025

 
 

 
PAGADO 12/09/2025 

 
I. DATOS DEL APORTANTE 

 

Razón Social ANAVRIN CONSTRUCCIONES SAS Nombre Sucursal BARRANQUILLA Código Sucursal 1001 

Documento NI901453203 Dirección CR 26 #64 - 22 

Tipo de Empresa EMPLEADOR Teléfono 3001807 

Tipo Persona JURÍDICA Forma Presentación SUCURSAL Total Afiliados 2 

Ciudad BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO Departamento ATLANTICO 

Representante Legal HERNANDEZ HERNANDEZ ANDREA CAROLINA Identificación CC1002157909 
 

II. DETALLE DEL APORTANTE 
 

Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total 
 

Identificación Apellidos y Nombres Tipo 
Cotizante 

Subtipo 
Cotizante IN

G
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E
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E
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E
 

T
D
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P
S
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P
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s
 C

C
F

 

 
Administradora IBC 

Pensión 
Aporte 

Pensión 

 
Administradora IBC 

Salud 
Aporte 
Salud 

 
Administradora IBC 

Riesgos 
Aporte 

Riesgos 

 
Administradora IBC 

Caja 
Aporte 
Caja 

Aporte 
SENA 

Aporte 
ICBF 

ESAP Aporte 
Ministerio 

 
Total 

CC 5078785 
CHARRIS BOLAÑO TEOVALDO 
ENRIQUE 01 00                0 30 30 30 30 PORVENIR $ 1.423.500 $ 227.800 NUEVA EPS S.A. CM $ 1.423.500 $ 57.000 ARL SURA $ 1.423.500 $ 34.700 CAJACOPI ATLANTICO $ 1.000 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 319.600 

CC 5082536 
CASTAÑEDA RETAMOZO 
AROLDO RAFAEL 01 00                0 30 30 30 30 COLPENSIONES $ 1.423.500 $ 227.800 NUEVA EPS S.A. $ 1.423.500 $ 57.000 ARL SURA $ 1.423.500 $ 34.700 CAJACOPI ATLANTICO $ 1.000 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 319.600 

III.TOTALES 
 

IBC Pensión IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pensión Aportes FSP Aportes FSS Aportes Salud Aportes Riesgos Aportes Cajas Aportes Sena Aportes ICBF Aportes 
ESAP 

Aportes 
Min Educación 

(Incapacidades, 
Licencias, Saldos 

Incapacidades 
ARP 

SUBTOTAL SIN 
INTERESES DE 

TOTAL 
INTERESES 

TOTAL FINAL 

$ 2.847.000 $ 2.847.000 $ 2.847.000 $ 2.000 $ 455.600 $ 0 $ 0 $ 114.000 $ 69.400 $ 200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 639.200 $ 4.400 $ 643.600 
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Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del 
País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE! 

 

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos. 



















Resumen General de Pago

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: CARTAGENA (12 Afiliados) $26,837,453 $4,294,400 $29,274,156 $1,171,400 $29,274,156 $1,171,400 $29,274,156 $2,038,100 $0 $0

Centro de Trabajo: 6960 RIESGO 5 ( 12 Afiliados) $26,837,453 $4,294,400 $29,274,156 $1,171,400 $29,274,156 $1,171,400 $29,274,156 $2,038,100 $0 $0

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 12 Afiliados) $26,837,453 $4,294,400 $29,274,156 $1,171,400 $29,274,156 $1,171,400 $29,274,156 $2,038,100 $0 $0

1 CC 1137524122 ACUÑA MENDOZA 
JHON JAIRO

230301 30 $1,500,000 $240,000 ESSC07 30 $1,500,000 $60,000 CCF08 30 $1,500,000 $60,000 14-11 30 $1,500,000 $104,400 30 $0 $0

2 CC 1081905903 ALMENDRALES 
MEDINA RICHARD DE 
JESUS

230301 30 $2,105,815 $337,000 EPS010 30 $2,105,815 $84,300 CCF08 30 $2,105,815 $84,300 14-11 30 $2,105,815 $146,600 30 $0 $0

3 CC 15366870 LEMUS SALAS JOSE 
REYES

25-14 30 $2,356,035 $377,000 EPS037 30 $2,356,035 $94,300 CCF08 30 $2,356,035 $94,300 14-11 30 $2,356,035 $164,000 30 $0 $0

4 CC 1047383455 OSPINO MARTINEZ 
HENRY

230201 30 $2,177,749 $348,500 EPS002 30 $2,177,749 $87,200 CCF08 30 $2,177,749 $87,200 14-11 30 $2,177,749 $151,600 30 $0 $0

5 CC 45529058 PALOMINO PUELLO 
BREINA PATRICIA

25-14 30 $1,900,000 $304,000 EPS002 30 $1,900,000 $76,000 CCF08 30 $1,900,000 $76,000 14-11 30 $1,900,000 $132,300 30 $0 $0

6 CC 12402346 PAYARES RODRIGUEZ 
LUIS ALBERTO

230301 30 $1,969,916 $315,200 EPS041 30 $1,969,916 $78,800 CCF08 30 $1,969,916 $78,800 14-11 30 $1,969,916 $137,200 30 $0 $0

7 CC 12540670 POLANCO ORTIZ 
URIEL JOSE

0 $0 $0 EPS002 30 $2,436,703 $97,500 CCF08 30 $2,436,703 $97,500 14-11 30 $2,436,703 $169,600 30 $0 $0

8 CC 1050948106 PUELLO GARCIA 
LEONARDO FAVIO

231001 30 $3,241,730 $518,700 EPS002 30 $3,241,730 $129,700 CCF08 30 $3,241,730 $129,700 14-11 30 $3,241,730 $225,700 30 $0 $0

9 CC 72046694 RAMOS MENA EMIRO 230301 30 $2,786,476 $445,900 EPS037 30 $2,786,476 $111,500 CCF08 30 $2,786,476 $111,500 14-11 30 $2,786,476 $194,000 30 $0 $0

10 CC 98475980 RIOS ALDANA 
ARNOIRO

25-14 30 $2,782,141 $445,200 EPS002 30 $2,782,141 $111,300 CCF08 30 $2,782,141 $111,300 14-11 30 $2,782,141 $193,700 30 $0 $0

11 CC 91442401 RODRIGUEZ MOISES 
EDUARDO

230301 30 $3,286,127 $525,800 EPS037 30 $3,286,127 $131,500 CCF08 30 $3,286,127 $131,500 14-11 30 $3,286,127 $228,800 30 $0 $0

12 CC 13854770 SALAZAR MOJICA 
IVAN ALBERTO

25-14 30 $2,731,464 $437,100 EPS002 30 $2,731,464 $109,300 CCF08 30 $2,731,464 $109,300 14-11 30 $2,731,464 $190,200 30 $0 $0

Total         Afiliados( 12) $26,837,453 $4,294,400 $29,274,156 $1,171,400 $29,274,156 $1,171,400 $29,274,156 $2,038,100 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 900073576 8 PHD INGENIERIA Y DRAGADOS B - MENOS DE 200 COTIZANTES CARTAGENA BARRIO SAN FERNANDO 
CALLE 31 N 81-116

CARTAGENA-BOLIVAR 6618113 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-08 2025-09 1786573506 9491898225 E 2025/09/17 2025/09/18 BANCO DAVIVIENDA 1 $8,681,300
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Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 900073576 8 PHD INGENIERIA Y DRAGADOS B - MENOS DE 200 COTIZANTES CARTAGENA BARRIO SAN FERNANDO 
CALLE 31 N 81-116

CARTAGENA-BOLIVAR 6618113 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-08 2025-09 1786573506 9491898225 E 2025/09/17 2025/09/18 BANCO DAVIVIENDA 1 $8,681,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 11 $4,294,400 $2,900 $0 $4,297,300

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $518,700 $400 $0 $519,100

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 4 $1,563,300 $1,000 $0 $1,564,300

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 5 $1,863,900 $1,200 $0 $1,865,100

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $348,500 $300 $0 $348,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 12 $2,038,100 $1,300 $0 $2,039,400

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 12 $2,038,100 $1,300 $0 $2,039,400

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 12 $1,171,400 $800 $0 $1,172,200

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 12 $1,171,400 $800 $0 $1,172,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 5) 12 $1,171,400 $1,000 $0 $1,172,400

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $84,300 $100 $0 $84,400

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 1 $60,000 $100 $0 $60,100

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 3 $337,300 $300 $0 $337,600

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 1 $78,800 $100 $0 $78,900

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 6 $611,000 $400 $0 $611,400

TOTAL 12 $8,675,300 $6,000 $0 $8,681,300
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CONTRATO No. LP-005-2023 

INFORME SST 
Agosto 2025 

  

                                   

 

 
Realizó: 
 
 
 
Adriana Gonzalez Vergara 
Profesional SST 

Revisó: 
 

 
 
Adriana González Vergara 
Profesional SST 

Aprobó: 

 
Angel Vizcaino Escobar 
Director de Proyecto 
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ANEXO 4.2. 

CONSOLIDADO DE PERSONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEDULA PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES CARGO FUNCIONES EMPRESA ARL EPS AFP TIPO DE SANGRE ALERGICO 

(SI/NO)

¿A QUE ES ALERGICO?

1129578658 ACEVEDO COLON YURANI ANDREA INGENIERA AMBIENTAL SENIOR
Liderar, programar y ejecutar actividades para dar 

cumplimiento a los programas 
ambientales establecidos SGI .

PANAMERICAN SEGUROS BOLIVAR SANITAS PORVENIR B+ SI AINES

1081905903 ALMENDRALES MEDINA RICHARD DE JESUS OPERADOR DE EXCAVADORA Operar y ejecutar maniobras de remoción mecánica PHD SURA SURA O+

1143119327 BALLESTAS QUINTERO FRANCISCO VETERINARIO
Programa de control fauna y actividades socio 

ambientales con la comunidad
CONSORCIO CGSM 4 SURA SANITAS COLPENSIONES O+ NO

1010080507 BARRERA MARTINEZ CARLOS MARINO Apoyo en actividades del proyecto CONSORCIO CGSM 4 SEGUROS BOLIVAR NUEVA EPS PORVENIR B+

5082536
CASTAÑEDA RETAMOZO AROLDO RAFAEL AYUDANTE Apoyo en actividades  manteniemiento de siembra ANAVRIN SURA NUEVA EPS COLPENSIONES NO

5078785
CHARRIS BOLAÑO TEOVALDO  ENRIQUE AYUDANTE Apoyo en actividades  manteniemiento de siembra ANAVRIN SURA NUEVA EPS PORVENIR NO

1108767049 FUENTES ACOSTA LINA MARIA PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL
Planificar, desarollar y evaluar actividades sociales del 

proyecto
VIAS Y DRAGADOS SEGUROS BOLIVAR NUEVA EPS PORVENIR A+ SI AINES  

1004121723 GOMEZ ESCORCIA SINIBALDO JOSE MARINO Apoyo en actividades del proyecto CONSORCIO CGSM 4 SEGUROS BOLIVAR NUEVA EPS PORVENIR O+

1010150262 GONZALEZ VERGARA ADRIANA CRISTINA PROFESIONAL EN SST
Realizar actividades encaminadas , al desarrollo y 

mantenimiento del SGI
PANAMERICAN SEGUROS BOLIVAR SURA PORVENIR B+ SI AINES Y ALISCOS

1084738073 IBAÑEZ OSPINO ALFONSO ENRIQUE OPERADOR DE EXCAVADORA Operar y ejecutar maniobras de remoción mecánica VIAS Y DRAGADOS SEGUROS BOLIVAR SALUD TOTAL O+

15368529 JIMENEZ SALGADO SANTANDER OPERADOR DE EXCAVADORA Operar y ejecutar maniobras de remoción mecánica PANAMERICAN SEGUROS BOLIVAR SURA O+

7598807 MAESTRE CHARRIS DANIEL ALBERTO MARINO Apoyo en actividades del proyecto CONSORCIO CGSM 4 SEGUROS BOLIVAR COOSALUD PORVENIR O+

1085224296 MARTINEZ JIMENEZ MARIA AUXILIADORA BIOLOGA
Trabajar en la conservación de especies y hábitats, 

diseñando estrategias para proteger la biodiversidad.
PANAMERICAN SEGUROS BOLIVAR COOSALUD B+

1004298507 OROZCO FERREIRA JOHENDRYS MARINO Apoyo en actividades del proyecto CONSORCIO CGSM 4 SEGUROS BOLIVAR MUTUAL SER PORVENIR O+
1082045696 PADILLA FERREIRA JONATAN ALBERTO MARINO Apoyo en actividades del proyecto CONSORCIO CGSM 4 SEGUROS BOLIVAR COOSALUD PORVENIR

70530541 PAEZ ARRIETA ARMANDO ENRIQUE OPERADOR DE EXCAVADORA Operar y ejecutar maniobras de remoción mecánica PANAMERICAN SEGUROS BOLIVAR SURA A+

1100549999 PALENCIA GUZMAN JESUS DANIEL TOPOGRAFO
Realizar actividades topobatrimetricas en el proyecto 

asignado
VIAS Y DRAGADOS SEGUROS BOLIVAR NUEVA EPS PORVENIR A+ NO

1082046517 POLO NAVARRO YESMITH VANESSA VIGIA HSE 

Realizar todas las actividades asignadas que surjan de 
la implementación y 

documentación del SGI relacionados con la SST en 
todos los procesos.

CONSORCIO CGSM 4 SEGUROS BOLIVAR SANITAS PORVENIR B+

9464493661 PRADA DAZA EUGENIO GERENTE DEL PROYECTO Llevar parte administrativa y financiera del proyecto INDEPENDIENTE SURA SURA SIN AFP NO

1064705032 RODRIGUEZ CORREA DANILO GREGORIO ESPECIALISTA HIDRAULICO Revision de aspectos hidraulicos del proyecto INDEPENDIENTE POSITIVA NUEVA EPS PORVENIR NO

1118813194 ROYS CORZO EDILBERTO GREGORIO INGENIERO RESIDENTE
Programar , coordinar y llevar el control de la ejecucion 

delproyecto. 
PANAMERICAN SEGUROS BOLIVAR SURA PORVENIR O+ NO

1031127390 SANTISTEBAN MURIEL IVONNE STIBALIZ INGENIERO TOPOGRAFICO
Coordinar todas las actividades topo-batrimetricas en 

el proyecto
PANAMERICAN SEGUROS BOLIVAR SANITAS PORVENIR O+ NO

73475172 VIZCAINO ESCOBAR ANGEL MARIA DIRECTOR DE PROYECTOS Planear , dirigir y asegurar la ejecucion del proyecto. PANAMERICAN SEGUROS BOLIVAR SURA COLPENSIONES A+ NO

1081028028 WILCHES GONZALEZ PEDRO MIGUEL MARINO Apoyo en actividades del proyecto CONSORCIO CGSM 4 SEGUROS BOLIVAR NUEVA EPS PORVENIR A+
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ANEXO 4.3. 

INDUCCIONES O REINDUCCIONES  
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ANEXO 4.4. 

ASISTENCIA A CHARLAS O CAPACITACIONES  
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ANEXO 4.5. 

PROGRAMA GENERAL DE INSPECCIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Codigo

Version 

Fecha

OBJETIVO GENERAL:

ALCANCE

INDICADORES

RESPONSABLE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

GIM-R-011 Inspecciòn de extintores 1 1 1 1

GIM-R-012 Inspecciòn de Kit control derrame 1 1 1 1

GIM-R-018 Inspecciòn de elementos de proteccion

personal 
1 1 1

GIM-R-019 Inspeccion de orden y aseo draga y

equipo de apoyo
1 1 1

GIM-R-021 Inspecciòn de señalizaciòn 1 1 1 1 1 1 1

GIM-R.022 Inspecciòn de botiquin 1 1 1 1

GIM-R-023 Inspección orden y aseo 1 1 1

GIM-R-033 Inspeccion orden y aseo oficinas 1 1 1

GIM-R-064 Inspeccion camilla 1 1 1 1

GIM-R-073 Inspeccion orden y aseo campamentos 1 1 1

GIM-R-074 Inspeccion para manejo de puntales 1 1 1

ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 37

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES
5

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES

MENSUALES 14%100% 0%0% 0% 0% 0%

00 0 0

0%0% 0% 0% 0% 100% 0%

1

0 0 0 0 4 0 0 0 1

1 1 1 4 6 14 6 1 1 4 6

18 - 24 de agosto 25  - 31 de agosto 1 - 7  de septiembre 8 - 14 de  septiembre 15 - 21 de septiembre 22 - 28 de septiembre

8 - 14 de  septiembre 15 - 21 de septiembre 22 - 28 de septiembre

30 de junio - 6 de julio 7 - 13 de julio 14 - 20 de julio 21 - 27 de julio 29 de julio - 3 de agosto 4 - 10 de agosto 11 - 17 de agosto

29 de julio - 3 de agosto 4 - 10 de agosto 11 - 17 de agosto 18 - 24 de agosto 25  - 31 de agosto 1 - 7  de septiembre

OFICINAS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE LA EMPRESA

CUMPLIMIENTO - META: 90% COBERTURA - META: <=80% EFICACIA: META: control 90% de acciones 

Coordinador HSEQ- Profesional HSE -  Ingeniero Ambiental- Vigia HSE

ACTIVIDADES
30 de junio - 6 de julio 7 - 13 de julio 14 - 20 de julio 21 - 27 de julio

Determinar el estado de los elementos de seguridad y de los equipos que hacen parte de la empresa

GH-PROG-008

1

2/02/2018

PROGRAMA DE INSPECCIONES 



TercerTrimestre: 

Cuarto Trimestre: 

ANALISIS TRIMESTRAL

Primero Trimestre: 

Segundo Trimestre: 

37

5

Cumplimiento de Actividades

ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES MENSUALES
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ANEXO 4.6. 

INSPECCIONES  
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ANEXO 4.7. 

ENTREGA DE EPP 
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MEDEVAC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO GIM-R-062

VERSIÓN 1

FECHA 15/03/2024

PROYECTO: 

SI NO

1129578658 ACEVEDO COLON YURANI ANDREA INGENIERO AMBIENTALES SENIOR
Programar y ejecutar actividades para dar 
cumplimiento a los programas ambientales

PANAMERICAN SEGUROS BOLIVAR SANITAS B+ X AINES

1081905903 ALMENDRALES MEDINA RICHARD DE JESUS OPERADOR DE EXCAVADORA
Operar y ejecutar maniobras de remoción 

mecánica

PHD SURA SURA O+ X

1143119327 BALLESTAS QUINTERO FRANCISCO VETERINARIO Programa de control fauna y actividades socio 
ambientales con la comunidad

CONSORCIO CGSM 4 SURA SANITAS O+ X

1010080507 BARRERA MARTINEZ CARLOS MARINO
Realizar tareas de apoyo a la operación 

CONSORCIO CGSM 4 SEGUROS BOLIVAR NUEVA EPS B+ X

5082536 CASTAÑEDA RETAMOZO AROLDO RAFAEL AYUDANTE
Apoyo en actividades  manteniemiento de siembra

ANAVRIN SURA NUEVA EPS X

5078785 CGHARRIS BOLAÑO TEOVALDO  ENRIQUE AYUDANTE
Apoyo en actividades  manteniemiento de siembra

ANAVRIN SURA NUEVA EPS X

1108767049 FUENTES ACOSTA LINA MARIA PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL
Planificar, desarollar y evaluar actividades sociales 

del proyecto

VIAS Y DRAGADOS SEGUROS BOLIVAR NUEVA EPS A+ X AINES  

8860886 GIL ORTEGA CRISTIAN DAVID INGENIERO RESIDENTE
Programar , coordinar y llevar el control de la 

ejecucion delproyecto. 

PANAMERICAN SEGUROS BOLIVAR NUEVA EPS O+ X

1004121723 GOMEZ ESCORCIA SINIBALDO JOSE MARINO

Realizar tareas de apoyo a la operación 

CONSORCIO CGSM 4 SEGUROS BOLIVAR COOSALUD O+ X

1010150262 GONZALEZ VERGARA ADRIANA CRISTINA PROFESIONAL EN SST
Realizar actividades encaminadas , al desarrollo y 

mantenimiento del SGI

PANAMERICAN SEGUROS BOLIVAR SURA B+ X AINES Y ALISCOS

1084738073 IBAÑEZ OSPINO ALFONSO ENRIQUE OPERADOR DE EXCAVADORA
Operar y ejecutar maniobras de remoción 

mecánica

VIAS Y DRAGADOS SEGUROS BOLIVAR SALUD TOTAL O+ X

15368529 JIMENEZ SALGADO SANTANDER OPERADOR DE EXCAVADORA
Operar y ejecutar maniobras de remoción 

mecánica

PANAMERICAN SEGUROS BOLIVAR SURA O+ X

7598807 MAESTRE CHARRIS DANIEL ALBERTO MARINO

Realizar tareas de apoyo a la operación 

CONSORCIO CGSM 4 SEGUROS BOLIVAR COOSALUD O+ X AINES

1085224296 MARTINEZ JIMENEZ MARIA AUXILIADORA BIOLOGA Trabajar en la conservación de especies y hábitats, 
diseñando estrategias para proteger la 

biodiversidad.

PANAMERICAN SEGUROS BOLIVAR COOSALUD B+ X

1004212861 MORRON VIZCAINO JESUS DAVID VIGIA HSE Realizar todas las actividades que surjan de la 
implementacion y documentacion del SGI 

relacionados con la SST en todos los procesos

VIAS Y DRAGADOS SEGUROS BOLIVAR COOSALUD O+ X

1004298507 OROZCO FERREIRA JOHENDRYS MARINO

Realizar tareas de apoyo a la operación 

CONSORCIO CGSM 4 SEGUROS BOLIVAR MUTUAL SER O+ X

1082045696 PADILLA FERREIRA JONATAN ALBERTO MARINO

Realizar tareas de apoyo a la operación 

CONSORCIO CGSM 4 SEGUROS BOLIVAR COOSALUD X

70530541 PAEZ ARRIETA ARMANDO ENRIQUE OPERADOR DE EXCAVADORA
Operar y ejecutar maniobras de remoción 

mecánica

PANAMERICAN SEGUROS BOLIVAR SURA A+ X

1100549999 PALENCIA GUZMAN JESUS DANIEL TOPOGRAFO
Realizar actividades topobatrimetricas en el 

proyecto asignado

VIAS Y DRAGADOS SEGUROS BOLIVAR NUEVA EPS A+ X

1082046517 POLO NAVARRO YESMITH VANESSA VIGIA HSE Realizar todas las actividades que surjan de la 
implementacion y documentacion del SGI 

relacionados con la SST en todos los procesos

CONSORCIO CGSM 4 SEGUROS BOLIVAR SANITAS B+ X

9464493661 PRADA DAZA EUGENIO GERENTE DEL PROYECTO
Llevar parte administrativa y financiera del proyecto

INDEPENDIENTE SURA SURA X

1064705032 RODRIGUEZ  CORREA DANILO GREGORIO ESPECIALISTA HIDRAULICO
Revision de aspectos hidraulicos del proyecto

INDEPENDIENTE POSITIVA NUEVA EPS X

1118813194 ROYS CORZO EDILBERTO GREGORIO INGENIERO RESIDENTE

Programar , coordinar y llevar el control de la 
ejecucion delproyecto. 

PANAMERICAN SEGUROS BOLIVAR SURA O+ X

MEDEVAC

CGSM4-CAÑO HONDO

FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2025

TIPO DE SANGREARL ¿A QUE ES ALERGICO?ALERGIASCEDULA APELLIDOS NOMBRES CARGO ACTIVIDAD/UBICACION EMPRESA EPS



TIPO DE SANGREARL ¿A QUE ES ALERGICO?ALERGIASCEDULA APELLIDOS NOMBRES CARGO ACTIVIDAD/UBICACION EMPRESA EPS

1031127390 SANTISTEBAN MURIEL IVONNE STIBALIZ INGENIERO TOPOGRAFICO

Coordinar todas las actividades topo-batrimetricas 
en el proyecto

PANAMERICAN SEGUROS BOLIVAR SANITAS O+ X

73475172 VIZCAINO ESCOBAR ANGEL MARIA DIRECTOR DE OBRA PANAMERICAN SEGUROS BOLIVAR SURA A+ X

1081028028 WILCHEZ GONZALEZ PEDRO MIGUEL MARINO Realizar tareas de apoyo a la operación CONSORCIO CGSM 4 SEGUROS BOLIVAR NUEVA EPS A+
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ANEXO 4.9. 

DIRECTORIO DE EMERGENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO GIM-R-060
VERSIÓN 1
FECHA 15/03/2024

PROYECTO/AREA:

FECHA DE ACTUALIZACION:  

ENTIDAD DIRECCION TELEFONO MUNICIPIO

CONTROL TRAFICO MARTIMO 3104770348
CANAL VHF 16 Y 69

POLICIA NACIONAL :                    Linea 
de atencion de emergencias 

123

BOMBEROS 3016142992 Salamina

BOMBEROS  Calle 6 Carrera 6 Esquina

Líneas de atención:
Teléfono: CITEL 

(57)6015557926 Ext.: 213 
Número Directo.: CITEL 

(57)6015557932
Celular: CITEL +57 322 347 

2150 - +57 3228662944

Sitio Nuevo 

OFICINA GESTION DEL RIESGO Jaime 
Enrique Camacho Avendaño

cdgrd.magdalena@gestiondelriesgo

.gov.co

3202406959/  3013867413 Santa Marta 

CRUZ ROJA 132
DEFENSA CIVIL 144
DIRECCION DE TRANSITO Y 
TRASPORTE

167

AIR-E 115
GASES DEL CARIBE 164
ARL SEGUROS BOLIVAR # 322                                  

Linea Nacional 
018000123322                      

Línea de atencion:     601 312 
2122  

E.S.E Hospital Local de Salamina 
(NIVEL 1)

Calle 5 # 7 - 13 3145068603 Salamina

HOSPITAL DE SITIO NUEVO Carrera 8 # 2-20
3232317064 - 

esesitionuevo@gmail.com
Sitio Nuevo 

Fundacion Hospital Universidad Del 
Norte

CALLE 30 VIA AL 
AEROPUERTO AL LADO 

DEL PARQUE MUVDI, 
SOLEDAD, ATLANTICO

(605) 3715562 - 3715555 Soledad

VIGIA HSE YESMITH POLO Salamina

DIRECTORIO DE EMERGENCIAS

CGSM 4 - MANTENIMIENTO CUERPOS DE AGUA QUE ALIMENTA LA CIENAGA GRANDE DE 
SANTA MARTA ( CAÑO HONDO)

27/08/2025

DEPARTAMENTO

Magdalena

Magdalena

Magdalena

Magdalena

Atlantico

Magdalena

Magdalena

mailto:cdgrd.magdalena@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:cdgrd.magdalena@gestiondelriesgo.gov.co


 

 
CONTRATO No. LP-005-2023 

INFORME SST 
Agosto 2025 

  

                                   

 

 
Realizó: 
 
 
 
Adriana Gonzalez Vergara 
Profesional SST 

Revisó: 
 

 
 
Adriana González Vergara 
Profesional SST 

Aprobó: 

 
Angel Vizcaino Escobar 
Director de Proyecto 

34 
 

 

 

 

ANEXO 4.10. 

CONCEPTOS MEDICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL O INFORME DE PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS

CRA. 50 NO. 72-125. PBX: 3600671. CELULARES: 3003061063 - 3165297940. E-MAIL: PROTEGER@PROTEGERCONSULTORIA.COM WEB: WWW.PROTEGERCONSULTORIA.COM
BARRANQUILLA-ATLANTICO

FECHA: EXAMEN: INGRESO. APELLIDOS Y NOMBRES:PADILLA FERREIRA JONATAN ALBERTO. CEDULA:1082045696. PAG 1 / 1

INFORMACION GENERAL:
CÉDULA: 1082045696
APELLIDOS: PADILLA FERREIRA NOMBRES: JONATAN ALBERTO
CIUDAD: BARRANQUILLA DEPARTAMENTO: ATLANTICO
EMPRESA: *CONSORCIO CGSM4 ACT. ECONÓMICA: SD
TIPO DE EXAMEN: INGRESO CARGO: MARINO
FECHA: 01-07-2025 SECCIÓN: OPERATIVA
EMPRESA EN MISIÓN: NO APLICA
ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A: CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

EL INFORME SE REALIZA CON EL ANÁLISIS DE LOS SIGUIENTES EXÁMENES:
VLR MD INGRESO - AUDIOMETRIA VIA AEREA - VISIOMETRIA - ESPIROMETRIA TAMIZ - GLUCOSA EN SUERO - RX COLUMNA LUMBOSACRA -

INFORME DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
RX COLUMNA LUMBOSACRA: FUERA DE LOS LIMITES NORMALES
AUDIOMETRIA VIA AEREA: LIMITES NORMALES
VISIOMETRIA: LIMITES NORMALES
ESPIROMETRIA TAMIZ: LIMITES NORMALES
GLUCOSA EN SUERO: LIMITES NORMALES

RECOMENDACIONES:
RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR
RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA EL(LA) TRABAJADOR(A):
PRACTICAR EJERCICIO EN FORMA HABITUAL (MÍNIMO TRES VECES A LA SEMANA).
SE RECOMIENDA BUENOS HÁBITOS DE HIGIENE POSTURAL TANTO AL ADOPTAR LA POSTURA SEDENTE O BIPEDA.REALIZAR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO Y
FORTALECIMIENTO MUSCULAR, CON MAYOR ENFASIS EN SEGMENTO CORPORAL DE MAYOR REQUERIMIENTO DURANTE JORNADA LABORAL.
RECOMENDACIONES LABORALES:
INCLUIR Y HACER SEGUIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA IMPLEMENTADOS EN LA EMPRESA DE ACUERDO CON LA EXPOSICION LABORAL.
CAPACITAR EN HIGIENE POSTURAL Y FORTALECIMIENTO MUSCULAR. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS EN LA JORNADA LABORAL ASI COMO REALIZAR EJERCICIOS DE
ESTIRAMIENTO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE REALIZAR SU LABOR.
REMISIONES:
VALORACION POR MEDICO EN EPS PARA MANEJO DE PATOLOGIA DERMATOLOGICA

CONCEPTO APTITUD LABORAL:
SIN RESTRICCIONES

FIRMA DEL PROFESIONAL EVALUADOR
Alvaro De Jesús Angulo Angulo
Md. Esp. Médico Ocupacional
RM: 4590  L.S.O: 6377-2017

FIRMA DEL TRABAJADOR
Jonatan Alberto Padilla Ferreira

CC 1082045696



CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL O INFORME DE PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS

CRA. 50 NO. 72-125. PBX: 3600671. CELULARES: 3003061063 - 3165297940. E-MAIL: PROTEGER@PROTEGERCONSULTORIA.COM WEB: WWW.PROTEGERCONSULTORIA.COM
BARRANQUILLA-ATLANTICO

FECHA: EXAMEN: INGRESO. APELLIDOS Y NOMBRES:MAESTRE CHARRIS DANIEL ALBERTO . CEDULA:7598807. PAG 1 / 1

INFORMACION GENERAL:
CÉDULA: 7598807
APELLIDOS: MAESTRE CHARRIS NOMBRES: DANIEL ALBERTO
CIUDAD: BARRANQUILLA DEPARTAMENTO: ATLANTICO
EMPRESA: *CONSORCIO CGSM4 ACT. ECONÓMICA: SD
TIPO DE EXAMEN: INGRESO CARGO: MARINO
FECHA: 07-07-2025 SECCIÓN: OPERATIVA
EMPRESA EN MISIÓN: NO APLICA
ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A: CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

EL INFORME SE REALIZA CON EL ANÁLISIS DE LOS SIGUIENTES EXÁMENES:
VLR MD INGRESO - AUDIOMETRIA VIA AEREA - VISIOMETRIA - ESPIROMETRIA TAMIZ - GLUCOSA EN SUERO - RX COLUMNA LUMBOSACRA -

INFORME DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
RX COLUMNA LUMBOSACRA: FUERA DE LOS LIMITES NORMALES
AUDIOMETRIA VIA AEREA: LIMITES NORMALES
VISIOMETRIA: FUERA DE LOS LIMITES NORMALES
ESPIROMETRIA TAMIZ: LIMITES NORMALES
GLUCOSA EN SUERO: LIMITES NORMALES

RECOMENDACIONES:
RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR
RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA EL(LA) TRABAJADOR(A):
PRACTICAR EJERCICIO EN FORMA HABITUAL (MÍNIMO TRES VECES A LA SEMANA).
RECOMENDACIONES LABORALES:
INCLUIR Y HACER SEGUIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA IMPLEMENTADOS EN LA EMPRESA DE ACUERDO CON LA EXPOSICION LABORAL.
CAPACITAR EN HIGIENE POSTURAL Y FORTALECIMIENTO MUSCULAR. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS EN LA JORNADA LABORAL ASI COMO REALIZAR EJERCICIOS DE
ESTIRAMIENTO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE REALIZAR SU LABOR.
DEBE USAR LENTES PARA CORREGIR DEFECTO DE REFRACCIÓN CERCANA.
REMISIONES:
VALORACIÓN POR OPTÓMETRA PARA EVALUAR DEFECTO DE REFRACCIÓN Y FORMULACIÓN DE CORRECCIÓN.

CONCEPTO APTITUD LABORAL:
SIN RESTRICCIONES

FIRMA DEL PROFESIONAL EVALUADOR
Maritza Espinosa Gonzalez
Md. Esp. Medico Esp Sst

RM: 2061-2007  L.S.O: 8868-2023

FIRMA DEL TRABAJADOR
Daniel Alberto Maestre Charris

CC 7598807



CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL O INFORME DE PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS

CRA. 50 NO. 72-125. PBX: 3600671. CELULARES: 3003061063 - 3165297940. E-MAIL: PROTEGER@PROTEGERCONSULTORIA.COM WEB: WWW.PROTEGERCONSULTORIA.COM
BARRANQUILLA-ATLANTICO

FECHA: EXAMEN: INGRESO. APELLIDOS Y NOMBRES:GOMEZ ESCORCIA SINIBALDO JOSE . CEDULA:1004121723. PAG 1 / 1

INFORMACION GENERAL:
CÉDULA: 1004121723
APELLIDOS: GOMEZ ESCORCIA NOMBRES: SINIBALDO JOSE
CIUDAD: BARRANQUILLA DEPARTAMENTO: ATLANTICO
EMPRESA: *CONSORCIO CGSM4 ACT. ECONÓMICA: SD
TIPO DE EXAMEN: INGRESO CARGO: MARINO
FECHA: 07-07-2025 SECCIÓN: OPERATIVA
EMPRESA EN MISIÓN: NO APLICA
ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A: CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

EL INFORME SE REALIZA CON EL ANÁLISIS DE LOS SIGUIENTES EXÁMENES:
VLR MD INGRESO - AUDIOMETRIA VIA AEREA - VISIOMETRIA - ESPIROMETRIA TAMIZ - RX COLUMNA LUMBOSACRA - GLUCOSA EN SUERO -

INFORME DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
RX COLUMNA LUMBOSACRA: FUERA DE LOS LIMITES NORMALES
AUDIOMETRIA VIA AEREA: LIMITES NORMALES
VISIOMETRIA: LIMITES NORMALES
ESPIROMETRIA TAMIZ: LIMITES NORMALES
GLUCOSA EN SUERO: LIMITES NORMALES

RECOMENDACIONES:
RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR
RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA EL(LA) TRABAJADOR(A):
PRACTICAR EJERCICIO EN FORMA HABITUAL (MÍNIMO TRES VECES A LA SEMANA).
SE RECOMIENDA BUENOS HÁBITOS DE HIGIENE POSTURAL TANTO AL ADOPTAR LA POSTURA SEDENTE O BIPEDA.REALIZAR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO Y
FORTALECIMIENTO MUSCULAR, CON MAYOR ENFASIS EN SEGMENTO CORPORAL DE MAYOR REQUERIMIENTO DURANTE JORNADA LABORAL.
RECOMENDACIONES LABORALES:
INCLUIR Y HACER SEGUIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA IMPLEMENTADOS EN LA EMPRESA DE ACUERDO CON LA EXPOSICION LABORAL.
CAPACITAR EN HIGIENE POSTURAL Y FORTALECIMIENTO MUSCULAR. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS EN LA JORNADA LABORAL ASI COMO REALIZAR EJERCICIOS DE
ESTIRAMIENTO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE REALIZAR SU LABOR.

CONCEPTO APTITUD LABORAL:
SIN RESTRICCIONES

FIRMA DEL PROFESIONAL EVALUADOR
Alvaro De Jesús Angulo Angulo
Md. Esp. Médico Ocupacional
RM: 4590  L.S.O: 6377-2017

FIRMA DEL TRABAJADOR
Sinibaldo Jose Gomez Escorcia

CC 1004121723



CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL O INFORME DE PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS

CRA. 50 NO. 72-125. PBX: 3600671. CELULARES: 3003061063 - 3165297940. E-MAIL: PROTEGER@PROTEGERCONSULTORIA.COM WEB: WWW.PROTEGERCONSULTORIA.COM
BARRANQUILLA-ATLANTICO

FECHA: EXAMEN: INGRESO. APELLIDOS Y NOMBRES:OROZCO FERREIRA JOHENDRYS . CEDULA:1004298507. PAG 1 / 1

INFORMACION GENERAL:
CÉDULA: 1004298507
APELLIDOS: OROZCO FERREIRA NOMBRES: JOHENDRYS
CIUDAD: BARRANQUILLA DEPARTAMENTO: ATLANTICO
EMPRESA: *CONSORCIO CGSM4 ACT. ECONÓMICA: SD
TIPO DE EXAMEN: INGRESO CARGO: MARINO
FECHA: 12-07-2025 SECCIÓN: OPERATIVA
EMPRESA EN MISIÓN: NO APLICA
ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A: CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

EL INFORME SE REALIZA CON EL ANÁLISIS DE LOS SIGUIENTES EXÁMENES:
VLR MD INGRESO - AUDIOMETRIA VIA AEREA - VISIOMETRIA - ESPIROMETRIA TAMIZ - GLUCOSA EN SUERO - RX COLUMNA LUMBOSACRA -

INFORME DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
AUDIOMETRIA VIA AEREA: LIMITES NORMALES
VISIOMETRIA: LIMITES NORMALES
ESPIROMETRIA TAMIZ: LIMITES NORMALES
GLUCOSA EN SUERO: LIMITES NORMALES
RX COLUMNA LUMBOSACRA: LIMITES NORMALES

RECOMENDACIONES:
RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR
RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA EL(LA) TRABAJADOR(A):
PRACTICAR EJERCICIO EN FORMA HABITUAL (MÍNIMO TRES VECES A LA SEMANA).
REALIZAR DIETA BAJA EN HARINAS, GRASAS Y AZUCARES.
RECOMENDACIONES LABORALES:
INCLUIR Y HACER SEGUIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA IMPLEMENTADOS EN LA EMPRESA DE ACUERDO CON LA EXPOSICION LABORAL.
REMISIONES:
VALORACIÓN POR NUTRICIÓN PARA ESTABLECER PLAN DIETARIO PARA MANEJO DE EXCESO DE PESO.

CONCEPTO APTITUD LABORAL:
SIN RESTRICCIONES

FIRMA DEL PROFESIONAL EVALUADOR
Maritza Espinosa Gonzalez
Md. Esp. Medico Esp Sst

RM: 2061-2007  L.S.O: 8868-2023

FIRMA DEL TRABAJADOR
Johendrys Orozco Ferreira

CC 1004298507



CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL O INFORME DE PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS

CRA. 50 NO. 72-125. PBX: 3600671. CELULARES: 3003061063 - 3165297940. E-MAIL: PROTEGER@PROTEGERCONSULTORIA.COM WEB: WWW.PROTEGERCONSULTORIA.COM
BARRANQUILLA-ATLANTICO

FECHA: EXAMEN: INGRESO. APELLIDOS Y NOMBRES:POLO NAVARRO YESMITH VANESSA. CEDULA:1082046517. PAG 1 / 1

INFORMACION GENERAL:
CÉDULA: 1082046517
APELLIDOS: POLO NAVARRO NOMBRES: YESMITH VANESSA
CIUDAD: BARRANQUILLA DEPARTAMENTO: ATLANTICO
EMPRESA: *CONSORCIO CGSM4 ACT. ECONÓMICA: SD
TIPO DE EXAMEN: INGRESO CARGO: VIGIA HSE
FECHA: 04-08-2025 SECCIÓN: OPERATIVA
EMPRESA EN MISIÓN: NO APLICA
ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A: CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

EL INFORME SE REALIZA CON EL ANÁLISIS DE LOS SIGUIENTES EXÁMENES:
VLR MD INGRESO - AUDIOMETRIA VIA AEREA - VISIOMETRIA - ESPIROMETRIA TAMIZ - GLUCOSA EN SUERO -

INFORME DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
AUDIOMETRIA VIA AEREA: LIMITES NORMALES
VISIOMETRIA: FUERA DE LOS LIMITES NORMALES
ESPIROMETRIA TAMIZ: LIMITES NORMALES
GLUCOSA EN SUERO: LIMITES NORMALES

RECOMENDACIONES:
RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR
RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA EL(LA) TRABAJADOR(A):
PRACTICAR EJERCICIO EN FORMA HABITUAL (MÍNIMO TRES VECES A LA SEMANA).
RECOMENDACIONES LABORALES:
INCLUIR Y HACER SEGUIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA IMPLEMENTADOS EN LA EMPRESA DE ACUERDO CON LA EXPOSICION LABORAL.
DEBE USAR LENTES CORRECTIVOS FORMULADOS POR OPTÓMETRA PARA TAREAS VISIÓN LEJANA.
REMISIONES:
VALORACIÓN POR NUTRICIÓN PARA ESTABLECER PLAN DIETARIO PARA MANEJO DE BAJO PESO.
VALORACIÓN POR OPTÓMETRA PARA EVALUAR DEFECTO DE REFRACCIÓN Y FORMULACIÓN DE CORRECCIÓN Y DETERMINAR SI CON LENTES CORRIGE
ALTERACION DE VISION DE PROFUNDIDAD Y PERCEPCION DE COLORES, EN CASO DE NO CORREGIR SE REQUIERE VALORACION Y CONCEPTO POR
OFTALMOLOGO.

CONCEPTO APTITUD LABORAL:
APLAZADO TEMPORALMENTE

APLAZADO Y/O RESTRICCIONES TEMPORALES HASTA:
APLAZADO TEMPORALMENTE HASTA REVISION DE FORMULA DE LENTES Y VERIFICAR SI CON LENTES CORRIGE ALTERACION CROMATICA Y DE PROFUNDIDAD, EN
CASO DE PERSISTIR SE REQUIERE VALORACION Y CONCEPTO POR OFTALMOLOGIA.

FIRMA DEL PROFESIONAL EVALUADOR
Maritza Espinosa Gonzalez
Md. Esp. Medico Esp Sst

RM: 2061-2007  L.S.O: 8868-2023 - Cc: 52805237

FIRMA DEL TRABAJADOR
Yesmith Vanessa Polo Navarro

CC 1082046517
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INTRODUCCIÓN. 
Para la vigencia 2025, el cumplimiento de las metas asociadas a la actividad 
complementaria “Implementación de la Estrategia de Sensibilización y Participación 
Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto”, en el 
marco del proyecto Mantenimiento y Recuperación de las Condiciones Ambientales 
del Complejo Delta Estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta mediante la 
Intervención de los Cuerpos de Agua y otras Estrategias Adicionales, se llevará a 
cabo en zonas rurales de los municipios de Pivijay y Sitio Nuevo, específicamente 
en los corregimientos de Nueva Venecia y Carmen del Magdalena, 
respectivamente. 

La formulación y estructuración de la estrategia de sensibilización y participación 
ambiental están acorde a las especificaciones técnicas del proyecto definidas por la 
oficina de Subdirección Técnica de la Corporación Autónoma Regional del 
Magdalena-CORPAMAG. Para la vigencia 2025, las actividades específicas serán 
desarrolladas considerando los contextos ambientales particulares de cada 
comunidad, a partir de consensos construidos en mesas de trabajo con participación 
de las oficinas de Subdirección Técnica y Subdirección Educación Ambiental la 
Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, la interventoría del 
contrato de obra CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2023 y el contratista ejecutor. 
  
Meta 1: Siete (7) actividades de Sensibilización en temáticas para el cuidado y 
protección de los cuerpos de agua y de sus ecosistemas. 

Meta 2: Dos (2) actividades de sensibilización que permitan la identificación de 
estrategias para la conservación de la restauración ambiental de los cuerpos de 
agua pertenecientes a la CGSM. 

Meta 3: Realizar una (1) campaña educativo-ambiental, con seis (6) actividades, 
enfocadas en el cuidado y protección de los cuerpos de agua y el uso racional de 
los recursos naturales para la conservación de la CGSM. 

Este informe detalla las actividades desarrolladas en el mes de agosto de 2025, ya 
realizando encuentros tanto en Carmen del Magdalena, corregimiento de Pivijay y 
en Nueva Venecia, Corregimiento de Sitio Nuevo, de acuerdo con esto; se inicia la 
atención en el total de las comunidades contempladas para esta vigencia.  
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OBJETIVO 
Realizar actividades de Sensibilización Ambiental con las Instituciones Educativas, 
comunidades y gremios en general que se encuentren dentro del área de influencia 
del proyecto, con el fin de sensibilizar y fortalecer la cultura ambiental de las 
comunidades. 
 

Objetivos específicos. 
Sensibilizar en temáticas de conservación y aprovechamiento de los recursos 
hídricos y pesqueros a las comunidades del área de influencia del proyecto. 

Sensibilizar en temáticas de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de 
desastres a las comunidades del área de influencia del proyecto. 

Realizar campañas educativas enfocadas en el uso racional de los recursos 
naturales, cambio climático y conservación de la CGSM del área de intervención por 
el proyecto. 
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COMUNIDADES FOCALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
AMBIENTAL – VIGENCIA 2025. 
En la vigencia 2025, las actividades de sensibilización y participación ambiental se 
desarrollarán en cuatro comunidades ubicadas dentro del área de influencia directa 
de las intervenciones de recuperación hidrosedimentaria en los cuerpos de agua de 
la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM). Estas comunidades han sido 
priorizadas por su cercanía a los ecosistemas intervenidos y por su relevancia 
sociocultural en la dinámica ambiental del complejo delta estuarino. 

Como fase preliminar de la ejecución se realizaron visitas de acercamiento en cada 
una de las comunidades priorizadas. Estas visitas tuvieron como propósito principal 
la socialización de la estrategia, así como la generación de vínculos de colaboración 
con actores clave del territorio y la habilitación de espacios físicos adecuados para 
la realización de los encuentros, tales como salones comunales y aulas escolares. 
Durante estas jornadas, se sostuvo diálogo directo con líderes comunitarios, 
representantes de organizaciones locales, coordinadores y rectores de instituciones 
educativas. 

Las comunidades focalizadas son: 

Corregimiento de Nueva Venecia, Municipio de Sitio Nuevo: 

Serán atendidos 30 estudiantes de la Institución Educativa Departamental San 
José, sede Nueva Venecia y 30 miembros de la comunidad en general.  

Corregimiento Carmen del Magdalena Municipio de Pivijay:  

Se desarrollará la Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental con 30 
estudiantes de la Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Otilia 
Mena, de los grados de tercero a séptimo y los miembros de la Asociación de 
Mujeres de Carmen del Magdalena.  

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2025, se logró la 
ejecución efectiva de la Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental, 
mediante el desarrollo de doce (12) jornadas en el área de influencia del proyecto. 
En la comunidad de Carmen del Magdalena, este avance representa un 
cumplimiento del 33.33% respecto a las metas establecidas para los dos grupos 
focalizados, alcanzando un acumulado del 40% al considerar los resultados 
reportados en el informe del periodo anterior. 
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En cuanto a la comunidad de Nueva Venecia, se registra un avance del 33.33% en 
las jornadas dirigidas a los estudiantes de la Institución Educativa Departamental 
San José, sede Nueva Venecia, mientras que el grupo conformado por adultos de 
la comunidad presenta un progreso del 13.3% en relación con las actividades 
programadas. 

DESARROLLO DE JORNADAS EDUCATIVAS AMBIENTALES EN 
TERRITORIO – PERIODO AGOSTO 2025.  
CARMEN DEL MAGDALENA.  

Encuentro 2. Jornada de sensibilización para la conservación de la fauna y 
flora existentes en los cuerpos de agua – Estudiantes Carmen del Magdalena. 

Población atendida: alumnos de los grados de tercero a séptimo. 

Fecha de realización: 1 agosto de 2025. 

Lugar: Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Otilia Mena 
Pivijay/Carmen del Magdalena.  

Duración: 2 horas. 

Hora inicio: 10:00 am. 

Número total de participantes:  30 alumnos. 

  
Ilustración 1 Registro fotográfico de la Jornada de sensibilización para la conservación de la fauna y flora 
existentes en los cuerpos de agua, con los estudiantes de la Institución Educativa Departamental Técnica 

Agropecuaria Otilia Mena Pivijay/Carmen del Magdalena. 
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Encuentro 2. Jornada de sensibilización para la conservación de la fauna y 
flora existentes en los cuerpos de agua - Comunidad Carmen del Magdalena. 
Población atendida: Asociación de mujeres del Carmen del Magdalena. 

Fecha de realización: 1 agosto de 2025. 

Lugar: Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Otilia Mena 
Pivijay/Carmen del Magdalena.  

Duración: 2 horas. 

Hora inicio: 2:00 pm. 

Número total de participantes:  18 mujeres.  

  
Ilustración 2. Registro fotográfico de la Jornada de sensibilización para la conservación de la fauna y flora 

existentes en los cuerpos de agua, con la Asociación de Mujeres del Carmen del Magdalena. Pivijay/Carmen 
del Magdalena. 

Encuentro 3. Jornada de sensibilización para la conservación y 
aprovechamiento del recurso hídrico (Vertimientos de aguas residuales - Caño 
Martinica) - Comunidad Carmen del Magdalena. 
Población atendida: Asociación de mujeres del Carmen del Magdalena. 

Fecha de realización: 8 agosto de 2025. 

Lugar: Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Otilia Mena 
Pivijay/Carmen del Magdalena.  

Duración: 2 horas. 

Hora inicio: 2:00 pm. 
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Número total de participantes:  15 mujeres.  

  
Ilustración 3. Registro fotográfico de la Jornada de sensibilización para la conservación y aprovechamiento del 
recurso hídrico (Vertimientos de aguas residuales - Caño Martinica), con la Asociación de Mujeres del Carmen 

del Magdalena. Pivijay/Carmen del Magdalena. 

Encuentro 3. Jornada de sensibilización Compostaje MODULO 1: Eco-cultivos 
Buenas prácticas desde la comunidad - Estudiantes Carmen del Magdalena. 

Población atendida: alumnos de los grados de tercero a séptimo. 

Fecha de realización: 15 agosto de 2025. 

Lugar: Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Otilia Mena 
Pivijay/Carmen del Magdalena.  

Duración: 2 horas. 

Hora inicio: 10:00 am. 

Número total de participantes:  24 alumnos. 
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Ilustración 4.  Jornada de sensibilización Compostaje MODULO 1: Eco-cultivos Buenas prácticas desde la 

comunidad, con los estudiantes de la Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Otilia Mena 
Pivijay/Carmen del Magdalena. 

Encuentro 4. Jornada de sensibilización Compostaje MODULO 1: Eco-cultivos 
Buenas prácticas desde la comunidad - Comunidad Carmen del Magdalena. 
Población atendida: Asociación de mujeres del Carmen del Magdalena. 

Fecha de realización: 15 agosto de 2025. 

Lugar: Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Otilia Mena 
Pivijay/Carmen del Magdalena.  

Duración: 2 horas. 

Hora inicio: 2:00 pm. 

Número total de participantes:  11 mujeres.  
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Ilustración 5. Registro fotográfico de la Jornada de sensibilización Compostaje MODULO 1: Eco-cultivos 
Buenas prácticas desde la comunidad, con la Asociación de Mujeres del Carmen del Magdalena. 

Pivijay/Carmen del Magdalena. 

Encuentro 4. Jornada de sensibilización Compostaje MODULO 2: Manejo 
integral y aprovechamiento - Estudiantes Carmen del Magdalena. 

Población atendida: alumnos de los grados de tercero a séptimo. 

Fecha de realización: 22 agosto de 2025. 

Lugar: Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Otilia Mena 
Pivijay/Carmen del Magdalena.  

Duración: 2 horas. 

Hora inicio: 10:00 am. 

Número total de participantes:  33 alumnos. 

 

Ilustración 6. Registro fotográfico de la Jornada de sensibilización Compostaje MODULO 2: Manejo integral y 
aprovechamiento, con los estudiantes de la Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Otilia 

Mena Pivijay/Carmen del Magdalena. 

Encuentro 5. Jornada de sensibilización Compostaje MODULO 2: Manejo 
integral y aprovechamiento - Comunidad Carmen del Magdalena.  
Población atendida: Asociación de mujeres del Carmen del Magdalena. 

Fecha de realización: 22 agosto de 2025. 

Lugar: Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Otilia Mena 
Pivijay/Carmen del Magdalena.  

Duración: 2 horas. 
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Hora inicio: 2:00 pm. 

Número total de participantes:  18 mujeres.  

  
Ilustración 7. Registro fotográfico de la Jornada de sensibilización Compostaje MODULO 2: Manejo integral y 
aprovechamiento, con la Asociación de Mujeres del Carmen del Magdalena. Pivijay/Carmen del Magdalena. 

 

Encuentro 5. Jornada de sensibilización para la conservación y 
aprovechamiento del recurso hídrico (Vertimientos de aguas residuales - Caño 
Martinica) - Estudiantes Carmen del Magdalena. 

Población atendida: alumnos de los grados de tercero a séptimo. 

Fecha de realización: 29 agosto de 2025. 

Lugar: Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Otilia Mena 
Pivijay/Carmen del Magdalena.  

Duración: 1 horas. 

Hora inicio: 10:00 am. 

Número total de participantes:  30 alumnos. 
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Ilustración 8. Registro fotográfico de la Jornada de sensibilización para la conservación y aprovechamiento del 

recurso hídrico (Vertimientos de aguas residuales - Caño Martinica), con los estudiantes de la Institución 
Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Otilia Mena Pivijay/Carmen del Magdalena. 

Encuentro 6. Jornada de sensibilización Compostaje MODULO 3: Eco-Guía 
Compostaje paso a paso - Estudiantes Carmen del Magdalena. 

Población atendida: alumnos de los grados de tercero a séptimo. 

Fecha de realización: 29 agosto de 2025. 

Lugar: Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Otilia Mena 
Pivijay/Carmen del Magdalena.  

Duración: 1 horas. 

Hora inicio: 11:00 am. 

Número total de participantes:  30 alumnos. 



 
 
 

Edificio World Trade Center: Calle 76 No. 54 – 11 Of. 712. Telefax: 369 2364  
E-mail: consorciocgsm4.2023@gmail.com 

 Barranquilla – Colombia. 

  
Ilustración 9. Registro fotográfico de la Jornada de sensibilización Compostaje MODULO 3: Eco-Guía 

Compostaje paso a paso, con los estudiantes de la Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria 
Otilia Mena Pivijay/Carmen del Magdalena. 

Encuentro 6. Jornada de sensibilización Compostaje MODULO 3: Eco-Guía 
Compostaje paso a paso - Comunidad Carmen del Magdalena.  
Población atendida: Asociación de mujeres del Carmen del Magdalena. 

Fecha de realización: 29 agosto de 2025. 

Lugar: Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Otilia Mena 
Pivijay/Carmen del Magdalena.  

Duración: 2 horas. 

Hora inicio: 2:00 pm. 

Número total de participantes:  14 mujeres.  
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Ilustración 10. Registro fotográfico de la Jornada de sensibilización Compostaje MODULO 3: Eco-Guía 
Compostaje paso a paso, con la Asociación de Mujeres del Carmen del Magdalena. Pivijay/Carmen del 

Magdalena. 

RESUMEN GRÁFICO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CORREGIMIENTO 
DE CARMEN DEL MAGDALENA – PERIODO AGOSTO.  

Jornadas realizadas con los estudiantes de la Institución Educativa 
Departamental Técnica Agropecuaria Otilia Mena Pivijay/Carmen del 
Magdalena. 
El Gráfico 1 presenta la frecuencia de asistencia de los estudiantes por grado en los 
cuatro encuentros realizados durante el periodo. Se observa que el grado cuarto 
mantiene la mayor representación en todas las jornadas, mientras que el grado 
sexto registra la menor participación estudiantil. 

 

 

Gráfico 1. Frecuencia de asistencia de los estudiantes por grado, Carmen del Magdalena. 

El Gráfico 2 representa la distribución por género de los asistentes a los encuentros 
realizados durante el periodo, evidenciando que la participación femenina supera 
de manera consistente a la masculina en todas las jornadas desarrolladas. 
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Gráfico 2. Género de los estudiantes por jornada, Carmen del Magdalena. 
 
El Gráfico 3 registra la recurrencia de los participantes en cada uno de los 
encuentros realizados durante el periodo. El promedio de asistencia fue de 29,4 
estudiantes por jornada, lo que refleja una participación sostenida en las actividades 
de sensibilización ambiental desarrolladas en la comunidad estudiantil. 
 

 

Gráfico 3. Recurrencia de los estudiantes participantes a las jornadas en el periodo, Carmen del Magdalena. 

La gráfica 4 presenta la distribución etaria de los participantes en las jornadas 
realizadas del mes de agosto las edades se clasifican en dos grupos: Infancia (6–
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11 años) y Adolescencia (12–18 años). Siendo la participación infantil (6–11 años) 
más significativamente mayor en todas las jornadas, con cifras que oscilan entre 23 
y 30 asistentes por fecha.  
 

 

Gráfico 4. Edad de los estudiantes asistentes a las jornadas en el periodo, Carmen del Magdalena.  

Jornadas realizadas con la Asociación de Mujeres del Carmen del Magdalena. 
Pivijay/Carmen del Magdalena. 
La gráfica 5, presenta la distribución de participantes adultos en tres rangos etarios: 
Juventud (19–26 años), Adultez Temprana (27–34 años) y Adultez Mediana (35–65 
años), durante las jornadas realizadas en agosto de 2025, siendo el grupo de 
edades entre 35 – 65 con mayor participación en todas las fechas, con cifras que 
oscilan entre 9 y 15 asistentes por jornada. 
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Gráfico 5. Edad de las miembros de la Asociación asistentes a las jornadas en el periodo, Carmen del 
Magdalena.  

La gráfica 6 presenta la cantidad de participantes en las cinco jornadas del mes de 
agosto de 2025, permitiendo observar la evolución de la asistencia a las actividades 
de sensibilización ambiental con la Asociación de Mujeres.  

 

Gráfico 6. Recurrencia de las miembros de la Asociación participantes a las jornadas en el periodo. 
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NUEVA VENECIA.  

Encuentro 1. Jornada de sensibilización educativa Ambiental Guardianes de 
la CGSM – Estudiantes Nueva Venecia.  

Población atendida: alumnos de los grados de séptimo a séptimo. 

Fecha de realización: 5 agosto de 2025. 

Lugar: Institución Educativa Departamental San José, sede Nueva Venecia. 

Duración: 1 hora. 

Hora inicio: 10:00 am. 

Número total de participantes:  28 alumnos. 

 
Ilustración 11. Registro fotográfico Jornada de sensibilización educativa Ambiental Guardianes de la CGSM, 

con los estudiantes de la Institución Educativa Departamental San José, sede Nueva Venecia. 

Encuentro 2. Jornada de sensibilización para la conservación de la fauna y 
flora existentes en los cuerpos de agua – Estudiantes Nueva Venecia.  

Población atendida: alumnos de los grados de séptimo a séptimo. 

Fecha de realización: 5 agosto de 2025. 

Lugar: Institución Educativa Departamental San José, sede Nueva Venecia. 

Duración: 1 hora, 30 min. 
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Hora inicio: 11:00 am. 

Número total de participantes:  28 alumnos. 

  
Ilustración 12. Registro fotográfico Jornada de sensibilización para la conservación de la fauna y flora 

existentes en los cuerpos de agua, con los estudiantes de la Institución Educativa Departamental San José, 
sede Nueva Venecia. 

Encuentro 3. Jornada de sensibilización para la conservación y 
aprovechamiento del recurso hídrico (vertimientos de aguas residuales) – 
Estudiantes Nueva Venecia.  

Población atendida: alumnos de los grados de séptimo a séptimo. 

Fecha de realización: 12 agosto de 2025. 

Lugar: Institución Educativa Departamental San José, sede Nueva Venecia. 

Duración: 2 horas. 

Hora inicio: 10:00 am. 

Número total de participantes:  27 alumnos. 
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Ilustración 13. Registro fotográfico Jornada de sensibilización para la conservación y aprovechamiento del 

recurso hídrico (vertimientos de aguas residuales), con los estudiantes de la Institución Educativa 
Departamental San José, sede Nueva Venecia. 

Encuentro 4. Jornada de sensibilización para el manejo adecuado y 
aprovechamiento de los residuos sólidos. – Estudiantes Nueva Venecia.  

Población atendida: alumnos de los grados de séptimo a séptimo. 

Fecha de realización: 19 agosto de 2025. 

Lugar: Institución Educativa Departamental San José, sede Nueva Venecia. 

Duración: 2 horas. 

Hora inicio: 10:00 am. 

Número total de participantes:  24 alumnos. 
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Ilustración 14. Registro fotográfico Jornada de sensibilización para el manejo adecuado y aprovechamiento de 

los residuos sólidos, con los estudiantes de la Institución Educativa Departamental San José, sede Nueva 
Venecia. 

 

Encuentro 1. Jornada de sensibilización educativa Ambiental Guardianes de 
la CGSM – Comunidad de Nueva Venecia.  

Población atendida: adultos de la comunidad en general. 

Fecha de realización: 19 agosto de 2025. 

Lugar: Solón múltiple comunal. 

Duración: 1 hora, 30 min. 

Hora inicio: 1:30 pm. 

Número total de participantes:  16 personas. 
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Ilustración 15. Registro fotográfico Jornada de sensibilización educativa Ambiental Guardianes de la CGSM, 

con la comunidad de Nueva Venecia. 

Encuentro 5. Jornada de sensibilización para la adaptación al cambio 
climático, asociados a los cuerpos de agua – Estudiantes Nueva Venecia. 

Población atendida: alumnos de los grados de séptimo a séptimo. 

Fecha de realización: 26 agosto de 2025. 

Lugar: Institución Educativa Departamental San José, sede Nueva Venecia. 

Duración: 2 horas. 

Hora inicio: 10:00 am. 

Número total de participantes:  24 alumnos. 
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Ilustración 16. Registro fotográfico Jornada de sensibilización para la adaptación al cambio climático, 

asociados a los cuerpos de agua, con los estudiantes de la Institución Educativa Departamental San José, 
sede Nueva Venecia. 

Encuentro 2. Jornada de sensibilización para la conservación de la fauna y 
flora existentes en los cuerpos de agua – Comunidad de Nueva Venecia.  

Población atendida: adultos de la comunidad en general. 

Fecha de realización: 26 agosto de 2025. 

Lugar: Solón múltiple comunal. 

Duración: 1 hora, 30 min. 

Hora inicio: 1:30 pm. 

Número total de participantes:  17 personas. 

  

Ilustración 17. Registro fotográfico Jornada de sensibilización para la conservación de la fauna y flora 
existentes en los cuerpos de agua, con la comunidad de Nueva Venecia. 
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RESUMEN GRÁFICO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CORREGIMIENTO 
DE NUEVA VENECIA – PERIODO AGOSTO.  

Jornadas realizadas con los estudiantes de la Institución Educativa 
Departamental San José, sede Nueva Venecia.  
El Gráfico 7 presenta la frecuencia de asistencia de los estudiantes por grado en los 
cinco encuentros realizados durante el periodo. Se destaca una participación más 
alta en el grado undécimo, mientras que los demás grados mantienen una 
representación constante de entre cuatro y cinco estudiantes por jornada. 

 

Gráfico 7. Frecuencia de asistencia de los estudiantes por grado, Nueva Venecia. 

La gráfica 8 muestra la relación entre asistentes masculinos y femeninos en los 
cinco encuentros realizados durante el mes de agosto. Cada jornada evidencia una 
marcada diferencia en la participación por género. La participación femenina es 
consistentemente superior en todas las jornadas, con cifras que oscilan entre 19 y 
21 asistentes por encuentro, mientras que la participación masculina se mantiene 
baja y estable, entre 5 y 7 asistentes por jornada. 
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Gráfico 8. Género de los estudiantes por jornada, Nueva Venecia. 

La gráfica 9, presenta la distribución etaria en cinco jornadas realizadas durante el 
mes de agosto, permitiendo identificar el perfil predominante de los participantes. 
Los adolescentes (12–18 años), representan la mayoría absoluta en todos los 
encuentros, con cifras que oscilan entre 24 y 27 asistentes por jornada. 

 
Gráfico 9. Edad de los estudiantes asistentes a las jornadas en el periodo, Nueva Venecia. 

La Grafica 10, muestra que la participación se mantiene alta y estable en las tres 
primeras jornadas, con una leve disminución en los encuentros finales, el promedio 
general de asistencia es de 26,2 participantes por jornada. 
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Gráfico 10. Recurrencia de los estudiantes participantes a las jornadas en el periodo, Nueva Venecia. 

Jornadas realizadas con la comunidad de Nueva Venecia, Sitio Nuevo 
Magdalena.  
La Gráfica 11 presenta la asistencia por rangos etarios en las dos jornadas 
realizadas con la comunidad de Nueva Venecia, permitiendo identificar el perfil 
demográfico de los participantes. En ambas actividades se registran cuatro grupos 
de edad: Adolescencia (12–18 años), Juventud (19–26 años), Adultez Temprana 
(27–34 años) y Adultez Mediana (35–65 años), evidenciando una participación 
constante por grupo en ambas jornadas. 
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Gráfico 11. Edad de los asistentes por parte de la comunidad a las jornadas en el periodo, Nueva Venecia. 

El Gráfico 12 representa la distribución por género de los asistentes a los dos 
encuentros realizados durante el periodo, evidenciando que la participación 
femenina es significativamente mayor en ambas, con más del triple de asistentes 
en comparación con el grupo masculino. 

 

Gráfico 12. Género de la comunidad asistente a las jornadas en Nueva Venecia. 
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La gráfica 13 muestra la cantidad de asistentes en los dos encuentros realizados 
durante el periodo en Nueva Venecia, permitiendo observar el nivel de convocatoria 
en cada actividad, el número de asistentes mantiene estable entre ambas jornadas. 

 

Gráfico 13. Recurrencia de la comunidad asistente a las jornadas del periodo en Nueva Venecia. 

Anexos.  
 Anexo 1. Listas de asistencias a las jornadas del periodo agosto 2025. 
 Anexo 2. Guías metodológicas de las estrategias pedagógicas 

desarrolladas en el periodo. 
 Anexo 3. Cronograma de actividades realizadas. 

Encuentro 1 Encuentro 2
Cantidad 16 17

16

17

Asistentes por jornada - Agosto. 



GUIA 

METODOLÓGICA 
#1 



TEMA

Educación Ambiental 

NÚMERO DE SESIONES

CUATRO (4)  sesiones 

DURACIÓN ESTIMADA

1 hora y 30 minutos

MATERIALES

• Pita
• Imágenes de la Ciénaga

Grande de Santa Marta

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Treinta (30) personas 

Descripción de la actividad 



GENERALIDAD DE LA 

ACTIVIDAD

Con la actividad Guardianes de la Ciénaga se busca que
los facilitadores interactúen con la comunidad objeto de
una manera didáctica que les permita conocerse mejor, a
través de especies encontradas en la Ciénaga Grande de
Santa Marta.



MOMENTO 1 : El facilitador colocará la imagen de la CGSM en el centro y le pedirá a todos los participantes que se

coloquen al rededor de ella uno de ellos agarrará un rollo de pita que se le entregará y debe presentarse y a su

vez identificarse con una especie que haga parte de la CGSM una vez haga esta presentación debe pasarle a otro

participante esa pita sin importar el orden y así sucesivamente hasta formar una telaraña. Para finalizar el

facilitador pedirá que dos personas suelten la pita para demostrar que con la ausencia de una de esas especies

se puede alterar el equilibrio de la Ciénaga.

Descripción de la actividad 

MOMENTO 2: Se proyectaran unas diapositivas las cuales contiene información de la Ciénaga Grande de Santa

Marta, algunas especies encontradas en ella, el concepto de Guardianes de la Ciénaga y el plan de acción de

las 15 Estrategias de sensibilización Ambiental Dirigidas a la comunidad. A la medida que se este realizando

esta presentación el facilitador preguntará a los participantes si tienen algún concepto de los temas a tratar y

se les dará el espacio para su participación.



MOMENTO 3: Cierre de la actividad, el facilitador dará un espacio para que los participantes manifiesten que les

pareció la actividad y que enseñanza les dejó.

Descripción de la actividad 

MOMENTO 4: Diligenciamiento del listado de asistencia de los participantes, el cual debe contener datos

como: Nombres, edad, género, ubicación y comunidad asociación o grado al cual pertenece.



¡Muchas 
gracias!



GUIA 

METODOLÓGICA 
#2 



TEMA

Conservación de la fauna y 
flora existentes en los cuerpos 

de agua.

NÚMERO DE SESIONES

CUATRO (4)  sesiones 

DURACIÓN ESTIMADA

1 hora y 30 minutos

MATERIALES 

Cartulina blanca, goma, 
recortes, temperas, 

marcadores, colores, Tijeras, 
pinceles, cinta, fotografías 

impresas. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Treinta (30) personas 

Descripción de la actividad 



GENERALIDAD DE LA 

ACTIVIDAD

Con esta actividad se pretende acercar a los asistentes a la
fauna y flora presentes en su entorno —su función
ecológica y su estructura— con el fin de sensibilizar sobre
la importancia de su conservación y la responsabilidad
ambiental compartida de la comunidad en relación al
cuidado del ecosistema.



MOMENTO 1 : Los asistentes formaran cinco grupos, se les pedirá que se enumeren del uno al cinco,

posteriormente los números uno serán el grupo 1 y los números dos serán grupo dos… a cada grupo se le

entregará cartulina blanca, goma, recortes, tempera, marcadores. Con estos materiales debe representar en un

dibujo a la naturaleza que le rodea, al terminar presentar al grupo en general su resultado y su visión.

Descripción de la actividad 

MOMENTO 2: De manera clara, corta y amena se hablará de los manglares y del bosque seco tropical, especies

nativas, su relevancia en los ecosistemas y cómo su ausencia afectaría negativamente su estructura.



MOMENTO 3: Circularan entre los asistentes fotografías impresas de fauna silvestre característica del bosque

seco y los manglares. Se preguntará a los participantes si reconocen algún envidio en particular, de ser así

¿dónde lo avistó?

Descripción de la actividad 

MOMENTO 4: Se pedirá a cada grupo que recolecte las imágenes de los grupos taxonómicos distribuidos en el

salón (Peces, anfibio, reptiles, aves y mamíferos). Se compartirá con todos, las características específicas que

tienen estas especies para pertenecer a cada clase y lo necesario de ver a la naturaleza cómo una solo unidad,

relación fauna-flora.



MOMENTO 5: Cierre de la actividad, el facilitador dará un espacio para que los participantes manifiesten que les

pareció la actividad y que enseñanza les dejó.

Descripción de la actividad 

MOMENTO 6: Diligenciamiento del listado de asistencia de los participantes, el cual debe contener datos

como: Nombres, edad, género, ubicación y comunidad asociación o grado al cual pertenece.



¡Muchas 
gracias!



GUIA METODOLÓGICA #4 

Jornada de sensibilización para el manejo adecuado y aprovechamiento de los residuos sólidos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

TEMA: Manejo adecuado de los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, frente al 
cuidado y conservación del medio ambiente. 

DURACIÓN ESTIMADA: 1 hora y 30 minutos. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Treinta (30) personas. 

NÚMERO DE SESIONES: Cuatro (4) sesiones. 

MATERIALES: Cartulina blanca, Marcadores permanentes y borrable, cinta, Post it o papeles de 
colores, Tablero acrílico, recorte de papel, borrador, paletas   

GENERALIDAD DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad “Manejo adecuado y aprovechamiento de los residuos sólidos” tiene como propósito 
sensibilizar a la comunidad sobre qué son los residuos sólidos y las consecuencias que genera su 
inadecuada gestión. A través de una conceptualización básica y ejercicios prácticos, se busca que los 
participantes aprendan a ver los residuos con una nueva perspectiva, promoviendo la cultura de la 
clasificación en la fuente, el aprovechamiento y la correcta disposición final en las actividades 
cotidianas. 

De esta manera, se pretende incentivar el cuidado de los cuerpos de agua y la conservación de los 
ecosistemas. Durante la jornada, las comunidades se organizarán en grupos de 5 personas, quienes 
participarán activamente en cada fase de la actividad. A medida que avancen, irán acumulando puntos; 
al finalizar, el grupo con la mayor puntuación será reconocido como “Grupo de la Jornada” y 
recibirá un incentivo como premio a su compromiso y participación. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Momento #1 Actividad de preámbulo – “La guerra de los colores” (30 min) 

Objetivo: Identificar los tiempos de degradación de diferentes residuos y reflexionar sobre el impacto 
ambiental de su manejo inadecuado. 

Desarrollo 

 Se dividen los participantes en grupos de 5. 

 A cada grupo se le entrega un marcador y 5 post-it de color que los representará. 

 En una cartelera estarán expuestos diferentes residuos (orgánicos, plásticos, metales, papel y 
vidrio), cada uno con su tiempo de degradación oculto. 

 Los grupos tendrán 10 minutos para discutir y estimar el tiempo de degradación de cada 
residuo. 

 Un representante pega en la cartelera las respuestas escritas en los post-it. 

 Gana el grupo que más se acerque a los tiempos reales. 



Refuerzo pedagógico: 

 
El facilitador complementa con una breve explicación sobre los residuos, usando la tabla en 
papelógrafo o tablero con las preguntas: 

 ¿Qué es un residuo? 

 ¿Qué es basura? 

 ¿Qué son los residuos sólidos? 

Se recogen respuestas rápidas (una palabra o frase) y se presentan las definiciones formales. 
Posteriormente se muestra un PowerPoint con videos o imágenes que refuercen: clasificación, 
código de colores, consecuencias, tiempos de degradación, 3R y economía circular. 

Momento # 2. Actividad lúdico-dinámica – “Clasifiquemos jugando” (30 min) 

Objetivo: Reconocer la correcta clasificación de residuos y reforzar los conocimientos aprendidos. 

Desarrollo: 

 Cada grupo conserva a sus 5 integrantes. 

 En una mesa se disponen paletas de señalización con los colores de las canecas (verde, 
blanco/azul, negro, rojo). 

 En una bolsa estarán tarjetas con nombres de diferentes residuos. 

 Cada integrante pasa por turno, toma un residuo al azar y levanta la paleta de color que 
corresponda a su clasificación. 

o Si acierta → gana un punto. 

o Si además aporta un dato curioso o relevante sobre ese residuo (tiempo de 
degradación, impacto ambiental, uso regional, etc.) → obtiene un punto adicional. 

 Los residuos ya acertados salen de la bolsa; los fallados regresan. 

 Todos los integrantes deben participar al menos una vez. 

Ganador: El grupo que acumule más puntos al finalizar será reconocido como “Grupo de la 
Jornada” y recibirá un incentivo. 

Cierre y socialización (30 min) 

 Revisión final de la clasificación de los residuos y aclaración de dudas. 

 Recuento de puntos en la cartelera visible durante toda la jornada. 

 Reconocimiento al grupo ganador. 

 Fotos grupales y entrega de incentivos. 

 Diligenciamiento de asistencia y entrega de refrigerios. 
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GUIA METODOLÓGICA #6 

6.  Jornada de sensibilización ambiental y cultural para la construcción de acciones que 
generen grandes cambios en el cuidado y protección de los cuerpos de agua. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

TEMA: Medio Natural, biodiversidad, ecosistemas y ambiente 

DURACIÓN ESTIMADA: 1 hora y 30 minutos. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Treinta (30) personas. 

NÚMERO DE SESIONES: Cuatro (4) sesiones. 

MATERIALES: Cartulina blanca, goma, recortes, tempera, Marcadores, colores, tijeras, 
pinceles, cinta, fotografías impresas, crayones, colorantes, tierra o café, agua, aceite, 
detergente.  

GENERALIDAD DE LA ACTIVIDAD: 

Con la actividad, jornada de sensibilización ambiental y cultural para la construcción de 
acciones que generen grandes cambios en el cuidado y protección de los cuerpos de 
agua, se busca que la comunidad objeto, junto con el personal profesional encargado de 
la ejecutar la estrategia de sensibilización y participación ambiental, planteen y consoliden 
ideas que permitan ser implementadas en espacios abiertos en el ambiente que se 
encuentra en área de influencia de los cuerpos de agua como El Rio Magdalena, CGSM. 
Con el fin de promover grandes cambios a través de la cultura local y los nuevos 
conocimientos adquiridos con el desarrollo de la estrategia de sensibilización.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Actividad Preámbulo: Reunidos con el grupo de la comunidad, se le indica el nombre de 
la actividad y el objetivo de esta. 

Iniciamos realizando un breve recorrido por el entorno donde se van a revisar e identificar 
las condiciones actuales ambientales con el fin de establecer la problemática que se 
quiere/puede abordar o la situación ambiental que se desea resaltar, a través de las 
acciones educativas ambientales y así poder consolidar una nueva estrategia que 
generen grandes cambios (reconocimiento de campo). 

Momento 1: 

Inicio de actividad: Al regreso del recorrido se organiza una mesa redonda y dispone de 
un tablero acrílico, esto con el fin de preguntarle a los participantes uno a uno como se 
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imagina los espacios comunes sobre todos los que aún conservan estados de naturaleza 
o como les gustaría ver dicho lugar en términos de cuidado y protección ambiental.    

Posterior a la recopilación de las ideas por parte de los participantes, el equipo de 
profesionales deberá identificar si existe algún problema de tipo ambiental que se quiera 
solucionar o intervenir con acciones de educación o situaciones ambientales que se 
quieran resaltar u/o aprovechar para mostrar el potencial ambiental del territorio en el 
marco de la cuidado, conservación y protección de los cuerpos de agua.  

Esto es con el fin de que, en conjunto con los beneficiados por la estrategia de 
sensibilización se construyan nuevas estrategias y/o actividades de impacto 
socioambiental que puedan generar grandes cambios culturales dentro de la población 
influenciada por el proyecto, aprovechando los escenarios naturales que aun puedan ser 
conservados y/o resaltados con dichas acciones. 

A manera de ejemplo: 

1. Diseñar avisos con materia en triple cubiertos con pintura acrílica o esmalte 
transparente para que pueda resistir al solo y a la lluvia; o cubierto con papel 
conta. Pero antes del recubrimiento, se debe colocar un mensaje de 
sensibilización, sabias que, nombre del árbol común y nombre científico de la flora 
nativa, fauna silvestre información relevante etc. Así también, en material de triple 
hacer la forma de distintas especies en riesgo o amenazadas, colocar mensajes 
de importancia en cuanto a servicios ecosistémicos, el aporte que el árbol hace o 
la fauna hace etc. No obstante, también en consenso con la comunidad se puede 
mandar hacer en materiales de mayor resistencia a la intemperie (habladores), con 
mejores acabados y diseños en cuanto a la impresión de los mensajes y/o 
imágenes. 

2. Crear o establecer un corredor biológico existente o promover a través del 
desarrollo de la estrategia de sensibilización y participación ambiental uno nuevo, 
en el cual se puedan hacer recorridos, donde se establezcan estaciones, con 
información de interés ambiental y propia de los ecosistemas sobre el cual se 
realiza la expedición o recorrido, historia del caño, especies avistadas tanto de 
fauna como de flora, eventos históricos que marcaron las tradiciones en las 
comunidades u/o la historia de los pobladores en términos de su interacción con el 
cuerpo de agua.       

3. Recuperar espacios públicos, a través de jornadas de limpieza e instalaciones de 
punto ecológico y de mensajes alusivos al no arrojar basura, mantén el espacio 
limpio, sabias que, no permitas que los ecosistemas sean afectados por tu residuo, 
se parte de la solución y no del problema etc. 
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4. Instalar un contenedor donde se encuentren varios sunchos recolectores de 
residuos y un mensaje que indique para que se encuentran allí, estos sirven para 
que la comunidad en general pueda tomarlos y limpiar un espacio si lo encuentran 
sucio y no entrar en contacto con el residuo sólido, claro debe haber una caneca 
cerca para ser depositado.  

5. Instalar con materia aprovechable comederos para aves y están puedan llegar a 
un espacio abierto donde puedan ser parecidas, fotografiadas y que adornen con 
su canto el entorno. Eso si debe existir mensajes de no casar las aves, el daño 
que representa para el sostenimiento del ecosistema o un trabajo previo de 
sensibilización del cuidado y protección de las aves y no a la caza ni tráfico de 
fauna silvestre.   

6. Todas las ideas pueden ser con material aprovechable u/o materiales nuevos y 
resistentes a la intemperie según el consenso con la comunidad.      

Tiempo: 60 minutos 

Momento 2 

Actividad lúdico-dinámica: Se seleccionará una de las estrategias viables a 
implementar y en conjunto con la comunidad, en el tablero se plasmarán las ideas 
creativas y personalizadas de la comunidad a tener en cuenta en una puesta en marcha. 

Tiempo: 30 minutos 

Momento 3 

Cierre de la actividad: Realizar un acta donde queden plasmado todos los acuerdos 
ideas y compromisos con fechas de ejecución por ambas partes y finalizar con la toma de 
una fotografía de todo el grupo participantes mostrando el acta de acuerdos.   

Tiempo: 30 minutos 

Momento 4 

Cierre de la actividad, el facilitador dará un espacio para que los participantes manifiesten 
que les pareció la actividad y que enseñanza les dejó. 

Momento 5 

 Diligenciamiento del listado de asistencia de los participantes, el cual debe contener 
datos como: Nombres, edad, género, ubicación y comunidad asociación o grado al cual 
pertenece.  



Jornada de sensibilización para la 
conservación de la fauna y flora existentes en 

los cuerpos de agua.



ENTIDAD CONTRATANTE: Corporación Autónoma Regional del 
Magdalena –CORPAMAG.

CONTRATISTA: CONSORCIO CGSM4.

INTERVENTORIA: Interventores e Ingeniería SAS.

CONTRATO No. LP-005-2023



➢ Conformar grupos de seis integrantes.

➢ Cada grupo representará en un dibujo los

animales y las plantas que reconozcan en la

CGSM. Tiempo: 10 min

➢ Al final nos socializará la visión consignada

en su cartelera. Tiempo: 3min.



Bosque seco tropical:

Este ecosistema es crucial

para la biodiversidad, el ciclo

hidrológico y la regulación
climática, pero lamentablemente,

se encuentra entre los más amenazados del Neotrópico.

Bosque de Manglar: es

un ecosistema costero

tropical o subtropical,

caracterizado por árboles
tolerantes a la salinidad

llamados mangles, que

crecen en zonas

intermareales, como

estuarios y bahías.





Se reconoce fácilmente porque tiene 
raíces en forma de zanco. 

Se identifica porque tiene raíces poco 
profundas que crecen de la base del tronco 

en todas las direcciones

Normalmente crecen en las orillas de las 
lagunas salobres o en desembocaduras 

de ríos con influencia de la marea. 

No se considera un mangle verdadero, 
se caracterizan también por producir 

un pequeño fruto que parece una piña.



La fauna asociada a los cuerpo es muy diversa y

depende en gran medida de las condiciones

específicas del ecosistema. Las CGSM ofrece a la

vida silvestre: alimento, refugio y zonas de

reproducción para muchas especies. En general, se

pueden encontrar aves acuáticas, peces, anfibios,

reptiles, mamíferos e invertebrados.



Róbalo
Centropomus undecimalis

Bocachico
Prochilodus magdalenae

Bagre
Pseudoplatystoma magdaleniatum

Lisa 

Mugil incilis



Pseudis paradoxaRhinella humboldti Boana pugnax



Crocodylus acutus - Caimán aguja.

Caiman crocodilus fuscus – Babilla.

Podocnemis lewyana - Tortuga 
del río Magdalena.

Trachemys callirostris

Hicotea

Crotalus durissus – Cascabel.

Boa constrictor
Boa.

Epicrates maurus
Boa chocolate, Boa tornasol. Iguana iguana .

Ameiva praesignis

Lobita.



Aramus guarauna – Carrao.

Phimosus infuscatus – Coquito.

Crotophaga ani – Garrapatero.

Bubulcus ibis – Garza bueyera. 

Jacana jacana – Gallito de ciénaga.

Ardea alba – Garza real.

Rostrhamus sociabilis – Gavilán 
caracolero. 



Hydrochoerus isthmius

Cerdocyon thous – perro zorro.

Didelphis marsupialis - Zorra mochilera Ñeque - Dasyprocta punctata

Guartinaja - Cuniculus paca

Lontra longicaudis

Tamandua mexicana





ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDO A 

LA COMUNIDAD 

Jornada de sensibilización para la 
conservación y aprovechamiento del recurso 

hídrico (vertimientos de aguas residuales).



ENTIDAD CONTRATANTE: Corporación Autónoma Regional del 
Magdalena –CORPAMAG.

CONTRATISTA: CONSORCIO CGSM4.

INTERVENTORIA: Interventores e Ingeniería SAS.

CONTRATO No. LP-005-2023



01



02Importancia del Agua como 
Recurso Vital 

El agua es esencial para la vida en todas sus formas.
No solo compone más del 70% del cuerpo humano, sino
que también es clave para la agricultura, la industria, la
generación de energía y el equilibrio de los ecosistemas.
Sin agua no hay alimentos, salud, ni desarrollo
sostenible.

Pese a su importancia, este recurso está en riesgo por el
uso irresponsable, la contaminación y el cambio
climático. Solo una pequeña fracción del agua del
planeta es dulce y accesible para el consumo humano,
por lo que su cuidado es una responsabilidad
compartida.



03Ciclo del Agua



LA DEFORESTACIÓN LA URBANIZACIÓN. 

LA AGRICULTURA INTENSIVA

Reduce la retención de agua y altera la 
infiltración.

04

Aumenta el escurrimiento y reduce la 
recarga de acuíferos.

Relación con las Actividades 
Humanas 

EL VERTIMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES

Contamina cuerpos de agua, afectando la 
calidad del recurso.

Consume grandes volúmenes de agua y 
puede contaminarla con agroquímicos 

LA INDUSTRIA Y EL CONSUMO 
DOMÉSTICO

Generan una alta demanda hídrica y 
residuos líquidos.



 Impactos De Los Vertimientos No 

Controlados

Los vertimientos no controlados, es decir, las descargas de aguas
residuales sin tratamiento previo, representan una grave amenaza
para el medio ambiente y la salud humana. Estos vertimientos
pueden contener sustancias contaminantes como materia orgánica,
metales pesados, productos químicos, grasas, detergentes, aceites y
microorganismos patógenos.

05



04Buenas Prácticas para el Manejo de Aguas 

Residuales 

El adecuado manejo de aguas residuales es
fundamental para proteger los cuerpos de agua, la
salud pública y el equilibrio ambiental. Implementar
buenas prácticas permite reducir la contaminación
y aprovechar el recurso de manera sostenible.

05



¡MUCHAS GRACIAS!



ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDO 

A LA COMUNIDAD 

Jornada de sensibilización 
Compostaje  MODULO 1: Eco-

cultivos Buenas practicas desde la 
comunidad



ENTIDAD CONTRATANTE: Corporación Autónoma Regional del 
Magdalena –CORPAMAG.

CONTRATISTA: CONSORCIO CGSM4.

INTERVENTORIA: Interventores e Ingeniería SAS.

CONTRATO No. LP-005-2023



¿QUE SON LAS BUENAS 
PRÁCTICAS AGRICOLAS?

01

Conjunto de principios aplicables, tanto en el
cultivo en campo como en la posterior
producción industrial, dando como resultado
productos alimentarios y de consumo seguros, a
la vez que se respeta la sostenibilidad
ambiental, económica y social.



02



¿PARA QUE SIRVEN?

03

Para obtener Inocuidad del alimento producido, 
protección del medio ambiente y promover la 
seguridad de las personas que trabajan en 

campo.
.



‘

• Eficiencia de la producción 
• Calidad de los alimentos producidos 

• Mejora la calidad de vida de productos y 
consumidores 

• Práctica riego planificado, con monitorización 
de la necesidad de las plantas y la humedad 
del suelo para evitar la perdida de agua por 

drenaje

• Mejora el ambiente a mediano y largo plazo 
• Control de plagas  y enfermedades de forma 

integrada y adecuada 
• Buenas practicas de conservación del suelo 

• Incentivos parta la adopción del BPA por parte 
de los agricultores mediante la apertura de 

nuevas oportunidades de mercado, a 
condición de que tengan la capacidad de 

responder a esa demanda.

ALGUNOS BENEFICIOS 
04



PLANEACIÓN PARA LOS 
CULTIVOS 

 InstituciónAntecedentes de la unidad productiva 
como historial de cultivos, agroquímicos 
aplicados, plagas que se presentaron, industrias 
o producciones pecuarias anteriores, etc.

 Conseguir en Planeación Municipal un certificado 
sobre el uso de suelo de mi unidad productiva.

 Revisar la calidad y cantidad del agua disponible

para el cultivo en mi unidad productiva y pedir el

permiso de uso de agua a la Corporación

Autónoma si lo requiero.

05



PLANEACIÓN PARA LOS 
CULTIVOS 

 Evaluar las condiciones climáticas (temperaturas,

humedad, precipitación, etc.) y los recursos de la

zona (vías, servicios de salud, disponibilidad de

personal para las labores de campo,

comunicaciones, etc.)

 Dibujar el mapa de mi unidad productiva o consigo

el plano de la misma para ubicar las instalaciones,

los lotes agrícolas y pecuarios, forestales, zonas de

conservación, linderos y vecinos, fuentes de agua,

carreteras, pozo séptico, etc.)

 Invertir en el análisis de las características

fisicoquímicas y microbiológicas del suelo de mi

unidad productiva.

06



PLANEACIÓN PARA LOS 
CULTIVOS 

 Buscar la asesoría de un ingeniero agrónomo

competente en el cultivo que voy a sembrar, con el

fin de determinar material de siembra adecuado,

fertilización, manejo de posibles plagas y

enfermedades, etc.

 Evaluar las características agroecológicas de mi

unidad productiva para determinar si son favorables

para el cultivo que voy a sembrar además de los

PELIGROS que se pueden presentar (análisis de

riesgos). Este último aspecto es de los más

importantes en BPA, puesto que nos ayuda a

establecer acciones preventivas relacionadas con el

manejo del cultivo.

07



¿SABEMOS QUE ES UN 
PELIGRO?

08

Un peligro es cualquier agente biológico, químico o
físico presente en un alimento, o aquella condición
de un alimento que puede ocasionar un efecto
nocivo para la salud, un daño al ambiente o una
combinación de éstos, creando una situación de
emergencia. Por esta razón, es importante
reconocer cuáles son los peligros, y tomar las
medidas para prevenirlos o corregirlos.
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¿COMO SE HACE
LA CERTIFICACIÓN EN BPA? 

10
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¡MUCHAS GRACIAS!

No se puede mostrar la imagen.



Jornada de sensibilización 
Compostaje  MODULO 2: Residuos 

solidos y su disposición final.

ESTRATEGIAS DE 

SENSIBILIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN AMBIENTAL 

DIRIGIDO A LA COMUNIDAD



ENTIDAD CONTRATANTE: Corporación Autónoma Regional del 
Magdalena –CORPAMAG.

CONTRATISTA: CONSORCIO CGSM4.

INTERVENTORIA: Interventores e Ingeniería SAS.

CONTRATO No. LP-005-2023



¿QUE SON LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS

01

Un residuo es un material que ya ha cumplido su
función y se considera inservible o sin valor
económico para la mayoría. Estos pueden
eliminarse mediante vertederos o enterramientos o
bien, reciclarse para darles un nuevo uso. Los
residuos solidos urbanos son generados
principalmente en viviendas, oficinas y comercios



02

Los residuos sólidos se dividen en peligrosos y no 
peligrosos.

Los peligrosos representan riesgo para la salud o el 
ambiente por ser corrosivos, tóxicos o explosivos.

Los no peligrosos no presentan riesgos y pueden 
subdividirse según su origen o características 
especificas.   

TENER EN CUENTA QUE 



CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

NO APROVECHABLES 

APROVECHABLES

ORGÁNICOS

PELIGROSOS

CANECA NEGRA 

CANECA BLANCA 

CANECA VERDE 

CANECA ROJA

03



Pueden descomponerse 
naturalmente como lo son los 

restos de comida.
.

ORGÁNICOS APROVECHABLES

Materiales reutilizables o 
reciclables como plástico, 

papel, vidrios.

NO 
APROVECHABLES

Materiales reutilizables o 
reciclables como plástico, 

papel, vidrios.

PELIGROSOS 

Contienen componentes que 
pueden dañar la salud humana o 

el medio ambiente como 
baterías y productos químicos.

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
04



¿DÓNDE DE DISPONEN LOS RESIDUOS SÓLIDOS?

 DISPOSICIÓN EN RELLENO SANITARIO: 
Consiste en depositarlos en el suelo de 
manera compacta.

 INCINERACIÓN DE RESIDUOS: Estos 
desechos se exponen a elevadas 
temperaturas, para reducir su volumen 
hasta en un 90% y su peso es un 75%.

 SEPARACIÓN Y APROVECHAMIENTO: Este 
sistema clasifica a los residuos sólidos en la 
fuente para posteriormente recuperarlos 
mediante procesos fisicoquímicos que permitan 
su reutilización. 

05



¿QUE PASA SI GESTIONAMOS MAL LA DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS?

RIESGOS EN LA SALUD CONTAMINACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 

06



¡MUCHAS GRACIAS!
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COMUNIDADES 

NÚMERO DE GRUPOS

CANTIDAD DE PARTICIPANTES 30 niños FECHA 30 adultos FECHA 30 niños FECHA 30 adultos FECHA

1. Jornada de sensibilización educativa
Ambiental Guardianes de la CGSM 5-ago-25 1. Jornada de sensibilización educativa

Ambiental Guardianes de la CGSM 19-ago-25 1. Jornada de sensibilización educativa
Ambiental Guardianes de la CGSM 25-jul-25 1. Jornada de sensibilización educativa

Ambiental Guardianes de la CGSM 25-ago-25

2. Jornada de sensibilización para la 
conservación y aprovechamiento del recurso 
hídrico (vertimientos de aguas residuales)

8-ago-25
2. Jornada de sensibilización para la 
conservación y aprovechamiento del recurso 
hídrico (Vertimientos de aguas residuales)

2. Jornada de sensibilización para la 
conservación y aprovechamiento del recurso 
hídrico (Vertimientos de aguas residuales - 
Caño Martinica)

29-ago-25

2. Jornada de sensibilización para la 
conservación y aprovechamiento del recurso 
hídrico (Vertimientos de aguas residuales - 
Caño Martinica)

8-ago-25

3. Jornada de sensibilización para el manejo 
adecuado y aprovechamiento de los residuos 
sólidos.

19-ago-25
3.  Jornada de sensibilización para la 
conservación de la fauna y flora existentes 
en los cuerpos de agua.

26-ago-25
3.Jornada de sensibilización Compostaje  
MODULO 1: Eco-cultivos Buenas practicas 
desde la comunidad. 

15-ago-25
3.Jornada de sensibilización Compostaje  
MODULO 1: Eco-cultivos Buenas practicas 
desde la comunidad. 

15-ago-25

4. Jornada de sensibilización para la 
conservación de la fauna y flora existentes en 
los cuerpos de agua.

5-ago-25
4. Conformación de los grupos de 
Guardianes de la CGSM. (Entrega de 
indumentaria - cartillas)

4. Jornada de sensibilización Compostaje  
MODULO 2: Manejo integral y 
aprovechamiento

22-ago-25
4. Jornada de sensibilización Compostaje  
MODULO 2: Manejo integral y 
aprovechamiento

22-ago-25

5.  Jornada de sensibilización para la 
adaptación al cambio climático, asociados a 
los cuerpos de agua. 

26-ago-25
5. Generalidades y Uso de la especie 
Eichhornia Crassipes, Taruya (Teórico) - 
Taruya

5. Jornada de sensibilización Compostaje  
MODULO 3: Eco-Guía Compostaje paso a 
paso

29-ago-25
5. Jornada de sensibilización Compostaje  
MODULO 3: Eco-Guía Compostaje paso a 
paso

29-ago-25

6. Jornada de sensibilización para la gestión 
del riesgo de desastres, asociados a los 
cuerpos de agua.

6. Extracción y Recolección de material en el 
cuerpo de agua (Teórico) - Taruya

6. Jornada de sensibilización para la 
conservación de la fauna y flora existentes en 
los cuerpos de agua.

1-ago-25
6. Jornada de sensibilización para la 
conservación de la fauna y flora existentes en 
los cuerpos de agua.

1-ago-25

7. Jornada de sensibilización ambiental y 
cultural para la construcción de acciones que 
generen grandes cambios en el cuidado y 
protección de los cuerpos de agua.

7.  Lavado del material extraído (Teórico) - 
Taruya

7. Jornada de sensibilización ambiental y 
cultural para la construcción de acciones que 
generen grandes cambios en el cuidado y 
protección de los cuerpos de agua.

7. Jornada de sensibilización ambiental y 
cultural para la construcción de acciones que 
generen grandes cambios en el cuidado y 
protección de los cuerpos de agua.

8. Taller para fortalecimiento de los temas 
ambientales mediante cartillas didácticas 8. Secado de la taruya (Teórico) - Taruya 8. Taller para fortalecimiento de los temas 

ambientales mediante cartillas didácticas 
8. Taller para fortalecimiento de los temas 
ambientales mediante cartillas didácticas 

9. Conformación de los grupos de 
Guardianes de la CGSM. (Entrega de 
indumentaria)

9. Preparación de la taruya (Teórico- 
Práctico) - Taruya

9. Conformación de los grupos de Guardianes 
de la CGSM. (Entrega de indumentaria)

9. Conformación de los grupos de 
Guardianes de la CGSM. (Entrega de 
indumentaria)

10. Jornada de sensibilización a través de 
siembra de árboles alrededor de los cuerpos 
de agua (Sugerencia: Vivero de mangle).

10.  Técnica de trenzado (Teórico- Práctico) - 
Taruya

10. Jornada de sensibilización a través de 
siembra de árboles alrededor de los cuerpos 
de agua.

10. Jornada de sensibilización a través de 
siembra de árboles alrededor de los cuerpos 
de agua.

11. Jornada teórico-práctico, (jornada de 
limpieza), alrededor de los cuerpos de agua.

11. Técnica de planchado (Teórico- Práctico) 
- Taruya

11. Jornada teórico-práctico, (jornada de 
limpieza), alrededor de los cuerpos de agua.

11. Jornada teórico-práctico, (jornada de 
limpieza), alrededor de los cuerpos de agua.

12. Acompañamiento-Actividades de Cierre 
de campaña educativa ambiental, a través de 
la danza teatro.

12. Fundamentos para los tipos de tejidos 
(Teórico- Práctico) - Taruya

12. Acompañamiento-Actividades de Cierre de 
campaña educativa ambiental, a través de la 
danza teatro.

12. Acompañamiento-Actividades de Cierre 
de campaña educativa ambiental, a través de 
la danza teatro.

13. Acompañamiento-Actividades de Cierre 
de campaña educativa ambiental, a través de 
la implementación de murales.

13. Diseño de artesanías (Teórico- Práctico) - 
Taruya

13. Acompañamiento-Actividades de Cierre de 
campaña educativa ambiental, a través de la 
implementación de murales.

13. Acompañamiento-Actividades de Cierre 
de campaña educativa ambiental, a través de 
la implementación de murales.

14. Acompañamiento-Actividades de Cierre 
de campaña educativa ambiental, a través de 
la transformación del material reciclable.

14. Perfeccionamiento de productos 
elaborados (Teórico- Práctico) - Taruya

14. Acompañamiento-Actividades de Cierre de 
campaña educativa ambiental, a través de la 
transformación del material reciclable.

14. Acompañamiento-Actividades de Cierre 
de campaña educativa ambiental, a través de 
la transformación del material reciclable.

15. Jornada lúdico, cultural y educativa 
ambiental mediante una feria de exposición 
de los resultados del componente de 
sensibilización y participación de la CGSM

15. Jornada lúdico, cultural y educativa 
ambiental mediante una feria de exposición 
de los resultados del componente de 
sensibilización y participación de la CGSM

15. Jornada lúdico, cultural y educativa 
ambiental mediante una feria de exposición de 
los resultados del componente de 
sensibilización y participación de la CGSM

15. Jornada lúdico, cultural y educativa 
ambiental mediante una feria de exposición 
de los resultados del componente de 
sensibilización y participación de la CGSM

4. ADULTOS

CARMEN DEL MAGDALENA / PARACO 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD 

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 

PALAFITOS 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA / NIÑOS 2. ADULTOS 3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA / NIÑOS 

ACTIVIDADES

Página 1



 

DIRECCIÓN: Calle 76 No. 54-11- Oficina 712- Teléfono: 3692364- Barranquilla. 
Email: consorciocgsm4.2023@gmail.com 
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ANEXO 9 
Guías de movilización. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



PORTAL WEB

NRO. TARJETA DE REGISTRO
DE LA MAQUINARIA: 15841

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GUÍA DE MOVILIZACIÓN O TRÁNSITO DE LA MAQUINARIA

ENTIDAD

NRO. de GUIA 576534

TIPO DE DOCUMENTO
DEL SOLICITANTE: Cédula Ciudadanía

NÚMERO DE DOCUMENTO
DEL SOLICITANTE: 92276057

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE: CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA NRO. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN
DE LA MAQUINARIA: MC039573

VIN: NA CHASIS: NA MOTOR: C6E49656

SERIE: CAT0320DVMZD01494 SUBPARTIDA ARANCELARIA: 8429520000 IDENTIFICACIÓN DEL GPS: SG115194695764

EMPRESA DE HABILITACIÓN
DEL GPS: COMSATELITES GPS LTDA FECHA EXPEDICIÓN: 26/08/2025 FECHA VENCIMIENTO: 25/09/2025

ORIGEN: SUAN DESTINO: SALAMINA

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: vias nacionales,caños y rios

COLOR: AMARILLO USO: Construcción
FIRMA FUNCIONARIO EXPEDIDOR

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co



PORTAL WEB

NRO. TARJETA DE REGISTRO
DE LA MAQUINARIA: 13703

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GUÍA DE MOVILIZACIÓN O TRÁNSITO DE LA MAQUINARIA

ENTIDAD

NRO. de GUIA 576964

TIPO DE DOCUMENTO
DEL SOLICITANTE: Cédula Ciudadanía

NÚMERO DE DOCUMENTO
DEL SOLICITANTE: 92276057

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE: CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA NRO. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN
DE LA MAQUINARIA: MC011148

VIN: CAT0324DCPYT00121 CHASIS: CAT0324DCPYT00121 MOTOR: KHX13804

SERIE: CAT0324DCPYT00121 SUBPARTIDA ARANCELARIA: 8429520000 IDENTIFICACIÓN DEL GPS: SB314318225399

EMPRESA DE HABILITACIÓN
DEL GPS: COMSATELITES GPS LTDA FECHA EXPEDICIÓN: 27/08/2025 FECHA VENCIMIENTO: 25/09/2025

ORIGEN: BARRANQUILLA DESTINO: SALAMINA

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: CONSTRUCCION, VIAS NACIONALES, CAÑOS Y RIOS

COLOR: AMARILLO NEGRO USO: CONSTRUCCION
FIRMA FUNCIONARIO EXPEDIDOR

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co



PORTAL WEB

NRO. TARJETA DE REGISTRO
DE LA MAQUINARIA: 109274

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GUÍA DE MOVILIZACIÓN O TRÁNSITO DE LA MAQUINARIA

ENTIDAD

NRO. de GUIA 575182

TIPO DE DOCUMENTO
DEL SOLICITANTE: Cédula Ciudadanía

NÚMERO DE DOCUMENTO
DEL SOLICITANTE: 92276057

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE: CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA NRO. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN
DE LA MAQUINARIA: MA609147

VIN: CHASIS: MOTOR: 982238090

SERIE: CAT0325BL2JR03637 SUBPARTIDA ARANCELARIA: 8429590000 IDENTIFICACIÓN DEL GPS: CMST0000000000
0184565

EMPRESA DE HABILITACIÓN
DEL GPS: COMSATELITES GPS LTDA FECHA EXPEDICIÓN: 20/08/2025 FECHA VENCIMIENTO: 19/09/2025

ORIGEN: BARRANQUILLA DESTINO: SALAMINA

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: VIAS NACIONALES,CAÑOS Y RIOS

COLOR: AMARILLO USO: CONSTRUCCION
FIRMA FUNCIONARIO EXPEDIDOR

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co



PORTAL WEB

NRO. TARJETA DE REGISTRO
DE LA MAQUINARIA: 131324

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GUÍA DE MOVILIZACIÓN O TRÁNSITO DE LA MAQUINARIA

ENTIDAD

NRO. de GUIA 574843

TIPO DE DOCUMENTO
DEL SOLICITANTE: Cédula Ciudadanía

NÚMERO DE DOCUMENTO
DEL SOLICITANTE: 92276057

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE: CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA NRO. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN
DE LA MAQUINARIA: MC685986

VIN: CHASIS: MOTOR: 7ZR03650

SERIE: *5WS00418* SUBPARTIDA ARANCELARIA: 8429520000 IDENTIFICACIÓN DEL GPS: 869731053495647

EMPRESA DE HABILITACIÓN
DEL GPS: SISTEMAS SATELITALES S.A.S FECHA EXPEDICIÓN: 19/08/2025 FECHA VENCIMIENTO: 18/09/2025

ORIGEN: BARRANQUILLA DESTINO: SALAMINA

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: VIAS NACIONALES,CAÑOS Y RIOS

COLOR: AMARILLO USO: CONSTRUCCION
FIRMA FUNCIONARIO EXPEDIDOR

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co



PORTAL WEB

NRO. TARJETA DE REGISTRO
DE LA MAQUINARIA: 2304

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GUÍA DE MOVILIZACIÓN O TRÁNSITO DE LA MAQUINARIA

ENTIDAD

NRO. de GUIA 574846

TIPO DE DOCUMENTO
DEL SOLICITANTE: Cédula Ciudadanía

NÚMERO DE DOCUMENTO
DEL SOLICITANTE: 41575423

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE: OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMAN NRO. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN
DE LA MAQUINARIA: MC017925

VIN: NA CHASIS: NA MOTOR: DE12TIS005909EC

SERIE: DHKHELW0SA0002779 SUBPARTIDA ARANCELARIA: 8429520000 IDENTIFICACIÓN DEL GPS: SB314015462792

EMPRESA DE HABILITACIÓN
DEL GPS: SISTEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN

RASTREO Y LOGÍSTICA S.A.S.
FECHA EXPEDICIÓN: 19/08/2025 FECHA VENCIMIENTO: 18/09/2025

ORIGEN: SUAN DESTINO: SALAMINA

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: VIAS NACIONALES, CAÑOS Y RIOS

COLOR: NARANJA USO: CONSTRUCCION
FIRMA FUNCIONARIO EXPEDIDOR

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co



PORTAL WEB

NRO. TARJETA DE REGISTRO
DE LA MAQUINARIA: 128836

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GUÍA DE MOVILIZACIÓN O TRÁNSITO DE LA MAQUINARIA

ENTIDAD

NRO. de GUIA 576535

TIPO DE DOCUMENTO
DEL SOLICITANTE: Cédula Ciudadanía

NÚMERO DE DOCUMENTO
DEL SOLICITANTE: 32259879

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE: ELIANA MARIA GIRALDO DUQUE NRO. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN
DE LA MAQUINARIA: MC666975

VIN: CAT00323HYBL30433 CHASIS: CAT00323HYBL30433 MOTOR: E7A49609

SERIE: CAT00323HYBL30433 SUBPARTIDA ARANCELARIA: 8429520000 IDENTIFICACIÓN DEL GPS: 0890022145

EMPRESA DE HABILITACIÓN
DEL GPS: GECOLSA S.A FECHA EXPEDICIÓN: 26/08/2025 FECHA VENCIMIENTO: 25/09/2025

ORIGEN: BARRANQUILLA DESTINO: SALAMINA

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: VIAS NACIONALES, RIOS Y CAÑOS

COLOR: AMARILLO USO: CONSTRUCCION
FIRMA FUNCIONARIO EXPEDIDOR

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co



 

DIRECCIÓN: Calle 76 No. 54-11- Oficina 712- Teléfono: 3692364- Barranquilla. 
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ANEXO 10 
Acta y memoria de 

cantidades. 
 

 

 
 
 
 
 



PERIODO: DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.

  CONTRATO No.: LP-005-2023 HOJA: 1 de 1

  CONTRATISTA:  CONSORCIO CGSM4

  INTERVENTOR:  INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S.

ÍTEM ESP. ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL

$ 58.531.860,00 $ 10.896.681,26 $ 19.510.620,11 $ 39.021.239,89
Mantenimiento al Material Vegetal Establecido ha 20 $ 2.926.593,00 $ 58.531.860,00 3,72 $ 10.896.681,26 13,33 $ 19.510.620,11 6,67 $ 39.021.239,89

$ 58.531.860,00 $ 10.896.681,26 $ 19.510.620,11 $ 39.021.239,89

23,00% $ 13.462.328,00 $ 2.506.237,00 $ 4.487.443,00 $ 8.974.885,00
2,00% $ 1.170.637,00 $ 217.934,00 $ 390.213,00 $ 780.424,00
5,00% $ 2.926.593,00 $ 544.834,00 $ 975.531,00 $ 1.951.062,00
19,00% $ 556.052,00 $ 103.518,46 $ 185.350,89 $ 370.701,11

$ 18.115.610,00 $ 3.372.523,46 $ 6.038.537,89 $ 12.077.072,11

$ 76.647.470,00 $ 14.269.204,72 $ 25.549.158,00 $ 51.098.312,00

ÍTEM ESP. ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL

$ 49.999.844,00 $ 24.999.922,00 $ 24.999.922,00 $ 24.999.922,00

1.1 P - 1.1  Movilización y Desmovilización de Equipos und 2,0 $ 24.999.922,0 $ 49.999.844,00 1,00 $ 24.999.922,00 1,00 $ 24.999.922,00 1,00 $ 24.999.922,00
$ 4.757.183.011,00 $ 129.166.095,78 $ 129.166.096,00 $ 4.628.016.915,00

2.1 P - 2.1

Remoción Hidráulica de Sedimentos Mediante el uso de
Draga Cortadora de Succión y Disposición de material en
piscina de sedimentos por medio de tubería. Incluye:
Seguimiento y Control Topobatimétrico.  

m3 77.713,01 $ 20.433,00 $ 1.587.909.933,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 77.713,01 $ 1.587.909.933,00

2.2 P - 2.2

Remoción Mecánica de Sedimentos Mediante el Uso de
Excavadora Brazo Largo y Explanación Lateral del Material
sobrante de la Remoción. Incluye: Seguimiento y Control
Topobatimétrico. 

m3 20.000,00 $ 19.639,00 $ 392.780.000,00 6.577,02 $ 129.166.095,78 6.577,02 $ 129.166.096,00 13.422,98 $ 263.613.904,00

2.3 P - 2.3
Cargue, Retiro y Disposición Final de Material proveniente

del Dragado y Excavaciones. Incluye: Disposición en
Escombrera Autorizada. 

m3 34.560,00 $ 26.388,00 $ 911.969.280,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 34.560,00 $ 911.969.280,00

2,5 P - 2.5 Limpieza de vegetación flotante y/o macrófitas. Incluye
explaneación lateral de material vegetal. 

m2 10.000,00 $ 5.682,00 $ 56.820.000,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 10.000,00 $ 56.820.000,00

2.6 P - 2.6
Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores

internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material
Proveniente de la Excavación, Formaletería y Costuras. 

m3 7.245,00 $ 169.328,00 $ 1.226.781.360,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 7.245,00 $ 1.226.781.360,00

"MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA 
INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"

ENTIDAD EJECUTORA : CORPAMAG

ACTA DE OBRA No. 17

  FECHA CONTRATO: 26 DE DICIEMBRE DE 2023.

VALOR TOTAL CONTRATO PLAZO INICIAL

$340.466.351.223,00 CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) MESES

AÑO 2024 ACUMULADO SALDOSACTA DE OBRA No. 17

 II. MANTENIMIENTO HIDRÁULICO 

 III. REHABILITACIÓN ECOLÓGICA 

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Administración
Imprevistos

Utilidad
IVA (19%) sobre la Utilidad

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

VALOR PPTO OBRA DEL PERÍODO 2025

AÑO 2025 ACUMULADO SALDOS

 I. PRELIMINARES 

  OBJETO DEL CONTRATO:

ACTA DE OBRA No. 17

Página 1



PERIODO: DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.

  CONTRATO No.: LP-005-2023 HOJA: 1 de 1

  CONTRATISTA:  CONSORCIO CGSM4

  INTERVENTOR:  INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S.

"MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA 
INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"

ENTIDAD EJECUTORA : CORPAMAG

ACTA DE OBRA No. 17

  FECHA CONTRATO: 26 DE DICIEMBRE DE 2023.

VALOR TOTAL CONTRATO PLAZO INICIAL

$340.466.351.223,00 CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) MESES

  OBJETO DEL CONTRATO:

2.7 P - 2.7
Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye:

Inyección de Arena proveniente de la excavación en Lastre
Inferior 

m2 2.700,00 $ 34.990,00 $ 94.473.000,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 2.700,00 $ 94.473.000,00

2.8 P - 2.8  Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50 m2 8.437,50 $ 48.546,00 $ 409.606.875,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 8.437,50 $ 409.606.875,00

2.9 P - 2.9  Geotextil Tejido de Poliéster m2 6.187,50 $ 12.419,00 $ 76.842.563,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 6.187,50 $ 76.842.563,00

ÍTEM ESP. ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL

$ 418.523.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.523.000,00

3.1 P - 3.1 Aislamiento al Área Objeto de la Restauración Ecológica ha 20 $ 4.806.217,00 $ 96.124.340,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 20,00 $ 96.124.340,00

3.2 P - 3.2 Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica ha 20 $ 9.917.137,00 $ 198.342.740,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 20,00 $ 198.342.740,00

3.3 P - 3.3 Mantenimiento al Material Vegetal Establecido ha 40 $ 3.101.398,00 $ 124.055.920,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 40,00 $ 124.055.920,00

$ 5.225.705.855,00 $ 154.166.017,78 $ 154.166.018,00 $ 5.071.539.837,00

23,00% $ 1.201.912.347,00 $ 35.458.184,09 $ 35.458.184,14 $ 1.166.454.162,86

2,00% $ 104.514.117,00 $ 3.083.320,00 $ 3.083.320,00 $ 101.430.797,00

5,00% $ 261.285.293,00 $ 7.708.300,00 $ 7.708.300,00 $ 253.576.993,00

19,00% $ 49.644.206,00 $ 1.464.577,00 $ 1.464.577,00 $ 48.179.629,00

$ 1.617.355.963,00 $ 47.714.381,09 $ 47.714.381,14 $ 1.569.641.581,86

$ 6.843.061.818,00 $ 201.880.398,87 $ 201.880.399,14 $ 6.641.181.418,86

$ 551.358.302,00 $ 96.273.078,03 $ 101.803.725,61 $ 449.554.576,39

4.1 P - 4.1 Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre mes 8,00 $ 19.004.991,00 $ 152.039.928,00 0,25 $ 4.751.247,75 0,25 $ 4.751.247,75 7,75 $ 147.288.680,25

4.2 P - 4.2
Implementación de Estrategia de Sensibilización y
Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona
de Influencia del Proyecto 

und 1,00 $ 328.353.624,00 $ 328.353.624,00 0,28 $ 91.521.830,28 0,30 $ 97.052.477,86 0,70 $ 231.301.146,14

4.5 P - 4.5 Mantenimiento Preventivo Estación de Monitoreo und 5,00 $ 14.192.950,00 $ 70.964.750,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 5,00 $ 70.964.750,00

19,00% $ 104.758.077,00 $ 18.291.884,83 $ 19.342.707,87 $ 85.415.369,13

$ 656.116.379,00 $ 114.564.962,86 $ 121.146.433,48 $ 534.969.945,52

$ 7.499.178.197,00 $ 316.445.361,73 $ 323.026.832,62 $ 7.176.151.364,38

$ 7.575.825.667,00 $ 330.714.566,45 $ 374.125.147,75 $ 7.201.700.519,25

ING. CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CGSM4

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CON IVA

VALOR PPTO OBRA DEL PERÍODO 2025

 III. REHABILITACIÓN ECOLÓGICA 

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Administración

Imprevistos

Utilidad

IVA (19%) sobre la Utilidad

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

VALOR PPTO OBRA DEL PERÍODO 2025

VALOR TOTAL VIGENCIAS 2024 - 2025

VALOR PRESENTE ACTA: TRESCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO 45/100 CENTAVOS. 

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo parcial de obra por los que en ella intervinieron a los 31 días del mes de agosto de 2025:

ING. FRANCISCO ALFONSO FERNÁNDEZ SALTAREN

REPRESENTANTE LEGAL

IV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

IVA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

Página 2



ACTA 17 PERIODO

CONTRATO

CONTRATO

UNIDAD

Firma: ___________________________________________________ Firma: __________________________________________

Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN 

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma: _________________________________________ Firma: __________________________________________

Nombre: YURANI ACEVEDO Nombre: IVANA LEYES MORA

INGENIERA AMBIENTAL DE OBRA ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA 

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 3,72

TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 13,33
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 9,61

Mantenimiento siembra 3,72

CAPÍTULO REHABILITACIÓN ECOLÓGICA ITEM Mantenimiento al material vegetal establecido Ha

CONTRATISTA CONSORCIO CGSM4 NIT 901-782,967-1 LP 005 DE 2023

INTERVENTOR INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S. NIT 901.433.145-6 CM 008 DE 2023

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO No. LP-005-2023.
OBJETO: “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA 
ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES”.

AGOSTO DE 2025



ACTA 17 PERIODO

CONTRATO

CONTRATO

UNIDAD

CAT 345
Identificación de la 

máquina:
MC685986 Cantidad:

CAT 323
Identificación de la 

máquina:
MC039573 Cantidad:

Firma: ___________________________________________________ Firma: __________________________________________

Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN 

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 1,00
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 0,00
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 1,00

0,50

0,50

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM Movilización y desmovilización de equipos Und

CONTRATISTA CONSORCIO CGSM4 NIT 901-782,967-1 LP 005 DE 2023

INTERVENTOR INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S. NIT 901.433.145-6 CM 008 DE 2023

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO No. LP-005-2023.
OBJETO: “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA 
ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES”.

AGOSTO DE 2025



ACTA 17

UNIDAD

LONGITUD AREA VOLUMEN

25 60,97 1.046,11

25 65,56 948,94

25 78,51 1.080,52

25 80,86 1.195,33

25 74,54 1.165,51

25 77,62 1.140,61

Firma: _________________________________________ Firma: __________________________________________

Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN 

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 6.577,02

0+475.000 - Solera 5.436,41

0+500.000 - Solera 6.577,02

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 0,00
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 6.577,02

0+400.000 - Solera 1.995,05

0+425.000 - Solera 3.075,57

0+450.000 - Solera 4.270,90

CAÑO EL SALADO

0+375.000 - Solera 1.046,11

CAPÍTULO MANTENIMIENTO HIDRAULICO ITEM
Remoción Mecanica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora sobre 

Orugas. Incluye: Seguimiento y Control Topografico
m3

LOCALIZACION VOLUMEN TOTAL

CM 008 DE 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CGSM4 NIT O C.C. 901-782,967-1 CONTRATO LP 005 DE 2023

INTERVENTOR INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S. NIT O C.C. 901.433.145-6 CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO No. LP-005-2023.
OBJETO: “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA 
ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES”.

PERIODO AGOSTO DE 2025



ACTA 17 PERIODO

CONTRATO

CONTRATO

UNIDAD

Firma: ___________________________________________________ Firma: __________________________________________

Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN 

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma: _________________________________________ Firma: __________________________________________

Nombre: YURANI ACEVEDO Nombre: IVANA LEYES MORA

INGENIERA AMBIENTAL DE OBRA ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA 

TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 0,25
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 0,25

CAÑO HONDO

Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre 0,25

CAPÍTULO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre Mes

CONTRATISTA CONSORCIO CGSM4 NIT 901-782,967-1 LP 005 DE 2023

INTERVENTOR INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S. NIT 901.433.145-6 CM 008 DE 2023

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO No. LP-005-2023.
OBJETO: “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA 
ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES”.

AGOSTO DE 2025



ACTA 17

Firma: _________________________________________ Firma: __________________________________________

Nombre: ÁNGEL M. VIZCAÍNO ESCOBAR Nombre: FRANCISCO A. FERNANDEZ SALTAREN 

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma: _________________________________________ Firma: __________________________________________

Nombre: YURANI ACEVEDO Nombre: IVANA LEYES MORA

INGENIERA AMBIENTAL DE OBRA ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA 

Jornada de sensibilización para el manejo 
adecuado y aprovechamiento de los residuos 

sólidos

Jornada de sensibilización para la conservación  de 
fauna y flora existentes en los cuerpos de agua.

Jornadas de sensibilización Compostaje Modulo I: 
Eco Cultivos, buenas practicas desde la comunidad

Jornadas de sensibilización Compostaje Modulo II, 
Manejo integral y aprovechamiento de residuos 

solidos

0,01640

Asociación de mujeres del Carmen del Magdalena 0,01640

TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 0,2956
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 0,0168
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 0,2788

Jornada de sensibilización para la conservación  y 

aprovechamiento del recurso hídrico (Vertimiento 
de aguas residuales).

Asociación de mujeres del Carmen del Magdalena 0,01640

Institución Educativa Otilia Mena 0,01640

Institución Educativa Departamental San José - Nueva 
Venecia

0,01640

Jornada de sensibilización para la adaptación al 
cambio climático, asociados a los cuerpos de agua.

Institución Educativa Otilia Mena

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL

Jornada de sensibilización educativa Ambiental 
Guardianes de la CGSM.

Comunidad Mixta de Nueva Venecia 0,01640

Institución Educativa Departamental San José - Nueva 
Venecia

0,01640

Und

INTERVENTOR INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S. NIT O C.C. 901.433.145-6 CONTRATO CM 008 DE 2023

CAPÍTULO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM
Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental 

Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto.
UNIDAD

LP 005 DE 2023

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO No. LP-005-2023.
OBJETO: “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA 
ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES”.

PERIODO AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA CONSORCIO CGSM4 NIT O C.C. 901-782,967-1 CONTRATO

0,01640

0,01640

0,01640

0,01640

Institución Educativa Departamental San José - Nueva 
Venecia

Institución Educativa Departamental San José - Nueva 
Venecia

Asociación de mujeres del Carmen del Magdalena 0,01640
Jornada de sensibilización Compostaje: Modulo III 

Eco guía, compostaje paso a paso.

Asociación de mujeres del Carmen del Magdalena 0,01640

Institución Educativa Otilia Mena 0,01640

Institución Educativa Departamental San José - Nueva 
Venecia

0,01640

Institución Educativa Otilia Mena 0,01640

Institución Educativa Otilia Mena 0,01640
Comunidad Mixta de Nueva Venecia

Asociación de mujeres del Carmen del Magdalena


