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INFORME DE SUPERVISION No. 003
Cota 10 de Junio 2019
AL Sefior Coronel (RA)

NESTOR CAMELO PINEROS
Director de Regional Centro

Con toda atencién me permito enviar al sefior Coronel (ra) Nestor Camelo

Pifieros, Director Regional Centro de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, el informe
de supervision No. 1 del contrato de suministros no. 008-01 3-2019, del periodo
correspondiente del 9-05-19 al 10-06-19, acuerdo con la siguiente informacion:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

J CONTRATO DE SUMINISTROS No. 008-013-2019

{ CONTRATISTA: INVERSIONES FASULAC LTDA

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LOS
COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA,
CINDINAMARCA, VICHADA (MARABDUA) Y BOYACA (TUNJA, SONGAMOSO,DUITAMA
Y CHIQUINQUIRA

MOMBRE DEL SUPERVISOR: PD. JORGE ENRIQUE VALDERRAMA LUGO

| VALOR DEL CONTRATO: $748.657.591

| PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2019

I PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES: N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 32% Demora 0 %

1. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante la Ejecucion del presente contrato no se han presentado novedades y a fecha 10
de junio se ha ejecutado el 32% del contrato sin novedad.

2. CONTROL DE PAGOS.
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SUMINISTRO DE
PRODUCTOS
LACTEOS CON
DESTINO A LOS
COMEDORES DE
TROPA
ADMINISTRADOS
POR LA REGIONAL
CENTRO EN BOGOTA,
CUNDINAMARCA,
VICHADA
(MARANDUA), Y Valor anticipo
BOYACA (TUNJA, acuerdo
DUITAMA,SOGAMOSO V. porcentaje V. Valor a Saldo por Saldo por
Y CHIQUINQUIRA). Fechas Contratado | del contrato | Facturado pagar facturar pagar
0 610.178.730 | 610.178.730
FC181 11-may-2019 5 6 911.598 | 911.598 609.267.132 | 609.267.132
FC182 11-may-2019 8 9 400.069 | 400.069 608.867.063 | 608.867.063
FC180 11-may-2019 11 12 492.931 492.931 608.374.132 | 608.374.132
FC189 13-may-2019 14 15 708.429 | 708.429 607.665.703 | 607.665.703
FC174 08-may-2019 17 18 502.180 | 502.180 607.163.523 | 607.163.523
FC179 11-may-2019 20 21 238.827 | 238.827 606.924.696 | 606.924.696
| FC177 10-may-2019 23 24 64.019 64.019 606.860.677 | 606.860.677
FC178 11-may-2019 26 27 2.350.900 | 2.350.900 604.509.777 | 604.509.777
FC152 02-may-2019 29 30 152.302 | 152.302 604.357.475 | 604.357.475
FC173 08-may-2019 32 33 776.833 | 776.833 603.580.642 | 603.580.642
FC185 13-may-2019 35 36 1.742.992 | 1.742.992 601.837.650 | 601.837.650
0 601.837.650 | 601.837.650
FC183 11-may-2019 o 6 2.082.545 | 2.082.545 599.755.105 | 599.755.105
FC171 08-may-2019 8 9 586.534 | 586.534 599.168.571 | 599.168.571
FC153 02-may-2019 11 12 423.900 | 423.900 598.744.671 | 598.744.671
FC150 02-may-2019 14 15 650.532 | 650.532 598.094.139 | 598.094.139
FC170 08-may-2019 17 18 813.166 | 813.166 597.280.973 | 597.280.8973
0 597.280.973 | 597.280.973
FC184 13-may-2019 5 6 924.674 | 924674 596.356.299 | 596.356.299
FC196 15-may-2019 8 9 2.887.267 | 2.887.267 593.469.032 | 593.469.032
FC176 10-may-2019 11 12 2.268.567 | 2.268.567 591.200.465 | 591.200.465
FC136 02-may-2018 14 15 2.268.567 | 2.268.567 588.931.898 | 588.931.698
FC162 06-may-2019 17 18 2.268.567 | 2.268.567 586.663.331 | 586.663.331
FC137 02-may-2019 20 21 372.220 | 372.220 586.291.111 | 586.291.111
FC163 06-may-2019 23 fi24 | 372220| 8372220 585.918.891 | 585.918.891
0 585.918.891 | 585.918.891
FC207 18-may-2019 4 35 1.751.921 | 1.751.921 584.166.970 | 584.166.970
FC199 16-may-2019 7 8 49.245 49.245 584.117.725 | 584.117.725
FC203 18-may-2019 10 11 375.220 | 375.220 583.742.505 | 583.742.505
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FC211 20-may-2019 13 14 616.675 | 616.675|  583.125.830 | 583.125.830
FC195 15-may-2019 16 17 436.242 | 436242 |  582.689.588 | 582689588
| Fc204 18-may-2019 19 20 1.019.234 [ 1.019.234 | 581.670.354 | 581.670.354
FC202 18-may-2019 22 23 1.882.754 | 1.882.754 |  579.787.600 | 579.787.600
FC201 17-may-2019 25 26 68.943 | 68.943|  579.718.657 | 579.718.657
FC187 13-may-2019 28 29 90242 | 90.242| 579.628.415| 579.628.415
FC186 13-may-2019 31 32 690.298 | 690298 | 578.938.117 | 578.938.117
FC197 16-may-2019 34 35 2917274 |2917.274 |  576.020.843 | 576.020.843
FC190 14-may-2019 37 38 2.353.208 | 2.353.208 | 573.667.635 | 573.667.635
. 0| 573667.635| 573.667.635
FC205 18-may-2019 5 6 509.629 | 509.629|  573.158.006 | 573.158.006
FC206 18-may-2019 8 9 728477 | 728.477|  572.420.520 | 572.429.529
FC191 15-may-2019 11 12 422888 | 422.888|  572.006.641 | 572.006.641
FC212 20-may-2019 14 15 1.742.992 | 1.742.992 | 570.263.649 | 570.263.649
0| 570263649 | 570.263.649
FC210 20-may-2019 5 6 825.863 | 825.863 |  569.437.786 | 560.437.786
FC188 13-may-2019 8 9 892.376 | 892376 |  568.545.410 | 568.545.410
FC192 15-may-2019 11 12 1.079.113 [ 1.079.113 | 567.466.297 | 567.466.297
FC193 15-may-2019 14 15 904.138 | 904138 |  566.562.159 | 566.562.159
FC194 15-may-2019 17 18 516,570 | 516.570 |  566.045.589 | 566.045.589
0| 566.045.589 | 566.045.589
Fc227 25-may-2019 3 4 2.253.658 | 2.253.658 |  563.791.931 | 563.791.931
FC219 22-may-2019 6 7 2722789 | 2.722.789 |  561.069.142 | 561.069.142
FC208 20-may-2019 9 10 2196327 | 2.196.327 |  558.872.815 | 558.872.815
FC209 20-may-2019 12 13 841.246 | 841.246 |  558.031.569 | 558.031.569
FC228 25.may-2019 15 16 509.629 | 509.629 |  557.521.940 | 557.521.940
FC234 27-may-2019 18 19 1.064.502 | 1.064.502 |  556.457.438 | 556.457.438
FC220 22-may-2019 21 22 422888 | 422.888|  556.034.550 | 556.034.550
FC232 27-may-2019 24 25 1.525.118 | 1.525.118 | 554.500.432 | 554.509.432
FC213 20-may-2019 27 28 786.203 | 786.293|  553.723.139 | 553.723.139
FC233 27-may-2019 30 31 444199 | 444199 |  553.278.940 | 553.278.940
FC225 25-may-2019 33 34 616.675 | 616.675|  552.662.265 | 552.662.265
0| 552662.265| 552.662.265
FC229 25-may-2019 5 6 615568 | 615.568 |  552.046.697 | 552.046.697
FC218 22-may-2019 8 9 1.287.719 | 1.287.719 | 550.758.978 | 550.758.978
FC217 22-may-2019 11 12 142.366 | 142.366 |  550.616.612 | 550616.612
FC223 24-may-2019 14 15 68.943 |  68.943|  550.547.669 | 550.547.669
FC200 17-may-2019 17 18 3.559.232 | 3.559.232 | 546.988.437 | 546.988.437
FC198 16-may-2019 20 21 372220 | 372220 |  546.616.217 | 546.616.217
Fc221 24-may-2019 23 24 372220 | 372220 |  546.243.997 | 546.243.997
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FC216 22-may-2019 26 27 904138 | 904.138|  545.339.859 | 545339.859
FC215 22-may-2019 29 30 813166 | 813.166| 544.526.693 | 544526693
0| 544526693 | 544526693
FC224 24-may-2019 1019234 | 1.019.234 | 543.507.459 | 543507.459
FC226 25-may-2019 6 7 1.895.062 | 1.805.062 |  541.612.397 | 541612397
FC241 29-may-2019 10 370027 | 370027 |  541.242.370 | 541242370
FC237 28-may-2019 12 13 372220 | 372.220|  540.870.150 | 540870.150
FC236 27-may-2019 15 16 3.813.462 | 3.813.462 | 537.056.688 | 537.056.688
FC238 28-may-2019 18 19 804571 | 894571 536.162.117 | 536.162.117
0| 536162.117| 536.162.117
27-may-2019 3 043345 | 943345| 535218.772| 535218.772
21-may-2019 5 66513 | 66.513|  535.152.250 | 535.152.259
2019 8 473409 | 473109 |  534.679.150 | 534.679.150
FC 254 4106/2019 1525117 | 1525117 | 533.154.033 | 533.154.033
FC 261 5/106/2019 370027 | 370027 |  532.784.006 | 532.784.006
FC 272 10/06/2019 1525117 | 1525117 | 531.258.889 | 531.258.689
FC 255 41062019 3617360 | 3617.360 | 527.641.529 | 527.641.529
FC 273 10/06/2019 861969 | 861.969| 526.779.560 | 526.779.560
FC 262 6/06/2019 479975 | 479.975|  526.299.585 | 526.299.585
FC 250 1/06/2019 913022 | 913.022|  525.386.563 | 525.386.563
EC 263 6/06/2019 3.813.463 | 3.813.463 |  521.573.100 | 521573.100
FC 239 110612019 904.138 | 904.138|  520.668.952 | 520.668.962
FC 258 4/06/2019 904138 | 904138 |  510.764.824 | 519.764.824
FC 249 110612019 701.130| 701.130| 519.063.694 | 519.063.694
FC 270 8106/2019 900625 | 909.625| 518.154.069 | 518.154.069
FC 257 4/06/2019 1138.432 | 1138432 |  517.015.637 | 517.015.637
FC 276 10/06/2019 44342 | 44342| 516.971.295| 516.971.295
FC 260 4/06/2019 258285 | 258285 516.713.010 | 516.713.010
FC 248 110612019 1.064.502 | 1.064502 |  515.648.508 | 515648508
FC 265 8106/2019 409302 | 409302  515.239.206 | 515.239.206
FC 252 4106/2019 61202 | 61202| 515177.914| 515177.914
FC 243 1/06/2019 557.037 | 557.037 |  514.620.877 | 514620877
FC 271 8106/2019 73868 73.868| 514.547.009 | 514.547.009
FC 251 1/06/2019 73868 | 73868 | 514473141 514.473.141
FC 264 8106/2019 1.939.404 | 1.930.404 | 512.533.737 | 512.533.737
FC 242 1/06/2019 1917233 | 1.917.233 | 510.616.504 | 510.616.504
TOTAL PAGADO 24.062.646 510.616.504 | 510.616.504

3. INFORMACION FIDUCIAS ( no aplica)
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4, INFORMACION PERSONAL CONTRATADO (no aplica)
5. RECOMENDACIONES

Se recomienda adelantar las gestiones correspondientes para que los pagos se realicen
dentro del tiempo establecido en el contrato.

Cordialmente,
iz
PD. JORGE ENR MA LUGO

Coordinador de Abgstecimientos Regional Centro
Supervisor Contrato de Suministros No. 008-013-2019
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