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INFORME DE SUPERVISION No. 004

Cota 10 de Julio 2019

AL : Sefior Coronel (RA)

NESTOR CAMELO PINEROS
Director de Regional Centro

Con toda atencién me permito enviar al sefior Coronel (ra) Néstor Camelo
Pifieros, Director Regional Centro de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, el informe
de supervision No. 4 del contrato de suministros no. 008-013-2019, del periodo
correspondiente del 11-06-19 al 10-07-19, acuerdo con la siguiente informacion:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

| CONTRATO DE SUMINISTROS No. 008-013-2019 \

| CONTRATISTA: INVERSIONES FASULAC LTDA ]

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LOS
COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA,
CINDINAMARCA, VICHADA (MARABDUA) Y BOYACA (TUNJA, SONGAMOSO,DUITAMA
Y CHIQUINQUIRA

| NOMBRE DEL SUPERVISOR: PD. JORGE ENRIQUE VALDERRAMA LUGO \

[ VALOR DEL CONTRATO: $748.657.591 |

| PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2019 |

| PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A )

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES: N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 39% Demora 0 %

1. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante la Ejecucion del presente contrato no se han presentado novedades y a fecha 10
de julio se ha ejecutado el 39% del contrato sin nove
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[ SUMINISTRO DE
PRODUCTOS
LACTEOS CON
DESTINO A LOS
COMEDORES DE valor
ADMlng;{S:Sos POR anticlpo
|
LA REGIONAL Fechas  |Vr.Contratado | 2°STS | Vr. Facturado Rl e s el
CENTRO EN BOGOTA, del
CUNDINAMARCA,
VICHADA contrato
(MARANDUA), Y
BOYACA (TUNJA,
DUITAMA, SOGAMOSO
Y CHIQUINQUIRA).
| Valor contrato 746.657.591,00 746.657.591,00 | 746.657.591,00
FC5 18-mar-2019 2 3 502.742,00| 502.742,00 | 746.154.849,00 | 746.154.849,00
B FC12 20-mar-2019 5 6 1.439.261.00 | 1.439.261,00 | 744.715.588,00 | 744.715.588,00
FC15 20-mar-2019 8 9 423.430,00| 423.430,00 | 744.292.158,00 | 744.292.158,00
FC9 18-mar-2019 11 12 981.735,00| 981.735,00 | 743.310.423,00 | 743.310.423,00.
0,00 | 743.310.423,00 | 743.310.423,00 |
FC28 23-mar-2019 2 3 668.212,00| 668.212,00 | 742.642.211,00 | 742.642.211,00
FC30 23-mar-2019 5 6 39.396,00| 39.396,00 | 742.602.815,00 | 742.602.815,00
FC8 18-mar-2019 8 9 583.964,00| 583.964,00 | 742.018.851,00 | 742.018.851,00 |
FC35 26-mar-2019 11 12 370.942,00 | 370.942,00 | 741.647.909,00 | 741.647.909,00
| FC26 23-mar-2019 14 15 1.383.775,00 | 1.383.775,00 | 740.264.134,00 | 740.264.134,00
FC27 23-mar-2019 17 18 944.620,00| 944.620,00 | 739.319.514,00 | 739.319.514,00
B FC6 18-mar-2019 20 21 159.536,00 | 159.536,00 | 739.159.978,00 | 739.159.978,00
FC31 23-mar-2019 23 24 468.565,00 | 468.565,00 | 738.691.413,00 | 738.691.413,00
FC24 23-mar-2019 26 27 435.964,00| 435.964,00 | 738.255.449,00 | 738.255 449,00
FC29 23-mar-2019 29 30 363.006,00| 363.006,00 | 737.892.443,00 | 737.892.443,00 |
B FC2 18-mar-2019 32 33 627.522.00 | 627.522,00 | 737.264.921,00 | 737.264.921,00
FC39 27-mar-2019 35 36 1.063.486,00 | 1.063.486,00 | 736.201.435,00 | 736.201.435,00
FC36 26-mar-2019 38 39 1.089.909,00 | 1.089.909,00 | 735.111.526,00 | 735.111.526,00
FC23 22-mar-2019 41 42 1.291.257.00 | 1.291.257,00 | 733.820.269,00 | 733.820.269,00
FC32 23-mar-2019 44 45 1.206.943,00 | 1.206.943,00 | 732.613.326,00 | 732.613.326,00
FC19 22-mar-2019 47 48 824.767.00| 824.767,00 | 731.788.569,00 | 731.788.559,00
FC22 22-mar-2019 50 51 544.415,00| 544.415,00 | 731.244.144,00 | 731.244.144,00 |
FC20 22-mar-2019 53 54 942.875,00| 942.875,00 | 730.301.269,00 | 730.301.269,00
FC17 21-mar-2019 56 57 549.907,00| 549.907,00 | 729.751.362,00 | 729.751.362,00
FC21 22-mar-2019 59 60 599.111,00| 599.111,00 | 729.152.251,00 | 729.152.251,00
0,00 | 729.152.251,00 | 729.152.251,00
FC 14 20-mar-2019 3 4 221.531,00| 221.531,00 | 728.930.720,00 | 728.930.720,00 |
|
FC4 15-mar-2019 6 7 826.796,00| 826.796,00 | 728.103.924,00 | 728.103.924,00
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FC25 23-mar-2019 9 10 717.853,00| 717.853,00 | 727.386.071,00 | 727.386.071.00
FC33 23-mar-2019 12 13 1.135.014,00 | 1.135.014,00 | 726.251.057,00 | 726.251.057.00
FC1 16-mar-2019 15 16 439.153,00 | 439.153,00 | 725.811.904,00 | 725.811.904.00
FC18 21-mar-2019 18 19 1.151.839,00 | 1.151.939,00 | 724.659.965,00 | 724.659.965,00
FC37 26-mar-2019 21 22 4.153.155,00 | 4.153.155,00 | 720.506.810,00 | 720.506.810,00
FC7 18-mar-2019 24 25 541.973,00 | 541.973,00 | 719.964.837,00 | 719.964.837.00
FC34 23-mar-2019 27 28 519.802,00 | 519.802,00 | 719.445.035,00 | 719.445.035,00
0,00 | 719.445.035,00 | 719.445.035,00
FC11 20-mar-2019 896.324,00 | 896.324,00 | 718.548.711,00 | 718.548.711.00
0,00 | 718.548.711,00 | 718.548.711.00
1317735 14-mar-2019 123.551,00| 123.551,00 | 718.425.160,00 | 718.425.160,00
FC61 01-abr-2019 3 4 436.739,00 | 436.739,00 | 717.988.421,00 | 717.988.421.00
FC52 01-abr-2019 5 6 263.848,00 | 263.848,00 | 717.724.573,00 | 717.724.573.00
FC72 06-abr-2019 8 9 1.197.713,00 | 1.197.713,00 | 716.526.860,00 | 716.526.860,00
FC73 06-abr-2019 11 12 642.820,00 | 642.820,00 | 715.884.040,00 | 715.884.040,00
FC75 06-abr-2019 14 15 1.608.779,00 | 1.608.779,00 | 714.275.261,00 | 714.275.261,00
FC55 01-abr-2019 17 18 1.411.821,00 [ 1.411.821,00 | 712.863.440,00 | 712.863.440,00
FC74 06-abr-2019 20 21 509.629,00 | 509.629,00 | 712.353.811,00 | 712.353.811,00
FC54 01-abr-2019 23 24 509.629,00 | 509.629,00 | 711.844.182,00 | 711.844.182,00
FC80 08-abr-2019 26 27 59.094,00 |  59.094,00 | 711.785.088,00 | 711.785.088,00
FC56 01-abr-2019 29 30 39.396,00|  39.396,00 | 711.745.692,00 | 711.745.692,00
FC77 06-abr-2019 32 33 368.976,00| 368.976,00 | 711.376.716.,00 | 711.376.716,00
FC60 01-abr-2019 35 36 75.131,00|  75.131,00 | 711.301.585,00 | 711.301.585.00
FC49 01-abr-2019 38 39 1.197.713,00 | 1.197.713,00 | 710.103.872,00 | 710.103.872,00
FC44 01-abr-2019 41 42 1.421.968,00 | 1.421.968,00 | 708.681.904,00 | 708.681.904,00
FC51 01-abr-2019 44 45 1.293.092,00 | 1.293.092,00 | 707.388.812,00 | 707.388.812,00
FCe7 05-abr-2019 47 48 972.425,00 | 972.425,00 | 706.416.387,00 | 706.416.387,00
FC43 01-abr-2019 50 51 972.425,00 | 972.425,00 | 705.443.962,00 | 705.443.962,00
FC58 01-abr-2019 53 54 1.568.805,00 | 1.568.805,00 | 703.875.157,00 | 703.875.157,00
FC64 03-abr-2019 56 57 451.567,00 | 451.567,00 | 703.423.590,00 | 703.423.590,00
FC82 08-abr-2019 59 60 472.508,00 | 472.508,00 | 702.951.082,00 | 702.951.082,00
FC81 08-abr-2019 62 63 652.295,00 | 652.295,00 | 702.298.787,00 | 702.298.787,00
FC59 01-abr-2019 65 66 652.295,00 | 652.295,00 | 701.646.492,00 | 701.646.492,00
FC57 01-abr-2019 68 69 332.960,00| 332.960,00 | 701.313.532,00 | 701.313.532,00
FC76 06-abr-2019 71 72 1.160.066,00 | 1.160.066,00 | 700.153.466,00 | 700.153.466,00
FC69 05-abr-2019 74 75 744.440,00 | 744.440,00 | 699.409.026,00 | 699.409.026,00
FC42 01-abr-2019 77 78 813.166,00 | 813.166,00 | 698.595.860,00 | 698.595.860,00
FC84 09-abr-2019 80 81 1.411.924,00 | 1.411.924,00 | 697.183.936,00 | 697.183.936,00
_ FC79 08-abr-2019 83 84 724.980,00 | 724.980,00 | 696.458.956,00 | 696.458.956,00
FC47 01-abr-2019 86 87 1.047.103,00 | 1.047.103,00 | 695.411.853,00 | 695.411.853,00
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FCB6 03-abr-2019 89 90 436.242.00 | 436.242,00 | 694.975.611,00 | 694.975.611,00
694.975.611,00 | 694.975 611,00
FC46 01-abr-2019 3 4 2 364.562.00 | 2.364.562,00 | 692.611.049,00 | 692.611.049,00 |
FC68 05-abr-2019 6 7 2 364.562,00 | 2.364.562,00 | 690.246.487,00 | 690.246.487,00
690.246.487,00 | 690.246.487,00
FC48 01-abr-2019 3 4 1.461.673,00 | 1.461.673,00 | 688.764.814,00 | 688.784.814.00
0,00 | 688.784.814,00 | 688.784.814,00
FCo7 13-abr-2019 4 5 8765.182.00| 875.182,00 | 687.909.632,00 | 687.909.632,00
FC104 16-abr-2019 7 8 2.077.051,00 | 2.077.051,00 | 685.832.581,00 | 685.832.581,00
FC99 15-abr-2019 10 11 1.746.827.00 | 1.746.827,00 | 684.085.754,00 | 684.085.754,00
FC96 13-abr-2019 13 14 1.608.779,00 | 1.608.779,00 | 682.476.975,00 | 682.476.975,00
FC71 06-abr-2019 16 17 1.811.423,00 | 1.811.423,00 | 680.665.552,00 | 680.665.552,00
FC100 15-abr-2019 19 20 641.304.00| 641.304,00 | 680.024.248,00 | 680.024.248,00
FC92 13-abr-2019 22 23 478.568.00| 478.568,00 | 679.545.680,00 | 679.545.680,00 |
FC95 13-abr-2019 25 26 ».458.883,00 | 2.458.883,00 | 677.086.797,00 | 677.086.797,00
FC103 15-abr-2019 28 29 793.517.00| 723.517,00 | 676.363.280,00 | 676.363.280,00
FC90 11-abr-2019 31 32 44.342.00| 44.342,00 | 676.318.938,00 | 676.318.938,00 |
FC98 12-abr-2019 34 35 785.320.00| 785.320,00 | 675.533.618,00 | 675.533.618,00
FC101 15-abr-2019 37 38 24.622.00|  24.622.00 | 675.508.996,00 | 675.508.996,00
FC102 15-abr-2019 40 41 644.481.00| 644.481,00 | 674.864.515,00 | 674.864.515,00
FC85 10-abr-2019 43 44 503.224.00| 503.224,00 | 674.361.291,00 | 674.361.291,00
FC87 10-abr-2019 46 47 753.846.00 | 753.846.00 | 673.607.445,00 | 673.607.445,00
FC83 09-abr-2019 49 50 425.526,00| 425.526,00 | 673.181.919,00 | 673.181.919,00
FCo3 13-abr-2019 52 53 600.436,00| 609.436,00 | 672.572.483,00 | 672.572.483,00 |
FC88 10-abr-2019 55 56 384.58500| 384.585,00 | 672.187.898,00 | 672.187.898,00
0.00 | 672.187.898,00 | 672.187.898,00
FC40 01-abr-2019 4 5 443.904.00| 443.904,00 | 671.743.994,00 | 671.743.994,00
FC65 03-abr-2019 7 8 943.803,00| 943.803.00 | 670.800.191,00 | 670.800.191,00
FC41 01-abr-2019 10 12 1.124.416,00 | 1.124.416,00 | 669.675.775,00 | 669.675.775,00
FC86 10-abr-2019 13 14 638.190.00| 638.190,00 | 669.037.585,00 | 669.037.585,00
FC114 20-abr-2019 16 17 423.900,00| 423.900,00 | 668.613.685,00 | 668.613.685,00
FC129 24-abr-2019 19 20 423.900,00| 423.900,00 | 668.189.785,00 | 668.189.785.00
FC50 01-abr-2019 22 23 739.49100| 739.491.00 | 667.450.294,00 | 667.450.294,00
FC110 20-abr-2019 25 26 372.220.00| 372.220.00 | 667.078.074,00 | 667.078.074,00
FC112 20-abr-2019 28 29 544.331,00| 544.331.00 | 666.533.743,00 | 666.533.743,00
FC89 11-abr-2019 31 32 554.687.00| 554.687,00 | 665.979.056.00 | 665.979.056,00
FC127 23-abr-2019 34 35 1.882.566,00 | 1.882.566,00 | 664.096.490,00 | 664.096.490,00
FC108 20-abr-2019 37 38 972.425,00| 972.425,00 | 663.124.065,00 | 663.124.065,00 |
FC116 20-abr-2019 40 41 1.233.362,00 | 1.233.362,00 | 661.890.703,00 | 661.890.703,00
FC130 24-abr-2019 43 44 356.556,00| 355.556,00 | 661.535.147,00 | 661.535.147,00
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FC125 22-abr-2019 46 47 1,608.779,00 | 1.608.779,00 | 659.926.368,00 | 659.926.368,00
FC94 13-abr-2019 49 50 424.691,00 | 424.691,00 | 659.501.677,00 | 659.501.677,00
FC128 24-abr-2019 52 53 650.532,00| 650.532,00 | 658.851.145,00 | 658.851.145,00
FC113 20-abr-2019 55 56 436.242,00 | 436.242,00 | 658.414.903,00 | 668.414.903,00
FC111 20-abr-2019 58 59 417.957,00| 417.957,00 | 657.996.946,00 | 657.996.946,00
FC115 20-abr-2019 61 62 77.486,00|  77.486,00 | 657.919.460,00 | 657.919.460.00
FC105 16-abr-2019 64 65 239.600,00 | 239.600,00 | 657.679.860,00 | 657.679.860,00
FC124 22-abr-2019 67 68 395.712,00| 395.712,00 | 657.284.148,00 | 657.284.148,00
FC121 22-abr-2019 70 71 24.62300| 24.623,00 | 657.259.525,00 | 657.259.525,00
FC123 22-abr-2019 73 74 113.589,00| 113.589,00 | 657.145.936.00 | 657.145.936,00
0,00 | 657.145.936,00 | 657.145.936,00 |
FC131 24-abr-2019 1.639.024,00 | 1.639.024,00 | 656.506.912,00 | 655.506.912,00
FC109 20-abr-2019 4.153.154,00 | 4.153.154,00 | 651.353.758,00 | 651.353.758,00
FC91 13-abr-2019 10 2.364.562,00 | 2.364.562,00 | 648.989.196,00 | 648.989.196,00
FC122 22-abr-2019 12 13 066.722,00 | 966.722,00 | 648.022.474,00 | 648.022.474,00
0,00 | 648.022.474,00 | 648.022.474,00
FC147 29-abr-2019 5 6 718.808,00| 718.808,00 | 647.303.666,00 | 647.303.666,00
FC146 29-abr-2019 8 9 916.767,00| 916.767,00 | 646.386.899,00 | 646.386.899,00
FC143 27-abr-2019 11 12 2.021.270,00 | 2.021.270,00 | 644.365.629,00 | 644.365.629.00
FC107 17-abr-2019 14 15 555.734,00 | 555.734,00 | 643.809.895,00 | 643.809.895,00
FC148 29-abr-2019 17 18 583.455.00 | 583.455.00 | 643.226.440,00 | 643.226.440,00
FC134 24-abr-2019 20 21 1.249.485,00 | 1.249.485,00 | 641.976.955,00 | 641.976.955,00
FC135 25-abr-2019 23 24 1.166.910,00 | 1.166.910,00 | 640.810.045,00 | 640.810.045,00
FC132 24-abr-2019 26 27 1.568.805,00 | 1.568.805,00 | 639.241.240,00 | 639.241.240,00
FC120 22-abr-2019 29 30 424.691,00| 424.691,00 | 638.816.549,00 | 638.816.549,00
FC139 27-abr-2019 32 33 633.937.00 | 633.937.00 | 638.182.612,00 | 638.182.612,00
FC119 22-abr-2019 35 36 1.722.739,00 | 1.722.739,00 | 636.459.873,00 | 636.459.873,00
FC145 29-abr-2019 38 39 64.019.00| 64.019,00 | 636.395.854,00 | 636.395.854,00 |
FC138 27-abr-2019 41 42 335.172,00| 335.172,00 | 636.060.682,00 | 636.060.682,00
FC126 23-abr-2019 44 45 150.916,00| 150.916,00 | 635.909.766,00 | 635.908.766.00
FC141 27-abr-2019 47 48 2.082.545,00 | 2.082.545,00 | 633.827.221,00 | 633.827.221,00
FC142 27-abr-2019 50 51 162.855,00 | 162.855.00 | 633.664.366,00 | 633.664.366.00
0,00 | 633.664.366,00 | 633.664.366,00 |
FC133 24-abr-2019 7 8 1.269.030,00 | 1.269.030,00 | 632.395.336,00 | 632.395.336.00
FC144 29-abr-2019 10 11 2130.923.00 | 2.130.923,00 | 630.264.413,00 | 630.264.413,00
FC3 01-abr-2019 13 14 123.551,00 | 123.551,00 | 630.140.862,00 | 630.140.862.00
0,00 | 630.140.862,00 | 630.140.862,00
FC160 04-may-2019 5 6 1.101.956,00 | 1.101.956,00 | 629.038.906,00 | 629.038.906.00
FC167 06-may-2019 8 9 619.745.00| 619.745,00 | 628.419.161,00 | 628.419.161,00 |
FC155 03-may-2019 11 12 756.656,00 | 756.656.00 | 627.662.505,00 | 627.662.505,00
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FC175 08-may-2019 14 15 2.917.274,00| 2.917.274,00 | 624.745.231,00 | 624.745.231,00
FC168 068-may-2019 17 18 1.866.995,00 | 1.866.995,00 | 622.878.236,00 | 622.878.236,00
FC149 02-may-2019 20 21 972.425,00 | 972.425,00 | 621.905.811,00 | 621.905.811,00 |
FC156 03-may-2019 23 24 991.243,00| 991.243,00|620.914.568,00 | 620.914.568,00
FC169 06-may-2019 26 27 187.591,00| 187.591,00 620.726,97'},00 620.726.977,00
FC154 02-may-2019 29 30 68.943,00 68.943,00 | 620.658.034,00 | 620.658.034,00
FC165 06-may-2019 32 33 1.047.391,00 | 1.047.391,00 | 619.610.643,00 | 619.610.643,00
FC164 06-may-2019 35 36 2.117.981,00 | 2.117.981,00 | 617.492.662,00 | 617.492.662,00
FC157 04-may-2019 38 39 2.082.545,00 | 2 082.545,00 | 615.410.117,00 | 615.410.117,00
FC140 01-may-2019 41 42 458.666,00| 458.666,00 | 614.951.451,00 | 614.951.451,00
FC159 04-may-2019 44 45 424.691,00 | 424.691,00 | 614.526.760,00 | 614.526.760.00
FC158 04-may-2019 47 48 2.302.903,00 | 2.302.903,00 612,223.85*,00 612.223.857,00
FC161 04-may-2019 50 51 468.933,00| 468.933,00|611.754.924,00 | 611.754.924.,00
FC151 02-may-2019 53 54 237.276.00 | 237.276,00 | 611.517.648,00 | 611.517.648,00
FC172 08-may-2019 56 57 554.881,00| 554.881,00|610.962.767,00 | 610.962.767.00
FC166 06-may-2019 59 80 784.037,00| 784.037,00|610.178.730,00 610.178.730.,00 |
0,00/ 610.178.730,00 | 610.178.730,00
FC181 11-may-2019 5 6 911.598,00 | 911.598,00 | 609.267.132,00 | 609.267.132,00
FC182 11-may-2019 8 9 400.069,00 | 400.069,00 | 608.867.063,00 | 608.867.063,00
FC180 11-may-2019 11 12 492.931,00| 492.931,00 | 608.374.132,00 | 608.374.132,00
FC189 13-may-2019 14 15 708.429,00| 708.429,00 | 607.665.703,00 | 607.665.703,00
FC174 08-may-2019 17 18 502.180,00 | 502.180,00 | 607.163.523,00 | 607.163.523.00
FC179 11-may-2019 20 21 238.827,00 | 238.827,00 | 606.924.696,00 | 606 924.695.00
FC177 10-may-2019 23 24 64.019,00|  64.019,00 | 606.860.677,00 | 606.860.677,00
FC178 11-may-2019 26 27 2.350.900,00 | 2.350.900.,00 | 604.509.777.00 | 604.509.777.00
FC152 02-may-2019 29 30 152.302,00 | 152.302,00 | 604.357.475,00 | 604.357.475.00
FC173 08-may-2019 32 33 776.833,00 | 776.833,00 | 603.580.642,00 | 603 580.642,00
FC185 13-may-2019 35 36 1.742.992,00 | 1.742.992,00 | 601.837.650,00 | 601.837.650,00
0,00 | 601.837.650,00 | 601.837.650,00
FC183 11-may-2019 5 6 2.082.545,00 | 2.082.545,00 | 599.755.105,00 599.755.105,00 |
FC171 08-may-2019 8 9 586.534,00 | 586.534,00 | 599.168.571|00 | 599.168.571.00
FC153 02-may-2019 11 12 423.900,00| 423.900,00 | 598.744.671,00 | 598.744.671,00
FC150 02-may-2019 14 15 650.532,00 | 650.532,00 | 598.094.139,00 | 598.094.139,00
FC170 08-may-2019 17 18 813.166,00| 813.166,00 | 597.280.973,00 | 597.280.973.00
0,00 | 597.280.973/00 | 597.280.973.00
FC184 13-may-2019 5 6 924.674,00 | 924.674,00 | 596.356.299,00 | 596.356.299,00
FC196 15-may-2019 8 9 2.887.267,00 | 2.887.267,00 | 593.469.032,00 | 593.469.032,00
FC176 10-may-2019 11 12 2.268.567,00 | 2.268.567,00 | 591.200.465,00 | 591.200.465,00
FC136 02-may-2019 14 15 2.268.567,00 | 2.268.567,00 | 588.931.898,00 588.931.898,00
FC162 06-may-2019 17 18 2.268.567,00 | 2.268.567,00 586.663.331,!00 586.663.331,00
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FC137 02-may-2019 20 21 372.220,00| 372.220,00 | 586.291.111,00 | 586.291.111,00
FC163 06-may-2019 23 24 372.220,00| 372.220,00 | 585.918.891,00 | 585.918.891,00
- 0,00 | 585.918.891,00 | 585.918.891,00
FC207 18-may-2019 4 5 1.751.921,00 | 1.751.921,00 | 584.166.970,00 | 584.166.970,00
FC199 16-may-2019 7 8 49.245,00| 49.245,00 | 584.117.725,00 | 584.117.725,00
FC203 18-may-2019 10 11 375.220,00| 375.220,00 | 583.742.505,00 | 583.742.505,00
FC211 20-may-2019 13 14 616.675,00| 616.675,00 | 583.125.830,00 | 583.125.830,00
FC195 15-may-2019 16 17 436.242.00| 436.242,00 | 582.689.588,00 | 582.689.588,00
FC204 18-may-2019 19 20 1.019.234,00 | 1.019.234,00 | 581.670.354,00 | 581.670.354,00
FC202 18-may-2019 22 23 1.882.754,00 | 1.882.754,00 | 579.787.600,00 579.787.600,00
FC201 17-may-2019 25 26 68.943,00 68.943.00 | 579.718.657,00 | 579.718.657,00
FC187 13-may-2019 28 29 90.242,00|  90.242,00 | 579.628.415,00 | 579.628.415,00
FC186 13-may-2019 31 32 690.298,00| 690.298,00 | 578.938.117,00 | 578.938.117,00
FC197 16-may-2019 34 35 2.917.274,00 | 2.917.274,00 | 576.020.843,00 | 576.020.843,00
FC190 14-may-2019 37 38 2.353.208.00 | 2.353.208,00 | 573.667.635,00 | 573.667.635,00
0,00 | 573.667.635,00 | 573.667.635,00
FC205 18-may-2019 5 6 509.629,00| 509.629,00 | 573.158.006,00 | 573.158.006,00
FC206 18-may-2019 8 9 728.477.00| 728.477,00 | 572.429.529,00 | 572.429.529,00
FC191 15-may-2019 11 12 422.888,00| 422.888,00|572.006.641,00 572.006.641,00
FC212 20-may-2019 14 15 1.742.992,00 | 1.742.992,00 | 570.263.649,00 | 570.263.649,00
0,00 | 570.263.649,00 | 570.263.649,00
FC210 20-may-2019 5 6 825.863,00| 825.863,00 | 569.437.786,00 569.437.786,00
FC188 13-may-2019 8 9 892.376,00| 892.376,00 | 568.545.410,00 | 568.545.410,00
FC192 15-may-2019 11 12 1.079.113,00 | 1.079.113,00 | 567.466.297,00 | 567.466.297,00
FC193 15-may-2019 14 15 904.138,00| 904.138,00 | 566.562.159,00 | 566.562.159,00
FC194 15-may-2019 17 18 516.570,00| 516.570,00 | 566.045.589,00 | 566.045.589,00
L 0,00 | 566.045.589,00 | 566.045.589,00
FC227 25-may-2019 3 4 2 253.658,00 | 2.253.658,00 | 563.791.931,00 | 563.791.931,00
FC219 22-may-2019 6 7 2.722.789,00 | 2.722.789,00 | 561.069.142,00 | 561.069.142,00
FC208 20-may-2019 9 10 2.196.327,00 | 2.196.327,00 | 558.872.815,00 | 558.872.815,00
FC209 20-may-2019 12 13 841.246,00| 841.246,00 | 558.031.569,00 | 558.031.569,00
_ FC228 25-may-2019 15 16 509.629,00| 509.629,00 557.521.940,00 | 557.521.940,00
B FC234 27-may-2019 18 19 1.064.502,00 | 1.064.502,00 | 556.457.438,00 | 556.457.438,00
FC220 22-may-2019 21 22 422.888,00| 422.888,00 556.034.550,00 | 556.034.550,00
FC232 27-may-2019 24 25 1.525.118,00 | 1.525.118,00 | 554.509.432,00 | 554.509.432,00
FC213 20-may-2019 27 28 786.293,00| 786.293,00 | 553.723.139,00 | 653.723.139,00
FC233 27-may-2019 30 31 444.199.00| 444.199,00 | 553.278.940,00 | 553.278.940,00
FC225 25-may-2019 33 34 616.675,00| 616.675,00 | 552.662.265,00 | 652.662.265,00
0.00 | 552.662.265,00 | 552.662.265,00
FC229 25-may-2019 5 6 615.568.00| 615.568,00 | 552.046.697,00 | 552.046.697,00
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FC218 22-may-2019 8 9 1.287.718,00 | 1.287.719,00 | 550.758.978,00 | 550.758.978,00
FC217 22-may-2019 11 12 142.366,00 | 142.366,00 | 550.616.61 2:.00 550.616.612,00
FC223 24-may-2019 14 15 68.943,00 68.943,00 | 550.547.669,00 | 550.547.669,00
FC200 17-may-2019 17 18 3.559.232,00 | 3.559.232,00 | 546. 988,43-!’,00 546.988.437.00
FC198 16-may-2019 20 21 372.220,00| 372.220,00 546,616.21’!:L,00 546.616.217,00
FC221 24-may-2019 23 24 372.220,00| 372.220,00 | 546.243.997,00 | 546.243.997,00
FC216 22-may-2019 26 27 904.138,00| 904.138,00 545.339.85é,00 545.339.859,00
FC215 22-may-2019 29 30 813.166,00| 813.166,00 544,526.69..4,00 544.526.693,00
0,00 | 544.526.693,00 | 544.526.693,00
FC224 24-may-2019 3 4 1.019.234,00 | 1.019.234,00 | 543.507.459,00 | 543.507.459,00
FC226 25-may-2018 6 7 1.895.062,00 | 1.895.062,00 | 541.612.397,00 | 541.612.397,00
FC241 29-may-2019 9 10 370.027,00 | 370.027,00 | 541.242.370,00 | 541.242.370,00
FC237 28-may-2019 12 13 372.220,00| 372.220,00 | 540.870.150,00 | 540.870.150,00
FC236 27-may-2019 15 16 3.813.462,00 | 3.813.462,00 | 537.056.688,00 | 537.056.688,00
FC238 28-may-2019 18 19 894.571,00| 894.571,00 | 536.162.117,00 | 536.162.117,00 |
0,00 | 536.162.117,00 | 536.162.117,00
FC235 27-may-2019 3 4 943.345,00| 943.345,00 | 535.218.772,00 | 535.218.772,00
FC214 21-may-2019 5 6 66.513,00 66.513,00 | 535.152.259,00 | 535.152.259,00
FC222 24-may-2019 8 9 473.109,00 | 473.109,00 | 534.679.150,00 | 534.679.150,00
534.679.150,00 | 534.679.150,00
FC 254 4/06/2019 1.525.117,00 | 1.525.117,00 | 533.154.033,00 | 533.154.033,00
FC 261 5/06/2019 370.027,00| 370.027,00 532.784006{00 532.784.006,00
FC 272 10/06/2019 1.525.117,00 | 1.525.117,00 531.258.88d.00 531.258.889,00
FC 255 4/06/2019 3.617.360,00 | 3.617.360,00 527.641.529|.00 527.641.529,00
FC 273 10/06/2019 861.969,00| 861.969,00 526.779.56&,00 526.779.560,00
FC 262 6/06/2019 479.975,00| 479.975,00 | 526.299.585,00 | 526.299.585.00
FC 250 1/06/2019 913.022,00| 913.022,00 525,386,563!‘00 525.386.563,00
FC 263 6/06/2019 3.813.463,00 | 3.813.463,00 | 521.573.100,00 | 521.573.100,00
FC 239 1/06/2019 904.138,00 | 904.138,00 | 520.668.962,00 | 520.668.962,00
FC 258 4/06/2019 904.138,00| 904.138,00 | 519.764.824,00 | 519.764.824,00
FC 249 1/06/2019 701.130,00| 701.130,00 | 519.063.694/00 | 519.063.694,00
FC 270 8/06/2019 909.625,00 | 909.625,00 | 518.154.069/00 | 518.154.069,00
FC 257 4/06/2019 1.138.432,00 | 1.138.432,00 | 517.015.637,00 517.015.637,00
FC 276 10/06/2019 44.342,00|  44.342,00 | 516.971.295/00 | 516.971.295,00
FC 260 4/06/2019 258.285,00 | 258.285,00 | 516.713.010,00 | 516.713.010,00
FC 248 1/06/2019 1.064.502,00 | 1.064.502,00 | 515.648.508/00 | 515.648.508,00
FC 265 8/06/2019 409.302,00 | 409.302,00 | 515.239.206/00 | 515.239.206,00
FC 252 4/06/2019 61.292,00 61.292,00 | 515.177.914,00 | 515.177.914,00
FC 243 1/06/2019 557.037,00 | 557.037,00 | 514.620.877,00 | 514.620.877,00
FC 271 8/06/2019 73.868,00 73.868,00 | 514.547.009,00 | 514.547.009,00
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FC 251 1/06/2019 73.868,00 73.868,00 [ 514.473.141,00 | 514.473. 141,00
FC 264 8/06/2019 1.939.404,00 | 1.939.404,00 | 512.533.737,00 512.633.737,00
FC 242 1/06/2019 1.917.233,00 | 1.917.233,00 | 510.616.504,00 510.616.504,00
TOTAL PAGADO 24.062.646,00 510.616.504,00 | 510.616.504,00
FC 247 1/06/2019 509.629,00 | 509.629,00 | 510.106.875,00 | 510.106.875,00
FC 269 8/06/2019 509.629,00 | 509.629,00 | 509.597.246,00 | 509.597.246,00
FC 268 8/08/2019 793.216,00| 793.216,00 | 508.804.030,00 | 508.804.030,00
FC 253 4/06/2019 372.220,00| 372.220,00 | 508.431.810,00 | 508.431.810,00
FC 277 11/06/2019 265.871,00| 265.871,00|508.165.939,00 | 508.165.939,00
FC 240 1/06/2019 325.266,00 | 325.266,00 | 507.840.673,00 | 507.840.673.00
FC 259 4/06/2019 325.266,00 | 325.266,00 | 507.515.407,00 | 507.515.407,00
| FC 266 8/06/2019 2.380.719,00 | 2.380.719,00 | 505.134.688,00 | 505.134.688,00
FC 244 1/06/2019 2.278.280,00 | 2.278.280,00 | 502.856.408,00 | 502.856.408,00
FC 267 8/06/2019 441.090,00| 441.090,00 | 502.415.318,00 | 502.415.318,00
FC 245 1/06/2019 430.847,00| 430.847,00|501.984.471,00 | 501.984.471,00
TOTAL PAGADO 8.632.033,00 501.984.471,00 | 501.984.471,00
FC295 17/06/2019 143.992,00 | 143.992,00 | 501.840.479,00 | 501.840.479,00
FC286 15/06/2019 465.255,00| 465.255,00 | 501.375.224,00 | 501.375.224,00
FC287 15/06/2019 1.086.673,00 | 1.086.673,00 | 500.288.551,00 | 500.288.551,00
FC274 10/06/2019 1.064.502,00 | 1.064.502,00 | 499.224.049,00 | 499.224.049,00
FC284 14/06/2019 78.792,00 |  78.792,00 | 499.145.257,00 | 499.145.257,00
FC281 11/06/2019 206.628,00 | 206.628,00 | 498.938.629,00 | 498.938.629,00
FC280 11/06/2019 922.333,00 | 922.333,00 | 498.016.296,00 | 498.016.296.00
FC293 17/06/2019 528.353,00 | 528.353,00 | 497.487.943,00 | 497.487.943,00
FC246 1/06/2019 910.286,00| 910.296,00 | 496.577.647,00 | 496.577.647,00
FC291 15/06/2019 740.572,00| 740.572,00 | 495.837.075,00 | 495.837.075,00
FC285 15/06/2019 1.653.121,00 | 1.653.121,00 | 494.183.954,00 | 494.183.954,00
FC289 15/06/2019 509.629,00 | 509.629,00 | 493.674.325,00 | 493.674.325,00
FC278 11/06/2019 2.541.229,00 | 2.541.229,00 | 491.133.096,00 | 481.133.096,00
o FC288 15/06/2019 2.380.719,00 | 2.380.719,00 | 488.752.377,00 | 488.752.377,00
FC292 17/06/2019 1.189.135,00 | 1.189.135,00 | 487.563.242,00 | 487.563.242,00
FC282 12/06/2019 796.981,00| 796.981,00 | 486.766.261,00 | 486.766.261,00
FC208 18/06/2019 372.220,00| 372.220,00 | 486.394.041,00 | 486.394.041,00
FC283 13/06/2019 3.813.463,00| 3.813.463,00 | 482.580.578,00 | 482.580.578,00
TOTAL PAGADO 19.403.893,00 482.580.578,00 | 482.580.578,00
FC316 25/06/2019 3.517.993,00] 3.517.993,00 [ 479.062.585,00 | 479.062.585,00
FC308 22/06/2019 751.268,00| 751.268,00 | 478.311.317,00 | 478.311.317,00
FC302 20/06/2019 361.599,00| 361.599,00 | 477.949.718,00 | 477.949.718,00
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FC311 22/06/2019 2.508.127,00 2.508.127,061 475.441.591,00 4?5,441_591,0(}'
FC300 20/06/2019 931.804,00| 931.804,00 | 474.509.787,00 474.509.787,00
FC307 22/06/2019 1.895.062,00 | 1.895.062,00 472.614.?2%.00 472.614.725,00
FC312 22/06/2018 288.221,00| 288.221,00 4?2.326.50'4,00 472.326.504,00
FC296 17/06/2019 373.250,00| 373.250,00 | 471.953.254,00 471.953.254,00 |
FC297 17/06/2019 825.350,00| 825.359,00 |471.127.895,00 471.127.895,00
FC313 22/06/2019 854.780,00| 854.780,00 | 470.273.115,00 470.273.115,00
FC305 19/06/2019 857.297,00| 857.297,00 469.415,8118‘00 469.415.818,00 |
FC318 25/06/2019 1.371.825,00 | 1.371.825,00 | 468.043.993,00 | 468.043.993,00
FC299 19/06/2019 2.541.229,00 | 2.541.229,00 | 465.502.764,00 465.502.764,00
FC279 11/06/2019 931.804,00 | 931.804,00 | 464.570.960,00 | 464.570.960,00
FC319 25/06/2019 337.230,00| 337.230,00 464233.7:%0,00 464.233.730,00 |
FC309 22/06/2019 751.402,00| 751.402,00 463,482.3{’8,00 463.482.328,00
FC306 21/06/2019 68.943,00 68.943,00 463.4133&'!55.00 463.413.385,00 |
FC315 22/06/2019 1.359.012,00 | 1.359.012,00 | 462.054.373,00 | 462.054.373,00
TOTAL PAGADO 20.526.205,00 462.054.373,00 | 462.054.373,00
FC314 22/06/2019 479.810,45| 479.810,45 461,574,5432,55 461.574.562,55
FC301 20/06/2019 922.331,92| 922.331,92 460.652.2|30,63' 460.652.230,63
FC321 26/06/2019 806.867,60 | 806.867,60 459.845.3|63,03 450.845.363,03
TOTAL PAGADO 2.209.009,97 459.845.363,03 | 459.845.363,03
FC320 26/06/2019 470.641.00| 470.641,00 | 459.374.722,03 | 459.374.722,03 |
TOTAL PAGADO 470.641,00 459.374.722,03 | 459.374.722,03
FC317 25/06/2019 372.219.97 | 372.219,97 | 459.002.502,086 | 459.002.502,06 |
TOTAL PAGADO 372.219,97 459.002.502,06 | 459.002.502,06 |
FC256 4/06/2019 825.863,00| 825.863,00 | 458.176.639,06 458.176.639,06 |
FC275 10/06/2019 892.376,00| 892.376,00 | 457.284.263,06 | 457.284.263,06
FC310 22/06/2019 553.805,00 | 553.805,00 | 456.730.458,06 | 456.730.458,06
FC294 17/06/2019 631.356,00| 631.356,00 456.099.1!02.06 456.099.102,068
TOTAL PAGADO 2.903.400,00 456099.1'02,06 456.099.102,06
FC303 19/06/2019 452.308,00 | 452.308,00 | 455.646.794,06 | 455.646.794.06
FC325 27106/2019 22.171,00 22.171,00 | 455.624.623,06 | 455.624.623,06
TOTAL PAGADO 474.479,00 | 455.624.623,06 | 455.624.623,06

3. INFORMACION FIDUCIAS ( no aplica)

4. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO (no aplica)

5. RECOMENDACIONES
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Se recomienda adelantar las gestiones correspondientes para que los pagos se realicen
dentro del tiempo establecido en el contrato.

Cordialmente,

PD. JORGE ENRIQWE VALDERRAMA LUGO
Coordinador de Abastpcimientos Regional Centro
Supervisor Contrato de §uministros No. 008-013-2019






