
FIRMA FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO VIAS CONECTORAS CRISTALINA NOMBRE: CONSORCIO S&J INTERVENTORÍA
NIT: 901.944.308-2 NIT: 901.780.138-1
REP. LEGAL: JAIR BETANCOURT RIVERA REP. LEGAL: JULIAN ANDRES GIRALDO GALVIS 
C.C. 17.628.395 C.C.

FIRMA: 
NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJÍA 
VoBo. Ordenador del Gasto

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

ALCALDÍA DE MANIZALES PSI-SJM-FR-06
SERVICIOS JURÍDICOS Estado Vigente

Versión 2

ACTA DE REINICIO 
FECHA DEL ACTA: 31/10/2025

CONTRATO Nº: 2505160686

OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN
FÓRMULA DE REAJUSTE" LOTE 2

FECHA DE INICIO: 9/06/2025 PLAZO (Meses o días): 3 MESES

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 8/09/2025 FECHA PRORROGA No. 01: N/A

FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 8/09/2025 PLAZO DE SUSPENSIÓN 01: 8/09/2025 A 30/10/2025

FECHA DE REINICIO: 31/10/2025 NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN: 31/10/2025

VALOR: $ 1.332.618.654,00 VALOR ADICIONES: N.A

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CONECTORAS CRISTALINA 

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: CONSORCIO S&J INTERVENTORÍA

GARANTÍAS 

TIPO DE PÓLIZA No. PÓLIZA VIGENCIA COMPAÑÍA ASEGURADORA 

Cumplimiento 170181 Desde 09/06/2025 hasta 08/01/2026

CESCE Segurexpo de Colombia 
S.A.

Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 170181 Desde 09/06/2025 hasta 08/09/2028

Estabilidad y calidad de la obra 170181 Desde 08/09/2025 hasta 08/09/2030

N.A

Responsabilidad civil extracontractual 16919 Desde 09/06/2025 hasta 08/09/2025

N/A

Modificación de la Cláusula 
Octava, para inlcuir recursos 
provenientes de Participación 

Comunitaria - Proyectos 
presentados por la JAL

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

FECHAS TIEMPO (SEGÚN CONTRATO) CAUSALES 

CONTRATO ADICIONAL: N.A. N.A 

9.976.664

CAUSALES TÉCNICAS: A la fecha ya se superaron las causales de suspensión y se procede a reiniciar el contrato de obra, con el fin de
continuar con la ejecución del mismo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la 
consignada será veraz

PRORROGAS: N.A. N.A N.A

OTRO SÍ: 1
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