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Empresa de Desarollo Sostenible

OTROSI No. 002

CONTRATO No. IP-012 DE 2025

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE (EDESO).
NIT: | 900.974.762-8. o
CONTRATISTA: ASESCRIAS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD VIAL S.A.S (SEGURVIAL)
NIT: 900.749.812-4

OBJETO: SENALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS URBANAS Y RURALES

DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | MiL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS ML ($1.260.568.811) AU
INCLUIDO.

FECHA DEL CONTRATO: 04 DE JULIO DE 2025.

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 11 DE JULIO DE 2025.

FECHA DE  TERMINACION | 11 DE OCTUBRE DE 2025.

INICIAL:

OTROSI No. 01: PRORROGA: POR QUINCE (15) DIAS MAS, HASTA EL 31 DE
OCTUBRE DE 2025.

OTROSI No. 02 (ACTUAL): PRORROGA: QUINCE (15) DIAS MAS, HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE
DE 2025,

Entre los suscritos a saber, JOHNNY CARDONA MARQUEZ, mayor de edad e identificado con cédula de
ciudadania No. 71.618.846 expedida en Medellin, quien acta en calidad de Gerente General, seglin Decreto
de nombramiento No. 016 del 01 de enero 2024, expedido por |a alcaldia de Rionegro — Antioquia, y acta de
posesion No. 015 del 01 de enerc de 2024, quien actla en calidad de Gerente General y obra en nombre y
representacion legal de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESQ), Empresa Industrial y
Comercial del Estado, identificada con NIT. 900.974.762-8, actuando en calidad de CONTRATANTE; esto
de una parte, y de la otra JADER DE JESUS HENAO, ciudadano mayor de edad e identificado con cédula
de cludadania No. 98.594.377, actuando en nombre y representacion legal de ASESORIAS Y SERVICIOS
EN SEGURIDAD VIAL S.A.S {SEGURVIAL), empresa debidamente constituida, conforme a las normas
colombianas, e identificada con NIT. 900.749.812-4, y quien actla en calidad de CONTRATISTA. Entre los
referidos, se ha convenido celebrar el presente ofrosi No. 02 al contrato No. IP-012 de 2025, previas las
siguientes:
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CONSIDERACIONES

1. Que, entre el Municipio de Rionegro y la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESO) se
celebré el Contrato Interadministrativo No. 10-02-00-21-16-031-2025, que tiene como objeto:
CONTRATO  INTERADMINISTRATIVO POR  ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA
REHABILITACION,  PARCHEO,  REPAVIMENTACION, OBRAS  COMPLEMENTARIAS,
SENALIZACION E INTERVENTORIA EN VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO, ANTIOQUIA”, con fecha de terminacion del 19 de diciembre de 2025.

2. De acuerdo con lo anterior, para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el marco del Contrato
Interadministrativo mencionado, entre la Empresa de Desarrolio Sostenible del Oriente (EDESO) y
ASESORIAS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD VIAL S.A.S (SEGURVIAL), se suscribio ef confrato No. IP-
012-2025, cuyo objeto es: " SENALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS URBANAS Y RURALES DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.", con fecha de terminacion del 31 de octubre de 2025, segin
otrosi No. 01 suscrito por fas partes.

3. Que, desde la Supervision del conirato, se han analizado diversos factores manifestados por el
contratista de obra, gue han generado la necesidad de prorrogar el plazo de ejecucion del contrato No.
1P-012-2025, los cuales se describen a continuacion:

"(..)

n atencion al sequimiento y supervision del Contrato No. IP-012 de 2025, y por medio del radicado EDESO
No. 0720 del 22 de octubre de 2025, mediante el cual el contratista solicita la prorroge del contrato, solicitud
que fue avalada por la interventorfa. Los argumentos utilizados por SERGUVIAL S.A.S fueron:

e Condiciones climaticas adversas, especiaimente iluvias continuas, que han dificultado la adecuada
aplicacion de materiales y la programacion de las labores de sefalizacion.

e Ladependenciatécnica y operativa de las actividades del contrafo de reparcheo vial, el cual presenta
refrasos que impiden avanzar simuitneamente con las tareas de demarcacion y sefializacion.

Teniendo en cuenta jo anterior, y con el fin de garantizar la correcta y oporfuna ejecucion def objeto contractual,
se solicita a prrroga del plazo de sjecucion por un término adicional de quince (15) dias calendario, contados
a partir del 31 de octubre de 2025, fecha en que culmina el plazo actual.

Por lo anterior, desde la supervision a cargo de la Empresa de Desarroflo Sostenibie def Criente (EDESQ), se
solicita la autorizacién para suscribir e otrosi No. 02, por medio del sual se prefende ampliar el plazo
contractual por un término de 15 dias mas. Esta ampliacion permitird completar de manera satisfactoria las
actividades pendientes v que se han visto retrasadas por diferentes factores, evitando asi posibles
incumplimientos y asegurande fa calidad de los trabajos sjecutadcs conforme a las especificaciones técnicas
exigidas por la Empresa. Es importante aclarar que no es necesario adicionar dinero al presupuesto del
eontrato, pues atin se cuenta con ef presupuesto necesario para sufragar los gastos del contrato durante el
tiempo adicional.
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4. Que, una vez analizadas las necesidades expuestas en los anteriores considerandos, ademas, de que
el Contrato Interadministrativo cuenta con un plazo de ejecucion hasta el 19 de diciembre de 2025; la
supervision del contrato, presentd |a solicitud al Comité de Contratacion de la Empresa, para que esta
autorizara la suscripcion del otrosi No. 02, gue tendria como cbjetivo, realizar una modificacion a la
Clausula Tercera. “PLAZO DEL CONTRATO" del contrato No. IP-012-2025, prorrogando el plazo de
gjecucion confractual por quince (15) dias mas. Es importante aclarar que no es necesario adicionar
dinero al presupuesto del confrato, pues aln se cuenta con el capital requerido para sufragar los gastos
del contrato durante el tiempo adicional,

5. Que, fa suscripcion del ofrosi No. 02, al presente contrato, fue aprobado mediante Comité de
Contratacion, celebrado el 24 de octubre de 2025, con la finalidad de realizar una modificacion al contrato
No. IP-012-2025, en la Clausula Tercera “PLAZO DEL CONTRATOQ", ampliando su plazo de ejecucion
por el término de QUINCE (15) DIAS MAS, quedando como nueva fecha de terminacion el 15 de
noviembre de 2025.

6. Que, como consecuencia de lo expuests, y no existiendo impedimento fegal para hacerlo, se hace
indispensabie suscribir el otrosi No. 02 al contrato No. IP-012 de 2025.

7. De conformidad con lo anterior, y en aplicacion al principio de la aufonomia de la voluntad, y de las
demas normas que rigen la materia, las partes acuerdan celebrar el presente otrosi No. 002, el cual se
regira por fas siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA. “PLAZO DEL CONTRATO”, del contrato No. IP-012-
2025, prorrogandolo por el término de QUINCE (15) DIAS MAS, CONTADOS A PARTIR DEL 31 DE
OCTUBRE DE 2025, quedando como fecha de culminacién final, el QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2025.

SEGUNDA: MODIFICACION DE LAS GARANTIAS. E! contratista debera modificar las garantias, en las
coberturas y terminos establecidos en el contrato primigenio, teniendo en consideracion la prérroga
efectuada por medio de este documento.

TERCERO: El contratista reconoce que las razones que dieron paso a la prorrega, no son imputables a
ninguna de las partes, por lo tanto, renuncia de manera explicita e irrevocable a solicitar compensaciones, e
pago de mayores costos 0 mayor permanencia en obra, por hechos relacionados con el presente otrosi.

CUARTO: Hace parte del presente otrosi, la JUStlf icacion de otrosi No. 002 al contrato No. iP-012-2025, del
24 de octubre de 2025.
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QUINTO: En lo demas, el presente otrosi queda sometido a las restanies disposiciones establecidas en el
contrato No. IP-012-2025.

Se suscribe por las partes, en dos ejemplares def mismo tenor, en Ricnegro, a los treinta y un (31) dias del

mes de octubre de 2025.

@OL()’“?, Q_/Q
JOHKNY CARDONA MARQUEZ JADER DEUESUS HENAO
Gefente General - EDESO. R.L: SEGURVIAL S.AS
Contratante. Contratista.

Aprobado mediante comité | Proyecto: Leonarde Ramirez Higini

Revisd y aprobd: Diana Patricia Naranje Montoya
ordinario de contratecion de fa

7/ [N

EDESO del 24 de octubre de [ Apoyo juridico Setretaria General \M
2025.
\
Carrera 54 N°. 56-162, \ia Fontibdn.
PBX: 520 4060 ext 1800. Diracto: 520 4569 Pégina 4 de 4
NIT: 900.974.762 - 81 C3digi Postal 054040 000

Rionegro - Antioguia.

winan EDESO.gov.co




o G- s
Empresa de Desanclo Sostenible

- | Codigo: FO-ESI-12

j: Version: 02

JUSTIFICACION OTROSI 1 Fecha: 21/02/2019

| Pégina 1 de 3

i

N° 002

CONTRATO DE OBRA No. IP 012 DE 2025

PRORROGA 02

1. INFORMACION DEL PROCESO INICIAL DE CONTRATACION

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO N°
10.10.00-21.16-031-2025

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA
REHABILITACION, PARCHEO,
REPAVIMENTACION, OBRAS
COMPLEMENTARIAS,  SENALIZACION E
INTERVENTORIA EN VIAS URBANAS Y
RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO,
ANTIOQUIA.

CONTRATO DE OBRA No
IP— 012 DE 2025

SENALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS
URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO, ANTIOQUIA.

CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ORIENTE (EDESQ)

NIT 900.974.762-8

CONTRATISTA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD
VIAL §.A.S (SEGURVIAL)

NIT 900.749.812-4 '

PLAZO DEL CONTRATO

EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCION
DEL PRESENTE CONTRATQ SERA DE TRES
(3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y
APROBACION DE LOS DOCUMENTOS
PREVISTOS EN EL  PLIEGO DE
CONDICIONES, EN TODO CASO EL PLAZO
DEL CONTRATO NO PODRA SUPERAR EL

PLAZO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 10-02-00-21-16-
031-2025.

VALOR DEL

CONTRATO

INICIAL

MIL . DOSCIENTOS SESENTA MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/L
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($1.260.568.811) AU INCLUIDO
FECHA DEL ACTA DE |11 DE JULIO DE 2025.

INICIO

FECHA DE TERMINACION | 11 DE OCTUBRE DE 2025.

INICIAL - , .
OTROSI No 1 PRORROGA: POR QUINCE (15) DIAS MAS,

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

2. OTRO Si en solicitud

OTROSI No. 02 | PRORROGA: QUINCE (15) DIAS MAS, HASTA EL 15 DE
NOVIEMBRE DE 2025.

3. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE OTROSI:

El Municipio de Rionegro y la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente
(EDESO) celebré el Contrato Interadministrativo No. 10-02-00-21-16-031-2025, que
tiene como objeto; CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION
DELEGADA PARA LA REHABILITACION, PARCHEO, REPAVIMENTACION,
OBRAS COMPLEMENTARIAS, SENALIZACION E INTERVENTORIA EN VIAS
URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, con fecha
de terminacién del 19 de diciembre de 2025.

Que, para el efecto la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESO), a
través de la Secretaria General, adelanté el tramite correspondiente al proceso de
contratacién No. IP— 012 DE 2025, conforme a lo estipulado en la Manual de
Contratacion de la Entidad. De esto proceso, quien resulté seleccionado y
contratado en el proceso fue la empresa ASESORIAS Y SERVICIOS EN
SEGURIDAD VIAL S.A.S (SEGURVIAL) representada legalmente por el sefior
JADER DE JESUS HENAO, ciudadano mayor de edad e identificado con cédula de
ciudadania No 98.594.377, cuyo objeto es “SENALIZACION Y DEMARCACION EN
VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA”, con
fecha de inicio del 11 de julio 2025. :

En atencion al seguimiento y supervisién del Contrato No. IP-012 de 2025, y por
medio del radicado EDESO No. 0720 del 22 _de octubre de 2025, mediante el cual el
contratista solicita la prérroga del contrato, solicitud que fue avalada por la
interventoria. Los argumentos utilizados por SERGUVIAL S.A.S fueron:
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o Condiciones climaticas adversas, especialmente lluvias continuas, que han
dificultado la adecuada aplicacion de materiales y la programacion de las
labores de sefializacion.

e |a dependencia técnica y operativa de las aclividades del contrato de
reparcheo vial, el cual presenta retrasos que impiden avanzar simuitaneamente
con las tareas de demarcacion y sefalizacion.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta y oportuna
gjecucion del objeto contractual, se solicita la prérroga del plazo de ejecucién por un
término adicional de quince (15) dias calendario, contados a partir del 31 de octubre
de 2025, fecha en que culmina el plazo actual.

Por lo anterior, desde la supervisién a cargo de la Empresa de Desarrolio Sostenible
del Oriente (EDESO), se solicita la autorizacién para suscribir el otrosi No. 02, por
medio del cual se pretende ampliar el plazo contractual por un término de 15 dias mas.
Esta ampliacion permitirda completar de manera satisfactoria las actividades
pendientes y que se han visto retrasadas por diferentes factores, evitando asi posibles
incumplimientos y asegurando la calidad de los trabajos ejecutados conforme a las
especificaciones técnicas exigidas por la Empresa. Es importante aclarar que no es
necesario adicionar dinero al presupuesto del contrato, pues aun se cuenta con el
presupuesto necesario para sufragar los gastos del contrato durante el tiempo
adicional.

Cordialmente,

2% %i—/J

JGHNNY CARDONA MARQUEZ
erente General — EDESO -

Proyecto: Sebastian Castafieda Sudrez / Apoyo a la Supervision. _S?_‘é
Revisé: Jorge Garcia / Apoyo a la Supervisién. __¢
Revisd: Leonardo Ramirez Higinio / Apoyo juridic

0. w
Aprobd: Laura Patricia Sandoval Granados / Lidefde Supervision, Ejecucion e Interventaria. .]—12

-
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Ergwesa de Desonglie Sosterible

Cadigo: FO-GJC-35

LISTA DE CHEQUEO OTROSI Version: 1

Fecha: 16/12/2024

CONTRATO N°: IP 012 DE 2025
CONTRATISTA: SEGURVIAL
ITEM DETALLE Sl NO N/A

: Justificacion en formato actualizado y aprobado por calidad P

2 Solicitud y/o aceptacion del contratista s
Certificado de aportes a la seguridad social vigente

3 (planilla) <

4 Certificado de parafiscales vigente P
Certificado de junta central del contadores del contador o P

5 revisor fiscal vigente

6 Cedula y tarjeta profesional de contador e
Certificado de antecedentes disciplinarios tanto del p

7 representante legal como de la persona juridica vigente

8 Certificado de antecedentes fiscales tanto del

- representante legal como de la persona juridica vigente 7
Certificado de antecedentes judiciales del representante ;

9 legal vigente

1 Certificado de registro de medidas correctivas del|

0 representante legal vigente )
1 Certificado de REDAM del representante legal vigente

Firma

NOMBRE DEL SUPERVISOR







Envigado, 22 de Octubre de 2025

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTEﬁIBLE EDESO
Nro. Rad:. 0718

lngeniera: . Fch. Rad.: 22/10/2025 15:08:42

Maria Alejandra Gomez
Control téenico de proyectos e infraesiructura — Supervisora
EDESO

Municipioc de Rionegro

REFERENCIA: 0C-009-2025 “INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA,
SOCIOAMBIENTAL, JURIDICA Y SST PARA REALIZAR LA REHABILITACION,
PARCHEO, REPAVIMENTACION, SENALIZACION, DEMARCACION VIAL Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO
DE RIONEGRO, ANTIOQUIA”

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA DE CONTRATO IP 012-2025.

Cordial saludo,

%
Una vez recibida y analizada la solicitud del Contratista SEGURVIAL S.A S, donde plantea prorrogar el
contrato IP 012-2025, la Interventoria estima que: v

- Avalar la prérroga del contrato IR 012-2025, toda vez que se consideran correctas las apreciaciones

expuestas por el Constructor.

» Elcontrato IP-012-2025 se encuentra vigente segln las actas suscritas vy el plazo contractual
estipulado para este.

- » Considerar la prorroga del contrato por un tiempo igual a quince dias (15) calendario a partir de la
fecha de terminacién contractual inicial, considerando la fecha de terminacién de Ia prorroga el 15 de

noviembre de 2025.

arguingenio. sas(@oemail. com v .

Carrera 20 No. 23 Sur 180 ARQUINGENIO

Cel: +57 314 631 94 06 Interventoria y Construccion
Tel: 4 479 58 53




Asi, en el caso particular sobre la prérroga requerida se cumple:

. Lo establecido por las normas contractuales, en consideracion a que se tramita antes del vencimiento

del término del contrato y persigue el cumplimiento de lo pactado y convenido.

. Obedecen a causas reales y ciertas autorizadas, sustentadas y probadas, garantizando la debida
atencion del objeto del contrato 1P 012-2025.

. No genera costos adicionales por conceptos de adicion econdmica.
Asi las cosas, la interventoria considera procedente la solicitud de PORROGA al contrato IP 012-2025.

Atentamente,

L
LY
v

Lina Maria Quintero Angel Vi
Directora de Interventoria
Arquingenio S.A.S.

arquingento, sas(@gmail.com v ,

Carrera 20 No. 23 Sur 180 ARQUINGENIO

Cel: +57 314 631 94 06 Intervertoria y Construcddn
Tel: 4 479 58 33
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ASESORIAS Y SERVICI)S EN SEGURIDAD VIAL 5.A.5, Frowe i oo Saiebic o Greoie

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESC
Rionegro, 22 de octubre de 2025 o Rag: 0720

“Feh. Rad.: 22/10/2025 15:14:40
Sefiores

ARQUINGENIOS SAS
INTERVENTORIA CONTRATO IP-012-2025
EDESO - MUNICIPIO DE RIONEGRO

ASUNTO: SOLICITUD SEGUNDA PRORROGA PARA EJECUCION CONTRATO {P-012-2025

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar una segunda prérroga para
ejecucion del contrato IP-012-2025, que tiene por objeto la SENALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS . e
URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIC DE RIONEGRO ANTIOQUIA y cuyo plazo inicial era de 3 meses." |
entre el 11 de Julio de 2025 y el 11 de octubre de 2025, con una primera prorroga aprobada a travi
del otrosi N° 001 hasta el 31 de octubre de 2025, sin embargo, se requiere dos semanas adicio
dadas las condiciones climaticas que se han tenido en el municipio que no han permitid av
con las actividades pendientes al ritmo programado en las Gltimas tres semanas por’"ﬁﬁv
puede observarse en las gréficas que se anexan que muestran como el mes de octubre ha ido uno.
de los mas fuertes en materia 'de invierno. '

Por tanto, solicitamos se ampliado el plazo hasta el 15 de noviembre de 2025.
De antemano agradecemos la atencion y quedamcs a la espera de una positiva respuesta

Satudo cordial,

JADER DE JESUS HENAO
Represente Legal

CC. 98.594.377 de Bello
Segurvial SAS

Nit 900.749.812-4

Calie 53A N 53-50 Bello - Antloqwa Telefono {604) 5%6640 Ema|l
contacto@segu rvial.co-
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ASESORIAS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD VIAL 5.A.5,

Probabifidad de lluvia o nieve en un dia promedio en Rionegro per mes

100%+

5%

. L T
ieh. mar, atir may,

Precipitacion promedio por hora del dis

2.80 mm-

210 mm~

1,40 mm-|

0.70 mm-

b
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Dias de precipitacion - Rionegro, Colombia
o= Dias de precipitacion

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Promedio-de dias de lluvia en octubre Ricnegro, Colombia

Promedio de dias de lluvia en octubre: 29.4 dias

hitps://www.weath er—atlas_com/es/co!Qmb'ra/’rionecfro-_el—tiemDo~en-octubre

Calle 53A N 53-50 Bello - Antioquiz Teléfono: (604) 5966640 = Email:
contacto@segurvial.co




S SERVICIOS BN BEQURIDAD VIALS.AS.

CONTRATO IP-012-2025

CERTIFICADO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

JADER DE JESUS HENAO identificado con 98594377 en mi condicién de representante legal de ASESORIAS Y
SERVICIOS £N SEGURIDAD VIAL S.A.S identificada con NIT 500.749.812-4, bajo la gravedad de juramento,
certifico gue la empresa ha cumplido con el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, al Instituto Colombianc de Bienestar Familiar, al Servicio |
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Macional de Formacién Profesional para la Industria de Construccién
{articulo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compania durante los Ultimos
seis {(6) meses contados a partir de la fecha de presentacidn de la presente acta de avance '

En constancia, se firma en BELLO a los 22 dias del mes de octubre de 2025

Calle 53A N 53-50 Bello — Antioguia Teléfono: (604
contacto@segurvial.co
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ASESURIAS Y SERVEGOS BN SEGURIDAD VIAL 5.A5,

CONTRATO [P-012-2025

CERTIFICADO
EXONERACION DE PAGO PARAFISCALES

JADER DE JESUS HENAGO identificado con CC 98594377, en mi condicién de representante legal de ASESORIAS
Y SERVICIOS EN SEGURIDAD VIAL S.A.S identificada con NIT 900.749.812-4, bajo la gravedad de juramento
manifiesto que, conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, nos encontramos exonerados del pago de los
aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Saiud, las sociedades y personas
juridicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre ia renta y complementarios,
correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez {10)
salarios minimos mensuales legales vigentes. -

En constancia, se firma en BELLO a los 22 dias del mes de octubre de 2025

Calle 53A N 53-50 Bello - Antioquia Teléfono: (604) 59¢
contacto@segurvial.co :
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacidn del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR’, hoy jueves 23 de

octubre de 2023, a las 21:03:08, el niimero de identificacién de la Persona Juridica, relacionado a continuacién, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NUmero de identificacion tributario
No. Identificacion 900749812 it
Codigo de Verificacion 90_074981"2251 023210308

Esta Certificacidn es valida en todo el Terntono Namonal sie pre:y cuando el tip

ero consignados en el
respective documento de identificacion, coincidan coti o

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la R olucion

la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efecios lega]es

yd
DA,

PAOLA VELEZ MARROQUIN
Cantralora Delegada EF

Generd: WEB

COrR -
_ Con el Cédigo de Verificacién puede constatar la autenticidad del Certificado. B

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cédigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Pagina 1de 1
Colembia Contraloria Gensral NC, BOGOTA, D.C.







CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR!, hoy jueves 23 de
octubre de 2025, a las 20:53:40, el nimero de identificacién, relacionado a continuacidn, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadania
No. ldentificacidén 985943777 e
Codigo de Verificacion 98594377251023205340

Esta Certificacion es valida en todo el Te'rritori_ér Nacional,fx ero consignados en el

respectivo docuraento de identificacion, coincidan conlosa

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resoluci
plasmada tiene plena validez para todos los efectos léﬁaie :

a firma mecénica aqui

/
MANSARA,

PAOLA VELEZ MARROQUIN
Contralora Delegada EF

Generd: WEB
Con el Codigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. .
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cédigo Postal 111071, PBX 5187000 - Bogota D.C Pagina 1 de 1
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

CGR
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano{(a) con numero de identificacion CC 98594377 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
numero consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan con los
aqui registrados.

Se expide en Bogota el 22/09/2025 10:00 AM

Codigo Verificacién: ATUPEGXDYV
Vilida hasta: 21/12/2025

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC







