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MEMORANDO

Bogotá, D.C. 

PARA:  Subdirección de Gestión Contractual 

 

 DE: MARLENY RIVERA GALEANO

Supervisora del Convenio No. 2374 de 2024.

 
ASUNTO: Solicitud de Cuarta Prorroga del Contrato Interadministrativo 
2374-2024.
 
Cordial Saludo,
 
De conformidad a la necesidad realizar la Cuarta Prorroga del CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No.2374 DE 
2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO 
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA 
CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA- CODALTEC, 
remito a su despacho la documentación pertinente para el respectivo trámite.

 
Para lo anterior, se ha designado al siguiente profesional de la Subdirección 
quien participará en el trámite solicitado:
 

1. Sergio Oswaldo Bernal Jiménez (Apoyo a la supervisión)
 
Se anexan los siguientes documentos:
 

1. Anexo 17 

2. Oficio solicitud CODALTEC

3. Cronograma prórroga 4

4. Acta No. 12 de comité técnico

5. Informe del contratista mes de octubre de 2025

6. Cedula del representante legal de CODALTEC.

7. Facultades para contratar
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8. Acta de posesión CODALTEC.

9. Certificado de antecedentes de la contraloría.

10.  Certificado de antecedentes de procuraduría.

11.  Certificado de antecedentes de policía Nacional.

12.  Certificado de medidas correctivas 

13.  Certificado REDAM

14.  Cámara de Comercio

15.  RUT

16.  Designación de Supervisión Ministerio

Atentamente;

 

 
MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del Contrato No. 2374 de 2024

 
Elaboró: Sergio Oswaldo Bernal Jiménez- Contratista/ apoyo 

supervisión
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Solicitud (1)  Adición                                                       Aclaración 

Prórroga                                                     Terminación Anticipa 
Cesión                                                        Modificaciones 
Suspensión                                                Liberación de Saldos 

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION 
Funcionamiento : (2) 
 
Inversión: (3) 

No de Rubro: (4) 
A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA – FONSECON 
 

No de CDP: (5) 
No. 41424 del 08/11/2024 
No. 1825 del 09/01/2025 
No. RP: (6) 
No. 106024 del 28/11/2024 
No. 1825 del 09/01/2025 

Proyecto de Inversión: (7) N/A 

Número de Contrato No.  2374 de 2024 
 
Objeto del Contrato: Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves 
No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional. 
Valor Inicial del Contrato: $    61.811.415.199,00     
 
Valor Honorarios (mensual o como se haya pactado): (11) 

“(…) 

 
CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO DEL INTERIOR desembolsará los 
recursos a CODALTEC, de la siguiente forma:  
 
A) UN PRIMER DESEMBOLSO, en la vigencia 2024, por la suma de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE 
($24.451.673.330.00), contra entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta de inicio. B. 
Aprobación de Póliza. C. Acta de aprobación del cronograma de ejecución del proyecto por el comité de 
seguimiento técnico operativo.  
 
B) UN SEGUNDO DESEMBOLSO, correspondiente a la suma de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE 
($24.451.673.330) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al 50% de los recursos 
destinados para el proyecto durante la vigencia 2024 y MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.163.899.651) 
aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de 
la administración del proyecto por parte de CODALTEC para la vigencia 2024, contra entrega de los siguientes 
productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las órdenes de 
compra generadas por el contratista. B. Certificación del contratista derivado en la que indique que los elementos 
se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de 
los equipos que componen los sistemas. C. El correspondiente informe del avance de ejecución.  
 
C) UN TERCER DESEMBOLSO, en la vigencia 2025, por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($5.872.084.444,00), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del 
proyecto donde se acredite que la totalidad de los bienes adquiridos han sido despachados de fábrica y se 
encuentran en proceso de nacionalización en territorio colombiano, la cual debe incluir: 1) El correspondiente 

X 
 
 
 
 

x 
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informe con registro fotográfico; 2) Certificación de despacho de los equipos por parte del 1 El valor del proyecto 
se encuentra soportado por el estudio de mercado presentado por el Ejército Nacional de Colombia, el cual 
conforme al concepto No. 2024434020471363 expedido por la Directora de Comercio Exterior del Comando 
General de las Fuerzas Militares el 8 de agosto de 2024 indica que los bienes a importar no causan impuestos 
sobre las ventas. fabricante 3) Certificado del proceso de nacionalización de los equipos por parte de la entidad 
competente.  
 
D) UN CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO, correspondiente a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.599.070.946) 
aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al excedente de los recursos destinados para 
el proyecto durante la vigencia 2025 y DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($273.013.498) aportados por el Ministerio del Interior-
FONSECON correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de la administración del proyecto por parte 
de CODALTEC para la vigencia 2025, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los 
supervisores del proyecto que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del contrato derivado, la cual debe 
incluir: 1) El correspondiente informe final con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el 
Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos 
FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado. 4) Todos los informes financieros, informes técnicos de 
supervisión que se han derivado de la ejecución contractual, inventario de equipos, manuales de operación y 
mantenimiento, certificaciones de capacitación y entrenamiento y demás documentos que evidencien la 
transferencia del conocimiento asociado a los equipos objeto del contrato. Los impuestos, tasas y contribuciones 
municipales, departamentales o nacionales que pudieran generarse serán asumidos por medio de los recursos 
disponibles para la ejecución de los proyectos priorizados.  (…)” 
 

Valor Iva (Cuando Aplique) :(12) N/A 
 
Valor Facturas (Cuando Aplique) :(13) N/A 
 
Fecha de Inicio: 04/12/2024 Plazo inicial de ejecución: seis (6) 

meses  
Fecha de terminación: 31/10/2025 
 

Nombre del Contratista y/o Representante Legal:  
NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ /CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC-  
 
Cedula y/o Nit:  
C.C. 42.110.825 
Nit. 900.576.075-9 CODALTEC 
 

Teléfono:  (601) 7557360 
 

Dirección: CR 38 # 25B-27 P3 Bogotá D.C. Correo Electrónico: info@codaltec.com 
Nombre del Supervisor y/o Interventor:  
MARLENY RIVERA GALEANO 
Dependencia:  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 

Teléfono y Extensión: 2427400 ext. 2800 
 

Nombre del Director, Subdirector o Jefe de Oficina (Según Corresponda):  
TITO LORENZO LOVO CARRETERO 
Dependencia: Subdirección de Proyectos para la 
Seguridad y la Convivencia Ciudadana 

Teléfono y Extensión: 2427400 ext. 2800 
 

Porcentaje de avance de ejecución contractual: 97,6% 
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MODIFICACIONES AL CONTRATO YA REALIZADAS (indicar en caso de haberse suscrito) (28 

Adición valor: N/A 
 

Cesión: N/A 
 

Prórroga plazo: 
Prórroga 1: suscrita el 27 de 
mayo de 2025, ampliando el 
plazo de ejecución hasta el 03 
de julio de 2025. 
Prórroga 2: suscrita el 03 de 
julio de 2025, ampliando el 
plazo de ejecución hasta el 03 
de septiembre de 2025. 
Prórroga 3: suscrita el 03 de 
septiembre de 2025, ampliando 
el plazo de ejecución hasta el 31  
de octubre de 2025. 

Suspensión: N/A 
 

Terminación Anticipada: N/A 
 

Modificaciones: N/A 
 

Liberación de Saldos: N/A 
 
 

 

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD: (29) (Exponer las razones que justifican la adición, modificación y/o prórroga, explicando cuál 
es el beneficio para la entidad o para el adecuado desarrollo del contrato o convenio) 

ANTECEDENTES 
 

1. El 26/11/2024, EL MINISTERIO DEL INTERIOR y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – 
CODALTEC, suscribieron el Contrato No. 2374 de 2024, por valor de $ 61.811.415.199,00 cuyo objeto es: “Contratar el 
desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el 
Ejército Nacional”. 
 

2. El 04 de diciembre de 2024 se dio inicio a la ejecución del Contrato, una vez cumplidos los requisitos de ejecución. 
 
3. El 27 de mayo de 2025, se suscribió la primera prórroga al Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024, ampliando el 

plazo de ejecución hasta el 3 de julio 2025. 
 

4. El 03 de julio de 2025, se suscribió la segunda prórroga al Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024, ampliando el 
plazo de ejecución hasta el 3 de septiembre 2025. 

 
5. El 03 de septiembre de 2025, se suscribió la tercera prórroga al Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024, ampliando 

el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre 2025. 
 
6. El 30 de octubre de 2025, se llevó a cabo el comité técnico No. 12, en el cual se aprobó la Cuarta Prórroga al contrato 

No. 2374 de 2024, prorrogando el contrato por 1 mes más, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2025, para poder hacer 
la verificación de protocolos operativos, recepción técnica, revisión documental, validación de resultados, cierre financiero 
y cumplimiento de protocolos de confidencialidad. 

 
7. El 30 de octubre de 2025, CODALTEC mediante oficio 20250100051531 dirigido a la supervisión del Ministerio del Interior, 

el representante de CODALTEC solicita prorrogar el Contrato 2374- 2024 hasta el 30 de noviembre, de acuerdo a las 
siguientes consideraciones: 
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                     “(…)  

5. En el comité técnico N° 09 realizado el 27 de agosto de 2025 en el ítem 3 “Solicitud Ejército Nacional”, el Ejército 
Nacional manifestó la necesidad de reubicar algunos sistemas, y solicitó su configuración acorde a los nuevos sitios de 
instalación. 

6. El día 03 de septiembre de 2025 fue aprobada la tercera prórroga del contrato interadministrativo No. 2374 de 2024, 
suscrito entre La Nación Ministerio del Interior - Fondo Nacional De Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fonsecon y 
La Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC, OTROSÍ No. 03. Con fecha de finalización al 31 de 
octubre de 2025, atendiendo la solicitud de reubicación y configuración realizada por el Ejército Nacional de Colombia. 

7. A 30 de octubre de 2025 se finaliza la ejecución de las pruebas del equipo fijo de manera exitosa.  

Teniendo en cuenta que el 30 de octubre de 2025 se realizaron exitosamente las pruebas técnicas de funcionamiento 
del equipo fijo del sistema C-UAS, se requiere un tiempo adicional para la entrega formal al Ministerio del Interior, que 
incluye la verificación de protocolos operativos, recepción técnica, revisión documental, validación de resultados, cierre 
financiero y cumplimiento de protocolos de confidencialidad.  

Dado que estas actividades son esenciales para garantizar la trazabilidad, seguridad y funcionalidad del sistema dentro 
del marco de reserva militar, se considera indispensable ampliar el plazo contractual hasta el 30 de noviembre de 2025, 
asegurando el cumplimiento integral del objeto del contrato y la entrega a satisfacción del Ministerio del Interior y del 
Ejército Nacional. 

 “(…) 
lINFORMACION DE LA SOLICITUD  

Adición: N/A CDP: N/A Valor del contrato: N/A     
Cesión: N/A Fecha de Inicio: N/A Valor a Ceder:  N/A 
Prórroga: 1 mes 
 

Fecha de Terminación Final: hasta el 30 de noviembre de 
2025 

Suspensión: N/A Fecha de la suspensión: N/A Fecha de la reactivación: N/A 
Terminación Anticipada: N/A Saldo por Liberar: N/A 

Modificaciones:  
 
“CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El 
plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 
31 de octubre de 2025 contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución 

Modificaciones Realizadas:  
 
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución 
del presente contrato será hasta el 30 de noviembre de 2025 contados a 
partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución 

Liberación de Saldos: (45) Indicar el Valor a liberar.  Valor Total: (46) Indicar el valor ajustado, adjuntar soporte SIIF. 

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:  
Valor Total del Contrato  

 
 $    61.811.415.199,00     

 

Valor Pagado  
 

$ 55.939.330.755 
 

Saldo Por Pagar al 
Contratista  

$ 5.872.084.444 

Valor Por  
Ejecutar  

$ 5.872.084.444 

CUMPLIMIENTO – PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: 
Valor Pagado Salud  

 
N/A 

Valor Pagado 
Aporte Pensión  

 
N/A  

Valor Pagado Aporte ARL 
N/A 

 

Concepto de 
Cumplimiento  

N/A 
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Base de liquidación N/A 

 
Total pagado N/A 

Numero de planilla y fecha: N/A Adjuntar planilla pagada o certificación emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal 
 

CONCEPTO, OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (58) 

Con fundamento en el análisis realizado por la Supervisión del Ministerio del Interior, a partir de la solicitud presentada por la 
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC, mediante oficio radicado No. 20250100051531 del 30 de octubre 
de 2025, se concluye que los argumentos expuestos son procedentes y se considera viable la cuarta prórroga del contrato, de 
acuerdo con las siguientes consideraciones: 
CONSIDERACIONES DE VIABILIDAD TÉCNICA  
 
Si bien en el mes de julio el avance de ejecución fue del 96%, puesto que ya se estaban culminando las 
pruebas técnicas, el Ejercito Nacional, por necesidad del servicio solicitó reubicar algunos equipos y 
volverlos a configurar de acuerdo a su ubicación geográfica, motivó una prórroga hasta el 31 de octubre, 
incluyendo las pruebas y recibo a satisfacción, sin embargo sólo hasta el 30 de octubre de 2025 se 
culminaron exitosamente las pruebas técnicas de funcionamiento del equipo fijo del sistema C-UAS, 
quedando pendiente la verificación de los protocolos operativos, la recepción técnica, la revisión 
documental, la validación de resultados, el cierre financiero y el cumplimiento de protocolos de 
confidencialidad. 
 
Dado que estas actividades son esenciales para garantizar la trazabilidad, seguridad y funcionalidad del 
sistema dentro del marco de reserva militar, se considera indispensable ampliar el plazo contractual hasta 
el 30 de noviembre de 2025, asegurando el cumplimiento integral del objeto del contrato y la entrega a 
satisfacción del Ministerio del Interior y del Ejército Nacional. 
Las causas que motivan la prórroga son justificadas técnica y contractualmente, dado que responden a situaciones 
sobrevinientes no previstas en la planeación inicial. 

A continuación, se destacan los principales puntos técnicos que sustentan la solicitud: 
ACTIVIDAD TIEMPO 

ESTIMADO 
RESPONSABLE OBSERVACIÓN 

VERIFICACIÓN DE 
PROTOCOLOS OPERATIVOS, 

RECEPCIÓN TÉCNICA, REVISIÓN 
DOCUMENTAL, VALIDACIÓN DE 

RESULTADOS, CIERRE 
FINANCIERO Y CUMPLIMIENTO 

DE PROTOCOLOS DE 
CONFIDENCIALIDAD 

3 semanas 
CODALTEC – 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

Verificación de la documentación y 
protocolos de confidencialidad para 

cierre del proyecto 

FIRMA ACTA DE RECIBO 1 día 
CODALTEC – 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

Suscripción del acta de recibo de 
bienes 

TRAMINTE CUARTO Y ÚLTIMO 
DESEMBOLSO 1 semana 

CODALTEC – 
MINISTERIO DEL 

INTERIOR 
Ultimo pago y cierre financiero 
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En mérito de lo anterior, la Supervisión recomienda: 
Aprobar la prórroga del contrato hasta el 30 de noviembre de 2025, advirtiendo que el contratista deberá ampliar las garantías 
contractuales en concordancia con la nueva fecha de finalización. 
Las causas que motivan la prórroga son justificadas técnica y contractualmente, dado que responden a situaciones 
sobrevinientes no previstas en la planeación inicial. 
 
Como soporte a esta solicitud, la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC anexa cronograma de 
actividades para el desarrollo de las pruebas dentro del marco del tiempo estimado. 
 
La presente modificación no implica costos adicionales para el Ministerio del Interior y por tanto el contratista deberá ampliar la 
garantía constituida para amparar el contrato de conformidad con la prórroga y nueva fecha del plazo contractual.  
 
La Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC, una vez se conceda el término de la prórroga al Contrato 
2374-2024, se compromete adelantar las respectivas gestiones para ampliar el plazo de los contratos derivados con la 
finalidad dar cumplimiento a todas las obligaciones contenidas en el mencionado contrato.  
 
CONSIDERACIONES DE VIABILIDAD JURIDICA  
 
En observancia de los principios que rigen la contratación pública y a efectos de cumplir de manera adecuada y oportuna con 
los fines estatales, la finalidad de FONSECON y con base en lo anterior, y el análisis técnico de la prórroga del Contrato por 
parte del Ministerio del Interior, se concluye que la prórroga es un instrumento adecuado, económico, eficiente y eficaz de cara 
a la protección del interés general. 
 
Teniendo en cuenta que el objeto del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON conforme al artículo 
2.7.1.1.2 del Decreto 1066 de 2015, es “(…) recaudar y canalizar recursos tendientes a propiciar la seguridad y convivencia 
ciudadana para garantizar la preservación del orden público y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad 
local y el fortalecimiento territorial, en el marco de la Política y la Estrategia Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
(…)”, y qué, conforme a ello, se firmó el instrumento jurídico buscando promover la convivencia ciudadana se hace necesario el 
análisis jurídico de la procedencia de la solicitud de prórroga presentada por CODALTEC, en calidad de contratista, mediante 
escrito de fecha 30 de octubre de 2025, oficio identificado bajo radicado No. 20250100051531 
 
Ahora bien, de acuerdo con lo establecido por el Honorable Consejo de Estado, las modificaciones contractuales, deben 
justificarse atendiendo razones de interés público, determinando su necesidad, racionalidad y proporcionalidad, y atendiendo 
criterios de legalidad, esto es, observando los límites legalmente establecidos para ello.  
 
A su turno la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en diversos pronunciamientos especialmente 
en concepto C-303 de 2024 y Concepto 2252 del 2015 ha referido que la prórroga como una forma de modificar el plazo de la 
ejecución de un contrato o convenio estatal implica la modificación de los elementos del negocio jurídico “(generalmente 
accidentales) del contrato, como es el plazo, en el sentido de ampliarlo o extenderlo. Sin embargo, en la medida en que, una vez 
prorrogado el contrato, este continúa generando obligaciones (y derechos correlativos) entre las partes por un tiempo adicional, 
la prórroga del contrato puede entenderse, desde una perspectiva más profunda, como la renovación del consentimiento o 
acuerdo de voluntades que las partes expresaron inicialmente al celebrar el contrato, en relación con el objeto del mismo”. 
 
Así mismo, tomando las medidas contractuales pertinentes que garanticen el cumplimento del objeto del contrato y la protección 
de los recursos públicos, se considera pertinente la aplicación de la figura jurídica de la prórroga del contrato, durante tiempo 
requerido para la ejecución de las actividades y entrega y recibo del proyecto. Igualmente, desde el ámbito temporal, esta 
supervisión encuentra procedente la figura de la prórroga pues a la fecha el Contrato se encuentra en ejecución y con plazo de 
ejecución hasta el 31 de octubre de 2025. 
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En el caso que nos ocupa, esta supervisión verifica a través de solicitud realizada y los soportes de esta en especial el informe 
por CODALTEC, y su validación dan cuenta que la ejecución del contrato se encuentra en un 99,2% de avance con corte al 30 
de octubre, por lo que se estima que la prórroga del contrato es la opción más conveniente y eficiente para garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual. 
 
Precisado lo anterior, también se advierte que la prórroga no cambia los elementos esenciales del contrato y nos encontramos 
dentro del límite temporal para el trámite de la prórroga, hasta el 30 de noviembre de 2025.  
 
De allí que, se considera jurídicamente viable la prórroga solicitada del contrato, pues esto permite la consecución de los fines 
esenciales del Estado, que de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política son: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, ahora bien 
el Contratista CODALTEC, deberá actualizar y ampliar la garantía constituida para amparar el contrato, de conformidad a la 
Prórroga a suscribir. Las demás cláusulas del Contrato No. 2374 de 2024 no modificadas en la presente solicitud, continúan 
vigentes.  
 
Acorde lo anterior, se evidencia la necesidad de ampliar el plazo del Contrato hasta el 30 de noviembre de 2025, para permitir 
la culminación de la implementación respectiva y la entrega a satisfacción al Ministerio del Interior, en cumplimiento del objeto 
contractual y el proyecto viabilizado. 
 
Así mismo CODALTEC deberá ampliar la garantía constituida para amparar el contrato interadministrativo de 
conformidad con la prórroga y nueva fecha del plazo contractual. 
 
Finalmente las demás cláusulas del contrato interadministrativo, no modificadas en la presente solicitud continúan 
vigentes. 
 
Conforme a la información suministrada en mi calidad de Supervisor __X__ Interventor____ solicito la aprobación 
de la Prórroga No.4 del Contrato Interadministrativo 2374-2024, teniendo en cuenta que se cumplen y suministran 
los requisitos y soportes necesarios. 

 
FIRMA RESPONSABLES (59) 

 
Con la firma del presente documento, el supervisor del contrato acredita la veracidad de la información aquí consignada.  
 
 
_________________________________                                                    _________________________________ 
TITO LORENZO LOVO CARRETERO                                                                MARLENY RIVERA GALEANO                                                                              
Subdirector de Proyectos para la Seguridad y la                                             Supervisor del contrato 2374 de 2024                                                                       
Convivencia Ciudadana                                                                                                                             
 
Ciudad y Fecha: Bogotá.  30 de octubre de 2025 

Elaboro: Sergio Bernal – Contratista / Apoyo a la Supervisión SPSCC 
Revisó: León Ramírez- Apoyo jurídico SPSCC  

 



 

 

    

Bogotá D.C, 30 de octubre de 2025 
20250100051531 
20250100051531 

Fecha radicación: 30/10/2025 
 

 
Doctora 
MARLENY RIVERA GALEANO 
Supervisora Contrato CI No 2374 2024 MININTERIOR 
Ministerio del Interior 
Marleny.rivera@mininterior.gov.co 
Bogotá. – 
 
ASUNTO: Solicitud prórroga CI 2374 2024 
 
 
Cordial saludo.  
 
En cumplimiento de lo establecido en el Contrato Interadministrativo de 
Administración de Proyectos No. 2374 de 2024, suscrito entre la Nación – Ministerio 
del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y 
la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (CODALTEC), y en ejercicio de lo 
dispuesto en la Cláusula Segunda – Obligaciones Específicas de las Partes, numeral 
I. Obligaciones Específicas de CODALTEC, ítem 40, el cual establece lo siguiente:  
 

“Solicitar oportunamente al Ministerio del Interior, a través de la supervisión 
del proyecto, las prórrogas, modificaciones, suspensiones y adiciones que 
se requieran del contrato, indicando detalladamente los motivos de hecho y 
de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, acompañándola con 
los respectivos soportes.”  

 
De manera atenta, me permito solicitar prórroga al contrato CI 2374 de 2024, de 
acuerdo con las siguientes consideraciones: 
 

1. El 27 de noviembre de 2024, se suscribió el contrato interadministrativo de 
administración de proyectos No. 2374 de 2024, entre FONSECON y CODALTEC.  
 

2. El plazo inicial de ejecución del contrato era hasta el 04 de junio de 2025. 
 

3. El día 26 de mayo de 2025 fue aprobada la primera prórroga del contrato 
interadministrativo No. 2374 de 2024, suscrito entre La Nación Ministerio del 
Interior - Fondo Nacional De Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fonsecon 
y La Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC, OTROSÍ No. 
01. Por término de 1 mes, y fecha de finalización al 3 de julio de 2025. 

 
4. El día 3 de junio de 2025 fue aprobada la segunda prórroga del contrato 

interadministrativo no. 2374 de 2024, suscrito entre La Nación Ministerio del 
Interior - Fondo Nacional De Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fonsecon 
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y La Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC, OTROSÍ No. 
02. Por término de 2 meses, y para fecha de finalización al 3 de septiembre de 
2025. 

 
5. En el comité técnico N° 09 realizado el 27 de agosto de 2025 en el ítem 3 

“Solicitud Ejército Nacional”, el Ejército Nacional manifestó la necesidad de 
reubicar algunos sistemas, y solicitó su configuración acorde a los nuevos sitios 
de instalación. 

 
6. El día 03 de septiembre de 2025 fue aprobada la tercera prórroga del contrato 

interadministrativo No. 2374 de 2024, suscrito entre La Nación Ministerio del 
Interior - Fondo Nacional De Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fonsecon 
y La Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC, OTROSÍ No. 
03. Con fecha de finalización al 31 de octubre de 2025, atendiendo la solicitud 
de reubicación y configuración realizada por el Ejército Nacional de Colombia. 

 
7. A 30 de octubre de 2025 se finaliza la ejecución de las pruebas del equipo fijo 

de manera exitosa.  
 
Teniendo en cuenta que el 30 de octubre de 2025 se realizaron exitosamente las 
pruebas técnicas de funcionamiento del equipo fijo del sistema C-UAS, se requiere 
un tiempo adicional para la entrega formal al Ministerio del Interior, que incluye la 
verificación de protocolos operativos, recepción técnica, revisión documental, 
validación de resultados, cierre financiero y cumplimiento de protocolos de 
confidencialidad. 
 
Dado que estas actividades son esenciales para garantizar la trazabilidad, seguridad 
y funcionalidad del sistema dentro del marco de reserva militar, se considera 
indispensable ampliar el plazo contractual hasta el 30 de noviembre de 2025, 
asegurando el cumplimiento integral del objeto del contrato y la entrega a 
satisfacción del Ministerio del Interior y del Ejército Nacional. 
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La presente prórroga no implica adición de recursos al valor inicial del contrato y se 
realiza exclusivamente para permitir la culminación de actividades técnicas, 
administrativas y de cierre financiero, se deja constancia de que el proyecto se 
mantiene dentro de los objetivos estratégicos de defensa nacional. 

Agradezco la atención prestada y el trámite correspondiente a la presente solicitud, 
cuyo propósito fundamental es fortalecer la capacidad de defensa tecnológica del 
Estado colombiano, garantizando la protección de la soberanía y la seguridad 
operacional de la Fuerza Pública frente a amenazas emergentes. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
Coronel 
NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ 
Gerente  
  
 
Elaboró. Ing. Mateo Ochoa - Ingeniero desarrollador 
Revisó. CR CR. Abelardo Moreno Lemos - SubGerente 
 
Anexos: 

1. Acta de realización y resultado de las pruebas técnicas del 30 de octubre. 
2. Informe de avance con descripción del estado del proyecto y las actividades pendientes. 
3. Cronograma detallado del cierre técnico, financiero y documental proyectado al 30 de 

noviembre de 2025. 



REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA- CODALTEC

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No 2374 DE 2024 (Control de cambios 5, Cuarta Prorroga)

Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.
AÑO 2024 2025

MES nov-25 dic-25 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sept-25 oct-25 nov-25
SEMANA S4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S25 S26 S27 S28 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S29 S30 S31 S32 S29 S30 S31 S32

ACTIVIDADES
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 2,00
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y APROBACIÓN 2,00
ACTA DE INICIO SUSCRITA POR LAS PARTES MINISTERIO 
Y CODALTEC

2,00
COMITÉ DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN

2 0
TRAMITE PRIMER DESEMBOLSO 2 2
CONTRATACIÓN DERIVADA PARA LA ADQUISICIÓN - 
LICENCIA DE USUARIO FINAL / ACUERDOS DE

2 2 2
TRAMITE SEGUNDO DESEMBOLSO 2 2 2
Ordenes de compra 2 2 2
Fabricación equipos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Comisión Inspectora 2 2
transporte 2 2 2
Nacionalización 2 2 2
Capacitación en Fabrica 2 2
Entrega equipos 2 2 2
TRAMITE TERCER DESEMBOLSO 2
ENTREGA DOCUMENTACIÓN, MANUALES DE LOS 
SISTEMAS
 FIRMA ACTA DE RECIBO

2 2 2 2 2 2 2 2 2
MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO CON EJERCITO 
NACIONAL Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES CON 
POSIBLE IMPACTO

2 2 2 2 2 2
INSTALACIÓN SISTEMA EN UBICACIÓN DEFINIDA POR EL 
EJÉRCITO NACIONAL 2 2
ENTRENAMIENTO TIPO INSTRUCTOR 2 2 2 2

ENTRENAMIENTO TIPO OPERADOR 2 2 2 2
ENTREGA A EJERCITO NACIONAL EN ESTA FECHA SE DA 
INICIO GARANTÍA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO POR CINCO AÑOS DE ACUERDO ALM 
ANEXO TÉCNICO

2 2

TRASLADO DE EQUIPOS A NUEVAS UBICACIONES 
DEFINIDAS POR EL EJERCITO 2 2

CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN NUEVAS 
UBICACIONES 2 2

PRUEBAS EN CAMPO 2 2

RECIBO Y APROBACIÓN CODALTEC Y EJERCITO 
NACIONAL 2 0
VERIFICACIÓN DE PROTOCOLOS OPERATIVOS, 
RECEPCIÓN TÉCNICA, REVISIÓN DOCUMENTAL, 
VALIDACIÓN DE RESULTADOS, CIERRE FINANCIERO Y 
CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE 
CONFIDENCIALIDAD 1 1 1

FIRMA ACTA DE RECIBO 0 1

TRAMITE CUARTO Y ÚLTIMO DEMBOLSO 0 1
AVANCE DE EJECUCIÓN PLANEADO 2% 32% 39% 47% 55% 62% 68% 96% 88% 98% 97,60% 99,20% 100%
AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUTADO 2% 32% 39% 47% 54% 57% 68% 79% 96% 96% 97,6% 99,20%

CORONEL NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ MARLENY RIVERA GALEANO
REPRESENTANTE LEGAL CODALTEC SUPERVISOR CONTRATO No. 2374-2024 - MINISTERIO DEL INTERIOR
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ACTA No. 12 COMITÉ TÉCNICO 
FECHA 30/10/2025 
CIUDAD BOGOTA D.C 
No. CONTRATO y/o 
CONVENIO  2374-2024 

OBJETO:   
CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO 
TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL. 

PORCENTAJE DE AVANCE 
DE LA EJECUCION % 99,2 % con corte a 30 de octubre de 2025. 

MOTIVO: Comité de seguimiento técnico mensual  

 
Miembros del Comité Técnico 

 
Ministerio del Interior EJERCITO NACIONAL 
Nombre: Marleny Rivera Galeano 
C.C.: 63.435.009 
Cargo: Supervisora Contrato 

Nombre: T.C. Braulio Ernesto Prato Melo  
C.C.: 82.395.015 
Cargo: Apoyo a la Supervisión:  

Nombre: Sergio Oswaldo Bernal Jiménez 
C.C.: 80.549.196 
Cargo: Designado en Representación del 
Subdirector Técnico Subdirección de 
Proyectos (E) 

Nombre:  
C.C.: 
Cargo: 

Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC 
Nombre: Abelardo Moreno Lemos  
C.C.: 10.489.571 
Cargo: Representante designando por 
CODALTEC 

Nombre:  
C.C.: 
Cargo: 

 
ASISTENTES 

 
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC 

Nombre:  
C.C.:  
Cargo:  

Nombre: Luis Mateo Ochoa 
C.C.: 1005334707 
Cargo: Administrador del Proyecto 

 
ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

 
FECHA DE INICIO CONTRATO:  04/12/2024  
FECHA TERMINACION CONTRATO: 31/10/2025 
VALOR DEL CONTRATO $ 61.811.415.199 
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DESARROLLO DE LA REUNION  
 

ORDEN DEL DIA: 
 
1. Verificación del Quorum 
2. Resumen de la ejecución del proyecto a cargo de CODALTEC 
3. Solicitud de Prórroga No. 4 
4. Votación 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
 
1. Verificación del Quorum 

 
Se hace verificación del Quorum por parte de CODALTEC, EJERCITO NACIONAL DE 
COLOMBIA y MINISTERIO DEL INTERIOR: 

 
T.C. BRAULIO ERNESTO PRATO MELO – Ejercito Nacional de Colombia 
ABELARDO MORENO LEMOS - CODALTEC 
MARLENY RIVERA GALEANO C.C.– Ministerio del Interior 
SERGIO OSWALDO BERNAL JIMÉNEZ - Ministerio del Interior 

 
2. Resumen de la ejecución del proyecto a cargo de CODALTEC 

 
CODALTEC procede a realizar un resumen de la ejecución del proyecto (se adjunta 
presentación) 
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El contrato presenta un avance del 99,2%, pendiente el recibo a satisfacción por parte del 
Ministerio del Interior 

 
3. Solicitud Prórroga 

 
Prórroga del Contrato No. 2374 de 2024 por un término adicional de un (1) mes, estableciendo 
como nueva fecha de terminación el 30 de noviembre de 2025. 
 
Teniendo en cuenta que el 30 de octubre de 2025 se culminaron exitosamente las pruebas 
técnicas de funcionamiento del equipo fijo del sistema C-UAS, se requiere un tiempo adicional 
para la entrega formal al Ministerio del Interior, que incluye la verificación de protocolos 
operativos, recepción técnica, revisión documental, validación de resultados, cierre financiero 
y cumplimiento de protocolos de confidencialidad. 
 
Dado que estas actividades son esenciales para garantizar la trazabilidad, seguridad y 
funcionalidad del sistema dentro del marco de reserva militar, se considera indispensable 
ampliar el plazo contractual hasta el 30 de noviembre de 2025, asegurando el cumplimiento 
integral del objeto del contrato y la entrega a satisfacción del Ministerio del Interior y del 
Ejército Nacional. 
 

4. Votación 
 
Se somete a aprobación la Prorroga al contrato 2374 de 2024 de acuerdo a lo expuesto en el 
punto 3 de la presente acta. 
 
Voto CODALTEC: Aprobado 
Voto EJERCITO NACIONAL: Aprobado 
Voto MINISTERIO DEL INTERIOR: Aprobado 

 
 

5. COMPROMISOS 
 

RESPONSABLE ACCIONES FECHA LÍMITE 
CUMPLIMIENTO 

CODALTEC Radicar la solicitud de Prórroga 30 de octubre de 
2025 

 
 

Miembros del Comité Técnico 
 

 
 
 
 
Nombre: Marleny Rivera Galeano 
C.C.: 63.435.009 
Cargo: Supervisora del Contrato 
MINISTERIO DEL INTERIOR                                                                                                                       

 
 
 
Nombre: TC. Braulio Ernesto Prato Melo 
C.C.: 82.395.015 
Cargo: Apoyo a la Supervisión 
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
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Nombre: Sergio Oswaldo Bernal Jiménez 
C.C.: 80.549.196 
Cargo: Designado por Subdirector Técnico 
Subdirección de Proyectos 
MINISTERIO DEL INTERIOR                                                                                                                       

 
 
 
 
Nombre: Abelardo Moreno Lemos 
C.C.: 10.489.571 
Cargo: Representante designando por 
CODALTEC 
Corporación de Alta Tecnología para la 
Defensa – CODALTEC 

  
 

ASISTENTES 
 

 

 
 
 
 
 
Nombre: Luis Mateo Ochoa 
C.C.: 1005334707 
Cargo: Administrador del Proyecto 
Corporación de Alta Tecnología para la 
Defensa – CODALTEC 
 

 
 
 
Anexos:  

• Presentación realizada por CODALTEC 
 

Copia: Subdirección de Gestión Contractual  
 



CONTRATO CI No 2374 2024 
MININTERIOR INHIBIDORES 

EJÉRCITO NACIONAL
Bogotá D.C. 30 de octubre de 2025



AGENDA

1. Objeto
2. Avances
3. Cronogramas 
4. Instalación



1. OBJETO

PRINCIPAL – MININTERIOR - CODALTEC

Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el
Ejército Nacional.

DERIVADOS – CODALTEC - EJECUTORES

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO
TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.



2. AVANCES

Ítem Tareas Estado
1 Traslado De Equipos A Nuevas Ubicaciones Definidas Por El Ejercito (14 de agosto de 2025)

2 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN NUEVAS UBICACIONES

3 Pruebas En Campo

4 Recibo Y Aprobación Codaltec Y Ejercito Nacional (pendiente firmas)

5 Firma Acta De Recibo

6 Tramite Cuarto Y Ultimo Desembolso



∙ Porcentaje de ejecución programado (31 octubre): 100%
∙ Porcentaje de ejecución real (30 octubre): 99.2%

3. Cronograma.



GRACIAS



 
INFORME MENSUAL PARA EL SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS. 
 

 

 

 

30 DE OCTUBRE DE 2025 No 15, DEL CONTRATO CI No 2374 2024 

PERIODO DEL INFORME DESDE EL  01/10/2025 HASTA EL 30/10/2025 

 

1. GENERALIDADES CONTRATO 

 

OBJETO: 

CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO 

TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

(Si es urbano: Dirección exacta y barrio 

Si es rural:  Vereda y breve descripción para llegar) 

Territorio Nacional. 

Domicilio Contractual será la ciudad de Bogotá 

BENEFICIARIO: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA 

VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO 
APORTES MININTERIOR – FONSECON $ 61.811.415.199 

TOTAL, APORTES DEL CONVENIO $ 61.811.415.199 

FECHA FIRMA DE LA MINUTA  27/11/2024 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO 31/10/2025 (10 MESES Y 28 DÍAS) 

SUPERVISOR CONTRATO / MININTERIOR MARLENY RIVERA GALEANO 

ADMINISTRADOR DEL PROYECTO LUIS MATEO OCHOA CAÑÓN 

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL No. 30-44-101060994 03/12/2024 - 06/06/2028 

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO/ CONTRATO 
04/12/2024 

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O 

PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO  

26/05/2025 – 03/07/2025 
03/06/2025 – 03/09/2025 
03/09/2025 – 31/10/2025 

$0 

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL 

CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario) 
NO APLICA 

   

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  NA 

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS  NA 

CUOTA DE ADMINISTRACIÓN $ 1.436.913.149 

VALOR DE IMPLEMENTACIÓN $ 60.374.502.050 

VALOR INTERVENTORÍA DE IMPLEMENTACIÓN NA 

VALOR ADICIONAL DE OBRA N/A 

VALOR TOTAL,  $ 61.811.415.199 

 

PÓLIZA CONTRATO 

 

Nombre Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO 

 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

No. 30-44-101060994 

Cumplimiento 20% del valor de la  
Administración de recursos. 

$ 287.382.629,76 03/12/2024 03/05/2026 

Calidad de servicio 20% del valor de la  
Administración de recursos. 

$ 287.382.629,76 06/06/2025 03/05/2026 

Pago de salarios 5% del valor de la  
Administración de recursos. 

$ 71.845.657,44 03/12/2024 03/11/2028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INFORME MENSUAL PARA EL SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS. 
 

 

 

 

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO 

 

➢ Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ 
contrato tuvo adiciones) 
  

CONCEPTO  REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  
% DE 

AVANCE 
REQUERIDO 

FECHA DE 
PAGO 

VALOR 

PRIMER 
DESEMBOLSO 

En la vigencia 2024, por la suma de VEINTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330.00), contra 
entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta 
de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Acta de aprobación del 
cronograma de ejecución del proyecto por el comité de 
seguimiento técnico operativo. 

N/A 
16/12/2024 
21/02/2025 

Se realizan dos desembolsos 
de la factura FE-364 
 
$17.523.536.209 
$ 6.928.137.121 
 
Total: $ 24.451.673.330 

SEGUNDO 
DESEMBOLSO 

Correspondiente a la suma de VEINTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330) aportados por el 
Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al 50% de 
los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 
2024 y MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.163.899.651) 
aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON 
correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de 
la administración del proyecto por parte de CODALTEC para 
la vigencia 2024, contra entrega de los siguientes productos: 
A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la 
recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas 
por el contratista. B. Certificación del contratista derivado en la 
que indique que los elementos se encuentran en fabricación 
indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de 
fabricación y envío de los equipos que componen los 
sistemas. C. El correspondiente informe del avance de 
ejecución 

N/A 
24/02/2025 
24/02/2025 

Se realiza el desembolso de 
la FE 369 (proyecto) 
 
$ 24.451.673.330 
 
Se realiza el desembolso de 
la FE 370 (Administración) 
 
$ 1.163.899.651  

TERCER 
DESEMBOLSO 

En la vigencia 2025, por la suma de CINCO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($5.872.084.444,00), contra entrega de los 
siguientes productos: A. La certificación de los supervisores 
del proyecto donde se acredite que la totalidad de los bienes 
adquiridos han sido despachados de fábrica y se encuentran 
en proceso de nacionalización en territorio colombiano, la cual 
debe incluir: 1) El correspondiente informe con registro 
fotográfico; 2) Certificación de despacho de los equipos por 
parte del fabricante 3) Certificado del proceso de 
nacionalización de los equipos por parte de la entidad 
competente 

N/A 18/06/2025 

Se realiza el desembolso de 
la FE 441: 
 

$5.872.084.444 

CUARTO Y 
ÚLTIMO 

DESEMBOLSO 

Correspondiente a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($5.599.070.946) aportados por el Ministerio del Interior-
FONSECON correspondiente al excedente de los recursos 
destinados para el proyecto durante la vigencia 2025 y 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($273.013.498) aportados por el Ministerio del Interior-
FONSECON correspondiente a recursos destinados para 
cubrir el valor de la administración del proyecto por parte de 
CODALTEC para la vigencia 2025, contra entrega de los 
siguientes productos: A. La certificación de los supervisores 
del proyecto que acredite el cumplimiento del 100% de 
ejecución del contrato derivado, la cual debe incluir: 1) El 
correspondiente informe final con registro fotográfico. 2) Acta 
de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) 
Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega 
de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente 
diligenciado. 4) Todos los informes financieros, informes 
técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución 
contractual, inventario de equipos, manuales de operación y 

N/A DD/MM/AAAA $  0,00 



 
INFORME MENSUAL PARA EL SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS. 
 

 

 

 

mantenimiento, certificaciones de capacitación y 
entrenamiento y demás documentos que evidencien la 
transferencia del conocimiento asociado a los equipos objeto 
del contrato. Los impuestos, tasas y contribuciones 
municipales, departamentales o nacionales que pudieran 
generarse serán asumidos por medio de los recursos 
disponibles para la ejecución de los proyectos priorizados. 

TOTAL, FACTURADO A LA FECHA DEL INFORME (MINISTERIO) $ 55.939.330.755,00 

TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME (MINISTERIO) $ 55.902.007.720,00    

TOTAL, RETENCIONES $ 37.323.035,00 

TOTAL, PENDIENTE POR DESEMBOLSAR (MINISTERIO) $ 0 

RENDIMIENTOS GENERADOS A LA FECHA DEL INFORME $ 79.286.295,26 

 

3. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 

 

➢ Contrato de Adquisición e implementación 
 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato 
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
INTEGRAL DE ANTIDRONES (CONTRA AERONAVES NO 
TRIPULADAS C-UAS) PARA ELEJÉRCITO NACIONAL. 

$ 60.371.994.550 

Adicional en valor (adjuntar 
celdas si es necesario) 

NO APLICA  

Nombre contratista NEWSAT SAS NIT 830.513.366-3 

Fecha de Acta de inicio del 
contrato 

19/12/2024  

Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si 
es necesario) 

11/06/2025 – 03/07/2025 
03/07/2025 – 03/09/2025 
03/09/2025 – 31/10/2025 

  

Fecha de terminación del 
contrato 

31/10/2025  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  60.371.994.550 

COMPAÑÍA ASEGURADORA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA 

PÓLIZA No. 84763 y 24532 

FECHA DE LA PÓLIZA 18/12/2024 

 

4. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) (Para este periodo no aplica) 

 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 

5. AVANCE GENERAL DEL PROYECTO 
 

 
 

• Porcentaje de ejecución programado (31 octubre): 100% 



 
INFORME MENSUAL PARA EL SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS. 
 

 

 

 

• Porcentaje de ejecución real (30 octubre): 99.2% 

• Atraso: 0% 
 
Bajo el cronograma aprobado con la tercera prórroga del CI 2374 de 2024, se informa un avance de ejecución del 97.60%, 
sin atrasos. 
 

6. HITOS Y/O TAREAS ALCANZADAS 

 

1. Se realiza la configuración del equipo fijo en el sitio de instalación definido por el Ejército Nacional de 
Colombia. 

2. El 14 de octubre de 2025 el Ejército Nacional de Colombia, CODALTEC y el contratista derivado acuerdan 
el protocolo de pruebas a realizar al sistema fijo. El día 21 de octubre de 2025 empieza la ejecución del 
protocolo de pruebas.  

3. El 30 de octubre de 2025 el Ejército Nacional de Colombia, recibe y aprueba la instalación del equipo 
mediante el acta de ejecución de las pruebas. 

 
7. RIESGOS 

 

No Riesgo Mitigación 

 

1 

Demora en la obtención del permiso 

del gobierno extranjero para la 

comisión inspectora. 

Proporcionar al fabricante toda la información requerida para que pueda realizar 

la solicitud del permiso de manera oportuna y con la mayor anticipación posible, 

asegurando un seguimiento constante del proceso. 

 

2 

Demora en la obtención del permiso 

del gobierno extranjero para la 

capacitación en fábrica. 

Proporcionar al fabricante toda la información requerida para que pueda realizar 

la solicitud del permiso de manera oportuna y con la mayor anticipación posible, 

asegurando un seguimiento constante del proceso. 

3 Retrasos en el trámite de la 

certificación de usuario final. 

Definir la tramitología de la solicitud de manera clara, para solicitar la 

certificación de usuario final cuando se establezca su necesidad. 

 

4 

Ineficiencias en la logística del 

transporte y capacitaciones en el 

sitio de entrega. 

Identificar y planificar con suficiente antelación los lugares de entrega y los 

requerimientos logísticos necesarios, estableciendo una coordinación 

adecuada para evitar retrasos o inconvenientes. 

 

5 

Riesgos asociados a la seguridad 

del transporte de los equipos a los 

sitios de entrega. 

 

Solicitar acompañamiento de seguridad a la entidad competente para tal fin, 

garantizando un transporte seguro. 

 

8. PRÓXIMAS ETAPAS 

 

1. FIRMA ACTA DE RECIBO 

2. TRAMITE CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO 

 

9. ACTUACIONES REALIZADAS. 

 

Durante el presente proyecto, se han realizado las siguientes actividades relevantes: 

 

1. El día 14 de octubre de 2025 el Ejército Nacional de Colombia, CODALTEC, y el contratista derivado se reúnen 

con el fin de aprobar el protocolo de pruebas para el sistema fijo. 



 
INFORME MENSUAL PARA EL SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS. 
 

 

 

 

 
2. El 15 de octubre de 2025 CODALTEC envía el oficio 20250100051051 con asunto “Respuesta traslado de 

equipo”. 

3. Del 21 de octubre al 30 de octubre de 2025 se ejecuta el protocolo de pruebas. Con lo cual el Ejército Nacional 

de Colombia recibe y aprueba la instalación del sistema C-UAS fijo. (el documento de ejecución del protocolo 

es de carácter secreto, por ende, se comparte cifrado, pendiente de la firmas). 

4. El día 30 de octubre de 2025 se ejecuta el Comité técnico de seguimiento del Contrato 2374 de 2024, en el cual 

se aprueba la prorroga del contrato por término de 1 mes hasta el 30 de noviembre de 2025. 

 

Atentamente, 

 

 
 
 
 
 

 
LUIS MATEO OCHOA CAÑÓN 

Administrador proyecto / contrato interadministrativo de 
administración de proyectos No. 2374 de 2024 

 

 

Revisó.  CR. Richard Humberto Cáceres León – Director I+D+I 



 

 















































































































 

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de
identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de
Identificación: Cédula de ci

Número
Identificación: 42110825 

 

¿ Cuanto es 3 X 3 ? 
8

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 42110825.

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: viernes, octubre 03, 2025 - Hora de consulta: 12:59:12

Privacidad  - Términos

 





OTRAS ENTIDADES

Procuraduría General de la Nación

Sede principal
Dirección: Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 11032
Horario de atención: Lunes a viernes, 8 a.m. a 5 p.m., jornada continua
Teléfono conmutador: +57 601 587 8750
Línea gratuita: +57 01 8000 940 808
Línea anticorrupción: +57 01 8000 940 808
Contáctenos:

Sede Electrónica
Correo de notificaciones judiciales: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/procesos-judiciales.aspx

10/3/25, 1:00 PM Consulta de Antecedentes

https://www.procuraduria.gov.co/Pages/Consulta-de-Antecedentes.aspx 1/2
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https://www.defensoria.gov.co/
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https://sedeelectronica.procuraduria.gov.co/


Mapa del sitio Políticas de protección de datos Políticas
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Instagram
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




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Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de
la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:

Nit

Número Identificación:

9005760759

 

¿ Cuanto es 3 X 3 ? 

8

Consultar

Datos del ciudadano
La Persona CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA  identificado(a) con NIT Número 9005760759.

La persona no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: viernes, octubre 03, 2025 - Hora de consulta: 13:04:18

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las providencias ejecutoriadas por el término de la sanción impuesta, asi como las inhabilida
impuestas por la autoridad competente y las automáticas que ordena la Constitución Política y la Ley en Colombia.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en el certificado ordinario, más las inhabilidades intemporales previstas en la Le
para algunos cargos de la administración pública, tales como los de eleccion popular.

DATOS PERSONALES, si los Nombres que aparecen en la consulta del certificado son inexactos, por favor de clic aqui para realizar la actualización según los datos 
la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, si luego de este paso los datos siguen erróneos por favor diríjase a la Registraduría más cercana. Mayor información
http://www.registraduria.gov.co/

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados
Desarrollado por: CDI Software Colombia
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

Privacidad  - Términos
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 03/10/2025 12:56:13 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 42110825 y Nombre:

NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 124378474 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 42110825 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 18/09/2025 03:21 PM

Código Verificación: N86XQRUG4Y

Válida hasta: 17/12/2025

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B25482568A3E58

22 DE SEPTIEMBRE DE 2025    HORA 14:13:19

AB25482568               PÁGINA: 1 DE 1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
**********************************************************************
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A  LA  BASE DE DATOS DEL RUES 
**********************************************************************


CERTIFICADO  DE  INSCRIPCIONES DE LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE
LUCRO.
LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN INSCRIPCIONES DE
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
                             CERTIFICA:                               
QUE : CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA
APARECE  INSCRITO(A)  EN  EL  REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
BAJO EL NUMERO : S0043621
                             CERTIFICA:                               
QUE A SU NOMBRE FIGURAN INSCRITOS LOS SIGUIENTES LIBROS DE COMERCIO :
                   LIBRO                    REGISTRO    FECHA   HOJAS
ACTAS DE ASAMBLEAS                          00091431  09/02/2013 100
ACTAS                                       00095290  22/01/2015 100
ACTAS                                       00101120  28/07/2017 100
ACTAS                                       00108717  07/02/2020 200
ACTAS                                       00117115  26/09/2022 200
ACTAS INSCRIPCIÓN DEL LIBRO ACTAS           00125078  04/04/2025 200
                             CERTIFICA:                               
DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  Y  DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005,  LOS  ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN   FIRME   DIEZ  (10)  DÍAS  HÁBILES  DESPUÉS  DE  LA  FECHA  DE  LA
CORRESPONDIENTE  ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SÁBADOS  NO  SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ.
**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **
**  PERSONA NATURAL/JURIDICA, SUCURSAL, AGENCIA O ESTABLECIMIENTO   **

















**       DE COMERCIO  HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.       **
**********************************************************************


EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 11,600


**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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MEMORANDO

 
PARA:    MARLENY RIVERA GALEANO

Profesional especializado código 2028 Grado 12  
 

 
DE: SECRETARIA GENERAL 
 
ASUNTO:  CAMBIO DE SUPERVISION MEDIANTE RADICADO 2024-3-
003122-035937 Id: 455443
 
 
Cordial saludo,
 
De acuerdo a la solicitud allegada mediante 2024-3-003122-035937 Id: 455443 y de 
conformidad a lo establecido en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior, y la 
CLÁUSULA DÉCIMA. SUPERVISIÓN Y CONTROL, me permito informar que ha sido 
designado(a) como supervisor(a) del / los siguientes (s) contrato (s):
 
 

CONVENIOS/CONTRATOSINTERADMINISTRATIVOS/ORDENESDECOMPRA

No. Contrato OBJETODELCONTRATO
ENTIDAD CON LA QUE SE 
CELEBRÓ EL 
CONVENIO/CONTRATO/ORDEN 
DE COMPRA

1. 2374-
2024

Contratar el desarrollo e implementación 
de un sistema integral de Anti Drones 
(Contra Aeronaves No Tripuladas C-
UAS) para el Ejército Nacional

CORPORACIÓN DE ALTA 
TECNOLOGÍA

PARA LA DEFENSA – 
CODALTEC.

 
Es importante resaltar que, una vez designado como supervisor, esta actividad le genera la 
responsabilidad de ejercer vigilancia de la ejecución del contrato anteriormente descrito, lo 
cual conforme a la Ley 80 de 1993 y lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, 
consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato se debe realizar.

Es menester que el supervisor tenga en cuenta y conozca las responsabilidades que 
adquiere con esta designación, para lo cual se resaltan las más relevantes: 

-  Revisar y analizar los informes otorgados por el contratista antes de certificar el 
cumplimiento y avalar el pago, los cuales deben reflejar la certeza de las condiciones 
de ejecución del contrato, anexando los productos o documentos que soporten la 
actividad y sean pertinentes para el efecto.
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 - Comprobar la alimentación de la plataforma 
SECOP II con los respectivos informes 
mensuales emitidos por el contratista.

-  Remitir mensualmente y oportunamente los informes mensuales junto con las 
cuentas de cobro a la Subdirección Financiera y Contable para su respectivo pago 
con copia a la Subdirección de Gestión contractual sin excepción alguna.

- En caso de registrarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista 
o la mora en su ejecución, reportar oportunamente a la Subdirección de Gestión 
Contractual.

- Informar oportunamente a la Subdirección de Gestión Contractual cualquier 
solicitud de modificación del contrato designado, cuando se requiera modificar, 
prorrogar, ceder, adicionar o terminar anticipadamente un contrato o convenio, el 
supervisor deberá presentar la solicitud por lo menos cinco (5) días hábiles antes de 
la fecha prevista para que se legalice a la Subdirección de Gestión Contractual.

- Solicitar la liquidación del contrato o convenio ante la Subdirección de Gestión 
Contractual una vez terminado el tiempo de ejecución del mismo, aportando toda la 
documentación soporte del seguimiento a la ejecución del contrato o convenio. 
Frente a esto, es importante resaltar que de acuerdo con lo señalado en el artículo 
217 del Decreto Ley No. 019 de 2012, los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión no serán objeto de liquidación.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 
11 de la Ley 1150 2007, todos los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieren, serán objeto de 
liquidación.

El ejercicio de la función de supervisión termina una vez vence el plazo de ejecución del 
contrato en caso de no ser procedente la liquidación del mismo por mandato legal, o con la 
liquidación del contrato en caso de ser procedente. Sin embargo, es posible que la función 
se extienda más allá de estos términos, como es el caso de la verificación de la calidad de 
los bienes y servicios adquiridos y la eventual exigibilidad de garantías de la calidad.

De igual manera, recordamos que el desempeño de la supervisión adquiere gran 
responsabilidad para el funcionario público que la ejerce, tanto así que en el numeral 54 de 
la Ley 1952 de 2019 (por el cual se expide el Código General Disciplinario), se establece 
como falta gravísima: 

“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios 
adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas 
técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido 
ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la 
entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
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corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento”.

Finalmente, la Subdirección de Gestión Contractual estará dispuesta para absolver 
cualquier solicitud, observación o trámite que requiera dentro del desempeño de sus 
funciones, resaltando que bien puede identificar las mismas en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 
de 2011 y a su vez en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior.

Cordialmente,

 Aprobó: Astrid Carolina Sánchez Calderón / Subdirectora Gestión 
Contractual 

Elaboró: Gabriel Villate/Contratista SGC.
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