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Entre los suscritos, en adelante LAS PARTES, por una parte, NANCY STELLA PATIÑO LEÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 37.557.646 de Bucaramanga, actuando en representación 
de LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR, con el NIT 830.114.475-6, en su calidad de Secretaria 
General del Ministerio del Interior, nombrada mediante Decreto 0353 del 27 de marzo de 2025 y 
posesionada mediante acta 054 del 1° de abril de 2025, facultada para contratar conforme al artículo 
11 de la Ley 80 de 1993, y autorizada para ejercer la ordenación del gasto de conformidad con la 
resolución No. 1153 del 18 de julio de 2024, quien para los efectos del presente documento en adelante 
se denominará EL MINISTERIO, y  por la otra, NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ identificada 
con cédula de ciudadanía No. 42.110.825, actuando en representación de LA CORPORACIÓN DE 
ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA - CODALTEC, en adelante EL CONTRATISTA con NIT. 
900.576.075-9, hemos convenido celebrar la cuarta prórroga al Contrato de Interadministrativo No. 
2374 de 2024, previas las siguientes: 

                                                         CONSIDERACIONES 
 
1. El 26 de noviembre de 2024 EL MINISTERIO y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato 
de Interadministrativo No. 2374 de 2024, por un valor de SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($61.811.415.199), cuyo objeto es: “Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral 
de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional”.  

 
2. El plazo inicial de ejecución del Contrato se pactó por seis (6) meses contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hecho que ocurrió con la firma del 
acta de inicio el 4 de diciembre de 2024.   
 

3. El 27 de mayo de 2025 las partes suscribieron la primera prórroga del contrato 
interadministrativo, ampliando el plazo de ejecución hasta el 3 de julio de 2025.    
 

4. El 3 de julio de 2025 las partes suscribieron la segunda prórroga del contrato 
interadministrativo, ampliando el plazo de ejecución hasta el 3 de septiembre de 2025. 
 

5. El 3 de septiembre de 2025 las partes suscribieron la tercera prórroga del Contrato 
Interadministrativo, ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2025.  
 

6. EL CONTRATISTA, mediante oficio 20250100051531, solicitó a la supervisión por parte del 
MINISTERIO la cuarta prórroga al contrato teniendo en cuenta que: 
 

“(…) 7. A 30 de octubre de 2025 se finaliza la ejecución de las pruebas del equipo fijo de manera 
exitosa. (…) Teniendo en cuenta que el 30 de octubre de 2025 se realizaron exitosamente las pruebas 
técnicas de funcionamiento del equipo fijo del sistema C-UAS, se requiere un tiempo adicional para la 
entrega formal al Ministerio del Interior, que incluye la verificación de protocolos operativos, recepción 
técnica, revisión documental, validación de resultados, cierre financiero y cumplimiento de protocolos 
de confidencialidad. (…) Dado que estas actividades son esenciales para garantizar la trazabilidad, 
seguridad y funcionalidad del sistema dentro del marco de reserva militar, se considera indispensable 
ampliar el plazo contractual hasta el 30 de noviembre de 2025, asegurando el cumplimiento integral del 
objeto del contrato y la entrega a satisfacción del Ministerio del Interior y del Ejército Nacional. (…)”. 
(sic) 

 
7. Mediante memorando 2025-3-003123-032590 Id: 642522 del 31 de octubre de 2025, radicado 
por correo electrónico en la Subdirección de Gestión Contractual, la supervisora del contrato solicitó 
realizar la cuarta prórroga al contrato, teniendo en cuenta que: 
 

“(…) Con fundamento en el análisis realizado por la Supervisión del Ministerio del Interior, a partir de la 
solicitud presentada por la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC, mediante 
oficio radicado No. 20250100051531 del 30 de octubre de 2025, se concluye que los argumentos 
expuestos son procedentes y se considera viable la cuarta prórroga del contrato, de acuerdo con las 
siguientes consideraciones: (…) Si bien en el mes de julio el avance de ejecución fue del 96%, puesto 
que ya se estaban culminando las pruebas técnicas, el Ejercito Nacional, por necesidad del servicio 
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solicitó reubicar algunos equipos y volverlos a configurar de acuerdo a su ubicación geográfica, motivó 
una prórroga hasta el 31 de octubre, incluyendo las pruebas y recibo a satisfacción, sin embargo sólo 
hasta el 30 de octubre de 2025 se culminaron exitosamente las pruebas técnicas de funcionamiento del 
equipo fijo del sistema C-UAS, quedando pendiente la verificación de los protocolos operativos, la 
recepción técnica, la revisión documental, la validación de resultados, el cierre financiero y el 
cumplimiento de protocolos de confidencialidad.(…) Dado que estas actividades son esenciales para 
garantizar la trazabilidad, seguridad y funcionalidad del sistema dentro del marco de reserva militar, se 
considera indispensable ampliar el plazo contractual hasta el 30 de noviembre de 2025, asegurando el 
cumplimiento integral del objeto del contrato y la entrega a satisfacción del Ministerio del Interior y del 
Ejército Nacional. (…) Las causas que motivan la prórroga son justificadas técnica y contractualmente, 
dado que responden a situaciones sobrevinientes no previstas en la planeación inicial. (…) A 
continuación, se destacan los principales puntos técnicos que sustentan la solicitud:  

 
En el caso que nos ocupa, esta supervisión verifica a través de solicitud realizada y los soportes de esta 
en especial el informe por CODALTEC, y su validación dan cuenta que la ejecución del contrato se 
encuentra en un 99,2% de avance con corte al 30 de octubre, por lo que se estima que la prórroga del 
contrato es la opción más conveniente y eficiente para garantizar el cumplimiento del objeto contractual. 
Precisado lo anterior, también se advierte que la prórroga no cambia los elementos esenciales del 
contrato y nos encontramos dentro del límite temporal para el trámite de la prórroga, hasta el 30 de 
noviembre de 2025. (…) De allí que, se considera jurídicamente viable la prórroga solicitada del 
contrato, pues esto permite la consecución de los fines esenciales del Estado, que de acuerdo con el 
artículo 2 de la Constitución Política son: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, ahora 
bien el Contratista CODALTEC, deberá actualizar y ampliar la garantía constituida para amparar el 
contrato, de conformidad a la Prórroga a suscribir. Las demás cláusulas del Contrato No. 2374 de 2024 
no modificadas en la presente solicitud, continúan vigentes.(…). (sic)”. 

 

8. Según informe de supervisión del mes de julio, actualmente el contrato presenta un avance 
de ejecución del 99,2%.  
 
9. En vista de lo anterior, y de acuerdo con el análisis realizado por la supervisión del contrato 
2374 de 2024 , se procedió solicitar el otrosí modificatorio ante la Subdirección de Gestión Contractual 
del Ministerio del Interior, dejando como constancia, que desde el inicio de la ejecución y hasta la 
solicitud, quienes suscriben el presente Otrosí No. 4, se encuentran debidamente facultados para ello, 
por lo tanto, pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita 
con los documentos que hacen parte del presente modificatorio; así mismo, consideran conveniente 
y oportuno efectuar esta modificación ya que no causa perjuicio alguno para las partes. 
 

10. Es importante precisar que las modificaciones contractuales al no contar con una regulación 
específica, las mismas surgen del “ius variandi”, y de la naturaleza jurídica del Contrato Estatal como 
un acuerdo de voluntades de mutuo acuerdo por las partes, que han sido ampliamente desarrollados 
por el Consejo de Estado y la Doctrina Comparada sobre el tema. 
 

11. Para la presente modificación jurídicamente debemos estudiar cada límite: 
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• Límite de Orden Temporal: En este caso, la posibilidad que se tiene de modificar un contrato 
estatal cuenta con una limitación temporal, es decir, que la misma se debe hacer dentro del 
plazo de ejecución del mismo. El plazo del contrato de Interadministrativo No. 2374 de 2024, 
no se ha culminado y por lo tanto, esta modificación se encuentra a tiempo de ser suscrita. 

• Límite de Orden Formal: De conformidad con los artículos 30 y 40 de la Ley 80 de 1993, el 
simple consentimiento de las partes no perfecciona las modificaciones que se acuerden 
verbalmente, entendiendo el criterio por medio del cual lo accesorio corre la suerte de lo 
principal,  y aunado a lo anterior el contrato estatal es solemne y por lo tanto, las 
modificaciones deberán ser de igualmente solemnes, factor que se cumple a través del 
presente documento otrosí No. 4, suscrito de manera transaccional por las partes 
contratantes. 

 

• Límite de Orden Material: Dentro del Estatuto General de Contratación de Administración 
Pública, las modificaciones contractuales, en especial las adiciones presupuestales cuentan 
con el límite de que las mismas, no pueden superar el valor cincuenta por ciento (50%) 
inicialmente pactado. Mencionada limitación que no supera el porcentaje antes mencionado, 
pues al contrato 2374 de 2024 no se le están adicionando recursos económicos. 

 
12. Finalmente, es importante aclarar que esta modificación tiene carácter excepcional pues con 
ésta, se pretende garantizar la ejecución adecuada del recurso disponible y garantizar el interés 
público, inmerso dentro de los contratos estatales., pues conforme a lo expuesto por la 
Jurisprudencia constitucional, la contratación estatal tiene como finalidad garantizar la realización 
del Interés General: “El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está 
directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de 
aquellos instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer 
efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los 
particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. 
El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular 
el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los 
servidores que la representan y de los Contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las 
obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del 
Estado.” (Sentencia C-713/09), razón por la cual, debe propenderse por el cumplimiento del contrato 
objeto de modificación, adelantando las gestiones tendientes al cumplimiento del objeto contratado 
y que, de conformidad con lo manifestado por el Supervisor, la necesidad materia del contrato 
persiste. 
13. En mérito de lo expuesto y la justificación presentada, LAS PARTES, en ejercicio del principio 
de autonomía de la voluntad y con fundamento en lo señalado por el artículo 1602 del Código Civil, 
acuerdan celebrar el presente OTROSÍ al contrato de Interadministrativo No. 2374 de 2024, el cual 
se regirá por las siguientes: 

 
CLÁUSULAS: 

 
CLÁUSULA PRIMERA- PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de 
Interadministrativo 2374 de 2024, hasta el 30 de noviembre de 2025, razón por la cual se modificará 
la cláusula cuarta del anexo contractual del contrato, la cual quedará así: 

 
“CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 
30 de noviembre de 2025 contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución.” 
 

CLÁUSULA SEGUNDA- EL CONTRATISTA deberá ampliar las vigencias de la garantía única 
constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, de conformidad con 
la presente prórroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en el clausulado del 
contrato.  
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CLÁUSULA TERCERA –CLÁUSULA CUARTA- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hace parte 
integral de la presente modificación electrónica, el presente documento, la solicitud presentada por el 
Supervisor del contrato y los documentos soporte.  
 
CLÁUSULA CUARTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: En lo demás continúan vigentes las 
cláusulas y estipulaciones del contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA-REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente 
documento se perfecciona con la firma de las partes en la plataforma SECOP II. 

 

Aprobó: Lina Paola Vacca Salinas Subdirectora de Gestión Contractual  
Proyectó: María José Pineda Barrera - Abogada Contratista S.G.C. 
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