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INFORME MENSUAL No. 44 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE GERENCIA DE PROYECTOS Nro. 2978784 DEL 2021 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – SED Y LA 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 
BOGOTÁ D.C. – RENOBO 

 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2025 

 
El presente informe tiene por objeto (1) informar a la SED el avance técnico de ejecución del contrato 
con sus respectivos soportes, (2) reportar a la SED aspectos precontractuales, contractuales, 
postcontractuales del contrato y su contratación derivada y (3) dejar evidencia de la supervisión 
adelantada a la contratación derivada del contrato interadministrativo. 
 
Lo anterior, conforme lo establece el literal C del título “ENTREGABLES POR PARTE DE ERU” del 
numeral “2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO” del Contrato 
interadministrativo y alineado también con el “Manual de Contratación y Gestión de Negocios” de la 
Empresa, específicamente lo establecido en el numeral 29 del título “3.5. ACTIVIDADES DE 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA”. 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

1.1. Contrato Interadministrativo 
 

Condiciones Contractuales Iniciales 
Contrato Nro. 2978784 
Fecha de suscripción 29/10/2021 

Objeto 
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Valor: 
SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
M/CTE ($65.059.802.328.00)  

Cuota de gerencia 
TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE 
($3.121.681.300.00) 

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021 
Plazo inicial 21 meses 
Fecha de terminación 12 de agosto de 20231 

 
Modificaciones Contractuales 
Modificación No. 1 del 
03.10.2022 Prórroga # 1: Tres (3) meses y once (11) días 

Modificación No. 2 del 
30.06.2023 

Prórroga # 2: 7 meses 
Adición # 1: $15.834.085.629 (incluye cuota de gerencia) 
Cuota de Gerencia: $897.647.910 

Modificación No. 3 del 
27.12.2023 

Prórroga # 3: 8 meses 
Adición # 2: $ 20.501.375.430 (incluye cuota de gerencia) 

 
1 Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribió el 12 de noviembre de 2021 y en ella se señaló como fecha de 
terminación de los veintiún (21) meses pactados como plazo el día 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto 
de 2023 
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Cuota de Gerencia: $ 5.313.189.313 
Otras: Inclusión del proyecto San Francisco Sede B 

Modificación No. 4 del 
17.06.2024 Prórroga # 4: 3 meses y 8 días 

Modificación No. 5 del 
21.04.2025 Prorroga #5: 6 meses 

Modificación No. 6 del 
28.05.2025 

Prórroga # 6: 4 meses 
Adición # 3: $ 3.094.462.579 (incluye cuota de gerencia) 
Cuota de Gerencia: $ 437.609.993 

 
Condiciones Contractuales Actuales 

Valor actual contrato 
interadministrativo 

CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($104.489.725.966) 

Valor cuota Gerencia  $5.750.799.306 
Plazo actual 52 meses y 19 días 
Fecha de terminación  30 de marzo de 2026 

 
Garantías del Contrato 
Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Cumplimiento Entidad Estatal: 21-44-101366991 

Compañía  Seguros del Estado S.A. 
Última actualización 18 de junio de 2025 (anexos 19 y 20) 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento del Contrato $ 20.897.945.193,20 12/11/2021 a 30/03/2027 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales $ 5.224.486.298,30 12/11/2021 a 30/03/2029 

Calidad del Servicio $ 5.224.486.298,30 12/11/2021 a 30/03/2027 
 

1.2. Proyectos Derivados 
 
Los proyectos enmarcados en el contrato interadministrativo son los que se señalan a continuación: 
 

# Nombre Ubicación Abreviatura 
1 Colegio Teresa Martínez de Varela2 Localidad de Kennedy MAG 
2 Colegio San Francisco de Asís Localidad de Los Mártires SFA 
3 Colegio San Francisco Sede B Localidad de Ciudad Bolívar SFB 

 
2. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
2.1. Forma de Pago:  

 
2.1.1. Cuota de Gerencia:  

 
2.1.1.1 Requisitos y Distribución de la Cuota de Gerencia 
 
La remuneración de la Gerencia Integral del Proyecto, será reconocida y podrá ser descontada por 
parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez sea certificado por parte 
del supervisor designado para el contrato interadministrativo por parte de la SED, el cumplimiento de 
los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, así: 

 
2 Antes Colegio Gabriel Betancourt Mejía – sede La Magdalena 
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Documento Contractual Contrato inicial Vr. Cuota 3.121.681.300 

Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 1 468.252.195 Publicación primer 

proceso contratación 
Todos Si 468.252.195 

Pago 2 936.504.390 Avance físico de las 
obras en 30% 

Todos Si 936.504.390 

Pago 3 721.108.380 Avance físico del 60% MAG Si 721.108.380 
215.396.010 Avance físico del 60% SFA Si 215.396.010 

Pago 4 360.554.190 Avance físico del 90% MAG No   
107.698.005 Avance físico del 90% SFA Si 107.698.005 

Pago 5 240.369.460 Obra entregada y 
contratos liquidados 

MAG No   

71.798.670 Obra entregada y 
contratos liquidados 

SFA No   
 

3.121.681.300 
   

2.448.958.980     
Saldo 672.722.320 

 
 

Documento Contractual Modificación # 2 Vr. Cuota 897.647.910 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 3 346.859.050 Avance físico del 60% MAG Si 346.859.050 

191.729.696 Avance físico del 60% SFA Si 191.729.696 
Pago 4 173.429.525 Avance físico del 90% MAG No   

95.864.848 Avance físico del 90% SFA Si 95.864.848 
Pago 5 50.629.975 Obra entregada y 

contratos liquidados 
MAG No   

39.134.816 Obra entregada y 
contratos liquidados 

SFA No   
 

897.647.910 
   

634.453.594     
Saldo 263.194.316 

 
 

Documento Contractual Modificación # 3 Vr. Cuota 1.293.860.103 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 1 215.427.707 Avance físico del 60% MAG Si 215.427.707 
Pago 2 215.427.707 Avance físico del 90% MAG No   
Pago 3 47.872.823 Infraestructura entregada 

y Liq contratación 
MAG No   

Pago 4 163.026.373 (1) Aprobación del Plan 
Operativo. (2) Informe de 
verificación de la entrega 
de la documentación. (3) 
Borrador del Anexo 
Técnico del documento 
de estudios previos 

SFB Si 163.026.373 

Pago 5 81.513.187 Suscripción acta de inicio 
del proyecto 

SFB Si 81.513.187 

Pago 6 163.026.373 Avance físico de las 
obras en 30% 

SFB No   

Pago 7 163.026.373 Avance físico de las 
obras en 60% 

SFB No   

Pago 8 163.026.373 Avance físico de las 
obras en 90% 

SFB No   
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Documento Contractual Modificación # 3 Vr. Cuota 1.293.860.103 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 9 81.513.187 Infraestructura entregada 

y Liq contratación 
SFB No   

 
1.293.860.103 

   
459.967.267     

Saldo 833.892.836 
 
 

Documento Contractual Modificación # 6 Vr. Cuota 437.609.993 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 1 196.924.497 Avance físico del 60% SFB No   
Pago 2 196.924.497 Avance físico del 90% SFB No   
Pago 3 43.760.999 Infraestructura entregada 

y Liq contratación 
SFB No   

 
437.609.993 

   
0     

Saldo 437.609.993 
 
 
2.1.1.2 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia 
 

Factura Fecha Concepto Subtotal IVA Total 
475 28/01/22 Primer pago 

equivalente al 15% del 
valor de la cuota una 
vez se haya publicado 
el primer proceso de 
selección para la 
contratación del 
constructor de un 
colegio, de acuerdo con 
lo establecido en el 
numeral 6 de los 
estudios previos del 
contrato 
interadministrativo No. 
co1. PCCNTR.2978784 
del 29 de octubre de 
2021 

393.489.239 74.762.955 468.252.194 

512 11/05/23 Segundo pago cuota de 
gerencia equivalente al 
30% del valor de la 
cuota una vez 
certificado el avance 
físico de las dos obras 
del 30%, del contrato 
interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.2978784 
del 29 de octubre de 
2021 SED. 

786.978.479 149.525.911 936.504.390 

529 12/12/23 Tercer pago contra el 
60% de avance físico 
de obra del proyecto 
colegio San Francisco 
de Asís 

342.122.442 65.003.264 407.125.706 
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Factura Fecha Concepto Subtotal IVA Total 
545 13/06/24 Cuota de gerencia – 

90% de avance físico 
colegio San Francisco 
de Asís SED 

171.061.221 32.501.632 203.562.853 

546 14/06/24 Cuota de gerencia - 
60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) inicial y 
adición 1 SED 

897.451.622 170.515.808 1.067.967.430 

547 9/07/24 Cuota de gerencia - 
60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) adición 
2 SED 

181.031.687 34.396.020 215.427.707 

549 25/10/24 Cuota de gerencia No. 
1 del proyecto San 
Francisco Sede B (1) 
Aprobación plan 
operativo ajustado. (2) 
Informe verificación de 
la documentación 
entregada. (3) Borrador 
anexo técnico que 
soporta los TDR 

136.996.952 26.029.421 163.026.373 

551 13/11/24 Cuota de gerencia No. 
2 del proyecto San 
Francisco Sede B - 
inicio de obra 

68.498.476 13.014.711 81.513.187 

   
2.977.630.118 565.749.721 3.543.379.840 

 
 

2.1.2. Bienes y Servicios 
 
 
2.1.2.1 Contrato inicial 
 
Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de 
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de la suscripción del acta de 
inicio por las partes. 
 
Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de 
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez efectuada la apertura de los 
procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, de uno de los dos proyectos a 
asignados, que será definido en el comité operativo. 
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2.1.2.2 Modificación #2 
 
Un tercer desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificación No. 02, correspondiente 
al valor de QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE $15.834.085.629 IVA incluido, a la suscripción de 
la presente modificación, así como la aprobación de las garantías presentadas. 
 
 
2.1.2.3 Modificación #3 
 
Un cuarto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificación No. 03, correspondiente 
al valor de VEINTE MIL QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE $20.501.375.430 IVA incluido, a la suscripción de la 
presente modificación, así como la aprobación de las garantías presentadas. 
 
 
2.1.2.3 Modificación #6 
 
Un quinto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificación N°6, correspondiente al 
valor de TRES MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS $3.094.462.579,00 IVA incluido, a la suscripción de la 
presente modificación, así como la aprobación de las garantías presentadas. 
 
 
2.1.2.4 Ejecución de los desembolsos 
 
A continuación, se presenta el resumen de los desembolsos realizados por la Secretaría de Educación 
del Distrito a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá en el marco del Contrato 
Interadministrativo: 
 

Pagos realizados al Contrato 
Concepto Valor Fecha de 

pago 
Descuentos 
aplicados 

Total girado 

1er pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 
2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 
3er pago $15.834.085.629 24-07-2023 $253.345.370 $15.580.740.259 
4to pago $ 20.501.375.430 26-02-2024 $328.022.007 $ 20.173.353.423 
5to pago $ 2.916.866.095 28-07-2025 $ 46.669.857 $ 2.870.196.238 

Acumulado $ 104.312.129.482  $ 1.668.994.072 $ 102.643.135.410 
 
El pasado 25 de julio recibió un desembolso por $ 2.916.866.095 en una cuenta del BBVA. Por lo 
anterior, la Empresa solicita a la SED confirmar: 
• Motivo de realizar la transacción a la cuenta del BBVA. 
• Claridad sobre las retenciones realizadas, dado que al realizar los cálculos de las retenciones, el 

valor desembolsado difiere del esperado. 
 
Se aclara que actualmente esos recursos están generando rendimientos financieros en una cuenta 
diferente a la destinada al contrato. Esa cuenta (BBVA) tiene recursos de otro proyecto, motivo por el 
cual se deberá realizar la revisión de los rendimientos generados para informar a la SED. 
 
 

2.2. Rendimientos Financieros  
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Rendimientos generados en el mes de julio de 2025 a ser consignados en el siguiente periodo: 
$116.894.458,54 
 

2.2.1. Estado de la Cuenta Durante el Periodo 
 

No. Cuenta de Ahorros 126-021658-58 
Entidad Bancaria Bancolombia 
Saldo a 30 de julio de 2025 $ 32,912,919,466.75 

 
2.2.2. Rendimientos Financieros Reintegrados 

 
Periodo Rendimientos ($) Transferencia 

Periodo De A Generados Reintegrados OP 
noviembre de 2021 1/nov/21 30/nov/21 7.835.653,38 7.835.653,38  202112 3534  
diciembre de 2021 1/dic/21 31/dic/21 56.181.925,36 56.181.925,36  202201 51  
enero de 2022 1/ene/22 31/ene/22 81.062.476,60 81.062.476,40  202202 282  
febrero de 2022 1/feb/22 28/feb/22 91.202.219,17 91.202.219,17  202203 878  
marzo de 2022 1/mar/22 31/mar/22 155.224.199,43 155.224.199,43  202204 1183  
abril de 2022 1/abr/22 30/abr/22 154.709.236,28 154.709.236,28  202205 1596  
mayo de 2022 1/may/22 31/may/22 159.943.357,79 159.943.357,79  202206 1986  
junio de 2022 1/jun/22 30/jun/22 154.777.921,07 154.777.921,07  202207 2090  
julio de 2022 1/jul/22 31/jul/22 151.296.870,17 151.296.870,17  202208 2675  
agosto de 2022 1/ago/22 31/ago/22 133.169.333,72 133.169.333,72  202209 3179  
septiembre de 2022 1/sept/22 30/sept/22 257.106.226,54 257.106.226,54  202210 3545  
octubre de 2022 1/oct/22 31/oct/22 267.277.987,60 267.277.987,60  202211 3945  
noviembre de 2022 1/nov/22 30/nov/22 250.147.528,65 250.147.528,65  202212 4346  
diciembre de 2022 1/dic/22 31/dic/22 249.114.116,13 249.114.116,13  202301 1  
enero de 2023 1/ene/23 31/ene/23 237.758.924,17 237.758.924,17  202302 347  
febrero de 2023 1/feb/23 28/feb/23 211.467.742,74 211.467.742,74  202303 718  
marzo de 2023 1/mar/23 31/mar/23 275.619.625,50 275.619.625,50  202304 1188  
abril de 2023 1/abr/23 30/abr/23 258.906.481,27 258.906.481,27  202305 1623  
mayo de 2023 1/may/23 31/may/23 247.546.241,56 247.546.241,56  202306 2028  
junio de 2023 1/jun/23 30/jun/23 212.783.795,46 212.783.795,46  202307 2459  
julio de 2023 1/jul/23 31/jul/23 229.350.875,88 229.350.875,88  202308 2866  
agosto de 2023 1/ago/23 31/ago/23 293.927.407,36 293.927.407,36  202309 3283  
septiembre de 2023 1/sept/23 30/sept/23 274.108.501,24 274.108.501,24  202310 3694  
octubre de 2023 1/oct/23 31/oct/23 268.419.946,34 268.419.946,30  202311 4151  
noviembre de 2023 1/nov/23 30/nov/23 245.070.509,51 245.070.509,51  202312 4617  
diciembre de 2023 1/dic/23 31/dic/23 236.698.133,75 236.698.133,80  202401 3  
enero de 2024 1/ene/24 31/ene/24 193.260.651,76 193.260.651,76  202402 415  
febrero de 2024 1/feb/24 29/feb/24 161.990.945,93 161.990.945,93  202403 815  
marzo de 2024 1/mar/24 31/mar/24 232.130.713,40 232.130.713,40  202404 1169  
abril de 2024 1/abr/24 30/abr/24 199.987.127,45 199.987.127,45  202405 1623  
mayo de 2024 1/may/24 31/may/24 191.011.272,18 191.011.272,18  202406 2055  
junio de 2024 1/jun/24 30/jun/24 178.518.247,12 178.518.247,12  202407 2496  
julio de 2024 1/jul/24 31/jul/24 174.196.790,79 174.196.790,79  202408 2896  
agosto de 2024 1/ago/24 31/ago/24 168.177.796,52 168.177.796,52  202409 3334  
septiembre de 2024 1/sept/24 30/sept/24 160.133.304,59 160.133.304,59  202410 3845  
octubre de 2024 1/oct/24 31/oct/24 153.758.226,06 153.758.226,06  202411 4239  
noviembre de 2024 1/nov/24 30/nov/24 139.865.901,59 139.865.901,59  202412 4734  
diciembre de 2024 1/dic/24 31/dic/24 142.357.801,50 142.357.801,50  202501 1  
enero de 2025 1/ene/25 31/ene/25 134.333.748,76 134.333.748,76  202502 335  
febrero de 2025 1/feb/25 28/feb/25 120.805.258,54 120.805.258,54  202503 689  
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Periodo Rendimientos ($) Transferencia 
Periodo De A Generados Reintegrados OP 

marzo de 2025 1/mar/25 31/mar/25 126.450.771,39 126.450.771,39  202504 1315  
abril de 2025 1/abr/25 30/abr/25 117.689.383,99 117.689.383,99  202505 1707  
mayo de 2025 1/may/25 31/may/25 120.933.587,28 120.933.587,28 202506 2010 
junio de 2025 1/jun/25 30/jun/25 116.509.869,96 116.509.869,96 202507 2463  
julio de 2025 1/jul/25 31/jul/25 116.894.458,54 Nota 1  

Total 7.992.818.635,48 7.876.308.765,33 
 

 
Nota 1: Los rendimientos generados durante el periodo de julio de 2025 serán reintegrados en el mes de agosto de 2025. 
 
 

3. COMITÉS TÉCNICOS  
 
El 31 de julio de 2025 se realizó el comité técnico operativo #44 en las oficinas de la SED, el orden 
del día fue el siguiente: 
 
1.     Compromisos comité Técnico No. 43 
2.     Estado contrato interadministrativo 
3.     Estado de los proyectos 
4.     Solicitudes y varios 
5.     Compromisos 
6.     Aceptación del acta 
 
El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedó plasmado en el acta de comité de cada 
encuentro, la cual, a la fecha de elaboración del presente informe, se encuentra en revisión y firma 
por las partes. 
 
El próximo comité se tiene previsto para la semana del 25 de agosto de 2025. 
 
 

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
 
* El periodo de liquidación no se presenta en el anterior diagrama, toda vez que es el establecido en las minutas de los contratos 
derivados del Contrato Interadministrativo, correspondiente a seis (6) meses. 
 
 

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 
 

5.1. Contrato Interadministrativo 
 
• Se emitieron los siguientes oficios con destino a la SED:  

• Oficio S2025002556 Remisión pólizas modificación 6 CTO a SED 
• Oficio S2025002968 Remisión informes de gestión y financiero 43 a SED 
• Oficio S2025002967 Remisión informes de gestión y financiero 42 a SED 
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• Oficio S2025002802 Situación reportada en el cuarto de bombas colegio San Francisco De 
Asís. 

• Oficio S2025002805 Respuesta oficio S-2025-204459 gestionado en la Empresa bajo 
radicado E2025005820 «solicitud de atención de posventas - colegio San Francisco De Asís». 

• Envío de informes semanales de los proyectos y del contrato interadministrativo: 
• Informe semanal de gerencia #159 correspondiente al periodo comprendido entre 2025-jun-

30 y 2025-jul-06. 
• Informe semanal de gerencia #160 correspondiente al periodo comprendido entre 2025-jul-

07 y 2025-jul-13. 
• Informe semanal de gerencia #161 correspondiente al periodo comprendido entre 2025-jul-

14 y 2025-jul-20 
• Informe semanal de gerencia #162 correspondiente al periodo comprendido entre 2025-jul-

21 y 2025-jul-27 
 

6. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

6.1. Colegio Teresa Martínez De Varela 
 
6.1.1 Contrato de Obra No. 133 de 2022 
 

Contratista NOVA URBANO S.A.S.3 
Fecha 05-mayo-2022 (cesión aprobada el 4-abril-2025) 

Objeto 

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía – sede La Magdalena por el 
sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad 
de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo 
urbano de Bogotá 

 

Valor 

Inicial $43.322.137.680  
Adición #1 $9.372.533.448  
Adición #2 $5.917.966.717  
Actual $58.612.637.845  

 
Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 
Terminación inicial 22-octubre-2023 
Plazo Prórroga #1 7 meses 
Plazo Prórroga #2 7 meses 
Suspensión firma 19 de diciembre de 2024 
Plazo suspensión 3 meses, 15 días (incluye prórrogas) 
Fecha reinicio 9 de mayo de 2025 
Plazo Prórroga #3 6 meses 
Terminación actual 8 de noviembre de 2025 

Estado  En ejecución 
% de Avance Programado 70,09% 

Ejecutado 70,50% 
 

 
3 Contrato cedido por CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 (Civitarq SAS 80%, Martínez Caballero SAS 10%, Concreark SAS 
10%) a Nova Urbano SAS. 
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Garantías del Consorcio Colegio ERU 2022 (módulos A-B-C-D-E-G-H-L-M-N-O-P) 4 5 
Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: CBC-100035966 

Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 
Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato $ 8.205.003.669 4/04/2025 a 7/10/2025 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales $ 4.102.501.834 4/04/2025 a 7/04/2028 

Estabilidad y calidad de obra6 $ 10.256.254.587 4/04/2025 a 4/04/2030 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo $ 8.664.427.536 4/04/2025 a 7/06/2025 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual*  

$ 2.051.250.918 5/05/2022 a 7/04/2025 

 
Garantías de Nova Urbano SAS (módulos I-J-K-Q-T) 7 8 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: BY-100008022 
Cumplimiento y estabilidad: BY-100052174 

Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 
Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato $ 3.517.523.899 4/04/2025 a 4/04/2026 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales $ 1.758.761.949 4/04/2025 a 4/10/2028 

Estabilidad y calidad de obra  $ 4.396.904.874 4/10/2025 a 4/10/2030 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual*  

$ 879.380.974 4/04/2025 a 10/10/2025 

 
Igualmente, dentro de los indicadores técnicos del proyecto, se encuentran los que se presentan a 
continuación, referentes a los espacios y áreas entregadas y en operación por parte de la SED 
(cliente): 
  

Total Entregado Por entregar 
Aulas 48 aulas 48 aulas 0 aulas 

100,0% 100,0% 0,0% 
Área construida 15.337,1m2 9.901,9m2 5.435,2m2 

100,0% 64,6% 35,4% 
Módulos estructurales 17 módulos 12 módulos 5 módulos 

100,0% 70,6% 29,4% 

 
Actividades adelantadas en obra 
 
Las actividades desarrolladas en lo que a obra se refiere, en cada uno de los módulos del proyecto 
se describen a continuación: 

 
4 Información extraída de la aprobación dada por la Dirección de Contratación el 7 de mayo de 2025. 
5 Estas garantías no sufrirán más modificaciones, en el marco de la modificación #4 del contrato de obra #133 de 2022 mediante 
al cual se dio aprobación a la cesión total del contrato y se estableció el alcance de las garantías de cada una de las partes 
(cedente y cesionario). 
6 El amparo de estabilidad y calidad de la obra para los módulos terminados por el Consorcio Colegio ERU 2022 y entregados 
y puestos en operación por la SED inicia de manera efectiva a partir del 4 de abril de 2025, fecha en la cual se realizó la 
modificación #4 mediante la cual se aprobó la cesión total de la posición contractual. 
7 Información extraída de la aprobación dada por la Dirección de Contratación el 7 de mayo de 2025. 
8 Estas garantías se ajustan al alcance definido para cada una de las partes (cedente y cesionario) en la modificación #4 del 
contrato de obra #133 de 2022 mediante el cual se dio aprobación a la cesión total del contrato. 
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• Módulo I – Continuación de destroncado de piso en granito pulido, instalación de perfilería para 
ventanería, fabricación de puertas en obra, terminación de instalación de cubierta. 

• Módulo J – Continuación de mampostería interior, instalación de correas metálicas de cubierta. 
• Módulo K – Continuación de fundida de vigas de segundo piso, continuación de mampostería 

interior, terminación de fundida de placa de auditorio y escalera. 
• Módulo Q – Excavación para mejoramiento de terreno y ejecución de solado de limpieza. 
• Exteriores – Continuación de excavaciones para mejoramientos, limpieza y alistamiento de zonas 

para apertura de frentes en patio de banderas y canchas múltiples, continuación de desmontes 
de módulos provisionales de aulas, baños y tienda ejecutados en el marco del contrato de obra. 

 
Las solicitudes de la SED (Cuarto frio operativo en la ejecución de la obra, Mesones empotrados de 
cocina en la ejecución de la obra, Caja de registro sanitaria al interior del área de cocina en la 
ejecución de la obra) están siendo valoradas técnica y presupuestalmente por el equipo de obra para 
socializar el resultado con la Empresa y su posterior presentación a la SED para la determinación del 
caso. Sin embargo, la Empresa recomienda a la SED que, antes de tomar una determinación respecto 
a estas solicitudes, se verifique en términos generales el proyecto y el contrato interadministrativo a 
la luz de los hallazgos encontrados en SFB. 
 
Cortes de obra e interventoría 
 
Se encuentra en trámite el corte de obra #33 por valor de $2.051.749.970 y los cortes de interventoría 
#31 y #32. 
 
Gestiones con el Rector del Colegio 
 
• Capacitación de personal para mantenimiento de área entregada: La Empresa solicita a la SED 

esta definición toda vez que la capacitación del personal para el mantenimiento es importante, al 
estar relacionado con las posventas y garantías por parte del Contratista. Acá es importante 
resaltar que en los módulos (A-E) que se encuentran en funcionamiento se han evidenciado 
conexiones eléctricas no aprobadas, las cuales representan un riesgo para la garantía y 
estabilidad de las instalaciones eléctricas, asimismo, la manipulación y modificación de estas 
repercuten en la certificación RETIE. 

• Se realizaron trabajo posventas para los temas de luminarias, tablero eléctrico, redes eléctricas, 
juntas estructurales. 

 
Gestiones en curso por parte de la SED 
 
• Gas – Actualmente la SED se encuentra gestionando con VANTI  un ajuste al proyecto diseñado, 

para que el proyecto incluya dos medidores para independizar la medición del colegio, de la zona 
de cocina de acuerdo con las necesidades de operación. Se recibió visita de VANTI para finalizar 
los diseños y verificó el estado de la obra a la fecha. Manifestaron que se debe verificar el caudal 
de la tubería instalada en el módulo I. 

• Retiro de elementos (bajas) – La SED realizó el pasado 28 de julio el retiro de los elementos 
identificados por el equipo del colegio como elementos dados de baja.  

• Definición del personal para la capacitación para el mantenimiento de las áreas entregadas a la 
SED – Actualmente la SED ha informado que se encuentra en proceso de designación del 
personal de la SED y/o representantes del “Colegio Teresa Martínez de Varela” para coordinar 
las fechas de la capacitación para el mantenimiento de las áreas entregadas y en operación. 

• Corrección de las adecuaciones eléctricas ejecutas por terceros en las áreas entregadas y en 
operación que pueden poner en riesgo la obtención de la certificación RETIE en el marco de las 
gestiones para la conexión definitiva de energía por parte de la empresa ENEL – Actualmente la 
SED ha informado que se encuentra adelantando procesos de socialización y sensibilización con 
el equipo del Colegio en aras de minimizar riesgos en la obtención de la certificación RETIE en el 
marco de las gestiones para la conexión definitiva de energía por parte de la empresa ENEL. 
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• Destinación de la estructura metálica de módulos de aulas, tienda y baños construidos para la 
ejecución del proyecto en fases – Actualmente la SED se encuentra gestionando el retiro de los 
elementos resultantes de esos desmontes. En el último comité operativo la SED informó que ya 
notificó al área correspondiente para ese retiro. 

 
 
6.1.2 Contrato de Interventoría No. 134 de 2022 
 

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 
Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de obra que 
tiene por objeto la construcción del colegio Gabriel 
Betancourt Mejía - sede La Magdalena por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en 
la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de 
acuerdo con los planos y especificaciones entregados 
por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá. 

 
Valor Inicial $1.570.157.939  

Adición #1 $608.308.421  
Adición #2 $707.689.184  
Adición #3 $480.989.102  
Actual $3.367.144.646  

 
Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 
Terminación inicial 22-octubre-2023 
Plazo Prórroga #1 7 meses 
Plazo Prórroga #2 7 meses 
Suspensión firma 19 de diciembre de 2024 
Plazo suspensión 3 meses, 15 días (incluye prórrogas) 
Fecha reinicio 2 de abril de 2025 
Plazo Prórroga #3 6 meses 

Terminación actual 

Seis meses contados a partir de la suscripción del Acta 
de Reinicio de obra, previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y de ejecución de la 
MODIFICACION #04 del contrato de obra #133 de 2022 

Estado  En ejecución 
 

Póliza de Seguro Cumplimiento Entidad Estatal: 15-45-101142718 
Actualización Póliza 17/06/2025 
Compañía  Seguros del Estado S.A. 

Amparos9 Monto10 Vigencia 
Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

$673.428.929,20 23/05/2022 a 08/11/2026 

Calidad del servicio $673.428.929,20 23/10/2023 a 23/10/2028 
De salarios y prestaciones sociales $336.714.464,60 23/05/2022 a 08/11/2028 

 
9 Actualmente están aprobadas por parte de la Dirección de Contratación la actualización de las garantías del contrato (2024.05.31). 
10 Actualizadas con Anexo #7 expedido por Seguros del Estado S.A. 



 
 

 
Autopista Norte # 97 – 70, Edificio Porto 100. Código postal: 110221 

Bogotá D.C.                    

 
Actividades realizadas: 
 
● La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la 

programación. 
● De conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Interventoría y su Anexo Técnico: “Ley 400 de 

1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la Ley 1796 
de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 10, el Título I – Supervisión Técnica del 
mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en el Decreto No. 945 de 2017”, se 
realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico Independiente, junto con su informe 
mensual. 

● La interventoría radicó el informe de supervisión técnica independiente correspondiente al periodo 
del 01 al 30 de junio de 2025, mediante radicado E2025006441 

● La interventoría radicó el informe mensual de interventoría #33 correspondiente al periodo del 09 
al 31 de junio de 2025, mediante radicado E2025006544. 

● La interventoría radicó el informe mensual de obra #33 aprobado al contratista de obra 
correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2025, mediante radicado E2025006506. 

● De acuerdo con la solicitud de la SED recibida mediante correo electrónico “Solicitud 
diligenciamiento formato seguimiento obras RENOBO Contrato Interadministrativo N°2978784 de 
2021” de 2025.06.16, la interventoría se encuentra diligenciando diariamente el reporte a la SED. 

 
 

6.2. COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

6.2.1. Contrato de Obra No. 136 de 2022 
 

Nombre contratista CONSORCIO IS 
• SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50% 
• INGEBYP S.A.S. 50% 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 
Objeto Construcción del colegio San Francisco de Asís por el 

sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste, ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor inicial $12.523.809.986 
Valor adición No. 1 $7.012.956.387 
Valor total con la modificación No. 1: $19.536.766.373 
Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

2290412/139750 

Actualización Póliza con acta de Inicio 09/06/22 
Actualización Póliza modificación No. 1 17/08/23 
Actualización Póliza - acta recibo a 
satisfacción. 

19/02/24 

Actualización Póliza – fase liquidación 26/06/24 
Actualización Póliza – fase liquidación 04/12/24 
Compañía  CESCE 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento del Contrato 3,907,353,274.60 08/06/22 a 31/01/29 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

1,953,676,637.30 08/06/22 a 16/12/26 

Estabilidad y calidad de obra 4,884,191,593.25 31/01/24 a 31/01/29 
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Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

2,504,808,816.68 08/06/22 a 16/12/23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  4.531.723.771,30 08/06/2 a 16/12/23 
Fecha de inicio 08-junio-2022 
Plazo inicial 14 meses 
Plazo total con la modificación No. 1 18 meses  
Fecha de terminación 07-diciembre-2023 
Estado  Terminado 

 
• Informe final y balance 

                     
A la fecha el contrato de obra se encuentra con un porcentaje financiero del 99,56%. Acorde con lo 
dispuesto en el contrato de obra en la cláusula NOVENA. - FORMA DE PAGO, se desembolsó la 
devolución del primer 5%, retenido del valor bruto de cada acta por el contratista de obra por valor de 
$972,510,588. Quedado pendiente el segundo desembolso una vez una vez se suscriba el Acta de 
Liquidación del contrato. 
 
• Post ventas 
 
Se remitió respuesta con el comunicado S2025002805 al requerimiento de post ventas de la SED. 
 
• Liquidación 
 
Se cuenta con los informes finales de supervisión y actas de liquidación. Por lo anterior y acorde a los 
lineamientos al interior de la Empresa, está en proceso de revisión en la Dirección de Contratos, los 
proyectos de liquidación para su respectivo trámite en la plataforma SECOP II. 
 
 

6.2.2. Contrato de Interventoría No. 137 de 2022 
 
Nombre contratista GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 
Fecha de suscripción 26- mayo-2022 
Objeto Realizar la interventoría integral al contrato de obra que 

tiene por objeto la construcción del colegio San Francisco 
de Asís por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula 
de reajuste, ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor inicial: $862.887.407 
Valor adición No. 1 $ 235.346.459 
Valor total con la modificación No. 1: $ 1.098.233.866 
Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

3344266-1 

Actualización Póliza con acta de Inicio 14/06/2022 
Actualización Póliza modificación No. 1 02/08/23 
Actualización Póliza - acta recibo a 
satisfacción. 

05/06/24 

Actualización Póliza - fase liquidación 17/06/24 
Actualización Póliza – fase liquidación 04/12/24 
Compañía SURAMERICANA 

Amparos Monto Vigencia 
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Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

219.646.773,20 08/06/22 a 08/03/25 

Calidad del servicio 219.646.773,20 31/01/24 a 31/01/29 
De salarios y prestaciones sociales 109.823.386,60 08/06/22 a 08/12/26 
Fecha de inicio 08/06/2022 
Plazo inicial 14 meses 
Plazo total con la modificación No. 1 18 meses  
Fecha de terminación 07-diciembre-2023 
Estado  Terminado 
 
Actividades realizadas 
 
La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo para el cierre, liquidación y 
atención de post ventas del Contrato de Obra No. 136 de 2022. 

 
Informe final y balance 
 
A la fecha de corte de periodo del presente informe, se encuentra con un porcentaje financiero del 
(90%), y pagada la última acta por valor de $140.203.144. Queda pendiente el desembolso al 
contratista interventor del 10%, el cual se pagará de acuerdo con lo previsto en la forma de pago del 
Contrato de Interventoría No. 137 de 2022 así: 
 
El 5% se cancelará una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfacción por parte de 
la Interventoría y el Acta de Liquidación del Contrato de Obra. 
 
El 5% restante se cancelará una vez se entregue todos los insumos, productos y entregables al 
Supervisor para la proyección del acta de liquidación del contrato de interventoría y se suscriba el 
Acta de Liquidación de éste. 
 
Liquidación 
 
Se encuentra revisado y ajustado el informe final de supervisión al contrato de interventoría 137 de 
2022 junto con el proyecto de liquidación; los cuales se encuentran en trámite en la Dirección de 
Contratos de RENOBO. 
 
 

6.3. COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B 
 

6.3.1. Contrato de Obra No. 372 de 2024 
 

Nombre contratista CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO  
• NOVA URBANO SAS 80% 
• INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES 

SAS 20% 
Fecha de suscripción 25- julio-2024 
Objeto TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DE LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ. 
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Póliza  Cumplimiento 400057077 Nacional de Seguros  

Responsabilidad civil 400057078 Nacional de Seguros  
Todo riesgo 12-00001886 Berkley Colombia Seguros 

Actualización Póliza con la modificación 
al contrato No.1 

05/06/25 

Compañía  Nacional de Seguros / Berkley Colombia Seguros  
Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 2.663.301.791 19/06/25 a 19/09/26 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

1.331.650.895 19/06/25 a 19/09/26 

Estabilidad y calidad de obra 2.663.301.791 19/03/26 a 19/03/31 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

2.149.658.136,60 19/06/25 a 19/03/26 

Responsabilidad civil extracontractual 665.825.448 12/06/25 a 19/03/26 
Todo riesgo en construcción  13.316.508.956 31/07/24 a 19/09/26 

 

Valor 
Inicial $10.748.290.683  
Adiciones                             $2.568.218.273  
Actual                               $13.316.508.956  

 
Plazo Fecha de inicio 30-agosto-2024 

Plazo inicial 8 meses 
Terminación inicial 29-abril-2025 
Suspensión No.1 firma 04-diciembre-2024 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 03-febrero-2025 
Suspensión No.2 firma 24-febrero-2025 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 24-abril-2025 
Prorroga 1 a la 
Suspensión No.2 firma 23-abril-2025 

Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 12-junio-2025 
Terminación anterior 19-octubre-2025 
Prorroga modificación 
No.1  5 meses  

 Terminación Final 19-marzo-2026 
Estado  En ejecución 

 
% Avance Programado (2025.07.27) 4,17% 
% Avance ejecutado (2025.07.27) 9,98% 

 
Actividades realizadas 
 
Actividades adelantadas en obra 
 
• Demolición por zonas de placa superior en el primer piso- Escarificación de cimentación en el 

primer piso- Corte con pulidora en varillas de placas superior e inferior en el primer piso- 
Reparación del portón de ingreso - Mezclado y llenado de pilotes - Armado e instalación de acero 
en pilotes - Mezclado para inyección de pilotes - Trasiego de escombros hacia el acopio 
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provisional de obra- Trasiego de madera hacia el acopio provisional de obra- Desmonte tubería 
de la RCI- Desmonte de red de iluminación – Limpieza de cerramiento definitivo. 

• Visita técnica el 23.07.25 del área de cocina de la Dirección de construcciones de la SED. 
• El 08.07.25, se realizó recorrido de obra con el acompañamiento técnico de los profesionales de 

la SED. 
 

PILOTES EXTERNOS EJECUTADOS 29 de 42 
PILOTES INTERNOS EJECUTADOS 2 de 72 

 
 
Hallazgos encontrados en obra 
 
Durante la ejecución de excavación para el micro pilotaje y los dados que van al interior de la placa 
de cimentación, se han encontrado deficiencias en las zonas de los nudos de las columnas que llegan 
a la placa de cimentación, encontrando concretos con falta de vibración, ausencia de concretos, 
oxidación en las varillas y algunas cortadas por dónde van los pases de las tuberías sanitarias. Está 
situación está en análisis por parte de los especialistas del contratista de obra, la interventoría y la 
Supervisión Técnica Independiente, quienes vienen dejando los reportes en los informes semanales, 
mensuales y bitácora de obra. De igual manera se está recopilando la información para dar respuesta 
al comunicado S-2025-243285 “INFORME EXTRAORDINARIO REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL” - COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B, radicado RENOBO E2025007182. 
 

 
 
Cortes de obra e interventoría 
 
Para el presente periodo no se registró actas parciales de cobro por parte de los contratistas. 
 
Comité de participación ciudadana 
 
Durante el mes de julio se realizó el cuarto comité de participación ciudadana el 21.07.25. 
 
Servicios públicos 
 
EAAB: Mesa de trabajo en zona 4 acueducto el 25.07.25 (verificación diseños aprobados de descarga 
y suministro). 



 
 

 
Autopista Norte # 97 – 70, Edificio Porto 100. Código postal: 110221 

Bogotá D.C.                    

 
ENEL: Visita especialista eléctrica de la SED, realizada el 19.06.25, junto con profesionales de ENEL 
para la verificación y actualización del SERIE III, proceso que se encuentra en curso con los equipos 
de obra, interventoría y entidades. 
 
VANTI: Visita por el operador Apro Gas el 17.02.25, dejando acta con algunas recomendaciones 
sobre el trazado de la RED. 
 
 

6.3.2. Contrato de Interventoría 
 

Nombre contratista 
CONSORCIO AYLA 
• Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%) 
• J Felipe Ardila V & Cía. S.A. (30%) 

Fecha de suscripción 09- agosto-2024 

Objeto 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL 
CONTRATO DE OBRA PARA LA TERMINACIÓN DEL 
COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE B POR 
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C.”. 

Valor inicial: $648.133.500 
Adiciones  $405.083.438 
Actual $1.053.216.938 
Póliza  430 -47- 994000066990 
Compañía Aseguradora Solidaria 
Actualización Póliza con la modificación 
al contrato No.1 26/06/2025 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 210.643.387 28/02/27 a 01/03/27 

Calidad del servicio 210.643.387 18/03/26 a 18/03/31 
De salarios y prestaciones sociales 210.643.387 29/08/28 a 18/03/29 
Fecha de inicio 30-agosto-2024 
Plazo inicial 08 meses 
Terminación inicial 29-abril-2025 
Suspensión No.1 firma 04-diciembre-2024 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 03-febrero-2025 
Suspensión No.2 firma 24-febrero-2025 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 24-abril-2025 
Terminación actual 29-agosto-2025 
Prorroga 1 a Suspensión 2 firma 23-abril-2025 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 12-junio-2025 
Terminación anterior 19-octubre-2025 
Prorroga modificación No.1  5 meses  
Terminación Final 19-marzo-2026 
Estado  En ejecución  

 
Actividades realizadas: 
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• La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la 
programación. 

• De acuerdo con la solicitud de la SED recibida mediante correo electrónico “Solicitud 
diligenciamiento formato seguimiento obras RENOBO Contrato Interadministrativo N°2978784 de 
2021” de 2025.06.16, la interventoría se encuentra diligenciando diariamente el reporte a la SED. 

•  Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 400 de 1997, 
modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la Ley 1796 de 
2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 10, el Título I – Supervisión Técnica del 
mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en el Decreto No. 945 de 2017”, se 
realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico Independiente, junto con su informe 
mensual. 

• La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del presente 
informe. 

• La interventoría radicó con el No E2025006461, el informe mensual No.03 y radicado 
E2025007290 el informe mensual 04. 
 
7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO 

 
MAG 
• Trámite de los cortes de obra e interventoría. 
• Ejecución de comités de obra semanales. 
• Retomar los comités de definiciones con la SED. 
• Presentar a la Secretaría las conclusiones de las solicitudes hechas por la SED en la visita de 

2025.06.26 referente a la inclusión en el contrato de obra de (a) Cuarto frio operativo en la 
ejecución de la obra, (b) Mesones empotrados de cocina en la ejecución de la obra y (c) Caja de 
registro sanitaria al interior del área de cocina en la ejecución de la obra. 

 
SFA 
• Continuar con el trámite del acta de recibo entre la SED y RENOBO. 
• Realizar los pagos correspondientes, una vez se cumpla con los productos de la etapa de 

liquidación de los contratos de obra e interventoría.  
• Seguimiento atención Post ventas (comunicado SED No. S-2025-204459), para cierre del tema 

del aposamiento de agua en la zona del parqueadero.  
 

SFB 
• Seguimiento actualización del SERIE III, proceso que se encuentra en curso con los equipos de 

obra, interventoría y entidades. 
• Ejecución de las actividades acorde a la programación de obra. 
• Seguimiento aprobación arte valla de parte de Secretaría de Ambiente. 
• Trámite de los cortes de obra e interventoría. 
• Ejecución de comités de obra semanales. 
• Seguimiento trámites para conexión definitiva con la EAAB. 
• Visitas técnicas en obra con los especialistas en la medida que se requiera. 
• Comité Social cierre del proyecto y comité de socialización del manual de mantenimiento. 

 
CTO 
• Reintegro de rendimientos financieros generados durante el mes de julio de 2025. 
• Realización comité técnico No. 45 
 
 

8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO 
 
MAG 
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• Posventas zona de Preescolar: durante este periodo se evidenciaron por parte del Colegio, 
algunas filtraciones e ingreso de agua en redes eléctricas. Estas han venido siendo atendidas por 
el Consorcio Colegio ERU 2022. 

• Colindancia obra-colegio: Para la semana de receso (octubre de 2025), se proyecta realizar las 
obras de acabados en la frontera entre módulos G-H-O-I contra módulos B-C-D-E. 

• Conexión red pluvial: durante este periodo desde RenoBo y la SED se vienen gestionando 
espacios con la EAAB para finalizar la gestión referente a dicha conexión. 

 
SFA 
• Para el presente periodo no se reporta dificultades. 
 
SFB 
• En análisis y estudio los hallazgos identificados en la placa de cimentación y nudos de las 

columnas. Por lo anterior se está preparando respuesta a la SED, del comunicado S-2025-243285 
“INFORME EXTRAORDINARIO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL” - COLEGIO SAN 
FRANCISCO SEDE B, radicado RENOBO E2025007182. 

 
 

9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  
  
MAG 
Desde La Empresa se recomienda a la SED: 
• Realizar los trámites correspondientes ante la SED por servicios públicos, actualizaciones de 

documentos y traslados que se encuentran en manos de la SED. 
• En conjunto con el contratista de obra y la Empresa, realizar las gestiones para la actualización 

de la valla de obra, de acuerdo con el cambio del constructor del proyecto. 
• En los próximos días se iniciara el desmonte de los módulos construidos de manera provisional 

para la ejecución de la obra. Por lo cual se recomienda a la SED la determinación de la disposición 
de la estructura metálica de esos módulos, siendo estos ejecutados en el marco del contrato de 
obra. 

• Definir y/o gestionar por parte de la SED (1) personal para la capacitación de mantenimiento del 
área entregada y en operación, (2) retiro de bajas del predio destinado a la obra, (3) ajuste de 
adecuaciones eléctricas provisionales realizadas por el colegio en las áreas entregadas y en 
operación. 

 
SFA 
Desde La Empresa se recomienda a la SED: 
- Continuar con la firma del acta de recibo a satisfacción entre la SED y RENOBO. 
 
SFB 
Desde La Empresa se recomienda a la SED: 
- Seguimiento aprobación arte valla de parte de Secretaría de Ambiente. 
- Seguimiento actualización del SERIE III. 
 
 

10. ANEXOS 
 

# Documento Folios 
 Colegio Gabriel Betancourt Mejía sede La Magdalena [MAG]  
1 Informe mensual #33 de obra periodo 2025.JUN (E2025006506) 2123 
2 Informe mensual #33 de interventoría periodo 2025.JUN (E2025006544) 91 
3 Informe mensual #33 de supervisión técnica independiente periodo 2025.JUN 

(E2025006441) 
49 

 Colegio San Francisco Sede B [SFB]  
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# Documento Folios 
4 Informe mensual # 03 de obra periodo 2024 NOV  5 
5 Informe mensual #03 de interventoría periodo 2024 NOV E2025006461 45 
6 Informe mensual # 04 de obra periodo 2025 FEB- JUN  5 
7 Informe mensual #04 de interventoría periodo 2025 FEB -JUN E2025007290 34 
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