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INFORME FINANCIERO No. 44 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE 

PROYECTOS Nro. NO. 2978784 DEL 2021 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – 
SED Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C – 

RENOBO. 
 

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE JUNIO DE 2025. 
 
El presente informe tiene por objeto (1) informar a la SED el avance financiero de ejecución del 
contrato con sus respectivos soportes, (2) reportar a la SED aspectos precontractuales, 
contractuales, postcontractuales del contrato y su contratación derivada y (3) dejar evidencia de la 
supervisión adelantada a la contratación derivada del contrato interadministrativo. 
 
Lo anterior, conforme lo establece el literal C del título “ENTREGABLES POR PARTE DE ERU” del 
numeral “2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO” del Contrato 
interadministrativo y alineado también con el “Manual de Contratación y Gestión de Negocios” de la 
Empresa, específicamente lo establecido en el numeral 29 del título “3.5. ACTIVIDADES DE 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA”. 
 

1. ESTADO CUENTA DE AHORROS 
 
Julio de 2025 
 
No. Cuenta de Ahorros 126-021658-58 
Entidad Bancaria Bancolombia 
Saldo a 30 de julio de 2025 $ 32,912,919,466.75 

 
2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

 
Rendimientos generados en el mes de julio de 2025 a ser consignados en el siguiente periodo: 
$116.894.458,54 
 
2.1. Rendimientos financieros reintegrados 
 

Periodo Rendimientos ($) Transferencia 
Periodo De A Generados Reintegrados OP 

noviembre de 2021 1/nov/21 30/nov/21 7.835.653,38 7.835.653,38  202112 3534  
diciembre de 2021 1/dic/21 31/dic/21 56.181.925,36 56.181.925,36  202201 51  
enero de 2022 1/ene/22 31/ene/22 81.062.476,60 81.062.476,40  202202 282  
febrero de 2022 1/feb/22 28/feb/22 91.202.219,17 91.202.219,17  202203 878  
marzo de 2022 1/mar/22 31/mar/22 155.224.199,43 155.224.199,43  202204 1183  
abril de 2022 1/abr/22 30/abr/22 154.709.236,28 154.709.236,28  202205 1596  
mayo de 2022 1/may/22 31/may/22 159.943.357,79 159.943.357,79  202206 1986  
junio de 2022 1/jun/22 30/jun/22 154.777.921,07 154.777.921,07  202207 2090  
julio de 2022 1/jul/22 31/jul/22 151.296.870,17 151.296.870,17  202208 2675  
agosto de 2022 1/ago/22 31/ago/22 133.169.333,72 133.169.333,72  202209 3179  
septiembre de 2022 1/sept/22 30/sept/22 257.106.226,54 257.106.226,54  202210 3545  
octubre de 2022 1/oct/22 31/oct/22 267.277.987,60 267.277.987,60  202211 3945  
noviembre de 2022 1/nov/22 30/nov/22 250.147.528,65 250.147.528,65  202212 4346  
diciembre de 2022 1/dic/22 31/dic/22 249.114.116,13 249.114.116,13  202301 1  
enero de 2023 1/ene/23 31/ene/23 237.758.924,17 237.758.924,17  202302 347  
febrero de 2023 1/feb/23 28/feb/23 211.467.742,74 211.467.742,74  202303 718  
marzo de 2023 1/mar/23 31/mar/23 275.619.625,50 275.619.625,50  202304 1188  
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Periodo Rendimientos ($) Transferencia 
Periodo De A Generados Reintegrados OP 

abril de 2023 1/abr/23 30/abr/23 258.906.481,27 258.906.481,27  202305 1623  
mayo de 2023 1/may/23 31/may/23 247.546.241,56 247.546.241,56  202306 2028  
junio de 2023 1/jun/23 30/jun/23 212.783.795,46 212.783.795,46  202307 2459  
julio de 2023 1/jul/23 31/jul/23 229.350.875,88 229.350.875,88  202308 2866  
agosto de 2023 1/ago/23 31/ago/23 293.927.407,36 293.927.407,36  202309 3283  
septiembre de 2023 1/sept/23 30/sept/23 274.108.501,24 274.108.501,24  202310 3694  
octubre de 2023 1/oct/23 31/oct/23 268.419.946,34 268.419.946,30  202311 4151  
noviembre de 2023 1/nov/23 30/nov/23 245.070.509,51 245.070.509,51  202312 4617  
diciembre de 2023 1/dic/23 31/dic/23 236.698.133,75 236.698.133,80  202401 3  
enero de 2024 1/ene/24 31/ene/24 193.260.651,76 193.260.651,76  202402 415  
febrero de 2024 1/feb/24 29/feb/24 161.990.945,93 161.990.945,93  202403 815  
marzo de 2024 1/mar/24 31/mar/24 232.130.713,40 232.130.713,40  202404 1169  
abril de 2024 1/abr/24 30/abr/24 199.987.127,45 199.987.127,45  202405 1623  
mayo de 2024 1/may/24 31/may/24 191.011.272,18 191.011.272,18  202406 2055  
junio de 2024 1/jun/24 30/jun/24 178.518.247,12 178.518.247,12  202407 2496  
julio de 2024 1/jul/24 31/jul/24 174.196.790,79 174.196.790,79  202408 2896  
agosto de 2024 1/ago/24 31/ago/24 168.177.796,52 168.177.796,52  202409 3334  
septiembre de 2024 1/sept/24 30/sept/24 160.133.304,59 160.133.304,59  202410 3845  
octubre de 2024 1/oct/24 31/oct/24 153.758.226,06 153.758.226,06  202411 4239  
noviembre de 2024 1/nov/24 30/nov/24 139.865.901,59 139.865.901,59  202412 4734  
diciembre de 2024 1/dic/24 31/dic/24 142.357.801,50 142.357.801,50  202501 1  
enero de 2025 1/ene/25 31/ene/25 134.333.748,76 134.333.748,76  202502 335  
febrero de 2025 1/feb/25 28/feb/25 120.805.258,54 120.805.258,54  202503 689  
marzo de 2025 1/mar/25 31/mar/25 126.450.771,39 126.450.771,39  202504 1315  
abril de 2025 1/abr/25 30/abr/25 117.689.383,99 117.689.383,99  202505 1707  
mayo de 2025 1/may/25 31/may/25 120.933.587,28 120.933.587,28 202506 2010 
junio de 2025 1/jun/25 30/jun/25 116.509.869,96 116.509.869,96 202507 2463  
julio de 2025 1/jul/25 31/jul/25 116.894.458,54 Nota 1  

Total 7.992.818.635,48 7.876.308.765,33 
 

Nota 1: Los rendimientos generados durante el periodo de julio de 2025 serán reintegrados en el mes de agosto de 2025. 
Ver Anexo 1: Gráfica No. 1. Rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros reintegrados. 
 

3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

Concepto Valor Fecha pago Descuentos  Total girado 
1er pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 
2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 
3er pago $15.834.085.629 24-07-2023 $253.345.370 $15.580.740.259 
4to pago $ 20.501.375.430 26-02-2024 $328.022.007 $ 20.173.353.423 
5to pago $ 2.916.866.095 28-07-2025 $ 46.669.857 $ 2.870.196.238 
Acumulado $ 104.312.129.482  $ 1.668.994.072 $ 102.643.135.410 

 
4. CUOTA DE GERENCIA 

 
Concepto Documento Contractual Vr. Cuota 

Inicial Contrato inicial 3.121.681.300 
Adición 1 Modificación # 2 897.647.910 
Adición 2 Modificación # 3 1.293.860.103 
Adición 3 Modificación # 6 437.609.993 

Vr. Actual 5.750.799.306 
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4.1. Valor cuota gerencia cobrado 
 

Factura Fecha Concepto Subtotal IVA Total 
475 28/01/22 Primer pago 

equivalente al 15% del 
valor de la cuota una 
vez se haya publicado 
el primer proceso de 
selección para la 
contratación del 
constructor de un 
colegio, de acuerdo con 
lo establecido en el 
numeral 6 de los 
estudios previos del 
contrato 
interadministrativo No. 
co1. PCCNTR.2978784 
del 29 de octubre de 
2021 

393.489.239 74.762.955 468.252.194 

512 11/05/23 Segundo pago cuota de 
gerencia equivalente al 
30% del valor de la 
cuota una vez 
certificado el avance 
físico de las dos obras 
del 30%, del contrato 
interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.2978784 
del 29 de octubre de 
2021 SED. 

786.978.479 149.525.911 936.504.390 

529 12/12/23 Tercer pago contra el 
60% de avance físico 
de obra del proyecto 
colegio San Francisco 
de Asís 

342.122.442 65.003.264 407.125.706 

545 13/06/24 Cuota de gerencia – 
90% de avance físico 
colegio San Francisco 
de Asís SED 

171.061.221 32.501.632 203.562.853 

546 14/06/24 Cuota de gerencia - 
60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) inicial y 
adición 1 SED 

897.451.622 170.515.808 1.067.967.430 

547 9/07/24 Cuota de gerencia - 
60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 

181.031.687 34.396.020 215.427.707 
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Factura Fecha Concepto Subtotal IVA Total 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) adición 
2 SED 

549 25/10/24 Cuota de gerencia No. 
1 del proyecto San 
Francisco Sede B (1) 
Aprobación plan 
operativo ajustado. (2) 
Informe verificación de 
la documentación 
entregada. (3) Borrador 
anexo técnico que 
soporta los TDR 

136.996.952 26.029.421 163.026.373 

551 13/11/24 Cuota de gerencia No. 
2 del proyecto San 
Francisco Sede B - 
inicio de obra 

68.498.476 13.014.710 81.513.187 

   
2.977.630.118 565.749.721 3.543.379.840 

 
4.2. Distribución cuota de gerencia cobrada 
 

Concepto Valor SFB SFA MAG 
a) Un primer pago 
equivalente al 15% del 
valor de la cuota  

$468.252.195   $107.698.005 $360.554.190 

b) Un segundo pago 
equivalente al 30% del 
valor de la cuota 

$936.504.390   $215.396.010 $721.108.380 

c) Tercer pago contra el 
60% de avance físico 
de obra del proyecto 
colegio San Francisco 
de Asís 

$407.125.706   $407.125.706   

d) 90% de avance físico 
colegio San Francisco 
de Asís SED 

$203.562.853   $203.562.853   

e) 60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) inicial y 
adición 1 SED 

$1.067.967.430     $1.067.967.430 

f) 60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) adición 
2 SED 

$215.427.707     $215.427.707 

g) San Francisco Sede 
B (1) Aprobación plan 

$163.026.373 $163.026.373     
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Concepto Valor SFB SFA MAG 
operativo ajustado. (2) 
Informe verificación de 
la documentación 
entregada. (3) Borrador 
anexo técnico que 
soporta los TDR 
h) San Francisco Sede 
B inicio de la obra 

$81.513.187 $81.513.187     
 

$3.543.379.841 $244.539.560 $933.782.574 $2.365.057.707 
 
 

 
Grafica No. 2: Cuota de gerencia programada vs Cuota de gerencia cobrada 

 
Nota: Para la programación de la cuota de gerencia conforme los hitos establecidos contractualmente, se tomaron los 
porcentajes de avance de las programaciones de los proyectos aprobados por la interventoría. 
 
 

5. ESTADO FINANCIERO CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
5.1. Contrato 133 de 2022 
 

A. Información general 
 
Nombre contratista NOVA URBANO S.A.S.1 
Fecha de suscripción 05-mayo-2022 (cesión aprobada el 4-abril-2025) 

Objeto 

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía – sede La 
Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la 
Empresa de Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá 

Valor 
Inicial $43.322.137.680  
Adición #1 $9.372.533.448  
Adición #2 $5.917.966.717  

 
1 Contrato cedido por CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 (Civitarq SAS 80%, Martínez Caballero SAS 10%, Concreark SAS 
10%) a Nova Urbano SAS. 
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Actual $58.612.637.845  
 

B. Anticipo 
 

Fecha giro 22/07/22 Valor Valor 8.664.427.536 
Descuentos 433.221.377 

Orden de Pago 202209 3184 Girado 8.231.206.159 
Desembolsado a Consorcio Colegio ERU 2022 Amortizado 8.664.427.536 

Por Amortizar2 0 
 

C. Rendimiento financieros 
 

Generado Reintegrado 
Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago 
31/07/22 3.022.521,46 S.N. 40.749.620,83 20/09/22 
31/08/22 37.727.099,37 
30/09/22 43.141.159,23 No.22990097270 40.602.549,00 4/11/22 

No.23990047910 2.538.610,00 8/06/23 
31/10/22 24.691.924,75 No.22990104218 24.691.925,00 2/12/22 
30/11/22 22.441.827,52 No.22990111755 22.441.828,00 22/12/22 
31/12/22 20.563.006,29 No.23990003347 20.563.006,00 27/01/23 
31/01/23 10.039.113,10 No.23990014731 10.039.113,00 17/03/23 
28/02/23 2.527.418,50 No.23990026432 2.527.418,00 4/04/23 
31/03/23 330.788,43 No.23990033548 330.788,00 26/04/23 
30/04/23 35.573,99 No.23990047915 39.937,00 8/06/23 
30/05/23 4.363,11 

Totales 164.524.795,75 
 

164.524.794,83 
 

 
D. Pagos en el Presente Periodo 

 
Concepto Dato % 

Detalle del Corte Consecutivo Acta No. 31 
 

Subtotal Directo 295.822.682,00 
 

Administración 50.230.691,40 16,98% 
Imprevistos 2.958.226,82 1,00% 
Utilidad 14.791.134,10 5,00% 
Valor Total 363.802.734,32 

 

Pago Orden 202507 2534 
 

Fecha 17/07/25 
 

Descuentos Amortización2 0,00 0,00% 
Contribución especial 18.190.137,00 5,00% 
Estampillas 50 años 1.819.014,00 0,50% 
Retención en la fuente 7.276.055,00 2,00% 
Rete ICA 2.510.239,00 0,69% 
Retención Contrato 36.380.273,00 10,00% 
Total descuento 66.175.718,00 

 

 

 
2 Los recursos de este saldo por amortizar se encuentran incluidos dentro del valor descontado al Consorcio Colegio ERU 
2022, con ocasión del “Contrato de transacción para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un 
litigio pendiente entre la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. y el CONSORCIO 
COLEGIO ERU 2022 como consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato No. 
133 de 2022”, suscrito el pasado 4 de abril de 2025. 
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Total pagos periodo del informe 363.802.734 
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 41.388.821.079 
Saldo por pagar 17.223.816.766 

 
E. Devoluciones 

 
Fecha giro 03/07/25 Concepto 

Orden de Pago 202507 2434 Giro de retención en garantía solicitada con 
memorando I2025001407 a favor del Consorcio 
Colegio ERU 2022, previos descuentos 
establecidos en contrato de transacción. 

Valor 2.782.805.033,00 
Descuentos 1.859.958.069,00 

Girado 922.846.964,00 
 
 
5.2. Contrato 134 de 2022 
 

A. Información general 
 
Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 
Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de obra que tiene por objeto 
la construcción del colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La 
Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor 

Inicial $1.570.157.939  
Adición #1 $608.308.421  
Adición #2 $707.689.184  
Adición #33 $480.989.102  
Actual $3.367.144.646  

 
B. Pagos en el Presente Periodo 

 
Concepto Dato % 

Detalle del Corte Consecutivo Acta No. 29 (vr. variable) 
 

Subtotal Directo 8.312.601,00 
 

IVA 1.579.394,19 19,00% 
Valor Total 9.891.995,19 

 

Pago Orden 202507 2459 
 

Fecha 7/07/25 
 

Descuentos Retención IVA (común) 236.909,00 15,00% 
Estampillas 50 años 41.563,00 0,50% 
Honorarios 498.756,00 6,00% 
Rete ICA 71.987,00 0,87% 
Total descuento 849.215,00 

 

 

 
3 Los recursos económicos de esta adición se encuentran incluidos dentro del valor descontado al Consorcio Colegio ERU 
2022, con ocasión del “Contrato de transacción para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un 
litigio pendiente entre la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. y el CONSORCIO 
COLEGIO ERU 2022 como consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato No. 
133 de 2022”, suscrito el pasado 4 de abril de 2025. 
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Concepto Dato % 
Detalle del Corte Consecutivo Acta No. 30 

 

Subtotal Directo 40.870.257,00 
 

IVA 7.765.348,83 19,00% 
Valor Total 48.635.605,83 

 

Pago Orden 202507 2459 
 

Fecha 7/07/25 
 

Descuentos Retención IVA (común) 1.164.802,00 15,00% 
Estampillas 50 años 204.351,00 0,50% 
Honorarios 2.452.215,00 6,00% 
Rete ICA 353.936,00 0,87% 
Total descuento 4.175.304,00 

 

 
 
Total pagos periodo del informe 58.527.601 
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 1.864.612.191 
Saldo por pagar 1.502.532.455 

 
 

 
Gráfica No. 3: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto La Magdalena 

 
Nota: Los datos para la elaboración de la programación mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programación 
de obra aprobada por la interventoría y de la forma de pago del contrato de interventoría.  
 
5.3. Contrato 136 de 2022 
 

F. Información general 
 

Nombre contratista 
CONSORCIO IS 
• Segundisalvo Pardo Barreto 50% 
• Ingebyp S.A.S. 50% 

Fecha de suscripción 26-mayo-2022 

Objeto 

Construcción del colegio San Francisco de Asís por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de 
Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 
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Valor 
Inicial $12.523.809.986  
Adición #1 $7.012.956.387  
Actual $19.536.766.373  

 
G. Anticipo 

 
Fecha giro 22/07/22 Valor Valor 2.504.761.997,00 

Descuentos 125.238.100,00 
Orden de Pago 202209 2390 Girado 2.379.523.897,00 

Amortizado 2.504.761.997,00 
Por Amortizar 0,00 

 
H. Rendimiento financieros 

 
Generado 4 Reintegrado 

Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago 
31/07/22 1.411.537,65 No.22990090499 1.411.537,00 21/10/22 
31/08/22 6.231.387,47 No.22990090511 6.231.387,00 21/10/22 
30/09/22 4.831.634,24 No.22990090517 4.831.634,00 21/10/22 
31/10/22 2.429.029,88 No.22990104134 2.429.029,00 30/11/22 
30/11/22 417.243,32 No.22990104134 417.243,00 19/12/22 
31/12/22 146.064,80 No.23990003603 146.064,00 27/01/23 

Total 15.466.897,36 
 

15.466.894,00 
 

 
I. Pagos en el Presente Periodo 

 
Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato. 
 
Total pagos periodo del informe 00,00 
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 19.450.211.748,00 
Saldo por pagar  86.554.625,00 

 
J. Devoluciones 

 
Fecha giro 28/03/25 Concepto 

Orden de Pago 202503 842 Devolución del 50% de la rete-garantía del 
contrato de obra de acuerdo con radicado 
I2025000772. 

Valor 972.510.588,00 
Descuentos 0,00 

Girado 972.510.588,00 
 
 
5.4. Contrato 137 de 2022 
 

A. Información general 
 
Nombre contratista GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 
Fecha de suscripción 26-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de obra que tiene por objeto 
la construcción del colegio San Francisco de Asís por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de 
Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 

 
4 En el presente informe se realiza corrección a las cifras presentadas en esta categoría en los informes financieros 30 a 34. 
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especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor 
Inicial $    862.887.407  
Adición #1 $    235.346.459  
Actual $ 1.098.233.866  

 
B. Pagos en el Presente Periodo 

 
Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato. 
 
Total pagos periodo del informe 00,00 
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 988.410.484,00 
Saldo por pagar 109.823.382,00 

 

 
Grafica No. 4: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto San Francisco de Asís 

 
Nota: Los datos para la elaboración de la programación mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programación 
de obra aprobada por la interventoría y de la forma de pago del contrato de interventoría.  
 
 
5.5. Contrato 372 de 2024 
 

A. Información general 
 

Nombre contratista CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO  
• Nova Urbano S.A.S. 80% 
• Ingeniería y Gerencia De Obras Civiles S.A.S. 20% 

Fecha de suscripción 25-julio-2024 
Objeto Ejecución de las obras de terminación del colegio distrital San 

Francisco Sede B por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula 
de reajuste, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar de la Ciudad de 
Bogotá D.C, de acuerdo con la licencia de construcción, los estudios 
técnicos, diseños, presupuesto y especificaciones entregados por la 
empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá. 

Valor Inicial $10.748.290.683  
Adiciones $ 2.568.218.273  

20.635.000.239 

20.438.622.232
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Actual $ 13.316.508.956  
 

B. Anticipo 
 

Fecha giro 6/03/25 Valor Valor 2.149.658.136,00 
Descuentos 107.482.907,00 

Orden de Pago 202503 638 Girado 2.042.175.229,00 
Amortizado 0,00 

Por Amortizar 2.149.658.136,00 
 

C. Rendimiento financieros 
 

Generado Reintegrado 
Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago 
30/04/25 9.443.125,78 Pendiente     
30/05/25 14.511.436,68 Pendiente     

Total 23.954.562,46 
 

0,00 
 

 
 

D. Pagos en el Presente Periodo 
 
Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato. 
 
Total pagos periodo del informe 0,00 
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 0,00 
Saldo por pagar 13.316.508.956,00 

 
5.6. Contrato 413 de 2024 
 

A. Información general 
 

Nombre contratista 
CONSORCIO AYLA 
• Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%) 
• J Felipe Ardila V & Cía. S.A. (30%) 

Fecha de suscripción 26-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de obra para la terminación 
del colegio distrital San Francisco Sede B por el sistema de precios 
unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de ciudad 
bolívar de la ciudad de Bogotá D.C. 

Valor 
Inicial $ 648.133.500  
Adición #1 $ 405.083.438  
Actual $ 1.053.216.938  

 
B. Pagos en el Presente Periodo 

 
Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato. 
 
Total pagos periodo del informe 49.420.178,99 
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 49.420.178,99 
Saldo por pagar 1.003.796.759,01 
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Grafica No. 5: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto San Francisco Sede B 

 
Nota: Los datos para la elaboración de la programación mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programación 
de obra aprobada por la interventoría y de la forma de pago del contrato de interventoría. Incluye el periodo de suspensión de 
la contratación derivada. 
 
 

6. RESUMEN ESTADO CONTRATO 
 

DESAGREGADO RECURSOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
Total Contrato inicial 65.059.802.328 

Adición # 1 15.834.085.629 
Adición # 2 20.501.375.430 
Adición # 3 3.094.462.579 
Valor actual 104.489.725.966 

Cuota de Gerencia Contrato inicial 3.121.681.300 
Adición # 1 897.647.910 
Adición # 2 1.293.860.103 
Adición # 3 437.609.993 
Valor actual 5.750.799.306 

Estampillas e 
Impuestos 

Contrato inicial 998.984.652 
Adición # 1 367.436.368 
Adición # 2 473.657.328 
Valor actual 1.840.078.348 

Valor para 
Ejecución 

Contrato inicial 60.939.136.376 
Adición # 1 14.569.001.351 
Adición # 2 18.733.857.999 
Adición # 3 2.656.852.586 
Valor actual 96.898.848.312 

         
  

RENDIMIENTO FINANCIEROS  
Rendimientos Generados acumulados 8.109.713.094 

Reintegrados acumulados 7.992.818.635 
Valor por reintegrar 116.894.459 

         
  

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO 
Valor para 

Ejecución de 
Proyectos 

Vr para ejecución Proyectos 96.898.848.312 
Vr incorporado por contrato de transacción 480.989.102 
Vr comprometido contratación derivada 96.984.508.624 
Saldo por comprometer 395.328.790 

         
  

EJECUCIÓN CUOTA DE GERENCIA 
Cuota de Gerencia Cuota de Gerencia 5.750.799.306 

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

ag
o-2
4

se
p-2
4

oc
t-2
4

no
v-2
4

dic
-24

en
e-2
5

feb
-25

ma
r-2
5

ab
r-2
5

ma
y-2
5

jun
-25 jul

-25

ag
o-2
5

se
p-2
5

oc
t-2
5

no
v-2
5

dic
-25

en
e-2
6

feb
-26

ma
r-2
6

$ Prog $ Real



 
 

Carrera 10 # 17-18, Pisos 22 a 24   |   www.renobo.com.co 

Pagos de la Cuota 3.543.379.841 
Saldo por comprometer 2.207.419.465 

         
  

BIENES Y SERVICIOS 
Bienes y Servicios  Bienes y Servicios  96.898.848.312 

Valor contratación derivada 96.984.508.624 
Total desembolsos contratación derivada 63.184.754.521 
Desembolsos pendientes contratación derivada 33.799.754.103 

 
* NOTA: El valor reportado en el título “Vr incorporado por contrato de transacción” corresponde al valor de la adición al 
contrato de interventoría en su modificación #3 y ese valor se amparó en los recursos resultantes del “Contrato de 
transacción para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un litigio pendiente entre la EMPRESA 
DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. y el CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 como 
consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato No. 133 de 2022”, suscrito el 
pasado 4 de abril de 2025. 
 
 

Gráfico consolidado del contrato interadministrativo (contratación derivada) 
 

 
Gráfica No. 5: Curva S estimada balance de los recursos de los proyectos 

 
 

7. ANEXOS  
 

# Documento Folios 
1 1 Gráfica rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros 

reintegrados 
1 

2 1 Extracto bancario periodo comprendido desde el 31-05-25 al 30-06-25 1 
2 Formato para el recaudo de conceptos varios Secretaría de Hacienda del 

Distrito – periodo de junio 2025 (2025.07.18) 
1 

3 Orden de pago 202507 2463 para giro rendimientos financieros - junio de 
2025 

1 

4 Consulta del Detalle de la Transacción giro rendimientos financieros - junio 
de 2025 

1 

3 1 Extracto bancario periodo comprendido desde el 30-06-25 al 31-07-25 2 
4 1 Formato para reporte de información financiera contratos y convenios #28 3 
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# Documento Folios 
5 1 Rendimientos financieros generados del anticipo desembolsado en el marco 

del contrato de obra #372/2024 en el periodo 2025.ABR y 2025.MAY 
6 

6 1 Corte de interventoría #30 de GNG Servicios de Ingeniería, contrato de 
interventoría #134/2022 

72 

2 Orden de pago 202507 2459 1 
3 Consulta del Detalle de la Transacción de orden de pago 202507 2459 1 

7 1 Corte de obra #31 de Nova Urbano, contrato de obra #133/2022 175 
2 Orden de pago 202507 2534 1 
3 Consulta del Detalle de la Transacción de orden de pago 202507 2534 1 

8 1 Solicitud de desembolso de retención en garantía Consorcio Colegio EU 
2022 (I2025001407) 

5 

2 Orden de pago 202507 2434 1 
3 Consulta del Detalle de la Transacción de orden de pago 202507 2434 1 

 
Elaboró: Daniel E. Medina G. - Contratista - Dirección Técnica de Gestión de Proyectos 
Revisó: Ana María Alzate A. - Contratista - Subgerencia de Ejecución de Proyectos 
Aprobó: Diego Mauricio Cala Rodríguez - Director Técnico de Gestión de Proyectos 
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Anexo 1: GRÁFICA 1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS VS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS 

 
Nota: Cifras en millones 
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