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RENOE3O

EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTA

INFORME MENSUAL No. 45 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
DE GERENCIA DE PROYECTOS 2978784 DEL 2021 SECRETARIA
DE EDUCACION DEL DISTRITO - SED Y LA EMPRESA DE
RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. -
RENOBO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2025

El presente informe tiene por objeto (1) informar a la SED el avance técnico de ejecucion del contrato
con sus respectivos soportes, (2) reportar a la SED aspectos precontractuales, contractuales,
postcontractuales del contrato y su contratacion derivada y (3) dejar evidencia de la supervision
adelantada a la contratacion derivada del contrato interadministrativo.

Lo anterior, conforme lo establece el literal C del titulo “ENTREGABLES POR PARTE DE ERU’ del
numeral “2. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO’ del Contrato
interadministrativo y alineado también con el “Manual de Contratacién y Gestién de Negocios” de la
Empresa, especificamente lo establecido en el numeral 29 del titulo “3.5. ACTIVIDADES DE
SUPERVISION E INTERVENTORIA”.

1. INFORMACION GENERAL

1.1. Contrato Interadministrativo

Condiciones Contractuales Iniciales

Contrato Nro. 2978784
Fecha de suscripcion 29/10/2021

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE
Objeto INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
Valor: OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
M/CTE ($65.059.802.328.00)

TRES MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS

Cuota de gerencia OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE
($3.121.681.300.00)

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021

Plazo inicial 21 meses

Fecha de terminacién 12 de agosto de 2023’

Modificaciones Contractuales

Modificacion No. 1 del . . ,
03.10.2022 Prérroga # 1: Tres (3) meses y once (11) dias
e Prorroga # 2: 7 meses
g/looggg%(;gn No. 2 del Adicion # 1: $15.834.085.629 (incluye cuota de gerencia)
T Cuota de Gerencia: $897.647.910
Modificacion No. 3 del Prérroga # 3: 8 meses
27.12.2023 Adicion # 2: $ 20.501.375.430 (incluye cuota de gerencia)

" Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribié el 12 de noviembre de 2021 y en ella se sefial6 como fecha de
terminacion de los veintitn (21) meses pactados como plazo el dia 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto
de 2023
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Cuota de Gerencia: $ 5.313.189.313
Otras: Inclusion del proyecto San Francisco Sede B

Modificacion No. 4 del

Prérroga # 4: 3 meses y 8 dias

17.06.2024
Modificacion No. 5 del )
21.04.2025 Prorroga #5: 6 meses
im0 Prérroga # 6: 4 meses
g/lsoggu;%ggn No. 6 del Adicion # 3: $ 3.094.462.579 (incluye cuota de gerencia)

Cuota de Gerencia: $ 437.609.993

Condiciones Contractuales Actuales

Valor actual contrato
interadministrativo

CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS
SESENTA 'Y SEIS PESOS M/CTE ($104.489.725.966)

Valor cuota Gerencia

$5.750.799.306

Plazo actual

52 meses y 19 dias

Fecha de terminacion

30 de marzo de 2026

Garantias del Contrato

Pdliza de Seguro de cumplimiento

Entidad Estatal

Cumplimiento Entidad Estatal 21-44-101366991

Compaiiia Seguros del Estado S.A.
Ultima actualizacién 18 de junio de 2025 (anexos 19 y 20)

Amparos Monto Vigencia
Cumplimiento del Contrato $20.897.945.193,20 | 12/11/2021 a 30/03/2027
P lari restacion ial
| eagg?egeeﬁﬁ o yaciones Laborales $5.224.486.298,30 | 12/11/2021 a 30/03/2029
Calidad del Servicio $5.224.486.298,30 | 12/11/2021 a 30/03/2027

1.2,

Los proyectos enmarcados en e

Proyectos Derivados

| contrato interadministrativo son los que se sefialan a continuacion:

# Nombre Ubicacion Abreviatura
1 | Colegio Teresa Martinez de Varela? Localidad de Kennedy MAG
2 | Colegio San Francisco de Asis Localidad de Los Martires SFA
3 | Colegio San Francisco Sede B Localidad de Ciudad Bolivar SFB
2. INFORMACION FINANCIERA
21. Forma de Pago:
2.1.1. Cuota de Gerencia:

2.1.1.1 Requisitos y Distribucién de la Cuota de Gerencia

La remuneracion de la Gerencia Integral del Proyecto, sera reconocida y podra ser descontada por
parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez sea certificado por parte

del supervisor designado para e

| contrato interadministrativo por parte de la SED, el cumplimiento de

los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, asi:

2 Antes Colegio Gabriel Betancourt Mejia — sede La Magdalena
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Documento Contractual | Contrato inicial Vr. Cuota| 3.121.681.300
Concepto | Valor Pago Requisito Proyecto | Ejecutado Pagado
Pago 1 468.252.195 | Publicacién primer Todos Si 468.252.195

proceso contratacion
Pago 2 936.504.390 | Avance fisico de las Todos Si 936.504.390
obras en 30%
Pago 3 721.108.380 | Avance fisico del 60% MAG Si 721.108.380
215.396.010 | Avance fisico del 60% SFA Si 215.396.010
Pago 4 360.554.190 | Avance fisico del 90% MAG No
107.698.005 | Avance fisico del 90% SFA Si 107.698.005
Pago 5 240.369.460 | Obra entregada y MAG No
contratos liquidados
71.798.670 | Obra entregada y SFA No
contratos liquidados
3.121.681.300 2.448.958.980
| _Saldo 672.722.320

Documento Contractual | Modificacion # 2 Vr. Cuota 897.647.910
Concepto | Valor Pago Requisito Proyecto | Ejecutado Pagado
Pago 3 346.859.050 | Avance fisico del 60% MAG Si 346.859.050

191.729.696 | Avance fisico del 60% SFA Si 191.729.696
Pago 4 173.429.525 | Avance fisico del 90% MAG No
95.864.848 | Avance fisico del 90% SFA Si 95.864.848
Pago 5 50.629.975 | Obra entregada y MAG No
contratos liquidados
39.134.816 | Obra entregada y SFA No
contratos liquidados
897.647.910 634.453.594
| _Saldo 263.194.316

Documento Contractual | Modificacion # 3 Vr. Cuota| 1.293.860.103
Concepto | Valor Pago Requisito Proyecto | Ejecutado Pagado
Pago 1 215.427.707 | Avance fisico del 60% MAG Si 215.427.707
Pago 2 215.427.707 | Avance fisico del 90% MAG No
Pago 3 47.872.823 | Infraestructura entregada MAG No

y Liq contratacion
Pago 4 163.026.373 | (1) Aprobacion del Plan SFB Si 163.026.373
Operativo. (2) Informe de
verificacion de la entrega
de la documentacion. (3)
Borrador del Anexo
Técnico del documento
de estudios previos
Pago 5 81.513.187 | Suscripcion acta de inicio SFB Si 81.513.187
del proyecto
Pago 6 163.026.373 | Avance fisico de las SFB No
obras en 30%
Pago 7 163.026.373 | Avance fisico de las SFB No
obras en 60%
Pago 8 163.026.373 | Avance fisico de las SFB No
obras en 90%
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Documento Contractual

Modificaciéon # 3

Vr. Cuota

1.293.860.103

Concepto

Valor Pago

Requisito

Proyecto

Ejecutado

Pagado

Pago 9

81.513.187

Infraestructura entregada

y Liq contratacion

SFB

No

1.293.860.103

459.967.267

Saldo

833.892.836

Documento Contractual

Modificacion # 6

Vr. Cuota

437.609.993

Concepto

Valor Pago

Requisito

Proyecto

Ejecutado

Pagado

Pago 1

196.924.497

Avance fisico del 60%

SFB

No

Pago 2

196.924.497

Avance fisico del 90%

SFB

No

Pago 3

43.760.999

Infraestructura entregada

y Liq contratacion

SFB

No

437.609.993

2.1.1.2 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia

0

Saldo

437.609.993

Factura

Fecha

Concepto

Subtotal

IVA

Total

475

28/01/22

Primer pago
equivalente al 15% del
valor de la cuota una
vez se haya publicado
el primer proceso de
seleccién para la
contratacion del
constructor de un
colegio, de acuerdo con
lo establecido en el
numeral 6 de los
estudios previos del
contrato
interadministrativo No.
co1. PCCNTR.2978784
del 29 de octubre de
2021

393.489.239

74.762.955

468.252.194

512

11/05/23

Segundo pago cuota de
gerencia equivalente al
30% del valor de la
cuota una vez
certificado el avance
fisico de las dos obras
del 30%, del contrato
interadministrativo No.
CO1.PCCNTR.2978784
del 29 de octubre de
2021 SED.

786.978.479

149.525.911

936.504.390

529

12/12/23

Tercer pago contra el
60% de avance fisico
de obra del proyecto
colegio San Francisco
de Asis

342.122.442

65.003.264

407.125.706
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Factura

Fecha

Concepto

Subtotal

IVA

Total

545

13/06/24

Cuota de gerencia —
90% de avance fisico
colegio San Francisco
de Asis SED

171.061.221

32.501.632

203.562.853

546

14/06/24

Cuota de gerencia -
60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) inicial y
adicién 1 SED

897.451.622

170.515.808

1.067.967.430

547

9/07/24

Cuota de gerencia -
60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) adicion
2 SED

181.031.687

34.396.020

215.427.707

549

25/10/24

Cuota de gerencia No.
1 del proyecto San
Francisco Sede B (1)
Aprobacion plan
operativo ajustado. (2)
Informe verificacion de
la documentacién
entregada. (3) Borrador
anexo técnico que
soporta los TDR

136.996.952

26.029.421

163.026.373

551

13/11/24

Cuota de gerencia No.
2 del proyecto San
Francisco Sede B -
inicio de obra

68.498.476

13.014.711

81.513.187

21.2.

2.1.2.1 Contrato inicial

Bienes y Servicios

2.977.630.118

565.749.721

3.543.379.840

Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de la suscripcion del acta de
inicio por las partes.

Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez efectuada la apertura de los
procesos de seleccién de los contratos de obra e interventoria, de uno de los dos proyectos a
asignados, que sera definido en el comité operativo.
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2.1.2.2 Modificacion #2

Un tercer desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificacion No. 02, correspondiente
al valor de QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE $15.834.085.629 IVA incluido, a la suscripcion de
la presente modificacion, asi como la aprobacion de las garantias presentadas.

2.1.2.3 Modificacion #3

Un cuarto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificacion No. 03, correspondiente
al valor de VEINTE MIL QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE $20.501.375.430 IVA incluido, a la suscripcion de la
presente modificacion, asi como la aprobacion de las garantias presentadas.

2.1.2.3 Modificacion #6

Un quinto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificacion N°6, correspondiente al
valor de TRES MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS $3.094.462.579,00 IVA incluido, a la suscripcion de la
presente modificacion, asi como la aprobacion de las garantias presentadas.

2.1.2.4 Ejecucién de los desembolsos

A continuacion, se presenta el resumen de los desembolsos realizados por la Secretaria de Educacion
del Distrito a la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota en el marco del Contrato
Interadministrativo:

Pagos realizados al Contrato
Concepto Valor Fecha de Descuentos Total girado
pago aplicados
1er pago $32.529.901.164 | 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745
2do pago $32.529.901.164 | 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745
3er pago $15.834.085.629 | 24-07-2023 $253.345.370 $15.580.740.259
4to pago $ 20.501.375.430 | 26-02-2024 $328.022.007 $20.173.353.423
5to pago $2.916.866.095 | 28-07-2025 $ 46.669.857 $2.870.196.238
6to pago $177.596.484 | 11-08-2025 $2.841.543 $ 174.754.941
Acumulado $104.489.725.966 $ 1.668.994.072 $102.643.135.410

Durante el periodo del presente informe, la Empresa realizé el traslado de los recursos
desembolsados por la SED a la cuenta del BBVA.

Mediante correo electronico del 8 de agosto de 2025 en respuesta al correo “CEE-722 Solicitud

confirmacién recursos recibidos SED contrato interadministrativo 2978784/2021”, la SED realiza las

aclaraciones del caso. Con esas claridades, la Empresa adelanto los siguientes tramites:

1. Trasladar los recursos a la cuenta destinada al contrato interadministrativo.

2. Desembolso de los rendimientos financieros generados por esos recursos durante el periodo de
tiempo que permanecieron en cuenta diferente.

2.2. Rendimientos Financieros
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Rendimientos generados en el mes de agosto de 2025 a ser consignados en el siguiente periodo:

$119.394.659,54

2.21.

Estado de la Cuenta Durante el Periodo

No. Cuenta de Ahorros

126-021658-58

Entidad Bancaria

Bancolombia

Saldo a 30 de agosto de 2025

$ 34.956.248.265,75

2.2.2. Rendimientos Financieros Reintegrados
Periodo Rendimientos ($) Transferencia
Periodo De A Generados Reintegrados OP

noviembre de 2021 | 1/nov/21 | 30/nov/21 7.835.653,38 7.835.653,38 | 202112 3534
diciembre de 2021 1/dic/21 | 31/dic/21 56.181.925,36 56.181.925,36 | 202201 51
enero de 2022 1/ene/22 | 31/ene/22 81.062.476,60 81.062.476,40 | 202202 282
febrero de 2022 1/feb/22 | 28/feb/22 91.202.219,17 91.202.219,17 | 202203 878
marzo de 2022 1/mar/22 | 31/mar/22 155.224.199,43 | 155.224.199,43| 202204 1183
abril de 2022 1/abr/22 | 30/abr/22 154.709.236,28 | 154.709.236,28 | 202205 1596
mayo de 2022 1/may/22 | 31/may/22 | 159.943.357,79| 159.943.357,79| 202206 1986
junio de 2022 1/jun/22 | 30/jun/22 154.777.921,07 | 154.777.921,07 | 202207 2090
julio de 2022 1/jul/22 | 31/jul/22 151.296.870,17 | 151.296.870,17 | 202208 2675
agosto de 2022 1/ago/22 | 31/ago/22 133.169.333,72| 133.169.333,72| 202209 3179
septiembre de 2022 | 1/sept/22 | 30/sept/22 | 257.106.226,54 | 257.106.226,54 | 202210 3545
octubre de 2022 1/oct/22 | 31/oct/22 267.277.987,60 | 267.277.987,60| 202211 3945
noviembre de 2022 | 1/nov/22 | 30/nov/22 | 250.147.528,65| 250.147.528,65| 202212 4346
diciembre de 2022 | 1/dic/22 | 31/dic/22 249.114.116,13| 249.114.116,13 202301 1
enero de 2023 1/ene/23 | 31/ene/23 | 237.758.924,17 | 237.758.924,17 | 202302 347
febrero de 2023 1/feb/23 | 28/feb/23 211.467.742,74 | 211.467.742,74| 202303 718
marzo de 2023 1/mar/23 | 31/mar/23 | 275.619.625,50| 275.619.625,50| 202304 1188
abril de 2023 1/abr/23 | 30/abr/23 258.906.481,27 | 258.906.481,27 | 202305 1623
mayo de 2023 1/may/23 | 31/may/23 | 247.546.241,56| 247.546.241,56| 202306 2028
junio de 2023 1/jun/23 | 30/jun/23 212.783.795,46 | 212.783.795,46 | 202307 2459
julio de 2023 1/jul/23 | 31/jul/23 229.350.875,88 | 229.350.875,88 | 202308 2866
agosto de 2023 1/ago/23 | 31/ago/23 | 293.927.407,36| 293.927.407,36| 202309 3283
septiembre de 2023 | 1/sept/23 | 30/sept/23 | 274.108.501,24| 274.108.501,24| 202310 3694
octubre de 2023 1/oct/23 | 31/oct/23 268.419.946,34 | 268.419.946,30| 202311 4151
noviembre de 2023 | 1/nov/23 | 30/nov/23 245.070.509,51 245.070.509,51| 202312 4617
diciembre de 2023 | 1/dic/23 | 31/dic/23 236.698.133,75| 236.698.133,80 202401 3
enero de 2024 1/ene/24 | 31/ene/24 193.260.651,76 | 193.260.651,76 | 202402 415
febrero de 2024 1/feb/24 | 29/feb/24 161.990.945,93 | 161.990.945,93| 202403 815
marzo de 2024 1/mar/24 | 31/mar/24 | 232.130.713,40| 232.130.713,40| 202404 1169
abril de 2024 1/abr/24 | 30/abr/24 199.987.127,45| 199.987.127,45| 202405 1623
mayo de 2024 1/may/24 | 31/may/24 | 191.011.272,18| 191.011.272,18| 202406 2055
junio de 2024 1/jun/24 | 30/jun/24 178.518.247,12| 178.518.247,12| 202407 2496
julio de 2024 1/juli24 | 31/jul/24 174.196.790,79 | 174.196.790,79| 202408 2896
agosto de 2024 1/ago/24 | 31/ago/24 168.177.796,52| 168.177.796,52| 202409 3334
septiembre de 2024 | 1/sept/24 | 30/sept/24 | 160.133.304,59| 160.133.304,59 | 202410 3845
octubre de 2024 1/oct/24 | 31/oct/24 153.758.226,06 | 153.758.226,06 | 202411 4239
noviembre de 2024 | 1/nov/24 | 30/nov/24 139.865.901,59 | 139.865.901,59| 2024124734
diciembre de 2024 | 1/dic/24 | 31/dic/24 142.357.801,50 | 142.357.801,50 202501 1
enero de 2025 1/ene/25 | 31/ene/25 134.333.748,76 | 134.333.748,76 | 202502 335
febrero de 2025 1/feb/25 | 28/feb/25 120.805.258,54 | 120.805.258,54 | 202503 689
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Periodo Rendimientos ($) Transferencia
Periodo De A Generados Reintegrados OP
marzo de 2025 1/mar/25 | 31/mar/25 | 126.450.771,39| 126.450.771,39 | 202504 1315
abril de 2025 1/abr/25 | 30/abr/25 117.689.383,99| 117.689.383,99 | 202505 1707
mayo de 2025 1/may/25 | 31/may/25| 120.933.587,28 | 120.933.587,28 | 202506 2010
junio de 2025 1/jun/25 | 30/jun/25 116.509.869,96 | 116.509.869,96 | 202507 2463
julio de 2025 1/jul/25 | 31/jul/25 116.894.458,54 | 116.894.458,54 | 202508 2929
agosto de 2025 1/ago/25 | 31/ago/25 119.394.659,54 Nota 1
Total 8.229.107.753,56 | 8.109.713.093,83

Nota 1: Los rendimientos generados durante el periodo de agosto de 2025 seran reintegrados en el mes de septiembre de
2025.

3. COMITES TECNICOS

El 31 de julio de 2025 se realizo el comité técnico operativo #44 en las oficinas de la SED, el orden
del dia fue el siguiente:

Compromisos comité Técnico No. 43
Estado contrato interadministrativo
Estado de los proyectos

Solicitudes y varios

Compromisos

Aceptacioén del acta

ohwh=

El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedd plasmado en el acta de comité de cada
encuentro, la cual, a la fecha de elaboracion del presente informe, se encuentra en revisién y firma
por las partes.

El 4 de septiembre de 2025 se realizara el comité técnico operativo #45 en las oficinas de la SED, el
orden del dia serd el siguiente:

Compromisos comité Técnico No. 44
Estado contrato interadministrativo
Estado de los proyectos

Solicitudes y varios

Compromisos

Aceptacioén del acta

ook wNn~

El préximo comité se tiene previsto para la semana del 29 de septiembre de 2025.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL CONTRATO

2022 2023 2024 2026
@« ‘ o G " .

Prorroga 1 Prorroga 2 Prorroga 6
012- nov 00 23,2023 - jun 22,2024 dic 1,205 - mar

Prérroga 1
oct23,2023 -

Revision preliminar  Proc... Prérroga 1
ene 15 - may 22 may

Contratoini..  Suspe.. C Suspension#2  Continuacion
99030-dicd  dicd,.. f feb24-jnll  juni2-oct® 0ct 20, 2025 - mar 19,2

* El periodo de liquidacidn no se presenta en el anterior diagrama, toda vez que es el establecido en las minutas de los contratos
derivados del Contrato Interadministrativo, correspondiente a seis (6) meses.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

Contrato Interadministrativo

e Se emitieron los siguientes oficios con destino a la SED:

Oficio S2025003190 Respuesta E2025007182 informe extraordinario placa cimentaciéon SFB
a SED

Oficio S2025003164 Respuesta peticion insumo Contraloria MAG a SED

Oficio S2025003035 Respuesta peticion E2025007196 insumo Procuraduria MAG a SED

¢ Envio de informes semanales de los proyectos y del contrato interadministrativo:

Informe semanal de gerencia #163 correspondiente al periodo comprendido entre 2025-jul-
28 y 2025-ago-03
Informe semanal de gerencia #164 correspondiente al periodo comprendido entre 2025-ago-
04 y 2025-ago-10
Informe semanal de gerencia #165 correspondiente al periodo comprendido entre 2025-ago-
11y 2025-ago-17
Informe semanal de gerencia #166 correspondiente al periodo comprendido entre 2025-ago-
18 y 2025-ago-24
Informe semanal de gerencia #167 correspondiente al periodo comprendido entre 2025-ago-
25y 2025-ago-31

e Se emitieron los siguientes correos electrénicos con destino a la SED:

CEE-715 Avance y programacion atencion posventas MAG a ser atendidas (E2025005909)
CEE-722 Solicitud confirmacion recursos recibidos SED contrato interadministrativo
2978784/2021

CEE-725 Acta de comité operativo #42 contrato interadministrativo 2978784/2021

CEE-726 Acta de comité operativo #43 contrato interadministrativo 2978784/2021

CEE-727 Acta de comité operativo #44 contrato interadministrativo 2978784/2021

6. ESTADO DE LA CONTRATACION DERIVADA
6.1. Colegio Teresa Martinez De Varela
6.1.1 Contrato de Obra No. 133 de 2022
Contratista NOVA URBANO S.A.S.2
Fecha 05-mayo-2022 (cesién aprobada el 4-abril-2025)
Construccion del Colegio Gabriel Betancourt Mejia — sede La Magdalena por el
sistema de precios unitarios fijos sin férmula de reajuste, ubicado en la localidad
Objeto de Kennedy, de la ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y
especificaciones entregados por la Empresa de Renovacion y Desarrollo
urbano de Bogota
Inicial $43.322.137.680
Valor Adicion #1 $9.372.533.448
Adicion #2 $5.917.966.717
Actual $58.612.637.845

3 Contrato cedido por CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 (Civitarq SAS 80%, Martinez Caballero SAS 10%, Concreark SAS
10%) a Nova Urbano SAS.
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Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022
Plazo inicial 17 meses
Terminacion inicial 22-octubre-2023
Plazo Prérroga #1 7 meses
Plazo Proérroga #2 7 meses
Suspension firma 19 de diciembre de 2024
Plazo suspension 3 meses, 15 dias (incluye prorrogas)
Fecha reinicio 9 de mayo de 2025
Plazo Proérroga #3 6 meses
Terminacion actual 8 de noviembre de 2025

Estado En ejecucion

% de Avance Programado 79,40%
Ejecutado 77,65%

Garantias del Consorcio Colegio ERU 2022 (médulos A-B-C-D-E-G-H-L-M-N-O-P) 4°

Pdliza de Seguro de cumplimiento
Entidad Estatal

Responsabilidad civil extracontractual: CBC-100005343
Cumplimiento y estabilidad: CBC-100035966

Extracontractual*

Compaifiia Compaiia Mundial de Seguros S.A.
Amparos Monto Vigencia

Cumplimiento del Contrato $ 8.205.003.669 4/04/2025 a 7/10/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales $ 4.102.501.834 4/04/2025 a 7/04/2028
legales e indemnizaciones Laborales T

Estabilidad y calidad de obra® $ 10.256.254.587 4/04/2025 a 4/04/2030
Buen manejo y correcta inversion del $8.664.427.536 |  4/04/2025 a 7/06/2025
anticipo ' ' |

Responsabilidad Civil $2.051.250.918 5/05/2022 a 7/04/2025

Garantias de Nova

Urbano SAS (modulos I-J-K-Q-T) 7 8

Pdliza de Seguro de cumplimiento
Entidad Estatal

Responsabilidad civil extracontractual: BY-100008022
Cumplimiento y estabilidad: BY-100052174

Compaiiia Compania Mundial de Seguros S.A.

Amparos Monto Vigencia
Cumplimiento del Contrato $ 3.517.523.899 4/04/2025 a 4/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales $1.758.761.949 |  4/04/2025 a 4/10/2028
legales e indemnizaciones Laborales
Estabilidad y calidad de obra $ 4.396.904.874 4/10/2025 a 4/10/2030

Responsabilidad Civil
Extracontractual*

$ 879.380.974

4/04/2025 a 10/10/2025

4 Informacién extraida de la aprobacion dada por la Direccién de Contratacion el 7 de mayo de 2025.

5 Estas garantias no sufriran mas modificaciones, en el marco de la modificacion #4 del contrato de obra #133 de 2022 mediante
al cual se dio aprobacién a la cesion total del contrato y se establecié el alcance de las garantias de cada una de las partes

(cedente y cesionario).

8 El amparo de estabilidad y calidad de la obra para los médulos terminados por el Consorcio Colegio ERU 2022 y entregados
y puestos en operacion por la SED inicia de manera efectiva a partir del 4 de abril de 2025, fecha en la cual se realiz6 la

modificacion #4 mediante la cual se aprobd la cesién total de la posicion contractual.
7 Informacion extraida de la aprobacion dada por la Direccién de Contratacion el 7 de mayo de 2025.
8 Estas garantias se ajustan al alcance definido para cada una de las partes (cedente y cesionario) en la modificacion #4 del
contrato de obra #133 de 2022 mediante el cual se dio aprobacion a la cesion total del contrato.
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Igualmente, dentro de los indicadores técnicos del proyecto, se encuentran los que se presentan a
continuacion, referentes a los espacios y areas entregadas y en operacion por parte de la SED
(cliente):

Total Entregado Por entregar
Aulas | 48aulas | 48aulas | Oaulas
100,0% 100,0% 0,0%
Area construida 15.337,1m? 9.901,9m? 5.435,2m?
""""" 1000% |  646% |  354%
Médulos estructurales 17 moédulos 12 médulos 5 modulos
100,0% 70,6% 29,4%

Actividades adelantadas en obra

Las actividades desarrolladas en lo que a obra se refiere, en cada uno de los médulos del proyecto
se describen a continuacion:

Médulo | — instalacién de perfileria para ventaneria, fabricacion de puertas en obra, detalles red contra
incendio, detalles obra blanca ( acabados mesones laboratorios, detalles de tuberias pluviales y
eléctricas , acabados escalera accesos.),

Moédulo J — Continuacion de mamposteria interior, instalacion de correas metalicas de cubierta y
cubierta, Culminacioén actividad enchape piso 1 y cocina e instalacion red contra incendios.

Mdédulo K — Iniciar instalacion de estructura metalica de la cubierta e instalacion tuberia red contra
incendios, se inicia instalacién de tejas, mamposteria interior.

Mdédulo Q — Armado de acero en zona colindante (no instalado en sitio por ejecuciéon de area plaza
de banderas).

Exteriores — Continuacion de excavaciones para mejoramientos, limpieza y alistamiento de zonas
para apertura de frentes en patio de banderas y canchas multiples, continuacion de desmontes de
mddulos provisionales de aulas, bafios y tienda ejecutados en el marco del contrato de obra.

Las solicitudes de la SED (Cuarto frio operativo en la ejecucion de la obra, Mesones empotrados de
cocina en la ejecucion de la obra, Caja de registro sanitaria al interior del area de cocina en la
ejecucion de la obra) estan siendo valoradas técnica y presupuestalmente por el equipo de obra para
socializar el resultado con la Empresa y su posterior presentacion a la SED para la determinacion del
caso. Sin embargo, la Empresa recomienda a la SED que, antes de tomar una determinacion respecto
a estas solicitudes, se verifique en términos generales el proyecto y el contrato interadministrativo a
la luz de los hallazgos encontrados en SFB.

Cortes de obra e interventoria

Se encuentra en tramite el corte de obra #33 por valor de $2.051.749.970 y los cortes de interventoria
#31y #32.

Gestiones con el Rector del Colegio

o Se realiza comité de participacion ciudadana el dia 26 agosto 2025, donde se reportan los
avances y retos que ha tenido el proyecto, asi mismo se realiza retroalimentacion por parte de la
comunidad estudiantil y el rector del colegio. Este termina con un recorrido en obra con la
comunidad para conocer a detalle los frentes trabajados y el avance significativo del mismo.

e Se realizaron trabajo posventas para los temas de luminarias, tablero eléctrico, redes eléctricas,
juntas estructurales, algunas filtraciones y demas reportadas por el rector.

Gestiones en curso por parte de la SED

e Gas - Actualmente la SED se encuentra gestionando con VANTI un ajuste al proyecto disefiado,
para que el proyecto incluya dos medidores para independizar la medicion del colegio, de la zona
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de cocina de acuerdo con las necesidades de operacion. Se recibio visita de VANTI para finalizar
los disefios y verifico el estado de la obra a la fecha. Manifestaron que se debe verificar el caudal
de la tuberia instalada en el médulo 1.

e Correccion de las adecuaciones eléctricas ejecutas por terceros en las areas entregadas y en
operacion que pueden poner en riesgo la obtencion de la certificacion RETIE en el marco de las
gestiones para la conexion definitiva de energia por parte de la empresa ENEL — Actualmente la
SED ha informado que se encuentra adelantando procesos de socializacion y sensibilizacion con
el equipo del Colegio en aras de minimizar riesgos en la obtencion de la certificacion RETIE en el
marco de las gestiones para la conexion definitiva de energia por parte de la empresa ENEL.

o Inicio de gestién para el retiro de material de aulas provisionales que son desmontadas para la
continuidad de la ejecucién del proyecto.

6.1.2 Contrato de Interventoria No. 134 de 2022

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
Fecha de suscripcion 05-mayo-2022

Realizar la interventoria integral al contrato de obra que
tiene por objeto la construccion del colegio Gabriel
Betancourt Mejia - sede La Magdalena por el sistema de
Objeto precios unitarios fijos sin formula de reajuste, ubicado en

la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogota, de
acuerdo con los planos y especificaciones entregados
por la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de

Bogota.
Valor Inicial $1.570.157.939
Adicion #1 $608.308.421
Adicion #2 $707.689.184
Adicion #3 $480.989.102
Actual $3.367.144.646
Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022
Plazo inicial 17 meses
Terminacion inicial 22-octubre-2023
Plazo Prérroga #1 7 meses
Plazo Proérroga #2 7 meses
Suspension firma 19 de diciembre de 2024
Plazo suspension 3 meses, 15 dias (incluye prorrogas)
Fecha reinicio 2 de abril de 2025
Plazo Proérroga #3 6 meses
Seis meses contados a partir de la suscripcion del Acta
Terminacion actual de_ Reinicio de obr_a, pre\_/io cumplimi_ento q’e los
requisitos de perfeccionamiento y de ejecucion de la
MODIFICACION #04 del contrato de obra #133 de 2022

Estado En ejecucion

Poliza de Seguro Cumplimiento Entidad Estatal: 15-45-101142718
Actualizacion Pdliza 17/06/2025

Compainia Seguros del Estado S.A.

Autopista Norte # 97 — 70, Edificio Porto 100. Coédigo postal: 110221
Bogota D.C.



RENO

—30

EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTA

Amparos® Monto? Vigencia
Cumplimiento de las obligaciones $673.428.929,20 | 23/05/2022 a 08/11/2026
contractuales
Calidad del servicio $673.428.929,20 | 23/10/2023 a 23/10/2028
De salarios y prestaciones sociales $336.714.464,60 | 23/05/2022 a 08/11/2028

Actividades realizadas:

La interventoria realizé el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la
programacion.

De conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Interventoria y su Anexo Técnico: “Ley 400 de
1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la Ley 1796
de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR — 10, el Titulo | — Supervisién Técnica del
mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en el Decreto No. 945 de 2017, se
realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico Independiente, junto con su informe
mensual.

La interventoria radicé el informe de supervision técnica independiente correspondiente al periodo
del 01 al 30 de julio de 2025, mediante radicado E2025007408

La interventoria radico el informe mensual de interventoria #34correspondiente al periodo del 01
al 31 de julio de 2025, mediante radicado E2025006544.

La interventoria radicé el informe mensual de obra #33 aprobado al contratista de obra
correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2025, mediante radicado E2025007482.

De acuerdo con la solicitud de la SED recibida mediante correo electrénico “Solicitud
diligenciamiento formato seguimiento obras RENOBO Contrato Interadministrativo N°2978784 de
2021” de 2025.06.16, la interventoria se encuentra diligenciando diariamente el reporte a la SED.

6.2. COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASis
6.2.1. Contrato de Obra No. 136 de 2022

Nombre contratista CONSORCIO IS
e SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50%
o INGEBYP S.A.S. 50%

Fecha de suscripcién 26- mayo-2022

Objeto Construccion del colegio San Francisco de Asis por el
sistema de precios unitarios fijos sin formula de
reajuste, ubicado en la localidad de Los Martires, de la
ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y
especificaciones entregados por la Empresa de
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota.

Valor inicial $12.523.809.986

Valor adicién No. 1 $7.012.956.387

Valor total con la modificaciéon No. 1: $19.536.766.373

Pdliza de Seguro de cumplimiento 2290412/139750

Entidad Estatal

Actualizacién Pdliza con acta de Inicio 09/06/22

Actualizacién Pdliza modificacion No. 1 17/08/23

Actualizacion Pdliza - acta recibo a 19/02/24

satisfaccion.

9 Actualmente estan aprobadas por parte de la Direccion de Contratacion la actualizacion de las garantias del contrato (2024.05.31).
10 Actualizadas con Anexo #7 expedido por Seguros del Estado S.A.
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Actualizacién Pdliza — fase liquidacion 26/06/24
Actualizacién Pdliza — fase liquidacion 04/12/24
Compaiiia CESCE
Amparos Monto Vigencia
Cumplimiento del Contrato 3,907,353,274.60 08/06/22 a 31/01/29

Pago de salarios, prestaciones sociales 1,953,676,637.30 08/06/22 a 16/12/26

legales e indemnizaciones Laborales
Estabilidad y calidad de obra

Buen manejo y correcta inversion del
anticipo

Responsabilidad Civil Extracontractual®
Fecha de inicio

4,884,191,593.25
2,504,808,816.68

31/01/24 a 31/01/29
08/06/22 a 16/12/23

4.531.723.771,30 08/06/2 a 16/12/23
08-junio-2022

Plazo inicial 14 meses
Plazo total con la modificacion No. 1 18 meses
Fecha de terminacion 07-diciembre-2023
Estado Terminado

¢ Informe final y balance

A la fecha el contrato de obra se encuentra con un porcentaje financiero del 99,56%. Acorde con lo
dispuesto en el contrato de obra en la clausula NOVENA. - FORMA DE PAGO, se desembolsé la
devolucién del primer 5%, retenido del valor bruto de cada acta por el contratista de obra por valor de
$972,510,588. Quedado pendiente el segundo desembolso una vez una vez se suscriba el Acta de
Liquidacion del contrato.

o Post ventas

Se remitié respuesta via mail a los requerimientos del 28.08.25 enviados por la SED, referente a
varios temas de las post ventas.

¢ Liquidacion

Se publico el 28.08.25, en la plataforma SECOP |I, el acta de liquidacion del contrato de obra 136 de
2022

6.2.2. Contrato de Interventoria No. 137 de 2022

Nombre contratista

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Fecha de suscripcion

26- mayo-2022

Objeto Realizar la interventoria integral al contrato de obra que
tiene por objeto la construccion del colegio San Francisco
de Asis por el sistema de precios unitarios fijos sin férmula
de reajuste, ubicado en la localidad de Los Martires, de la
ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos vy
especificaciones entregados por la Empresa de
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota.

Valor inicial: $862.887.407

Valor adicion No. 1 $ 235.346.459

Valor total con la modificaciéon No. 1: $ 1.098.233.866

Pdliza de Seguro de cumplimiento 3344266-1

Entidad Estatal
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Actualizaciéon Pdliza con acta de Inicio 14/06/2022
Actualizaciéon Poliza modificacion No. 1 02/08/23
Actualizacién Pdliza - acta recibo a 05/06/24
satisfaccion.
Actualizacién Pdliza - fase liquidacion 17/06/24
Actualizacién Pdliza — fase liquidacion 04/12/24
Compaiiia SURAMERICANA
Amparos Monto Vigencia
Cumplimiento de las obligaciones 219.646.773,20 08/06/22 a 08/03/25
contractuales
Calidad del servicio 219.646.773,20 31/01/24 a 31/01/29
De salarios y prestaciones sociales 109.823.386,60 08/06/22 a 08/12/26
Fecha de inicio 08/06/2022
Plazo inicial 14 meses
Plazo total con la modificacion No. 1 18 meses
Fecha de terminacion 07-diciembre-2023
Estado Terminado

Actividades realizadas

La interventoria realiz6 el seguimiento técnico, financiero y administrativo para el cierre, liquidacion y
atencién de post ventas del Contrato de Obra No. 136 de 2022.

Informe final y balance

A la fecha de corte de periodo del presente informe, se encuentra con un porcentaje financiero del
(90%), y pagada la ultima acta por valor de $140.203.144. Queda pendiente el desembolso al
contratista interventor del 10%, el cual se pagara de acuerdo con lo previsto en la forma de pago del
Contrato de Interventoria No. 137 de 2022 asi:

El 5% se cancelara una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfaccién por parte de
la Interventoria y el Acta de Liquidacion del Contrato de Obra.

El 5% restante se cancelara una vez se entregue todos los insumos, productos y entregables al
Supervisor para la proyeccion del acta de liquidacion del contrato de interventoria y se suscriba el
Acta de Liquidacién de éste.

Liquidacion

Agotados los requisitos de forma para avanzar en la liquidacion del contrato de interventoria N°137
de 2022 asociados con la liquidacion del contrato de obra N°136 de 2022 y la publicacion del acta en
el Sistema Electronico de Contratacion Publica del 28 de agosto de 2025; a la fecha el tramite
administrativo para la liquidacion del contrato de interventoria se encuentra en tramite.

6.3. COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B

6.3.1. Contrato de Obra No. 372 de 2024

CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO

e NOVA URBANO SAS 80%

e INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES
SAS 20%

Nombre contratista
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Fecha de suscripcion

25- julio-2024

Objeto

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL
COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DE LA CIUDAD
DE BOGOTA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTA.

Pdliza Cumplimiento

400057077 Nacional de Seguros

Responsabilidad civil

400057078 Nacional de Seguros

Todo riesgo

12-00001886

Berkley Colombia Seguros

Actualizacion Pdliza con la modificacion
al contrato No.1

05/06/25

Compaifiia

Nacional de Seguros / Berkley Colombia Seguros

Amparos

Monto Vigencia

Cumplimiento del Contrato

2.663.301.791 19/06/25 a 19/09/26

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones Laborales

1.331.650.895 19/06/25 a 19/09/26

Estabilidad y calidad de obra

2.663.301.791 19/03/26 a 19/03/31

Buen manejo y correcta inversion del
anticipo

2.149.658.136,60 19/06/25 a 19/03/26

Responsabilidad civil extracontractual 665.825.448 12/06/25 a 19/03/26
Todo riesgo en construccion 13.316.508.956 31/07/24 a 19/09/26

Inicial $10.748.290.683
Valor Adiciones $2.568.218.273

Actual $13.316.508.956
Plazo Fecha de inicio 30-agosto-2024

Plazo inicial 8 meses

Terminacion inicial 29-abril-2025

Suspension No.1 firma 04-diciembre-2024

Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio 03-febrero-2025

Suspension No.2 firma 24-febrero-2025

Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio 24-abril-2025

Prorroga 1 a la .

Suspegr’\sic')n No.2 firma | 25-abril-2025

Plazo suspensién 2 meses

Fecha reinicio 12-junio-2025

Terminacion anterior 19-octubre-2025

Prorroga  modificacion 5

meses

No.1

Terminacion Final 19-marzo-2026
Estado En ejecucion
% Avance Programado (2025.08.31) 9,30%
% Avance ejecutado (2025.08.31) 17,47%
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Actividades adelantadas en obra

e Perforacion en pilotes- Figurado e instalacion de acero en pilotes- Mezclado y llenado en pilotes
trasiego de lodo en acopio provisional de obra.

Lijado y aplicacién de anticorrosivo en cerramiento del piso N.° 5.
Orden y aseo en el primer piso.

Llegada de material: cemento

Descabezado de pilotes en el eje C.

Desmonte de tuberias de iluminacién, deteccion, voz y datos.
Cimbrado para bordillos y corte con pulidora en el piso N° 3.
Emboquillado de muros en el piso ° 3.

Aplicacion de acabado en estructura (embellecimiento).

Elaboracion de muestra de panete.

Perforacion de vigas de cimentacion para acero de dados en el eje A.
Visita de proveedor del ascensor

PILOTES EXTERNOS EJECUTADOS 34 de 42
PILOTES INTERNOS EJECUTADOS 35de 72

Hallazgos encontrados en obra

Durante la ejecucién de excavacién para el micro pilotaje y los dados que van al interior de la placa
de cimentacion, se han encontrado deficiencias en las zonas de los nudos de las columnas que llegan
a la placa de cimentacién, encontrando concretos con falta de vibracién, ausencia de concretos,
oxidacién en las varillas y algunas cortadas por dénde van los pases de las tuberias sanitarias. Esta
situacién esta en analisis por parte de los especialistas del contratista de obra, la interventoria y la
Supervision Técnica Independiente, quienes vienen dejando los reportes en los informes semanales,
mensuales y bitacora de obra. De igual manera con el radicado S2025003190, se dio respuesta al
comunicado S-2025-243285 “INFORME EXTRAORDINARIO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL” -
COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B".
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Cortes de obra e interventoria
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Se encuentra en tramite los siguientes cortes:
e Corte de obra #01 por valor de $660.137.630

e Corte de obra #02 por valor de $823.364.199
e Cortes de interventoria #03 por valor de $24.305.006

Comité de participacion ciudadana
Durante el mes de agosto se realiz6 el quinto comité de participacion ciudadana el 25.28.25.
Servicios publicos

EAAB: Acorde a la mesa de trabajo en zona 4 acueducto el 25.07.25, para este periodo se encuentra
en revision de documentos para radicar en septiembre la actualizacion en la EAAB.

ENEL: Acorde a la visita de la especialista eléctrica de la SED, realizada el 19.06.25, junto con
profesionales de ENEL para la verificacion y actualizacion del SERIE Ill, para este periodo se
encuentra en proceso al interior de la SED, la contratacion con ENEL de la actualizacion del SERIE
[l

VANTI: Visita por el operador Apro Gas el 17.02.25, dejando acta con algunas recomendaciones
sobre el trazado de la RED, para este periodo se encuentra en proceso de verificacion por VANTI.

Entes de Control

¢ Visita Contraloria Distrital 26.08.25.

e Se atendio solicitud de informacién Programa Vamos a la Obra — VALO “IEDs San Francisco
Sede B - AGOSTO 8 2025, para la Secretaria de Educacion.

e Se atendid solicitud informes interventoria de obras RENOBO - Junio 30 de 2025, para la
Secretaria de Educacion.

6.3.2. Contrato de Interventoria

CONSORCIO AYLA

Nombre contratista e Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%)
o JFelipe Ardila V & Cia. S.A. (30%)

Fecha de suscripcién 09- agosto-2024

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL
CONTRATO DE OBRA PARA LA TERMINACION DEL
COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE B POR
Objeto EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE

BOGOTAD.C.".
Valor inicial: $648.133.500
Adiciones $405.083.438
Actual $1.053.216.938
Pdliza 430 -47- 994000066990
Compaiiia Aseguradora Solidaria
Actualizacion Pdliza con la modificacion 26/06/2025
al contrato No.1
Amparos Monto Vigencia
Cumplimiento de las obligaciones 210.643.387 28/02/27 a 01/03/27
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contractuales

Calidad del servicio 210.643.387 18/03/26 a 18/03/31
De salarios y prestaciones sociales 210.643.387 29/08/28 a 18/03/29
Fecha de inicio 30-agosto-2024

Plazo inicial 08 meses

Terminacion inicial 29-abril-2025

Suspension No.1 firma 04-diciembre-2024

Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio

03-febrero-2025

Suspension No.2 firma

24-febrero-2025

Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio 24-abril-2025
Terminacion actual 29-agosto-2025
Prorroga 1 a Suspensioén 2 firma 23-abril-2025
Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio

12-junio-2025

Terminacion anterior

19-octubre-2025

Prorroga modificacién No.1

5 meses

Terminacion Final

19-marzo-2026

Estado

En ejecucion

Actividades realizadas:

e La interventoria realizé6 el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la
programacion.

e De acuerdo con la solicitud de la SED recibida mediante correo electrénico “Solicitud
diligenciamiento formato seguimiento obras RENOBO Contrato Interadministrativo N°2978784 de
2021” de 2025.06.16, la interventoria se encuentra diligenciando diariamente el reporte a la SED.

e Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoria y el anexo técnico: “Ley 400 de 1997,
modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la Ley 1796 de
2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR — 10, el Titulo | — Supervision Técnica del
mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en el Decreto No. 945 de 20177, se
realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico Independiente, junto con su informe
mensual.

o La interventoria entregd los informes semanales correspondientes al periodo del presente
informe.

e La interventoria radicé con el No. E2025007630, el informe mensual No.05, correspondiente al
periodo del mes de julio de 2025.

7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

MAG

e Tramite de los cortes de obra e interventoria.

e Ejecucién de comités de obra semanales.

e Retomar los comités de definiciones con la SED.

SFA

e Continuar con el tramite del acta de recibo entre la SED y RENOBO.

o Realizar los pagos correspondientes, una vez se cumpla con los productos de la etapa de
liquidacion de los contratos de obra e interventoria.

e Seguimiento atencion Post ventas (comunicado SED No. S-2025-204459), para cierre del tema
del aposamiento de agua en la zona del parqueadero.

SFB
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Seguimiento actualizacion del SERIE 1ll, proceso que se encuentra en curso con los equipos de
obra, interventoria y entidades.

Ejecucion de las actividades acorde a la programacion de obra.

Seguimiento aprobacion arte valla de parte de Secretaria de Ambiente.

Tramite de los cortes de obra e interventoria.

Ejecucién de comités de obra semanales.

Seguimiento tramites para conexion definitiva con la EAAB.

Visitas técnicas en obra con los especialistas en la medida que se requiera.

Comité Social de participacién ciudadana.

CTO

Reintegro de rendimientos financieros generados durante el mes de agosto de 2025.
Realizacion comité técnico No. 45

8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO

MAG

Posventas zona de Preescolar: durante este periodo se evidenciaron por parte del Colegio,
algunas filtraciones e ingreso de agua en redes eléctricas. Estas han venido siendo atendidas por
el Consorcio Colegio ERU 2022.

Colindancia obra-colegio: Para la semana de receso (octubre de 2025), se proyecta realizar las
obras de acabados en la frontera entre médulos G-H-O-I contra médulos B-C-D-E.

Conexion red pluvial: durante este periodo desde RenoBo y la SED se vienen gestionando
espacios con la EAAB para finalizar la gestion referente a dicha conexion.

Avance y gestion en la entrega disefios VANTI

SFA

Para el presente periodo no se reporta dificultades.

SFB

En andlisis y estudio los hallazgos identificados en la placa de cimentacion y nudos de las
columnas.

9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

MAG
Desde La Empresa se recomienda a la SED:

Realizar los tramites correspondientes ante la SED por servicios publicos, actualizaciones de
documentos y traslados que se encuentran en manos de la SED.

Gestidn y permiso con la Secretaria Ambiente para instalacion de nueva valla.

En los préximos dias se iniciara el desmonte de los médulos construidos de manera provisional
para la ejecucion de la obra. Por lo cual se recomienda a la SED la determinacion de la disposicion
de la estructura metalica de esos modulos, siendo estos ejecutados en el marco del contrato de
obra.

Definir y/o gestionar por parte de la SED (1) personal para la capacitacion de mantenimiento del
area entregada y en operacion, (2) retiro de bajas del predio destinado a la obra, (3) ajuste de
adecuaciones eléctricas provisionales realizadas por el colegio en las areas entregadas y en
operacion.

SFA
Desde La Empresa se recomienda a la SED:

Continuar con la firma del acta de recibo a satisfaccion entre la SED y RENOBO.
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Desde La Empresa se recomienda a la SED:
- Seguimiento aprobacion arte valla de parte de Secretaria de Ambiente.
- Seguimiento actualizacion del SERIE llI.

10. ANEXOS

# | Documento | Folios
Colegio Gabriel Betancourt Mejia sede La Magdalena [MAG]

1 Informe mensual #34 de obra periodo 2025.JUL (E2025007482) 1756

2 Informe mensual #34 de interventoria periodo 2025.JUL (E2025007484) 759

3 Informe mensual #34 de supervision técnica independiente periodo 2025.JUL 66
(E2025007408)

Colegio San Francisco de Asis [SFA]

4 | Acta de liquidacion contrato de obra 136 de 2022 10
Colegio San Francisco Sede B [SFB]

5 Respuesta al comunicado S-2025-243285 “INFORME EXTRAORDINARIO 7
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL” - COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B".
(52025003190).

6 Informe mensual # 05 de obra periodo 2025 JUL 43

7 Informe mensual #05 de interventoria periodo 2025 JUL (E2025007630) 44

Elaboro: Catherine Castafieda G. - Contratista - Direcciéon Técnica de Gestion de Proyectos
Elaboro: Ivan R. Gomez R. - Contratista - Direccién Técnica de Gestion de Proyectos
Elaboro: Daniel E. Medina G. - Contratista - Direcciéon Técnica de Gestion de Proyectos
Revisé: Ana Maria Alzate A. - Contratista - Subgerencia de Ejecucién de Proyectos
Aprobd: Diego M. Cala R. - Director Técnico de Gestion de Proyectos
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