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INFORME FINANCIERO No. 45 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE
PROYECTOS Nro. NO. 2978784 DEL 2021 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO -
SED Y LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C -

RENOBO.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE AGOSTO DE 2025.

El presente informe tiene por objeto (1) informar a la SED el avance financiero de ejecucion del
contrato con sus respectivos soportes, (2) reportar a la SED aspectos precontractuales,
contractuales, postcontractuales del contrato y su contratacion derivada y (3) dejar evidencia de la
supervision adelantada a la contratacion derivada del contrato interadministrativo.

Lo anterior, conforme lo establece el literal C del titulo “ENTREGABLES POR PARTE DE ERU” del
numeral “2. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO” del Contrato
interadministrativo y alineado también con el “Manual de Contratacion y Gestion de Negocios” de la
Empresa, especificamente lo establecido en el numeral 29 del titulo “3.5. ACTIVIDADES DE
SUPERVISION E INTERVENTORIA”.

1. ESTADO CUENTA DE AHORROS (SALDO)

No. Cuenta de Ahorros

126-021658-58

Entidad Bancaria

Bancolombia

Saldo a 30 de agosto de 2025

$ 34.956.248.265,75

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Rendimientos generados en el mes de agosto de 2025 a ser consignados en el siguiente periodo:

$119.394.659,54
21. Rendimientos financieros reintegrados
Periodo Rendimientos ($) Transferencia
Periodo De A Generados Reintegrados OP
noviembre de 2021 | 1/nov/21 | 30/nov/21 7.835.653,38 7.835.653,38 | 202112 3534
diciembre de 2021 | 1/dic/21 | 31/dic/21 56.181.925,36 56.181.925,36 | 202201 51
enero de 2022 1/ene/22 | 31/ene/22 81.062.476,60 81.062.476,40 | 202202 282
febrero de 2022 1/feb/22 | 28/feb/22 91.202.219,17 91.202.219,17 | 202203 878
marzo de 2022 1/mar/22 | 31/mar/22 | 155.224.199,43| 155.224.199,43 | 202204 1183
abril de 2022 1/abr/22 | 30/abr/22 | 154.709.236,28| 154.709.236,28 | 202205 1596
mayo de 2022 1/may/22 | 31/may/22 | 159.943.357,79| 159.943.357,79| 202206 1986
junio de 2022 1/jun/22 | 30/jun/22 154.777.921,07| 154.777.921,07 | 202207 2090
julio de 2022 1/jul/22 | 31/jul/i22 151.296.870,17| 151.296.870,17 | 202208 2675
agosto de 2022 1/ago/22 | 31/ago/22 | 133.169.333,72| 133.169.333,72| 202209 3179
septiembre de 2022 | 1/sept/22 | 30/sept/22| 257.106.226,54| 257.106.226,54| 202210 3545
octubre de 2022 1/oct/22 | 31/oct/22 | 267.277.987,60| 267.277.987,60| 202211 3945
noviembre de 2022 | 1/nov/22 | 30/nov/22 | 250.147.528,65| 250.147.528,65| 202212 4346
diciembre de 2022 | 1/dic/22 | 31/dic/22 | 249.114.116,13| 249.114.116,13 202301 1
enero de 2023 1/ene/23 | 31/ene/23 | 237.758.924,17 | 237.758.924,17 | 202302 347
febrero de 2023 1/feb/23 | 28/feb/23 | 211.467.742,74| 211.467.742,74| 202303 718
marzo de 2023 1/mar/23 | 31/mar/23 | 275.619.625,50| 275.619.625,50| 202304 1188
abril de 2023 1/abr/23 | 30/abr/23 | 258.906.481,27 | 258.906.481,27 | 202305 1623
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Periodo Rendimientos ($) Transferencia
Periodo De A Generados Reintegrados OP
mayo de 2023 1/may/23 | 31/may/23 | 247.546.241,56| 247.546.241,56| 202306 2028
junio de 2023 1/jun/23 | 30/jun/23 | 212.783.795,46| 212.783.795,46| 202307 2459
julio de 2023 1/jul/23 | 31/jul/23 229.350.875,88| 229.350.875,88 | 202308 2866
agosto de 2023 1/ago/23 | 31/ago/23 | 293.927.407,36| 293.927.407,36| 202309 3283
septiembre de 2023 | 1/sept/23 | 30/sept/23 | 274.108.501,24| 274.108.501,24| 202310 3694
octubre de 2023 1/oct/23 | 31/oct/23 268.419.946,34 | 268.419.946,30| 202311 4151
noviembre de 2023 | 1/nov/23 | 30/nov/23 | 245.070.509,51| 245.070.509,51| 202312 4617
diciembre de 2023 | 1/dic/23 | 31/dic/23 236.698.133,75| 236.698.133,80 202401 3
enero de 2024 1/enel24 | 31/ene/24 | 193.260.651,76| 193.260.651,76 | 202402 415
febrero de 2024 1/feb/24 | 29/feb/24 161.990.945,93| 161.990.945,93| 202403 815
marzo de 2024 1/mar/24 | 31/mar/24 | 232.130.713,40| 232.130.713,40| 202404 1169
abril de 2024 1/abr/24 | 30/abr/24 | 199.987.127,45| 199.987.127,45| 202405 1623
mayo de 2024 1/may/24 | 31/may/24 | 191.011.272,18| 191.011.272,18| 202406 2055
junio de 2024 1/jun/24 | 30/jun/24 178.518.247,12| 178.518.247,12| 202407 2496
julio de 2024 1/juli24 | 31/jul/24 174.196.790,79| 174.196.790,79 | 202408 2896
agosto de 2024 1/ago/24 | 31/ago/24 | 168.177.796,52| 168.177.796,52 | 202409 3334
septiembre de 2024 | 1/sept/24 | 30/sept/24| 160.133.304,59| 160.133.304,59| 202410 3845
octubre de 2024 1/oct/24 | 31/oct/24 153.758.226,06 | 153.758.226,06 | 202411 4239
noviembre de 2024 | 1/nov/24 | 30/nov/24 | 139.865.901,59| 139.865.901,59| 202412 4734
diciembre de 2024 | 1/dic/24 | 31/dic/24 142.357.801,50| 142.357.801,50 202501 1
enero de 2025 1/ene/25 | 31/ene/25 | 134.333.748,76| 134.333.748,76 | 202502 335
febrero de 2025 1/feb/25 | 28/feb/25 120.805.258,54| 120.805.258,54 | 202503 689
marzo de 2025 1/mar/25 | 31/mar/25 | 126.450.771,39| 126.450.771,39| 202504 1315
abril de 2025 1/abr/25 | 30/abr/25 | 117.689.383,99| 117.689.383,99| 202505 1707
mayo de 2025 1/may/25| 31/may/25| 120.933.587,28| 120.933.587,28 | 202506 2010
junio de 2025 1/jun/25 | 30/jun/25 116.509.869,96 | 116.509.869,96 | 202507 2463
julio de 2025 1/jul/25 | 31/jul/25 116.894.458,54 | 116.894.458,54 | 202508 2929
agosto de 2025 1/ago/25 | 31/ago/25 | 119.394.659,54 Nota 1
Total 7.992.818.635,48 | 7.992.818.635,48

Nota 1: Los rendimientos generados durante el periodo de julio de 2025 seran reintegrados en el mes de agosto de 2025.
Ver Anexo 1: Grafica No. 1. Rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros reintegrados.

3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Concepto Valor Fecha de Descuentos Total girado
pago aplicados
1er pago $32.529.901.164 | 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745
2do pago $32.529.901.164 | 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745
3er pago $15.834.085.629 | 24-07-2023 $253.345.370 $15.580.740.259
4to pago $ 20.501.375.430 | 26-02-2024 $328.022.007 $ 20.173.353.423
5to pago $2.916.866.095 | 28-07-2025 $ 46.669.857 $ 2.870.196.238
6to pago $ 177.596.484 | 11-08-2025 $2.841.543 $ 174.754.941
Acumulado $ 104.489.725.966 $ 1.668.994.072 $ 102.643.135.410

4. CUOTA DE GERENCIA

Concepto Documento Contractual Vr. Cuota
Inicial Contrato inicial 3.121.681.300
Adicién 1 Modificacion # 2 897.647.910
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Concepto

Documento Contractual

Vr. Cuota

Adicion 2

Modificaciéon # 3

1.293.860.103

Adicién 3

Modificaciéon # 6

437.609.993

Vr. Actual

5.750.799.306

4.1. Valor cuota gerencia cobrado

Factura Fecha

Concepto

Subtotal

IVA

Total

475 28/01/22

Primer pago
equivalente al 15% del
valor de la cuota una
vez se haya publicado
el primer proceso de
seleccién para la
contratacion del
constructor de un
colegio, de acuerdo con
lo establecido en el
numeral 6 de los
estudios previos del
contrato
interadministrativo No.
co1. PCCNTR.2978784
del 29 de octubre de
2021

393.489.239

74.762.955

468.252.194

512 11/05/23

Segundo pago cuota de
gerencia equivalente al
30% del valor de la
cuota una vez
certificado el avance
fisico de las dos obras
del 30%, del contrato
interadministrativo No.
CO1.PCCNTR.2978784
del 29 de octubre de
2021 SED.

786.978.479

149.525.911

936.504.390

529 12/12/23

Tercer pago contra el
60% de avance fisico
de obra del proyecto
colegio San Francisco
de Asis

342.122.442

65.003.264

407.125.706

545 13/06/24

Cuota de gerencia —
90% de avance fisico
colegio San Francisco
de Asis SED

171.061.221

32.501.632

203.562.853

546 14/06/24

Cuota de gerencia -
60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) inicial y
adicion 1 SED

897.451.622

170.515.808

1.067.967.430
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Factura Fecha

Concepto

Subtotal IVA Total

547 9/07/24

Cuota de gerencia -
60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel

La Magdalena) adicion
2 SED

Betancourt Mejia - sede

181.031.687 | 34.396.020| 215.427.707

549 25/10/24

Cuota de gerencia No.
1 del proyecto San
Francisco Sede B (1)
Aprobacion plan
operativo ajustado. (2)
Informe verificacion de
la documentacién

anexo técnico que
soporta los TDR

entregada. (3) Borrador

136.996.952| 26.029.421| 163.026.373

551 13/11/24

Cuota de gerencia No.
2 del proyecto San
Francisco Sede B -
inicio de obra

68.498.476 | 13.014.710 81.513.187

4.2. Distribucion cuota de gerencia cobrada

2.977.630.118 | 565.749.721 | 3.543.379.840

Concepto

Valor

SFB SFA MAG

a) Un primer pago
equivalente al 15% del
valor de la cuota

$468.252.195

$107.698.005 | $360.554.190

b) Un segundo pago
equivalente al 30% del
valor de la cuota

$936.504.390

$215.396.010 | $721.108.380

c) Tercer pago contra el
60% de avance fisico
de obra del proyecto
colegio San Francisco
de Asis

$407.125.706

$407.125.706

d) 90% de avance fisico
colegio San Francisco
de Asis SED

$203.562.853

$203.562.853

e) 60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) inicial y
adicién 1 SED

de

$1.067.967.430

$1.067.967.430

f) 60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez Varela
(antes Gabriel

de

$215.427.707

$215.427.707
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Concepto Valor SFB SFA MAG
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) adicion
2 SED
g) San Francisco Sede| $163.026.373 $163.026.373
B (1) Aprobacién plan
operativo ajustado. (2)
Informe verificacion de
la documentacién
entregada. (3) Borrador
anexo técnico que
soporta los TDR
h) San Francisco Sede| $81.513.187 $81.513.187
B inicio de la obra

$3.543.379.841 $244.539.560 $933.782.574 | $2.365.057.707
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Grafica No. 2: Cuota de gerencia programada vs Cuota de gerencia cobrada

Nota: Para la programaciéon de la cuota de gerencia conforme los hitos establecidos contractualmente, se tomaron los
porcentajes de avance de las programaciones de los proyectos aprobados por la interventoria.

5. ESTADO FINANCIERO CONTRATACION DERIVADA
5.1. Contrato 133 de 2022

A. Informacion general

Nombre contratista NOVA URBANO S.AS.!

Fecha de suscripcién 05-mayo-2022 (cesioén aprobada el 4-abril-2025)

' Contrato cedido por CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 (Civitarq SAS 80%, Martinez Caballero SAS 10%, Concreark SAS
10%) a Nova Urbano SAS.
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Construccion del Colegio Gabriel Betancourt Mejia — sede La
Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de
Objeto reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogota,
de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la
Empresa de Renovacién y Desarrollo urbano de Bogota
Inicial $43.322.137.680
Valor Adicién #1 $9.372.533.448
Adicion #2 $5.917.966.717
Actual $58.612.637.845
B. Anticipo
Fecha giro 22/07/22 Valor Valor 8.664.427.536
Descuentos 433.221.377
Orden de Pago 202209 3184 Girado 8.231.206.159
Desembolsado a | Consorcio Colegio ERU 2022 Amortizado 8.664.427.536
Por Amortizar? 0
C. Rendimiento financieros
Generado Reintegrado
Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago
31/07/22 3.022.521,46 | S.N. 40.749.620,83 20/09/22
31/08/22 37.727.099,37
30/09/22 43.141.159,23 | N0.22990097270 40.602.549,00 4/11/22
N0.23990047910 2.538.610,00 8/06/23
31/10/22 24.691.924,75 | N0.22990104218 24.691.925,00 2/12/22
30/11/22 22.441.827,52 | N0.22990111755 22.441.828,00 22/12/22
31/12/22 20.563.006,29 | N0.23990003347 20.563.006,00 27/01/23
31/01/23 10.039.113,10 | N0.23990014731 10.039.113,00 17/03/23
28/02/23 2.527.418,50 | N0.23990026432 2.527.418,00 4/04/23
31/03/23 330.788,43 | N0.23990033548 330.788,00 26/04/23
30/04/23 35.573,99 | N0.23990047915 39.937,00 8/06/23
30/05/23 4.363,11
Totales 164.524.795,75 164.524.794,83
D. Pagos en el Presente Periodo
Concepto Dato %
Detalle del Corte Consecutivo Acta No. 32
Subtotal Directo 958.114.222,00
Administracién 162.687.794,90 16,98%
Imprevistos 9.581.142,22 1,00%
Utilidad 47.905.711,10 5,00%
Valor Total 1.178.288.870,22
Pago Orden 202507 2534
Fecha 17/07/25

2 Los recursos de este saldo por amortizar se encuentran incluidos dentro del valor descontado al Consorcio Colegio ERU
2022, con ocasion del “Contrato de transaccién para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un
litigio pendiente entre la EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. y el CONSORCIO
COLEGIO ERU 2022 como consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecucién del contrato No.
133 de 2022, suscrito el pasado 4 de abril de 2025.
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Concepto Dato %

Descuentos Amortizacion 0,00 0,00%
Contribucion especial 58.914.444,00 5,00%
Estampillas 50 afios 5.891.444,00 0,50%
Retencion en la fuente 23.565.777,00 2,00%
Rete ICA 8.130.193,00 0,69%
Retencion Contrato 117.828.887,00 10,00%
Total descuento 214.330.745,00

Total pagos periodo del informe

1.178.288.870,22

Total pagos acumulados (incluido este periodo)

42.567.109.949,54

Saldo por pagar

16.045.527.895,46

E. Devoluciones

Fecha giro 17/07/24 Concepto
Orden de Pago 202407 2516 Giro de retencién en garantia solicitada con
Valor 1.264.024.687,00 memorando 12024001461 a favor del Consorcio
Descuentos 0,00 Colegio ERU 2022.
Girado 1.264.024.687,00
Fecha giro 03/07/25 Concepto
Orden de Pago 202507 2434 Giro de retencion en garantia solicitada con
Valor 2.782.805.033,00 memorando 12025001407 a favor del Consorcio
Descuentos 1.859.958.069,00 Colegio ERU 2022, previos descuentos
Girado 922.846.964,00 establecidos en contrato de transaccion.

5.2. Contrato 134 de 2022

A. Informacion general

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
Fecha de suscripcién 05-mayo-2022
Realizar la interventoria integral al contrato de obra que tiene por objeto
la construccion del colegio Gabriel Betancourt Mejia - sede La
Objeto Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de
reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogota,
de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la
Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota.
Inicial $1.570.157.939
Adicion #1 $608.308.421
Valor Adicion #2 $707.689.184
Adicion #33 $480.989.102
Actual $3.367.144.646

3 Los recursos econémicos de esta adiciéon se encuentran incluidos dentro del valor descontado al Consorcio Colegio ERU
2022, con ocasion del “Contrato de transaccién para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un
litigio pendiente entre la EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. y el CONSORCIO
COLEGIO ERU 2022 como consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecucion del contrato No.
133 de 2022, suscrito el pasado 4 de abril de 2025.
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Concepto Dato %
Detalle del Corte Consecutivo Acta No. 31
Subtotal Directo 36.921.289,19
IVA 7.015.044,95 19,00%
Valor Total 43.936.334,14
Pago Orden 202508 2994
Fecha 22/08/25
Descuentos Retencién IVA (comun) 1.052.257,00 15,00%
Estampillas 50 afios 184.606,00 0,50%
Honorarios 2.215.277,00 6,00%
Rete ICA 319.738,00 0,87%
Total descuento 3.771.878,00
Total pagos periodo del informe 43.936.334

Total pagos acumulados (incluido este periodo)

1.908.548.525

Saldo por pagar

1.458.596.121
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Grafica No. 3: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto La Magdalena
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Nota: Los datos para la elaboracion de la programacion mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programacion
de obra aprobada por la interventoria y de la forma de pago del contrato de interventoria.

5.3. Contrato 136 de 2022

F.

Informacioén general

Nombre contratista

CONSORCIO IS
e Segundisalvo Pardo
e Ingebyp S.A.S. 50%

Barreto 50%

Fecha de suscripciéon

26-mayo-2022

Objeto

Construccion del colegio San Francisco de Asis por el sistema de
precios unitarios fijos sin formula de reajuste, ubicado en la localidad de
Los Martires, de la ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y
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especificaciones entregados por la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota.

Inicial $12.523.809.986
Valor Adicion #1 $7.012.956.387
Actual $19.536.766.373
G. Anticipo
Fecha giro 22/07/22 Valor Valor 2.504.761.997,00
Descuentos 125.238.100,00
Orden de Pago 202209 2390 Girado 2.379.523.897,00
Amortizado 2.504.761.997,00
Por Amortizar 0,00
H. Rendimiento financieros
Generado * Reintegrado
Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago
31/07/22 1.411.537,65 | N0.22990090499 1.411.537,00 21/10/22
31/08/22 6.231.387,47 | N0.22990090511 6.231.387,00 21/10/22
30/09/22 4.831.634,24 | N0.22990090517 4.831.634,00 21/10/22
31/10/22 2.429.029,88 | N0.22990104134 2.429.029,00 30/11/22
30/11/22 417.243,32 | N0.22990104134 417.243,00 19/12/22
31/12/22 146.064,80 | No.23990003603 146.064,00 27/01/23
Total 15.466.897,36 15.466.894,00
I. Pagos en el Presente Periodo
Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.
Total pagos periodo del informe 00,00
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 19.450.211.748,00
Saldo por pagar 86.554.625,00
J. Devoluciones
Fecha giro 28/03/25 Concepto
Orden de Pago 202503 842 Devolucién del 50% de la rete-garantia del
Valor 972.510.588,00 contrato de obra de acuerdo con radicado
Descuentos 0,00 12025000772.
Girado 972.510.588,00

5.4. Contrato 137 de 2022

A. Informacion general

Nombre contratista GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Fecha de suscripcién 26-mayo-2022

4 En el presente informe se realiza correccion a las cifras presentadas en esta categoria en los informes financieros 30 a 34.
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Realizar la interventoria integral al contrato de obra que tiene por objeto
la construccion del colegio San Francisco de Asis por el sistema de
Objeto precios unitarios fijos sin formula de reajuste, ubicado en la localidad de

Los Martires, de la ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y
especificaciones entregados por la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota.

Inicial $ 862.887.407
Valor Adicion #1 $ 235.346.459
Actual $1.098.233.866

B. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.

Total pagos periodo del informe 00,00
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 988.410.484,00
Saldo por pagar 109.823.382,00
25.000.000.000

20.635.000.239
20.000.000.000

20.438.622.232

15.000.000.000

10.000.000.000

5.000.000.000

jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24

—e—§ Prog —e—§ Real

Grafica No. 4: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto San Francisco de Asis

Nota: Los datos para la elaboracion de la programacion mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programacion
de obra aprobada por la interventoria y de la forma de pago del contrato de interventoria.

5.5. Contrato 372 de 2024

A. Informacion general

Nombre contratista CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO

e Nova Urbano S.A.S. 80%

e Ingenieria y Gerencia De Obras Civiles S.A.S. 20%

Fecha de suscripcién 25-julio-2024

Objeto Ejecucion de las obras de terminacion del colegio distrital San
Francisco Sede B por el sistema de precios unitarios fijos sin férmula
de reajuste, ubicado en la localidad de Ciudad Bolivar de la Ciudad de
Bogota D.C, de acuerdo con la licencia de construccion, los estudios
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técnicos, disefos, presupuesto y especificaciones entregados por la
empresa de renovacion y desarrollo urbano de Bogota.

Valor Inicial $10.748.290.683

Adiciones $ 2.568.218.273

Actual $ 13.316.508.956

B. Anticipo

Fecha giro 6/03/25 Valor Valor 2.149.658.136,00
Descuentos 107.482.907,00
Orden de Pago 202503 638 Girado 2.042.175.229,00
Amortizado 0,00
Por Amortizar 2.149.658.136,00

C. Rendimiento financieros

Generado Reintegrado

Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago |

30/04/25 9.443.126,00 | 25990049434 9.443.126,00 | 13/08/25

30/05/25 14.511.437,00 | 25990049438 14.511.437,00 | 13/08/25
Total 23.954.563,00 23.954.563,00

D. Pagos en el Presente Periodo
Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.
Total pagos periodo del informe 0,00
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 0,00
Saldo por pagar 13.316.508.956,00

5.6. Contrato 413 de 2024

A. Informacion general

Nombre contratista

CONSORCIO AYLA
e Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%)
o JFelipe Ardila V & Cia. S.A. (30%)

Fecha de suscripciéon

26-mayo-2022

Realizar la interventoria integral al contrato de obra para la terminacién
del colegio distrital San Francisco Sede B por el sistema de precios

Objeto unitarios fijos sin féormula de reajuste, ubicado en la localidad de ciudad
bolivar de la ciudad de Bogota D.C.
Inicial $ 648.133.500

Valor Adicién #1 $ 405.083.438
Actual $1.053.216.938

B. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.

Total pagos periodo del informe

49.420.178,99

Total pagos acumulados (incluido este periodo)

49.420.178,99
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| Saldo por pagar 1.003.796.759,01 |
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Grafica No. 5: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto San Francisco Sede B
Nota: Los datos para la elaboracion de la programacion mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programacion

de obra aprobada por la interventoria y de la forma de pago del contrato de interventoria. Incluye el periodo de suspensién de
la contratacion derivada.

6. RESUMEN ESTADO CONTRATO

DESAGREGADO RECURSOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Total Contrato inicial 65.059.802.328
Adicion # 1 15.834.085.629
Adicion # 2 20.501.375.430
Adicion # 3 3.094.462.579
Valor actual 104.489.725.966
Cuota de Gerencia | Contrato inicial 3.121.681.300
Adicion # 1 897.647.910
Adicion # 2 1.293.860.103
Adicion # 3 437.609.993
Valor actual 5.750.799.306
Estampillas e Contrato inicial 998.984.652
Impuestos Adicién # 1 367.436.368
Adicion # 2 473.657.328
Valor actual 1.840.078.348
Valor para Contrato inicial 60.939.136.376
Ejecucion Adicion # 1 14.569.001.351
Adicion # 2 18.733.857.999
Adicion # 3 2.656.852.586
Valor actual 96.898.848.312
RENDIMIENTO FINANCIEROS
Rendimientos Generados acumulados 8.229.107.754
Reintegrados acumulados 8.109.713.094
Valor por reintegrar 119.394.660
EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO
Valor para Vr para ejecucién Proyectos 96.898.848.312
Ejecucion de Vr incorporado por contrato de transaccién 480.989.102
Proyectos Vr comprometido contratacién derivada 96.984.508.624
Saldo por comprometer 395.328.790
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EJECUCION CUOTA DE GERENCIA

Cuota de Gerencia | Cuota de Gerencia 5.750.799.306
Pagos de la Cuota 3.543.379.841
Saldo por comprometer 2.207.419.465

BIENES Y SERVICIOS

Bienes y Servicios | Bienes y Servicios 96.898.848.312
Valor contratacion derivada 96.984.508.624
Total desembolsos contratacion derivada 64.963.700.886
Desembolsos pendientes por contratacion 32.020.807.738
derivada

* NOTA: El valor reportado en el titulo “Vr incorporado por contrato de transaccioén” corresponde al valor de la adicién al
contrato de interventoria en su modificacion #3 y ese valor se ampard en los recursos resultantes del “Contrato de
transaccion para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un litigio pendiente entre la EMPRESA
DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. y el CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 como

consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecucién del contrato No. 133 de 2022, suscrito el
pasado 4 de abril de 2025.

Grafico consolidado del contrato interadministrativo (contrataciéon derivada)
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Grafica No. 5: Curva S estimada balance de los recursos de los proyectos
7. ANEXOS
# Documento Folios
1 | 1 | Gréfica rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros 1
reintegrados
2 | 1 | Extracto bancario periodo comprendido desde el 30-06-25 al 31-07-25 1
2 | Formato para el recaudo de conceptos varios Secretaria de Hacienda del 1
Distrito — periodo de julio 2025 (2025.08.15)
3 | Orden de pago 202508 2929 para giro rendimientos financieros - julio de 1
2025
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# Documento Folios
4 | Consulta del Detalle de la Transaccion giro rendimientos financieros - julio 1
de 2025
3 | 1 | Extracto bancario periodo comprendido desde el 31-07-25 al 30-08-25 2
4 | 1 | Formato para reporte de informacion financiera contratos y convenios #29 3
5 | 1 | Rendimientos financieros generados del anticipo desembolsado en el marco 1
del contrato de obra #372/2024 en el periodo 2025.ABR
2 | Rendimientos financieros generados del anticipo desembolsado en el marco 1
del contrato de obra #372/2024 en el periodo 2025.MAY
3 | Comunicacion AYLA-25-153 Remision soportes comprobantes de pago — 1
Rendimientos financieros abril y mayo
6 | 1 | Corte de interventoria #31 de GNG Servicios de Ingenieria, contrato de 46
interventoria #134/2022
2 | Orden de pago 202508 2494 1
3 | Consulta del Detalle de la Transaccion de orden de pago 202508 2494 1
7 | 1 | Corte de obra #32 de Nova Urbano, contrato de obra #133/2022 140
2 | Orden de pago 202508 2918 1
3 | Consulta del Detalle de la Transaccion de orden de pago 202508 2918 1
Elaboro: Daniel E. Medina G. - Contratista - Direcciéon Técnica de Gestion de Proyectos
Reviso: Ana Maria Alzate A. - Contratista - Subgerencia de Ejecucién de Proyectos
Aprobd: Diego Mauricio Cala Rodriguez - Director Técnico de Gestion de Proyectos
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Anexo 1: GRAFICA 1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS VS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS
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