Consorcio Cnl\I'\D

- Rio Grande CONSORCIO

INTERMIRADOR

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 85

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE

Valor del Contrato: $ 25.466.325.369,80
Valor aportado por el Municipio; $ 25.466.325.369,80
Plazo de Ejecucion: 26 MESES Fecha de Inicio: 14/03/23 Nueva Fecha de Terminacion: 27111125

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 113 Fecha de informe: 19 de octubre de 2025 Al 24 de octubre de 2025

INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FiSICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 85 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 99,73% 0,28% 100% 767
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 50,68% 0,18% 50,86% 767
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia 49,05% 0,10% 49,15%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $ 26.090.450.006,60 $ 70.462.255,20 $ 26.160.912.261,80 100,0%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $ 12.909.713.858,77 $ 45.480.497,78 $ 12.955.194.356,55 50,86%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Diferencia $ 13.180.736.147,83 $ 13.205.717.905,25 49,15%
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES

Fecha de terminacién segun
adicional en Plazo n°1

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

Plazo total del contrato segtn
adicional en plazo N°1

Acta de aclaratoria N°1 del
acta de pactacién de precios 2 DE OCTUBRE DE 2024

No previstos N°1.
ACTTE UE aCTarartora TV T Uer

acta de modificacién de
ajustes en mayor y menor 2 DE OCTUBRE DE 2024
cantidad de obra y

actividadac

o
Fecha de la aceptacion de la
1° Acta de desembolso 2 DE OCTUBRE DE 2024
10.63%

Fecha de la aceptacion de la
2° Acta de desembolso

24 OCTUBRE DE 2025

23 SEPTIEMBRE DE 2024

VEINTISEIS (26) MESES

NO4

18 DE OCTUBRE DE 2024

Acta Parcial de Cobro N°1 30 DE OCTUBRE DE 2024
Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE L
suspencion n°3 Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso
Acta Modifictoria N°02 31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4

Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: |49
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00 | RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria Sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria SI
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas ambientales Interventoria sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES

Fecha de terminacion segun

. 24 OCTUBRE DE 2025
adicional en Plazo n°1

Otro si Aclaratorio N°1 al

adicional en Plazo N°1 23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segun

adicional en plazo N°1 VEINTISEIS (26) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del
acta de pactacion de precios 2 DE OCTUBRE DE 2024
No previstos N°1.

ACTE U€ aCTaratona N T Uer
acta de modificacion de
ajustes en mayor y menor 2 DE OCTUBRE DE 2024

cantidad de obra y
iidadan AL intas o4

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE
suspencion n°3

Acta Modificatoria N°2 y
Balance de Mayores y 31 DE ENERO DE 2025
menores Cantidades

Acta Aclaratoria de fecha de

L 20 DE MARZO DE 2025
terminacion del contrato




3. REGISTRO FOTOGRAFICO
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

* Se fundio concreto para vigas areas de 28 MPA para el piso 3ro
* Se realizo levante de mamposteria en ladrillo ceramico No. 5 en
el area perimetral del tanque de RCI y Agua potable.

* Se inicio la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla * Se continua con la elaboracion de cajas de registro en mamposteria impermeablizado.

* Estructura de escaleras principales y auxiliares.
* Se realizaron cajas de registro en mamposteria impermeablizado.

*Se proyecta fundir contrapiso del modulo 3
* Se continua con la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

Elaborado por: Revisado y Aprobado por:

ING. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES ING. JOHANA SANTOS REY

W\ Elaborado: 24/10/2025

INTERVENTORIA

'SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
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