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Informe de reunidn técnica de trabajo

Bogot4 D.C., 24 de octubre de 2019

En las oficinas del Consultor, se realiz6 la reunién técnica de trabajo para
tratar el tema del estudio estructural del salbn comunal de Las Cruces.

Para ello, se reunieron los especialistas estructurales. Por parte del consultor,
el ingeniero Guillermo Camacho y por parte de la interventoria, el ingeniero
Luis Fernando Correa. ElI Director de interventoria, arquitecto Rafael
Rincon y el coordinador de interventoria, arquitecto Francisco Cruz.
Ademas, hicieron acompafiamiento los representantes legales del
consorcio CEYCO-BAC el ingeniero Hugo Paez y la interventora
representante legal de De La Espriella C&C, Dra. Lyda De La Espriella.

Como primer punto se trat6é sobre el estudio de patologia estructural del
edificio del Salon comunal de Las Cruces.

El ingeniero Luis Fernando Correa solicitd al ingeniero Guillermo Camacho:

1. El listado de fisuras y las recomendaciones dadas para el disefio
estructural en otro capitulo.

2. Clasificacion de lesiones y establecer su origen sin ser subjetivo.
(Objetivo con las especificaciones técnicas).

3. Complementar las patologias con origenes de las lesiones.

4. Indicar cuéles son las lesiones que presenta la fachada ya que no estan

plasmadas en el informe. y
Aclarar que no es tapia pisada, sino muros de adobe. £/

6. Se recomienda realizar fichas patolégicas, para facilitar el estudio,
sirviendo de soporte para el estudio estructural.

o
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7. Plano de levantamiento de fisuras.
8. Metodologia para el manejo de cada tipologia de fisuras.
9. El ingeniero Correa indico que: "No esta de acuerdo en el tema técnico de la
carta de seguridad limitada y el indice en el cual se basa el Consultor"
10.Se sugiere ver la bibliografia de estudios realizados en la Universidad
Javeriana para sustentar los reforzamientos en madera.

El ingeniero Luis Fernando Correa solicité al arquitecto Rafael Rincén que diera
un concepto sobre éCual es la restriccion patrimonial de intervencién?, segun
su amplia experiencia. A lo que el arquitecto respondi6:

1. Los pafetes de los muros de la fachada patrimonial que son originales,
no se pueden intervenir o si llegase el caso, donde se deben intervenir se
debe hacer de manera puntual que no dafie el pafete.

2. Se sustituyen las esquinas que son los elementos mas vulnerables y en
algunos vanos que se encuentren en mal estado.

El arquitecto Rafael Rincon indicO que, no estd de acuerdo con la
recomendacién del ingeniero Guillermo Camacho de reforzar la fachada
patrimonial con una estructura de madera porque puede afectar los
pafietes y recomienda una estructura metalica que interviene la fachada de
manera puntual.

El ingeniero Guillermo Camacho acepta la recomendacion de revisar la literatura
de la Universidad Javeriana sobre muros de adobe para sustentar la decisién de
recomendacion de la estructura de refuerzo.

Y por otro lado, el ingeniero Camacho indic6 sobre la necesidad de contar con la
carta de aprobacion del propietario de la seguridad sismica limitada, a lo cual se
le indicé que el documento se encuentra en tramite de firma por parte del Sr.
Alcalde Nifio y que sera entregada la proxima semana ya notariada.
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El ingeniero Correa desde el punto de vista técnico, indica que es viable el
refuerzo estructural de la fachada con una estructura de madera. Pero desde el
punto de vista patrimonial el ingeniero Camacho indica: “que el sistema
estructural no se puede definir solamente desde el punto de vista de
comportamiento estructural sino también del patrimonial. EI comportamiento
estructural estaria avalado por parte de la interventoria, nos haria falta el de lo
patrimonial, [...] ¢Por qué lo solicito que asi quede en el acta? porque en
esta consultoria el principal problema ha sido ese, en el tema técnico, como
en el tema eléctrico, como en el tema hidraulico, la discusibn se ha dado,
se ha calentado, sea lo que sea, pero al final, como esta vez, llegamos a
una conclusidon que en cierta forma, salimos del problema. El problema sigue
siendo el patrimonial... y yo creo que ahi si, yo me voy, porque ahi si el
arquitecto tiene toda la razén: yo para que voy a hablar de patrimonio si es que
de eso no tengo niidea...”. A lo cual la interventoria solicita una reunion de pares
con la arquitecta patrimonial del consultor para resolver el tema de la diferencia
en las estructuras propuestas.

Adicionalmente el consultor indica que presentdé ante el IDPC el proyecto de
reforzamiento con estructura de madera. Se recuerda que el proyecto fue
presentado sin la aprobacién por parte de interventoria y se solicita nuevamente
al consultor que haga llegar a la interventoria de los documentos radicados al
IDPC para su revision.

Como segundo punto La interventora Dra. Lyda De La Espriella indicé
lineamientos del Plan de Gestion Social de operacion del predio.
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Como resumen de la reunién:

1. El Consultor dara respuesta por escrito basado en las conclusiones de esta
la reunion.

a. El Consultor hard una complementaciéon en el origen y las causas
de las fisuras con un levantamiento total en un plano de fisuras y
las recomendaciones para su tratamiento.

b. El Consultor harda las fichas de clasificacion de tipologia de las
fisuras y las recomendaciones para el tratamiento de cada una de
las tipologias encontradas y si considera que no debe hacerlas,
dara una explicacién del por qué no las realiza e indicara donde
encontrar la informacién que debe contener cada ficha en el
documento que presente de la patologia.

2. Lainterventoria solicita una reunion de pares con la arquitecta patrimonial
del consultor para resolver el tema de la diferencia en las estructuras
propuestas.

3. La interventoria espera la respuesta del IDPC y las modificaciones a que
haya lugar estaran a cargo del Consultor.

4. La interventoria indica que persiste el atraso en la entrega de los
productos y se vuelve a solicitar el Plan de contingencia.

5. El Consultor indica que hara llegar una copia de todos los documentos el
dia viernes 1 de noviembre de 2019.

6. La interventoria solicita, el Plan de Gestion social de operacion del predio
enfocada en la operacion de los espacios con base en los espacios que ya
estan previstos en el esquema basico indicando la capacidad maxima de
ocupamon

Acta levantadasegun audio adjunto grabado por el coordinador de interventoria.

Magister er Histdria
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