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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600105005 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: del 27 de mayo al 30 junio de 2025

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 22 del mes de julio de 2025

CONTRATANTE:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.

CONTRATISTA: 
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS ESU.

NIT: 890.984.761 8

REPRESENTANTE 
LEGAL:

CAMILO ZAPATA WILLS 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE
LEGAL:

71.738.592 

OBJETO:
Contrato interadministrativo de mandato sin representación 
para la implementación y el gerenciamiento del proyecto 

VALOR INICIAL:

DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS M/L 
($200.000.000.000) incluido el recurso a administrar, 
gerenciamiento técnico especializado, gravamen a los 
movimientos financieros, gravamen a los rendimientos 
financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por 
administración, IVA de los honorarios.

ADICIONES: N/A

VALOR MÁS 
ADICIONES:

N/A

DURACIÓN INICIAL:
Desde el inicio en la plataforma SECOP II, sin superar el 30 de 
junio de 2027.

AMPLIACIONES:

SUSPENSIONES:

N/A

N/A

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES:

762 Días

FECHA DE INICIO: 27 de mayo de 2025

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 27 de junio de 2027
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO N° 4600105005 DE 2025,  se presenta el Informe parcial de 
Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 
1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 
1150 de 16 de julio de 2007,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm,
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 
siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Desde la supervisión se realiza seguimiento al contrato como parte de las actividades 
de vigilancia y control, con el fin de verificar el avance del mismo y generar las alertas 
del caso, y se deja constancia que, durante el periodo evaluado en el presente informe 
de supervisión se ha dado cumplimiento adecuado y acorde al objeto y al alcance del 
contrato, en la medida en que el Mandatario ha estado presto para atender los 
requerimientos de manera oportuna en términos de calidad de los servicios prestados.

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas 
establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios 
previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.
A la fecha se ha cumplido con las especificaciones técnicas y demás condiciones 
establecidas en los demás documentos del contrato.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 
establecidas en el contrato.

Obligaciones contratista: 

Obligaciones Cumplimiento Observación
1. El mandatario deberá 

realizar todas las 
actuaciones requeridas para 
legalizar el contrato en un 

CUMPLE El mandatario realizó la 
entrega de la información 
requerida. 
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Obligaciones Cumplimiento Observación
término no mayor de tres 
(03) días hábiles.

2. Constituir las garantías 
requeridas previstas para el 
presente contrato conforme 
a lo establecido en los 
estudios previos, así como 
las que deben ser exigidas 
para los contratos 
eventualmente suscritos con 
terceros para la ejecución 
del contrato 
interadministrativo de 
mandato.

CUMPLE El mandatario entregó las 
pólizas requeridas.

3. Prestar el mandato objeto del 
contrato de acuerdo con las 
especificaciones técnicas 
descritas en el estudio 
previo, los documentos que 
lo componen y la propuesta, 
las cuales constituyen parte 
integrante del contrato.

CUMPLE A la fecha cumplen con las 
especificaciones técnicas
establecidas por el 
Mandante y con lo 
establecido en su 
propuesta

4. Asegurar el personal idóneo y 
suficiente, para desarrollar el 
objeto contractual que 
permita la adecuada 
ejecución del contrato. El 
mandatario está obligado a 
garantizar la competencia 
del personal, a ser objetivo e 
imparcial, otorgando en todo 
momento la máxima 
importancia a los intereses 
del Distrito de Medellín 
Secretaría de Seguridad y 
Convivencia. 

CUMPLE De acuerdo a la etapa en 
la cual está el proyecto se 
cumple con el personal 
idóneo para la ejecución
por parte del mandatario.
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Obligaciones Cumplimiento Observación
5. Asignar un contacto 

permanente con la 
Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, para todo lo 
relacionado con la ejecución 
del contrato, quien estará a 
cargo de acompañar y 
realizar seguimiento al 
desarrollo del contrato y sus 
alcances. 

CUMPLE El mandatario designo 
una persona para la 
interacción con la 
supervisión del contrato.

6. Disponer de un mínimo de 
personal para los procesos 
de coordinación, soporte y 
seguimiento al proyecto, el 
cual deberá ser idóneo para 
la ejecución del objeto 
contractual. En el evento de 
que requiera realizar algún 
cambio en el personal 
contratado, se deberá 
informar al supervisor y 
reemplazar el profesional 
por uno de iguales o mejores 
cualidades de acuerdo con 
lo determinado por el 
mandatario.

CUMPLE De acuerdo a la etapa en 
la cual está el proyecto se 
cumple con el personal 
idóneo para la ejecución
por parte del mandatario.

7. Si el mandatario requiere 
contratar o adquirir servicios 
o productos con terceros, 
deberá exigir las pólizas 
necesarias para garantizar 
coherencia y articulación 
metodológica con todo el 
proyecto, estableciendo 
como beneficiarios y 
asegurados al Distrito 
Especial de Medellín y/o al 
mandatario. Para la 
liquidación del contrato 
interadministrativo, el 
mandatario deberá aportar 
las actas de cierre 
(liquidación) de los 

CUMPLE Dentro de los procesos de 
selección que adelanta el 
mandatario, tiene en 
cuenta el cumplimiento de 
esta obligación 



Cód. FO-GECO-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría

       
Versión 16

Página 5 de 33
__________________________________________________________________________

Centro Administrativo Distrital CAD Calle 44 No. 52 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Obligaciones Cumplimiento Observación
subcontratos celebrados en 
virtud del mandato. 

8. Estructurar y adelantar los 
trámites precontractuales, 
procesos de selección y 
trámites contractuales de 
conformidad con su manual 
de contratación, custodiar la 
documentación de todos los 
procesos contractuales, 
liquidar o cerrar los contratos 
y en general, efectuar todos 
los actos y acciones 
necesarias para llevar a 
cabo la contratación 
requerida.

CUMPLE El mandatario realiza la 
estructuración de los 
procesos que se requieren 
para la implementación 
del proyecto.

9. Ejercer la supervisión a la 
vigilancia técnica, 
administrativa, financiera, 
contable, ambiental y 
jurídica que se llevara a cabo 
a los contratos derivados del 
contrato interadministrativo, 
con el fin de obtener una 
correcta ejecución de los 
componentes contratados.

CUMPLE Esta obligación se 
realizara por parte del 
mandatario, a través de la 
supervisión ejercida por 
este, y por la interventoría 
contratada para el 
seguimiento de los 
subcontratos.

10. Entregar el plan de 
integración y cronograma de 
actividades a ejecutar 
durante el desarrollo del 
contrato dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes 
al inicio de ejecución del 
contrato, con el fin de que se 
gestionen los insumos y 
recursos para la realización 
de las actividades, 
verificando la logística, el 

CUMPLE El mandatario realizó la 
entrega del producto.
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Obligaciones Cumplimiento Observación
horario y el tiempo 
requerido. 

11. El Mandatario y sus 
contratistas son los únicos 
responsables por la 
vinculación de personal y la 
celebración de subcontratos, 
todo lo cual debe realizar en 
su propio nombre y por su 
propia cuenta y riesgo, sin 
que la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia 
Distrito de Medellín adquiera 
responsabilidad ni 
solidaridad alguna por 
dichos actos. Por lo anterior, 
deberá asumir respecto de 
sus subcontratistas 
(personal dirigido a la 
ejecución del contrato) los 
honorarios o salarios, horas 
extras, dominicales y 
festivos, recargo nocturno, 
indemnizaciones y demás 
prestaciones, afiliación al 
Sistema de pensiones y 
salud, según lo ordenado por 
la Ley 100 de 1993 y que se 
causen durante la ejecución 
del contrato, atendiendo a la 
modalidad de vinculación 
que aplique con las 
personas naturales que 
subcontrate.

CUMPLE El mandatario presenta 
las planillas de pago de 
seguridad social. No se 
verifica IBC.

12. Permanecer a paz y salvo en 
el pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales 
durante todo el tiempo de 

CUMPLE El mandatario presenta 
las planillas de pago de 
seguridad social. No se 
verifica IBC.
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Obligaciones Cumplimiento Observación
ejecución del contrato y 
acreditar esa paz y salvo 
cada vez que se lo requiera 
la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia Distrito de 
Medellín, por cuanto es un 
requisito previo para los 
pagos, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007 y 
demás normas que regulen 
la materia. 

13. Asistir y participar de todas 
las reuniones de 
seguimiento y control que 
sean convocadas por la 
Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, con la 
asistencia de los 
profesionales del caso para 
revisar o aprobar lo 
requerido para la ejecución 
del proyecto. 

CUMPLE El mandatario asiste a las 
reuniones programadas 
por parte del mandante.

14. El mandatario deberá 
entregar toda la información 
generada en desarrollo del 
contrato de mandato, en 
medio físico y magnético, 
con el fin de entregar a los 
diferentes organismos de 
control y seguimiento.

CUMPLE El mandatario a la fecha 
entrega la información que 
se genera con la ejecución 
del contrato.

15. Coordinar la ejecución del 
proyecto de acuerdo con los 
estudios y diseños producto 
del contrato 4600102926 de 
2024. 

CUMPLE El mandatario trabaja con 
base a los productos del 
contrato 4600102926 de 
2024.

16. Verificar que las personas y 
empresas que serán 
contratadas para la 
ejecución del contrato 
cumplan con los requisitos 

CUMPLE El personal profesional 
con cual actualmente se 
ejecuta el contrato se 
ajusta a un perfil idóneo.
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Obligaciones Cumplimiento Observación
establecidos para el 
desarrollo de éste.

17. El mandatario contratará los 
bienes y/o servicios 
requeridos para la ejecución 
del contrato, garantizando 
siempre los precios del 
mercado.

CUMPLE El mandatario realiza 
estudio de mercado como 
parte de los documentos 
previos para la selección 
de oferentes.

18. El mandatario deberá 
cumplir a tiempo con los 
pagos de las obligaciones a 
favor de terceros, surgidas 
en cumplimiento del objeto 
de este contrato.

CUMPLE El mandatario envía los 
soportes de los pagos del 
personal y terceros 
asociados a la ejecución 
del contrato.

19. En ningún momento y por 
ningún motivo, el mandatario 
podrá hacer uso de las 
bases de datos o cualquier 
otro tipo de información para 
propósitos diferentes a los 
establecidos en las 
especificaciones técnicas. 

CUMPLE El mandatario cumple con 
reserva en los 
documentos e información 
que conoce con ocasión a 
la ejecución del contrato.

20. Realizar la verificación 
técnica durante la ejecución 
del contrato de las 
soluciones tecnológicas de 
punta que se encuentran en 
el mercado, de tal forma que 
garantice al Distrito, la 
renovación y el 
fortalecimiento de las 
capacidades del proyecto, 
por lo que, si durante la 
ejecución del contrato se 
presentan nuevos 
desarrollos o 
implementaciones por parte 
de los fabricantes, el 
mandatario, comunicará 
esto a la supervisión del 
contrato con sus conceptos y 

NO APLICA A la fecha y según el 
avance del proyecto no ha 
sido necesario 
implementar esta 
obligación.
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Obligaciones Cumplimiento Observación
justificaciones, a efectos de 
determinar su aplicabilidad o 
no, todo ello basado en los 
estudios y diseños 
entregados en el contrato 
No. 4600102926 de 2024. 

21. En el proceso contractual 
que adelanten con ocasión 
del encargo de la 
Administración Distrital, EL 
MANDATARIO, deberá 
respetar y seguir las normas 
y procedimientos previstos 
en la Ley y sus Decretos que 
le aplique, así como en su 
reglamento de contratación.

CUMPLE El mandatario lleva a cabo 
los procesos de selección 
de acuerdo a la normativa 
vigente.

22. El mandatario deberá 
entregar al supervisor un 
informe mensual de gestión 
con los avances y 
actividades desarrolladas. 
Dicho informe mensual 
deberá presentarse los 
primeros diez (10) días 
calendario, y detallará la 
ejecución en los 
componentes técnico y 
financiero, con su respectivo 
registro fotográfico y 
evidencias necesarias que 
den cuenta de las 
actividades realizadas en 
cada periodo. Igualmente, el 
mandatario se obliga a 
suministrar informes 
técnicos y/o financieros 
cuando la entidad lo solicite 
por temas extraordinarios.  

CUMPLE El mandatario realiza 
entrega de informe 
mensual.
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Obligaciones Cumplimiento Observación
23. Presentar informe técnico 

final dentro de los quince 
(15) días siguientes a la 
terminación del contrato 
sobre las actividades 
realizadas durante la 
ejecución de este y balance 
financiero del contrato en el 
cual se especifique y 
discriminen los ítems, 
valores unitarios, cantidades 
y valores totales de 
implementación y Gerencia 
Técnica Especializada. Lo 
anterior se presentará en 
medio magnético en un 
archivo en Excel (que 
contenga formulas) con los 
soportes a que haya lugar.

NO APLICA El mandatario realizará la 
entrega del informe 
técnico final a la 
finalización del contrato.

24. Asumir todos los gastos y 
riesgos que implica el 
desarrollo del contrato en los 
términos, condiciones y 
exigencias consagradas en 
la propuesta y en 
observancia de la matriz de 
riesgos.

CUMPLE El mandatario ha asumido 
todos los gastos y riesgos 
que corresponden con el 
desarrollo del contrato.

25. Entregar durante la 
ejecución del contrato al 
supervisor los informes de 
análisis de mayores y 
menores cantidades.

NO APLICA A la fecha no se ha 
comenzado con la 
ejecución de las obra por 
lo tanto no hay lugar a 
dicho informe por parte del  
mandatario.

26. Cancelar los gastos de 
perfeccionamiento, 
impuestos y demás 
obligaciones tributarias 
derivadas de la suscripción 
del presente contrato.

CUMPLE El mandatario ha pagado 
los impuestos y demás 
obligaciones tributarias 
derivadas de la 
suscripción del presente
contrato.

27. Informar oportunamente al 
DISTRITO DE MEDELLÍN, 

NO APLICA No se han presentado 
este tipo de solicitudes.
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Obligaciones Cumplimiento Observación
sobre las solicitudes de 
conciliaciones  prejudiciales, 
notificaciones y demandas 
que se presenten con 
ocasión de cualquiera de los 
proyectos que le fueran 
encargados por el 
DISTRITO DE MEDELLÍN, 
sometiéndolas a 
consideración del Comité 
que para tal efecto funcione 
con el mandatario, 
acompañado del concepto 
técnico del Supervisor y 
concepto jurídico al 
mandatario sobre el asunto y 
enviando a la Subsecretaría 
Jurídica del DISTRITO DE 
MEDELLÍN la decisión 
adoptada por el Comité de 
esa entidad, a fin de que se 
analice el asunto al interior 
del Comité de Conciliaciones 
del Distrito de Medellín.

28. Verificar que los análisis y 
ajustes a los estudios y 
diseños que sirven de 
sustento al contrato 
interadministrativo, cumpla 
con lo establecido en las 
diferentes normas 
nacionales, metropolitanas y 
distritales, bien sea a través 
de un tercero contratado o 
con personal propio de la 
entidad, según sea 
necesario.

CUMPLE Se lleva a cabo por parte 
del mandatario dicha 
revisión y análisis.

29. Avisar a la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia 

NO APLICA A la fecha no se han 
presentado hechos ni 
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Obligaciones Cumplimiento Observación
Seguridad y Convivencia 
Distrito de Medellín dentro 
de las veinticuatro (24) horas 
siguientes al conocimiento 
de hechos o circunstancias 
que puedan incidir en la no 
oportuna o debida ejecución 
del contrato o que puedan 
poner en peligro los 
intereses legítimos del 
Distrito, igualmente informar 
a la Secretaría la causal de 
incompatibilidad o 
inhabilidad sobreviniente.

circunstancias que 
puedan incidir en la 
ejecución del contrato.

30. Regirse a los permisos, 
aprobaciones y licencias 
otorgados en la etapa de 
estudios y diseños, así como 
para las ejecuciones físicas 
requeridas ante las 
diferentes dependencias, 
Secretarías y entidades 
correspondientes 
(Departamento 
Administrativo de 
Planeación, Secretaría de 
Movilidad, Secretaria de 
Medio Ambiente, Secretaría 
de Gestión y Control 
Territorial, Empresas 
Públicas de Medellín, Área 
Metropolitana del Valle de 
Aburrá, Curaduría Urbana, 
Aerocivil, entre otras).

CUMPLE El proyecto se rige por los 
permisos y licencia que 
han otorgado los 
diferentes entes 
competentes.

31. Producir las diferentes 
representaciones gráficas y 
textuales necesarias para la 
ejecución, construcción, 
puesta en servicio y entrega 

NO APLICA No se ha requerido.
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del proyecto, de acuerdo con 
los estudios y diseños 
derivados del contrato 
precedente. 

32. Entregar a la terminación del 
contrato, sin cargo a los 
recursos de este, los planos 
récord del proyecto, así 
como, los manuales de 
operación y mantenimiento 
del proyecto, debidamente 
avalados por la interventoría 
contratada por el 
mandatario.

NO APLICA Se entrega por parte del  
mandatario al final del 
proyecto.

33. Entregar las garantías 
comerciales de los equipos y 
demás elementos 
suministrados en la 
ejecución del contrato que 
así lo requieran. Las 
garantías que expida el 
proveedor, fabricante, 
comerciante y/o importador 
deben ser expedidas a 
nombre del Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín 
Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, de acuerdo con 
los estándares del mercado 
y el documento DE-GTIC-
043 Lineamientos sobre 
Adquisición, Desarrollo y 
Uso de las TIC en la Alcaldía 
de Medellín.

NO APLICA Se entrega por parte del  
mandatario al final del 
proyecto.

34. Atender los requerimientos, 
observaciones y 
recomendaciones dadas por 
la Supervisión del contrato 

CUMPLE El mandatario atiende en 
debida forma los 
requerimientos, 
observaciones y 
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para la ejecución de éste, 
dando respuesta oportuna. 

recomendaciones 
realizadas por la 
supervisión.

35. Acordar con la Supervisión 
designada de parte del 
Distrito de Medellín para tal 
fin el protocolo de revisión, 
entrega, retroalimentación, 
subsanación, seguimiento y 
aprobación de las etapas y 
componentes del proyecto. 

CUMPLE Se han acordado con el 
mandatario los diferentes 
trámites requeridos para 
la exitosa ejecución del 
proyecto.

36. Entregar la información 
contractual y de gestión que 
se le requiera por cualquier 
dependencia del Distrito, de 
manera oportuna, suficiente 
y completa.

CUMPLE El mandatario ha 
entregado la información 
que se le solicita.

37. Destinar los recursos 
entregados en 
administración por el Distrito 
de Medellín Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, 
únicamente a la ejecución 
del presente contrato.

CUMPLE El mandatario destina en 
la ejecución de este 
contrato los recursos 
entregados.

38. Comunicar al DISTRITO DE 
MEDELLÍN cuando exista o 
sobrevenga alguna de las 
inhabilidades o 
incompatibilidades previstas 
en la Constitución y en la 
Ley, como también 
garantizar la información 
contractual que se le 
requiera por cualquier 
dependencia del DISTRITO, 
de manera oportuna, 
suficiente y completa.

NO APLICA No se han presentado 

39. EL MANDATARIO 
mantendrá indemne al 
DISTRITO DE MEDELLÍN 
respecto a cualquier 

CUMPLE El mandatario mantiene 
indemne al Distrito, los 
terceros contratados por 
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reclamación proveniente de 
terceros que tenga como 
causa sus actuaciones, las 
de sus subcontratistas o del 
personal empleado para la 
ejecución del contrato o en 
relación con el mismo.

este no tienen ningún tipo 
de vínculo con el Distrito 
de Medellín.

40. Ejercer control y seguimiento 
respecto de deducciones o 
retenciones que, por los 
diferentes impuestos, tasas 
y contribuciones nacionales, 
departamentales o 
distritales, que realice el 
Distrito de Medellín y 
solicitar oportunamente 
dentro del respectivo periodo 
fiscal, las correcciones que 
estime pertinentes, con el fin 
de lograr reciprocidad entre 
los datos tributarios de 
ambos contratantes.

CUMPLE El mandatario lleva control 
y seguimiento contable y 
financiero del contrato.

41. Realizar la legalización ante 
EPM de las redes de 
electricidad, acueducto, 
alcantarillado y gas.

NO APLICA El mandatario realizara 
previo a la entrega final del 
proyecto dicha 
legalización.

42. Realizar el registro de la 
obra en el sistema SIRO y 
posterior gestión y 
actualización del proyecto 
ante SGVIAL.

NO APLICA El mandatario realizara 
previo a la entrega final del 
proyecto el respectivo 
registro.

43. Obtener el Paz y salvo de la 
Secretaría de Infraestructura 
Física respecto al espacio 
público.

NO APLICA El mandatario realizara 
previo a la entrega final del 
proyecto ña obtención del 
paz y salvo requerido.

44. Entrega proyecto a Gestión y 
Control Territorial y 
protocolización ante Notaría 
mediante Escritura Pública 
registrada en la Oficina de 
Registro de Instrumentos 
Públicos del Certificado 
Técnico de Ocupación.

NO APLICA El mandatario realizara 
previo a la entrega final del 
proyecto.
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45. Realizar todos los demás 

trámites que sean 
requeridos ante las 
entidades respectivas.

CUMPLE El mandatario viene 
realizando los trámites 
adicionales a los que haya 
lugar. 

46. Gestionar con el 
implementador las 
capacitaciones al personal 
y/o organismo que operará 
los equipos instalados en la 
obra.

NO APLICA El mandatario realizara 
previo a la entrega final del 
proyecto.

47. El mandatarios debe realizar 
el cierre de actas de entorno 
y vecindad; el certificado 
FIC; carta de cumplimiento 
de calidad; el cierre 
financiero con todas y cada 
una de las actas generadas 
durante el contrato y las 
demás actividades que sean 
necesarias conforme a los 
estudios y diseños 
realizados en el contrato N° 
4600102926 de 2024 y las 
recomendaciones de la 
Gerencia Técnica 
Especializada.

NO APLICA El mandatario realizara el 
cierre de las diferentes 
actas y certificados previo 
a la entrega final del 
proyecto.

48. Realizar las gestiones 
necesarias para el 
cumplimiento de los 
requisitos de ejecución del 
contrato, así como informar 
al supervisor del contrato, 
las novedades que se 
presenten durante la 
ejecución del mismo, que 
puedan generar 
modificaciones, adiciones, 
prórrogas.

CUMPLE El mandatario viene 
realizando las gestiones 
del caso para el 
cumplimiento de los 
requisitos de ejecución del 
contrato.
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49. Ejecutar el contrato 

garantizando en todo caso el 
cumplimiento de la 
normatividad aplicable, así 
como la eficiencia y eficacia 
de los recursos y la calidad 
de los productos y servicios 
prestados.

CUMPLE El mandatario viene 
cumpliendo con la 
normatividad aplicable.

50. Suministrar la información y
participar en la elaboración 
de documentos e informes 
de gestión que solicite el 
Distrito de Medellín, en los 
tiempos y formatos 
solicitados desde la 
supervisión.

CUMPLE A la fecha no se le ha 
requerido al mandatario 
información adicional a la 
presentada en los 
informes mensuales.

51. El mandatario junto con los 
contratistas ejecutores del 
proyecto, se obligan con la 
Administración Distrital, a 
participar de diferentes 
eventos, reuniones y demás 
convocatorias, en que sean 
requeridos, a fin de hacer 
seguimiento de avance del 
proyecto y dar buen 
cumplimiento al contrato, 
como también atender las 
recomendaciones que sean 
formuladas por el supervisor 
para efectos de ejecutar en 
debida forma el objeto 
contractual.

CUMPLE Se llevan a cabo las 
reuniones y demás 
convocatorias con ocasión 
de la ejecución del 
contrato.

52. Atender las quejas, 
solicitudes, peticiones y 
reclamos presentados por la 
ciudadanía de manera 
íntegra y oportuna, e 
informar a la supervisión de 

NO APLICA No se han presentado 
situaciones de este tipo.
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dichas situaciones y su 
tratamiento.

53. Atender de forma oportuna y 
diligente el trámite necesario 
y la entrega de los 
documentos requeridos para 
la elaboración de actas de 
terminación y liquidación, 
previa elaboración por parte 
del Distrito Especial de 
Medellín.

NO APLICA El mandatario realizara 
dicho trámite al finalizar la 
entrega  del proyecto, una 
vez el Distrito lo elabore.

54. Reportar de manera 
inmediata al supervisor del 
contrato, cuando por 
cualquier causa se requieran 
modificaciones a la 
propuesta técnica y/o al 
presupuesto aprobado por la 
Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, mediante oficio 
motivado y firmado por el 
representante legal, o quien 
debidamente facultado haga 
sus veces. Estas 
modificaciones no podrán 
realizarse hasta no contar 
con respuesta y aprobación 
por parte del ordenador del 
gasto.

NO APLICA No se ha presentado.

55. El Mandatario deberá 
garantizar que los terceros 
y/o proveedores contratados 
para la ejecución del 
proyecto implementen la 
política pública Acuerdo 016 
de 2020, reglamentado por 
Decreto 0310 de 2022, 
desde los enfoques de 

CUMPLE El mandatario indica a los 
terceros y/o proveedores 
contratados para la 
ejecución del proyecto 
que deben implementar la 
política pública Acuerdo 
016 de 2020, 
reglamentado por Decreto 
0310 de 2022, desde los 
enfoques de 
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sostenibilidad, innovación y 
socialmente responsables. 

sostenibilidad, innovación 
y socialmente 
responsables

56. El Mandatario deberá 
entregar un informe mensual 
en el cual se observe la 
aplicación y seguimiento de 
la implementación de la 
política pública Acuerdo 016 
de 2020, reglamentado por 
Decreto 0310 de 2022 por 
parte de los terceros y/o 
proveedores contratados 
para la ejecución del 
proyecto.

NO APLICA A la fecha del presente 
informe no hay 
subcontratos en ejecución 
que deban cumplir con 
dicha política.

57. Realizar aplicación, 
formulación e 
implementación del Plan de 
Acción Socioambiental en 
Obra (PASAO), de acuerdo 
con las disposiciones de la 

Socioambiental para la 
Construcción de Obras de 
Infraestructura Pública de 

mediante el Decreto 1382 de 
2014.

NO APLICA A la fecha del presente 
informe no hay 
subcontratos en ejecución 
que deban cumplir con 
dicha política.

58. El Mandatario deberá 
garantizar la puesta en 
funcionamiento y la 
operación del Complejo de 
Seguridad Distrital.

CUMPLE Todas las labores que a la 
fecha se han realizado 
están encaminadas al 
cumplimiento de este 
objetivo.

59. En caso de requerirse, el 
mandatario deberá 
garantizar el transporte, 
bodegaje así como las 
pólizas que se requieran 
para dicha operación.

NO APLICA A la fecha no se ha 
requerido.
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60. Las demás que se deriven 

de la naturaleza del contrato 
y que garanticen su cabal y 
oportuna ejecución.

CUMPLE El mandatario viene 
desarrollando todas las 
acciones pertinentes para 
la correcta ejecución del 
contrato

OBLIGACIONES DEL MANDATARIO, SUS CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS, REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST): 

Obligaciones Cumplimiento Observación
1. La Autoevaluación del SGSST o 
autoevaluaciones del año en curso. 
Conforme a los resultados de la 
autoevaluación que aporte el 
Mandatario, éste asume unas 
obligaciones que están expresas en 
el artículo 28 Resolución 0312 de 
2019, las cuales serán verificadas 
por el supervisor según sea el caso.

CUMPLE Calificación según ARL 
100%

2. Plan de Trabajo del SG-SST 
acorde a la autoevaluación o 
autoevaluaciones del año en curso.

CUMPLE Se hace entrega de plan de 
trabajo 

3. En los contratos donde el 
MANDATARIO deba dotar de 
elementos de protección personal, 
el supervisor debe constatar en 
campo dicha obligación, y solicitar al 
MANDATARIO formato de entrega 
de los elementos de protección 
personal que lleve la firma de los 
trabajadores que están prestando 
sus servicios en el DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN, dejando todas las 
evidencias en el informe parcial de 
supervisión, y debe ser revisada en 
cada pago.

CUMPLE A la fecha del presente 
informe aun no comienza 
ejecución de obra por lo 
tanto no se ha requerido la 
entrega de EPPs

OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN:
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1. Suministrar la información que 
requiera el MANDATARIO para el 
desarrollo del contrato.

CUMPLE Se ha suministrado toda la 
información requerida.

2. Desembolsar el valor del contrato 
en la forma pactada en este contrato 
interadministrativo, previa 
presentación por parte del 
MANDATARIO de la factura y/o 
cuenta de cobro y los demás 
documentos exigidos, garantizando 
los recursos financieros para la 
ejecución del contrato.

CUMPLE Se han realizado los 
desembolsos según lo 
pactado.

3. Adoptar las acciones necesarias y 
poner a disposición la información 
que se requiera para garantizar que 
el MANDATARIO o sus contratistas
puedan desarrollar las actividades a 
ejecutar.

CUMPLE Se ha puesto a disposición 
del mandatario toda la 
información que se ha 
requerido parala ejecución 
del contrato.

4. Designar la supervisión del 
contrato para vigilar el desarrollo y 
ejecución del contrato: El supervisor 
tendrá bajo su responsabilidad el 
seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico sobre 
el cumplimiento del contrato. El 
supervisor está facultado para 
solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de 
la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener 
informada a la entidad contratante 
de los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando 
tal incumplimiento se presente.

CUMPLE Se asignó supervisora.

5. Recibir, verificar y evaluar el 
informe mensual entregado por EL 
MANDATARIO el cual debe 
contener avances técnicos, 

CUMPLE Desde la supervisión se ha 
realizado la revisión del 
informe mensual.
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administrativos, financieros y de 
logros.
6. Adoptar las medidas necesarias 
para mantener el equilibrio 
económico del contrato 
interadministrativo, de acuerdo con 
lo previsto en la ley.

CUMPLE No se han presentado 
situaciones que amenacen 
con la materialización de un
desequilibrio económico del 
contrato.

7. Permitir que el MANDATARIO 
ejecute, de acuerdo con su 
reglamento de contratación, 
directamente o por medio de 
contratación con terceros el encargo 
que se le extiende, garantizando en 
todo caso, la eficiencia y eficacia de 
los recursos y la calidad de los 
productos. 

CUMPLE Los procesos de 
contratación se han 
realizado de acuerdo al 
manual interno de la ESU.

8. Dar respuesta oportuna al 
MANDATARIO de las 
comunicaciones por ésta remitidas 
sobre circunstancias sobrevinientes 
de que haya sido informado.

CUMPLE Se ha dado respuesta a los 
comunicados y solicitudes 
realizadas.

9. Realizar los requerimientos en los 
tiempos, formatos y procedimientos 
establecidos entre las partes.

CUMPLE Se han realizado en debida 
forma y tiempos oportunos.

10. Acompañar y apoyar en forma 
permanente al MANDATARIO en 
los aspectos que sean competencia 
de la Administración Distrital 
durante la ejecución del contrato.

CUMPLE Se brinda acompañamiento 
en todos los aspectos que 
sean competencia del 
distritito 

11. Llamar en Garantía al 
MANDATARIO y a las compañías 
aseguradoras cuando sea 
demandado, con ocasión de los 
hechos o causas relacionadas con 
la ejecución de los objetos de los 
contratos específicos. 

NO APLICA No se han generado 
causales.

12. Establecer de común acuerdo 
con el MANDATARIO, por 
intermedio del supervisor que se 
designe, las características de 
actividades que se encuentran 
consignadas en el documento de 

CUMPLE Se realiza seguimiento a 
las especificaciones 
técnicas.



Cód. FO-GECO-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría

       
Versión 16

Página 23 de 33
__________________________________________________________________________

Centro Administrativo Distrital CAD Calle 44 No. 52 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Obligaciones Cumplimiento Observación
especificaciones técnicas pero que 
no cuentan con anexo de detalle.
13. Efectuar por escrito y de manera 
oportuna requerimientos al 
MANDATARIO ante 
incumplimientos a lo estipulado en 
las especificaciones técnicas, para 
el establecimiento de los correctivos 
necesarios.

NO APLICA Se ha dado cumplimiento a 
las especificaciones 
técnicas.

14. Realizar reuniones periódicas 
con el MANDATARIO para evaluar 
la ejecución del contrato.

CUMPLE Se realizan reuniones de 
seguimiento.

15. El supervisor deberá realizar 
seguimiento y verificación del 
informe presentado por el 
mandatario de la implementación 
realizada por los terceros y/o 
proveedores contratados para la 
ejecución del proyecto respecto de 
la política pública Acuerdo 016 de 
2020, reglamentado por Decreto 
0310 de 2022.

NO APLICA  -una vez se realicen las 
contrataciones requeridas 
la ESU debe dar 
seguimiento al 
cumplimento del acuerdo 
016 y entregar informe a la 
supervisión.

16. Acompañar y apoyar la gestión 
de trámites de los distintos 
permisos, aprobaciones y licencias 
para los ajustes a los estudios y 
diseños, así como para las 
ejecuciones físicas requeridas ante 
las diferentes dependencias.

CUMPLE Se realiza 
acompañamiento y apoyo a 
la gestión para los tramites
y permisos que se 
requieren.

17. Otras que sean necesarias para 
coadyuvar a la supervisión del 
contrato y para la correcta ejecución 
contractual.

NO APLICA No se han presentado 
actividades adicionales.

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:
Se realizó entrega de informe comprendido entre el 27 de mayo y el 30 de junio de 2025.

Porcentaje de ejecución física del contrato es del 0.08%.
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Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, 
en el marco del Plan de Desarrollo: 

Con la ejecución del presente contrato se aporta al cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Distrital 2024 2027 Medellín te quiere :

Programas: 
- , apunta al 

Plan Maestro en Tecnología de Información y 
Telecomunicaciones para la Seguridad y la Convivencia 2024-2027 diseñado e 
implementado
- indicador de producto 
Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia construidas

- apunta al 
indicador de producto 
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Otros aspectos relevantes:

Por parte de la ESU se están realizando una revisión a detalle del presupuesto del proyecto 
con el fin de confirmar actividades, cantidades y valores y estar seguros de que los recursos 
asignados son suficientes para la ejecución del proyecto.

El reporte de retenciones es el siguiente con corte al 30 de junio de 2025:

Descripción Indicador Valor Retención
Estampilla para la justicia Familiar $ 283.082.706
Total general $ 283.082.706

2. INFORME ADMINISTRATIVO: 

Verificación de las novedades respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y Parafiscales.

Fecha del 
Documento 

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social 
Integral 

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado 

por el Revisor Fiscal o 
Representante Legal)

09/07/2025
Durante el periodo comprendido 

desde el 01 de enero hasta el 30 de 
junio de 2025.

CAMILO ZAPATA WILLS
Representante Legal

CC 71.738.592

NATHALIA RESTREPO CARO
TP Contadora N° 61850 T

CC 43.594.404

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en 
el contrato y que son objeto de marcación, estos son. Durante el periodo de revisión no 
hubo marcación de bienes.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato. Durante el periodo de revisión del 
contrato no se realizaron modificaciones al contrato.

Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.

El 26 de mayo de 2025, realizó la comunicación de Designación de Supervisión 
Especializada al Contrato así:

SUPERVISOR DE APOYO COMPONENTE 
Sandra Patricia Uribe Veléz Supervisor Principal
Wilson de Jesús Garcia Cano Supervisor Suplente
Luz Jeannette Atehortua Goez Apoyo técnico 
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Wilson de Jesús Garcia Cano Apoyo jurídico 
Sandra Maria Granada Ortiz Apoyo financiero 
Julian Humberto Vasquez Montoya Apoyo a la supervisión - Técnico
Sergio Hernan Arbelaez Guerrero Apoyo a la supervisión - Técnico
David Alvarez Serna Apoyo a la supervisión - Financiero
Laura Victoria Giraldo Londoño Apoyo a la supervisión - Jurídico

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. Durante este periodo de 
ejecución, no se materializó ninguno de los riesgos definidos en la etapa precontractual.

No Nombre del riesgo Etapa Materialización

1
Falta de claridad en las especificaciones técnicas de 
la necesidad de la Entidad

1. Planeación / 4. 
Ejecución

No se materializo en la 
etapa de planeación. 
Riesgo no se ha 
materializado en 
ejecución

2
Es no contar con los recursos monetarios suficientes 
para adelantar la compra de los bienes y servicios que 
satisfacen la necesidad

1. Planeación / 4. 
Ejecución

No se materializo en la 
etapa de planeación. 
Riesgo no se ha 
materializado en 
ejecución

3
Inoportuna o insuficiente provisión de materiales o 
insumos de la obra

1. Planeación / 4. 
Ejecución

No se materializo en la 
etapa de planeación. 
Riesgo no se ha 
materializado en 
ejecución

4
Que no exista suficiente
oferta de profesionales que cumplan el perfil 
requerido para la ejecución del contrato

1. Planeación / 4. 
Ejecución

No se materializo en la 
etapa de planeación. 
Riesgo no se ha 
materializado en 
ejecución

5
Errores involuntarios en los pliegos de condiciones, 
especificaciones técnicas, descripción del proyecto 
y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.

1. Planeación / 4. 
Ejecución

No se materializo en la 
etapa de planeación. 
Riesgo no se ha 
materializado en 
ejecución

6
Retrasos en la gestión de entrega de permisos por 
parte de otras entidades o autoridades

1. Planeación / 4. 
Ejecución

No se materializo en la 
etapa de planeación. 
Riesgo no se ha 
materializado en 
ejecución

7
Retrasos en la legalización del contrato y entrega de 
garantías que afecta la inicio de la ejecución 
contractual

3. Contratación
No se materializo en la 
etapa de Contratación.

8
El proveedor no entregó las cantidades definidas en 
los documentos del proceso

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

9
Efectos desfavorables ocualquier daño, perjuicio o 
pérdida de los bienes a cargo del contratista, 
causados por terceros

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

10
Mal uso de la información por parte del contratista o 
su equipo de trabajo.

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado
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No Nombre del riesgo Etapa Materialización

11
Inadecuada gestión ambiental que genera respuestas 
tardías de las autoridades ambientales en el 
otorgamiento de permisos

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

12 Inadecuados procedimientos 4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

13
Afectación a los residentes contiguos a las zonas de 
trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición 
de residuos solidos

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

14
Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el 
proveedor o su equipo de trabajo  en la ejecución del 
contrato

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

15 Conflicto entre diferentes partes interesadas 4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

16
Las actividades realizadas por el Contratista generan 
daños en las redes de servicios públicos y/o privados, 
que afectan a empresas y comunidades

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

17

Expedición de normas
posteriores a la celebración del contrato, que 
impliquen un nuevo componente técnico o efectos 
tributarios que varían las condiciones económicas 
inicialmente pactadas

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

18

Cambios en la situación política, situaciones de orden 
público, sistema de gobierno o en las condiciones 
sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos 
terroristas, etc.

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

19 Suministro de equipos obsoletos 4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

20 Cambios en el equipo de trabajo ofrecido 4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

21

Cambio en la ubicación de las obras menores, a 
causa de solicitudes realizadas por autoridades 
municipales, usuarios o vecinos de la carretera 
invocando derechos de petición u otras herramientas 
legales

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

22 Suspensión de Servicios Publicos 4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

23

Demoras en la entrega
de información por parte de un tercero o actos de 
entidades públicas que generan inoportunidad en el 
cumplimiento del contrato

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

24

Situaciones de orden sanitario-social que puedan 
alterar la seguridad sanitaria e impedir el desarrollo de 
las actividaes para el cumplimiento del objeto del 
contrato

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

25

Errores o fallas en los
estudios, análisis o resultados durante la ejecución o 
una vez culminado el plazo del contrato, por causas 
no imputables a las partes

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

26

Ejecución de mayores cantidades de obra por 
reparaciones y/o adecuaciones sin que sea 
constitutivo de incumplimiento por parte del 
contratista.

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado
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No Nombre del riesgo Etapa Materialización

27
Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales 
generados con ocasión de la ejecución de las obras 
del contrato, desde el punto de vista ambiental.

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

28
No prestación de servicio de medios tecnológicos en 
los tiempos establecidos.

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

29
Existen normas y trámites legales de naturaleza local 
o nacional, que se prevé dificultarán la entrega del 
producto o servicio.

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

30
Fluctuación de los precios de los insumos, 
desabastecimiento de materiaprima y especulación 
de precios.

1. Planeación
No se materializo en la 
etapa de planeación.

31
No cumplimiento de las condiciones tecnológicas 
establecidas en el proceso de contratación.

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

32
Demora en la obtención de licencias, permisos y 
autorizaciones

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

33

No aplicación durante la ejecución del contrato 
respecto de las políticas públicas de la Alcaldía de 
Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas 
en los documentos del proceso de contratación

1. Planeación / 4. 
Ejecución

No se materializo en la 
etapa de planeación. 
Riesgo no se ha 
materializado en 
ejecución

34 Nuevos desarrollos tecnológicos. 4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

35
Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica 
o fisica

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

36
Cambio de la normatividad ambiental que aplique al 
producto o servicio según recomendaciones del 
fabricante o por disposición legal, o contractual

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

37
Vencimiento del término
de ejecución del contrato de interventoría sin haber 
finalizado el seguimiento de la totalidad del proyecto

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

38
Periodo de transición
previsto por la Entidad demasiado corto para la 
envergadura de las labores a desarrollar

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

39
No disposición final de los residuos sólidos reciclados, 
peligrosos y los que se requieran para protección del 
medio ambiente

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

40
Variación de la Tasa Representativa del Mercado -
TRM

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

41

Perjuicios ocasionados
por la deficiente colocación de señalización 
preventiva en obra, falta o deficiencia en la 
señalización de aproximación e iluminación, equipos 
de radio para cierres parciales, temporales y demás 
señalización necesaria, y de seguridad industrial y de 
señalización y dotación de los operarios y 
trabajadores ,etc., por parte del Contratista

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

42
Son las causas previsibles como logística, transporte, 
trámites de nacionalización, que dificultan o 
obstaculizan la entrega del producto o servicio.

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

43
Cambios en los tributos, aranceles o la regulación 
aplicable

2. Selección / 4. 
Ejecución

No se materializo en la 
etapa de Selección. 
Riesgo no se ha 
materializado en 
ejecución
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No Nombre del riesgo Etapa Materialización

44
Daños a fauna, flora y/o
recursos hídricos en áreas que hacen parte de los 
predios donde se va a desarrollar el contrato

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

45
Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en bienes y/o 
servicios contratados

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

46

Inestabilidad geológica,
geotécnica, hidrogeológica. El riesgo puede surgir en 
taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de 
erosión de márgenes de los ríos, los cuales pueden 
requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, 
drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de 
las actividades necesarias para dar estabilidad a 
sitios y obras

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

47
Se requieren adecuaciones, modificaciones y/o 
ajustes adicionales de obras menores y/o mobiliario, 
despues de recibido a conformidad

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

48
Daños por parte del Contratista en ejecución de obras 
civiles en espacio público.

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

Informe de la gestión realizada de contratos de comodato. Hasta la fecha de corte del 
presente informe de supervisión, no se han suscrito contratos de comodato

Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de 
calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar. 
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Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la 
Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. A la fecha el contrato, no ha sido 
auditado por los entes de control, ni por parte de la secretaria de Evaluación y Control 
del Distrito.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto.

2025

Fondos
Centro 
Gestor

Posición 
Presupuestal 

(Pospre)
Proyecto CDP

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido)

Registro 
Presupuest
al (Pedido)

110090125 73200000 23201010030506 4100000970 50101898 4800015809 110090125
110701725 73200000 23201010030506 4100000970 50101898 4800015809 110701725
110000125 73200000 23201010010214 4100000970 50101898 4800015809 110000125
110000225 73200000 23201010010214 4100000970 50101898 4800015809 110000225
110090125 73200000 23201010030506 4100000970 50101898 4800015809 110090125

Relación de los desembolsos realizados:

2025

Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido)

No. Factura
Fecha de 

Contabilizació
n

No. Recibo a 
Satisfacción

(Documento de 
Material)

Valor 
Facturado 

(valor 
Recibido)

4800015809 ESU-2254 06/06/2025

5000762824
5000762828
5000762827
5000762823

$14.154.135.30
3

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

2025

Nombre Proyecto
Valor proyecto

por pedido

Valor 
Facturado por 
proyecto del 

pedido

Saldo por 
proyecto del 

pedido

implementación de un 
plan maestro en 

tecnología y 
telecomunicaciones en 

seguridad Medellín.

$3.825.000.000 $3.254.135.303 $570.864.697
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Nombre Proyecto
Valor proyecto

por pedido

Valor 
Facturado por 
proyecto del 

pedido

Saldo por 
proyecto del 

pedido

optimización del sistema 
integrado de 

emergencias y seguridad 
de Medellín SIES-M 

Medellín.

$7.650.000.000 $6.900.000.000 $750.000.000

ampliación y 
mantenimiento de 

infraestructura física para 
la seguridad, convivencia 

y justicia Medellín.

$18.525.000.000 $4.000.000.000 $14.525.000.000

Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración.

2025

NOMBRE PPTO. DEFINITIVO PAGOS C X PAGAR
COMP. X 
OBLIGAR

SIN COMPROMETER EJECUTADO DISPONIBLE

IMPLEMENTACIÓN COMPLEJO DE 
SEGURIDAD DISTRITAL

$19.972.138.116 $0 $0 $0 $0 $0 $19.972.138.116

GERENCIAMIENTO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO

$8.898.949.674 $0 $0 $0 $0 $0 $8.898.949.674

Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos 
entregados para administración. A la fecha de corte del informe no se ha generado 
facturas por honorarios.

Relación de los informes de ejecución de recursos. A la fecha de corte del informe no
se realizó informe de ejecución de recursos debido a que no se había realizado el 
desembolso de recursos.

Relación de los informes de reintegros financieros. A la fecha de corte del informe no 
se han generado rendimientos financieros en el contrato.

Valor recursos reintegrados en el periodo $0

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones 
financieras y contables: 

2025

Valor inicial de los recursos entregados en administración $29.581.703.539
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración $418.296.461
Adiciones $0
Valor inicial más Adiciones $30.000.000.000
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Pagos realizados por recursos entregados en administración $14.154.135.303
Pagos realizados por honorarios $0
Pago autorizado del mes de Junio de 2025 $0
Porcentaje de ejecución financiera 47%

4. INFORME JURÍDICO:

En el desarrollo del contrato, a la fecha se ejecutan a satisfacción cada una de las 
obligaciones contractuales pactadas, y no se han presentado quejas ni reclamaciones 
frente al cumplimiento del objeto contractual, así como tampoco el reporte de incidentes 
o afectaciones a terceros. 

De conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, no se han presentado 
reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, y en ese orden de ideas no 
se ha adelantó ningún tipo de actuación administrativa de carácter sancionatorio, en 
relación con incumplimientos.

En observancia de los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordados con los 
artículos 1° y 90 de la Ley 1474 de 2011, se tiene que el mandatario no ha sido sujeto 
de sanción penal, disciplinaria, fiscal o correctiva, así como acumulación de multas y 
sanciones que limiten su capacidad para ejecutar y liquidar posteriormente 
bilateralmente el contrato objeto de supervisión, por lo tanto, a la fecha no está incurso 
en ninguna causal de inhabilidad sobreviniente.

El Apoyo Jurídico a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad con 
los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo pertinentes a 
la supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan 
la materia, no se han evidenciado situaciones de orden que al momento pueda afectar 
la ejecución del objeto contractual.

En el archivo de la Secretaría de seguridad y Convivencia reposa la carpeta con los 
documentos del contrato debidamente legalizados.

Las garantías del contrato están vigentes de acuerdo con lo establecido en las 
obligaciones del contrato, las cuales fueron aportadas por el contratista y aprobadas por 
la entidad.

Estado de las garantías del contrato:

Para legalización:

Nombre 
Aseguradora

N° Póliza
Tipo de 
Amparo

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía

Valor Amparado

Desde Hasta
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Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia

496-47-
994000021644

Calidad del 
servicio

26/05/2025 30/12/2027

26/05/2025

$1.214.205.983,60

Cumplimiento 26/05/2025 30/12/2027 $1.214.205.983,60

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros

26/05/2025 30/06/2030 $607.102.991,80

El objetivo del presente informe es evidenciar el avance técnico, administrativo, financiero 
y jurídico señalado en el contrato. 

Atentamente, 

______________________   ________________________
Sandra Patricia Uribe Vélez    Luz Jeannette Atehortua Goez 
Supervisor Principal     Apoyo técnico 

_________________________  ________________________
Sandra María Granada Ortiz   Wilson de Jesús García Cano 
Apoyo financiero      Apoyo jurídico 

Contratistas de apoyo: 

________________________  ___________________________
Laura Victoria Giraldo Londoño  Sergio Hernán Arbeláez Guerrero 
Apoyo a la supervisión - Jurídico  Apoyo a la supervisión - Técnico  

________________________  ___________________________
David Álvarez Serna     Julián Humberto Vásquez Montoya  
Apoyo a la supervisión  Financiero  Apoyo a la supervisión  Técnico 




