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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600105005 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: del 01 al 31 de julio de 2025

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 19 del mes de agosto de 2025

CONTRATANTE:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.

CONTRATISTA: 
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS ESU.

NIT: 890.984.761 8

REPRESENTANTE 
LEGAL:

CAMILO ZAPATA WILLS 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE
LEGAL:

71.738.592 

OBJETO:

Contrato interadministrativo de mandato sin 
representación para la implementación y el 
gerenciamiento del

VALOR INICIAL:

DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS M/L 
($200.000.000.000) incluido el recurso a administrar, 
gerenciamiento técnico especializado, gravamen a los 
movimientos financieros, gravamen a los rendimientos 
financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios 
por administración, IVA de los honorarios.

ADICIONES: N/A

VALOR MÁS 
ADICIONES:

N/A

DURACIÓN INICIAL: Desde el inicio en la plataforma SECOP II, sin superar el 30 de 
junio de 2027.

AMPLIACIONES:

SUSPENSIONES:

N/A

N/A

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES:

762 Días
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FECHA DE INICIO: 27 de mayo de 2025

FECHA DE 
TERMINACIÓN:

27 de junio de 2027

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO N° 4600105005 DE 2025,  se presenta el Informe parcial 
de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de 
julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm,
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos 
los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Estratégico 
Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Desde la supervisión se realiza seguimiento al contrato como parte de las 
actividades de vigilancia y control, con el fin de verificar el avance del mismo y 
generar las alertas del caso, y se deja constancia que, durante el periodo 
evaluado en el presente informe de supervisión se ha dado cumplimiento 
adecuado y acorde al objeto y al alcance del contrato, en la medida en que el 
Mandatario ha estado presto para atender los requerimientos de manera 
oportuna en términos de calidad de los servicios prestados.

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones
técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas 
tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta 
económica.

A la fecha se ha cumplido con las especificaciones técnicas y demás condiciones 
establecidas en los demás documentos del contrato.
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 
establecidas en el contrato.

Obligaciones contratista: 

Obligaciones Cumplimiento Observación
1. El mandatario deberá realizar 

todas las actuaciones 
requeridas para legalizar el 
contrato en un término no mayor 
de tres (03) días hábiles.

CUMPLE El mandatario realizó la 
entrega de la información 
requerida.

2. Constituir las garantías 
requeridas previstas para el 
presente contrato conforme a lo 
establecido en los estudios 
previos, así como las que deben 
ser exigidas para los contratos 
eventualmente suscritos con 
terceros para la ejecución del 
contrato interadministrativo de 
mandato.

CUMPLE El mandatario entregó las 
pólizas requeridas.

3. Prestar el mandato objeto del 
contrato de acuerdo con las 
especificaciones técnicas 
descritas en el estudio previo, 
los documentos que lo 
componen y la propuesta, las 
cuales constituyen parte 
integrante del contrato.

CUMPLE A la fecha cumplen con las 
especificaciones técnicas
establecidas por el 
Mandante y con lo 
establecido en su propuesta

4. Asegurar el personal idóneo y 
suficiente, para desarrollar el 
objeto contractual que permita la 
adecuada ejecución del 
contrato. El mandatario está 
obligado a garantizar la 
competencia del personal, a ser 
objetivo e imparcial, otorgando 
en todo momento la máxima 
importancia a los intereses del 
Distrito de Medellín Secretaría 
de Seguridad y Convivencia. 

CUMPLE De acuerdo a la etapa en la 
cual está el proyecto se 
cumple con el personal 
idóneo para la ejecución por 
parte del mandatario.
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Obligaciones Cumplimiento Observación
5. Asignar un contacto permanente 

con la Secretaría de Seguridad 
y Convivencia, para todo lo 
relacionado con la ejecución del 
contrato, quien estará a cargo 
de acompañar y realizar 
seguimiento al desarrollo del 
contrato y sus alcances. 

CUMPLE El mandatario designo una 
persona para la interacción 
con la supervisión del 
contrato.

6. Disponer de un mínimo de 
personal para los procesos de 
coordinación, soporte y 
seguimiento al proyecto, el cual 
deberá ser idóneo para la 
ejecución del objeto contractual. 
En el evento de que requiera 
realizar algún cambio en el 
personal contratado, se deberá 
informar al supervisor y 
reemplazar el profesional por 
uno de iguales o mejores 
cualidades de acuerdo con lo 
determinado por el mandatario.

CUMPLE De acuerdo a la etapa en  la 
cual está el proyecto se 
cumple con el personal 
idóneo para la ejecución por 
parte del mandatario.

7. Si el mandatario requiere 
contratar o adquirir servicios o 
productos con terceros, deberá 
exigir las pólizas necesarias 
para garantizar coherencia y 
articulación metodológica con 
todo el proyecto, estableciendo 
como beneficiarios y 
asegurados al Distrito Especial 
de Medellín y/o al mandatario. 
Para la liquidación del contrato 
interadministrativo, el 
mandatario deberá aportar las 
actas de cierre (liquidación) de 
los subcontratos celebrados en 
virtud del mandato. 

CUMPLE Dentro de los procesos de 
selección que adelanta el 
mandatario, tiene en cuenta 
el cumplimiento de esta 
obligación 

8. Estructurar y adelantar los 
trámites precontractuales, 
procesos de selección y trámites 
contractuales de conformidad 
con su manual de contratación, 
custodiar la documentación de
todos los procesos 
contractuales, liquidar o cerrar 

CUMPLE El mandatario realiza la 
estructuración de los 
procesos que se requieren 
para la implementación del 
proyecto.
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Obligaciones Cumplimiento Observación
los contratos y en general, 
efectuar todos los actos y 
acciones necesarias para llevar 
a cabo la contratación 
requerida.

9. Ejercer la supervisión a la 
vigilancia técnica, 
administrativa, financiera, 
contable, ambiental y jurídica 
que se llevara a cabo a los 
contratos derivados del contrato 
interadministrativo, con el fin de 
obtener una correcta ejecución 
de los componentes 
contratados.

CUMPLE Esta obligación se 
realizara por parte del 
mandatario, a través de la 
supervisión ejercida por 
este, y por la interventoría 
contratada para el 
seguimiento de los 
subcontratos.

10. Entregar el plan de integración y 
cronograma de actividades a 
ejecutar durante el desarrollo 
del contrato dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes al 
inicio de ejecución del contrato, 
con el fin de que se gestionen 
los insumos y recursos para la 
realización de las actividades, 
verificando la logística, el 
horario y el tiempo requerido. 

CUMPLE El mandatario realizó la 
entrega del producto.

11. El Mandatario y sus contratistas 
son los únicos responsables por 
la vinculación de personal y la 
celebración de subcontratos, 
todo lo cual debe realizar en su 
propio nombre y por su propia 
cuenta y riesgo, sin que la 
Secretaría de Seguridad y 
Convivencia Distrito de 
Medellín adquiera 
responsabilidad ni solidaridad 
alguna por dichos actos. Por lo 
anterior, deberá asumir respecto 
de sus subcontratistas (personal 
dirigido a la ejecución del 
contrato) los honorarios o 
salarios, horas extras, 

CUMPLE El mandatario presenta las 
planillas de pago de 
seguridad social. No se 
verifica IBC.
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Obligaciones Cumplimiento Observación
dominicales y festivos, recargo 
nocturno, indemnizaciones y 
demás prestaciones, afiliación al 
Sistema de pensiones y salud, 
según lo ordenado por la Ley 
100 de 1993 y que se causen 
durante la ejecución del 
contrato, atendiendo a la 
modalidad de vinculación que 
aplique con las personas 
naturales que subcontrate.

12. Permanecer a paz y salvo en el 
pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y 
parafiscales durante todo el 
tiempo de ejecución del contrato 
y acreditar esa paz y salvo cada 
vez que se lo requiera la 
Secretaría de Seguridad y 
Convivencia Distrito de 
Medellín, por cuanto es un 
requisito previo para los pagos, 
de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007 y demás normas que 
regulen la materia. 

CUMPLE El mandatario presenta las 
planillas de pago de 
seguridad social. No se 
verifica IBC.

13. Asistir y participar de todas las 
reuniones de seguimiento y 
control que sean convocadas 
por la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, con la asistencia 
de los profesionales del caso 
para revisar o aprobar lo 
requerido para la ejecución del 
proyecto. 

CUMPLE El mandatario asiste a las 
reuniones programadas por 
parte del mandante.

14. El mandatario deberá entregar 
toda la información generada en 
desarrollo del contrato de 
mandato, en medio físico y 
magnético, con el fin de entregar 
a los diferentes organismos de 
control y seguimiento.

CUMPLE El mandatario a la fecha 
entrega la información que 
se genera con la ejecución 
del contrato.
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Obligaciones Cumplimiento Observación
15. Coordinar la ejecución del 

proyecto de acuerdo con los 
estudios y diseños producto del 
contrato 4600102926 de 2024. 

CUMPLE El mandatario trabaja con 
base a los productos del 
contrato 4600102926 de 
2024.

16. Verificar que las personas y 
empresas que serán 
contratadas para la ejecución 
del contrato cumplan con los 
requisitos establecidos para el 
desarrollo de éste.

CUMPLE El personal profesional con 
cual actualmente se ejecuta 
el contrato se ajusta a un 
perfil idóneo.

17. El mandatario contratará los 
bienes y/o servicios requeridos 
para la ejecución del contrato, 
garantizando siempre los 
precios del mercado.

CUMPLE El mandatario realiza 
estudio de mercado como 
parte de los documentos 
previos para la selección de 
oferentes.

18. El mandatario deberá cumplir a 
tiempo con los pagos de las 
obligaciones a favor de terceros, 
surgidas en cumplimiento del 
objeto de este contrato.

CUMPLE El mandatario envía los 
soportes de los pagos del 
personal y terceros 
asociados a la ejecución del 
contrato.

19. En ningún momento y por 
ningún motivo, el mandatario 
podrá hacer uso de las bases de 
datos o cualquier otro tipo de 
información para propósitos 
diferentes a los establecidos en 
las especificaciones técnicas. 

CUMPLE El mandatario cumple con 
reserva en los documentos e 
información que conoce con 
ocasión a la ejecución del 
contrato.

20. Realizar la verificación técnica 
durante la ejecución del contrato 
de las soluciones tecnológicas 
de punta que se encuentran en 
el mercado, de tal forma que 
garantice al Distrito, la 
renovación y el fortalecimiento 
de las capacidades del 
proyecto, por lo que, si durante 
la ejecución del contrato se 
presentan nuevos desarrollos o 
implementaciones por parte de 
los fabricantes, el mandatario, 
comunicará esto a la 
supervisión del contrato con sus 
conceptos y justificaciones, a 

NO APLICA A la fecha y según el 
avance del proyecto no ha 
sido necesario implementar 
esta obligación.
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Obligaciones Cumplimiento Observación
efectos de determinar su 
aplicabilidad o no, todo ello 
basado en los estudios y 
diseños entregados en el 
contrato No. 4600102926 de 
2024. 

21. En el proceso contractual que 
adelanten con ocasión del 
encargo de la Administración 
Distrital, EL MANDATARIO, 
deberá respetar y seguir las 
normas y procedimientos 
previstos en la Ley y sus 
Decretos que le aplique, así 
como en su reglamento de 
contratación.

CUMPLE El mandatario lleva a cabo 
los procesos de selección de 
acuerdo a la normativa 
vigente.

22. El mandatario deberá entregar 
al supervisor un informe 
mensual de gestión con los 
avances y actividades 
desarrolladas. Dicho informe 
mensual deberá presentarse los 
primeros diez (10) días 
calendario, y detallará la 
ejecución en los componentes 
técnico y financiero, con su 
respectivo registro fotográfico y 
evidencias necesarias que den 
cuenta de las actividades 
realizadas en cada periodo. 
Igualmente, el mandatario se 
obliga a suministrar informes 
técnicos y/o financieros cuando 
la entidad lo solicite por temas 
extraordinarios.  

CUMPLE El mandatario realiza 
entrega de informe mensual.

23. Presentar informe técnico final 
dentro de los quince (15) días 
siguientes a la terminación del 
contrato sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución 
de este y balance financiero del 
contrato en el cual se 
especifique y discriminen los 
ítems, valores unitarios, 

NO APLICA El mandatario realizará la 
entrega del informe técnico 
final a la finalización del 
contrato.
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Obligaciones Cumplimiento Observación
cantidades y valores totales de 
implementación y Gerencia 
Técnica Especializada. Lo 
anterior se presentará en medio 
magnético en un archivo en 
Excel (que contenga formulas) 
con los soportes a que haya 
lugar.

24. Asumir todos los gastos y 
riesgos que implica el desarrollo 
del contrato en los términos, 
condiciones y exigencias 
consagradas en la propuesta y 
en observancia de la matriz de 
riesgos.

CUMPLE El mandatario ha asumido 
todos los gastos y riesgos 
que corresponden con el 
desarrollo del contrato.

25. Entregar durante la ejecución 
del contrato al supervisor los 
informes de análisis de mayores 
y menores cantidades.

NO APLICA A la fecha no se ha 
comenzado con la ejecución 
de las obra por lo tanto no 
hay lugar a dicho informe 
por parte del  mandatario.

26. Cancelar los gastos de 
perfeccionamiento, impuestos y 
demás obligaciones tributarias 
derivadas de la suscripción del 
presente contrato.

CUMPLE El mandatario ha pagado los 
impuestos y demás 
obligaciones tributarias 
derivadas de la suscripción 
del presente contrato.

27. Informar oportunamente al 
DISTRITO DE MEDELLÍN, 
sobre las solicitudes de 
conciliaciones  prejudiciales, 
notificaciones y demandas que 
se presenten con ocasión de 
cualquiera de los proyectos que 
le fueran encargados por el 
DISTRITO DE MEDELLÍN, 
sometiéndolas a consideración 
del Comité que para tal efecto 
funcione con el mandatario, 
acompañado del concepto 
técnico del Supervisor y 
concepto jurídico al mandatario 
sobre el asunto y enviando a la 
Subsecretaría Jurídica del 
DISTRITO DE MEDELLÍN la 
decisión adoptada por el Comité 

NO APLICA No se han presentado este 
tipo de solicitudes.
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Obligaciones Cumplimiento Observación
de esa entidad, a fin de que se 
analice el asunto al interior del 
Comité de Conciliaciones del 
Distrito de Medellín.

28. Verificar que los análisis y 
ajustes a los estudios y diseños 
que sirven de sustento al 
contrato interadministrativo, 
cumpla con lo establecido en las 
diferentes normas nacionales, 
metropolitanas y distritales, bien 
sea a través de un tercero 
contratado o con personal 
propio de la entidad, según sea 
necesario.

CUMPLE Se lleva a cabo por parte del 
mandatario dicha revisión y 
análisis.

29. Avisar a la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia 
Seguridad y Convivencia 
Distrito de Medellín dentro de 
las veinticuatro (24) horas 
siguientes al conocimiento de 
hechos o circunstancias que 
puedan incidir en la no oportuna 
o debida ejecución del contrato 
o que puedan poner en peligro 
los intereses legítimos del 
Distrito, igualmente informar a la 
Secretaría la causal de 
incompatibilidad o inhabilidad 
sobreviniente.

NO APLICA A la fecha no se han 
presentado hechos ni 
circunstancias que puedan 
incidir en la ejecución del 
contrato.

30. Regirse a los permisos, 
aprobaciones y licencias 
otorgados en la etapa de 
estudios y diseños, así como 
para las ejecuciones físicas 
requeridas ante las diferentes 
dependencias, Secretarías y 
entidades correspondientes 
(Departamento Administrativo 
de Planeación, Secretaría de 
Movilidad, Secretaria de Medio 
Ambiente, Secretaría de 
Gestión y Control Territorial, 

CUMPLE El proyecto se rige por los 
permisos y licencia que han 
otorgado los diferentes 
entes competentes.
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Obligaciones Cumplimiento Observación
Empresas Públicas de Medellín, 
Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, Curaduría Urbana, 
Aerocivil, entre otras).

31. Producir las diferentes 
representaciones gráficas y 
textuales necesarias para la 
ejecución, construcción, puesta 
en servicio y entrega del 
proyecto, de acuerdo con los 
estudios y diseños derivados del 
contrato precedente. 

NO APLICA No se ha requerido.

32. Entregar a la terminación del 
contrato, sin cargo a los 
recursos de este, los planos 
récord del proyecto, así como, 
los manuales de operación y 
mantenimiento del proyecto, 
debidamente avalados por la 
interventoría contratada por el 
mandatario.

NO APLICA Se entrega por parte del
mandatario al final del 
proyecto.

33. Entregar las garantías 
comerciales de los equipos y 
demás elementos suministrados 
en la ejecución del contrato que 
así lo requieran. Las garantías 
que expida el proveedor, 
fabricante, comerciante y/o
importador deben ser expedidas 
a nombre del Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín 
Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, de acuerdo con los 
estándares del mercado y el 
documento DE-GTIC-043 
Lineamientos sobre 
Adquisición, Desarrollo y Uso de 
las TIC en la Alcaldía de 
Medellín.

NO APLICA Se entrega por parte del 
mandatario al final del 
proyecto.

34. Atender los requerimientos, 
observaciones y 

CUMPLE El mandatario atiende en 
debida forma los 
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Obligaciones Cumplimiento Observación
recomendaciones dadas por la 
Supervisión del contrato para la 
ejecución de éste, dando 
respuesta oportuna. 

requerimientos, 
observaciones y 
recomendaciones 
realizadas por la 
supervisión.

35. Acordar con la Supervisión 
designada de parte del Distrito 
de Medellín para tal fin el 
protocolo de revisión, entrega, 
retroalimentación, subsanación, 
seguimiento y aprobación de las 
etapas y componentes del 
proyecto. 

CUMPLE Se han acordado con el 
mandatario los diferentes 
trámites requeridos para la 
exitosa ejecución del 
proyecto.

36. Entregar la información 
contractual y de gestión que se 
le requiera por cualquier 
dependencia del Distrito, de 
manera oportuna, suficiente y 
completa.

CUMPLE El mandatario ha entregado 
la información que se le 
solicita.

37. Destinar los recursos 
entregados en administración 
por el Distrito de Medellín 
Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, únicamente a la 
ejecución del presente contrato.

CUMPLE El mandatario destina en la 
ejecución de este contrato 
los recursos entregados.

38. Comunicar al DISTRITO DE 
MEDELLÍN cuando exista o 
sobrevenga alguna de las 
inhabilidades o 
incompatibilidades previstas en 
la Constitución y en la Ley, 
como también garantizar la 
información contractual que se 
le requiera por cualquier 
dependencia del DISTRITO, de 
manera oportuna, suficiente y 
completa.

NO APLICA No se han presentado 

39. EL MANDATARIO mantendrá 
indemne al DISTRITO DE 
MEDELLÍN respecto a cualquier 
reclamación proveniente de 
terceros que tenga como causa 
sus actuaciones, las de sus 
subcontratistas o del personal 
empleado para la ejecución del 

CUMPLE El mandatario mantiene 
indemne al Distrito, los 
terceros contratados por 
este no tienen ningún tipo de 
vínculo con el Distrito de 
Medellín.
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contrato o en relación con el 
mismo.

40. Ejercer control y seguimiento 
respecto de deducciones o 
retenciones que, por los 
diferentes impuestos, tasas y 
contribuciones nacionales, 
departamentales o distritales, 
que realice el Distrito de 
Medellín y solicitar 
oportunamente dentro del 
respectivo periodo fiscal, las 
correcciones que estime 
pertinentes, con el fin de lograr 
reciprocidad entre los datos 
tributarios de ambos 
contratantes.

CUMPLE El mandatario lleva control y 
seguimiento contable y 
financiero del contrato.

41. Realizar la legalización ante 
EPM de las redes de 
electricidad, acueducto, 
alcantarillado y gas.

NO APLICA El mandatario realizara 
previo a la entrega final del 
proyecto dicha legalización.

42. Realizar el registro de la obra en 
el sistema SIRO y posterior 
gestión y actualización del 
proyecto ante SGVIAL.

NO APLICA El mandatario realizara 
previo a la entrega final del 
proyecto el respectivo 
registro.

43. Obtener el Paz y salvo de la 
Secretaría de Infraestructura 
Física respecto al espacio 
público.

NO APLICA El mandatario realizara 
previo a la entrega final del 
proyecto ña obtención del 
paz y salvo requerido.

44. Entrega proyecto a Gestión y 
Control Territorial y 
protocolización ante Notaría 
mediante Escritura Pública 
registrada en la Oficina de 
Registro de Instrumentos 
Públicos del Certificado Técnico 
de Ocupación.

NO APLICA El mandatario realizara 
previo a la entrega final del 
proyecto.

45. Realizar todos los demás 
trámites que sean requeridos 
ante las entidades respectivas.

CUMPLE El mandatario viene 
realizando los trámites 
adicionales a los que haya 
lugar. 

46. Gestionar con el implementador 
las capacitaciones al personal 
y/o organismo que operará los 
equipos instalados en la obra.

NO APLICA El mandatario realizara 
previo a la entrega final del 
proyecto.

47. El mandatarios debe realizar el 
cierre de actas de entorno y 

NO APLICA El mandatario realizara el 
cierre de las diferentes actas 
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vecindad; el certificado FIC; 
carta de cumplimiento de 
calidad; el cierre financiero con 
todas y cada una de las actas 
generadas durante el contrato y 
las demás actividades que sean 
necesarias conforme a los 
estudios y diseños realizados en 
el contrato N° 4600102926 de 
2024 y las recomendaciones de 
la Gerencia Técnica 
Especializada.

y certificados previo a la 
entrega final del proyecto.

48. Realizar las gestiones 
necesarias para el cumplimiento 
de los requisitos de ejecución 
del contrato, así como informar 
al supervisor del contrato, las 
novedades que se presenten 
durante la ejecución del mismo, 
que puedan generar 
modificaciones, adiciones, 
prórrogas.

CUMPLE El mandatario viene 
realizando las gestiones del 
caso para el cumplimiento 
de los requisitos de 
ejecución del contrato.

49. Ejecutar el contrato 
garantizando en todo caso el 
cumplimiento de la normatividad 
aplicable, así como la eficiencia 
y eficacia de los recursos y la 
calidad de los productos y 
servicios prestados.

CUMPLE El mandatario viene 
cumpliendo con la 
normatividad aplicable.

50. Suministrar la información y 
participar en la elaboración de 
documentos e informes de 
gestión que solicite el Distrito de 
Medellín, en los tiempos y 
formatos solicitados desde la 
supervisión.

N/A A la fecha no se le ha 
requerido al mandatario
información adicional a la 
presentada en los 
informes mensuales.

51. El mandatario junto con los 
contratistas ejecutores del 
proyecto, se obligan con la 
Administración Distrital, a 
participar de diferentes eventos, 
reuniones y demás 

CUMPLE Se llevan a cabo las 
reuniones y demás 
convocatorias con ocasión 
de la ejecución del contrato.
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convocatorias, en que sean 
requeridos, a fin de hacer 
seguimiento de avance del 
proyecto y dar buen 
cumplimiento al contrato, como 
también atender las 
recomendaciones que sean 
formuladas por el supervisor 
para efectos de ejecutar en 
debida forma el objeto 
contractual.

52. Atender las quejas, solicitudes, 
peticiones y reclamos 
presentados por la ciudadanía 
de manera íntegra y oportuna, e 
informar a la supervisión de 
dichas situaciones y su 
tratamiento.

NO APLICA No se han presentado 
situaciones de este tipo.

53. Atender de forma oportuna y 
diligente el trámite necesario y la 
entrega de los documentos 
requeridos para la elaboración 
de actas de terminación y 
liquidación, previa elaboración 
por parte del Distrito Especial de 
Medellín.

NO APLICA El mandatario realizara 
dicho trámite al finalizar la 
entrega del proyecto, una 
vez el Distrito lo elabore.

54. Reportar de manera inmediata 
al supervisor del contrato, 
cuando por cualquier causa se 
requieran modificaciones a la 
propuesta técnica y/o al 
presupuesto aprobado por la 
Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, mediante oficio 
motivado y firmado por el 
representante legal, o quien 
debidamente facultado haga 
sus veces. Estas modificaciones 
no podrán realizarse hasta no 
contar con respuesta y 
aprobación por parte del 
ordenador del gasto.

NO APLICA No se ha presentado.
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55. El Mandatario deberá garantizar 

que los terceros y/o 
proveedores contratados para la 
ejecución del proyecto 
implementen la política pública 
Acuerdo 016 de 2020, 
reglamentado por Decreto 0310 
de 2022, desde los enfoques de 
sostenibilidad, innovación y 
socialmente responsables. 

CUMPLE El mandatario indica a los 
terceros y/o proveedores 
contratados para la 
ejecución del proyecto que 
deben implementar la 
política pública Acuerdo 016 
de 2020, reglamentado por 
Decreto 0310 de 2022, 
desde los enfoques de 
sostenibilidad, innovación y 
socialmente responsables

56. El Mandatario deberá entregar 
un informe mensual en el cual 
se observe la aplicación y 
seguimiento de la 
implementación de la política 
pública Acuerdo 016 de 2020, 
reglamentado por Decreto 0310 
de 2022 por parte de los 
terceros y/o proveedores 
contratados para la ejecución 
del proyecto.

NO APLICA A la fecha del presente 
informe no hay subcontratos 
en ejecución que deban 
cumplir con dicha política.

57. Realizar aplicación, formulación 
e implementación del Plan de 
Acción Socioambiental en Obra 
(PASAO), de acuerdo con las 

Manejo Socioambiental para la 
Construcción de Obras de 
Infraestructura Pública de 

Decreto 1382 de 2014.

NO APLICA A la fecha del presente 
informe no hay subcontratos 
en ejecución que deban 
cumplir con dicha política.

58. El Mandatario deberá garantizar 
la puesta en funcionamiento y la 
operación del Complejo de 
Seguridad Distrital.

CUMPLE Todas las labores que a la 
fecha se han realizado están 
encaminadas al 
cumplimiento de este 
objetivo.

59. En caso de requerirse, el 
mandatario deberá garantizar el 
transporte, bodegaje así como 
las pólizas que se requieran 
para dicha operación.

NO APLICA A la fecha no se ha 
requerido.
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60. Las demás que se deriven de la 

naturaleza del contrato y que 
garanticen su cabal y oportuna 
ejecución.

CUMPLE El mandatario viene 
desarrollando todas las 
acciones pertinentes para la 
correcta ejecución del 
contrato

OBLIGACIONES DEL MANDATARIO, SUS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS,
REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST): 

Obligaciones Cumplimiento Observación
1. La Autoevaluación del SGSST o 
autoevaluaciones del año en curso. 
Conforme a los resultados de la 
autoevaluación que aporte el 
Mandatario, éste asume unas 
obligaciones que están expresas en el 
artículo 28 Resolución 0312 de 2019, 
las cuales serán verificadas por el 
supervisor según sea el caso.

CUMPLE Calificación según ARL 
100%

2. Plan de Trabajo del SG-SST 
acorde a la autoevaluación o 
autoevaluaciones del año en curso.

CUMPLE Se hace entrega de plan de 
trabajo 

3. En los contratos donde el 
MANDATARIO deba dotar de 
elementos de protección personal, 
el supervisor debe constatar en 
campo dicha obligación, y solicitar al 
MANDATARIO formato de entrega 
de los elementos de protección 
personal que lleve la firma de los 
trabajadores que están prestando 
sus servicios en el DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN, dejando todas las 
evidencias en el informe parcial de 
supervisión, y debe ser revisada en 
cada pago.

CUMPLE A la fecha del presente 
informe aun no comienza 
ejecución de obra por lo 
tanto no se ha requerido la 
entrega de EPPs

OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN:
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1. Suministrar la información que 
requiera el MANDATARIO para el 
desarrollo del contrato.

CUMPLE Se ha suministrado toda la 
información requerida.

2. Desembolsar el valor del contrato en 
la forma pactada en este contrato 
interadministrativo, previa presentación 
por parte del MANDATARIO de la 
factura y/o cuenta de cobro y los demás 
documentos exigidos, garantizando los 
recursos financieros para la ejecución 
del contrato.

CUMPLE Se han realizado los 
desembolsos según lo 
pactado.

3. Adoptar las acciones necesarias y 
poner a disposición la información que 
se requiera para garantizar que el 
MANDATARIO o sus contratistas
puedan desarrollar las actividades a 
ejecutar.

CUMPLE Se ha puesto a disposición 
del mandatario toda la 
información que se ha 
requerido para la ejecución 
del contrato.

4. Designar la supervisión del contrato 
para vigilar el desarrollo y ejecución del 
contrato: El supervisor tendrá bajo su 
responsabilidad el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y 
jurídico sobre el cumplimiento del 
contrato. El supervisor está facultado 
para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a 
la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal 
incumplimiento se presente.

CUMPLE Se asignó supervisora.

5. Recibir, verificar y evaluar el informe 
mensual entregado por EL 
MANDATARIO el cual debe contener 
avances técnicos, administrativos, 
financieros y de logros.

CUMPLE Desde la supervisión se ha 
realizado la revisión del 
informe mensual.

6. Adoptar las medidas necesarias para 
mantener el equilibrio económico del 
contrato interadministrativo, de acuerdo 
con lo previsto en la ley.

CUMPLE No se han presentado 
situaciones que amenacen 
con la materialización de un 
desequilibrio económico del 
contrato.

7. Permitir que el MANDATARIO 
ejecute, de acuerdo con su reglamento 

CUMPLE Los procesos de 
contratación se han 
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de contratación, directamente o por 
medio de contratación con terceros el 
encargo que se le extiende, 
garantizando en todo caso, la eficiencia 
y eficacia de los recursos y la calidad de 
los productos. 

realizado de acuerdo al 
manual interno de la ESU.

8. Dar respuesta oportuna al 
MANDATARIO de las comunicaciones 
por ésta remitidas sobre circunstancias 
sobrevinientes de que haya sido 
informado.

CUMPLE Se ha dado respuesta a los 
comunicados y solicitudes 
realizadas.

9. Realizar los requerimientos en los 
tiempos, formatos y procedimientos 
establecidos entre las partes.

CUMPLE Se han realizado en debida 
forma y tiempos oportunos.

10. Acompañar y apoyar en forma 
permanente al MANDATARIO en los 
aspectos que sean competencia de la 
Administración Distrital durante la 
ejecución del contrato.

CUMPLE Se brinda acompañamiento 
en todos los aspectos que 
sean competencia del 
distritito 

11. Llamar en Garantía al 
MANDATARIO y a las compañías 
aseguradoras cuando sea demandado, 
con ocasión de los hechos o causas 
relacionadas con la ejecución de los 
objetos de los contratos específicos. 

NO APLICA No se han generado 
causales.

12. Establecer de común acuerdo con el 
MANDATARIO, por intermedio del 
supervisor que se designe, las 
características de actividades que se 
encuentran consignadas en el 
documento de especificaciones 
técnicas pero que no cuentan con 
anexo de detalle.

CUMPLE Se realiza seguimiento a las 
especificaciones técnicas.

13. Efectuar por escrito y de manera 
oportuna requerimientos al 
MANDATARIO ante incumplimientos a 
lo estipulado en las especificaciones 
técnicas, para el establecimiento de los 
correctivos necesarios.

NO APLICA Se ha dado cumplimiento a 
las especificaciones 
técnicas.

14. Realizar reuniones periódicas con el 
MANDATARIO para evaluar la 
ejecución del contrato.

CUMPLE Se realizan reuniones de 
seguimiento.

15. El supervisor deberá realizar 
seguimiento y verificación del informe 
presentado por el mandatario de la 
implementación realizada por los 
terceros y/o proveedores contratados 

NO APLICA  -una vez se realicen las 
contrataciones requeridas 
la ESU debe dar 
seguimiento al 
cumplimento del acuerdo 
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para la ejecución del proyecto respecto 
de la política pública Acuerdo 016 de 
2020, reglamentado por Decreto 0310 
de 2022.

016 y entregar informe a la 
supervisión.

16. Acompañar y apoyar la gestión de 
trámites de los distintos permisos, 
aprobaciones y licencias para los 
ajustes a los estudios y diseños, así 
como para las ejecuciones físicas 
requeridas ante las diferentes 
dependencias.

CUMPLE Se realiza 
acompañamiento y apoyo a 
la gestión para los trámites
y permisos que se 
requieren.

17. Otras que sean necesarias para 
coadyuvar a la supervisión del contrato 
y para la correcta ejecución contractual.

NO APLICA No se han presentado 
actividades adicionales.

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:
Se realizó entrega de informe comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2025.

Porcentaje de ejecución física del contrato es del 0.15%.
El porcentaje de ejecución es pequeño ya que la etapa que actualmente se 
adelante no tiene un peso relevante dentro del total del contrato, sin embargo es 
de mucha importancia y relevancia ya que sientas las bases para la correcta 
ejecución del contrato.

Actualmente la ESU adelanta todo el proceso estructuracion para llevar a cabo 
la selección de los contratista de obra, interventoría y supervision tecnica 
independiente.

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: 

Con la ejecución del presente contrato se aporta al cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Distrital 2024 2027 Medellín te quiere :
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Programas: 
- , apunta al indicador de 

Plan Maestro en Tecnología de Información y Telecomunicaciones para la Seguridad 
y la Convivencia 2024-2027 diseñado e implementado
- Infraestructuras 
físicas para la seguridad y justicia construidas
- apunta al indicador de 
producto 

Otros aspectos relevantes:

Por parte de la ESU se están realizando una revisión a detalle del presupuesto del 
proyecto con el fin de confirmar actividades, cantidades y valores y estar seguros
de que los recursos asignados son suficientes para la ejecución del proyecto.

El reporte de retenciones es el siguiente con corte al 30 de julio de 2025:

Descripción Indicador Valor Retención
Estampilla para la justicia Familiar $ 283.082.706
Total general $ 283.082.706

2. INFORME ADMINISTRATIVO: 
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Verificación de las novedades respecto al pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del 
Documento 

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral 

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal)

01/08/2025
Durante el periodo comprendido desde el 01 

de febrero hasta el 31 de julio de 2025.

CAMILO ZAPATA WILLS
Representante Legal

CC 71.738.592

NATHALIA RESTREPO CARO
TP Contadora N° 61850 T

CC 43.594.404

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos son. Durante el 
periodo de revisión no hubo marcación de bienes.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato. Durante el periodo de 
revisión del contrato no se realizaron modificaciones al contrato.

Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión.

El 26 de mayo de 2025, realizó la comunicación de Designación de Supervisión 
Especializada al Contrato así:

SUPERVISOR DE APOYO COMPONENTE 
Sandra Patricia Uribe Veléz Supervisor Principal
Wilson de Jesús Garcia Cano Supervisor Suplente
Luz Jeannette Atehortua Goez Apoyo técnico 
Wilson de Jesús Garcia Cano Apoyo jurídico 
Sandra Maria Granada Ortiz Apoyo financiero 
Julian Humberto Vasquez Montoya Apoyo a la supervisión - Técnico
Sergio Hernan Arbelaez Guerrero Apoyo a la supervisión - Técnico
David Alvarez Serna Apoyo a la supervisión - Financiero
Laura Victoria Giraldo Londoño Apoyo a la supervisión - Jurídico

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. Durante este periodo de 
ejecución, no se materializó ninguno de los riesgos definidos en la etapa 
precontractual.

No Nombre del riesgo Etapa Materialización

1
Falta de claridad en las especificaciones técnicas de 
la necesidad de la Entidad

1. Planeación / 4. 
Ejecución

No se materializo en la 
etapa de planeación. 
Riesgo no se ha 
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No Nombre del riesgo Etapa Materialización
materializado en 
ejecución

2
Es no contar con los recursos monetarios suficientes 
para adelantar la compra de los bienes y servicios que 
satisfacen la necesidad

1. Planeación / 4. 
Ejecución

No se materializo en la 
etapa de planeación. 
Riesgo no se ha 
materializado en 
ejecución

3
Inoportuna o insuficiente provisión de materiales o 
insumos de la obra

1. Planeación / 4. 
Ejecución

No se materializo en la 
etapa de planeación. 
Riesgo no se ha 
materializado en 
ejecución

4
Que no exista suficiente
oferta de profesionales que cumplan el perfil 
requerido para la ejecución del contrato

1. Planeación / 4. 
Ejecución

No se materializo en la 
etapa de planeación. 
Riesgo no se ha 
materializado en 
ejecución

5
Errores involuntarios en los pliegos de condiciones, 
especificaciones técnicas, descripción del proyecto 
y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.

1. Planeación / 4. 
Ejecución

No se materializo en la 
etapa de planeación. 
Riesgo no se ha 
materializado en 
ejecución

6
Retrasos en la gestión de entrega de permisos por 
parte de otras entidades o autoridades

1. Planeación / 4. 
Ejecución

No se materializo en la 
etapa de planeación. 
Riesgo no se ha 
materializado en 
ejecución

7
Retrasos en la legalización del contrato y entrega de 
garantías que afecta la inicio de la ejecución 
contractual

3. Contratación
No se materializo en la 
etapa de Contratación.

8
El proveedor no entregó las cantidades definidas en 
los documentos del proceso

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

9
Efectos desfavorables ocualquier daño, perjuicio o 
pérdida de los bienes a cargo del contratista, 
causados por terceros

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

10
Mal uso de la información por parte del contratista o 
su equipo de trabajo.

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

11
Inadecuada gestión ambiental que genera respuestas 
tardías de las autoridades ambientales en el 
otorgamiento de permisos

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

12 Inadecuados procedimientos 4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

13
Afectación a los residentes contiguos a las zonas de 
trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición 
de residuos solidos

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

14
Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el 
proveedor o su equipo de trabajo  en la ejecución del 
contrato

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

15 Conflicto entre diferentes partes interesadas 4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

16
Las actividades realizadas por el Contratista generan 
daños en las redes de servicios públicos y/o privados, 
que afectan a empresas y comunidades

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado
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No Nombre del riesgo Etapa Materialización

17

Expedición de normas
posteriores a la celebración del contrato, que 
impliquen un nuevo componente técnico o efectos 
tributarios que varían las condiciones económicas 
inicialmente pactadas

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

18

Cambios en la situación política, situaciones de orden 
público, sistema de gobierno o en las condiciones 
sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos 
terroristas, etc.

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

19 Suministro de equipos obsoletos 4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

20 Cambios en el equipo de trabajo ofrecido 4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

21

Cambio en la ubicación de las obras menores, a 
causa de solicitudes realizadas por autoridades 
municipales, usuarios o vecinos de la carretera 
invocando derechos de petición u otras herramientas 
legales

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

22 Suspensión de Servicios Publicos 4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

23

Demoras en la entrega
de información por parte de un tercero o actos de 
entidades públicas que generan inoportunidad en el 
cumplimiento del contrato

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

24

Situaciones de orden sanitario-social que puedan 
alterar la seguridad sanitaria e impedir el desarrollo de 
las actividaes para el cumplimiento del objeto del 
contrato

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

25

Errores o fallas en los
estudios, análisis o resultados durante la ejecución o 
una vez culminado el plazo del contrato, por causas 
no imputables a las partes

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

26

Ejecución de mayores cantidades de obra por 
reparaciones y/o adecuaciones sin que sea 
constitutivo de incumplimiento por parte del 
contratista.

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

27
Pasivos  Ambientales: Pasivos ambientales 
generados con ocasión de la ejecución de las obras 
del contrato, desde el punto de vista ambiental.

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

28
No prestacion de servicio de medios tecnológicos en 
los tiempos establecidos.

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

29
Existen normas y trámites legales de naturaleza local 
o nacional, que se prevé dificultarán la entrega del 
producto o servicio.

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

30
Fluctuación de los precios de los insumos, 
desabastecimiento de materiaprima y especulación 
de precios.

1. Planeación
No se materializo en la 
etapa de planeación.

31
No cumplimiento de las condiciones tecnológicas 
establecidas en el proceso de contratación.

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

32
Demora en la obtención de licencias, permisos y 
autorizaciones

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

33
No aplicación durante la ejecución del contrato 
respecto de las políticas públicas de la Alcaldía de 

1. Planeación / 4. 
Ejecución

No se materializo en la 
etapa de planeación. 
Riesgo no se ha 
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No Nombre del riesgo Etapa Materialización
Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas 
en los documentos del proceso de contratación

materializado en 
ejecución

34 Nuevos desarrollos tecnológicos. 4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

35
Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica 
o fisica

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

36
Cambio de la normatividad ambiental que aplique al 
producto o servicio según recomendaciones del 
fabricante o por disposición legal, o contractual

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

37
Vencimiento del término
de ejecución del contrato de interventoría sin haber 
finalizado el seguimiento de la totalidad del proyecto

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

38
Periodo de transición
previsto por la Entidad demasiado corto para la 
envergadura de las labores a desarrollar

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

39
No disposición final de los residuos sólidos reciclados, 
peligrosos y los que se requieran para protección del 
medio ambiente

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

40
Variación de la Tasa Representativa del Mercado -
TRM

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

41

Perjuicios ocasionados
por la deficiente colocación de señalización 
preventiva en obra, falta o deficiencia en la 
señalización de aproximación e iluminación, equipos 
de radio para cierres parciales, temporales y demás 
señalización necesaria, y de seguridad industrial y de 
señalización y dotación de los operarios y 
trabajadores ,etc., por parte del Contratista

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

42
Son las causas previsibles como logística, transporte, 
trámites de nacionalización, que dificultan o 
obstaculizan la entrega del producto o servicio.

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

43
Cambios en los tributos, aranceles o la regulación 
aplicable

2. Selección / 4. 
Ejecución

No se materializo en la 
etapa de Selección. 
Riesgo no se ha 
materializado en 
ejecución

44
Daños a fauna, flora y/o
recursos hídricos en áreas que hacen parte de los 
predios donde se va a desarrollar el contrato

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

45
Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en bienes y/o 
servicios contratados

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

46

Inestabilidad geológica,
geotécnica, hidrogeológica. El riesgo puede surgir en 
taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de 
erosión de márgenes de los ríos, los cuales pueden 
requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, 
drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de 
las actividades necesarias para dar estabilidad a 
sitios y obras

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

47
Se requieren adecuaciones, modificaciones y/o 
ajustes adicionales de obras menores y/o mobiliario, 
despues de recibido a conformidad

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado

48
Daños por parte del Contratista en ejecución de obras 
civiles en espacio público.

4. Ejecución
Riesgo no se ha 
materializado
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Informe de la gestión realizada de contratos de comodato. Hasta la fecha de 
corte del presente informe de supervisión, no se han suscrito contratos de 
comodato

Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los 
criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por 
de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. A la fecha el contrato, 
no ha sido auditado por los entes de control, ni por parte de la secretaria de 
Evaluación y Control del Distrito.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto.

2025
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Fondos
Centro 
Gestor

Posición 
Presupuestal 

(Pospre)
Proyecto CDP

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido)

Registro 
Presupuesta

l (Pedido)
110090125 73200000 23201010030506 4100000970 50101898 4800015809 110090125
110701725 73200000 23201010030506 4100000970 50101898 4800015809 110701725
110000125 73200000 23201010010214 4100000970 50101898 4800015809 110000125
110000225 73200000 23201010010214 4100000970 50101898 4800015809 110000225
110090125 73200000 23201010030506 4100000970 50101898 4800015809 110090125

Relación de los desembolsos realizados:

2025

Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido)

No. Factura
Fecha de 

Contabilización
No. Recibo a Satisfacción
(Documento de Material)

Valor Facturado 
(valor Recibido)

4800015809 ESU-2254 06/06/2025

5000762824
5000762828
5000762827
5000762823

$14.154.135.303

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

2025

Nombre Proyecto
Valor proyecto 

por pedido

Valor 
Facturado por 
proyecto del 

pedido

Saldo por 
proyecto del 

pedido

implementación de un 
plan maestro en 

tecnología y 
telecomunicaciones en 

seguridad Medellín.

$3.825.000.000 $3.254.135.303 $570.864.697

optimización del sistema 
integrado de 

emergencias y seguridad 
de Medellín SIES-M

Medellín.

$7.650.000.000 $6.900.000.000 $750.000.000

ampliación y 
mantenimiento de 

infraestructura física para 
la seguridad, convivencia 

y justicia Medellín.

$18.525.000.000 $4.000.000.000 $14.525.000.000

Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración.

2025
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NOMBRE
PPTO. 

DEFINITIVO
PAGOS C X PAGAR

COMP. X 
OBLIGAR

SIN 
COMPROMETER

EJECUTADO DISPONIBLE

IMPLEMENTACIÓN 
COMPLEJO DE 
SEGURIDAD DISTRITAL

$19.972.138.116 $0 $0 $0 $0 $0 $19.972.138.116

GERENCIAMIENTO 
TÉCNICO 
ESPECIALIZADO

$8.898.949.674 $0 $0 $0 $0 $0 $8.898.949.674

Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos 
entregados para administración. A la fecha de corte del informe no se ha 
generado facturas por honorarios.

Relación de los informes de ejecución de recursos. A la fecha de corte del 
informe no se ha realizado el informe de ejecución de recursos.

Relación de los informes de reintegros financieros. A la fecha de corte del 
informe no se ha realizado el cobro de rendimientos financieros en el contrato.

Valor recursos reintegrados en el periodo $0

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes 
acciones financieras y contables: 

2025

Valor inicial de los recursos entregados en administración $29.581.703.539
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración $418.296.461
Adiciones $0
Valor inicial más Adiciones $30.000.000.000
Pagos realizados por recursos entregados en administración $14.154.135.303
Pagos realizados por honorarios $0
Pago autorizado del mes de Junio de 2025 $0
Porcentaje de ejecución financiera 47%

4. INFORME JURÍDICO:

En el desarrollo del contrato, a la fecha se ejecutan a satisfacción cada una de las 
obligaciones contractuales pactadas, y no se han presentado quejas ni reclamaciones 
frente al cumplimiento del objeto contractual, así como tampoco el reporte de incidentes 
o afectaciones a terceros. 

De conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, no se han presentado 
reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, y en ese orden de ideas no 
se ha adelantó ningún tipo de actuación administrativa de carácter sancionatorio, en 
relación con incumplimientos.
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En observancia de los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordados con los 
artículos 1° y 90 de la Ley 1474 de 2011, se tiene que el mandatario no ha sido sujeto 
de sanción penal, disciplinaria, fiscal o correctiva, así como acumulación de multas y 
sanciones que limiten su capacidad para ejecutar y liquidar posteriormente 
bilateralmente el contrato objeto de supervisión, por lo tanto, a la fecha no está incurso 
en ninguna causal de inhabilidad sobreviniente.

El Apoyo Jurídico a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad con 
los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo pertinentes a 
la supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan 
la materia, no se han evidenciado situaciones de orden que al momento pueda afectar 
la ejecución del objeto contractual.

En el archivo de la Secretaría de seguridad y Convivencia reposa la carpeta con los 
documentos del contrato debidamente legalizados.

Las garantías del contrato están vigentes de acuerdo con lo establecido en las 
obligaciones del contrato, las cuales fueron aportadas por el contratista y aprobadas por 
la entidad.

Estado de las garantías del contrato:

Para legalización:

Nombre 
Aseguradora

N° Póliza
Tipo de 
Amparo

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía

Valor Amparado

Desde Hasta

Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia

496-47-
994000021644

Calidad del 
servicio

26/05/2025 30/12/2027

26/05/2025

$1.214.205.983,60

Cumplimiento 26/05/2025 30/12/2027   $1.214.205.983,60

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros

26/05/2025 30/06/2030 $607.102.991,80
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El presente informe hace parte del seguimiento contractual que realiza la 
supervisión. 

Atentamente, 

______________________   ________________________
Sandra Patricia Uribe Vélez    Luz Jeannette Atehortua Goez 
Supervisor Principal     Apoyo técnico 

_________________________  ________________________
Sandra María Granada Ortiz   Wilson de Jesús García Cano 
Apoyo financiero      Apoyo jurídico 

Contratistas de apoyo: 

________________________  ___________________________
Laura Victoria Giraldo Londoño  Sergio Hernán Arbeláez Guerrero 
Apoyo a la supervisión - Jurídico  Apoyo a la supervisión - Técnico  

________________________  ___________________________
David Álvarez Serna     Julián Humberto Vásquez Montoya  
Apoyo a la supervisión  Financiero  Apoyo a la supervisión  Técnico 
   


