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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600105005 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACION: del 01 al 30 de septiembre de 2025
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 20 del mes de octubre de 2025

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
CONTRATANTE: INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES

CONTRATISTA: URBANAS — ESU.

NIT: 890.984.761 -8
REPRESENTANTE

LEGAL: CAMILO ZAPATA WILLS
CEDULA DEL

REPRESENTANTE 71.738.592

LEGAL:

Contrato interadministrativo de mandato sin representacién
OBJETO: para la implementacion y el gerenciamiento del proyecto
“Complejo de Seguridad Distrital’.

DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ML
($200.000.000.000) incluido el recurso a administrar,
gerenciamiento técnico especializado, gravamen a los

VALOR INICIAL: L : . L
movimientos financieros, gravamen a los rendimientos
financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por
administracion, IVA de los honorarios.

ADICIONES: N/A

VALOR MAS

ADICIONES: NIA

DURACION INICIAL: !Z)eg,de el inicio en la plataforma SECORP II, sin superar el 30 de
junio de 2027.

AMPLIACIONES: N/A
N/A

SUSPENSIONES:

DURACION DESPUES |762 Dias
DE AMPLIACIONES:

FECHA DE INICIO: 27 de mayo de 2025

FECHA DE

TERMINACION: 27 de junio de 2027
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO N° 4600105005 DE 2025, se presenta el Informe parcial de
Supervision del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de
1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm, Ley

1150 de 16 de julio de 2007,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,

Ley 1474 de 12 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm, Decreto
1082 de 26 de mayo de 2015,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.htm,
Decreto Municipal 835 de 2021, y demas normas que regulan la materia, previos los
siguientes items:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:
e Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Desde la supervision se realiza seguimiento al contrato como parte de las actividades
de vigilancia y control, con el fin de verificar el avance del mismo y generar las alertas
del caso, y se deja constancia que, durante el periodo evaluado en el presente informe
de supervision se ha dado cumplimiento adecuado y acorde al objeto y al alcance del
contrato, en la medida en que el Mandatario ha estado presto para atender los
requerimientos de manera oportuna en términos de calidad de los servicios prestados.

e Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas
establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios
previos, pliego de condiciones, como en la propuesta econémica.

A la fecha se ha cumplido con las especificaciones técnicas y demas condiciones
establecidas en los demas documentos del contrato.

e Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante
establecidas en el contrato.

Obligaciones contratista:

Obligaciones Cumplimiento | Observacién
1. El mandatario debera | CUMPLE El mandatario realizé la
realizar todas las entrega de la informacion
actuaciones requeridas para requerida.
legalizar el contrato en un
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Obligaciones Cumplimiento | Observacion
término no mayor de tres
(03) dias habiles.

2. Constituir las  garantias | CUMPLE El mandatario entregé las
requeridas previstas para el polizas requeridas.
presente contrato conforme
a lo establecido en los
estudios previos, asi como
las que deben ser exigidas
para los contratos
eventualmente suscritos con
terceros para la ejecucion
del contrato
interadministrativo de
mandato.

3. Prestar el mandato objeto del | CUMPLE A la fecha cumplen con las
contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas
especificaciones  técnicas establecidas por el
descritas en el estudio Mandante y con lo
previo, los documentos que establecido en su
lo componen y la propuesta, propuesta
las cuales constituyen parte
integrante del contrato.

4. Asegurar el personal idoneo y | CUMPLE De acuerdo a la etapa en
suficiente, para desarrollar el la cual esta el proyecto se

objeto  contractual  que %u,mple con Iel personal
oermita  la  adecuada idoneo para la ejecucion

. . or parte del mandatario.
ejecucion del contrato. El porp

mandatario esta obligado a
garantizar la competencia
del personal, a ser objetivo e
imparcial, otorgando en todo
momento la maxima
importancia a los intereses
del Distrito de Medellin —
Secretaria de Seguridad y
Convivencia.

Cod. FO-GECO-006
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Obligaciones Cumplimiento | Observacion

5. Asignar un contacto | CUMPLE El mandatario designo
permanente con la una persona para la
Secretaria de Seguridad y interaccion con la
Convivencia, para todo lo supervision del contrato.
relacionado con la ejecucion
del contrato, quien estara a
cargo de acompafar vy
realizar  seguimiento  al
desarrollo del contrato y sus

alcances.

6. Disponer de un minimo de | CUMPLE De acuerdo a la etapa en
personal para los procesos la cual esta el proyecto se
de coordinacién, soporte y cumple con el personal
seguimiento al proyecto, el idéneo para la ejecucion
cual deberd ser idoneo para por parte del mandatario.

la ejecuciébn del objeto
contractual. En el evento de
que requiera realizar algun
cambio en el personal
contratado, se debera
informar al supervisor y
reemplazar el profesional
por uno de iguales o mejores
cualidades de acuerdo con
lo determinado por el

mandatario.

7. Si el mandatario requiere | CUMPLE Dentro de los procesos de
contratar o adquirir servicios seleccion que adelanta el
0 productos con terceros, mandatario, tiene en

debera exigir las polizas
necesarias para garantizar
coherencia y articulacion
metodolégica con todo el
proyecto, estableciendo
como beneficiarios y
asegurados  al Distrito
Especial de Medellin y/o al

cuenta el cumplimiento de
esta obligacion

mandatario. Para la
liquidacién  del contrato
interadministrativo, el

mandatario debera aportar
las actas de cierre
(liguidacion) de los
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Obligaciones

Cumplimiento

Observacion

subcontratos celebrados en
virtud del mandato.

8. Estructurar y adelantar los

tramites  precontractuales,
procesos de seleccion vy
tramites contractuales de
conformidad con su manual
de contratacién, custodiar la
documentacién de todos los
procesos contractuales,
liquidar o cerrar los contratos
y en general, efectuar todos
los actos y acciones
necesarias para llevar a
cabo la contratacion
requerida.

CUMPLE

El mandatario realiza la
estructuracion de los
procesos que se requieren
para la implementacion
del proyecto.

9. Ejercer la supervision a la

vigilancia
administrativa, financiera,
contable, ambiental y
juridica que se llevara a cabo
a los contratos derivados del
contrato interadministrativo,
con el fin de obtener una
correcta ejecuciéon de los
componentes contratados.

técnica,

N/A

Esta obligacién se
realizara por parte del
mandatario, a través de la
supervision ejercida por
este, y por la interventoria
contratada para el
seguimiento de los
subcontratos.

10.

Entregar el plan de
integracién y cronograma de
actividades a ejecutar
durante el desarrollo del
contrato dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes
al inicio de ejecucion del
contrato, con el fin de que se
gestionen los insumos vy
recursos para la realizacion
de las actividades,
verificando la logistica, el

CUMPLE

El mandatario realizé la
entrega del producto.
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Obligaciones Cumplimiento | Observacion
horario 'y el tiempo
requerido.

11. EI Mandatario y sus | CUMPLE El mandatario presenta
contratistas son los Unicos las planillas de pago de
responsables por la seguridad social. No se
vinculacion de personal y la verifica IBC.
celebracion de subcontratos,
todo lo cual debe realizar en
Su propio nombre y por su
propia cuenta y riesgo, sin
que la Secretaria de
Seguridad y Convivencia —
Distrito de Medellin adquiera
responsabilidad ni
solidaridad  alguna  por
dichos actos. Por lo anterior,
debera asumir respecto de
sus subcontratistas
(personal dirigido a la
ejecucion del contrato) los
honorarios o salarios, horas
extras, dominicales y
festivos, recargo nocturno,
indemnizaciones y demas
prestaciones, afiliaciéon al
Sistema de pensiones vy
salud, segun lo ordenado por
la Ley 100 de 1993 y que se
causen durante la ejecucion
del contrato, atendiendo a la
modalidad de vinculacion
que aplique con las
personas naturales que
subcontrate.

12. Permanecer a pazy salvo en | CUMPLE El mandatario presenta
el pago de aportes al las planillas de pago de
Sistema de Seguridad Social seguridad social.

Integral 'y  parafiscales
durante todo el tiempo de

Cod. FO-GECO-006
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ejecuciéon del contrato y
acreditar esa paz y salvo
cada vez que se lo requiera
la Secretaria de Seguridad y
Convivencia — Distrito de
Medellin, por cuanto es un
requisito previo para los
pagos, de acuerdo a Ilo
dispuesto en el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007 y
demas normas que regulen
la materia.

cumplan con los requisitos

13. Asistir y participar de todas | CUMPLE El mandatario asiste a las
las reuniones de reuniones programadas
seguimiento y control que por parte del mandante.
sean convocadas por la
Secretaria de Seguridad y
Convivencia, con la
asistencia de los
profesionales del caso para
revisar o aprobar lo
requerido para la ejecucion
del proyecto.

14. El mandatario debera | CUMPLE El mandatario a la fecha
entregar toda la informacion entrega la informacion que
generada en desarrollo del se genera con la ejecucion
contl_’ato fje mandato, en del contrato.
medio fisico y magnético,
con el fin de entregar a los
diferentes organismos de
control y seguimiento.

15. Coordinar la ejecucion del | CUMPLE El mandatario trabaja con
proyecto de acuerdo con los base a los productos del
estudios y disefios producto contrato 4600102926 de
del contrato 4600102926 de 2024.

2024.

16. Verificar que las personas y | CUMPLE El personal profesional
empresas que seran con cual actualmente se
contratadas para la ejecuta el contrato se
ejecucion del contrato

ajusta a un perfil idoneo.
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establecidos para el
desarrollo de éste.

técnica durante la ejecucion
del contrato de las
soluciones tecnolégicas de
punta que se encuentran en
el mercado, de tal forma que
garantice al Distrito, la
renovacion y el
fortalecimiento de las
capacidades del proyecto,
por lo que, si durante la
ejecucion del contrato se
presentan nuevos
desarrollos o]
implementaciones por parte
de los fabricantes, el
mandatario, comunicara
esto a la supervision del
contrato con sus conceptos 'y

17. El mandatario contratara los | CUMPLE El mandatario realiza
bienes ylo servicios estudio de mercado como
requeridos para la ejecucion parte de los documentos
d_el contrato, garantlzando previos para la seleccion
siempre los precios del
mercado. de oferentes.

18. El mandatario debera | CUMPLE El mandatario envia los
cumplir a tiempo con los soportes de los pagos del
pagos de las obligaciom_as a personal y terceros
favor de _tel_'ceros, surgl_das asociados a la ejecucion
en cumplimiento del objeto
de este contrato. del contrato.

19. En ningun momento y por | CUMPLE El mandatario cumple con
ningun motivo, el mandatario reserva en los
podra hacer uso de las documentos e informacion
bases de datos o cualquier que conoce con ocasion a
otro tipo de informacion para la ejecucion del contrato.
propositos diferentes a los
establecidos en las
especificaciones técnicas.

20. Realizar la  verificacion | NO APLICA A la fecha y segun el

avance del proyecto no ha

sido necesario
implementar esta
obligacion.
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Obligaciones Cumplimiento | Observacién
justificaciones, a efectos de

determinar su aplicabilidad o
no, todo ello basado en los
estudios y disefios
entregados en el contrato
No. 4600102926 de 2024.

21. En el proceso contractual | CUMPLE El mandatario lleva a cabo
que adelanten con ocasion los procesos de selecciéon
del encargo de la de acuerdo a la normativa
Administracion Distrital, EL vigente.

MANDATARIO, debera

respetar y seguir las normas
y procedimientos previstos
en la Ley y sus Decretos que
le aplique, asi como en su
reglamento de contratacion.

22. El mandatario debera | CUMPLE El mandatario realiza
entregar al supervisor un entrega de informe
informe mensual de gestion mensual.

con los avances y
actividades desarrolladas.
Dicho informe  mensual
debera presentarse los
primeros diez (10) dias
calendario, y detallara la
ejecucion en los
componentes  técnico y
financiero, con su respectivo
registro fotografico y
evidencias necesarias que
den cuenta de las
actividades realizadas en
cada periodo. Igualmente, el
mandatario se obliga a
suministrar informes
técnicos y/o financieros
cuando la entidad lo solicite
por temas extraordinarios.
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23. Presentar informe técnico | NO APLICA El mandatario realizara la
final dentro de los quince entrega del informe
(15) dias siguientes a la técnico  final a la

terminacion del contrato
sobre las actividades
realizadas durante la
ejecucion de este y balance
financiero del contrato en el
cual se especifique vy
discriminen los items,
valores unitarios, cantidades
y valores totales de
implementacion y Gerencia
Técnica Especializada. Lo
anterior se presentara en
medio magnético en un
archivo en Excel (que
contenga formulas) con los
soportes a que haya lugar.

finalizaciéon del contrato.

24. Asumir todos los gastos y | CUMPLE El mandatario ha asumido
riesgos que implica el todos los gastos y riesgos
desarrollo del contrato en los que corresponden con el
términos, condiciones vy desarrollo del contrato.

exigencias consagradas en
la propuesta y en
observancia de la matriz de

riesgos.

25. Entregar durante la | NO APLICA A la fecha no se ha
ejecucion del contrato al comenzado con la
supervisor los informes de ejecucion de las obra por

analisis de mayores vy

. lo tanto no hay lugar a
menores cantidades. y lug

dicho informe por parte del

mandatario.

26. Cancelar los gastos de | CUMPLE El mandatario ha pagado
perfeccionamiento, los impuestos y demas
impuestos y demas obligaciones  tributarias
obligaciones tributarias derivadas de la
derivadas de la suscripcion suscripcion del presente
del presente contrato. contrato.

27. Informar oportunamente al | NO APLICA No se han presentado
DISTRITO DE MEDELLIN, este tipo de solicitudes.
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Obligaciones Cumplimiento | Observacién
sobre las solicitudes de

conciliaciones prejudiciales,
notificaciones y demandas
que se presenten con
ocasion de cualquiera de los
proyectos que le fueran

Cod. FO-GECO-006

encargados por el
DISTRITO DE MEDELLIN,
sometiéndolas a

consideraciéon del Comité
que para tal efecto funcione
con el mandatario,
acompafado del concepto
técnico del Supervisor y
concepto juridico al
mandatario sobre el asunto y
enviando a la Subsecretaria
Juridica del DISTRITO DE
MEDELLIN la  decision
adoptada por el Comité de
esa entidad, a fin de que se
analice el asunto al interior
del Comité de Conciliaciones
del Distrito de Medellin.

28. Verificar que los analisis y | CUMPLE Se lleva a cabo por parte
ajustes a los estudios y del mandatario dicha
disefios que sirven de revision y analisis.
sustento al contrato

interadministrativo, cumpla
con lo establecido en las
diferentes normas
nacionales, metropolitanas y
distritales, bien sea a través
de un tercero contratado o
con personal propio de la

entidad, segun sea
necesario.

29. Avisar a la Secretaria de | NO APLICA A la fecha no se han
Seguridad y Convivencia presentado hechos ni
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Seguridad y Convivencia —
Distrito de Medellin dentro
de las veinticuatro (24) horas
siguientes al conocimiento
de hechos o circunstancias
que puedan incidir en la no
oportuna o debida ejecucion
del contrato o que puedan
poner en peligro los
intereses  legitimos  del
Distrito, igualmente informar
a la Secretaria la causal de
incompatibilidad 0
inhabilidad sobreviniente.

circunstancias que
puedan incidir en la
ejecucion del contrato.

30.

Regirse a los permisos,
aprobaciones y licencias
otorgados en la etapa de
estudios y disefos, asi como
para las ejecuciones fisicas
requeridas ante las
diferentes  dependencias,
Secretarias y entidades
correspondientes
(Departamento
Administrativo de
Planeacion, Secretaria de
Movilidad, Secretaria de
Medio Ambiente, Secretaria
de Gestion y Control
Territorial, Empresas
Publicas de Medellin, Area
Metropolitana del Valle de
Aburra, Curaduria Urbana,
Aerocivil, entre otras).

CUMPLE

El proyecto se rige por los
permisos y licencia que
han otorgado los
diferentes entes
competentes.

31.

Producir las  diferentes
representaciones graficas y
textuales necesarias para la
ejecucion, construccion,
puesta en servicio y entrega

NO APLICA

No se ha requerido.
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Obligaciones Cumplimiento | Observacion
del proyecto, de acuerdo con
los estudios y disefos
derivados del contrato

Cod. FO-GECO-006

precedente.

32. Entregar a la terminacién del | NO APLICA Se entrega por parte del
contrato, sin cargo a los mandatario al final del
recursos de este, los planos proyecto.

récord del proyecto, asi
como, los manuales de
operacion y mantenimiento
del proyecto, debidamente
avalados por la interventoria

contratada por el
mandatario.

33. Entregar las garantias | NO APLICA Se entrega por parte del
comerciales de los equipos y mandatario al final del
demas elementos proyecto.
suministrados en la

ejecucion del contrato que
asi lo requieran. Las
garantias que expida el
proveedor, fabricante,
comerciante y/o importador
deben ser expedidas a
nombre del Distrito Especial
de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién de Medellin —
Secretaria de Seguridad y
Convivencia, de acuerdo con
los estandares del mercado
y el documento DE-GTIC-
043 Lineamientos sobre
Adquisicion, Desarrollo 'y
Uso de las TIC en la Alcaldia

de Medellin.

34. Atender los requerimientos, | CUMPLE El mandatario atiende en
observaciones y debida forma los
recomendaciones dadas por requerimientos,
la Supervisién del contrato observaciones y
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para la ejecucion de éste, recomendaciones

dando respuesta oportuna. realizadas por la
supervision.

35. Acordar con la Supervision | CUMPLE Se han acordado con el
designada de parte del mandatario los diferentes
Distrito de Medellin para tal tramites requeridos para
fin el protocolo de revision, la exitosa ejecucion del
entrega, retroalimentacion, proyecto.
subsanacion, seguimiento y
aprobacion de las etapas y
componentes del proyecto.

36. Entregar la informacion | CUMPLE El mandatario ha
contractual y de gestion que entregado la informacion
se le requiera por cualquier que se le solicita.
dependencia del Distrito, de
manera oportuna, suficiente
y completa.

37. Destinar los recursos | CUMPLE El mandatario destina en
entregados en la ejecucion de este
administracion por el Distrito contrato los recursos
de Medellin — Secretaria de entregados.

Seguridad y Convivencia,
Unicamente a la ejecucion
del presente contrato.

38. Comunicar al DISTRITO DE | NO APLICA No se han presentado
MEDELLIN cuando exista o
sobrevenga alguna de las
inhabilidades o]
incompatibilidades previstas
en la Constitucion y en la
Ley, como también
garantizar la informacion
contractual que se le
requiera por  cualquier
dependencia del DISTRITO,
de manera oportuna,
suficiente y completa.

39. EL MANDATARIO | CUMPLE El mandatario mantiene
mantendra  indemne  al indemne al Distrito, los
DISTRITO DE MEDELLIN terceros contratados por

respecto a cualquier
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Obligaciones Cumplimiento | Observacion
reclamacion proveniente de este no tienen ningun tipo
terceros que tenga como de vinculo con el Distrito
causa sus actuaciones, las de Medellin.
de sus subcontratistas o del
personal empleado para la
ejecucion del contrato o en
relacién con el mismo.

40. Ejercer control y seguimiento | CUMPLE El mandatario lleva control
respeqto de deducciones o y seguimiento contable y
retenciones que, por los financiero del contrato.
diferentes impuestos, tasas
y contribuciones nacionales,
departamentales o]
distritales, que realice el
Distrito de Medellin vy
solicitar oportunamente
dentro del respectivo periodo
fiscal, las correcciones que
estime pertinentes, con el fin
de lograr reciprocidad entre
los datos tributarios de
ambos contratantes.

41. Realizar la legalizacion ante | NO APLICA El mandatario realizara
EPM de las redes de previo a la entrega final del
electriciqad, acueducto, proyecto dicha
alcantarillado y gas. legalizacion.

42. Realizar el registro de la | NO APLICA El mandatario realizara
obra en el sistema SIRO y previo a la entrega final del
posterior  gestion y proyecto el respectivo
actualizacion del proyecto registro
ante SGVIAL. )

43. Obtener el Paz y salvo de la | NO APLICA El mandatario realizara
Secretaria de Infraestructura previo a la entrega final del
Fisica respecto al espacio proyecto fia obtencion del
publico. paz y salvo requerido.

44. Entrega proyecto a Gestiony | NO APLICA El mandatario realizara
Control Territorial y previo a la entrega final del
protocolizacién ante Notaria proyecto.
mediante Escritura Publica
registrada en la Oficina de
Registro de Instrumentos
Publicos del Certificado
Técnico de Ocupacion.
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45. Realizar todos los demas | CUMPLE El  mandatario viene
tramites que sean realizando los tramites
requeridos ante las adicionales a los que haya
entidades respectivas. lugar.

46. Gestionar con el | NO APLICA El mandatario realizara
implementador las previo a la entrega final del
capacitaciones al personal proyecto.

y/o organismo que operara
los equipos instalados en la
obra.

47. El mandatarios debe realizar | NO APLICA El mandatario realizara el
el cierre de actas de entorno cierre de las diferentes
y vecindad; el certificado actas y certificados previo
FIC; carta de cumplimiento a la entrega final del
de calidad; el cierre proyecto.
financiero con todas y cada
una de las actas generadas
durante el contrato y las
demas actividades que sean
necesarias conforme a los
estudios y disefios
realizados en el contrato N°
4600102926 de 2024 y las
recomendaciones de la
Gerencia Técnica
Especializada.

48. Realizar las  gestiones | CUMPLE El mandatario viene
necesarias para el realizando las gestiones
cumplimiento de los del caso para el
requisitos de ejecuciéon del cumplimiento de los
contrato, asi como informar requisitos de ejecucion del
al supervisor del contrato, contrato.
las novedades que se
presenten durante la
ejecucion del mismo, que
puedan generar
modificaciones, adiciones,
prérrogas.
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Cumplimiento

Observacion

49.

Ejecutar el contrato
garantizando en todo caso el
cumplimiento de la
normatividad aplicable, asi
como la eficiencia y eficacia
de los recursos y la calidad
de los productos y servicios
prestados.

CUMPLE

El mandatario  viene
cumpliendo con la
normatividad aplicable.

50.

Suministrar la informacioén y
participar en la elaboracion
de documentos e informes
de gestion que solicite el
Distrito de Medellin, en los
tiempos y formatos
solicitados desde la
supervision.

N/A

A la fecha no se le ha
requerido al mandatario
informacién adicional a la
presentada en los
informes mensuales.

51.

El mandatario junto con los
contratistas ejecutores del
proyecto, se obligan con la
Administracion Distrital, a
participar de diferentes
eventos, reuniones y demas
convocatorias, en que sean
requeridos, a fin de hacer
seguimiento de avance del
proyecto y dar buen
cumplimiento al contrato,
como también atender las
recomendaciones que sean
formuladas por el supervisor
para efectos de ejecutar en
debida forma el objeto
contractual.

CUMPLE

Se llevan a cabo las
reuniones y demas
convocatorias con ocasion
de la ejecucion del
contrato.

52.

Atender las quejas,
solicitudes, peticiones vy
reclamos presentados por la
ciudadania de manera
integra 'y oportuna, e
informar a la supervision de

NO APLICA

No se han presentado
situaciones de este tipo.
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dichas situaciones y su
tratamiento.

53.

Atender de forma oportuna y
diligente el tramite necesario
y la entrega de |los
documentos requeridos para
la elaboracion de actas de
terminacion y liquidacion,
previa elaboracion por parte
del Distrito Especial de
Medellin.

NO APLICA

El mandatario realizara
dicho tramite al finalizar la
entrega del proyecto, una
vez el Distrito lo elabore.

54.

Reportar de manera
inmediata al supervisor del
contrato, cuando por
cualquier causa se requieran
modificaciones a la
propuesta técnica y/o al
presupuesto aprobado por la
Secretaria de Seguridad y
Convivencia, mediante oficio
motivado y firmado por el
representante legal, o quien
debidamente facultado haga
sus veces. Estas
modificaciones no podran
realizarse hasta no contar
con respuesta y aprobacion
por parte del ordenador del
gasto.

NO APLICA

No se ha presentado.

55.

El Mandatario debera
garantizar que los terceros
y/o proveedores contratados
para la ejecucion del
proyecto implementen la
politica publica Acuerdo 016
de 2020, reglamentado por
Decreto 0310 de 2022,
desde los enfoques de

CUMPLE

El mandatario indica a los
terceros y/o proveedores
contratados para la
ejecuciéon del proyecto
que deben implementar la
politica publica Acuerdo
016 de 2020,
reglamentado por Decreto
0310 de 2022, desde los
enfoques de
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sostenibilidad, innovacion y sostenibilidad, innovacién
socialmente responsables. y socialmente

responsables

56. EI Mandatario debera | NO APLICA A la fecha del presente
entregar un informe mensual informe no hay
en el cual se observe la subcontratos en ejecucion
aplicacién y seguimiento de que deban cumplir con
la implementacion de la dicha politica.
politica publica Acuerdo 016
de 2020, reglamentado por
Decreto 0310 de 2022 por
parte de los terceros y/o
proveedores contratados
para la ejecucion del
proyecto.

57. Realizar aplicacion, | NO APLICA A la fecha del presente
formulacion e informe no hay
implementacion del Plan de subcontratos en ejecucion
Accién Socioambiental en que deban cumplir con
Obra (PASAO), de acuerdo dicha politica.
con las disposiciones de la
“Guia de Manejo
Socioambiental para la
Construcciéon de Obras de
Infraestructura Publica de
Medellin”, adoptada
mediante el Decreto 1382 de
2014.

58. El Mandatario debera | CUMPLE Todas las labores que a la
garantizar la puesta en fecha se han realizado
funcionamiento y la estdn encaminadas al
operacion del Complejo de cumplimiento de este
Seguridad Distrital. objetivo.

59. En caso de requerirse, el | NO APLICA A la fecha no se ha
mandatario debera requerido.
garantizar el transporte,
bodegaje asi como las
polizas que se requieran
para dicha operacion.
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60. Las demas que se deriven | CUMPLE El  mandatario viene
de la naturaleza del contrato desarrollando todas las
y que garanticen su cabal y acciones pertinentes para
oportuna ejecucion. la correcta ejecucion del
contrato

OBLIGACIONES DEL MANDATARIO, SUS CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS, REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST):

Obligaciones Cumplimiento | Observacion
1. La Autoevaluacion del SGSST o | CUMPLE Calificacion segun ARL
autoevaluaciones del afio en curso. 100%

Conforme a los resultados de la
autoevaluacion que aporte el
Mandatario, éste asume unas
obligaciones que estan expresas en
el articulo 28 Resolucion 0312 de
2019, las cuales seran verificadas
por el supervisor segun sea el caso.

2. Plan de Trabajo del SG-SST | CUMPLE Se hace entrega de plan
acorde a la autoevaluacion o de trabajo
autoevaluaciones del afio en curso.

3. En los contratos donde el| CUMPLE A la fecha del presente
MANDATARIO deba dotar de informe aun no comienza
elementos de proteccién personal, ejecucion de obra por lo
el supervisor debe constatar en tanto no se ha requerido la
campo dicha obligacion, y solicitar entrega de EPP’s.

al MANDATARIO formato de
entrega de los elementos de
proteccién personal que lleve la
firma de los trabajadores que estan
prestando sus servicios en el
DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN,
dejando todas las evidencias en el
informe parcial de supervision, y
debe ser revisada en cada pago.
OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN:
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1. Suministrar la informacion que
requiera el MANDATARIO para el
desarrollo del contrato.

CUMPLE Se ha suministrado toda la
informacién requerida.

2. Desembolsar el valor del contrato
en la forma pactada en este contrato
interadministrativo, previa
presentacion por  parte del
MANDATARIO de la factura y/o
cuenta de cobro y los demas
documentos exigidos, garantizando
los recursos financieros para la
ejecucioén del contrato.

3. Adoptar las acciones necesarias
y poner a disposicion la informacién
que se requiera para garantizar que
el MANDATARIO o sus contratistas
puedan desarrollar las actividades a
ejecutar.

CUMPLE Se han realizado los
desembolsos segun o
pactado.

CUMPLE Se ha puesto a disposicion

del mandatario toda Ia
informaciéon que se ha
requerido para la ejecucion
del contrato.

4. Designar la supervision del
contrato para vigilar el desarrollo y
ejecucion del contrato: El supervisor
tendra bajo su responsabilidad el
seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable y juridico sobre
el cumplimiento del contrato. EI
supervisor esta facultado para
solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de
la ejecucidon contractual, y seran
responsables por mantener
informada a la entidad contratante
de los hechos o circunstancias que
puedan  constituir actos de
corrupcion tipificados como
conductas punibles, o que puedan
poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando
tal incumplimiento se presente.

CUMPLE Se asigno supervisora.

5. Recibir, verificar y evaluar el
informe mensual entregado por EL
MANDATARIO el cual debe
contener avances técnicos,

CUMPLE Desde la supervision se ha
realizado la revision del
informe mensual.
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Obligaciones Cumplimiento | Observacion
administrativos, financieros y de
logros.
6. Adoptar las medidas necesarias | CUMPLE No se han presentado
para mantener el equilibrio situaciones que amenacen
econdémico del contrato con la materializacion de
interadministrativo, de acuerdo con un desequilibrio
lo previsto en la ley. econdémico del contrato.
7. Permitir que el MANDATARIO | CUMPLE Los procesos de
ejecute, de acuerdo con su contratacién se han
reglamento de contratacion, realizado de acuerdo al
directamente o por medio de manual interno de la ESU.
contratacion con terceros el encargo
que se le extiende, garantizando en
todo caso, la eficiencia y eficacia de
los recursos y la calidad de los
productos.
8. Dar respuesta oportuna al| CUMPLE Se ha dado respuesta a los
MANDATARIO de las comunicados y solicitudes
comunicaciones por ésta remitidas realizadas.
sobre circunstancias sobrevinientes
de que haya sido informado.
9. Realizar los requerimientos en los | CUMPLE Se han realizado en debida
tiempos, formatos y procedimientos forma y tiempos oportunos.
establecidos entre las partes.
10. Acompafar y apoyar en forma | CUMPLE Se brinda
permanente al MANDATARIO en acompafiamiento en todos
los aspectos que sean competencia los aspectos que sean
de la Administracion Distrital competencia del distritito
durante la ejecucion del contrato.
11. Llamar en Garantia al | NO APLICA No se han generado
MANDATARIO y a las compaiias causales.
aseguradoras cuando sea
demandado, con ocasién de los
hechos o causas relacionadas con
la ejecucion de los objetos de los
contratos especificos.
12. Establecer de comun acuerdo | CUMPLE Se realiza seguimiento a
con el MANDATARIO, por las especificaciones
intermedio del supervisor que se técnicas.
designe, las caracteristicas de
actividades que se encuentran
consignadas en el documento de
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Obligaciones Cumplimiento | Observacion
especificaciones técnicas pero que
no cuentan con anexo de detalle.
13. Efectuar por escrito y de manera | NO APLICA Se ha dado cumplimiento a
oportuna requerimientos al las especificaciones
MANDATARIO ante técnicas.
incumplimientos a lo estipulado en
las especificaciones técnicas, para
el establecimiento de los correctivos
necesarios.
14. Realizar reuniones periédicas | CUMPLE Se realizan reuniones de
con el MANDATARIO para evaluar seguimiento.
la ejecucion del contrato.
15. El supervisor debera realizar | NO APLICA -una vez se realicen las
seguimiento y verificacion del contrataciones requeridas
informe presentado por el la ESU debe  dar
mandatario de la implementacion seguimiento al
realizada por los terceros vy/o cumplimento del acuerdo
proveedores contratados para la 016 y entregar informe a la
ejecucion del proyecto respecto de supervision.
la politica publica Acuerdo 016 de
2020, reglamentado por Decreto
0310 de 2022.
16. Acompanar y apoyar la gestion | CUMPLE Se realiza
de tramites de los distintos acompafiamiento y apoyo
permisos, aprobaciones y licencias a la gestion para los
para los ajustes a los estudios y tramites y permisos que se
disefios, asi como para las requieren.
ejecuciones fisicas requeridas ante
las diferentes dependencias.
17. Otras que sean necesarias para | NO APLICA No se han presentado
coadyuvar a la supervision del actividades adicionales.
contrato y para la correcta ejecucion
contractual.

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:
Se realizé entrega de informe comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2025.
Porcentaje de ejecucion fisica del contrato es del 0.33%.

El porcentaje de ejecucion es pequeio ya que la etapa que actualmente se adelante no
tiene un peso considerable dentro del total del contrato, sin embargo es de mucha
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importancia y relevancia ya que sientas las bases para la correcta ejecucion del

contrato.

MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE SEGURIDAD - ESU
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

CONSTRUCCION E INTERVENTORIA

Tl
MES 1-AGO

MES 2 - SEPT

LICENCIA DE CONSTRUCCION (MAYO 12 DE 2025 C4-381-2025)

ADJUDICACION DEL CONTRATO MARCO NRO. 4600105005 DE 2025 (26 DE MAYO DE 2025)

CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISION DE LA ESU (05 DE AGOSTO DE 2025)

PUBLICACION DE PLIEGO - LIC. PUBLICA (18 DE AGOSTO DE 2025)

VISITA TECNICA PARA CONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS TECNICOS Y VISITA AL LOTE (22 DE AGOSTO DE 2025)

RECEPCION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO ( DESDE 26 DE AGOSTO DE 2025)

ENTREGA DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES (HASTA 15 DE SEPTIEMBRE)

RECEPCION DE COTIZACIONES LICITACION (17 DE SEPTIEMBRE)

SOLICITUD DE COTIZACIONES INTERVENTORIA (19 DE SEPTIEMBRE)

RECEPCION DE COTIZACIONES INTERVENTORIA (24 DE SEPTIEMBRE)

Actualmente la ESU continua adelantando todo el proceso para llevar a cabo la
seleccion de los conttratista de obra, interventoria y supervision tecnica independiente
y desde la supervision se reitera la preocupacion alrededor de las retraos que se han
generado en estos procesos de seleccion entiendo que no necesariamente se deben o
son responsabilidad de la ESU sino que se deben a las complejidades propias de este
tipo de procesos de seleccion de acuerdo a al valor y a la naturaleza del proyecto.

Sin embargo, se realizara seguimiento y se le solicitara a la ESU que adopte las medidas
necesarias o planes de contingencia que permitan el rapido incio de las obras, de tal

forma que se pueda cumplir con los plazos contractuales.

Proceso de contratacion de obra:

k

2 pors s Saguridad y Solucions Lrbanss

Gesu

Ingresar

Proceso # 2025-3

Circulares

El rirnEaes e R e seal 1T Bl hr 2095 2 .00 P
P = CES Il 15C1 OINES € e. \ore ae o Wi
El proceso cerré inscripciones el 17 de Septiembre de 2025 a las 02:00 PM
‘er Procesos
Buscador . .
Objeto “IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD DISTRITAL DE MEDELLIN"
Repertes Fecha Apertura Martes 19 de Agosto 2025 a as 4:40 PM
Registrarse como Proveedor Fecha Cierre Miércoles 17 de Septiembre 2025 a las 2:00 PM
Bienes y servicios (CliU) 432018 - Dispositivos de almacenamiento

Cémo participar

" 432332 - Software de sequridad y proteccién
Contdctenos

451215 - Cdmaras
Volver al sitio web de la ESU

Ver més
Estado Convocado

Funcionario responsable Nelly Tatiana Silva Pulido (nsilva@esu.com.co)

Lineas

Sistemas integrales de seguridad
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21

22

23

24

25

26

Pliego de Condiciones

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Adenda

Adenda

Respuesta observaciones

Adenda

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Adendo

Adenda

Anexo

Anexo

Anexo

PLIEGO DE CONDICIONES

Anexos

Anexo 2 especificaciones técnicas y Anexo No 19 Precios y

cantidades

Anexo

Anexo 8

Anexo 9

Anexo 18

Anexo 23

Anexo 24

Anexo 25

Anexo 26

Anexo

Adenda No 1

Adenda

Respuesta o observaciones

Adenda

Anexa

Anexo

Anexa

Anexa

Anexa

Respuesta o observaciones extempordneas

Adenda

Anexo

Anexo

Anexo

PLIEGO DE CONDICIONES

Anexo

Anexo 2 especificaciones técnicas y Anexo No 19 Precios y

cantidades

Anexo No 7

Anexo 8

Anexo 9

Anexo 18

Anexo 23

Anexo 24

Anexo 25

Anexo 26

Anexo

AdendaNo 1

Adenda No 2

Respuesta g observacianes

Adenda No 3

Anexo No 27 Ficha técnica mobiliario

Anexo No 28 Plano Cableado Estructurado

Anexo No 29 Ficha Téenica Paneles

Anexo No 19 Precios y cantidodes

Anexa No 2 Especificaciones técnicas

Respuesta g observaciones extempordneas

Adenda No 4

Anexo No 19 Precios y cantidades

Anexo No 2 Especificaciones técnicas

Anexo No 30 Estudio de Suelos

2025-08-19
17:03:38

2025-08-19
17:08:54

2025-08-19
17:10:32

2025-08-19
17:11:09

2025-08-19
17:11:33
2025-08-19
17:12:01

2025-08-19
17:12:27

2025-08-19
17:12:58

2025-08-19
17:13:49

2025-08-19
17:14:33

2025-08-19
17:15:05

2025-08-19
17:26:56

2025-08-28
17:35:41

2025-08-19
17:03:38

2025-08-19
17:08:54

2025-08-19
17:10:32

2025-08-19
17:11:09

2025-08-19
17:11:33

2025-08-19
17:12:01

2025-08-19
17:12:27

2025-08-19
17:12:58

2025-08-19
17:13:49

2025-08-19
17:14:33

2025-08-19
17:15:05

2025-08-19
17:26:56

2025-08-28
17:35:41

2025-09-01
16:32:34

2025-09-02
17:28:37

2025-09-02
17:30:10

2025-09-02
17:31:04

2025-09-02
17:32:03

2025-09-02
17:33:08

2025-09-02
17:38:26

2025-09-02
17:42:14

2025-09-03
17:16:32

2025-09-03
17:19:38

2025-09-03
17:20:29

2025-09-03
17:21:35

2025-09-03
17:22:16

| Descargar

Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
2025-09-01

16:32:34

2025-09-02
17:28:37

2025-09-02
17:30:10

2025-08-02
17:31:.04

2025-09-02
17:32:03

2025-08-02
17:33:08

2025-09-02
17:38:26

2025-09-02
17:42:14

2025-09-03
17:16:32

2025-09-03
17:19:38

2025-09-03
17:20:29

2025-09-03
17:21:35

2025-09-03
17:22:16
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Anexo

Respuesta observaciones

Adenda

Anexo

Anexo

Adenda

Anexo

Adenda

Anexo

Adendo

Anexo

Anexo

Anexo

Adendo

Informe de evaluacién

preliminar

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Informe de evaluacién

definitivo

Anexo

Anexo

Respuestas a observaciones extempordneas 2

ADENDA No. 5

Anexo 2 - Especificaciones Técnicas

Anexo No 18 Precios y Cantidades

ADENDA No. 6

Anexo 2 - Especificaciones Técnicas

ADENDA No. 7

Anexo No. 2 -Especificaciones Técnicas

ADENDA No. 8

Anexo No. 2-Especificaciones Técnicas

LISTA RECEPCION DE OFERTAS

Acta Audiencia Cierre y Apertura- Ofertas SPO 2025-3

ADENDA No. 9

INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR

Requisitos habilitantes y de puntuacién

Evaluacion Anexo No. 2-Especificaciones Técnicas

Anexo No. 19-Precios y cantidades UT C12 -SP INGENIERIA
&CONSTRUCTORES

Evaluacién Anexo No 19 Precios y Cantidades V4 UT GESTION

INTEGRAL C5

Evaluacién Anexo No 19 Precios y Cantidades V4 UT SEGURIDAD

VIPE 2025

Informe de Evaluacion Definitivo

Evaluacion Final Anexo Ne. 2-Especificaciones Tecnicas

p observacione

R a observaciones extempordneas 3

y/o Interventoria

Anexo estudio de suelos

R a observaciones pord 2

ADENDA No.5

Anexo 2 - Espedificaciones Técnicas

Anexo No 19 Precios y Cantidades

ADENDA No. 6

Anexo 2 - Especificaciones Técnicas

ADENDA MNo. 7

Anexo No. 2- Especificaciones Técnicas

ADENDA MNo. 8

Anexo No. 2-Especificaciones Técnicas

LISTA RECEPCION DE OFERTAS

Acta Audiencia Cierre y Apertura- Ofertas SPO 2025-3

ADENDA No.9

INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR

Requisitos habilitantes v de puntuacion

Evaluacion Anexo No. 2-Especificaciones Téenicas

Anexo No. 13-Precios y cantidades UT CI2 -SP INGENIERIA

&CONSTRUCTORES

Evaluacién Anexo No 19 Precios y Cantidades V4 UT GESTION

INTEGRAL C5

VIPE 2025

Informe de Evaluocion Definitivo

Evaluacidn Anexo No 19 Precios y Cantidades V4 UT SEGURIDAD

Evaluacion Final Anexo No. 2-Especificaciones Tecnicas

Respuestas a observaciones extempordneas 3

Alcaldia de Medellin
— Distrito

sirito dg ———
Ciencia, Tecnologia e Innovacién

2025-09-03
17:23:29

2025-09-08
16:12:19

2025-09-08
16:13:23

2025-09-08
16:14:11

2025-09-08
16:14:43

2025-09-09
14:27:27

2025-09-09
14:28:43

2025-09-12
17:16:40

2025-09-12
17:18:28

2025-09-15
17:37:31

2025-03-15
17:39:41

2025-09-18
09:18:29

2025-09-18
09:42:22

2025-09-22
16:38:50

2025-09-23
18:31:01

2025-09-23
18:32:33

2025-09-23
18:32:67

2025-09-23
18:33:26

2025-09-23
18:34:01

2025-09-23
18:34:27

2025-09-29
17:38:23

2025-09-29
17:39:33

2025-09-30
17:59:04

2025-09-03
17:23:29

2025-09-08
16:12:19

2025-09-08
16:13:23

2025-09-08
16:14:11

2025-09-08
16:14:43

2025-09-09
14:27:27

2025-09-09
14:28:43

2025-09-12
17:16:40

2025-09-12
17:18:28

2025-09-15
17:37:31

2025-09-15
17:39:41

2025-09-18
09:16:39

2025-09-18
09:42:22

2025-09-22
16:38:50

2025-09-23
18:31:01

2025-09-23
18:32:33

2025-09-23
18:32:67

2025-09-23
18:33:26

2025-09-23
18:34:01

2025-03-23
18:34:27

2025-09-29
17:38:23

2025-09-29
17:39:33

2025-09-30
17:59:04

Finalmente de acuerdo a la adenda No.9 del 22 de septiembre de 2025 el inicio del contrato
de obra se tiene programado para el 03 de octubre de 2025.

Inicio de

Contractual

ejecucidn

03 de octubre de 2025

Paginas web de [z ESU
www.esu.com.co Portal de
contratacion ESU

https://www.esucontratacio

n.com/.

Igualmente, pueden

consultados en el enlace:

https://operaciones.colomb
iacompra.gov.co/secop/pub
licidad-en-el-secop-para-
sisternas-de-contratacion-
en-linea-de-eices-sem-y-esp

ser
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e Seguimiento al cumplimiento del Plan de Accién del proyecto asociado a este contrato,
en el marco del Plan de Desarrollo:

Con la ejecucién del presente contrato se aporta al cumplimiento del Plan de Desarrollo
Distrital 2024 — 2027 “Medellin te quiere”:

Pilar 3 “Confianza y Transparencia”.

o Componente “Seguridad integral para el desarrollo social”.

e Programas:

-“Planeacién y gestion integral de la seguridad y convivencia ciudadana”, apunta al
indicador de producto “Plan Maestro en Tecnologia de Informaciéon y
Telecomunicaciones para la Seguridad y la Convivencia 2024-2027 disefiado e
implementado”.

- “Infraestructura para la seguridad y la convivencia” indicador de producto
“Infraestructuras fisicas para la seguridad y justicia construidas”.

-“Modelo Integral de gestién focalizada para la seguridad ciudadana” apunta al
indicador de producto “Dispositivos tecnologicos instalados para la seguridad”

Programa: 313 Infraestructura para la seguridad y la convivencia

Indicadores de Producto:

Meta Logro Ci imient  Avance
CédigoNombre Indicador Unidad  FC  Sentido LB someanyy  Meta2os 90 R, e e e
3.1.3.2 Infraestructuras fisicas para la seguridad y justicia Numero  NoA c 1,62 3 04 0,88 0,11 0.99 27,5%
construidas
Observaciones
"No hubo avances en obras, metas del 2025 0,12 Archivo central se ha un 0,11 i 0,1, aun no por izacion. 0,05 Ft i C5i, Avance:0. Pendiente seleccion de constructor.
0,18 Fundaciones y parcial de estructura EP poblado Avance 0 Pendiente Arbol Caucho, adicionar convenio de mandato y i i 0,05 F i de Moscu, avance 0. Sin licencia. "

Programa: 314 Planeaci6n y gestion integral de la seguridad y convivencia ciudadana

Indicadores de Producto:

o Meta Logro Lnnro Cumplimient rance
CédigoNombre Indicador Unidad  FC  Sentido LB 20242027 Meta2025 =5y A":';"; n';',m C::ml
3.1.13 Plan Maes|m en Temuiagla de Informacién y Porcentaje A c NA 100 50 20 57 57 114% 57%
Tel para la y la Convivencia
2024-2027 disefiado e implementado
Observaciones
‘Se subsanaron las observaciones realizadas al Plan Maestro y, adicionalmente, se cuenta con un tablero en Power Bl con los datos en pi i6n ejecutiva. A se esta a la espera de las indicaciones

para definir la forma de formalizacion del Plan Maestro

Programa: 3.1.2 Modelo Integral de gestion focalizada para la seguridad ciudadana

Indicadares de Producto:

Ay
CédigoNombre Indicador Unidad  FC  Sentido L8 Mata Mota 2025 Logro ‘l-::z umom cw::;inh:m S
3.1.2.2 Dispositivos tecnolégicos instalados para la seguridad Numero  NoA c 1.348 2.807 736 54 154 208 20,9% 7.4%

Observaciones

Se encuentra en ejecucién el conirato No. 46001 03099 para ampliacién de los slslemas de video vigilancia del SIES-M, a la fecha se lleva un total de 154 Camaras de reposicion instaladas en el afio 2025, por
parte de la ESU se esta i las ioni paralai i6n de de 3 camaras PTZ, 3 multisensor y 120 Camaras LPR.

e Otros aspectos relevantes:

La ESU adelanta el proceso de contrataciéon de obra y dentro del pliego de condiciones se
contempla todo lo relacionado con los lineamientos para el cumplimiento de compra publica
innovadora, sostenible y socialmente responsable, tal como se indico en el informe del mes
de agosto 2025.
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Version 16

Ademas, las ESU se encuentran realizando la estructuracion del plan gerencial del
proyecto, el cual fue remitido en su primera version para revision por parte de la supervision
el 25 de septiembre 2025.

De: Adrian Esteban Rojas Gémez <arojas@esu.com.co>

Enviado: jueves, 25 de septiembre de 2025 B:04 p. m.

Para: Sandra Patricia Uribe Velez <sandra.uribev@medellin.gov.co>
Cc: Ana Maria Barreiro Garcia <abarreiro.ext@esu.com.co>
Asunto: Entrega plan Gerencial C5 Cl 4600105005 de 2025
Cordial saludo,

Hacemos entrega del Plan gerencial para el proyecto en formato editable, con el proposito de acoger sus observaciones y luego que este aprobado proceder con las firmas

Adrian Esteban Rojas Gomez
Subgerencia Servicios

Profesional Universitario G2
Tel: 4443448
° arojas@esu.com.co
Carrera 48 #20-114. Torre 3 - Piso 5

Centro Empresarial Ciudad del Rio
Medellin - Antioquia

V0000 &

iLa ESU cuida el medio ambiente! Por favor no imprimas este mail si no es necesario.

El contenio inicial (aun esta en revision de la supervision) del Plan gerencial es el siguiente:
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o Elreporte de retenciones es el siguiente con corte al 30 de septiembre de 2025:

Descripcion Indicador Valor Retencion
Estampilla para la justicia Familiar $ 283.082.706
Total general $ 283.082.706

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

o Verificacién de las novedades respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y Parafiscales.

Fechas de cobertura de la Relacion de los datos de quien
Fecha del certificacion del pago realizado al | firma el documento (Firmado
Documento Sistema de Seguridad Social por el Revisor Fiscal o
Integral Representante Legal)

MATEO GONZALEZ BENITEZ
Representante Legal

Durante el periodo comprendido CC 1.152.435.937

02/10/2025 desde el 01 de abril hasta el 30 de

septiembre de 2025. CARLOS ALBERTO VALENCIA

OSORIO
TP Contadora N° 149159 -T
CC 71.273.114

¢ Informe de la gestion realizada para el registro y marcacion de los bienes adquiridos en
el contrato y que son objeto de marcacion, estos son. Durante el periodo de revisién no
hubo marcacion de bienes.

¢ Informe de las modificaciones realizadas al contrato.
El 12 de agosto de 2025 se realiza la Modificacion No. 01, la cual consta de:

Otrosi No. 01 consistente en:

a. Aclarar la Clausula SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.
b. Modificar la Clausula SEXTA: FORMA DE PAGO.

e Relacion de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervision.

El 26 de mayo de 2025, realizdé la comunicacion de Designacion de Supervision
Especializada al Contrato asi:

SUPERVISOR DE APOYO COMPONENTE
Sandra Patricia Uribe Veléz Supervisor Principal
Wilson de Jesus Garcia Cano Supervisor Suplente
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Luz Jeannette Atehortua Goez Apoyo técnico
Wilson de Jesus Garcia Cano Apoyo juridico
Sandra Maria Granada Ortiz Apoyo financiero
Julian Humberto Vasquez Montoya Apoyo a la supervision - Técnico
Sergio Hernan Arbelaez Guerrero Apoyo a la supervision - Técnico
David Alvarez Serna Apoyo a la supervisién - Financiero
Laura Victoria Giraldo Londono Apoyo a la supervision - Juridico

e Informe de la materializaciéon de riesgos y su mitigacién. Durante este periodo de
ejecucioén, no se materializd ninguno de los riesgos definidos en la etapa precontractual.

g Nombre del riesgo Etapa Materializacion
No se materializo en
la etapa de

1 Falta de claridad en las especificaciones| 1. Planeacion /4. |planeacién. Riesgo

técnicas de la necesidad de la Entidad Ejecucion no se ha
materializado en
ejecucion
No se materializo en
Es no contar con los recursos monetarios la etapa de
° suficientes para adelantar la compra de los | 1. Planeacion / 4. |planeacion. Riesgo
bienes y servicios que satisfacen Ila Ejecucion no se ha
necesidad materializado en
ejecucion
No se materializo en
la etapa de
3 Inoportuna o insuficiente provision de| 1. Planeacién /4. |planeacion. Riesgo
materiales o insumos de la obra Ejecucion no se ha
materializado en
ejecucion
No se materializo en
. .. la etapa de
Que no exista suficiente C - .
4 | oferta de profesionales que cumplan el perfil 1. Plgneac!gn /4. | planeacion.  Riesgo
X X . Ejecucion no se ha
requerido para la ejecucién del contrato .
materializado en
ejecucion
No se materializo en
Errores involuntarios en los pliegos de la etapa de
5 condiciones, especificaciones técnicas,| 1. Planeacion /4. |planeacion. Riesgo
descripcion del proyecto y/o estudios Ejecucion no se ha
previos, operaciones aritméticas, etc. materializado en
ejecucion
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g Nombre del riesgo Etapa Materializacion
No se materializo en
Retrasos en la gestion de entrega de e la gt’apa . de
. . 1. Planeacién / 4. |planeacion. Riesgo

6 |permisos por parte de otras entidades o . -

. Ejecucion no se ha
autoridades .
materializado en
ejecucion
Retrasos en la legalizacion del contrato y No se materializo en

7 | entrega de garantias que afecta la inicio de | 3. Contratacién |la etapa de
la ejecucion contractual Contratacion.

El proveedor no entregd las cantidades . e Riesgo no se ha

8 o 4. Ejecucion .
definidas en los documentos del proceso materializado
Efectos desfavorables ocualquier dafio, .

L - . . e Riesgo no se ha

9 | perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del 4. Ejecucion .

. materializado
contratista, causados por terceros
Mal uso de la informacion por parte del . . Riesgo no se ha

10 . . . 4. Ejecucion .
contratista o su equipo de trabajo. materializado
Inadecuada gestion ambiental que genera Riesato no se ha

11 |respuestas tardias de las autoridades 4. Ejecucion 90

. . . materializado
ambientales en el otorgamiento de permisos

12 | Inadecuados procedimientos 4. Ejecucion R'eSg.O o se ha

materializado
Afectacion a los residentes contiguos a las
zonas de trabajo, relacionados con . . Riesgo no se ha

13 - . ) - . 4. Ejecucion .
movilidad, ruido, disposicion de residuos materializado
solidos
Accidentes, Incidentes, Sucesos y demas Ri

. . e iesgo no se ha

14 |que sufra el proveedor o su equipo de 4. Ejecucion -

. ! ot materializado
trabajo en la ejecucién del contrato

15 Conflicto entre diferentes partes 4. Eiecucion Riesgo no se ha
interesadas - = materializado
Las actividades realizadas por el Contratista
generan dafios en las redes de servicios . e Riesgo no se ha

16 (27 . 4. Ejecucion .
publicos y/o privados, que afectan a materializado
empresas y comunidades
Expedicion de normas
posteriores a la celebracion del contrato,

47 |aue . impliquen un nuevo compgnente 4. Ejecucién Rlesg_o_no se ha
técnico o efectos tributarios que varian las materializado
condiciones  econdmicas inicialmente
pactadas
Cambios en la situacion politica, situaciones . . Riesgo no se ha

18 " : . 4. Ejecucion .
de orden publico, sistema de gobierno o en materializado

Pagina 34 de 42

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencién a la Ciudadania 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia




Formato

Céd. FO-GECO-006 FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Version 16

ylo Interventoria Alcaldia de Medellin
Distrito de

Ciencia, Tecnologia e Innovacién

N . T
o Nombre del riesgo Etapa Materializacion
las condiciones sociales, ejemplo: huelgas,
asonadas, paros, actos terroristas, etc.
- . . . Riesgo no se ha
19 | Suministro de equipos obsoletos 4. Ejecucion 90
materializado
. . . . . . Riesgo no se ha
20 | Cambios en el equipo de trabajo ofrecido 4. Ejecucion g0
materializado
Cambio en la ubicacibn de las obras
menores, a causa de solicitudes realizadas .
, e . . . Riesgo no se ha
21 |por autoridades municipales, usuarios o 4. Ejecucion .
. X materializado
vecinos de la carretera invocando derechos
de peticion u otras herramientas legales
., - _— . ., Riesgo no se ha
22 | Suspension de Servicios Publicos 4. Ejecucion g0
materializado
Demoras en la entrega
de informacion por parte de un tercero o .
X L . e Riesgo no se ha
23 |actos de entidades publicas que generan 4. Ejecucion .
. . T materializado
inoportunidad en el cumplimiento del
contrato
Situaciones de orden sanitario-social que
puedan alterar la seguridad sanitaria e . . Riesgo no se ha
24 | . . 4. Ejecucion .
impedir el desarrollo de las actividades para materializado
el cumplimiento del objeto del contrato
Errores o] fallas en los
estudios, analisis o resultados durante la ,
; ” . . . Riesgo no se ha
25 | ejecucion o una vez culminado el plazo del 4. Ejecucion .
. materializado
contrato, por causas no imputables a las
partes
Ejecucién de mayores cantidades de obra
por reparaciones y/o adecuaciones sin que . . Riesgo no se ha
26 Y . - 4. Ejecucion -
sea constitutivo de incumplimiento por parte materializado
del contratista.
Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales
generados con ocasion de la ejecucion de . . Riesgo no se ha
27 4. Ejecucion .
las obras del contrato, desde el punto de materializado
vista ambiental.
No prestacion de servicio de medios . e Riesgo no se ha
28 . . . 4. Ejecucion o
tecnoldgicos en los tiempos establecidos. materializado
Existen normas y tramites legales de
naturaleza local o nacional, que se prevé . L Riesgo no se ha
29| ! 4. Ejecucion .
dificultaran la entrega del producto o materializado
Servicio.
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N . T
o Nombre del riesgo Etapa Materializacion
Fluctuacién de los precios de los insumos, No se materializo en
30 | desabastecimiento de materia prima vy 1. Planeacion la etapa de
especulacion de precios. planeacion.
No cumplimiento de las condiciones .
o : . . Riesgo no se ha
31 | tecnoldgicas establecidas en el proceso de 4. Ejecucion .
9 materializado
contratacion.
Demora en la obtencion de licencias, . . Riesgo no se ha
32 ; e 4. Ejecucion .
permisos y autorizaciones materializado
L . . No se materializo en
No aplicacién durante la ejecucion del
o ) la etapa de
contrato respecto de las politicas publicas Planeacion / 4 laneacion.  Riesdo
33 |de la Alcaldia de Medellin, otras entidades| =~ . . - |P ) 9
. . Ejecucion no se ha
o el Gobierno establecidas en los .
. materializado en
documentos del proceso de contratacién . "
ejecucion
. . C Riesgo no se ha
34 | Nuevos desarrollos tecnoldgicos. 4. Ejecucion 90
materializado
Dafos o afectaciones a la infraestructura . e Riesgo no se ha
35 . . 4. Ejecucion .
tecnoldgica o fisica materializado
Cambio de la normatividad ambiental que
apligue al producto o servicio segun . . Riesgo no se ha
36 |2P1d P ; 9 4. Ejecucion 90
recomendaciones del fabricante o por materializado
disposicion legal, o contractual
Vencimiento del término
de ejecucion del contrato de interventoria . e Riesgo no se ha
37|9€ ®© " - 4. Ejecucion 9
sin haber finalizado el seguimiento de la materializado
totalidad del proyecto
Periodo de transicion
previsto por la Entidad demasiado corto . L Riesgo no se ha
38 4. Ejecucion .
para la envergadura de las labores a materializado
desarrollar
No disposicion final de los residuos sélidos .
. . . . e Riesgo no se ha
39 | reciclados, peligrosos y los que se requieran 4. Ejecucion o
e ) : materializado
para proteccién del medio ambiente
Variacion de la Tasa Representativa del . . Riesgo no se ha
40 4. Ejecucion .
Mercado - TRM materializado
Perjuicios ocasionados
por la deficiente colocacion de sefalizacion
preventiva en obra, falta o deficiencia en la ,
R . Lo T T . s Riesgo no se ha
41 | senalizacién de aproximacion e iluminacion, 4. Ejecucion -
. ! ) . materializado
equipos de radio para cierres parciales,
temporales y demas  senalizacidon
necesaria, y de seguridad industrial y de
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g Nombre del riesgo Etapa Materializacion
sefalizacion y dotacion de los operarios y
trabajadores ,etc., por parte del Contratista
Son las causas previsibles como logistica,
transporte, tramites de nacionalizacion, que . . Riesgo no se ha
42 | .. : 4. Ejecucion .
dificultan o obstaculizan la entrega del materializado
producto o servicio.
No se materializo en
Cambios en los tributos, aranceles o la| 2. Seleccién/ 4. la _gtapa_ de
43 o X X . Seleccién. Riesgo no
regulacion aplicable Ejecucion e
se ha materializado
en ejecucion
Dafos a fauna, flora y/o
recursos hidricos en areas que hacen parte . L Riesgo no se ha
44 : 4. Ejecucion .
de los predios donde se va a desarrollar el materializado
contrato
Obsolescencia y/o fallas tecnoldgicas en . . Riesgo no se ha
45| - 2 4. Ejecucion .
bienes y/o servicios contratados materializado
Inestabilidad geoldgica,
geotécnica, hidrogeoldgica. El riesgo puede
surgir en taludes, en excavaciones a cielo
abierto, efectos de erosion de margenes de
los rios, los cuales pueden requerir de . . Riesgo no se ha
46 . . 4. Ejecucion .
tratamiento especial de refuerzo, soporte, materializado
drenajes, tratamiento de taludes,
contenciones y/o de las actividades
necesarias para dar estabilidad a sitios y
obras
Se requieren adecuaciones, modificaciones
y/o ajustes adicionales de obras menores . . Riesgo no se ha
47 N . o 4. Ejecucion o
y/o mobiliario, después de recibido a materializado
conformidad
Dlanos” por parte de'l . Contratista en . y Riesgo no se ha
48 |ejecucion de obras civiles en espacio 4. Ejecucion terializad
puiblico. materializado

Informe de la gestion realizada de contratos de comodato. Hasta la fecha de corte del
presente informe de supervision, no se han suscrito contratos de comodato

Evaluacion al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de
calificacion, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.
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Evaluacion del Contratista

Numero de Gontrato 4600105005
Objeto del Contrato ~ Contrato fivo de mandato sin parala on yel
Numero Evaluacion 1

Periodo Evaluado

[componentes [Criterios Peso alificacion PPond De Calif
specifico

[ADMINISTRATIVO ~ [CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y| 4 500 4,00
[SALUD EN EL TRABAJO

[ADMINISTRATIVO  |GUMPLIMIENTQ DEL PLAN DE GESTION DEL GONTRATO 4 3,00 240
[PACTADO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA

[ADMINISTRATIVO ~ |CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIGS, | 4 5,00 4,00
[PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

[ADMINISTRATIVO  |OPGRTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CONLAS | 4 5,00 4,00
IPLATAFORMAS ELEGTRONIGAS OFIGIALES (SECOP, TIENDA
IERTUAL, BOLSA MERCANTIL)

[ADMINISTRATIVO ~ |OPGRTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/0 4 3,00 240
DOCUMENTOS

FINANCIEROY ~ [GESTION FINANGIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIENLA | 12 3,00 7.20

CONTABLE IGESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN
IADMINISTRACION. RENDIMEENTOS FINANGIEROS Y ANTIGIPOS)

FINANGIEROY  [OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS 8 4,00 6.40

CONTABLE LEGALES ¥ TECNICOS EN LA FACTURAGION

URIDICO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO| 7 4,00 5,60

URIDICO [CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE LAS | 3 5,00 3,00
[GARANTIAS

[TECNICO [CALIDAD Y CANTIDAD EN LCS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 40 4,00 32,00
(ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTIGA)

TECNICO [CUMLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS YA | 10 3,00 6.00
ILAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

e ko Ponderacion Calificacion % Caificacion Acumulada

IADMINISTRATIVO 20 16.80 16.80

[FINANCIERO Y CONTABLE 20 1360 1360

URIDICO! 10 8,60 8.60

[rEcnico 50 38,00 38,00

6 calificacion Total [77.00 |

b6 Total Calificacion acumulada | 77.00 |

¢ Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la
Secretaria de Evaluacién y Control y sus resultados. A la fecha el contrato, no ha sido
auditado por los entes de control, ni por parte de la secretaria de Evaluacion y Control
del Distrito.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:
e Relacién de la Imputacion del gasto.

2025

Cone Posicion Solicitpd de Registro
Fondos Gestor Presupuestal Proyecto CDP Pedido Presupuesta

(Pospre) (Solpedido) | (Pedido)
110090125 | 73200000 23201010030506 4100000970 50101898 4800015809 110090125
110701725 | 73200000 23201010030506 4100000970 50101898 4800015809 110701725
110000125 | 73200000 23201010010214 4100000970 50101898 4800015809 110000125
110000225 | 73200000 23201010010214 4100000970 50101898 4800015809 110000225
110090125 | 73200000 23201010030506 4100000970 50101898 4800015809 110090125

e Relacién de los desembolsos realizados:

2025

Registro Fecha de 22&5&‘2’3‘3: Faza:?ardo
T{;Sl.g:t:ﬁz:,a)l No. Factura Contat:llzaclo (Documento de (valor
: Material) Recibido)
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5000762824
4800015809 | ESU-2254 | 06/06/2025 s $14.154.135.30
5000762823
¢ Informe de ejecucion financiera del contrato por proyectos:
2025

2lo8 |8o|8 8ale Valor

g o 5T g g E S 8 5|g Nombre Proyecto VEIRTPErEED | [FEEITEEy rsoalggtgc::lrel

S| 22 » g' g S5 g' g §' Y por pedido | por proyecto P yedido

olxg |0o|8 Go|a del pedido P

ol o o implementacién de un

§ g « 3 Ny plan maestro en $3.254.135.3

el B =R N\ 5 S tecnologia y $3.825.000.000 o3 $570.864.697

S 8 |53 Ji| telecomunicaciones en

N ¥ » seguridad Medellin.

gl g ] optimizacion del

H| © 3 Q| sistema integrado de

2l So | § S |5|  emergenciasy | $7.650.000.000 | $6-900-000.0 | o754 600 000

gl 8 o\ > I h . 00

3 8 o) | seguridad de Medellin

Sl @ SIES-M Medellin.

0 » ampliacion y

S L ;) | mantenimiento de

83 © N 2 | infraestructura fisica | $18.525.000.00 | $4.000.000.0 | $14.525.000.00

- o N S o .

o ) N > <| parala seguridad, 0 00 0

3 8 é NI convivencia y justicia

b Medellin.

¢ Relacion de la ejecucion de los recursos entregados para administracion.
2025
PPTO. COMP. X SIN
NOMBRE SRR PAGOS C X PAGAR OBLIGAR | COMPROMETER | EJECUTADO | DISPONIBLE

IMPLEMENTACION
COMPLEJO DE SEGURIDAD | $19.972.138.116 $0 $0 $0 $0 $0 $19.972.138.116
DISTRITAL
GERENCIAMIENTO TECNICO
ESPECIALIZADO $8.898.949.674 $0 $0 $0 $0 $0 $8.898.949.674

Relacion de los pagos de honorarios causados contra ejecucion de los recursos
entregados para administracion. A la fecha de corte del informe no se ha generado
facturas por honorarios.

Relacién de los informes de ejecucion de recursos.
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"EMIPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS —ESU
ENY
"SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
4600105005 DE 3025

TIVO DE MANDATO:

oiSTRITAL"

3560000001
500015809 DEL 23 DEWAYO DE 2025
5

S10150135.303

$3.803.167.960]

[Nombre: SANDRA PATRICIA URIRE VELEZ [Nombre: Carios Atberto Valendia Osorio,

lcc.as7sesr0 lcc7omam [ro. 1091507

|cormeo Bectrinico: sandrauribev@medellin govica (Correo Hlectrénico: cvalencia@esu.com.co

[reitonc: 3006707145 [retétono: cossassasn

e Relacion de los informes de reintegros financieros. A la fecha de corte del informe no
se ha realizado el cobro de rendimientos financieros en el contrato.

| Valor recursos reintegrados en el periodo | $0 |

e Resumen de la ejecucion de los recursos en administracion y las diferentes acciones
financieras y contables:

2025

Valor inicial de los recursos entregados en administracion $29.581.703.539
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administracion $418.296.461
Adiciones $0
Valor inicial mas Adiciones $30.000.000.000
Pagos realizados por recursos entregados en administracion $14.154.135.303
Pagos realizados por honorarios $0
Pago autorizado del mes de septiembre de 2025 $0
Porcentaje de ejecucion financiera 47%

4. INFORME JURIDICO:

e En el desarrollo del contrato, a la fecha se ejecutan a satisfaccion cada una de las
obligaciones contractuales pactadas, y no se han presentado quejas ni reclamaciones
frente al cumplimiento del objeto contractual, asi como tampoco el reporte de incidentes
o afectaciones a terceros.

Pagina 40 de 42

Centro Administrativo Distrital — CAD — Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia



Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision
y/o Interventoria

Cod. FO-GECO-006

Alcaldia de Medellin
VeI'SIOI’l 16 Ciencia, Tmn;;;laeelnnovaclén

e De conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, no se han presentado
reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, y en ese orden de ideas no
se ha adelant6é ningun tipo de actuacion administrativa de caracter sancionatorio, en
relacion con incumplimientos.

e En observancia de los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordados con los
articulos 1° y 90 de la Ley 1474 de 2011, se tiene que el mandatario no ha sido sujeto
de sancion penal, disciplinaria, fiscal o correctiva, asi como acumulaciéon de multas y
sanciones que limiten su capacidad para ejecutar y liquidar posteriormente
bilateralmente el contrato objeto de supervision, por lo tanto, a la fecha no esta incurso
en ninguna causal de inhabilidad sobreviniente.

e El Apoyo Juridico a la Supervision del presente contrato estima que de conformidad con
los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo pertinentes a
la supervision de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demas normas que regulan
la materia, no se han evidenciado situaciones de orden que al momento pueda afectar
la ejecucion del objeto contractual.

e En el archivo de la Secretaria de seguridad y Convivencia reposa la carpeta con los
documentos del contrato debidamente legalizados.

Las garantias del contrato estdn vigentes de acuerdo con lo establecido en las
obligaciones del contrato, las cuales fueron aportadas por el contratista y aprobadas por
la entidad.

Estado de las garantias del contrato:

Para legalizacion:

Nomb Tioo d Cobertura de la Péliza AFecEa de
ombre o DAl ipo de probacion
Aseguradora bl L Amparo de la VEIER AR TR
Desde Hasta Garantia
Calidad del | oq,05/5025 | 30/12/2027 $1.214.205.983,60
servicio
Cumplimiento | 26/05/2025 | 30/12/2027 $1.214.205.983,60
Aseguradora 496-47-
Solldarlg de 994000021644 Pago'de 26/05/2025
Colombia Salarios y
Prestaciones | 26/05/2025 30/06/2030 $607.102.991,80
Sociales,
otros
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Cod. FO-GECO-006

Formato

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Version 16

y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

Distrito d
Ciencia, Tecnologia e Innovacién

El presente informe hace parte del seguimiento contractual que realiza la supervision.

Atentamente,

Sandra Patricia Uribe Vélez
Supervisor Principal

Sandra Maria Granada Ortiz
Apoyo financiero

Contratistas de apoyo:

Laura Yicf6ria Giraldo Londofio
Apoyo a la supervision - Juridico

g QWO A,&vam& S

David Alvarez Serna
Apoyo a la supervisiéon — Financiero

]

Wilson de Jesus Garcia Cano
Apoyo juridico

Suaibk?

Sergio Hernan Arbelaez Guerrero
Apoyo a la supervisién - Técnico

Julian Humberto Vasquez Montoya
Apoyo a la supervision — Técnico
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