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Probabilidad Impacto Valoración Categoría ¿Cómo se realiza  el monitoreo?
Periodicidad

¿Cuándo?

General Interno Planeación Planeación
Inadecuada escogencia de la modalidad de 

contratación.

La concreción de este riesgo puede traer consigo consecuencias 

en materia de responsabilidad penal y/o disciplinaria para los 

funcionarios y/o  colaboradores del Defensoría cuya competencia 

funcional verse en punto de la definición de la modalidad de 

selección.

2 2 4 Riesgo Medio Entidad Estatal

La Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia de este riesgo mediante la 

aplicación rigurosa de la normatividad vigente y de los procesos y 

procedimientos en materia de gestión contractual adoptados por la Entidad. 

Consecuentemente, es recomendable realizar una actualización permanente 

de dicho instrumento, de modo que el mismo responda a las novedades que 

presente el ordenamiento jurídico.

1 1 2 Riesgo Bajo NO Grupo de Contratación Planeación

El monitoreo se completa en la 

fecha en que se concluya la 

elaboración de los documentos 

precontractuales.

Mediante la revisión documental que permita 

establecer que se ha reunido la totalidad de los 

requisitos necesarios para la celebración del 

contrato.

Una sola vez durante la etapa precontractual.

Específico Interno Planeación Planeación Inadecuada planeación del proceso de contratación.

La concreción de este riesgo puede traer consigo la 

insatisfacción de la necesidad que originó el proceso de 

contratación.

2 2 4 Riesgo Medio Entidad Estatal

El área originadora deberá estructurar todos los elementos del futuro negocio 

jurídico de modo que a través del mismo se logre la cabal satisfacción de la 

necesidad que pretende atender la entidad.

1 1 2 Riesgo Bajo NO
El área originadora es la responsable de implementar el tratamiento 

respectivo.
Planeación

El monitoreo se completa en la 

fecha en que se concluya la 

elaboración de los documentos 

precontractuales.

Mediante la revisión documental que permita 

establecer que se ha reunido la totalidad de los 

requisitos necesarios para la celebración del 

contrato.

Una sola vez durante la etapa precontractual.

Específico Interno Selección Selección
Inadecuada escogencia de la tipología contractual del 

futuro negocio jurídico.

La concreción de este riesgo puede traer como consecuencia 

posibles reprocesos administrativos, así como los correlativos 

costos adicionales para la Entidad.

2 2 4 Riesgo Medio Entidad Estatal

La dependencia solicitante con el apoyo del area decontratación, planteará los 

respectivos análisis de cara a la adecuada escogencia de la tipología 

contractual aplicable.

1 1 2 Riesgo Bajo NO
El área originadora es la responsable de implementar el tratamiento 

respectivo.
Planeación

El monitoreo se completa en la 

fecha en que se concluya la 

elaboración del estudio previo.

Mediante la revisión del contenido del estudio 

previo que permita establecer que han quedado 

debidamente sustentadas las causas por las 

cuales se eligió el respectivo tipo contractual.

Una sola vez durante la etapa precontractual.

General Interno Contratación Contratación
Retraso en el cumplimiento de los requisitos de 

ejecución del contrato.

Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e 

imposibilidad de ejecutar el contrato.
2 2 4 Riesgo Medio

Entidad / 

Contratista

La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de 

procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los 

tiempos. Desde la etapa precontractual la entidad ha fijado los plazos para 

lograr los requisitos de ejecución.

En caso de que se presenten retrasos en el cumplimiento de los requisitos de 

ejecución del contrato y éstos sean atribuibles al adjudicatario, la Entidad 

estudiará la procedencia de ejercer la potestad sancionatoria contractual.

1 1 2 Riesgo Bajo SI

El área originadora  -como responsable de la implementación del 

tratamiento- a través de los funcionarios y colaboradores encargados de 

impulsar los trámites y requisitos de ejecución del contrato deberán dar 

aviso a su superior jerárquico y/u ordenador del gasto respecto de las 

causas por las cuales no se logra el lleno de los requisitos para la 

ejecución del contrato, para determinar si hay lugar o  no a impulsar 

procedimiento alguno tendiente a ejercer la potestad sancionatoria 

contractual.

Planeación
Hasta la fecha en que inicie la 

ejecución contractual.

La Supervisión del contrato verificará el 

cumplimiento de los requisitos de ejecución del 

contrato.

Diariamente, desde la fecha de celebración del contrato 

hasta la fecha de inicio de la ejecución contractual.

Específica Externo Ejecución
Riesgos 

Operacionales

Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por 

la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso 

fortuito en los terminos del contrato y de la 

legislación existente.

Retrasos en ejecución contractual. 4 4 5 Riesgo Medio
Entidad / 

Contratista

Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio 

contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.
2 2 4 Riesgo Bajo SI Supervisor del contrato Ejecución Liquidación

Revisión por parte del Contratista y Supervisor 

del contrato
Permanente

General Externo Ejecución Operacional

Alteración, modificación y/o divulgación indebida de 

la información, violación de seguridad de datos 

personales o confidenciales.

Sanciones contractuales, económicas y/o legales por el uso 

indebido de los datos o aquella información que en virtud de la 

ejecución del contrato pueda tener acceso.

2 2 4 Riesgo Medio Contratista

El contratista deberá implementar protocolos y prácticas de seguridad de la 

información para mantener la confidencialidad de los datos personales que 

obtenga o a los cuales tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato.

El contratista debe contar con las herramientas y condiciones que le permitan 

prevenir la ocurrencia del riesgo e implementar los protocolos dispuestos para 

tal fin.

1 1 2 Riesgo Bajo SI El responsable de la implementación del tratamiento será el contratista.
Desde el inicio del 

contrato 
Hasta la terminación del contrato

El supervisor  del contrato deberá hacer 

seguimiento  de la efectiva y eficiente 

implementación de las medidas adoptadas por 

parte del contratista en  virtud de la 

implementación del tratamiento, así como de la 

aplicación de las medidas dispuestas por la 

Entidad para garantizar la seguridad de la 

información y la salvaguarda de la 

confidencialidad de los  datos personales.

Permanente, mediante el informe mensual de 

actividades aprobado por el supervisor.

General Interno Ejecución Operacional

Divulgación no autorizada de la información 

contenida en los documentos a los que el contratista 

tenga acceso en virtud de la ejecución de las 

obligaciones a su cargo.

La concreción de este riesgo puede traducirse en que terceros 

accedan a información privilegiada o cuya publicación no ha sido 

autorizada, lo que puede originar escenarios de responsabilidad 

disciplinaria y/o penal.

2 2 4 Riesgo Medio Contratista

Incorporar en los documentos que hacen parte del proceso de contratación 

una obligación a cargo del contratista que comprometa la reserva, 

confidencialidad y uso de información a que tenga acceso con ocasión del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Adicionalmente, el contratista deberá conocer y aplicar los documentos que 

hacen parte de la política de seguridad y privacidad de la Información de la 

Defensoría.

1 1 2 Riesgo Bajo SI

La dependencia originadora del proceso de selección será responsable de 

implementar el tratamiento respectivo, contando con el respaldo del Gupo 

de Contratación. Esto en cuanto tiene que ver con la incorporación de las 

cláusulas señaladas en el tratamiento. Por su parte, el contratista será 

responsable de conocer y aplicar la política de seguridad y privacidad de la 

Información aplicable

Desde el inicio del 

contrato 
Hasta la terminación del contrato

El monitoreo se realiza a través del ejercicio de 

las actividades propias de la supervisión del 

contrato, de modo que se establezca si el 

contratista ha cumplido o no con las obligaciones 

en punto de seguridad y privacidad de la 

información aplicable

Permanente, mediante el informe mensual de 

actividades aprobado por el supervisor.

General Interno Ejecución Operacional
Inadecuado manejo de la información a la cual tiene 

acceso el contratista.

Mal uso de la información. Afectación de la imagen de la entidad 

contratante.

Posibles demandas en contra de la entidad.

3 2 5 Riesgo Medio Contratista

Incorporar en los documentos que hacen parte del proceso de contratación de 

una obligación a cargo del contratista que comprometa la reserva, 

confidencialidad y uso de información a que tenga acceso con ocasión del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales.

1 1 2 Riesgo Bajo SI

La dependencia originadora del proceso de selección será responsable de 

implementar el tratamiento respectivo, contando con el respaldo del grupo 

de contratación

Desde el inicio del 

contrato 
Hasta la terminación del contrato

El supervisor del contrato, en ejercicio de las 

funciones a su cargo, verificará el cumplimiento 

de las obligaciones que en la materia se han 

establecido en cabeza del contratista.

Permanente, mediante el informe mensual de 

actividades aprobado por el supervisor.

General Externo Ejecución Social - Político

Dificultades del contratista para acceder a sitios en 

donde debe desarrollar actividades del contrato. En 

el plazo de ejecución del contrato se podrían 

presentar alteraciones del orden público que pueden 

implicar la imposibilidad de que el contratista acceda 

al lugar en que debe ejecutar el contrato.

La concreción de este riesgo puede implicar la necesidad de 

reprogramar la ejecución de las actividades a cargo del 

contratista.

2 2 4 Riesgo Medio Contratista

El contratista deberá hacer permanente seguimiento del estado del orden 

público, de modo que sea posible la toma de medidas concertadas con la 

supervisión del contrato, las cuales deberán propender por evitar la 

paralización del servicio y/o de las actividades propias esperadas de la 

ejecución contractual.

1 1 2 Riesgo Bajo SI
El responsable de implementar el tratamiento respectivo es el contratista, 

en coordinación con el supervisor del contrato.

Desde el inicio del 

contrato 
Hasta la terminación del contrato

Mediante el seguimiento permanente de 

mecanismos

-tales como, pero sin limitarse- a medios de 

comunicación.

Permanente, mediante el informe mensual de 

actividades aprobado por el supervisor.

Específica Externo Ejecución
Riesgos 

Operacionales

Riesgo por mal uso de la información.

Se materializa cuando el contratista en cumplimiento 

de sus obligaciones administra información y la usa 

en actividades diferentes al desarrollo de su objeto 

contractual.

Acciones judiciales. 3 4 7 Riesgo Alto Contratista

Reducir las probabilidades de ocurrencia  con divulgación de politicas  sobre 

la

administracion de la información documental y magnética. Monitoreo a las 

fuentes de informacion usadas por el contratista.

1 2 3 Riesgo Bajo NO Supervisor del contrato Ejecución Liquidación

A través del control y seguimiento que realiice el

supervisor del contrato y comunicación a las 

demás colaboradores que manejan información a 

fin de

canalizar la misma.

Permanente

Especifico Externo Contractual Legal

posibilidad de que el(la) contratista incurra en 

retrasos en la entrega de los informes estipulados en 

el contrato o que los mismos no se ajusten a los 

términos y condiciones establecidos, lo cual podría 

afectar el cumplimiento de los objetivos 

contractuales y generar perjuicios para la entidad.

Se afecta la ejecución del contrato por responsabilidad del 

contratista, quien debe

cumplir con las obligaciones, salvo por fuerza mayor o caso 

fortuito. Puede generarse una afectación de las obligaciones y 

actividades pactadas.

2 3 5 Riesgo Medio Contratista Se deben estipular la imposición de multas en el contrato. 2 1 3 Riesgo Bajo si Contratista 
Desde el inicio del 

contrato 
Hasta la terminación del contrato Seguimiento del contrato En la Ejecucción del contrato

Especifico Interno Ejecución Técnico
Riesgo por la prestación del servicio por fuera del 

objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.
Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley. 2 3 5 Riesgo Medio Contratista

No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o 

contrato adicional.
1 1 2 Riesgo Bajo No Supervisor del contrato Ejecucion Liquidacion

A través de los informes parciales que genere el

supervisor del contrato y comunicación a las 

demás personas que manejan información a fin 

de

canalizar

Permanente

Especifico Externo Ejecución Operacional

Incumplimiento del contrato (Ejecución  parcial  o  

incorrecta  del objeto contractual o las obligaciones 

contenidas en el contrato.

Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con 

el contrato. Puede generar

sanciones y prórrogas.

3 3 6 Riesgo Medio
Entidad / 

Contratista

Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un 

presunto

incumplimiento y/o demoras se dara aplicación a los procedimientos, 

clausualas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo 

establece la norma, atendiendo a los derechos  de la Entidad. (art. 84, 85, 86 

L

1474/11).

1 1 2 Riesgo Bajo No Supervisor del contrato Ejecución Liquidación Seguimiento a la ejecución del contrato Permanente

Especifico Externo Ejecución Operacional

Enfermedad general, accidentes laboral que genere 

una ausencia del contratista que afecte el 

cumplimiento contractual.

Posible pérdida económica para el contratista y desinformación 

para la entidad.
2 3 5 Riesgo Medio Contratista

Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y 

programas de prevención a traves del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo - y comunicación permanente con el supervisor.

1 1 2 Riesgo Bajo SI Contratista/Supervisor
La fecha de inicio 

del contrato
Fecha de entrega del contrato Verificación permanente por el supervisor

Una vez se realice la contratación, con la entrega

de informes por parte del

contratista, hasta su

finalización.

Especifico Externo Contractual Legal
Deficiencia en la calidad de servicio prestado por 

parte del contratista.

Se afecta la ejecución del contrato por responsabilidad del 

contratista, quien debe

cumplir con las obligaciones, salvo por fuerza mayor o caso 

fortuito. Puede generarse una afectación de

obligaciones y actividades.

2 3 5 Riesgo Medio Contratista

Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y 

programas de prevención a traves del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo - y Comunicación permanente con el supervisor.

1 1 2 Riesgo Bajo SI Contratista/Supervisor
Desde el inicio del 

contrato 
Hasta la terminación del contrato Seguimiento Permanente 

Una vez se realice la contratación, con la entrega

de informes por parte del

contratista, hasta su

finalización.

Específico Interno Ejecución Operacional

Demoras por parte de la entidad contratante en la 

aprobación de los productos y/o informes 

presentados por el contratista.

Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

por parte de la entidad contratante, generando retraso en las 

fechas de pago.

4 3 7 Riesgo Alto Entidad Estatal
Solicitud de los informes de actividades para efectuar la revisión oportuna y 

aprobación del pago mensual.
2 1 3 Riesgo Bajo SI

La Defensoría, como originadora del proceso de selección será 

responsable de implementar los procesos y procedimientos para la 

aprobación de los informes y pago oportuno acorde con los compromios 

contractuales.

Desde el inicio del 

contrato 
Hasta la terminación del contrato

El monitoreo se realizará mediante el seguimiento 

de los plazos contractualmente previstos para la 

aprobación de los productos por parte de la 

entidad.

Mensual, con la presentación de los informes de 

actividades mensuales con anticipación para la oportuna 

revisión y pago oportuno.

General Externo Ejecución Social - Político Eventos asegurables.
Se refiere a eventos no imputables a las partes, pero que son 

asegurables.
2 3 5 Riesgo Medio Contratista

El proveedor deberá contratar todas aquellas coberturas y amparos que lo 

cubran de eventualidades o afectaciones a terceros y mantener indemne a la 

entidad contratante, de conformidad con lo establecido en todos los 

documentos que son parte integral de este proceso acorde con los estudios 

previos y demás documentos precontractuales y contractuales.

1 1 2 Riesgo Bajo NO El contratista deberá implementar el tratamiento respectivo.
Desde el inicio del 

contrato 
Hasta la terminación del contrato

El Supervisor del contrato deberá hacer 

seguimiento del cumplimiento de las obligaciones 

que emanan de la transferencia de este riesgo y 

tomar las demás acciones pertinentes para 

monitorear el cumplimiento del contrato.

Mensual. Se hará el monitoreo y  seguimiento con los 

informes de las actividades realizadas durante el mes o 

periodo, al igual que con los informes que se soliciten 

sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada 

actividad encomendada, cuando así se requiera, así 

como con reuniones y mesas de trabajo.

General Externo Ejecución Social - Político Eventos de fuerza mayor no asegurables.
Se refiere a eventos no imputables a las partes pero que no son 

asegurables.
2 3 5 Riesgo Medio Entidad Estatal

El Supervisor del Contrato y el contratista deberán generar estrategias que 

permitan identificar la ocurrencia de situaciones de caso fortuito o fuerza 

mayor bajo las definiciones normativas y lineamientos de política, de modo 

que sea posible tomar las medidas necesarias para lograr la cabal ejecución 

del contrato.

El contratista deberá dar aviso al Supervisor de la ocurrencia de eventos 

constitutivos de caso fortuito y/o fuerza mayor, debidamente sustentados. 

Así mismo, las partes concertarán las medidas a tomar para evitar la 

paralización de la ejecución contractual.

1 1 2 Riesgo Bajo NO
La implementación del tratamiento corresponderá al contratista y a la 

supervisión.

Desde el inicio del 

contrato 
Hasta la terminación del contrato

La supervisión del contrato realizará el respectivo 

seguimiento.

Permanente, mediante el informe mensual de 

actividades aprobado por el supervisor.

Consecuencia de la ocurrencia del eventoClase Fuente Etapa Tipo
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede 

ocurrir)

Monitoreo y revisión

Probabilidad Impacto
Valoración el 

riesgo
Categoría

¿A quién se le 

asigna?
Tratamiento/Control a ser implementado

Impacto después del tratamiento

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato?

Responsable por implementar el tratamiento

Fecha estimada 

en que se inicia 

el tratamiento

Fecha estimada en que se 

completa el tratamiento

Delegada para el Buen Futuro de las Juventudes y la Protección del Derecho al Deporte
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