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CONTRATO DE OBRA No.    _________________IDU-348-2020_________________ 

ACTA N°736– DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS N°43 
OBJETO DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS N°43 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA 
CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.- GRUPO 4 

 
I. PARTES  

    
CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, representado en este acto por NELSON 
MAURICIO REINA MANOSALVA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.503.059, obrando en su condición de subdirector General de Infraestructura según consta en la 
Resolución 575 del 01 de abril de 2024, posesionado mediante Acta No. 59 del 01 de abril de 2024 
debidamente facultado por la Resolución de delegación No. 1381 del 4 de julio de 2025. 
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES 

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV 68 - NIT 901.360.221-3 

APODERADA ESPECIAL: MARÍA FERNANDA VIDAL ORTIZ - CC. 52.963.701 

DIRECCIÓN: Avenida 82 No. 10 - 50 Piso 9 Bogotá D.C. 
  

II. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA  
  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:       $ 247.625.771.607,00  
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:     $ 293.235.193.743,00    
PLAZO DE EJECUCIÓN:                       CIENTO VEINTISIETE (127) MESES 
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:    12 DE JUNIO DE 2020                                                      
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:    11 DE ENERO DE 2031                                                                                            
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.  IDU-602-2020                                              
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERTRONCAL 68 – NIT 901.375.565-7                                                     
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO CARO RIVERA                                    

  
PRÓRROGA, MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O SUSPENSIONES DEL CONTRATO DE OBRA 

MODIFICACIÓN FECHA  TRÁMITE 

Modificación No. 1 12-dic-2020 

- Modificación del inciso 3º del Numeral 8.1 Garantía Única de 
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato. 
- Modificación de la Cláusula 13 Apropiaciones Presupuestales. 
- Aclaración del Anexo 1 Tabla de Hitos del Apéndice G - 
LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA 
ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. 
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Modificación No. 2 11-feb-2021 

- Modificación del Anexo 1 – Anexo Técnico de los Contratos 
numeral 7 literal f.  
- Modificación de la Cláusula 5 Alcance y desarrollo del contrato, 
Numeral 5.1.4 Obligaciones contenidas en los Apéndices, 5.1.8 
Elaboración, presentación y aprobación por parte de la 
Interventoría del Diagnóstico de las Obras de Adecuación de 
Desvíos, Numeral 5.1.7 Elaboración, entrega a la Interventoría y 
aprobación del Plan de manejo de Tránsito, Señalización y 
Desvío. 
- Modificación de la Cláusula 5.1.5 Anticipo y 8.1 del contrato. 
- Modificar la cláusula 16 denominada “Obras de adecuación de 
desvíos”.  
- Modificar el numeral 6.3.3 denominada “Rutas de desvío de 
Transito”. 

Modificación No. 3 14-may-2021 

- Incorporación Apéndice Bioseguridad Versión 2. 
- Modificación de la Cláusula 12 del Contrato, denominada 
“Fondo de Compensaciones. 
- Inclusión del el numeral 14.11.8 a la Cláusula 14.11 denominada 
“Pagos Asociados al Fondo de Compensaciones”. 
- Modificación de la Sección 14.4 “Retención en Garantía” del 
Contrato. 
- Modificación de la Sección 14.10.1 “Hallazgos Arqueológicos” 
del Contrato. 
- Modificación del segundo inciso de la Sección 14.11.1 “Mayores 
Cantidades de Obras para Redes” del Contrato. 
- Modificación del segundo inciso de la Sección 14.11.2 “Mayores 
Cantidades de Obras Para Adecuación de Desvíos” del Contrato. 
- Modificación del segundo inciso de la Sección 14.11.3 “Mayores 
Cantidades de Obras Para Obras Especiales” del Contrato. 
- Modificación del segundo inciso de la Sección 14.11.4 “Ítems de 
Obra no previstos” del Contrato. 
- Inclusión de un parágrafo en la Cláusula 6 “Obligaciones 
Principales del Contratista”, Cláusula 14.1 “Remuneración para 
Obras de Construcción”, Cláusula 21 “Hitos y Cronograma de 
Obras”, en el numeral 1.10 del Apéndice G y 1.3 segundo inciso 
del Apéndice F. 
- Modificación de los porcentajes de los hitos de pago 
establecidos 
en la cláusula 14.1 Remuneración para Obras de Construcción. 
- Inclusión de la tabla adjunta a la presente modificación como 
Anexo 1 de la TABLA DE HITOS DEL APÉNDICE G – 
LINEAMIENTOS DE LA PROGRAMACIÓN, PARA LA 
ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, del Contrato de Conformidad 
con los Hitos previstos en la cláusula 14.1. 

Modificación No. 4 20-ago-2021 

- Modificar la Sección 5.1.8 denominada “Elaboración, 
presentación y aprobación por parte de la Interventoría del 
Diagnóstico de las Obras de Adecuación de Desvíos”.  
- Modificar la Sección 6.3.3. “Rutas de Desvío de Tránsito” del 
Apéndice A.  
- Modificar el parágrafo incluido a través del Modificatorio 2 en las 
Cláusulas 6 “Obligaciones Principales del Contratista”, Cláusula 
14.1 “Remuneración para Obras de Construcción”, Cláusula 21 
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“Hitos y Cronograma de Obras”, en la Sección 1.10 del Apéndice 
G y la Sección 1.3 segundo inciso del Apéndice F.  
- Incluir veintitrés (23) ítems no previstos (NP 1- NP 23) de 
acuerdo con la cláusula 14 del Contrato 348-2020. 

Modificación No. 5 28-dic-2021 

- Modificación de la Sección 14.2. “Remuneración de las Obras 
para Redes”. 
- Modificación de la Sección 14.3. “Remuneración de las obras de 
adecuación de desvíos” del Contrato. 
- Modificación de la Sección 5.1.8. “Elaboración, presentación y 
aprobación por parte de la Interventoría del diagnóstico de las 
obras de adecuación de desvíos” del Contrato. 
- Modificación de la Cláusula 16 “Obras de adecuación de desvío” 
del Contrato, 
- Modificación de la Sección 6.3.3. “Rutas de Desvío del Tránsito” 
del Apéndice A del Contrato. Modificar la Sección 6.2. 
“Especificaciones de los elementos a implementar” del Apéndice 
de Bioseguridad COVID 19 versión 2. 
- Incorporación Apéndice Bioseguridad COVID 19 Versión 3. 
- Intervenciones por reacción y adecuaciones temporales en el 
corredor de la Avenida carrera 68 de acuerdo al Comité 
Contractual del 26 de octubre de 2021. 
- Inclusión de cuarenta (40) ítems No Previstos NP 24 al 64 
(Exceptuando el NP 39). 

Modificación No. 6 11-mar-2022 Inclusión de veintiocho (28) ítems de obra no previstos (NP065 al 
NP92). 

Modificación No. 7 18-ago-2022 

- Modificar la Cláusula 14.11.6. Ajustes por variaciones en el 
precio del insumo asfalto emitido por ECOPETROL y en el ICCP, 
así como realizar la Inclusión de una fórmula de ajuste para el 
insumo acero para las actividades no previstas (NP’s). 
- Inclusión de tres (3) NP´S - NP 39, P93 y NP 94. 

Modificación No. 8 24-ago-2022 

- Aclaración de la forma de pago de las gestiones señaladas en 
las Cláusulas 14.5.2, 14.6.2 y 14.7.2 
- Modificar la plantilla mínima del contrato 
- Eliminación del Apéndice de Bioseguridad 

Modificación No. 9 11-nov-2022 - Inclusión de Cincuenta y Cuatro (54) Precios No Previsto del NP 
95 al 148 

Modificación No. 10 24-dic-2022 - Modificación de la Cláusula 13 Apropiaciones Presupuestales. 

Modificación No. 11 10-mar-2023 

- Aclaración al modificatorio 9 específicamente la descripción de 
los NP 125 y 141  
- Modificación Cláusula 14.1 Remuneración para Obras de 
Construcción del Contrato - Deprimido Peatonal CL 13  
- Inclusión de veintidós (22) ítems no previstos del 129 al 170 

Modificación No. 12 11-abr-2023 - Inclusión de sesenta y dos (62) ítems no previstos: del 171 al 
224 y del 226 al 233 

Modificación No. 13 10-jun-2023 - Subdivisión de Hitos, Paso deprimido Calle 13 
Modificación No. 14 30-ago-2023 - Inclusión de diecinueve (19) ítems no previstos de 234 al 252 
Modificación No. 15 08-sep-2023 - Inclusión de ocho (8) ítems no previstos de 253 al 260 

Modificatorio No. 16 14-nov-2023 
- Inclusión de cinco (5) ítems no previstos de 261 al 265 - 
Aclaración al modificatorio 14 específicamente la descripción del 
NP 251 
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Modificatorio No. 17 14-feb-2024 

- Cláusula 4 – plazo estimado del contrato. Prórroga por el 
término de ocho (8) meses del plazo inicial del contrato.  
- Numeral 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el 
sentido de adicionar el valor resultante en virtud del pago por 
componentes (AMBIENTAL & SST; DIALOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA; Y PLAN DE MANEJO DE 
TRÁNSITO SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS) por un valor de: DOS 
MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS M/CTE ($2.199.568.424).  
- Cláusula 12 del contrato: fondo de compensaciones.  
- Numeral 14.11. PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE 
COMPENSACIONES de la Cláusula 14. FORMA DE PAGO.  
- Modificar la Plantilla Mínima de Personal para el periodo de la 
prórroga. 

Modificatorio No. 18 29-feb-2024 - Incorporación de veinte (20) items no previstos, del 266 al 285. 

Modificatorio No. 19 24-abr-2024 

- Incorporación de diez (10) items no previstos, del 286 al 295.  
- Modificación cláusula 11.1 valor estimado del contrato, 
componente valor para reembolso de compensaciones y ensayos 
de laboratorio.  
- Modificación cláusula 14.1 Remuneración para Obras de 
Construcción del Contrato (Subdivisión hitos: deprimido peatonal 
calle 13, Box Culvert Canal San Francisco – calle 22a, Puente 
peatonal P7, Puente peatonal P8, Taquillas y cicloestaciones). 

Modificatorio No. 20 16-ago-2024 - Incorporación de nueve (9) ítems No Previstos, del 296 al 304 

Modificatorio No. 21 26-sept-2024 

- Modificar la Cláusula 12 – FONDO DE COMPENSACIONES, en 
el sentido de incluir el siguiente romanillo: ix) Requerimientos 
operacionales adicionales del sistema, solicitados por 
Transmilenio S.A., para la infraestructura asociada a las 
estaciones, taquillas y cicloestaciones, durante la ejecución del 
contrato)” 
- Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1. VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO, en el sentido de trasladar la suma 
de TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS ($3.916.460.328,00) del Fondo de 
Compensaciones, al componente denominado “VALOR PARA 
REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
(INCLUYE A.I.U)”.  
- Modificar el numeral 14.1. REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN, en el sentido de segmentar el pago de los 
subhitos que los conforman. - Modificar el numeral 4.2.4 del 
Apéndice A: Arquitectura. - Incorporación de catorce (14) ítems 
no previstos, del 305 al 318. 

Modificatorio No. 22 07-nov-2024 

- Modificar la tabla de la Cláusula 11.1 “Valor Estimado del 
Contrato” en el sentido de trasladar ONCE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y UN MILLONES DOS MIL SETECIENTOS 
VEINTIDÓS PESOS M/C ($ 11.971.002.722,00) al “VALOR 
PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE 
COMPENSACIONES”, y descontar el mismo del componente 
“VALOR PARA REMUNERACION DE LAS OBRAS PARA 
REDES”  



 
FORMATO 

 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS 
CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORIA 

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN 
FO-GC-38 GESTIÓN CONTRACTUAL 1.0 

 

Formato: FO-AC-08 Versión: 4        

- Incorporación de cinco (05) ítems no previstos, del 321 al 325. 

Modificatorio No. 23, 
Adición No. 1 e 

Incorporación No. 1 
10-dic.-2024 

- Modificar el Numeral 4.2.2.1.4 Regiotram de Occidente del 
Apéndice A. Especificaciones Particulares de Construcción con 
la incorporación de los estudios de detalle de las intervenciones 
en el cruce con el corredor férreo en la av.68 con calle 22.  
- Modificar la Cláusula 12 “Fondo de Compensaciones” del 
Contrato, incluyendo el romanillo “x”, relacionado con la 
incorporación de los estudios de detalle de las intervenciones en 
el cruce con el corredor férreo en la av.68 con calle 22.  
- Modificar la Cláusula 14.11 Pagos asociados al fondo de 
compensaciones incluyendo el romanillo “14.11.8”, relacionado 
con el pago por los estudios de detalle de las intervenciones en 
el cruce con el corredor férreo en la av.68 con calle 22.  
- Incorporación de recursos al Contrato de Obra, equivalentes al 
valor de obras a cargo de la EAAB. Modificar la Cláusula 11.1 
“Valor Estimado del Contrato”, en el sentido de incorporar SIETE 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 
($7.889.400.088,00), al componente denominado “Fondo de 
compensaciones”  
- Incorporación de cuatro (04) ítems no previstos: NP319, NP 320, 
NP326 y NP327. 

Modificatorio No. 24 24-dic-2024 - Modificación de la Cláusula 13. Apropiaciones Presupuestales. 

Modificatorio No. 25 28-feb-2025 

- Modificar la cláusula 14.4. retención aplicable a la remuneración 
para obras de construcción, remuneración para las obras de 
adecuación de desvíos, remuneración de las obras para redes y 
remuneración para obras especiales.  
- Incorporación de dos (02) ítems no previstos: NP328 y NP331. 

Modificatorio No. 26 23-abr-2025 

- Modificar el apéndice A “Especificaciones particulares de 
construcción” en el capítulo 4. “Componente de urbanismo, 
espacio público y arquitectura”, subcapítulo 4.2.4 “Arquitectura”, 
ítem Taquillas Externas, en relación al tipo de taquillas de 
suplencia para las Estaciones Calle 13, Calle 19 y Av. La 
Esperanza.  
- Incorporar en la CLÁUSULA 6. OBLIGACIONES PRINCIPALES 
DEL CONTRATISTA, el literal “ss”, relacionado con las gestiones 
necesarias para solicitar y obtener frente a su Garante, las 
garantías que la ANI le exija al IDU para el desarrollo y ejecución 
de las obras necesarias para el cumplimiento del Objeto y 
Alcance del Contrato de Obra IDU-348-2020.  
- Modificar parcialmente la Cláusula 11.1 “Valor Estimado del 
Contrato”, en el sentido de trasladar del componente “VALOR 
FONDO DE COMPENSACIONES” al componente denominado 
“VALOR PARA REMUNERACION PARA OBRAS DE 
CONSTRUCCION (INCLUYE A.I.U)”, la suma de CINCUENTA 
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($50,239,578). Valor 
que será utilizado para el cambio del tipo de taquillas de suplencia 
derivado de las cargas del sistema de recaudo de las estaciones 
calle 13, calle 19 y av. La esperanza.  
- Modificar la CLÁUSULA 12. FONDO DE COMPENSACIONES, 
modificada previamente por la cláusula 2 de la Modificación No. 
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23, en el sentido de incorporar el romanillo “xi”: Remuneración del 
valor de las garantías que amparan el cumplimiento de las 
obligaciones que se deriven de los permisos dados por la ANI en 
el marco de la Resolución 716 de 2015 de esta entidad, para el 
desarrollo y ejecución de las obras necesarias para el 
cumplimiento del Objeto y Alcance del Contrato de Obra IDU 348-
2020.  
- Modificar el numeral 14.11 denominado “PAGOS ASOCIADOS 
AL FONDO DE COMPENSACIONES” de la Cláusula 14 “FORMA 
DE PAGO” del Contrato de Obra No. IDU-348-2020, modificada 
previamente por la Cláusula tercera del modificatorio No. 23, en 
el sentido de incluir el numeral 14.11.9.  
- Incorporar a la lista de precios unitarios del Contrato IDU-348- 
2020, diecisiete (17) ítems No Previstos. 

Modificatorio No. 27 17-jul-2025 

- Incorporación de recursos para ajustes etapa de construcción. - 
Inclusión del sistema de comunicación bus – estación tecnología 
doble antena – RFID.  
- Incorporación de siete (7) ítems no previstos: NP349 al NP 354 
y NP 364. 

Modificatorio No. 28 13-ago-2025 

- Prorrogar el plazo del Contrato de Obra No. IDU-348-2020, por 
el término de TRES (3) MESES  
- Incorporación de la sustitución de las losas férreas existentes, 
el traslado de la caseta existente y la instalación de todo el 
sistema de operación, señalización y semaforización de un paso 
a nivel.  
- Modificar parcialmente la cláusula 4 del contrato de Obra No. 
IDU-348-2020, denominada “Plazo Estimado”, incorporando el 
nuevo plazo de ejecución  
- Modificar parcialmente el numeral 5.2. “Etapa de Construcción” 
de la cláusula 5 “Alcance y Desarrollo del Objeto”.  
- Modificar parcialmente el numeral 8.1, denominado “Garantía 
Única de Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato”, 
numeral 8.2., denominado “Responsabilidad Civil 
Extracontractual” y numeral 8.3. denominado “Seguro Todo 
Riesgo Construcción” de la Cláusula 8 “Garantías”.  
- Modificar parcialmente la Cláusula 25 denominada “Términos y 
Condiciones para la Verificación de las Obras de Construcción y 
de las Obras para Redes”, el numeral 25.1. denominado 
“Procedimiento de Verificación” y el numeral 25.2 denominado 
“Entrega Sustancial de Obras de Construcción”.  
- Modificar parcialmente el numeral 26.1, denominado “Acta de 
Finalización de la Etapa de Construcción” de la Cláusula 26 
denominada “Obras y Labores de Mantenimiento”.  
- Modificar parcialmente el numeral 29.5., denominado “Multa por 
Incumplimiento en la Terminación de las Obras de Construcción, 
Obras para Redes y para el Componente de Obras Especiales” 
- Modificar parcialmente el cuadro de Hitos del Apéndice G 
“Lineamientos de Programación para la Elaboración, 
Seguimiento y Control de Cronograma de Ejecución del Contrato”  
- Modificar parcialmente la tabla contenida en el numeral 14.1., 
denominado “Remuneración para Obras de Construcción, Reglas 
Aplicables al Pago de los Hitos”, de la Cláusula 14 “Forma de 
Pago”.  
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- Modificar parcialmente la Cláusula 12, denominada “Fondo de 
Compensaciones” del Contrato de Obra No. IDU-348-2020, en el 
sentido de incorporar los romanillo “xii” y “xiii”  
- Modificar parcialmente el numeral 14.11 “Pagos asociados al 
Fondo de Compensaciones” de la Cláusula 14, denominada 
“Forma de Pago”.  
- Modificar parcialmente la tabla de la Cláusula 11.1 “Valor 
Estimado del Contrato”, de la Cláusula 11 denominada “Valor 
Estimado Del Contrato Y Valor Efectivo”.  
- Modificar parcialmente el “Anexo Requerimientos de Personal 
Mínimo y Equipo Mínimo”. 

Modificatorio No. 29 12-sep-2025 

- Se modifica parcialmente el cuadro de Hitos del Apéndice G, 
actualizado en el Modificatorio No. 28, para subdividir los hitos 
correspondientes a las estructuras, conforme a la Sección 14.1 
del Contrato de Obra No. IDU-348-2020.  
- Se modifica parcialmente la tabla del numeral 14.1 
“Remuneración para Obras de Construcción – Obras de 
Estructuras” de la Cláusula 14 “Forma de Pago” del Contrato de 
Obra No. IDU-348-2020, previamente ajustada en el Modificatorio 
No. 21, estableciendo su nueva versión. 
- Incorporar al Contrato IDU-348-2020, tres (03) ítems No 
Previstos (NP 329, NP369 y NP372), con un valor total de 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES ONCE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($756.011.571), 
INCLUIDO A.I.U. 

Modificatorio No. 30 24-oct-2025 

- Se incorpora al valor del contrato una suma de dinero 
correspondiente a los valores derivados de las competencias de 
la EAAB S.A. E.S.P. 
- Se modifica parcialmente la tabla del "Valor Estimado del 
Contrato" para incorporar el valor adicionado en el componente 
denominado "Fondo de compensaciones" del Contrato. 
- Se especifica el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
(CDP) que respalda la presente incorporación de recursos. 
-  Se establece que, en caso de causarse el Impuesto de Timbre 
Nacional, se procederá al reembolso a favor del Contratista 
según los términos pactados en el Modificatorio 28. 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
1. Que, durante el desarrollo del contrato IDU-348-2020, se han presentado actividades que deben 

ejecutarse para el cumplimiento del objeto contractual, sin embargo, no se encuentran incluidas 
dentro de los ítems contractuales, no obstante, para inclusión de estas se ha verificado que cumplen 
con las condiciones establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos Versión 
9. 

 
De esta manera a continuación se presenta la justificación técnica correspondiente a los NPs 
incorporados en la presente acta: 
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- El precio no previsto con numeración NP 356 perteneciente al Capítulo de Redes secas, se tramita debido 
a que no existe esta actividad o una equivalencia dentro de los precios unitarios contractuales. La misma es 
requerida para los casos en que las Empresas de Servicios Públicos no realicen a tiempo los respectivos 
traslados de redes que interfieren con las obras proyectadas, los cuales conforme a los convenios suscritos 
entre el IDU y cada una de las ESPs corresponden a una obligación a cargo de las ESPs, debido a lo anterior 
y como plan alternativo para poder avanzar en obra y no generar afectaciones graves al PDT, se requiere 
realizar la demolición paulatina y controlada de la conducción de las redes existentes, con cableado en 
servicio, la cual no requiere desconexión ni conexión de las redes, es decir no afecta el servicio, por lo que 
pueden ser ejecutados por el contratista.  
 
Se aclara que la presente actividad no omite ni reemplaza la obligación de las ESPs de realizar los traslados 
definitivos de sus redes existentes, ni son óbice para que las ESPs ejecuten dichas maniobras, sino que son 
actividades que surgen por la necesidad que tiene el proyecto de avanzar en la obra mientras las ESPs 
hacen las maniobras definitivas, las cuales en todo caso han sido solicitadas con la debida antelación. 
 
Así mismo, se refiere esta como una actividad especializada, toda vez que, para garantizar tanto el bienestar 
de quien ejecute la labor, así como la integridad de las redes en funcionamiento y la continuidad del servicio, 
se requiere de personal técnico especializado con conocimiento en el manejo de las mismas. 
 
Se aclara que el reconocimiento del presente APU, conforme lo informado por el IDU mediante el oficio 
STEST 202534600138021 del 05 de febrero del 2025, aplica: “(...) siempre y cuando se verifique que 
efectuado el trámite de solicitud de maniobras a cada una de las ESP se demuestre que estas no cumplieron 
con los cronogramas establecidos y que para no afectar el PDT, estas tendrán que ser realizadas por el 
contratista en los tiempos requeridos con cada una de las medidas de mitigación de riesgos y serán 
reconocidas teniendo toda la documentación como soporte .” 
 
Conforme lo anterior, se estructura el precio no previsto teniendo en cuenta el contrato de obra IDU 0348 
de 2020, en donde en el Capítulo III Esquema de pago, numeral 14 Forma de Pago, 14.2 Remuneración de 
obras para redes se indica que "Las obras para redes se pagaran por precios unitarios (...)".  

 
- El precio no previsto con numeración NP 357 perteneciente al Capítulo de Redes secas, se tramita debido 

a que no existe esta actividad o una equivalencia dentro de los precios unitarios contractuales. La misma es 
requerida para los casos en que las Empresas de Servicios Públicos no realicen a tiempo los respectivos 
traslados de redes que interfieren con las obras proyectadas, los cuales conforme a los convenios suscritos 
entre el IDU y cada una de las ESPs corresponden a una obligación a cargo de las ESPs, debido a lo anterior 
y como plan alternativo para poder avanzar en obra y no generar afectaciones graves al PDT, se requiere 
realizar la demolición paulatina y controlada de la conducción de las redes existentes, con cableado en 
servicio, la cual no requiere desconexión ni conexión de las redes, es decir no afecta el servicio, por lo que 
pueden ser ejecutados por el contratista.  
 
Se aclara que la presente actividad no omite ni reemplaza la obligación de las ESPs de realizar los traslados 
definitivos de sus redes existentes, ni son óbice para que las ESPs ejecuten dichas maniobras, sino que son 
actividades que surgen por la necesidad que tiene el proyecto de avanzar en la obra mientras las ESPs 
hacen las maniobras definitivas, las cuales en todo caso han sido solicitadas con la debida antelación. 
 
Así mismo, se refiere esta como una actividad especializada, toda vez que, para garantizar tanto el bienestar 
de quien ejecute la labor, así como la integridad de las redes en funcionamiento y la continuidad del servicio, 
se requiere de personal técnico especializado con conocimiento en el manejo de las mismas. 
 

Se aclara que el reconocimiento del presente APU, conforme lo informado por el IDU mediante el oficio STEST 
202534600138021 del 05 de febrero del 2025, aplica: “(...)  siempre y cuando se verifique que efectuado el 
trámite de solicitud de maniobras a cada una de las ESP se demuestre que estas no cumplieron con los 
cronogramas establecidos y que para no afectar el PDT, estas tendrán que ser realizadas por el contratista en 
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los tiempos requeridos con cada una de las medidas de mitigación de riesgos y serán reconocidas teniendo 
toda la documentación como soporte.” 

 
- El precio no previsto con numeración NP 358 perteneciente al Capítulo de Redes secas, se tramita debido 

a que no existe esta actividad o una equivalencia dentro de los precios unitarios contractuales. La misma es 
requerida para los casos en que las Empresas de Servicios Públicos no realicen a tiempo los respectivos 
traslados de redes que interfieren con las obras proyectadas, los cuales conforme a los convenios suscritos 
entre el IDU y cada una de las ESPs corresponden a una obligación a cargo de las ESPs, debido a lo anterior 
y como plan alternativo para poder avanzar en obra y no generar afectaciones graves al PDT, se requiere 
realizar la demolición paulatina y controlada de la conducción de las redes existentes, con cableado en 
servicio, la cual no requiere desconexión ni conexión de las redes, es decir no afecta el servicio, por lo que 
pueden ser ejecutados por el contratista.  
 
Se aclara que la presente actividad no omite ni reemplaza la obligación de las ESPs de realizar los traslados 
definitivos de sus redes existentes, ni son óbice para que las ESPs ejecuten dichas maniobras, sino que son 
actividades que surgen por la necesidad que tiene el proyecto de avanzar en la obra mientras las ESPs 
hacen las maniobras definitivas, las cuales en todo caso han sido solicitadas con la debida antelación. 
 
Así mismo, se refiere esta como una actividad especializada, toda vez que, para garantizar tanto el bienestar 
de quien ejecute la labor, así como la integridad de las redes en funcionamiento y la continuidad del servicio, 
se requiere de personal técnico especializado con conocimiento en el manejo de las mismas. 
 
Se aclara que el reconocimiento del presente APU, conforme lo informado por el IDU mediante el oficio 
STEST 202534600138021 del 05 de febrero del 2025, aplica: “(...) siempre y cuando se verifique que 
efectuado el trámite de solicitud de maniobras a cada una de las ESP se demuestre que estas no cumplieron 
con los cronogramas establecidos y que para no afectar el PDT, estas tendrán que ser realizadas por el 
contratista en los tiempos requeridos con cada una de las medidas de mitigación de riesgos y serán 
reconocidas teniendo toda la documentación como soporte.” 
 
Conforme lo anterior, se estructura el precio no previsto teniendo en cuenta el contrato de obra IDU 0348 
de 2020, en donde en el Capítulo III Esquema de pago, numeral 14 Forma de Pago, 14.2 Remuneración de 
obras para redes se indica que "Las obras para redes se pagaran por precios unitarios (...)". 

 
- El precio no previsto con numeración NP 359 perteneciente al Capítulo de Redes secas, se tramita debido 

a que no existe esta actividad o una equivalencia dentro de los precios unitarios contractuales. La misma es 
requerida para los casos en que las Empresas de Servicios Públicos no realicen a tiempo los respectivos 
traslados de redes que interfieren con las obras proyectadas, los cuales conforme a los convenios suscritos 
entre el IDU y cada una de las ESPs corresponden a una obligación a cargo de las ESPs, debido a lo anterior 
y como plan alternativo para poder avanzar en obra y no generar afectaciones graves al PDT, se plantea la 
actividad de movimiento de cableado existente a una distancia máxima de 2m desde su posición inicial, la 
cual no requiere desconexión ni conexión de las redes, es decir no afecta el servicio, por lo que pueden ser 
ejecutados por el contratista. 
 
Se aclara que la presente actividad no omite ni reemplaza la obligación de las ESPs de realizar los traslados 
definitivos de sus redes existentes, ni son óbice para que las ESPs ejecuten dichas maniobras, sino que son 
actividades que surgen por la necesidad que tiene el proyecto de avanzar 
en la obra mientras las ESPs hacen las maniobras definitivas, las cuales en todo caso han sido solicitadas 
con la debida antelación.  
 
Así mismo, se refiere esta como una actividad especializada, toda vez que, para garantizar tanto el bienestar 
de quien ejecute la labor, así como la integridad de las redes en funcionamiento y la continuidad del servicio, 
se requiere de personal técnico especializado con conocimiento en el manejo de las mismas. 
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Se aclara que el reconocimiento del presente APU, conforme lo informado por el IDU mediante el oficio 
STEST 202534600138021 del 05 de febrero del 2025, aplica: “(...) siempre y cuando se verifique que 
efectuado el trámite de solicitud de maniobras a cada una de las ESP se demuestre  que estas no cumplieron 
con los cronogramas establecidos y que para no afectar el PDT, estas tendrán que ser realizadas por el 
contratista en los tiempos requeridos con cada una de las medidas de mitigación de riesgos y serán 
reconocidas teniendo toda la documentación como soporte.” 
 
Conforme lo anterior, se estructura el precio no previsto teniendo en cuenta el contrato de obra IDU 0348 
de 2020, en donde en el Capítulo III Esquema de pago, numeral 14 Forma de Pago, 14.2 Remuneración de 
obras para redes se indica que "Las obras para redes se pagaran por precios unitarios (...)". 
 

- El precio no previsto con numeración NP 363 perteneciente al Capítulo de Redes secas, se tramita debido 
a que no existe esta actividad o una equivalencia dentro de los precios unitarios contractuales. La misma es 
requerida para los casos en que las Empresas de Servicios Públicos no realicen a tiempo los respectivos 
traslados de redes que interfieren con las obras proyectadas, los cuales conforme a los convenios suscritos 
entre el IDU y cada una de las ESPs corresponden a una obligación a cargo de las ESPs, debido a lo anterior 
y como plan alternativo para poder avanzar en obra y no generar afectaciones graves al PDT, se plantea la 
actividad de movimiento de cableado existente a una distancia máxima de 2m desde su posición inicial, la 
cual no requiere desconexión ni conexión de las redes, es decir no afecta el servicio, por lo que pueden ser 
ejecutados por el contratista. 
 
Se aclara que la presente actividad no omite ni reemplaza la obligación de las ESPs de realizar los traslados 
definitivos de sus redes existentes, ni son óbice para que las ESPs ejecuten dichas maniobras, sino que son 
actividades que surgen por la necesidad que tiene el proyecto de avanzar en la obra mientras las ESPs 
hacen las maniobras definitivas, las cuales en todo caso han sido solicitadas con la debida antelación. 
 
Así mismo, se refiere esta como una actividad especializada, toda vez que, para garantizar tanto el bienestar 
de quien ejecute la labor, así como la integridad de las redes en funcionamiento y la continuidad del servicio, 
se requiere de personal técnico especializado con conocimiento en el manejo de las mismas. 
 
Se aclara que el reconocimiento del presente APU, conforme lo informado por el IDU mediante el oficio 
STEST 202534600138021 del 05 de febrero del 2025, aplica: “(...) siempre y cuando se verifique que 
efectuado el trámite de solicitud de maniobras a cada una de las ESP se demuestre que estas no cumplieron 
con los cronogramas establecidos y que para no afectar el PDT, estas tendrán que ser realizadas por el 
contratista en los tiempos requeridos con cada una de las medidas de mitigación de riesgos y serán 
reconocidas teniendo toda la documentación como soporte.” 
 
Conforme lo anterior, se estructura el precio no previsto teniendo en cuenta el contrato de obra IDU 0348 
de 2020, en donde en el Capítulo III Esquema de pago, numeral 14 Forma de Pago, 14.2 Remuneración de 
obras para redes se indica que "Las obras para redes se pagaran por precios unitarios (...)". 
 

- El precio no previsto con numeración NP 365 perteneciente al Capítulo de Redes secas, se tramita debido 
a que no existe esta actividad o una equivalencia dentro de los precios unitarios contractuales. 
 
De acuerdo con el alcance del contrato 0348 de 2020 y el plano de redes de MOVISTAR en etapa de 
consultoría titulado “REDES TELEFÓNICAS MOVISTAR EXISTENTES Y PROYECTADAS TRONCAL AV. 
CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) TRAMO 1 K6 + 000 A K6 + 300” (Plano 01DVSPMV25), se 
contempla la instalación de redes de MOVISTAR por la Av.68 desde la Calle 22 hasta la Calle 22A. La 
ejecución está proyectada para los costados oriental desde la caja D126A hasta la caja D126B y occidental 
desde la caja D131 hasta la caja D138, con la construcción de nuevas cámaras que permitirán dar 
continuidad a las obras en las zonas que presentan interferencia con el corredor férreo. Esto se debe a que 
dichos tramos cruzan perpendicularmente el corredor férreo existente en la Carrera 68, cerca de la Calle 
22A.  
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El comunicado del contratista E-IDU-0348-0321- 24 señala que, desde el año 2020, existen incertidumbres 
relacionadas con la deshabilitación del paso férreo y el retiro de su infraestructura, aspectos que afectan el 
traslado de las redes contempladas en el contrato IDU0348-2020. En una reunión realizada el 29 de marzo 
de 2023, con la participación de diversas entidades, entre ellas la Concesionaria Férrea de Occidente S.A.S. 
(CFRO), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Consorcio CTSA – INTEGRAL, la Empresa Férrea 
Regional (EFR), el Consorcio Interventor Regiotram Occidente (CIRO), el Instituto de Desarrollo Urbano 
(IDU) y la Interventoría IDU Troncal Av. 68 Grupo 4, se informó que la entrega del corredor férreo está sujeta 
a la finalización del taller de la ANI y al traslado del material rodante requerido para su mantenimiento. 
 
Posteriormente, en el acta de comité No. 214 del 1 de agosto de 2024, se dejó constancia de que,  en la 
reunión del 26 de julio de 2024, el IDU solicitó al Contratista presentar el alcance de una solución temporal 
que permitiera la coexistencia de los dos modos de transporte (TransMilenio y férreo), considerando que en 
el corto plazo el sistema férreo no saldrá de operación y que se requiere adecuar el cruce para el paso de 
vehículos de TransMilenio. En respuesta, el Contratista se comprometió a evaluar la situación e indicar si 
era posible presentar una propuesta viable. 
 
En cumplimiento de este compromiso, el Contratista presentó la propuesta de solución mediante el 
comunicado E-IDU-0348-0728-24, la cual consiste en la instalación de las redes secas proyectadas que 
cruzan el corredor férreo utilizando tecnología sin zanja. Esta alternativa evita la intervención directa del 
corredor mientras se finalizan los trabajos en el taller de la ANI y cesa el tránsito del material rodante 
necesario para su mantenimiento. La metodología seleccionada, Perforación Horizontal Dirigida (PHD), fue 
definida a partir de un análisis multicriterio que evalúa su viabilidad técnica (documento anexo al presente 
APU). 
 
Dado que la infraestructura ubicada dentro del corredor férreo es propiedad de la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) y se encuentra bajo la administración del Consorcio Férreo CBC 196, con interventoría 
del Consorcio CTS – Integral, en el marco de la Resolución No. 716 PROCEDIMIENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS PARA EL USO, LA OCUPACIÓN Y LA INTERVENCIÓN 
TEMPORAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CARRETERA CONCECIONADA Y FÉRREA QUE SE 
ENCUENTRA A CARGO DE LA ENTIDAD, fue necesario gestionar el correspondiente trámite para obtener 
el permiso de intervención del cruce de redes secas bajo la red férrea en la Avenida 68 con Calle 22, 
conforme a lo estipulado en la Resolución No. 716 de 2015. 
 
En cumplimiento de este procedimiento, se radicó formalmente la solicitud de autorización para el uso, 
ocupación e intervención temporal de la infraestructura vial carretera concesionada y férrea administrada 
por la ANI. Este trámite quedó registrado en el radicado ANI 20244091555912 del 11 de diciembre de 2024. 
Como respuesta, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) emitió la viabilidad técnica para la intervención 
de los cruces de redes secas bajo la red férrea en la Avenida 68. Esta autorización fue dada por la ANI 
mediante la Resolución 20253040003735 del 20 de marzo de 2025 en el que se otorga viabilidad para la 
construcción de siete (7) cruces subférreos, con el objetivo de instalar tubería de polietileno para redes secas 
mediante tecnología sin zanja PHD.  
 
Asimismo, se llevó a cabo mesa de trabajo con la E.S.P MOVISTAR el día 16 de septiembre de 2022, con 
el fin de socializar los cambios y presentar las alternativas propuestas. Como resultado de esta mesa de 
trabajo, se concluyó que los cruces bajo la red férrea se realizarían utilizando la tecnología denominada 
Perforación Horizontal Dirigida (P.H.D.), la cual se consideró la alternativa más viable para el proyecto, tal 
como se evidencia en el acta adjunta a este APU.  
 
Como soporte de la presente actividad, se adjuntan tres cotizaciones de empresas especializadas en 
instalación de redes sin zanja, las cuales tuvieron en cuenta las condiciones particulares del proyecto Av.68 
grupo 4, como lo son:  
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 Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución 716 de 2015 de la ANI "Por la cual 
se fija el procedimiento para el otorgamiento de los permisos para el uso, la ocupación y la 
intervención temporal de la Infraestructura Vial Carretera Concesionada y Férrea que se encuentran 
a cargo de la Entidad."  

 Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución No. 20253040003735 del 20 de 
marzo de 2025 mediante la cual se otorga permiso para la intervención de los cruces de redes sin 
zanja por la línea férrea para redes secas.  

 Dar cumplimiento a los lineamientos técnicos dados por la Empresa CENIT para la ejecución de 
trabajos por terceros en zonas de derecho de vía de las tuberías de jetducto y poliducto que cruzan 
la Av.68 y bajo las cuales cruzarán las perforaciones sin zanja. Dentro de los cuales, se tienen los 
requerimientos de autoformación en módulos EVA por parte de cada uno de los trabajadores y el 
cumplimiento de los procedimientos y/o instructivos de trabajo exigidos por CENIT. 

 
Adicionalmente, se presenta para el reconocimiento al contratista de esta actividad, teniendo en cuenta el 
contrato de obra IDU 0348 de 2020, en donde en el Capítulo III Esquema de pago, numeral 14 Forma de 
Pago, 14.2 Remuneración de obras para redes se indica que "Las obras para redes se pagaran por precios 
unitarios, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista (...)" 
 

- El precio no previsto con numeración NP 366 perteneciente al Capítulo de Redes secas, se tramita debido 
a que no existe esta actividad o una equivalencia dentro de los precios unitarios contractuales. 
 
De acuerdo con el alcance del contrato 0348 de 2020 y el plano de redes de ETB en etapa de consultoría, 
denominado “REDES TELEFÓNICAS ETB EXISTENTES Y PROYECTADAS TRONCAL AV CONGRESO 
EUCARÍSTICO (CARRERA 68) GRUPO 4 K5+900 A K6+200 DVSRSET25”, plano 25 de 46, se contempla 
la instalación de redes de ETB por la Av.68 desde la Calle 22 hasta la Calle 22A. La ejecución se proyecta 
en el costado oriental, entre la caja T-13 530 y la caja T-13 IDU 530A, y en el costado occidental, entre la 
caja T-14 549 y la caja T-14 551. Estos tramos cruzan perpendicularmente el corredor férreo existente en la 
Carrera 68, cerca de la Calle 22ª. 
 
El comunicado del contratista E-IDU-0348- 0321-24 señala que, desde el año 2020, existen incertidumbres 
relacionadas con la deshabilitación del paso férreo y el retiro de su infraestructura, aspectos que afectan el 
traslado de las redes contempladas en el contrato IDU-0348-2020. En una reunión realizada el 29 de marzo 
de 2023, con la participación de diversas entidades, entre ellas la Concesionaria Férrea de Occidente S.A.S. 
(CFRO), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Consorcio CTSA – INTEGRAL, la Empresa Férrea 
Regional (EFR), el Consorcio Interventor Regiotram Occidente (CIRO), el Instituto de Desarrollo Urbano 
(IDU) y la Interventoría IDU Troncal Av. 68 Grupo 4, se informó que la entrega del corredor férreo está sujeta 
a la finalización del taller de la ANI y al traslado del material rodante requerido para su mantenimiento. 
 
Posteriormente, en el acta de comité No. 214 del 1 de agosto de 2024, se dejó constancia de que, en la 
reunión del 26 de julio de 2024, el IDU solicitó al Contratista presentar el alcance de una solución temporal 
que permitiera la coexistencia de los dos modos de transporte (Transmilenio y férreo), considerando que en 
el corto plazo el sistema férreo no saldrá de operación y que se requiere adecuar el cruce para el paso de 
vehículos de Transmilenio. En respuesta, el Contratista se comprometió a evaluar la situación e indicar si 
era posible presentar una propuesta viable. 
 
En cumplimiento de este compromiso, el Contratista presentó la propuesta de solución mediante el 
comunicado E-IDU-0348-0728-24, la cual consiste en la instalación de las redes secas proyectadas que 
cruzan el corredor férreo utilizando tecnología sin zanja. Esta alternativa evita la intervención directa del 
corredor mientras se finalizan los trabajos en el taller de la ANI y cesa el tránsito del material rodante 
necesario para su mantenimiento. La metodología seleccionada, Perforación Horizontal Dirigida (PHD), fue 
definida a partir de un análisis multicriterio que evalúa su viabilidad técnica (documento anexo al presente 
APU). 
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Dado que la infraestructura ubicada dentro del corredor férreo es propiedad de la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) y se encuentra bajo la administración del Consorcio Férreo CBC 196, con interventoría 
del Consorcio CTS – Integral, en el marco de la la Resolución No. 716 PROCEDIMIENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS PARA EL USO, LA OCUPACIÓN Y LA INTERVENCIÓN 
TEMPORAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CARRETERA CONCECIONADA Y FÉRREA QUE SE 
ENCUENTRA A CARGO DE LA ENTIDAD, fue necesario gestionar el correspondiente trámite para obtener 
el permiso de intervención del cruce de redes secas bajo la red férrea en la Avenida 68 con Calle 22, 
conforme a lo estipulado en la Resolución No. 716 de 2015. 
 
En cumplimiento de este procedimiento, se radicó formalmente la solicitud de autorización para el uso, 
ocupación e intervención temporal de la infraestructura vial carretera concesionada y férrea administrada 
por la ANI. Este trámite quedó registrado en el radicado ANI 20244091555912 del 11 de diciembre de 2024. 
Como respuesta, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) emitió la viabilidad técnica para la intervención 
de los cruces de redes secas bajo la red férrea en la Avenida 68. Esta autorización fue dada por la ANI 
mediante la Resolución 20253040003735 del 20 de marzo de 2025, en el que se otorga viabilidad para la 
construcción de siete (7) cruces subférreos, con el objetivo de instalar tubería de polietileno para redes secas 
mediante tecnología sin zanja PHD. 
 
Como soporte de la presente actividad, se adjuntan tres cotizaciones de empresas especializadas en 
instalación de redes sin zanja, las cuales tuvieron en cuenta las condiciones particulares del proyecto Av.68 
grupo 4, como lo son: 
 

 Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución 716 de 2015 de la ANI "Por la cual 
se fija el procedimiento para el otorgamiento de los permisos para el uso, la ocupación y la 
intervención temporal de la Infraestructura Vial Carretera Concesionada y Férrea que se encuentran 
a cargo de la Entidad." 

 Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución No. 20253040003735 del 20 de 
marzo de 2025 mediante la cual se otorga permiso para la intervención de los cruces de redes sin 
zanja por la línea férrea para redes secas. 

 Dar cumplimiento a los lineamientos técnicos dados por la Empresa CENIT para la ejecución de 
trabajos por terceros en zonas de derecho de vía de las tuberías de jetducto y poliducto que cruzan 
la Av.68 y bajo las cuales cruzarán las perforaciones sin zanja. Dentro de los cuales, se tienen los 
requerimientos de autoformación en módulos EVA por parte de cada uno de los trabajadores y el 
cumplimiento de los procedimientos y/o instructivos de trabajo exigidos por CENIT. 

 
Además, la propuesta se fundamenta en la Especificación Técnica de Construcción de Infraestructura 
Soporte de Red de la ESP ETB, numeral 8.2, que establece lo siguiente: “Cuando el IDU o la entidad 
territorial no autorice la excavación abierta para instalar ductos en atravesadas de calzadas, se deben 
instalar ductos de polietileno de alta densidad de cuatro pulgadas (4”) de diámetro mediante el sistema de 
perforación dirigida”. 

 
Adicionalmente, se presenta para el reconocimiento al contratista de esta actividad, teniendo en cuenta el 
contrato de obra IDU 0348 de 2020, en donde en el Capítulo III Esquema de pago, numeral 14 Forma de 
Pago, 14.2 Remuneración de obras para redes se indica que "Las obras para redes se pagaran por precios 
unitarios, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista (...)". 

 
- El precio no previsto con numeración NP 367 perteneciente al Capítulo de Redes secas, se tramita debido 

a que no existe esta actividad o una equivalencia dentro de los precios unitarios contractuales. 
 
De acuerdo con el alcance del contrato 0348 de 2020, y el plano de redes eléctricas aprobado en etapa de 
consultoría REDES DE M.T. PROYECTO 15 de 54 y 16 de 54, se contempla la instalación de redes 
eléctricas por la Av.68 desde la Calle 22 hasta la Calle 22A. La ejecución se proyecta en el costado oriental, 
desde la caja CS276 CD-278P hasta la caja C276 CD-281P y Costado occidental desde la caja CS276 CI-
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301 hasta la caja CS276 234A. Los tramos atraviesan perpendicularmente el corredor férreo existente en la 
Carrera 68, cerca de la Calle 22A. 
 
Según el acta de reunión del 9 de septiembre de 2022, con la participación de ENEL Colombia, la 
Interventoría y el Contratista, se discutió sobre el proceso constructivo del cruce férreo en la calle 22 con 
carrera 68. Durante la reunión, el Contratista presentó a ENEL Colombia una propuesta para dicho cruce, 
considerando que el proyecto Regiotram informó que el retiro de la red férrea está programado para el año 
2026. En consecuencia, se planteó la ejecución del cruce mediante perforación dirigida con tubería HDPE, 
propuesta que la ESP viabilizó. 
 
Por otra parte, en el Acta de reunión del 3 de abril de 2023 entre la ESP ENEL COLOMBIA, el IDU, 
Interventoría y Contratista, se realizó ajuste a los diseños iniciales. En consecuencia, los ductos proyectados 
cambiaron de 6 de 6" + 3 de 3" a 9 de 6" + 3 de 3", situación de igual manera se presenta para el tramo 
comprendido en costado oriental entre las cajas mencionadas anteriormente. 
 
El comunicado del contratista E-IDU-0348- 0321-24 señala que, desde el año 2020, existen incertidumbres 
relacionadas con la deshabilitación del paso férreo y el retiro de su infraestructura, aspectos que afectan el 
traslado de las redes contempladas en el contrato IDU-0348-2020. En una reunión realizada el 29 de marzo 
de 2023, con la participación de diversas entidades, entre ellas la Concesionaria Férrea de Occidente S.A.S. 
(CFRO), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Consorcio CTSA – INTEGRAL, la Empresa Férrea 
Regional (EFR), el Consorcio Interventor Regiotram Occidente (CIRO), el Instituto de Desarrollo Urbano 
(IDU) y la Interventoría IDU Troncal Av. 68 Grupo 4, se informó que la entrega del corredor férreo está sujeta 
a la finalización del taller de la ANI y al traslado del material rodante requerido para su mantenimiento. 
 
Posteriormente, en el acta de comité No. 214 del 1 de agosto de 2024, se dejó constancia de que, en la 
reunión del 26 de julio de 2024, el IDU solicitó al Contratista presentar el alcance de una solución temporal 
que permitiera la coexistencia de los dos modos de transporte (Transmilenio y férreo), considerando que en 
el corto plazo el sistema férreo no saldrá de operación y que se requiere adecuar el cruce para el paso de 
vehículos de Transmilenio. En respuesta, el Contratista se comprometió a evaluar la situación e indicar si 
era posible presentar una propuesta viable. 
 
En cumplimiento de este compromiso, el Contratista presentó la propuesta de solución mediante el 
comunicado E-IDU-0348-0728-24, la cual consiste en la instalación de las redes secas proyectadas que 
cruzan el corredor férreo utilizando tecnología sin zanja. Esta alternativa evita la intervención directa del 
corredor mientras se finalizan los trabajos en el taller de la ANI y cesa el tránsito del material rodante 
necesario para su mantenimiento. La metodología seleccionada, Perforación Horizontal Dirigida (PHD), fue 
definida a partir de un análisis multicriterio que evalúa su viabilidad técnica (documento anexo al presente 
APU). 
 
Dado que la infraestructura ubicada dentro del corredor férreo es propiedad de la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) y se encuentra bajo la administración del Consorcio Férreo CBC 196, con interventoría 
del Consorcio CTS – Integral, en el marco de la la Resolución No. 716 PROCEDIMIENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS PARA EL USO, LA OCUPACIÓN Y LA INTERVENCIÓN 
TEMPORAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CARRETERA CONCECIONADA Y FÉRREA QUE SE 
ENCUENTRA A CARGO DE LA ENTIDAD, fue necesario gestionar el correspondiente trámite para obtener 
el permiso de intervención del cruce de redes secas bajo la red férrea en la Avenida 68 con Calle 22, 
conforme a lo estipulado en la Resolución No. 716 de 2015. 
 
En cumplimiento de este procedimiento, se radicó formalmente la solicitud de autorización para el uso, 
ocupación e intervención temporal de la infraestructura vial carretera concesionada y férrea administrada 
por la ANI. Este trámite quedó registrado en el radicado ANI 20244091555912 del 11 de diciembre de 2024. 
Como respuesta, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) emitió la viabilidad técnica para la intervención 
de los cruces de redes secas bajo la red férrea en la Avenida 68. Esta autorización fue dada por la ANI 
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mediante la Resolución 20253040003735 del 20 de marzo de 2025 en el que se otorga viabilidad para la 
construcción de siete (7) cruces subférreos, con el objetivo de instalar tubería de polietileno para redes secas 
mediante tecnología sin zanja PHD. 
 
Como soporte de la presente actividad, se adjuntan tres cotizaciones de empresas especializadas en 
instalación de redes sin zanja, las cuales tuvieron en cuenta las condiciones particulares del proyecto Av.68 
grupo 4, como lo son: 
 

 Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución 716 de 2015 de la ANI "Por la cual 
se fija el procedimiento para el otorgamiento de los permisos para el uso, la ocupación y la 
intervención temporal de la Infraestructura Vial Carretera Concesionada y Férrea que se encuentran 
a cargo de la Entidad." 

 Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución No. 20253040003735 del 20 de 
marzo de 2025 mediante la cual se otorga permiso para la intervención de los cruces de redes sin 
zanja por la línea férrea para redes secas. 

 Dar cumplimiento a los lineamientos técnicos dados por la Empresa CENIT para la ejecución de 
trabajos por terceros en zonas de derecho de vía de las tuberías de jetducto y poliducto que cruzan 
la Av.68 y bajo las cuales cruzarán las perforaciones sin zanja. Dentro de los cuales, se tienen los 
requerimientos de autoformación en módulos EVA por parte de cada uno de los trabajadores y el 
cumplimiento de los procedimientos y/o instructivos de trabajo exigidos por CENIT. 

 
Adicionalmente, se presenta para el reconocimiento al contratista de esta actividad, teniendo en cuenta el 
contrato de obra IDU 0348 de 2020, en donde en el Capítulo III Esquema de pago, numeral 14 Forma de 
Pago, 14.2 Remuneración de obras para redes se indica que "Las obras para redes se pagaran por precios 
unitarios, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista (...)" 
 

- El precio no previsto con numeración NP 370 perteneciente al Capítulo de Redes secas, se tramita debido 
a que no existe esta actividad o una equivalencia dentro de los precios unitarios contractuales. 
 
De acuerdo con el alcance del contrato 0348 de 2020 y los planos de redes de VOZ Y DATOS 1DVSPTM04 
de 06 y 01DVSPTM05 de 06, denominados “CANALIZACIONES PROYECTADAS PARA VOZ Y DATOS 
TRONCAL AV. CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) TRAMO 1 K5+850 A K6+250 Y TRAMO 1 
K6+260 A K6+650" aprobados por interventoría con el comunicado C.1443/CE7070/24/7.12 del 20 de 
noviembre de 2024, en donde se contempla la instalación de redes de VOZ Y DATOS por la Av.68 desde la 
Calle 22 hasta la Calle 22A. La ejecución se proyecta en el costado occidental, entre la caja C-225 A y la 
caja C-224 A. Estos tramos cruzan perpendicularmente el corredor férreo existente en la Carrera 68, cerca 
de la Calle 22A. 
 
Por otro lado, el comunicado del contratista EIDU-0348-0321-24 señala que, desde el año 2020, existen 
incertidumbres relacionadas con la deshabilitación del paso férreo y el retiro de su infraestructura, aspectos 
que afectan el traslado de las redes contempladas en el contrato IDU-0348-2020. En una reunión realizada 
el 29 de marzo de 2023, con la participación de diversas entidades, entre ellas la Concesionaria Férrea de 
Occidente S.A.S. (CFRO), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Consorcio CTSA – INTEGRAL, 
la Empresa Férrea Regional (EFR), el Consorcio Interventor Regiotram Occidente (CIRO), el Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU) y la Interventoría IDU Troncal Av. 68 Grupo 4, se informó que la entrega del corredor 
férreo está sujeta a la finalización del taller de la ANI y al traslado del material rodante requerido para su 
mantenimiento. 
 
Posteriormente, en el acta de comité No. 214 del 1 de agosto de 2024, se dejó constancia de que, en la 
reunión del 26 de julio de 2024, el IDU solicitó al Contratista presentar el alcance de una solución temporal 
que permitiera la coexistencia de los dos modos de transporte (Transmilenio y férreo), considerando que en 
el corto plazo el sistema férreo no saldrá de operación y que se requiere adecuar el cruce para el paso de 
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vehículos de Transmilenio. En respuesta, el Contratista se comprometió a evaluar la situación e indicar si 
era posible presentar una propuesta viable. 
 
En cumplimiento de este compromiso, el Contratista presentó la propuesta de solución mediante el 
comunicado E-IDU-0348-0728-24, la cual consiste en la instalación de las redes secas proyectadas que 
cruzan el corredor férreo utilizando tecnología sin zanja. Esta alternativa evita la intervención directa del 
corredor mientras se finalizan los trabajos en el taller de la ANI y cesa el tránsito del material rodante 
necesario para su mantenimiento. La metodología seleccionada, Perforación Horizontal Dirigida (PHD), fue 
definida a partir de un análisis multicriterio que evalúa su viabilidad técnica (documento anexo al presente 
APU). 
 
Dado que la infraestructura ubicada dentro del corredor férreo es propiedad de la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) y se encuentra bajo la administración del Consorcio Férreo CBC 196, con interventoría 
del Consorcio CTS – Integral, en el marco de la la Resolución No. 716 PROCEDIMIENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS PARA EL USO, LA OCUPACIÓN Y LA INTERVENCIÓN 
TEMPORAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CARRETERA CONCECIONADA Y FÉRREA QUE SE 
ENCUENTRA A CARGO DE LA ENTIDAD, fue necesario gestionar el correspondiente trámite para obtener 
el permiso de intervención del cruce de redes secas bajo la red férrea en la Avenida 68 con Calle 22, 
conforme a lo estipulado en la Resolución No. 716 de 2015. 
 
En cumplimiento de este procedimiento, se radicó formalmente la solicitud de autorización  para el uso, 
ocupación e intervención temporal de la infraestructura vial carretera concesionada y férrea administrada 
por la ANI. Este trámite quedó registrado en el radicado ANI 20244091555912 del 11 de diciembre de 2024. 
Como respuesta, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) emitió la viabilidad técnica para la intervención 
de los cruces de redes secas bajo la red férrea en la Avenida 68. Esta autorización fue dada por la ANI 
mediante la Resolución 20253040003735 del 20 de marzo de 2025, en el que se otorga viabilidad para la 
construcción de siete (7) cruces subférreos, con el objetivo de instalar tubería de polietileno para redes secas 
mediante tecnología sin zanja PHD. 
 
Como soporte de la presente actividad, se adjuntan tres cotizaciones de empresas especializadas en 
instalación de redes sin zanja, las cuales tuvieron en cuenta las condiciones particulares del proyecto Av.68 
grupo 4, como lo son: 
 

 Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución 716 de 2015 de la ANI "Por la cual 
se fija el procedimiento para el otorgamiento de los permisos para el uso, la ocupación y la 
intervención temporal de la Infraestructura Vial Carretera Concesionada y Férrea que se encuentran 
a cargo de la Entidad." 

 Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución No. 20253040003735 del 20 de 
marzo de 2025 mediante la cual se otorga permiso para la intervención de los cruces de redes sin 
zanja por la línea férrea para redes secas. 
 

Dar cumplimiento a los lineamientos técnicos dados por la Empresa CENIT para la ejecución de trabajos 
por terceros en zonas de derecho de vía de las tuberías de jetducto y poliducto que cruzan la Av.68 y bajo 
las cuales cruzarán las perforaciones sin zanja. Dentro de los cuales, se tienen los requerimientos de 
autoformación en módulos EVA por parte de cada uno de los trabajadores y el cumplimiento de los 
procedimientos y/o instructivos de trabajo exigidos por CENIT. 
 
Adicionalmente, se presenta para el reconocimiento al contratista de esta actividad, teniendo en cuenta el 
contrato de obra IDU 0348 de 2020, en donde en el Capítulo III Esquema de pago, numeral 14 Forma de 
Pago, 14.2 Remuneración de obras para redes se indica que "Las obras para redes se pagaran por precios 
unitarios, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista (...)". 
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- El precio no previsto con numeración NP 371 perteneciente al Capítulo de Redes secas, se tramita debido 
a que no existe esta actividad o una equivalencia entro de los precios unitarios contractuales. 
 
El presente ítem, no previsto, se requiere para la construcción de las cajas de inspección tipo vehicular con 
guía de la norma CODENSA CS280, con alturas variables entre 2.70 m y 3.10 m. El día 19 de marzo de 
2025, se llevó a cabo un comité de seguimiento con la participación de la ESP ENEL COLOMBIA, el IDU, el 
contratista, el delegado de ENEL CODENSA y la interventoría, en el cual el contratista solicitó la autorización 
para la construcción de las cajas de inspección CC21P, CC-23P y CC-24P; en dicha reunión, la ESP ENEL 
autorizó al contratista la ejecución de las mencionadas cajas con sus variaciones en altura, como consta en 
el acta adjunta en este APU. 
 
Adicionalmente, se presenta para el reconocimiento al contratista de esta actividad, teniendo en cuenta el 
contrato de obra IDU 0348 de 2020, en donde en el Capítulo III Esquema de pago, numeral 14 Forma de 
Pago, 14.2 Remuneración de obras para redes se indica que "Las obras para redes se pagaran por precios 
unitarios, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista (...)". 
 

- El precio no previsto con numeración NP 378 perteneciente al Capítulo de Redes húmedas, se tramita 
debido a que no existe esta actividad o una equivalencia dentro de los precios unitarios contractuales. 
 
El presente ítem no previsto se requiere para la construcción de la red pluvial del proyecto, específicamente 
el tramo comprendido entre el pozo PI71 y PO23, tal como se puede evidenciar en los planos de diseño 
aprobados DVRHRE-AP25-V4 05 de 52 y en las planos de consultoría aprobados, anexos al presente APU. 
En consideración de la Red para la cual se está instalando la tubería HDPE de 42", se requiere de una unión 
roscada y sello hermético por termofusión para garantizar la hermeticidad de la red y un buen desempeño 
mecánico. Para los insumos que no se encuentran dentro de la lista de precios unitarios de referencia IDU, 
se realizó un estudio de mercado en el que se seleccionaron las ofertas que presentan un menor valor, lo 
anterior dando cumplimiento a los procedimientos establecidos en el manual de interventoría. 
 
Adicionalmente, se presenta para el reconocimiento al contratista de esta actividad, teniendo en cuenta el 
contrato de obra IDU 0348 de 2020, en donde en el Capítulo III Esquema de pago, numeral 14 Forma de 
Pago, 14.2 Remuneración de obras para redes se indica que "Las obras para redes se pagaran por precios 
unitarios, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista (...)". 
 

- El precio no previsto con numeración NP 392 perteneciente al Capítulo de Redes húmedas, se tramita 
debido a que no existe esta actividad o una equivalencia dentro de los precios unitarios contractuales. 
 
De acuerdo con el alcance del contrato 0348 de 2020 y el plano de red menor de la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá, 02DVSPAC20 20 de 103 “PLANTA REDES PROYECTADAS DE ACUEDUCTO 
TRAMO 1 – CALLE 20 A CALLE 22”, se contempla la instalación de red menor de 12”, desde la calle 13 
hasta la avenida esperanza. A la altura de la calle 22, las redes proyectadas cruzan perpendicularmente el 
corredor férreo existente en la Carrera 68. 
 
De acuerdo a que la infraestructura ubicada dentro del corredor férreo es propiedad de la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI) y se encuentra bajo la administración del Consorcio Férreo CBC 196, con 
interventoría del Consorcio CTS – Integral, fue necesario gestionar el correspondiente trámite para obtener 
el permiso de intervención del cruce de red de acueducto bajo la red férrea en la Avenida 68 con Calle 22, 
conforme a lo estipulado en la Resolución No. 716 de 2015. 
 
En cumplimiento de este procedimiento, se radicó formalmente la solicitud de autorización para el uso, 
ocupación e intervención temporal de la infraestructura vial carretera concesionada y férrea administrada 
por la ANI. Este trámite quedó registrado en el radicado ANI 20244091555802 del 11 de diciembre de 2024. 
Como respuesta, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) emitió la viabilidad técnica para la intervención 
del cruce de red menor bajo la red férrea en la Avenida 68. Esta autorización se encuentra documentada en 
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el radicado No. 20253040060181, en el que se otorga viabilidad para la construcción de dos cruces 
subférreos, para instalar red de acueducto de 12” con camisa de acero de 18” mediante tecnología sin zanja. 
 
Dentro de la Resolución No. 716 PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS 
PARA EL USO, LA OCUPACIÓN Y LA INTERVENCIÓN TEMPORAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
CARRETERA CONCECIONADA Y FÉRREA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA ENTIDAD, capítulo 
II - Especificaciones Técnicas, artículo décimo tercero, INFRAESTRUCTURA VIAL FÉRREA, numeral 1, se 
indica que “No podrán ejecutarse obras que perjudiquen la solidez del corredor férreo, tales como 
excavaciones, represas, estanques, explotación de canteras y otras semejantes (…)”. 
 
De acuerdo a lo anterior, como se indica en el comunicado E-IDU-0348-0157-25 del 24 de febrero de 2025, 
“Como parte de los requerimientos de la ANI, establecidos en la resolución 716 de 2015, se indica que el 
cruce de redes bajo la línea férrea, se debe realizar utilizando metodología de construcción sin zanja; así 
las cosas, como complemento a los diseños entregados por el IDU y para atender el requerimiento de la 
ANI, se realiza la propuesta de instalación de la tubería de acueducto proyectada usando la metodología 
Auger Boring”. Así mismo se indica que “Al realizar el cruce, bien sea con PEAD o PVC, se está conservando 
la condición de diseño al pasar tubería de acero con revestimiento interno (C=130) a PVC o HDPE (C=130) 
según norma NS-036 “Criterios para diseño de red de acueducto secundaria y menor de distribución” de la 
EAAB-ESP. 
 
Así mismo la interventoría en su comunicado C.1443/CE7563/25/7.10 del 25 de marzo de 2025, en 
respuesta a los comunicados generados por el contratista (E-IDU-0348- 0115-25, E-IDU-0348-0157-25 y E-
IDU-0348- 0222-25) en el numeral 1 de las conclusiones indica “El diseño presentado por el contratista para 
el tendido de la tubería de acueducto bajo la línea férrea mediante tecnología Auger Boring se considera 
técnicamente viable.” 
 
En relación con lo expuesto anteriormente, se concluyó que la solución definitiva para el cruce de la red de 
acueducto bajo la línea férrea es la instalación de una tubería PEAD de 12”PN16 dentro de una camisa 
metálica de acero de 18”, mediante la metodología Auger Boring. Esta solución cumple con la normativa 
vigente, garantiza la seguridad estructural y operativa, y minimiza riesgos durante y después de la instalación 
como consta en el acta de la reunión llevada a cabo el dia 13 de mayo del 2025 en compañía del jefe de 
división de la EAAB, contratista e interventoría. 
 
Finalmente, de acuerdo con lo indicado en el concepto del especialista hidráulico se indica que la ubicación 
de los pozos de lanzamiento se realiza con el objetivo de evitar interferencias con las cajas y cámaras 
existentes y proyectadas en el CTO-0348- 2020. La ejecución se proyecta en el costado occidental, desde 
K6+300 a la abscisa K6+215. Estos tramos cruzan perpendicularmente el corredor férreo existente en la 
Carrera 68, cerca de la Calle 22A y en el costado oriental desde la abscisa K6+305 a la abscisa K6+215. 
 
De acuerdo con lo expuesto, se generó el NP372 para la perforación horizontal mediante el sistema Auger 
Boring, el cual requiere de una actividad predecesora, que consiste en realizar una caja especial para el 
correcto posicionamiento del equipo y el lanzamiento de tuberías de polietileno con un diámetro nominal de 
12” la cual se encuentra alojada en una camisa de acero D=18”. Esta estructura presenta características 
técnicas y operativas específicas que la diferencian de otras actividades, tales como: 1) requisitos estrictos 
de estabilidad, nivelación y alineación, esenciales para garantizar una operación segura y eficiente, así como 
para evitar desviaciones durante la perforación. Para esta actividad del cruce férreo el contratista hará uso 
de una parte del espacio público, por tal razón el entibado a utilizar debe garantizar la estabilidad del terreno 
en todo momento; 2) diseño adaptado a las dimensiones, sistemas de fijación y capacidad de carga del 
equipo, considerando además las cargas dinámicas durante su operación; 3) integración de sistemas de 
manejo y control de flujo de lodos, fundamentales para evitar la acumulación y garantizar la estabilidad del 
terreno circundante; y 4) necesidad de mano de obra especializada, especialmente para trabajos a 
profundidades superiores a 2 metros, lo cual está regulado por la Resolución 4272 de 2021, que define el 
trabajo en alturas como toda actividad que implique suspensión y/o desplazamiento, exponiendo al 
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trabajador a un riesgo de caída mayor a 2 metros, medido desde el plano de los pies hasta el punto más 
cercano inferior. Estas condiciones demandan estrictos controles de seguridad, conocimiento técnico 
avanzado y cumplimiento de normativas aplicables, asegurando así la correcta ejecución de la actividad y 
la integridad de los operarios. 
 
Adicionalmente, se presenta para el reconocimiento al contratista de esta actividad, teniendo en cuenta el 
contrato de obra IDU 0348 de 2020, en donde en el Capítulo III Esquema de pago, numeral 14 Forma de 
Pago, 14.2 Remuneración de obras para redes se indica que "Las obras para redes se pagaran por precios 
unitarios, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista (...)". 
 

- El precio no previsto con numeración NP 393 perteneciente al Capítulo de Redes húmedas, se tramita 
debido a que no existe esta actividad o una equivalencia dentro de los precios unitarios contractuales. 
 
De acuerdo con el alcance del contrato 0348 de 2020 y el plano de red menor de la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá, 02DVSPAC20 20 de 103 “PLANTA REDES PROYECTADAS DE ACUEDUCTO 
TRAMO 1 – CALLE 20 A CALLE 22”, se contempla la instalación de red menor de 12”, desde la calle 13 
hasta la avenida esperanza. A la altura de la calle 22, las redes proyectadas cruzan perpendicularmente el 
corredor férreo existente en la Carrera 68. 
 
De acuerdo a que la infraestructura ubicada dentro del corredor férreo es propiedad de la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI) y se encuentra bajo la administración del Consorcio Férreo CBC 196, con 
interventoría del Consorcio CTS – Integral, fue necesario gestionar el correspondiente trámite para obtener 
el permiso de intervención del cruce de red de acueducto bajo la red férrea en la Avenida 68 con Calle 22, 
conforme a lo estipulado en la Resolución No. 716 de 2015. 
 
En cumplimiento de este procedimiento, se radicó formalmente la solicitud de autorización para el uso, 
ocupación e intervención temporal de la infraestructura vial carretera concesionada y férrea administrada 
por la ANI. Este trámite quedó registrado en el radicado ANI 20244091555802 del 11 de diciembre de 2024. 
Como respuesta, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) emitió la viabilidad técnica para la intervención 
del cruce de red menor bajo la red férrea en la Avenida 68. Esta autorización se encuentra documentada en 
el radicado No. 20253040060181, en el que se otorga viabilidad para la construcción de dos cruces 
subférreos, para instalar red de acueducto de 12” con camisa de acero de 18” mediante tecnología sin zanja. 
 
Dentro de la Resolución No. 716 PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS 
PARA EL USO, LA OCUPACIÓN Y LA INTERVENCIÓN TEMPORAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
CARRETERA CONCECIONADA Y FÉRREA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA ENTIDAD, capítulo 
II - Especificaciones Técnicas, artículo décimo tercero, INFRAESTRUCTURA VIAL FÉRREA, numeral 1, se 
indica que “No podrán ejecutarse obras que perjudiquen la solidez del corredor férreo, tales como 
excavaciones, represas, estanques, explotación de canteras y otras semejantes (…)”. 
 
De acuerdo a lo anterior, como se indica en el comunicado E-IDU-0348-0157-25 del 24 de febrero de 2025, 
“Como parte de los requerimientos de la ANI, establecidos en la resolución 716 de 2015, se indica que el 
cruce de redes bajo la línea férrea, se debe realizar utilizando metodología de construcción sin zanja; así 
las cosas, como complemento a los diseños entregados por el IDU y para atender el requerimiento de la 
ANI, se realiza la propuesta de instalación de la tubería de acueducto proyectada usando la metodología 
Auger Boring”. Así mismo se indica que “Al realizar el cruce, bien sea con PEAD o PVC, se está conservando 
la condición de diseño al pasar tubería de acero con revestimiento interno (C=130) a PVC o HDPE (C=130) 
según norma NS-036 “Criterios para diseño de red de acueducto secundaria y menor de distribución” de la 
EAAB-ESP.  
 
Así mismo la interventoría en su comunicado C.1443/CE7563/25/7.10 del 25 de marzo de 2025, en 
respuesta a los comunicados generados por el contratista (E-IDU-0348- 0115-25, E-IDU-0348-0157-25 y E-
IDU-0348- 0222-25) en el numeral 1 de las conclusiones indica “El diseño presentado por el contratista para 
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el tendido de la tubería de acueducto bajo la línea férrea mediante tecnología Auger Boring se considera 
técnicamente viable.” 
 
En relación con lo expuesto anteriormente, se concluyó que la solución definitiva para el cruce de la red de 
acueducto bajo la línea férrea es la instalación de una tubería PEAD de 12”PN16 dentro de una camisa 
metálica de acero de 18”, mediante la metodología Auger Boring. Esta solución cumple con la normativa 
vigente, garantiza la seguridad estructural y operativa, y minimiza riesgos durante y después de la instalación 
como consta en el acta de la reunión llevada a cabo el dia 13 de mayo del 2025 en compañía del jefe de 
división de la EAAB, contratista e interventoría. 
 
Finalmente, de acuerdo con lo indicado en el concepto del especialista hidráulico se indica que la ubicación 
de los pozos de lanzamiento se realiza con el objetivo de evitar interferencias con las cajas y cámaras 
existentes y proyectadas en el CTO-0348- 2020. La ejecución se proyecta en el costado occidental, desde 
K6+300 a la abscisa K6+215. Estos tramos cruzan perpendicularmente el corredor férreo existente en la 
Carrera 68, cerca de la Calle 22A y en el costado oriental desde la abscisa K6+305 a la abscisa K6+215. 
De acuerdo con lo expuesto, se generó el NP-372 para la perforación horizontal mediante el sistema Auger 
Boring, el cual requiere de una actividad predecesora, que consiste enrealizar una caja de salida para la 
recepción de tuberías de polietileno con un diámetro nominal de 12” la cual se encuentra alojada en una 
camisa de acero D=18”. Esta estructura presenta características técnicas y operativas específicas que la 
diferencian de otras actividades, tales como: 1) requisitos estrictos de estabilidad, nivelación y alineación, 
esenciales para garantizar una operación segura y eficiente, así como para evitar desviaciones durante la 
perforación. Para esta actividad del cruce férreo el contratista hará uso de una parte del espacio público, 
por tal razón el entibado a utilizar debe garantizar la estabilidad del terreno en todo momento; 2) diseño 
adaptado a las dimensiones, sistemas de fijación y capacidad de carga del equipo, considerando además 
las cargas dinámicas durante su operación; 3) integración de sistemas de manejo y control de flujo de lodos, 
fundamentales para evitar la acumulación y garantizar la estabilidad del terreno circundante; y 4) necesidad 
de mano de obra especializada, especialmente para trabajos a profundidades superiores a 2 metros, lo cual 
está regulado por la Resolución 4272 de 2021, que define el trabajo en alturas como toda actividad que 
implique suspensión y/o desplazamiento, exponiendo al trabajador a un riesgo de caída mayor a 2 metros, 
medido desde el plano de los pies hasta el punto más cercano inferior. Estas condiciones demandan 
estrictos controles de seguridad, conocimiento técnico avanzado y cumplimiento de normativas aplicables, 
asegurando así la correcta ejecución de la actividad y la integridad de los operarios. 
 
Adicionalmente, se presenta para el reconocimiento al contratista de esta actividad, teniendo en cuenta el 
contrato de obra IDU 0348 de 2020, en donde en el Capítulo III Esquema de pago, numeral 14 Forma de 
Pago, 14.2 Remuneración de obras para redes se indica que "Las obras para redes se pagaran por precios 
unitarios, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista (...)". 
 

- El precio no previsto con numeración NP 411 perteneciente al Capítulo de Redes húmedas, se tramita 
debido a que no existe esta actividad o una equivalencia dentro de los precios unitarios contractuales. 
 
Esta intervención está asociada a la conexión entre la Red Menor de acueducto y la Red Matriz Avenida 
Boyacá – Avenida Centenario, según lo previsto en los diseños hidráulicos del contrato de consultoría IDU-
1345 de 2017, los cuales cuentan con la no objeción por parte de la Dirección de Apoyo Técnico (DAT) de 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP). 
 
Inicialmente, la construcción de la nueva Red Matriz estaba contemplada dentro del contrato actual; sin 
embargo, mediante notificación oficial del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), se indicó que esta actividad 
sería asumida por el contrato de construcción de TransMilenio Avenida Calle 13. En consecuencia, para no 
interrumpir el funcionamiento de la Red Menor y garantizar la continuidad del servicio hidráulico a la zona 
de influencia, se hace necesario mantener la conexión de dicha red a la Red Matriz a través de la derivación 
actualmente existente, implementando para ello una solución temporal mediante tubería HDPE de Ø 6”, que 
atravesará las calzadas BRT y mixta de la Avenida Calle 13 hasta llegar al espacio público. 



 
FORMATO 

 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS 
CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORIA 

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN 
FO-GC-38 GESTIÓN CONTRACTUAL 1.0 

 

Formato: FO-AC-08 Versión: 4        

 
La propuesta técnica contempla la instalación de válvulas en ambos extremos del tramo de HDPE, de 
manera que, una vez se construya la nueva Red Matriz bajo responsabilidad del contrato TransMilenio 
Avenida Calle 13, estas válvulas puedan ser cerradas y el tramo puesto fuera de servicio, o bien 
reemplazadas por un tapón en el extremo oriental. De igual forma, el contrato IDU-0348 de 2020 deberá 
dejar prevista una conexión en el extremo occidental del área de intervención, mediante la instalación de 
una Tee 12”x12”-HD, permitiendo que el futuro contrato de TransMilenio realice allí la conexión entre la Red 
Matriz y la Red Menor. Asimismo, se plantea extender la red de 12” en PVC hasta el límite de intervención 
occidental y trasladar la reducción 6” a 12” junto a la mencionada Tee, finalizando con un tapón Ø 12” tipo 
unión mecánica que será retirado al momento de realizar el empalme definitivo. 
 
Desde el punto de vista técnico, la elección de tubería HDPE obedece a su idoneidad para este tipo de 
condiciones urbanas: resistencia a la presión interna, flexibilidad, durabilidad y facilidad de instalación por 
termofusión, lo cual asegura un sistema hermético, monolítico y confiable, especialmente en cruces viales 
sometidos a cargas dinámicas importantes. Esta solución no solo mantiene operativo el suministro de agua 
potable al sector comprendido entre la Calle 13 y la Calle 22, entre las carreras 68 y 68D, sino que también 
proporciona una alternativa de servicio ante posibles fallas en la línea de 42” que atraviesa la Calle 22, tal 
como fue enfatizado en los conceptos técnicos emitidos por la EAAB – Zona 3. 
 
Esta intervención fue validada en mesas de trabajo entre el equipo de ingenieros del contratista, la 
interventoría y la División de Servicio de Acueducto Zona 3 de la EAAB, y ratificada mediante el memorando 
interno 3331001-2025-088 del 8 de julio de 2025, así como el oficio EAAB-E-2025-048958 del 10 de julio de 
2025, y el oficio S-2025-199757 del IDU. En dichas comunicaciones se concluyó que el trazado propuesto 
es funcional, viable y se ajusta a los parámetros de diseño establecidos, recomendándose su 
implementación con el objetivo de asegurar la operación continua del sistema, sin afectar el desarrollo del 
proyecto TransMilenio ni la prestación del servicio de acueducto a los usuarios. 
 

- El precio no previsto con numeración NP 415 perteneciente al Capítulo de Redes secas, se tramita debido 
a que no existe esta actividad o una equivalencia dentro de los precios unitarios contractual. 
 
Dentro del corredor de la Avenida 68 grupo 4 es necesario construir la infraestructura de 
telecomunicaciones, se ha identificado la necesidad de instalar un banco de ductos compuesto por cuatro 
(4) ductos de diámetro 3" (TDP) en distintos segmentos del trayecto. Esta configuración es esencial para 
garantizar la correcta canalización y despliegue de la red de voz y datos, conforme a los requerimientos 
establecidos en los planos de diseño. 
 
Se anexan los siguientes planos de diseño, donde es posible identificar esta necesidad, los planos son los 
siguientes: Canalizaciones proyectadas para voz y datos 01DVSPTM01 DE 06, Canalizaciones proyectadas 
para voz y datos 01DVSPTM02 DE 06, Canalizaciones proyectadas para voz y datos 01DVSPTM03 DE 06, 
Canalizaciones proyectadas para voz y datos 01DVSPTM04 DE 06, Canalizaciones proyectadas para voz 
y datos 01DVSPTM05 DE 06. 
 
Cabe resaltar que la ubicación exacta de los tramos donde se requiere dicha configuración se encuentra 
debidamente especificada en los planos de diseño, los cuales han sido elaborados conforme a las normas 
técnicas vigentes y a los criterios de ingeniería del proyecto. 
 

- El precio no previsto con numeración NP 417 perteneciente al Capítulo de Redes secas, se tramita debido 
a que no existe esta actividad o una equivalencia dentro de los precios unitarios contractuales; 
adicionalmente, y de acuerdo con los diseños del consultor aprobados se evidencian cajas CS-274 con una 
profundidad de conformidad con la última versión de la norma (2018-2019) 
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De igual forma es requerido para la protección de canalizaciones que cruzan vías Transmilenio y boca calles 
del proyecto, según los planos de diseño 01DVSPEE01; presentados como anexo en la carpeta del presente 
ítem. 
 

2. Que los precios unitarios no previstos objeto del asunto, fueron revisados y aprobados por la 
Interventoría, mediante comunicados: i)  C.1443/CE8284/25/5.4, con radicado IDU No.  
202552601230662 del 26 de agosto de 2025, los No Previstos  NP-356, 357, 358, 359, 363, 365, 
366, 367, 370, 371, 378, 392, 393 ii)  C.1443/CE8361/25/5.4 con radicado IDU No.  
202552601306882 del 09 de septiembre del 2025, los No Previstos  NP-411, 415 y NP-417;  la cual 
verificó que no son precios contractuales, no tienen equivalencia técnica con los ítems del presente 
contrato, ni han sido aprobados ni ejecutados anteriormente en desarrollo de este. De igual manera, 
certificó que los ítems objeto de la presente modificación se requieren técnicamente para el 
cumplimiento del contrato en las intervenciones que involucran el uso de los ítems no previstos en 
mención. 

 
3. Que la inclusión de los PRECIOS NO PREVISTOS que se realiza con la suscripción del presente 

documento atiende lo dispuesto en el numeral 7.3 ITEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A 
PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos versión 9. 

 
4. Que la Entidad, a través del supervisor del contrato de Interventoría No. IDU-602-2020, una vez 

realizada la verificación y análisis de los soportes documentales remitidos por la Interventoría, 
expidió mediante los comunicados STEST202534601001171 de septiembre 15 de 2025 para los No 
Previstos NP-356, 357, 358, 359, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 378, 392 y 393, y STEST  
202534601013181 de septiembre 17 de 2025 para los No Previstos NP-411, 415 y NP-417, con la 
No Objeción a los ítems no previstos en el presente contrato.  

 
5. Que la Interventoría, mediante el comunicado No. C.1443/CE8481/25/5.4 radicado IDU  

202552601479532 del 10 de octubre de 2025 remitió el Cuadro de Reversión No. 43 y Acta de 
Fijación No. 735 correspondientes a los No Previstos NP-356, 357, 358, 359, 363, 365, 366, 367, 
370, 371, 378, 392, 393, 411, 415 y 417. 

 
6. Que para efectos del procedimiento contemplado en el numeral 7.3 ITEMS NO PREVISTOS PARA 

CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
Versión 9, se allegan los siguientes documentos 1) Lista de Chequeo para la Objeción o no de los 
APU no previstos en Contratos de Obra suscrita por el Supervisor del Contrato de interventoría; 2) 
el Balance financiero del contrato con los precios no previstos, con las cantidades del presupuesto y 
las estimadas hasta el momento; 3) Cuadro de reversión  de precios No previstos y 4) Acta de fijación 
de precios no previstos definitivos, documentos que hacen parte integral de la presente modificación. 

 
7. Que con la suscripción del presente documento el Interventor del contrato IDU-348-2020 y el 

supervisor del contrato de Interventoría IDU-602-2020, certifican que la inclusión de los ítems no 
requiere adición en valor, dado que, de acuerdo con el balance financiero del Contrato, se cuenta 
con los recursos suficientes para la ejecución de los Nps aquí incorporados. 

 
8. Que los costos generados por la inclusión de los DIECISEIS (16) ítems no previstos, asciende a la 

suma de DOS MIL MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y SIETE PESOS M/CTE ($2.000.548.987), los cuales serán cubiertos con cargo a los recursos 
definidos en el rubro “Fondo de Compensaciones” conforme a la distribución realizada en el numeral 
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14.11.4 de la CLÁUSULA 14 FORMA DE PAGO del contrato de Obra IDU-348-2020. La inclusión de 
dichos NPs no requiere afectación al Fondo de Compensaciones debido al Balance financiero de 
mayores y menores cantidades. 

 
9. Que el saldo disponible del rubro de FONDO DE COMPENSACIONES de acuerdo con el 

Modificatorio No. 30 es de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
COLOMBIANOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (32.903.463.286,70), y con la incorporación 
de los DIECISEIS (16) ítems no previstos con un valor de DOS MIL MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.000.548.987), 
el nuevo saldo es de TREINTA MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE 
MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. ($30.902.914.300). 

 
10. Que en consideración a que no se requiere adición de recursos, aplica lo dispuesto en el numeral 

IV del numeral 7.3 del Manual de Interventoría versión 9, conforme al cual: “para todo ítem no previsto 
aprobado por la Interventoría y No Objetado por la supervisión durante la ejecución del contrato, y 
siempre y cuando no requieran adición, procederá la inclusión mediante el formato vigente”. 

 
11. Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán 

celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales, así como las modificaciones contractuales que se estimen 
conducentes y pertinentes para lograr el cumplimiento del objeto contractual, cuando las 
correspondientes se identifiquen con la naturaleza propia del negocio jurídico que originó la relación 
contractual 

 
12. Que dentro del contrato referido a la fecha no se adelanta proceso administrativo sancionatorio 

de naturaleza contractual con ocasión a las obligaciones derivadas del negocio jurídico objeto de 
estudio.  

 
13. Que a la fecha se encuentra vigente de la póliza de cumplimiento No. M-100123812 expedida 

por Compañía Mundial de Seguros S.A., aportada por el contratista INFRAESTRUCTURA AV. 68 
debido al Contrato IDU-348-2020. 

 
Cumpliendo los requisitos establecidos en los numerales precedentes, se considera procedente 
suscribir la presente modificación al contrato de obra IDU-348-2020, toda vez que no se afectan los 
intereses de la entidad, la cual se regirá por las siguientes clausulas: 

 
 

IV. CLÁUSULAS 

PRIMERA - MODIFICAR: Incorporar DIECISEIS (16) ITEMS NO PREVISTOS a la lista de precios 
unitarios del contrato de obra IDU 348-2020, los cuales se detallan a continuación: 

Ítem Descripción Unidad Valor unitario 
fijado 
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NP 356 

DEMOLICIÓN MANUAL DE BANCODUCTO PREFABRICADO EN 
CONCRETO (ML POR DUCTO), DIÁMETRO DE DUCTOS ENTRE 3" 
Y 6", CON RED DE TELÉFONO Y/O TELEMÁTICOS EXISTENTE Y 
EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL 
CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, NO INCLUYE 
CARGUE, TRANSPORTE NI DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS. 

M $25,516.00 

NP 357 

DEMOLICIÓN MANUAL DE BANCODUCTO PREFABRICADO EN 
CONCRETO (ML POR DUCTO), DIÁMETRO DE DUCTOS ENTRE 3" 
Y 6", CON RED ELÉCTRICA EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO. 
INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO 
NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD, NO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE NI 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. 

M  $26,813.00 

NP 358 

RETIRO DE TUBERÍA PVC DIÁMETRO ENTRE 3" Y 6" CON RED 
ELÉCTRICA EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO 
PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

M $9,305.00 

NP 359 

MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTO DE CABLEADO DE TELÉFONO 
Y/O TELEMÁTICOS DE RED EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO 
(ML DE TOTALIDAD DE CABLES POR CADA OCUPACIÓN DE 
DUCTO), HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 2.0 METROS 
RESPECTO A SU POSICIÓN INICIAL. INCLUYE MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS CABLES, 
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL 
CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

M $5,954.00 

NP 363 

MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTO DE MANGUERA DE RED DE GAS 
NATURAL EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO, DIÁMETROS 
ENTRE 1/2" Y 3", HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 2.0 METROS 
RESPECTO A SU POSICIÓN INICIAL. INCLUYE MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS CABLES, 
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL 
CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

M  $7,753.00 

NP 365 

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en banco de 
4 ductos de diámetro nominal D=4" (extremo liso y pared sólida), 
mediante tecnología sin zanja Perforación Horizontal Dirigida (PHD) 
para tramo de red de MOVISTAR bajo paso férreo existente en la Av. 
68 a la altura de la calle 22, costado oriental desde la caja D126A hasta 
la caja D126B, costado occidental desde la caja D138 hasta la caja 
D131, del proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye 
unión de tubería mediante termofusión en los extremos hecha en 
campo, mano de obra calificada y no calificada, transporte y 
localización de equipo de perforación, excavación de fosa de 
lanzamiento, transporte y disposición final de escombros a sitio 
autorizado y reconformación de zona intervenida. 

UN $913,899.00 

NP 366 

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en banco de 
16 ductos de diámetro nominal D=4" (extremo liso y pared sólida), 
mediante tecnología sin zanja Perforación Horizontal Dirigida (PHD) 
para tramo de red de ETB bajo paso férreo existente en la Av. 68 a la 
altura de la calle 22, costado oriental desde la caja T-13 530 hasta la 
caja T-13 530A, costado occidental desde la caja T-14 549 hasta la 
caja T-14 551, del proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). 

M $2,830,820.00 
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Incluye unión de tubería mediante termofusión en los extremos hecha 
en campo, mano de obra calificada y no calificada, transporte y 
localización de equipo de perforación, excavación de fosa de 
lanzamiento, transporte y disposición final de escombros a sitio 
autorizado y reconformación de zona intervenida. 

NP 367 

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en banco de 
9 ductos de diámetro nominal D=6" + 3 ductos de diámetro nominal 
D=3" (extremo liso y pared sólida), mediante tecnología sin zanja 
Perforación Horizontal Dirigida (PHD) para tramo de red de ENEL bajo 
paso férreo existente en la Av. 68 a la altura de la calle 22, costado 
oriental desde la caja CS276 CD-278P hasta la caja CS276 CD-281P, 
costado occidental desde la caja CS276 CI-304 hasta la caja CS276 
247P, del proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye 
unión de tubería mediante termofusión en los extremos hecha en 
campo, mano de obra calificada y no calificada, transporte y 
localización de equipo de perforación, excavación de fosa de 
lanzamiento, transporte y disposición final de escombros a sitio 
autorizado y reconformación de zona intervenida. 

M $2,936,975.00 

NP 370 

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en banco de 
2 ductos de diámetro nominal D=3" (extremo liso y pared sólida), 
mediante tecnología sin zanja Perforación Horizontal Dirigida 
(PHD)para tramo de red de VOZ Y DATOS bajo paso férreo existente 
en la Av.68 a la altura de la calle 22, costado occidental desde la caja 
C-225 A hasta la caja C-224 A, del proyecto Av.68 Grupo4 
(CTO.IDU0348-2020). Incluye unión de tubería mediante termofusión 
en los extremos hecha en campo, mano de obra calificada y no 
calificada, transporte y localización de equipo de perforación, 
excavación de fosa de lanzamiento, transporte y disposición final de 
escombros a sitio autorizado y reconformación de zona intervenida. 

M $481,240.00 

NP 371 

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS280 
VEHICULAR (Incluye concreto de base, muro, pañete (e=0.01m), 
recebo comun e=0.20m, concreto para losa inferior (e=0.10m) y 
superior (e=0.20m), pasos en acero, marco y tapa. (No incluye tuberia) 
Medidas Externas: 2.03 x 2.03m. Medidas Internas: 1.50 x 1.50m. 
ALTURA DE 2,7 M A 3,1 M. 

UN $4,635,891.00 

NP 378 
TUBERÍA HDPE D=42" (equivalente a 1,100mm)-(SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN EN EL 
EMPALME DEL ESPIGO Y LA CAMPANA) 

M $2,203,660.00 

NP 392 

Caja de lanzamiento para instalación de tubería de polietileno D=12" 
alojada en camisa de acero D=18" para Red de acueducto ubicada en 
el costado occidental en la abscisa K6+300 y en el costado oriental 
ubicada en la abscisa K6+305, presión nominal PN16 y RDE 21 
mediante tecnología sin zanja Auger Boring para el proyecto Av. 68 
Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye excavación mecánica y 
manual, aseguramiento de paredes verticales de la caja con sistema 
de entibado metálico y codales, manejo de aguas y manejo de lodos, 
construcción de placa suministro de materiales, equipos, mano de 
obra, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado. 

UN $95,084,148.00 

NP 393 

Caja de salida para instalación de tubería de polietileno D=12" alojada 
en camisa de acero D=18" para Red de acueducto ubicada en el 
costado occidental en la abscisa K6+215 y en el costado oriental 
ubicada en la abscisa K6+230, presión nominal PN16 y RDE 21 
mediante tecnología sin zanja Auger Boring para el proyecto Av. 68 

UN $29,672,821.00  
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Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye excavación mecánica y 
manual, aseguramiento de paredes verticales de la caja con sistema 
de entibado metálico y codales, manejo de aguas y manejo de lodos, 
suministro de materiales, equipos, mano de obra, transporte y 
disposición final de escombros en sitio autorizado. 

NP 411 TUBERÍA HDPE Ø 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE 
POLIPROPILENO HDPE Ø 6". M $60,064.00 

NP 415 4 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI 
EXCAVACIÓN). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. M  $73,350.00 

NP 417 

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO 
PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA CODENSA CS 274 
(Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 
0.15m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de marco 
y marco y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. 
Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m 

UN $795,744.00 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Que el valor de los ítems No previstos aquí incorporados asciende a la suma 
de DOS MIL MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE ($2.000.548.987). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La incorporación de los ítems señalados no requiere adición al valor del 
Contrato por cuanto de los DOS MIL MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.000.548.987), valor que será cubierto por el 
fondo de compensaciones y se pagará conforme lo establecido en la CLÁUSULA 11. VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO Y VALOR EFECTIVO del contrato de Obra IDU-348-2020. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las cantidades estimadas de los ítems no previstos incorporados en la 
presente modificación se encuentran incluidas en el balance financiero del contrato que hace parte 
integral de este documento. 

SEGUNDA - FORMA DE PAGO: La ejecución de los ítems aquí incorporados al contrato, serán 
pagados de conformidad con la cláusula 14 del Contrato No. IDU-348-2020 denominada FORMA DE 
PAGO del contrato de obra. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Que posterior a la suscripción de la presente Modificación y con la ejecución 
de los ítems NPs que aquí se incorporan, el saldo disponible del Fondo de Compensaciones será de 
TREINTA MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS 
PESOS M/CTE. ($30.902.914.300). 
 
TERCERA – MANIFESTACIONES:  
 
Por El Contratista: El Contratista expresamente señala que nada de lo acordado en la presente Acta 
limita o perjudica la reserva del Contratista en esta materia, quedando a salvo todo reclamo o defensa 
del Contratista por los hechos o causas acontecidos con anterioridad a la suscripción del modificatorio 
y los efectos futuros que le sean adversos por su celebración. 
Por El IDU:  
 
1. Se aclara que esta Acta de Incorporación no está atada a solicitudes de reconocimiento o 

reclamaciones por parte del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 por lo anterior, se precisa 
que, en caso de presentarse una futura reclamación, la misma será analizada de manera particular, 
en las instancias internas o externas respectivas, bajo los procedimientos aplicables y de 
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conformidad con las pruebas pertinentes, conducentes e idóneas que allegue el contratista con el fin 
de acreditar dicha situación, cuando a ello hubiere lugar 

2. EL IDU manifiesta que NO renuncia a ejercer su potestad sancionatoria en caso de incumplimiento
por parte del Contratista.

CUARTA - GARANTÍAS: El CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes 
certificados de modificación a las garantías contractuales en los términos y especificaciones estipulados 
en la Cláusula 8 del Contrato IDU-348-2020 y allegarlos a la Dirección Técnica de Gestión Contractual 
dentro del quinto hábil siguiente a la firma de este documento. 

PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de la obligación consagrada en esta cláusula, el 
CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato. 

QUINTA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos, forman parte integral del contrato los documentos 
enunciados en la presente modificación. 

SEXTA – PERFECCIONAMIENTO: Este documento se perfecciona con la suscripción de las partes. 

SEPTIMA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato no modificadas, 
continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan. 

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento, en la ciudad de Bogotá D.C., a los (   ) 
días del mes de noviembre de 2025. 

POR EL IDU, 

______________________________ 
NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA 

SUBDIRECTOR GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA. 

POR EL IDU COMO SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 

______________________________ 
ISIS PAOLA DIAZ MUÑOZ 
 DIRECTOR TÉCNICO DE  

CONSTRUCCIONES. 

POR EL CONTRATISTA, 

________________________________ 
MARIA FERNADA VIDAL ORTIZ 

APODERADA ESPECIAL 
CONTRATISTA  

POR EL INTERVENTOR 

_____________________________ 
 FERNANDO CARO RIVERA 
REPRESENTANTE LEGAL 

INTERVENTORÍA 

Juan Pinilla – Técnico: ___________ 

 Luis Corona- NP: ___________ Giscela Martínez - Jurídico: ___________ Juan Forer - Jurídico: ___________

Edwin Santisteban – DTEST:: ___________

Lady Rozo – Apoyp:: ___________

L. Corona

Freddy Montejo 
(Director):_____

Edwin Santisteban – STEST: ________

Lady Rozo – Apoyo STEST: _________Juan Forero - Jurídico DTC: __________
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y el Manual de 
Interventoría y Supervisión del IDU en lo referido a la aprobación de ítems no previstos, a continuación,       
se relacionan los documentos entregados por la interventoría como soporte y evidencia a la validación de 
los precios de los ítems no previstos (NP) requeridos para la ejecución del contrato. Lo anterior, de acuerdo 
a comunicación con radicado IDU N° 202552601230662 del 26 de agosto de 2025, respecto del Contrato 
de Obra N° 348 de 2020 en lo referido a los puntos detallados a continuación: 
 
1. Información General del Contrato 

 
Nombre contratista de obra N° de contrato Fecha de terminación del contrato 

Consorcio Infraestructura Av.68 IDU-348-2020 11 de enero de 2026 

Nombre contratista interventor de 
obra N° de contrato  Fecha de terminación del contrato 

Consorcio Intertroncal 68. IDU-602-2020 11 de enero de 2026 

Versión del Manual de Gestión  
Interventoría y/o supervisión de 

contratos 
Manual de interventoría V7 

 
REVISÓ NOMBRE COMPLETO FECHA REVISIÓN 

Supervisor IDU Isis Paola Diaz Muñiz  

Profesional Apoyo Técnico a la 
Supervisión Lady Rozo López 01 de septiembre de 2025 

Profesional Revisión NP Luz Adriana Serna Montoya 09 de septiembre de 2025 
 
 

2. Requisitos de No Objeción 
 

Los siguientes requisitos, son de obligatorio cumplimiento previo inicio de la revisión y análisis de precio 
no previsto:  

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  
VALIDADOS POR EL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISION SI NO OBSERVACIONES / ACLARACIONES 

El(los) ítem(s) no previsto(s) comprende(n): trabajos de campo, 
análisis de laboratorio, actividades de obra y conservación que no 
fueron contempladas inicialmente, y su ejecución es necesaria para 
garantizar el cumplimiento del objeto contractual. 

x  
 

La(s) actividad(es) no prevista(s) cuenta(n) con respaldo en diseños 
aprobados y/o normas aplicables.   x   

Se adjuntó el balance financiero del contrato aprobado por la 
interventoría, el cual incluye el(los) precio(s) no previsto(s) objeto 
de trámite, con la línea base establecida para el presupuesto. 

x  
 

El(los) ítem(s) no previsto(s) coincide(n) y/o tiene(n) equivalencia 
técnica con alguno de los ítems contractuales. 

 x 

Con la comunicación con radicado IDU N° 
202552601230662 del 26 de agosto de 
2025, la interventoría radicó al Instituto 
32NP, los cuales por parte del Apoyo a la 
Supervisión fueron revisados y se constató 
que ninguno de ellos es ítem contractual, 
ni tiene equivalencia técnica. 

El(los) APU cuenta(n) con justificación técnica de la necesidad 
del(los) precio(s) no previsto(s), sustentada por parte de la x   

���GH�VHSWLHPEUH�GH�����



FORMATO 

 

LISTA DE CHEQUEO NO OBJECIÓN APU NO PREVISTOS EN CONTRATO DE 
OBRA 

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN 
FO-GI-08 GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 3 

 

Formato: FO-AC-08 Versión: 4 Página 2 de 6 Pública 

 

interventoría y revisada por el supervisor y sus respectivos 
profesionales y/o apoyos a la supervisión. 
El(los) APU no ha(n) sido aprobado(s) con anterioridad.  x  
Relación de precios No Previstos que pasan a revisión de precios:  

Numeración oficio 
202552601230662 del 
26 de agosto de 2025 

Numeración oficio 
202534600138021 del 
05 de febrero de 2025 

NP356 NP484 
NP357 NP485 
NP358 NP486 
NP359 NP487 
NP360 NP490 
NP361 NP491 
NP362 NP504 
NP363 NP509 

 
NP365, NP366, NP367, NP370, NP371, NP374, 
NP375, NP376, NP377, NP378, NP379, NP380, 
NP381, NP382, NP383, NP384, NP392, NP393, 
NP400, NP405, NP406, NP407, NP408, NP409 

    
VALIDADOS POR EL PROFESIONAL REVISIÓN NP SI NO OBSERVACIONES / ACLARACIONES 

El(los) ítem(s) no previsto(s) corresponde(n) a una actividad de 
obra como tal y en ningún caso es un insumo individual del grupo 
de las herramientas, equipos, materiales o mano de obra 

X  

 

La descripción del(los) ítem(s) no previsto(s) indica claramente el 
alcance técnico de forma tal que con ella se evidencie la necesidad 
de los equipos, insumos y mano de obra descritos en el(los) APU. 

X   

El(los) ítem no previsto(s) contiene la especificación general, 
particular o norma técnica que lo(s) regula. (cuando aplique) 

X   

Formato establecido por el IDU, debidamente firmado por el 
contratista de obra y el interventor/supervisor. 

X   

Soportes de los precios de mercado con un mínimo 3 cotizaciones 
vigentes a la fecha de su presentación, de empresas especializadas 
en la producción o comercialización del insumo específico, 
comparables entre sí, es decir, insumos con la misma descripción 
y/o alcance. 

X   

Certificación por parte de la Interventoría de las cotizaciones 
presentadas, verificadas con los proveedores que cotizaron, 
incluyendo su propio estudio de mercado. 

X   

La Interventoría certificó la condición de único proveedor (en los 
casos que aplique) y anexa el respectivo soporte. 

  N.A 

Relación de precios No Previstos que pasan para No Objeción: NP 359, NP 363, NP 365, NP 366, NP 367, NP 
370, NP 371, NP 378, NP 356, NP 392, NP 
393, NP 357 y NP 358 
 

 
De los _treinta y dos (32) no previstos recibidos por el apoyo técnico a la supervisión para la validación 
por parte del equipo de profesionales en precios, _trece (13)_ tienen concepto de no objeción, cumpliendo 
con los requerimientos de la Entidad y del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos, así 
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ITEM NO 
PREVISTO 

CODIGO 
IDU DESCRIPCION UNIDAD DE 

MEDIDA 
 VALOR UNITARIO 

(costo directo)  

NP 359   

MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTO DE CABLEADO DE 
TELÉFONO Y/O TELEMÁTICOS DE RED EXISTENTE Y 
EN FUNCIONAMIENTO (ML DE TOTALIDAD DE CABLES POR 
CADA OCUPACIÓN DE DUCTO), HASTA UNA 
DISTANCIA MÁXIMA DE 2.0 METROS RESPECTO A SU 
POSICIÓN INICIAL. INCLUYE MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS CABLES, 
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO 
NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD. ML                   8.476,00  

NP 363   

MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTO DE MANGUERA DE RED DE 
GAS NATURAL EXISTENTE Y EN 
FUNCIONAMIENTO, DIÁMETROS ENTRE 1/2" Y 3", HASTA 
UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 2.0 METROS 
RESPECTO A SU POSICIÓN INICIAL. INCLUYE MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA PARA LA MANIPULACIÓN 
DE LOS CABLES, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO 
NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD. M                 11.036,00  

NP 365   

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en 
banco de 4 ductos de diámetro nominal D=4" (extremo liso y 
pared 
sólida), mediante tecnología sin zanja Perforación Horizontal 
Dirigida (PHD) para tramo de red de MOVISTAR bajo paso 
férreo 
existente en la Av. 68 a la altura de la calle 22, costado 
oriental desde la caja D126A hasta la caja D126B, costado 
occidental desde 
la caja D138 hasta la caja D131, del proyecto Av. 68 Grupo 4 
(CTO. IDU 0348-2020). Incluye unión de tubería mediante 
termofusión 
en los extremos hecha en campo, mano de obra calificada y 
no calificada, transporte y localización de equipo de 
perforación, 
excavación de fosa de lanzamiento, transporte y disposición 
final de escombros a sitio autorizado y reconformación de 
zona 
intervenida. M            1.312.350,00  
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NP 366   

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en 
banco de 16 ductos de diámetro nominal D=4" (extremo liso 
y pared 
sólida), mediante tecnología sin zanja Perforación Horizontal 
Dirigida (PHD) para tramo de red de ETB bajo paso férreo 
existente en 
la Av. 68 a la altura de la calle 22, costado oriental desde la 
caja T-13 530 hasta la caja T-13 530A, costado occidental 
desde la caja 
T-14 549 hasta la caja T-14 551, del proyecto Av. 68 Grupo 4 
(CTO. IDU 0348-2020). Incluye unión de tubería mediante 
termofusión en los extremos hecha en campo, mano de 
obra calificada y no calificada, transporte y localización de 
equipo de 
perforación, excavación de fosa de lanzamiento, transporte 
y disposición final de escombros a sitio autorizado y 
reconformación de 
zona intervenida. M            4.038.000,00  

NP 367   

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en 
banco de 9 ductos de diámetro nominal D=6" + 3 ductos de 
diámetro 
nominal D=3" (extremo liso y pared sólida), mediante 
tecnología sin zanja Perforación Horizontal Dirigida (PHD) 
para tramo de red 
de ENEL bajo paso férreo existente en la Av. 68 a la altura de 
la calle 22, costado oriental desde la caja CS276 CD-278P 
hasta la 
caja CS276 CD-281P, costado occidental desde la caja CS276 
CI-304 hasta la caja CS276 247P, del proyecto Av. 68 Grupo 
4 
(CTO. IDU 0348-2020). Incluye unión de tubería mediante 
termofusión en los extremos hecha en campo, mano de 
obra calificada y 
no calificada, transporte y localización de equipo de 
perforación, excavación de fosa de lanzamiento, transporte 
y disposición final 
de escombros a sitio autorizado y reconformación de zona 
intervenida. M            4.189.425,00  

NP 370   

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en 
banco de 2 ductos de diámetro nominal D=3" (extremo liso y 
pared 
sólida), mediante tecnología sin zanja Perforación Horizontal 
Dirigida (PHD)para tramo de red de VOZ Y DATOS bajo paso 
férreo 
existente en la Av.68 a la altura de la calle 22, costado 
occidental desde la caja C-225 A hasta la caja C-224 A, del 
proyecto Av.68 
Grupo4 (CTO.IDU0348-2020). Incluye unión de tubería 
mediante termofusión en los extremos hecha en campo, 
mano de obra 
calificada y no calificada, transporte y localización de equipo 
de perforación, excavación de fosa de lanzamiento, 
transporte y M               686.460,00  
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disposición final de escombros a sitio autorizado y 
reconformación de zona intervenida. 

NP 371   

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS280 
VEHICULAR (Incluye concreto de base, muro, pañete 
(e=0.01m), 
recebo comun e=0.20m, concreto para losa inferior 
(e=0.10m) y superior (e=0.20m), pasos en acero, marco y 
tapa. (No incluye 
tuberia) Medidas Externas: 2.03 x 2.03m. Medidas Internas: 
1.50 x 1.50m. ALTURA DE 2,7 M A 3,1 M. UN            6.598.925,00  

NP 378   

TUBERÍA HDPE D=42" (equivalente a 1,100mm)-
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN POR 
TERMOFUSIÓN EN 
EL EMPALME DEL ESPIGO Y LA CAMPANA) ML            3.136.783,00  

NP 356   

DEMOLICIÓN MANUAL DE BANCODUCTO PREFABRICADO 
EN CONCRETO (ML POR DUCTO), DIÁMETRO 
DE DUCTOS ENTRE 3" Y 6", CON RED DE TELÉFONO Y/O 
TELEMÁTICOS EXISTENTE Y EN 
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL 
CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, NO INCLUYE 
CARGUE, TRANSPORTE NI DISPOSICIÓN 
FINAL DE ESCOMBROS. M                 36.321,00  

NP 392   

Caja de lanzamiento para instalación de tubería de 
polietileno D=12" alojada en camisa de acero D=18" para 
Red de acueducto 
ubicada en el costado occidental en la abscisa K6+300 y en 
el costado oriental ubicada en la abscisa K6+305, presión 
nominal 
PN16 y RDE 21 mediante tecnología sin zanja Auger Boring 
para el proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). 
Incluye 
excavación mecánica y manual, aseguramiento de paredes 
verticales de la caja con sistema de entibado metálico y 
codales, 
manejo de aguas y manejo de lodos, construcción de placa 
suministro de materiales, equipos, mano de obra, 
transporte y 
disposición final de escombros en sitio autorizado. UN        135.632.045,00  

NP 393   

Caja de salida para instalación de tubería de polietileno 
D=12" alojada en camisa de acero D=18" para Red de 
acueducto ubicada 
en el costado occidental en la abscisa K6+215 y en el 
costado oriental ubicada en la abscisa K6+230, presión 
nominal PN16 y 
RDE 21 mediante tecnología sin zanja Auger Boring para el 
proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye 
excavación 
mecánica y manual, aseguramiento de paredes verticales de 
la caja con sistema de entibado metálico y codales, manejo 
de aguas 
y manejo de lodos, suministro de materiales, equipos, mano UN          42.326.564,00  
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de obra, transporte y disposición final de escombros en sitio
autorizado.

NP 357

DEMOLICIÓN MANUAL DE BANCODUCTO PREFABRICADO 
EN CONCRETO (ML POR DUCTO), DIÁMETRO
DE DUCTOS ENTRE 3" Y 6", CON RED ELÉCTRICA EXISTENTE Y 
EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO 
PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD, NO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE NI 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. M                 38.167,00 

NP 358

RETIRO DE TUBERÍA PVC DIÁMETRO ENTRE 3" Y 6" CON RED 
ELÉCTRICA EXISTENTE Y EN
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL
CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. M                 13.246,00 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente lista de chequeo bajo la responsabilidad expresa de 
los que intervienen en ella y en cumplimiento de las funciones u obligaciones a cargo de los mismos, de 
conformidad con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de la entidad.

Dado en Bogotá D.C., a los________________ (____) días del mes de ____________ de ________
                                                                           

Supervisor IDU: 

Firma: _____________________________________
Nombre:

Subdirector (a) Técnico (a): 

Firma: _____________________________________
Nombre:

Apoyo a la supervisión: 

Firma: _____________________________________
Nombre: Lady Rozo López

Profesional revisión NP

Firma: _____________________________________
Nombre: Luz Adriana Serna Montoya

____________________________________________________________________________________
Luz AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdriana Serna Montoyoyoyoyaaaa

(a) TéTécnico (a): 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 supupupupupupupupervisión: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y el Manual de 
Interventoría y Supervisión del IDU en lo referido a la aprobación de ítems no previstos, a continuación,       
se relacionan los documentos entregados por la interventoría como soporte y evidencia a la validación de 
los precios de los ítems no previstos (NP) requeridos para la ejecución del contrato. Lo anterior, de acuerdo 
a comunicación con radicado IDU N° 202552601306882 del 09 de septiembre de 2025, respecto del 
Contrato de Obra N° 348 de 2020 en lo referido a los puntos detallados a continuación: 
 
1. Información General del Contrato 

 
Nombre contratista de obra N° de contrato Fecha de terminación del contrato 

Consorcio Infraestructura Av.68 IDU-348-2020 11 de enero de 2026 

Nombre contratista interventor de 
obra N° de contrato  Fecha de terminación del contrato 

Consorcio Intertroncal 68. IDU-602-2020 11 de enero de 2026 

Versión del Manual de Gestión  
Interventoría y/o supervisión de 

contratos 
Manual de interventoría V7 

 
REVISÓ NOMBRE COMPLETO FECHA REVISIÓN 

Supervisor IDU Isis Paola Diaz Muñiz 16 de septiembre de 2025 

Profesional Apoyo Técnico a la 
Supervisión Lady Rozo López 10 de septiembre de 2025 

Profesional Revisión NP María Carolina Ruiz Sierra 15 de septiembre del 2025 
 
 

2. Requisitos de No Objeción 
 

Los siguientes requisitos, son de obligatorio cumplimiento previo inicio de la revisión y análisis de precio 
no previsto:  

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  
VALIDADOS POR EL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISION SI NO OBSERVACIONES / ACLARACIONES 

El(los) ítem(s) no previsto(s) comprende(n): trabajos de campo, 
análisis de laboratorio, actividades de obra y conservación que no 
fueron contempladas inicialmente, y su ejecución es necesaria para 
garantizar el cumplimiento del objeto contractual. 

x  
 

La(s) actividad(es) no prevista(s) cuenta(n) con respaldo en diseños 
aprobados y/o normas aplicables.   x   

Se adjuntó el balance financiero del contrato aprobado por la 
interventoría, el cual incluye el(los) precio(s) no previsto(s) objeto 
de trámite, con la línea base establecida para el presupuesto. 

x  
 

El(los) ítem(s) no previsto(s) coincide(n) y/o tiene(n) equivalencia 
técnica con alguno de los ítems contractuales. 

 x 

Con la comunicación con radicado IDU N° 
202552601306882 del 09 de septiembre 
de 2025, la interventoría radicó al Instituto 
16NP, los cuales por parte del Apoyo a la 
Supervisión fueron revisados y se constató 
que ninguno de ellos es ítem contractual, 
ni tiene equivalencia técnica. 

El(los) APU cuenta(n) con justificación técnica de la necesidad 
del(los) precio(s) no previsto(s), sustentada por parte de la x   
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interventoría y revisada por el supervisor y sus respectivos 
profesionales y/o apoyos a la supervisión. 
El(los) APU no ha(n) sido aprobado(s) con anterioridad.  x  
Relación de precios No Previstos que pasan a revisión de precios: NP385, NP386, NP389, NP390, NP391, NP397, 

NP401, NP402, NP411, NP415, NP417 y NP418,  
    

VALIDADOS POR EL PROFESIONAL REVISIÓN NP SI NO OBSERVACIONES / ACLARACIONES 
El(los) ítem(s) no previsto(s) corresponde(n) a una actividad de 
obra como tal y en ningún caso es un insumo individual del grupo 
de las herramientas, equipos, materiales o mano de obra 

X   

La descripción del(los) ítem(s) no previsto(s) indica claramente el 
alcance técnico de forma tal que con ella se evidencie la necesidad 
de los equipos, insumos y mano de obra descritos en el(los) APU. 

X  
 

El(los) ítem no previsto(s) contiene la especificación general, 
particular o norma técnica que lo(s) regula. (cuando aplique) X   

Formato establecido por el IDU, debidamente firmado por el 
contratista de obra y el interventor/supervisor. X   

Soportes de los precios de mercado con un mínimo 3 cotizaciones 
vigentes a la fecha de su presentación, de empresas especializadas 
en la producción o comercialización del insumo específico, 
comparables entre sí, es decir, insumos con la misma descripción 
y/o alcance. 

 X 

No aplica. Los ítem No objetados 
fueron estructurados con insumos 
visor IDU. 

Certificación por parte de la Interventoría de las cotizaciones 
presentadas, verificadas con los proveedores que cotizaron, 
incluyendo su propio estudio de mercado. 

 X 

La Interventoría certificó la condición de único proveedor (en los 
casos que aplique) y anexa el respectivo soporte.  X 

Relación de precios No Previstos que pasan para No Objeción: NP-411 TUBERÍA HDPE Ø 6" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) TUBO DE POLIPROPILENO 
HDPE Ø 6"., NP-415 4 DUCTOS D=3" PVC-TDP 
(NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. Y NP-417 
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 
PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS 
EN BAJA NORMA CODENSA CS 274 (Norma 
2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de 
espesor 0.15m, pañete, recebo común, concreto 
para viga de soporte de marco y marco y tapa. No 
incluye tubería). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. 
Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376 

 
De los dieciséis (16) no previstos recibidos por el apoyo técnico a la supervisión para la validación por 
parte del equipo de profesionales en precios, tres (3) tienen concepto de no objeción, cumpliendo con los 
requerimientos de la Entidad y del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos, así: 
  

ÍTEM NO 
PREVISTO 

CÓDIGO 
IDU DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO  

(Costo directo ) 
MES DE ESTUDIO 

DEL ÍTEM  

NP-411 8319 
TUBERÍA HDPE Ø 6" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) TUBO DE POLIPROPILENO 
HDPE Ø 6". 

ML  $         86.407,00   Agosto del 2025  



FORMATO
LISTA DE CHEQUEO NO OBJECIÓN APU NO PREVISTOS EN CONTRATO DE

OBRA
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-GI-08 GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 3

Formato: FO-AC-08 Versión: 4 Página 3 de 3 Pública

NP-415 6380
4 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE 
RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN.

ML $       105.521,00 Agosto del 2025 

NP-417 9030

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE 
INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO 
Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA 
CODENSA CS 274 (Norma 2018-2019) 
(Incluye concreto de base, muro de espesor 
0.15m, pañete, recebo común, concreto para 
viga de soporte de marco y marco y tapa. No 
incluye tuberia). Medidas Externas: 0.90 x 
0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura 
total: 1.376m

UN $    1.144.748,00 Agosto del 2025 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente lista de chequeo bajo la responsabilidad expresa de 
los que intervienen en ella y en cumplimiento de las funciones u obligaciones a cargo de los mismos, de 
conformidad con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de la entidad.

Dado en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2.025.
                                                                 (Días en letras y números)                               (Mes y Año en que se firma)
                                                                                                                                                                                    

Supervisor IDU: 

Firma: _____________________________________
Nombre:

Subdirector (a) Técnico (a):

Firma: _____________________________________
Nombre:

Apoyo a la supervisión:

Firma: ______________ _______________________
Nombre: Lady Rozo López

Profesional revisión NP

Firma: _____________________________________
Nombre: María Carolina Ruiz Sierra

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________
�3DWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWULULULULULULULULULULULULULULULFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLD�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0HGLQD

a: _____________________________________________________
mbre:



 
 
 

Anexo 2. Balance 
financiero del 

contrato 
 
 



CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT. PRECIO UNIT 
INCLUYE AIU VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  + 

- CANT..  VALOR. 
 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

6

6.001 M3 3978.00 $ 5,844.00 $ 23,247,432.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -2000.00 -$ 11,688,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -1870.92 10,933,654.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        2107.08 12,313,778.00$                         
6.065 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 397.90 $ 13,488,810.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 546.62 18,530,418.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        546.62 18,530,418.00$                         

6.191 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.44 $ 112,657.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.37 94,734.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.37 94,734.00$                                

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3162.89 689,848,449.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        3162.89 689,848,449.00$                       
NP 238 M2 0.00 $ 3,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 88.23 $ 292,835.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 116.23 385,767.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        116.23 385,767.00$                              
NP 241 M2 0.00 $ 2,512.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.19 15,549.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.19 15,549.00$                                

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.12 107,289.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.12 107,289.00$                              

6.002 M3 804.00 $ 121,819.00 $ 97,942,476.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1039.03 $ 126,573,596.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 473.30 57,656,931.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1277.30 155,599,407.00$                       

6.003 M3 2949.00 $ 88,092.00 $ 259,783,308.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -2133.63 -$ 187,955,734.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -2335.30 205,721,246.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        613.70 54,062,062.00$                         

6.004 M3 4376.00 $ 52,347.00 $ 229,070,472.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -1000.00 -$ 52,347,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -997.89 52,236,547.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        3378.11 176,833,925.00$                       
NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.41 70,101.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.41 70,101.00$                                

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 23.78 3,294,885.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        23.78 3,294,885.00$                           

NP 70 M3 0.00 $ 146,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.85 418,483.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.85 418,483.00$                              

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.60 437,590.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.60 437,590.00$                              

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 131.72 4,313,567.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        131.72 4,313,567.00$                           

NP 110 M3 0.00 $ 147,406.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.86 1,011,205.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.86 1,011,205.00$                           

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 45.08 1,042,746.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        45.08 1,042,746.00$                           

NP 255 M2 0.00 $ 12,489.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 47.60 $ 594,476.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 47.60 594,476.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        47.60 594,476.00$                              

6.005 ML 80.00 $ 33,028.00 $ 2,642,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -25.42 839,572.00-$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        54.58 1,802,668.00$                           
6.006 ML 92.00 $ 236,611.00 $ 21,768,212.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -48.49 11,473,267.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        43.51 10,294,945.00$                         
6.007 ML 91.00 $ 321,413.00 $ 29,248,583.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -37.90 12,181,553.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        53.10 17,067,030.00$                         
6.008 ML 416.00 $ 532,898.00 $ 221,685,568.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -310.13 165,267,657.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        105.87 56,417,911.00$                         
6.009 ML 116.00 $ 50,612.00 $ 5,870,992.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -85.08 4,306,069.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        30.92 1,564,923.00$                           
6.010 ML 2514.00 $ 106,440.00 $ 267,590,160.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -550.36 58,579,793.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1963.64 209,010,367.00$                       
6.011 ML 503.00 $ 165,609.00 $ 83,301,327.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -161.93 26,817,068.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        341.07 56,484,259.00$                         
6.012 ML 1546.00 $ 376,557.00 $ 582,157,122.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -963.25 -$ 362,718,530.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -499.87 188,229,545.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        1046.13 393,927,577.00$                       
NP 17 ML 0.00 $ 2,551.00 $ 0.00 3607.50 $ 9,202,733.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3607.50 9,202,733.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3607.50 9,202,733.00$                           

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 5265.38 $ 1,890,271.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5317.95 1,909,146.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        5317.95 1,909,146.00$                           

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.56 146,690.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.56 146,690.00$                              

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 68.73 9,523,021.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        68.73 9,523,021.00$                           

NP 70 M3 0.00 $ 146,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.94 284,862.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.94 284,862.00$                              

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 164.42 368,301.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        164.42 368,301.00$                              

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 32,748.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 32,748.00$                                

NP 260 ML 0.00 $ 48,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 60.55 2,957,504.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        60.55 2,957,504.00$                           

NP 286 UN 0.00 $ 1,623,903.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 17.00 $ 27,606,351.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 17.00 27,606,351.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        17.00 27,606,351.00$                         

NP 287 UN 0.00 $ 2,457,223.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 15.00 36,858,345.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        15.00 36,858,345.00$                         

NP 288 UN 0.00 $ 1,513,689.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 11.00 $ 16,650,579.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 11.00 16,650,579.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        11.00 16,650,579.00$                         

NP 290 ML 0.00 $ 180,923.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 44.92 $ 8,127,061.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 44.92 8,127,061.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        44.92 8,127,061.00$                           

NP 342 ML 0.00 $ 22,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 19.23 $ 439,194.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 19.23 439,194.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        19.23 439,194.00$                              
NP 344 ML 0.00 $ 52,321.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.65 $ 34,009.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.65 34,009.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.65 34,009.00$                                

NP 372 m 0.00 $ 5,141,018.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        + 143.03 735,319,805.00$                    0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 392 UN 0.00 $ 127,317,674.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        + 2.00 254,635,348.00$                    2.00 254,635,348.00$                       

NP 393 UN 0.00 $ 39,731,907.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        + 2.00 79,463,814.00$                      2.00 79,463,814.00$                         

NP-411 UN 0.00 $ 80,426.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        + 47.69 3,835,516.00$                        47.69 3,835,516.00$                           

6.013 UN 7.00 $ 330,300.00 $ 2,312,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.00 2,312,100.00$                           

6.014 UN 9.00 $ 1,081,461.00 $ 9,733,149.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        9.00 9,733,149.00$                           

6.015 UN 1.00 $ 203,469.00 $ 203,469.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 203,469.00$                              

6.016 UN 4.00 $ 467,489.00 $ 1,869,956.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 467,489.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 467,489.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.00 2,337,445.00$                           

6.017 UN 1.00 $ 838,434.00 $ 838,434.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 838,434.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 1,676,868.00$                           

6.018 UN 12.00 $ 2,404,317.00 $ 28,851,804.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        12.00 28,851,804.00$                         

6.019 UN 1.00 $ 810,372.00 $ 810,372.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 810,372.00$                              

6.020 UN 2.00 $ 4,314,178.00 $ 8,628,356.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 8,628,356.00$                           

6.021 UN 2.00 $ 3,389,513.00 $ 6,779,026.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 6,779,026.00$                           

6.022 UN 1.00 $ 4,314,178.00 $ 4,314,178.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 4,314,178.00$                           

6.023 UN 13.00 $ 355,583.00 $ 4,622,579.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        13.00 4,622,579.00$                           

NP 170 UN 0.00 $ 392,968.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 25.00 $ 9,824,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 25.00 9,824,200.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        25.00 9,824,200.00$                           

NP 177 UN 0.00 $ 2,355,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 4,711,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 4,711,400.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 4,711,400.00$                           

NP 220 UN 0.00 $ 628,172.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 25.00 $ 15,704,300.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 25.00 15,704,300.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        25.00 15,704,300.00$                         

NP 221 UN 0.00 $ 684,408.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 10.00 $ 6,844,080.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.00 6,844,080.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 6,844,080.00$                           

NP 222 UN 0.00 $ 634,756.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 10.00 $ 6,347,560.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 11.00 6,982,316.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        11.00 6,982,316.00$                           

NP 223 UN 0.00 $ 567,403.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 2,269,612.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 2,269,612.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 2,269,612.00$                           

NP 224 UN 0.00 $ 715,614.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 10.00 $ 7,156,140.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.00 7,156,140.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 7,156,140.00$                           

6.024 UN 1.00 $ 94,267.00 $ 94,267.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 94,267.00$                                
6.025 UN 2.00 $ 98,889.00 $ 197,778.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 197,778.00$                              
6.026 UN 11.00 $ 125,948.00 $ 1,385,428.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        11.00 1,385,428.00$                           
6.027 UN 33.00 $ 234,062.00 $ 7,724,046.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -30.00 7,021,860.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 702,186.00$                              
6.028 UN 46.00 $ 268,215.00 $ 12,337,890.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -45.00 12,069,675.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 268,215.00$                              
6.029 UN 15.00 $ 212,848.00 $ 3,192,720.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        15.00 3,192,720.00$                           
6.030 UN 3.00 $ 236,912.00 $ 710,736.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 710,736.00$                              
6.031 UN 7.00 $ 424,845.00 $ 2,973,915.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.00 2,973,915.00$                           
6.032 UN 2.00 $ 492,832.00 $ 985,664.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 985,664.00$                              
6.033 UN 3.00 $ 630,081.00 $ 1,890,243.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 1,890,243.00$                           
6.034 UN 10.00 $ 1,164,148.00 $ 11,641,480.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 11,641,480.00$                         
6.035 UN 14.00 $ 1,469,338.00 $ 20,570,732.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        14.00 20,570,732.00$                         
6.036 UN 19.00 $ 1,876,535.00 $ 35,654,165.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        19.00 35,654,165.00$                         
6.037 UN 4.00 $ 2,764,987.00 $ 11,059,948.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 11,059,948.00$                         
6.038 UN 7.00 $ 1,076,437.00 $ 7,535,059.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.00 7,535,059.00$                           
6.039 UN 26.00 $ 526,127.00 $ 13,679,302.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -25.00 13,153,175.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 526,127.00$                              
6.040 UN 6.00 $ 1,848,560.00 $ 11,091,360.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 11,091,360.00$                         
6.041 UN 2.00 $ 1,634,608.00 $ 3,269,216.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 3,269,216.00$                           
6.042 UN 2.00 $ 2,433,319.00 $ 4,866,638.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 4,866,638.00$                           
6.043 UN 23.00 $ 2,963,825.00 $ 68,167,975.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -22.00 65,204,150.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 2,963,825.00$                           
6.044 UN 2.00 $ 1,722,033.00 $ 3,444,066.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 3,444,066.00$                           
6.045 UN 2.00 $ 3,961,049.00 $ 7,922,098.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 7,922,098.00$                           
6.046 UN 4.00 $ 74,024.00 $ 296,096.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -4.00 296,096.00-$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
6.047 UN 7.00 $ 855,091.00 $ 5,985,637.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.00 5,985,637.00$                           
6.048 UN 59.00 $ 1,608,651.00 $ 94,910,409.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -20.00 32,173,020.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        39.00 62,737,389.00$                         
6.049 UN 6.00 $ 2,347,838.00 $ 14,087,028.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 14,087,028.00$                         
6.050 UN 12.00 $ 5,424,443.00 $ 65,093,316.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        12.00 65,093,316.00$                         

6.051 UN 72.00 $ 551,027.00 $ 39,673,944.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -35.00 19,285,945.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        37.00 20,387,999.00$                         

6.052 UN 12.00 $ 645,233.00 $ 7,742,796.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        12.00 7,742,796.00$                           
6.077 UN 0.00 $ 524,290.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 524,290.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 524,290.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 524,290.00$                              
NP 26 UN 0.00 $ 2,404,567.00 $ 0.00 $ 0.00 22.00 $ 52,900,474.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 22.00 52,900,474.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        22.00 52,900,474.00$                         
NP 27 UN 0.00 $ 2,009,182.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 6,027,546.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 6,027,546.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 6,027,546.00$                           
NP 30 UN 0.00 $ 205,495.00 $ 0.00 $ 0.00 10.00 $ 2,054,950.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.00 2,054,950.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 2,054,950.00$                           
NP 33 UN 0.00 $ 3,278,228.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 6,556,456.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 9,834,684.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 9,834,684.00$                           
NP 34 UN 0.00 $ 653,977.00 $ 0.00 $ 0.00 23.00 $ 15,041,471.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 23.00 15,041,471.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        23.00 15,041,471.00$                         
NP 35 UN 0.00 $ 1,675,418.00 $ 0.00 $ 0.00 10.00 $ 16,754,180.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.00 16,754,180.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 16,754,180.00$                         
NP 36 UN 0.00 $ 1,454,038.00 $ 0.00 $ 0.00 17.00 $ 24,718,646.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 17.00 24,718,646.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        17.00 24,718,646.00$                         
NP 37 UN 0.00 $ 340,928.00 $ 0.00 $ 0.00 14.00 $ 4,772,992.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 14.00 4,772,992.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        14.00 4,772,992.00$                           
NP 53 UN 0.00 $ 2,723,158.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 10,892,632.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 10,892,632.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 10,892,632.00$                         
NP 54 UN 0.00 $ 1,108,360.00 $ 0.00 $ 0.00 5.00 $ 5,541,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.00 7,758,520.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.00 7,758,520.00$                           
NP 55 UN 0.00 $ 873,349.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 2,620,047.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.00 8,733,490.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 8,733,490.00$                           
NP 56 UN 0.00 $ 357,471.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 1,072,413.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 1,072,413.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 1,072,413.00$                           
NP 57 UN 0.00 $ 203,270.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 203,270.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 203,270.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 203,270.00$                              
NP 58 UN 0.00 $ 210,812.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 421,624.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 421,624.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 421,624.00$                              
NP 61 UN 0.00 $ 542,592.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 3,255,552.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.00 3,255,552.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 3,255,552.00$                           
NP 62 UN 0.00 $ 1,156,628.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 2,313,256.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 2,313,256.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 2,313,256.00$                           
NP 63 UN 0.00 $ 587,441.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 1,174,882.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 1,762,323.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 1,762,323.00$                           
NP 65 UN 0.00 $ 580,728.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 3,484,368.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.00 3,484,368.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 3,484,368.00$                           
NP 66 UN 0.00 $ 2,008,673.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 8,034,692.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 8,034,692.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 8,034,692.00$                           
NP 67 UN 0.00 $ 431,382 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 29.00 $ 12,510,078.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 47.00 20,274,954.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        47.00 20,274,954.00$                         
NP 75 UN 0.00 $ 505,290.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 71.00 $ 35,875,590.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 71.00 35,875,590.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        71.00 35,875,590.00$                         
NP 88 UN 0.00 $ 372,213.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.00 2,605,491.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.00 2,605,491.00$                           
NP 89 UN 0.00 $ 1,964,284.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 29.00 $ 56,964,236.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 32.00 62,857,088.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        32.00 62,857,088.00$                         
NP 91 UN 0.00 $ 251,573.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 503,146.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 754,719.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 754,719.00$                              

NP 102 UN 0.00 $ 301,193.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 301,193.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 1,204,772.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 1,204,772.00$                           

NP 112 UN 0.00 $ 12,699,850.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 25,399,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 25,399,700.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 25,399,700.00$                         

NP 296 UN 0.00 $ 606,259.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 1,212,518.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 2,425,036.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 2,425,036.00$                           

NP 341 UN 0.00 $ 970,964.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 970,964.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 970,964.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 970,964.00$                              

NP 343 UN 0.00 $ 56,052.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 56,052.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 56,052.00$                                

6.053 UN 3.00 $ 36,197.00 $ 108,591.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 108,591.00$                              
6.054 UN 1.00 $ 180,095.00 $ 180,095.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 180,095.00$                              
6.055 UN 3.00 $ 840,589.00 $ 2,521,767.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 2,521,767.00$                           
6.056 UN 3.00 $ 1,214,721.00 $ 3,644,163.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 3,644,163.00$                           
6.057 UN 2.00 $ 2,074,700.00 $ 4,149,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 4,149,400.00$                           
NP 31 UN 0.00 $ 148,197.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 444,591.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 444,591.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 444,591.00$                              
NP 38 UN 0.00 $ 1,284,722.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 3,854,166.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 3,854,166.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 3,854,166.00$                           
NP 59 UN 0.00 $ 539,065.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 1,078,130.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 1,078,130.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 1,078,130.00$                           
NP 60 UN 0.00 $ 1,613,183.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 3,226,366.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 4,839,549.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 4,839,549.00$                           
NP 64 UN 0.00 $ 373,993.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 373,993.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.00 2,243,958.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 2,243,958.00$                           

6.058 UN 33.00 $ 4,101,823.00 $ 135,360,159.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -15.00 61,527,345.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        18.00 73,832,814.00$                         

6.059 UN 33.00 $ 945,068.00 $ 31,187,244.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 14.00 13,230,952.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        47.00 44,418,196.00$                         

6.060 UN 33.00 $ 551,027.00 $ 18,183,891.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -32.00 17,632,864.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 551,027.00$                              

6.061 UN 145.00 $ 165,144.00 $ 23,945,880.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 286.00 $ 47,231,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 131.00 21,633,864.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        276.00 45,579,744.00$                         
6.062 UN 9.00 $ 300,747.00 $ 2,706,723.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 46.00 $ 13,834,362.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 59.00 17,744,073.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        68.00 20,450,796.00$                         
6.063 UN 46.00 $ 834,132.00 $ 38,370,072.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 154.00 $ 128,456,328.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 87.00 72,569,484.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        133.00 110,939,556.00$                       
6.111 UN 0.00 $ 142,393.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 284,786.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 22.00 3,132,646.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        22.00 3,132,646.00$                           
6.112 UN 0.00 $ 157,616.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 157,616.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 157,616.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 157,616.00$                              
NP 28 UN 0.00 $ 841,695.00 $ 0.00 $ 0.00 17.00 $ 14,308,815.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 17.00 14,308,815.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        17.00 14,308,815.00$                         
NP 29 UN 0.00 $ 93,292.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 279,876.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 279,876.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 279,876.00$                              
NP 32 UN 0.00 $ 77,998.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 233,994.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.00 545,986.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.00 545,986.00$                              
NP 68 UN 0.00 $ 303,518.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 17.00 $ 5,159,806.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 17.00 5,159,806.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        17.00 5,159,806.00$                           
NP 88 UN 0.00 $ 372,213.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 5.00 $ 1,861,065.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.00 2,605,491.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.00 2,605,491.00$                           

NP 102 UN 0.00 $ 301,193.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 602,386.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 602,386.00$                              

NP 106 ML 0.00 $ 39,195.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 150.00 5,879,251.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        150.00 5,879,251.00$                           

NP 297 UN 0.00 $ 647,732.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 647,732.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 1,943,196.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 1,943,196.00$                           
NP 343 UN 0.00 $ 56,052.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 56,052.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

6.064 M3 9.00 $ 503,007.00 $ 4,527,063.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.88 $ 1,951,666.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 11.17 5,618,587.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        20.17 10,145,650.00$                         
6.134 M3 0.00 $ 401,101.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 89.86 $ 36,042,936.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 38.20 15,322,058.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        38.20 15,322,058.00$                         

NP 106 ML 0.00 $ 39,195.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1872.00 $ 73,373,040.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1872.00 73,373,040.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1872.00 73,373,040.00$                         

6.065 M3 731.00 $ 33,900.00 $ 24,780,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -633.28 21,468,192.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        97.72 3,312,708.00$                           
6.066 M3 2373.00 $ 43,827.00 $ 104,001,471.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -2000.00 -$ 87,654,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -2060.39 90,300,713.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        312.61 13,700,758.00$                         
6.067 M3 4035.00 $ 52,347.00 $ 211,220,145.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -183.22 -$ 9,591,015.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 45.83 2,399,064.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4080.83 213,619,209.00$                       
6.068 M2 4258.00 $ 70,839.00 $ 301,632,462.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -3900.00 -$ 276,272,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -3928.36 278,281,094.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        329.64 23,351,368.00$                         
6.118 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2217.30 $ 12,957,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2347.72 13,720,074.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        2347.72 13,720,074.00$                         
6.141 M2 0.00 $ 69,473.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2191.10 $ 152,222,290.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2061.12 143,192,189.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        2061.12 143,192,189.00$                       
6.142 M2 0.00 $ 84,609.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 175.32 $ 14,833,650.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 138.36 11,706,501.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        138.36 11,706,501.00$                         
NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.22 256,295.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.22 256,295.00$                              
NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 26.27 5,729,671.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        26.27 5,729,671.00$                           

NP 98 UN 0.00 $ 1,397,999.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,397,999.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 1,397,999.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 1,397,999.00$                           

6.068A M3 117.00 $ 121,819.00 $ 14,252,823.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -106.07 -$ 12,921,341.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -77.07 9,388,590.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        39.93 4,864,233.00$                           

6.069 M3 1564.00 $ 88,092.00 $ 137,775,888.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -971.26 -$ 85,560,237.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -928.88 81,826,898.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        635.12 55,948,990.00$                         

8.003 M2 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 64.77 $ 118,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 49.44 90,380.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        49.44 90,380.00$                                

NP 40m M3 0.00 $ 202,591.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

 MODIFICACIÓN No 30

BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 378, 392, 393, 411, 415, 417

 PRESENTE BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 
356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, 
NP: 369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, 

NP 326 y NP 327 y para Adicion de 
recursos obras a cargo de la EAAB

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE 
FIJACION 654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 

- 353 - 354 y 364

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)ÍTEM 
No.

UNIÓN RÁPIDA DE PRESIÓN DE 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERÍA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN
TAPON HD EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", LONGITUD 400mm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE
Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN).

CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= 6" Y D= 8" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye Marco y
Tapa).

Uniones 
UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (Suministro e Instalación)
UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (Suministro e Instalación)
UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (Suministro e Instalación)

UNION DRESSER D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UNION DRESSER D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UNION DRESSER D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Anclajes
CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)
CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")

TAPON HD EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA GALVANIZADA D=2" NORMA NS-060 EAAB PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS DE ACUEDUCTO, INCLUYE ALAMBRE
RECOCIDO No.18

UNION UNIVERSAL HD R1-R2 D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

REDUCCION CONCENTRICA HD 12"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

REDUCCION CONCENTRICA HD 6" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
Hidrantes 
HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO POSTE (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)

TAPON HD EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA GALVANIZADA D=2" NORMA NS-060 EAAB PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS DE ACUEDUCTO, INCLUYE ALAMBRE
RECOCIDO No.18

SISTEMA RED MATRIZ DE ACUEDUCTO
Excavaciones y Entibados
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m (Incluye Cargue)
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)
ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 
296 AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación)

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"X2" CON TEE PARTIDA DE 6"X2" SEGÚN NORMA EAAB NP-107 NS-009. INCLUYE REGISTROS Y
ACCESORIOS SEGÚN NORMA EAAB NP-011 Y NP-061, INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR EN MAMPOSTERÍA EAAB NS-009 Y NP-022.

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 12"X1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 12"X1/2" HD, INCLUYE REGISTROS Y ACCESORIOS SEGÚN
NORMA EAAB NP-011, NP-061, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO NP-022 PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN
NORMA EAAB NS-024.

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 8"X1" CON COLLAR DE DERIVACION DE 8"X1" HD, INCLUYE REGISTROS Y ACCESORIOS SEGÚN
NORMA EAAB NP-011 Y NP-061, INCLUYE CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR EAAB NS-009.
INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO DIÁMETROS 1/2", 3/4" Y 1" EAAB NS-024.

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"X1" CON COLLAR DE DERIVACION DE 6"X1" HD, INCLUYE REGISTROS Y ACCESORIOS SEGÚN
NORMA EAAB NP-011 Y NP-061, INCLUYE CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR EAAB NP 021.
INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO DIÁMETROS 1/2", 3/4" Y 1" EAAB NS-024.

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"X3/4" CON COLLAR DE DERIVACION DE 6"X3/4" HD, INCLUYE REGISTROS Y ACCESORIOS SEGÚN
NORMA EAAB NP-011, NP-061, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO NP-022 PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN
NORMA EAAB NS-024.

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 12"X1" CON COLLAR DE DERIVACION DE 12"X1" HD, INCLUYE REGISTROS Y ACCESORIOS SEGÚN
NORMA EAAB NP-011 Y NP-061, INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR EAAB.
INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO DIÁMETROS 1/2", 3/4" Y 1" EAAB NS-024.

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

Suministro, Transporte e Instalación de Tubería
TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=1". SUMINISTRO E INSTALACION.
TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6". SUMINISTRO E INSTALACION.
TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8". SUMINISTRO E INSTALACION.
TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12"

SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE TIERRA NEGRA)

TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)

DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)
RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tubería PF, reposición de cajilla en polipropileno para
medidor, registros y accesorios. Longitud promedio =6.5mt).

Accesorios

CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación)

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

TEE HD EXTREMO LISO 12"X12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
TEE HD EXTREMO LISO 6"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO (Incluye suministro e instalación)

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

SOLDADURA TÉCNICA CALIFICADA PARA TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SIN COSTURA SCH40 D=12" ASTM A53. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. (incluye limpieza de junta, pruebas de calidad en la misma, biselado, equipo soldador, planta eléctrica, personal técnico
calificado, personal de apoyo, materiales y consumibles)

TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø4", TUBERÍA PEAD, PE100, SDR17, DN50, PE

CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (Suministro e Instalación)
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)

Suministro, Transporte e Instalación de Empates

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).

EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6". SUM E INST. (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1 - R2 D= 6", UNIÓN PVC U.M. D= 6",
UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 6", UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6" RDE 21).

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).

TAPON HD EXTREMO LISO D=1" (Suministro e Instalación)
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (Suministro e Instalación)
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (Suministro e Instalación)
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8" (Suministro e Instalación)
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12" (Suministro e Instalación)

CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= 6" Y D= 8" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye Marco y
Tapa).

CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 12" DE 0.5m x0.6m H=2.0m (Incluye tapa válvula de seguridad).

TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERÍA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

DESCRIPCIÓN

Caja de lanzamiento para instalación de tubería de polietileno D=12" alojada en camisa de acero D=18" para Red de acueducto ubicada
en el costado occidental en la abscisa K6+300 y en el costado oriental ubicada en la abscisa K6+305, presión nominal PN16 y RDE 21
mediante tecnología sin zanja Auger Boring para el proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye excavación mecánica y
manual, aseguramiento de paredes verticales de la caja con sistema de entibado metálico y codales, manejo de aguas y manejo de lodos,
construcción de placa suministro de materiales, equipos, mano de obra, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado.

Caja de salida para instalación de tubería de polietileno D=12" alojada en camisa de acero D=18" para Red de acueducto ubicada en el
costado occidental en la abscisa K6+215 y en el costado oriental ubicada en la abscisa K6+230, presión nominal PN16 y RDE 21 mediante
tecnología sin zanja Auger Boring para el proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye excavación mecánica y manual,
aseguramiento de paredes verticales de la caja con sistema de entibado metálico y codales, manejo de aguas y manejo de lodos,
suministro de materiales, equipos, mano de obra, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado.

TEE PVC U.M. 12" x 12" (Suministro e instalación)

CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación)

TEE PVC U.M. 12" X 4" (Suministro e instalación)
TEE PVC U.M. 12" X 6" (Suministro e instalación)
TEE PVC U.M. 12"X8" (Suministro e instalación)

SISTEMA DE ACUEDUCTO
EXCAVACIONES (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DESECHO)

TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)

Acometida

CÁRCAMO DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA HASTA Ø 10", EN CONCRETO DE 28 MPa, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CONCRETO
DE 2000 Psi PARA SOLADO, LAMINA DE 5 Cm DE MATERIAL COMPRESIBLE, NO INCLUYE ARENA DE RELLENO, SEGÚN NORMA EAAB
NS-090 3V.2

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB,
COMPRESOR Y CARGUE).

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMA NP-040 EAAB, GRANULOMETRÍA TIPO 2 (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR CLASE C
(SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

Rellenos (Incluye suministro, transporte, colocación y compactación)
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)
TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)
DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PAD 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

SOLDADURA TÉCNICA CALIFICADA PARA TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SIN COSTURA SCH40 D=8" ASTM A53. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. (incluye limpieza de junta, pruebas de calidad en la misma, biselado, equipo soldador, planta eléctrica, personal técnico
calificado, personal de apoyo, materiales y consumibles)

SOLDADURA TÉCNICA CALIFICADA PARA TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SIN COSTURA SCH40 D=6" ASTM A53. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. (incluye limpieza de junta, pruebas de calidad en la misma, biselado, equipo soldador, planta eléctrica, personal técnico
calificado, personal de apoyo, materiales y consumibles)

TUBERÍA HDPE Ø 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE POLIPROPILENO HDPE Ø 6".

GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMA NP-040 EAAB, GRANULOMETRÍA TIPO 2 (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UNIÓN RÁPIDA DE PRESIÓN DE 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UNION DRESSER D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

 CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021
INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 

40 A NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

REDES HUMEDAS

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD de diámetro nominal de D=12" alojada en camisa metálica de acero D=18",
mediante método sin zanja Auger Boring, para la instalación de tramos de red de acueducto, costado occidental de la caja de lanzamiento
ubicado en la abscisa K6+300 a la caja de salida K6+215 y costado oriental de la caja de
lanzamiento ubicada en la abscisa K6+305 a la caja de salida K6+230, correspondiente al proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). 
Incluye suministro de tubería PEAD y camisa de acero, lubricante para acople y uniónes termo fundidas, soldadura en las uniones
circunferenciales de la camisa metálica, relleno anular en mortero fluido, operación de equipo
especializado para el proceso de perforación guiada y empuje de camisa, mano de obra calificada para la operación de maquinaria,
montaje de tuberías, y ejecución de soldaduras; así como personal no calificado para labores complementarias, transporte de maquinaría,
equipos requeridos y logística necesaria para la ejecución de la actividad. No incluye caja de
lanzamiento y recepción, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado.

CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA CON RECICLADO DE CONCRETO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE).

EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"X8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 12"X8"HD, 4 UNIONES, TUBERÍA RDE 21)
(Suministro e Instalación)

EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 12"X6" HD, 4 UNIONES, TUBERÍA RDE 21)
(Suministro e Instalación)

EMPATES DE TUBERÍA EN ACERO A AC  6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación)
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (Suministro e Instalación)
CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación)

CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación)

CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación)
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación)
CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación)
TEE PVC U.M. 6" X 4" (Suministro e instalación)
TEE PVC U.M. 6" X 6" (Suministro e instalación)
TEE PVC U.M. 8" X 6" (Suministro e instalación)
TEE PVC U.M. 8" X 8" (Suministro e instalación)

CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
TEE HD EXTREMO LISO 12"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
TEE HD EXTREMO LISO 8"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UNION DRESSER D=3" (Suministro e Instalación)

CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Suministro, transporte e instalación de válvula mariposa D=12", Extremos bridados (Brida ANSI) clase 150, Presión de trabajo del sistema
150 PSI (Presión nominal del accesorio PN 16), doble excentricidad, sello elástico, accionamiento por volante, de conformidad con la
norma NP-018 de la EAAB, (incluye juego de tornillería, dos empaques en caucho negro con refuerzo en lona, Espesor 1/8" y equipos
necesarios para la instalación)

Reducciones
REDUCCIÓN PVC TIPO U.M. 4"x1" (Suministro e Instalación)
REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"x4" (Suministro e Instalación)
REDUCCION PVC TIPO U.M. 8"x6". (Suministro e Instalación)
REDUCCIÓN PVC TIPO U.M. 12"x6" (Suministro e Instalación)
REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" x 8" (Suministro e Instalación)
REDUCCION CONCENTRICA HD 4" X 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
REDUCCION CONCENTRICA HD 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 8" X 6". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

Apique (1) lateral sobre vía existente en afirmado, ubicado al sur-oriente del canal San Francisco, para reconocimiento de la fundación del
Box Culvert Ancho:1.9 m Alto:1.8 m existente, el cual se requiere para realizar la ingeniería de detalle que conlleve a los diseños definitivos 
para la instalación de la red matriz Ferrocarril – Autopista El Dorado con tubería WSP de 24” y el interceptor de 1.4 m en metodología sin
zanja. Dimensiones superiores: Ancho: 9.85 m x Largo: 4.0 m, dimensiones inferiores Ancho: 1.5 m x Largo: 4.0 m, profundidad: 4.0 m,
talud escalonado [0.5:1]. Incluye equipo de excavación mecánica, equipos de bombeo de para el manejo de nivel freático o aguas de
escorrentía, equipo de trabajo en alturas, localización topográfica y mano de obra. incluye cargue del material sobrante y acomodación
final del material excavado para el lleno del apique. no incluye retiro ni disposición final del material excavado remanente, no incluye
sistema de entibado.

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE
TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)
ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación).

Rellenos 
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF REPOSICIÓN DE CAJILLA EN
POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO=6.5 MT)

CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación)

UNION DRESSER D=4" (Suministro e Instalación)

ENTIBADO EC-6 TIPO DESLIZANTE. (Incluye suministro e instalación). 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 
55

 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 

331
 MODIFICACIÓN No 28

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 

332 al 346 y 348
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT. PRECIO UNIT 
INCLUYE AIU VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  + 

- CANT..  VALOR. 
 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

 MODIFICACIÓN No 30

BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 378, 392, 393, 411, 415, 417

 PRESENTE BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 
356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, 
NP: 369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, 

NP 326 y NP 327 y para Adicion de 
recursos obras a cargo de la EAAB

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE 
FIJACION 654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 

- 353 - 354 y 364

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)ÍTEM 
No.

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 
296 AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 

40 A NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 
55

 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 

331
 MODIFICACIÓN No 28

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 

332 al 346 y 348

NP 40 M3 0.00 $ 202,952.00 $ 0.00 $ 0.00 671.33 $ 136,247,766.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 671.33 136,247,766.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        671.33 136,247,766.00$                       

NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.40 923,276.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.40 923,276.00$                              

NP 44 M3 0.00 $ 758,722.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.98 1,502,270.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.98 1,502,270.00$                           

NP 70 M3 0.00 $ 146,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 385.54 56,611,151.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        385.54 56,611,151.00$                         

NP 76 ML 0.00 $ 63,869.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.52 352,557.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.52 352,557.00$                              

NP 78 M3 0.00 $ 169,937.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.27 555,694.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.27 555,694.00$                              

NP 79 M2 0.00 $ 2,248.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 15.83 35,586.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        15.83 35,586.00$                                

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 50.21 112,470.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        50.21 112,470.00$                              

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 36.77 6,188,538.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        36.77 6,188,538.00$                           

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 208.57 6,830,250.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        208.57 6,830,250.00$                           

NP 267 UN 0.00 $ 290,721.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.00 1,453,605.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.00 1,453,605.00$                           

NP 304 M3 0.00 $ 1,192,080.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.89 2,253,031.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.89 2,253,031.00$                           

NP 334 M2 0.00 $ 323,271.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 59.00 $ 19,072,342.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 59.00 19,072,342.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        59.00 19,072,342.00$                         

NP 338 M2 0.00 $ 179,417.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 223.58 40,114,053.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        223.58 40,114,053.00$                         

6.069A M3 75.00 $ 503,007.00 $ 37,725,525.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -74.00 37,222,518.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 503,007.00$                              
6.070 M3 4.00 $ 464,477.00 $ 1,857,908.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 1,857,908.00$                           
6.071 KG 7211.00 $ 4,155.00 $ 29,961,705.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -4673.28 -$ 19,417,466.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -3729.48 15,495,990.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        3481.52 14,465,715.00$                         
6.134 M3 0.00 $ 401,101.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.09 $ 838,301.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 803.82 322,413,006.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        803.82 322,413,006.00$                       

NP 74 M3 0.00 $ 690,435.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 52.53 $ 36,268,551.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 52.53 36,268,551.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        52.53 36,268,551.00$                         

6.071A M3 112.00 $ 636,603.00 $ 71,299,536.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -90.26 57,459,786.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        21.74 13,839,750.00$                         

6.072 KG 14407.00 $ 4,155.00 $ 59,861,085.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -101.92 423,477.00-$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        14305.08 59,437,608.00$                         
6.073 M3 4.00 $ 464,477.00 $ 1,857,908.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 223.45 103,787,386.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        227.45 105,645,294.00$                       
6.074 ML 104.00 $ 34,900.00 $ 3,629,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -22.40 781,760.00-$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        81.60 2,847,840.00$                           

6.075 M3 14.00 $ 742,574.00 $ 10,396,036.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -14.00 10,396,036.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

6.076 UN 21.00 $ 247,833.00 $ 5,204,493.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 300.00 74,349,900.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        321.00 79,554,393.00$                         
6.077 UN 15.00 $ 524,290.00 $ 7,864,350.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 28.00 14,680,120.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        43.00 22,544,470.00$                         
6.078 UN 6.00 $ 1,135,408.00 $ 6,812,448.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 198.00 224,810,784.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        204.00 231,623,232.00$                       
6.079 UN 94.00 $ 125,442.00 $ 11,791,548.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -55.00 6,899,310.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        39.00 4,892,238.00$                           
6.080 ML 2.00 $ 562,858.00 $ 1,125,716.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 1,125,716.00$                           
6.130 UN 0.00 $ 668,237.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 668,237.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 668,237.00$                              
6.134 M3 0.00 $ 401,101.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.52 $ 208,573.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 300.52 120,538,873.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        300.52 120,538,873.00$                       
NP 12 UN 0.00 $ 1,051,161.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 1,051,161.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 1,051,161.00$                           

NP 161 ML 0.00 $ 588,966.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 5.62 $ 3,309,989.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.62 3,309,989.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.62 3,309,989.00$                           

NP 169 M3 0.00 $ 952,931.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 102.68 $ 97,846,955.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 107.82 102,745,020.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        107.82 102,745,020.00$                       

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 111.14 2,570,779.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        111.14 2,570,779.00$                           

NP 279 ML 0.00 $ 19,048,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 100.80 $ 1,920,048,480.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 101.00 1,923,858,100.00$           0.00 -$                                        0.00 -$                                        101.00 1,923,858,100.00$                    

NP 280 UN 0.00 $ 389,798,009.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 389,798,009.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 389,798,009.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 389,798,009.00$                       

NP 281 UN 0.00 $ 661,230,327.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 661,230,327.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 661,230,327.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 661,230,327.00$                       

NP 282 UN 0.00 $ 781,150,085.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 781,150,085.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 781,150,085.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 781,150,085.00$                       

NP 283 UN 0.00 $ 429,730,625.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 429,730,625.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 429,730,625.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 429,730,625.00$                       

NP 301 M3 0.00 $ 859,888.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 18.18 15,632,764.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        18.18 15,632,764.00$                         

NP 306 ML 0.00 $ 151,061.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.09 $ 617,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 19.44 2,936,625.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        19.44 2,936,625.00$                           

NP 307 ML 0.00 $ 41,454.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 491.92 $ 20,392,052.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 491.92 20,392,052.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        491.92 20,392,052.00$                         

NP 308 M3 0.00 $ 992,745.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12.90 $ 12,806,411.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 12.90 12,806,411.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        12.90 12,806,411.00$                         

NP 309 UN 0.00 $ 100,695.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 87.00 $ 8,760,465.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 87.00 8,760,465.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        87.00 8,760,465.00$                           

6.008 ML 0.00 $ 532,898.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.13 $ 1,135,073.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 24.63 13,125,278.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        24.63 13,125,278.00$                         
6.080A ML 27.00 $ 61,180.00 $ 1,651,860.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -9.65 590,387.00-$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        17.35 1,061,473.00$                           
6.081 ML 30.00 $ 123,971.00 $ 3,719,130.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -29.00 3,595,159.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 123,971.00$                              

6.082 ML 168.00 $ 3,837,842.00 $ 644,757,456.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -165.00 633,243,930.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 11,513,526.00$                         

6.083 M3 13.00 $ 327,821.00 $ 4,261,673.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        13.00 4,261,673.00$                           

6.084 ML 656.00 $ 1,077,340.00 $ 706,735,040.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -9.23 -$ 9,938,870.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -656.00 706,735,040.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

6.085 ML 84.00 $ 1,834,476.00 $ 154,095,984.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -84.00 154,095,984.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 12 UN 0.00 $ 1,051,161.00 $ 0.00 2.00 $ 2,102,322.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 2,102,322.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 2,102,322.00$                           

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.20 2,226.00$                         0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.20 2,226.00$                                  

NP 185 UN 0.00 $ 15,101,411.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 15,101,411.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 15,101,411.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 15,101,411.00$                         

NP 186 UN 0.00 $ 12,001,045.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 12,001,045.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 12,001,045.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 12,001,045.00$                         

NP 187 UN 0.00 $ 11,469,135.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 11,469,135.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 11,469,135.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 11,469,135.00$                         

NP 188 UN 0.00 $ 10,320,389.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 20,640,778.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 20,640,778.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 20,640,778.00$                         

NP 189 UN 0.00 $ 8,200,736.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 8,200,736.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 8,200,736.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 8,200,736.00$                           

NP 190 UN 0.00 $ 11,390,746.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 11,390,746.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 11,390,746.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 11,390,746.00$                         

NP 191 UN 0.00 $ 9,554,921.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 9,554,921.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 9,554,921.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 9,554,921.00$                           

NP 192 UN 0.00 $ 9,796,499.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 19,592,998.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 19,592,998.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 19,592,998.00$                         

NP 194 UN 0.00 $ 4,142,186.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 4,142,186.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 4,142,186.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 4,142,186.00$                           

NP 195 UN 0.00 $ 2,749,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 2,749,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 2,749,184.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 2,749,184.00$                           

NP 196 UN 0.00 $ 9,939,904.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 9,939,904.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 39,759,616.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 39,759,616.00$                         

NP 197 UN 0.00 $ 3,396,667.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 13,586,668.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 13,586,668.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 13,586,668.00$                         

NP 198 UN 0.00 $ 4,060,989.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 4,060,989.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 4,060,989.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 4,060,989.00$                           

NP 199 UN 0.00 $ 6,278,578.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,278,578.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 6,278,578.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 6,278,578.00$                           

NP 200 UN 0.00 $ 8,305,814.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 8,305,814.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 8,305,814.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 8,305,814.00$                           

NP 201 UN 0.00 $ 9,985,587.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 9,985,587.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 9,985,587.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 9,985,587.00$                           

NP 202 UN 0.00 $ 10,017,193.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 10,017,193.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 10,017,193.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 10,017,193.00$                         

NP 203 UN 0.00 $ 10,268,034.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 10,268,034.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 10,268,034.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 10,268,034.00$                         

NP 204 UN 0.00 $ 7,290,506.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 7,290,506.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 7,290,506.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 7,290,506.00$                           

NP 205 UN 0.00 $ 10,114,086.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 10,114,086.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 10,114,086.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 10,114,086.00$                         

NP 206 UN 0.00 $ 9,121,303.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 9,121,303.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 9,121,303.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 9,121,303.00$                           

NP 207 UN 0.00 $ 5,406,246.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 5,406,246.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 5,406,246.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 5,406,246.00$                           

NP 208 UN 0.00 $ 9,606,077.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 9,606,077.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 9,606,077.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 9,606,077.00$                           

NP 209 UN 0.00 $ 5,753,683.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 5,753,683.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 5,753,683.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 5,753,683.00$                           

TUBERÍA EN HIERRO GALVANIZADO D=4" PARA VENTILACIÓN DE CÁMARAS DE RED MATRIZ (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN,
CORTE Y ROSCADO DE TUBERÍA)

TUBERÍA EN ACERO Ø30" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN
MORTERO CEMENTO. NORMA AWWA C200. L= 6.00m PRESIÓN TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, Inst.)

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1120 mm, con Extremo liso para cinturón de cierre y Campana, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP Tee D=24"x12", L=2800 mm, con Espigo y Campana en la Rama Principal; Brida en la
Derivación L=1100 mm sobre eje de tubería de 24" (Brida ANSI ASME B16, 5 Clase 150), Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma
NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 5800 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 2170 mm, con Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150) y Campana, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior
en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 2900 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma
NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 3300 mm, con Extremos lisos para cinturón de cierre, Presión de trabajo 150
Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205), Incluye Una Salida Normal en Acero D=2" con Extremo Roscado
Hembra L=150 mm y Dos Anillos corta flujo. Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-
032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1500 mm, con Extremo liso para cinturón de cierre y Campana, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1610 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 5300 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma
NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1450 mm, con Espigo y Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150), Presión de
Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del revestimiento en mortero L= 840 mm y L=710
mm de revestimiento interior y exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma AWWA C210). Incluye Una Salida Normal en
Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4" con Extremo Bridado. L=200 mm. Bridas ANSI
ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la
AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1500 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)

TUBERÍA SIN ZANJA D=24". SUMINISTRO E INSTALACIÓN (Incluye excavación, transporte y disposición final de escombros, manipulación
de los equipos de guiado y el hincado de la tubería).

MORTERO 1:4 (Hecho en Obra)

TUBERÍA EN ACERO Ø24" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN
MORTERO CEMENTO. L= 6.00m PRESIÓN TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1950 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma
NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP Tee D=24"x24" con salida para boca de acceso D=24" L=3100 mm, con Espigo y
Campana en la Rama Principal; Brida en la Derivación L=200 mm sobre el lomo de la tubería de 24" (Brida ANSI ASME B16, 5 Clase 150),
Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior
en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1750 mm, con Espigo y Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150), Presión de
Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del revestimiento en mortero L= 1000mm y L=750
mm de revestimiento interior y exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma AWWA C210). Incluye Una Salida Normal en
Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4" con Extremo Bridado. L=200 mm. Bridas ANSI
ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la
AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1500 mm, con Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150) y Campana, Presión de
Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del revestimiento en mortero L= 790 mm y L=710
mm de revestimiento interior y exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma AWWA C210). Incluye Una Salida Normal en
Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4" con Extremo Bridado. L=200 mm. Bridas ANSI
ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la
AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Anclajes

Cámaras para Válvulas
CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁMARA (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No
incluye refuerzo).

ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 2200 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma
NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1360 mm, con Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150) y Campana, Presión de
Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del revestimiento en mortero L= 650 mm y L=710
mm de revestimiento interior y exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma AWWA C210). Incluye Una Salida Normal en
Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4" con Extremo Bridado. L=200 mm. Bridas ANSI
ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la
AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 3900 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE LANZAMIENTO EN CONCRETO TIPO CAISSON PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA WSP
Ø24" PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348) EN EL NODO 4F (DIÁMETRO INTERNO 5.80 m) PROFUNDIDAD 10.32 m REQUERIDO PARA
HINCAR TUBERÍA CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA POR MEDIO DEL SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN EXCAVACIÓN SUELO DE FRENTE,
CON SISTEMA DE GUIADO LASER DE FRENTE, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO, ESTABILIZACIÓN DEL FONDO MEDIANTE 22
INYECCIONES DE LECHADA DE CEMENTO HIDRÁULICO CON DIÁMETRO DE 0.15 m Y PROFUNDIDAD DE 17.00 m DESDE LA COTA
DEL TERRENO, GRÚA PARA DESCENSO DEL BANCO DE EMPUJE, EXCAVADORA DE ORUGAS PARA LAS EXCAVACIONES, SISTEMA
DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE FONDO,
ANILLO UÑA DE CORTE, MUROS DE LOS ANILLOS DEL CAISSON, DOS CÁRCAMOS DE TRABAJO Y DOS MUROS DE REACCIÓN EN
CONCRETO DE 4000 Psi, ANDEN PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 Psi, INCLUYE DESCENSO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA
PARA EL BANCO DE EMPUJE Y CAMBIO DE LOCALIZACIÓN Y ALINEAMIENTO DEL BANCO DE EMPUJE PARA EL SIGUIENTE
LANZAMIENTO, (INCLUYE MANEJO DE AGUAS, TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA, NO
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE SALIDA EN CONCRETO TIPO CAISSON PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA WSP Ø24"
PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348) EN EL NODO 7F (DIÁMETRO INTERNO 3.50 m) PROFUNDIDAD 9.04 m REQUERIDO PARA HINCAR
TUBERÍA CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA POR MEDIO DEL SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN EXCAVACIÓN SUELO DE FRENTE, CON
SISTEMA DE GUIADO LASER DE FRENTE, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO, ESTABILIZACIÓN DEL FONDO MEDIANTE 13
INYECCIONES DE LECHADA DE CEMENTO HIDRÁULICO CON DIÁMETRO DE 0.15 m Y PROFUNDIDAD DE 13.00 m DESDE LA COTA
DEL TERRENO, EXCAVADORA DE ORUGAS PARA LAS EXCAVACIONES, SISTEMA DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL AL FONDO
DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE FONDO, ANILLO UÑA DE CORTE Y MUROS DE LOS ANILLOS
DEL CAISSON EN CONCRETO DE 4000 Psi, ANDEN PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 Psi, (INCLUYE MANEJO DE AGUAS,
TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA, NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). 

CONCRETO CELULAR DE BAJA DENSIDAD RESISTENCIA MÍNIMA 70KPa, PARA RELLENO DE TUBERÍAS EXISTENTES DE RED
PLUVIAL EN PACHA D=1.70m A SALIR DE SERVICIO EN GRUPO 4 Av.68 (COLECTOR PARQUE SIMÓN BOLÍVAR-CANAL SAN
FRANCISCO), TRAMOS ENTRE LOS POZOS PM P88559A PMP89038, Y LOS POZOS PMP89425A PMP89429, (INCLUYE CONCRETO
CELULAR CON AGENTE ESPUMANTE, BOMBAS IMPULSORAS DE CONCRETO CELULAR, MANGUERA DE TRANSPORTE,
PERFORACIONES VERTICALES ENCAMISADAS EN TUBERÍA PVC DE 3”, DESDE LA RASANTE A CLAVE DE TUBERÍA, INTERMEDIAS
EN LOS TRAMOS A LLENAR (PARA INYECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LLENADO), MURO DOBLE EN MAMPOSTERÍA AL INTERIOR DE LA
TUBERÍA PARA CIERRE EN EL INTERMEDIO Y LOS EXTREMOS DE CADA TRAMO DE TUBERÍA. OPERADORES ESPECIALIZADOS Y
MANO DE OBRA DE APOYO, HERRAMIENTA MENOR Y CONSUMIBLES)

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 3200 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205), Incluye Una Salida Normal para Ventosa en Acero D=2" L=160 mm, con Extremo Bridado
(Brida ANSI ASME B16.5 Clase 150), tratamiento epóxico interno y externo; incluye dos Anillos corta flujo. Fabricado de conformidad con la
Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)

PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 6000 mm, con Espigo y Campana, Con chaflán en la punta de 4° 27' 19",
Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior
en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 4500 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 4350 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 5770 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma
NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 6000 mm, con Espigo y Campana, Con chaflán en la punta de 2° 6' 20",
Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior
en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.), (NO INCLUYE
ACERO PARA ESCALERAS,).

CONCRETO 4000 PSI RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE = 0.45 PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS SOBRE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE
REFUERZO)

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE
TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).

GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMA NP-040 EAAB, GRANULOMETRÍA TIPO 2 (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR CLASE C
(SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO (Incluye suministro e instalación)
PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)
PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. Suministro e instalación.
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)

Suministro, Transporte e Instalación de Tubería  

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

LÁPICES METÁLICOS PARA ENTIBADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA L= 6.00 M EN ACERO DE 4 1/2" SCH40 O
SIMILAR, EQUIPO DE IZAJE, IZAJE CON EXCAVADORA DE MÍNIMO 170 KW, MANO DE OBRA PARA LA GUÍA EN EL ASCENSO Y EL
DESCENSO, INCLUYE RETIRO).

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ASFALTICO TOPI II (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE Ø 800 mm (CAMISA) SEGÚN DISEÑO DEL CTO. IDU-0348
GRUPO 4, SIN RECUBRIMIENTO INTERNO LISO, CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA Y SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN, EXCAVACIÓN
SUELO DE FRENTE, CON SISTEMA DE GUIADO LASER DE FRENTE CERRADO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y
MANO DE OBRA, TRANSPORTE DESDE LA PLANTA DE EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA MICROTUNELACIÓN, UN
MOVIMIENTO DE EQUIPOS EN LA ZONA DE TRABAJO DESDE EL SECTOR NORORIENTAL DEL CANAL SAN FRANCISCO HASTA EL
SECTOR SURORIENTAL, EQUIPOS AUXILIARES PARA GARANTIZAR LAS PENDIENTES DEL PROYECTO, SISTEMA DE IZAJE DE LA
TUBERÍA CON GRÚA TELESCÓPICA y LODOS POLIMÉRICOS PARA LA EXCAVACIÓN. PARA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA SE
REQUIERE LOS SIGUIENTE MOVIMIENTOS: 1 MOVIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, 1 MOVIMIENTO DE RETORNO, 1 MOVIMIENTO DE
TRANSFERENCIA Y 1 MOVIMIENTO DE REPLIEGUE, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO. NO INCLUYE POZOS DE
LANZAMIENTO, NI POZOS DE SALIDA PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN, NO INCLUYE TRANSPORTE NI DISPOSICIÓN FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE SALIDA EN CONCRETO TIPO CAISSON PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA WSP Ø24"
PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348) EN EL NODO 2F (DIÁMETRO INTERNO 3.50 m) PROFUNDIDAD 7.58 m REQUERIDO PARA HINCAR
TUBERÍA CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PORMEDIO DEL SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO,
ESTABILIZACIÓN DEL FONDO MEDIANTE 13 INYECCIONES DE LECHADA DE CEMENTO HIDRÁULICO CON DIÁMETRO DE 0.15 m Y
PROFUNDIDAD DE 13.00 m DESDE LA COTA DEL TERRENO, EXCAVADORA DE ORUGAS PARA LAS EXCAVACIONES, SISTEMA DE
INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE FONDO, ANILLO
UÑA DE CORTE Y MUROS DE LOS ANILLOS DEL CAISSON EN CONCRETO DE 4000 Psi, ANDEN PERIMETRAL EN CONCRETO DE
3000 Psi, (INCLUYE MANEJO DE AGUAS, TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA, NO INCLUYE
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE LANZAMIENTO EN CONCRETO TIPO CAISSON PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA WSP
Ø24" PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348) EN EL NODO 3F (DIÁMETRO INTERNO 4.50 m) PROFUNDIDAD 9.75 m REQUERIDO PARA
HINCAR TUBERÍA CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA POR MEDIO DEL SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN
DEL POZO, ESTABILIZACIÓN DEL FONDO MEDIANTE 22 INYECCIONES DE LECHADA DE CEMENTO HIDRÁULICO CON DIÁMETRO DE
0.15 m Y PROFUNDIDAD DE 15.50 m DESDE LA COTA DEL TERRENO, GRÚA PARA DESCENSO DEL BANCO DE EMPUJE,
EXCAVADORA DE ORUGAS PARA LAS EXCAVACIONES, SISTEMA DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL AL FONDO DE LA
EXCAVACIÓN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE FONDO, ANILLO UÑA DE CORTE, MUROS DE LOS ANILLOS DEL
CAISSON, CÁRCAMO DE TRABAJO Y MURO DE REACCIÓN EN CONCRETO DE 4000 Psi, ANDEN PERIMETRAL EN CONCRETO DE
3000 Psi, INCLUYE DESCENSO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA EL BANCO DE EMPUJE, (INCLUYE MANEJO DE AGUAS,
TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA, NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12"

PLACA CÁRCAMO PARA ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DE LA RED MATRIZ EXISTENTE EN CONCRETO MR45 ACELERADO A 3
DÍAS E=0,30M (SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CURADO, RETARDANTE DE EVAPORACIÓN, ACABADO, CANASTILLA PASA JUNTAS Y
ACERO LISO DE TRANSFERENCIA DE D=1 1/4" EN JUNTAS TRANSVERSALES DE LOSAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE
1/2").

CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")

CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación)
ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)
CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")

ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI GRAVA COMUN (Incluye suministro, formaleteo, colocación y
curado. No incluye refuerzo)

PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, Inst.)

CONCRETO 6000 PSI GRAVA COMÚN PARA TAPAS CÁMARA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación. No incluye
Refuerzo).

TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO D= 0.60m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación)
CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (Suministro e instalación).

ALQUILER DE ENTIBADO TIPO CAJÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS ESPECIALES DE RED MATRIZ, RANGO DE
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: 2.6 M < H <= 3.0 M (Incluye instalación, mano de obra para la guía en el ascenso y el descenso,
transporte y retiro).

MANIJA DE IZAJE D= 1" PARA TAPA DE CAJA VÁLVULA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CONCRETO 6000 PSI, TAMAÑO MÁXIMO 3/4", IMPERMEABILIZADO, RELACIÓN A/C NO MAYOR A 0.45 CON ADICIÓN DE FIBRA EN
NILÓN Y/O POLIPROPILENO; SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA EAAB NS-077 NUMERAL 4.2.1.PARA TAPAS DE CAJAS DE
ACCESORIOS DE LA RED MATRIZ DE ACUEDUCTO PARA EL PROYECTO IDU-0348 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE
FORMALETA, VIBRADOR DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR)

ANGULO METÁLICO DE 1 1/2" X 3/16" PARA MARCO Y CONTRAMARCO DE TAPAS DE CAJAS DE ACCESORIOS DE LA RED MATRIZ
DE ACUEDUCTO PARA EL PROYECTO IDU-0348, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE VARILLAS DE ACERO CORRUGADO PARA
ANCLAJES, MOTOSOLDADOR, HERRAMIENTA ELÉCTRICA DE MANO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y MANO DE OBRA 
NO CALIFICADA PARA APOYO)

SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT. PRECIO UNIT 
INCLUYE AIU VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  + 

- CANT..  VALOR. 
 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

 MODIFICACIÓN No 30

BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 378, 392, 393, 411, 415, 417

 PRESENTE BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 
356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, 
NP: 369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, 

NP 326 y NP 327 y para Adicion de 
recursos obras a cargo de la EAAB

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE 
FIJACION 654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 

- 353 - 354 y 364

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)ÍTEM 
No.

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 
296 AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 

40 A NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 
55

 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 

331
 MODIFICACIÓN No 28

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 

332 al 346 y 348

NP 210 UN 0.00 $ 10,223,527.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 10,223,527.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 10,223,527.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 10,223,527.00$                         

NP 211 UN 0.00 $ 5,956,133.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 5,956,133.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 5,956,133.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 5,956,133.00$                           

NP 212 UN 0.00 $ 10,627,923.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 10,627,923.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 10,627,923.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 10,627,923.00$                         

NP 277 ML 0.00 $ 5,195,718.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 96.00 $ 498,788,928.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 103.64 538,484,214.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        103.64 538,484,214.00$                       

NP 278 ML 0.00 $ 1,551,467.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 560.09 $ 868,961,152.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 560.09 868,961,152.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        560.09 868,961,152.00$                       

NP 287 UN 0.00 $ 2,457,223.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 62.00 $ 152,347,826.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 62.00 152,347,826.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        62.00 152,347,826.00$                       

NP 295 ML 0.00 $ 1,201,102.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 32.28 $ 38,771,573.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 32.28 38,771,573.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        32.28 38,771,573.00$                         

NP 321 UN 0.00 $ 4,498,974.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 8,997,948.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 8,997,948.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 8,997,948.00$                           

NP 322 UN 0.00 $ 4,103,605.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 12,310,815.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 16,414,420.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 16,414,420.00$                         

NP 323 UN 0.00 $ 6,552,056.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 26,208,224.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 26,208,224.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 26,208,224.00$                         

NP 324 UN 0.00 $ 4,491,693.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 8,983,386.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 8,983,386.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 8,983,386.00$                           

NP 325 MES 0.00 $ 5,021,088.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 18.00 $ 90,379,584.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 18.00 90,379,584.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        18.00 90,379,584.00$                         

6.085A UN 3.00 $ 501,130.00 $ 1,503,390.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 501,130.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 2,004,520.00$                           
6.086 UN 3.00 $ 973,727.00 $ 2,921,181.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 2,921,181.00$                           

6.086A UN 4.00 $ 107,339.00 $ 429,356.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 429,356.00$                              

6.087 UN 2.00 $ 9,389,638.00 $ 18,779,276.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 18,779,276.00$                         

6.088 UN 2.00 $ 7,488,078.00 $ 14,976,156.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 14,976,156.00$                         

6.089 UN 7.00 $ 3,771,580.00 $ 26,401,060.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.00 26,401,060.00$                         

6.090 UN 1.00 $ 3,606,119.00 $ 3,606,119.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 3,606,119.00$                           
6.091 UN 3.00 $ 145,582.00 $ 436,746.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 436,746.00$                              

6.092 UN 2.00 $ 1,825,496.00 $ 3,650,992.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 3,650,992.00$                           

6.093 UN 2.00 $ 4,283,364.00 $ 8,566,728.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 8,566,728.00$                           

6.094 UN 6.00 $ 459,795.00 $ 2,758,770.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 2,758,770.00$                           

6.095 UN 4.00 $ 248,366.00 $ 993,464.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 993,464.00$                              
6.096 UN 2.00 $ 302,081.00 $ 604,162.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 604,162.00$                              
6.097 UN 4.00 $ 238,241.00 $ 952,964.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 952,964.00$                              

6.098 UN 8.00 $ 1,545,394.00 $ 12,363,152.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        8.00 12,363,152.00$                         

6.099 UN 1.00 $ 3,278,030.00 $ 3,278,030.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 3,278,030.00$                           

6.100 UN 1.00 $ 4,359,997.00 $ 4,359,997.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 4,359,997.00$                           

6.101 UN 3.00 $ 3,892,173.00 $ 11,676,519.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 11,676,519.00$                         

6.102 UN 4.00 $ 3,941,285.00 $ 15,765,140.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 15,765,140.00$                         

6.103 UN 6.00 $ 511,289.00 $ 3,067,734.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 3,067,734.00$                           
6.104 UN 1.00 $ 515,071.00 $ 515,071.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 515,071.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 515,071.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 1,030,142.00$                           
6.105 UN 4.00 $ 820,215.00 $ 3,280,860.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 3,280,860.00$                           
6.106 UN 2.00 $ 2,538,301.00 $ 5,076,602.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.00 25,383,010.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        12.00 30,459,612.00$                         
6.107 UN 1.00 $ 408,508.00 $ 408,508.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 408,508.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 408,508.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 817,016.00$                              
6.108 UN 2.00 $ 1,437,352.00 $ 2,874,704.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,437,352.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 1,437,352.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 4,312,056.00$                           
6.109 UN 2.00 $ 14,412,627.00 $ 28,825,254.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -2.00 28,825,254.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
6.110 UN 6.00 $ 438,110.00 $ 2,628,660.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.00 4,381,100.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        16.00 7,009,760.00$                           
6.111 UN 1.00 $ 142,393.00 $ 142,393.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 142,393.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 142,393.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 284,786.00$                              
6.112 UN 4.00 $ 157,616.00 $ 630,464.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 630,464.00$                              
6.113 UN 2.00 $ 1,919,698.00 $ 3,839,396.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,919,698.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 1,919,698.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 5,759,094.00$                           
6.114 UN 2.00 $ 8,886,216.00 $ 17,772,432.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 17,772,432.00$                         
6.115 UN 11.00 $ 302,265.00 $ 3,324,915.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        11.00 3,324,915.00$                           

6.116 UN 6.00 $ 150,898.00 $ 905,388.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 905,388.00$                              

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 13.16 4,724.00$                         0.00 -$                                        0.00 -$                                        13.16 4,724.00$                                  

NP 63 UN 0.00 $ 587,441.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 587,441.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 587,441.00$                              

NP 98 UN 0.00 $ 1,397,999.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 112 UN 0.00 $ 12,699,850.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 25,399,700.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 25,399,700.00$                         

NP 113 UN 0.00 $ 43,395,622.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 86,791,244.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 86,791,244.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 86,791,244.00$                         

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 155.73 3,602,190.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        155.73 3,602,190.00$                           

NP 185 UN 0.00 $ 15,101,411.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 186 UN 0.00 $ 12,001,045.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 187 UN 0.00 $ 11,469,135.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 188 UN 0.00 $ 10,320,389.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 189 UN 0.00 $ 8,200,736.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 190 UN 0.00 $ 11,390,746.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 191 UN 0.00 $ 9,554,921.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 192 UN 0.00 $ 9,796,499.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 193 UN 0.00 $ 4,398,307.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 9.00 $ 39,584,763.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 31.00 136,347,517.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        31.00 136,347,517.00$                       

NP 194 UN 0.00 $ 4,142,186.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 195 UN 0.00 $ 2,749,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 196 UN 0.00 $ 9,939,904.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 197 UN 0.00 $ 3,396,667.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 198 UN 0.00 $ 4,060,989.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 199 UN 0.00 $ 6,278,578.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 200 UN 0.00 $ 8,305,814.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 201 UN 0.00 $ 9,985,587.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 202 UN 0.00 $ 10,017,193.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 203 UN 0.00 $ 10,268,034.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 204 UN 0.00 $ 7,290,506.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 205 UN 0.00 $ 10,114,086.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 206 UN 0.00 $ 9,121,303.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 207 UN 0.00 $ 5,406,246.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 208 UN 0.00 $ 9,606,077.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 209 UN 0.00 $ 5,753,683.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 210 UN 0.00 $ 10,223,527.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 211 UN 0.00 $ 5,956,133.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 212 UN 0.00 $ 10,627,923.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 213 UN 0.00 $ 5,253,173.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 5,253,173.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 5,253,173.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 5,253,173.00$                           

NP 214 UN 0.00 $ 6,103,407.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,103,407.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 6,103,407.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 6,103,407.00$                           

Suministro e instalación de cinturón de cierre WSP D=24", L= 300 mm, Presión de trabajo 150 Psi, Fabricado de conformidad con la Norma 
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36, recubrimiento en pintura epoxica,
incluye recubrimiento interno y externo en mortero de cemento según norma AWWA C210, soldador especializado, equipo de soldadura y
planta eléctrica.

Suministro e instalación de Codo de tubería WSP D=24", L= 1000 X 1000 mm, Con ángulo de 11° 30' 18", con Espigo y Campana Presión
de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C
200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 6000 mm, con Espigo y Campana, Con chaflán en la punta de 4° 27' 19",
Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior
en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 4500 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1950 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma
NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 4350 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 2200 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma
NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 2280 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma
NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Codo de tubería WSP D=24", L= 750 X 1000 mm, Con ángulo de 11° 32' 06", con Extremo liso para cinturón de
cierre y Campana Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos
interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad
con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 4330 mm, con Espigo y Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150), Con chaflán en
la punta de 3° 33' 36", Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de
conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3
mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 3900 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1450 mm, con Espigo y Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150), Presión de
Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del revestimiento en mortero L= 840 mm y L=710
mm de revestimiento interior y exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma AWWA C210). Incluye Una Salida Normal en
Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4" con Extremo Bridado. L=200 mm. Bridas ANSI
ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la
AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1360 mm, con Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150) y Campana, Presión de
Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del revestimiento en mortero L= 650 mm y L=710
mm de revestimiento interior y exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma AWWA C210). Incluye Una Salida Normal en
Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4" con Extremo Bridado. L=200 mm. Bridas ANSI
ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la
AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP Tee D=24"x12", L=2800 mm, con Espigo y Campana en la Rama Principal; Brida en la
Derivación L=1100 mm sobre eje de tubería de 24" (Brida ANSI ASME B16, 5 Clase 150), Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma
NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1500 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1120 mm, con Extremo liso para cinturón de cierre y Campana, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 5800 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1500 mm, con Extremo liso para cinturón de cierre y Campana, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1610 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 2170 mm, con Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150) y Campana, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior
en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 6000 mm, con Espigo y Campana, Con chaflán en la punta de 2° 6' 20",
Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior
en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 5770 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma
NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 2900 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma
NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 5300 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma
NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

VÁLVULA DE GLOBO DE 4" (A). SUMINISTRO E INSTALACIÓN
VÁLVULA  DE CHEQUE 3", NITRILO BRONCE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 12"A BRIDA - BRIDA (A) (150 PSI). SUMINISTRO E INSTALACIÓN
VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 24" (A) (150 PSI). SUMINISTRO E INSTALACIÓN
VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE Ø 2" DE BRIDA (A). (Suministro e Instalación)
UNION DRESSER D=3" (Suministro e Instalación)
UNION DRESSER D=4" (Suministro e Instalación)
UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 12 (A) (Suministro e Instalación)
UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 24 (A) (Suministro e Instalación)
ELEMENTO DE VENTILACIÓN PARA CÁMARA DE ACCESORIOS EN HG D= 4". (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

NEOPRENO REFORZADO 0.30x0.30x3 cm DOBLE REFUERZO DUREZA 60. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRESOR).

CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Apique (1) lateral sobre vía existente en afirmado, ubicado al sur-oriente del canal San Francisco, para reconocimiento de la fundación del
Box Culvert Ancho:1.9 m Alto:1.8 m existente, el cual se requiere para realizar la ingeniería de detalle que conlleve a los diseños definitivos 
para la instalación de la red matriz Ferrocarril – Autopista El Dorado con tubería WSP de 24” y el interceptor de 1.4 m en metodología sin
zanja. Dimensiones superiores: Ancho: 9.85 m x Largo: 4.0 m, dimensiones inferiores Ancho: 1.5 m x Largo: 4.0 m, profundidad: 4.0 m,
talud escalonado [0.5:1]. Incluye equipo de excavación mecánica, equipos de bombeo de para el manejo de nivel freático o aguas de
escorrentía, equipo de trabajo en alturas, localización topográfica y mano de obra. incluye cargue del material sobrante y acomodación
final del material excavado para el lleno del apique. no incluye retiro ni disposición final del material excavado remanente, no incluye
sistema de entibado.

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 4720 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma
NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro, transporte e instalación de válvula mariposa D=24", Extremos bridados (Brida ANSI) clase 150, Presión de trabajo del sistema
150 PSI (Presión nominal del accesorio PN 16), doble excentricidad, sello elástico, accionamiento por volante, de conformidad con la
norma NP-018 de la EAAB, (incluye juego de tornillería, dos empaques en caucho negro con refuerzo en lona, Espesor 1/8" y equipos
necesarios para la instalación)

TAPÓN DE ACERO 12" SOLDADO. (Incluye suministro e instalación)

TAPÓN DE ACERO 24" SOLDADO EN FABRICA PARA PRUEBA HIDROSTÁTICA (Extremo liso con dos salidas normales de Ø1" roscadas.
Presión de prueba 180 psi. No incluye el valor del espigo liso donde va instalado el tapón). (Incluye suministro e instalación)

TEE EN ACERO Ø 24" x 12" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y BRIDA EN LA DERIVACIÓN (A). SUMINISTRO E INSTALACIÓN

NIPLE EN ACERO Ø 3" CON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 300mm, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EXPOXICA.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 300mm. (A) SUMINISTRO E INSTALACIÓN
NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA/BRIDA L= 250mm. (A) SUMINISTRO E INSTALACIÓN
NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA/EXTREMO LISO L= 200mm. (A) SUMINISTRO E INSTALACIÓN

NIPLE 12" ACERO CARBON EXTREMO BRIDA Y EXTREMO LISO PARA CINTURÓN DE CIERRE L= 1500mm. (A) SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA L= 3000mm CON SALIDA PARA BOCA DE ACCESO 24" (ACERO).
Suministro e instalación.

NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA CON SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA 4" L= 2500mm. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP Tee D=24"x24" con salida para boca de acceso D=24" L=3100 mm, con Espigo y
Campana en la Rama Principal; Brida en la Derivación L=200 mm sobre el lomo de la tubería de 24" (Brida ANSI ASME B16, 5 Clase 150),
Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior
en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1750 mm, con Espigo y Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150), Presión de
Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del revestimiento en mortero L= 1000mm y L=750
mm de revestimiento interior y exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma AWWA C210). Incluye Una Salida Normal en
Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4" con Extremo Bridado. L=200 mm. Bridas ANSI
ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la
AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1500 mm, con Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150) y Campana, Presión de
Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del revestimiento en mortero L= 790 mm y L=710
mm de revestimiento interior y exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma AWWA C210). Incluye Una Salida Normal en
Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4" con Extremo Bridado. L=200 mm. Bridas ANSI
ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la
AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 3200 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205), Incluye Una Salida Normal para Ventosa en Acero D=2" L=160 mm, con Extremo Bridado
(Brida ANSI ASME B16.5 Clase 150), tratamiento epóxico interno y externo; incluye dos Anillos corta flujo. Fabricado de conformidad con la
Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 3300 mm, con Extremos lisos para cinturón de cierre, Presión de trabajo 150
Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205), Incluye Una Salida Normal en Acero D=2" con Extremo Roscado
Hembra L=150 mm y Dos Anillos corta flujo. Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-
032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA L= 2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA Ø=2" (ACERO). Suministro e
instalación

NIPLE EN ACERO Ø=24" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA L=2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA Ø4" Y BY-PASS Ø4"(Incluye suministro
e instalación)

VÁLVULA COMPUERTA D=2" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 PSI). SUMINISTRO E INSTALACIÓN
VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 3" BRONCE T/P RED WHITE - FIG 236 A. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 4" (A) CON SELLO EN BRONCE. (Suministro e Instalación)

Suministro, transporte e instalación de válvula mariposa D=12", Extremos bridados (Brida ANSI) clase 150, Presión de trabajo del sistema
150 PSI (Presión nominal del accesorio PN 16), doble excentricidad, sello elástico, accionamiento por volante, de conformidad con la
norma NP-018 de la EAAB, (incluye juego de tornillería, dos empaques en caucho negro con refuerzo en lona, Espesor 1/8" y equipos
necesarios para la instalación)

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

CODO EN ACERO Ø=4" (Incluye suministro e instalación)

Suministro, Transporte e Instalación de Empates
CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO Ø 16" PARA EMPATES DE TUBERÍA EN WSP A CCP  LINEAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
EMPATES DE TUBERÍA EN CCP A CCP 16" LINEAL (Incluye accesorios).SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SOLDADURA TÉCNICA CALIFICADA PARA TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SIN COSTURA SCH40 D=12" ASTM A53. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. (incluye limpieza de junta, pruebas de calidad en la misma, biselado, equipo soldador, planta eléctrica, personal técnico
calificado, personal de apoyo, materiales y consumibles)

TUBO EN ACERO F 20" CON UNIONES ESPIGO / CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA AWWA C 200 A PARTIR
DE LÁMINA ASTM A 36 DE ESPESOR 4MM. L=6,00M. PRESIÓN DE TRABAJO HASTA = 250 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN).

Accesorios

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 4720 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma
NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 2280 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma
NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 4330 mm, con Espigo y Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150), Con chaflán en
la punta de 3° 33' 36", Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de
conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3
mm).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAIN GAUGES SOLDABLES PARA INSTRUMENTACIÓN DE RED MATRIZ LONGITUD DE 3 A 5M
(Incluye accesorios)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZÓMETRO DE HILO VIBRÁTIL LONGITUD DE 8 A 10M PARA INSTRUMENTACIÓN DE RED MATRIZ
(Incluye tubería piezométrica, cable, arena y accesorios)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INCLINÓMETRO L=10m PARA INSTRUMENTACIÓN DE RED MATRIZ (Incluye perforación y tubería
inclinométrica)

SEGUIMIENTO Y MONITOREO MENSUAL DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA RED MATRIZ DE ACUEDUCTO (Incluye equipo de medición
de strain gauges, inclinómetros y piezómetros, transporte de equipo y personal y  presentación de informes semanales)

CODO EN ACERO Ø=24" ENTRE 67 1/2° Y 90° JUNTA ESPIGO Y CAMPANA, CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVEST.INT. Y
RECUBR. EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. L= 1.75m x 1.75m PRESIÓN DE TRABAJO 150PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CODO EN ACERO D=24" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 45° Y 67 1/2°.
L=1.20MX1.20M. INCLUYE UNIONES (ESPIGO-CAMPANA) MORTERO PARA UNIÓN. NO INCLUYE MATERIALES PARA ANCLAJE.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CODO EN ACERO D=24" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 5° Y 22 1/2°. L=0.45M X
0.45M. UNIONES (ESPIGO CAMPANA), MORTERO PARA UNIÓN (NO INCLUYE MATERIALES PARA ANCLAJE). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INCLINÓMETRO L=15m PARA INSTRUMENTACIÓN DE RED MATRIZ (Incluye perforación y tubería
inclinométrica)

BRIDA CIEGA EN ACERO D= 24". PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA WSP D=24" PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348), PRESIÓN DE TRABAJO = 150 PSI, L=3,00 m,
EXTREMO LISO CON ANILLO BACKING (ELAB) X EXTREMO LISO PARA SOLDADURA A TOPE (ELS), CON REVESTIMIENTO INTERIOR
EN MORTERO DE CEMENTO (RESISTENCIA 4000 Psi). FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA AWWA C 200, AWWA C205,
MANUAL M11 DE LA AWWA, NORMA NP-032, ACREDITADO BAJO LA RESOLUCIÓN 0501 DE LA EAAB, A PARTIR DE LÁMINA ASTM A36 
ESPESOR 6 mm. (INCLUYE SOLDADURA EN SITIO, EQUIPO DE IZAJE Y DESCENSO A FONDO DEL POZO DE LANZAMIENTO),
(INCLUYE TRANSPORTE DE TUBERÍA WSP DE 24" HASTA FRENTE DE OBRA), (INCLUYE RELLENO DEL ESPACIO ANULAR ENTRE
CAMISA Y TUBERÍA WSP EN LECHADA CON CEMENTO HIDRÁULICO, BENTONITA Y RELACIÓN C/A=0.8, INYECTADA CON EQUIPO DE
ALTA PRESIÓN).

TUBO EN ACERO Φ 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA AWWA C
200, MANUAL M11 DE LA AWWA Y NORMA NP-032 DE LA EAAB, A PARTIR DE LÁMINA ASTM A 36 DE ESPESOR E=3MM. L=6,0M.
PRESIÓN DE TRABAJO = 150 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT. PRECIO UNIT 
INCLUYE AIU VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  + 

- CANT..  VALOR. 
 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

 MODIFICACIÓN No 30

BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 378, 392, 393, 411, 415, 417

 PRESENTE BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 
356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, 
NP: 369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, 

NP 326 y NP 327 y para Adicion de 
recursos obras a cargo de la EAAB

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE 
FIJACION 654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 

- 353 - 354 y 364

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)ÍTEM 
No.

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 
296 AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 

40 A NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 
55

 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 

331
 MODIFICACIÓN No 28

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 

332 al 346 y 348

NP 215 UN 0.00 $ 6,088,579.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,088,579.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 6,088,579.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 6,088,579.00$                           

NP 216 UN 0.00 $ 6,468,318.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,468,318.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 6,468,318.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 6,468,318.00$                           

NP 217 UN 0.00 $ 6,074,553.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,074,553.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 6,074,553.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 6,074,553.00$                           

NP 245 UN 0.00 $ 6,892,095.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,892,095.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 6,892,095.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 6,892,095.00$                           

NP 246 UN 0.00 $ 6,647,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,647,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 6,647,107.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 6,647,107.00$                           

NP 248 UN 0.00 $ 10,326,183.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 30,978,549.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 30,978,549.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 30,978,549.00$                         

NP 249 UN 0.00 $ 8,952,017.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 8,952,017.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 8,952,017.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 8,952,017.00$                           

NP 250 UN 0.00 $ 8,797,040.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 8,797,040.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 8,797,040.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 8,797,040.00$                           

NP 251 UN 0.00 $ 8,434,943.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 8,434,943.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 8,434,943.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 8,434,943.00$                           

NP 252 UN 0.00 $ 8,511,716.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 8,511,716.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 8,511,716.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 8,511,716.00$                           

NP 277 ML 0.00 $ 5,195,718.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 278 ML 0.00 $ 1,551,467.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 279 ML 0.00 $ 19,048,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 280 UN 0.00 $ 389,798,009.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 281 UN 0.00 $ 661,230,327.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 282 UN 0.00 $ 781,150,085.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 283 UN 0.00 $ 429,730,625.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 289 UN 0.00 $ 6,418,118.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,418,118.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 6,418,118.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 6,418,118.00$                           

NP 300 UN 0.00 $ 166,933.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 333,866.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 667,732.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 667,732.00$                              
NP 345 UN 0.00 $ 1,392,643.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 2,785,286.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 2,785,286.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 2,785,286.00$                           
NP 364 UN 0.00 $ 1,557,202.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 3,114,404.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 3,114,404.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 3,114,404.00$                           

NP 374 UN 0.00 $ 6,257,391.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 375 UN 0.00 $ 3,926,225.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 376 UN 0.00 $ 4,469,555.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 377 UN 0.00 $ 5,823,046.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 379 UN 0.00 $ 4,644,447.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 380 UN 0.00 $ 6,398,939.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 381 UN 0.00 $ 7,292,996.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 382 UN 0.00 $ 5,738,167.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 383 UN 0.00 $ 9,238,444.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 384 UN 0.00 $ 9,163,031.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP-385 UN 0.00 $ 1,459,035.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP-386 UN 0.00 $ 4,803,901.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP-387 UN 0.00 $ 787,337.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP-388 UN 0.00 $ 1,041,094.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP-389 UN 0.00 $ 4,797,363.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP-390 UN 0.00 $ 2,830,566.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP-391 UN 0.00 $ 717,104.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP-401 UN 0.00 $ 27,877,598.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP-402 UN 0.00 $ 1,139,373.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP-403 UN 0.00 $ 2,330,264.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP-404 UN 0.00 $ 11,977,241.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 405 UN 0.00 $ 2,336,009.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 406 UN 0.00 $ 3,617,046.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 407 UN 0.00 $ 3,264,372.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 408 UN 0.00 $ 5,872,987.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 409 UN 0.00 $ 13,835,090.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 49 UN 0.00 $ 518,268.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 50 UN 0.00 $ 189,252.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 51 UN 0.00 $ 387,596.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

6.117 M3 2692.00 $ 33,900.00 $ 91,258,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -2000.00 -$ 67,800,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -2213.95 75,052,905.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        478.05 16,205,895.00$                         
6.118 M3 4053.00 $ 5,844.00 $ 23,685,732.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3319.55 $ 19,399,450.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4059.10 23,721,383.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        8112.10 47,407,115.00$                         
6.119 M3 335.00 $ 4,569.00 $ 1,530,615.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 549.77 $ 2,511,899.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -335.00 1,530,615.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
6.120 M3 9204.00 $ 52,347.00 $ 481,801,788.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -428.97 -$ 22,455,293.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1910.92 100,030,928.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        11114.92 581,832,716.00$                       

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 87.32 195,596.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        87.32 195,596.00$                              

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 38.18 8,327,325.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        38.18 8,327,325.00$                           

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.30 268,223.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.30 268,223.00$                              

NP 273 ML 0.00 $ 25,634.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 116.26 $ 2,980,209.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 116.26 2,980,209.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        116.26 2,980,209.00$                           

6.121 M3 6803.00 $ 88,092.00 $ 599,289,876.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -3611.02 -$ 318,101,813.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -3168.55 279,123,908.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        3634.45 320,165,968.00$                       

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.91 264,643.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.91 264,643.00$                              

NP 70 M3 0.00 $ 146,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3680.59 $ 540,443,113.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3180.59 467,025,113.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        3180.59 467,025,113.00$                       

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 127.81 21,510,934.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        127.81 21,510,934.00$                         

NP 90 M2 0.00 $ 8,081.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 939.40 $ 7,591,291.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 939.40 7,591,291.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        939.40 7,591,291.00$                           

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 88.38 2,894,269.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        88.38 2,894,269.00$                           

NP 293 M3 0.00 $ 104,513.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 36.69 3,834,582.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        36.69 3,834,582.00$                           

NP 304 M3 0.00 $ 1,192,080.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 22.56 26,893,325.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        22.56 26,893,325.00$                         

Suministro, revestimiento e instalación de semicodo HA Ø12” SCH STD de 45°. Según normas ASTM A53 / API5LGrX42, (Incluye
suministro, Corte, Revestimiento de acuerdo a NP-032 de EAAB [AWWAC210])

Suministro e instalación de Codo en hierro dúctil D=4" 90°, Presión de Trabajo= 150 Psi, extremos Bridados, brida ANSI ASME B16.5 Clase 
150 Revestimiento interior en Pintura Epoxica y Exterior en altos sólidos. Incluye empaques exteriores y tornillería galvanizada. Fabricado
de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB.

Suministro e instalación de unión de desmontaje autoportante D=24", Extremos bridados (Brida ANSI ASME B16.5) clase 150, Presión de
trabajo 150 PSI, de conformidad con la norma NP-018 de la EAAB, (incluye juego de tornillería, dos empaques en caucho negro con
refuerzo en lona, Espesor 1/8" y equipos necesarios para la instalación)

Suministro e instalación de Niple en Hierro Dúctil D=4", L=270 mm extremo Brida y Liso. Presión de Trabajo= 150 Psi Bridas ANSI ASME
B16.5 Clase 150. Revestimiento interior en Pintura Epóxica y Exterior en altos sólidos. Incluye un juego de empaques y tornillería
galvanizada. Fabricado de conformidad con la norma AWWA C-200 y norma NP-032 de la EAAB.

Suministro e instalación de Niple de acero AC ASTM A53 GRB SCH40 de 12", L=1000 mm extremo Brida y Liso Biselado. Presión de
Trabajo= 150 Psi, Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150 RF. Revestimiento interior en Pintura Epóxica y Exterior en altos |sólidos. Incluye un
juego de empaques exteriores y tornillería galvanizada. Fabricado de conformidad con la norma AWWA C-210, manual M11 de la AWWA y
norma NP-032 de la EAAB.

Suministro e instalación de codo pasamuro de tubería WSP D=24", Angulo en planta 11° 10" 12", longitud L1=3390mm x L2= 865mm, con
extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para cinturón de cierre (LCC), con anillo pasamuro Øint=3,5", Øext=7,5" e=3/8",
con salida para ventosa extremo bridado (BR) BRIDA ANSI ASME B16.5 150PSI, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en
malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de
conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C208, Manual M11 de la AWWA y Norma 

Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 2 secciones, ángulo en perfil 15° 54' 00", longitud L1=1082mm x
L2=810mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo campana (C) en acero al carbono ASTM A36 espesor e=4,5mm,
Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior
en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C200/C208, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR CLASE C
(SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta D=3", Extremos bridados (Brida ANSI) clase 150, Presión de trabajo 150 PSI,
sello elástico, accionamiento por volante, de conformidad con la norma NP-018 de la EAAB, (incluye juego de tornillería, dos empaques en
caucho negro con refuerzo en lona, Espesor 1/8" y equipos necesarios para la instalación)

VÁLVULA COMPUERTA D=4" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 PSI). SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CODO 90° EN HIERRO GALVANIZADO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Suministro e instalación de Codo de tubería WSP D=24", L= 1000 X 1000 mm, Con ángulo de 7° 47' 33", con Espigo y Campana, Presión
de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C
200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Codo de tubería WSP D=24", L= 1000 X 1300 mm, Con ángulo de 9° 36' 49", con Espigo y Campana, Presión
de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C
200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

TUBO EN ACERO Φ 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA AWWA C
200, MANUAL M11 DE LA AWWA Y NORMA NP-032 DE LA EAAB, A PARTIR DE LÁMINA ASTM A 36 DE ESPESOR E=3MM. L=6,0M.
PRESIÓN DE TRABAJO = 150 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 5450 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200, Manual M11 de la AWWA y Norma
NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm)

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1310 mm, con Extremo liso para cinturón de cierre y Brida (ANSI ASME B16, 5
Clase 150), Presión de Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos
interior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del revestimiento exterior en
mortero L= 490 mm y L= 820 mm de revestimiento exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma AWWA C210). Incluye
Una Salida Normal en Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4" con Extremo Bridado.
L=200 mm. Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C
200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).”

Suministro e instalación de Brida Ciega en Acero D=24" ANSI / ASME B16,5 Clase 150, Presión de Trabajo=150 Psi. (Incluye Un Juego de
Espárragos, Tuercas y Empaque para Unión Bridada D=24" (Espárragos en acero ASTM A193 Grado B7, Tuercas en acero ASTM A194
Grado 2H y Empaque fabricado a partir de Lámina Nonasbesto de Espesor=1/8"), Fabricada de conformidad con la Norma AWWA C200,

焁AWWA C207, Manual M11 de la AWWA y Norma NP 032 de la EAAB).

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)
EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAYORES A 3.5m (Incluye Cargue).

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE SALIDA EN CONCRETO TIPO CAISSON PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA WSP Ø24"
PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348) EN EL NODO 7F (DIÁMETRO INTERNO 3.50 m) PROFUNDIDAD 9.04 m REQUERIDO PARA HINCAR
TUBERÍA CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA POR MEDIO DEL SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN EXCAVACIÓN SUELO DE FRENTE, CON
SISTEMA DE GUIADO LASER DE FRENTE, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO, ESTABILIZACIÓN DEL FONDO MEDIANTE 13
INYECCIONES DE LECHADA DE CEMENTO HIDRÁULICO CON DIÁMETRO DE 0.15 m Y PROFUNDIDAD DE 13.00 m DESDE LA COTA
DEL TERRENO, EXCAVADORA DE ORUGAS PARA LAS EXCAVACIONES, SISTEMA DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL AL FONDO
DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE FONDO, ANILLO UÑA DE CORTE Y MUROS DE LOS ANILLOS
DEL CAISSON EN CONCRETO DE 4000 Psi, ANDEN PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 Psi, (INCLUYE MANEJO DE AGUAS,
TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA, NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). 

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=3100 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000
Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200, Manual M11 de la AWWA y Norma
NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1360 mm, con Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150) y Extremo liso para
cinturón de cierre, Presión de Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del
revestimiento exterior en mortero L= 570 mm y L= 790 mm de revestimiento exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma
AWWA C210). Incluye Una Salida Normal en Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4"
con Extremo Bridado. L=200 mm. Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad
con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA WSP D=24" PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348), PRESIÓN DE TRABAJO = 150 PSI, L=3,00 m,
EXTREMO LISO CON ANILLO BACKING (ELAB) X EXTREMO LISO PARA SOLDADURA A TOPE (ELS), CON REVESTIMIENTO INTERIOR
EN MORTERO DE CEMENTO (RESISTENCIA 4000 Psi). FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA AWWA C 200, AWWA C205,
MANUAL M11 DE LA AWWA, NORMA NP-032, ACREDITADO BAJO LA RESOLUCIÓN 0501 DE LA EAAB, A PARTIR DE LÁMINA ASTM A36 
ESPESOR 6 mm. (INCLUYE SOLDADURA EN SITIO, EQUIPO DE IZAJE Y DESCENSO A FONDO DEL POZO DE LANZAMIENTO),
(INCLUYE TRANSPORTE DE TUBERÍA WSP DE 24" HASTA FRENTE DE OBRA), (INCLUYE RELLENO DEL ESPACIO ANULAR ENTRE
CAMISA Y TUBERÍA WSP EN LECHADA CON CEMENTO HIDRÁULICO, BENTONITA Y RELACIÓN C/A=0.8, INYECTADA CON EQUIPO DE
ALTA PRESIÓN).

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ASFALTICO TOPI II (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

Suministro e instalación de Codo de tubería WSP D=24", L= 1000 X 1000 mm, Con ángulo de 8° 56' 41", con Espigo y Campana, Presión
de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C
200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Pozos Inspección 
Suministro e instalación de placa de cubierta (Cargue) D=1.0 m, prefabricada en concreto reforzado E= 0.20 m, para pozo húmedo, (no
incluye tapa central)

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE LANZAMIENTO EN CONCRETO TIPO CAISSON PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA WSP
Ø24" PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348) EN EL NODO 4F (DIÁMETRO INTERNO 5.80 m) PROFUNDIDAD 10.32 m REQUERIDO PARA
HINCAR TUBERÍA CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA POR MEDIO DEL SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN EXCAVACIÓN SUELO DE FRENTE,
CON SISTEMA DE GUIADO LASER DE FRENTE, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO, ESTABILIZACIÓN DEL FONDO MEDIANTE 22
INYECCIONES DE LECHADA DE CEMENTO HIDRÁULICO CON DIÁMETRO DE 0.15 m Y PROFUNDIDAD DE 17.00 m DESDE LA COTA
DEL TERRENO, GRÚA PARA DESCENSO DEL BANCO DE EMPUJE, EXCAVADORA DE ORUGAS PARA LAS EXCAVACIONES, SISTEMA
DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE FONDO,
ANILLO UÑA DE CORTE, MUROS DE LOS ANILLOS DEL CAISSON, DOS CÁRCAMOS DE TRABAJO Y DOS MUROS DE REACCIÓN EN
CONCRETO DE 4000 Psi, ANDEN PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 Psi, INCLUYE DESCENSO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA
PARA EL BANCO DE EMPUJE Y CAMBIO DE LOCALIZACIÓN Y ALINEAMIENTO DEL BANCO DE EMPUJE PARA EL SIGUIENTE
LANZAMIENTO, (INCLUYE MANEJO DE AGUAS, TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA, NO
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE SALIDA EN CONCRETO TIPO CAISSON PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA WSP Ø24"
PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348) EN EL NODO 2F (DIÁMETRO INTERNO 3.50 m) PROFUNDIDAD 7.58 m REQUERIDO PARA HINCAR
TUBERÍA CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PORMEDIO DEL SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO,
ESTABILIZACIÓN DEL FONDO MEDIANTE 13 INYECCIONES DE LECHADA DE CEMENTO HIDRÁULICO CON DIÁMETRO DE 0.15 m Y
PROFUNDIDAD DE 13.00 m DESDE LA COTA DEL TERRENO, EXCAVADORA DE ORUGAS PARA LAS EXCAVACIONES, SISTEMA DE
INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE FONDO, ANILLO
UÑA DE CORTE Y MUROS DE LOS ANILLOS DEL CAISSON EN CONCRETO DE 4000 Psi, ANDEN PERIMETRAL EN CONCRETO DE
3000 Psi, (INCLUYE MANEJO DE AGUAS, TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA, NO INCLUYE
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE LANZAMIENTO EN CONCRETO TIPO CAISSON PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA WSP
Ø24" PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348) EN EL NODO 3F (DIÁMETRO INTERNO 4.50 m) PROFUNDIDAD 9.75 m REQUERIDO PARA
HINCAR TUBERÍA CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA POR MEDIO DEL SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN
DEL POZO, ESTABILIZACIÓN DEL FONDO MEDIANTE 22 INYECCIONES DE LECHADA DE CEMENTO HIDRÁULICO CON DIÁMETRO DE
0.15 m Y PROFUNDIDAD DE 15.50 m DESDE LA COTA DEL TERRENO, GRÚA PARA DESCENSO DEL BANCO DE EMPUJE,
EXCAVADORA DE ORUGAS PARA LAS EXCAVACIONES, SISTEMA DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL AL FONDO DE LA
EXCAVACIÓN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE FONDO, ANILLO UÑA DE CORTE, MUROS DE LOS ANILLOS DEL
CAISSON, CÁRCAMO DE TRABAJO Y MURO DE REACCIÓN EN CONCRETO DE 4000 Psi, ANDEN PERIMETRAL EN CONCRETO DE
3000 Psi, INCLUYE DESCENSO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA EL BANCO DE EMPUJE, (INCLUYE MANEJO DE AGUAS,
TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA, NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 3 secciones, ángulo en perfil 44°49'23", longitud L1=700mm x
L2=700mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C208, Manual
M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 6 mm).

Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 5 secciones, Angulo en planta 80° 0"0", longitud L1=1500mm x
L2=4225mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C208, Manual
M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 6 mm).

Suministro e instalación de viga de transición h=0.2 m, prefabricada en concreto reforzado E= 0.20 m, para pozo húmedo, (incluye mortero
de pega 2000 PSI)

MATERIAL SELECCIONADO. RECICLADO SUMINISTRO,EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
PLACA VIBROCOMPACTADORA

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

Suministro e instalación de Niple de tubería en acero al carbón D=3", L= 350 mm, con extremo bridado (BR) Brida ANSI ASME B16.5
Clase 150 x extremo liso (EL), con recubrimiento epóxico interno y Exterior en altos solidos según norma AWWA C210, Presión de trabajo
150 Psi, Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB.

Suministro e instalación de Niple de tubería en acero al carbón D=3", L= 1450 mm, con extremo bridado (BR) Brida ANSI ASME B16.5
Clase 150 x extremo liso (EL), con recubrimiento epóxico interno y Exterior en altos solidos según norma AWWA C210, Presión de trabajo
150 Psi, Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB.

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1435 mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para
cinturón de cierre (LCC), con salida tangencial para purga Ø3" bridada, ubicado a Z=391mm Longitud L=730mm desde el eje de la
tubería, con anillo pasamuro Øint=3,5", Øext=7,5" e=3/8" con recubrimiento epóxico interno y externo según AWWA C210, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 6 mm).

Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 5 secciones, ángulo combinado 79°55'40" ángulo en perfil 43° 46' 48",
ángulo en planta 75°58'55", longitud L1=810mm x L2=800mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para cinturón
de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos
interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad
con la Norma AWWA C200/C208, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 6 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 5450 mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para
cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de
conformidad con la Norma AWWA C200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 6
mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 5850 mm, extremo espigo (E) x extremo liso para cinturón de cierre (LCC), 
Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de 
conformidad con la Norma AWWA C200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a
partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de acero de 12", L=1320 mm, con extremo Bridado (BR) y extremo Liso (EL). Presión de Trabajo 150 Psi, 
Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Revestimiento interior en Pintura Epóxica y Exterior en altos solidos según norma AWWA C210. 
Fabricado de conformidad con la norma AWWA C-200, manual M11 de la AWWA y norma NP-032 de la EAAB.

Suministro e instalación de Niple de acero de 12", L=2220 mm, con extremo Bridado(BR) y extremo Liso (EL). Presión de Trabajo 150 Psi, 
Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Revestimiento interior en Pintura Epóxica y Exterior en altos solidos según norma AWWA C210. 
Fabricado de conformidad con la norma AWWA C-200, manual M11 de la AWWA y norma NP-032 de la EAAB.

Suministro e instalación de Niple de acero de 12", L=2240 mm, con extremo Bridado(BR) y extremo Liso (EL). Presión de Trabajo 150 Psi, 
Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Revestimiento interior en Pintura Epóxica y Exterior en altos solidos según norma AWWA C210. 
Fabricado de conformidad con la norma AWWA C-200, manual M11 de la AWWA y norma NP-032 de la EAAB.

Suministro e instalación de unión de desmontaje autoportante D=12", Extremos bridados (Brida ANSI ASME B16.5) clase 150, Presión de
trabajo 150 PSI, de conformidad con la norma NP-018 de la EAAB, (incluye juego de tornillería, dos empaques en caucho negro con
refuerzo en lona, Espesor 1/8" y equipos necesarios para la instalación)

TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1580 mm, con Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150) y Extremo liso para
cinturón de cierre, Presión de Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del
revestimiento exterior en mortero L= 590mm y L=990 mm de revestimiento exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma
AWWA C210). Incluye Una Salida Normal en Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4"
con Extremo Bridado. L=200 mm. Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad
con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm)

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1500 mm, con Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150) y Extremo liso para
cinturón de cierre, Presión de Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del
revestimiento exterior en mortero L= 540 mm y L= 960 mm de revestimiento exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma
AWWA C210). Incluye Una Salida Normal en Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4"
con Extremo Bridado. L=200 mm. Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad
con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 3240 mm, con Extremo liso para cinturón de cierre y Campana, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero
de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm). 

Excavaciones (Incluye transporte y disposición en zonas de desecho)

Rellenos (Incluye suministro, transporte, colocación y compactación)

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 5 secciones, Angulo en planta 78° 0"14", longitud L1=1200mm x L2=
1000mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C208, Manual
M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 6 mm).

Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 5 secciones, ángulo combinado 72°49'4" ángulo en perfil 14° 49' 55",
ángulo en planta 72°12'22", longitud L1=1300mm x L2=1510mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para
cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de
conformidad con la Norma AWWA C200/C208, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36
espesor 6 mm).

Suministro e instalación Tubería HDPE

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMA NP-040 EAAB, GRANULOMETRÍA TIPO 2 (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

GEOTEXTIL NT 2500 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

DEMOLICIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø de 36" a 68" (Incluye equipo -retroexcavadora
sobre orugas, martillo neumático de 60 lb, cargue y mano de obra) (No incluye transporte y disposición final). Norma EAAB NS-020
DESMONTE, LIMPIEZA, DEMOLICIONES Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE Ø 800 mm (CAMISA) SEGÚN DISEÑO DEL CTO. IDU-0348
GRUPO 4, SIN RECUBRIMIENTO INTERNO LISO, CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA Y SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN, EXCAVACIÓN
SUELO DE FRENTE, CON SISTEMA DE GUIADO LASER DE FRENTE CERRADO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y
MANO DE OBRA, TRANSPORTE DESDE LA PLANTA DE EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA MICROTUNELACIÓN, UN
MOVIMIENTO DE EQUIPOS EN LA ZONA DE TRABAJO DESDE EL SECTOR NORORIENTAL DEL CANAL SAN FRANCISCO HASTA EL
SECTOR SURORIENTAL, EQUIPOS AUXILIARES PARA GARANTIZAR LAS PENDIENTES DEL PROYECTO, SISTEMA DE IZAJE DE LA
TUBERÍA CON GRÚA TELESCÓPICA y LODOS POLIMÉRICOS PARA LA EXCAVACIÓN. PARA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA SE
REQUIERE LOS SIGUIENTE MOVIMIENTOS: 1 MOVIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, 1 MOVIMIENTO DE RETORNO, 1 MOVIMIENTO DE
TRANSFERENCIA Y 1 MOVIMIENTO DE REPLIEGUE, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO. NO INCLUYE POZOS DE
LANZAMIENTO, NI POZOS DE SALIDA PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN, NO INCLUYE TRANSPORTE NI DISPOSICIÓN FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.

Suministro e instalación de Niple de acero de 12", L=5000 mm, con extremo Bridado(BR) y extremo Liso (EL). Presión de Trabajo 150 Psi, 
Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Revestimiento interior en Pintura Epóxica y Exterior en altos solidos según norma AWWA C210. 
Fabricado de conformidad con la norma AWWA C-200, manual M11 de la AWWA y norma NP-032 de la EAAB.

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN

BRIDA CIEGA EN ACERO (HD), PN 10, D= 12". PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 2115 mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo bridado
(BR) Brida ANSI ASME B16.5 Clase 150, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro
2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205)
Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A
36 espesor 6 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1400 mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para
cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de
conformidad con la Norma AWWA C200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 6
mm).

Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 5 secciones, ángulo en planta 72°37'19", longitud L1=804mm x
L2=750mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de
conformidad con la Norma AWWA C200/C208, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36
espesor 6 mm).
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT. PRECIO UNIT 
INCLUYE AIU VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  + 

- CANT..  VALOR. 
 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

 MODIFICACIÓN No 30

BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 378, 392, 393, 411, 415, 417

 PRESENTE BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 
356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, 
NP: 369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, 

NP 326 y NP 327 y para Adicion de 
recursos obras a cargo de la EAAB

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE 
FIJACION 654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 

- 353 - 354 y 364

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)ÍTEM 
No.

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 
296 AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 

40 A NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 
55

 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 

331
 MODIFICACIÓN No 28

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 

332 al 346 y 348

6.064 M3 0.00 $ 503,007.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.92 $ 462,766.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.92 462,766.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.92 462,766.00$                              
6.122 ML 1155.00 $ 61,180.00 $ 70,662,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -267.20 16,347,296.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        887.80 54,315,604.00$                         
6.123 ML 373.00 $ 86,490.00 $ 32,260,770.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 39.19 $ 3,389,543.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -193.38 16,725,434.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        179.62 15,535,336.00$                         
6.124 ML 1769.00 $ 123,971.00 $ 219,304,699.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -693.20 -$ 85,936,697.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -193.50 23,988,389.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1575.50 195,316,310.00$                       
6.125 ML 233.00 $ 174,145.00 $ 40,575,785.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -190.49 33,172,881.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        42.51 7,402,904.00$                           
6.126 ML 63.00 $ 269,575.00 $ 16,983,225.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -35.57 9,588,782.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        27.43 7,394,443.00$                           
6.127 ML 278.00 $ 526,988.00 $ 146,502,664.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 197.73 $ 104,201,337.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 194.91 102,715,229.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        472.91 249,217,893.00$                       
6.128 ML 144.00 $ 2,741,620.00 $ 394,793,280.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -144.00 394,793,280.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

6.129 ML 4921.00 $ 8,548.00 $ 42,064,708.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -4800.00 -$ 41,030,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -4887.69 41,779,974.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        33.31 284,734.00$                              

6.155 ML 0.00 $ 225,065.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 900,260.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.03 681,947.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.03 681,947.00$                              
6.170 ML 0.00 $ 45,427.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 403.89 $ 18,347,509.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 541.20 24,585,090.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        541.20 24,585,090.00$                         
6.210 ML 0.00 $ 25,571.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
NP 11 ML 0.00 $ 71,571.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 214,713.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 214,713.00$                              
NP 17 ML 0.00 $ 2,551.00 $ 0.00 48.32 $ 123,264.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 93.03 237,321.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        93.03 237,321.00$                              
NP 24 ML 0.00 $ 2,779,875.00 $ 0.00 $ 0.00 73.23 $ 203,570,246.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 73.23 203,570,246.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        73.23 203,570,246.00$                       
NP 71 ML 0.00 $ 897,629.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 71.93 $ 64,566,454.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 71.93 64,566,454.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        71.93 64,566,454.00$                         

NP 244 ML 0.00 $ 39,018.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.94 153,731.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.94 153,731.00$                              

NP 274 ML 0.00 $ 3,400,128.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 202.08 687,097,867.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        202.08 687,097,867.00$                       

NP 290 ML 0.00 $ 180,923.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.40 796,061.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.40 796,061.00$                              

NP 305 ML 0.00 $ 2,247,127.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 58.66 $ 131,816,470.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 333 ML 0.00 $ 345,501.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 135.49 $ 46,811,930.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 348 ML 0.00 $ 763,622.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 9.04 $ 6,903,143.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 350 M 0.00 $ 3,269,132.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12.00 $ 39,229,584.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 12.00 39,229,584.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        12.00 39,229,584.00$                         

NP 351 UN 0.00 $ 9,062,776.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 9,062,776.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 9,062,776.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 9,062,776.00$                           

6.078 UN 0.00 $ 1,135,408.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 5.00 $ 5,677,040.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.00 6,812,448.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 6,812,448.00$                           
6.079 UN 0.00 $ 125,442.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 102.00 $ 12,795,084.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 515.00 64,602,630.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        515.00 64,602,630.00$                         
6.130 UN 73.00 $ 668,237.00 $ 48,781,301.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        73.00 48,781,301.00$                         

6.131 UN 73.00 $ 883,520.00 $ 64,496,960.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12.00 $ 10,602,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 12.00 10,602,240.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        85.00 75,099,200.00$                         

6.132 ML 148.00 $ 562,858.00 $ 83,302,984.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        148.00 83,302,984.00$                         
6.133 UN 73.00 $ 506,526.00 $ 36,976,398.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        73.00 36,976,398.00$                         
6.134 M3 48.00 $ 401,101.00 $ 19,252,848.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -46.26 18,554,933.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.74 697,915.00$                              

6.135 UN 78.00 $ 591,118.00 $ 46,107,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 1,773,354.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 1,773,354.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        81.00 47,880,558.00$                         

6.136 UN 2.00 $ 1,394,299.00 $ 2,788,598.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 2,788,598.00$                           
6.137 UN 2.00 $ 3,809,479.00 $ 7,618,958.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 7,618,958.00$                           
6.185 UN 0.00 $ 519,614.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 519,614.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 519,614.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 519,614.00$                              

6.191 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 20.43 $ 5,230,856.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 37.81 9,680,796.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        37.81 9,680,796.00$                           

NP 12 UN 0.00 $ 1,051,161.00 $ 0.00 79.00 $ 83,041,719.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 79.00 83,041,719.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        79.00 83,041,719.00$                         

NP 49 UN 0.00 $ 518,268.00 $ 0.00 $ 0.00 100.00 $ 51,826,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 100.00 51,826,800.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        100.00 51,826,800.00$                         

NP 50 UN 0.00 $ 189,252.00 $ 0.00 $ 0.00 100.00 $ 18,925,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 100.00 18,925,200.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        100.00 18,925,200.00$                         

NP 51 UN 0.00 $ 387,596.00 $ 0.00 $ 0.00 100.00 $ 38,759,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 100.00 38,759,600.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        100.00 38,759,600.00$                         

NP 72 UN 0.00 $ 1,975,349.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 3,950,698.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 3,950,698.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 3,950,698.00$                           

NP 97 UN 0.00 $ 102,012.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 85.00 $ 8,671,020.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 85.00 8,671,020.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        85.00 8,671,020.00$                           
NP 99 UN 0.00 $ 66,846.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 133,692.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 133,692.00$                              

NP 161 ML 0.00 $ 588,966.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 196.59 $ 115,784,826.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 196.59 115,784,826.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        196.59 115,784,826.00$                       

NP 163 ML 0.00 $ 1,224,704.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 26.31 $ 32,221,962.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 26.31 32,221,962.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        26.31 32,221,962.00$                         

NP 169 M3 0.00 $ 952,931.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 26.41 25,166,907.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        26.41 25,166,907.00$                         

NP 269 UN 0.00 $ 1,122,022.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 4,488,088.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 4,488,088.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 4,488,088.00$                           

6.138 ML 560.00 $ 61,180.00 $ 34,260,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -560.00 34,260,800.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
6.139 UN 154.00 $ 62,496.00 $ 9,624,384.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -148.00 9,249,408.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 374,976.00$                              
6.140 UN 154.00 $ 935,195.00 $ 144,020,030.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        154.00 144,020,030.00$                       
6.170 ML 0.00 $ 45,427.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 389.88 $ 17,711,079.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
6.210 ML 0.00 $ 25,571.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.97 152,659.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.97 152,659.00$                              
NP 42 UN 0.00 $ 23,674.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 47,348.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 47,348.00$                                
NP 47 UN 0.00 $ 117,145.00 $ 0.00 $ 0.00 24.00 $ 2,811,480.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 29.00 3,397,205.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        29.00 3,397,205.00$                           
NP 48 UN 0.00 $ 207,751.00 $ 0.00 $ 0.00 15.00 $ 3,116,265.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 18.00 3,739,518.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        18.00 3,739,518.00$                           
NP 52 UN 0.00 $ 45,335.00 $ 0.00 $ 0.00 64.00 $ 2,901,440.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 64.00 2,901,440.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        64.00 2,901,440.00$                           
NP 99 UN 0.00 $ 66,846.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 25.00 $ 1,671,150.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 182 UN 0.00 $ 870,385.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 24.00 $ 20,889,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 24.00 20,889,240.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        24.00 20,889,240.00$                         

NP 299 UN 0.00 $ 48,262.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 144,786.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 144,786.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 144,786.00$                              

NP 310 UN 0.00 $ 3,022,956.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 9,068,868.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 9,068,868.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 9,068,868.00$                           

NP 311 UN 0.00 $ 144,592.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 578,368.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.00 867,552.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 867,552.00$                              

NP 312 UN 0.00 $ 819,858.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 1,639,716.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 3,279,432.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 3,279,432.00$                           

NP 313 UN 0.00 $ 486,081.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 486,081.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 486,081.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 486,081.00$                              

NP 314 UN 0.00 $ 1,909,435.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 5,728,305.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.00 9,547,175.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.00 9,547,175.00$                           

NP 316 UN 0.00 $ 1,682,365.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 5,047,095.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 5,047,095.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 5,047,095.00$                           

NP 329 UN 0.00 $ 1,819,649.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        + 4.00 7,278,596.00$                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 330 UN 0.00 $ 996,117.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 2,988,351.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 331 UN 0.00 $ 515,554.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 515,554.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 515,554.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 515,554.00$                              

NP 338 M2 0.00 $ 179,417.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 132.29 $ 23,735,075.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 347 UN 0.00 $ 2,424,250.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

6.068 M2 0.00 $ 70,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 704.20 $ 49,884,824.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 975.65 69,114,070.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        975.65 69,114,070.00$                         
6.141 M2 12304.00 $ 69,473.00 $ 854,795,792.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -6599.44 -$ 458,483,133.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -6578.58 457,033,688.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        5725.42 397,762,104.00$                       
6.142 M2 155.00 $ 84,609.00 $ 13,114,395.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -89.78 -$ 7,596,196.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -145.00 12,268,305.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 846,090.00$                              

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.51 144,630.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.51 144,630.00$                              

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.51 765,556.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.51 765,556.00$                              

NP 303 M2 0.00 $ 240,389.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 15.36 3,692,375.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        15.36 3,692,375.00$                           

6.143 M3 140.00 $ 636,603.00 $ 89,124,420.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -136.65 86,991,800.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.35 2,132,620.00$                           

6.144 M3 11.00 $ 464,477.00 $ 5,109,247.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -6.69 3,107,351.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.31 2,001,896.00$                           
6.145 KG 9800.00 $ 4,155.00 $ 40,719,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 86.70 $ 360,229.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1534.26 6,374,850.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        11334.26 47,093,850.00$                         
6.146 UN 56.00 $ 125,442.00 $ 7,024,752.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -5.00 -$ 627,210.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -5.00 627,210.00-$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        51.00 6,397,542.00$                           
6.147 ML 161.00 $ 34,900.00 $ 5,618,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -102.25 3,568,525.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        58.75 2,050,375.00$                           

NP 169 M3 0.00 $ 952,931.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 27.53 26,234,190.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        27.53 26,234,190.00$                         

NP 01 ML 0.00 $ 18,438.00 $ 0.00 288.00 $ 5,310,144.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 288.00 5,310,144.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        288.00 5,310,144.00$                           
NP 02 ML 0.00 $ 15,085.00 $ 0.00 270.00 $ 4,072,950.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 271.86 4,101,009.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        271.86 4,101,009.00$                           

NP 03 ML 0.00 $ 20,953.00 $ 0.00 70.50 $ 1,477,187.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 70.50 1,477,187.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        70.50 1,477,187.00$                           

NP 04 ML 0.00 $ 22,629.00 $ 0.00 148.00 $ 3,349,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 148.00 3,349,092.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        148.00 3,349,092.00$                           

NP 05 UN 0.00 $ 90,109.00 $ 0.00 10.00 $ 901,090.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.00 901,090.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 901,090.00$                              
NP 06 KG 0.00 $ 402.00 $ 0.00 607.80 $ 244,336.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 607.80 244,336.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        607.80 244,336.00$                              
NP 07 UN 0.00 $ 208,196.00 $ 0.00 10.00 $ 2,081,960.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.00 2,081,960.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 2,081,960.00$                           

NP 22 HR 0.00 $ 335,239.00 $ 0.00 103.42 $ 34,670,417.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 132.92 44,559,968.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        132.92 44,559,968.00$                         

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 15.11 622,608.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        15.11 622,608.00$                              

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 19.96 4,353,416.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        19.96 4,353,416.00$                           

NP 254 VIAJE 0.00 $ 240,829.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 27.00 $ 6,502,383.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 100.17 24,123,841.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        100.17 24,123,841.00$                         

8.003 M2 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 641.20 $ 1,172,113.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 726.84 1,328,663.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        726.84 1,328,663.00$                           

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 749.81 $ 30,895,921.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 749.81 30,895,921.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        749.81 30,895,921.00$                         

NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 239.03 $ 40,868,632.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 239.03 40,868,632.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        239.03 40,868,632.00$                         

NP 44 M3 0.00 $ 758,722.00 $ 0.00 $ 0.00 33.69 $ 25,561,344.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 33.69 25,561,344.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        33.69 25,561,344.00$                         

NP 78 M3 0.00 $ 169,937.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 55.67 9,460,393.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        55.67 9,460,393.00$                           

NP 79 M2 0.00 $ 2,248.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 274.69 617,503.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        274.69 617,503.00$                              

NP 82 M3 0.00 $ 777,959.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.72 3,671,966.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.72 3,671,966.00$                           

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 34.26 $ 7,472,346.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 34.26 7,472,346.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        34.26 7,472,346.00$                           
NP 87 M3 0.00 $ 864,851.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 34.26 $ 29,629,795.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 34.26 29,629,795.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        34.26 29,629,795.00$                         

NP 114 M3 0.00 $ 807,122.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 17.45 $ 14,084,279.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 17.45 14,084,279.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        17.45 14,084,279.00$                         

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 80.33 1,858,114.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        80.33 1,858,114.00$                           

NP 304 M3 0.00 $ 1,192,080.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 22.56 $ 26,893,325.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 22.56 26,893,325.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        22.56 26,893,325.00$                         

6.002 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.13 $ 15,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.13 15,836.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.13 15,836.00$                                
6.068 M2 0.00 $ 70,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 380.32 $ 26,941,489.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 911.04 64,537,162.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        911.04 64,537,162.00$                         
6.148 M3 3783.00 $ 33,900.00 $ 128,243,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -2670.42 -$ 90,527,238.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -2056.04 69,699,756.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1726.96 58,543,944.00$                         
6.149 M3 7963.00 $ 5,844.00 $ 46,535,772.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4356.66 $ 25,460,321.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5820.13 34,012,838.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        13783.13 80,548,610.00$                         
6.150 M3 316.00 $ 4,569.00 $ 1,443,804.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 28.91 $ 132,090.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -316.00 1,443,804.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
6.151 M3 15681.00 $ 52,347.00 $ 820,853,307.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1412.36 $ 73,932,809.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4785.00 250,480,395.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        20466.00 1,071,333,702.00$                    

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.60 313,158.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.60 313,158.00$                              

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 24.53 1,241,415.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        24.53 1,241,415.00$                           

NP 273 ML 0.00 $ 25,634.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 32.14 $ 823,877.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 65.37 1,675,694.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        65.37 1,675,694.00$                           

6.002 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 243,638.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.93 235,111.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.93 235,111.00$                              

6.152 M3 8293.00 $ 88,092.00 $ 730,546,956.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -5934.47 -$ 522,779,595.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -5014.20 441,710,907.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        3278.80 288,836,049.00$                       

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 16.68 2,311,131.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        16.68 2,311,131.00$                           

NP 70 M3 0.00 $ 146,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 13688.91 $ 2,010,024,789.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 13688.91 2,010,024,789.00$           0.00 -$                                        0.00 -$                                        13688.91 2,010,024,789.00$                    

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 199.19 446,186.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        199.19 446,186.00$                              

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 271.84 45,751,762.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        271.84 45,751,762.00$                         

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 40.15 1,314,832.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        40.15 1,314,832.00$                           

NP 110 M3 0.00 $ 147,406.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.86 274,175.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.86 274,175.00$                              

NP 293 M3 0.00 $ 104,513.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 575.63 $ 60,160,818.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 575.63 60,160,818.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        575.63 60,160,818.00$                         

NP 301 M3 0.00 $ 859,888.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 706.36 $ 607,390,488.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 721.41 620,331,802.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        721.41 620,331,802.00$                       

6.122 ML 0.00 $ 61,180.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 38.85 $ 2,376,843.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 62.97 3,852,505.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        62.97 3,852,505.00$                           
6.124 ML 0.00 $ 123,971.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.80 $ 347,119.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 12.80 1,586,829.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        12.80 1,586,829.00$                           
6.153 ML 605.00 $ 106,467.00 $ 64,412,535.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -507.53 54,035,196.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        97.47 10,377,339.00$                         
6.154 ML 975.00 $ 186,784.00 $ 182,114,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -721.21 134,710,489.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        253.79 47,403,911.00$                         
6.155 ML 119.00 $ 225,065.00 $ 26,782,735.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 30.79 $ 6,929,751.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 30.54 6,873,485.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        149.54 33,656,220.00$                         
6.156 ML 841.00 $ 378,937.00 $ 318,686,017.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -456.84 173,113,577.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        384.16 145,572,440.00$                       
6.157 ML 300.00 $ 590,457.00 $ 177,137,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 13.31 7,858,982.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        313.31 184,996,082.00$                       
6.158 ML 308.00 $ 692,976.00 $ 213,436,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -151.24 104,805,691.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        156.76 108,630,917.00$                       
6.159 ML 211.00 $ 1,003,548.00 $ 211,748,628.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -91.27 91,593,826.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        119.73 120,154,802.00$                       
6.160 ML 367.00 $ 1,109,125.00 $ 407,048,875.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 40.00 $ 44,365,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 105.53 117,045,966.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        472.53 524,094,841.00$                       
6.161 ML 1949.00 $ 4,129,148.00 $ 8,047,709,452.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -1053.01 -$ 4,348,029,905.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -1172.61 4,841,877,731.00-$           0.00 -$                                        0.00 -$                                        776.39 3,205,831,721.00$                    

6.162 ML 2553.00 $ 8,548.00 $ 21,823,044.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -2066.67 -$ 17,665,895.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -2024.56 17,305,939.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        528.44 4,517,105.00$                           

NP 17 ML 0.00 $ 2,551.00 $ 0.00 2.45 $ 6,250.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.31 18,648.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.31 18,648.00$                                
NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 22.68 4,946,667.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        22.68 4,946,667.00$                           

NP 242 UN 0.00 $ 11,570.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 125.00 $ 1,446,250.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 125.00 1,446,250.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        125.00 1,446,250.00$                           
NP 243 UN 0.00 $ 28,193.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 151.00 $ 4,257,143.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 151.00 4,257,143.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        151.00 4,257,143.00$                           
NP 244 ML 0.00 $ 39,018.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1063.47 $ 41,494,472.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1063.47 41,494,472.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1063.47 41,494,472.00$                         

NP 261 ML 0.00 $ 306,357.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 649.01 $ 198,828,757.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 649.01 198,828,757.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        649.01 198,828,757.00$                       

NP 262 ML 0.00 $ 497,750.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 383.06 $ 190,668,115.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 394.36 196,292,691.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        394.36 196,292,691.00$                       

NP 268 ML 0.00 $ 380,221.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 226.53 $ 86,131,463.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 226.53 86,131,463.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        226.53 86,131,463.00$                         

NP 274 ML 0.00 $ 3,400,128.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 121.36 $ 412,639,534.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 103.99 353,574,676.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        103.99 353,574,676.00$                       

NP 290 ML 0.00 $ 180,923.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 79.60 14,401,471.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        79.60 14,401,471.00$                         

NP 378 ML 0.00 $ 2,950,701.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        + 35.12 103,628,619.00$                    35.12 103,628,619.00$                       

NP-413 ML 0.00 $ 1,196,783.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           TUBERÍA CONCRETO D= 32" CL. III REFORZADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (Incluye Suministro e Instalación)

DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE TAPAS PARA POZO (en concreto).

PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (Incluye Suministro e Instalación)

CÁMARA DE CAIDA D=16" H=0.85M - 3.15M (Incluye suministro e instalación)
TAPA ALCANTARILLADO TIPO CONVENCIONAL NO RECICLABLE D=0.67m (Suministro e instalación)

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB,
COMPRESOR Y CARGUE).

TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

Suministro e instalación de viga de transición h=0.2 m, prefabricada en concreto reforzado E= 0.20 m, para pozo húmedo, (incluye mortero
de pega 2000 PSI)

ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)

CAJA DE INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS DE 1.0 M X 1.0 M. MURO SENCILLO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Rango de altura
de interior de 1,81 a 2.40 m. Incluye: construcción de base en concreto de e=0.10m y recebo e=0.10m, cinta perimetral en concreto,
marco y tapa; No incluye: cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma EAAB NS-068 -Conexiones domiciliarias domésticas y no
domésticas, en anden, sin estar sometida a tráfico vehicular.

Cámaras

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y
CAÑUELA)

CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación)

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR
DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA.

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

ALQUILER DE ENTIBADO TIPO CAJÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS ESPECIALES DE RED MATRIZ, RANGO DE
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: 2.6 M < H <= 3.0 M (Incluye instalación, mano de obra para la guía en el ascenso y el descenso,
transporte y retiro).

CONCRETO 4000 PSI RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE = 0.45 PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS SOBRE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE
REFUERZO)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL
30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA.

TUBERÍA CONCRETO D=60" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=30" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Pozos Inspección 

TUBERÍA HDPE 1.20m, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN EN EL EMPALME DEL ESPIGO Y LA
CAMPANA)

DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).

Suministro e instalación de Tubería HDPE

Excavaciones (Incluye transporte y disposición en zonas de desecho)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

CONEXIONES KIT SILLA YEE 600 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

Inspección y verificación de tuberías
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 36"

CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS 1.0 M X 1.0 M. MURO SENCILLO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Rango de altura interior
de 1,20 a 1,80 m . Incluye construcción de base en concreto de e=0.10m y recebo de e=0.10m, cinta perimetral en concreto, marco y
tapa. No incluye cañuela, ni pasos de escalera de gato), Según norma EAAB NS-068 - Conexiones domiciliarias domésticas y no
domésticas, en anden, sin estar sometidad a trafico vehicular.

TUBERÍA HDPE D=1.00m SN-4, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN EN EL EMPALME DEL ESPIGO Y
LA CAMPANA).

DEMOLICIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø de 36" a 68" (Incluye equipo -retroexcavadora
sobre orugas, martillo neumático de 60 lb, cargue y mano de obra) (No incluye transporte y disposición final). Norma EAAB NS-020
DESMONTE, LIMPIEZA, DEMOLICIONES Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) 

Rellenos (Incluye suministro, transporte, colocación y compactación)

DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (Incluye cargue, retiro de material,
transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).

CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE CAIDA D=10" H=1.50 M (Incluye: equipo - vibrador tipo aguja, formaleta metálica, tee PVC, codo PVC ,
unión PVC, lubricante, agente desencofrante, concreto grava común 2000 psi, concreto grava común 3000 psi, listón, planchón, poste
rollizo, agua para curado y mano de obra)

CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCIÓN D=1.20 (CONCRETO 175 KG/M2)

Conexiones Domiciliarias

CÁRCAMO DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA HASTA Ø 10", EN CONCRETO DE 28 MPa, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CONCRETO
DE 2000 Psi PARA SOLADO, LAMINA DE 5 Cm DE MATERIAL COMPRESIBLE, NO INCLUYE ARENA DE RELLENO, SEGÚN NORMA EAAB
NS-090 3V.2

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO TIPO II (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

TUBERÍA HDPE D=14" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN EN EL EMPALME DEL ESPIGO Y LA
CAMPANA)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación, Curado, Juntas y Acabado. Incluye Canastilla Pasa Junta.

CODO 45° PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.), (NO INCLUYE
ACERO PARA ESCALERAS,).

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

CAJA DE INSPECCION 0.80MX0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (Rango de altura de H= 0.90m a 1.6 m - altura promedio de H
promedio de =1.25M. Incluye marco y tapa, no incluye cimentación granular y cañuela). Según norma EAAB NS-068 - Conexiones
domiciliarias domésticas y no domésticas.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA FONDO FUNDIDA EN OBRA D=1.95M PARA POZO DE INSPECCIÓN SEGÚN NORMA EAAB NS-029-
9v.3.4 (Incluye: equipo - retroexcavadora sobre orugas para izaje y descenso, base para pozo e=0.18, d =1.95 m en concreto de 4000 psi,
acero de refuerzo, formaleta, acopio y protección en acopio, minicargador para transporte de base para pozo desde punto de acopio
hasta lugar de instalación final y mano de obra)

CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CAÑUELA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN 0.8 X 0.8 m, EN CONCRETO DE 2500 Psi, SEGÚN NORMA NS-068 DE LA EAAB.

CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20m x 0.60m e=0.10m h= 0.75m (Inc. Suministro e Inst. No Inc. Aro de Ajuste, Aro-
Tapa y Tapa)

CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")

PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. Suministro e instalación.

CÁMARA DE CAIDA D=12" H=0.75M - 3.00M (Incluye suministro e instalación)

ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO DESLIZANTE E2 PARA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS ESPECIALES DE ALCANTARILLADO,
RANGO DE PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: 3.0 M < H <=4.8 M (Incluye instalación, mano de obra para la guía en el ascenso y el
descenso, transporte y retiro).

CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS DE 0.80 M X 0.80 M, PARA TRAFICO VEHICULAR, MURO DOBLE. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCIÓN. (Rango de altura interior de 1,51 m a 1.90 m. Incluye: construcción de base en concreto de e=0.10m de 21 MPa y
recebo de e=0.10m, cinta perimetral en concreto de 21 MPa, marco y tapa; No incluye: cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según
norma EAAB NS-068 - Conexiones domiciliarias domésticas y no domésticas, en espacio público, sometida a tráfico vehicular.

CILINDRO POZO INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA e=0.37m SEGÚN NORMA EAAB NS-029-V.3.4 (Incluye Suministro y Construcción,
Geotextil y Pañete Impermeab.)(No incluye pasos de escalera de acceso)

ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁMARA (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No
incluye refuerzo).

LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes).

CAJA DE INSPECCIÓN DE MEDIDAS INTERNAS DE 0.6X0.6M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (Rango de altura interior de 1.10 m A
1.41 m. Incluye: Construcción de base en concreto de e=0.10 y recebo e=0.10, cinta perimetral en concreto, marco y tapa; No incluye:
Cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma EAAB NS-068 - Conexiones domiciliarias domésticas y no domésticas, en anden,
sin estar sometida a trafico vehicular.

PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. Suministro e instalación.
CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (Suministro e instalación).

CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS DE 0.80 M X 0.80 M, PARA TRAFICO VEHICULAR, MURO DOBLE. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCIÓN. (Rango de altura interior de 1,02 m a 1.50 m. Incluye: construcción de base en concreto de e=0.10m de 21 MPa y
recebo de e=0.10m, cinta perimetral en concreto de 21 MPa, marco y tapa; No incluye: cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según
norma EAAB NS-068 - Conexiones domiciliarias domésticas y no domésticas, en zona de accesos vehiculares.

CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación).

CAJA DE INSPECCION MEDIDA INTERNA DE 1.0 M X1.0 M MURO DOBLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (Rango de altura interior de
1.81 m A 2.81 m. Incluye: construcción de base en concreto e=0.10m y recebo de e=0.10m, cinta perimetral en concreto, marco y tapa; No
incluye: cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma EAAB NS-068 - Conexiones domiciliarias domésticas y no domésticas, en
espacio público, sometida a trafico vehicular.

CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS DE 0.6 X 0.6M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (Rango de altura interna de 1.45 m A 1.73
m. Incluye: mejoramiento en recebo espesor 0.1m, construcción de base en concreto de 21 MPa de 0.1 m de espesor, cinta perimetral en
concreto de 21 MPa, marco y tapa; No incluye: Cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma EAAB NS-068 - Conexiones
domiciliarias domésticas y no domésticas, en anden, sin estar sometida a tráfico vehicular.

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)

CAJA DE LANZAMIENTO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO D=12" DEL POZO 160AS AL POZO 160S, PRESIÓN
NOMINAL PN10 Y RDE 17 MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA AUGER BORING PARA EL PROYECTO AV 68 GRUPO 4 (CTO. IDU 0348-
2020). DIMENSIONES INTERNAS DE LA CAJA 2.0 M DE ANCHO X 3.0 M DE LARGO X 2.55 M DE ALTURA. INCLUYE EXCAVACIÓN
MECANICA Y MANUAL, ASEGURAMIENTO DE PAREDES VERTICALES DE LA CAJA CON SISTEMA DE ENTIBADO METALICO Y
CODALES, MANEJO DE AGUAS Y MANEJO DE LODOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.

PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, Inst.)

Suministro e instalación de placa de cubierta (Cargue) D=1.0 m, prefabricada en concreto reforzado E= 0.20 m, para pozo húmedo, (no
incluye tapa central)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)

ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación).
ENTIBADO EC-6 TIPO DESLIZANTE. (Incluye suministro e instalación). 

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAYORES A 3.5m (Incluye Cargue).

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)

TUBERÍA HDPE 20" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

MATERIAL SELECCIONADO. RECICLADO SUMINISTRO,EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
PLACA VIBROCOMPACTADORA

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR CLASE C
(SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA CON RECICLADO DE CONCRETO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN

TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)

CONCRETO 4000 PSI RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE = 0.45 PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS SOBRE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE
REFUERZO)

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)
ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

TUBERÍA HDPE 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CAÑUELA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN 0.6 X 0.6 m (CONCRETO 2500 PSI)
CAÑUELA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN 0.8 X 0.8 m, EN CONCRETO DE 2500 Psi, SEGÚN NORMA NS-068 DE LA EAAB.

Entibados

YEE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación).

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO.

CAÑUELA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00 X 1.00 m, EN CONCRETO DE 2500 Psi, SEGÚN NORMA NS-068 DE LA EAAB.

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMA NP-040 EAAB, GRANULOMETRÍA TIPO 2 (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

UNIÓN SANITARIA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE SOLDADURA Y LIMPIADOR)

Reemplazo estructura de pavimento existente

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)

SUMINISTRO DE EQUIPO VACTOR (Para los trabajos de lavado y sondeo de redes de servicios públicos. Sondeo - limpieza -recolección
de lodos no peligrosos).

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12" (INCLUYE SUMINISTRO,INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO
DE JUNTA).

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (Incluye Suministro e Instalación)
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalación)
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e Instalación)
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=48" (Incluye Suministro e Instalación)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CARROTANQUE DE AGUA (VIAJE DE 6 M3), PARA LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON GRADO DE
COLMATACIÓN MAYOR AL 30 %

CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

TUBERÍA HDPE 18" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERÍA HDPE 16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
TUBERÍA HDPE 18" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).

TUBERÍA HDPE 36" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)
PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Suministro, Formaleteo, Refuerzo e Instalación. No Inc.Tapa)

CÁRCAMO DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA HASTA Ø 10", EN CONCRETO DE 28 MPa, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CONCRETO
DE 2000 Psi PARA SOLADO, LAMINA DE 5 Cm DE MATERIAL COMPRESIBLE, NO INCLUYE ARENA DE RELLENO, SEGÚN NORMA EAAB
NS-090 3V.2

TUBERÍA HDPE 24" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)

TUBERÍA HDPE 27" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONCRETO CELULAR DE BAJA DENSIDAD RESISTENCIA MÍNIMA 70KPa, PARA RELLENO DE TUBERÍAS EXISTENTES DE RED
PLUVIAL EN PACHA D=1.70m A SALIR DE SERVICIO EN GRUPO 4 Av.68 (COLECTOR PARQUE SIMÓN BOLÍVAR-CANAL SAN
FRANCISCO), TRAMOS ENTRE LOS POZOS PM P88559A PMP89038, Y LOS POZOS PMP89425A PMP89429, (INCLUYE CONCRETO
CELULAR CON AGENTE ESPUMANTE, BOMBAS IMPULSORAS DE CONCRETO CELULAR, MANGUERA DE TRANSPORTE,
PERFORACIONES VERTICALES ENCAMISADAS EN TUBERÍA PVC DE 3”, DESDE LA RASANTE A CLAVE DE TUBERÍA, INTERMEDIAS
EN LOS TRAMOS A LLENAR (PARA INYECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LLENADO), MURO DOBLE EN MAMPOSTERÍA AL INTERIOR DE LA
TUBERÍA PARA CIERRE EN EL INTERMEDIO Y LOS EXTREMOS DE CADA TRAMO DE TUBERÍA. OPERADORES ESPECIALIZADOS Y
MANO DE OBRA DE APOYO, HERRAMIENTA MENOR Y CONSUMIBLES)

TUBERÍA HDPE 30" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERÍA HDPE 1.20m, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN EN EL EMPALME DEL ESPIGO Y LA
CAMPANA)

DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)

DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

TUBERÍA HDPE 1.60M" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO 
DE JUNTA).

SUDS

UNION PVC 4" SANITARIA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
TEE SANITARIA  PVC 4" SANITARIA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERÍA CONCRETO D= 16" CL. V EXTRARREFORZADA PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). INCLUYE
MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA.

TUBERÍA HDPE D=42" (equivalente a 1,100mm)-(SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN EN EL EMPALME
DEL ESPIGO Y LA CAMPANA)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO, DIÁMETRO NOMINAL D=12" (315 MM) PE 100, PRESIÓN NOMINAL PN10 Y
RDE 17 (EXTREMO LISO Y PARED SÓLIDA), MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA AUGER BORING PARA TRAMO DE RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, DEL POZO 160AS AL POZO 160S, DEL PROYECTO AV. 68 GRUPO 4 (CTO. IDU 0348-2020). INCLUYE
UNIÓN DE TUBERÍA MEDIANTE TERMOFUSIÓN EN LOS EXTREMOS HECHA EN CAMPO, RELLENO ANULAR CON MORTERO FLUIDO,
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, TRANSPORTE DE MAQUINARÍA, EQUIPOS Y LOGÍSTICA NECESARIA PARA LA
EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT. PRECIO UNIT 
INCLUYE AIU VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  + 

- CANT..  VALOR. 
 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

 MODIFICACIÓN No 30

BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 378, 392, 393, 411, 415, 417

 PRESENTE BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 
356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, 
NP: 369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, 

NP 326 y NP 327 y para Adicion de 
recursos obras a cargo de la EAAB

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE 
FIJACION 654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 

- 353 - 354 y 364

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)ÍTEM 
No.

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 
296 AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 

40 A NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 
55

 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 

331
 MODIFICACIÓN No 28

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 

332 al 346 y 348

6.071A M3 0.00 $ 636,603.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12.00 $ 7,639,236.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 67.07 42,696,963.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        67.07 42,696,963.00$                         

6.163 M3 660.00 $ 5,844.00 $ 3,857,040.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -483.27 2,824,231.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        176.73 1,032,809.00$                           
6.164 M3 20.00 $ 181,951.00 $ 3,639,020.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -8.17 1,486,539.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        11.83 2,152,481.00$                           
6.165 M3 37.00 $ 74,922.00 $ 2,772,114.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        37.00 2,772,114.00$                           
6.166 M2 213.00 $ 14,195.00 $ 3,023,535.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -200.00 2,839,000.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        13.00 184,535.00$                              

6.167 M3 788.00 $ 88,092.00 $ 69,416,496.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -701.27 61,776,276.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        86.73 7,640,220.00$                           

6.168 M2 1016.00 $ 69,473.00 $ 70,584,568.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -500.00 -$ 34,736,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -1010.00 70,167,730.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 416,838.00$                              
6.169 M2 299.00 $ 735.00 $ 219,765.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -282.29 207,483.00-$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        16.71 12,282.00$                                
6.170 ML 214.00 $ 45,427.00 $ 9,721,378.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 54.21 2,462,596.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        268.21 12,183,974.00$                         
6.171 ML 137.00 $ 61,180.00 $ 8,381,660.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -107.67 6,587,250.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        29.33 1,794,410.00$                           
6.172 ML 22.00 $ 46,974.00 $ 1,033,428.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 13.17 $ 618,648.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 40.40 1,897,750.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        62.40 2,931,178.00$                           
6.173 UN 44.00 $ 526,127.00 $ 23,149,588.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 19.00 9,996,413.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        63.00 33,146,001.00$                         
6.174 UN 44.00 $ 169,872.00 $ 7,474,368.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 17.00 2,887,824.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        61.00 10,362,192.00$                         

6.175 UN 22.00 $ 22,130.00 $ 486,860.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -22.00 486,860.00-$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

6.176 KG 7236.00 $ 4,155.00 $ 30,065,580.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -4000.00 -$ 16,620,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -2579.80 10,719,068.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        4656.20 19,346,512.00$                         

6.177 ML 1013.00 $ 139,053.00 $ 140,860,689.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -500.00 -$ 69,526,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -1000.00 139,053,000.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        13.00 1,807,689.00$                           

6.178 M2 46.00 $ 35,998.00 $ 1,655,908.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -46.00 1,655,908.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
6.179 M3 1.00 $ 554,916.00 $ 554,916.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 9.47 5,255,055.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.47 5,809,971.00$                           

6.180 M3 54.00 $ 658,612.00 $ 35,565,048.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        54.00 35,565,048.00$                         

6.181 M3 2.00 $ 464,477.00 $ 928,954.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 8.75 4,064,174.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.75 4,993,128.00$                           
6.182 M2 112.00 $ 8,858.00 $ 992,096.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -112.00 992,096.00-$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
6.183 M2 4.00 $ 54,987.00 $ 219,948.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 44.62 $ 2,453,520.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -4.00 219,948.00-$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
6.184 M3 2.00 $ 476,518.00 $ 953,036.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 953,036.00$                              
6.185 UN 10.00 $ 519,614.00 $ 5,196,140.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 5,196,140.00$                           
6.186 UN 49.00 $ 125,442.00 $ 6,146,658.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 144.00 $ 18,063,648.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 160.00 20,070,720.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        209.00 26,217,378.00$                         

7.103 ML 0.00 $ 324,386.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 8.42 $ 2,731,330.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 65.42 21,221,332.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        65.42 21,221,332.00$                         

NP 11 ML 0.00 $ 71,571.00 $ 0.00 49.72 $ 3,558,510.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 49.72 3,558,510.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        49.72 3,558,510.00$                           

NP 73 UN 0.00 $ 8,762,263.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 83 M3 0.00 $ 1,784,766.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 7.78 $ 13,885,479.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.78 13,885,479.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.78 13,885,479.00$                         
NP 90 M2 0.00 $ 8,081.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.90 39,597.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.90 39,597.00$                                

6.078 UN 0.00 $ 1,135,408.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 85.00 $ 96,509,680.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 99.00 112,405,392.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        99.00 112,405,392.00$                       

6.131 UN 0.00 $ 883,520.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 89.00 $ 78,633,280.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 89.00 78,633,280.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        89.00 78,633,280.00$                         

6.136 UN 0.00 $ 1,394,299.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,394,299.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 11.00 15,337,289.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        11.00 15,337,289.00$                         
6.187 UN 85.00 $ 668,237.00 $ 56,800,145.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        85.00 56,800,145.00$                         
6.188 ML 94.00 $ 562,858.00 $ 52,908,652.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        94.00 52,908,652.00$                         
6.189 UN 85.00 $ 506,526.00 $ 43,054,710.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -85.00 -$ 43,054,710.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -85.00 43,054,710.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
6.190 M3 49.00 $ 401,101.00 $ 19,653,949.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -37.04 14,856,781.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        11.96 4,797,168.00$                           

6.191 M3 46.00 $ 256,038.00 $ 11,777,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 484.40 $ 124,024,807.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -7.55 1,933,085.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        38.45 9,844,663.00$                           

6.192 M3 60.00 $ 52,347.00 $ 3,140,820.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 629.52 $ 32,953,483.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -60.00 3,140,820.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
NP 12 UN 0.00 $ 1,051,161.00 $ 0.00 67.00 $ 70,427,787.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 67.00 70,427,787.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        67.00 70,427,787.00$                         

NP 49 UN 0.00 $ 518,268.00 $ 0.00 $ 0.00 99.00 $ 51,308,532.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 99.00 51,308,532.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        99.00 51,308,532.00$                         

NP 50 UN 0.00 $ 189,252.00 $ 0.00 $ 0.00 99.00 $ 18,735,948.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 99.00 18,735,948.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        99.00 18,735,948.00$                         

NP 51 UN 0.00 $ 387,596.00 $ 0.00 $ 0.00 99.00 $ 38,372,004.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 99.00 38,372,004.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        99.00 38,372,004.00$                         

NP 97 UN 0.00 $ 102,012.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 77.00 $ 7,854,924.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 77.00 7,854,924.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        77.00 7,854,924.00$                           

NP 161 ML 0.00 $ 588,966.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 172.36 $ 101,514,180.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 172.36 101,514,180.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        172.36 101,514,180.00$                       

NP 163 ML 0.00 $ 1,224,704.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 32.28 $ 39,533,445.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 32.28 39,533,445.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        32.28 39,533,445.00$                         

NP 269 UN 0.00 $ 1,122,022.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 4,488,088.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 4,488,088.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 4,488,088.00$                           

6.193 UN 106.00 $ 5,385,208.00 $ 570,832,048.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -106.00 570,832,048.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

6.194 UN 640.00 $ 2,560,878.00 $ 1,638,961,920.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -630.00 1,613,353,140.00-$           0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 25,608,780.00$                         

6.195 M3 697.00 $ 33,900.00 $ 23,628,300.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -697.00 23,628,300.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
6.196 M3 906.00 $ 52,347.00 $ 47,426,382.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -906.00 47,426,382.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
6.197 ML 0.00 $ 86,490.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 85.55 7,399,220.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        85.55 7,399,220.00$                           
6.202 M2 0.00 $ 69,473.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 71.40 4,960,372.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        71.40 4,960,372.00$                           
6.203 M2 0.00 $ 84,609.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 87.36 7,391,442.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        87.36 7,391,442.00$                           

NP 73 UN 0.00 $ 8,762,263.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 8,762,263.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 8,762,263.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 8,762,263.00$                           

NP 157 UN 0.00 $ 840,050.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 3,360,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 3,360,200.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 3,360,200.00$                           

NP 261 ML 0.00 $ 306,357.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 356.95 109,354,131.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        356.95 109,354,131.00$                       

NP 263 UN 0.00 $ 6,959,379.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 53.00 $ 368,847,087.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 53.00 368,847,087.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        53.00 368,847,087.00$                       

NP 264 UN 0.00 $ 13,424,230.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 47.00 $ 630,938,810.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 47.00 630,938,810.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        47.00 630,938,810.00$                       

NP 265 UN 0.00 $ 8,200,112.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 71.00 $ 582,207,952.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 30.00 246,003,360.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        30.00 246,003,360.00$                       

NP 319 UN 0.00 $ 6,325,437.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 25,301,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 25,301,748.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 25,301,748.00$                         

NP 320 ML 0.00 $ 1,400,273.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 66.00 $ 92,418,018.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 71.73 100,441,582.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        71.73 100,441,582.00$                       

NP 354 M 0.00 $ 875,363.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 14.47 $ 12,666,503.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 17.56 15,371,374.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        17.56 15,371,374.00$                         

6.197 ML 2686.00 $ 86,490.00 $ 232,312,140.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -1740.15 150,505,572.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        945.85 81,806,568.00$                         
6.198 ML 69.00 $ 123,971.00 $ 8,553,999.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 19.06 2,362,888.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        88.06 10,916,887.00$                         
6.199 M3 211.00 $ 33,900.00 $ 7,152,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -175.14 5,937,246.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        35.86 1,215,654.00$                           
6.200 M3 274.00 $ 52,347.00 $ 14,343,078.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -195.90 10,254,777.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        78.10 4,088,301.00$                           

6.201 M3 20.00 $ 88,092.00 $ 1,761,840.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -17.61 1,551,300.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.39 210,540.00$                              

NP 70 M3 0.00 $ 146,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 683.50 $ 100,362,406.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 683.50 100,362,406.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        683.50 100,362,406.00$                       

NP 152 ML 0.00 $ 303,894.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.77 537,892.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.77 537,892.00$                              

NP 261 ML 0.00 $ 306,357.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 188.17 57,647,197.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        188.17 57,647,197.00$                         

NP 305 ML 0.00 $ 2,247,127.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 42.42 95,323,127.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        42.42 95,323,127.00$                         

NP 306 ML 0.00 $ 151,061.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.20 785,517.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.20 785,517.00$                              

NP 311 UN 0.00 $ 144,592.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 867,552.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 316 UN 0.00 $ 1,682,365.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 10,094,190.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 333 ML 0.00 $ 345,501.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 116.69 40,316,512.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        116.69 40,316,512.00$                         

NP 346 ML 0.00 $ 922,351.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 158.83 146,497,010.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        158.83 146,497,010.00$                       

6.068 M2 0.00 $ 70,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 54.25 $ 3,843,016.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 91.25 6,464,059.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        91.25 6,464,059.00$                           
6.202 M2 13038.00 $ 69,473.00 $ 905,788,974.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -12556.18 -$ 872,315,493.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -12388.41 860,660,009.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        649.59 45,128,965.00$                         
6.203 M2 723.00 $ 84,609.00 $ 61,172,307.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2657.47 $ 224,845,879.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2570.06 217,450,206.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        3293.06 278,622,513.00$                       

NP 266 UN 0.00 $ 797,277.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 29.00 $ 23,121,033.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 29.00 23,121,033.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        29.00 23,121,033.00$                         

NP 267 UN 0.00 $ 290,721.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 37.00 $ 10,756,677.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 37.00 10,756,677.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        37.00 10,756,677.00$                         

NP 303 M2 0.00 $ 240,389.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 491.85 $ 118,235,330.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 664.52 159,743,298.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        664.52 159,743,298.00$                       

6.134 M3 0.00 $ 401,101.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 401,101.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.38 4,163,428.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.38 4,163,428.00$                           
6.186 UN 0.00 $ 125,442.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 29.00 $ 3,637,818.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 77.00 9,659,034.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        77.00 9,659,034.00$                           

6.204 M3 349.00 $ 636,603.00 $ 222,174,447.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -340.00 216,445,020.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        9.00 5,729,427.00$                           

6.205 M3 15.00 $ 464,477.00 $ 6,967,155.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.39 181,145.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        15.39 7,148,300.00$                           
6.206 KG 32160.00 $ 4,155.00 $ 133,624,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 34162.02 $ 141,943,195.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 45953.45 190,936,588.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        78113.45 324,561,388.00$                       
6.207 UN 170.00 $ 125,442.00 $ 21,325,140.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -160.00 20,070,720.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 1,254,420.00$                           
6.208 ML 470.00 $ 34,900.00 $ 16,403,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -274.49 9,579,701.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        195.51 6,823,299.00$                           

7.022 M3 0.00 $ 523,135.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.96 $ 1,025,345.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 11.96 6,256,695.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        11.96 6,256,695.00$                           

NP 169 M3 0.00 $ 952,931.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 80.23 $ 76,453,654.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 531.89 506,854,467.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        531.89 506,854,467.00$                       

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 92.76 $ 2,145,632.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 92.76 2,145,632.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        92.76 2,145,632.00$                           

NP 316 UN 0.00 $ 1,682,365.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 1,682,365.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 1,682,365.00$                           

NP 349 CM.PER 0.00 $ 1,834.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1320.00 $ 2,420,880.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1320.00 2,420,880.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1320.00 2,420,880.00$                           

6.209 ML 1016.00 $ 91,352.00 $ 92,813,632.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -825.68 -$ 75,427,519.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -1016.00 92,813,632.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

6.210 ML 99.00 $ 25,571.00 $ 2,531,529.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.79 $ 122,485.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -32.98 843,331.00-$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        66.02 1,688,198.00$                           
NP 42 UN 0.00 $ 23,674.00 $ 0.00 $ 0.00 10.00 $ 236,740.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.00 236,740.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 236,740.00$                              
NP 52 UN 0.00 $ 45,335.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 45,335.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 45,335.00$                                
NP 90 M2 0.00 $ 8,081.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 148.28 1,198,251.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        148.28 1,198,251.00$                           
NP 99 UN 0.00 $ 66,846.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 200,538.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 200,538.00$                              

NP 182 UN 0.00 $ 870,385.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 9.00 7,833,465.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        9.00 7,833,465.00$                           

NP 242 UN 0.00 $ 11,570.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 19.00 219,830.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        19.00 219,830.00$                              
NP 243 UN 0.00 $ 28,193.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 56.00 1,578,808.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        56.00 1,578,808.00$                           
NP 244 ML 0.00 $ 39,018.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 311.89 12,169,324.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        311.89 12,169,324.00$                         

NP 253 ML 0.00 $ 36,602.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4762.17 $ 174,304,946.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4762.17 174,304,946.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        4762.17 174,304,946.00$                       

NP 275 UN 0.00 $ 671,823.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 8.00 $ 5,374,584.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 8.00 5,374,584.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        8.00 5,374,584.00$                           

NP 276 UN 0.00 $ 154,191.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 308,382.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 308,382.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 308,382.00$                              

NP 298 UN 0.00 $ 24,402.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 7.00 $ 170,814.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.00 170,814.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.00 170,814.00$                              

NP 310 UN 0.00 $ 3,022,956.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 6,045,912.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 6,045,912.00$                           

NP 311 UN 0.00 $ 144,592.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.00 1,012,144.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.00 1,012,144.00$                           

NP 312 UN 0.00 $ 819,858.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 819,858.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 819,858.00$                              

NP 313 UN 0.00 $ 486,081.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 486,081.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 486,081.00$                              

NP 314 UN 0.00 $ 1,909,435.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 1,909,435.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 1,909,435.00$                           

NP 316 UN 0.00 $ 1,682,365.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.00 8,411,825.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.00 8,411,825.00$                           

NP 329 UN 0.00 $ 1,819,649.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 346 ML 0.00 $ 922,351.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 163.44 $ 150,749,047.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 01 ML 0.00 $ 18,438.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 44.80 826,022.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        44.80 826,022.00$                              
NP 02 ML 0.00 $ 15,085.00 $ 0.00 167.00 $ 2,519,195.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 167.00 2,519,195.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        167.00 2,519,195.00$                           

NP 03 ML 0.00 $ 20,953.00 $ 0.00 70.50 $ 1,477,187.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 70.50 1,477,187.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        70.50 1,477,187.00$                           

NP 04 ML 0.00 $ 22,629.00 $ 0.00 148.00 $ 3,349,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 148.00 3,349,092.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        148.00 3,349,092.00$                           

NP 05 UN 0.00 $ 90,109.00 $ 0.00 10.00 $ 901,090.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.00 901,090.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 901,090.00$                              
NP 06 KG 0.00 $ 402.00 $ 0.00 607.80 $ 244,336.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 607.80 244,336.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        607.80 244,336.00$                              
NP 07 UN 0.00 $ 208,196.00 $ 0.00 10.00 $ 2,081,960.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.00 2,081,960.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 2,081,960.00$                           

NP 22 HR 0.00 $ 335,239.00 $ 0.00 36.58 $ 12,263,043.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 36.58 12,263,043.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        36.58 12,263,043.00$                         

NP 254 VIAJE 0.00 $ 240,829.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 27.00 $ 6,502,383.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 27.00 6,502,383.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        27.00 6,502,383.00$                           

NP 08 UN 0.00 $ 46,897,281.00 $ 0.00 1.00 $ 46,897,281.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 46,897,281.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 46,897,281.00$                         

NP 09 UN 0.00 $ 75,180,402.00 $ 0.00 1.00 $ 75,180,402.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 75,180,402.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 75,180,402.00$                         

NP 10 UN 0.00 $ 72,148,971.00 $ 0.00 1.00 $ 72,148,971.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 72,148,971.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 72,148,971.00$                         

6.120 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 405.94 $ 21,249,741.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
8.003 M2 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 367.36 $ 671,534.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 19.18 35,061.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        19.18 35,061.00$                                

8.007 M3 0.00 $ 705,910.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 30.64 $ 21,629,082.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 199.00 $ 8,199,795.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 199.00 8,199,795.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        199.00 8,199,795.00$                           

NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 164.92 $ 28,197,527.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 164.92 28,197,527.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        164.92 28,197,527.00$                         

NP 44 M3 0.00 $ 758,722.00 $ 0.00 $ 0.00 26.75 $ 20,295,814.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 26.75 20,295,814.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        26.75 20,295,814.00$                         

NP 47 UN 0.00 $ 117,145.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
NP 48 UN 0.00 $ 207,751.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
NP 76 ML 0.00 $ 63,869.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 9.18 586,317.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        9.18 586,317.00$                              

NP 77 M3 0.00 $ 180,358.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.17 211,018.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.17 211,018.00$                              

NP 78 M3 0.00 $ 169,937.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.28 1,746,952.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.28 1,746,952.00$                           

NP 79 M2 0.00 $ 2,248.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 136.59 307,055.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        136.59 307,055.00$                              

NP 82 M3 0.00 $ 777,959.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 14.01 10,899,205.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        14.01 10,899,205.00$                         

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 50.13 10,933,704.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        50.13 10,933,704.00$                         

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 28.50 933,318.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        28.50 933,318.00$                              

TUBERÍA HDPE D=14" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN EN EL EMPALME DEL ESPIGO Y LA
CAMPANA) 

TUBERÍA CONCRETO D=27" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CARROTANQUE DE AGUA (VIAJE DE 6 M3), PARA LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON GRADO DE
COLMATACIÓN MAYOR AL 30 %

CAÑUELA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00 X 1.00 m, EN CONCRETO DE 2500 Psi, SEGÚN NORMA NS-068 DE LA EAAB.

INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"

TUBERIA CONCRETO D=27" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")

CANAL DE DRENAJE MONOLITICO EN CONCRETO POLIMERICO TIPO RD 200V 20.0, CLASE F900, COLOR NATURAL, H=53 Cm,
A=26Cm, Long=100 Cm O SIMILAR, EN ELEMENTOS DE 7 m DE LONGITUD (Incluye Tapa ciega de inicio y sellador elastico para juntas);
(No incluye excavaciones, concreto de base y/o atraque, demoliciones o trasiegos)  

CÁRCAMO EN LADRILLO ESTRUCTURAL PARA TUBERÍA HASTA D=6", INCLUYE LOSA DE PROTECCIÓN, REFUERZO Y RELLENO EN
RECEBO. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS

GEOTEXTIL NT 2500 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación).

TAPA ALCANTARILLADO TIPO CONVENCIONAL NO RECICLABLE D=0.67m (Suministro e instalación)
PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. Suministro e instalación.

ABONO ORGÁNICO COMPOST (Incluye suministro, transporte y extendido manual)

REJILLAS PARA DESAGUE EN ALUMINIO DE 8 X 16", TIPO TA-8X16CMX2", DE COLREJILLAS O EQUIVALENTE. Suministro e Instalación

ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)

CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación)

MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN.

REJILLA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16 0,25mx0,15m, CON ANGEO METÁLICO PARA VENTILACIÓN. (Incluye
suministro e instalación).

MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5   2" ALTURA MAYOR A 2.20m. SUMINISTRO E INSTALACION.

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)

PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)

CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁMARA (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No
incluye refuerzo).

TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)

Suministro e instalación de viga de transición h=0.2 m, prefabricada en concreto reforzado E= 0.20 m, para pozo húmedo, (incluye mortero
de pega 2000 PSI)

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB,
COMPRESOR Y CARGUE).

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)

CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁRCAMO (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No
incluye refuerzo).

GEOTEXTIL NT 2000 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)

TEE PVC U.M. 6" X 6" (Suministro e instalación)
TAPON PVC TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación)

RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACION.
RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (Suministro y Extendido)
GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 mils. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)

REPLANTEO GENERAL
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)
TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)

Pozos Inspección 

CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20m x 0.60m e=0.10m h= 0.75m (Inc. Suministro e Inst. No Inc. Aro de Ajuste, Aro-
Tapa y Tapa)

PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Suministro, Formaleteo, Refuerzo e Instalación. No Inc.Tapa)

Suministro e instalación de placa de cubierta (Cargue) D=1.0 m, prefabricada en concreto reforzado E= 0.20 m, para pozo húmedo, (no
incluye tapa central)

TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CÁMARA DE CAIDA D=12" H=0.75M - 3.00M (Incluye suministro e instalación)

PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, Inst.)

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.), (NO INCLUYE
ACERO PARA ESCALERAS,).

CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (Suministro y colocación. Incluye suministro de concreto, formaleteado, fundida y curado.)

CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación)
ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)
PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. Suministro e instalación.
CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (Suministro e instalación).

Drenaje Corrredor vial
GEODREN VIAL DE 100mm x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL e= 30cm Y RELLENO EN MATERIAL
SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN..

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (Incluye Suministro e Instalación)
CODO 45° PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE LA DETECCIÓN DE REFUERZO PARA PERFORACIÓN, 
LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE MATERIALES (RELLENO EPÓXICO ET O 
EQUIVALENTE, BROCAS), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA.

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. Suministro e instalación.

GEODREN CON TUBERÍA CIRCULAR 100MM H=0.5 O DRENAFLEX CON TUBERÍA CIRCULAR 100MM H=0.5. SUMINISTRO E
INSTALACION.

UNION PVC 4" SANITARIA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CONCRETO 4000 PSI RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE = 0.45 PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS SOBRE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE
REFUERZO)

Entibados

ENTIBADO EC-6 TIPO DESLIZANTE. (Incluye suministro e instalación). 

ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Cámaras

ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO DESLIZANTE E2 PARA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS ESPECIALES DE ALCANTARILLADO,
RANGO DE PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: 3.0 M < H <=4.8 M (Incluye instalación, mano de obra para la guía en el ascenso y el
descenso, transporte y retiro).

CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁMARA (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No
incluye refuerzo).

ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación).

GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMA NP-040 EAAB, GRANULOMETRÍA TIPO 2 (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

TUBERÍA HDPE D=1.00m SN-4, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN EN EL EMPALME DEL ESPIGO Y
LA CAMPANA).

TUBERÍA EN HIERRO GALVANIZADO D=4" PARA VENTILACIÓN DE CÁMARAS DE RED MATRIZ (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN,
CORTE Y ROSCADO DE TUBERÍA)

CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS DE 1.0 M X 1.0 M. MURO SENCILLO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Rango de altura
interior de 1,20 a 1.80 m. Incluye: construcción de base en concreto de e=0.10m y recebo de e=0.10m, cinta perimetral en concreto,
marco y tapa; No incluye: cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma EAAB NS- 068 - Conexiones domiciliarias domésticas y
no domésticas, en anden, sin estar sometida a tráfico vehicular.

CILINDRO POZO INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA e=0.37m SEGÚN NORMA EAAB NS-029-V.3.4 (Incluye Suministro y Construcción,
Geotextil y Pañete Impermeab.)(No incluye pasos de escalera de acceso)

SUMIDERO SENCILLO EN ABORDADOR, DE 1.90M X 1.20 CON H=2.05M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000
PSI. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M, ACERO DE REFUERZO, MARCO Y REJILLA). SEGÚN
NORMA TÉCNICA EAAB NS 047.

CAÑUELA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN 0.6 X 0.6 m (CONCRETO 2500 PSI)
GEOTEXTIL NT 2500 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO 
DE JUNTA).

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN EXISTENTE ANCHO DE 1,00 M ALTO DE 0,70 M (INCLUYE FORMALETA, CAMA DE ARENA DE PEÑA
DE 0,10 M DE ESPESOR, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI DE ESPESOR DE 0,10 M, MORTERO DE PEGA,
ACERO DE REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA).

LÁMINAS METÁLICAS PARA ENTIBADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE 2.11M X 6.10 M EN ACERO
ESTRUCTURAL ASTM 焁A 572-50 O SIMILAR, EQUIPO DE IZAJE, IZAJE CON EXCAVADORA DE MÍNIMO 170 KW, MANO DE OBRA PARA LA
GUÍA EN EL ASCENSO Y EL DESCENSO, INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO).

SUMINISTRO DE EQUIPO VACTOR (Para los trabajos de lavado y sondeo de redes de servicios públicos. Sondeo - limpieza -recolección
de lodos no peligrosos).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 1.22 X 0.55 M EN VARILLA DE 1" CORRUGADA, CONSTRUIDA EN OBRA, INCLUYE,
EQUIPO DE SOLDADURA, COMBUSTIBLE, SOLDADURA 7018 X 3/32" Y MANO DE OBRA.

Inspección y verificación de tuberías

CAJA DE INSPECCION MEDIDA INTERNA DE 1.0 M X1.0 M MURO DOBLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (Rango de altura interior de
1.81 m A 2.81 m. Incluye: construcción de base en concreto e=0.10m y recebo de e=0.10m, cinta perimetral en concreto, marco y tapa; No
incluye: cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma EAAB NS-068 - Conexiones domiciliarias domésticas y no domésticas, en
espacio público, sometida a trafico vehicular.

CAÑUELA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00 X 1.00 m, EN CONCRETO DE 2500 Psi, SEGÚN NORMA NS-068 DE LA EAAB.

PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)

SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA FONDO FUNDIDA EN OBRA D=1.95M PARA POZO DE INSPECCIÓN SEGÚN NORMA EAAB NS-029-
9v.3.4 (Incluye: equipo - retroexcavadora sobre orugas para izaje y descenso, base para pozo e=0.18, d =1.95 m en concreto de 4000 psi,
acero de refuerzo, formaleta, acopio y protección en acopio, minicargador para transporte de base para pozo desde punto de acopio
hasta lugar de instalación final y mano de obra)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCIÓN D=1.20 (CONCRETO 175 KG/M2)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

CANAL DE DRENAJE MONOLITICO EN CONCRETO POLIMERICO TIPO RD 200V 20.0, CLASE F900, COLOR NATURAL, H=53 Cm,
A=26Cm, Long=100 Cm O SIMILAR, EN ELEMENTOS DE 7 m DE LONGITUD (Incluye Tapa ciega de inicio y sellador elastico para juntas);
(No incluye excavaciones, concreto de base y/o atraque, demoliciones o trasiegos)  

NIVELACIÓN SUMIDERO EXISTENTE EN CONCRETO EN ANDEN CON REJILLA EN VÍA; CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa DE
DIMENSIONES 1.76 X 1.10 m ESPESOR DE PLACA h= 0.2m; INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Construcción de conexiones de sumidero en poli concreto en vía según EAAB.
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

Construcción de sumidero en poli concreto en vía según EAAB.

SUMIDERO ESPECIAL DE TAPA CAJA SENCILLA, DE A=1.20M, L=1.76M Y H=1.85 M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO
DE BAJA PERMEABILIDAD 4000 PSI 28 MPA E=0.20M. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, CONCRETO DE
LIMPIEZA 2000 PSI 14 MPA E=0.05 M, ACERO DE REFUERZO, MARCO Y TAPA).

ENTIBADO EC-6 TIPO DESLIZANTE. (Incluye suministro e instalación). 

SUMIDERO PARA CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD-200V, CLASE DE CARGA F900, INCLUYE REJILLA,
Long=660 mm, H= 925 mm, Ancho= 260 mm, en color natural,  (No incluye: excavación, concreto, drenaje, rellenos, tapas o accesorios)

CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD-200V, CLASE DE CARGA F900, INCLUYE REJILLA Y
SELLANTE DE POLIURETANO PARA LA UNIÓN ENTRE CANALES, LONG=1000MM, H=430 MM, ANCHO=260MM (NO
INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO, DRENAJE, RELLENOS, TAPAS O ACCESORIOS)

CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V, H380 F900. INCLUYE REJILLA Y
SELLANTE DE POLIURETANO PARA UNIÓN ENTRE CANALES, LONG=1.00M X ANCHO=0.21M X ALTO=0.38M (NO
INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO, DRENAJE, RELLENOS, TAPAS O ACCESORIOS)

TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO 
DE JUNTA).

SUMIDERO DOBLE EN ABORDADOR, DE 3.60 M X 1.20 CON H=2.05M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.
INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05M, ACERO DE REFUERZO, MARCO Y REJILLA). SEGÚN NORMA
TÉCNICA EAAB NS 047.

SUMIDERO EN SEPARADOR, CON DESARENADOR DE 1.76 M X 1.20 CON H=1.75M, Y CUNETA DE 0.70 M X 3.07 M CON VENTANA
LATERAL (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, CONCRETO DE
LIMPIEZA E=0.05M, ACERO DE REFUERZO, ÁNGULOS, MARCO Y REJILLA). SEGÚN NORMA TÉCNICA EAAB NS 047.

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)
ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación).

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

APIQUE LATERAL SOBRE ANDÉN AV.68 COSTADO NORTE-SUR. (A-1), PARA LOCALIZACIÓN DE TUBERIA DE HIDROCARBUROS
(INCLUYE: Localización de tuberías y anomalías sobre el derecho de vía, demolición de concreto o roca, apiques para confirmación de la
profundidad de la tubería, entibado para excavación en madera, drenaje de agua, afirmado en vías y reposición de andén. No incluye
transporte y disposición de escombros. Volumen aproximado 23.4 m3).

APIQUEAV.68SOBRECARRILVIAL.(A-3), PARA LOCALIZACIÓN DE TUBERIA DE HIDROCARBUROS (INCLUYE: Localización de tuberías y
anomalías sobre el derecho de vía, demolición de concreto o roca, apiques para confirmación de la profundidad de la tubería, entibado
para excavación en madera, drenaje de agua, y afirmado en vías. No incluye remoción y Re parcheo de carpeta asfáltica, transporte y
disposición de escombros. Volumen aproximado 48 m3).

APIQUE LATERAL SOBRE ANDÉN AV.68 COSTADO SUR- NORTE. (A-2,A-4), PARA LOCALIZACIÓN DE TUBERIA DE
HIDROCARBUROS(INCLUYE: Localización de tuberías y anomalías sobre el derecho de vía, demolición de concreto o roca, apiques para
confirmación de la profundidad de la tubería, entibado para excavación en madera, drenaje de agua, ya firmado en vías. No incluye
remoción y Re parcheo de carpeta asfáltica, transporte y disposición de escombros. Volumen aproximado 48 m3).

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (cemento asfáltico 80-100) (Suministro,
Extendido, Nivelación y Compactación con Vibro compactador y compactador de llantas)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

LÁPICES METÁLICOS PARA ENTIBADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA L= 6.00 M EN ACERO DE 4 1/2" SCH40 O
SIMILAR, EQUIPO DE IZAJE, IZAJE CON EXCAVADORA DE MÍNIMO 170 KW, MANO DE OBRA PARA LA GUÍA EN EL ASCENSO Y EL
DESCENSO, INCLUYE RETIRO).

TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)

SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

CAJA DE INSPECCIÓN DE MEDIDAS INTERNAS DE 0.6X0.6M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (Rango de altura interior de 1.10 m A
1.41 m. Incluye: Construcción de base en concreto de e=0.10 y recebo e=0.10, cinta perimetral en concreto, marco y tapa; No incluye:
Cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma EAAB NS-068 - Conexiones domiciliarias domésticas y no domésticas, en anden,
sin estar sometida a trafico vehicular.

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y
CAÑUELA)

CAJA DE INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS DE 1.0 M X 1.0 M. MURO SENCILLO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Rango de altura
de interior de 1,81 a 2.40 m. Incluye: construcción de base en concreto de e=0.10m y recebo e=0.10m, cinta perimetral en concreto,
marco y tapa; No incluye: cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma EAAB NS-068 -Conexiones domiciliarias domésticas y no
domésticas, en anden, sin estar sometida a tráfico vehicular.

CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS 1.0 M X 1.0 M. MURO SENCILLO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Rango de altura interior
de 1,20 a 1,80 m . Incluye construcción de base en concreto de e=0.10m y recebo de e=0.10m, cinta perimetral en concreto, marco y
tapa. No incluye cañuela, ni pasos de escalera de gato), Según norma EAAB NS-068 - Conexiones domiciliarias domésticas y no
domésticas, en anden, sin estar sometidad a trafico vehicular.

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes).
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO.
DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE TAPAS PARA POZO (en concreto).

Identificación de redes y sistemas de transporte

INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 36"

REEMPLAZO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA REJILLA DE 1.22 X 0.55 M, EN ÁNGULO L 1.1/2´´ X 1.1/2´´ X 3/16´´, CONSTRUIDO EN
OBRA, INCLUYE, EQUIPO DE SOLDADURA, COMBUSTIBLE, SOLDADURA 7018 X 3/32" Y MANO DE OBRA.

CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS 1.0 M X 1.0 M. MURO SENCILLO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Rango de altura interior 
de 1,20 a 1,80 m . Incluye construcción de base en concreto de e=0.10m y recebo de e=0.10m, cinta perimetral en concreto,  marco y 
tapa. No incluye cañuela, ni pasos de escalera de gato), Según norma EAAB NS-068 - Conexiones domiciliarias domésticas y no 
domésticas, en anden, sin estar sometidad a trafico vehicular.

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR
DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA.

CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")

CAÑUELA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN 0.8 X 0.8 m, EN CONCRETO DE 2500 Psi, SEGÚN NORMA NS-068 DE LA EAAB.

CAJA DE INSPECCION 0.80MX0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (Rango de altura de H= 0.90m a 1.6 m - altura promedio de H
promedio de =1.25M. Incluye marco y tapa, no incluye cimentación granular y cañuela). Según norma EAAB NS-068 - Conexiones
domiciliarias domésticas y no domésticas.

TEE SANITARIA  PVC 4" SANITARIA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS DE 0.80 M X 0.80 M, PARA TRAFICO VEHICULAR, MURO DOBLE. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCIÓN. (Rango de altura interior de 1,02 m a 1.50 m. Incluye: construcción de base en concreto de e=0.10m de 21 MPa y
recebo de e=0.10m, cinta perimetral
en concreto de 21 MPa, marco y tapa; No incluye: cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma EAAB NS-068 - Conexiones
domiciliarias domésticas y no domésticas, en zona de accesos vehiculares.

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL
30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA.
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT. PRECIO UNIT 
INCLUYE AIU VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  + 

- CANT..  VALOR. 
 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

 MODIFICACIÓN No 30

BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 378, 392, 393, 411, 415, 417

 PRESENTE BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 
356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, 
NP: 369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, 

NP 326 y NP 327 y para Adicion de 
recursos obras a cargo de la EAAB

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE 
FIJACION 654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 

- 353 - 354 y 364

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)ÍTEM 
No.

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 
296 AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 

40 A NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 
55

 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 

331
 MODIFICACIÓN No 28

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 

332 al 346 y 348

NP 114 M3 0.00 $ 807,122.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12.48 $ 10,072,883.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 12.48 10,072,883.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        12.48 10,072,883.00$                         

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 370.25 8,564,254.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        370.25 8,564,254.00$                           

NP 285 M2 0.00 $ 71,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 36.49 2,626,478.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        36.49 2,626,478.00$                           

$ 25,075,911,742.00 $ 439,522,589.00 $ 900,953,176.00 $ 2,947,350,166.00 $ 0.00 $ 229,617,432.00 $ 479,849,411.00 $ 397,026,148.00 $ 126,704,167.00 $ 187,904,188.00 $ 1,971,490,721.00 $ 0.00 $ 6,100,819,541.00 $ 310,082,326.00 $ 755,028,859.00 $ 207,903,412.00 -$ 6,285,960,284.00 $ 117,719,766.00 $ 515,554.00 $ 254,545,393.00 $ 66,494,147.00 -$                                      742,598,401.00$                6,368,455,192.00$       -$                                      441,563,297.00$                31,885,930,231.00$              
7

7.001 M3 9553.00 $ 33,900.00 $ 323,846,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -8430.02 -$ 285,777,678.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -8756.88 296,858,232.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        796.12 26,988,468.00$                         
7.002 M3 12419.00 $ 52,347.00 $ 650,097,393.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -11239.97 -$ 588,378,710.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -11217.60 587,207,704.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        1201.40 62,889,689.00$                         
7.003 M3 2866.00 $ 121,819.00 $ 349,133,254.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -2714.09 -$ 330,627,728.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -2682.17 326,739,265.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        183.83 22,393,989.00$                         

7.004 M3 6687.00 $ 88,092.00 $ 589,071,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -6582.14 -$ 579,833,737.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -6597.23 581,163,185.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        89.77 7,908,019.00$                           

7.065 ML 0.00 $ 9,514.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1673.82 $ 15,924,723.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1673.82 15,924,723.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1673.82 15,924,723.00$                         

7.066 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 268.30 $ 68,695,063.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 99.54 25,486,023.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        99.54 25,486,023.00$                         

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.39 98,480.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.39 98,480.00$                                
NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.25 384,698.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.25 384,698.00$                              

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 786.27 $ 108,943,212.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 786.27 108,943,212.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        786.27 108,943,212.00$                       

NP 70 M3 0.00 $ 146,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.57 230,533.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.57 230,533.00$                              

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 161.91 362,678.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        161.91 362,678.00$                              

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 48.66 10,613,087.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        48.66 10,613,087.00$                         
NP 90 M2 0.00 $ 8,081.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 12.00 96,972.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        12.00 96,972.00$                                

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 127.34 $ 4,170,130.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 127.34 4,170,130.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        127.34 4,170,130.00$                           

NP 110 M3 0.00 $ 147,406.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 50.00 $ 7,370,300.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 50.00 7,370,300.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        50.00 7,370,300.00$                           

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 24.72 571,799.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        24.72 571,799.00$                              

NP 237 KG 0.00 $ 1,105.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 10000.00 $ 11,050,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10000.00 11,050,000.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        10000.00 11,050,000.00$                         

NP 238 M2 0.00 $ 3,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 221.22 734,230.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        221.22 734,230.00$                              

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 41.10 2,079,989.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        41.10 2,079,989.00$                           

NP 285 M2 0.00 $ 71,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 20.43 1,470,511.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        20.43 1,470,511.00$                           

NP 293 M3 0.00 $ 104,513.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.08 635,439.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.08 635,439.00$                              

6.064 M3 0.00 $ 503,007.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.09 $ 548,278.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 101.09 50,848,978.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        101.09 50,848,978.00$                         

7.005 UN 196.00 $ 1,191,092.00 $ 233,454,032.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -196.00 233,454,032.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.006 UN 13.00 $ 874,465.00 $ 11,368,045.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        13.00 11,368,045.00$                         

7.007 UN 9.00 $ 3,469,794.00 $ 31,228,146.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 10,409,382.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 33.00 114,503,202.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        42.00 145,731,348.00$                       

7.008 ML 117.00 $ 525,540.00 $ 61,488,180.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -10.71 -$ 5,630,633.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -117.00 61,488,180.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.009 ML 630.00 $ 444,605.00 $ 280,101,150.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -620.00 -$ 275,655,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -620.00 275,655,100.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 4,446,050.00$                           
7.010 ML 131.00 $ 323,839.00 $ 42,422,909.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 9.00 $ 2,914,551.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -129.97 42,089,355.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.03 333,554.00$                              
7.011 ML 130.00 $ 179,921.00 $ 23,389,730.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -107.66 -$ 19,370,295.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -108.66 19,550,215.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        21.34 3,839,515.00$                           

7.012 ML 194.00 $ 38,855.00 $ 7,537,870.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -194.00 7,537,870.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.013 ML 10.00 $ 19,204.00 $ 192,040.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 192,040.00$                              
7.014 ML 115.00 $ 20,253.00 $ 2,329,095.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -53.77 1,089,003.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        61.23 1,240,092.00$                           
7.015 ML 4.00 $ 90,849.00 $ 363,396.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 26.27 $ 2,386,603.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 36.10 3,279,649.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        40.10 3,643,045.00$                           
7.016 ML 3949.00 $ 52,232.00 $ 206,264,168.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -3857.59 -$ 201,489,432.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -3886.38 202,993,400.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        62.62 3,270,768.00$                           
7.017 ML 47.00 $ 120,842.00 $ 5,679,574.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -40.00 4,833,680.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.00 845,894.00$                              
7.018 ML 3796.00 $ 268,177.00 $ 1,017,999,892.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -3692.25 -$ 990,175,315.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -3781.23 1,014,038,918.00-$           0.00 -$                                        0.00 -$                                        14.77 3,960,974.00$                           
7.019 ML 315.00 $ 400,562.00 $ 126,177,030.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -315.00 -$ 126,177,030.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -315.00 126,177,030.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.020 UN 7.00 $ 11,908,731.00 $ 83,361,117.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -7.00 83,361,117.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.044 ML 0.00 $ 86,984.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 121.03 $ 10,527,674.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.083 ML 0.00 $ 9,797.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 18.14 177,718.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        18.14 177,718.00$                              
7.084 ML 0.00 $ 42,552.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 36.27 $ 1,543,361.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 36.27 1,543,361.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        36.27 1,543,361.00$                           
7.085 ML 0.00 $ 81,696.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 167.93 $ 13,719,209.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 311.68 25,463,009.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        311.68 25,463,009.00$                         
NP 13 ML 0.00 $ 241,755.00 $ 0.00 46.00 $ 11,120,730.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 46.00 11,120,730.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        46.00 11,120,730.00$                         
NP 14 ML 0.00 $ 516,490.00 $ 0.00 172.00 $ 88,836,280.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 172.00 88,836,280.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        172.00 88,836,280.00$                         
NP 15 UN 0.00 $ 26,027.00 $ 0.00 3068.00 $ 79,850,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3068.00 79,850,836.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        3068.00 79,850,836.00$                         
NP 16 UN 0.00 $ 9,204.00 $ 0.00 1106.00 $ 10,179,624.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1106.00 10,179,624.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1106.00 10,179,624.00$                         
NP 17 ML 0.00 $ 2,551.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1850.68 4,721,085.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1850.68 4,721,085.00$                           
NP 18 ML 0.00 $ 94,632.00 $ 0.00 21.80 $ 2,062,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 21.80 2,062,978.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        21.80 2,062,978.00$                           
NP 19 ML 0.00 $ 535,485.00 $ 0.00 48.90 $ 26,185,217.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 48.90 26,185,217.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        48.90 26,185,217.00$                         
NP 20 UN 0.00 $ 16,243.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 28.00 454,804.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        28.00 454,804.00$                              

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 7798.00 $ 2,799,482.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7798.00 2,799,482.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        7798.00 2,799,482.00$                           

NP 23 ML 0.00 $ 627,837.00 $ 0.00 176.00 $ 110,499,312.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 176.00 110,499,312.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        176.00 110,499,312.00$                       
NP 25 ML 0.00 $ 226,355.00 $ 0.00 $ 0.00 43.11 $ 9,758,164.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 43.11 9,758,164.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        43.11 9,758,164.00$                           
NP 39 ML 0.00 $ 395,703.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3785.30 $ 1,497,854,566.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 52.98 20,964,345.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        52.98 20,964,345.00$                         
NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.73 236,105.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.73 236,105.00$                              

NP 149 UN 0.00 $ 398,765.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 398,765.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 398,765.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 398,765.00$                              

NP 150 UN 0.00 $ 1,090,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 2,180,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 2,180,800.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 2,180,800.00$                           

NP 151 ML 0.00 $ 220,910.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 9.89 2,184,800.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        9.89 2,184,800.00$                           

NP 152 ML 0.00 $ 303,894.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 48.00 $ 14,586,912.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 48.00 14,586,912.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        48.00 14,586,912.00$                         

NP 156 UN 0.00 $ 518,185.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 1,554,555.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 1,554,555.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 1,554,555.00$                           

NP 158 UN 0.00 $ 1,921,544.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12.00 $ 23,058,528.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 12.00 23,058,528.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        12.00 23,058,528.00$                         

NP 159 UN 0.00 $ 3,273,321.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 178.00 $ 582,651,138.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 178.00 582,651,138.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        178.00 582,651,138.00$                       

NP 168 UN 0.00 $ 4,235,335.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 4,235,335.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 4,235,335.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 4,235,335.00$                           

NP 183 ML 0.00 $ 495,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 160.92 $ 79,745,032.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 160.92 79,745,032.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        160.92 79,745,032.00$                         

NP 219 UN 0.00 $ 5,477,406.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 5,477,406.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 5,477,406.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 5,477,406.00$                           

NP 227 UN 0.00 $ 132,552.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12.00 $ 1,590,624.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 38.00 5,036,976.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        38.00 5,036,976.00$                           

NP 234 ML 0.00 $ 382,542.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 573.29 $ 219,307,503.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 573.29 219,307,503.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        573.29 219,307,503.00$                       

NP 235 ML 0.00 $ 440,313.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 44.60 $ 19,637,960.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 44.60 19,637,960.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        44.60 19,637,960.00$                         

NP 236 ML 0.00 $ 342,654.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 12.31 4,218,071.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        12.31 4,218,071.00$                           

NP 240 UN 0.00 $ 6,936,359.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 13,872,718.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 13,872,718.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 13,872,718.00$                         

NP 285 M2 0.00 $ 71,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 149.46 $ 10,757,832.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 181.15 13,038,815.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        181.15 13,038,815.00$                         

NP 291 UN 0.00 $ 4,749,157.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 14,247,471.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 14,247,471.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 14,247,471.00$                         

NP 292 UN 0.00 $ 5,447,542.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 5.00 $ 27,237,710.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 294 ML 0.00 $ 719,976.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 72.61 $ 52,277,457.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 72.61 52,277,457.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        72.61 52,277,457.00$                         

NP 315 UN 0.00 $ 3,942,564.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 5.00 $ 19,712,820.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 328 UN 0.00 $ 22,072,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 22,072,100.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 22,072,100.00$                         

NP 335 ML 0.00 $ 60,284.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 59.14 $ 3,565,196.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 60.66 3,656,827.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        60.66 3,656,827.00$                           

NP 339 ML 0.00 $ 178,340.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 47.92 $ 8,546,053.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 51.30 9,148,842.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        51.30 9,148,842.00$                           

NP 340 ML 0.00 $ 28,953.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 24.29 $ 703,268.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 24.29 703,268.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        24.29 703,268.00$                              

NP 357 M 0.00 $ 35,903.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        + 162.60 5,837,828.00$                        162.60 5,837,828.00$                           

NP 358 M 0.00 $ 12,459.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        + 427.30 5,323,731.00$                        427.30 5,323,731.00$                           

NP 361 M 0.00 $ 63,212.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 362 M 0.00 $ 8,848.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 367 M 0.00 $ 3,932,610.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        + 160.18 629,925,470.00$                    160.18 629,925,470.00$                       

NP 371 UN 0.00 $ 6,207,458.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        + 3.00 18,622,374.00$                      3.00 18,622,374.00$                         

NP-412 M 0.00 $ 257,736.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP-420 M3 0.00 $ 940,744.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

6.141 M2 0.00 $ 69,473.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.021 M3 207.00 $ 5,844.00 $ 1,209,708.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -188.69 -$ 1,102,704.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -190.18 1,111,412.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        16.82 98,296.00$                                

7.022 M3 4.00 $ 523,135.00 $ 2,092,540.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 2,092,540.00$                           

7.023 M3 68.00 $ 803,942.00 $ 54,668,056.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3637.40 2,924,257,820.00$           0.00 -$                                        0.00 -$                                        3705.40 2,978,925,876.00$                    

7.024 KG 7593.00 $ 4,155.00 $ 31,548,915.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -7323.22 -$ 30,427,966.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -7488.92 31,116,463.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        104.08 432,452.00$                              

7.025 UN 4.00 $ 11,908,731.00 $ 47,634,924.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -3.00 -$ 35,726,193.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 70.00 833,611,170.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        74.00 881,246,094.00$                       

7.026 M3 269.00 $ 52,347.00 $ 14,081,343.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -248.20 -$ 12,992,525.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -258.20 13,515,996.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.80 565,347.00$                              
NP 226 ML 0.00 $ 4,431.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 231.00 $ 1,023,561.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 231.00 1,023,561.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        231.00 1,023,561.00$                           

NP 332 UN 0.00 $ 551,495.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 551,495.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.027 M3 1455.00 $ 33,900.00 $ 49,324,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -1455.00 -$ 49,324,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -1450.23 49,162,797.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.77 161,703.00$                              
7.028 M3 1892.00 $ 52,347.00 $ 99,040,524.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -1880.69 -$ 98,448,479.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -1883.44 98,592,435.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        8.56 448,089.00$                              
7.029 M3 238.00 $ 121,819.00 $ 28,992,922.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -237.00 -$ 28,871,103.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -235.15 28,645,737.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.85 347,185.00$                              
7.030 M3 534.00 $ 96,701.00 $ 51,638,334.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -121.89 -$ 11,786,894.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -534.00 51,638,334.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.031 ML 2425.00 $ 35,001.00 $ 84,877,425.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -2356.03 -$ 82,463,406.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -2072.14 72,526,971.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        352.86 12,350,454.00$                         

7.032 UN 158.00 $ 492,930.00 $ 77,882,940.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -155.00 -$ 76,404,150.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -155.00 76,404,150.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 1,478,790.00$                           

7.033 UN 180.00 $ 513,304.00 $ 92,394,720.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -180.00 92,394,720.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.034 ML 385.00 $ 105,629.00 $ 40,667,165.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -385.00 40,667,165.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.065 ML 0.00 $ 9,514.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 237.60 $ 2,260,526.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 237.60 2,260,526.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        237.60 2,260,526.00$                           

7.066 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 414.16 $ 106,040,698.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 16 UN 0.00 $ 9,204.00 $ 0.00 360.00 $ 3,313,440.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 360.00 3,313,440.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        360.00 3,313,440.00$                           
NP 96 UN 0.00 $ 24,927.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 27.00 673,029.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        27.00 673,029.00$                              

NP 270 UN 0.00 $ 391,142.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 1,564,568.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 1,564,568.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 1,564,568.00$                           

NP 271 UN 0.00 $ 564,355.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 10.00 $ 5,643,550.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.00 5,643,550.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 5,643,550.00$                           

NP 272 UN 0.00 $ 827,410.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 18.00 $ 14,893,380.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 18.00 14,893,380.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        18.00 14,893,380.00$                         

7.035 UN 30.00 $ 1,271,643.00 $ 38,149,290.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        30.00 38,149,290.00$                         

7.036 UN 15.00 $ 502,255.00 $ 7,533,825.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        15.00 7,533,825.00$                           

7.037 UN 30.00 $ 902,259.00 $ 27,067,770.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        30.00 27,067,770.00$                         

7.038 UN 15.00 $ 3,469,794.00 $ 52,046,910.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -15.00 52,046,910.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.039 ML 600.00 $ 268,177.00 $ 160,906,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -600.00 160,906,200.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.040 ML 150.00 $ 400,562.00 $ 60,084,300.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -150.00 60,084,300.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.041 ML 150.00 $ 269,909.00 $ 40,486,350.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -150.00 40,486,350.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.042 ML 450.00 $ 27,056.00 $ 12,175,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -450.00 12,175,200.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.043 ML 90.00 $ 141,150.00 $ 12,703,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        90.00 12,703,500.00$                         

7.044 ML 300.00 $ 86,984.00 $ 26,095,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -300.00 26,095,200.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.045 UN 288.00 $ 1,271,643.00 $ 366,233,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -288.00 366,233,184.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

CONSTRUCCION CARCAMO ANCHO 0.78 M ALTO 0.35 M (INCLUYE FORMALETA, PLACA SUPERIOR E=0.10 M EN
CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI, MORTERO DE PEGA, ACERO DE REFUERZO, DOBLE MURO EN LADRILLO
TOLETE Y MANO DE OBRA, NO INCLUYE RELLENOS, BANCO DE DUCTOS)

DADO DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 4000 PSI, (28 Mpa) GRAVA COMÚN. Premezclado. Incluye Sumin, Formaleteo
en madera, Bombeo, Colocación y curado. (No incl. Refuerzo).

1 DUCTO D= 2" PVC  PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.

CÁRCAMO PARA CANALIZACIÓN EXISTENTE ANCHO DE 0,84 M ALTO DE 0.47 M (INCLUYE FORMALETA, SUBBASE GRANULAR PEA
CON ESPESOR DE 0,10 M, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI CON ESPESOR DE 0,10 M, MORTERO DE
PEGA, ACERO DE REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA), Especificaciones técnicas de construcción infraestructura
soporte de red de ETB, cárcamo cuatro ductos plano 004-0598 de ETB.

ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

ADAPTADOR CAMPANA TERMINAL 4"

ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO IDU

DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (Incluye RETIRO Y DISPOSICION DE
ESCOMBROS)

ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PARA ANCLAJE DE POSTE METÁLICO H= 8-9-10 METROS DE ALTURA, INCLUYE (4 PERNOS EN
VARILLA LISA DE 3/4" CON UN DOBLEZ DE 10 CM EN UN LADO Y ROSCA DEL OTRO DE 10 CM DE LONGITUD GALVANIZADA, CON 4
TUERCAS HEXAGONALES – 4 ARANDELAS PLANAS - 4 ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/4" GALVANIZADAS, CON 11 FLEJES EN
VARILLA CORRUGADA DE 3/8" QUE DAN FORMA A LA BASE). NORMA AP802. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. TIPO CS276 (Norma2018).(Incluye concreto de
base e=0.05m, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común e=0.10m, concreto para viga de soporte de marco y tapa. No incluye pasos 
de escalera de gato). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1,86 a 2.19m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en banco de 9 ductos de diámetro nominal D=6" + 3 ductos de
diámetro nominal D=3" (extremo liso y pared sólida), mediante tecnología sin zanja Perforación Horizontal Dirigida (PHD) para 
tramo de red de ENEL bajo paso férreo existente en la Av. 68 a la altura de la calle 22, costado oriental desde la caja CS276
CD-278P hasta la caja CS276 CD-281P, costado occidental desde la caja CS276 CI-304 hasta la caja CS276 247P, del
proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye unión de tubería mediante termofusión en los extremos hecha en
campo, mano de obra calificada y no calificada, transporte y localización de equipo de perforación, excavación de fosa de
lanzamiento, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado y reconformación de zona intervenida.

CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" EPM NORMA RS1-011. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN
ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE:
DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.

NIVELACIÓN DE CAJA CS276 EN VÍA CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa DIMENSIONES 1,81X1,51 ESPESOR DE LOSA h=0.20 M;
INCLUYE ACERO DE REFUERZO

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN ANCHO DE 1.03 M ALTO DE 0.9 M (INCLUYE FORMALETA, SUBBASE GRANULAR PEA DE ESPESOR
0.10 M, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI DE ESPESOR DE 0.10 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE
REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA)

9  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.

DESMONTE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL CTS531 MEDIDAS A=2.55M, L=6.70M Y H=2.5M,
CON TUBERIA GALVANIZADA 2" DE H=2.5M, MALLA ESLABONADA CON SEPARACIÓN DE 2" DE H=2.0M Y ALAMBRE DE PÚAS
SOLDADO AL TUBO (Incluye corte de tubería galvanizada de 2”, ángulos metálicos, malla eslabonada de 2” x 2”, alambre de púas y
traslado a punto de acopio).

3 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

REDES ELÉCTRICAS/CODENSA - BT

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB,
COMPRESOR Y CARGUE).

1 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos).

CURVA 90° PVC D= 2".SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS.

2 DUCTOS D=3" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS207.

TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 4" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. NORMA CODENSA CS400.
(Incluye suministro e instalación)

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 2" PVC DB, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (Incluye
suministro e instalación)

SERIE 4

BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PARA ANCLAJE DE POSTE METÁLICO H= 12 METROS DE ALTURA, INCLUYE (4 PERNOS EN VARILLA
LISA DE 3/4" CON UN DOBLEZ DE 15 CM EN UN LADO Y ROSCA DEL OTRO DE 10 CM DE LONGITUD GALVANIZADA, CON 4 TUERCAS
HEXAGONALES - 4 ARANDELAS PLANAS - 4 ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/4" GALVANIZADAS, CON 13 FLEJES EN VARILLA
CORRUGADA DE 3/8" QUE DAN FORMA A LA BASE). NORMA AP 802. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO RED DISTRIBUCION O ALUMBRADO PUBLICO,
RESISTIVIDAD DE TERRENO DE 39.6 O-m. (Incluye sistema de puesta a tierra, pozos capacitivos, tratamiento de suelo tipo hidro soltá,
cable 2/0 Cu desnudo, conectores certificados.) (Incluye suministro e instalación).

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION TRIPLE PARA CANALIZACION DE M.T. TIPO CS 277 (Norma 2018) (Incluye concreto de
base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia).
Medidas Externas: 1.69 x 2.79m. Medidas Internas: 1.19 x 2.29m. Altura total: 1.85m.

CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Z Verde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m.

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)

CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Z Verde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas).
Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m.

6  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS212.

BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PARA ANCLAJE DE POSTE METÁLICO H= 14-16 METROS DE ALTURA, INCLUYE (4 PERNOS EN
VARILLA LISA DE 7/8" CON UN DOBLEZ DE 20 CM EN UN LADO Y ROSCA DEL OTRO DE 10 CM DE LONGITUD GALVANIZADA, CON 4
TUERCAS HEXAGONALES - 4 ARANDELAS PLANAS - 4 ARANDELAS DE PRESIÓN DE 7/8" GALVANIZADAS, CON 14 FLEJES EN
VARILLA CORRUGADA DE 3/8" QUE DAN FORMA A LA BASE). NORMA AP 802. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

CONDUFLEX PLÁSTICO DE 3/4" (SUMINISTRO E INSTALACION) - Norma AP-802 Codensa
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación).

4 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No Incluye rellenos).
4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS209.
2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION TRIPLE PARA CANALIZACION DE M.T. TIPO CS 277 (Norma 2018) (Incluye concreto de
base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tubería).
Medidas Externas: 1.69 x 2.79m. Medidas Internas: 1.19 x 2.29m. Altura externa variable de: 2.67 <H<=3.50 m.

CURVA 90° PVC D= 6". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES, CORTES, RELLENOS O RESANES. CUMPLE
NORMA CS400 DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRANEO 

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN EXISTENTE ANCHO DE 1.63 M, ALTO DE 0.93 M (INCLUYE FORMALETA, SUB BASE GRANULAR PEA,
PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI DE ESPESOR DE 0.15 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE REFUERZO,
LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA). PARA REDES CODENSA.

NIVELACION DE CAJA CS275 EN VIA CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa DIMENSIONES DE 1.305 X 0.805 m ESPESOR DE LOSA
h= 0.20 m; INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.

RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)
2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 2" PVC DB, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (Incluye
suministro e instalación)

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa).
Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.

CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL. INCLUYE: 1) CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T.
TIPO CS276 - Norma2018 - Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura interna: 1.7m (Incluye marco y tapa,
concreto de base de 1500 PSI e=0.05m, muro de espesor 0.25m, mortero de pega y de pañete, recebo común de E=0.10m, concreto para
viga cinta de 3000 PSI, triturado ¾” para filtro, No incluye tubería; 2) FOSA PARA ACEITE (Incluye concreto reforzado de 4000 psi para
muros E=0.10m, losa inferior E=0.15m, mejoramiento con SBG_PEA e=0.20m, formaleta); 3) CÁRCAMO (Incluye concreto reforzado de
4000 psi para muros E=0.10m, losa superior E=0.10m, Losa inferior E=0.15m, mejoramiento con SBG_PEA E=0.20m, formaleta); 4)
PEDESTAL (Incluye concreto reforzado de 4000 psi, formaleta); 5) CERRAMIENTO PERIMETRAL (Tubería galvanizada de 2”, bisagras
para fijación de puertas, ángulos metálicos, malla eslabonada de 2” x 2”, alambre de púas, soldadura, anticorrosivo, disolvente y
recubrimiento con esmalte uretano gris).

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T. TIPO CS 277 (Norma 2018) (Incluye concreto de
base, muro de espesor 0.25m, pañete, sub base granular PEA, triturado de 3/4" para drenaje, concreto para viga de soporte de marco y
marco y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas: 1.69 x 2.79m. Medidas Internas: 1.19 x 2.29m. Altura externa variable1.85 <H<=2.67
m.

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. TIPO CS276 (Norma 2018).(Incluye concreto
de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y tapa. No incluye
tubería). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 2.20m a 3.00m

12 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC - TPD (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

OBRA CIVIL SUBESTACIÓN DE AP CODENSA AP-535 / CTS-535 (INCLUYE EXCAVACIONES, CONCRETOS, REFUERZO)

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)

CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (Suministro y colocación. Incluye suministro de concreto, formaleteado, fundida y curado.)

CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA MURO ESTRUCTURAL (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo, bombeo y Colocación. No
incl. Refuerzo, Curado).

GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMA NP-040 EAAB, GRANULOMETRÍA TIPO 2 (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye rellenos).
6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)
6  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS212.
9  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

GEOTEXTIL NT 2500 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN EXISTENTE ANCHO DE 1,00 M ALTO DE 0,70 M (INCLUYE FORMALETA, CAMA DE ARENA DE PEÑA
DE 0,10 M DE ESPESOR, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI DE ESPESOR DE 0,10 M, MORTERO DE PEGA,
ACERO DE REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA).

12 ductos D=6” + 2 ductos D=3” PVC- TPD (Incluye Suministro e Instalación. No incluye rellenos).
10 ductos D=4” PVC- TDP (Incluye Suministro e instalación. No incluye rellenos).
6 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación No incluye rellenos)

NIVELACIÓN DE CAJA CS274 EN VÍA CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa DIMENSIONES 0.9X0.9 ESPESOR DE LOSA h=0.20 M;
INCLUYE ACERO DE REFUERZO

MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO RED DISTRIBUCION O ALUMBRADO PUBLICO,
RESISTIVIDAD DE TERRENO DE 39.6 O-m. (Incluye sistema de puesta a tierra, pozos capacitivos, tratamiento de suelo tipo hidro soltá,
cable 2/0 Cu desnudo, conectores certificados.) (Incluye suministro e instalación).

9 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No Incluye rellenos)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

Adaptador terminal campana D= 3"

SERIE 3
CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Z Verde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas).
Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m.

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Z Verde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa).
Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) 

Subtotal
REDES SECAS

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB,
COMPRESOR Y CARGUE).

DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (Incluye RETIRO Y DISPOSICION DE
ESCOMBROS)

VARILLA COOPER WELD 5/8" x 2.44m. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).
TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=3" (Incluye suministro e Instalación, accesorios de fijación).

2 DUCTOS D= 3" PVC SE INSTALA EN EL PISO AL LADO DE LOS VAGONES PARA EL SISTEMA DE ENERGIA Y/O COMUNICACIONES.
INCLUYE APERTURA DE ZANJA, COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBROS

1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.
2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS).
2 DUCTOS D=6" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)

4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS217.

REDES ELÉCTRICAS/CODENSA - MT A CARGO IDU

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA CON RECICLADO DE CONCRETO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS280 VEHICULAR (Incluye concreto de base, muro, pañete
(e=0.01m), recebo comun e=0.20m, concreto para losa inferior (e=0.10m) y superior (e=0.20m), pasos en acero, marco y
tapa. (No incluye tuberia) Medidas Externas: 2.03 x 2.03m. Medidas Internas: 1.50 x 1.50m. ALTURA DE 2,7 M A 3,1 M.

ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

DEMOLICIÓN MANUAL DE BANCODUCTO PREFABRICADO EN CONCRETO (ML POR DUCTO), DIÁMETRO DE
DUCTOS ENTRE 3" Y 6", CON RED ELÉCTRICA EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, NO INCLUYE
CARGUE, TRANSPORTE NI DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.

RETIRO DE TUBERÍA PVC DIÁMETRO ENTRE 3" Y 6" CON RED ELÉCTRICA EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE 

ENCAMISADO DE CABLEADO DE REDES SECAS EXISTENTES Y EN FUNCIONAMIENTO, CON 1 DUCTO TDP D=6".
NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS, INCLUYE DUCTO TDP D=6", MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA
MANIPULACIÓN DE LOS CABLES, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTO DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO (ML DE
TOTALIDAD DE CABLES POR CADA OCUPACIÓN DE DUCTO), HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 2.0 METROS
RESPECTO A SU POSICIÓN INICIAL. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS
CABLES, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)

MATERIAL SELECCIONADO. RECICLADO SUMINISTRO,EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
PLACA VIBROCOMPACTADORA

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO (INCLUYE TRATAMIENTO, MANEJO, TRANSPORTE
ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS) (INCLUYE AISLAMIENTO DE
MATERIAL EN CELDA DE SEGURIDAD). según Decretos 1076 de 2015 "Para disposición final". y Decreto 1079 de 2015 "Para
cumplimiento de transporte de residuos peligrosos"

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

5 DUCTOS D=3" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ALOJAR SECCIONADOR DE MANIOBRA EN MEDIA TENSION NORMA CODENSA
CS290 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, escalera de gato, concreto para
viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas: 3.00 x 2.00m. Medidas Internas: 2.50 x 1.50 m. Altura
Total: 1.85m. MARCO EN ÁNGULO METÁLICO DE ÁNGULO 2-1/2″ X 2-1/2″ X 3/16" DE 2.60 X 1.60 m EXTERNO CON TAPA DOBLE EN
LÁMINA DE ALFAJOR DE 3/16" DE ESPESOR. NORMA CS 290 ALTERNATIVA.

REDES

CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas).
Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m.

CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m.

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)

12 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.
9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye rellenos).

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACION EN M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS275 (Norma2018-
2019 (Incluye concreto de base, muros de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. 
No incluye tuberia). Medidas Externas: 1.690m X 1.1900m. Medidas Internas: 1.190m X0.690m Altura total: 1.85m

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T. TIPO CS 276 (Norma 2018) (Incluye concreto
de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No
incluye tubería). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1.85m

DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

Adaptador terminal campana D= 6"
Adaptador terminal campana D= 3"

24 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No incluye rellenos).

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN, CON ANCHO DE 1.19 M ALTO DE 1.04 M (INCLUYE FORMALETA, ARENA DE PEÑA, PLACA
SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI ES PESOR DE 0.10 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE REFUERZO, LADRILLO
TOLETE Y  MANO DE OBRA)

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN ANCHO DE 1.19 M ALTO DE 1.27 M (INCLUYE FORMALETA, ARENA DE PEÑA ESPESOR DE 0.10 M,
PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI CON ESPESOR DE 0.10 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE REFUERZO,
LADRILLO TOLETE Y  MANO DE OBRA)
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT. PRECIO UNIT 
INCLUYE AIU VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  + 

- CANT..  VALOR. 
 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

 MODIFICACIÓN No 30

BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 378, 392, 393, 411, 415, 417

 PRESENTE BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 
356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, 
NP: 369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, 

NP 326 y NP 327 y para Adicion de 
recursos obras a cargo de la EAAB

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE 
FIJACION 654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 

- 353 - 354 y 364

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)ÍTEM 
No.

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 
296 AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 

40 A NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 
55

 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 

331
 MODIFICACIÓN No 28

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 

332 al 346 y 348

7.046 UN 80.00 $ 502,255.00 $ 40,180,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        80.00 40,180,400.00$                         

7.047 UN 80.00 $ 902,259.00 $ 72,180,720.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        80.00 72,180,720.00$                         

7.048 UN 80.00 $ 3,469,794.00 $ 277,583,520.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -80.00 277,583,520.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.049 ML 800.00 $ 268,177.00 $ 214,541,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -441.01 -$ 118,268,017.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -800.00 214,541,600.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.050 ML 240.00 $ 400,562.00 $ 96,134,880.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -240.00 96,134,880.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.051 ML 4800.00 $ 269,909.00 $ 1,295,563,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -4770.00 -$ 1,287,466,512.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -640.00 172,741,760.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        4160.00 1,122,821,440.00$                    

7.052 ML 8000.00 $ 27,056.00 $ 216,448,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -7999.49 -$ 216,434,234.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -8000.00 216,448,000.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.053 ML 480.00 $ 141,150.00 $ 67,752,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        480.00 67,752,000.00$                         

7.054 ML 5600.00 $ 86,984.00 $ 487,110,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -5566.44 -$ 484,190,854.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        5600.00 487,110,400.00$                       

NP 158 UN 0.00 $ 1,921,544.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.00 13,450,808.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.00 13,450,808.00$                         

7.055 UN 300.00 $ 1,271,643.00 $ 381,492,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        300.00 381,492,900.00$                       

7.056 UN 300.00 $ 502,255.00 $ 150,676,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -300.00 150,676,500.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.057 UN 20.00 $ 902,259.00 $ 18,045,180.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        20.00 18,045,180.00$                         

7.058 UN 15.00 $ 3,469,794.00 $ 52,046,910.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -15.00 52,046,910.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.059 ML 5500.00 $ 268,177.00 $ 1,474,973,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -5000.00 -$ 1,340,885,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -5500.00 1,474,973,500.00-$           0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.060 ML 1200.00 $ 400,562.00 $ 480,674,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -1000.00 -$ 400,562,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -1007.26 403,469,562.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        192.74 77,204,838.00$                         
7.061 ML 300.00 $ 62,125.00 $ 18,637,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        300.00 18,637,500.00$                         
7.062 ML 5000.00 $ 27,056.00 $ 135,280,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -4997.75 -$ 135,219,206.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -2800.00 75,756,800.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        2200.00 59,523,200.00$                         
7.063 ML 600.00 $ 96,387.00 $ 57,832,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -580.00 55,904,460.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        20.00 1,927,740.00$                           

7.065 ML 0.00 $ 9,514.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 68.00 $ 646,952.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 68.00 646,952.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        68.00 646,952.00$                              

NP 147 ML 0.00 $ 49,953.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.20 309,709.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.20 309,709.00$                              

NP-417 ML 0.00 $ 1,065,501.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        + 18.00 19,179,018.00$                      18.00 19,179,018.00$                         

6.068 M2 0.00 $ 70,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 14.50 $ 1,027,166.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 144.25 10,218,526.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        144.25 10,218,526.00$                         
7.001 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4475.08 $ 151,705,212.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4864.32 164,900,448.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        4864.32 164,900,448.00$                       
7.002 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 5098.45 $ 266,888,562.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6377.80 333,858,696.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        6377.80 333,858,696.00$                       
7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1140.14 $ 138,890,715.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1263.04 153,862,269.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        1263.04 153,862,269.00$                       

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 275.52 $ 24,271,108.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 311.43 27,434,491.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        311.43 27,434,491.00$                         

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.75 72,109.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.75 72,109.00$                                

NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.44 588,161.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.44 588,161.00$                              

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1231.16 170,585,838.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        1231.16 170,585,838.00$                       

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 40.00 89,600.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        40.00 89,600.00$                                

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 56.96 9,586,596.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        56.96 9,586,596.00$                           

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 15.34 3,345,761.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        15.34 3,345,761.00$                           

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 241.89 7,921,415.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        241.89 7,921,415.00$                           

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 144.64 3,345,667.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        144.64 3,345,667.00$                           

NP 238 M2 0.00 $ 3,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 69.40 230,339.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        69.40 230,339.00$                              

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 20.76 1,050,622.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        20.76 1,050,622.00$                           

NP 285 M2 0.00 $ 71,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.81 778,082.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.81 778,082.00$                              

6.064 M3 0.00 $ 503,007.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
6.068 M2 0.00 $ 70,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.001 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.002 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.005 UN 0.00 $ 1,191,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.006 UN 0.00 $ 874,465.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.007 UN 0.00 $ 3,469,794.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 70.00 242,885,580.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        70.00 242,885,580.00$                       

7.008 ML 0.00 $ 525,540.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.009 ML 0.00 $ 444,605.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 620.00 $ 275,655,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 182.08 80,953,678.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        182.08 80,953,678.00$                         
7.01 ML 0.00 $ 323,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.011 ML 0.00 $ 179,921.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 110.66 $ 19,910,058.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 40.88 7,355,171.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        40.88 7,355,171.00$                           

7.012 ML 0.00 $ 38,855.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.013 ML 0.00 $ 19,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 8.00 $ 153,632.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 8.00 153,632.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        8.00 153,632.00$                              
7.014 ML 0.00 $ 20,253.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.015 ML 0.00 $ 90,849.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 18.55 $ 1,685,249.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 15.05 1,367,277.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        15.05 1,367,277.00$                           
7.016 ML 0.00 $ 52,232.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.05 316,004.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.05 316,004.00$                              
7.017 ML 0.00 $ 120,842.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.018 ML 0.00 $ 268,177.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 15.00 $ 4,022,655.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 18.61 4,990,774.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        18.61 4,990,774.00$                           
7.019 ML 0.00 $ 400,562.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 315.00 $ 126,177,030.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 48.34 19,363,166.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        48.34 19,363,166.00$                         

7.020 UN 0.00 $ 11,908,731.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 70.00 833,611,170.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        70.00 833,611,170.00$                       

7.021 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 351.00 2,051,244.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        351.00 2,051,244.00$                           

7.025 UN 0.00 $ 11,908,731.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.026 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 456.30 23,885,936.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        456.30 23,885,936.00$                         

7.044 ML 0.00 $ 86,984.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 13 ML 0.00 $ 241,755.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
NP 14 ML 0.00 $ 516,490.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 415.95 214,834,016.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        415.95 214,834,016.00$                       
NP 15 UN 0.00 $ 26,027.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 575.00 14,965,525.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        575.00 14,965,525.00$                         
NP 16 UN 0.00 $ 9,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 266.00 2,448,264.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        266.00 2,448,264.00$                           
NP 17 ML 0.00 $ 2,551.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
NP 18 ML 0.00 $ 94,632.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
NP 19 ML 0.00 $ 535,485.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 827.15 296,947.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        827.15 296,947.00$                              

NP 23 ML 0.00 $ 627,837.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
NP 25 ML 0.00 $ 226,355.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
NP 39 ML 0.00 $ 395,703.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2313.93 915,629,042.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        2313.93 915,629,042.00$                       
NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.12 293,380.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.12 293,380.00$                              

NP 156 UN 0.00 $ 518,185.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 158 UN 0.00 $ 1,921,544.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.00 11,529,264.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 11,529,264.00$                         

NP 159 UN 0.00 $ 3,273,321.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 68.00 222,585,828.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        68.00 222,585,828.00$                       

NP 168 UN 0.00 $ 4,235,335.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.00 21,176,675.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.00 21,176,675.00$                         

NP 183 ML 0.00 $ 495,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 219 UN 0.00 $ 5,477,406.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 10,954,812.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 10,954,812.00$                         

NP 226 ML 0.00 $ 4,431.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 227 UN 0.00 $ 132,552.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 11.00 1,458,072.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        11.00 1,458,072.00$                           

NP 235 ML 0.00 $ 440,313.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.29 2,329,256.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.29 2,329,256.00$                           

NP 240 UN 0.00 $ 6,936,359.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 6,936,359.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 6,936,359.00$                           

NP 285 M2 0.00 $ 71,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 49.87 3,589,542.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        49.87 3,589,542.00$                           

NP 291 UN 0.00 $ 4,749,157.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.00 28,494,942.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 28,494,942.00$                         

NP 292 UN 0.00 $ 5,447,542.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 11.00 59,922,962.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        11.00 59,922,962.00$                         

NP 294 ML 0.00 $ 719,976.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 57.58 41,456,218.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        57.58 41,456,218.00$                         

NP 315 UN 0.00 $ 3,942,564.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.00 39,425,640.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 39,425,640.00$                         

NP 317 UN 0.00 $ 18,156,468.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 36,312,936.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 36,312,936.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 36,312,936.00$                         

NP 326 UN 0.00 $ 45,062,323.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 45,062,323.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 335 ML 0.00 $ 60,284.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.50 90,426.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.50 90,426.00$                                

6.141 M2 0.00 $ 69,473.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 60.96 $ 4,235,074.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 60.96 4,235,074.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        60.96 4,235,074.00$                           
7.021 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 188.69 $ 1,102,704.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 142.97 835,516.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        142.97 835,516.00$                              

7.022 M3 0.00 $ 523,135.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.48 3,389,915.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.48 3,389,915.00$                           

7.023 M3 0.00 $ 803,942.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.024 KG 0.00 $ 4,155.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.025 UN 0.00 $ 11,908,731.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 47,634,924.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 70.00 833,611,170.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        70.00 833,611,170.00$                       

7.026 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 248.20 $ 12,992,525.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 107.21 5,612,122.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        107.21 5,612,122.00$                           

NP 147 M 0.00 $ 49,953.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 18.46 922,132.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        18.46 922,132.00$                              

NP 328 UN 0.00 $ 22,072,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 22,072,100.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

6.141 M2 0.00 $ 69,473.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.90 167,375.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.90 167,375.00$                              

7.026 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.027 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 155.00 $ 5,254,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 331.56 11,239,884.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        331.56 11,239,884.00$                         
7.028 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 180.69 $ 9,458,579.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 517.41 27,084,863.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        517.41 27,084,863.00$                         
7.029 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 238.00 $ 28,992,922.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 52.96 6,451,534.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        52.96 6,451,534.00$                           
7.030 M3 0.00 $ 96,701.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.031 ML 0.00 $ 35,001.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 600.00 $ 21,000,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 885.42 30,990,585.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        885.42 30,990,585.00$                         

7.032 UN 0.00 $ 492,930.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 160.00 $ 78,868,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 60.00 29,575,800.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        60.00 29,575,800.00$                         

7.033 UN 0.00 $ 513,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.034 ML 0.00 $ 105,629.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.066 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 16 UN 0.00 $ 9,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
NP 226 ML 0.00 $ 4,431.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 59.10 261,872.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        59.10 261,872.00$                              

NP 270 UN 0.00 $ 391,142.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 391,142.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 391,142.00$                              

NP 271 UN 0.00 $ 564,355.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 17.00 9,594,035.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        17.00 9,594,035.00$                           

NP 272 UN 0.00 $ 827,410.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 24.00 19,857,840.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        24.00 19,857,840.00$                         

NP 317 UN 0.00 $ 18,156,468.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 54,469,404.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 326 UN 0.00 $ 45,062,323.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 45,062,323.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 45,062,323.00$                         

6.141 M2 0.00 $ 69,473.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.021 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.022 M3 0.00 $ 523,135.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.023 M3 0.00 $ 803,942.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.024 KG 0.00 $ 4,155.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.025 UN 0.00 $ 11,908,731.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.026 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA CODENSA CS 274 (Norma
2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.15m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de marco y marco y
tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m

ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

5 DUCTOS D=3" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

1 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos).

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa).
Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.

CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA MURO ESTRUCTURAL (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo, bombeo y Colocación. No
incl. Refuerzo, Curado).

CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL. INCLUYE: 1) CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION
DE M.T. Y B.T. TIPO CS276 - Norma2018 - Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura interna:
1.7m (Incluye marco y tapa, concreto de base de 1500 PSI e=0.05m, muro de espesor 0.25m, mortero de pega y de pañete,
recebo común de E=0.10m, concreto para viga cinta de 3000 PSI, triturado ¾” para filtro, No incluye tubería; 2) FOSA PARA
ACEITE (Incluye concreto reforzado de 4000 psi para muros E=0.10m, losa inferior E=0.15m, mejoramiento con SBG_PEA
e=0.20m, formaleta); 3) CÁRCAMO (Incluye concreto reforzado de 4000 psi para muros E=0.10m, losa superior E=0.10m,
Losa inferior E=0.15m, mejoramiento con SBG_PEA E=0.20m, formaleta); 4) PEDESTAL (Incluye concreto reforzado de
4000 psi, formaleta); 5) CERRAMIENTO PERIMETRAL (Tubería galvanizada de 2”, bisagras para fijación de puertas, ángulos
metálicos, malla eslabonada de 2” x 2”, alambre de púas, soldadura, anticorrosivo, disolvente y recubrimiento con esmalte
uretano gris).

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN Y EQUIPO MECANICO PARA 
MANIPULACIÓN).

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 2" PVC DB, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (Incluye
suministro e instalación)

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

OBRA CIVIL SUBESTACIÓN CTS-535 (INCLUYE EXCAVACIONES, CONCRETOS, REFUERZO)

RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación).

NIVELACION DE CAJA CS275 EN VIA CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa DIMENSIONES DE 1.305 X 0.805 m ESPESOR DE LOSA
h= 0.20 m; INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION TRIPLE PARA CANALIZACION DE M.T. TIPO CS 277 (Norma 2018) (Incluye concreto de
base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia).
Medidas Externas: 1.69 x 2.79m. Medidas Internas: 1.19 x 2.29m. Altura total: 1.85m.

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN EXISTENTE ANCHO DE 1.63 M, ALTO DE 0.93 M (INCLUYE FORMALETA, SUB BASE GRANULAR PEA,
PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI DE ESPESOR DE 0.15 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE REFUERZO,
LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA). PARA REDES CODENSA.

CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA MURO ESTRUCTURAL (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo, bombeo y Colocación. No
incl. Refuerzo, Curado).

ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)

2 DUCTOS D=6" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T. TIPO CS 277 (Norma 2018) (Incluye concreto de
base, muro de espesor 0.25m, pañete, sub base granular PEA, triturado de 3/4" para drenaje, concreto para viga de soporte de marco y
marco y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas: 1.69 x 2.79m. Medidas Internas: 1.19 x 2.29m. Altura externa variable1.85 <H<=2.67
m.

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION TRIPLE PARA CANALIZACION DE M.T. TIPO CS 277 (Norma 2018) (Incluye concreto de
base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tubería).
Medidas Externas: 1.69 x 2.79m. Medidas Internas: 1.19 x 2.29m. Altura externa variable de: 2.67 <H<=3.50 m.

CONDUFLEX PLÁSTICO DE 3/4" (SUMINISTRO E INSTALACION) - Norma AP-802 Codensa

10 ductos D=4” PVC- TDP (Incluye Suministro e instalación. No incluye rellenos).
6 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación No incluye rellenos)

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ALOJAR SECCIONADOR DE MANIOBRA EN MEDIA TENSION NORMA CODENSA
CS290 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, escalera de gato, concreto para
viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas: 3.00 x 2.00m. Medidas Internas: 2.50 x 1.50 m. Altura
Total: 1.85m. MARCO EN ÁNGULO METÁLICO DE ÁNGULO 2-1/2″ X 2-1/2″ X 3/16" DE 2.60 X 1.60 m EXTERNO CON TAPA DOBLE EN
LÁMINA DE ALFAJOR DE 3/16" DE ESPESOR. NORMA CS 290 ALTERNATIVA.

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. TIPO CS276 (Norma 2018).(Incluye concreto
de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y tapa. No incluye
tubería). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 2.20m a 3.00m

CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO CAJA DE MANIOBRAS 4 Y 5 VÍAS - CAJA DE INSPECCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
SUBTERRÁNEO CTS 535-2, MEDIDAS EXTERNAS DE 2.75 M X 2.00 M Y 3.00 M X 2.50 M ALTURA TOTAL: 1.95 M (INCLUYE FILTROS
EN TRITURADO DE 3/4",CONCRETO DE BASE 2000 PSI E=0.05M, CONCRETO VIGA 3000 PSI E=0.15, MURO DOBLE EN LADRILLO E=
0.25M, PAÑETE, BASE RECEBO COMÚN E=0.10M, ACERO DE REFUERZO, MARCOS Y TAPAS DOBLES EN LAMINA DE ALFAJOR 3/16"
DE 2.60 M X1.60 M Y DE 2.60 M X 2.10 M (NO INCLUYE: ESCALERA DE GATO, DUCTERIA, CABLEADO, TRANSFORMADOR,
SECCIONADOR, EQUIPOS, NI MALLA PUESTA A TIERRA). Cumple especificación Codensa CTS 535 Y CS-290 PARA CAJA DE
MANIOBRAS. TRANSPORTE DE PETREOS HASTA 37 KM

12 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC - TPD (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Z Verde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m.

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)

2 DUCTOS D= 3" PVC SE INSTALA EN EL PISO AL LADO DE LOS VAGONES PARA EL SISTEMA DE ENERGIA Y/O COMUNICACIONES.
INCLUYE APERTURA DE ZANJA, COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBROS

6  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS212.

3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye rellenos).

ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación).

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Z Verde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa).
Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.

2 DUCTOS D=3" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS207.
TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D= 2 1/2" (Suministro e Instalación)

EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

2 DUCTOS D=3" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS207.

SERIE 6
CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Z Verde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas).
Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m.

4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS217.

1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.

6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye rellenos).

ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO RED DISTRIBUCION O ALUMBRADO PUBLICO,
RESISTIVIDAD DE TERRENO DE 39.6 O-m. (Incluye sistema de puesta a tierra, pozos capacitivos, tratamiento de suelo tipo hidro soltá,
cable 2/0 Cu desnudo, conectores certificados.) (Incluye suministro e instalación).

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación).

CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO CAJA DE MANIOBRAS 4 Y 5 VÍAS - CAJA DE INSPECCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
SUBTERRÁNEO CTS 535-2, MEDIDAS EXTERNAS DE 2.75 M X 2.00 M Y 3.00 M X 2.50 M ALTURA TOTAL: 1.95 M (INCLUYE FILTROS
EN TRITURADO DE 3/4",CONCRETO DE BASE 2000 PSI E=0.05M, CONCRETO VIGA 3000 PSI E=0.15, MURO DOBLE EN LADRILLO
E=0.25M, PAÑETE, BASE RECEBO COMÚN E=0.10M, ACERO DE REFUERZO, MARCOS Y TAPAS DOBLES EN LAMINA DE ALFAJOR
3/16" DE 2.60 M X1.60 M Y DE 2.60 M X 2.10 M (NO INCLUYE: ESCALERA DE GATO, DUCTERIA, CABLEADO, TRANSFORMADOR,
SECCIONADOR, EQUIPOS, NI MALLA PUESTA A TIERRA). Cumple especificación Codensa CTS 535 Y CS-290 PARA CAJA DE
MANIOBRAS. TRANSPORTE DE PETREOS HASTA 37 KM

BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PARA ANCLAJE DE POSTE METÁLICO H= 14-16 METROS DE ALTURA, INCLUYE (4 PERNOS EN
VARILLA LISA DE 7/8" CON UN DOBLEZ DE 20 CM EN UN LADO Y ROSCA DEL OTRO DE 10 CM DE LONGITUD GALVANIZADA, CON 4
TUERCAS HEXAGONALES - 4 ARANDELAS PLANAS - 4 ARANDELAS DE PRESIÓN DE 7/8" GALVANIZADAS, CON 14 FLEJES EN
VARILLA CORRUGADA DE 3/8" QUE DAN FORMA A LA BASE). NORMA AP 802. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CONDUFLEX PLÁSTICO DE 3/4" (SUMINISTRO E INSTALACION) - Norma AP-802 Codensa

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO RED DISTRIBUCION O ALUMBRADO PUBLICO,
RESISTIVIDAD DE TERRENO DE 39.6 O-m. (Incluye sistema de puesta a tierra, pozos capacitivos, tratamiento de suelo tipo hidro soltá,
cable 2/0 Cu desnudo, conectores certificados.) (Incluye suministro e instalación).

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN Y EQUIPO MECANICO PARA
MANIPULACIÓN).

DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (Incluye RETIRO Y DISPOSICION DE
ESCOMBROS)

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACION EN M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS275 (Norma2018-
2019 (Incluye concreto de base, muros de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. 
No incluye tuberia). Medidas Externas: 1.690m X 1.1900m. Medidas Internas: 1.190m X0.690m Altura total: 1.85m

CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Z Verde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m.

CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (Suministro y colocación. Incluye suministro de concreto, Formaleteado, fundida y curado.)

4 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No Incluye rellenos).
9 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No Incluye rellenos)
Adaptador terminal campana D= 6"

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (Suministro y colocación. Incluye suministro de concreto, Formaleteado, fundida y curado.)

ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO CODENSA

CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas).
Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m.

CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m.

ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)

12 ductos D=6” + 2 ductos D=3” PVC- TPD (Incluye Suministro e Instalación. No incluye rellenos).

VARILLA COOPER WELD 5/8" x 2.44m. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

Adaptador terminal campana D= 3"

OBRA CIVIL SUBESTACIÓN DE AP CODENSA AP-535 (INCLUYE EXCAVACIONES, CONCRETOS, REFUERZO)

TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 4" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. NORMA CODENSA CS400.
(Incluye suministro e instalación)

REDES ELÉCTRICAS/CODENSA - MT A CARGO CODENSA

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

Adaptador terminal campana D= 3"
DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).

CURVA 90° PVC D= 6". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES, CORTES, RELLENOS O RESANES. CUMPLE
NORMA CS400 DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRANEO 

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

REDES

6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO RED DISTRIBUCION O ALUMBRADO PUBLICO,
RESISTIVIDAD DE TERRENO DE 39.6 O-m. (Incluye sistema de puesta a tierra, pozos capacitivos, tratamiento de suelo tipo hidro soltá,
cable 2/0 Cu desnudo, conectores certificados.) (Incluye suministro e instalación).

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)

6  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS212.
9  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.
3 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACION EN M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS275 (Norma2018-
2019 (Incluye concreto de base, muros de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. 
No incluye tuberia). Medidas Externas: 1.690m X 1.1900m. Medidas Internas: 1.190m X0.690m Altura total: 1.85m

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T. TIPO CS 276 (Norma 2018) (Incluye concreto
de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No
incluye tubería). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1.85m

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)

MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO RED DISTRIBUCION O ALUMBRADO PUBLICO,
RESISTIVIDAD DE TERRENO DE 39.6 O-m. (Incluye sistema de puesta a tierra, pozos capacitivos, tratamiento de suelo tipo hidro soltá,
cable 2/0 Cu desnudo, conectores certificados.) (Incluye suministro e instalación).

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

CAISSON DE CIMENTACIÓN DE 1.20 M DE DIAMETRO Y 9.0 M DE LONGITUD PARA POSTE METÁLICO DE
ALUMBRADO PÚBLICO DE H= 27 M (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, FORMALETA EN MADERA PARA
CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS, ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO TREMIE 4000
PSI 28 MPA PARA FUSTE DE CAISSON, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANILLOS
DE CAISSON, CAMIÓN GRÚA DE 25 TON PARA MOVIMIENTO E IZAJE DE CANASTILLA DE REFUERZO PARA FUSTE
DE CAISSON, PLANTILLA Y ANCLAJES CON EQUIPO DE SOLDAR Y SOLDADURA). NO INCLUYE TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS.

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

12 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR CLASE C
(SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

24 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No incluye rellenos).

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. TIPO CS276 (Norma2018).(Incluye concreto de
base e=0.05m, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común e=0.10m, concreto para viga de soporte de marco y tapa. No incluye pasos 
de escalera de gato). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1,86 a 2.19m

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN ANCHO DE 1.19 M ALTO DE 1.27 M (INCLUYE FORMALETA, ARENA DE PEÑA ESPESOR DE 0.10 M,
PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI CON ESPESOR DE 0.10 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE REFUERZO,
LADRILLO TOLETE Y  MANO DE OBRA)

9  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS).

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

9  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.

CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" EPM NORMA RS1-011. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN
ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE:
DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.

6  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS212.

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Z Verde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa).
Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 2" PVC DB, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (Incluye
suministro e instalación)

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=3" (Incluye suministro e Instalación, accesorios de fijación).

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB,
COMPRESOR Y CARGUE).

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

CAISSON DE CIMENTACIÓN DE 1.20 M DE DIAMETRO Y 9.0 M DE LONGITUD PARA POSTE METÁLICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE
H= 27 M (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, FORMALETA EN MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS, ACERO DE REFUERZO,
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO TREMIE 4000 PSI 28 MPA PARA FUSTE DE CAISSON, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANILLOS DE CAISSON, CAMIÓN GRÚA DE 25 TON PARA MOVIMIENTO E IZAJE DE CANASTILLA DE
REFUERZO PARA FUSTE DE CAISSON, PLANTILLA Y ANCLAJES CON EQUIPO DE SOLDAR Y SOLDADURA). NO INCLUYE
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS. 

BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PARA ANCLAJE DE POSTE METÁLICO H= 8-9-10 METROS DE ALTURA, INCLUYE (4 PERNOS EN
VARILLA LISA DE 3/4" CON UN DOBLEZ DE 10 CM EN UN LADO Y ROSCA DEL OTRO DE 10 CM DE LONGITUD GALVANIZADA, CON 4
TUERCAS HEXAGONALES – 4 ARANDELAS PLANAS - 4 ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/4" GALVANIZADAS, CON 11 FLEJES EN
VARILLA CORRUGADA DE 3/8" QUE DAN FORMA A LA BASE). NORMA AP802. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PARA ANCLAJE DE POSTE METÁLICO H= 12 METROS DE ALTURA, INCLUYE (4 PERNOS EN VARILLA
LISA DE 3/4" CON UN DOBLEZ DE 15 CM EN UN LADO Y ROSCA DEL OTRO DE 10 CM DE LONGITUD GALVANIZADA, CON 4 TUERCAS
HEXAGONALES - 4 ARANDELAS PLANAS - 4 ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/4" GALVANIZADAS, CON 13 FLEJES EN VARILLA
CORRUGADA DE 3/8" QUE DAN FORMA A LA BASE). NORMA AP 802. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT. PRECIO UNIT 
INCLUYE AIU VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  + 

- CANT..  VALOR. 
 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

 MODIFICACIÓN No 30

BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 378, 392, 393, 411, 415, 417

 PRESENTE BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 
356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, 
NP: 369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, 

NP 326 y NP 327 y para Adicion de 
recursos obras a cargo de la EAAB

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE 
FIJACION 654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 

- 353 - 354 y 364

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)ÍTEM 
No.

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 
296 AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 

40 A NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 
55

 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 

331
 MODIFICACIÓN No 28

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 

332 al 346 y 348

NP 332 UN 0.00 $ 551,495.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 551,495.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 551,495.00$                              

6.068 M2 0.00 $ 70,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 14.00 $ 991,746.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 32.39 2,294,475.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        32.39 2,294,475.00$                           
7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 698.30 $ 85,066,355.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 643.71 78,416,109.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        643.71 78,416,109.00$                         

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 151.06 $ 13,307,178.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 237.42 20,914,802.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        237.42 20,914,802.00$                         

7.017 ML 0.00 $ 120,842.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.064 M3 4400.00 $ 33,900.00 $ 149,160,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -1012.59 -$ 34,326,801.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -553.38 18,759,582.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        3846.62 130,400,418.00$                       

7.065 ML 5161.00 $ 9,514.00 $ 49,101,754.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -3035.28 -$ 28,877,631.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -3037.64 28,900,106.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        2123.36 20,201,648.00$                         

7.066 M3 323.00 $ 256,038.00 $ 82,700,274.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -229.55 58,773,521.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        93.45 23,926,753.00$                         

7.067 M3 452.00 $ 52,347.00 $ 23,660,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3286.72 $ 172,049,953.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4801.69 251,354,066.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        5253.69 275,014,910.00$                       
NP 17 ML 0.00 $ 2,551.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1674.02 4,270,425.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1674.02 4,270,425.00$                           

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 12.01 494,872.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        12.01 494,872.00$                              

NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.76 300,920.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.76 300,920.00$                              

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 776.00 $ 107,520,232.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 800.37 110,896,869.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        800.37 110,896,869.00$                       

NP 70 M3 0.00 $ 146,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.79 116,000.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.79 116,000.00$                              

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 77.67 173,981.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        77.67 173,981.00$                              

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.35 1,068,730.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.35 1,068,730.00$                           

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 50.63 11,042,757.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        50.63 11,042,757.00$                         

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 317.35 10,392,579.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        317.35 10,392,579.00$                         

NP 110 M3 0.00 $ 147,406.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 37.91 5,588,161.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        37.91 5,588,161.00$                           

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 79.47 1,838,219.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        79.47 1,838,219.00$                           

NP 241 M2 0.00 $ 2,512.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 21.89 54,988.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        21.89 54,988.00$                                

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 131.22 6,640,782.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        131.22 6,640,782.00$                           

NP 285 M2 0.00 $ 71,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.86 421,791.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.86 421,791.00$                              

6.068 M2 0.00 $ 70,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 18.17 $ 1,287,145.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 18.17 1,287,145.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        18.17 1,287,145.00$                           
6.134 M3 0.00 $ 401,101.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.54 $ 617,696.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.54 617,695.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.54 617,695.00$                              
7.013 ML 0.00 $ 19,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 8.30 $ 159,393.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 14.00 268,856.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        14.00 268,856.00$                              
7.017 ML 0.00 $ 120,842.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 53.28 $ 6,438,462.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 73.82 8,920,557.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        73.82 8,920,557.00$                           
7.024 KG 0.00 $ 4,155.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 339.52 $ 1,410,706.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 339.52 1,410,706.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        339.52 1,410,706.00$                           
7.031 ML 0.00 $ 35,001.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 14.67 $ 513,465.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 30.56 1,069,631.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        30.56 1,069,631.00$                           
7.061 ML 0.00 $ 62,125.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 22.00 $ 1,366,750.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 21.38 1,328,233.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        21.38 1,328,233.00$                           

7.068 UN 18.00 $ 498,336.00 $ 8,970,048.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        18.00 8,970,048.00$                           

7.069 UN 9.00 $ 850,769.00 $ 7,656,921.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        9.00 7,656,921.00$                           

7.07 UN 47.00 $ 3,740,761.00 $ 175,815,767.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 34.00 $ 127,185,874.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 30.00 112,222,830.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        77.00 288,038,597.00$                       
7.071 UN 6.00 $ 1,865,613.00 $ 11,193,678.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 11,193,678.00$                         
7.072 UN 1.00 $ 2,330,479.00 $ 2,330,479.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 2,330,479.00$                           
7.073 UN 19.00 $ 3,678,097.00 $ 69,883,843.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 36.00 $ 132,411,492.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 30.00 110,342,910.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        49.00 180,226,753.00$                       
7.074 UN 1.00 $ 6,221,913.00 $ 6,221,913.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,221,913.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 30.00 186,657,390.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        31.00 192,879,303.00$                       
7.075 UN 8.00 $ 2,067,600.00 $ 16,540,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        8.00 16,540,800.00$                         
7.076 UN 3.00 $ 4,768,604.00 $ 14,305,812.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 14,305,812.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 30.00 143,058,120.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        33.00 157,363,932.00$                       
7.077 UN 2.00 $ 3,234,810.00 $ 6,469,620.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 3,234,810.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 3,234,810.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 9,704,430.00$                           
7.078 UN 1.00 $ 2,520,315.00 $ 2,520,315.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 2,520,315.00$                           
7.079 UN 2.00 $ 2,834,637.00 $ 5,669,274.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 5,669,274.00$                           

7.08 UN 3.00 $ 1,454,754.00 $ 4,364,262.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 4,364,262.00$                           

7.081 UN 2.00 $ 1,008,295.00 $ 2,016,590.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 2,016,590.00$                           

7.082 UN 2.00 $ 1,728,104.00 $ 3,456,208.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 3,456,208.00$                           
7.083 ML 49.00 $ 9,797.00 $ 480,053.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 110.13 $ 1,078,944.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -4.31 42,224.00-$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        44.69 437,829.00$                              
7.084 ML 454.00 $ 42,552.00 $ 19,318,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -236.69 10,071,633.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        217.31 9,246,975.00$                           
7.085 ML 227.00 $ 81,696.00 $ 18,544,992.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -75.78 6,190,923.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        151.22 12,354,069.00$                         
7.086 ML 1464.00 $ 164,951.00 $ 241,488,264.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -650.21 -$ 107,252,790.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -391.06 64,505,739.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1072.94 176,982,525.00$                       
7.087 ML 198.00 $ 239,898.00 $ 47,499,804.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 47.69 $ 11,440,736.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 43.39 10,409,175.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        241.39 57,908,979.00$                         
7.088 ML 1277.00 $ 318,189.00 $ 406,327,353.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 311.17 $ 99,010,871.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -110.41 35,131,246.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1166.59 371,196,107.00$                       
7.089 ML 50.00 $ 417,392.00 $ 20,869,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        50.00 20,869,600.00$                         
7.090 ML 681.00 $ 233,659.00 $ 159,121,779.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -562.27 -$ 131,378,455.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -611.11 142,791,351.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        69.89 16,330,428.00$                         
7.100 ML 0.00 $ 81,696.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 22.60 $ 1,846,330.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 22.60 1,846,330.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        22.60 1,846,330.00$                           
NP 16 UN 0.00 $ 9,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
NP 18 ML 0.00 $ 94,632.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 30.46 2,882,491.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        30.46 2,882,491.00$                           
NP 19 ML 0.00 $ 535,485.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 43.24 23,154,371.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        43.24 23,154,371.00$                         
NP 20 UN 0.00 $ 16,243.00 $ 0.00 2582.00 $ 41,939,426.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2582.00 41,939,426.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        2582.00 41,939,426.00$                         

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 4853.75 $ 1,742,496.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4853.75 1,742,496.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4853.75 1,742,496.00$                           

NP 25 ML 0.00 $ 226,355.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
NP 45 UN 0.00 $ 6,863,453.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,863,453.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 6,863,453.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 6,863,453.00$                           
NP 46 UN 0.00 $ 6,487,505.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,487,505.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 6,487,505.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 6,487,505.00$                           

NP 94 UN 0.00 $ 227,729.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 625.00 $ 142,330,625.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 625.00 142,330,625.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        625.00 142,330,625.00$                       

NP 96 UN 0.00 $ 24,927.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.00 124,635.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.00 124,635.00$                              

NP 151 ML 0.00 $ 220,910.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 158.73 $ 35,065,044.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 158.73 35,065,044.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        158.73 35,065,044.00$                         

NP 164 UN 0.00 $ 70,860.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 14.00 992,040.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        14.00 992,040.00$                              

NP 183 ML 0.00 $ 495,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 40.89 20,263,325.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        40.89 20,263,325.00$                         

NP 218 ML 0.00 $ 443,794.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 41.57 $ 18,448,517.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 41.57 18,448,517.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        41.57 18,448,517.00$                         

NP 234 ML 0.00 $ 382,542.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 9.20 3,519,386.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        9.20 3,519,386.00$                           

NP 236 ML 0.00 $ 342,654.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 298.01 $ 102,114,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 298.01 102,114,319.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        298.01 102,114,319.00$                       

NP 260 ML 0.00 $ 48,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 352.00 $ 17,193,088.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 790.38 38,605,321.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        790.38 38,605,321.00$                         
NP 302 ML 0.00 $ 92,947.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2868.00 $ 266,571,996.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 254.34 23,640,140.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        254.34 23,640,140.00$                         

NP 340 ML 0.00 $ 28,953.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 54.47 $ 1,577,070.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 54.47 1,577,070.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        54.47 1,577,070.00$                           

NP 352 UN 0.00 $ 1,013,418.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,013,418.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 353 M 0.00 $ 188,657.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 29.63 $ 5,589,907.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 46.08 8,693,315.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        46.08 8,693,315.00$                           

NP 356 M 0.00 $ 34,166.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        + 1665.12 56,890,490.00$                      1665.12 56,890,490.00$                         

NP 359 M 0.00 $ 7,972.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        + 1479.85 11,797,364.00$                      1479.85 11,797,364.00$                         

NP 360 M 0.00 $ 41,338.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 366 M 0.00 $ 3,790,468.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        + 141.49 536,313,317.00$                    141.49 536,313,317.00$                       

NP-416 M 0.00 $ 386,047.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 22 HR 0.00 $ 335,239.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.50 1,843,815.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.50 1,843,815.00$                           

7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 21.01 $ 2,559,417.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 24.88 3,030,856.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        24.88 3,030,856.00$                           

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.31 555,861.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.31 555,861.00$                              

7.064 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 56.29 $ 1,908,231.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 71.50 2,423,850.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        71.50 2,423,850.00$                           
7.067 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 73.17 $ 3,830,230.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 92.95 4,865,654.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        92.95 4,865,654.00$                           

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 26.12 3,619,109.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        26.12 3,619,109.00$                           

7.070 UN 0.00 $ 3,740,761.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 3,740,761.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 3,740,761.00$                           
7.086 ML 0.00 $ 164,951.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 104.54 $ 17,243,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 130.47 21,521,158.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        130.47 21,521,158.00$                         
7.088 ML 0.00 $ 318,189.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 23.60 $ 7,509,260.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 23.60 7,509,260.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        23.60 7,509,260.00$                           
NP 20 UN 0.00 $ 16,243.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 16.00 259,888.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        16.00 259,888.00$                              

6.064 M3 0.00 $ 503,007.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.32 $ 160,962.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.22 110,661.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.22 110,661.00$                              
7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 144.98 $ 17,661,318.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 172.34 20,994,286.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        172.34 20,994,286.00$                         

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 230.15 $ 20,274,373.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 250.22 22,042,378.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        250.22 22,042,378.00$                         

7.013 ML 0.00 $ 19,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.50 $ 86,418.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.50 86,418.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.50 86,418.00$                                
7.017 ML 0.00 $ 120,842.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 73.01 $ 8,822,674.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.066 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.11 $ 1,052,316.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.11 1,052,316.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.11 1,052,316.00$                           

7.086 ML 0.00 $ 164,951.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 23.87 3,937,381.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        23.87 3,937,381.00$                           
7.091 M3 2194.00 $ 33,900.00 $ 74,376,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -1299.92 -$ 44,067,451.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -1533.91 51,999,549.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        660.09 22,377,051.00$                         

7.092 ML 2209.00 $ 9,514.00 $ 21,016,426.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -732.78 -$ 6,971,669.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -732.78 6,971,669.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1476.22 14,044,757.00$                         

7.093 ML 32.00 $ 9,797.00 $ 313,504.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -7.00 68,579.00-$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        25.00 244,925.00$                              

7.094 M3 24.00 $ 256,038.00 $ 6,144,912.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12.81 $ 3,279,847.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -21.04 5,387,040.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.96 757,872.00$                              

7.095 M3 33.00 $ 52,347.00 $ 1,727,451.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 892.63 $ 46,726,518.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 826.80 43,280,501.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        859.80 45,007,952.00$                         
7.096 UN 5.00 $ 3,129,613.00 $ 15,648,065.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.00 15,648,065.00$                         
7.097 UN 14.00 $ 776,931.00 $ 10,877,034.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        14.00 10,877,034.00$                         
7.098 UN 1.00 $ 838,313.00 $ 838,313.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 2,514,939.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 23.00 19,281,199.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        24.00 20,119,512.00$                         
7.099 ML 564.00 $ 42,552.00 $ 23,999,328.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -36.86 -$ 1,568,376.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -486.29 20,692,612.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        77.71 3,306,716.00$                           
7.100 ML 718.00 $ 81,696.00 $ 58,657,728.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 467.92 $ 38,227,191.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 510.74 41,725,414.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1228.74 100,383,142.00$                       

7.101 ML 880.00 $ 11,795.00 $ 10,379,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -558.79 -$ 6,590,970.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -880.00 10,379,600.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 16 UN 0.00 $ 9,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 18,408.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 18,408.00$                                

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 28.17 10,114.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        28.17 10,114.00$                                

NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.18 372,730.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.18 372,730.00$                              

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 99.20 13,744,856.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        99.20 13,744,856.00$                         

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.73 1,685,967.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.73 1,685,967.00$                           

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.66 218,101.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.66 218,101.00$                              

NP 95 UN 0.00 $ 285,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 570,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 570,184.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 570,184.00$                              
NP 96 UN 0.00 $ 24,927.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 49,854.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 49,854.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 49,854.00$                                

NP 109 UN 0.00 $ 559,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 1,119,688.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 1,119,688.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 1,119,688.00$                           
NP 153 ML 0.00 $ 318,374.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 153.38 $ 48,832,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 153.38 48,832,204.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        153.38 48,832,204.00$                         

NP 158 UN 0.00 $ 1,921,544.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 1,921,544.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 1,921,544.00$                           

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.34 7,865.00$                         0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.34 7,865.00$                                  

NP 218 ML 0.00 $ 443,794.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.50 2,884,661.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.50 2,884,661.00$                           

NP 236 ML 0.00 $ 342,654.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.74 1,966,834.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.74 1,966,834.00$                           

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.24 62,754.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.24 62,754.00$                                

NP 327 UN 0.00 $ 2,149,668.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 4,299,336.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 340 ML 0.00 $ 28,953.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 32.79 $ 949,369.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 32.79 949,369.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        32.79 949,369.00$                              

NP 365 M 0.00 $ 1,223,711.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        + 159.24 194,863,740.00$                    159.24 194,863,740.00$                       

NP-418 M 0.00 $ 107,992.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.48 306,560.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.48 306,560.00$                              

7.091 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 76.92 $ 2,607,588.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 97.43 3,302,877.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        97.43 3,302,877.00$                           
7.095 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 100.00 $ 5,234,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 121.22 6,345,503.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        121.22 6,345,503.00$                           
7.096 UN 0.00 $ 3,129,613.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 18,777,678.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.00 21,907,291.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.00 21,907,291.00$                         
7.097 UN 0.00 $ 776,931.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 776,931.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 776,931.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 776,931.00$                              
7.098 UN 0.00 $ 838,313.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 1,676,626.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 1,676,626.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 1,676,626.00$                           
7.102 UN 1.00 $ 357,542.00 $ 357,542.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 357,542.00$                              
NP 16 UN 0.00 $ 9,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 18,408.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 18,408.00$                                
NP 20 UN 0.00 $ 16,243.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 8.00 129,944.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        8.00 129,944.00$                              

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.12 13,709.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.12 13,709.00$                                

NP 327 UN 0.00 $ 2,149,668.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 4,299,336.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 4,299,336.00$                           

6.164 M3 0.00 $ 181,951.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 48.18 $ 8,766,399.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 48.18 8,766,399.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        48.18 8,766,399.00$                           
7.001 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 327.28 $ 11,094,792.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 255.80 8,671,620.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        255.80 8,671,620.00$                           
7.002 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 336.91 $ 17,636,403.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 293.30 15,353,374.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        293.30 15,353,374.00$                         
7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 663.76 $ 80,858,579.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 82.10 10,001,340.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        82.10 10,001,340.00$                         

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 48.18 $ 4,244,273.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 48.18 4,244,273.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        48.18 4,244,273.00$                           

7.103 ML 67.00 $ 324,386.00 $ 21,733,862.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 224.72 $ 72,896,022.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -52.05 16,884,291.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        14.95 4,849,571.00$                           

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 4221.83 $ 1,515,637.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4221.83 1,515,637.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4221.83 1,515,637.00$                           

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.47 19,366.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.47 19,366.00$                                

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 19.09 2,645,053.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        19.09 2,645,053.00$                           

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.31 721,934.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.31 721,934.00$                              

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 37.17 1,217,243.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        37.17 1,217,243.00$                           

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.76 179,497.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.76 179,497.00$                              

NP 337 UN 0.00 $ 232,628.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 930,512.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.00 1,163,140.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.00 1,163,140.00$                           

NP 363 M 0.00 $ 10,381.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        + 109.97 1,141,599.00$                        109.97 1,141,599.00$                           

6.064 M3 0.00 $ 503,007.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.05 $ 25,150.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.05 25,150.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.05 25,150.00$                                

13 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)

CIMENTACION DE POSTES H=8m, CR=510Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos). NORMA LA009.

CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación)

1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.

2 DUCTOS D=4" + 2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)
RED TELEFONICA COLOMBIA MOVISTAR DE A CARGO DE MOVISTAR

DESMONTE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL CTS531 MEDIDAS A=2.55M, L=6.70M Y H=2.5M,
CON TUBERIA GALVANIZADA 2" DE H=2.5M, MALLA ESLABONADA CON SEPARACIÓN DE 2" DE H=2.0M Y ALAMBRE DE PÚAS
SOLDADO AL TUBO (Incluye corte de tubería galvanizada de 2”, ángulos metálicos, malla eslabonada de 2”x 2”, alambre de púas y
traslado a punto de acopio) en concreto de 21MPa, marco y tapa; No incluye: Cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma
EAAB NS-068-Conexiones domiciliarias domésticas y no domésticas, en anden, sin estar sometida a tráfico vehicular.

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

Adaptador terminal campana D= 3"

CAMARA DOBLE TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-049

1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB,
COMPRESOR Y CARGUE).

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACION.

CAMARA TIPO "F2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-051 

RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)

3 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN ANCHO DE 1.03 M ALTO DE 0.9 M (INCLUYE FORMALETA, SUBBASE GRANULAR PEA DE ESPESOR
0.10 M, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI DE ESPESOR DE 0.10 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE
REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS209.

TRITUBO PE 100 FOPT DE 40mm (1 1/4") RDE 13.5 MULTF. D= 40 x 40 x 40 mm POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. Incluye Suministro
e Instalación. No incluye relleno.

ADAPTADOR CAMPANA TERMINAL 4"

CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMA NP-040 EAAB, GRANULOMETRÍA TIPO 2 (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR CLASE C
(SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB,
COMPRESOR Y CARGUE).

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.
6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

REDES

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)

ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas Externas:
0.90 x 0.79m. Medidas Internas 0.60x0.50m. Altura: 0.96m.

RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN, CON ANCHO DE 1.63 M, ALTO DE 0.73 M (INCLUYE FORMALETA, Subbase granular PEA , PLACA
SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI ESPESOR DE 0.15 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE REFUERZO, LADRILLO
TOLETE Y  MANO DE OBRA).

REDES DE TELECOMUNICACIONES DE ETB A CARGO DEL IDU

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø4", TUBERÍA PEAD, PE100, SDR17, DN50, PE

4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS209.

CAMARA DOBLE TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-049

7 DUCTOS D=4" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS).

CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")
ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

10 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos).

24 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No incluye rellenos).

DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (Incluye RETIRO Y DISPOSICION DE
ESCOMBROS)

16 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE,
BORDILLO PERIMETRAL, RECEBO ESPESOR 10CM, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.79M. MEDIDAS
INTERNAS 0.60X0.50M. ALTURA INTERNA: 1.36M.

CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas Externas
1.36 x 0.89m. Medidas Internas: 1.06 x 0.60m. Altura: 0.96m.

RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Incluye muros , pañete, marco y
tapas) MEDIDAS EXTERNAS: 1.69m x 1.19m. MEDIDAS INTERNAS: 0.69m x 1.19m. ALTURA 1.22m.

RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)
1 DUCTO D= 2" PVC  PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.

5 DUCTOS D=3" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
Adapatdor terminal campana D= 3"

8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

REDES

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)
RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

DEMOLICIONES Y RELLENOS

REDES

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en banco de 16 ductos de diámetro nominal D=4" (extremo liso y
pared sólida), mediante tecnología sin zanja Perforación Horizontal Dirigida (PHD) para tramo de red de ETB bajo paso férreo 
existente en la Av. 68 a la altura de la calle 22, costado oriental desde la caja T-13 530 hasta la caja T-13 530A, costado
occidental desde la caja T-14 549 hasta la caja T-14 551, del proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye unión de
tubería mediante termofusión en los extremos hecha en campo, mano de obra calificada y no calificada, transporte y
localización de equipo de perforación, excavación de fosa de lanzamiento, transporte y disposición final de escombros a sitio
autorizado y reconformación de zona intervenida.

CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS209.

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en banco de 4 ductos de diámetro nominal D=4" (extremo liso y
pared sólida), mediante tecnología sin zanja Perforación Horizontal Dirigida (PHD) para tramo de red de MOVISTAR bajo
paso férreo existente en la Av. 68 a la altura de la calle 22, costado oriental desde la caja D126A hasta la caja D126B,
costado occidental desde la caja D138 hasta la caja D131, del proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye unión
de tubería mediante termofusión en los extremos hecha en campo, mano de obra calificada y no calificada, transporte y
localización de equipo de perforación, excavación de fosa de lanzamiento, transporte y disposición final de escombros a sitio
autorizado y reconformación de zona intervenida.

ADAPTADOR CAMPANA TERMINAL 4"

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

REDES DE TELECOMUNICACIONES DE ETB A CARGO DE ETB

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

CURVA 90° PVC D= 2".SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS.

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

ADAPTADOR CAMPANA TERMINAL 4"

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

CURVA GRAN RADIO DUCTO PVC DB DE 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

CÁRCAMO EN LADRILLO ESTRUCTURAL PARA TUBERÍA HASTA D=6", INCLUYE LOSA DE PROTECCIÓN, REFUERZO Y RELLENO EN
RECEBO. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (Incluye RETIRO Y DISPOSICION DE
ESCOMBROS)

RED DE UNE

CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-050

REDES

RED TELEFONICA COLOMBIA MOVISTAR DE A CARGO DEL IDU

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

CAJA PARA VÁLVULAS DE GAS NATURAL EN MAMPOSTERÍA, MEDIDAS INTERNAS 0,26M X 0,26M X 0,38M, MEDIDAS EXTERNAS 0,5M
X 0,5M X 0,58M (Incluye suministro de materiales e instalación, mortero de pega e=0,015m, mortero de pañete e=0,01m, base en concreto
de 2500 psi e=0,10m y ladrillo prensado. No incluye marco y tapa)

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)
CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)

CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-050

REPARADUCTO PVC D=4" - DUCTO TELEFÓNICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACION EN M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS275 (Norma2018-
2019 (Incluye concreto de base, muros de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. 
No incluye tuberia). Medidas Externas: 1.690m X 1.1900m. Medidas Internas: 1.190m X0.690m Altura total: 1.85m

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)
CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE ETB (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ETB DE 2007), INCLUYE PELDAÑOS EN PLATINA DE 1 1/2" X 1/4" ACERO SAE/AISI 1020 L=
0.3 M, CONSOLA EN PLATINA DE 1 1/2" X 1/4" ACERO SAE/AISI 1020 L= 1.0 M, PERNOS DE FIJACIÓN.

CÁRCAMO PARA CANALIZACIÓN EXISTENTE ANCHO DE 0,84 M ALTO DE 0.47 M (INCLUYE FORMALETA, SUBBASE GRANULAR PEA
CON ESPESOR DE 0,10 M, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI CON ESPESOR DE 0,10 M, MORTERO DE
PEGA, ACERO DE REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA), Especificaciones técnicas de construcción infraestructura
soporte de red de ETB, cárcamo cuatro ductos plano 004-0598 de ETB.

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

BAJANTE GALVANIZADA TIPO PESADO CONDUIT L=6m, Ø=2". (Suministro e instalación)

1 DUCTO D= 2" PVC  PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB,
COMPRESOR Y CARGUE).

20 DUCTOS D=4" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA D= 3"

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA CON RECICLADO DE CONCRETO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

CAMARA TIPO "D/2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-048

DEMOLICIONES Y RELLENOS

RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Incluye muros , pañete, marco y
tapas) MEDIDAS EXTERNAS: 1.79m x 1.49m. MEDIDAS INTERNAS: 1.49m x 1.19m. ALTURA 1.22m

INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE TUBERÍAS

SUMINISTRO DE EQUIPO VACTOR (Para los trabajos de lavado y sondeo de redes de servicios públicos. Sondeo - limpieza -recolección
de lodos no peligrosos).

RED DE GAS NATURAL DEL IDU

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN, CON ANCHO DE 1.63 M, ALTO DE 0.73 M (INCLUYE FORMALETA, Subbase granular PEA , PLACA
SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI ESPESOR DE 0.15 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE REFUERZO, LADRILLO
TOLETE Y  MANO DE OBRA).

CAMARA TIPO "D/2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-048

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN EXISTENTE ANCHO DE 1.63 M, ALTO DE 0.93 M (INCLUYE FORMALETA, SUB BASE GRANULAR PEA,
PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI DE ESPESOR DE 0.15 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE REFUERZO,
LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA). PARA REDES CODENSA.

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN ANCHO DE 1.03 M ALTO DE 0.9 M (INCLUYE FORMALETA, SUBBASE GRANULAR PEA DE ESPESOR
0.10 M, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI DE ESPESOR DE 0.10 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE
REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA)

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

DEMOLICIÓN MANUAL DE BANCODUCTO PREFABRICADO EN CONCRETO (ML POR DUCTO), DIÁMETRO DE
DUCTOS ENTRE 3" Y 6", CON RED DE TELÉFONO Y/O TELEMÁTICOS EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD, NO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE NI DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.
MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTO DE CABLEADO DE TELÉFONO Y/O TELEMÁTICOS DE RED EXISTENTE Y EN
FUNCIONAMIENTO (ML DE TOTALIDAD DE CABLES POR CADA OCUPACIÓN DE DUCTO), HASTA UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 2.0 METROS RESPECTO A SU POSICIÓN INICIAL. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA
MANIPULACIÓN DE LOS CABLES, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
ENCAMISADO DE CABLEADO DE REDES SECAS EXISTENTES Y EN FUNCIONAMIENTO, CON 1 DUCTO TDP D=4".
NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS, INCLUYE DUCTO TDP D=4", MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA
MANIPULACIÓN DE LOS CABLES, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTO DE MANGUERA DE RED DE GAS NATURAL EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO, DIÁMETROS ENTRE
1/2" Y 3", HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 2.0 METROS RESPECTO A SU POSICIÓN INICIAL. INCLUYE MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS CABLES, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

CARCAMO DOCE DUCTOS ETB

12 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)
16 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

CURVA 90° PVC D= 2".SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS.

8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación)

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN, CON ANCHO DE 1.19 M ALTO DE 1.04 M (INCLUYE FORMALETA, ARENA DE PEÑA, PLACA
SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI ES PESOR DE 0.10 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE REFUERZO, LADRILLO
TOLETE Y  MANO DE OBRA)

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT. PRECIO UNIT 
INCLUYE AIU VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  + 

- CANT..  VALOR. 
 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

 MODIFICACIÓN No 30

BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 378, 392, 393, 411, 415, 417

 PRESENTE BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 
356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, 
NP: 369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, 

NP 326 y NP 327 y para Adicion de 
recursos obras a cargo de la EAAB

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE 
FIJACION 654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 

- 353 - 354 y 364

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)ÍTEM 
No.

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 
296 AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 

40 A NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 
55

 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 

331
 MODIFICACIÓN No 28

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 

332 al 346 y 348

7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 82.79 $ 10,085,965.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 54.07 6,586,754.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        54.07 6,586,754.00$                           

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 22.76 $ 2,004,975.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 35.94 3,166,027.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        35.94 3,166,027.00$                           

7.007 UN 0.00 $ 3,469,794.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 31.00 107,563,614.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        31.00 107,563,614.00$                       

7.013 ML 0.00 $ 19,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 71.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.017 ML 0.00 $ 120,842.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 200.16 $ 24,187,735.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 200.16 24,187,735.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        200.16 24,187,735.00$                         

7.066 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.03 $ 775,795.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.63 929,418.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.63 929,418.00$                              

7.084 ML 0.00 $ 42,552.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 197.96 $ 8,423,594.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 245.26 10,436,304.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        245.26 10,436,304.00$                         
7.086 ML 0.00 $ 164,951.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 106.04 $ 17,490,907.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 61.90 10,210,467.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        61.90 10,210,467.00$                         
7.091 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 245.43 $ 8,320,077.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 304.50 10,322,550.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        304.50 10,322,550.00$                         

7.092 ML 0.00 $ 9,514.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 456.00 $ 4,338,384.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.094 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 33.46 $ 8,567,544.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.095 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 331.78 $ 17,367,687.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 409.97 21,460,699.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        409.97 21,460,699.00$                         
7.099 ML 0.00 $ 42,552.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 23.98 $ 1,020,593.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
NP 20 UN 0.00 $ 16,243.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 32.00 519,776.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        32.00 519,776.00$                              

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.09 86,118.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.09 86,118.00$                                

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 31.57 4,374,244.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        31.57 4,374,244.00$                           

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.02 222,469.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.02 222,469.00$                              

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.90 258,709.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.90 258,709.00$                              

NP 159 UN 0.00 $ 3,273,321.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 3,273,321.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 3,273,321.00$                           

NP 228 UN 0.00 $ 1,890,873.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 11,345,238.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.00 11,345,238.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 11,345,238.00$                         

NP 229 UN 0.00 $ 4,100,607.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 4,100,607.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 16,402,428.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 16,402,428.00$                         

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.09 206,987.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.09 206,987.00$                              

7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 121.31 14,777,863.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        121.31 14,777,863.00$                         

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 81.67 7,194,474.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        81.67 7,194,474.00$                           

7.064 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 371.50 12,593,850.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        371.50 12,593,850.00$                         
7.067 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 729.07 38,164,627.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        729.07 38,164,627.00$                         
NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.72 112,078.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.72 112,078.00$                              
NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.81 651,422.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.81 651,422.00$                              

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 85.34 11,824,454.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        85.34 11,824,454.00$                         

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.77 25,216.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.77 25,216.00$                                

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.55 82,115.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.55 82,115.00$                                

NP-415 M3 0.00 $ 98,216.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        -$                                  0.00 -$                                        + 277.06 27,211,725.00$                      277.06 27,211,725.00$                         

7.012 ML 0.00 $ 38,855.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 13.34 518,326.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        13.34 518,326.00$                              

7.031 ML 0.00 $ 35,001.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 726.55 25,429,977.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        726.55 25,429,977.00$                         

7.068 UN 0.00 $ 498,336.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 12.00 5,980,032.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        12.00 5,980,032.00$                           

7.069 UN 0.00 $ 850,769.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.00 5,104,614.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 5,104,614.00$                           

7.083 UN 0.00 $ 9,797.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.94 107,179.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.94 107,179.00$                              

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 36.48 13,096.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        36.48 13,096.00$                                

NP 96 UN 0.00 $ 24,927.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 74,781.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 74,781.00$                                

NP 151 ML 0.00 $ 220,910.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 15.50 3,424,105.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        15.50 3,424,105.00$                           

NP 152 ML 0.00 $ 303,894.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 15.29 4,646,539.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        15.29 4,646,539.00$                           

NP 164 UN 0.00 $ 70,860.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 212,580.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 212,580.00$                              

NP 370 M 0.00 $ 644,380.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        + 80.51 51,879,034.00$                      80.51 51,879,034.00$                         

6.134 M3 0.00 $ 401,101.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.16 $ 64,176.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.16 64,176.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.16 64,176.00$                                
7.001 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.25 $ 144,075.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.94 201,366.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.94 201,366.00$                              
7.002 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.05 $ 316,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 8.24 431,340.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        8.24 431,340.00$                              
7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.52 $ 185,165.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.16 263,129.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.16 263,129.00$                              

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.11 $ 9,690.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.11 9,690.00$                         0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.11 9,690.00$                                  

7.013 ML 0.00 $ 19,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 9.25 $ 177,637.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 17.75 340,871.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        17.75 340,871.00$                              

7.032 UN 0.00 $ 492,930.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 985,860.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 1,478,790.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 1,478,790.00$                           

7.083 ML 0.00 $ 9,797.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 15.50 $ 151,854.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 15.50 151,854.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        15.50 151,854.00$                              
NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.26 10,713.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.26 10,713.00$                                

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.59 81,749.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.59 81,749.00$                                

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.16 8,097.00$                         0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.16 8,097.00$                                  

NP 340 ML 0.00 $ 28,953.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 8.28 239,730.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        8.28 239,730.00$                              

NP 369 UN 0.00 $ 6,706,585.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        + 2.00 13,413,170.00$                      0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

12,863,953,700.00$           380,045,458.00$          23,109,122.00$             220,633,574.00$          1,640,185,191.00$       9,110,026.00$               712,563,281.00$          121,730,985.00$          365,982,500.00$          17,193,088.00$             -$                                -$                                32,859,330.00$             93,762,638.00$             266,571,996.00$          110,495,160.00$          5,538,162,481.00-$       49,361,659.00$             22,072,100.00$             16,822,963.00$             6,603,325.00$               -$                                      13,413,170.00$                   3,914,914,737.00$       -$                                      1,558,985,690.00$             18,337,854,127.00$              
VALOR OFICIAL PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES (INCLUYE A.I.U) 37,939,865,442.00$           819,568,047.00$          924,062,298.00$          3,167,983,740.00$       1,640,185,191.00$       238,727,458.00$          1,192,412,692.00$       518,757,133.00$          492,686,667.00$          205,097,276.00$          1,971,490,721.00$       -$                                6,133,678,871.00$       403,844,964.00$          1,021,600,855.00$       318,398,572.00$          11,824,122,765.00-$     167,081,425.00$          22,587,654.00$             271,368,356.00$          73,097,472.00$             -$                                      756,011,571.00$                10,283,369,929.00$     -$                                      2,000,548,987.00$             50,223,784,358.00$              

8

8.001 M3 389.00 $ 87,783.00 $ 34,147,587.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -389.00 34,147,587.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

8.002 M3 506.00 $ 40,861.00 $ 20,675,666.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -506.00 20,675,666.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

8.003 M2 10377.00 $ 1,828.00 $ 18,969,156.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -10377.00 18,969,156.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

8.004 M3 91.00 $ 87,783.00 $ 7,988,253.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -91.00 7,988,253.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

8.005 M3 119.00 $ 40,861.00 $ 4,862,459.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -119.00 4,862,459.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

8.006 M2 2435.00 $ 1,828.00 $ 4,451,180.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -2435.00 4,451,180.00-$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

8.007 M3 85.00 $ 705,910.00 $ 60,002,350.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -85.00 60,002,350.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

8.008 ML 2242.00 $ 6,390.00 $ 14,326,380.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -2242.00 14,326,380.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

8.009 M3 480.00 $ 87,783.00 $ 42,135,840.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -480.00 42,135,840.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

8.010 M3 624.00 $ 40,861.00 $ 25,497,264.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -624.00 25,497,264.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

8.011 M2 12813.00 $ 1,828.00 $ 23,422,164.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -12813.00 23,422,164.00-$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

8.012 M3 480.00 $ 705,910.00 $ 338,836,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - -480.00 338,836,800.00-$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

6.004 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

6.064 M3 0.00 $ 503,007.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 28.85 14,509,878.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        28.85 14,509,878.00$                         

6.117 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 60.64 2,055,696.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        60.64 2,055,696.00$                           
6.118 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 43.03 251,467.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        43.03 251,467.00$                              

6.120 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 451.28 23,623,154.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        451.28 23,623,154.00$                         

6.204 M3 0.00 $ 636,603.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 70.82 8,627,222.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        70.82 8,627,222.00$                           

7.013 ML 0.00 $ 19,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 43.10 827,692.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        43.10 827,692.00$                              

7.016 ML 0.00 $ 52,232.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 101.80 5,317,218.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        101.80 5,317,218.00$                           
7.021 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.062 ML 0.00 $ 27,056.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 69.30 1,874,981.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        69.30 1,874,981.00$                           

8.001 M3 0.00 $ 87,783.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

8.002 M3 0.00 $ 40,861.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 481.07 19,657,001.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        481.07 19,657,001.00$                         

8.003 M2 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 19.50 7,001.00$                         0.00 -$                                        0.00 -$                                        19.50 7,001.00$                                  

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 12.82 528,248.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        12.82 528,248.00$                              

NP 44 M3 0.00 $ 758,722.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 14.95 11,342,894.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        14.95 11,342,894.00$                         

NP 76 ML 0.00 $ 63,869.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 13.74 877,560.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        13.74 877,560.00$                              

NP 78 M3 0.00 $ 169,937.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.10 1,036,616.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.10 1,036,616.00$                           

NP 79 M2 0.00 $ 2,248.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 171.68 385,937.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        171.68 385,937.00$                              

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 103.60 232,064.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        103.60 232,064.00$                              

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 17.71 2,980,664.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        17.71 2,980,664.00$                           

NP 82 M3 0.00 $ 777,959.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 11.18 8,697,582.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        11.18 8,697,582.00$                           

NP 84 M2 0.00 $ 35,255.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1954.59 68,909,071.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1954.59 68,909,071.00$                         
NP 85 UN/MES 0.00 $ 14,692.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.33 107,692.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.33 107,692.00$                              
NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.55 992,387.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.55 992,387.00$                              

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 18.40 602,563.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        18.40 602,563.00$                              

NP 95 UN 0.00 $ 285,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 570,184.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 570,184.00$                              
NP 100 UN 0.00 $ 64,832.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 115.00 7,455,680.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        115.00 7,455,680.00$                           

NP 101 UN 0.00 $ 267,467.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 50.00 13,373,350.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        50.00 13,373,350.00$                         

NP 103 ML 0.00 $ 2,562.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 902.85 2,313,102.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        902.85 2,313,102.00$                           

NP 104 M3 0.00 $ 94,722.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.58 1,002,158.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.58 1,002,158.00$                           

NP 114 M3 0.00 $ 807,122.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 439.15 354,447,627.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        439.15 354,447,627.00$                       

NP 115 M3 0.00 $ 1,385,986.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 139.48 193,317,327.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        139.48 193,317,327.00$                       

NP 116 M3 0.00 $ 157,647.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 177.41 27,968,154.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        177.41 27,968,154.00$                         

NP 119 M3 0.00 $ 5,837.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 176.15 1,028,187.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        176.15 1,028,187.00$                           

NP 120 M3 0.00 $ 95,826.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 445.77 42,716,356.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        445.77 42,716,356.00$                         

NP 121 M3 0.00 $ 806,916.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.41 5,979,248.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.41 5,979,248.00$                           

NP 126 M3 0.00 $ 167,984.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.51 925,592.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.51 925,592.00$                              

NP 127 M2 0.00 $ 2,268.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 14.82 33,612.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        14.82 33,612.00$                                

NP 128 M2 0.00 $ 2,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4424.72 10,260,925.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        4424.72 10,260,925.00$                         

NP 131 M2 0.00 $ 24,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.54 133,979.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.54 133,979.00$                              

NP 134 UN/MES 0.00 $ 176,143.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 32.66 5,752,831.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        32.66 5,752,831.00$                           

NP 137 ML 0.00 $ 8,493.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 569.00 4,832,517.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        569.00 4,832,517.00$                           

NP 138 ML 0.00 $ 7,264.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 459.00 3,334,176.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        459.00 3,334,176.00$                           

NP 139 ML 0.00 $ 18,964.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 55.00 1,043,020.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        55.00 1,043,020.00$                           
NP 140 M2 0.00 $ 66,508.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 180.65 12,014,670.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        180.65 12,014,670.00$                         
NP 141 UN/MES 0.00 $ 72,069.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 9.20 663,034.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        9.20 663,034.00$                              
NP 164 UN 0.00 $ 70,860.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 70,860.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 70,860.00$                                

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 17.26 399,241.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        17.26 399,241.00$                              

NP 178 UN 0.00 $ 19,830,969.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 19,830,969.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 19,830,969.00$                         

NP 181 M2 0.00 $ 33,850.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 169.49 5,737,237.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        169.49 5,737,237.00$                           

NP 184 UN 0.00 $ 1,078,961.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.00 10,789,610.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 10,789,610.00$                         

NP 230 UN 0.00 $ 441,729.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.00 3,092,103.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.00 3,092,103.00$                           

NP 231 UN 0.00 $ 71,527.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 13.00 929,851.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        13.00 929,851.00$                              
NP 232 UN 0.00 $ 307,393.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
NP 233 UN 0.00 $ 294,788.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 11.00 3,242,668.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        11.00 3,242,668.00$                           
NP 238 M2 0.00 $ 3,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
NP 241 M2 0.00 $ 2,512.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 16.48 834,020.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        16.48 834,020.00$                              

NP 256 UN 0.00 $ 555,729.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.00 3,890,103.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.00 3,890,103.00$                           

NP 258 UN/MES 0.00 $ 148,954.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.92 137,037.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.92 137,037.00$                              

NP 318 ML 0.00 $ 8,914.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 628.00 5,597,992.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        628.00 5,597,992.00$                           

NP 336 UN 0.00 $ 1,723,683.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,723,683.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 1,723,683.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 1,723,683.00$                           

0.00
6.118 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 148.66 868,770.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        148.66 868,770.00$                              
6.120 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 195.04 10,209,759.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        195.04 10,209,759.00$                         

8.002 M3 0.00 $ 40,861.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 422.73 17,273,170.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        422.73 17,273,170.00$                         

8.006 M2 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 262.93 480,636.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        262.93 480,636.00$                              

NP 77 M3 0.00 $ 180,358.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 44.19 7,970,020.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        44.19 7,970,020.00$                           

NP 78 M3 0.00 $ 169,937.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 33.09 5,623,215.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        33.09 5,623,215.00$                           

NP 79 M2 0.00 $ 2,248.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 262.93 591,067.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        262.93 591,067.00$                              

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 12.31 27,574.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        12.31 27,574.00$                                

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 66.97 11,271,319.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        66.97 11,271,319.00$                         

NP 82 M3 0.00 $ 777,959.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 45.38 35,303,779.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        45.38 35,303,779.00$                         

NP 84 M2 0.00 $ 35,255.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 190.70 6,723,128.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        190.70 6,723,128.00$                           

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.
SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN

CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas Externas
1.36 x 0.89m. Medidas Internas: 1.06 x 0.60m. Altura: 0.96m.

PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).

BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA
ALQUILER DE BASE PARA POSTE METALICO DE 1.00 m X 1.00m h= 1.00 m. EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 KG/CM2).

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB,
COMPRESOR Y CARGUE).

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

CURVA 90° PVC D= 2".SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS.

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

1 DUCTO D= 2" PVC  PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.

4 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

INTERVENCIÓN PREVIO A LA ENTREGA

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en banco de 2 ductos de diámetro nominal D=3" (extremo liso y pared sólida),
mediante tecnología sin zanja Perforación Horizontal Dirigida (PHD)para tramo de red de VOZ Y DATOS bajo paso férreo existente en la
Av.68 a la altura de la calle 22, costado occidental desde la caja C-225 A hasta la caja C-224 A, del proyecto Av.68 Grupo4 (CTO.IDU0348-
2020). Incluye unión de tubería mediante termofusión en los extremos hecha en campo, mano de obra calificada y no calificada, transporte
y localización de equipo de perforación, excavación de fosa de lanzamiento, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado
y reconformación de zona intervenida.

REDES DE TELECOMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS A CARGO DEL IDU

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)

BAJANTE GALVANIZADA TIPO PESADO CONDUIT L=6m, Ø=2". (Suministro e instalación)

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE  EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR CLASE C 
(SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ACCIONES DE MOVILIDAD. (INCLUYE CORTE, DEMOLICIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, IMPRIMACIÓN, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MECANICA DE MEZCLA 
ASFÁLTICA) TRABAJO NOCTURNO.

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

RETIRO DE SEMÁFORO EN MÁSTIL TIPO S1 (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR Y HERRAMIENTA MENOR)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) 

REUBICACION DE SEMAFORO VEHICULAR PARA FIJACION DE MENSULA.

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO).

CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN (70 CM X 120 CM, ALTURA 120CM) PARA ANDÉN. INCLUYE BASE, FILTRO,
MUROS EN LADRILLO PRECOCIDO, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA SDM.

BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA PARA LINEA A=0.12M.

PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).
ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

DEMOLICIONES Y RELLENOS
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T. TIPO CS 276 (Norma 2018) (Incluye concreto
de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No
incluye tubería). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1.85m

CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100  (cemento asfáltico 80-100) (Suministro, 
Extendido, Nivelación y Compactación con Vibro compactador y compactador de llantas)

ALQUILER DE POSTE TIPO MÉNSULA T1X (5.00 M) EN TUBO SCH GALVANIZADO Y PINTADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)- HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.

1 DUCTO D= 2" PVC  PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.

CAMARA TIPO "2T" SEGÚN NORMA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA REDES DE
TELECOMUNICACIONES UNE, AÑO 2012 (INCLUYE BASE, MUROS EN BLOQUE, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCIÓN). NO INCLUYE ADAPTADORES CAMPANA.

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO 
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

ADECUACIÓN DESVÍOS

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100  (cemento asfáltico 80-100) (Suministro, 
Extendido, Nivelación y Compactación con Vibro compactador y compactador de llantas)

INTERVENCIÓN RUTINARIA
CONSERVACIÓN PAVIMENTO EN SERVICIO
SELLO DE FISURAS

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN 
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.

RED SEGURIDAD Y VIGILANCIA A CARGO IDU

8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB,
COMPRESOR Y CARGUE).

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE).

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

2 DUCTOS D=3" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS207.

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, 
TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

CÁRCAMO PARA CANALIZACIÓN EXISTENTE ANCHO DE 0,84 M ALTO DE 0.47 M (INCLUYE FORMALETA, SUBBASE GRANULAR PEA
CON ESPESOR DE 0,10 M, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI CON ESPESOR DE 0,10 M, MORTERO DE
PEGA, ACERO DE REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA), Especificaciones técnicas de construcción infraestructura
soporte de red de ETB, cárcamo cuatro ductos plano 004-0598 de ETB.

CÁRCAMO PARA CANALIZACIÓN EXISTENTE ANCHO DE 1.00 M ALTO DE 0.70 M (INCLUYE FORMALETA, CAMA DE ARENA DE PEÑA
DE 0.10 M DE ESPESOR, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI DE ESPESOR DE 0,10 M, MORTERO DE PEGA,
ACERO DE REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA)

CURVA GRAN RADIO DUCTO PVC DB DE 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

ADAPTADOR CAMPANA TERMINAL 4"

6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN 
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA INCLUYE 
OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUB BASE GRANULAR CLASE C 
(SBG_C), HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO B EN POLIETILENO (0.78M X 0.20M X 0.15M) Y 4 TORNILLOS EN ACERO 
INOXIDABLE DE 1/2" DE ANCHO Y 5 TORNILLOS DE 1/2" DE LARGO. SUMINISTRO E INSTALACION.

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). 
Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.

DESVIOS SUR NORTE

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

INTERVENCIONES POR REACCIÓN DESVIOS

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁMARA (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No 
incluye refuerzo).

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

INTERVENCION INICIAL

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.

RELLENO PARA REDES CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION(Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni 
disposición final).

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN 
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN 
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.

CAMARA DE PASO NO. 1 UNE-EPM TELECOMUNICACIONES NORMA TEL NIN-104. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, NO
INCLUYE RELLENOS). NO INCLUYE ADAPTADORES CAMPANA 

INTERVENCIÓN FINAL

1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni 
disposición final).

Subtotal

1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.

DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (Incluye RETIRO Y DISPOSICION DE
ESCOMBROS)

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)

CURVA GRAN RADIO DUCTO PVC DB DE 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y 
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

Suministro e instalación de pedestal fabricado en concreto con una resistencia a la compresión 3000 PSI, impermeable, con acero de 
refuerzo de 3/8" y espesor de pared de 80mm. Dimensiones: ancho 1200mm, alto 900 mm y fondo 750mm, con pestaña en concreto de 
20mm (AUCE) (Incluye cargue y descargue en obra). De acuerdo con las especificaciones de la SDM (Incluye transporte para instalación, 
retiro, cargue, transporte y descargue en bodega IDU), (No incluye cableado ni ductería para instalación).

PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE PARA MARCAS VIALES EN BICICARRIL SIN MICROESFERAS SEGÚN NORMA NTC-4744, COLOR 
VERDE (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO). PROYECTO. IDU-0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA 
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA 
LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", (GRUPO 4 -ENTRE CALLES 13 Y AV LA ESPERANZA)

CAJA DE PASO DOBLE PARA SEMAFORIZACIÓN (RANGO ALTURA DE PLACA BASE A TAPA FINAL ENTRE 1.20 Y 1.40 MTS) medidas 
externas (1.39m x 0.90m) medidas internas (1.19m x 0.70m), Incluye subbase granular PEA e=.10m, filtro en gravilla, Placa de piso en 
concreto de 2000 psi e=0.10 m, cinta para marco en concreto de 2500 psi e=0.10m, mortero 1:4, ladrillo recocido, marco y tapa). Según 
Especificaciones Técnicas para el Mantenimiento y Construcción de Obras Civiles y Demás Elementos para Semaforización de 
Intersecciones.

BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80M X 0.80M X 0.80M). CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO 
3000 PSI HECHO EN OBRA, FUNDIDA, ARMADURA Y CURVA 90° PVC D= 2". HASTA MÉNSULA DE 6.5M.

RETIRO Y REUBICACION DE POSTES T1, T1X Y T2 (INCLUYE GRUA).
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)
RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO).

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

MONTAJE DE PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA (Incluye desmonte cámara de video vigilancia, traslado de equipos y elementos activos como 
pasivos, incluye montaje de cámara de video vigilancia)  Distancia del traslado menor a 100m.

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

REDES
2 DUCTOS D= 3" PVC SE INSTALA EN EL PISO AL LADO DE LOS VAGONES PARA EL SISTEMA DE ENERGIA Y/O COMUNICACIONES.
INCLUYE APERTURA DE ZANJA, COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBROS

2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas Externas:
0.90 x 0.79m. Medidas Internas 0.60x0.50m. Altura: 0.96m.

REHABILITACIÓN
FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni 
disposición final).

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN 
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)

REUBICACION DE SEMAFORO PEATONAL.

DESVIOS  NORTE SUR

SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) (ALQUILER) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN A LEDS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA. ELEMENTOS DE FIJACION.

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC 
MICROESFERAS)

HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE  EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR CLASE C 
(SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5  (Incluye 
suministro y colocación)

CABLE ELÉCTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN.

CABLE ELÉCTRICO 3X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PEATONALES TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN.

CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye rellenos).

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT. PRECIO UNIT 
INCLUYE AIU VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  + 

- CANT..  VALOR. 
 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

 MODIFICACIÓN No 30

BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 378, 392, 393, 411, 415, 417

 PRESENTE BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 
356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, 
NP: 369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, 

NP 326 y NP 327 y para Adicion de 
recursos obras a cargo de la EAAB

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE 
FIJACION 654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 

- 353 - 354 y 364

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)ÍTEM 
No.

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 
296 AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 

40 A NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 
55

 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 

331
 MODIFICACIÓN No 28

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 

332 al 346 y 348

NP 85 UN/MES 0.00 $ 14,692.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 13.06 191,878.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        13.06 191,878.00$                              
NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.53 115,597.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.53 115,597.00$                              

NP 100 UN 0.00 $ 64,832.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 42.00 2,722,944.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        42.00 2,722,944.00$                           

NP 103 ML 0.00 $ 2,562.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1029.60 2,637,835.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1029.60 2,637,835.00$                           

NP 114 M3 0.00 $ 807,122.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 537.43 433,771,576.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        537.43 433,771,576.00$                       

NP 115 M3 0.00 $ 1,385,986.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 50.42 69,881,415.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        50.42 69,881,415.00$                         

NP 116 M3 0.00 $ 157,647.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 45.40 7,157,174.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        45.40 7,157,174.00$                           

NP 120 M3 0.00 $ 95,826.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 556.61 53,337,709.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        556.61 53,337,709.00$                         

NP 127 M2 0.00 $ 2,268.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 902.31 2,046,439.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        902.31 2,046,439.00$                           

NP 128 M2 0.00 $ 2,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4381.84 10,161,488.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        4381.84 10,161,488.00$                         

NP 131 M2 0.00 $ 24,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 146 UN 0.00 $ 670,522.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 670,522.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 670,522.00$                              

NP 162 UN 0.00 $ 230,067.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 154.00 35,430,318.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        154.00 35,430,318.00$                         

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 22.33 516,516.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        22.33 516,516.00$                              

NP 179 ML 0.00 $ 2,280.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 181 M2 0.00 $ 33,850.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 238 M2 0.00 $ 3,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 172.34 571,996.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        172.34 571,996.00$                              
NP 241 M2 0.00 $ 2,512.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 103.09 $ 258,962.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 46.81 $ 2,368,960.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 46.81 2,368,960.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        46.81 2,368,960.00$                           

NP 285 M2 0.00 $ 71,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 17.51 1,260,335.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        17.51 1,260,335.00$                           

.
6.064 M3 0.00 $ 503,007.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
6.077 UN 0.00 $ 524,290.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 21.00 11,010,090.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        21.00 11,010,090.00$                         
6.078 UN 0.00 $ 1,135,408.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.00 11,354,080.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.00 11,354,080.00$                         
6.117 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 159.62 5,411,118.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        159.62 5,411,118.00$                           
6.118 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3654.73 21,358,241.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        3654.73 21,358,241.00$                         
6.12 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6107.16 319,691,504.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        6107.16 319,691,504.00$                       

6.121 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 50.64 4,460,979.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        50.64 4,460,979.00$                           

6.123 ML 0.00 $ 86,490.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.95 947,066.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.95 947,066.00$                              
6.134 M3 0.00 $ 401,101.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.18 1,275,501.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.18 1,275,501.00$                           
6.17 ML 0.00 $ 45,427.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 16.60 754,088.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        16.60 754,088.00$                              

6.191 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 50.14 12,837,745.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        50.14 12,837,745.00$                         

6.204 M3 0.00 $ 636,603.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.021 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
7.031 ML 0.00 $ 35,001.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.066 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.06 15,362.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.06 15,362.00$                                

8.002 M3 0.00 $ 40,861.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 108.75 4,443,634.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        108.75 4,443,634.00$                           

8.004 M3 0.00 $ 87,783.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 89.73 7,876,769.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        89.73 7,876,769.00$                           

8.006 M2 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3364.31 6,149,960.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3364.31 6,149,960.00$                           

8.01 M3 0.00 $ 40,861.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 12 UN 0.00 $ 1,051,161.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.00 6,306,966.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 6,306,966.00$                           

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 52.91 2,180,156.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        52.91 2,180,156.00$                           

NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 37.26 6,370,603.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        37.26 6,370,603.00$                           

NP 44 M3 0.00 $ 758,722.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 151.20 114,718,767.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        151.20 114,718,767.00$                       

NP 76 ML 0.00 $ 63,869.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.50 $ 415,149.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 169.03 10,795,777.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        169.03 10,795,777.00$                         

NP 77 M3 0.00 $ 180,358.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 206.21 $ 37,191,623.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 241.95 43,637,617.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        241.95 43,637,617.00$                         

NP 78 M3 0.00 $ 169,937.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 190.77 $ 32,418,881.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 730.97 124,218,849.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        730.97 124,218,849.00$                       

NP 79 M2 0.00 $ 2,248.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1325.06 $ 2,978,735.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6020.97 13,535,141.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        6020.97 13,535,141.00$                         

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 370.00 $ 828,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 689.72 1,544,973.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        689.72 1,544,973.00$                           

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 595.76 $ 100,268,791.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1719.58 289,412,193.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        1719.58 289,412,193.00$                       

NP 82 M3 0.00 $ 777,959.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 101.62 $ 79,056,194.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 520.72 405,098,811.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        520.72 405,098,811.00$                       

NP 84 M2 0.00 $ 35,255.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 41.92 1,477,890.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        41.92 1,477,890.00$                           
NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 330.44 72,071,278.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        330.44 72,071,278.00$                         

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 11.06 362,193.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        11.06 362,193.00$                              

NP 100 UN 0.00 $ 64,832.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 148.00 9,595,136.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        148.00 9,595,136.00$                           
NP 104 M3 0.00 $ 94,722.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 29.59 $ 2,802,824.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 29.59 2,802,824.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        29.59 2,802,824.00$                           
NP 107 M2 0.00 $ 19,898.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 834.96 $ 16,614,034.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 834.96 16,614,034.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        834.96 16,614,034.00$                         

NP 108 M3 0.00 $ 156,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.09 638,793.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.09 638,793.00$                              

NP 111 M3 0.00 $ 746,450.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 8.49 $ 6,337,361.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 8.49 6,337,361.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        8.49 6,337,361.00$                           

NP 114 M3 0.00 $ 807,122.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 106.13 85,659,858.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        106.13 85,659,858.00$                         

NP 115 M3 0.00 $ 1,385,986.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.36 7,428,885.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.36 7,428,885.00$                           

NP 116 M3 0.00 $ 157,647.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 283.72 $ 44,727,607.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 283.72 44,727,607.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        283.72 44,727,607.00$                         

NP 117 ML 0.00 $ 2,476.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3147.00 $ 7,791,972.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3147.00 7,791,972.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3147.00 7,791,972.00$                           

NP 118 M3 0.00 $ 44,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 10.40 $ 458,640.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.40 458,640.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.40 458,640.00$                              

NP 119 M3 0.00 $ 5,837.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 280.97 $ 1,640,022.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 483.33 2,821,197.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        483.33 2,821,197.00$                           

NP 120 M3 0.00 $ 95,826.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 132.73 $ 12,718,985.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 132.73 12,718,985.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        132.73 12,718,985.00$                         

NP 121 M3 0.00 $ 806,916.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 75.00 $ 60,518,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 212.81 171,719,795.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        212.81 171,719,795.00$                       

NP 122 UN/MES 0.00 $ 5,970,825.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 23,883,300.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 23,883,300.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 23,883,300.00$                         

NP 125 M3 0.00 $ 116,224.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 37.56 $ 4,365,373.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 37.56 4,365,373.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        37.56 4,365,373.00$                           

NP 126 M3 0.00 $ 167,984.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 118.77 $ 19,951,460.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 238.66 40,091,061.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        238.66 40,091,061.00$                         

NP 127 M2 0.00 $ 2,268.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1275.67 $ 2,893,220.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1434.57 3,253,605.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1434.57 3,253,605.00$                           

NP 128 M2 0.00 $ 2,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 586.00 $ 1,358,934.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1361.14 3,156,484.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1361.14 3,156,484.00$                           

NP 129 M3 0.00 $ 154,681.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 44.16 $ 6,830,713.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 44.16 6,830,713.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        44.16 6,830,713.00$                           

NP 130 M3 0.00 $ 777,294.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 4,663,764.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.00 4,663,764.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 4,663,764.00$                           

NP 131 M2 0.00 $ 24,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 101.05 2,443,793.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        101.05 2,443,793.00$                           

NP 146 UN 0.00 $ 670,522.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 147 ML 0.00 $ 49,953.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 82.90 4,141,104.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        82.90 4,141,104.00$                           

NP 149 UN 0.00 $ 398,765.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 398,765.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 398,765.00$                              

NP 150 UN 0.00 $ 1,090,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 4,361,600.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 4,361,600.00$                           

NP 155 UN 0.00 $ 5,669,338.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 22,677,352.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 22,677,352.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 22,677,352.00$                         

NP 156 UN 0.00 $ 518,185.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 1,036,370.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 1,036,370.00$                           

NP 157 UN 0.00 $ 840,050.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 3,360,200.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 3,360,200.00$                           

NP 161 ML 0.00 $ 588,966.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.53 2,079,050.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.53 2,079,050.00$                           

NP 162 UN 0.00 $ 230,067.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 115.00 26,457,705.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        115.00 26,457,705.00$                         

NP 165 UN 0.00 $ 2,511,062.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12.00 $ 30,132,744.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 12.00 30,132,744.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        12.00 30,132,744.00$                         

NP 166 UN 0.00 $ 1,162,666.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,162,666.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 1,162,666.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 1,162,666.00$                           

NP 167 UN 0.00 $ 2,419,332.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 2,419,332.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 2,419,332.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 2,419,332.00$                           

NP 173 UN 0.00 $ 3,342,578.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 3,342,578.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 3,342,578.00$                           

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 118.79 2,747,732.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        118.79 2,747,732.00$                           

NP 175 UN 0.00 $ 5,319,706.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 5,319,706.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 5,319,706.00$                           

NP 179 ML 0.00 $ 2,280.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 232 UN 0.00 $ 307,393.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 614,786.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 614,786.00$                              
NP 241 M2 0.00 $ 2,512.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 80.13 201,287.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        80.13 201,287.00$                              

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.03 153,341.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.03 153,341.00$                              

NP 256 UN 0.00 $ 555,729.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 1,667,187.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 1,667,187.00$                           

NP 275 UN 0.00 $ 671,823.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 8.00 5,374,584.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        8.00 5,374,584.00$                           

NP 276 UN 0.00 $ 154,191.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 308,382.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 308,382.00$                              

NP 304 M3 0.00 $ 1,192,080.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.40 5,245,152.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.40 5,245,152.00$                           

NP 313 UN 0.00 $ 486,081.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 486,081.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 486,081.00$                              

6.004 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
6.117 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 12.28 416,292.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        12.28 416,292.00$                              
6.118 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 26.18 152,996.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        26.18 152,996.00$                              
6.120 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 133.36 6,980,996.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        133.36 6,980,996.00$                           
7.021 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        - 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

8.001 M3 0.00 $ 87,783.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 22.02 1,932,982.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        22.02 1,932,982.00$                           

8.002 M3 0.00 $ 40,861.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 301.99 12,339,614.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        301.99 12,339,614.00$                         

8.003 M2 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 869.74 1,589,885.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        869.74 1,589,885.00$                           
8.006 M2 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 217.09 396,840.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        217.09 396,840.00$                              
NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 33.89 1,396,437.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        33.89 1,396,437.00$                           
NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 44 M3 0.00 $ 758,722.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.13 3,892,244.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.13 3,892,244.00$                           

NP 77 M3 0.00 $ 180,358.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 46.58 8,401,076.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        46.58 8,401,076.00$                           

NP 78 M3 0.00 $ 169,937.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.27 1,065,505.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.27 1,065,505.00$                           

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 15.17 2,553,172.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        15.17 2,553,172.00$                           

NP 82 M3 0.00 $ 777,959.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 45.36 35,288,220.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        45.36 35,288,220.00$                         

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.91 198,477.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.91 198,477.00$                              

NP 114 M3 0.00 $ 807,122.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 418.12 337,473,849.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        418.12 337,473,849.00$                       

NP 115 M3 0.00 $ 1,385,986.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 128.10 $ 177,544,807.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 128.10 177,544,807.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        128.10 177,544,807.00$                       

NP 116 M3 0.00 $ 157,647.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.63 $ 1,045,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.63 1,045,200.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.63 1,045,200.00$                           

NP 117 ML 0.00 $ 2,476.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 70.19 $ 173,790.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 70.19 173,790.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        70.19 173,790.00$                              

NP 118 M3 0.00 $ 44,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 80.26 $ 3,539,466.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 80.26 3,539,466.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        80.26 3,539,466.00$                           

NP 119 M3 0.00 $ 5,837.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 280.96 $ 1,639,964.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 280.96 1,639,964.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        280.96 1,639,964.00$                           

NP 120 M3 0.00 $ 95,826.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 132.73 $ 12,718,985.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 362.02 34,690,928.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        362.02 34,690,928.00$                         

NP 121 M3 0.00 $ 806,916.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 75.00 $ 60,518,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 87.32 70,459,905.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        87.32 70,459,905.00$                         

NP 123 M3 0.00 $ 219,738.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 293.72 $ 64,541,445.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 293.72 64,541,445.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        293.72 64,541,445.00$                         

NP 124 M3 0.00 $ 344,855.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.35 $ 1,155,264.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.35 1,155,264.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.35 1,155,264.00$                           

NP 125 M3 0.00 $ 116,224.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 37.56 $ 4,365,373.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 37.56 4,365,373.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        37.56 4,365,373.00$                           

NP 126 M3 0.00 $ 167,984.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 118.77 $ 19,951,460.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 118.77 19,951,460.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        118.77 19,951,460.00$                         

NP 127 M2 0.00 $ 2,268.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1275.67 $ 2,893,220.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1275.67 2,893,220.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1275.67 2,893,220.00$                           

NP 128 M2 0.00 $ 2,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 586.00 $ 1,358,934.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5028.21 11,660,421.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        5028.21 11,660,421.00$                         

NP 129 M3 0.00 $ 154,681.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 44.16 $ 6,830,713.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 44.16 6,830,713.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        44.16 6,830,713.00$                           

NP 130 M3 0.00 $ 777,294.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 4,663,764.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.00 4,663,764.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.00 4,663,764.00$                           

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 10.32 238,712.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        10.32 238,712.00$                              

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN CON TERMINADORA DE ASFALTO Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR INCLUYE
OPERARIO Y COMBUSTIBLE, INCLUYE COMPACTADOR DE LLANTAS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN).

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC 
MICROESFERAS)

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ASFALTICO TOPI II (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

INTERVENCIONES POR REACCIÓN CORREDOR (PARCHEOS Y BACHEOS) 
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO,
EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA INCLUYE
OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) 

2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ACCIONES DE MOVILIDAD. (INCLUYE CORTE, DEMOLICIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, IMPRIMACIÓN, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MECANICA DE MEZCLA 
ASFÁLTICA) TRABAJO NOCTURNO.

PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE PARA MARCAS VIALES EN BICICARRIL SIN MICROESFERAS SEGÚN NORMA NTC-4744, COLOR 
VERDE (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO). PROYECTO. IDU-0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA 
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA 
LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", (GRUPO 4 -ENTRE CALLES 13 Y AV LA ESPERANZA)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO (Incluye suministro e instalación)

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)- HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 
DE SOBRANTES.

NIVELACIÓN SUMIDERO EXISTENTE EN CONCRETO EN ANDEN CON REJILLA EN VÍA; CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa DE 
DIMENSIONES 1.76 X 1.10 m ESPESOR DE PLACA h= 0.2m; INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN 
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.

RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO

ADECUACIONES GEOMETRICAS EN SEPARADORES DE LA CARRERA 68 (DESVÍOS)

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN 
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.

SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN (1.75MX0.25MX0.15M) PINTADO 
CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 
CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)

HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION

PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)

SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN (1.75MX0.25MX0.15M) PINTADO 
CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.

ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ACCIONES DE MOVILIDAD. (INCLUYE CORTE, DEMOLICIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, IMPRIMACIÓN, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MECANICA DE MEZCLA 
ASFÁLTICA) TRABAJO NOCTURNO.

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

MATERIAL SELECCIONADO, HORARIO NOCTURNO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

SEÑAL SIO-08 PARADERO PROVISIONAL DE 4 TABLEROS ANCHO ESTANDAR SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VÍAL 2015 - 
ALTURA TABLERO 1 DE 0.10 MTS - ALTURA TABLERO 2 DE 0.60 MTS - ALTURA TABLERO 3 (DOBLE) DE 0.60 MTS. INCLUYE SUMIN 
ISTRO E INSTALACIÓN.

HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION
MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

MATERIAL SELECCIONADO, HORARIO NOCTURNO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.

SEÑAL SIO-08 PARADERO PROVISIONAL DE 4 TABLEROS ANCHO ESTANDAR SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VÍAL 2015 - 
ALTURA TABLERO 1 DE 0.10 MTS - ALTURA TABLERO 2 DE 0.60 MTS - ALTURA TABLERO 3 (DOBLE) DE 0.60 MTS. INCLUYE SUMIN 
ISTRO E INSTALACIÓN.

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN Y EQUIPO MECANICO PARA 
MANIPULACIÓN).

NIVELACION DE CAJA CS275 EN VIA CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa DIMENSIONES DE 1.305 X 0.805 m ESPESOR DE LOSA 
h= 0.20 m; INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE).

CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO).

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL, HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de
sobrantes. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO ( BX-100)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA REJILLA DE 1.22 X 0.55 M, EN ÁNGULO L 1.1/2´´ X 1.1/2´´ X 3/16´´, CONSTRUIDO EN 
OBRA, INCLUYE, EQUIPO DE SOLDADURA, COMBUSTIBLE, SOLDADURA 7018 X 3/32" Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 1.22 X 0.55 M EN VARILLA DE 1" CORRUGADA, CONSTRUIDA EN OBRA, INCLUYE, 
EQUIPO DE SOLDADURA, COMBUSTIBLE, SOLDADURA 7018 X 3/32" Y MANO DE OBRA.

NIVELACIÓN SUMIDERO EXISTENTE EN MAMPOSTERIA, VENTANA EN ANDEN CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa CON ACABADO 
TIPO 1. DE DIMENSIONES 2.20 X 2.40 m ESPESOR DE PLACA h= 0.20m; INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA SUMIDERO Y 
MARCO REJILLA SUMIDERO. (PARA CONTRATO IDU 0348-20; GRUPO 4)

NIVELACIÓN SUMIDERO EXISTENTE SL100; CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa CON ACABADO TIPO 1 DE DIMENSIONES 1.20 x 
1.40 m ESPESOR DE PLACA h= 0.2m; INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA SUMIDERO Y MARCO REJILLA SUMIDERO. (PARA 
CONTRATO IDU 0348-20; GRUPO 4)

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE MARTILLO
NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR, CARGUE).

RETIRO DE MOBILIARIO SEMAFORICO DEL PASO FERREO EXISTENTE EN LA AV.68 CON CALLE 22A - SEPARADOR LATERAL 
INCLUYE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE SEMÁFORO Y DE TIMBRE EN TABLERO DE CONTROL, DESMONTE DE MÓDULO DE 
SEMÁFORO, TIMBRE, TABLERO DE SEÑAL, POSTE SEMAFORICO, DEFENSA EN RIEL, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y POSTE EN 
ÁNGULO. INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS RETIRADOS NO REUBICADOS DEL PASO A NIVEL Y POSTERIOR 
ENTREGA A CONSORCIO INFRAROVER FÉRREO 

PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE A=10CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN EN BICICARRIL SEGÚN NORMA NTC-4744, SIN 
MICROESFERAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. PROYECTO. IDU-0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 
TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", (GRUPO 4 -ENTRE CALLES 13 Y AV LA ESPERANZA)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO
MECANICO).

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO
MECANICO).

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA, HORARIO NOCTURNO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)- HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DE SOBRANTES.

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y 
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

TRASLADO DE TALANQUERA DEL PASO FERREO EXISTENTE EN LA AV.68 CON CALLE 22A. INCLUYE EXCAVACION PARA BASE A 
UNA DISTANCIA DE HASTA 5 m, BASE EN CONCRETO CON ANCLAJES, TRASLADO DE ACOMETIDA ELECTRICA Y CONEXIONES 
INTERNAS EN COLUMNA Y TABLERO DE CONTROL. DESMONTE Y MONTAJE DE CONTRAPESAS Y DE BARRERA. INCLUYE 
CONEXIÓN DE LUCES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (CEMENTO ASFÁLTICO 60-70) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) 

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA INCLUYE 
OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

REUBICACION DE SEMAFORO VEHICULAR PARA FIJACION DE MENSULA.

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y 
CAÑUELA)

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA,
TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO 
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)
EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUB BASE GRANULAR CLASE C 
(SBG_C), HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO).

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) 

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, Inst.)

NIVELACIÓN DE CAJA CS276 EN VÍA CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa DIMENSIONES 1,81X1,51 ESPESOR DE LOSA h=0.20 M; 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.), (NO INCLUYE 
ACERO PARA ESCALERAS,).

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

SUMIDERO DE REJILLA CAJA SENCILLA EN EL ANDÉN. Incluye refuerzo, concreto de 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) A/C<0.45, curado, 
rejilla prefabricada en concreto, tapa D=0.7m en concreto prefabricado y aro base. Largo = 1700 mm, Ancho = 1400mm y Altura = 2020 
mm

RETIRO DE SEMÁFORO EN MÁSTIL TIPO S1 (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR Y HERRAMIENTA MENOR)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR CLASE C
(SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE
TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO).

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ACCIONES DE MOVILIDAD. (INCLUYE CORTE, DEMOLICIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, IMPRIMACIÓN, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MECANICA DE MEZCLA
ASFÁLTICA) TRABAJO NOCTURNO.

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, 
COMPRESOR Y CARGUE).

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE).

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUB BASE GRANULAR CLASE C
(SBG_C), HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y 
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE A=10CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN EN BICICARRIL SEGÚN NORMA NTC-4744, SIN 
MICROESFERAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. PROYECTO. IDU-0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 
TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", (GRUPO 4 -ENTRE CALLES 13 Y AV LA ESPERANZA)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO).

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA, HORARIO NOCTURNO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN CON TERMINADORA DE ASFALTO Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR INCLUYE 
OPERARIO Y COMBUSTIBLE, INCLUYE COMPACTADOR DE LLANTAS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN).

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

NIVELACIÓN DE CAJA CS274 EN VÍA CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa DIMENSIONES 0.9X0.9 ESPESOR DE LOSA h=0.20 M; 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO

SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE  EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR CLASE C 
(SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, 
COMPRESOR Y CARGUE).

CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁMARA (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No 
incluye refuerzo).

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) 

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

NIVELACIÓN SUMIDERO EXISTENTE SL200; CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa CON ACABADO TIPO 1 DE DIMENSIONES 2.90 X 
1.20 m ESPESOR DE PLACA h= 0.2m; INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MARCO METÁLICO PARA REJILLA Y REJILLA SUMIDERO. 
(PARA CONTRATO IDU 0348-20; GRUPO 4)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)- HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y 
COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni 
disposición final).

TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M.

Página 11



CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT. PRECIO UNIT 
INCLUYE AIU VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  + 

- CANT..  VALOR. 
 
C
A

CANT.  VALOR  + 
- CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

 MODIFICACIÓN No 30

BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 378, 392, 393, 411, 415, 417

 PRESENTE BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 
356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, 
NP: 369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, 

NP 326 y NP 327 y para Adicion de 
recursos obras a cargo de la EAAB

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE 
FIJACION 654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 

- 353 - 354 y 364

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)ÍTEM 
No.

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 
296 AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 

40 A NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 
55

 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 

331
 MODIFICACIÓN No 28

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 

332 al 346 y 348

6.117 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 95.49 3,237,111.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        95.49 3,237,111.00$                           
6.118 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 174.19 1,017,967.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        174.19 1,017,967.00$                           
6.120 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 958.28 50,163,083.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        958.28 50,163,083.00$                         
6.123 ML 0.00 $ 86,490.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.90 77,841.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.90 77,841.00$                                
6.134 M3 0.00 $ 401,101.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
6.170 ML 0.00 $ 45,427.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 43.20 1,962,446.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        43.20 1,962,446.00$                           

6.191 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.36 287,493.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.36 287,493.00$                              
7.013 ML 0.00 $ 19,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 27.70 531,951.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        27.70 531,951.00$                              
7.016 ML 0.00 $ 52,232.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.70 297,722.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.70 297,722.00$                              

8.002 M3 0.00 $ 40,861.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.94 201,853.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.94 201,853.00$                              

8.004 M3 0.00 $ 87,783.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.94 433,648.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.94 433,648.00$                              

8.006 M2 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 71.99 131,598.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        71.99 131,598.00$                              
NP 16 UN 0.00 $ 9,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 13.00 119,652.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        13.00 119,652.00$                              

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 21.50 7,719.00$                         0.00 -$                                        0.00 -$                                        21.50 7,719.00$                                  

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 54.14 2,230,840.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        54.14 2,230,840.00$                           

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 70 M3 0.00 $ 146,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.82 707,750.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.82 707,750.00$                              

NP 79 M2 0.00 $ 2,248.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1067.21 2,399,088.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1067.21 2,399,088.00$                           

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 865.23 1,938,115.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        865.23 1,938,115.00$                           

NP 82 M3 0.00 $ 777,959.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.57 4,333,232.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.57 4,333,232.00$                           

NP 84 M2 0.00 $ 35,255.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 838.00 $ 29,543,690.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 838.00 29,543,690.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        838.00 29,543,690.00$                         
NP 85 UN/MES 0.00 $ 14,692.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2361.00 $ 34,687,812.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 36112.89 530,570,580.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        36112.89 530,570,580.00$                       
NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 156.78 34,194,816.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        156.78 34,194,816.00$                         

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 22.62 740,760.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        22.62 740,760.00$                              

NP 93 ML 0.00 $ 2,659.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4998.00 $ 13,289,682.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4998.00 13,289,682.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        4998.00 13,289,682.00$                         

NP 95 UN 0.00 $ 285,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3.00 855,276.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        3.00 855,276.00$                              
NP 100 UN 0.00 $ 64,832.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 16.00 $ 1,037,312.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 450.00 29,174,400.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        450.00 29,174,400.00$                         

NP 101 un 0.00 $ 267,467.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 134.00 $ 35,840,578.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 158.00 42,259,786.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        158.00 42,259,786.00$                         

NP 103 ML 0.00 $ 2,562.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2117.55 $ 5,425,163.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2117.55 5,425,163.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2117.55 5,425,163.00$                           

NP 104 M3 0.00 $ 94,722.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 10.00 $ 947,220.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 82.11 7,777,623.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        82.11 7,777,623.00$                           

NP 105 UN 0.00 $ 1,782,683.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,782,683.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 1,782,683.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 1,782,683.00$                           

NP 108 M3 0.00 $ 156,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 27.57 $ 4,305,993.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 73.35 11,456,096.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        73.35 11,456,096.00$                         

NP 111 M3 0.00 $ 746,450.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 15.50 $ 11,569,975.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 33.30 24,856,785.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        33.30 24,856,785.00$                         

NP 119 M3 0.00 $ 5,837.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 280.96 $ 1,639,964.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 309.30 1,805,384.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        309.30 1,805,384.00$                           

NP 125 M3 0.00 $ 116,224.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 37.57 $ 4,366,536.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 122.41 14,226,980.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        122.41 14,226,980.00$                         

NP 126 M3 0.00 $ 167,984.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 118.76 $ 19,949,780.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 139.49 23,432,088.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        139.49 23,432,088.00$                         

NP 127 M2 0.00 $ 2,268.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1275.67 $ 2,893,220.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1275.67 2,893,220.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1275.67 2,893,220.00$                           

NP 128 M2 0.00 $ 2,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 586.26 $ 1,359,537.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 586.26 1,359,537.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        586.26 1,359,537.00$                           

NP 129 M3 0.00 $ 154,681.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 44.15 $ 6,829,166.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 60.41 9,344,279.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        60.41 9,344,279.00$                           

NP 130 M3 0.00 $ 777,294.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 4,663,764.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 15.51 12,055,830.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        15.51 12,055,830.00$                         

NP 131 M2 0.00 $ 24,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 205.00 $ 4,957,720.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1711.94 41,401,557.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1711.94 41,401,557.00$                         

NP 132 UN 0.00 $ 393,527.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 787,054.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 787,054.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 787,054.00$                              

NP 133 UN 0.00 $ 325,595.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 651,190.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 1,302,380.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 1,302,380.00$                           

NP 134 UN/MES 0.00 $ 176,143.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 126.00 $ 22,194,018.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 186.72 32,889,419.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        186.72 32,889,419.00$                         

NP 135 UN/MES 0.00 $ 129,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 72.00 $ 9,316,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 77.71 10,055,674.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        77.71 10,055,674.00$                         

NP 136 UN 0.00 $ 361,345.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 8.00 $ 2,890,760.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 8.00 2,890,760.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        8.00 2,890,760.00$                           

NP 137 ML 0.00 $ 8,493.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 300.00 $ 2,547,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1535.00 13,036,755.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1535.00 13,036,755.00$                         

NP 138 ML 0.00 $ 7,264.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 300.00 $ 2,179,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1000.00 7,264,000.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1000.00 7,264,000.00$                           

NP 139 ML 0.00 $ 18,964.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 50.00 $ 948,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 50.00 948,200.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        50.00 948,200.00$                              
NP 140 M2 0.00 $ 66,508.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 253.00 $ 16,826,524.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 425.17 28,277,206.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        425.17 28,277,206.00$                         
NP 141 UN/MES 0.00 $ 72,069.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 126.00 $ 9,080,694.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 301.67 21,741,048.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        301.67 21,741,048.00$                         

NP 142 UN/MES 0.00 $ 99,363.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 72.00 $ 7,154,136.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 72.00 7,154,136.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        72.00 7,154,136.00$                           

NP 143 UN/MES 0.00 $ 166,028.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 54.00 $ 8,965,512.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 56.96 9,456,961.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        56.96 9,456,961.00$                           

NP 144 UN 0.00 $ 543,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 2,175,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 2,175,600.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 2,175,600.00$                           

NP 145 UN 0.00 $ 628,140.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 628,140.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 628,140.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 628,140.00$                              

NP 146 UN 0.00 $ 670,522.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 1,341,044.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 1,341,044.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 1,341,044.00$                           

NP 147 ML 0.00 $ 49,953.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 399.01 $ 19,931,747.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 399.01 19,931,747.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        399.01 19,931,747.00$                         

NP 148 M3 0.00 $ 19,211.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 105.23 $ 2,021,574.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 105.23 2,021,574.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        105.23 2,021,574.00$                           

NP 154 UN 0.00 $ 747,706.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 2,990,824.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.00 5,233,942.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.00 5,233,942.00$                           

NP 160 M2 0.00 $ 427,714.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.40 $ 2,737,370.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 6.40 2,737,370.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        6.40 2,737,370.00$                           

NP 162 UN 0.00 $ 230,067.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 614.00 $ 141,261,138.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 758.00 174,390,786.00$              0.00 -$                                        0.00 -$                                        758.00 174,390,786.00$                       

NP 164 UN 0.00 $ 70,860.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 212,580.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 4.00 283,440.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        4.00 283,440.00$                              

NP 171 UN 0.00 $ 867,521.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 867,521.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 867,521.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 867,521.00$                              

NP 172 M2 0.00 $ 330,626.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.20 $ 396,751.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.20 396,751.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.20 396,751.00$                              

NP 173 UN 0.00 $ 3,342,578.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 3,342,578.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 6,685,156.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 6,685,156.00$                           

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 49.21 1,138,276.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        49.21 1,138,276.00$                           

NP 175 UN 0.00 $ 5,319,706.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 5,319,706.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 2.00 10,639,412.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        2.00 10,639,412.00$                         

NP 176 UN 0.00 $ 1,635,250.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,635,250.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 1,635,250.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 1,635,250.00$                           

NP 178 UN 0.00 $ 19,830,969.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 19,830,969.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 19,830,969.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 19,830,969.00$                         

NP 179 ML 0.00 $ 2,280.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1094.53 $ 2,495,528.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 3288.18 7,497,050.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        3288.18 7,497,050.00$                           

NP 180 M2 0.00 $ 27,081.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 101.21 $ 2,740,868.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 344.61 9,332,383.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        344.61 9,332,383.00$                           

NP 181 M2 0.00 $ 33,850.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 303.26 $ 10,265,351.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1972.93 66,783,681.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1972.93 66,783,681.00$                         

NP 184 UN 0.00 $ 1,078,961.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,078,961.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 1,078,961.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 1,078,961.00$                           

NP 230 UN 0.00 $ 441,729.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 7.00 $ 3,092,103.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 7.00 3,092,103.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        7.00 3,092,103.00$                           

NP 231 UN 0.00 $ 71,527.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 71,527.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 21.00 1,502,067.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        21.00 1,502,067.00$                           
NP 232 UN 0.00 $ 307,393.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 614,786.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 28.00 8,607,004.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        28.00 8,607,004.00$                           
NP 233 UN 0.00 $ 294,788.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 589,576.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 34.00 10,022,792.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        34.00 10,022,792.00$                         
NP 238 M2 0.00 $ 3,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 5.75 19,084.00$                       0.00 -$                                        0.00 -$                                        5.75 19,084.00$                                

NP 239 UN 0.00 $ 578,282.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 578,282.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1.00 578,282.00$                     0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 578,282.00$                              

NP 256 UN 0.00 $ 555,729.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 1,667,187.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 14.00 7,780,206.00$                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        14.00 7,780,206.00$                           

NP 257 UN/MES 0.00 $ 160,431.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 44.00 $ 7,058,964.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 92.28 14,804,576.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        92.28 14,804,576.00$                         

NP 258 UN/MES 0.00 $ 148,954.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 893,724.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 83.82 12,485,324.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        83.82 12,485,324.00$                         

NP 259 UN/MES 0.00 $ 131,838.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 18.00 $ 2,373,084.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 249.45 32,886,993.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        249.45 32,886,993.00$                         

NP 284 UN 0.00 $ 371,376.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 27.00 $ 10,027,152.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 27.00 10,027,152.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        27.00 10,027,152.00$                         

NP 318 ML 0.00 $ 8,914.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1278.92 $ 11,400,293.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        + 1278.92 11,400,293.00$                0.00 -$                                        0.00 -$                                        1278.92 11,400,293.00$                         

VALOR OFICIAL  PARA REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVIOS (INCLUYE A.I.U) 595,315,099.00$                 -$                                -$                                317,389,675.00$          13,289,682.00$             797,706,698.00$          203,594,006.00$          52,341,475.00$             3,206,204.00$               11,992,959.00$             -$                                -$                                10,027,152.00$             -$                                -$                                11,400,293.00$             -$                                -$                                -$                                1,723,683.00$               -$                                -$                                      -$                                      5,435,400,829.00$       -$                                      -$                                      6,030,715,928.00$                 
9

9.001 MES 1.00 $ 2,738,117.00 $ 2,738,117.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 2,738,117.00$                           

9.002 MES 1.00 $ 20,131,671.00 $ 20,131,671.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 20,131,671.00$                         

9.003 MES 1.00 $ 19,654,244.00 $ 19,654,244.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 19,654,244.00$                         

9.004 MES 1.00 $ 855,661.00 $ 855,661.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 855,661.00$                              

9.005 UN 1.00 $ 1,740,700.00 $ 1,740,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 1,740,700.00$                           

9.006 UN 1.00 $ 2,999,360.00 $ 2,999,360.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 2,999,360.00$                           

9.007 UN 1.00 $ 669,232.00 $ 669,232.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        1.00 669,232.00$                              

NP-396 M 0.00 $ 54,406.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP-397 MES 0.00 $ 30,858,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           

NP 400 MES 0.00 $ 2,323,468.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                  0.00 -$                                        0.00 -$                                        0.00 -$                                           
VALOR OFICIAL  PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES (INCLUYE A.I.U) $ 48,788,985.00 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                      -$                                      -$                                -$                                      -$                                      48,788,985.00$                      

 $           38,583,969,526.00  $                                  -    $                                  -    $                                  -    $                                  -    $                                  -    $                                  -    $                                  -    $                                  -    $                                  -    $                                  -    $                                  -    $                                  -    $                                  -    $                                  -    $                                  -   -$    11,971,002,722.00  $                                  -    $                                  -    $                                  -    $                                  -    $                                        -    $                                        -   -$    11,971,002,722.00  $                                        -    $                                        -    $              26,612,966,804.00 

 $                                         -    $          819,568,047.00  $          924,062,298.00  $       3,485,373,415.00  $       1,653,474,873.00  $       1,036,434,156.00  $       1,396,006,698.00  $          571,098,608.00  $          495,892,871.00  $          217,090,235.00  $       1,971,490,721.00  $                                  -    $       6,143,706,023.00  $          403,844,964.00  $       1,021,600,855.00  $          329,798,865.00  $          146,879,957.00  $          167,081,425.00  $            22,587,654.00  $          273,092,039.00  $            73,097,472.00  $                                        -    $                756,011,571.00  $    27,689,773,480.00  $                                        -    $             2,000,548,987.00  $              29,690,322,467.00 

 $           38,583,969,526.00  $          819,568,047.00  $          924,062,298.00  $       3,485,373,415.00  $       1,653,474,873.00  $       1,036,434,156.00  $       1,396,006,698.00  $          571,098,608.00  $          495,892,871.00  $          217,090,235.00  $       1,971,490,721.00  $                                  -    $       6,143,706,023.00  $          403,844,964.00  $       1,021,600,855.00  $          329,798,865.00 -$    11,824,122,765.00  $          167,081,425.00  $            22,587,654.00  $          273,092,039.00  $            73,097,472.00  $                                        -    $                756,011,571.00  $    15,718,770,758.00  $                                        -    $             2,000,548,987.00  $              56,303,289,271.00 

Resumen de los valores ejecutados por cada una de las remuneraciones.

IZAJE Y TRASLADO INTERNO CON MINICARGADOR DE RIELES Y TRAVIESAS A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 29 METROS

FASE DE RESCATE ARQUEOLÓGICO COMPLEMENTO. Labores de laboratorio de análisis de materiales de rescate. (Si hay rescate).
Incluye instrumentos y materiales para análisis de material arqueológico.

OBRAS ESPECIALES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA VERTICAL SI 27A (PRIORIDAD CICLISTAS), LÁMINA RETROREFLECTIVA TIPO
IV (ALTA INTENSIDAD), TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PEDESTAL EN ANGULO 2" X 1/4", 75 Cm X 103 Cm, DE
CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ.

BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80M X 0.80M X 0.80M). CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO
3000 PSI HECHO EN OBRA, FUNDIDA, ARMADURA Y CURVA 90° PVC D= 2". HASTA MÉNSULA DE 6.5M.

ALQUILER DE POSTE TIPO MASTIL T1 (3.80M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

REUBICACIÓN DE DEFENSA FERREA METALICA A UNA DISTANCIA DE HASTA 5 m PARA PROTECCIÓN DE TALANQUERA
LONGITUD=2.0 m. INCLUYE EXCAVACIÓN, CIMENTACION EN CONCRETO, SOLDADURA Y PINTURA.

HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION

ADECUACIÓN BICICARRIL CARRERA 68
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

SEÑAL VERTICAL DÚPLEX DE TRÁNSITO TIPO SP/SR CON DOS LÁMINAS RETRORREFLECTIVA PARA CICLORUTA DE 0.45 M X 0.45
M, INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP/SR CON PLAQUETA RETRORREFLECTIVA PARA CICLORUTA DE 0.45 M X 0.45 M, INCLUYE
POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

REUBICACION DE SEMAFORO PEATONAL.
REUBICACION DE SEMAFORO VEHICULAR PARA FIJACION DE MENSULA.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y ARQUEOLÓGICA PARA PASO FERREO DE LA CALLE 22 CON AV 68. INCLUYE
CONSERVACIÓN DE RIELES LINEA SUR PARA EXTRACCIÓN Y RE-INSTALACIÓN (limpieza en seco in situ y lavado, aplicación de capa
protectora y pasivación en zona de acopio, protección con geotextil), CONSERVACIÓN DE TRAVIESAS RECUPERABLES Y SUS
ELEMENTOS DE FIJACIÓN (retiro manual, protección con geotextil, limpieza en seco en zona de acopio, re-enterramiento manual en
zonas blandas dentro del polígono de intervención)- de acuerdo con medidas aprobadas por el ICANH, incluye personal especializado

ALQUILER DE CARPAS DE 10 M X 5 M (Incluye transporte, montaje y desmontaje)

INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTROLADOR DE TRAFICO C900 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, (INCLUYE TRANSPORTE
DE CONTROLADOR DESDE LA SDM HASTA LUGAR DE INSTALACIÓN EN BOGOTÁ, MANO DE OBRA E IVA, NO INCLUYE SUMINISTRO
DE CONTROLADOR.

TRASLADO DE TALANQUERA DEL PASO FERREO EXISTENTE EN LA AV.68 CON CALLE 22A. INCLUYE EXCAVACION PARA BASE A
UNA DISTANCIA DE HASTA 5 m, BASE EN CONCRETO CON ANCLAJES, TRASLADO DE ACOMETIDA ELECTRICA Y CONEXIONES
INTERNAS EN COLUMNA Y TABLERO DE CONTROL. DESMONTE Y MONTAJE DE CONTRAPESAS Y DE BARRERA. INCLUYE
CONEXIÓN DE LUCES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

ESCARIFICACION, HUMEDECIMIENTO, NIVELACION Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR DEL MATERIAL GRANULAR
EXISTENTE.

BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA
DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.

RETIRO Y REUBICACION DE POSTES T1, T1X Y T2 (INCLUYE GRUA).

CURVA GRAN RADIO DUCTO PVC DB DE 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS

SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO RECTÁNGULO (75X25CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE A=10CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN EN BICICARRIL SEGÚN NORMA NTC-4744, SIN
MICROESFERAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. PROYECTO. IDU-0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA
TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", (GRUPO 4 -ENTRE CALLES 13 Y AV LA ESPERANZA)

ALQUILER DE CARPA DE 12.0 m x 12.0 m (Incluye transporte, montaje y desmontaje)

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

ALQUILER DE POSTE TIPO MENSULA T2 (5.50M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA

SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP/SR CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA PARA CICLORUTA DE 0.45 M X 0.45 M, INCLUYE
POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN Y EQUIPO MECANICO PARA
MANIPULACIÓN).

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA CON VENTANA LATERAL PARA DRENAJE DE CICLORRUTA DE 0.6X0.6m (ALTURA
PROMEDIO 0.88 m. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA, PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000 Psi
ESPESOR 0.1m y ACERO DE REFUERZO)

Sub-Total Costo de remuneración de obra a pagar por Precios Unitarios Contractuales  (CON AIU)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO
MECANICO).

SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO B EN POLIETILENO (0.78M X 0.20M X 0.15M) Y 4 TORNILLOS EN ACERO
INOXIDABLE DE 1/2" DE ANCHO Y 5 TORNILLOS DE 1/2" DE LARGO. SUMINISTRO E INSTALACION.

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL.
MICROESFERAS)

BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA PARA LINEA A=0.12M.

PREPARACIÓN, MONTAJE Y ANÁLISIS PALINOLÓGICOS DE UNA MUESTRA DE SUELO DE ORIGEN ARQUEOLÓGICO PROCEDENTE
DE UN CONTEXTO ARQUEOLÓGICO (Incluye informe final y envío de muestras)

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMA NP-040 EAAB, GRANULOMETRÍA TIPO 2 (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni
disposición final).

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO
MECANICO).

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUB BASE GRANULAR CLASE C
(SBG_C), HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE).

PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE PARA MARCAS VIALES EN BICICARRIL SIN MICROESFERAS SEGÚN NORMA NTC-4744, COLOR
VERDE (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO). PROYECTO. IDU-0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA
LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", (GRUPO 4 -ENTRE CALLES 13 Y AV LA ESPERANZA)

DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC
MICROESFERAS)

1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.
3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye rellenos).

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA, HORARIO NOCTURNO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

RETIRO DE SEMÁFORO EN MÁSTIL TIPO S1 (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR Y HERRAMIENTA MENOR)

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA EN CASO DE HALLAZGO "FASE DE RESCATE ARQUEOLÓGICO"
(Tentativo), PERSONAL ESPECIALIZADO Y EQUIPOS

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).

MATERIAL SELECCIONADO, HORARIO NOCTURNO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.

SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN (1.75MX0.25MX0.15M) PINTADO
CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")

BAJANTE GALVANIZADA TIPO PESADO CONDUIT L=6m, Ø=2". (Suministro e instalación)

DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)

HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS

ALQUILER DE POSTE TIPO MÉNSULA T2 (2.50M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) (ALQUILER) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA DE
ILUMINACIÓN A LEDS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA. ELEMENTOS DE FIJACION.

ESTUDIO BIOANTROPOLÓGICO DE ESQUELETOS HUMANOS PROCEDENTE DEL RESCATE ARQUEOLÓGICO. (Incluye informe final
con metodología de abordaje y análisis, resultados del análisis osteológico, descripción del material recibido, origen o naturaleza del
material, estado general de conservación, inventario del material, análisis individuos, conjuntos oste arqueológicos y transporte de
muestras).

CAJA DE PASO DOBLE PARA SEMAFORIZACIÓN (RANGO ALTURA DE PLACA BASE A TAPA FINAL ENTRE 1.20 Y 1.40 MTS) medidas
externas (1.39m x 0.90m) medidas internas (1.19m x 0.70m), Incluye subbase granular PEA e=.10m, filtro en gravilla, Placa de piso en
concreto de 2000 psi e=0.10 m, cinta para marco en concreto de 2500 psi e=0.10m, mortero 1:4, ladrillo recocido, marco y tapa). Según
Especificaciones Técnicas para el Mantenimiento y Construcción de Obras Civiles y Demás Elementos para Semaforización de
Intersecciones.

RETIRO DE MOBILIARIO SEMAFORICO DEL PASO FERREO EXISTENTE EN LA AV.68 CON CALLE 22A - SEPARADOR LATERAL
INCLUYE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE SEMÁFORO Y DE TIMBRE EN TABLERO DE CONTROL, DESMONTE DE MÓDULO DE
SEMÁFORO, TIMBRE, TABLERO DE SEÑAL, POSTE SEMAFORICO, DEFENSA EN RIEL, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y POSTE EN
ÁNGULO. INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS RETIRADOS NO REUBICADOS DEL PASO A NIVEL Y POSTERIOR
ENTREGA A CONSORCIO INFRAROVER FÉRREO 

CAJA DE PASO PARA AUCE. MEDIDAS INTERNAS 1.20 X 0.50 MTS Y ALTURA 1.20 MTS. Incluye subbase granular PEA e=.10m, filtro en
gravilla, Placa de piso en concreto de 2000 psi e=0.10 m, cinta para marco en concreto de 2500 psi e=0.10m, mortero 1:4, ladrillo
recocido, marco y tapa de caja sencilla). Según Especificaciones Técnicas para el Mantenimiento y Construcción de Obras Civiles y
Demás Elementos para Semaforización de Intersecciones.

SEÑAL SIO-08 PARADERO PROVISIONAL DE 4 TABLEROS ANCHO ESTANDAR SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VÍAL 2015 -
ALTURA TABLERO 1 DE 0.10 MTS - ALTURA TABLERO 2 DE 0.60 MTS - ALTURA TABLERO 3 (DOBLE) DE 0.60 MTS. INCLUYE SUMIN
ISTRO E INSTALACIÓN.

ALQUILER DE BASE PARA POSTE METALICO DE 1.00 m X 1.00m h= 1.00 m. EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 KG/CM2).

CABLE ELÉCTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

ALQUILER DE SEMÁFORO BICIUSUARIOS TIPO S4

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO TRIANGULO EQUILATERO 75CM. DE LADO. INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION.

SEMAFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2X200) (ALQUILER) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" DOS LUCES, SISTEMA DE
ILUMINACIÓN A LEDS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA. ELEMENTOS DE FIJACION.

ALQUILER DE POSTE TIPO MÉNSULA T1X (5.00 M) EN TUBO SCH GALVANIZADO Y PINTADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN CON TERMINADORA DE ASFALTO Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR INCLUYE
OPERARIO Y COMBUSTIBLE, INCLUYE COMPACTADOR DE LLANTAS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN).

CABLE ELÉCTRICO 3X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PEATONALES TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

Adaptador terminal campana D= 3"

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (CEMENTO ASFÁLTICO 60-70) (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) 

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN
CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.

BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD EN AGREGADO, PARA BICICARRIL, ALTURA 5mm PARA BICICARRIL. (INCLUYE
PINTURA DE LARGA DURACIÓN COLOR BLANCO). PROYECTO. IDU-0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA
SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", (GRUPO 4 -ENTRE CALLES 13 Y AV LA ESPERANZA)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)

ALQUILER DE LABORATORIO ARQUEOLÓGICO CON INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA ANÁLISIS DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO

Sub-Total Costo de remuneración de obra a pagar por Precios Unitarios No Previstos  (CON AIU)

ANÁLISIS DE SECCIONES DELGADAS MUESTRA DE CERÁMICA RECUPERADAS. (Incluye elaboración sección delgada 30 µm de
espesor, descripción microscópica de sección delgada (Incl. conteo y fotos), petrografía y descripción de anti-plástico y pasta de sección
delgada, determinación porcentual de minerales presentes en la muestra, tamaño, forma y características texturales y transporte de
muestra).

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (60CM X 75CM). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M)

PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE PARA MARCAS VIALES EN BICICARRIL, SIN MICROESFERAS SEGÚN NORMA NTC-4744, COLOR
BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO). PROYECTO. IDU-0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA
LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", (GRUPO 4 -ENTRE CALLES 13 Y AV LA ESPERANZA)

Sub-Total Costo de remuneración de obra a pagar por Precios Unitarios (CON AIU)

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB,
COMPRESOR Y CARGUE).

Suministro e instalación de pedestal fabricado en concreto con una resistencia a la compresión 3000 PSI, impermeable, con acero de
refuerzo de 3/8" y espesor de pared de 80mm. Dimensiones: ancho 1200mm, alto 900 mm y fondo 750mm, con pestaña en concreto de
20mm (AUCE) (Incluye cargue y descargue en obra). De acuerdo con las especificaciones de la SDM (Incluye transporte para instalación,
retiro, cargue, transporte y descargue en bodega IDU), (No incluye cableado ni ductería para instalación).
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT. PRECIO UNIT 
INCLUYE AIU VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR C

A
CANT.  VALOR  + 

- CANT.  VALOR  + 
- CANT..  VALOR. C

A
CANT.  VALOR  + 

- CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

 MODIFICACIÓN No 30

BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 378, 392, 393, 411, 415, 417

 PRESENTE BALANCE ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 
356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, 
NP: 369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, 

NP 326 y NP 327 y para Adicion de 
recursos obras a cargo de la EAAB

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE 
FIJACION 654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 

- 353 - 354 y 364

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)ÍTEM 
No.

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 
296 AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 

40 A NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 
55

 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 

331
 MODIFICACIÓN No 28

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 

332 al 346 y 348

37,939,865,442.00$               

595,315,099.00$                    

48,788,985.00$                      

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

49,749,919,088.00$               

49,749,919,088.00$               

36,780,435.00$                      

484,554,786.00$                    

175,643,645.00$                    

5,585,928,730.00$                 

625,827,244.00$                    

432,910,919.00$                    

2,289,778,036.00$                 

1,215,784,734.00$                 

111,650,186.00$                    

5,321,703,778.00$                 

2,182,770,392.00$                 

125,598,946,051.00$             

15,229,604,057.00$               

247,625,771,607.00$             

( 28 ) días del mes de del año 2025
(Día en números) (Mes en que se firma el acta)

(Firma) (Firma)
(Nombre)   FERNEY LEANDRO VEGA BARRETO (Nombre)   FREDDY MONTEJO OCHOA
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 CONSORCIO INTERTRONCAL 68
Contratista Interventor

3,438,272,359.00$                                            

ESTIMACIÓN COSTO IMPUESTO TIMBRE 8,633,103.00$                                                     8,633,103.00$                                               -$                                                                     -$                                                                     8,633,103.00$                                                   

-$                                                                     

-$                                                               

3,438,272,359.00$                                              

Adición de recursos de EAAB RED MATRIZ 3,438,272,359.00$                                              

42,179,782,880.00$                                      

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

3,438,272,359.00$                                              

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

 MODIFICACIÓN No 30

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

2,000,548,987.00-$                                              

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

 PRESENTE BALANCE ACTA DE 
FIJACIÓN 735 NP: 356, 537, 538, 539, 

363, 365, 366, 367, 370, 371, 378, 392, 393, 
411, 415, 417

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

2,000,548,987.00$                                              

-$                                                                     

-$                                                                     

2,000,548,987.00$                                              

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

1,653,474,873.00$                                  

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE 
FIJACION 691, NP: 369; ACTA DE 

FIJACION 710, NP: 329 y 372

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

756,011,571.00$                                                 

-$                                                                     

-$                                                                     

756,011,571.00$                                                 

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y 

NP 94

-$                                                         

-$                                                         

Valor Items no Previstos Obras Especiales -$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                         

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 
DE FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 

321 A 325 (06/11/2024)

-$                                                         -$                                                         -$                                                         

-$                                                         

2,107,819,355.00$                                        

45,227,023,152.00$                                      

2,107,819,355.00$                                            Adición de recursos para obras a cargo de la EAAB (Ajustes de obra) -$                                                                     -$                                                                     

317,389,675.00$                                     

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

Evento Eximiente

Valor pago por ejecución Apendice de Bioseguridad

197,402,198.00$                                     

34,281,749,689.00$                                

 MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE 
FIJACION 654, NP: 349 - 350 - 351 - 

352 - 353 - 354 y 364

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

73,097,472.00$                                       

-$                                                         

73,097,472.00$                                       

2,107,819,355.00$                                  -$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

5,781,580,733.00$                                  

6,143,706,023.00-$                                  

27,689,773,480.00$                                      

-$                                                         -$                                                         -$                                                               

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                                     

-$                                                                     

756,011,571.00-$                                                 

-$                                                                     

6,133,678,871.00$                                  

6,143,706,023.00$                                  

26,951,455.00-$                                       

1,021,600,855.00$                                  

217,090,235.00$                                     

-$                                                         

Valor Items no Previstos Redes

-$                                                         

819,568,047.00$                                     

-$                                                         -$                                                         

VALOR TOTAL REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES INCLUIDO AIU:

Mayores cantidades de obra
3,167,983,740.00$                                  

-$                                                         

495,892,871.00$                                     

205,097,276.00$                                     

-$                                                         -$                                                         -$                                                         

Adición de recursos para obras a cargo de la EAAB (Precios unitarios con AIU)

-$                                                         2,199,568,424.00-$                                  

217,090,235.00-$                                     

-$                                                         -$                                                         -$                                                         

2,199,568,424.00-$                                  1,971,490,721.00-$                                  

-$                                                         -$                                                         -$                                                         

-$                                                                     

26,951,455.00$                                       

-$                                                                     

-$                                                                     

143,111,127.00$                                                 

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

238,727,458.00$                                     1,192,412,692.00$                                  

-$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                         

797,706,698.00$                                     

32,945,150.00$                                       

52,341,475.00$                                       

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

-$                                                         -$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

1,971,490,721.00$                                  

1,396,006,698.00$                                  

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 

148

1,971,490,721.00$                                  

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

403,844,964.00$                                     

-$                                                         

403,844,964.00$                                     

-$                                                         

146,879,957.00$                                     

22,587,654.00$                                       

-$                                                         

1,021,600,855.00$                                  167,081,425.00$                                     

167,081,425.00$                                     

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

924,062,298.00$                                     

146,879,957.00$                                     1,036,434,156.00$                                  

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 
DE FIJACIÓN DE PRECIOS NP 
319, NP 320, NP 326 y NP 327 y 

para Adicion de recursos obras a 
cargo de la EAAB

10,027,152.00$                                       13,289,682.00$                                       

924,062,298.00$                                     

518,757,133.00$                                     

Valor Items No Previstos

-$                                                         VALOR TOTAL AL FONDO DE COMPENSACIONES INCLUIDO AIU:

3,206,204.00$                                         

Valor cancelado por concepto de ajustes

VALOR TOTAL REMUNERACION DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES INCLUIDO AIU: 33,9%

Valor Items no Previstos Desvios

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

571,098,608.00-$                                     

-$                                                         

492,686,667.00$                                     

3,485,373,415.00$                                  

Saldo fondo de compensaciones

REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS ETAPA DE CONSTRUCCION 

REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ETAPA DE PRECONSTRUCCION 

-$                                                         

REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ETAPA DE CONSTRUCCION 

REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST ETAPA DE PRECONSTRUCCION 
REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST ETAPA DE CONSTRUCCION 
REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST ETAPA DE MANTENIMIENTO

VALOR ESTIMADO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Incorporación de los estudios de detalle de las intervenciones en el cruce con el corredor férreo en la av.68 con calle 22

VEINTIOCHO

Variable Z para reconocimiento de la fluctuación del insumo acero

(Día en letras)
OCTUBRE

Amigable componedor

-$                                                         

Incremento recursos del Fondo de compensación (descontado de remuneracion de obras para redes)

819,568,047.00$                                     

924,062,298.00-$                                     

REEMBOLSO DE COMPENSACIONES SDA

COSTO DE REMUNERACIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE AIU

-$                                                         

819,568,047.00-$                                     

-$                                                         

3,485,373,415.00-$                                  

-$                                                         

-$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                                     

349,120,546.00$                                                 

-$                                                                     

1,726,620,660.00$                                              50,239,578.00$                                       

REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS ETAPA DE PRECONSTRUCCION 

VALOR ENSAYOS DE LABORATORIO  INCLUIDO IVA Y AJUSTES

REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ETAPA DE MANTENIMIENTO

REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS ETAPA DE MANTENIMIENTO

VALOR TOTAL -$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                         

403,844,964.00-$                                     

886,950,632.00$                                     

-$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                         

930,988,120.00$                                     

-$                                                         -$                                                         -$                                                         7,889,400,088.00$                                  

495,892,871.00-$                                     

381,629,672.00$                                     

-$                                                                     

-$                                                         

5,435,400,829.00$                                        

-$                                                         

445,378,708.00$                                           

271,368,356.00$                                     

1,723,683.00$                                         

-$                                                                     

-$                                                         

22,254,372,651.00$                                      

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                         -$                                                         

-$                                                                     

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                                     

571,098,608.00$                                     

-$                                                         

34,281,749,689.00$                                

270,499,670.00-$                                     

203,594,006.00$                                     11,992,959.00$                                       

1,036,434,156.00-$                                  

-$                                                         

1,396,006,698.00-$                                  

-$                                                         

1,653,474,873.00-$                                  

-$                                                         

3,916,460,328.00$                                  

-$                                                         

318,398,572.00$                                     

11,400,293.00$                                       

329,798,865.00$                                     

4,246,259,193.00-$                                  

3,916,460,328.00-$                                  

48,788,985.00$                                                 

-$                                                                   

22,486,069,907.00$                                          

1,422,671,827.00$                                            

23,908,741,734.00$                                          

-$                                                         

-$                                                         

25,968,862,720.00$                                          

595,315,099.00$                                               

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 
NP 296 AL 304

-$                                                         -$                                                         

-$                                                         

-$                                                         11,971,002,722.00-$                                      

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

11,971,002,722.00-$                                -$                                                         -$                                                         -$                                                         

-$                                                         

-$                                                         -$                                                         -$                                                         

-$                                                         -$                                                               

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         -$                                                         

-$                                                         -$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     -$                                                         

-$                                                         

-$                                                         -$                                                               

146,879,957.00-$                                     1,021,600,855.00-$                                  

-$                                                         

22,587,654.00-$                                       

-$                                                         11,971,002,722.00$                                

293,235,193,743.00$                                        

32,945,150.00$                                             

5,781,580,733.00$                                        

11,971,002,722.00$                                      

49,749,919,088.00-$                                      

32,945,150.00$                                                 

2,182,770,392.00$                                            

131,489,668,815.00$                                        

524,740,799.00$                                           

-$                                                               

-$                                                               

1,219,557,118.00$                                        

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                               

-$                                                               

-$                                                         

323,331,617.00-$                                     30,902,914,300.00$                                          

98,406,581,496.00$                                          

63,731,890.00$                                                 

457,603,331.00$                                               26,951,455.00-$                                             

-$                                                               

50,239,578.00-$                                       

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                               

-$                                                               

5,890,722,764.00$                                        

 MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 
DE FIJACION DE PRECIOS NP 330 

y NP 332 al 346 y 348

175,643,645.00$                                               

6,866,037,396.00$                                            

625,827,244.00$                                               

432,910,919.00$                                               

2,814,518,835.00$                                            

1,215,784,734.00$                                            

111,650,186.00$                                               

42,869,348,479.00$                                          

431,064,604.00$                                               

261,567,229.00$                                               

15,229,604,057.00$                                          

200,026,575.00-$                                     

7,889,400,088.00$                                  

26,951,455.00$                                             

6,541,260,896.00$                                            

273,092,039.00$                                     

-$                                                                   

-$                                                                   

11,971,002,722.00$                                          

5,781,580,733.00$                                            

261,567,229.00$                                           

66,547,277,673.00$                                      

2,560,091,922.00-$                                              

-$                                                                     

-$                                                                     

1,280,108,666.00$                                        

-$                                                               

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                                                     

2,560,091,922.00-$                                              

332,606,486.00$                                                 

34,084,347,491.00$                                

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

-$                                                         -$                                                         -$                                                         

-$                                                         

1,640,185,191.00$                                  

-$                                                         

-$                                                         

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIONES ACUMULADAS A 
RPO 55

 MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021
INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23  CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 28

-$                                                         

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 

Y NP 40 A NP 64

-$                                                                   Adición de recursos para AJUSTES DE OBRA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

11,971,002,722.00$                                

-$                                                                     

-$                                                         

22,587,654.00$                                       

VALOR TOTAL REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS INCLUIDO AIU:

-$                                                         

-$                                                                     -$                                                                   -$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                         -$                                                               

-$                                                         

 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 
DE FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 

y NP 331

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170
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Anexo 3. Cuadro de 
reversión 

 
 
 



DE
(Número de Contrato o Convenio) Año( de suscripción)

DE

Mes Año

Mes Año

MAY 2025

DIC 2021

MAY 2025

DIC 2021

JUL 2025

DIC 2021

JUN 2025

DIC 2021

 $          3,084,992.00 

95.23 103.78 0.91761  $       3,084,992.00  $          2,830,820.00 

NP 366

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en
banco de 16 ductos de diámetro nominal D=4" (extremo liso y
pared sólida), mediante tecnología sin zanja Perforación
Horizontal Dirigida (PHD) para tramo de red de ETB bajo paso
férreo existente en la Av. 68 a la altura de la calle 22, costado
oriental desde la caja T-13 530 hasta la caja T-13 530A,
costado occidental desde la caja T-14 549 hasta la caja T-14
551, del proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020).
Incluye unión de tubería mediante termofusión en los extremos
hecha en campo, mano de obra calificada y no calificada,
transporte y localización de equipo de perforación, excavación
de fosa de lanzamiento, transporte y disposición final de
escombros a sitio autorizado y reconformación de zona
intervenida.

105.01 137.45 0.76399  $       4,038,000.00 

 $             995,956.00 

95.23 103.78 0.91761  $          995,956.00  $             913,899.00 

NP 365

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en
banco de 4 ductos de diámetro nominal D=4" (extremo liso y
pared sólida), mediante tecnología sin zanja Perforación
Horizontal Dirigida (PHD) para tramo de red de MOVISTAR bajo
paso férreo existente en la Av. 68 a la altura de la calle 22,
costado oriental desde la caja D126A hasta la caja D126B,
costado occidental desde la caja D138 hasta la caja D131, del
proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye unión
de tubería mediante termofusión en los extremos hecha en
campo, mano de obra calificada y no calificada, transporte y
localización de equipo de perforación, excavación de fosa de
lanzamiento, transporte y disposición final de escombros a sitio
autorizado y reconformación de zona intervenida.

105.01 138.37 0.75891  $       1,312,350.00 

NP 359

MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTO DE CABLEADO DE
TELÉFONO Y/O TELEMÁTICOS DE RED EXISTENTE Y EN
FUNCIONAMIENTO (ML DE TOTALIDAD DE CABLES POR
CADA OCUPACIÓN DE DUCTO), HASTA UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 2.0 METROS RESPECTO A SU POSICIÓN
INICIAL. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA
LA MANIPULACIÓN DE LOS CABLES, HERRAMIENTA
MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

105.01 137.16 0.76560  $              8,476.00 

 $                8,449.00 

95.23 103.78 0.91761  $              8,449.00  $                7,753.00 

NP 363

MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTO DE MANGUERA DE RED
DE GAS NATURAL EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO,
DIÁMETROS ENTRE 1/2" Y 3", HASTA UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 2.0 METROS RESPECTO A SU POSICIÓN
INICIAL. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA
LA MANIPULACIÓN DE LOS CABLES, HERRAMIENTA
MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

105.01 137.16 0.76560  $            11,036.00 

ICCP Mes 12 y 
año 2019 según 

se defina 
contractualmente

Valor
ICCP

Mes de estudio 
del item Factor de 

Reversión

 $                6,489.00 

95.23 103.78 0.91761  $              6,489.00  $                5,954.00 

ICOCIV Mes 12 y 
año 2021 según 

se defina 
contractualmente

Valor
ICOCIV

Mes de estudio 
del item Factor de 

Reversión

Io I Io/I 

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DATOS ESPECÍFICOS

Ítem Descripción

Io I Io/I 

Precio Unitario Pactado
Precio Unitario Revertido al 

Mes Base Diciembre de 
2021

Precio Unitario Pactado Precio Unitario Revertido al 
Mes Base según Contrato

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 602 2020

(Seleccione contrato o convenio)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 43

OBJETO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.", GRUPO 4.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

CONTRATO 348 2020

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

OFICINA 

FORMATO
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-GI-12 Gestión Integral de Proyectos 2

Formato: FO-AC-07 Versión: 3 Página 1



DE
(Número de Contrato o Convenio) Año( de suscripción)

DE

Mes Año

Mes Año

ICCP Mes 12 y 
año 2019 según 

se defina 
contractualmente

Valor
ICCP

Mes de estudio 
del item Factor de 

Reversión

ICOCIV Mes 12 y 
año 2021 según 

se defina 
contractualmente

Valor
ICOCIV

Mes de estudio 
del item Factor de 

Reversión

Io I Io/I 

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DATOS ESPECÍFICOS

Ítem Descripción

Io I Io/I 

Precio Unitario Pactado
Precio Unitario Revertido al 

Mes Base Diciembre de 
2021

Precio Unitario Pactado Precio Unitario Revertido al 
Mes Base según Contrato

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 602 2020

(Seleccione contrato o convenio)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 43

OBJETO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.", GRUPO 4.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

CONTRATO 348 2020

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

OFICINA 

FORMATO
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-GI-12 Gestión Integral de Proyectos 2

JUN 2025

DIC 2021

JUN 2025

DIC 2021

MAY 2025

DIC 2021

 $          5,052,137.00 

95.23 103.78 0.91761  $       5,052,137.00  $          4,635,891.00 

NP 371

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS280
VEHICULAR (Incluye concreto de base, muro, pañete
(e=0.01m), recebo comun e=0.20m, concreto para losa inferior
(e=0.10m) y superior (e=0.20m), pasos en acero, marco y tapa.
(No incluye tuberia) Medidas Externas: 2.03 x 2.03m. Medidas
Internas: 1.50 x 1.50m. ALTURA DE 2,7 M A 3,1 M.

105.01 137.16 0.76560  $       6,598,925.00 

 $             524,449.00 

95.23 103.78 0.91761  $          524,449.00  $             481,240.00 

NP 370

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en
banco de 2 ductos de diámetro nominal D=3" (extremo liso y
pared sólida), mediante tecnología sin zanja Perforación
Horizontal Dirigida (PHD)para tramo de red de VOZ Y DATOS
bajo paso férreo existente en la Av.68 a la altura de la calle 22,
costado occidental desde la caja C-225 A hasta la caja C-224 A,
del proyecto Av.68 Grupo4 (CTO.IDU0348-2020). Incluye unión
de tubería mediante termofusión en los extremos hecha en
campo, mano de obra calificada y no calificada, transporte y
localización de equipo de perforación, excavación de fosa de
lanzamiento, transporte y disposición final de escombros a sitio
autorizado y reconformación de zona intervenida.

105.01 137.45 0.76399  $          686,460.00 

 $          3,200,679.00 

95.23 103.78 0.91761  $       3,200,679.00  $          2,936,975.00 

NP 367

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en
banco de 9 ductos de diámetro nominal D=6" + 3 ductos de
diámetro nominal D=3" (extremo liso y pared sólida), mediante
tecnología sin zanja Perforación Horizontal Dirigida (PHD) para
tramo de red de ENEL bajo paso férreo existente en la Av. 68 a
la altura de la calle 22, costado oriental desde la caja CS276 CD-
278P hasta la caja CS276 CD-281P, costado occidental desde
la caja CS276 CI-304 hasta la caja CS276 247P, del proyecto
Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye unión de tubería
mediante termofusión en los extremos hecha en campo, mano
de obra calificada y no calificada, transporte y localización de
equipo de perforación, excavación de fosa de lanzamiento,
transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado y
reconformación de zona intervenida.

105.01 137.45 0.76399  $       4,189,425.00 

Formato: FO-AC-07 Versión: 3 Página 2



DE
(Número de Contrato o Convenio) Año( de suscripción)

DE

Mes Año

Mes Año

ICCP Mes 12 y 
año 2019 según 

se defina 
contractualmente

Valor
ICCP

Mes de estudio 
del item Factor de 

Reversión

ICOCIV Mes 12 y 
año 2021 según 

se defina 
contractualmente

Valor
ICOCIV

Mes de estudio 
del item Factor de 

Reversión

Io I Io/I 

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DATOS ESPECÍFICOS

Ítem Descripción

Io I Io/I 

Precio Unitario Pactado
Precio Unitario Revertido al 

Mes Base Diciembre de 
2021

Precio Unitario Pactado Precio Unitario Revertido al 
Mes Base según Contrato

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 602 2020

(Seleccione contrato o convenio)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 43

OBJETO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.", GRUPO 4.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

CONTRATO 348 2020

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

OFICINA 

FORMATO
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-GI-12 Gestión Integral de Proyectos 2

MAY 2025

DIC 2021

MAY 2025

DIC 2021

JUN 2025

DIC 2021

JUN 2025

DIC 2021

AGO 2025

DIC 2021

AGO 2025

DIC 2021

NP 415 4 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI
EXCAVACIÓN). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

105.01 138.62 0.75754  $          105,521.00  $               79,936.00 

95.23 103.78 0.91761  $            79,936.00  $               73,350.00 

 $        32,337,072.00 

95.23 103.78 0.91761  $     32,337,072.00  $        29,672,821.00 

NP 393

Caja de salida para instalación de tubería de polietileno D=12"
alojada en camisa de acero D=18" para Red de acueducto
ubicada en el costado occidental en la abscisa K6+215 y en el
costado oriental ubicada en la abscisa K6+230, presión nominal
PN16 y RDE 21 mediante tecnología sin zanja Auger Boring
para el proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye
excavación mecánica y manual, aseguramiento de paredes
verticales de la caja con sistema de entibado metálico y
codales, manejo de aguas y manejo de lodos, suministro de
materiales, equipos, mano de obra, transporte y disposición final
de escombros en sitio autorizado.

105.01 137.45 0.76399  $     42,326,564.00 

 $      103,621,526.00 

95.23 103.78 0.91761  $   103,621,526.00  $        95,084,148.00 

NP 392

Caja de lanzamiento para instalación de tubería de polietileno
D=12" alojada en camisa de acero D=18" para Red de
acueducto ubicada en el costado occidental en la abscisa
K6+300 y en el costado oriental ubicada en la abscisa K6+305,
presión nominal PN16 y RDE 21 mediante tecnología sin zanja
Auger Boring para el proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-
2020). Incluye excavación mecánica y manual, aseguramiento
de paredes verticales de la caja con sistema de entibado
metálico y codales, manejo de aguas y manejo de lodos,
construcción de placa suministro de materiales, equipos, mano
de obra, transporte y disposición final de escombros en sitio
autorizado.

105.01 137.45 0.76399  $   135,632,045.00 

 $               27,807.00 

95.23 103.78 0.91761  $            27,807.00  $               25,516.00 

NP 356

DEMOLICIÓN MANUAL DE BANCODUCTO PREFABRICADO
EN CONCRETO (ML POR DUCTO), DIÁMETRO DE DUCTOS
ENTRE 3" Y 6", CON RED DE TELÉFONO Y/O
TELEMÁTICOS EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y
EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD, NO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE NI
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.

105.01 137.16 0.76560  $            36,321.00 

 $          2,401,521.00 

95.23 103.78 0.91761  $       2,401,521.00  $          2,203,660.00 

NP 378

TUBERÍA HDPE D=42" (equivalente a 1,100mm)-
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN POR
TERMOFUSIÓN EN EL EMPALME DEL ESPIGO Y LA
CAMPANA)

105.01 137.16 0.76560  $       3,136,783.00 

NP 411 TUBERÍA HDPE Ø 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO
DE POLIPROPILENO HDPE Ø 6".

105.01 138.62 0.75754  $            86,407.00  $               65,457.00 

95.23 103.78 0.91761  $            65,457.00  $               60,064.00 

Formato: FO-AC-07 Versión: 3 Página 3



DE
(Número de Contrato o Convenio) Año( de suscripción)

DE

Mes Año

Mes Año

ICCP Mes 12 y 
año 2019 según 

se defina 
contractualmente

Valor
ICCP

Mes de estudio 
del item Factor de 

Reversión

ICOCIV Mes 12 y 
año 2021 según 

se defina 
contractualmente

Valor
ICOCIV

Mes de estudio 
del item Factor de 

Reversión

Io I Io/I 

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DATOS ESPECÍFICOS

Ítem Descripción

Io I Io/I 

Precio Unitario Pactado
Precio Unitario Revertido al 

Mes Base Diciembre de 
2021

Precio Unitario Pactado Precio Unitario Revertido al 
Mes Base según Contrato

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 602 2020

(Seleccione contrato o convenio)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 43

OBJETO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.", GRUPO 4.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

CONTRATO 348 2020

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

OFICINA 

FORMATO
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-GI-12 Gestión Integral de Proyectos 2

AGO 2025

DIC 2021

MAY 2025

DIC 2021

MAY 2025

DIC 2021

2 folios. (Indique el número  de folios que componen el cuadro de índices del DANE y el cuadro de índices de ECOPETROL

( 2 ) de
(Día en números)

Original: Expediente ORFEO No. ______________________

1era copia: interventor

2da copia: contratista de obra

NP 417

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA
ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA
CODENSA CS 274 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de
base, muro de espesor 0.15m, pañete, recebo común, concreto
para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye
tuberia). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas:
0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m 

105.01 138.62 0.75754  $       1,144,748.00  $             867,192.00 

95.23 103.78 0.91761  $          867,192.00  $             795,744.00 

REPRESENTANTE LEGAL APODERADA
Interventor Contratista de obra

(Día en letras) (Mes en que se firma el formato) (Año de firma del formato)

(Firma) (Firma)

FERNANDO CARO RIVERA MARIA FERNANDA VIDAL ORTIZ

Se anexa y hace parte del presente formato el cuadro de indicadores del DANE y el listado de precios de ECOPETROL en

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los
mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DOS días del mes de OCTUBRE 2025

 $               10,141.00 

95.23 103.78 0.91761  $            10,141.00  $                9,305.00 
NP 358

RETIRO DE TUBERÍA PVC DIÁMETRO ENTRE 3" Y 6" CON
RED ELÉCTRICA EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y
EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD.

105.01 137.16 0.76560  $            13,246.00 

 $               29,221.00 

95.23 103.78 0.91761  $            29,221.00  $               26,813.00 

NP 357

DEMOLICIÓN MANUAL DE BANCODUCTO PREFABRICADO
EN CONCRETO (ML POR DUCTO), DIÁMETRO DE DUCTOS
ENTRE 3" Y 6", CON RED ELÉCTRICA EXISTENTE Y EN
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL
CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, NO INCLUYE
CARGUE, TRANSPORTE NI DISPOSICIÓN FINAL DE
ESCOMBROS.

105.01 137.16 0.76560  $            38,167.00 
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Ítem

NP 359

NP 363

NP 365

NP 366

NP 367

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

(Lista desplegable) (número del contrato) (año de suscripción)

OBJETO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.", GRUPO 4.

CONTRATISTA / CONSULTOR CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68

ACTA No 735   DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS
(indicar consecutivo)

CONTRATO No. 348 DE

FORMATO

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-GI-11 Gestión Integral de Proyectos 2

2020

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 602 2020
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Descripción Unidad
Precio Unitario 

Reversado al Mes Base 
(12/2019)

No. y fecha del oficio IDU de 
no objeción

MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTO DE CABLEADO DE TELÉFONO Y/O
TELEMÁTICOS DE RED EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO (ML DE
TOTALIDAD DE CABLES POR CADA OCUPACIÓN DE DUCTO), HASTA UNA
DISTANCIA MÁXIMA DE 2.0 METROS RESPECTO A SU POSICIÓN INICIAL.
INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MANIPULACIÓN DE
LOS CABLES, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL
CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

M  $                 5,954.00 
STEST 202534601001171 

de fecha de 15 de 
septiembre de 2025

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en banco de 16 ductos
de diámetro nominal D=4" (extremo liso y pared sólida), mediante tecnología sin
zanja Perforación Horizontal Dirigida (PHD) para tramo de red de ETB bajo paso
férreo existente en la Av. 68 a la altura de la calle 22, costado oriental desde la
caja T-13 530 hasta la caja T-13 530A, costado occidental desde la caja T-14
549 hasta la caja T-14 551, del proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020).
Incluye unión de tubería mediante termofusión en los extremos hecha en campo,
mano de obra calificada y no calificada, transporte y localización de equipo de
perforación, excavación de fosa de lanzamiento, transporte y disposición final de
escombros a sitio autorizado y reconformación de zona intervenida.

M  $          2,830,820.00 
STEST 202534601001171 

de fecha de 15 de 
septiembre de 2025

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en banco de 9 ductos de
diámetro nominal D=6" + 3 ductos de diámetro nominal D=3" (extremo liso y
pared sólida), mediante tecnología sin zanja Perforación Horizontal Dirigida
(PHD) para tramo de red de ENEL bajo paso férreo existente en la Av. 68 a la
altura de la calle 22, costado oriental desde la caja CS276 CD-278P hasta la caja
CS276 CD-281P, costado occidental desde la caja CS276 CI-304 hasta la caja
CS276 247P, del proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye unión
de tubería mediante termofusión en los extremos hecha en campo, mano de obra 
calificada y no calificada, transporte y localización de equipo de perforación,
excavación de fosa de lanzamiento, transporte y disposición final de escombros
a sitio autorizado y reconformación de zona intervenida.

M  $          2,936,975.00 
STEST 202534601001171 

de fecha de 15 de 
septiembre de 2025

MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTO DE MANGUERA DE RED DE GAS
NATURAL EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO, DIÁMETROS ENTRE 1/2" Y
3", HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 2.0 METROS RESPECTO A SU
POSICIÓN INICIAL. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA
MANIPULACIÓN DE LOS CABLES, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO
NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

M  $                 7,753.00 
STEST 202534601001171 

de fecha de 15 de 
septiembre de 2025

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en banco de 4 ductos de
diámetro nominal D=4" (extremo liso y pared sólida), mediante tecnología sin
zanja Perforación Horizontal Dirigida (PHD) para tramo de red de MOVISTAR
bajo paso férreo existente en la Av. 68 a la altura de la calle 22, costado oriental
desde la caja D126A hasta la caja D126B, costado occidental desde la caja
D138 hasta la caja D131, del proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020).
Incluye unión de tubería mediante termofusión en los extremos hecha en campo,
mano de obra calificada y no calificada, transporte y localización de equipo de
perforación, excavación de fosa de lanzamiento, transporte y disposición final de
escombros a sitio autorizado y reconformación de zona intervenida.

M  $             913,899.00 
STEST 202534601001171 

de fecha de 15 de 
septiembre de 2025
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DE

Ítem

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

(Lista desplegable) (número del contrato) (año de suscripción)

OBJETO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.", GRUPO 4.

CONTRATISTA / CONSULTOR CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68

ACTA No 735   DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS
(indicar consecutivo)

CONTRATO No. 348 DE

FORMATO

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-GI-11 Gestión Integral de Proyectos 2

2020

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 602 2020
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Descripción Unidad
Precio Unitario 

Reversado al Mes Base 
(12/2019)

No. y fecha del oficio IDU de 
no objeción

NP 370

NP 371

NP 378

NP 356

NP 392

NP 393

NP 411

TUBERÍA HDPE D=42" (equivalente a 1,100mm)-(SUMINISTRO E
INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN EN EL EMPALME DEL
ESPIGO Y LA CAMPANA)

ML  $          2,203,660.00 
STEST 202534601001171 

de fecha de 15 de 
septiembre de 2025

DEMOLICIÓN MANUAL DE BANCODUCTO PREFABRICADO EN CONCRETO
(ML POR DUCTO), DIÁMETRO DE DUCTOS ENTRE 3" Y 6", CON RED DE
TELÉFONO Y/O TELEMÁTICOS EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO
PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, NO INCLUYE
CARGUE, TRANSPORTE NI DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.

M  $               25,516.00 
STEST 202534601001171 

de fecha de 15 de 
septiembre de 2025

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en banco de 2 ductos de
diámetro nominal D=3" (extremo liso y pared sólida), mediante tecnología sin
zanja Perforación Horizontal Dirigida (PHD)para tramo de red de VOZ Y DATOS
bajo paso férreo existente en la Av.68 a la altura de la calle 22, costado
occidental desde la caja C-225 A hasta la caja C-224 A, del proyecto Av.68
Grupo4 (CTO.IDU0348-2020). Incluye unión de tubería mediante termofusión en
los extremos hecha en campo, mano de obra calificada y no calificada,
transporte y localización de equipo de perforación, excavación de fosa de
lanzamiento, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado y
reconformación de zona intervenida.

M  $             481,240.00 
STEST 202534601001171 

de fecha de 15 de 
septiembre de 2025

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS280 VEHICULAR
(Incluye concreto de base, muro, pañete (e=0.01m), recebo comun e=0.20m,
concreto para losa inferior (e=0.10m) y superior (e=0.20m), pasos en acero,
marco y tapa. (No incluye tuberia) Medidas Externas: 2.03 x 2.03m. Medidas
Internas: 1.50 x 1.50m. ALTURA DE 2,7 M A 3,1 M.

UN  $          4,635,891.00 
STEST 202534601001171 

de fecha de 15 de 
septiembre de 2025

Caja de lanzamiento para instalación de tubería de polietileno D=12" alojada en
camisa de acero D=18"  para Red de acueducto ubicada en el costado occidental 
en la abscisa K6+300 y en el costado oriental ubicada en la abscisa K6+305,
presión nominal PN16 y RDE 21 mediante tecnología sin zanja Auger Boring
para el proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye excavación
mecánica y manual, aseguramiento de paredes verticales de la caja con sistema
de entibado metálico y codales, manejo de aguas y manejo de lodos,
construcción de placa suministro de materiales, equipos, mano de obra,
transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado.

UN  $        95,084,148.00 
STEST 202534601001171 

de fecha de 15 de 
septiembre de 2025

Caja de salida para instalación de tubería de polietileno D=12" alojada en camisa
de acero D=18" para Red de acueducto ubicada en el costado occidental en la
abscisa K6+215 y en el costado oriental ubicada en la abscisa K6+230, presión
nominal PN16 y RDE 21 mediante tecnología sin zanja Auger Boring para el
proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye excavación mecánica y
manual, aseguramiento de paredes verticales de la caja con sistema de entibado
metálico y codales, manejo de aguas y manejo de lodos, suministro de
materiales, equipos, mano de obra, transporte y disposición final de escombros
en sitio autorizado.

UN  $        29,672,821.00 
STEST 202534601001171 

de fecha de 15 de 
septiembre de 2025

TUBERÍA HDPE Ø 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE
POLIPROPILENO HDPE Ø 6". ML  $               60,064.00 

STEST 202534601013181 
de fecha de 17 de 

septiembre de 2025
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DE

Ítem

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

(Lista desplegable) (número del contrato) (año de suscripción)

OBJETO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.", GRUPO 4.

CONTRATISTA / CONSULTOR CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68

ACTA No 735   DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS
(indicar consecutivo)

CONTRATO No. 348 DE

FORMATO

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-GI-11 Gestión Integral de Proyectos 2

2020

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 602 2020
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Descripción Unidad
Precio Unitario 

Reversado al Mes Base 
(12/2019)

No. y fecha del oficio IDU de 
no objeción

NP 415

NP 417

NP 357

NP 358

de

Original: Expediente ORFEO No.

1ra copia : Interventor.
2da copia: Contratista.

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO
Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA CODENSA CS 274 (Norma 2018-2019)
(Incluye
concreto de base, muro de espesor 0.15m, pañete, recebo común, concreto para 
viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas:
0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m

UN  $             795,744.00 
STEST 202534601013181 

de fecha de 17 de 
septiembre de 2025

DEMOLICIÓN MANUAL DE BANCODUCTO PREFABRICADO EN CONCRETO
(ML POR DUCTO), DIÁMETRO DE DUCTOS ENTRE 3" Y 6", CON RED
ELÉCTRICA EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL
CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, NO INCLUYE CARGUE,
TRANSPORTE NI DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.

M  $               26,813.00 
STEST 202534601001171 

de fecha de 15 de 
septiembre de 2025

RETIRO DE TUBERÍA PVC DIÁMETRO ENTRE 3" Y 6" CON RED ELÉCTRICA
EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

M  $                 9,305.00 
STEST 202534601001171 

de fecha de 15 de 
septiembre de 2025

4 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ML  $               73,350.00 

STEST 202534601013181 
de fecha de 17 de 

septiembre de 2025

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) (Firma)

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. 43 de  acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de
los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DOS ( 2 ) días del mes de OCTUBRE 2025

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma) (Firma)
(Nombre)    (Nombre)    

SUPERVISOR IDU APOYO A LA SUPERVISIÓN

MARIA FERNANDA VIDAL ORTIZ FERNANDO CARO RIVERA
APODERADA REPRESENTANTE LEGAL

Contratista Interventor
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.5()B/+?$1#2+)0
"#"#@  /.//> 
/      C  AA  
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Anexo 5. Balance 
del fondo de 

compensación. 



CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

49,749,919,088.00$                             

2,199,568,424.00-$                                

3,916,460,328.00-$                                

11,971,002,722.00$                             

5,781,580,733.00$                                

2,107,819,355.00$                                

50,239,578.00-$                                       

197,402,198.00-$                                    

34,281,749,689.00$                             

824,838,159.00-$                                    

8,633,103.00-$                                          

1,726,620,660.00-$                                

3,438,272,359.00$                                

98,406,581,496.00$                             

32,945,150.00$                                       

21,908,192,747.00$                             

2,000,548,987.00$                                

23,941,686,884.00$                            

42,869,348,479.00$                            
431,064,604.00$                                   
261,567,229.00$                                   

43,561,980,312.00$                            

30,902,914,300.00$                            

FECHA: 28 de octubre de 2025

(Firma) (Firma)

(Nombre)   FERNEY LEANDRO VEGA BARRETO (Nombre)   FREDDY MONTEJO OCHOA
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 CONSORCIO INTERTRONCAL 68

Contratista Interventor

BALANCE FONDO DE COMPENSACIÓN

Estimación costo impuesto Timbre - MOD 28

INCORPORACIÓN RECURSOS EAAB RED MATRIZ - MODIFICATORIO 30

ACTA DE INCORPORACIÓN DE PRECIOS No. 1: ACTA DE FIJACIÓN 735 NP: 356, 537, 538, 539, 363, 365, 366, 
367, 370, 371, 378, 392, 393, 411, 415, 417

Sub total NPs

Adición de recursos para obras a cargo de la EAAB (Precios unitarios con AIU)

Adición de recursos para obras a cargo de la EAAB (Ajustes de obra)

Traslado de recursos al componente de “VALOR PARA REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCION 
(INCLUYE A.I.U)”, MODIFICATORIO 26
Traslado de recursos al componente de “VALOR PARA REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCION 
(INCLUYE A.I.U)”, MODIFICATORIO 27

Adición de recursos para  AJUSTES DE OBRA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - MOD 27

Traslado de recursos a gestiones de la etapa de construccion - MOD 28

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO 
EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

Traslado de recursos al componente de “VALOR PARA REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCION 
(INCLUYE A.I.U)”, MODIFICATORIO 28

Valor total fondo de compensaciones Actualizado

Incorporación de los estudios de detalle de las intervenciones en el cruce con el corredor férreo en la av.68 con 
calle 22

Nps en modificatorio (hasta mod. 29) (Incluye AIU)

VALOR TOTAL AL FONDO DE COMPENSACIONES INICIAL INCLUIDO AIU:

Traslado de recursos a gestiones de la etapa de construccion - MOD 17

Valor Delta de las obras de construcción - Estaciones y deprimido calle 13 - MOD 21

Recomposición componente de redes al Fondo de compensación - MOD 22

Ajustes facturados (a RPO 55)
Z facturado (a RPO 55)
Apéndice bioseguridad facturado (a RPO 55)
Sub total Ajustes + Z + Apéndice

Saldo del fondo de compensaciones 

   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   FERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEERNEY LEANDRO VE    F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   FREDDREDDREDDREDDREDDREDDREDDREDDREDDREDDREDDREDDREDDREDDREDDY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MONTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJNTEJO OCO OCO OCO OCO OCO OCO OCO OCO OCO OCO OCO OCO OCO OCO OCHOAHOAHOAHOA
TOR DTOR DTOR DTOR DTOR DTOR DTOR DTOR DTOR DTOR DTOR DTOR DTOR DTOR DTOR DE INTERVENTORIA


