
 

  

 

Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2025 

 

Señora 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
Laboratorio de Toxicología Forense – Regional Nororiente 
Atn. Dra. Luz Adriana Monsalve Salamanca 
Bucaramanga, Santander 
 
Asunto: Solicitud de prórroga del plazo de ejecución — Contrato No. 0033-DRNR-2025 
 
Respetada doctora: 

En calidad de representante legal de Tecnologías Genéticas Ltda., contratista del Contrato No. 0033-
DRNR-2025, me permito solicitar una prórroga de diez (10) días hábiles a partir del 19 de noviembre 
de 2025, al plazo de ejecución aprobado en la primera prorroga. 
 
El equipo objeto del contrato ya fue recibido en el territorio nacional y se nacionalizo ante la DIAN el 
04 de noviembre de 2025, según imagen de la declaración de importación. Anexo 1. El equipo fue 
entregado el 06 de noviembre de 2025. Anexo 2. Remisión de entrega en las instalaciones de la 
compañía CONAMET, prestador del servicio de calibración de volúmenes, para el respectivo proceso 
de calibración ONAC en cinco (5) puntos de las jeringas instaladas, requisito contractual y técnico 
indispensable para la puesta en funcionamiento del dilutor. Esta calibración debemos contratarla pro 
un proveedor de servicio acreditado y los tiempos de calibración están sujetos a sus disponibilidades. 
Normalmente y por previos servicios estos tiempos son de un promedio de 6 días hábiles. 
 
Es importante señalar que dicha calibración debe realizarse únicamente con el proveedor 
CONAMED, entidad certificada en Colombia para calibración de volumen bajo acreditación ONAC y 
que además conoce el funcionamiento específico de esta unidad, ya que ha realizado el servicio para 
este mismo modelo durante más de cinco años. En experiencias previas, al intentar realizar el servicio 
con otros proveedores, se generaron demoras por desconocimiento en la manipulación del equipo, lo 
cual representó riesgo operativo y afectación en los tiempos. Por lo anterior, el servicio debe 
realizarse con el proveedor antes mencionado, por temas de experticia y seguridad en la 
manipulación del equipo. Por ello no nos fue posible contratar el servicio de otro proveedor. 
 
CONAMED nos ha indicado que, debido a la alta demanda estacional (noviembre-diciembre), el 
tiempo estimado para la calibración es actualmente de hasta diez (10) días hábiles y que por el 
momento no puede prestar servicios exprés o comprometerse con tiempos inferiores a estos, lo cual 
excede el plazo restante del contrato, con una entrega planificada por parte de CONAMET para el 24 
de noviembre. Por ello, la presente solicitud se formula con el fin de garantizar la correcta prestación 
del servicio, la entrega del equipo en condiciones óptimas de funcionamiento y el cumplimiento 
integral del objeto contractual. Es posible que la entrega pueda realizarse antes, pero el proveedor 
del servicio no se compromete a hacerlo, y es nuestra responsabilidad solicitar el tiempo extra para 
dar cumplimiento al contrato. 



 

  

 

 
Es importante denotar que el tiempo de la calibración de las jeringas se consideró al solicitar la 
primera solicitud de prórroga, la cual tiene vigencia hasta el 19 de noviembre de 2025, ya que se 
calculo el tiempo de importación y tránsito, más 7 días hábiles más para la calibración, normalmente 
el tiempo de calibración es de 6 días hábiles, según experiencias de otros años y según para nuestras 
cuentas, CONAMET entregaría el equipo el 14 de noviembre y aquí se procedería a realizar entrega e 
instalación entre el 18 y 19 de noviembre.  
 
 El día de ayer lunes 10 de noviembre y pesa a varios intentos por vía telefónica y escrita, se le solicito 
a CONAMET, tomar solo los 6 días hábiles de calibración, indicamos que se trataba de un contrato con 
entidad estatal y que podríamos tener sanciones por incumplimiento, pero desafortunadamente el 
proveedor CONAMET, manifiesta no poder disminuir este tiempo. También entendemos que estas 
compañías tienen compromisos y así mismo sus clientes, y que esta es una temporada de año con 
mucho flujo de trabajo y deben respetar los turnos de llegada. Adjuntamos correos enviados, 
indicando razones y situación de contratacion con entidad del estado y la negativa de la empresa 
CONAMET. Anexo 3. 
 
Sin tener mas opciones para agilizar el proceso de calibración, nos vemos en la necesidad de solicitar 
estos días de prórroga extra, se nos sale de las manos y no podemos dejar nuestra responsabilidad en 
cumplimiento de otro proveedor. 
 
Reafirmamos nuestra disposición para realizar la instalación, puesta en marcha y capacitación 
inmediatamente concluida la calibración, lo que permitirá cerrar la ejecución en el menor tiempo 
posible. Solicitamos por favor su ayuda, ya que de ninguna manera hemos sido irresponsables o 
negligentes con la ejecución del contrato. 
 
Agradecemos su atención y quedamos atentos a su respuesta e instrucciones. 

 

Atentamente, 
 

 
 
ELIANA BAQUERO LOPEZ 
Representante legal 



 

  

 

Anexo 1. Declaración de nacionalización del equipo 04 de noviembre de 2025. 
 
 

 
 
Anexo 2. Remisión de recepción del equipo para calibrar en CONAMET. 06 de noviembre. 
 



 

  

 

 
 
 
 

 
 
Anexo 3. Correos con CONAMET y respuesta indicando que no es posible calibrar en menor 
tiempo. 


