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Fecha: Armenia, 12 de noviembre de 2025

Respetado Subdirector:

CAMILO ANDRES ROA ROJAS
SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias y el Manual de Supervisién
e Interventoria de Obra Publica respecto a las responsabilidades de los Supervisores de
Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro
del Convenio a cargo, asi:

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO
DEL CONVENIO A CARGO No. 2068 de 2021

ASUNTO: Firmado con EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL - PROYECTA
PERIODO: Del_01 de OCTUBRE de 2025.

al_31 de OCTUBRE de 2025.

RESOLUCION DE DESIGNACION

DE SUPERVISOR No. 3902 del 28 de AGOSTO de 2024.

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCION | CON ENTES TERRITORIALES CONVENIOS SOLIDARIOS

ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS - INVIAS
N.A. Y LA EMPRESA PARA EL | N.A.
DESARROLLO TERRITORIAL
PROYECTA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR
INTERVENIR (KM)
SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO,
QUIMBAYA Y RISARALDA.
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1. CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL

CONVENIO No.:

2068-2021

EMPRESA PARA EL DESARROLLO

ENTIDAD: TERRITORIAL - PROYECTA NIT: | 801004883-0
AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS, OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS  TENDIENTES AL  MANTENIMIENTO Y

OBJETO: CONSERVACION DE LA RED FERREA NACIONAL A TRAVES DEL

PROGRAMA “VIVE COLOMBIA - ViAS VERDES” EN EL CORREDOR
FERREO, SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y
RISARALDA".

FECHA DE INICIO:

29 de DIC de 2021 No. de oficio: SMFF 73938

VALOR INICIAL:

$ 41.402.347.740

VALOR
ADICIONES: N.A.
ADICION 1: $0
ADICION NN: $0
VALOR ACTUAL: $ 41.402.347.740
DESEMBOLSO: CUENTA CORRIENTE No. 031210271 BANCO DE OCCIDENTE FIDUCIA
QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS
$ 5.400.000.000,00 - 30/06/2023
[R)EiEII\;BAgIE)S-O $ 6.000.000.000,00 - 23/03/2023
' $ 6.615.009.159,00 - 21/04/2025
DESEMBOLSO NA
AMORTIZADO: e
SALDO POR NA
AMORTIZAR: e
PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2030
TOTAL
PRORROGAS: N-A.
PRORROGA 1: N.A.
PRORROGA N: N.A.
FECHA DE

FINALIZACION:

31 de diciembre de 2030
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1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACION TECNICA

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Quindio y Risaralda. El corredor por
Tendientes al

intervenir hace parte del programa "“VIVE COLOMBIA -
mantenimiento y conservacion de la red férrea nacional.

Los tramos objeto a intervenir son los siguientes:

VIAS VERDES”

e
27y PP
o Q

W Boguas (Selerto) - Av Cortera

no (Armaersa) - 1 3M
N A Certerano Amerss - KA

m ®4 Arrrmesa) - M

A (Arnersa) - Bodega Femes

®3 Montenegro - | BIM

B e T L e

1. Bodn farres Bogua (Salento)

2. B3cdn Farres Armenia

3. Campamento Fermo Madhonegro

4 Bodega Fermes Montenegm
$. B3 tcon Frres Carmelts

6. Campamento Fermo Qumbays

7. Badega Ferres Quanbays

Figura 1.1. Localizacién de la via, zonas del Quindio y Risaralda

Fuente: Banco de imagenes de INVIAS

Tramo KM
T1(Boquia -Av- Centenario) 11,7
T2 (Av- Centenario - ICA) 3
13 (ICA - Est. Armenia) 5,87
T4 (Est. Armenia -
Montenegro) 13,5
T5 (Montenegro - Quimbaya) 11
Té (Morelic - Puente Sucre) 10

TOTAL 55,07

A la fecha del presente informe se ha dado viabilidad de intervencidn en los siguientes tramos:

TRAMO KM DEPARTAMENTO
T4 (Estacion Armenia - 13,50 QUINDIO
Montenegro)
T5 (Montenegro — Quimbaya) 11,00 QUINDIO
T6 (Morelia — Puente Sucre) 10,00 RISARALDA

Tabla Tramos con Viabilidad de Intervencion
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Al tramo 6 se le dio viabilidad de intervencion para la etapa de pre-construccion, mediante el
oficio No. 2024S-VQUI-040082 de fecha junio 20 de 2024, remitido por el director territorial
de Quindio y en el cual se informa:

“En el marco del convenio 2068 de 2021, y en virtud a los compromisos adquiridos en comité
técnico celebrado el pasado 11 de junio de 2024, donde se dio lectura al oficio No. 2024S-
VQUI-033512 del 2024-05-27 enviado por la Direccién Territorial Quindio a la Empresa para el
Desarrollo Territorial — PROYECTA, en el cual se indica el monto a ejecutar en los
departamentos del Quindio y Risaralda y se especifica el tramo a intervenir en el departamento
de Risaralda (MORELIA - SUCRE) para iniciar labores de estudios y disefios, ente otros, y a las
visitas realizadas los dias 13 y 14 de junio, en las que se llevé a cabo desplazamiento al
Corredor Férreo Morelia - Sucre del departamento de Risaralda y Corredor Férreo Armenia -
Montenegro — Quimbaya del departamento del Quindio para realizar recorrido de identificacion
y toma de coordenadas de los tramos en mencion objeto del convenio 2068 de 2021 con
participacion de funcionarios de esta direccion territorial, profesionales de la interventoria,
contratista y la supervisién por parte de PROYECTA, me permito:

Remitir coordenadas tomadas en campo cada 200 metros y archivos KMZ de los tramos
visitados, actividad adelantada por la interventoria contratada por el INVIAS, precisando y
aclarando lo siguiente:

1. La informacién proporcionada no constituye un insumo técnico o correspondiente a un
estudio previo para que se ejecute el convenio, toda vez como se sabe, es labor propia
del Contrato de Obra No. 001-A de 2023 suscrito entre PROYECTA y el CONSORCIO
CORREDOR FERREO, por lo que se da claridad que, la informacidén enviada es solo con
fines de identificacion del corredor.

2. Los corredores que se estan informando no son exclusivamente en los que se va a
ejecutar el convenio, corresponden a los que por el momento cuenta con viabilidad de
intervencidn en el marco de lo que establece el convenio 2068 de 2021.”

Al tramo 4 se le dio viabilidad de intervencion para la etapa de pre-construccién mediante el
oficio No. 20255-VQUI-010398 de fecha febrero 26 de 2025, remitido por el director territorial
de Quindio y en el cual se informa:

“En el marco del convenio 2068 de 2021, y en virtud al cumplimiento de los compromisos
adquiridos en la mesa de trabajo del pasado miércoles 29 de enero de 2025, en la cual se
programo el recorrido del corredor férreo del Departamento del Quindio, donde se especificaron
los tramos a intervenir, para iniciar labores de estudios y disefios, ente otros, y a las visitas
realizadas del 3 al 5 de febrero de 2025, en donde se llevd a cabo desplazamiento al Corredor
Férreo Tramo II (Avenida Centenario — ICA), Tramo III (ICA - Estacion Armenia) y Tramo IV
(Armenia -Montenegro. Estacién de Macho Negro) en el Departamento del Quindio, con el
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propdsito de realizar recorrido de identificacion y toma de coordenadas de los tramos en
mencién objeto del convenio 2068 de 2021 con participacion de funcionarios de esta direccion
territorial, profesionales de la interventoria, contratista y de la supervision por parte de
PROYECTA, amablemente me permito:

Remitir coordenadas tomadas en campo en distancias aproximadas entre cada 100 a 200
metros y archivos KMZ de los tramos visitados, actividad adelantada por la interventoria
contratada por el INVIAS, precisando y aclarando lo siguiente:

1. La informacién proporcionada no constituye un insumo técnico o correspondiente a un
estudio previo para que se ejecute el convenio, toda vez como se sabe, es labor propia
del Contrato de Obra No. 001-A de 2023 suscrito entre PROYECTA y el CONSORCIO
CORREDOR FERREO, por lo que se da claridad que, la informacién enviada es solo con
fines de identificacion del corredor.

2. Los corredores que se estan informando no son exclusivamente en los que se va a
ejecutar el convenio, corresponden a los que por el momento cuenta con viabilidad de
intervencién en el marco de lo que establece el convenio 2068 de 2021".

Actualmente, los tramos 5 y 6 se encuentran en la fase de pre-construccién, que abarca
estudios y disenos en etapa avanzada, el tramo 4 se encuentra en etapa inicial de estudios y
disefos. Estos tramos son los que hasta el momento cuentan con claridad en la titularidad por
parte del Instituto Nacional de Vias, asi mismo para los tramos 1, 2 y 3 aln no se ha autorizado
la intervencion hasta tanto no se tenga claridad de la titularidad de éstos. La Direccion
Territorial Quindio, encargada de supervisar el convenio, esta a la espera de directrices
relacionadas con la titularidad, viabilidad y entrega de los otros tramos por parte de la
Subdireccion Maritima, Fluvial y Férrea. Es importante destacar que estas acciones deben
realizarse de manera conjunta, dado que la Territorial Quindio no posee las competencias
necesarias para proporcionar dichos insumos.

1.3. INFORME DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Fecha de apertura de la cuenta: 10 de noviembre de 2021

No. DE COMUNICACION | RESPONDIO PERIODO FECHA DE LA VALOR
DE REQUERIMIENTO SIO NO (MES) TRANSACCION

NOV 2022 -

N/A ENE 2023 $3.995.981,88

N/A MAR 2023 $1.821.178,85
FEB 2023,

N/A ABR 2023 $4.055.524,18
MAY - JUL

N/A 2023 $8.623.638,94
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No. DE COMUNICACION | RESPONDIO | PERIODO | FECHA DE LA VALOR
DE REQUERIMIENTO SI O NO (MES) TRANSACCION
N/A AGO 2023 $2.906.885,85
N/A SEP 2023 $2.811.490,45
N/A OCT 2023 $2.905.245,40
N/A DIC 2023 $2.905.732,12
NOV 2023,
N/A ENE - FEB $8.421.329,39
2024
MAR - JUN
N/A 2024 $11.591.905,95
JuUL - OCT
N/A 5024 $11.719.287,35
20255-VQUI-032648 NO NOV 2024 -
20255-VQUI-034331 s1 ABR 2025 | 0° JUNIO 2025 | 914.753.483,98
20255-vQUI-041207 NO
0255 VOUL043412 o MAYO 2025 | 04 JULIO 2025 | $2.356.765,51
JUN - SEP
20255-vVQUI-074749 NO 2025

1.4. RELACION DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA TEMA PARTICIPANTES COMPROMISOS
Seguimiento Contratista
15-10-2025 Contrato  001A de Interventoria Disponibilidad tramo
2023 Proyecta 1y3
Invias DTQUI
. Contratista Revision de las
Seguimiento Interventoria clausulas del
22-10-2025 Contrato 001A de .
2023 Proyecta convenio y contrato
Invias DTQUI derivado.
L Contratista Informe mensual
Seguimiento Interventoria Técnico
29-10-2025 Contrato O001A de . s
2023 Proyecta Disponibilidad tramo

Invias DTQUI

1y3
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1.5. RELACION DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA

LABOR DE SUPERVISION

RADICADO FECHA DIRIGIDA A ASUNTO
No.
20255-VQUI- Ilil(l)\llio\DAN PI\;,IA;_C(;ELA Solif:itud de _Informe Trimestral No. 15_—
2025-10-08 (Julio a septiembre de 2025) - Convenio
075593 GERENTE GENERAL Interadministrativo No. 2068 de 2021.
PROYECTA
LINA MARCELA | APREMIO - Solicitud Reintegro de
2025S-VQUI- 2025-10-06 ROLDAN PRIETO Rendimientos Financieros - Meses de
074749 GERENTE GENERAL | Junio, Julio, agosto y septiembre del
PROYECTA 2025.
LINA MARCELA | Alcance a los radicados No 2025S-
2025S-VQUI- 2025-10-31 ROLDAN PRIETO VQUI-010398 del 22 de febrero de 2025
082843 GERENTE GENERAL | y No 2025S-VQUI-047027 del 09 de
PROYECTA julio de 2025.
LILIANA ,IVONNE APREMIO - Solicitud de visto bueno o
ORJUELA DIAZ .
2025I-VQUI- 2025-10-03 | SUBDIRECCION borrador del "Acta de entrega material
077235 y Real del corredor férreo", en el marco

MARITIMA FLUVIAL
Y FERREA

del convenio 2068 de 2021.

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO VI:::ICSI:R';EL RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO UT‘;S'ZOA':) o SALDO REGISTRO
112221 2022 54 240204 |$11.400.000.000,00 |$11.400.000.000,00 | $0,00
112221 2023 54 240204 |$194.338.521,30 $0,00 $194.338.521,30
112221 2024 54 240204 |$6.615.009.159,30 | $6.615.009.159,00 |$0,30
112221 2025 54 240204 |$7.064.999.958,60 | $0,00 $7.064.999.958,60
112221 2026 54 240204 |$16.128.000.100,80 |$0,00 $16.128.000.100,80
TOTAL $41.402.347.740,00 | $18,015,009,159.00 | $23,387,338,581.00

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO
(SI APLICA)

No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA AL
CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)

001 - ADE 2023

1102 de 2022
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2.1.

CONTRATO DE OBRA No. 001 - A DE 2023

Contratada por INVIAS: SI_ NO X

Contrato por:

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.

001 - ADE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDOR FERREO ‘ NIT: ‘ 901.666.206-7
INTEGRANTES CONSTRUCTORA FG S.A.S - 90%

(CONSORCIO O UNION CONSTRUCCIONES DANFEL S.A.S.- 10%

TEMPORAL):

OBJETO: “"CONSTRUIR, CONSERVAR Y SOSTENER EL CORREDOR FERREO Y SUS

ANEXIDADES, POR MEDIO DE LA INICIATIVA VIVE COLOMBIA - VIAS VERDES,
EN EL MUNICIPIO DE SALENTO, ARMENIA, MONTENEGRO, QUIMBAYA
ABARCANDO EL TRAMO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, INCLUYE LOS
DISENOS PARA SU EJECUCION”

FECHA DE INICIO:

29 de JULIO de 2024 | Fecha Estado en
ejecucion
plataforma
SECOP:

30 de ABRIL de
2025

FECHA DE
TERMINACION:

28 de JULIO de 2028

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1102 de 2022
Contratada por INVIAS: SI X NO

Contrato por:

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA

Interventor: CONSORCIO GINPRO INV 199/22

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE
INTERVENTORIA No.

1102 de 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO GINPRO INV 199/22 ] NIT: ] 901.581.618-1
GINPROCOL S.A.S identificado con NIT 901.162.700-0 con un
INTEGRANTE .
G S porcentaje de participacion del 95% y GINPROSA COLOMBIA
(CONSORCIO O UNION . e )
S.A.S identificada con NIT 900.761.711-8 con un porcentaje de
TEMPORAL): e
participacion del 5%
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
OBIETO: AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIVE COLOMBIA ViAS VERDES,

CORREDORES FERREOS INACTIVOS, ANTIOQUIA, QUINDIO,
RISARALDA, CALDAS, HUILA'Y CUNDINAMARCA

FECHA DE INICIO:

09 de DIC de 2022 | No. de Oficio: | SMFF 75957

FECHA DE TERMINACION:

31 de diciembre de 2028
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3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS.
(Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TECNICOS.

Durante el proceso de elaboracién de estos estudios y disefos se encontré que no todos los
predios requeridos para la ejecucion estaban disponibles, algunos presentaban ocupacién por
terceros, lo que imposibilitaba el acceso al sitio de obras.

Demoras en la entrega final y cierre de la etapa de Preconstruccién por parte del Contratista.

3.2. ASPECTOS JURIDICOS.

Falta de documentacién que certifique la titularidad de predios en los tramos 1 al 3, esta
pendiente de informacion de los titulos que entregue el ministerio de transporte al INVIAS.

Existen ocupaciones ilegales en franjas del corredor.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Demoras en la entrega de propuestas metodoldgicas y econdmicas de los ajustes a los estudios
y disefios por parte del contratista.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
Ocupacién ilegal de predios que podra dificultar la ejecucidon de algunas actividades.

4. GARANTIAS.
Aplica: SI X NO__

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL:
(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA PRORROGA No.3
Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 19 de MAR de 2025
MEMORANDO DE APROBACION DE LA
ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE
AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SIXONO __

N.A.

28 de AGO de 2025

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: Pdliza de Seguro
NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Péliza de Cumplimiento
AMPAROS VALOR ASEGURADO | POLIZA No. VIGENCIA
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ANEXO No. DESDE HASTA
Cumplimiento $3.928.292.282,30 |BQ-100088471 |11 de AGO de 2025 |29 de ENE de 2029
Buen Manelo | ¢5.106.779.966,99 | BQ-100088471 | 11 de AGO de 2025 | 29 de ENE de 2029
Anticipo
Pago de Salarios,
Prestaciones $7.856.584.564,60 |BQ-100088471 |11 de AGO de 2025 |29 de JUL de 2031
Sociales e
indemnizaciones.
gst’)tfabmdad de la $11.784.876.846,90 | BQ-100088471 |29 de JUL de 2028 | 29 de JUL de 2033
Calidad $11.784.876.846,90 | BQ-100088471 | 11 de AGO de 2025 |29 de ENE de 2030
Garantia de RCE
VALOR POLIZA NO. VIGENCIA
AMPAROS ASEGURADO ANEXO NO. DESDE HASTA

Predios, Labores vy | $1.964.146.141,15 | BQ- 29 de JUL de 2024 | 29 de JUL de 2028
Operaciones 100024122

5. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO (N.A.)
FECHADE | , .\ ACTA DE :5:;25:125 FECHA DE
ACTA AMPLIACION No. | = """ | REANUDACION
(N.A))

6. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

(N.A.)
ESTADO
FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE (Aprobado, en tramite, en
correccion o rechazado)
(N.A.)

7.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo se realizé recorrido del corredor en los puntos donde se evidencidé ocupacion
ilegal en acompanamiento del area juridica de la direccién territorial.

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Participar en los comités de seguimiento técnico del convenio, contrato de obra e interventoria.
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Realizar mesa de trabajos con la Administracién municipal de Armenia y la secretaria de
movilidad con el objetivo de articular el proyecto “VIVE COLOMBIA - VIAS VERDES” con el Plan
Maestro de Movilidad disenado para la Ciudad.

9.

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

v

v

Se requiere definir la legalidad total del corredor objeto del convenio, con el objetivo de
realizar la entrega real y fisica de éste a PROYECTA.

Se recomienda revisar la posibilidad de modificacién y/o aclaracién del convenio para la
formalizacién de entrega de los tramos del corredor férreo en los cuales se cuenta con
estudios y disenos en etapa avanzada para el inicio de las actividades de construccién.

Se recomienda a PROYECTA el reintegro oportuno de los rendimientos financieros
producto de los recursos del convenio, el cual debe ser mensual y dentro de los 10
primeros dias del mes siguiente.

Se requiere el acompanamiento continlo de la Subdireccién Maritima Fluvial y Férrea
para resolucion de asuntos administrativos de manera agil.

Se recomienda al contratista la entrega final y cierre de la etapa de Preconstruccién de
los tramos dispuestos.

Se recomienda al contratista informar los sitios en los cuales se evidencian posibles
ocupaciones del corredor que interfieran con el alcance del proyecto.

Cordialmente,

(tlany_

ING LENIN TITO MENPOZA PENA

C.C. 76.312.085

DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO (E)
SUPERVISOR DEL CONVENIO



