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1 INTRODUCCION

El Pacto por el Transporte y la logistica para la competitividad y la integracién regional, contenido en la ley 1955
del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidio el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 -Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad, resalta los importantes logros y avances en el desarrollo de la infraestructura y logistica
de transporte durante los Ultimos afios, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la consolidacion de
los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso de nuevas tecnologias, conectividad
de zonas rurales y eficiencia logistica requeridos para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de
viaje, que permitan a millones de ciudadanos del pais conectarse entre las regiones para acceder a servicios y
mercados nacionales y extranjeros. Lo anterior, bajo el principio institucional de concluir, concluir y concluir, los
proyectos estratégicos de infraestructura y transporte, que permitan el logro de impactos tangibles en esta
materia.

En relacion con el modo carretero, el PND 2018-2022 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del
transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestacion de servicios para garantizar la
conectividad entre centros de produccion, distribucion y consumo, asi como la integracion de los territorios.
Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vias — INVIAS,
se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que se encuentre en afirmado,
priorizando intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y
aquellos que contribuyan a la consolidacion territorial.

Durante los ultimos afios, a través del Instituto Nacional de Vias se han orientado esfuerzos para mejorar las
condiciones de movilidad y niveles de servicio en corredores de comercio exterior que conectan a los
departamentos del centro del pais con los puertos del Atlantico y Pacifico colombianos, a pesar de estos
esfuerzos, y debido a la importancia estratégica, se han identificado necesidades de ampliacion y mejoramiento
de la red vial de carreteras para brindar mejores condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros
y facilidades de acceso a la oferta social del Estado, especialmente, en corredores viales que han sido
intervenidos a través de diferentes programas de obra publica y que cuentan con intervenciones y necesidades
que requieren ser atendidas y materializadas mediante la ejecucién de obras civiles, en tal sentido, en marco
de la estrategia para el transporte carretero estratégico para la integracion nacional, territorial y competitividad
del PND “Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad” el INVIAS continuara con el mejoramiento de la red vial
nacional no concesionada que hoy se encuentra en afirmado, promoviendo la consolidacién territorial, las
metodologias que permitan e incentiven el uso de tecnologias alternativas y el aprovechamiento total del
potencial de la infraestructura existente.

Asi mismo, en el PND 2018-2022, el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar
inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas fisicas y fortalezcan la presencia
del Estado en las regiones del pais, asi como también la consolidacion de la Red Vial Nacional favoreciendo
conexiones estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logistico, geogréfico,
social, de seguridad y economia.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del pais la configuracién de una red
de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vias intermedias y las vias de acceso,
asi como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y
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a consolidar la presencia del Estado en el territorio.

Estos propdsitos adquieren mayor relevancia en el marco de la estrategia de reactivacion econdmica liderada
por el gobierno nacional tras los impactos econdémicos ocasionados por el Covid-19. Teniendo en cuenta que
la pandemia evidencié la importancia de fortalecer las cadenas de suministros y la rotacidn de la produccion
nacional, como parte fundamental de dichas cadenas, desde el sector de infraestructura se ha definido la
importancia de la puesta en marcha y terminacién de los proyectos 5G, Programa Concluir, proyectos de Vias
para la Legalidad, Visién 2030 y proyectos del Pacto Bicentenario.

En este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declaré de importancia estratégica el programa de Compromiso por
Colombia: Programa Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Visién 2030, en donde se presenta como el
instrumento del gobierno nacional para operativizar los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte,
con Innovacién, Sostenibilidad y Optimizacién Técnica, que permitan conectar las regiones, generar empleos e
impulsar el restablecimiento econdmico del pais.

Los tramos viales contemplados en el Compromiso por Colombia: Programa Vias para la Legalidad y la
Reactivacion, Vision 2030, hacen parte del portafolio de proyectos identificado en el PMTI: se priorizaron
intervenciones orientadas a concluir el mejoramiento de vias de la red vial nacional no concesionada y la
construccion de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar corredores de importancia
estratégica para el impulso a la competitividad regional y nacional (incluidos los proyectos priorizados en el
Pacto Territorial Bicentenario).

Asi, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias realizé la
priorizacion de recursos para la ejecucion del proyecto que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL
PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y
HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

El programa de obra publica denominado “Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030", genera
beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reduccion de costos de operacién vehicular y
tiempos de viaje, generacidn de empleo y activacion de la economia, con un enfoque de rentabilidad social, que
se convertira también en elemento fundamental para la recuperacién ante la crisis provocada por el COVID-19.

Asi mismo, resulta importante resaltar algunos de los aportes que generara el programa de obra “Vias para la
Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030™:

i. Teniendo en cuenta el momento que atraviesa el pais por cuenta de la pandemia COVID 19, es evidente que
todos los sectores de la economia han tenido que dar una espera con el fin de aportar en la mitigacion del
aumento de casos, el cual, conforme a las regulaciones impartidas por el Gobierno Nacional en asocio con las
recomendaciones de los Entes de Salud competentes, se logra mediante el aislamiento obligatorio. Este
aislamiento gener0 la suspension temporal de algunos los proyectos que se encontraban en ejecucion y ademéas
obligd a pensar las estrategias que debian ser adoptadas con el fin de garantizar la ejecucion de las obras bajo
condiciones de bioseguridad Optimas. Estas particularidades han evidenciado la gran necesidad de generar
proyectos que impulsen la activacién de la economia, razén por la cual se pone a disposicion del mercado de
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infraestructura de transporte los proyectos como los de la agenda de concluir, concluir, concluir objeto de la
presente licitacién publica.

ii. La nueva hoja de ruta del Gobierno Duque para la reactivacién econoémica y social, que nace en tiempos de
pandemia y se ejecutara entre 2020 y 2022, en estos dos afios, el Gobierno le pondra el acelerador a los
proyectos de infraestructura conectando al pais motivando la generacion de nuevos empleos, el desarrollo de
la economia de la comunidad ubicada en la zona de influencia de los proyectos, asi como de los proveedores
de materiales bienes o servicios para las obras. Es asi como la transformacién de la infraestructura impactara
positivamente esta reactivacion econdmica a través de su aporte significativo en las soluciones qué necesita el
pais.

iii. Conforme a lo regulado en la Constitucion Palitica, le corresponde a las Entidades el propender por el uso
eficiente y adecuado del recurso publico dispuesto para el cumplimiento de su misionalidad, razén por la cual
el enfoque del programa " Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Vision 2030” tiene entre otras virtudes el
lograr la transitabilidad adecuada de la totalidad de los corredores viales seleccionados y con ello facilitar que
las obras ya existentes tengan una mayor durabilidad y asi mismo se evidencien segmentos viales con una
carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con disminucion en tiempos de desplazamiento.

iv. La ejecucidn de los proyectos del programa “Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Visién 2030” aplicara
los preceptos de transparencia, sostenibilidad, innovacion, desarrollo progresivo y optimizacion técnica de tal
manera que, promuevan la consolidacion de estos corredores a través de la priorizacion de intervenciones en
los sectores en afirmado optimizando el corredor existente logrando asi la transformacion de la infraestructura
de transporte y conectividad de sus usuarios.

v. Los proyectos incluidos dentro del programa “Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Visién 2030” tienen
ademas un enfoque ajustado con las lineas del Plan Nacional de Desarrollo que se relacionan con las politicas
de inclusién de género y la reduccion de brechas en la ocupacion laboral de la poblacién femenina en contraste
con la poblacién masculina, por esta circunstancia se veran reflejados, requerimientos especiales qué apuntan
a Re potencializar no solamente los sectores econémicos, sino ademas a las poblaciones que requieren un
impulso que al final redunden en una reduccién de brechas. Lo anterior en cumplimiento de la directiva
presidencial No. 11 del 13 de octubre de 2020.

Por otra parte, el PND 2018-2022 también resalta la relacion entre el Emprendimiento, la Equidad y la Legalidad,
como un circulo virtuoso en el que los logros de cada uno de estos componentes impactan positivamente en
los otros dos. Por esa razon, se considera que el fortalecimiento del transporte es un factor detonante para los
procesos de emprendimiento locales y nacionales y para el acceso a la oferta social del estado, favorece el
arraigamiento de una cultura de legalidad e institucionalidad en zonas histéricamente afectadas por la violencia
0 por la existencia de economia ilegales, generadas, en parte, precisamente por la distancia y la desconexion
con el resto del pais.

Con la ejecucion del programa se pretende mejorar la presencia institucional del Estado en ese tipo de territorios
al brindarles una infraestructura de acceso pero que también conecte con corredores de comercio exterior y
facilite su incorporacion en las dinamicas econdémicas de mayor escala del pais.

Con fundamento en lo anterior, con el propésito de materializar los objetivos y disposiciones contemplados en
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el PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"para la
cual a su vez requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Mediante Concurso de Méritos Abierto Nimero del proceso CMA-DT-189-2020 (Presentacion de oferta), ID del
contrato en SECOP || CO1.PCCNTR.2468393, el Instituto Nacional de Vias adelanté el proceso de
contrataciéon de la Interventoria para ejecutar el Proyecto: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION  Y/OMEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTODE LOS
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LALEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOSEN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA Dentro de ese proceso, la interventoria fue adjudicada a al
“CONSORCIO ICAYECO 189" mediante contrato N°990 DE 2021. Link de descarga SECOP I
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

El Intitulo Nacional de Vias INVIAS llevo a cabo el proceso licitatorio de caracter publico: el LP-DT-064-2020,
ID del contrato en SECOP Il CO1.PCCNTR.2406419 para la “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, el cual fue
adjudicado al CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 mediante el contrato No. 1006 de 2021 Link de descarga
SECOPII
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Informacion de los gestores del proyecto y supervisor del contrato

Resolucién No. 2418 del 14 de julio de 2022 y la
GESTOR TECNICO DE 29 DE ENERO DE 13 DE MARZO DE Resolucion No.1911 del 3 de junio de 2022
PROYECTO 2024 2024 DESIGNACION DE GESTOR DE PROYECTO
OFICIO 2024S-VBOG-004183 DE 2024-01-29
Resolucién No. 2418 del 14 de julio de 2022 y la

ING. JOSE DAVID ALARCON
ALARCON
MAT PROF 25202-101337 CND

ING. ADRIANA CAROLINA

ADRIANA CAROL GESTORTECNICODE ~ 14DEMARZODE 3 DE JUNIO DE Resolucien No.19711 del 3 de junio de 2022
AT A oD PROYECTO 2024 2024 DESIGNACION DE GESTOR DE PROYECTO
OFICIO 20245-VBOG-014796 DE 2024-03-14
ING. RICHARD EDWARD SUPERVISION EN Rg;oéfggr Yy
Rl : 4 DE JUNIO DE DESIGNACION COMO APOYO A LA
VAT AMENEZ CALDERA o ASHECTOS TECNICOS 2024 : SUPERVISION EN ASPECTOS TECNICOS Y
' ADMINISTRATIVOS.
20245-VBOG-035894 DE 2024-06-04
ING'JOSgAAS%_gALIZOVI?LENCIA SUPERVISOR DEL 28 DE JUNIO DE 29 DE ENERO DE RESOLUCION DE DESIGNACION NO. 1486 DE
AT PR O e Al CONTRATO 2021 2024 FECHA 09-JUNIO-2021 HASTA 26-ENERO-2024
INGLUISEDUARDOLEDEZMA  SUPERVISORDEL 26 DE ENERO DE ) RESOLUCION DE DESIGNACION NO. 177 DE
CONTRATO (¢) 2024 FECHA 26-ENERO-2024

MAT PROF: 19202 -79853 CAU



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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2 DESCRIPCION DEL PROYECTO CONTRATO CORREDOR PALETARA

21  Localizacion

2.1.1 Modulo 2 - Corredor del Paletera, Popayan - San José de Isnos-Sombrerillos

El proyecto se encuentra localizado en los Departamentos del Cauca y Huila, el sector en particular en el
departamento del Cauca, el cual a su vez se ubica en la region suroccidental de Colombia entre 2°12'15” Norte
y los 76°29'47” |atitud Oeste.

Este corredor perteneciente a la Red Vial Nacional establece conexion entre los departamentos de Huila y
Cauca mediante las poblaciones de Popayan, Coconuco y el corregimiento de Paletara, en el municipio de

Puracé en el departamento del Cauca, y el municipio de San José de Isnos en el departamento del Huila.

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del
presente proyecto.

Figura 1 Localizacion Detallada - Modulo 2

Territorial No, 8
CAUCA

5 SALA
SANJOSEDE
ISNOS

PUTUMAYD

2.2  Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecucion del proyecto

El corredor Popayan — Patico — Paletaré — Isnos tiene una longitud de 110 km, iniciando en el PR00+000 de la
Ruta 2002 en la ciudad de Popayan en el departamento del Cauca hasta el PR110+000 en Isnos en el
departamento del Huila. Dicho eje vial esta ubicado en la regién sur occidental de Colombia, region andina,
comunicando el costado sur-occidente del departamento del Huila con el centro-oriente del departamento del
Cauca.

El Corredor del Paletara, emplazado en el macizo colombiano, se encuentra localizado en la region sur —
occidental del pais, y comunica el costado sur - occidente del Departamento del Huila con el centro - oriente del
Departamento del Cauca; este Proyecto ha sido declarado, debido a su importancia, como estratégico para el
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pais, pues es via alterna al corredor Buenaventura — Villavicencio — Puerto Carrefio, y permite la integracion de
los principales centros de produccion y consumo del sur occidente colombiano, los departamentos de Huila,
Putumayo, Caqueta y Cauca con el puerto maritimo de Buenaventura.

El proyecto denominado Corredor del Paletard PR54+000 a PR84+000, pasa por el Espacio de Vida PNN
Puracé localizado en los Departamentos del Cauca y Huila; en la via que conduce de Popayan a Isnos. La
longitud total de la via que atraviesa el parque es de 30 km aproximadamente.

Las actividades proyectadas a ejecutar en el Corredor Paletara corresponden a mantenimiento, mejoramiento
y pavimentacidn de la via actual, entre ofras necesarias para el mejoramiento de la transitabilidad, seguridad
vial y comodidad a los usuarios.

Los beneficios del programa de obra publica denominado “Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Vision
2030”, del cual hace parte el proyecto, son los siguientes:

Lograr la transitabilidad adecuada del corredor vial facilitando que las obras ya existentes tengan una mayor
durabilidad, mejorando segmentos viales con una carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con
disminucién en tiempos de desplazamiento.

Desarrollo progresivo y optimizacidn técnica para promover la consolidacién de estos municipios a través de la
priorizacion de intervenciones en los sectores en afirmado optimizando el corredor existente, logrando la
transformacién de la infraestructura de transporte y conectividad de sus usuarios.

ICAYECO-189
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Figura 2 Municipios en la Zona de Influencia- Elaboracion propia
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2.3 Inventario y Estado Inicial De La Via
2.3.1 Médulo 2 - Corredor del Paletera, Popayan - San José de Isnos-Sombrerillos.

El inicio del proyecto se ubica en la ciudad de Popayan donde se encuentra el KO+000 del proyecto, capital del
Departamento del Cauca, luego asciende hasta el municipio de Puracé pasando por los centros poblados de
Coconuco y Paletara, continua su ascenso pasando por el Parque Nacional Natural Puracé ubicado entre las
abscisas del K54+000 al K83+000 y finalmente desciende hasta el municipio de San José de Isnos K110+000,
ubicado en el departamento del Huila.

El corredor vial Popayan — Patico — Paletara - Isnos, que actualmente pertenece a la malla vial gestionada por
el Instituto Nacional de Vias e identificada como Ruta 2002, tiene una longitud cercana a los 110.0 Kilémetros,
discriminada asi: Tramo Popayan — Patico, 18.0 Kildmetros. Tramo Patico — Coconuco 8.0 Kilémetros. Tramo
Coconuco — Paletara 21.5 Kilémetros. Tramo Paletara — Puente Rio Mazamorras 20,87 Kilometros. Tramo
Puente Rio Mazamorras — Isnos 42,63 Kildmetros.

El tramo Popayan — Patico - Coconuco se encuentra actualmente pavimentado aproximadamente hasta el
kilometro 27, presentando en mayoria una estructura de tipo flexible en estado deteriorado, y con una seccion
transversal tipica con ancho promedio de 6.00 m, con un carril por sentido, berma cunetas de 1.0 m de ancho.

El resto del corredor vial, la estructura de pavimento estd compuesta por pavimentos hidraulico en algunos
sectores y en otras capas de material de afirmado en un estado funcional deficiente, a causa del pobre estado
e insuficiente cantidad de estructuras de drenaje para el manejo de las aguas superficiales, con la seccion
transversal de caracteristicas tipicas de una via con ancho promedio de 5.500 m, disponiendo un carril por
sentido.

ESTADO VIA INTERVENIDA

s ao sept2024 7:14:09a.m.
)G 8935166666667

K0+000 TRAMO POPAYAN - PALETARA
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ESTADO VIA INTERVENIDA
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ESTADO VIA INTERVENIDA

30:5ept-2024 9:26:49 a. m.
24717N76.56481 6666665667W
=1

K5+400TRAMO POPAYAN - PALETARA



CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES

VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 42 Pagina 17

SEPTIEMBRE DE 2025

N

CONSORCIO
ICAYECO-189

ESTADO VIA INTERVENIDA

#k5+700

03/27/2023
#k5+600 £~
K5++600TRAMO POPAYAN - PALETARA

K5+800TRAMO POPAYAN - PALETARA




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES

SEPTIEMBRE DE 2025

VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 42 Pégina 18

&

CONSORCIO
ICAYECO-1 89

ESTADO VIA INTERVENIDA

1057660 1057700

K6+120 TRAMO POPAYAN - PALETARA

K6+900 TRAMO POPAYAN - PALETARA




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES
VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 42
SEPTIEMBRE DE 2025

‘ CONSORCIO
- ICAYECO-189

Pagina 19

ESTADO VIA INTERVENIDA
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2.4  Caracteristicas Técnicas del Proyecto

Tabla 1 - Composicion del corredor a intervenir
TIPO DE RODADURA TRAMOS LONG. [km] PARTICIPACION %

Pavimento Flexible PR0+000 AL PR15+000 15,90 26,34%

PR51+000 AL PR54+000
Afirmado 33 54,51%
PR54+000 AL PR83+000

Pavimento Flexible PR98+400 AL PR110+000 11,6 19,15%
TOTAL 60,5 100%

La longitud del corredor origen y destino es de 110Km, con la ejecucidn del presente contrato de obra se espera
intervenir una meta fisica de 41,32 km longitud aproximadamente, lo que corresponde a un 37,56 % de la
longitud total del corredor.

Condiciones Iniciales

Entre el PR0O0+0000 y el PR15+900 la via tiene en promedio un ancho de calzada variable entre 7.20 m y 7.40
m, se encuentra una capa de rodadura en pavimento flexible en condiciones superficiales entre regular y mala,
la cual debe ser objeto de rehabilitacion.

Debido a que por tramites ambientales se dé sustraccion de la reserva en el PR51+000 al PR54+100 la via
presenta una reduccién de calzada toda vez que en el contrato anterior (0679 de 2009) no se alcanzé a realizar
la ampliacién del corredor

Entre el PR 54+100 al PR76+420 estado de la capa de rodadura en afirmado, se requiere el licenciamiento
ambiental Parque Nacional Natural Puracé -PNN Puracé

En la totalidad del Corredor de 110 Km se debe realizar Mantenimiento y atencion de emergencias:
ESTADO SUPERFICIAL Y FUNCIONAL
INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA ViA- TRAMO DE REHABILITACION

Se realizd la evaluacion de los tipos de dafio para pavimento flexible para el PR 0+000 al PR 18+000 Via
Nacional 2002, correspondiente al corredor de Paletara a Popayan-San José de Isnos, en los departamentos
del Cauca y Huila, determinando el grado de severidad de cada patologia encontrada para cada uno de los
tramos evaluados y su clasificacion conforme a la especificacion técnica ASTM 6433-11 numerales X1.5y X
1.15, donde se determina la descripcion de cada patologia y el nivel de severidad, mediante lo cual se obtuvo
como resultado de clasificacion de PCl entre 9 y 67 dando como condicion superficial entre Aceptable y Fallado.
Tal como se presenta a continuacion:
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Tabla 2 - Resultados de PCI por Kilometro corredor del Paleteara

PR 0+000 PR 1+000 235 Grave
R 1+000 PR 2+000 32.5 Muy pobre
R 2+000 PR 3+000 16.5 Grave
R 3+000 PR 4+000 9.5 Fallado
R 4+000 PR 5+000 36 Muy pobre
R 5+000 PR 6+000 31 Muy pobre
R 6+000 PR 7+000 37 Muy pobre
R 7+000 PR 8+000 30 Muy pobre
R 8+000 PR 9+000 32 Muy pobre
R 9+000 PR 10+000 40 Pobre
R 10+000 PR 11+000 46 Pobre
R 11+000 PR 12+000 30 Muy pobre
R 12+000 PR 13+000 56 Aceptable
R 13+000 PR 14+000 67 Aceptable
R 14+000 PR 15+000 53 Pobre
R 15+000 PR 16+000 56 Aceptable
R 16+000 PR 17+000 53 Pobre
R 17+000 PR 18+000 28 Muy pobre

Tomado del volumen de Pavimentos

La evaluacion funcional, se obtienen valores por encima de los maximos admisibles de indice de Rugosidad
Internacional IRI (3.5 m/km) de acuerdo a lo establecido en el Apéndice Técnico 4 de la ANI; obteniendo
valores entre 1.1y 7.9 m/km para el carril sentido Popayan- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000; y
valores entre 1.1y 7.4 m/km para el carril sentido Coconuco — Popayan PR18+000 al PR0+000.

En cuanto al parametro de Macro textura (= 0.5 mm), se obtienen valores entre 0.2 a 1.9 mm para el carril
sentido Popayan- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000 y entre 0.8 a 1.8 mm para el carril sentido
Coconuco - Popayan PR18+000 al PR0+000.

ESTADO ESTRUCTURAL

TRAMO DE REHABILITACION

De acuerdo al analisis deflectométrico de las mediciones realizadas en el PR 0+000 al PR 18+000 Via Nacional
2002, correspondiente al corredor de Paletara a Popayan-San, en el departamento del Cauca., se determinaron
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los parametros de evaluacion establecidos mediante la metodologia HORAK seguin el ESTUDIO GEOTECNICO
PARA EL DISENO DEL PAVIMENTO de la cual se evidencia lo siguiente:

Sector Homogéneo 1- PR0+000 A PR 0+702

En general, este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una
condicién estructural entre Regular y Mala. Para el tramo mencionado, el parametro ICS indica una condicion
de la estructura entre regular y mala

El parametro IDB presentan una condicién estructural buena y al igual que el parametro ICB se presenta un
comportamiento con una condicién Buena indicando que no se presentan deficiencias en toda la estructura de
pavimento. presentando un caso puntual entre la abscisa K0+401 y K0+504, donde se presenta condicion de
la estructura regular.

Sector homogéneo 2-PR0+702 A PR2+102

Al igual que el tramo anterior presenta deflexiones méximas mayores a las admisible (DO > 400 pm),
presentando una condicidn estructural entre Regular y Mala. presentando un caso puntual en la abscisa
K1+348, donde se presenta condicion de la estructura mala. Para el tramo mencionado, el parametro ICS indica
una condicién de la estructura a nivel general regular. Un caso puntual en la abscisa K1+348 El parametro IDB
e ICS presentan una condicion estructural buena durante el tramo.

Sector Homogéneo 3- PR2+102 A PR6+000.

En general, este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (D0 > 400 ym), presentando una
condicidn estructural entre Regular y Mala. En cuanto al pardmetro de ICS indica una condicién de la estructura
a nivel general entre regular y mala. El parametro IDB e ICS presentan una condicion estructural entre buena 'y
regular indicando que se presentan deficiencias en toda la estructura de pavimento.

Sector Homogéneo 4 - PR6+000 AL PR10+100

En general, este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (D0 > 400 ym), presentando una
condicién estructural Regular. Para el tramo en referencia, el pardmetro de ICS indica una condicion de la
estructura a nivel general se encuentra

regular. El parametro IDB e ICB presentan una condicién estructural buena indicando que no se presentan
deficiencias en toda la estructura de pavimento. Cabe resaltar que para el pardmetro IDB se presenta un caso
puntual entre la abscisa K8+396 y 80+518, donde se presenta condicién de la estructura mala.

Sector Homogéneo 5 - PR10+100 AL PR15+000

Este tramo presenta deflexiones méximas en su gran mayoria (D0 >500 pm) y presenta casos con deflexiones
mayores a las admisible (DO > 400 pm), presentando una condicidn estructural entre buena y regular. A nivel
general, el parametro de ICS indica una condicién de la estructural regular, presentando un caso puntual en la
abscisa K10+301, donde se presenta una condicion de la estructura mala. Presentando casos puntuales de
deflexiones méximas en la abscisa K14+447 Y K14+596.El pardmetro IDB e ICB presentan una condicién
estructural buena.
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Sector Homogéneo 6 — PR15+000 AL PR18+000

Este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una condicion
estructural regular.

El parametro de ICS indica una condicion de la estructura entre regular y mala. Presenta un caso puntual en la
abscisa K16+951 Y K17+004 donde se presenta condicion mala con una deflexion méxima (DO > 900 um).

A continuacién, se presentan los espesores constructivos para la propuesta de intervencién una vez realizada
la verificacidn de esfuerzos y deformaciones. En la Tabla 4, se presenta la estructura de pavimento disefiada
como Alternativa (rehabilitacion y Zona de Ampliacion) para el tramo PR 0+000 al PR 18+000 Via Nacional
2002, correspondiente al corredor de Popayan a Paletara

Especificaciones De La Estructura De La Via A Ejecutar:
Estructura para Rehabilitacion:

En este sector, se proyecta la intervencion de la via con una capa granular de sub base estabilizada con
cemento de espesor de 0,20 m y pavimento rigido con espesor de losas en concreto MR42 de 0,23m que
alberga dos carriles de 3,5 m de ancho y las respectivas cunetas de un ancho de 1.0y 1,1 m a lado y lado a fin
de dar continuidad al corredor existente y que se encuentra pavimentado entre los PR 27+0800 a mayores.

Tabla 3 - Caracteristicas Técnicas PRO al PR18 del Proyecto corredor del Paleteara

PARAMETROS DE DISENO

Tipo de terreno Montafioso
Velocidad de Disefio 30.0 Km/
Velocidad Especifica 30.0 Km/
Ancho de Calzada 7.0m
Ancho de cuneta 1.0-1,1m
Tipo de Curvas Circulares
Radio Minimo 21.0m
Peralte méximo 8.0%
Longitud minima de curvas verticales 30.0m

Sobreancho Rc<65.0m
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Tabla 4 - Tipificacion Diferentes Sectores PRO al PR18
ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

ESPESORES (mm)
caPA ESPEC. | sHaproroo  (SHZR - SHIR suaprevoon | SHSPRI0HOD | SHEPRISHO0OAL
AL PRO#702 ALPRI0H00 | AL PR15+000 PR18+000
2+102 6+000
LOSA DE

CONCRETO T e 2 2 2 2 2 2

(Mr= 42 MPa)

MATERIAL ART. 350
GRANULAR() | INV-2013 2 2 2 2 2 2

(*) Nota: Se recomienda en las zonas de ampliaciones un mejoramiento de la subrasante con material tipo
tolerable (CBR 25%) segun lo establecido en el ART 230 INV-2013, en un espesor minimo de 30 cm.

Estructura Para Construccion:

Los estudios y disefios PR 54+100 y PR 83+000 -Parque Nacional Natural Puracé . se encuentran en fase de
perfeccionamiento y requiere licenciamiento ambiental, por lo tanto, algunos de los parametros finales de
construccién no han sido plenamente definidos.

De conformidad con el oficio SMC-GGP1 33012 del 08 de junio de 2022, remitido por el INVIAS al Director de
la Interventoria del CONSORCIO INTERVIAL SUR, donde se establece que para la ruta 2002, se ejecute la
intervencion del sector comprendido entre el PR27+800 al PR17+800, en lugar de priorizar las obras en el sector
comprendido entre el PR 51+000 al PR54+000, para el contrato de obra 1815 de 2020 a cargo del CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA.

Quedando a cargo el mejoramiento y pavimentacion del tramo PR51 +000 al PR54+000 del programa Legalidad
de acuerdo con lo dispuesto en el oficio SMC-GGP1 33012 del 08 de junio de 2022
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Tabla 5 - Cronograma de Entrega Estudios y Disefios del Proyecto corredor del Paleteara
CONSTRUCCION
TRAKO DESCRIPCION FECHA INICIO  FECHA FINAL M}g;%f,‘f ;/m)
ENTREGA INFORME INICIAL AJUSTES DISENOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD -
s MWEDIANTE COMUNICADO CSS064-0BRA-CL-017-21 DEL 29/07/2021 e — tEE
GENERAL ESTRUCTURACION DISENOS FASE 11 PROYECTO 28/06/2021 26/09/2021 GENERAL

ESTRUCTURACION DISENOS FASE I11 PROYECTO-CONSTRUCCION
TRAMO 1: De/ PROO+000 al PR27+890
TRAMO 2: De/ PR54+100 al PR83+100

LONGITUD A
SECTOR DESCRIPCION FECHA INICIO  FECHA FINAL INTERVENIR (KI)
MANTENINIENTO Y REHABIL ITACION

7 TRAMO 1 KOO-K3 POPAYAN-PATICO 28/06,2021 12/09/2021 3

17 TRAMO 1 KO3-K8 POPAYAN-PATICO 28/08/2021 15/12/2021 5

117 TRAMO 1 KO8-K13 POPAYAN-PATICO 16/12/2021 22/05/2022 5

v TRAMO 1 K13-K18 POPAYAN-PATICO 1/05/2022 13/10/2022 5

MEJORAWIENTO 'Y PAVIMENTACION

vir TRAMO 2 K54-K59 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 6/08/2021 30/06/2022 5

virs TRANO 2 K59-K64 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 27/02/2022 28/12/2022 5

X TRAMO 2 K64-K69 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/09/2022 29/06/2023 5

X TRAMO 2 K69-K74 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 28/04/2023 27/12/2023 5

X TRAMO 2 K74-K79 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/01/2024 28/06/2024 5

X7 TRANO 2 K79-K83 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/07,/2024 25/02/2025 5

TOTAL, Km PROGRAMADOS 48
Vi TRAWO 2 K54-K59 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 6/08/2021 30/06/2022 5
Vi TRAWO 2 K59-K64 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 27/02/2022 28/12/2022 5
I TRAWO 2 K64-K69 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/09/2022 29/06/2023 5
X TRAWO 2 K69-K74 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 28/04/2023 27/12/2023 5
XI TRAWO 2 K74-K79 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/01,/2024 28/06/2024 5
Xir TRAWO 2 K79-K83 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/07/2024 25/02/2025 5
TOTAL, K PROGRAWADOS 48

Estructura Para -Mantenimiento Y Rehabilitacion:

En el sector de Isnos (PR98+400 — PR110+000), se encuentran se encuentran en fase de elaboracién de
Estudios y Disefios, por lo tanto, los parametros finales de construccion no han sido definidos, se analizara de
acuerdo a los Estudios y Disefios con el fin de mantener las condiciones de la infraestructura de transporte con
el mismo nivel de servicio para el que fue disefiada y construida la via en este tramo. Se buscara a atencién a
problemas por deterioro en la infraestructura existente en dichos estudios se podran tener los diagnésticos
necesarios para determinar: tipos de mantenimiento o necesidades mejoras de la Infraestructura existente.
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3 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA
3.1 Informacién General de Contrato
3.1.1 Maddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos.

El contrato de obra N.° 1006 de 2021 tiene dentro de su objeto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 2 se adjudico a CONSORCIO SAN SEBASTIAN
064, con NIT. 901.476.491-4 por un valor inicial de $300.149.391.398 M/CTE, INCLUIDO IVA.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, con NIT. 901.476.491-4

Integrado por: ALCA INGENIERIA S.A.S. con NIT. 830.089.381-5, con una participacion del 35%,
(***) ICM INGENIEROS S.A.S. con NIT. 800.231.021-8, con una participacion del 25%,
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una
participacion del 20%
HORACIO VEGA CARDENAS con C.C 91.209.970 con una participacion del 20%).

NOTA: (***) El 22 de abril se realizd la cesion de la posicién contractual de ICM INGENIEROS SAS asi:
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con una participacién del. 20%
HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con una participacién del. 5 %

NOTA: (***)  EI 22 de mayo de 2025 se realiz6 la cesion del 55% de la posicion contractual asi:
CEDENTES
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S cede el 20% y ALCA INGENIERIAS.A.S,
cede el 35%
CESIONARIOS
MINOICA INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.848.505-6 el 25%.
CONSTRUCCIONES, DISENOS Y OBRAS CIVILES S.A.S. con NIT. 901.472.218 - 1 el 5%
VNF S.A.S. con NIT. 900.049.274-8 el 25%

CRONOLOGIA
ID DEL CONTRATO EN SECOP I CO1.PCCNTR.2406419
ADJUDICADA Resolucion 880 del 05 de abril de 2021
LICITACION PUBLICA: LP-DT-064-2020
CIERRE DEL PROCESO: 15 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE ADJUDICACION: 05 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DE 2021

SUSPENSION N°1 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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REINICIO N°1 12 DE ABRIL DE 2022(Auto de fecha 28 de marzo de 2022)
CESION PARTICIPACION POSICION
CONTRACTUAL 21 DE ABRIL DE 2022
SUSPENSION N°2 22 DE ABRIL DE 2022
REINICIO N°2 26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolucion No. 3160 del 26 de
agosto de 2022)
PLAZO INICIAL DE TERMINACION: CIENTO CATORCE (114) MESES
PLAZO ACTUAL TERMINACIONDEL
CONTRATO CIENTO CATORCE (114) MESES
VENCIMIENTO CONTRATO 30 DE DICIEMBRE DE 2030
PRORROGAS: NA
VALOR DEL CONTRATO:
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $300.149.391.398,00
ADICIONAL $0,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $300.149.391.398,00
DATOS CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, con NIT. 901.476.491-4
Direccion: CR 48 48 SUR 75 OF 163 Envigado.

Representante Legal: Carlos Ignacio Cadavid Mejia

Contacto: Carlos Ignacio Cadavid Mejia

Cedula de ciudadania: 71788628

Direccién Electrénica: consorciosansebastian064@gmail.com
Celular: 3104073291

INTEGRANTES CONSORCIO

o INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una
participacion del 20%
Direccion: Carrera 48 #48 Sur 75 BG161 Antioquia, Envigado.
Representante Legal: Carlos Ignacio Cadavid Mejia
Cedula de ciudadania: 71.788.628 de Medellin
Direccion Electronica: direccionadministrativa@intramag.co
Teléfono oficina: (604) 4483012

o MINOICA INGENIERIA SAS con NIT. 901.848.505-6, con una participacién del 25%
Direccion: Carrera 48 #48 Sur 75 BG161 Antioquia, Envigado.
Representante Legal: Sandra Garcia Henao
Cedula de ciudadania: 43.156.715 de Medellin
Direccion Electronica: direccionadministrativa@intramag.co
Teléfono oficina: (604) 4483012
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o CONSTRUCCIONES, DISENOS Y OBRAS CIVILES S.A.S con NIT. 901.848.505-6, con una
participacion del 5%
Direccion: CR 42 84 202, Barranquilla.
Representante Legal: Brayan Estiven Garcia Castafio
Cedula de ciudadania: 1.128.456.626 de Medellin
Direccion Electronica: construdiciviles@gmail.com
Teléfono oficina: 3042489034

« HORACIO VEGA CARDENAS con C.C 91.209.970, con una participacion del 20%
Direccion: Calle 127 #132-54 Ofi.603 Bogota.
Cedula de ciudadania: 91209970
Direccion Electronica: hvcdian2017@gmail.com
Teléfono oficina: (601) 7188690

e VNF S.A.S con Nit 900.049.274-8 , con una participacion del 20%
Direccién: CL 127 13 A 54 OF 603 Bogota.
Cedula de ciudadania: 1.020.772.740 de Bogota
Direccion Electrénica: facturacion@vnfsas.com
Teléfono oficina: 601718869

o HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con NIT. 901.262.851-3 con una
participacion del. 5 %

Direccion: Calle 42A #9-13 Ofi.201 Bogota.

Representante Legal: ALFONSO NAVARRO PEROMINGO

Cedula de ciudadania: PAI 057474

Direccién Electrénica: info@hnvi.es

Teléfono oficina: (601) 6147461

MODIFICACIONES AL CONTRATO:
MODIFICACION NO. UNO (1) DE 2023

En razén a que anteriormente celebramos el Contrato Principal Nimero 1006 del 06 de septiembre
2021, Acta de Suspensién No. 01 del 16 de septiembre de 2021, Cesion de Posicion contractual del
21 de abril del 2022, Acta de Suspension No. 02 del 22 de abril del 2022 y Aclaracion al Acta de
Reanudacion del 26 de agosto del 2022, hemos convenido modificar el Contrato previa las siguientes:

1). Que mediante oficio CSS064-OBRA-CL-158-22 del 26 de agosto de 2022, EL CONTRATISTA
presentd para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, certificacion del 25 de octubre de
2022, expedida por el Banco de Occidente con la siguiente informacién bancaria: Cuenta Corriente
No. 477-82004-7, en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccién Financiera abonara los pagos
en desarrollo de la ejecucion del contrato Nimero 1006 de 2021.

2). Que mediante Memorando SMC-GGP1 92273 del 16 de noviembre de 2022, la Gerencia de
Grandes Proyectos 1 solicita a la Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
dar tramite a la minuta de modificacion del Contrato.
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Por lo anterior, las partes hemos pactado las condiciones del presente documento, el cual se regira
por las disposiciones del Contrato Numero 1006 de 2021 y las siguientes

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR el Paragrafo Primero de la Clausula Novena del Contrato Nimero
1006 de 2021, el cual para todos los efectos legales quedara asi: “PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA
BANCARIA”.- Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, EI CONTRATISTA present
certificacion del 25 de octubre de 2022 expedida por el Banco de Occidente con la siguiente
informacién bancaria: Cuenta Corriente No. 477-82004-7 en la cual el Grupo de Tesoreria de la
Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato”.

CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Contintian vigentes todas las
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se
perfecciona con la firma electronica de las partes y sera publicada a través de la plataforma
transaccional SECOP II.

MODIFICACION No. DOS (2) DE 2023

Se realiz6 un balance presupuestal, donde se identifican las metas a ejecutar en el proyecto y se
solicita lo siguiente: 1. modificar el contrato en el sentido de crear una PROVISION PARA ESTUDIOS
Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA
AMBIENTAL en el Parque Nacional Natural del Puracé; esta provisién se manejara como monto
agotable de acuerdo con la necesidad para la ejecucidn del proyecto, 2. Redistribuir los recursos del
contrato de acuerdo con las necesidades requeridas para su ejecucién, se identifica que no se
requieren recursos por valor de $ 1.557.311.951,00 en el valor basico del contrato, no se requieren
recursos de la PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA de $ 1.000.000.000,00. Se ajusta el VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
por lo que no se requieren recursos por $ 18.688.049,00. Para la PROVISION PARA
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) no se
requieren recursos por $324.000.000,00. Recursos que suman $2.900.000.000 millones que se
trasladaran para la PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y
LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL. 3. Teniendo en cuenta que el
contrato establece que la amortizacion del anticipo deberé realizarse por lo menos un (1) mes antes
del vencimiento del plazo contractual, pero el contrato tiene un plazo de 10 afios y la vigencia de las
polizas no cubre este plazo, se requiere modificar el contrato en el sentido de aclarar la CLAUSULA
DECIMA: ANTICIPO PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION asi: EL CONTRATISTA podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total deberé realizarse por lo menos un
(1) mes antes del vencimiento de la vigencia del amparo de la garantia para el buen manejo y correcta
inversion del anticipo, la cual se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre del afio 2025.”

MODIFICACION No. TRES (3) DE 2024
Modifica la clausula Séptima, “Apropiacién presupuestal”, en el sentido de trasladar recursos de la

bolsa “subtotal basico de obras”, a la bolsa “Provisidn para ajustes, uso de opcidn, obras
complementarias y/o adicionales”. El monto estimado para ajustes proyectado para traslado obedece




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA Version 0 -
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA | ‘ CONSORCIO
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION ICAYECO-189
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 42 Pagina
SEPTIEMBRE DE 2025 51

al analisis del historial del comportamiento de los indices ICOCIV desde el inicio del contrato hasta la
fecha y proyectados para los afios siguientes. Conforme a lo anterior, es menester indicar que dentro
de la revision que el Contratista - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, ha realizado sobre el
comportamiento de las inversiones necesarias para lograr el alcance del Contrato, uno de los hechos
fundamentales que determina el nivel de ejecuciéon de obra en el corredor contratado, es el
comportamiento de los ajustes en el tiempo. Al hacer el analisis detallado de la proyeccion de los
ajustes del contrato hasta el afio 2030, se concluyd que resulta necesario realizar el traslado por valor
de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, IVA INCLUIDO ($ 45.389.815.694) de
la bolsa “subtotal basico de obras”, a la bolsa “Provision para ajustes, uso de opcidn, obras
complementarias y/o adicionales”, para lograr contar con los recursos necesarios para los ajustes del
contrato.

MODIFICACION No. CUATRO (4) DE 2024

La presente modificacidn consiste en la incorporacion de recursos a la destinacion del afio 2024 por
valor de ONCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000.000) IVA INCLUIDO, de acuerdo con
las consideraciones técnicas y a la evaluacion econémica preliminar es necesaria la modificacion de
los recursos correspondientes al afio 2024, que de TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOSMIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
M/CTE ($13.782.352.941) IVA INCLUIDO, asciende a un total de VEINTICUATRO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 24.782.352.941) MCTE IVA INCLUIDO, con el fin de
atender mayores cantidades que se presentan en el contrato en el afio 2024 para realizar las obras
del kildmetro K7+500 al K8+500.

Esta modificacion corresponde Unicamente a una modificacién de las asignaciones presupuestales
que reduce de los recursos destinados para el afio 2026 por valor de ONCE MIL MILLONES DE
PESOS M/CTE ($11.000.000.000) IVA INCLUIDO, y son incorporado a los recursos destinados del
afio 2024.

Alcance Inicial del Contrato Obra 1006-2021:

Mejoramiento Y Mantenimiento, Gestién Predial, Social, Ambiental Sostenible Del Corredor Del Paletara
(Solucion Sostenible Parque Natural Puracé), Departamentos De Cauca Y Huila

- Actualizacion de Disefios.
- Mejoramiento y pavimentacion de aproximadamente 30.0 kilémetros.
- Mantenimiento y rehabilitacion.

Revisién ylo Ajuste ylo Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporaciéon y/o Optimizacién y/o
Complementacién de los Estudios y Disefios a Fase Il debidamente aprobados del corredor vial El
Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”.

Mejoramiento, gestion predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y disefios
aprobados para dicho corredor vial.
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o Mejoramiento y pavimentacion de 30.0 kilometros, en los sectores del corredor vial enunciado,
priorizando aquellos que se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados, incluyendo las
obras necesarias que aseguren el correcto funcionameinto de la via en las temporadas de lluvias,
mejoramiento de las condiciones actuales de rodadura y de su desempefio hidraulico, asi como
tambien, la de garantizar los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad
de los tramos a intervenir. Las intervenciones deberan acometer priorizando el inicio de los trabajos en
el sentido previamente acordado con el Instituto. En todo caso, el contratista promovera la optimizacién
técnica de las intervenciones, evaluando nuevas altenativas de materiales y procesos constructivos que
permitan la optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y
espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor nimero de kildmetros
pavimentados.

e Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo del
corredor vial El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”.

o Durante el plazo del contrato, el contratista sera responsable por la transitabilidad, asi mismo debera
tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial El
Paletara: “Popayan — Isnhos - Sombrerillos”.

Alcance Con la MODIFICACION NUMERO TRES (3) DE 2024 Contrato Obra 1006-2021:

Debido a factores externos imprevistos, ha surgido la necesidad de ajustar esta asignacion presupuestal para
garantizar la continuidad y finalizacién adecuada del proyecto. Por lo que se hace necesario trasladar el valor
de la bolsa subtotal de obras el valor correspondiente a CUARENTA'Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
($45.389.815.694), a la bolsa de “Provision para Ajustes, uso de opcién, obras complementarias y/o
adicionales”.

El incremento inesperado en los precios de algunos insumos necesarios para la construccion de carreteras,
situacion que se ve reflejada en el aumento atipico de los indices ICOCIV, los cuales se han incrementado
desde diciembre de 2021 hasta septiembre de 2024 para las Grandes Partidas de Pago mas representativas.

En conclusion, el incremento del ICOCIV del DANE es un fenémeno multicausal que se explica por la
confluencia de diversos factores econdmicos, como la inflacion, el crecimiento del PIB, el dinamismo del sector
de la construccion, el aumento en los precios del petroleo, la depreciacion del peso colombiano y el incremento
del salario minimo. Es importante comprender estos factores para analizar el impacto del ICOCIV en la
economia colombiana y tomar decisiones informadas en el sector de la construccion.

Cabe resaltar que las proyecciones de crecimiento de los indices de ajuste en el plazo restante para la ejecucion
del contrato (hasta Julio 2030) fueron comparados con las proyecciones de crecimiento estimados por el
Instituto, encontrando gran similitud, por lo que se acogieron estas proyecciones de los indices de Ajuste
estimados por INVIAS.

Realizado el balance del contrato por el contratista se establecié que tanto el valor de las obras, como el de los
ajustes, son superiores a la disponibilidad presupuestal que tiene INVIAS para la ejecucidn del proyecto para el
Mejoramiento y Rehabilitacion y/o Mantenimiento como se muestra a continuacion.
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Se debe tener en cuenta que con los recursos asignados inicialmente para el contrato a la bolsa de Subtotal
Valor Basico de Obras por $ 237.511.293.458 se habia estimado ejecutar 60.5 km asi:

Tabla 6 —Tramos priorizados de intervencion del contrato No. 1006 de 2021

SECTOR km
Rehabilitacion KO+000 al K15+900: 15.90

Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00

Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K84+000: = 30,00

Rehabilitacion K98+400 al K110+000: 11.60

TOTAL, A INTERVENIR 60,50
Sin embargo, de acuerdo con el balance presentado por el contratista para ejecutar los 60.50 Km se requieren
un Subtotal Valor Basico de Obras por de $ 249.600.002.833 y para la Provision para ajustes, uso de opcion,
obras complementarias y/o adicionales $ 111.218.687.587, recursos que no estdn garantizados
contractualmente.

En consecuencia, con la redistribucion de recursos asignado contractualmente se tiene una partida para un
Subtotal Valor Basico de Obras CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 192.121.477.764)
MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provision para ajustes, uso de opcién, obras complementarias y/o
adicionales por OCHENTA MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVENTA'Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y DOS ($ 80.900.092.662) la nueva meta fisica priorizada sera de 41.32 Km asi:

Tabla 7 — Nuevos sectores priorizados

Rehabilitacion K0+000 al K15+900: 15.9
Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00

Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K76 +420: = 22.42
Rehabilitacion K98+200 al K110+000: 0.00
TOTAL, A INTERVENIR 41.32

Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que el presente contrato es a Precios Unitarios, el presupuesto
BASICO final sera el producto de las cantidades de obra a ejecutar por el precio pactado para cada item hasta
agotar la partida SUBTOTAL de las obras; es de aclarar que con la modificacion se disminuye el Valor Basico
originalmente contratado y por ende el alcance de la meta fisica que se podia lograr con el mismo, siendo que
el valor disponible en la partida denominada el SUBTOTAL DE LAS OBRAS, debe ser modificado para trasladar
al rubro denominado PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y
ADICIONALES el valor necesario para el pago de los ajustes de obra del contrato, resaltando al final que el
valor total del Contrato 1006 la suma de TRESCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($300.149.391.398)
MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 330,369 salarios minimos legales mensuales
vigentes para el afio de suscripcion del contrato. Y por ende el valor del Contrato 1006 de 2021, no tiene ninguna
variacién con la presente solicitud de modificacion al mismo.
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Tabla 8 —Cuadro resumen de redistribucion de recursos del contrato No. 1006 de 2021

Concepto

Valor inicial

Valor actualizado
ultima

Minuta de Modificacion

Contractual No. 5

Fecha: 9/May/2024

Valor a

Redistribuir

Valor actualizado
presente solicitud

Subtotal Obras

Provision para ajustes, uso de opcién, obras
complementarias y/o adicionales

Provision para jornadas de trabajo 24 horas
diarias 7 dias de la semana
Valor basico del contrato
complementarias y ajustes
Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad obra )
Subtotal obras (incluye IVA)

Revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion
ylo complementacion de los estudios y disefios
ylo elaboracién del calculo de la estructura del
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial

Iva - revisién, ajuste ylo actualizacion ylo
modificacion y/o complementacion de los estudios
y disefios y/o elaboracién del calculo de la
estructura  del pavimento y/o  célculos
estructurales y/o de obras requeridas para
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial
Total estudios y disefios, revision, ajuste ylo
actualizacion ylo modificacion ylo
complementacion de los estudios y disefios y/o
elaboracion del calculo de la estructura del
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial

Provision para estudios y disefios sitios criticos
Iva - provision para estudios y disefios sitios
criticos

Total - provisién para estudios y disefios sitios
criticos

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e
IVA19%)

Provisién para implementacion del protocolo de
bioseguridad por covid-19 (incluye IVA)

incluye obras

$ 239.068.605.409
$ 35.510.276.968

$1.100.000.000

$275.678.882.377

$2.014.576.448
$ 277.693.458.825

$ 1.725.000.000

$ 327.750.000

$ 2.052.750.000

$0
$0

$0

$20.079.182.573

$ 324.000.000

$237.511.293.458
$ 35.510.276.968

$ 100.000.000

$273.121.570.426

$ 1.995.888.399
$275.117.458.825

$1.725.000.000

$ 327.750.000

$2.052.750.000

$2.436.974.790
$ 463.025.210

$2.900.000.000

$20.079.182.573

-$ 45.389.815.694
$ 45.389.815.694

$0

$0
$0

$0

$0

$0
$0

$0

$192.121.477.764
$80.900.092.662

$ 100.000.000

$273.121.570.426

$1.995.888.399
$275.117.458.825

$1.725.000.000

$ 327.750.000

$2.052.750.000

$2.436.974.790
$463.025.210

$2.900.000.000

$20.079.182.573

$0

Valor Total

$300.149.391.398

$ 300.149.391.398

$0

$300.149.391.398

En conclusién y de acuerdo con resumen del cuadro anterior se tiene que con la redistribucion de recursos
asignado contractualmente se tiene una partida para un Subtotal Valor Basico de Obras CIENTO NOVENTA'Y
DOS MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SESENTAY CUATRO ($ 192.121.477.764) MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provision para ajustes, uso
de opcién, obras complementarias y/o adicionales por OCHENTA MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVENTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y DOS ($ 80.900.092.662) la nueva meta fisica priorizada sera de 41.32

km
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Que el contrato de obra establecido inicialmente el siguiente alcance:

Tabla 9 —Tramos Iniciales priorizados de intervencion del contrato No. 1006 de 2021
Sector Km
Rehabilitacién K0+000 al K15+900: 15.90
Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00
Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K84+000: = 30,00
Rehabilitacion K98+400 al K110+000: 11.60
TOTAL, A INTERVENIR 60,50

Que del andlisis realizado conjuntamente entre el Contratista e Interventoria se tiene que el alcance con los
recursos asignados contractualmente es:

Tabla 10 - Nuevos sectores priorizados con redistribucion de recursos

Sector Km
Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al 200
K54+000:
Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al S
K76+420:
Rehabilitacion K98+200 al K110+000: 0.00
TOTAL, A INTERVENIR 41.32

Es importante dejar claro que, con el traslado de recursos, no se variara el valor del contrato ni el tiempo de
ejecucion.

Vigencias Presupuestales

Las vigencias presupuestales se refieren a recursos comprometidos para el proyecto Corredor de Paletara. A
continuacion, se detallan las apropiaciones del afio 2021 al 2030.

Tabla 11 - Vigencias Presupuestales Iniciales del Contrato Obra 1006-2021 —Corredor Paletara

VIGENCIAS PRESUPUESTALES ‘

Aio Valor

2021 $6.125.861.986
2022 $ 18.376.470.588
2023 $ 27.564.705.882
2024 $13.782.352.941
2025 $ 27.564.705.882
2026 $ 36.752.941.176

2027 $ 27.564.705.882
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2028 $41.347.058.824
2029 $45.941.176.471
2030 $55.129.411.766
Total $300.149.391.398

Tabla 12 - Vigencias Presupuestales Modificacion N° 4 Contrato Obra 1006-2021 —Corredor Paletara

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Afio Valor

2021 $6.125.861.986
2022 $ 18.376.470.588
2023 $ 27.564.705.882
2024 $24782 352 941
2025 $ 27.564.705.882
2026 $ 25752941176
2027 $ 27.564.705.882
2028 $41.347.058.824
2029 $45.941.176.471
2030 $55.129.411.766
Total $300.149.391.398

Registros Presupuestales

Los registros presupuestales de contrato que certifican la existencia en el presupuesto del Instituto Nacional de
vias INVIAS con un monto de recursos destinado exclusivamente al cumplimiento del pago de las obligaciones
contractuales y que aprueba la apropiacién de presupuesto para cumplir las obligaciones pecuniarias del
contrato estatal, comprometiendo los recursos publicos necesarios para su ejecucion se detallan en la siguiente
tabla:

Tabla 13 - Cuadro Resumen Registré presupuestal Contrato de obra

Fuente de
Indicar si es Contrato

. . . Financiacio o
Vigencia Registr Principal o

. Programa-Subprograma-Proyecto n
Fiscal o No.
(Nacion o -
No. De Adicional

Propios)

2021 467521 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nacion Contrato Principal $ 6.125.861.986,00
2022 346622 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal $ 18.376.470.588,00
C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 $27.197.176.470,00
2023 204223 Nacion Contrato Principal
C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 $ 367.529.412,00
C-2401-0600-113-51102D-2401008-03 11 $ 13.598.587.980,00
2024 136424  C-2401-0600-113-51102D-2401023-03 11 Nacién Contrato Principal $ 183.764.961,00
C-2401-0600-113-51102D-2401008-03 11 $ 11.000.000.000,00

2025 74825 C-2401-0600-113-51102D-240100802 11 Nacion Contrato Principal $27.197.176.215
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Fuente de
Indicar si es Contrato

o . Financiacio o
Vigencia Registr Recurs Principal o

. Programa-Subprograma-Proyecto n
Fiscal o No. o No. .
(Nacion o o
No. De Adicional

Propios)
C-2401-0600-113-51102D-240102302 11 Nacion Contrato Principal

$367.529.667

3.2 Descripcion resumida de las actividades ejecutadas en el mes

El contratista ha llevado a cabo estas obras que ayudan en la transitabilidad y la seguridad de los usuarios de
la via, con un porcentaje de ejecucion basica en obra para el mes de septiembre de 2025, de 1,05% con un
acumulado ejecutado de 27,76% y desarrollaron las siguientes actividades:

e Conformacion de calzada existente del K71+000 al K83+450 sector del PNNP .

e Remocién de derrumbes : Se removieron derrumbes en el sector del Parque Nacional Natural Puracé
K72+250.

o Excavacion de la explanacién en material comun y roca en el tramo del K17+670-K17+870 MD

e Excavaciones varias sin clasificar en muros de contencion del K9+100MI, K10+250MI, K11+135 MD ;
alcantarillas K9+270, K17+795 ; disipadores K10+950MI, K11+310MI, K11+410MI filtro longitudinal
K17+600MD

o Concreto clase 28 mpa : en muros de contencidn del muros de contencidn del K9+100 MI, K10+250MI,
0, K11+135 MD, ; alcantarillas K9+230, K10+950, vigas de muro en caisson K9+700 MI.

e Concreto de 14mpa para solados de limpieza en alcantarillas K7+545, K9+675, K17+715 disipadores
K10+950, K11+310, K11+410.

e Concreto de 21 mpa, para accesos a viviendas y canales de entrada a alcantarillas.

e Cunetas: Se realizaron cunetas en los siguientes tramos K7+435,48 al K7+577,22 MD, K9+320,935 al
K9+596,03 MD , K7+452,299 al K7+549,04 MI, K9+086,505 al K9+840,166 MI .

e Acero para en muros de contencion K9+100 MI, K10+500MI, K10+275MI, K11+135 MD, ; disipadores
K11+320MI, K11+410MI, K11+712MI,, K11+735MI. K11+890MI ; acero sobreancho para MR

e Tuberia reforzada d=90cm, se instalo tuberia en las alcantarillas K9+675, K17+715, K17+795

e Material granular drenante: en sitios de fallos en el sector del K66+600 al K82+900 PNNP, filtros
longitudinales K17+600MD, y filtros en el trasdos de los muros.

e Reciclado de suelo cemento K10+220- K10+260 MI, K10+340 - K10+460 MI, K11+110- K11+210
MDK15+500- K15+590 MI, K17+610- k17+710 MD, K17+800- K17+875 MD.

o Pavimento de concreto hidraulico acelerado K9+494,11- K9+620,76 MD, K10+198,04- K10+253,75

MI, K10+347,15- K10+452,07 MI, K12+449,98-K12+576,37 MI, K15+490,93 -K15+589,15 MI,

K17+610,00-k17+703,28 MD , K17+610,00-k17+703,28 MDSOBREANCHO K10+330,29-K10+413,37

MD, K12+054,09- K12+104,35 MI, K12+416,75-K12+554,91 MI, K12+449,98-K12+576,37 MI,

K15+555,43-K15+593,33 MD.

Mejoramiento: Mejoramiento para cajéos y llenos de muros.

Llenos para estructuras: en Muros y fallos

Disipadores :Se construyeron disipadores en K11+712MI, K11+750MI, K11+735MI,

Caisson de d=1,20, se realizaron 128m de pilas para el muros K9+700MI y K10+500MI.

Subbase Granular, adicionada para mejoramiento del Parque Nacional Natural Puracé desde el

K51+800 - K57+800, subbase de soportes para cunetas.
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Respecto a la Instalacion de pavimento hidraulico MR42 se tiene un acumulado a septiembre de 2025 es de

15,206 km.

A Continuacion, se presenta el resumen de inversion que se tiene para el mes de septiembre de 2025 vy el

acumulado que se tiene hasta la fecha.

Tabla 14 - Control de inversion

SUBTOTAL OBRAS

PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

239.069.000.000

35.510.276.968

192 121 477 764

80.900. 092.662

2.504.007.387

66.363.770.495

14780238103

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 1+100.000.000 100.000.000
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES De(AB+0) 275.678.882.377 273121570426 = 2.504.007.387 = 81.144.008.598
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E) 2.014.576.448 1.995.888.399 18.298.516 592.975.447
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D"+E) 277.693.458.825 1.995.888.399 2522305903  81.736.984.044
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION
Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS 1.725.000.000 275.117.436.625 0 1471909753
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS 327.750.000 1.725.000.000 0 279.672.353
Y DISEROS Y
TOTAL, ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O 2.052.750.000 327.750.000 0 1.751.632.106
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 2.052.750.000 0 1.838.980.856
AMBIENTAL
IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS
CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA 2.436.974.790 0 349.406.363
LICENCIA AMBIENTAL
TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS
CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA 463.025.210 0 2.188.387.219
LICENCIA AMBIENTAL
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
20.079.182.573 2.900.000.000 205.332.000 717.421.753

(incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)
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PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 300.149.391.398 300.149.391.398  $2.727.637.903  $ 86.394.425.122

324.000.000 20.079.182.573

3.3 Seguimiento a los items No Previstos
Seguimiento items No Previstos Presente mes

Con fecha de corte del presente informe el contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 No ha presentado
a consideracion de la interventoria ltems No Previstos,

Se tienen aprobados los siguientes items no previstos N°1 y N°2 que se muestran a continuacion.

Tabla 15 - ltems no previstos N°1 y N°2 Aprobados —Corredor Paletara

GRUPO DE

GRUPO DE AJUSTE VALOR CONDICIONES ACTA EJECUTADO

AJUSTE MODIFICACION N°6 ACUMULADO

ACORDADO DESCRIPCION ITEM UND

ICCP  ICOCIV  ICCP-ICOCIV UNITARIO  CANT. VALOR CANT. VALOR

6 11603 611603 Pavimento de concreto  hidraulico

m3 972.717 23908 23.256.718.036 = 16.8928 | 16.431.913.739

acelerado
2 | 11602 = 211602  Reciclado suelo cemento m3 | 203876 | 25057 | 5202009332 | 150933 = 3.077.161.631
6 11606 | 611606  Tuberiaperforadaparadrengiede4” | M | 26267 | 47998 | 1.260.763.466 | 146290  384.250.943
6 11604 6-11604 Relleno para estructuras con subbase m3 108.562 4700 510.241.400 4.726,3 513.096.580
6 11604 611604 gfc’,’g; o VRIS S © - M3 400932 = 2007 = 840754404 7714 309.278.945

Pilote De Concreto Vaciado In Situ Tipo
Caisson Concreto Estructural Clase
6 11606 611606 Fc=28 Mpa Tremie De Diémetro 1,2m

} M 3.832.328 1.040 3.985.621.120 528,0 2.023.469.184
(Incluye Excavaciones, Y No Incluye
Acero De Refuerzo) Excluyendo El
Parque Nacional Natural Purace.
6 11604 611604  Disibadores De Energia En Concrelo 0 5459655 300 647.977.500 00 0

Clase 21 Mpa Longitud Mayor A 30m

Relleno Con Material De Excavacion

6 11604 6-11604 Detrés De Cuneta (Incluye Transporte, m3 13.869 3.875 53.742.375 3.262,4 45246225
Colocacién Y Conformacién)
Mejoramiento De La Subrasante Con
Adicion De  Materiales  (Incluye

6 11601 6-11606 Suministro Y Transporte De Material = m3 90.881 14.620 1.328.680.220 1.562,8 142.028.826
De Mejoramiento) Excluyendo El
Parque Nacional Natural Purace)

El 22 de junio de 2023 en comunicacion ICA-INV-00197 se remiten la Solicitud de aprobacion Andlisis de
Precios No Previstos N°1, los items mencionados en la tabla 5 items aprobados por el INVIAS a la fecha.
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El 1 de diciembre de 2023 en comunicacion ICA-INV-288 se remiten la Solicitud de aprobacién Anélisis de
Precios No Previstos N°2, los items mencionados en la tabla 5 items aprobados por el INVIAS a la fecha.

Considerando que el contrato de obra No.1006 de 2021, ejecutado por el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064,
cuenta con la realizacion de estudios y disefios se identificaron varias actividades no incluidas en el presupuesto
inicial, las cuales generan varios items de pago no previstos y conforme con lo establecido en el ANEXO 1 -
ANEXO TECNICO MODULO 1 en el sub numeral 13.31 Notas técnicas adicionales, cita lo siguiente:

1..)

13.31 Notas técnicas adicionales.

b) El contratista debera atender las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se
encuentren dentro del objeto del contrato, para lo cual el interventor definird el tipo de
intervencion a ejecutarse y le solicitara por escrito al contratista su ejecucion; en caso de que se
requieran estudios y/o disefios y/o calculos adicionales éstos debera realizarlos el contratista y
ser revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el contratista presentara los analisis
de precios unitarios no previstos (incluidos los estudios y/o disefios y/o calculos adicionales, si
aplican) al interventor para su revision y aprobacion, para posteriormente presentarlos a la
Direccion Territorial correspondiente y a la unidad Ejecutora que corresponda, para la
continuacion del tramite pertinente. (...)”

ITEMS NO PREVISTOS APROBADOS N°1

Tabla 16 - ltems no previstos N°1 Acordados en el presente mes—Corredor Paletara

) . . PRECIO UNITARIO
ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD CANTIDAD
Acordado
500.1P-13 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO A 7 DIAS m3 23.908,00 $972.717,00
350.1P-13 RECICLADO SUELO CEMENTO m3 25957 $203.876,00
663.1P-13 TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4" m 47.998,00 $ 26.267,00
610-1P RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUBBASE m3 4700 $108.562
630,7P-13 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) - CICLOPEQ m3 500,00 $400.932,00

Justificacion Técnica Precios No Previstos Aprobados N°1
ITEM 500.1P  PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO

En las condiciones geométricas de la via en la actualidad, las actividades de rehabilitacion afectan directamente
la circulacion de camiones y especialmente la movilidad de vehiculos articulados en el tramo. Este tipo de
vehiculos por sus dimensiones naturales, en la trayectoria de giro utilizan parcialmente el carril opuesto al de
circulacion.

Dentro del alcance del objeto contractual se encuentra la rehabilitacidn del corredor vial, concretamente desde
el PRO al PR18 y que, el ancho de calzada existente de 7m se mantendra en un 60% de la longitud, estimando
un 40% que corresponden a longitudes de curvas en las cuales por efecto de la trayectoria de giro y para
garantizar la seguridad vial se hace necesario contar en el menor tiempo posible con los dos carriles habilitados
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La solucion que se visualiza al respecto, es cubrir rapidamente toda la banca, lo cual se logra con la construccion
de las losas de los dos carriles en el menor tiempo posible, asi como la construccion inmediata de las cunetas.
En caso contrario el agua se canaliza por el carril que tiene menor nivel, arrastrando el material y afectando
directamente la junta entre losa construida y subbase granular. Este es un fenémeno que se agrava debido a
las pendientes de los tramos del proyecto que generalmente se desarrollan con valores elevados cercanos a
los maximos permitidos.

La situacion antes descrita, al no tener rdpidamente construidos los dos carriles de la via, genera la necesidad
de implementar medidas correctivas a la subbase granular como renivelaciones, repetir seriado de estructura,
estabilizaciones con cemento, y eventualmente podria generar sobre espesores en las losas de concreto para
compensar las pérdidas de material en la capa superficial de la subbase.

Adicionalmente, se presentan una serie de elementos que inciden en el proceso constructivo, en tres aspectos
fundamentales:

Transito de materiales: Restriccién y bajo rendimiento en el transporte de materiales, especialmente para las
doble troques y tractomulas en las que se transportan agregados y cemento a granel, limitantes importantes
que afectan el rendimiento de la obra ya que se incrementan los tiempos de recorrido, reduciendo la capacidad
de carga para la ejecucién de la obra.

Dafios a las losas construidas: El paso obligado de vehiculos por un solo carril de circulacion durante muchos
dias, puede provocar dafios en los bordes de la placa construida, y ademas pérdida por corte o desprendimiento
de los refuerzos longitudinales de amarre, situaciones que obligan a reparaciones locales y reprocesos para la
recuperacion de los anclajes de amarre.

Exposicion de las Capas Granulares: de acuerdo con el proceso de construccion y al posible incremento de
camiones de carga de productos, se puede llegar a presentar deterioro acelerado de la capa de subbase
granular por causa de incremento de trafico en el sector.

Por lo tanto, de acuerdo con las consideraciones expuestas, el estudio técnico y de laboratorio realizado, se
justifica implementar en el menor tiempo posible, UN CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO en el proceso
de construccion del pavimento Hidraulico. Esto lograra resistencias tempranas del 80% que permitan reducir
el tiempo en dar al servicio los tramos de via pavimentados

ITEM 350.1P RECICLADO SUELO CEMENTO COMO CAPA ESTRUCTURAL

Dentro del alcance del objeto contractual se encuentra la rehabilitacién del corredor vial, entre el PRO al PR18,
teniendo en cuenta las condiciones encontradas y optimizando para la intervencion de la estructura de
pavimento deteriorada existente, la alternativa seleccionada para la rehabilitacion del pavimento, es una
estructura que esta conformada por una capa de material reciclado en una profundidad de 20cm la cual sera
estabilizada con cemento estructural siguiendo todos los requerimientos establecidos en la Especificacion
Particular, una vez nivelada y compactada esta capa de 20cm, se instalara sobre esta, una capa de 23cm de
pavimento en concreto hidraulico MR 42. Con esta alternativa se optimiza la utilizacién del 100% del material
reciclado existente generando con ello beneficios ambientales de sostenibilidad y adicionalmente econdmicos
para el proyecto como lo son:

Mayor uso de materiales locales; el suelo-cemento permite utilizar el suelo existente para su elaboracidn, con
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lo que se consigue reducir considerablemente los costos de transporte de material de aporte y aumentar los
rendimientos de construccién.

las propiedades de las mezclas de suelo-cemento permiten distribuir la carga aplicada en un area mayor que
en el caso de una capa granular; por tanto, a igualdad de capacidad de soporte es posible contar con estructuras
de pavimentos de menor espesor 0 con un menor nimero de capas.

Las propiedades mecanicas del suelo-cemento se incrementan con el tiempo, lo que reduce al minimo la
necesidad de mantenimiento del pavimento, obteniéndose prolongada vida util y disminucion del total de la
estructura del pavimento.

ITEM 663.1P  TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4"

Con el objeto de proteger la carretera contra posibles efectos negativos ocasionados por el flujo de infiltracién
proveniente de aportes laterales, se propone la construccion de filtros debajo de las cunetas al pie de los taludes
de corte a media ladera.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de la zona en estudio, se proponen filtros a lo largo de todos
los taludes de corte. Asi mismo se tendra en cuenta este insumo para los sitios criticos, obras de contencion y
las zonas de disposicién de estériles que consideran ademas del geotextil y el material drenante, la instalacion
de una tuberia perforada de 4” que es la que permite aumentar la eficiencia del filtro y evacuar de forma directa
las aguas recolectadas, a las pocetas de las alcantarillas.

En zonas de alto flujo de aguas como las que recorre el proyecto, es necesario un control alin mas eficiente de
flujos, y por tanto se presenta el item para poder adelantar la construccion correcta conforme a lo establecido
por la revision de los estudios y disefios del proyecto.

ITEM 610- 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUBBASE

El objetivo principal de esta actividad es la construccidn de los llenos de alcantarillas con un material granular
con mejores caracteristicas geomecanicas que generen condiciones de cohesion, firmeza y uniformidad que
permitan mitigar y mejorar las actividades de los rellenos y la compactacién de los mismos, de esta manera
disminuir la interferencia en el tiempo de paso de los vehiculos.

Se hace necesario la inclusién de este item, pues con él se garantiza plasticidad minima que tiene como
propésito reducir la susceptibilidad del material granular al contacto con el agua y una granulometria apropiada,
lo que permite mejorar y facilitar el proceso de compactacion, reducir los tiempos de intervencion y dar al servicio
los tramos intervenidos con mayor celeridad.

ITEM 630.7 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) - CICLOPEO

Este item es necesario para las reposiciones de nivel en zonas de intervencion de obras de drenaje cuya
capacidad de soporte se ve reducida. Permite recuperaciéon de niveles retirando material indeseable para
posteriormente implantar las obras requeridas de manejo y control de aguas, cabezales de entrada y/o salida,
descoles y canales de descarga, asi como algunos soportes de alturas menores para obras de contencidn.
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ITEMS NO PREVISTOS N°2

Tabla 17 - Items no previstos N°2 Acordados en el presente mes—Corredor Paletara

PRECIO
DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD  CANTIDAD UNITARIO

Acordado

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO
ESTRUCTURAL CLASE FC=28 MPA TREMIE DE DIAMETRO 1,2M
621.2P m 1.040,00 $ 3.832.328,00
(INLCUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
EXCLUYENDO EL PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE.

DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LONGITUD
670.5.1P m3 300 $2.159.925,00
MAYOR A 30M
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION DETRAS DE CUNETA
610.2P m3 3.875,00 $ 13.869,00
(INCLUYE TRANSPORTE, COLOCACION Y CONFORMACION)
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES
(INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE
230.2P m3 1120 $90.881
MEJORAMIENTO) EXCLUYENDO EL PARQUE NACIONAL NATURAL

PURACE)

Justificacion Tecnica- Acta De Fijacion De Precios No Previstos N°2

ITEM621.2P  PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO ESTRUCTURAL
CLASE FC=28 MPA TREMIE DE DIAMETRO 1,2M (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO) EXCLUYENDO EL PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE.

Para la proyeccion de la cimentacion de muros en algunos sitios y en razén de las caracteristicas geométricas,
cargas operativas se plantea la proyeccion de elementos de transferencia tipo pilotes y/o pilas excavadas a
mano (caisson) y fundidos “in-situ” adosados mediante viga cabezal, los cuales trabajaran por punta y fuste

La construccién PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO ESTRUCTURA
obedece a la necesidad de la construccion de cimentacion profunda mediante una alternativa de intervencion
menos invasiva en la via, que permita la transitabilidad sin mayor afectaciéon a los usuarios de la via,
garantizando asi la seguridad vial al no contar con equipos parqueados en un carril y es una obra mas limpia
sin contaminantes que afecten negativamente al ambiente.

Con las condiciones que se presentan, es necesario abordar la forma de construir pilas de cimentacion tipo
caisson, sin utilizar equipos de construccion de gran envergadura y tamafio, que resultan inapropiados para la
situacion especifica de la obra en relacion con su proximidad a desfiladeros, zonas inestables, anchos de via
existentes y estabilidad geotécnica general de la obra, debido a que ocasionarian la interrupcion total del tréfico
vehicular, riesgo de inestabilidad al terreno y a las estructuras aledafas, problema que se evitaria con pilas pre
excavadas.

Los pilotes tipo caissons excavados de forma manual, son estructurados con formaleta consistente en anillos
de seguridad en concreto reforzado lo cual cumple con diferentes propdsitos, uno de ellos es darle estabilidad
al caisson evitando posibles presiones laterales del suelo y ocasionando deslizamientos, traba entre las
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unidades de construccion y, adicionalmente, al generar estabilidad sirven de apoyo para determinar la
verticalidad del caisson y su profundidad, siendo esto clave al momento de realizar su fundicidn. Permitiendo
finalmente verificar en su avance las condiciones del estrato portante y determinar niveles precisos de fundacion
y empotramiento.

Dentro de las ventajas del proceso de construccion en los pilotes tipo caisson en la obra se tiene:

e Se puede desarrollar simultaneamente o por tramos de acuerdo con los frentes de obra.

o Los pilotes fijados en suelos arcillosos producen levantamiento del terreno y ocasiona que pilotes ya
empotrados se muevan lateralmente, lo que no ocurre durante la construccién de pilas pre excavadas.

o La superficie sobre la cual la base de la pila pre excavadas se construye, se puede inspeccionar
visualmente

o Las pilas de cimentacion tienen alta resistencia a cargas laterales

Es una actividad que no utiliza equipos mecanizados para su construccion, requiere de la utilizacion de mano
de obra con mucha mas dedicacion para la excavacion e instalacién de concreto para anillos y nucleo del
caisson, a diferencia del precio contractual “Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye
excavacion y No incluye refuerzo)’ que al contar con equipo mecanizado para la excavacion y al no requerir de
anillos disminuye sustancialmente la dedicacion de la mano de obra empleada.

El rendimiento del personal para la excavacion estd considerado de acuerdo con la tipologia de los suelos
encontrados de acuerdo con el ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE OBRAS DE
DRENAJE VERSION 2.0 y el VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES
VERSION 7.2. donde predominancia de suelos cohesivos de consistencia baja a media, dispuestos en los
sectores iniciales de la excavacion, sobre un basamento de roca metamorfica meteorizada y fracturada, que
requiere de la utilizacion de martillo neumatico sin la utilizacion de explosivos y el posterior retiro manual del
material de excavacion con molinete, por lo tanto, se estima:

Para realizar un metro de excavacion de caisson (incluyendo excavacion en roca, retiro con molinete y acarreo
no mayor a 20 metros) se estima un avance diario de 60 cm, teniendo en cuenta que las capas superficiales
pueden ser en apariencia blandas, pero la dificultad de excavacién se incrementa a medida que se profundiza
y de la misma manera el retiro del material proveniente de la excavaciéon por medios manuales consume un
recurso de tiempo adicional importante.

ITEM 670.5.1P DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LONGITUD MAYOR A 30M

De acuerdo con los estudios y disefios geotécnicos, hidraulicos y estructurales es necesario implantar obras
hidraulicas y estructurales para canalizar y conducir el caudal recogido por las cunetas para de esta manera
disponer las aguas a una distancia tal que no afecten la integridad de la via, es asi, que se cuenta con el precio
unitario “Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m", precio que cubre parcialmente las
necesidades del proyecto debido a que es claro que la longitud maxima de este precio unitario es de 30 metros
de longitud, sin embargo, para longitudes mayores a 30 metros no existe un precio unitario que garantice la
construccion de disipadores de energia.

Los disipadores de energia son estructuras hidraulicas, utilizadas para disminuir exceso de energia cinética del
flujo, expresada en altas velocidades, que, al intentarse reducir producen grandes presiones y la aparicion de
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saltos hidraulicos e impactos del agua sobre el material expuesto, logrando con ello prevenir erosién aguas
abajo.

Los disipadores de energia tipo para longitudes mayores a 30 metros podran ser empleados en el descole de
las estructuras que se consideren necesario, este tipo de obras se realizaran con el fin de conducir y canalizar
el caudal conducido por la respectiva obra hidraulica, como por las cunetas que descargaran en la misma, para
disponer las aguas a una distancia tal que no afecten la integridad de la via en el sitio en particular.

Debido a la complejidad para el acceso y vaciado del concreto a distancias mayores a 30 metros, se incluye en
los equipos una Bomba de concreto. Debido a las labores propias de la actividad a realizar en un terreno de
alta pendiente con una topografia muy quebrada, mayores distancias de acarreos, instalacion de tuberia para
el vaciado de concreto y dificultades de acceso para el acarreo de materiales y herramienta, el rendimiento de
la mano de obra se estima en 0.6 m3

ITEM610.2P  RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION DETRAS DE CUNETA (INCLUYE
TRANSPORTE, COLOCACION Y CONFORMACION)

De acuerdo con los estudios y disefios de pavimentos e hidraulicos la escorrentia superficial a lo largo de la via
sera manejada por cunetas y en algunas condiciones particulares por canales. Se proyectan secciones de
cuneta tipo, donde una de las funciones principales es la de recoger las aguas de escorrentia procedentes de
los taludes de cortes y laderas adyacentes, sin embargo, una vez construidas las cunetas, quedan oquedades
entre el espaldar de la cuneta y el talud el cual debe llenarse con material producto de excavacion con el fin de
evitar el lavado y arrastre de material debajo de la cuneta que afectan la estabilidad de la cuneta.

De acuerdo al procedimiento constructivo para el lleno de cunetas con material de excavaciones puede estimar
que en un dia se podran realizar sin inconvenientes 423 metros lineales, lo cual representa 190,5 m3 de lleno
detras de cunetas, que en 8 horas de trabajo equivale a 23,81 m3/hora. Para el transporte de material se tiene
una distancia de 15.5 Km con el centro de gravedad de 7,5 Km

ITEM 230.1 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (INCLUYE
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO) EXCLUYENDO EL PARQUE
NACIONAL NATURAL PURACE)

De acuerdo con los estudios y disefios de geotecnia y las necesidades propias del proyecto se debe ejecutar
la construccion de mejoramiento con el fin de mejorar las condiciones del suelo con material de mejoramiento.
Para casos particulares donde se evidencie alta plasticidad y/o baja consistencia, se debera instalar una primera
capa de 30 cm con material de mejoramiento, segun ART 220 INV con un CBR = 5%, como complemento al
espesor de subbase granular que se proponga segun aplique. El mejoramiento de suelos blandos de subrasante
es una alternativa econdmica, sustentable y de impacto positivo para el medio ambiente, de la cual se pueden
obtener resultados que muestran un beneficio en las condiciones fisicas y geomecéanicas del suelo.

JUSTIFICACION ECONOMICA.

Es importante mencionar que el ANEXO 1 - ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el
sub numeral 12.14 Cantidades de Obra, cita lo siguiente:
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13.14
Cantidades de Obra

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el formulario de la propuesta,
estas son aproximadas y estan calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se
podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra; tales variaciones no
viciaran ni invalidaran el contrato. El contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades
de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que Se presenten
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato.

Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras
establecidas en el formulario de la propuesta, el contratista estara en la obligacion de incluir los
cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de
modificacion.

Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero el valor de
las obras ejecutadas no podra superar el valor determinado en el contrato.

Acorde con la revision y ajuste de los Estudios y Disefios realizados por el contratista, se establecid la necesidad
de los items no previstos enunciados en esta comunicacion, sin que se altere significativamente el alcance del
proyecto, balanceando el presupuesto contractual con la redistribucién de cantidades, como se indica en el
proyecto de acta de modificacion. Estas variaciones no afectaran ni invalidaran el contrato, por cuanto no se
requiere acreditar ninguna disponibilidad presupuestal adicional.

En el mes de Septiembre de 2025 se realizé tramite para aprobacion de cuatro No previstos No 3 los cuales se
encuentran en revisién en la direccién Territorial de INVIAS Cauca, una vez sean aprobados se dejara
consignado en el presente informe.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoria

La Interventoria ha realizado durante este periodo los informes semanales de interventoria No. 172 al 175, los
informes de seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores de obra como de interventoria,
recorridos de seguimiento continuo en campo en el corredor, inspeccién para verificacion de toma de muestras
de laboratorio y acompafiamiento en la toma densidades, cilindros y vigas para control de calidad, con el fin de
verificar las actividades ejecutadas en el mes de septiembre de 2025, correspondientes a:

o Verificacion de espesores, aceros y control de calidad de las mezclas de concreto utilizadas en la
construccién de cunetas.

e Verificacion de niveles de fundacion, de aceros de refuerzo y control de calidad de los concretos de
las estructuras de concreto que se construyen de obras de drenaje transversal.

o Verificacion de aceros de refuerzo, geometria y control de calidad de los concretos utilizados en la
construccion obras de drenaje transversal.

o Verificacion en campo de las Actas de vecindad entregadas por el Contratista en desarrollo de la
Gestion social, ambiental y de sostenibilidad.

e Se asiste a las mesas de trabajo, socializaciones y de seguimiento de PQR que se realizan de forma
virtual y presencial por las diferentes areas del proyecto.
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De conformidad con las intervenciones que se ejecutan actualmente entre el PR0+000 AL PR9+500 y el
PR11+213 al PR15+000-Tramo Popayan, en PR54+000 al PR83+000 el Tamo del Puracé (Obras de
mantenimiento Parque Nacional Natural Puracé -PNN), se reiterd al Contratista que debe cumplir con el avance
general de las obras, gestion ambiental, social y los procedimientos constructivos que se vienen implementando

Al respecto la interventoria ha solicito al contratista los siguientes requerimientos en el &rea técnica.

El 02/09/2025 se envia el comunicado ICA-PAL-0659 asunto: Respuesta CSS064-OBRA-CL-2257 - Disefio
Muro K10+273-K10+291 MI. Se aprueba.

El 08/09/2025 se envia el comunicado ICA-PAL-0663 asunto: Traslado Oficio 2025S-VBOG-065447 Solicitud
de plan de trabajo y recomendaciones para posible intervencién del tramo PR98+400 al PR110+000.

El 29/09/2025 se envia el comunicado ICA-PAL-0672 asunto: ALERTA TEMPRANA 1l — Cumplimiento al
programa de inversiones -Avance de obra

El29/09/2025 se envia el comunicado ICA-PAL-0673 asunto: Solicitud entrega ajustes a Estudios y Disefios en
los tramo del K51 al K54 y del K98 al K110.

Se enviaron comunicados a la Territorial Cauca para el trdmite de los no previstos No 3 asi:

El 18/09/2025 se envia el comunicado a INVIAS ICA-INV-0621 asunto: Solicitud de aprobacién Analisis de
Precios No Previstos N°3

El 29/09/2025 se envia el comunicado a INVIAS ICA-INV-0624 asunto: Solicitud de aprobacién Analisis de
Precios No Previstos N°3

3.4.1 Estado de Gestion Social

Se relaciona a continuacion el personal dispuesto por el Consorcio San Sebastian 064, para la ejecucion de la
gestion social del contrato de obra 1006 de 2021.

Tabla 18 - Cuadro Equipo de Gestién Social Contratista de Obra — Mes de Septiembre de 2025

Corredor Nombre Cargo ‘
Milena Alexandra Mora
Profesional Social
Ruta 2002 (Popayan - Isnos - Sombrerillos) Ruales
Mildreth Soleyda Mufioz Auxiliar Social

3.4.1.1 Seguimiento a la implementacion de medidas de Gestion Social
3.4.1.1.1Proyecto 1. Atencidn a la comunidad

Servicio de Atencion al Usuario SAU
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Con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas contractualmente y en la guia de manejo
ambiental del INVIAS, version 2011, para este periodo el Consorcio San Sebastian 064 cuenta con dos (2)
oficinas de Servicio de Atencion al Usuario, una ubicada en el sector de la rehabilitacion y otra es un punto de
informacién ubicado en el resguardo de Paletara. Las oficinas y horarios de atencion se describen en la

siguiente tabla.
Tabla 19 -Oficinas o puntos de Atencion a la Comunidad
Oficinas Ubicacion PR Horario de atencion
Lunes a viernes:
Km 11+ 300
SAU. Sector de Vereda Pisojé Bajo 7:00 am - 12:00m
la rehabilitacion. 1:00pm — 4:00pm
Punto de Casa Cabildo de Martes
46+000 MI
informacioén. Paletara 8:00 am-12:00 m

Puntos satélites y buzones de sugerencias:

Nimero de contacto y correo
Teléfono fijo: (602) 834 69 55
Celular: 3122166952
Correo electronico:

socialpaletaraisnos@gmail.com

Con el propésito de fortalecer los canales de comunicacion y garantizar una participacion de la comunidad
en el desarrollo del proyecto, el 16 de julio de 2025 el Consorcio San Sebastian 064, llevé a cabo la
instalacion de dos (2) buzones de sugerencias en puntos estratégicos del area de la rehabilitacion, el
primero se ubica en el PR 14 +500, Vereda la Unién Cabrera y el segundo en el PR 9+840, Vereda Pisojé

Bajo.

Indicadores Proyecto 1. Atencion a la Comunidad

En el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre de 2025, el Consorcio San Sebastian 064, reporto el

ingreso de ocho (8) PQRS interpuestas por la comunidad.

Tabla 20-Oficinas o puntos de Atencién a la Comunidad

Peticionario Asunto

Estado

Solicita realizar el acceso en forma de batea

228 1/9/2025 EZEQUIEL SAN Solicitud que sea amplia y larga ya que los propitarios ABIERTA
JUAN LULIGO se encuentran en sillas de ruedas
Solicitud Solicita que se realice una revision técnica en
229 1/9/2025 ANA LIGIA MERA su predio yaque se filﬁculta' bas?ante el ingreso ABIERTA
a su predio y también requiere informacién del
derecho de via.
230 JAC Y JUNTA DE Solicitan una colaboracion de implementos
40972025 DEPORTE DE LA  Solicitud deportivos para entregar en la semana CERRADA
VEREDA deportiva de la vereda.
PISAMRRABO
MARIA ELENA . Solicita el relleno en la parte interior del muro
231 12/9/2025 LEDEZMA Queja en el PR 1-750 Ml ABIERTA
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No. Fecha Peticionario Tipo Asunto Estado

PQRS

Queja sobre afectacion a su vehiculo porque
MARIO MORALES una motocicleta colisiono en frente de su

232 13/9/2025 Queja . e . . ABIERTA
vehiculo y solicita que se revise y se dé una
indemnizacién por dafios al vehiculo.
233 16/9/2025 CARLOS ANDRES Reclamo Solicitud de modificacidn de cuneta en el PR 3- ABIERTA
TAPIA 100
JORGE ALONSO Solicitud Solicitud de apoyo con la donacion de 40
LEON VIVEROS laminas de teja trapezoidal N° 26 de 8 metros
Zi iy de longitud o con 12 metros de arena de AT
triturado
235 | 2009/2025 = GLADIS BONILLA Soligitug, S0lfitud de relleno en el predio ubicado en el ABIERTA

PR 12-070 donde se realizé un muro y la
reposicion de cerco.

En el periodo se cerraron Seis (6) PQRS, de las cuales una (1) corresponde al mes de septiembre de 2025, y
cinco (5) de periodos anteriores.

% quejas y reclamos atendindos

# de quejas y reclamos atendidos en el periodo (6) 750
= 0

~ Hdede quejas y reclamos recibidos en el periodo (8)

# de quejas y reclamos cerrados en total (214)

0 i l dos = =909
%o quejas y reclamos cerrados # Total de quejas y reclamos recibidos en total (235) %

3.4.1.1.2Proyecto 2. Informacion y Divulgacion.

Con el fin de tener trazabilidad de las actividades sociales ejecutadas en este periodo, el contratista ha emitido
correspondencia a través de correo electronico y en forma fisica a las diferentes entidades o autoridades
locales.

Volantes Informativos: en el periodo el contratista no reporto la realizacion de volantes.

# de volantes realizados en el periodo (0)

%d lant lizados = = 1009
% de volantes realizados # de volantes realizados en total (353) %

Reuniones Extraordinarias: para el periodo en mencién el Consorcio San Sebastian 064, realizé una reunion
extraordinaria requerida por la comunidad de Altos de Santa Barbara, con el propdsito de atender y resolver las
inquietudes manifestadas en relacion con las Obras con Participacién Comunitaria.

. . . # de reuniones realizadas (140)
% Reuniones Extraordinarias = - = 100%
# de reuniones programadas (140)
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Vallas Informativas: el contratista cuenta con una (1) valla informativa instalada para el proyecto en el siguiente
sitio:
Tabla 20 - Vallas Informativas
No. Ruta Ubicacion

1 Ruta 2002 (Popayan) Valla informativa en el PR 1+200 MD.

Puntos satélites de informacion:

Con el proposito de fortalecer los canales de comunicacion y garantizar una participacion de la comunidad en
el desarrollo del proyecto, el dia 03 de septiembre de 2025 se llevd a cabo la revision de los buzones de
sugerencias en puntos estratégicos del area de intervencion, el primero en el PR 14 +500, Vereda la Unidn
Cabrera y el segundo en el PR 9+840, Vereda Pisojé Bajo, sin encontrar novedades en los buzones.

El 19 de septiembre de 2025 se llevo a cabo la revision de los buzones de sugerencias en puntos estratégicos
del area de intervencion, el primero en el PR 14 +500, Vereda la Unién Cabrera y el segundo en el PR 9+840,
Vereda Pisojé Bajo, sin encontrar novedades en los buzones.

El 29 de septiembre de 2025 se llevo a cabo la revision de los buzones de sugerencias en puntos estratégicos
del area de intervencién, el primero en el PR 14 +500, Vereda la Unién Cabrera y el segundo en el PR 9+840,
Vereda Pisojé Bajo, sin encontrar novedades en los buzones.

Cuiias radiales: durante el periodo el Consorcio San Sebastian 064 no report6 actividades.

Cartas personalizadas: el contratista report6 la elaboracion de dieciséis (16) comunicaciones, en temas de
respuesta a derechos de peticion, tutelas, PQRS en general.

3.4.1.1.3Proyecto 3. Manejo de infraestructura de predios y servicios publicos.

Las actas de vecindad se realizan con el objetivo de verificar el estado actual de las viviendas antes de las
actividades constructivas. A corte 30 de septiembre del 2025 se han levantado el total de actas de vecindad
de inicio; trecientas setenta y una (371) y diecisiete (17) actas de vecindad de seguimiento y doscientas
cuarenta y tres (243) actas de vecindad de cierre.

Durante el periodo correspondiente a este informe, se realiz6 el levantamiento de dos (2) actas de vecindad de
inicio y dos (2) actas de vecindad de cierre.

En el mes de septiembre del presente, el contratista report6 la realizacion de dos (2) acta de compromiso que
se describe en la siguiente tabla.
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Tabla 21 — Actas de compromiso — Septiembre — 2025
Acta de Compromiso

No. Nombre y Apellido Fecha Lugar
Acta
. . Permiso para construccion de muro de contencion en el predio
121 Benito Puliche VLS A2y ubicado en el Km 10+270 margen derecha.
Permiso para construccion de muro de contencion en el predio
11/09/2025 PR 10+290 ubicado en el Km 10+270 margen derecha.

Oliva San Juan

122
Igualmente, reporté el cierre de tres (3) actas de compromiso que se describe en la siguiente tabla.
Tabla 22 — Cierre de Actas de Compromiso — Septiembre — 2025
No. Nombre y Apellido PR Compromiso cumplido Fecha de cierre
Acta
Carlos Andrés Tapia

2 Luis Alberto Tapia 3+100 Construccién de disipador o

105 Javier Ocafia 1+370 Construccion de disipador 16/09/2025

95 Isabel Bravo Vidal 11+300 Construccion de muro de contencion 19/09/2025

Indicadores Proyecto 3. Manejo de la Infraestructura de Predios y de Servicios Publicos.
# de actas de compromiso a la fecha (371)
=100%

% Actas d (SO =
% Actas de compromiso # de actas requeridas (371)

# de actas de compromiso a la fecha (122)
=100%

% [ tamiento de AVI =
% levantamiento de # de actas requeridas (122)

# de actas de vecindad levantadas a la fecha (223) 60%
= 0

% [ tamiento de AVC =
% levantamiento de # aproximado de viviendas existentes (371)

3.4.1.1.4Proyecto 4: Recuperacion Del Derecho De Via.

El Consorcio San Sebastian 064, en el periodo no reporto actividades
# de reportes en el periodo (0
14 14 ©  _ 100%

# de reportes realizados en total (31)

% de volantes realizados =
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No

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

% de volantes realizados =

% de volantes realizados =

Fecha

10/10/2022

19/10/2022

5/1/2023

5/1/2023

26/5/2023

14/6/2023

27/7/2023

15/8/2023

22/11/2023

22/11/2023

11/3/2024

11/3/2024

20/3/2024

20/3/2024

20/3/2024

20/3/2024

18/4/2024

20/5/2024
27/5/2024

# de reportes en el periodo (2)

= 6%

# de reportes realizados en total (31)

# de reportes en el periodo (0)

= 3%

# de reportes realizados en total (29)

Tabla 23 - Relacion de notificaciones sobre el derecho de via.

Consecutivo
CSS064-0BRA-VR-219-
CSSOG4-OE232RA-VR-221 -
CSSOG4-O§I€\’A-VR-222-
CSSOG4-OE§3§RA-VR-336-

CSS064-OBRA-VR-337-
23

CSS064-OBRA-VR-606-
23

CSS064-OBRA-VR-660-
23

CSS064-OBRA-VR-742-
23

CSS064-OBRA-VR-803-
23
CSS064-OBRA-VR-
1072-23
CSS064-OBRA-VR-
1072-23
CSS064-OBRA-VR-
1296-24
CSS064-OBRA-VR-
1296-24
CSS064-OBRA-VR-
1310-24
CSS064-OBRA-VR-
1310-24
CSS064-OBRA-VR-
1310-24
CSS064-OBRA-VR-
1310-24
CSS064-OBRA-VR-
1386-24
CSS064-OBRA-VR-
1483-24
CSS064-OBRA-VR-

PR

0+800 MD

10+180 MD

10+708 MI

1+550 Ml

1+270 MD

9+900 MD

3+940 MI

11+110 Ml

24977 MI

3+210 M

11+100 MD

11+100 MI

5+420 MD

6+120 MD

6+610 Ml

14+600 MI

0+720 MI

5+420 MI
4+250 MI

Descripcion

Vivienda en tabla

Caseta en tabla

Acceso vehicular

Construccion de plataforma
adecuada para estacionamiento de
vehiculos
Construccion de vivienda en esterilla
e instalacion de cerramiento
Lote con explanacién de terreno que
por sus condiciones se presunta una
posible construccion
Lote con explanacion de terreno y
adecuacion con placa en concreto
para construccion de presunta
vivienda

Construccion improvisada en madera

Construccion en mamposteria y
estructura metélica

Construccion en mamposteria

Caseta en guadua, zinc y reja
metalica

Caseta en guadua y zinc
Explanacion para construccion
Construccion de pilares en ladrillo
Construccion en guadua y zinc
Explanacién en ladrillo
Galpdn para pollos

Caseta en guadua y tabla

Construccién de posible vivienda

Reportado a

Secretaria de Planeacion Municipal y
Gestion del Riesgo

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal
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No Fecha Consecutivo PR Descripcion Reportado a
1495-24

CSS064-OBRA-VR- Galpon para pollos y tendedero de Secretaria de Planeacion Municipal y

20 | 272024 1496-24 G720 MI ropa sobre terraza Gestion del riesgo

27 11062024 CSSO%'Z%%’A'VR' 1+100 MI Ot ”CC";Z ;guf" B G Secretaria de Planeacion Municipal
22 | 11/06/2024 CSSO%-;;I_B;A-VR- 6+530 Ml Construccion en mamposteria Secretaria de Planeacion Municipal
23 | 11/06/2024 CSSO(;‘;-Z%_BQA-VR- 12+020 MI Muro en mamposteria Secretaria de Planeacion Municipal
24 | 29/08/2024 CSSO%'Q%I_ZEA'VR' 2+650 MD Muro en mamposteria. Secretaria de Planeacion Municipal
25 | 29/08/2024 CSSO%:Q%%I?IA-VR- 7+270 MD Caseta en guadua y zinc. Secretaria de Planeacion Municipal
2% 20082024 CSSUGLOBRAVR: 10+510 MD Muro en mamposteria. Secretaria de Planeacion Municipal
27 2102024 CSSO(;“;'Z%%'T'VR' PR 6+180 MI Gl 2 s Secretaria de Planeacion Municipal
28 | 2/10/2024 CSSO?;'ZOSiﬁA'VR' PR 6+530 MI Construccion en mamposteria. Secretaria de Planeacion Municipal
29 | 20/02/2025 CSSO%;%{SZR;A'VR' PR 9+970 MI Construccién en guadua. Secretaria de Planeacion Municipal
30 26/08/2025 CSSO%gi@A-VR- 7+240 MI Construccion en ladrillo Alcaldia Municipal de Popayéan
31 26/08/2025 CSS064-OBRA-VR- 11+264 MI Construccion en ladrillo Alcaldia Municipal de Popayan

2262-25
Total 31

3.4.1.1.5 Proyecto 5. Cultura Vial y Participacion Comunitaria

Con el objetivo de brindar a los nifios conocimientos basicos sobre normas de transito, comportamientos
seguros como peatones, pasajeros y ciclistas, con el fin de fomentar una cultura de seguridad vial desde
temprana edad y prevenir accidentes, el Consorcio San Sebastian 064 en conjunto con esta Interventoria realizd
las siguientes actividades:

El 18 de septiembre de 2025, se llevo a cabo taller de seguridad vial con la comunidad que participo en el
Comité de Participacion Comunitaria No 13. Este taller fue dictado por la Secretaria de Transito Transporte.

El 25 de septiembre de 2025, se llevd a cabo un taller pedagdgico sobre el tema “seguridad vial” dirigido a los
estudiantes de los grados preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la Institucién Educativa Alto
Pesares

El 25 de septiembre de 2025, se llevd a cabo un taller pedagogico sobre el tema “seguridad vial” dirigido a los
estudiantes de los grados preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la Institucion Educativa La
Unién Cabrera.

El dia 26 de septiembre de 2025, se llev a cabo un taller pedagégico sobre el tema “seguridad vial” dirigido a
los estudiantes de los grados preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la Institucién Educativa
Sede Pisojé Bajo

El 29 de septiembre de 2025, se llevo a cabo un taller pedagdgico sobre el tema “seguridad vial” dirigido a los
estudiantes de los grados preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la Sede Educativa el
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Sendero, para este taller se contd con el acompafiamiento de la secretaria de Transito y Transporte de Popayan
El 30 de septiembre de 2025, se llevé a cabo un taller pedagdgico sobre el tema “seguridad vial” dirigido a los
estudiantes de los grados preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la Sede Educativa Santa
Barbara, para este taller se conté con el acompafiamiento de la secretaria de Transito y Transporte de Popayan

5.2.1.1.1Proyecto 6. Contratacion Mano de Obra — Generacion de empleo.

A 30 de septiembre del 2025 el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, cuenta con 188 trabajadores, de los cuales
el 55% (104 personas) son Mano de obra calificada (MOC); el 44% (84 personas) son Mano de obra NO
calificada (MONC); el 77% (146personas) son Mano de obra Local (MOL); el 22% (42 personas) son Mano de
obra externa (MOE). Muijeres el 11% (22 personas); Mujeres cabeza de hogar el 2,1% (4 Personas), Empleo
joven el 22,3% (42 personas), étnicos el 17% (33 Personas) y mujeres empleo no convencionales el 1,5% (3
personas).

Tabla 24 — Relacién Generacion de Empleo— Septiembre 2025

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

GENERACION DE EMPLEO
) ) Mano de obra no Mano de obra
Total, Trabajadores Mano de obra calificada . Mano de obra local
RUTA calificada externa
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %
2002 188 100 104 55 84 44 146 77 42 22

" l dos = # de empleos generados (188) 100%
0 eMPLeos generaaos = # de empleos requeridos (188) °

# MOC vinculada del AIP (104)

% MOC del AIP = =719
% € # MOC vinculada total (146) &

% MONC del AIP = # MONC vinculada del AIP (42) 500
0 ¢ "~ # MONC vinculada total (84) °

El Consorcio ha generado un total de empleo de cuatrocientos ochenta y nueve (489), de los cuales el 77% son
proveedores indirectos (378 proveedores) y el 23% son personal directos (174 personas).

Tabla 25 — Generacion de Empleo

GRUPOS DE INTERES

Mujeres Empleo )
Trab?’ﬂo . Mujeres cabezade = joven (18- | Reincorporados™ Etnicos CLOg#Bn;gid conver?f:(/)'ona .
RUTA d hogar* 28 afios)
Cant. % Cant. ' % @ Cant. = % | Cant. | % Cant. % | Cant. | %

Cant. | % cant %
2002 188 100 22 11 4 2 42 22 0 0 33 17 0 0 3 1
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* Las mujeres cabeza de hogar se calcula sobre el total de mujeres.

** La ARN mediante oficio OFI21-016295 del 15 de julio del 2021, manifestd que “...una vez consultado el
equipo territorial Cauca, NO existen personas, objetivo de atencion de la Agencia para la Reincorporacion y
Normalizacion interesadas en la oferta”.

Sin embargo, el Contratista mediante la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1998-25 de fecha 21/04/2025, solicitd
a la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacién la expedicién nuevamente de la certificacion de la
existencia o no de personas en proceso de reintegracién disponibles, para vincular contractualmente para mano
de obra no calificada y que cumplen con los requisitos. Y la respuesta es que, si se encuentra personal, se esta
a la espera de la disponibilidad de dicho personal y de las vacantes para poder lograr una posible vinculacién
con el Consorcio San Sebastian 064.

El Consorcio San Sebastian 064 el 29 de septiembre de 2025, se llevo a cabo una capacitacion al personal de
obra con la tematica denominada “Relacionamiento con la Comunidad”, la cual se desarrolld en el campamento
del Consorcio San Sebastian 064, ubicado en el PR 4+670. La actividad conto con la participacién de treinta y
siete (37) colaboradores, de los cuales treinta y uno (31) son hombres y seis (6) son mujeres, con el objetivo de
desarrollar y fortalecer en el personal las competencias necesarias para establecer, mantener y mejorar
relaciones efectivas y colaborativas con las comunidades, promoviendo una comunicacion asertiva, el respeto
por la diversidad cultural y social, la resolucién pacifica de conflictos y la participacion de la comunidad. Esta
capacitacion busca garantizar una interaccion basada en la confianza mutua, la transparencia y la
corresponsabilidad.

3.4.1.1.6. Proyectos Productivos / Obras con Participacion Comunitaria:

A la fecha se cuenta con cinco (5) propuestas de Obras con Participacion Comunitaria del Area de Influencia
del Proyecto — AIP. A continuacion, se relacionan las obras con participacién comunitaria y su estado actual.

Tabla 26 — Obras con participacion comunitaria

- VEREDA - PR DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTADO

El Sendero Placa huella de aproximadamente 29/07/2025. Remision de disefios, topografia y presupuesto a
389.63 metros lineales interventoria

22/09/2025 Se realiz6 una visita técnica al sitio con la participacion
del equipo técnico y social del Consorcio San Sebastian, junto con
el equipo de interventoria, con el objetivo de verificar el replanteo en
terreno. Como resultado de la revision, se acordo realizar algunos
ajustes a los disefios y al presupuesto, con base en las condiciones
observadas en campo

2. Santa Barbara Placa huella de aproximadamente 29/07/2025. Remision de disefios, topografia y presupuesto a
253. 28 metros lineales interventoria

22/09/2025 Se realizé una visita técnica al sitio con la participacion
del equipo técnico y social del Consorcio San Sebastian, junto con el
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- VEREDA - PR DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTADO

equipo de interventoria, con el objetivo de verificar el replanteo en
terreno. Como resultado de la revision, se acordo realizar algunos
ajustes a los disefios y al presupuesto, con base en las condiciones
observadas en campo

3.

Pisojé Bajo

La Union Cabrera —
13+900

Alto pesares —
20+400

Losa en cancha

Mirador del
Sendero

Mejoramiento del comedor escolar
de la escuela.

Losa de cancha, malla en Nylon,
demarcacion de la cancha.

Construccion de la losa del
polideportivo, utilizando la placa que
esta actualmente y se encuentra en
mal estado. La cual servira como
base utilizando malla electrosoldada
y con un espesor de concreto de 8
centimetros; incluyendo dos (02)
porterias moviles.

05/09/2025. Durante la visita técnica realizada con el equipo
técnico y social del Consorcio y la Interventoria, se evalué la
viabilidad de la OPC propuesta. Se identific que la estructura del
comedor escolar no cuenta con elementos estructurales basicos
(vigas y columnas), lo que representa un riesgo para su
intervencion.

Por lo tanto, se descarté su mejoramiento y se acordé ejecutar la
siguiente OPC técnicamente viables,

Adecuacién cerramiento lado izquierdo
Demarcacion de la cancha

Dotacion de porterias de microfutbol
Construccion de gradas.

Uniformes deportivos y balones

Ampliar anden del comedor

N N U R RN

Adecuacion cuneta perimetral

Pendiente elaboracion de presupuesto por parte del area técnica y
presentacion de propuesta.

Elaboracién del presupuesto, por parte del area Técnica del
consorcio San Sebastian 064 y propuesta por parte del area Social

Elaboracion del presupuesto, por parte del area Técnica del
consorcio San Sebastian 064 y propuesta por parte del area Social

En fecha 27 de mayo de 2025, se llevé a cabo reunion con la
Junta de Accion Comunal — JAC y no fue posible establecer la
OPC.
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Esta interventoria se encuentra a la espera que el Consorcio San Sebastian 064, radique los documentos
requeridos para efectuar la evaluaciéon de las Obras con Participacion Comunitaria, propuestas por la
comunidad, a la fecha el Consorcio ha entregado a esta interventoria la topografia, disefios geométricos y
presupuesto de las dos (2) placas huellas, descritas en la tabla anterior. En el periodo reportado el Contratista
hizo entrega de los soportes requeridos en el componente social para las placas huella, la interventoria hizo
observaciones y el Contratista ajusté la informacién requerida. Se esta a la espera que el Contratista entregue
la informacién faltante que corresponde a las Obras con Participacion Comunitaria que se proyectan en las
Instituciones Educativas.

3.4.1.1.7. Proyecto 8. Proteccion al Patrimonio Arqueologico y Cultural

Tramite ICANH: E| Contratista desde el mes de julio de 2021, realizé el trdmite de solicitud ante el Instituto
Colombiano de Antropologia e Historia ICANH y a la fecha dicho instituto, dio respuesta final, con el oficio
ICANH 130-6454-02/08/2021, No Recibido 5828, manifestando que el contrato de obra 1006 de 2021, no se
encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueologia Preventiva. De lo
cual se tiene una relacién de las comunicaciones enviadas por el Contratista y los oficios de respuesta del
ICANH.

Dicha entidad a través de comunicado ICANH 130 — 6454 del 02 de agosto del 2021, indico que el contrato
1006 de 2021, “no se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de
Arqueologia Preventiva ante esta entidad”, sin embargo, aducen que, si se hicieran hallazgos arqueoldgicos de
manera fortuita, se deben detener actividades y avisar a las autoridades civiles quienes estan obligados a
informar al ICANH. En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por el contratista y emitida
por la entidad.

Tabla 27 - Relacién de Correspondencia tramitada al CANH por el contratista

<
UE_I COMUNICADO/ OFICIO REMITE ENVIADO A ASUNTO
w
= Carlos Alfonso Morales Rigueros INCANH Calle 12 N 2-41-La Solicitud informacién sobre
2 & CSS064-OP-VR-01-21 Representante Legal Candelaria manejo patrimonio Historico-
S CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 contactenos@icanh.gov.co Permiso de intervencion
- Respuesta a “Solicitud
3 CANH 130 - 5497 - Juan Manuel Diaz Ortiz Coordinador Carlos Alfonso morales Rigueros informacién sobre manejo
§_ 30/06/2021 Area de Araueologia -ICANH Representante Legal-CONSORCIO Patrimonio Histérico -
S No. Recibido 5020 q 9 SAN SEBASTIAN 064 Permiso de Intervencién” -
Radicado interno No. 5020.
S Carlos Alfonso Morales Rigueros INCANH Calle 12 N 2-41-La Respuesta oficio ICANH
3 CSS064-OP-VR-05-21 Representante Legal- CONSORCIO Candelaria 1 30_’; 497 del 30/06/2021
ob SAN SEBASTIAN 064 contactenos@icanh.gov.co
A ICANH 130 - 6082 - Juan Manuel Diaz Ortiz Coordinador Carlos Alfonso morales Rigueros Respuesta a “oficio ICANH
E- S 22/07/2021 Area de Arausologia -ICANH Representante Legal-CONSORCIO | 130-5497 del 30/06/2021” -
~ No. Recibido 5361 q 9 SAN SEBASTIAN 064 Rad. 5361.
INSTITUTON COLOMBIANO DE
“}7_ Carlos Alfonso Morales Rigueros ANTROPOLOGIA E HISTORIA Respuesta oficio ICANH
§_ CSS064-0OP-VR-06-21 Representante Lega INCANH Calle 12 N 2-41-La 1 30-2‘082 del 22/07/2021
N CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 Candelaria

contactenos@icanh.gov.co

Igualmente, se informa que el Contratista envio al ICANH la comunicacién CSS064-OBRA-VR-402-23 del 14
de febrero de 2023, para consultar sobre el tramo correspondiente al tramo del PR54+000 al PR83+000 PNN,
Puracé, que requiere de un Estudio de Impacto Ambiental; la respuesta ICANH Radicado CR
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2023184200012342 CE 2023162000015141, es la siguiente:

el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, ambiental sostenible del corredor del
Paletara (solucion sostenible Parques Natural Puracé), departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la
reactivacion economica, mediante el programa de obra publica “Vias para la legalidad y la reactivacion vision
20307, Tramo PR 54+000 al PR 83+000”, localizado en los departamentos de Cauca y Huila, se encuentra en la
obligacion legal de adelantar un Programa de Arqueologia Preventiva, en los términos del Decreto 1080 de
2015, modificado por el Decreto 138 de 2019.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto vial y sus obras asociadas, se encuentran adelantando un
estudio de Impacto Ambiental para el trdmite de una licencia ambiental. Asimismo, el proyecto implica
actividades como la instalacién de infraestructura temporal, explanaciones para el ajuste del alineamiento
horizontal o vertical de calzadas existentes, excavaciones varias, ZODME, entre otros, que pueden impactar
negativamente el patrimonio arqueoldgico que pueda existir en estas areas.

Asi mismo, en el mes de marzo de 2023 el ICANH envio al Consorcio la respuesta (Rad 2023162000025651)
relacionada con la obligacion de realizar el Programa de Arqueologia Preventiva para el proyecto vial.

Adicionalmente en el mes de abril del presente el Consorcio San Sebastian envio al ICANH la comunicaciéon
CSS064-OBRA-VR-532-23 de fecha 27 de abril de 2023 con asunto: “Solicitud de informacién adicional sobre
respuesta del 21 de marzo de 2023 (Rad 2023162000025651) relacionada con la obligacion de realizar el
Programa de Arqueologia Preventiva para el proyecto vial “mejoramiento y mantenimiento, gestion predial,
social, _ambiental sostenible del corredor del Paletara (solucion sostenible Parques Natural Puracé),
departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la reactivacion econdmica, mediante el programa de obra
publica “Vias para la legalidad y la reactivacion vision 2030”7, Tramo PR 54+000 al PR 83+000" -
Rad.2023184200012342".

En tal sentido, y considerando que el tramo del PR 54+000 al PR 83+000 requiere Licencia ambiental, y que se
cuenta con el PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA efectuado en el afio 2010, en ejecucion del
contrato 0679, el cual se realizé para el corredor del Paletara. El Consorcio San Sebastian solicité al ICANH
aclaracion de la vigencia de dicho programa y las acciones necesarias para dar cumplimiento con lo solicitado
por dicha entidad en el marco del proceso de Licenciamiento ambiental.

En el mes de mayo de 2023 el ICANH dio respuesta al Consorcio San Sebastian con la comunicacion ICANH -
2023162000041861No. Entrada 2023184200036662, en la que informd lo siguiente:

El Instituto Colombiano de Antropologia e Historia- ICANH ha recibido la comunicacién citada en el asunto. Al
respecto, nos permitimos informarle que, efectivamente mediante la Autorizacion de Intervencion Arqueoldgica
3177 expedida a nombre del profesional Guillermo Ramirez Calderdn para el proyecto “Prospeccion
arqueoldgica E.|.A para el mejoramiento del corredor vial Parque Nacional Natural Puracé PR 54+000 a PR
83+000 (municipio de Isnos — Huila y Puracé — Cauca)’, se dio cumplimiento a la fase de prospeccion del
Programa de Arqueologia Preventiva. No obstante, se encuentra pendiente por ejecutar la implementacion del
Plan de Manejo Arqueoldgico, de conformidad con lo indicado en la comunicacion con radicado 3836 de 02 de
septiembre de 2013.

“Sin embargo, si acepta las recomendaciones de ajustar las medidas de manejo a la incertidumbre del estudio
y propone un Monitoreo de todas las obras. Esa medida de manejo, de aplicarse en efecto a todas las
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”

obras puede ser apenas suficiente para evitar grandes dafios al patrimonio arqueoldgico que exista
(Subrayado y negrita fuera de texto).

De esta manera, para implementar las medidas de manejo aprobadas, se podra solicitar una Autorizacion de
Intervencidn Arqueoldgica a través de un profesional en arqueologia o registrar un Programa de Arqueologia
Preventiva de conformidad con lo previsto en los Términos de referencia adoptados por el ICANH mediante la
Resolucién 1337 de 2021.

El 11 de enero de 2024, por parte del &rea ambiental del Contratista envio a la interventoria en oficio CSS064-
OBRA-CL-1160-24 -Entrega de informe mensual de la Gestion Ambiental No. 18 periodo del 01 al 31 de
diciembre del 2023, el informe del Plan de Manejo Arqueologico — PMA, para su conocimiento y fines
pertinentes. Informe ajustado y posteriormente radicado ante el ICANH, segun los comentarios. El 26 de enero
de 2024 se remite por correo electronico a la profesional social de la interventoria ICAYECO 189 dicho informe
para su revision.

En atencion al correo la profesional social de la interventoria indicé observaciones frente al PMA que fueron
atendidas por el Contratista, el documento sera radicado al ICHAN con el visto bueno de esta Interventoria.

El 8 de febrero 2024, realizo el registro del Plan de Manejo Arqueoldgico preventivo ante el ICANH. Mediante
numero de radicado ICANH 2024184200010022; asi mismo se entregd mediante oficio CSS064-OBRA-CL-
1227-24. Entrega de Plan de Manejo Arqueoldgico asociado al proyecto: “Programa de arqueologia preventiva
para el proyecto: mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, ambiental sostenible del corredor de
Paletard - Parque Natural Puracé, departamentos de Cauca y Huila Tramo PR 54+000 al PR 83+000" -
Resolucién No. 1528 de 2023.

En el mes de marzo de 2024 el Contratista informé que remitira al ICANH una comunicacion requiriendo una
solicitud de cambio menor para poder continuar con el proceso de revision del Plan de Manejo Arqueoldgico.

El 21/3/2024 con la comunicacion CSS064-OBRA-VR-1317-24 el contratista dio respuesta al comunicado
ICANH - 2023162000128141 del 22-12-2023 Requerimiento de ajuste de la solicitud de cambio menor a la
Resolucion 1528 de 2023. Al respecto, sefialamos que en las areas excluidas no se han realizado actividades
arqueoldgicas ni ninguna intervencion con obras civiles asociadas a este proyecto.

Se hizo el respectivo ajuste en la capa de Poligonos Especificos, indicando la “FASE” en la que se encuentran
los poligonos especificos. Es decir que, en las areas que se pretenden excluir de los poligonos especificos
sujetos a cambios menores, no se han realizado actividades arqueolégicas, ni intervenciones con obras civiles
asociadas a este proyecto.

En el mes de junio de 2024 el Consorcio San Sebastian 064 informé de los avances y las respuestas del
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA — ICANH sobre las resoluciones Resolucion N
629 de 2024 y NUMERO 0721 DE 2024.

Para el mes de agosto de 2025 no se reportan actividades.

3.4.1.1.8Proyecto 9: Gestion Socio Predial
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A través de oficio CSS064-OBRA-CL-1964-25 el Consorcio san Sebastian 064 informd a la personeria de Isnos
- Huila que, de acuerdo con las instrucciones e insumos prediales debidamente aprobados por los funcionarios
del Instituto Nacional de Vias — INVIAS. En fecha 28 de marzo de 2025, realiz6 el pago del pasivo predial
correspondiente a la ficha predial 009A | T5 MMCPI, de la sefiora MARIA EDILIA HERNANDEZ, identificada
con cédula de ciudadania No. 36.111.995 y teléfono 3106877183 — 31151000888.

De igual manera, mediante comunicacion CSS064-OBRA-VR-1965-25 con fecha 31 de marzo de 2025, en
cumplimiento con la solicitud registrada con la PQRS No. 186, el consorcio informé al sefior Alex Yamid
Camacho, los pagos realizados en fechas 05 y 21 de marzo por unica vez, por concepto del impuesto predial
del afio 2025, para los siguientes predios:

1. El Maizal. Numero predial 190010002000000020203000000000, matricula inmobiliaria No. 120-7998.
2.LOTE 1. Numero predial 190010002000000020634000000000, matricula inmobiliaria No. 120-203590.
3.LOTE 3. Numero predial 190010002000000020632000000000, matricula inmobiliaria No. 120-203592
Otras Actividades Area Social

Tramites Requeridos:

Consulta previa con el Resguardo Indigena de Paletara: En el mes de octubre de 2023 se protocoliz6 el
proceso de Consulta Previa adelantado con el Resguardo Indigena de Paletara.

Tramite ARN: El contratista mediante la comunicacién CSS064-OP-VR-04-21 del 30 de junio de 2021, solicité
ala Agencia Territorial Cauca, la certificacion de personal para vinculacion laboral, a lo que la ARN dio respuesta
con el oficio OFI21-016295/IDM112000, manifestando que no existen personas, objeto de atencion de la
Agencia, debido que es una zona de poca influencia de personas de la ARN.

Esta interventoria con la comunicacion ICA-PAL-0011 del 4 de agosto de 2021, solicito al Contratista el tramite
ante la ARN, Territorial Huila, a lo que el Consorcio San Sebastian 064, con la comunicacién CSS064-OBRA-
CL-049-21 de fecha 20 de agosto de 2021, inform6 que dicha gestion se realizara cuando se tengan
programados los trabajos en el municipio de Isnos, en el periodo reportado el contratista efectua la intervencion
en el tramo del PR0+000 al PR18+000, municipio de Popayan que corresponde a la rehabilitacién de la via y
en PR PR54+000 al PR83+000, el mantenimiento al Parque Nacional Natural, Puracé. Cuando se este préximo
a iniciar las actividades en el sector correspondiente a Isnos esta interventoria solicitara el tramite ante la ARN.

Mediante la comunicacién CSS064-OBRA-CL-1998-25 de fecha 21/04/2025 el Consorcio San Sebastian064,
solicitd a la Agencia para la Reincorporacién y la Normalizacion la expedicion de la certificacion de la existencia
0 no de personas en proceso de reintegracion disponibles, para vincular contractualmente para mano de obra
no calificada y que cumplen con los requisitos. Se realizd una actualizacién y la ARN, certifico que existe
personal en la zona.

Estudio de Impacto Ambiental- EIA y Sustraccion de un Area de Reserva.

Trazabilidad:
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El Consorcio San Sebastian 064, remitio el 3 de julio de 2024 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
la comunicacion CSS064-OBRA-VR-1536-24 con derecho de peticion sobre Solicitud de respuesta radicado
2024E1024796 del 21 de mayo de 2024, sobre informacién radicado 2024E1011556 del 06 de marzo del 2024
- solicitud de sustraccion de un area de Reserva Forestal de Ley segunda para el proyecto de referencia entre
el PR 54+100 al 83+000. Se han cumplido mas de 15 dias habiles desde la fecha de radicado sin respuesta y
copia del requerimiento y el radicado ante la Unidad de Parque Nacionales Naturales (UPNN), y su gestion
adelantada por el MADS para tener el pronunciamiento de UPNN en los tiempos requeridos.

El 5 de julio de 2024 el Consorcio remitié a la interventoria la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1570-24 que
contiene la Informacién sobre gestiones adicionales — de la solicitud de Sustracciéon de Reserva Forestal —
Tramo 54+100 al 83+000, considerando que hasta el momento el MADS no ha emitido el auto de inicio del
proceso, ni la liquidacién respectiva para la evaluacion del documento técnico de solicitud, con el derecho de
peticidn enviado se obtuvo el numero de radicado 2024E1033298 y se solicitd reunion virtual con esta entidad,
la cual se realizara el 8 de agosto de 2024, a las 3:00 pm.

El 9 de julio de 2024 el Consorcio remitié a la Interventoria oficio CSS064-OBRA-CL-1580-24 sobre modificacion
del Plan de Trabajo, Sustraccion de Reserva Forestal — Tramo 51+400 al 54+100, se compartié el PDT
actualizado con las fechas de las actividades que requirieron modificacion:
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wrX1Q3UKpg_AtVEQ_efukCPBQDdVRdAF/edit?qid=993865769#qi
d=993865769) para el cual, la interventoria mediante oficio ICA-PAL-0493 del 12 de julio de 2024 dio respuesta
a la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1580-24 del 09 de julio de 2024 Ajuste Plan de Trabajo (PdT) Estudio de
Sustraccion de reserva Forestal PR51-PR54 indicando que: “de acuerdo con las directrices especificas de la
Entidad Contratante el cumplimiento del Plan de Trabajo presentado por ustedes es de estricto cumplimiento.

En atencion a lo expuesto esta interventoria le solicita radicar de inmediato el documento al Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, indicandole que los perjuicios que se generen por la no obtencion de
la sustraccion definitiva del tramo a intervenir y retrasen el inicio de las obras y la inversion de los recursos del
afio 2025 sera de su absoluta responsabilidad y la interventoria se vera en la obligacion de aplicar las sanciones
indicadas en los documentos contractuales”.

El 31 de julio de 2024 la Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible indico mediante oficio 21022024E2022617 que “realizé el respectivo anélisis
cartogréfico de las areas solicitadas en sustraccion, evidenciando que el poligono de interés se traslapa no solo
con la Reserva Forestal Central, sino también con el Parque Nacional Natural Puracé. Teniendo en cuenta lo
anterior, mediante el oficio con radicado 21022024E2009409 del 22 de abril de 2024, dirigido al director general
de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, esta Direccion solicitd concepto sobre la
compatibilidad de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacion y
mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 al
PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021", en relacién con el plan de manejo del area protegida
(Parque Nacional Natural Puracé) y el régimen juridico aplicable a los Parques Nacionales Naturales. Asi mismo
informo que estan a la “espera de la respuesta por parte de PARQUES NACIONALES NATURALES DE
COLOMBIA, para continuar con la evaluacion de la solicitud de sustraccién de la referencia”.

La direccion de PARQUES NATURALES DE COLOMBIA dio respuesta asi: “Respecto a la solicitud de la
comunicacion anexa de MINAMBIENTE No 21022024E2009409 sobre (...) “Compatibilidad del Proyecto, para
continuar con el tramite de sustraccién de reserva forestal central de Ley 22 de 1959, que se traslapa con el
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area protegida del PNN Puracé”, informamos que este tramite no hace parte de las funciones y competencias
de la entidad para emitir pronunciamiento sobre su solicitud, por lo tanto, se recomienda consultar con la
Corporacion Auténoma Regional del Cauca”.

El 14 de agosto de 2024 el Consorcio remiti¢ a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1682-24 la
programacion de las socializaciones del segundo momento del EIA.

De acuerdo con la programacion de  segundo espacio de socializacién y participacion ciudadana del estudio
de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento y mantenimiento, gestién predial, social, y ambiental
sostenible del corredor vial del Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900".

El 20 de agosto de 2024 la interventoria mediante oficio ICA-PAL-0510 dio respuesta indicando que “da por
recibida la propuesta de cronograma para realizar la socializacion del segundo momento del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) de conformidad con los Términos de Referencia Especificos del proyecto. Es importante
informar con antelacién las fechas de la programacion, para se tenga el registro de la asistencia de las
Entidades, Resguardos, Representantes de Veredas y comunidad en general.

Del 26 al 29 de agosto de 2024 se llevo a cabo las socializaciones del segundo momento del EIA para el tramo
del PR 54+100 al PR 83+400, en el cual se desarroll6 las socializaciones de los aspectos técnicos mas
relevantes del proyecto y el taller de Identificacion de Impactos Ambientales. Asi:

v/ 26 de agosto de 2024, a las 10: 00 a. m. en la Sede de la Gobernacion del Huila en la ciudad
de Neiva.

v'27 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Alcaldia Municipal de San Agustin.

v 27 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Isnos.

v'28 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Antigua Aula Escola — Actual vivienda del Sr. JesUs
Chaparro en la vereda El Marmol.

v'28 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Puracé.

v'29 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Casa Cabildo en Paletara.

v'29 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Sede de la Direccién Territorial de INVIAS Cauca
ubicada en la Ciudad de Popayan.

Las socializaciones estuvieron dentro del marco de la participacion por parte de las entidades territoriales y
comunidad en general con una percepcion positiva ante el proceso en su segundo momento de socializacién.

El05/09/2024 la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos dio respuesta a la Interventoria
con comunicacion 21022024E2030804 del 5/09/2024 con asunto: “Respuesta al radicado Ambiente No.
2024E1036270 del 19 de julio de 2024, sobre solicitud de sustraccién definitiva de 19,2968 ha y temporal de
2,6849 ha de la Reserva Forestal Central, para el desarrollo del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacién y
mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 al
PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021, donde solicita “...revisar el radicado del mismo y
confirmarnos el nimero, en su defecto dirigir nuevamente a PNN la solicitud para poder continuar con el tramite
de solicitud de sustraccién de reserva forestal’, la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos se permite remitir copia del radicado 21022024E2009409 del 22 de abril de 2024, dirigido al
Director General de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, en el que se solicitd concepto
sobre la compatibilidad de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacion
y mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000
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al PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021, en relacién con el plan de manejo del area protegida
(Parque Nacional Natural Puracé) y el régimen juridico aplicable a los Parques Nacionales Naturales, junto con
el soporte de envié del mismo. Dicha comunicacion fue enviada por este Ministerio el dia 22 de abril de 2024 y
PNNC le asigné el radicado No. 20244700089032 del 30 de julio de 2024.

El 05/09/2024 el Consorcio San Sebastidn 64 remitid comunicacion CSS064-OBRA-CL-1708-24 a la
Interventoria sobre Ajuste Plan de Trabajo (PDT) “Estudio de Impacto Ambiental - EIA”, en la cual se exponen
las situaciones que se han presentado en la ejecucion de la elaboracidn del Estudio de Impacto Ambiental - EIA
del Proyecto, que no han permitido el normal desarrollo del Plan de Trabajo aprobado y el cumplimiento de las
fechas propuestas en el mismo.

El 09/09/2024 la Interventoria en comunicacion ICA-PAL-0519 dando respuesta al CSS064-OBRA-CL-1708-24
y en consecuencia con lo expuesto emitid concepto “para el ajuste del Plan de Trabajo no son de
responsabilidad del Contratista, la Interventoria avala la modificacion del Plan de Trabajo, en el entendido que
la fecha de radicacion del EIA a la ANLA, es el 15 de noviembre de 2024 asi como que, “el Contratista y el
Consultor Ambiental definan el Area de Influencia del Estudio de Impacto Ambiental, asunto de su exclusiva
responsabilidad, de conformidad con lo tratado en la reunion celebrada el 13 de agosto de 2024 con presencia
de su equipo ambiental, el consultor ambiental y el representante legal del Consorcio San Sebastian 064”. .

El dia 17/09/2024 Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNN dio respuesta al INVIAS dando respuesta
a oficios 2024S-VBOG-055342 y 2024S-VBOG-055343, solicitud de pronunciamiento sustraccion de reserva,
el cual emitié concepto “para el area de traslape de la Reserva Forestal denominada “Central” con el PNN
Puracé, NO ES VIABLE la figura de sustraccién, dado que el régimen de usos y prohibiciones que aplica alli,
es el del area protegida del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, denominada PNN Puracé
que como bien lo establece el articulo 63 de la Carta Politica, forma parte de un conjunto de bienes inalienables,
imprescriptibles e inembargables", segun lo establecido en el Radicado No.: 20242302004881 del 17/09/2024.

El 18(09/2024 El Instituto Nacional de Vias — INVIAS remitié comunicacion con radicado: 2024S-VBOG-066477
del 18/09/2024 con asunto: “Pronunciamiento PNNC. Contrato 1006/2021: Mejoramiento y mantenimiento,
Gestion Predial, Social, Ambiental Sostenible del Corredor del Paletara (Solucién Sostenible Parque Natural
Puracé). Contrato 990/2021” donde informa que “Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNNC emitio
pronunciamiento mediante radicado No. 20242302004881 del 17 de septiembre de 2024. Lo anterior, se remite
para revision técnico — juridica del Contratista e Interventor conforme al trdmite de Sustraccién de Reserva
Forestal presentado ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS con radicado No.
2024E1011556 del 06 de marzo de 2024 por parte del Consorcio San Sebastian 064. Lo mencionado, solicita
a la Interventoria sea allegado ante la Subdireccion de Sostenibilidad con los soportes a los que haya lugar, en
un término de dos (2) dias siguientes al recibo del presente comunicado”.

El 18/09/2024 Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNN dio respuesta al Consorcio San Sebastian
064 sobre respuesta a radicados PNNC No. 20244700112062 y 20244700115092. Solicitud de informacion
sobre estado de tramite de sustraccién de reserva, el cual emitié concepto de “debemos indicar que esta Entidad
emitid pronunciamiento respecto a la sustraccién en poligono de traslape de la reserva forestal denominada
“Central” y el PNN Puracé, mediante el radicado No. 20242302004881 y dirigido al Instituto Nacional de Vias -
INVIAS, el cual se adjunta para su informacion, segun lo establecido en el Radicado No.: Radicado No.:
20242302009871 del 18/09/2024.
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La interventoria remitié oficio al Consorcio San Sebastian con radicado ICA-PAL-0521del 18/09/2024 con
asunto: Remisorio y requerimiento 2024S-VBOG-066477 del 18 de septiembre de 2024. Donde indican que “En
atencioén al requerimiento presentado por la Subdireccion de Sostenibilidad presentado a través del oficio
2024S-VBOG-066477 del 18 de septiembre de 2024, para el cual establece dos (2) dias a partir del recibo, para
emitir concepto sobre el pronunciamiento expedido por PNN mediante radicado N° 20242302004881 del 17 de
septiembre de 2024, comedidamente se solicita presentar su concepto juridico especializado sobre el
mencionado pronunciamiento de PNN, en el menor tiempo posible.

Por solicitud de la Unidad Ejecutora, se programa reunion presencial con el fin de definir plan de accién y
estrategias en torno a la "no viabilidad de la sustraccién de reserva forestal en el tramo del PR 54 al PR 72
(érea objeto de sustraccion al interior del PNN Puracé)", segun lo establecido en el Radicado No.:
20242302004881 del 17/09/2024 emitido por Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN.

El Instituto Nacional de Vias — INVIAS programé reunion presencial con la Interventoria y el Consorcio San
Sebastian, con el fin de definir plan de accion y estrategias en torno a la "no viabilidad de la sustraccion de
reserva forestal en el tramo del PR 54 al PR 72 (area objeto de sustraccion al interior del PNN Puracé)", segin
lo establecido en el Radicado No.: 20242302004881 del 17/09/2024 emitido por Parques Nacionales Naturales
de Colombia - PNN

El 9 de octubre de 2024 el Consorcio envié a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1736-24 la
programacion de las socializaciones del tercer momento del EIA.

De acuerdo con la programacion emitida a la interventoria sobre la Invitacion al tercer espacio de socializacion
y participacién ciudadana del estudio de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento y mantenimiento,
gestion predial, social, y ambiental sostenible del corredor vial del Paletard entre el PR 54+100 al PR 83+900”,
El Consorcio San Sebastian 064 remitié el 15 de octubre de 2024 las siguientes comunicaciones:

-El 16 de octubre de 2024, el consorcio envio6 a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1811-24 el
avance de los capitulos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con los términos de referencia especificos
(TRE).

[ )
Del 23 al 26 de octubre de 2024 se llevd a cabo las socializaciones del tercer momento del EIA para el tramo
del PR 54+100 al PR 83+400, en el cual se desarroll6 las socializaciones de los aspectos técnicos mas
relevantes del proyecto y el taller de Identificacién de Impactos Ambientales. asi:

23 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Sede INVIAS Huila Cra 5 No. 18 - 19.

24 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Alcaldia Municipal de San Agustin.

24 de octubre de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Isnos.

25 de octubre de 2024, a las 10: 00 a. m. en la Alcaldia de Purace.

25 de octubre de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Sede de la Direccién Territorial de INVIAS Cauca ubicada
en la Ciudad de Popayén.

e 26 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Antigua Aula Escolar - Actual Vivienda Sr. JesUs
Chaparro.

El 12 de noviembre de 2024 el Consorcio envié al Gobernador del Resguardo Indigena de Paletara mediante
oficio CSS064-OBRA-VR-1751-24 la Informacién sobre el PROY-02747 que se estad adelantando con el
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RESGUARDO INDIGENA PALETARA, el cual inici6 con el acto administrativo de Determinacion de
Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa Resolucion Numero ST-0672 de 04 de mayo de 2023, y al
cual se incorpora la Resolucion Numero ST-1421 de 29 de octubre de 2024.

En el mes de mayo del presente se realiz6 la visita de evaluacién programado por la Autoridad de Licencias
Ambientales ANLA, en el medio socioecondmico, bidtico y abidtico, en el marco del tramite de licenciamiento
ambiental para el proyecto de “Mejoramiento y mantenimiento del corredor del Paletara (solucion sostenible
Parque Natural Puracé), Departamentos de Cauca y Huila, tramo PR 54+100 AL PR 83+000”, localizado en los
municipios de Puracé, Cauca e Isnos y San Agustin, Huila. Expediente LAV0018-00-2025. La visita se efectto
del 21 al 23 de mayo, en la que se hicieron reuniones con las alcaldias municipales, representantes de ASCAM,
asociacion de campesinos y resguardo indigena de Paletara y en el medio biético y abidtico se hicieron
recorridos en campo en conjunto entre funcionarios de la ANLA, Parques Nacionales Naturales, Contratista,
consultoria, Interventoria y el acompafiamiento de la guardia indigena de Paletara.

En el mes de julio de 2025 el Consorcio San Sebastian 064, en compafiia de esta interventoria, llevo a cabo
una reunién de socializacién de acuerdo con los Requerimientos de Informacion Adicional (RIA), realizados por
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, a la reunién que se realizd de forma virtual, asistieron
funcionarios de Parques Nacionales Naturales, Profesional Contratista del Grupo de Tramites y Evaluacion
Ambiental del PNN, Profesional Social Tecova Consultoria S.A.S, Contratista - Corporacién Auténoma Regional
del Cauca Secretaria de Desarrollo Econémico y Competitividad - Gobernacion del Cauca, Profesional
Ambiental GTEA -PNNC Ingeniera Forestal — Corporacién Auténoma Regional del Cauca - Licencias
Ambientales, Especialista Ambiental — Consorcio San Sebastian 064, Especialista Ambiental Interventoria
Profesional Social Interventoria, Operario Calificado Grado 13 -PNN Puracé Cauca, Coordinador del Estudio de
Impacto Ambiental — Tecova Consultoria S.A.S

3.4.1 Estado de Gestién Predial

En el sector comprendido entre el PRO al PR15 donde se ejecutan obras de rehabilitacion sobre el corredor
existente NO se presentan afectaciones en materia predial. Para los 30 km de intervencion al interior del Parque
Nacional Natural Puracé NO se tiene contemplado ningun tipo de afectacion predial, puesto que al interior del
area protegida no se presenta propiedad privada.

Para dar cumplimiento a la directriz del INVIAS y de esta manera atender inicialmente los pasivos prediales del
contrato 1815 de 2020 relacionado con la compra de mejoras y reconocimiento de factores de compensacion
social se han atendido a la fecha dos pasivos:

Pasivo predial 003JDT5MMCPI de la sefiora Leonor Chilito Anacona tal como lo solicité el INVIAS se han
realizado las siguientes gestiones :

- Enla reunién desarrollada en el Instituto Nacional de Vias INVIAS, sede central, el dia 20 de agosto
de 2024, donde se tuvo participacion del Consorcio San Sebastian 064, Interventoria y funcionarios de
la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS, se solicitd al Contratista a través de comunicacion ICA-
PAL0513 del 23 de agosto de 2024, presentar la hoja de vida del Profesional Juridico Predial el cual
se encuentra aprobada por la interventoria.
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Mediante comunicacion ICA-PAL-0523 del 24 de septiembre de 2024 se remitié el oficio 2024S-VBOG-
062889 del 06 de septiembre de 2024, solicitando al Contratista proceder de inmediato a realizar las
gestiones correspondientes para realizar los pagos correspondientes. De igual manera se remitieron
los documentos aprobados por el INVIAS, con los cuales se debe programar el correspondiente pago.

La interventoria solicitd al INVIAS el Contrato de Compraventa de mejoras firmado y autorizado por la
Subdireccion de Sostenibilidad. Al respecto el INVIAS a través de oficio 2024S-VBOG-074141 del 10
de octubre de 2024 remitié al Contratista el expediente digital del pasivo predial. 003J D T5 MMCPI
incluido el contrato de compraventa de mejoras y las actas de acuerdos de pagos de compensacién
social.

De igual manera se desarrollé reunion virtual con el acompafiamiento de los integrantes del Equipo
Predial asignado por la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS, con el fin de aclarar inquietudes
frente al procedimiento de finalizacidn de gestion predial de pasivos prediales.

El Contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN con la informacion relacionada en el expediente digital
del pasivo predial 003JDT5MMCPI, de la sefiora Leonor chilito con el avalto aprobado N°SS72584 de
24 de noviembre de 2022 y el contrato de compraventa de mejoras de conformidad con la informacion
entregada por el INVIAS, realiza el pago de la mejora y factores de compensacion social el 29 de
noviembre de 2024.

Pasivo predial 009A | T5 MMCPI de la sefiora Maria Edilia Mufioz relacionada con el comunicado INVIAS
2025S-VBOG-009355 del 18 de febrero de 2025. El Contratista informa con el comunicado CSS064-OBRA-CL-
1964-25 del 31/03/2025 que se realizd el pago de la mejora por valor de $18,663,689.00.

Mediante comunicacion ICA-INV-0632 del 29 de septiembre de 2025 se da respuesta al oficio 2025S-VBOG-
070235 del 22 de septiembre de 2025, mediante el cual la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS remite
en medio digital los expedientes de los predios identificados como pasivo predial del contrato de obra publica
N° 1815 de 2020, una vez revisados los documentos enviados a continuacién se presenta el siguiente resumen:

Los 28 pasivos prediales se clasifican asi:

Tabla 28 — Resumen pasivos prediales Contrato 1815 de 2020

Mejoras pagadas Cto 1006 de 2021 2
Mejoras con pago pendiente y Factor de Compensacion Social 16 (3 F
Mejoras con avaltio pendiente 2
Predios con Escrituracion pendiente 3

5

Predio/Mejora con Gestion Predial pendiente
* 3 Predios con Factor de Compensacion Social asignado FCS.

Es importante aclarar que la informacidn enviada digitalmente no es legible en cuanto a ficha y plano

predial, por lo cual es indispensable remitir los expedientes en medio fisico, para continuar con el

proceso de gestion predial pendiente.

A continuacioén, se relaciona el detalle del resumen presentado:
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Dos (2) Mejoras pagadas en el marco del contrato 1006 de 2021.

003JDT5MMCPI
009AITSMMCPI

Tabla 29 — Predios pagados con Contrato 1006 de 2021

Leonor Chilito Anacona
Maria Edilia Mufioz Hernandez

PAGADO CTO 1006 de 2021 Acta de Obra N° 32 DIC24
PAGADO CTO 1006 de 2021 Acta de Obra N° 38 ABR25

Dieciséis (16) mejoras con pago pendiente y con acta de entrega al INVIAS firmada, por valor de $86.557.350,
de los cuales 3 tienen asignado pago de Factores de Compensacion Social FCS, por valor de $194.100.120,
para un total de $280.657.470.

003BDTSMMCPI

003CDTSMMCPI

003EITSMMCPI

003FITSMMCPI

003HIDTSMMCP

005BITSMMCPI

005EITSMMCPI

005FIT5SMMCPI

005GIDMMCPI

010AITSMMCPI

Tabla 30 — Mejoras con pago pendiente

Valentin Burbano $ $ 3.726.789,00 $ -
Sanchez -
Dario Elias Mufioz $ $  634.323,00 $ -
Herandez -
Sandra Lucero $ $ 13.254.855,00 $ 73.050.120,00
Guerrero Velasco -
Pablo Emilio $ $  596.654,00 $ -
Femnandez
Sacanambo
Ever Antonio $ $ 3.288.342,00 $ -

Hemandez Realpe

Federico $ $ 803.625,00 $ -
Rodriquez Mufioz -
Liliana Mufioz $ $ 28.786.600,00 $ 58.880.000,00
Mufioz -
Jesus Antonio $ $ 22.748.000,00 $ 62.170.000,00

Mufioz Burbano

Ana Mayerly $ $ 1.427.770,00 $
Burbano Jurado
Mayerly Rocio $ $ 1.720.662,00 $

Cerén Mufioz -

Mejoras en predio 003IDTSMMCPI, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, pendiente pago de
mejoras

Mejoras en predio 003IDT5SMMCPI, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, pendiente pago de
mejoras

Mejoras en predio 003IDTSMMCPI,mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, pendiente pago de
mejoras y FCS

Mejoras en predio 003IDT5SMMCPI, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, pendiente pago de
mejoras

Mejoras en predio 003IDTSMMCPI, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, pendiente pago de
mejoras

Mejoras en predio 005IDT5SMMCPI, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, pendiente pago de
mejoras

Mejoras en predio 005IDTSMMCPI, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, pendiente pago de
mejoras y FCS

Mejoras en predio 005IDTSMMCPI, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, pendiente pago de
mejoras y FCS

Mejoras en predio 005IDT5SMMCPI, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, pendiente pago de
mejoras

Mejoras en predio 010ITSMMCPI, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, pendiente pago de
mejoras

Tiene un alcance al Diagnostico Juridico por
el cambio de propietario del predio
010ITSMMCPI, sin embargo, no afecta el
resultado.
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011DT5MMCPI Luis Alonso Nafiez $ $ 1.777.866,00 $ - Mejoras en DERECHO DE VIA, mejoras
Mufioz - entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, pendiente pago de

mejoras
011ADT5MMCP Luz Maria Nafiez $ $ 4.113.119,00 $ - Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras
Mufioz - entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, pendiente pago de

mejoras
011BDT5MMCPI José Lisardo $ $ 1.807.299,00 $ - Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras
Ordofiez Ahumada - entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, pendiente pago de

mejoras
011CDT5MMCPI Ramon Antonio $ $  498.996,00 $ - Mejoras en predio 011DTSMMCPI, mejoras
Alvarez - entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, pendiente pago de

mejoras
011DDTSMMCP  Eugenia Mufioz $ $  695.104,00 $ - Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras

- entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, pendiente pago de
mejoras

011EDT5MMCPI Vitalina Navia $ $ 677.346,00 $ - Mejoras en predio 011DTSMMCPI, mejoras

- entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, pendiente pago de
mejoras

Dos (2) mejoras con Ficha y Plano predial unicamente aprobados por el INVIAS. Pendiente avaluo y
compraventa de mejoras asi:

Tabla 31 — Mejoras sin avaluo

003DDT5MMCPI Roberto Ayerve $ $ - Mejoras en  predio  003IDTSMMCPI,
Salinas - - PENDIENTE:
- Avaluo
- Oferta de compra de mejoras
- Contrato de compra de mejoras
- Acta de entrega de mejoras
005DITSMMCPI Flor Nancy Burbano $ $ - $ Mejoras en  predio  005IDT5SMMCPI
Sanchez - - PENDIENTE:
- Avalio
Oferta de compra de mejoras
Contrato de compra de mejoras
- Acta de entrega de mejoras
- Ficha Social - FCS

Tres (3) predios con acta de entrega, promesa de compraventa (80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA
notificada e inscrita en el FMI. PENDIENTE: a) Pago correspondiente al 80%. b) Escrituracion y registro. c)
Pago correspondiente al 20%

Tabla 32 - Predios con escritura publica pendiente
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009IT5SMMCPI Omar Andrés $ 823.527,00 $ 1.091.760,00 $
Henao -
Yuly Paulin
Naranjo Jaramillo

016DT5MMCPI Dennis Castillo $  423.270,00 $  174.879,00 $
Fernandez -

026DT5MMCPI |~ Maria Delmira $ 9513500 $  313.496,00 $
Nafiez de Mufioz -

Predio con acta de entrega, promesa de compraventa
(80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA notificada e
inscrita en el FMI,

PENDIENTE:

- Pago correspondiente al 80%

- Escrituracion y registro

- Pago correspondiente al 20%

Predio con acta de entrega, promesa de compraventa
(80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA notificada e
inscrita en el FMI,

PENDIENTE:

- Pago correspondiente al 80%

- Escrituracion y registro

- Pago correspondiente al 20%

Predio con acta de entrega, promesa de compraventa
(80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA notificada e
inscrita en el FMI,

PENDIENTE:

- Pago correspondiente al 80%

- Escrituracion y registro

- Pago correspondiente al 20%

Cuatro (4) predios/mejoras que requieren gestion predial especifica, para lo cual se requiere el concepto
especifico de la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS para su atencion:

Tabla 33 — Predios que requieren concepto de la SS del INVIAS

002IT5SMMCPI Caomat SAS $ 1.729.751,00

003IDT5MMCPI Arquimedes $ 18.358.406,00 $ 4.028.671,00 $
Hermandez Real -
e (F)

005IDT5MMCPI ~ Otoniel Burbano =~ § 4.045.790,00 $ - $
Femandez (f) -

010IT5SMMCPI Luis Alonso $ 1.418.187,00 $ 1.140.410,00 $
Nafiez Mufioz -
(Cambio de
propietario a
LUZ MARIA
NANEZ
MUNOZ)

Compraventa de mejoras a nombre de una persona
juridica, disuelta y sin asignacion del predio en la
disolucion, por definir procedimiento

Predio con notificacion por aviso por estar pendiente
sucesion. Posteriormente se present6 alcance a la
Ficha Predial y ET, por adjudicacion en sucesion, sin
aprobacion de la SS del INVIAS.

La notificacién no fue registrada en el FMI del predio,
por lo que el predio no ha salido del mercado y de
acuerdo con consulta VUR tiene una nueva anotacion
del 12/07/2024 con una adjudicacion en sucesion. por
definir procedimiento.

Predio con notificacion por aviso por estar pendiente
sucesion, notificacion registrada 10/07/2023. por
definir procedimiento

Predio con OFERTA FORMAL DE COMPRA
notificada a LUIS ALONSO NANEZ MUNOZ vy
Promesa de CV (80-20) sin pago, OFERTA FORMAL
DE COMPRA sin registrar y con cambio de propietario.
Se consultd VUR
por definir procedimiento
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015IT5MMCPI Olegario Nafiez $ - $ 807.677,00 $ Mejoras en DERECHO DE VIA, mejoras entregadas,
Nafiez - sin Contrato de Compraventa de mejoras por tener
una Medida

Cautelar de Proteccion Juridica del Predio con
Caracter Preventivo y Publicitario constituida mediante
Resolucion RI 02602 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE
2018.

por definir procedimiento

Asi las cosas, esta Interventoria ha remitido al Contratista de Obra el oficio ICA-PAL-0674 del 29 de septiembre
de 2025 con el fin de que inicie la Gestion Socio Predial, inicialmente cancelando las 16 mejoras que tienen
debidamente aprobado por el INVIAS la promesa de compraventa de mejoras y corresponden a los pasivos
prediales del Contrato 1815 de 2020, que debieron ser cancelados en su oportunidad.

Mediante comunicacion ICA-INV-0632 se reitera la solicitud al INVIAS de que es necesario contar con los
expedientes legibles para continuar con la Gestion Predial, especialmente en lo referente a ficha y plano predial.

342 Estado de Gestion Ambiental

El Contrato de Obra 1006 de 2021 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE
PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” se ejecuta en cuatro (4) tramos de trabajo distintos sobre la
Ruta 2002 Corredor del Paletara, entre Popayan - San José de Isnos - Sombrerillos, asi:

Tabla 34 - Relacién de Tramos en el corredor vial

TRAMO ABSCISAS SECTOR OBRAS INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL
1 PRO0O - PR15,9 Popayan Mantenimiento y rehabilitacién PAGA
2 PR51 - PR54 Paletara Mejoramiento (pavimentacion) PAGA
Mantenimiento PAGA
3 PR54 - PR84 PNN Puracé
Mejoramiento (pavimentacion) Licencia Ambiental

Fuente: Consorcio ICAYECO 189

Y respecto a los frentes de obras, se desarrollan asi:

e Frente 1 entre el PRO0+000 al PR16+000

o Frente 2 entre el PR51+450 al PR54+100

o Frente 3a entre el PR54+100 al PR83+000 Esta area es objeto de Estudio de Impacto Ambiental para
obtencidn de Licencia Ambiental.

o Frente 3b entre el PR54+100 al PR83+000, corresponde al mantenimiento sobre la via existente (ancho
de corona), con el fin de garantizar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial

Para las actividades de rehabilitacién y mantenimiento, el instrumento de gestion ambiental es el Plan de
Adaptacion de la Guia Ambiental - PAGA y para el mejoramiento al interior del PNN Puracé, el instrumento de
gestion es la licencia ambiental que deberéa ser obtenida ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -
ANLA.
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Se desarrolla reunion virtual con la ventanilla de tramites del MADS el 04 de septiembre de 2025.

Mediante comunicacién ICA-INV-0620 del 16 de septiembre de 2025 en cumplimiento de lo establecido en el
contrato de la referencia, la interventoria hizo entrega del Informe Trimestral Ambiental N° 12 correspondiente
al periodo comprendido entre el 01 de abril de 2025 y el 30 de junio de 2025, relacionado con la ejecucién del
Contrato 1006 de 2021.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0665 del 16 de septiembre de 2025 una vez revisados los informes mensuales
de Gestién Ambiental correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2025, correspondientes al
proyecto de la referencia se informa al Contratista de Obra que estos cumplen con los requisitos minimos de
su presentacion por tanto se encuentran APROBADOS.

Mediante comunicacion ICA-INV-0631 del 29 de septiembre de 2025 se dio respuesta a oficio 2025S-VBOG-
070204 de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS sobre las observaciones al Informe de Estado
Ambiental N° 10 referido al Contrato de Obra 1006/2021,

Mediante comunicacion ICA-INV-0630 del 29 de septiembre de 2025 se dio respuesta a oficio 2025S-VBOG-
070198 de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS sobre las observaciones a los informes de estado
ambiental N° 3y 4

Mediante comunicacion INV-0626 del 26 de septiembre de 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-070199
de la Subdireccidn de Sostenibilidad del INVIAS sobre la version 2 del Plan de Inversién Ambiental PIA

Se programa reunion presencial con la ventanilla de tramites del MADS el préximo 09 de octubre de 2025 y
virtual el 16 de octubre de 2025

343 Estado de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo

La Seguridad y Salud en el Trabajo busca con la intervencion de varias disciplinas y con la participacion de
todos los niveles de la empresa busca mejorar las condiciones de trabajo y salud de la poblacién trabajadora,
mediante acciones coordinadas de promocion de la salud y la prevencion y control de los riesgos, de manera
que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la productividad de la empresa.

Para el desarrollo se indica que el contratista desarrollara actividades bajo la normatividad existente en cuanto
a seguridad y salud en el trabajo en donde establecera para la ejecucion y evaluacion de las intervenciones
sobre las Condiciones de Salud (medicina preventiva y del trabajo) y de Trabajo (Higiene y Seguridad Industrial),
tendientes a mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser
desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. El contratista debera establecer un
protocolo de bioseguridad o atender las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional en caso
necesario 0 caso positivo para personal que presentes sintomas respiratorios y sea diagnosticado con COVID-
19, permitiendo de esta manera aportar y adoptar las medidas de bioseguridad de acuerdo la normatividad
existente.

EI CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, quien desarrolla actividades bajo el
contrato No 1006 de 2021, con objeto “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL
Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE
NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
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ECONC’)MICA,, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030”. Acoge y se adapta al reglamento de higiene y seguridad industrial, del
consorciado Ingenieria, Transporte y Maquinaria S.A.S, el cual se identifica con NIT 900.102.268-1.

En el Correspondiente mes se desarrollaron las siguientes actividades:

Induccion - Reinduccidn al Personal: el contratista en el correspondiente mes realiz6 procesos de induccion al
personal nuevo. Proceso donde se da a conocer las medidas de seguridad y enfoca al autocuidado e igualmente
se informa del proceso del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo, de los posibles riesgos de
exposicion y las medidas de intervencion a estos, en el periodo se realizaron 21 inducciones.

Reglamento de higiene vy seguridad industrial: El contratista tiene establecido un reglamento de higiene y
seguridad industrial, el cual es de obligatorio cumplimiento para trabajadores y para la organizacion.

Politicas de sequridad y salud en el trabajo: El contratista para dar cumplimiento a la resolucién 0312 de 2019
y decreto ley 1072 de 2015, tiene establecidas las siguientes politicas.

e Seguridad y Salud en el trabajo.

¢ Prevencién de consumo de alcohol sustancias psicoactivas y fumadores.
e Seguridad vial.

o Transparencia.

e  Gestion humana.

e Prevencion de acoso laboral

e Desconexion laboral.

e Medio ambiente

Responsable del Sistema de sequridad y salud en el trabajo: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en
la resolucidn 0312 de 2019, el lleva a cabo el disefio, implementacion y seguimiento al sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo. Para la implementacion, control y seguimiento la empresa cuenta con un
profesional den el area.

Tabla 35 - Responsable seguridad y salud en el contratista

Responsable seguridad y salud
en el trabajo

No Nombre y apellidos Cedula
1 Carmen Estella Porras Mufioz 34.327.818

Entrega y/o reposicidon de elementos de proteccidon personal: el contratista a la fecha ha proporcionado
Elementos de Proteccion Personal (EPP), permitiendo de esta manera resguardar cualquier parte del cuerpo
de cualquier dafio provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Se informa que en el
correspondiente mes se realizaron entrega y reposicion.

Examenes medico ocupacionales: Con el fin de evaluar las condiciones de salud del personal nuevo, desarrollan
examenes médicos ocupacionales, permitiendo de esta forma verificar el estado de salud de los colaboradores.
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Verificacion uso de EPP:_ El contratista realiza entrega de elementos de proteccion personal al personal nuevo
y de reposicion. Igualmente indica el buen suso , el cuidado que se tendré de lo suministrado, ya que es un
insumo que permitird y salvaguardar del personal.

=
(5

Elementos proporcionados
Guantes de vaqueta tipo ingeniero
Gafas con filtro UV
Protector auditivo de insercion
Botas de caucho con puntera
Barbuquejo
Guantes de nitrilo
Capa impermeable
Casco convencional
Protector respiratorio desechable

© o NS o ALN S

AUTOEVALUACION DE ESTANDARES MINIMOS

Mediante la Resolucion 0312 del 13 de febrero del 2019, el Ministerio del Trabajo establecié los Estandares
Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

El Consorcio San Sebastian 064, remite autoevaluacion de los estandares minimos del SG SST del periodo
2024, segun la resolucién 0312 de 2019 radicada ante la ARL Colmena el 17/02/2025 la cual obtuvo una
calificacion de 78% Aceptable cuyas recomendaciones es mantener la calificacién y evidencias a disposicion
del ministerio de trabajo

Programa de capacitacion y entrenamiento: El contratista desarrolla actividades encaminadas a proporcionar a
los trabajadores los conocimientos y destrezas necesarias para desempefiar su labor asegurando la prevencion
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Estas capacitaciones permitiran valorar los peligros y los controlar los riesgos relacionados con sus actividades
laborales.

Tabla 36 - Relacién Capacitaciones contratista

CAPACITACIONES
ITEM FECHA TEMA # ASISTENTES
1. 10/09/2025 Campafia Escucha, apoya y busca alternativas: Dia mundial para la prevencién del suicidio. 39
Camparia Seguridad en Linea: Reporta y Protege (Asociada a auto reporte de condiciones y
2. 17/09/2025 novedades incluyendo los medios o canales tecnoldgicos “WhatsApp” para el reporte de 27

novedades asociadas con condiciones de seguridad y especial la gestién de riesgo quimico.)
Campafia de seguridad vial: Primera Linea de Defensa (importancia de la correcta inspeccion

3. 23/09/2025 preoperacional) 41
4. 30/09/2025 Campafia enfocada en la prevencién del cancer de prostata 44
5. 29/09/2025 Capacitacion referente al uso adecuado de elementos de proteccioén personal 37
Charlas de seguridad
1 1/09/2025 Socializar mecanismo de auto reportes de condiciones de trabajo y salud; Seguimiento a 37
: restricciones médico-laborales e implementacion de recomendaciones médicas
2 2/09/2025 Socializar procedimiento de seguridad para ciclistas 37
3. 3/09/2025 Socializar Instructivo uso racional y eficiente de la energia 35
4 409/2025 Socializar politicas asociadas al PESV: Politica de prevencién y control del consumo de alcohol, 2%

tabaco, drogas y otras sustancias psicoactivas.
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ITEM

5.
6.
7
8.

9.
10
11.

12,

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22,

FECHA
5/09/2025

6/09/2025
8/09/2025
9/09/2025

11/09/2025
12/09/2025
13/09/2025

15/09/2025

16/09/2025
18/09/2025

19/09/2025

20/09/2025

22/09/2025
24/09/2025
25/09/2025

26/09/2025

27/09/2025
29/09/2025

Inspecciones

CAPACITACIONES
TEMA
Socializar politicas asociadas al PESV: Politica de uso de elementos de proteccion
Socializar politicas asociadas al PESV: Politica de no uso de equipos méviles de comunicacion
durante la conduccién
Socializar politicas asociadas al PESV: Politica de regulacién de velocidad
Socializar politicas asociadas al PESV: Politica para la regulacién de horas de conduccion y
descanso.Socializar actualizacion de formato Autoreporte de condiciones
Ahorro eficiente del agua
Prevencion de tuberculosis
Prevencion de lesiones del sistema osteomuscular y pausas activas
Socializar procedimientos de trabajo para la operacién de maquinaria de acuerdo al inventario
de actividades.
Uso de los tres puntos de apoyo para ascenso y descenso de maquinaria y vehiculos
Prevencion de caidas al mismo nivel
Importancia de realizar cambios de postura y pausas con énfasis en codo, mano/mufieca, cuello
y espalda baja.
Socializar procedimiento para el control de la velocidad de los vehiculos vinculados a la
organizacion con fines laborales.

Seguimiento a restricciones médico-laborales e implementacion de recomendaciones médicas
Manejo adecuado de residuos; y Socializar instructivo manejo integral residuos
Socializar instructivo uso racional y eficiente del agua
Exposicion al polvo de silice cristalina, posibles efectos, riesgos y métodos de prevencion
establecidos por la empresa
Prevencion del estrés laboral
Prevencion de diabetes

# ASISTENTES

37
37
37
44

45
46
41

47

50
44

44

44

46
43
42

43

43
34

Durante el correspondiente periodo el contratista desarrolla inspecciones, permitiendo identificar el estado en
el cual se encuentran los equipos, entre estas tenemos:

No

O NS OA

Tabla 37 - Inspecciones contratista

FECHA INSPECCION CANTIDAD ‘
29/09/2025 Inspeccion de orden y aseo 4
17/08/2025 Inspeccion Botiquin 3
25-08-2025 Inspeccién Camilla 1
29/09/2025 Inspeccién General 4
17/08/2025 Inspeccion Kit contencién de derrames 2
29/09/2025 Inspeccién EPP 3
17/09/2025 Inspeccion extintores 3

Preoperacionales de herramientas, equipos, maquinaria, vehiculos, entre otros: El contratista desarrolla

chequeo he inspeccion de herramientas, equipos, maquinaria, vehiculos, con el fin de verificar el estado y de
estar forma poder desarrollar las actividades o funciones:

Tabla 38 - Preoperacional

No FECHA INSPECCION

1. 01092025 a 30/09/2025 Cargador Frontal Dossan SD310
2. 01/09/2025 a 30/09/2025 Excavadora 329-3

3. 01/09/2025 a 30/09/2025 Excavadora 329-2

4. 01/09/2025 a 30/09/2025 Excavadora 320E

5. 01/09/2025 a 30/09/2025 Excavadora Dossan DX190WA
6. 01/09/2025 a 30/09/2025 Excavadora Hyundai R140W
7. 01/09/2025 a 30/09/2025 Recicladora Wirtgen WR2500
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No FECHA INSPECCION

8. 01/09/2025 a 30/09/2025 Disa SD310

9. 01/09/2025 a 30/09/2025 Turbo Hino WCP649

10. | 01/09/2025 a 30/09/2025 Camioneta Foton GUW 021
11, 01/09/2025 a 30/09/2025 Camioneta D-MAX QES685
12. | 01/09/2025 a 30/09/2025 Camioneta Toyota MHR990

Barios Portatiles

Se evidencia dotacion de bafios portatiles - Bateria sanitaria en dptimas condiciones, estan debidamente
higienizados.
Tabla 39 - Baterias Sanitarias
No. Bario Portitil |

PR7 + 530 Control de tréfico.
PR13+650 Control de tréfico.
PR13+700 Planta
Sector Parque Nacional Purace

ENFATIEN

Hidratacién

Teniendo en cuenta las actividades laborales, el contratista proporciona hidratacién a los colaboradores,
permitiendo de esta forma brindar unas condiciones dptimas para el desarrollo de la actividad.

Eliminacién de residuos

De acuerdo con la Resolucion 2184 de 2019, el consorcio a establecido puntos o areas de reciclaje con un sitio
de almacenamiento temporal, estos se encuentran establecidos en:

Tabla 40 - Puntos de reciclaje

No. Puntos de reciclaje
1. PR 13+700
PR4+470

Control Aportes Legales y sequridad Social contrato de Obra

Mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza revisién de afiliaciones, planillas de seguridad social y
aportes parafiscales de todo el personal del contratista de obra.

Se hacen recorridos con el contratista, permitiendo de esta forma verificar la implementacion de sefializacion
en obra, adoptando medidas de seguridad vehicular y de trabajo. En efecto, a través de la sefializacién se indica
alos actores del transito, la forma correcta y segura de circular por las vias, evitar riesgos y facilitar la circulacion.

Reporte de accidentes

Se Informa que en el respectivo mes no se presentd ningun accidente de trabajo, ni se han presentado
enfermedades laborales.

Reporte de accidentes e incidentes |

No. Nombre y apellidos Cedula Fecha Radicado Razon social
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Comité paritario de sequridad y salud en el trabajo — COPASST

El CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, informa que se acoge al comité
paritario de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Ingenieria, Transporte y Maquinaria S.A.S con NIT
900.102.268-1 — INTRAMAQ, quien es uno de los consorciados.

Comité de convivencia Laboral

El CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, informa que se acoge al comité de
convivencia laboral de la empresa Ingenieria, Transporte y Maquinaria S.A.S con NIT 900.102.268-1 -
INTRAMAQ, quien es uno de los consorciados.

Analisis de trabajo sequro.

Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la
exposicion o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria a las cuales pueden causar
accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales.

Para el control de estas tareas de alto riesgo se elaboran los permisos de trabajo, se realiza el ATS y se hace
la respectiva revision de los EPP y equipos necesarios para las actividades de alto riesgo.

Entre las medidas preventivas, se informa que el mes de julio el contratista desarrollo andlisis de trabajo seguro
en:

Tabla 41 - Analisis de trabajo seguro ATS

1. 01/9/2025 a 30/9/2025 Conductores de vehiculos 4
2. 01/9/2025 a 30/9/2025 Ayudantes de Obra 4
3. 01/9/2025 a 30/9/2025 Laboratorista 4
4. 01/9/2025 a 30/9/2025 Operadores de maquinaria 4
5. 01/9/2025 a 30/9/2025 Topdgrafo y cadenero 4
6. 01/9/2025 a 30/9/2025 Regulador de trafico 4
7. 01/9/2025 a 30/9/2025 Manipulacion de sustancias quimicas 4

Trabajo en alturas

Teniendo en cuenta la resolucion numero 4272 de 2021, donde se establecen los requisitos minimos de
seguridad para el desarrollo de trabajo en altura, el Consorcio San Sebastian 064 se permite detallar certificados
de Coordinador de alturas para la firma de permisos de trabajo en alturas que se puedan presentar en los
frentes de trabajo:

COORDINADORES DE ALTURAS

NOMBRES Y ENTIDAD FECHA DE
el B APELLIDOS S CERTIFICADORA CERTIFICADO AL L
) . Profesional ASEQICEPEL
1. 10.294.134 Miguel Martinez Ambiental ASEQI CEPEL 5/05/2023 SAS

2, 76.007.432 Olmes Meneses Lucumi Inspector SST SENA 23/09/2023 SENA
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San Sebastian 064 se adjunta los certificados de coordinador de alturas y trabajador autorizado de los
subcontratistas del proyecto, esto es con el fin de velar el estricto cumplimiento legal vigente

Politica PSA - Pruebas de alcoholemia

Para el desarrollo de las pruebas de alcoholemia se cuenta con personal capacitado y certificado. Teniendo en
cuenta el programa de estilos de vida saludable, se informa que en el correspondiente se realizaron 60 pruebas
de alcoholemia

Recurso humano - Brigadas de emergencia

Para dar respuesta a las emergencias que se puedan presentar durante la ejecucion de las actividades la

empresa cuenta con brigadistas, los cuales estan distribuidos en los diferentes frentes de obra.
Tabla 42 - Brigadistas

No NOMBRES Y APELLIDOS CARGO UBICACION
1. Miguel Andrés Martinez Galeano Lider de brigada Oficina principal Popayan
Carlos Andrés Arredondo Vargas Brigada de Evacuacion. Corredor de Paletara

Plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias

Permite desarrollar actividades de prevencion y preparacion de todo el personal vinculado al centro de trabajo
Consorcio San Sebastian 064, permitiendo de esta forma mitigar y atender los efectos producidos por una
emergencia o accidente que comprometa la integridad fisica del personal, las instalaciones, las comunidades
vecinas y el entorno natural.

Para dar respuesta a las emergencias que se puedan presentar durante la ejecucion de las actividades la
empresa desarrolla actualizaciéon para la conformacion del equipo de brigadistas, quienes seran personas
capacitadas y estaran distribuidos en los diferentes frentes de obra.

Para el mes de octubre se programa con apoyo ARL, Capacitacion brigada de emergencia.

Tabla 43 - Relacion Equipos atencion de emergencias

INSUMO CANTIDAD UBICACION
Camillas rigidas & Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Administrativa
Inmovilizadores 3 Bodega SAU, Planta trituradora , Oficina Administrativa
Botiquin de primeros auxilios 2 Bodega SAU,, Oficina Administrativa
Extintores ABC 3 Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Popayan
PHEE R adas_- CHEEEEIES 12 Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Popayan
emergencia, casco
Kit Antiderrame 3 Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Popayan
Paletas Pare y siga para detener el trafico 2 PR 4+740 Hasta PR15+560
Radios de comunicacion ) ZIZU(I?;Z())O Hasta PR15+560, Planta trituradora, Zona del PNN Puracé (Cuando se
Ruta de evacuacion 5 Oficina
Paletas de senalizacion Punto de encuentro 5 En proceso de compra (Sefializacion)

Plan estratégico de sequridad vial

El contratista establece, ejecuta, verifica y evalla actividades orientadas a la prevencion y control de accidentes
de transito, asi como la adopcién de conductas seguras de movilidad, donde interviene el personal y vehiculos
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propios y terceros (en la atencién de accidentes de transito) al servicio del Consorcio San Sebastian 064.

Todo empleador y contratante que se encuentre obligado a implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial,
debera ser articularlo con el Sistema de Gestion de SST; cabe resaltar que el Consorcio San Sebastian 064
esta en actualizacion o elaboracion del Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo con la Resolucion 40595
de 2022.

De igual manera se realizan actividades que garanticen el cumplimiento legal tales como Procedimiento y
formato de informe de reporte de investigacién de siniestros viales; que permita reducir significativamente la
ocurrencia de siniestros viales referenciando cada uno de los pilares del PESV (fortalecimiento institucional,
comportamiento humano, vehiculos seguros, infraestructura segura, atencién a victimas y valores agregados o
innovaciones).

El Consorcio San Sebastian, en cumplimiento con su Plan Estratégico de Seguridad Vial, ha llevado a cabo la
implementacién de un programa de capacitacion dirigido a su personal, enfocado en el manejo y control del
regulador vial. Esta iniciativa tiene como obijetivo fortalecer las competencias de los colaboradores en la gestion
del tréfico, promoviendo practicas seguras y responsables que contribuyan a reducir riesgos y prevenir
accidentes en las areas de trabajo y en las vias circundantes.

Reuniones

El dia 09 de septiembre de 2025 se participd en una reunién convocada por los lideres de la Junta de Accion
Comunal (JAC) veredal, esta abarco temas de seguridad vial y estrategias implementadas por el Consorcio
San Sebastian en materia de prevencion de siniestros viales.

Durante la reunion, se expusieron las siguientes acciones realizadas:

o Campafias de sensibilizacion en instituciones educativas, mediante talleres sobre seguridad vial.

o Emision de cufias radiales con mensajes preventivos.

o Comunicacién directa con empresas de transporte publico y de transporte de materiales, con el fin de
promover buenas practicas en la via.

Se informa que el 23 de septiembre de 2025, se realizd reunién con el consqrcio san Sebastian 064, comisaria
de policia de la Alcaldia de Purace — Coconuco, Administrador Vial del INVIAS e interventoria, esta se hace
con el fin de plantear estrategias de prevencion y promocién de la seguridad vial

Durante el encuentro, se planted la implementacion de una campafia conjunta de sensibilizacion y control,
dirigida a los diferentes actores viales que transitan por el corredor, incluyendo conductores particulares, de
transporte publico y de carga.

La iniciativa tiene como objetivos principales:
o Fomentar comportamientos seguros en la via.

o Reforzar el cumplimiento de las normas de transito.
e Reducir la incidencia de siniestros viales en la zona.
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Asimismo, se acordd la ejecucion de acciones articuladas de caracter pedagégico, acompafiamiento preventivo
y control operativo, con el apoyo de las autoridades competentes.

Estrategias implementadas

Actividades Pedagdgicas en Sequridad Vial

Teniendo en cuenta las actividades planteadas y con el fin de dar cumplimiento a las acciones de promocién y
prevencion, se informa que se realizd:

Talleres Pedagégicos

Con el objetivo de brindar a los nifios y nifias conocimientos basicos sobre las normas de transito y promover
comportamientos seguros como peatones, pasajeros y ciclistas, el Consorcio San Sebastian adelanté una serie
de talleres pedagogicos y actividades formativas en diferentes instituciones educativas y espacios comunitarios
del corredor vial.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia institucional de fortalecer la cultura de la seguridad vial desde la
primera infancia, fomentando el respeto por las sefiales, la prevencion de riesgos y la reduccion de accidentes
en el entorno escolar y comunitario.

A continuacion, se relacionan las principales actividades desarrolladas:

o 18 de septiembre de 2025: Se llevé a cabo un taller de seguridad vial con la comunidad participante
del Comité de Participacion Comunitaria No. 13, orientado por la Secretaria de Transito y Transporte.
Durante la jornada se socializaron conceptos bésicos de convivencia en la via, autoproteccién y
corresponsabilidad ciudadana.

e 25 de septiembre de 2025: Se realizd un taller pedagdgico sobre seguridad vial dirigido a los
estudiantes de los grados preescolar a quinto de la Institucién Educativa Alto Pesares. A través de
dinamicas ludicas y material didactico, los nifios aprendieron sobre el uso correcto de los cruces
peatonales, el significado de las sefiales de transito y la importancia del uso del cinturon de seguridad.

o 25de septiembre de 2025: En la Institucion Educativa La Union Cabrera, se desarroll6 un taller similar,
promoviendo en los estudiantes actitudes de respeto hacia los demés actores viales y el
reconocimiento de los riesgos mas comunes en las vias rurales.

o 26 de septiembre de 2025: Se llevé a cabo un taller pedagdgico sobre seguridad vial en la Institucién
Educativa Sede Pisoje Bajo, dirigido a los grados preescolar a quinto, donde se reforzaron los
conceptos de sefalizacidn y cuidado personal en zonas de transito vehicular.

e 29 de septiembre de 2025: En la Sede Educativa El Sendero, se desarrollé un taller pedagdgico sobre
seguridad vial, con el acompafiamiento de la Secretaria de Transito y Transporte de Popayan. Durante
la actividad, los funcionarios realizaron demostraciones préacticas y explicaron la importancia de
adoptar habitos de movilidad segura en entornos escolares.

o 30 de septiembre de 2025: Se efectud un taller pedagdgico en la Sede Educativa Santa Barbara,
también con el apoyo de la Secretaria de Transito y Transporte de Popayan. La jornada incluy6 juegos
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didacticos, simulacros peatonales y reflexiones sobre el papel de los nifios como multiplicadores de la
seguridad vial en sus hogares y comunidades.

De esta forma se implementan estrategias, se busca fortalecer y evitar eventos viales sobre el sector, en estas
actividades se tratan temas de cultura y seguridad vial, buscando que todos los actores involucrados muestren
y asumen responsabilidad en la prevencién de incidentes y en la proteccion de la vida y el bienestar de todos
los usuarios de las vias.

En el correspondiente mes el contratista realizé inspecciones ocupacionales, actividad que permite conocer el
estado del vehiculo, con el fin tomar las medidas necesarias en sus actividades y desplazamientos.

Comunicaciones

El Consorcio San Sebastian, en cumplimiento de su compromiso con la seguridad vial y la proteccién de todos
los actores que transitan por nuestro corredor, ha emitido comunicaciones oficiales dirigidas al Consorcio Nuevo
Caucay a las empresas transportadoras de servicio publico que circulan de manera habitual por la via Popayan
— Coconuco.

En dichas comunicaciones se solicita de manera expresa el acatamiento de las medidas de control de trafico
implementadas por los reguladores viales, especialmente en el tramo comprendido entre el kildmetro 0+000 y
el kildmetro 16+000, donde actualmente se ejecutan obras de gran importancia para la region.

El objetivo principal de estas acciones es garantizar un entorno seguro, ordenado y eficiente, minimizando los
riesgos de siniestros, mejorando la movilidad y protegiendo tanto a los trabajadores de la obra como a los
usuarios de la via. Asi mismo, se busca fomentar la cooperacién de las empresas transportadoras, para que a
través del cumplimiento de las disposiciones se logre una convivencia arménica entre la operacién del
transporte y el desarrollo de las actividades constructivas.

El Consorcio San Sebastian reafirma su compromiso con la seguridad, la prevencion y el bienestar colectivo,
trabajando de la mano con los actores viales y las comunidades aledafas para lograr un desarrollo vial
sostenible y responsable. Se relacionan comunicaciones:

CSS064-0OBRA-CL-2255-25, Dirigido a Empresas de Servicio de Transporte Publico — Terminal de transporte
de Popayan, Asunto: Solicitud acatar medidas de control de trafico — reguladores viales.

CSS064-OBRA-CL-2258-25, Dirigido a Consorcio Nuevo Cauca; Asunto: Solicitud acatar medidas de control
de trafico — reguladores viales, entre los km 0+000 al km 16+000 via Popayan Coconuco
Accidente de transito

El dia 20 de septiembre de 2025

Siendo aproximadamente las 11:05 a.m., se registr6 un siniestro vial a la altura del PR 5+400. En el hecho se
vieron involucrados dos vehiculos de carga, uno tipo volqueta de placa SVO 707 (Particular) y otro tractocamién
de placa XIK 216.

De acuerdo con la informacién recopilada en el lugar, no se presentaron personas lesionadas ni dafios a
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terceros. El incidente ocasiond Unicamente afectaciones materiales menores en los vehiculos implicados.

Se informa que los conductores de ambos automotores procedieron a intercambiar sus datos de contacto con
el fin de realizar una conciliacion directa respecto a los dafios ocasionados. La situacion fue controlada sin
requerir la intervencion de las autoridades de transito, y la via quedd habilitada nuevamente pocos minutos
después del evento

El dia 26 de septiembre de 2025

Aproximadamente a las 12:25 del mediodia, en el kildmetro 17+280 aproximadamente de la via que conduce
del municipio de Coconuco a Popayan, se present6 un accidente de transito en el que se vio involucrado un
vehiculo de servicio publico de la empresa Cootranslaboyana, que cubria la ruta Pitalito (Huila) — Popayan
(Cauca).

El automotor, tipo colectivo y de placas SZS 031, sufrié un volcamiento lateral, presuntamente debido a un
exceso de velocidad y en versiones de pasajeros se encontraba hablando por teléfono.

De manera inmediata, personal del Consorcio San Sebastian y de la interventoria hicieron presencia en el lugar,
brindando apoyo en la atencién de los heridos, la evacuacion de los pasajeros y su remision a centros
asistenciales.

Hacia la 1:45 p.m., arrib6 al sitio personal de la Secretaria de Transito Municipal para adelantar los

procedimientos correspondientes, y restableciendo flujo vehicular. Se informa que el sector donde ocurrié el
siniestro, no se desarrollaban actividades constructivas.

El dia 29 de septiembre de 2025

Siendo aproximadamente las 11:00 a.m., se registré un siniestro vial a la altura del PR 18+400. En el evento se
vieron involucrados dos vehiculos de carga, uno tipo volqueta (DCN 042) y otro camién.

De acuerdo con la informacion recolectada en el sitio, la volqueta de placa involucrada pertenece a un
contratista vinculado al Consorcio San Sebastian 064 . Segun lo informado por el propietario del vehiculo, se
procedié a activar la péliza de seguro correspondiente, con el fin de cubrir los dafios materiales ocasionados en
el siniestro.

Es importante resaltar que no se presentaron personas lesionadas ni afectaciones a terceros. La situacion fue
atendida de manera oportuna, y los conductores implicados llegaron a un acuerdo respecto al procedimiento a
seguir, evitando la obstruccién prolongada de la via.

El area fue verificada por el personal del consorcio, confirmando la normalizacién del trafico vehicular y la
ausencia de riesgos adicionales en el sector
Protocolo de bioseguridad

Teniendo en cuenta la normatividad establecida de las medidas de bioseguridad y la circular emitida por el
INVIAS “Por medio de la cual se disponen las medidas adoptadas por el Instituto Nacional de Vias — INVIAS
para el reconocimiento de los costos que se deriven de la implementacion de los Protocolos de Bioseguridad
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en los contratos de Obra, Interventoria, Administracién Vial, Microempresas, Convenios Interadministrativos y
Consultoria durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones;

La resolucién 555 DE 2023 del 5 de abril establece que uso del tapabocas sera obligatorio para ingresar a
instituciones prestadores de servicios de salud y hogares geriatricos, también se recomienda el uso de
tapabocas para las personas de 60 afios en adelante o aquellas con comorbilidades e inmunosupresion, asi
como las que presentan sintomas respiratorios.

En el mes de julio de 2025 no se reportaron casos positivos 0 sospechosos de COVID 19 en el Consorcio san
Sebastian 064.

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL ESTADO GENERAL DE LOS PROYECTOS
41 Informe Semanal De Interventoria

El Informe Semanal consolidado que sirve de soporte al estado y avance del contrato, correspondientes al
periodo de ejecucion se encuentran en el Anexo 1 — Informes Semanales, diligenciados en el formato MEPI-
MN1-IN-15-FR-3, el cual fue enviados hasta el corte del presente informe al correo electronico de Supervisor
del de Contrato y al Gestor Técnico del Contrato, del INVIAS. (Ver Anexo 1) En el siguiente cuadro se relaciona
el informe enviado y el periodo al cual corresponde

Tabla 44 - Informes Semanales

172 Del 29 de agosto al 4 de Sept de 2025
173 Del 05 al 11 de septiembre de 2025
174 Del 12 al 18 de septiembre de 2025
175 Del 19 al 25 de septiembre de 2025

4.2  Maquinaria y Equipo Contrato De Obra

En el presente informe, se registran los equipos de maquinaria obra utilizados por el contratista, se diligencia el
formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 de acuerdo a la informacién disponible al corte del presente informe (Ver Anexo
2)

e  Mddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.3  Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato De Obra

Mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza el seguimiento al personal de obra que participo en el
proyecto, durante el periodo del presente informe (Ver Anexo 3); de acuerdo al personal que labora en el
contrato de obra, se adjunta certificacién de Revisor fiscal de Consorcio San Sebastian

e Modulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021

4.4 Informe financiero y presupuestal contratos de obra

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se realiza el seguimiento al estado financiero y presupuestal del
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contrato de obra, durante el periodo que comprende el presente informe (Ver Anexo 4).
4.5 Estado General Del Tiempo

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se realiza el seguimiento al estado del tiempo en la zona donde
se desarrolla el proyecto (Ver anexo 5).

e Modulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de
2021

46 Resumen Ensayos De Laboratorio

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 se realiza el resumen de los ensayos de laboratorio a los
materiales empleados para la ejecucién del proyecto (Ver anexo 6).

e Mbdulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.7  Seguimiento Garantias Y Seguros Contratos De Obra

El seguimiento a las garantias contractuales se encuentra registrado en el formado MEPI-MN1-IN-15-FR-12,
de acuerdo al Manual de Interventoria. (Ver anexo 7)

e  Mddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.8  Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra

En el mes de septiembre de 2025, se realizé el Seguimiento al Plan de Calidad del contratista Consorcio San
Sebastian 064 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, segun los lineamientos del INVIAS, y haciendo
verificacion de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-
FR-14 presentado por el contratista y revisado por esta Interventoria se incluye en el (Anexo 8).

e Modulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de
2021

481 Seguimiento al Plan de Inspeccién y ensayo del contratista

Se presenta el informe de seguimiento de Gestion de la Calidad realizada en el mes de septiembre de 2025,
que incluye las actividades de calidad del Consorcio ICAYECO 189y el seguimiento y control del plan de calidad
de contratistas de obra. Este seguimiento se hace de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001, el
sistema de gestion del Consorcio ICAYECO 189 y Planes de Calidad de Obras e Interventoria; y cumpliendo
con los requisitos establecidos por el INVIAS.

En el mes de septiembre de 2025, se realizé el Seguimiento al Plan de Calidad del contratista Consorcio San
Sebastian 064 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, segun los lineamientos del INVIAS, y haciendo
verificacion de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-
FR-14 presentado por el contratista y revisado por esta Interventoria se incluye en el (Anexo 8).
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e Modulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de
2021

Se hizo seguimiento al Plan de Inspeccion y ensayo de la firma contratista Consorcio San Sebastian 064, para
lo cual se recibi6 del contratista el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 en el cual se reportaron 443 ensayos
realizados en el mes de septiembre de 2025. Estos ensayos se hicieron al material granular tipo subbase,
material de mejoramiento, concretos 4000PSI y 3000PSI y MR 42. Se revisaron los informes de resultados de
los ensayos y se incluyen en el anexo 6, asi mismo se adjunta registro Resumen ensayos de Laboratorio MEPI-
MN1-IN-15-FR-11 del Consorcio San Sebastian 064.

482 Materiales con Certificado de Calidad

A corte del presente informe se recibié por parte del contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 los
certificados de calidad de los siguientes materiales tales como: acero, cemento, geotextil etc., dichos
Certificados en el Anexo 6 como se han venido incluyendo en el informe mensual

483 Equipos de seguimiento y medicion

En el presente mes se reviso el estado de calibracion/verificacién de los equipos de seguimiento y medicion

utilizados por la firma contratista Consorcio San Sebastian 064. A continuacion, se describen los equipos de
medicion con que cuenta la firma contratista y los certificados de calibracién/verificaciones vigentes.

Tabla 45 - Equipos de Seguimiento y medicion

o Fecha de
Tipo de Equipo Fabricante Fe.c i de Certlflcadg = Vencimiento
Calibracion Calibracion " oy
Calibracion
Méquina para
ensayos a PINZUAR 197 20/03/2025 F-34008-010-RO 27/03/2026
compresion
Equipo micro PINZUAR 137 21/03/2025 NA-34008-006- 27/03/2026
deval RO
L il PINZUAR 1224 21/03/2025 WU 27/03/2026
Angeles RO
Estacion Total
TOPCON TOPCON 679346 15/02/2025 3790 15/08/2025
BIED TOPCON 629346 15/02/2025 WP0002896 15/08/2025
Precision

Los certificados de calibracién de los equipos se incluyen en el anexo 8
49  Otros Documentos Seguimiento Mensual
491 Seguimiento a la Inversion del Anticipo

Se encuentra en tramite el Anticipo No 2 por valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS MICTE (
$6.000.000.000,00)

Respecto al anterior anticipo este es el balance:

El contratista presento el informe de RENDICION FINAL DE CUENTAS CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA Version 0 -
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA ‘ CONSORCIO
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION

2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA ICAYECO-189
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 42 Pagina
SEPTIEMBRE DE 2025 105

No.317736 FID 317736 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 - CESION respecto al manejo de recursos
entregados en calidad de anticipo

Los rendimientos financieros obtenidos con los recursos depositados por concepto de anticipo de dineros
provenientes de Recursos de la Nacién del contrato de obra publica 1006 de 2021, fueron consignados dentro
de los 30 dias siguientes del mes ejecutado, en la cuenta bancaria asignada a favor de la Direccion del Tesoro
Nacional

La interventoria realizo el control y vigilancia al manejo de los recursos entregados en calidad de anticipo, al
contratista, con los requisitos que debia cumplir y los formatos que debia diligenciar cumplimiento de los pagos
autorizados por el Interventor del Contrato y de acuerdo con lo previsto en el plan de inversion de anticipo (Ver
anexo 9); hasta culminar con el cierre de la cuenta bancaria que para el efecto indico la Subdireccion Financiera

A continuacion, se muestra el Plan De Inversion Del Anticipo para la ejecucién del objeto del CONTRATO
ESTATAL

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA - APROBADO INICIAL

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - APROBADO

VALOR
iTEM DESCRIPCION PROGRAMA
. VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 %
No. DEL ITEM APROBADO
A)
Materiales y $ $ $
1 $1.860.000.000 | $ 800.000.000 $ 800.000.000 $ 700.000.000 56,70%
transporte. 550.000.000 499.735.294 | 5.209.735.294
Magquinaria y $
2 . $1.378.500.000 $0 $0 $0 $0 15,00%
Equipo 1.378.500.000
$
3 Costos personales | $ 450.000.000 $450.000.000 $ 450.000.000 $450.000.000 | $400.000.000 | $400.000.000 28,30%
2.600.000.000
$
TOTAL $3.688.500.000 = $1.250.000.000 = $1.250.000.000 = $1.150.000.000 =~ $950.000.000 = $899.735.294 100%
9.188.235.294
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA - MODIFICACION
ITEM  DESCRIPCION DEL VALOR PROGRAMA
. VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 %
No. ITEM APROBADO (A)
Materiales y
| " $196.074.609 | $2.254.332.094 | $ 1.395.630.595 | § 860.764.403 | $ 1.650.000.000 | $ 209.627.452 $ 6.566.429.153 71,47%
ransporte.
2 Magquinaria y Equipo | $ 979.933.595 $10.448.769 $ 45.229.250 $ 342.888.386 $ 1.378.500.000 15,00%
3 Costos personales $ 358.538.294 $284.767.847 $0 $600.000.000 $1.243.306.141 13,53%
TOTAL $1.534.546.498 | $2.264.780.863 | $1.725.627.69 | $860.764.403 | $ 1.992.888.386 | $ 809.627.452 $9.188.235.294 100%

A continuacion, se presenta un resumen de los desembolsos aprobados al cierre de febrero de 2024 en
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consideracion para los diferentes rubros aprobados en el Plan de Inversion de Anticipo con saldo en ceros.

Tabla 46 — Detalle movimientos de inversién del anticipo

VALOR
. VALOR VALOR
DESCRIPCION DEL PROGRAMA VALOR ACUMULADO SALDO ANTICIPO
. ACUMULADO MES PRESENTE
ITEM APROBADO ACTUAL D=(B+C) ACTUAL (A-D)
ANTERIOR (B) MES(C)
(A)
$
1 Materiales Y Transporte $ 6.566.429.153 $ 6.566.429.153 $ -
6.566.429.153
$
2 Magquinaria Y Equipo $1.378.500.000 $1.378.500.000 $ -
1.378.500.000
$
3 Costos Personal $1.243.306.141 $ 1.243.306.141 $ -
1.243.306.141
$
TOTALES $9.188.235.294 $9.188.235.294 $ -
9.188.235.294

Con corte al presente informe de acuerdo al Seguimiento Inversion Del Anticipo De Obra Por items tales como,
materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, con cierre de la fiducia, se tiene un acumulado
desembolso de $ 9.188.235.294 y un saldo $ 0.00 en todos los items del Plan de inversion de anticipo

De acuerdo a la solicitud recibida por parte del Fideicomitente mediante comunicacién de fecha 24 de enero
2024, cumplido el objeto contractual y agotados los recursos objeto del anticipo, la Fiduciaria de Occidente S.A.
procedié a la cancelacidn de las cuentas asociadas al fideicomiso asi:

* Fic Occitesoros No. 1101203001148 correspondiente al Fondo de Revisoria, el dia 11 de enero de 2024, el
valor de $2.174.647,12 fue trasladado a la cuenta de ahorros 408900603 a nombre de FIDUOCCIDENTE FID
317736 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064.

« Cuenta de ahorros No. 408900603 el 16 de febrero de 2024, por valor total de $ 409.640,76 los cuales fueron
girados mediante transferencia a nombre CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 a la cuenta corriente No. 477-
820047 de Banco de Occidente; por concepto de devolucién de los recursos de gastos, y fondo de reserva

Con el cierre de la fiducia y de acuerdo con la rendicién final de cuentas, el saldo de los recursos
administrados es el siguiente:

PRODUCTO NUMERO ENTIDAD FINANCIERA SALDO CORTE
CUENTA AHORROS 408900603 BANCO DE OCCIDNTES A. 0.00

En la tabla que a continuacién se presenta, se resumen los valores de los rendimientos financieros obtenidos al cierre del mes de febrero 2024, con los

datos que reposan en la entidad financiera donde se maneja el anticipo.

Tabla 47 - Detalle Rendimientos financieros del anticipo
INFORME No.  PERIODO  RENDIMIENTOS  REND. ACUMULADOS  FECHA. PAGO ‘
1 dic-22 $1.419.844,41 $ 1.419.844,41 4/01/2023
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INFORME No.  PERIODO  RENDIMIENTOS  REND. ACUMULADOS  FECHA. PAGO‘

2 ene-23 $ 14.525.861,65 $ 15.945.706,06 4/01/2023
3 feb-23 $ 10.556.294,40 $ 26.502.000,46 8/03/2023
4 mar-23 $8.064.329,93 $ 34.566.330,39 12/04/2023
5 abrilr-23 $4.827.710,18 $ 39.394.040,57 17/05/2023
6 mayr-23 $2.756.856,16 $42.150.896,73 14/06/2023
7 Jjun-23 $469.334,32 $42.620.231,05 13/07/2023
8 jul-23 $87,74 $42.620.318,79 11/08/2023
9 agol-23 $7,07 $42.620.325,86 8/09/2023
10 sep-23 $6,67 $42.620.332,53 9/10/2023
11 oct-24 $6,36 $42.620.338,89 10/11/2023
12 nov-23 $579 $42.620.344,68 11/11/2023
13 dic-23 $4,22 $42.620.348,90 7/03/2024
14 ene-24 $0,00 $42.620.348,90 11/02/2024
15 feb-24 $0,00 $42.620.348,90 12/02/2024

Al presente informe se tiene rendimientos acumulados por valor de § 42.620.348,90 de acuerdo a informe
mensual febrero 2024 por la Fiducia de Occidente, con relacién a los traslados de rendimientos

La fiducia informa que los rendimientos generados por los recursos del anticipo, fueron consignados a la Entidad
Estatal en la cuenta bancaria informada por parte del Fideicomitente para tal finde la siguiente manera:

ANEXO RELACION DE PAGOS POR RENDIMIENTOS A LA ENTIDAD ESTATAL SEMESTRE 2022_10 AL 2024_02
FECHA BFMFLI;]AIHO NOMBRE BENEFICIARIO CAUSACION | VALOR BRUTO | FECHA DE PAGO| ID. BENEFICIARIO |ID.TERCERO DEL PAGO VNSEI:AGO T
4/01/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 1,419,844.41 5/01/2023 899399090 MINISTEFRIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1,419,844.41 | ACH
6/02/2023( 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 14,525,861.65 7/02/2023 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 14,525,861.65 | ACH
8/03/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 10,556,294.40 8/03/2023 899399090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 10,556,284.40 | ACH
12/04/2023( 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 8,064,329.93 12/04/2023 899399090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 8,064,329.93 | ACH
11/05/2023( 800215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 4,827,710.18 11/05/2023 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 4,827,710.18 | ACH
9/06/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 2,756,856.16 9/06/2023 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2,756,856.16 | ACH
13/07/2023( 800215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 469,334.32 13/07/2023 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 469,334.32 [ ACH
9/08/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 87.74 9/08/2023 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 87.74 | ACH
8/09/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 7.07 8/09/2023 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 7.07 [ ACH
9/10/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 6.67 9/10/2023 899399090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 6.67 [ ACH
10/11/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 6.36 10/11/2023 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 6.36 [ ACH
11/12/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 579 11/12/2023 899399090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 5.79  ACH
16/01/2024( 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 3.86 16/01/2024] 899399090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 3.86 | ACH
Total Causado 42,620,348.54 42,620,348.54

492 Seguimiento programa de obra

Para el mes de septiembre de 2025, el Contratista present6 el Acta De Recibo Parcial De Obra No. 42 y
PROFORMA N°8 asi

Tabla 48 -Detalle Acta De Recibo Parcial De Obra No. 42 Septiembre de 2025

Acta parcial de obra N°42
SEPTIEMBRE DE 2025

Valor Subtotal Acta $ 2.504.007.387
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Acta parcial de obra N°42
SEPTIEMBRE DE 2025

IVA $18.298.516

Total: $2.727.637.903

Menos Amortizacién $ 275.440.813
Anticipo T

Neto Factura $2.452.197.090

El ajuste definitivo N°42 FACTURA N°9

Tabla 49 —Detalle Acta de Ajuste Definitivo No. 42 Septiembre 2025

Acta de Ajuste Definitivo N° 42 SEPTIEMBRE 2025

Valor Subtotal Acta $721.046.761,0
IVA $5.269.188
Neto Factura $726.315.949,0
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493 Seguimiento al programa de inversiones

Mediante el registro MEPI-MN-IN-6-FR-2 se realiza el seguimiento al programa de inversiones (Ver Anexo 10).

Tabla 50 — Seguimiento Programa de Inversiones dicembre 2023

ene-23
INVERSION OBRA % 0,85% 0,92% 0,98% 1,01% 1,09% 1,24% 1,37% 1,47% 1,62% 1,67% 1,70% 1,02%
PROGRAMADA MES VALOR | 2039.016 | 2195487 | 2345741 2.414.503 2.609.195 2.967.320 3.276.913 3.518.373 3.883.765 3.986.828 4.059.265 2.431.808
INVERSION OBRA % 317% 4,09% 5,07% 6,08% 717% 841% 9,79% 11,26% 12,88% 14,55% 16,25% 14,93%
PROGRAMADA
ACUMULADA VALOR | 7.583955 | 9.779.441 | 12125183 | 14.539.775 17.148970 | 20116290 | 23393203 | 26911.576 | 30.795341 | 34.782.169 38.841.434 | 35452799
INVERSION OBRA % 0,47% 0,61% 0,59% 0,70% 1,03% 1,53% 1,58% 1,67% 1,65% 1,36% 1,33% 1,02%
EJECUTADA MES VALOR | 1123672 | 1.470.019 1.416,267 1.676.036 2.474.004 3.656.613 3.765.776 3.999.409 3.942.441 3.244.070 3.182.556 2.431.808
INVERSION OBRA
EJECUTADA % 1,75% 2,37% 2,96% 3,66% 4,70% 6,23% 7,80% 9,48% 11,12% 12,48% 13,81% 14,83%
ACUMULADA
EJECUTADO
VALOR | 4191801 | 5.661.820 7.078.087 8.754.123 11.228.127 14.886.740 | 18.652516 | 22651.925 | 26504366 | 29.838435 | 33.020.992 | 35452799
ACUMULADO
Tabla 51— Seguimiento Programa de Inversiones diciembre de 2024
ANO 2024 ‘
MES ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 Jun-24 Jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,72% 0.72% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,08%
PROGRAMADA MES VALOR | 2731119 | 2938680 | 2246441 | 1700000 | 1700000 | $300.000 300000 300,000 300000 300.000 300.000 201.850
INVERSION OBRA % 16,08% 17,31% 18,26% 18,98% 19,69% 19,82% 19,94% 20,07% 20,20% 20,32% 20,45% 20,53%
PROGRAMADA ACUMULADA | VALOR | 38183918 = 41122508 | 43371.040 = 45071.040 | 46771.040 = $47.071.040 = 47.371.040 @ 47.671.040 = 47.971.040 @ 48.271.040 = 48571.040 | 48.772.889
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,59% 0,79% 0,60% 031% 0,24% 021% 0,003% 0,000% 0,009%
EJECUTADA MES VALOR | 2731119 | 2938680 | 2248.441 1400812 | 1864508 | $1429.524 738.234 $569.002 507.337 $7.961 $0 $20.803
INVERSION OBRA % 16,08% 17,31% 18,26% 18,85% 19,64% 20,24% 20,55% 20,79% 21,00% 20,87% 20,87% 20,88%
EJECUTADA ACUMULADA
EJECUTADO ACUMULADO VALOR = 38.183.918 = 41122598 = 43.371.040 = 44771.852 46636360  $48.065883 = 48.804117 | $49.373119 = 49.880.457 = $49.888.418  $49.888418  $49.909.221
Tabla 52 — Seguimiento Programa de Inversiones Agossto de 2025
ANO 2005
MES ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25
INVERSION OBRA % 0,53% 0,56% 0,94% 0,94% 0,94% 1,06% 1,14% 1,23% 1,31% 1,31% 1,31% 1,06%
PROGRAMADA MES VALOR | $1.270.341 $1.345.029 $2.238.500 $2.238.500 $2.238.500 $2.536.323 $2.734.872 $2.933.421 $3.131.970 $3.131.970 $3.131.970 $2.536.313
INVERSION OBRA % 21,41% 21,97% 22,91% 23,84% 24,78% 25,84% 26,98% 28,21% 29,52% 30,83% 32,14% 33,20%
PROGRAMADA $50.240.102  $61.776426  $64.511.298 | $67.444.719 | $70.576.689  $73.708.660  $76.840.630 | $79.376.943
VALOR | $51.179.575 | $52.504.604 & $54.763.103 $57.001.603
ACUMULADA
INVERSION OBRA % 0,535% 0,13% 0,45% 0,53% 1,05% 0,86% 1,19% 1,10% 1,05%
EJECUTADA NES VALOR | $1.279625 | $299.316 $ 1075578 | § 1267818 | $2503.118 | $2058446 & $2833851 | 2640594 | §2504.007
INVERSION OBRA % 21,41% 21,54% 21,99% 22,51% 23,56% 24,42% 25,61% 26,71% 27,76%
EJECUTADO
ACUMULADO VALOR  $51.188.846 | $51.488.162 = §$52563740, = $53823755 = $56.326.873 | $58.385.319 = $61219170 = $63859.763 | $66.363.771

De acuerdo con la modificacion N°6 y la reprograma de inversiones N°4 ajustando a los valores actualizados
de acuerdo al traslado de la vigencia del 2026 de ONCEMIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
($11.000.000.000,00) se tiene un saldo aproximado por invertir de OCHO MIL MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y OCHO ML NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE IVA INCLUIDO ( $8.394.778.099,00) y las
necesidades requeridas para su ejecucion.
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A septiembre de 2025, se tenia programado ejecutar obras por valor basico mes por valor $ 3.131.970.293.con
un valor acumulado de $ 70.576.689.271 que representa el 29,52% y se lleva una ejecucion ejecutada
acumulada de $ 66.363.770.504 que representa el 27,76% del valor basico del contrato.

Al cierre del periodo en consideracion se mantiene un valor de ejecucion acumulada de valor $66.363.770.504
el valor que representa un nivel de ejecucion del 27,76% de las actividades programadas con un porcentaje del
29,52%.

494 Actas de comité de Obra

En el periodo correspondiente al presente informe se realizé un comité de obra, se anexan en el formato MEPI-
MN-IN-14-FR-1.

495 Actas de reunion

En el periodo correspondiente no se realizaron actas de reunién.
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5 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
5.1 Informacion General del Contrato

El Instituto Nacional de Vias realizo el proceso CMADT-189-2020, que tiene por objeto la INTERVENTORIA
PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA mediante Resolucién No. 1115 del 27 de
abril de 2021, se ordend la apertura del mencionado Concurso de Méritos Abierto adjudicado al CONSORCIO
ICAYECO 189. NIT. 901.480.839-9.

El valor del contrato es de, CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS
SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($46.719.707.260) M/CTE IVA INCLUIDO, con un factor
multiplicador de 2.36 y con un plazo inicial de ciento catorce (114) meses

La orden de iniciacion del contrato de Interventoria se impartié mediante oficio DO-GGP 33159 de fecha 28 de
junio de 2021.

Las garantias contractuales se encuentran registradas en el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 del Manual de
Interventoria (Ver Anexo 16).

CRONOLOGIA:
ID DEL CONTRATO EN SECOP || CO1.PCCNTR.2468393
CONCURSO DE MERITOS: CMADT-189-2020,
FECHA DE ADJUDICACION: Resolucion Nimero 1115 del 27 de abril de 2021,
FIRMA DEL CONTRATO 13 de mayo de 2021
FECHA DE INICIACION: 28 DE JUNIO 2021
SUSPENSION N°1 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
REINICIO N°1 26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolucién No. 3160 del 26 de
) agosto de 2022)
PLAZO INICIAL DE EJECUCION: CIENTO CATORCE (114) MESES

VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2030
VENCIMIENTO ACTUAL DEL CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DE 2030

511 Informacién general del contraté
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORIA (Inicial): ) $46.719.707.260,00
VALOR DEL CONTRATO No. 990 DE 2021 DE INTERVENTORIA
incluye adicionales- Interventoria Anillo de Macizo: $49.923.875.246,00
Tabla 53 - Presupuesto Actual Interventoria Incluye Adicionales
CORREDOR CORREDOR PRESUPUESTO POR MODULO INCLUIDD ADICIONES
MODULO 1 Anillo del Macizo- La Lupa - Bolivar — La Vega - La Sierra - Rosas $22.324.410.599
MODULO 2 El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647

TOTAL $49.923.875.246
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DATOS INTERVENTOR:

REPRESENTANTE LEGAL

Direccién: Calle 126 #7-26, Piso 8 Bogota.
Representante Legal: Victor Just Guerra

Contacto: Victor Just Guerra

Cedula de Extranjeria: 8101683

Direccion Electronica: administracion@icayeco.com
Celular: 6017042782

INTEGRANTES CONSORCIO
e AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S. A. U SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.494.141-4,
con una participacion del 40%
Direccion: Calle 126 #7-26 P8 Bogota.
Representante Legal: Francisco Javier Rodriguez Gutiérrez
Cedula de Extranjeria: 1175476
Direccién Electrénica: gerenciacolombia@ayesa.com
Teléfono oficina: (601) 7042782

e COPEBA S.A.S con NIT. 830.011.122-9, con una participacién del 30%
Direccion: Carrera 21 #100-20 Ofi. 602 Bogota.
Representante Legal: Andrea del Pilar Pefia Sanchez
Cedula de ciudadania: 52253696
Direccién Electrénica: COPEBAING@YAHOO.COM
Teléfono oficina: (601) 2564013

e ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8, con una participacion del
30%,
Direccion: Calle 100 #19A-30 Ofi. 302
Representante Legal: Fernando lllanes Alvarez
Cedula de ciudadania: PAlI 512559
Direccion Electroénica: facturacion@anteagroup.com.co
Teléfono oficina: (601) 3748966
Celular: 3183352948

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL CONTRATO:
MODIFICACION- ACLARACION NUMERO UNO (1) DE 2021

Al contrato principal No. 990 del 13 de mayo de 2021, hemos convenido aclarar el mismo, previas las
siguientes CONSIDERACIONES

1.Que se hace necesario aclarar la Clausula Cuarta: Plazo del mismo toda vez que, en la Nota 2 del
numeral 1.2. Objeto, Presupuesto Oficial, Plazo y Ubicacién del Pliego de Condiciones del Concurso
de Méritos No. CMA-DT-189-2020, del cual se derivo el mencionado contrato, se establecié que el
plazo no podria exceder el 31 de agosto de 2030. 2.Que, en consecuencia, de lo anterior, se hace
necesario aclarar el encabezado del Contrato 990 de 2021, en el sentido de indicar que el plazo del
mismo, es hasta el 31 de agosto de 2030.
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Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el documento, el cual se regira por las disposiciones del
Contrato No. 990 de 2021 y las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA: ACLARAR el encabezado del Contrato 990 de 2021, en el sentido de indicar que el plazo
del mismo es hasta el 31 de agosto de 2030.

SEGUNDA: ACLARAR la Clausula Cuarta del Contrato 990 de 2021, la cual para todos los efectos
quedara asi: “CLAUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contrato sera
hasta el 31 de agosto de 2030, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que impartira el Jefe de la
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y la aprobacién de las hojas de vida del personal que conformara su equipo de
trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones.”

TERCERA: GARANTIA UNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del presente documento, EI INTERVENTOR se obliga a modificar la garantia unica y el
seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fijan en el mismo.

CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continuan vigentes todas las estipulaciones del
contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se perfecciona con la
suscripcion de las partes y sera publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su
ejecucion se requiere de la aprobacion del certificado de modificacion de la Garantia Unica de que
trata la clausula correspondiente del presente documento. Para constancia se firma en Bogota D. C.,
a los 8 dias del mes de junio del afio 2021.

MODIFICACION NUMERO DOS (02) DE 2023 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2023
Se suscribi6 la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1.Que mediante oficio ICA-INV-0228 del 8 de septiembre de 2023 el INTERVENTOR solicita la
Reprogramacion de vigencia de 2030 a contrato de Interventoria, para la vigencia 2023.

2.Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1,
Solicitud de Adicion y/o Modificacién y/o Prorroga del 4 de septiembre de 2023, suscrito por el
Interventor, el Supervisor, el Director Territorial, el Gestor técnico del Proyecto, el Abogado de la
Unidad Ejecutora, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Subdirector de Modernizacién Grupo sur occidente;
en el cual se sefiala:

(...) “El gestor técnico y supervisor del contrato considera procedente otorgar la redistribucion por valor
de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido del contrato
de interventoria No. 990-2021; solicitada por el interventor mediante comunicacion No. ICA-INV-0228
con fecha del 4 de septiembre de 2023, y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoria,
toda vez que se hace necesario continuar con el sequimiento y control de las actividades ejecutadas
por el contratista de obra mediante el contrato de obra No. 1001 de 2021, el cual a la fecha presenta
un avance fisico programado de 15,04%, frente a un avance fisico ejecutado de 16,57%, y un avance
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financiero programado de 16,15% que corresponde a un valor de CINCUENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.572.682.711), frente a un avance
financiero ejecutado de 17,69% que corresponde a un valor de SESENTA Y UN MIL CIENTO
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($61.125.603.017);
para garantizar el mejoramiento y la pavimentacion de via, y que la via cumpla con las especificaciones
requeridas y que pueda ser duradera para el servicio de las comunidades cercanas y los futuros
usuarios transitorios y permanentes.. (...).

3.Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacién, quien
la aprobd segun Acta No. 48 del 20 de septiembre del 2023.

4.Que con memorando No 20231-VBOG-010104 del 27 de septiembre de 2023 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestién
Contractual y Procesos Administrativos dar tramite a la minuta de modificacion del contrato.

5.Que la garantia de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del contrato fue aprobada
por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP I, el 19 de julio de 2023.

Por lo anterior, se suscribe el documento el cual se regira por las disposiciones del contrato nimero
990 de 2021 y las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR: el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato 990
de 2021, en el sentido de trasladar la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido, de la vigencia futura autorizada para la vigencia 2030 a la
vigencia 2023

MODIFICACION NUMERO TRES (03) DE 2023
Suscribir la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1.Que para la vigencia 2021 se expidi6 el compromiso presupuestal nimero 423821 del 24 de mayo
de 2021 del contrato nimero 990 de 2021 del cual se constituyd reserva presupuestal identificada con
el mismo ndmero; de la misma, conforme con el memorando No. 2023|-VBOG-036487 del 13 de
diciembre de 2023 del Grupo de Presupuesto e Ingresos, existe un saldo por obligar por valor de
$839.101.351,00.

2.Que mediante oficio ICA-INV-0287 del 4 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicita la
Restitucion de los recursos fenecidos por un valor de SETENTA'Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA'Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($78.682.702).

3.Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1
Solicitud de Adicién y/o Modificaciéon y/o Prorroga del 4 de noviembre de 2023, suscrito por el
Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoria, el Director Territorial, el Gestor Técnico de
Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora y el Subdirector de Modernizacién Grupo Sur oriente.
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4.Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacion, quien
la aprobé segun Acta No. 69 del 16 de diciembre de 2023.

5.Que con memorando No. No. 2023I-VBOG-036487 del 13 de diciembre de 2023 el Grupo de
Presupuestos e Ingresos certifica que los recursos fenecieron.

6.Que con Memorando 2023I-VBOG-040260 del 20 de diciembre de 2023 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestion
Contractual y Procesos Administrativos dar trdmite a la restitucion de recursos del contrato.

MODIFICACION NUMERO CUATRO (04) DE 2023
Suscribir la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1. Que mediante oficio ICA-INV- 00318 de fecha 5 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicit6 la
modificacion del contrato de interventoria No 990 de 2021 para trasladar de la vigencia 2029 la suma
de $1.500°000.000 y de la vigencia 2030 el valor de $1.000°000.000 para un valor total de recursos de
traslado de vigencias de $ 2.500.000.000 a la vigencia 2024, por lo tanto, se solicita Modificar el
paragrafo de la clausula tercera del contrato No. 990 de 2021”.

2. Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR 1
Solicitud de Adicion y/o Modificacién y/o Prorroga del 5 de marzo de 2024, suscrito por el Interventor,
el Supervisor del Contrato de Interventoria, el Director Territorial, el Gestor Técnico de Proyecto, la
Abogada de la Unidad Ejecutora y el Subdirector de Modernizacion de Carreteras.

3. Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacion, quien
la aprobo segun Acta No. 19 del 08 de mayo de 2024.

4. Que con Memorando 20241-VBOG-029585 del 16 de mayo de 2024 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestion
Contractual y Procesos Administrativos dar tramite a la modificacion No. 4 del Contrato de Interventoria
No. 990 de 2021.

5.Que con Memorando 20241-VBOG-031359 del 22 de mayo de 2024 el Jefe de la Oficina Asesora de
Planeacién, emite concepto favorable para adelantar la presente modificacion, mencionando entre
otras cosas lo siguiente: (...) 1. Al contar con recursos sin comprometer en la actual vigencia (2024),
es posible realizar las inversiones segun las necesidades identificadas por las Unidades Ejecutoras,
siempre y cuando se encuentren dentro del alcance del proyecto de inversidn. 2. El ajuste solicitado
por la Unidad Ejecutora corresponde a una modificacién de las Vigencias Futuras del proyecto de
inversion, pero hacia la baja, es decir, que no se estarian superando los cupos maximos aprobados
por el CONFIS para el afio futuro, 2029 y 2030. 3. Teniendo en cuenta que la autorizacion fenece en
la vigencia 2029 y 2030, no se requiere reprogramar las Vigencias Futuras. 4. Dado que el ajuste que
se requiere realizar no modifica el plazo ni aumenta los montos autorizados de las Vigencias Futuras,
no es necesario adelantar la gestion de reprogramacion de Vigencias Futuras ante el CONFIS.” Por lo
anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regira por las
disposiciones del Contrato Nimero 990 de 2021 y las siguientes,
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CONSORCIO
- ICAYECO-189

EI CONSORCIO ICAYECO 189 realiza el seguimiento y control al avance fisico — financiero y presupuestal de
los contratos de obra N°1001 de 2021 Modulo 1: Anillo del Macizo Colombiano y 1006 de 2021 Modulo2:
Corredor de Paletara

Tabla 54 - Resumen Contratos de Obra Adjudicados

INTERVENTOR
CORREDOR CORREDORES LONG(Km) PRESUPUESTO

(MILLONES)

Anillo del Macizo- La Lupa — Bolivar - La Vega - Inicial
MODULO 1 232.5
La Sierra - Rosas Acumulado CONSORCIO
$ 46.719.707.260 Para todo el ICAYECO 189
MODULO 2 El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”. 110

Contrato

Tabla 55 - Presupuesto Iniciallnterventoria

PRESUPUESTO POR MODULO
CORREDOR CORREDOR
INCLUIDD ADICIONES
MODULO 1 Anillo del Macizo- La Lupa — Bolivar - La Vega - La Sierra - Rosas $19.120.242.613
MODULO 2 El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”. $27.599.464.647
TOTAL $46.719.707.260
Tabla 56 - Presupuesto Actual Interventoria
PRESUPUESTO POR
CORREDOR CORREDOR
MODULO INCLUIDD ADICIONES
MODULO 1 Anillo del Macizo— La Lupa - Bolivar — La Vega - La Sierra - Rosas $22.324.410.599
MODULO 2 El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647
TOTAL $49.923.875.246

Mediante comunicacion ICA-INV-0228 del 4 de septiembre de 2023 la interventoria CONSORCIO ICAYECO
189 solicita la Reprogramacion de vigencia de 2030 a contrato de Interventoria, para la vigencia 2023, aprobada
por el Instituto donde se considera procedente otorgar la redistribucion por valor de QUINIENTOS MILLONES
DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido del contrato de interventoria No. 990-2021; y
aprobada por el Supervisor del contrato de interventoria, toda vez que se hace necesario continuar con el
seguimiento y control de las actividades ejecutadas por el contratista de obra mediante el contrato de obra No.
1001 de 2021 Anillo del Macizo Colombiano

Se modifica el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato 990 de 2021, en el sentido de trasladar
la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido, de la vigencia
futura autorizada para la vigencia 2030 a la vigencia 2023, el cual para todos sus efectos legales quedara asi:

Tabla 57 - Presupuesto por Vigencias iniciales Interventoria

VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO

MODULO VALOR TOTAL
PROYECTO ANILLO DE
MACIZO PALETARA INTERVENTORIA
PROGRAMA DE 2021 $ 546.292.646 $1.623.229.650 $2.169.522.296
OBRA PUBLICA 2022 $ 546.292.646 $1.623.522.570 $2.169.815.216
"VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA 2023 $ 819.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689
REACTIVACION, 2024 $1.638.877.938 §1.217.626.264 $ 2.856.504.202
VISION 2030

2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

Version 0 -

CONSORCIO
~ ICAYECO-189

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 42 Pagina |
SEPTIEMBRE DE 2025 17
VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO VALOR TOTAL
PROYECTO ANILLO DE HOBEED

MACIZO PALETARA INTERVENTORIA

2026 $2.458.316.907 $3.247.027.631 $ 5.705.344.538

2027 $2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $5.166.722.669

2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.384.369.747

2029 $ 3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958

2030 $ 3.004.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664

TOTAL $19.120.242.613 $27.509.464.647 | $46.719.707.260

Para respaldar las obligaciones contraidas en la presente modificacion, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 153923 del 24 de agosto de 2023 expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de $500.000.000 asi:
rubro C -2401-0600-90-0-2401029-02, Fuente Nacion, Recurso 11 la suma de $500.000.000,00.

Tabla 58 - Autorizacion De Vigencias Futuras -Modificacion Numero Dos (02) De 2023

VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
PROYECTO

ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA ‘

2021 $546.292.646 $1.623.229.650 $2.169.522.296

2022 $546.292.646 $1.623.522.570 $2.169.815.216

2023 $1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689

PROGRAMA DE OBRA 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202

PUBLICA "VIAS PARA 2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261

LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACION, VISION 2026 $ 2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538

2030 2027 $2.731.463.230 $2.435.259.459 $5.166.722.689

2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.384.369.747

2029 $3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958

2030 $ 2.504.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664

TOTAL $19.120.242.613 $27.599.464.647 $46.719.707.260

De acuerdo con la Modificacion Numero tres (03) de 2023, para la vigencia 2021 se expidio el compromiso
presupuestal nimero 423821 del 24 de mayo de 2021 del contrato nimero 990 de 2021 del cual se constituyd
reserva presupuestal identificada con el mismo nimero; de la misma, conforme con el memorando No. 2023I-
VBOG-036487 del 13 de diciembre de 2023 del Grupo de Presupuesto e Ingresos, existe un saldo por obligar
por valor de $839.101.351,00.

Mediante oficio ICA-INV-0287 del 4 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicita la Restitucion de los
recursos fenecidos por un valor de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($78.682.702).

Tabla 59 - Vigencias Actual Interventoria Incluye adiconales

PROYECTO ANO VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA
PROGRAMA DE OBRA 2021 $1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.969.522.296
PUBLICA "ViAS PARA LA 2022 $ 2.950.460.632 $1.623.522.570 $4.573.983.202
LEGALIDAD Y LA 2023 $1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689
REACTIVACION, VISION 2030 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202
2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261

2026 $ 2.458.316.907 $3.247.027.631 $ 5.705.344.538
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PROYECTO ANO VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA
2027 $2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $ 5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $ 3.652.906.517 $6.384.369.747
2029 $ 3.004.609.553 $ 4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 2.504.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664
TOTAL $ 22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $49.923.875.246

De acuerdo con la Modificacion Nimero cuatro (04) de 2024, para la vigencia 2024

Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 63724 del 04 de abril de 2024, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion
Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
M/CTE IVA INCLUIDO ($2.500.000.000), del rubro C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 de la fuente Nacion,
recurso 16.

Mediante oficio ICA-INV- 00318 de fecha 5 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicitd la modificacion del
contrato de interventoria No 990 de 2021 para trasladar de la vigencia 2029 la suma de $1.500'000.000 y de la
vigencia 2030 el valor de $1.000°000.000 para un valor total de recursos de traslado de vigencias de $
2.500.000.000 a la vigencia 2024, por lo tanto, se solicita Modificar el paragrafo de la clausula tercera del
contrato No. 990 de 2021".

Tabla 60 - Vigencias Actual Interventoria Incluye adicionales

PROYECTO ANO VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA
PROGRAMA DE OBRA 2021 $1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $2.969.522.296
PUBLICA "VIAS PARA LA | 2022 $ 2.950.460.632 $1.623.522.570 $4.573.983.202
LEGALIDAD Y LA 2023 $1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689
REACTIVACION, VISION 2030 2024 $ 2.856.504.202 $1.217.626.264 $ 5.356.504.202
2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
2026 $2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
2027 $ 2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $ 5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.364.369.747
2029 $ 1.504.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 1.504.609.556 $ 4.870.550.108 $7.875.159.664
TOTAL $ 22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $49.923.875.246

Vigencia D

Fiscal
No.

423821
423821
1062121
423821
211722
211722
688722
373522
192023
192023
1116923

2021

2022

2023
1434823

260623

Tabla 61— Resumen de Registros Presupuestales Contrato de Interventoria

Fuente de
Financiacion
(Nacion o
Propios)

Recurso Contrato Principal o

Programa-Subprograma-Proyecto

No. Adicional

C-2401-0600-90-0-2401008-02 54 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo
C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo
C-2401-0600-113-0-2401008-03 54 Nacion Contrato Adicional 1 - Anillo Macizo
C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletaréa
C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo
C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo
C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Adicional 2 - Anillo Macizo
C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletaréa
C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo
C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo
C-2401-0600-90-0-2401029-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo
C-2401-0600-90-0-2401008-02 1 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo-
Recursos fenecidos

C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal- Corredor Paletara

$538,921.940
$7.370.706
$ 800.000.000
$1.623.229.650
$4.285.700
$ 542.006.946
$2.404.167.986
$1.623.522.570
$817.296.106
$2.142.863
$ 500.000.000

$78.682.702
$2.402.813.132
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Vigencia Registro Recurso F;‘;’(':tizgce;n Contrato Principal o
Igsca | Programa-Subprograma-Proyecto o
No. No. Wbz Adicional
260623 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- Corredor Paletara $ 32.470.588
C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo 1.634 fi% 430
167924 e
C-2401-0600-90-51102D-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal- MODULO 1 4 682$ 508
Modificacion No.4 Redistribucion de
2024 502624 | C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 16 Nacién Recursos Contrato Principal- DB
MODULO 1
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1 Nacion $1.201.391.225
142924 Contrato Principal- MODULO 2
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1 Nacion $ 16.235.039
2025 74905 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1 Nacion Contrato Principal- MODULO 2 $2.402.802.990
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1 Nacion Contrato Principal- MODULO 2 $32.470.333
TOTAL $19.168.688.414

5.2  Descripcion resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor

Dentro de las actividades realizadas por la interventoria para el periodo se tiene las siguientes:

-Seguimiento a las actividades de obra ejecutadas en el mes de septiembre de 2025, con actividades de
rehabilitacion entre el PR 0+000 al K9+500 y entre e K15+000 al K10+900 con la intervencion de sectores que
requieren la construccion de muros de contencién obras de drenaje superficial y transversal. A corte el mes de
septiembre de 2025 se tiene un acumulado de 15,206Km  pavimentados en concreto hidraulico MR42.

-Se hace seguimiento al plan de inspeccion y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
presentd ensayos 443 correspondientes al control de calidad de los materiales y concretos usados en obra en
el mes de septiembre de 2025., Los equipos de medicion utilizados por el consorcio San Sebastian 064 en
cuanto a laboratorio se encuentran vigentes.

e Reciclado de suelo cemento K10+220- K10+260 MI, K10+340 - K10+460 MI, K11+110- K11+210
MDK15+500- K15+590 MI, K17+610- k17+710 MD, K17+800- K17+875 MD.

e Pavimento de concreto hidraulico acelerado K9+494,11- K9+620,76 MD, K10+198,04- K10+253,75
MI, K10+347,15- K10+452,07 MI, K12+449,98-K12+576,37 MI, K15+490,93 -K15+589,15 MI,
K17+610,00-k17+703,28 MD , K17+610,00-k17+703,28 MDSOBREANCHO K10+330,29-K10+413,37
MD, K12+054,09- K12+104,35 MI, K12+416,75-K12+554,91 MI, K12+449,98-K12+576,37 MI,
K15+555,43-K15+593,33 MD.

La reprogramacion de recursos presupuestales del presente contrato quedaria de la siguiente manera:

Presente Valor Actualizado
Valor Inicial
Modificacion Presente Modificacion
2021 $6.125.861.986 $6.125.861.986
2022 $ 18.376.470.588 $ 18.376.470.588

2023 $ 27.564.705.882 $ 27.564.705.882
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Presente

Valor Inicial

Modificacion
$ 11.000.000.000

$13.782.352.941

Valor Actualizado

Presente Modificacion

$24.782.352.941

2025 $ 27.564.705.882 $ 27.564.705.882
2026 $36.752.941.176 N $25.752.941.176
11.000.000.000
2027 $ 27.564.705.882 $ 27.564.705.882
2028 $41.347.058.824 $41.347.058.824
2029 $45.941.176.471 $45.941.176.471
2030 $55.129.411.766 $55.129.411.766
TOTAL $ 300.149.391.398 $300.149.391.398

DISTRIBUCION ESTIMADA DE LA EJECUCION DEL VALOR A REPROGRAMAR DE LOS RECURSOS DEL

ANO 2026 AL ANO 2024 (en miles de pesos).

Componente Valor
Valor Basico Obras (estimado) $8.484.645.636,00
IVA Obras: $62.003.180,00
Provision para ajustes (estimado) $2.121.161.409,00
IVA Ajustes $15.500.795,00
Gestion Social, Predial Y Ambiental
Sostenible (Incluye PMA Licencia Ambiental $1.050.000.000,00
E Iva19%)
IVA Gestion Social, Predial Y Ambiental
Sostenible (Incluye PMA Licencia Ambiental $ 199.579.832,00
E Iva19%)
Amortizacion Anticipo (estimado) -$932.890.852,00
Valor Total Afectado para el afio 2024: $11.000.000.000,00

Se realiza la revisién de ajustes a estudios y disefios asi:
v" RUTA 25CC15 PURACE - TRAMO A

Revision parcial de los estudios y disefios entre el PR8+000 al PR12+500

Avance de los Estudios y Disefios

En seguimiento al avance en la ejecucién de Estudios y Disefios, de manera concreta se resume a continuacion

en estado de estudios para los dos sectores del proyecto:

e Tramo A K0+000 al K18+000
ESTUDIO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio  Disefio Aprobado
Estudio de Disefio Geométrico Disefio Aprobado
Estudio de Geologia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia Disefio Aprobado

ESTADO
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Estudio de Geotecnia para Taludes;

Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion
Estudio de Estructuras

Estudio de Sefalizacion

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto
Ortofotografias

e Tramo A K51+400 al K54+000

Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
Se encuentra en revisién el documento final.

En observaciones en relacién con sus estimaciones para la revision final
Entregado y aprobadas

No se tiene documentacion de apropiacién de los Estudios existentes, se trabaja en lo relacionado con los

tramites de sustraccion de la reserva

e Tramo A K54+000 al K83+000

ESTUDIO

Estudio de Trdnsito, Capacidad y Niveles de
Servicio

Estudio de Disefio Geométrico

Estudio de Geologra

Estudio de Geotecnia

Estudio de Geotecnia para Disefio de
Pavimentos

Estudio de Hidrologra, Hidréulica y
Socavacion

Estudio de Estructuras

Estudio de Sefial izacion

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto
Ortofotograffas

e Tramo A K98+400 al K110+000

ESTUDIO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio
Estudio de Disefio Geométrico

Estudio de Geologia

Estudio de Geotecnia

Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion
Estudio de Estructuras

Estudio de Sefalizacion

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto
Ortofotografias

Segun con el concurso de méritos No.

ESTADO ‘

Aprobado

El ajuste final del disefio geométrico ha sido entregado y se encuentra en
revision por parte del Especialista de la Interventoria

No Aprobado - Con Observaciones

Estudio de Geotecnia para Fundaciones Aprobado

Disefio Aprobado

Entregado — No Aprobado - Con observaciones

Entregado — No aprobado - Con Observaciones
Aprobado condicionado debiendo atender las recomendaciones finales indicadas
en el concepto adjunto.

No se ha presentado
No entregado

ESTADO
Aprobado
No ha presentado
Entregado en primera version y en proceso de revision
No aprobado
No aprobado
Entregado en primera version y en proceso de revision
No aprobado
No ha presentado
No se ha presentado

No ha presentado

CMA-DT-189-2020, que origind el contrato de interventoria No. 990-

2021, el pliego de condiciones - Metodologia Y Plan De Cargas De Trabajo-Numeral 6,1 Ajustes El Invias:

4.....) 6.1 AJUSTES

EI INVIAS actualizara anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha
de iniciacion del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoria con base en la variacion
del IPC “Indice de Precios al Consumidor Total Nacional” vigente publicado por el DANE y el IPC del
mes anterior a la fecha de presentacion de la propuesta (no de la fecha de suscripcion del contrato)
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redondeando el valor al millar de pesos en cada item.”

Conforme a lo anteriormente sefialado, esta interventoria presenta el Acta de modificacion N°8, relacionada
con la actualizacion de sueldos y tarifas del contrato de la interventoria, con base en la variacion del IPC del
mes de enero de 2021 al mes de junio de 2025 calculado asi :

IPC ANUALIDAD 150.30 jun-25
IPC ANT. PROP. T. 105.91 ene-21
AJUSTE TARIFAS 2025
FACTOR DE AJUSTE 1,42

Realizado el calculo de factor de ajuste de la siguiente manera

IPC= IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato _ IPC junio 2025

" IPC mes anterior ala fecha de presentaciéon de la propuesta " IPC enero 2021

De acuerdo a la publicacion del DANE de los indices IPC Actualizados el 8 de agosto de 2025.se presenta el
acta de modificacién N°8

521 Seguimiento a la Gestion Social

5.2.1.1 Elaboracion de Informes:

Informe mensual de actividades realizadas por esta Interventoria en seguimiento y acompafiamiento a las
actividades contempladas en la gestion social del Contratista en el periodo comprendido entre 1 al 30 de
septiembre de 2025.

5.2.1.2 Mesas de trabajo, reuniones y comités y otros:

Comités sociales: Durante el periodo el Contratista y la Interventoria realizaron mesas de trabajo con el objeto
de coordinar temas relacionados con las Obras con Participacion Comunitaria. Igualmente, en el periodo la
Gestora Social y Gestor Técnico del INVIAS, efectuaron visita de seguimiento al proyecto.

5.21.3 Revision y elaboracion de correspondencia:

Se reviso6 la correspondencia recibida durante el periodo comprendido entre 1 al 30 de septiembre de 2025, la
misma se relaciona a continuacion.

Tabla 62 - Correspondencia emitida por el Contratista - Gestion social - Mes de Septiembre de 2025
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N° Fecha Consecutivo Asunto Tema

5/09/2025 CSS064-OBRA-VR-2282-25 Cierre de PQRS N° 222 Respuesta y cierre de PQRS N° 222
1

6/09/2025 CSS064-OBRA-VR-2283-25 Respuesta a oficio ICA-PAL-0622, Respuesta a oficio ICA-PAL-0622, Solicitud de

2 cumplimiento en la entrega de las Obras con
Participacién Comunitaria, sector de la rehabilitacion.

6/09/2025 CSS064-OBRA-VR-2284-25 Remision informe area de Gestion Social N° Remision informe &rea de Gestion Social N° 38

3 38

4 25/09/2025 CSS064-OBRA-VR-2307-25 Respuesta de seguimiento de PQRS N°224 Respuesta al derecho de peticion relacionado con la
solicitud de Construccion de muro de contencion en el
Km 9 +000.

5 12/09/2025 CSS064-OBRA-VR-2287-25 | Invitacion reunion COPACO N° 13 Invitacion reunion COPACO N° 13 — Subdirector
Corporacion Auténoma Regional del Cauca

6 12/09/2025 CSS064-0BRA-VR-2288-25 Invitacién reunion COPACO N° 13 Invitacién reunion COPACO N° 13 - Alcalde
Municipal de Purace

7 12/09/2025 CSS064-OBRA-VR-2290-25 Invitacion reunion COPACO N° 13 Invitacion reunion COPACO N° 13 — Secretaria de
Salud Municipal

8 12/09/2025 CSS064-OBRA-VR-2291-25 Invitacion reunion COPACO N° 13 Invitacion reunion COPACO N° 13 — Secretaria de
Planeacion.

9 12/09/2025 CSS064-OBRA-VR-2292-25 Invitacion reunion COPACO N° 13 Invitacion reunién COPACO N° 13 - Coordinadora
observatorio Vulcanolégico y Sismoldgico Popayan
en Servicio Geoldgico Colombiano

10 12/09/2025 CSS064-OBRA-VR-2293-25 Invitacion reunion COPACO N° 13 Invitacion reunion COPACO N° 13 - Junta
Administradora Local

11 12/09/2025 CSS064-OBRA-VR-2294-25 Invitacion reunion COPACO N° 13 Invitacion reunion COPACO N° 13 — Participantes del
Comité de Participacion Comunitaria Km 0+000 al
18+000

12 12/09/2025 CSS064-OBRA-VR-2295-25 Invitacion reunién COPACO N° 13 Invitacion reunién COPACO N° 13 - Jefe de Oficina
de Gestion de Riesgo

13 12/09/2025 CSS064-OBRA-VR-2296-25 Invitacion reunion COPACO N° 13 Invitacion reunion COPACO N° 13 — Inspectora de
Policia Urbanistica

14 12/09/2025 CSS064-OBRA-VR-2297-25 Invitacion reunién COPACO N° 13 Invitacion reunion COPACO N° 13 — Secretaria de
transito y transporte

15 12/09/2025 CSS064-0BRA-VR-2298-25 Invitacién reunion COPACO N° 13 Invitacién reunion COPACO N° 13 — Personeria
Municipal.

16 18/09/2025 CSS064-OBRA-VR-2302-25 | Radicado a: Secretaria de Trénsito y | Remision Cronograma talleres de seguridad vial

Transporte

Sedes Educativas de la Zona de area de Influencia
directa del Corredor Vial de Paletara

Total, correspondencia emitida por el Contratista en el periodo reportado, dieciséis (16).

En el mes de septiembre del presente la interventoria envio la siguiente comunicacion al Consorcio San
Sebastian 064.

1

Tabla 63 - Correspondencia emitida por el Contratista - Gestion social - Mes de septiembre de 2025

Fecha

04/09/2025

Consecutivo Asunto

Comunicado ICAL — PAL 0622 Selleie Qe ClHE

Tema

Solicitud de cumplimiento de la entrega de las Obras
con Participacion Comunitaria, Sector de la
Rehabilitacion. Se indico que el Contratista debe
iniciar con las obras de las Placas Huella (O.P.C), el
primero de octubre de 2025.
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522 Seguimiento a la Gestién Ambiental
5221  Documento PAGA

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-29-21 del 05 de agosto de 2021, el Contratista de Obra entreg6 el documento
PAGA en su primera version. Revisado por el equipo socio ambiental de la Interventoria, se conceptud que este
documento no cumplia con lo requerido en la Guia Ambiental y fue devuelto con observaciones el 23 de agosto
de 2021 con comunicacién ICA-PAL-0022.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-75-21 radicado el 06 de septiembre de 2021, el Contratista entregé la
segunda version del documento PAGA. Fue devuelto con observaciones mediante comunicado ICA-PAL-0034
del 28 de septiembre de 2021.

Comunicacion ICA-PAL-0053 del 14 de septiembre de 2022, teniendo en cuenta la reanudacion del Contrato
de Obra, se reiter6 al Contratista, presentar el documento PAGA ajustado.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-239-22 del 08 de noviembre de 2022, el Contratista radic la tercera version
del documento PAGA. Revisado por parte del equipo ambiental y social de la Interventoria, fue devuelto con
comunicacion ICA-PAL-0090 del 24 de noviembre de 2022.

Comunicacion ICA-PAL-0114 del 12 de enero de 2023, se requirié y conmind al Contratista de Obra para que
nuevamente entregue el documento PAGA ajustado en una version definitiva, en un término no superior al 16
de enero de 2023.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-347-23 del 17/01/2023, el Contratista remitié el documento PAGA en su
cuarta version. Fue devuelto nuevamente con observaciones con comunicacion ICA-PAL-0129 del 02 de febrero
de 2023, estableciendo como plazo ultimo para la entrega el dia 13 de febrero de 2023.

Mediante oficio CSS064-OBRA-CL-442-23 del 03 de marzo de 2023, el Contratista radicé la quinta version del
documento PAGA, la cual se reviso por parte de los Profesionales y Especialistas de la Interventoria, para este
fin se desarrollaron dos mesas de trabajo, los dias 17 y 28 de marzo de 2023, con el fin de ajustar el documento
PAGA y presentarlo a la Subdireccion de Sostenibilidad.

Finalmente, mediante comunicacion ICA-INV-0167 del 14 de abril de 2023, se remitié a la Subdireccién de
Sostenibilidad del INVIAS, revisado y aprobado por parte de esta Interventoria, el Plan de Adaptacién a la Guia
Ambiental (PAGA) del Contrato 1006 de 2021 Corredor del Paletard, para su correspondiente no objecion.

Mediante comunicacién ICA-INV-0313 del 17 de enero de 2024 se dio respuesta a la comunicacién SS23934 y
2023S-VBOG-009500, mediante la cual se presentaban observaciones al documento PAGA por parte de la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0553 del 13 de enero de 2025 se solicitd al Contratista la actualizacion
documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, atendiendo el requerimiento de la Subdireccion de
Sostenibilidad del INVIAS.

En respuesta a la comunicacién CSS064-OBRA-CL-1883-25 del Contratista de Obra sobre la solicitud de
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actualizacion del documento PAGA y Plan de Inversién Ambiental PIA, a través de comunicacion ICA-PAL-0562
del 11 de febrero de 2025 se reiterd esta solicitud.

Sin embargo, el Contratista de Obra a través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-1923-25 del 28 de febrero
de 2025 da respuesta a la comunicacion ICA-PAL-0562, donde se solicita tener en cuenta lo siguiente:

e La Resolucion Numero 2335 de 7 de julio del 2022 en su articulo 4, sobre TRANSITO NORMATIVO
se establece que “Los contratos que hayan iniciado su ejecucién antes de la vigencia del presente acto
administrativo, continuarén aplicando las Guias adoptadas mediante la Resolucién 07106 del 2 de
diciembre de 2009 y por la Resolucion 4001 de 2013 para proyectos de infraestructura modo carretero
y por la Resolucién 3973 de 2012 para proyectos de infraestructura modos maritimo y fluvial; lo
anterior...”

o Envirtud de lo anterior, el Consorcio San Sebastian 064 se acoge al transito Normativo de la resolucién
2335 de 2022, para mantener el PAGA aprobado segun los lineamientos de la resolucion 07106 de
2009y la resolucion 4001 de 2013.

¢ Enla Guia Ambiental para proyectos de infraestructura (subsector Vial) se establece en la pagina 144
que: “...Obtenidos los permisos, se ajusta el PAGA con lo cual se tiene version completa para
seguimiento...” y en la pagina 152, establece que: “Los ajustes y nuevas versiones resultado de la
obtencion de permisos o por cambio en los disefios de las obras, daran lugar a adelantar el
procedimiento de aprobacion indicado’. Considerando que en el PAGA aprobado se encuentran todos
los permisos ambientales otorgados y vigentes, no es necesario realizar actualizacidn por este criterio.
Dentro del trabaja articulado que se desarrolla permanentemente entre el CSS 064 y la interventoria,
se ha informado el avance en los tramites y permios ambientales que actualmente se gestionan para
la ejecucion del proyecto, y una vez se otorguen estos, se realizara la actualizacion respectiva del
PAGA.

5.2.2.2 Plan de Inversion Ambiental PIA

El Contratista de Obra mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-792-23 del 08 de agosto de 2023 hizo
entrega del ajuste del Plan de Inversién Ambiental - PIA, segmentado en un PIA para el PAGA y un PIA para el
tramo de Licencia Ambiental, los cuales corresponden a la version 1.

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoria, se establece que al Plan de Inversion Ambiental
version N° 1 no se le da aprobacion de cantidades y precios por parte de la Interventoria, dado que los datos
registrados corresponden a proyecciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Interventoria a través de comunicacién ICA-PAL-0275 del 29 de agosto de
2023 solicitd al Contratista presentar el Plan de Inversién Ambiental para el instrumento de gestion PAGA en
su version 2, y teniendo en cuenta que las actividades e items propuestos corresponden a reembolso de gastos,
se requiere que de cada item se presenten las tres (3) cotizaciones, la especificacion de la actividad y la
correspondiente justificacion, conforme con lo exigido en el Manual de Interventoria vigente, sin que hasta la
fecha del presente informe se haya presentado la segunda versién del PIA.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0553 del 13 de enero de 2025 se solicitd al Contratista la actualizacién
documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, atendiendo el requerimiento de la Subdireccién de
Sostenibilidad del INVIAS
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En respuesta a la comunicacién CSS064-OBRA-CL-1883-25 del Contratista de Obra sobre la solicitud de
actualizacion del documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, a través de comunicacion ICA-PAL-0562
del 11 de febrero de 2025 se reiterd esta solicitud.

Mediante comunicacion ICA-INV-0555 del 12 de mayo de 2025, se remiti6 a la Subdireccion de Sostenibilidad
del INVIAS, fue remitido el Plan de Inversion Ambiental y Pre-acta Ambiental, para su estudio y revision, al
respecto mediante comunicacion 2025S-VBOG-040631 del 17 de julio 2025 la Subdireccién de Sostenibilidad
del INVIAS dio respuesta a la comunicacion ICA-INV-0555, radicada ante el INVIAS bajo el No. 2025E-
VUVRAZ-049624 del 12-05-2025, informando que no da concepto de no objecién al Plan de Inversion Ambiental
(PIA), ni a la Pre-Acta Mensual de Inversion Ambiental.

Mediante comunicacion ICA-INV-0593 del 23 de julio de 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-040631
de la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS sobre la Actualizacion Plan de Inversion Ambiental PIA,
aclarando que hasta la fecha se tiene certeza Unicamente del valor de la actividad “Liquidacién para tramite de
Licencia Ambiental a favor de la ANLA para el tramo PR 54+100 al 83+000 del contrato.” Y es sobre este, en
especifico que se solicitd a la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS el concepto de favorabilidad para
proceder con la gestion de la Preacta respectiva, haciendo la claridad que sobre los demas items del PIA no es
posible emitir concepto por parte de Interventoria o la Entidad Contratante, hasta el momento en que se tenga
aprobada la licencia ambiental y por ende el plan de manejo ambiental, asi pues, los demas items continuaran
siendo provisiones dentro del PIA.

Mediante comunicacion ICA-INV-0626 del 26 de septiembre de 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-
070199 de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS sobre la version 2 del Plan de Inversién Ambiental PIA

5.2.2.3  Permisos Ambientales

El contratista tiene los siguientes permisos:

Tabla 64 - Relalcion Permisos Ambienales

Autoridad

Tipo de permiso y otros Acto administrativo ambiental /
Entidad

Permiso otorgado / Cierre acto

Permiso de administrativo oficio DTC-1921-
aprovechamiento forestal de 2025 del 19/2/2025, sin
arboles aislados del tramo Resolucion 1552 del CRC Territorial . empgrgo, se presgntan
1 del PRO al PR6 y para el 19/10/2022 Centro imprecisiones en el mismo, por
sitio PR13+700. Ruta 2002 lo que el Contratista envia
Popayan - Coconuco - solicitud aclaracion CSS064-
Paletara - Isnos OBRA-VR-1915-25 radicado
DTC-2009-2025 del 24/2/2025
Concesion de aguas Rio g L
Resoluciéon DTC-1651- CRC Territorial .
2 Negro PR;%E?OO Ruta 2022 del 28/10/2022 Centro Permiso otorgado.
Concesion de aguas . Y
3 Quebrada Pata de Venado R;gglzuggr;g;g/;ggg i CRCCZﬁ;:gorlal Permiso otorgado.
PR8+150 Ruta 2002
4 c:lfggsc;?ae;?:rig?%eal Resolucion 1279 del CRC Territorial Permiso otorgado
P 12/9/2023 de la CRC. Centro gado.
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Tipo de permiso y otros

Permiso de emisiones

Acto administrativo

Resolucion 1533 del 13/10/2022

Autoridad

ambiental /
Entidad

Permiso otorgado.

5 atmosféricas planta de Resolucion 1592 del 21/10/2022 CRC Territorial - .
asfalto, trituradora El Resolucion 0832 del Centro Mod/f/cgdo por camb/o en e
Guayacan PR13+700 MD 241072025 maquinaria de trituracion
Compatibilidad uso de
suelo, radicado No. Planeacion Permiso otorgado
20221900557451 del municipal '
26/12/2022.
6 Zona RCD PR11+500 MI Viabilidad ambiental SGA-8211-
vereda Pisojé Bajo 2023 del 10/5/2023 Permiso otorgado.
CRC Territorial o
. . Sl Ampliacion de zona RCD con
Viabilidad ambiental SGA- Viabilidad Ambiental
11259-2025 del 15/07/2025
- Licencia de gxplotacmn Agencia Nacional PROVEEDOR (Vigente —
Suministro de agregados de materiales de de Mineria sjecucion)
7 | pétreos: Cantera Golondrina construccion 20173
Azul Km 21 Licencia ambiental 0707 CRC PROVEEDOR (Vigente —
del 30/09/1997 ejecucion)
Suministro de agregados Cont(ato de concesioén Agencia .Nac’ional PROVEEDOR '(Vigente -
8 pétreos: Cantera Rodrigo _ Mminera HAI-091 de Mineria e1ecumon)l
Castrillon Mufioz Km14+500 Licencia ambiental 2344 CRC PROVEEDOR_ ’(V|gente -
de 2012 ejecucion)
Suministro Agregados Terra  Contrato de concesion Agencia Nacional PROVEEDOR (Vigente —
S.AS. minera HAI-091 de Mineria ejecucion)
9 Registro Unico de
Cantera Rodrigo Castrillén Licencia ambiental 2344  Comercializadores PROVEEDOR (Vigente —
Mufioz Km 14+500 de 2012 de Minerales ejecucion)
RUCOM
Autorizacion de . . Permiso otorgado / Cierre acto
10 = aprovechamiento forestal de Resglg;:/gg/r;ggg del CRCCTe;ntorlaI administrativo oficio DTC-1923-
arboles aislados PR 11+500 entro 2025 del 19/2/2025
5224  Fuentes de materiales

El Proyecto cuenta con las siguientes fuentes de materiales:

a) La cantera Golondrina Azul esté ubicada en el PR17+800 de via Popayan - Coconuco en el municipio de
Popayén, departamento del Cauca, con aprobacion de la Corporacién Auténoma Regional del Cauca -
CRC del plan de manejo ambiental para la explotacién segun Resolucién 0707 del 30 de septiembre 1997,
Licencia Especial de Materiales de Construccion bajo el codigo 20173.
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b) La cantera del proveedor Rodrigo Castrillon ubicada en el PR14 de la via Popayan - Coconuco en el
municipio de Popayan, departamento del Cauca, cuenta con Contrato Minero HAI-091 y Licencia Ambiental
expedida por la CRC a través de la Resolucion 2344 del 28 de junio de 2012.
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c) A la fecha el Contratista gestiono ante la Agencia Nacional Minera una Autorizacion Temporal de
explotacion la cual fue otorgada a través de resolucidn 200-345 del 24 de febrero de 2025, por medio de la
cual se concede la Autorizacién Temporal No. 510445, sin embargo a la fecha esta fuente de materiales
no cuenta con licencia ambiental.
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5.2.2.5 Licenciamiento Ambiental sector PNN Puracé

A la fecha se encuentra en elaboracién el Estudio de Impacto Ambiental - EIA, que seré presentado a la ANLA
para la obtencion de la Licencia Ambiental que permitira la ejecucion de las obras de pavimentacion del tramo
vial al interior del PNN Puracé, de acuerdo con los Términos de Referencia Especificos entregados por la ANLA
mediante oficio 20235000472971 del 29 de septiembre de 2023 y ratificados por esa Autoridad mediante oficio
20235100739481 del 29 de diciembre de 2023.

El 26 de junio de 2024 se obtuvo la autorizacién de recoleccion de especimenes de especies silvestres con
fines de investigacion cientifica no comercial dentro del Parque Nacional Natural Puracé, por lo cual se procedid
a iniciar los trabajos de campo durante el mes de julio de 2024, realizando actividades que permiten la
caracterizacion fisica y biética de linea base del estudio ambiental.

En materia de Consulta Previa, el Ministerio del Interior se pronuncié a través de la Resolucion ST-0672 del 04
de mayo 2023 informando la procedencia de la consulta previa con el Resguardo de Paletara; proceso
consultivo que concluyé los dias 10 y 11 de octubre de 2023, donde se desarroll6 la reunion de Consulta Previa
con el Resguardo Indigena de Paletara en fase de formulacion de acuerdos, con la orientacion de la DANCP -
Direccién de la Autoridad Nacional de Consulta Previa- Ministerio del Interior, reunién en la cual se lograron
protocolizar los acuerdos con la Comunidad Indigena, indispensables para el Licenciamiento Ambiental.

De igual manera y atendiendo los Términos de Referencia Especificos para la elaboracion del EIA, fue necesario
el ajuste del Area de Influencia del EIA, por lo cual fue indispensable validar ante el Ministerio del Interior la
mencionada area; el Ministerio del Interior se pronuncio a través de la Resolucion ST-1421 de 29 de octubre de
2024, sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades,
determinando que se incorpore el citado acto administrativo al proceso de consulta previa del proyecto con
codigo PROY-02747 que se viene adelantando con la comunidad étnica de Paletara como quiera que se trata
del mismo proyecto, el cual fue analizado en el acto administrativo de Determinaciéon de Procedencia y
Oportunidad de la Consulta Previa Resolucion ST-0672 de 04 de mayo de 2023.

De igual manera, el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia aprobd y autorizd el Plan de Manejo
Arqueoldgico mediante Resolucidn 0721 de mayo de 2024, siendo este documento insumo indispensable en el
Licenciamiento Ambiental.

En materia de socializaciones para el EIA, se desarrollaron las socializaciones de primer momento durante la
semana del 07 al 10 de mayo de 2024 y de segundo momento durante la semana del 26 al 29 de agosto de
2024, en la Gobernacion del Huila, Alcaldia de San Agustin, Alcaldia de San José de Isnos, veredas de
Palogquemao y EI Marmol, Resguardo Indigena de Paletara, Alcaldia de Puracé y Direccion Territorial Cauca en
Popayan.

Para las socializaciones de tercer momento se desarrollaron los dias 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2024; sin
embargo, el 26 de octubre de 2024 se tenia programada la socializacién de tercer momento del EIA con el
Cabildo Indigena de Paletara, pero por razones de la comunidad indigena no fue posible hacer la reunion. En
este sentido fue necesario reprogramar la socializacion con posible fecha el 13 de noviembre de 2024, situacion
que ha generado retraso en los tiempos de radicacion del EIA.

En la reunién agendada por la ANLA el 05 de diciembre de 2024, a las 11:00 am, de manera satisfactoria se
surtié el cargue de la documentacién en la plataforma VITAL, para la solicitud de la Licencia Ambiental del
proyecto de referencia en el tramo comprendido entre el PR 54+100 al 83+900. Por lo tanto, oficialmente se
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encuentra radicado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)con sus anexos para la solicitud de Licencia Ambiental
con la siguiente informacién:

Numero VITAL: 0200090147649124001

Numero de Radicacion: 20246201419252

Fecha de Radicacion: 5/12/2024 « Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
Nombre del Proyecto y Tramite: Licencia Ambiental. - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 - Obras
Publicas-Red Vial Nacional

El jueves 12 de diciembre de 2024 a las 5 pm se desarrolld reunion de Socializacion de Resultados de
Verificacion Preliminar de Documentacion (VPD) VPD0233-00-2024 del tramite de Licencia Ambiental, donde
se informd la No Aprobacion en la VPD, donde se expusieron las observaciones presentadas por la Autoridad
Ambiental, en el componente Técnico, Geografico y Juridico.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0546 del 12 de diciembre de 2024 se solicitd al Contratista la presentacion
del Plan de Accion que permita atender a cabalidad las observaciones formuladas por la ANLA en el documento
VVPD0233-00-2024 de fecha 12 de diciembre de 2024.

A través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-1870-24 del 19 de diciembre de 2024, el Contratista hace la
presentacion del Plan de Trabajo para atender requerimientos ANLA de la VPD0233-00-2024 de fecha 12 de
diciembre de 2024, en la cual se establece como fecha de radicacion a la ANLA el 17 de enero de 2025.
Mediante comunicacién ICA-PAL-0550 del 30 de diciembre de 2024 Interventoria informé al Contratista que se
aprueba el Plan de Trabajo, siendo el plazo méximo para radicar el EIA el 17 de enero de 2025, sin embargo,
a la fecha no se ha radicado el EIA en la ANLA

El Estudio de Impacto Ambiental EIA, se radico el 18 de febrero de 2025 atendiendo los requerimientos
solicitados por la ANLA en la Verificacion Preliminar de Documentos de la VPD0233-00-2024 de fecha 12 de
diciembre de 2024, con los siguientes datos de la radicacién

e Numero de Radicacion: 20256200174912
e Numero VITAL: 0200090147649125001
e Fecha de Radicacion: 18/02/2025

Sin embargo, el dia 25 de febrero de 2025 se desarrolld la reunién de Verificacién Preliminar Documental VPD,
donde la ANLA informo que la etapa de Verificacion Preliminar de Documentacién- (VPD), no se adelantara
hasta tanto no se presente la constancia de pago (reliquidacién Vigencia 2025) para la prestacion del servicio
de evaluacion de la licencia ambiental requisito establecido en el articulo 2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 del 2015
en concordancia con lo establecido en la Resolucion 1140 del 1 de junio del 2022.

Por lo tanto, se concluye que previo a la presentacion de la solicitud de licencia ambiental ante la ANLA se debe
realizar la autoliquidacion y pago, si el usuario requiere para efectos del pago del servicio de evaluacion, la
liquidacion o reliquidacion realizada por la autoridad ambiental competente.

En atencién a la comunicacion ICA-PAL-0570 del 26 de febrero de 2025 , mediante la cual se solicito al
Contratista realizar de inmediato los tramites necesarios que permitan la radicacion del EIA en la ANLA, el
Contratista informa a la interventoria que se remitié a la ANLA el oficio CSS064-OBRA-VR-1920-25, haciendo
la solicitud segun lo indicado, solicitud que la entidad recibi6 con el nimero de radicado 20256200209102.
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La ANLA respondié el 07 de marzo de 2025 con el oficio 20256300140671 informando el monto adicional a
pagar y el procedimiento a seguir. Una vez realizado el pago el Consorcio San Sebastian 064 remitio el
comprobante de esta transaccion a la ANLA con el oficio CSS064-OBRA-VR-1941-25, el cual fue recibido por
la entidad con el nimero de radicado 20256200268292 del 11 de marzo de 2025.

Mediante correo electronico del 26 de marzo de 2025 el Contratista solicité a la ANLA la cita para radicar
nuevamente el EIA una vez se hizo el pago. Al respecto la ANLA solicitd radicar nuevamente el medio fisico del
EIA para programar la cita de cargue al sistema VITAL, reunion confirmada para el 01 de abril de 2025.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue radicado por tercera vez el 01/04/2025 con sus anexos para la
solicitud de Licencia Ambiental con la siguiente informacion:

e Numero de Radicacion:  0200090147649125002

e Numero VITAL: 20256200365222

e Fecha de Radicacion: 01/04/2025

e Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

Se de desarroll6 la reunién de socializacién de la Verificacion Preliminar de Documentos (VPD) el 8 de abril de
2025 a las 11:00 am de manera virtual, reunion en la ANLA informé que no se aprueba la VPD y se hacen
requerimientos en el componente técnico y juridico.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0585 del 08 de abril de 2025 se solicita al Contratista realizar de inmediato
los ajustes y trdmites necesarios que permitan la radicacion del EIA en la ANLA, a mas tardar el préximo 14 de
abril de 2025

Mediante comunicacion ICA-PAL-0587 del 10 de abril de 2025 se solicitd al Contratista minimizar la afectacion
que actualmente se esta generando en la transitabilidad entre los K7+500 y el K12+800 por la ejecucion de las
obras en este sector.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0588 del 11 de abril de 2025 se requirié al contratista las Medidas de Manejo
Zona RCD PR11+500 Ruta 2002

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue radicado por cuarta vez el 22/04/2025 con sus anexos para la solicitud
de Licencia Ambiental con la siguiente informacion:

o Numero de Radicacion:  20256200452192

e Numero VITAL: 0200090147649125003

e Fecha de Radicacion: 23/04/2025

e Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

La ANLA cit6 a la REUNION DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS VPD0115-00-2025, para el 29 de abril
de 2025 a las 10:00 a.m. Mediante comunicacién ICA-INV-0545 del 24 de abril de 2024 se informé al INVIAS
sobre la radicacion del EIA y la citacion de la reunién de VPD, reunién donde se informd la Aprobacion de la
VPD y se estima la emision del auto de inicio del trdmite dentro de los siguientes 8 dias habiles

En el marco de proceso de licenciamiento se desarrollé una reunidn virtual con la ANLA, el jueves 8 de mayo
de 2025 a las 2:30 pm, con el fin de hacer la presentacion del proyecto, donde se presentaron las caracteristicas
y particularidades del EIA. De igual manera se desarroll6 la visita por parte del equipo evaluador de la ANLA
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los dias 21, 22 y 23 de mayo de 2025, con acompafiamiento de PNN, CRC y comunidades.

El 30 de mayo de 2025, el Contratista de Obra recibid la convocatoria de la ANLA a la reunion de solicitud de
informacién adicional en el tramite de Licencia Ambiental del proyecto para el proximo miércoles 04 de
junio a las 8:00 a.m.

El 04 de junio de 2025 tuvo lugar la Reunidn de Informacion Adicional con la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), en la cual se emitieron 25 requerimientos de informacién adicional.

En este contexto, esta Interventoria cursé la comunicacion ICA-PAL-0609 al Contratista de Obra el 05 de junio
de 2025, solicitando la presentacion de un Plan de Trabajo (PDT). Dicho plan tiene como finalidad asegurar la
atencién oportuna de los requerimientos, en estricto cumplimiento de los plazos definidos por la Autoridad
Ambiental, que son 30 dias calendario, prorrogables por 30 dias adicionales previa justificacion.

Al respecto, el Contratista presenté el PDT mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-2123-25 del 16 de junio
de 2025. Sin embargo, luego de la reunién de seguimiento realizada el 18 de junio de 2025 y tras la revision del
PDT, se solicité su ajuste y la radicacion de la correspondiente solicitud de tiempo adicional para atender los
requerimientos de la ANLA, lo cual fue comunicado a través del oficio ICA-PAL-0620 del 19 de junio de 2025.

Mediante comunicacion 20253000477651 del 02 de julio de 2025 la ANLA concede una prérroga de un (1) mes
adicional al plazo inicialmente establecido, hasta el 05 de agosto de 2025. de conformidad con lo establecido
en el numeral 2 del articulo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015

El dia 08 de julio de 2025 se desarrollé reunion virtual con personal de PNN con el fin de socializar el avance
en la definicion de los pasos de fauna propuestos para el tramo al interior del PNN Puracé.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0641 del 17 de julio de 2025 se informa al Contratista de Obra que a la fecha
la mayoria de los requerimientos se encuentran atendidos de manera parcial o inconclusa, lo cual impide a esta
Interventoria verificar el cumplimiento efectivo de los mismos, por lo que se informa que el ingeniero Mauricio
Joya, en representacién de la Interventoria, asistira de manera presencial a las oficinas del Consultor Ambiental
en la ciudad de Bogoté los dias 18 y 25 de julio de 2025, con el propdsito de realizar una revisién detallada de
los requerimientos que ya hayan sido atendidos y el avance en general. Adicionalmente, se ha programado una
jornada de socializacion y verificacion detallada de la atencion a los requerimientos formulados por la ANLA, la
cual se llevara a cabo el dia 28 de julio de 2025.

Mediante comunicacion ICA-INV-0595 del 31 de julio de 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-053993
— Avance en atencién a requerimientos de informacion adicional formulados por la ANLA, informando que el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ajustado, elaborado en atencién a las observaciones presentadas en la
Reunién de Informacién Adicional realizada el 4 de junio de 2025, fue radicado en medio fisico ante la ANLA el
dia 30 de julio de 2025 y registrado en la plataforma VITAL el 31 de julio de 2025, conforme a la cita previamente
asignada por dicha Autoridad Ambiental. De igual manera, informamos que el EIA ajustado también fue radicado
ante las siguientes entidades ambientales competentes:

o Corporacion Autonoma Regional del Cauca (CRC)
o Corporacion Auténoma Regional del Alto Magdalena (CAM)
o Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN)

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ajustado, elaborado en atencion a las observaciones presentadas en la
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Reunidn de Informacién Adicional realizada el 4 de junio de 2025, fue radicado en medio fisico ante la ANLA el
dia 30 de julio de 2025 y registrado en la plataforma VITAL el 31 de julio de 2025, conforme a la cita previamente
asignada por dicha Autoridad Ambiental. De igual manera, informamos que el EIA ajustado también fue radicado
ante las siguientes entidades ambientales competentes.

e Numero VITAL:3500090147649125009

e Numero de Radicacion:20256200900922

e Fecha de Radicacion :31/07/2025

e Autoridad Ambiental:Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

5226 SRF Tramo PR51 al PR54

El tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54 de la Ruta 2002 se encuentra al interior de la Reserva Forestal
Central establecida mediante Ley 2° de 1959, por lo que para su intervencion es necesario la sustraccion de la
reserva, trdmite que se adelanta ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los trabajos de campo del estudio técnico que acompaiia la solicitud de sustraccién se desarrollaron del 01 al
20 de abril de 2024, con socializaciones entre el 01 al 05 de abril de 2024 con las comunidades indigenas y
campesinas vecinas al tramo vial, correspondiente principalmente al Resguardo de Paletara.

De igual manera, se tramité ante el Ministerio del Interior la solicitud de procedencia de Consulta Previa para la
intervencién del tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54 de la Ruta 2002; la Direccién de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa del Mininterior a través de la Resolucion ST-0224 del 01 de marzo de 2024, informd
que no procede la consulta previa con Comunidades Indigenas para el proyecto: “CONTRATO 1006 DEL 2021
TIENE POR OBJETO “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUES NATURAL
PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030”, TRAMO PR51+400 AL PR54+100")".

Una vez culminado el correspondiente estudio técnico, fue radicado al MADS el 26 de julio de 2024, con nimero
de radicacion vital 4800090147649124002 y radicado 2024E1037656.

Nimero de radicado Correo Electrénico Fecha Cadigo

2024E1037656 Jucros@ucrosasociados.com | 2024-07-26 10:39:24 | 9308d

Ha radicado una solicitud con fecha 2024-07-26 10:39:24, la cual serd atendida por la entidad. Agradecemos su atencién.

Consultar Radicado

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

El 22 de octubre de 2024 se notifico al Consorcio San Sebastian 064 el auto de inicio de tramite No. 0344 del
18 de octubre de 2024, por medio del cual se ordena la apertura del Expediente SRF 724 y se inicia la evaluacion
de la solicitud de sustraccion.

El 18 de noviembre de 2024 se desarrollé visita de evaluacion por parte de dos funcionarios del Ministerio de
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Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, con el objeto de verificar el estudio técnico presentado para
la solicitud de sustraccién y la verificacidn de las condiciones ambientales del predio propuesto como medida
compensatoria. Este recorrido cont6 con acompafiamiento de miembros de la comunidad indigena de Paletara,
funcionarios de la planta central de INVIAS, el Consultor Ambiental, el Contratista de Obra e Interventoria.

El dia 12 de diciembre de 2024, a las 10:30 am se desarrollo reunion con los funcionarios del MADS que hicieron
la visita, quienes informaron que el estudio presentado se encuentra en revisién técnica y que tiene pendiente
la revision juridica y posterior revision de la Ministra de Medio Ambiente para su pronunciamiento, de igual
manera informaron que no podian establecer fechas ni plazos para su pronunciamiento.

El dia 06 de febrero de 2025 se radico PQR al MADS a través del portal web, solicitando informacién sobre el
estado del trdmite ambiental. (Radicado N°. 2025E1005802). Al respecto el MADS a través de la Direccion de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos informe mediante oficio 21022025E2005968 del 28 de
febrero de 2025, que a la fecha la solicitud de sustraccién de 3,9687 hectareas de la Reserva Forestal Central
para el proyecto Mejoramiento del corredor Paletara — Isnos: PR 51+400 al PR 54+100. Contrato de obra
publica 1006 de 2021” en el municipio de Puracé, Cauca, se encuentra en etapa de evaluacion, cuyo
concepto técnico derivado sera acogido mediante acto administrativo firmado por la sefiora Ministra y surtiré la
debida notificacion

Mediante comunicacion ICA-INV-0525 del 24 de febrero de 2025 se solicitd el acompafiamiento a la Entidad
Contratante INVIAS para la obtencion de la Sustraccion de Reserva Forestal-SRF tramo PR51 al PR54 Ruta
2002. Mediante comunicacion ICA-EXT-0024 del 06 de marzo de 2025 se solicitd el acompafiamiento a la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Grupo Participacion, Ciudadana, Gerencia Departamental
Colegiada del Cauca para la obtencién del tramite.

El dia 13 de marzo de 2025 se desarrolld reunion virtual con la ventanilla de atencion al usuario del Ministerio
de Medio Ambiente, reunién en la que se informé que el documento continuaba en evaluacién y que no se podia
confirmar fechas o estado del tramite.

En atencion a la comunicacion ICA-EXT-0024 del 06 de marzo de 2025 mediante la cual la Interventoria solicitd
el acompafiamiento de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR, Grupo Participacion,
Ciudadana, Gerencia Departamental Colegiada del Cauca para la obtencion de la SRF, la CGR a través de
comunicacion 2025EE0077148 del 24 de abril de 2024 remitié la repuesta del MADS a su solicitud, emitido a
través de oficio 21002025E2010781 del 02 de abril de 2024, donde se informa que se encuentran en evaluacion,
lo que se deriva en la elaboracion del respectivo concepto técnico y se estima que dicha evaluacién y
elaboracién del acto administrativo de decision se tendran, por parte de la Direccion de Bosques, Biodiversidad
y Servicios Ecosistémicos, para el mes de mayo de 2025. Posterior a ello, se debe surtir el proceso
administrativo de revision a cargo de la Oficina Asesora Juridica y el despacho de la ministra para culminar con
la firma de la resolucion.

Se desarroll6 reunion virtual con la Ventanilla de Tramites Ambientales del MADS el dia 24 de abril de 2025 a
las 3:00 PM, donde el MADS informé que continua en evaluacién. Se desarroll6 reunion virtual con la Ventanilla
de Tramites Ambientales del MADS el dia 15 de mayo de 2025 a las 3:45 PM, donde el MADS informé que
continua en evaluacion

Mediante comunicacion ICA-EXT-0025 del 18 de junio de 2025, se solicitd nuevamente el acompafiamiento de
la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR, Grupo Participacion, Ciudadana, Gerencia
Departamental Colegiada del Cauca para la obtencion de la SRF. Al respecto la CGR mediante oficio




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA

REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

Version 0

& CONSORCIO
A | VECO-189

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 42 Pagina
SEPTIEMBRE DE 2025 135

2025EE0137071 del 09 de julio de 2025, informa que el MADS atendié el requerimiento informando que el
expediente SRF-00724, se encuentra actualmente en etapa de evaluacion técnica.

Se desarroll6 reunidn virtual con la Ventanilla de Tramites Ambientales del MADS el dia 31 de julio de 2025 a
las 3:45 PM, donde el MADS informé que continua en evaluacién

Se desarrollé reunién virtual con la Ventanilla de Tramites Ambientales del MADS el dia 04 de septiembre de
2025, donde el MADS informé que continua en evaluacién

5227 Correspondencia

En el siguiente cuadro se presenta la correspondencia recibida del componente ambiental durante el mes
correspondiente al presente informe:

CONSECUTIVO

2025S-VCAU-064665

Tabla 65 - Relacion de Correspondencia Recibida -Componente Ambiental

FECHA CARTA

CSS064-OBRA-CL-2089-25

2025S-VBOG-070235

20255-VBOG-070199

2025S-VBOG-070204

2025S-VBOG-070198

20255-VBOG-071657

03/09/2025

13/09/2025

22/09/2025

22/09/2025

22/09/2025

22/09/2025

26/09/2025

ASUNTO
Convocatoria a reuniones y recorrido de obra. Proyecto Corredor del Paletara
(Solucion Sostenible Parque Natural Puracé) - Comision conjunta con profesionales
de la Subdireccion de Sostenibilidad de INVIAS.
Informe mensual de sostenibilidad agosto 2025
Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-093543
Respuesta oficio ICA-INV-0504 con radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-002947 del
13-01-2025, estado del Plan de Inversion Ambiental — PIA del Contrato de Obra No.
1006 de 2021
Respuesta oficio ICA-INV-0512 con radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-006668 del
22-01-2025, Informe de Estado Ambiental N. °10 del Contrato de Obra No. 1006 de
2021
Respuesta oficio ICA-INV-0497 con radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-002485 del
10-01-2025, referente al Informe de Estado Ambiental N° 4 del Contrato de Obra No.
1006 de 2021
Respuesta a comunicacion ICA-INV-0525 — Radicado INVIAS No. 2025E VUVRAZ-
019966 del 24-02-2025 — Estado de la solicitud de Sustraccion de Reserva Forestal
(Expediente SRF-724) — Contrato de Obra No. 1006 de 2021 — Corredor del Paletara.

Fuente: Archivo Consorcio ICAYECO 189

En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por la Interventoria durante el mes
correspondiente al presente informe:

TIPO Fecha Radicado
INVIAS 16/09/2025
RESPUESTA 16/09/2025
RESPUESTA 26/09/2025

Tabla 66 — Relacién de Correspondencia enviada -Componente Ambiental

Consecutivo Asunto

Informe Trimestral Ambiental XII - Contrato 1006 de 2021 — INVIAS —

ICA-INV-0620 CORREDOR DEL PALETARA SOLUCION SOSTENIBLE "VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030

ICA-PAL-0665 Aprobacion informes mensuales ambientales T2-2025
ICA-INV-0626 Respuesta a oficios 2025S-VBOG-070199 - PIA




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA

REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA | /©1S10n 0 “ CONSORCIO
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION |CAYECO-1 89
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 42 Pagina
SEPTIEMBRE DE 2025 136
TIPO Fecha Radicado Consecutivo Asunto
RESPUESTA 29/09/2025 ICA-INV-0630 Respuesta a oficio 2025S-VBOG-070198 - Inf Trim Amb T3y T4
RESPUESTA 29/09/2025 ICA-INV-0631 Respuesta a oficio 2025S-VBOG-070204 - Inf Trim Amb T10

Fuente: Archivo Consorcio ICAYECO 189

5.2.3  Seguimiento a la Gestion de Sostenibilidad
5231 Tomo de Sostenibilidad

En el afio 2021 antes de la suspension del 16 de septiembre de 2021, esta interventoria recibi6 el Plan de
Trabajo Ambiental y Plan de Trabajo de Sostenibilidad mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-02-21 del
01 de julio de 2021, los cuales fueron devueltos al Contratista sin aprobacién mediante comunicaciones ICA-
PAL-0002 del 27 de julio de 2021 y ICA-PAL-0015 del 06 de agosto de 2021 requiriendo su ajuste de acuerdo
con lo establecido en el Apéndice D y G del contrato 1006 de 2021, sin que hasta la fecha de suspension del
Contrato el Contratista hubiere presentado los documentos ajustados.

Una vez se reanudo el contrato 1006 de 2021 el 26 de agosto de 2022 esta interventoria a través de la
comunicacion ICA-PAL-0052 del 13 de septiembre de 2022, requirid al Contratista la presentacion del
documento: denominado: “TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.”

El Contratista a través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-187-22 del 26 de septiembre de 2022 entrego el
documento correspondiente al Plan de Trabajo. Al respecto a través de comunicacién mediante comunicacion
ICA-PAL-0093 del 17 de noviembre de 2022 fue devuelto al Contratista el documento presentado sin
aprobacion, requiriendo la entrega del Plan de Trabajo, Tomo de Sostenibilidad del Proyecto y la aplicacion de
“METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AIKA” adoptada por el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante
Resolucion No. 2119 del 22 de junio de 2022, para lo que se ha establecido como plazo maximo de entrega el
30 de noviembre de 2022 para su presentacion, sin que a la fecha haya sido presentado.

Mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-334-22 del 30 de diciembre de 2022, entregd nuevamente el Tomo
de Sostenibilidad el cual fue revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoria y devuelto con
observaciones mediante comunicacion ICA-PAL-0127 del 31 de enero de 2023.

Durante el mes de febrero de 2023 se requirio al Contratista su presentacion definitiva ajusta mediante
comunicacion ICA-PAL-0133 del 17 de febrero de 2023, donde se establecid un plazo perentorio para su
presentacion del 21 de febrero de 2023, sin que hasta la fecha se haya presentado.

Mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-462-23 del 14 de marzo de 2023 y comunicacién CSS064-OBRA-
CL-463-23 del 15 de marzo de 2023 el Contratista de Obra present6 el Tomo de Sostenibilidad, al respecto se
desarrollé una mesa de trabajo el 22 de marzo de 2023 donde se reviso la aplicabilidad de los criterios de
sostenibilidad, de forma posterior se generd la revisidn y se presentaron observaciones a través de
comunicacion ICA-PAL-0177 del 29 de marzo de 2023 y se establecié como plazo maximo de presentacion el
dia 04 de abril de 2023.

Mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-503-23 del 05 de abril de 2023 el Contratista radico la Gltima version
del tomo de sostenibilidad, una vez revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoria, fue devuelto
con observaciones mediante comunicacién ICA-PAL-0191 del 19/04/2023, al respecto el Contratista mediante
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comunicacion CSS064-OBRA-CL-525-23 del 21 de abril de 2023 presentd nuevamente el Tomo de
Sostenibilidad, el cual fue revisado por parte de Interventoria.

Mediante comunicacion ICA-INV-0183 del 08 de mayo de 2023 fue remitido a la Subdireccién de Sostenibilidad
el correspondiente tomo de sostenibilidad aprobado por Interventoria, para su correspondiente concepto.

Mediante oficio SS 44278 del 28/08/2023 la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS dio respuesta a Entrada
No. 45497 con Fecha 08/05/2023 (ICA-INV-0183) en el sentido de dar claridad sobre el objeto del contrato en
el asunto del oficio remisorio.

Mediante comunicacion ICA-INV-0232 del 06/09/2023 esta interventoria dio respuesta al requerimiento de la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS aclarando el objeto del contrato de obra.

Mediante comunicacién ICA-PAL-0312 fueron remitidas al Contratista las observaciones presentadas por la
Subdireccion de Sostenibilidad al Tomo de Sostenibilidad presentado. De igual manera a través de
comunicacion ICA-PAL-0321 del 19 de octubre de 2023, fue remitido el oficio 2023S-VBOG-012091, mediante
la cual se da alcance la comunicacion SS 49444 sobre el Tomo de Sostenibilidad

El dia 31 de octubre de 2023 se desarroll6 reunidn con funcionarios de la Subdireccion de Sostenibilidad donde
se socializd el ajuste del Tomo de Sostenibilidad radicado mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-1002-23
del 31 de octubre de 2023.

Mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-1002-23 del 31 de octubre de 2023 el Contratista dio respuesta a
las comunicaciones ICA-PAL-0312 y 0321 mediante la cual se presentaron observaciones al TOMO ANEXO
DE SOSTENIBILIDAD.

Mediante comunicacién ICA-PAL-0364 del 15 de diciembre de 2023 se da respuesta a la comunicacion
CSS064-0OBRA-CL-1002-23, haciendo la revision tomo de sostenibilidad y plan de inversion de sostenibilidad,
donde se informa al Contratista que la interventoria se abstiene de aprobar el Plan de Inversion de
Sostenibilidad hasta tanto se tenga definido las medidas de manejo ambiental resultantes del EIAy se justifique
por parte del Contratista las partidas propuestas. Para las demas observaciones realizadas al Tomo de
Sostenibilidad, esta interventoria conceptla que fueron subsanadas.

En este sentido mediante comunicacién ICA-INV-0301 del 15 de diciembre de 2023 se da respuesta a las
comunicaciones SS 49444 y 2023S-VBOG-012091, mediante las cuales la subdireccion de Sostenibilidad del
INVIAS solicitd ajustes Tomo de Sostenibilidad.

Mediante oficio 2024S-VBOG-000253 del 03/01/2023 la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS da
respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-038817, donde se da concepto de no objecion al Tomo de
Sostenibilidad.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0377 del 24 de enero de 2024 se remite el oficio 2024S-VBOG-000253 del
03/01/2023 de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS y se solicita el ajuste del Tomo de Sostenibilidad.
Al respecto el Contratista a través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-1191-24 del 31 de enero de 2024 da
respuesta a su comunicacion ICA-PAL-0377 y presenta el ajuste al Tomo de Sostenibilidad solicitados por la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-INV-0341 del 23 de febrero de 2024 se remitié el tomo de sostenibilidad atendiendo
las observaciones presentadas por la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS mediante oficios 2024S-
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VBOG-000253 y 2024S-VBOG-006761.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0447 del 07 de abril de 2024 se remite al Contratista el oficio 2024S-VBOG-
015627, en el cual se presentan observaciones al Tomo de Sostenibilidad, especialmente sobre el Plan de
Inversion y el Cronograma de Ejecucién.

Mediante comunicacién ICA-INV-0411 del 26 de julio de 2024 se presentd respuesta a las comunicaciones
2024S-VBOG-029580 y 2024S-VBOG-036721, sobre el Plan de Inversién y cronograma de Sostenibilidad del
Corredor del Paletara, sin embargo, una vez revisado por el INVIAS fue devuelto con observaciones mediante
oficio 2024S-VBOG-054956 del 15/08/2024, de igual manera el Contratista de Obra entregd el documento
ajustado con comunicacién CSS064-OBRA-CL-1687-24 del 21/08/2024.

Mediante comunicacion ICA-INV-0433 del 03 de septiembre de 2024 se dio respuesta a la comunicacién 2024S-
VBOG-054956. Plan de Inversion y cronograma del proyecto Corredor del Paletara, atendiendo las
observaciones presentadas por la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0520 del 16 de septiembre de 2024 se dio respuesta a la comunicacion
CSS064-OBRA-CL-1687-24 del Contratista de Obra remitiendo la revisién plan de inversién de sostenibilidad
version 1y se adjunta el concepto de no objecién de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS remitido a
través de oficio 2024S-VBOG-064442 del 12 de septiembre de 2024, de igual manera se hace la aclaracién que
en esta primera versidn no se da aprobacién de cantidades y precios, en este sentido se solicito al Contratista
de Obra presentar la versién 2 del plan de inversion de sostenibilidad para definir los precios de las actividades
aprobadas, cumpliendo con el procedimiento establecido en el Manual de Interventoria en el sentido que se
defina el tipo de reconocimiento que debe darse a cada una de las actividades, ya sea por “item no previsto”
ylo “reembolso de gastos” y la presentacién de los soportes necesarios (solicitud de cotizaciones, cotizaciones,
cuadro comparativo de precios, etc.).

Mediante comunicado ICA-PAL-0540 del 15 de noviembre de 2024, interventoria requiridé nuevamente al
Contratista de Obra para que presentara el Plan de Inversion de Sostenibilidad en la versién 2, otorgando un
plazo hasta el 28 de noviembre de 2024.

Mediante comunicado CSS064-OBRA-CL-1845-24 del 28 de noviembre de 2024, el Consorcio San Sebastian
064 atendié la solicitud presentada por Interventoria, documento que se encuentra en revision por Interventoria,
de igual manera interventoria esta llevando a cabo las respectivas cotizaciones para cada una de las actividades
aprobadas para el Plan de Inversion de Sostenibilidad.

El dia 11 de diciembre de 2024, con el objetivo de aclarar dudas para obtener la cotizacion de las actividades
de saneamiento establecidas en el Plan de Inversién de Sostenibilidad que estd siendo tramitada por el
contratista de obra con la Cruz Roja Popayan.

El dia 28 de febrero de 2025, se desarrollé reunion entre las especialistas de sostenibilidad tanto del contratista
de obra como de interventoria en la cual se socializaron las observaciones al Plan de Inversion version 2
presentado por el contratista de obra, de igual manera se establecieron compromisos sobre la gestion para la
obtencion de cotizaciones faltantes del contratista de obra y de igual manera las cotizaciones de interventoria
proponiendo seguimiento de los compromisos para el dia 14 de marzo de 2025, en una reunion de seguimiento.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0576 del 6 de marzo de 2025, interventoria le solicitd al contratista de obra
presentar la version 2 al plan de inversidn de sostenibilidad. De igual manera interventoria mediante correo




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA Version 0 -
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA ‘ CONSORCIO
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION ICAYECO-189
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 42 Pagina
SEPTIEMBRE DE 2025 139

electrénico, convoco a profesionales y empresas expertas en el tema de Placemaking y Saneamiento Basico
para que cotizaran las actividades del componente de sostenibilidad. En el siguiente cuadro se relacionan las
personas y entidades que fueron convocadas a cotizar:

Cuadro 2. Personas a cotizar actividades de sostenibilidad

Lina Aguilar Larrarte

1 Ingeniera Ambiental Saneamiento 10/03/20
Especialista en Ingenieria Sanitaria y Ambiental 25
Especialista en Ingenieria de Recurso Hidrico
Tatiana Mafiunga . 10/03/20
2 Ingeniera Sanitaria Saneamiento o5
Magister en Ingenieria Sanitaria y Ambiental
3 Diego Acevedo Placemakin 10/03/20
Especialista en Vias Terrestres g 25
4 GREEN FORCE SAS Saneamlepto 10/03/20
Placemaking 25
5 Julio Ariza Placemakin 10/03/20
Especialista Consultor g 25
6 Placemaking Colombia Placemaking 10/(2)2/20
7 Oasis Urbano Placemaking 10/;)2/20
Claudia Cobo Guzman
8 Arquitecta Placemaking 10/(2)2/20
Master en Disefio y Arquitectura de Interiores
Pozos Sépticos Colombia SAS . 10/03/20
9 Saneamiento 25
YEISON HURTADO
10 Representante Legal Placemakin 10/03/20
Arquitecto - Mtr. Estudios Avanzados en Arquitectura — 9 25
Barcelona

El Contratista de Obra mediante el comunicado CSS064-OBRA-CL-1976-25 del 3 de abril de 2024, el contratista
de obra presenté el Plan de Inversion 2, con las respectivas cotizaciones, documentacion que fue revisada por
Interventoria quien a su vez obtuvo 3 cotizacion para cada una de las actividades propuestas en el Plan de
Inversion de Sostenibilidad, esta informacion fue analizada por Interventoria y se remitira el respectivo concepto
al contratista una vez se cuente la revisidn y aprobacion por parte de la direccion de interventoria.

El dia 30 de mayo de 2025, se desarrolld una mesa de trabajo con la participacion de la Gestora de
Sostenibilidad asignada para el proyecto, Interventoria y Contratista de Obra con el objetivo de socializar el
estado del componente de sostenibilidad y a su vez revisar dudas e inquietudes sobre las observaciones
presentadas en los informes trimestrales 8 y 9, en esta reunién se concluy6 que se debe llevar a cabo la
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actualizacion del tomo de sostenibilidad de acuerdo con el estado actual del proyecto.

Mediante los comunicados ICA-PAL-0608 del 5 de junio de 2025 y el comunicado ICA-PAL-0617 del 17 de junio
de 2025, Interventoria le solicité al contratista de obra presentar el ajuste al Tomo de Sostenibilidad en las
fechas acordadas en la reunion de sostenibilidad desarrollada el pasado 30 de mayo de 2025, sin que a la fecha
se tenga respuesta.

Mediante los comunicados ICA-PAL-0608 del 5/06/2025 e ICA-PAL-0617 del 17/06/2025, Interventoria le
solicito al contratista de obra dar cumplimiento a las actividades acordadas en mesa de trabajo desarrollada
con la Subdireccién de Sostenibilidad el dia 30 de mayo de 2025.

Mediante el comunicado ICA-INV-057 del 17/06/2025 Interventoria atendio las observaciones remitidas por la
Subdireccion de Sostenibilidad al informe trimestral No. 8 correspondiente al periodo comprendido desde el 1°
de abril hasta el 30 de junio de 2024, mediante el oficio 2025S-VBOG-031165  del 16/05/2025.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0618 del 17/06/2025, Interventoria le solicitd al contratista de obra presentar
los informes de sostenibilidad correspondientes a los meses de abril de 2025 version 2 y mayo de 2025 version
1 sin que a la fecha se tenga respuesta.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0619 del 17/06/2025, Interventoria le solicitd remitié al contratista de obra
recomendaciones para el diligenciamiento del formato de inclusion social.

El contratista de obra mediante el comunicado CSS064-OBRA-CL-2197-25 del 30/07/2025 presentd a
interventoria el Tomo de Sostenibilidad Versién 2, documento que sera revisado por Interventoria y si se
presentan observaciones, estas seran ajustadas y posteriormente se presentard a la Subdireccién de
Sostenibilidad en mesa de trabajo programada para el dia 15 de agosto de 2025.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0654 del 20 de agosto de 2025, Interventoria remitié al contratista de obra
las observaciones al Tomo de Sostenibilidad Version 5.

De acuerdo con la solicitud presentada por la Subdireccién de Sostenibilidad, previo a la radicacion del Tomo
de Sostenibilidad, este se revisé en mesa de trabajo el lunes 1 de septiembre de 2025, en esta mesa de trabajo
con la participacidn del Gestor encargado del Proyecto de Paletara junto con las Especialistas de Interventoria
y Contratista de Obra.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0664 del 16 de septiembre de 2025 se dio respuesta al Contratista de Obra
sobre el Plan de Inversién de Sostenibilidad 2, con su respectiva aprobacion. A su vez, interventoria remitio a
la Subdireccion de Sostenibilidad el documento en mencién con sus respectivos soportes mediante el
comunicado ICA-INV-0619 del 16 de septiembre de 2025.

En cuanto a la actualizacion del Tomo de Sostenibilidad a la version No. 5, este documento fue remitido a la
Subdireccion de Sostenibilidad mediante el comunicado ICA-INV-0622 del 22 de septiembre de 2025.

5.2.3.2 Estado de presentacion de informes mensuales del contratista de obra

Respecto a los informes de sostenibilidad el Contratista ha entregado a Interventoria los correspondientes
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informes mensuales asi:

Tabla 67 - Estado de aprobacion de informes de sostenibilidad presentados por el Consorcio San Sebastian 064

COMUNICACION FECHA DOCUMENTO

CSS064-OBRA-CL-285- = 09/12/20 = Remision informe de sostenibilidad No. 1
22 22

CSS064-OBRA-CL-293- = 16/12/20 | Remision informe de sostenibilidad No. 2
22 22

CSS064-OBRA-CL-329- = 28/12/20 = Remision informe de sostenibilidad No. 3
22 22

CSS064-OBRA-CL-471- = 27/03/20 | Remision informe mensual de sostenibilidad N° 6 - febrero de 2023
23 23

CSS064-OBRA-CL-503- = 05/04/20 = Respuesta comunicacion ICA-PAL-0177 — Revision tomo de sostenibilidad e
23 23 informes de sostenibilidad septiembre 2022 a enero 2023.

CSS064-OBRA-CL-510- | 11/04/20 | informe de sostenibilidad del mes de marzo de 2023
23 23

CSS064-OBRA-CL-548- = 08/05/20 = Respuesta comunicado ICA-PAL-0195 —Observaciones informes
23 23 trimestrales 1y 2.

CSS064-OBRA-CL-564- = 15/05/20 | Entrega de informe mensual de Sostenibilidad No.8
23 23

CSS064-OBRA-CL-656- = 13/06/20 = Remision Informe mensual de sostenibilidad N° 09 — 01 a 31 de mayo de
23 23 2023.

CSS064-OBRA-CL-718- = 18/07/20 | Remision Informe mensual de sostenibilidad N° 10 — 01 a 30 de junio de
23 23 2023.

CSS064-OBRA-CL-797- = 11/08/20 = Remision Informe mensual de sostenibilidad N° 11 — 01 a 31 de julio de
23 23 2023.

CSS064-OBRA-CL-858- | 08/09/20 | Remision Informe mensual de sostenibilidad N° 12 — 01 a 31 de agosto de
23 23 2023.

CSS064-OBRA-CL-954-  11/10/20 = Informe mensual de sostenibilidad N° 13 — 01 a 30 septiembre de 2023.
23 23

CSS064-OBRA-CL-1057- | 20/11/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 13 — 01 a 30 octubre de 2023.
23 23

CSS064-OBRA-CL-1120- = 06/12/20 ' Informe mensual de sostenibilidad N° 15 — 01 a 30 de noviembre de 2023.
23 23

CSS064-OBRA-CL-1163- | 17/01/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 16— 01 a 31 de diciembre de 2023.
24 24

CSS064-OBRA-CL-1230- = 14/02/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 17— 01 a 31 de enero de 2024.
24 24

CSS064-OBRA-CL-1291- | 20/03/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 18 — 01 a 29 de febrero de 2024.
24 24

CSS064-OBRA-CL-1375- = 15/04/20 = Respuesta a su comunicacion ICA-PAL-0450 -Observaciones informe de
24 24 sostenibilidad del mes de marzo de 2024.

CSS064-OBRA-CL-1476- | 20/05/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 20 — 01 a 30 de abril de 2024.
24 24

CSS064-OBRA-CL-1529-  13/06/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 21 — 01 a 31 de mayo de 2024.
24 24

CSS064-OBRA-CL-1582- | 10/07/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 22 — 01 a 30 de junio de 2024
24 24

CSS064-OBRA-CL-1846-  28/11/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 23 — 01 a 31 de julio de 2024 V2
24 24

CSS064-OBRA-CL-1846- = 28/11/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 24 — 01 a 31 de agosto de 2024 /2
24 24

CSS064-OBRA-CL-1839- = 22/11/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 25 — 01 a 30 de septiembre de 2024
24 24 V1

CSS064-OBRA-CL-1839- | 22/11/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 26 — 01 a 31 de octubre de 2024 V1
24 24

CSS064-OBRA-CL-1868- = 18/12/20 = Informe mensual de sostenibilidad N° 27 — 01 a 30 de noviembre de 2024
24 24 V1

CSS064-OBRA-CL-1881- | 17/01/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 28 — 01 a 30 de diciembre de 2024 V1
25 25

CSS064-OBRA-CL-1956- = 21/03/20 = Informe mensual de sostenibilidad N° 29 - 01 a 30 de enero de 2025 V1
25 25

ESTADO
APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADOS

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO
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CSS064-OBRA-CL-1956- = 21/03/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 30 — 01 a 30 de febrero de 2025 V1 APROBADO
25 25

CSS064-OBRA-CL-1991- = 11/04/20 = Informe mensual de sostenibilidad N° 31 - 01 a 30 de marzo de 2025 V1 APROBADO
25 25

CSS064-OBRA-CL-2151- | 01/07/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 32 — 01 a 30 de abril de 2025 V2 APROBADO
25 25

CSS064-OBRA-CL-2157- = 03/07/20 ' Informe mensual de sostenibilidad N° 33 — 01 a 30 de mayo de 2025 V1 APROBADO
25 25

CSS064-OBRA-CL-2185- | 18/07/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 34 — 01 a 30 de junio de 2025 V1 APROBADO
25 25

CSS064-OBRA-CL-2259- = 25/08/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 35 — 01 a 30 de julio de 2025 V1 APROBADO
25 25

Los informes mensuales entregados por el Contratista se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

https://icayeco-
my.sharepoint.com/:f:/p/Imnarvaez/EvHTNngzmJpApzfl likhhsB7bFROEoRIS3whGju9xYcUw?e=GKmmEy

Respecto a los informes trimestrales de sostenibilidad si bien es cierto el contratista ha presentado retrasos
injustificados, esta interventoria lo ha conminado permanentemente para que cumpla con los tiempos
establecidos para la entrega de la informacion y a la fecha tenemos el siguiente estado:

Tabla 68 — Relacion de informes de sostenibilidad Trimestrales

N° PERIODO ESTADO

1 | Jun-Sep 2022 Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-018758 del 08 de abril de 2024

2 | Oct- Dic 2022 Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-018758 del 08 de abril de 2024

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-037129 del 09 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024
3 | Ene - Marz 2023 Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
Con concepto de NO objeciéon mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de 2024

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-037130 del 09 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024
4 | Abr-Jun2023 Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
Con concepto de NO objecién mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de 2024

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-038104 del 13 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024
5 | Jul- Sept 2023 Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de 2024

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-020626 del 12 de abril de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0453 del 12 de abril de 2024
Contratista entrego informe con oficio CSS064-OBRA-CL-1505-24 del 30 de mayo de 2024
Enviado al INVIAS con comunicacién ICA-INV-0391 del 20 de junio de 2024.
6 | Oct- Dic 2023 Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-047215 del 17/07/2024
Enviado al INVIAS ajustado con correo electronico del 15/10/2024
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-081161 del 31/10/2024
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0473 del 22/11/2024
Con concepto de NO objecién mediante oficio 2024S-VBOG-092581 del 06 de diciembre de 2024

7 | Ene-Marz 2024 Contratista entrego informe con oficio CSS064-OBRA-CL-1456-24 del 07 de mayo de 2024
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Enviado a INVIAS con comunicacion ICA-INV-0412 del 26 de julio de 2024
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-055954 del 15/08/2024
Observaciones reenviadas al Contratista con ICA-PAL-0512 del 20 de agosto de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1692-24 del 29 de agosto de 2024
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0488 del 20/12/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2025S-VBOG-000341 del 3/01/2025

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0508 del 16/01/2025
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-031165 del 16 de mayo de 2025
8 | Abr-Jun2024 Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-2128-25 del 18 de junio de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacién ICA-INV-0571 del 17/06/2025
Con concepto de NO objeciéon mediante oficio 2025S-VBOG-051216 del 22/07/2025

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0509del 21/01/2025
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-031615 y del 19 de mayo de 2025
9 [ Jul-Sep2024 Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-2131-25 del 26 de Junio de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacién ICA-INV-0582 del 7/07/2025
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2025S8-VBOG-057919 del 12/08/2025

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0534 del 27/03/2025

10 | Oct- Dic 2024 Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-043963 del 27 de junio de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0594 del 30/07/2025
11 | Ene - Mar 2025 Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0601 del 20/08/2025
Se solicitd ajustes al informe presentado por el contratista de obra mediante el comunicado ICA-PAL-
12 | Abr—Jun 2025 0658 del 28/08/2025 y adicionalmente, ajustes conforme la SS remitié observaciones y

recomendaciones mediante el correo electronico de fecha del 12 de septiembre de 2025

5.2.1.2 Correspondencia Durante el periodo se recibieron los comunicados y/u oficios emitidos por parte del
contratista de obra o INVIAS:

Correspondencia recibida y envida Proyecto Paletara

5213

Correspondencia Recibida

Trazabilidad
2025S-VBOG-068077 entrega SS - INVIAS 15/09/2025
formatos de
Inclusién Social
Respuesta oficio
ICA-PAL-0654
CSS064-OBRA-CL-2267-25 Tomo de Consorcio San Sebastian 064 1/09/2025
Sostenibilidad
V5
Respuesta oficio
CSS064-OBRA-CL-2276-25 = ICA-PAL-0658 Consorcio San Sebastian 064 3/09/2025
Informe
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trimestral No. 12
periodo 1 abril al
30 de junio
2025.
Informe
mensual de | o oreio San Sebastian 064 12/09/2025
sostenibilidad
agosto 2025
Actualizacion
CSS064-OBRA-CL-2197A- del Tomo de
25 Sostenibilidad
V5
Correspondencia Enviada
Actualizacion
Plan de Subdireccion de Sostenibilidad
Inversion INVIAS
ICA-INV-0619 Sostenibilidad 16/09/2025
Respuesta
comunicado
CSS064-OBRA-
CL-1976-25.
Aprobacion PIS
ICA-PAL-0664 V02 16/09/2025
Respuesta al
comunicado
CSS064-OBRA-
CL-2197A-25
del 19/09/2025.
Tomo de
Sostenibilidad
ICA-PAL-0669 Version 5. 22/09/2025
Actualizacion
Tomo de Subdireccion de Sostenibilidad
ICA-INV-0622 Sostenibilidad 22/09/2025

CSS064-OBRA-CL-2185-25

Consorcio San Sebastian 064 12/09/2025

Subdireccion de Sostenibilidad

INVIAS

5.2.1.4 Reuniones componente de sostenibilidad

Durante el periodo se desarrollaron las siguientes mesas de trabajo y reuniones:

e 5 de septiembre de 2025: Mesa de Trabajo Subdireccion de Sostenibilidad, Interventoria y Contratista
de Obra para revisar la actualizacion del Tomo de Sostenibilidad version 5.

o 10 de septiembre de 2025: Comité Técnico, Ambiental, Social y de Sostenibilidad entre el INVIAS,
Interventoria y Contratista de Obra.
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o 11 de septiembre de 2025: Mesa de trabajo Interventoria y Contratista de obra para el ajuste al Tomo
de Sostenibilidad de acuerdo con las recomendaciones de la SS en la mesa de trabajo del 5 de
septiembre de 2025.

Adicionalmente, se atendieron las solicitudes presentadas por la Subdireccion de Sostenibilidad mediante
correos electronicos.

524 Seguimiento al Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Respecto al contrato de interventoria la seguridad y salud vela por el bienestar de los colaboradores,
estableciendo medidas de prevencion de lesiones y la salud laboral. Por tal motivo se establecerdn medidas

preventivas y de control. Entre las cuales tenemos:

Evaluaciones medico ocupacionales

Con el fin de identificar las condiciones de salud del personal del CONSORCIO ICAYECO-189, se informa que
se cuenta con un procedimiento para realizar exdmenes Médico Ocupacionales, de esta forma se logra
monitorear la exposicion a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por
dicha exposicién. De acuerdo con lo anterior se informa que en el respectivo mes no ha ingresado personal.

Induccién: Se informa que en el correspondiente periodo no ha ingresado personal nuevo, por o anterior no se
ha desarrollado procesos de induccion

Capacitaciones: mediante el proceso de capacitacion se busca educar, facilitar las medidas de aprendizaje y
transmitir la informacion de acuerdo con las necesidades y requerimientos establecidos en la norma. Se busca
complementar la educacion inicial mediante la generacion de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el
cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento
de la mision institucional, a la mejor prestacion de servicios a la comunidad, al eficaz desemperio del cargo y al
desarrollo personal integral. De acuerdo con lo anterior se informa que se hace cuestionario, permitiendo
identificar temas de capacitacion, se desarrollan pausas activas.

1. Capacitacion Brigada de emergencias
Taller compras saludables

Responsabilidades SST: en el numeral 2 del articulo 2.2.4.6.8 del decreto 1072 de 2015 se establece que es
una obligacion para una empresa que dentro del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo se
asignen y se comuniquen unas responsabilidades tanto para los empleadores como para los trabajadores
mediante un documento escrito, las cuales cambiaran dependiendo del rol del empleado en la organizacién.
Dichas responsabilidades se deben comunicar y cumplir y se debe hacer entender que cualquier tarea, por mas
compleja, urgente o importante que sea, puede y debe hacerse de forma segura.

Entrega de Elementos de Proteccion Personal: En Se informa que en el correspondiente se realizé reposicién
de impermeable al inspector de obra.

Inspeccién Elementos de Proteccion Personal: Se verifica el estado y uso de los elementos de proteccion
personal del personal de interventoria en obra.
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Conformacion de comités: Dando cumplimiento a los establecido en el Decreto 1295 de 1994, al Decreto 1072
del 2015, se informa que se tienen conformados los comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y de
convivencia acuerdo con lo indicado en la resolucion 652 de 2012 se conforma el comité de convivencia laboral.

Accidentes de trabajo: Se informa que no se ha presentado ningin evento 6 accidente de trabajo, ni
enfermedades laborales.

Promocién y Prevencion: Se desarrollan actividades, como capacitaciones y pausas activas permitiendo de esta
forma tomar descansos en la jornada laboral, aportando a la prevencién y cuidado d los colaboradores.

Plan de Prevencién y Preparacion ante emergencias: El plan de emergencia es la planificacién y organizacion
humana para utilizar los medios técnicos previstos para reducir al minimo las consecuencias derivadas de la
situacion de emergencia. Respecto a la oficina - Campamento de elementos que permitan atender una
eventualidad, entre estos tenemos: camilla, botiquin y extintor.

Con el fin de instruir a nuestro personal se informa que el 13 de septiembre se convocd a una capacitaciéon
presencia a los miembros de la brigada de emergencias, esta se hace con el fin de instruir y proporcionar
conocimientos béasicos al personal.

Se realiza inspeccién de los equipos y elementos que se encuentran en las instalaciones.
5241 Protocolo de bioseguridad

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades econdmicas y sectores del
pais, poblacion trabajadora, usuarios, consumidores y poblacion en general, es importante que las actividades
de promocion, prevencién y medidas de prevencion se sigan implementando hasta nueva orden del Gobierno
Nacional.

Reqgistro de Condiciones de Salud General: Se ha informado a los colaboradores que, si llegan a presentar
sintomas que imposibiliten sus actividades, deben acudir a un centro asistencial y de esta forma ser valorados
por médico tratante, el determinara si es necesaria la prueba.

Entrega de tapabocas: De acuerdo con la sintomatologia por infecciones respiratorias, se informa que deben
utilizar el tapabocas

Limpieza y desinfeccion: Se proporcional los elementos para el proceso de limpieza y desinfeccion de las areas
y puestos de trabajo.

Se informa que el personal se encuentra en condiciones optimas para el desarrollo de las actividades y no se
presenta ningun caso de COVID.

5.3  Informes Especialistas

Dentro de los requisitos contenidos en el pliego de condiciones y en el contrato se encuentra la Revision de
Estudios y Disefios. (Ver Anexo 12).

e Especialista Geotecnia (Paula M. Herrera)
e Abogada (Maria Virginia Velazco Campo)
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Especialista en Sostenibilidad (Diana Carolina Guzman.)
Especialista en Pavimentos ( Luz Eneida Botina)
Especialista Ambiental ( Gina Granados Moya)
Especialista Hidraulico ( José Caldas Constain)
Especialista Estructural (Vitoria Mondragon)

54  Informe del Programa Anual de Caja — PAC

Para el informe del programa Anual de Caja se tiene en cuenta lo relacionado en la programacion de obra , las
vigencias presupuestales y los registros presupuestales con los que se cuenta.

Tabla 69 - Vigencias Presupuestales Contrato de Interventoria

VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO

PROYECTO ANO VALOR TOTAL INTERVENTORIA ‘

ANILLO DE MACIZO PALETARA
2021 $ 1.346.292.646 $ 1.623,229.650 $2.969.522.296
2022 $ 2.950.460.632 $1.623.522.570 $4.573.983.202
2023 $1.319.438.969 $2.435,283,720 $3254.722.689
‘;ﬁgfm”,',w‘; gzgj 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202
T I 2025 $1.638.877.938 $2435273.323 $4.074.151.261
REACTIVACION, 2026 $2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
VISION 2030 2027 $2.731.463.230 $2.435,250.459 $5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.384.369.747
2029 $3.004.609.553 $ 4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 2.504.609.556 $4.870.550.108 $7.875.150.664
TOTAL $22.324.410.599 $27.599.464.647 $49.923.875.246

Tabla 70 - Registros Presupuestales Contrato de Interventoria Vs Compromiso

Fuente de

Vi " Registro Recurso 7 R Contrato Principal o
igencia Financiacion
: Programa-Subprograma-Proyecto
Fiscal (Nacion o
No. . Adicional
Propios)
423821 C-2401-0600-90-0-2401008-02 54 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $538.921.940
P 423821 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $7.370.706
1062121 C-2401-0600-113-0-2401008-03 54 Nacién Contrato Adicional 1 - Anillo Macizo $ 800.000.000
423821 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletara $1.623.229.650
211722 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $4.285.700
2022 211722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $ 542.006.946
688722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Adicional 2 - Anillo Macizo $2.404.167.986
373522 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletara $1.623.522.570
192023 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal- Anillo Macizo $817.296.106
192023 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal- Anillo Macizo $2.142.863
1116923 C-2401-0600-90-0-2401029-02 11 Nacion Contrato Principal- Anillo Macizo $500.000.000
2023 incioal- Anil iZ0-
1434823 C-2401-0600-90-0-2401008-02 1 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $78.682.702
Recursos fenecidos
260623 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Corredor Paletara $2.402.813.132
260623 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- Corredor Paletara $32.470.588
67024 C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $1.634.195.430
C-2401-0600-90-51102D-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- MODULO 1 $4.682.508
Modificacion No.4 Redistribucion de
2024 502624 | C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 16 Nacién Recursos Contrato Principal- HEBLBLHEY
MODULO 1
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1" Nacion . §1.201.391.225
142924 Contrato Principal- MODULO 2
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1" Nacion $ 16.235.039
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1" Nacion Contrato Principal- MODULO 2 $2.402.802.990
2025 74925

C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 " Nacion Contrato Principal- MODULO 2 $32.470.333
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Fuente de
Financiacion
(Nacion o

Proj
TOTAL $19.168.688.414

Registro Recurso Contrato Principal o

Vigencia
Fiscal

Programa-Subprograma-Proyecto
No. No.

Adicional

Tabla 71 - Registros presupuestales Contrato de obra

Programa- R Fuente de
Subprograma- Financiacién Contrato Principal /Adicional No.
Proyecto

Vigencia Registro

Fiscal No.

2021 419521 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $6.125.861.986
2022 346622 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $ 18.376.470.588
2023 204223 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $367.529.412
C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $27.197.176.470
2024 136424 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $13.782.352.941
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $11.000.000.000
C-2401-0600-113-51102D-240100802 11 Nacion Contrato Principal $27.197.176.215
025 74825 C-2401-0600-113-51102D-240102302 11 Nacion Contrato Principal $367.529.667
TOTAL $ 76.849.391.397
Tabla 72 -Programacién con ejecucion mensual -Afio 2021- Contrato de obra
DESCRIPCION ANO 2021
MES jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
< % 0,00% 0,01% 0,11% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES VALOR . 28096 273633 50.767 _ _ _
INVERSION OBRA PROGRAMADA % 0,00% 0,01% 0,13% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%
ACUMULADA VALOR - 28.096 301.730 361.497 361.497 361.497 361.497
INVERSION OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR - - - - - - B
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EJECUTADO ACUMULADO VALOR - - - - - - .

Tabla 73 -Programacién con ejecucion mensual -Afio 2022- Contrato de obra

2022

feb-22 mar-22 may-22 ju22 jul-22 dic-22

INVERSION OBRA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,29% 0,92% 0,93%
PROGRAMADA MES VALOR - - - - - - - 4.781 63.524 698.080 2.204.920 2.212.137

INVERSION OBRA % 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,18% 0,47% 1,39% 2,32%
PROGRAMADA ACUMULADA VALOR 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 366.278 429.802 1.127.882 3.332.802 5.544.939

INVERSION OBRA EJECUTADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,21% 0,29% 0,60%
MES VALOR - - - - - - - - 436.577 506.267 687.813 1.437.471

INVERSION OBRA EJECUTADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,39% 0,68% 1,28%

ACUMULADA

EJECUTADO ACUMULADO VALOR - - - - - - - - 436.577 942.844 1.630.657 3.068.128

Tabla 74 -Programacién con ejecucion mensual -Afio 2023- Contrato de obra

ANO

MES ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 3

INVERSION OBRA % 085% | 0.92% 098% 1,01% 1,09% 1,24% 1,37% 1.47% 1,62% 1,67% 1,70% 1,02%
PROGRAMADAMES | VALOR | 2039016 | 2195487 | 2345741 | 2414503 | 2609.195 | 2967.320 | 3276913 | 3518373 | 3883765 | 3986828 | 4059.265 | 2431.808
INVERSIGN OBRA % 317% | 409% 507% 6,08% 7.17% 841% 0,79% 11,26% 12,88% 14,55% 16,25% 14,93%
PR GRAADA VALOR | 7583955 | 9.779.441 | 12125183 | 14530775 | 17148970 | 20116200 & 23393203 @ 26911576 | 30795341 | 34782160 | 36841434 | 35452799
INVERSION OBRA % 041% | 061% 0,59% 0.70% 1,03% 1,5%% 1,58% 1,67% 1,65% 1,36% 1,33% 1.02%
EJECUTADA MES VALOR | 1.123672 | 1470019 | 1416267 | 1676036 | 2474004 | 3658613 | 3765776 | 3999409 | 3942441 | 3244070 | 318255 | 2431.808
INVERSION OBRA

EJECUTADA % 175% | 237% 296% 366% 470% 6,23% 7,60% 9,48% 11,12% 12.48% 13,81% 14,83%

ACUMULADA

EJECUTADO

BJECUTADO VALOR | 4191801 | 5661820 | 7078087 | 8754123 | 11228127 | 14886740 | 18652516 | 22651925 | 26504366 | 20838435 | 33020992 | 35452799

Tabla 75— Programacion con ejecucién mensual -Afio 2024- Contrato de obra

2024
mar-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,72% 0,72% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,08%
PROGRAMADA MES VALOR 2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.700.000 1.700.000 $300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 201.850
INVERSION OBRA % 16,08% 17,31% 18,26% 18,98% 19,69% 19,82% 19,94% 20,07% 20,20% 20,32% 20,45% 20,53%
PROGRAMADA 38.183.918 41.122.598 43.371.040 45.071.040 46.771.040 $47.071.040 47.371.040 47.671.040 47.971.040 48.271.040 48.571.040 48.772.889

ACUMULADA VALOR
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,59% 0,79% 0,60% 0,31% 0,24% 0,21% 0,003% 0,000% 0,009%
EJECUTADA MES VALOR 2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.400.812 1.864.508 $1.429.524 738.234 $569.002 507.337 $7.961 $0 $20.803
INVERSION OBRA o 16,08% 17,31% 18,26% 18,85% 19,64% 20,24% 20,55% 20,79% 21,00% 20,87% 20,87% 20,88%

EJECUTADA &
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2024
ene-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24
ACUMULADA
EJECUTADO 38.183.918 | 41.122.508 | 43.371.040 | 44.771.852 | 46.636.360 & $48.065.883 | 48.804.117 | $49.373.119 | 49.880.457 | $49.888.418 | $49.888.418 | $49.909.221
ACUMULADO VALOR

Tabla 76 -Programacién con ejecucion mensual -Afio 2025- Contrato de obra

feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25
NVERSION OBRA % 053% 0,56% 0.94% 094% 094% 1,06% 1,14% 1.23% 131% 1,31% 1,31% 1,06%
PROGRAMADAMES | VALOR | 1270341 | 1345020 | 2238500 | 2238500 | 2238500 | 2536323 | 2734872 | 2033421 | 3131970 | 3131970 | 3131970 | 2536313
INVERSIGN OBRA % 4% | 2097% | 2291% | 2384% | 2478% 25,684% 26,98% 2821% 2052% | 308% | 3204% | 33.20%
PR A VALOR | 51179575 | 52524604 | 54763103 | 57.001603 | 59240102 | 61776426 | 64511298 | 67444719 | 70576689 | 73708660 | 76.840630 | 79.376.943
INVERSIGN OBRA % 054% 043% 045% 053% 1,0% 0,86% 119% 1,10%
EJECUTADA MES VALOR | 1279625 | 299316 | 1067775 | 1267818 | 2503018 | $2058446 | $2833851 | $2640504
INVERSION OBRA
EJECUTADA % NM% | 2156% | 2198% | 2251% | 2356% 24,42% 25,61% 26,71%
ACUMULADA
e VALOR | 51188846 | 51488162 | 52555037 | 53823755 | 56326873 | $58385319 | $61219470 | $63850.763

Tabla 77 -Programacion PAC-Afio 2025- Contrato de obra -Interventoria

ene-25 feb-25

| INVERSION I | |
OBRA
PROGRAMADA | VALOR $1.270.341.471 §1.345028713 | $2238499.503 | $2238.499.503 | $2238.499.503 | $2536.323100 | $2734.872165 | $2933421.229 | $3.131.970.294
MES
INVERSION
INTERVENTORIA
ZROGRAMADA VALOR S 180272757 22087220 $ 220572213 $220.572.213 $217.994.102 $217.994.102 $217.994.102 $199.795.670 $215,840.615
MES
TOTAL,
PROGRAMADO $1.450.614.268 $ 1.565.600.926

$3.131.970.294 $3.131.970.294 $2.536.313.199

$202.373.781 $ 205.811.263 $207.882.366

$ 2.744.195.565

$2.459.071.716 | $2.459.071.716 | $ 2.456.493.605 | $2.754.317.202 | $ 2.952.866.267 | $3.133.216.899 | $3.347.810.909 | $3.334.344.075 | $3.337.781.557
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA-PAGOS SIIF

Tabla 78 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoria- PAGOS SIIF

7 7 n 9 Saldo Registro No. y Fecha de
Mes/Afio de 5 Valor Total Ejecutado  Anticipo Amortizado Valor Total Pagado Saldo Anti por N° registro y 0
Acta No. 4 A Valor Acta sin IVA Valor IVA o Presupuestal Saldo del Contrato n Cuentas Observaciones
Ejecucion Acumulado Acta Acta Descontado Anticipo fecha MODULO 2 por Pagar INVIAS
$46.719.707.260 Valor Contrato Principal
423821 De Valor iniciales sin afectacion de
2410512021 $2.169.522.296 $46.719.707.260 pagos-Registro Presupuestal
No.423821 De 24/05/2021
230 de Junio 423821 De R,
1 de 2021 $0 $0 $0 $0 $0 $0 2410512022 $2.169.522.296 $ 46.719.707.260 Amortizacion 0%
423821 De
2105/2021 $7.370.706
$6.193.871 $1.176.835 $7.370.706 $7.370.706 g%?;ogi $0 $46.712.336.554 2260621 de 16/10/2021 Amortizacion 0%
423821 De
$538.921.940
1a31de Julo de 24/105/2021
2 2021 423821 De
$54.135.759 $10.285.795 $64.421.554 $64.421.554 24105/2021 $ 474.500.386 $46.647.915.000 2260621 de 16/10/2021 Amortizacién 0%
423821 De
241052021 $1.623.229.650
$63.954.390 $12.161.334 $76.105.724 $0 $76.105.724 $0 B $1.547.123.926 $46571809276 | 2260621 de 16/10/2021 Amortizacion 0%
$95.821.620 $18.206.108 $114.027.728 $0 $114.027.728 $0 gi)?/;ogi $360.472.658 $46.457.781.548 2270821 de 19/10/2021 Amortizacion 0%
3 1a 31 de Agosto
de 2021 423821 De
$101.623.560 $19.308.476 $120.932.036 $120.932.036 $0 24105/2024 $1.426.191.890 $46.336.849.512 2270821 de 19/10/2022 Amortizacién 0%
423821 De o
1a30de $71.921.857 $13.665.153 $ 85.587.010 $0 $85.587.010 $0 24/05/2025 $274.885.648 $ 46.251.262.502 3085821 de 22/12/2021 Amortizacion 0%
4 Septiembre de
2021 $184.015.697 $34.962.982 $218.978.679 $218.978.679 $0 Sase De $1.207213.211 $46032283.823 | 3085621 de 2211212021 Amortizacion 0%
5 1231de $220.377.374 $43.581.701 $212.950.075 $0 $212.950.075 $0 423821 De $1926.573 $45750.324748 | 3083921 de 2211212021 Amortizacién 0%
Octubre de 2021 B R R R 24/05/2026 R B
$1.618.969 $307.604 $1.926.573 $1.926.573 $0 32)852/;03? $0 $45.757.398.175 252522 de 26/02/2022
1a30de Adicion No.1 de 2021
6 Noviembre de $0 1062121 De $ 800.000.000 Registro Presupuestal
2021 2311212021 No.1062121 De 23/12/2021
$215.815.985 $41.005.037 $256.821.022 $0 $ 256.821.022 $0 1062121 De $543.178.978 $46.300.577.153 252722 de 26/02/2022 Amortizacion 0%
231212021
7 Diciembre de 1062121 De 5102/ izacion 0Y
2021 $ 242.420.094 §$ 46.059.818 $288.479.912 $0 $288.479.912 $0 2311212021 $ 254.699.066 $46.012.097.241 129822 de 15/02/2022 Amortizacion 0%
8 Enero de 2022 $212.379.574 $40.352.119 $252.731.693 $0 $252.731.693 $0 1226/12;/2210?16 $1.967.373 $45.759.365.548 633722 de 05/04/2022 Amortizacién 0%
1062121 De o
$1.653.255 $314.118 $1.967.373 $1.967.373 $0 23/12/2021 $0 $45.757.398.175 1322322 de 08/06/2022 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal No.211722
$0 12:/10722/5022 $4.285.700 De 11/02/2022-Vigencia 2022-
Anillo del Macizo
1al28de
9 febrero de 2022 $3.601.429 $684.271 $4.285.700 $4.285.700 $0 $0 $45.753.112.475 1322522 de 08/06/2022
Registro Presupuestal No.211722
$0 Ziezine $ 542.006.946 De 11/02/2022-Vigencia 2022-
11/02/2022 Anil :
nillo del Macizo
$162.937.757 $30.958.174 $193.895.931 $193.895.931 $0 $348.111.015 $45.559.216.544 1322522 de 08/06/2022 Amortizacién 0%

211722 De
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i P MODULO 1 MODULO 2 por Pagar INVIAS
110212022
@ | 1ol $46.717.900 $8.676.401 $55594.301 $55594,301 $0 211722 De $292.516.714 $4550362243 | 1339222 de 0810612022 Amortizacion 0%
de 2022
11102/2022
19 | 1a30deAbril $115.451.116 $21.935.712 $137.386.628 $137.386.628 $0 211722 De $155.120.886 $45366.235.415 | 1323822 de 0810612022 Amortizacion 0%
de 2022
110212022
$130.361.249 $ 24,768,637 $155.129.886 $155.129.886 211722 De $0 $45211105520 | 1791522 de 21/07/2022 Amortizacion 0%
11102/2022
Adicion No.2 de 2022
12 | 1adtdetaya betiels $2.404.167.986 Re"g'fs'ﬁ'é P:es::ue‘)slal
No.688722 De 161612022
$100.886.185 $19.168.375 $120.054.560 $120.054.560 $0 Setrag Do $2.284.113.426 $47.495218955 1805922 de 25/07/2022 Amortizacion 0%
13 | 1a30dedunio $243.555.294 $46.275.506 $289.830.800 $289.830.800 $0 688722 De $1.994.282.626 $47.205.388.155 | 2135622 de 2510812022 Amortizacion 0%
de 2022 1610612023
14 1ad0ge uiode $271.457.976 $51577.015 $323.034.991 $323.034.991 $0 688722 De $1.671.247.635 $46.882353.164 | 2369222 de 14/09/2022 Amortizacion 0%
1610612022
Registro Presupuestal N°
e $1,623.522.570 373522 De 22/03/2022 Vigencia-
Corredor Paletara
$171.732,656 $32629.205 $204.361.861 $204.361.861 $0 ez be $46677.991.303 | 2640122 de 111012022 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal N°
15 1al8deoslo e $1.419.160.709 373522 De 22/03/2022 Vigencia-
Corredor Paletara
$100.240.161 $19.045.630 $119.285.791 $119.285.791 $0 piridion $1.087.927.420 46558705512 | 2640322 de 11/10/2022 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal
688722 De No.211722 De 11/0212022-
al3de $74.620.518 $14.179.609 $88.800.126 $88.809.126 $0 broiitead $1.582.438.500 Sadc0m06d0s | strezzcezsanzz | \nEUTZETH THOREORE
16 Septiembre de Macizo
2022 123521 e Registro Presupuestal N° 423821
$209.097.537 $39.728.532 $ 248.826.069 $ 248.826.069 $0 Bt $839.101.351 $46221070317 | 312772240 23/11/2022  De 24/05/2025 Reserva -
Corredor Paletara
688722 De Registro Presupuestal
$80.277.882 $15.252.797 $95.530.679 $95.530.679 $0 $1.486.907.830 $46125530638 | 301923de21/022023 |  No.688722 De 16/06/2022
17 01cta I 131 d: 1610612022 Viigencia -Anillo Macizo
;o;; ¢ 373522 De Registro Presupuestal N° 373522
$243.789.936 $46.320.088 $290.110.024 $290.110.024 e $1.129.050.685 $45835429614 | 302023 21/022023 | De 22032022 Vigencia-
Corredor Paletara
12130 de $66.119.918 $12.562.784 $78.682.702 $78.682.702 $0 Sz e $1.408.225.128 $45756.746912 | 304023 de 21/02/2023 Amortizacion 0%
18 Noviembre de
2022 $272.344.782 $51.745.500 $324.090.291 $324.090.291 $0 e $804.960.394 $45432656621 | 304423 de 21/02/2023 Amortizacien 0%
$214.062.415 $40.671.85 $250.734.274 $250.734.274 $0 688722 De $1.153.490.854 $A5AT7.922347 | 302223 de 21/02/2023 Amortizacién 0%
Diciembre de 16106/2022
* 2022 373522 De
$122.872.550 $23.345.784 $146.218.334 $146.218.334 $0 e $656.742.060 $45031704013 | 302623 de 21/02/2023 Amortizacion 0%
$198.155.264 $37.649.500 $235.804.764 $235.804.764 $0 A $917.686.000 $44795.899249 | 25380 de 150312023 Amortizacién 0%
20 Enero de 2023
$138.561.926 $26.326.766 $164.888.692 $164.888.692 $0 Sraea2 De $493.853,368 $44631010557 | 25380 de 1510312023 Amortizacion 0%
i $200.022.718 $30.714317 $248.737.035 $248.737.035 $0 A $668.949.055 $44.382.273.522 37447 de 171042023 Amortizacion 0%
al e
2 Febrero de 2023 pr— R
$157.632.407 $29.950.157 $187.562.564 $187.562.564 $0 $306.270.804 $44.194.690.958 37447 de 171042023 Amortizacion 0%

22/03/2022
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Acta No. ME(?:LAUZ?(,:E Valor Acta sin IVA Valor IVA Va':::;:::;sfxl;::do bt poAI'\:r‘v;ortlzadu D\;a;:;’;l;:ﬁ :agitliuo SHEAE D ) rfz:%l;:ro y Presupuestal Presupuestal Saldo del Contrato R: i6n Cuentas Observaciones
’ P MODULO 1 MODULO 2 por Pagar INVIAS
$217.273.963 $ 41.282.053 $ 258.556.016 $ 258.556.016 $0 688722 De $410.393.039 $43.936.134.942 49094 Amortizacion 0%
g | 1al31deMarzo 16062022
de 2023 373522 De
$137.874.913 $26.196.233 $164.071.146 $164.071.146 $0 2210312022 $ 142.199.658 $43.772.063.796 49094 Amortizacion 0%
$234.870.834 $ 44.625.459 $279.496.293 $279.496.293 $0 ?:%782203; $130.896.746 $43.492.567.503 57573 de 13/06/2023 Amortizacion 0%
3 | 1al30deAbri 06
de 2023 373522 De
$119.495.511 $22.704.147 $142.199.658 $142.199.658 $0 2210312022 $0 $43.350.367.845 57573 de 13/06/2023 Amortizacion 0%
$109.997.266 $20.899.480 $ 130.896.746 $130.896.746 $0 betiels $0 $43219471009 | 64843 de 0510712023 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal No.192023
192023 De $2.142.863 De 24/02/2023-Vigencia 2023
24/02/2023 e C-2401-0600-90-0-2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
192023 De No.192023 De 24/02/2023-
$1.800.725 $342.138 $2.142.863 $2.142.863 $0 240212023 $0 $43.217.328.236 64843 de 05/07/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.192023
192023 De De 24/02/2023-Vigencia 2023
2410212023 JSL2C100 C-2401-0800-90-0-2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.31023 De 24/02/2023-
$37.012.863 $7.032.444 $44.045.308 $44.045.308 $0 $773.250.798 $43.173.282.928 64843 de 05/07/2023 Vigencia 2023
2% 1 al 31 de Mayo C-2401-0600-90-0-2401008-02
de 2023 Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 260623
260623 De De 14/03/2023 Vigencia 2023
1410312023 DERHDEED C-2401-0600-113-0-2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia
$27.286.208 $5.184.380 $32.470.588 $32.470.588 $0 14/03/2023 $43.140.812.340 64843 de 05/07/2023
C-2401-0600-113-0-2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N° 260623
260623 De De 14/03/2023 Vigencia 2023
140312023 DA BRI C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia
$188.206.294 $ 35.759.196 $ 223.965.490 $ 223.965.490 $0 14/03/2023 $2.178.847.642 $42.916.846.850 64843 de 05/07/2023 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
192320 De De 24/02/2023-Vigencia 2023
$148.810.855 $28.274.062 $177.084.917 $177.084.917 $0 2410212023 $596.165.881 $42.739.761.933 71562 de 24/07/2023 C-2401-0600-90-0-2401008.02
1l 31 de Junio Anillo del Macizo
25 de 2023 Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia
$211.400.268 $ 40.166.051 $ 251.566.319 $ 251.566.319 $0 1410312023 $1.927.281.323 $42.488.195.614 71562 de 24/07/2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
192320 De De 24/02/2023-Vigencia 2023
$165.855.778 $31.512.598 $197.368.376 $197.368.376 $0 240212023 $ 398.797.505 $42.290.827.238 81668 de 14/09/2023 C-2401-0600-90-0-2401008.02

1 al 31 de Julio Anillo del Macizo
7 de 2023 Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia

$231.692.784 $44.021.629 $275.714.413 $275.714.413 $0 141032023

$1.651.566.910 $42.015.112.825 81668 de 14/09/2023 2
C-2401-0600-113-0-2401008-02

Corredor Paletara
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7 ICAYECO-189

Mes/Afio de
Ejecucion

1al 31 de Agosto
de 2023

1al30de
Septiembre de
2023

1al31de
Qctubre de 2023

1al30de
Noviembre de
2023

1al31de
Diciembre de
2023

1l 31 de Enero
de 2024

Valor Acta sin IVA Valor IVA

Saldo Registro

Valor Total Pagado Presupuestal

Valor Total Ejecutado  Anticipo Amortizado Saldo Anticipo por N° registro y

Acumulado Acta Acta

Saldo Registro

&5 5 Presupuestal
Descontado Anticipo Amortizar fecha MODULO 1 MODULO 2

No. y Fecha de

Saldo del Contrato Radicacion Cuentas Observaciones

$165.855.778

$226.710.916

$163.244.957

$232.091.570

$6.023.218

$144.832.610

$153.289.692

$107.993.874

$174.206.535

$167.341.583

$ 188.249.502

$66.119.918

$31.512.598

$43.075.074

$31.016.542

$44.097.398

$1.144.412

$27.518.196

$29.125.041

$20.518.836

$33.099.242

$31.794.901

$ 35.767.405

$12.562.784

$197.368.376

$ 269.785.990

$194.261.499

$ 276.188.968

$7.167.630

$172.350.806

$182.414.733

$128.512.710

$207.305.777

$199.136.484

$224.016.907

$78.682.702

$197.368.376

$ 269.785.990

$194.261.499

$ 276.188.968

$7.167.630

$172.350.806

$182.414.733

$128.512.710

$207.305.777

$199.136.484

$224.016.907

$78.682.702

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

192320 De
24/02/2023

260623 De
14/03/2023

192320 De
24/02/2023

260623 De
14/03/2023

192320 De
24/02/2023

116923 De
09/10/2023

1116923 De
09/10/2023

260623 De
14/03/2023

1116923 De
09/10/2023

260623 De
14/03/2023

1116923 De
09/10/2023

260623 De
14/03/2023

1434823 De
2712/2023

1434823 De
271212023

$201.429.129

$1.381.780.920

$7.167.630
$1.105.591.952
$0
$ 500.000.000
$327.649.194
$923.177.219
$199.136.484
$715.871.442
$0
$491.854.535
$78.682.702
$0

$41.817.744.449

$ 41.547.958.459

$41.353.696.960

$41.077.507.992

$41.070.340.362

$40.897.989.556

$40.715.574.823

$40.587.062.113

$40.379.756.336

$40.180.619.852

$ 39.956.602.945

$39.956.602.945

por Pagar INVIAS

82296 de 28/09/2023

82296 de 28/09/2023

83671 de 25/10/2023

83671 de 25/10/2023

85697 de 24/11/2023

85697 de 24/11/2023

85697 de 24/11/2023

87021 el 07/12/2023

87021 el 07/12/2023

87534 el 11/12/2023

87534 el 11/12/2023

2040 el 03/04/2024

Registro Presupuestal No.31023
De 24/02/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
De 24/02/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia

202:

C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
De 24/02/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.116923 De 09/10/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.116923
De 09/10/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N° 260623
De 14/03/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia

202:

C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal N° 260623
De 14/03/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.1434823 De 27/12/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.1434823 De 27/12/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
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CONSORCIO

Mes/Afio de
Ejecucion

2al29de
Febrero de 2024

1al 31 de Marzo
de 2024

1 al 31 de Abril
de 2024

1 al 31 de Mayo
de 2024

1 al 30 de Junio
de 2024

$284.020.134

$ 255.668.120

$129.303.004

$280.515.806

$111.616.454

$173.383.124

$120.274.472

$167.718.193

$137.290.013

$199.817.104

Valor Acta sin IVA Valor IVA

$53.963.826

$48.576.943

$ 24.567.571

$53.298.003

$21.207.126

$32.942.793

$22.852.150

$ 31.866.456

$26.085.103

$ 37.965.250

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

$ 337.983.960

$304.245.063

$153.870.575

$333.813.809

$132.823.580

$206.325.917

$143.126.622

$199.584.649

$163.375.116

$237.782.354

Valor Total Pagado
Descontado Anticipo

$ 337.983.960

$304.245.063

$153.870.575

$ 333.813.809

$132.823.580

$206.325.917

$143.126.622

$199.584.649

$163.375.116

$237.782.354

Saldo Anticipo por

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

N° registro y

fecha

260623 De
14/03/2023

167924 De
08/03/2024

167924 De
08/03/2024

260623 De
14/03/2023

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

Saldo Registro
Presupuestal

Presupuestal
MODULO 1 MODULO 2

$153.870.575

$1.634.195.430

$1.329.950.367

$0

$1.201.391.225

$996.136.558

$1.068.567.645

$ 853.009.936

$862.241.728

$ 653.425.287

$698.866.612

$ 415.642.933

Saldo del Contrato

$39.877.920.243

$39.539.936.283

$39.235.691.220

$39.081.820.645

$38.748.006.836

$ 38.408.857.339

$38.265.730.717

$38.066.146.068

$37.902.770.952

$ 37.664.988.598

Fecha de
R i6n Cuentas
por Pagar INVIAS

2040 el 03/04/2024

2041 el 03/04/2024

2041 el 03/04/2024

4648 el 23/05/2024

4648 el 23/05/2024

6449 el 26/06/2024

6449 el 26/06/2024

8192 el 30/07/2024

Observaciones

Registro Presupuestal N° 260623
De 14/03/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.167924
De 08/03/2024-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo

Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
202:

C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
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Mes/Afio de

gealbich Ejecucion

1 al 31 de Julio

% de 2024

39 1al31de
Agosto de 2024

1al30de
40 Septiembre de
2024

M 1al31de

Octubre de 2024

$96.525.428

$ 214.471.106

$ 158.705.584

$71.016.180

$71.457.941

$ 63.792.490

$3.934.881

$3.616.231

$60.249.305

$103.013.823

Valor Acta sin IVA Valor IVA

$18.339.831

$40.749.510

$30.154.061

$13.493.074

$13.577.009

$12.120.573

§747.627

$ 687.084

$11.447.367

$19.572.626

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

$ 114.865.259

$ 255.220.616

$ 188.859.645

$ 84.509.254

$ 85.034.950

$75.913.063

$4.682.508

$4.303.315

$71.696.672

$122.586.449

Valor Total Pagado
Descontado Anticipo

$ 114.865.259

$ 255.220.616

$ 188.859.645

$84.509.254

$85.034.950

$75.913.063

$4.682.508

$4.303.315

$71.696.672

$122.586.449

Saldo Anticipo por

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

N° registro y

fecha

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

167924 De
08/03/2024

167924 De
08/03/2024

502624 De
30/05/2024

502624 De
30/05/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

Presupuestal
MODULO 1

$160.422.317

$84.509.254

$85.034.950

$0

$4.682.508

$0

$ 2.500.000.000

$ 2.495.696.685

$2.373.110.236

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

Saldo del Contrato

$584.001.353

$37.550.123.339

$37.294.902.723

$395.141.708

$37.106.043.078

37.294.902.723

§ 37.465.088.389

37.106.043.078

36.860.585.811

36.855.903.303

36.851.599.988

$238.410.086

36.779.903.316

36.657.316.867

Fecha de
R i6n Cuentas
por Pagar INVIAS

8192 el 30/07/2024

10854 el 12/09/2024

10854 el 12/09/2024

12368 el 04/10/2024

12368 el 04/10/2024

Observaciones

Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.167924
De 08/03/2024-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.502624
De 30/05/2024-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-

401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
401008-02
Anillo del Macizo
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- ICAYECO-189

CONSORCIO

Mes/Afio de

Ejecucion

1al30de
noviembre de
2024

1al31de
Diciembre de
2024

1al 31 de Enero
de 2025

1al28de
Febrero de 2025
1 al 31 de Marzo
de 2025

Valor Acta sin IVA

$40.534.887

$149.833.018

$58.713.662

$ 135.755.608

$ 38.634.112

$137.950.255,00

$ 57.279.695,00

$151.315.287,00

$6.726.250,00

$ 13.642.890,00

$ 27.285.994,00

$ 43.703.649,00

$ 155.543.410

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 1

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

Valor Total Pagado
Descontado Anticipo

Saldo Anticipo por N° registro y
Amortizar fecha

Valor Total Ejecutado  Anticipo Amortizado

eV Acumulado Acta Acta

142924 De

$7.701629 $48.236.516 $48.236516 $0 e 0 $190.173570
$28.468.273 $178.301.291 $178.301.291 fronatot $2.195.354.375
$11.155.59 $69.969.258 $69.869.258 1ae De
$25.793.566 150847 161.549.174 0052026 2033305201
$ $ $ 142924 De $
7.340.481 45.974.593 45.974.593 0610312024 76.167.076
$26.210.549,00 $164.160.804,00 $164.160.804,00 Sooeas e $1.869.644.397
$10.883.142,00 $68.162.837,00 $66.162.837,00 Jrceain $8.004.238,00
$28.749.904,00 $180.065.191,00 $180.065.191,00 | $1.689.579.206,00
$1.277.988,00 $8.004.238,00 $8.004.238,00 et
$2.592.149,00 $16.235.039,00 $16.235.039,00 Jrcut
$5.184.339,00 $32470.333,00 $32470.333,00 Phrerhn
$8.303.693,00 $52007.342,00 $52007.342,00 Jrcucty $2.350.795.648
$29.553.248 $185.096.658 185.096.658 0o o $1.504.482.548

Saldo del Contrato

36.609.080.351

122.141.669

$
36.201.743.415

$
36.155.768.822

$35.991.608.017,00

$35.923.445.181,00

$ 35.743.379.990,00

$35.735.375.752,00

$35.719.140.713,00

$ 35.686.670.380,00

$ 35.634.663.038,00

$ 35.449.566.380

No. y Fecha de
Radicacion Cuentas
por Pagar INVIAS

Observaciones

Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara

36433161847

36363292589

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024

502624 De 30/05/2024

Registro Presupuestal N° 142924

142924 De 0610312024 "1 06103/2024 Vigencia 2024

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
N0.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
142924 De 06/03/2024 Vigencia

C-2401-0600-113-51102D-
2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N° 74925
De 17/02/2025 Vigencia 2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
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Fecha de
Saldo del Contrato R i6n Cuentas

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

Mes/Afio de
Ejecucion

Valor Total Ejecutado  Anticipo Amortizado
Acumulado Acta Acta

Valor Total Pagado Saldo Anticipo por N° registro y

Descontado Anticipo fecha Observaciones

Acta No. Valor Acta sin IVA Valor IVA

Presupuestal
MODULO 1

47

48

49

50

51

1 al 30 de abril de
2025

1al 31 de mayo
de 2025

1 al 31 de junio
de 2025

1al 31 de julio
de 2025

1al31de
Agosto de 2025

$106.155.102

$174.873.179

$ 115.965.624

$176.012.382

$118.638.392

$190.868.448

$113.562.677

$221.184.467

$129.482.449

$ 235.640.080

$ 88.568.608

$ 20.169.469

$33.225.904

$22.033.469

$33.442.353

$22.541.294

$ 36.265.005

$21.576.909

$42.025.049

$24.601.665

$44.771.615

$16.828.036

$126.324.571

$ 208.099.083

$137.999.093

$209.454.735

$141.179.686

$227.133.453

$135.139.586

$263.209.516

$154.084.114

$280.411.695

$ 105.396.644

$126.324.571

$ 208.099.083

$137.999.093

$209.454.735

$141.179.686

$227.133.453

$135.139.586

$263.209.516

$154.084.114

$280.411.695

$ 105.396.644

$0

$0

$0

$0

142924 De
06/03/2024

502624 De
30/05/2024

74925 De
17/02/2025

502624 De
30/05/2024

74925 De
171022025

502624 De
30/05/2024

74925 De
171022025

502624 De
30/05/2024

74925 De
1710212025

502624 De
30/05/2024

74925 De
171022025

$2.224.471.077

$1.296.383.464

$2.086.471.984

$1.295.027.812

$2.083.291.391

$859.795.276

$1.948.151.805
$ 596.585.757

$1.655.305.513
$290.358.212

$1.590.783.136

$ 35.323.241.809

$35.115.142.725

$34.977.143.632

$34.767.809.385

$34.626.629.700

$34.399.496.246

$ 34.264.356.661

$34.000.263.568

$33.846.179.454

$33.580.826.176

$33.475.429.533

por Pagar INVIAS

Anillo del Macizo

Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

202!

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

202!

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-

Corredor Paletara

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

C-2401-0600-113-51102D-
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- ecu ici iz ici ° regi Saldo Registro Saldo Registro ! .
Acta No. ng:m?é:e Valor Acta sin IVA Valor IVA Va}l:cru'l;:zallaie; ct:do gt poAfzzort il D\fslgr;rt:;a; I;agado Saldx'ﬁz:‘qi:z:: por ) rfz:gdf;ro y P&eg;ﬁteggal Pﬁ;;ﬁi?;l Saldo del Contrato R;::‘c;:g; I(;m:lsas Observaciones
GoredorPltrs

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo

502624 De

$243.998.497 $46.359.715 $290.358.212 $290.358.212 30/05/2024

$0 $33.185.071.320

Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia 2024
$4.682.508 C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia 2024
$0 $33.180.388.812 C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia 2024
$1.634.195.430 C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia 2024
$1.629.311.654 $ 33.175.505.036 C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia
2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara

No. 123525 De
05/03/20245

502624 De
$3.934.881 $747.627 $4.682.508 $4.682.508 30/05/2024
1al30de
52 Septiembre de
2025
No. 123525 De
05/03/20245

502624 De

$4.104.014 $779.762 $4.883.776 $4.883.776 30/05/2024

74925 De

$ 85.452.261 $16.235.930 $101.688.191 $101.688.191 170022025

$1.489.094.945 $33.073.816.846

TOTALES $14.159.712.941 $2.690.345.459 $ 16.850.058.400 $0 $ 16.850.058.400 $0 $1.629.311.654 $1.489.094.945 $33.073.816.846

Tabla 79 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra 1006-21- PAGOS SIIF

Indicar
No. y Fecha de pago
Mes/Afio de . Valor Total Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. De Registro y Saldo Registro Radicacion segun .
Ejecucion jaloic lalo S Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando Anticipo Amortizar Fecha Presupuestal Sl D Cuentas por reporte A
Pagar INVIAS SIF
I
Valor Contrato
$  300.149.391.398 prnee]
Valor inicial sin
afectacion de pagos-
Registro
;}?0552,;‘;’;: $6.125.861.986 Presupuestal
No.467521 De 2021-
06-11- RECURSO
54
28 al 30 de Jun $ 467521 del e 50
1 OBRA de 2021 $0 $0 $0 - $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacién 0%
AJUSTE 28 al 30 de Jun $ 467521 del iy
1 DEF de 2021 $0 $0 $0 i $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL Version 0
= ! A g
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS CONSORCIO
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA ‘ |CAYECO 189
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°42 Pagina
SEPTIEMBRE DE 2025 159
Indicar
No. y Fecha de speagg’%
Tipo de Mes/Afio de o Valor Total Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. De Registro y Saldo Registro Radicacion I 0
Acta Ejecucion faloptuialenl A lalogV Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando Anticipo Amortizar Fecha Presupuestal Eakcelbontae Cuentas por reporte RS
Pagar INVIAS SIF
sy
2 OBRA ju-21 $0 $0 $0 Y $0 $0 pkas $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
AJUSTE ‘ 467521 del .
2 v jul21 $0 50 $0 $ $0 $0 ks §6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
3 OBRA ago21 $0 $0 $0 3 $0 $0 ks $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortzacion 0%
AJUSTE s 467521 del o
3 v ago21 $0 $0 $0 S $0 $0 o $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
Del 012l 16 de s 467521 del e
4 OBRA e $0 $0 $0 s $0 $0 Ak $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortzacion 0%
AIUSTE | Del0fal16de s 467521 del o
4 v P $0 $0 $0 S $0 $0 ke $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
Del 262131 de 467521 del o
5 oBRA $0 $0 $0 $0 $0 $0 Ak $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortzacion 0%
AIUSTE | Del26al31de 467521 del o
5 v e i $0 $0 $0 $0 $0 $0 o $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
6 0BRA sep-22 $436.576.777 $3190.369 $439.767.146 $0 $439.767.146 $ o $5.686.094.840 $299.709.624.252 steuz a2 |y Amortizacion 0%
AJUSTE s 467521 del 3182022 /2022- o
6 e sep-22 $33.045.166 $ 241484 $33.286.650 $0 $33.286.650 $ e §5.652.808.190 $299.676.337.602 s x Amortzacion 0%
6 Pl sop-22 $705618 $5.156 $710.774 50 $710.774 $ podlicel $5,652.007.416 $299.675.626.828 A Amortizacién 0%
DEF - 1110612021 12-
7 OBRA oct-22 $506.266.725 $3.699.641 $509.966.365 $0 $509.966.365 s o §5.142.131.050 $299.165.660.462 Sieaez 120 Amortizacion 0%
AJUSTE s 467521 del 3304322 / 2022- o
7 el oct-22 $38.41.974 $280.703 $38.692677 $0 $38.692677 : o $5103438.973 $299.126.967.785 o x Amortizacion 0%
Registro
AN'gC\P $5.103.438.373 $0 Presupuestal
No 467521
Registro
Presupuestal
S $18.376.470.588 No.346622 De
11/03/2022-
RECURSO 11
Registro
ANI)IC‘P $4.084.796.921 X Presupuestal No
346622
Registro
Presupuestal
sapraz del $14.291.673667 No.346622 De
11103/2022-
RECURSO 11
7| ALSTE oct-22 $4.031.634 $29.462 $4.061.096 $0 $4.061.096 $ 346622 del 22/031 $14.287612571 $299.122.906.689 262 Amortzacién 0%
s 79323 12023- o
8 OBRA nov-22 $687.813.4%0 $5.026.329 $692.839.819 $0 $692839.819 : 346622 del 22/0311 $13.504.772752 $ 298.430.066.670 s 12 x Amortizacion 0%
8 | A nov-22 §52.354 495 $ 362591 §52.737.086 $0 §52.737.086 $0 346622 del 22/031 $13.542.035.666 $298.377.320.784 B 12025y Amortzacion 0%
9 OBRA dic-22 $1437.471.128 $10.504.597 $1.447975.725 $0 $1.447975.725 $0 346622 del 22/0311 $12.094.059.941 $296.929.354.059 s 12005 Amortizacion 0%
X
0202
9 E&D dic-22 $517.500.000 $98.325.000 $615.825.000 $0 §615.825.000 $0 346622 del 22/0311 $11.478.234.941 $296.313.529.059 Amortizacion 0%
3712922/ 2022- Registro
ANTICIP 12-26 Presupuestal
0 $9.188.235.294 3717622 | 2022- No.467521

12-27 Registro
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Indicar

No. y Fecha de speagg’c:\

Radicacion u .

cuel:taslpgr reporte Observaciones

Pagar INVIAS SIIF
sl

Tipo de Mes/Afio de
Acta Ejecucion

Valor Total Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. De Registro y Saldo Registro

faloptuialenl A lalogV Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando Anticipo Amortizar Fecha Presupuestal

Saldo del Contrato

N
)

Presupuestal No

46622
10 OBRA ene-23 $1.123.672473 $8.211453 $1.131.883.926 $34.843.387 $1.007.040539 $9.153.391.907 346622 del 22/03/11 $10.381.194.402 $295.181.645.133 20008 HZ | Amortizacion 3,10%
g | ALSTE dio-22 § 174,636,538 §1.277.662 § 176114190 $0 § 176114190 $9.153391.907 | 346622 del 22103/11 $10.205.080.212 $295.005530943 40828 12025y Amortizacion 0%
0 | AUSTE ene-23 $ 136.895.266 $1.000.388 § 137,895,654 $0 § 137,895,654 $9.153391907 | 346622 del 22103/11 $10.067.184558 $ 294.867.635.289 0 2 Amortzacion 0%
1 OBRA feb-23 $1.470019.016 $10.742447 $1.480.761.463 $45570.589 $1.435.190.874 $9107821318 | 346622 del 22003011 $6.631.993.684 $293,386.673.626 SN Amortizacion 3,10%
1 | AUSTE feb-23 $170.254.455 $1.244.167 $171.498.622 $0 $171.498.622 $9.107.621318 | 346622 del 22103/11 $8.460.495.062 $203.215.375.204 SeaTB AR | Amortizacion 0%
12 OBRA mar-23 $1.416.267.432 $10.349.647 $1.426.617.079 $43.904.290 $1.382.712.789 $9.063.917.028 | 346622 del 2200311 $7.077.782.273 $291.788.758.125 bz s Amortizacion 3,10%
1 | MUSTE mar-23 $233.969.538 $1.700.777 $235.679.315 50 §235.679.315 $9.063917.028 | 346622 del 22103/11 §6.842.102.956 $291.563.076.810 ez 25| Amortzacion 0%
13 OBRA abr-23 $1.676.035,679 $12.247.953 $1.688.283.632 $51.957.106 $1.636.326.526 $9011959922 | 346622 del 22003011 $5.205.776.432 $289.864.795.178 B I05 Amortizacion 3,10%
15| AUSTE abr-23 $320.341.350 $2.340.956 $ 322,682,306 $0 $ 322,682,306 $9.011950922 | 346622 del 22003111 $4.883.094.126 $280.542.112.872 490811202551 Amortizacion 0%
14 OBRA may-23 $2474.004.16 $18.079.261 $2492.083.377 $76.694.128 $2.415.389.249 $8935.265794 | 346622 del 22003011 $2467.704.877 $287.050.020.495 8O0/ 20507 Amortizacion 3,10%
| AUSTE may-23 $514.676.782 $3.761.100 $518.437.882 $0 $518.437.882 $8935.265704 | 346622 del 2200311 $1.949.266.995 $286.531.591.613 661D 202507 | Amortizacidn 0%
15 0BRA jun-23 $1.935.125,602 $14.141.304 $1.049.266.996 $1.049.266.996 $8.935.265.794 346622 del 22103111 i $284.582.324.617 TieSBIZ0AT | Amortizacion 0%
Registro
Presupuestal
No.204223 De
204223 del 2710212023
2023002027 $367.520412 RECURSO 11
subprograma
C-2401-0600-113-0-
2401023-02
15 OBRA jun-23 $364.863.105 $2,666.307 $367.520.412 $367.520.412 $8.935.265.794 Ereer $0 $284.214.795.205 71538 202507 Amortizacién 0%
Registro
Presupuestal
No.204223 De
204223 del 2710212023
2023002027 §27.197.176470 RECURSO 11
subprograma
-2401-0600-113.0-
2401008-02
15 OBRA jun-23 $1.358.624.360 $9.928.409 $1.368.552.778 $118.904.928 $1.249,647.850 $8.816.360.866 Erter $25.947.528.620 $282.846.242.427 71838 202507 Amortizacien 3,25%
AJUSTE 204223 el 1455 o
15 v jun-23 $892.521.238 $6522.271 $899.043.509 50 $899.043.509 $8.816.360.866 204225 del $25.048.485.11 $281.947.198.918 i Amortizacion 0%
16 OBRA ju-23 $3.765.775.522 $27519.129 $3.793.294651 $617.567.186 $3.175.707.465 $8.198.773.680 20422306l $21872.777.646 $278.153.904.267 905381 Amortizacion 16,4%
! TR ikl R 57 HnRlE g 2023102127 R DL 2410812023 ;
AJUSTE ‘ 204223 el 80636 / o
16 P u-23 $790.501.722 $5.776.743 $796.278.465 $0 $796.278.465 $8.198.773.680 oz o $21.076.499.181 $277.357.625.802 s x Amortizacien 0%
17 OBRA ago-23 $3.999.400.455 $29.206.454 $4.028.635.909 $771.084.820 $3.257.551.089 $7.427.688.860 AR BB $17.818.948.002 $273.325.989.893 G x Amortizacion 17,4%
9 AT e WL 2 BT L2 2023102127 Gk PRI 1910912023 (L
17 E&D ago23 §432.112.500 $82.101.375 §514.213875 $0 §514.213875 $7427668860 | 346622 del 22003/11 $17.304734217 $ 272814776018 81908/ x Amortizacien 0%

19/09/2023
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AJUSTE 204223 del 82150/ o
17 T ag0-23 $835.986.024 $6.109.120 $ 842,095,153 $0 $ 842,095,153 $7.427.688.860 sl $16.462.639.064 $271.972.680.865 s x Amortizacion 0%
18 OBRA sep23 $3.942440.528 $2810.142 $3.971.250670 $685.984.652 $3.285.266.018 $6.741.704.208 204223 del $13.177.373.046 $268.001.430.195 83496/ Amortizacion 17,4%
942,440, 810. 971.250. 984, 265.266. TAT04. 2023102127 77373, 001430, 2471012023 ;
AJUSTE 204223 del 83495/ i
18 LT sep23 $813.040.956 $5941453 $818.982409 $0 $818.982409 $6.741.704.208 P $12.358.390.637 $267.182.447.786 s Amortizacion 0%
19 OBRA oct23 $3.244.069.866 $23.706.664 $3.267.776.530 $564.468.157 $2.703.308373 $6.177.236.051 2225 dol $9.655.082.264 $263.914.671.256 Amortizacion 17,4%
AJUSTE 204223 del 84804 | .
19 v oct23 $ 658,618,894 $4812.984 $663.431.878 $0 $663.431.878 $6.177.236.051 e $8.991,650.38 $263.251.239.378 e x Amortizacien 0%
2 OBRA nov-23 $3.182.556.151 $23.257.141 $3.205.813292 §553.764.770 $ 2652048522 $5.623.471.281 204223 el $6.339.601.864 $260.045.426.086 87132/ x Amortizacion 17,4%
182.556. 257, 205,813, 764, 652,048, 623471, oz oo 330,601, 045,426, s 4%
AJUSTE 204223 del 87136/ -
2 v nov-23 $622.474.349 $4,548.851 $627.023.200 $0 $627.023.200 $5.623.471.281 e $5.712,578.664 $250.418.402.886 L x Amortizacien 0%
2 OBRA dic-23 $2431.807.816 $17.770.903 $2.449.578.719 $474.610285 $1.974.968.434 $5.148.860.996 204223 del $3.737.610.230 $256.968.824.167 8877/ x Amortizacion 17,4%
431,807 770, 449578, B10. 974968, -148.860. 2023102127 737610, 968,624, 131212023 ;
21 E&D dic23 $295.837.500 $56209.125 $352.046.625 $0 $352.046.625 $5.148.860.99 20422306l $3.385.563.605 $256.616.777.542 SHiml x Amortizacion 0%
i A, 1 1 Sy 2023/02/27 e Bt 131212023
AJUSTE ‘ 204223 el 87878/
2 v dic-23 $481.513.862 $3518.755 $485.032617 $0 $485.032617 $5.148.860.99 e $2.900,530.988 $256.131.744.925 P x
2 OBRA ene-24 $2.731.118.771 $19.958.176 $2.751.076.947 $475.214.666 $2275.862281 $4.673,646.330 ARG $609.729.949 $253.380.667.979 8171 x Amortizacion 17,4%
731118, 958, 751,076, 214, 275,862, 673646, 2z oo 729, 380,667, A 4%
AJUSTE 204223 el 87136/ .
2 e ene-24 $505.559.349 $3.694.472 $500.253.821 $0 $500.253.821 $4.673,646.330 e $100476.128 $252.871.414.158 L x Amortizacion 0%
2 OBRA feb-24 $607.372.119 $4.438.489 $611.810.608 $511.330.329 $100.480.279 $4.162:316.001 Ereer $4.151 $252.250.603.550 Amortizacion 17,4%
Registro
Presupuestal
No.136424
Jreori $13.782.352.941 C-2401-0600-113-
51102D-2401008-02
C-2401-0600-113-
51102D-2401023-02
2 OBRA feb-24 $2.331312.05 $17.036,511 $2.348.348566 $2.348.348566 $4.162.316.001 foaosce $11.434.004.375 $249.911.259135 1874 Amortizacion 17,4%
S e S S AR 2024103106 L 1K) 2710312024 L
AJUSTE 136424 del 1863/
2 LT ene-24 $65.810.343 $480.922 $66.291.265 $0 $66.291.265 $4.162316.001 Jreori $11.367.713.110 $249.844.967.870 - x
AJUSTE 136424 del 1864/ .
P el feb-24 $563.329.026 $4.116.635 $ 567.445.661 $0 $567.445.661 $4.162.316.001 P carins $10.800.267.449 $249.277.522.209 e x Amortizacién 0%
% OBRA mar-24 $2.248.441.350 $16430.918 $2.264.872268 $391.228795 $1.873,643473 $3.771.087.206 i $8926,623.976 $247.012.649.941 Amortizacion 17,4%
m o | REE feb-24. $36.525414 $266.917 $36.792.331 $0 $36.792.331 $3.771.087.206 foo2zeel $8.880.831645 $246.975.857.610 Amortizacion 0%
DEF 2024103106
AJUSTE 136424 del 1864/ o
% e mar-24 §454.490.213 $3321.275 §457.811.488 $0 §457.811.488 $3.771.087.206 i §8432.020157 $246.518.046.122 - x Amortizacien 0%
2 OBRA abr-24 $1.400812413 $10.236.706 $1.411.049.119 $243.741.360 $1.167.307.759 $3527.345.846 (KA $7.264.712398 $245.002.058.245 asil) x Amortizacion 17,4%
el VR NER 7 AT, 28 2024103106 AT AR 2710512024 ;
2 E&D abr-24 $226.500.753 $43.036.853 $260.546.606 $0 $260.546.606 $3.527.345.846 136424 del $6.995.165.792 §244.822511639 4811/ x Amortizacien 0%
-509. -036. 546, 546, 1527345, 2024103106 -995.165. 82511, 2710512024
2 E&DSC abr-24 $614.596.278 $116.773.293 $731.369.571 $0 $731.369.571 $3.527.345.846 foooecel $6.263.796.221 $244.091.142.068 asil) x Amortizacion 0%
B e R R E2as 2024103106 BRI LeCR2 2710512024 3
2 SOCIAL abr-24 $398.817.744 $1.848.179 $400.665.923 $0 $400.665.923 $3.527.345.846 156424 del $5.863.130.208 $243.600.476.145 4611/ x Amortizacion 0%
817. 88 665 865 527345, 2024103106 863.130. 690476, 2710512024
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AJUSTE 136424 del 4810/ o
2 T mar-24 -$1.395.253 $10.196 $1.405.449 $0 $1.405.449 $3.527.345.846 Sl $5.864.535.747 $243.691.881.504 L, x Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 4810/ e
2 oy abr-24 $300.17.649 $2.193.167 $302.310816 $0 $302.310816 $3.527.345.846 Jearns $5.562.224.931 $243.380.570.778 s x Amortizacion 0%
136424 del 6182 / _
2% OBRA may-24 $1.864.507.918 $13.625.250 $1.878.133.168 $324.424.378 $1.553.708.790 $3.202921.468 ol $4.008.516.141 $ 24151437610 i x Amortizacion 17,4%
AJUSTE 136424 del 6272/ o
2 e abr-24 $2.230.005 $16.296 $2.246.301 $0 $2.246.301 $3.527.345.846 Jcarns $4.006.269.840 $241.500.191.309 s x Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 6278/ "
2% e may-24 $443.486.949 $3240.865 $ 446.727.814 $0 $ 446.727.814 $3.527.345.846 Sl $3550.542026 $241,062463.495 o, x Amortizacion 0%
‘ 136424 del 7699/ o
7 OBRA jun-24 $1429523.548 $10446.518 $1.439.970.066 $248.737.007 $1.191.232.969 $3.278.608.749 Jcarns $2.368.300.057 239622411 s x Amortizacion 17,4%
AJUSTE 136424 del 702/ i
2% LT may-24 $7.229.061 $52827 $7.281.888 $0 $7.281.888 $2954.184.371 e $2.361.027.169 239615E+11 L, x Amortizacion 0%
AJUSTE ‘ 136424 del 7701/ o
7 e jun-24 $340.111.991 $2.485.433 $342.507.424 $0 $342.507.424 $2.954.184.371 Jcarns $2.018429745 239273E+11 28 x Amortizacion 0%
; 136424 del 9225/ _
% OBRA jul-24 $738.233.893 $5394.786 $ 743,628,679 $128.452.697 $615.175.982 $2.825.731.674 Iant $1403.253.763 2,38529E+11 e x Amortizacion 17,4%
AJUSTE ‘ 136424 del 9280/ .
7 LT jun-24 $7675.204 -$56.088 $7731.382 $0 $7731.382 $2.825.731.674 Jreora $1410.985.145 2,38537E+11 I x Amortizacion 0%
AJUSTE . 136424 del 9280/ o
2 oy jul24 $159.048.110 $1.162.274 $160.210.384 $0 $160.210.384 $2.825.731.674 P earins $1.250.774.761 238377E+11 s x Amortizacion 0%
2 0BRA ago24 $569.002.163 $4.158.003 $573.160.256 $99.006.376 §474.153.880 $2.726.725.298 Jreori $776,620.881 2,37803E+11 x Amortizacion 17,4%
AJUSTE ; 136424 del .
2 vk jul-24 -$2031.502 $14.845 $2.046.347 $0 -$2.046.347 $2726.725.298 P carins $778.667.228 237805E+11 x Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 1579/ .
2 e ago-24 $114.518.588 $836.867 $115.355.455 $0 $115.355.455 $2.726.725.298 Jcarns $663.31.773 23769E+11 s X | Amortizacion 0%
136424 del 13651 el s
£ 0BRA sep24 $507.337.459 $3.707.466 $511.044.925 $88.276.718 $422.768.207 $2.638.448.580 o $ 240,543,566 237179E+11 B X | Amortizacien 17.4%
AJUSTE 136424 del 13662/ o
2 T ago-24 $19.895 $145 $20.040 $0 $20.040 $2.638.448.580 s $ 240523526 237179E+11 Py X | Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 13664/ o
30 et sep-24 $116.881.155 $854.132 $117.735.287 $0 $117.735.287 $2.638.448.580 P carins $122.788.239 237061E+11 o X | Amortizacion 0%
3 0BRA oct24 $7.962.608 $56.188 $802079 $1.385.494 $6.635.302 $2.637.063.086 Jreori $116.152937 237053E+11 Amortizacion 17,4%
AJUSTE 136424 del -
30 vk sep-24 $154.510 $1.129 $155.639 $0 $155.639 $2637.063.086 P earins $115.997.298 237053E+11 Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del o
3 Roy oct-24 $0 $0 $0 $0 $0 $2.637.063.086 Jcaftns $115.997.298 237053E+11 Amortizacion 0%
136424 del o
» OBRA nov-24 $0 $0 $0 $0 $0 $2.637.063.289 a0az del $114.676.082 237052E+11 Amortizacion 11%
32 | PREDIAL nov-24 $41.624.537 $248.504 $41.873.041 $0 $41.873.041 $2.637.063.289 aoazs el $72.803.041 23701E+11 Amortizacion 0%
32 | SOCAL nov-24 $49.922.010 $231.346 $50.153.356 $0 $50.153.356 $2.637.063.289 S el $22.649.685 2,3696E+11 Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del o
3 v oct-24 $17.134 $125 $17.259 $0 $17.259 $2.637.063.289 Jcorins $22632426 2,3696E+11 Amortizacion 0%
3A | OBRA dic24 $20.802.664 $152019 $20.954.683 $2.288.293 $18.666.390 $2634.774.9% 364240 $3.966.036 $233.862.120.674 Amortizacion 11%

2024/03/06
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sy
AJUSTE 136424 del o
) v nov-24 50 $0 50 50 50 $2634.774.9% Japuatda $3.966.03 $235.344.308.734 Amortizacien 0%
AJUSTE ) 136424 del o
B | AT dic-24 $3924.491 $28.679 $3953.170 50 $3953.170 $2.634.774.9% Sl $12.866 Amortizacien 0%
u OBRA ene-25 $907.266.071 $6.630.021 $913.896.092 $99.799.268 $814.006.824 $2534.975.728 frtoms $26.750.609.058 $236.020891.774 Amortizacion 1%
u OBRA ene-25 $372.358.665 $2.721.083 $375.079.748 $40.950.453 $334.120.295 $2494.016.275 izt $26.416.488.763 $235,645.812.023 Amortizacion 1%
3 | ESDSC ene-25 $1.224.384.578 $232,633.070 $1.457.017.648 $0 $1.457.017.648 $2.494.016.275 il $24.959471.115 $234.188.794.375 Amortizacitn 0%
o | A ene-25 $304.448.862 $2224.819 $306.673.701 $0 $306.673.701 $2494.016.275 (xR $10.693.326.299 $233.862.120.674 Amortizacien 0%
PROV 2024103106
AJUSTE 136424 del
» LT dic-24 $12.773 $9 $12.866 $0 $12.866 $2494.016.275 Jreori $0 $233.862.107.608
AJUSTE ) 136424 del o
» T dic-24 $55.176 $403 $55.579 50 $55.579 $2494.016.275 13cani del $10.693.270.720 $233.862.052.229 Amortizacion 0%
u | MUSTE ene-25 $70532.683 $515.431 $71.048.114 $0 $71.048.114 $2494.016.275 136424 del $10.622.222.606 $233.811.004.115 Amortizacien 0%
DEF 2024103106
3 0BRA feb-25 $299.315.980 $2187.300 $301,503.289 $32.924.758 $268.578.531 $2461.001.517 ootz aa $10.353.644075 $233.509.500.626 Amortizacion 1%
AJUSTE 136424 del o
3 e feb-25 $82.726.305 $604.538 $83.330.843 50 $83.330.843 $2461.001.517 Jaeuat dol $10.270.313232 $233.426.169.983 Amortizacion 0%
36 OBRA mar-25 $1.067.775.426 $7.802974 $1.075.578.400 $117.455.297 $958.123.103 $2.343.636.220 e $9.312190.129 $232.350591.583 Amortizacin 11%
3 | ALSTE feb-25 $6.262321 $45.763 $6.308.084 $0 $6.308.084 $2.343.636.220 Iopane $9.305.882045 $232.344.283.499 Amortizacin 11%
| MUSTE mar-25 $327.211.001 $2.391.157 $329.602.158 $0 $329.602.158 $2.343.636.220 P earins $8.976.279.887 $232.014.681.341 Amortizacion 11%
37 OBRA abr-25 $1.267.818.084 $9.264.824 $1.277.082.908 $139.450.989 $1.137.622.919 $2.204.176.231 Jreori $7.838.656.968 $230.737.598.433 Amortizacion 11%
AJUSTE 136424 del -
3% LT mar25 $260571 $1.904 $ 262475 $0 $ 262475 $2.204.176.231 130421 del $7.838.304.493 $230.737.335.958 Amortizacion 0%
3 | MUSTE abr-25 $379.439.471 $2.772827 $382212.298 $0 $382212.298 $2.204.176.231 136424 del $7.456.182.195 $230.355.123.660 Amortizacion 0%
DEF 2024103106
) OBRA abr-25 $2.503.117.585 $18.292.013 $2521.409.598 $275.3429% $2.246.066.664 $1.928.833.297 ootz ga $5210.115.531 $227.833.714.062 Amortizacion 1%
38 | PREDIAL may-25 $19.280.281 $117.152 $19.397.433 $0 $19.397.433 $1.928.833.297 1agane del $5.190.718.098 $227.814.316.629 Amortizacien 0%
w | ASTE may-25 $770.164.821 $5628.128 $775.792.949 $0 $775.792.949 $1.928.833.297 e $4.414.925.149 $227.038.523.680 Amortizacien 0%
39 OBRA jun-25 $2.058.446.004 $15.042.491 $2.073.488.585 $226.429.070 $1.847.059515 §1.702.404.227 i $2.567.865.634 $224.965.035.005 Amortizacion 1%
1 | MSTE jun-25 $635.120.917 $4.641.334 $639.771.251 $639.771.251 $1.702404.227 e $1.928.094.383 $224.325.263.844 Amortizacien 0%
) OBRA Juk25 $2.148.754.992 $15.702.440 $2164.457.432 $236.363.049 $1.928.004.383 $1.466.041.178 i $0 $222.160.806.412 Amortizacion 1%
4 OBRA .25 $685.095.705 $5.006.469 $690.102174 $75.360.528 $614.741.646 $1.390,680.650 e $24.344.729.469 $221.470.704.238 Amortizacion 1%
w | MSTE Juk25 $809.171.166 $5913.174 $815.084.340 $0 $815.084.340 $1.390,680.650 o $23.529,645.129 $220,655.619.898 Amortizacien 0%
@ OBRA Agto-25 $2.640,593.500 $19.296.645 $2.659.890.145 $290.465.285 $2.369.424.860 $1.100.215.365 74825 del $21.160.220.269 $217.995.729.753 Amortizacion 1%

2025/02/117
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Indicar
No. y Fecha de SZ?F;‘
Tipo de Mes/Afio de o Valor Total Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. De Registro y Saldo Registro Radicacion I 0
Acta Ejecucion faloptuialenl A lalogV Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando Anticipo Amortizar Fecha Presupuestal Eakcelbontae Cuentas por reporte RS
Pagar INVIAS SIF
Sl g
o | MSTE Agto-25 $781.101.586 $5.708.050 $786.800.636 $0 $786.800.636 $1.100.215.365 v $20.373410633 $217.208.920.117 Amortizacien 0%
OBRA Agto-25 $205.332.000 $205.332.000 $205.332.000 $824.774.552 276‘2852,85?'7 $17.921.213.543 §214.481.282214 Amortizacién 11%
2
ALSTE Ago-25 $721.046.761 $5.269.188 $726.315.949 $0 $726.315.949 $824.774.52 sl $17.194.897.594 $213.754.966.265 Amortizacion 0%
TOTALES $85.169.925.788 $1.224.499.345 $86.394.425.133 $8.363.460.742 $78.030.964.391 $824.774.552 $17.194.897.594 $213.754.966.265

5.5 Informe Matriz de Riesgos

Con corte a 30 de Septiembre de 2025 se presenta matriz de riesgos

Tabla 80 -Monitoreo y revisién Matriz de Riesgos
MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS

Tipo de Descripcion Consecuencia A QUIEN TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS
Riesgo (Que puede pasary de SE ASIGNA A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO DE LA
INTERVENTORIA
1 8 DESABASTECIMIENTO  DEL Demoraen la X El contratista debera ubicar Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Seguimiento a la | Bulsqueda de otros
5 MERCADO. Posible salida del entrega de las fuentes de suministros alternas Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION distribucion por parte de proveedores
§ mercado ylo escasez de obras. que faciliten la continuidad en la Interventor, 26/08/2022 CTO los proveedores
v insumos o materias primas ejecucion de las obras. Contratista 26/07/2031 agregados Puracé y
g necesarias para la elaboracion Terra
r de las obras objeto del contrato.

2 Fluctuacion de precios ylo Impacto X X Aplicar la formula de ajustes Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Elaboracion de actas de ~ Control y revision
ajustes ocasionados durante negativo en el determinada por el INVIAS. Vigilar Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION ajuste de las actas de
la ejecucion del contrato en el desarrollo del los precios durante la etapa de la Interventor, 26/08/2022 CTO ajuste-
costo de insumos, ftarifas, objeto ejecucion contractual Contratista 26/07/2031 implementacion

S jornales, materiales, asesorias, contractual - REINICIO de nuevos ajustes
= honorarios, etc., regulados y no generacion de 26/07/2031 icociv de acuerdo
2 regulados por el Gobierno. solicitudes de al instructivo
u8_, Riesgo  que asume el reconocimiento
S CONTRATISTA, cuando el econémico
8 ajuste sobrepase los
= establecidos  contractualmente
con el INVIAS. Riesgo que
asume INVIAS hasta en los
ajustes estipulados
o 0
3 ° 8 Riesgos de la salud: Riesgo de Impacto X Tanto en el proceso de seleccion Gestores ylo 28/06/2021 30/08/2130 Autocuidados Implementacion
2E generacion y propagacion de negativo en el de personal, asi como en la Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACIO enfermedades de protocolo de
= § vius  ylo enfermedades avance ejecucion de las obras, El Interventor, 26/08/2022 CTO infecciosas y/lo virus | bioseguridad
w infecciosas tales como el COVID previsto para el Contratista debera implementar C i 26/07/2031 (como el COVID 19)
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
A SER IMPLEMENTADO POR

ACTIVIDES DE MEJORAS
SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
TRATAMIENTO Y POR

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

Consecuencia A QUIEN
SE ASIGNA

No. Tipo de Descripcion
Riesgo (Que puede pasary de

como puede ocurrir)

ocurrencia IMPLEMENTAR

del
evento

TRATAMIENTO

CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA

DELA
INTERVENTORIA

cumplimiento todas las medidas necesarias para REINICIO
del objeto evitar la propagacion de 26/07/2031
contractual. enfermedades infecciosas y/o
virus (como el COVID 19), tanto en
los frentes de obra, como en su
equipo administrativo y/o directivo,
operativo, asi como en la
comunidad aledafia a los frentes
de obra. El Contratista debera
garantizar la presencia
permanente de la totalidad del
personal requerido en los frentes
de trabajo y en las labores
administrativas de la ejecucion del
mismo, y dando estricto
cumplimiento en la continuidad del
proyecto conforme al cumplimiento
de sus obligaciones contractuales.

4 Riesgo de limitacion en la Atraso en el El Contratista debera garantizar la Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 El contratista cuenta con Seguimiento  a
8 movilidad: por causa de cronograma presencia del personal y de los Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION personal, maquinaria y | presencia del
S salubridad ~ publica en llos prefwstolpara la materiales y.lo insumos necesarios Interveqtor, 26/08/2022 CTO equipo para la ejecucion persopal y de los
S Departamentos, Municipios, ejecucion de para la ejecucion de la obra, Contratista 26/07/2031 del proyecto materiales ylo
“o-' Veredas, corregimientos o las obras garantizando la existencia de los REINICIO insumos
§ sectores  necesarios  para transportes necesarios para ellos. 26/07/2031 necesarios para la
© acceder al proyecto o donde se ejecucion

desarrolle el mismo.

5 Riesgos laborales: Riesgo de Impacto El Contratista debera implementar Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Contratacion de | Seguimiento  a
demandas laborales y/o civiles econémico al todas las medidas necesarias para Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION personal idoneo para | personal
ylo administrativas provenientes Contratista evitar la propagacion de Interventor, 26/08/2022 CTO realizar las tareas contratado y que

9 de personas vinculadas por enfermedades infecciosas y/o Contratista 26/07/2031 este cuente con
E cualquier medio por el virus (como el COVID 19), tanto en las garantias de
g Contratista para el cumplimiento los frentes de obra, como en su ley
8 del objeto contractual cuyas equipo administrativo y/o directivo,
S causas se atrbuyan a asi como en la comunidad aledafia
3 enfermedades, enfermedades alos frentes de obra. El
x infecciosas y/o muerte Contratista sera el Gnico
responsable de cualquier
consecuencia econémica que por
este efecto se derive.

6 Riesgo Financiero de Impacto EL INSTITUTO debera efectuar Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Se cuenta con los = Seguimiento
alteracion del PAC: Riesgo de econdmico a los tramites administrativos que Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION recursos de las | recursos de las
alteracion  del PAC  por los flujos garanticen la disponibilidad de los Interventor, 26/08/2022 CTO vigencias 2021y 2022 vigencias 2021y
circunstancias no imputables al financieros del recursos para la totalidad del plazo Contratista 26/07/2031 2023

Q INSTITUTO o por circunstancias contrato del contrato, asi como los tramites
o

= de fuerza mayor o por estados para contar con el PAC de manera
g de excepcion decretados en el oportuna. Asi mismo, se hara
i pais. monitoreo constante a cualquier
S circunstancia que impacte la

é disponibilidad del PAC con el fin

de adoptar las medidas que
puedan superarlas. Asi mismo, el
Contratista debera procesar las
cuentas y sus facturas de manera
oportuna dando estricto
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“ CONSORCIO
ICAYECO-189

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
(Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR
del EL
evento TRATAMIENTO

A QUIEN
SE ASIGNA

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

Tipo de
Riesgo

Descripcion Consecuencia

cumplimiento al cronograma de
ejecucion de obra.

Orden publico: Posible Pérdida de X X Informacién sobre orden publico Gestores y/o Alinicio de la 30/08/2130
ocurrencia de actos terroristas, Bienes del en la zona de trabajo a cargo del Supervisores, presentacion del NUEVA TERMINACIO
2 paros, huelgas y demas que contratista, Contratista, solicitud de Gestion Interventor- evento CTO
E] afecten el orden publico. El nivel | dafios en obras Gubernamental para solucion de Contratista 26/07/2031
& de asuncion del riesgo para cada del proyecto conflicto a cargo de las partes,
o parte  dependerda de la causadas por aseguramiento de bienes por parte
i? responsabilidad que ésta tenga disturbios del contratista, medidas de
§ frente al evento en particular que violentos, contingencia para superar atrasos.
o se presente, en armonia con la Interferencia en
Z constitucion 'y las  leyes el desarrollo
[+ colombianas  (INVIAS  como del proyecto.
organo del Estado en armonia
con los demas Entes).
Accidentalidad: Se refiere a los Impacto X El Interventor debe exigir el estricto Gestores y/o Alinicio de la 30/08/2130
perjuicios ocasionados por la Negativo en el cumplimiento de la normatividad Supervisores, ejecucion del NUEVA TERMINACIO
deficiente colocacion de proyecto por la vigente sobre sefializacion Interventor- contrato CTO
_ sefializacion preventiva en obra, probable temporal de obras, y seguridad Contratista 26/07/2031
g falta o deficiencia en la ocurrencia de industrial, verificar
8 sefializacion de aproximacion e accidentes de permanentemente su
3 iluminacion, equipos de radio usuarios de la implementacion, recurrir a medidas
cg para cierres parciales, viay sancionatorias contractuales de ser
> temporales y demés | trabajadores de necesario. Seguimiento por parte
& sefializacion necesaria, y de la obra, de la Entidad en visitas técnicas.
seguridad industrial 'y de Inconformidad
sefializacion y dotacion de los con la obra por
operarios y trabajadores, etc., parte de la
por parte del CONTRATISTA. comunidad.
Riesgos de estudios y Retrasos en el X Realizar una interventoria Gestores y/o alinicio de la al final de la Ajuste y/0
disefios: Por Ajuste ylo cronograma de adecuada durante la etapa de Supervisores, Ajuste y/0 Actualizacion y/o
Actualizacion y/o Modificacion ejecucion, Ajuste y/0 Actualizacion  ylo Interventor- Actualizacion y/o Unificacién y/o
ylo Incorporacion ylo variacion de Unificacion y/o Modificacion de Contratista Unificacion y/o Modificacion de estudios y
Optimizacion ylo algunas obras estudios y disefios y/o elaboracion Modificacion de disefios y/o elaboracion
_ complementacion y/o unificacion del contrato y de estudios complementarios para estudios y de estudios
g ylo adaptacion y/o adecuaciones por ende de evitar cambios que impacten disefios y/o complementarios
K de estudios y disefios ylo cantidades de negativamente el proyecto. elaboracion de
3 elaboracion de  estudios obra. Realizar las consultas pertinentes y estudios
C‘_?’ realizados por el Contratista: oportunas cuando se encuentren complementarios
> Ocurre cuando se presentan diferencias o inconsistencias en los
P afectaciones  que  pudieran disefios.
modificar lo previsto en los
estudios y disefios existentes
originados por ejemplo en
cambios en la naturaleza, en la
geologia del terreno,
intervencion Municipal, etc.
K] Riesgo de operacion: Demora en la X Interventoria permanente en la Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130
2 Ejecucion de mayores ejecucion de la ejecucion de las obras, para Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION
g cantidades de obra no obra por controlar  obras  autorizadas, Interventor- 26/08/2022 CTO
& autorizadas, por materiales y/o correctivos materiales, procedimientos Contratista 26/07/2031
S procedimientos  constructivos necesarios. constructivos, ajustados a las obras
8 inadecuados, y/o por deficiente requeridas y  especificaciones
o programacion de ejecucion de técnicas contractuales.

ACTIVIDES DE MEJORAS
SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
TRATAMIENTO Y POR

CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA

DELA
INTERVENTORIA

El  contrati a | ac iento
garantizar  seguridad | al contratista en el
para los trabajadores y cumplimiento de la
usuarios de la via normatividad

Revision al
contratista en el
cumplimiento  de
las

especificaciones
técnicas de los
estudios y disefios

Revisiones a las
entregas parciales de
estudios y disefios

Continuamente se
realizan balances
de obra como
control a las obras

Materiales,
procedimientos
constructivos, ajustados
a las obras requeridas y

especificaciones autorizadas,
técnicas contractuales. optimizando  los
materiales y
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS

Tipo de Descripcion Consecuencia A QUIEN TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS
Riesgo (Que puede pasar y de SE ASIGNA A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO DE LA
INTERVENTORIA
las obras. método
constructivo
11 Riesgo de Variacion de Genera X X Planeacion, revision, ajuste y Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Control, revision,
cantidades de obra | variacion de las seguimiento en la ejecucion de la Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION ajuste y
debidamente justificadas: Son cantidades de obra. Interventor- 26/08/2022 CTO seguimiento en la
los efectos derivados de los obra previstas Contratista 26/07/2031 ejecucion de la
_ cambios en las condiciones inicialmente, obra.
g técnicas que incrementen o siendo
E disminuyan las  cantidades necesario
3 previstas para la ejecucion de las ajustes al
% obras. INVIAS asume las balance de
> variaciones de las cantidades de cantidades de
i{‘z’ obra técnicamente requeridas obra, para
para la ejecucion del proyecto y cefiirse al
el Contratista asume el riesgo de presupuesto
ejecutar las cantidades de obra contractual.
en las variaciones que sean
necesarias.

12 = Riesgo Expropiacion Predial: Impacto X X Planeacion, revision, ajuste y Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Seguimiento en la fase Realizar el
g Se refiere al caso en el que se negativo en el seguimiento en la  fase Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION contractual de forma | diagnostico predial
@ requiera recurrir al proceso de desarrollo del precontractual y contractual de Interventor- 26/08/2022 CTO adecuada a los disefios. de los tramos de
E] expropiacion.  El  contratista objeto forma adecuada a los disefios. Contratista 26/07/2031 intervencion
2 prestara  la  colaboracion contractual, por Seguimiento  constante a la
2 requerida en el proceso de dificultad en actividad de expropiacion en caso
o} expropiacion gestion predial que se ejecute, diligencia en la
2 que afecta la gestion administrativa, legal y
3 ejecucion del financiera para la menor demora
e proyecto posible.

13 Riesgo de  Adquisicion Impacto X X Planeacion, revision, ajuste y Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Analizar los cambios de | Se realiza control

Predial: Mayor adquisicion negativo en el seguimiento en la  fase Supervisores, REINICIO REINICIO las condiciones técnicas | a los cambios de
_ predial por cambios requeridos desarrollo del precontractual y contractual de Interventor- 26/08/2022 26/07/2031 tratando de ajustarlos las  condiciones
g justificados técnicamente. objeto forma adecuada a los disefios. Contratista para que no impacte | técnicas tratando
K INVIAS asume el riesgo del contractual, por Analizar los cambios de las negativamente el | de ajustarlas para
g costo predial con cargo al gestion Y costo condiciones técnicas tratando de proyecto. diligencia en | que no impacte
% contrato; el Contratista efectua la predial para las ajustarlos para que no impacte la gestion negativamente el
> gestion de la adquisicion predial. nuevas negativamente el proyecto. administrativa, legal y | proyecto.
& adquisiciones Diligencia en la  gestion financiera diligencia en la
requeridas administrativa, legal y financiera gestion
para la menor demora posible en la administrativa,
adquisicion. legal y financiera
14 Riesgo de Logistica: Impacto X Disponer y asegurar las fuentes de Gestores y/o En la planeacién 30/08/2130 Seguimiento a la
Modificacion y/o cambios de econdémico al los suministros e los insumos Supervisores, del proyecto y en NUEVA TERMINACION contratita para
ubicacion en las fuentes de Contratista requeridos para la ejecucion del Interventor- la etapa CTO conocer si cuenta
_ materiales  presentadas  y/o contrato. Cc i precc | 26/07/2031 con suministros e
g propuestas y/o proyectadas por los insumos
8 el PROPONENTE YIO requeridos para la
oy CONTRATISTA. Hace ejecucion del
% referencia al riesgo técnico, contrato.
> econdmico, ambiental y/o social,
2 en cuanto a calidad y cantidad

del material, explotacion y su
distancia de acarreo. Le
corresponde  al  Contratista
verificar en la region del proyecto
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No.

Tipo de
Riesgo

Riesgo de la Naturaleza

Riesgo Operacional

Riesgo Financiero

Descripcion
(Que puede pasary
como puede ocurrir)

las fuentes de materiales a
emplear.

Riesgo Técnico: Inestabilidad
Geologica, Geotécnica,
Hidrogeolégica. El riesgo puede
surgir  en  taludes, en
excavaciones a cielo abierto,
efectos de erosion de margenes
de los rios, los cuales pueden
requerir de tratamiento especial
de refuerzo, soporte, drenajes,
tratamiento de taludes,
contenciones ylo de las
actividades necesarias para dar
estabilidad a sitios y obras.
Pueden estar asociados con
mayores inversiones, mayores
cantidades de obra y mayores
plazos. EL PROPONENTE Y/O
CONTRATISTA  asumira  los
riesgos geoldgicos, geotécnico e
hidrogeolégicos identificados, y
los que debi6 identificar en el
ajuste ylo elaboracion de
estudios y disefios y los que se
presenten durante la ejecucion
del contrato. EI INVIAS asume el
Riesgo por concepto de mayores
cantidades de obra que sean
necesarias, siempre y cuando no
sean de responsabilidad del
Contratista.

Riesgo de Interferencia:
Interferencia con las de redes de
servicios plblicos existentes:
Ocurre por la presencia de redes
existentes, que puedan interferir
con el proyecto, afectando el
normal desarrollo de las obras.
El Contratista debera realizar

todas las gestiones que
correspondan.  EL  INVIAS
asumird los costos que
correspondan.

Riesgo Financiero: Se deriva
de los efectos provenientes de
las variaciones de las tasas de
interés, plazos, tasas de
cambio, ajustes por inflacion,
devaluacion, variaciones
cambiarias y financieras, y otras
variables del mercado por
causas micro o
macroecondmicas, frente a las

Consecuencia
de
ocurrencia
del
evento

Impacto
negativo en el
desarrollo del

objeto

contractual,
Aumento de

costos por
necesidad de

mayores

cantidades de

obra, items

nuevos y

eventuales
mayores
plazos

Posibles
prérrogas
contractuales

Impacto
econémico al
Contratista

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
A SER IMPLEMENTADO POR
IMPLEMENTAR
EL

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

A QUIEN
SE ASIGNA

TRATAMIENTO

Alinicio de la
ejecucion del
contrato

Monitoreo del corredor vial por
parte de Especialistas en
Geotecnia  para  recomendar
medidas preventivas, correctivas o
de mitigacion de las inestabilidades
observadas. Andlisis e
implementacion  de  medidas
pertinentes  con  este  fin,
contemplando de ser necesario la
elaboracion de estudios
respectivos. En las emergencias
que se presenten, atencion
inmediata de las mismas dando
prioidad a las obras de
transitabilidad y seguridad vial;
recomendacion de especialistas
para solucion definitiva, provisional
o de mitigacion, andlisis e
implementacién. En todos los
casos, adoptar las medidas
contractuales a que haya lugar, en
cuanto a mayores cantidades de
obra y plazos si fuere necesario.

Gestores y/o
Supervisores,
Interventor-
Contratista

En la ejecucion contractual solicitar
a las Entidades encargadas de
Servicios Publicos informar con el
mayor detalle posible sobre la
existencia de redes de servicios
que puedan interferir con el
proyecto. En caso de deteccion de
una red no referenciada, gestionar
de inmediato lo pertinente con la
Empresa de Servicios, para la
menor afectacion al proyecto.

Gestores y/o Fase
Supervisores, precontractual, y
Interventor- cuando se
Contratista detecte la
existencia de
redes de servicio
publico que
interfieran con el
proyecto

28/06/2021
REINICIO
26/08/2022

X Realizar por parte del Contratista Contratista
proyecciones de acuerdo con los

datos historicos de las variables

descritas, y con el estudio de

mercado financiero con el fin de

que el interesado establezca un

punto de equilibrio tendiente a

disminuir el riesgo.

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

cuando se solucione la
interferencia de las redes
de servicio publico
existentes

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

ACTIVIDES DE
SEGUIMIENTO AL
TRATAMIENTO Y
CONTROL PO PARTE

DELA
INTERVENTORIA

Se cuenta con

especialistas en
geotecnia para
recomendar  medidas

preventivas, correctivas
o de mitigacion de las
inestabilidades
observadas. andlisis e
implementacion de
medidas pertinentes con
este fin, contemplando
de ser necesario la
elaboracion de estudios
respectivos. en las
emergencias que se
presenten,  atencion
inmediata

MEJORAS
PROPUESTAS
POR
INTERVENTORIA

Se realiza
seguimiento a las
actividades  de
estudios y disefios
y se recomienda a
contratista sobre
medidas de
mitigacion a zonas
inestabilidades y
la implementacion
de estas
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS

No.

20

21

Tipo de
Riesgo

Riesgo Regulatorio

Riesgo Ambiental Riesgo Ambiental

Riesgo Ambiental

Descripcion
(Que puede pasary
como puede ocurrir)

estimaciones iniciales del
Contratista, que puedan afectar
las utilidades esperadas o
generar pérdidas. Riesgos de
las acciones encaminadas a la
administracion, consecucion y
disponibilidad oportuna de
recursos financieros, propios o
por medio de créditos en
moneda nacional o extranjera,
para el cumplimiento del objeto
contractual, en los plazos fijados
para tal efecto.
Expedicion y/o modificacion
de normas: Ocurre por cambios
normativos o por la expedicion
de normas posteriores al cierre
del proceso de licitacion publica,
que afecten las condiciones
econdmicas y/o técnicas
inicialmente pactadas.

Gestion Ambiental: Demora en
la obtencion de licencias y/o
permisos ambientales.

Pasivos Ambientales: Pasivos
ambientales existentes, asf
como los generados en el
proceso constructivo, desde el
punto de vista ambiental.

Ambiental: Riesgos derivados
de las obligaciones que emanan
de las licencias ambientales, de
los planes de manejo ambiental,
de los permisos y
autorizaciones ambientales,
tasas retributivas y

Consecuencia
de
ocurrencia
del
evento

Afectacion del
desarrollo del
contrato
previsto con la
normatividad
existente al
cierre del
proceso de
seleccion

Retraso en la
Ejecucion de la
obra.

Impacto
Negativo por
efectos enla
Ejecucion del

Proyecto

Genera
incumplimiento
ambiental que
puede afectar
la ejecucion del

proyecto y
ocasiona

A QUIEN
SE ASIGNA

TRATAMIENTO/CONTROL
A SER IMPLEMENTADO

Proceso precontractual con las
normas  aplicables  vigentes.
Revision de los  cambios
sustanciales de normas que se
produzcan posterior al cierre del
proceso de licitacion publica, que
afecten el normal desarrollo del
contrato, con el fin de estudiar los
ajustes pertinentes a que hubiere
lugar.

Seguimiento  por  parte  del
Contratista y del Interventor a la
gestion documentada del
contratista para la obtencién de
licencias, permisos y
autorizaciones ambientales.

Seguimiento  por parte  del
Contratista y del Interventor a los
procesos constructivos, para evitar

que se generen  pasivos
ambientales por esta causa,
acompanamiento de Especiali

Ambientales del proyecto cuando
sea necesario. Una vez causados,
exigir el cumplimiento de las
medidas compensatorias de los
mismos impuestas por la autoridad
ambiental. Seguimiento por parte
de la Subdireccion del Medio
Ambiente. De ser necesario llevar a
cabo procesos sancionatorios para
conminar su cumplimiento o
sancionar el incumplimiento.

Aplicacion de la normatividad
ambiental y exigencia de la licencia
ylo permisos y/o autorizaciones
ambientales  al  contratista.
Verificacion de cumplimiento del
contratista de las obligaciones que
emanan de los mismos. De ser

RESPONSABLE
POR
IMPLEMENTAR
EL
TRATAMIENTO

Gestores ylo
Supervisores,
Interventor-
Contratista

Gestores y/o
Supervisores,
Interventor-
Contratista

Gestores y/o
Supervisores,
Interventor-
Contratista

Constratista-
Interventoria

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

Fase

precontractual, y

cuando se

expida la nueva
normatividad

que pueda
afectar el
contrato

28/06/2021
REINICIO
26/08/2022

28/06/2021
REINICIO
26/08/2022

28/06/2021
REINICIO
26/08/2022

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

Una vez obtenida la
licencia y/o permisos y/o
autorizaciones
ambientales

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

Ala liquidacion del
contrato con el cierre
ambiental

ACTIVIDES DE
SEGUIMIENTO AL
TRATAMIENTO Y

CONTROL PO PARTE

MEJORAS
PROPUESTAS

POR
INTERVENTORIA

DELA
INTERVENTORIA

obtencién de licencias, continuamente se

permisos y | conmina al
autorizaciones contratista a
ambientales. agilizar la
obtencion de los
tramites
ambientales
Minimizar impacto Exigir el
Negativo por efectos en  cumplimiento  de

la Ejecucion  del las medidas

Proyecto compensatorias
de los mismos
impuestas por la
autoridad
ambiental.
Seguimiento  por
pate de la
Subdireccion  del
Medio Ambiente.

Contratista debera | La interventoria
tramitar los permisos, | realizara y
licencias y | acompafiamiento
autorizaciones en los | al cumplimiento de
tiempos estipulados en | las medidas
cumplimiento  de las compensatorias

obligaciones pactadas de los mismos
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“ CONSORCIO
ICAYECO-189

No.

22

23

24

Tipo de
Riesgo

Riesgo de la naturaleza Riesgo Social

Riesgo politico-social, Riesgo de la

naturaleza

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
(Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR
del EL
evento TRATAMIENTO

A QUIEN
SE ASIGNA

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

Descripcion Consecuencia

compensatorias, obligaciones sanciones de necesario llevar a cabo procesos

de mitigacion, tareas de las entidades sancionatorios para conminar su
monitoreo, control y ambientales cumplimiento o  sancionar el
seguimiento. También riesgos competentes. incumplimiento.
de las condiciones ambientales
o ecoldgicas exigidas, y de la
ejecucion de actividades como
la explotacion minera,
ocupacion de cauces e
intervenciones forestales sin los
debidos permisos de las
autoridades ambientales.

Social: Riesgo asociado al Inconformidad X Seguimiento a todos los protocolos Gestores y/o 28/06/2021
proceso de consulta previa que dela y procesos de consulta previa de Supervisores, REINICIO
realice el Contratista que estén comunidad en los proyectos que asi lo requieran. Interventor- 26/08/2022
en cabeza de éste. Asi mismo proceso de Socializacion desde el comienzo Contratista

es el riesgo asociado a consulta previa del proyecto a las comunidades
cualquier alteracion en la porla que se encuentran directamente
ejecucion del proyecto que se socializacion afectadas.  Atencion a las
genere por efectos de la del proyecto y inconformidades de la comunidad.
comunidad aledafia al mismo. ejecucion de la Seguimiento al  proceso en
obra, puede conjunto con el Ministerio del
generar Interior.
atrasos en la
ejecucion de la
obra.
Fuerza mayor asegurable. Son Demora en la X Recopilacién de datos estadisticos Contratista Etapa

las relacionadas con los ejecucion del e informacion a partir de las fuentes precontractual
impactos adversos debido a la proyecto. oficiales durante la  etapa
ocurrencia de desastres Pérdida de precontractual y contractual, sobre
naturales, que afecten los bienes del la ocurrencia de desastres
bienes, equipos, maquinaria, Contratista naturales en la region del proyecto,
personal, insumos, materiales, para adoptar medidas tendientes a
etc. De propiedad del mitigar su impacto sobre bienes del
contratista. Riesgo que asume contratista, tales como ubicacion
el CONTRATISTA. Se excluyen de campamentos y oficinas,
dafios en bienes de la nacién maquinaria y equipos, acopios de
que estaran a cargo de INVIAS. materiales, planes de seguridad
industrial para proteccion del

personal en dichos eventos, etc.
Fuerza mayor no asegurable. Interferencia en Recopilacion de datos estadisticos Contratista Etapa

Incertidumbre de ocurrencia de la ejecucion del e informacion a partir de fuentes precontractual
eventos de fuerza mayor no proyecto, oficiales durante la  etapa
asegurables, tales como pérdidas de precontractual y contractual, sobre
guerras, hallazgos bienes de la la posibilidad de aparicion de

arqueoldgicos, yacimientos nacion 6 del hallazgos arqueoldgicos 5}
mineros, (INVIAS como 6rgano contratista, yacimientos mineros en la region
del Estado en armonia con los cambios en las del proyecto, para advertir

demas Entes). Se define la obras por oportunamente sobre su
Fuerza Mayor o Caso Fortuito, necesidad de interferencia con el proyecto y
en los términos de la legislacion ajustar disefios tomar las medidas tendientes a

existente.

mitigar el impacto. Ante la aparicion
del evento efectuar los ajustes de

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

Ala liquidacion del
contrato con el cierre
ambiental

Una vez instalado el
contratista en el proyecto
e implementado el plan de
seguridad industrial con
las debidas revisiones.

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

ACTIVIDES DE
SEGUIMIENTO AL
TRATAMIENTO Y

CONTROL PO PARTE

DELA
INTERVENTORIA

Socializacion con las
comunidades a los
procesos de consulta
previa de los proyectos
que asi lo requieran.
Socializacion

El contratista cuenta con
campamentos y
oficinas, maquinaria y
equipos, acopios de
materiales, planes de
seguridad industrial
para proteccion  del
personal en dichos
eventos, efc.

En la etapa contractual,
se realizara seguimiento
a la aparicion de
hallazgos arqueoldgicos
0 yacimientos mineros
en la region del
proyecto, para advertir
oportunamente sobre su
interferencia con el
proyecto

MEJORAS
PROPUESTAS
POR
INTERVENTORIA

impuestas por la

autoridad
ambiental.
seguimiento  por
pate de la
subdireccion  del
medio ambiente.

La interventoria

realiza el
seguimiento  al
proceso de

consulta  previa
que realice el
Contratista,

Atencion a las
inconformidades
de las
comunidades

Se realiza
seguimiento  al
contratista de
ubicacion de
campamentos Yy
oficinas,
maquinaria y
equipos, acopios
de materiales,
planes de
seguridad
industrial para
proteccion del
personal en dichos
eventos, etc.
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Q CONSORCIO
ICAYECO-189

como puede ocurrir)

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
(Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR
ocurrencia IMPLEMENTAR
del EL
evento TRATAMIENTO

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

A QUIEN
SE ASIGNA

Descripcion Consecuencia

disefio para las modificaciones a
que hubiere lugar en la ejecucion
del proyecto. En caso de guerra
tratar y acordar con INVIAS el

iento contractual al proyecto

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

MEJORAS
PROPUESTAS

ACTIVIDES DE
SEGUIMIENTO AL
TRATAMIENTO Y

CONTROL PO PARTE
DELA
INTERVENTORIA

POR
INTERVENTORIA
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5.6 Informacion otros programas y aplicativos

Como apoyo al control general de Obra e Interventoria la SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE
CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE en cabeza del Instituto Nacional de Vias (INVIAS)
para este proyecto, ha puesto al servicio de los interesados el software CIFRA, como una herramienta de
gestion de la informacién que permite compilar los datos relevantes de cada uno de los contratos adjudicados,
de forma que puedan ser consultados por los usuarios.

El diligenciamiento de este aplicativo se lleva a cabo por parte de la Interventoria. Hasta la fecha de cierre del
presente informe, la informacién requerida para la actualizacion del aplicativo se encuentra diligenciada a un
100%

5.6.1 Seguimiento estado del tramite Certificacion de compactibilidad de los planos con el sistema de
informacion geografico SIG de la entidad

El INVIAS como entidad encargada de la ejecucién de proyectos de la Red Nacional de Carreteras no
concesionada, ofrece un conjunto geografico de datos abiertos de la infraestructura vial a todas las personas,
organizaciones y demas entidades que la deseen integrar dentro de sus propios conjuntos de datos y
aplicaciones, con el fin de apoyar el enriquecimiento del conocimiento, anélisis y toma de decisiones sobre el
territorio y de la cual las carreteras son uno de los motores fundamentales en el progreso econdmico y social
del pais.

Dando respuesta al radicado 2023S-VBOG-024275 de fecha 2023-11-28, el CONSORCIO SAN SEBATIAN 064
remitié las observaciones, una vez aplicadas las correcciones de los estudios de disefio actualizados con copia
al gestor y al interventor del proyecto. Con el fin de aplicar a la correspondiente revision, con corte al presente
informe no se han emitido los resultados de la verificacidén y revision por parte de la Subdireccién de
Planificacién de Infraestructura.

El Contratista Consorcio San Sebastian 064 remiti6 comunicacion CSS064-OBRA-VR-1179-24P de fecha 23
de enero de 2024 con asunto: Modelo de datos del proyecto de referencia - Entrega Ajustes GDB de los disefios
aprobados del tramo comprendido entre el km 0+000 al km 18+000 (Tramo A) del contrato 1006 de 2021, segun
lo definido en el modelo de datos 4.3, para su revision y fines pertinentes. En esta entrega se realizaron los
ajustes solicitados mediante el oficio 2023S-VBOG-024275.

El invias Notificd con radicado 20245-VBOG-041686 de fecha 26 de junio de 2024, informa que ha
revisado la GDB del contrato 1006 de 2021 recibida bajo el radicado 2024E-VUVRAZ-006085 del 24/01/2024 y
se encontraron algunas observaciones, las cuales se comparten en la comunicacion SUBDIRECTOR DE
PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA.

El consorcio se encuentra gestionando las observaciones a la comunicacion 2024S-VBOG-041686 de fecha 26
de junio de 2024.
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6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
6.1  Equipo Y Vehiculos Contrato De Interventoria

Mediante el registro en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, se realiza el seguimiento al Equipo del Contrato de
Interventoria, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 13).

6.2  Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se realiza el seguimiento al Personal del Contrato de Interventoria,
durante el periodo que abarca el presente informe. (Ver Anexo 14)

6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Ver Anexo 15) se registra la informacién financiera detallada del
Proyecto, en el periodo que abarca el presente informe.

6.4  Seguimiento Garantias Contrato De Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Ver Anexo 16) se realiza la revision de planillas de seguridad
social y aportes parafiscales del personal de esta Interventoria, en el periodo que abarca el presente informe.

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoria

Se hace seguimiento al Plan de Calidad del proyecto ‘INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA”, de acuerdo a los requisitos del INVIAS y al Plan de Calidad del
Consorcio ICAYECO 189. El seguimiento se registra en el formato de INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-15 (Ver
Anexo 17) con corte al 30 de Septiembre de 2025.

6.5.1 Seguimiento al control de Inspeccién y Ensayo

Como parte de las actividades de control de calidad, el Consorcio ICAYECO 189 establecié el Plan de
Inspeccion y ensayo a fin de realizar ensayos de laboratorio de verificacion de los materiales utilizados por el
contratista de obra. En el presente mes se realiz6 acompafiamiento a la realizacion de ensayos por parte del
contratista Consorcio San Sebastian 064, y se registraron los resultados de los ensayos evidenciados en obra.

Asi mismo en el presente Informe se, se realizaron ensayos verificaciéon de materiales usados por el contratista
Consorcio San Sebastian 064 conjuntamente, se fallaron muestras de concretos del mes verificando su
cumplimiento de resistencias, dichos ensayos se hicieron en laboratorio del Consorcio San Sebastian 064. Los
reportes de los ensayos realizados se describen en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Consorcio
San Sebastian 064 donde se incluyen 539 ensayos ejecutados. Los informes respectivos de los ensayos se
incluyen en el Anexo 6. Revision equipos de seguimiento y medicion Interventoria
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6.5.2 Control de documentos

Archivo Fisico y Magnéticos: Todo el material recibido se revisa, se clasifica y se archiva de acuerdo a su
caracteristica segun el plan de calidad. Se lleva un control sobre los documentos generados por la interventoria
como es la correspondencia, los informes mensuales y la facturacion. La gestion de calidad procura el
mantenimiento actualizado de los archivos magnéticos, de su calidad y oportunidad de consulta.

Presentacion de documentos: El informe mensual se presenta siguiendo los pardmetros de calidad y se
enumera de acuerdo con lo solicitado por el cliente acorde al manual de interventoria. La presentacion de los
informes hace parte de la gestién de calidad.

Control de los Registros de Calidad: Los registros de calidad son todos aquellos documentos que garantizan la
ejecucion de las actividades que debe realizar la interventoria. Estos registros de calidad estan a la disposicion
del cliente para su revisién

6.5.3 Indicadores de Gestion

Se obtuvieron los indicadores de gestion con corte a 30 de Septiembre de 2025, los cuales se establecieron
para medir los objetivos del proyecto. Los mismos se reportan en el formato “Seguimiento al plan de calidad”
del Consorcio ICAYECO 189 en el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

El sistema de calidad establecido para el Proyecto se basa en el sistema de calidad del CONSORCIO ICAYECO
189, este se hace dentro de sus actividades la gestion de calidad, a través de las cuales se Procesa el desarrollo
controlado del mismo en relacidn con los aspectos especificados en el plan de calidad.

El elemento de desarrollo y control que constituye el plan de calidad para el Proyecto y que contiene todas las
actividades relacionadas con el desarrollo de INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA
REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION, VISION 2030" con el seguimiento y control de ejecucion al contrato de obra 1006 de 2021
Corredor de Paletara -Solucion sostenible Parque Nacional Puracé - PNN

En este informe se documenta el desarrollo de los aspectos principales de la gestion de calidad, desarrollada
por el Consorcio ICAYECO 189 incluyendo los aspectos generales de control, a través de los cuales la gestion
de calidad realiza el manejo documental del proyecto; aspectos técnicos apropiados del proyecto Seguimiento
Al Plan De Calidad Contrato De Interventoria — Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15

Se hace seguimiento al plan de inspeccién y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
presentd 443 ensayos realizados por el contratista y 113 ensayos de verificacion de interventoria
correspondientes al control de calidad de los materiales usados en obra en el mes de septiembre de 2025.

Los equipos de medicién utilizados por el consorcio San Sebastidn 064 en cuanto a los certificados de
calibracién de equipos del Laboratorio usado por el contratista San Sebastian 064, se encuentran vigentes,

Se hace seguimiento al Plan de calidad de la Interventoria lo cual se refleja en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-
15y en el presente informe.
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6.6  Otros documentos de seguimiento mensual interventoria

6.6.1 Seguimiento a la inversién del anticipo

Mediante los registros MINFRA-MN-IN-3-FR-1 y MINFRA-MN-IN-3-FR-2, a la fecha NO se realiza el
Seguimiento a la inversion del Anticipo del Contrato de Interventoria, durante el periodo que comprende el
presente informe. La interventoria no ha realizado tramites de anticipo

6.6.2 Plan de cargas o reprogramacion al plan de cargas aprobado

Mediante el registro MEPI-MN-IN-9-FR-2 se consigna la informacion referente al plan de cargas (Ver anexo 18).

-El valor del contrato permanece igual y la utilizacion de los recursos de la interventoria se realizaran de acuerdo
con la necesidad por el avance del contrato

Se cuenta con el Programa De Distribucién De Personal Y Otros Recursos. - Para la continuidad en el
cumplimiento de sus obligaciones, del Consorcio Icayeco 189 de acuerdo con el acta de modificacion N°9 de
fecha 07/07/2025.

6.6.3 Seguimiento al plan de cargas

La interventoria proyecta el personal y otros costos requeridos hasta la fecha vigente de terminacién del contrato
de acuerdo con la necesidad para hacer el seguimiento y control a la ejecucidn de los contratos de obra

Se diligencia el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, para este apartado (Ver anexo 18).
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Area Técnica- Obra

Al mes de Septiembre de 2025, se tenia programado ejecutar obras por valor basico mes por valor
$3.131.970.293 con un valor acumulado de $ 70.576.689.271 que representa el 29,52% y se lleva una ejecucion
gjecutada acumulada de $ 66.363.770.504 que representa el 27,76% del valor basico del contrato.

El contratista entre las actividades de obra continua con actividades de rehabilitacion entre el PR 0+000 al
K15+900 y del K17+600 al K18+000 construccion obras de drenaje superficial, con un acumulado de en
pavimento hidraulico instalado de 15,206Km. En este mes se iniciaron las actividades de mantenimiento del
sector del K58+100 al K70+000 en el Parque Nacional Natural Puracé.

Se hace seguimiento al plan de inspeccion y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
presentd 443 ensayos realizados por el contratista correspondientes al control de calidad de los materiales y
113 ensayos de verificacion realizados por Interventoria para el mes de Septiembre de 2025., Los equipos de
medicion utilizados por el consorcio San Sebastian 064 en cuanto a laboratorio se encuentran vigentes.

Area Estudios y Diseiios

En seguimiento al avance en la ejecucion de Estudios y Disefios, de manera concreta se resume a continuacion
en estado de estudios para los dos sectores del proyecto:

Tramo A K0+000 al K18+000

ESTUDIO ESTADO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles  Disefio Aprobado
de Servicio

Estudio de Disefio Geométrico Disefio Aprobado
Estudio de Geologia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Taludes; Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Disefio de Disefio Aprobado
Pavimentos

Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Disefio Aprobado
Socavacion

Estudio de Estructuras Disefio Aprobado
Estudio de Sefalizacion Aprobado
Estudio de Cantidades de Obra 'y Aprobado
Presupuesto

Ortofotografias Entregado y aprobadas

Tramo A K51+400 al K54+000

No se tiene documentacion de apropiacion de los Estudios existentes
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Tramo A K54+000 al K83+000

ESTUDIO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles
de Servicio
Estudio de Disefio Geométrico

Estudio de Geologia

Estudio de Geotecnia

Estudio de Geotecnia para Disefio de
Pavimentos

Estudio de Hidrologia, Hidraulica y
Socavacién

Estudio de Estructuras

Estudio de Sefalizacion

Estudio de Cantidades de Obra vy
Presupuesto

Ortofotografias

Tramo A K98+400 al K110+000

ESTUDIO

ESTADO
Aprobado

El ajuste final del disefio geométrico ha sido entregado y se
encuenfra en revision por parte del Especialista de la
Interventoria

No Aprobado — Con Observaciones

Estudio de Geotecnia para Fundaciones Aprobado

Disefio en Revision — se ha solicitado al contratista evaluar
alternativas para minizar las afectaciones en la zona del PNN
de Puracé

Entregado - No Aprobado — Con observaciones

Entregado - No aprobado — Con Observaciones
No Aprobado — Con observaciones
No se ha presentado

No entregado

ESTADO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Aprobado

Servicio

Estudio de Disefio Geométrico
Estudio de Geologia

Estudio de Geotecnia

Estudio de Geotecnia para Disefio de
Pavimentos

Estudio de Hidrologia, Hidraulica y
Socavacion

Estudio de Estructuras

Estudio de Sefalizacién

No ha presentado

En proceso de revision
proceso de revision

En proceso de revision

Entregado en primera version y en proceso de revisién

Entregado en primera version y en proceso de revisién
No ha presentado

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto  No se ha presentado

Ortofotografias

Area Social:

No ha presentado

o Durante el mes de septiembre de 2025 se llevo a cabo por parte del Consorcio, la capacitacidn dirigida
a los trabajadores en la tematica de relacionamiento con la comunidad, contando con la participacion
de 37 colaboradores, con el objetivo de fortalecer las habilidades de interaccion y comunicacion en el

entorno social del proyecto.
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o  Serealizé la reunion con el Comité de Participacién Comunitaria, garantizando los espacios de dialogo
y concertacion entre la comunidad y el proyecto.

o Se desarrollaron talleres de seguridad vial dirigidos a instituciones educativas del &rea de influencia,
logrando capacitar a estudiantes y docentes en temas de prevencion de la accidentalidad y movilidad
segura.

o Se particip6 en la visita técnica y social de los funcionarios del INVIAS al proyecto, con el proposito de
realizar seguimiento a los avances y al cumplimiento de los compromisos establecidos

Area Predial

Esta Interventoria ha remitido al Contratista de Obra el oficio ICA-PAL-0674 del 29 de septiembre de 2025, con
el fin de que inicie la Gestién Socio Predial, inicialmente cancelando las 16 mejoras que tienen debidamente
aprobado por el INVIAS la promesa de compraventa de mejoras y corresponden a los pasivos prediales del
Contrato 1815 de 2020, que debieron ser cancelados en su oportunidad.

Mediante comunicacion ICA-INV-0632 del 29 de septiembre de 2025 se da respuesta al oficio 2025S-VBOG-
070235 del 22 de septiembre de 2025, mediante el cual la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS remite
en medio digital los expedientes de los predios identificados como pasivo predial del contrato de obra publica
N° 1815 de 2020.

Area Ambiental:

El 30 de julio de 2025 fue radicado el Estudio de Impacto Ambiental EIA, ajustado en medio fisico ante la ANLA
y el 31 de julio de 2025 fue registrado en la plataforma VITAL, conforme a la cita previamente asignada por
dicha Autoridad Ambiental, en el marco de la Licencia Ambiental del proyecto de referencia en el tramo
comprendido entre el PR 54+100 al 83+900.

Con relacién ala sustraccion de reserva forestal del tramo del PR51 al PR54, mediante comunicaciones oficiales
dirigidas a la Interventoria, el contratista de obra y la Contraloria General de la Republica, y reuniones virtuales
el MADS a través de la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémico informé que a la fecha la
solicitud de sustraccion se encuentra en etapa de evaluacion.

Mediante comunicacion ICA-INV-0593 del 23 de julio de 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-040631
de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS sobre la Actualizacion Plan de Inversion Ambiental PIA,
aclarando que hasta la fecha se tiene certeza Unicamente del valor de la actividad “Liquidacion para tramite de
Licencia Ambiental a favor de la ANLA para el tramo PR 54+100 al 83+000 del contrato.” Y es sobre este, en
especifico que se solicitd a la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS el concepto de favorabilidad para
proceder con la gestion de la respectiva Preacta, haciendo la claridad que sobre los demas items del PIA no es
posible emitir concepto por parte de Interventoria o la Entidad Contratante, hasta el momento en que se tenga
aprobada la licencia ambiental y por ende el plan de manejo ambiental, asi pues, los demas items continuaran
siendo provisiones dentro del PIA

Area Sostenibilidad:
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Para el periodo la interventoria se encuentra realizando los ajustes al informe trimestral No. 11 de acuerdo
con las recomendaciones y observaciones remitidas por la Subdireccion de Sostenibilidad mediante
correo electronico del 24 de septiembre de 2025.

Durante el periodo la Interventoria le solicité al contratista de obra atender las recomendaciones y
observaciones remitidas por la Subdireccién de Sostenibilidad mediante correo electronico del 24 de
septiembre de 2025, con el fin de que este informe pueda ser radicado con los Ultimos ajustes solicitados
por la Entidad Contratante a los informes trimestrales.

A la fecha el Proyecto cuenta con la actualizaciéon del Tomo de Sostenibilidad en la version No. 5
aprobada por Interventoria, documento que fue remitido a la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS
con el fin de obtener el respectivo concepto.

A la fecha el Proyecto cuenta con la actualizacién del Plan de Inversiéon de Sostenibilidad version 2
aprobado por Interventoria, documento que fue remitido a la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS
con el fin de obtener el respectivo concepto.
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8 ANEXOS

8.1 Relacion de da correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto,
referencia, fecha de recibo

En el mes septiembre de 2025, se enviaron comunicaciones al contratista de obra del Corredor Del
Paletera. — Contrato 1006 de 2021, referentes al seguimiento de las obligaciones contractuales
relacionadas al Anexo 19.

8.2  Registro fotografico y video del avance de las obras

. Se adjunta el registro fotografico del estado del contrato con corte septiembre de 2025, ver Anexo 20.

8.3 Registro fotografico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de
sostenibilidad adelantadas

El registro fotografico de las labores socio ambientales y prediales con corte septiembre de 2025, se
relaciona en el Anexo 21, Anexo 22 y Anexo 23

8.4 Bitacora del mes

La Bitacora con corte septiembre de 2025, se relaciona en el Anexo 24
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