
CONSORCIO	VIA	DEL	ORIENTE
NIT	901.529.435-0

Carrera	17	No.	93	-	09	piso	8
Tel:	(5188500)	5188500
Bogotá	-	Colombia

luzmery.torres@ohla-colombia.com.co

Factura	electrónica	de	venta
No.	108

Señores INSTITUTO	NACIONAL	DE	VIAS
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601)	2817927
Dirección CR	59	#	26	-	60 Ciudad Bogotá	-	Colombia

Fecha	y	hora	Factura
Generación 19/09/2024,	08:15
Expedición 19/09/2024,	08:15
Vencimiento 03/11/2024

Ítem Código Descripción Vr.	Bruto Valor	Impto.Cargo

1 001 OBRA	BASICA 8,947,404,406.23 0.00

2 002 ADMINISTRACION 2,236,851,101.56 0.00

3 003 UTILIDAD 447,370,220.31 85,000,341.86

4 004 ESTUDIOS	Y	DISEÑOS 13,792,500.00 2,620,575.00

5 010 GESTION	PREDIAL 577,500.00 109,725.00

6 009 GESTION	AMBIENTAL 22,364,100.45 0.00

7 002 ADMINISTRACION 5,591,025.11 0.00

8 003 UTILIDAD 1,118,205.02 212,458.95

9 009 GESTION	AMBIENTAL 4,575,673.50 0.00

10 008 REEMBOLSABLES	GESTION	AMBIENTAL,	SOCIAL	Y	PREDIAL 603,476,156.25 0.00

11 002 ADMINISTRACION 27,156,427.03 5,159,721.14

12 010 GESTION	PREDIAL 156,239,543.05 0.00

13 002 ADMINISTRACION 3,905,988.58 742,137.83

A	esta	factura	de	venta	aplican	las	normas	relativas	a	la	letra	de	cambio	(artículo	5	Ley	1231	de	2008).	Con	esta	el	Comprador	declara	haber	recibido	real	y	materialmente
las	mercancías	o	prestación	de	servicios	descritos	en	este	título	-	Valor.	Número	Autorización	Electrónica	18764074287712	aprobado	en	20240703	prefijo	desde

el	número	101	al	200	Vigencia:	12	Meses
Responsable	de	IVA	-	Actividad	Económica	4210		Construcción	de	carreteras	y	vías	de	ferrocarril	Tarifa	

CUFE:	b728d8859519374d52a6be021e477e192c9078bdf9b3494ec8276081b34793def0166a145ea4d8e1e8cb59e31e475883	

Total	items:	13	

Valor	en	Letras:	Dos	mil	sesenta	y	cuatro	millones	doscientos	sesenta	y	siete	mil	ochocientos	seis	pesos
m/cte	con	ochenta	y	siete	cent.	

Forma	de	pago:	
Crédito	

Medio	de	pago:	
Pago	a	crédito	-	Cuota	No.	001	vence	el	2024-11-03	por $ 2,064,267,806.87

Observaciones:	01	ago	24	al	31	ago	24	-	Acta	de	Obra	No.	34	Valor	$12.470.422.847,09
CONTRATO	1646	de	2021“MEJORAMIENTO	MEDIANTE	LA	CONSTRUCCIÓN	PARA	LA	SOLUCIÓN	INTEGRAL
DEL	PASO	A	LA	ALTURA	DEL	KILÓMETRO	58	DE	LA	CABECERA	MUNICIPAL	DE	GUAYABETAL	DE	LA	VÍA
BOGOTÁ	VILLAVICENCIO	Y	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	EN	LOS	DEPARTAMENTOS	DE	CUNDINAMARCA
Y	META,	EN	MARCO	DE	LA	REACTIVACIÓN	ECONÓMICA,	MEDIANTE	EL	PROGRAMA	DE	OBRA	PÚBLICA
“CONCLUIR	Y	CONCLUIR	PARA	LA	REACTIVACIÓN	ECONÓMICA	DE	LAS	REGIONES”	-Consignar	a	la	Cta
Ahorro	Bco	de	Bogotá	No.0223607334	Obra	Ejecutada	7.02%	Villavicencio	en	el	Departamento	del	Meta	-
Obra	Ejecutada	92.98%	Guayabetal	en	el	Departamento	de	Cundinamarca	-Rubro:2401013-02	Registro
Presupuestal:	213924/2024	Recurso:	20	-	#$24-02-00;	1646-2021;vhrios@invias.gov.co#$.

Total	Bruto 12,470,422,847.09

IVA	19% 93,844,959.78

IVA	0% 0.00

Copago	/	Anticipo 10,500,000,000.00

Total	a	Pagar 2,064,267,806.87



FECHA 31 8 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 1646 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma

Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Nombre: CARLOS ALBERTO VARGAS AMEZQUITA Nombre: VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
Matricula profesional No.: 25202-25038 CND Matricula profesional No.: 25202-25038 CND Matricula profesional No.: 25202-151946 CND Matrícula Profesional No.: 76202-73540 VLL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA ( E ) DIRECTOR TERRITORIAL ( E ) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

18-sep-24 Entrega versión 1 con comunicación OHLA-CVO-3780-24

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1    DE    1

(Día / Mes / Año)

12.470.422.847,09$     

META 01 al 31 agosto de 2024

Devolución de Acta Parcial de Obra No. 34 versión 0, con comunicación 0573301-OHLA-1323-

24. Solicitud de retiro de cantidad del ítem NP24_OE-077 Nacionalización, agenciamiento 

aduanero,transporte nacional a obra e instalaciónde aisladores sísmicostipo pendular.

Versión aprobada

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

7-sep-24

14-sep-24

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

ORDEN DE PAGO

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.34 DEL PERIODO 01 al 31 agosto de 2024

901.529.435-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR, EL Ordenador del Pago: VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA  AUTORIZA EL PAGO A:

Entrega versión 0 con comunicación OHLA-CVO-3725-24

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    2.064.267.806,87 Dos mil sesenta y cuatro millones doscientos sesenta y siete mil ochocientos seis pesos con ochenta y siete centavos M/Cte.

19-sep-24

19-sep-24

20-sep-24 CARLOS A. VARGAS AMEZQUITA

23 SEP 2024 CARLOS ALBERTO VARGAS A.

VICTOR HUGO RIOS B.23 SEP 2024



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _____ ACTA DE OBRA x 34

PAGO ANTICIPADO _____ ACTA DE INTERVENTORIA _____________

ACTA DE AJUSTE _____________

DESEMBOLSO _____

PRESTACION DE SERVICIOS
_____________

OTRO _____________

CUAL? _________________________ _____________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 213924 RUBRO No.          C-2401-0600-118-51102D-2401013-02                       RECURSO No.                       20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No.                        RECURSO No.                                 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No.                         RECURSO No.                                 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No.                         RECURSO No.                                 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No.                         RECURSO No.                                 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No.                         RECURSO No.                                 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

1646 DE 2021

PERIODO

01 al 31 agosto de 2024

2.064.267.806,87$                            

Matrícula No. 25202-151946 CND

2.064.267.806,87$                            

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

CARLOS ALBERTO VARGAS AMEZQUITA



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14970209409

     9 0 1 3 1 2 2 0 6 8 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 17   93   09 P 8
juridico_col@ohla-colombia.com.co

                   5 1 8 8 5 0 0                 

4 2 1 0 2 0 1 9 0 8 1 3 4 1 1 2 2 0 1 9 0 8 1 3 4 2 9 0              

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 01 - 03 / 17 : 19: 39

PEREZ LASHERAS JOSE MARIA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 13-03-2024 04:11:38PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14970209409

     9 0 1 3 1 2 2 0 6 8 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 1 9 0 6 2 6         

    

0 3   

2 0 1 9 0 8 1 3         
0 0 0 3 1 5 2 1 7 8           

1 1   

0 0 1          

2 0 1 9 0 6 2 6         

9 9 9 9 1 2 3 1         

       0

     0 . 0

     0 . 0

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

  

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 9 0 8 1 4

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 13-03-2024 04:11:38PM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14970209409

     9 0 1 3 1 2 2 0 6 8 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 1 9 0 8 1 3

2 0 2 3 1 0 1 8

2 0 1 9 0 8 1 3

2 0 1 9 0 8 1 3

        

Cédula de Extranjerí 2 2

Cédula de Extranjer 2 2

Pasaporte 4 1

Cédula de Ciudadan 1 3

  

4 0 1 9 6 8               

6 7 8 8 2 5               

X D E 3 5 8 9 0 1            

7 9 9 1 6 7 4 5             

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

PEREZ

GUEDES

ROMERO

PEREZ

LASHERAS

MARTINS FILHO

GONZALEZ

LEON

JOSE

FELIX

PEDRO

DIEGO

MARIA

AUGUSTO

MAURICIO
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14970209409

     9 0 1 3 1 2 2 0 6 8 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 5 3 3 4 6 5 4 2           1 2 9 9 8 9 9 T  

SANCHEZ MURCIA JOHAN ORLANDO

     9 0 0 2 6 5 3 2 0 4 CARRERO & ASOCIADOS SAS

2 0 2 3 1 2 2 6

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 8 0 3 7 2 3 0 8             1 7 3 6 0 8 T   

VALLEJO LEON LUIS ALBERTO

               

2 0 1 9 0 8 1 4

Fecha generación documento PDF: 13-03-2024 04:11:38PM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14966118553

     9 0 0 5 9 5 8 2 6 4 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A., SUCURSAL COLOMBIA

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR  17   93   9 P 8
juridico_col@ohla-colombia.com.co

1 1 0 1 1 1              5 1 8 8 5 0 0                 

4 2 9 0 2 0 1 3 0 2 1 9 4 2 1 0 2 0 1 3 0 6 1 4                  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6
36- Establecimiento Permanente

3 6

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                             

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 12 - 05 / 09 : 46: 42

PEREZ LASHERAS JOSE MARIA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 18-03-2024 04:53:04PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14966118553

     9 0 0 5 9 5 8 2 6 4 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2     

    1 0

     1

0 5 0 5

5 2 1        7 6 2        

2 0 1 3 0 2 1 9 2 0 1 9 0 2 2 1

 6 7 3

0 3 0 3

2 0 1 3 0 2 2 2 2 0 1 9 0 2 2 2
2 2 9 6 9 5 4    2 2 9 6 9 5 4    

1 1 1 1

4      4      

2 0 1 3 0 2 1 9         

2 0 9 4 0 2 0 5         

       0

     0 . 0

     0 . 0

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

  

7 1  

7 9  

   

   

   

2 0 1 3 1 1 2 6

2 0 1 4 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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Representación
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14966118553

     9 0 0 5 9 5 8 2 6 4 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 1 6 8 5 2 2               3 1 0 3 3 T   

CARRERO MONTAÑEZ NICOLAS

     9 0 0 2 6 5 3 2 0 4 CARRERO & ASOCIADOS SAS

2 0 1 5 0 6 2 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 2 6 2 7 8 3 2 2            2 4 1 5 5 7  T

OSORIO SANCHEZ YENY PAOLA

     9 0 0 2 6 5 3 2 0 4 CARRERO & ASOCIADOS SAS

2 0 1 6 0 4 1 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 8 0 3 7 2 3 0 8              7 6 6 0 8 T   

VALLEJO LEON LUIS ALBERTO

               

2 0 1 8 1 2 0 1
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14966587637

     9 0 1 5 2 9 4 3 5 0 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO VIA DEL ORIENTE

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR      17   93   09   P   8      ED ECOTOWER
juridico_col@ohla-colombia.com.co

                   5 1 8 8 5 0 0       3 1 6 3 4 2 1 8 5 1

4 2 1 0 2 0 2 1 0 9 0 2                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                     

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 12 - 07 / 10 : 20: 56

PEREZ LASHERAS JOSE MARIA 

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-08-2024 11:57:21AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14966587637

     9 0 1 5 2 9 4 3 5 0 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5
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 3    1

0 1   

                    

2 0 2 1 0 9 0 2         

    

    

                
                    

1 1   

0 0 1          

                

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 1  

   

   

   

   

2 0 2 1 1 0 1 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14966587637
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REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9
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Cédula de Extranjerí 2 2

Cédula de Extranjer 2 2

Cédula de Ciudadan 1 3
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14966587637

     9 0 1 5 2 9 4 3 5 0 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

NIT 3 1

NIT 3 1
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AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A., SUCURSAL COLOMBIA
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres
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155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada
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CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
 

Yo, JOSE MARIA PEREZ LASHERAS, identificado con Cédula de Extranjería No. 401.968 expedida 
en Colombia, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE 
identificado con Nit. 901.529.435-0, en ejecución del Contrato de Obra No. 1646 de 2021, certifico el 
pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, 
(Articulo 25 Ley 1607de 2012), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, pagados por la compañía durante el mes de agosto de 2024, correspondiente a la vinculación 
de Personal Contratado directamente para la Ejecución del Proyecto denominado: MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL 
KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ 
VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE LAS REGIONES”. 

 
Yo, LUZ MERY TORRES MORENO, identificado con Cédula de Ciudadanía 1.013.623.511 y Tarjeta 
Profesional No. 197152-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador 
Público de CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE identificada con Nit. 901.529.435-0, luego de examinar 
de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros 
de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de 
Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), pagados por la compañía correspondiente al  
mes de julio de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

 
Las Entidades Promotoras de Salud correspondientes al periodo de agosto de 2024. 

 
 

Dada en Bogotá, a los once (11) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). 
 

 

 

  

JOSE MARIA PEREZ LASHERAS MERY TORRES MORENO 
Representante Legal Contador 
C.E. 401.968 Expedida en Colombia C.C. 1.013.623.511 

T.P. 197152-T 
 
 
 

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE 
NIT: 901.529.435-0 
Carrera 17 # 93-09 - Piso 8 - Edificio Ecotower 
Bogotá D.C. - Colombia 
Tel: (+ 57-1) 518 85 00 
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DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:
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0 Valor Cotizado 

ARL

Clase de 

Riesgo

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor Cotizado 

EPS

Nombre 

Administradora de 

Fondos de Pensiones

No. Planilla
Valor Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación
Valor SENA Valor ICBF

TARAZONA SANOJA YUNIOR RODOLFO PT 584069 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE 1.894.308,00$     131.900,00$     V   SANITAS 9471191318 75.800,00$       PORVENIR 9471191318 303.100,00$     75.800,00$      $    -  $    - 
NAVARRO ROJAS RAMIRO CC 3142669 1.854.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.420.062,00  $    168.500,00 V   SANITAS 9471191318  $    96.900,00   PROTECCION 9471191318  $    387.300,00  $    96.900,00  $    -  $    - 

RODRIGUEZ CASTILLO WILLIAM FABIO CC 3142697 1.900.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.231.489,00  $    155.400,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    89.300,00   COLPENSIONES 9471191318  $    357.100,00  $    89.300,00  $    -  $    - 
QUEVEDO CASTRO JOSE GENALDO CC 3142717 2.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.872.341,00  $    200.000,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    114.900,00   COLPENSIONES 9471191318  $    459.600,00  $    114.900,00  $    -  $    - 
GOMEZ SULBARAN ANGEL DE JESUS PT 5020573 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    540.000,00  $    37.600,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    21.600,00   PORVENIR 9471191318  $    86.400,00  $    21.600,00  $    -  $    - 
PRECIADO PRECIADO CESAR RENE CC 5226286 1.850.000,00$     X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    431.667,00  $    30.100,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    17.300,00   PORVENIR 9471191318  $    69.100,00  $    17.300,00  $    -  $    - 
RODRIGUEZ ROJAS LUIS ALFONSO CC 5824770 3.150.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.150.000,00  $    14.800,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    126.000,00   PORVENIR 9471191318  $    504.000,00  $    126.000,00  $    -  $    - 
DAZA MARTINEZ DIEGO HUMBERTO CC 5828139 4.250.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.250.000,00  $    22.200,00 V   SANITAS 9471191318  $    170.000,00   COLPENSIONES 9471191318  $    680.000,00  $    170.000,00  $    -  $    - 
PEREZ LEDEZMA KREVEL JOSE PT 6854124 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    540.000,00  $    37.600,00 V   SANITAS 9471191318  $    21.600,00   PORVENIR 9471191318  $    86.400,00  $    21.600,00  $    -  $    - 
SERNA LOPEZ FANOR MAURICIO CC 7062706 4.500.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.500.000,00  $    281.900,00 I   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    180.000,00   PORVENIR 9471191318  $    720.000,00  $    180.000,00  $    -  $    - 
MARQUEZ BERMUDEZ GUSTAVO JESUS CC 7141304 1.850.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.576.224,00  $    179.400,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    103.100,00   PROTECCION 9471191318  $    412.200,00  $    103.100,00  $    -  $    - 

JIMENEZ TUIRAN LUIS EDUARDO CC 7320001 1.350.000,00$     X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    315.000,00  $    22.000,00 V   SANITAS 9471191318  $    12.600,00   PORVENIR 9471191318  $    50.400,00  $    12.600,00  $    -  $    - 
BETANCUR SANCHEZ LUIS ALFONSO CC 9994107 2.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.798.298,00  $    180.900,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    112.000,00   COLFONDOS 9471191318  $    447.800,00  $    112.000,00  $    -  $    - 
HERNANDEZ CORDOBA HAMILTON HARVEY CC 10307840 5.720.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.720.000,00  $    26.900,00 V   SANITAS 9471191318  $    228.900,00   PROTECCION 9471191318  $    972.700,00  $    228.900,00  $    -  $    - 
RESTREPO SULEZ JORGE ENRIQUE CC 10546787 22.440.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    15.708.000,00  $    1.093.300,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    1.963.500,00   COLPENSIONES 9471191318  $    2.670.500,00  $    628.400,00  $    -  $    785.500 
MOSQUERA CORDOBA WILMAR CC 11806098 2.732.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.787.017,00  $    263.600,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    151.500,00   COLPENSIONES 9471191318  $    606.000,00  $    151.500,00  $    -  $    - 
SEPULVEDA JARAMILLO EUGENIO DE JESUS CC 18403069 1.850.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.376.266,00  $    152.600,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9471191318  $    95.100,00   PORVENIR 9471191318  $    380.300,00  $    95.100,00  $    -  $    - 
TURIZO OSPINO EUSEBIO MANUEL CC 19773005 1.900.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE $ 2.174.893,00 $ 151.400,00 V   SALUD TOTAL 9471191318 $ 87.000,00 PORVENIR 9471191318 $ 348.000,00 $ 87.000,00 $ - $ -
ORTIZ MADERO LUZ MERY CC 20855556 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.988.171,00  $    138.400,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    79.600,00   COLFONDOS 9471191318  $    318.200,00  $    79.600,00  $    -  $    - 
OROZCO HURTADO ADRIANA CC 20855685 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.895.787,00  $    132.000,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    75.900,00   COLPENSIONES 9471191318  $    303.400,00  $    75.900,00  $    -  $    - 
CASTRO AGUDELO MARTHA LUCIA CC 20855745 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.916.532,00  $    133.400,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    76.700,00   PORVENIR 9471191318  $    306.700,00  $    76.700,00  $    -  $    - 
QUEVEDO PEREZ ALBA LIRIA CC 20855851 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.993.702,00  $    138.800,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    79.800,00   PORVENIR 9471191318  $    319.000,00  $    79.800,00  $    -  $    - 
SALAMANCA MENDEZ LUCERO CC 20856010 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.455.159,00  $    84.100,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    58.300,00   PORVENIR 9471191318  $    232.900,00  $    57.100,00  $    -  $    - 
ORDUZ CARRILLO GLORIA MAYERLI CC 20856132 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.426.404,00  $    99.300,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    57.100,00   PORVENIR 9471191318  $    228.300,00  $    57.100,00  $    -  $    - 
PABON ROJAS ALBA ROCIO CC 35353836 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.830.898,00  $    112.200,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    64.500,00   PROTECCION 9471191318  $    284.300,00  $    64.500,00  $    -  $    - 
PARRADO LADINO SANDRA MILENA CC 35354896 2.500.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.539.894,00  $    176.800,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    101.600,00   PROTECCION 9471191318  $    406.400,00  $    101.600,00  $    -  $    - 

VELASQUEZ GONZALEZ YURISLEY CC 40218920 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.965.213,00  $    136.800,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    78.700,00   PORVENIR 9471191318  $    314.500,00  $    78.700,00  $    -  $    - 

PARDO CLAVIJO ALBILIA CC 40431096 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.941.426,00  $    135.200,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    77.700,00   COLPENSIONES 9471191318  $    310.700,00  $    77.700,00  $    -  $    - 
PESELLIN GARCIA JOHANA CC 52348621 7.813.520,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    7.813.520,00  $    543.900,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    312.600,00   COLPENSIONES 9471191318  $    1.328.400,00  $    312.600,00  $    -  $    - 
ROJAS ROJAS JOHN ARLEY CC 70421047 1.850.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.454.203,00  $    158.000,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    98.200,00   PORVENIR 9471191318  $    392.700,00  $    98.200,00  $    -  $    - 
BATISTA OSPINO BORIS RAFAEL CC 73271222 1.850.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.599.841,00  $    172.400,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    104.100,00   PORVENIR 9471191318  $    416.100,00  $    99.100,00  $    -  $    - 
QUINTERO TAMAYO YON MARIO CC 75034899 3.250.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.250.000,00  $    226.200,00 V   FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN 9471191318  $    130.000,00   PORVENIR 9471191318  $    520.000,00  $    130.000,00  $    -  $    - 
NORIEGA FERNANDEZ EDWIN DARIO CC 78743394 1.850.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.582.128,00  $    179.800,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    103.300,00   COLPENSIONES 9471191318  $    413.200,00  $    103.300,00  $    -  $    - 
RUBIANO GUIO PABLO EMILIO CC 79630175 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.095.085,00  $    145.900,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    83.900,00   PORVENIR 9471191318  $    335.300,00  $    83.900,00  $    -  $    - 
CASAS GARCIA HERNANDO CC 79707396 15.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    11.830.000,00  $    61.800,00 V   SANITAS 9471191318  $    1.478.800,00   PORVENIR 9471191318  $    2.011.200,00  $    473.200,00  $    -  $    591.500 
BONILLA LOPEZ EDUIN ENRIQUE CC 79909738 10.250.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    10.250.000,00  $    48.200,00 I   COMPENSAR 9471191318  $    1.281.400,00   COLFONDOS 9471191318  $    1.742.800,00  $    410.000,00  $    -  $    512.600 
GONZALEZ CARDONA DIEGO FRANCISCO CC 79985737 3.750.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.750.000,00  $    19.600,00 I   COMPENSAR 9471191318  $    150.000,00   PROTECCION 9471191318  $    600.000,00  $    150.000,00  $    -  $    - 
PEDRAZA GARCIA JHON FREDY CC 80029543 9.500.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    9.500.001,00  $    13.300,00 I   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    380.100,00   SKANDIA 9471191318  $    1.615.300,00  $    101.400,00  $    -  $    - 
FAJARDO MORENO WILFREDO CC 80149061 3.200.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.007.659,00  $    348.600,00 I   SALUD TOTAL 9471191318  $    200.400,00   PORVENIR 9471191318  $    801.300,00  $    200.400,00  $    -  $    - 
SANDOVAL GOMEZ EDUARDO CC 80472424 2.500.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.103.671,00  $    250.100,00 V   SANITAS 9471191318  $    164.300,00   COLFONDOS 9471191318  $    656.700,00  $    153.900,00  $    -  $    - 
GUTIERREZ EBERARDO CC 80498161 1.350.000,00$     X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    174.255,00  $    12.200,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    7.000,00   PORVENIR 9471191318  $    27.900,00  $    64.700,00  $    -  $    - 
VARGAS ALDANA DAVID LEONARDO CC 80850540 5.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.000.000,00  $    255.300,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    160.100,00   PROTECCION 9471191318  $    640.100,00  $    191.200,00  $    -  $    - 
RODRIGUEZ AYALA JADER FRANCISCO CC 84092849 3.800.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.914.587,00  $    315.700,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    196.600,00   COLPENSIONES 9471191318  $    786.400,00  $    186.200,00  $    -  $    - 
MONCALEANO MORENO CARLOS ARTURO CC 86074129 1.850.000,00$     X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    431.667,00  $    30.100,00 V   SANITAS 9471191318  $    17.300,00   PROTECCION 9471191318  $    69.100,00  $    17.300,00  $    -  $    - 
DUQUE VARGAS DIEGO ALEXANDER CC 86075526 6.800.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    7.101.864,00  $    494.300,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    284.100,00   PORVENIR 9471191318  $    1.207.500,00  $    272.000,00  $    -  $    - 
SALAZAR MORALES JOSE WALTER CC 86086588 2.732.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.453.981,00  $    211.500,00 V   CAJACOPI 9471191318  $    138.300,00   COLPENSIONES 9471191318  $    552.700,00  $    132.600,00  $    -  $    - 
GUERRERO RANGEL SAUL CC 88283240 2.732.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.124.157,00  $    287.100,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    165.000,00   COLPENSIONES 9471191318  $    659.900,00  $    165.000,00  $    -  $    - 
POSADA RAMIREZ ALEXANDER CC 89002113 3.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.000.000,00  $    15.700,00 V   EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9471191318  $    120.000,00   COLPENSIONES 9471191318  $    480.000,00  $    120.000,00  $    -  $    - 
AYAZO LIZARAZO FREDY CC 91467772 4.800.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.800.000,00  $    300.700,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    192.000,00   PORVENIR 9471191318  $    768.000,00  $    192.000,00  $    -  $    - 
FERNANDEZ QUINTANA LUIS ENRIQUE CC 92507208 12.230.833,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    12.230.833,00  $    851.300,00 V   SANITAS 9471191318  $    1.528.900,00   PROTECCION 9471191318  $    2.079.400,00  $    489.300,00  $    -  $    611.700 
DE LA VEGA MARTINEZ ELKIN ALBERTO CC 92547711 6.500.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    6.500.000,00  $    407.200,00 V   EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9471191318  $    260.000,00   COLPENSIONES 9471191318  $    1.105.200,00  $    260.000,00  $    -  $    - 
MESA PALACIO LEONEL CC 93292876 2.732.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.624.260,00  $    252.300,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    145.000,00   PORVENIR 9471191318  $    579.900,00  $    145.000,00  $    -  $    - 
VANEGAS MUÑOZ JUAN CARLOS CC 98713972 8.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    8.000.001,00  $    538.300,00 V   COMPENSAR 9471191318  $    320.100,00   PORVENIR 9471191318  $    1.360.300,00  $    320.100,00  $    -  $    - 
BOBADILLA VARELA ESTEBAN DAVID CC 1000520747 1.550.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.889.680,00  $    113.600,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    75.700,00   PORVENIR 9471191318  $    302.500,00  $    75.700,00  $    -  $    - 
GUTIERREZ LADINO DIEGO FERNANDO CC 1000625024 1.600.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.177.021,00  $    151.600,00 V   COMPENSAR 9471191318  $    87.100,00   PROTECCION 9471191318  $    348.400,00  $    87.100,00  $    -  $    - 
LUGO LOZANO ALEJANDRO CC 1000706567 1.700.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.499.361,00  $    174.000,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    100.000,00   PORVENIR 9471191318  $    399.900,00  $    100.000,00  $    -  $    - 
ROJAS QUEVEDO JESUS MANUEL CC 1001348107 2.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.793.616,00  $    194.500,00 V   CAJACOPI 9471191318  $    111.800,00   PROTECCION 9471191318  $    447.000,00  $    111.800,00  $    -  $    - 
FLOREZ RUIZ SANDRA CATALINA CC 1003649551 1.500.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.651.596,00  $    8.700,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9471191318  $    66.100,00   PROTECCION 9471191318  $    264.300,00  $    66.100,00  $    -  $    - 
ORTIZ QUEVEDO CAMILO ANTONIO CC 1003649568 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.190.734,00  $    152.500,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    87.700,00   PORVENIR 9471191318  $    350.600,00  $    87.700,00  $    -  $    - 
UMAÑA RUIZ MILLER STICK CC 1003649607 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.934.521,00  $    134.700,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9471191318  $    77.400,00   PROTECCION 9471191318  $    309.600,00  $    77.400,00  $    -  $    - 
FRANCO CASTRO MARLON ANDREY CC 1003649637 1.800.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.644.851,00  $    184.100,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    105.800,00   PORVENIR 9471191318  $    423.200,00  $    105.800,00  $    -  $    - 
CIFUENTES GUEVARA ALEX ALBEIRO CC 1003649645 1.600.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.320.000,00  $    161.500,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    92.800,00   PORVENIR 9471191318  $    371.200,00  $    92.800,00  $    -  $    - 
LOPEZ GUEVARA JORGE HERNAN CC 1003649698 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.180.681,00  $    151.800,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    87.300,00   PROTECCION 9471191318  $    349.000,00  $    87.300,00  $    -  $    - 
BAQUERO ORTIZ PEDRO ANDRES CC 1003649707 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.010.638,00  $    140.000,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    80.500,00   PROTECCION 9471191318  $    321.800,00  $    80.500,00  $    -  $    - 
PABON GOMEZ ALISSON LEONELA CC 1003649709 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.919.851,00  $    133.700,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    76.800,00   PORVENIR 9471191318  $    307.200,00  $    76.800,00  $    -  $    - 
ROMERO MACIAS EDWIN FERNANDO CC 1003649786 1.700.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.811.873,00  $    195.800,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    112.500,00   PROTECCION 9471191318  $    449.900,00  $    112.500,00  $    -  $    - 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN ANDRES CC 1003649840 1.600.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.381.276,00  $    165.800,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    95.300,00   PORVENIR 9471191318  $    381.100,00  $    95.300,00  $    -  $    - 
SABOGAL SABOGAL JUAN CAMILO CC 1003649854 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.997.282,00  $    139.100,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    79.900,00   PORVENIR 9471191318  $    319.600,00  $    79.900,00  $    -  $    - 
REY ROCHA CRISTIAN CAMILO CC 1003649865 1.800.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.491.277,00  $    173.400,00 V   SANITAS 9471191318  $    99.700,00   PORVENIR 9471191318  $    398.700,00  $    99.700,00  $    -  $    - 
CLAVIJO MANCERA RIVER ORLANDO CC 1003649905 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    540.000,00  $    37.600,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9471191318  $    21.600,00   PROTECCION 9471191318  $    86.400,00  $    21.600,00  $    -  $    - 
RODRIGUEZ RAMOS ADRIAN ROLANDO CC 1003739296 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.311.667,00  $    -  V   SANITAS 9471191318  $    52.500,00   PORVENIR 9471191318  $    209.900,00  $    12.600,00  $    -  $    - 
GOMEZ RICO DAIRO YUBRAN CC 1003739956 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    540.000,00  $    37.600,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9471191318  $    21.600,00   PORVENIR 9471191318  $    86.400,00  $    21.600,00  $    -  $    - 
SUAREZ NUÑEZ SEBASTIAN DE JESUS CC 1004378712 2.100.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.100.000,00  $    11.000,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    84.000,00   COLFONDOS 9471191318  $    336.000,00  $    84.000,00  $    -  $    - 
CASTRO DIAZ JUAN SEBASTIAN CC 1005437852 1.850.000,00$     X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    431.667,00  $    30.100,00 V   SANITAS 9471191318  $    17.300,00   PORVENIR 9471191318  $    69.100,00  $    17.300,00  $    -  $    - 
DAZA ALVARADO CESAR FELIPE CC 1006693324 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.821.064,00  $    126.800,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    72.900,00   PORVENIR 9471191318  $    291.400,00  $    72.900,00  $    -  $    - 
LOPEZ REY ZULI ESMERALDA CC 1006773179 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.953.042,00  $    136.000,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    78.200,00   PORVENIR 9471191318  $    312.500,00  $    78.200,00  $    -  $    - 
BELTRAN GUTIERREZ JHOAN SEBASTIAN CC 1006775095 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.821.063,00  $    126.800,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    72.900,00   PORVENIR 9471191318  $    291.400,00  $    72.900,00  $    -  $    - 
CARRILLO VEGA MARLON YAIR CC 1006775201 1.700.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.385.426,00  $    166.100,00 V   CAJACOPI 9471191318  $    95.500,00   PORVENIR 9471191318  $    381.700,00  $    95.500,00  $    -  $    - 
ACUÑA QUEVEDO LADI ALEXANDRA CC 1006794484 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.945.297,00  $    135.400,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    77.900,00   PORVENIR 9471191318  $    311.300,00  $    77.900,00  $    -  $    - 
BLANCO ORTEGA JUAN FELIPE CC 1006798796 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    675.000,00  $    47.000,00 V   CAJACOPI 9471191318  $    27.000,00   PORVENIR 9471191318  $    108.000,00  $    27.000,00  $    -  $    - 
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CARDENAS ACOSTA BRAHYAM GIOVANNY CC 1006822143 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.993.979,00  $    138.800,00 I   CAJACOPI 9471191318  $    79.800,00   PROTECCION 9471191318  $    319.100,00  $    79.800,00  $    -  $    - 
ACUÑA QUEVEDO EDUAR ORLANDO CC 1006823413 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    917.234,00  $    63.900,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    36.700,00   PORVENIR 9471191318  $    146.800,00  $    52.500,00  $    -  $    - 
BOBADILLA REY GIOVANNY ANDRES CC 1006827472 1.800.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.454.894,00  $    170.900,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9471191318  $    98.200,00   PORVENIR 9471191318  $    392.800,00  $    98.200,00  $    -  $    - 
NAVARRO REY DUMAR ESNEIDER CC 1006856574 1.800.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.282.553,00  $    158.900,00 V   CAPITAL SALUD 9471191318  $    91.400,00   PORVENIR 9471191318  $    365.300,00  $    91.400,00  $    -  $    - 
GARZON SANCHEZ JUAN ESTEBAN CC 1006857007 1.700.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.982.128,00  $    138.000,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9471191318  $    79.300,00   COLPENSIONES 9471191318  $    317.200,00  $    79.300,00  $    -  $    - 
FUQUEN LOPEZ HECTOR FABIAN CC 1006857270 1.800.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.485.532,00  $    164.700,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    99.500,00   PORVENIR 9471191318  $    397.700,00  $    94.700,00  $    -  $    - 
BEJARANO ALZATE LINA VANESSA CC 1006858110 2.875.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.875.000,00  $    200.100,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    115.000,00   PORVENIR 9471191318  $    460.000,00  $    115.000,00  $    -  $    - 
CASTRO MORALES MARIA FERNANDA CC 1007426500 1.700.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.700.000,00  $    8.900,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    68.000,00   PORVENIR 9471191318  $    272.000,00  $    68.000,00  $    -  $    - 
NOVOA CASTRO JAVIER ANDRES CC 1012336683 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.971.576,00  $    137.300,00 I   FAMISANAR 9471191318  $    78.900,00   PORVENIR 9471191318  $    315.500,00  $    78.900,00  $    -  $    - 
ROCHA QUINTERO MONICA CC 1013589340 3.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.000.000,00  $    14.700,00 I   FAMISANAR 9471191318  $    120.000,00   PORVENIR 9471191318  $    480.000,00  $    120.000,00  $    -  $    - 
ACOSTA LARA JUAN SEBASTIAN CC 1013601388 9.510.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    10.710.000,00  $    56.000,00 V   SANITAS 9471191318  $    428.400,00   COLPENSIONES 9471191318  $    1.820.800,00  $    428.400,00  $    -  $    - 
TORRES MORENO LUZ MERY CC 1013623511 6.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    6.012.000,00  $    28.300,00 I   COMPENSAR 9471191318  $    240.500,00   PORVENIR 9471191318  $    1.022.200,00  $    240.000,00  $    -  $    - 
BUSTAMANTE SANCHEZ WILLIAM DAVID CC 1013626210 5.500.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE 5.500.000,00$     344.600,00$     V   SANITAS 9471191318 220.000,00$       PORVENIR 9471191318 935.200,00$     220.000,00$      $    -  $    - 
MARULANDA QUINTERO LINA DANIELA CC 1018511209 2.732.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.732.000,00  $    190.200,00 V   SANITAS 9471191318  $    109.300,00   PORVENIR 9471191318  $    437.200,00  $    109.300,00  $    -  $    - 
MURCIA LONDOÑO JUAN FELIPE CC 1020404785 6.500.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    6.500.000,00  $    30.600,00 I   EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9471191318  $    260.000,00   PROTECCION 9471191318  $    1.105.200,00  $    260.000,00  $    -  $    - 
AMAYA GARZON PAOLA ANDREA CC 1022388675 2.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.479.362,00  $    242.200,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    139.200,00   PROTECCION 9471191318  $    556.700,00  $    139.200,00  $    -  $    - 
VALENCIA ROZO KEVIN MANUEL CC 1022922289 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.767.926,00  $    123.100,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    70.800,00   PORVENIR 9471191318  $    282.900,00  $    70.800,00  $    -  $    - 
ORTIZ BELTRAN YURY CC 1022938878 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.972.680,00  $    137.300,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9471191318  $    79.000,00   COLPENSIONES 9471191318  $    315.700,00  $    79.000,00  $    -  $    - 
RAMIREZ ALMANZA CARLOS HUMBERTO CC 1027999443 1.850.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.247.734,00  $    226.100,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    130.000,00   COLPENSIONES 9471191318  $    519.700,00  $    130.000,00  $    -  $    - 
DAZA VARELA WILMER ALEXANDER CC 1033778375 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.227.789,00  $    155.100,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    89.200,00   PORVENIR 9471191318  $    356.500,00  $    89.200,00  $    -  $    - 
AMAYA VANEGAS ANDRES FELIPE CC 1035830085 4.500.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.500.000,00  $    313.200,00 V   EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9471191318  $    180.000,00   PROTECCION 9471191318  $    720.000,00  $    180.000,00  $    -  $    - 
OSORIO RAMIREZ CENAIDA YOLIMA CC 1039692659 4.800.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.522.000,00  $    23.700,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    220.900,00   COLPENSIONES 9471191318  $    939.000,00  $    192.000,00  $    -  $    - 
MARTINEZ VALENCIA JORGE DAVID CC 1045424150 2.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.445.745,00  $    150.300,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    94.400,00   PORVENIR 9471191318  $    388.000,00  $    94.400,00  $    -  $    - 
RAMIREZ PINO YOEL LUIS CC 1049951344 2.500.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.916.489,00  $    255.200,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    156.700,00   PORVENIR 9471191318  $    626.700,00  $    156.700,00  $    -  $    - 
MURCIA ORTIZ JUAN CARLOS CC 1051185344 1.900.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.653.936,00  $    184.800,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    106.200,00   PORVENIR 9471191318  $    424.700,00  $    106.200,00  $    -  $    - 
GUTIERREZ LEMUS RUDY SARID CC 1052404629 3.200.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.200.000,00  $    222.800,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9471191318  $    128.000,00   PORVENIR 9471191318  $    512.000,00  $    128.000,00  $    -  $    - 
CORTINA RUIZ FRANCISCO JAVIER CC 1052701669 5.250.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.250.000,00  $    27.500,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    210.000,00   PORVENIR 9471191318  $    892.600,00  $    210.000,00  $    -  $    - 
HOYOS COLLAZOS CESAR YAMID CC 1061710447 7.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    7.000.000,00  $    438.500,00 V   SANITAS 9471191318  $    280.000,00   PORVENIR 9471191318  $    1.190.000,00  $    280.000,00  $    -  $    - 
ESCOBAR VICTOR FABIAN CC 1069717196 1.350.000,00$     X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    315.000,00  $    22.000,00 V   CAJACOPI 9471191318  $    12.600,00   PORVENIR 9471191318  $    50.400,00  $    12.600,00  $    -  $    - 
MAHECHA BETANCOURT FABER DAMIAN CC 1071303783 1.850.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.591.969,00  $    180.500,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    103.700,00   PROTECCION 9471191318  $    414.800,00  $    103.700,00  $    -  $    - 
PEDRAZA PARDO MILLER ANTONIO CC 1072394004 1.600.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.228.085,00  $    155.100,00 V   SANITAS 9471191318  $    89.200,00   PROTECCION 9471191318  $    356.500,00  $    89.200,00  $    -  $    - 
ACUÑA HERRERA JUAN SEBASTIAN CC 1072394078 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    695.586,00  $    48.500,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    27.900,00   PORVENIR 9471191318  $    111.300,00  $    36.600,00  $    -  $    - 
HERRERA AYA YINE DANIELA CC 1072394175 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.034.638,00  $    141.700,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9471191318  $    81.400,00   PORVENIR 9471191318  $    325.600,00  $    81.400,00  $    -  $    - 
AYA CARRILLO GLORIA MERCEDES CC 1072394196 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.945.298,00  $    135.400,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    77.900,00   PORVENIR 9471191318  $    311.300,00  $    77.900,00  $    -  $    - 
SALAMANCA MENDEZ YASMIN ANDREA CC 1072394352 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.024.957,00  $    141.000,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    81.000,00   PORVENIR 9471191318  $    324.000,00  $    81.000,00  $    -  $    - 
CASTRO HERNANDEZ YERLLY JOHANA CC 1072394477 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.774.363,00  $    123.500,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    71.000,00   PORVENIR 9471191318  $    283.900,00  $    71.000,00  $    -  $    - 
PABON CASTRO JOSE EDILBERTO CC 1072394954 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.638.246,00  $    183.700,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    105.600,00   PROTECCION 9471191318  $    422.200,00  $    105.600,00  $    -  $    - 
HERRERA HERRERA NEYER OSBALDO CC 1072395187 2.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.155.319,00  $    219.700,00 V   SANITAS 9471191318  $    126.300,00   PORVENIR 9471191318  $    504.900,00  $    126.300,00  $    -  $    - 
CHING SALAMANCA LEYDI NATALIA CC 1072395269 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.912.383,00  $    133.200,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    76.500,00   PORVENIR 9471191318  $    306.000,00  $    76.500,00  $    -  $    - 
LOZANO BRIÑEZ HERZON CC 1072395320 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.800.958,00  $    125.400,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    72.100,00   PORVENIR 9471191318  $    288.200,00  $    72.100,00  $    -  $    - 
GRACIA SANTAFE KEBIN STIVEN CC 1072395406 1.900.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.973.298,00  $    207.000,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    119.000,00   PORVENIR 9471191318  $    475.800,00  $    119.000,00  $    -  $    - 
CAGUA ACOSTA YINA LORENA CC 1072395415 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.949.724,00  $    135.800,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    78.000,00   PORVENIR 9471191318  $    312.000,00  $    78.000,00  $    -  $    - 
AYA CARRILLO YOANA CC 1072395435 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.844.341,00  $    128.400,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9471191318  $    73.800,00   PORVENIR 9471191318  $    295.100,00  $    73.800,00  $    -  $    - 
BARBOSA CLAVIJO JORGE ALEXANDER CC 1072395464 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.732.744,00  $    190.200,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9471191318  $    109.400,00   PORVENIR 9471191318  $    437.300,00  $    109.400,00  $    -  $    - 
SABOGAL CLAVIJO YEIMY CAROLINA CC 1072395610 2.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.667.275,00  $    255.300,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    146.700,00   COLFONDOS 9471191318  $    586.800,00  $    146.700,00  $    -  $    - 
MANCERA CAVIATIVA JUAN FELIPE CC 1072395634 2.600.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.079.956,00  $    353.600,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    203.200,00   PORVENIR 9471191318  $    812.800,00  $    203.200,00  $    -  $    - 
RAMOS CASTRO NILSON FABIAN CC 1072395809 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.760.745,00  $    122.600,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    70.500,00   PORVENIR 9471191318  $    281.800,00  $    70.500,00  $    -  $    - 
ANZOLA TORRES WILMER CC 1072395903 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.509.007,00  $    74.700,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    60.400,00   PORVENIR 9471191318  $    241.500,00  $    42.900,00  $    -  $    - 
CIFUENTES GUEVARA EDILSON FABIAN CC 1072395928 2.500.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.667.552,00  $    255.300,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    146.800,00   PORVENIR 9471191318  $    586.900,00  $    146.800,00  $    -  $    - 
LOAIZA VELASQUEZ DIEGO FERNANDO CC 1072395942 1.850.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.806.096,00  $    195.400,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    112.300,00   PORVENIR 9471191318  $    449.000,00  $    112.300,00  $    -  $    - 
ORTIZ CASTAÑEDA JOSE ARMANDO CC 1072395971 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.798.660,00  $    125.200,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    72.000,00   PORVENIR 9471191318  $    287.800,00  $    72.000,00  $    -  $    - 
JIMENEZ BAQUERO JORGE LUIS CC 1072396200 1.650.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.732.330,00  $    190.200,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    109.300,00   PORVENIR 9471191318  $    437.200,00  $    109.300,00  $    -  $    - 
LADEUTH RODRIGUEZ LEINER CC 1072526640 3.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.480.807,00  $    358.500,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    219.300,00   PORVENIR 9471191318  $    932.000,00  $    219.300,00  $    -  $    - 
BARBOSA CASTRO ANDRES EMIRO CC 1074132147 1.900.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.786.262,00  $    181.200,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    104.100,00   PROTECCION 9471191318  $    438.600,00  $    104.100,00  $    -  $    - 
SERRANO GUZMAN LUIS ANGEL CC 1075309898 3.750.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.413.405,00  $    263.700,00 V   SANITAS 9471191318  $    166.600,00   PORVENIR 9471191318  $    696.200,00  $    166.600,00  $    -  $    - 
MARTINEZ MACHADO ZULEIMA ELIANA CC 1090367991 6.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.000.000,00  $    208.800,00 V   EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9471191318  $    120.000,00   PROTECCION 9471191318  $    480.000,00  $    120.000,00  $    -  $    - 
VARGAS MURILLO YULI TATIANA CC 1094922392 5.750.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.955.014,00  $    26.600,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    238.300,00   PROTECCION 9471191318  $    1.012.700,00  $    230.100,00  $    -  $    - 
RIOS POLOCHE IVAN DARIO CC 1094966147 2.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.082.553,00  $    200.700,00 V   S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.9471191318  $    123.400,00   PORVENIR 9471191318  $    493.300,00  $    123.400,00  $    -  $    - 
PULIDO CASTRO WILSON ENRIQUE CC 1094966627 3.700.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.804.278,00  $    378.300,00 I   FAMISANAR 9471191318  $    232.200,00   PORVENIR 9471191318  $    986.900,00  $    232.200,00  $    -  $    - 
OÑATE MORA JUAN BAUTISTA CC 1094978692 2.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.746.808,00  $    177.300,00 V   S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.9471191318  $    109.900,00   PROTECCION 9471191318  $    439.500,00  $    109.900,00  $    -  $    - 
STRAUSS VALDERRAMA HUGO FERNANDO CC 1096203781 5.250.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.250.000,00  $    255.800,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    210.000,00   PORVENIR 9471191318  $    892.600,00  $    210.000,00  $    -  $    - 
MARROQUIN RAMIREZ JOSE ANDREY CC 1096951053 4.250.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.250.000,00  $    246.600,00 V   SANITAS 9471191318  $    170.100,00   PORVENIR 9471191318  $    680.100,00  $    170.100,00  $    -  $    - 
VARGAS LONDOÑO DIEGO ARMANDO CC 1097392332 1.800.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.909.873,00  $    202.600,00 V   SANITAS 9471191318  $    116.400,00   PORVENIR 9471191318  $    465.600,00  $    116.400,00  $    -  $    - 
RODRIGUEZ VELASQUEZ DEIVY MARTIN CC 1097403077 2.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.525.259,00  $    137.800,00 V   EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9471191318  $    101.100,00   PORVENIR 9471191318  $    404.200,00  $    87.200,00  $    -  $    - 
OROZCO GARCIA GEMAY ANDRES CC 1097404401 3.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.231.915,00  $    273.700,00 V   EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9471191318  $    169.300,00   PORVENIR 9471191318  $    677.200,00  $    169.300,00  $    -  $    - 
TORRES RODRIGUEZ KARINA ANDREA CC 1097404870 2.500.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.148.936,00  $    288.800,00 V   EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9471191318  $    166.000,00   PROTECCION 9471191318  $    663.900,00  $    166.000,00  $    -  $    - 
LOZANO DAMIAN OMAIRA VIANEY CC 1097407085 2.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.776.404,00  $    262.900,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    151.100,00   PORVENIR 9471191318  $    604.300,00  $    151.100,00  $    -  $    - 
AYALA GONZALEZ DIEGO ARMANDO CC 1098629717 2.500.000,00$     X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.027.686,00  $    141.200,00 V   EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9471191318  $    81.200,00   PORVENIR 9471191318  $    324.500,00  $    203.000,00  $    -  $    - 
BUENO GOMEZ HEIDY THAILIN CC 1098759099 3.800.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.800.000,00  $    238.100,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    152.000,00   PORVENIR 9471191318  $    608.000,00  $    152.000,00  $    -  $    - 
DIAZ PATERNINA FRANKLIN MANUEL CC 1100688774 1.800.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.753.617,00  $    191.700,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    110.200,00   PORVENIR 9471191318  $    440.600,00  $    110.200,00  $    -  $    - 
PORTACIO MORELO DIEGO ANDRES CC 1100695503 1.700.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.772.810,00  $    193.000,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    111.000,00   PORVENIR 9471191318  $    443.700,00  $    111.000,00  $    -  $    - 
BUENO GOMEZ MARY ALEJANDRA CC 1101598516 3.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.000.000,00  $    208.800,00 V   SANITAS 9471191318  $    120.000,00   PORVENIR 9471191318  $    480.000,00  $    120.000,00  $    -  $    - 
GONZALEZ BUENO ANDRES YESID CC 1101690029 6.500.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    6.500.000,00  $    452.400,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    260.000,00   PORVENIR 9471191318  $    1.105.000,00  $    260.000,00  $    -  $    - 
RENAL DIAZ LEONARDO NOEL CC 1102828178 2.535.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.779.847,00  $    263.100,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    151.200,00   PORVENIR 9471191318  $    604.800,00  $    151.200,00  $    -  $    - 
SOTO LOPEZ HUBER ALBERTO CC 1103221465 1.850.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    925.000,00  $    64.400,00 V   SANITAS 9471191318  $    37.000,00   PORVENIR 9471191318  $    148.000,00  $    37.000,00  $    -  $    - 
VERANO MICAN CESAR EMILIO CC 1105785394 1.850.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.832.862,00  $    197.200,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    113.400,00   PORVENIR 9471191318  $    453.300,00  $    113.400,00  $    -  $    - 
OSPINA MOLINA OSCAR EDUARDO CC 1108928525 2.625.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.811.835,00  $    247.100,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    152.500,00   PORVENIR 9471191318  $    609.900,00  $    152.500,00  $    -  $    - 
BENITEZ ORTIZ JULIO CESAR CC 1109842275 1.900.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.185.128,00  $    221.700,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    127.500,00   COLFONDOS 9471191318  $    509.700,00  $    127.500,00  $    -  $    - 
ARAGON GOMEZ LUIS EDUARDO CC 1114731626 3.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.888.744,00  $    409.900,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    235.600,00   PORVENIR 9471191318  $    1.001.200,00  $    235.600,00  $    -  $    - 
TUMAY DE DIOS ROSMEN CC 1115857906 1.850.000,00$     X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    431.667,00  $    30.100,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    17.300,00   PORVENIR 9471191318  $    69.100,00  $    17.300,00  $    -  $    - 
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Pago   (Ver nota 5)

Observaciones 
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"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION PARA LA SOLUCION INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LAVIA BOGOTA VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS

DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN, MEDIANTE PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION ECONÓMICA DE LAS REGIONES”

30-ago-24

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO META

1678 DE 2021

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE1646 DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

NOMBRE ARL:

Nombres y Apellidos Salarios Cargo 

1. SEGURIDAD SOCIAL

C.C.

CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA

PROYECTO:

PARAFISCALESDías del Mes

SEGUROS BOLIVAR

LOSADA CHACON JARBY CC 1116663436 1.850.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.581.407,00  $    173.400,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    99.700,00   PORVENIR 9471191318  $    409.500,00  $    99.700,00  $    -  $    - 
HERRERA BUENDIA MICHAEL ANDRES CC 1117502576 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    675.000,00  $    47.000,00 V   CAJACOPI 9471191318  $    27.000,00   PORVENIR 9471191318  $    108.000,00  $    27.000,00  $    -  $    - 
TOVAR ANDRADE LUIS CARLOS CC 1120577908 1.850.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.503.405,00  $    174.300,00 V   SANITAS 9471191318  $    100.200,00   COLFONDOS 9471191318  $    400.600,00  $    100.200,00  $    -  $    - 
TRUJILLO BARAHONA DAIRO CC 1121822913 2.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE 2.653.192,00$     184.700,00$     V   CAJACOPI 9471191318 106.200,00$       COLFONDOS 9471191318 424.600,00$     106.200,00$      $    -  $    - 
CHINGATE MORALES EDILMA JOHANA CC 1121834236 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.930.639,00  $    134.400,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    77.300,00   COLPENSIONES 9471191318  $    309.000,00  $    77.300,00  $    -  $    - 
HUERFANO CARRANZA JULIETH MARIA CC 1121848721 2.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.350.000,00  $    163.600,00 V   SANITAS 9471191318  $    94.000,00   COLFONDOS 9471191318  $    376.000,00  $    94.000,00  $    -  $    - 
JIMENEZ CLAVIJO ADRIANA LIZETH CC 1121862009 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.127.036,00  $    78.500,00 I   SANITAS 9471191318  $    45.100,00   PORVENIR 9471191318  $    180.400,00  $    92.400,00  $    -  $    - 
FUQUEN GUZMAN DAVINSON CC 1121866679 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.963.245,00  $    130.400,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    78.600,00   PORVENIR 9471191318  $    314.200,00  $    75.000,00  $    -  $    - 
BOHORQUEZ PEREZ JOSE ANDRES CC 1121873602 1.600.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.166.808,00  $    150.900,00 V   SANITAS 9471191318  $    86.700,00   COLPENSIONES 9471191318  $    346.700,00  $    86.700,00  $    -  $    - 
GONGORA ARTUNDUAGA ANGELLO GIUSEPPE GIORGIO PAOLO CC 1121875067 2.500.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.204.255,00  $    292.700,00 V   SANITAS 9471191318  $    168.200,00   PORVENIR 9471191318  $    672.700,00  $    168.200,00  $    -  $    - 
SABOGAL BARBOSA GABRIEL OCTAVIO CC 1121883782 2.732.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.920.711,00  $    272.900,00 V   SANITAS 9471191318  $    156.900,00   PORVENIR 9471191318  $    627.400,00  $    156.900,00  $    -  $    - 
REY ACUÑA JEISSON RAMIRO CC 1121908235 1.350.000,00$     X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    315.000,00  $    22.000,00 V   CAJACOPI 9471191318  $    12.600,00   PORVENIR 9471191318  $    50.400,00  $    12.600,00  $    -  $    - 
PARRADO GONZALEZ JONATAN ALEXANDER CC 1121910181 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.106.576,00  $    146.700,00 V   COMPENSAR 9471191318  $    84.300,00   PORVENIR 9471191318  $    337.100,00  $    84.300,00  $    -  $    - 
CASTRO DIAZ JESUS ALBERTO CC 1121914569 1.900.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.813.617,00  $    195.900,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    112.600,00   PORVENIR 9471191318  $    450.200,00  $    112.600,00  $    -  $    - 
QUEVEDO CHARRY JOHN JAIRO CC 1121922000 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    675.000,00  $    47.000,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    27.000,00   PROTECCION 9471191318  $    108.000,00  $    27.000,00  $    -  $    - 
RUBIANO ORTIZ LEIDI TATIANA CC 1121931593 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.932.021,00  $    134.500,00 V   S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.9471191318  $    77.300,00   PORVENIR 9471191318  $    309.200,00  $    77.300,00  $    -  $    - 
RODRIGUEZ DIAZ GUILLERMO ANDRES CC 1121935995 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.832.990,00  $    197.200,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9471191318  $    113.400,00   PORVENIR 9471191318  $    453.300,00  $    113.400,00  $    -  $    - 
POVEDA PULIDO EDWIN CAMILO CC 1121936219 1.800.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.051.190,00  $    212.400,00 V   SANITAS 9471191318  $    122.100,00   PORVENIR 9471191318  $    488.200,00  $    122.100,00  $    -  $    - 
ROMERO MEDINA EDGAR CC 1121946583 2.500.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.843.086,00  $    267.500,00 I   CAJACOPI 9471191318  $    153.800,00   PORVENIR 9471191318  $    614.900,00  $    153.800,00  $    -  $    - 
QUEVEDO CLAVIJO BRENDA LORENA CC 1121947817 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.830.234,00  $    127.400,00 V   SANITAS 9471191318  $    73.300,00   PORVENIR 9471191318  $    292.900,00  $    73.300,00  $    -  $    - 
MENDEZ MARTINEZ LADY VANESSA CC 1121948804 2.500.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.500.001,00  $    12.200,00 V   SANITAS 9471191318  $    100.100,00   COLPENSIONES 9471191318  $    400.100,00  $    93.400,00  $    -  $    - 
RODRIGUEZ DIAZ LUISA FERNANDA CC 1121952182 1.700.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.432.447,00  $    169.300,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    97.300,00   PORVENIR 9471191318  $    389.200,00  $    97.300,00  $    -  $    - 
PEREZ VILLARRAGA NICOLAS CC 1121952811 2.875.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.937.501,00  $    193.500,00 I   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    111.200,00   COLPENSIONES 9471191318  $    463.800,00  $    111.200,00  $    -  $    - 
CASTRO RUIZ JHOAN SEBASTIAN CC 1121960407 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.215.724,00  $    154.300,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9471191318  $    88.700,00   PORVENIR 9471191318  $    354.600,00  $    88.700,00  $    -  $    - 
RENDON CASTRO YIRLIAN NATALIA CC 1121961010 1.500.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.334.575,00  $    162.500,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    93.400,00   PROTECCION 9471191318  $    373.600,00  $    93.400,00  $    -  $    - 
CASTRO AGUDELO EDWARD ALEXANDER CC 1121961407 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.946.872,00 135.600,00$     V   SALUD TOTAL 9471191318 77.900,00$       PORVENIR 9471191318 311.500,00$     77.900,00$      $    -  $    - 
SEGURA CALLEJA LAURA INES CC 1121962149 2.875.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.875.000,00  $    200.100,00 V   SANITAS 9471191318  $    115.000,00   PROTECCION 9471191318  $    460.000,00  $    115.000,00  $    -  $    - 
SANTAFE GUTIERREZ JOSE DAVID CC 1121965132 1.500.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.645.213,00  $    114.600,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    65.900,00   COLPENSIONES 9471191318  $    263.300,00  $    65.900,00  $    -  $    - 
VARGAS TEAPA OSCAR GABRIEL CC 1121968581 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.095.084,00  $    145.900,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9471191318  $    83.900,00   PORVENIR 9471191318  $    335.300,00  $    83.900,00  $    -  $    - 
SOTO MIRANDA MAURICIO JESUS CC 1121979512 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.811.448,00  $    195.700,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    112.500,00   PORVENIR 9471191318  $    449.900,00  $    112.500,00  $    -  $    - 
ARISMENDI CORTES JOSE JAVIER CC 1122120612 1.700.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.573.149,00  $    179.100,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    103.000,00   COLPENSIONES 9471191318  $    411.800,00  $    103.000,00  $    -  $    - 
DAZA ALVARADO PEDRO ANTONIO CC 1122120909 2.800.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.168.426,00  $    290.200,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    166.800,00   PORVENIR 9471191318  $    667.000,00  $    166.800,00  $    -  $    - 
ORTIZ PARAMO CRISTIAN FABIAN CC 1122121569 1.850.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    740.000,00  $    51.600,00 V   COMPENSAR 9471191318  $    29.600,00   PROTECCION 9471191318  $    118.400,00  $    29.600,00  $    -  $    - 
ROBLES FAJARDO SILVANO CC 1122131750 1.850.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.792.713,00  $    194.400,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    111.800,00   COLFONDOS 9471191318  $    446.900,00  $    111.800,00  $    -  $    - 
MUÑOZ REYES JOHAN MANUEL CC 1122131787 1.350.000,00$     X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    315.000,00  $    22.000,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    12.600,00   PORVENIR 9471191318  $    50.400,00  $    12.600,00  $    -  $    - INGRESO
CORTES RUIZ INGRID YISELA CC 1122141112 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.863.426,00  $    129.700,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    74.600,00   COLFONDOS 9471191318  $    298.200,00  $    74.600,00  $    -  $    - 
NAVARRO CASTILLO ANDRES FELIPE CC 1122509071 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.779.277,00  $    193.500,00 V   CAJACOPI 9471191318  $    111.200,00   PORVENIR 9471191318  $    444.700,00  $    111.200,00  $    -  $    - 
VELANDIA CAMACHO KEVIN DAVID CC 1122510314 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.755.001,00  $    122.200,00 V   CAPITAL SALUD 9471191318  $    70.300,00   PORVENIR 9471191318  $    280.900,00  $    70.300,00  $    -  $    - 
PATIÑO CASTAÑEDA PAOLA ESTEFANNIA CC 1122649456 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.878.915,00  $    130.800,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    75.200,00   PORVENIR 9471191318  $    300.700,00  $    75.200,00  $    -  $    - 
CHINGATE MORALES DUBER SANTIAGO CC 1122920785 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.931.649,00  $    134.500,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    77.300,00   PORVENIR 9471191318  $    309.100,00  $    77.300,00  $    -  $    - 
VELASQUEZ SANCHEZ SAIDY JULIETH CC 1123433411 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.977.107,00  $    137.700,00 V   FAMISANAR 9471191318  $    79.100,00   PORVENIR 9471191318  $    316.400,00  $    79.100,00  $    -  $    - 
FIGUEROA CASTRO HENRRY MANUEL CC 1124022710 1.900.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.560.957,00  $    178.300,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    102.500,00   PORVENIR 9471191318  $    409.800,00  $    102.500,00  $    -  $    - 
MUÑOZ HERRERA GERMAN ANDRES CC 1126704658 1.700.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.618.361,00  $    182.300,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    104.800,00   PORVENIR 9471191318  $    419.000,00  $    104.800,00  $    -  $    - 
SUAREZ PALLARES MARCIAL ALFONSO CC 1127658925 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.977.606,00  $    137.700,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9471191318  $    79.200,00   PORVENIR 9471191318  $    316.500,00  $    79.200,00  $    -  $    - 
MENDOZA BATISTA YOHAN ENRIQUE CC 1129513401 2.000.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.889.362,00  $    201.100,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    115.600,00   PROTECCION 9471191318  $    462.300,00  $    115.600,00  $    -  $    - 
DE ARMAS DAZA MARIO ALBERTO CC 1140844211 5.775.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.775.000,00  $    30.200,00 V   SANITAS 9471191318  $    231.000,00   SKANDIA 9471191318  $    981.800,00  $    231.000,00  $    -  $    - 
MARTINEZ GIRALDO JHORTS ALEJANDRO CC 1144047737 4.500.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.500.000,00  $    271.500,00 V   NUEVA E.P.S. 9471191318  $    180.000,00   COLFONDOS 9471191318  $    720.000,00  $    180.000,00  $    -  $    - 
CHACON REY JONATHAN DAVID CC 1193146341 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.709.043,00  $    119.000,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    68.400,00   PORVENIR 9471191318  $    273.500,00  $    68.400,00  $    -  $    - 
CASTRO AGUDELO CRISTIAN DANILO CC 1193539289 1.350.000,00$     X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    368.617,00  $    25.700,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    14.800,00   PORVENIR 9471191318  $    59.000,00  $    39.300,00  $    -  $    - 
VASQUEZ CUERVO JULY KATHERINE CC 1233895150 1.300.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.987.892,00  $    138.400,00 V   CAPITAL SALUD 9471191318  $    79.600,00   PORVENIR 9471191318  $    318.100,00  $    79.600,00  $    -  $    - 
ROMERO CANCELADA JOSE DAVID CC 1234788092 1.850.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.584.096,00  $    175.600,00 V   CAJACOPI 9471191318  $    103.400,00   PORVENIR 9471191318  $    413.500,00  $    103.400,00  $    -  $    - 
ORTIZ VELASQUEZ CRISTIAN RICARDO CC 1234789114 1.350.000,00$     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.894.309,00  $    131.900,00 V   SALUD TOTAL 9471191318  $    75.800,00   PORVENIR 9471191318  $    303.100,00  $    75.800,00  $    -  $    - 

 $    635.167.928,00  $     36.131.400,00  $     29.627.800,00  $     103.418.000,00  $    25.235.500,00  $    2.501.300,00 

Firma Firma

Nombre:  JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ Nombre: DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.1920242368 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-82961 CND

INGRESO

RETIRO 

INGRESO

INGRESO

RETIRO 



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: VIA DEL ORIENTE (212 Afiliados) $635,167,928 $103,418,000 $635,167,928 $29,627,800 $640,245,558 $25,235,500 $635,167,928 $36,131,400 $50,018,833 $2,501,300 $196,914,000

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (212 Afiliados) $635,167,928 $103,418,000 $635,167,928 $29,627,800 $640,245,558 $25,235,500 $635,167,928 $36,131,400 $50,018,833 $2,501,300 $196,914,000

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (212 Afiliados) $635,167,928 $103,418,000 $635,167,928 $29,627,800 $640,245,558 $25,235,500 $635,167,928 $36,131,400 $50,018,833 $2,501,300 $196,914,000

1 CC 1013601388 ACOSTA LARA 
JUAN SEBASTIAN

        X         25-14 30 $10,710,000 $1,820,800 EPS005 30 $10,710,000 $428,400 CCF24 30 $10,710,000 $428,400 14-7 30 $10,710,000 0.522% $56,000 30 $0 $0 Si $2,733,600

2 CC 1006823413 ACUÑA QUEVEDO 
EDUAR ORLANDO

 X       X         23030
1

13 $917,234 $146,800 EPS017 13 $917,234 $36,700 CCF24 13 $1,312,438 $52,500 14-7 13 $917,234 6.960% $63,900 13 $0 $0 Si $299,900

3 CC 1072394078 ACUÑA HERRERA 
JUAN SEBASTIAN

 X       X         23030
1

10 $695,586 $111,300 EPS017 10 $695,586 $27,900 CCF24 10 $914,502 $36,600 14-7 10 $695,586 6.960% $48,500 10 $0 $0 Si $224,300

4 CC 1006794484 ACUÑA QUEVEDO 
LADI ALEXANDRA

        X         23030
1

30 $1,945,297 $311,300 EPS037 30 $1,945,297 $77,900 CCF24 30 $1,945,297 $77,900 14-7 30 $1,945,297 6.960% $135,400 30 $0 $0 Si $602,500

5 CC 1035830085 AMAYA VANEGAS 
ANDRES FELIPE

                 23020
1

30 $4,500,000 $720,000 EPS010 30 $4,500,000 $180,000 CCF24 30 $4,500,000 $180,000 14-7 30 $4,500,000 6.960% $313,200 30 $0 $0 Si $1,393,200

6 CC 1022388675 AMAYA GARZON 
PAOLA ANDREA

        X         23020
1

30 $3,479,362 $556,700 EPS017 30 $3,479,362 $139,200 CCF24 30 $3,479,362 $139,200 14-7 30 $3,479,362 6.960% $242,200 30 $0 $0 Si $1,077,300

7 CC 1072395903 ANZOLA TORRES 
WILMER

          X       23030
1

5 $216,667 $34,700 EPS037 5 $216,667 $8,700 CCF24 5 $216,667 $0 14-7 5 $216,667 0.000% $0 5 $0 $0 Si $43,400

8 CC 1072395903 ANZOLA TORRES 
WILMER

          X       23030
1

5 $220,000 $35,200 EPS037 5 $220,000 $8,800 CCF24 5 $220,000 $0 14-7 5 $220,000 0.000% $0 5 $0 $0 Si $44,000

9 CC 1072395903 ANZOLA TORRES 
WILMER

        X         23030
1

20 $1,072,340 $171,600 EPS037 20 $1,072,340 $42,900 CCF24 20 $1,072,340 $42,900 14-7 20 $1,072,340 6.960% $74,700 20 $0 $0 Si $332,100

10 CC 1114731626 ARAGON GOMEZ 
LUIS EDUARDO

        X         23030
1

30 $5,888,744 $1,001,200 EPS037 30 $5,888,744 $235,600 CCF24 30 $5,888,744 $235,600 14-7 30 $5,888,744 6.960% $409,900 30 $0 $0 Si $1,882,300

11 CC 1122120612 ARISMENDI CORTES 
JOSE JAVIER

        X         25-14 30 $2,573,149 $411,800 EPS017 30 $2,573,149 $103,000 CCF24 30 $2,573,149 $103,000 14-7 30 $2,573,149 6.960% $179,100 30 $0 $0 Si $796,900

12 CC 1072394196 AYA CARRILLO 
GLORIA MERCEDES

        X         23030
1

30 $1,945,298 $311,300 EPS017 30 $1,945,298 $77,900 CCF24 30 $1,945,298 $77,900 14-7 30 $1,945,298 6.960% $135,400 30 $0 $0 Si $602,500

13 CC 1072395435 AYA CARRILLO 
YOANA

        X         23030
1

30 $1,844,341 $295,100 EPS041 30 $1,844,341 $73,800 CCF24 30 $1,844,341 $73,800 14-7 30 $1,844,341 6.960% $128,400 30 $0 $0 Si $571,100

14 CC 1098629717 AYALA GONZALEZ 
DIEGO ARMANDO

 X       X         23030
1

11 $2,027,686 $324,500 EPS010 11 $2,027,686 $81,200 CCF24 11 $5,074,908 $203,000 14-7 11 $2,027,686 6.960% $141,200 11 $0 $0 Si $749,900

15 CC 91467772 AYAZO LIZARAZO 
FREDY

            L     23030
1

3 $480,000 $76,800 EPS037 3 $480,000 $19,200 CCF24 3 $480,000 $19,200 14-7 3 $480,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $115,200

16 CC 91467772 AYAZO LIZARAZO 
FREDY

                 23030
1

27 $4,320,000 $691,200 EPS037 27 $4,320,000 $172,800 CCF24 27 $4,320,000 $172,800 14-7 27 $4,320,000 6.960% $300,700 27 $0 $0 Si $1,337,500

17 CC 1003649707 BAQUERO ORTIZ 
PEDRO ANDRES

        X         23020
1

30 $2,010,638 $321,800 EPS017 30 $2,010,638 $80,500 CCF24 30 $2,010,638 $80,500 14-7 30 $2,010,638 6.960% $140,000 30 $0 $0 Si $622,800

18 CC 1074132147 BARBOSA CASTRO 
ANDRES EMIRO

         X        23020
1

2 $184,206 $22,200 EPS002 2 $184,206 $0 CCF24 2 $184,206 $0 14-7 2 $184,206 0.000% $0 2 $0 $0 Si $22,200

19 CC 1074132147 BARBOSA CASTRO 
ANDRES EMIRO

        X         23020
1

28 $2,602,056 $416,400 EPS002 28 $2,602,056 $104,100 CCF24 28 $2,602,056 $104,100 14-7 28 $2,602,056 6.960% $181,200 28 $0 $0 Si $805,800

20 CC 1072395464 BARBOSA CLAVIJO 
JORGE ALEXANDER

        X         23030
1

30 $2,732,744 $437,300 EPS041 30 $2,732,744 $109,400 CCF24 30 $2,732,744 $109,400 14-7 30 $2,732,744 6.960% $190,200 30 $0 $0 Si $846,300

21 CC 73271222 BATISTA OSPINO 
BORIS RAFAEL

          X       23030
1

2 $123,333 $19,800 EPS002 2 $123,333 $5,000 CCF24 2 $123,333 $0 14-7 2 $123,333 0.000% $0 2 $0 $0 Si $24,800

22 CC 73271222 BATISTA OSPINO 
BORIS RAFAEL

        X         23030
1

28 $2,476,508 $396,300 EPS002 28 $2,476,508 $99,100 CCF24 28 $2,476,508 $99,100 14-7 28 $2,476,508 6.960% $172,400 28 $0 $0 Si $766,900

23 CC 1006858110 BEJARANO ALZATE 
LINA VANESSA

                 23030
1

30 $2,875,000 $460,000 EPS017 30 $2,875,000 $115,000 CCF24 30 $2,875,000 $115,000 14-7 30 $2,875,000 6.960% $200,100 30 $0 $0 Si $890,100

24 CC 1006775095 BELTRAN 
GUTIERREZ JHOAN 
SEBASTIAN

        X         23030
1

30 $1,821,063 $291,400 EPS002 30 $1,821,063 $72,900 CCF24 30 $1,821,063 $72,900 14-7 30 $1,821,063 6.960% $126,800 30 $0 $0 Si $564,000

25 CC 1109842275 BENITEZ ORTIZ 
JULIO CESAR

        X         23100
1

30 $3,185,128 $509,700 EPS002 30 $3,185,128 $127,500 CCF24 30 $3,185,128 $127,500 14-7 30 $3,185,128 6.960% $221,700 30 $0 $0 Si $986,400

26 CC 9994107 BETANCUR 
SANCHEZ LUIS 
ALFONSO

            L     23100
1

3 $200,000 $32,000 EPS037 3 $200,000 $8,000 CCF24 3 $200,000 $8,000 14-7 3 $200,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $48,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 901529435 0 CONSORCIO VIA DEL ORIENTE A - 200 O MAS COTIZANTES VIA DEL ORIENTE CARRERA 17 # 93-09 GUAYABETAL-CUNDINAMARCA 5188500 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-07 2024-08 834043747 9471191318 E 2024/08/09 2024/08/09 BANCO DE BOGOTA 0 $196,914,000
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27 CC 9994107 BETANCUR 
SANCHEZ LUIS 
ALFONSO

        X         23100
1

27 $2,598,298 $415,800 EPS037 27 $2,598,298 $104,000 CCF24 27 $2,598,298 $104,000 14-7 27 $2,598,298 6.960% $180,900 27 $0 $0 Si $804,700

28 CC 1006798796 BLANCO ORTEGA 
JUAN FELIPE

X                 23030
1

15 $675,000 $108,000 CCFC5
5

15 $675,000 $27,000 CCF24 15 $675,000 $27,000 14-7 15 $675,000 6.960% $47,000 15 $0 $0 Si $209,000

29 CC 1000520747 BOBADILLA VARELA 
ESTEBAN DAVID

            L     23030
1

5 $258,333 $41,400 EPS017 5 $258,333 $10,400 CCF24 5 $258,333 $10,400 14-7 5 $258,333 0.000% $0 5 $0 $0 Si $62,200

30 CC 1000520747 BOBADILLA VARELA 
ESTEBAN DAVID

        X         23030
1

25 $1,631,347 $261,100 EPS017 25 $1,631,347 $65,300 CCF24 25 $1,631,347 $65,300 14-7 25 $1,631,347 6.960% $113,600 25 $0 $0 Si $505,300

31 CC 1006827472 BOBADILLA REY 
GIOVANNY ANDRES

        X         23030
1

30 $2,454,894 $392,800 EPS041 30 $2,454,894 $98,200 CCF24 30 $2,454,894 $98,200 14-7 30 $2,454,894 6.960% $170,900 30 $0 $0 Si $760,100

32 CC 1121873602 BOHORQUEZ PEREZ 
JOSE ANDRES

        X         25-14 30 $2,166,808 $346,700 EPS005 30 $2,166,808 $86,700 CCF24 30 $2,166,808 $86,700 14-7 30 $2,166,808 6.960% $150,900 30 $0 $0 Si $671,000

33 CC 79909738 BONILLA LOPEZ 
EDUIN ENRIQUE

            L     23100
1

3 $1,025,000 $174,400 EPS008 3 $1,025,000 $128,200 CCF24 3 $1,025,000 $41,000 14-7 3 $1,025,000 0.000% $0 3 $1,025,000 $51,300 No $394,900

34 CC 79909738 BONILLA LOPEZ 
EDUIN ENRIQUE

                 23100
1

27 $9,225,000 $1,568,400 EPS008 27 $9,225,000 $1,153,200 CCF24 27 $9,225,000 $369,000 14-7 27 $9,225,000 0.522% $48,200 27 $9,225,000 $461,300 No $3,600,100

35 CC 1098759099 BUENO GOMEZ 
HEIDY THAILIN

            L     23030
1

3 $380,000 $60,800 EPS002 3 $380,000 $15,200 CCF24 3 $380,000 $15,200 14-7 3 $380,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $91,200

36 CC 1098759099 BUENO GOMEZ 
HEIDY THAILIN

                 23030
1

27 $3,420,000 $547,200 EPS002 27 $3,420,000 $136,800 CCF24 27 $3,420,000 $136,800 14-7 27 $3,420,000 6.960% $238,100 27 $0 $0 Si $1,058,900

37 CC 1101598516 BUENO GOMEZ 
MARY ALEJANDRA

                 23030
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS005 30 $3,000,000 $120,000 CCF24 30 $3,000,000 $120,000 14-7 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

38 CC 1013626210 BUSTAMANTE 
SANCHEZ WILLIAM 
DAVID

            L     23030
1

3 $550,000 $93,600 EPS005 3 $550,000 $22,000 CCF24 3 $550,000 $22,000 14-7 3 $550,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $137,600

39 CC 1013626210 BUSTAMANTE 
SANCHEZ WILLIAM 
DAVID

                 23030
1

27 $4,950,000 $841,600 EPS005 27 $4,950,000 $198,000 CCF24 27 $4,950,000 $198,000 14-7 27 $4,950,000 6.960% $344,600 27 $0 $0 Si $1,582,200

40 CC 1072395415 CAGUA ACOSTA 
YINA LORENA

        X         23030
1

30 $1,949,724 $312,000 EPS017 30 $1,949,724 $78,000 CCF24 30 $1,949,724 $78,000 14-7 30 $1,949,724 6.960% $135,800 30 $0 $0 Si $603,800

41 CC 1006822143 CARDENAS ACOSTA 
BRAHYAM 
GIOVANNY

        X         23020
1

30 $1,993,979 $319,100 CCFC5
5

30 $1,993,979 $79,800 CCF24 30 $1,993,979 $79,800 14-7 30 $1,993,979 6.960% $138,800 30 $0 $0 Si $617,500

42 CC 1006775201 CARRILLO VEGA 
MARLON YAIR

        X         23030
1

30 $2,385,426 $381,700 CCFC5
5

30 $2,385,426 $95,500 CCF24 30 $2,385,426 $95,500 14-7 30 $2,385,426 6.960% $166,100 30 $0 $0 Si $738,800

43 CC 79707396 CASAS GARCIA 
HERNANDO

        X         23030
1

30 $11,830,000 $2,011,200 EPS005 30 $11,830,000 $1,478,800 CCF24 30 $11,830,000 $473,200 14-7 30 $11,830,000 0.522% $61,800 30 $11,830,000 $591,500 No $4,616,500

44 CC 1193539289 CASTRO AGUDELO 
CRISTIAN DANILO

 X       X         23030
1

2 $368,617 $59,000 EPS002 2 $368,617 $14,800 CCF24 2 $980,045 $39,300 14-7 2 $368,617 6.960% $25,700 2 $0 $0 Si $138,800

45 CC 1121961407 CASTRO AGUDELO 
EDWARD 
ALEXANDER

        X         23030
1

30 $1,946,872 $311,500 EPS002 30 $1,946,872 $77,900 CCF24 30 $1,946,872 $77,900 14-7 30 $1,946,872 6.960% $135,600 30 $0 $0 Si $602,900

46 CC 1121914569 CASTRO DIAZ 
JESUS ALBERTO

        X         23030
1

30 $2,813,617 $450,200 EPS002 30 $2,813,617 $112,600 CCF24 30 $2,813,617 $112,600 14-7 30 $2,813,617 6.960% $195,900 30 $0 $0 Si $871,300

47 CC 1121960407 CASTRO RUIZ 
JHOAN SEBASTIAN

        X         23030
1

30 $2,215,724 $354,600 EPS041 30 $2,215,724 $88,700 CCF24 30 $2,215,724 $88,700 14-7 30 $2,215,724 6.960% $154,300 30 $0 $0 Si $686,300

48 CC 1005437852 CASTRO DIAZ JUAN 
SEBASTIAN

X                 23030
1

7 $431,667 $69,100 EPS005 7 $431,667 $17,300 CCF24 7 $431,667 $17,300 14-7 7 $431,667 6.960% $30,100 7 $0 $0 Si $133,800

49 CC 1007426500 CASTRO MORALES 
MARIA FERNANDA

                 23030
1

30 $1,700,000 $272,000 EPS002 30 $1,700,000 $68,000 CCF24 30 $1,700,000 $68,000 14-7 30 $1,700,000 0.522% $8,900 30 $0 $0 Si $416,900

50 CC 20855745 CASTRO AGUDELO 
MARTHA LUCIA

        X         23030
1

30 $1,916,532 $306,700 EPS017 30 $1,916,532 $76,700 CCF24 30 $1,916,532 $76,700 14-7 30 $1,916,532 6.960% $133,400 30 $0 $0 Si $593,500

51 CC 1072394477 CASTRO 
HERNANDEZ 
YERLLY JOHANA

        X         23030
1

30 $1,774,363 $283,900 EPS002 30 $1,774,363 $71,000 CCF24 30 $1,774,363 $71,000 14-7 30 $1,774,363 6.960% $123,500 30 $0 $0 Si $549,400

52 CC 1193146341 CHACON REY 
JONATHAN DAVID

        X         23030
1

30 $1,709,043 $273,500 EPS002 30 $1,709,043 $68,400 CCF24 30 $1,709,043 $68,400 14-7 30 $1,709,043 6.960% $119,000 30 $0 $0 Si $529,300

53 CC 1072395269 CHING SALAMANCA 
LEYDI NATALIA

        X         23030
1

30 $1,912,383 $306,000 EPS037 30 $1,912,383 $76,500 CCF24 30 $1,912,383 $76,500 14-7 30 $1,912,383 6.960% $133,200 30 $0 $0 Si $592,200

54 CC 1122920785 CHINGATE 
MORALES DUBER 
SANTIAGO

        X         23030
1

30 $1,931,649 $309,100 EPS002 30 $1,931,649 $77,300 CCF24 30 $1,931,649 $77,300 14-7 30 $1,931,649 6.960% $134,500 30 $0 $0 Si $598,200

55 CC 1121834236 CHINGATE 
MORALES EDILMA 
JOHANA

        X         25-14 30 $1,930,639 $309,000 EPS002 30 $1,930,639 $77,300 CCF24 30 $1,930,639 $77,300 14-7 30 $1,930,639 6.960% $134,400 30 $0 $0 Si $598,000

56 CC 1003649645 CIFUENTES 
GUEVARA ALEX 
ALBEIRO

        X         23030
1

30 $2,320,000 $371,200 EPS017 30 $2,320,000 $92,800 CCF24 30 $2,320,000 $92,800 14-7 30 $2,320,000 6.960% $161,500 30 $0 $0 Si $718,300

57 CC 1072395928 CIFUENTES 
GUEVARA EDILSON 
FABIAN

        X         23030
1

30 $3,667,552 $586,900 EPS017 30 $3,667,552 $146,800 CCF24 30 $3,667,552 $146,800 14-7 30 $3,667,552 6.960% $255,300 30 $0 $0 Si $1,135,800

58 CC 1003649905 CLAVIJO MANCERA 
RIVER ORLANDO

X                 23020
1

12 $540,000 $86,400 EPS041 12 $540,000 $21,600 CCF24 12 $540,000 $21,600 14-7 12 $540,000 6.960% $37,600 12 $0 $0 Si $167,200

59 CC 1122141112 CORTES RUIZ 
INGRID YISELA

        X         23100
1

30 $1,863,426 $298,200 EPS017 30 $1,863,426 $74,600 CCF24 30 $1,863,426 $74,600 14-7 30 $1,863,426 6.960% $129,700 30 $0 $0 Si $577,100

60 CC 1052701669 CORTINA RUIZ 
FRANCISCO JAVIER

                 23030
1

30 $5,250,000 $892,600 EPS037 30 $5,250,000 $210,000 CCF24 30 $5,250,000 $210,000 14-7 30 $5,250,000 0.522% $27,500 30 $0 $0 Si $1,340,100

61 CC 1006693324 DAZA ALVARADO 
CESAR FELIPE

        X         23030
1

30 $1,821,064 $291,400 EPS017 30 $1,821,064 $72,900 CCF24 30 $1,821,064 $72,900 14-7 30 $1,821,064 6.960% $126,800 30 $0 $0 Si $564,000
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62 CC 5828139 DAZA MARTINEZ 
DIEGO HUMBERTO

                 25-14 30 $4,250,000 $680,000 EPS005 30 $4,250,000 $170,000 CCF24 30 $4,250,000 $170,000 14-7 30 $4,250,000 0.522% $22,200 30 $0 $0 Si $1,042,200

63 CC 1122120909 DAZA ALVARADO 
PEDRO ANTONIO

        X         23030
1

30 $4,168,426 $667,000 EPS002 30 $4,168,426 $166,800 CCF24 30 $4,168,426 $166,800 14-7 30 $4,168,426 6.960% $290,200 30 $0 $0 Si $1,290,800

64 CC 1033778375 DAZA VARELA 
WILMER 
ALEXANDER

        X         23030
1

30 $2,227,789 $356,500 EPS017 30 $2,227,789 $89,200 CCF24 30 $2,227,789 $89,200 14-7 30 $2,227,789 6.960% $155,100 30 $0 $0 Si $690,000

65 CC 1140844211 DE ARMAS DAZA 
MARIO ALBERTO

                 23090
1

30 $5,775,000 $981,800 EPS005 30 $5,775,000 $231,000 CCF24 30 $5,775,000 $231,000 14-7 30 $5,775,000 0.522% $30,200 30 $0 $0 Si $1,474,000

66 CC 92547711 DE LA VEGA 
MARTINEZ ELKIN 
ALBERTO

            L     25-14 3 $650,000 $110,600 EPS010 3 $650,000 $26,000 CCF24 3 $650,000 $26,000 14-7 3 $650,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $162,600

67 CC 92547711 DE LA VEGA 
MARTINEZ ELKIN 
ALBERTO

                 25-14 27 $5,850,000 $994,600 EPS010 27 $5,850,000 $234,000 CCF24 27 $5,850,000 $234,000 14-7 27 $5,850,000 6.960% $407,200 27 $0 $0 Si $1,869,800

68 CC 1100688774 DIAZ PATERNINA 
FRANKLIN MANUEL

        X         23030
1

30 $2,753,617 $440,600 EPS002 30 $2,753,617 $110,200 CCF24 30 $2,753,617 $110,200 14-7 30 $2,753,617 6.960% $191,700 30 $0 $0 Si $852,700

69 CC 86075526 DUQUE VARGAS 
DIEGO ALEXANDER

        X         23030
1

30 $7,101,864 $1,207,500 EPS017 30 $7,101,864 $284,100 CCF24 30 $6,800,000 $272,000 14-7 30 $7,101,864 6.960% $494,300 30 $0 $0 Si $2,257,900

70 CC 1069717196 ESCOBAR VICTOR 
FABIAN

X                 23030
1

7 $315,000 $50,400 CCFC5
5

7 $315,000 $12,600 CCF24 7 $315,000 $12,600 14-7 7 $315,000 6.960% $22,000 7 $0 $0 Si $97,600

71 CC 80149061 FAJARDO MORENO 
WILFREDO

        X         23030
1

30 $5,007,659 $801,300 EPS002 30 $5,007,659 $200,400 CCF24 30 $5,007,659 $200,400 14-7 30 $5,007,659 6.960% $348,600 30 $0 $0 Si $1,550,700

72 CC 92507208 FERNANDEZ 
QUINTANA LUIS 
ENRIQUE

                 23020
1

30 $12,230,833 $2,079,400 EPS005 30 $12,230,833 $1,528,900 CCF24 30 $12,230,833 $489,300 14-7 30 $12,230,833 6.960% $851,300 30 $12,230,833 $611,700 No $5,560,600

73 CC 1124022710 FIGUEROA CASTRO 
HENRRY MANUEL

        X         23030
1

30 $2,560,957 $409,800 EPS002 30 $2,560,957 $102,500 CCF24 30 $2,560,957 $102,500 14-7 30 $2,560,957 6.960% $178,300 30 $0 $0 Si $793,100

74 CC 1003649551 FLOREZ RUIZ 
SANDRA CATALINA

        X         23020
1

30 $1,651,596 $264,300 EPS041 30 $1,651,596 $66,100 CCF24 30 $1,651,596 $66,100 14-7 30 $1,651,596 0.522% $8,700 30 $0 $0 Si $405,200

75 CC 1003649637 FRANCO CASTRO 
MARLON ANDREY

        X         23030
1

30 $2,644,851 $423,200 EPS017 30 $2,644,851 $105,800 CCF24 30 $2,644,851 $105,800 14-7 30 $2,644,851 6.960% $184,100 30 $0 $0 Si $818,900

76 CC 1121866679 FUQUEN GUZMAN 
DAVINSON

          X       23030
1

2 $90,000 $14,400 EPS017 2 $90,000 $3,600 CCF24 2 $90,000 $0 14-7 2 $90,000 0.000% $0 2 $0 $0 Si $18,000

77 CC 1121866679 FUQUEN GUZMAN 
DAVINSON

        X         23030
1

28 $1,873,245 $299,800 EPS017 28 $1,873,245 $75,000 CCF24 28 $1,873,245 $75,000 14-7 28 $1,873,245 6.960% $130,400 28 $0 $0 Si $580,200

78 CC 1006857270 FUQUEN LOPEZ 
HECTOR FABIAN

          X       23030
1

2 $120,000 $19,200 EPS017 2 $120,000 $4,800 CCF24 2 $120,000 $0 14-7 2 $120,000 0.000% $0 2 $0 $0 Si $24,000

79 CC 1006857270 FUQUEN LOPEZ 
HECTOR FABIAN

        X         23030
1

28 $2,365,532 $378,500 EPS017 28 $2,365,532 $94,700 CCF24 28 $2,365,532 $94,700 14-7 28 $2,365,532 6.960% $164,700 28 $0 $0 Si $732,600

80 CC 1006857007 GARZON SANCHEZ 
JUAN ESTEBAN

        X         25-14 30 $1,982,128 $317,200 EPS041 30 $1,982,128 $79,300 CCF24 30 $1,982,128 $79,300 14-7 30 $1,982,128 6.960% $138,000 30 $0 $0 Si $613,800

81 PT 5020573 GOMEZ SULBARAN 
ANGEL DE JESUS

X                 23030
1

12 $540,000 $86,400 EPS017 12 $540,000 $21,600 CCF24 12 $540,000 $21,600 14-7 12 $540,000 6.960% $37,600 12 $0 $0 Si $167,200

82 CC 1003739956 GOMEZ RICO DAIRO 
YUBRAN

X                 23030
1

12 $540,000 $86,400 EPS041 12 $540,000 $21,600 CCF24 12 $540,000 $21,600 14-7 12 $540,000 6.960% $37,600 12 $0 $0 Si $167,200

83 CC 1121875067 GONGORA 
ARTUNDUAGA 
ANGELLO 
GIUSEPPE GIORGIO 
PAOLO

        X         23030
1

30 $4,204,255 $672,700 EPS005 30 $4,204,255 $168,200 CCF24 30 $4,204,255 $168,200 14-7 30 $4,204,255 6.960% $292,700 30 $0 $0 Si $1,301,800

84 CC 1101690029 GONZALEZ BUENO 
ANDRES YESID

                 23030
1

30 $6,500,000 $1,105,000 EPS037 30 $6,500,000 $260,000 CCF24 30 $6,500,000 $260,000 14-7 30 $6,500,000 6.960% $452,400 30 $0 $0 Si $2,077,400

85 CC 79985737 GONZALEZ 
CARDONA DIEGO 
FRANCISCO

                 23020
1

30 $3,750,000 $600,000 EPS008 30 $3,750,000 $150,000 CCF24 30 $3,750,000 $150,000 14-7 30 $3,750,000 0.522% $19,600 30 $0 $0 Si $919,600

86 CC 1072395406 GRACIA SANTAFE 
KEBIN STIVEN

        X         23030
1

30 $2,973,298 $475,800 EPS037 30 $2,973,298 $119,000 CCF24 30 $2,973,298 $119,000 14-7 30 $2,973,298 6.960% $207,000 30 $0 $0 Si $920,800

87 CC 88283240 GUERRERO 
RANGEL SAUL

        X         25-14 30 $4,124,157 $659,900 EPS037 30 $4,124,157 $165,000 CCF24 30 $4,124,157 $165,000 14-7 30 $4,124,157 6.960% $287,100 30 $0 $0 Si $1,277,000

88 CC 1000625024 GUTIERREZ LADINO 
DIEGO FERNANDO

        X         23020
1

30 $2,177,021 $348,400 EPS008 30 $2,177,021 $87,100 CCF24 30 $2,177,021 $87,100 14-7 30 $2,177,021 6.960% $151,600 30 $0 $0 Si $674,200

89 CC 80498161 GUTIERREZ 
EBERARDO

 X       X         23030
1

1 $174,255 $27,900 EPS017 1 $174,255 $7,000 CCF24 1 $1,616,572 $64,700 14-7 1 $174,255 6.960% $12,200 1 $0 $0 Si $111,800

90 CC 1052404629 GUTIERREZ LEMUS 
RUDY SARID

                 23030
1

30 $3,200,000 $512,000 EPS041 30 $3,200,000 $128,000 CCF24 30 $3,200,000 $128,000 14-7 30 $3,200,000 6.960% $222,800 30 $0 $0 Si $990,800

91 CC 10307840 HERNANDEZ 
CORDOBA 
HAMILTON HARVEY

            L     23020
1

3 $572,000 $97,400 EPS005 3 $572,000 $22,900 CCF24 3 $572,000 $22,900 14-7 3 $572,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $143,200

92 CC 10307840 HERNANDEZ 
CORDOBA 
HAMILTON HARVEY

                 23020
1

27 $5,148,000 $875,300 EPS005 27 $5,148,000 $206,000 CCF24 27 $5,148,000 $206,000 14-7 27 $5,148,000 0.522% $26,900 27 $0 $0 Si $1,314,200

93 CC 1117502576 HERRERA BUENDIA 
MICHAEL ANDRES

X                 23030
1

15 $675,000 $108,000 CCFC5
5

15 $675,000 $27,000 CCF24 15 $675,000 $27,000 14-7 15 $675,000 6.960% $47,000 15 $0 $0 Si $209,000

94 CC 1072395187 HERRERA HERRERA 
NEYER OSBALDO

        X         23030
1

30 $3,155,319 $504,900 EPS005 30 $3,155,319 $126,300 CCF24 30 $3,155,319 $126,300 14-7 30 $3,155,319 6.960% $219,700 30 $0 $0 Si $977,200

95 CC 1072394175 HERRERA AYA YINE 
DANIELA

        X         23030
1

30 $2,034,638 $325,600 EPS041 30 $2,034,638 $81,400 CCF24 30 $2,034,638 $81,400 14-7 30 $2,034,638 6.960% $141,700 30 $0 $0 Si $630,100

96 CC 1061710447 HOYOS COLLAZOS 
CESAR YAMID

            L     23030
1

3 $700,000 $119,000 EPS005 3 $700,000 $28,000 CCF24 3 $700,000 $28,000 14-7 3 $700,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $175,000
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97 CC 1061710447 HOYOS COLLAZOS 
CESAR YAMID

                 23030
1

27 $6,300,000 $1,071,000 EPS005 27 $6,300,000 $252,000 CCF24 27 $6,300,000 $252,000 14-7 27 $6,300,000 6.960% $438,500 27 $0 $0 Si $2,013,500

98 CC 1121848721 HUERFANO 
CARRANZA 
JULIETH MARIA

                 23100
1

30 $2,350,000 $376,000 EPS005 30 $2,350,000 $94,000 CCF24 30 $2,350,000 $94,000 14-7 30 $2,350,000 6.960% $163,600 30 $0 $0 Si $727,600

99 CC 1121862009 JIMENEZ CLAVIJO 
ADRIANA LIZETH

 X       X         23030
1

16 $1,127,036 $180,400 EPS005 16 $1,127,036 $45,100 CCF24 16 $2,309,187 $92,400 14-7 16 $1,127,036 6.960% $78,500 16 $0 $0 Si $396,400

100 CC 1072396200 JIMENEZ BAQUERO 
JORGE LUIS

        X         23030
1

30 $2,732,330 $437,200 EPS037 30 $2,732,330 $109,300 CCF24 30 $2,732,330 $109,300 14-7 30 $2,732,330 6.960% $190,200 30 $0 $0 Si $846,000

101 CC 7320001 JIMENEZ TUIRAN 
LUIS EDUARDO

X                 23030
1

7 $315,000 $50,400 EPS005 7 $315,000 $12,600 CCF24 7 $315,000 $12,600 14-7 7 $315,000 6.960% $22,000 7 $0 $0 Si $97,600

102 CC 1072526640 LADEUTH 
RODRIGUEZ LEINER

            L     23030
1

3 $330,000 $56,200 EPS037 3 $330,000 $13,200 CCF24 3 $330,000 $13,200 14-7 3 $330,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $82,600

103 CC 1072526640 LADEUTH 
RODRIGUEZ LEINER

        X         23030
1

27 $5,150,807 $875,800 EPS037 27 $5,150,807 $206,100 CCF24 27 $5,150,807 $206,100 14-7 27 $5,150,807 6.960% $358,500 27 $0 $0 Si $1,646,500

104 CC 1072395942 LOAIZA 
VELASQUEZ DIEGO 
FERNANDO

        X         23030
1

30 $2,806,096 $449,000 EPS002 30 $2,806,096 $112,300 CCF24 30 $2,806,096 $112,300 14-7 30 $2,806,096 6.960% $195,400 30 $0 $0 Si $869,000

105 CC 1003649698 LOPEZ GUEVARA 
JORGE HERNAN

        X         23020
1

30 $2,180,681 $349,000 EPS017 30 $2,180,681 $87,300 CCF24 30 $2,180,681 $87,300 14-7 30 $2,180,681 6.960% $151,800 30 $0 $0 Si $675,400

106 CC 1006773179 LOPEZ REY ZULI 
ESMERALDA

        X         23030
1

30 $1,953,042 $312,500 EPS017 30 $1,953,042 $78,200 CCF24 30 $1,953,042 $78,200 14-7 30 $1,953,042 6.960% $136,000 30 $0 $0 Si $604,900

107 CC 1116663436 LOSADA CHACON 
JARBY

         X        23030
1

1 $90,467 $10,900 EPS002 1 $90,467 $0 CCF24 1 $90,467 $0 14-7 1 $90,467 0.000% $0 1 $0 $0 Si $10,900

108 CC 1116663436 LOSADA CHACON 
JARBY

        X         23030
1

29 $2,490,940 $398,600 EPS002 29 $2,490,940 $99,700 CCF24 29 $2,490,940 $99,700 14-7 29 $2,490,940 6.960% $173,400 29 $0 $0 Si $771,400

109 CC 1072395320 LOZANO BRIÑEZ 
HERZON

        X         23030
1

30 $1,800,958 $288,200 EPS017 30 $1,800,958 $72,100 CCF24 30 $1,800,958 $72,100 14-7 30 $1,800,958 6.960% $125,400 30 $0 $0 Si $557,800

110 CC 1097407085 LOZANO DAMIAN 
OMAIRA VIANEY

        X         23030
1

30 $3,776,404 $604,300 EPS037 30 $3,776,404 $151,100 CCF24 30 $3,776,404 $151,100 14-7 30 $3,776,404 6.960% $262,900 30 $0 $0 Si $1,169,400

111 CC 1000706567 LUGO LOZANO 
ALEJANDRO

        X         23030
1

30 $2,499,361 $399,900 EPS002 30 $2,499,361 $100,000 CCF24 30 $2,499,361 $100,000 14-7 30 $2,499,361 6.960% $174,000 30 $0 $0 Si $773,900

112 CC 1071303783 MAHECHA 
BETANCOURT 
FABER DAMIAN

        X         23020
1

30 $2,591,969 $414,800 EPS017 30 $2,591,969 $103,700 CCF24 30 $2,591,969 $103,700 14-7 30 $2,591,969 6.960% $180,500 30 $0 $0 Si $802,700

113 CC 1072395634 MANCERA 
CAVIATIVA JUAN 
FELIPE

        X         23030
1

30 $5,079,956 $812,800 EPS037 30 $5,079,956 $203,200 CCF24 30 $5,079,956 $203,200 14-7 30 $5,079,956 6.960% $353,600 30 $0 $0 Si $1,572,800

114 CC 7141304 MARQUEZ 
BERMUDEZ 
GUSTAVO JESUS

        X         23020
1

30 $2,576,224 $412,200 EPS037 30 $2,576,224 $103,100 CCF24 30 $2,576,224 $103,100 14-7 30 $2,576,224 6.960% $179,400 30 $0 $0 Si $797,800

115 CC 1096951053 MARROQUIN 
RAMIREZ JOSE 
ANDREY

            L     23030
1

2 $283,333 $45,400 EPS005 2 $283,333 $11,400 CCF24 2 $283,333 $11,400 14-7 2 $283,333 0.000% $0 2 $0 $0 Si $68,200

116 CC 1096951053 MARROQUIN 
RAMIREZ JOSE 
ANDREY

            L     23030
1

3 $425,000 $68,000 EPS005 3 $425,000 $17,000 CCF24 3 $425,000 $17,000 14-7 3 $425,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $102,000

117 CC 1096951053 MARROQUIN 
RAMIREZ JOSE 
ANDREY

                 23030
1

25 $3,541,667 $566,700 EPS005 25 $3,541,667 $141,700 CCF24 25 $3,541,667 $141,700 14-7 25 $3,541,667 6.960% $246,600 25 $0 $0 Si $1,096,700

118 CC 1144047737 MARTINEZ 
GIRALDO JHORTS 
ALEJANDRO

            L     23100
1

1 $150,000 $24,000 EPS037 1 $150,000 $6,000 CCF24 1 $150,000 $6,000 14-7 1 $150,000 0.000% $0 1 $0 $0 Si $36,000

119 CC 1144047737 MARTINEZ 
GIRALDO JHORTS 
ALEJANDRO

            L     23100
1

3 $450,000 $72,000 EPS037 3 $450,000 $18,000 CCF24 3 $450,000 $18,000 14-7 3 $450,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $108,000

120 CC 1144047737 MARTINEZ 
GIRALDO JHORTS 
ALEJANDRO

                 23100
1

26 $3,900,000 $624,000 EPS037 26 $3,900,000 $156,000 CCF24 26 $3,900,000 $156,000 14-7 26 $3,900,000 6.960% $271,500 26 $0 $0 Si $1,207,500

121 CC 1045424150 MARTINEZ 
VALENCIA JORGE 
DAVID

         X        23030
1

1 $86,880 $10,500 EPS037 1 $86,880 $0 CCF24 1 $86,880 $0 14-7 1 $86,880 0.000% $0 1 $0 $0 Si $10,500

122 CC 1045424150 MARTINEZ 
VALENCIA JORGE 
DAVID

            L     23030
1

3 $200,000 $32,000 EPS037 3 $200,000 $8,000 CCF24 3 $200,000 $8,000 14-7 3 $200,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $48,000

123 CC 1045424150 MARTINEZ 
VALENCIA JORGE 
DAVID

        X         23030
1

26 $2,158,865 $345,500 EPS037 26 $2,158,865 $86,400 CCF24 26 $2,158,865 $86,400 14-7 26 $2,158,865 6.960% $150,300 26 $0 $0 Si $668,600

124 CC 1090367991 MARTINEZ 
MACHADO ZULEIMA 
ELIANA

X                 23020
1

15 $3,000,000 $480,000 EPS010 15 $3,000,000 $120,000 CCF24 15 $3,000,000 $120,000 14-7 15 $3,000,000 6.960% $208,800 15 $0 $0 Si $928,800

125 CC 1018511209 MARULANDA 
QUINTERO LINA 
DANIELA

                 23030
1

30 $2,732,000 $437,200 EPS005 30 $2,732,000 $109,300 CCF24 30 $2,732,000 $109,300 14-7 30 $2,732,000 6.960% $190,200 30 $0 $0 Si $846,000

126 CC 1121948804 MENDEZ MARTINEZ 
LADY VANESSA

          X       25-14 2 $166,667 $26,700 EPS005 2 $166,667 $6,700 CCF24 2 $166,667 $0 14-7 2 $166,667 0.000% $0 2 $0 $0 Si $33,400

127 CC 1121948804 MENDEZ MARTINEZ 
LADY VANESSA

                 25-14 28 $2,333,334 $373,400 EPS005 28 $2,333,334 $93,400 CCF24 28 $2,333,334 $93,400 14-7 28 $2,333,334 0.522% $12,200 28 $0 $0 Si $572,400

128 CC 1129513401 MENDOZA BATISTA 
YOHAN ENRIQUE

        X         23020
1

30 $2,889,362 $462,300 EPS037 30 $2,889,362 $115,600 CCF24 30 $2,889,362 $115,600 14-7 30 $2,889,362 6.960% $201,100 30 $0 $0 Si $894,600
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129 CC 93292876 MESA PALACIO 
LEONEL

        X         23030
1

30 $3,624,260 $579,900 EPS037 30 $3,624,260 $145,000 CCF24 30 $3,624,260 $145,000 14-7 30 $3,624,260 6.960% $252,300 30 $0 $0 Si $1,122,200

130 CC 86074129 MONCALEANO 
MORENO CARLOS 
ARTURO

X                 23020
1

7 $431,667 $69,100 EPS005 7 $431,667 $17,300 CCF24 7 $431,667 $17,300 14-7 7 $431,667 6.960% $30,100 7 $0 $0 Si $133,800

131 CC 11806098 MOSQUERA 
CORDOBA WILMAR

        X         25-14 30 $3,787,017 $606,000 EPS037 30 $3,787,017 $151,500 CCF24 30 $3,787,017 $151,500 14-7 30 $3,787,017 6.960% $263,600 30 $0 $0 Si $1,172,600

132 CC 1126704658 MUÑOZ HERRERA 
GERMAN ANDRES

        X         23030
1

30 $2,618,361 $419,000 EPS037 30 $2,618,361 $104,800 CCF24 30 $2,618,361 $104,800 14-7 30 $2,618,361 6.960% $182,300 30 $0 $0 Si $810,900

133 CC 1122131787 MUÑOZ REYES 
JOHAN MANUEL

X                 23030
1

7 $315,000 $50,400 EPS002 7 $315,000 $12,600 CCF24 7 $315,000 $12,600 14-7 7 $315,000 6.960% $22,000 7 $0 $0 Si $97,600

134 CC 1020404785 MURCIA LONDOÑO 
JUAN FELIPE

            L     23020
1

3 $650,000 $110,600 EPS010 3 $650,000 $26,000 CCF24 3 $650,000 $26,000 14-7 3 $650,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $162,600

135 CC 1020404785 MURCIA LONDOÑO 
JUAN FELIPE

                 23020
1

27 $5,850,000 $994,600 EPS010 27 $5,850,000 $234,000 CCF24 27 $5,850,000 $234,000 14-7 27 $5,850,000 0.522% $30,600 27 $0 $0 Si $1,493,200

136 CC 1051185344 MURCIA ORTIZ 
JUAN CARLOS

        X         23030
1

30 $2,653,936 $424,700 EPS017 30 $2,653,936 $106,200 CCF24 30 $2,653,936 $106,200 14-7 30 $2,653,936 6.960% $184,800 30 $0 $0 Si $821,900

137 CC 1122509071 NAVARRO 
CASTILLO ANDRES 
FELIPE

        X         23030
1

30 $2,779,277 $444,700 CCFC5
5

30 $2,779,277 $111,200 CCF24 30 $2,779,277 $111,200 14-7 30 $2,779,277 6.960% $193,500 30 $0 $0 Si $860,600

138 CC 1006856574 NAVARRO REY 
DUMAR ESNEIDER

        X         23030
1

30 $2,282,553 $365,300 EPSC34 30 $2,282,553 $91,400 CCF24 30 $2,282,553 $91,400 14-7 30 $2,282,553 6.960% $158,900 30 $0 $0 Si $707,000

139 CC 3142669 NAVARRO ROJAS 
RAMIRO

        X         23020
1

30 $2,420,062 $387,300 EPS005 30 $2,420,062 $96,900 CCF24 30 $2,420,062 $96,900 14-7 30 $2,420,062 6.960% $168,500 30 $0 $0 Si $749,600

140 CC 78743394 NORIEGA 
FERNANDEZ EDWIN 
DARIO

        X         25-14 30 $2,582,128 $413,200 EPS002 30 $2,582,128 $103,300 CCF24 30 $2,582,128 $103,300 14-7 30 $2,582,128 6.960% $179,800 30 $0 $0 Si $799,600

141 CC 1012336683 NOVOA CASTRO 
JAVIER ANDRES

        X         23030
1

30 $1,971,576 $315,500 EPS017 30 $1,971,576 $78,900 CCF24 30 $1,971,576 $78,900 14-7 30 $1,971,576 6.960% $137,300 30 $0 $0 Si $610,600

142 CC 1094978692 OÑATE MORA JUAN 
BAUTISTA

            L     23020
1

3 $200,000 $32,000 EPS018 3 $200,000 $8,000 CCF24 3 $200,000 $8,000 14-7 3 $200,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $48,000

143 CC 1094978692 OÑATE MORA JUAN 
BAUTISTA

        X         23020
1

27 $2,546,808 $407,500 EPS018 27 $2,546,808 $101,900 CCF24 27 $2,546,808 $101,900 14-7 27 $2,546,808 6.960% $177,300 27 $0 $0 Si $788,600

144 CC 20856132 ORDUZ CARRILLO 
GLORIA MAYERLI

        X         23030
1

30 $1,426,404 $228,300 EPS017 30 $1,426,404 $57,100 CCF24 30 $1,426,404 $57,100 14-7 30 $1,426,404 6.960% $99,300 30 $0 $0 Si $441,800

145 CC 20855685 OROZCO HURTADO 
ADRIANA

        X         25-14 30 $1,895,787 $303,400 EPS037 30 $1,895,787 $75,900 CCF24 30 $1,895,787 $75,900 14-7 30 $1,895,787 6.960% $132,000 30 $0 $0 Si $587,200

146 CC 1097404401 OROZCO GARCIA 
GEMAY ANDRES

            L     23030
1

3 $300,000 $48,000 EPS010 3 $300,000 $12,000 CCF24 3 $300,000 $12,000 14-7 3 $300,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $72,000

147 CC 1097404401 OROZCO GARCIA 
GEMAY ANDRES

        X         23030
1

27 $3,931,915 $629,200 EPS010 27 $3,931,915 $157,300 CCF24 27 $3,931,915 $157,300 14-7 27 $3,931,915 6.960% $273,700 27 $0 $0 Si $1,217,500

148 CC 1003649568 ORTIZ QUEVEDO 
CAMILO ANTONIO

        X         23030
1

30 $2,190,734 $350,600 EPS017 30 $2,190,734 $87,700 CCF24 30 $2,190,734 $87,700 14-7 30 $2,190,734 6.960% $152,500 30 $0 $0 Si $678,500

149 CC 1122121569 ORTIZ PARAMO 
CRISTIAN FABIAN

X                 23020
1

12 $740,000 $118,400 EPS008 12 $740,000 $29,600 CCF24 12 $740,000 $29,600 14-7 12 $740,000 6.960% $51,600 12 $0 $0 Si $229,200

150 CC 1234789114 ORTIZ VELASQUEZ 
CRISTIAN RICARDO

        X         23030
1

30 $1,894,309 $303,100 EPS002 30 $1,894,309 $75,800 CCF24 30 $1,894,309 $75,800 14-7 30 $1,894,309 6.960% $131,900 30 $0 $0 Si $586,600

151 CC 1072395971 ORTIZ CASTAÑEDA 
JOSE ARMANDO

        X         23030
1

30 $1,798,660 $287,800 EPS017 30 $1,798,660 $72,000 CCF24 30 $1,798,660 $72,000 14-7 30 $1,798,660 6.960% $125,200 30 $0 $0 Si $557,000

152 CC 20855556 ORTIZ MADERO 
LUZ MERY

        X         23100
1

30 $1,988,171 $318,200 EPS017 30 $1,988,171 $79,600 CCF24 30 $1,988,171 $79,600 14-7 30 $1,988,171 6.960% $138,400 30 $0 $0 Si $615,800

153 CC 1022938878 ORTIZ BELTRAN 
YURY

        X         25-14 30 $1,972,680 $315,700 EPS041 30 $1,972,680 $79,000 CCF24 30 $1,972,680 $79,000 14-7 30 $1,972,680 6.960% $137,300 30 $0 $0 Si $611,000

154 CC 1039692659 OSORIO RAMIREZ 
CENAIDA YOLIMA

            L     25-14 3 $480,000 $81,600 EPS037 3 $480,000 $19,200 CCF24 3 $480,000 $19,200 14-7 3 $480,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $120,000

155 CC 1039692659 OSORIO RAMIREZ 
CENAIDA YOLIMA

            X     25-14 2 $520,000 $88,400 EPS037 2 $520,000 $20,800 CCF24 2 $320,000 $12,800 14-7 2 $520,000 0.000% $0 2 $0 $0 Si $122,000

156 CC 1039692659 OSORIO RAMIREZ 
CENAIDA YOLIMA

        X         25-14 25 $4,522,000 $769,000 EPS037 25 $4,522,000 $180,900 CCF24 25 $4,000,000 $160,000 14-7 25 $4,522,000 0.522% $23,700 25 $0 $0 Si $1,133,600

157 CC 1108928525 OSPINA MOLINA 
OSCAR EDUARDO

            L     23030
1

3 $262,500 $42,000 EPS037 3 $262,500 $10,500 CCF24 3 $262,500 $10,500 14-7 3 $262,500 0.000% $0 3 $0 $0 Si $63,000

158 CC 1108928525 OSPINA MOLINA 
OSCAR EDUARDO

        X         23030
1

27 $3,549,335 $567,900 EPS037 27 $3,549,335 $142,000 CCF24 27 $3,549,335 $142,000 14-7 27 $3,549,335 6.960% $247,100 27 $0 $0 Si $1,099,000

159 CC 35353836 PABON ROJAS 
ALBA ROCIO

         X        23020
1

3 $218,898 $26,300 EPS017 3 $218,898 $0 CCF24 3 $218,898 $0 14-7 3 $218,898 0.000% $0 3 $0 $0 Si $26,300

160 CC 35353836 PABON ROJAS 
ALBA ROCIO

        X         23020
1

27 $1,612,000 $258,000 EPS017 27 $1,612,000 $64,500 CCF24 27 $1,612,000 $64,500 14-7 27 $1,612,000 6.960% $112,200 27 $0 $0 Si $499,200

161 CC 1003649709 PABON GOMEZ 
ALISSON LEONELA

        X         23030
1

30 $1,919,851 $307,200 EPS017 30 $1,919,851 $76,800 CCF24 30 $1,919,851 $76,800 14-7 30 $1,919,851 6.960% $133,700 30 $0 $0 Si $594,500

162 CC 1072394954 PABON CASTRO 
JOSE EDILBERTO

        X         23020
1

30 $2,638,246 $422,200 EPS002 30 $2,638,246 $105,600 CCF24 30 $2,638,246 $105,600 14-7 30 $2,638,246 6.960% $183,700 30 $0 $0 Si $817,100

163 CC 40431096 PARDO CLAVIJO 
ALBILIA

        X         25-14 30 $1,941,426 $310,700 EPS037 30 $1,941,426 $77,700 CCF24 30 $1,941,426 $77,700 14-7 30 $1,941,426 6.960% $135,200 30 $0 $0 Si $601,300

164 CC 1121910181 PARRADO 
GONZALEZ 
JONATAN 
ALEXANDER

        X         23030
1

30 $2,106,576 $337,100 EPS008 30 $2,106,576 $84,300 CCF24 30 $2,106,576 $84,300 14-7 30 $2,106,576 6.960% $146,700 30 $0 $0 Si $652,400
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165 CC 35354896 PARRADO LADINO 
SANDRA MILENA

        X         23020
1

30 $2,539,894 $406,400 EPS017 30 $2,539,894 $101,600 CCF24 30 $2,539,894 $101,600 14-7 30 $2,539,894 6.960% $176,800 30 $0 $0 Si $786,400

166 CC 1122649456 PATIÑO 
CASTAÑEDA PAOLA 
ESTEFANNIA

        X         23030
1

30 $1,878,915 $300,700 EPS017 30 $1,878,915 $75,200 CCF24 30 $1,878,915 $75,200 14-7 30 $1,878,915 6.960% $130,800 30 $0 $0 Si $581,900

167 CC 80029543 PEDRAZA GARCIA 
JHON FREDY

          X       23090
1

7 $2,216,667 $376,900 EPS037 7 $2,216,667 $88,700 CCF24 7 $2,216,667 $0 14-7 7 $2,216,667 0.000% $0 7 $0 $0 Si $465,600

168 CC 80029543 PEDRAZA GARCIA 
JHON FREDY

                 23090
1

8 $2,533,334 $430,800 EPS037 8 $2,533,334 $101,400 CCF24 8 $2,533,334 $101,400 14-7 8 $2,533,334 0.522% $13,300 8 $0 $0 Si $646,900

169 CC 80029543 PEDRAZA GARCIA 
JHON FREDY

          X       23090
1

15 $4,750,000 $807,600 EPS037 15 $4,750,000 $190,000 CCF24 15 $4,750,000 $0 14-7 15 $4,750,000 0.000% $0 15 $0 $0 Si $997,600

170 CC 1072394004 PEDRAZA PARDO 
MILLER ANTONIO

        X         23020
1

30 $2,228,085 $356,500 EPS005 30 $2,228,085 $89,200 CCF24 30 $2,228,085 $89,200 14-7 30 $2,228,085 6.960% $155,100 30 $0 $0 Si $690,000

171 PT 6854124 PEREZ LEDEZMA 
KREVEL JOSE

X                 23030
1

12 $540,000 $86,400 EPS005 12 $540,000 $21,600 CCF24 12 $540,000 $21,600 14-7 12 $540,000 6.960% $37,600 12 $0 $0 Si $167,200

172 CC 1121952811 PEREZ VILLARRAGA 
NICOLAS

         X        25-14 1 $158,334 $19,100 EPS037 1 $158,334 $0 CCF24 1 $158,334 $0 14-7 1 $158,334 0.000% $0 1 $0 $0 Si $19,100

173 CC 1121952811 PEREZ VILLARRAGA 
NICOLAS

                 25-14 29 $2,779,167 $444,700 EPS037 29 $2,779,167 $111,200 CCF24 29 $2,779,167 $111,200 14-7 29 $2,779,167 6.960% $193,500 29 $0 $0 Si $860,600

174 CC 52348621 PESELLIN GARCIA 
JOHANA

                 25-14 30 $7,813,520 $1,328,400 EPS017 30 $7,813,520 $312,600 CCF24 30 $7,813,520 $312,600 14-7 30 $7,813,520 6.960% $543,900 30 $0 $0 Si $2,497,500

175 CC 1100695503 PORTACIO MORELO 
DIEGO ANDRES

        X         23030
1

30 $2,772,810 $443,700 EPS017 30 $2,772,810 $111,000 CCF24 30 $2,772,810 $111,000 14-7 30 $2,772,810 6.960% $193,000 30 $0 $0 Si $858,700

176 CC 89002113 POSADA RAMIREZ 
ALEXANDER

                 25-14 30 $3,000,000 $480,000 EPS010 30 $3,000,000 $120,000 CCF24 30 $3,000,000 $120,000 14-7 30 $3,000,000 0.522% $15,700 30 $0 $0 Si $735,700

177 CC 1121936219 POVEDA PULIDO 
EDWIN CAMILO

        X         23030
1

30 $3,051,190 $488,200 EPS005 30 $3,051,190 $122,100 CCF24 30 $3,051,190 $122,100 14-7 30 $3,051,190 6.960% $212,400 30 $0 $0 Si $944,800

178 CC 5226286 PRECIADO 
PRECIADO CESAR 
RENE

X                 23030
1

7 $431,667 $69,100 EPS017 7 $431,667 $17,300 CCF24 7 $431,667 $17,300 14-7 7 $431,667 6.960% $30,100 7 $0 $0 Si $133,800

179 CC 1094966627 PULIDO CASTRO 
WILSON ENRIQUE

            L     23030
1

3 $370,000 $63,000 EPS017 3 $370,000 $14,800 CCF24 3 $370,000 $14,800 14-7 3 $370,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $92,600

180 CC 1094966627 PULIDO CASTRO 
WILSON ENRIQUE

        X         23030
1

27 $5,434,278 $923,900 EPS017 27 $5,434,278 $217,400 CCF24 27 $5,434,278 $217,400 14-7 27 $5,434,278 6.960% $378,300 27 $0 $0 Si $1,737,000

181 CC 20855851 QUEVEDO PEREZ 
ALBA LIRIA

        X         23030
1

30 $1,993,702 $319,000 EPS017 30 $1,993,702 $79,800 CCF24 30 $1,993,702 $79,800 14-7 30 $1,993,702 6.960% $138,800 30 $0 $0 Si $617,400

182 CC 1121947817 QUEVEDO CLAVIJO 
BRENDA LORENA

        X         23030
1

30 $1,830,234 $292,900 EPS005 30 $1,830,234 $73,300 CCF24 30 $1,830,234 $73,300 14-7 30 $1,830,234 6.960% $127,400 30 $0 $0 Si $566,900

183 CC 1121922000 QUEVEDO CHARRY 
JOHN JAIRO

X                 23020
1

15 $675,000 $108,000 EPS037 15 $675,000 $27,000 CCF24 15 $675,000 $27,000 14-7 15 $675,000 6.960% $47,000 15 $0 $0 Si $209,000

184 CC 3142717 QUEVEDO CASTRO 
JOSE GENALDO

        X         25-14 30 $2,872,341 $459,600 EPS017 30 $2,872,341 $114,900 CCF24 30 $2,872,341 $114,900 14-7 30 $2,872,341 6.960% $200,000 30 $0 $0 Si $889,400

185 CC 75034899 QUINTERO 
TAMAYO YON 
MARIO

                 23030
1

30 $3,250,000 $520,000 MIN002 30 $3,250,000 $130,000 CCF24 30 $3,250,000 $130,000 14-7 30 $3,250,000 6.960% $226,200 30 $0 $0 Si $1,006,200

186 CC 1027999443 RAMIREZ ALMANZA 
CARLOS 
HUMBERTO

        X         25-14 30 $3,247,734 $519,700 EPS037 30 $3,247,734 $130,000 CCF24 30 $3,247,734 $130,000 14-7 30 $3,247,734 6.960% $226,100 30 $0 $0 Si $1,005,800

187 CC 1049951344 RAMIREZ PINO 
YOEL LUIS

            L     23030
1

3 $250,000 $40,000 EPS002 3 $250,000 $10,000 CCF24 3 $250,000 $10,000 14-7 3 $250,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $60,000

188 CC 1049951344 RAMIREZ PINO 
YOEL LUIS

        X         23030
1

27 $3,666,489 $586,700 EPS002 27 $3,666,489 $146,700 CCF24 27 $3,666,489 $146,700 14-7 27 $3,666,489 6.960% $255,200 27 $0 $0 Si $1,135,300

189 CC 1072395809 RAMOS CASTRO 
NILSON FABIAN

        X         23030
1

30 $1,760,745 $281,800 EPS017 30 $1,760,745 $70,500 CCF24 30 $1,760,745 $70,500 14-7 30 $1,760,745 6.960% $122,600 30 $0 $0 Si $545,400

190 CC 1102828178 RENAL DIAZ 
LEONARDO NOEL

        X         23030
1

30 $3,779,847 $604,800 EPS002 30 $3,779,847 $151,200 CCF24 30 $3,779,847 $151,200 14-7 30 $3,779,847 6.960% $263,100 30 $0 $0 Si $1,170,300

191 CC 1121961010 RENDON CASTRO 
YIRLIAN NATALIA

        X         23020
1

30 $2,334,575 $373,600 EPS017 30 $2,334,575 $93,400 CCF24 30 $2,334,575 $93,400 14-7 30 $2,334,575 6.960% $162,500 30 $0 $0 Si $722,900

192 CC 10546787 RESTREPO SULEZ 
JORGE ENRIQUE

                 25-14 30 $15,708,000 $2,670,500 EPS037 30 $15,708,000 $1,963,500 CCF24 30 $15,708,000 $628,400 14-7 30 $15,708,000 6.960% $1,093,300 30 $15,708,000 $785,500 No $7,141,200

193 CC 1003649865 REY ROCHA 
CRISTIAN CAMILO

        X         23030
1

30 $2,491,277 $398,700 EPS005 30 $2,491,277 $99,700 CCF24 30 $2,491,277 $99,700 14-7 30 $2,491,277 6.960% $173,400 30 $0 $0 Si $771,500

194 CC 1121908235 REY ACUÑA 
JEISSON RAMIRO

X                 23030
1

7 $315,000 $50,400 CCFC5
5

7 $315,000 $12,600 CCF24 7 $315,000 $12,600 14-7 7 $315,000 6.960% $22,000 7 $0 $0 Si $97,600

195 CC 1094966147 RIOS POLOCHE 
IVAN DARIO

            L     23030
1

3 $200,000 $32,000 EPS018 3 $200,000 $8,000 CCF24 3 $200,000 $8,000 14-7 3 $200,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $48,000

196 CC 1094966147 RIOS POLOCHE 
IVAN DARIO

        X         23030
1

27 $2,882,553 $461,300 EPS018 27 $2,882,553 $115,400 CCF24 27 $2,882,553 $115,400 14-7 27 $2,882,553 6.960% $200,700 27 $0 $0 Si $892,800

197 CC 1122131750 ROBLES FAJARDO 
SILVANO

        X         23100
1

30 $2,792,713 $446,900 EPS017 30 $2,792,713 $111,800 CCF24 30 $2,792,713 $111,800 14-7 30 $2,792,713 6.960% $194,400 30 $0 $0 Si $864,900

198 CC 1013589340 ROCHA QUINTERO 
MONICA

            X     23030
1

2 $200,000 $32,000 EPS017 2 $200,000 $8,000 CCF24 2 $200,000 $8,000 14-7 2 $200,000 0.000% $0 2 $0 $0 Si $48,000

199 CC 1013589340 ROCHA QUINTERO 
MONICA

                 23030
1

28 $2,800,000 $448,000 EPS017 28 $2,800,000 $112,000 CCF24 28 $2,800,000 $112,000 14-7 28 $2,800,000 0.522% $14,700 28 $0 $0 Si $686,700

200 CC 1003739296 RODRIGUEZ RAMOS 
ADRIAN ROLANDO

            L     23030
1

7 $315,000 $50,400 EPS005 7 $315,000 $12,600 CCF24 7 $315,000 $12,600 14-7 7 $315,000 0.000% $0 7 $0 $0 Si $75,600

201 CC 1003739296 RODRIGUEZ RAMOS 
ADRIAN ROLANDO

          X       23030
1

23 $996,667 $159,500 EPS005 23 $996,667 $39,900 CCF24 23 $0 $0 14-7 23 $996,667 0.000% $0 23 $0 $0 Si $199,400
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202 CC 1097403077 RODRIGUEZ 
VELASQUEZ DEIVY 
MARTIN

            L     23030
1

3 $200,000 $32,000 EPS010 3 $200,000 $8,000 CCF24 3 $200,000 $8,000 14-7 3 $200,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $48,000

203 CC 1097403077 RODRIGUEZ 
VELASQUEZ DEIVY 
MARTIN

          X       23030
1

5 $345,826 $55,400 EPS010 5 $345,826 $13,900 CCF24 5 $345,826 $0 14-7 5 $345,826 0.000% $0 5 $0 $0 Si $69,300

204 CC 1097403077 RODRIGUEZ 
VELASQUEZ DEIVY 
MARTIN

        X         23030
1

22 $1,979,433 $316,800 EPS010 22 $1,979,433 $79,200 CCF24 22 $1,979,433 $79,200 14-7 22 $1,979,433 6.960% $137,800 22 $0 $0 Si $613,000

205 CC 1121935995 RODRIGUEZ DIAZ 
GUILLERMO 
ANDRES

        X         23030
1

30 $2,832,990 $453,300 EPS041 30 $2,832,990 $113,400 CCF24 30 $2,832,990 $113,400 14-7 30 $2,832,990 6.960% $197,200 30 $0 $0 Si $877,300

206 CC 1003649840 RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ IVAN 
ANDRES

        X         23030
1

30 $2,381,276 $381,100 EPS017 30 $2,381,276 $95,300 CCF24 30 $2,381,276 $95,300 14-7 30 $2,381,276 6.960% $165,800 30 $0 $0 Si $737,500

207 CC 84092849 RODRIGUEZ AYALA 
JADER FRANCISCO

            L     25-14 3 $380,000 $60,800 EPS037 3 $380,000 $15,200 CCF24 3 $380,000 $15,200 14-7 3 $380,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $91,200

208 CC 84092849 RODRIGUEZ AYALA 
JADER FRANCISCO

        X         25-14 27 $4,534,587 $725,600 EPS037 27 $4,534,587 $181,400 CCF24 27 $4,272,978 $171,000 14-7 27 $4,534,587 6.960% $315,700 27 $0 $0 Si $1,393,700

209 CC 5824770 RODRIGUEZ ROJAS 
LUIS ALFONSO

            L     23030
1

3 $315,000 $50,400 EPS017 3 $315,000 $12,600 CCF24 3 $315,000 $12,600 14-7 3 $315,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $75,600

210 CC 5824770 RODRIGUEZ ROJAS 
LUIS ALFONSO

                 23030
1

27 $2,835,000 $453,600 EPS017 27 $2,835,000 $113,400 CCF24 27 $2,835,000 $113,400 14-7 27 $2,835,000 0.522% $14,800 27 $0 $0 Si $695,200

211 CC 1121952182 RODRIGUEZ DIAZ 
LUISA FERNANDA

        X         23030
1

30 $2,432,447 $389,200 EPS002 30 $2,432,447 $97,300 CCF24 30 $2,432,447 $97,300 14-7 30 $2,432,447 6.960% $169,300 30 $0 $0 Si $753,100

212 CC 3142697 RODRIGUEZ 
CASTILLO WILLIAM 
FABIO

        X         25-14 30 $2,231,489 $357,100 EPS037 30 $2,231,489 $89,300 CCF24 30 $2,231,489 $89,300 14-7 30 $2,231,489 6.960% $155,400 30 $0 $0 Si $691,100

213 CC 1001348107 ROJAS QUEVEDO 
JESUS MANUEL

        X         23020
1

30 $2,793,616 $447,000 CCFC5
5

30 $2,793,616 $111,800 CCF24 30 $2,793,616 $111,800 14-7 30 $2,793,616 6.960% $194,500 30 $0 $0 Si $865,100

214 CC 70421047 ROJAS ROJAS 
JOHN ARLEY

            L     23030
1

3 $185,000 $29,600 EPS002 3 $185,000 $7,400 CCF24 3 $185,000 $7,400 14-7 3 $185,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $44,400

215 CC 70421047 ROJAS ROJAS 
JOHN ARLEY

        X         23030
1

27 $2,269,203 $363,100 EPS002 27 $2,269,203 $90,800 CCF24 27 $2,269,203 $90,800 14-7 27 $2,269,203 6.960% $158,000 27 $0 $0 Si $702,700

216 CC 1121946583 ROMERO MEDINA 
EDGAR

        X         23030
1

30 $3,843,086 $614,900 CCFC5
5

30 $3,843,086 $153,800 CCF24 30 $3,843,086 $153,800 14-7 30 $3,843,086 6.960% $267,500 30 $0 $0 Si $1,190,000

217 CC 1003649786 ROMERO MACIAS 
EDWIN FERNANDO

        X         23020
1

30 $2,811,873 $449,900 EPS002 30 $2,811,873 $112,500 CCF24 30 $2,811,873 $112,500 14-7 30 $2,811,873 6.960% $195,800 30 $0 $0 Si $870,700

218 CC 1234788092 ROMERO 
CANCELADA JOSE 
DAVID

            L     23030
1

1 $61,667 $9,900 CCFC5
5

1 $61,667 $2,500 CCF24 1 $61,667 $2,500 14-7 1 $61,667 0.000% $0 1 $0 $0 Si $14,900

219 CC 1234788092 ROMERO 
CANCELADA JOSE 
DAVID

        X         23030
1

29 $2,522,429 $403,600 CCFC5
5

29 $2,522,429 $100,900 CCF24 29 $2,522,429 $100,900 14-7 29 $2,522,429 6.960% $175,600 29 $0 $0 Si $781,000

220 CC 1121931593 RUBIANO ORTIZ 
LEIDI TATIANA

        X         23030
1

30 $1,932,021 $309,200 EPS018 30 $1,932,021 $77,300 CCF24 30 $1,932,021 $77,300 14-7 30 $1,932,021 6.960% $134,500 30 $0 $0 Si $598,300

221 CC 79630175 RUBIANO GUIO 
PABLO EMILIO

        X         23030
1

30 $2,095,085 $335,300 EPS002 30 $2,095,085 $83,900 CCF24 30 $2,095,085 $83,900 14-7 30 $2,095,085 6.960% $145,900 30 $0 $0 Si $649,000

222 CC 1121883782 SABOGAL BARBOSA 
GABRIEL OCTAVIO

        X         23030
1

30 $3,920,711 $627,400 EPS005 30 $3,920,711 $156,900 CCF24 30 $3,920,711 $156,900 14-7 30 $3,920,711 6.960% $272,900 30 $0 $0 Si $1,214,100

223 CC 1003649854 SABOGAL SABOGAL 
JUAN CAMILO

        X         23030
1

30 $1,997,282 $319,600 EPS017 30 $1,997,282 $79,900 CCF24 30 $1,997,282 $79,900 14-7 30 $1,997,282 6.960% $139,100 30 $0 $0 Si $618,500

224 CC 1072395610 SABOGAL CLAVIJO 
YEIMY CAROLINA

        X         23100
1

30 $3,667,275 $586,800 EPS017 30 $3,667,275 $146,700 CCF24 30 $3,667,275 $146,700 14-7 30 $3,667,275 6.960% $255,300 30 $0 $0 Si $1,135,500

225 CC 20856010 SALAMANCA 
MENDEZ LUCERO

            X     23030
1

5 $247,358 $39,600 EPS017 5 $247,358 $9,900 CCF24 5 $216,719 $8,700 14-7 5 $247,358 0.000% $0 5 $0 $0 Si $58,200

226 CC 20856010 SALAMANCA 
MENDEZ LUCERO

        X         23030
1

25 $1,207,801 $193,300 EPS017 25 $1,207,801 $48,400 CCF24 25 $1,207,801 $48,400 14-7 25 $1,207,801 6.960% $84,100 25 $0 $0 Si $374,200

227 CC 1072394352 SALAMANCA 
MENDEZ YASMIN 
ANDREA

        X         23030
1

30 $2,024,957 $324,000 EPS017 30 $2,024,957 $81,000 CCF24 30 $2,024,957 $81,000 14-7 30 $2,024,957 6.960% $141,000 30 $0 $0 Si $627,000

228 CC 86086588 SALAZAR MORALES 
JOSE WALTER

            X     25-14 3 $415,358 $66,500 CCFC5
5

3 $415,358 $16,700 CCF24 3 $273,464 $11,000 14-7 3 $415,358 0.000% $0 3 $0 $0 Si $94,200

229 CC 86086588 SALAZAR MORALES 
JOSE WALTER

        X         25-14 27 $3,038,623 $486,200 CCFC5
5

27 $3,038,623 $121,600 CCF24 27 $3,038,623 $121,600 14-7 27 $3,038,623 6.960% $211,500 27 $0 $0 Si $940,900

230 CC 80472424 SANDOVAL GOMEZ 
EDUARDO

            X     23100
1

3 $511,118 $81,800 EPS005 3 $511,118 $20,500 CCF24 3 $252,085 $10,100 14-7 3 $511,118 0.000% $0 3 $0 $0 Si $112,400

231 CC 80472424 SANDOVAL GOMEZ 
EDUARDO

        X         23100
1

27 $3,592,553 $574,900 EPS005 27 $3,592,553 $143,800 CCF24 27 $3,592,553 $143,800 14-7 27 $3,592,553 6.960% $250,100 27 $0 $0 Si $1,112,600

232 CC 1121965132 SANTAFE 
GUTIERREZ JOSE 
DAVID

        X         25-14 30 $1,645,213 $263,300 EPS037 30 $1,645,213 $65,900 CCF24 30 $1,645,213 $65,900 14-7 30 $1,645,213 6.960% $114,600 30 $0 $0 Si $509,700

233 CC 1121962149 SEGURA CALLEJA 
LAURA INES

                 23020
1

30 $2,875,000 $460,000 EPS005 30 $2,875,000 $115,000 CCF24 30 $2,875,000 $115,000 14-7 30 $2,875,000 6.960% $200,100 30 $0 $0 Si $890,100

234 CC 18403069 SEPULVEDA 
JARAMILLO 
EUGENIO DE JESUS

            L     23030
1

3 $185,000 $29,600 EPS041 3 $185,000 $7,400 CCF24 3 $185,000 $7,400 14-7 3 $185,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $44,400

235 CC 18403069 SEPULVEDA 
JARAMILLO 
EUGENIO DE JESUS

        X         23030
1

27 $2,191,266 $350,700 EPS041 27 $2,191,266 $87,700 CCF24 27 $2,191,266 $87,700 14-7 27 $2,191,266 6.960% $152,600 27 $0 $0 Si $678,700
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236 CC 7062706 SERNA LOPEZ 
FANOR MAURICIO

            L     23030
1

3 $450,000 $72,000 EPS037 3 $450,000 $18,000 CCF24 3 $450,000 $18,000 14-7 3 $450,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $108,000

237 CC 7062706 SERNA LOPEZ 
FANOR MAURICIO

                 23030
1

27 $4,050,000 $648,000 EPS037 27 $4,050,000 $162,000 CCF24 27 $4,050,000 $162,000 14-7 27 $4,050,000 6.960% $281,900 27 $0 $0 Si $1,253,900

238 CC 1075309898 SERRANO GUZMAN 
LUIS ANGEL

         X        23030
1

1 $249,841 $30,000 EPS005 1 $249,841 $0 CCF24 1 $249,841 $0 14-7 1 $249,841 0.000% $0 1 $0 $0 Si $30,000

239 CC 1075309898 SERRANO GUZMAN 
LUIS ANGEL

            L     23030
1

3 $375,000 $60,000 EPS005 3 $375,000 $15,000 CCF24 3 $375,000 $15,000 14-7 3 $375,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $90,000

240 CC 1075309898 SERRANO GUZMAN 
LUIS ANGEL

        X         23030
1

26 $3,788,564 $606,200 EPS005 26 $3,788,564 $151,600 CCF24 26 $3,788,564 $151,600 14-7 26 $3,788,564 6.960% $263,700 26 $0 $0 Si $1,173,100

241 CC 1103221465 SOTO LOPEZ 
HUBER ALBERTO

X                 23030
1

15 $925,000 $148,000 EPS005 15 $925,000 $37,000 CCF24 15 $925,000 $37,000 14-7 15 $925,000 6.960% $64,400 15 $0 $0 Si $286,400

242 CC 1121979512 SOTO MIRANDA 
MAURICIO JESUS

        X         23030
1

30 $2,811,448 $449,900 EPS017 30 $2,811,448 $112,500 CCF24 30 $2,811,448 $112,500 14-7 30 $2,811,448 6.960% $195,700 30 $0 $0 Si $870,600

243 CC 1096203781 STRAUSS 
VALDERRAMA 
HUGO FERNANDO

            L     23030
1

4 $700,000 $119,000 EPS037 4 $700,000 $28,000 CCF24 4 $700,000 $28,000 14-7 4 $700,000 0.000% $0 4 $0 $0 Si $175,000

244 CC 1096203781 STRAUSS 
VALDERRAMA 
HUGO FERNANDO

            L     23030
1

5 $875,000 $148,800 EPS037 5 $875,000 $35,000 CCF24 5 $875,000 $35,000 14-7 5 $875,000 0.000% $0 5 $0 $0 Si $218,800

245 CC 1096203781 STRAUSS 
VALDERRAMA 
HUGO FERNANDO

                 23030
1

21 $3,675,000 $624,800 EPS037 21 $3,675,000 $147,000 CCF24 21 $3,675,000 $147,000 14-7 21 $3,675,000 6.960% $255,800 21 $0 $0 Si $1,174,600

246 CC 1127658925 SUAREZ PALLARES 
MARCIAL ALFONSO

        X         23030
1

30 $1,977,606 $316,500 EPS041 30 $1,977,606 $79,200 CCF24 30 $1,977,606 $79,200 14-7 30 $1,977,606 6.960% $137,700 30 $0 $0 Si $612,600

247 CC 1004378712 SUAREZ NUÑEZ 
SEBASTIAN DE 
JESUS

                 23100
1

30 $2,100,000 $336,000 EPS017 30 $2,100,000 $84,000 CCF24 30 $2,100,000 $84,000 14-7 30 $2,100,000 0.522% $11,000 30 $0 $0 Si $515,000

248 PT 584069 TARAZONA SANOJA 
YUNIOR RODOLFO

        X         23030
1

30 $1,894,308 $303,100 EPS005 30 $1,894,308 $75,800 CCF24 30 $1,894,308 $75,800 14-7 30 $1,894,308 6.960% $131,900 30 $0 $0 Si $586,600

249 CC 1097404870 TORRES 
RODRIGUEZ 
KARINA ANDREA

        X         23020
1

30 $4,148,936 $663,900 EPS010 30 $4,148,936 $166,000 CCF24 30 $4,148,936 $166,000 14-7 30 $4,148,936 6.960% $288,800 30 $0 $0 Si $1,284,700

250 CC 1013623511 TORRES MORENO 
LUZ MERY

            L     23030
1

3 $600,000 $102,000 EPS008 3 $600,000 $24,000 CCF24 3 $600,000 $24,000 14-7 3 $600,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $150,000

251 CC 1013623511 TORRES MORENO 
LUZ MERY

        X         23030
1

27 $5,412,000 $920,200 EPS008 27 $5,412,000 $216,500 CCF24 27 $5,400,000 $216,000 14-7 27 $5,412,000 0.522% $28,300 27 $0 $0 Si $1,381,000

252 CC 1120577908 TOVAR ANDRADE 
LUIS CARLOS

        X         23100
1

30 $2,503,405 $400,600 EPS005 30 $2,503,405 $100,200 CCF24 30 $2,503,405 $100,200 14-7 30 $2,503,405 6.960% $174,300 30 $0 $0 Si $775,300

253 CC 1121822913 TRUJILLO 
BARAHONA DAIRO

        X         23100
1

30 $2,653,192 $424,600 CCFC5
5

30 $2,653,192 $106,200 CCF24 30 $2,653,192 $106,200 14-7 30 $2,653,192 6.960% $184,700 30 $0 $0 Si $821,700

254 CC 1115857906 TUMAY DE DIOS 
ROSMEN

X                 23030
1

7 $431,667 $69,100 EPS037 7 $431,667 $17,300 CCF24 7 $431,667 $17,300 14-7 7 $431,667 6.960% $30,100 7 $0 $0 Si $133,800

255 CC 19773005 TURIZO OSPINO 
EUSEBIO MANUEL

        X         23030
1

30 $2,174,893 $348,000 EPS002 30 $2,174,893 $87,000 CCF24 30 $2,174,893 $87,000 14-7 30 $2,174,893 6.960% $151,400 30 $0 $0 Si $673,400

256 CC 1003649607 UMAÑA RUIZ 
MILLER STICK

        X         23020
1

30 $1,934,521 $309,600 EPS041 30 $1,934,521 $77,400 CCF24 30 $1,934,521 $77,400 14-7 30 $1,934,521 6.960% $134,700 30 $0 $0 Si $599,100

257 CC 1022922289 VALENCIA ROZO 
KEVIN MANUEL

        X         23030
1

30 $1,767,926 $282,900 EPS017 30 $1,767,926 $70,800 CCF24 30 $1,767,926 $70,800 14-7 30 $1,767,926 6.960% $123,100 30 $0 $0 Si $547,600

258 CC 98713972 VANEGAS MUÑOZ 
JUAN CARLOS

            X     23030
1

1 $266,667 $45,500 EPS008 1 $266,667 $10,700 CCF24 1 $266,667 $10,700 14-7 1 $266,667 0.000% $0 1 $0 $0 Si $66,900

259 CC 98713972 VANEGAS MUÑOZ 
JUAN CARLOS

                 23030
1

29 $7,733,334 $1,314,800 EPS008 29 $7,733,334 $309,400 CCF24 29 $7,733,334 $309,400 14-7 29 $7,733,334 6.960% $538,300 29 $0 $0 Si $2,471,900

260 CC 80850540 VARGAS ALDANA 
DAVID LEONARDO

          X       23020
1

2 $333,333 $53,400 EPS002 2 $333,333 $13,400 CCF24 2 $333,333 $0 14-7 2 $333,333 0.000% $0 2 $0 $0 Si $66,800

261 CC 80850540 VARGAS ALDANA 
DAVID LEONARDO

 X                23020
1

22 $3,666,667 $586,700 EPS002 22 $3,666,667 $146,700 CCF24 22 $4,777,778 $191,200 14-7 22 $3,666,667 6.960% $255,300 22 $0 $0 Si $1,179,900

262 CC 1097392332 VARGAS LONDOÑO 
DIEGO ARMANDO

        X         23030
1

30 $2,909,873 $465,600 EPS005 30 $2,909,873 $116,400 CCF24 30 $2,909,873 $116,400 14-7 30 $2,909,873 6.960% $202,600 30 $0 $0 Si $901,000

263 CC 1121968581 VARGAS TEAPA 
OSCAR GABRIEL

        X         23030
1

30 $2,095,084 $335,300 EPS041 30 $2,095,084 $83,900 CCF24 30 $2,095,084 $83,900 14-7 30 $2,095,084 6.960% $145,900 30 $0 $0 Si $649,000

264 CC 1094922392 VARGAS MURILLO 
YULI TATIANA

            X     23020
1

1 $295,000 $50,200 EPS037 1 $295,000 $11,800 CCF24 1 $191,667 $7,700 14-7 1 $295,000 0.000% $0 1 $0 $0 Si $69,700

265 CC 1094922392 VARGAS MURILLO 
YULI TATIANA

            L     23020
1

3 $575,000 $97,800 EPS037 3 $575,000 $23,000 CCF24 3 $575,000 $23,000 14-7 3 $575,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $143,800

266 CC 1094922392 VARGAS MURILLO 
YULI TATIANA

        X         23020
1

26 $5,085,014 $864,700 EPS037 26 $5,085,014 $203,500 CCF24 26 $4,983,334 $199,400 14-7 26 $5,085,014 0.522% $26,600 26 $0 $0 Si $1,294,200

267 CC 1233895150 VASQUEZ CUERVO 
JULY KATHERINE

        X         23030
1

30 $1,987,892 $318,100 EPSC34 30 $1,987,892 $79,600 CCF24 30 $1,987,892 $79,600 14-7 30 $1,987,892 6.960% $138,400 30 $0 $0 Si $615,700

268 CC 1122510314 VELANDIA 
CAMACHO KEVIN 
DAVID

        X         23030
1

30 $1,755,001 $280,900 EPSC34 30 $1,755,001 $70,300 CCF24 30 $1,755,001 $70,300 14-7 30 $1,755,001 6.960% $122,200 30 $0 $0 Si $543,700

269 CC 1123433411 VELASQUEZ 
SANCHEZ SAIDY 
JULIETH

        X         23030
1

30 $1,977,107 $316,400 EPS017 30 $1,977,107 $79,100 CCF24 30 $1,977,107 $79,100 14-7 30 $1,977,107 6.960% $137,700 30 $0 $0 Si $612,300

270 CC 40218920 VELASQUEZ 
GONZALEZ 
YURISLEY

        X         23030
1

30 $1,965,213 $314,500 EPS002 30 $1,965,213 $78,700 CCF24 30 $1,965,213 $78,700 14-7 30 $1,965,213 6.960% $136,800 30 $0 $0 Si $608,700
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271 CC 1105785394 VERANO MICAN 
CESAR EMILIO

        X         23030
1

30 $2,832,862 $453,300 EPS017 30 $2,832,862 $113,400 CCF24 30 $2,832,862 $113,400 14-7 30 $2,832,862 6.960% $197,200 30 $0 $0 Si $877,300

Total         Afiliados( 212) $635,167,928 $103,418,000 $635,167,928 $29,627,800 $640,245,558 $25,235,500 $635,167,928 $36,131,400 $50,018,833 $2,501,300 $196,914,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 901529435 0 CONSORCIO VIA DEL ORIENTE A - 200 O MAS COTIZANTES VIA DEL ORIENTE CARRERA 17 # 93-09 GUAYABETAL-CUNDINAMARCA 5188500 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-07 2024-08 834043747 9471191318 E 2024/08/09 2024/08/09 BANCO DE BOGOTA 0 $196,914,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 5) 212 $103,418,000 $0 $0 $103,418,000

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 13 $7,264,300 $0 $0 $7,264,300

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 25 $16,820,200 $0 $0 $16,820,200

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 138 $59,857,000 $0 $0 $59,857,000

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 34 $16,879,400 $0 $0 $16,879,400

     SKANDIA 230901 800,253,055 2 2 $2,597,100 $0 $0 $2,597,100

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 212 $36,131,400 $0 $0 $36,131,400

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 212 $36,131,400 $0 $0 $36,131,400

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 212 $25,235,500 $0 $0 $25,235,500

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 212 $25,235,500 $0 $0 $25,235,500

EPS (ADMINISTRADORAS: 11) 212 $29,627,800 $0 $0 $29,627,800

     CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 12 $979,200 $0 $0 $979,200

     CAPITAL SALUD EPSC34 900,298,372 9 3 $241,300 $0 $0 $241,300

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 7 $2,193,000 $0 $0 $2,193,000

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 9 $1,457,600 $0 $0 $1,457,600

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 56 $5,334,900 $0 $0 $5,334,900

     FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN MIN002 901,037,916 1 1 $130,000 $0 $0 $130,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 37 $7,221,900 $0 $0 $7,221,900

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 16 $1,296,100 $0 $0 $1,296,100

     S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 
S.A.

EPS018 805,001,157 2 3 $310,600 $0 $0 $310,600

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 33 $3,342,700 $0 $0 $3,342,700

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 35 $7,120,500 $0 $0 $7,120,500

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 4 $1,500,800 $0 $0 $1,500,800

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 4 $1,500,800 $0 $0 $1,500,800

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 4 $1,000,500 $0 $0 $1,000,500

     SENA PASENA 899,999,034 1 4 $1,000,500 $0 $0 $1,000,500

TOTAL 212 $196,914,000 $0 $0 $196,914,000
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Contrato N°: Contratista :

Objeto del Contrato :

Acta N°: Valor basico : Período :

Item

Valor incluido IVA 

(Gestion social, predial 

y ambiental)

1 197.898.864,59$        

2 633.329.797,32$        

3

4

5

831.228.661,91$        

VALOR CON IVA

$ 881.056.388,11

$ 881.056.388,11

VALOR CON IVA

$ 11.683.211.418,76

$ 11.683.211.418,76

VALOR CON IVA

-$                            

12.564.267.806,87$   12.470.422.847,09$          

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL
PÁGINA 1 DE 1

1646 DE 2021 CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO

34 12.470.422.847,09$                             01 al 31 agosto de 2024

Valor Incluido Iva : 12.564.267.806,87$            

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 

vía)
Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios y diseños
Subtotal

40MTA
Mantenimiento de la vía K80+000 a 

K94+0450
683.157.523,52$        -$                          881.056.388,11$               

4006
Viaducto Km58 de la vía Bogotá - 

Villavicencio (4006)
11.033.468.546,44$   16.413.075,00$        11.683.211.418,76$          

TOTALES 11.716.626.069,96$   16.413.075,00$        12.564.267.806,87$          

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 META VALOR SIN IVA

901.529.435-0 Villavicencio Mantenimiento de la vía K80+000 a K94+0450 $ 874.953.655,23

TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 874.953.655,23

NIT DEPARTAMENTO  2 CUNDINAMARCA VALOR SIN IVA

901.529.435-0 Guayabetal Viaducto Km58 de la vía Bogotá - Villavicencio (4006) $ 11.595.469.191,86

TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 11.595.469.191,86

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -$                                  

JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS DANIEL REBOLLEDO DELGADO

Representante Legal o apoderado Representante legal o apoderado 

TOTAL 

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA

Cédula de extrajería No. 401.968 Cédula de ciudadanía No. 79.144.238

CONTRATISTA INTERVENTOR

Firmado digitalmente por 
Daniel REBOLLEDO DELGADO 
Fecha: 2024.09.18 21:10:07 
-05'00'
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1646 DE 2021 PLAZO INICIAL: 8,93 PLAZO ACUMULADO: 37,6
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5-dic-24
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ICCP ICOCIV EXPLANACIONES

1 11601 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 2,00 1.116.737$       2.233.474,00$       1.005.063,30$       -$      - -$      0,90 1.005.063,30$       
1 11601 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 4100,00 88.558$      363.087.800,00$       $      164.097.974,00 -$      1.826,00 161.706.908,00$      1.853,00 164.097.974,00$      
1 11601 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y canales m3 2904,00 49.874$      144.834.096,00$       $      406.473.100,00 -$      7.755,00 386.772.870,00$      8.150,00 406.473.100,00$      
1 11601 210.2.2 210-13 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 12874,00 8.514$      109.609.236,00$       $      67.669.272,00 -$      5.395,00 45.933.030,00$      7.948,00 67.669.272,00$      
1 11601 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 50400,00 7.798$      393.019.200,00$       $      186.317.614,00 -$      20.562,00 160.342.476,00$      23.893,00 186.317.614,00$      

1 11601 220.1P 220.1P Material aluvial - crudo de rio y/o material de cantera tipo seleccionado (compacto)
(No incluye transporte)

m3 33034,00 20.280$      669.929.520,00$       $      43.804.800,00 -$      - -$      2.160,00 43.804.800,00$      

1 11601 220.1 220-13 Terraplenes m3 33034,00 10.495$      346.691.830,00$       $      22.669.200,00 -$      - -$      2.160,00 22.669.200,00$      

Subtotal 2.029.405.156,00$       892.037.023,30$       -$       754.755.284,00$       892.037.023,30$       

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

2 11602 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 2240,00 120.223$       269.299.520,00$      405.151.510,00$      -$      1.420,20 170.740.704,60$      3.370,00 405.151.510,00$      
2 11602 320.4 320-13 Sub base  granular  para bacheo clase A m3 2100,00 136.030$       285.663.000,00$      136.030,00$      -$      1,00 136.030,00$       1,00 136.030,00$      
2 11602 330.1 330-13 Base granular clase A m3 2240,00 127.778$       286.222.720,00$      347.811.716,00$      -$      1.035,30 132.288.563,40$      2.722,00 347.811.716,00$      
2 11602 330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 1400,00 140.086$       196.120.400,00$      29.698.232,00$       -$      1,00 140.086,00$       212,00 29.698.232,00$      

Subtotal 1.037.305.640,00$       782.797.488,00$       -$       303.305.384,00$       782.797.488,00$       

PAVIMENTOS ASFALTICOS

7 11603 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 1 m2 25800,00 2.334$      60.217.200,00$      26.605.266,00$       -$      5.301,30 12.373.234,20$      11.399,00 26.605.266,00$      
7 11603 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 25800,00 1.849$      47.704.200,00$      50.577.546,00$       -$      7.458,90 13.791.506,10$      27.354,00 50.577.546,00$      
7 11603 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 m3 799,00 689.661$       551.039.139,00$      851.248.572,30$      -$      428,80 295.726.636,80$      1.234,30 851.248.572,30$      
7 11603 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 1498,00 692.261$       1.037.006.978,00$      1.585.900.724,90$      -$      383,90 265.758.997,90$      2.290,90 1.585.900.724,90$      
7 11603 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 1050,00 715.070$       750.823.500,00$      48.910.788,00$       57,10 40.830.497,00$      68,40 48.910.788,00$      125,50 89.741.285,00$      
5 11601 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 630,00 55.907$      35.221.410,00$      38.128.574,00$       -$      - -$      682,00 38.128.574,00$      

5 11601 465.1 465-13 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y 
la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

m3 840,00 60.671$      50.963.640,00$      40.218.805,90$       -$      479,70 29.103.878,70$      662,90 40.218.805,90$      

Subtotal 2.532.976.067,00$       2.641.590.277,10$       40.830.497,00$       665.665.041,70$       2.682.420.774,10$       

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

5 14101 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 4448,00 29.612$      131.714.176,00$      190.476.228,80$      -$      3.833,80 113.526.485,60$      6.432,40 190.476.228,80$      
5 11601 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 0,00 29.612$      -$       185.791.610,40$      -$      4.536,20 134.325.954,40$      6.274,20 185.791.610,40$      
5 14101 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 7413,00 65.239$      483.616.707,00$      633.522.881,20$      -$      2.820,60 184.013.123,40$      9.710,80 633.522.881,20$      
5 11601 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 0,00 65.239$      -$       -$      -$      - -$      - -$      
5 14101 600.2.2 600-13 Excavaciones varias en roca bajo agua m3 2965,00 134.190$       397.873.350,00$      -$      -$      - -$      - -$      
5 11601 600.2.2 600-13 Excavaciones varias en roca bajo agua m3 0,00 134.190$       -$       -$      -$      - -$      - -$      
5 14101 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 1334,00 33.421$      44.583.614,00$      -$      -$      - -$      - -$      
5 11601 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 0,00 33.421$      -$       -$      -$      - -$      - -$      
5 14101 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 6607,00 92.812$      613.208.884,00$      140.081.151,60$      -$      1.064,40 98.789.092,80$      1.509,30 140.081.151,60$      
5 11601 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 0,00 92.812$      -$       271.577.193,20$      -$      1.449,80 134.558.837,60$      2.926,10 271.577.193,20$      
5 14101 610.3 610-13 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 445,00 133.372$       59.350.540,00$      -$      223,90 29.861.990,80$      - -$      223,90 29.861.990,80$      
5 11601 610.3 610-13 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 0,00 133.372$       -$       -$      -$      - -$      - -$      

5 14102 621.1.P. 621.1.P. Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,0 m (incluye excavaciones, y no
incluye acero de refuerzo)

m 144,00 1.967.723$       283.352.112,00$      -$      -$      - -$      - -$      

5 14102 621.1.4P 621.1.4P
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de
diámetro 2,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, y no incluye acero de
refuerzo)

m 854,00 5.026.348$       4.292.501.192,00$      1.071.617.393,60$      -$      213,20 1.071.617.393,60$      213,20 1.071.617.393,60$      

4 14109 623.1.1 623-13 Anclaje tipo pasivos D=1 pulgada m 1980,00 367.258$       727.170.840,00$      495.063.784,00$      -$      876,50 321.901.637,00$      1.348,00 495.063.784,00$      
6 14104 630.1.2P 630.1.2P Concreto clase  35 MPA, para   pilas de puentes m3 1542,00 1.929.702$       2.975.600.484,00$      2.996.827.206,00$      -$      1.553,00 2.996.827.206,00$      1.553,00 2.996.827.206,00$      
6 14103 630.1.P 630.1.P Concreto clase  42 MPA, para viga cajón voladizos de puentes m3 9813,00 2.087.765$       20.487.237.945,00$      -$      -$      - -$      - -$      
6 14104 630.3.1P 630.3.1P Concreto clase  28 MPA   para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas m3 2552,00 1.157.093$       2.952.901.336,00$      2.757.468.328,30$      -$      1.127,20 1.304.275.229,60$      2.383,10 2.757.468.328,30$      
5 11603 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 8067,00 653.282$       5.270.025.894,00$      211.663.368,00$      -$      43,20 28.221.782,40$      324,00 211.663.368,00$      
5 11603 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 1107,00 427.842$       473.621.094,00$      90.702.504,00$       -$      174,40 74.615.644,80$      212,00 90.702.504,00$      
4 14109 632.1P 632.1P Baranda Metálica m 1872,00 506.304$       947.801.088,00$      367.728.595,20$      -$      - -$      726,30 367.728.595,20$      
5 14104 632.1 632-13 Baranda de concreto clase 28 Mpa m 1480,00 198.944$       294.437.120,00$      348.669.254,40$      -$      132,60 26.379.974,40$      1.752,60 348.669.254,40$      
4 14109 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4073612,00 6.287$      25.610.798.644,00$      24.347.922.667,00$      -$      3.506.119,70 22.042.974.553,90$       3.872.741,00 24.347.922.667,00$      
4 11109 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 0,00 6.287$      -$       2.721.958.536,10$      -$      398.929,60 2.508.070.395,20$      432.950,300 2.721.958.536,10$      
4 14109 641.1 641-13 Acero de Preesfuerzo Tf-m 4592125,00 2.393$      10.988.955.125,00$      23.163.219.636,77$      (29.541,366) (70.692.488,84)$      5.418.069,90 12.965.441.270,70$       9.650.032,239 23.092.527.147,93$      
5 14166 642,1 642-13 Apoyo elastomerico de D60 30X30X3 cms u 32,00 757.666$       24.245.312,00$      4.545.996,00$       -$      - -$      6,00 4.545.996,00$       

5 14166 642,2 642-13
Sello para juntas para puentes (JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICAS
REFORZADAS TIPO RHT-52 PARA APERTURA DE 50MM Y MOVIMIENTO DE
+/- 26M)

m 32,00 2.051.895$       65.660.640,00$      61.556.850,00$       -$      - -$      30,00 61.556.850,00$      

5 11604 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 150,00 540.910$       81.136.500,00$      50.683.267,00$       -$      82,80 44.787.348,00$      93,70 50.683.267,00$      
5 11604 663.3P 663.3P Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm m 360,00 38.113$      13.720.680,00$      11.475.824,30$       -$      75,00 2.858.475,00$      301,10 11.475.824,30$      

5 11604 670.2 670-13 Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero
entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación  Zn 5A1 MM

m3 260,00 297.330$       77.305.800,00$      -$      -$      - -$      - -$      

5 11604 671.1 671-13 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de
apoyo 

m3 576,00 462.924$       266.644.224,00$      38.098.645,20$       -$      67,70 31.339.954,80$      82,30 38.098.645,20$      

7 11606 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 8400,00 6.176$      51.878.400,00$      31.942.889,60$       -$      889,90 5.496.022,40$      5.172,10 31.942.889,60$      
5 11604 673.2 673-13 Material granular drenante m3 1980,00 98.534$      195.097.320,00$      130.636.377,20$      -$      165,00 16.258.110,00$      1.325,80 130.636.377,20$      
5 11601 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 600,00 138.568$       83.140.800,00$      -$      -$      - -$      - -$      
7 11604 673.3P 673.3P Geodren m 195,00 137.670$       26.845.650,00$      90.862.200,00$       -$      - -$      660,00 90.862.200,00$      
5 11604 674,2 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 980,00 151.573$       148.541.540,00$      213.035.851,50$      -$      1.253,00 189.920.969,00$      1.405,50 213.035.851,50$      

5 11606 681.1 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc
(galvanizado)

m3 1680,00 225.351$       378.589.680,00$      -$      -$      - -$      - -$      

7 11606 683.4 683-13 Geomalla de Fachada Tipo UX100 o similar para Muros de tierra estabilizada
Mecánicamente con Geosinteticos.

m2 2500,00 21.073$      52.682.500,00$      -$      -$      - -$      - -$      

Subtotal 78.500.239.191,00$       60.627.128.239,37$       (40.830.498,04)$       44.296.199.460,60$       60.586.297.741,33$       

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

7 11607 1P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de
demarcación de pavimentos

m 13320,00 1.435$      19.114.200,00$      155.157.796,50$      -$      99.767,80 143.166.793,00$      108.123,90 155.157.796,50$      

7 11607 2P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial
con pintura en frío

m2 4350,00 17.661$      76.825.350,00$      3.496.878,00$       -$      16,00 282.576,00$       198,00 3.496.878,00$       

5 11607 4P Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 1770,00 8.346$      14.772.420,00$      16.207.932,00$       -$      - -$      1.942,00 16.207.932,00$      

4 11607 5P Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con
lamina acero galvanizado retroreflectiva

u 45,00 395.763$       17.809.335,00$      16.226.283,00$       -$      - -$      41,00 16.226.283,00$      

4 11109 730.1 730-13 Defensa metalica m 1100,00 230.532$       253.585.200,00$      45.184.272,00$       -$      - -$      196,00 45.184.272,00$      
4 11607 730.2 730-13 Sección final u 35,00 103.189$       3.611.615,00$       4.024.371,00$       -$      - -$      39,00 4.024.371,00$       
4 11607 740.1 740-13 Captafaros u 720,00 17.625$      12.690.000,00$      10.786.500,00$       -$      - -$      612,00 10.786.500,00$      

Subtotal 398.408.120,00$       251.084.032,50$       -$       143.449.369,00$       251.084.032,50$       

OBRAS VARIAS

5 11606 810.1 810-13 Protección de taludes con bloques de césped m² 16000,00 18.835$      301.360.000,00$      13.561.200,00$       -$      - -$      720,00 13.561.200,00$      

Subtotal 301.360.000,00$       13.561.200,00$       -$       -$       13.561.200,00$       

TRANSPORTES

3 11608 900.2 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales
y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de
cien metros (100 m)

m3-km 573022,00 1.175$      673.300.850,00$      218.244.970,00$      -$      15.892,00 18.673.100,00$      185.740,40 218.244.970,00$      

3 11608 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien
metros (100m)

m3-km 476280,00 1.175$      559.629.000,00$      80.368.942,50$       -$      47.986,90 56.384.607,50$      68.399,10 80.368.942,50$      

Subtotal 1.232.929.850,00$       298.613.912,50$       -$       75.057.707,50$       298.613.912,50$       

ÍTEMS NO PREVISTOS

5 34207 NP1_OE-001 NP1_OE-001 Traslado de redes eléctricas de ENEL COLOMBIA que interfieren en las obras del
Viaducto del Km58

gl 257.920.958,00$       -$       257.920.958,00$      -$      1,00 257.920.958,00$      1,00 257.920.958,00$      

5 14102 NP2_OE-013 621.1.4P -OE -013 Excavación confinada para Monocaisson D=5m (Incluye excavación y retiro en
material comun y roca, incluye anillos en concreto de 21 MPa)

m3 1.203.708,00$       -$       1.321.310.271,60$      -$      1.097,70 1.321.310.271,60$      1.097,70 1.321.310.271,60$      

5 14102 NP3_OE-017 621.22
Campana de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de
diámetro 2,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro, no incluye
acero de refuerzo

m3 2.148.195,00$       -$       147.795.816,00$      -$      68,80 147.795.816,00$      68,80 147.795.816,00$      

6 14104 NP4_OE-018 630.1.2P - OE-018 Concreto f´c= 42 Mpa - Pilas sección hueca y doble pared m3 2.052.473,00$       -$       1.364.894.545,00$      -$      665,00 1.364.894.545,00$      665,00 1.364.894.545,00$      

5 11709 NP5_OE-021 NP5_OE-021 Concreto Clase D - Concreto Lanzado de F'c = 21 Mpa para Estabilización de
Taludes e=10 cm 

m3 1.392.071,00$       -$       261.291.726,70$      -$      108,50 151.039.703,50$      187,70 261.291.726,70$      

5 11709 NP6_OE-024 621.1.4P -OE -024
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de
diámetro 1,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material y
no incluye acero de refuerzo)

m 2.699.485,00$       -$       891.909.844,00$      -$      330,40 891.909.844,00$      330,40 891.909.844,00$      

4 11109 NP7_OE-028 812.22 Malla Electrosoldada de Acero 150 x 150 x 6 mm en Taludes Kg 10.865,00$       -$       65.960.328,50$       -$      4.229,10 45.949.171,50$      6.070,90 65.960.328,50$      

5 11709 NP8_OE-052 621.1.4P -OE -052
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de
diámetro 1,2 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no
incluye acero de refuerzo)

m 1.966.970,00$       -$       516.723.019,00$      -$      252,60 496.856.622,00$      262,70 516.723.019,00$      

5 11709 NP9_OE-053 621.1.4P -OE -053
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de
diámetro 1,8 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material,
no incluye acero de refuerzo)

m 3.403.817,00$       -$       595.667.975,00$      -$      141,10 480.278.578,70$      175,00 595.667.975,00$      

6 14104 NP10_OE-019 630.3.1P Concreto clase  35 MPA para Dados y Zapatas. m3 1.267.354,00$       -$       1.463.033.457,60$      -$      1.154,40 1.463.033.457,60$      1.154,40 1.463.033.457,60$      

5 11601 NP11_OE-062 NP11_OE-062
Desmontaje, reubicación temporal y definitiva de la línea de conducción de 6" de
diametro del acueducto de la Vereda Buena Vista Sector Patio Bonito (Incluye
Excavaciones, rellenos y atraque con tubéria)

m 603.802,00$       -$       21.736.872,00$       -$      36,00 21.736.872,00$      36,00 21.736.872,00$      

5 11604 NP12_OE-029 663-22 Tuberia PVC perforada diametro 6". m 62.203,00$       -$       32.843.184,00$       -$      136,50 8.490.709,50$      528,00 32.843.184,00$      
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31.1 324,00
32.1 212,00

29.1 0,00
30.1 2383,10

27.1 1348,00
28.1 1553,00

25.1 0,00

26.1 213,20

24.1 0,00 +
24.2 0,00

23.1 1509,30
23.2 2926,10

22.1 0,00
22.2 0,00

21.1 0,00
21.2 0,00

20.1 9710,80
20.2 0,00

19.1 6432,40
19.2 6274,20

18.1 662,90

16.1 68,40 +
17.1 682,00

14.1 1234,30
15.1 2290,90

12.1 11399,00
13.1 27354,00

11.1 212,00

9.1 1,00
10.1 2722,00

8.1 3370,00

6.1 2160,00

7.1 2160,00

4.1 7948,00
5.1 23893,00

2.1 1853,00
3.1 8150,00

CANTIDAD + / -

1.1 0,90

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA   No.33  de fecha 

Jul/2024

PÁGINA

30-ago-24

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

119.033.683.910,00$        
(Según contrato principal) 46.800.000.000$        

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO META 18 POR CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 4-nov-21

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN
LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

(Indique día/mes/año)

165.833.683.910,00$       

No. DE 
ORDEN

GRUPO DE 
AJUSTE 

ÍTEM DE PAGO
ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS  
Modificatorio al contrato No.17
de fecha 23 de agosto de 2024

PRESENTES CONDICIONES ACTUALIZADAS



2 de 2

FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1646 DE 2021 PLAZO INICIAL: 8,93 PLAZO ACUMULADO: 37,6
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5-dic-24
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

PÁGINA

30-ago-24

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

119.033.683.910,00$        
(Según contrato principal) 46.800.000.000$        

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO META 18 POR CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 4-nov-21

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN
LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

(Indique día/mes/año)

165.833.683.910,00$       

5 11709 NP13_OE-032 233-22 Geomalla para refuerzos granulares m2 28.505,00$       -$       -$       -$      - -$      - -$      
5 11709 NP14_OE-034 232-22 Geotextil NT 4000 o similar m2 13.898,00$       -$       102.283.720,80$      -$      1.368,90 19.024.972,20$      7.359,60 102.283.720,80$      

5 11709 NP15_OE-035 233-22 Geomalla Uniaxial RTU  58 kN/m m2 15.429,00$       -$       -$       -$      - -$      - -$      
5 11709 NP16_OE-036 233-22 Geomalla Uniaxial RTU  114 kN/m m2 30.594,00$       -$       -$       -$      - -$      - -$      

4 11109 NP17_OE-057 NP17_OE-057 Anclaje 10 toneladas (2 torones) m 455.534,00$       -$       240.521.952,00$      -$      396,00 180.391.464,00$      528,00 240.521.952,00$      
4 11109 NP18_OE-058 NP18_OE-058 Anclaje 20 toneladas (3 torones) m 501.756,00$       -$       -$       -$      - -$      - -$      
4 11109 NP19_OE-059 NP19_OE-059 Anclaje 30 toneladas (3 torones) m 570.129,00$       -$       1.334.101.860,00$      -$      540,00 307.869.660,00$      2.340,00 1.334.101.860,00$      

4 14109 NP20_OE-044 NP20_OE-044 Diseño, fabricación (incluye prototipos), ensayos y transporte internacional a puerto 
en Colombia de aisladores sísmicos tipo pendular

und 728.279.827,00$       -$       5.826.238.616,00$      -$      8,00 5.826.238.616,00$      8,00 5.826.238.616,00$      

4 14109 NP21_OE-023 NP21_OE-023 Anclaje para mono-caissons barra D=50mm Perforación D=4,5" m 816.990,00$       -$       350.978.904,00$      -$      429,60 350.978.904,00$      429,60 350.978.904,00$      

4 11601 NP22-OE-006 NP22_OE-044
Desmontaje y traslado de acueducto Vereda San Roque en tubería de Polietileno
de altadensidad PE-100 (incluye apiques, excavación, llenos, suministro e
instalación de accesorios)

m 109.522,00$       -$       60.664.235,80$       -$      516,30 56.546.208,60$      553,90 60.664.235,80$      

4 11109 NP23_OE-022 NP17_OE-057 Anclaje 50 toneladas (5 torones) m 651.332,00$       -$       364.745.920,00$      -$      60,00 39.079.920,00$      560,00 364.745.920,00$      

4 14109 NP24_OE-077 NP24_OE-077 Nacionalización, agenciamiento aduanero,transporte nacional a obra e
instalaciónde aisladores sísmicostipo pendular.

m3 266.301.030,00$       -$       2.130.408.240,00$      -$      - -$      8,00 2.130.408.240,00$      

6 14103 NP25_OE-014 630,22 NP25_OE-014 Concreto f´c= 49 MPA, para viga cajon voladizos de puentes m3 2.548.952,00$       -$       28.019.609.755,20$      -$      9.540,70 24.318.786.346,40$       10.992,60 28.019.609.755,20$      
1 11701 NP26_OE-113 NP26_OE-113 Concreto f´c=60 Mpa - para meseta de aisladores m3 2.127.600,00$       -$       645.513.840,00$      -$      299,50 637.216.200,00$      303,40 645.513.840,00$      
4 14109 NP27_OE-025 NP27_OE-025 Conectores Mecánicos #10 und 75.902,00$       -$       150.665.470,00$      -$      1.985,00 150.665.470,00$      1.985,00 150.665.470,00$      
1 11701 NP28_OE-007 NP28_OE-007 Excavadora sobre oruga, potencia 116 kw, balde de 1.17 m3 hr 287.587,00$       -$       3.163.457,00$       -$      11,00 3.163.457,00$      11,00 3.163.457,00$       
1 11701 NP29_OE-009 NP29_OE-009 Retrocargador, potencia 84 kw, pala  de 1 m3 hr 213.806,00$       -$       19.028.734,00$       -$      89,00 19.028.734,00$      89,00 19.028.734,00$      
1 11701 NP30_OE-010 NP30_OE-010 Minicargador sobre llanta, potencia 22 KN hr 132.834,00$       -$       3.188.016,00$       -$      24,00 3.188.016,00$      24,00 3.188.016,00$       
1 11701 NP31_OE-098 NP31_OE-098 Bulldozer, rendimiento motor de 161 KW, longitud de placa frontal 3,312m hr 278.377,00$       -$       5.845.917,00$       -$      21,00 5.845.917,00$      21,00 5.845.917,00$       
1 11701 NP32_OE-099 NP32_OE-099 Motoniveladora, potencia 193 HP hr 247.000,00$       -$       1.729.000,00$       -$      7,00 1.729.000,00$      7,00 1.729.000,00$       
1 11701 NP33_OE-100 NP33_OE-100 Vibrocompactador doble rodillo 9930 KG hr 170.170,00$       -$       2.722.720,00$       -$      16,00 2.722.720,00$      16,00 2.722.720,00$       

5 11604 NP34_OE-160 671-22 NP34_OE-160 Cuneta de concreto de 28 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la
superficie de apoyo 

m3 690.743,00$       -$       167.367.028,90$      -$      14,60 10.084.847,80$      242,30 167.367.028,90$      

5 11604 NP35_OE-144 671-22 NP35_OE-144 Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacionde la
superficie de apoyo 

m3 584.622,00$       -$       117.859.795,20$      -$      68,90 40.280.455,80$      201,60 117.859.795,20$      

5 11604 NP36_OE-117 232-22 NP36_OE-117 Suministro e instalación de Manto (Biomanto TR-50) con ganchos de anclajepara
su fijación en la estabilización de taludes

m2 45.938,00$       -$       121.542.760,40$      -$      - -$      2.645,80 121.542.760,40$      

5 11604 NP37_OE-069 NP37_OE-069 Suministro e instalación de Bolsacreto para protección de Pilas und 1.954.862,00$       -$       7.350.281.120,00$      -$      214,00 418.340.468,00$      3.760,00 7.350.281.120,00$      

5 11604 NP38_OE-141 NP38_OE-141 Enrocado para protección antisocavación con piedra > 1m (incluye matriz en
concreto)

m3 586.001,00$       -$       2.113.354.006,40$      -$      573,90 336.305.973,90$      3.606,40 2.113.354.006,40$      

5 11604 NP39_OE-048 NP39_OE-048 Nucleo para relleno de trasdos Bolsacretos m3 89.366,00$       -$       1.862.914.699,40$      -$      54,70 4.888.320,20$      20.845,90 1.862.914.699,40$      
5 14101 NP40_OE-162 NP40_OE-162 Excavaciones para protección de pilas con presencia de agua m3 44.347,00$       -$       1.093.911.883,70$      -$      9.748,30 432.307.860,10$      24.667,10 1.093.911.883,70$      

Subtotal -$       59.029.729.649,20$       -$       39.815.900.080,40$       59.029.729.649,20$       

110,03$      1,04$      111,07$      

* 86.032.624.024,00$      124.536.541.932,00$      -$       86.054.332.327,20$       124.536.541.932,00$       

12.682.755.192,00$      17.891.399.331,11$      6.325.670.504,01$      17.891.399.331,11$      

3.000.000.000,00$      3.000.000.000,00$      -$      -$      3.000.000.000,00$      

101.715.379.216,00$       145.427.941.263,11$      -$      92.380.002.831,21$       145.427.941.263,11$       

743.304.694,00$      1.062.742.646,89$      -$      771.107.382,15$      1.062.742.646,89$      

102.458.683.910,00$       146.490.683.910,00$      -$      93.151.110.213,36$       146.490.683.910,00$       

900.000.000,00$      3.100.000.000,00$      2.710.090.571,37$      3.100.000.000,00$      

171.000.000,00$      589.000.000,00$      -$      514.917.208,56$      589.000.000,00$      

* 1.071.000.000,00$      3.689.000.000,00$      -$      3.225.007.779,93$      3.689.000.000,00$      

* 15.000.000.000,00$      15.000.000.000,00$      -$      5.033.276.362,22$      15.000.000.000,00$      

* 504.000.000,00$      504.000.000,00$      -$      -$      504.000.000,00$      

-$      150.000.000,00$      -$      -$      150.000.000,00$      

* 119.033.683.910,00$       165.833.683.910,00$      -$      101.409.394.355,51$       165.833.683.910,00$       

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

,

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma: Firma:

Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS Nombre: DANIEL REBOLLEDO DELGADO Nombre: Nombre: VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Titular Gerencia: Jefe de Unidad Ejecutora
Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 76202-73540 VLL
Cédula de Extranjería No.: 401.968 Matrícula Profesional No.: 25205-00455 CND

Revisión:

Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Firma
Matrícula Profesional No.: 25202-25038 CND (Suscribe según su competencia)

Director Territorial (E ) Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Firma

Matrícula Profesional No.: 25202-25038 CND (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: CARLOS ALBERTO VARGAS AMEZQUITA Firma

Matrícula Profesional No.: 25202-151946 CND (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Supervisor del Contrato de Interventoría ( E )

Ajuste al peso

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye Modificación de Licencia Ambiental o PAGA e IVA19%) (J)

 VALOR PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

VALOR TOTAL

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se
debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Las modificaciones en las cantidades de obra obedecen a necesidades técnicas identificadas durante la ejecución del proyecto, detalladas a continuación:

correcta rehabilitación del tramo afectado.

- Ítem 610.3 - Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG: Durante las excavaciones de las obras de drenaje y contención complementarias del puente, se encontraron condiciones de terreno que requieren la ejecución de rellenos estructurales con material granular tipo SBG. Aunque inicialmente se contemplaba el uso de material de afirmado, las condiciones reales de la obra demandan la adición de mayores
cantidades al ítem correspondiente para garantizar la estabilidad de las estructuras.

Para compensar estas adiciones, el balance de cantidades se realizará restando cantidades del ítem 641.1 - Acero de preesfuerzo, en el cual se cuenta con una reserva de obra básica pendiente de ejecución.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS . (G)

VALOR IVA -REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS (H)

PANEL DE AMIGABLE COMPONEDOR (IVA Incluido) (H)

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) PARA IVA 19% (A)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  (B)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÒN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS ( C)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) ( E)

VALOR SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

86.1 1.985,00 

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS 
REQUERIDAS  (I=G+H)

99.1 24.667,10 

95.1

96.1

97.1

98.1

2.645,80 

3.760,00 

3.606,40 

20.845,90 

84.1 10992,6

85.1 303,4

82.1 560

83.1 8

80.1 429,6

81.1 553,9

78.1 2340

79.1 8

76.1 528

77.1 0

74.1 0
75.1 0

72.1 0

73.1 7359,6

93.1

94.1

11,00 
89,00 

24,00 

21,00 
7,00 

16,00 

242,30 

201,60 

87.1
88.1

89.1

90.1
91.1

92.1
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FECHA 31 8 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 34 12.470.422.847,09$    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

ICCP ICOCIV

1.1 1 11601 200-13 Ha 2 1.116.737$     2.233.474,00$     0,90 1.005.063,30$    - -$     - 

2.1 1 11601 201-13 m3 4100 88.558$     363.087.800,00$     1.853,00 164.097.974,00$    2,00 177.116,00$    1.828,00 

3.1 1 11601 210-13 m3 2904 49.874$     144.834.096,00$     8.150,00 406.473.100,00$    - -$     7.755,00 

4.1 1 11601 210-13 m3 12874 8.514$     109.609.236,00$     7.948,00 67.669.272,00$    - -$     5.395,00 

5.1 1 11601 211-13 m3 50400 7.798$     393.019.200,00$     23.893,00 186.317.614,00$    63,00 491.274,00$    20.625,00 

6.1 1 11601 220.1P m3 33034 20.280$     669.929.520,00$     2.160,00 43.804.800,00$    - -$     - 

7.1 1 11601 220-13 m3 33034 10.495$     346.691.830,00$     2.160,00 22.669.200,00$    - -$     - 

2.029.405.156,00$     892.037.023,30$    668.390,00$    

8.1 2 11602 320-13 Subbase Granular clase A m3 2240 120.223$     269.299.520,00$     3.370,00 405.151.510,00$    369,60 44.434.420,80$    1.789,80 

9.1 2 11602 320-13 Sub‐base  granular  para bacheo clase A m3 2100 136.030$     285.663.000,00$     1,00 136.030,00$    - -$     1,00 

10.1 2 11602 330-13 Base granular clase A m3 2240 127.778$     286.222.720,00$     2.722,00 347.811.716,00$    184,80 23.613.374,40$    1.220,10 

11.1 2 11602 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 1400 140.086$     196.120.400,00$     212,00 29.698.232,00$    - -$     1,00 

1.037.305.640$     782.797.488,00$    68.047.795,20$    

12.1 7 11603 420-13 m2 25800 2.334$     60.217.200,00$     11.399,00 26.605.266,00$    1.179,00 2.751.786,00$    6.480,30 

13.1 7 11603 421-13 m2 25800 1.849$     47.704.200,00$     27.354,00 50.577.546,00$    860,00 1.590.140,00$    8.318,90 

14.1 7 11603 450.1P m3 799 689.661$     551.039.139,00$     1.234,30 851.248.572,30$    - -$     428,80 

15.1 7 11603 450.2P m3 1498 692.261$     1.037.006.978,00$     2.290,90 1.585.900.724,90$    130,50 90.340.060,50$    514,40 

16.1 7 11603 450.9P m3 1050 715.070$     750.823.500,00$     125,50 89.741.285,00$    57,10 40.830.497,00$    125,50 

17.1 5 11601 460.1P m3 630 55.907$     35.221.410,00$     682,00 38.128.574,00$    - -$     - 

18.1 5 11601 465-13 m3 840 60.671$     50.963.640,00$     662,90 40.218.805,90$    42,50 2.578.517,50$    522,20 

2.532.976.067$     2.682.420.774,10$    138.091.001,00$    

19.1 5 14101 600-13 m3 4448 29.612$     131.714.176,00$     6.432,40 190.476.228,80$    - -$     3.833,80 

19.2 5 11601 600-13 m3 29.612$     -$     6.274,20 185.791.610,40$    45,30 1.341.423,60$    4.581,50 

20.1 5 14101 600-13 m3 7413 65.239$     483.616.707,00$     9.710,80 633.522.881,20$    - -$     2.820,60 

20.2 5 11601 600-13 m3 65.239$     -$     - -$    - -$     - 

21.1 5 14101 600-13 m3 2965 134.190$     397.873.350,00$     - -$    - -$     - 

21.2 5 11601 600-13 m3 134.190$     -$     - -$    - -$     - 

22.1 5 14101 610-13 m3 1334 33.421$     44.583.614,00$     - -$    - -$     - 

22.2 5 11601 610-13 m3 33.421$     -$     - -$    - -$     - 

23.1 5 14101 610-13 m3 6607 92.812$     613.208.884,00$     1.509,30 140.081.151,60$    - -$     1.064,40 

23.2 5 11601 610-13 m3 92.812$     -$     2.926,10 271.577.193,20$    285,50 26.497.826,00$    1.735,30 

24.1 5 14101 610-13 m3 445 133.372$     59.350.540,00$     223,90 29.861.990,80$    223,90 29.861.990,80$    223,90 

24.2 5 11601 610-13 m3 133.372$     -$     - -$    - -$     - 

25.1 5 14102 621.1.P. m 144 1.967.723$     283.352.112,00$     - -$    - -$     - 

26.1 5 14102 621.1.4P m 854 5.026.348$     4.292.501.192,00$     213,20 1.071.617.393,60$    - -$     213,20 

27.1 4 14109 623-13 m 1980 367.258$     727.170.840,00$     1.348,00 495.063.784,00$    - -$     876,50 

28.1 6 14104 630.1.2P m3 1542 1.929.702$     2.975.600.484,00$     1.553,00 2.996.827.206,00$    - -$     1.553,00 

29.1 6 14103 630.1.P m3 9813 2.087.765$     20.487.237.945,00$     - -$    - -$     - 

30.1 6 14104 630.3.1P m3 2552 1.157.093$     2.952.901.336,00$     2.383,10 2.757.468.328,30$    207,80 240.443.925,40$    1.335,00 

31.1 5 11603 630-13 m3 8067 653.282$     5.270.025.894,00$     324,00 211.663.368,00$    35,80 23.387.495,60$    79,00 

32.1 5 11603 630-13 m3 1107 427.842$     473.621.094,00$     212,00 90.702.504,00$    3,40 1.454.662,80$    177,80 

33.1 4 14109 632.1P m 1872 506.304$     947.801.088,00$     726,30 367.728.595,20$    - -$     - 

34.1 5 14104 632-13 m 1480 198.944$     294.437.120,00$     1.752,60 348.669.254,40$    30,40 6.047.897,60$    163,00 

35.1 4 14109 640-13 kg 4073612 6.287$     25.610.798.644,00$     3.872.741,00 24.347.922.667,00$    325.491,50 2.046.365.060,50$    3.831.611,20 

35.2 4 11109 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 6.287$     432.950,30 2.721.958.536,10$    26.370,00 165.788.190,00$    425.299,60 

36.1 4 14109 641-13 Tf-m 4592125 2.393$     10.988.955.125,00$     9.650.032,239 23.092.527.147,93$    1.302.826,40 3.117.663.575,20$    6.720.896,30 

37.1 5 14166 642-13 u 32 757.666$     24.245.312,00$     6,00 4.545.996,00$    - -$     - 

38.1 5 14166 642-13 m 32 2.051.895$     65.660.640,00$     30,00 61.556.850,00$    - -$     - 

39.1 5 11604 661-13 m 150 540.910$     81.136.500,00$     93,70 50.683.267,00$    - -$     82,80 

40.1 5 11604 663.3P m 360 38.113$     13.720.680,00$     301,10 11.475.824,30$    - -$     75,00 

41.1 5 11604 670-13 m3 260 297.330$     77.305.800,00$     - -$    - -$     - 

42.1 5 11604 671-13 m3 576 462.924$     266.644.224,00$     82,30 38.098.645,20$    - -$     67,70 

43.1 7 11606 673-13 m2 8400 6.176$     51.878.400,00$     5.172,10 31.942.889,60$    - -$     889,90 

44.1 5 11604 673-13 m3 1980 98.534$     195.097.320,00$     1.325,80 130.636.377,20$    - -$     165,00 

45.1 5 11601 673-13 m3 600 138.568$     83.140.800,00$     - -$    - -$     - 

46.1 7 11604 673.3P m 195 137.670$     26.845.650,00$     660,00 90.862.200,00$    - -$     - 

47.1 5 11604 674-13 m 980 151.573$     148.541.540,00$     1.405,50 213.035.851,50$    75,00 11.367.975,00$    1.328,00 

48.1 5 11606 681-13 m3 1680 225.351$     378.589.680,00$     - -$    - -$     - 

49.1 7 11606 683-13 m2 2500 21.073$     52.682.500,00$     - -$    - -$     - 

78.500.239.191$     60.586.297.741,33$    5.670.220.022,50$    

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

50.1 7 11607 m 13320 1.435$     19.114.200,00$     108.123,90 155.157.796,50$    - -$     99.767,80 

51.1 7 11607 m2 4350 17.661$     76.825.350,00$     198,00 3.496.878,00$    - -$     16,00 

52.1 5 11607 u 1770 8.346$     14.772.420,00$     1.942,00 16.207.932,00$    - -$     - 

53.1 4 11607 u 45 395.763$     17.809.335,00$     41,00 16.226.283,00$    - -$     - 

54.1 4 11109 730-13 m 1100 230.532$     253.585.200,00$     196,00 45.184.272,00$    - -$     - 

55.1 4 11607 730-13 u 35 103.189$     3.611.615,00$     39,00 4.024.371,00$    - -$     - 

56.1 4 11607 740-13 u 720 17.625$     12.690.000,00$     612,00 10.786.500,00$    - -$     - 

398.408.120$     251.084.032,50$    -$     

4-nov-21

-$     

143.449.369,00$     

49.966.419.483,10$     

160.833.750,00$     

386.772.870,00$     

-$     

136.030,00$     

371.353.179,20$     

356.099.058,40$     

15.381.646,10$     

15.125.020,20$     

-$     

-$     

155.901.937,80$     

-$     

1.544.719.155,00$     

-$     

295.726.636,80$     

-$     

2.673.858.585,20$     

-$     

-$     

51.609.278,00$     

29.861.990,80$     

143.166.793,00$     

-$     

161.056.663,60$     

-$     

31.339.954,80$     

-$     

-$     

201.288.944,00$     

-$     

32.427.872,00$     

5.496.022,40$     

44.787.348,00$     

-$     

-$     

135.667.378,00$     

-$     

-$     

1.071.617.393,60$     

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

Excavación en roca de la explanación y canales

GRUPO DE AJUSTE

Subtotal 

Manual de Señalización Vial 2015

Anclaje tipo pasivos D=1 pulgada 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Material granular drenante

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Concreto clase  42 MPA, para viga cajón voladizos de puentes 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Material aluvial - crudo de rio y/o material de cantera tipo seleccionado (compacto) (No incluye transporte)

Subtotal 

Acero de Preesfuerzo

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

CONDICIONES ACTUALIZADAS  

Modificatorio al contrato No. 18

de fecha 30 de Agosto de 2024

Remoción de Derrumbes

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las 

capas asfálticas y de las subyacentes.

PRESENTE ACTA 

282.576,00$     

16.258.110,00$     

165.833.683.910$    

184.013.123,40$     

89.741.285,00$     

803.756.042,70$     

140.086,00$     

755.423.674,00$     

ACUMULADO

45.933.030,00$     

31.682.396,20$     

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo 

Disipadores de energía  y sedimentadores en gaviones  de alambre  de acero entrelazado clase 2: 

recubrimiento de aleación  Zn‐5A1‐MM

Baranda Metálica

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Material de cobertura tipo SBG

Geodren

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

Geomalla de Fachada Tipo UX100 o similar para Muros de tierra estabilizada Mecánicamente con 

Geosinteticos.

VALOR BÁSICO ACTA: ago-24

-$     

215.175.125,40$     

16.083.104.845,90$     

VALOR

113.526.485,60$     

-$     

-$     

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE

LAS REGIONES"

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE, RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO 119.033.683.910$                      

(Indique número y año)

META 

37,6 MESES

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

1646 DE 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN

(Según contrato principal)(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBJETO:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

8.93 MESES

1

MEPI-MN1-IN-4-FR-1CÓDIGO

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

161.884.024,00$     

5-dic-24

46.800.000.000$     

(Indique día/mes/año)

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Subtotal 

Sección final

Geotextil Tipo II no tejido

Concreto clase 14 MPA

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Terraplenes 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Subtotal 

OBRA EJECUTADA

Baranda de concreto clase 28 Mpa

Excavaciones varias en roca en seco

Concreto clase  28 MPA   para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas

Concreto clase 21 MPA

2.858.475,00$     

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 

pavimentos

Defensa metálica 

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

Captafaros

2.996.827.206,00$     

-$     

Apoyo elastomerico de D60 30X30X3 cms

76.070.307,60$     

-$     

24.089.339.614,40$     

PAVIMENTOS ASFALTICOS

Excavaciones varias en roca bajo agua

Excavaciones varias sin clasificar

98.789.092,80$     

321.901.637,00$     

Excavaciones varias en roca en seco

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

-$     

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 2,5 m, incluye 

excavación en roca, bajo agua, y no incluye acero de refuerzo) 

Fresado de pavimento asfaltico

No. DE ORDEN 

EXPLANACIONES

Demolición de Estructuras 

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ESPECIFICACIÓN

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Subtotal 

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Concreto clase  35 MPA, para   pilas de puentes 

Relleno para estructuras con recebo

Rellenos para Estructuras con suelo

Rellenos para Estructuras con suelo

Excavaciones varias en roca bajo agua

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,0 m (incluye excavaciones, y no incluye acero de 

refuerzo)

Excavaciones varias sin clasificar

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Relleno para estructuras con recebo

Sello para juntas para puentes (JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICAS REFORZADAS TIPO RHT-

52 PARA APERTURA DE 50MM Y MOVIMIENTO DE +/- 26M)
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FECHA 31 8 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 34 12.470.422.847,09$    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

4-nov-21

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

GRUPO DE AJUSTE

CONDICIONES ACTUALIZADAS  

Modificatorio al contrato No. 18

de fecha 30 de Agosto de 2024 PRESENTE ACTA 

165.833.683.910$    

ACUMULADO

VALOR BÁSICO ACTA: ago-24

VALOR

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE

LAS REGIONES"

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE, RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO 119.033.683.910$                      

(Indique número y año)

META 

37,6 MESES

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

1646 DE 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN

(Según contrato principal)(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBJETO:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

8.93 MESES

1

MEPI-MN1-IN-4-FR-1CÓDIGO

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

5-dic-24

46.800.000.000$     

(Indique día/mes/año)

OBRA EJECUTADA

No. DE ORDEN 

EXPLANACIONES

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ESPECIFICACIÓN

57.1 5 11606 810-13 m² 16000 18.835$     301.360.000,00$     720,00 13.561.200,00$    - -$     - 

301.360.000$     13.561.200,00$    -$     

58.1 3 11608 900-13 m3-km 573022 1.175$     673.300.850,00$     185.740,40 218.244.970,00$    - -$     15.892,00 

59.1 3 11608 900-13 m3-km 476280 1.175$     559.629.000,00$     68.399,10 80.368.942,50$    817,30 960.327,50$    48.804,20 

1.232.929.850$     298.613.912,50$    960.327,50$    

60.1 5 34207 NP1_OE-001 NP1_OE-001 gl 257.920.958$     1,00 257.920.958,00$    - -$     1,00 

61.1 5 14102 NP2_OE-013 621.1.4P -OE -013 m3 1.203.708$     1.097,70 1.321.310.271,60$    - -$     1.097,70 

62.1 5 14102 NP3_OE-017 m3 2.148.195$     68,80 147.795.816,00$    - -$     68,80 

63.1 6 14104 NP4_OE-018 630.1.2P - OE-018 m3 2.052.473$     665,00 1.364.894.545,00$    - -$     665,00 

64.1 5 11709 NP5_OE-021 NP5_OE-021 m3 1.392.071$     187,70 261.291.726,70$    - -$     108,50 

65.1 5 11709 NP6_OE-024 621.1.4P -OE -024 m 2.699.485$     330,40 891.909.844,00$    - -$     330,40 

66.1 4 11109 NP7_OE-028 Kg 10.865$     6.070,90 65.960.328,50$    30,60 332.469,00$    4.259,70 

67.1 5 11709 NP8_OE-052 621.1.4P -OE -052 m 1.966.970$     262,70 516.723.019,00$    - -$     252,60 

68.1 5 11709 NP9_OE-053 621.1.4P -OE -053 m 3.403.817$     175,00 595.667.975,00$    22,00 74.883.974,00$    163,10 

69.1 6 14104 NP10_OE-019 630.3.1P m3 1.267.354$     1.154,40 1.463.033.457,60$    - -$     1.154,40 

70.1 5 11601 NP11_OE-062 m 603.802$     36,00 21.736.872,00$    - -$     36,00 

71.1 5 11604 663-22 NP12_OE-029 m 62.203$     528,00 32.843.184,00$    - -$     136,50 

72.1 5 11709 233-22 NP13_OE-032 m2 28.505$     - -$    - -$     - 

73.1 5 11709 232-22 NP14_OE-034 m2 13.898$     7.359,60 102.283.720,80$    1.865,20 25.922.549,60$    3.234,10 

74.1 5 11709 233-22 NP15_OE-035 m2 15.429$     - -$    - -$     - 

75.1 5 11709 233-22 NP16_OE-036 m2 30.594$     - -$    - -$     - 

76.1 4 11109 NP17_OE-057 m 455.534$     528,00 240.521.952,00$    - -$     396,00 

77.1 4 11109 NP18_OE-058 m 501.756$     - -$    - -$     - 

78.1 4 11109 NP19_OE-059 m 570.129$     2.340,00 1.334.101.860,00$    - -$     540,00 

79.1 4 14109 NP20_OE-044 und 728.279.827$     8,00 5.826.238.616,00$    - -$     8,00 

80.1 4 14109 NP21_OE-023 m 816.990$     429,60 350.978.904,00$    - -$     429,60 

81.1 4 11601 NP22_OE-044 m 109.522$     553,90 60.664.235,80$    - -$     516,30 

82.1 4 11109 NP23_OE-022 m 651.332$     560,00 364.745.920,00$    - -$     60,00 

83.1 4 14109 NP24_OE-077 m3 266.301.030,00$  8,00 2.130.408.240,00$    - -$     - 

84.1 6 14103 630,22 NP25_OE-014 m3 2.548.952,00$      10.992,60 28.019.609.755,20$    1.217,30 3.102.839.269,60$    10.758,00 

85.1 6 14103 NP26_OE-113 m3 2.127.600,00$      303,40 645.513.840,00$    - -$     299,50 

86.1 4 14109 NP27_OE-025 und 75.902,00$     1.985,00 150.665.470,00$    - -$     1.985,00 

87.1 1 11701 NP28_OE-007 hr 287.587,00$     11,00 3.163.457,00$    - -$     11,00 

88.1 1 11701 NP29_OE-009 hr 213.806,00$     89,00 19.028.734,00$    - -$     89,00 

89.1 1 11701 NP30_OE-010 hr 132.834,00$     24,00 3.188.016,00$    - -$     24,00 

90.1 1 11701 NP31_OE-098 hr 278.377,00$     21,00 5.845.917,00$    - -$     21,00 

91.1 1 11701 NP32_OE-099 hr 247.000,00$     7,00 1.729.000,00$    - -$     7,00 

92.1 1 11701 NP33_OE-100 hr 170.170,00$     16,00 2.722.720,00$    - -$     16,00 

93.1 5 11604 671-22 NP34_OE-160 m3 690.743,00$     242,30 167.367.028,90$    - -$     14,60 

94.1 5 11604 671-22 NP35_OE-144 m3 584.622,00$     201,60 117.859.795,20$    2,90 1.695.403,80$    71,80 

95.1 5 11604 232-22 NP36_OE-117 m2 45.938,00$     2.645,80 121.542.760,40$    686,00 31.513.468,00$    686,00 

96.1 5 11604 NP37_OE-069 und 1.954.862,00$      3.760,00 7.350.281.120,00$    636,00 1.243.292.232,00$    850,00 

97.1 5 11604 NP38_OE-141 m3 586.001,00$     3.606,40 2.113.354.006,40$    1.514,80 887.674.314,80$    2.088,70 

98.1 5 11604 NP39_OE-048 m3 89.366,00$     20.845,90 1.862.914.699,40$    366,90 32.788.385,40$    421,60 

99.1 5 14101 NP40_OE-162 m3 44.347,00$     24.667,10 1.093.911.883,70$    7.953,10 352.696.125,70$    17.701,40 

-$     59.029.729.649,20$    5.753.638.192$    

111,070$    

86.032.624.024,00$     124.536.541.932,00$    11.631.625.728,10$    

* 12.682.755.192,00$     17.891.399.331,11$    -$     

* 3.000.000.000,00$     3.000.000.000,00$    -$     

* 101.715.379.216,00$     145.427.941.263,11$    11.631.625.728,10$    

* 743.304.694,00$     1.062.742.646,89$    85.000.341,86$    

* 102.458.683.910,00$     146.490.683.910,00$    11.716.626.069,96$    

900.000.000,00$     3.100.000.000,00$    13.792.500,00$    

171.000.000,00$     589.000.000,00$    2.620.575,00$    

1.071.000.000,00$     3.689.000.000,00$    16.413.075,00$    

15.000.000.000,00$     15.000.000.000,00$    831.228.661,91$    

* 504.000.000,00$     504.000.000,00$    -$     

150.000.000,00$    -$     

* 119.033.683.910,00$     165.833.683.910,00$    12.564.267.806,87$    

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

-$     

-$     

257.920.958,00$     

891.909.844,00$     

-$     

57.344.935,00$     

45.569.538.272,30$     

46.281.640,50$     

3.163.457,00$     

307.869.660,00$     

-$     

5.864.505.024,13$     

31.513.468,00$     

637.216.200,00$     

5.826.238.616,00$     

350.978.904,00$     

104.771.713.536,98$     

3.241.420.854,93$     

-$     

760.084.977,67$     

180.391.464,00$     

8.490.709,50$     

1.463.033.457,60$     

18.673.100,00$     

555.162.552,70$     

-$     

TRANSPORTES

Subtotal 

76.018.035,00$     

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1,8 m, incluye 

excavación en roca, bajo agua,  incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo) 

Tuberia PVC perforada diametro 6". 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

Traslado de redes eléctricas de ENEL COLOMBIA que interfieren en las obras del Viaducto del Km58

1.321.310.271,60$     Excavación confinada para Monocaisson D=5m (Incluye excavación y retiro en material comun y roca, 

incluye anillos en concreto de 21 MPa)

1.364.894.545,00$     

147.795.816,00$     

ÍTEM NO PREVISTOS

Vibrocompactador doble rodillo 9930 KG

Anclaje 30 toneladas (3 torones)

Geomalla para refuerzos granulares

Geotextil NT 4000 o similar

Campana de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 2,5 m, incluye 

excavación en roca, bajo agua, incluye retiro, no incluye acero de refuerzo

Concreto Clase D - Concreto Lanzado de F'c = 21 Mpa  para Estabilización de Taludes e=10 cm

Concreto f´c= 42 Mpa - Pilas sección hueca y doble pared

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1,2 m, incluye 

excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo) 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1,5 m, incluye 

excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material y no incluye acero de refuerzo) 

Minicargador sobre llanta, potencia 22 KN

Cuneta de concreto de 28 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo 

Geomalla Uniaxial RTU  114 kN/m

Anclaje 20 toneladas (3 torones)

Anclaje para mono-caissons barra D=50mm Perforación D=4,5"

Excavadora sobre oruga, potencia 116 kw, balde de 1.17 m3

Conectores Mecánicos #10

Anclaje 50 toneladas (5 torones)

Bulldozer, rendimiento motor de 161 KW, longitud de placa frontal 3,312m

Motoniveladora, potencia 193 HP

Retrocargador, potencia 84 kw, pala  de 1 m3

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  (B)

Suministro e instalación de Manto (Biomanto TR-50) con ganchos de anclaje para su fijación en la 

estabilización de taludes

VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) ( E)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Subtotal 

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) PARA IVA 19% (A)

517.537.783,56$     

 VALOR PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

VALOR IVA -REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS (H)

2.723.883.071,37$     

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS  

(I=G+H)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÒN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS ( C)

VALOR TOTAL 113.877.639.416,04$     

Concreto f´c=60 Mpa - para meseta de aisladores

OBRAS VARIAS

Anclaje 10 toneladas (2 torones)

Diseño, fabricación (incluye prototipos), ensayos y transporte internacional a puerto en Colombia de 

aisladores sísmicos tipo pendular

Geomalla Uniaxial RTU  58 kN/m

Subtotal 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 

distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Protección de taludes con bloques de césped

150.665.470,00$     

-$     

27.421.625.616,00$     

21.736.872,00$     

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS . (G)

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye Modificación de Licencia Ambiental o PAGA e IVA19%) (J)

PANEL DE AMIGABLE COMPONEDOR (IVA Incluido) (H)

-$     

44.947.521,80$     

6.325.670.504,01$     

-$     

97.685.958.055,30$     

19.028.734,00$     

3.188.016,00$     

5.845.917,00$     

Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo 

-$     

VALOR SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

10.084.847,80$     

Concreto f´c= 49 MPA, para viga cajon voladizos de puentes 

2.722.720,00$     

1.661.632.700,00$     

1.223.980.288,70$     

37.676.705,60$     

785.003.985,80$     

Suministro e instalación de Bolsacreto para protección de Pilas

Enrocado para protección antisocavación con piedra > 1m (incluye matriz en concreto)

Nucleo para relleno de trasdos Bolsacretos

Excavaciones para protección de pilas con presencia de agua

Malla Electrosoldada de Acero 150 x 150 x 6 mm en Taludes (REVERS)

104.011.628.559,31$     

Desmontaje y traslado de acueducto Vereda San Roque en tubería de Polietileno de altadensidad PE-100 

(incluye apiques, excavación, llenos, suministro e instalación de accesorios) 56.546.208,60$     

496.856.622,00$     

151.039.703,50$     

1.729.000,00$     

41.975.859,60$     

39.079.920,00$     

Nacionalización, agenciamiento aduanero,transporte nacional a obra e instalaciónde aisladores 

sísmicostipo pendular.

Concreto clase  35 MPA para Dados y Zapatas.

Desmontaje, reubicación temporal y definitiva de la línea de conducción de 6" de diametro del acueducto 

de la Vereda Buena Vista Sector Patio Bonito (Incluye Excavaciones, rellenos y atraque con tubéria) 
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 34 12.470.422.847,09$    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

4-nov-21

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

GRUPO DE AJUSTE

CONDICIONES ACTUALIZADAS  

Modificatorio al contrato No. 18

de fecha 30 de Agosto de 2024 PRESENTE ACTA 

165.833.683.910$    

ACUMULADO

VALOR BÁSICO ACTA: ago-24

VALOR

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE

LAS REGIONES"

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE, RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO 119.033.683.910$                      

(Indique número y año)

META 

37,6 MESES

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

1646 DE 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN

(Según contrato principal)(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBJETO:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

8.93 MESES

1

MEPI-MN1-IN-4-FR-1CÓDIGO

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

5-dic-24

46.800.000.000$     

(Indique día/mes/año)

OBRA EJECUTADA

No. DE ORDEN 

EXPLANACIONES

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ESPECIFICACIÓN

AIU 30 %

Utilidad 5 %

%

48,014% 48,021% 37%
83,570%

32,118%

15,902%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $    11.716.626.069,96 755.423.674,00$    1 Preliminares y explanación 668.390,00$    

 $    - 371.353.179,20$    2 Afirmados, subbases y bases 68.047.795,20$    

 $    - 803.756.042,70$    3 Transporte y sobre acarreos 960.327,50$    

 $    16.413.075,00 49.966.419.483,10$    4 Acero corrugado 5.330.149.294,70$    

 $    831.228.661,91 143.449.369,00$    5 Estructuras hidráulicas y drenajes 2.753.004.242,20$    

 $    - -$    
6 Estructura, subestructura, superestructura, y 

andenes
3.343.283.195,00$    

 $    - 76.018.035,00$    7 Pavimentos asfalticos / concreto 135.512.483,50$    

 $    12.564.267.806,87 45.569.538.272,30$    

97.685.958.055,30$     (N) Ítems no sujetos a ajuste 838.797.118,99$    

############### TOTAL 12.470.422.847,09$  

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: ICOCIV

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
GRUPOS

VALOR PRESENTE 

ACTA 

11601. Preliminares y explanación (Vías 

interurbanas)
31.086.157,10$    

11602. Afirmados, subbases y bases (Vías 

interurbanas)
68.047.795,20$    

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:
VALOR EN LETRAS:

11603. Pavimentos asfalticos / concreto (Vías 

interurbanas)
160.354.641,90$    

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)
11604.Estructuras hidráulicas y drenajes (Vías 

interurbanas)
2.208.331.779,00$    

11605.Obras de urbanismo (Vías 

interurbanas)
-$     

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
11606.Obras geotécnicas y mitigación 

ambiental (Vías interurbanas)
-$     

11607.Señalización y control de transito (Vías 

interurbanas)
-$     

11608.Transporte y sobre acarreos (Vías 

interurbanas)
960.327,50$    

11701. Actividades preliminares y explanación -$     

11709. Estabilización de terreno (Vías 100.806.523,60$    

11109. Acero (Carreteras (excepto carreteras 166.120.659,00$    

11166. Neopreno (Carreteras (excepto -$     

14101.Preliminares y cimentación (Puentes) 382.558.116,50$    

14102.Subestructura y cimentación  (Puentes) -$     

NOTAS: 
14103. Estructura, subestructura, 

superestructura, y andenes  (Puentes)
3.102.839.269,60$    

14104. Estructura, subestructura, 246.491.823,00$    

14105. Drenajes  (Puentes) -$     

14109. Acero (Puentes y carreteras elevadas) 5.164.028.635,70$    

14166. Neopreno (Puentes y carreteras 

elevadas)
-$     

34204. Postes para alumbrado público 

(Consrtucción de redes eléctricas)
-$     

34207. Conductores - cables (Consrtucción de 

redes eléctricas)
-$     

11.631.625.728,10$  

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS Nombre: DANIEL REBOLLEDO DELGADO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Cédula de Extranjería No.: 401.968 Matrícula Profesional No.: 25205-00455 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7.401.902.235,60$     

2.540.723.481,20$     

371.353.179,20$     

76.018.035,00$     

35.428.316.179,60$     

921.019.037,90$     

50.126.256.565,60$     

8.546.205.831,81$     

257.920.958,00$     

2.139.916.244,00$     

3.247.481.269,70$     

-$     

1.162.113.192,40$     

371.353.179,20$     

791.101.518,00$     

-$     

5.496.022,40$     

28.058.841.816,00$     

899.753.232,10$     

VALOR ACUMULADO 

106.232.163.887,11$     

9.971.893.540,00$     

VALOR ACUMULADO 

97.685.958.055,30$     

-$     

3.311.887.411,00$     

-$     

-$     

76.018.035,00$     

46.822.229.087,30$     

143.449.369,00$     

1.211.194.678,40$     

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

OBSERVACIONES

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, 

Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

E

960.327,50$     

5.753.638.191,90$     

OA

SCT

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

 $    825.004.618,99 

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el 

contrato.

Dos mil sesenta y cuatro millones doscientos sesenta y siete mil ochocientos seis pesos con ochenta y siete centavos M/Cte.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el 

proyecto.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" 

Valor

P

5.670.220.022,50$     

-$     

T

 $    2.620.575,00 

-$     

OV

NP´S $    93.844.959,78 

VALOR PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $    12.470.422.847,09 

TOTAL

2.064.267.806,87$     

1.970.422.847,09$     

 $    -  

 $    6.224.042,92 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O 

INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS 

REQUERIDAS 

 $    -  

12.470.422.847,09$     

 $    11.631.625.728,10 

Valor Amortizado Acumulado

Valor Amortizado Presenta Acta

VALOR BÁSICO PRESENTE MES G.P.P.

Valor Anticipo Otorgado

10.500.000.000,00$     

11.631.625.728,10$       

668.390,00$     

IVA

PANEL DE AMIGABLE COMPONEDOR

 $    13.792.500,00 

VALOR PRESENTE ACTA 

 $    -  

 $    -  

68.047.795,20$     

 $    85.000.341,86 

79.634.690.310,00$     

53.263.105.683,00$     

Valor Saldo por Amortizar 26.371.584.627,00$     

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL

OBRA 

138.091.001,00$     

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

-$     

SB, B y A

35.677.844,00$     

Firmado digitalmente por 
Daniel REBOLLEDO DELGADO 
Fecha: 2024.09.18 21:09:13 
-05'00'
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ESP GRAL. ESP PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
CANTIDAD  TRAMO 1 

(VIADUCTO KM-58)

VALOR TRAMO 1 (VIADUCTO 

KM-58)

CANTIDAD TRAMO 2 (VÍA 

PIPIRAL-VILLAVICENCIO)

VALOR TRAMO 2 (VÍA PIPIRAL-

VILLAVICENCIO)

CANTIDAD MES T1 + T2 

TOTAL
VALOR MES T1 + T2 TOTAL 

EXPLANACIONES 892.037.023,30$    -$     668.390,00$     668.390,00$     

1.1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 0,90 1.116.737$     1.005.063,30$    - - - - - -$     

2.1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 1.853,00 88.558$     164.097.974,00$    - - 2,00 177.116,00 2,00 177.116,00$     

3.1 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y canales m3 8.150,00 49.874$     406.473.100,00$    - - - - - -$     

4.1 210.2.2 210-13 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 7.948,00 8.514$     67.669.272,00$    - - - - - -$     

5.1 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 23.893,00 7.798$     186.317.614,00$    - - 63,00 491.274,00 63,00 491.274,00$     

6.1 220.1P 220.1P Material aluvial - crudo de rio y/o material de cantera tipo seleccionado (compacto) (No incluye transporte) m3 2.160,00 20.280$     43.804.800,00$    - - - - - -$     

7.1 220.1 220-13 Terraplenes m3 2.160,00 10.495$     22.669.200,00$    - - - - - -$     

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 782.797.488,00$    -$     68.047.795,20$     68.047.795$     

8.1 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 3.370,00 120.223$     405.151.510,00$    - - 369,60 44.434.420,80 369,60 44.434.420,80$     

9.1 320.4 320-13 Sub‐base  granular  para bacheo clase A m3 1,00 136.030$     136.030,00$    - - - - - -$     

10.1 330.1 330-13 Base granular clase A m3 2.722,00  $    127.778  $    347.811.716,00 - - 184,80 23.613.374,40 184,80 23.613.374,40$     

11.1 330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 212,00 140.086$     29.698.232,00$    - - - - - -$     

PAVIMENTOS DE CONCRETO 2.682.420.774,10$    -$     138.091.001,00$     138.091.001$     

12.1 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 m2 11.399,00 2.334$     26.605.266,00$    - - 1.179,00 2.751.786,00 1.179,00 2.751.786,00$     

13.1 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 27.354,00 1.849$     50.577.546,00$    - - 860,00 1.590.140,00 860,00 1.590.140,00$     

14.1 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 m3 1.234,30 689.661$     851.248.572,30$    - - - - - -$     

15.1 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 2.290,90 692.261$     1.585.900.724,90$    - - 130,50 90.340.060,50 130,50 90.340.060,50$     

16.1 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 125,50 715.070$     89.741.285,00$    - - 57,10 40.830.497,00 57,10 40.830.497,00$     

17.1 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 682,00 55.907$     38.128.574,00$    - - - - - -$     

18.1 465.1 465-13
Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las 

subyacentes.
m3 662,90 60.671$     40.218.805,90$    - - 42,50 2.578.517,50 42,50 2.578.517,50$     

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 60.586.297.741,33$    5.308.211.414,90$     362.008.607,60$     5.670.220.022,50$     

19.1 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 6.432,40 29.612$     190.476.228,80$    - - - - - -$     

19.2 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 6.274,20 29.612$     185.791.610,40$    - 45,30 1.341.423,60 45,30 1.341.423,60$     

20.1 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 9.710,80 65.239$     633.522.881,20$    - - - - - -$     

20.2 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 - 65.239$     -$    - - - - -$     

21.1 600.2.2 600-13 Excavaciones varias en roca bajo agua m3 - 134.190$     -$    - - - - - -$     

21.2 600.2.2 600-13 Excavaciones varias en roca bajo agua m3 - 134.190$     -$    - - - - -$     

22.1 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 - 33.421$     -$    - - - - - -$     

22.2 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 - 33.421$     -$    - - - - -$     

23.1 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 1.509,30 92.812$     140.081.151,60$    - - - - - -$     

23.2 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 2.926,10 92.812$     271.577.193,20$    - 285,50 26.497.826,00 285,50 26.497.826,00$     

24.1 610.3 610-13 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 223,90 133.372$     29.861.990,80$    223,90 29.861.990,80 - - 223,90 29.861.990,80$     

24.2 610.3 610-13 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 - 133.372$     -$    - - - - -$     

25.1 621.1.P. 621.1.P. Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,0 m (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) m - 1.967.723$     -$    - - - - - -$     

26.1 621.1.4P 621.1.4P
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 2,5 m, incluye excavación en roca, bajo 

agua, y no incluye acero de refuerzo) 
m 213,20 5.026.348$     1.071.617.393,60$    - - - - - -$     

27.1 623.1.1 623-13 Anclaje tipo pasivos D=1 pulgada m 1.348,00 367.258$     495.063.784,00$    - - - - - -$     

28.1 630.1.2P 630.1.2P Concreto clase  35 MPA, para   pilas de puentes m3 1.553,00 1.929.702$     2.996.827.206,00$    - - - - - -$     

29.1 630.1.P 630.1.P Concreto clase  42 MPA, para viga cajón voladizos de puentes m3 - 2.087.765$     -$    - - - - - -$     

30.1 630.3.1P 630.3.1P Concreto clase  28 MPA   para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas m3 2.383,10 1.157.093$     2.757.468.328,30$    98,80 114.320.788,40 109,00 126.123.137,00 207,80 240.443.925,40$     
31.1 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 324,00 653.282$     211.663.368,00$    - - 35,80 23.387.495,60 35,80 23.387.495,60$     

32.1 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 212,00 427.842$     90.702.504,00$    - - 3,40 1.454.662,80 3,40 1.454.662,80$     

33.1 632.1P 632.1P Baranda Metálica m 726,30 506.304$     367.728.595,20$    - - - - - -$     

34.1 632.1 632-13 Baranda de concreto clase 28 Mpa m 1.752,60 198.944$     348.669.254,40$    - - 30,40 6.047.897,60 30,40 6.047.897,60$     

35.1 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 3.872.741,00 6.287$     24.347.922.667,00$    325.491,50 2.046.365.060,50 - - 325.491,50 2.046.365.060,50$     

35.2 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 432.950,30 6.287$     2.721.958.536,10$    - - 26.370,00 165.788.190,00 26.370,00 165.788.190,00$     

36.1 641.1 641-13 Acero de Preesfuerzo Tf-m 9.650.032,239 2.393$     23.092.527.147,93$    1.302.826,40 3.117.663.575,20 - - 1.302.826,40 3.117.663.575,20$     

37.1 642 642-13 Apoyo elastomerico de D60 30X30X3 cms u 6,00 757.666$     4.545.996,00$    - - - - - -$     

38.1 642 642-13
Sello para juntas para puentes (JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICAS REFORZADAS TIPO RHT-52 PARA APERTURA 

DE 50MM Y MOVIMIENTO DE +/- 26M)
m 30,00 2.051.895$     61.556.850,00$    - - - - - -$     

39.1 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 93,70 540.910$     50.683.267,00$    - - - - - -$     

40.1 663.3P 663.3P Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm m 301,10 38.113$     11.475.824,30$    - - - - - -$     

41.1 670.2 670-13

Disipadores de energía  y sedimentadores en gaviones  de alambre  de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación  

Zn‐5A1‐MM m3
- 

297.330$     -$    
- - - - - 

-$     
42.1 671.1 671-13 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo m3 82,30 462.924$     38.098.645,20$    - - - - - -$     

43.1 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 5.172,10 6.176$     31.942.889,60$    - - - - - -$     

44.1 673.2 673-13 Material granular drenante m3 1.325,80 98.534$     130.636.377,20$    - - - - - -$     

45.1 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 - 138.568$     -$    - - - - - -$     

46.1 673.3P 673.3P Geodren m 660,00 137.670$     90.862.200,00$    - - - - - -$     

47.1 674 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 1.405,50 151.573$     213.035.851,50$    - - 75,00 11.367.975,00 75,00 11.367.975,00$     

48.1 681.1 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) m3 - 225.351$     -$    - - - - - -$     

49.1 683.4 683-13 Geomalla de Fachada Tipo UX100 o similar para Muros de tierra estabilizada Mecánicamente con Geosinteticos. m2 - 21.073$     -$    - - - - - -$     

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 251.084.032,50$    -$     -$     -$     

50.1 1P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos m 108.123,90 1.435$     155.157.796,50$    - - - - - -$     

51.1 2P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío m2 198,00 17.661$     3.496.878,00$    - - - - - -$     

52.1 4P Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 1.942,00 8.346$     16.207.932,00$    - - - - - -$     

53.1 5P Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u 41,00 395.763$     16.226.283,00$    - - - - - -$     

54.1 730.1 730-13 Defensa metálica m 196,00 230.532$     45.184.272,00$    - - - - - -$     

55.1 730.2 730-13 Sección final u 39,00 103.189$     4.024.371,00$    - - - - - -$     

56.1 740.1 740-13 Captafaros u 612,00 17.625$     10.786.500,00$    - - - - - -$     

OBRAS VARIAS 13.561.200,00$    -$     -$     -$     

57.1 810.1 810-13 Protección de taludes con bloques de césped m² 720,00 18.835$     13.561.200,00$    - - - - - -$     

TRANSPORTES 298.613.912,50$    -$     960.327,50$     960.327,50$     

58.1 900.2 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil 

metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
m3-km 185.740,40 1.175$     218.244.970,00$    - - - - - -$     

59.1 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 68.399,10 1.175$     80.368.942,50$    - - 817,30 960.327,50 817,30 $ 960.327,50
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ITEM NO PREVISTOS 59.029.729.649,20$    5.645.212.877,10$     108.425.314,80$     5.753.638.191,90$     

60.1 NP1_OE-001 NP1_OE-001 Traslado de redes eléctricas de ENEL COLOMBIA que interfieren en las obras del Viaducto del Km58 gl 1,00 257.920.958$     257.920.958,00$    - - - - - -$     

61.1 NP2_OE-013 621.1.4P -OE -013
Excavación confinada para Monocaisson D=5m (Incluye excavación y retiro en material comun y roca, incluye anillos en concreto de 

21 MPa)
m3 1.097,70 1.203.708$     1.321.310.271,60$    - - - - - -$     

62.1 NP3_OE-017 621.22
Campana de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 2,5 m, incluye excavación en roca, bajo 

agua, incluye retiro, no incluye acero de refuerzo
m3 68,80 2.148.195$     147.795.816,00$    - - - - - -$     

63.1 NP4_OE-018 630.1.2P - OE-018 Concreto f´c= 42 Mpa - Pilas sección hueca y doble pared m3 665,00 2.052.473$     1.364.894.545,00$    - - - - - -$     

64.1 NP5_OE-021 NP5_OE-021 Concreto Clase D - Concreto Lanzado de F'c = 21 Mpa  para Estabilización de Taludes e=10 cm m3 187,70 1.392.071$     261.291.726,70$    - - - - - -$     

65.1 NP6_OE-024 621.1.4P -OE -024
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1,5 m, incluye excavación en roca, bajo 

agua, incluye retiro de material y no incluye acero de refuerzo) 
m 330,40 2.699.485$     891.909.844,00$    - - - - - -$     

66.1 NP7_OE-028 812.22 Malla Electrosoldada de Acero 150 x 150 x 6 mm en Taludes Kg 6.070,90 10.865$     65.960.328,50$    - - 30,60 332.469,00 30,60 332.469,00$     

67.1 NP8_OE-052 621.1.4P -OE -052
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1,2 m, incluye excavación en roca, bajo 

agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo) 
m 262,70 1.966.970$     516.723.019,00$    - - - - - -$     

68.1 NP9_OE-053 621.1.4P -OE -053
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1,8 m, incluye excavación en roca, bajo 

agua,  incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo) 
m 175,00 3.403.817$     595.667.975,00$    - - 22,00 74.883.974,00 22,00 74.883.974,00$     

69.1 NP10_OE-019 630.3.1P Concreto clase  35 MPA para Dados y Zapatas. m3 1.154,40 1.267.354$     1.463.033.457,60$    - - - - - -$     

70.1 NP11_OE-062 NP11_OE-062
Desmontaje, reubicación temporal y definitiva de la línea de conducción de 6" de diametro del acueducto de la Vereda Buena Vista 

Sector Patio Bonito (Incluye Excavaciones, rellenos y atraque con tubéria) 
m 36,00 603.802$     21.736.872,00$    - - - - - -$     

71.1 NP12_OE-029 663-22 Tuberia PVC perforada diametro 6". m 528,00 62.203$     32.843.184,00$    - - - - - -$     

72.1 NP13_OE-032 233-22 Geomalla para refuerzos granulares m2 - 28.505$     -$    - - - - - -$     

73.1 NP14_OE-034 232-22 Geotextil NT 4000 o similar m2 7.359,60 13.898$     102.283.720,80$    1.865,20 25.922.549,60 - - 1.865,20 25.922.549,60$     

74.1 NP15_OE-035 233-22 Geomalla Uniaxial RTU  58 kN/m m2 - 15.429$     -$    - - - - - -$     

75.1 NP16_OE-036 233-22 Geomalla Uniaxial RTU  114 kN/m m2 - 30.594$     -$    - - - - - -$     

76.1 NP17_OE-057 NP17_OE-057 Anclaje 10 toneladas (2 torones) m 528,00 455.534$     240.521.952,00$    - - - - - -$     

77.1 NP18_OE-058 NP18_OE-058 Anclaje 20 toneladas (3 torones) m - 501.756$     -$    - - - - - -$     

78.1 NP19_OE-059 NP19_OE-059 Anclaje 30 toneladas (3 torones) m 2.340,00 570.129$     1.334.101.860,00$    - - - - - -$     

79.1 NP20_OE-044 NP20_OE-044
Diseño, fabricación (incluye prototipos), ensayos y transporte internacional a puerto en Colombia de aisladores sísmicos tipo 

pendular
und 8,00 728.279.827$     5.826.238.616,00$    - - - - - -$     

80.1 NP21_OE-023 NP21_OE-023 Anclaje para mono-caissons barra D=50mm Perforación D=4,5" m 429,60 816.990$     350.978.904,00$    - - - - - -$     

81.1 NP22-OE-006 NP22_OE-006
Desmontaje y traslado de acueducto Vereda San Roque en tubería de Polietileno de altadensidad PE-100 (incluye apiques, 

excavación, llenos, suministro e instalación de accesorios)
m 553,90 109.522$     60.664.235,80$    - - - - - -$     

82.1 NP23_OE-022 NP23_OE-022 Anclaje 50 toneladas (5 torones) m 560,00 651.332$     364.745.920,00$    - - - - - -$     

83.1 NP24_OE-077 NP24_OE-077 Nacionalización, agenciamiento aduanero,transporte nacional a obra e instalaciónde aisladores sísmicostipo pendular. und 8,00 266.301.030$     2.130.408.240,00$    - - - - - -$     

84.1 NP25_OE-014 630-22 NP25_OE-014 Concreto f´c= 49 MPA, para viga cajon voladizos de puentes m3 10.992,60 2.548.952$     28.019.609.755,20$    1.217,30 3.102.839.269,60 - - 1.217,30 3.102.839.269,60$     

85.1 NP26_OE-113 NP26_OE-113 Concreto f´c=60 Mpa - para meseta de aisladores m3 303,40 2.127.600$     645.513.840,00$    - - - - - -$     

86.1 NP27_OE-025 NP27_OE-025 Conectores Mecánicos #10 und 1.985,00 75.902$     150.665.470,00$    - - - - - -$     

87.1 NP28_OE-007 NP28_OE-007 Excavadora sobre oruga, potencia 116 kw, balde de 1.17 m3 hr 11,00 287.587$     3.163.457,00$    - - - - - -$     

88.1 NP29_OE-009 NP29_OE-009 Retrocargador, potencia 84 kw, pala  de 1 m3 hr 89,00 213.806$     19.028.734,00$    - - - - - -$     

89.1 NP30_OE-010 NP30_OE-010 Minicargador sobre llanta, potencia 22 KN hr 24,00 132.834$     3.188.016,00$    - - - - - -$     

90.1 NP31_OE-098 NP31_OE-098 Bulldozer, rendimiento motor de 161 KW, longitud de placa frontal 3,312m hr 21,00 278.377$     5.845.917,00$    - - - - - -$     

91.1 NP32_OE-099 NP32_OE-099 Motoniveladora, potencia 193 HP hr 7,00 247.000$     1.729.000,00$    - - - - - -$     

92.1 NP33_OE-100 NP33_OE-100 Vibrocompactador doble rodillo 9930 KG hr 16,00 170.170$     2.722.720,00$    - - - - - -$     

93.1 NP34_OE-160 671-22 Cuneta de concreto de 28 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo m3 242,30 690.743$     167.367.028,90$    - - - - - -$     

94.1 NP35_OE-144 671-22 Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo m3 201,60 584.622$     117.859.795,20$    - - 2,90 1.695.403,80 2,90 1.695.403,80$     
95.1 NP36_OE-117 232-22 Suministro e instalación de Manto (Biomanto TR-50) con ganchos de anclaje para su fijación en la estabilización de taludes m2 2.645,80 45.938$     121.542.760,40$    - - 686,00 31.513.468,00 686,00 31.513.468,00$     
96.1 NP37_OE-069 NP37_OE-069 Suministro e instalación de Bolsacreto para protección de Pilas und 3.760,00 1.954.862$     7.350.281.120,00$    636,00 1.243.292.232,00 - - 636,00 1.243.292.232,00$     

97.1 NP38_OE-141 NP38_OE-141 Enrocado para protección antisocavación con piedra > 1m (incluye matriz en concreto) m3 3.606,40 586.001$     2.113.354.006,40$    1.514,80 887.674.314,80 - - 1.514,80 887.674.314,80$     

98.1 NP39_OE-048 NP39_OE-048 Nucleo para relleno de trasdos Bolsacretos m3 20.845,90 89.366$     1.862.914.699,40$    366,90 32.788.385,40 - - 366,90 32.788.385,40$     

99.1 NP40_OE-162 NP40_OE-162 Excavaciones para protección de pilas con presencia de agua m3 24.667,10 44.347$     1.093.911.883,70$    7.953,10 352.696.125,70 - - 7.953,10 352.696.125,70$     

- - - - - -$     

- 111,07$    

124.536.541.932,00$     10.953.424.292,00$     678.201.436,10$     11.631.625.728,10$     

17.891.399.331,11$     -$     -$     -$     
3.000.000.000,00$     -$     -$     -$     

145.427.941.263,11$     10.953.424.292,00$     678.201.436,10$     11.631.625.728,10$     

 $    1.062.742.646,89  $    80.044.254,44  $    4.956.087,42  $    85.000.341,86 

146.490.683.910,00$     11.033.468.546,44$     683.157.523,52$     11.716.626.069,96$     

3.100.000.000,00$     13.792.500,00$     -$     13.792.500,00$     

589.000.000,00$     2.620.575,00$     -$     2.620.575,00$     

3.689.000.000,00$      $    16.413.075,00  $    -  16.413.075,00$     

15.000.000.000,00$     633.329.797,32$     197.898.864,59$     831.228.661,91$    

504.000.000,00$     -$     

150.000.000,00$     

165.833.683.910,00$    11.683.211.418,76$     881.056.388,11$     12.564.267.806,87$     

Firma Firma

Nombre: JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ Nombre: DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA

Director de Obra Contratista Director de Interventoría

Contratista Consorcio Vía del Oriente Interventor: Consorcio Troncales de Colombia

Matricula No.: 19202-42368 CAU Matricula No.: 25202-82961 CND

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS  (I=G+H)

VALOR SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  (B)

678.201.436,10$     

VALOR DE LA PRESENTE PREACTA EN LETRAS: Doce mil quinientos sesenta y cuatro millones doscientos sesenta y siete mil ochocientos seis  peos con ochenta y siete centavos M/cte

 VALOR PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

VALOR TOTAL

PANEL DE AMIGABLE COMPONEDOR (IVA Incluido) (H)

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye Modificación de Licencia Ambiental o PAGA e IVA19%) (J)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÒN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS ( C)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS . (G)

VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) ( E)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

VALOR IVA -REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS (H)

10.953.424.292,00$     VALOR BASICO DE OBRA 124.536.541.932,00$     11.631.625.728,10$     

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) PARA IVA 19% (A)
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ACTA Parcial No. 34

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ACTUALIZACIÓN MODIFICACIÓN COMPLEMENTACIÓN REVISIÓN

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORIAL:

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

1646 de 2021

(Indicar número y año)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 4 DE 11 DE
(Día) (Mes)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 5 DE 12 DE
(Día) (Mes)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA  DEL ORIENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA CONTRATO No.

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA: 

CONTRATO 

PRINCIPAL  

No. Y ADICIONAL 

No.

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
PLAZO

1646 15/10/2021 8,9

Prórroga No. 1 30/07/2022 5

Prórroga No. 2 29/12/2022 8

Adición No. 1 29/12/2022

Prórroga No. 3 31/08/2023 4

Adición No. 2 7/12/2023

Prórroga No. 4 20/12/2023 8

Prórroga No. 5 26/08/2024 3,7

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

DESDE HASTA

1

2

3

PROYECTO:

1. Documentos.

2. Planos.

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL

DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas,

calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

ESTUDIO DE SEGURIDAD VÍAL K58

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS

ESTUDIO DE SEGURIDAD VÍAL K58: Avance acumulado 50%, Avance mes 50%. Informe de actividades de estudios y diseños.

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 1, DISEÑO VIADUCTO KM58 AISLADO (VIABILIDAD DESAFECTANDO COMERCIOS): Informe línea sísmica 

* Ver Anexos: Informes, memorias y planos de volúmenes de estructuras, Geotecnia e Hidráulica - Hidrología para cada uno de los diseños presentados y que se relacionan a continuación:

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS : 

VALOR CONTRATO CON IVA VALOR ACUMULADO

119.033.683.910$     119.033.683.910$     

(Año)

1678 de 2021

46.000.000.000$     165.033.683.910$     

-$     165.033.683.910$     

-$     119.033.683.910$     

-$     165.033.683.910$     

ACTA DE 

SUSPENSIÓN No.
AMPLIACIÓN No.

FECHA DEL 

ACTA

PERIODO FECHA  

REANUDACIÓN

119.033.683.910$     -$     

800.000.000$    165.833.683.910$     

-$     165.033.683.910$     

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
PÁGINA 

FECHA 27/08/2024

       (Indicar número y año)

AJUSTE

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRAS REQUERIDAS: Tramo

1,Viaducto K 58 - Ruta 4006 y Tramo 2, Vía antigua Pipiral - Villavicencio Ruta 40 MTA

ESTUDIO DE SEGURIDAD VÍAL K58 : Avance parcial del 50%

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 1, DISEÑO VIADUCTO KM58 AISLADO (VIABILIDAD DESAFECTANDO COMERCIOS): 1 línea sísmica 

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO DEL CONTRATO: 

"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

2021
(Año)

2024

META

(Día / Mes / Año)
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
PÁGINA 

FECHA 27/08/2024

(Día / Mes / Año)

3. Otros.

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 1, DISEÑO VIADUCTO KM58 AISLADO (VIABILIDAD DESAFECTANDO COMERCIOS):

ENSAYOS

Avance total 100%

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

Especialista en Vías Avance total 50%

Dibujante AutoCAD y SIG Avance total 50%

OTROS

Visita de Campo especialista seguridad vial Avance total 50%

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:  $    16.413.075,00 

NOTAS:

QUIEN ENTREGA: QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma: Firma:

Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS Nombre: DANIEL REBOLLEDO DELGADO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista. Interventor

Cédula de Extranjería No.: 401.968 Matrícula Profesional No.: 25205-00455 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

A continuación se relaciona el estado de aprobación de los volúmenes, dedicaciones de personal, ensayos de laboratorio, ensayos de campo y otros de los diseños que conforman el componente de estudios y 

diseños y su porcentaje de avance respectivo a la fecha:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de

Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

ESTUDIO DE SEGURIDAD VÍAL K58

Documento anexos

Solicitud de Exploración Geotécnica en Estribo 2 (ensayo de refracción sísmica) en el 

trazado proyectado del muro de sostenimiento en el estribo 2. Solicitud realizada con la 

comunicación OHL-CVO-3441-24 y aprobación dada con la comunicación 0573301-

OHLA-1065-24

Líneas sísmicas 

Firmado digitalmente por 
Daniel REBOLLEDO DELGADO 
Fecha: 2024.09.18 21:19:26 
-05'00'
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CONTRATO No : 1646 de 2021 ACTA No. 34 MES: ago-24

(Indique número y año) VALOR INICIAL EYD (incluido IVA) (A): 1.071.000.000,00$        

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 2.618.000.000,00$        

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA  DEL ORIENTE LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 4006

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1678 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 3.689.000.000,00$        

Cantidad CONCEPTO
CALIFICACIÓN 

PRECIO UNITARIO 

PESO % 

UNIDAD
VALOR TOTAL CANT UNIDAD 

CANTIDAD DISEÑO 

INICIAL 

CANTIDAD DISEÑO (DES. 

COMERCIO Y ESTACIÓN)

CANTIDAD DISEÑO  

(AISLADO) 

CANTIDAD 

TOTAL 
VALOR CANTIDAD DISEÑO INICIAL 

CANTIDAD DISEÑO (DES. 

COMERCIO Y ESTACIÓN)

CANTIDAD DISEÑO  

(AISLADO) 

CANTIDAD 

TOTAL 
VALOR CANTIDAD VALOR

C

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 1, DISEÑO INICIAL VIADUCTO KM58 900.000.346 100,00% 900.000.000,00$       900.000.000,00$       -$       811.804.500,00$       

1 1,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS 

REQUERIDAS
900.000.000$        Gl 900.000.000,00$       1,00  - -  1,00 900.000.000,00$       - - - - -$       0,900 811.804.500,00$       

1,1 0,053 VOLUMEN I.  Estudio de trazado y diseño geométrico 20,00 5,33% 47.970.000,00$       0,05  0,05 47.970.000,00$       - -$       0,051 45.900.000,00$       

1,2 0,053 VOLUMEN II: Geología para ingeniería 20,00 5,33% 47.970.000,00$       0,05  0,05 47.970.000,00$       - -$       0,051 45.900.000,00$       

1,3 0,187 VOLUMEN III:  Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención. 70,00 18,67% 168.030.000,00$       0,19  0,19 168.030.000,00$       - -$       0,177 159.300.000,00$       

1,4 0,067 VOLUMEN IV: Estudio de estabilidad y estabilización de taludes. 25,00 6,67% 60.030.000,00$       0,07  0,07 60.030.000,00$       - -$       0,063 56.700.000,00$       

1,5 0,027 VOLUMEN V: Estudio geotécnico y diseño del pavimento 10,00 2,67% 24.030.000,00$       0,03  0,03 24.030.000,00$       - -$       0,027 24.030.000,00$       

1,6 0,107 VOLUMEN VI: Estudio de hidrología, hidráulica y socavación. 40,00 10,67% 96.030.000,00$       0,11  0,11 96.030.000,00$       - -$       0,101 90.900.000,00$       

1,7 0,267 VOLUMEN VII: Estudios y diseños de estructuras. 85,11 26,67% 240.030.000,00$       0,27  0,27 240.030.000,00$       - -$       0,227 204.300.000,00$       

1,8 0,027 VOLUMEN VIII: Estudios y diseño de Urbanismo y paisajismo 0,00 2,67% 24.030.000,00$       0,03  0,03 24.030.000,00$       - -$       0,025 22.828.500,00$       

1,9 0,053 VOLUMEN IX: Estudios componente ambiental y social 18,01 5,33% 47.970.000,00$       0,05  0,05 47.970.000,00$       - -$       0,048 43.200.000,00$       

1,10 0,053 VOLUMEN X: Estudios gestión predial 18,01 5,33% 47.970.000,00$       0,05  0,05 47.970.000,00$       - -$       0,048 43.200.000,00$       

1,11 0,027 VOLUMEN XI: Estudio de análisis y gestión del riesgo y sostenibilidad 10,00 2,66% 23.940.000,00$       0,03  0,03 23.940.000,00$       - -$       0,024 21.546.000,00$       

1,12 0,040 Volumen XII: Estudio de Cantidades de Obra 15,00 4,00% 36.000.000,00$       0,04  0,04 36.000.000,00$       - -$       0,030 27.000.000,00$       

1,13 0,040 Volumen XIII: Informe final ejecutivo 15,00 4,00% 36.000.000,00$       0,04  0,04 36.000.000,00$       - -$       0,030 27.000.000,00$       

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 1, DISEÑO  VIADUCTO KM58 (VIABILIDAD DESAFECTANDO COMERCIOS Y ESTACIÓN DE SERVICIO) 431.412.679,00$       -  -$       72.353.672,00$       

2
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS 

REQUERIDAS
-  1,00  1,00 187.724.807,00$       - -$       - -$       

2,1 VOLUMEN I.  Estudio de trazado y diseño geométrico 0,30  0,30 56.220.840,00$       - -$       - -$       

2,2 VOLUMEN II: Geología para ingeniería 0,03  0,03 4.726.969,00$       - -$       - -$       

2,3 VOLUMEN III:  Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención. 0,18  0,18 33.115.739,00$       - -$       - -$       

2,4 VOLUMEN IV: Estudio de estabilidad y estabilización de taludes. 0,03  0,03 5.915.377,00$       - -$       - -$       

2,5 VOLUMEN V: Estudio geotécnico y diseño del pavimento - - -$       - -$       - -$       

2,6 VOLUMEN VI: Estudio de hidrología, hidráulica y socavación. 0,05  0,05 9.602.782,00$       - -$       - -$       

2,7 VOLUMEN VII: Estudios y diseños de estructuras. 0,42  0,42 78.143.100,00$       - -$       - -$       

2,8 VOLUMEN VIII: Estudios y diseño de Urbanismo y paisajismo - - -$       - -$       - -$       

2,9 VOLUMEN IX: Estudios componente ambiental y social - - -$       - -$       - -$       

2,10 VOLUMEN X: Estudios gestión predial - - -$       - -$       - -$       

2,11 VOLUMEN XI: Estudio de análisis y gestión del riesgo y sostenibilidad - - -$       - -$       - -$       

2,12 Volumen XII: Estudio de Cantidades de Obra - - -$       - -$       - -$       

2,13 Volumen XIII: Informe final ejecutivo - - -$       - -$       - -$       

3 DEDICACIÓN PERSONAL 157.459.200,00$       -$       - -$       

3,1 Director de Etapa 15.000.000$        0,50  0,50 7.500.000,00$       - -$       - -$       

3,2 Coordinador de Ingeniería 11.000.000$        1,00  1,00 11.000.000,00$       - -$       - -$       

3,3 Ingeniero de Campo 8.000.000$        0,77  0,77 6.160.000,00$       - -$       - -$       

3,4 Especialista en Sostenibilidad y Riesgos 11.000.000$        1,00  1,00 11.000.000,00$       - -$       - -$       

3,5 Especialista Ambiental 11.000.000$        1,00  1,00 11.000.000,00$       - -$       - -$       

3,6 Profesional Social 8.000.000$        1,00  1,00 8.000.000,00$       - -$       - -$       

3,7 Profesional Técnico Predial 8.000.000$        1,00  1,00 8.000.000,00$       - -$       - -$       

3,8 Profesionales Auxiliares 3.000.000$        0,77  0,77 2.310.000,00$       - -$       - -$       

3,9 Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000$        0,50  0,50 1.750.000,00$       - -$       - -$       

Sub-total Dedicación Personal  66.720.000,00$       -$       -$       

3,10 Factor Multiplicador 2,36 157.459.200,00$       -$       -$       

4 ENSAYOS 72.353.672,00$       -$       - 72.353.672,00$       

3,1 Ensayos de laboratorio 3.323.672,00$        und 1,000  1,0000           3.323.672,00$       - -$       1,000 3.323.672,00$       

3,3 Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m 78,00  78,00 69.030.000,00$       - -$       78,000 69.030.000,00$       

4 OTROS TRAMO 1  (VIADUCTO KM58) 13.875.000,00$       -$       -$       

4,1 Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 0,50  0,50 11.625.000,00$       - -$       - -$       

4,2 Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes 0,50  0,50 2.250.000,00$       - -$       - -$       

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 1, DISEÑO VIADUCTO KM58 AISLADO (VIABILIDAD DESAFECTANDO COMERCIOS) 543.811.300,00$       2.200.000,00$       86.296.300,00$       

5
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS 

REQUERIDAS
-  - 1,00  1,00 453.015.000,00$       - -$       - -$       

5,1 VOLUMEN I.  Estudio de trazado y diseño geométrico 0,064  0,064 28.782.000,00$       - -$       - -$       

5,2 VOLUMEN II: Geología para ingeniería 0,011  0,011 4.797.000,00$       - -$       - -$       

5,3 VOLUMEN III:  Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención. 0,111  0,111 50.409.000,00$       - -$       - -$       

5,4 VOLUMEN IV: Estudio de estabilidad y estabilización de taludes. 0,033  0,033 15.007.500,00$       - -$       - -$       

5,5 VOLUMEN V: Estudio geotécnico y diseño del pavimento -  - -$       - -$       - -$       

5,6 VOLUMEN VI: Estudio de hidrología, hidráulica y socavación. 0,053  0,053 24.007.500,00$       - -$       - -$       

5,7 VOLUMEN VII: Estudios y diseños de estructuras. 0,530  0,530 240.030.000,00$       - -$       - -$       

5,8 VOLUMEN VIII: Estudios y diseño de Urbanismo y paisajismo -  - -$       - -$       - -$       

5,9 VOLUMEN IX: Estudios componente ambiental y social 0,016  0,016 7.195.500,00$       - -$       - -$       

5,10 VOLUMEN X: Estudios gestión predial - 0,016  0,016 7.195.500,00$       - -$       - -$       

5,11 VOLUMEN XI: Estudio de análisis y gestión del riesgo y sostenibilidad - 0,008  0,008 3.591.000,00$       - -$       - -$       

5,12 Volumen XII: Estudio de Cantidades de Obra - 0,079  0,079 36.000.000,00$       - -$       - -$       

5,13 Volumen XIII: Informe final ejecutivo - 0,079  0,079 36.000.000,00$       - -$       - -$       

6 DEDICACIÓN PERSONAL -$       -$       -$       

6,1 Director de Etapa 15.000.000$        - - -$       - -$       - -$       

6,2 Coordinador de Ingeniería 11.000.000$        - - -$       - -$       - -$       

6,3 Ingeniero de Campo 8.000.000$        - - -$       - -$       - -$       

6,4 Especialista en Sostenibilidad y Riesgos 11.000.000$        - - -$       - -$       - -$       

6,5 Especialista Ambiental 11.000.000$        - - -$       - -$       - -$       

6,6 Profesional Social 8.000.000$        - - -$       - -$       - -$       

6,7 Profesional Técnico Predial 8.000.000$        - - -$       - -$       - -$       

6,8 Profesionales Auxiliares 3.000.000$        - - -$       - -$       - -$       

6,9 Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000$        - - -$       - -$       - -$       

Sub-total Dedicación Personal  -$       -$       - -$       

6,10 Factor Multiplicador 2,36 -$       -$       -$       

7 ENSAYOS 86.296.300,00$       2.200.000,00$       86.296.300,00$       

7,1 Ensayos de laboratorio 4.446.300,00$        und - 1,00  1,00 4.446.300,00$       - -$       1,000 4.446.300,00$       

7,2 Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m - 90,00  90,00 79.650.000,00$       - -$       90,000 79.650.000,00$       

7,3 Líneas sísmicas 2.200.000,00$        und - 1,00  1,00 2.200.000,00$       1,000 1,00 2.200.000,00$       1,000 2.200.000,00$       

8 OTROS 4.500.000,00$       -$       -$       

8,1 Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes - 1,00  1,00 4.500.000,00$       - - -$       - -$       

Cantidad CONCEPTO PRECIO UNITARIO 
PESO % 

UNIDAD
VALOR TOTAL CANT UNIDAD 

CANTIDAD 

PR82+000
CANTIDAD PR84+400 CANTIDAD PR88+800

CANTIDAD 

PR94+300

CANTIDAD 

TOTAL 
VALOR CANTIDAD PR82+000 CANTIDAD PR84+400 CANTIDAD PR88+800

CANTIDAD 

PR94+300

CANTIDAD 

TOTAL 
VALOR  CANTIDAD VALOR

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO (82+000, 84+400, 88+800, 94+300) COSTO/MES 465.251.189,00$       -$       447.227.280,00$       

9 DEDICACIÓN PERSONAL 266.591.500,00$       -$       266.591.500,00$       

9,1 Director de Etapa 15.000.000$        0,15  0,20  0,19  0,05 0,588 8.812.500,00$       - -$       0,588 8.812.500,00$       

9,2 Coordinador de Ingeniería 11.000.000$        0,19  0,50  0,38  0,15 1,213 13.337.500,00$       - -$       1,213 13.337.500,00$       

9,3 Ingeniero de Campo 8.000.000$        0,38  0,50  0,50  0,13 1,500 12.000.000,00$       - -$       1,500 12.000.000,00$       

9,4 Especialista en Geotecnia 11.000.000$        0,19  0,75  1,00  0,13 2,063 22.687.500,00$       - -$       2,063 22.687.500,00$       

9,5 Especialista en Hidráulica e Hidrología 11.000.000$        0,19  0,50  0,50  0,19 1,375 15.125.000,00$       - -$       1,375 15.125.000,00$       

9,6 Especialista en Patología 11.000.000$        0,19  - -  -  0,188 2.062.500,00$       - -$       0,188 2.062.500,00$       

9,7 Especialista en Estructuras 11.000.000$        0,19  0,75  0,50  0,13 1,563 17.187.500,00$       - -$       1,563 17.187.500,00$       

9,8 Especialista en Vías ( Diseño Geometrico) 11.000.000$        -  0,25  -  -  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,250 2.750.000,00$       

9,9 Especialista Geología 11.000.000$        -  0,50  -  -  0,500 5.500.000,00$       - -$       0,500 5.500.000,00$       

9,10 Profesionales Auxiliares 3.000.000$        0,75  0,50  0,50  0,13 1,875 5.625.000,00$       - -$       1,875 5.625.000,00$       

9,11 Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000$        0,75  0,50  0,50  0,50 2,250 7.875.000,00$       - -$       2,250 7.875.000,00$       

Sub-total Dedicación Personal  112.962.500,00$       -$       112.962.500,00$       

Factor Multiplicador 2,36 266.591.500,00$       -$       2,36 266.591.500,00$       

10 ENSAYOS 150.909.689,00$       -$       132.885.780,00$       

10,1 Ensayos de laboratorio, PR82+000 2.830.916,00$        und 1,000  1,000 2.830.916,00$       - -$       1,000 2.830.916,00$       

10,2 Ensayos de laboratorio, PR84+500 5.651.092,00$        und 1,037  1,037 5.858.215,00$       - -$       1,000 5.651.092,00$       

10,3 Ensayos de laboratorio PR88+800 5.889.326,00$        und 1,000  1,000 5.889.326,00$       - -$       1,000 5.889.326,00$       

10,4 Ensayos de laboratorio, PR94+300 500.428,00$        und 5,750 5,750 2.877.705,00$       - -$       1,000 500.428,00$       

10,5 Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m 55,500  60,00  26,500  142,000         125.670.000,00$       - -$       125,000           110.625.000,00$       

10,6 Líneas sísmicas 2.200.000,00$        und 1,000  1,00  1,000  3,000 6.600.000,00$       - -$       3,000 6.600.000,00$       

10,7 Apique  mecánico  (1x1x3,0).  263.006,00$        m 1,500  1,500  1,500 4,500 1.183.527,00$       - -$       3,000 789.018,00$       

11 OTROS 47.750.000,00$       -$       47.750.000,00$       

11,1 Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 0,25  0,750  0,250  0,250 1,500 34.875.000,00$       - -$       1,500 34.875.000,00$       

11,2 Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes 0,25  0,750  0,500  0,250 1,750 7.875.000,00$       - -$       1,750 7.875.000,00$       

11,3 Edición de informes semanales 5.000.000,00$        Gl 0,25  0,250  0,250  0,250 1,000 5.000.000,00$       - -$       1,000 5.000.000,00$       

No. De 

Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
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PREACTA DE COBRO ESTUDIOS Y DISEÑOS
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Rev.: 0

OBJETO:
"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE 

LAS REGIONES"
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CONTRATO No : 1646 de 2021 ACTA No. 34 MES: ago-24

(Indique número y año) VALOR INICIAL EYD (incluido IVA) (A): 1.071.000.000,00$        

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 2.618.000.000,00$        

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA  DEL ORIENTE LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 4006

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1678 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 3.689.000.000,00$        

No. De

Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS
PRESENTE ACTA

PREACTA DE COBRO ESTUDIOS Y DISEÑOS
Código: CO-CO-1CO405-GES-PL-070

Rev.: 0

OBJETO:
"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE 

LAS REGIONES"

CONDICIONES ACTUALIZADAS EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADAPRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO K82+700 121.686.963,00$       -$       121.686.963,00$               

12  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 62.964.800,00$       -$       62.964.800,00$       

Director de Etapa 15.000.000,00$        0,10  0,100 1.500.000,00$       - -$       0,100 1.500.000,00$       

Coordinador de Ingeniería 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,250 2.750.000,00$       

Ingeniero de Campo 8.000.000,00$        0,50  0,500 4.000.000,00$       - -$       0,500 4.000.000,00$       

Especialista en Geotecnia 11.000.000,00$        0,65  0,650 7.150.000,00$       - -$       0,650 7.150.000,00$       

Especialista en Hidráulica e Hidrología 11.000.000,00$        0,33  0,330 3.630.000,00$       - -$       0,330 3.630.000,00$       

Especialista en Estructuras 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,250 2.750.000,00$       

Especialista en Vías 11.000.000,00$        0,15  0,150 1.650.000,00$       - -$       0,150 1.650.000,00$       

Profesionales Auxiliares 3.000.000,00$        0,50  0,500 1.500.000,00$       - -$       0,500 1.500.000,00$       

Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000,00$        0,50  0,500 1.750.000,00$       - -$       0,500 1.750.000,00$       

Sub-total Dedicación Personal  26.680.000,00$       -$       26.680.000,00$       

Factor Multiplicador 2,36 62.964.800,00$       -$       2,360 62.964.800,00$       

13 ENSAYOS 49.409.663,00$       -$       - 49.409.663,00$       

Ensayos de laboratorio, PR82+700 2.959.663,00$        u 1,00  1,000 2.959.663,00$       - -$       1,000 2.959.663,00$       

Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m 50,000  50,000           44.250.000,00$       - -$       50,000 44.250.000,00$       

Líneas sísmicas 2.200.000,00$        und 1,000  1,000 2.200.000,00$       - -$       1,000 2.200.000,00$       

Apique  mecánico  263.006,00$        u - -$       - -$       - -$       

14 OTROS 9.312.500,00$       -$       9.312.500,00$       

Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 0,250  0,250 5.812.500,00$       - -$       0,250 5.812.500,00$       

Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes 0,500  0,500 2.250.000,00$       - -$       0,500 2.250.000,00$       

Edición de informes semanales 5.000.000,00$        Gl 0,250  0,250 1.250.000,00$       - -$       0,250 1.250.000,00$       

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO K89+280 101.860.894,33$       -$       101.334.882,33$       

15  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 59.157.333,33$       -$       59.157.333,33$       

Director de Etapa 15.000.000,00$        0,10  0,100 1.500.000,00$       - -$       0,100 1.500.000,00$       

Coordinador de Ingeniería 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,250 2.750.000,00$       

Ingeniero de Campo 8.000.000,00$        0,50  0,500 4.000.000,00$       - -$       0,500 4.000.000,00$       

Especialista en Geotecnia 11.000.000,00$        0,65  0,650 7.150.000,00$       - -$       0,650 7.150.000,00$       

Especialista en Hidráulica e Hidrología 11.000.000,00$        0,33  0,333 3.666.666,67$       - -$       0,333 3.666.666,67$       

Especialista en Estructuras 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,250 2.750.000,00$       

Especialista en Vías 11.000.000,00$        -  - -$       - -$       - -$       

Profesionales Auxiliares 3.000.000,00$        0,50  0,500 1.500.000,00$       - -$       0,500 1.500.000,00$       

Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000,00$        0,50  0,500 1.750.000,00$       - -$       0,500 1.750.000,00$       

Sub-total Dedicación Personal  25.066.666,67$       -$       25.066.666,67$       

Factor Multiplicador 2,36 59.157.333,33$       -$       2,360 59.157.333,33$       

16 ENSAYOS 33.391.061,00$       -$       - 32.865.049,00$       

Ensayos de laboratorio, PR89+280 4.115.049,00$        u 1,00  1,000 4.115.049,00$       - -$       1,000 4.115.049,00$       

Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m 30,000  30,000           26.550.000,00$       - -$       30,000 26.550.000,00$       

Líneas sísmicas 2.200.000,00$        und 1,000  1,000 2.200.000,00$       - -$       1,000 2.200.000,00$       

Apique  mecánico  263.006,00$        u 2,000  2,000 526.012,00$       - -$       - -$       

17 OTROS 9.312.500,00$       -$       9.312.500,00$       

Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 0,250  0,250 5.812.500,00$       - -$       0,250 5.812.500,00$       

Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes 0,500  0,500 2.250.000,00$       - -$       0,500 2.250.000,00$       

Edición de informes semanales 5.000.000,00$        Gl 0,250  0,250 1.250.000,00$       - -$       0,250 1.250.000,00$       

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO K91+600 90.007.866,33$       -$       87.281.758,33$       

18  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 63.051.333,33$       -$       63.051.333,33$       

Director de Etapa 15.000.000,00$        0,10  0,100 1.500.000,00$       - -$       0,100 1.500.000,00$       

Coordinador de Ingeniería 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,250 2.750.000,00$       

Ingeniero de Campo 8.000.000,00$        0,50  0,500 4.000.000,00$       - -$       0,500 4.000.000,00$       

Especialista en Geotecnia 11.000.000,00$        0,65  0,650 7.150.000,00$       - -$       0,650 7.150.000,00$       

Especialista en Hidráulica e Hidrología 11.000.000,00$        0,33  0,333 3.666.666,67$       - -$       0,333 3.666.666,67$       

Especialista en Estructuras 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,250 2.750.000,00$       

Especialista en Vías 11.000.000,00$        0,15  0,150 1.650.000,00$       - -$       0,150 1.650.000,00$       

Profesionales Auxiliares 3.000.000,00$        0,50  0,500 1.500.000,00$       - -$       0,500 1.500.000,00$       

Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000,00$        0,50  0,500 1.750.000,00$       - -$       0,500 1.750.000,00$       

Sub-total Dedicación Personal  26.716.666,67$       -$       26.716.666,67$       

Factor Multiplicador 2,36 63.051.333,33$       -$       2,360 63.051.333,33$       

19 ENSAYOS 17.644.033,00$       -$       - 14.917.925,00$       

Ensayos de laboratorio, PR91+600 2.097.925,00$        u 1,03  1,034 2.169.033,00$       - -$       1,000 2.097.925,00$       

Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m 15,000  15,000           13.275.000,00$       - -$       12,000 10.620.000,00$       

Líneas sísmicas 2.200.000,00$        und 1,000  1,000 2.200.000,00$       - -$       1,000 2.200.000,00$       

Apique  mecánico  263.006,00$        u - -$       - -$       - -$       

20 OTROS 9.312.500,00$       -$       9.312.500,00$       

Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 0,250  0,250 5.812.500,00$       - -$       0,250 5.812.500,00$       

Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes 0,500  0,500 2.250.000,00$       - -$       0,500 2.250.000,00$       

Edición de informes semanales 5.000.000,00$        Gl 0,250  0,250 1.250.000,00$       - -$       0,250 1.250.000,00$       

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO  K82+600 99.067.553,33$       -$       95.644.061,66$       

21  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 59.157.333,33$       0% -$       56.199.466,66$       

Director de Etapa 15.000.000,00$        0,10  0,100 1.500.000,00$       - -$       0,095 1.425.000,00$       

Coordinador de Ingeniería 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,238 2.612.500,00$       

Ingeniero de Campo 8.000.000,00$        0,50  0,500 4.000.000,00$       - -$       0,475 3.800.000,00$       

Especialista en Geotecnia 11.000.000,00$        0,65  0,650 7.150.000,00$       - -$       0,618 6.792.500,00$       

Especialista en Hidráulica e Hidrología 11.000.000,00$        0,33  0,333 3.666.666,67$       - -$       0,317 3.483.333,33$       

Especialista en Estructuras 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,238 2.612.500,00$       

Especialista en Vías 11.000.000,00$        -  - -$       - -$       - -$       

Profesionales Auxiliares 3.000.000,00$        0,50  0,500 1.500.000,00$       - -$       0,475 1.425.000,00$       

Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000,00$        0,50  0,500 1.750.000,00$       - -$       0,475 1.662.500,00$       

Sub-total Dedicación Personal  25.066.666,67$       -$       23.813.333,33$       

Factor Multiplicador 2,36 59.157.333,33$       -$       2,360 56.199.466,66$       

22 ENSAYOS 30.597.720,00$       -$       - 30.597.720,00$       

Ensayos de laboratorio, PR82+600 1.847.720,00$        u 1,00  1,000 1.847.720,00$       - -$       1,000 1.847.720,00$       

Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m 30,000  30,000           26.550.000,00$       - -$       30,000 26.550.000,00$       

Líneas sísmicas 2.200.000,00$        und 1,000  1,000 2.200.000,00$       - -$       1,000 2.200.000,00$       

Apique  mecánico  263.006,00$        u - -$       - -$       - -$       

23 OTROS 9.312.500,00$       -$       8.846.875,00$       

Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 0,250  0,250 5.812.500,00$       - -$       0,238 5.521.875,00$       

Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes 0,500  0,500 2.250.000,00$       - -$       0,475 2.137.500,00$       

Edición de informes semanales 5.000.000,00$        Gl 0,250  0,250 1.250.000,00$       - -$       0,238 1.187.500,00$       

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO  K82+250 88.247.251,00$       -$       80.576.345,00$       

24  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 62.245.000,00$       -$       59.132.750,00$       

Director de Etapa 15.000.000,00$        0,10  0,100 1.500.000,00$       - -$       0,095 1.425.000,00$       

Coordinador de Ingeniería 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,238 2.612.500,00$       

Ingeniero de Campo 8.000.000,00$        0,50  0,500 4.000.000,00$       - -$       0,475 3.800.000,00$       

Especialista en Geotecnia 11.000.000,00$        0,75  0,750 8.250.000,00$       - -$       0,713 7.837.500,00$       

Especialista en Hidráulica e Hidrología 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,238 2.612.500,00$       

Especialista en Estructuras 11.000.000,00$        0,50  0,500 5.500.000,00$       - -$       0,475 5.225.000,00$       

Especialista en Vías 11.000.000,00$        -  - -$       - -$       - -$       

Profesionales Auxiliares 3.000.000,00$        0,25  0,250 750.000,00$       - -$       0,238 712.500,00$       

Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000,00$        0,25  0,250 875.000,00$       - -$       0,238 831.250,00$       

Sub-total Dedicación Personal  26.375.000,00$       -$       25.056.250,00$       

Factor Multiplicador 2,36 62.245.000,00$       -$       2,360 59.132.750,00$       

25 ENSAYOS 14.439.751,00$       -$       10.459.220,00$       

Ensayos de laboratorio, PR82+250 6.176.224,00$        u 1,00  1,000 6.176.224,00$       - -$       0,356 2.195.693,00$       

Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m 8,000  8,000 7.080.000,00$       - -$       8,000 7.080.000,00$       

Líneas sísmicas 2.200.000,00$        und -  - -$       - -$       - -$       

Apique  mecánico  263.006,00$        m 4,500  4,500 1.183.527,00$       - -$       4,500 1.183.527,00$       

26 OTROS 11.562.500,00$       -$       10.984.375,00$       

Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 0,250  0,250 5.812.500,00$       - -$       0,238 5.521.875,00$       

Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes 1,000  1,000 4.500.000,00$       - -$       0,950 4.275.000,00$       

Edición de informes semanales 5.000.000,00$        Gl 0,250  0,250 1.250.000,00$       - -$       0,238 1.187.500,00$       
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CONTRATO No : 1646 de 2021 ACTA No. 34 MES: ago-24

(Indique número y año) VALOR INICIAL EYD (incluido IVA) (A): 1.071.000.000,00$        

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 2.618.000.000,00$        

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA  DEL ORIENTE LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 4006

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1678 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 3.689.000.000,00$        

No. De

Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS
PRESENTE ACTA

PREACTA DE COBRO ESTUDIOS Y DISEÑOS
Código: CO-CO-1CO405-GES-PL-070

Rev.: 0

OBJETO:
"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE 

LAS REGIONES"

CONDICIONES ACTUALIZADAS EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADAPRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO  K83+500 28.750.000,00$       -$       28.750.000,00$                 

27 ENSAYOS 28.750.000,00$       -$       - 28.750.000,00$       

Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m 30,00  30,000           26.550.000,00$       - -$       30,000 26.550.000,00$       

Líneas sísmicas 2.200.000,00$        und 1,000  1,000 2.200.000,00$       - -$       1,000 2.200.000,00$       

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO  K84+383 32.834.940,00$       -$       27.675.877,00$       

29 ENSAYOS 32.834.940,00$       -$       - 27.675.877,00$       

Ensayos de laboratorio 5.232.916,00$        u 1,00  1,000 5.232.916,00$       - -$       0,215 1.125.877,00$       

Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m 30,00  30,000           26.550.000,00$       - -$       30,000 26.550.000,00$       

Líneas sísmicas 2.200.000,00$        und -  - -$       - -$       - -$       

Apique  mecánico  263.006,00$        u 4,00  4,000 1.052.024,00$       - -$       - -$       

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PROTECCIONES PARA PILAS PUENTE K58 134.125.000,00$       -$       134.125.000,00$       

30  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 95.875.000,00$       0% -$       95.875.000,00$       

Director de Etapa 15.000.000,00$        0,125  0,125 1.875.000,00$       - -$       0,125 1.875.000,00$       

Coordinador de Ingeniería 11.000.000,00$        0,250  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,250 2.750.000,00$       

Ingeniero de Campo 8.000.000,00$        0,500  0,500 4.000.000,00$       - -$       0,500 4.000.000,00$       

Especialista en Geotecnia 11.000.000,00$        0,750  0,750 8.250.000,00$       - -$       0,750 8.250.000,00$       

Especialista en Hidráulica e Hidrología 11.000.000,00$        1,250  1,250 13.750.000,00$       - -$       1,250 13.750.000,00$       

Especialista en Estructuras 11.000.000,00$        0,750  0,750 8.250.000,00$       - -$       0,750 8.250.000,00$       

Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000,00$        0,500  0,500 1.750.000,00$       - -$       0,500 1.750.000,00$       

Sub-total Dedicación Personal  40.625.000,00$       -$       40.625.000,00$       

Factor Multiplicador 2,36 95.875.000,00$       -$       2,360 95.875.000,00$       

31 OTROS 38.250.000,00$       -$       38.250.000,00$       

Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 1,000  1,000 23.250.000,00$       - -$       1,000 23.250.000,00$       

Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes 1,000  1,000 4.500.000,00$       - -$       1,000 4.500.000,00$       

Edición de informes semanales 5.000.000,00$        Gl 1,000  1,000 5.000.000,00$       - -$       1,000 5.000.000,00$       

Visita de Campo especialistas Geotecnia y estructuras 5.500.000,00$        Gl 1,000  1,000 5.500.000,00$       - -$       1,000 5.500.000,00$       

DISEÑO DE ILUMINACIÓN  PUENTE K58 38.498.500,00$       -$       30.798.800,00$       

32  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 32.686.000,00$       -$       26.148.800,00$       

Director de Etapa 15.000.000,00$        0,05  0,050 750.000,00$       - -$       0,040 600.000,00$       

Coordinador de Ingeniería 11.000.000,00$        0,10  0,100 1.100.000,00$       - -$       0,080 880.000,00$       

Ingeniero de Campo 8.000.000,00$        0,25  0,250 2.000.000,00$       - -$       0,200 1.600.000,00$       

Especialista en Geotecnia 11.000.000,00$        0,75  0,750 8.250.000,00$       - -$       0,600 6.600.000,00$       

Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000,00$        0,50  0,500 1.750.000,00$       - -$       0,400 1.400.000,00$       

Sub-total Dedicación Personal  13.850.000,00$       -$       11.080.000,00$       

Factor Multiplicador 2,36 32.686.000,00$       2,360 -$       2,360 26.148.800,00$       

33 OTROS 5.812.500,00$       -$       4.650.000,00$       

Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 0,250  0,250 5.812.500,00$       - -$       0,200 4.650.000,00$       

ESTUDIO DE SEGURIDAD VÍAL K58 23.185.000,00$       11.592.500,00$       11.592.500,00$       

34  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 21.535.000,00$       10.767.500,00$       10.767.500,00$       

Especialista en Vías 11.000.000,00$        0,75  0,750 8.250.000,00$       0,375  0,375 4.125.000,00$       0,375 4.125.000,00$       

Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000,00$        0,25  0,250 875.000,00$       0,125  0,125 437.500,00$       0,125 437.500,00$       

Sub-total Dedicación Personal  9.125.000,00$       4.562.500,00$       4.562.500,00$       

Factor Multiplicador 2,36 21.535.000,00$       2,360 10.767.500,00$       2,360 10.767.500,00$       

35 OTROS 1.650.000,00$       825.000,00$       825.000,00$       

Visita de Campo especialista seguridad vial 5.500.000,00$        Gl 0,300  0,300 1.650.000,00$       0,150  0,150 825.000,00$       0,150 825.000,00$       

Gestón Ambiental 586.735.132,03$       -$       586.735.132,03$       

586.735.132,03$       -$       586.735.132,03$       

36 Inclusión del EIA 586.735.132,03$       1,000 586.735.132,03$       - - -$       1,000 586.735.132,03$       

37 Ajuste para cumplir con valor total (585.474.268,03)$     1,00 (585.474.268,03)$        - -$       - -$       

AJUSTE AL PESO

900.000.000,00$       3.100.000.000,00$       13.792.500,00$       2.723.883.071,36$       

900.000.000,00$       3.100.000.000,00$       13.792.500,00$       2.723.883.071,36$       

171.000.000,00$       589.000.000,00$       2.620.575,00$       517.537.783,56$       

1.071.000.000,00$       3.689.000.000,00$       16.413.075,00$       3.241.420.854,92$       

VALOR BÁSICO EN LETRAS: Trece millones setecientos noventa y dos mil quinientos pesos con cero centavos MCTE 3.100.000.000,00$       
-$       

SALDO DEL VALOR BASICO: 376.116.928,64$       

Firma Firma

Nombre: JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ Nombre: DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA
Director de Obra Contratista Director de Interventoría

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA

Matricula No.: 19202-42368 CAU Matricula No.: 25202-82961 CND

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)

Valor total básico (C) = (A) + (B)

IVA (D) = ( C) *  (19% IVA)

Costo Total = ( D) + (C)

Valor total básico 

IVA 

Valor total 



FECHA: 28 8 2024

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 34

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE 

INTERVENTORIA CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA 

OBJETO

1646 DE 2021 FECHA DE INICIO 5-dic-24
N° CONTRATO FECHA DE INICIO 4-nov-21 FECHA DE TERMINACIÓN

46.000.000.000,00$   

800.000.000,00$   

-$       

165.833.683.910,00$       

30%

5%

VALOR

N.A. N.A. X 1 Gl 36.946.000,00$       36.946.000,00$       -$      -$       -$      -$       36.946.000,00$      -$      -$      -$      1,0000 36.946.000,00$      - -$      

N.A. N.A. X 1 Gl 170.000.000,00$       170.000.000,00$       -$      -$       -$      -$       170.000.000,00$      -$      -$      -$      0,3031 51.526.000,00$      0,70 118.474.000,00$       

N.A. N.A. X 1 Gl 108.236.000,00$       108.236.000,00$       -$      -$       -$      -$       108.236.000,00$      -$      -$      -$      1,0000 108.236.000,00$      - -$      

N.A. N.A. X 1 Gl 39.427.000,00$       39.427.000,00$       -$      -$       -$      -$       39.427.000,00$      -$      -$      -$      1,0000 39.427.000,00$      - -$      

N.A. N.A. X 1 Gl 1.029.197,00$       1.029.197,00$      -$      -$       -$      -$       1.029.197,00$      -$      -$      -$      1,0000 1.029.197,00$      - -$      

N.A. N.A. X 6 Und 84.025.900,00$       504.155.400,00$       -$      -$       -$      -$       504.155.400,00$      -$      -$      -$      3,0612 257.221.810,19$      2,94 246.933.589,81$       

N.A. N.A. X 6 Und 2.689.400,00$       16.136.400,00$       -$      -$       -$      -$       16.136.400,00$      -$      -$      -$      2,6730 7.188.853,97$      3,33 8.947.546,03$       

N.A. N.A. X 20 Und 2.168.867,82$       43.377.356,40$       -$      -$       -$      -$       43.377.356,40$      -$      -$      1,010 2.190.556,50$       -$      2.190.556,50$      7,0556 15.302.638,24$      12,94 28.074.718,16$       
Informe de 

laboratorio

Factura

N.A. N.A. X 20 Und 1.071.000,00$       21.420.000,00$       -$      -$       -$      -$       21.420.000,00$      -$      -$      2,227 2.385.117,00$       -$      2.385.117,00$      14,8479       15.902.130,36$      5,15 5.517.869,64$       
Informe de 

laboratorio

Factura

N.A. N.A. X 2 Und 1.661.419,69$       3.322.839,38$      -$      -$       -$      -$       3.322.839,38$      -$      -$      -$      1,0000 1.661.419,69$      1,00 1.661.419,69$       

N.A. N.A. X 1,00 Gl 93.673.766,69$       93.673.766,69$       -$      -$       -$      -$       93.673.766,69$      -$      -$      -$      0,8964 83.968.095,75$      0,10 9.705.670,94$       

N.A. N.A. X 18,00 Und 2.076.666,47$       37.379.996,46$      -$       -$      273.161,51$       -$      37.653.157,97$      14,00 29.073.330,58$       212.458,95$   29.285.789,53$      14,0000       29.285.789,53$      4,00 8.367.368,44$       
Informes de 

seguimiento Mensual

N.A. N.A. X 1 Gl 492.230,00$       492.230,00$      -$      -$       -$      -$       492.230,00$      -$      1,0000 492.230,00$      - -$      

SUBTOTAL $ 1.038.216.189,47 $ 37.379.996,46 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.161,51 $ 0,00 $ 1.038.216.189,47 $ 37.653.157,97 $ 0,00 $ 4.575.673,50 $ 29.073.330,58 $ 0,00 4.575.673,50$      29.285.789,53$      -$    48,84 $ 648.187.164,73 427.682.182,71$       

,
$ 1.075.869.347,44 554.315.421,66$       1.075.869.347,44$        

4.575.673,50$      93.871.743,07$        VERDADERO

29.073.330,58$       60.010.280,04$        

33.649.004,08$       FALSO

212.458,95$      

33.861.463,03$       

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Firma Firma Nombre:  JUAN CARLOS VANEGAS MUÑOZ Nombre : XIOMARA VICTORIA BELTRAN GONZALEZ

Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS Nombre:  DANIEL REBOLLEDO DELGADO ESPECIALISTA AMBIENTAL Especialista Ambiental

Representante Legal o Apoderado Contratista de Obra Interventoría

Contratista Interventoría Matricula No. : 05238155491ANT Matricula No. :05237085941 ANT

Cédula de Extranjería No. : 401.968 Matricula No. : 25205-00455 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

CÓDIGO

Valor Total Valor Total Provisión Ambiental $ 1.075.869.347,44

573.300.687,09$      

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. 4 $ 1.075.869.347,44

1 de 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

-$      
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No. 1

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO META

5.999.932.884,00$       

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ 

VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR 

PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

N° CONTRATO  4-nov-21

1

5-dic-24

Valor Adicional No.

(Indicar con una X)
LICENCIADO

-$         

Valor Adicional Provisión Ambiental No.3

X

1135 del 14 de junio de 2024

Valor Inicial Contrato Obra 119.033.683.910,00$       Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional No. 1 Valor Adicional Provisión Ambiental No.2 36.946.000,00$      

Valor Adicional No. 2

1678 DE 2021

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

FECHA DE TERMINACIÓN

OBJETO

4.000.000.000,00$       

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  

CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

Resolución 

00782 

ANLA

N.A. Taller escuela de la adaptación y la sostenibilidad INVIAS

Seguimiento y mantenimiento de epifitas y especies en veda

Resolución 

00782 

ANLA

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)

ACTIVIDAD

Pago ANLA - Fondo Nacional Ambiental FONAM, por 

concepto de evaluación, para el trámite de solicitud de 

actividades de mejoramiento para el proyecto kilómetro 58

MEDIDA A 

EJECUTAR
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 4 Fecha 28 de junio de 2024

CANTIDAD

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N VALOR UNITARIO BASICO 

(sin IVA) ($)
CANTIDADCANTIDAD UNIDAD

PROGRAMA PROYECTO

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

Valor Adicional No. -$         

9.999.932.884,00$       

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CANTIDAD

VALOR REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

VALOR TOTAL  ($)

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado $ 648.187.164,73

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

Valor Total

CODIGO / 

FICHA

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

427.682.182,71$      AIU %:

U %:

Resolución 

00782 

ANLA

Monitoreos Físico - Químicos de cuerpos de agua. Realizar 

un monitoreo de calidad de agua bimestral, contado a partir 

del inicio de las actividades construcción de la solución 

integral del paso a la altura del kilómetro 58 de la vía 

Bogotá – Villavicencio. pH, caudal, nivel de lámina de agua, 

temperatura, sólidos suspendidos totales, solidos 

sedimentables, conductividad, grasas y aceites, oxígeno 

disuelto, turbidez, (DBO5, DQUO, fosforo total, nitrógeno 

total, acides total, dureza total, dureza cálcica, coliformes 

totales, coliformes termo tolerantes (fecales), caudal. 

análisis índices de calidad de agua.

Resolución 

00782 

ANLA

Realizar monitoreos hidrobiológicos donde se realizarán 

cruces de cuerpos de agua, dando cumplimiento a las 

siguientes condiciones y reportándolos en cada informe a la 

ANLA: sistemas lóticos(perifiton, fitiplancton, 

Macroinvertebrados Bentónicos, Macrfitas, Fauna Ictica.

N/A Monitoreos de análisis de aguas subterraneas

Campaña de Monitoreo de Ruido Ambiental (Incluye dos 

estaciones, día hábil diurno / nocturno y día no hábil diurno / 

nocturno)

N.A.

N.A.

Pago a la ANLA - Fondo Nacional Ambiental FONAM, por 

concepto de evaluación, para el trámite de Necesidad del 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas -NDAA  para el 

proyecto kilómetro 58.

Pago ANLA por Concepto Evaluación Licencia Ambiental

Resolución 

00782 

ANLA

Efectuar el rescate y traslado de especies en veda (incluye 

vivero temporal)

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)
OTRO

N/A
Pago a CORPORINOQUIA, por concepto de servicio de 

evaluación predio reubicacion de especies en veda

Resolución 

00782 

ANLA

Monitoreos de calidad del aire segun criterios establecidos 

para sistemas de vigilancia de calidad del aire, según el 

Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del 

Aire del MAVDT (adoptado por la Resolución650 de 2010 y 

ajustado por la Resolución 2154 de 2010)

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

($)

VALOR ITEM NO PREVISTO 

($)
OTRO

N.A.
Pago a la ANLA - Fondo Nacional Ambiental FONAM, por 

concepto de visitas de seguimiento ambiental.

N.A.

El cobro corresponde a los seguimientos y mantenimiento de 

las especies en veda desde el mes de abril de 2024 hasta 

junio de 2024.

OBSERVACIONES
VALOR TOTAL ACUMULADO 

($)

VALOR POR EJECUTAR

Monitoreos realizados el 19 de junio de 2024

Factura No. MCS20337 del 15 de agosto de 2024

Monitoreos realizados el 19 de junio de 2024

Factura No. MCS20337 del 15 de agosto de 2024

Firmado digitalmente por 
Daniel REBOLLEDO DELGADO 
Fecha: 2024.09.18 21:18:34 
-05'00'



Fortalecimiento turístico y comercial de 

Barrio Nuevo del

Municipio de Guayabetal – Cundinamarca - 

Alcance a propuesta inciial de Mural por 

ampliación de tamaño en el arte en 

fachada de plaza comercial.

Unitario 1,00           4.220.000,00$       4.220.000,00$       X 4.445.981,00$       - -$       4,5% -$       -$       - -$       4.445.981,00$       

 Fortalecimiento turístico y comercial de 

Barrio Nuevo del Municipio de Guayabetal 

– Cundinamarca - Mural 

Unitario 1,00           10.040.000,00$       10.040.000,00$       X 10.577.642,00$       - -$       4,5% -$       -$       - -$       10.577.642,00$       

 Fortalecimiento turístico y comercial de 

Barrio Nuevo del Municipio de Guayabetal 

– Cundinamarca - Insumos 

Establecimientos comerciales 

Unitario 1,00           588.161.835,00$       588.161.835,00$       X 619.657.901,26$       0,9165 539.050.321,78$       4,5% 28.866.144,73$       567.916.466,51$       0,9165 567.916.466,51$       51.741.434,75$       

-$       

399.172.113,21$       

Mejoramiento de la infraestructura de las Instituciones 

Educativas ubicadas en el Corregimiento No. 2 del 

Municipio de Villavicencio: Colegio Guillermo Cano 

Isaza – Vereda Buenavista, Escuela Rural de 

Contadero – Vereda Contadero, Escuela Rural 

Quebrada Colorada – Vereda Quebrada Colorada, 

Escuela Nuestra Señora del Carmen – Vereda Pipiral - 

Mejoramiento de camino veredal Vereda Servitá

Colegio Guillermo Cano Isaza – Vereda 

Buenavista

Escuela Rural de Contadero – Vereda 

Contadero

Escuela Rural Quebrada Colorada – 

Vereda Quebrada Colorada

Escuela Nuestra Señora del Carmen – 

Vereda Pipiral 

Mejoramiento de camino veredal Vereda 

Servitá

Unitario 1,00           378.882.932,19$       378.882.932,19$       X 399.172.113,21$       - -$       4,5% -$       -$       - -$       

-$       
Obra con Participación Comunitaria - Fase 2 Escuela 

Mesagrande, Estabilización de talud y manejo de 

aguas  

Jornada de Embellecimiento y 

Mantenimiento Preventivo - IE Mesa 

Grande

Unitario 1,00           5.044.305,00$       5.044.305,00$       X 5.314.427,53$       1,0000 5.044.305,00$       4,5% 270.122,53$       5.314.427,53$       1,0000 5.314.427,53$       

Arqueología preventiva 

Fase V- VI - Arqueología pública e  

Implementación del Plan de Manejo 

Arqueológico 

Unitario 4,00           11.305.000,00$       45.220.000,00$       X 47.641.531,00$       - -$       4,5% -$       -$       3,0000 35.731.148,25$       11.910.382,75$       

Arqueología preventiva 

Fase IV- V - Arqueología pública e  

Implementación del Plan de Manejo 

Arqueológico 

Unitario 3,00           11.305.000,00$       33.915.000,00$       X 35.731.148,25$       - -$       4,5% -$       -$       3,0000 35.731.148,25$       -$       

Obra con Participación Comunitaria - Fase 2 Escuela 

Mesagrande, Ejecución de la estabilización

Protección, Estabilización del Talud y 

Manejo adecuado de aguas
Unitario 

Obra con Participación Comunitaria - Fase 2 Escuela 

Mesagrande, Estabilización de talud y manejo de 

aguas

Jornada de Embellecimiento y 

Mantenimiento Preventivo - IE Mesa 

Grande

Unitario 1.676.651,08$       1,0000 1.676.651,08$       

62.445.356,71$       62.445.356,71$       X 81.772.194,61$       

-$       

81.772.194,61$       

1,00           1.591.430,00$       1.591.430,00$       X 1.676.651,08$       1,0000 1.591.430,00$       4,5% 85.221,08$       

Unitario 
Talleres cultura vial- Sector Pipiral - 

Villavicencio

- -$       30,0% -$       -$       - -$       

-$       

- 4.842.110,00$       4.842.110,00$       1,00           

19.282.282,81$       - 

Arqueología preventiva 

Fase III y IV - Arqueología pública e  

Implementación del Plan de Manejo 

Arqueológico 

Global 4,00           9.520.000,00$       38.080.000,00$       X 40.119.184,00$       - -$       4,5% -$       -$       4,0000 40.119.184,00$       

-$       4,5% -$       1,0000 19.282.283,00$       -$       -$       

Obra con Participación Comunitaria - Fase 2 Escuela 

Mesagrande, Diseño estabilización del talud  

Elaboración diseño estabilización Escuela 

Mesagrande
Unitario 1,00           83.515.383,00$       83.515.383,00$       X 87.987.631,76$       - -$       4,5% -$       1,0000 87.987.631,76$       -$       -$       

1,00           

9.520.000,00$       4,00           Global

Fase II - Arqueología pública e 

Implementación del Plan de

Manejo Arqueológico

Arqueología preventiva -$       

4.469.340,91$       632.064,08$       0,1239 -$       -$       

40.119.184,00$       -$       4,0000 -$       4,5%-$       - 40.119.184,00$       X38.080.000,00$       

5.101.404,99$       X 4,5%-$       

4,5%

Obra con Participación, Comunitaria - Fase 1 Escuela 

Mesagrande

Capacitación, Educación y concientización a la 

comunidad aledaña 

Capacitación, Educación y concientización a la 

comunidad aledaña 
Almuerzos jornadas de capacitación Unitario 150,00       10.000,00$       1.500.000,00$       X

Compra e instalación de parque infantil Unitario 1,00           18.302.200,00$       18.302.200,00$       X

-$       4,5% -$       -$       148,7500 4.309.677,97$       1.484.847,03$       

Capacitación, Educación y concientización a la 

comunidad aledaña 
Logística Jornadas de capacitación Unitario 32,67         500.000,00$       

1.806.000,00$       3.612.000,00$       X

Información y Divulgación

-$       4,5% -$       

Logística reuniones de finalización

1.580.325,00$       - -$       4,5% -$       -$       52,8000 556.274,40$       1.024.050,60$       

R

E

E

M

B

VALOR OTROS 

MES ($)

OTROS * 

(%)

DIRECCIÓN TERRITORIAL

Subdirección de Gestión del Riesgo

VALOR UNITARIO ($) 

(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

34TIPO DE DOCUMENTO

OBJETO DEL CONTRATO

600,00       3.500,00$       2.100.000,00$       

1646 DE 2021

Información y Divulgación Logística reuniones de inicio Unitario 

4,5%90.895.026,25$       - -$       X

4,5%0,36           1.809.892,00$       651.561,12$       X

3.805.422,60$       - 

-$       -$       0,3600 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO
CANTIDAD EJECU. 

ACUMU. **
UNIDAD

-$       

0,4017 

580.295,34$       - 

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

No. CONTRATO DE INTERVENTORIA 

/ AÑO  
1678 DE 2021Dirección Territorial Meta

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA 1 DE 2

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA 

BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

PRE-ACTA
FECHA 31 AGOSTO 2024

Unitario 0,306         

Logística reuniones extraordinarias Unitario 20,00         1.806.000,00$       36.120.000,00$       

0,01$       

-$       4,5% -$       -$       - -$       3.805.422,60$       

1.800.000,00$       550.800,00$       X

ACTIVIDAD

X

CANTIDAD

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

686.452,22$       - 

1.291.668,46$       X 2.212.455,00$       - -$       -$       249,7099 

725.470,20$       4,5% 38.848,93$       

VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

Información y Divulgación

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2024

No.

FECHA 9

6
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES
VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

-$       

686.452,2100$       -$       

ABRIL

Í

T

E

M

(

X

)

17.209.739,25$       1,5076 753.800,00$       

38.054.226,00$       764.319,13$       

8.955.175,00$       17.910.350,00$       - -$       

-$       4,5%

86.275.000,00$       

3,8422 

-$       0,9794 

5.333.386,16$       

Cartillas y kit temáticos Unitario 200,00       - 

X

Unitario 2,00           8.500.000,00$       17.000.000,00$       

1,00           Arqueología preventiva 
Estructuración e implementación del Plan 

de Manejo Arqueológico 
Global 89.022.588,72$       1.872.437,53$       86.275.000,00$       

4,5% -$       

X

16.335.000,00$       

920.786,54$       

Capacitación, Educación y concientización a la 

comunidad aledaña 
5.794.525,00$       

4.199.871,72$       - -$       4,5% -$       

Unitario 

Refrigerios jornadas de capacitación Unitario 

11.876.353,09$       

27.500,00$       

40.365,99$       794.165,99$       10,1246 

5.500.000,00$       

2,00           

Capacitación, Educación y concientización a la 

comunidad aledaña 

Información y Divulgación
Logística actividades adicionales de 

socialización 
Global 1,00           20.000.000,00$       20.000.000,00$       X

Capacitación, Educación y concientización a la 

comunidad aledaña 

Estrategias de promoción y divulgación del 

proyecto
Unitario 110,00       36.240,00$       3.986.400,00$       X

Información y Divulgación 580.295,3400$       

-$       1,0000 8.955.175,00$       

7.310.597,36$       

3.452.000,00$       4,5% 184.854,60$       3.636.854,60$       0,8359 

Taller Escuela de la Adaptación y la 

Sostenibilidad 

-$       0,3060 

30.743.628,64$       

17.612.616,58$       3.458.383,42$       

X

21.071.000,00$       0,1726 

Logística reuniones de avance

-$       - -$       4.199.871,72$       

Obra con Participación Comunitaria 

Pipiral, Barrio Nuevo y San Roque / Placa 

conmemorativa 
Unitario 7,00           535.000,00$       3.745.000,00$       X 3.945.544,75$       - -$       4,5% -$       -$       - -$       3.945.544,75$       

 Fortalecimiento turístico y comercial de 

Barrio Nuevo del Municipio de Guayabetal 

– Cundinamarca - Jornada de 

embellecimiento 

Unitario 1,00           18.533.329,27$       18.533.329,27$       X 19.525.789,05$       1,0000 18.533.329,27$       4,5% 992.459,78$       19.525.789,05$       1,0000 19.525.789,05$       



DIRECCIÓN TERRITORIAL

Subdirección de Gestión del Riesgo

(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

34TIPO DE DOCUMENTO

OBJETO DEL CONTRATO

1646 DE 2021

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

No. CONTRATO DE INTERVENTORIA 

/ AÑO  
1678 DE 2021Dirección Territorial Meta

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA 2 DE 2

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA 

BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

PRE-ACTA
FECHA 31 AGOSTO 2024

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

12.186.418,33$      

623.605.886,09-$      

Firma Firma Firma Firma

Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS Nombre: JOHANA PESELLIN GARCIA Nombre: DANIEL REBOLLEDO DELGADO Nombre: LUZ AMPARO GOMEZ GOMEZ

Representante Legal Contratista Apoderado Coordinadora Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría

Matrícula Profesional No.: 401.968 Matrícula Profesional No.:  N/A Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

Gestión Socio Predial 
Aplicación factores de compensación 

social Yonatan Useche - Factor de traslado 
Unitario 1,00           2.000.000,00$       2.000.000,00$       X 2.107.100,00$       - -$       4,5% -$       -$       1,00 2.107.100,00$       -$       

Aplicación factores de compensación 

social Yonatan Useche - Unidad Mínima 

Económica informal 

Unitario 9.481.950,00$       - -$       

6
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

VALOR OTROS 

MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

2024

PROYECTO

F

- 

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

6. FIRMAS

NOTAS: 

I

-$       -$       1,00 9.481.950,00$       -$       

ACTIVIDAD

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES

ABRIL

1,00           9.000.000,00$       9.000.000,00$       

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

-$       -$       1,00 2.107.100,00$       -$       Gestión Socio Predial 
Aplicación factores de compensación 

social Andrea Leonor Angel - Traslado
Unitario 1,00           2.000.000,00$       2.000.000,00$       X 2.107.100,00$       

599.628.673,89$       

J 36.163.630,53$       

4,5%

VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 1.693.840.430,21$      L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 62,41%

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

R

E

E

M

B

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM
FECHA 9

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

VALOR IVA MENSUAL 5.159.721,14$      

VALOR BÁSICO PRE-ACTA

1.057.093.958,32$      

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

C

D

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

E

A

UNIDAD CANTIDAD

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No.

4. RESUMEN

-$       

B

X 4,5%

4,5%

OTROS * 

(%)

15.803.250,00$       - -$       

27.156.427,03$       603.476.156,25$      

CANTIDAD EJECU. 

ACUMU. **

4,5%

2.107.100,00$       

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 636.746.471,89$      

VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL 635.792.304,42$      

K

H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS 603.476.156,25$      G

-$       

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO

15.803.250,00$       -$       Gestión Socio Predial 

Aplicación factores de compensación 

social Nevardo Gutierrez - Unidad Mínima 

Económica  

Unitario 1,00           15.000.000,00$       15.000.000,00$       X

Gestión Socio Predial 

-$       -$       1,00 

-$       Gestión Socio Predial 
Aplicación factores de compensación 

social Nevardo Gutierrez - Traslado
Unitario 1,00           2.000.000,00$       2.000.000,00$       X 2.107.100,00$       - -$       -$       -$       1,00 

Gestión Socio Predial 
Aplicación factores de compensación 

social Jhon Faber García Zuleta - Traslado
Unitario 1,00           2.600.000,00$       2.600.000,00$       X 2.739.230,00$       1,0000 2.600.000,00$       4,5% 139.230,00$       2.739.230,00$       1,00 2.739.230,00$       -$       

Gestión Socio Predial 

Aplicación factores de compensación 

social Jhon Faber García Zuleta - 

Arrendamiento 

Unitario 1,00           2.600.000,00$       2.600.000,00$       X 2.739.230,00$       1,0000 2.600.000,00$       4,5% 139.230,00$       2.739.230,00$       1,00 2.739.230,00$       -$       

Gestión Socio Predial 

Aplicación factores de compensación 

social Jhon Faber García Zuleta -Unidad 

Mínima de Vivienda

Unitario 1,00           29.125.500,00$       29.125.500,00$       X 30.685.170,53$       1,0000 29.125.500,00$       4,5% 1.559.670,53$       30.685.170,53$       1,00 30.685.170,53$       -$     

Firmado digitalmente por Daniel 
REBOLLEDO DELGADO 
Fecha: 2024.09.18 21:16:24 
-05'00'



OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA No

NOMBRE DEL CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)

008-I-MCK58G 80055588 82+003,23 82+014,38

Firma Firma Firma 

Nombre: IVAN FRANCISCO MARTINEZ MONSALVE Nombre: WILLIAM ARNULFO GUTIERREZ PARRADO Nombre: DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA

Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor Director de Interventoría

Matrícula Profesional No: 25202-70108 Matrícula Profesional No: 25222-194218 CND Interventor: Consorcio Troncales de Colombia

Matricula No.: 25202-82961 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

PÁGINA 1 de 1

FECHA

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORAL: META

RELACION DE ADQUISICION PREDIAL

28 8 2024

 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA 

BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

1646 de 2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1678 de 2021

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE NOMBRE  INTERVENTORIA CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA 

RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO 

2. DESCRIPCIÓN 

PREDIO Cedula Ciudadanía  Propietario   Abs. Inicial  Abs. Final Avalúo

HENRY ALIRIO QUINTERO Y OTROS  $                                                                                223.125.061,50 



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

DIRECCIÓN TERRITORAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 37,6 MESES

OBJETO:

CONTRATISTA: 5-dic-24

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1678 de 2021

Entrega 

Anticipada
Promesa Pago No. 1

Entrega 

Real
Escritura

Radicación 

al IGAC
Pago No. 2

Entrega 

mejoratario

Compraventa 

Mejoras

Pago 

Mejoras

001-ID-MCK58G GNE SOLUCIONES S.AS. 5 5 8 9 9 9 11 11 16 22

002-ID-MCK58G GNE SOLUCIONES S.AS. 5 5 8 9 9 16 11 11 16 22

003-ID-MCK58G GNE SOLUCIONES S.AS. 5 5 8 9 9 16 11 11 16 22

004-ID-MCK58G GNE SOLUCIONES S.AS. 5 5 8 9 9 9 11 11 16 22

005-ID-MCK58G ESCAMILLA BERTILDA Y OTROS 5 9 5 9 8 11 11 11 11 11 11 16 22

006-ID-MCK58G GUTIERREZ RIVEROS BERNABE Y OTROS 5 11 5 11 25 16 16 34 6

008-I-MCK58G HENRY QUINTERO Y OTROS 22 22 25 30 32 22 34 34

009-D-MCK58G JHON FABER GARCIA ZULETA 30 30 32 32 32 30

3AM - 013 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 6

3AM - 014 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 6

3AM - 015 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 6

3AM - 016 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 6

3AM - 017 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 6

3AM - 018 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 6

3AM - 020 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 6

3AM - 028 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 6

4 - 113 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 6

8 2 8 2 8 2 8 8 17 6 6 0 5 5 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 4

Preacta gestión y adquisición No 5 6 6

Preacta gestión y adquisición No 6 10

Preacta gestión y adquisición No 7

Preacta gestión y adquisición No 8 5

Preacta gestión y adquisición No 9 1 1 4 4 2

Preacta gestión y adquisición No 10

Preacta gestión y adquisición No 11 1 1 1 1 1 1 5 5

Preacta gestión y adquisición No 12

Preacta gestión y adquisición No 13

Preacta gestión y adquisición No 14

Preacta gestión y adquisición No 15

Preacta gestión y adquisición No 16

Preacta gestión y adquisición No 17 1 1 2 5

Preacta gestión y adquisición No 18

Preacta gestión y adquisición No 19

Preacta gestión y adquisición No 20

Preacta gestión y adquisición No 21

Preacta gestión y adquisición No 22 1 1 1 5

Preacta gestión y adquisición No 23

Preacta gestión y adquisición No 24

Preacta gestión y adquisición No 25 2

Preacta gestión y adquisición No 26

Preacta gestión y adquisición No 27

Preacta gestión y adquisición No 28

Preacta gestión y adquisición No 29

Preacta gestión y adquisición No 30 1 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 31

Preacta gestión y adquisición No 32 1 1 2

Preacta gestión y adquisición No 33

Preacta gestión y adquisición No 34 1 1 1

TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA 8 2 8 2 8 2 8 8 17 6 6 0 5 5 0 0 0 0

Firma Firma Firma 

Nombre: IVAN FRANCISCO MARTINEZ MONSALVE Nombre: WILLIAM ARNULFO GUTIERREZ PARRADO Nombre: DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA

Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor Director de Interventoría

Matrícula Profesional No: 25202-70108 Matrícula Profesional No: 25222-194218 CND Interventor: Consorcio Troncales de Colombia

Matricula No.: 25202-82961 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

28-ago-24

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 
PÁGINA 1 de 1

FECHA

PRE ACTA PREDIAL No: 

PERIODO - MES:

(Día / Mes / Año)

28 8 2024

34

ago-24

Oficio de 

Inscripción

1646 DE 2021 PLAZO ACUMULADO:

 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA 

BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

FECHA DE SUSPENSIÓN:

Gestión Predios

Correcc

Títulos

Avalúo 

Mod

Gestión Mejoras

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

FECHA ELABORACION:

TOTAL

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR ADICIÓN No:

VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN 

No. Predio Propietario Ficha
Correcc

Ficha

Estudio 

Título
Avalúo Oferta



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

DIRECCIÓN TERRITORAL: META

CONTRATO DE OBRA No: PLAZO ACUMULADO: 37,6 MESES

OBJETO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE FECHA DE VENCIMIENTO: 5-dic-24

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO VALOR ADICIÓN No 1:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1678 de 2021 VALOR TOTAL ADICIONES:

COMPROBANTE DE FECHA FICHA PREDIAL ÁREA MEJORA, ABS. INICIAL ABS. FINAL No. MATRICULA ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-  MATRICULA NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE BENEFICIARIO Y/O TRADENTE FECHA AVALÚO  VALOR AVALÚO 
23413956 28/08/2024 008-I-MCK58G 264,85 N/A K 82+003,23 K 82+014,38 230-29153 N/A N/A 80055588 HENRY ALIRIO QUINTERO Y OTROS 19/09/2023  $                 223.125.061,50 156.239.543,05$                      66.885.518,45$                     

156.239.543,00$                      66.885.518,00$                     

Firma Firma Firma 

Nombre: IVAN FRANCISCO MARTINEZ MONSALVE Nombre: WILLIAM ARNULFO GUTIERREZ PARRADO Nombre: DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA

Profesional Predial Contratista    Profesional Predial Interventor Director de Interventoría

Matrícula Profesional No: 25202-70108 Matrícula Profesional No: 25222-194218 CND Interventor: Consorcio Troncales de Colombia

Matricula No.: 25202-82961 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

Pre-acta Predial No. 34

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL

28 8 2024

1 de 1

FECHA 

(Día / Mes / Año)

PÁGINA 

ago-24

PRIMER PAGO PROMESA DE COMPRAVENTA

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.  

PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN 

1646 DE 2021

 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

28-ago-24

DESCRIPCION DEL PAGO 

NOTA:

En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

TOTAL



I. INFORMACION GENERAL

AÑO: 2024 MES:

RUTA: 4006

CONTRATISTA: NIT: 901.529.435-0

INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL:

PLAZO ACUMULADO:

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

IVA

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 

ACUMULADO(S) 

DEL TERRENO

008-I-MCK58G N/A

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS DANIEL REBOLLEDO DELGADO

C.C. __  C.E. X C.C. X  C.E. __
MATRICULA PROFESIONAL

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONAL

Representante Legal X Apoderado Representante Legal X Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

1

 $                                                                                             -   

 $                                                                                                                                                                       156.239.543,05 

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VR. ANTICIPO:

37,6 MESES FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: 5-dic-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1678 DE 2021

8,93 MESES FECHA DE INICIO: 4-nov-21 FECHA DE REANUDACIÓN:

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE 

CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA 

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL
1 de 1

FECHA

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1646 DE2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS 

REGIONES"

NIT: 901.531.424-6

LOCALIZACIÓN: VÍA BOGOTÁ - VILLAVICENCIO
TRAMO: KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL 

VILLAVICENCIO 

28 8 2024

Agosto

VR. ADICIÓN No:

VR. ADICIÓN No:

VR. TOTAL ADICIONES:

VR. TOTAL ACUMULADO:

 $                                         115.500,00  $                                                                              115.500,00 

Inscripción de oferta de compran 006 ID-MCK58G 1  $                                         231.000,00  $                                                                              231.000,00 

Trámite de primer pago 1 CONTADO 008-I-MCK58G
Elaboración, Legalización de la Promesa de compra 008-I-MCK58G 1  $                                         231.000,00  $                                                                              231.000,00 

 $                                                                                             -   

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

 $                                                                                             -   

VALOR AVALÚO 

TERRENO

VALOR TOTAL 

AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 

ESTA PRE-ACTA(SIN 

IVA)

OBSERVACIONES 

DEL PAGO DEL 

TERRENO

Predio: 

P

Mejora: 

M

TRADENTE 

(EN CASO DE 

TENER VARIOS 

PROPIETARIOS 

SEPARE CON / ASI: 

PEPITO 

PEREZ/PEPITA 

LUGO/…...)

NUM DOC 

TRADENTE

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA 

(E: Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

PROMESA VENTA (CV: 

Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

No. MATRÍCULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE INVÍAS

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) =  $                                                                              577.500,00 

 $                                                                              109.725,00 

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL  $                                                                              687.225,00 

 $                                                                                             -   

p  
HENRY ALIRIO 

QUINTERO Y OTROS
80055588 230-29153 N/A N/A 1.708.282,50$           $       223.125.061,50 156.239.543,05$                   

PRIMER PAGO 

PROMESA DE 

COMPRAVENTA

76. VALOR TOTAL ACUMULADO 4.319.369.432,71$                                                                                                                                                                     

77. SALDO POR EJECUTAR -$                                                                                                                                                                                           

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 4.114.492.552,10$                                                                                                                                                                     

74. OTROS 102.862.313,82$                                                                                                                                                                        

75. IVA 32.087.789,48$                                                                                                                                                                          

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES 30.789.000,00$                                                                                                                                                                          

72. GESTIÓN PREDIAL 39.137.777,31$                                                                                                                                                                          

68. IVA PRESENTE PREACTA 851.862,83$                                                                                                                                                                              

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) 161.574.894,46$                                                                                                                                                                        

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL 161.574.894,46$                                                                                                                                                                        

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS 160.887.669,46$                                                                                                                                                                        

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA 160.723.031,63$                                                                                                                                                                        

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) 156.239.543,05$                                                                                                                                                                        

64. OTROS 3.905.988,58$                                                                                                                                                                           

65. IVA 742.137,83$                                                                                                                                                                              

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)

NUMERO: 401.968 NUMERO: 79.144.238

NUMERO: 25205-00455-CND

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

Firmado digitalmente por Daniel 
REBOLLEDO DELGADO 
Fecha: 2024.09.18 21:17:34 -05'00'



1de1

FECHA 30 8 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 20
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1646 de 2021 PLAZO INICIAL: 8,93 PLAZO ACUMULADO: 37,60
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-nov-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE  NIT.901.529.435-0 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA NIT.  901.531.424-6 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

86.032.624$       100,00% 69,10%

124.536.542$       144,76% 86.054.332$       

100,00%

NOTA:

########

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

12.682.755,19$       

17.891.399,33$      

3.000.000,00$      

3.000.000,00$      

743.304,69$      

1.062.742,65$      

900.000,00$      

3.100.000,00$      

171.000,00$      

589.000,00$      

15.000.000,00$      

15.000.000,00$      Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

504.000,00$      Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS Nombre: DANIEL REBOLLEDO DELGADO Nombre: Nombre: VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA

504.000,00$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Jefe de Unidad Ejecutora

-$      Cédula de Extranjería No.: 401.968 Matrícula Profesional No.: 25205-00455 CND Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 76202-73540 VLL

150.000,00$      

33.001.059,89$      

41.297.141,98$      

119.033.683,91$       

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

101.409.394.355,51$ Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría ( E ) Director Territorial ( E ) Gestor Técnico de Proyecto 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Matrícula Profesional No.: 25202-25038 CND Matrícula Profesional No.: 25202-25038 CND Matrícula Profesional No.: 25202-151946 CND
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

(5.026,22)$          (331.828,50)$         (33.619,20)$         3.209.183,56$          1.767.482,34$          1.416.611,83$          

6.998.338,78$          

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

2.710.090,57$     87,42%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

514.917,21$        87,42%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

3,00% 4,29% 5,80% 12,83%
$2.580.852 $3.691.201 $4.986.328 $11.036.739

14,64% 18,93% 24,72% 37,55%
$12.593.361 $16.284.562 $21.270.890 $32.307.629

771.107,38$        72,56%

Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI CARLOS ALBERTO VARGAS AMEZQUITA

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
101.409.394,36$  61,15%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 165.833.683,91$       

Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

AMIGABLES COMPONEDORES (Incluye IVA) -$ 0,0%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
15.355.062,03$   37,18%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 5.033.276,36$     33,56%

VALOR PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

-$ 0,00%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$ 0,00%
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
OBRAS ADICIONALES

6.325.670,50$     35,36%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. EJECUTADOPROGRAMADO INICIALTIPO DE DIBUJO

BARRAS

CURVAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica
aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$3.560.947 $5.052.221 $7.488.097 $8.848.347 $10.012.509$258.963 $312.532 $1.893.365 $2.008.121 $2.421.430 $2.966.131$88.804 $133.498 $153.218 $162.601 $172.355 $188.134

10,28% 11,64%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 0,00%

$0 $0
4,14% 5,87% 8,70%

% 0,00% 0,00% 0,00%

$0
0,30% 0,36% 2,20% 2,33% 2,81% 3,45%0,10% 0,16% 0,18% 0,19% 0,20% 0,22%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $88.804 $44.694 $19.720
0,63% 0,69% 1,73% 2,83% 1,58% 1,35%0,02% 0,08% 0,06% 1,84% 0,13% 0,48%0,00% 0,10% 0,05% 0,02% 0,01% 0,01%

$1.360.251 $1.164.161

$15.998.230 $24.281.856 $35.398.413 $46.658.661

$114.756 $413.309 $544.701 $594.816 $1.491.274 $2.435.875$9.382 $9.754 $15.780 $70.829,136 $53.568,546 $1.580.833

$3.874.326 $7.716.330 $9.297.163 $2.995.858$172.219 $272.219 $1.112.652
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 1,46% 8,41%

$1.102.493 $2.574.779 $4.823.198 $5.604.396 $8.283.626 $11.116.557$19.001 $100.000 $840.433 $2.761.674 $3.842.004 $1.580.833

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0
4,50% 8,97% 10,81% 3,48% 6,48%

$0 $1.252.664 $7.234.131
12,08%20,03% 41,15% 54,23% 15,43%

5,61% 6,51% 9,63% 12,92% 13,09% 5,14%0,98% 3,21% 4,47% 1,84% 1,28% 2,99%6,95% 11,63% 12,83% 17,39% 0,02% 0,12%
$11.260.248 $4.426.121

32,87% 50,26% 0,20% 0,32% 1,29% 18,60% 28,22%
$13.274.468$5.570.636 $10.393.834$17.235.598 $28.277.066 $43.236.533

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 1,46%

0,30% 1,02% 0,70% 0,63% 0,28%0,42% 0,20%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $1.252.664 $5.981.467 $10.001.467 $11.041.467 $14.959.467

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

$59.029.730 68,61% $39.815.900

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0,00% 0,00%

ÍTEMS NO PREVISTOS
$0 0,00% 31,97%

$257.815 $877.768 $600.870 $539.809 $241.630$364.405 $173.375
$501.088$874.171 $1.005.197 $987.951 $1.325.412 $1.173.836

$2.287$2.696 $1.251 $1.928 $12.510 $9.572 $0$8.124 $16.574 $5.489 $1.902 $744

0,58%
0,00% 0,00% 0,00%

$909

0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1,02% 1,17% 1,15% 1,54% 1,36%

0,00%0,00% 0,01% 0,12% 0,05% 0,10% 0,01%
$117.727 $3.684$0$50.000 $100.000 $12.510

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,01% 0,00%

$0 -$305 $197
$20.000

$1.189
$0 $259.976

0,00% 0,00%0,01%
0,35% $75.058

$0 $0 $0 $0
$161.151 $171.760 $151.910$5.000 $10.000

0,01%

0,00%
$0 $0 $0 $0 $7.782 $101.152 $44.577 $84.962

0,00% 0,30% 0,19% 0,20% 0,18% 0,14%0,01% 0,02% 0,06% 0,12% 0,01%

$0 $0 $0 $0$0 $0

0,00% 0,00%

TRANSPORTES 
$1.232.930 1,43% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$298.614

$13.561 0,02% $0
$0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0$20.767 $0 $0 $10.000 $20.000 $50.000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0$0 $0
$10.896

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,06% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,01% 0,02%
$0

$60.718

0,00% 0,00% 0,00%

OBRAS VARIAS Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 
$301.360 0,35% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $1.902 $24.725

$0 $0$15.046 $28.203 $0 $0 $0 $0
$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $10.715 $0$0 $0$0
$0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $9.429 $86.886

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,10% 0,02%

$9.652

0,71% 2,13% 0,95% 1,06%

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO 
$398.408 0,46% 0,12% 0,00%

0,03% 1,72% 0,12% 0,06% 0,43% 0,39%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$251.084 0,29% $143.449
$0

$60.586.298 70,42% $44.296.199
$0 $0 $0 $0

$2.044.779 $3.520.442 $4.275.460 $7.010.786 $9.584.958 $9.954.874$50.000 $620.433 $2.341.674
$332.203 $610.670 $1.829.988 $815.932$10.655 $27.575 $1.482.768 $101.075 $47.804 $370.546$754 $2.039

$3.242.004 $1.482.768 $390.579
11,57% 4,55%0,72% 2,72% 3,77% 1,72% 0,45% 2,38%6,51% 10,58% 12,27% 16,61% 0,00% 0,06%

$3.911.165ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE 
$78.500.239 91,24% 35,57% 0,00% 0,00% 0,00% 1,46%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $1.252.664 $5.603.304 $9.098.052 $10.558.637 $14.293.766 $0
4,09% 4,97% 8,15%

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $3.404 $2.117 $0 $61 $1.310$0 $51.656 $0 $0 $212 $0$24 $0

0,00%

0,01% 0,05% 0,12% 0,06% 0,00% 0,00%0,00% 0,12% 0,25% 0,12% 0,21% 0,00%
$0 $1.510

$2.682.421 3,12% $665.665
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $10.000 $40.000 $100.000 $50.000PAVIMENTOS 
$2.532.976 2,94% 0,53% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $107.235 $216.207 $100.045 $184.427
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $276

0,00%

$0 $0 $0 $0 $36.436 $87.853 $40.277
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,06% 0,12% 0,23% 0,00%0,00% 0,00% 0,04% 0,10% 0,05% 0,09%

$0$0 $50.000 $100.000 $200.000BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$1.037.306 1,21% 0,24% 0,00% 0,00%

0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,02%

$782.797 0,91% $303.305
$0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0$74.717 $0

$3.897 $1.100 $780 $1.699 $522 $3.829$6.426 $6.971 $3.431 $7.268 $13.350 $85.554$0 $0 $19.963 $28.120 $14.231

0,62% 0,20%0,45% 0,32% 0,32% 0,02% 0,03% 0,12%
$13.811 $8.673

0,13%
$109.723

$892.037 1,04% $754.755
$0 $0

$200.000 $85.554 $711.914 $530.000 $168.609 $162.588$271.990 $272.625 $14.001 $30.000 $100.000 $150.000$0 $0 $0

ago-23

0,00% 0,00% 0,00% 0,25%

mar-23 abr-23 may-23 jun-23

$113.129 $54.277

0,00% 0,00% 0,02% 0,03%

sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22

0,19%0,17% 0,23% 0,10% 0,83%

16 17 18 19 209 10 11 12 13 143 4 5 6 7 8

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LAREACTIVACIÓN
ECONÓMICA DE LAS REGIONES" N/A

119.033.683.910,00$

165.833.683.910,00$

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA) 
Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)
 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

1 2

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO META

OBJETO: 

EXPLANACIONES 
$2.029.405 2,36% 0,61% 0,00%

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA 
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA    

Miles de pesos

nov-21 dic-21 ene-22 feb-22

$0 $215.379 $386.592

0,00% 0,00% 0,00%

21 22

jul-23

11,14%

0,13% 0,06% 0,02% 0,01%

0,01%
0,00% 0,00%

15

$0 0,00% $0

23

sep-23

0,03%
$24.057

$7.988

0,01%
0,00%

$0
$0

0,00%
0,00%

$0
$752

0,00%
7,94%

$6.831.721
$1.951.564

$32.162
$2.342

0,00%

$65.063

0,00%

$0 $0 $0 $0

$3.541 $7.794

0,00% 0,00%

0,00%
$0
$0

0,00%
0,00%

$0
$0

11,19%
$9.628.969
$2.726.684

3,17%2,27%
0,00%

$0
$0

0,00%
0,00%

$0 $0
$0

0,00%
0,00%

0,00%
0,05%

$0
$0

0,00%
0,04%

$0 $0
$0$0 $0

$48.958

0,06%
0,00%

$0
$0

$0

0,00%

$911.140

8,83%
$7.599.943

24,26%
$20.874.411

12,31%
$10.591.316

36,57%

$1.999

0,00%
0,99%

$852.059
$913.560

1,06%

0,83%
$712.003
$618.207

0,72%

$31.465.727
48,37%

$41.615.161

12,83%
$11.036.739

61,20%
$52.651.900

0,00%
$0
$0

0,00%
9,28%

$7.982.711
$7.982.711

9,28%

$1.938

0,00%
4,51%

$3.879.262
$1.099.965

0,07%
$61.687$45.225

$4.775

7,11%

11,80%
$10.149.434

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

0,00%

$109.723

0,13%
0,04%

$35.130
$35.130

0,04%
0,00%

$0
$0

0,00%
3,38%

$2.909.175
$2.909.175

0,00%
$0

$3.835.178

24

oct-23

0,08%

25

nov-23

0,10%
$88.166

0,00%
0,00%

$0

1,28%

$43.141

0,05%
0,00%

$0

0,00%
3,44%

$619.518

0,00%

$0

0,00%

3,38%
0,00%

$0
$0

0,00%

$0

$0
0,00%

$0
$0

$6.120.319

$0

4,46%
0,00%

$0
$0

0,00%

0,72%
0,00%

$0

0,00%
0,00%

dic-23

26 28

feb-24

0,06%
$55.021
$12.823

0,01%
0,02%

$17.617
$50.048

0,06%

0,01%

$44.472

0,05%
0,00%

$0

0,00%
0,00%

$0 $0
$0

0,00%
4,62%

$3.975.338
$2.261.654

$0
$0

0,00%
0,00%

$0
$2.087

0,00%
1,73%

2,63%
0,00%

27

ene-24

0,26%
$227.559
$42.091

0,05%

$0
$0

0,00%
0,00%

$1.486.671
$2.232.499

2,59%

6,43%
$5.534.647

72,69%
$62.534.386

5,30%
$4.559.112

46,26%
$39.797.968

975.534,98$          

0,00%
$0

$79

0,00%
2,19%

$1.884.533
$2.468.578

2,87%

29

mar-24

0,08%
$70.834
$2.336

0,00%
0,03%

$22.684
$64.652

0,08%
0,00%

$0
$2.682

0,00%
5,90%

$5.079.347
$2.751.589

$69.661.159
6,23%

$5.359.291
52,49%

$45.157.259

30 38

abr-24 dic-24

0,11% 0,00%
$98.352 $0
$74.912

0,09%
0,04% 0,00%

$31.490 $0
$22.922

3,20%
0,08%

$69.375
$69.375

0,08%
0,00%

$0
$0

0,00%

0,03%
0,00% 0,00%

$0 $0
$384.367

0,45%
8,24% 0,00%

$7.088.320 $0
$3.001.438

$0

0,00%
0,00%

$0
$1.323

0,00%
8,62%

$7.413.549

0,11%
2,26%

$1.943.613

0,04%
0,87%

$750.000
$122.551

3,49% 7,69%

$6.618.898

7,03%
0,00% 0,01%0,88%0,29%
$1.339 $10.763
$2.090

0,00%
0,00% 0,00%

$5.021.639

5,84%
0,00% 0,11%

0,00%

0,01%
$6.458

0,00%
$0 $0
$0

0,00%

0,00%
$0
$0

0,00%

$756.873
$0

0,00%
0,00%

$0
$0

0,00%

$0

0,00%

$250.000

0,00%
$0
$0

0,00%

$0
$551

0,00%

$90.413

0,02%
$13.561

$0
$1.545

0,00%
3,57%

$3.068.059
$5.623.202

6,54%

4,39%
$3.773.100

0,00% 0,00%
$0 $0
$0

0,00%
3,11% 0,02%

$2.673.746 $19.689

0,00%
$0

0,00%

$5.233.688

72,24%
$62.153.639 $74.076.179

$10.312.316

11,50% 0,04%
$9.893.248 $30.452
92,47% 144,76%

$79.554.407 $124.536.542
7,77%

$6.684.064

CONVENCIONES 

60,26%
$51.841.323

117,89%
$101.423.815

13,86%
$11.922.540 $11.978.154

$0

0,00%
3,17%

$2.730.244

$124.506.090

$3.198.336

86,10% 100,03%

4,54%
$3.904.136
144,72%

4,73%
$4.073.233

MEPI-MN1-IN-6-FR-1

1

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

46.800.000.000,00$   

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

0,00%
$0
$0

0,00%
9,26%

$7.965.499
$5.163.007

6,00%

31

may-24

0,12%
$102.187
$55.114

0,06%

5-dic-24

0,04%

13,47%
$11.590.711

(Día / Mes / Año)

13,92%
$11.973.127

131,81%
$113.396.942

13,92%

6,08%

11,95%
$10.278.697

104,42%
$89.833.104

11,99%

37

nov-24

0,00%
$0

0,00%
$0

0,05%
$39.192

3,89%

32

jun-24

0,13%
$115.230
$91.980

0,11%
0,04%

$36.893
$37.201

0,14%
8,57%

$7.370.528
$6.046.060

33

0,02%
$13.839

$0

$2.960.394

$32.717

jul-24

0,14%
$119.032
$55.882

0,06%
0,04%

$38.110
$49.935

0,06%
1,34%

$1.150.000
$90.431

0,00%

40,96%
$35.238.856

$0

0,00%
0,00%

$0

0,00%
1,33%

$2.226.476

2,59%

$0

$1.146.047

5,05%
$4.347.839

0,79%
$679.285

0,00%
$0

3,58%
$3.081.685

34

ago-24

0,02%
$20.779

0,15%
$128.024

0,18%
$151.716

3,09%
$2.657.039

$0

0,01%
$9.836

7,34%
$6.318.192
128,56%

$110.600.931

$3.344.338

35

sep-24

0,00%
$0

0,23%
$201.387

0,03%
$26.288

1,14%
$982.795

0,00%
$0

0,00%
$0

0,00%
$0

0,00%
$0

$0

0,04%
$34.875

36

oct-24

0,00%
$0

0,17%
$150.081

0,35%
$301.590

0,53%
$457.674

8,28%
$7.126.774

80,97%

-

$86.054.332

66,25%
$56.999.739

3,41%
$2.931.227

5,44%
$4.682.445
140,18%

$120.601.953

6,18%
$5.318.577
134,74%

$115.919.508

3,72%

VALOR TOTAL OBRA 

ALTURA DEL KILOMETRO
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE

4-nov-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5-dic-24

$ Valor $ Valor
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FECHA 31 8 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORIAL: META ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE ago-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 34

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1646 de 2021 PLAZO INICIAL: 8,93 PLAZO ACUMULADO: 37,60

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-nov-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5-dic-24

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE  NIT.901.529.435-0 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA NIT.  901.531.424-6 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%
$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

86.032.624$          100,00% 78,44%

124.536.542$         144,76% 97.685.958$        
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

100,00%

NOTA:

50,077880% 8,605804%

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

12.682.755,19$         

17.891.399,33$        

3.000.000,00$         

3.000.000,00$         

743.304,69$         

1.062.742,65$         

900.000,00$         

3.100.000,00$         

171.000,00$         

589.000,00$         

15.000.000,00$        

15.000.000,00$        Aprueba Firma: Aprueba Firma:

504.000,00$         Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS Nombre: DANIEL REBOLLEDO DELGADO

504.000,00$         Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

-$         Cédula de Extranjería No.: 401.968 Matrícula Profesional No.: 25205-00455 CND

150.000,00$         

33.001.059,89$        

41.297.141,98$        

119.033.683,91$            

113.877.639,42$         

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

13,92%

$11.978.154

100,03%

$86.054.332

13,92%

$11.973.127

131,81%

$113.396.942

9,26%

$7.965.499
$5.163.007

6,00%

$0

0,00%

0,00%

$0
$0

0,00%

0,88%

$756.873
$0

0,00%

0,00%

$0

$90.431

0,11%

2,26%

$1.943.613
$6.618.898

7,69%

0,04%

$38.110
$49.935

0,06%

1,34%

$1.150.000

33

jul-24

0,14%

$119.032
$55.882

0,06%

13,52%

$11.631.626

113,55%

$97.685.958

7,34%

$6.318.192

128,56%

$110.600.931

3,89%

$3.344.338
$5.753.638

6,69%

$0

0,00%

0,01%

$9.836
$960

0,00%

0,01%

$6.458
$0

0,00%

0,00%

$0

$138.091

0,16%

3,09%

$2.657.039
$5.670.220

6,59%

0,15%

$128.024
$68.048

0,08%

0,18%

$151.716

34

ago-24

0,02%

$20.779
$668

0,00%

6,18%

$5.318.577

134,74%

$115.919.508

4,73%

$4.073.233

0,00%

0,00%

0,04%

$34.875

0,00%

0,00%

$0

0,00%

0,00%

$0

0,00%

1,14%

$982.795

0,00%

0,23%

$201.387

0,00%

0,03%

$26.288

35

sep-24

0,00%

$0

0,00%

5,44%

$4.682.445

140,18%

$120.601.953

CONVENCIONES 

$124.536.542

EJECUTADO

4,39%

$3.773.100

0,00%

0,00%

0,00%

$0

0,00%

0,00%

$0

0,00%

0,00%

$0

0,00%

0,53%

$457.674

0,00%

0,17%

$150.081

0,00%

0,35%

$301.590

36

oct-24

0,00%

$0

0,00%

$48.958

0,06%

$10.591.316

36,57%

$31.465.727

4,29%

$3.691.201

18,93%14,64% 24,72% 37,55% 40,96%

$12.593.361 $21.270.890 $32.307.629 $35.238.856$16.284.562

3,00% 5,80% 12,83% 3,41%

$2.580.852 $4.986.328 $11.036.739 $2.931.227

24,26% 48,37% 61,20% 66,25%

$20.874.411 $41.615.161 $52.651.900 $56.999.739

8,83% 11,80% 12,83% 5,05%12,31%

9,28% 2,59%1,06%

$712.003 $3.879.262 $7.982.711 $1.146.047
$618.207 $1.099.965 $7.982.711 $2.226.476

$852.059
$913.560

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,83% 4,51% 9,28% 1,33%

0,00%

0,99%

$32.162 $61.687 $0 $0
$2.342 $1.938 $0 $0

$45.225
$1.999

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,04% 0,07% 0,00% 0,00%

0,00%

0,05%

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0
$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0
$0

2,27% 4,46% 3,38% 0,72%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3,17%

0,00%

$6.831.721 $6.120.319 $2.909.175 $2.960.394
$1.951.564 $3.835.178 $2.909.175 $619.518

$9.628.969
$2.726.684

0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

7,94% 7,11% 3,38% 3,44%

0,00%

11,19%

$0 $0 $0 $0
$752 $4.775 $0 $0

$0
$0

0,00% 0,00% 0,04% 0,05%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

$0 $0 $35.130 $13.839
$0 $0 $35.130 $43.141

$0
$0

$42.091

0,01% 0,05% 0,13% 0,05%

0,00% 0,00% 0,04% 0,02%0,00%

0,03% 0,10% 0,13% 0,26%

$24.057 $88.166 $109.723 $227.559

0,08%

$65.063

23 25 26 27

sep-23 nov-23 dic-23 ene-24

24

oct-23

$4.559.112 $5.359.291

46,26% 52,49%

$39.797.968 $45.157.259

72,69% 80,97%

$62.534.386 $69.661.159

5,30% 6,23%

6,43% 8,28%

$5.534.647 $7.126.774

1,73% 2,19%

$1.486.671 $1.884.533
$2.232.499 $2.468.578

$0 $0
$2.087 $79

0,00% 0,00%

$0 $0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,08%

0,00% 0,00%

$0 $0

2,63% 3,20%

0,00% 0,08%

$0 $69.375

4,62% 5,90%

$3.975.338 $5.079.347
$2.261.654 $2.751.589

$0 $0
$0 $2.682

0,00% 0,00%

$50.048 $64.652

0,06% 0,08%

0,00% 0,00%

0,01% 0,00%

0,02% 0,03%

$17.617 $22.684

28 29

feb-24 mar-24

0,06% 0,08%

$55.021 $70.834
$12.823

7,77%

$6.684.064

60,26%

$51.841.323

11,50%

$9.893.248

92,47%

$79.554.407

3,11%

$2.673.746
$3.198.336

3,72%

$0

0,00%

0,00%

$0
$0

0,00%

0,00%

$1.339
$2.090

0,00%

0,00%

$0

$384.367

0,45%

8,24%

$7.088.320
$3.001.438

3,49%

0,04%

$31.490
$22.922

0,03%

0,00%

$0

30

abr-24

0,11%

$98.352
$74.912

0,09%

46.800.000.000,00$       

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

CURVAS

68,67%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 165.833.683,91$            

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 5.864.505,02$            39,10%

VALOR PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
-$            0,00%

AMIGABLES COMPONEDORES (Incluye IVA) -$            0,0%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

16.191.681,36$            39,21%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
113.877.639,42$            

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
2.723.883,07$            87,87%

OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
517.537,78$            87,87%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE

TRABAJO 7 POR 24
760.084,98$            

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7

DIAS DE LA SEMANA
-$            0,00%

71,52%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O

OBRAS ADICIONALES
6.325.670,504$            35,36%

76.735.460.906,00$          

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

-  

$2.966.131 $7.488.097$2.421.430$312.532 $1.893.365

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

$133.498 $153.218 $2.008.121 $3.560.947

2,33% 2,81%

$258.963 $8.848.347$5.052.221$162.601 $172.355 $188.134

8,70% 10,28%0,18% 0,19% 0,20% 3,45% 4,14% 5,87%0,22% 0,30% 0,36% 2,20%0,00% 0,10%

$88.804$0 $0

0,16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0

$544.701 $594.816 $1.491.274 $2.435.875 $1.360.251$15.780 $70.829,136 $53.568,546 $1.580.833 $114.756 $413.309$0 $88.804 $44.694 $19.720 $9.382 $9.754

0,69% 1,73% 2,83% 1,58%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0

0,08% 0,06% 1,84% 0,13% 0,48% 0,63%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,05%

$5.570.636 $10.393.834 $15.998.230

0,02% 0,01% 0,01% 0,02%

$24.281.856 $35.398.413 $46.658.661$272.219 $1.112.652 $3.874.326 $7.716.330 $9.297.163 $2.995.858$1.252.664 $7.234.131 $17.235.598 $28.277.066 $43.236.533 $172.219

12,08% 18,60% 28,22% 41,15% 54,23% 144,76%144,72%117,89%104,42%15,43%1,29% 4,50% 8,97% $0 3,48% 6,48%8,41% 20,03% 32,87% 50,26% 0,20% 0,32%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0,00% 0,00% 0,00% 1,46%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0

$5.604.396 $8.283.626 $11.116.557 $11.260.248 $30.452$3.904.136$7.599.943 $10.149.434 $11.036.739 $4.347.839$2.761.674 $3.842.004 $1.580.833 $1.102.493 $2.574.779 $4.823.198$10.001.467 $11.041.467 $14.959.467 $19.001 $100.000 $840.433VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $1.252.664 $5.981.467

6,51% 9,63% 12,92% 13,09% 0,04%4,54%3,21% 4,47% 1,84% 1,28% 2,99% 5,61%11,63% 12,83% 17,39% 0,02% 0,12% 0,98%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,00% 0,00% 0,00% 1,46% 6,95%

0,20% 0,30% 1,02% 0,70% 0,63% 0,00%2,59% 2,87%0,72% 1,28%0,42%

$257.815 $877.768 $600.870 $539.809$364.405 $173.375
$1.173.836 $19.689

$59.029.730 68,61% $45.569.538

$0 $874.171 $1.005.197 $987.951 $1.325.412

1,36% 0,02%0,00% 1,02% 1,17% 1,15% 1,54%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ÍTEMS NO PREVISTOS

$0 0,00% 36,59%

0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

$0 -$305 $197 $1.189 $909$2.696 $1.251 $1.928 $12.510 $9.572 $0$8.124 $16.574 $5.489 $1.902 $744
$151.910 $117.727 $0

$298.614 0,35% $76.018
$0 $0 $0 $0

$12.510 $259.976 $161.151 $171.760$84.962 $5.000 $10.000 $20.000 $50.000 $100.000

0,18% 0,14% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $7.782 $101.152 $44.577

0,01% 0,00% 0,00% 0,30% 0,19% 0,20%0,10% 0,01% 0,01% 0,02% 0,06% 0,12%0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,12% 0,05%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TRANSPORTES 

$1.232.930 1,43% 0,06% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0
$0 $0

$13.561 0,02% $0
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0$0 $0 $10.000 $20.000 $50.000 $0

0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $1.902 $24.725 $10.896 $20.767

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,06% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,01% 0,02%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

OBRAS VARIAS Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 

$301.360 0,35% 0,00% 0,00% 0,00%

0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $69.375$0 $0 $10.715 $0 $0 $0$60.718 $0 $0
$0 $0 $10.763

$251.084 0,29% $143.449
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0$28.203 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,01%

$0 $0 $0 $0 $9.429 $86.886 $15.046

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,10% 0,02%

0,39% 0,71% 2,13% 0,95% 0,00%

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO 

$398.408 0,46% 0,12% 0,00%

0,01% 0,03% 1,72% 0,12% 0,06% 0,43%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

$332.203 $610.670 $1.829.988 $815.932

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$10.655 $27.575 $1.482.768 $101.075 $47.804 $370.546$754 $2.039 $9.652
$9.954.874 $0

$60.586.298 70,42% $49.966.419
$0 $0 $0 $0

$390.579 $2.044.779 $3.520.442 $4.275.460 $7.010.786 $9.584.958$0 $50.000 $620.433 $2.341.674 $3.242.004 $1.482.768

11,57% 0,00%

$0 $0 $0 $1.252.664 $5.603.304 $9.098.052 $10.558.637 $14.293.766

0,45% 2,38% 4,09% 4,97% 8,15% 11,14%0,00% 0,06% 0,72% 2,72% 3,77% 1,72%0,00% 1,46% 6,51% 10,58% 12,27% 16,61%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE 

$78.500.239 91,24% 40,12% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $3.404 $2.117 $0 $61 $122.551$1.323$1.310$0 $51.656 $0 $0 $212 $0$24 $0
$0 $0 $0

$2.682.421 3,12% $803.756
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0$184.427 $0 $10.000 $40.000 $100.000 $50.000

0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $107.235 $216.207 $100.045

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,21% 0,00% 0,01% 0,05% 0,12% 0,06%0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,25% 0,12%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTOS 

$2.532.976 2,94% 0,65% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$276 $0 $0
$0 $0

$782.797 0,91% $371.353
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $50.000 $100.000 $200.000 $0

0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $36.436 $87.853 $40.277 $74.717

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,06% 0,12% 0,23% 0,00%0,00% 0,00% 0,04% 0,10% 0,05% 0,09%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$1.037.306 1,21% 0,30% 0,00% 0,00%

0,02% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%

$780 $1.699 $522 $3.829 $3.541 $2.336$7.988 $44.472 $109.723$3.431 $7.268 $13.350 $85.554 $3.897 $1.100$19.963 $28.120 $14.231 $6.426 $6.971
$54.277 $13.811 $0

$892.037 1,04% $755.424
$0 $0 $0 $0

$85.554 $711.914 $530.000 $168.609 $162.588 $113.129$272.625 $14.001 $30.000 $100.000 $150.000 $200.000

0,06% 0,02% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $215.379 $386.592 $271.990

0,10% 0,83% 0,62% 0,20% 0,19% 0,13%0,32% 0,02% 0,03% 0,12% 0,17% 0,23%0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,45% 0,32%

abr-23 may-23 jun-23 jul-23 dic-24

EXPLANACIONES 

$2.029.405 2,36% 0,61% 0,00%

oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22

21 38

VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA      Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA     

Miles de pesos

nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22

15 16 17 18 19 209 10 11 12 13 143 4 5 6 7 8

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)     

Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

1 2

OBJETO: 

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS

DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

N/A

119.033.683.910,00$          

165.833.683.910,00$          

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% $0

TIPO DE DIBUJO

BARRAS

PROGRAMADO INICIAL

37

nov-24

0,00%

$0

0,00%

0,00%

$0

0,00%

0,05%

$39.192

0,00%

0,79%

$679.285

0,00%

0,11%

$90.413

0,00%

0,02%

$13.561

0,00%

0,00%

$0

0,00%

3,58%

$3.081.685

0,00%

$124.506.090

32

jun-24

0,13%

$115.230
$91.980

0,11%

0,04%

$36.893
$37.201

0,04%

0,87%

$750.000

0,14%

3,04%

$2.618.957
$6.046.060

7,03%

0,29%

$250.000
$0

0,00%

0,00%

$0
$0

0,00%

0,00%

$0
$1.545

0,00%

9,09%

13,47%

$11.590.711

$7.819.631
$5.623.202

6,54%

$101.423.815

13,86%

$11.922.540

86,10%

$74.076.179

31

may-24

0,12%

$102.187
$55.114

0,06%

0,04%

$32.717
$0

0,00%

0,00%

$0

0,00%

8,62%

$7.413.549
$5.021.639

5,84%

0,00%

$0
$551

0,00%

0,00%

$0
$0

0,00%

0,00%

$0
$0

0,00%

3,17%

11,95%

$10.278.697

$2.730.244
$5.233.688

6,08%

$89.833.104

11,99%

$10.312.316

72,24%

$62.153.639

22

ago-23

0,01%

$8.673
$7.794

0,01%

0,00%

$0
$0

0,00%

0,00%

$1.510

0,00%

4,55%

$3.911.165
$911.140

1,06%

0,00%

0,58%

$0
$0

0,00%

0,00%

$0
$0

5,14%

$4.426.121

$501.088
$241.630

0,28%

$13.274.468

1,35%

$1.164.161

11,64%

$10.012.509

0,00%

0,00%

$3.684
$2.287

0,00%

12.470.422.847,09$          

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

1

PÁGINA

VERSIÓN

(Día / Mes / Año)

$ Valor $ Valor
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1646 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA NIT.  901.531.424-6

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

870021 54 34.066.635.235,00$       -$      

89622 11 66.617.450.441,71$       28.846.142.941,69$       

89622 11 13.177.738.238,60$       13.177.738.239$       

279722 20 -$      5.171.859.994,69$      
1347623 21 250.000.000,00$       -$      

1347623 11 550.000.000,00$      -$      

213924 20 31.500.000.000,00$      5.888.718.691,97$      

213924 20 14.500.000.000,00$      14.500.000.000,00$      

165.833.683.910,00$       20.388.718.691,97$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

34.066.635.235,00$       870021 - 21/10/2021 34.066.635.235,00$        $      165.833.683.910,00 N/A N/A

1 Parcial noviembre/2021 -$      -$      - -$       -$       34.066.635.235,00$       870021 - 21/10/2021 -$      165.833.683.910,00$       45400 del 05/may/2022 N/A N/A

2 Parcial diciembre/2021 -$      -$      - -$       -$       34.066.635.235,00$       870021 - 21/10/2021 -$      165.833.683.910,00$       45400 del 05/may/2022 N/A N/A

89622 - 24/01/2022 66.617.450.441,71$       N/A N/A

3 Parcial enero/2022 594.000.000,00$      112.860.000,00$      706.860.000,00 -$       706.860.000,00$       34.066.635.235,00$       89622 - 24/01/2022 65.910.590.441,71$       165.126.823.910,00$       45400 del 05/may/2022 X

4 Parcial febrero/2022 38.700.000,00$      7.353.000,00$      46.053.000,00 -$       46.053.000,00$       34.066.635.235,00$       89622 - 24/01/2022 65.864.537.441,71$       165.080.770.910,00$       54039 del 25/may/2022 X

5 Parcial marzo/2022 122.202.000,00$      23.218.380,00$      145.420.380,00 -$       145.420.380,00$       34.066.635.235,00$       89622 - 24/01/2022 65.719.117.061,71$       164.935.350.530,00$       62226 del 14/jun/2022 X

-$      3.568.055.075,00$       62.151.061.986,71$       164.935.350.530,00$       N/A N/A

6 Parcial abril/2022 167.285.406,50$      8.540.605,00$      175.826.011,50 32.857.630,00$       142.968.381,50$       37.601.832.680,00$       89622 - 24/01/2022 62.008.093.605,21$       164.792.382.148,50$       82435 del 04/ago/2022 X

7 Parcial mayo/2022 44.693.785,50$      326.608,43$       45.020.393,93 16.536.701,00$       28.483.692,93$       37.585.295.979,00$       89622 - 24/01/2022 61.979.609.912,28$       164.763.898.455,57$       82217 del 04/ago/2022 X

8 Parcial junio/2022 67.575.006,31$      3.459.284,80$      71.034.291,11 7.296.491,00$       63.737.800,11$       37.577.999.488,00$       89622 - 24/01/2022 61.915.872.112,17$       164.700.160.655,46$       87308 del 17/ago/2022 X

9 Parcial julio/2022 238.411.201,13$      43.456.981,16$      281.868.182,29 3.471.482,00$       278.396.700,29$       37.574.528.006,00$       89622 - 24/01/2022 61.637.475.411,88$       164.421.763.955,17$       109561 del 10/oct/2022 X

10 Parcial agosto/2022 135.613.419,94$      699.303,71$       136.312.723,65 3.608.916,00$       132.703.807,65$       37.570.919.090,00$       89622 - 24/01/2022 61.504.771.604,23$       164.289.060.147,52$       125276 del 18/nov/2022 X

11 Parcial septiembre/2022 2.848.622.044,99$      44.855.832,67$      2.893.477.877,66 5.838.448,00$       2.887.639.429,66$      37.565.080.642,00$       89622 - 24/01/2022 58.617.132.174,57$       161.401.420.717,86$       125330 del 18/nov/2022 X

12 Parcial octubre/2022 579.124.990,67$      81.733.907,36$      660.858.898,03 26.206.780,00$       634.652.118,03$       37.538.873.862,00$       89622 - 24/01/2022 57.982.480.056,54$       160.766.768.599,83$       137176 del 15/dic/2022 X

13 Parcial noviembre/2022 196.168.904,92$      25.885.056,30$      222.053.961,22 19.820.362,00$       202.233.599,22$       37.519.053.500,00$       89622 - 24/01/2022 57.780.246.457,32$       160.564.535.000,61$       139704 del 19/dic/2022 X

14 Parcial diciembre/2022 3.056.547.545,62$      64.921.113,40$      3.121.468.659,02 584.908.092,00$      2.536.560.567,02$      36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.243.685.890,30$       158.027.974.433,59$       140521 del 20/dic/2022 X

1D Ajustes noviembre/2021 -$      -$      - -$       -$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.243.685.890,30$       158.027.974.433,59$       143715 del 27/dic/2022 N/A N/A

2D Ajustes diciembre/2021 -$      -$      - -$       -$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.243.685.890,30$       158.027.974.433,59$       143715 del 27/dic/2022 N/A N/A

3D Ajustes enero/2022 -$      -$      - -$       -$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.243.685.890,30$       158.027.974.433,59$       143715 del 27/dic/2022 N/A N/A

4D Ajustes febrero/2022 -$      -$      - -$       -$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.243.685.890,30$       158.027.974.433,59$       143715 del 27/dic/2022 N/A N/A

5D Ajustes marzo/2022 -$      -$      - -$       -$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.243.685.890,30$       158.027.974.433,59$       143715 del 27/dic/2022 N/A N/A

6D Ajustes abril/2022 2.204.519,00$       16.109,95$       2.220.628,95 -$       2.220.628,95$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.241.465.261,35$       158.025.753.804,64$       143715 del 27/dic/2022 X

7D Ajustes mayo/2022 551.999,00$       4.033,84$       556.032,84 -$       556.032,84$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.240.909.228,51$       158.025.197.771,80$       143814 del 28/dic/2022 X

8D Ajustes junio/2022 261.301,00$       1.909,51$       263.210,51 -$       263.210,51$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.240.646.018,00$       158.024.934.561,29$       143813 del 28/dic/2022 X

31-ago-24

PÁGINA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

C-2401-0600-118-0-2401023-02

PROPIOS

PROPIOS

CONSORCIO VIA DEL ORIENTE NIT.901.529.435-0

SUBDIRECCCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO

C-2401-0600-118-0-2401013-02

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ 

VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN

Mes/Año de 

Ejecución

2022

PRINCIPAL

Contrato Principal / Adicional No.

PRINCIPAL

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

C-2401-0600-118-0-2401023-02 NACIÓN

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo
No. de Registro y fechaTipo de Acta

Indicar pago según 

reporte SIIF

Vigencia Fiscal

PROPIOS PRINCIPAL

Saldo Anticipo por Amortizar

NACIÓN

Acta No.

TOTAL

NACIÓN

PRINCIPAL

2021 C-2401-0600-118-0-2401017-02 NACIÓN PRINCIPAL

PRINCIPAL

2023

2022

PRINCIPAL
2022

2023

Acta Aprobada. Debido a que el acta se 

presenta durante el mes de mayo, se 

incluye el numero y fecha de cuantas por 

pagar. No se realiza amortización debido a 

que no se ha efectuado desembolsos de la 

Fiducia y esta amortización solo se efectúa 

sobre valores certificados de Obra Básica

C-2401-0600-118-0-2401029-02

Observaciones

Desembolso de Anticipo a Fiducia

C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 PROPIOS

C-2401-0600-118-51102D-2401013-02

Valor RP 2022

C-2401-0600-139-0-2401027-02

PRINCIPAL

Saldo Registro PresupuestalAnticipo Amortizado Acta

2024

Acta por $0,00

Debido a que el acta se presenta durante el 

mes de mayo, se incluye el numero y fecha 

de cuantas por pagar

Valor Acta sin IVA Valor IVA

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

165.833.683.910,00$      

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

2024

Saldo del Contrato

Acta Aprobada. Debido a que el acta se 

presenta durante el mes de junio, se 

incluye el numero y fecha de cuantas por 

pagar. No se realiza amortización debido a 

que no se ha efectuado desembolsos de la 

Fiducia y esta amortización solo se efectúa 

sobre valores certificados de Obra Básica

Acta por $0,00

Debido a que el acta se presenta durante el 

mes de mayo, se incluye el numero y fecha 

de cuantas por pagar

Acta Aprobada. Debido a que el acta se 

presenta durante el mes de mayo, se 

incluye el numero y fecha de cuantas por 

pagar. No se realiza amortización debido a 

que no se ha efectuado desembolsos de la 

Fiducia y esta amortización solo se efectúa 

sobre valores certificados de Obra Básica

 Acta Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

Desembolso del saldo de anticipo a fiducia

 Acta Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

 Acta Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

 Acta en Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

 Acta Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta en Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

 Acta en Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

 Acta Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

 Acta Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1646 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA NIT.  901.531.424-6

31-ago-24

PÁGINA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CONSORCIO VIA DEL ORIENTE NIT.901.529.435-0

SUBDIRECCCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ 

VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN

9D Ajustes julio/2022 349.768,00$       2.556,00$       352.324,00 -$       352.324,00$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.240.293.694,00$       158.024.582.237,29$       X

10D Ajustes agosto/2022 380.974,00$       2.784,04$       383.758,04 -$       383.758,04$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.239.909.935,96$       158.024.198.479,25$       X

11D Ajustes septiembre/2022 553.662,00$       4.045,99$       557.707,99 -$       557.707,99$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.239.352.227,97$       158.023.640.771,26$       143796 del 28/dic/2022 X

12D Ajustes octubre/2022 4.862.807,00$       35.535,90$       4.898.342,90 -$       4.898.342,90$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.234.453.885,07$       158.018.742.428,36$       X

13D Ajustes noviembre/2022 2.346.239,00$       17.145,59$       2.363.384,59 -$       2.363.384,59$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.232.090.500,48$       158.016.379.043,77$       143755 del/27/dic/2022 X

14P Ajustes diciembre/2022 68.412.100,00$      499.934,58$       68.912.034,58 -$       68.912.034,58$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.163.178.465,90$       157.947.467.009,19$       143526 del 27/dic/2022 X

15 Parcial enero/2023 198.369.670,80$      1.317.707,38$      199.687.378,18$      42.459.825,00$       157.227.553,18$       36.891.685.583,00$       89622 - 24/01/2022 55.005.950.912,72$       157.790.239.456,01$       41945 del 27/abr/2023 X

14D Ajustes diciembre/2022 58.469,00$       427,27$       58.896,27$       -$       58.896,27$      36.891.685.583,00$       89622 - 24/01/2022 55.005.892.016,45$       157.790.180.559,74$       41958 del 27/abr/2023 X

15P Ajustes enero/2023 5.557.109,00$       40.609,64$       5.597.718,64$      -$       5.597.718,64$       36.891.685.583,00$       89622 - 24/01/2022 55.000.294.297,81$       157.784.582.841,10$       41963 del 27/abr/2023 X

16 Parcial febrero/2023 457.507.746,40$      11.305.315,48$      468.813.061,88$      152.924.402,00$      315.888.659,88$       36.738.761.181,00$       89622 - 24/01/2022 54.684.405.637,93$       157.468.694.181,22$       35117 del 12/abr/2023 X

16P Ajustes febrero/2023 23.511.321,00$      171.813,50$       23.683.134,50$      -$       23.683.134,50$       36.738.761.181,00$       89622 - 24/01/2022 54.660.722.503,43$       157.445.011.046,72$       41973 del 27/abr/2023 X

17 Parcial marzo/2023 718.416.206,67$      36.940.653,37$      755.356.860,04$      201.539.445,00$      553.817.415,04$       36.537.221.736,00$       89622 - 24/01/2022 54.106.905.088,39$       156.891.193.631,68$       41950 del 27/abr/2023 X

17D Ajustes marzo/2023 47.200.468,00$      344.926,50$       47.545.394,50$      -$       47.545.394,50$       36.537.221.736,00$       89622 - 24/01/2022 54.059.359.693,89$       156.843.648.237,18$       64002 X

15D Ajustes enero/2023 3.757.356,00$       27.457,61$       3.784.813,61$      -$       3.784.813,61$       36.537.221.736,00$       89622 - 24/01/2022 54.055.574.880,28$       156.839.863.423,57$       63981 del 30/jun/2023 X

16D Ajustes febrero/2023 20.508.483,00$      149.869,68$       20.658.352,68$      -$       20.658.352,68$       36.537.221.736,00$       89622 - 24/01/2022 54.034.916.527,60$       156.819.205.070,89$       X

18 Parcial abril/2023 699.217.289,30$      18.690.075,83$      717.907.365,13$      613.024.772,13$      104.882.593,00$       35.924.196.963,87$       89622 - 24/01/2022 53.930.033.934,60$       156.714.322.477,89$       64380 X

19 Parcial mayo/2023 1.547.307.107,17$      21.480.995,15$      1.568.788.102,32$      1.076.240.907,87$      492.547.194,45$       34.847.956.056,00$       89622 - 24/01/2022 53.437.486.740,15$       156.221.775.283,44$       63964 del 30/jun/2023 X

18D Ajustes abril/2023 68.647.048,00$      501.651,50$       69.148.699,50$      -$       69.148.699,50$       34.847.956.056,00$       89622 - 24/01/2022 53.368.338.040,65$       156.152.626.583,94$       70561 del 21/jul/2023 X

19D Ajustes mayo/2023 211.438.296,00$      1.545.126,01$      212.983.422,01$      -$       212.983.422,01$       34.847.956.056,00$       89622 - 24/01/2022 53.155.354.618,64$       155.939.643.161,93$       70568 del 21/jul/2023 X

20 Parcial junio/2023 2.510.784.723,97$      30.121.163,28$      2.540.905.887,25$      581.105.176,00$      1.959.800.711,25$      34.266.850.880,00$       89622 - 24/01/2022 51.195.553.907,39$       153.979.842.450,68$       71917 del 25/jul/2023 X

20D Ajustes junio/2023 291.715.868,00$      2.131.769,81$      293.847.637,81$      -$       293.847.637,81$       34.266.850.880,00$       89622 - 24/01/2022 50.901.706.269,58$       153.685.994.812,87$       78065 del 11/ago/2023 X

21 Parcial julio/2023 1.409.050.108,43$      19.212.192,12$      1.428.262.300,55$      327.357.719,00$      1.100.904.581,55$      33.939.493.161,00$       89622 - 24/01/2022 49.800.801.688,03$       152.585.090.231,32$       80691 del 28/ago/2023 X

21D Ajustes julio/2023 219.250.215,00$      1.602.213,11$      220.852.428,11$      -$       220.852.428,11$       33.939.493.161,00$       89622 - 24/01/2022 49.579.949.259,92$       152.364.237.803,21$       81534 del 13/sep/2023 X

22 Parcial agosto/2023 1.175.528.985,21$      10.667.209,59$      1.186.196.194,80$      272.232.027,00$      913.964.167,80$       33.667.261.134,00$       89622 - 24/01/2022 48.665.985.092,12$       151.450.273.635,41$       82673 del 06/oct/2023 X

22D Ajustes agosto/2023 120.094.200,00$      877.611,47$       120.971.811,47$      -$       120.971.811,47$       33.667.261.134,00$       89622 - 24/01/2022 48.545.013.280,65$       151.329.301.823,94$       83736 del 27/oct/2023 X

23 Parcial septiembre/2023 2.618.648.747,03$      25.812.035,41$      2.644.460.782,44$      607.459.086,00$      2.037.001.696,44$      33.059.802.048,00$       89622 - 24/01/2022 46.508.011.584,21$       149.292.300.127,50$       86776 del 06/dic/2023 X

23D Ajustes septiembre/2023 312.104.201,00$      2.280.761,47$      314.384.962,47$      -$       314.384.962,47$       33.059.802.048,00$       89622 - 24/01/2022 46.193.626.621,74$       148.977.915.165,03$       86984 del 07/dic/2023 X

24 Parcial octubre/2023 3.781.855.747,27$      36.911.634,62$      3.818.767.381,89$      879.156.627,00$      2.939.610.754,89$      32.180.645.421,00$       89622 - 24/01/2022 43.254.015.866,85$       146.038.304.410,14$       86778 del 06/dic/2023 X

24D Ajustes octubre/2023 453.479.218,00$      3.313.886,59$      456.793.104,59$      -$       456.793.104,59$       32.180.645.421,00$       89622 - 24/01/2022 42.797.222.762,26$       145.581.511.305,55$       86784 del 06/dic/2023 X

25 Parcial noviembre/2023 4.989.993.478,25$      36.955.813,69$      5.026.949.291,94$      1.161.074.478,00$      3.865.874.813,94$      31.019.570.943,00$       89622 - 24/01/2022 38.931.347.948,32$       141.715.636.491,61$       88737 del 20/dic/2023 X

25D Ajustes noviembre/2023 523.076.092,00$      3.822.479,13$      526.898.571,13$      -$       526.898.571,13$       31.019.570.943,00$       89622 - 24/01/2022 38.404.449.377,19$       141.188.737.920,48$       88739 del 21/dic/2023 X

26 Parcial diciembre/2023 11.345.587.164,18$      80.978.675,34$      11.426.565.839,52$       2.633.823.426,00$      8.792.742.413,52$      28.385.747.517,00$       89622 - 24/01/2022 29.611.706.963,67$       132.395.995.506,96$       88742 del 20/dic/2023 X

26P Ajustes diciembre/2023 760.010.102,00$      5.553.919,98$      765.564.021,98$      -$       765.564.021,98$       28.385.747.517,00$       89622 - 24/01/2022 28.846.142.941,69$       131.630.431.484,98$       88305 del 21/dic/2023 X

- - - -$      -$      -$      -$       -$       42.000.000.000,00$       N/A N/A

- - - -$      -$      -$      -$       -$       213924 -15/03/2024 31.500.000.000,00$       N/A N/A

26D Ajustes diciembre/2023 11.772.095,00$      86.026,85$       11.858.121,85$      -$       11.858.121,85$       70.385.747.517,00$       213924 -15/03/2024 31.488.141.878,15$       131.618.573.363,13$       2314 del 10/abr/2024 X

- - - -$      -$      -$      -$       -$       70.385.747.517,00$       1347623 - 29/12/2023 250.000.000,00$      131.618.573.363,13$       N/A N/A

- - - -$      -$      -$      -$       -$       70.385.747.517,00$       1347623 - 29/12/2023 550.000.000,00$      131.618.573.363,13$       N/A N/A

27 Parcial enero/2024 2.931.833.078,90$      21.425.463,85$      2.953.258.542,75$      1.698.684.781,00$      1.254.573.761,75$      68.687.062.736,00$       213924 -15/03/2024 31.033.568.116,40$       130.363.999.601,38$       2371 del 10/abr/2024 X

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

N/A

N/A

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

Desembolso del saldo de anticipo a fiducia

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta de ajustes provisional aprobada 

 Acta Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta de ajustes provisional aprobada 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta en aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta en revisión. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta en aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta de ajustes provisional aprobada 

 Acta Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

N/A

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta  de ajustes provisional en aprobada. 

 Acta en aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

 Acta  de ajustes definitiva en revisión. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1646 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA NIT.  901.531.424-6

31-ago-24

PÁGINA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CONSORCIO VIA DEL ORIENTE NIT.901.529.435-0

SUBDIRECCCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ 

VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN

27D Ajustes enero/2024 115.380.036,00$      843.161,80$       116.223.197,80$      -$       116.223.197,80$       68.687.062.736,00$       213924 -15/03/2024 30.917.344.918,60$       130.247.776.403,58$       2421 del 11/abr/2024 X

28 Parcial febrero/2024 4.692.687.441,63$      55.163.474,98$      4.747.850.916,61$      2.733.575.165,00$      2.014.275.751,61$      65.953.487.571,00$       213924 -15/03/2024 28.903.069.166,99$       128.233.500.651,97$       2399 del 10/abr/2024 X

28D Ajustes febrero/2024 269.449.772,00$      1.969.056,03$      271.418.828,03$      -$       271.418.828,03$       65.953.487.571,00$       213924 -15/03/2024 28.631.650.338,96$       127.962.081.823,94$       2422 del 11/abr/2024 X

29 Parcial marzo/2024 5.359.666.500,10$      39.167.121,59$      5.398.833.621,69$      3.115.774.860,00$      2.283.058.761,69$      62.837.712.711,00$       213924 -15/03/2024 26.348.591.577,27$       125.679.023.062,25$       X

30 Parcial abril/2024 6.709.048.949,65$      49.399.550,56$      6.758.448.500,21$      3.900.435.798,00$      2.858.012.702,21$      58.937.276.913,00$       213924 -15/03/2024 23.490.578.875,06$       122.821.010.360,04$       X

31 Parcial mayo/2024 10.489.784.854,92$      84.446.544,37$      10.574.231.399,29$       6.102.600.425,00$      4.471.630.974,29$      52.834.676.488,00$       213924 -15/03/2024 19.018.947.900,77$       118.349.379.385,75$       6599 del 27/jun/2024 X

32 Parcial junio/2024 11.972.713.122,32$      92.527.835,34$      12.065.240.957,66$       6.963.091.861,00$      5.102.149.096,66$      45.871.584.627,00$       213924 -15/03/2024 13.916.798.804,11$       113.247.230.289,09$       X

29D Ajustes marzo/2024 291.827.887,00$      2.132.588,41$      293.960.475,41$      -$       45.871.584.627,00$       213924 -15/03/2024 13.622.838.328,70$       112.953.269.813,68$       8800 del 13/ago/2024 X

33D Parcial julio/2024 12.064.795.812,24$      89.900.476,66$      12.154.696.288,90$       9.000.000.000,00$      3.154.696.288,90$      36.871.584.627,00$       213924 -15/03/2024 10.468.142.039,80$       109.798.573.524,78$       X

30D Ajustes abril/2024 388.960.499,00$      2.842.403,65$      391.802.902,65$      -$       36.871.584.627,00$       213924 -15/03/2024 10.076.339.137,15$       109.406.770.622,13$       10194 del 3/sep/2024 X

31D Ajustes mayo/2024 636.147.068,00$      4.648.767,03$      640.795.835,03$      -$       36.871.584.627,00$       213924 -15/03/2024 9.435.543.302,12$      108.765.974.787,10$       10195 del 3/sep/2024 X

32D Ajustes junio/2024 589.571.591,00$      4.308.407,78$      593.879.998,78$      -$       36.871.584.627,00$       213924 -15/03/2024 8.841.663.303,34$      108.172.094.788,32$       10197 del 3/sep/2024 X

33D Ajustes julio/2024 882.229.741,01$      6.447.063,49$      888.676.804,50$      -$       36.871.584.627,00$       213924 -15/03/2024 7.952.986.498,84$      107.283.417.983,82$       10198 del 3/sep/2024 X

34 Parcial agosto/2024 12.470.422.847,09$      93.844.959,78$      12.564.267.806,87$       10.500.000.000,00$      26.371.584.627,00$       213924 -15/03/2024 5.888.718.691,97$      105.219.150.176,95$       X

112.557.834.391,12$      1.319.805.024,93$      113.877.639.416,04$       53.263.105.683,00$      55.741.149.909,81$      26.371.584.627,00$       5.888.718.691,97$      105.219.150.176,95$       

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ Nombre: DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202-42368 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

 Acta parcial en revisión .  

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

TOTALES

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

97.685.958.055,30$      

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

6.325.670.504,01$     46.226.053,71$      

*GESTIÓN PREDIAL (PREACTA

*ESTUDIOS Y DISEÑOS Incluye IVA 517.537.783,56$      

-$      713.858.923,96$      

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

* OBRAS 97.685.958.055,30$     

-$       $    - -$      

 Acta parcial aprobada.  

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

6.371.896.557,72$      

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA

SEMANA, PARA

ACELERACIÒN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS

-$      

2.723.883.071,37$      

-$      

*VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 713.858.923,96$      

3.241.420.854,93$      

5.822.322.760,44$      42.182.263,69$      5.864.505.024,13$      *GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

*GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

VALOR TOTAL 1.319.805.024,92$      113.877.639.416,04$      112.557.834.391,12$     

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 

COVID-19 

(INCLUYE IVA) 

Matricula No.: 25202-82961 CND

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 
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