
CONSORCIO	VIA	DEL	ORIENTE
NIT	901.529.435-0

Carrera	17	No.	93	-	09	piso	8
Tel:	(5188500)	5188500
Bogotá	-	Colombia

luzmery.torres@ohla-colombia.com.co

Factura	electrónica	de	venta
No.	113

Señores INSTITUTO	NACIONAL	DE	VIAS
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601)	2817927
Dirección CR	59	#	26	-	60 Ciudad Bogotá	-	Colombia

Fecha	y	hora	Factura
Generación 22/10/2024,	16:26
Expedición 22/10/2024,	16:30
Vencimiento 06/12/2024

Ítem Código Descripción Vr.	Bruto Valor	Impto.Cargo

1 001 OBRA	BASICA 8,332,056,435.02 0.00

2 002 ADMINISTRACION 2,083,014,108.75 0.00

3 003 UTILIDAD 416,602,821.75 79,154,536.13

4 004 ESTUDIOS	Y	DISEÑOS 16,987,521.67 3,227,629.12

5 006 GESTION	AMBIENTAL,	SOCIAL	Y	PREDIAL 57,117,265.39 0.00

6 002 ADMINISTRACION 14,279,316.35 0.00

7 003 UTILIDAD 2,855,863.27 542,614.02

8 008 REEMBOLSABLES	GESTION	AMBIENTAL,	SOCIAL	Y	PREDIAL 19,787,517.00 0.00

9 002 ADMINISTRACION 890,438.27 169,183.27

A	esta	factura	de	venta	aplican	las	normas	relativas	a	la	letra	de	cambio	(artículo	5	Ley	1231	de	2008).	Con	esta	el	Comprador	declara	haber	recibido	real	y	materialmente
las	mercancías	o	prestación	de	servicios	descritos	en	este	título	-	Valor.	Número	Autorización	Electrónica	18764074287712	aprobado	en	20240703	prefijo	desde

el	número	101	al	200	Vigencia:	24	Meses
Responsable	de	IVA	-	Actividad	Económica	4210		Construcción	de	carreteras	y	vías	de	ferrocarril	Tarifa	

CUFE:	c6448e213b5579dcf38c6a5105321e9379130ee9830c5370a30b801bdcd94a0bf4c005b99c3b52eb22d8316b1c16247f	

Total	items:	9	

Valor	en	Letras:	Quinientos	veintiseis	millones	seiscientos	ochenta	y	cinco	mil	doscientos	cincuenta
pesos	m/cte	con	un	cent.	

Forma	de	pago:	
Crédito	

Medio	de	pago:	
Pago	a	crédito	-	Cuota	No.	001	vence	el	2024-12-06	por $ 526,685,250.01

Observaciones:	01	sep	24	al	30	sep	24	-	Acta	de	Obra	No.	35	Valor	$10.943.591.287,47
CONTRATO	1646	de	2021“MEJORAMIENTO	MEDIANTE	LA	CONSTRUCCIÓN	PARA	LA	SOLUCIÓN	INTEGRAL
DEL	PASO	A	LA	ALTURA	DEL	KILÓMETRO	58”	-Consignar	a	la	Cta	Ahorro	Bco	de	Bogotá	No.0223607334
Obra	Ejecutada	6.26%	Villavicencio	en	el	Departamento	del	Meta	-	Obra	Ejecutada	93.74%	Guayabetal	en
el	Departamento	de	Cundinamarca	-Rubro:2401013-02	Registro	Presupuestal:	213924/2024	Recurso:	20	-
#$24-02-00;	1646-2021;vhrios@invias.gov.co#$.

Total	Bruto 10,943,591,287.47

IVA	19% 83,093,962.54

Copago	/	Anticipo 10,500,000,000.00

Total	a	Pagar 526,685,250.01



FECHA 30 9 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 35 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 1646 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma

Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Nombre: CARLOS ALBERTO VARGAS AMEZQUITA Nombre: VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
Matricula profesional No.: 25202-25038 CND Matricula profesional No.: 25202-25038 CND Matricula profesional No.: 25202-151946 CND Matrícula Profesional No.: 76202-73540 VLL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA ( E ) DIRECTOR TERRITORIAL ( E ) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

21-oct-24

Devolución de Acta Parcial de Obra No. 35 V3, con comunicación 0573301-OHLA-1465-24 

(28/10/2024). Solicitud de ajustes en el Acta de Recibo Parcial y Preacta de Obra. Exclusión en 

el Acta de Aprobación Parcial de Estudios y Diseños. Ajustes en el Programa de Inversiones y 

Seguimiento respectivo. Actualización del Informe Financiero y Presupuestal. Actualización de 

la Hoja de Ruta. Ajustes de fechas en documentos del acta. Entrega de formatos editables 

actualizados.

Entrega versión 01 con comunicación OHLA-CVO-3903-24

Entrega versión 02 con comunicación OHLA-CVO-3911-24

Devolución de Acta Parcial de Obra No. 35 V1, con comunicación 0573301-OHLA-1437-24 

(19/10/2024). Solicitud de presentacion de soportes documentales completos. Exclusion de 

cantidades no acordadas en los ítems 78.1/NP19_OE-059 (Anclaje de 30 toneladas, 3 torones) 

y 96.1/NP37_OE-069 (Suministro e instalación de Bolsacreto para protección de Pilas). 

Variación de porcentajes de cobro de estudios y diseños concertados. Valor acumulado de actas 

de ajuste incorrecto. Balance de partidas presupuestales del Contrato sin solicitud de 

modificación contractual. Ajuste de precio unitario para el ítem 102.1/NP43_OE-065.

Devolución de Acta Parcial de Obra No. 35 V2, con comunicación 0573301-OHLA-1461-24 

(27/10/2024). Solicitud de ajustes en el Acta de Recibo Parcial y Preacta de Obra. Exclusión en 

el Acta de Aprobación Parcial de Estudios y Diseños. Ajustes en el Programa de Inversiones y 

Seguimiento respectivo. Actualización del Informe Financiero y Presupuestal. Modificación en el 

Acta de Modificación de Cantidades de Obra No. 19. Actualización de la Hoja de Ruta. Ajustes 

de fechas en documentos del acta.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1               DE             1

(Día / Mes / Año)

10.943.591.287,47$                 

META 01 al 30 septiembre de 2024

Devolución de Acta Parcial de Obra No. 35 V0, con comunicación 0573301-OHLA-1407-24 

(09/10/2024). Solicitud de ajuste de cantidades de obra en los ítems 36.1/Acero de preesfuerzo 

(304,187 Tf-m) y 83.1/NP24_OE-077 Nacionalización, agenciamiento aduanero, transporte 

nacional a obra e instalación de aisladores sísmicos tipo pendular (5.66 unidades). Porcentajes 

de cobro para estudios y diseños incorrecto. Balance de partidas presupuestales del Contrato 

sin solicitud de modificación contractual. Ajuste de precio unitario para el ítem 102.1/NP43_OE-

065.

Tramitada para pago

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

7-oct-24

9-oct-24

Entrega versión 0 con comunicación OHLA-CVO-3862-24

27-oct-24

29-oct-24 Entrega versión 04 con comunicación OHLA-CVO-3951-24

17-oct-24

19-oct-24

27-oct-24 Entrega versión 03 con comunicación OHLA-CVO-3939-24

28-oct-24

29-oct-24 Versión aprobada

 AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

ORDEN DE PAGO

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                    526.685.250,01 Quinientos veintiséis millones seiscientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta  pesos con un centavo M/Cte.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.35 DEL PERIODO 01 al 30 septiembre de 2024

901.529.435-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR, EL Ordenador del Pago: VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA

06-Nov-24

12-nov-2024 CARLOS GERMAN CORZO

13 NOV 2024 CARLOS ALBERTO VARGAS A.

13 NOV 2024 VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _____ ACTA DE OBRA x 35

PAGO ANTICIPADO _____ ACTA DE INTERVENTORIA _____________

ACTA DE AJUSTE _____________

DESEMBOLSO _____

PRESTACION DE SERVICIOS
_____________

OTRO _____________

CUAL? _________________________ _____________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 213924 RUBRO No.          C-2401-0600-118-51102D-2401013-02                       RECURSO No.                       20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No.                        RECURSO No.                                 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No.                         RECURSO No.                                 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No.                         RECURSO No.                                 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No.                         RECURSO No.                                 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No.                         RECURSO No.                                 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

1646 DE 2021

PERIODO

01 al 30 septiembre de 2024

526.685.250,01$                               

Matrícula No. 25202-151946 CND

526.685.250,01$                               

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

CARLOS ALBERTO VARGAS AMEZQUITA



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14970209409

     9 0 1 3 1 2 2 0 6 8 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 17   93   09 P 8
juridico_col@ohla-colombia.com.co

                   5 1 8 8 5 0 0                 

4 2 1 0 2 0 1 9 0 8 1 3 4 1 1 2 2 0 1 9 0 8 1 3 4 2 9 0              

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 01 - 03 / 17 : 19: 39

PEREZ LASHERAS JOSE MARIA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 13-03-2024 04:11:38PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14970209409

     9 0 1 3 1 2 2 0 6 8 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 1 9 0 6 2 6         

    

0 3   

2 0 1 9 0 8 1 3         
0 0 0 3 1 5 2 1 7 8           

1 1   

0 0 1          

2 0 1 9 0 6 2 6         

9 9 9 9 1 2 3 1         

       0

     0 . 0

     0 . 0

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

  

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 9 0 8 1 4

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 13-03-2024 04:11:38PM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14970209409

     9 0 1 3 1 2 2 0 6 8 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 1 9 0 8 1 3

2 0 2 3 1 0 1 8

2 0 1 9 0 8 1 3

2 0 1 9 0 8 1 3

        

Cédula de Extranjerí 2 2

Cédula de Extranjer 2 2

Pasaporte 4 1

Cédula de Ciudadan 1 3

  

4 0 1 9 6 8               

6 7 8 8 2 5               

X D E 3 5 8 9 0 1            

7 9 9 1 6 7 4 5             

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

PEREZ

GUEDES

ROMERO

PEREZ

LASHERAS

MARTINS FILHO

GONZALEZ

LEON

JOSE

FELIX

PEDRO

DIEGO

MARIA

AUGUSTO

MAURICIO
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
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o
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fi
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 s
u
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Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14970209409

     9 0 1 3 1 2 2 0 6 8 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 5 3 3 4 6 5 4 2           1 2 9 9 8 9 9 T  

SANCHEZ MURCIA JOHAN ORLANDO

     9 0 0 2 6 5 3 2 0 4 CARRERO & ASOCIADOS SAS

2 0 2 3 1 2 2 6

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 8 0 3 7 2 3 0 8             1 7 3 6 0 8 T   

VALLEJO LEON LUIS ALBERTO

               

2 0 1 9 0 8 1 4

Fecha generación documento PDF: 13-03-2024 04:11:38PM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14966118553

     9 0 0 5 9 5 8 2 6 4 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A., SUCURSAL COLOMBIA

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR  17   93   9 P 8
juridico_col@ohla-colombia.com.co

1 1 0 1 1 1              5 1 8 8 5 0 0                 

4 2 9 0 2 0 1 3 0 2 1 9 4 2 1 0 2 0 1 3 0 6 1 4                  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6
36- Establecimiento Permanente

3 6

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                             

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 12 - 05 / 09 : 46: 42

PEREZ LASHERAS JOSE MARIA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 18-03-2024 04:53:04PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14966118553

     9 0 0 5 9 5 8 2 6 4 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2     

    1 0

     1

0 5 0 5

5 2 1        7 6 2        

2 0 1 3 0 2 1 9 2 0 1 9 0 2 2 1

 6 7 3

0 3 0 3

2 0 1 3 0 2 2 2 2 0 1 9 0 2 2 2
2 2 9 6 9 5 4    2 2 9 6 9 5 4    

1 1 1 1

4      4      

2 0 1 3 0 2 1 9         

2 0 9 4 0 2 0 5         

       0

     0 . 0

     0 . 0

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

  

7 1  

7 9  

   

   

   

2 0 1 3 1 1 2 6

2 0 1 4 0 1 0 1

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

A-79488847 ESPAÑA 2 4 5 A-79488847

AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS SA

Fecha generación documento PDF: 18-03-2024 04:53:04PM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14966118553

     9 0 0 5 9 5 8 2 6 4 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

MANDATARIO 1 6

MANDATARIO 1 6

MANDATARIO 1 6

  

  

2 0 2 3 1 1 2 7

2 0 1 8 1 1 1 6

2 0 1 6 0 7 1 1

        

        

Cédula de Extranjerí 2 2

Cédula de Extranjer 2 2

Pasaporte 4 1

  

  

6 7 8 8 2 5               

4 0 1 9 6 8               

X D E 3 5 8 9 0 1            

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

GUEDES

PEREZ
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FELIX
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PEDRO

AUGUSTO

MARIA
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
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fi
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ri
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al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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r 
fi

sc
al
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u
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Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14966118553

     9 0 0 5 9 5 8 2 6 4 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 1 6 8 5 2 2               3 1 0 3 3 T   

CARRERO MONTAÑEZ NICOLAS

     9 0 0 2 6 5 3 2 0 4 CARRERO & ASOCIADOS SAS

2 0 1 5 0 6 2 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 2 6 2 7 8 3 2 2            2 4 1 5 5 7  T

OSORIO SANCHEZ YENY PAOLA

     9 0 0 2 6 5 3 2 0 4 CARRERO & ASOCIADOS SAS

2 0 1 6 0 4 1 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 8 0 3 7 2 3 0 8              7 6 6 0 8 T   

VALLEJO LEON LUIS ALBERTO

               

2 0 1 8 1 2 0 1
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14966587637

     9 0 1 5 2 9 4 3 5 0 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO VIA DEL ORIENTE

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR      17   93   09   P   8      ED ECOTOWER
juridico_col@ohla-colombia.com.co

                   5 1 8 8 5 0 0       3 1 6 3 4 2 1 8 5 1

4 2 1 0 2 0 2 1 0 9 0 2                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                     

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 12 - 07 / 10 : 20: 56

PEREZ LASHERAS JOSE MARIA 

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-08-2024 11:57:21AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14966587637

     9 0 1 5 2 9 4 3 5 0 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2     

      

 3    1

0 1   

                    

2 0 2 1 0 9 0 2         

    

    

                
                    

1 1   

0 0 1          

                

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 1  

   

   

   

   

2 0 2 1 1 0 1 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14966587637

     9 0 1 5 2 9 4 3 5 0 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 2 3 1 1 0 1

2 0 2 1 1 2 0 3

2 0 2 1 1 2 0 3

        

        

Cédula de Extranjerí 2 2

Cédula de Extranjer 2 2

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

6 7 8 8 2 5               

4 0 1 9 6 8               

7 9 9 1 6 7 4 5             
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DIEGO

AUGUSTO

MARIA

MAURICIO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14966587637

     9 0 1 5 2 9 4 3 5 0 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

9 0 1 3 1 2 2 0 6            

9 0 0 5 9 5 8 2 6            

                    

                    

                    

8

4

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S.

AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A., SUCURSAL COLOMBIA
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CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
 

Yo, JOSE MARIA PEREZ LASHERAS, identificado con Cédula de Extranjería No. 401.968 expedida 
en Colombia, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE 
identificado con Nit. 901.529.435-0, en ejecución del Contrato de Obra No. 1646 de 2021, certifico el 
pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, 
(Articulo 25 Ley 1607de 2012), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, pagados por la compañía durante el mes de septiembre de 2024, correspondiente a la 
vinculación de Personal Contratado directamente para la Ejecución del Proyecto denominado: 
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A 
LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA 
BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE LAS REGIONES”. 

 
Yo, LUZ MERY TORRES MORENO, identificado con Cédula de Ciudadanía 1.013.623.511 y Tarjeta 
Profesional No. 197152-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador 
Público de CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE identificada con Nit. 901.529.435-0, luego de examinar 
de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros 
de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de 
Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), pagados por la compañía correspondiente al  
mes de agosto de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002. 

 
Las Entidades Promotoras de Salud correspondientes al periodo de septiembre de 2024. 

 
 

Dada en Bogotá, a los nueve (09) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). 
 

 

 

  

JOSE MARIA PEREZ LASHERAS MERY TORRES MORENO 
Representante Legal Contador 
C.E. 401.968 Expedida en Colombia C.C. 1.013.623.511 

T.P. 197152-T 
 
 
 

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE 
NIT: 901.529.435-0 
Carrera 17 # 93-09 - Piso 8 - Edificio Ecotower 
Bogotá D.C. - Colombia 
Tel: (+ 57-1) 518 85 00 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No:
1646 DE 2021

CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Valor Cotizado 
ARL

Clase de 
Riesgo

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla Valor Cotizado EPS

Nombre 
Administradora de 

Fondos de Pensiones
No. Planilla Valor Cotizado 

Pensión
Valor Caja de 

Compensación Valor SENA Valor ICBF

NAVARRO ROJAS RAMIRO 3142669 OPERADOR DE MAQUINARIA 1.854.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE 2.500.885,00$      174.100,00$      V   SANITAS 9473008614 100.100,00$          PROTECCION 9473008614 400.200,00$     100.100,00$      $    -  $    - 
RODRIGUEZ CASTILLO WILLIAM FABIO 3142697 OFICIAL DE OBRA 1.900.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.515.435,00  $    175.100,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    100.700,00   COLPENSIONES 9473008614  $    402.500,00  $    100.700,00  $    -  $    - 
QUEVEDO CASTRO JOSE GENALDO 3142717 OFICIAL DE OBRA 2.000.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.897.826,00  $    201.700,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    116.000,00   COLPENSIONES 9473008614  $    463.700,00  $    116.000,00  $    -  $    - 
PRECIADO PRECIADO CESAR RENE 5226286 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.278.315,00  $    158.600,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    91.200,00   PORVENIR 9473008614  $    364.600,00  $    91.200,00  $    -  $    - 
RODRIGUEZ ROJAS LUIS ALFONSO 5824770 DELINEANTE PROYECTISTA 3.150.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.150.000,00  $    16.500,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    126.000,00   PORVENIR 9473008614  $    504.000,00  $    126.000,00  $    -  $    - 
DAZA MARTINEZ DIEGO HUMBERTO 5828139 DELINEANTE PROYECTISTA 4.250.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.250.000,00  $    20.000,00 V   SANITAS 9473008614  $    170.000,00   COLPENSIONES 9473008614  $    680.000,00  $    170.000,00  $    -  $    - 
SERNA LOPEZ FANOR MAURICIO 7062706 SUPERVISOR DE OBRA 4.500.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.500.000,00  $    313.200,00 I   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    180.000,00   PORVENIR 9473008614  $    720.000,00  $    180.000,00  $    -  $    - 
MARQUEZ BERMUDEZ GUSTAVO JESUS 7141304 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.931.847,00  $    204.100,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    117.300,00      PROTECCION 9473008614  $    469.100,00  $    117.300,00  $    -  $    - 
JIMENEZ TUIRAN LUIS EDUARDO 7320001 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.678.696,00  $    116.900,00 V   SANITAS 9473008614  $    67.200,00   PORVENIR 9473008614  $    268.600,00  $    67.200,00  $    -  $    - 
BETANCUR SANCHEZ LUIS ALFONSO 9994107 OFICIAL DE OBRA 2.000.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.336.956,00  $    218.400,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    133.500,00   COLFONDOS 9473008614  $    534.000,00  $    133.500,00  $    -  $    - 
HERNANDEZ CORDOBA HAMILTON HARVEY 10307840 COORDINADOR CALIDAD DE OBRA 5.720.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.720.000,00  $    26.900,00 V   SANITAS 9473008614  $    228.900,00   PORVENIR 9473008614  $    972.700,00  $    228.900,00  $    -  $    - 
RESTREPO SULEZ JORGE ENRIQUE 10546787 GERENTE DE PROYECTO 22.440.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    15.708.000,00  $    1.093.300,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    1.963.500,00   COLPENSIONES 9473008614  $    2.670.500,00  $    628.400,00  $    785.500  $    - 
MOSQUERA CORDOBA WILMAR 11806098 OPERADOR GRUA 2.732.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.005.943,00  $    259.800,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    160.400,00   COLPENSIONES 9473008614  $    641.100,00  $    160.400,00  $    -  $    - 
SEPULVEDA JARAMILLO EUGENIO DE JESUS 18403069 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.407.011,00  $    154.700,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9473008614  $    96.300,00   PORVENIR 9473008614  $    385.200,00  $    96.300,00  $    -  $    - 
TURIZO OSPINO EUSEBIO MANUEL 19773005 OFICIAL DE OBRA 1.900.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.397.717,00  $    166.900,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    96.000,00   PORVENIR 9473008614  $    383.700,00  $    96.000,00  $    -  $    - 
ORTIZ MADERO LUZ MERY 20855556 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.006.804,00  $    139.700,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    80.300,00   COLFONDOS 9473008614  $    321.100,00  $    80.300,00  $    -  $    - 
OROZCO HURTADO ADRIANA 20855685 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.042.130,00  $    142.200,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    81.700,00   COLPENSIONES 9473008614  $    326.800,00  $    81.700,00  $    -  $    - 
CASTRO AGUDELO MARTHA LUCIA 20855745 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.944.913,00  $    135.400,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    77.800,00   PORVENIR 9473008614  $    311.200,00  $    77.800,00  $    -  $    - 
QUEVEDO PEREZ ALBA LIRIA 20855851 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.013.870,00  $    140.200,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    80.600,00   PORVENIR 9473008614  $    322.300,00  $    80.600,00  $    -  $    - 
SALAMANCA MENDEZ LUCERO 20856010 AYUDANTE SERVICIOS GENERALES 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.683.499,00  $    117.200,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    67.400,00   PORVENIR 9473008614  $    269.400,00  $    67.400,00  $    -  $    - 
ORDUZ CARRILLO GLORIA MAYERLI 20856132 AYUDANTE SERVICIOS GENERALES 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.356.522,00  $    94.500,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    54.300,00   PORVENIR 9473008614  $    217.100,00  $    54.300,00  $    -  $    - 
PABON ROJAS ALBA ROCIO 35353836 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.699.420,00  $    118.300,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    68.000,00      PROTECCION 9473008614  $    272.000,00  $    112.000,00  $    -  $    - 
PARRADO LADINO SANDRA MILENA 35354896 TECNICO GESTION AMBIENTAL 2.500.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.500.000,00  $    168.300,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    100.100,00      PROTECCION 9473008614  $    400.100,00  $    96.700,00  $    -  $    - 
VELASQUEZ GONZALEZ YURISLEY 40218920 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.951.696,00  $    135.900,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    78.100,00   PORVENIR 9473008614  $    312.300,00  $    78.100,00  $    -  $    - 
PARDO CLAVIJO ALBILIA 40431096 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.059.088,00  $    143.400,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    82.400,00   COLPENSIONES 9473008614  $    329.500,00  $    82.400,00  $    -  $    - 
PESELLIN GARCIA JOHANA 52348621 COORDINADOR GESTION SOCIAL 7.813.520,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    7.813.520,00  $    543.900,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    312.600,00   COLPENSIONES 9473008614  $    1.328.400,00  $    312.600,00  $    -  $    - 
ROJAS ROJAS JOHN ARLEY 70421047 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.814.011,00  $    183.000,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    112.600,00   PORVENIR 9473008614  $    450.300,00  $    112.600,00  $    -  $    - 
BATISTA OSPINO BORIS RAFAEL 73271222 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.990.163,00  $    208.200,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    119.700,00   PORVENIR 9473008614  $    478.500,00  $    119.700,00  $    -  $    - 
QUINTERO TAMAYO YON MARIO 75034899 PROFESIONAL SEGURIDAD FISICA 3.250.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.250.000,00  $    226.200,00 V   FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN 9473008614  $    130.000,00   PORVENIR 9473008614  $    520.000,00  $    130.000,00  $    -  $    - 
NORIEGA FERNANDEZ EDWIN DARIO 78743394 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.799.131,00  $    182.000,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    112.000,00   COLPENSIONES 9473008614  $    447.900,00  $    112.000,00  $    -  $    - 
RUBIANO GUIO PABLO EMILIO 79630175 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.004.456,00  $    139.600,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    80.200,00   PORVENIR 9473008614  $    320.800,00  $    80.200,00  $    -  $    - 
CASAS GARCIA HERNANDO 79707396 COORDINADOR GESTION CONTRACTUAL 15.000.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    11.830.000,00  $    61.800,00 V   SANITAS 9473008614  $    1.478.800,00   PORVENIR 9473008614  $    2.011.200,00  $    473.200,00  $    591.500  $    - 
BONILLA LOPEZ EDUIN ENRIQUE 79909738 COORDINADOR CONTROL DE GESTION 10.250.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    10.250.000,00  $    53.600,00 I   COMPENSAR 9473008614  $    410.000,00   COLFONDOS 9473008614  $    1.742.600,00  $    410.000,00  $    -  $    - 
GONZALEZ CARDONA DIEGO FRANCISCO 79985737 PROFESIONAL DE COMPRAS 3.750.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.750.000,00  $    19.600,00 I   COMPENSAR 9473008614  $    150.000,00      PROTECCION 9473008614  $    600.000,00  $    150.000,00  $    -  $    - 
PEDRAZA GARCIA JHON FREDY 80029543 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 9.500.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    9.500.000,00  $    49.600,00 I   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    380.000,00   SKANDIA 9473008614  $    1.615.000,00  $    380.000,00  $    -  $    - 
FAJARDO MORENO WILFREDO 80149061 TECNICO ELECTRICISTA 3.200.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.946.086,00  $    322.000,00 I   SALUD TOTAL 9473008614  $    197.900,00   PORVENIR 9473008614  $    791.400,00  $    197.900,00  $    -  $    - 
SANDOVAL GOMEZ EDUARDO 80472424 INSPECTOR DE OBRA 2.500.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.010.327,00  $    279.200,00 V   SANITAS 9473008614  $    160.500,00   COLFONDOS 9473008614  $    641.700,00  $    160.500,00  $    -  $    - 
AREVALO CESPEDES OSCAR JAVIER 80526047 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.438.442,00  $    100.200,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    57.600,00      PROTECCION 9473008614  $    230.200,00  $    57.600,00  $    -  $    - 
RODRIGUEZ AYALA JADER FRANCISCO 84092849 LIDER DE ALMACEN 3.800.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.068.024,00  $    314.900,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    202.800,00   COLPENSIONES 9473008614  $    811.000,00  $    201.300,00  $    -  $    - 
MONCALEANO MORENO CARLOS ARTURO 86074129 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    633.424,00  $    44.100,00 V   SANITAS 9473008614  $    25.400,00      PROTECCION 9473008614  $    101.400,00  $    27.200,00  $    -  $    - 
DUQUE VARGAS DIEGO ALEXANDER 86075526 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y CIMENTACION 6.800.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    7.101.864,00  $    494.300,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    284.100,00   PORVENIR 9473008614  $    1.207.500,00  $    272.000,00  $    -  $    - 
SALAZAR MORALES JOSE WALTER 86086588 OPERADOR MAQUINARIA AMARILLA PESADA 2.732.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.504.087,00  $    243.900,00 V   CAJACOPI 9473008614  $    140.200,00   COLPENSIONES 9473008614  $    560.700,00  $    140.200,00  $    -  $    - 
GUERRERO RANGEL SAUL 88283240 OPERADOR MAQUINARIA AMARILLA PESADA 2.732.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.155.610,00  $    289.300,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    166.300,00   COLPENSIONES 9473008614  $    664.900,00  $    166.300,00  $    -  $    - 
POSADA RAMIREZ ALEXANDER 89002113 ANALISTA CONTROL DE GESTION 3.000.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.000.000,00  $    14.100,00 V    EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9473008614  $    120.000,00   COLPENSIONES 9473008614  $    480.000,00  $    120.000,00  $    -  $    - 
AYAZO LIZARAZO FREDY 91467772 SUPERVISOR DE OBRA 4.800.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.800.000,00  $    334.100,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    192.000,00   PORVENIR 9473008614  $    768.000,00  $    192.000,00  $    -  $    - 
FERNANDEZ QUINTANA LUIS ENRIQUE 92507208 JEFE DE PRODUCCION 12.230.833,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    12.230.833,00  $    851.300,00 V   SANITAS 9473008614  $    1.528.900,00      PROTECCION 9473008614  $    2.079.400,00  $    489.300,00  $    611.700  $    - 
DE LA VEGA MARTINEZ ELKIN ALBERTO 92547711 INGENIERO RESIDENTE SENIOR 6.500.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    6.933.333,00  $    482.600,00 V    EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9473008614  $    277.400,00   COLPENSIONES 9473008614  $    1.178.800,00  $    351.000,00  $    -  $    - 
MESA PALACIO LEONEL 93292876 OPERADOR GRUA 2.732.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.328.883,00  $    212.700,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    133.300,00   PORVENIR 9473008614  $    532.800,00  $    133.300,00  $    -  $    - 
VANEGAS MUÑOZ JUAN CARLOS 98713972 COORDINADOR AMBIENTAL 8.000.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    8.000.000,00  $    464.100,00 V   COMPENSAR 9473008614  $    320.100,00   PORVENIR 9473008614  $    1.360.300,00  $    320.100,00  $    -  $    - 
BOBADILLA VARELA ESTEBAN DAVID 1000520747 AYUDANTE DE ALMACEN 1.550.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.308.152,00  $    160.700,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    92.400,00   PORVENIR 9473008614  $    369.400,00  $    92.400,00  $    -  $    - 
GUTIERREZ LADINO DIEGO FERNANDO 1000625024 OFICIAL DE OBRA 1.600.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.344.348,00  $    163.200,00 V   COMPENSAR 9473008614  $    93.800,00      PROTECCION 9473008614  $    375.100,00  $    93.800,00  $    -  $    - 
LUGO LOZANO ALEJANDRO 1000706567 AUXILIAR DE PRODUCCION 1.700.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.439.131,00  $    169.800,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    97.600,00   PORVENIR 9473008614  $    390.300,00  $    97.600,00  $    -  $    - 
ROJAS QUEVEDO JESUS MANUEL 1001348107 LIDER DE ALMACEN 2.000.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.995.652,00  $    208.500,00 V   CAJACOPI 9473008614  $    119.900,00      PROTECCION 9473008614  $    479.400,00  $    119.900,00  $    -  $    - 
FLOREZ RUIZ SANDRA CATALINA 1003649551 AUXILIAR PRL 1.500.000,00$     x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    159.239,00  $    900,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9473008614  $    6.400,00      PROTECCION 9473008614  $    25.500,00  $    20.300,00  $    -  $    - 
ORTIZ QUEVEDO CAMILO ANTONIO 1003649568 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.881.340,00  $    125.900,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    72.400,00   PORVENIR 9473008614  $    298.200,00  $    72.400,00  $    -  $    - 
UMAÑA RUIZ MILLER STICK 1003649607 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.135.054,00  $    148.600,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9473008614  $    85.500,00      PROTECCION 9473008614  $    341.700,00  $    85.500,00  $    -  $    - 
FRANCO CASTRO MARLON ANDREY 1003649637 AUXILIAR DE LABORATORIO 1.800.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.946.521,00  $    205.100,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    117.900,00   PORVENIR 9473008614  $    471.500,00  $    117.900,00  $    -  $    - 
CIFUENTES GUEVARA ALEX ALBEIRO 1003649645 OFICIAL DE OBRA 1.600.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.612.174,00  $    181.900,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    104.500,00   PORVENIR 9473008614  $    418.000,00  $    104.500,00  $    -  $    - 
LOPEZ GUEVARA JORGE HERNAN 1003649698 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.042.609,00  $    142.200,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    81.800,00      PROTECCION 9473008614  $    326.900,00  $    81.800,00  $    -  $    - 
BAQUERO ORTIZ PEDRO ANDRES 1003649707 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.280.327,00  $    158.800,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    91.300,00      PROTECCION 9473008614  $    364.900,00  $    91.300,00  $    -  $    - 
PABON GOMEZ ALISSON LEONELA 1003649709 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.944.348,00  $    135.400,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    77.800,00   PORVENIR 9473008614  $    311.100,00  $    77.800,00  $    -  $    - 
ROMERO MACIAS EDWIN FERNANDO 1003649786 AUXILIAR DE LABORATORIO 1.495.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.872.260,00  $    200.000,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    114.900,00      PROTECCION 9473008614  $    459.600,00  $    114.900,00  $    -  $    - 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN ANDRES 1003649840 OFICIAL DE OBRA 1.600.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.358.217,00  $    158.700,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    91.200,00   PORVENIR 9473008614  $    374.300,00  $    91.200,00  $    -  $    - 
SABOGAL SABOGAL JUAN CAMILO 1003649854 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.860.945,00  $    129.600,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    74.500,00   PORVENIR 9473008614  $    297.800,00  $    74.500,00  $    -  $    - 
REY ROCHA CRISTIAN CAMILO 1003649865 AUXILIAR DE CALIDAD 1.800.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.797.826,00  $    194.800,00 V   SANITAS 9473008614  $    112.000,00   PORVENIR 9473008614  $    447.700,00  $    112.000,00  $    -  $    - 
CLAVIJO MANCERA RIVER ORLANDO 1003649905 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.718.316,00  $    119.600,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9473008614  $    68.800,00      PROTECCION 9473008614  $    275.000,00  $    68.800,00  $    -  $    - 
RODRIGUEZ RAMOS ADRIAN ROLANDO 1003739296 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.730.054,00  $    114.200,00 V   SANITAS 9473008614  $    69.300,00   PORVENIR 9473008614  $    276.900,00  $    65.700,00  $    -  $    - 
GOMEZ RICO DAIRO YUBRAN 1003739956 AYUDANTE DE OBRA 1.200.000,00$     x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    990.000,00  $    65.800,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9473008614  $    39.600,00   PORVENIR 9473008614  $    158.400,00  $    42.200,00  $    -  $    - 
SUAREZ NUÑEZ SEBASTIAN DE JESUS 1004378712 ANALISTA RR.HH. Y SUBCONTRATISTAS 2.100.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.100.000,00  $    11.000,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    84.000,00   COLFONDOS 9473008614  $    336.000,00  $    84.000,00  $    -  $    - 
CASTRO DIAZ JUAN SEBASTIAN 1005437852 OFICIAL DE OBRA 1.800.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.314.511,00  $    161.100,00 V   SANITAS 9473008614  $    92.600,00   PORVENIR 9473008614  $    370.400,00  $    92.600,00  $    -  $    - 
DAZA ALVARADO CESAR FELIPE 1006693324 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.385.099,00  $    166.100,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    95.500,00   PORVENIR 9473008614  $    381.700,00  $    95.500,00  $    -  $    - 
HERRERA GUTIERREZ EDGAR ESTIVEN 1006697300 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    810.000,00  $    56.400,00 V   CAJACOPI 9473008614  $    32.400,00   PORVENIR 9473008614  $    129.600,00  $    32.400,00  $    -  $    - 
OLIVEROS SANCHEZ CRISTIAN GILBERTO 1006772066 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    522.391,00  $    36.400,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    20.900,00   PORVENIR 9473008614  $    83.600,00  $    21.800,00  $    -  $    - 
LOPEZ REY ZULI ESMERALDA 1006773179 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.994.651,00  $    138.900,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    79.800,00   PORVENIR 9473008614  $    319.200,00  $    79.800,00  $    -  $    - 
BELTRAN GUTIERREZ JHOAN SEBASTIAN 1006775095 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    326.739,00  $    22.800,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    13.100,00   PORVENIR 9473008614  $    52.300,00  $    42.300,00  $    -  $    - 
CARRILLO VEGA MARLON YAIR 1006775201 CONDUCTOR  1.700.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.760.653,00  $    192.200,00 V   CAJACOPI 9473008614  $    110.500,00   PORVENIR 9473008614  $    441.800,00  $    110.500,00  $    -  $    - 
ACUÑA QUEVEDO LADI ALEXANDRA 1006794484 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.116.455,00  $    147.400,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    84.700,00   PORVENIR 9473008614  $    338.700,00  $    84.700,00  $    -  $    - 
BLANCO ORTEGA JUAN FELIPE 1006798796 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.982.152,00  $    138.000,00 V   CAJACOPI 9473008614  $    79.300,00   PORVENIR 9473008614  $    317.200,00  $    79.300,00  $    -  $    - 
CARDENAS ACOSTA BRAHYAM GIOVANNY 1006822143 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.985.380,00  $    138.200,00 I   CAJACOPI 9473008614  $    79.500,00      PROTECCION 9473008614  $    317.700,00  $    79.500,00  $    -  $    - 
BOBADILLA REY GIOVANNY ANDRES 1006827472 OFICIAL DE OBRA 1.800.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.590.434,00  $    180.300,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9473008614  $    103.700,00   PORVENIR 9473008614  $    414.500,00  $    103.700,00  $    -  $    - 
NAVARRO REY DUMAR ESNEIDER 1006856574 AUXILIAR CONTROL DE JORNADAS 1.800.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.322.392,00  $    161.700,00 V   CAPITAL SALUD 9473008614  $    92.900,00   PORVENIR 9473008614  $    371.600,00  $    92.900,00  $    -  $    - 
GARZON SANCHEZ JUAN ESTEBAN 1006857007 TECNICO GESTION AMBIENTAL 1.700.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.040.000,00  $    142.000,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9473008614  $    81.600,00   COLPENSIONES 9473008614  $    326.400,00  $    81.600,00  $    -  $    - 
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FUQUEN LOPEZ HECTOR FABIAN 1006857270 OFICIAL DE OBRA 1.800.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.340.686,00  $    104.600,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    93.800,00   PORVENIR 9473008614  $    374.600,00  $    60.200,00  $    -  $    - 
BEJARANO ALZATE LINA VANESSA 1006858110 INGENIERO AUXILIAR 2.875.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.875.000,00  $    200.100,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    115.000,00   PORVENIR 9473008614  $    460.000,00  $    115.000,00  $    -  $    - 
CASTRO MORALES MARIA FERNANDA 1007426500 AUXILIAR CONTABILIDAD 1.700.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.700.000,00  $    8.900,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    68.000,00   PORVENIR 9473008614  $    272.000,00  $    68.000,00  $    -  $    - 
CABRERA GAVIS ANDRES FELIPE 1007464422 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.617.065,00  $    112.600,00 V   SANITAS 9473008614  $    64.700,00   PORVENIR 9473008614  $    258.800,00  $    64.700,00  $    -  $    - 
NOVOA CASTRO JAVIER ANDRES 1012336683 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.466.391,00  $    171.700,00 I   FAMISANAR 9473008614  $    98.700,00   PORVENIR 9473008614  $    394.700,00  $    98.700,00  $    -  $    - 
ROCHA QUINTERO MONICA 1013589340 PROFESIONAL CONTABILIDAD 3.000.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.000.000,00  $    15.700,00 I   FAMISANAR 9473008614  $    120.000,00   PORVENIR 9473008614  $    480.000,00  $    120.000,00  $    -  $    - 
ACOSTA LARA JUAN SEBASTIAN 1013601388 JEFE DE OFICINA TECNICA 9.510.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    10.710.000,00  $    56.000,00 V   SANITAS 9473008614  $    428.400,00   COLPENSIONES 9473008614  $    1.820.800,00  $    428.400,00  $    -  $    - 
TORRES MORENO LUZ MERY 1013623511 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 6.000.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    6.000.000,00  $    28.200,00 I   COMPENSAR 9473008614  $    240.000,00   PORVENIR 9473008614  $    1.020.000,00  $    240.000,00  $    -  $    - 
BUSTAMANTE SANCHEZ WILLIAM DAVID 1013626210 PROFESIONAL CONTROL DE GESTION 5.500.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.500.000,00  $    344.600,00 V   SANITAS 9473008614  $    220.000,00   PORVENIR 9473008614  $    935.200,00  $    220.000,00  $    -  $    - 
MARULANDA QUINTERO LINA DANIELA 1018511209 TECNICO GESTION SOCIAL 2.732.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.732.000,00  $    190.200,00 V   SANITAS 9473008614  $    109.300,00   PORVENIR 9473008614  $    437.200,00  $    109.300,00  $    -  $    - 
MURCIA LONDOÑO JUAN FELIPE 1020404785 PROFESIONAL GESTION CONTRACTUAL 6.500.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE 6.500.000,00$      30.600,00$     I      EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9473008614 260.000,00$          PROTECCION 9473008614 1.105.200,00$      260.000,00$      $    -  $    - 
AMAYA GARZON PAOLA ANDREA 1022388675 INSPECTOR PRL 2.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.629.594,00  $    204.300,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    145.300,00      PROTECCION 9473008614  $    580.900,00  $    117.400,00  $    -  $    - 
VALENCIA ROZO KEVIN MANUEL 1022922289 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.833.586,00  $    67.100,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    73.400,00   PORVENIR 9473008614  $    293.400,00  $    38.600,00  $    -  $    - 
ORTIZ BELTRAN YURY 1022938878 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.975.151,00  $    137.500,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9473008614  $    79.100,00   COLPENSIONES 9473008614  $    316.100,00  $    79.100,00  $    -  $    - 
RAMIREZ ALMANZA CARLOS HUMBERTO 1027999443 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.290.587,00  $    229.100,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    131.700,00   COLPENSIONES 9473008614  $    526.500,00  $    131.700,00  $    -  $    - 
DAZA VARELA WILMER ALEXANDER 1033778375 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.084.577,00  $    145.100,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    83.400,00   PORVENIR 9473008614  $    333.600,00  $    83.400,00  $    -  $    - 
AMAYA VANEGAS ANDRES FELIPE 1035830085 SUPERVISOR DE OBRA 4.500.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.500.000,00  $    281.900,00 V      EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9473008614  $    180.000,00      PROTECCION 9473008614  $    720.000,00  $    180.000,00  $    -  $    - 
OSORIO RAMIREZ CENAIDA YOLIMA 1039692659 PROFESIONAL DE COMPRAS 4.800.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.800.000,00  $    23.400,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    192.000,00   COLPENSIONES 9473008614  $    768.000,00  $    192.000,00  $    -  $    - 
MARTINEZ VALENCIA JORGE DAVID 1045424150 OFICIAL DE OBRA 2.000.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.963.043,00  $    192.400,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    118.600,00   PORVENIR 9473008614  $    474.100,00  $    118.600,00  $    -  $    - 
RAMIREZ PINO YOEL LUIS 1049951344 INSPECTOR DE OBRA 2.500.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.086.414,00  $    267.100,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    163.500,00   PORVENIR 9473008614  $    653.900,00  $    163.500,00  $    -  $    - 
MURCIA ORTIZ JUAN CARLOS 1051185344 OFICIAL DE OBRA 1.900.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.752.934,00  $    191.700,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    110.200,00   PORVENIR 9473008614  $    440.500,00  $    110.200,00  $    -  $    - 
GUTIERREZ LEMUS RUDY SARID 1052404629 RESIDENTE AMBIENTAL 3.200.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.200.000,00  $    222.800,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9473008614  $    128.000,00   PORVENIR 9473008614  $    512.000,00  $    128.000,00  $    -  $    - 
FUENTES ALVAREZ DAVID ALEXANDER 1052412620 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.488.713,00  $    103.700,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    59.600,00   PORVENIR 9473008614  $    238.200,00  $    59.600,00  $    -  $    - 
CORTINA RUIZ FRANCISCO JAVIER 1052701669 COORDINADOR RR.HH. SS.GG. Y SUBCONTRATOS 5.250.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.250.000,00  $    27.500,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    210.000,00   PORVENIR 9473008614  $    892.600,00  $    210.000,00  $    -  $    - 
HOYOS COLLAZOS CESAR YAMID 1061710447 INGENIERO RESIDENTE SENIOR 7.000.000,00$     x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.166.667,00  $    81.300,00 V   SANITAS 9473008614  $    46.700,00   PORVENIR 9473008614  $    186.700,00  $    196.800,00  $    -  $    - 
ALZATE CANTILLO LUIS ALFONSO 1065567809 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.609.728,00  $    112.100,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    64.400,00   COLPENSIONES 9473008614  $    257.600,00  $    64.400,00  $    -  $    - 
ESCOBAR VICTOR FABIAN 1069717196 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.777.011,00  $    123.700,00 V   CAJACOPI 9473008614  $    71.100,00   PORVENIR 9473008614  $    284.400,00  $    71.100,00  $    -  $    - 
MENDOZA ROMERO DIVIER ENRIQUE 1070816233 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.226.033,00  $    155.000,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    89.100,00   PORVENIR 9473008614  $    356.200,00  $    89.100,00  $    -  $    - 
CARRILLO CLAVIJO PEDRO NEL 1071303178 OPERADOR MAQUINARIA AMARILLA PESADA 2.500.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.250.000,00  $    87.000,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    50.000,00   PORVENIR 9473008614  $    200.000,00  $    50.000,00  $    -  $    - 
MAHECHA BETANCOURT FABER DAMIAN 1071303783 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.542.944,00  $    152.100,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    94.900,00      PROTECCION 9473008614  $    400.100,00  $    94.900,00  $    -  $    - 
PEDRAZA PARDO MILLER ANTONIO 1072394004 AUXILIAR CONTROL DE JORNADAS 1.600.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.337.391,00  $    162.700,00 V   SANITAS 9473008614  $    93.500,00      PROTECCION 9473008614  $    374.000,00  $    93.500,00  $    -  $    - 
HERRERA AYA YINE DANIELA 1072394175 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.100.913,00  $    146.300,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9473008614  $    84.100,00   PORVENIR 9473008614  $    336.200,00  $    84.100,00  $    -  $    - 
AYA CARRILLO GLORIA MERCEDES 1072394196 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.895.738,00  $    132.000,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    75.900,00   PORVENIR 9473008614  $    303.400,00  $    75.900,00  $    -  $    - 
SALAMANCA MENDEZ YASMIN ANDREA 1072394352 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.482.093,00  $    103.200,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    59.300,00   PORVENIR 9473008614  $    237.200,00  $    121.800,00  $    -  $    - 
CASTRO HERNANDEZ YERLLY JOHANA 1072394477 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.978.826,00  $    137.800,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    79.200,00   PORVENIR 9473008614  $    316.700,00  $    79.200,00  $    -  $    - 
PABON CASTRO JOSE EDILBERTO 1072394954 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.607.554,00  $    181.500,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    104.400,00      PROTECCION 9473008614  $    417.300,00  $    104.400,00  $    -  $    - 
HERRERA HERRERA NEYER OSBALDO 1072395187 CADENERO PRIMERO 2.000.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.937.825,00  $    204.500,00 V   SANITAS 9473008614  $    117.600,00   PORVENIR 9473008614  $    470.100,00  $    117.600,00  $    -  $    - 
CHING SALAMANCA LEYDI NATALIA 1072395269 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.912.695,00  $    133.200,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    76.600,00   PORVENIR 9473008614  $    306.100,00  $    76.600,00  $    -  $    - 
LOZANO BRIÑEZ HERZON 1072395320 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.041.141,00  $    142.100,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    81.700,00   PORVENIR 9473008614  $    326.600,00  $    81.700,00  $    -  $    - 
GRACIA SANTAFE KEBIN STIVEN 1072395406 OFICIAL DE OBRA 1.900.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.893.369,00  $    201.400,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    115.800,00   PORVENIR 9473008614  $    463.000,00  $    115.800,00  $    -  $    - 
CAGUA ACOSTA YINA LORENA 1072395415 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.966.391,00  $    136.900,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    78.700,00   PORVENIR 9473008614  $    314.700,00  $    78.700,00  $    -  $    - 
AYA CARRILLO YOANA 1072395435 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.993.238,00  $    138.800,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9473008614  $    79.800,00   PORVENIR 9473008614  $    319.000,00  $    79.800,00  $    -  $    - 
BARBOSA CLAVIJO JORGE ALEXANDER 1072395464 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.379.814,00  $    165.700,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9473008614  $    95.200,00   PORVENIR 9473008614  $    380.800,00  $    95.200,00  $    -  $    - 
SABOGAL CLAVIJO YEIMY CAROLINA 1072395610 INSPECTOR PRL 2.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.032.000,00  $    280.700,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    161.300,00   COLFONDOS 9473008614  $    645.200,00  $    161.300,00  $    -  $    - 
MANCERA CAVIATIVA JUAN FELIPE 1072395634 SUPERVISOR CALIDAD DE OBRA 2.600.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.319.826,00  $    370.300,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    212.800,00   PORVENIR 9473008614  $    904.400,00  $    212.800,00  $    -  $    - 
RAMOS CASTRO NILSON FABIAN 1072395809 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.005.924,00  $    139.700,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    80.300,00   PORVENIR 9473008614  $    321.000,00  $    80.300,00  $    -  $    - 
ANZOLA TORRES WILMER 1072395903 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.945.761,00  $    135.500,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    77.900,00   PORVENIR 9473008614  $    311.400,00  $    77.900,00  $    -  $    - 
CIFUENTES GUEVARA EDILSON FABIAN 1072395928 INSPECTOR DE OBRA 2.500.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.233.696,00  $    294.700,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    169.400,00   PORVENIR 9473008614  $    677.400,00  $    169.400,00  $    -  $    - 
LOAIZA VELASQUEZ DIEGO FERNANDO 1072395942 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.048.478,00  $    212.200,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    122.000,00   PORVENIR 9473008614  $    487.800,00  $    122.000,00  $    -  $    - 
ORTIZ CASTAÑEDA JOSE ARMANDO 1072395971 OFICIAL DE OBRA 1.800.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.106.955,00  $    216.300,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    124.300,00   PORVENIR 9473008614  $    497.200,00  $    124.300,00  $    -  $    - 
JIMENEZ BAQUERO JORGE LUIS 1072396200 CADENERO PRIMERO 1.650.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.547.099,00  $    177.300,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    101.900,00   PORVENIR 9473008614  $    407.600,00  $    101.900,00  $    -  $    - 
LADEUTH RODRIGUEZ LEINER 1072526640 INSPECTOR DE OBRA 3.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    6.355.368,00  $    442.400,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    254.300,00   PORVENIR 9473008614  $    1.080.500,00  $    254.300,00  $    -  $    - 
BARBOSA CASTRO ANDRES EMIRO 1074132147 OFICIAL DE OBRA 1.900.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.864.456,00  $    199.400,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    114.600,00      PROTECCION 9473008614  $    458.400,00  $    114.600,00  $    -  $    - 
SERRANO GUZMAN LUIS ANGEL 1075309898 LABORATORISTA LÍDER 3.750.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.368.207,00  $    373.700,00 V   SANITAS 9473008614  $    214.800,00   PORVENIR 9473008614  $    912.800,00  $    214.800,00  $    -  $    - 
MARTINEZ MACHADO ZULEIMA ELIANA 1090367991 PROFESIONAL CALIDAD DE OBRA 6.000.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    6.000.000,00  $    375.900,00 V      EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9473008614  $    240.000,00      PROTECCION 9473008614  $    1.020.000,00  $    240.000,00  $    -  $    - 
VARGAS MURILLO YULI TATIANA 1094922392 COORDINADOR CONTROL DE COSTES 5.750.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.750.000,00  $    27.100,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    230.000,00      PROTECCION 9473008614  $    977.600,00  $    230.000,00  $    -  $    - 
RIOS POLOCHE IVAN DARIO 1094966147 OFICIAL DE OBRA 2.000.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.184.782,00  $    221.700,00 V   S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. 9473008614  $    127.400,00   PORVENIR 9473008614  $    509.600,00  $    127.400,00  $    -  $    - 
PULIDO CASTRO WILSON ENRIQUE 1094966627 TOPÓGRAFO 3.700.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.095.068,00  $    327.700,00 I   FAMISANAR 9473008614  $    203.900,00   PORVENIR 9473008614  $    815.300,00  $    198.400,00  $    -  $    - 
OÑATE MORA JUAN BAUTISTA 1094978692 OFICIAL DE OBRA 2.000.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.745.652,00  $    177.200,00 V   S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. 9473008614  $    109.900,00      PROTECCION 9473008614  $    439.400,00  $    109.900,00  $    -  $    - 
STRAUSS VALDERRAMA HUGO FERNANDO 1096203781 COORDINADOR DE PRL 5.250.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.250.000,00  $    365.400,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    210.000,00   PORVENIR 9473008614  $    892.600,00  $    210.000,00  $    -  $    - 
MARROQUIN RAMIREZ JOSE ANDREY 1096951053 PROFESIONAL CONTROL DE GESTION 4.250.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.250.000,00  $    295.800,00 V   SANITAS 9473008614  $    170.000,00   PORVENIR 9473008614  $    680.000,00  $    170.000,00  $    -  $    - 
VARGAS LONDOÑO DIEGO ARMANDO 1097392332 INSPECTOR LABORATORIO 1.800.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.658.130,00  $    185.100,00 V   SANITAS 9473008614  $    106.400,00   PORVENIR 9473008614  $    425.400,00  $    106.400,00  $    -  $    - 
RODRIGUEZ VELASQUEZ DEIVY MARTIN 1097403077 OFICIAL DE OBRA 1.800.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.691.304,00  $    173.400,00 V      EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9473008614  $    107.700,00   PORVENIR 9473008614  $    430.700,00  $    107.700,00  $    -  $    - 
OROZCO GARCIA GEMAY ANDRES 1097404401 TOPÓGRAFO 3.000.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.143.215,00  $    268.800,00 V      EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9473008614  $    165.900,00   PORVENIR 9473008614  $    663.000,00  $    162.700,00  $    -  $    - 
TORRES RODRIGUEZ KARINA ANDREA 1097404870 INSPECTOR PRL 2.500.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.103.261,00  $    268.200,00 V      EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9473008614  $    164.200,00   PORVENIR 9473008614  $    656.600,00  $    164.200,00  $    -  $    - 
LOZANO DAMIAN OMAIRA VIANEY 1097407085 INSPECTOR PRL 2.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.829.500,00  $    250.600,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    153.200,00   PORVENIR 9473008614  $    612.800,00  $    153.200,00  $    -  $    - 
BUENO GOMEZ HEIDY THAILIN 1098759099 INGENIERO YOUNG TALENT 3.800.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.800.000,00  $    238.100,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    152.000,00   PORVENIR 9473008614  $    608.000,00  $    152.000,00  $    -  $    - 
DIAZ PATERNINA FRANKLIN MANUEL 1100688774 OFICIAL DE OBRA 1.800.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.582.609,00  $    179.800,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    103.400,00   PORVENIR 9473008614  $    413.300,00  $    103.400,00  $    -  $    - 
PORTACIO MORELO DIEGO ANDRES 1100695503 CONDUCTOR  1.700.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.664.565,00  $    185.500,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    106.600,00   PORVENIR 9473008614  $    426.400,00  $    106.600,00  $    -  $    - 
BUENO GOMEZ MARY ALEJANDRA 1101598516 RESIDENTE PRL 3.000.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.000.000,00  $    208.800,00 V   SANITAS 9473008614  $    120.000,00   PORVENIR 9473008614  $    480.000,00  $    120.000,00  $    -  $    - 
GONZALEZ BUENO ANDRES YESID 1101690029 COORDINADOR AMBIENTAL 6.500.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    6.500.000,00  $    452.400,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    260.000,00   PORVENIR 9473008614  $    1.105.000,00  $    260.000,00  $    -  $    - 
RENAL DIAZ LEONARDO NOEL 1102828178 INSPECTOR LABORATORIO 2.535.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.163.460,00  $    289.800,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    166.600,00   PORVENIR 9473008614  $    666.200,00  $    166.600,00  $    -  $    - 
SOTO LOPEZ HUBER ALBERTO 1103221465 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.774.999,00  $    180.300,00 V   SANITAS 9473008614  $    111.000,00   PORVENIR 9473008614  $    444.000,00  $    111.000,00  $    -  $    - 
VERANO MICAN CESAR EMILIO 1105785394 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.630.217,00  $    183.100,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    105.300,00   PORVENIR 9473008614  $    420.900,00  $    105.300,00  $    -  $    - 
OSPINA MOLINA OSCAR EDUARDO 1108928525 INSPECTOR CALIDAD DE OBRA 2.625.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.245.652,00  $    295.500,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    169.900,00   PORVENIR 9473008614  $    679.400,00  $    169.900,00  $    -  $    - 
BENITEZ ORTIZ JULIO CESAR 1109842275 OFICIAL DE OBRA 1.900.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.924.347,00  $    203.600,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    117.000,00   COLFONDOS 9473008614  $    467.900,00  $    117.000,00  $    -  $    - 
ARAGON GOMEZ LUIS EDUARDO 1114731626 INSPECTOR DE OBRA 3.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.820.870,00  $    312.600,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    192.900,00   PORVENIR 9473008614  $    771.400,00  $    192.900,00  $    -  $    - 
TUMAY DE DIOS ROSMEN 1115857906 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.453.261,00  $    170.800,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    98.200,00   PORVENIR 9473008614  $    392.600,00  $    98.200,00  $    -  $    - 
LOSADA CHACON JARBY 1116663436 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.897.663,00  $    201.700,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    116.000,00   PORVENIR 9473008614  $    463.700,00  $    116.000,00  $    -  $    - 
MUÑOZ ALVAREZ JAIME ANDRES 1116808735 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    976.793,00  $    68.000,00 V   SANITAS 9473008614  $    39.100,00   PORVENIR 9473008614  $    156.300,00  $    40.700,00  $    -  $    - 
HERRERA BUENDIA MICHAEL ANDRES 1117502576 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.980.978,00  $    137.900,00 V   CAJACOPI 9473008614  $    79.300,00   PORVENIR 9473008614  $    317.000,00  $    79.300,00  $    -  $    - 
TOVAR ANDRADE LUIS CARLOS 1120577908 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE 2.419.076,00$      168.400,00$      V   SANITAS 9473008614 96.800,00$        COLFONDOS 9473008614 387.100,00$     96.800,00$       $    -  $    - 
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"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION PARA LA SOLUCION INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LAVIA BOGOTA VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN, MEDIANTE PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION ECONÓMICA DE LAS REGIONES”

30-sep-24

CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

SEPTIEMBRE DE 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ITEM 

TRUJILLO BARAHONA DAIRO 1121822913 OFICIAL DE OBRA 2.000.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.800.000,00  $    194.900,00 V   CAJACOPI 9473008614  $    112.000,00   COLFONDOS 9473008614  $    448.000,00  $    112.000,00  $    -  $    - 
CHINGATE MORALES EDILMA JOHANA 1121834236 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.176.935,00  $    151.600,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    87.100,00   COLPENSIONES 9473008614  $    348.400,00  $    87.100,00  $    -  $    - 
HUERFANO CARRANZA JULIETH MARIA 1121848721 PROFESIONAL PRL 2.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.350.000,00  $    163.600,00 V   SANITAS 9473008614  $    94.000,00   COLFONDOS 9473008614  $    376.000,00  $    94.000,00  $    -  $    - 
FUQUEN GUZMAN DAVINSON 1121866679 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.662.434,00  $    185.400,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    106.500,00   PORVENIR 9473008614  $    426.000,00  $    106.500,00  $    -  $    - 
BOHORQUEZ PEREZ JOSE ANDRES 1121873602 AUXILIAR DE LABORATORIO 1.600.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.391.305,00  $    166.500,00 V   SANITAS 9473008614  $    95.700,00   COLPENSIONES 9473008614  $    382.700,00  $    95.700,00  $    -  $    - 
GONGORA ARTUNDUAGA ANGELLO GIUSEPPE GIORGIO PAOLO 1121875067 INSPECTOR CALIDAD DE OBRA 2.320.001,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.862.502,00  $    338.500,00 V   SANITAS 9473008614  $    194.600,00   PORVENIR 9473008614  $    778.100,00  $    194.600,00  $    -  $    - 
SABOGAL BARBOSA GABRIEL OCTAVIO 1121883782 OPERADOR MAQUINARIA AMARILLA PESADA 2.732.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.109.878,00  $    286.100,00 V   SANITAS 9473008614  $    164.400,00   PORVENIR 9473008614  $    657.600,00  $    164.400,00  $    -  $    - 
REY ACUÑA JEISSON RAMIRO 1121908235 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.715.381,00  $    119.400,00 V   CAJACOPI 9473008614  $    68.700,00   PORVENIR 9473008614  $    274.500,00  $    68.700,00  $    -  $    - 
PARRADO GONZALEZ JONATAN ALEXANDER 1121910181 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.429.706,00  $    169.200,00 V   COMPENSAR 9473008614  $    97.200,00   PORVENIR 9473008614  $    388.800,00  $    97.200,00  $    -  $    - 
ESCOBAR RAMOS MIGUEL ANGEL 1121911437 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.049.674,00  $    73.100,00 V   CAJACOPI 9473008614  $    42.000,00   PORVENIR 9473008614  $    168.000,00  $    42.000,00  $    -  $    - 
CASTRO DIAZ JESUS ALBERTO 1121914569 OFICIAL DE OBRA 1.900.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.763.260,00  $    192.400,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    110.600,00   PORVENIR 9473008614  $    442.200,00  $    110.600,00  $    -  $    - 
QUEVEDO CHARRY JOHN JAIRO 1121922000 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.071.956,00  $    144.300,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    82.900,00      PROTECCION 9473008614  $    331.600,00  $    82.900,00  $    -  $    - 
RUBIANO ORTIZ LEIDI TATIANA 1121931593 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.900.826,00  $    132.300,00 V   S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. 9473008614  $    76.100,00   PORVENIR 9473008614  $    304.200,00  $    76.100,00  $    -  $    - 
RODRIGUEZ DIAZ GUILLERMO ANDRES 1121935995 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.960.435,00  $    136.500,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9473008614  $    78.500,00   PORVENIR 9473008614  $    313.700,00  $    78.500,00  $    -  $    - 
POVEDA PULIDO EDWIN CAMILO 1121936219 CADENERO PRIMERO 1.800.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.971.174,00  $    206.800,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    118.900,00   PORVENIR 9473008614  $    475.400,00  $    118.900,00  $    -  $    - 
ROMERO MEDINA EDGAR 1121946583 CADENERO PRIMERO 2.500.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    3.600.543,00  $    250.600,00 I   CAJACOPI 9473008614  $    144.100,00   PORVENIR 9473008614  $    576.100,00  $    144.100,00  $    -  $    - 
QUEVEDO CLAVIJO BRENDA LORENA 1121947817 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.975.434,00  $    137.500,00 V   SANITAS 9473008614  $    79.100,00   PORVENIR 9473008614  $    316.100,00  $    79.100,00  $    -  $    - 
MENDEZ MARTINEZ LADY VANESSA 1121948804 AUXILIAR GESTION CONTRACTUAL 2.500.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.500.000,00  $    13.100,00 V   SANITAS 9473008614  $    100.000,00   COLPENSIONES 9473008614  $    400.000,00  $    100.000,00  $    -  $    - 
RODRIGUEZ DIAZ LUISA FERNANDA 1121952182 ENFERMERO 1.700.000,00$     x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    792.101,00  $    55.200,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    31.700,00   PORVENIR 9473008614  $    126.800,00  $    51.700,00  $    -  $    - 
PEREZ VILLARRAGA NICOLAS 1121952811 INGENIERO AUXILIAR 2.875.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.875.000,00  $    200.100,00 I   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    115.000,00   COLPENSIONES 9473008614  $    460.000,00  $    115.000,00  $    -  $    - 
CASTRO RUIZ JHOAN SEBASTIAN 1121960407 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.169.817,00  $    141.400,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9473008614  $    86.900,00   PORVENIR 9473008614  $    347.200,00  $    81.300,00  $    -  $    - 
RENDON CASTRO YIRLIAN NATALIA 1121961010 CADENERO PRIMERO 1.500.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.316.849,00 161.300,00$      V   FAMISANAR 9473008614 92.700,00$           PROTECCION 9473008614 370.700,00$     92.700,00$       $    -  $    - 
CASTRO AGUDELO EDWARD ALEXANDER 1121961407 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.002.988,00  $    139.500,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    80.200,00   PORVENIR 9473008614  $    320.500,00  $    80.200,00  $    -  $    - 
SEGURA CALLEJA LAURA INES 1121962149 INGENIERO AUXILIAR 2.875.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.875.000,00  $    200.100,00 V   SANITAS 9473008614  $    115.000,00      PROTECCION 9473008614  $    460.000,00  $    115.000,00  $    -  $    - 
SANTAFE GUTIERREZ JOSE DAVID 1121965132 AUXILIAR AMBIENTAL 1.500.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.656.521,00  $    115.300,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    66.300,00   COLPENSIONES 9473008614  $    265.100,00  $    66.300,00  $    -  $    - 
VARGAS TEAPA OSCAR GABRIEL 1121968581 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.851.848,00  $    128.900,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9473008614  $    74.100,00   PORVENIR 9473008614  $    296.300,00  $    74.100,00  $    -  $    - 
SOTO MIRANDA MAURICIO JESUS 1121979512 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.370.131,00  $    161.900,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    94.900,00   PORVENIR 9473008614  $    379.300,00  $    94.900,00  $    -  $    - 
ARISMENDI CORTES JOSE JAVIER 1122120612 CONDUCTOR  1.700.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.709.653,00  $    188.600,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    108.400,00   COLPENSIONES 9473008614  $    433.600,00  $    108.400,00  $    -  $    - 
DAZA ALVARADO PEDRO ANTONIO 1122120909 TECNICO DE MAQUINARIA 2.800.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.416.089,00  $    307.400,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    176.700,00   PORVENIR 9473008614  $    706.600,00  $    176.700,00  $    -  $    - 
ORTIZ PARAMO CRISTIAN FABIAN 1122121569 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.252.607,00  $    136.600,00 V   COMPENSAR 9473008614  $    90.300,00      PROTECCION 9473008614  $    360.600,00  $    83.600,00  $    -  $    - INGRESO 
ROBLES FAJARDO SILVANO 1122131750 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.829.293,00  $    197.000,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    113.200,00   COLFONDOS 9473008614  $    452.700,00  $    113.200,00  $    -  $    - 
MUÑOZ REYES JOHAN MANUEL 1122131787 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.693.370,00  $    117.900,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    67.800,00   PORVENIR 9473008614  $    271.000,00  $    67.800,00  $    -  $    - 
CORTES RUIZ INGRID YISELA 1122141112 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.032.523,00  $    141.500,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    81.400,00   COLFONDOS 9473008614  $    325.300,00  $    81.400,00  $    -  $    - 
NAVARRO CASTILLO ANDRES FELIPE 1122509071 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.151.787,00  $    130.500,00 V   CAJACOPI 9473008614  $    86.200,00   PORVENIR 9473008614  $    344.400,00  $    81.100,00  $    -  $    - 
VELANDIA CAMACHO KEVIN DAVID 1122510314 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.136.228,00  $    148.700,00 V   CAPITAL SALUD 9473008614  $    85.500,00   PORVENIR 9473008614  $    341.800,00  $    85.500,00  $    -  $    - 
PATIÑO CASTAÑEDA PAOLA ESTEFANNIA 1122649456 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.019.521,00  $    140.600,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    80.800,00   PORVENIR 9473008614  $    323.200,00  $    80.800,00  $    -  $    - 
CHINGATE MORALES DUBER SANTIAGO 1122920785 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.120.085,00  $    147.600,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    84.900,00   PORVENIR 9473008614  $    339.300,00  $    84.900,00  $    -  $    - 
VELASQUEZ SANCHEZ SAIDY JULIETH 1123433411 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.028.849,00  $    141.300,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    81.200,00   PORVENIR 9473008614  $    324.700,00  $    81.200,00  $    -  $    - 
AYALA DIAZ ANDRES ALBERTO 1123560144 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.609.728,00  $    112.100,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9473008614  $    64.400,00   PORVENIR 9473008614  $    257.600,00  $    64.400,00  $    -  $    - 
FIGUEROA CASTRO HENRRY MANUEL 1124022710 OFICIAL DE OBRA 1.900.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.752.934,00  $    191.700,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    110.200,00   PORVENIR 9473008614  $    440.500,00  $    110.200,00  $    -  $    - 
MUÑOZ HERRERA GERMAN ANDRES 1126704658 CONDUCTOR  1.700.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.821.630,00  $    196.400,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    112.900,00   PORVENIR 9473008614  $    451.500,00  $    112.900,00  $    -  $    - 
SUAREZ PALLARES MARCIAL ALFONSO 1127658925 OFICIAL DE OBRA 1.800.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.608.043,00  $    181.600,00 V   NUEVA EPS MOVILIDAD 9473008614  $    104.400,00   PORVENIR 9473008614  $    417.300,00  $    104.400,00  $    -  $    - 
MENDOZA BATISTA YOHAN ENRIQUE 1129513401 OFICIAL DE OBRA 2.000.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.902.173,00  $    188.100,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    116.100,00      PROTECCION 9473008614  $    464.400,00  $    116.100,00  $    -  $    - 
DE ARMAS DAZA MARIO ALBERTO 1140844211 PROFESIONAL DE OFICINA TÉCNICA 5.775.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    5.775.000,00  $    30.200,00 V   SANITAS 9473008614  $    231.000,00   SKANDIA 9473008614  $    981.800,00  $    231.000,00  $    -  $    - 
MARTINEZ GIRALDO JHORTS ALEJANDRO 1144047737 SUPERVISOR DE OBRA 4.500.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    4.500.000,00  $    281.900,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    180.000,00   COLFONDOS 9473008614  $    720.000,00  $    180.000,00  $    -  $    - 
JIMENEZ PARRADO BRAYAN JULIAN 1193089941 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 1.500.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.706.576,00  $    118.800,00 V   NUEVA E.P.S. 9473008614  $    68.300,00   PORVENIR 9473008614  $    273.100,00  $    68.300,00  $    -  $    - 
CHACON REY JONATHAN DAVID 1193146341 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.107.404,00  $    142.800,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    82.100,00   PORVENIR 9473008614  $    335.000,00  $    82.100,00  $    -  $    - 
VASQUEZ CUERVO JULY KATHERINE 1233895150 SEÑALIZADOR VIAL 1.300.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.066.152,00  $    143.900,00 V   CAPITAL SALUD 9473008614  $    82.700,00   PORVENIR 9473008614  $    330.600,00  $    82.700,00  $    -  $    - 
ROMERO CANCELADA JOSE DAVID 1234788092 OFICIAL DE OBRA 1.850.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    2.714.673,00  $    189.000,00 V   CAJACOPI 9473008614  $    108.600,00   PORVENIR 9473008614  $    434.400,00  $    108.600,00  $    -  $    - 
ORTIZ VELASQUEZ CRISTIAN RICARDO 1234789114 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.844.510,00  $    128.400,00 V   SALUD TOTAL 9473008614  $    73.800,00   PORVENIR 9473008614  $    295.200,00  $    73.800,00  $    -  $    - 
TARAZONA SANOJA YUNIOR RODOLFO 584069 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.978.043,00  $    137.700,00 V   SANITAS 9473008614  $    79.200,00   PORVENIR 9473008614  $    316.500,00  $    79.200,00  $    -  $    - 
GOMEZ SULBARAN ANGEL DE JESUS 5020573 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.785.816,00  $    121.200,00 V   FAMISANAR 9473008614  $    71.500,00   PORVENIR 9473008614  $    285.800,00  $    71.500,00  $    -  $    - 
RIVERO JIMENEZ JOSE MOISES 5680040 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    1.624.402,00  $    113.100,00 V   COOSALUD MOVILIDAD 9473008614  $    65.000,00   PORVENIR 9473008614  $    260.000,00  $    65.000,00  $    -  $    - 
PEREZ LEDEZMA KREVEL JOSE 6854124 AYUDANTE DE OBRA 1.350.000,00$     x x x CONSORCIO VIA DEL ORIENTE  $    425.054,00  $    29.600,00 V   SANITAS 9473008614  $    17.100,00   PORVENIR 9473008614  $    68.100,00  $    18.600,00  $    -  $    - RETIRO 

 $    670.928.262,00  $    39.005.000,00  $    30.212.200,00  $     109.099.500,00  $    27.090.600,00  $    1.988.700,00  $    -  

Firma Firma
Nombre:  JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ Nombre: DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.1920242368 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-82961 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RETIRO 

INGRESO 

Firma
Nombrembmmbmbmbmbmb :  JORRRRRRGE ENRGEGGGEGGGG IQUE RRRRRRRREEEEEESTREPEE O S
Directireireireireireirer or de  ObraOOOOOOO
MatrícMMMMMMMM ula Profesional No.1920242368

iginal:inaninannnn  Informe mensual de Interventoría. Archivo de Ge

O ALFRFFFF EDO ACOSTA MAAAA



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: VIA DEL ORIENTE (218 Afiliados) $670,928,262 $109,099,500 $670,928,262 $30,212,200 $680,405,047 $27,090,600 $670,928,262 $39,005,000 $39,768,833 $1,988,700 $207,396,000

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (218 Afiliados) $670,928,262 $109,099,500 $670,928,262 $30,212,200 $680,405,047 $27,090,600 $670,928,262 $39,005,000 $39,768,833 $1,988,700 $207,396,000

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (218 Afiliados) $670,928,262 $109,099,500 $670,928,262 $30,212,200 $680,405,047 $27,090,600 $670,928,262 $39,005,000 $39,768,833 $1,988,700 $207,396,000

1 CC 1013601388 ACOSTA LARA 
JUAN SEBASTIAN

                 25-14 30 $10,710,000 $1,820,800 EPS005 30 $10,710,000 $428,400 CCF24 30 $10,710,000 $428,400 14-7 30 $10,710,000 0.522% $56,000 30 $0 $0 Si $2,733,600

2 CC 1006794484 ACUÑA QUEVEDO 
LADI ALEXANDRA

        X         23030
1

30 $2,116,455 $338,700 EPS037 30 $2,116,455 $84,700 CCF24 30 $2,116,455 $84,700 14-7 30 $2,116,455 6.960% $147,400 30 $0 $0 Si $655,500

3 CC 1065567809 ALZATE CANTILLO 
LUIS ALFONSO

X        X         25-14 30 $1,609,728 $257,600 EPS002 30 $1,609,728 $64,400 CCF24 30 $1,609,728 $64,400 14-7 30 $1,609,728 6.960% $112,100 30 $0 $0 Si $498,500

4 CC 1035830085 AMAYA VANEGAS 
ANDRES FELIPE

            L     23020
1

3 $450,000 $72,000 EPS010 3 $450,000 $18,000 CCF24 3 $450,000 $18,000 14-7 3 $450,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $108,000

5 CC 1035830085 AMAYA VANEGAS 
ANDRES FELIPE

                 23020
1

27 $4,050,000 $648,000 EPS010 27 $4,050,000 $162,000 CCF24 27 $4,050,000 $162,000 14-7 27 $4,050,000 6.960% $281,900 27 $0 $0 Si $1,253,900

6 CC 1022388675 AMAYA GARZON 
PAOLA ANDREA

          X       23020
1

2 $153,333 $24,600 EPS017 2 $153,333 $6,200 CCF24 2 $153,333 $0 14-7 2 $153,333 0.000% $0 2 $0 $0 Si $30,800

7 CC 1022388675 AMAYA GARZON 
PAOLA ANDREA

          X       23020
1

7 $541,261 $86,700 EPS017 7 $541,261 $21,700 CCF24 7 $541,261 $0 14-7 7 $541,261 0.000% $0 7 $0 $0 Si $108,400

8 CC 1022388675 AMAYA GARZON 
PAOLA ANDREA

        X         23020
1

21 $2,935,000 $469,600 EPS017 21 $2,935,000 $117,400 CCF24 21 $2,935,000 $117,400 14-7 21 $2,935,000 6.960% $204,300 21 $0 $0 Si $908,700

9 CC 1072395903 ANZOLA TORRES 
WILMER

        X         23030
1

30 $1,945,761 $311,400 EPS037 30 $1,945,761 $77,900 CCF24 30 $1,945,761 $77,900 14-7 30 $1,945,761 6.960% $135,500 30 $0 $0 Si $602,700

10 CC 1114731626 ARAGON GOMEZ 
LUIS EDUARDO

            L     23030
1

3 $330,000 $52,800 EPS037 3 $330,000 $13,200 CCF24 3 $330,000 $13,200 14-7 3 $330,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $79,200

11 CC 1114731626 ARAGON GOMEZ 
LUIS EDUARDO

        X         23030
1

27 $4,490,870 $718,600 EPS037 27 $4,490,870 $179,700 CCF24 27 $4,490,870 $179,700 14-7 27 $4,490,870 6.960% $312,600 27 $0 $0 Si $1,390,600

12 CC 80526047 AREVALO 
CESPEDES OSCAR 
JAVIER

X        X         23020
1

23 $1,438,442 $230,200 EPS017 23 $1,438,442 $57,600 CCF24 23 $1,438,442 $57,600 14-7 23 $1,438,442 6.960% $100,200 23 $0 $0 Si $445,600

13 CC 1122120612 ARISMENDI CORTES 
JOSE JAVIER

        X         25-14 30 $2,709,653 $433,600 EPS017 30 $2,709,653 $108,400 CCF24 30 $2,709,653 $108,400 14-7 30 $2,709,653 6.960% $188,600 30 $0 $0 Si $839,000

14 CC 1072394196 AYA CARRILLO 
GLORIA MERCEDES

        X         23030
1

30 $1,895,738 $303,400 EPS017 30 $1,895,738 $75,900 CCF24 30 $1,895,738 $75,900 14-7 30 $1,895,738 6.960% $132,000 30 $0 $0 Si $587,200

15 CC 1072395435 AYA CARRILLO 
YOANA

        X         23030
1

30 $1,993,238 $319,000 EPS041 30 $1,993,238 $79,800 CCF24 30 $1,993,238 $79,800 14-7 30 $1,993,238 6.960% $138,800 30 $0 $0 Si $617,400

16 CC 1123560144 AYALA DIAZ 
ANDRES ALBERTO

X        X         23030
1

30 $1,609,728 $257,600 EPS041 30 $1,609,728 $64,400 CCF24 30 $1,609,728 $64,400 14-7 30 $1,609,728 6.960% $112,100 30 $0 $0 Si $498,500

17 CC 91467772 AYAZO LIZARAZO 
FREDY

                 23030
1

30 $4,800,000 $768,000 EPS037 30 $4,800,000 $192,000 CCF24 30 $4,800,000 $192,000 14-7 30 $4,800,000 6.960% $334,100 30 $0 $0 Si $1,486,100

18 CC 1003649707 BAQUERO ORTIZ 
PEDRO ANDRES

        X         23020
1

30 $2,280,327 $364,900 EPS017 30 $2,280,327 $91,300 CCF24 30 $2,280,327 $91,300 14-7 30 $2,280,327 6.960% $158,800 30 $0 $0 Si $706,300

19 CC 1074132147 BARBOSA CASTRO 
ANDRES EMIRO

        X         23020
1

30 $2,864,456 $458,400 EPS002 30 $2,864,456 $114,600 CCF24 30 $2,864,456 $114,600 14-7 30 $2,864,456 6.960% $199,400 30 $0 $0 Si $887,000

20 CC 1072395464 BARBOSA CLAVIJO 
JORGE ALEXANDER

        X         23030
1

30 $2,379,814 $380,800 EPS041 30 $2,379,814 $95,200 CCF24 30 $2,379,814 $95,200 14-7 30 $2,379,814 6.960% $165,700 30 $0 $0 Si $736,900

21 CC 73271222 BATISTA OSPINO 
BORIS RAFAEL

        X         23030
1

30 $2,990,163 $478,500 EPS002 30 $2,990,163 $119,700 CCF24 30 $2,990,163 $119,700 14-7 30 $2,990,163 6.960% $208,200 30 $0 $0 Si $926,100

22 CC 1006858110 BEJARANO ALZATE 
LINA VANESSA

                 23030
1

30 $2,875,000 $460,000 EPS017 30 $2,875,000 $115,000 CCF24 30 $2,875,000 $115,000 14-7 30 $2,875,000 6.960% $200,100 30 $0 $0 Si $890,100

23 CC 1006775095 BELTRAN 
GUTIERREZ JHOAN 
SEBASTIAN

 X       X         23030
1

1 $326,739 $52,300 EPS002 1 $326,739 $13,100 CCF24 1 $1,056,252 $42,300 14-7 1 $326,739 6.960% $22,800 1 $0 $0 Si $130,500

24 CC 1109842275 BENITEZ ORTIZ 
JULIO CESAR

        X         23100
1

30 $2,924,347 $467,900 EPS002 30 $2,924,347 $117,000 CCF24 30 $2,924,347 $117,000 14-7 30 $2,924,347 6.960% $203,600 30 $0 $0 Si $905,500

25 CC 9994107 BETANCUR 
SANCHEZ LUIS 
ALFONSO

            L     23100
1

3 $200,000 $32,000 EPS037 3 $200,000 $8,000 CCF24 3 $200,000 $8,000 14-7 3 $200,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $48,000

26 CC 9994107 BETANCUR 
SANCHEZ LUIS 
ALFONSO

        X         23100
1

27 $3,136,956 $502,000 EPS037 27 $3,136,956 $125,500 CCF24 27 $3,136,956 $125,500 14-7 27 $3,136,956 6.960% $218,400 27 $0 $0 Si $971,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901529435 0 CONSORCIO VIA DEL ORIENTE A - 200 O MAS COTIZANTES VIA DEL ORIENTE CARRERA 17 # 93-09 GUAYABETAL-CUNDINAMARCA 5188500 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-08 2024-09 901457798 9473008614 E 2024/09/09 2024/09/09 BANCO DE BOGOTA 0 $207,396,000
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27 CC 1006798796 BLANCO ORTEGA 
JUAN FELIPE

        X         23030
1

30 $1,982,152 $317,200 CCFC5
5

30 $1,982,152 $79,300 CCF24 30 $1,982,152 $79,300 14-7 30 $1,982,152 6.960% $138,000 30 $0 $0 Si $613,800

28 CC 1000520747 BOBADILLA VARELA 
ESTEBAN DAVID

        X         23030
1

30 $2,308,152 $369,400 EPS017 30 $2,308,152 $92,400 CCF24 30 $2,308,152 $92,400 14-7 30 $2,308,152 6.960% $160,700 30 $0 $0 Si $714,900

29 CC 1006827472 BOBADILLA REY 
GIOVANNY ANDRES

        X         23030
1

30 $2,590,434 $414,500 EPS041 30 $2,590,434 $103,700 CCF24 30 $2,590,434 $103,700 14-7 30 $2,590,434 6.960% $180,300 30 $0 $0 Si $802,200

30 CC 1121873602 BOHORQUEZ PEREZ
JOSE ANDRES

        X         25-14 30 $2,391,305 $382,700 EPS005 30 $2,391,305 $95,700 CCF24 30 $2,391,305 $95,700 14-7 30 $2,391,305 6.960% $166,500 30 $0 $0 Si $740,600

31 CC 79909738 BONILLA LOPEZ 
EDUIN ENRIQUE

                 23100
1

30 $10,250,000 $1,742,600 EPS008 30 $10,250,000 $410,000 CCF24 30 $10,250,000 $410,000 14-7 30 $10,250,000 0.522% $53,600 30 $0 $0 Si $2,616,200

32 CC 1098759099 BUENO GOMEZ 
HEIDY THAILIN

            L     23030
1

3 $380,000 $60,800 EPS002 3 $380,000 $15,200 CCF24 3 $380,000 $15,200 14-7 3 $380,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $91,200

33 CC 1098759099 BUENO GOMEZ 
HEIDY THAILIN

                 23030
1

27 $3,420,000 $547,200 EPS002 27 $3,420,000 $136,800 CCF24 27 $3,420,000 $136,800 14-7 27 $3,420,000 6.960% $238,100 27 $0 $0 Si $1,058,900

34 CC 1101598516 BUENO GOMEZ 
MARY ALEJANDRA

                 23030
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS005 30 $3,000,000 $120,000 CCF24 30 $3,000,000 $120,000 14-7 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

35 CC 1013626210 BUSTAMANTE 
SANCHEZ WILLIAM 
DAVID

            L     23030
1

3 $550,000 $93,600 EPS005 3 $550,000 $22,000 CCF24 3 $550,000 $22,000 14-7 3 $550,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $137,600

36 CC 1013626210 BUSTAMANTE 
SANCHEZ WILLIAM 
DAVID

                 23030
1

27 $4,950,000 $841,600 EPS005 27 $4,950,000 $198,000 CCF24 27 $4,950,000 $198,000 14-7 27 $4,950,000 6.960% $344,600 27 $0 $0 Si $1,582,200

37 CC 1007464422 CABRERA GAVIS 
ANDRES FELIPE

X        X         23030
1

30 $1,617,065 $258,800 EPS005 30 $1,617,065 $64,700 CCF24 30 $1,617,065 $64,700 14-7 30 $1,617,065 6.960% $112,600 30 $0 $0 Si $500,800

38 CC 1072395415 CAGUA ACOSTA 
YINA LORENA

        X         23030
1

30 $1,966,391 $314,700 EPS017 30 $1,966,391 $78,700 CCF24 30 $1,966,391 $78,700 14-7 30 $1,966,391 6.960% $136,900 30 $0 $0 Si $609,000

39 CC 1006822143 CARDENAS ACOSTA 
BRAHYAM 
GIOVANNY

        X         23020
1

30 $1,985,380 $317,700 CCFC5
5

30 $1,985,380 $79,500 CCF24 30 $1,985,380 $79,500 14-7 30 $1,985,380 6.960% $138,200 30 $0 $0 Si $614,900

40 CC 1006775201 CARRILLO VEGA 
MARLON YAIR

        X         23030
1

30 $2,760,653 $441,800 CCFC5
5

30 $2,760,653 $110,500 CCF24 30 $2,760,653 $110,500 14-7 30 $2,760,653 6.960% $192,200 30 $0 $0 Si $855,000

41 CC 1071303178 CARRILLO CLAVIJO 
PEDRO NEL

X                 23030
1

15 $1,250,000 $200,000 EPS037 15 $1,250,000 $50,000 CCF24 15 $1,250,000 $50,000 14-7 15 $1,250,000 6.960% $87,000 15 $0 $0 Si $387,000

42 CC 79707396 CASAS GARCIA 
HERNANDO

                 23030
1

30 $11,830,000 $2,011,200 EPS005 30 $11,830,000 $1,478,800 CCF24 30 $11,830,000 $473,200 14-7 30 $11,830,000 0.522% $61,800 30 $11,830,000 $591,500 No $4,616,500

43 CC 1121961407 CASTRO AGUDELO 
EDWARD 
ALEXANDER

        X         23030
1

30 $2,002,988 $320,500 EPS002 30 $2,002,988 $80,200 CCF24 30 $2,002,988 $80,200 14-7 30 $2,002,988 6.960% $139,500 30 $0 $0 Si $620,400

44 CC 1121914569 CASTRO DIAZ 
JESUS ALBERTO

        X         23030
1

30 $2,763,260 $442,200 EPS002 30 $2,763,260 $110,600 CCF24 30 $2,763,260 $110,600 14-7 30 $2,763,260 6.960% $192,400 30 $0 $0 Si $855,800

45 CC 1121960407 CASTRO RUIZ 
JHOAN SEBASTIAN

          X       23030
1

3 $139,241 $22,300 EPS041 3 $139,241 $5,600 CCF24 3 $139,241 $0 14-7 3 $139,241 0.000% $0 3 $0 $0 Si $27,900

46 CC 1121960407 CASTRO RUIZ 
JHOAN SEBASTIAN

        X         23030
1

27 $2,030,576 $324,900 EPS041 27 $2,030,576 $81,300 CCF24 27 $2,030,576 $81,300 14-7 27 $2,030,576 6.960% $141,400 27 $0 $0 Si $628,900

47 CC 1005437852 CASTRO DIAZ JUAN 
SEBASTIAN

        X         23030
1

30 $2,314,511 $370,400 EPS005 30 $2,314,511 $92,600 CCF24 30 $2,314,511 $92,600 14-7 30 $2,314,511 6.960% $161,100 30 $0 $0 Si $716,700

48 CC 1007426500 CASTRO MORALES 
MARIA FERNANDA

                 23030
1

30 $1,700,000 $272,000 EPS002 30 $1,700,000 $68,000 CCF24 30 $1,700,000 $68,000 14-7 30 $1,700,000 0.522% $8,900 30 $0 $0 Si $416,900

49 CC 20855745 CASTRO AGUDELO 
MARTHA LUCIA

        X         23030
1

30 $1,944,913 $311,200 EPS017 30 $1,944,913 $77,800 CCF24 30 $1,944,913 $77,800 14-7 30 $1,944,913 6.960% $135,400 30 $0 $0 Si $602,200

50 CC 1072394477 CASTRO 
HERNANDEZ 
YERLLY JOHANA

        X         23030
1

30 $1,978,826 $316,700 EPS002 30 $1,978,826 $79,200 CCF24 30 $1,978,826 $79,200 14-7 30 $1,978,826 6.960% $137,800 30 $0 $0 Si $612,900

51 CC 1193146341 CHACON REY 
JONATHAN DAVID

         X        23030
1

1 $56,969 $6,900 EPS002 1 $56,969 $0 CCF24 1 $56,969 $0 14-7 1 $56,969 0.000% $0 1 $0 $0 Si $6,900

52 CC 1193146341 CHACON REY 
JONATHAN DAVID

        X         23030
1

29 $2,050,435 $328,100 EPS002 29 $2,050,435 $82,100 CCF24 29 $2,050,435 $82,100 14-7 29 $2,050,435 6.960% $142,800 29 $0 $0 Si $635,100

53 CC 1072395269 CHING SALAMANCA 
LEYDI NATALIA

        X         23030
1

30 $1,912,695 $306,100 EPS037 30 $1,912,695 $76,600 CCF24 30 $1,912,695 $76,600 14-7 30 $1,912,695 6.960% $133,200 30 $0 $0 Si $592,500

54 CC 1122920785 CHINGATE 
MORALES DUBER 
SANTIAGO

        X         23030
1

30 $2,120,085 $339,300 EPS002 30 $2,120,085 $84,900 CCF24 30 $2,120,085 $84,900 14-7 30 $2,120,085 6.960% $147,600 30 $0 $0 Si $656,700

55 CC 1121834236 CHINGATE 
MORALES EDILMA 
JOHANA

        X         25-14 30 $2,176,935 $348,400 EPS002 30 $2,176,935 $87,100 CCF24 30 $2,176,935 $87,100 14-7 30 $2,176,935 6.960% $151,600 30 $0 $0 Si $674,200

56 CC 1003649645 CIFUENTES 
GUEVARA ALEX 
ALBEIRO

        X         23030
1

30 $2,612,174 $418,000 EPS017 30 $2,612,174 $104,500 CCF24 30 $2,612,174 $104,500 14-7 30 $2,612,174 6.960% $181,900 30 $0 $0 Si $808,900

57 CC 1072395928 CIFUENTES 
GUEVARA EDILSON 
FABIAN

        X         23030
1

30 $4,233,696 $677,400 EPS017 30 $4,233,696 $169,400 CCF24 30 $4,233,696 $169,400 14-7 30 $4,233,696 6.960% $294,700 30 $0 $0 Si $1,310,900

58 CC 1003649905 CLAVIJO MANCERA 
RIVER ORLANDO

        X         23020
1

30 $1,718,316 $275,000 EPS041 30 $1,718,316 $68,800 CCF24 30 $1,718,316 $68,800 14-7 30 $1,718,316 6.960% $119,600 30 $0 $0 Si $532,200

59 CC 1122141112 CORTES RUIZ 
INGRID YISELA

        X         23100
1

30 $2,032,523 $325,300 EPS017 30 $2,032,523 $81,400 CCF24 30 $2,032,523 $81,400 14-7 30 $2,032,523 6.960% $141,500 30 $0 $0 Si $629,600

60 CC 1052701669 CORTINA RUIZ 
FRANCISCO JAVIER

                 23030
1

30 $5,250,000 $892,600 EPS037 30 $5,250,000 $210,000 CCF24 30 $5,250,000 $210,000 14-7 30 $5,250,000 0.522% $27,500 30 $0 $0 Si $1,340,100

61 CC 1006693324 DAZA ALVARADO 
CESAR FELIPE

        X         23030
1

30 $2,385,099 $381,700 EPS017 30 $2,385,099 $95,500 CCF24 30 $2,385,099 $95,500 14-7 30 $2,385,099 6.960% $166,100 30 $0 $0 Si $738,800
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62 CC 5828139 DAZA MARTINEZ 
DIEGO HUMBERTO

            L     25-14 3 $425,000 $68,000 EPS005 3 $425,000 $17,000 CCF24 3 $425,000 $17,000 14-7 3 $425,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $102,000

63 CC 5828139 DAZA MARTINEZ 
DIEGO HUMBERTO

                 25-14 27 $3,825,000 $612,000 EPS005 27 $3,825,000 $153,000 CCF24 27 $3,825,000 $153,000 14-7 27 $3,825,000 0.522% $20,000 27 $0 $0 Si $938,000

64 CC 1122120909 DAZA ALVARADO 
PEDRO ANTONIO

        X         23030
1

30 $4,416,089 $706,600 EPS002 30 $4,416,089 $176,700 CCF24 30 $4,416,089 $176,700 14-7 30 $4,416,089 6.960% $307,400 30 $0 $0 Si $1,367,400

65 CC 1033778375 DAZA VARELA 
WILMER 
ALEXANDER

        X         23030
1

30 $2,084,577 $333,600 EPS017 30 $2,084,577 $83,400 CCF24 30 $2,084,577 $83,400 14-7 30 $2,084,577 6.960% $145,100 30 $0 $0 Si $645,500

66 CC 1140844211 DE ARMAS DAZA 
MARIO ALBERTO

                 23090
1

30 $5,775,000 $981,800 EPS005 30 $5,775,000 $231,000 CCF24 30 $5,775,000 $231,000 14-7 30 $5,775,000 0.522% $30,200 30 $0 $0 Si $1,474,000

67 CC 92547711 DE LA VEGA 
MARTINEZ ELKIN 
ALBERTO

 X       X         25-14 30 $6,933,333 $1,178,800 EPS010 30 $6,933,333 $277,400 CCF24 30 $8,775,000 $351,000 14-7 30 $6,933,333 6.960% $482,600 30 $0 $0 Si $2,289,800

68 CC 1100688774 DIAZ PATERNINA 
FRANKLIN MANUEL

        X         23030
1

30 $2,582,609 $413,300 EPS002 30 $2,582,609 $103,400 CCF24 30 $2,582,609 $103,400 14-7 30 $2,582,609 6.960% $179,800 30 $0 $0 Si $799,900

69 CC 86075526 DUQUE VARGAS 
DIEGO ALEXANDER

        X         23030
1

30 $7,101,864 $1,207,500 EPS017 30 $7,101,864 $284,100 CCF24 30 $6,800,000 $272,000 14-7 30 $7,101,864 6.960% $494,300 30 $0 $0 Si $2,257,900

70 CC 1121911437 ESCOBAR RAMOS 
MIGUEL ANGEL

X        X         23030
1

23 $1,049,674 $168,000 CCFC5
5

23 $1,049,674 $42,000 CCF24 23 $1,049,674 $42,000 14-7 23 $1,049,674 6.960% $73,100 23 $0 $0 Si $325,100

71 CC 1069717196 ESCOBAR VICTOR 
FABIAN

        X         23030
1

30 $1,777,011 $284,400 CCFC5
5

30 $1,777,011 $71,100 CCF24 30 $1,777,011 $71,100 14-7 30 $1,777,011 6.960% $123,700 30 $0 $0 Si $550,300

72 CC 80149061 FAJARDO MORENO 
WILFREDO

            L     23030
1

3 $320,000 $51,200 EPS002 3 $320,000 $12,800 CCF24 3 $320,000 $12,800 14-7 3 $320,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $76,800

73 CC 80149061 FAJARDO MORENO 
WILFREDO

        X         23030
1

27 $4,626,086 $740,200 EPS002 27 $4,626,086 $185,100 CCF24 27 $4,626,086 $185,100 14-7 27 $4,626,086 6.960% $322,000 27 $0 $0 Si $1,432,400

74 CC 92507208 FERNANDEZ 
QUINTANA LUIS 
ENRIQUE

                 23020
1

30 $12,230,833 $2,079,400 EPS005 30 $12,230,833 $1,528,900 CCF24 30 $12,230,833 $489,300 14-7 30 $12,230,833 6.960% $851,300 30 $12,230,833 $611,700 No $5,560,600

75 CC 1124022710 FIGUEROA CASTRO 
HENRRY MANUEL

        X         23030
1

30 $2,752,934 $440,500 EPS002 30 $2,752,934 $110,200 CCF24 30 $2,752,934 $110,200 14-7 30 $2,752,934 6.960% $191,700 30 $0 $0 Si $852,600

76 CC 1003649551 FLOREZ RUIZ 
SANDRA CATALINA

 X       X         23020
1

1 $159,239 $25,500 EPS041 1 $159,239 $6,400 CCF24 1 $505,136 $20,300 14-7 1 $159,239 0.522% $900 1 $0 $0 Si $53,100

77 CC 1003649637 FRANCO CASTRO 
MARLON ANDREY

        X         23030
1

30 $2,946,521 $471,500 EPS017 30 $2,946,521 $117,900 CCF24 30 $2,946,521 $117,900 14-7 30 $2,946,521 6.960% $205,100 30 $0 $0 Si $912,400

78 CC 1052412620 FUENTES ALVAREZ 
DAVID ALEXANDER

X        X         23030
1

23 $1,488,713 $238,200 EPS037 23 $1,488,713 $59,600 CCF24 23 $1,488,713 $59,600 14-7 23 $1,488,713 6.960% $103,700 23 $0 $0 Si $461,100

79 CC 1121866679 FUQUEN GUZMAN 
DAVINSON

        X         23030
1

30 $2,662,434 $426,000 EPS017 30 $2,662,434 $106,500 CCF24 30 $2,662,434 $106,500 14-7 30 $2,662,434 6.960% $185,400 30 $0 $0 Si $824,400

80 CC 1006857270 FUQUEN LOPEZ 
HECTOR FABIAN

          X       23030
1

15 $838,078 $134,100 EPS017 15 $838,078 $33,600 CCF24 15 $838,078 $0 14-7 15 $838,078 0.000% $0 15 $0 $0 Si $167,700

81 CC 1006857270 FUQUEN LOPEZ 
HECTOR FABIAN

        X         23030
1

15 $1,502,608 $240,500 EPS017 15 $1,502,608 $60,200 CCF24 15 $1,502,608 $60,200 14-7 15 $1,502,608 6.960% $104,600 15 $0 $0 Si $465,500

82 CC 1006857007 GARZON SANCHEZ 
JUAN ESTEBAN

        X         25-14 30 $2,040,000 $326,400 EPS041 30 $2,040,000 $81,600 CCF24 30 $2,040,000 $81,600 14-7 30 $2,040,000 6.960% $142,000 30 $0 $0 Si $631,600

83 PT 5020573 GOMEZ SULBARAN 
ANGEL DE JESUS

            L     23030
1

1 $45,000 $7,200 EPS017 1 $45,000 $1,800 CCF24 1 $45,000 $1,800 14-7 1 $45,000 0.000% $0 1 $0 $0 Si $10,800

84 PT 5020573 GOMEZ SULBARAN 
ANGEL DE JESUS

        X         23030
1

29 $1,740,816 $278,600 EPS017 29 $1,740,816 $69,700 CCF24 29 $1,740,816 $69,700 14-7 29 $1,740,816 6.960% $121,200 29 $0 $0 Si $539,200

85 CC 1003739956 GOMEZ RICO DAIRO
YUBRAN

            L     23030
1

1 $45,000 $7,200 EPS041 1 $45,000 $1,800 CCF24 1 $45,000 $1,800 14-7 1 $45,000 0.000% $0 1 $0 $0 Si $10,800

86 CC 1003739956 GOMEZ RICO DAIRO
YUBRAN

 X       X         23030
1

12 $945,000 $151,200 EPS041 12 $945,000 $37,800 CCF24 12 $1,008,750 $40,400 14-7 12 $945,000 6.960% $65,800 12 $0 $0 Si $295,200

87 CC 1121875067 GONGORA 
ARTUNDUAGA 
ANGELLO 
GIUSEPPE GIORGIO 
PAOLO

        X         23030
1

30 $4,862,502 $778,100 EPS005 30 $4,862,502 $194,600 CCF24 30 $4,862,502 $194,600 14-7 30 $4,862,502 6.960% $338,500 30 $0 $0 Si $1,505,800

88 CC 1101690029 GONZALEZ BUENO 
ANDRES YESID

                 23030
1

30 $6,500,000 $1,105,000 EPS037 30 $6,500,000 $260,000 CCF24 30 $6,500,000 $260,000 14-7 30 $6,500,000 6.960% $452,400 30 $0 $0 Si $2,077,400

89 CC 79985737 GONZALEZ 
CARDONA DIEGO 
FRANCISCO

                 23020
1

30 $3,750,000 $600,000 EPS008 30 $3,750,000 $150,000 CCF24 30 $3,750,000 $150,000 14-7 30 $3,750,000 0.522% $19,600 30 $0 $0 Si $919,600

90 CC 1072395406 GRACIA SANTAFE 
KEBIN STIVEN

        X         23030
1

30 $2,893,369 $463,000 EPS037 30 $2,893,369 $115,800 CCF24 30 $2,893,369 $115,800 14-7 30 $2,893,369 6.960% $201,400 30 $0 $0 Si $896,000

91 CC 88283240 GUERRERO 
RANGEL SAUL

        X         25-14 30 $4,155,610 $664,900 EPS037 30 $4,155,610 $166,300 CCF24 30 $4,155,610 $166,300 14-7 30 $4,155,610 6.960% $289,300 30 $0 $0 Si $1,286,800

92 CC 1000625024 GUTIERREZ LADINO 
DIEGO FERNANDO

        X         23020
1

30 $2,344,348 $375,100 EPS008 30 $2,344,348 $93,800 CCF24 30 $2,344,348 $93,800 14-7 30 $2,344,348 6.960% $163,200 30 $0 $0 Si $725,900

93 CC 1052404629 GUTIERREZ LEMUS 
RUDY SARID

                 23030
1

30 $3,200,000 $512,000 EPS041 30 $3,200,000 $128,000 CCF24 30 $3,200,000 $128,000 14-7 30 $3,200,000 6.960% $222,800 30 $0 $0 Si $990,800

94 CC 10307840 HERNANDEZ 
CORDOBA 
HAMILTON HARVEY

            L     23030
1

3 $572,000 $97,400 EPS005 3 $572,000 $22,900 CCF24 3 $572,000 $22,900 14-7 3 $572,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $143,200

95 CC 10307840 HERNANDEZ 
CORDOBA 
HAMILTON HARVEY

                 23030
1

27 $5,148,000 $875,300 EPS005 27 $5,148,000 $206,000 CCF24 27 $5,148,000 $206,000 14-7 27 $5,148,000 0.522% $26,900 27 $0 $0 Si $1,314,200

96 CC 1006697300 HERRERA 
GUTIERREZ EDGAR 
ESTIVEN

X                 23030
1

18 $810,000 $129,600 CCFC5
5

18 $810,000 $32,400 CCF24 18 $810,000 $32,400 14-7 18 $810,000 6.960% $56,400 18 $0 $0 Si $250,800

Página 3 de 9 2024/09/24 10:05 AM

Planilla Resumen



97 CC 1117502576 HERRERA BUENDIA 
MICHAEL ANDRES

        X         23030
1

30 $1,980,978 $317,000 CCFC5
5

30 $1,980,978 $79,300 CCF24 30 $1,980,978 $79,300 14-7 30 $1,980,978 6.960% $137,900 30 $0 $0 Si $613,500

98 CC 1072395187 HERRERA HERRERA 
NEYER OSBALDO

        X         23030
1

30 $2,937,825 $470,100 EPS005 30 $2,937,825 $117,600 CCF24 30 $2,937,825 $117,600 14-7 30 $2,937,825 6.960% $204,500 30 $0 $0 Si $909,800

99 CC 1072394175 HERRERA AYA YINE 
DANIELA

        X         23030
1

30 $2,100,913 $336,200 EPS041 30 $2,100,913 $84,100 CCF24 30 $2,100,913 $84,100 14-7 30 $2,100,913 6.960% $146,300 30 $0 $0 Si $650,700

100 CC 1061710447 HOYOS COLLAZOS 
CESAR YAMID

 X                23030
1

5 $1,166,667 $186,700 EPS005 5 $1,166,667 $46,700 CCF24 5 $4,919,445 $196,800 14-7 5 $1,166,667 6.960% $81,300 5 $0 $0 Si $511,500

101 CC 1121848721 HUERFANO 
CARRANZA 
JULIETH MARIA

                 23100
1

30 $2,350,000 $376,000 EPS005 30 $2,350,000 $94,000 CCF24 30 $2,350,000 $94,000 14-7 30 $2,350,000 6.960% $163,600 30 $0 $0 Si $727,600

102 CC 1193089941 JIMENEZ PARRADO 
BRAYAN JULIAN

X        X         23030
1

30 $1,706,576 $273,100 EPS037 30 $1,706,576 $68,300 CCF24 30 $1,706,576 $68,300 14-7 30 $1,706,576 6.960% $118,800 30 $0 $0 Si $528,500

103 CC 1072396200 JIMENEZ BAQUERO 
JORGE LUIS

        X         23030
1

30 $2,547,099 $407,600 EPS037 30 $2,547,099 $101,900 CCF24 30 $2,547,099 $101,900 14-7 30 $2,547,099 6.960% $177,300 30 $0 $0 Si $788,700

104 CC 7320001 JIMENEZ TUIRAN 
LUIS EDUARDO

        X         23030
1

30 $1,678,696 $268,600 EPS005 30 $1,678,696 $67,200 CCF24 30 $1,678,696 $67,200 14-7 30 $1,678,696 6.960% $116,900 30 $0 $0 Si $519,900

105 CC 1072526640 LADEUTH 
RODRIGUEZ LEINER

        X         23030
1

30 $6,355,368 $1,080,500 EPS037 30 $6,355,368 $254,300 CCF24 30 $6,355,368 $254,300 14-7 30 $6,355,368 6.960% $442,400 30 $0 $0 Si $2,031,500

106 CC 1072395942 LOAIZA 
VELASQUEZ DIEGO 
FERNANDO

        X         23030
1

30 $3,048,478 $487,800 EPS002 30 $3,048,478 $122,000 CCF24 30 $3,048,478 $122,000 14-7 30 $3,048,478 6.960% $212,200 30 $0 $0 Si $944,000

107 CC 1003649698 LOPEZ GUEVARA 
JORGE HERNAN

        X         23020
1

30 $2,042,609 $326,900 EPS017 30 $2,042,609 $81,800 CCF24 30 $2,042,609 $81,800 14-7 30 $2,042,609 6.960% $142,200 30 $0 $0 Si $632,700

108 CC 1006773179 LOPEZ REY ZULI 
ESMERALDA

        X         23030
1

30 $1,994,651 $319,200 EPS017 30 $1,994,651 $79,800 CCF24 30 $1,994,651 $79,800 14-7 30 $1,994,651 6.960% $138,900 30 $0 $0 Si $617,700

109 CC 1116663436 LOSADA CHACON 
JARBY

        X         23030
1

30 $2,897,663 $463,700 EPS002 30 $2,897,663 $116,000 CCF24 30 $2,897,663 $116,000 14-7 30 $2,897,663 6.960% $201,700 30 $0 $0 Si $897,400

110 CC 1072395320 LOZANO BRIÑEZ 
HERZON

        X         23030
1

30 $2,041,141 $326,600 EPS017 30 $2,041,141 $81,700 CCF24 30 $2,041,141 $81,700 14-7 30 $2,041,141 6.960% $142,100 30 $0 $0 Si $632,100

111 CC 1097407085 LOZANO DAMIAN 
OMAIRA VIANEY

            L     23030
1

3 $230,000 $36,800 EPS037 3 $230,000 $9,200 CCF24 3 $230,000 $9,200 14-7 3 $230,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $55,200

112 CC 1097407085 LOZANO DAMIAN 
OMAIRA VIANEY

        X         23030
1

27 $3,599,500 $576,000 EPS037 27 $3,599,500 $144,000 CCF24 27 $3,599,500 $144,000 14-7 27 $3,599,500 6.960% $250,600 27 $0 $0 Si $1,114,600

113 CC 1000706567 LUGO LOZANO 
ALEJANDRO

        X         23030
1

30 $2,439,131 $390,300 EPS002 30 $2,439,131 $97,600 CCF24 30 $2,439,131 $97,600 14-7 30 $2,439,131 6.960% $169,800 30 $0 $0 Si $755,300

114 CC 1071303783 MAHECHA 
BETANCOURT 
FABER DAMIAN

         X        23020
1

2 $172,798 $20,800 EPS017 2 $172,798 $0 CCF24 2 $172,798 $0 14-7 2 $172,798 0.000% $0 2 $0 $0 Si $20,800

115 CC 1071303783 MAHECHA 
BETANCOURT 
FABER DAMIAN

            L     23020
1

3 $185,000 $29,600 EPS017 3 $185,000 $7,400 CCF24 3 $185,000 $7,400 14-7 3 $185,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $44,400

116 CC 1071303783 MAHECHA 
BETANCOURT 
FABER DAMIAN

        X         23020
1

25 $2,185,146 $349,700 EPS017 25 $2,185,146 $87,500 CCF24 25 $2,185,146 $87,500 14-7 25 $2,185,146 6.960% $152,100 25 $0 $0 Si $676,800

117 CC 1072395634 MANCERA 
CAVIATIVA JUAN 
FELIPE

        X         23030
1

30 $5,319,826 $904,400 EPS037 30 $5,319,826 $212,800 CCF24 30 $5,319,826 $212,800 14-7 30 $5,319,826 6.960% $370,300 30 $0 $0 Si $1,700,300

118 CC 7141304 MARQUEZ 
BERMUDEZ 
GUSTAVO JESUS

        X         23020
1

30 $2,931,847 $469,100 EPS037 30 $2,931,847 $117,300 CCF24 30 $2,931,847 $117,300 14-7 30 $2,931,847 6.960% $204,100 30 $0 $0 Si $907,800

119 CC 1096951053 MARROQUIN 
RAMIREZ JOSE 
ANDREY

                 23030
1

30 $4,250,000 $680,000 EPS005 30 $4,250,000 $170,000 CCF24 30 $4,250,000 $170,000 14-7 30 $4,250,000 6.960% $295,800 30 $0 $0 Si $1,315,800

120 CC 1144047737 MARTINEZ 
GIRALDO JHORTS 
ALEJANDRO

            L     23100
1

3 $450,000 $72,000 EPS037 3 $450,000 $18,000 CCF24 3 $450,000 $18,000 14-7 3 $450,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $108,000

121 CC 1144047737 MARTINEZ 
GIRALDO JHORTS 
ALEJANDRO

                 23100
1

27 $4,050,000 $648,000 EPS037 27 $4,050,000 $162,000 CCF24 27 $4,050,000 $162,000 14-7 27 $4,050,000 6.960% $281,900 27 $0 $0 Si $1,253,900

122 CC 1045424150 MARTINEZ 
VALENCIA JORGE 
DAVID

            L     23030
1

3 $200,000 $32,000 EPS037 3 $200,000 $8,000 CCF24 3 $200,000 $8,000 14-7 3 $200,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $48,000

123 CC 1045424150 MARTINEZ 
VALENCIA JORGE 
DAVID

        X         23030
1

27 $2,763,043 $442,100 EPS037 27 $2,763,043 $110,600 CCF24 27 $2,763,043 $110,600 14-7 27 $2,763,043 6.960% $192,400 27 $0 $0 Si $855,700

124 CC 1090367991 MARTINEZ 
MACHADO ZULEIMA 
ELIANA

            L     23020
1

3 $600,000 $102,000 EPS010 3 $600,000 $24,000 CCF24 3 $600,000 $24,000 14-7 3 $600,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $150,000

125 CC 1090367991 MARTINEZ 
MACHADO ZULEIMA 
ELIANA

                 23020
1

27 $5,400,000 $918,000 EPS010 27 $5,400,000 $216,000 CCF24 27 $5,400,000 $216,000 14-7 27 $5,400,000 6.960% $375,900 27 $0 $0 Si $1,725,900

126 CC 1018511209 MARULANDA 
QUINTERO LINA 
DANIELA

                 23030
1

30 $2,732,000 $437,200 EPS005 30 $2,732,000 $109,300 CCF24 30 $2,732,000 $109,300 14-7 30 $2,732,000 6.960% $190,200 30 $0 $0 Si $846,000

127 CC 1121948804 MENDEZ MARTINEZ 
LADY VANESSA

                 25-14 30 $2,500,000 $400,000 EPS005 30 $2,500,000 $100,000 CCF24 30 $2,500,000 $100,000 14-7 30 $2,500,000 0.522% $13,100 30 $0 $0 Si $613,100

128 CC 1070816233 MENDOZA ROMERO 
DIVIER ENRIQUE

X        X         23030
1

30 $2,226,033 $356,200 EPS002 30 $2,226,033 $89,100 CCF24 30 $2,226,033 $89,100 14-7 30 $2,226,033 6.960% $155,000 30 $0 $0 Si $689,400

129 CC 1129513401 MENDOZA BATISTA 
YOHAN ENRIQUE

            L     23020
1

3 $200,000 $32,000 EPS037 3 $200,000 $8,000 CCF24 3 $200,000 $8,000 14-7 3 $200,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $48,000
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130 CC 1129513401 MENDOZA BATISTA 
YOHAN ENRIQUE

        X         23020
1

27 $2,702,173 $432,400 EPS037 27 $2,702,173 $108,100 CCF24 27 $2,702,173 $108,100 14-7 27 $2,702,173 6.960% $188,100 27 $0 $0 Si $836,700

131 CC 93292876 MESA PALACIO 
LEONEL

            L     23030
1

3 $273,200 $43,800 EPS037 3 $273,200 $11,000 CCF24 3 $273,200 $11,000 14-7 3 $273,200 0.000% $0 3 $0 $0 Si $65,800

132 CC 93292876 MESA PALACIO 
LEONEL

        X         23030
1

27 $3,055,683 $489,000 EPS037 27 $3,055,683 $122,300 CCF24 27 $3,055,683 $122,300 14-7 27 $3,055,683 6.960% $212,700 27 $0 $0 Si $946,300

133 CC 86074129 MONCALEANO 
MORENO CARLOS 
ARTURO

 X       X         23020
1

6 $633,424 $101,400 EPS005 6 $633,424 $25,400 CCF24 6 $677,803 $27,200 14-7 6 $633,424 6.960% $44,100 6 $0 $0 Si $198,100

134 CC 11806098 MOSQUERA 
CORDOBA WILMAR

            L     25-14 3 $273,200 $43,800 EPS037 3 $273,200 $11,000 CCF24 3 $273,200 $11,000 14-7 3 $273,200 0.000% $0 3 $0 $0 Si $65,800

135 CC 11806098 MOSQUERA 
CORDOBA WILMAR

        X         25-14 27 $3,732,743 $597,300 EPS037 27 $3,732,743 $149,400 CCF24 27 $3,732,743 $149,400 14-7 27 $3,732,743 6.960% $259,800 27 $0 $0 Si $1,155,900

136 CC 1126704658 MUÑOZ HERRERA 
GERMAN ANDRES

        X         23030
1

30 $2,821,630 $451,500 EPS037 30 $2,821,630 $112,900 CCF24 30 $2,821,630 $112,900 14-7 30 $2,821,630 6.960% $196,400 30 $0 $0 Si $873,700

137 CC 1116808735 MUÑOZ ALVAREZ 
JAIME ANDRES

X X       X         23030
1

13 $976,793 $156,300 EPS005 13 $976,793 $39,100 CCF24 13 $1,017,493 $40,700 14-7 13 $976,793 6.960% $68,000 13 $0 $0 Si $304,100

138 CC 1122131787 MUÑOZ REYES 
JOHAN MANUEL

        X         23030
1

30 $1,693,370 $271,000 EPS002 30 $1,693,370 $67,800 CCF24 30 $1,693,370 $67,800 14-7 30 $1,693,370 6.960% $117,900 30 $0 $0 Si $524,500

139 CC 1020404785 MURCIA LONDOÑO 
JUAN FELIPE

            L     23020
1

3 $650,000 $110,600 EPS010 3 $650,000 $26,000 CCF24 3 $650,000 $26,000 14-7 3 $650,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $162,600

140 CC 1020404785 MURCIA LONDOÑO 
JUAN FELIPE

                 23020
1

27 $5,850,000 $994,600 EPS010 27 $5,850,000 $234,000 CCF24 27 $5,850,000 $234,000 14-7 27 $5,850,000 0.522% $30,600 27 $0 $0 Si $1,493,200

141 CC 1051185344 MURCIA ORTIZ 
JUAN CARLOS

        X         23030
1

30 $2,752,934 $440,500 EPS017 30 $2,752,934 $110,200 CCF24 30 $2,752,934 $110,200 14-7 30 $2,752,934 6.960% $191,700 30 $0 $0 Si $852,600

142 CC 1122509071 NAVARRO 
CASTILLO ANDRES 
FELIPE

            X     23030
1

3 $277,928 $44,500 CCFC5
5

3 $277,928 $11,200 CCF24 3 $151,376 $6,100 14-7 3 $277,928 0.000% $0 3 $0 $0 Si $61,800

143 CC 1122509071 NAVARRO 
CASTILLO ANDRES 
FELIPE

        X         23030
1

27 $1,873,859 $299,900 CCFC5
5

27 $1,873,859 $75,000 CCF24 27 $1,873,859 $75,000 14-7 27 $1,873,859 6.960% $130,500 27 $0 $0 Si $580,400

144 CC 1006856574 NAVARRO REY 
DUMAR ESNEIDER

        X         23030
1

30 $2,322,392 $371,600 EPSC34 30 $2,322,392 $92,900 CCF24 30 $2,322,392 $92,900 14-7 30 $2,322,392 6.960% $161,700 30 $0 $0 Si $719,100

145 CC 3142669 NAVARRO ROJAS 
RAMIRO

        X         23020
1

30 $2,500,885 $400,200 EPS005 30 $2,500,885 $100,100 CCF24 30 $2,500,885 $100,100 14-7 30 $2,500,885 6.960% $174,100 30 $0 $0 Si $774,500

146 CC 78743394 NORIEGA 
FERNANDEZ EDWIN 
DARIO

            L     25-14 3 $185,000 $29,600 EPS002 3 $185,000 $7,400 CCF24 3 $185,000 $7,400 14-7 3 $185,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $44,400

147 CC 78743394 NORIEGA 
FERNANDEZ EDWIN 
DARIO

        X         25-14 27 $2,614,131 $418,300 EPS002 27 $2,614,131 $104,600 CCF24 27 $2,614,131 $104,600 14-7 27 $2,614,131 6.960% $182,000 27 $0 $0 Si $809,500

148 CC 1012336683 NOVOA CASTRO 
JAVIER ANDRES

        X         23030
1

30 $2,466,391 $394,700 EPS017 30 $2,466,391 $98,700 CCF24 30 $2,466,391 $98,700 14-7 30 $2,466,391 6.960% $171,700 30 $0 $0 Si $763,800

149 CC 1006772066 OLIVEROS 
SANCHEZ CRISTIAN 
GILBERTO

X X       X         23030
1

9 $522,391 $83,600 EPS037 9 $522,391 $20,900 CCF24 9 $544,157 $21,800 14-7 9 $522,391 6.960% $36,400 9 $0 $0 Si $162,700

150 CC 1094978692 OÑATE MORA JUAN 
BAUTISTA

            L     23020
1

3 $200,000 $32,000 EPS018 3 $200,000 $8,000 CCF24 3 $200,000 $8,000 14-7 3 $200,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $48,000

151 CC 1094978692 OÑATE MORA JUAN 
BAUTISTA

        X         23020
1

27 $2,545,652 $407,400 EPS018 27 $2,545,652 $101,900 CCF24 27 $2,545,652 $101,900 14-7 27 $2,545,652 6.960% $177,200 27 $0 $0 Si $788,400

152 CC 20856132 ORDUZ CARRILLO 
GLORIA MAYERLI

        X         23030
1

30 $1,356,522 $217,100 EPS017 30 $1,356,522 $54,300 CCF24 30 $1,356,522 $54,300 14-7 30 $1,356,522 6.960% $94,500 30 $0 $0 Si $420,200

153 CC 20855685 OROZCO HURTADO 
ADRIANA

        X         25-14 30 $2,042,130 $326,800 EPS037 30 $2,042,130 $81,700 CCF24 30 $2,042,130 $81,700 14-7 30 $2,042,130 6.960% $142,200 30 $0 $0 Si $632,400

154 CC 1097404401 OROZCO GARCIA 
GEMAY ANDRES

            X     23030
1

1 $141,064 $22,600 EPS010 1 $141,064 $5,700 CCF24 1 $100,413 $4,100 14-7 1 $141,064 0.000% $0 1 $0 $0 Si $32,400

155 CC 1097404401 OROZCO GARCIA 
GEMAY ANDRES

            X     23030
1

1 $141,064 $22,600 EPS010 1 $141,064 $5,700 CCF24 1 $100,413 $4,100 14-7 1 $141,064 0.000% $0 1 $0 $0 Si $32,400

156 CC 1097404401 OROZCO GARCIA 
GEMAY ANDRES

        X         23030
1

28 $3,861,087 $617,800 EPS010 28 $3,861,087 $154,500 CCF24 28 $3,861,087 $154,500 14-7 28 $3,861,087 6.960% $268,800 28 $0 $0 Si $1,195,600

157 CC 1003649568 ORTIZ QUEVEDO 
CAMILO ANTONIO

         X        23030
1

1 $73,025 $8,800 EPS017 1 $73,025 $0 CCF24 1 $73,025 $0 14-7 1 $73,025 0.000% $0 1 $0 $0 Si $8,800

158 CC 1003649568 ORTIZ QUEVEDO 
CAMILO ANTONIO

        X         23030
1

29 $1,808,315 $289,400 EPS017 29 $1,808,315 $72,400 CCF24 29 $1,808,315 $72,400 14-7 29 $1,808,315 6.960% $125,900 29 $0 $0 Si $560,100

159 CC 1122121569 ORTIZ PARAMO 
CRISTIAN FABIAN

          X       23020
1

2 $123,333 $19,800 EPS008 2 $123,333 $5,000 CCF24 2 $123,333 $0 14-7 2 $123,333 0.000% $0 2 $0 $0 Si $24,800

160 CC 1122121569 ORTIZ PARAMO 
CRISTIAN FABIAN

          X       23020
1

3 $166,666 $26,700 EPS008 3 $166,666 $6,700 CCF24 3 $166,666 $0 14-7 3 $166,666 0.000% $0 3 $0 $0 Si $33,400

161 CC 1122121569 ORTIZ PARAMO 
CRISTIAN FABIAN

 X       X         23020
1

15 $1,962,608 $314,100 EPS008 15 $1,962,608 $78,600 CCF24 15 $2,088,064 $83,600 14-7 15 $1,962,608 6.960% $136,600 15 $0 $0 Si $612,900

162 CC 1234789114 ORTIZ VELASQUEZ 
CRISTIAN RICARDO

        X         23030
1

30 $1,844,510 $295,200 EPS002 30 $1,844,510 $73,800 CCF24 30 $1,844,510 $73,800 14-7 30 $1,844,510 6.960% $128,400 30 $0 $0 Si $571,200

163 CC 1072395971 ORTIZ CASTAÑEDA 
JOSE ARMANDO

      X  X         23030
1

30 $3,106,955 $497,200 EPS017 30 $3,106,955 $124,300 CCF24 30 $3,106,955 $124,300 14-7 30 $3,106,955 6.960% $216,300 30 $0 $0 Si $962,100

164 CC 20855556 ORTIZ MADERO 
LUZ MERY

        X         23100
1

30 $2,006,804 $321,100 EPS017 30 $2,006,804 $80,300 CCF24 30 $2,006,804 $80,300 14-7 30 $2,006,804 6.960% $139,700 30 $0 $0 Si $621,400

165 CC 1022938878 ORTIZ BELTRAN 
YURY

        X         25-14 30 $1,975,151 $316,100 EPS041 30 $1,975,151 $79,100 CCF24 30 $1,975,151 $79,100 14-7 30 $1,975,151 6.960% $137,500 30 $0 $0 Si $611,800
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166 CC 1039692659 OSORIO RAMIREZ 
CENAIDA YOLIMA

            L     25-14 2 $320,000 $51,200 EPS037 2 $320,000 $12,800 CCF24 2 $320,000 $12,800 14-7 2 $320,000 0.000% $0 2 $0 $0 Si $76,800

167 CC 1039692659 OSORIO RAMIREZ 
CENAIDA YOLIMA

                 25-14 28 $4,480,000 $716,800 EPS037 28 $4,480,000 $179,200 CCF24 28 $4,480,000 $179,200 14-7 28 $4,480,000 0.522% $23,400 28 $0 $0 Si $1,098,600

168 CC 1108928525 OSPINA MOLINA 
OSCAR EDUARDO

        X         23030
1

30 $4,245,652 $679,400 EPS037 30 $4,245,652 $169,900 CCF24 30 $4,245,652 $169,900 14-7 30 $4,245,652 6.960% $295,500 30 $0 $0 Si $1,314,700

169 CC 35353836 PABON ROJAS 
ALBA ROCIO

 X       X         23020
1

22 $1,699,420 $272,000 EPS017 22 $1,699,420 $68,000 CCF24 22 $2,798,362 $112,000 14-7 22 $1,699,420 6.960% $118,300 22 $0 $0 Si $570,300

170 CC 1003649709 PABON GOMEZ 
ALISSON LEONELA

        X         23030
1

30 $1,944,348 $311,100 EPS017 30 $1,944,348 $77,800 CCF24 30 $1,944,348 $77,800 14-7 30 $1,944,348 6.960% $135,400 30 $0 $0 Si $602,100

171 CC 1072394954 PABON CASTRO 
JOSE EDILBERTO

        X         23020
1

30 $2,607,554 $417,300 EPS002 30 $2,607,554 $104,400 CCF24 30 $2,607,554 $104,400 14-7 30 $2,607,554 6.960% $181,500 30 $0 $0 Si $807,600

172 CC 40431096 PARDO CLAVIJO 
ALBILIA

        X         25-14 30 $2,059,088 $329,500 EPS037 30 $2,059,088 $82,400 CCF24 30 $2,059,088 $82,400 14-7 30 $2,059,088 6.960% $143,400 30 $0 $0 Si $637,700

173 CC 1121910181 PARRADO 
GONZALEZ 
JONATAN 
ALEXANDER

        X         23030
1

30 $2,429,706 $388,800 EPS008 30 $2,429,706 $97,200 CCF24 30 $2,429,706 $97,200 14-7 30 $2,429,706 6.960% $169,200 30 $0 $0 Si $752,400

174 CC 35354896 PARRADO LADINO 
SANDRA MILENA

          X       23020
1

1 $83,333 $13,400 EPS017 1 $83,333 $3,400 CCF24 1 $83,333 $0 14-7 1 $83,333 0.000% $0 1 $0 $0 Si $16,800

175 CC 35354896 PARRADO LADINO 
SANDRA MILENA

                 23020
1

29 $2,416,667 $386,700 EPS017 29 $2,416,667 $96,700 CCF24 29 $2,416,667 $96,700 14-7 29 $2,416,667 6.960% $168,300 29 $0 $0 Si $748,400

176 CC 1122649456 PATIÑO 
CASTAÑEDA PAOLA 
ESTEFANNIA

        X         23030
1

30 $2,019,521 $323,200 EPS017 30 $2,019,521 $80,800 CCF24 30 $2,019,521 $80,800 14-7 30 $2,019,521 6.960% $140,600 30 $0 $0 Si $625,400

177 CC 80029543 PEDRAZA GARCIA 
JHON FREDY

                 23090
1

30 $9,500,000 $1,615,000 EPS037 30 $9,500,000 $380,000 CCF24 30 $9,500,000 $380,000 14-7 30 $9,500,000 0.522% $49,600 30 $0 $0 Si $2,424,600

178 CC 1072394004 PEDRAZA PARDO 
MILLER ANTONIO

        X         23020
1

30 $2,337,391 $374,000 EPS005 30 $2,337,391 $93,500 CCF24 30 $2,337,391 $93,500 14-7 30 $2,337,391 6.960% $162,700 30 $0 $0 Si $723,700

179 PT 6854124 PEREZ LEDEZMA 
KREVEL JOSE

 X       X         23030
1

3 $425,054 $68,100 EPS005 3 $425,054 $17,100 CCF24 3 $463,390 $18,600 14-7 3 $425,054 6.960% $29,600 3 $0 $0 Si $133,400

180 CC 1121952811 PEREZ VILLARRAGA 
NICOLAS

                 25-14 30 $2,875,000 $460,000 EPS037 30 $2,875,000 $115,000 CCF24 30 $2,875,000 $115,000 14-7 30 $2,875,000 6.960% $200,100 30 $0 $0 Si $890,100

181 CC 52348621 PESELLIN GARCIA 
JOHANA

                 25-14 30 $7,813,520 $1,328,400 EPS017 30 $7,813,520 $312,600 CCF24 30 $7,813,520 $312,600 14-7 30 $7,813,520 6.960% $543,900 30 $0 $0 Si $2,497,500

182 CC 1100695503 PORTACIO MORELO 
DIEGO ANDRES

        X         23030
1

30 $2,664,565 $426,400 EPS017 30 $2,664,565 $106,600 CCF24 30 $2,664,565 $106,600 14-7 30 $2,664,565 6.960% $185,500 30 $0 $0 Si $825,100

183 CC 89002113 POSADA RAMIREZ 
ALEXANDER

            L     25-14 3 $300,000 $48,000 EPS010 3 $300,000 $12,000 CCF24 3 $300,000 $12,000 14-7 3 $300,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $72,000

184 CC 89002113 POSADA RAMIREZ 
ALEXANDER

                 25-14 27 $2,700,000 $432,000 EPS010 27 $2,700,000 $108,000 CCF24 27 $2,700,000 $108,000 14-7 27 $2,700,000 0.522% $14,100 27 $0 $0 Si $662,100

185 CC 1121936219 POVEDA PULIDO 
EDWIN CAMILO

        X         23030
1

30 $2,971,174 $475,400 EPS002 30 $2,971,174 $118,900 CCF24 30 $2,971,174 $118,900 14-7 30 $2,971,174 6.960% $206,800 30 $0 $0 Si $920,000

186 CC 5226286 PRECIADO 
PRECIADO CESAR 
RENE

        X         23030
1

30 $2,278,315 $364,600 EPS017 30 $2,278,315 $91,200 CCF24 30 $2,278,315 $91,200 14-7 30 $2,278,315 6.960% $158,600 30 $0 $0 Si $705,600

187 CC 1094966627 PULIDO CASTRO 
WILSON ENRIQUE

            X     23030
1

2 $386,952 $62,000 EPS017 2 $386,952 $15,500 CCF24 2 $248,361 $10,000 14-7 2 $386,952 0.000% $0 2 $0 $0 Si $87,500

188 CC 1094966627 PULIDO CASTRO 
WILSON ENRIQUE

        X         23030
1

28 $4,708,116 $753,300 EPS017 28 $4,708,116 $188,400 CCF24 28 $4,708,116 $188,400 14-7 28 $4,708,116 6.960% $327,700 28 $0 $0 Si $1,457,800

189 CC 20855851 QUEVEDO PEREZ 
ALBA LIRIA

        X         23030
1

30 $2,013,870 $322,300 EPS017 30 $2,013,870 $80,600 CCF24 30 $2,013,870 $80,600 14-7 30 $2,013,870 6.960% $140,200 30 $0 $0 Si $623,700

190 CC 1121947817 QUEVEDO CLAVIJO 
BRENDA LORENA

        X         23030
1

30 $1,975,434 $316,100 EPS005 30 $1,975,434 $79,100 CCF24 30 $1,975,434 $79,100 14-7 30 $1,975,434 6.960% $137,500 30 $0 $0 Si $611,800

191 CC 1121922000 QUEVEDO CHARRY 
JOHN JAIRO

        X         23020
1

30 $2,071,956 $331,600 EPS037 30 $2,071,956 $82,900 CCF24 30 $2,071,956 $82,900 14-7 30 $2,071,956 6.960% $144,300 30 $0 $0 Si $641,700

192 CC 3142717 QUEVEDO CASTRO 
JOSE GENALDO

        X         25-14 30 $2,897,826 $463,700 EPS017 30 $2,897,826 $116,000 CCF24 30 $2,897,826 $116,000 14-7 30 $2,897,826 6.960% $201,700 30 $0 $0 Si $897,400

193 CC 75034899 QUINTERO 
TAMAYO YON 
MARIO

                 23030
1

30 $3,250,000 $520,000 MIN002 30 $3,250,000 $130,000 CCF24 30 $3,250,000 $130,000 14-7 30 $3,250,000 6.960% $226,200 30 $0 $0 Si $1,006,200

194 CC 1027999443 RAMIREZ ALMANZA 
CARLOS 
HUMBERTO

        X         25-14 30 $3,290,587 $526,500 EPS037 30 $3,290,587 $131,700 CCF24 30 $3,290,587 $131,700 14-7 30 $3,290,587 6.960% $229,100 30 $0 $0 Si $1,019,000

195 CC 1049951344 RAMIREZ PINO 
YOEL LUIS

            L     23030
1

3 $250,000 $40,000 EPS002 3 $250,000 $10,000 CCF24 3 $250,000 $10,000 14-7 3 $250,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $60,000

196 CC 1049951344 RAMIREZ PINO 
YOEL LUIS

        X         23030
1

27 $3,836,414 $613,900 EPS002 27 $3,836,414 $153,500 CCF24 27 $3,836,414 $153,500 14-7 27 $3,836,414 6.960% $267,100 27 $0 $0 Si $1,188,000

197 CC 1072395809 RAMOS CASTRO 
NILSON FABIAN

        X         23030
1

30 $2,005,924 $321,000 EPS017 30 $2,005,924 $80,300 CCF24 30 $2,005,924 $80,300 14-7 30 $2,005,924 6.960% $139,700 30 $0 $0 Si $621,300

198 CC 1102828178 RENAL DIAZ 
LEONARDO NOEL

        X         23030
1

30 $4,163,460 $666,200 EPS002 30 $4,163,460 $166,600 CCF24 30 $4,163,460 $166,600 14-7 30 $4,163,460 6.960% $289,800 30 $0 $0 Si $1,289,200

199 CC 1121961010 RENDON CASTRO 
YIRLIAN NATALIA

        X         23020
1

30 $2,316,849 $370,700 EPS017 30 $2,316,849 $92,700 CCF24 30 $2,316,849 $92,700 14-7 30 $2,316,849 6.960% $161,300 30 $0 $0 Si $717,400

200 CC 10546787 RESTREPO SULEZ 
JORGE ENRIQUE

                 25-14 30 $15,708,000 $2,670,500 EPS037 30 $15,708,000 $1,963,500 CCF24 30 $15,708,000 $628,400 14-7 30 $15,708,000 6.960% $1,093,300 30 $15,708,000 $785,500 No $7,141,200

201 CC 1003649865 REY ROCHA 
CRISTIAN CAMILO

        X         23030
1

30 $2,797,826 $447,700 EPS005 30 $2,797,826 $112,000 CCF24 30 $2,797,826 $112,000 14-7 30 $2,797,826 6.960% $194,800 30 $0 $0 Si $866,500
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202 CC 1121908235 REY ACUÑA 
JEISSON RAMIRO

        X         23030
1

30 $1,715,381 $274,500 CCFC5
5

30 $1,715,381 $68,700 CCF24 30 $1,715,381 $68,700 14-7 30 $1,715,381 6.960% $119,400 30 $0 $0 Si $531,300

203 CC 1094966147 RIOS POLOCHE 
IVAN DARIO

        X         23030
1

30 $3,184,782 $509,600 EPS018 30 $3,184,782 $127,400 CCF24 30 $3,184,782 $127,400 14-7 30 $3,184,782 6.960% $221,700 30 $0 $0 Si $986,100

204 PT 5680040 RIVERO JIMENEZ 
JOSE MOISES

X        X         23030
1

30 $1,624,402 $260,000 ESSC24 30 $1,624,402 $65,000 CCF24 30 $1,624,402 $65,000 14-7 30 $1,624,402 6.960% $113,100 30 $0 $0 Si $503,100

205 CC 1122131750 ROBLES FAJARDO 
SILVANO

        X         23100
1

30 $2,829,293 $452,700 EPS017 30 $2,829,293 $113,200 CCF24 30 $2,829,293 $113,200 14-7 30 $2,829,293 6.960% $197,000 30 $0 $0 Si $876,100

206 CC 1013589340 ROCHA QUINTERO 
MONICA

                 23030
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS017 30 $3,000,000 $120,000 CCF24 30 $3,000,000 $120,000 14-7 30 $3,000,000 0.522% $15,700 30 $0 $0 Si $735,700

207 CC 1003739296 RODRIGUEZ RAMOS 
ADRIAN ROLANDO

          X       23030
1

2 $90,000 $14,400 EPS005 2 $90,000 $3,600 CCF24 2 $90,000 $0 14-7 2 $90,000 0.000% $0 2 $0 $0 Si $18,000

208 CC 1003739296 RODRIGUEZ RAMOS 
ADRIAN ROLANDO

        X         23030
1

28 $1,640,054 $262,500 EPS005 28 $1,640,054 $65,700 CCF24 28 $1,640,054 $65,700 14-7 28 $1,640,054 6.960% $114,200 28 $0 $0 Si $508,100

209 CC 1097403077 RODRIGUEZ 
VELASQUEZ DEIVY 
MARTIN

            L     23030
1

3 $200,000 $32,000 EPS010 3 $200,000 $8,000 CCF24 3 $200,000 $8,000 14-7 3 $200,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $48,000

210 CC 1097403077 RODRIGUEZ 
VELASQUEZ DEIVY 
MARTIN

        X         23030
1

27 $2,491,304 $398,700 EPS010 27 $2,491,304 $99,700 CCF24 27 $2,491,304 $99,700 14-7 27 $2,491,304 6.960% $173,400 27 $0 $0 Si $771,500

211 CC 1121935995 RODRIGUEZ DIAZ 
GUILLERMO 
ANDRES

        X         23030
1

30 $1,960,435 $313,700 EPS041 30 $1,960,435 $78,500 CCF24 30 $1,960,435 $78,500 14-7 30 $1,960,435 6.960% $136,500 30 $0 $0 Si $607,200

212 CC 1003649840 RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ IVAN 
ANDRES

         X        23030
1

1 $79,376 $9,600 EPS017 1 $79,376 $0 CCF24 1 $79,376 $0 14-7 1 $79,376 0.000% $0 1 $0 $0 Si $9,600

213 CC 1003649840 RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ IVAN 
ANDRES

        X         23030
1

29 $2,278,841 $364,700 EPS017 29 $2,278,841 $91,200 CCF24 29 $2,278,841 $91,200 14-7 29 $2,278,841 6.960% $158,700 29 $0 $0 Si $705,800

214 CC 84092849 RODRIGUEZ AYALA 
JADER FRANCISCO

            X     25-14 1 $163,820 $26,300 EPS037 1 $163,820 $6,600 CCF24 1 $126,752 $5,100 14-7 1 $163,820 0.000% $0 1 $0 $0 Si $38,000

215 CC 84092849 RODRIGUEZ AYALA 
JADER FRANCISCO

            L     25-14 3 $380,000 $60,800 EPS037 3 $380,000 $15,200 CCF24 3 $380,000 $15,200 14-7 3 $380,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $91,200

216 CC 84092849 RODRIGUEZ AYALA 
JADER FRANCISCO

        X         25-14 26 $4,524,204 $723,900 EPS037 26 $4,524,204 $181,000 CCF24 26 $4,524,204 $181,000 14-7 26 $4,524,204 6.960% $314,900 26 $0 $0 Si $1,400,800

217 CC 5824770 RODRIGUEZ ROJAS 
LUIS ALFONSO

                 23030
1

30 $3,150,000 $504,000 EPS017 30 $3,150,000 $126,000 CCF24 30 $3,150,000 $126,000 14-7 30 $3,150,000 0.522% $16,500 30 $0 $0 Si $772,500

218 CC 1121952182 RODRIGUEZ DIAZ 
LUISA FERNANDA

 X       X         23030
1

3 $792,101 $126,800 EPS002 3 $792,101 $31,700 CCF24 3 $1,290,596 $51,700 14-7 3 $792,101 6.960% $55,200 3 $0 $0 Si $265,400

219 CC 3142697 RODRIGUEZ 
CASTILLO WILLIAM 
FABIO

        X         25-14 30 $2,515,435 $402,500 EPS037 30 $2,515,435 $100,700 CCF24 30 $2,515,435 $100,700 14-7 30 $2,515,435 6.960% $175,100 30 $0 $0 Si $779,000

220 CC 1001348107 ROJAS QUEVEDO 
JESUS MANUEL

        X         23020
1

30 $2,995,652 $479,400 CCFC5
5

30 $2,995,652 $119,900 CCF24 30 $2,995,652 $119,900 14-7 30 $2,995,652 6.960% $208,500 30 $0 $0 Si $927,700

221 CC 70421047 ROJAS ROJAS 
JOHN ARLEY

            L     23030
1

3 $185,000 $29,600 EPS002 3 $185,000 $7,400 CCF24 3 $185,000 $7,400 14-7 3 $185,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $44,400

222 CC 70421047 ROJAS ROJAS 
JOHN ARLEY

        X         23030
1

27 $2,629,011 $420,700 EPS002 27 $2,629,011 $105,200 CCF24 27 $2,629,011 $105,200 14-7 27 $2,629,011 6.960% $183,000 27 $0 $0 Si $814,100

223 CC 1121946583 ROMERO MEDINA 
EDGAR

        X         23030
1

30 $3,600,543 $576,100 CCFC5
5

30 $3,600,543 $144,100 CCF24 30 $3,600,543 $144,100 14-7 30 $3,600,543 6.960% $250,600 30 $0 $0 Si $1,114,900

224 CC 1003649786 ROMERO MACIAS 
EDWIN FERNANDO

        X         23020
1

30 $2,872,260 $459,600 EPS002 30 $2,872,260 $114,900 CCF24 30 $2,872,260 $114,900 14-7 30 $2,872,260 6.960% $200,000 30 $0 $0 Si $889,400

225 CC 1234788092 ROMERO 
CANCELADA JOSE 
DAVID

        X         23030
1

30 $2,714,673 $434,400 CCFC5
5

30 $2,714,673 $108,600 CCF24 30 $2,714,673 $108,600 14-7 30 $2,714,673 6.960% $189,000 30 $0 $0 Si $840,600

226 CC 1121931593 RUBIANO ORTIZ 
LEIDI TATIANA

        X         23030
1

30 $1,900,826 $304,200 EPS018 30 $1,900,826 $76,100 CCF24 30 $1,900,826 $76,100 14-7 30 $1,900,826 6.960% $132,300 30 $0 $0 Si $588,700

227 CC 79630175 RUBIANO GUIO 
PABLO EMILIO

        X         23030
1

30 $2,004,456 $320,800 EPS002 30 $2,004,456 $80,200 CCF24 30 $2,004,456 $80,200 14-7 30 $2,004,456 6.960% $139,600 30 $0 $0 Si $620,800

228 CC 1121883782 SABOGAL BARBOSA 
GABRIEL OCTAVIO

        X         23030
1

30 $4,109,878 $657,600 EPS005 30 $4,109,878 $164,400 CCF24 30 $4,109,878 $164,400 14-7 30 $4,109,878 6.960% $286,100 30 $0 $0 Si $1,272,500

229 CC 1003649854 SABOGAL SABOGAL 
JUAN CAMILO

        X         23030
1

30 $1,860,945 $297,800 EPS017 30 $1,860,945 $74,500 CCF24 30 $1,860,945 $74,500 14-7 30 $1,860,945 6.960% $129,600 30 $0 $0 Si $576,400

230 CC 1072395610 SABOGAL CLAVIJO 
YEIMY CAROLINA

        X         23100
1

30 $4,032,000 $645,200 EPS017 30 $4,032,000 $161,300 CCF24 30 $4,032,000 $161,300 14-7 30 $4,032,000 6.960% $280,700 30 $0 $0 Si $1,248,500

231 CC 20856010 SALAMANCA 
MENDEZ LUCERO

        X         23030
1

30 $1,683,499 $269,400 EPS017 30 $1,683,499 $67,400 CCF24 30 $1,683,499 $67,400 14-7 30 $1,683,499 6.960% $117,200 30 $0 $0 Si $521,400

232 CC 1072394352 SALAMANCA 
MENDEZ YASMIN 
ANDREA

 X       X         23030
1

16 $1,482,093 $237,200 EPS017 16 $1,482,093 $59,300 CCF24 16 $3,042,576 $121,800 14-7 16 $1,482,093 6.960% $103,200 16 $0 $0 Si $521,500

233 CC 86086588 SALAZAR MORALES 
JOSE WALTER

        X         25-14 30 $3,504,087 $560,700 CCFC5
5

30 $3,504,087 $140,200 CCF24 30 $3,504,087 $140,200 14-7 30 $3,504,087 6.960% $243,900 30 $0 $0 Si $1,085,000

234 CC 80472424 SANDOVAL GOMEZ 
EDUARDO

        X         23100
1

30 $4,010,327 $641,700 EPS005 30 $4,010,327 $160,500 CCF24 30 $4,010,327 $160,500 14-7 30 $4,010,327 6.960% $279,200 30 $0 $0 Si $1,241,900

235 CC 1121965132 SANTAFE 
GUTIERREZ JOSE 
DAVID

        X         25-14 30 $1,656,521 $265,100 EPS037 30 $1,656,521 $66,300 CCF24 30 $1,656,521 $66,300 14-7 30 $1,656,521 6.960% $115,300 30 $0 $0 Si $513,000

236 CC 1121962149 SEGURA CALLEJA 
LAURA INES

                 23020
1

30 $2,875,000 $460,000 EPS005 30 $2,875,000 $115,000 CCF24 30 $2,875,000 $115,000 14-7 30 $2,875,000 6.960% $200,100 30 $0 $0 Si $890,100
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237 CC 18403069 SEPULVEDA 
JARAMILLO 
EUGENIO DE JESUS

            L     23030
1

3 $185,000 $29,600 EPS041 3 $185,000 $7,400 CCF24 3 $185,000 $7,400 14-7 3 $185,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $44,400

238 CC 18403069 SEPULVEDA 
JARAMILLO 
EUGENIO DE JESUS

        X         23030
1

27 $2,222,011 $355,600 EPS041 27 $2,222,011 $88,900 CCF24 27 $2,222,011 $88,900 14-7 27 $2,222,011 6.960% $154,700 27 $0 $0 Si $688,100

239 CC 7062706 SERNA LOPEZ 
FANOR MAURICIO

                 23030
1

30 $4,500,000 $720,000 EPS037 30 $4,500,000 $180,000 CCF24 30 $4,500,000 $180,000 14-7 30 $4,500,000 6.960% $313,200 30 $0 $0 Si $1,393,200

240 CC 1075309898 SERRANO GUZMAN 
LUIS ANGEL

        X         23030
1

30 $5,368,207 $912,800 EPS005 30 $5,368,207 $214,800 CCF24 30 $5,368,207 $214,800 14-7 30 $5,368,207 6.960% $373,700 30 $0 $0 Si $1,716,100

241 CC 1103221465 SOTO LOPEZ 
HUBER ALBERTO

            L     23030
1

3 $185,000 $29,600 EPS005 3 $185,000 $7,400 CCF24 3 $185,000 $7,400 14-7 3 $185,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $44,400

242 CC 1103221465 SOTO LOPEZ 
HUBER ALBERTO

        X         23030
1

27 $2,589,999 $414,400 EPS005 27 $2,589,999 $103,600 CCF24 27 $2,589,999 $103,600 14-7 27 $2,589,999 6.960% $180,300 27 $0 $0 Si $801,900

243 CC 1121979512 SOTO MIRANDA 
MAURICIO JESUS

            L     23030
1

1 $45,000 $7,200 EPS017 1 $45,000 $1,800 CCF24 1 $45,000 $1,800 14-7 1 $45,000 0.000% $0 1 $0 $0 Si $10,800

244 CC 1121979512 SOTO MIRANDA 
MAURICIO JESUS

        X         23030
1

29 $2,325,131 $372,100 EPS017 29 $2,325,131 $93,100 CCF24 29 $2,325,131 $93,100 14-7 29 $2,325,131 6.960% $161,900 29 $0 $0 Si $720,200

245 CC 1096203781 STRAUSS 
VALDERRAMA 
HUGO FERNANDO

                 23030
1

30 $5,250,000 $892,600 EPS037 30 $5,250,000 $210,000 CCF24 30 $5,250,000 $210,000 14-7 30 $5,250,000 6.960% $365,400 30 $0 $0 Si $1,678,000

246 CC 1127658925 SUAREZ PALLARES 
MARCIAL ALFONSO

      X  X         23030
1

30 $2,608,043 $417,300 EPS041 30 $2,608,043 $104,400 CCF24 30 $2,608,043 $104,400 14-7 30 $2,608,043 6.960% $181,600 30 $0 $0 Si $807,700

247 CC 1004378712 SUAREZ NUÑEZ 
SEBASTIAN DE 
JESUS

                 23100
1

30 $2,100,000 $336,000 EPS017 30 $2,100,000 $84,000 CCF24 30 $2,100,000 $84,000 14-7 30 $2,100,000 0.522% $11,000 30 $0 $0 Si $515,000

248 PT 584069 TARAZONA SANOJA 
YUNIOR RODOLFO

        X         23030
1

30 $1,978,043 $316,500 EPS005 30 $1,978,043 $79,200 CCF24 30 $1,978,043 $79,200 14-7 30 $1,978,043 6.960% $137,700 30 $0 $0 Si $612,600

249 CC 1097404870 TORRES 
RODRIGUEZ 
KARINA ANDREA

            L     23030
1

3 $250,000 $40,000 EPS010 3 $250,000 $10,000 CCF24 3 $250,000 $10,000 14-7 3 $250,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $60,000

250 CC 1097404870 TORRES 
RODRIGUEZ 
KARINA ANDREA

        X         23030
1

27 $3,853,261 $616,600 EPS010 27 $3,853,261 $154,200 CCF24 27 $3,853,261 $154,200 14-7 27 $3,853,261 6.960% $268,200 27 $0 $0 Si $1,193,200

251 CC 1013623511 TORRES MORENO 
LUZ MERY

            L     23030
1

3 $600,000 $102,000 EPS008 3 $600,000 $24,000 CCF24 3 $600,000 $24,000 14-7 3 $600,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $150,000

252 CC 1013623511 TORRES MORENO 
LUZ MERY

                 23030
1

27 $5,400,000 $918,000 EPS008 27 $5,400,000 $216,000 CCF24 27 $5,400,000 $216,000 14-7 27 $5,400,000 0.522% $28,200 27 $0 $0 Si $1,378,200

253 CC 1120577908 TOVAR ANDRADE 
LUIS CARLOS

        X         23100
1

30 $2,419,076 $387,100 EPS005 30 $2,419,076 $96,800 CCF24 30 $2,419,076 $96,800 14-7 30 $2,419,076 6.960% $168,400 30 $0 $0 Si $749,100

254 CC 1121822913 TRUJILLO 
BARAHONA DAIRO

        X         23100
1

30 $2,800,000 $448,000 CCFC5
5

30 $2,800,000 $112,000 CCF24 30 $2,800,000 $112,000 14-7 30 $2,800,000 6.960% $194,900 30 $0 $0 Si $866,900

255 CC 1115857906 TUMAY DE DIOS 
ROSMEN

        X         23030
1

30 $2,453,261 $392,600 EPS037 30 $2,453,261 $98,200 CCF24 30 $2,453,261 $98,200 14-7 30 $2,453,261 6.960% $170,800 30 $0 $0 Si $759,800

256 CC 19773005 TURIZO OSPINO 
EUSEBIO MANUEL

        X         23030
1

30 $2,397,717 $383,700 EPS002 30 $2,397,717 $96,000 CCF24 30 $2,397,717 $96,000 14-7 30 $2,397,717 6.960% $166,900 30 $0 $0 Si $742,600

257 CC 1003649607 UMAÑA RUIZ 
MILLER STICK

        X         23020
1

30 $2,135,054 $341,700 EPS041 30 $2,135,054 $85,500 CCF24 30 $2,135,054 $85,500 14-7 30 $2,135,054 6.960% $148,600 30 $0 $0 Si $661,300

258 CC 1022922289 VALENCIA ROZO 
KEVIN MANUEL

          X       23030
1

20 $870,000 $139,200 EPS017 20 $870,000 $34,800 CCF24 20 $870,000 $0 14-7 20 $870,000 0.000% $0 20 $0 $0 Si $174,000

259 CC 1022922289 VALENCIA ROZO 
KEVIN MANUEL

        X         23030
1

10 $963,586 $154,200 EPS017 10 $963,586 $38,600 CCF24 10 $963,586 $38,600 14-7 10 $963,586 6.960% $67,100 10 $0 $0 Si $298,500

260 CC 98713972 VANEGAS MUÑOZ 
JUAN CARLOS

            L     23030
1

5 $1,333,333 $226,800 EPS008 5 $1,333,333 $53,400 CCF24 5 $1,333,333 $53,400 14-7 5 $1,333,333 0.000% $0 5 $0 $0 Si $333,600

261 CC 98713972 VANEGAS MUÑOZ 
JUAN CARLOS

                 23030
1

25 $6,666,667 $1,133,500 EPS008 25 $6,666,667 $266,700 CCF24 25 $6,666,667 $266,700 14-7 25 $6,666,667 6.960% $464,100 25 $0 $0 Si $2,131,000

262 CC 1097392332 VARGAS LONDOÑO 
DIEGO ARMANDO

        X         23030
1

30 $2,658,130 $425,400 EPS005 30 $2,658,130 $106,400 CCF24 30 $2,658,130 $106,400 14-7 30 $2,658,130 6.960% $185,100 30 $0 $0 Si $823,300

263 CC 1121968581 VARGAS TEAPA 
OSCAR GABRIEL

        X         23030
1

30 $1,851,848 $296,300 EPS041 30 $1,851,848 $74,100 CCF24 30 $1,851,848 $74,100 14-7 30 $1,851,848 6.960% $128,900 30 $0 $0 Si $573,400

264 CC 1094922392 VARGAS MURILLO 
YULI TATIANA

            L     23020
1

3 $575,000 $97,800 EPS037 3 $575,000 $23,000 CCF24 3 $575,000 $23,000 14-7 3 $575,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $143,800

265 CC 1094922392 VARGAS MURILLO 
YULI TATIANA

                 23020
1

27 $5,175,000 $879,800 EPS037 27 $5,175,000 $207,000 CCF24 27 $5,175,000 $207,000 14-7 27 $5,175,000 0.522% $27,100 27 $0 $0 Si $1,320,900

266 CC 1233895150 VASQUEZ CUERVO 
JULY KATHERINE

        X         23030
1

30 $2,066,152 $330,600 EPSC34 30 $2,066,152 $82,700 CCF24 30 $2,066,152 $82,700 14-7 30 $2,066,152 6.960% $143,900 30 $0 $0 Si $639,900

267 CC 1122510314 VELANDIA 
CAMACHO KEVIN 
DAVID

        X         23030
1

30 $2,136,228 $341,800 EPSC34 30 $2,136,228 $85,500 CCF24 30 $2,136,228 $85,500 14-7 30 $2,136,228 6.960% $148,700 30 $0 $0 Si $661,500

268 CC 1123433411 VELASQUEZ 
SANCHEZ SAIDY 
JULIETH

        X         23030
1

30 $2,028,849 $324,700 EPS017 30 $2,028,849 $81,200 CCF24 30 $2,028,849 $81,200 14-7 30 $2,028,849 6.960% $141,300 30 $0 $0 Si $628,400

269 CC 40218920 VELASQUEZ 
GONZALEZ 
YURISLEY

        X         23030
1

30 $1,951,696 $312,300 EPS002 30 $1,951,696 $78,100 CCF24 30 $1,951,696 $78,100 14-7 30 $1,951,696 6.960% $135,900 30 $0 $0 Si $604,400

270 CC 1105785394 VERANO MICAN 
CESAR EMILIO

        X         23030
1

30 $2,630,217 $420,900 EPS017 30 $2,630,217 $105,300 CCF24 30 $2,630,217 $105,300 14-7 30 $2,630,217 6.960% $183,100 30 $0 $0 Si $814,600

Total         Afiliados( 218) $670,928,262 $109,099,500 $670,928,262 $30,212,200 $680,405,047 $27,090,600 $670,928,262 $39,005,000 $39,768,833 $1,988,700 $207,396,000
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901529435 0 CONSORCIO VIA DEL ORIENTE A - 200 O MAS COTIZANTES VIA DEL ORIENTE CARRERA 17 # 93-09 GUAYABETAL-CUNDINAMARCA 5188500 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-08 2024-09 901457798 9473008614 E 2024/09/09 2024/09/09 BANCO DE BOGOTA 0 $207,396,000

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 5) 218 $109,099,500 $0 $0 $109,099,500

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 13 $7,397,600 $0 $0 $7,397,600

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 26 $17,291,000 $0 $0 $17,291,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 145 $65,815,700 $0 $0 $65,815,700

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 32 $15,998,400 $0 $0 $15,998,400

     SKANDIA 230901 800,253,055 2 2 $2,596,800 $0 $0 $2,596,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 218 $39,005,000 $0 $0 $39,005,000

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 218 $39,005,000 $0 $0 $39,005,000

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 218 $27,090,600 $0 $0 $27,090,600

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 218 $27,090,600 $0 $0 $27,090,600

EPS (ADMINISTRADORAS: 12) 218 $30,212,200 $0 $0 $30,212,200

     CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 14 $1,273,800 $0 $0 $1,273,800

     CAPITAL SALUD EPSC34 900,298,372 9 3 $261,100 $0 $0 $261,100

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 7 $1,401,400 $0 $0 $1,401,400

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 1 $65,000 $0 $0 $65,000

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 8 $1,515,200 $0 $0 $1,515,200

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 54 $5,591,100 $0 $0 $5,591,100

     FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN MIN002 901,037,916 1 1 $130,000 $0 $0 $130,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 41 $7,656,400 $0 $0 $7,656,400

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 17 $1,356,400 $0 $0 $1,356,400

     S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 
S.A.

EPS018 805,001,157 2 3 $313,400 $0 $0 $313,400

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 34 $3,506,300 $0 $0 $3,506,300

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 35 $7,142,100 $0 $0 $7,142,100

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $1,193,200 $0 $0 $1,193,200

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 3 $1,193,200 $0 $0 $1,193,200

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $795,500 $0 $0 $795,500

     SENA PASENA 899,999,034 1 3 $795,500 $0 $0 $795,500

TOTAL 218 $207,396,000 $0 $0 $207,396,000
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Contrato N°: Contratista :

Objeto del Contrato :

Acta N°: Valor basico : Período :

Item

Valor incluido IVA 

(Gestion social, predial 

y ambiental)

1 4.448.212,39$            

2 91.193.985,18$          

3

4

5

95.642.197,57$          

VALOR CON IVA

$ 691.911.205,36

$ 691.911.205,36

VALOR CON IVA

$ 10.334.774.044,65

$ 10.334.774.044,65

VALOR CON IVA

-$                            

11.026.685.250,01$       10.943.591.287,47$          

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL
PÁGINA 1 DE 1

1646 DE 2021 CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO

35 10.943.591.287,47$                                01 al 30 septiembre de 2024

Valor Incluido Iva : 11.026.685.250,01$            

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 

vía)
Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios y diseños
Subtotal

40MTA Mantenimiento de la vía K80+000 a K94+0450 678.997.491,63$           8.465.501,34$          691.911.205,36$               

4006
Viaducto Km58 de la vía Bogotá - Villavicencio 

(4006)
10.231.830.410,02$      11.749.649,45$        10.334.774.044,65$          

TOTALES 10.910.827.901,65$      20.215.150,79$        11.026.685.250,0100$      

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 META VALOR SIN IVA

901.529.435-0 Villavicencio Mantenimiento de la vía K80+000 a K94+0450 $ 685.597.563,85

TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 685.597.563,85

NIT DEPARTAMENTO  2 CUNDINAMARCA VALOR SIN IVA

901.529.435-0 Guayabetal Viaducto Km58 de la vía Bogotá - Villavicencio (4006) $ 10.257.993.723,62

TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 10.257.993.723,62

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA

Cédula de extrajería No. 401.968 Cédula de ciudadanía No. 52501243

CONTRATISTA INTERVENTOR

JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS  Dra. ANA MILENA LOPERA ROZO

Representante Legal o apoderado Representante legal o apoderado ( E )

TOTAL 

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -$                                  
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1646 DE 2021 PLAZO INICIAL: 8,93 PLAZO ACUMULADO: 37,6

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5-dic-24
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ICCP ICOCIV EXPLANACIONES

1 11601 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 2,00 1.116.737$       2.233.474,00$       1.005.063,30$        -$       - -$       0,90 1.005.063,30$       

1 11601 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 4100,00 88.558$       363.087.800,00$        $      164.097.974,00 -$       1.828,00 161.884.024,00$       1.853,00 164.097.974,00$       

1 11601 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y canales m3 2904,00 49.874$       144.834.096,00$        $      406.473.100,00 -$       7.755,00 386.772.870,00$       8.150,00 406.473.100,00$       

1 11601 210.2.2 210-13 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 12874,00 8.514$       109.609.236,00$        $      67.669.272,00 -$       5.395,00 45.933.030,00$       7.948,00 67.669.272,00$       

1 11601 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 50400,00 7.798$       393.019.200,00$        $      186.317.614,00 -$       20.625,00 160.833.750,00$       23.893,00 186.317.614,00$       

1 11601 220.1P 220.1P Material aluvial - crudo de rio y/o material de cantera tipo seleccionado (compacto)

(No incluye transporte)
m3 33034,00 20.280$       669.929.520,00$        $      43.804.800,00 -$       - -$       2.160,00 43.804.800,00$       

1 11601 220.1 220-13 Terraplenes m3 33034,00 10.495$       346.691.830,00$        $      22.669.200,00 -$       - -$       2.160,00 22.669.200,00$       

Subtotal 2.029.405.156,00$        892.037.023,30$        -$        755.423.674,00$        892.037.023,30$        

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

2 11602 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 2240,00 120.223$       269.299.520,00$       405.151.510,00$       -$       1.789,80 215.175.125,40$       3.370,00 405.151.510,00$       

2 11602 320.4 320-13 Sub‐base  granular  para bacheo clase A m3 2100,00 136.030$       285.663.000,00$       136.030,00$        -$       1,00 136.030,00$       1,00 136.030,00$       

2 11602 330.1 330-13 Base granular clase A m3 2240,00 127.778$       286.222.720,00$       347.811.716,00$       -$       1.220,10 155.901.937,80$       2.722,00 347.811.716,00$       

2 11602 330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 1400,00 140.086$       196.120.400,00$       29.698.232,00$        -$       1,00 140.086,00$       212,00 29.698.232,00$       

Subtotal 1.037.305.640,00$        782.797.488,00$        -$        371.353.179,20$        782.797.488,00$        

PAVIMENTOS ASFALTICOS

7 11603 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 m2 25800,00 2.334$       60.217.200,00$       26.605.266,00$        (1.865,90) (4.355.010,60)$       6.480,30 15.125.020,20$       9.533,10 22.250.255,40$       

7 11603 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 25800,00 1.849$       47.704.200,00$       50.577.546,00$        -$       8.318,90 15.381.646,10$       27.354,00 50.577.546,00$       

7 11603 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 m3 799,00 689.661$       551.039.139,00$       851.248.572,30$       (403,80) (278.485.111,80)$       428,80 295.726.636,80$       830,50 572.763.460,50$       

7 11603 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 1498,00 692.261$       1.037.006.978,00$       1.585.900.724,90$       (1.414,00) (978.857.054,00)$       514,40 356.099.058,40$       876,90 607.043.670,90$       

7 11603 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 1050,00 715.070$       750.823.500,00$       89.741.285,00$        154,50 110.478.315,00$       125,50 89.741.285,00$       280,00 200.219.600,00$       

5 11601 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 630,00 55.907$       35.221.410,00$       38.128.574,00$        (439,50) (24.571.126,50)$       - -$       242,50 13.557.447,50$       

5 11601 465.1 465-13 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y 

la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.
m3 840,00 60.671$       50.963.640,00$       40.218.805,90$        -$       522,20 31.682.396,20$       662,90 40.218.805,90$       

Subtotal 2.532.976.067,00$        2.682.420.774,10$        (1.175.789.987,90)$        803.756.042,70$        1.506.630.786,20$        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

5 14101 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 4448,00 29.612$       131.714.176,00$       190.476.228,80$       -$       3.833,80 113.526.485,60$       6.432,40 190.476.228,80$       

5 11601 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 0,00 29.612$       -$       185.791.610,40$       -$       4.581,50 135.667.378,00$       6.274,20 185.791.610,40$       

5 14101 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 7413,00 65.239$       483.616.707,00$       633.522.881,20$       (4.890,20) (319.031.757,80)$       2.820,60 184.013.123,40$       4.820,60 314.491.123,40$       

5 11601 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 0,00 65.239$       -$       -$        -$       - -$       - -$       

5 14101 600.2.2 600-13 Excavaciones varias en roca bajo agua m3 2965,00 134.190$       397.873.350,00$       -$        -$       - -$       - -$       

5 11601 600.2.2 600-13 Excavaciones varias en roca bajo agua m3 0,00 134.190$       -$       -$        -$       - -$       - -$       

5 14101 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 1334,00 33.421$       44.583.614,00$       -$        -$       - -$       - -$       

5 11601 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 0,00 33.421$       -$       -$        -$       - -$       - -$       

5 14101 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 6607,00 92.812$       613.208.884,00$       140.081.151,60$       -$       1.064,40 98.789.092,80$       1.509,30 140.081.151,60$       

5 11601 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 0,00 92.812$       -$       271.577.193,20$       -$       1.735,30 161.056.663,60$       2.926,10 271.577.193,20$       

5 14101 610.3 610-13 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 445,00 133.372$       59.350.540,00$       29.861.990,80$        -$       223,90 29.861.990,80$       223,90 29.861.990,80$       

5 11601 610.3 610-13 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 0,00 133.372$       -$       -$        -$       - -$       - -$       

5 14102 621.1.P. 621.1.P. Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,0 m (incluye excavaciones, y no

incluye acero de refuerzo)
m 144,00 1.967.723$       283.352.112,00$       -$        -$       - -$       - -$       

5 14102 621.1.4P 621.1.4P
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de

diámetro 2,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, y no incluye acero de

refuerzo) 

m 854,00 5.026.348$       4.292.501.192,00$       1.071.617.393,60$       -$       213,20 1.071.617.393,60$       213,20 1.071.617.393,60$       

4 14109 623.1.1 623-13 Anclaje tipo pasivos D=1 pulgada m 1980,00 367.258$       727.170.840,00$       495.063.784,00$       330,00 121.195.140,00$       876,50 321.901.637,00$       1.678,00 616.258.924,00$       

6 14104 630.1.2P 630.1.2P Concreto clase  35 MPA, para   pilas de puentes m3 1542,00 1.929.702$       2.975.600.484,00$       2.996.827.206,00$       -$       1.553,00 2.996.827.206,00$       1.553,00 2.996.827.206,00$       

6 14103 630.1.P 630.1.P Concreto clase  42 MPA, para viga cajón voladizos de puentes m3 9813,00 2.087.765$       20.487.237.945,00$       -$        -$       - -$       - -$       

6 14104 630.3.1P 630.3.1P Concreto clase  28 MPA   para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas m3 2552,00 1.157.093$       2.952.901.336,00$       2.757.468.328,30$       -$       1.335,00 1.544.719.155,00$       2.383,10 2.757.468.328,30$       

5 11603 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 8067,00 653.282$       5.270.025.894,00$       211.663.368,00$       -$       79,00 51.609.278,00$       324,00 211.663.368,00$       

5 11603 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 1107,00 427.842$       473.621.094,00$       90.702.504,00$        -$       177,80 76.070.307,60$       212,00 90.702.504,00$       

4 14109 632.1P 632.1P Baranda Metálica m 1872,00 506.304$       947.801.088,00$       367.728.595,20$       (720,70) (364.894.447,80)$       - -$       5,60 2.834.147,40$       

5 14104 632.1 632-13 Baranda de concreto clase 28 Mpa m 1480,00 198.944$       294.437.120,00$       348.669.254,40$       -$       163,00 32.427.872,00$       1.752,60 348.669.254,40$       

4 14109 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4073612,00 6.287$       25.610.798.644,00$       24.347.922.667,00$       89.513,56 562.771.751,72$       3.831.611,20     24.089.339.614,40$       3.962.254,56 24.910.694.418,72$       

4 11109 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 0,00 6.287$       -$       2.721.958.536,10$       -$       425.299,60        2.673.858.585,20$       432.950,300 2.721.958.536,10$       

4 14109 641.1 641-13 Acero de Preesfuerzo Tf-m 4592125,00 2.393$       10.988.955.125,00$       23.092.527.147,93$       (429.747,048) (1.028.384.684,91)$       6.720.896,30     16.083.104.845,90$       9.220.285,191          22.064.142.463,02$       

5 14166 642,1 642-13 Apoyo elastomerico de D60 30X30X3 cms u 32,00 757.666$       24.245.312,00$       4.545.996,00$        (6,00) (4.545.996,00)$       - -$       - -$       

5 14166 642,2 642-13
Sello para juntas para puentes (JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICAS

REFORZADAS TIPO RHT-52 PARA APERTURA DE 50MM Y MOVIMIENTO DE

+/- 26M)

m 32,00 2.051.895$       65.660.640,00$       61.556.850,00$        (30,00) (61.556.850,00)$       - -$       - -$       

5 11604 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 150,00 540.910$       81.136.500,00$       50.683.267,00$        -$       82,80 44.787.348,00$       93,70 50.683.267,00$       

5 11604 663.3P 663.3P Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm m 360,00 38.113$       13.720.680,00$       11.475.824,30$        -$       75,00 2.858.475,00$       301,10 11.475.824,30$       

5 11604 670.2 670-13 Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero

entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación  Zn‐5A1‐MM
m3 260,00 297.330$       77.305.800,00$       -$        -$       - -$       - -$       

5 11604 671.1 671-13 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de

apoyo
m3 576,00 462.924$       266.644.224,00$       38.098.645,20$        -$       67,70 31.339.954,80$       82,30 38.098.645,20$       

7 11606 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 8400,00 6.176$       51.878.400,00$       31.942.889,60$        -$       889,90 5.496.022,40$       5.172,10 31.942.889,60$       

5 11604 673.2 673-13 Material granular drenante m3 1980,00 98.534$       195.097.320,00$       130.636.377,20$       -$       165,00 16.258.110,00$       1.325,80 130.636.377,20$       

5 11601 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 600,00 138.568$       83.140.800,00$       -$        -$       - -$       - -$       

7 11604 673.3P 673.3P Geodren m 195,00 137.670$       26.845.650,00$       90.862.200,00$        (330,00) (45.431.100,00)$       - -$       330,00 45.431.100,00$       

5 11604 674,2 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 980,00 151.573$       148.541.540,00$       213.035.851,50$       -$       1.328,00 201.288.944,00$       1.405,50 213.035.851,50$       

5 11606 681.1 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc

(galvanizado)
m3 1680,00 225.351$       378.589.680,00$       -$        144,00 32.450.544,00$       - -$       144,00 32.450.544,00$       

7 11606 683.4 683-13 Geomalla de Fachada Tipo UX100 o similar para Muros de tierra estabilizada

Mecánicamente con Geosinteticos.
m2 2500,00 21.073$       52.682.500,00$       -$        -$       - -$       - -$       

Subtotal 78.500.239.191,00$        60.586.297.741,33$        (1.107.427.400,79)$        49.966.419.483,10$        59.478.870.340,54$        

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

7 11607 1P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de

demarcación de pavimentos
m 13320,00 1.435$       19.114.200,00$       155.157.796,50$       -$       99.767,80 143.166.793,00$       108.123,90 155.157.796,50$       

7 11607 2P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial

con pintura en frío
m2 4350,00 17.661$       76.825.350,00$       3.496.878,00$        -$       16,00 282.576,00$       198,00 3.496.878,00$       

5 11607 4P Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 1770,00 8.346$       14.772.420,00$       16.207.932,00$        -$       - -$       1.942,00 16.207.932,00$       

4 11607 5P Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con

lamina acero galvanizado retroreflectiva
u 45,00 395.763$       17.809.335,00$       16.226.283,00$        -$       - -$       41,00 16.226.283,00$       

4 11109 730.1 730-13 Defensa metalica m 1100,00 230.532$       253.585.200,00$       45.184.272,00$        -$       - -$       196,00 45.184.272,00$       

4 11607 730.2 730-13 Sección final u 35,00 103.189$       3.611.615,00$       4.024.371,00$        -$       - -$       39,00 4.024.371,00$       

4 11607 740.1 740-13 Captafaros u 720,00 17.625$       12.690.000,00$       10.786.500,00$        -$       - -$       612,00 10.786.500,00$       

Subtotal 398.408.120,00$        251.084.032,50$        -$        143.449.369,00$        251.084.032,50$        

OBRAS VARIAS

5 11606 810.1 810-13 Protección de taludes con bloques de césped m² 16000,00 18.835$       301.360.000,00$       13.561.200,00$        -$       - -$       720,00 13.561.200,00$       

Subtotal 301.360.000,00$        13.561.200,00$        -$        -$        13.561.200,00$        

TRANSPORTES

3 11608 900.2 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales

y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de

cien metros (100 m)

m3-km 573022,00 1.175$       673.300.850,00$       218.244.970,00$       -$       15.892,00 18.673.100,00$       185.740,40 218.244.970,00$       

3 11608 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien

metros (100m)
m3-km 476280,00 1.175$       559.629.000,00$       80.368.942,50$        -$       48.804,20 57.344.935,00$       68.399,10 80.368.942,50$       

Subtotal 1.232.929.850,00$        298.613.912,50$        -$        76.018.035,00$        298.613.912,50$        

ÍTEMS NO PREVISTOS

5 34207 NP1_OE-001 NP1_OE-001 Traslado de redes eléctricas de ENEL COLOMBIA que interfieren en las obras del

Viaducto del Km58
gl 257.920.958,00$        -$       257.920.958,00$       -$       1,00 257.920.958,00$       1,00 257.920.958,00$       

5 14102 NP2_OE-013 621.1.4P -OE -013 Excavación confinada para Monocaisson D=5m (Incluye excavación y retiro en

material comun y roca, incluye anillos en concreto de 21 MPa)
m3 1.203.708,00$        -$       1.321.310.271,60$       -$       1.097,70 1.321.310.271,60$       1.097,70 1.321.310.271,60$       

5 14102 NP3_OE-017 621.22
Campana de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de

diámetro 2,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro, no incluye

acero de refuerzo

m3 2.148.195,00$        -$       147.795.816,00$       -$       68,80 147.795.816,00$       68,80 147.795.816,00$       

6 14104 NP4_OE-018 630.1.2P - OE-018 Concreto f´c= 42 Mpa - Pilas sección hueca y doble pared m3 2.052.473,00$        -$       1.364.894.545,00$       -$       665,00 1.364.894.545,00$       665,00 1.364.894.545,00$       

5 11709 NP5_OE-021 NP5_OE-021 Concreto Clase D - Concreto Lanzado de F'c = 21 Mpa para Estabilización de

Taludes e=10 cm 
m3 1.392.071,00$        -$       261.291.726,70$       (70,00) (97.444.970,00)$       108,50 151.039.703,50$       117,70 163.846.756,70$       

5 11709 NP6_OE-024 621.1.4P -OE -024
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de

diámetro 1,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material y

no incluye acero de refuerzo) 

m 2.699.485,00$        -$       891.909.844,00$       -$       330,40 891.909.844,00$       330,40 891.909.844,00$       

4 11109 NP7_OE-028 812.22 Malla Electrosoldada de Acero 150 x 150 x 6 mm en Taludes Kg 10.865,00$        -$       65.960.328,50$        -$       4.259,70 46.281.640,50$       6.070,90 65.960.328,50$       

5 11709 NP8_OE-052 621.1.4P -OE -052
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de

diámetro 1,2 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no 

incluye acero de refuerzo) 

m 1.966.970,00$        -$       516.723.019,00$       (10,10) (19.866.397,00)$       252,60 496.856.622,00$       252,60 496.856.622,00$       

5 11709 NP9_OE-053 621.1.4P -OE -053
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de

diámetro 1,8 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material,

no incluye acero de refuerzo) 

m 3.403.817,00$        -$       595.667.975,00$       (44,10) (150.108.329,70)$       163,10 555.162.552,70$       130,90 445.559.645,30$       

6 14104 NP10_OE-019 630.3.1P Concreto clase  35 MPA para Dados y Zapatas. m3 1.267.354,00$        -$       1.463.033.457,60$       -$       1.154,40 1.463.033.457,60$       1.154,40 1.463.033.457,60$       

5 11601 NP11_OE-062 NP11_OE-062
Desmontaje, reubicación temporal y definitiva de la línea de conducción de 6" de

diametro del acueducto de la Vereda Buena Vista Sector Patio Bonito (Incluye

Excavaciones, rellenos y atraque con tubéria) 

m 603.802,00$        -$       21.736.872,00$        -$       36,00 21.736.872,00$       36,00 21.736.872,00$       

5 11604 NP12_OE-029 663-22 Tuberia PVC perforada diametro 6". m 62.203,00$        -$       32.843.184,00$        -$       136,50 8.490.709,50$       528,00 32.843.184,00$       

5 11709 NP13_OE-032 233-22 Geomalla para refuerzos granulares m2 28.505,00$        -$       -$        -$       - -$       - -$       

5 11709 NP14_OE-034 232-22 Geotextil NT 4000 o similar m2 13.898,00$        -$       102.283.720,80$       -$       3.234,10 44.947.521,80$       7.359,60 102.283.720,80$       

5 11709 NP15_OE-035 233-22 Geomalla Uniaxial RTU  58 kN/m m2 15.429,00$        -$       -$        -$       - -$       - -$       

5 11709 NP16_OE-036 233-22 Geomalla Uniaxial RTU  114 kN/m m2 30.594,00$        -$       -$        -$       - -$       - -$       

4 11109 NP17_OE-057 NP17_OE-057 Anclaje 10 toneladas (2 torones) m 455.534,00$        -$       240.521.952,00$       (100,00) (45.553.400,00)$       396,00 180.391.464,00$       428,00 194.968.552,00$       

4 11109 NP18_OE-058 NP18_OE-058 Anclaje 20 toneladas (3 torones) m 501.756,00$        -$       -$        -$       - -$       - -$       

4 11109 NP19_OE-059 NP19_OE-059 Anclaje 30 toneladas (3 torones) m 570.129,00$        -$       1.334.101.860,00$       (500,00) (285.064.500,00)$       540,00 307.869.660,00$       1.840,00 1.049.037.360,00$       

CONDICIONES ACTUALIZADAS

OBJETO: 4-nov-21

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS

REGIONES"

(Indique día/mes/año)

165.833.683.910,00$       

No. DE 

ORDEN

GRUPO DE 

AJUSTE 
ÍTEM DE PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS  

Modificatorio al contrato No.19

de fecha 30 de agosto de 2024

PRESENTES

PÁGINA

28-sep-24

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

119.033.683.910,00$        
(Según contrato principal) 46.800.000.000$        

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO META 19 POR CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

POR CONTRATO ADICIONAL

2.1 1853,00

3.1 8150,00

CANTIDAD + / -

1.1 0,90

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 

RECIBO PARCIAL DE OBRA   No.34  de fecha 

Ago/2024

6.1 2160,00

7.1 2160,00

4.1 7948,00

5.1 23893,00

9.1 1,00

10.1 2722,00

8.1 3370,00

12.1 11399,00 -

13.1 27354,00 -

11.1 212,00

16.1 125,50 +

17.1 682,00 -

14.1 1234,30 -

15.1 2290,90 -

19.1 6432,40

19.2 6274,20

18.1 662,90

21.1 0,00

21.2 0,00

20.1 9710,80 -

20.2 0,00

23.1 1509,30

23.2 2926,10

22.1 0,00

22.2 0,00

25.1 0,00

26.1 213,20

24.1 223,90

24.2 0,00

29.1 0,00

30.1 2383,10

27.1 1348,00 +

28.1 1553,00

33.1 726,30 -

34.1 1752,60

31.1 324,00

32.1 212,00

36.1 9650032,24 -

37.1 6,00 -

35.1 3872741,00 +

35.2 432950,30

40.1 301,10

41.1 0,00

38.1 30,00 -

39.1 93,70

44.1 1325,80

45.1 0,00

42.1 82,30

43.1 5172,10

48.1 0,00 +

49.1 0,00

46.1 660,00 -

47.1 1405,50

51.1 Manual de Señalización Vial 2015 198,00

52.1 Manual de Señalización Vial 2015 1942,00

50.1 Manual de Señalización Vial 2015 108123,90

55.1 39,00

56.1 612,00

53.1 Manual de Señalización Vial 2015 41,00

54.1 196,00

58.1 185740,40

57.1 720,00

60.1 1

61.1 1097,7

59.1 68399,10

64.1 187,7 -

65.1 330,4

62.1 68,8

63.1 665

68.1 175 -

69.1 1154,4

66.1 6070,9

67.1 262,7 -

72.1 0

73.1 7359,6

70.1 36

71.1 528

76.1 528 -

77.1 0

74.1 0

75.1 0

78.1 2340 -
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1646 DE 2021 PLAZO INICIAL: 8,93 PLAZO ACUMULADO: 37,6

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5-dic-24
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

OBJETO: 4-nov-21

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS

REGIONES"

(Indique día/mes/año)

165.833.683.910,00$       

PÁGINA

28-sep-24

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

119.033.683.910,00$        
(Según contrato principal) 46.800.000.000$        

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO META 19 POR CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

POR CONTRATO ADICIONAL

4 14109 NP20_OE-044 NP20_OE-044
Diseño, fabricación (incluye prototipos), ensayos y transporte internacional a puerto

en Colombia de aisladores sísmicos tipo pendular
und 728.279.827,00$        -$       5.826.238.616,00$       -$       8,00 5.826.238.616,00$       8,00 5.826.238.616,00$       

4 14109 NP21_OE-023 NP21_OE-023 Anclaje para mono-caissons barra D=50mm Perforación D=4,5" m 816.990,00$        -$       350.978.904,00$       -$       429,60 350.978.904,00$       429,60 350.978.904,00$       

4 11601 NP22-OE-006 NP22_OE-044
Desmontaje y traslado de acueducto Vereda San Roque en tubería de Polietileno

de altadensidad PE-100 (incluye apiques, excavación, llenos, suministro e

instalación de accesorios)

m 109.522,00$        -$       60.664.235,80$        -$       516,30 56.546.208,60$       553,90 60.664.235,80$       

4 11109 NP23_OE-022 NP17_OE-057 Anclaje 50 toneladas (5 torones) m 651.332,00$        -$       364.745.920,00$       (500,00) (325.666.000,00)$       60,00 39.079.920,00$       60,00 39.079.920,00$       

4 14109 NP24_OE-077 NP24_OE-077
Nacionalización, agenciamiento aduanero,transporte nacional a obra e

instalaciónde aisladores sísmicostipo pendular.
m3 266.301.030,00$        -$       2.130.408.240,00$       -$       - -$       8,00 2.130.408.240,00$       

6 14103 NP25_OE-014 630,22 NP25_OE-014 Concreto f´c= 49 MPA, para viga cajon voladizos de puentes m3 2.548.952,00$        -$       28.019.609.755,20$       45,60 116.232.211,20$       10.758,00 27.421.625.616,00$       11.038,20 28.135.841.966,40$       

1 11701 NP26_OE-113 NP26_OE-113 Concreto f´c=60 Mpa - para meseta de aisladores m3 2.127.600,00$        -$       645.513.840,00$       -$       299,50 637.216.200,00$       303,40 645.513.840,00$       

4 14109 NP27_OE-025 NP27_OE-025 Conectores Mecánicos #10 und 75.902,00$        -$       150.665.470,00$       -$       1.985,00 150.665.470,00$       1.985,00 150.665.470,00$       

1 11701 NP28_OE-007 NP28_OE-007 Excavadora sobre oruga, potencia 116 kw, balde de 1.17 m3 hr 287.587,00$        -$       3.163.457,00$        -$       11,00 3.163.457,00$       11,00 3.163.457,00$       

1 11701 NP29_OE-009 NP29_OE-009 Retrocargador, potencia 84 kw, pala  de 1 m3 hr 213.806,00$        -$       19.028.734,00$        -$       89,00 19.028.734,00$       89,00 19.028.734,00$       

1 11701 NP30_OE-010 NP30_OE-010 Minicargador sobre llanta, potencia 22 KN hr 132.834,00$        -$       3.188.016,00$        -$       24,00 3.188.016,00$       24,00 3.188.016,00$       

1 11701 NP31_OE-098 NP31_OE-098 Bulldozer, rendimiento motor de 161 KW, longitud de placa frontal 3,312m hr 278.377,00$        -$       5.845.917,00$        -$       21,00 5.845.917,00$       21,00 5.845.917,00$       

1 11701 NP32_OE-099 NP32_OE-099 Motoniveladora, potencia 193 HP hr 247.000,00$        -$       1.729.000,00$        -$       7,00 1.729.000,00$       7,00 1.729.000,00$       

1 11701 NP33_OE-100 NP33_OE-100 Vibrocompactador doble rodillo 9930 KG hr 170.170,00$        -$       2.722.720,00$        -$       16,00 2.722.720,00$       16,00 2.722.720,00$       

5 11604 NP34_OE-160 671-22 NP34_OE-160 Cuneta de concreto de 28 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la

superficie de apoyo
m3 690.743,00$        -$       167.367.028,90$       (30,00) (20.722.290,00)$       14,60 10.084.847,80$       212,30 146.644.738,90$       

5 11604 NP35_OE-144 671-22 NP35_OE-144 Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la

superficie de apoyo
m3 584.622,00$        -$       117.859.795,20$       -$       71,80 41.975.859,60$       201,60 117.859.795,20$       

5 11604 NP36_OE-117 232-22 NP36_OE-117 Suministro e instalación de Manto (Biomanto TR-50) con ganchos de anclaje para

su fijación en la estabilización de taludes
m2 45.938,00$        -$       121.542.760,40$       -$       686,00 31.513.468,00$       2.645,80 121.542.760,40$       

5 11604 NP37_OE-069 NP37_OE-069 Suministro e instalación de Bolsacreto para protección de Pilas und 1.954.862,00$        -$       7.350.281.120,00$       -550,00 (1.075.174.100,00)$       850,00 1.661.632.700,00$       3.210,00 6.275.107.020,00$       

5 11604 NP38_OE-141 NP38_OE-141 Enrocado para protección antisocavación con piedra > 1m (incluye matriz en

concreto)
m3 586.001,00$        -$       2.113.354.006,40$       2285,10 1.339.070.885,10$       2.088,70 1.223.980.288,70$       5.891,50 3.452.424.891,50$       

5 11604 NP39_OE-048 NP39_OE-048 Nucleo para relleno de trasdos Bolsacretos m3 89.366,00$        -$       1.862.914.699,40$       -20300,00 (1.814.129.800,00)$       421,60 37.676.705,60$       545,90 48.784.899,40$       

5 14101 NP40_OE-162 NP40_OE-162 Excavaciones para protección de pilas con presencia de agua m3 44.347,00$        -$       1.093.911.883,70$       -$       17.701,40 785.003.985,80$       24.667,10 1.093.911.883,70$       

7 11603 NP41_OE-037 450-13 NP41_OE-037 Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19 Asfalto Modif. con Polímeros Tipo III m3 1.752.289,00$        1414,00 2.477.736.646,00$       -$       1.414,00 2.477.736.646,00$       

5 11604 NP42_OE-134 163-22 NP42_OE-134 Tuberia de PVC Novafort, de 900 mm de diametro interior m 1.310.390,00$        18,00 23.587.020,00$       -$       18,00 23.587.020,00$       

5 11709 NP43_OE-065 121-22 NP43_OE-065
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de

diámetro 2 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no

incluye acero de refuerzo) 

m 4.215.990,00$        32,20 135.754.878,00$       -$       32,20 135.754.878,00$       

5 14166 NP44_OE-041 NP44_OE-041 Juntas de dilatación sismica para puentes m 36.382.194,00$        30,00 1.091.465.820,00$       -$       30,00 1.091.465.820,00$       

5 11604 NP45_OE-083 NP45_OE-083 Cinta PVC V15 m 67.619,00$        550,97 37.256.040,43$       -$       550,97 37.256.040,43$       

5 14166 NP46_OE-042 142-22 NP46_OE-042 Apoyos inferiores para estribos und 109.014.957,00$        6,00 654.089.742,00$       -$       6,00 654.089.742,00$       

5 14166 NP47_OE-043 142-22 NP47_OE-043 Apoyos deslizantes superiores para estribos und 39.288.895,00$        4,00 157.155.580,00$       -$       4,00 157.155.580,00$       

5 11601 NP48_OE-129 NP48_OE-129 Desinstalación y ubicación temporal de letrero "Guayabetal" y Virgen Barrio Nuevo

(No incluye adecuaciones eléctricas ni instalacion definitiva) 
Gl 32.884.038,00$        1,00 32.884.038,00$       -$       1,00 32.884.038,00$       

5 11709 NP49_OE-115 NP49_OE-115 Geodren planar m2 77.082,00$        670,90 51.714.313,80$       -$       670,90 51.714.313,80$       

- -$       

Subtotal -$        59.029.729.649,20$        2.283.217.387,83$        45.569.538.272,30$        61.312.947.037,03$        

111,07$        0,86$       111,93$       

* 86.032.624.024,00$       124.536.541.932,00$       -$        97.685.958.055,30$       124.536.541.932,00$       

12.682.755.192,00$       17.891.399.331,11$       7.666.804.203,02$       17.891.399.331,11$       

3.000.000.000,00$       3.000.000.000,00$       -$       -$       3.000.000.000,00$       

101.715.379.216,00$       145.427.941.263,11$       -$       105.352.762.258,32$       145.427.941.263,11$       

743.304.694,00$       1.062.742.646,89$       -$       769.885.570,10$       1.062.742.646,89$       

102.458.683.910,00$       146.490.683.910,00$       -$       106.122.647.828,42$       146.490.683.910,00$       

900.000.000,00$       3.100.000.000,00$       2.723.883.071,37$       3.100.000.000,00$       

171.000.000,00$       589.000.000,00$       -$       517.537.783,56$       589.000.000,00$       

* 1.071.000.000,00$       3.689.000.000,00$       -$       3.241.420.854,93$       3.689.000.000,00$       

* 15.000.000.000,00$       15.000.000.000,00$       -$       5.864.505.024,13$       15.000.000.000,00$       

* 504.000.000,00$       504.000.000,00$       -$       -$       504.000.000,00$       

-$       150.000.000,00$       -$       -$       150.000.000,00$       

* 119.033.683.910,00$       165.833.683.910,00$       -$       115.228.573.707,48$       165.833.683.910,00$       

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

,

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma: Firma:

Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS Nombre: Dra. ANA MILENA LOPERA ROZO Nombre: Nombre: VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado ( E ) Titular Gerencia: Jefe de Unidad Ejecutora

Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 76202-73540 VLL

Cédula de Extranjería No.: 401.968 Matrícula Profesional No.: 126.499 del C.S.J

Revisión:

Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Firma

Matrícula Profesional No.: 25202-25038 CND (Suscribe según su competencia)

Director Territorial (E ) Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Firma

Matrícula Profesional No.: 25202-25038 CND (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: CARLOS ALBERTO VARGAS AMEZQUITA Firma

Matrícula Profesional No.: 25202-151946 CND (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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100.1

101.1

102.1

103.1

104.1

105.1

106.1

107.1

108.1

87.1

88.1

89.1

90.1

91.1

92.1

80.1 429,6

81.1 553,9

79.1 8

-

-

84.1 10992,6 +

85.1 303,4

82.1 560 -

83.1 8

93.1

94.1

11,00 

89,00 

24,00 

21,00 

7,00 

16,00 

242,30 

201,60 

96.1

97.1

98.1

2.645,80 

3.760,00 

3.606,40 

20.845,90 

-

+

VALOR TOTAL

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número

del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Las modificaciones en las cantidades de obra responden a necesidades técnicas detectadas durante la ejecución del proyecto en septiembre de 2024. Este balance tiene como objetivo incorporar los ítems no previstos establecidos en el Acta de Fijación No. 8, así como presupuestar el alcance de los ítems incluidos en el contrato que serán certificados mediante el Acta de Recibo Parcial de Obra No. 35, correspondiente al mismo periodo. 

Con ello, se busca asegurar el cumplimiento de las exigencias técnicas y contractuales del proyecto.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS . (G)

VALOR IVA -REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS (H)

PANEL DE AMIGABLE COMPONEDOR (IVA Incluido) (H)

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) PARA IVA 19% (A)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  (B)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÒN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS ( C)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) ( E)

VALOR SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

86.1 1.985,00 

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS 

REQUERIDAS  (I=G+H)

Supervisor del Contrato de Interventoría ( E )

Ajuste al peso

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye Modificación de Licencia Ambiental o PAGA e IVA19%) (J)

 VALOR PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

99.1 24.667,10 

95.1
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FECHA 30 9 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 35 10.943.591.287,47$  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

ICCP ICOCIV

1.1 1 11601 200-13 Ha 2 1.116.737$   2.233.474,00$  0,90 1.005.063,30$  - -$         - 

2.1 1 11601 201-13 m3 4100 88.558$        363.087.800,00$  1.853,00 164.097.974,00$           1,00 88.558,00$  1.829,00 

3.1 1 11601 210-13 m3 2904 49.874$        144.834.096,00$  8.150,00 406.473.100,00$           - -$         7.755,00 

4.1 1 11601 210-13 m3 12874 8.514$          109.609.236,00$  7.948,00 67.669.272,00$  - -$         5.395,00 

5.1 1 11601 211-13 m3 50400 7.798$          393.019.200,00$  23.893,00 186.317.614,00$           - -$         20.625,00 

6.1 1 11601 220.1P m3 33034 20.280$        669.929.520,00$  2.160,00 43.804.800,00$  - -$         - 

7.1 1 11601 220-13 m3 33034 10.495$        346.691.830,00$  2.160,00 22.669.200,00$  - -$         - 

2.029.405.156,00$         892.037.023,30$           88.558,00$  

8.1 2 11602 320-13 Subbase Granular clase A m3 2240 120.223$      269.299.520,00$  3.370,00 405.151.510,00$           45,90 5.518.235,70$        1.835,70 

9.1 2 11602 320-13 Sub‐base  granular  para bacheo clase A m3 2100 136.030$      285.663.000,00$  1,00 136.030,00$    - -$         1,00 

10.1 2 11602 330-13 Base granular clase A m3 2240 127.778$      286.222.720,00$  2.722,00 347.811.716,00$           - -$         1.220,10 

11.1 2 11602 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 1400 140.086$      196.120.400,00$  212,00 29.698.232,00$  - -$         1,00 

1.037.305.640$  782.797.488,00$           5.518.235,70$        

12.1 7 11603 420-13 m2 25800 2.334$          60.217.200,00$  9.533,10 22.250.255,40$  - -$         6.480,30 

13.1 7 11603 421-13 m2 25800 1.849$          47.704.200,00$  27.354,00 50.577.546,00$  - -$         8.318,90 

14.1 7 11603 450.1P m3 799 689.661$      551.039.139,00$  830,50 572.763.460,50$           - -$         428,80 

15.1 7 11603 450.2P m3 1498 692.261$      1.037.006.978,00$         876,90 607.043.670,90$           - -$         514,40 

16.1 7 11603 450.9P m3 1050 715.070$      750.823.500,00$  280,00 200.219.600,00$           115,90 82.876.613,00$      241,40 

17.1 5 11601 460.1P m3 630 55.907$        35.221.410,00$  242,50 13.557.447,50$  - -$         - 

18.1 5 11601 465-13 m3 840 60.671$        50.963.640,00$  662,90 40.218.805,90$  - -$         522,20 

2.532.976.067$  1.506.630.786,20$        82.876.613,00$      

19.1 5 14101 600-13 m3 4448 29.612$        131.714.176,00$  6.432,40 190.476.228,80$           7,30 216.167,60$           3.841,10 

19.2 5 11601 600-13 m3 29.612$        -$       6.274,20 185.791.610,40$           60,00 1.776.720,00$        4.641,50 

20.1 5 14101 600-13 m3 7413 65.239$        483.616.707,00$  4.820,60 314.491.123,40$           - -$         2.820,60 

20.2 5 11601 600-13 m3 65.239$        -$       - -$   - -$         - 

21.1 5 14101 600-13 m3 2965 134.190$      397.873.350,00$  - -$   - -$         - 

21.2 5 11601 600-13 m3 134.190$      -$       - -$   - -$         - 

22.1 5 14101 610-13 m3 1334 33.421$        44.583.614,00$  - -$   - -$         - 

22.2 5 11601 610-13 m3 33.421$        -$       - -$   - -$         - 

23.1 5 14101 610-13 m3 6607 92.812$        613.208.884,00$  1.509,30 140.081.151,60$           - -$         1.064,40 

23.2 5 11601 610-13 m3 92.812$        -$       2.926,10 271.577.193,20$           175,10 16.251.381,20$      1.910,40 

24.1 5 14101 610-13 m3 445 133.372$      59.350.540,00$  223,90 29.861.990,80$  - -$         223,90 

24.2 5 11601 610-13 m3 133.372$      -$       - -$   - -$         - 

25.1 5 14102 621.1.P. m 144 1.967.723$   283.352.112,00$  - -$   - -$         - 

26.1 5 14102 621.1.4P m 854 5.026.348$   4.292.501.192,00$         213,20 1.071.617.393,60$        - -$         213,20 

27.1 4 14109 623-13 m 1980 367.258$      727.170.840,00$  1.678,00 616.258.924,00$           270,00 99.159.660,00$      1.146,50 

28.1 6 14104 630.1.2P m3 1542 1.929.702$   2.975.600.484,00$         1.553,00 2.996.827.206,00$        - -$         1.553,00 

29.1 6 14103 630.1.P m3 9813 2.087.765$   20.487.237.945,00$       - -$   - -$         - 

30.1 6 14104 630.3.1P m3 2552 1.157.093$   2.952.901.336,00$         2.383,10 2.757.468.328,30$        199,40 230.724.344,20$    1.534,40 

31.1 5 11603 630-13 m3 8067 653.282$      5.270.025.894,00$         324,00 211.663.368,00$           10,00 6.532.820,00$        89,00 

32.1 5 11603 630-13 m3 1107 427.842$      473.621.094,00$  212,00 90.702.504,00$  3,00 1.283.526,00$        180,80 

33.1 4 14109 632.1P m 1872 506.304$      947.801.088,00$  5,60 2.834.147,40$  - -$         - 

34.1 5 14104 632-13 m 1480 198.944$      294.437.120,00$  1.752,60 348.669.254,40$           27,00 5.371.488,00$        190,00 

35.1 4 14109 640-13 kg 4073612 6.287$          25.610.798.644,00$       3.962.254,56 24.910.694.418,72$      47.960,80 301.529.549,60$    3.879.572,00 

35.2 4 11109 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 6.287$          432.950,30 2.721.958.536,10$        5.547,20 34.875.246,40$      430.846,80 

36.1 4 14109 641-13 Tf-m 4592125 2.393$          10.988.955.125,00$       9.220.285,191 22.064.142.463,02$      1.649.337,70 3.946.865.116,10$  8.370.234,00 

37.1 5 14166 642-13 u 32 757.666$      24.245.312,00$  - -$   - -$         - 

38.1 5 14166 642-13 m 32 2.051.895$   65.660.640,00$  - -$   - -$         - 

39.1 5 11604 661-13 m 150 540.910$      81.136.500,00$  93,70 50.683.267,00$  - -$         82,80 

40.1 5 11604 663.3P m 360 38.113$        13.720.680,00$  301,10 11.475.824,30$  - -$         75,00 

41.1 5 11604 670-13 m3 260 297.330$      77.305.800,00$  - -$   - -$         - 

42.1 5 11604 671-13 m3 576 462.924$      266.644.224,00$  82,30 38.098.645,20$  - -$         67,70 

43.1 7 11606 673-13 m2 8400 6.176$          51.878.400,00$  5.172,10 31.942.889,60$  - -$         889,90 

44.1 5 11604 673-13 m3 1980 98.534$        195.097.320,00$  1.325,80 130.636.377,20$           - -$         165,00 

45.1 5 11601 673-13 m3 600 138.568$      83.140.800,00$  - -$   - -$         - 

46.1 7 11604 673.3P m 195 137.670$      26.845.650,00$  330,00 45.431.100,00$  - -$         - 

47.1 5 11604 674-13 m 980 151.573$      148.541.540,00$  1.405,50 213.035.851,50$           - -$         1.328,00 

48.1 5 11606 681-13 m3 1680 225.351$      378.589.680,00$  144,00 32.450.544,00$  48,00 10.816.848,00$      48,00 

49.1 7 11606 683-13 m2 2500 21.073$        52.682.500,00$  - -$   - -$         - 

78.500.239.191$  59.478.870.340,54$      4.655.402.867,10$  

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

50.1 7 11607 m 13320 1.435$          19.114.200,00$  108.123,90 155.157.796,50$           - -$         99.767,80 

51.1 7 11607 m2 4350 17.661$        76.825.350,00$  198,00 3.496.878,00$  - -$         16,00 

52.1 5 11607 u 1770 8.346$          14.772.420,00$  1.942,00 16.207.932,00$  - -$         - 

53.1 4 11607 u 45 395.763$      17.809.335,00$  41,00 16.226.283,00$  - -$         - 

54.1 4 11109 730-13 m 1100 230.532$      253.585.200,00$  196,00 45.184.272,00$  - -$         - 

55.1 4 11607 730-13 u 35 103.189$      3.611.615,00$  39,00 4.024.371,00$  - -$         - 

56.1 4 11607 740-13 u 720 17.625$        12.690.000,00$  612,00 10.786.500,00$  - -$         - 

398.408.120$   251.084.032,50$           -$         

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

-$        

29.861.990,80$  

172.617.898,00$  

165.833.683.910$  

140.086,00$     

755.512.232,00$  

ACUMULADO

45.933.030,00$  

376.871.414,90$  

15.125.020,20$  

31.682.396,20$  

-$        

-$        

386.772.870,00$  

-$        

-$        

356.099.058,40$  

15.381.646,10$  

155.901.937,80$  

136.030,00$     

295.726.636,80$  

OBRA EJECUTADA

2.996.827.206,00$         

-$        

58.142.098,00$  

16.258.110,00$  

-$        

54.621.822.350,20$       

31.339.954,80$  

-$        

37.799.360,00$  

5.496.022,40$  

44.787.348,00$  

-$        

-$        

24.390.869.164,00$       

-$        

-$        

-$        

10.816.848,00$  

-$        

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

Excavación en roca de la explanación y canales

GRUPO DE AJUSTE

Subtotal 

Manual de Señalización Vial 2015

Anclaje tipo pasivos D=1 pulgada 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Material granular drenante

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Concreto clase  42 MPA, para viga cajón voladizos de puentes 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Concreto clase  35 MPA, para   pilas de puentes 

Disipadores de energía  y sedimentadores en gaviones  de alambre  de acero entrelazado clase 2: 

recubrimiento de aleación  Zn‐5A1‐MM

Material aluvial - crudo de rio y/o material de cantera tipo seleccionado (compacto) (No incluye transporte)

Subtotal 

Relleno para estructuras con recebo

143.166.793,00$  

201.288.944,00$  

-$        

Excavaciones varias en roca en seco

Excavaciones varias sin clasificar

Fresado de pavimento asfaltico

Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 21 MPA

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las 

capas asfálticas y de las subyacentes.

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 2,5 m, incluye 

excavación en roca, bajo agua, y no incluye acero de refuerzo) 

Rellenos para Estructuras con suelo

Baranda Metálica

Concreto clase  28 MPA   para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

1.071.617.393,60$         

-$        

-$        

137.444.098,00$  

2.858.475,00$  

77.353.833,60$  

184.013.123,40$  

2.708.733.831,60$         

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Baranda de concreto clase 28 Mpa

Sello para juntas para puentes (JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICAS REFORZADAS TIPO RHT-

52 PARA APERTURA DE 50MM Y MOVIMIENTO DE +/- 26M)

Material de cobertura tipo SBG

Apoyo elastomerico de D60 30X30X3 cms

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

Captafaros

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo 

Geodren

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

Geomalla de Fachada Tipo UX100 o similar para Muros de tierra estabilizada Mecánicamente con 

Geosinteticos.

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 

pavimentos

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Defensa metálica 

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva

Acero de Preesfuerzo

282.576,00$     

143.449.369,00$  

VALOR BÁSICO ACTA: sep-24

-$        

220.693.361,10$  

20.029.969.962,00$       

VALOR

113.742.653,20$  

-$        

160.833.750,00$  

886.632.655,70$  

1.775.443.499,20$         

98.789.092,80$  

421.061.297,00$  

-$        

CONDICIONES ACTUALIZADAS  

Ultima acta de modificación No. 19

de fecha 28 de Septiembre de 2024

(Según contrato principal)(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBJETO:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

8.93 MESES

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE, RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO 119.033.683.910$                      

(Indique número y año)

META 

37,6 MESES

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

1646 DE 2021

4-nov-21

1

MEPI-MN1-IN-4-FR-1CÓDIGO

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN

161.972.582,00$  

5-dic-24

46.800.000.000$    

(Indique día/mes/año)

PRESENTE ACTA 

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Sección final

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Terraplenes 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Subtotal 

Remoción de Derrumbes

Subtotal 

-$        

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Subtotal 

Manual de Señalización Vial 2015

No. DE ORDEN 

EXPLANACIONES

Demolición de Estructuras 

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ESPECIFICACIÓN

Relleno para estructuras con recebo

Rellenos para Estructuras con suelo

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,0 m (incluye excavaciones, y no incluye acero de 

refuerzo)

177.308.044,80$  

-$        

-$        

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Geotextil Tipo II no tejido

PAVIMENTOS ASFALTICOS

Excavaciones varias en roca bajo agua

Excavaciones varias sin clasificar

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Excavaciones varias en roca en seco

Excavaciones varias en roca bajo agua
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FECHA 30 9 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 35 10.943.591.287,47$  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

165.833.683.910$  

ACUMULADO

OBRA EJECUTADA
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

GRUPO DE AJUSTE

VALOR BÁSICO ACTA: sep-24

VALOR

CONDICIONES ACTUALIZADAS  

Ultima acta de modificación No. 19

de fecha 28 de Septiembre de 2024

(Según contrato principal)(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBJETO:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

8.93 MESES

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE, RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO 119.033.683.910$                      

(Indique número y año)

META 

37,6 MESES

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

1646 DE 2021

4-nov-21

1

MEPI-MN1-IN-4-FR-1CÓDIGO

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN

5-dic-24

46.800.000.000$    

(Indique día/mes/año)

PRESENTE ACTA No. DE ORDEN 

EXPLANACIONES

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ESPECIFICACIÓN

57.1 5 11606 810-13 m² 16000 18.835$        301.360.000,00$  720,00 13.561.200,00$  - -$         - 

301.360.000$   13.561.200,00$  -$  

58.1 3 11608 900-13 m3-km 573022 1.175$          673.300.850,00$  185.740,40 218.244.970,00$           - -$         15.892,00 

59.1 3 11608 900-13 m3-km 476280 1.175$          559.629.000,00$  68.399,10 80.368.942,50$  - -$         48.804,20 

1.232.929.850$  298.613.912,50$           -$         

60.1 5 34207 NP1_OE-001 NP1_OE-001 gl 257.920.958$  1,00 257.920.958,00$           - -$         1,00 

61.1 5 14102 NP2_OE-013 621.1.4P -OE -013 m3 1.203.708$   1.097,70 1.321.310.271,60$        - -$         1.097,70 

62.1 5 14102 NP3_OE-017 m3 2.148.195$   68,80 147.795.816,00$           - -$         68,80 

63.1 6 14104 NP4_OE-018 630.1.2P - OE-018 m3 2.052.473$   665,00 1.364.894.545,00$        - -$         665,00 

64.1 5 11709 NP5_OE-021 NP5_OE-021 m3 1.392.071$   117,70 163.846.756,70$           - -$         108,50 

65.1 5 11709 NP6_OE-024 621.1.4P -OE -024 m 2.699.485$   330,40 891.909.844,00$           - -$         330,40 

66.1 4 11109 NP7_OE-028 Kg 10.865$        6.070,90 65.960.328,50$  573,30 6.228.904,50$        4.833,00 

67.1 5 11709 NP8_OE-052 621.1.4P -OE -052 m 1.966.970$   252,60 496.856.622,00$           - -$         252,60 

68.1 5 11709 NP9_OE-053 621.1.4P -OE -053 m 3.403.817$   130,90 445.559.645,30$           (32,20) (109.602.907,40)$  130,90 

69.1 6 14104 NP10_OE-019 630.3.1P m3 1.267.354$   1.154,40 1.463.033.457,60$        - -$         1.154,40 

70.1 5 11601 NP11_OE-062 m 603.802$      36,00 21.736.872,00$  - -$         36,00 

71.1 5 11604 663-22 NP12_OE-029 m 62.203$        528,00 32.843.184,00$  - -$         136,50 

72.1 5 11709 233-22 NP13_OE-032 m2 28.505$        - -$   - -$         - 

73.1 5 11709 232-22 NP14_OE-034 m2 13.898$        7.359,60 102.283.720,80$           701,10 9.743.887,80$        3.935,20 

74.1 5 11709 233-22 NP15_OE-035 m2 15.429$        - -$   - -$         - 

75.1 5 11709 233-22 NP16_OE-036 m2 30.594$        - -$   - -$         - 

76.1 4 11109 NP17_OE-057 m 455.534$      428,00 194.968.552,00$           - -$         396,00 

77.1 4 11109 NP18_OE-058 m 501.756$      - -$   - -$         - 

78.1 4 11109 NP19_OE-059 m 570.129$      1.840,00 1.049.037.360,00$        260,00 148.233.540,00$    800,00 

79.1 4 14109 NP20_OE-044 und 728.279.827$  8,00 5.826.238.616,00$        - -$         8,00 

80.1 4 14109 NP21_OE-023 m 816.990$      429,60 350.978.904,00$           - -$         429,60 

81.1 4 11601 NP22_OE-044 m 109.522$      553,90 60.664.235,80$  - -$         516,30 

82.1 4 11109 NP23_OE-022 m 651.332$      60,00 39.079.920,00$  - -$         60,00 

83.1 4 14109 NP24_OE-077 m3 266.301.030,00$       8,00 2.130.408.240,00$        5,66 1.508.329.033,92$  5,66 

84.1 6 14103 630,22 NP25_OE-014 m3 2.548.952,00$  11.038,20 28.135.841.966,40$      280,20 714.216.350,40$    11.038,20 

85.1 6 14103 NP26_OE-113 m3 2.127.600,00$  303,40 645.513.840,00$           - -$         299,50 

86.1 4 14109 NP27_OE-025 und 75.902,00$   1.985,00 150.665.470,00$           - -$         1.985,00 

87.1 1 11701 NP28_OE-007 hr 287.587,00$  11,00 3.163.457,00$  - -$         11,00 

88.1 1 11701 NP29_OE-009 hr 213.806,00$  89,00 19.028.734,00$  - -$         89,00 

89.1 1 11701 NP30_OE-010 hr 132.834,00$  24,00 3.188.016,00$  - -$         24,00 

90.1 1 11701 NP31_OE-098 hr 278.377,00$  21,00 5.845.917,00$  - -$         21,00 

91.1 1 11701 NP32_OE-099 hr 247.000,00$  7,00 1.729.000,00$  - -$         7,00 

92.1 1 11701 NP33_OE-100 hr 170.170,00$  16,00 2.722.720,00$  - -$         16,00 

93.1 5 11604 671-22 NP34_OE-160 m3 690.743,00$  212,30 146.644.738,90$           12,20 8.427.064,60$        26,80 

94.1 5 11604 671-22 NP35_OE-144 m3 584.622,00$  201,60 117.859.795,20$           17,80 10.406.271,60$      89,60 

95.1 5 11604 232-22 NP36_OE-117 m2 45.938,00$   2.645,80 121.542.760,40$           - -$         686,00 

96.1 5 11604 NP37_OE-069 und 1.954.862,00$  3.210,00 6.275.107.020,00$        955,00 1.866.893.210,00$  1.805,00 

97.1 5 11604 NP38_OE-141 m3 586.001,00$  5.891,50 3.452.424.891,50$        1.012,90 593.560.412,90$    3.101,60 

98.1 5 11604 NP39_OE-048 m3 89.366,00$   545,90 48.784.899,40$  - -$         421,60 

99.1 5 14101 NP40_OE-162 m3 44.347,00$   24.667,10 1.093.911.883,70$        6.222,10 275.931.468,70$    23.923,50 

100.1 5 11603 450-13 NP41_OE-037 m3 1.752.289,00$  1.414,00 2.477.736.646,00$        - -$         - 

101.1 5 11604 163-22 NP42_OE-134 m 1.310.390,00$  18,00 23.587.020,00$  18,00 23.587.020,00$      18,00 

102.1 5 11709 121-22 NP43_OE-065 m 4.215.990$   32,20 135.754.878,00$           32,20 135.754.878,00$    32,20 

103.1 5 14166 NP44_OE-041 m 36.382.194,00$         30,00 1.091.465.820,00$        - -$         - 

104.1 5 11604 NP45_OE-083 m 67.619,00$   550,97 37.256.040,43$  314,10 21.239.127,90$      314,10 

105.1 5 14166 142-22 NP46_OE-042 und 109.014.957,00$       6,00 654.089.742,00$           6,00 654.089.742,00$    6,00 

106.1 5 14166 142-22 NP47_OE-043 und 39.288.895,00$         4,00 157.155.580,00$           4,00 157.155.580,00$    4,00 

107.1 5 11601 NP48_OE-129 Gl 32.884.038,00$         1,00 32.884.038,00$  1,00 32.884.038,00$      1,00 

108.1 5 11709 NP49_OE-115 m2 77.082,00$   670,90 51.714.313,80$  398,40 30.709.468,80$      398,40 

-$       61.312.947.037,03$      6.087.787.092$      

Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19 Asfalto Modif. con Polímeros Tipo III

Tuberia de PVC Novafort, de 900 mm de diametro interior 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 2 m, incluye 

excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo) 

Juntas de dilatación sismica para puentes

Cinta PVC V15

Apoyos deslizantes superiores para estribos

Apoyos inferiores para estribos

1.060.935.454,50$         

1.817.540.701,60$         

-$        

-$        

57.344.935,00$  

-$        

3.163.457,00$  

456.103.200,00$  

18.673.100,00$  

637.216.200,00$  

5.826.238.616,00$         

350.978.904,00$  

1.508.329.033,92$         

150.665.470,00$  

56.546.208,60$  

891.909.844,00$  

151.039.703,50$  

1.463.033.457,60$         

445.559.645,30$  

Bulldozer, rendimiento motor de 161 KW, longitud de placa frontal 3,312m

Concreto Clase D - Concreto Lanzado de F'c = 21 Mpa  para Estabilización de Taludes e=10 cm

Concreto f´c= 42 Mpa - Pilas sección hueca y doble pared

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1,2 m, incluye 

excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo) 
496.856.622,00$  

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

Traslado de redes eléctricas de ENEL COLOMBIA que interfieren en las obras del Viaducto del Km58

1.321.310.271,60$         Excavación confinada para Monocaisson D=5m (Incluye excavación y retiro en material comun y roca, 

incluye anillos en concreto de 21 MPa)

Protección de taludes con bloques de césped

76.018.035,00$  

OBRAS VARIAS

-$        

257.920.958,00$  

Desmontaje, reubicación temporal y definitiva de la línea de conducción de 6" de diametro del acueducto 

de la Vereda Buena Vista Sector Patio Bonito (Incluye Excavaciones, rellenos y atraque con tubéria) 

1.364.894.545,00$         

52.510.545,00$  

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1,5 m, incluye 

excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material y no incluye acero de refuerzo) 

Minicargador sobre llanta, potencia 22 KN

Concreto f´c=60 Mpa - para meseta de aisladores

Retrocargador, potencia 84 kw, pala  de 1 m3

-$        

21.239.127,90$  

51.657.325.364,02$       

Suministro e instalación de Manto (Biomanto TR-50) con ganchos de anclaje para su fijación en la 

estabilización de taludes

Geodren planar 

Subtotal 

30.709.468,80$  

32.884.038,00$  

23.587.020,00$  

135.754.878,00$  

654.089.742,00$  

157.155.580,00$  

Desinstalación y ubicación temporal de letrero "Guayabetal" y Virgen Barrio Nuevo (No incluye 

adecuaciones eléctricas ni instalacion definitiva) 

31.513.468,00$  

-$        

3.528.525.910,00$         

Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo 

Cuneta de concreto de 28 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo 

Geomalla Uniaxial RTU  114 kN/m

Anclaje 20 toneladas (3 torones)

Anclaje para mono-caissons barra D=50mm Perforación D=4,5"

Anclaje 50 toneladas (5 torones)

Diseño, fabricación (incluye prototipos), ensayos y transporte internacional a puerto en Colombia de 

aisladores sísmicos tipo pendular

Tuberia PVC perforada diametro 6". 

Campana de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 2,5 m, 

incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro, no incluye acero de refuerzo

Vibrocompactador doble rodillo 9930 KG

Anclaje 30 toneladas (3 torones)

Geomalla para refuerzos granulares

Geotextil NT 4000 o similar

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1,8 m, incluye 

excavación en roca, bajo agua,  incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo) 

Motoniveladora, potencia 193 HP

TRANSPORTES

Subtotal 

Excavadora sobre oruga, potencia 116 kw, balde de 1.17 m3

Conectores Mecánicos #10

Anclaje 10 toneladas (2 torones)

18.511.912,40$  

Concreto f´c= 49 MPA, para viga cajon voladizos de puentes 

2.722.720,00$  

37.676.705,60$  

Suministro e instalación de Bolsacreto para protección de Pilas

Enrocado para protección antisocavación con piedra > 1m (incluye matriz en concreto)

Nucleo para relleno de trasdos Bolsacretos

Excavaciones para protección de pilas con presencia de agua

Concreto clase  35 MPA para Dados y Zapatas.

-$        

19.028.734,00$  

3.188.016,00$  

5.845.917,00$  

Desmontaje y traslado de acueducto Vereda San Roque en tubería de Polietileno de altadensidad PE-

100 (incluye apiques, excavación, llenos, suministro e instalación de accesorios)

-$        

28.135.841.966,40$       

21.736.872,00$  

Geomalla Uniaxial RTU  58 kN/m

Subtotal 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 

distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

54.691.409,60$  

Malla Electrosoldada de Acero 150 x 150 x 6 mm en Taludes (REVERS)

147.795.816,00$  

ÍTEM NO PREVISTOS

180.391.464,00$  

8.490.709,50$  

1.729.000,00$  

52.382.131,20$  

39.079.920,00$  

Nacionalización, agenciamiento aduanero,transporte nacional a obra e instalaciónde aisladores 

sísmicostipo pendular.
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FECHA 30 9 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 35 10.943.591.287,47$  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

165.833.683.910$  

ACUMULADO

OBRA EJECUTADA
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

GRUPO DE AJUSTE

VALOR BÁSICO ACTA: sep-24

VALOR

CONDICIONES ACTUALIZADAS  

Ultima acta de modificación No. 19

de fecha 28 de Septiembre de 2024

(Según contrato principal)(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBJETO:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

8.93 MESES

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE, RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO 119.033.683.910$                      

(Indique número y año)

META 

37,6 MESES

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

1646 DE 2021

4-nov-21

1

MEPI-MN1-IN-4-FR-1CÓDIGO

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN

5-dic-24

46.800.000.000$    

(Indique día/mes/año)

PRESENTE ACTA No. DE ORDEN 

EXPLANACIONES

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ESPECIFICACIÓN

111,930$         

86.032.624.024,00$       124.536.541.932,00$    10.831.673.365,52$  

* 12.682.755.192,00$       17.891.399.331,11$      -$         

* 3.000.000.000,00$         3.000.000.000,00$        -$         

* 101.715.379.216,00$     145.427.941.263,11$    10.831.673.365,52$  

* 743.304.694,00$  1.062.742.646,89$        79.154.536,13$      

* 102.458.683.910,00$     146.490.683.910,00$    10.910.827.901,65$  

900.000.000,00$  3.100.000.000,00$        16.987.521,67$      

171.000.000,00$  589.000.000,00$           3.227.629,12$        

1.071.000.000,00$         3.689.000.000,00$        20.215.150,79$      

15.000.000.000,00$       15.000.000.000,00$      95.642.197,57$      

* 504.000.000,00$  504.000.000,00$           -$         

150.000.000,00$           -$         

* 119.033.683.910,00$     165.833.683.910,00$    11.026.685.250,01$  

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

%

48,021% 48,021% 37%
95,224%

38,450%

9,571%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $ 10.910.827.901,65 755.512.232,00$           1 Preliminares y explanación 88.558,00$  

 $ - 376.871.414,90$           2 Afirmados, subbases y bases 5.518.235,70$        

 $ - 886.632.655,70$           3 Transporte y sobre acarreos -$  

 $ 20.215.150,79 54.621.822.350,20$      4 Acero corrugado 6.045.221.050,52$  

 $ 95.642.197,57 143.449.369,00$           5 Estructuras hidráulicas y drenajes 3.753.028.213,70$  

 $ - -$       
6 Estructura, subestructura, superestructura, 

y andenes
944.940.694,60$    

 $ - 76.018.035,00$  7 Pavimentos asfalticos / concreto 82.876.613,00$      

 $ 11.026.685.250,01 51.657.325.364,02$      

 <<< 108.517.631.420,82$    (N) Ítems no sujetos a ajuste 111.917.921,95$    

1.641.538.693,00$  TOTAL 10.943.591.287,47$  

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: ICOCIV

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

11601. Preliminares y explanación (Vías 

interurbanas)
51.000.697,20$      

11602. Afirmados, subbases y bases (Vías 

interurbanas)
5.518.235,70$        

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:
VALOR EN LETRAS:

11603. Pavimentos asfalticos / concreto 

(Vías interurbanas)
90.692.959,00$      

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)
11604.Estructuras hidráulicas y drenajes 

(Vías interurbanas)
2.524.113.107,00$  

11605.Obras de urbanismo (Vías 

interurbanas)
-$  

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
11606.Obras geotécnicas y mitigación 

ambiental (Vías interurbanas)
10.816.848,00$      

11607.Señalización y control de transito (Vías 

interurbanas)
-$  

11608.Transporte y sobre acarreos (Vías 

interurbanas)
-$  

11701. Actividades preliminares y explanación -$  

11709. Estabilización de terreno (Vías 66.605.327,20$      

11109. Acero (Carreteras (excepto carreteras 189.337.690,90$    

11166. Neopreno (Carreteras (excepto -$  

14101.Preliminares y cimentación (Puentes) 276.147.636,30$    

14102.Subestructura y cimentación  (Puentes) -$  

NOTAS: 
14103. Estructura, subestructura, 

superestructura, y andenes  (Puentes)
714.216.350,40$    

14104. Estructura, subestructura, 236.095.832,20$    

14105. Drenajes  (Puentes) -$  

14109. Acero (Puentes y carreteras elevadas) 5.855.883.359,62$  

14166. Neopreno (Puentes y carreteras 

elevadas)
811.245.322,00$    

34204. Postes para alumbrado público 

(Consrtucción de redes eléctricas)
-$  

34207. Conductores - cables (Consrtucción 

de redes eléctricas)
-$  

10.831.673.365,52$  

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS Nombre: Dra. ANA MILENA LOPERA ROZO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO ( E )

Contratista Interventor

Cédula de Extranjería No.: 401.968 Matrícula Profesional No.: 126.499 del C.S.J

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.213.113.889,60$         

376.871.414,90$  

791.190.076,00$  

-$        

16.312.870,40$  

28.773.058.166,40$       

990.446.191,10$  

76.018.035,00$  

36.373.256.874,20$       

1.003.895.650,90$         

VALOR ACUMULADO 

117.175.755.174,58$     

13.724.921.753,70$       

-$        

7.637.998.067,80$         

2.540.723.481,20$         

376.871.414,90$  

56.171.477.616,12$       

8.658.123.753,76$         

108.517.631.420,82$     

811.245.322,00$  

5.836.000.518,00$         

-$        

-$        

76.018.035,00$  

52.678.112.446,92$       

143.449.369,00$  

1.487.342.314,70$         

257.920.958,00$  

2.206.521.571,20$         

3.436.818.960,60$         

-$        

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

OBSERVACIONES

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, 

Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

E

-$   

6.087.787.091,72$    

OA

SCT

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

 $ 94.930.400,28 

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el 

contrato.

Quinientos veintiséis millones seiscientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta  pesos con un centavo M/Cte.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el 

proyecto.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones"

NP´S $ 83.093.962,54 VALOR TOTAL PRESENTE MES  $ 10.943.591.287,47 

TOTAL

526.685.250,01$         

443.591.287,47$         

10.943.591.287,47$    

10.831.673.365,52$     

 $ 16.987.521,67 

-$   

T

 $ 3.227.629,12 

-$   

OV
VALOR PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

 $ 711.797,29 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O 

INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS 

REQUERIDAS 

PANEL DE AMIGABLE COMPONEDOR

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL

P

4.655.402.867,10$    

15.871.584.627,00$            

 $ -   
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
 $ -   

88.558,00$  

IVA

OBRA 

 $ -   

 $ -   

5.518.235,70$           

82.876.613,00$         

 $ 10.831.673.365,52 

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

 $ 79.154.536,13 

63.763.105.683,00$            

VALOR IVA -REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS (H)

126.255.258.957,49$     

VALOR ACUMULADO 

VALOR TOTAL

Valor

5.960.147.221,70$         

 VALOR PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Acumulado

Valor Amortizado Presenta Acta 10.500.000.000,00$            

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS  

(I=G+H)

520.765.412,68$  

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye Modificación de Licencia Ambiental o PAGA e IVA19%) (J)

PANEL DE AMIGABLE COMPONEDOR (IVA Incluido) (H)

117.033.475.730,07$     

3.261.636.005,72$         

79.634.690.310,00$            

VALOR BÁSICO PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

2.740.870.593,04$         

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÒN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS ( C)

116.184.435.623,84$     

VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) ( E)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

-$        

849.040.106,23$  

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  (B)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS . (G)

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) PARA IVA 19% (A)

-$        

35.677.844,00$  

VALOR SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

Valor Saldo por Amortizar

7.666.804.203,02$         

SB, B y A

108.517.631.420,82$     

-$  
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ESP GRAL. ESP PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
CANTIDAD  TRAMO 1 

(VIADUCTO KM-58)

VALOR TRAMO 1 (VIADUCTO KM-

58)

CANTIDAD TRAMO 2 

(VÍA PIPIRAL-

VILLAVICENCIO)

VALOR TRAMO 2 (VÍA 

PIPIRAL-VILLAVICENCIO)

CANTIDAD MES T1 + 

T2 TOTAL
VALOR MES T1 + T2 TOTAL 

EXPLANACIONES 892.037.023,30$   -$      88.558,00$           88.558,00$     

1.1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 0,90 1.116.737$     1.005.063,30$       - - - - - -$  

2.1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 1.853,00 88.558$          164.097.974,00$   - - 1,00 88.558,00 1,000 88.558,00$     

3.1 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y canales m3 8.150,00 49.874$          406.473.100,00$   - - - - - -$  

4.1 210.2.2 210-13 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 7.948,00 8.514$  67.669.272,00$     - - - - - -$  

5.1 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 23.893,00 7.798$  186.317.614,00$   - - - - - -$  

6.1 220.1P 220.1P Material aluvial - crudo de rio y/o material de cantera tipo seleccionado (compacto) (No incluye transporte) m3 2.160,00 20.280$          43.804.800,00$     - - - - - -$  

7.1 220.1 220-13 Terraplenes m3 2.160,00 10.495$          22.669.200,00$     - - - - - -$  

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 782.797.488,00$   -$      5.518.235,70$      5.518.236$     

8.1 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 3.370,00 120.223$        405.151.510,00$   - - 45,90 5.518.235,70 45,900 5.518.235,70$  

9.1 320.4 320-13 Sub‐base  granular  para bacheo clase A m3 1,00 136.030$        136.030,00$          - - - - - -$  

10.1 330.1 330-13 Base granular clase A m3 2.722,00  $ 127.778  $ 347.811.716,00 - - - - - -$  

11.1 330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 212,00 140.086$        29.698.232,00$     - - - - - -$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO 1.506.630.786,20$  -$      82.876.613,00$    82.876.613$   

12.1 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 m2 9.533,10 2.334$  22.250.255,40$     - - - - - -$  

13.1 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 27.354,00 1.849$  50.577.546,00$     - - - - - -$  

14.1 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 m3 830,50 689.661$        572.763.460,50$   - - - - - -$  

15.1 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 876,90 692.261$        607.043.670,90$   - - - - - -$  

16.1 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 280,00 715.070$        200.219.600,00$   - - 115,90 82.876.613,00 115,900 82.876.613,00$  

17.1 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 242,50 55.907$          13.557.447,50$     - - - - - -$  

18.1 465.1 465-13
Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las 

subyacentes.
m3 662,90 60.671$          40.218.805,90$     - - - - - -$  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 59.478.870.340,54$  4.350.435.017,30$       304.967.849,80$  4.655.402.867,10$       

19.1 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 6.432,40 29.612$          190.476.228,80$   7,30 216.167,60 - - 7,300 216.167,60$   

19.2 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 6.274,20 29.612$          185.791.610,40$   - - 60,00 1.776.720,00 60,000 1.776.720,00$  

20.1 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 4.820,60 65.239$          314.491.123,40$   - - - - - -$  

20.2 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 - 65.239$          -$  - - - - - -$  

21.1 600.2.2 600-13 Excavaciones varias en roca bajo agua m3 - 134.190$        -$  - - - - - -$  

21.2 600.2.2 600-13 Excavaciones varias en roca bajo agua m3 - 134.190$        -$  - - - - - -$  

22.1 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 - 33.421$          -$  - - - - - -$  

22.2 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 - 33.421$          -$  - - - - - -$  

23.1 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 1.509,30 92.812$          140.081.151,60$   - - - - - -$  

23.2 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 2.926,10 92.812$          271.577.193,20$   - - 175,10 16.251.381,20 175,100 16.251.381,20$  

24.1 610.3 610-13 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 223,90 133.372$        29.861.990,80$     - - - - - -$  

24.2 610.3 610-13 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 - 133.372$        -$  - - - - - -$  

25.1 621.1.P. 621.1.P. Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,0 m (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) m - 1.967.723$     -$  - - - - - -$  

26.1 621.1.4P 621.1.4P
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 2,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, y 

no incluye acero de refuerzo) 
m 213,20 5.026.348$     1.071.617.393,60$  - - - - - -$  

27.1 623.1.1 623-13 Anclaje tipo pasivos D=1 pulgada m 1.678,00 367.258$        616.258.924,00$   - - 270,00 99.159.660,00 270,000 99.159.660,00$  

28.1 630.1.2P 630.1.2P Concreto clase  35 MPA, para   pilas de puentes m3 1.553,00 1.929.702$     2.996.827.206,00$  - - - - - -$  

29.1 630.1.P 630.1.P Concreto clase  42 MPA, para viga cajón voladizos de puentes m3 - 2.087.765$     -$  - - - - - -$  

30.1 630.3.1P 630.3.1P Concreto clase  28 MPA   para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas m3 2.383,10 1.157.093$     2.757.468.328,30$  88,00 101.824.184,00 111,40 128.900.160,20 199,400 230.724.344,20$          

31.1 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 324,00 653.282$        211.663.368,00$   - - 10,00 6.532.820,00 10,000 6.532.820,00$  

32.1 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 212,00 427.842$        90.702.504,00$     - - 3,00 1.283.526,00 3,000 1.283.526,00$  

33.1 632.1P 632.1P Baranda Metálica m 5,60 506.304$        2.834.147,40$       - - - - - -$  

34.1 632.1 632-13 Baranda de concreto clase 28 Mpa m 1.752,60 198.944$        348.669.254,40$   - - 27,00 5.371.488,00 27,000 5.371.488,00$  

35.1 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 3.962.254,56 6.287$  24.910.694.418,72$  47.960,80 301.529.549,60 - - 47.960,800 301.529.549,60$          

35.2 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 432.950,30 6.287$  2.721.958.536,10$  - - 5.547,20 34.875.246,40 5.547,200 34.875.246,40$  

36.1 641.1 641-13 Acero de Preesfuerzo Tf-m 9.220.285,19 2.393$  22.064.142.463,02$  1.649.337,70 3.946.865.116,10 - - 1.649.337,700          3.946.865.116,10$       

37.1 642 642-13 Apoyo elastomerico de D60 30X30X3 cms u - 757.666$        -$  - - - - - -$  

38.1 642 642-13
Sello para juntas para puentes (JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICAS REFORZADAS TIPO RHT-52 PARA APERTURA DE 

50MM Y MOVIMIENTO DE +/- 26M)
m - 2.051.895$     -$  - - - - - -$  

39.1 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 93,70 540.910$        50.683.267,00$     - - - - - -$  

40.1 663.3P 663.3P Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm m 301,10 38.113$          11.475.824,30$     - - - - - -$  

41.1 670.2 670-13

Disipadores de energía  y sedimentadores en gaviones  de alambre  de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación  

Zn‐5A1‐MM m3
- 

297.330$        -$  
- - - - - -$  

42.1 671.1 671-13 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo m3 82,30 462.924$        38.098.645,20$     - - - - - -$  

43.1 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 5.172,10 6.176$  31.942.889,60$     - - - - - -$  

44.1 673.2 673-13 Material granular drenante m3 1.325,80 98.534$          130.636.377,20$   - - - - - -$  

45.1 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 - 138.568$        -$  - - - - - -$  

46.1 673.3P 673.3P Geodren m 330,00 137.670$        45.431.100,00$     - - - - - -$  

47.1 674 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 1.405,50 151.573$        213.035.851,50$   - - - - - -$  

48.1 681.1 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) m3 144,00 225.351$        32.450.544,00$     - - 48,00 10.816.848,00 48,000 10.816.848,00$  

49.1 683.4 683-13 Geomalla de Fachada Tipo UX100 o similar para Muros de tierra estabilizada Mecánicamente con Geosinteticos. m2 - 21.073$          -$  - - - - - -$  

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 251.084.032,50$   -$      -$  -$      

50.1 1P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos m 108.123,90 1.435$  155.157.796,50$   - - - - - -$  

51.1 2P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío m2 198,00 17.661$          3.496.878,00$       - - - - - -$  

52.1 4P Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 1.942,00 8.346$  16.207.932,00$     - - - - - -$  

53.1 5P Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u 41,00 395.763$        16.226.283,00$     - - - - - -$  

54.1 730.1 730-13 Defensa metálica m 196,00 230.532$        45.184.272,00$     - - - - - -$  

55.1 730.2 730-13 Sección final u 39,00 103.189$        4.024.371,00$       - - - - - -$  

56.1 740.1 740-13 Captafaros u 612,00 17.625$          10.786.500,00$     - - - - - -$  

OBRAS VARIAS 13.561.200,00$     -$      -$  -$      

57.1 810.1 810-13 Protección de taludes con bloques de césped m² 720,00 18.835$          13.561.200,00$     - - - - - -$  

TRANSPORTES 298.613.912,50$   -$      -$  -$      

58.1 900.2 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 

(1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
m3-km 185.740,40 1.175$  218.244.970,00$   - - - - - -$  

59.1 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 68.399,10 1.175$  80.368.942,50$     - - - - - -$  

ESPECIFICACIÓN CANTIDADES TOTALES

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS 

REGIONES"
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ESP GRAL. ESP PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
CANTIDAD  TRAMO 1 

(VIADUCTO KM-58)

VALOR TRAMO 1 (VIADUCTO KM-

58)

CANTIDAD TRAMO 2 

(VÍA PIPIRAL-

VILLAVICENCIO)

VALOR TRAMO 2 (VÍA 

PIPIRAL-VILLAVICENCIO)

CANTIDAD MES T1 + 

T2 TOTAL
VALOR MES T1 + T2 TOTAL 

ESPECIFICACIÓN CANTIDADES TOTALES

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS 

REGIONES"

ITEM DE PAGO 
No. DE 

ORDEN 

Codigo: CO-CO-1CO405-GES-PL-122

Rev.: 0.1

PREACTA DE OBRA No. 35 - PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA

ITEM NO PREVISTOS 61.312.947.037,03$  5.807.166.764,32$       280.620.327,40$  6.087.787.091,72$       
60.1 NP1_OE-001 NP1_OE-001 Traslado de redes eléctricas de ENEL COLOMBIA que interfieren en las obras del Viaducto del Km58 gl 1,00 257.920.958$  257.920.958,00$   - - - - - -$  

61.1 NP2_OE-013 621.1.4P -OE -013
Excavación confinada para Monocaisson D=5m (Incluye excavación y retiro en material comun y roca, incluye anillos en concreto de 21 

MPa)
m3 1.097,70 1.203.708$     1.321.310.271,60$  - - - - - -$  

62.1 NP3_OE-017 621.22
Campana de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 2,5 m, incluye excavación en roca, bajo 

agua, incluye retiro, no incluye acero de refuerzo
m3 68,80 2.148.195$     147.795.816,00$   - - - - - -$  

63.1 NP4_OE-018 630.1.2P - OE-018 Concreto f´c= 42 Mpa - Pilas sección hueca y doble pared m3 665,00 2.052.473$     1.364.894.545,00$  - - - - - -$  

64.1 NP5_OE-021 NP5_OE-021 Concreto Clase D - Concreto Lanzado de F'c = 21 Mpa  para Estabilización de Taludes e=10 cm m3 117,70 1.392.071$     163.846.756,70$   - - - - - -$  

65.1 NP6_OE-024 621.1.4P -OE -024
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, 

incluye retiro de material y no incluye acero de refuerzo) 
m 330,40 2.699.485$     891.909.844,00$   - - - - - -$  

66.1 NP7_OE-028 812.22 Malla Electrosoldada de Acero 150 x 150 x 6 mm en Taludes Kg 6.070,90 10.865$          65.960.328,50$     - - 573,30 6.228.904,50 573,300 6.228.904,50$  

67.1 NP8_OE-052 621.1.4P -OE -052
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1,2 m, incluye excavación en roca, bajo agua, 

incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo) 
m 252,60 1.966.970$     496.856.622,00$   - - - - - -$  

68.1 NP9_OE-053 621.1.4P -OE -053
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1,8 m, incluye excavación en roca, bajo agua,  

incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo) 
m 130,90 3.403.817$     445.559.645,30$   - - (32,20) (109.602.907,40) (32,200) 109.602.907,40$  

69.1 NP10_OE-019 630.3.1P Concreto clase  35 MPA para Dados y Zapatas. m3 1.154,40 1.267.354$     1.463.033.457,60$  - - - - - -$  

70.1 NP11_OE-062 NP11_OE-062
Desmontaje, reubicación temporal y definitiva de la línea de conducción de 6" de diametro del acueducto de la Vereda Buena Vista 

Sector Patio Bonito (Incluye Excavaciones, rellenos y atraque con tubéria) 
m 36,00 603.802$        21.736.872,00$     - - - - - -$  

71.1 NP12_OE-029 663-22 Tuberia PVC perforada diametro 6". m 528,00 62.203$          32.843.184,00$     - - - - - -$  

72.1 NP13_OE-032 233-22 Geomalla para refuerzos granulares m2 - 28.505$          -$  - - - - - -$  

73.1 NP14_OE-034 232-22 Geotextil NT 4000 o similar m2 7.359,60 13.898$          102.283.720,80$   701,10 9.743.887,80 - - 701,100 9.743.887,80$  

74.1 NP15_OE-035 233-22 Geomalla Uniaxial RTU  58 kN/m m2 - 15.429$          -$  - - - - - -$  

75.1 NP16_OE-036 233-22 Geomalla Uniaxial RTU  114 kN/m m2 - 30.594$          -$  - - - - - -$  

76.1 NP17_OE-057 NP17_OE-057 Anclaje 10 toneladas (2 torones) m 428,00 455.534$        194.968.552,00$   - - - - - -$  

77.1 NP18_OE-058 NP18_OE-058 Anclaje 20 toneladas (3 torones) m - 501.756$        -$  - - - - - -$  

78.1 NP19_OE-059 NP19_OE-059 Anclaje 30 toneladas (3 torones) m 1.840,00 570.129$        1.049.037.360,00$  - - 260,00 148.233.540,00 260,000 148.233.540,00$          

79.1 NP20_OE-044 NP20_OE-044 Diseño, fabricación (incluye prototipos), ensayos y transporte internacional a puerto en Colombia de aisladores sísmicos tipo pendular und 8,00 728.279.827$  5.826.238.616,00$  - - - - - -$  

80.1 NP21_OE-023 NP21_OE-023 Anclaje para mono-caissons barra D=50mm Perforación D=4,5" m 429,60 816.990$        350.978.904,00$   - - - - - -$  

81.1 NP22-OE-006 NP22_OE-006
Desmontaje y traslado de acueducto Vereda San Roque en tubería de Polietileno de altadensidad PE-100 (incluye apiques, 

excavación, llenos, suministro e instalación de accesorios)
m 553,90 109.522$        60.664.235,80$     - - - - - -$  

82.1 NP23_OE-022 NP23_OE-022 Anclaje 50 toneladas (5 torones) m 60,00 651.332$        39.079.920,00$     - - - - - -$  

83.1 NP24_OE-077 NP24_OE-077 Nacionalización, agenciamiento aduanero,transporte nacional a obra e instalaciónde aisladores sísmicostipo pendular. und 8,00 266.301.030$  2.130.408.240,00$  5,66 1.508.329.033,92 - - 5,664 1.508.329.033,92$       

84.1 NP25_OE-014 630-22 NP25_OE-014 Concreto f´c= 49 MPA, para viga cajon voladizos de puentes m3 11.038,20 2.548.952$     28.135.841.966,40$  280,20 714.216.350,40 - - 280,200 714.216.350,40$          

85.1 NP26_OE-113 NP26_OE-113 Concreto f´c=60 Mpa - para meseta de aisladores m3 303,40 2.127.600$     645.513.840,00$   - - - - - -$  

86.1 NP27_OE-025 NP27_OE-025 Conectores Mecánicos #10 und 1.985,00 75.902$          150.665.470,00$   - - - - - -$  

87.1 NP28_OE-007 NP28_OE-007 Excavadora sobre oruga, potencia 116 kw, balde de 1.17 m3 hr 11,00 287.587$        3.163.457,00$       - - - - - -$  

88.1 NP29_OE-009 NP29_OE-009 Retrocargador, potencia 84 kw, pala  de 1 m3 hr 89,00 213.806$        19.028.734,00$     - - - - - -$  

89.1 NP30_OE-010 NP30_OE-010 Minicargador sobre llanta, potencia 22 KN hr 24,00 132.834$        3.188.016,00$       - - - - - -$  

90.1 NP31_OE-098 NP31_OE-098 Bulldozer, rendimiento motor de 161 KW, longitud de placa frontal 3,312m hr 21,00 278.377$        5.845.917,00$       - - - - - -$  

91.1 NP32_OE-099 NP32_OE-099 Motoniveladora, potencia 193 HP hr 7,00 247.000$        1.729.000,00$       - - - - - -$  

92.1 NP33_OE-100 NP33_OE-100 Vibrocompactador doble rodillo 9930 KG hr 16,00 170.170$        2.722.720,00$       - - - - - -$  

93.1 NP34_OE-160 671-22 Cuneta de concreto de 28 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo m3 212,30 690.743$        146.644.738,90$   12,20 8.427.064,60 - - 12,200 8.427.064,60$  

94.1 NP35_OE-144 671-22 Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo m3 201,60 584.622$        117.859.795,20$   - - 17,80 10.406.271,60 17,800 10.406.271,60$  
95.1 NP36_OE-117 232-22 Suministro e instalación de Manto (Biomanto TR-50) con ganchos de anclaje para su fijación en la estabilización de taludes m2 2.645,80 45.938$          121.542.760,40$   - - - - - -$  
96.1 NP37_OE-069 NP37_OE-069 Suministro e instalación de Bolsacreto para protección de Pilas und 3.210,00 1.954.862$     6.275.107.020,00$  955,00 1.866.893.210,00 - - 955,000 1.866.893.210,00$       

97.1 NP38_OE-141 NP38_OE-141 Enrocado para protección antisocavación con piedra > 1m (incluye matriz en concreto) m3 5.891,50 586.001$        3.452.424.891,50$  988,90 579.496.388,90 24,00 14.064.024,00 1.012,900 593.560.412,90$          

98.1 NP39_OE-048 NP39_OE-048 Nucleo para relleno de trasdos Bolsacretos m3 545,90 89.366$          48.784.899,40$     - - - - - -$  

99.1 NP40_OE-162 NP40_OE-162 Excavaciones para protección de pilas con presencia de agua m3 24.667,10 44.347$          1.093.911.883,70$  6.222,10 275.931.468,70 - - 6.222,100 275.931.468,70$          

100.1 NP41_OE-037 450-13 NP41_OE-037 Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19 Asfalto Modif. con Polímeros Tipo III m3 1.414,00 1.752.289$     2.477.736.646,00$  - - - - - -$  

101.1 NP42_OE-134 163-22 NP42_OE-134 Tuberia de PVC Novafort, de 900 mm de diametro interior m 18,00 1.310.390$     23.587.020,00$     - - 18,00 23.587.020,00 18,000 23.587.020,00$  

102.1 NP43_OE-065 121-22 NP43_OE-065
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 2 m, incluye excavación en roca, bajo agua, 

incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo) 
m 32,20 4.215.990$     135.754.878,00$   - - 32,20 135.754.878,00 32,200 135.754.878,00$          

103.1 NP44_OE-041 NP44_OE-041 Juntas de dilatación sismica para puentes m 30,00 36.382.194$   1.091.465.820,00$  - - - - - -$  

104.1 NP45_OE-083 NP45_OE-083 Cinta PVC V15 m 550,97 67.619$          37.256.040,43$     - - 314,10 21.239.127,90 314,100 21.239.127,90$  

105.1 NP46_OE-042 142-22 NP46_OE-042 Apoyos inferiores para estribos und 6,00 109.014.957$  654.089.742,00$   6,00 654.089.742,00 - - 6,000 654.089.742,00$          

106.1 NP47_OE-043 142-22 NP47_OE-043 Apoyos deslizantes superiores para estribos und 4,00 39.288.895$   157.155.580,00$   4,00 157.155.580,00 - - 4,000 157.155.580,00$          

107.1 NP48_OE-129 NP48_OE-129
Desinstalación y ubicación temporal de letrero "Guayabetal" y Virgen Barrio Nuevo (No incluye adecuaciones eléctricas ni instalacion 

definitiva) 
Gl 1,00 32.884.038$   32.884.038,00$     1,00 32.884.038,00 - - 1,000 32.884.038,00$  

108.1 NP49_OE-115 NP49_OE-115 Geodren planar m2 670,90 77.082$          51.714.313,80$     - - 398,40 30.709.468,80 398,400 30.709.468,80$  

- 

- 111,930$  

124.536.541.932,00$     10.157.601.781,62$     674.071.583,90$      10.831.673.365,52$     

17.891.399.331,11$     -$     -$     -$      

3.000.000.000,00$     -$     -$     -$      

145.427.941.263,11$     10.157.601.781,62$     674.071.583,90$      10.831.673.365,52$     

 $    1.062.742.646,89  $    74.228.628,40  $    4.925.907,73  $    79.154.536,13 

146.490.683.910,00$     10.231.830.410,02$     678.997.491,63$      10.910.827.901,65$     

3.100.000.000,00$     9.873.655,00$     7.113.866,67$      16.987.521,67$     

589.000.000,00$     1.875.994,45$     1.351.634,67$      3.227.629,12$     

3.689.000.000,00$      $    11.749.649,45  $    8.465.501,34 20.215.150,79$     

15.000.000.000,00$     91.193.985,18$     4.448.212,39$      95.642.197,57$     

504.000.000,00$     -$      

150.000.000,00$     

165.833.683.910,00$          10.334.774.044,65$     691.911.205,36$  11.026.685.250,01$     

Firma Firma

Nombre: JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ Nombre: DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA

Director de Obra Contratista Director de Interventoría

Contratista Consorcio Vía del Oriente Interventor: Consorcio Troncales de Colombia

Matricula No.: 19202-42368 CAU Matricula No.: 25202-82961 CND

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS  (I=G+H)

VALOR SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  (B)

674.071.583,90$  

VALOR DE LA PRESENTE PREACTA EN LETRAS: Once mil veintiséis millones seiscientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos con un centavos  M/cte

 VALOR PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

VALOR TOTAL

PANEL DE AMIGABLE COMPONEDOR (IVA Incluido) (H)

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye Modificación de Licencia Ambiental o PAGA e IVA19%) (J)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÒN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS ( C)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS . (G)

VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) ( E)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

VALOR IVA -REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS (H)

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) PARA IVA 19% (A)

10.157.601.781,62$     VALOR BASICO DE OBRA 124.536.541.932,00$          10.831.673.365,52$     
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ACTA Parcial No. 35

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ACTUALIZACIÓN MODIFICACIÓN COMPLEMENTACIÓN REVISIÓN

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORIAL:

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

1646 de 2021

(Indicar número y año)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 4 DE 11 DE
(Día) (Mes)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 5 DE 12 DE
(Día) (Mes)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA  DEL ORIENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA CONTRATO No.

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA: 

CONTRATO 

PRINCIPAL  

No. Y ADICIONAL 

No.

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
PLAZO

1646 15/10/2021 8,9

Prórroga No. 1 30/07/2022 5

Prórroga No. 2 29/12/2022 8

Adición No. 1 29/12/2022

Prórroga No. 3 31/08/2023 4

Adición No. 2 7/12/2023

Prórroga No. 4 20/12/2023 8

Prórroga No. 5 26/08/2024 3,7

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

DESDE HASTA

1

2

3

PROYECTO:

1. Documentos.

FECHA 25/09/2024

       (Indicar número y año)

AJUSTE

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRAS REQUERIDAS: Tramo

1,Viaducto K 58 - Ruta 4006 y Tramo 2, Vía antigua Pipiral - Villavicencio Ruta 40 MTA

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO K82+600: Avance parcial del 3%

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO K82+250: Avance parcial del 4%

DISEÑO DE ILUMINACIÓN  PUENTE K58 : Avance parcial del 13%

ESTUDIO DE SEGURIDAD VÍAL K58 : Avance parcial del 21%

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO DEL CONTRATO: 

"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

2021
(Año)

2024

META

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
PÁGINA 

-$    119.033.683.910$     

-$    165.833.683.910$     

ACTA DE 

SUSPENSIÓN No.
AMPLIACIÓN No.

FECHA DEL 

ACTA

PERIODO FECHA  

REANUDACIÓN

119.033.683.910$     -$    

800.000.000$      165.833.683.910$     

-$    165.833.683.910$     

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS : 

VALOR CONTRATO CON IVA VALOR ACUMULADO

119.033.683.910$     119.033.683.910$     

(Año)

1678 de 2021

46.000.000.000$     165.033.683.910$     

-$    165.033.683.910$     

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL

DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas,

calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO K82+600: Avance acumulado 100%, Avance mes 3%. Informe de actividades de estudios y diseños.

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO K82+250: Avance acumulado 100%, Avance mes 4%. Informe de actividades de estudios y diseños.

DISEÑO DE ILUMINACIÓN  PUENTE K58 : Avance acumulado 93%, Avance mes 13%. Informe de actividades de estudios y diseños.

ESTUDIO DE SEGURIDAD VÍAL K58 : Avance acumulado 71%, Avance mes 21%. Informe de actividades de estudios y diseños.
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FECHA 25/09/2024

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
PÁGINA 

2. Planos.

3. Otros.

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO K82+600

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

Director de Etapa Avance total 100%

Coordinador de Ingeniería Avance total 100%

Ingeniero de Campo Avance total 100%

Especialista en Geotecnia Avance total 100%

Especialista en Hidráulica e Hidrología Avance total 100%

Especialista en Estructuras Avance total 100%

Especialista en Vías Avance total 100%

Profesionales Auxiliares Avance total 100%

Dibujante AutoCAD y SIG Avance total 100%

ENSAYOS

Ensayos de laboratorio Avance total 100% Entregado 

Ensayos de campo (Sondeos) Avance total 100% Aprobado 

Líneas sísmicas Avance total 100% Aprobado 

Apique  mecánico  

OTROS

Comisión Topográfica Avance total 100%

Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) Avance total 100%

Edición de informes semanales Avance total 100%

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO K82+250

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

Director de Etapa Avance total 100%

Coordinador de Ingeniería Avance total 100%

Ingeniero de Campo Avance total 100%

Especialista en Geotecnia Avance total 100%

Especialista en Hidráulica e Hidrología Avance total 100%

Especialista en Estructuras Avance total 100%

Profesionales Auxiliares Avance total 100%

Dibujante AutoCAD y SIG Avance total 100%

ENSAYOS

Ensayos de laboratorio, PR82+250 Avance total 100% Ensayos de laboratorio en muestras de sondeos y apiques 

Ensayos de campo (Sondeos) Avance total 100% Entregado 

Apique  mecánico  Avance total 100% Entregado 

OTROS

Comisión Topográfica Avance total 100%

Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) Avance total 100%

Edición de informes semanales Avance total 100%

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

Director de Etapa Avance total 93%

Coordinador de Ingeniería Avance total 93%

Ingeniero de Campo Avance total 93%

Especialista en Geotecnia Avance total 93%

Dibujante AutoCAD y SIG Avance total 93%

OTROS

Comisión Topográfica Avance total 93%

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO K82+600

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO K82+250

DISEÑO DE ILUMINACIÓN  PUENTE K58 

ESTUDIO DE SEGURIDAD VÍAL K58 

DISEÑO DE ILUMINACIÓN PUENTE K58

Documentos anexos 

Diseños entregados a interventoría para las especialidades de Geotecnia y Estructuras 

en el punto crítico de la vía Pipiral-Villavicencio: PR82+600

Entrega diseños PR82+600 

EST: 21 de abril 2023., Pendiente de respuesta CVO.

GEO: 18 de abril 2023., Pendiente de respuesta CTC.

Se realiza primera entrega de : 

- Geotecnia

- Hidráulica

- Estructuras

A continuación se relaciona el estado de aprobación de los volúmenes, dedicaciones de personal, ensayos de laboratorio, ensayos de campo y otros de los diseños que conforman el componente de estudios y 

diseños y su porcentaje de avance respectivo a la fecha:

* Ver Anexos: Informes, memorias y planos de volúmenes de diseños presentados que se relacionan a continuación:
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FECHA 25/09/2024

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
PÁGINA 

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

Especialista en Vías Avance total 71%

Dibujante AutoCAD y SIG Avance total 71%

OTROS

Visita de Campo especialista seguridad vial Avance total 71%

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:  $    20.215.150,79 

NOTAS:

QUIEN ENTREGA: QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma: Firma:

Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS Nombre:  Dra. ANA MILENA LOPERA ROZO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO ( E ) 

Contratista. Interventor

Cédula de Extranjería No.: 401.968 Matrícula Profesional No.: 126.499 del C.S.J

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTUDIO DE SEGURIDAD VÍAL K58

Documento anexos

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de

Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.
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CONTRATO No : 1646 de 2021 ACTA No. 35 MES: sep-24

(Indique número y año) VALOR INICIAL EYD (incluido IVA) (A): 1.071.000.000,00$        

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 2.618.000.000,00$        

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA  DEL ORIENTE LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 4006

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1678 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 3.689.000.000,00$        

Cantidad CONCEPTO
CALIFICACIÓN 

PRECIO UNITARIO 

PESO % 

UNIDAD
VALOR TOTAL CANT UNIDAD 

CANTIDAD DISEÑO 

INICIAL 

CANTIDAD DISEÑO (DES. 

COMERCIO Y ESTACIÓN)

CANTIDAD DISEÑO  

(AISLADO) 

CANTIDAD 

TOTAL 
VALOR CANTIDAD DISEÑO INICIAL 

CANTIDAD DISEÑO (DES. 

COMERCIO Y ESTACIÓN)

CANTIDAD DISEÑO  

(AISLADO) 

CANTIDAD 

TOTAL 
VALOR CANTIDAD VALOR

C

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 1, DISEÑO INICIAL VIADUCTO KM58 900.000.346 100,00% 900.000.000,00$       900.000.000,00$       -$       811.804.500,00$       

1 1,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN 

DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS
900.000.000$        Gl 900.000.000,00$       1,00  - -  1,00 900.000.000,00$       - - - - -$       0,900 811.804.500,00$       

1,1 0,053 VOLUMEN I.  Estudio de trazado y diseño geométrico 20,00 5,33% 47.970.000,00$       0,05  0,05 47.970.000,00$       - -$       0,051 45.900.000,00$       

1,2 0,053 VOLUMEN II: Geología para ingeniería 20,00 5,33% 47.970.000,00$       0,05  0,05 47.970.000,00$       - -$       0,051 45.900.000,00$       

1,3 0,187 VOLUMEN III:  Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención. 70,00 18,67% 168.030.000,00$       0,19  0,19 168.030.000,00$       - -$       0,177 159.300.000,00$       

1,4 0,067 VOLUMEN IV: Estudio de estabilidad y estabilización de taludes. 25,00 6,67% 60.030.000,00$       0,07  0,07 60.030.000,00$       - -$       0,063 56.700.000,00$       

1,5 0,027 VOLUMEN V: Estudio geotécnico y diseño del pavimento 10,00 2,67% 24.030.000,00$       0,03  0,03 24.030.000,00$       - -$       0,027 24.030.000,00$       

1,6 0,107 VOLUMEN VI: Estudio de hidrología, hidráulica y socavación. 40,00 10,67% 96.030.000,00$       0,11  0,11 96.030.000,00$       - -$       0,101 90.900.000,00$       

1,7 0,267 VOLUMEN VII: Estudios y diseños de estructuras. 85,11 26,67% 240.030.000,00$       0,27  0,27 240.030.000,00$       - -$       0,227 204.300.000,00$       

1,8 0,027 VOLUMEN VIII: Estudios y diseño de Urbanismo y paisajismo 0,00 2,67% 24.030.000,00$       0,03  0,03 24.030.000,00$       - -$       0,025 22.828.500,00$       

1,9 0,053 VOLUMEN IX: Estudios componente ambiental y social 18,01 5,33% 47.970.000,00$       0,05  0,05 47.970.000,00$       - -$       0,048 43.200.000,00$       

1,10 0,053 VOLUMEN X: Estudios gestión predial 18,01 5,33% 47.970.000,00$       0,05  0,05 47.970.000,00$       - -$       0,048 43.200.000,00$       

1,11 0,027 VOLUMEN XI: Estudio de análisis y gestión del riesgo y sostenibilidad 10,00 2,66% 23.940.000,00$       0,03  0,03 23.940.000,00$       - -$       0,024 21.546.000,00$       

1,12 0,040 Volumen XII: Estudio de Cantidades de Obra 15,00 4,00% 36.000.000,00$       0,04  0,04 36.000.000,00$       - -$       0,030 27.000.000,00$       

1,13 0,040 Volumen XIII: Informe final ejecutivo 15,00 4,00% 36.000.000,00$       0,04  0,04 36.000.000,00$       - -$       0,030 27.000.000,00$       

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 1, DISEÑO  VIADUCTO KM58 (VIABILIDAD DESAFECTANDO COMERCIOS Y 

ESTACIÓN DE SERVICIO) 
431.412.679,00$       -  -$       72.353.672,00$       

2
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN 

DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS
-  1,00  1,00 187.724.807,00$       - -$       -  -$       

2,1 VOLUMEN I.  Estudio de trazado y diseño geométrico 0,30  0,30 56.220.840,00$       - - -$       -  -$       

2,2 VOLUMEN II: Geología para ingeniería 0,03  0,03 4.726.969,00$       - - -$       -  -$       

2,3 VOLUMEN III:  Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención. 0,18  0,18 33.115.739,00$       - - -$       -  -$       

2,4 VOLUMEN IV: Estudio de estabilidad y estabilización de taludes. 0,03  0,03 5.915.377,00$       - - -$       -  -$       

2,5 VOLUMEN V: Estudio geotécnico y diseño del pavimento - - -$       - - -$       -  -$       

2,6 VOLUMEN VI: Estudio de hidrología, hidráulica y socavación. 0,05  0,05 9.602.782,00$       - - -$       -  -$       

2,7 VOLUMEN VII: Estudios y diseños de estructuras. 0,42  0,42 78.143.100,00$       - - -$       -  -$       

2,8 VOLUMEN VIII: Estudios y diseño de Urbanismo y paisajismo - - -$       - - -$       -  -$       

2,9 VOLUMEN IX: Estudios componente ambiental y social - - -$       - - -$       -  -$       

2,10 VOLUMEN X: Estudios gestión predial - - -$       - - -$       -  -$       

2,11 VOLUMEN XI: Estudio de análisis y gestión del riesgo y sostenibilidad - - -$       - - -$       -  -$       

2,12 Volumen XII: Estudio de Cantidades de Obra - - -$       - - -$       -  -$       

2,13 Volumen XIII: Informe final ejecutivo - - -$       - - -$       -  -$       

3 DEDICACIÓN PERSONAL 157.459.200,00$       -$       -  -$       

3,1 Director de Etapa 15.000.000$        0,50  0,50 7.500.000,00$       - -$       -  -$       

3,2 Coordinador de Ingeniería 11.000.000$        1,00  1,00 11.000.000,00$       - -$       -  -$       

3,3 Ingeniero de Campo 8.000.000$        0,77  0,77 6.160.000,00$       - -$       -  -$       

3,4 Especialista en Sostenibilidad y Riesgos 11.000.000$        1,00  1,00 11.000.000,00$       - -$       -  -$       

3,5 Especialista Ambiental 11.000.000$        1,00  1,00 11.000.000,00$       - -$       -  -$       

3,6 Profesional Social 8.000.000$        1,00  1,00 8.000.000,00$       - -$       -  -$       

3,7 Profesional Técnico Predial 8.000.000$        1,00  1,00 8.000.000,00$       - -$       -  -$       

3,8 Profesionales Auxiliares 3.000.000$        0,77  0,77 2.310.000,00$       - -$       -  -$       

3,9 Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000$        0,50  0,50 1.750.000,00$       - -$       -  -$       

Sub-total Dedicación Personal  66.720.000,00$       -$       -$       

3,10 Factor Multiplicador 2,36 157.459.200,00$       -$       2,36 -$       

4 ENSAYOS 72.353.672,00$       -$       -  72.353.672,00$       

3,1 Ensayos de laboratorio 3.323.672,00$        und 1,000  1,0000           3.323.672,00$       - -$       1,000 3.323.672,00$       

3,3 Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m 78,00  78,00 69.030.000,00$       - -$       78,000 69.030.000,00$       

4 OTROS TRAMO 1  (VIADUCTO KM58) 13.875.000,00$       -$       -$       

4,1 Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 0,50  0,50 11.625.000,00$       - -$       -  -$       

4,2 Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes 0,50  0,50 2.250.000,00$       - -$       -  -$       

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 1, DISEÑO VIADUCTO KM58 AISLADO (VIABILIDAD DESAFECTANDO 

COMERCIOS) 
543.811.300,00$       -$       86.296.300,00$       

5
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN 

DE LOS ESTUDIOS  DE OBRAS REQUERIDAS
-  - 1,00  1,00 453.015.000,00$       - -$       -  -$       

5,1 VOLUMEN I.  Estudio de trazado y diseño geométrico 0,064  0,064 28.782.000,00$       - -$       -  -$       

5,2 VOLUMEN II: Geología para ingeniería 0,011  0,011 4.797.000,00$       - -$       -  -$       

5,3 VOLUMEN III:  Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención. 0,111  0,111 50.409.000,00$       - -$       -  -$       

5,4 VOLUMEN IV: Estudio de estabilidad y estabilización de taludes. 0,033  0,033 15.007.500,00$       - -$       -  -$       

5,5 VOLUMEN V: Estudio geotécnico y diseño del pavimento -  - -$       - -$       -  -$       

5,6 VOLUMEN VI: Estudio de hidrología, hidráulica y socavación. 0,053  0,053 24.007.500,00$       - -$       -  -$       

5,7 VOLUMEN VII: Estudios y diseños de estructuras. 0,530  0,530 240.030.000,00$       - -$       -  -$       

5,8 VOLUMEN VIII: Estudios y diseño de Urbanismo y paisajismo -  - -$       - -$       -  -$       

5,9 VOLUMEN IX: Estudios componente ambiental y social 0,016  0,016 7.195.500,00$       - -$       -  -$       

5,10 VOLUMEN X: Estudios gestión predial - 0,016  0,016 7.195.500,00$       - -$       -  -$       

5,11 VOLUMEN XI: Estudio de análisis y gestión del riesgo y sostenibilidad - 0,008  0,008 3.591.000,00$       - -$       -  -$       

5,12 Volumen XII: Estudio de Cantidades de Obra - 0,079  0,079 36.000.000,00$       - -$       -  -$       

5,13 Volumen XIII: Informe final ejecutivo - 0,079  0,079 36.000.000,00$       - -$       -  -$       

6 DEDICACIÓN PERSONAL -$       -$       -$       

7 ENSAYOS 86.296.300,00$       -$       86.296.300,00$       

7,1 Ensayos de laboratorio 4.446.300,00$        und - 1,00  1,00 4.446.300,00$       - -$       1,000 4.446.300,00$       

7,2 Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m - 90,00  90,00 79.650.000,00$       - -$       90,000 79.650.000,00$       

7,3 Líneas sísmicas 2.200.000,00$        und - 1,00  1,00 2.200.000,00$       - -$       1,000 2.200.000,00$       

8 OTROS 4.500.000,00$       -$       -$       

8,1 Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes - 1,00  1,00 4.500.000,00$       - - -$       -  -$       

Cantidad CONCEPTO PRECIO UNITARIO 
PESO % 

UNIDAD
VALOR TOTAL CANT UNIDAD 

CANTIDAD 

PR82+000
CANTIDAD PR84+400 CANTIDAD PR88+800

CANTIDAD 

PR94+300

CANTIDAD 

TOTAL 
VALOR CANTIDAD PR82+000 CANTIDAD PR84+400 CANTIDAD PR88+800

CANTIDAD 

PR94+300

CANTIDAD 

TOTAL 
VALOR  CANTIDAD VALOR

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO (82+000, 84+400, 88+800, 94+300) COSTO/MES 465.251.189,00$       -$       447.227.280,00$       

9 DEDICACIÓN PERSONAL 266.591.500,00$       -$       266.591.500,00$       

9,1 Director de Etapa 15.000.000$        0,15  0,20  0,19  0,05 0,588 8.812.500,00$       - -$       0,588 8.812.500,00$       

9,2 Coordinador de Ingeniería 11.000.000$        0,19  0,50  0,38  0,15 1,213 13.337.500,00$       - -$       1,213 13.337.500,00$       

9,3 Ingeniero de Campo 8.000.000$        0,38  0,50  0,50  0,13 1,500 12.000.000,00$       - -$       1,500 12.000.000,00$       

9,4 Especialista en Geotecnia 11.000.000$        0,19  0,75  1,00  0,13 2,063 22.687.500,00$       - -$       2,063 22.687.500,00$       

9,5 Especialista en Hidráulica e Hidrología 11.000.000$        0,19  0,50  0,50  0,19 1,375 15.125.000,00$       - -$       1,375 15.125.000,00$       

9,6 Especialista en Patología 11.000.000$        0,19  - -  -  0,188 2.062.500,00$       - -$       0,188 2.062.500,00$       

9,7 Especialista en Estructuras 11.000.000$        0,19  0,75  0,50  0,13 1,563 17.187.500,00$       - -$       1,563 17.187.500,00$       

9,8 Especialista en Vías ( Diseño Geometrico) 11.000.000$        -  0,25  -  -  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,250 2.750.000,00$       

9,9 Especialista Geología 11.000.000$        -  0,50  -  -  0,500 5.500.000,00$       - -$       0,500 5.500.000,00$       

9,10 Profesionales Auxiliares 3.000.000$        0,75  0,50  0,50  0,13 1,875 5.625.000,00$       - -$       1,875 5.625.000,00$       

9,11 Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000$        0,75  0,50  0,50  0,50 2,250 7.875.000,00$       - -$       2,250 7.875.000,00$       

Sub-total Dedicación Personal  112.962.500,00$       -$       112.962.500,00$       

Factor Multiplicador 2,36 266.591.500,00$       -$       2,36 266.591.500,00$       

10 ENSAYOS 150.909.689,00$       -$       132.885.780,00$       

10,1 Ensayos de laboratorio, PR82+000 2.830.916,00$        und 1,000  1,000 2.830.916,00$       - -$       1,000 2.830.916,00$       

10,2 Ensayos de laboratorio, PR84+500 5.651.092,00$        und 1,037  1,037 5.858.215,00$       - -$       1,000 5.651.092,00$       

10,3 Ensayos de laboratorio PR88+800 5.889.326,00$        und 1,000  1,000 5.889.326,00$       - -$       1,000 5.889.326,00$       

10,4 Ensayos de laboratorio, PR94+300 500.428,00$        und 5,750 5,750 2.877.705,00$       - -$       1,000 500.428,00$       

10,5 Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m 55,500  60,00  26,500  142,000         125.670.000,00$       - -$       125,000 110.625.000,00$       

10,6 Líneas sísmicas 2.200.000,00$        und 1,000  1,00  1,000  3,000 6.600.000,00$       - -$       3,000 6.600.000,00$       

10,7 Apique  mecánico  (1x1x3,0).  263.006,00$        m 1,500  1,500  1,500 4,500 1.183.527,00$       - -$       3,000 789.018,00$       

11 OTROS 47.750.000,00$       -$       47.750.000,00$       

11,1 Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 0,25  0,750  0,250  0,250 1,500 34.875.000,00$       - -$       1,500 34.875.000,00$       

11,2 Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes 0,25  0,750  0,500  0,250 1,750 7.875.000,00$       - -$       1,750 7.875.000,00$       

11,3 Edición de informes semanales 5.000.000,00$        Gl 0,25  0,250  0,250  0,250 1,000 5.000.000,00$       - -$       1,000 5.000.000,00$       

No. De 

Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS
PRESENTE ACTA

PREACTA DE COBRO ESTUDIOS Y DISEÑOS
Código: CO-CO-1CO405-GES-PL-070

Rev.: 0

OBJETO:
"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ 

VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

"CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

CONDICIONES ACTUALIZADAS   EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
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CONTRATO No : 1646 de 2021 ACTA No. 35 MES: sep-24

(Indique número y año) VALOR INICIAL EYD (incluido IVA) (A): 1.071.000.000,00$        

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 2.618.000.000,00$        

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA  DEL ORIENTE LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 4006

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1678 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 3.689.000.000,00$        

No. De

Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS
PRESENTE ACTA

PREACTA DE COBRO ESTUDIOS Y DISEÑOS
Código: CO-CO-1CO405-GES-PL-070

Rev.: 0

OBJETO:
"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ 

VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

"CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

CONDICIONES ACTUALIZADAS EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADAPRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO K82+700 121.686.963,00$       -$       121.686.963,00$               

12  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 62.964.800,00$       -$       62.964.800,00$       

Director de Etapa 15.000.000,00$        0,10  0,100 1.500.000,00$       - -$       0,100 1.500.000,00$       

Coordinador de Ingeniería 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,250 2.750.000,00$       

Ingeniero de Campo 8.000.000,00$        0,50  0,500 4.000.000,00$       - -$       0,500 4.000.000,00$       

Especialista en Geotecnia 11.000.000,00$        0,65  0,650 7.150.000,00$       - -$       0,650 7.150.000,00$       

Especialista en Hidráulica e Hidrología 11.000.000,00$        0,33  0,330 3.630.000,00$       - -$       0,330 3.630.000,00$       

Especialista en Estructuras 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,250 2.750.000,00$       

Especialista en Vías 11.000.000,00$        0,15  0,150 1.650.000,00$       - -$       0,150 1.650.000,00$       

Profesionales Auxiliares 3.000.000,00$        0,50  0,500 1.500.000,00$       - -$       0,500 1.500.000,00$       

Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000,00$        0,50  0,500 1.750.000,00$       - -$       0,500 1.750.000,00$       

Sub-total Dedicación Personal  26.680.000,00$       -$       26.680.000,00$       

Factor Multiplicador 2,36 62.964.800,00$       -$       2,360 62.964.800,00$       

13 ENSAYOS 49.409.663,00$       -$       -  49.409.663,00$       

Ensayos de laboratorio, PR82+700 2.959.663,00$        u 1,00  1,000 2.959.663,00$       - -$       1,000 2.959.663,00$       

Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m 50,000  50,000           44.250.000,00$       - -$       50,000 44.250.000,00$       

Líneas sísmicas 2.200.000,00$        und 1,000  1,000 2.200.000,00$       - -$       1,000 2.200.000,00$       

Apique  mecánico  263.006,00$        u - -$       - -$       -  -$       

14 OTROS 9.312.500,00$       -$       9.312.500,00$       

Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 0,250  0,250 5.812.500,00$       - -$       0,250 5.812.500,00$       

Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes 0,500  0,500 2.250.000,00$       - -$       0,500 2.250.000,00$       

Edición de informes semanales 5.000.000,00$        Gl 0,250  0,250 1.250.000,00$       - -$       0,250 1.250.000,00$       

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO K89+280 101.860.894,33$       -$       101.334.882,33$       

15  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 59.157.333,33$       -$       59.157.333,33$       

Director de Etapa 15.000.000,00$        0,10  0,100 1.500.000,00$       - -$       0,100 1.500.000,00$       

Coordinador de Ingeniería 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,250 2.750.000,00$       

Ingeniero de Campo 8.000.000,00$        0,50  0,500 4.000.000,00$       - -$       0,500 4.000.000,00$       

Especialista en Geotecnia 11.000.000,00$        0,65  0,650 7.150.000,00$       - -$       0,650 7.150.000,00$       

Especialista en Hidráulica e Hidrología 11.000.000,00$        0,33  0,333 3.666.666,67$       - -$       0,333 3.666.666,67$       

Especialista en Estructuras 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,250 2.750.000,00$       

Especialista en Vías 11.000.000,00$        -  - -$       - -$       -  -$       

Profesionales Auxiliares 3.000.000,00$        0,50  0,500 1.500.000,00$       - -$       0,500 1.500.000,00$       

Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000,00$        0,50  0,500 1.750.000,00$       - -$       0,500 1.750.000,00$       

Sub-total Dedicación Personal  25.066.666,67$       -$       25.066.666,67$       

Factor Multiplicador 2,36 59.157.333,33$       -$       2,360 59.157.333,33$       

16 ENSAYOS 33.391.061,00$       -$       -  32.865.049,00$       

Ensayos de laboratorio, PR89+280 4.115.049,00$        u 1,00  1,000 4.115.049,00$       - -$       1,000 4.115.049,00$       

Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m 30,000  30,000           26.550.000,00$       - -$       30,000 26.550.000,00$       

Líneas sísmicas 2.200.000,00$        und 1,000  1,000 2.200.000,00$       - -$       1,000 2.200.000,00$       

Apique  mecánico  263.006,00$        u 2,000  2,000 526.012,00$       - -$       -  -$       

17 OTROS 9.312.500,00$       -$       9.312.500,00$       

Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 0,250  0,250 5.812.500,00$       - -$       0,250 5.812.500,00$       

Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes 0,500  0,500 2.250.000,00$       - -$       0,500 2.250.000,00$       

Edición de informes semanales 5.000.000,00$        Gl 0,250  0,250 1.250.000,00$       - -$       0,250 1.250.000,00$       

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO K91+600 90.007.866,33$       -$       87.281.758,33$       

18  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 63.051.333,33$       -$       63.051.333,33$       

Director de Etapa 15.000.000,00$        0,10  0,100 1.500.000,00$       - -$       0,100 1.500.000,00$       

Coordinador de Ingeniería 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,250 2.750.000,00$       

Ingeniero de Campo 8.000.000,00$        0,50  0,500 4.000.000,00$       - -$       0,500 4.000.000,00$       

Especialista en Geotecnia 11.000.000,00$        0,65  0,650 7.150.000,00$       - -$       0,650 7.150.000,00$       

Especialista en Hidráulica e Hidrología 11.000.000,00$        0,33  0,333 3.666.666,67$       - -$       0,333 3.666.666,67$       

Especialista en Estructuras 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,250 2.750.000,00$       

Especialista en Vías 11.000.000,00$        0,15  0,150 1.650.000,00$       - -$       0,150 1.650.000,00$       

Profesionales Auxiliares 3.000.000,00$        0,50  0,500 1.500.000,00$       - -$       0,500 1.500.000,00$       

Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000,00$        0,50  0,500 1.750.000,00$       - -$       0,500 1.750.000,00$       

Sub-total Dedicación Personal  26.716.666,67$       -$       26.716.666,67$       

Factor Multiplicador 2,36 63.051.333,33$       -$       2,360 63.051.333,33$       

19 ENSAYOS 17.644.033,00$       -$       -  14.917.925,00$       

Ensayos de laboratorio, PR91+600 2.097.925,00$        u 1,03  1,034 2.169.033,00$       - -$       1,000 2.097.925,00$       

Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m 15,000  15,000           13.275.000,00$       - -$       12,000 10.620.000,00$       

Líneas sísmicas 2.200.000,00$        und 1,000  1,000 2.200.000,00$       - -$       1,000 2.200.000,00$       

Apique  mecánico  263.006,00$        u - -$       - -$       -  -$       

20 OTROS 9.312.500,00$       -$       9.312.500,00$       

Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 0,250  0,250 5.812.500,00$       - -$       0,250 5.812.500,00$       

Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes 0,500  0,500 2.250.000,00$       - -$       0,500 2.250.000,00$       

Edición de informes semanales 5.000.000,00$        Gl 0,250  0,250 1.250.000,00$       - -$       0,250 1.250.000,00$       

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO  K82+600 99.067.553,33$       3.423.491,67$       99.067.553,33$       

21  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 59.157.333,33$       0% 2.957.866,67$       59.157.333,33$       

Director de Etapa 15.000.000,00$        0,10  0,100 1.500.000,00$       0,005  0,005 75.000,00$       0,100 1.500.000,00$       

Coordinador de Ingeniería 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       0,013  0,013 137.500,00$       0,250 2.750.000,00$       

Ingeniero de Campo 8.000.000,00$        0,50  0,500 4.000.000,00$       0,025  0,025 200.000,00$       0,500 4.000.000,00$       

Especialista en Geotecnia 11.000.000,00$        0,65  0,650 7.150.000,00$       0,033  0,033 357.500,00$       0,650 7.150.000,00$       

Especialista en Hidráulica e Hidrología 11.000.000,00$        0,33  0,333 3.666.666,67$       0,017  0,017 183.333,33$       0,333 3.666.666,67$       

Especialista en Estructuras 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       0,013  0,013 137.500,00$       0,250 2.750.000,00$       

Especialista en Vías 11.000.000,00$        -  - -$       - -$       -  -$       

Profesionales Auxiliares 3.000.000,00$        0,50  0,500 1.500.000,00$       0,025  0,025 75.000,00$       0,500 1.500.000,00$       

Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000,00$        0,50  0,500 1.750.000,00$       0,025  0,025 87.500,00$       0,500 1.750.000,00$       

Sub-total Dedicación Personal  25.066.666,67$       1.253.333,33$       25.066.666,67$       

Factor Multiplicador 2,36 59.157.333,33$       2,360 2.957.866,67$       2,360 59.157.333,33$       

22 ENSAYOS 30.597.720,00$       -$       -  30.597.720,00$       

Ensayos de laboratorio, PR82+600 1.847.720,00$        u 1,00  1,000 1.847.720,00$       - -$       1,000 1.847.720,00$       

Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m 30,000  30,000           26.550.000,00$       - -$       30,000 26.550.000,00$       

Líneas sísmicas 2.200.000,00$        und 1,000  1,000 2.200.000,00$       - -$       1,000 2.200.000,00$       

Apique  mecánico  263.006,00$        u - -$       - -$       -  -$       

23 OTROS 9.312.500,00$       465.625,00$       9.312.500,00$       

Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 0,250  0,250 5.812.500,00$       0,013  0,013 290.625,00$       0,250 5.812.500,00$       

Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes 0,500  0,500 2.250.000,00$       0,025  0,025 112.500,00$       0,500 2.250.000,00$       

Edición de informes semanales 5.000.000,00$        Gl 0,250  0,250 1.250.000,00$       0,013  0,013 62.500,00$       0,250 1.250.000,00$       

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO  K82+250 88.247.251,00$       3.690.375,00$       84.266.720,00$       

24  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 62.245.000,00$       3.112.250,00$       62.245.000,00$       

Director de Etapa 15.000.000,00$        0,10  0,100 1.500.000,00$       0,005  0,005 75.000,00$       0,100 1.500.000,00$       

Coordinador de Ingeniería 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       0,013  0,013 137.500,00$       0,250 2.750.000,00$       

Ingeniero de Campo 8.000.000,00$        0,50  0,500 4.000.000,00$       0,025  0,025 200.000,00$       0,500 4.000.000,00$       

Especialista en Geotecnia 11.000.000,00$        0,75  0,750 8.250.000,00$       0,038  0,038 412.500,00$       0,750 8.250.000,00$       

Especialista en Hidráulica e Hidrología 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       0,013  0,013 137.500,00$       0,250 2.750.000,00$       

Especialista en Estructuras 11.000.000,00$        0,50  0,500 5.500.000,00$       0,025  0,025 275.000,00$       0,500 5.500.000,00$       

Especialista en Vías 11.000.000,00$        -  - -$       - -$       -  -$       

Profesionales Auxiliares 3.000.000,00$        0,25  0,250 750.000,00$       0,013  0,013 37.500,00$       0,250 750.000,00$       

Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000,00$        0,25  0,250 875.000,00$       0,013  0,013 43.750,00$       0,250 875.000,00$       

Sub-total Dedicación Personal  26.375.000,00$       1.318.750,00$       26.375.000,00$       

Factor Multiplicador 2,36 62.245.000,00$       2,360 3.112.250,00$       2,360 62.245.000,00$       

25 ENSAYOS 14.439.751,00$       -$       10.459.220,00$       

Ensayos de laboratorio, PR82+250 6.176.224,00$        u 1,00  1,000 6.176.224,00$       - -$       0,356 2.195.693,00$       

Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m 8,000  8,000 7.080.000,00$       - -$       8,000 7.080.000,00$       

Apique  mecánico  263.006,00$        m 4,500  4,500 1.183.527,00$       - -$       4,500 1.183.527,00$       

26 OTROS 11.562.500,00$       578.125,00$       11.562.500,00$       

Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 0,250  0,250 5.812.500,00$       0,013  0,013 290.625,00$       0,250 5.812.500,00$       

Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes 1,000  1,000 4.500.000,00$       0,050  0,050 225.000,00$       1,000 4.500.000,00$       

Edición de informes semanales 5.000.000,00$        Gl 0,250  0,250 1.250.000,00$       0,013  0,013 62.500,00$       0,250 1.250.000,00$       
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CONTRATO No : 1646 de 2021 ACTA No. 35 MES: sep-24

(Indique número y año) VALOR INICIAL EYD (incluido IVA) (A): 1.071.000.000,00$        

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 2.618.000.000,00$        

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA  DEL ORIENTE LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 4006

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1678 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 3.689.000.000,00$        

No. De

Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS
PRESENTE ACTA

PREACTA DE COBRO ESTUDIOS Y DISEÑOS
Código: CO-CO-1CO405-GES-PL-070

Rev.: 0

OBJETO:
"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ 

VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

"CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

CONDICIONES ACTUALIZADAS EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADAPRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO  K83+500 28.750.000,00$       -$       28.750.000,00$                 

Director de Etapa 15.000.000,00$        0,25  -$       - -$       -  -$       

Coordinador de Ingeniería 11.000.000,00$        0,25  -$       - -$       -  -$       

Ingeniero de Campo 8.000.000,00$        0,25  -$       - -$       -  -$       

Especialista en Geotecnia 11.000.000,00$        1,00  -$       - -$       -  -$       

Especialista en Hidráulica e Hidrología 11.000.000,00$        -  -$       - -$       -  -$       

Especialista en Estructuras 11.000.000,00$        -  -$       - -$       -  -$       

Especialista en Vías 11.000.000,00$        -  -$       - -$       -  -$       

Profesionales Auxiliares 3.000.000,00$        -  -$       - -$       -  -$       

Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000,00$        0,50  -$       - -$       -  -$       

Sub-total Dedicación Personal  -$       -$       -$       

Factor Multiplicador 2,36 -$       2,360 -$       2,360 -$       

27 ENSAYOS 28.750.000,00$       -$       -  28.750.000,00$       

Ensayos de laboratorio 5.001.522,00$        u -  - -$       - -$       -  -$       

Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m 30,00  30,000           26.550.000,00$       - -$       30,000 26.550.000,00$       

Líneas sísmicas 2.200.000,00$        und 1,000  1,000 2.200.000,00$       - -$       1,000 2.200.000,00$       

Apique  mecánico  263.006,00$        u -  - -$       - -$       -  -$       

Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 0,250  -$       - -$       -  -$       

Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes 0,250  -$       - -$       -  -$       

Edición de informes semanales 5.000.000,00$        Gl 1,000  -$       - -$       -  -$       

Visita de Campo especialistas Geotecnia y estructuras 5.500.000,00$        Gl 1,000  -$       - -$       -  -$       

PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO  K84+383 32.834.940,00$       -$       27.675.877,00$       

Director de Etapa 15.000.000,00$        0,10  0,100 1.500.000,00$       - -$       -  -$       

Coordinador de Ingeniería 11.000.000,00$        0,25  0,250 2.750.000,00$       - -$       -  -$       

Ingeniero de Campo 8.000.000,00$        0,50  0,500 4.000.000,00$       - -$       -  -$       

Especialista en Geotecnia 11.000.000,00$        1,00  1,000 11.000.000,00$       - -$       -  -$       

Especialista en Hidráulica e Hidrología 11.000.000,00$        0,50  0,500 5.500.000,00$       - -$       -  -$       

Especialista en Estructuras 11.000.000,00$        0,67  0,670 7.370.000,00$       - -$       -  -$       

Especialista en Vías 11.000.000,00$        -  - -$       - -$       -  -$       

Profesionales Auxiliares 3.000.000,00$        0,50  0,500 1.500.000,00$       - -$       -  -$       

Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000,00$        0,50  0,500 1.750.000,00$       - -$       -  -$       

Sub-total Dedicación Personal  35.370.000,00$       -$       -$       

Factor Multiplicador 2,36 83.473.200,00$       2,360 -$       2,360 -$       

29 ENSAYOS 32.834.940,00$       -$       -  27.675.877,00$       

Ensayos de laboratorio 5.232.916,00$        u 1,00  1,000 5.232.916,00$       - -$       0,215 1.125.877,00$       

Ensayos de campo (Sondeos) 885.000,00$        m 30,00  30,000           26.550.000,00$       - -$       30,000 26.550.000,00$       

Líneas sísmicas 2.200.000,00$        und -  - -$       - -$       -  -$       

Apique  mecánico  263.006,00$        u 4,00  4,000 1.052.024,00$       - -$       -  -$       

Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 0,250  0,250 5.812.500,00$       - -$       -  -$       

Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes 1,000  1,000 4.500.000,00$       - -$       -  -$       

Edición de informes semanales 5.000.000,00$        Gl 1,000  1,000 5.000.000,00$       - -$       -  -$       

Visita de Campo especialistas Geotecnia y estructuras 5.500.000,00$        Gl 1,000  1,000 5.500.000,00$       - -$       -  -$       

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PROTECCIONES PARA PILAS PUENTE K58 134.125.000,00$       -$       134.125.000,00$       

30  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 95.875.000,00$       0% -$       95.875.000,00$       

Director de Etapa 15.000.000,00$        0,125  0,125 1.875.000,00$       - -$       0,125 1.875.000,00$       

Coordinador de Ingeniería 11.000.000,00$        0,250  0,250 2.750.000,00$       - -$       0,250 2.750.000,00$       

Ingeniero de Campo 8.000.000,00$        0,500  0,500 4.000.000,00$       - -$       0,500 4.000.000,00$       

Especialista en Geotecnia 11.000.000,00$        0,750  0,750 8.250.000,00$       - -$       0,750 8.250.000,00$       

Especialista en Hidráulica e Hidrología 11.000.000,00$        1,250  1,250 13.750.000,00$       - -$       1,250 13.750.000,00$       

Especialista en Estructuras 11.000.000,00$        0,750  0,750 8.250.000,00$       - -$       0,750 8.250.000,00$       

Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000,00$        0,500  0,500 1.750.000,00$       - -$       0,500 1.750.000,00$       

Sub-total Dedicación Personal  40.625.000,00$       -$       40.625.000,00$       

Factor Multiplicador 2,36 95.875.000,00$       -$       2,360 95.875.000,00$       

31 OTROS 38.250.000,00$       -$       38.250.000,00$       

Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 1,000  1,000 23.250.000,00$       - -$       1,000 23.250.000,00$       

Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible) 4.500.000,00$        mes 1,000  1,000 4.500.000,00$       - -$       1,000 4.500.000,00$       

Edición de informes semanales 5.000.000,00$        Gl 1,000  1,000 5.000.000,00$       - -$       1,000 5.000.000,00$       

Visita de Campo especialistas Geotecnia y estructuras 5.500.000,00$        Gl 1,000  1,000 5.500.000,00$       - -$       1,000 5.500.000,00$       

DISEÑO DE ILUMINACIÓN  PUENTE K58 38.498.500,00$       5.004.805,00$       35.803.605,00$       

32  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 32.686.000,00$       4.249.180,00$       30.397.980,00$       

Director de Etapa 15.000.000,00$        0,05  0,050 750.000,00$       0,007  0,007 97.500,00$       0,047 697.500,00$       

Coordinador de Ingeniería 11.000.000,00$        0,10  0,100 1.100.000,00$       0,013  0,013 143.000,00$       0,093 1.023.000,00$       

Ingeniero de Campo 8.000.000,00$        0,25  0,250 2.000.000,00$       0,033  0,033 260.000,00$       0,233 1.860.000,00$       

Especialista en Geotecnia 11.000.000,00$        0,75  0,750 8.250.000,00$       0,098  0,098 1.072.500,00$       0,698 7.672.500,00$       

Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000,00$        0,50  0,500 1.750.000,00$       0,065  0,065 227.500,00$       0,465 1.627.500,00$       

Sub-total Dedicación Personal  13.850.000,00$       1.800.500,00$       12.880.500,00$       

Factor Multiplicador 2,36 32.686.000,00$       2,360 4.249.180,00$       2,360 30.397.980,00$       

33 OTROS 5.812.500,00$       755.625,00$       5.405.625,00$       

Comisión Topográfica 23.250.000,00$        mes 0,250  0,250 5.812.500,00$       0,033  0,033 755.625,00$       0,233 5.405.625,00$       

ESTUDIO DE SEGURIDAD VÍAL K58 23.185.000,00$       4.868.850,00$       16.461.350,00$       

34  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 21.535.000,00$       4.522.350,00$       15.289.850,00$       

Especialista en Vías 11.000.000,00$        0,75  0,750 8.250.000,00$       0,158  0,158 1.732.500,00$       0,533 5.857.500,00$       

Dibujante AutoCAD y SIG 3.500.000,00$        0,25  0,250 875.000,00$       0,053  0,053 183.750,00$       0,178 621.250,00$       

Sub-total Dedicación Personal  9.125.000,00$       1.916.250,00$       6.478.750,00$       

Factor Multiplicador 2,36 21.535.000,00$       2,360 4.522.350,00$       2,360 15.289.850,00$       

35 OTROS 1.650.000,00$       346.500,00$       1.171.500,00$       

Visita de Campo especialista seguridad vial 5.500.000,00$        Gl 0,300  0,300 1.650.000,00$       0,063  0,063 346.500,00$       0,213 1.171.500,00$       

Gestón Ambiental 586.735.132,03$       -$       586.735.132,03$       

586.735.132,03$       -$       586.735.132,03$       

36 Inclusión del EIA 586.735.132,03$       1,000 586.735.132,03$       - - -$       1,000 586.735.132,03$       

- -$       -  -$       

COMPLEMENTOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 49.500.000,00$       - -$       -  -$       

MONITOREO DE VIBRACIONES (REQUERIMIENTO 5. ACTA No 82 DE ANLA) 18.500.000,00$       - -$       -  -$       

Mediciones y análisis del nivel de vibraciones en edificaciones cercanasa la zona de influencia del proyecto de 

Guayabetal CUNDINAMARCA.
1.500.000,00$        3 4.500.000,00$       - -$       -  -$       

Informe final del servicio y modelo 7.000.000,00$        1 7.000.000,00$       - -$       -  -$       

Logística del monitoreo que incluye: 1 tecnólogo de campo + viáticos + honorarios y transporte a la zona y en la zona. 7.000.000,00$        1 7.000.000,00$       - -$       -  -$       

- -$       -  -$       

MODELO DE DISPERSION AIRE Y RUIDO (REQUERIMIENTO 6. ACTA No 82 DE ANLA) 31.000.000,00$       - -$       -  -$       

Simulación de dispersión de contaminantes criterio de la actividad para fuentes de emisiones atmosféricas para 

actividad.
5.000.000,00$        3 15.000.000,00$       - -$       -  -$       

Simulación de Propagación de ruido de hasta tres escenarios 4.500.000,00$        3 13.500.000,00$       - -$       -  -$       

Información meteorológica Modelo WRF 2.500.000,00$        1 2.500.000,00$       - -$       -  -$       

- -$       -  -$       

- -$       -  -$       

37 Ajuste para cumplir con valor total (585.474.268,03)$     1,00 (585.474.268,03)$        - -$       -  -$       

AJUSTE AL PESO

900.000.000,00$       3.100.000.000,00$       16.987.521,67$       2.740.870.593,03$       

900.000.000,00$       3.100.000.000,00$       16.987.521,67$       2.740.870.593,03$       

171.000.000,00$       589.000.000,00$       3.227.629,12$       520.765.412,68$       

1.071.000.000,00$       3.689.000.000,00$       20.215.150,79$       3.261.636.005,71$       

VALOR BÁSICO EN LETRAS: Dieciséis millones novecientos ochenta y siete mil quinientos veintiún pesos con sesenta y siete centavos MCTE 3.100.000.000,00$       
-$       

SALDO DEL VALOR BASICO: 359.129.406,97$       

Firma Firma

Nombre: JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ Nombre: DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA
Director de Obra Contratista Director de Interventoría

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA

Matricula No.: 19202-42368 CAU Matricula No.: 25202-82961 CND

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)

Valor total básico (C) = (A) + (B)

IVA (D) = ( C) *  (19% IVA)

Costo Total = ( D) + (C)

Valor total básico 

IVA 

Valor total 



FECHA: 25 9 2024

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 35

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE 

INTERVENTORIA CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA 

OBJETO

1646 DE 2021 FECHA DE INICIO 5-dic-24
N° CONTRATO FECHA DE INICIO 4-nov-21 FECHA DE TERMINACIÓN

46.000.000.000,00$                

800.000.000,00$                     

-$                                         

165.833.683.910,00$        

30%

5%

VALOR

N.A. N.A. X 1 Gl 36.946.000,00$          36.946.000,00$                     -$                                -$                      -$                         -$                       36.946.000,00$                 -$                            -$       -$                1,0000         36.946.000,00$                -               -$                                   

N.A. N.A. X 1 Gl 170.000.000,00$        170.000.000,00$                   -$                                -$                      -$                         -$                       170.000.000,00$               -$                            -$       -$                0,3031         51.526.000,00$                0,70             118.474.000,00$                

N.A. N.A. X 1 Gl 108.236.000,00$        108.236.000,00$                   -$                                -$                      -$                         -$                       108.236.000,00$               -$                            -$       -$                1,0000         108.236.000,00$              -               -$                                   

N.A. N.A. X 1 Gl 39.427.000,00$          39.427.000,00$                     -$                                -$                      -$                         -$                       39.427.000,00$                 -$                            -$       -$                1,0000         39.427.000,00$                -               -$                                   

N.A. N.A. X 1 Gl 1.029.197,00$            1.029.197,00$                       -$                                -$                      -$                         -$                       1.029.197,00$                   -$                            -$       -$                1,0000         1.029.197,00$                  -               -$                                   

N.A. N.A. X 6 Und 84.025.900,00$          504.155.400,00$                   -$                                -$                      -$                         -$                       504.155.400,00$               -$                            -$       -$                          -$                -$                                   3,0612         257.221.810,19$              2,94             246.933.589,81$                

N.A. N.A. X 6 Und 2.689.400,00$            16.136.400,00$                     -$                                -$                      -$                         -$                       16.136.400,00$                 -$                            -$       -$                2,6730         7.188.853,97$                  3,33             8.947.546,03$                    

N.A. N.A. X 20 Und 2.168.867,82$            43.377.356,40$                     -$                                -$                      -$                         -$                       43.377.356,40$                 -$                            -$       -$                          -$                -$                                   7,0556         15.302.638,24$                12,94           28.074.718,16$                  
Informe de 

laboratorio

Factura

N.A. N.A. X 20 Und 1.071.000,00$            21.420.000,00$                     -$                                -$                      -$                         -$                       21.420.000,00$                 -$                            -$       -$                          -$                -$                                   14,8479       15.902.130,36$                5,15             5.517.869,64$                    
Informe de 

laboratorio

Factura

N.A. N.A. X 2 Und 1.661.419,69$            3.322.839,38$                       -$                                -$                      -$                         -$                       3.322.839,38$                   -$                            -$       -$                1,0000         1.661.419,69$                  1,00             1.661.419,69$                    

N.A. N.A. X 1,00 Gl 93.673.766,69$          93.673.766,69$                     -$                                -$                      -$                         -$                       93.673.766,69$                 -$                            -$       -$                0,8964         83.968.095,75$                0,10             9.705.670,94$                    

N.A. N.A. X 18,00 Und 2.076.666,47$            37.379.996,46$              -$                      -$                         273.161,51$          -$                                   37.653.157,97$          -$                             -$                -$                         14,0000       29.285.789,53$                4,00             8.367.368,44$                    
Informes de 

seguimiento Mensual

N.A. N.A. X 1 Gl 492.230,00$               492.230,00$                          -$                                -$                      -$                         -$                       492.230,00$                      -$                1,0000         492.230,00$                     -               -$                                   

SUBTOTAL $ 1.038.216.189,47 $ 37.379.996,46 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.161,51 $ 0,00 $ 1.038.216.189,47 $ 37.653.157,97 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -$                                   -$                         -$         48,84           $ 648.187.164,73 427.682.182,71$                

,
$ 1.075.869.347,44 648.187.164,73$                          1.075.869.347,44$                         

-$                                       -$                                                VERDADERO

-$                                       -$                                                

-$                                       

-$                                       

-$                                       

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Firma Firma Nombre:  JUAN CARLOS VANEGAS MUÑOZ Nombre : DANIEL HERNANDO CRISTANCHO CASTILLO

Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS Nombre:  Dra. ANA MILENA LOPERA ROZO ESPECIALISTA AMBIENTAL Especialista Ambiental

Representante Legal o Apoderado ( E ) Contratista de Obra Interventoría

Contratista Interventoría Matricula No. : 05238155491ANT Matricula No. : 25202-085183 CND

Cédula de Extranjería No. : 401.968 Matricula No. : 126.499 del C.S.J

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

Valor Total Provisión Ambiental $ 1.075.869.347,44

573.300.687,09$                                                                 

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. 4 $ 1.075.869.347,44

1 de 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

-$                                                                                     
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No. 1

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO META

5.999.932.884,00$                                                

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ 

VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR 

PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

N° CONTRATO  

Valor Adicional Provisión Ambiental No.3

1

5-dic-24

Valor Adicional No.

(Indicar con una X)
LICENCIADO

-$                                                                                                        

1678 DE 2021

Valor Adicional No. -$                                                                                                        

9.999.932.884,00$                                      

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

VALOR TOTAL  ($)

EJECUTADO EN EL MES 

Valor Total

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

FECHA DE TERMINACIÓN

OBJETO

4.000.000.000,00$                                                  

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  

CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

4-nov-21

CÓDIGO

X

1135 del 14 de junio de 2024

Valor Inicial Contrato Obra 119.033.683.910,00$        Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional No. 1 Valor Adicional Provisión Ambiental No.2 36.946.000,00$                                                                   

Valor Adicional No. 2

Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

Resolución 

00782 

ANLA

N.A. Taller escuela de la adaptación y la sostenibilidad INVIAS

Seguimiento y mantenimiento de epifitas y especies en veda

Resolución 

00782 

ANLA

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)

ACTIVIDAD

Pago ANLA - Fondo Nacional Ambiental FONAM, por 

concepto de evaluación, para el trámite de solicitud de 

actividades de mejoramiento para el proyecto kilómetro 58

MEDIDA A 

EJECUTAR
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 4 Fecha 28 de junio de 2024

CANTIDAD

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N VALOR UNITARIO BASICO 

(sin IVA) ($)
CANTIDADCANTIDAD UNIDAD

PROGRAMA PROYECTO

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

CANTIDAD

VALOR REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado $ 648.187.164,73

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

Valor Total

CODIGO / 

FICHA

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

427.682.182,71$                                                                 AIU %:

U %:

Realizar monitoreos hidrobiológicos donde se realizarán 

cruces de cuerpos de agua, dando cumplimiento a las 

siguientes condiciones y reportándolos en cada informe a la 

ANLA: sistemas lóticos(perifiton, fitiplancton, 

Macroinvertebrados Bentónicos, Macrfitas, Fauna Ictica.

N/A Monitoreos de análisis de aguas subterraneas

Campaña de Monitoreo de Ruido Ambiental (Incluye dos 

estaciones, día hábil diurno / nocturno y día no hábil diurno / 

nocturno)

N.A.

N.A.

Pago a la ANLA - Fondo Nacional Ambiental FONAM, por 

concepto de evaluación, para el trámite de Necesidad del 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas -NDAA  para el 

proyecto kilómetro 58.

Pago ANLA por Concepto Evaluación Licencia Ambiental

ACUMULADO EJECUTADO

Resolución 

00782 

ANLA

Efectuar el rescate y traslado de especies en veda (incluye 

vivero temporal)

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)
OTRO

N/A
Pago a CORPORINOQUIA, por concepto de servicio de 

evaluación predio reubicacion de especies en veda

Resolución 

00782 

ANLA

Monitoreos de calidad del aire segun criterios establecidos 

para sistemas de vigilancia de calidad del aire, según el 

Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del 

Aire del MAVDT (adoptado por la Resolución650 de 2010 y 

ajustado por la Resolución 2154 de 2010)

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

($)

VALOR ITEM NO PREVISTO 

($)
OTRO

N.A.
Pago a la ANLA - Fondo Nacional Ambiental FONAM, por 

concepto de visitas de seguimiento ambiental.

N.A.

Resolución 

00782 

ANLA

Monitoreos Físico - Químicos de cuerpos de agua. Realizar 

un monitoreo de calidad de agua bimestral, contado a partir 

del inicio de las actividades construcción de la solución 

integral del paso a la altura del kilómetro 58 de la vía 

Bogotá – Villavicencio. pH, caudal, nivel de lámina de agua, 

temperatura, sólidos suspendidos totales, solidos 

sedimentables, conductividad, grasas y aceites, oxígeno 

disuelto, turbidez, (DBO5, DQUO, fosforo total, nitrógeno 

total, acides total, dureza total, dureza cálcica, coliformes 

totales, coliformes termo tolerantes (fecales), caudal. 

análisis índices de calidad de agua.

Resolución 

00782 

ANLA

El cobro corresponde a los seguimientos y mantenimiento de 

las especies en veda desde el mes de abril de 2024 hasta 

junio de 2024.

OBSERVACIONES
VALOR TOTAL ACUMULADO 

($)

VALOR POR EJECUTAR

Monitoreos realizados el 19 de junio de 2024

Factura No. MCS20337 del 15 de agosto de 2024

Monitoreos realizados el 19 de junio de 2024

Factura No. MCS20337 del 15 de agosto de 2024



Obra con Participación Comunitaria 

Pipiral, Barrio Nuevo y San Roque / Placa 

conmemorativa 
Unitario 7,00           535.000,00$       3.745.000,00$       X 3.945.544,75$       - -$       4,5% -$       -$       - -$       3.945.544,75$       

 Fortalecimiento turístico y comercial de 

Barrio Nuevo del Municipio de Guayabetal 

– Cundinamarca - Jornada de 

embellecimiento 

Unitario 1,00           18.533.329,27$       18.533.329,27$       X 19.525.789,05$       - -$       4,5% -$       -$       1,0000 19.525.789,05$       

-$       - -$       4.199.871,72$       

Información y Divulgación 580.295,3400$       

1.938.795,39$       1,2165 10.893.970,39$       

11.795.858,71$       

1.322.000,00$       4,5% 70.793,10$       1.392.793,10$       0,9020 

Taller Escuela de la Adaptación y la 

Sostenibilidad 

-$       0,3060 

26.258.367,29$       

19.005.409,68$       2.065.590,32$       

X

21.071.000,00$       0,0661 

Logística reuniones de avance

Información y Divulgación
Logística actividades adicionales de 

socialización 
Global 1,00           20.000.000,00$       20.000.000,00$       X

Capacitación, Educación y concientización a la 

comunidad aledaña 

Información y Divulgación
Estrategias de promoción y divulgación del 

proyecto
Unitario 110,00       36.240,00$       3.986.400,00$       X 4.199.871,72$       - -$       4,5% -$       

Unitario 

Refrigerios jornadas de capacitación Unitario 

11.876.353,09$       

27.500,00$       

-$       -$       10,1246 

5.500.000,00$       

2,00           

Capacitación, Educación y concientización a la 

comunidad aledaña 

Unitario 2,00           8.500.000,00$       17.000.000,00$       

1,00           Arqueología preventiva 
Estructuración e implementación del Plan 

de Manejo Arqueológico 
Global 89.022.588,72$       1.872.437,53$       86.275.000,00$       

4,5% 98.545,39$       

X

16.335.000,00$       

1.943.255,66$       

Capacitación, Educación y concientización a la 

comunidad aledaña 
5.794.525,00$       

38.054.226,00$       4.485.261,35$       

7.016.379,61$       17.910.350,00$       0,2165 1.840.250,00$       

970.498,90$       4,5%

86.275.000,00$       

6,1995 

-$       0,9794 

5.333.386,16$       

Cartillas y kit temáticos Unitario 200,00       - 

X

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2024

No.

FECHA 6

7
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES
VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

-$       

686.452,2100$       -$       

SEPTIEMBRE

Í

T

E

M

(

X

)

17.209.739,25$       - -$       

ACTIVIDAD

X

CANTIDAD

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

686.452,22$       - 

269.199,34$       X 2.212.455,00$       277,2854 51.970,22$       1.022.469,12$       526,9953 

4.257.283,80$       4,5% 227.977,55$       

VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

Información y Divulgación

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

Unitario 0,306         

Logística reuniones extraordinarias Unitario 20,00         1.806.000,00$       36.120.000,00$       

0,01$       

-$       4,5% -$       -$       - -$       3.805.422,60$       

1.800.000,00$       550.800,00$       X

CANTIDAD EJECU. 

ACUMU. **
UNIDAD

-$       

2,3573 

580.295,34$       - 

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

No. CONTRATO DE INTERVENTORIA 

/ AÑO  
1678 DE 2021Dirección Territorial Meta

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA 1 DE 2

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ 

VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

PRE-ACTA
FECHA 25 SEPTIEMBRE 2024

(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

35TIPO DE DOCUMENTO

OBJETO DEL CONTRATO

600,00       3.500,00$       2.100.000,00$       

1646 DE 2021

Información y Divulgación Logística reuniones de inicio Unitario 

4,5%90.895.026,25$       - -$       X

4,5%0,36           1.809.892,00$       651.561,12$       X

3.805.422,60$       - 

-$       -$       0,3600 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

B

VALOR OTROS 

MES ($)
OTROS * (%)

DIRECCIÓN TERRITORIAL

Subdirección de Gestión del Riesgo

VALOR UNITARIO ($) 

1.580.325,00$       - -$       4,5% -$       -$       52,8000 556.274,40$       1.024.050,60$       

-$       4,5% -$       -$       148,7500 4.309.677,97$       1.484.847,03$       

Capacitación, Educación y concientización a la 

comunidad aledaña 
Logística Jornadas de capacitación Unitario 32,67         500.000,00$       

1.806.000,00$       3.612.000,00$       X

Información y Divulgación

-$       4,5% -$       

Logística reuniones de finalización

Obra con Participación, Comunitaria - Fase 1 Escuela 

Mesagrande

Capacitación, Educación y concientización a la 

comunidad aledaña 

Capacitación, Educación y concientización a la 

comunidad aledaña 
Almuerzos jornadas de capacitación Unitario 150,00       10.000,00$       1.500.000,00$       X

Compra e instalación de parque infantil Unitario 1,00           18.302.200,00$       18.302.200,00$       X

4,5%92.484,30$       

4,5%

9.520.000,00$       4,00           Global

Fase II - Arqueología pública e 

Implementación del Plan de

Manejo Arqueológico

Arqueología preventiva -$       

4.371.904,08$       729.500,91$       0,1430 97.436,83$       4.952,53$       

40.119.184,00$       -$       4,0000 -$       4,5%-$       - 40.119.184,00$       X38.080.000,00$       

5.101.404,99$       X

-$       4,5% -$       1,0000 19.282.283,00$       -$       -$       

Obra con Participación Comunitaria - Fase 2 Escuela 

Mesagrande, Diseño estabilización del talud  

Elaboración diseño estabilización Escuela 

Mesagrande
Unitario 1,00           83.515.383,00$       83.515.383,00$       X 87.987.631,76$       - -$       4,5% -$       1,0000 87.987.631,76$       -$       -$       

1,00           

Arqueología preventiva 

Fase III y IV - Arqueología pública e  

Implementación del Plan de Manejo 

Arqueológico 

Global 4,00           9.520.000,00$       38.080.000,00$       X 40.119.184,00$       - -$       4,5% -$       -$       4,0000 40.119.184,00$       

Talleres cultura vial- Sector Pipiral - 

Villavicencio

0,9147 57.117.265,39$       30,0% 17.677.793,64$       74.795.059,03$       0,9147 74.795.059,03$       

-$       

0,0191 4.842.110,00$       4.842.110,00$       1,00           

19.282.282,81$       - 

1,00           1.591.430,00$       1.591.430,00$       X 1.676.651,08$       - -$       4,5% -$       

Unitario 

6.977.135,58$       
Obra con Participación Comunitaria - Fase 2 Escuela 

Mesagrande, Ejecución de la estabilización

Protección, Estabilización del Talud y 

Manejo adecuado de aguas
Unitario 

Obra con Participación Comunitaria - Fase 2 Escuela 

Mesagrande, Estabilización de talud y manejo de 

aguas

Jornada de Embellecimiento y 

Mantenimiento Preventivo - IE Mesa 

Grande

Unitario -$       1,0000 1.676.651,08$       

62.445.356,71$       62.445.356,71$       X 81.772.194,61$       

-$       

Arqueología preventiva 

Fase IV- V - Arqueología pública e  

Implementación del Plan de Manejo 

Arqueológico 

Unitario 3,00           11.305.000,00$       33.915.000,00$       X 35.731.148,25$       - -$       4,5% -$       -$       3,0000 35.731.148,25$       -$       

Arqueología preventiva 

Fase V- VI - Arqueología pública e  

Implementación del Plan de Manejo 

Arqueológico 

Unitario 4,00           11.305.000,00$       45.220.000,00$       X 47.641.531,00$       1,000 11.305.000,00$       4,5% 605.382,75$       11.910.382,75$       4,0000 47.641.531,00$       -$       

Obra con Participación Comunitaria - Fase 2 Escuela 

Mesagrande, Estabilización de talud y manejo de 

aguas  

Jornada de Embellecimiento y 

Mantenimiento Preventivo - IE Mesa 

Grande

Unitario 1,00           5.044.305,00$       5.044.305,00$       X 5.314.427,53$       - -$       4,5% -$       -$       1,0000 5.314.427,53$       -$       

Mejoramiento de la infraestructura de las Instituciones 

Educativas ubicadas en el Corregimiento No. 2 del 

Municipio de Villavicencio: Colegio Guillermo Cano 

Isaza – Vereda Buenavista, Escuela Rural de 

Contadero – Vereda Contadero, Escuela Rural 

Quebrada Colorada – Vereda Quebrada Colorada, 

Escuela Nuestra Señora del Carmen – Vereda Pipiral - 

Mejoramiento de camino veredal Vereda Servitá

Colegio Guillermo Cano Isaza – Vereda 

Buenavista

Escuela Rural de Contadero – Vereda 

Contadero

Escuela Rural Quebrada Colorada – 

Vereda Quebrada Colorada

Escuela Nuestra Señora del Carmen – 

Vereda Pipiral 

Mejoramiento de camino veredal Vereda 

Servitá

Unitario 1,00           378.882.932,19$       378.882.932,19$       X 399.172.113,21$       - -$       4,5% -$       -$       - -$       399.172.113,21$       

-$       

 Fortalecimiento turístico y comercial de 

Barrio Nuevo del Municipio de Guayabetal 

– Cundinamarca - Insumos 

Establecimientos comerciales 

Unitario 1,00           588.161.835,00$       588.161.835,00$       X 619.657.901,26$       - -$       4,5% -$       -$       0,9165 567.916.466,51$       51.741.434,75$       

 Fortalecimiento turístico y comercial de 

Barrio Nuevo del Municipio de Guayabetal 

– Cundinamarca - Mural 

Unitario 1,00           10.040.000,00$       10.040.000,00$       X 10.577.642,00$       - -$       4,5% -$       -$       - -$       10.577.642,00$       

Fortalecimiento turístico y comercial de 

Barrio Nuevo del

Municipio de Guayabetal – Cundinamarca - 

Alcance a propuesta inciial de Mural por 

ampliación de tamaño en el arte en 

fachada de plaza comercial.

Unitario 1,00           4.220.000,00$       4.220.000,00$       X 4.445.981,00$       - -$       4,5% -$       -$       - -$       4.445.981,00$       



2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

No. CONTRATO DE INTERVENTORIA 

/ AÑO  
1678 DE 2021Dirección Territorial Meta

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA 1 DE 2

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ 

VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

PRE-ACTA
FECHA 25 SEPTIEMBRE 2024

(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

35TIPO DE DOCUMENTO

OBJETO DEL CONTRATO

1646 DE 2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL

Subdirección de Gestión del Riesgo

95.642.197,57$      

-$      

Firma Firma Firma Firma

Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS Nombre: JOHANA PESELLIN GARCIA Nombre: Dra. ANA MILENA LOPERA ROZO Nombre: LUZ AMPARO GOMEZ GOMEZ

Representante Legal Contratista Apoderado Coordinadora Social Contratista Representante Legal Interventoría ( E ) Apoderado Profesional Social Interventoría

Matrícula Profesional No.: 401.968 Matrícula Profesional No.:  N/A Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

-$       Gestión Socio Predial 

Aplicación factores de compensación 

social Jhon Faber García Zuleta -Unidad 

Mínima de Vivienda

Unitario 1,00           29.125.500,00$       29.125.500,00$       X 30.685.170,53$       - -$       4,5% -$       -$       1,00 30.685.170,53$       

Gestión Socio Predial 

Aplicación factores de compensación 

social Jhon Faber García Zuleta - 

Arrendamiento 

Unitario 1,00           2.600.000,00$       2.600.000,00$       X 2.739.230,00$       - -$       4,5% -$       -$       1,00 2.739.230,00$       -$       

Gestión Socio Predial 
Aplicación factores de compensación 

social Jhon Faber García Zuleta - Traslado
Unitario 1,00           2.600.000,00$       2.600.000,00$       X 2.739.230,00$       - -$       4,5% -$       -$       1,00 2.739.230,00$       -$       

-$       -$       1,00 

-$       Gestión Socio Predial 
Aplicación factores de compensación 

social Nevardo Gutierrez - Traslado
Unitario 1,00           2.000.000,00$       2.000.000,00$       X 2.107.100,00$       - -$       -$       -$       1,00 

Gestión Socio Predial 

Aplicación factores de compensación 

social Nevardo Gutierrez - Unidad Mínima 

Económica  

Unitario 1,00           15.000.000,00$       15.000.000,00$       X

Gestión Socio Predial 

4,5%

2.107.100,00$       

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 541.104.274,32$      

VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL 95.642.197,57$      

K

H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS 19.787.517,00$      G

-$       

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO

15.803.250,00$       -$       

B

X 4,5%

4,5%

OTROS * (%)

15.803.250,00$       - -$       

890.438,27$       76.904.782,39$      

CANTIDAD EJECU. 

ACUMU. **

C

D

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

E

A

UNIDAD CANTIDAD

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No.

4. RESUMEN

74.252.445,01$       

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

VALOR IVA MENSUAL 711.797,29$      

VALOR BÁSICO PRE-ACTA

1.152.736.155,89$      

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

R

E

E

M

B

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM
FECHA 9

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

-$       -$       1,00 2.107.100,00$       -$       Gestión Socio Predial 
Aplicación factores de compensación 

social Andrea Leonor Angel - Traslado
Unitario 1,00           2.000.000,00$       2.000.000,00$       X 2.107.100,00$       

95.642.197,57$       

J -$       

4,5%

VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 1.693.840.430,21$      L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 68,05%F

- 

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

6. FIRMAS

NOTAS: 

I

-$       -$       1,00 9.481.950,00$       -$       

ACTIVIDAD

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES

ABRIL

1,00           9.000.000,00$       9.000.000,00$       
Aplicación factores de compensación 

social Yonatan Useche - Unidad Mínima 

Económica informal 

Unitario 9.481.950,00$       - -$       

6
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

VALOR OTROS 

MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

2024

PROYECTO

Gestión Socio Predial 
Aplicación factores de compensación 

social Yonatan Useche - Factor de traslado 
Unitario 1,00           2.000.000,00$       2.000.000,00$       X 2.107.100,00$       - -$       4,5% -$       -$       1,00 2.107.100,00$       -$     



CARRERA 6 Nº 30A-30
PBX: +57 1 323 8050 - FAX: +57 1 288 4531

correo@ingetec.com.co
BOGOTA D.C. – COLOMBIA

COMUNICACIÓN 0573301-INVIAS-248-24
Guayabetal, 6 noviembre de 2024

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Atn.: Ing. Jairo Fernando Argüello Urrego
Subdirección De Sostenibilidad
Calle 25G No. 73B – 90
Complejo empresarial Central Point
Bogotá D.C

Referencia: Contrato No. 1678 de 2021. Interventoría para el mejoramiento mediante la construcción para
la solución integral del paso a la altura del Kilómetro 58 de la cabecera municipal de
Guayabetal de la vía Bogotá Villavicencio y actividades complementarias en los departamentos
de Cundinamarca y Meta en marco de la reactivación económica, mediante el programa de
obra pública “Concluir y concluir para la reactivación económica de las regiones”.

Asunto: Viaducto K58 – Social – Solicitud de concepto de no objeción - Pre-Acta Mensual de Inversión
Social No 35 correspondiente al mes de septiembre del 2024

Respetado Ingeniero Argüello:

Siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría, específicamente bajo el Instructivo
MEPI-MN1-IN-4, numeral IV referente al Acta de Recibo Parcial de Obra, adjunto encontrará la Pre-Acta
Mensual de Inversión Social No. 35 correspondiente al mes de septiembre de 2024, para su consideración y
posterior emisión del concepto de no objeción. Esta pre-acta ha sido revisada y avalada por la Interventoría y
detalla el cobro de las siguientes actividades:

1. Item SOC5D Arqueología preventiva por un valor de $11.305.000
2. Item SOC4 Información y divulgación $4.257.283
3. Item SOC 4A Información y divulgación $1.322.000
4. Item SOC 6 - Capacitaciones - taller de sostenibilidad $ 1.840250
5. Item SOC 8A Cultura Vial $92.454
6. Item SOC 10 - Capacitaciones - Refrigerios $970.000
7. ítem SOC 13 - Obras con Participación Comunitaria (Mesa Grande) $ 57.117.265

El monto total a reconocer en la Pre-Acta Mensual de Inversión Social No. 35 asciende a $95.642.197
(noventa y cinco millones seiscientos cuarenta y dos mil ciento noventa y siete pesos). Este monto será
reconocido al Contratista CVO mediante el reembolso de gastos, a través del Acta de Recibo Parcial de Obra,
conforme a lo estipulado en el Contrato de Obra No. 1646 de 2021. Asimismo, se adjuntan los documentos
soporte correspondientes para su revisión detallada, junto con la Pre-Acta Mensual de Inversión Social No. 35.
Quedamos atentos a cualquier aclaración o comentario adicional que requiera.

Cordialmente,
CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA

Diego Alfredo Acosta Montoya
Director Interventoría

Anexo: Pre-acta mensual de Inversión Social No 35 y soportes
Enlace de descarga: https://drive.google.com/drive/folders/13D-VHzpPhFXMGsW-inWdQvHAOp-aGzEf?usp=sharing

Copia: Invías - Subdirección de Gestión del Riesgo - Ing. Víctor Hugo Río Bocanegra
Invías - Gestor Técnico del Proyecto - Ing. Carlos Alberto Vargas Amézquita
Invías - Supervisor Contrato de Interventoría - Ing. Carlos German Corzo.
Invías - Gestora Social del Proyecto - Soc. Diana Beatriz Patarroyo Villalobos
Consecutivo

DAA/LAG
COMUNICACIÓN 0573301-INVIAS-248-24
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OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA No

NOMBRE DEL CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)

Firma Firma Firma 

Nombre: IVAN FRANCISCO MARTINEZ MONSALVE Nombre: WILLIAM ARNULFO GUTIERREZ PARRADO Nombre: DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA

Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor Director de Interventoría

Matrícula Profesional No: 25202-70108 Matrícula Profesional No: 25222-194218 CND Interventor: Consorcio Troncales de Colombia

Matricula No.: 25202-82961 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

PÁGINA 1 de 1

FECHA

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORAL: META

RELACION DE ADQUISICION PREDIAL

30 9 2024

 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA 

BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

1646 de 2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1678 de 2021

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE NOMBRE  INTERVENTORIA CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA 

RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO 

2. DESCRIPCIÓN 

PREDIO Cedula Ciudadanía  Propietario   Abs. Inicial  Abs. Final Avalúo



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

DIRECCIÓN TERRITORAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 37,6 MESES

OBJETO:

CONTRATISTA: 5-dic-24

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1678 de 2021

Entrega 

Anticipada
Promesa Pago No. 1

Entrega 

Real
Escritura

Radicación 

al IGAC
Pago No. 2

Entrega 

mejoratario

Compraventa 

Mejoras

Pago 

Mejoras

001-ID-MCK58G GNE SOLUCIONES S.AS. 5 5 8 9 9 9 11 11 16 22

002-ID-MCK58G GNE SOLUCIONES S.AS. 5 5 8 9 9 16 11 11 16 22

003-ID-MCK58G GNE SOLUCIONES S.AS. 5 5 8 9 9 16 11 11 16 22

004-ID-MCK58G GNE SOLUCIONES S.AS. 5 5 8 9 9 9 11 11 16 22

005-ID-MCK58G ESCAMILLA BERTILDA Y OTROS 5 9 5 9 8 11 11 11 11 11 11 16 22

006-ID-MCK58G GUTIERREZ RIVEROS BERNABE Y OTROS 5 11 5 11 25 16 16 34 6

008-I-MCK58G HENRY QUINTERO Y OTROS 22 22 25 30 32 22 34 34

009-D-MCK58G JHON FABER GARCIA ZULETA 30 30 32 32 32 30

3AM - 013 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 6

3AM - 014 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 6

3AM - 015 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 6

3AM - 016 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 6

3AM - 017 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 6

3AM - 018 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 6

3AM - 020 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 6

3AM - 028 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 6

4 - 113 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 6

8 2 8 2 8 2 8 8 17 6 6 0 5 5 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 4

Preacta gestión y adquisición No 5 6 6

Preacta gestión y adquisición No 6 10

Preacta gestión y adquisición No 7

Preacta gestión y adquisición No 8 5

Preacta gestión y adquisición No 9 1 1 4 4 2

Preacta gestión y adquisición No 10

Preacta gestión y adquisición No 11 1 1 1 1 1 1 5 5

Preacta gestión y adquisición No 12

Preacta gestión y adquisición No 13

Preacta gestión y adquisición No 14

Preacta gestión y adquisición No 15

Preacta gestión y adquisición No 16

Preacta gestión y adquisición No 17 1 1 2 5

Preacta gestión y adquisición No 18

Preacta gestión y adquisición No 19

Preacta gestión y adquisición No 20

Preacta gestión y adquisición No 21

Preacta gestión y adquisición No 22 1 1 1 5

Preacta gestión y adquisición No 23

Preacta gestión y adquisición No 24

Preacta gestión y adquisición No 25 2

Preacta gestión y adquisición No 26

Preacta gestión y adquisición No 27

Preacta gestión y adquisición No 28

Preacta gestión y adquisición No 29

Preacta gestión y adquisición No 30 1 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 31

Preacta gestión y adquisición No 32 1 1 2

Preacta gestión y adquisición No 33

Preacta gestión y adquisición No 34 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 35

TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA 8 2 8 2 8 2 8 8 17 6 6 0 5 5 0 0 0 0

Firma Firma Firma 

Nombre: IVAN FRANCISCO MARTINEZ MONSALVE Nombre: WILLIAM ARNULFO GUTIERREZ PARRADO Nombre: DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA

Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor Director de Interventoría

Matrícula Profesional No: 25202-70108 Matrícula Profesional No: 25222-194218 CND Interventor: Consorcio Troncales de Colombia

Matricula No.: 25202-82961 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

30-sep-24

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 
PÁGINA 1 de 1

FECHA

PRE ACTA PREDIAL No: 

PERIODO - MES:

(Día / Mes / Año)

30 9 2024

35

sep-24

Oficio de 

Inscripción

1646 DE 2021 PLAZO ACUMULADO:

 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA 

BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

FECHA DE SUSPENSIÓN:

Gestión Predios

Correcc

Títulos

Avalúo 

Mod

Gestión Mejoras

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

FECHA ELABORACION:

TOTAL

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR ADICIÓN No:

VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN 

No. Predio Propietario Ficha
Correcc

Ficha

Estudio 

Título
Avalúo Oferta



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

DIRECCIÓN TERRITORAL: META

CONTRATO DE OBRA No: PLAZO ACUMULADO: 37,6 MESES

OBJETO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE FECHA DE VENCIMIENTO: 5-dic-24

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO VALOR ADICIÓN No 1:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1678 de 2021 VALOR TOTAL ADICIONES:

COMPROBANTE DE FECHA FICHA PREDIAL ÁREA MEJORA, ABS. INICIAL ABS. FINAL No. MATRICULA ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-  MATRICULA NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE BENEFICIARIO Y/O TRADENTE FECHA AVALÚO  VALOR AVALÚO 

-$                                        -$                                      

Firma Firma Firma 

Nombre: IVAN FRANCISCO MARTINEZ MONSALVE Nombre: WILLIAM ARNULFO GUTIERREZ PARRADO Nombre: DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA

Profesional Predial Contratista    Profesional Predial Interventor Director de Interventoría

Matrícula Profesional No: 25202-70108 Matrícula Profesional No: 25222-194218 CND Interventor: Consorcio Troncales de Colombia

Matricula No.: 25202-82961 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

Pre-acta Predial No. 35

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL

30 9 2024

1 de 1

FECHA 

(Día / Mes / Año)

PÁGINA 

sep-24

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.  

PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN 

1646 DE 2021

 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

30-sep-24

DESCRIPCION DEL PAGO 

NOTA:

En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

TOTAL



I. INFORMACION GENERAL

AÑO: 2024 MES:

RUTA: 4006

CONTRATISTA: NIT: 901.529.435-0

INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL:

PLAZO ACUMULADO:

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

IVA

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 

ACUMULADO(S) 

DEL TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS Dra. ANA MILENA LOPERA ROZO

C.C. __  C.E. X C.C. X  C.E. __
MATRICULA PROFESIONAL

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONAL

Representante Legal X Apoderado Representante Legal ( E ) X Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

 $                                                                                             -   

 $                                                                                                                                                                                            -   

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VR. ANTICIPO:

37,6 MESES FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: 5-dic-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1678 DE 2021

8,93 MESES FECHA DE INICIO: 4-nov-21 FECHA DE REANUDACIÓN:

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE 

CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA 

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL
1 de 1

FECHA

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1646 DE2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y  CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS 

REGIONES"

NIT: 901.531.424-6

LOCALIZACIÓN: VÍA BOGOTÁ - VILLAVICENCIO
TRAMO: KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL 

VILLAVICENCIO 

30 9 2024

Septiembre

VR. ADICIÓN No:

VR. ADICIÓN No:

VR. TOTAL ADICIONES:

VR. TOTAL ACUMULADO:

 $                                                                                             -   

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

 $                                                                                             -   

VALOR AVALÚO 

TERRENO

VALOR TOTAL 

AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 

ESTA PRE-ACTA(SIN 

IVA)

OBSERVACIONES 

DEL PAGO DEL 

TERRENO

Predio: 

P

Mejora: 

M

TRADENTE 

(EN CASO DE 

TENER VARIOS 

PROPIETARIOS 

SEPARE CON / ASI: 

PEPITO 

PEREZ/PEPITA 

LUGO/…...)

NUM DOC 

TRADENTE

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA 

(E: Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

PROMESA VENTA (CV: 

Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

No. MATRÍCULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE INVÍAS

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) =  $                                                                                             -   

 $                                                                                             -   

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL  $                                                                                             -   

 $                                                                                             -   

76. VALOR TOTAL ACUMULADO 4.188.167.276,43$                                                                                                                                                                     

77. SALDO POR EJECUTAR -$                                                                                                                                                                                           

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 3.958.253.009,05$                                                                                                                                                                     

74. OTROS 98.956.325,24$                                                                                                                                                                          

75. IVA 61.031.164,83$                                                                                                                                                                          

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES 30.789.000,00$                                                                                                                                                                          

72. GESTIÓN PREDIAL 39.137.777,31$                                                                                                                                                                          

68. IVA PRESENTE PREACTA -$                                                                                                                                                                                           

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) -$                                                                                                                                                                                           

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL -$                                                                                                                                                                                           

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS -$                                                                                                                                                                                           

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA -$                                                                                                                                                                                           

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) -$                                                                                                                                                                                           

64. OTROS -$                                                                                                                                                                                           

65. IVA -$                                                                                                                                                                                           

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)

NUMERO: 401.968 NUMERO: 52.501.243

NUMERO: 126.499 del C.S.J

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

X



1 de 1

FECHA: 29 9 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 21

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1646 de 2021 PLAZO INICIAL: 8,93 PLAZO ACUMULADO: 37,60

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-nov-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5-dic-24

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE  NIT.901.529.435-0 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA NIT.  901.531.424-6 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%
$ E

% E

% P

$ P 50%
$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%
% P

$ P

$ E

% E

86.032.624$          100,00% 78,44%

124.536.542$          144,76% 97.685.958$        

100,00%

NOTA:

50,077880% 8,605804%

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

12.682.755,19$         

17.891.399,33$         

3.000.000,00$         

3.000.000,00$         

743.304,69$         

1.062.742,65$         

900.000,00$         

3.100.000,00$         

171.000,00$         

589.000,00$         

15.000.000,00$         

15.000.000,00$         Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

504.000,00$         Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS Nombre: Dra. ANA MILENA LOPERA ROZO Nombre: Nombre: VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA

504.000,00$         Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor ( E )
Titular Gerencia: Jefe de Unidad Ejecutora

-$        Cédula de Extranjería No.: 401.968 Matrícula Profesional No.: 126.499 del C.S.J Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 76202-73540 VLL

150.000,00$         

33.001.059,89$         

41.297.141,98$         

119.033.683,91$            

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

1,15229E+11 Nombre:

Supervisor de Contrato de Interventoría ( E ) Director Territorial ( E ) Gestor Técnico de Proyecto 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Matrícula Profesional No.: 25202-25038 CND Matrícula Profesional No.: 25202-25038 CND Matrícula Profesional No.: 25202-151946 CND

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

$0

0,00%

9,26%

$756.873
$0

0,00%

0,00%

13,92%

$7.965.499
$5.163.007

6,00%

$21.270.890 $32.307.629

13,92%

$11.973.127

131,81%

$113.396.942

5,05%

0,11%

2,26%

$1.943.613
$6.618.898

7,69%

0,88%

$38.110
$49.935

0,06%

1,34%

$1.150.000
$90.431

$11.631.626

113,55%

$97.685.958

3,09%

$2.657.039
$5.670.220

6,59%

0,01%

$128.024
$68.048

0,08%

0,18%

$151.716
$138.091

$11.978.154

100,03%

$86.054.332

0,00%

0,00%

$0

0,14%

$119.032
$55.882

0,06%

0,04%

7,34%

$6.318.192

128,56%

$110.600.931

13,52%

$3.344.338
$5.753.638

6,69%

0,00%

0,01%

$9.836
$960

0,00%

3,89%

$6.458
$0

0,00%

0,00%

$0
$0

0,16%

$0
$0

0,22%

$191.892

0,00%

0,00%

$150.081

0,00%

0,03%

$22.201

6,18%

$5.318.577

134,74%

$115.919.508

$4.859.687

0,00%

0,00%

0,04%

$34.875

0,00%

$0

0,00%

5,02%

$0

0,00%

0,00%

$0

0,00%

$0

0,00%

0,23%

$196.522

0,00%

0,00%

$0

0,00%

0,00%

24

1,28% 9,28% 2,59%

$3.879.262

35

sep-24

0,00%

$0

0,00%

0,23%

34

ago-24

0,02%

$20.779
$668

0,00%

0,15%

0,00%

5,65%

$201.387

0,00%

0,03%

$26.107

oct-24

0,00%

$0

0,00%

0,17%

5,44%

$4.682.445

140,18%

$120.601.953

$4.318.272

0,00%

0,00%

24,26% 36,57%

$35.238.856

$2.931.227

40,96%

$56.999.739

3,41%

$712.003 $852.059

$4.986.328 $11.036.739

24,72% 37,55%

$41.615.161 $52.651.900

5,80% 12,83%

11,80% 12,83%

14,64% 18,93%

$12.593.361 $16.284.562

$20.874.411 $31.465.727

3,00% 4,29%

$2.580.852 $3.691.201

8,83% 12,31%

$7.599.943

0,04% 0,05%

$32.162 $45.225

0,00% 0,00%

$0 $0
$0 $0

0,00% 0,00%

$0 $0

$10.591.316

0,00% 0,00%

$618.207 $913.560

0,72% 1,06%

0,00%

0,83% 0,99%

0,03% 0,08%

$65.063$24.057

$1.951.564 $2.726.684

2,27% 3,17%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

7,94% 11,19%

$6.831.721 $9.628.969

0,00% 0,00%

$0
$752 $0

0,07% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0
$0 $0 $0

0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

$7.982.711 $1.146.047

0,00% 0,00% 0,00%

4,51% 9,28% 1,33%

$61.687 $0 $0
$1.938 $0 $0

0,00% 0,00%

$0 $0 $0

4,46% 3,38% 0,72%

0,00% 0,00% 0,00%

$6.120.319 $2.909.175 $2.960.394
$3.835.178 $2.909.175 $619.518

0,00% 0,00% 0,00%

0,01% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0

$0 $35.130 $43.141

0,00% 0,04% 0,05%

$0 $0 $0

25 26 27

nov-23 dic-23

6,43%

$5.534.647

72,69%

$62.534.386

5,30%

$1.486.671
$2.232.499

2,59%

$0

0,00%

0,00%

$0
$2.087

0,00%

0,00%

$0
$0

0,00%

0,00% 0,04% 0,02%

$227.559

$4.775

$1.884.533

$69.375
$69.375

0,08%

0,00%

$0
$0

0,00%

0,00%

$0

$0

0,00%

4,62%

$3.975.338
$2.261.654

2,63%

0,02%

$17.617
$50.048

0,06%

0,00%

$0

5,90%

$5.079.347
$2.751.589

3,20%

0,08%

$22.684
$64.652

0,08%

0,00%

$0

3,72%

0,00%

0,00%

$0
$0

0,00%

0,00%

$7.088.320
$3.001.438

28

feb-24

0,06%

$55.021
$12.823

0,01%

8,28%

$7.126.774

80,97%

$69.661.159

6,23%

$5.359.291

$2.468.578

2,87%

0,00%

0,00%

$0
$79

$200.000

0,00%

0,00%

mar-24

0,08%

$70.834
$2.336

0,00%

0,03%

$0 $35.130 $13.839

$44.472 $109.723 $42.091

0,05% 0,13% 0,05%

ene-24

0,10% 0,13% 0,26%

$88.166

$0 $0
$0 $0

0,00% 0,00%

$7.988 $48.958

0,01%

$9.297.163 $46.658.661

3,49%

0,00%

$1.339
$2.090

$22.922

0,03%

0,00%

$0
$384.367

0,45%

0,11%

$98.352
$74.912

0,09%

0,04%

$31.490

0,06% 0,02%

$79.554.407

11,50%

$9.893.248

92,47%

$0
$0

0,00%

$2.673.746
$3.198.336

13,09% 0,04%

$11.260.248 $30.452$10.149.434 $11.036.739 $4.347.839

54,23% 144,76%48,37% 61,20% 66,25%

7,77%

60,26%

$51.841.323

52,49%

$45.157.259

$4.559.112

46,26%

$39.797.968

$0$0 0,00%

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO META

OBJETO: 

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS

DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$782.797 0,91% $371.353
$0 $0 $0 $0

N/A

119.033.683.910,00$          

165.833.683.910,00$          

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)          Miles 

de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

1 2 3 4 5 6 7 8 209 10 11 12 13 14

feb-22

15 16 17 18 19

jul-22 ago-22

46.800.000.000,00$         

38

VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA      Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA     

Miles de pesos

nov-21 dic-21 ene-22 jun-23 jul-23 dic-24sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 ago-23 jun-24abr-24

21

sep-23 oct-23

33

jul-24mar-23 abr-23 may-23mar-22 abr-22 may-22 jun-22

36

0,20%0,45% 0,32% 0,32% 0,02% 0,03% 0,12% 0,19% 0,13%

$892.037 1,04% $755.424
$0 $0 $0 $0 $19.963 $28.120 $14.231 $6.426 $6.971 $3.431 $7.268 $13.350 $85.554 $3.897 $1.100 $780 $1.699 $522

0,00%0,17% 0,23% 0,10% 0,83% 0,62%

$150.000$0 $0 $0 $0 $215.379 $386.592 $85.554 $711.914 $530.000 $168.609 $162.588$271.990 $272.625 $14.001 $30.000 $100.000 $113.129 $54.277 $13.811 $0$200.000

0,01%

$8.673

0,25%

$109.723
$3.829

0,02%

$3.541 $7.794

0,01%0,00% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%0,06%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$1.037.306 1,21% 0,30% 0,00% 0,00%

0,10%

0,00% 0,00% 0,04% 0,10% 0,05% 0,09% 0,00% 0,00% 0,06%

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EXPLANACIONES 

$2.029.405 2,36% 0,61% 0,00% 0,00%

0,12% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $36.436 $87.853 $40.277 $0 $0 $0 $0$74.717 $0 $0 $50.000 $100.000 $0 $0 $0$0

0,00%

$0

0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00%

$276 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

PAVIMENTOS 

$2.532.976 2,94% 0,65% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00% 0,12% 0,25% 0,12% 0,21% 0,00% 0,01% 0,05% 0,12% 0,06% 0,00% 0,00%

$1.506.631 1,75% $803.756
$0 $0 $0 $0 $24

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00%

$0 $0 $0 $0 $107.235 $216.207 $100.045 $184.427 $0 $0 $0 $0 $0$0 $10.000 $40.000 $100.000 $50.000 $0 $0

0,00%

$1.510 $0
$0 $0 $51.656 $0 $0 $212 $0 $0 $3.404 $2.117 $0 $61 $1.310 $122.551$1.323$2.682$0 $0

0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00%

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE 

$78.500.239 91,24% 40,12% 0,00% 0,00% 0,00% 1,46%

0,00%

6,51% 10,58% 12,27% 16,61% 0,00% 0,06% 0,72% 2,72% 3,77% 1,72% 0,45% 2,38% 4,09% 4,97% 8,15% 11,14% 11,57% 0,00%8,24%7,11% 3,38% 3,44%

$390.579$0 $0 $0 $1.252.664 $5.603.304 $9.098.052 $10.558.637 $14.293.766 $0 $3.520.442 $4.275.460 $7.010.786 $9.584.958 $9.954.874$50.000 $620.433 $2.341.674 $3.242.004 $1.482.768 $0

$59.478.870 69,14% $49.966.419
$0 $0 $0 $0

$2.044.779
$370.546$754 $2.039 $9.652 $332.203 $610.670 $1.829.988 $815.932$10.655 $27.575 $1.482.768 $101.075 $47.804

0,01%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,72% 0,12% 0,06% 0,43% 0,39%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,71% 2,13% 0,95% 0,00%

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO 

$398.408 0,46% 0,12% 0,00%

0,03%

0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,10% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,01%

$0 $0 $0 $0 $9.429 $86.886 $0 $0 $0 $0$15.046 $28.203 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $10.763

$251.084 0,29% $143.449
$0 $0

$0
$0 $0 $60.718 $0 $0 $0 $0 $10.715 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0,01%

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0

OBRAS VARIAS Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 

$301.360 0,35% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,06% 0,00%

$13.561 0,02% $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

$0 $0 $0 $0 $1.902 $24.725 $10.896 $0 $0 $0 $0$20.767 $0 $0 $10.000 $20.000 $0 $0 $0$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$50.000

0,00%

0,00% 0,00% 0,30% 0,19% 0,20% 0,18% 0,14%

$12.510

0,00%

$0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $259.976 $161.151 $171.760 $151.910$5.000 $10.000 $20.000 $50.000 $100.000 $117.727 $0

0,00%

TRANSPORTES 

$1.232.930 1,43% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00% 0,01% 0,12% 0,05% 0,10% 0,01% 0,01% 0,02% 0,06% 0,12% 0,01%

$298.614 0,35% $76.018
$0 $0 $0 $0 $8.124 $16.574 $5.489 $1.902 $744 $2.696 $1.251 $1.928 $12.510 $9.572

$0 $7.782 $101.152 $44.577 $84.962
$0 $0 -$305 $197 $1.189 $909 $2.342 $1.999 $0

0,01%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%0,00%

ÍTEMS NO PREVISTOS

$0 0,00% 36,59%

0,00%

0,00%

$61.312.947 71,27% $45.569.538

1,02% 1,17% 1,15% 1,54% 1,36% 0,02%3,11%2,19%1,73%

$874.171 $1.005.197 $987.951 $1.325.412 $1.173.836 $19.689$0

0,58%

$173.375 $257.815 $877.768 $600.870 $539.809$364.405 $1.099.965 $7.982.711 $2.226.476

0,42% 0,20% 0,30% 1,02% 0,70% 0,63% 0,00%

CONVENCIONES 

12,92%5,61% 6,51% 9,63%

$840.433 $2.761.674 $3.842.004 $1.580.833 $1.102.493 $2.574.779 $4.823.198 $5.604.396 $8.283.626 $11.116.557

% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0

4,47%0,00% 0,00% 1,46% 6,95% 11,63% 12,83% 1,28% 2,99%17,39% 0,02% 0,12% 0,98% 3,21%

$0 $0 $1.252.664 $5.981.467

1,84%

$10.001.467 $11.041.467 $14.959.467 $19.001 $100.000

MEPI-MN1-IN-6-FR-1

1VERSIÓN

PÁGINA

22 32302923

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 0,00% 0,00% 0,00% 1,46% 8,41% 20,03% 32,87% 50,26% 0,20% 0,32% 1,29% 4,50% 8,97% $0 3,48% 6,48% 12,08% 18,60% 28,22% 41,15%

$124.536.542

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$2.995.858

0,10% 0,05% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,08% 0,06% 1,84% 0,13% 0,48% 0,63% 0,69% 1,73% 2,83% 1,58%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $1.252.664

CÓDIGO

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $88.804 $44.694 $19.720 $9.382 $9.754 $15.780 $70.829,136 $53.568,546 $1.580.833 $114.756 $413.309 $544.701 $594.816 $1.491.274 $2.435.875 $1.360.251 $1.164.161 $11.922.540$10.312.316$6.684.064

$7.234.131 $17.235.598 $28.277.066 $43.236.533

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,16% 0,18% 0,19% 0,20% 0,22% 0,30% 0,36% 2,20% 2,33%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

$5.570.636 $10.393.834 $15.998.230 $24.281.856 $35.398.413$172.219 $272.219 $1.112.652 $3.874.326 $7.716.330

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

2,81% 3,45% 4,14% 5,87% 8,70% 10,28% 11,64% 86,10%72,24%

$1.893.365VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $88.804 $133.498 $153.218 $2.421.430 $2.966.131 $3.560.947 $5.052.221 $7.488.097$162.601 $172.355 $188.134 $258.963 $312.532 $8.848.347

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

-  76.735.460.906,00$       

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

$10.012.509$2.008.121

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O

OBRAS ADICIONALES
7.666.804,203$            42,85%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

CURVAS5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROGRAMADO INICIAL EJECUTADOTIPO DE DIBUJO3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

$62.153.639
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

% 0,00%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7

DIAS DE LA SEMANA
-$            0,00%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE

TRABAJO 7 POR 24
769.885,57$            72,44%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
2.723.883,07$            87,87%

OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
517.537,78$            87,87%

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 5.864.505,02$            39,10%

VALOR PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
-$            0,00%

AMIGABLES COMPONEDORES (Incluye IVA) -$            0,0%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

17.542.615,65$            42,48%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI CARLOS ALBERTO VARGAS AMEZQUITA

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
115.228.573,71$            69,48%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 165.833.683,91$            

Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

0,00%

4,55%

$3.911.165
$911.140

1,06%

0,00%

$0
$0

0,00%

0,00%

$0
$0

0,00%

0,00%

$3.684
$2.287

0,00%

$501.088
$241.630

0,28%

5,14%

$4.426.121

15,43%

$13.274.468

1,35%

BARRAS

37

nov-24

0,00%

$0

0,00%

0,00%

$0

0,00%

0,29%

$245.757

0,00%

0,73%

$623.914

0,00%

0,11%

$90.413

0,00%

0,02%

$13.561

0,00%

0,00%

$0

0,00%

3,41%

$2.930.491

0,00%

4,54%

$3.904.136

144,72%

$124.506.090

0,13%

$115.230
$91.980

0,11%

0,04%

$36.893
$37.201

0,04%

0,87%

$750.000

0,14%

3,04%

$2.618.957
$6.046.060

7,03%

0,29%

$250.000
$0

0,00%

0,00%

$0
$0

0,00%

0,00%

$0
$1.545

0,00%

9,09%

$7.819.631
$5.623.202

6,54%

$74.076.179

13,47%

$11.590.711

117,89%

$101.423.815

13,86%

31

may-24

0,12%

$102.187
$55.114

0,06%

0,04%

$32.717
$0

0,00%

0,00%

$0

0,00%

8,62%

$7.413.549
$5.021.639

5,84%

0,00%

11,95%

$10.278.697

104,42%

$89.833.104

11,99%

$0
$551

0,00%

0,00%

$0
$0

0,00%

0,00%

$0

0,00%

3,17%

$2.730.244
$5.233.688

6,08%

$ Valor $ Valor
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FECHA 30 9 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORIAL: META ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 35 DE sep-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 35

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1646 de 2021 PLAZO INICIAL: 8,93 PLAZO ACUMULADO: 37,60

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-nov-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5-dic-24

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE  NIT.901.529.435-0 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA NIT.  901.531.424-6 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%
$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

86.032.624$          100,00% 87,14%

124.536.542$         144,76% 108.517.631$       
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

100,00% julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

NOTA:

50,077880% 8,605804%

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

12.682.755,19$         

17.891.399,33$        

3.000.000,00$         

3.000.000,00$         

743.304,69$         

1.062.742,65$         

900.000,00$         

3.100.000,00$         

171.000,00$         

589.000,00$         

15.000.000,00$        

15.000.000,00$        Aprueba Firma: Aprueba Firma:

504.000,00$         Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS Nombre: Dra. ANA MILENA LOPERA ROZO

504.000,00$         Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor ( E ) 

-$         Cédula de Extranjería No.: 401.968 Matrícula Profesional No.: 126.499 del C.S.J

150.000,00$         

33.001.059,89$        

41.297.141,98$        

119.033.683,91$            

126.255.258,96$         

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

13,92%

$11.978.154

100,03%

$86.054.332

$4.559.112 $5.359.291

46,26%18,93%

13,92%

$11.973.127

131,81%

$113.396.942

9,26%

$7.965.499
$5.163.007

6,00%

$0

0,00%

0,00%

$0
$0

0,00%

$79.554.407

3,11%

$2.673.746
$3.198.336

3,72%

$0

0,00%

0,00%

$0

9,09%

$7.819.631

3,17%

$2.730.244

0,88%

$756.873
$0

0,00%

0,00%

$0

$90.431

0,11%

2,26%

$1.943.613
$6.618.898

7,69%

0,04%

$38.110
$49.935

0,06%

1,34%

$1.150.000

33

jul-24

0,14%

$119.032
$55.882

0,06%

13,52%

$11.631.626

113,55%

$97.685.958

(5.313.433,80)  

7,34%

$6.318.192

128,56%

$110.600.931

3,89%

$3.344.338
$5.753.638

6,69%

$0

0,00%

0,01%

$9.836
$960

0,00%

0,01%

$6.458

$138.091

0,16%

3,09%

$2.657.039
$5.670.220

6,59%

0,15%

$128.024
$68.048

0,08%

0,18%

$151.716

34

ago-24

0,02%

$20.779
$668

0,00%

126,14%

$108.517.631

6,18%

$5.318.577

134,74%

$115.919.508

5,65%

$4.859.687
$6.087.787

7,08%

$0

0,00%

0,00%

$0

0,22%

$0

0,00%

0,04%

$34.875
$0

0,00%

0,00%

$0
$0

0,00%

0,00%

$0

$82.877

0,10%

0,23%

$196.522
$4.655.403

5,41%

$191.892

0,00%

0,23%

$201.387
$5.518

0,01%

0,03%

$26.107

35

sep-24

0,00%

$0
$89

0,00%

0,00%

0,00%

$0

0,00%

0,00%

$0

0,00%

0,00%

$0

0,00%

5,44%

$4.682.445

140,18%

$120.601.953

CONVENCIONES 

$124.536.542

EJECUTADO

5,02%

$4.318.272

0,00%

$124.506.090

3,41%

0,17%

$150.081

0,00%

0,03%

$22.201

36

oct-24

0,00%

$0

0,00%

40,96%

$35.238.856

3,41%

$2.931.227

61,20% 66,25%

9,28% 2,59%

$0 $0

$42.091

14,64% 24,72% 37,55%

$12.593.361 $21.270.890 $32.307.629$16.284.562

3,00% 5,80% 12,83%

$2.580.852 $4.986.328 $11.036.739

9,28% 1,33%

0,00%

0,99%

$20.874.411 $41.615.161 $52.651.900 $56.999.739

8,83% 11,80% 12,83% 5,05%12,31%

$10.591.316

36,57%

$31.465.727

24,26%

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0
$0

1,06%

$712.003 $3.879.262 $7.982.711 $1.146.047
$618.207 $1.099.965 $7.982.711 $2.226.476

$852.059
$913.560

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,83% 4,51%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0
$0

$2.342 $1.938 $0 $0
$45.225
$1.999

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,04% 0,07% 0,00% 0,00%

0,00%

0,05%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3,17%

0,00%

$6.831.721 $6.120.319 $2.909.175 $2.960.394
$1.951.564 $3.835.178 $2.909.175 $619.518

$9.628.969
$2.726.684

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

7,94% 7,11% 3,38% 3,44%

0,00%

11,19%

$0 $0 $0 $0
$752 $4.775 $0 $0

$0
$0

$109.723 $227.559

0,08%

$65.063

0,00% 0,04% 0,05%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

$0 $0 $35.130 $13.839
$0 $0 $35.130 $43.141

$0
$0

0,00%

0,00% 0,00%

52,49%

$39.797.968 $45.157.259

72,69% 80,97%

$62.534.386 $69.661.159

5,30% 6,23%

6,43% 8,28%

$5.534.647 $7.126.774

0,00% 0,00%

0,00%

$0
$0 $2.682

0,00% 0,00%

23 25 26 27

sep-23 nov-23 dic-23 ene-24

24

oct-23

0,01% 0,05% 0,13% 0,05%

0,00% 0,00% 0,04% 0,02%0,00%

$48.958

0,06%

0,03% 0,10% 0,13% 0,26%

$24.057 $88.166

0,00%

$0

0,00% 0,00%

0,01% 0,00%

0,02% 0,03%

$17.617 $22.684

0,00% 0,08%

0,00% 0,00%

$0 $0

2,63% 3,20%

0,00% 0,08%

$0 $69.375

4,62% 5,90%

$3.975.338 $5.079.347

$384.367

0,45%

$2.261.654 $2.751.589

8,24%

$0

$7.088.320
$3.001.438

3,49%

0,04%

$31.490
$22.922

0,03%

0,00%

$0

28 29

feb-24 mar-24

0,06% 0,08%

$55.021 $70.834
$12.823

7,77%

$6.684.064

60,26%

$51.841.323

0,09%

1,73% 2,19%

$0 $0

0,00%

46.800.000.000,00$       

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

CURVAS

76,13%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 165.833.683,91$            

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 5.960.147,22$            39,73%

VALOR PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
-$            0,00%

AMIGABLES COMPONEDORES (Incluye IVA) -$            0,0%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

17.737.627,54$            42,95%

$0

0,00%

0,00%

$1.339
$2.090

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
126.255.258,96$            

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
2.740.870,59$            88,42%

OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
520.765,41$            88,42%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE

TRABAJO 7 POR 24
849.040,11$            

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7

DIAS DE LA SEMANA
-$            0,00%

79,89%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O

OBRAS ADICIONALES
7.666.804,203$            42,85%

76.735.460.906,00$          

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

-  

$2.966.131 $7.488.097$2.421.430$312.532 $1.893.365

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

$133.498 $153.218 $2.008.121 $3.560.947

2,33% 2,81%

$258.963 $8.848.347$5.052.221$162.601 $172.355

10,28%0,18% 0,19% 0,20% 3,45% 4,14% 5,87%0,22% 0,30% 0,36% 2,20%0,00% 0,10%

$88.804$0 $0

0,16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0

$544.701 $594.816 $1.491.274 $2.435.875 $1.360.251$15.780 $70.829,136 $53.568,546 $1.580.833 $114.756 $413.309$0 $88.804 $44.694 $19.720 $9.382 $9.754

$188.134

8,70%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0

0,08% 0,06% 1,84% 0,13% 0,48% 0,63%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,05% 4,29%

$3.691.201

12,59%

$10.831.673

$5.570.636 $10.393.834 $15.998.230

0,02% 0,01% 0,01% 0,02%

$24.281.856 $35.398.413 $46.658.661$272.219 $1.112.652 $3.874.326 $7.716.330 $9.297.163 $2.995.858$1.252.664 $7.234.131 $17.235.598 $28.277.066 $43.236.533 $172.219

0,69% 1,73% 2,83% 1,58%

12,08% 18,60% 28,22% 41,15% 54,23% 144,76%144,72%117,89%104,42%15,43%1,29% 4,50% 8,97% $0 3,48% 6,48%8,41% 20,03% 32,87% 50,26% 0,20% 0,32% 92,47%48,37%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0,00% 0,00% 0,00% 1,46%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0

$5.604.396 $8.283.626 $11.116.557 $11.260.248 $30.452$3.904.136$7.599.943 $10.149.434 $11.036.739 $4.347.839$2.761.674 $3.842.004 $1.580.833 $1.102.493 $2.574.779 $4.823.198$10.001.467 $11.041.467 $14.959.467 $19.001 $100.000 $840.433VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $1.252.664 $5.981.467

6,51% 9,63% 12,92% 13,09% 0,04%4,54%3,21% 4,47% 1,84% 1,28% 2,99% 5,61%11,63% 12,83% 17,39% 0,02% 0,12% 0,98% 13,47%

$11.590.711

11,95%

$10.278.697

5,14%

$4.426.121

11,50%

$9.893.248

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,00% 0,00% 0,00% 1,46% 6,95%

0,20% 0,30% 1,02% 0,70% 0,63% 0,00%2,59% 2,87%0,72% 1,28%0,42%

$241.630
$2.930.491

0,00%

$877.768 $600.870 $539.809$364.405 $173.375
$1.486.671 $1.884.533
$2.232.499 $2.468.578

$1.173.836 $19.689

$61.312.947 71,27% $51.657.325

$0 $874.171 $1.005.197 $987.951 $1.325.412
$5.623.202

6,54%

$5.233.688

6,08%

0,00% 0,01%

$257.815

$298.614 0,35% $76.018
$0 $0 $0 $0

1,36% 0,02%0,00% 1,02% 1,17% 1,15% 1,54%

$8.124 $16.574 $5.489 $1.902 $744

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ÍTEMS NO PREVISTOS

$0 0,00% 41,48%

0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$5.000 $10.000 $20.000 $50.000 $100.000
$0 -$305 $197

0,14% 0,00%

$151.910 $117.727 $0$32.162 $61.687
$1.189 $909$2.696 $1.251 $1.928 $12.510 $9.572 $0

$0 $0
$2.087 $79

$0 $0 $0 $0 $7.782 $101.152 $44.577

0,01% 0,00% 0,00% 0,30% 0,19% 0,20%0,10% 0,01% 0,01% 0,02% 0,06% 0,12%0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,12% 0,05%

$12.510 $259.976 $161.151 $171.760$84.962

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TRANSPORTES 

$1.232.930 1,43% 0,06% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

$0

0,00%

0,00%

$0
$1.545

0,00%

0,00%

$0

0,18%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0

0,00%

$0

$13.561 0,02% $0
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0$0 $0 $10.000 $20.000 $50.000 $0
$0

0,00%

$0

0,00%

$0$0 $0 $0 $0

0,00%

0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $1.902 $24.725 $10.896 $20.767

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,06% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,01% 0,02% 0,00%

$0$0$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

OBRAS VARIAS Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 

$301.360 0,35% 0,00% 0,00% 0,00%

0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%

0,02%

$13.561

0,00%

$0 $0 $10.763

$251.084 0,29% $143.449
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0$28.203 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $69.375$0 $0

0,11%

$90.413

0,00%

0,29%

$250.000
$0

0,00%

0,00% 0,00% 0,01%

$0 $0 $0 $0 $9.429 $86.886 $15.046

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00%

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO 

$398.408 0,46% 0,12% 0,00%

0,01% 0,03% 1,72% 0,12% 0,06% 0,43%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

0,00% 0,01% 0,10% 0,02%

$10.715 $0 $0 $0$60.718 $0 $0

$59.478.870
7,03%

$332.203 $610.670 $1.829.988 $815.932

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$10.655 $27.575 $1.482.768 $101.075 $47.804 $370.546$754 $2.039 $9.652

0,39% 0,71% 2,13% 0,95% 0,00%2,27% 4,46% 3,38% 0,72%
69,14% $54.621.822

$0 $0 $0 $0
$390.579 $2.044.779 $3.520.442 $4.275.460 $7.010.786 $9.584.958$0 $50.000 $620.433 $2.341.674 $3.242.004 $1.482.768

11,57% 0,00%

$0 $0 $0 $1.252.664 $5.603.304 $9.098.052 $10.558.637 $14.293.766

0,45% 2,38% 4,09% 4,97% 8,15% 11,14%0,00% 0,06% 0,72% 2,72% 3,77% 1,72%0,00% 1,46% 6,51% 10,58% 12,27% 16,61% 3,04%

$2.618.957$9.954.874 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE 

$78.500.239 91,24% 43,86% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,73%

$623.914

0,00%

$0 $0 $0

$1.506.631 1,75% $886.633
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0$184.427 $0 $10.000 $40.000 $100.000 $50.000
$0 $3.404 $2.117 $0 $61 $122.551$1.323$1.310

0,29%

$245.757

0,00%

0,87%

$750.000

0,14%

0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $107.235 $216.207 $100.045

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,21% 0,00% 0,01% 0,05% 0,12% 0,06%0,00% 0,00% 0,00% 0,12%

PAVIMENTOS 

$2.532.976 2,94% 0,71% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,25% 0,12%

$0 $51.656 $0 $0 $212 $0$24 $0

$0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$276 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$50.048 $64.652

0,06% 0,08%0,00%

0,23% 0,00%0,00% 0,00% 0,04% 0,10% 0,05% 0,09% 0,04%

$36.893$0 $0

$782.797 0,91% $376.871
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $50.000 $100.000 $200.000 $0

0,00% 0,01%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%

0,00%

$0

0,00%

0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $36.436 $87.853 $40.277 $74.717

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,06% 0,12%

$3.431 $7.268 $13.350 $85.554 $3.897 $1.100$19.963 $28.120 $14.231 $6.426 $6.971

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$1.037.306 1,21% 0,30% 0,00% 0,00%

0,02% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,03% 0,02% 0,01% 0,01%

$0

$892.037 1,04% $755.512
$0 $0 $0 $0

$85.554 $711.914 $530.000 $168.609 $162.588 $113.129$272.625 $14.001 $30.000 $100.000 $150.000 $200.000
$91.980

0,11%

$780 $1.699 $522 $3.829 $3.541 $2.336$7.988 $44.472 $109.723

0,06% 0,02% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $215.379 $386.592 $271.990

0,10% 0,83% 0,62% 0,20% 0,19% 0,13%0,32% 0,02% 0,03% 0,12% 0,17% 0,23%0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,45% 0,32% 0,13%

$115.230$54.277 $13.811

abr-23 may-23 jun-23 jul-23 dic-24

EXPLANACIONES 

$2.029.405 2,36% 0,61% 0,00%

oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

2 37

nov-24

0,00%

$0

0,00%

32

jun-24

21 38

VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA      Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA     

Miles de pesos

nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22

15 16 17 18 19 209 10 11 12 13 143 4 5 6 7 8
(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)     

Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

1

OBJETO: 

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS

DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

N/A

119.033.683.910,00$          

165.833.683.910,00$          

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% $0

TIPO DE DIBUJO

BARRAS

PROGRAMADO INICIAL

$101.423.815

13,86%

$11.922.540

86,10%

$74.076.179

31

may-24

0,12%

$102.187
$55.114

0,06%

0,04%

$32.717
$0

0,00%

0,00%

$0

0,00%

8,62%

$7.413.549
$5.021.639

5,84%

0,00%

$0
$551

0,00%

0,00%

$0

$37.201

0,04%

$6.046.060

$0

0,00%

0,00%

$0

0,00%

0,28%

30

abr-24

0,11%

$98.352
$74.912

22

ago-23

0,01%

$8.673
$7.794

0,01%

0,00%

$0
$0

0,00%

0,00%

$1.510

0,00%

4,55%

$3.911.165
$911.140

1,06%

$501.088

$13.274.468

1,35%

$1.164.161

11,64%

$10.012.509

0,00%

0,00%

$3.684
$2.287

0,00%

10.943.591.287,47$          

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

1

PÁGINA

VERSIÓN

(Día / Mes / Año)

$89.833.104

11,99%

$10.312.316

72,24%

$62.153.639

0,00%

0,58%

$0

$ Valor $ Valor

R
E

P
 3

R
E

P
 1

R
E

P
 2

R
E

P
 4

R
E

P
 5
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1646 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2024

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA NIT.  901.531.424-6

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

870021 54 34.066.635.235,00$       -$      

89622 11 66.617.450.441,71$       28.846.142.941,69$       

89622 11 13.177.738.238,60$       13.177.738.239$       

279722 20 -$      5.171.859.994,69$      
1347623 21 250.000.000,00$       -$      

1347623 11 550.000.000,00$      -$      

213924 20 31.500.000.000,00$      4.011.099.150,53$      

213924 20 14.500.000.000,00$      14.500.000.000,00$      

165.833.683.910,00$       18.511.099.150,53$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

34.066.635.235,00$       870021 - 21/10/2021 34.066.635.235,00$        $      165.833.683.910,00 N/A N/A

1 Parcial noviembre/2021 -$      -$      - -$       -$       34.066.635.235,00$       870021 - 21/10/2021 -$      165.833.683.910,00$       45400 del 05/may/2022 N/A N/A

2 Parcial diciembre/2021 -$      -$      - -$       -$       34.066.635.235,00$       870021 - 21/10/2021 -$      165.833.683.910,00$       45400 del 05/may/2022 N/A N/A

89622 - 24/01/2022 66.617.450.441,71$       N/A N/A

3 Parcial enero/2022 594.000.000,00$       112.860.000,00$      706.860.000,00 -$       706.860.000,00$       34.066.635.235,00$       89622 - 24/01/2022 65.910.590.441,71$       165.126.823.910,00$       45400 del 05/may/2022 X

4 Parcial febrero/2022 38.700.000,00$      7.353.000,00$      46.053.000,00 -$       46.053.000,00$       34.066.635.235,00$       89622 - 24/01/2022 65.864.537.441,71$       165.080.770.910,00$       54039 del 25/may/2022 X

5 Parcial marzo/2022 122.202.000,00$       23.218.380,00$      145.420.380,00 -$       145.420.380,00$       34.066.635.235,00$       89622 - 24/01/2022 65.719.117.061,71$       164.935.350.530,00$       62226 del 14/jun/2022 X

-$      3.568.055.075,00$       62.151.061.986,71$       164.935.350.530,00$       N/A N/A

6 Parcial abril/2022 167.285.406,50$       8.540.605,00$      175.826.011,50 32.857.630,00$       142.968.381,50$       37.601.832.680,00$       89622 - 24/01/2022 62.008.093.605,21$       164.792.382.148,50$       82435 del 04/ago/2022 X

7 Parcial mayo/2022 44.693.785,50$      326.608,43$       45.020.393,93 16.536.701,00$       28.483.692,93$       37.585.295.979,00$       89622 - 24/01/2022 61.979.609.912,28$       164.763.898.455,57$       82217 del 04/ago/2022 X

8 Parcial junio/2022 67.575.006,31$      3.459.284,80$      71.034.291,11 7.296.491,00$       63.737.800,11$       37.577.999.488,00$       89622 - 24/01/2022 61.915.872.112,17$       164.700.160.655,46$       87308 del 17/ago/2022 X

9 Parcial julio/2022 238.411.201,13$       43.456.981,16$      281.868.182,29 3.471.482,00$       278.396.700,29$       37.574.528.006,00$       89622 - 24/01/2022 61.637.475.411,88$       164.421.763.955,17$       109561 del 10/oct/2022 X

10 Parcial agosto/2022 135.613.419,94$       699.303,71$       136.312.723,65 3.608.916,00$       132.703.807,65$       37.570.919.090,00$       89622 - 24/01/2022 61.504.771.604,23$       164.289.060.147,52$       125276 del 18/nov/2022 X

11 Parcial septiembre/2022 2.848.622.044,99$       44.855.832,67$      2.893.477.877,66 5.838.448,00$       2.887.639.429,66$      37.565.080.642,00$       89622 - 24/01/2022 58.617.132.174,57$       161.401.420.717,86$       125330 del 18/nov/2022 X

12 Parcial octubre/2022 579.124.990,67$       81.733.907,36$      660.858.898,03 26.206.780,00$       634.652.118,03$       37.538.873.862,00$       89622 - 24/01/2022 57.982.480.056,54$       160.766.768.599,83$       137176 del 15/dic/2022 X

13 Parcial noviembre/2022 196.168.904,92$       25.885.056,30$      222.053.961,22 19.820.362,00$       202.233.599,22$       37.519.053.500,00$       89622 - 24/01/2022 57.780.246.457,32$       160.564.535.000,61$       139704 del 19/dic/2022 X

14 Parcial diciembre/2022 3.056.547.545,62$       64.921.113,40$      3.121.468.659,02 584.908.092,00$      2.536.560.567,02$      36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.243.685.890,30$       158.027.974.433,59$       140521 del 20/dic/2022 X

1D Ajustes noviembre/2021 -$      -$      - -$       -$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.243.685.890,30$       158.027.974.433,59$       143715 del 27/dic/2022 N/A N/A

2D Ajustes diciembre/2021 -$      -$      - -$       -$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.243.685.890,30$       158.027.974.433,59$       143715 del 27/dic/2022 N/A N/A

3D Ajustes enero/2022 -$      -$      - -$       -$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.243.685.890,30$       158.027.974.433,59$       143715 del 27/dic/2022 N/A N/A

4D Ajustes febrero/2022 -$      -$      - -$       -$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.243.685.890,30$       158.027.974.433,59$       143715 del 27/dic/2022 N/A N/A

5D Ajustes marzo/2022 -$      -$      - -$       -$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.243.685.890,30$       158.027.974.433,59$       143715 del 27/dic/2022 N/A N/A

6D Ajustes abril/2022 2.204.519,00$      16.109,95$       2.220.628,95 -$       2.220.628,95$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.241.465.261,35$       158.025.753.804,64$       143715 del 27/dic/2022 X

7D Ajustes mayo/2022 551.999,00$      4.033,84$       556.032,84 -$       556.032,84$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.240.909.228,51$       158.025.197.771,80$       143814 del 28/dic/2022 X

8D Ajustes junio/2022 261.301,00$      1.909,51$       263.210,51 -$       263.210,51$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.240.646.018,00$       158.024.934.561,29$       143813 del 28/dic/2022 X

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta en Aprobada. Se realiza 

amortización sobre valores certificados de 

Obra Básica. 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta en Aprobada. Se realiza 

amortización sobre valores certificados de 

Obra Básica. 

 Acta en Aprobada. Se realiza 

amortización sobre valores certificados de 

Obra Básica. 

Acta Aprobada. Debido a que el acta se 

presenta durante el mes de junio, se 

incluye el numero y fecha de cuantas por 

pagar. No se realiza amortización debido a 

que no se ha efectuado desembolsos de la 

Fiducia y esta amortización solo se efectúa 

sobre valores certificados de Obra Básica

Acta por $0,00

Debido a que el acta se presenta durante 

el mes de mayo, se incluye el numero y 

fecha de cuantas por pagar

Acta Aprobada. Debido a que el acta se 

presenta durante el mes de mayo, se 

incluye el numero y fecha de cuantas por 

pagar. No se realiza amortización debido a 

que no se ha efectuado desembolsos de la 

Fiducia y esta amortización solo se efectúa 

sobre valores certificados de Obra Básica

 Acta Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

Desembolso del saldo de anticipo a fiducia

 Acta Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

 Acta Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

 Acta Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

 Acta Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

 Acta Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

Valor IVA

PRINCIPAL2024

Saldo del Contrato

C-2401-0600-118-51102D-2401013-02

PROPIOS

Valor RP 2022

Acta por $0,00

Debido a que el acta se presenta durante 

el mes de mayo, se incluye el numero y 

fecha de cuantas por pagar

PRINCIPAL

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

PROPIOS

C-2401-0600-118-0-2401023-02 NACIÓN

2022

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

Acta Aprobada. Debido a que el acta se 

presenta durante el mes de mayo, se 

incluye el numero y fecha de cuantas por 

pagar. No se realiza amortización debido a 

que no se ha efectuado desembolsos de la 

Fiducia y esta amortización solo se efectúa 

sobre valores certificados de Obra Básica

C-2401-0600-118-0-2401029-02

Observaciones

Desembolso de Anticipo a Fiducia

C-2401-0600-118-51102D-2401029-02

Saldo Anticipo por Amortizar

PRINCIPAL

Vigencia Fiscal

PROPIOS PRINCIPAL

2021 C-2401-0600-118-0-2401017-02 NACIÓN

C-2401-0600-118-0-2401023-02

PROPIOS2023

PRINCIPAL
2022

Mes/Año de 

Ejecución

2022

PRINCIPAL2023

2024

Valor Acta sin IVAActa No.

TOTAL

NACIÓN

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo
No. de Registro y fechaTipo de Acta

Indicar pago según 

reporte SIIF

165.833.683.910,00$      

C-2401-0600-139-0-2401027-02

Saldo Registro PresupuestalAnticipo Amortizado Acta

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SUBDIRECCCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO

C-2401-0600-118-0-2401013-02 NACIÓN

Contrato Principal / Adicional No.

PRINCIPAL

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

PRINCIPAL

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

CONSORCIO VIA DEL ORIENTE NIT.901.529.435-0

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ 

VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN

30-sep-24

PÁGINA



2  de 3

FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1646 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2024

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA NIT.  901.531.424-6

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SUBDIRECCCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CONSORCIO VIA DEL ORIENTE NIT.901.529.435-0

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ 

VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN

30-sep-24

PÁGINA

9D Ajustes julio/2022 349.768,00$      2.556,00$       352.324,00 -$       352.324,00$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.240.293.694,00$       158.024.582.237,29$       X

10D Ajustes agosto/2022 380.974,00$      2.784,04$       383.758,04 -$       383.758,04$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.239.909.935,96$       158.024.198.479,25$       X

11D Ajustes septiembre/2022 553.662,00$      4.045,99$       557.707,99 -$       557.707,99$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.239.352.227,97$       158.023.640.771,26$       143796 del 28/dic/2022 X

12D Ajustes octubre/2022 4.862.807,00$      35.535,90$       4.898.342,90 -$       4.898.342,90$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.234.453.885,07$       158.018.742.428,36$       X

13D Ajustes noviembre/2022 2.346.239,00$      17.145,59$       2.363.384,59 -$       2.363.384,59$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.232.090.500,48$       158.016.379.043,77$       143755 del/27/dic/2022 X

14P Ajustes diciembre/2022 68.412.100,00$      499.934,58$       68.912.034,58 -$       68.912.034,58$       36.934.145.408,00$       89622 - 24/01/2022 55.163.178.465,90$       157.947.467.009,19$       143526 del 27/dic/2022 X

15 Parcial enero/2023 198.369.670,80$       1.317.707,38$      199.687.378,18$      42.459.825,00$       157.227.553,18$       36.891.685.583,00$       89622 - 24/01/2022 55.005.950.912,72$       157.790.239.456,01$       41945 del 27/abr/2023 X

14D Ajustes diciembre/2022 58.469,00$      427,27$       58.896,27$       -$       58.896,27$      36.891.685.583,00$       89622 - 24/01/2022 55.005.892.016,45$       157.790.180.559,74$       41958 del 27/abr/2023 X

15P Ajustes enero/2023 5.557.109,00$      40.609,64$       5.597.718,64$      -$       5.597.718,64$       36.891.685.583,00$       89622 - 24/01/2022 55.000.294.297,81$       157.784.582.841,10$       41963 del 27/abr/2023 X

16 Parcial febrero/2023 457.507.746,40$       11.305.315,48$      468.813.061,88$      152.924.402,00$      315.888.659,88$       36.738.761.181,00$       89622 - 24/01/2022 54.684.405.637,93$       157.468.694.181,22$       35117 del 12/abr/2023 X

16P Ajustes febrero/2023 23.511.321,00$      171.813,50$       23.683.134,50$      -$       23.683.134,50$       36.738.761.181,00$       89622 - 24/01/2022 54.660.722.503,43$       157.445.011.046,72$       41973 del 27/abr/2023 X

17 Parcial marzo/2023 718.416.206,67$       36.940.653,37$      755.356.860,04$      201.539.445,00$      553.817.415,04$       36.537.221.736,00$       89622 - 24/01/2022 54.106.905.088,39$       156.891.193.631,68$       41950 del 27/abr/2023 X

17D Ajustes marzo/2023 47.200.468,00$      344.926,50$       47.545.394,50$      -$       47.545.394,50$       36.537.221.736,00$       89622 - 24/01/2022 54.059.359.693,89$       156.843.648.237,18$       64002 X

15D Ajustes enero/2023 3.757.356,00$      27.457,61$       3.784.813,61$      -$       3.784.813,61$       36.537.221.736,00$       89622 - 24/01/2022 54.055.574.880,28$       156.839.863.423,57$       63981 del 30/jun/2023 X

16D Ajustes febrero/2023 20.508.483,00$      149.869,68$       20.658.352,68$      -$       20.658.352,68$       36.537.221.736,00$       89622 - 24/01/2022 54.034.916.527,60$       156.819.205.070,89$       X

18 Parcial abril/2023 699.217.289,30$       18.690.075,83$      717.907.365,13$      613.024.772,13$      104.882.593,00$       35.924.196.963,87$       89622 - 24/01/2022 53.930.033.934,60$       156.714.322.477,89$       64380 X

19 Parcial mayo/2023 1.547.307.107,17$       21.480.995,15$      1.568.788.102,32$      1.076.240.907,87$      492.547.194,45$       34.847.956.056,00$       89622 - 24/01/2022 53.437.486.740,15$       156.221.775.283,44$       63964 del 30/jun/2023 X

18D Ajustes abril/2023 68.647.048,00$      501.651,50$       69.148.699,50$      -$       69.148.699,50$       34.847.956.056,00$       89622 - 24/01/2022 53.368.338.040,65$       156.152.626.583,94$       70561 del 21/jul/2023 X

19D Ajustes mayo/2023 211.438.296,00$       1.545.126,01$      212.983.422,01$      -$       212.983.422,01$       34.847.956.056,00$       89622 - 24/01/2022 53.155.354.618,64$       155.939.643.161,93$       70568 del 21/jul/2023 X

20 Parcial junio/2023 2.510.784.723,97$       30.121.163,28$      2.540.905.887,25$      581.105.176,00$      1.959.800.711,25$      34.266.850.880,00$       89622 - 24/01/2022 51.195.553.907,39$       153.979.842.450,68$       71917 del 25/jul/2023 X

20D Ajustes junio/2023 291.715.868,00$       2.131.769,81$      293.847.637,81$      -$       293.847.637,81$       34.266.850.880,00$       89622 - 24/01/2022 50.901.706.269,58$       153.685.994.812,87$       78065 del 11/ago/2023 X

21 Parcial julio/2023 1.409.050.108,43$       19.212.192,12$      1.428.262.300,55$      327.357.719,00$      1.100.904.581,55$      33.939.493.161,00$       89622 - 24/01/2022 49.800.801.688,03$       152.585.090.231,32$       80691 del 28/ago/2023 X

21D Ajustes julio/2023 219.250.215,00$       1.602.213,11$      220.852.428,11$      -$       220.852.428,11$       33.939.493.161,00$       89622 - 24/01/2022 49.579.949.259,92$       152.364.237.803,21$       81534 del 13/sep/2023 X

22 Parcial agosto/2023 1.175.528.985,21$       10.667.209,59$      1.186.196.194,80$      272.232.027,00$      913.964.167,80$       33.667.261.134,00$       89622 - 24/01/2022 48.665.985.092,12$       151.450.273.635,41$       82673 del 06/oct/2023 X

22D Ajustes agosto/2023 120.094.200,00$       877.611,47$       120.971.811,47$      -$       120.971.811,47$       33.667.261.134,00$       89622 - 24/01/2022 48.545.013.280,65$       151.329.301.823,94$       83736 del 27/oct/2023 X

23 Parcial septiembre/2023 2.618.648.747,03$       25.812.035,41$      2.644.460.782,44$      607.459.086,00$      2.037.001.696,44$      33.059.802.048,00$       89622 - 24/01/2022 46.508.011.584,21$       149.292.300.127,50$       86776 del 06/dic/2023 X

23D Ajustes septiembre/2023 312.104.201,00$       2.280.761,47$      314.384.962,47$      -$       314.384.962,47$       33.059.802.048,00$       89622 - 24/01/2022 46.193.626.621,74$       148.977.915.165,03$       86984 del 07/dic/2023 X

24 Parcial octubre/2023 3.781.855.747,27$       36.911.634,62$      3.818.767.381,89$      879.156.627,00$      2.939.610.754,89$      32.180.645.421,00$       89622 - 24/01/2022 43.254.015.866,85$       146.038.304.410,14$       86778 del 06/dic/2023 X

24D Ajustes octubre/2023 453.479.218,00$       3.313.886,59$      456.793.104,59$      -$       456.793.104,59$       32.180.645.421,00$       89622 - 24/01/2022 42.797.222.762,26$       145.581.511.305,55$       86784 del 06/dic/2023 X

25 Parcial noviembre/2023 4.989.993.478,25$       36.955.813,69$      5.026.949.291,94$      1.161.074.478,00$      3.865.874.813,94$      31.019.570.943,00$       89622 - 24/01/2022 38.931.347.948,32$       141.715.636.491,61$       88737 del 20/dic/2023 X

25D Ajustes noviembre/2023 523.076.092,00$       3.822.479,13$      526.898.571,13$      -$       526.898.571,13$       31.019.570.943,00$       89622 - 24/01/2022 38.404.449.377,19$       141.188.737.920,48$       88739 del 21/dic/2023 X

26 Parcial diciembre/2023 11.345.587.164,18$       80.978.675,34$      11.426.565.839,52$       2.633.823.426,00$      8.792.742.413,52$      28.385.747.517,00$       89622 - 24/01/2022 29.611.706.963,67$       132.395.995.506,96$       88742 del 20/dic/2023 X

26P Ajustes diciembre/2023 760.010.102,00$       5.553.919,98$      765.564.021,98$      -$       765.564.021,98$       28.385.747.517,00$       89622 - 24/01/2022 28.846.142.941,69$       131.630.431.484,98$       88305 del 21/dic/2023 X

- - - -$      -$      -$      -$       -$       42.000.000.000,00$       N/A N/A

- - - -$      -$      -$      -$       -$       213924 -15/03/2024 31.500.000.000,00$       N/A N/A

26D Ajustes diciembre/2023 11.772.095,00$      86.026,85$       11.858.121,85$      -$       11.858.121,85$       70.385.747.517,00$       213924 -15/03/2024 31.488.141.878,15$       131.618.573.363,13$       2314 del 10/abr/2024 X

- - - -$      -$      -$      -$       -$       70.385.747.517,00$       1347623 - 29/12/2023 250.000.000,00$      131.618.573.363,13$       N/A N/A

- - - -$      -$      -$      -$       -$       70.385.747.517,00$       1347623 - 29/12/2023 550.000.000,00$      131.618.573.363,13$       N/A N/A

27 Parcial enero/2024 2.931.833.078,90$       21.425.463,85$      2.953.258.542,75$      1.698.684.781,00$      1.254.573.761,75$      68.687.062.736,00$       213924 -15/03/2024 31.033.568.116,40$       130.363.999.601,38$       2371 del 10/abr/2024 X

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta en aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

 Acta  de ajustes definitiva en revisión. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta en revisión. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta en aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta de ajustes provisional aprobada 

 Acta Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

N/A

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta  de ajustes provisional en aprobada. 

 Acta en aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta de ajustes provisional aprobada 

 Acta Aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra Básica. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta de ajustes provisional aprobada 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

Desembolso del saldo de anticipo a fiducia

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta de ajustes defintiva aprobada 

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

N/A

N/A
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30-sep-24

PÁGINA

27D Ajustes enero/2024 115.380.036,00$       843.161,80$       116.223.197,80$      -$       116.223.197,80$       68.687.062.736,00$       213924 -15/03/2024 30.917.344.918,60$       130.247.776.403,58$       2421 del 11/abr/2024 X

28 Parcial febrero/2024 4.692.687.441,63$       55.163.474,98$      4.747.850.916,61$      2.733.575.165,00$      2.014.275.751,61$      65.953.487.571,00$       213924 -15/03/2024 28.903.069.166,99$       128.233.500.651,97$       2399 del 10/abr/2024 X

28D Ajustes febrero/2024 269.449.772,00$       1.969.056,03$      271.418.828,03$      -$       271.418.828,03$       65.953.487.571,00$       213924 -15/03/2024 28.631.650.338,96$       127.962.081.823,94$       2422 del 11/abr/2024 X

29 Parcial marzo/2024 5.359.666.500,10$       39.167.121,59$      5.398.833.621,69$      3.115.774.860,00$      2.283.058.761,69$      62.837.712.711,00$       213924 -15/03/2024 26.348.591.577,27$       125.679.023.062,25$       X

30 Parcial abril/2024 6.709.048.949,65$       49.399.550,56$      6.758.448.500,21$      3.900.435.798,00$      2.858.012.702,21$      58.937.276.913,00$       213924 -15/03/2024 23.490.578.875,06$       122.821.010.360,04$       X

31 Parcial mayo/2024 10.489.784.854,92$       84.446.544,37$      10.574.231.399,29$       6.102.600.425,00$      4.471.630.974,29$      52.834.676.488,00$       213924 -15/03/2024 19.018.947.900,77$       118.349.379.385,75$       6599 del 27/jun/2024 X

32 Parcial junio/2024 11.972.713.122,32$       92.527.835,34$      12.065.240.957,66$       6.963.091.861,00$      5.102.149.096,66$      45.871.584.627,00$       213924 -15/03/2024 13.916.798.804,11$       113.247.230.289,09$       X

29D Ajustes marzo/2024 291.827.887,00$       2.132.588,41$      293.960.475,41$      -$       293.960.475,41$       45.871.584.627,00$       213924 -15/03/2024 13.622.838.328,70$       112.953.269.813,68$       8800 del 13/ago/2024 X

33 Parcial julio/2024 12.064.795.812,24$       89.900.476,66$      12.154.696.288,90$       9.000.000.000,00$      3.154.696.288,90$      36.871.584.627,00$       213924 -15/03/2024 10.468.142.039,80$       109.798.573.524,78$       X

30D Ajustes abril/2024 388.960.499,00$       2.842.403,65$      391.802.902,65$      -$       36.871.584.627,00$       213924 -15/03/2024 10.076.339.137,15$       109.406.770.622,13$       10194 del 3/sep/2024 X

31D Ajustes mayo/2024 636.147.068,00$       4.648.767,03$      640.795.835,03$      -$       36.871.584.627,00$       213924 -15/03/2024 9.435.543.302,12$      108.765.974.787,10$       10195 del 3/sep/2024 X

32D Ajustes junio/2024 589.571.591,00$       4.308.407,78$      593.879.998,78$      -$       36.871.584.627,00$       213924 -15/03/2024 8.841.663.303,34$      108.172.094.788,32$       10197 del 3/sep/2024 X

33D Ajustes julio/2024 882.229.741,01$       6.447.063,49$      888.676.804,50$      -$       36.871.584.627,00$       213924 -15/03/2024 7.952.986.498,84$      107.283.417.983,82$       10198 del 3/sep/2024 X

34 Parcial agosto/2024 12.470.422.847,09$       93.844.959,78$      12.564.267.806,87$       10.500.000.000,00$      26.371.584.627,00$       213924 -15/03/2024 5.888.718.691,97$      105.219.150.176,95$       11639 del 24/09/2024 X

34P Ajustes agosto/2024 1.341.133.699,01$       9.800.592,42$      1.350.934.291,43$      26.371.584.627,00$       213924 -15/03/2024 4.537.784.400,54$      103.868.215.885,52$       X

35 Parcial septiembre/2024 10.943.591.287,47$       83.093.962,54$      11.026.685.250,01$       10.500.000.000,00$      15.871.584.627,00$       213924 -15/03/2024 4.011.099.150,53$      103.341.530.635,51$       X

124.842.559.377,60$       1.412.699.579,89$      126.255.258.957,49$       63.763.105.683,00$      56.035.110.385,22$      15.871.584.627,00$       4.011.099.150,53$      103.341.530.635,51$       

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ Nombre: DIEGO ALFREDO  ACOSTA MONTOYA

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202-42368 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Matricula No.: 25202-82961 CND

5.917.253.160,72$      42.894.060,98$      5.960.147.221,70$      *GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

*GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

VALOR TOTAL 1.412.699.579,89$      126.255.258.957,49$      124.842.559.377,60$     

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA

SEMANA, PARA

ACELERACIÒN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS

-$      

2.740.870.593,04$      

-$      

*VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 793.013.460,10$      

3.261.636.005,72$      

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 

COVID-19 

(INCLUYE IVA) 

-$       $    - -$      

 Acta parcial aprobada.  

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

*GESTIÓN PREDIAL (PREACTA

*ESTUDIOS Y DISEÑOS Incluye IVA 520.765.412,68$      

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

7.722.830.849,15$      

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

* OBRAS

 Acta  de ajustes provisional aprobado 

108.517.631.420,82$      

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

-$      793.013.460,10$      

7.666.804.203,02$     56.026.646,13$      

108.517.631.420,82$     

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

TOTALES

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta parcial en revisión. 

 Acta parcial aprobada .  

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta  de ajustes definitiva aprobada. 

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 

 Acta aprobada. Se realiza amortización 

sobre valores certificados de Obra total. 
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