INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL
Periodo del Informe mes / afio ‘ DEPENDENCIA RESPONSABLE ‘ No. CONT/ CONV - ARO ‘ Nombre del Contratista | Cooperante No. de identiicacion
octubre-2025 ‘ Direccién de Infraestructura ‘ 10822020 ‘ Comeel SA [ NIT 800.153.983-7
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacién ‘ Fecha del Registro de designacion ‘ Nombre Completo y Cargo No. de identiicacion
242040545 [ 2300472024 | MARGARITA HERNANDEZ CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD | 51581437
[ [
DATOS DEL CONTRATO X
[Convenio | [Contrato Ix I Tipo: CONTRATO - FOMENTO | Modalidad de seleccion] LICITACION PUBLICA
Tegaliza Recursos | s I3 [N | Legaliza Bi [ s ]| NO Ix
|obieto: Ef objeto det i6n A adjudi i  instalacion, i Anexo Técnico
No.Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato ylo Convenio Fechas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA NFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - INPLENENTACION 0
. 0 . ~Fondo Unico TIC 1.065.564.968.97200 17/1202020)
C2301-040020-02301024:03 SOLUCIONES DE A e ot LA N o oo Apote -Fondo Urico TiC | § ! Fecha de Suscripcidn
Aport - Fondo Unieo TIC [AGGores] piirivl]
Aporte - Ot Fecha Final de Ejecucion 311102029
Aporte - Otros| § - o eiecucio
Fecha Final de ejecucion pom—
Valor Total | § 1.065.564.968.972,00 n prérrogas
° do proceso en SECOP Focha do Publicacion en SECOP
- 7 7 oo
- (taplea) o Nueva Péliza Presupuestal o P
BBVA - GARANTIA BANCARTA NG, 4070118122020 HUBE - AT TR0 0
. as021 §36.056.450.399
BBVA - GARANTIA BANCARIA No 4010218122020 2122020 CHUBB- 1 b Prapechcrai 0810112021
" 39922 $65.405.717.290
2 a0z $85420374012 o022
CHUGSY 7223 $86620514579 0072023
HUBE - 13724 $93.139.177.300 2020
78 18425 $99768.6626% 160172025
16-10.2025 Incidente caso bateras-
1611012025 ‘CHUBB- Poliza Numero 55919 Anexo 8-10-11 Actuazacin 5 49822500000
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL
Terminacién  Liquidacién
Modificacion Contractual Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo dea prérroga (En meses) Fecha final de ejecucin segin prérroga Valor delaadicion o reducion Justificacion de la Modificacién Contractual
1. Extender o y
2.Division dl desembolso No. 14
Otosi1 311082023 1600 3102032 s 3
adiconales de a 47 ala 52.
4. Se extendioel
5. Se extendio e plazo de ejecucion contractualen 16 meses, hasta el 31 de ocubre de 2032,
1 poder rempl egl
3.En )
remota
4 430d y
5.
6. i ) conel in de dar
4 horas, 6 6na fals.
Otosi2 22072024 NA NA s - I
. ) 3 3 )
10 " del N
" b *
descuento 7 imient
12. Posiiltar el 1
i interventoria,y
sl gar
1. Modifcacion parcial e la Céusula Segunda fteral B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Incli numeral 11y 12.
104200 iNo. 1 e 1042 de 2020 - FORMA
DE PAGO E IMPUTACIO )
3 sereduce al 2029y 1a Meta 14, i) modiicara Meta 15, i) modifcar a Meta 16, ) maiicara Meta 17y v) modifcarfa
Meta 17 el tempo efecucien.
4 eincur parigrao 1
5. Modificacén parcilde la CLAUSULA DECIMA PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO a cual a par de a
. suscrpcion delpresente olos.
Oosis ooz w oz s |5 Vedteasnd \USULA DECIVA PRIVERA, & partc
. \USULA DECIVA PRIVERA. INCUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO EN LA FASE DE
OPERACION DURANTE EL TIEMPO ADICIONAL OFERTADO
. valordelcontelo, | pardgra
9. Modifcacion parcial del numeral 231 SERVICIO A PRESTAR EN CADA CENTRO DIGITAL,
40. Modicacion del numeral 2.3, OPERACION DE LOS CENTROS DIGITALES el numeral 3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MINIA DE TRANSMISION DE DATOS del
Anexo T i un numeral sobe la MINIMA DE DATOS.
1. Modiicacion parcialdel numeral 3 CRONOGRAMA DE EJECUCION, del Anexo Técrico
TOTALES| §
Terminacién anticipada Fecha terminacién Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion m\.h.:\::::f:. de Comentarios
Cl| [ [ [ [ smoms ] [s] [ wo ]
Y CONTABLE
[Valor Aporte Fondo UnicoTIC s 1.065.564.968.972 | s [ [6%
Pagos o Desembolses Programados orizacion Gel antlpo Taach
Fecha Valor (5) Requisitos para el pago o desembolso Fecha No.OP % Valor(s) Porcentaje (%) p’:r:’: " Fechareal Valor (§) real amortizado Fecha Valor (5) Observaciones
Radicado Mintc 212073979 - Alcance 212078651 - 2907121
Radicado Minlc 212132904 - Alcance 222005153 - 24/12121
Radicado Mintc 222056902 - 07/06/2022
Radicado Mintc 222076863 - 0210812022
Radicado Minlc 222080592 - 11/08/2022
y Radicado Minlc 222080604 - 1110812022
28122020 s 2 67.00 0| ozt | 18377021 % 68852323.567.00 ddmmizaza $ o | ddmmizaza 260102023 | S 68:852323567,00 |Racicado Minic 222080700 - 111082022
i bsig Radicado Minlc 222134380 - 29/1212022
32062562 - 0710712023
Radicado Mintc 232080618 - 25082023
Radicado Mintc 232106100 - 20/10/2023
Radicado Mintc 232108059 - 25/10/2023
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Minlc 222076879 - 0210812022
Radicado Mintc 222090251 - 0710912022
Radicado Minlc 22213538 - 30/1212022
105 Gupos 1Ay 18 comaspondients alrana 0 coma inco por Ganto 32032754 - 1042023
a2t 5 1 4 i 20052021 | 114293021 2% 21787897 348,00 26% | ddmmizaza s imamsosse| sz S 7213080892 | 20112028 | '$ 2176783739800 | Radicado Mintc 232082418 - 301082023
operacion. (s)Pan de nsiaacény Puesta en S (v) Pl de Radicado Minlc 232106111 - 201102023
Manteimiento. Con ete desembelso se amortzard 25% del aticio. Radicado Minlc 232106059 - 25/10/2023
Radicado Mintc 232119075 - 21/11/2023
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Mintc 232065263 - 1410712023
Tercer dosembolso: el : 1l entega e a nsiacin y pesta en Radicado Mintc 232119075 - 21/11/2023
Ay 8, Radicado Mintc 242017620 - 291022024
31072021 H 21.767.837.348.00 ooz | 15791022 2% 21.767.837.348,00 25% | ddmmiazaa § 17213080892 022022 $ 17213080892 | 26042024 | § 2787837800 | oo Mitic 24203607 - 13042024
Diiaes Gonese desombols soamartzar25% el aicpo. Radicado Minlc 242042895 - 26/04/2024
LEGALIZADO AL 100%
publica Pagina 2 de 14
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL

Radicado Mintic 242017620 - 2910212024

Radicado Mintic 242036073 - 13/04/2024

Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024

¥ P Radicado Mintic 242036073 - 3110512024

13102021 5 1 34800 | o amoanzz | T 2§ 21.767.837.348.00 250% | ddimmizaza §  123cesw| 2oz S 17213080802 | 20092024 | 21.767.837.347,68 |Radicado Mintic 24211339 - 201092024

5% celanici. Radicado Minic 252036219 - 0510312025

Radicado Mintc 252046625 - 2610312025

Radicado Mintc 252046829 - 2610312025
LEGALIZADO AL 100%

Radicado Mintic 242042895 - 26/0412024
%] § 1452522489700 25% | ddimmiaaza § 7213080892 | w022 |§ 17213080892 [ 3007204 | § 14.525.224 8967 |Radicado Mintic 242042911 - 2610412024
Radicado Mintic 242090067 - 3010712024

337699522

a2 sz
$ 1452522486700 s

pa
25% delanco.

Radicado Mintic 242042895 - 26/0412024

Radicado Mintic 242042911 - 26/0412024
%] § 726261244900 ddimmizaza $ - ddmmiaaaa 0072024 | § 726261244900 |Radicado Mintic 242090067 - 3010712024
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 2610312025

37733322

wnan001 $ 726261244800 B2\ e

Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242042911 - 2610412024
7.8y9 Radicado Mintic 242036073 - 3110512024
13042022 $ 37.706.522.827,00 g T2 | 398815922 %l s 37.706.522.827,00 ddmm/aaaa $ - ddimm/azaa 300712024 | § 37.706.522.827.43 | Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
Radicado Mintc 252036219 - 0510312025
Gentros Digiaes. Radicado Mintc 252046625 - 2610312025
Radicado Mintc 252046829 - 2610312025

Radicado Minc 24204285 - 260412024
Radicado Minc 242042911 - 260412024
Radicado Minc 242036073 - 31052024

13072022 N 06, 0 fiti 29092023 3322535372233 s 37.706.522.627,00 ddimmiaaaa $ . ddmmizaza 30072024 | § 37.706.522.627,16 |Radicado Mintic 242090067 - 3010712024
Radicado Minc 252036219 - 05032025

Radicado Minc 252046625 - 260372025
Radicado Minc 252046829 - 260372025

inic defa etapa do operacion.

Radicado Mintic 242090067 - 3010712024
Radicado Mintic 252036219 - 0510312025
Radicado Mintic 252046625 - 2610312025
Radicado Mintic 252046829 - 26/0312025

121102022 $ 06, 00 10102023 | 345970823 %) § 37.706.522.827.00 ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa 30071204 | § 37.706.522.826 81
enlos meses 13, 14y 15 contados  parte dl nici defa etapa do peracien

Radicado Mintic 242090067 - 3010712024
Radicado Mintic 242090735 - 3110712024
Radicado Mintic 242119339 - 2010912024
Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 2610312025
Radicado Mintic 252046829 - 2610312025

22022 $ 25.137,681.886,00 10102023 | 346182723 2% § 25.137,681.886,00 ddimmizaza 5 B ddmmizaza 2092024 | § 25.137.681.885,66
enlos meses 16 17 contados a art del niciode la etapa de operacion.

Radicado Mintic 242042895 - 26/0412024
i Radicado Mintic 242042911 - 26/0412024
28122022 5 10102023 | 346190023 %] § 1256884094300 ddimmizsza $ - ddmmizaza 20042024 | § 12.568,840.942.78 | Radicado Mintc 252036219 - 0510312025
en el mes 18 contato a partr del nco d a etapa de aperacion. Radicado Mintic 252046625 - 26/0312025
Radicado Mintic 252046829 - 26/0312025

Radicado Mintic 242042895 - 26/0412024
. Radicado Mintic 242042911 - 26/0412024
12042023 $ 21,657.378.645,00 o028 | 373185323 2% § 2165737864500 dgimmizaza H - ddmmiaaza 6082024 | § 21,657.378,645 | Radicado Mintic 252036219 - 051032025
en/os meses 19, 201 21 contados  parte dl i de I etapa de peracion. Radicado Mintic 252046625 - 26/0312025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

Radicado Minic 252036219 - 051032025
1207023 $ 21,667.378.645,00 2112023 | 403398123 2%|$ 21,657.378.645,00 dd/mm/aaaa H - ddimm/aaaa 60082024 | § 21.667.378.645 | Radicado Mintic 252046625 - 2610312025
operacin Radicado Minic 252046829 - 261032025

Radicado Minic 252036219 - 051032025
] § 144382524 090022024 | 24915024 % $ 1443825243000 dammiazea 5 - ddimmiaaaa 6082024 | § 14438252430 |Radicado Minic 252046625 - 261032025
cperncion Radicado Minic 252046829 - 26/03/2025

Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
] s 721912621500 oS0 | 1eer102e | 721912621500 agmmazsa [ | cemmeasa S0 | 7218126215 |Radicado i 252046625 - 26132025
par Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

- 0510312025
6220 $ 14438 2524 1410612024 | 188338624 % $ 1443825242900 daimmizaaa $ - ddimmiazaa 6082024 | § 4932233276 |Radicado Minic 252046625 - 2610312025
operacion Radicado Minic 252046829 - 26/03/2025

i 5 721912621400 1710612024 | 189679524 1% § 721912621400 sdimmiazaa s | ddimmesa 6082024 | § 5200851
enl mes 30 contados apart el i deaeapa d oeracién.

Ia nterventoria, por o Entidad.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO { o

DATOS DEL
&l
- ddinm 100712025 12692992
10042024 $ 23.284.794.324,00 30108/2024 | 299184824 2% $ 23.284.794.324,00 ddimm/aaaa $ fmmiaaaa $ oo e ntenventor, por pare dela
cperacen
&l 4 " 3
Tou02s 5 23284794 32400 8 04122024 | 469697724 2§ 23284.794.324.00 sdmmizaza s - ddimmiazaa 070 | BT | i dolas crenes e pagopam e o o005
1 10 de marzo d
- ddinm 100712025 148740 g
22024 $ 15523.196.216.00 190022025 | - 38169225 %) § 1652219621600 ddmmizaza $ mmiaaaa s presentacion de as ordenes de pago para ejecutaros recurscs.
e peracion.
€1 31d
- ddinm 100712025 508620 g
22024 H 7.761.598.108,00 1700312025 | 70105625 1%| § 7.761.598.108,00 dd/mmiaaaa s mm/aaaa $ presentacion de las ordenes de pago para ejecutar los recursos.
cperacn
deijunio
anamozs 5 16523.196.218.00 20052025 | 165955625 19| § 16.523.186.218,00 sdmmizaza s | dommazaa w0 | 15041786804 |1 11deu 3
deijunio
271122024 s 7.761,598.110.00 050062025 | 175372025 1%[s 7.761.598.110,00 daimmiasaa s - ddimmlazaa 10082025 | 13024277216 |E1 11 deju 3
en cf mas 42 contado  part dol i d a sapa daoperacen.
€130 de julo de 2
201052025 $ 7.787.744.770,00 140772025 | 242056925 %] $ 7.787.744.770,00 ddmmiaaza $ - ddimmlaaaa ddimmiazaa J
en s 43 contados a art dol i e a sapa daoperacén
€130 de julo de 2
7062025 5 1144 3, 20072025 | 251793225 19| § 144065080300 sdmmizaza s - ddimmiazaa ddimmiazaa .
en ol mas 44 contados a art dol i e a sapa daoperacén
&l
3100712025 $ 11.440650.811,00 180972025 | 341884225 %[ $ 11.440.650.811,00 ddmmiaaza $ - ddimmlaaaa ddimmiazaa
en ol mas 45 contados a art dol i e a sapa daoperacén
20082025 H 11.496.651.003,00 180972025 | 341888425 %[ $ 11.496651.003,00 ddmmiaaza s - ddimmlaaaa ddimmiazaa &l ¥ 3
en ol mos 46 contados  part dol i G a apa da operacen
201092025 i 11.496.651.08200 ddimm/aaza 0% ddmmiaaza $ - ddimmlaaaa ddimmiazaa
en ol mos 47 contados  part dol i d a eapa da operacén.
311012025 $ 11,526 578.560,00 ddimmiaaaa 0% ddimmiaaaa s - ddimm/aaaa ddimmiaaaa
en ol mos 48 contados  art dol i d a eapa da operacén.
281025 s 1152657847900 ddimmiazaa 0% ddmmizaza s - ddimmiazaa ddimmiasea
en ol mos 49 contados  part dol i G a apa da operacén.
26120025 s 1152657856000 ddimmiazaa 0% ddmmizaza s - ddimmiazaa ddimmiasea
en ol mos 50 contados  part dol i d a apa da operacén.
Trgésimo desembalso: Seto 2 ) entega parcal del 1 1 15 de icembre
2611212025 $ 11,526 578.567,00 |10 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa s - ddimm/aaaa ddimmiaaza
Trigésimo primer desembolso: Sl () enregade os rfomes
si030z6 s 6.367.780.839.00 ddimmizaza 0% ddmmizaza s - ddimmiszaa ddimmiazea
e opracion
a0040z6 5 13.368842.534 ddimmizaza 0% ddmmizaza s B ddimmiazaa ddimmiazaa
en ol mos 54 contados  part dol i G a ¢apa do operacen.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL
g

2900502025 $ 13451.165.747,00 ddimmlaaza 0% ddmm/aaza $ - ddimmlaaaa ddimmiazaa
en ol mas 55 contados a art del i e a eapa dacperacén.

300612025 $ 13451.165.686,00 ddimmlaaza 0% ddmm/aaza $ - ddimmlaaaa ddimmiazaa
en ol mas 56 contados a art del i e a eapa daoperacén.

310712026 $ 13.451.165.686,00 ddimmiaaaa 0% ddimm/aaaa s - ddimm/aaaa ddmmiaaaa
en ol mes 57 contados  parte dol i de  elapa docperacien.

31082026 5 ddimmiazas 0% daimmiaaa s E ddimmiaaa ddimmiazaa
en ol mas 58 contados a art del i e a eapa dacperacén.

30002026 s ddimmiazaa 0% sdimmiasaa s - ddimmiazaa ddimmiazaa
en cl mas 59 contados a art dol i e a sapa daoperacén
Trigésimo octavo desembolso: Sjstoa ) enrega e s nformes

31032027 $ '37.994.915.809,00 ddimmiaaaa 0% ddimmiaaaa $ - ddimm/aaaa ddmmiaaaa
o operacion.

300042027 $ 19.225.249.744,00 ddimmiaaaa 0% ddimmiaaaa s - ddimm/aaaa ddimmiaaaa
en ol mos 66 contados a parte dol i do  lapa docperacien.

2800502027 $ 19.292.586.284,00 ddimmlaaza 0% ddmmiaaza $ - ddimmlaaaa ddimmiazaa
en cl mas 67 contados a art dol i e a sapa daoperacén
Cuadragésimo primer desembolso: Sujlo: )

30062021 $ ddimmlaaza 0% ddmmiaaza $ - ddimmlaaaa ddimmiazaa
cipa daoperacen.
Cuadragésimo segundo desembolso: Sujlo: )

3000712027 $ 19.292.586.261,00 ddimmiaaaa 0% ddimmiaaaa s - ddimm/aaaa ddimmiaaaa
etaa o operacin.
Cuadragesimo tercer desembolso: Sulo 2 ()
enroga d o foes mensucl de ncadores do

31032028 5 49.231.504.167,00 [ cadadynivees e senicio de s cniro dgiaes ddimmizaza 0% dammiazaa $ B ddimmiaaaa ddimmiazea
operatiosan s mesas 76 77 contados  art gl
irco e a elapa de operacin.
Cuadragésimo cuarto desembolso: Sugto ()

28042028 s 24:861868.003,00 ddimmiazaa 0% dammiazaa s - ddimmiazaa ddimmiasea
etaa o operacin.
Cuadragésimo quinto desembolso: Sueto 2 ()

3052028 5 4 3 ddimmizaza 0% dammiazaa $ B ddimmiaaaa ddimmiazea
etaa o operacin.

Piblica Pégina 5 de 14 coeTeAe



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL

(Cuadragésimo sexto desembolso: Sueto : )
30062028 5 4 ddimmizaza 0% ddimmizaza $ - ddmmiaaaa ddmmiaaza

etapa de operacion.

Cuadragésimo séptimo desembolso: Sueto: )

entrega de s informes mensuales de ndcadores de.

2032029 5 4592124528000 ddimmiaaza 0% ddimmizaaa $ - ddmmizaza ddmmiaaza
operatios en s meses 8 y 89 contados a partr del

inicio defa etapa de operacion.

Cuadragésimo octavo desembolso: Sujeo 2 )
300472029 $ 23.234.816.728,00 ddimmlaaza 0% ddmmiaaza $ - ddimmlaaaa ddmmiazaa
ctapa de operacen.

Cuadragésimo noveno desembolso: St ()
3110502029 $ 23311.184.385,00 ddimmlaaza 0% ddmmiaaza $ - ddimmlaaaa ddmmiazaa
ctapa deoperacen.

2900612029 $ 23311.184.283.00 ddimmlaaza 0% ddmmiaaza $ - ddimmlaaaa ddimmiazaa
en s 52 contados a art dol i e a apa daoperacén

3110812029 $ 17.217.416.003,00 ddimmlaaza 0% ddmmiaaza $ - ddimmlaaaa ddimmiazaa
cipa da cperacen.
TOTAL s 1.065.564.968.972.00 “ACUMULADOS 50%] § 2876415353200 00%] TOTAL S 68852323567 TOTAL [ § 885292357 | TOTAL | § 404 19,962,037
publica Pagina 6 de 14 secnoruts



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO { o

DATOS DEL

SALE } $ 15. } 0% ‘ | ANTICIPO POR AMORTIZAR| § - % | SALDO POR LEGALIZAR
[RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/0 CONVENIO: PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

[REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: 2810212025 VALOR (§) EN EL PERIODO: | §

$  55001867.928) 0%

‘TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA|
s 612.706.245 [ ACUMULADO: | § 39.925.187.693 FECHA DEL REPORTE! * 41473334866

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC ENLA ¢ %
FECHA DEL REPORTE:

EJECUCION

Obligaciones Fondo Unico TIC segn el contrato | convenio (%) Avancemes | (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Entregar ONTRATIST! 3

1.Enel aio 2021 6 1y 2 porvalor y
2 Enel an 5 327 porvalor

3 Enelaf 5 84l 13 por valor 77300,
4. En el aro 2024 se reaiizb el No 14A al 18 por un valor 345.936.00

*E119102/2025 A 16
*EI 1710312025 Minticrealiz el decimo noveno B desembolso por $7.761.698.108
*EI 2810512025 Minticrealiz vigesimo desembolso por § 15.523.196.218,00

*E1 0510612025 Minticrealiz vigesimo primer desemoolso por § 7.761.598.10.00
*E 1410712025 Minticrealiz vigesimo sequndo desemboiso por § 7.787.744.770,00
*E| 210712025 Minticrealizo vigesim tercer desemboiso por § 11440.650.803,00
*E1 1810912025 Minticrealizo vigesimo cuarto desembolso por § 11.440.650.811,00
*E1 1810912025 Minticrealizo vigesimo quinto desemboiso por § 11496.651.003,00

047% 274%

Nota 1: s fim otrosi No. 1
Nota 2:se fim otrosi No.
Nota 3: s fim otrsi No. 0

1042:2020, onicas, juridicas,

digitaes. Ylevatk ENTROS DIGITALES 01-23, durante el periodo delinorme, Interventoria CONSO

DIGITALES 01 P SA

Octubre 2025

OMITE OF

024% 136%% REUNIONE LA OPERACION Y
los dias

ENTRO!

COMITE DE TRASLADOS
P

REUNIONE: Y GESTION DE PGRSD,

Durante o PARSD

3. Velar por mismo.
El bl i Ta Supenvision

COMITE OPERATIVO No. 56 SEPTIEMBRE 2025 realizado del 21/1012025.
REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO
los dias.

COMITE DE TRASLADOS

REUNIONE Y GESTION DE PQRSD,
Duranteof P

Actualizacién de pélizas:
Actualizacion de polizas: OTROSI No3

0263 136%% fa remits 2 posteror
aprobacion.

porparte defa

CHUBB.

Cumplimiento 68936- anexo 29,

RCE- Aexo 67 .

Enel 1042 iya

entegar tias actuaizadas al o 1.2:3:1.18 del Decreto 1082 de 2015, 1) cada vez que se suscriba un

Otosi al Contrato de Aporte, 4 ) valor i Otosi i o ] ) cual
5 » o Contrato de Aporte.(..). De lo anteror

M
251089278 del 3 s 10,11,
Contractual para su aprobacion

9-10-11 por 15-10-2025.

Elcontralo de apore 1042-2020, 10 INTERVENTORIA 741 de 2023),la cual v Técnicas,
Juridicas, Financieras y Administrativas.

4 P ] . le formule el d
024% 1369%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO |

DATOS DEL
Tota i B
* Gbligaciones (Comcel) Ponderaci¢ a0% (%) A %) Acumulado ‘Actividades realizadas y novedades en el periodo
1 Destirar DESEMBOLSOS.
. or un valorotal de $528.764.153.532,0, o
por fa. Acuaimente, 5
UTILIZACIONES
Hasta la fech un valor ot de $457.352 999,007 84, Fiducarios, conforme a
L y
DELPA
007 1% 1.Dela utlizacion No. 1,23, 4,6, 7, 8,5, 2, 3, 4, 15, 16 y 17 porvalortotal do $269.619.362.071,22- s clecuté f 100% de los recursos
2 i 3081215879 docutar por 4351
3 10,18, 194,198, 20,21, 2, 2y 24, ecular $17.41 i i
ulizaciones.
LEGALIZACION DE RECURSOS:
1.Radicades por Alaech e 49, por un valor
49, por un vlor e $404 1
3 Presentadas por un valor de $431.018.112.180,19
2. Cumpi 0 o pactr o, i Comités Fiduciaros:
inteprtacion, yexpresa, por escito, Gnico de TIC. riculo 1 dea Loy 1474 de 2011, el Contalsta asumi o costos do A a fecha se han realizado 2 comiés fduciaros para:
it it s impotante 007 21 () aprobacion uiizaciones hasta a veniiinco (25)
r i ! : (i) tree (13) cobros aprobados de visfas adiconales de a nenvriora
Gricode TIC " (rico de TIC. Durante ¢ periodo nose ealiz comit iduciaio
5 Teerico A 1823V hast
Gupo 1A o130.042021rad. 211034076, rad 211059627 - 100%.
Grupo 18:757 0150.072021 rac 211062025,
Grupo 2:2919 CD rgoridos por COMCEL 17-03-2022ad. 21021097- 00%
r 045613
1080601
Viias de Agrobacion: Aprobo 2919
NOTA: oo B
et 12 Rad. 231066864
007% 421% Vet terentorael 11 31068061
o Rad. 24105025
Vet .
Grupo 1 b 1 aperi el 25.092021 - ad. 211079509,
Grupo 1A, i ormalmente apart el 1102021
Grupo 18 E131 s Gupo B pare de 01012022 757 Ctros Digies ac 241106331
Gupo 28131 . : Centos Digils rad. 231006802
Gupodel 1t : 1
4 Operar y :
Grpo 1A: EI i 25092021 - 58 Centos Diia
Noa: EI i 1102021
Grupo 18: €131 021 i 757 Cenlros Digial
(Grupo 2 E1 31 de enero de 20 i Digha
Grpo El 0 i Digha
Grupo & E1 1 ’ o m 1 ad 241033025
i ] 1o juniodo
224
Tolal Centos Digals en Operacion: 7468(100%).
000t 76%% informe, i INTV-COMCEL 1137524
5. Efectuar & fos per Teanico,
De acuerdo con o establecido en el Anexo Técrico, numeral2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE DATOS. A parir 23,
incrementarse en n 125 anual
000% 3304
. 1%, NTV3-3900:24 102667 presents fo 2025. Igualmente,
No.
6. Pemitr, coaborar ) proyect X =
ERACION Y
o das
007% 421% COMITE DE TRASLADOS
7.Disp ) T y YT 1 JavierFe
el contao,
021 SA o ) 0
007% 421% " yect, . s e juo de 20220
SA o, ol opezl
6. Oblenery manlener vigentes,bajo su cuenta, Ta ntalacion g benefiad Jes COMCEL SA
- Registo TC.
007% 421% st mismo, el anexo técrico del contrato establece en su numeral 2. OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 21 PL PROYECTO, (..) 4 Lyla
6 5 ")t ' tenr los permisos, rmies, aulorizaciones,
L)7Es oblgacon ! "
* Loanterio, e I i COMCEL
9. Cump lizados en el Anexo No. 8 de Recquisit oo ot Teniendo en cuenta los ofecimietos realizados por el conratsa en el Anexo No. 8 de Requistos Adiconales para Audiencia de Adjuicacicn, en as siguietes obligaciones se presenta e estado actual de avance de los ofrecimientos que ef ontaistal
" .  debe cumplir.
Pablica Pégina 8 de 14 coeTeAe



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL

ADICIONALE

09)

] MCELSA.

i (2809 CD), y3enun50%
2034 C

fros Digitag

ant
007% 421% Nota: luego del O1ro Si No.1 al contrato

DICIONALE

] MCELSA.

(2809 CD), y3enun50%

v

1A, 18,2,3y3A

Report de Instalacion y Puesta en Servicio
Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021,reporte aprobado por a Iterventoria el 2
Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021,

3 de julio de 2021

Grupo 2: 2919 reporte aprobado por a Iterventoria el 31 e enero de 2023,
Grupo 3 2622CD i

Grupo 3A: 412CD lainterventora, - €121 4103979 o fueza mayor.

En Fase de Operacion se encuentra
Grupo 1A: 758 Centros Digales - Aprobacidn de iicio de operacion 25-09-2021.

1 111012021,

Nota
007% 421% Grupo 1B: 757 Centros Digales - nici de operacien 01-01-2022.
Grupo 2: 2.919 Centros Digitales - nico de operacion 01-02-2023
Grupo 3 : 2622 Centros Digitales - nico de operacion 0110912023,
Grupo 3A: 411 o 1D

Total412

toel 0

+2026-4 meses
+2027-6 meses
+2028-7 meses
+2028-1mes

(6Mbps)

L0S) ANEXO (5)
Obigaciones Especifcas - Nota 1 indica o siguerte:
N

COMCELSA 1042,

Nota
rangos de vlocidad minima establecidos en el anexo técnico”

007% 421% 751

Desce o1

par o cual

(OBLIGACIONES ADMNISTRATIVAS:

PLAN DE DIFUSION (COMCEL)
Evidencias Estrategia de Diusion junio 2025
1

0

dojuiode

Porloani,

2025 se encueniran aprobacas

Evidencias Estrategia de Diusion juio 2025
1

0

Estratogia de ifusion mensual agosto 2025

007% 421%

npor

31072005,

do o do 2025

2
3
4
5
s
()"
7

Estrategia de dfusion mensual septiembre 2025
: "

25110205+,

08% 57.3%

%

459%

* Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacién 2

A [ (%) Acumutado

‘Actividades realizadas y novedades en el periodo

Pblica
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL
% Acumulado dl Estado de Avance Obiigaciones del Tercero 0%
Entregables. [Ponderacic| 20% Total de Entregabl/ 129
Producios o Servicio a entregar Entroaable Facha entreaa Observaciones por parte del Supervisor
A X 291122020 021 Aprobacionl P icpo V.1 12021 Raticado No. 212005449
Entrega Disen X 3011212020 el contto senalética remito aiustes (aviso fanualde deniidad
D X 2810172021 1004835, 211004850, 211004851, 211004854 021
X 2810172021 1004835, 211004850, 211004851, 211004854 021
X 2810172021 1004835, 211004850, 211004851, 211004854 021
X 2810172021 1004835, 211004850, 211004851, 211004854 021
2021 afo (1 de X 410612021 211044796 del 0410612021
2022 a0 20 X 1172021 211089812 del 041172021
2023 a0 (3¢ X 120122022 221009363 del 121122022
2024 aro 4 de X 281122024 232136962 del 2811212023
2025 aro (5 de 317122024 241110876 del 311122024
2026 aro (6 de oendiente
it 2027 afo (7 de oendiente
i 2028 aro (e oendiente
2029 aro (9 e oendiente
X 110212021 icacos 211006712 o dia 1 de febrero de 2021
B X 2910312021 Racicado 211015952 e dia 1 do marzo de 202
X 300772021 Racicado 211050198 (241 EC), 211050715 (204 EC] o 30 de o do 2021 con racicado 211062040 (3690
X 281022022 OMCEL SA reporz 1015160
i X 300412021 icado 211034079 el dia 30 de abril de 2021
B X 300712021 icado 21062029 el da 30 de juio de 2021
X 20102021 de Instalacien aprobado por ia mediante radicado 221045613 2022
0 0110912023 3106723
60y Pyesta en Servicio Gupo o104 1D 7467: del 21
(1 de 106)-enero 2021 10 251022021 21 .21
2 de 106) - febrero 2021 10 5032021 101 0037-21 Rad 21102491
nforme Menscal (3 ce 106)-marzo 2021 0 onaanzt Warzo 2021 Rad 21 Rad. 211034244 CDINTV-CONCEL 005821 rad 211036225
nforme Mensual (4 de 106)-abrl 2021 0 neat il 2021 Rad. 211036290 Red 211067410, MCEL011221
5 o 106) - mayo 2021 0 50812021 Rad. 211063685 013221 Rad. 211066855
nforme Mensual (6 ce 108)-juio 2021 0 ot 0232 Radi 21 21 ~INTV-0274-21 Rad. 211085464, Aprobacion de Ia Interventoria CD-INTV-COMCEL-0206-21 rad 211087755

Pblica
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL
7 e T06] oo 2021 X Tiioz021 MCELINTV-235:21 Rad. 211083235: Apobacion e a rerventoria CD-NTV-COMCELO106-21 Rad 211065832
de 106 - agosto 2021 X a0t MCELINTV-346-21 Rad, 21109664 i CD-NTV-COMCEL-0260-21 Rad 211098653
de 106) - septiembre 2021 X 2122001 MCEL 1098049; Arobacien INTV-COMCEL.0276-21 Rad 211100684
0.de 106]-ocbre 2021 X a2z MCELINTV-33é-21 Rad, 22100044 ia CD-NTV-COMCEL-0326-22 Rad 221002365
T de 106)-noviembre 2021 X 21012022 OMCELINTV-447-22 221006217: Aprbacen nenvntoria CDINTV-COMCEL-0381-22 Rad, 221006753
2.ds 106)-dcemore 2021 X 3022022 MCELINTV-463.22 221008345 6 i CDNTV-COMCEL.0353-22 Rad. 221010386
forme ensual (13 108 oo 2022 10 = MCEL-INTV-651-22 Rad. 221028375 Aprobacin nervntoria CDINTV-COMCEL-0526-22 Rad 221030678
(74 60 106) - ebrero 2022 X 7032022 INTV-0686.22 Rad_Z21006413 ?
(15 6o 106) - marzo 2022 X T2 nsual marzo 2022 Rad. 221028667 Subsanacion CD-COMGELINTV-0865-22 Rad. 221049113 Alcance CD-COMCEL-INTV-0906-22 Rad. 221051 Rad 221063473
(16 Ge 106)abr 2022 X 052022 municaco CD-COMCELINTV-0907-22 Rad. 221052691: Aprobacén nervenoria CDINTV-COMCEL-07E3-22 Rad 221055555
(1766 106)-mayo 2022 X 7062022 MCEL-INTV-0800-22 rad. 221045082, aprobacio nferventoia CDIG-NTERV2-COMCEL-0065-2022 . 221064576
(18 6o 106)-jurio 2022 X 5082022 MCELINTV-1023-22 26 221063181, aprobacin nferventoria CDIG-NTERV2-COMCEL00435-2022. ad. 221080362
o 106) - ulo 2022 X 5082022 MCELINTV-1023-22 26 221063181, aprobacion nferventora CDIG-NTERV2-COMCEL00435-2022.ad. 221080362
o 106) - agosto 2022 X a092022 v 1073064, sprobacién nervertoria CDIG-NTERV2-COM
o 106) - septiembre 2022 X 702022 1081070, sprobacién nervertoria CDIGNTERV2-COMCEL01127-2022 rad. 221104437
o 106)-oclbre 2022 X w1202 ninteventoia CDIG-NTERV-COMCEL-01264-2023 rad. 731004743
infome Mensual (23 de 106)-noviembre 2022 X 722022 . ) DIGINTERV2-COMCEL-01260-2023 rd. 231003952
Tforme Wersual (24de 10 - dembre 2022 X 0012025 MCELINTV2-169523 a6 DIGINTERV2-COMCEL-01534-2023 ra. 23101213
o 106)enero 2023 X T8 2022.23 124 2310321
o 106) - fobrero 2023 X ansi2023 2205723
o 106) - marzo 2025 X 21082075 | Conuricado 2213623
o 106) - abrl 2023 X 30062028 104 i
o 106)-Mayo 2028 X 2600672023 Obsi tervenora V1 ¥
o 106) - Junio 2023 X 120072025 - COMGEL2075 548 Rad. Z3 1081315
X 8082023 VCELINTV3:2344-23 Rad 231079504 2 CD-INTV:COMGEL 2023
X 7092023 CELINTY Rad. 231079101 i CDNTV-COMCEL 2073616 Rad. 2310829
X 10208 X Vi
o 106)- Ocubre 2023 X 1001112023 Comunioaco CD-COMCELINTV3-2505-24 R 241000501 Aprobacén nfervntoria CD-NTV-COMCEL 20731733 Rad 241001551
o 106)-Novinbro 2023 X 29072024 |Camincado CD-CONCELINTVE 537 2 Rad. 410040 Apobacon avenita CO-NTV-COMCEL 20241468 R 41006250
icembre 2025 X 002 ONCEL Rad. 24107 FCONCEL il
o 106)- Enero 2024 X 032028 ONCEL R, 4020538 Aot FCONCEL-2024-2103 Red. 201023112
o 106) - Febrero 2020 X 71032024 Comiicado CD-COMCELINTVA-270¢-2¢ Rad, 241017589 Observaciones nterventora CD-NTV-COMCEL:2024-2043_Rad. 241021834
o 106) - Marzo 2024 X 51042024 Comuricado CD-COMCELINTV2785-2¢ Rad. 241025711 Aprobacion feventora CD-INTV-COMCEL-202¢-3374 Rad. 241085864
o 106)- Abr 2024 X 80572024 Comuricado OD-COMCELINTV-2884-24 Rad. 241036030 - Remision Iforme mensul do bl 2024 1.  Arobacionnteventoia V3 CD-NTV-COWICEL 2024 3251 Rad 241053126
e 106)-Mayo 2020 X Fi/0R/2094 | Comuricado CD-COMCELINTV3-3017-3% Rad. 241045640 - Remiion ifome mensual e mayo 2024 V1. Arobacion lerventoa V3 CO-INTV-CONCEL 2023714 Rad. 241063284
o 106) - Junio 2024 X 80772004 i O T
o Nensul (1o 108)-Jlo 2026 10 ooy | Corueato CDGOUCELINTYG24424 I 2HIEBIS Rarion s el loZns V1
P m
Informe Mensual (4 de 106) - Agosto 2024 10 6092024 et o AT
Iforme Mensual (45 de 106)- Septembre 2024 0 7102028 | Coneptode aprobacion ntrvetora CD-INTV-COMCEL 2025658 rad. 251018113 dol 191022025
572824 241094111 Remisien
Informe Mensual (4 ce 106) - Octubre 2024 10 w20 24129 e
Informe Mensual (47 de 106) - Noviembre 2024 10 a0 MCEL el 170372025
Informe ensual (48 e 106) - Diciemore 2024 10 9012025 e vi
i
Informe Mensual (49 de 106) - Enero 2025 10 7022025 2 120
Iforme Mensual (50 de 106) - Febrer 2025 10 Tvs | SHB s oo e
Informe Mensual (51 de 106) - Marzo 2025 10 Tanzs | S428225 1T 251039245 Rer
e Nonsu (5240 108)-Aori 2025 0 goszzs |COmincado CO-COMCELINTVS5812rad I 25105000 anisn o atrl 2005V1
Informe Mensual (53 de 106) - Mayo 2025 10 910612025 INTV-COMCEL 1
Iforme Mensual (54 de 106) - Juio 2025 10 To02s puy i
nforme Mensual (54 e 106) - Juio L INTV-COMCEL AMInTIC 251114938
Informe Mensual (35 de 106) - Juio 2025 0 BOB2025 |G uicado de aprobacion CD-NTV-COMCEL-2025-10011 rad MnTIC 251126218
{56 60 106) - 2goso 2025 00 §0072025 | Comuricad CD-COWCELINTVE 5074.25 rad MATIC 25111485 BV
Informe Mensual (5 ce 106) - septiembre 2025 00 7102025 Comuricado CD-COMCELINTV3:5204-25 rad MnTIC 25112805 ambro 2025 V1
Porcana de Avance|_57%
% Acumulado Avance Eniregables. | 15%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio | 57.5%

¢El contratolconvenio tiene contratacion d

Nimero de contratos|
g | LD l derivados a a fechal

Pblica
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL
Difcultades Técni in Financeras, Contabl
TIPO DE
Causas oo Gostion Adelantada Resultados Obtenidos.
IGACION DE LEGALIZACION DE DE APORTE 1042 DE 2020. COMUNICACION CELULAR SA. Informe inicial de apertura acicado MINTIC N 221041542 1 5 1 085507 -
CONCEL S.A. Expedente 15 Jurdicos 1 15por 03002 e Expedinte o, 15-1
i \ \ -
Informe inicialradicado MINTIC No. 221035653 Informe inicial radicado MINTIC No. 21035653
Informe e Presurto ncumplimiento Expedierte 16 Juridicos
0 o
— DEBIENES AL ONONOE INVENTARID Expodirts 17 Juriicos | Apertura dela actuacion por medio de racicado MNTIC N 221042587 Apertura de b actuacion por mecio d radicado MINTIC N 221042567
Informe de presunto mcumpliiento respectoa la ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, Y OTRAS OBLIGACIONES GRUPO 2 META. 10. radcado porla erventoria
INTV-DIRINFRAO7S No 221049636 de 24 de unio e 2022.  Expediente 21 Apetura de a actuacionpor medio d radicado MINTIC N 221049636, Apertura el actuacion po mecio d racicado MINTIC N 221049636,
Jurdcos
o 172080 1268l
Apertura de I actuacion pormedio d raicado MINTIC N 221044681 .
Informe presunto incumplimiento a la ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO -META 12 8 Juridicos Apertura de la actuacién por medio deradicado MINTIC N.© 221044681
eintay cinco por cento (35%) e los Centos Digiles, Expediente 19 6 . Resolucion . .
et e s s i s om0 008 Resolucion . 04326 del 1 de dicembr do 2022 y sa archivd ol expedien 19 do 2022
(Apertura de 6082022 6092022
adminisat o cual resvel
(Grupo 1Ay 18, . eta 1 16 del Grupo 2 . Meta 13 17 el Grupo 3. Expediene 30 (CLAUSULA PENAL Jurdcos ~30de 20 A ComealSA, 00,153,993, de conforicad con o
30 de 2022 SA, Comcal SA,
800.163.993-, do conformidad
61 20231565 y asnto forme p E 2024-1565 y asuto nforme por presunlo moumpimiento No. 1~ Comcel S A~ Canidad de mussis Indioadorde Velooidad V1.0 241011159
No. 1 - Comeel SA. - Caniiad de mestas Inicador e Velocdad V1.0 241011150 14/0222024. 141022024 200212024 1159 acerca del nfome p 1-Comeel SA
5 d 2004, s Y o . de
done se soca Iasiuirte manera
Jos adicac toda vez Jos radictk toda vez ’ incir
eniro de cada documento. ) Inclir el maerial for
deniroden | Relacionar s cepartamentos sobr os cuales ace pare region A.
or o
B Vaidar o . i
4 Organizar 15 5  gos o
cada mes. 2024
] 1,
parte del Op DAT) . agosto, seplembre do 2023
Informe por presunt ncumpliminto No. 1 - Comcel S, Cantad de muestes Indicador de Vloccad V1.0 Juridicos , ag0s 13 umeral 1042002000
Incur - nforme por 1-Comcel SA. danle o
o contal, inorme se OMCELINTV3. 2676.24 esla
13, frent 5 P nenventoria,
ost
sepiembre o 2023
[
numeral 3 el coniatoce aort No 1042 de 2020,
Respuesta:
Infome
o 1-Concel SA Indicadorde Velocidad'
No. 1042 de 2020,
6. CIERRE DEL P11
2 a042024
) 241108844y asuo se da apert 2= 2 pedients 16 2025
Inorme por presuntoincumpimiento Comisiones Fiducarias - Comcel S A - Expedents 1 6o 2025 i6cos | COMCEL - Comsimest st
20255118 DIRINFRAMINTIC-921-25 y asuto: 5 10422020, 5o tasiac
Expedite 132025 Jurdcos | No. 03~ COMCEL - Registode bienes encl > 075403 17:05.2025
radicado Minc 251014413- 7-02:2025
Se 18112025, por prt dol GIT g
el oo perador 126177, 251108724, 251126181,
, 251125087, 251125480, | 251126163, 251126184, 251126165, 251126186, 251128644, 251126647, 251128653, 251126851, 251128654, 251126855, 251128657, 251126858, 251131771, 251131773, 251131774, 251131775, 251131758,
251125505, 251125500, 251125621, 251125532, 251126567, 251126566, 251126675, 251126597, 251126600, 251131799, 251131800, 251132047, 251132040, 25132932, 251132640, 251132043, 251132046 251132951, 251132985, 251133201, 251133210, 251133231 251133237, 251133295, 251138303, 251133811,
251126619, 51127213, 251127218, 251127206, 251127240, 251127247, 251127648, 251127845, 251127672, 251133821, 251133325, 251133330, 251133334, 251136340, 251133411, 251133427, 251133434, 251127872, 251136460, 251133493, 251133510, 251134563, 251134568, 251134571, 251134580, 251134581,
251128430, 251128432, 251128515, 251128984, 251129015, 251129027, 251129683, 251129680, 251129687, 251134626, 251134532, 251134635, 251134640, 25134544, 251134672, 251134676, 251134693, 251134680, 251134586, 251134726, 251134736, 251134736 251134730, 251134741, 251134743, 251134745,
parsces o Rok Lidcos|251129689, 251130171, 251130182, 251130200, 251130824, 251130838, 251131543, 25131563, 251132165, 251134790, 251134752, 251134807, 251134816, 25134821, 251134826, 251134841, 251134845, 251106084, 251135796, 251138116, 251138120, 251138141, 251138148, 251138153, 251138189, 251138162,
251132606, 251132623, 251132825, 251132880, 251133457, 251133479, 251133404, 251134492, 251134493, 251138167, 251138172, 251138175 251138181 y 251138183
251134458, 251134768, 251134912, 251134901, 251135555, 251136110, 251136114, 251136795, 25136804,
251136797, 251136817, 251137316 251137304, 251137321, 251137367, 251137375, 251137774, 251137800,
251137804, 251137817, 251137823, 25113836, 251136372, 251138376 251138383
Para ete mes no se presentaron Everos de Fuerza mayor
Eventos ce Fuerza Mayor Auridicos
porel tmino de 27 meses a 400 Cent i aeala
T 4 1
Diiig o
Téonicas | wmload de 20,16 Mops (vigen en 2023), 3 UNICO DE ULAR COMCEL SA.
implemente o incremento e velocidad,
Pablica Pagina 12 de 14 coeTeAe



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO |

DATOS DEL

un periodo de
350.353.706,00, ala cuenta ahorros No. 256-15897-3 del P.A CLARO CD REGION

1.350.353.706 pe Financieras . € valor ol

COMCEL aF CORFICOLOMBIANA SA.

(§1.350.353.706), por
SA.

GARaNTEAS:
[Actalizacién de poizas: OTROSINo3

CHues
Cumpiimiento 63938- anexo 29.
RCE- Anex0678.

fc10.2:2.12:3.1.18del Decrela 1082 de 2015.
swi " fodo 2,6elContralo, 251089278 0el 10.11

15102025

07ROS1No 1 Cargue  sacop i 31 d sgosto gl 202

1. Actade grupo 18 meta 7- Reconocimento de evenlos de fuerza mayor 52 as:

3.Acta de grupo 3 meta 12- Reconocimiend de evenlos de fuerza mayor de 9 das.

Trazabiicao de os Autos.
b

RESUELVE: COMCEL.
[2AUT0 FUA FECHA Y
PRIVERO:

1042 d0 2020
SEGUNDO. 2 1000 audenca.
ECHAY

1000am,

n
uicial y  la Contakoria General para su concepo,

4
5.Elda TRBUNAL

Tercera_ Subseccion”C* el

part de ol TRBUNAL
TRBUNAL " resonioast

EGUNDO:

A hoy CLARO,

1.Acta do grupo 18 mela S2dias;

[ACTAS DE CAMBIOS:
h

2. on terventora, Operatk
3. 1 nlerentoria, Operador

[ACTAS DE TRASLADOS:
1

7 reinstalacones,

n 3467

s
Movimentos cargatos a a Bosa: 23833
1 vasiago equivale a 3 reistaiaciones.
1 rasiago equial a 1 reuticacon

oTRosiN

oTRosiN

[DEMANDA ARBITRAL 156208 COMCEL- FONTIC- 13-05-2025

13052025
10422020 14-05-205.

N yasunt: 13de mayo 19.05:2025.

Mediantz comunicato con conseculvo: CD-NTV-DRINFRA-2025-T887 10422020~ 19:05-2025.

 19.05.2025

Actaciones relevantes:
-Comcel formul demand arbiral o 2 de mayo de 2025
1 proceso arbiral ue admido el 31 de uio de 2025.
-£1FUTIC conestola demanda el 2 de septimbre de 2025

Revis:
an Camio Manecha Curvelo - Aoy Técrico Supenvsién
i Fernanda Paacio - Apoyo Jurisico Supervsion
[Aejandra Novoa -Apoyo Transversal Supenvision

G Marcela Leon - Apoyo Transversal Supervision

teany Cameo Vega- Apoyo Fnanciro aa supervsin
EicyElira Perez- Apoyo Técrico Supenision

INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro.
2024 $93.139.177.30000
2025 §99.768.662635,00
2% §107.136.933738.00
2027 §115.097.924.357,00
228 §123.967.145.41800
2029 §132.995.846.679.00

TNFORWE

MARGARITA HERNANDEZ CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD - - -|

Nombre Supervisor: Firma del Supervisor:

Pablica Pagina 13 de 14 cooTeRs!
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL

Original: Expediente del Contrto

tados

Certifico la recepcion a satisfaccion de los bienes y/o servicios; ast
“Los date i

Copia: Of

ismo, el cumplimiento de Ios criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).
dat i la ley 1581 de 2012y sus decretos
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe 051 contrato de aporte 1042-2020 OCTUBRE 2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251111-103647-50¢339-63708836 Creacion: 2025-11-11 10:36:47

- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-11-11 14:03:26 para verificacion

Revisién: Apoyo ala supervision

Jeany Camelo Vega

Jenny Camelo Vega

52215673

jcamelov@mintic.gov.co

Contratista

Fondo unico de la tecnologia y las comunicaciones

Revisién: Apoyo ala supervision

s (s L.

ELCY ELVIRA PEREZ MENDOZA

45535579

eeperez@mintic.gov.co

CONTRATISTA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - MINTIC

Revisién: Apoyo ala supervision

Mnm y Od)\mm \

Maria Fernanda Palacio Castro
1053817727
mpalacio@mintic.gov.co
Contratista

Ministerio Tic

Revisién: Apoyo ala supervision

Juw Mobtcha C

Ivan Camilo Mahecha Curvelo
1234097004
imahecha@mintic.gov.co
Contratista

FUTIC




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe 051 contrato de aporte 1042-2020 OCTUBRE 2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251111-103647-50¢339-63708836 Creacion: 2025-11-11 10:36:47

Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-11-11 14:03:26

Escanee el cadigo
para verificacion

Firma: Supervisora contrato de aporte 1042-2020

Ao s <

Margarita Hernandez Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13

Direccion de Infraestructura

Revisién: Apoyo ala supervision

H@go Andges Grana 1a
1016046140
hgranados@mintic.gov.co
Contratista

Direccién Infraestructura

Revisién: Apoyo ala supervision

A\.ﬁ_\ar\A(a Nom :‘?O\QU\)

Alejandra Novoa Franco

1053776346

anovoa@mintic.gov.co

Comunicadora Direccion de Infraestructura

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

B

Revisién: Apoyo ala supervision

rcela Leon Barrera
1018496394
gleon@mintic.gov.co
Contratista

MINTIC




REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe 051 contrato de aporte 1042-2020 OCTUBRE 2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251111-103647-50¢339-63708836

Estado: Finalizado

Creacion: 2025-11-11 10:36:47
Finalizacion: 2025-11-11 14:03:26

Escanee el cadigo
para verificacion

lvan Camilo Mahecha Curvelo
imahecha@mintic.gov.co

Env.: 2025-11-11 10:36:52
Lec.: 2025-11-11 10:37:10

Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-11-11 10:37:26
FUTIC IP Res.: 186.84.21.88
Maria Fernanda Palacio Castro Env.: 2025-11-11 10:37:26
L, mpalacio@mintic.gov.co Lec.: 2025-11-11 10:40:50
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-11-11 10:40:54
Ministerio Tic IP Res.: 186.84.89.132
ELCY ELVIRA PEREZ MENDOZA Env.: 2025-11-11 10:40:54
L eeperez@mintic.gov.co Lec.: 2025-11-11 10:42:13
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2025-11-11 10:42:26
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - MINTIC IP Res.: 186.99.148.16
Jenny Camelo Vega Env.: 2025-11-11 10:42:27
L, jcamelov@mintic.gov.co Lec.: 2025-11-11 10:46:48
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-11-11 10:47:22
Fondo unico de la tecnologia y las comunicaciones IP Res.: 179.33.121.120
Gina Marcela Leon Barrera Env.: 2025-11-11 10:47:23
L, gleon@mintic.gov.co Lec.: 2025-11-11 12:11:36
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-11-11 12:11:40
MINTIC IP Res.: 191.109.69.107
Alejandra Novoa Franco Env.: 2025-11-11 12:11:40
L anovoa@mintic.gov.co Lec.: 2025-11-11 12:12:28
Revision ) 8 ., Aprobado
Comunicadora Direccién de Infraestructura Res.: 2025-11-11 12:12:57
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las IP Res.: 186.84.234.212
Hugo Andrés Granados Garcia Env.: 2025-11-11 12:12:57
L, hgranados@mintic.gov.co Lec.: 2025-11-11 12:49:06
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-11-11 12:49:09
Direccion Infraestructura IP Res.: 186.86.32.223
Margarita Hernandez Cortés Env.: 2025-11-11 12:49:10
. mhernandezc@mintic.gov.co Lec.: 2025-11-11 14:03:23
Firma Aprobado

Asesora 1020 - 13
Direccion de Infraestructura

Res.: 2025-11-11 14:03:26
IP Res.: 190.145.189.98
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