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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento público 
del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogotá, 
D.C. y el Acuerdo del Consejo Directivo N° 004 del 2 de abril de 2025 “Por el cual se adopta la 
estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, se determinan las funciones de 
sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, con NIT: 899.999.081-6, ubicado en la Calle 22 
No. 6 - 27 en la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 3386660 y página web www.idu.gov.co, 
legalmente representado por  NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA, obrando en su 
condición de SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, mayor de edad, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 80.503.059, nombrado mediante la Resolución 575 del 01 de abril 
de 2024, posesionado mediante Acta No.  59 del 01 de abril de 2024, debidamente facultado por 
la Resolución de Delegación de Funciones No. 1381 del 4 de julio de 2025 de la Dirección General, 
quien adelante se denominará el IDU y, por otra parte, CONSORCIO PUENTES NORTE 2025, 
identificado con Nit. 901.351.323-8, integrado por BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ, con 
cedula de ciudadanía No. 19.221.211, con una participación del 30%, BOL INGENIEROS 
ARQUITECTOS S.A. con Nit. 830.107.316-4 con una participación del 20%, JAIRO ANTONIO 
OSSA LOPEZ con cédula de ciudadanía No.  No. 19.272.875, con una participación del 25% y 
CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S. con Nit 900.522.125-7, con una participación del 
25%,  con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., en la avenida carrera 9 No. 115 – 06, Edificio 
Tierra Firme, Oficina 1203, con teléfono 7487000 y dirección de correo electrónico 
licitaciones@bol.com.co, representado por BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ, mayor de 
edad, identificado con cédula de ciudadanía Nº.19.221.211, quien manifiesta bajo la gravedad de 
juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, no encontrarse él ni los 
miembros del consorcio que representa en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad 
contenida en la Constitución Política, o en la ley especial, en el Artículo 8º de la Ley 80 de 1993, y 
que en caso de sobrevenir alguna, lo informará inmediatamente al IDU para los fines a que haya 
a lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el Artículo 9º de la Ley 80 de 1993, quien en adelante 
se denominará el CONTRATISTA, con observancia de lo dispuesto en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y demás normas concordantes y reglamentarias, 
acordamos suscribir la presente Prórroga No. 8 y Modificación No. 18 al Contrato de Obra No. 
IDU-1646-2019, previas las siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
  
1. Que como resultado del proceso de selección N° IDU-LP-SGI-022-2019, el 27 de diciembre 

de 2019, se suscribió el Contrato de Obra No. IDU-1646-2019 entre el Instituto de Desarrollo 
Urbano – IDU y el Consorcio Puentes Norte 2025, cuyo objeto es “COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, 
MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA 
AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”  

  
2. Que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 5 del Contrato de Obra No. IDU-1646-

2019, se pactó un plazo de VEINTIUN (21) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de inicio, el cual se discriminó de la siguiente forma: 

 
ETAPA FASE DURACIÓN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS Investigación, Recopilación y Análisis de 
Información. UN (1) MES 
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Elaboración de la complementación, actualización 
y ajustes de los Estudios y Diseños (incluye 

aprobaciones de la Interventoría) 
CINCO (5) MESES 

Tramites aprobaciones de permisos Entidades 
Distritales y Nacionales, al igual que la 

armonización con las empresas de servicios. 
DOS (2) MESES 

CONSTRUCCIÓN 
Construcción DOCE (12) MESES 

Recibo UN (1) MES 

 
3. Que de conformidad con la cláusula 7 el valor total del Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, 

se estableció en la suma de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($36.860.405.793), incluido IVA, equivalentes a 44.511,162 SMLMV para el año 2019. 
 

4. Que el 4 de febrero de 2020, las Partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato. 
   
5. Que en el marco del Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, a la fecha se han suscrito las 

siguientes modificaciones contractuales: 
 

EVENTO 
CONTRACTUAL 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO 
DE OBRA IDU 1646 DE 2019 FECHA 

Modificación No. 1. 

“PRIMERA - MODIFICACIÓN: Incorporar a las obligaciones del contrato IDU-
1646-2019, el cumplimiento de los lineamientos de control y seguimiento 
señalados en el MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS MG-GC-01 Versión 7. 
(…) SEGUNDA - MODIFICACIÓN: “Eliminar de la Cláusula novena “Forma de 
pago” del contrato de obra No. IDU-1646-2019, a partir de la suscripción de este 
modificatorio, el requisito del concepto de No Objeción a los productos por parte 
del IDU, así como de todas aquellas disposiciones contractuales que hagan 
referencia a la No Objeción a los productos por parte del IDU en el contrato; 
teniendo en cuenta la manifestación de voluntad del Interventor de acogerse a 
la aplicación integral del Manual de Interventoría y Supervisión Versión 7.0 
adoptado mediante Resolución 2862 de 2020. 
(…) “PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes manifiestan que la presente 
Modificación No. 1 del contrato de obra IDU-1646-2019, no genera ningún tipo 
de erogación presupuestal para el IDU y no afecta el equilibrio económico 
del Contrato.” (Negrilla y Subrayado fuera de texto). 

9 de noviembre de 
2020 

Modificación No. 2. y 
Prórroga No. 1. 

“PRIMERA - PRÓRROGA: Prórroga el plazo del contrato de obra No. IDU-1646-
2019, por el término de UN (1) MES, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de vencimiento del plazo inicial. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte considerativa, el presente acuerdo no afecta el equilibrio 
económico del Contrato. EL CONTRATISTA declara que asume el valor de los 
costos derivados de la presente prórroga de conformidad con lo establecido en 
la cláusula quinta establecida en el contrato de obra IDU-1646-2019. 
SEGUNDA - MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula 5 PLAZO DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO, numeral 5.1 PLAZO DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS (…) 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes manifiestan que la presente Modificación 
No. 2 y Prórroga No. 1 del contrato de obra IDU-1646-2019, no genera ningún 
tipo de erogación presupuestal para el IDU y no afecta el equilibrio 
económico del Contrato. (…)” (Negrilla y Subrayado fuera de texto). 

24 de diciembre 
2020 

Modificación No. 3. y 
Prórroga No. 2. 

“PRIMERA - PRÓRROGA: Prorrogar el plazo del contrato de obra No. IDU- 
1646 de 2019, por el término de UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS calendario, 
contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas 
y suspensiones si hubo lugar a ello. 
(…) SEGUNDA - COSTOS: La presente prórroga no. 2 y modificación No. 3 al 
contrato de Obra No. 1646 de 2019, no genera costos y/o erogaciones 
adicionales para el IDU, ni genera desequilibrio económico del contrato.  
PARÁGRAFO: Los costos por motivo de la prórroga de un (1) mes y quince (15) 
días, al contrato de interventoría No. IDU-1649-2019, (…), serán asumidos por 

12 de mayo de 
2021 
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EVENTO 
CONTRACTUAL 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO 
DE OBRA IDU 1646 DE 2019 FECHA 

el contratista de obra del contrato IDU-1646-2019, CONSORCIO PUENTES 
NORTE 2025, (…). 
TERCERA - MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula novena del contrato de obra 
No. IDU-1646 de 2019, en los numerales 9.1.1., y 9.1.2, exclusivamente los 
cuadros de forma de pago de productos, (…)” (Negrilla fuera de texto). 

Modificación No. 4. y 
Adición No. 1. 

“PRIMERA - MODIFICACIÓN: Incluir a la lista de precios unitarios del Contrato 
de Obra IDU-1646-2019, los sesenta y ocho (68) ítems No Previstos, y no 
objetados, conforme lo establecido en la CLÁUSULA 9 del título ÍTEMS NO 
PREVISTOS, (…) 
SEGUNDA - FORMA DE PAGO: Que los ítems No Previstos que se requieren 
incorporar al contrato serán pagados de conformidad con lo contemplado en la 
Cláusula 9 “FORMA DE PAGO”, Numeral 9.2. “ETAPA DE CONSTRUCCIÓN”, 
su numeral 9.1.2. “Actividades a precios unitarios”, (…). 
TERCERA: Adiciónese al contrato IDU-1646-2019 la suma de TRES MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE ($3.747.458.501) 
incluido IVA, (…) 
QUINTA - MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO: Ajústese la cláusula 9 
denominada FORMA DE PAGO respecto a lo indicado en la Circular 29 de 2 de 
agosto de 2021 (Radicado Orfeo DG 20211050000294), la cual “Delimitar la 
retención en garantía conforme los porcentajes y etapas contractuales que se 
describen a continuación: Retención en garantía será del seis (6%) por ciento, 
de los cuales se pagará el 3% contra acta de recibo final y el 3% contra la 
liquidación del contrato. (…)” 

21 de diciembre 
de 2021 

Modificación No. 5. y 
Prórroga No. 3. 

“PRIMERA - PRÓRROGA: Prorrogar el Contrato de Obra No. IDU-1646-2019 
por el término de UN (1) MES, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas y suspensiones, si a ello hubo lugar. 
(…) PARÁGRAFO TERCERO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte considerativa, la presente Prórroga No.3 y Modificación 
No.5, no afecta el equilibrio económico del Contrato y no genera gastos 
adicionales ni erogación presupuestal para el IDU. 
(…) SEGUNDA - MODIFICACIÓN: Modificar la CLÁUSULA 5 PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, numeral 5.1. PLAZO DE LA ETAPA DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS del Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, (…)” 
(Negrilla y subrayado fuera de texto). 

4 de marzo de 
2022 

Modificación No. 6. y 
Prórroga No. 4. 

“PRIMERA - PRÓRROGA: Prorrogar el Contrato de Obra No. IDU-1646-2019 
por el término de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día 
siguiente a la fecha de vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas y 
suspensiones, si a ello hubo lugar. 
(…) PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte considerativa, la presente Prórroga No.4 y Modificación 
No.6, no afecta el equilibrio económico del Contrato y no genera gastos 
adicionales ni erogación presupuestal para el IDU. 
(…) SEGUNDA - MODIFICACIÓN: Modificar la CLÁUSULA 5 PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, numeral 5.1. PLAZO DE LA ETAPA DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS del Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, (…)” 
(Negrilla y subrayado fuera de texto).  

7 de abril de 2022 

Modificación No. 7. y 
Prórroga No. 5. 

“PRIMERA - PRÓRROGA: Prorrogar el Contrato de Obra No. IDU-1646-2019 
por el término de UN (1) MES, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas y suspensiones, si a ello hubo lugar. 
(…) PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte considerativa, la presente Prórroga No.5 y Modificación 
No.7, no afecta el equilibrio económico del Contrato y no genera gastos 
adicionales ni erogación presupuestal para el IDU. 
(…) SEGUNDA - MODIFICACIÓN: Modificar la CLÁUSULA 5 PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, numeral 5.1. PLAZO DE LA ETAPA DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS del Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, (…)” 
(Negrilla y subrayado fuera de texto).  

3 de junio de 2022 

Modificación No. 8. 

“PRIMERA - MODIFICACIÓN: Modificar el Anexo Técnico Apéndice F, 
ESPECIFICACIONES PARA EL COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE 
TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS, del proceso Licitatorio IDU-LP-SGI-
022-2019, que hace parte de la ejecución del Contrato de Obra No. IDU-1646-
2019, (…) 
SEGUNDA - MODIFICACIÓN: Modificar el Parágrafo Quinto de la Cláusula 13, 
denominada “ANTICIPO”, del Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, (…) 

23 de noviembre 
de 2022 
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EVENTO 
CONTRACTUAL 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO 
DE OBRA IDU 1646 DE 2019 FECHA 

TERCERA - MODIFICACIÓN: Modificar el subnumeral 9.2.1., numeral 9.2., de 
la cláusula 9 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, del Contrato de Obra No. IDU-
1646-2019, (…) 
CUARTA - MODIFICACIÓN: Incorporar al Contrato de Obra No. IDU-1646-2019 
lo establecido en la Circular No. 6 de 2022 con radicado IDU No. 
20221050000064 del 10 de febrero de 2022, en lo referente Lineamientos 
generales para la transición de los índices ICCP, ICOCIV y reconocimiento del 
precio del insumo acero debido a la volatilidad del mercado siderúrgico por la 
Pandemia COVID 19. 
(…) QUINTA - MODIFICACIÓN: Modificar la CLÁUSULA 10 denominada 
AJUSTES, incluyendo la fórmula cálculo de ajustes con el índice ICOCIV 
publicado por el DANE según lo establecido en la Circular No. 6 del 10 de 
febrero de 2022, del contrato Obra No. IDU-1646-2019, (…)”. 

Modificación No. 9. y 
Prórroga No. 6. 

“PRIMERA - PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de la etapa de obra, por el término 
de dieciséis meses y medio (16.5) meses. 
(…) SEGUNDA - MODIFICACIÓN: Incluir en el Numeral 5.2. PLAZO DE LA 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN el parágrafo octavo, (…) 
TERCERA - MODIFICACIÓN: Incorporar los siguientes ÍTEMS no previstos y 
no objetados al contrato: (…)”. 

28 de diciembre 
de 2022 

Modificación No. 10. y 
Adición No. 2. 

CLAUSULA SÉPTIMA, VALOR DEL CONTRATO. Adicionar la suma de Mil 
Trescientos Siete Millones Ochocientos Veinticuatro Mil Cuarenta y Tres Pesos 
M/cte. ($1.307.824.043). 
CLÁUSULA NOVENA, ÍTEMS NO PREVISTOS: Incluir a la lista de precios 
unitarios del Contrato IDU 1646-2019, cuarenta y ocho (48) ítems No Previstos, 
relacionados en las actas de reversión y fijación No. 4 y 3 respectivamente.        

23 de diciembre 
de 2023 

Modificación No. 11 y 
Adición No. 3. 

PRIMERA: Modificar el numeral 5.2 PLAZO DE LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN del parágrafo octavo (adicionado en Modificatorio No.9 y 
Prorroga No. 6) de la CLÁUSULA QUINTA, PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO, el cual quedará así: “(…) PARÁGRAFO OCTAVO: La ejecución de 
la etapa de obra del contrato IDU-1646- 2019, se desarrollará en dos fases así: 
FASE 1: Construcción 2 Puentes Peatonales (Estación Calle 146-Mazurén y 
Estación Toberín) y las Mejoras Geométricas de Auto Norte. - METAS FÍSICAS: 
• Puente Peatonal Acceso Estación Toberín costado Sur. • Demolición Puente 
Peatonal Estación Calle 146 (Existente) • Puente Peatonal Acceso Estación 
Calle 146 – Estación Mazurén. • Mejora Geométrica Sentido Sur-Norte 
(Estación Calle 146) • Mejora Geométrica Sentido Sur-Norte (Estación Toberín 
Entrada y Salida) FASE 2: Construcción 1 Puentes Peatonales (Estación Calle 
142) - METAS FÍSICAS: • Puente Peatonal Acceso Estación Calle 146 - Estación 
Calle 142. Es importante señalar que, la ejecución de esta fase está supeditada 
a la consecución de recursos por parte de TRANSMILENIO S.A., motivo que 
fue tenido en cuenta en la Modificación No.9. (...)” SEGUNDA: Adicionar a la 
CLÁUSULA SÉPTIMA. VALOR DEL CONTRATO. La suma de CINCO MIL 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE. 
($5.324.375.543), por concepto de AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 
PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT-BOLZA Z (Circular 6 de 2022) y 
componentes AMBIENTALES y SST, DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, PLAN DE PLAN DE MANEJO DE 
TRÁFICO. 

26 de diciembre 
de 2023 

Modificación No. 12. 
Incluir a la lista de precios unitarios del Contrato IDU 1646-2019, nueve (9) ítems 
No Previstos, relacionados en las actas de reversión y fijación No. 5 y 6 
respectivamente. 

03 de Octubre de 
2024 

Modificación No. 13. Incluir a la lista de precios unitarios del Contrato IDU 1646-2019, ocho (8) ítems 
No Previstos, relacionados en las actas de reversión y fijación No. 7. 

09 de Octubre de 
2024 

Modificación No. 14. Incluir a la lista de precios unitarios del Contrato IDU 1646-2019, seis (6) ítems 
No Previstos, relacionados en las actas de reversión y fijación No. 8. 

29 de Noviembre 
de 2024 

Modificación No. 15. Incluir a la lista de precios unitarios del Contrato IDU 1646-2019, ocho (8) ítems 
No Previstos, relacionados en las actas de reversión y fijación No. 9. 

18 de febrero de 
2025 

Modificación No. 16 y 
Prórroga No. 7. 

Prorrogar el Contrato de Obra IDU-1646-2019, por el termino de CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO (155) DÍAS CALENDARIO, aplicable a la Fase de 
Construcción de la Etapa de construcción del citado contrato-.  
 
Modificar parcialmente la Cláusula 7 del Contrato de Obra No. IDU-  1646-2019, 
denominada “Valor del contrato”, en el sentido de trasladar el valor de 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  PESOS ($ 992.056.436) M/CTE, de la 

12 de junio de 
2025 
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EVENTO 
CONTRACTUAL 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO 
DE OBRA IDU 1646 DE 2019 FECHA 

bolsa de “Ajustes por cambio de vigencia para obras AIU PMA-PGS-PMT” y a 
su vez redistribuir esta suma en la proporción correspondiente en los “costos de 
Actividades Ambientales y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 
y Plan de Manejo de Tráfico”.  
 
Incorporar a la lista de precios unitarios del Contrato de Obra No. IDU- 1646-
2019 catorce (14) Ítems de obra No Previstos, relacionados en las actas de 
reversión y fijación No. 10.11 y 12. 

Modificación No. 17 
Se incorporaron a la lista de precios unitarios del Contrato de Obra No. IDU- 
1646-2019 veintiséis (26) Ítems de obra No Previstos, relacionados en las Actas 
de Fijación y Revisión de precios No. 13 y 14. 

21 de octubre de 
2025 

   
6. Que en el desarrollo del Contrato de Obra No. IDU-1646-2019 se han suscrito las siguientes 

actas de suspensión y reinicio: 
  

No. ACTA ACTA TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) FECHA 
2 Suspensión Un (1) mes 20/03/2020 
3 Ampliación de Suspensión Seis (6) días calendario 20/04/2020 
4 Ampliación de Suspensión Catorce (14) días calendario 27/04/2020 
5 Ampliación de Suspensión Quince (15) días calendario 11/05/2020 
6 Ampliación de Suspensión Trece (13) días calendario 26/05/2020 
7 Reinicio Se reinicia contrato 08/06/2020 
8 Suspensión Seis (6) días 16/12/2020 
9 Reinicio Se reinicia contrato 22/12/2020 

10 Suspensión Diecinueve (19) días 20/01/2021 
11 Ampliación de Suspensión Treinta (30) días 05/02/2021 
12 Ampliación de Suspensión Treinta (30) días 09/03/2021 
13 Ampliación de Suspensión Treinta y un (31) días 08/04/2021 
15 Reinicio Reinicio 10/05/2021 
17 Suspensión Treinta (30) días 25/06/2021 
18 Ampliación de Suspensión Treinta (30) días 23/07/2021 
19 Ampliación de Suspensión Treinta (30) días 23/08/2021 
20 Ampliación de Suspensión Treinta (30) días 22/09/2021 
21 Ampliación de Suspensión Treinta (30) días 22/10/2021 
22 Ampliación de Suspensión Treinta (30) días 22/11/2021 
23 Reinicio Reinicio 20/12/2021 
24 Suspensión Treinta (30) días 22/12/2021 
25 Ampliación de Suspensión Treinta (30) días 20/01/2022 
26 Ampliación de Suspensión Quince (15) días 18/02/2022 
27 Reinicio Reinicio 03/03/2022 
28 Suspensión Diez (10) días 26/04/2022 
29 Ampliación de Suspensión Diez (10) días 06/05/2022 
30 Ampliación de Suspensión Diez (10) días 13/05/2022 
31 Ampliación de Suspensión Ocho (8) días 25/05/2022 
32 Reinicio Reinicio 03/06/2022 
33 Suspensión Veinte (20) Días 01/07/2022 
34 Ampliación de Suspensión Veinte (20) Días 21/07/2022 
35 Ampliación de Suspensión Veinte (20) Días 10/08/2022 
36 Ampliación de Suspensión Diez (10) Días 30/08/2022 
37 Ampliación de Suspensión Diez (10) Días 09/09/2022 
38 Reinicio  19/09/2022 
39 Suspensión Seis (6) Días 21/12/2022 
40 Reinicio  27/12/2022 

  
7. Que entre las partes se suscribió el Acta No. 41 de Terminación de Etapa de Estudios y Diseños 

e Inicio de la Etapa de Construcción, determinado el inicio de la etapa de construcción a partir 
del 29 de diciembre de 2022. 
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8. Que una vez revisado el plazo del Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, es preciso establecer 
que se encuentra en la Etapa de Construcción y el plazo total del Contrato culmina el 14 de 
noviembre de 2025, en consecuencia, se encuentra vigente y en ejecución. 

 
9. Que actualmente el IDU se encuentra adelantando dos (2) procesos administrativos 

sancionatorios (PASC) en contra de Consorcio Puentes Norte 2025, en virtud del Contrato de 
Obra No. IDU-1646-2019, los cuales se discriminan de la siguiente manera: 

 
a) PAS MULTA: Por medio de la Resolución 2705 del 30.10.2025, se declaró el 

incumplimiento por parte del contratista, y se impuso multa por la no entrega de 
informes mensuales SST, este procedimiento a la fecha se encuentra en etapa 
probatoria en sede de recurso. 
 

b) PAS MULTA: Se encuentra en etapa probatoria previo a notificar acto administrativo 
que resuelva de fondo la actuación administrativa.  

 
10. Que el CONSORCIO PUENTES NORTE 2025, en calidad de contratista de obra, a través de 

la Comunicación C CPUENTESNORTE2025-2019-2914 de fecha 8 de noviembre de 2025 
solicitó a MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A., en calidad de interventoría, la modificación No. 
18 al Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, relacionada con “Incluir a la lista de precios 
unitarios del Contrato de Obra IDU-1646-2019, los catorce (14) Ítems No Previstos no 
objetados, conforme lo establecido en la CLÁUSULA 9 del título ÍTEMS NO PREVISTOS 
relacionados con el Acta de Reversión y Fijación No. 15 y 16 y Modificar la cláusula No. 5 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, sección 5.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÒN, en la 
cual se incluirá una prórroga de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, y la recomposición de la 
fase de recibo de 30 días calendario a 15 días calendario.” 
 

11. Que MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A., en calidad de interventor, mediante comunicación 
MAB-2-1649-1615-25 de fecha 8 de noviembre de 2025 con radicado IDU 
202552601613132 de fecha 10 de noviembre de 2025, la firma interventora dio alcance al 
comunicado MAB-2-1649-1559-25 de fecha 24 de octubre de 2025 presentó su análisis, 
validación y aprobación  respecto de la solicitud de modificación elevada por el contratista de 
obra, relacionada con la  incorporación de catorce (14) Ítems No Previstos con cargo a recursos 
del balance financiero de mayores y menores cantidades de obra y Modificar la cláusula No. 5 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, sección 5.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÒN; 
prórroga de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, y recomposición de la fase de recibo. En la 
comunicación señalada, que hace parte integral del presente documento, la interventoría 
analizó los antecedentes técnicos, financieros y jurídicos que sustentan la procedencia de la 
modificación.  

12. Que mediante formato FO-GC-27 de solicitud de Prórroga, suscrito el 11 de noviembre de 
2025 por el representante legal del CONSORCIO PUENTES NORTE 2025, el Representante 
Legal Suplente del Interventor, el profesional de apoyo a la supervisión del IDU, el Subdirector 
Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte y la Directora Técnica de Construcciones, 
se expusieron las causales de solicitud del contratista, el análisis y aprobación del interventor 
y los comentarios del supervisor IDU, los cuales motivan la presente Prórroga No. 8 y 
Modificación No. 18 al Contrato de Obra No. IDU-1646-2019 
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13. Que mediante Memorando STEST 202534600339493 del 11 de noviembre octubre de 2025, 
la Dirección Técnica de Construcciones (DTC), con el acompañamiento de la Subdirección 
Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte (STEST), en calidad de área 
supervisora del Contrato de Interventoría No. IDU-1649-2019, el cual ejerce el seguimiento, 
vigilancia y control al Contrato de Obra objeto de modificación, presentó su análisis respecto 
de la solicitud del contratista de obra y la recomendación del contratista de interventoría, 
respecto de la incorporación de catorce (14) Ítems No Previstos y la prórroga por UN (1) MES 
así como modificar la condición inicialmente pactada asociada a que el último mes de la Etapa 
de construcción, corresponderá a las actividades de recibo de obra, el cual se debe 
recomponer a quince (15) días calendarios, debido que las actividades de recibo se pueden 
ejecutar paralelamente con la ejecución, en los siguientes términos:  

 
“(…) 

 

IV. ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES  
 

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU siempre ha orientado la ejecución de sus proyectos al 
cumplimiento de su misión institucional la cual es de “Generar bienestar en los habitantes de la 
ciudad mejorando la calidad de vida, mediante el desarrollo de infraestructura para la movilidad, 
contribuyendo a la construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna.”, ello con el fin 
de que las personas residentes dentro del Distrito Capital dispongan de un espacio vital en óptimas 
condiciones de dignidad y de seguridad vial. 

Con fundamento en la solicitud realizada por el Contratista de Obra Consorcio Puentes Norte 
2025, mediante la comunicación C-CPUENTESNORTE2025-2019-2903 de 23 de octubre de 
2025 y C-CPUENTESNORTE2025-2019-2914 de fecha 8 de noviembre de 2025, (radicadas 
ante la Interventoría) y de conformidad con el análisis, concepto y recomendación emitida por 
parte de la interventoría MAB INGENIERA DE VALORES S.A. mediante la comunicación  MAB-
2-1649-1615-25 de fecha 8 de noviembre de 2025 con radicado IDU 202552601613132  de 
fecha 10 de noviembre de 2025,  con la que la firma interventora dio alcance al comunicado  MAB-
2-1649-1559-25 de fecha 24 de octubre de 2025 radicado con el consecutivo IDU No. 
202552601550692 de la misma fecha; la Dirección Técnica de Construcciones, actuando en 
calidad de supervisora del Contrato de Interventoría IDU 1649-2019, por medio del cual realiza el 
seguimiento, vigilancia y control al Contrato de Obra IDU 1646-2019, objeto de la presente 
modificación, y conforme a la revisión efectuada frente a las obligaciones que tiene el Contratista 
para el cumplimiento del objeto contractual, en conjunto con la Subdirección Técnica de Ejecución 
del Subsistema de Transporte, concluye que es necesario, conveniente y oportuno tramitar la 
prórroga por 1 mes  y la recomposición de la fase de recibo de 1 mes a 15 días calendario, en 
donde el plazo del contrato quedará así:  

ETAPA FASE DURACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
Construcción  TREINTA Y CINCO (35) 

MESES y DOS (2) DÍAS 

Recibo QUINCE (15) DÍAS 
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Lo anterior, debido a las justificaciones dadas por el contratista de obra y avaladas por la 
interventoría, en el sentido de que “…Las Actividades que motivan la presente solicitud de 
prórroga corresponden a los 40 NP´s tramitados en las actas de fijación N° 13, 14, 15 y 16, los 
cuales, y de acuerdo con el PDT remitido por el Contratista y revisado y aprobado por la 
Interventoría dan como resultado que se requieren 1 mes adicional en la fase de ejecución, en 
la siguiente Tabla se relacionan los NP´s a ejecutar durante dicho plazo, el costo por cada 
actividad y su incidencia en el tiempo:  

IMPUTABILIDAD - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS. 

ITEM DESCRIPCIÒN UND 

PRECIO 
UNITARIO 

INCLUIDO A.I.U 
(24,307%) 

CANTIDAD 
TOTAL 

CANTIDAD POR 
EJECUTAR AL 
14/10/2025 

REQUIERE 
TIEMPO 

ADICIONAL 
PARA SU 

EJECUCIÒN 

 COSTO EN 
FUNCIÒN DEL 

PERIODO 
ADICIONAL DE 

EJECUCIÒN  

 PORCENTAJE 
EN FUNCIÒN 
AL COSTO %  

TIEMPO 
PROPORCIONAL 
- ASOCIADO AL 
PORCENTAJE Y 
LA DURACIÒN 

DE LA 
PRORROGA (1 

mes) 

 
30  

NP-281 

CONSTRUCCION DE PEDESTALES TRONCO 
DE PIRAMIDE RECTANGULAR APOYO DE 
PUENTE CONCRETO 3000 PSI - (INCLUYE 
SUMINISTRO DE CONCRETO 
PREMEZCLADO DE 3000 PSI, 
FORMALETEO Y COLOCACIÓN DE 
PLATINAS Y TORNILLOS DE APOYO 
COLUMNAS PUENTE, NO INCLUYE EL 
SUMINISTRO DE REFUERZO). 

UND $ 950.624,00 64 0 NO $ 0,00 0,00% 0,00  

NP-293 

TIERRA NEGRA CON ABONO PARA 
RELLENO EN CONTENEDORES DE 
ARBOLES (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN) 

M3 $ 107.918,00 72,7 36,35 SI $ 3.922.819,00 0,19% 0,06  

NP-298 

PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:3 
IMPERMEABILIZADO (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HECHO EN 
OBRA) - SECCIÓN DE 35ML DE ALTURA 

ML $ 120.719,00 111 111 SI $ 13.399.809,00 0,66% 0,20  

NP-299 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON 
EN ACERO INOXIDABLE CAL 16 (INCLUYE 
1 MESON DE 160 X040m CON 4 
MONEDEROS Y 1 MESON PARA 
DISCAPACITADOS DE 096 X 040m CON 2 
MONEDEROS) 

UND $ 3.748.644,00 4 2 SI $ 7.497.288,00 0,37% 0,11  

NP-301 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA 
EN CONCRETO TIPO PRISMA Y/O SIMILAR 
PARA EL CONTRATO 1646 DE 2019 - 
(Incluye suministro instalación descargue 
y posicionamiento en plazoleta) 

UND $ 1.693.150,00 7 0 NO $ 0,00 0,00% 0,00  

NP-302 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA 
EN CONCRETO TIPO MODULAR ATENEA 
PARA EL CONTRATO 1646 DE 2019 
(Incluye suministro instalación descargue 
y posicionamiento en plazoleta) 

UND $ 469.315,00 80 0 NO $ 0,00 0,00% 0,00  

NP-303 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA 
EN CONCRETO TIPO M-10A PARA EL 
CONTRATO 1646 DE 2019 (Incluye 
suministro instalación descargue y 
posicionamiento en plazoleta) 

UND $ 979.169,00 24 0 NO $ 0,00 0,00% 0,00  

NP-306 

BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 
BASE EN CONCRETO 1500 PSI HECHO EN 
OBRA) 

UND $ 237.818,00 123 0 NO $ 0,00 0,00% 0,00  

NP-307 
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 
3000 PSI (21Mpa) GRAVA COMÚN 
(Incluye bombeo Sumin Formaleteo en 

M3 $ 859.595,00 6,7 0 SI $ 0,00 0,00% 0,00  
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IMPUTABILIDAD - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS. 

ITEM DESCRIPCIÒN UND 

PRECIO 
UNITARIO 

INCLUIDO A.I.U 
(24,307%) 

CANTIDAD 
TOTAL 

CANTIDAD POR 
EJECUTAR AL 
14/10/2025 

REQUIERE 
TIEMPO 

ADICIONAL 
PARA SU 

EJECUCIÒN 

 COSTO EN 
FUNCIÒN DEL 

PERIODO 
ADICIONAL DE 

EJECUCIÒN  

 PORCENTAJE 
EN FUNCIÒN 
AL COSTO %  

TIEMPO 
PROPORCIONAL 
- ASOCIADO AL 
PORCENTAJE Y 
LA DURACIÒN 

DE LA 
PRORROGA (1 

mes) 

 
30  

madera Colocación y Curado No incl 
Refuerzo) 

NP-308 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNA 
DE 30CM X 30CM (Incluye: fomaleteo en 
madera y curado No incluye refuerzo) - 
PORTICO DEL MURO CULATA EN 
PLAZOLETA DEL CONTRATO 1646 DE 2019 

ML $ 150.924,00 54,3 54,3 SI $ 8.195.173,00 0,40% 0,12  

NP-309 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNA 
DE 50CM X 50CM (Incluye: fomaleteo en 
madera y curado No incluye refuerzo) - 
PORTICO DEL MURO CULATA EN 
PLAZOLETA DEL CONTRATO 1646 DE 2019 

ML $ 361.789,00 7,24 7,24 SI $ 2.619.352,00 0,13% 0,04  

NP-310 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA 
AEREA V-1 DE 30CM X 20CM (Incluye: 
fomaleteo en madera y curado No incluye 
refuerzo) - PORTICO DEL MURO CULATA 
EN PLAZOLETA DEL CONTRATO 1646 DE 
2019 

ML $ 131.617,00 73,72 73,72 SI $ 9.702.805,00 0,48% 0,14  

NP-311 
CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) 
(CONCRETO PREMEZCLADO INCLUYE 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) 

M3 $ 364.590,00 15,8 0 NO $ 0,00 0,00% 0,00  

NP-312 

MURO EN BLOQUE DE CONCRETO LISO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE 
BLOQUE PERFORADO (20cm X 15cm X 
40cm) Y MORTERO NO INCLUYE ACERO 
DE REFUERZO) 

M2 $ 134.078,00 389 249,2 SI $ 33.412.238,00 1,64% 0,49  

NP-313 

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN MURALES Y 
URBANISMO PARA EL CONTRATO 1646 
DE 2019 (INCLUYE: DISEÑO GRAFICO DEL 
REALIZADOR AUDIOVISUAL , MATERIALES 
(FONDO EN VINILO TIPO 1 , AEROSOLES 
DE BAJA PRESIÓN) , EQUIPOS PARA 
TRABAJO EN ALTURAS, PLANTA 
ELECTRICA, CUBRIMIENTO ANTI-
GRAFITI). 

M2 $ 281.719,00 180 180 SI $ 50.709.420,00 2,49% 0,75  

NP-314 

PISO EN CONCRETO MR 41 (280 Kg/Cm2) 
GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=015m 
(INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE CONCRETO JUEGO DE MOLDES 
DESMOLDANTE EN POLVO CURADOR 
PARA CONCRETO CORTE Y SELLADO DE 
JUNTAS) 

M2 $ 194.877,00 123,42 0 NO $ 0,00 0,00% 0,00  

NP-315 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA 
AEREA ALFAJIA VA-1 DE 25CM X 37CM 
(Incluye: fomaleteo en madera y curado 
No incluye refuerzo) - PORTICO DEL 
MURO CULATA EN PLAZOLETA DEL 
CONTRATO 1646 DE 2019 

ML $ 172.464,00 73,72 73,72 SI $ 12.714.046,00 0,62% 0,19  

NP-316 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE 
CIMENTACION VC-1 DE 50CM X 35CM 
(Incluye: fomaleteo en madera y curado 
No incluye refuerzo) - PORTICO DEL 

ML $ 193.351,00 73,72 0 NO $ 0,00 0,00% 0,00  
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IMPUTABILIDAD - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS. 

ITEM DESCRIPCIÒN UND 

PRECIO 
UNITARIO 

INCLUIDO A.I.U 
(24,307%) 

CANTIDAD 
TOTAL 

CANTIDAD POR 
EJECUTAR AL 
14/10/2025 

REQUIERE 
TIEMPO 

ADICIONAL 
PARA SU 

EJECUCIÒN 

 COSTO EN 
FUNCIÒN DEL 

PERIODO 
ADICIONAL DE 

EJECUCIÒN  

 PORCENTAJE 
EN FUNCIÒN 
AL COSTO %  

TIEMPO 
PROPORCIONAL 
- ASOCIADO AL 
PORCENTAJE Y 
LA DURACIÒN 

DE LA 
PRORROGA (1 

mes) 

 
30  

MURO CULATA EN PLAZOLETA DEL 
CONTRATO 1646 DE 2019 

NP-317 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN 
LAMINA ALFAJOR EN CUARTO DE 
EQUIPOS DE LAS TAQUILLAS DE PAGO DEL 
CONTRATO 1646 DE 2019 

M2 $ 190.344,00 7,16 3,58 SI $ 681.432,00 0,03% 0,01  

NP-318 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO 
EN LAMINA GALVANIZADA EN CUARTO 
DE EQUIPOS DE LAS TAQUILLAS DE PAGO 
DEL CONTRATO 1646 DE 2019 

M2 $ 328.777,00 7,16 3,58 SI $ 1.177.022,00 0,06% 0,02  

NP-319 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE 
DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" PARA 
LAS TAQUILLAS DE PAGO DEL CONTRATO 
1646 DE 2019 

ML $ 216.302,00 11,32 5,66 SI $ 1.224.269,00 0,06% 0,02  

NP-320 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA 
DE ACERO INOXIDABLE CAL 16 PARA 
MUROS DE LAS TAQUILLAS DE PAGO DEL 
CONTRATO 1646 DE 2019 

M2 $ 821.943,00 18,8 9,4 SI $ 7.726.264,00 0,38% 0,11  

NP-321 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
FLANCHE EN ACERO INOXIDABLE (CAL 18 
- FIGURA EN ÁNGULO CERRADO) PARA 
LAS TAQUILLAS DE PAGO DEL CONTRATO 
1646 DE 2019 

ML $ 276.864,00 47,2 23,6 SI $ 6.533.990,00 0,32% 0,10  

NP-322 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE 
CIMENTACION DE CONTRAPESO DE 
30CM X 35CM (Incluye: fomaleteo en 
madera y curado No incluye refuerzo) - 
PORTICO DEL MURO CULATA EN 
PLAZOLETA DEL CONTRATO 1646 DE 2019 

ML $ 140.147,00 24,75 0 NO $ 0,00 0,00% 0,00  

NP-323 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTEM 
DE 7MT (INCLUYE, PEDESTAL EN 
CONCRETO, TOTEM TERMINADO EN 
ALUCOBOND, SEÑALETICA SEGÚN 
CARTILLA INSTITUCIONAL Y PERNOS DE 
ANCLAJE - NO INCLUYE PUNTOS DE 
ELECTRICIDAD) 

UND $ 34.437.865,00 4,00 4,00 SI $ 137.751.460,00 6,76% 2,03  

NP-324 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MAMPARA METALICA DE PROTECCIÓN 
PARA PEATONES ENTRE ESTACIONES DE 
LA CALLE 146 Y MAZUREN – SEGÚN 
DISEÑO (INCLUYE POSTE EN 15mm X 
100mm - PERFIL TUBULAR 100mm X 50 
mm X 2mm - MARCO CELOSIA 50mm X 
25mm X15mm- CELOSIA 2X1/2" (CON 
TUBO 3/8") - BARRERA DE PROTECCIÓN: 
PINTURA EPOXICA CON CURADOR 
POLIAMIDA DE 15 a 2 MILLS - 
RECUBRIMIENTO URETANO BRILLANTE 
TIPO ALIFATICO RAL 7045 (GRIS) 15 a 2 
MILLS Y DEMAS ELEMENTOS METALICOS 
- NO INCLUYE CIMENTACIÓN) 

ML $ 3.201.247,00 234,84 234,84 SI $ 751.780.845,00 36,89% 11,07  



 
 

 
ALCALDÍA MAYOR 
 DE BOGOTÁ D.C. 

 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

 
PRÓRROGA No. 8 Y MODIFICACIÓN No. 18 AL CONTRATO DE OBRA IDU-1646-2019 
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU Y CONSORCIO 
PUENTES NORTE 2025 

Página 11 de 33 
 

IMPUTABILIDAD - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS. 

ITEM DESCRIPCIÒN UND 

PRECIO 
UNITARIO 

INCLUIDO A.I.U 
(24,307%) 

CANTIDAD 
TOTAL 

CANTIDAD POR 
EJECUTAR AL 
14/10/2025 

REQUIERE 
TIEMPO 

ADICIONAL 
PARA SU 

EJECUCIÒN 

 COSTO EN 
FUNCIÒN DEL 

PERIODO 
ADICIONAL DE 

EJECUCIÒN  

 PORCENTAJE 
EN FUNCIÒN 
AL COSTO %  

TIEMPO 
PROPORCIONAL 
- ASOCIADO AL 
PORCENTAJE Y 
LA DURACIÒN 

DE LA 
PRORROGA (1 

mes) 

 
30  

NP-325 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA 
DE ACERO INOXIDABLE M121 - DOBLE 
(INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 
3000 PSI). 

UND $ 1.277.443,00 6,00 6,00 SI $ 7.664.658,00 0,38% 0,11  

NP-326 
TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO 
PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UND $ 556.699,00 1 1 SI $ 556.699,00 0,03% 0,01  

NP-327 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE 
SEGURIDAD CON ACCIONADOR CENTRAL 
DOBLE ANCLAJE Y MECANISMO OCULTO 
D=060m 

UND $ 916.202,00 3 3 SI $ 2.748.606,00 0,13% 0,04  

NP-328 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESCALERA TIPO GATO PARA ACCESO A 
CÁMARAS PARA SONDAS DE LA EAAB 

ML $ 423.949,00 7,24 7,24 SI $ 3.069.391,00 0,15% 0,05  

NP-329 

RETIRO Y TRANSPORTE DE INDIVIDUOS 
VEGETALES CON ALTURAS ENTRE UNO 
PUNTO CINCO (1,5) Y TRES (3) METROS, 
PRODUCIDOS EN CONTENEDORES TIPO 
AIR-POT, EN EL MARCO DEL CONVENIO 
IDU–JBB, DESDE EL VIVERO INDICADO 
POR EL IDU HASTA EL SITIO DE 
PLANTACIÓN. LA ACTIVIDAD INCLUYE EL 
CARGUE Y DESCARGUE DEL MATERIAL 
VEGETAL, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL 
INDIVIDUO Y DEL TUTOR 
CORRESPONDIENTE. NO INCLUYE EL 
SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA. 

UND $ 144.684,00 33 33 SI $ 4.774.572,00 0,23% 0,07  

NP-330 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO 
DECK FABRICADO EN PLÁSTICO 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO 
(TABLA PLÁSTICA DE 10CM X 2CM) - NO 
INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA 
TAQUILLAS EXTERNAS DEL CONTRATO 
1646 DE 2019. 

M2 $ 1.351.672,00 22,26 22,26 SI $ 30.088.219,00 1,48% 0,44  

NP-331 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA 
RAJÓN BAJO RAMPAS EN LAS 
PLAZOLETAS PUENTES PEATONALES DE 
TOBERÍN Y CALLE 150 CON AUTOPISTA 
NORTE (INCLUYE SUMINISTRO DE PIEDRA 
TIPO RAJÓN Y BASE EN CONCRETO DE 
2000PSI - E:15cm - NO INCLUYE 
EXCAVACIÓN MANUAL) 

M2 $ 179.852,00 552,43 552,43 SI $ 99.355.640,00 4,88% 1,46  



 
 

 
ALCALDÍA MAYOR 
 DE BOGOTÁ D.C. 

 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

 
PRÓRROGA No. 8 Y MODIFICACIÓN No. 18 AL CONTRATO DE OBRA IDU-1646-2019 
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU Y CONSORCIO 
PUENTES NORTE 2025 

Página 12 de 33 
 

IMPUTABILIDAD - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS. 

ITEM DESCRIPCIÒN UND 

PRECIO 
UNITARIO 

INCLUIDO A.I.U 
(24,307%) 

CANTIDAD 
TOTAL 

CANTIDAD POR 
EJECUTAR AL 
14/10/2025 

REQUIERE 
TIEMPO 

ADICIONAL 
PARA SU 

EJECUCIÒN 

 COSTO EN 
FUNCIÒN DEL 

PERIODO 
ADICIONAL DE 

EJECUCIÒN  

 PORCENTAJE 
EN FUNCIÒN 
AL COSTO %  

TIEMPO 
PROPORCIONAL 
- ASOCIADO AL 
PORCENTAJE Y 
LA DURACIÒN 

DE LA 
PRORROGA (1 

mes) 

 
30  

NP-332 

REUBICACIÓN DEL MEDIDOR DE CAUDAL 
EN LA CALLE 163 CON AUTOPISTA NORTE, 
INCLUYE DESMONTE DE SONDAS EN LA 
CÁMARA DE MEDICIÓN EXISTENTE, 
DESMONTE DE TABLEROS EXISTENTES; 
PARAMETRIZACIÓN, MARCACIÓN, 
PERFORACIÓN Y SOLDADURA DE LAS 
SONDAS EN LA TUBERÍA NUEVA; 
INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE GABINETES 
Y PUESTA EN MARCHA DEL MEDIDOR DE 
CAUDAL CON LOS GABINETES 
EXISTENTES EN LA NUEVA CÁMARA DE 
EQUIPOS DEL PUNTO DE MEDICIÓN DE 
LA EAAB - NORMA NS-105 INSTALACIÓN 
DE MACROMEDIDORES - ACTIVIDAD A 
TODO COSTO. 

UND $ 21.474.888,00 1 1 SI $ 21.474.888,00 1,05% 0,32  

NP-333 

CONSTRUCCIÓN DE MANIJA DE 8" EN 
TUBERÍA PVC-RDE 21 ACUEDUCTO 
REDUCCIONES 12"A 8" EN EL COSTADO 
NOROCCIDENTAL DEL PUENTE PEATONAL 
DE LA CALLE 163 CON AUTOPISTA NORTE 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA PVC - LONGITUD: 23,00 ML, 
ACCESORIOS (UNIONES, CODOS, 
REDUCCIONES), ANCLAJES Y EMPATES 
(NORMA EAAB - NS-023) - NODO A, B, C, 
D ,E ,F ,G VER PLANO SEACRE-V1-
TOBERIN 1 – (NO INCLUYE EXCAVACIONES 
– NI RELLENOS – NI ENTIBADOS) - 
ACTIVIDAD A TODO COSTO CON PUESTA 
EN FUNIONAMIENTO. 

UND $ 28.174.962,00 1 1 SI $ 28.174.962,00 1,38% 0,41  

NP-334 

CONSTRUCCIÓN DE CRUCE 12" EN 
TUBERÍA METÁLICA ACERO CARBON DE 
12" SOBRE LA CALZADA LENTA DE LA 
AUTOPISTA NORTE CON CALLE 163 – 
COSTADO OCCIDENTAL (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
AC - LONGITUD: 9,50ML (NORMA EAAB 
NP-032) ACCESORIOS (UNIONES, 
VÁLVULA, TEE), ANCLAJES Y EMPATES 
(NORMA EAAB - NS-023) - NODO 15D Y 
15E VER PLANO SEACRE-V1-TOBERIN 1 
(NO INCLUYE EXCAVACIONES – NI 
RELLENOS - NI ENTIBADOS) - ACTIVIDAD 
A TODO COSTO CON PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO. 

UND $ 79.323.357,00 1 1 SI $ 79.323.357,00 3,89% 1,17  

NP-335 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS PARA LA CÁMARA DE 
SONDA UBICADA EN EL COSTADO 
NOROCCIDENTAL DEL PUENTE PEATONAL 
DE TOBERÍN (INCLUYE NIPLE EN ACERO 
CARBÓN DE 12" - LONG. 3,4ML (NIPLE Y 
PASAMURO) - NORMA EAAB NP-032 
(PINTURA CON TRATAMIENTO EPÓXICO 
INTERNO PARA TRANSPORTE DE AGUA 
POTABLE, PASAMUROS, UNIONES, 
CODOS, REGISTROS, BOMBA 3/4HP-110 
PARA AGUAS NEGRAS) - NODO 15 A 15C  
VER PLANO SEACRE-V1-Geometria 
Camara Sonda y SEACRE-V1-TOBERIN 1 - 
NO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE EQUIPOS DE MACRO MEDICIÓN - 

UND $ 40.029.374,00 1 1 SI $ 40.029.374,00 1,96% 0,59  
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IMPUTABILIDAD - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS. 

ITEM DESCRIPCIÒN UND 

PRECIO 
UNITARIO 

INCLUIDO A.I.U 
(24,307%) 

CANTIDAD 
TOTAL 

CANTIDAD POR 
EJECUTAR AL 
14/10/2025 

REQUIERE 
TIEMPO 

ADICIONAL 
PARA SU 

EJECUCIÒN 

 COSTO EN 
FUNCIÒN DEL 

PERIODO 
ADICIONAL DE 

EJECUCIÒN  

 PORCENTAJE 
EN FUNCIÒN 
AL COSTO %  

TIEMPO 
PROPORCIONAL 
- ASOCIADO AL 
PORCENTAJE Y 
LA DURACIÒN 

DE LA 
PRORROGA (1 

mes) 

 
30  

ACTIVIDAD A TODO COSTO CON PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO. 

NP-336 

CONSTRUCCIÓN DE DESVIO Y CRUCE 
SOBRE LA CALLE 163B EN TUBERIA PVC-
RDE 21 DE 12” EN EL COSTADO 
NOROCCIDENTAL DEL PUENTE PEATONAL 
DE TOBERÍN (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC - 
LONGITUD: 43,15ML , ACCESORIOS (TEE, 
CODOS, VALVULAS DE CIERRE 
PERMANENTE, REDUCCIÓN DE 12” A 6”), 
ANCLAJES Y EMPATES  (NORMA EAAB - 
NS-023) – NODO 15, 16,17,18,19 A 20  
VER PLANO SEACRE-V1-TOBERIN 1 (NO 
INCLUYE EXCAVACIONES – NI RELLENOS – 
NI ENTIBADOS) - ACTIVIDAD A TODO 
COSTO CON PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO. 

UND $ 55.222.926,00 1 1 SI $ 55.222.926,00 2,71% 0,81  

NP-337 

CONSTRUCCIÓN DE POMPEYANO EN 
CONCRETO MR 45 (280 Kg/Cm2) GRAVA 
COMÚN ACELERADO A 3 DIAS e=0.18 m 
(INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, 
DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR 
PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE 
JUNTAS.). 

M2 $ 217.122,00 202,43 202,43 SI $ 43.952.006,00 2,16% 0,65  

NP-338 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA 
INFORMATIVA METALICA DE 3,0MX3,0M 
PARA ACCESO A PUENTE PEATONAL 
(ELABORADA EN POSTE 2 ½” X 3.0mm– 
MARCO PORTANTE  1 ½” X 2.00mm – 
RECUBRIMIENTO EN BARRERA EPOXICA 
DE 3.5MILLS Y BARRERA URETANO DE 2.5 
MILLS) NO INCLUYE CIMENTACIÓN - 
CONFORME AL MANUAL DE SEÑALÉTICA 
PORTICOS DEL SISTEMA TRANSMILENIO 

UND $ 10.752.319,00 4 4 SI $ 43.009.276,00 2,11% 0,63  

De conformidad con lo anterior, es importante resaltar lo manifestado por el contratista en el 
sentido que las actividades de obra no previstas relacionadas anteriormente son transcendentales 
y que son predecesoras de otras actividades contractuales relacionadas en el PDT, y que, de cierta 
manera y de conformidad con el concepto de interventoría, impactan el plazo de la etapa de 
construcción dado que el tiempo restante no es suficiente para la ejecución de las mismas en su 
totalidad; siendo, entonces, necesario prorrogar dicha etapa. En vista de lo anterior, enumeramos 
las actividades más representativas por ejecutar, así: 

NP-324 MAMPARA METÁLICA 



 
 

 
ALCALDÍA MAYOR 
 DE BOGOTÁ D.C. 

 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

 
PRÓRROGA No. 8 Y MODIFICACIÓN No. 18 AL CONTRATO DE OBRA IDU-1646-2019 
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU Y CONSORCIO 
PUENTES NORTE 2025 

Página 14 de 33 
 

NP-317 A NP-321 MODULO DE PAGO: 
NP-307 A NP-312 – NP 315, NP 316 Y NP -322 MURO A PORTICADO 
NP-332 A NP-336 – OBRAS HIDRÁULICAS – CALLE 163 CON AUTOPISTA NORTE 

Las anteriores actividades se encuentran debidamente sustentadas y avaladas por la Interventoría 
como se puede evidenciar en los documentos anexos, las cuales requieren de un tiempo adicional 
para su ejecución y así de este modo dar cumplimiento a la ejecución del 100% del contrato y del 
objeto señalado en el mismo.  

El análisis de la ruta crítica y el seguimiento físico de la obra arrojaron la necesidad de una 
extensión del plazo total, en un (1) mes recomponiendo la fase de recibo final en 15 días. 

ANÁLISIS DE CAUSAS DE RETRASO 

A continuación, se detallan las actividades que presentaron atrasos significativos y las causas 
identificadas: 

Demoras Imputables Principalmente al Contratista (67.34%) 

Se identificaron varios frentes de obra donde el avance no corresponde al cronograma contractual, 
siendo la responsabilidad principal atribuible al Contratista y que se identifican a continuación:  

Construcción e Instalación de Mampara: Se evidenció un retraso inicial por parte del Contratista 
en la fabricación y construcción de la mampara solicitada. Adicionalmente, se presentaron 
observaciones y solicitudes de ajuste por parte de la entidad Transmilenio cuando el diseño ya 
había sido revisado y aprobado por la Interventoría lo que generó un atraso. No obstante, las 
gestiones de reelaboración y/o modificaciones requeridas son responsabilidad final del Contratista, 
lo que determina una imputabilidad mayoritaria sobre este frente. 

Elaboración de Estructura Metálica: Se registró un atraso total imputable al Contratista en la 
elaboración y ensamble en taller de la estructura metálica, impactando directamente la secuencia 
de las actividades de montaje. 

Actividades Adicionales con Retraso: El Contratista presenta un retraso considerable en la 
ejecución del muro de culata plazoleta Mazurén y Toberín.  Arte en Muros y estructura en concreto, 
la intervención del Espacio Público en la Calle 150, y la instalación y finalización de los módulo de 
pago y Pompeyanos. Estas actividades son de gestión y ejecución directa del Contratista, sin 
dependencia de aprobaciones o intervenciones externas, por lo que su atraso es totalmente 
imputable a la parte contractual. 

Demoras Imputables a Terceros (32.66%) 

Cruce de Tubería de Acueducto: Si bien se evidenció una demora por parte del Contratista en la 
preparación y ejecución inicial de esta actividad, la principal causa de atraso fue la falta de 
oportunidad de la Entidad del Acueducto en la zona para la aprobación y el acompañamiento 
técnico necesario para la ejecución segura de la maniobra. Esta falta de aprobación oportuna 
constituyó un factor de paralización del frente de trabajo, resultando en una imputabilidad 
mayoritaria hacia el tercero. 
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Construcción e Instalación de Mampara: Se evidenció que TMSA realizó observaciones de la 
misma cuando  el diseño ya había sido revisado y aprobado por la Interventoría de conformidad 
con los requerimientos iniciales dados por TMSA, ocasionando un mayor tiempo en la 
presentación y legalización del NPS, para iniciar su fabricación en instalación. 

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE INTERVENTORÍA 

El análisis de la ruta crítica realizado conjuntamente por la Supervisión y la Interventoría del 
proyecto confirma que la sumatoria de los retrasos descritos hace inviable el cumplimiento del 
plazo contractual original. Ahora, teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, encontramos que 
la distribución porcentual de la imputabilidad de las demoras es la siguiente: 

Contratista de obra: 67.34% 
Terceros: 32.66% 

Con base en el análisis técnico y de cronograma, se justifica y recomienda la prórroga del plazo 
del contrato por 1 mes, Esta prórroga es imprescindible para asegurar la correcta terminación de 
las obras dentro de los estándares de calidad requeridos por Transmilenio y evitar la declaratoria 
de incumplimiento, dado que una parte considerable de la afectación temporal es atribuible a 
gestiones de terceros. 

INCORPORACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS 

Para la finalización de las obras es importante realizar la incorporación de los siguientes ítems no 
previstos, los cuales ya presentan No objeción del IDU: 

● Acta de fijación y cuadro de reversión No. 15, con aprobación de Interventoría según 
comunicación No. MAB-2-1649-1535-25 radicado IDU No. 202552601527312 del 21 de 
octubre de 2025:  
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● Acta de fijación y cuadro de reversión No. 16, con visto bueno de Interventoría otorgado 
el 7 de noviembre de 2025.  

 

La incorporación de los mencionados catorce (14) NPs, NO GENERARÁ en ningún caso una 
adición de recursos. 

Ahora bien, con respecto al componente financiero del contrato de Obra, en el comunicado C-
CPUENTESNORTE2025-2019-2903 del 23 de octubre de 2025 y C-CPUENTESNORTE2025-
2019-2914 de fecha 8 de noviembre de 2025 del CONSORCIO PUENTES NORTE 2025, el cual 
cuenta con el aval de la interventoría mediante comunicado MAB-2-1649-1615-25 de fecha 8 de 
noviembre de 2025 con radicado IDU 202552601613132  de fecha 10 de noviembre de 2025, con 
el que la firma interventora dio alcance al comunicado MAB-2-1649-1559-25 de fecha 24 octubre 
de 2025, con radicado IDU No. 202552601550692  de la misma fecha; se evidencia lo siguiente:  

Ítem

NP-329

NP-331

NP-332

NP-333

NP-334

NP-335

NP-336

NP-337

NP-338

Descripción Unidad
Precio Unitario 

Reversado al Mes 
Base (Mes/año)

No. y fecha del oficio IDU de no objeción

RETIRO Y TRANSPORTE DE INDIVIDUOS VEGETALES CON ALTURAS ENTRE UNO PUNTO CINCO (1,5) Y TRES (3) METROS, PRODUCIDOS EN
CONTENEDORES TIPO AIR-POT, EN EL MARCO DEL CONVENIO IDU–JBB, DESDE EL VIVERO INDICADO POR ELIDU HASTA EL SITIO DE PLANTACIÓN. LA
ACTIVIDAD INCLUYE EL CARGUE Y DESCARGUE DEL MATERIAL VEGETAL, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL INDIVIDUO Y DEL TUTOR
CORRESPONDIENTE. NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA.

M2  $            144.684,00 

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE
COMUNICADO STEST

202534601157151
OCTUBRE 24 DE 2025 

CONSTRUCCIÓN DE DESVIO Y CRUCE SOBRE LA CALLE 163B EN TUBERIA PVC-RDE 21 DE 12” EN EL COSTADO NOROCCIDENTAL DEL PUENTE PEATONAL 
DE TOBERÍN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC - LONGITUD: 43,15ML , ACCESORIOS (TEE, CODOS, VALVULAS DE CIERRE
PERMANENTE, REDUCCIÓN DE 12” A 6”), ANCLAJES Y EMPATES (NORMA EAAB - NS-023) – NODO 15, 16,17,18,19 A 20 VER PLANO SEACRE-V1-TOBERIN
1 (NO INCLUYE EXCAVACIONES – NI RELLENOS – NI ENTIBADOS) - ACTIVIDAD A TODO COSTO CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA LA CÁMARA DE SONDA UBICADA EN EL COSTADO NOROCCIDENTAL DEL PUENTE PEATONAL DE
TOBERÍN (INCLUYE NIPLE EN ACERO CARBÓN DE 12" - LONG. 3,4ML (NIPLE Y PASAMURO) - NORMA EAAB NP-032 (PINTURA CON TRATAMIENTO EPÓXICO
INTERNO PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE, PASAMUROS, UNIONES, CODOS, REGISTROS, BOMBA 3/4HP-110 PARA AGUAS NEGRAS) - NODO 15 A
15C VER PLANO SEACRE-V1-Geometria Camara Sonda y SEACRE-V1-TOBERIN 1 - NO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MACRO
MEDICIÓN - ACTIVIDAD A TODO COSTO CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE
COMUNICADO STEST

202534601198541
NOVIEMBRE 07 DE 2025 

 $            139.814,00 M2SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA RAJÓN BAJO RAMPAS EN LAS PLAZOLETAS PUENTES PEATONALES DE TOBERÍN Y CALLE 150 CON AUTOPISTA
NORTE (INCLUYE SUMINISTRO DE PIEDRA TIPO RAJÓN Y BASE EN CONCRETO DE 2000PSI - E:15cm - NO INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL)

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE
COMUNICADO STEST

202534601198541
NOVIEMBRE 07 DE 2025 

 $        17.275.687,00 

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE
COMUNICADO STEST

202534601198541
NOVIEMBRE 07 DE 2025 

 $         8.649.810,00 UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA METALICA DE 3,0MX3,0M PARA ACCESO A PUENTE PEATONAL (ELABORADA EN POSTE 2 ½” X
3.0mm– MARCO PORTANTE 1 ½” X 2.00mm – RECUBRIMIENTO EN BARRERA EPOXICA DE 3.5MILLS Y BARRERA URETANO DE 2.5 MILLS) NO INCLUYE
CIMENTACIÓN - CONFORME AL MANUAL DE SEÑALÉTICA PORTICOS DEL SISTEMA TRANSMILENIO

UND  $        44.424.631,00 

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE
COMUNICADO STEST

202534601198541
NOVIEMBRE 07 DE 2025 

CONSTRUCCIÓN DE MANIJA DE 8" EN TUBERÍA PVC-RDE 21 ACUEDUCTO REDUCCIONES 12"A 8" EN EL COSTADO NOROCCIDENTAL DEL PUENTE
PEATONAL DE LA CALLE 163 CON AUTOPISTA NORTE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC - LONGITUD: 23,00 ML, ACCESORIOS
(UNIONES, CODOS, REDUCCIONES), ANCLAJES Y EMPATES (NORMA EAAB - NS-023) - NODO A, B, C, D ,E ,F ,G VER PLANO SEACRE-V1-TOBERIN 1 – (NO
INCLUYE EXCAVACIONES – NI RELLENOS – NI ENTIBADOS) - ACTIVIDAD A TODO COSTO CON PUESTA EN FUNIONAMIENTO.

UND  $        22.665.628,00 

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE
COMUNICADO STEST

202534601198541
NOVIEMBRE 07 DE 2025 

CONSTRUCCIÓN DE CRUCE 12" EN TUBERÍA METÁLICA ACERO CARBON DE 12" SOBRE LA CALZADA LENTA DE LA AUTOPISTA NORTE CON CALLE 163 –
COSTADO OCCIDENTAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC - LONGITUD: 9,50ML (NORMA EAAB NP-032) ACCESORIOS (UNIONES,
VÁLVULA, TEE), ANCLAJES Y EMPATES (NORMA EAAB - NS-023) - NODO 15D Y 15E VER PLANO SEACRE-V1-TOBERIN 1 (NO INCLUYE EXCAVACIONES – NI
RELLENOS - NI ENTIBADOS) - ACTIVIDAD A TODO COSTO CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

UND  $        63.812.462,00 

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE
COMUNICADO STEST

202534601198541
NOVIEMBRE 07 DE 2025 

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE
COMUNICADO STEST

202534601198541
NOVIEMBRE 07 DE 2025 

 $        32.202.027,00 UND

UND

REUBICACIÓN DEL MEDIDOR DE CAUDAL EN LA CALLE 163 CON AUTOPISTA NORTE, INCLUYE DESMONTE DE SONDAS EN LA CÁMARA DE MEDICIÓN
EXISTENTE, DESMONTE DE TABLEROS EXISTENTES; PARAMETRIZACIÓN, MARCACIÓN, PERFORACIÓN Y SOLDADURA DE LAS SONDAS EN LA TUBERÍA
NUEVA; INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE GABINETES Y PUESTA EN MARCHA DEL MEDIDOR DE CAUDAL CON LOS GABINETES EXISTENTES EN LA NUEVA
CÁMARA DE EQUIPOS DEL PUNTO DE MEDICIÓN DE LA EAAB - NORMA NS-105 INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES - ACTIVIDAD A TODO COSTO.

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE
COMUNICADO STEST

202534601198541
NOVIEMBRE 07 DE 2025 

 $            174.666,00 M2CONSTRUCCIÓN DE POMPEYANO EN CONCRETO MR 45 (280 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 3 DIAS e=0.18 m (INCLUYE SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.).
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“(…) Así mismo, señalamos que, desde el componente financiero de Interventoría, la incorporación 
de los mencionados catorce (14) NPs, NO GENERARÁ en ningún caso una adición de recursos.  
(…)”  

Como se indica anteriormente, el trámite de la prórroga no genera, en ningún caso, una adición 
de recursos al contrato de obra. No obstante, el contratista solicita la viabilidad de realizar una 
recomposición a las bolsas de los componentes PMT, PMA-SST y PGS por el tiempo adicional 
para la prórroga de un (1) mes,  tomando los recursos para lo anterior de la BOLSA DE AJUSTES 
POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT, considerando que, en vista de 
los indicadores (ICOCIV) publicados por el DANE, se está proyectando que no se ejecutarán la 
totalidad de los recursos contemplados inicialmente en tal bolsa por un valor de $ 203.630.597,00. 
De tal forma, la recomposición a las bolsas de los componentes PMT, PMA-SST y PGS por el 
tiempo adicional para la prórroga de un (1) mes se encuentra distribuido así: 

 

El valor total de los componentes por $203.630.597,00 fueron calculados por el contratista de obra 
y avalados por la interventoría de conformidad a lo presupuestado en el documento COSTOS 
COMPONENTES - PRORROGA – 1 MES, considerando entre los más representativo los gastos 
mensuales que requiere cada uno de los componentes, como lo son profesionales en obra, 
dotación, alquiler y uso de elementos, entre otros, para determinar el costo de los componentes. 

Ahora bien, de acuerdo con el concepto de Interventoría, el análisis de imputabilidad se definió de 
la siguiente manera, (difiriendo del análisis de Contratista de Obra al respecto):  

 RESPONSABLE 
IMPUTABILIDAD 

% DÍAS 

IDU 0,00% 0 

INTERVENTORÍA 0,00% 0 

CONTRATISTA 67,34% 20 

ACUEDUCTO 17,58% 5 

TRANSMILENIO 15,08% 5 

TOTAL 100,00%                    30,00  

De esta manera, teniendo en cuenta el análisis de la imputabilidad presentado por la Interventoría, 
se tiene que del valor de la recomposición a las bolsas de los componentes PMT, PMA-SST y 
PGS(por valor total de $ 203.630.597,00), el 32,66 % imputables a terceros y que corresponde al 
valor de $ 66.505.753, serán asumidos por el IDU; mientras que, el CONSORCIO PUENTES 
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NORTE 2025 debe asumir un 67,34% de dicha suma total que corresponde al valor de 
$137.124.844, valores que incluye costos directos, IVA y ajustes. 

Lo anterior se representa a continuación: 

VALOR COMPONENTES PMT, PMA-SST Y PGS 
–1 MES  

VALOR SIN 
IMPUTABILIDAD 

IMPUTABILIDAD 
CONTRATISTA VALOR IDU 

67,34% 

COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST (B) - 
PRORROGA OBRA  $             60.756.635   $           40.913.518   $            19.843.117  

COSTO DIÁLOGO CIUDADANO Y DE 
COMÚNICACIÓN ESTRATÉGICA (C) - 
PRORROGA OBRA  $             74.249.844   $           49.999.845   $            24.249.999  

COSTO PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (D) - 
PRORROGA OBRA  $             68.624.118   $           46.211.481   $            22.412.637  

TOTAL   $           203.630.597   $         137.124.844   $            66.505.753  

TOTAL 100,00%                    30,00  

De acuerdo a lo anterior, el Interventor dentro del componente financiero señala lo siguiente:  

“(…) Desde el Componente Financiero de la Interventoría se establece que, teniendo en cuenta si 
se realiza la validación financiera, respecto a la Modificación Contractual No.18, la validación y 
balance financiero del Contrato de Obra, será el siguiente: 

 

De lo cual se identifica que una vez incorporados los 14 NP’s mencionados y con base en el 
balance del contrato, si bien el mismo no necesita recursos adicionales, si se requiere realizar el 
traslado de $1.828.562.206 del rubro de ajustes al rubro de obras. 

Adicionalmente, con el fin de cubrir los costos de la prórroga, se considera necesario ajustar los 
componentes Ambiental, Social y Tránsito deben ser en un total de [$66.505.753] con respecto al 
mismo tiempo de ejecución adicional, rubro que puede ser trasladado de los ajustes, así: 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 
MODIFICACION No. 17

VALOR TOTAL 
MAYORES Y 
MENORES

VALOR TOTAL 
MODIFICACION EN 

TRAMITE

1 PRELIMINARES 190.196.878,00$                  186.009.924,00$          376.206.802,00$                 
2 PAVIMENTOS 885.528.594,00$                  (139.417.699,00)$         746.110.895,00$                 
3 ESTRUCTURAS 14.735.977.609,00$             1.629.155.045,00$       16.365.132.654,00$            
4 URBANISMO Y MOBILIARIO URBANO 2.563.740.169,00$               263.147.268,00$          2.826.887.437,00$              
5 REDES HIDROSANITARIAS 1.467.728.344,00$               169.142.184,00$          1.636.870.528,00$              
6 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 33.149.846,00$                   168.285,00$                 33.318.131,00$                  

NP REDES SECAS 1.166.534.509,00$               (157.609.454,00)$         1.008.925.055,00$              
CANALES EN CONCRETO 468.671.570,00$                  (1.046.452,00)$             467.625.118,00$                 

7 PRELIMINARES 717.729.495,00$                  (103.353.608,00)$         614.375.887,00$                 
8 PAVIMENTOS 4.013.821.352,00$               (107.437.742,00)$         3.906.383.610,00$              
9 URBANISMO Y MOBILIARIO URBANO 52.143.633,00$                   (52.143.633,00)$           -$                                   

10 REDES SECAS 6.122.106,00$                     (2.947.192,00)$             3.174.914,00$                    
11 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 618.399.430,00$                  144.895.280,00$          763.294.710,00$                 

26.919.743.535,00$             1.828.562.206,00$       28.748.305.741,00$            

PUENTES PEATONALES ACCESO ESTACIONES

OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS

COSTO ACTIVIDADES DE OBRA ( A )
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Por lo antes expuesto, con base en el Componente Financiero de la Interventoría, se emite la 
viabilidad a la incorporación de los catorce (14) NP’s señalados y la prórroga de 1 mes, aclarando 
que el Contrato de Obra 1646 de 2019 NO necesitarán recursos adicionales para la finalización 
del mismo, siempre y cuando se realice el traslado de recursos entre los componentes del mismo 
contrato, para lo cual se requiere actualizar el presupuesto de la siguiente forma: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 
MODIFICACION No. 17

VALOR TOTAL 
MAYORES Y 
MENORES

VALOR TOTAL 
MODIFICACION EN 

TRAMITE

1 PRELIMINARES 190.196.878,00$                  186.009.924,00$          376.206.802,00$                 
2 PAVIMENTOS 885.528.594,00$                  (139.417.699,00)$         746.110.895,00$                 
3 ESTRUCTURAS 14.735.977.609,00$             1.629.155.045,00$       16.365.132.654,00$            
4 URBANISMO Y MOBILIARIO URBANO 2.563.740.169,00$               263.147.268,00$          2.826.887.437,00$              
5 REDES HIDROSANITARIAS 1.467.728.344,00$               169.142.184,00$          1.636.870.528,00$              
6 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 33.149.846,00$                   168.285,00$                 33.318.131,00$                  

NP REDES SECAS 1.166.534.509,00$               (157.609.454,00)$         1.008.925.055,00$              
CANALES EN CONCRETO 468.671.570,00$                  (1.046.452,00)$             467.625.118,00$                 

7 PRELIMINARES 717.729.495,00$                  (103.353.608,00)$         614.375.887,00$                 
8 PAVIMENTOS 4.013.821.352,00$               (107.437.742,00)$         3.906.383.610,00$              
9 URBANISMO Y MOBILIARIO URBANO 52.143.633,00$                   (52.143.633,00)$           -$                                   

10 REDES SECAS 6.122.106,00$                     (2.947.192,00)$             3.174.914,00$                    
11 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 618.399.430,00$                  144.895.280,00$          763.294.710,00$                 

26.919.743.535,00$             1.828.562.206,00$       28.748.305.741,00$            

1.773.377.045,00                 19.843.116,99              1.793.220.161,99$              
2.584.310.954,00                 24.249.999,05              2.608.560.953,05$              
2.126.763.007,00                 22.412.636,94              2.149.175.643,94$              

16.040.345.514,00               1.895.067.958,98-         14.145.277.555,02$            

49.444.540.055,00$             -                              49.444.540.055,00$            

167.647.635,00                   -                              167.647.635,00$                 

234.522.540,00                   -                              234.522.540,00$                 
49.846.710.230,00$             -                              49.846.710.230,00$            

                 1.519.514.027,00                                 -    $             1.519.514.027,00 

                    288.707.665,00                                 -    $                288.707.665,00 

1.808.221.692,00$               -                              1.808.221.692,00$              

215.760.918,00                   -                              215.760.918,00                  

40.994.574,00                     -                              40.994.574,00                    

256.755.492,00$                  -                              256.755.492,00$                 

                 2.064.977.184,00                                 -   2.064.977.184,00$              

51.911.687.414,00$             -                              51.911.687.414,00$            

ENSAYOS DE LABORATORIO
 VALOR BÁSICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE 
LABORATORIO  
 IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO A MONTO AGOTABLE PARA 
ENSAYOS DE LABORATORIO  

 SUBTOTAL 

 COSTO ESTIMADO DE ETAPA DE DISEÑO (INCLUYE 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO, 
ENSAYOS DE LABORATORIO, AJUSTES E IVA) 

 VALOR TOTAL ( A+B+C+D+E+F+G ) 

 VALOR TOTAL ( A+B+C+D+E+F+G ) 
ETAPA DE CONSULTORÍA

 VALOR BÁSICO PARA LA ETAPA DE DISEÑO (FASE DE 
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, AJUSTES Y/0 
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y APROBACIONES, INCLUYE ELEMENTOS SST, 
AJUSTES): 
 IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA ETAPA DE DISEÑO 
(FASE DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, 
AJUSTES Y/0 ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y APROBACIONES, INCLUYE 
ELEMENTOS SST, AJUSTES): 

SUBTOTAL

 COSTO DIÁLOGO CIUDADANO Y DE COMÚNICACIÓN 
 COSTO PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO ( D ) 
 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-
PGS-PMT ( E ) Y BOLSA PARA AJUSTES ( Z ) 
 SUBTOTAL OBRAS ( A+B+C+D+E ) 
 COSTOS ESTIMADOS PAGO COMPENSACIONES Y 
SEGUIMIENTO SDA (INCLUYE AJUSTES E IVA)  (F) 
 COSTOS ESTIMADOS PARA  ENSAYOS DE LABORATORIO 

PUENTES PEATONALES ACCESO ESTACIONES

OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS

COSTO ACTIVIDADES DE OBRA ( A )
CONDICIONES ACTUALIZADAS

 COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST( B ) 
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(…)” 

De acuerdo con lo anterior, el interventor en su solicitud manifestó lo siguiente:  

“(…) Por otra parte, se hace necesario precisar que los costos generados con ocasión de la 
presente Prórroga al Contrato de Interventoría No. IDU-1649-2019, ascienden a la suma de 
OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
TRES PESOS M/CTE ($87.359.903), incluido IVA y demás costos directos, los cuáles se sugiere 
sean asumidos por el IDU y CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 en calidad de contratista de 
obra, conforme al análisis de imputabilidad presentado por la interventoría, de la siguiente manera: 

 Costo de Interventoría asumido por CONSORCIO PUENTES NORTE 2025: 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS ($58.827.643) M/Cte., equivalente al 67,34% 

 Costo de Interventoría imputable a terceros asumido por Terceros: VEINTIOCHO 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 
($28.532.260) M/cte., equivalente al 32,66% (…)”  

En atención a lo anterior, una vez revisado el costo de interventoría de Conformidad con la 
Cláusula 4.2. del contrato 1649-2019, el valor que le corresponde asumir al contratista dentro de 
la imputabilidad del atraso a su cargo es de CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($58.827.643) M/Cte., 
equivalente al 67,34%. Por tal motivo, el contratista autoriza que sean descontado por parte del 
IDU de los saldos a favor en 2 cuotas. 

Así las cosas, se requiere PRORROGAR el plazo de la etapa de obra del Contrato de Obra IDU-
1646-2019, 1 mes, contados a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento actual de la etapa 
de construcción, es decir, iniciando el 15 de noviembre de 2025 y finalizando el 14 de diciembre 
de 2025 y realizar la recomposición de la fase de recibo de 1 mes a 15 días calendario, en donde 
el plazo del contrato quedará así: 

ETAPA FASE DURACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
Construcción  

TREINTA Y CINCO 
(35) MESES Y DOS 

(2) DÍAS 

Recibo QUINCE (15) DIAS 

 

En atención al comunicado enviado por parte del contratista en donde manifiesta no está de 
acuerdo con la imputabilidad definida por parte de la Interventoría en el comunicado MAB-2-1649-
1615-25 de fecha 8 de noviembre de 2025 con radicado IDU 202552601613132 de fecha 10 de 
noviembre de 2025, desde el área de apoyo a la supervisión técnica de la STEST, nos permitimos 
precisar lo siguiente:  

En la reunión adelantada entre las Partes y llevada a cabo en la Entidad el 7 de noviembre de 
2025, para la revisión y validación nuevamente de las imputabilidades por parte de la interventoría 
con el apoyo de la supervisión técnica, el contratista de obra solo reconoció hasta el 42,03% del 
67,34% de la imputabilidad, según el análisis elaborado y presentado por la interventoría. Por lo 
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tanto, si el Interventor presentó en su solicitud de concepto a la prórroga al contrato de obra IDU 
1646-2019, que la imputabilidad del contratista corresponde al 67,34%, quiere decir que en la 
mesa de trabajo realizada no se pudo concertar, ni conciliar la imputabilidad a cargo del contratista 
en la prórroga de que trata esta modificación, situación que es expresada en el comunicado C-
CPUENTESNORTE2025-2019-2916 de fecha 10 de noviembre de 2025 con radicado IDU 
202552601616582.   

La diferencia presentada en los porcentajes de imputabilidad corresponde en gran parte a la 
ejecución de las actividades de ítems de la mampara metálica de protección peatonal,  los ítems 
relacionados con la ejecución de las obras hidráulicas para la renovación de la red de agua potable 
de 12” del espacio público ubicado en el costado occidental de la estación Toberín y la solución 
de la controversia del ítems módulo de pago de la estación Toberín; de los cuales la interventoría 
en su análisis de imputabilidad consideró que el contratista tiene mayor responsabilidad en tiempo 
por el atraso en la ejecución de dichas actividades.  

De acuerdo a lo anterior, desde el equipo de apoyo a la supervisión técnica se puede establecer 
que el análisis presentado por la Interventoría corresponde al análisis minucioso realizado por 
parte de sus especialistas dentro del seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra IDU 
1646-2019. Así las cosas, esta Supervisión acoge la imputabilidad analizada por la interventoría y 
le recomienda a la ordenación del gasto tramitar la modificación en las condiciones suscitadas.  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

(…) 

RECOMENDACIÓN DEL ÁREA SUPERVISORA A LA ORDENACIÓN DEL GASTO 

Por lo anterior, y con el fin de lograr el cumplimiento de estos fines perseguidos con la contratación 
estatal y terminar las metas físicas del contrato IDU-1646-2019, el IDU debe hacer uso de todos 
los medios legales que a su disposición se encuentren, en este caso los incorporados dentro de 
Contrato de Obra, con el único fin de lograr la ejecución del objeto contratado, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993. 

Es así como realizada la evaluación del estado del contrato y teniendo en cuenta la información 
reportada por la Interventoría, la Dirección Técnica de Construcciones actuando en calidad de 
área supervisora del Contrato IDU-1649-2019 el cual realiza la Interventoría Integral al contrato 
de obra IDU-1646-2019 objeto de la presente modificación, acoge la recomendación presentada 
por la Interventoría, frente a los argumentos expuestos por el contratista para el trámite de 
prórroga al Contrato IDU-1646-2019, y recomienda a la Ordenación del Gasto por considerarlo 
necesario y viable desde el aspecto técnico y jurídico, adelantar la presente modificación, en los 
siguientes términos: 

(…)” 

 
14. Que el Subdirector General de Infraestructura, en calidad de ordenador del gasto, por medio 

del memorando STEST 2 202534600339493 del 11 de noviembre de 2025, consideró 
procedente técnica, jurídica y financieramente adelantar la Prórroga No. 8 y Modificación 
No. 18 al Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, con fundamento en el análisis y 
recomendación realizada por la Dirección Técnica de Construcciones (DTC), con el 
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acompañamiento de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 
(STEST), en calidad de área supervisora del Contrato de Interventoría No. IDU-1649-2019, el 
cual realiza seguimiento, vigilancia y control al Contrato de Obra No. IDU-1646-2019. En 
consecuencia, solicitó a la Dirección Técnica de Gestión Contractual la elaboración del 
presente documento.   
 

15. Que el contrato estatal a la luz de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, tiene por 
fin el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 

 
En ese sentido se ha expresado la Corte Constitucional, así:  
 

“La actividad contractual en el Estado Social de Derecho es una modalidad de gestión 
pública que está directamente asociada al cumplimiento del interés general. Esto, en 
tanto, el contrato público es uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el 
Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los 
servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde 
ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas”1 
 

16. Que sumado a lo anterior, los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993 consagran la posibilidad 
de modificar los contratos estatales, bien sea de común acuerdo o de forma unilateral, “(...) 
para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar 
la inmediata, continua y adecuada prestación acordadas”2  
 
En consideración a lo anterior, es posible afirmar que las modificaciones al contrato estatal son 
posibles, siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la consecución del objeto del 
contrato estatal y la finalidad pública, como consecuencia lógica. En este sentido, la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio 
Civil, coinciden en establecer que, para las modificaciones contractuales, es necesario que 
exista “una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente a la mera voluntad de los 
contratantes jurídica”3 y que dicha modificación sea “en virtud de los principios de planeación 
y seguridad jurídica”4  

 
17. Que la presente modificación es viable considerando que el Manual de Gestión Contractual 

MG-GC-06, Versión 20, establece lo siguiente, respecto de la posibilidad de incorporar 
modificaciones contractuales:  

 
“11 SEGUIMIENTO DEL CONTRATO  
 
Los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y 
en aras de la realización de los fines del Estado. Esta situación se genera cuando con 
posterioridad a la celebración del contrato, surgen circunstancias que hacen imperativo modificar 
las condiciones existentes al momento de proponer o de contratar, según el caso.  
 

 
1 Corte Constitucional. Sentencia SU-214 de 2022 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012. Cabe anotar que la Corte a través de la Sentencia SU-214 de 2022 concluyó que ha desaparecido el sustento legal para justificar la aplicación de la Sentencia C-

300 de 2012. No obstante, consideramos que ésta providencia contiene importantes consideraciones a nivel de obiter dicta, por lo que algunos de sus apartes pueden resultan de interés para los efectos del presente 

estudio. 

3 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Expediente 1952. (CP. Enrique José Arboleda Perdomo. 13 de agosto de 2009). 

4 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012. (MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 25 de abril de 2012) 
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Cuando durante la ejecución del contrato se presenten situaciones que afectan su desarrollo, el 
ordenador del gasto, previa solicitud del interventor deberá solicitar a la Dirección Técnica de 
Gestión contractual con al menos 10 días hábiles de antelación, la elaboración del documento 
respectivo, señalando las razones que justifican la modificación, el análisis de conveniencia de 
este, así como sus consecuencias frente a las condiciones esenciales del negocio jurídico.” 
 

18. Que de acuerdo con los argumentos expuestos por la Subdirección General de Infraestructura, 
la Dirección Técnica de Construcciones, la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema 
de Transporte y MAB Ingeniería de Valor S.A., en calidad de interventor, se procede a suscribir 
la presente Prórroga No. 8 y Modificación No. 18 al Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, 
bajo el entendido que la revisión y validación de los aspectos técnicos y financieros fueron 
debidamente examinados por el área técnica supervisora y por el área ordenadora del gasto 
que solicita la modificación contractual y que adicionalmente son de su exclusiva 
responsabilidad. 

 
Conforme las referidas consideraciones, la presente Prórroga No. 8 y Modificación No. 18 al 
Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, se regirá por las siguientes:   
 

CLÁUSULAS 
  
PRIMERA – PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra IDU-1646-2019 
por el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas y suspensiones, si a ello hubo lugar, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente documento y los anexos que 
sustentan el mismo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prórroga será aplicada a la Etapa de Construcción. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, las PARTES acuerdan recomponer 
el plazo de la Fase de Construcción de la Etapa de Construcción, la cual finalizará el 30 de 
noviembre de 2025, por su parte, las actividades de Recibo de Obra, finalizarán el 14 de diciembre 
de 2025. 

SEGUNDA – MODIFICACIÓN: Modificar parcialmente la CLÁUSULA QUINTA del Contrato de 
Obra IDU-1646-2019 denominada “Plazo de ejecución del contrato” y el numeral 5.2, 
denominado “Plazo de la Etapa de Construcción”, de conformidad con la presente prórroga, en 
consideración a ello, quedará en los siguientes términos: 
 
“CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo del contrato es de CINCUENTA Y UN (51) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento 
de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás 
señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente contrato. 
(…) 
 
5.2 PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: 

Esta etapa tendrá un plazo de TREINTA Y CINCO (35) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir de la firma del acta de inicio de la Etapa de Construcción, 
discriminados así:  
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ETAPA ETAPA/FASE DURACIÓN  

Construcción Etapa de Construcción  Treinta y cinco (35) meses y dos (2) días 

Recibo  Quince (15) días 

 

(…)” 

PARÁGRAFO PRIMERO: Durante la presente prórroga el contratista ejecutará sus obligaciones 
de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT), aprobado por la Interventoría. Asimismo, se 
obliga a disponer de todo el equipo técnico y humano presentado en la propuesta y requerido para 
el cabal cumplimiento del objeto contractual, y ejecución de la obra.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO Las demás apartes, notas y parágrafos descritos en la Cláusula 5 y 
que no han sido objeto de modificación, continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas 
fijan. 
 
TERCERA – - COSTOS DE LA PRÓRROGA: Los costos generados con ocasión de la presente 
prórroga para el Contrato de Obra No. IDU-1646-2019 corresponden a la remuneración de los 
costos de Actividades Ambientales y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Plan 
de Manejo de Tráfico por valor de DOSCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOSM/CTE ($203.630.597). 
 
De acuerdo con el análisis de asignación de imputabilidad determinada por interventoría y validada 
por la Dirección Técnica de la Construcciones, en calidad de área supervisora del contrato de 
interventoría (IDU-1649-2019), este valor será asumido por las partes de la siguiente manera: 
 

 El 67.34% será asumido por CONSORCIO PUENTES NORTE 2025, equivalente a                  
CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($137.124.844). 

 El 32.66% imputable a terceros será asumido por el IDU, equivalente $66.505.753.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los costos imputables al IDU, es decir SESENTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($66.505.753), 
se cubrirán con cargo a la redistribución de recursos de la bolsa de ajustes dentro del contrato, los 
cuales se discriminan de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO VALOR 

COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST $19.843.117 

COSTO DIÁLOGO CIUDADANO Y DE 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

$24.249.999 

COSTO PLAN DE PLAN DE MANEJO DE 
TRÁFICO 

$22.412.637 

TOTAL $66.505.753 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los costos de la presente Prórroga No. 8 en los costos de Actividades 
Ambientales y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Plan de Manejo de Tráfico, 
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se pagarán de conformidad con lo contemplado en la cláusula 9.2 Forma de pago Etapa de 
Construcción del contrato de obra IDU-1646-2019. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los costos asociados a la prórroga de UN (1) MES al Contrato de 
Interventoría No. IDU-1649-2019 corresponden a la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE 
($87.359.903), incluido IVA así como los costos directos, de conformidad con la Cláusula 4.2 del 
Contrato 1649-2019. Los cuáles serán asumidos por las partes conforme el referido análisis de 
imputabilidad, de la siguiente manera: 
 

 Costo de Interventoría asumido por CONSORCIO PUENTES NORTE 2025: es la suma de 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($58.827.643), equivalente al 67.34%. 
 

 Costo de Interventoría imputable a terceros asumido por el IDU: es la suma de 
VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA 
PESOS M/CTE ($28.532.260), equivalente al 32.66%. 
 

PARÁGRAFO CUARTO: Conforme lo anterior, el CONSORCIO PUENTES NORTE 2025, asume 
el 67.34% los costos asociados a la prórroga del Contrato de Interventoría No. IDU-1649-2019, es 
decir, la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($58.827.643), incluido IVA. Por lo cual 
autoriza al IDU a realizar el respectivo descuento en las siguientes dos actas de pago, posteriores 
a la suscripción de la presente modificación, de conformidad con lo señalado en la cláusula 6 del 
Contrato de Obra IDU-1646-2019. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los ajustes que se causen en el tiempo prorrogado para el Contrato de 
Obra No. IDU-1646-2019 serán calculados teniendo en cuenta la Circular No. 6 de 2022 y para 
efectos del cálculo de ajustes resultado de actividades ejecutadas dentro de los nuevos plazos 
contractuales, se determinará el valor de “I” de la fórmula del ICOCIV, realizando el descuento de 
los días imputables al contratista.  

Para determinar el mes de ejecución requerido para determinar “I”, es necesario que se contemple 
los tiempos imputables al contratista establecidos en las prórrogas que pueda tener el contrato. 
Así las cosas, el valor de “I” corresponderá a: I = Valor del Índice total del ICOCIV, generado por 
el DANE = (Mes de ejecución de las actividades MENOS veinte (20) días imputables al contratista 
– acorde con PDT vigente), de los cuales obedecen a la presente prórroga, el mes resultado de 
esta operación será el que se use para determinar el valor de “I = Valor del Índice total del ICOCIV 
generado por el DANE”, en la fórmula contractual para el contrato IDU-1646- 2019. 

CUARTA – MODIFICACIÓN: Modificar la CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO   En el sentido 
de: 
 

 Trasladar la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($66.505.753) de la bolsa de 
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT distribuidos 
en cada uno de sus componentes transversales.  

 Trasladar la suma de MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS ($1.828.562.206) M/cte de la bolsa de 
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AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT, la cual queda 
de la siguiente manera: 
 

CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO  
 
El valor del presente contrato se fija en la suma de CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 
M/CTE. ($51.911.687.414), incluido IVA, equivalentes a 36.467,64 SMLMV para el año 2025. El 
valor de la construcción no está gravado con el Impuesto a las Ventas, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 100 de la Ley 21 de 1992. Lo anterior sin perjuicio del IVA que se aplique 
sobre la utilidad.  
 
El cual se discrimina de la siguiente manera:      
 
EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL, se estima en la suma de: 

$ 51.911.687.414,00  Cincuenta y un mil novecientos once millones seiscientos ochenta y siete mil 
cuatrocientos catorce pesos. 

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total. Se divide de la siguiente manera 

COSTO ESTIMADO DE ETAPA DE DISEÑO (INCLUYE ELEMENTOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y ENSAYOS DE 
LABORATORIOS, AJUSTE E IVA) 

Es la suma de $ 1.808.221.692,00  Mil ochocientos ocho millones doscientos veintiún mil seiscientos noventa y 
dos pesos. 

VALOR BASICO PARA LA ETAPA DE DISEÑO (FASE DE RECOPILACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION, AJUSTES Y/O 
ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y APROBACIONES, INCLUYE ELEMENTOS SST, 
AJUSTES): 

Es la suma de $ 1.519.514.027,00  Mil quinientos diecinueve millones quinientos catorce mil veintisiete pesos. 

IVA SOBRE EL VALOR BASICO PARA LA ETAPA DE DISEÑO (FASE DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACION AJUSTE 
Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y APROBACION, INCLUYE ELEMENTOS SST, 
AJUSTES.  

Es la suma de $ 288.707.665,00  Doscientos ochenta y ocho millones setecientos siete mil seiscientos sesenta y 
cinco pesos. 

VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO  

  $ 256.755.492,00  Doscientos cincuenta y seis millones setecientos cincuenta y cinco mil 
cuatrocientos noventa y dos pesos. 

VALOR BASICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO 

Es la suma de $ 215.760.918,00  Doscientos quince millones setecientos sesenta mil novecientos dieciocho 
pesos. 

IVA SOBRE EL VALOR BASICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO 

Es la suma de $ 40.994.574,00  Cuarenta millones novecientos noventa y cuatro mil quinientos setenta y cuatro 
pesos. 

VALOR ETAPA DE CONSTRUCCION  
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Es la suma de $ 49.846.710.230,00 Cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis millones setecientos diez mil 
doscientos treinta pesos. 

COSTO TOTAL OBRAS CIVILES + REDES (INCLUYE A.I.U.)  

Es la suma de $ 28.748.305.741,00  Veintiocho mil setecientos cuarenta y ocho millones trescientos cinco mil 
setecientos cuarenta y un pesos. 

COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST  

Es la suma de $ 1.793.220.161,99 Mil setecientos noventa y tres millones doscientos veinte mil ciento sesenta y un 
pesos con noventa y nueve. Centavos 

COSTO DIALOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA 

Es la suma de $ 2.608.560.953,05  Dos mil seiscientos ocho millones quinientos sesenta mil novecientos cincuenta 
y tres pesos con cinco centavos 

COSTO PLAN MANEJO DE TRAFICO  

Es la suma de $ 2.149.175.643,94  Dos mil ciento cuarenta y nueve millones ciento setenta y cinco mil seiscientos 
cuarenta y tres pesos con noventa y cuatro centavos. 

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT 

Es la suma de $ 14.145.277.555,02 Catorce mil ciento cuarenta y cinco millones doscientos setenta y siete mil 
quinientos cincuenta y cinco pesos con dos centavos 

COSTO ESTIMADOS PARA PAGO DE COMPENSACIONES Y SEGUIMIENTO SDA (INCLUYE AJUSTES E IVA) 

Es la suma de $ 167.647.635,00  Ciento sesenta y siete millones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos 
treinta y cinco pesos 

COSTO ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATOROS (INCLUYE IVA) 

Es la suma de $ 234.522.540,00 Doscientos treinta y cuatro millones quinientos veintidós mil quinientos cuarenta 
pesos. 

 

QUINTA- MODIFICACIÓN: Incorporar a la lista de precios unitarios del Contrato de Obra No. IDU-
1646-2019 catorce (14) Ítems de obra No Previstos, los cuales se relacionan a continuación: 

Ítem Descripción Unidad 
Precio Unitario 

Reversado al Mes 
Base (Mes/año) 

No. y fecha del oficio IDU de no objeción 

NP-
281 

CONSTRUCCION DE 
PEDESTALES TRONCO DE 
PIRÁMIDE RECTANGULAR 
APOYO DE PUENTE 
CONCRETO 3000 PSI - 
(INCLUYE SUMINISTRO DE 
CONCRETO PREMEZCLADO 
DE 3000 PSI, NO INCLUYE EL 
SUMINISTRO DE REFUERZO). 

UN  $            764.739,00  

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE 
COMUNICADO STEST 
202534601088661 
OCTUBRE 08 DE 2025 
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Ítem Descripción Unidad 
Precio Unitario 

Reversado al Mes 
Base (Mes/año) 

No. y fecha del oficio IDU de no objeción 

NP-
313 

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN 
MURALES Y URBANISMO PARA 
EL CONTRATO 1646 DE 2019 
(INCLUYE: DISEÑO GRÁFICO 
DEL REALIZADOR 
AUDIOVISUAL, MATERIALES 
(FONDO EN VINILO TIPO 1, 
AEROSOLES DE BAJA 
PRESIÓN), EQUIPOS PARA 
TRABAJO EN ALTURAS, 
PLANTA ELECTRICA, 
CUBRIMIENTO ANTIGRAFITI). 

M2  $            226.632,00  

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE 
COMUNICADO STEST 
202534601058181 
SEPTIEMBRE 29 DE 2025 

NP-
323 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TOTEM DE 7MT (INCLUYE, 
PEDESTAL EN CONCRETO, 
TOTEM TERMINADO EN 
ALUCOBOND, SEÑALETICA 
SEGÚN CARTILLA 
INSTITUCIONAL Y PERNOS DE 
ANCLAJE - NO INCLUYE 
PUNTOS DE ELECTRICIDAD) 

UN  $       27.703.882,00  

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE 
COMUNICADO STEST 
202534601088661 
OCTUBRE 08 DE 2025 

NP-
325 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CANECA DE ACERO 
INOXIDABLE M121 - DOBLE 
(INCLUYE CONCRETO PARA 
ANCLAJE DE 3000 PSI). 

UN  $         1.027.652,00  

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE 
COMUNICADO 
STEST202534601088661OCTUBRE 08 DE 
2025 

NP-
330 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PISO DECK FABRICADO EN 
PLÁSTICO POLIPROPILENO DE 
ALTO IMPACTO (TABLA 
PLÁSTICA DE 10CM X 2CM) - 
NO INCLUYE ESTRUCTURA DE 
SOPORTE PARA TAQUILLAS 
EXTERNAS DEL CONTRATO 
1646 DE 2019. 

M2  $         1.087.366,00  

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE 
COMUNICADO STEST 
202534601088661 
OCTUBRE 08 DE 2025 

Ítem Descripción Unidad 
Precio Unitario 

Reversado al Mes 
Base (Mes/año) 

No. y fecha del oficio IDU de no objeción 

NP-
329 

RETIRO Y TRANSPORTE DE 
INDIVIDUOS VEGETALES CON 
ALTURAS ENTRE UNO PUNTO 
CINCO (1,5) Y TRES (3) 
METROS, PRODUCIDOS EN 
CONTENEDORES TIPO AIR-
POT, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO IDU–JBB, DESDE 
EL VIVERO INDICADO POR 
ELIDU HASTA EL SITIO DE 
PLANTACIÓN. LA ACTIVIDAD 
INCLUYE EL CARGUE Y 
DESCARGUE DEL MATERIAL 
VEGETAL, ASÍ COMO LA 
INSTALACIÓN DEL INDIVIDUO 
Y DEL TUTOR 
CORRESPONDIENTE. NO 
INCLUYE EL SUMINISTRO DE 
TIERRA NEGRA. 

M2  $            144.684,00  

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE 
COMUNICADO STEST 
202534601157151 
OCTUBRE 24 DE 2025  
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Ítem Descripción Unidad 
Precio Unitario 

Reversado al Mes 
Base (Mes/año) 

No. y fecha del oficio IDU de no objeción 

NP-
331 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PIEDRA RAJÓN BAJO 
RAMPAS EN LAS PLAZOLETAS 
PUENTES PEATONALES DE 
TOBERÍN Y CALLE 150 CON 
AUTOPISTA NORTE (INCLUYE 
SUMINISTRO DE PIEDRA TIPO 
RAJÓN Y BASE EN CONCRETO 
DE 2000PSI - E:15cm - NO 
INCLUYE EXCAVACIÓN 
MANUAL) 

M2  $            139.814,00  

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE 
COMUNICADO STEST 
202534601198541 
NOVIEMBRE 07 DE 2025  

NP-
332 

REUBICACIÓN DEL MEDIDOR 
DE CAUDAL EN LA CALLE 163 
CON AUTOPISTA NORTE, 
INCLUYE DESMONTE DE 
SONDAS EN LA CÁMARA DE 
MEDICIÓN EXISTENTE, 
DESMONTE DE TABLEROS 
EXISTENTES; 
PARAMETRIZACIÓN, 
MARCACIÓN, PERFORACIÓN 
Y SOLDADURA DE LAS 
SONDAS EN LA TUBERÍA 
NUEVA; INSTALACIÓN, 
CONEXIÓN DE GABINETES Y 
PUESTA EN MARCHA DEL 
MEDIDOR DE CAUDAL CON 
LOS GABINETES EXISTENTES 
EN LA NUEVA CÁMARA DE 
EQUIPOS DEL PUNTO DE 
MEDICIÓN DE LA EAAB - 
NORMA NS-105 INSTALACIÓN 
DE MACROMEDIDORES - 
ACTIVIDAD A TODO COSTO. 

UND  $       17.275.687,00  

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE 
COMUNICADO STEST 
202534601198541 
NOVIEMBRE 07 DE 2025  

NP-
333 

CONSTRUCCIÓN DE MANIJA 
DE 8" EN TUBERÍA PVC-RDE 21 
ACUEDUCTO REDUCCIONES 
12"A 8" EN EL COSTADO 
NOROCCIDENTAL DEL 
PUENTE PEATONAL DE LA 
CALLE 163 CON AUTOPISTA 
NORTE (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA PVC - LONGITUD: 
23,00 ML, ACCESORIOS 
(UNIONES, CODOS, 
REDUCCIONES), ANCLAJES Y 
EMPATES (NORMA EAAB - NS-
023) - NODO A, B, C, D ,E ,F ,G 
VER PLANO SEACRE-V1-
TOBERIN 1 – (NO INCLUYE 
EXCAVACIONES – NI 
RELLENOS – NI ENTIBADOS) - 
ACTIVIDAD A TODO COSTO 
CON PUESTA EN 
FUNIONAMIENTO. 

UND  $       22.665.628,00  

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE 
COMUNICADO STEST 
202534601198541 
NOVIEMBRE 07 DE 2025  

NP-
334 

CONSTRUCCIÓN DE CRUCE 
12" EN TUBERÍA METÁLICA 
ACERO CARBON DE 12" 
SOBRE LA CALZADA LENTA DE 
LA AUTOPISTA NORTE CON 
CALLE 163 – COSTADO 
OCCIDENTAL (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA AC - LONGITUD: 

UND  $       63.812.462,00  

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE 
COMUNICADO STEST 
202534601198541 
NOVIEMBRE 07 DE 2025  
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Ítem Descripción Unidad 
Precio Unitario 

Reversado al Mes 
Base (Mes/año) 

No. y fecha del oficio IDU de no objeción 

9,50ML (NORMA EAAB NP-032) 
ACCESORIOS (UNIONES, 
VÁLVULA, TEE), ANCLAJES Y 
EMPATES (NORMA EAAB - NS-
023) - NODO 15D Y 15E VER 
PLANO SEACRE-V1-TOBERIN 
1 (NO INCLUYE 
EXCAVACIONES – NI 
RELLENOS - NI ENTIBADOS) - 
ACTIVIDAD A TODO COSTO 
CON PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO. 

NP-
335 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACCESORIOS PARA LA 
CÁMARA DE SONDA UBICADA 
EN EL COSTADO 
NOROCCIDENTAL DEL 
PUENTE PEATONAL DE 
TOBERÍN (INCLUYE NIPLE EN 
ACERO CARBÓN DE 12" - 
LONG. 3,4ML (NIPLE Y 
PASAMURO) - NORMA EAAB 
NP-032 (PINTURA CON 
TRATAMIENTO EPÓXICO 
INTERNO PARA TRANSPORTE 
DE AGUA POTABLE, 
PASAMUROS, UNIONES, 
CODOS, REGISTROS, BOMBA 
3/4HP-110 PARA AGUAS 
NEGRAS) - NODO 15 A 15C  
VER PLANO SEACRE-V1-
Geometria Camara Sonda y 
SEACRE-V1-TOBERIN 1 - NO 
INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE 
MACRO MEDICIÓN - 
ACTIVIDAD A TODO COSTO 
CON PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO. 

UND  $       32.202.027,00  

NO OBJECIÓN IDU 
MEDIANTECOMUNICADO 
STEST202534601198541 

NOVIEMBRE 07 DE 2025  

NP-
336 

CONSTRUCCIÓN DE DESVIO Y 
CRUCE SOBRE LA CALLE 163B 
EN TUBERIA PVC-RDE 21 DE 
12” EN EL COSTADO 
NOROCCIDENTAL DEL 
PUENTE PEATONAL DE 
TOBERÍN (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERIA PVC - LONGITUD: 
43,15ML , ACCESORIOS (TEE, 
CODOS, VALVULAS DE 
CIERRE PERMANENTE, 
REDUCCIÓN DE 12” A 6”), 
ANCLAJES Y EMPATES  
(NORMA EAAB - NS-023) – 
NODO 15, 16,17,18,19 A 20  VER 
PLANO SEACRE-V1-TOBERIN 
1 (NO INCLUYE 
EXCAVACIONES – NI 
RELLENOS – NI ENTIBADOS) - 
ACTIVIDAD A TODO COSTO 
CON PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO. 

UND  $       44.424.631,00  

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE 
COMUNICADO STEST 
202534601198541 
NOVIEMBRE 07 DE 2025  
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Ítem Descripción Unidad 
Precio Unitario 

Reversado al Mes 
Base (Mes/año) 

No. y fecha del oficio IDU de no objeción 

NP-
337 

CONSTRUCCIÓN DE 
POMPEYANO EN CONCRETO 
MR 45 (280 Kg/Cm2) GRAVA 
COMÚN ACELERADO A 3 DIAS 
e=0.18 m (INCLUYE 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE CONCRETO, JUEGO DE 
MOLDES, DESMOLDANTE EN 
POLVO, CURADOR PARA 
CONCRETO, CORTE Y 
SELLADO DE JUNTAS.). 

M2  $            174.666,00  

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE 
COMUNICADO STEST 
202534601198541 
NOVIEMBRE 07 DE 2025  

NP-
338 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE VALLA INFORMATIVA 
METALICA DE 3,0MX3,0M PARA 
ACCESO A PUENTE PEATONAL 
(ELABORADA EN POSTE 2 ½” X 
3.0mm– MARCO PORTANTE  1 
½” X 2.00mm – 
RECUBRIMIENTO EN 
BARRERA EPOXICA DE 
3.5MILLS Y BARRERA 
URETANO DE 2.5 MILLS) NO 
INCLUYE CIMENTACIÓN - 
CONFORME AL MANUAL DE 
SEÑALÉTICA PORTICOS DEL 
SISTEMA TRANSMILENIO 

UND  $         8.649.810,00  

NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE 
COMUNICADO STEST 
202534601198541 
NOVIEMBRE 07 DE 2025  

PARÁGRAFO PRIMERO: Las cantidades estimadas de los ítems no previstos incorporados en la 
presente modificación se encuentran incluidas en el balance financiero del contrato, aprobado por 
la interventoría y remitido como anexo de la comunicación MAB-2-1649-1615-25 de fecha 7 de 
noviembre de 2025, con radicado IDU 202552601613132 de fecha 10 de noviembre de 2025, la 
cual hace parte integral del presente documento.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los items no previstos incorporados con la presente modificación, tienen un 
valor total de MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SEIS PESOS ($1.828.562.206) M/CTE, incluido costo directo y A.I.U, acorde con el balance 
presentado por el contratista, avalado por la interventoría y remitido a la Entidad, valor que será cubierto con 
recursos del contrato según el balanceo de cantidades del contrato y serán pagados de conformidad con lo 
estipulado en la Cláusula 9 “FORMA DE PAGO, Numeral 9.2. “ETAPA DE CONSTRUCCIÓN”, su numeral 
9.2.1. “Actividades a precios unitarios”, del Contrato de Obra No. IDU-1646-2019. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los anteriores valores corresponden a los reversados de acuerdo con 
las actas de reversión y fijación de precios allegados por la interventoría mediante la comunicación 
No. MAB-2-1649-1615-25 de fecha 7 de noviembre de 2025, con radicado IDU 202552601613132 
de fecha 10 de noviembre de 2025.  

SEXTA –IMPUESTO DE TIMBRE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 533 del Estatuto 
Tributario, la presente modificación se suscribe por una parte que se encuentra exenta del 
impuesto de timbre nacional, en razón a que el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- actúa como 
establecimiento público del orden distrital. En cumplimiento del artículo 534 del Estatuto Tributario, 
esta exención se hace constar expresamente en este documento. 
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Sin perjuicio de lo anterior, los pagos que se efectúen con ocasión de la presente Modificación No. 
16 y Prórroga No. 7 hasta el 31 de diciembre de 2025, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 519 del Estatuto Tributario Nacional modificado por el artículo 8 del Decreto 175 de febrero 
14 de 2025, estarán gravados con el impuesto de Timbre en la proporción que le corresponde al 
CONTRATISTA. El CONTRATISTA autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente 
documento a realizar los descuentos correspondientes por este concepto en la proporción que le 
corresponde. 
 
SÉPTIMA - MANIFESTACIONES: EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación 
relacionada con las condiciones contempladas en la presente Prórroga No. 8 y Modificación No. 
18 al Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, salvo los hechos o situaciones que por causas 
distintas a las pactadas en el presente documento se pudieran presentar.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El IDU no renuncia a ejercer su facultad sancionatoria por los hechos 
que, mediando el debido proceso, den lugar a un proceso administrativo sancionatorio por un 
eventual incumplimiento del contratista de obra.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Prórroga No. 8 y Modificación No. 18 al Contrato de 
Obra No. IDU-1646-2019, no genera costos ni erogaciones para la entidad, ni genera desequilibrio 
económico del contrato.  
 
OCTAVA – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir y cargar en Secop II, los 
correspondientes certificados de modificación a las garantías contractuales, y allegarlas a la 
Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la firma de este documento.  
  
PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de las obligaciones consagradas en esta   estipulación, 
El CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato 
  
NOVENA - PROBIDAD Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Las partes que suscribimos el 
presente documento, manifestamos expresamente que:  
 

1. No estamos en causal de inhabilidad alguna para suscribir el presente documento. 
2. No hemos ofrecido ni dado sobornos, ni ninguna otra forma de dadiva, prebenda o halago 

a ningún servidor público, asesor o contratista de prestación de servicios profesionales del 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en relación con la modificación del contrato o la 
ejecución del mismo y nos comprometemos a no permitir que nadie, bien sea empleado, 
agente, asesor o representante de las partes lo haga en nuestro nombre. 

3. Nos comprometemos a informar, notificar, denunciar o poner en conocimiento oportuno del 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y/o de las autoridades correspondientes, cualquier 
intento de soborno por parte de servidores públicos o contratistas del Instituto. 

4. Nos comprometemos formalmente a comunicar el contenido de la presente clausula 
anticorrupción a todos nuestros empleados, agentes, asesores y cualquier otro 
representante nuestro, explicándoles su importancia y las consecuencias de su 
incumplimiento. 

5. No hemos realizado acuerdos, actos o conductas en relación con la presente modificación 
contractual que estén en contravía del ordenamiento jurídico vigente.  
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DÉCIMA - DOCUMENTOS: Hacen parte de la presente Prórroga No. 8 y Modificación No. 18 al 
Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, los documentos mencionados en la parte considerativa y 
forman parte integral de la misma. 
  
DÉCIMA PRIMERA- PERFECCIONAMIENTO: Este documento se perfecciona con la suscripción 
por las partes y la aceptación de este a través de la plataforma SECOP II. 
  
DÉCIMA SEGUNDA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del presente 
contrato no modificadas, continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan 
 
  
Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento, en la ciudad de Bogotá D.C., y se 
acepta a través de la plataforma SECOP II.   
  
POR EL IDU                                                          POR EL CONTRATISTA 
  
  
 
 
 
 __________________________________             ________________________________      
NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA         BERNARDO ANCIZAR OSSA LÓPEZ 
Subdirector General de Infraestructura                   Representante  
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO          CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 
  
 
Aprobó: Iván Sarmiento Galvis - Director Técnico de Gestión Contractual 
               Isis Paola Díaz Muñiz - Directora Técnica de Construcciones 

Edwin Osvaldo Santisteban - Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte 
  
Revisó:  Paola Ortiz M.- Asesora DTGC  

Giscela Margarita Martinez Suarez - Subdirección General de Infraestructura  
Paula Mojica Medellín –Subdirección General de Infraestructura        
Juan Camilo Forero Rojas – Dirección Técnica de Construcciones 
María Camila Castañeda Caro - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 
Yamile Castiblanco Venegas - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 

              Edwin Alfonso Manzano Sánchez - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 
 
Elaboró:  José Rafael Aguillón - Dirección Técnica de Gestión Contractual  
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