ACTA DE TERMINACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

FCO09-17
Version: 6
ACTA DE TERMINACION
TIPO DE CONTRATO CONTRATO No. FECHA
CONTRATO DE SERVICIOS 503 30 DE OCTUBRE DE 2025

OBJETO APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICAS Y RECREATIVAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DULCE DIRIGIDO A
I LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA

NIT: 800.012.873-7

CONTRATISTA: SAROM PRO SAS

NIT: 901812930-8

REPRESENTANTE LEGAL ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE

c.c. 1.115.914.375DE TAURAMENA

VALOR DEL CONTRATO $  30.799.886,00

VALOR DEL ANTICIPO (xx%) NIA

ADICIONAL EN VALOR No 0x N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO §  39.799.886,00

FECHA ACTA DE INICIO 30 DE OCTUBRE DE 2025

PLAZO QUINCE (15) DIAS

PRORROGA No 0X N/A

PLAZO FINAL QUINCE (15) DIAS

FECHA DE TERMINACION 13 DE NOVIEMBRE DE 2025

% AVANCE FINANCIERO 100%

% AVANCE FISICO 100%

Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA 1

INTERVENTORIA :j:
WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

SUPERVISION SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
AURA LINEY MORENO MORALES, Profesional de apoyo a la supervision, Mediante

APQYO A LA SUPERVISION oficiocon fecha 30 de octubre de 2025

FECHA PRESENTE ACTA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

En Tauramena, nos reunimos, WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL en calidad de Supervisor, tecnico, administrativo y financiero, AURA LINEY MORENO MORALES,

como profesional de apoyo a la supervision, y ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE representante legal de SAROM PRO SAS en calidad de contratista, con el fin de
suscribir la presente acta, diendo a las sigui consideraciones:

1. Que el plazo de ejecucion del contrato finalizé el dia 13 de noviembre de 2025
2. El contratista hace entrega del producto objeto del presente to para sur

pectiva revision por parte de la interventoria (N/A)

3. Se deja constancia que una vez se revise el producto entregado por parte del contratista, y se realicen los ajustes a que haya lugar, se procedera a realizar el acta de
recibo final. (N/A)

4. Que se requiere hacer los siguientes ajustes a la obra construida: 3000000000 - 000X -XXxXxX para proceder al recibo definitivo y p ior liquidacion del
(NIA)

5. La presente acta se publica en la plataforma SECOP Il

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

Profesional de apoyo a la supervision

YERL|I ROMERO MANRIQUE
R/L SARQM PRO SAS
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