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BUNA

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

1 ﬂj

CONSTRUMAJ S.A.S

Actividad Econémica Principal 4290

Factura Electrénica de Venta

Representacion Grafica

FVA-19

Autorizacion Numeracién de Facturacion Electrénica
No. 18764079004815 de 06/09/2024 - 06/09/2026 autoriza FVA-15 a FVA-20

Tipo de Operacién
Fecha de Generacién
Fecha de Vencimiento
Fecha de Validacién

Estandar
15/11/2025 13:52
15/11/2025 13:52
15/11/2025 13:58

No somos Gran Contribuyente Forma de Pago Contado
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA Medio de Pago Consignacién bancaria
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Rentay Complementarios Moneda CcOoP
Razén Social CONSORCIO BUMA] Razén Social MUNICIPIO DE ANAPOIMA
NIT 901659531 NIT 890680097
Obligacién IVA Obligacién NO APLICA
. . . . hacienda@anapoima-
Email €maj2022@gmail.com Email )
cundlnamarca.gov.co
Teléfono 6013225888 Teléfono
) o CR 58 90 53, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, ) .
Direccion Fiscal co) Direccion CL 2 No.3-36
Ciudad, Depart. RIONEGRO, ANTIOQUIA (CO)
No REF DESCRIPCION CANT UM PRECIO IMP DESC SUBTOTAL TOTALITEM
1001 COBRO CORRESPONDIENTE: ACTA 1.0 9% $53,153,776.33 $53,153,776.33  $53,153,776.33
PARCIAL No 3y FINAL DEL CONTRATO
1080-2023 CUYO OBJETO ES
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO - ANTIOQUIA
2 ADM Administracion 1.0 EA $13,224,659.55 $13,224,659.55  $13,224,659.55
3 IMP Imprevistos 1.0 EA $0.10 100.00 $0.10 $0.00
%
4 UTL Utilidad 1.0 EA $2,126,151.05 $2,126,151.05 $2,126,151.05
4
Subtotal $68,504,587.03
Descuento -$0.10

Base Gravable $68,504,586.93

Total a $68,504,586.93

Pagar

Favor consignar a la Cuenta Ahorros No. 384-000008-99 Bancolombia a nombre de CONSORCIO BUMA]

Unidades de medida: 94 = unidad, EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 8725ff97bcb7dee0cc1077d4b4ce8b6c7d66c4d6be9ae38b5756fb4d4330b706ec8107fbf1846c76268654bd3fdc6229

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnol6gico DATAICO SAS 901223648
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