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MATRIZ  - RIESGOS 

 

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 

2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos 

aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en 

relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 

 

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación 

asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.  

 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y 

asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento. 

 

Matriz de Riesgos 

 

N
° 

CLASE FUENTE ETAPA TIPO 

DESCRIPCIÓN 
(QUÉ PUEDE 

PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

PROBABILIDA
D 

IMPACT
O 

VALORACIÓ
N DEL 

RIESGO 

CATEGORÍ
A  

1 
ESPECÍFIC

O 
INTERNO PLANEACIÓN OPERACIONAL 

AUSENCIA O 
CARENCIA DE 
INFORMACIÓN 

NECESARIA PARA 
LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO. 

RETRASOS EN LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 
2 2 4 

RIESGO 
BAJO 

2 
ESPECÍFIC

O 
INTERNO PLANEACIÓN OPERACIONAL 

PÉRDIDA DE 
INFORMACIÓN 

FÍSICA O 
ELECTRÓNICA A 

CAUSA DE 
ERRORES 
HUMANOS, 

ALMACENAMIENT
O INADECUADO O 
FALLAS EN LOS 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN.  

REPROCESOS PARA 
RESTAURAR LA 
INFORMACIÓN 

FALTANTE. 

2 4 6 
RIESGO 

ALTO 

3 
ESPECÍFIC

O 
INTERNO PLANEACIÓN OPERACIONAL 

INADECUADA 
DETERMINACIÓN 

DE FACTORES 
HABILITANTES 

DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN.  

FALTA DE 
CONCURRENCIA AL 

PROCESO QUE 
GENERE LA 

DECLARATORIA DE 
DESIERTO DEL 

PROCESO.  

2 5 7 
RIESGO 

ALTO 

4 GENERAL 
EXTERN

O 
SELECCIÓN OPERACIONAL 

SE DECLARE 
DESIERTA LA 

CONVOCATORIA.  

SE GENERA UN 
ATRASO EN LA 

ADJUDICACION DE  
LA CONVOCATORIA.  

2 3 5 
RIESGO 
MEDIO 

5 GENERAL 
EXTERN

O 
SELECCIÓN OPERACIONAL 

RIESGO DE 
OFERTAS 

ARTIFICIALMENTE 
BAJAS. 

SE DEBE INVERTIR 
TIEMPO Y DINERO 

PARA GESTIONAR EL 
BAJO DESEMPEÑO 
DEL CONTRATISTA 
POR ESTA CAUSA.   

3 3 6 
RIESGO 

ALTO 

6 
ESPECÍFIC

O 
EXTERN

O 
SELECCIÓN OPERACIONAL 

PACTO VELADO 
(COLUSIÓN) 
ENTRE DOS 

LICITANTES O 
ENTRE UN 

LICITANTE Y UN 
FUNCIONARIO DE 

LA ENTIDAD.  

LAS SANCIONES 
DISPUESTAS POR LA 

LEY PARA EL 
OFERENTE. 

2 3 5 
RIESGO 
MEDIO 
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N
° 

CLASE FUENTE ETAPA TIPO 

DESCRIPCIÓN 
(QUÉ PUEDE 

PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

PROBABILIDA
D 

IMPACT
O 

VALORACIÓ
N DEL 

RIESGO 

CATEGORÍ
A  

7 GENERAL 
EXTERN

O 
SELECCIÓN OPERACIONAL 

RECURSOS 
INTERPUESTOS P 

TERCEROS 
SOBRE LA 

SELECCIÓN DEL 
OFERENTE. 

SE RETRASA EL 
PERFECCIONAMIENT

O DEL CONTRATO.   

3 3 6 
RIESGO 

ALTO 

8 GENERAL 
EXTERN

O 
SELECCIÓN OPERACIONAL 

NO SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO 

SIN JUSTA CAUSA 
POR PARTE DEL 
ADJUDICATARIO.  

RETRASO EN EL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN QUE 
OBLIGA A LA 

ENTIDAD A INICIAR 
ACCIONES 
JURIDICAS  

1 3 4 
RIESGO 

BAJO 

9 GENERAL 
EXTERN

O 
SELECCIÓN OPERACIONAL 

RETIRO DE LA 
OFERTA DESPUES 

DE VENCIDO EL 
PLAZO PARA SU 
PRESENTACIÓN.  

RETRASO EN LA 
ADJUDICACION DDEL 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 

2 3 5 
RIESGO 
MEDIO 

10 GENERAL 
EXTERN

O 
SELECCIÓN OPERACIONAL 

LA NO 
CONSTITUCIÓN 

DE LA GARANTÍA 
DE 

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 
POR PARTE DEL 
ADJUDICATARIO  

RETRASO EN EL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. 
2 3 5 

RIESGO 
MEDIO 

11 GENERAL INTERNO 
CONTRATACIÓ

N 
OPERACIONAL 

RETRASO EN EL 
INICIO DEL 

CONTRATO POR 
FALTA DE 

CUMPLIMIENTO 
DE LOS 

REQUISITOS 
PREVIOS A LA 

FIRMA DEL ACTA 
DE INICIO.  

RETRASO EN LA 
EJECUCIÓN DEL 

OBJETO 
CONTRACTUAL.  

3 3 6 
RIESGO 

ALTO 

12 
ESPECÍFIC

O 
INTERNO 

CONTRATACIÓ
N 

OPERACIONAL 

QUE NO SE 
REALICE EL 
REGISTRO 

PRESUPUESTAL 
DEL CONTRATO. 

IMPOSIBILIDAD DE 
EJECUTAR LA 

CONTRATACIÓN.  

1 5 6 
RIESGO 

ALTO 

13 
ESPECÍFIC

O 
EXTERN

O 
EJECUCIÓN OPERACIONAL 

DAÑO O PERDIDA 
DE LOS BIENES 
PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA EN 
EL LUGAR DE LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 

EL CONTRATISTA 
ASUMIRÁ LA 

RESPONSABILIDAD 
DE LOS BIENES DE 

SU PROPIEDAD. 

3 2 5 
RIESGO 
MEDIO 

14 GENERAL 
EXTERN

O 
EJECUCIÓN OPERACIONAL 

INCUMPLIENTO 
DE LAS 

OBLIGACIONES 
GENERALES Y 

ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATO. 

RETRASO EN EL 
CUMPLIENTO DEL 

OBJETO 
CONTRACTUAL. 

3 3 6 
RIESGO 

ALTO 

15 
ESPECÍFIC

O  
EXTERN

O 
EJECUCIÓN OPERACIONAL 

DEMORA EN LA 
RADICACIÓN 

OPORTUNA POR 
PARTE DEL 
EQUIPO DE 

CONSULTORÍA DE 
LAS FACTURAS 

(CORRECTAMENT
E DILIGENCIADAS 

Y FIRMADAS). 

RETRASO EN LOS 
PAGOS AL 

CONTRATISTA 
CONSULTOR. 

3 2 5 
RIESGO 
MEDIO 
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N
° 

CLASE FUENTE ETAPA TIPO 

DESCRIPCIÓN 
(QUÉ PUEDE 

PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

PROBABILIDA
D 

IMPACT
O 

VALORACIÓ
N DEL 

RIESGO 

CATEGORÍ
A  

16 
ESPECÍFIC

O 
INTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL 

INCUMPLIMIENTO 
EN EL PAGO DE 

SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES E 
INDEMNIZACIONE

S AL EQUIPO. 

AUSENCIA DE 
PERSONAL, 
DEMANDAS 

LABORALES Y 
SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS.  

3 3 6 
RIESGO 

ALTO  

17 
ESPECÍFIC

O 
INTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL 

REVELACIÓN A 
TERCEROS DE 
INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL 

SIN 
AUTORIZACIÓN 
DE LA ENTIDAD. 

GENERACIÓN DE 
DETERIORO 

REPUTACIONAL Y 
ACCIONES 

LEGISLATIVAS POR 
PARTE DE LA 

ENTIDAD. 

3 3 6 
RIESGO 

ALTO 

18 
ESPECÍFIC

O 
EXTERN

O 
EJECUCIÓN 

SOCIAL/POLÍTIC
O 

AFECTACIÓN A LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
DEBIDO A 

ALTERACIONES O 
FACTORES DE 

ORDEN PÚBLICO 
(PAROS, 

HUELGAS, 
TERRORISMO, 
EXTORSIÓN). 

SUSPENSIÓN 
TEMPORAL EN LA 
EJECUCIÓN DEL 

OBJETO 
CONTRACTUAL.  

3 3 6 
RIESGO 

ALTO 

19 
ESPECÍFIC

O 
INTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL 

CALIDAD DEL 
SERVICIO DE 

CONSULTORÍA 
DEFICIENTE.  

PERJUICIOS 
DERIVADOS PARA LA 

ENTIDAD QUE 
IMPLICAN INICIO DE 

PROCESOS 
JURIDICOS. 

3 3 6 
RIESGO 

ALTO 

20 
ESPECÍFIC

O 
INTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL 

PERMITIR LA 
MODIFICACIÓN DE 

ALGÚN 
PRODUCTO O 
ALCANCE DEL 
CONTRATO DE 

OBRA SIN PREVIA 
APROBACIÓN DE 
LA SUPERVISIÓN. 

LOS ENTREGABLES 
QUEDAN SUJETOS A 
LA APROBACIÓN POR 

PARTE DE LA 
ENTIDAD. SE 

GENERAN ATRASOS 
Y SOBRECOSTOS DE 

INCURRIR EN 
REPROCESOS. 

3 3 6 
RIESGO 

ALTO 

21 
ESPECÍFIC

O 
EXTERN

O 
EJECUCIÓN NATURALEZA 

AFECTACIÓN A LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
DEBIDO A 

CONDICIONES 
CLIMÁTICAS DE 

LA ZONA.  

RETRASO EN LA 
EJECUCIÓN DEL 

OBJETO 
CONTRACTUAL.  

3 3 6 
RIESGO 

ALTO 

22 
ESPECÍFIC

O 
EXTERN

O 
EJECUCIÓN NATURALEZA 

AFECTACIÓN A LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
DEBIDO A 

DESASTRES 
NATURALES. 

PÉRDIDA TOTAL O 
PARCIAL DE LOS 

BIENES Y/O EQUIPOS 
EMPLEADOS EN LA 

EJECUCIÓN. 

1 4 5 
RIESGO 
MEDIO 

 


