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DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

No. DEL CONTRATO: LP-SID-001-2025 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN TRAMO I Y II DEL GRAN MALECÓN DEL MAR EN 
LA CIUDAD DE CARATAGENA DE INDIAS 

CONTRATANTE: DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA 

CONTRATISTA_ CONSORCIO GRAN MALECÓN DEL MAR 

 
 
Entre el DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, identificado con NIT. 890.480.184-4, representado en 
el presente acto por WILMER IRIARTE RESTREPO mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 73.352.334, quien actúa en su calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
DISTRITAL, delegado para estos efectos mediante Decreto 0533 de 09 de abril de 2024 y sus 
modificaciones y quien en adelante y para todos los efectos de este instrumento se denominará EL 
DISTRITO, por una parte y por la otra, CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR con NIT. 901.942.267-
1, representada por JAIRO JAIR FERNANDEZ ESCARRAGA identificado con cedula de ciudadanía 
número 85.151.308, estructura plural conformada por las sociedades: DINACOL S.A.S. con NIT. 
900.138.369-0, con un porcentaje de participación del 60 %, A&D ALVARADO Y DURING S.A.S. EN 
REORGANIZACION con NIT. 830.114.866-2, con un porcentaje de participación del 30 % y ESCALIN 
INGENIERIA S.A.S. con NIT. 900.749.777-4, con un porcentaje de participación del 10 %, quien en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA, no encontrándonos incursos en causal de inhabilidad, 
incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibición de rango constitucional o legal, manifestación que se 
entiende efectuada con la suscripción del presente acuerdo o su aprobación en la plataforma transaccional 
SECOP II, hemos acordado celebrar el presente OTROSÍ 1 al Contrato No. LP-SID-001-2025 por medio 
del cual, se efectúa balance de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos sin variar 
el valor inicial del contrato previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que acorde con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 
2015, la Secretaría de Infraestructura, adelantó todos los trámites, actuaciones, estudios, 
presupuesto, necesidad y alcance tendientes a la elaboración de los documentos previos 
cuyo propósito es satisfacer el objeto de: « CONSTRUCCIÓN TRAMO I Y II DEL GRAN 
MALECÓN DEL MAR EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS ». 

II. Que, una vez cumplidas las etapas de la licitación pública, mediante Resolución 3721 16 
de abril de 2025, la Entidad adjudicó el contrato al oferente CONSORCIO GRAN MALECÓN 
DEL MAR, identificado con el NIT. 901.948.694-9, representado por  901.942.267-1, 
representada por JAIRO JAIR FERNANDEZ ESCARRAGA identificado con cedula de 
ciudadanía número 85.151.308, estructura plural conformada por las sociedades: 
DINACOL S.A.S. con NIT. 900.138.369-0, con un porcentaje de participación del 60 %, A&D 
ALVARADO Y DURING S.A.S. EN REORGANIZACION con NIT. 830.114.866-2, con un 
porcentaje de participación del 30 % y ESCALIN INGENIERIA S.A.S. con NIT. 900.749.777-
4, con un porcentaje de participación del 10 %. La contratación tendrá un valor de CIENTO 
NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS 
($196.992.085.270,11) M/CTE, equivalentes a 138.385,729 SMMLV para el año de 
suscripción del contrato, 2025.). 

III. El contrato derivado de la referida selección fue aprobado electrónicamente el pasado 2 de 
mayo de 2025. 

IV. Que las partes dieron inicio al contrato el 16 de junio de 2025, con un plazo de ejecución 
inicial de 24 meses.   

V. Que mediante oficio No. GMM-049-25 de fecha 7 de noviembre de 2025, el contratista, 
elevó ante la interventoría del contrato en cabeza del CONSORCIO INTER MALECON 
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CARTAGENA, solicitud de balance de menores y mayores cantidades e inclusión de ítems 
no previstos, razones que se encuentran explicitadas en el documento de justificación 
anexo. 

VI. Que mediante oficio No CIMC-112025-02 del 7 de noviembre de 2025 esto es, 
CONSORCIO INTER MALECON CARTAGENA avala la solicitud presentada por el 
contratista.  

VII. Que la modificación se determina necesaria para garantizar el cumplimiento del objeto 
contractual, garantiza el interés público y optimiza la asignación de los recursos destinados 
al contrato, sin que ello implique variación alguna en el valor del contrato, el cual se 
mantiene en la suma de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON ONCE 
CENTAVOS ($196.992.085.270,11) M/CTE, equivalentes a 138.385,729 SMMLV para el 
año de suscripción del contrato, 2025. En tal virtud, se encuentra técnicamente justificada 
la necesidad de proceder a la modificación, aspecto que se incorpora como parte integrante 
del alcance contractual, según lo consignado en el anexo al presente estudio de 
conveniencia y justificación. 

VIII. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la ley 80 de 1993, al celebrar 
contratos las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

IX. Que en atención a los sustentos técnicos y jurídicos consecuentes a la necesidad de 
modificar el contrato, establecidos en el documento de justificación anexo, resulta del caso 
precisar que, esta decisión es acompañada por la legislación actual vigente, así como los 
pronunciamientos del H. Consejo de Estado, en el que se destaca el esbozado por su Sala 
de Consulta y Servicio Civil, mediante concepto 1952 de 13 de ago. de 2009. C. P. Enrique 
José́ Arboleda Perdomo, en el que señaló:  
 

«La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto 
al concepto que se emite, se resalta la posibilidad de modificar los contratos 
estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre 
los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende 
el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las 
obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el 
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. 
 
(...) Es frecuente oír, que por el solo hecho de existir un común acuerdo entre las 
partes de un contrato estatal, es posible variarlo. 
 
(...) Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple 
voluntad de las partes no es causa de modificación de los contratos estatales, la 
cual consiste en el respeto por el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta 
que los contratos pueden modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se 
podría licitar determinado objeto con el fin de adjudicárselo a cierta persona, a 
sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado. De lo expuesto, 
y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han 
servido de hilo conductor al análisis que aquí ́ se hace: el mutuo acuerdo es una 
forma de modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida 
por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda 
modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de 
la mera voluntad de los contratantes». 

 
X. Que, en atención a las consideraciones anteriormente expuestas, las partes contratantes, 

es decir, el CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR y el DISTRITO DE CARTAGENA, 
encuentran conveniente celebrar el presente OTROSÍ́ 1, en procura de atender y cumplir 
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los objetivos trazados con la contratación, en especial, el interés general, principio rector 
de la inversión de los recursos del erario. 

 
Que, en mérito de lo expuesto, las partes; 
 
 

ACUERDAN 
 
CLÁUSULA PRIMERA. MODIFÍQUESE, con fundamento en la justificación y conveniencia emitida por el 
contratista, el aval de la interventoría y atendiendo a las consideraciones expuestas en el estudio de 
justificación que hace parte integral del presente documento, la Cláusula Quinta – “Valor del Contrato” 
contenida en las Cláusulas Contractuales y Lineamientos Generales del Contrato de Obra No. LP-SID-
001-2025. 
 
La modificación tendrá como alcance la actualización del cuadro de discriminación presupuestal referente 
a las mayores, menores cantidades e ítems no previstos, con el fin de garantizar la continuidad en la 
ejecución de las obras. 
 
En consecuencia, dicha el presupuesto quedará como consta en el documento denominado anta 
modificación No 1, que hace parte integral del presente OTROSÍ 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA, si bien no existe modificación al alcance del 
objeto, al presupuesto y al plazo del contrato de obra No. LP-SID-001-2025, el contratista CONSORCIO 
GRAN MALECON DEL MAR deberá remitir el presente OTROSÍ 1 a la compañía Aseguradora, con el fin 
de que se realice la gestión correspondiente.  
 
CLÁUSULA TERCERA. La suscripción del presente OTROSÍ 1 No causa costos, ni gastos adicionales a 
los acordados por las partes. Esta afirmación se realiza con base en las manifestaciones del 
CONTRATISTA, quien lo ratifica con la aprobación electrónica a través de la plataforma transaccional del 
SECOP II. 
 
CLAUSULA CUARTA. Las partes contratantes ratifican todas las cláusulas y aspectos que no hayan sido 
objeto de modificación o aclaración por medio del presente OTROSÍ́ 1, las cuales en consecuencia 
continúan vigentes, en lo que aquí dispuesto no se opongan. 
 
CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO: El presente OTROSÍ́ 1, se perfecciona con la aprobación 
electrónica del mismo por las partes a través de la plataforma transaccional del SECOP II. 

 
 
 
  


