
































































































































Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
SOLUCIONES DE ENERGÍA SOSTENIBLES CONSISTENTES 
EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES 
PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS 
RURALES DISPERSOS EN LAS ZNI DEL MUNICIPIO PORE, 
DPTO CASANARE

155 días sep 29 '25 abr 30 '26

2 GENERALES 58 días sep 29 '25 dic 17 '25
3 Inicio de proyecto 0 días sep 29 '25 sep 29 '25
4 Reunión de Inicio 1 día sep 29 '25 sep 29 '25
5 Revisión documental para inicio de obra 1 día sep 29 '25 sep 29 '25
6 Firma de acta de Inicio 1 día nov 13 '25 nov 13 '25
7 Tramite para desembolso de anticipo 5 días nov 13 '25 nov 19 '25
8 Informe mensual  01 3 días dic 13 '25 dic 17 '25
9 ETAPA CONSTRUCTIVA 11 días nov 13 '25 nov 27 '25
10 Replanteo de obra 11 días nov 13 '25 nov 27 '25
11 Reunión con usuarios 1 día nov 13 '25 nov 13 '25
12 Revisión punto a punto de usuarios (verifiación 

Tecnica)
3 días nov 13 '25 nov 17 '25

13 Verificación y actualización de permisos 
ambientales y servidumbres

3 días nov 13 '25 nov 17 '25

14 Verificación de usuarios del proyecto con el IPSE 8 días nov 13 '25 nov 24 '25
15  Elaboración y entrega de informe de replanteo 3 días nov 25 '25 nov 27 '25

16 DESARROLLO DE COMPRAS 45 días nov 13 '25 ene 15 '26
17 COLOCACIÓN ORDENES DE COMPRA DE IMPORTACION 37 días nov 13 '25 ene 2 '26
18 Generación de  ordenes de compra,  Paneles, 

Inversor, Regulador y Baterias
1 día nov 13 '25 nov 13 '25

19 Aprobación de orden de compra 1 día nov 17 '25 nov 17 '25
20 Despacho de material y llegada a puerto 20 días nov 13 '25 dic 11 '25
21 Proceso de Nacionalización de productos 14 días dic 12 '25 dic 31 '25
22 Llegada de materiales en bodega del contratista 1 día ene 1 '26 ene 1 '26
23 Revision de materiales en bodega por interventoria1 día ene 2 '26 ene 2 '26
24 Informe mensual 02 1 día ene 12 '26 ene 12 '26
25 COLOCACIÓN ORDENES DE COMPRAS NACI0NALES 8 días nov 13 '25 nov 24 '25
26 Generación de  ordenes de compra, cables, 

accesorios electricos, cofre, estructuras, etc
5 días nov 13 '25 nov 19 '25

27 Aprobación de orden de compra 2 días nov 14 '25 nov 17 '25
28 Despacho de material 3 días nov 18 '25 nov 20 '25
29 Llegada de materiales en bodega del contratista 1 día nov 21 '25 nov 21 '25
30 Revision de materiales en bodega por interventoria1 día nov 24 '25 nov 24 '25
31 ETAPA 1 TRABAJOS DE PREARMADO 18 días dic 22 '25 ene 15 '26
32 Prearmado  y cableado de gabinete con equipos 

(Regulador, baterias, protecciones e Inversor)
10 días dic 22 '25 ene 2 '26

33 Fabricacion de estructuras de  paneles 8 días ene 5 '26 ene 14 '26
34 Presentación de prearmados a interventoría 0 días ene 15 '26 ene 15 '26
35 ETAPA 2 Inicio de construcción de obra por Veredas 77 días ene 15 '26 abr 30 '26
36 Informe mensual 03 1 día feb 12 '26 feb 12 '26
37 AGUA LINDA 4 días ene 15 '26 ene 20 '26
38 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 2 días ene 15 '26 ene 16 '26
39 Construcción de pedestal o base para estructura 

de paneles concreto con resistencia mínima de 
21MPa.

2 días ene 15 '26 ene 16 '26

40 Instalación de estructura de soporte de paneles. 
Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

2 días ene 19 '26 ene 20 '26

41 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

2 días ene 19 '26 ene 20 '26

42 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

2 días ene 19 '26 ene 20 '26

43 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

2 días ene 19 '26 ene 20 '26

44 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

2 días ene 19 '26 ene 20 '26

45 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

2 días ene 19 '26 ene 20 '26

46 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

2 días ene 19 '26 ene 20 '26

47 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

2 días ene 19 '26 ene 20 '26

48 CAPACITACIÓN 2 días ene 19 '26 ene 20 '26
49 SOCIALIZACIONES 2 días ene 19 '26 ene 20 '26
50 Entrega a usuarios, interventoria 2 días ene 19 '26 ene 20 '26
51 ALTAMIRA 6 días ene 15 '26 ene 22 '26
52 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 2 días ene 15 '26 ene 16 '26
53 Construcción de pedestal o base para estructura 

de paneles concreto con resistencia mínima de 
21MPa.

2 días ene 19 '26 ene 20 '26

54 Instalación de estructura de soporte de paneles. 
Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

2 días ene 21 '26 ene 22 '26

55 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

2 días ene 21 '26 ene 22 '26

56 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

2 días ene 19 '26 ene 20 '26

57 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

2 días ene 19 '26 ene 20 '26

58 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

2 días ene 19 '26 ene 20 '26

59 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

2 días ene 19 '26 ene 20 '26

60 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

2 días ene 19 '26 ene 20 '26

61 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

2 días ene 19 '26 ene 20 '26

62 CAPACITACIÓN 3 días ene 19 '26 ene 21 '26
63 SOCIALIZACIONES 3 días ene 19 '26 ene 21 '26
64 Entrega a usuarios, interventoria 3 días ene 19 '26 ene 21 '26
65 Informe Mensual 04 2 días mar 10 '26 mar 11 '26
66 BANCO 8 días ene 19 '26 ene 28 '26
67 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 4 días ene 19 '26 ene 22 '26
68 Construcción de pedestal o base para estructura 

de paneles concreto con resistencia mínima de 
21MPa.

4 días ene 21 '26 ene 26 '26

69 Instalación de estructura de soporte de paneles. 
Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

4 días ene 23 '26 ene 28 '26

70 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

4 días ene 23 '26 ene 28 '26

71 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

4 días ene 23 '26 ene 28 '26

72 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

4 días ene 23 '26 ene 28 '26

73 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

4 días ene 23 '26 ene 28 '26

74 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

4 días ene 23 '26 ene 28 '26

75 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

4 días ene 23 '26 ene 28 '26

76 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

4 días ene 23 '26 ene 28 '26

77 CAPACITACIÓN 2 días ene 23 '26 ene 26 '26
78 SOCIALIZACIONES 2 días ene 23 '26 ene 26 '26
79 Entrega a usuarios, interventoria 1 día ene 23 '26 ene 23 '26
80 BOCAS DE PORE 10 días ene 23 '26 feb 5 '26
81 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 2 días ene 23 '26 ene 26 '26
82 Construcción de pedestal o base para estructura 

de paneles concreto con resistencia mínima de 
21MPa.

3 días ene 27 '26 ene 29 '26

83 Instalación de estructura de soporte de paneles. 
Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

3 días ene 29 '26 feb 2 '26

84 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

3 días ene 29 '26 feb 2 '26

85 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

3 días feb 3 '26 feb 5 '26

86 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

3 días feb 3 '26 feb 5 '26

87 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

3 días feb 3 '26 feb 5 '26

88 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

3 días feb 3 '26 feb 5 '26

89 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

3 días feb 3 '26 feb 5 '26

90 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

3 días feb 3 '26 feb 5 '26

91 CAPACITACIÓN 1 día feb 3 '26 feb 3 '26
92 SOCIALIZACIONES 1 día feb 3 '26 feb 3 '26
93 Entrega a usuarios, interventoria 3 días feb 3 '26 feb 5 '26
94 CAFIFIES 12 días feb 6 '26 feb 21 '26
95 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 2 días feb 6 '26 feb 9 '26
96 Construcción de pedestal o base para estructura 

de paneles concreto con resistencia mínima de 
21MPa.

4 días feb 10 '26 feb 13 '26

97 Instalación de estructura de soporte de paneles. 
Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

4 días feb 16 '26 feb 19 '26

98 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

4 días feb 10 '26 feb 13 '26

99 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

4 días feb 16 '26 feb 19 '26

100 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

3 días feb 17 '26 feb 19 '26

101 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

2 días feb 18 '26 feb 19 '26

102 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

1 día feb 20 '26 feb 20 '26

103 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

1 día feb 20 '26 feb 20 '26

104 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

3 días feb 18 '26 feb 20 '26

105 CAPACITACIÓN 1 día feb 21 '26 feb 21 '26
106 SOCIALIZACIONES 1 día feb 21 '26 feb 21 '26
107 Entrega a usuarios, interventoria 1 día feb 21 '26 feb 21 '26
108 BRISAS DEL PAUTO 2 días feb 21 '26 feb 23 '26
109 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 1 día feb 21 '26 feb 21 '26
110 Construcción de pedestal o base para estructura 

de paneles concreto con resistencia mínima de 
21MPa.

2 días feb 21 '26 feb 23 '26

111 Instalación de estructura de soporte de paneles. 
Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

1 día feb 21 '26 feb 21 '26

112 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

1 día feb 21 '26 feb 21 '26

113 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

1 día feb 21 '26 feb 21 '26

114 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

1 día feb 21 '26 feb 21 '26

115 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

1 día feb 23 '26 feb 23 '26

116 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

2 días feb 21 '26 feb 23 '26

117 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

2 días feb 21 '26 feb 23 '26

118 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

2 días feb 21 '26 feb 23 '26

119 CAPACITACIÓN 2 días feb 21 '26 feb 23 '26
120 SOCIALIZACIONES 2 días feb 21 '26 feb 23 '26
121 Entrega a usuarios, interventoria 2 días feb 21 '26 feb 23 '26
122 CURIMINA 2 días feb 21 '26 feb 23 '26
123 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 1 día feb 21 '26 feb 21 '26
124 Construcción de pedestal o base para estructura 

de paneles concreto con resistencia mínima de 
21MPa.

2 días feb 21 '26 feb 23 '26

125 Instalación de estructura de soporte de paneles. 
Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

1 día feb 21 '26 feb 21 '26

126 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

1 día feb 21 '26 feb 21 '26

127 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

1 día feb 21 '26 feb 21 '26

128 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

1 día feb 21 '26 feb 21 '26

129 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

1 día feb 23 '26 feb 23 '26

130 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

2 días feb 21 '26 feb 23 '26

131 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

2 días feb 21 '26 feb 23 '26

132 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

2 días feb 21 '26 feb 23 '26

133 CAPACITACIÓN 2 días feb 21 '26 feb 23 '26
134 SOCIALIZACIONES 2 días feb 21 '26 feb 23 '26
135 Entrega a usuarios, interventoria 2 días feb 21 '26 feb 23 '26
136 GUACHIRIA 2 días feb 21 '26 feb 23 '26
137 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 1 día feb 21 '26 feb 21 '26
138 Construcción de pedestal o base para estructura 

de paneles concreto con resistencia mínima de 
21MPa.

2 días feb 21 '26 feb 23 '26

139 Instalación de estructura de soporte de paneles. 
Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

1 día feb 21 '26 feb 21 '26

140 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

1 día feb 21 '26 feb 21 '26

141 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

1 día feb 21 '26 feb 21 '26

142 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

1 día feb 21 '26 feb 21 '26

143 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

1 día feb 23 '26 feb 23 '26

144 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

2 días feb 21 '26 feb 23 '26

145 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

2 días feb 21 '26 feb 23 '26

146 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

2 días feb 21 '26 feb 23 '26

147 CAPACITACIÓN 2 días feb 21 '26 feb 23 '26
148 SOCIALIZACIONES 2 días feb 21 '26 feb 23 '26
149 Entrega a usuarios, interventoria 2 días feb 21 '26 feb 23 '26
150 GUANABANA 3 días feb 23 '26 feb 25 '26
151 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 2 días feb 23 '26 feb 24 '26
152 Construcción de pedestal o base para estructura 

de paneles concreto con resistencia mínima de 
21MPa.

2 días feb 23 '26 feb 24 '26

153 Instalación de estructura de soporte de paneles. 
Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

2 días feb 23 '26 feb 24 '26

154 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

2 días feb 23 '26 feb 24 '26

155 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

2 días feb 23 '26 feb 24 '26

156 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

2 días feb 23 '26 feb 24 '26

157 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

2 días feb 24 '26 feb 25 '26

158 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

2 días feb 24 '26 feb 25 '26

159 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

2 días feb 24 '26 feb 25 '26

160 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

2 días feb 24 '26 feb 25 '26

161 CAPACITACIÓN 1 día feb 24 '26 feb 24 '26
162 SOCIALIZACIONES 1 día feb 24 '26 feb 24 '26
163 Entrega a usuarios, interventoria 1 día feb 24 '26 feb 24 '26
164 Informe mensual 05 2 días abr 6 '26 abr 7 '26
165 LA JASE 4 días feb 23 '26 feb 26 '26
166 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 2 días feb 23 '26 feb 24 '26
167 Construcción de pedestal o base para estructura 

de paneles concreto con resistencia mínima de 
21MPa.

2 días feb 23 '26 feb 24 '26

168 Instalación de estructura de soporte de paneles. 
Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

2 días feb 23 '26 feb 24 '26

169 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

2 días feb 23 '26 feb 24 '26

170 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

2 días feb 25 '26 feb 26 '26

171 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

2 días feb 25 '26 feb 26 '26

172 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

2 días feb 25 '26 feb 26 '26

173 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

2 días feb 25 '26 feb 26 '26

174 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

2 días feb 25 '26 feb 26 '26

175 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

2 días feb 25 '26 feb 26 '26

176 CAPACITACIÓN 1 día feb 25 '26 feb 25 '26
177 SOCIALIZACIONES 1 día feb 25 '26 feb 25 '26
178 Entrega a usuarios, interventoria 1 día feb 26 '26 feb 26 '26
179 LA PLATA 7 días feb 25 '26 mar 5 '26
180 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 1 día feb 25 '26 feb 25 '26
181 Construcción de pedestal o base para estructura 

de paneles concreto con resistencia mínima de 
21MPa.

5 días feb 25 '26 mar 3 '26

182 Instalación de estructura de soporte de paneles. 
Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

5 días feb 26 '26 mar 4 '26

183 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

5 días feb 26 '26 mar 4 '26

184 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

5 días feb 26 '26 mar 4 '26

185 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

5 días feb 26 '26 mar 4 '26

186 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

5 días feb 26 '26 mar 4 '26

187 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

5 días feb 27 '26 mar 5 '26

188 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

5 días feb 27 '26 mar 5 '26

189 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

5 días feb 27 '26 mar 5 '26

190 CAPACITACIÓN 1 día feb 27 '26 feb 27 '26
191 SOCIALIZACIONES 1 día feb 27 '26 feb 27 '26
192 Entrega a usuarios, interventoria 1 día mar 5 '26 mar 5 '26
193 LA SEQUÍ 4 días feb 26 '26 mar 3 '26
194 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 1 día feb 26 '26 feb 26 '26
195 Construcción de pedestal o base para estructura 

de paneles concreto con resistencia mínima de 
21MPa.

1 día feb 27 '26 feb 27 '26

196 Instalación de estructura de soporte de paneles. 
Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

1 día mar 2 '26 mar 2 '26

197 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

1 día mar 2 '26 mar 2 '26

198 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

1 día mar 2 '26 mar 2 '26

199 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

1 día mar 2 '26 mar 2 '26

200 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

1 día mar 3 '26 mar 3 '26

201 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

1 día mar 3 '26 mar 3 '26

202 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

1 día mar 3 '26 mar 3 '26

203 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

1 día mar 3 '26 mar 3 '26

204 CAPACITACIÓN 1 día mar 3 '26 mar 3 '26
205 SOCIALIZACIONES 1 día mar 3 '26 mar 3 '26
206 Entrega a usuarios, interventoria 1 día mar 3 '26 mar 3 '26
207 MACOLLA 6 días feb 26 '26 mar 5 '26
208 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 2 días feb 26 '26 feb 27 '26
209 Construcción de pedestal o base para estructura 

de paneles concreto con resistencia mínima de 
21MPa.

2 días feb 26 '26 feb 27 '26

210 Instalación de estructura de soporte de paneles. 
Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

2 días feb 26 '26 feb 27 '26

211 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

2 días mar 4 '26 mar 5 '26

212 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

2 días mar 4 '26 mar 5 '26

213 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

2 días mar 4 '26 mar 5 '26

214 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

2 días mar 4 '26 mar 5 '26

215 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

2 días mar 4 '26 mar 5 '26

216 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

2 días mar 2 '26 mar 3 '26

217 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

2 días mar 2 '26 mar 3 '26

218 CAPACITACIÓN 1 día mar 2 '26 mar 2 '26
219 SOCIALIZACIONES 1 día mar 2 '26 mar 2 '26
220 Entrega a usuarios, interventoria 2 días mar 4 '26 mar 5 '26
221 MAPORA 4 días mar 3 '26 mar 6 '26
222 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 3 días mar 3 '26 mar 5 '26
223 Construcción de pedestal o base para estructura 

de paneles concreto con resistencia mínima de 
21MPa.

3 días mar 3 '26 mar 5 '26

224 Instalación de estructura de soporte de paneles. 
Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

3 días mar 3 '26 mar 5 '26

225 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

3 días mar 3 '26 mar 5 '26

226 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

3 días mar 3 '26 mar 5 '26

227 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

3 días mar 3 '26 mar 5 '26

228 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

3 días mar 3 '26 mar 5 '26

229 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

3 días mar 3 '26 mar 5 '26

230 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

3 días mar 3 '26 mar 5 '26

231 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

3 días mar 3 '26 mar 5 '26

232 CAPACITACIÓN 1 día mar 6 '26 mar 6 '26
233 SOCIALIZACIONES 1 día mar 6 '26 mar 6 '26
234 Entrega a usuarios, interventoria 1 día mar 6 '26 mar 6 '26
235 MATALARGA 3 días mar 6 '26 mar 10 '26
236 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 1 día mar 6 '26 mar 6 '26
237 Construcción de pedestal o base para estructura 

de paneles concreto con resistencia mínima de 
21MPa.

1 día mar 6 '26 mar 6 '26

238 Instalación de estructura de soporte de paneles. 
Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

1 día mar 6 '26 mar 6 '26

239 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

1 día mar 9 '26 mar 9 '26

240 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

1 día mar 9 '26 mar 9 '26

241 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

1 día mar 9 '26 mar 9 '26

242 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

1 día mar 9 '26 mar 9 '26

243 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

1 día mar 9 '26 mar 9 '26

244 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

1 día mar 9 '26 mar 9 '26

245 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

1 día mar 9 '26 mar 9 '26

246 CAPACITACIÓN 1 día mar 10 '26 mar 10 '26
247 SOCIALIZACIONES 1 día mar 10 '26 mar 10 '26
248 Entrega a usuarios, interventoria 1 día mar 10 '26 mar 10 '26
249 Informe mensual 06 1 día abr 30 '26 abr 30 '26
250 MIRALINDO 7 días mar 9 '26 mar 17 '26
251 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 1 día mar 9 '26 mar 9 '26
252 Construcción de pedestal o base para estructura 

de paneles concreto con resistencia mínima de 
21MPa.

5 días mar 9 '26 mar 13 '26

253 Instalación de estructura de soporte de paneles. 
Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

5 días mar 9 '26 mar 13 '26

254 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

5 días mar 9 '26 mar 13 '26

255 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

5 días mar 9 '26 mar 13 '26

256 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

5 días mar 10 '26 mar 16 '26

257 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

5 días mar 10 '26 mar 16 '26

258 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

5 días mar 10 '26 mar 16 '26

259 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

5 días mar 10 '26 mar 16 '26

260 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

5 días mar 10 '26 mar 16 '26

261 CAPACITACIÓN 1 día mar 17 '26 mar 17 '26
262 SOCIALIZACIONES 1 día mar 17 '26 mar 17 '26
263 Entrega a usuarios, interventoria 1 día mar 17 '26 mar 17 '26
264 REGALITO 6 días mar 17 '26 mar 24 '26
265 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 1 día mar 17 '26 mar 17 '26
266 Construcción de pedestal o base para estructura de paneles concreto con resistencia mínima de 21MPa.5 días mar 17 '26 mar 23 '26
267 Instalación de estructura de soporte de paneles. 

Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

5 días mar 17 '26 mar 23 '26

268 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

5 días mar 17 '26 mar 23 '26

269 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

5 días mar 17 '26 mar 23 '26

270 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

5 días mar 17 '26 mar 23 '26

271 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

5 días mar 17 '26 mar 23 '26

272 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

5 días mar 17 '26 mar 23 '26

273 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

5 días mar 17 '26 mar 23 '26

274 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

5 días mar 17 '26 mar 23 '26

275 CAPACITACIÓN 1 día mar 24 '26 mar 24 '26
276 SOCIALIZACIONES 1 día mar 24 '26 mar 24 '26
277 Entrega a usuarios, interventoria 1 día mar 24 '26 mar 24 '26
278 SAN ISIDRO 15 días mar 10 '26 mar 30 '26
279 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 2 días mar 10 '26 mar 11 '26
280 Construcción de pedestal o base para estructura de paneles concreto con resistencia mínima de 21MPa.5 días mar 12 '26 mar 18 '26
281 Instalación de estructura de soporte de paneles. 

Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

5 días mar 18 '26 mar 24 '26

282 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

5 días mar 18 '26 mar 24 '26

283 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

5 días mar 18 '26 mar 24 '26

284 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

5 días mar 18 '26 mar 24 '26

285 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

5 días mar 18 '26 mar 24 '26

286 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

5 días mar 18 '26 mar 24 '26

287 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

5 días mar 18 '26 mar 24 '26

288 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

7 días mar 18 '26 mar 26 '26

289 CAPACITACIÓN 2 días mar 27 '26 mar 30 '26
290 SOCIALIZACIONES 2 días mar 27 '26 mar 30 '26
291 Entrega a usuarios, interventoria 2 días mar 27 '26 mar 30 '26
292 SAN RAFAEL 7 días mar 18 '26 mar 26 '26
293 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 2 días mar 25 '26 mar 26 '26
294 Construcción de pedestal o base para estructura de paneles concreto con resistencia mínima de 21MPa.5 días mar 18 '26 mar 24 '26
295 Instalación de estructura de soporte de paneles. 

Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

5 días mar 18 '26 mar 24 '26

296 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

5 días mar 18 '26 mar 24 '26

297 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

5 días mar 18 '26 mar 24 '26

298 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

5 días mar 18 '26 mar 24 '26

299 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

5 días mar 18 '26 mar 24 '26

300 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

5 días mar 18 '26 mar 24 '26

301 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

5 días mar 18 '26 mar 24 '26

302 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

5 días mar 18 '26 mar 24 '26

303 CAPACITACIÓN 2 días mar 25 '26 mar 26 '26
304 SOCIALIZACIONES 2 días mar 25 '26 mar 26 '26
305 Entrega a usuarios, interventoria 2 días mar 25 '26 mar 26 '26
306 TASAJERAS 16 días mar 10 '26 mar 31 '26
307 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 2 días mar 10 '26 mar 11 '26
308 Construcción de pedestal o base para estructura de paneles concreto con resistencia mínima de 21MPa.3 días mar 12 '26 mar 16 '26
309 Instalación de estructura de soporte de paneles. 

Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

3 días mar 18 '26 mar 20 '26

310 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

3 días mar 18 '26 mar 20 '26

311 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

3 días mar 23 '26 mar 25 '26

312 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

3 días mar 23 '26 mar 25 '26

313 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

3 días mar 26 '26 mar 30 '26

314 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

3 días mar 26 '26 mar 30 '26

315 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

3 días mar 26 '26 mar 30 '26

316 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

3 días mar 26 '26 mar 30 '26

317 CAPACITACIÓN 1 día mar 31 '26 mar 31 '26
318 SOCIALIZACIONES 1 día mar 31 '26 mar 31 '26
319 Entrega a usuarios, interventoria 1 día mar 31 '26 mar 31 '26
320 VIJAGUAL 13 días mar 10 '26 mar 26 '26
321 Transporte de materiales de Bodega Yopal - Usuarios 1 día mar 10 '26 mar 10 '26
322 Construcción de pedestal o base para estructura de paneles concreto con resistencia mínima de 21MPa.2 días mar 11 '26 mar 12 '26
323 Instalación de estructura de soporte de paneles. 

Incluye poste galvanizado de 4 m x 510 Kgf., 
incluye base en ángulo 

2 días mar 18 '26 mar 19 '26

324 Instalación de juego solares fotovoltaicos 
monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp 
cada uno) 

2 días mar 18 '26 mar 19 '26

325 Instalación de gabinete autosoportado con 
acabado en pintura electrostática con tratamiento 
anticorrosivo para albergar equipos (inversor, 
regulador y baterías) incluye protecciones 
eléctricas en DC,AC y DPS tipo I+II según diagra

2 días mar 20 '26 mar 23 '26

326 Instalación de medidor prepago monofásico bifilar 
120V, 80A incluye caja para medidor y protección 
eléctrica para su correcta instalación, incluye Tele 
medición

2 días mar 20 '26 mar 23 '26

327 Instalación y puesta en marcha de plataforma 
(Software) gestión de medición de energía 
prepago, con licencia, esquema off line para 
adquisición de energía desde zonas no 
interconectadas, incluye equipos, accesorios y 
capacitación manejo de sof

2 días mar 24 '26 mar 25 '26

328 Instalaciones Internas que incluyan cableado para 
cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes.

2 días mar 24 '26 mar 25 '26

329 Construcción Sistema de puesta a tierra con varilla 
de cobre 2,4m x 5/8" , bajante en alambre 
desnudo cobre No 4 con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos

2 días mar 24 '26 mar 25 '26

330 Verificación de variables electricas y pruebas 
diagnosticas

2 días mar 24 '26 mar 25 '26

331 CAPACITACIÓN 1 día mar 26 '26 mar 26 '26
332 SOCIALIZACIONES 1 día mar 26 '26 mar 26 '26
333 Entrega a usuarios, interventoria 1 día mar 26 '26 mar 26 '26
334 DOCUMENTACIÓN Y CIERRE 5 días abr 10 '26 abr 16 '26
335 DOCUMENTACIÓN FINAL DE INGENIERÍA 1 día abr 14 '26 abr 14 '26
336 Diagramas unifilares de los trabajos realizados. 1 día abr 14 '26 abr 14 '26
337 GESTIÓN REQUISITOS DOCUMENTALES FINALES 5 días abr 10 '26 abr 16 '26
338 Acta de Finalización 1 día abr 15 '26 abr 15 '26
339 Acta recibo obras 2 días abr 10 '26 abr 13 '26
340 Entrega informe final 1 día abr 16 '26 abr 16 '26
341 FIN PROYECTO 0 días abr 30 '26 abr 30 '26

9/29

1/15

4/30

7/28 8/4 8/11 8/18 8/25 9/1 9/8 9/15 9/22 9/29 10/6 10/13 10/20 10/27 11/3 11/10 11/17 11/24 12/1 12/8 12/15 12/22 12/29 1/5 1/12 1/19 1/26 2/2 2/9 2/16 2/23 3/2 3/9 3/16 3/23 3/30 4/6 4/13 4/20 4/27 5/4 5/11 5/18 5/25
agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo

Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo Fecha límite Tareas críticas División crítica Progreso Progreso manual
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