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INFORME DE SUPERVISIÓN 
Fecha: 31 de marzo de 2025 

 
CONTRATO O CONVENIO DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL – PROYECTA 

 No. 670 DE 2021  

1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO 

  
Número de Contrato o Convenio: 670 de 2021  
 
Objeto del Contrato o Convenio: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL A LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL CON EL PROPÓSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, 
LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACIÓN DE TERRITORIOS Y LA GENERACIÓN DE 
ESPACIOS PARA LA REINTEGRACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y RECONCILIACIÓN SOCIAL EN EL 
MARCO DE LA CONVOCATORIA No. 001 DEL 2020 Y LA REACTIVACION ECONÓMICA, ASÍ COMO A 
LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD 
 
Fecha de inicio del Contrato o Convenio: 23 de noviembre del 2021.  
 
Fecha de terminación del Contrato o Convenio (incluidos los Otrosí): 31 de Julio del 2022.  
 
Nombre del Contratista o Asociado(s): EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL – PROYECTA. 
 
Supervisor que presenta el informe: Edwin Leonardo Pérez Niel. Profesional Especializado. 
 
Supervisores anteriores y periodos de supervisión:  
 
Erwin Ballesteros Sandoval Profesional Especializado. Dirección de Infraestructura Social y Hábitat Periodo 
27 de marzo de 2024 al 09 de octubre de 2024. 
 
Ingeniero Oscar Fernando Rodríguez Suárez. Profesional Especializado. Dirección de Infraestructura 
Social y Hábitat Periodo: 13 de diciembre 2021 al 30 de junio del 2022. 
 
Ingeniera Tatiana Medrano. Asesor-Coordinador de Infraestructura Social y Hábitat - Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat Periodo: 12 de noviembre 2021 al 13 de diciembre del 2021. 
 
Ingeniera Tatiana Medrano. Asesor-Coordinador de Infraestructura Social y Hábitat - Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat Periodo: 17 de enero de 2022 al 04 de febrero del 2022. (por periodo de 
vacaciones del Supervisor del contrato). 
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2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS 
 

OBLIGACIONES ASOCIADAS  

FUERON 
REALIZADA

S EN EL 
TERMINO 

DE 
EJECUCION 

DEL 
COTRATO 

(Si/No) 

DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O 
EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA 

OBLIGACIÓN. 

RECIBIDAS A 
SATISFACCIO

N (Si/No) 

GERENCIA INTEGRAL    

1.        Acatar la Constitución, la Ley, 
los principios de la función 
administrativa y los principios de la 
gestión fiscal consagrados en el 
artículo 209 y 267 de la Constitución 
Política 

Si 

Se realizó el proceso de firma de contrato entre la 
entidad y el Departamento de Prosperidad Social.  
Se firma el 12 de noviembre del 2021. 
 
Se firmo acta de inicio el 06 de diciembre del 2021, 
adelantándose su ejecución a la fecha. 

No 

2.        Cumplir con el objeto del 
contrato, de acuerdo con todas y 
cada una de las obligaciones 
establecidas en el contrato, los 
documentos precontractuales y la 
propuesta presentada, haciendo 
seguimiento permanente a la 
ejecución del contrato.  

No 

Se realizó el proceso de firma de contrato entre la 
entidad y el Departamento de Prosperidad Social.  
Se firma el 12 de noviembre del 2021. 
 
Se firmo acta de inicio el 06 de diciembre del 2021, 
adelantándose su ejecución a la fecha. 
 
La Gerencia Integral viene adelantando el proceso 
de maduración de los proyectos en los 
Departamentos del Quindío (9), Tolima (16) y Valle 
(5), pero no concluida a la fecha. 
 
De igual forma ha avanzado en el proceso de 
contratación de obras e Interventorías, se firmaron 
inicios de obras desde el 03/05/2022, pero a la 
fecha la Gerencia Integral no reporta avances ni 
informes semanales ni mensuales de 
Interventoría. 
 
A la fecha no ha cumplido con el Cronograma 
Planteado en el Plan Operativo, no se ha ajustado, 
por tal razón la Supervisión Solicitó a la 
subdirección de Contratación Audiencia para la 
solución de Controversias de acuerdo con la 
Clausula No 17 con compromisos establecidos 
con fechas de cumplimiento definidas.  

No 

 
 

3. Ejecutar con plena autonomía 
técnica y administrativa el 
objeto contractual. 

 
 
 
 
 

Si 

Se realizó el proceso de firma de contrato entre la 
entidad y el Departamento de Prosperidad Social.  
Se firma el 12 de noviembre del 2021. 
 
Se firmo acta de inicio el 06 de diciembre del 2021, 
adelantándose su ejecución a la fecha. 
 
Se ha ejecutado el contrato con Autonomía. 

 
 

No  
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4.        Prestar sus actividades 
cumpliendo con los lineamientos 
estratégicos determinados por la 
entidad, de manera que estén 
dirigidos a satisfacer a los 
ciudadanos e instituciones clientes, 
asegurando la excelencia, la calidad 
y la calidez en la atención, que debe 
brindar el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad 
Social - PROSPERIDAD SOCIAL 

No 

Se realizó el proceso de firma de contrato entre la 
entidad y el Departamento de Prosperidad Social.  
Se firma el 12 de noviembre del 2021. 
 
Se firmo acta de inicio el 06 de diciembre del 2021, 
adelantándose su ejecución a la fecha. 
 
Se cuenta a la fecha con Plan Operativo y personal 
de la Gerencia Aprobados por Prosperidad Social.  
La Gerencia Integral adelanta Visitas a los 
proyectos, ajuste a los presupuestos, revisión de 
información técnica, social, jurídica adelantando 
de igual manera los procesos de contratación de 
las obras e interventorías.   
 
A la fecha no ha cumplido con el Cronograma 
Planteado en el Plan Operativo, no se ha ajustado, 
por tal razón la Supervisión Solicitó a la 
subdirección de Contratación Audiencia para la 
solución de Controversias de acuerdo con la 
Clausula No 17 con compromisos establecidos 
con fechas de cumplimiento definidas. Audiencia 
adelantada el 18 y 20 de mayo con formula de 
arreglo definida. 
 
La Gerencia Integral viene adelantando el proceso 
de maduración de los proyectos en los 
Departamentos del Quindío (9), Tolima (16) y Valle 
(5), pero no concluida a la fecha. 
 
De igual forma ha avanzado en el proceso de 
contratación de obras e Interventorías. 

No  

 
 
 
 
 

5. Apoyar el logro de los objetivos 
contractuales, teniendo de presente 
que sus obligaciones son de 
resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No  

Se realizó el proceso de firma de contrato entre la 
entidad y el Departamento de Prosperidad Social.  
Se firma el 12 de noviembre del 2021. 
 
Se firmo acta de inicio el 06 de diciembre del 2021, 
adelantándose su ejecución a la fecha. 
 
Se cuenta a la fecha con Plan Operativo y personal 
de la Gerencia Aprobados por Prosperidad Social.  
La Gerencia Integral adelanta Visitas a los 
proyectos, ajuste a los presupuestos, revisión de 
información técnica, social, jurídica adelantando 
de igual manera los procesos de contratación de 
las obras e interventorías.   
 
La Gerencia Integral viene adelantando el proceso 
de maduración de los proyectos en los 
Departamentos del Quindío (9), Tolima (16) y Valle 
(5), pero no concluida a la fecha 

 
 
 
 
 
 
 

No 
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De igual forma ha avanzado en el proceso de 
contratación de obras e Interventorías, se firmaron 
inicios de obras desde el 03/05/2022, pero a la 
fecha la Gerencia Integral no reporta avances ni 
informes semanales ni mensuales de 
Interventoría. 
 
A la fecha no ha cumplido con el Cronograma 
Planteado en el Plan Operativo, por tal razón la 
Supervisión Solicita a la subdirección de 
Contratación Audiencia para la solución e 
Controversias de acuerdo con la Clausula No 17. 
Audiencia adelantada el 18 y 20 de mayo con 
formula de arreglo definida. 

 
 
 
 
  

6.        Cumplir a cabalidad con las 
condiciones pactadas en el contrato 
interadministrativo y su estudio 
previo. 

No 

Se realizó el proceso de firma de contrato entre la 
entidad y el Departamento de Prosperidad Social.  
Se firma el 12 de noviembre del 2021. 
 
Se firmo acta de inicio el 06 de diciembre del 2021, 
adelantándose su ejecución a la fecha. 
 
Se cuenta a la fecha con Plan Operativo y personal 
de la Gerencia Aprobados por Prosperidad Social.  
La Gerencia Integral adelanta Visitas a los 
proyectos, ajuste a los presupuestos, revisión de 
información técnica, social, jurídica adelantando 
de igual manera los procesos de contratación de 
las obras e interventorías. 
 
La Gerencia Integral viene adelantando el proceso 
de maduración de los proyectos en los 
Departamentos del Quindío (9), Tolima (16) y Valle 
(5), pero no concluida a la fecha 
De igual forma ha avanzado en el proceso de 
contratación de obras e Interventorías.   
 
A la fecha no ha cumplido con el Cronograma 
Planteado en el Plan Operativo, por tal razón la 
Supervisión Solicita a la subdirección de 
Contratación Audiencia para la solución e 
Controversias de acuerdo con la Clausula No 17. 
Audiencia adelantada el 18 y 20 de mayo con 
formula de arreglo definida. 

No 

7.        Prestar la asesoría y 
asistencia necesaria para el 
desarrollo y ejecución de los 
proyectos. 

No  

Se realizó el proceso de firma de contrato entre la 
entidad y el Departamento de Prosperidad Social.  
Se firma el 12 de noviembre del 2021. 
 
Se firmo acta de inicio el 06 de diciembre del 2021, 
adelantándose su ejecución a la fecha. 
 
Se cuenta a la fecha con Plan Operativo y personal 
de la Gerencia Aprobados por Prosperidad Social.  
La Gerencia Integral adelantó Visitas a los 
proyectos, ajuste a los presupuestos, revisión de 
información técnica, social, jurídica adelantando 

No 
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de igual manera los procesos de contratación de 
las obras e interventorías, de acuerdo con lo 
informado en las diferentes mesas de trabajo, 
comités técnicos, pero con faltantes en soportes 
documentales.  
 
La Gerencia Integral viene adelantando el proceso 
de maduración de los proyectos en los 
Departamentos del Quindío (9), Tolima (16) y Valle 
(5), pero no concluida a la fecha. 
 
De igual forma ha avanzado en el proceso de 
contratación de obras e Interventorías. 

8.        Designar un Gerente de 
Proyecto con dedicación exclusiva al 
CONTRATO (de acuerdo con el perfil 
definido en el numeral 2.2.3. del 
estudio previo). 

Si 

La actual Gerente es la Ingeniera Sandra Patricia 
Sánchez Canas, con ACTA DE APROBACIÓN DE 
PERSONAL DE OBRA del 14 de diciembre del 
2021. 

Si 

9.        Realizar el manejo de los 
recursos pagados por 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP en 
una cuenta bancaria independiente y 
exclusiva para el contrato, la cual 
deberá ser inembargable y libre de 
gravámenes, de manera que asegure 
una liquidez suficiente y apropiada 
para la ejecución de los proyectos del 
contrato.  

Si 

La Gerencia presentó cuenta bancaria en los 
términos acá indicados. 
 
Se realizo el trámite del pago No 1 por 
reconocimiento a la Gerencia Integral mediante 
solicitud                               No M-022-4301-025854 
del 13 de junio del 2022 y un valor del desembolso 
de $132.709.416,00. 
 
Mediante Orden de pago Presupuestal de gastos 
Comprobante No. 198915722 del 12/07/2022, se 
realiza el desembolso por $132.709.416,00.  

No  

10.     Elaborar y presentar en los 
cinco (5) días hábiles Siguientes de la 
fecha de suscripción del contrato, el 
Plan Operativo de la ejecución del 
contrato para su respectiva 
aprobación por parte de 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP. 

Si 

Se realizó el proceso de presentación del plan con 
posterior realización de subsanaciones. Se dio 
aprobación mediante oficio con radicado No S-
2022-4301-020535 del 03 de febrero del 2022. 

Si 

11.     Iniciar la estructuración de los 
procesos contractuales a que haya 
lugar dentro de los Siete (7) días 
calendarios Siguientes al 
cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del contrato, de 
conformidad con la Normativa 
aplicable a los mismos y según el 
cronograma de actividades 
propuesto por la Gerencia Integral. 

No  

La supervisión del contrato de Prosperidad Social 
ha remitido diferentes oficios a la Gerencia Integral 
por incumplimiento Cronograma de Actividades 
Plan Operativo – Contrato 670 – 2021. 
 
Al a fecha se ha avanzado, pero no ha sido 
atendido dicha obligación en los términos de la 
obligación. 
 
La gerencia ha notificado en los comités técnicos 
y reuniones de seguimiento, adelantar dichos 
procesos, y ha venido soportándolos en su 
totalidad a la supervisión del contrato de 
Prosperidad Social en la medida que los ha 
finiquitado. 
 
A la fecha no ha cumplido con el Cronograma 
Planteado en el Plan Operativo, por tal razón la 

No 
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Supervisión Solicitó a la subdirección de 
Contratación Audiencia para la solución de 
Controversias de acuerdo con la Clausula No 17. 
Audiencia adelantada el 18 y 20 de mayo con 
formula de arreglo definida. 

12.     Asistir a las diferentes 
reuniones que se requiera para la 
debida ejecución del contrato y de los 
proyectos asignados.  

Si 
Se ha asistido de manera oportuna a los comités 
citados por el Departamento de Prosperidad 
Social.  

No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Adelantar la Supervisión de la 
contratación derivada que se 
requiera para el cumplimiento del 
objeto contractual.  
 
 
 
 
  

No 

La supervisión del contrato Prosperidad Social ha 
remitido diferentes oficios a la Gerencia Integral 
por incumplimiento Cronograma de Actividades 
Plan Operativo – Contrato 670 – 2021. 
 
Al a fecha se ha avanzado, pero no ha sido 
atendido dicha obligación en los términos de la 
obligación. 
 
La gerencia ha notificado en los comités adelantar 
dichos procesos de contratación, y ha venido 
soportándolos en su totalidad a la supervisión del 
contrato de Prosperidad Social en la medida que 
los ha finiquitado. 
 
La Gerencia Integral no ha entregado a la fecha 
los informes de interventoría de todos los 
contratos de obra que cuentan con actas de inicio. 
 
A la fecha no ha cumplido con el Cronograma 
Planteado en el Plan Operativo, por tal razón la 
Supervisión Solicitó a la subdirección de 
Contratación Audiencia para la solución de 
Controversias de acuerdo con la Clausula No 17. 
Audiencia adelantada el 18 y 20 de mayo con 
formula de arreglo definida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

14.     Sujetarse a los procedimientos 
y recomendaciones establecidos por 
el Comité técnico de Seguimiento y 
ejecución.  

No 

Se han acatado de manera parcial todas las 
recomendaciones por parte del Departamento de 
Prosperidad Social, ya que no ha entregado los 
soportes en su totalidad que evidencie los avances 
en la ejecución del contrato interadministrativo y a 
la fecha a pesar de existir inicios contractuales de 
los contratos de obra desde el 03 de mayo del 
2022 los proyectos presentan avances en la 
ejecución del 0%. 

No 

15.     Atender y acatar los 
requerimientos del supervisor del 
contrato asignado por 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP 

No 
Se han acatado de manera parcial todas las 
recomendaciones por parte del Supervisor 
asignado.  

No 
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16.     Solicitar a PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP autorización para 
publicar cualquier información 
relacionada con los programas, a 
través de medios de comunicación 
tales como internet, vallas, perifoneo, 
fotos, volantes, anuncios de periódico 
y cualquier otro medio.  

No Aplica 
No se ha requerido a la fecha por parte de la 
Gerencia Integral.  

No Aplica 

17.      Responder por todos los 
aspectos relacionados con el manejo 
y utilización de los recursos 
entregados por PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP y No utilizar estos 
recursos para fines distintos a la 
ejecución del objeto contractual.  

Si 

Se realizo el trámite del pago No 1 por 
reconocimiento a la Gerencia Integral mediante 
solicitud                               No M-022-4301-025854 
del 13 de junio del 2022 y un valor del desembolso 
de $132.709.416,00 
 
Mediante Orden de pago Presupuestal de gastos 
Comprobante No. 198915722 del 12/07/2022, se 
realiza el desembolso por $132.709.416,00.  

No 

 
 
 
 
 
 
18. Desarrollar las actividades 
sociales, administrativas, técnicas, 
jurídicas y financieras para el 
cumplimiento del contrato, conforme 
a la Normativa general aplicable y los 
documentos que expida 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP 
relacionados con la ejecución de los 
proyectos de infraestructura social 
vial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

No 

Se firmo acta de inicio el 06 de diciembre del 2021, 
adelantándose su ejecución a la fecha. 
 
Se cuenta a la fecha con Plan Operativo y personal 
de la Gerencia Aprobados por Prosperidad Social.  
La Gerencia Integral adelanta Visitas a los 
proyectos, ajuste a los presupuestos, revisión de 
información técnica, social, jurídica adelantando 
de igual manera los procesos de contratación de 
las obras e interventorías. 
 
La Gerencia Integral viene adelantando el proceso 
de maduración de los proyectos en los 
Departamentos del Quindío (9), Tolima (16) y Valle 
(5), pero no concluida a la fecha 
De igual forma ha avanzado en el proceso de 
contratación de obras e Interventorías.   
 
A la fecha no ha cumplido con el Cronograma 
Planteado en el Plan Operativo, por tal razón la 
Supervisión Solicita a la subdirección de 
Contratación Audiencia para la solución e 
Controversias de acuerdo con la Clausula No 17. 
Audiencia adelantada el 18 y 20 de mayo con 
formula de arreglo definida. 
 
La supervisión no ha recibido informes de 
interventoría de los proyectos que cuentan con 
inicios desde el 03 de mayo del 2022. 
 
No ha entregado los soportes en su totalidad que 
evidencie los avances en la ejecución del contrato 
interadministrativo y a la fecha a pesar de existir 
inicios contractuales de los contratos de obra 
desde el 03 de mayo del 2022 los proyectos 
presentan avances en la ejecución del 0% 
 

 
 
 

No 
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Las programaciones de las auditorías visibles no 
se han cumplido por diferentes motivos y se han 
cancelado la mayoría de las auditorías.  

19.     Conservar de manera 
independiente, centralizada y segura 
y poner a disposición de 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP 
cuando se requiera, todos los 
documentos relacionados con los 
aspectos jurídicos, sociales, 
contables y administrativos que se 
generen en desarrollo del contrato, 
sujetándose en lo pertinente a las 
Normas vigentes aplicables.  

No 

No se tienen a la fecha evidencias del archivo de 
Proyecta.  A la fecha la supervisión del contrato de 
Prosperidad Social no ha recibido documentación 
a través del sistema de Gestión documental 
DELTA. 

No 

20. Reintegrar los recursos No 
ejecutados, los cuales deberán ser 
consignados únicamente en la 
cuenta bancaria establecida en la 
circular vigente que haya Sido 
expedida para el efecto. Estas 
consignaciones deberán ser 
informadas al supervisor designado 
por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, a 
más tardar dentro de los cinco (5) 
días hábiles luego de que se hayan 
realizado. 

No 

Se realizo el trámite del pago No 1 por 
reconocimiento a la Gerencia Integral mediante 
solicitud                               No M-022-4301-025854 
del 13 de junio del 2022 y un valor del desembolso 
de $132.709.416,00 
 
La supervisión no ha tenido información al 
respecto, pues el pago no se ha realizado. 
 
Mediante Orden de pago Presupuestal de gastos 
Comprobante No. 198915722 del 12/07/2022, se 
realiza el desembolso por $132.709.416,00. 

No 

21.     Consignar mensualmente los 
rendimientos financieros generados 
por los recursos desembolsados por 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, 
únicamente en la cuenta bancaria 
establecida en la circular vigente que 
haya Sido expedida para el efecto. 
Estas consignaciones deberán ser 
informadas al supervisor designado 
por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, a 
más tardar dentro de los cinco (5) 
días hábiles luego de que se hayan 
realizado. 

No 

Se realizo el trámite del pago No 1 por 
reconocimiento a la Gerencia Integral mediante 
solicitud                               No M-022-4301-025854 
del 13 de junio del 2022 y un valor del desembolso 
de $132.709.416,00 
 
La supervisión no ha tenido información al 
respecto, pues el pago no se ha realizado. 
 
Mediante Orden de pago Presupuestal de gastos 
Comprobante No. 198915722 del 12/07/2022, se 
realiza el desembolso por $132.709.416,00. 
 
Mediante comunicado S-2022-4301-231940 del 
2022-08-02 la supervisión solicita a la Gerente de 
Proyecto - Gerencia Integral CTO 670 DE 2021 – 
FIP la DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS - CANCELACIÓN CUENTA 
CONTRATO. 

No 
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22.     Radicar, dentro de los cinco (5) 
primeros días calendario de cada 
mes, un informe de legalización 
contable de los recursos 
desembolsados por PROSPERIDAD 
SOCIAL- FIP, de conformidad con la 
“GUÍA RECURSOS SUJETOS A 
LEGALIZACIÓN CONTABLE” de 
PROSPERIDAD SOCIAL aplicable. 
Este informa deberá contener, como 
mínimo: Recursos desembolsados 
por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, 
recursos pagados a los contratistas 
de obra e interventoría, recursos 
gastados por la gerencia integral, 
recursos reintegrados, rendimientos 
financieros generados y rendimientos 
financieros consignados. Si luego de 
vencido el plazo del convenio existen 
recursos pendientes de legalizar, la 
GERENCIA INTEGRAL continuará 
presentando el informe de 
legalización contable en los términos 
acá señalados. 

No  

Se realizo el trámite del pago No 1 por 
reconocimiento a la Gerencia Integral mediante 
solicitud                               No M-022-4301-025854 
del 13 de junio del 2022 y un valor del desembolso 
de $132.709.416,00 
 
La supervisión no ha tenido información al 
respecto, pues el pago no se ha realizado. 
 
Mediante Orden de pago Presupuestal de gastos 
Comprobante No. 198915722 del 12/07/2022, se 
realiza el desembolso por $132.709.416,00.  

No 

23.   Una vez finalizado el plazo de 
ejecución, y como requisito para 
liquidar el contrato, en un plazo No 
mayor a tres (3) meses se deberá 
reintegrar al TESORO NACIONAL 
los recursos No ejecutados.   

No 
Se debe dar cumplimiento y seguimiento cuando 
finalice el plazo de ejecución. 

No 

24.    Adelantar todos los trámites, 
gestiones y actuaciones necesarias 
para entregar los proyectos de 
Infraestructura Vial a las Entidades 
Territoriales y los beneficiarios 
finales. Para tal efecto se suscribirá 
entre la GERENCIA INTEGRAL, y la 
Entidad Territorial la respectiva acta 
de entrega y recibo a satisfacción por 
cada uno de los proyectos, previa 
certificación de la interventoría. 

No 

 A la fecha no se ha el hito para el cumplimiento de 
la obligación. 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo 
SGMO. 
 
Las 30 iniciativas entregadas a esta Gerencia 

No 
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Integral corresponden a los proyectos con 
números de radicado en la convocatoria 001 de 
2020 para los departamentos del Tolima, Quindío 
y Valle del Cauca. 

25.     Asumir la ejecución de las 
Obras como una obligación de 
resultado a cargo de la ENTIDAD 
TERRITORIAL en cuanto a su 
calidad, características, diseño, 
materiales y en general a sus 
condiciones técnicas y de 
funcionalidad. 

No 

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías. 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo 
SGMO. 
 
Las 30 iniciativas entregadas a esta Gerencia 
Integral corresponden a los proyectos con 
números de radicado en la convocatoria 001 de 
2020 para los departamentos del Tolima, Quindío 
y Valle del Cauca. 

No 

26.   Atender por escrito las consultas 
y observaciones que formule 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y/o el 
INTERVENTOR y/ el CONTRATISTA 
DE OBRA designado para el 
proyecto en relación con los asuntos 
que forman parte del objeto del 
contrato 

No 

Parcialmente realizada la obligación.  Existen 
requerimientos de la supervisión que no 
presentaron respuestas y se desconoce si las 
interventorías han realizado algún tipo de consulta 
que ameritara respuesta de la Gerencia Integral. 

No 

27. Cumplir el objeto del contrato, 
garantizando que el contratista de 
obra que seleccione ejecute y 
entregue la obra contratada de 
acuerdo con los criterios de calidad 

No 

No se ha dado a la fecha el proceso de ejecución 
de los diferentes contratos de obras. 
 
Se han dado inicios de obra, pero a la fecha no se 
han dado los inicios reales y físicos que evidencien 

No 
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exigibles en las especificaciones de 
construcción, con sujeción al 
presupuesto estipulado y dentro del 
plazo establecido. 

avances en las ejecuciones por parte de la 
Gerencia Integral. 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo 
SGMO. 
 
Las 30 iniciativas entregadas a esta Gerencia 
Integral corresponden a los proyectos con 
números de radicado en la convocatoria 001 de 
2020 para los departamentos del Tolima, Quindío 
y Valle del Cauca. 

28. Asegurar que el Cálculo de las 
cantidades de obra que 
correspondan al diseño y los estudios 
técnicos de los proyectos. 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP No 
admitirá ningún reajuste por 
interpretaciones erróneas de los 
planos o por equivocaciones en el 
cálculo de las cantidades de obra, 
incremento de precios o cualquier 
otro inconveniente surgido del 
estudio y preparación del contrato por 
parte de la GERENCIA INTEGRAL. 

No 

Según lo indicado por la Gerencia integral en los 
comités técnicos, han adelantado el proceso de 
contratación de 27 proyecto, para los cuales dan 
plena garantía y cumplimiento de esta cláusula, 
pues han revisado y ajustado presupuestos y 
diseños de la mano con los municipios previo a la 
contratación. Están en proceso de contratación las 
obras de los proyectos de los municipios de 
Piedras, Melgar y por definir la situación de 
Andalucía, que fue declarado no viable pero no se 
han soportado sus acciones con el municipio 
donde el mismo declare la no viabilidad. 
 
La Gerencia Integral viene adelantando el proceso 
de maduración de los proyectos en los 
Departamentos del Quindío (9), Tolima (16) y Valle 
(5), pero no concluida a la fecha. 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 

No 
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y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo 
SGMO.  

29. Velar por que el Contratista de 
Obra que seleccione utilice los 
planos, estudios técnicos y 
especificaciones de construcción 
entregadas por PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP y aportadas por las 
Entidades Territoriales, únicamente 
para el desarrollo del objeto 
contractual, Sin que por ello se 
entienda conferido algún derecho de 
propiedad intelectual y material. Su 
entrega, en ningún caso, se 
entenderá cómo cesión de derechos 
o licenciamiento. 

No 

No se ha dado a la fecha el proceso de ejecución 
real de los diferentes contratos de obra, aunque 
cuentes con actas de inicios de los contratos de 
obra. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo 
SGMO. 

No 



 

 

 

 

Informe de Supervisión Código: F-GC-4 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Versión: 4 

Página 13 de 88 

 

F-AB-6: Informe de Supervisión                                                                              Prosperidad Social 

30.  Realizar de manera conjunta con 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP las 
entregas a los gobiernos locales y a 
la comunidad de cada una de las 
intervenciones, para tal efecto el 
GERENTE INTEGRAL coordinará los 
actos protocolarios con 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP. 

No 

No se ha dado a la fecha el proceso de entrega de 
obras. 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo SGMO. 

No 

31. Adoptar las medidas ambientales, 
sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner 
en peligro a las personas, a las cosas 
o al medio ambiente, y garantizar que 
así lo hagan, igualmente, sus 
contratistas de obra e interventoría 
derivados.   

No 

Mediadas que deben ser adoptadas por la GI. 
 
No se ha dado a la fecha el proceso de ejecución 
de los diferentes contratos de obra. 
 
Se debe dar cumplimiento a cabalidad el eje 
ambiental en el PGIO establecido para cada 
proyecto y ser soportado en los procesos de 
maduración y ejecución de las obras. 
 
Los Contratos de obra con recursos públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 
interventoría en su seguimiento en el control de la 
ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 
de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría. 

No 

32.  Alimentar el Sistema de 
información en la periodicidad y 
aplicativo que le señale el Supervisor 
del contrato interadministrativo, a 
través de la Interventoría.    

No 

Se ha avanzado lentamente en el cargue del 
proceso de maduración con faltantes a la fecha de 
ser cargadas en el OneDrive por parte de la 
Gerencia para alimentar el SGMO. 
 
Parcialmente se ha cumplido con la actualización 
de la Matriz de seguimiento entregada a la 
Gerencia Integral pues no ha sido actualizada con 

No 
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la periodicidad semanal indicada y con toda la 
información referenciada. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 

33.    Acreditar, en las oportunidades 
que así se requiera, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002, que se encuentra 
al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como 
los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – 
ICBF y las Cajas de Compensación 
Familiar, de todo el personal 
vinculado directamente a la ejecución 
de la Gerencia Integral, incluido los 
independientes que presten sus 
servicios.   

No 

La Gerencia no ha soportado mediante los 
informes de Gerencia esta obligación para la 
totalidad de su personal pues se han solicitado 
subsanaciones y no se han radicado la totalidad 
de los informes con la periodicidad obligacional. 

No 

34.  Indemnizar y/o asumir todo daño 
que se cause a terceros, a bienes 
propios o de terceros, o al personal 
contratado para la ejecución del 
contrato, por causa o con ocasión del 
desarrollo de este. 

No Aplica 
No se han presentado daños a terceros, bienes 
propios o de terceros. 

No Aplica 

35.  Responder por el pago de los 
tributos que se causen o llegaren a 
causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato, 
los cuales hacen parte del valor 
establecido para el mismo.  

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato y de tal manera se hará la respectiva 
verificación del cumplimiento de la obligación. 
 
Se realizo el trámite del pago No 1 por 
reconocimiento a la Gerencia Integral mediante 
solicitud                               No M-022-4301-025854 
del 13 de junio del 2022 y un valor del desembolso 
de $132.709.416,00 
 

No  
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La supervisión no ha tenido información al 
respecto, pues el pago no se ha realizado. 
 
Mediante Orden de pago Presupuestal de gastos 
Comprobante No. 198915722 del 12/07/2022, se 
realiza el desembolso por $132.709.416,00. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 
 
Los Contratos de obra con recursos Públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 
interventoría en su seguimiento en el control de la 
ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 
de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría. 
 
Motivos por los cuáles se conceptuó de manera 
negativa y no se prorrogó el contrato, el cual llegó 
a su fin el 31/07/2022, en incumplimiento, el cual 
inició con la solicitud de realizar el debido proceso 
mediante el memorando M-2022-4301-032950 del 
22/07/2022, y mediante el memorando M-2022- 
4301_065152_INFORME_MATERIALIZACION_R
IES GO_16122022. 
 
Dando cumplimiento a lo ordenado en la Decisión 
contractual proferido por la Subdirectora de 
Contratación del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, se reconoció a título de 
indemnización total y definitiva por la afectación 
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del amparo de cumplimiento contenido en la Póliza 
de Cumplimiento Particular ante Entidades 
Públicas con Régimen Privado de Contratación 
No. 60-45-101004234, la suma de CUATRO MIL 
CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES 
NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS 
M/CTE ($4.145.090.486,16), reflejado mediante 
consecutivo No. 16524 registrado en SIFF nación 
con documento de recaudo No. 6598024, fechado 
el 11-06-2024.  

36.      Ser el encargado y único 
responsable ante PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP de entregar las obras 
funcionando en las condiciones 
apropiadas   

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato y de tal manera se hará la respectiva 
verificación del cumplimiento de la obligación. 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 
 

No  
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Los Contratos de obra con recursos Públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 
interventoría en su seguimiento en el control de la 
ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 
de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría.  

37.  Disponer de un archivo exclusivo 
en donde se recopile toda la 
documentación del Contrato, 
mantenerlo actualizado y disponible 
para las visitas de seguimiento que 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y los 
entes de control realicen. Al final del 
contrato se deberá hacer entrega de 
una copia la documentación 
contractual generada con cada 
ejecución de proyecto.   

No  
No se tienen a la fecha evidencias del archivo de 
Proyecta.   

No  

38.       Remitir la información 
solicitada por PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP, por escrito y en medio 
magnético, para dar cumplimiento y/o 
respuesta a los requerimientos 
jurídicos o legales que tenga la 
Entidad.  

Si 

La Gerencia Integral apoyó en la respuesta de los 
Derechos de Petición que han sido radicados a la 
fecha. 
 
Se aclara que, por los volúmenes de información, 
se manejó por OneDrive. 

No  

39. Presentar la respectiva factura o 
su documento equivalente cuando 
esté obligado a ello, de acuerdo con 
el régimen tributario aplicable al 
objeto contratado, acompañada de 
los documentos soporte que permitan 
establecer el cumplimiento de las 
condiciones pactadas, incluido el 
Registro Único Tributario (RUT) 
expedido por la DIAN, requisitos Sin 
los cuales No se podrán tramitar los 
respectivos pagos. Es obligación de 
la Gerencia Integral conocer y 
presupuestar todos los gravámenes 
de los cuales es responsable al 
momento de presentar su propuesta 
y celebrar el contrato 
interadministrativo, por tanto, 
asumirá la responsabilidad y los 
costos, multas y/o sanciones que se 
generen por la inexactitud de la 
información fiscal que se haya 

Sí 

Se realizo el trámite del pago No 1 por 
reconocimiento a la Gerencia Integral mediante 
solicitud                               No M-022-4301-025854 
del 13 de junio del 2022 y un valor del desembolso 
de $132.709.416,00 
 
La supervisión no ha tenido información al 
respecto, pues el pago no se ha realizado. 
 
Mediante Orden de pago Presupuestal de gastos 
Comprobante No. 198915722 del 12/07/2022, se 
realiza el desembolso por $132.709.416,00.  

No 
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entregado a PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP. 

40. Mantener indemne a 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP contra 
todo reclamo, demanda, acción legal, 
y costos que puedan causarse o 
surgir por daños o lesiones causados 
al personal de la Gerencia Integral, 
de los beneficiarios de los proyectos 
y de sus propiedades, ocasionados 
por éste durante la ejecución del 
objeto del contrato. 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato y de tal manera se hará la respectiva 
verificación del cumplimiento de la obligación. 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 
 
Los Contratos de obra con recursos Públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 
interventoría en su seguimiento en el control de la 
ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 

No  
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de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría. 
 
Motivos por los cuáles se conceptuó de manera 
negativa y no se prorrogó el contrato, el cual llegó 
a su fin el 31/07/2022, en incumplimiento, el cual 
inició con la solicitud de realizar el debido proceso 
mediante el memorando M-2022-4301-032950 del 
22/07/2022, y mediante el memorando M-2022- 
4301_065152_INFORME_MATERIALIZACION_R
IES GO_16122022. 
 
Dando cumplimiento a lo ordenado en la Decisión 
contractual proferido por la Subdirectora de 
Contratación del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, se reconoció a título de 
indemnización total y definitiva por la afectación 
del amparo de cumplimiento contenido en la Póliza 
de Cumplimiento Particular ante Entidades 
Públicas con Régimen Privado de Contratación 
No. 60-45-101004234, la suma de CUATRO MIL 
CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES 
NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS 
M/CTE ($4.145.090.486,16), reflejado mediante 
consecutivo No. 16524 registrado en SIFF nación 
con documento de recaudo No. 6598024, fechado 
el 11-06-2024. 

41. Constituir y mantener vigentes las 
garantías estipuladas en el contrato.  

Si  

Se expide la póliza de seguro de cumplimiento 
particular No 60-45-101004234 de Seguros del 
Estado S.A. con vigencia desde el 12 de 
noviembre del 2021 hasta el 22 de julio del 2021, 
tomada por la Empresa para el Desarrollo 
Territorial – PROYECTA asegurando como 
beneficiarios al Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la 
Paz – DPS – FIP. 
 
Aprobada en el Secop 2 por el Abogado de la 
DISH Diego Felipe Romero.  

Si  

42. En caso de incumplimientos de 
los contratistas que llegare a 
seleccionar para la ejecución de 
obras y de la interventoría, adelantar 
las medidas contractuales necesarias 
para conminarlos al debido 
cumplimiento de sus obligaciones, 
incluido hacer efectivas las garantías. 

No  

A pesar de informar en los comités técnicos los 
incumplimientos de sus contratistas, a la fecha no 
ha remitido soportes de las medidas contractuales 
adoptadas. 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 

No  
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y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 
 
Los Contratos de obra con recursos Públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 
interventoría en su seguimiento en el control de la 
ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 
de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría. 
 
Motivos por los cuáles se conceptuó de manera 
negativa y no se prorrogó el contrato, el cual llegó 
a su fin el 31/07/2022, en incumplimiento, el cual 
inició con la solicitud de realizar el debido proceso 
mediante el memorando M-2022-4301-032950 del 
22/07/2022, y mediante el memorando M-2022- 
4301_065152_INFORME_MATERIALIZACION_R
IES GO_16122022. 
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Dando cumplimiento a lo ordenado en la Decisión 
contractual proferido por la Subdirectora de 
Contratación del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, se reconoció a título de 
indemnización total y definitiva por la afectación 
del amparo de cumplimiento contenido en la Póliza 
de Cumplimiento Particular ante Entidades 
Públicas con Régimen Privado de Contratación 
No. 60-45-101004234, la suma de CUATRO MIL 
CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES 
NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS 
M/CTE ($4.145.090.486,16), reflejado mediante 
consecutivo No. 16524 registrado en SIFF nación 
con documento de recaudo No. 6598024, fechado 
el 11-06-2024. 

43. Asumir el pago de los salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal 
que ocupe en la ejecución del 
contrato interadministrativo, así como 
garantizar que la celebración y 
ejecución de los subcontratos 
necesarios No darán lugar al 
surgimiento de ningún tipo de vínculo 
laboral entre el personal 
subcontratado y PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP. 

Sí 

La gerencia ha soportado el proceso de 
contratación del personal de la Gerencia Integral, 
con la autonomía que indica el contrato 
interadministrativo. 
 
La gerencia viene adelantando contrataciones de 
obra e interventoría con plena autonomía.  
 
No se tiene a la fecha reclamaciones de 
vinculaciones laborales por terceros. 

No  

44. Responder por cualquier tipo de 
reclamación, judicial o extrajudicial, 
que instaure, impulse o en la que 
coadyuve el personal o los 
subcontratistas contra 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, por 
causa o con ocasión del contrato 
interadministrativo. 

No Aplica 

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato y de tal manera se hará la respectiva 
verificación del cumplimiento de la obligación. 
 
No se tiene a la fecha reclamaciones de 
vinculaciones laborales por terceros. 

No Aplica.  

45. Garantizar la buena calidad de los 
materiales y elementos utilizados 
para el cumplimiento del objeto del 
contrato interadministrativo. 

No  

Se garantiza y garantizará mediante el proceso de 
contratación y ejecución de los contratos de obra 
e interventoría y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. PGIO herramienta de control. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías. 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 

No  
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y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 
 
Los Contratos de obra con recursos Públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 
interventoría en su seguimiento en el control de la 
ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 
de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría.  

46. Responder a través de la 
Interventoría por: (i) El presupuesto y 
la programación de las obras y (ii) 
Elaboración de actas de vecindad y 
actas de inventario de espacio 
público, Si aplica, con el respectivo 
registro fotográfico.  

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución de los 
contratos de obra e interventoría y de tal manera 
se hará la respectiva verificación del cumplimiento 
de la obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 

No  
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gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías. 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra con recursos Públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 
interventoría en su seguimiento en el control de la 
ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 
de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría. 

 
 
47. Reponer a través del Contratista 
de Obra, por su cuenta y riesgo, las 
obras afectadas por los trabajos 
objeto de la presente contratación.  
 
 
  

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución de los 
contratos de obra e interventoría y de tal manera 
se hará la respectiva verificación del cumplimiento 
de la obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías. 
 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 

No  
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y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 
 
Los Contratos de obra con recursos Públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 
interventoría en su seguimiento en el control de la 
ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 
de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría. 
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48. Garantizar que sus contratistas 
cumplan las Normas vigentes sobre 
seguridad industrial para la ejecución 
del contrato interadministrativo, en 
especial en cuanto guarda relación 
con: a) Elementos de seguridad 
industrial necesarios para la totalidad 
del personal que interviene en las 
actividades de obra. b) Manipulación 
de equipos, herramientas, 
combustibles y todos los elementos 
que se utilicen para el cumplimiento 
del objeto contractual. c) Dotación de 
calzado y vestido de labor y 
documento de identificación para 
todo el personal utilizado en la 
ejecución de objeto contractual. d) 
Cumplir con la Normatividad vigente 
para el trabajo de personal en alturas. 
Entre las cuales deben estar: 
dotación de equipos de seguridad, 
(arnés, líneas de vida, manila 
certificada, mosquetones y todos los 
demás elementos necesarios para 
realizar el trabajo), suministro de 
personal calificado y certificado que 
adopte las medidas de seguridad 
vigentes.  

No 

Se da mediante el proceso de contratación y 
ejecución de los contratos de obra e interventoría 
y de tal manera se hará la respectiva verificación 
del cumplimiento de la obligación. PGIO 
herramienta de control. 
 
Se garantiza en los Contratos de Obra firmado por 
las partes. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías. 
 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 
 

No  
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Los Contratos de obra con recursos Públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 
interventoría en su seguimiento en el control de la 
ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 
de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría. 

49. Garantizar que los contratistas de 
obra e interventoría cumplan las 
Normas vigentes en materia de 
Protocolos de Bioseguridad y su 
correcta implementación. 

No 

Se dar mediante el proceso de contratación y 
ejecución de los contratos de obra e interventoría 
y de tal manera se hará la respectiva verificación 
del cumplimiento de la obligación. PGIO 
herramienta de control. 
 
Se garantiza en los Contratos de Obra firmado por 
las partes. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías. 
 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 

No  



 

 

 

 

Informe de Supervisión Código: F-GC-4 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Versión: 4 

Página 27 de 88 

 

F-AB-6: Informe de Supervisión                                                                              Prosperidad Social 

Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 
 
Los Contratos de obra con recursos Públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 
interventoría en su seguimiento en el control de la 
ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 
de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría. 

50. Estudiar, analizar, conceptuar y 
absolver de manera oportuna las 
sugerencias reclamaciones, 
peticiones y consultas que presente 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP a 
través del Supervisor designado. Las 
respuestas deberán estar soportadas 
y documentadas administrativas y/o 
jurídicamente, según corresponda, 
en los casos y términos que se 
soliciten, remitiéndolas al supervisor 
del contrato 

Sí 

La Gerencia Integral apoyó en la respuesta de los 
Derechos de Petición que han sido radicados a la 
fecha. 
 
Se aclara que, por los volúmenes de información, 
se manejó por OneDrive.  

No 

51. Entregar a la terminación de la 
obra los documentos que se 
relacionan a continuación: a). 
Directorio de la obra, que deberá 
contener direcciones y teléfonos de 
los profesionales, subcontratistas y 
proveedores involucrados en la obra. 
b) Original de la bitácora de obra. 

No  
Se verificará esta obligación a medida que se den 
las terminaciones respectivas. 

No  

52. Ser responsable de todos los 
objetos de valor arqueológico que 
encuentre en los Sitios de trabajo o 
que descubra durante la ejecución 
del contrato, debiendo dar cuenta de 
ello inmediatamente a 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP. 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución de los 
contratos de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
 

No  
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Deberá evitar que sus empleados 
invadan o perjudiquen en cualquier 
forma zonas o monumentos que 
tengan interés arqueológico, histórico 
o turístico 

De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 
 
Los Contratos de obra con recursos Públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 
interventoría en su seguimiento en el control de la 
ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 
de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría. 
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53. Promover, participar y acudir a 
cada una de las auditorías visibles 
realizadas por PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP, las cuales están 
definidas en el “Manual para las 
Auditorías Visibles y Sostenibilidad 
de los proyectos de Infraestructura 
Social”, o documento que lo 
sustituya, y como mínimo son 3 para 
cada uno de ellos, garantizando la 
presentación de la información 
necesaria y oportuna tendiente a 
evidenciar el cumplimiento de los 
compromisos pactados en el contrato 
de obra. 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución de los 
contratos de obras y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
A pesar de existir inicios de obras desde el 03 de 
mayo del 2022, no se han dado los inicios reales y 
físicos lo que no ha permitido programar Auditorías 
y muchas de las programadas se han cancelado 
también ha afectado la situación ambiental de los 
territorios. 
 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 
 
Los Contratos de obra con recursos Públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 

No  
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interventoría en su seguimiento en el control de la 
ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 
de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría. 

54. Participar en los espacios de 
participación ciudadana que se 
requieran para adelantar el control 
social del proyecto para recoger las 
inquietudes de la comunidad 
respecto a la ejecución de la obra y 
remitir al residente social del 
contratista, con copia al ente 
territorial y a la supervisión social de 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, el 
acta de la reunión con las solicitudes 
de la comunidad para que sean 
atendidos acorde al alcance del 
proyecto. 

Si 

Parcialmente cumplido. 
 
Se dará mediante el proceso de ejecución de los 
contratos de obras y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se han adelantado las respectivas Socializaciones 
de los proyectos según se evidencia en las actas 
remitidas por la Gerencia Integral. 
 
A pesar de existir inicios de obras desde el 03 de 
mayo del 2022, no se han dado los inicios reales y 
físicos lo que no ha permitido programar Auditorías 
y muchas de las programadas se han cancelado 
también ha afectado la situación ambiental de los 
territorios. 

No 

55. Atender oportuna y 
suficientemente las solicitudes o 
requerimientos que el profesional 
social de PROSPERIDAD SOCIAL- 
FIP le realice. 

SI 

Parcialmente cumplido. 
 
Se le ha solicitado participación a capacitación y 
ha asistido.   
 
Se han adelantado las respectivas Socializaciones 
de los proyectos. 
Se Debe soportar todo el proceso social en la 
maduración de cada uno de los proyectos y en la 
ejecución de los contratos de obra. 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 

No  
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Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 
 
Los Contratos de obra con recursos Públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 
interventoría en su seguimiento en el control de la 
ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 
de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría. 

56. Velar por el cumplimiento del Plan 
de Gestión Integral de Obra (PGIO) 
por parte de los contratistas que 
seleccione, durante la ejecución de 
las obras, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en los 
manuales de PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP.  No obstante, se 
deberá realizar revisiones exclusivas 
a la operatividad del PGIO de obra 
para cada uno de los proyectos. 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución de los 
contratos de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías. 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 

No  
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FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 
 
Los Contratos de obra con recursos Públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 
interventoría en su seguimiento en el control de la 
ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 
de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría. 

 
 
57. Realizar las gestiones y 
actuaciones necesarias para la 
maduración y ejecución de los 
proyectos que le sean entregados por 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, 
velando porque los mismos No 
superen el monto agotable señalado 
en el valor del contrato. 
 
 
 
 
  

No  

Según lo indicado por la Gerencia integral en los 
comités técnicos, han adelantado el proceso de 
contratación de 29 proyecto, para los cuales dan 
plena garantía y cumplimiento de esta cláusula, 
pues han revisado y ajustado presupuestos y 
diseños de la mano con los municipios previo a la 
contratación. 
 
No se cuenta a la fecha con la totalidad de los 
soportes del proceso de maduración de cada uno 
de los proyectos entregados por Prosperidad 
Social. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías. 
 

No  
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De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 
 
Los Contratos de obra con recursos Públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 
interventoría en su seguimiento en el control de la 
ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 
de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría. 
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58. Asumir la ejecución de los 
proyectos que le son entregado como 
una obligación de resultado a cargo 
de la GERENCIA INTEGRAL en 
cuanto a su calidad, características, 
diseño y estudios, materiales, 
especificaciones técnicas y en 
general a sus condiciones técnicas y 
de funcionalidad, para lo cual 
realizará todas las gestiones que 
sean necesarias en su calidad de 
Gerente Integral de los proyectos 

No  

Se daría mediante el proceso de contratación y 
ejecución de los contratos de obra e interventoría 
y de tal manera se hará la respectiva verificación 
del cumplimiento de la obligación. PGIO 
herramienta de control. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías. 
 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 
 
Los Contratos de obra con recursos Públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 
interventoría en su seguimiento en el control de la 

No  
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ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 
de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría.  

59. Dar aplicación a la Ley 1474 de 
2011 “Por la cual se dictan Normas 
orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública”, especialmente 
en lo relacionado con el Capítulo VII 
“Disposiciones para Prevenir y 
Combatir la Corrupción en la 
Contratación Pública”. 

Si 

No se tiene conocimiento por parte del supervisor 
del contrato interadministrativo de PS, actos de 
corrupción por parte de la Gerencia Integral. 
 
La gerencia debe estas sujeta la aplicación de la 
ley 1474 del 2011. 

No  

60. Mantener durante toda la 
ejecución del contrato el personal 
mínimo Propuesto de acuerdo con la 
tabla del numeral 2.2.3 del estudio 
previo. 

Si 

La gerencia Integral entrego soportes del personal 
de la Gerencia completando la entrega de todo el 
personal en el mes de marzo del 2022, los cuales 
se aprobaron en su totalidad, finalizando las 
aprobaciones en el mes de marzo del 2022 por 
parte del supervisor del contrato 
interadministrativo de PS a medida que fueron 
soportadas las hojas de vida.  Se cuenta con los 
soportes de contratación de dicho personal. 

No  

61. Entregar a PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP toda la información y 
los documentos recopilados en 
desarrollo de la ejecución del 
contrato, al finalizar el plazo de este, 
de conformidad con las Normas y 
disposiciones vigentes 

No  

No se ha cumplido dicho hito para hacer efectiva 
dicha obligación. 
 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo SGMO. 
 

No  
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Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 
 
Los Contratos de obra con recursos Públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 
interventoría en su seguimiento en el control de la 
ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 
de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría. 

62. Solventar a su costa las 
reclamaciones que en su caso le 
resulten por daños o perjuicios a 
propiedades o terceras personas 
derivadas de la ejecución del contrato 
por acciones u omisiones imputables 
a la GERENCIA INTEGRAL y/ 
CONTRATISTAS derivados, sus 
dependientes subordinados o 
subcontratistas.  

No  No se ha requerido. No  

63. Garantizar que el personal que 
vincule para la ejecución del contrato 
No esté incurso en la inhabilidad de 
que trata el Decreto 753 de 2019, 
realizando la consulta en el registro 
de inhabilidades por delitos contra la 
libertad, integridad y formación 
sexual contra niños, niñas y 
adolescentes al momento de la 
selección del personal y cada cuatro 
meses durante el plazo de ejecución 

Sí 

La gerencia Integral entrego soportes del personal 
de la Gerencia, los cuales se aprobaron por parte 
del supervisor del contrato interadministrativo de 
PS y se cuenta con los soportes de contratación 
de dicho personal. 

No  
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del contrato. De la consulta realizada 
se deberá dejar constancia. 

64. Garantizar a través de sus 
contratistas de obra, la instalación de 
una valla informativa sobre el 
proyecto en la cual se reconozcan 
expresamente los respectivos 
créditos a PROSPERIDAD SOCIAL - 
FIP, de acuerdo con el modelo que 
suministre este último; en su defecto 
según el Manual de identidad 
corporativa de PROSPERIDAD 
SOCIAL. En todo caso el Contratista 
deberá solicitar a PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP, autorización para 
publicar cualquier información 
relacionada con el programa, a través 
de medios de comunicación, tales 
como internet, vallas, perifoneo, 
fotos, volantes, anuncios de periódico 
y cualquier otro medio. 

No  

Se dará mediante el proceso de contratación y 
ejecución de los contratos de obra e interventoría 
y de tal manera se hará la respectiva verificación 
del cumplimiento de la obligación.  
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías. 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo SGMO. 

No  

65. Velar porque en la maduración de 
los proyectos se respeten los precios 
máximos por proyecto que se 
tuvieron en cuenta al momento de 
determinar el valor total del contrato 
de gerencia integral, así como los 
alcances de estos. 

No 

Según lo indicado por la Gerencia integral en los 
diferentes comités técnicos han adelantado el 
proceso de contratación de 29 proyectos, para los 
cuales dan plena garantía y cumplimiento de esta 
cláusula, pues han revisado y ajustado 
presupuestos y diseños de la mano con los 
municipios previo a la contratación. 
 
No se cuenta a la fecha con la totalidad de los 
soportes del proceso de maduración de cada uno 
de los proyectos entregados por Prosperidad 
Social. 
 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 

No  
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Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo SGMO. 

66. Promover a través de los 
contratistas que seleccione, que en la 
contratación de mano de obra No 
calificada se vincule a la población 
vulnerable perteneciente a la región. 
(El CONTRATISTA deberá vincular a 
la ejecución de la obra, como mínimo 
en un cincuenta por ciento (50%) del 
personal de obra No calificado de la 
zona, preferiblemente habitantes de 
la(s) zona(s) beneficiaria(s) donde se 
está desarrollando cada proyecto. En 
caso de No contar con la 
disponibilidad del personal requerido 
en la(s) zonas circundantes, se podrá 
llevar a cabo su contratación con 
habitantes de las zonas aledañas a 
cada Proyecto. No obstante, la 
dedicación de tiempo estimada, de 
ser necesario una mayor dedicación, 
el contratista deberá garantizar su 
permanencia, Sin que se genere 
costo adicional para el contratante, 
así mismo, de requerirse un mayor 
número de perfiles, o de requerirse 
en la etapa de cierre del contrato). 

No  

Se dará mediante el proceso de contratación y 
ejecución de los contratos de obra e interventoría 
y de tal manera se hará la respectiva verificación 
del cumplimiento de la obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 
 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo SGMO. 

No  

67. Entregar a PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP, toda la información y 
los documentos recopilados en 
desarrollo de la ejecución del 
presente contrato al finalizar el plazo 
de este. Lo anterior, de conformidad 
con las Normas y disposiciones 
vigentes en PROSPERIDAD SOCIAL 
- FIP.  

No 

No se ha cumplido dicho hito para hacer efectiva 
dicha obligación. 
De conformidad con la trazabilidad del proyecto, 
no existe ni existió evidencia documental que 
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA 
haya dado cumplimiento en la entrega del informe 
que dé cuenta del estado de cada una de las 30 
iniciativas entregadas a su cargo, en los 
componentes Técnico, Jurídico, Ambiental, Social, 
y de Sostenibilidad y hayan informado a 
Prosperidad Social – FIP, el estado de las mismas. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, y 
pese a que le fue requerido de manera insistente 
por parte de la supervisión del contrato la Gerencia 
Integral PROYECTA no se realizó la maduración 

No 
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de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se 
emitieron las fichas de revisión documental, ni las 
fichas de estructuración de proyectos de vías 
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo SGMO. 

68.    Suministrar a PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP la información 
correspondiente, para efectos de que 
dé respuesta a los requerimientos 
efectuados por los organismos de 
control del Estado Colombiano, en 
relación con la ejecución, desarrollo o 
implementación del contrato objeto 
del presente documento. 

No Aplica 
Se Evaluará ante dichas solicitudes o 
requerimientos de los entes de control. 

No Aplica 

OBRAS      

1. Adelantar bajo su exclusivo riesgo 
y responsabilidad, los trámites 
precontractuales, contractuales y 
post-contractuales a que haya lugar 
para adelantar los procesos de 
selección y contratación de las 
personas naturales o jurídicas para 
ejecutar los proyectos de 
infraestructura vial, de conformidad 
con el régimen aplicable, en todo 
caso dejando claro que se trata(n) de 
contrato (s) derivado (s) del presente 
contrato interadministrativo. 

Sí 

Según lo indicado por la Gerencia integral en los 
comités técnicos y de seguimiento, han 
adelantado el proceso de contratación de 29 
proyectos para obras e interventorías. 
 
Se tienen soportes que se han venido entregando 
de manera digital al supervisor del contrato 
interadministrativo de PS a medida que se van 
adelantando los procesos. 
  

No  

2. Iniciar la ejecución del contrato de 
obra derivado del contrato 
interadministrativo una vez se 
suscriba el acta de inicio, sin ser 
necesario el desembolso algún 
anticipo 

No  

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 
 
Del contrato la Gerencia Integral PROYECTA no 
se realizó la maduración de ninguna de las 
iniciativas entregadas, ni se emitieron las fichas de 
revisión documental, ni las fichas de 
estructuración de proyectos de vías FDAP- 23 en 
el Sistema de Seguimiento y Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 

No  
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de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 
 
Los Contratos de obra con recursos Públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 
interventoría en su seguimiento en el control de la 
ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 
de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría. 

3. Obligar que el(los) Contratista(s) 
de Obra implemente(n) todos los 
frentes de obra que sean necesarios 
para la ejecución de(los) proyectos. 

No  

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 
 
Del contrato la Gerencia Integral PROYECTA no 
se realizó la maduración de ninguna de las 
iniciativas entregadas, ni se emitieron las fichas de 
revisión documental, ni las fichas de 
estructuración de proyectos de vías FDAP- 23 en 
el Sistema de Seguimiento y Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 

No  
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4.Notificar previamente al 
INTERVENTOR cuando exista 
alguna modificación o cambio en la 
obra, e igualmente notificar al 
Supervisor designado para el 
contrato interadministrativo. Dicho 
cambio o modificación no se debe 
iniciar sin el visto bueno de 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 
 
Del contrato la Gerencia Integral PROYECTA no 
se realizó la maduración de ninguna de las 
iniciativas entregadas, ni se emitieron las fichas de 
revisión documental, ni las fichas de 
estructuración de proyectos de vías FDAP- 23 en 
el Sistema de Seguimiento y Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra con recursos Públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 
interventoría en su seguimiento en el control de la 
ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 
de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría. 

No  

5. Atender a través del(os) 
contratistas de obra las 
especificaciones técnicas entregadas 
por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP 
para el desarrollo de las obras, por 
tanto, la GERENCIA INTEGRAL no 
deberá apartarse de las mismas, 
salvo que exista alguna causal 
técnica o social que lo justifique. 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 
 
Del contrato la Gerencia Integral PROYECTA no 
se realizó la maduración de ninguna de las 
iniciativas entregadas, ni se emitieron las fichas de 
revisión documental, ni las fichas de 
estructuración de proyectos de vías FDAP- 23 en 
el Sistema de Seguimiento y Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 

No  
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ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 

6. Velar por las entregas parciales de 
la obra ejecutadas por el contratista 
de obra que seleccione, en 
coordinación con la 
INTERVENTORIA, siempre y cuando 
se cumplan con las calidades 
técnicas esperadas. Las obras que 
no cumplan con los diseños, planos, 
y con las especificaciones técnicas, 
el contratista de obra seleccionado 
deberá corregirlas o demolerlas y 
construirlas de nuevo, sin ningún 
cargo para PROSPERIDAD SOCIAL 
- FIP, cuando la INTERVENTORÍA 
así lo indique. 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 
 
Del contrato la Gerencia Integral PROYECTA no 
se realizó la maduración de ninguna de las 
iniciativas entregadas, ni se emitieron las fichas de 
revisión documental, ni las fichas de 
estructuración de proyectos de vías FDAP- 23 en 
el Sistema de Seguimiento y Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 
 
Los Contratos de obra con recursos Públicos, no 
contaron con ningún documento que permitiera 
evidenciar la ejecución de la labor integral de 

No  
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interventoría en su seguimiento en el control de la 
ejecución de las obras en sus componentes 
técnico, administrativo, legal, financiero, 
ambiental, social y ambiental, pues no existen 
registros documentales que permitan evidenciar la 
ejecución de la labor de interventoría, y se adolece 
de informes de cualquier tipo, tampoco se 
realizaron comités de seguimiento de obra como 
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la 
ejecución de la labor integral de parte de 
interventoría. 

7. Garantizar que sus contratistas de 
obra cumplan con todas las normas 
técnicas sismos resistentes, de 
acuerdo con lo señalado en: El 
Código NSR –10 Normas 
Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo Resistentes Ley 
400 de 1997, El Código Eléctrico 
Nacional, Norma ICONTEC 2050 El 
Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 
7 de abril de 2004 del Ministerio de 
Minas y Energía (RETIE), Resolución 
631 de 2015 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Reglamento Técnico del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS – 2000, Resolución 1096 del 17 
de noviembre de 2000, INVIAS. 

No 

Establecidas en los contratos de obra. 
 
Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 
 
Del contrato la Gerencia Integral PROYECTA no 
se realizó la maduración de ninguna de las 
iniciativas entregadas, ni se emitieron las fichas de 
revisión documental, ni las fichas de 
estructuración de proyectos de vías FDAP- 23 en 
el Sistema de Seguimiento y Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 

No  



 

 

 

 

Informe de Supervisión Código: F-GC-4 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Versión: 4 

Página 44 de 88 

 

F-AB-6: Informe de Supervisión                                                                              Prosperidad Social 

8. Asegurar que sus contratistas de 
obra obtengan los permisos que sean 
necesarios para la ejecución de los 
trabajos, de requerirse, los cuales 
serán de responsabilidad del 
contratista. En caso de ser requerido, 
la GERENCIA INTEGRAL también 
coadyuvará en la realización de las 
gestiones necesarias para la 
obtención de los permisos. 

Sí 

Establecidas en los contratos de obra. 
 
Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Del contrato la Gerencia Integral PROYECTA no 
se realizó la maduración de ninguna de las 
iniciativas entregadas, ni se emitieron las fichas de 
revisión documental, ni las fichas de 
estructuración de proyectos de vías FDAP- 23 en 
el Sistema de Seguimiento y Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 

No  

9. Garantizar que, durante la 
ejecución de las obras, sus 
contratistas de obra seleccionados 
cuenten con todos los equipos, 
maquinaria, herramientas, materiales 
y los demás elementos necesarios. 

No 

Establecidas en los contratos de obra. 
 
Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 
 
Del contrato la Gerencia Integral PROYECTA no 
se realizó la maduración de ninguna de las 
iniciativas entregadas, ni se emitieron las fichas de 
revisión documental, ni las fichas de 
estructuración de proyectos de vías FDAP- 23 en 
el Sistema de Seguimiento y Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 

No  
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para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 

10.   Velar porque sus contratistas de 
obra suministren todos los equipos, 
maquinaria, herramientas, materiales 
e insumos en las fechas indicadas en 
la programación detallada de la obra, 
cumpliendo oportunamente, entre 
otros aspectos, con el envío y 
recepción de estos en el sitio propio 
de la construcción. 

No 

Establecidas en los contratos de obra. 
 
Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 
 
Del contrato la Gerencia Integral PROYECTA no 
se realizó la maduración de ninguna de las 
iniciativas entregadas, ni se emitieron las fichas de 
revisión documental, ni las fichas de 
estructuración de proyectos de vías FDAP- 23 en 
el Sistema de Seguimiento y Monitoreo SGMO. 
 
Los Contratos de obra ejecutados con recursos 
púbicos sin cumplimiento de condiciones técnicas 
para su ejecución, ya que no solamente no se 
realizó la estructuración de ninguna de las 
iniciativas a cargo en el SGMO la maduración de 
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la 
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con 
evidencias de parte de la supervisión que 
demuestren que la Gerencia Integral entregará a 
la interventoría las iniciativas de los 30 municipios, 
sino que, además no se cuenta con ningún 
documento que permitiera evidenciar alguna 
comunicación de la interventoría a los contratistas 
de obra, con las condiciones técnicas, las 
especificaciones, los análisis de precios unitarios, 
los planos y estudios técnicos para que los 
contratistas de obra emitieran sus 

No  
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pronunciamientos sobre las condiciones iniciales 
antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 

11.  Asegurarse de que sus 
contratistas de obra, por su cuenta y 
riesgo, lleven a cabo todos los 
ensayos de laboratorio y las demás 
pruebas que se requieran y/o 
soliciten para verificar la calidad de 
los materiales y los demás elementos 
que se instalen en la obra. En 
cumplimiento de esta obligación, el 
CONTRATISTA DE OBRA deberá 
presentar a la INTERVENTORÍA los 
documentos que permitan acreditar 
que los equipos utilizados para los 
diferentes ensayos estén calibrados. 

No 

Establecidas en los contratos de obra. 
 
Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación.  

No  

12.Responder a través de sus 
contratistas de obra por la protección 
y limpieza de las vías aledañas que 
se puedan afectar por las obras, 
senderos peatonales, transporte de 
materiales y equipos necesarios para 
la ejecución de los proyectos.  

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

No  

13. Retirar a través de sus 
contratistas de obra los materiales 
sobrantes y entregar las áreas 
intervenidas en perfecto estado y 
limpieza. 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

No  

14.  Demoler y remplazar, a través de 
sus contratistas de obra, por su 
cuenta y riesgo, en el término 
indicado por el INTERVENTOR, toda 
actividad ejecutada que resulte 
defectuosa según el análisis de 
calidad, o que no cumpla las normas 
de calidad requeridas para la obra, ya 
sea por causa de los insumos o de la 
mano de obra. 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

No  

15.  Presentar a través de sus 
contratistas de obra informe final del 
contrato de obra, el cual deberá ser 
aprobado por el INTERVENTOR y 
contener: a) Resumen de actividades 
y desarrollo de la obra. b) 
Documentación técnica, entre ella: 
Bitácora de obra; Planos récord de 
obra, aprobados por el 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 

No  
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INTERVENTOR, si fue objeto de 
modificación; Manual de 
mantenimiento con las respectivas 
garantías de calidad y correcto 
funcionamiento; c) Acreditación que 
se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y las Cajas de 
Compensación Familiar, cuando 
corresponda. d) Actualización de las 
pólizas que así lo requieran. e) Paz y 
salvo, por todo concepto, de los 
proveedores y subcontratistas. f) 
Registro fotográfico definitivo e 
Informe con la descripción y 
resultado de todas las pruebas 
requeridas por el Interventor. 

16.   A través de sus contratistas de 
obra, elaborar y presentar 
conjuntamente con el interventor, las 
actas parciales de obra, de entrega 
final y de liquidación 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

No  

17.  Revisar, a través de sus 
contratistas de obra, junto con la 
INTERVENTORÍA, la calidad, 
cantidad y coherencia de la totalidad 
de los planos, estudios técnicos y 
especificaciones de construcción 
para la mejor definición del alcance 
técnico de cada frente.  

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

 
No  

 
 
 
  

18. Adelantar las liquidaciones de los 
contratos de obra que suscriba en 
virtud de la Gerencia Integral.  

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 

No  

19.     Suscribir las actas de inicio de 
los contratos de obra. 

No  

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

No  

20.  Verificar que el personal con el 
cual el CONTRATISTA DE OBRA 
desarrolle el proyecto se encuentre 
afiliado y al día con los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral. 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 

No  
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Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

21.     Verificar la asistencia del 
residente social del proyecto a las 
mesas de trabajo o capacitaciones 
que convoque PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP. 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

No  

22.    Programar, coordinar y asistir 
con el contratista de obra a las 
reuniones con la comunidad para la 
socialización del proyecto durante su 
ejecución, incluidas las Auditorias 
Visibles. Las actividades realizadas 
en el marco de esta socialización 
deberán estar debidamente 
soportadas mediante actas, 
memorias, registros fotográficos, 
entre otros, que permitan determinar 
fechas y miembros de comunidad 
convocados y asistentes. 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

 
 
 
 
 

No  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

23.   Una vez finalizado el plazo de 
ejecución, y como requisito para 
liquidar el contrato, en un plazo no 
mayor a tres (3) meses se deberá 
reintegrar al TESORO NACIONAL 
los recursos no ejecutados.   

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 

No  

24.    Adelantar todos los trámites, 
gestiones y actuaciones necesarias 
para entregar los proyectos de 
Infraestructura Vial a las Entidades 
Territoriales y los beneficiarios 
finales. Para tal efecto se suscribirá 
entre la GERENCIA INTEGRAL, y la 
Entidad Territorial la respectiva acta 
de entrega y recibo a satisfacción por 
cada uno de los proyectos, previa 
certificación de la interventoría. 

No 

 A la fecha no se ha dado la necesidad. Se dará 
mediante el proceso de ejecución del contrato de 
obra y de tal manera se hará la respectiva 
verificación del cumplimiento de la obligación. 

No 
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 24.1. Instalar una valla informativa 
sobre el proyecto en la cual se 
reconozcan expresamente los 
respectivos créditos a 
PROSPERIDAD SOCIAL – FIP, de 
acuerdo con el modelo que 
suministre este último; en su defecto 
según el Manual de Comunicaciones 
de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP. 
En todo caso la GERENCIA 
INTEGRAL deberá solicitar a 
PROSPERIDAD SOCIAL – FIP, 
autorización para publicar cualquier 
información relacionada con el 
programa, a través de medios de 
comunicación, tales como internet, 
vallas, perifoneo, fotos, volantes, 
anuncios de periódico y cualquier 
otro medio.  

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

No  

24.2.   Cumplir con la normativa 
vigente relacionada con las áreas 
ambientales, de seguridad industrial 
y salud ocupacional, y garantizar la 
calidad en las obras, mediante el Plan 
de Gestión Integral de Obras que él 
mismo realice siguiendo los 
lineamientos de dicho documento.  

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

No  

24.3. Cumplir con el avance de obra 
conforme el plan que defina la 
GERENCIA INTEGRAL el cual debe 
contar con un cronograma que se 
desarrolle en el marco del plazo de 
ejecución previsto en el presente 
contrato, en apego a los estudios y 
diseños aportados por las Entidades 
Territoriales, y demás documentos 
que hayan sido expedidos por 
PROSPERIDAD SOCIAL -FIP. Será 
exclusivamente responsabilidad de la 
GERENCIA INTEGRAL las 
actuaciones que adelante y superen 
el marco del presente contrato, en 
cuanto a sus plazos y condiciones 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

No  

24.4. Promover que en la 
contratación de mano de obra no 
calificada se vincule a la población 
vulnerable perteneciente a la región.  

No 

Establecidas en los contratos de obra. 
 
Se dará mediante el proceso de ejecución de los 
contratos de obras y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 

No  
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informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

24.5. Contratar o asignar de su 
equipo de personal, un residente 
social encargado de hacer 
acompañamiento permanente 
durante la ejecución de la obra. 

No  

Establecidas en los contratos de obra. 
 
Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

No  

24.6. Entregar un cronograma en 
formato Excel acorde con el tiempo 
de ejecución, indicando la duración, 
precedencia y secuencia lógica del 
desarrollo de los frentes. Se deberá 
representar en el cronograma, el 
100% de los capítulos e ítems de los 
frentes de la totalidad del proyecto, 
con escala temporal en semanas, 
teniendo en cuenta la ejecución de 
las obras y las fechas de entrega 
estipuladas para cada una de ellas. 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

No  

25. Participar a través del personal 
de la GERENCIA INTEGRAL en los 
comités de obra a los cuales podrá 
asistir, PROSPERIDAD SOCIAL - 
FIP, Entidad Territorial, y demás 
entidades involucradas en el 
desarrollo de los Proyectos. 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No se han adelantado dichos 
comités y no se han remitido invitaciones para 
asistir por parte de la supervisión. 

No  

26.    El contratista de obra 
seleccionado ejecutará la obra con 
todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales y los demás 
elementos necesarios. 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

No  

26.   Atender por escrito las consultas 
y observaciones que formule 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y/o el 
INTERVENTOR y/ el CONTRATISTA 
DE OBRA designado para el 
proyecto en relación con los asuntos 
que forman parte del objeto del 
contrato 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías.  

No  
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Ante las consultas elevadas por parte de la 
supervisión respecto a los proyectos que fueron 
visitados y se dio a conocer la situación de los 
pavimentos existentes o las no coincidencias de 
los sitios visitados frente a los proyectos 
madurados, no se ha tenido respuesta por parte 
de la Gerencia. Valle – Quindío y Tolima. 

27. El contratista de obra 
seleccionado suministrará todos los 
equipos, maquinaria, herramientas, 
materiales e insumos en las fechas 
indicadas en la programación 
detallada de la obra, cumpliendo 
oportunamente, entre otros aspectos, 
con el envío y recepción de los 
mismos en el sitio propio de la 
construcción. 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. Nos 
se ha remitido a la supervisión programación de 
los proyectos por parte de la Gerencia Integral. 

No  

28. El contratista de obra 
seleccionado realizará, por su cuenta 
y riesgo, todos los ensayos de 
laboratorio y las demás pruebas que 
se requieran y/o soliciten para 
verificar la calidad de los materiales y 
los demás elementos que se instalen 
en la obra. En cumplimiento de esta 
obligación, el CONTRATISTA deberá 
presentar a la INTERVENTORÍA los 
documentos que permitan acreditar 
que los equipos utilizados para los 
diferentes ensayos estén calibrados. 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. Nos e 
ha remitido a la supervisión programación de los 
proyectos por parte de la Gerencia Integral. 

No  

29. Responder por la protección y 
limpieza de las vías aledañas que se 
puedan afectar por las obras, 
senderos peatonales, transporte de 
materiales y equipos necesarios. 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. Nos 
se ha remitido a la supervisión programación de 
los proyectos por parte de la Gerencia Integral. 

No  
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30. Si, por circunstancias imputables 
al CONTRATISTA de obra o cuyo 
riesgo de concreción fue asumido por 
éste, resulta necesaria la prórroga del 
plazo para la ejecución del contrato, 
y como consecuencia de ello debe 
adicionarse el valor del contrato de 
INTERVENTORÍA, la GERENCIA 
INTEGRAL descontará dicho valor de 
las sumas que al CONTRATISTA se 
le adeuden, en caso tal de que no sea 
posible efectuar dicho descuento. De 
tal descuento se deberá dejar 
constancia en el documento de 
prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de 
la exigibilidad o efectividad de la 
cláusula penal y/o de las acciones 
que pueda iniciar la GERENCIA 
INTEGRAL para obtener la 
indemnización de los perjuicios 
adicionales que tales circunstancias 
le generen. 

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y de tal manera se hará la 
respectiva verificación del cumplimiento de la 
obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. Nos e 
ha remitido a la supervisión programación de los 
proyectos por parte de la Gerencia Integral. 

No  

31. Designar personal de la 
GERENCIA INTEGRAL encargado 
de supervisar los contratos de obra 
que se suscriban. 

No  
A la fecha, la gerencia no ha remitido a la 
supervisión del convenio las designaciones de la 
supervisión, para la totalidad de los contratos. 

No  

INTERVENTORÍA    

1. Adelantar bajo su exclusivo riesgo 
y responsabilidad, los trámites 
precontractuales, contractuales y 
post-contractuales a que haya lugar 
para adelantar los procesos de 
selección y contratación de las 
personas naturales o jurídicas para 
ejecutar la interventoría a los 
proyectos de infraestructura vial, de 
conformidad con el régimen 
aplicable, en todo caso dejando claro 
que se trata(n) de contrato (s) 
derivado (s) del presente contrato 
interadministrativo. 

Sí 

Según lo indicado por la Gerencia integral en 
Comités técnicos, han adelantado el proceso de 
contratación de 29 proyectos. 
 
Se tienen soportes de estas se han venido 
soportando digitalmente al supervisor del contrato 
interadministrativo de PS. Se viene actualizando 
soportes por parte de la Gerencia Integral a 
medida que se avanzan los procesos 
precontractuales y contractuales. 

No  
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2. Asegurar que la interventoría 
contratada lleve una bitácora de obra, 
esto es, una memoria diaria de todos 
los acontecimientos ocurridos y 
decisiones tomadas en la ejecución 
de los trabajos, así como de las 
órdenes de la INTERVENTORÍA, de 
los conceptos de los especialistas en 
caso de ser necesarios, de la visita de 
funcionarios que tengan que ver con 
el proyecto, etc., de manera que se 
logre la comprensión general de la 
obra y el desarrollo de las 
actividades, de acuerdo con la 
programación detallada de la obra. 
Debe encontrarse debidamente 
foliada y firmada por el director de 
obra, el residente y el interventor. 

No 

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación.  
  

No  

3.  Adelantar las liquidaciones de los 
contratos de interventoría que 
suscriba en virtud de la Gerencia 
Integral.  

No  

Se dará mediante el proceso de ejecución del 
contrato de obra y terminación de estas y de tal 
manera se hará la respectiva verificación del 
cumplimiento de la obligación. 

No  

4. Velar porque la interventoría 
contratada revise y apruebe las hojas 
de vida del equipo de trabajo 
presentado por el contratista de obra. 
Para la verificación de hojas de vida 
la interventoría deberá revisar la 
formación académica y las 
certificaciones de experiencia 
general y específica de conformidad 
con los criterios y metodología 
establecida en el pliego de 
condiciones o documento 
equivalente que dieron origen al 
contrato. 

No  
A la fecha no se tiene ningún reporte al respecto 
en el cumplimiento de esta obligación. 

No  

5. Identificar alertas tempranas 
respecto de posibles incumplimientos 
en la ejecución del contrato de obra, 
a fin de evitar la suspensión, 
paralización o terminación anticipada 
del mismo... 

No  

No se tiene ninguna alerta temprana conocida por 
las interventorías. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. Nos 
se ha remitido a la supervisión programación de 
los proyectos por parte de la Gerencia Integral. 

No  

6. Velar porque el contratista de 
interventoría disponga y mantenga 
durante la ejecución del CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA el personal 
profesional, social, técnico y 
administrativo, idóneo y calificado 
conforme a los requerimientos 
solicitados por la Gerencia Integral, 
así como las instalaciones, equipos 

No  

A la fecha no se tiene ningún reporte al respecto 
en el cumplimiento de esta obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación.  

No  
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de laboratorio y control, ofrecido en la 
propuesta y aprobado. 

7.  Elaborar y suscribir las respectivas 
actas de asignación de interventoría 
para cada proyecto, si aplica. 

No  

La gerencia Integral no ha remitido la totalidad de 
las asignaciones de interventoría de los contratos 
legalizados al a supervisión del contrato de 
Prosperidad Social. 

No  

8. Garantizar que la interventoría dé 
visto bueno a las modificaciones 
técnicas en procedimientos que sean 
convenientes para resolver 
problemas que pueden afectar las 
obras en construcción, previamente 
presentadas por el CONTRATISTA 
DE OBRA 

No  
A la fecha no se tiene ningún reporte al respecto 
en el cumplimiento de esta obligación.  

No  

9.  Asegurar que la interventoría 
contratada Solicite al CONTRATISTA 
DE OBRA la demolición, 
reconstrucción y/o reparación de las 
obras que no cumplan con las 
calidades solicitadas. Estas 
actividades no podrán ser 
reconocidas.  
10. La interventoría contratada 
deberá revisar, estudiar, conceptuar 
y aprobar los manuales de operación 
y mantenimiento de obras y equipos 
elaborados por el CONTRATISTA DE 
OBRA, así como los planos récord. 

No  

A la fecha no se tiene ningún reporte al respecto 
en el cumplimiento de esta obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación.  

No  

10.   La interventoría contratada 
deberá revisar, estudiar, conceptuar 
y aprobar los manuales de operación 
y mantenimiento de obras y equipos 
elaborados por el CONTRATISTA DE 
OBRA, así como los planos récord. 

No  

A la fecha no se tiene ningún reporte al respecto 
en el cumplimiento de esta obligación. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

No  

11.  Garantizar que la interventoría 
contratada entregue informes 
mensuales de Interventoría, según lo 
acordado con el supervisor de 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, en 
donde se incluya el registro 
fotográfico y fílmico de manera 
cronológica sobre el avance de la 
obra y donde se evidencie el estado 
del antes, durante y el después, de la 
zona intervenida o según sea 
requerido 

No  

A la fecha no se tiene ningún informe de 
interventoría entregado a la supervisión del 
contrato de Prosperidad Social. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

No  
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12. Garantizar que la interventoría 
contratada presente al supervisor 
designado por PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP, los informes 
semanales y mensuales en los 
plazos definidos en el plan Operativo 
de ejecución, de acuerdo con los 
formatos establecidos.  

No  

A la fecha no se han presentado informes 
semanales y mensuales a la supervisión del 
contrato de Prosperidad Social, a pesar de existir 
inicios del 03 de mayo del 2022. 

No  

13.  Asistir a los comités técnicos de 
seguimiento y ejecución a los que sea 
citado, con el objeto de verificar 
avances, validar y alinear directrices 
de los residentes de obra y poder 
tomar decisiones relevantes que 
conduzcan al cumplimiento del objeto 
contractual de la obra contratada 

No  

La supervisión del contrato de Prosperidad Social 
no ha sido informada de la realización de los 
comités técnicos de las obras que cuentan con 
inicios suscritos y si se han adelantado no se han 
compartido las respetivas actas de los comités de 
las obras que hayan realizado. 

No  

14.   Asegurar que la interventoría 
contratada prepare, conceptúe y 
elabore el documento de 
reformulación ante PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP para su validación con 
la justificación técnica, financiera y 
legal a que hubiere lugar. Esto se 
realizará las veces que el proyecto lo 
requiera, sin que implique costo 
adicional alguno. 

No  

No se ha informado por parte de la Gerencia 
Integral si se requiere reformulaciones en los 
proyectos.  
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

No  

15. Vigilar que la interventoría 
contratada emita los conceptos de 
tipo legal, administrativo, financiero, 
técnico, ambiental y social que se 
requiera en cualquier momento de la 
ejecución de la interventoría. 

No  

La supervisión del contrato de Prosperidad Social 
no ha sido informada de la realización de los 
comités técnicos de las obras que cuentan con 
inicios suscritos y si se han adelantado no se han 
compartido las respetivas actas de los comités de 
las obras que hayan realizado, adicionalmente no 
se conoce ningún concepto de las interventorías 
contratadas. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

No  

16.   Presentar a PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP el informe final de la 
Interventoría contratada dentro de los 
plazos fijados, con todos 
lineamientos y condiciones definidas 
por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP a 
través de la Supervisión del contrato. 

No  No se ha dado la terminación de obras. No  

17.  Garantizar que la interventoría 
contratada elaborare el Acta de 
Terminación de la obra y gestionar la 
suscripción de esta por las partes.  

No  No se ha dado la terminación de obras. No  
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18.  Asegurar que la interventoría 
contratada elaborare y suscriba el 
Acta de Entrega y Recibo Final de la 
obra, una vez la Interventoría haya 
verificado y aprobado la totalidad de 
las obras ejecutadas por el 
contratista, y entregarla a 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP.  

No  No se ha dado la terminación de obras. No  

19.   Certificar las intervenciones 
finalizadas por el contratista de obra. 

No  No se ha dado la terminación de obras. No  

20.  La interventoría contratada 
deberá pactar con el contratista los 
precios de las actividades o ítems no 
previstos para la adecuada ejecución 
de la obra. El INTERVENTOR deberá 
analizar y validar los nuevos precios 
cuando se requieran ítems o 
actividades no previstas en el 
contrato y validar las 
especificaciones técnicas 
respectivas. Así mismo, deberá 
conceptuar sobre la necesidad de su 
ejecución y analizar, particularmente, 
su incidencia en el valor del contrato. 
. 

No  

No se conoce conceptos emitidos por las 
interventorías a la fecha, que se hayan validado 
por la gerencia integral y comunicadas a 
Prosperidad Social debidamente. 

No  

21.     Velar porque la interventoría 
presente a la finalización del 
respectivo contrato obra el informe 
del balance final de ejecución efectos 
de elaborar el acta de liquidación 
respectiva 

No  No se ha dado la terminación de obras. No  

22.    Garantizar que la interventoría 
solicite, revise y apruebe el Plan de 
Trabajo presentado por el residente 
social del contratista de obra para el 
cumplimiento de las actividades 
requeridas por PROSPERIDAD 
SOCIAL - FIP para garantizar el 
adecuado acompañamiento social a 
las comunidades en las que se 
desarrollan las obras. 

No  

La supervisión del contrato de Prosperidad Social 
desconoce toda acción por parte de las 
interventorías para garantizar el cumplimiento de 
esta obligación.  

No  

23.   En el informe semanal y 
mensual de interventoría 
(específicos que solicite 
PROSPERIDAD SOCIAL- FIP), esta 
deberá consignar la evaluación 
respecto al componente social.  

No  

No se han presentado a la fecha a pesar de existir 
inicios de obra. 
 
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

No  
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24.     Garantizar que la interventoría 
analice las solicitudes de Suspensión 
y/o reinicio, y en caso de ser 
procedente elaborar y sustentar las 
motivaciones y efectuar los trámites 
del caso para la suscripción del Acta 
correspondiente, dentro de los plazos 
contractuales. 

No  

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin 
avances de los proyectos informados por la 
gerencia integral.  No han sido presentados los 
informes periódicos de interventorías y de igual 
manera se o se han reportado realización de 
comités técnicos a la supervisión del contrato 
interadministrativo, que den cuenta del 
cumplimiento de esta obligación. 

No  

25.  En los casos en que el 
CONTRATISTA DE OBRA incumpla 
parcial o total sus obligaciones 
contractuales, la interventoría debe 
apremiar el cumplimiento de estas 
señalando plazos perentorios 
conforme a la normativa aplicable, 
con copia a PROSPERIDAD 
SOCIAL-FIP. Elaborará el informe 
que contenga la motivación y 
sustentación del presunto 
incumplimiento contractual, de 
conformidad con el procedimiento 
que para tal fin se defina en el 
CONTRATO DE OBRA y conforme a 
la ley.  

No  

La supervisión del contrato interadministrativo no 
tiene conocimiento ni información por parte de la 
Gerencia Integral que las interventorías 
contratadas a la fecha tomasen acciones que den 
cuenta del cumplimiento de esta obligación. 

No  

26.     Garantizar que la interventoría 
contratada gestione la suscripción de 
las Actas de Recibo a Satisfacción 
por parte de los Potenciales 
Beneficiarios y demás participantes, 
remitiéndolo mensualmente (fecha 
acordar con Prosperidad Social).. 

No  No se ha dado la terminación de obras. No  

27.  Designar personal de la 
GERENCIA INTEGRAL encargado 
de supervisar los contratos de 
interventoría que se suscriban. 

No  

A la fecha a la supervisión del contrato 
interadministrativo no se le han remitido o 
compartido la totalidad de designaciones de los 
supervisores de los contratos de interventoría que 
a la fecha fueron suscritos y legalizados. 

No  

 

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES 
CUMPLIDAS. 

 
En los meses de noviembre, diciembre del año 2021, enero y al 01 de julio del 2022 se adelantaron las 
siguientes actividades, en compañía del equipo de profesionales de Prosperidad Social para lo cual se 
relaciona la trazabilidad más representativa:   
 
Enlace contrato en el Secop 2: 

 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.2400832&asPopupView=true 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2400832&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2400832&asPopupView=true
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Precio estimado total: 
49.460.119.110 COP 

Número de Proceso 
CD-FIP-670-2021 

Título: 
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA 

Estado: 
Proceso adjudicado y celebrado 

Descripción: 

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL A LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL CON EL BPROPÓSITO DE APORTAR A 
LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, LA SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA, LA CONSOLIDACIÓN DE TERRITORIOS Y LA 
GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REINTEGRACIÓN, 
ESTABILIZACIÓN Y RECONCILIACIÓN SOCIAL EN EL MARCO DE 
LA CONVOCATORIA No 001 DEL 2020 Y LA REACTIVACION 
ECONOMICA. 

tipo de proceso 
Contratación régimen especial 

 

Fecha de Firma del Contrato 
12/11/2021  

Fecha de inicio de ejecución del contrato  
06/12/2021  

Plazo de ejecución del contrato 
31/07/2022 

 
El 16 de noviembre de 2021, La supervisión del contrato de la gerencia, remite correo electrónico a la 
Gerencia Integral con asunto: DOCUMENTOS DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y 
HÁBITAT, indicando: 
 
Adjunto listado de los documentos que se manejan en la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, en 
el marco de la ejecución de los proyectos. Adicionalmente, allego enlace donde podrán consultar 
documentos, guías y circulares enlistados. 
 
El 18 de noviembre de 2021, se expide la póliza de seguro de cumplimiento particular No 60-45-
101004234 de Seguros del Estado S.A. con vigencia desde el 12 de noviembre del 2021 hasta el 22 de 
julio del 2021, tomada por la Empresa para el Desarrollo Territorial – PROYECTA asegurando como 
beneficiarios al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz 
– DPS – FIP. 
 
El 23 de noviembre de 2021, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico 
a la Gerencia Integral con asunto: Solicitud Plan Operativo y Contratación personal contrato 670 2021 
Proyecta, indicando: 
 
De acuerdo con las obligaciones contractuales del contrato referenciado, el día 22 de noviembre del 2021, 
se cumplió el término de 5 días hábiles, para la elaboración del plan operativo y la contratación del personal 
de la Gerencia Integral.  
 
Por lo anterior desde la supervisión del contrato, se solicita el cumplimiento de dicha obligación contractual. 
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El 23 de noviembre de 2021, El abogado Diego Felipe Romero de Prosperidad Social da aprobación a las 
garantías en el Secop 2 
 

 
 
El 23 de noviembre de 2021, La Gerencia Integral remite correo eléctrico a la supervisión del contrato 
con asunto:  Plan Operativo y Hojas de Vida Contrato 670 12 nov de 2021, Indicando: 
 
Se adjuntan los requerimientos establecidos de plan operativo y hojas de vida de la gerencia integral para 
el contrato interadministrativo 670 FIP del 12 de noviembre de 2021, para su revisión y aprobación. 
 
El 24 de noviembre de 2021, La Gerencia Integral remite correo eléctrico a la supervisión del contrato con 
asunto: Usuarios Plataforma SGMO Contrato Interadministrativo 670 FPI del 22 de noviembre, Indicando: 
 
De acuerdo con la capacitación recibida con respecto a la plataforma SGMO y la solicitud expresa de 
reportar el personal que va a acceder a la plataforma se remiten las siguientes personas para la creación 
de credenciales.  
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El 03 de diciembre de 2021, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico 
a la Gerencia Integral con asunto: Remisión observaciones Revisión Parcial No 1 RE: Plan Operativo y 
Hojas de Vida Contrato 670 12 nov de 2021, indicando: 
 
Se remiten Observaciones Parciales PLAN OPERATIVO 670 2021 – Proyecta. Se solicita ir adelantando 
los ajustes pertinentes al plan Operativo, además se describen los ítems que se tienen que incluir junto con 
la descripción de cada uno.  
 
El 03 de diciembre de 2021, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico 
a la Gerencia Integral copiando a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat con asunto: Estado de los 
requisitos para la ejecución del Contrato 670 12 noviembre de 2021, indicando: 
 
Por favor pueden indicar el estado de cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato referenciado: 
 
Aprobación de garantía. 
Firma del acta de Inicio. 
Expedición del registro Presupuestal. 
 
El 06 de diciembre del 2021, se suscribe el Acta de Inicio. 
 
El 09 de diciembre de 2021, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico 
a la Gerencia Integral con asunto: RE: Remisión observaciones Revisión Parcial No 1 RE: Plan Operativo 
y Hojas de Vida Contrato 670 12 nov de 2021, indicando: 
 
Se complementa la remisión de observaciones al Plan operativo y con los siguientes puntos se finaliza 
dicha revisión a esperas que sean atendidas las recomendaciones y remitido nuevamente con ajustes y 
suscrito.   
 
El 11 de diciembre del 2021, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico 
a la Gerencia Integral con asunto: Fichas de Revisión Documental de Proyectos Gerencia Integral Proyecta, 
indicando: 
 
Remito 20 Fichas de revisión documental para igual número de proyectos asignados a la Gerencia Integral. 
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El 14 de diciembre del 2021, Mediante el memorando M-2021-2100-042098 se da la Designación 
Supervisión del Contrato al Profesional Oscar Fernando Rodríguez Suárez. 
 
El 14 de diciembre del 2021, La Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, remite correo electrónico a 
la Gerencia Integral con asunto:  SOLICITUD CREACIÓN USUARIOS SGMO, indicando: 
 
Atendiendo la solicitud envió usuarios creados para esta gerencia y quedamos atentos a cualquier nueva 
solicitud: 
 

 
 

 
Para todos los usuarios al ingresar por primera vez al sistema, deberán realizar un cambio de clave que el 
sistema les solicitara.  
 
La clave inicial para todos los usuarios es la siguiente;  
 
[mailto:ProsperidadSocial@.123]ProsperidadSocial@.123  
 
Al ingresar con esta clave, deberán asignar una nueva clave.  
 
El enlace de la plataforma es el siguiente:  
 
https://infraestructura.prosperidadsocial.gov.co/Login.aspx?ReturnUrl=%2f 
 
A los correos electrónicos relacionados llegaran las notificaciones del sistema. 
 
El 16 de diciembre del 2021, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado 
No S-2021-4301-441372 a la Gerencia Integral con asunto: Obligaciones Contractuales - Plan Operativo - 
Hojas de Vida Contrato 670 2021 Proyecta, indicando: 

mailto:ProsperidadSocial@.123
https://infraestructura.prosperidadsocial.gov.co/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
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Se anexa memorando con el respectivo requerimiento. 
 
El 16 de diciembre de 2021, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico 
a la Gerencia Integral con asunto: Aprobación Hojas de Vida RE: Plan Operativo y Hojas de Vida Contrato 
670 12 nov de 2021, indicando: 
 
Se remite hojas de vida aprobadas.  
 
Está pendiente la revisión y aprobación de 3 hojas de vida, a la espera que sean ajustadas y entregadas 
por la Gerencia. 
 
El 17 de diciembre de 2021, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado 
No M-2021-4301-042852 al director de la DISH con asunto: Solicitud de constitución de reserva del Contrato 
No. 670 de 2017 suscrito con LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA. 
 

Se anexa memorando con el respectivo requerimiento. 
 
El 17 de diciembre de 2021, Realización Comité Operativo No 1. 
 
Se anexa Acta del respectivo comité operativo No 1, suscrita por las partes. 
 
Enlace grabación de la reunión: 
https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/Ed3oMo4nW6hPqUnttRv8k
d0B9YKd5lakJgPA8wICUWY7og 
 
El 29 de diciembre de 2021, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado 
No M-2021-4301-045176 al director de la DISH con asunto: Alcance al memorando No. M-2021-4301-
042852 mediante el cual se realizó solicitud de constitución de reserva presupuestal del Contrato No. 670 
de 2021 suscrito con LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA. 
 

Se anexa memorando con el respectivo requerimiento. 
 
El 04 de enero de 2021, La Gerencia Integral, remite correo electrónico a la supervisión del contrato de la 
gerencia integral con asunto: Documentación contrato 670, indicando: 
 
Cordialmente solicito la siguiente documentación en el marco del contrato 670: 
  
- Visitas de pertinencia social  
- Presupuestos individuales de Quindío Varios y Tolima Varios  
- La documentación de los municipios correspondientes al contrato en mención. 
 
La supervisión del convenio da respuesta en los siguientes términos: 

 

https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/Ed3oMo4nW6hPqUnttRv8kd0B9YKd5lakJgPA8wICUWY7og
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/Ed3oMo4nW6hPqUnttRv8kd0B9YKd5lakJgPA8wICUWY7og
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/Ed3oMo4nW6hPqUnttRv8kd0B9YKd5lakJgPA8wICUWY7og
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En su momento se compartieron los presupuestos remitidos por la DISH, los cuales comparto nuevamente, 
al respecto para los proyectos del Quindío (9 en total), en el archivo no se nota una discriminación clara de 
cada proyecto, de tal manera se hizo el respectivo requerimiento donde se solicitaron, pero a la fecha no 
se ha dado respuesta. Para el caso de los proyectos del Tolima (7 Proyectos), estos si se encuentran 
discriminados.  
 
Las visitas de pertinencia realizadas por PS, así como los documentos de cada proyecto entregados por 
los municipios, pueden ser consultados y descargados del SGMO. 
  
El 05 de enero de 2022, La Gerencia Integral, remite correo electrónico a la supervisión del contrato de la 
gerencia integral con asunto: Fwd: PLAN INVERSION 670, indicando: 
 
Se envía plan de inversión corregido debido que por error involuntario en la primera entrega se enviaron 
valores que no eran correctos, con esta entrega se espera corregir lo enviado anteriormente teniendo en 
cuenta el tema de las plazas de mercado. 
 
El 05 de enero de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a la 
Gerencia Integral con asunto: RE: PLAN INVERSION 670 2021, indicando: 
 
Se remite el plan de inversión revisado, para el cual se resaltan los siguientes puntos: 
 
El costo de la Actividad No 1 no es coherente. 
En la actividad 3 se contemplan aportes por parte del contratista, pero si revisan el contrato, esos aportes 
solo están destinados para mayores cantidades de obra e Ítems no previstos. 
 
El 06 de enero de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a la 
Gerencia Integral con asunto: Observaciones Plan Operativo Revisión No 2 RE: PLAN INVERSION 670 
2021, indicando: 
 
Por favor revisar y ajustar: 

1. En el Plan de inversión el costo de la Actividad No 1 no es coherente y en la actividad 3 se 
contemplan aportes por parte del contratista, deben revisar el contrato, pues esos aportes solo 
están destinados para mayores cantidades de obra e Ítems no previstos. 

2. Plan de Gestión del Alcance:  Del ámbito de aplicación ajustar el texto resaltado:  adecuación, 
construcción y dotación de plazas de mercado, recordando que estos proyectos no se ejecutarán 
bajo el presente contrato. 

3. Plan de Gestión de Riesgos: En lo entregado como ajuste, no se evidencia la matriz para la 
Gestión de riesgos.  Cabe recordar que se realizó el requerimiento de que fuera ajustada 
ampliando el espectro de esta, de acuerdo con las obligaciones contractuales. (Ver correo 
observaciones previamente remitido). 

4. En el Plan de gestión de los Interesados: 
5. Nuevamente se relaciona adecuación, construcción y dotación de plazas de mercado en el 

ámbito de aplicación 
6.  incluir los siguientes interesados:   
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7. Supervisor Contrato Oscar Fernando Rodríguez Suárez Celular 3003378242, email: 
oscar.rodriguez@prosperidadsocial.gov.co 

8. Director Dirección de Infraestructura Social y Hábitat Carlos Javier Méndez Celular: 3176476360 
email: carlos.mendez@prosperidadsocial.gov.co 

Es necesario que todos los documentos del Plan Operativo sean ajustados de acuerdo con las 
observaciones hechas.  Por favor remitir firmados por este medio y radicados en original en nuestra 
entidad. 
 
El 13 de enero de 2022, La Gerencia Integral, remite correo electrónico a la supervisión del contrato de la 
gerencia integral con asunto: Envió de subsanaciones de plan operativo - contrato, indicando: 
 
Con el propósito de darle cumplimiento a los estipulado en el contrato 670 del 12 de noviembre, se presenta 
el plan operativo con las subsanaciones solicitadas por ustedes en la segunda revisión y las hojas de vida 
para su aprobación. 
 
El 14 de enero de 2022, Realización Comité Operativo No 2. 
 
Se anexa Acta del respectivo comité operativo No 2, suscrita por las partes. 
 
Enlace grabación de la reunión: 
https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/Ef5OAEcJUYlMjk94NGRB
WXMBvlRzfoKsbNWvhB3SBfvkwQ?email=Oscar.Rodriguez%40prosperidadsocial.gov.co 
 
El 14 de enero de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo Holdman Galeano 
Coordinador GIT Cuentas por Pagar – Subdirección Financiera con asunto: Aclaración descuentos por 
impuestos contrato 670 2021 Proyecta, indicando: 

 
De acuerdo con la llamada realizada por la ingeniera Tatiana hace un momento, traslado la solicitud verbal 
realizada por el Gerente de la Gerencia Integral y para la cual solicitó acompañamiento el lunes próximo a 
las 10:30 am en la oficina en Bogotá, para dar las aclaraciones por parte nuestra: 
 

1. Ellos manifiestan no ser declarantes de rentas sino de ingresos y patrimonios siendo una entidad 
netamente estatal lo que deducen que el descuento por honorarios no debe hacerse. 

2. Manifiestan que para el impuesto de industria y comercio ellos existen por ordenanza al ser entidad 
pública y consideran que no son objeto de RETEICA 

  
En resumen, se les hace un descuento del 13.5% que consideran no es aplicable. 
 
El 17 de enero de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a la 
Gerencia Integral con asunto: RE: Envió de subsanaciones de plan operativo - contrato 670 2021, 
indicando: 
 
Se solicita atender las siguientes observaciones para el Plan: 

https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/Ef5OAEcJUYlMjk94NGRBWXMBvlRzfoKsbNWvhB3SBfvkwQ?email=Oscar.Rodriguez%40prosperidadsocial.gov.co
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/Ef5OAEcJUYlMjk94NGRBWXMBvlRzfoKsbNWvhB3SBfvkwQ?email=Oscar.Rodriguez%40prosperidadsocial.gov.co
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/Ef5OAEcJUYlMjk94NGRBWXMBvlRzfoKsbNWvhB3SBfvkwQ?email=Oscar.Rodriguez%40prosperidadsocial.gov.co
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1. En los Planes de Gestión de Integración y en el de Gestión de Costos en el numeral 1.1 
relacionan como Gerente del proyecto a la Ingeniera Sandra Patricia Sánchez Cañas. Se debe 
relacionar al Ingeniero Pablo Cesar Herrera. 

2. En el Plan de Gestión de Interesados en el ámbito de aplicación, se listan las iniciativas que 
corresponden a los 3 departamentos, para el caso del departamento del Tolima no se debe listar 
al Municipio de San Luis ya que este corresponde a una plaza de Mercado. 

3. Incluir para la totalidad del Plan Operativo los 4 proyectos que sustituyen las Plazas de Mercado. 
 
El 19 de enero de 2022, La Gerencia Integral, remite correo electrónico a la supervisión del contrato de la 
gerencia integral con asunto: Primer Informe Mensual Contrato 670, indicando: 
 
Se envía el primer informe mensual para su revisión con lo ejecutado de acuerdo con las actividades del 
contrato 670 FIP del 12 de noviembre de 2021. 
 
https://drive.google.com/file/d/1Q3Te30q8eNcBEf9B8A3s1MjT8pdqix72/view 
 
El 21 de enero de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a la 
Gerencia Integral con asunto: RV: Aclaración descuentos por impuestos contrato 670 2021 Proyecta, 
indicando: 
 
De acuerdo con las inquietudes planteadas, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
… 
“Por lo anterior, en caso de requerir la devolución de las retenciones aplicadas a título de Renta e ICA, el 
tercero deberá solicitar de manera escrita y expresa el reintegro de los valores retenidos en exceso o 
indebidamente, adjuntando el acto administrativo de creación de la entidad pública, el RUT, la solicitud por 
escrito, Documento de la alcaldía de Armenia donde se pueda evidenciar que el tercero o la actividad que 
realiza se encuentra excluido, exento o no sujeto del Impuesto de Industria y Comercio (si aplica).” 
 
La Gerencia Integral manifiesta que se le sea aclarado el manejo de descuentos por impuestos que se 
generan del contrato 607 de 2021; en lo corresponde al Departamento de Prosperidad Social cita los 
Artículos 369 del Estatuto Tributario el cual contempla las indicaciones a seguir durante el desarrollo del 
contrato, citando de forma conjunta los Artículos 23, Articulo 1.2.4.16 del Decreto 1625 de 2016 donde se 
establece las retenciones por pago de impuestos sobre la renta y complementarios.  
 
El 28 de enero de 2022, la parte Social del Departamento de Prosperidad Social realiza la socialización 
donde dio a conocer los formatos de acompañamiento social que se desarrollaran durante la ejecución del 
Contrato 670- 2021. 
 
Enlace grabación: 
 
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdpsco-
my.sharepoint.com%2F%3Av%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fjaime_villegas_prosperidadsocial_gov_co%2FE
X0Gml6-7k1NkqNHDWGISfkB_-
OjUnwh7rYyhjq0K_6OXw&data=04%7C01%7COscar.Rodriguez%40prosperidadsocial.gov.co%7Cd3e87
7e528874d31d94d08d9e58bcb24%7C19c3130c6c584dbfb9a2679d3d0e7f00%7C0%7C0%7C637793210

https://drive.google.com/file/d/1Q3Te30q8eNcBEf9B8A3s1MjT8pdqix72/view
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840968662%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1ha
WwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6Wdo2Rsddkjaeea0ti1N%2B6aVgDfhDw3BnSKuq%2BVUB2Q
%3D&reserved=0 
 
El 28 de enero de 2022, La Gerencia Integral, remite correo electrónico a la supervisión del contrato de la 
gerencia integral con asunto: Subsanación Plan Operativo Contrato 670 FIP, indicando: 
 
Se envía la subsanación del plan operativo de acuerdo con el ajuste que se realizó con los nuevos 
municipios que reemplazan las plazas de mercado. 
 
El 03 de febrero de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-020535 a la Gerencia Integral con asunto: Aprobación del Plan Operativo – Contrato 670 – 
2021 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 07 de febrero de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-021857 a la Gerencia Integral con asunto: Requerimiento por incumplimiento Cronograma de 
Actividades Plan Operativo – Contrato 670 – 2021 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 09 de febrero de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico al 
Abogado de la DISH Edwin Gonzalez con asunto: Solicitud apoyo en la creación expediente y Número de 
Expediente Contrato 670 2021 Proyecta. Indicando lo siguiente: 
 
De acuerdo con la conversación que sostuvimos hace un momento por TEAMS y a la necesidad de contar 
con el Expediente y su número, solicito respetuosamente su colaboración al respecto para su creación, ya 
que en la verificación previa con Dora Angela Colmenares y Leonardo Bautista; a la fecha no se tiene dicho 
expediente. 
 
Es de resaltar que, se adelantará el proceso de facturación del primer pago del contrato y para dicho trámite 
es indispensable el número de expediente, siendo importante este trámite al ser recursos de reserva. 
 
El 10 de febrero de 2022, Edwin Gonzalez remite correo electrónico, a la supervisión del contrato de la 
gerencia integral con asunto: RE: Solicitud apoyo en la creación expediente y Número de Expediente 
Contrato 670 2021 Proyecta. Indicando lo siguiente: 
 
En atención al correo que precede, se indica que el expediente no se ha creado dado que la DIRECCION 
DE INFRAESTRUCTURA no ha enviado los documentos del contratista EMPRESA PARA EL 
DESARROLLO TERRITORIAL – PROYECTA completos dado que la carpeta que remitieron en el mes de 
diciembre 2021, corresponde a los documentos del contrato 501 FIP DE 2021, suscrito también con esta 
empresa por lo tanto se solicita se remitan a la mayor brevedad todos los documentos del contratista 
actualizados con corte al mes de noviembre de 2021, por cuanto no se tiene 
  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdpsco-my.sharepoint.com%2F%3Av%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fjaime_villegas_prosperidadsocial_gov_co%2FEX0Gml6-7k1NkqNHDWGISfkB_-OjUnwh7rYyhjq0K_6OXw&data=04%7C01%7COscar.Rodriguez%40prosperidadsocial.gov.co%7Cd3e877e528874d31d94d08d9e58bcb24%7C19c3130c6c584dbfb9a2679d3d0e7f00%7C0%7C0%7C637793210840968662%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6Wdo2Rsddkjaeea0ti1N%2B6aVgDfhDw3BnSKuq%2BVUB2Q%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdpsco-my.sharepoint.com%2F%3Av%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fjaime_villegas_prosperidadsocial_gov_co%2FEX0Gml6-7k1NkqNHDWGISfkB_-OjUnwh7rYyhjq0K_6OXw&data=04%7C01%7COscar.Rodriguez%40prosperidadsocial.gov.co%7Cd3e877e528874d31d94d08d9e58bcb24%7C19c3130c6c584dbfb9a2679d3d0e7f00%7C0%7C0%7C637793210840968662%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6Wdo2Rsddkjaeea0ti1N%2B6aVgDfhDw3BnSKuq%2BVUB2Q%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdpsco-my.sharepoint.com%2F%3Av%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fjaime_villegas_prosperidadsocial_gov_co%2FEX0Gml6-7k1NkqNHDWGISfkB_-OjUnwh7rYyhjq0K_6OXw&data=04%7C01%7COscar.Rodriguez%40prosperidadsocial.gov.co%7Cd3e877e528874d31d94d08d9e58bcb24%7C19c3130c6c584dbfb9a2679d3d0e7f00%7C0%7C0%7C637793210840968662%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6Wdo2Rsddkjaeea0ti1N%2B6aVgDfhDw3BnSKuq%2BVUB2Q%3D&reserved=0
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• Estudios Previos Actualizados 
• Antecedentes Del Contratista Y Su Representante Legal 
• Certificación De Parafiscales Y Aportes Con Corte Al Mes De Noviembre U octubre 2021 
• Certificado De Inhabilidades E Incompatibilidades De Fecha De noviembre 2021 
• Acuerdo De Confidencialidad Actualizado Con Corte Al Mes De noviembre De 2021 (Formato F-

Gti-32) Adjunto 
• Documento De Contrapartida De Los $800.000.000 De Pesos Que Aporto Proyecta. 

  
Los demás documentos como propuesta, verificación de idoneidad, son los que se imprimieron del 
memorando M-2021-4300-036929 del 12 de noviembre de 2021 
  
En ese orden de ideas, se requiere se remitan a la mayor brevedad estos documentos para poder continuar 
con la creación del expediente en el DELTA. 
 
El 10 de febrero de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a 
la Gerencia Integral con asunto: Solicitud documentación RE: Solicitud apoyo en la creación expediente y 
Número de Expediente Contrato 670 2021 Proyecta., indicando: 
 
Solicito de carácter urgente la siguiente documentación necesaria para la creación del expediente del 
contrato: 
 

• Estudios Previos Actualizados 
• Antecedentes Del Contratista Y Su Representante Legal 
• Certificación De Parafiscales Y Aportes Con Corte Al Mes De Noviembre U octubre 2021 
• Certificado De Inhabilidades E Incompatibilidades De Fecha De noviembre 2021 
• Acuerdo De Confidencialidad Actualizado Con Corte Al Mes De noviembre De 2021 (Formato F-

Gti-32) Adjunto 
• Documento De Contrapartida De Los $800.000.000 De Pesos Que Aporto Proyecta 

 
El 11 de febrero de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a 
la Gerencia Integral con asunto: Solicitud documentación RE: Manual de identidad Corporativa Vallas de 
Proyectos 670 2021 Proyecta., indicando: 
 
En los archivos adjuntos, comparto el manual de identidad corporativo de la Entidad y que debe ser tenido 
en cuenta para la elaboración de las vallas de los proyectos, de igual manera se comparten imágenes de 
vallas modelos. 
 
El 11 de febrero de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a 
la Gerencia Integral con asunto: Remisión formatos actualizados procesos DISH, por certificación sistema 
de Gestión de la Calidad de Prosperidad Social., indicando: 
 
Como lo indico en el asunto, se ha hecho la actualización de varios formatos como resultado del proceso 
de certificación de la gestión de calidad de nuestra entidad, de tal manera es importante que, en su proceso 
de ejecución de sus obligaciones contractuales utilicen los formatos actualizados. 
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Se puede constatar en el primer archivo adjunto, una relación de los formatos con los códigos anteriores y 
con los códigos equivalentes actualizados. De igual forma, remito varios de estos formatos actualizados 
que he considerado muy importantes en los procesos que se vienen adelantando, pero si requieren 
adicionales por favor hacérmelo saber a través de este mismo medio para descargarlos y remitirlos. 
 
El 14 de febrero de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a 
la Gerencia Integral con asunto: RE: Solicitud documentación RE: Solicitud apoyo en la creación expediente 
y Número de Expediente Contrato 670 2021 Proyecta., indicando: 
 

Reenvió requerimiento de documentación necesaria para la creación del expediente, de 
acuerdo con la conversación sostenida hace un momento. 
 
El 14 de febrero de 2022, Realización Comité Operativo No 3. 
 
- Acta Comité Operativo No 3.  
-  
Enlace grabación de la reunión: 
 
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/Eeza-
VQTOLRAs6-VXoQMrkIBGJsfgF8r7poThAb-RYM06A 
 
El 15 de febrero de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a 
la Gerencia Integral con asunto: RE: Se presentaron errores al procesar un documento de recepción, 
indicando: 
 
Revisando la factura vemos que la parte de Notas se omitió escribir lo siguiente: #$ luego el código de 
identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor, 
finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma como se describe a continuación sin espacios 
así: #$41-01-01-003;670;oscarrodriguez.gov.co$# con el fin de validar la factura en el aplicativo Olimpia  se 
debe hacer siguiente: 
 
Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  dispuesto por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), 
referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar 
la factura, datos del contrato, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma, 
según  ejemplo: 41-01-01-003;670;oscarrodriguez.gov.co para  validar la factura y  que no sea devuelta 
nuevamente. 
 
Igualmente adjunto circular 16 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION del 
09 marzo para que la tenga presente al momento de elaborar las facturas para los contratos de Gerencia 
Integral I y II  
 
El 15 de febrero de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a 
la Gerencia Integral con asunto: RE: Programación Auditorías Visibles 1a quincena de marzo, indicando: 
 

https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/Eeza-VQTOLRAs6-VXoQMrkIBGJsfgF8r7poThAb-RYM06A
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/Eeza-VQTOLRAs6-VXoQMrkIBGJsfgF8r7poThAb-RYM06A
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De acuerdo con la solicitud realizada por la Profesional Erika Ortiz, respetuosamente solicito el 
diligenciamiento de documento adjunto con la programación de las Auditorías visibles para la 1 quincena 
de marzo 2022. 
 
Si para esa quincena no se tiene proyectos con actas de inicio suscritas, por favor dar respuesta a este 
correo con copia a todos, indicando que no se requiere programar auditorias para es quincena. 
 
Por favor tener en cuenta las directrices impartidas en el correo en lastre. 
 
 
El 15 de febrero de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a 
la Gerencia Integral con asunto: RE: Se presentaron errores al procesar un documento de recepción, 
indicando: 
 
Por favor revisar en la factura el IVA el cual debe ser discriminado acorde a: 
 
En la causal 7 Forma de Desembolsos en el ITEM 7.3   FORMA DE PAGO POR RECONOCIMIENTO A 
LA GERENCIA INTEGRAL - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA: El valor de MIL 
TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE. ($1.327.094.157,00), IVA incluido, que se pagará de la siguiente forma:  
 
El 21 de febrero de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-029166 a la Gerencia Integral con asunto: Directrices Gestión Documental Códigos Series Y 
Subseries TDR Contrato Interadministrativo 670 2021 Proyecta. 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 23 de febrero de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a 
la Gerencia Integral con asunto: RE: Estado de procesos de contratación convenio 670 y Presupuestos de 
obra. 
 
Agradezco la remisión de los documentos, pero nuevamente reitero el requerimiento para las iniciativas de
 varios de los departamentos del Quindío (9) y Tolima (7) de remitir los presupuestos discriminados de cada 
uno de los proyectos de los municipios que las conforman. 
 
Por otro lado, quedo atento a la remisión de los cronogramas de cada proceso de contratación adelantado. 
 
Se anexa Correo Electrónico 
 
El 23 de febrero de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, Convoca y adelanta 
seguimiento técnico, social. Financiero y jurídico a los proyectos del departamento del Tolima. 
 
Se anexa Correo Electrónico con las evidencias del seguimiento. 
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El 25 de febrero de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a 
la Gerencia Integral con asunto: RE: Concepto de impertinencia Andalucía Valle - 670 
 
Respetuosamente solicito, remitir los respectivos soportes (Debidamente diligenciados y firmados) de la 
visita técnica realizada a la iniciativa en el municipio de Andalucía Valle, de acuerdo con lo enunciado en el 
oficio. 
 
Se anexa Correo Electrónico 
 
El 01 de marzo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a la 
Gerencia Integral con asunto: TIPOLOGÍAS DE VALLAS CONTRATOS PROSPERIDAD SOCIAL. 
 
Comparto información suministrada por PROSPERIDAD SOCIAL. Por favor tener en cuenta para las 
revisiones y el desarrollo de los contratos de obra. Gracias. 
 
Se anexa Correo Electrónico 
 
El 01 de marzo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-033482 a la Gerencia Integral con asunto: Saldos de reserva y solicitud de remisión de 
documentos para el trámite de desembolsos Contrato Interadministrativo 670 2021 Proyecta. 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 01 de marzo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, Convoca y adelanta 
seguimiento técnico, social. Financiero y jurídico a los proyectos del departamento del Valle. 
 
Se anexa Correo Electrónico con las evidencias del seguimiento. 
 
El 02 de marzo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-033579 a la Gerencia Integral con asunto: Solicitud diligenciamiento formato F-IP-129 
DIRECTORIO DE ACTORES contrato 670 2021 - Proyecta 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 07 de marzo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-036360 a la Gerencia Integral con asunto: Cumplimiento de obligaciones pactadas en 
Contrato No.670 FIP de 2021. Gerencia Integral Proyecta. 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 08 de marzo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, Convoca y adelanta 
seguimiento técnico, social. Financiero y jurídico a los proyectos del departamento del Quindío. 
 
Se anexa Correo Electrónico con las evidencias del seguimiento. 
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El 11 de marzo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-102680 a la Gerencia Integral con asunto: Reiteración de Solicitud para el cumplimiento de 
obligaciones pactadas – Contrato No.670 FIP de 2021 – Radicado No. S-2022-4301-036360. 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 11 de marzo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-102914 a la Gerencia Integral con asunto: Estructura maduración de proyectas para Cargue 
al SGMO Contrato interadministrativo 670 2021 Gerencia Integral Proyecta. 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 15 de marzo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-105293 a la Gerencia Integral con asunto: Remisión enlace matriz de seguimientos proyectos, 
contrato interadministrativo 670 2021 Gerencia Integral Proyecta. 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 15 de marzo de 2022, Realización Comité Operativo No 4. 
 
Se anexa acta del comité Operativo. 
 
El 16 de marzo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-106346 a la Gerencia Integral con asunto: Uso Obligatorio del SECOP II — Proveedores. 

Solicitud cargue de facturación. Contrato 670 2021 Proyecta 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 18 de marzo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-108075 a la Gerencia Integral con asunto: Solicitud Subsanaciones Informe Mensual No. 1 - 
Tercera Revisión. 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 22 de marzo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, Convoca y adelanta 
seguimiento técnico, social. Financiero y jurídico a los proyectos del departamento del Tolima. 
 
Se anexa Correo Electrónico con las evidencias del seguimiento. 
 
El 24 de marzo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-109954 a la Gerencia Integral con asunto: Reiteración Oficio radicado bajo el No. S - 2020 – 
4301 - 036360. 
 
Se anexa Oficio. 
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El 25 de marzo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-112018 a la Gerencia Integral con asunto: Actividades pendientes por evidenciar 
cumplimiento - Contrato 670 FIP 2021 - Proyecta 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 29 de marzo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, Convoca y adelanta 
seguimiento técnico, social. Financiero y jurídico a los proyectos del departamento del Valle. 
 
Se anexa Correo Electrónico con las evidencias del seguimiento. 
 
 
El 04 de abril de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a la 
Gerencia Integral con asunto: 06 Cargue Visita Proyectos" contigo. 
 
Por medio del presente enlace, se solicita respetuosamente hacer el cargue de cada visita con sus soportes 
realizada a cada proyecto y que hacen parte del contrato 670 2021 Proyecta. 
 
Se anexa Correo Electrónico 
 
El 05 de abril de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, Convoca y adelanta seguimiento 
técnico, social. Financiero y jurídico a los proyectos del departamento del Quindío. 
 
Se anexa Correo Electrónico con las evidencias del seguimiento. 
 
El 05 de abril de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a la 
Gerencia Integral con asunto: 03 Cargue Proceso Contractual Obras e Interventorías" contigo. 
 
Se remite el enlace, para el cual respetuosamente se solicita cargar toda la documentación contractual de 
los contratos de obra e interventoría suscritos y que se suscriban en un futuro. Se remite de igual forma el 
formato de asignación de interventorías para que sean diligenciadas y suscritas las actas por cada 
interventoría contratada. 
 
Se anexa Correo Electrónico 
 
El 08 de abril de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No S-
2022-4301-122494 a la Gerencia Integral con asunto: Primera Revisión. Solicitud Subsanación Informe 
Mensual No. 3. 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 08 de abril de 2022, La subdirección de Contratación remite a la supervisión del contrato de la gerencia 
integral, oficio con radicado No M-2022-4300-014942 con asunto: Solicitud Concepto - Adopción Pliegos 
Tipo para contratos derivados de los Contrato No. 670 FTP de 2021. 
 



 

 

 

 

Informe de Supervisión Código: F-GC-4 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Versión: 4 

Página 73 de 88 

 

F-AB-6: Informe de Supervisión                                                                              Prosperidad Social 

Se anexa Oficio. 
 
El 12 de abril de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, Convoca y adelanta seguimiento 
técnico, social. Financiero y jurídico a los proyectos del departamento del Tolima. 
 
Se anexa Correo Electrónico con las evidencias del seguimiento. 
 
El 12 de abril de 2022, La DIAN remite a la supervisión del contrato de la gerencia integral, oOficio 1-01-
201-493- 177 (598) respuesta con comunicación de usuario No 14749028604374 con Respuesta final 
Solicitud No. 202282140100034278. 
 
Se comunicado 
 
El 20 de abril de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No S-
2022-4301-128925 a la Gerencia Integral con asunto: Entrega de Procedimientos de Acompañamiento 
Social Contrato 670 2021 Gerencia Integral Proyecta. 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 22 de abril de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No S-
2022-4301-130675 a la Gerencia Integral con asunto: Actividades pendientes de cumplimiento, Contrato 
670 2021 GI Proyecta. 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 22 de abril de 2022, La la Gerencia Integral remite a la supervisión del contrato de la gerencia integral, 
oficio con radicado No GD-154 a con asunto: Cumplimiento del punto 7) del contrato interadministrativo de 
la Gerencia Integral número 670 2021 del 12 de noviembre del 2021. 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 22 de abril de 2022, Realización Comité Operativo No 5. 
 
Se anexa acta del comité Operativo. 
 
El 25 de abril de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a la 
Gerencia Integral con asunto: RE: Respuesta. Consulta No. 202282140100034278 IVA Contrato 670 2021 
Proyecta. 
 
En el correo en lastre, comparto la respuesta que me entrega el GIT Cuentas por pagar de la Subdirección 
Financiera de Prosperidad Social, para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
Se anexa Correo Electrónico 
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El 26 de abril de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, Convoca y adelanta seguimiento 
técnico, social. Financiero y jurídico a los proyectos del departamento del Valle. 
 
Se anexa Correo Electrónico con las evidencias del seguimiento. 
 
El 27 de abril de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No S-
2022-4301-133934 a la Gerencia Integral con asunto: Respuesta Cumplimiento del Punto 7.1 y 7.3 de la 
cláusula 7) de los contratos interadministrativos de Gerencia Integral número 501 y 670 2021 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 03 de mayo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, Convoca y adelanta seguimiento 
técnico, social. Financiero y jurídico a los proyectos del departamento del Quindío. 
 
Se anexa Correo Electrónico con las evidencias del seguimiento. 
 
El 05 de mayo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-142346 a la Gerencia Integral con asunto: MESA DE TRABAJO CONJUNTA PRESENCIAL 
– Contratos 501 y 670 FIP 2021 - Proyecta 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 06 de mayo de 2022, La subdirección de Contratación remite a la supervisión del contrato de la gerencia 
integral, oficio con radicado No M-2022-4300-019899 con asunto: Solicitud Aclaración sobre el gravamen 
de IVA para el Contrato No.670 FIP de 2021 suscrito con la Empresa para el Desarrollo Territorial - 
Proyecta. 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 09 de mayo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
M-2022-4301-020073 a la Subdirección de Contratación con asunto: SOLICITUD PARA CITACIÓN DE 
AUDIENCIA DE ARREGLO DIRECTO – CONTRATO No. 670 FIP DE 2021  
 
Se anexa Oficio. 
 
El 09 de mayo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a la 
Gerencia Integral con asunto: RE: IMPORTANCIA DE LA CALIDAD EN LA RENDICIÓN DE INFORMES 
DE INTERVENTORÍA GERENCIA INTEGRAL PROYECTA 
 
Adjunto, remito lo relacionado en el asunto, para su conocimiento. 
 
Se anexa Correo Electrónico 
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El 09 de mayo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-143959 a la Gerencia Integral con asunto: Visitas supervisión contrato interadministrativo 
municipios departamento del Tolima (11) Gerencia Integral Proyecta 670 - 2021. 
 
Se anexa Oficio. 
 
El 09 de mayo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-143918 a la Gerencia Integral con asunto: Visitas supervisor contrato interadministrativo 
municipios departamento del Quindío Gerencia Integral Proyecta 670 - 2021. 
 
Se anexa Oficio.  
 
El 11 de mayo de 2022, La Gerencia Integral remite a la supervisión del contrato de la gerencia integral, 
correo electrónico con asunto: Solicitud para cobro de avance de obra e interventoría 
 
Por medio del presente me permito relacionar los descuentos que efectúa Proyecta a los contratos de obra 
e interventoría realizados en las órdenes de pago en las actas parciales de avance de obra. Por lo cual 
solicitamos que los cobros que realiza la entidad al DPS para los pagos, se permita realizarlos por medio 
de cuentas de cobro mas no por factura electrónica, dado que por medio de factura electrónica aplica el 
descuento de retención por honorarios, los cuales nos afectarían los pagos a los contratos de obra e 
interventoría. Así mismo se debe tener en cuenta que Proyecta debe girar los descuentos a la DIAN y otras 
entidades dentro los primeros cinco (5) días de cada mes. 
 
Adjunto los certificados correspondientes 
 
Se anexa Correo Electrónico 
 
El 11 de mayo de 2022, Juan Mauricio Montealegre remite correo electrónico a la supervisión del contrato 
de la gerencia integral, correo electrónico anexando el Derecho de petición del señor NELSON 

VILLALOBOS MONTOYA. 
 
Se anexa Derecho de petición 
 
El 12 de mayo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a la 
Gerencia Integral con asunto: Re: DERECHO DE PETICIÓN A LOS CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVOS FIRMADOS CON PROYECTA PARA EJECUTAR OBRAS DE 
INFRAESTRUCUTURA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
 
Con el debido respeto, solicito por favor revisar el derecho de petición adjunto y remitir en un término 
perentorio y a lo indicado en los correos en lastre, los insumos de su pertinencia, para poder entregar la 
respuesta al peticionario 
 
Se anexa Correo Electrónico 
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El 23 de mayo de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-156480 a la Gerencia Integral con asunto: Visitas supervisión contrato interadministrativo 
municipios departamento del Tolima (5) Norte Gerencia Integral Proyecta 670 - 2021. 
 
Se anexa oficio. 
 
El 23 de mayo de 2022, Realización Comité Operativo No 6. 
 
Se anexa acta del comité Operativo. 
 
El 25 de mayo de 2022, la Gerencia Integral remite correo electrónico a la supervisión del contrato 
interadministrativo con asunto: Re: Re: Observaciones en Componente Social Estructuración Vía Caldas 
Viejo – Alvarado – Tolima. 
 
Se anexa Correo Electrónico 
 
El 01 de junio de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-165681a la Gerencia Integral con asunto: Reiteración de Solicitud para el cumplimiento de 
obligaciones pactadas – Contrato No.670 FIP de 2021. Informes Semanales y Mensuales. 
 
El 03 de junio de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a la 
Gerencia Integral con asunto: Solicitud actualización soportes precontractuales y contractuales contratos 
de obras e interventorías contrato 670 2021 Proyecta. 
 
Se anexa Correo Electrónico 
 
El 03 de junio de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a la 
Gerencia Integral con asunto: Solicitud ajustar y completar soportes de maduración de proyectos (29) 
Contrato 670 2021 Proyecta. 
 
Se anexa Correo Electrónico 
 
El 06 de junio de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-169764 a la Gerencia Integral con asunto: Visitas supervisión contrato interadministrativo 
municipios departamento del Valle (4) Tolima (5) Gerencia Integral Proyecta 670 - 2021. Integral Proyecta 
670 - 2021. 
 
Se anexa oficio 
 
El 07 de junio de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-171853 a la Gerencia Integral con asunto: Visitas supervisión contrato interadministrativo 
municipios Departamento del Tolima (2) Gerencia Integral Proyecta 670 - 2021. 
 
Se anexa oficio 
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El 14 de junio de 2022, la Gerencia Integral remite correo electrónico a la supervisión del contrato 
interadministrativo con asunto: Informe de socialización sociales Convenio 670-2021. 
 
Se anexa Correo Electrónico 
 
El 16 de junio de 2022, la supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a la 
Gerencia Integral con asunto: Solicitud actualización soportes precontractuales y contractuales contratos 
de obras e interventorías contrato 670 2021 Proyecta. 

 
 Se anexa Correo Electrónico 
 
El 17 de junio de 2022, la supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a la 
Gerencia Integral con asunto: Matriz seguimiento estado de maduración revisión reunión 17/06/2022 

 
Se anexa Correo Electrónico 
 
El 22 de junio de 2022, la supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a la 
Gerencia Integral con asunto: Soportes capacitación SGMO - Fichas de Estructuración Contrato 670 2021 
Proyecta 

 
Se anexa Correo Electrónico 
 
El 24 de junio de 2022, la supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a la 
Gerencia Integral con asunto: RV: Lineamiento para las Solicitudes de Modificación a Convenios 
Interadministrativos o Contratos Directos (vencimiento al 31 de Julio del 2022) 

 
Se anexa Correo Electrónico 
 
El 27 de junio de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-195711 a la Gerencia Integral con asunto: Solicitud aprobaciones de ajustes a las 
maduraciones de los proyectos y designaciones de las Interventorías Contratadas – Contrato No.670 FIP 
de 2021. 
 
El 27 de junio de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No 
S-2022-4301-195712 a la Gerencia Integral con asunto: Reiteración de Solicitud para el cumplimiento de 
obligaciones pactadas – Contrato No.670 FIP de 2021. Informes Semanales y Mensuales. 
 
El 28 de junio de 2022, Realización Comité Operativo No 7. 
 
Acta en revisión y suscripción. 
 
El 30 de junio de 2022, la supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a la 
Gerencia Integral con asunto: RE: Lineamiento para las Solicitudes de Modificación a Convenios 
Interadministrativos o Contratos Directos (vencimiento al 31 de Julio del 2022) 
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El 30 de junio de 2022, la Gerencia Integral remite correo electrónico a la supervisión del contrato 
interadministrativo anexando oficio No 292 con Referencia: Solicitud de Prorroga Contrato 670 FIP, en los 
siguientes términos: 
 
“Por medio de la presente y atendiendo el asunto de la referencia. Me permito solicitarle de la manera más 
respetuosa se amplie el plazo de ejecución del contrato 670 FIP cuyo objeto es “ 
 
Realizar la GERENCIA INTEGRAL a los proyectos de infraestructura vial con el propósito de aportar a la 
inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de 
espacios para la reintegración, estabilización y reconciliación social en el marco de la convocatoria no. 001 
del 2020 y la reactivación económica, así como a los proyectos de mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad”, hasta el 31 de octubre del 2022. De acuerdo a las siguientes razones: 
 
 
Si bien la empresa para el Desarrollo Territorial – PROYECTA en desarrollo  dela gerencia integral debe 
contraer las obras y sus respectivas interventorías, para la ejecución de los proyectos entregados por el 
DPS, dicha contratación debe corresponder al procedimiento de selección que según la modalidad de 
contratación, aplique para cada caso en concreto, de conformidad con el Manual de Contratación de la 
entidad, por lo tanto, solo hasta que exista un proponente adjudicatario podrá celebrarse el respectivo 
contrato de obra o de Interventoría. 
 
En concordancia con lo anterior, y como es de conocimiento del DPS como entidad contratante, algunos 
de los procesos de selección resultaron desiertos, lo que conllevó a que la entidad debiera realizar 
nuevamente las convocatorias, afectando de esta manera, los plazos inicialmente proyectados para la 
celebración de los contratos requeridos, lo que incide directamente en el plazo de ejecución de los mismos. 
 
En este sentido, para los proyectos de los municipios de Melgar y Piedras del departamento del Tolima que 
fueron los últimos en adjudicarse, se extiende su plazo de ejecución hasta el mes de octubre, lo que hace 
necesario que el contrato 670 FIP se encuentre vigente para que así PROYECTA pueda dar correcto 
cumplimiento a sus obligaciones contractuales.” 
 
Se anexa oficio. 
 
El 01 de Julio de 2022, la supervisión del contrato de la gerencia integral, remite correo electrónico a la 
Gerencia Integral con asunto:  RE: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO 670 FIP 2021 Proyecta, 
solicitando lo siguiente: 
 
“De acuerdo con la solicitud de prorroga adjunta entregada en el día de ayer, por favor remitir la siguiente 
documentación de soporte que permita justificar ante la subdirección de contratos su trámite: 
 
1. El estado de cada proceso de maduración (30) definiendo claramente cada uno de los pendientes 
documentales por proyecto, incluido los avances obtenidos a la fecha de la suscripción de cada una de 
las fichas de estructuración. 
2. El (los) cronograma (s) con avances y proyecciones de la totalidad de los proyectos. 
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3. El flujo de caja del contrato, en donde claramente se evidencie la ejecución y la proyección financiera 
de cada uno de los proyectos (30). 
4. El estado precontractual y contractual, de cada uno de los contratos de obra (16) e interventoría (16) 
gestionados a la fecha. 
5. La trazabilidad de la ejecución de cada uno de los proyectos derivados (30) del contrato de Gerencia 
Integral, en donde se incluya los informes de interventoría, soportando documentalmente para cada una 
de las obras los atrasos presentados. 
6. Los planes de Contingencia generados por cada proyecto y los resultados del seguimiento de estos. 
 
Por lo anterior es importante resaltar que el término de entrega es perentorio con una fecha límite del 
próximo jueves 07 de Julio del 2022.” 
 
Se anexa Correo Electrónico 
 
El 01 de julio de 2022, La supervisión del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No S-
2022-4301-203668 a la Gerencia Integral con asunto: Solicitud para el cumplimiento de garantías – Contrato 
No.670 FIP de 2021. Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil. 
 
Se anexa oficio. 
 
El 27/08/2024 mediante memorando M‐2024‐4301‐041819 el supervisor Erwin Armando Ballesteros 
Sandoval realizo ante la subdirección de Contratación la solicitud de liquidación unilateral contrato de 
Gerencia Integral No. 670 FIP de 2021, Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta. 
 
El 05/11/2024 mediante memorando M‐2024‐4301‐058704 está supervisión reitera la Solicitud Liquidación 
Convenio interadministrativo 670 FIP 2021, Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta. 
 
El 12/02/2024 (casi 6 meses después de la solicitud) la Subdirección de Contratación Mediante memorando 
M-2025-2100-007607 hace Devolución "Reiteración M-2024-4301-041819. Solicitud de liquidación 
unilateral contrato de Gerencia Integral No. 670F IP de 2021, Empresa Para el Desarrollo Territorial – 
Proyecta" al no proceder la liquidación unilateral, sino la liquidación bilateral, por lo cual se deberá realizar 
nuevamente la solicitud, pero esta vez Bilateral. 

 
El 24/02/2025 por medio del comunicado S‐2025‐4301‐023737 y mediante correo electrónico se solicitó 
los documentos del representante legal del Convenio 670 FIP 2021 a la Empresa Para el Desarrollo 
Territorial – Proyecta. 
 
El 12/03/2025, mediante memorando M‐2025‐4301‐013048 está supervisión solicito a la subdirección de 
Contratos la Liquidación Bilateral del Contrato Interadministrativo 670 de 2021 FIP, EMPRESA PARA EL 
DESARROLLO TERRITORIAL, PROYECTA. 
 
Comités técnicos adelantados en el periodo: 
 
Comité Operativo No 3 14 de febrero del 2022 
Comité Operativo No 4 15 de marzo del 2022 



 

 

 

 

Informe de Supervisión Código: F-GC-4 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Versión: 4 

Página 80 de 88 

 

F-AB-6: Informe de Supervisión                                                                              Prosperidad Social 

Comité Operativo No 5 22 de abril del 2022.  
Comité Operativo No 6 23 de mayo del 2022. 
Comité Operativo No 7 28 de junio del 2022.  Acta en proceso de revisión y Suscripción. 
 
 
Visitas técnicas adelantadas por la supervisión: 
 
18, 19 y 20 de mayo, Proyectos departamento del Quindío. 
17, 18 y 19 de mayo, Proyectos departamento del Tolima. 
13 y 14 de junio, Proyectos departamento del Valle. 
16 y 17 de junio, Proyectos departamento del Tolima. 
 
Enlace soportes visitas supervisión: 
 
https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.asp
x?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2
F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interve
ntor%C3%ADa%20Proyecta%2F20%20Visitas%20Proyectos%20Supervisi%C3%B3n&ga=1 
 
*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posición 

indicada así:  https://dpsco-my.sharepoint.com/... 

 
Capacitación interventorías Manual Operativo Interventorías: 
 
Capacitaciones adelantadas el 02 y 14 de junio del 2022 
 
 
Enlace soportes de capacitación 
 
https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.asp
x?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2
F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interve
ntor%C3%ADa%20Proyecta%2F21%20Capacitaci%C3%B3n%20Manual%20Operativo%20Intrventor
%C3%ADas%20GI&ga=1 
 
*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posición 

indicada así:  https://dpsco-my.sharepoint.com/... 

 
Enlace Plan Operativo Contrato 670 FIP 2021 
 
https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.asp
x?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2

https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F20%20Visitas%20Proyectos%20Supervisi%C3%B3n&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F20%20Visitas%20Proyectos%20Supervisi%C3%B3n&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F20%20Visitas%20Proyectos%20Supervisi%C3%B3n&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F20%20Visitas%20Proyectos%20Supervisi%C3%B3n&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F20%20Visitas%20Proyectos%20Supervisi%C3%B3n&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F21%20Capacitaci%C3%B3n%20Manual%20Operativo%20Intrventor%C3%ADas%20GI&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F21%20Capacitaci%C3%B3n%20Manual%20Operativo%20Intrventor%C3%ADas%20GI&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F21%20Capacitaci%C3%B3n%20Manual%20Operativo%20Intrventor%C3%ADas%20GI&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F21%20Capacitaci%C3%B3n%20Manual%20Operativo%20Intrventor%C3%ADas%20GI&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F21%20Capacitaci%C3%B3n%20Manual%20Operativo%20Intrventor%C3%ADas%20GI&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F21%20Capacitaci%C3%B3n%20Manual%20Operativo%20Intrventor%C3%ADas%20GI&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F03%20Plan%20Operativo%20Modelo
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F03%20Plan%20Operativo%20Modelo
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F03%20Plan%20Operativo%20Modelo
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F-AB-6: Informe de Supervisión                                                                              Prosperidad Social 

F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interve
ntor%C3%ADa%20Proyecta%2F03%20Plan%20Operativo%20Modelo 
 
*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posición 

indicada así:  https://dpsco-my.sharepoint.com/... 

 
Enlace Procesos Precontractuales y contractuales Obras e Interventorías. 
 
https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.asp
x?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2
F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interve
ntor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F05%20Procesos%20de%
20Contrataci%C3%B3n%20GI 
 
*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posición 

indicada así:  https://dpsco-my.sharepoint.com/... 

 
Enlace Visitas Proyectos - Gerencia Integral 
 

https://dpsco-

my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/on

edrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5

Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F0

0%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F06%20Cargue

%20Visita%20Proyectos%20GI%20Proyecta 

 
*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posición 

indicada así:  https://dpsco-my.sharepoint.com/... 

 
Enlace Contratación Personal Gerencia Integral. 
 

https://dpsco-

my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/on

edrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5

Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F0

0%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Docume

ntos%20contractuales%2F06%20Contratos%20Personal%20GI 
 
*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posición 

indicada así:  https://dpsco-my.sharepoint.com/... 

 
Enlaces Actas de Inicio Suscritas Obras e Interventorías. 
 

https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F03%20Plan%20Operativo%20Modelo
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F03%20Plan%20Operativo%20Modelo
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F05%20Procesos%20de%20Contrataci%C3%B3n%20GI
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F05%20Procesos%20de%20Contrataci%C3%B3n%20GI
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F05%20Procesos%20de%20Contrataci%C3%B3n%20GI
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F05%20Procesos%20de%20Contrataci%C3%B3n%20GI
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F05%20Procesos%20de%20Contrataci%C3%B3n%20GI
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F05%20Procesos%20de%20Contrataci%C3%B3n%20GI
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F06%20Cargue%20Visita%20Proyectos%20GI%20Proyecta
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F06%20Cargue%20Visita%20Proyectos%20GI%20Proyecta
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F06%20Cargue%20Visita%20Proyectos%20GI%20Proyecta
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F06%20Cargue%20Visita%20Proyectos%20GI%20Proyecta
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F06%20Cargue%20Visita%20Proyectos%20GI%20Proyecta
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F06%20Cargue%20Visita%20Proyectos%20GI%20Proyecta
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F06%20Contratos%20Personal%20GI
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F06%20Contratos%20Personal%20GI
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F06%20Contratos%20Personal%20GI
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F06%20Contratos%20Personal%20GI
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F06%20Contratos%20Personal%20GI
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F06%20Contratos%20Personal%20GI
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https://dpsco-

my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/on

edrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5

Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F0

0%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Docume

ntos%20contractuales%2F07%20Actas%20de%20Inicios%20Proyectos 
 
*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posición 

indicada así:  https://dpsco-my.sharepoint.com/... 

 
Enlace Proceso de maduración: 
 

https://dpsco-

my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/on

edrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5

Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F0

0%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F12%20Madura

ci%C3%B3n%20Proyectos%20670%202021%20Proyecta 
 
*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo y pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posición 

indicada así:  https://dpsco-my.sharepoint.com/... 

 
Enlace Socialización de Proyectos por la Gerencia Integral. 
 

https://dpsco-

my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/on

edrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5

Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F0

0%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F16%20Cargue

%20Socializaciones%20Proyectos 
 
*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posición 

indicada así:  https://dpsco-my.sharepoint.com/... 

 
Enlace Visitas de Pertinencia proyectos - Prosperidad Social. 
 

https://dpsco-

my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/on

edrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5

Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F0

0%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F17%20Visitas

%20de%20Pertinencia%20Prosperidad%20Social 
 

https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F07%20Actas%20de%20Inicios%20Proyectos
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F07%20Actas%20de%20Inicios%20Proyectos
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F07%20Actas%20de%20Inicios%20Proyectos
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F07%20Actas%20de%20Inicios%20Proyectos
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F07%20Actas%20de%20Inicios%20Proyectos
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F07%20Actas%20de%20Inicios%20Proyectos
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F12%20Maduraci%C3%B3n%20Proyectos%20670%202021%20Proyecta
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F12%20Maduraci%C3%B3n%20Proyectos%20670%202021%20Proyecta
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F12%20Maduraci%C3%B3n%20Proyectos%20670%202021%20Proyecta
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F12%20Maduraci%C3%B3n%20Proyectos%20670%202021%20Proyecta
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F12%20Maduraci%C3%B3n%20Proyectos%20670%202021%20Proyecta
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F12%20Maduraci%C3%B3n%20Proyectos%20670%202021%20Proyecta
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F16%20Cargue%20Socializaciones%20Proyectos
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F16%20Cargue%20Socializaciones%20Proyectos
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F16%20Cargue%20Socializaciones%20Proyectos
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F16%20Cargue%20Socializaciones%20Proyectos
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F16%20Cargue%20Socializaciones%20Proyectos
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F16%20Cargue%20Socializaciones%20Proyectos
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F17%20Visitas%20de%20Pertinencia%20Prosperidad%20Social
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F17%20Visitas%20de%20Pertinencia%20Prosperidad%20Social
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F17%20Visitas%20de%20Pertinencia%20Prosperidad%20Social
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F17%20Visitas%20de%20Pertinencia%20Prosperidad%20Social
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F17%20Visitas%20de%20Pertinencia%20Prosperidad%20Social
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F17%20Visitas%20de%20Pertinencia%20Prosperidad%20Social
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*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posición 

indicada así:  https://dpsco-my.sharepoint.com/... 

 
Estado Entrega, revisión Y Certificación Informes Mensuales Gerencia Integral: 
 
Mensual No 1 dic 2021. Revisión 03 del 18 de marzo del 2022. Subsanado 14 de junio del 2022, en 
Revisión. 
Mensual No 2 ene 2022.  Revisión 01 del 06 de junio del 2022. No subsanado. 
Mensual No 3 feb 2022. Revisión 02 del 10 de mayo del 2022. Subsanado 23 de junio del 2022, en 
Revisión. 
Mensual No 4 mar 2022. Revisión 01 del 24 de junio del 2022. No subsanado.  
Mensual No 5 abr 2022. Entregado el 22 de junio del 2022. En Revisión. 
Mensual No 6 abr 2022. Entregado el 24 de junio del 2022. En Revisión. 
  
Enlace Informes Gerencia Integral: 
 

https://dpsco-

my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/on

edrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5

Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F0

0%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F08%20Informe

s%20Periodicos%2F01%20Informes%20GI 
 
*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posición 

indicada así:  https://dpsco-my.sharepoint.com/... 

 

Seguimiento soportes precontractuales y contractuales contratación de obras e 

Interventorías: 

 

https://dpsco-

my.sharepoint.com/:x:/r/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/

15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B03B9B317-C202-455D-BD51-

8A9B2380AA9B%7D&file=00%20Matriz%20Seguimiento%20Vial%20Proyecta670%

20V1.0.xlsx&action=default&mobileredirect=true 

 
*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posición 

indicada así:  https://dpsco-my.sharepoint.com/... 

 

Tramite de desembolsos: 

 
Se realizo el trámite del pago No 1 por reconocimiento a la Gerencia Integral mediante solicitud                               
No M-022-4301-025854 del 13 de junio del 2022 y un valor del desembolso de $132.709.416,00 
 

https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F08%20Informes%20Periodicos%2F01%20Informes%20GI
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F08%20Informes%20Periodicos%2F01%20Informes%20GI
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F08%20Informes%20Periodicos%2F01%20Informes%20GI
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F08%20Informes%20Periodicos%2F01%20Informes%20GI
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F08%20Informes%20Periodicos%2F01%20Informes%20GI
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F08%20Informes%20Periodicos%2F01%20Informes%20GI
https://dpsco-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B03B9B317-C202-455D-BD51-8A9B2380AA9B%7D&file=00%20Matriz%20Seguimiento%20Vial%20Proyecta670%20V1.0.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://dpsco-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B03B9B317-C202-455D-BD51-8A9B2380AA9B%7D&file=00%20Matriz%20Seguimiento%20Vial%20Proyecta670%20V1.0.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://dpsco-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B03B9B317-C202-455D-BD51-8A9B2380AA9B%7D&file=00%20Matriz%20Seguimiento%20Vial%20Proyecta670%20V1.0.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://dpsco-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B03B9B317-C202-455D-BD51-8A9B2380AA9B%7D&file=00%20Matriz%20Seguimiento%20Vial%20Proyecta670%20V1.0.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://dpsco-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B03B9B317-C202-455D-BD51-8A9B2380AA9B%7D&file=00%20Matriz%20Seguimiento%20Vial%20Proyecta670%20V1.0.xlsx&action=default&mobileredirect=true
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https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.
aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments
%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Int
erventor%C3%ADa%20Proyecta%2F15%20Desembolsos&ga=1 
 
*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posición 

indicada así:  https://dpsco-my.sharepoint.com/... 

 

Solución de Controversias: 

 
Los días 18 y 20 de mayo del 2022, se adelantó Audiencia y se firmó acta de arreglo directo.  Se entrega 
enlace con los soportes de dicho trámite: 
 
https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.
aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments
%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Int
erventor%C3%ADa%20Proyecta%2F18%20Soluci%C3%B3n%20de%20Controversias&ga=1 
 
*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posición 

indicada así:  https://dpsco-my.sharepoint.com/... 

 

Suministro insumos Derechos de Petición: 
 
La supervisión aportó a la entrega de insumos para dar respuesta a tres derechos de petición, 2 de los 
cuales ya cuentan con radicado de respuesta y a la fecha está pendiente 1 para que la DISH radique 
respuesta al peticionario: 
 

1. Petición E-2022-0007-143168 del 16 de mayo de 2022 de Nelson Villalobos Montoya  
No se ha radicado aún la respuesta que está en trámite por la DISH. 

2. Petición E-2022-0007- 168377, del 02 de junio de 2022 de Yeimi Lorena Galindo Castillo.  
Respuesta mediante Oficio No S-2022-4300-204571 del 05 de julio del 2022 

3. Petición E-2022-0007- 168422, del 02 de junio de 2022 de Pablo Emilio Vanegas Orjuela.  
Respuesta mediante Oficio No S-2022-4300-204572 del 05 de julio del 2022 

 
Enlace: 
https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%
2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Segu
imiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%
20Proyecta%2F19%20Derechos%20de%20Petici%C3%B3n&ga=1 
 
*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posición 

indicada así:  https://dpsco-my.sharepoint.com/... 

https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F15%20Desembolsos&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F15%20Desembolsos&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F15%20Desembolsos&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F15%20Desembolsos&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F15%20Desembolsos&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F18%20Soluci%C3%B3n%20de%20Controversias&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F18%20Soluci%C3%B3n%20de%20Controversias&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F18%20Soluci%C3%B3n%20de%20Controversias&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F18%20Soluci%C3%B3n%20de%20Controversias&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F18%20Soluci%C3%B3n%20de%20Controversias&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F19%20Derechos%20de%20Petici%C3%B3n&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F19%20Derechos%20de%20Petici%C3%B3n&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F19%20Derechos%20de%20Petici%C3%B3n&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F19%20Derechos%20de%20Petici%C3%B3n&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F19%20Derechos%20de%20Petici%C3%B3n&ga=1
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Matriz de seguimiento de proyectos: 

 
Matriz que la DISH solicita a la Gerencia Integral actualizar periódicamente de manera semanal.  En el 
presente informe se anexa el estado de seguimiento con corte al 01 de julio del 2022. 
 
Enlace: 
https://dpsco-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/ERezuQ

MCwl1FvVGKmyOAqpsByWlcLWUtqXNGrrjO6CEN8w?e=yUiV4N 

 
*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posición 

indicada así:  https://dpsco-my.sharepoint.com/... 

 

Matriz de seguimiento presupuestal: 

 
Matriz de control implementada por la supervisión para el control presupuestal de cada proyecto y del 
contrato interadministrativo. 

 

Enlace: 

https://dpsco-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EelaJxI3

_Y5CuoHOigWaMaEB9g2miWTaZ2uCHwprEc-pPg?e=4MByb8 
*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posición 

indicada así:  https://dpsco-my.sharepoint.com/... 

 

Enlace Carpeta General, con la totalidad del seguimiento adelantado por la 

Supervisión. 

 

En este enlace se encuentra cada una de las carpetas relacionadas en los enlaces anteriores. 

 
Enlace: 

https://dpsco-

my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/on

edrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5

Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202&ga=1 

 
 
*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posición 

indicada así:  https://dpsco-my.sharepoint.com/... 

 
 
 
 

 

https://dpsco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/ERezuQMCwl1FvVGKmyOAqpsByWlcLWUtqXNGrrjO6CEN8w?e=yUiV4N
https://dpsco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/ERezuQMCwl1FvVGKmyOAqpsByWlcLWUtqXNGrrjO6CEN8w?e=yUiV4N
https://dpsco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/ERezuQMCwl1FvVGKmyOAqpsByWlcLWUtqXNGrrjO6CEN8w?e=yUiV4N
https://dpsco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EelaJxI3_Y5CuoHOigWaMaEB9g2miWTaZ2uCHwprEc-pPg?e=4MByb8
https://dpsco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EelaJxI3_Y5CuoHOigWaMaEB9g2miWTaZ2uCHwprEc-pPg?e=4MByb8
https://dpsco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EelaJxI3_Y5CuoHOigWaMaEB9g2miWTaZ2uCHwprEc-pPg?e=4MByb8
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/
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5. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO. 

CONCEPTO VALOR 

Valor Inicial del Contrato o Convenio: $49´460.119.107 

Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx: $ 0 

Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx. $ 0 

Valor Total del Contrato o Convenio $49´460.119.107 

Total, Ejecutado $ 0 

Valor Pagado y/o desembolsado $132.709.416,00 

 
6. ANEXOS. 
 
Hacen parte del siguiente informe: 

 
- Radicado S-2022-4301-029166 Directrices Gestión Documental 21/02/2022. 
- Correo Solicitud a GI remitir Presupuestos discriminados varios y cronogramas 23/02/2022. 
- Correo Seguimiento - Compromisos proyectos Tolima 23/02/2022. 
- Correo Solicitud remitir soportes visita Andalucía 25/02/2022. 
- Correo Remisión modelo de Vallas y solicitud implementar en obras 01/03/2022. 
- Radicado S-2022-4301-033482 Solicitud Tramite pagos de Reserva 670 2021 Proyecta 01/03/2022. 
- Correo Seguimiento - Compromisos proyectos Valle 01/03/2022. 
- Radicado S-2022-4301-033579 Solicitud Directorio contrato 02/03/2022. 
- S-2022-4301-036360 Cumplimiento Obligaciones a GI 07/03/2022. 
- Correo Seguimiento - Compromisos proyectos Quindío 08/03/2022. 
- Radicado S-2022-4301-102680 Reiteración Cumplimiento Obligaciones 11/03/2022. 
- Radicado S-2022-4301-102914 Entrega y solicitud árbol cargue documentos maduración proyectos 

11/03/2022. 
- Radicado S-2022-4301-105293 Enlace Matriz Seguimiento Proyectos 15/03/2022. 
- Radicado S-2022-4301-106346 Sol Cargar facturas Secop II Proyecta 16/03/2022. 
- Radicado S-2022-4301-108075 Revisión 3 Informe Mensual 1 670 2021 Proyecta 18/03/2022. 
- Correo Seguimiento - Compromisos proyectos Tolima 22/03/2022. 
- Radicado S-2022-4301-109954 Reiteración cumplimiento obligaciones 24/03/2022. 
- Radicado S-2022-4301-112018 Sol Cumplimiento Obligaciones 25/03/2022. 
- Correo Seguimiento - Compromisos proyectos Valle 29/03/2022. 
- Correo Remisión enlace y solicitud cargue Visitas Proyectos 04/04/2022. 
- Correo Seguimiento - Compromisos proyectos Quindío 05/04/2022. 
- Correo Remisión enlace cargue contratos obra interventoría 05/0/42022. 
- Radicado S-2022-4301-122494 Revisión No 1 Informe GI No 3 08/04/2022. 
- Radicado M-2022-4300-014942 Respuesta Contratos Pliegos Tipo 08/04/2022. 
- Correo Seguimiento - Compromisos proyectos Tolima 12/04/2022. 
- Respuesta DIAN IVA _14749028604374 12/04/2022. 
- Radicado S-2022-4301-128925 Entrega a GI Procedimiento Social y anexos 20/04/2022. 
- Radicado S-2022-4301-130675 Solicitud cumplimiento Obligaciones 22/04/2022. 
- Radicado GD - 154 Solicitud x retenciones-descuentos en pagos GI 670 2021 22/04/2022. 
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- Correo Respuesta IVA Cuentas x Pagar a GI 25/04/2022. 
- Correo Seguimiento - Compromisos proyectos Valle 26/04/2022. 
- Radicado S-2022-2306-133934 Respuesta oficio 154 Cuentas x pagar 27/04/2022. 
- Correo Seguimiento - Compromisos proyectos Quindío 03/05/2022. 
- Radicado M-2022-2100-019899 Respuesta IVA Contratos 06/05/2022. 
- Radicado S-2022-4300-142346 Cita Proyecta 10/05/2022 05/05/2022. 
- Radicado M-2022-4301-020073 Sol Arreglo Directo 09/05/2022. 
- Correo Remisión recomendaciones Informes Interventoría 09/05/2022. 
- Presentación IMPORTANCIA EN LA CALIDAD DE LA RENDICIÓN DE INFORMES DE 

INTERVENTORÍA. 
- Radicado S-2022-4301-143959 Anuncio Visitas Tolima Norte 09/05/2022. 
- Radicado S-2022-4301-143918 Anuncio Visitas Quindío. 09/05/2022. 
- Correo GI deducciones sol cobrar con cuentas cobro 11/05/2022. 
- Impuestos deducciones Obras 11/05/2022. 
- Impuestos deducciones Interventoría 11/05/2022. 
- Derecho de Petición PROSPERIDAD SOCIAL. 
- Correo traslado DP a Proyecta 12/05/2022. 
- Radicado S-2022-4301-156480 Visita supervisión Tolima 23/05/2022. 
- Correo Re: Observaciones componente social 25/05/2022. 
- Radicado S-2022-4301-165681 Solicitud cumplimiento obligaciones pactadas 01/06//2022. 
- Correo solicitud actualización documentación precontractual y contractual obras e interventorías 

03/06//2022. 
- Correo solicitud Ajustar y completar soportes de maduración proyectos 03/06//2022. 
- Radicado S-2022-4301-169764 Visitas supervisión departamentos del Valle y Tolima. 06/06//2022. 
- Radicado S-2022-4301-171853 Visitas supervisión departamento del Tolima. 07/06//2022. 
- Correo Informe de socialización sociales 14/06/2022. 

- Correo solicitud actualización soportes precontractuales y contractuales contratos de obras e 
interventorías contrato 670 2021 Proyecta. 16/06/2022. 

- Correo Matriz seguimiento estado de maduración revisión reunión 17/06/2022. 
- Correo soportes capacitación SGMO - Fichas de Estructuración Contrato 670 2021 Proyecta 

22/06/2022 
- Correo RV: Lineamiento para las Solicitudes de Modificación a Convenios Interadministrativos o 

Contratos Directos (vencimiento al 31 de Julio del 2022) 24/06/2022. 
- Radicado S-2022-4301-195711 Solicitud aprobaciones de ajustes a las maduraciones de los proyectos 

y designaciones de las Interventorías Contratadas – Contrato No.670 FIP de 2021. 27/06//2022. 
- Radicado S-2022-4301-195712 Reiteración de Solicitud para el cumplimiento de obligaciones pactadas 

Contrato No.670 FIP de 2021. Informes Semanales y Mensuales. 27/06//2022. 

- Correo RE: Lineamiento para las Solicitudes de Modificación a Convenios Interadministrativos o 
Contratos Directos (vencimiento al 31 de Julio del 2022) 30/06/2022. 

- Radicado 292 Solicitud de Prorroga Contrato 670 FIP. 30/06//2022. 
- Correo RE: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO 670 FIP 2021 Proyecta 01/07/2022. 
- Radicado S-2022-4301-203668 Solicitud para el cumplimiento de garantías – Contrato No.670 FIP de 

2021. Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil. 01/07/2022. 
- Acta Reunión Comité Técnico No 3 14/02/2022. 
- Listado de Asistencia comité Técnico TEAMS 14/02/022. 
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- Acta Reunión Comité Técnico No 4 15/03/2022. 
- Listado de Asistencia comité Técnico TEAMS 15/03/2022. 
- Acta Reunión Comité Técnico No 5 22/04/2022. 
- Listado de Asistencia comité Técnico TEAMS 22/04/2022. 
- Acta Reunión Comité Técnico No 6 23/05/2022. 
- Listado de Asistencia comité Técnico TEAMS 22/04/2022. 
- Matriz de seguimiento de proyectos con corte al 01/07/2022. 
- Radicado M-2024-4301-058704 Reiteración Solicitud Liquidación Contrato 670 05-11-2024. 
- Radicado Oficio S-2025-4301-023737 Solicitud documentos RL Proyecta Contrato 670 24022025. 
- Radicado M-2025-4301-013048 Solicitud Liquidación Bilateral Contrato 670 12-03-2025. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
EDWIN LEONARDO PEREZ NIEL 
C.C. 80226702 Bogotá D.C. 
SUPERVISOR CONTRATO 670 FIP – 2021 
 
 
Elaboro: Edwin P.  
NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO o CONVENIO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA 
RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO. 

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y certifico expresamente el 
cumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones correspondientes a los aportes a Seguridad Social 
Integral y Aportes Parafiscales, de conformidad con los certificados expedidos por el revisor fiscal o 
representante legal del contratista. 


