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SOLICITUD DE MODIFICATORIO 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES No. AGR-PSP-3150-2025 

OBJETO MODIFICATORIO 001 AL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 
AGR-PSP-3150-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR 
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 
APOYANDO LA FORMULACIÓN Y 
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO RURAL E INCLUSIÓN PRODUCTIVA 
CAMPESINA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

CONTRATISTA     ELEONORA HERNANDEZ GOMEZ 

C.C / NIT 33.817.884

VALOR CONTRATO DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000). 
incluido impuestos 

ADICIONAL OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800,000) incluido 
impuestos 

PLAZO EJECUCIÓN NOVENTA (90) DIAS 

PRORROGA      SEIS (6) DIAS 

DIEGO IVAN AGUDELO RAMIREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE 

EMPRENDIMIENTO RURAL- GRADO: 02 CODIGO: 009 en calidad de supervisor del 
contrato de la referencia, cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS APOYANDO LA FORMULACIÓN Y 
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL E INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA CAMPESINA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

Expuso lo siguiente. 

Que se suscribió el Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES No AGR-PSP-3150-2025. Con inicio el 15 de septiembre 2025. 

Que el plazo de ejecución del contrato se pactó en NOVENTA (90) DIAS, contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio. En todo caso, el plazo no excederá la 
vigencia 2025, el cual vence el día 13 de diciembre del 2025. 

Que se hace necesario modificar el contrato suscrito entre las partes, adicionándolo 
en la suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800,000), incluido impuestos, y 
prorrogándolo en su plazo de ejecución en SEIS (6) DIAS más al plazo inicialmente 
pactado, en consideración a que a la fecha se sigue presentando la necesidad de 
la prestación del servicio dentro de la Direccion de Emprendimiento Rural de la 
Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente, del Departamento del 
Quindío, y la entidad no cuenta con el personal de planta necesario y suficiente para 
realizar las actividades que vienen siendo desempañadas por el contratista.  
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Que se hace imperioso dar continuidad al desarrollo del objeto contractual, en 
consideración a que a la fecha se sigue presentando la necesidad de la prestación 
del servicio para el correcto cumplimiento de los procesos que se adelantan a la 
fecha y los que llegasen, aunado el hecho que la entidad no cuenta con el personal 
de planta necesario y suficiente para realizar las actividades de:      1. Apoyar la 

formulación de proyectos de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 

a través del diligenciamiento de fichas, formularios y/o perfiles que permitan la participación 

en convocatorias de orden regional y/o nacional para la gestión de recursos orientados al 

fortalecimiento del sector rural del departamento del Quindío. 

2. Apoyar en la estructuración y cargue de proyectos en plataformas establecidas según

el tipo de  convocatoria, fuente de recurso y metodología desarrollada de mínimo tres (3)

proyectos de desarrollo rural e inclusión productiva campesina.

3. Brindar apoyo en la revisión, ajuste y actualización que se requieran en los proyectos

formulados y en ejecución de la secretaría.

4. Participar en la planeación, desarrollo y logística de los diferentes eventos y/o

actividades promovidas para el fortalecimiento de los procesos de mercadeo y

comercialización agropecuaria en el Departamento del Quindío.

5. Brindar apoyo  cuando se requiera en la proyección de informes, requerimientos,

oficios y respuestas a las PQRS relacionadas con los proyectos de la secretaría

6. Apoyar la articulación de los enlaces Municipales Departamentales con instituciones

del orden regional o nacional  para la formulación de proyectos de desarrollo rural

Que se constata que, a la fecha, el contrato se encuentra vigente en su plazo de 
ejecución y no se ha adicionado en suma alguna de dinero, motivo por el cual se 
puede adicionar. Dando cumplimiento al parágrafo del Articulo 40 ley 80 de 1993. 
“Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su 
valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”, máxime que 
el valor a adicionar no supera el cincuenta (50%) por ciento del valor inicial del 
contrato expresado en SMMLV.  

Que, para asumir el valor de la adición solicitada, se cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 7323 del 13 de noviembre del 2025, rubro 0312 - 

2.3.2.02.02.008.00.00.00.1702025.24047 - 20 por un valor de OCHOCIENTOS MIL 

PESOS ($800,000) 

Que, con base en lo anterior, solicito: 

1. Autorizar la modificación al Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES No AGR-PSP-3150-2025, en su CLÁUSULA TERCERA: VALOR
Y FORMA DE PAGO en el sentido de adicionarlo en la suma de OCHOCIENTOS

MIL PESOS ($800,000), quedando en un valor final del contrato por valor de DOCE

MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($12.800.000); al igual que su forma de
pago, la cual quedará de la siguiente manera: El Departamento del Quindío cancelará

el valor del futuro contrato mediante  TRES (03) pagos iguales cada treinta (30) días

calendario vencidos, cada uno por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

($4.000.000) y un ultimo pago por los ultimos seis (6) dias calendario vencidos, por valor de

OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800,000) PARÁGRAFO PRIMERO: No obstante lo
anterior, es necesario señalar que la forma de pago prevista queda sujeta a la
situación de los recursos del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC. PARÁGRAFO
SEGUNDO: EL DEPARTAMENTO, realizará en cada pago parcial los descuentos
correspondientes a los tributos que cause este contrato.
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2. Autorizar la modificación al Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES No AGR-PSP-3150-2025, en su CLAUSULA CUARTA: PLAZO
DE EJECUCIÓN en el sentido de modificar y prorrogar el plazo de ejecución
inicialmente estipulado, por el término de SEIS (6) DIAS más, quedando con un plazo
de ejecución final de NOVENTA Y SEIS (96) DIAS es decir con fecha final del 19 de

diciembre del 2025 , en todo caso el plazo no excederá la vigencia 2025.

3. Autorizar la modificación al Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES No AGR-PSP-3150-2025, en su CLAUSULA DECIMA QUINTA:
IMPUTACION PRESUPUESTAL en el sentido de incluir la disponibilidad
presupuestal No 7323 del 13 de noviembre del 2025, rubro 0312 -

2.3.2.02.02.008.00.00.00.1702025.24047 - 20 por un valor de OCHOCIENTOS MIL

PESOS ($800,000),

Se firma a los 20 días del mes de noviembre del dos mil veinticinco (2025) 

Director Administrativo de Emprendimiento Rural 

Departamento del Quindío 

Elaboró: Paula Andrea Salas Martinez - Abogada Contratista S.A.D.R.A. 
Aprobó:  Bryant Stiven Naranjo Raigoza – Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural  y Medio 
Ambiente  

Edwin
Sello


